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1. RESUMEN EJECUTIVO: 

El plan operativo institucional consistenciado, correspondiente al ejercicio presupuestal  2021, fue
aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 685-2020-MPJ/A,  de fecha 31 de diciembre de
2020, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones
necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el Plan
Estratégico Institucional, además establece los recurso financieros y las metas físicas mensuales
y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos
estratégicos institucionales, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad
y satisfacción de los usuarios generando los bienes y servicios que brinda la institución. En este
informe se presenta el informe de Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional
2021 al primer semestre de la Municipalidad Provincial de Jaén, en el cumplimientode las metas
físicas y financieras de la entidad por cada actividad operativa programada y reprogramada en el
POI. Asimismo, se informa las medidas adoptadas para mejorar la eficacia en el cumplimiento del
seguimiento y evaluación, para ello, se desarrollaron diversos talleres y reuniones de capacitación
a los Usuarios Operadores de todos los Centros de Costos de la entidad, mediante el uso de
plataformas virtuales (Zoom, Meets y Anydesk) por el estado de emergencia sanitario en el país.
Cabe resaltar el alto compromiso del equipo de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y
Modernización Municipal, quienes trabajaron de manera conjunta para brindar una adecuada
asistencia técnica, pese a las dificultades presentadas por el trabajo remoto de usuarios y la 
rotación de los funcionarios.

Los resultados alcanzados por los usuarios operadores de los diferentes Centros de Costos de
esta institución, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 al primer semestre,
muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la
información el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no
ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado en relación al primer Semestre.

2. Análisis de cumplimiento

2.1 Modificaciones

El Plan Operativo Institucional fue modificado en varias oportunidades en el transcurso del año
2021 al primer semestre, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo), como
Administración, Gerencia de Infraestructura, etc; estas modificaciones estuvieron justificadas de
manera general:

Por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos
Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional
programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura.
Por incorporación de Saldos de Balance y finalmente por transferencias para la
ejecución de nuevos proyectos.
Por cambios en la programación de metas físicas de las Activividades Operativas
para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas en el
Plan Estartetgico Institucional 2019-2022.
Por cambios de la denominación de las actividades operativas y modificación de
la unidad de medida para lograr cumplir con las metas programadas.
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De la Tabla 1a. Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI, se puede precisar
lo siguiente:

 

Que del OEI.01 - Mejorar las Condiciones de Habitabilidad en la Provincia de
Jaen , se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada
(AEI.01.01 - Servicio de alcantarillado en beneficio de la población de la
provincia); y asu vez contiene seis actividades operativas y que cuenta con un
financiamiento de S/. 1,831,726.00, para su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.01 - Mejorar las Condiciones de Habitabilidad en la Provincia de
Jaen , se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada
(AEI.01.02 - Conexion de Agua Potable en beneficio de la poblacion de la
Provincia); y asu vez contiene quince actividades operativas y que cuenta con un
financiamiento de S/. 1,856,184.00, para su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.02 - Reducir los indices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia
provincial de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional
denominada (AEI.02.03 - Asistencia tecnica en Seguridad Ciudadana de manera
oportuna en la Provincia ); que contiene seis actividades operativas y que cuenta
con un financiamiento de S/. 11,782,759, para su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.02- Reducir los indices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia
provincial de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional
denominada (AEI.02.04 -  Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de
manera optima en la provincia); que contiene una actividad operativas y que
cuenta con un financiamiento de S/. 32,200, para su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.03 - Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la
Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional
denominada (AEI.03.01 - Programas de salud preventivo-promocional orientados
a favor de la poblacion de la Provincia); que contiene cuatro  actividades
operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.1,347,310 , para su
ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.03 - Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la
Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional
denominada (AEI.03.02 - Programas de Control de Calidad focalizados a los
establecimientos de atencion publica en salud a la poblacion); que contiene
cuatro  actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.705,441
, para su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.04 - Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la
Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional
denominada (AEI.04.01 - Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario
adecuado en Instituciones Educativas de la provincia); que contiene nueve  
actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.10,495,719 ,
para su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.05 - Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en la
Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional
denominada (AEI.05.01 -Programas de apoyo social difundidos de forma
permanente a grupos de poblacion vulnerables de la Provincia); que contiene
nueve   actividades operativas y que cuenta con un financiamiento de
S/.1,964,889, para su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.05 - Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en la
Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional
denominada (AEI.05.02 -Programas de Actividades deportivas municipales de
facil acceso para la poblacion de la Provincia); que contiene once   actividades
operativas y que cuenta con un financiamiento de S/.607,835, para su ejecución
y cumplimiento.
Que del OEI.05 - Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en la
Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional
denominada (AEI.05.03 -Escuelas Multidisciplinarias para jovenes y niños en la
Provincia); que contiene una  actividad operativas y que cuenta con un
financiamiento de S/.89,000, para su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.05 -Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en la
Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional
denominada (AEI.05.04 -Servicios de bibliotecas de manera integral en la
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Provincia); que contiene una  actividad operativas y que cuenta con  un
financiamiento de S/.10,000, para su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.06 - Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia de
Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada
(AEI.06.01 -Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la
Provincia); que contienetres  actividades operativas y que cuenta con  un
financiamiento de S/.486,574, para su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.06 - Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia de
Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada
(AEI.06.03 -Planes Implementados en reordenamiento del transito y transporte
publico en forma oportuna en la Provincia); que contienetres  actividades
operativas y que cuenta con  un financiamiento de S/.33,000, para su ejecución y
cumplimiento.
Que del OEI.06 - Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia de
Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada
(AEI.06.03 -Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia);
que contiene treintas actividades operativas y que cuenta con  un financiamiento
de S/.11,488,256, para su ejecución y cumplimiento
Que del OEI.07 - Promover la competitividad economica de la provincia de Jaen,
se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada
(AEI.07.01 -Asistencia tecnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la
Provincia); que contiene dos  actividades operativas y que cuenta con  un
financiamiento de S/.27,397, para su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.07 - Promover la competitividad economica de la provincia de Jaen,
se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada
(AEI.07.02 -Asistencia tecnica en la formalizacion de los establecimientos de
manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia); que contiene
dos  actividades operativas y que cuenta con  un financiamiento de S/.134,921
para su ejecución y cumplimiento
Que del OEI.07 - Promover la competitividad economica de la provincia de Jaen,
se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada
(AEI.07.03 -Acciones de control y fiscalizacion de actividades economicas
oportunas en la Provincia); que contiene tres  actividades operativas y que
cuenta con  un financiamiento de S/.241,364, para su ejecución y cumplimiento
Que del OEI.07 - Promover la competitividad economica de la provincia de Jaen,
se encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada
(AEI.07.04 -Agentes Economicos Organizados que agreguen valor en beneficio
de los productores; comerciantes en la Provincia); que contiene dos   actividades
operativas y que cuenta con  un financiamiento de S/.146,878, para su ejecución
y cumplimiento.
Que del OEI.08 - Incrementar la oferta turistica con enfoque cultural en la
Provincia de Jaen, se encuentra articulado con la acción estrategica institucional
denominada (AEI.08.02 -Asistencia tecnica para el incremento del turismo
sostenible en la Provincia); que contiene seis   actividades operativas y que
cuenta con  un financiamiento de S/.144,425, para su ejecución y cumplimiento
Que del OEI.09 - Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Jaen, se
encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada
(AEI.09.02 -Manejo de residuos solidos integral de los ciudadanos para la
Provincia); que contiene seis   actividades operativas y que cuenta con  un
financiamiento de S/.3,226,637, para su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.09 - Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Jaen, se
encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada
(AEI.09.03 -Mantenimiento y Conservacion permanente de areas verdes de uso
publico en la Provincia ); que contiene dos   actividades operativas y que cuenta
con  un financiamiento de S/.824,923, para su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.09 - Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Jaen, se
encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada
(AEI.09.04 -Plan Anual de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental implementada en
beneficio de la Provincia ); que contiene una actividad operativas y que cuenta
con  un financiamiento de S/.95,415 para su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.09 - Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Jaen, se
encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada
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(AEI.09.05 -Acciones de fiscalizacion y control de la contaminacion ambiental de
manera oportuna en la Provincia ); que contiene una actividad operativas y que
cuenta con  un financiamiento de S/. 263,915, para su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.10 - Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Jaen, se
encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada
(AEI.10.01 -Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia );
que contiene cuatro actividad operativas y que cuenta con  un financiamiento de
S/.135,614, para su ejecución y cumplimiento
Que del OEI.10 - Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Jaen, se
encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada
(AEI.10.02 -PCatastro actualizado en la jurisdiccion de la Provincia );
que contiene una  actividad operativas y que cuenta con  un financiamiento de
S/.173,746, para su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.10 - Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Jaen, se
encuentra articulado con la acción estrategica institucional denominada
(AEI.10.06 - Infraestructura Urbana adecuada en la Provincia); que contiene
seis   actividad operativas y que cuenta con  un financiamiento de S/.8,104,923,
para su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.11 - Proteccion de la poblacion y sus medios de vida frente a
peligros de origen natural y antropicos, se encuentra articulado con la acción
estrategica institucional denominada (AEI.11.01 -Estudios para establecer el
riesgo a nivel territorial); que contiene dos   actividad operativas y que cuenta con
 un financiamiento de S/.30,030, para su ejecución y cumplimiento-
Que del OEI.11 - Proteccion de la poblacion y sus medios de vida frente a
peligros de origen natural y antropicos, se encuentra articulado con la acción
estrategica institucional denominada (AEI.11.06 -Poblacion con practicas seguras
para la resiliencial); que contiene dos   actividad operativas y que cuenta con  un
financiamiento de S/.46,250, para su ejecución y cumplimiento..
Que del OEI.11 - Proteccion de la poblacion y sus medios de vida frente a
peligros de origen natural y antropicos, se encuentra articulado con la acción
estrategica institucional denominada (AEI.11.07 -Capacidad Instalada para la
preparacion y respuesta frente a emergencias y desastres); que contiene siete  
actividad operativas y que cuenta con  un financiamiento de S/.810,588, para su
ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.11 - Proteccion de la poblacion y sus medios de vida frente a
peligros de origen natural y antropicos, se encuentra articulado con la acción
estrategica institucional denominada (AEI.11.09 -Implementacion de actividades
contingenciales); que contiene ocho   actividad operativas y que cuenta con  un
financiamiento de S/.1,931,569, para su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.12 - Fortalecer la Gestion Institucional, se encuentra articulado con
la acción estrategica institucional denominada (AEI.12.01 -Capacidades
Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial); que contiene diesiciete 
 actividad operativas y que cuenta con  un financiamiento de S/.21,585,855, para
su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.12 - Fortalecer la Gestion Institucional, se encuentra articulado con
la acción estrategica institucional denominada (AEI.12.02 -Espacios y
mecanismos de participacion ciudadana fortalecidos en la Municipalidad
Provincial); que contiene once  actividad operativas y que cuenta con  un
financiamiento de S/.2,701,582, para su ejecución y cumplimiento
.Que del OEI.12 - Fortalecer la Gestion Institucional, se encuentra articulado con
la acción estrategica institucional denominada (AEI.12.03 -Sistema de gestion
institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidadl);
que contiene  diesiciete  actividad operativas y que cuenta con  un financiamiento
de S/.2,097,114, para su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.12 - Fortalecer la Gestion Institucional, se encuentra articulado con
la acción estrategica institucional denominada (AEI.12.04 -RECAUDACIÓN
TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD);
que contiene actividad seis operativas y que cuenta con  un financiamiento de
S/.220,988, para su ejecución y cumplimiento
Que del OEI.12 - Fortalecer la Gestion Institucional, se encuentra articulado con
la acción estrategica institucional denominada (AEI.12.05 -Instrumentos de
gestion actualizados en beneficio de la administracion Municipal); que contiene
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actividad doce  operativas y que cuenta con  un financiamiento de S/ 922,309,
para su ejecución y cumplimiento.
Que del OEI.12 - Fortalecer la Gestion Institucional, se encuentra articulado con
la acción estrategica institucional denominada (AEI.12.05 -Servicio Civil
implementado en beneficio de la Municipalidad); que contiene actividad
cuatro operativas y que cuenta con  un financiamiento de S/,90,040 para su
ejecución y cumplimiento

Tabla 1a. Modificaciones del plan opera�vo según elementos del PEI

OEI / AEI Nombre
POI Modificado 3/

N° AO Financiamiento

OEI.01
Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia de

Jaen

AEI.01.01
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN BENEFICIO DE LA

POBLACION DE LA PROVINCIA
6 1,831,726

AEI.01.02
Conexion de Agua Potable en beneficio de la poblacion de

la Provincia
15 1,856,184

OEI.02
Reducir los indices de Inseguridad Ciudadana en la

Provincia provincial de Jaen

AEI.02.01
Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera

focalizada en la Provincia
S.P. S.P.

AEI.02.02
Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en

beneficio de la Provincia
S.P. S.P.

AEI.02.03
Asistencia tecnica en Seguridad Ciudadana de manera

oportuna en la Provincia
6 11,782,759

AEI.02.04
Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de

manera optima en la provincia
1 32,200

AEI.02.05
Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral;

en beneficio de la poblacion
S.P. S.P.

OEI.03
Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la

Provincia de Jaen

AEI.03.01
Programas de salud preventivo-promocional orientados a

favor de la poblacion de la Provincia
4 1,347,310

AEI.03.02

Programas de Control de Calidad focalizados a los

establecimientos de atencion publica en salud a la

poblacion.

2 705,441

AEI.03.03 Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables S.P. S.P.

OEI.04
Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la

Provincia de Jaen

AEI.04.01
Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario

adecuado en Instituciones Educativas de la provincia
9 10,495,719

AEI.04.02
Programas educativos elaborados para los Educandos de la

Provincia
S.P. S.P.

OEI.05
Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en la

Provincia de Jaen

AEI.05.01
Programas de apoyo social difundidos de forma permanente

a grupos de poblacion vulnerables de la Provincia
9 1,964,889

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO. 
3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a
cero. 
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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OEI / AEI Nombre
POI Modificado 3/

N° AO Financiamiento

AEI.05.02
Programas de Actividades deportivas municipales de facil

acceso para la poblacion de la Provincia
11 607,835

AEI.05.03
Escuelas Multidisciplinarias para jovenes y niños en la

Provincia
1 89,000

AEI.05.04 Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia 1 10,000

AEI.05.05
Programas orientados de salud preventivo-promocional a

favor de la poblacion de la Provincia
S.P. S.P.

OEI.06
Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia

de Jaen

AEI.06.01
Seguridad vial integral en beneficio de la poblacion de la

provincia
S.P. S.P.

AEI.06.02
Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio

de la Provincia
3 486,574

AEI.06.03
Planes Implementados en reordenamiento del transito y

transporte publico en forma oportuna en la Provincia
1 33,000

AEI.06.04 Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia 30 11,488,256

OEI.07
Promover la competitividad economica de la provincia de

Jaen

AEI.07.01
Asistencia tecnica a nuevos emprendedores de forma

oportuna en la Provincia
2 27,397

AEI.07.02

Asistencia tecnica en la formalizacion de los

establecimientos de manera oportuna a los comerciantes

informales en la Provincia

2 134,921

AEI.07.03
Acciones de control y fiscalizacion de actividades

economicas oportunas en la Provincia
3 241,364

AEI.07.04
Agentes Economicos Organizados que agreguen valor en

beneficio de los productores; comerciantes en la Provincia
2 146,878

OEI.08
Incrementar la oferta turistica con enfoque cultural en la

Provincia de Jaen

AEI.08.01
Zonas monumentales y paisajisticas recuperadas en la

Provincia
S.P. S.P.

AEI.08.02
Asistencia tecnica para el incremento del turismo sostenible

en la Provincia
1 144,425

AEI.08.03
Programa de Desarrollo Turistico implementado en la

Provincia
S.P. S.P.

OEI.09 Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Jaen

AEI.09.01
Segregacion en la fuente y recoleccion selectiva de residuos

solidos para la Provincia
S.P. S.P.

AEI.09.02
Manejo de residuos solidos integral de los ciudadanos para

la Provincia
6 2,721,512

AEI.09.03
Mantenimiento y Conservacion permanente de areas verdes

de uso publico en la Provincia
2 824,923

AEI.09.04
Plan Anual de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental

implementada en beneficio de la Provincia
1 95,415

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO. 
3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a
cero. 
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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OEI / AEI Nombre
POI Modificado 3/

N° AO Financiamiento

AEI.09.05
Acciones de fiscalizacion y control de la contaminacion

ambiental de manera oportuna en la Provincia
5 263,915

AEI.09.06
Asistencia tecnica oportuna en Gestion ambiental a los

ciudadanos en la Provincia
S.P. S.P.

OEI.10
Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y

sostenible en la Provincia de Jaen

AEI.10.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia 4 135,614

AEI.10.02 Catastro actualizado en la jurisdiccion de la Provincia 1 173,746

AEI.10.03
Espacios publicos recuperados y priorizados en beneficio de

la provincia.
S.P. S.P.

AEI.10.04
Asistencia tecnica en desarrollo urbano de forma integral en

beneficio de la poblacion de la Provincia
S.P. S.P.

AEI.10.05
Saneamiento fisico legal de predios focalizados en la

provincia
S.P. S.P.

AEI.10.06 Infraestructura Urbana adecuada en la Provincia 6 8,104,923

AEI.10.07
Control de Edificaciones en forma oportuna a la poblacion

de la Provincia
S.P. S.P.

OEI.11
Proteccion de la poblacion y sus medios de vida frente a

peligros de origen natural y antropicos

AEI.11.01 Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial 2 30,030

AEI.11.02 Incorporacion de la GRD en la ocupacion y uso del territorio S.P. S.P.

AEI.11.03 Personas con Formacion y Conocimiento en GRD y ACC S.P. S.P.

AEI.11.04
Implementacion adecuada de medidas de proteccion frente

a peligros
S.P. S.P.

AEI.11.05 Implementacion adecuada de servicios publicos seguros S.P. S.P.

AEI.11.06 Poblacion con practicas seguras para la resiliencia 2 46,250

AEI.11.07
Capacidad Instalada para la preparacion y respuesta frente

a emergencias y desastres
7 780,065

AEI.11.08
Desarrollo de Instrumentos Estrategicos para la gestion del

riesgo de Desastres
S.P. S.P.

AEI.11.09 Implementacion de actividades contingenciales 8 1,931,569

OEI.12 Fortalecer la Gestion Institucional

AEI.12.01
Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad

Provincial
17 21,585,855

AEI.12.02
Espacios y mecanismos de participacion ciudadana

fortalecidos en la Municipalidad Provincial
11 2,701,582

AEI.12.03
Sistema de gestion institucional con enfoque de procesos

implementado en la Municipalidad
18 2,605,840

AEI.12.04
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO

DE LA MUNICIPALIDAD
6 220,988

AEI.12.05
Instrumentos de gestion actualizados en beneficio de la

administracion Municipal
12 922,309

AEI.12.06 Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad 4 90,040

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO. 
3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a
cero. 
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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OEI / AEI Nombre
POI Modificado 3/

N° AO Financiamiento
TOTAL 221 86,660,454

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO. 
3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a
cero. 
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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De la Tabla N°2 Índice de Gestión Institucional (PEI) y el ejecución del POI Modificado,
por elementos del PEI, se puede determinar lo siguiente:

La tabla N° 02, muestra el avance de los objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico
Institucional 2019-2022. Se puede apreciar que las Acciones Estratégicas tienen determinadas
actividades operativas que se vinculan de acuerdo a sus indicadores y su vinculación además de
ello se puede apreciar la ejecución presupuestal que se dio por cada acción estratégica en la
columna 2/. Asimismo, el cuadro muestra el avance de las actividades operativas articuladas a las
acciones estratégicas como se puede apreciar en la columna 3/.  donde se muestra el avance al
primer  semestre, y  de manera general se puede apreciar en la columna 4/. el avance anual de
las actividades operativas y de inversión.

21 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al OEI 01, con un
moto de Seguimiento financiero S/. 1,298,962, que representan un 110% de
avance al I semestre.
06 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al OEI 02,, con un
moto de Seguimiento financiero S/. 9,063,496 que representan un  100% de
avance al I semestre.
06 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al OEI 03, con un
moto de Seguimiento financiero S/. 607,914 que representan un 100% de avance
al I semestre.
09 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al OEI 04, con un
moto de Seguimiento financiero S/. 6,469,006 que representan un 125% de
avance al I semestre.
22 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al OEI 05, con un
moto de Seguimiento financiero S/.981,642 que representan un 100% de avance
al I semestre.
34 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al OEI 06, con un
moto de Seguimiento financiero S/.4,060,394,  que representan un 100% de
avance al I semestre.
09 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al OEI 07,, con un
moto de Seguimiento financiero S/.386,359 que representan un 100% de avance
al I semestre.
01 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al OEI 08, con un
moto de Seguimiento financiero S/. 68,488 que representan un 98% de avance al
I semestre.
14 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al OEI 09, con un
moto de Seguimiento financiero S/. 2,070,933, que representan un 100% de
avance al I semestre.
11 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al OEI 10, con un
moto de Seguimiento financiero S/. 3,144,390, que representan un 100% de
avance al I semestre.
19 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al OEI 11, con un
moto de Seguimiento financiero S/. 1,379,040,  que representan un 100% de
avance al I semestre.
68 actividades operativas y/o inversiones están articuladas al OEI 12, con un
moto de Seguimiento financiero S/. 12,302,034, que representan un 110% de
avance al I semestre.

Tabla N°2 Índice de Ges�ón Ins�tucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por
elementos del PEI

Prioridad Ejecución �sica

Código Descripción Prioridad
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
financiero 

2/

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

OEI.01

Mejorar las

condiciones de

Habitabilidad en la

Provincia de Jaen

1 110 % 8 % 19 %
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Prioridad Ejecución �sica

Código Descripción Prioridad
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
financiero 

2/

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

AEI.01.01

SERVICIO DE

ALCANTARILLADO

EN BENEFICIO DE

LA POBLACION DE

LA PROVINCIA

1 6 377,462 120 % 6 % 19 %

AEI.01.02

Conexion de Agua

Potable en beneficio

de la poblacion de la

Provincia

1 15 921,509 100 % 11 % 19 %

OEI.02

Reducir los indices de

Inseguridad

Ciudadana en la

Provincia provincial

de Jaen

1 100 % 7 % 19 %

AEI.02.03

Asistencia tecnica en

Seguridad Ciudadana

de manera oportuna

en la Provincia

1 6 9,063,496 100 % 14 % 39 %

AEI.02.04

Plan Local de

Seguridad Ciudadana

implementado de

manera optima en la

provincia

1 1 0 0 % 0 %

OEI.03

Contribuir con la

Calidad de los

Servicios de Salud en

la Provincia de Jaen

1 100 % 19 % 47 %

AEI.03.01

Programas de salud

preventivo-

promocional

orientados a favor de

la poblacion de la

Provincia

1 4 560,355 100 % 29 % 58 %

AEI.03.02

Programas de Control

de Calidad

focalizados a los

establecimientos de

atencion publica en

salud a la poblacion.

1 2 57,559 100 % 8 % 36 %

OEI.04

Contribuir con la

Calidad de los

Servicios Educativos

en la Provincia de

Jaen

1 125 % 7 % 22 %
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Prioridad Ejecución �sica

Código Descripción Prioridad
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
financiero 

2/

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

AEI.04.01

Apoyo en

equipamiento;

Infraestructura y

Mobiliario adecuado

en Instituciones

Educativas de la

provincia

1 9 6,469,006 125 % 7 % 22 %

OEI.05

Promover el

Desarrollo Humano y

Habitos Saludables

en la Provincia de

Jaen

1 130 % 4 % 39 %

AEI.05.01

Programas de apoyo

social difundidos de

forma permanente a

grupos de poblacion

vulnerables de la

Provincia

1 9 674,846 214 % 13 % 99 %

AEI.05.02

Programas de

Actividades

deportivas

municipales de facil

acceso para la

poblacion de la

Provincia

1 11 276,196 107 % 5 % 16 %

AEI.05.03

Escuelas

Multidisciplinarias

para jovenes y niños

en la Provincia

1 1 29,100 100 % 0 % 25 %

AEI.05.04

Servicios de

bibliotecas de manera

integral en la

Provincia

1 1 1,500 100 % 0 % 17 %

OEI.06

Mejorar el Servicio de

Transporte y Transito

en la Provincia de

Jaen

1 99 % 3 % 19 %

AEI.06.02

Ordenamiento

Integral del

Transporte Publico en

beneficio de la

Provincia

1 3 196,783 100 % 6 % 18 %

AEI.06.03

Planes

Implementados en

reordenamiento del

transito y transporte

publico en forma

oportuna en la

Provincia

1 1 0 0 % 0 %
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Prioridad Ejecución �sica

Código Descripción Prioridad
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
financiero 

2/

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

AEI.06.04

Red vial Vehicular y

Peatonal

implementada en la

Provincia

1 30 3,863,611 98 % 5 % 39 %

OEI.07

Promover la

competitividad

economica de la

provincia de Jaen

1 104 % 10 % 31 %

AEI.07.01

Asistencia tecnica a

nuevos

emprendedores de

forma oportuna en la

Provincia

1 2 10,678 100 % 8 % 22 %

AEI.07.02

Asistencia tecnica en

la formalizacion de los

establecimientos de

manera oportuna a

los comerciantes

informales en la

Provincia

1 2 118,393 100 % 8 % 22 %

AEI.07.03

Acciones de control y

fiscalizacion de

actividades

economicas

oportunas en la

Provincia

1 3 182,927 96 % 17 % 48 %

AEI.07.04

Agentes Economicos

Organizados que

agreguen valor en

beneficio de los

productores;

comerciantes en la

Provincia

1 2 74,361 120 % 8 % 32 %

OEI.08

Incrementar la oferta

turistica con enfoque

cultural en la

Provincia de Jaen

1 100 % 17 % 55 %

AEI.08.02

Asistencia tecnica

para el incremento del

turismo sostenible en

la Provincia

1 1 68,488 100 % 17 % 55 %

OEI.09

Promover la Gestion

Ambiental en la

Provincia de Jaen

1 100 % 14 % 38 %

AEI.09.02

Manejo de residuos

solidos integral de los

ciudadanos para la

Provincia

1 6 1,522,564 100 % 9 % 27 %
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Prioridad Ejecución �sica

Código Descripción Prioridad
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
financiero 

2/

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

AEI.09.03

Mantenimiento y

Conservacion

permanente de areas

verdes de uso publico

en la Provincia

1 2 343,121 100 % 17 % 50 %

AEI.09.04

Plan Anual de

Evaluacion y

Fiscalizacion

Ambiental

implementada en

beneficio de la

Provincia

1 1 47,942 100 % 25 % 57 %

AEI.09.05

Acciones de

fiscalizacion y control

de la contaminacion

ambiental de manera

oportuna en la

Provincia

1 5 157,306 100 % 7 % 19 %

OEI.10

Promover el

desarrollo urbano

territorial ordenado y

sostenible en la

Provincia de Jaen

1 100 % 19 % 39 %

AEI.10.01

Plan de Desarrollo

Urbano implementado

de la Provincia

1 4 58,104 100 % 8 % 25 %

AEI.10.02

Catastro actualizado

en la jurisdiccion de la

Provincia

1 1 31,628 100 % 40 % 70 %

AEI.10.06

Infraestructura

Urbana adecuada en

la Provincia

1 6 3,054,658 100 % 9 % 21 %

OEI.11

Proteccion de la

poblacion y sus

medios de vida frente

a peligros de origen

natural y antropicos

1 103 % 8 % 28 %

AEI.11.01

Estudios para

establecer el riesgo a

nivel territorial

1 2 21,270 100 % 0 % 9 %

AEI.11.06

Poblacion con

practicas seguras

para la resiliencia

1 2 10,000 100 % 10 % 17 %

AEI.11.07

Capacidad Instalada

para la preparacion y

respuesta frente a

emergencias y

desastres

1 7 421,525 100 % 16 % 50 %
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Prioridad Ejecución �sica

Código Descripción Prioridad
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
financiero 

2/

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

AEI.11.09

Implementacion de

actividades

contingenciales

1 8 926,245 110 % 7 % 38 %

OEI.12
Fortalecer la Gestion

Institucional
1 107 % 9 % 41 %

AEI.12.01

Capacidades

Fortalecidas del

personal de la

Municipalidad

Provincial

1 17 9,302,252 114 % 13 % 50 %

AEI.12.02

Espacios y

mecanismos de

participacion

ciudadana

fortalecidos en la

Municipalidad

Provincial

1 11 1,500,365 100 % 15 % 55 %

AEI.12.03

Sistema de gestion

institucional con

enfoque de procesos

implementado en la

Municipalidad

1 18 1,247,787 103 % 9 % 44 %

AEI.12.04

RECAUDACIÓN

TRIBUTARIA

OPORTUNA EN

BENEFICIO DE LA

MUNICIPALIDAD

1 6 132,834 100 % 11 % 23 %

AEI.12.05

Instrumentos de

gestion actualizados

en beneficio de la

administracion

Municipal

1 12 65,804 105 % 6 % 25 %

AEI.12.06

Servicio Civil

implementado en

beneficio de la

Municipalidad

1 4 52,992 117 % 0 % 49 %

Índice de Gestión

Institucional (IGI) 5/
106 % 11 % 33 %
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Prioridad Ejecución �sica

Código Descripción Prioridad
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
financiero 

2/

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en
evaluación. 
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su
meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI,
ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta
física en el semestre. 
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su
meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado
por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual
distinta de cero. 
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada
Objetivo. 
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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De la Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado ,
se puede determinar lo siguiente:

De la funcion Agropecuaria, tiene 2 actividades operativas y/o inversion, contando un un monto
fnancierao de 299,884.00, que rerpesenta un avance de 94% al I semestre.  
De la función Ambiente, tiene 14 actividades operativas y/o inversion , contando con un monto
de Seguimiento financiero S/.2,033,909 , que representa un avance del 100% al I semestre. 
De la función Comunicaciones, tiene 01 actividad operativa y/o inversion, contando con un
monto de Seguimiento financiero S/.59,563, que representa un avance del 100% al I semestre. 
De la función Cultura y Deporte, tiene 15 actividades operativas y/o inversiones, contando con
un monto de Seguimiento financiero S/. 279,492, que representa un avance del 100% al I
semestre.

De la función Educacion, tiene 05 actividades operativas y/o inversiones, contando con un
monto de Seguimiento financiero S/.6,418,868, que representa un avance del 133% al I semestre. 
De la función Orden y Seguridad, tiene 15 actividades operativas y/o inversiones, contando con
un monto de Seguimiento financiero S/. 9,230,825, que representa un avance del 100% al I
semestre. 
De la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, tiene 76 actividades
operativas y/o inversiones,, contando con un monto de Seguimiento financiero S/.12,837,037, que
representa un avance del 104% al I semestre. 
De la función Previsión Social, tiene 1 actividades operativas y/o inversiones,, contando con un
monto de Seguimiento financiero S/. 234,179, que representa un avance del 300% al I semestre. 
De la función Protección Social, tiene 18 actividades operativas y/o inversiones, contando con
un monto de Seguimiento financiero S/.1,464,583, que representa un avance del 153% al I
semestre. 
De la función Salud, tiene 3 actividades operativas y/o inversiones, contando con un monto de
Seguimiento financiero S/. 204,108, que representa un avance del 100% al I semestre. 
De la función Saneamiento, tiene 18 actividades operativas, contando con un monto de
Seguimiento financiero S/.1,298,971, que representa un avance del 109% al I semestre. 
De la función Transporte, tiene 38 actividades operativas y/o inversiones, contando con un
monto de Seguimiento financiero S/.6,001,778, que representa un avance del 98% al I semestre. 
De la función Vivienda y Desarrollo Urbano, tiene 11 actividades operativas y/o inversione,
contando con un monto de Seguimiento financiero S/. 1,320,539, que representa un avance del
100% al I semestre.

Tabla N°3 Avance de ejecución �sica del POI Modificado por funciones del Estado

Ejecución �sica

Código Descripción
N° de

AO/Inversión
1/

Seguimiento
financiero 

2/

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

10 AGROPECUARIA 2 269,884 94 % 34 % 67 %

17 AMBIENTE 14 2,033,909 100 % 9 % 27 %

16 COMUNICACIONES 1 59,563 100 % 17 % 55 %

21
CULTURA Y

DEPORTE
15 279,492 100 % 2 % 12 %

22 EDUCACION 5 6,418,868 133 % 10 % 27 %

05
ORDEN PUBLICO Y

SEGURIDAD
15 9,230,825 100 % 10 % 33 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en
evaluación. 
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral.
Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se
considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual. 
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Ejecución �sica

Código Descripción
N° de

AO/Inversión
1/

Seguimiento
financiero 

2/

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

03

PLANEAMIENTO,

GESTION Y

RESERVA DE

CONTINGENCIA

76 13,025,968 104 % 8 % 39 %

24 PREVISION SOCIAL 1 234,179 300 % 17 % 88 %

23
PROTECCION

SOCIAL
18 1,464,583 153 % 17 % 77 %

20 SALUD 3 204,108 100 % 22 % 48 %

18 SANEAMIENTO 21 1,298,971 109 % 9 % 19 %

07 TRABAJO 1 0 20 % 20 %

15 TRANSPORTE 38 6,001,778 98 % 5 % 34 %

19

VIVIENDA Y

DESARROLLO

URBANO

11 1,320,539 100 % 15 % 39 %

221 41,842,667

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en
evaluación. 
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral.
Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se
considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual. 
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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De la tabla Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de
la PGG, se puede determinar lo siguiente:

Que del Eje.02, se encuentra alineado con el  Lin.02.02, se articula con 33 acciones
estratégicas y 149 actividades operativa y/o inversión, su avance físico al I
semestral  es del 100%.

Que del Eje.03, se encuentra alinaeado con el Lin.03.0,2 se articula con  1 acciones
estratégicas y  12 actividades operativa y/o inversión, su avance físico al I
semestre  es de 105%.

Que del Eje.03, se encuentra alinaeado con el Lin.03.03, se articula con  02 acciones
estratégicas y  16 actividades operativa y/o inversión, su avance físico al I
semestre  es de 89%.

Que del Eje.03, se encuentra alinaeado con el Lin.03.05, se articula con 
01 accion estratégica y  01 actividad operativa y/o inversión, su avance físico al I
semestre  es de  100%.

Que del Eje.03, se encuentra alinaeado con el Lin.03.06, se articula con 
01 accion estratégica y  01 actividad operativa y/o inversión, su avance físico al I
semestre  es de 89%.

Que del Eje.04, se encuentra alinaeado con el Lin.04.01, se articula con 1 accion 
estratégica y  1 actividad operativa y/o inversión, su avance físico al I semestral 
es del 100%.
Que del Eje.04, que se encuentra alineado con el LIN.04.02, se articula con  01 accion
estrategica  y  tiene 3 actividades operativas y/o inversones , u avance físico al  I semestre. es
de  100% .

Que del Eje.04, que se encuentra alineado con el LIN.04.03, se articula con 02 acciones
esterategicas y 14 actividades operativas y/o inversones ,  su avance fisico al I semestre es de
100% .

Que del Eje.04, que se encuentra alineado con el LIN.04.04, se articula con 02 acciones
esterategicas y 19 actividades operativas y/o inversones ,  su avance fisico al I semestre es de
100% .

Que del Eje.04, que se encuentra alineado con el LIN.04.05, se articula con 03 acciones
esterategicas y 1 actividad operativa y/o inversones,  su avance fisico al I semestre es de 100% .
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Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Ejecución �sica

Código Descripción
N° de

AO/Inversión
1/

Seguimiento
financiero 

2/

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

EJE.02
Fortalecimiento institucional para la

gobernabilidad.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades del Estado

para atender efectivamente las

necesidades ciudadanas, considerando

sus condiciones de vulnerabilidad y

diversidad cultural.

104 % 10 % 35 %

AEI.09.05

Acciones de fiscalizacion y control de la

contaminacion ambiental de manera

oportuna en la Provincia

5 157,306 100 % 7 % 19 %

AEI.10.01
Plan de Desarrollo Urbano implementado

de la Provincia
4 58,104 100 % 8 % 25 %

AEI.10.02
Catastro actualizado en la jurisdiccion de

la Provincia
1 31,628 100 % 40 % 70 %

AEI.10.06
Infraestructura Urbana adecuada en la

Provincia
6 3,054,658 100 % 9 % 21 %

AEI.11.01
Estudios para establecer el riesgo a nivel

territorial
2 21,270 100 % 0 % 9 %

AEI.11.06
Poblacion con practicas seguras para la

resiliencia
2 10,000 100 % 10 % 17 %

AEI.11.07

Capacidad Instalada para la preparacion y

respuesta frente a emergencias y

desastres

7 421,525 100 % 16 % 50 %

AEI.11.09
Implementacion de actividades

contingenciales
7 900,745 113 % 7 % 29 %

AEI.12.01
Capacidades Fortalecidas del personal de

la Municipalidad Provincial
17 9,302,252 114 % 13 % 50 %

AEI.12.02

Espacios y mecanismos de participacion

ciudadana fortalecidos en la Municipalidad

Provincial

10 1,500,365 100 % 15 % 58 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en
evaluación. 
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su
meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances
de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su
meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de
las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual. 
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01
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Ejecución �sica

Código Descripción
N° de

AO/Inversión
1/

Seguimiento
financiero 

2/

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

AEI.12.03

Sistema de gestion institucional con

enfoque de procesos implementado en la

Municipalidad

18 1,247,787 103 % 9 % 44 %

AEI.12.04

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA

MUNICIPALIDAD

6 132,834 100 % 11 % 23 %

AEI.12.05
Instrumentos de gestion actualizados en

beneficio de la administracion Municipal
12 65,804 105 % 6 % 25 %

AEI.12.06
Servicio Civil implementado en beneficio

de la Municipalidad
4 52,992 117 % 0 % 49 %

AEI.01.01

SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN

BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA

PROVINCIA

2 170,220 150 % 0 % 9 %

AEI.02.03

Asistencia tecnica en Seguridad

Ciudadana de manera oportuna en la

Provincia

5 8,999,990 100 % 13 % 35 %

AEI.03.02

Programas de Control de Calidad

focalizados a los establecimientos de

atencion publica en salud a la poblacion.

2 57,559 100 % 8 % 36 %

AEI.04.01

Apoyo en equipamiento; Infraestructura y

Mobiliario adecuado en Instituciones

Educativas de la provincia

2 50,138 100 % 8 % 29 %

AEI.05.01

Programas de apoyo social difundidos de

forma permanente a grupos de poblacion

vulnerables de la Provincia

9 674,846 214 % 13 % 99 %

AEI.05.02

Programas de Actividades deportivas

municipales de facil acceso para la

poblacion de la Provincia

1 105,964 100 % 17 % 55 %

AEI.05.03
Escuelas Multidisciplinarias para jovenes y

niños en la Provincia
1 29,100 100 % 0 % 25 %

AEI.05.04
Servicios de bibliotecas de manera integral

en la Provincia
1 1,500 100 % 0 % 17 %

AEI.06.02
Ordenamiento Integral del Transporte

Publico en beneficio de la Provincia
3 196,783 100 % 6 % 18 %

AEI.06.03

Planes Implementados en reordenamiento

del transito y transporte publico en forma

oportuna en la Provincia

1 0 0 % 0 % 0 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en
evaluación. 
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su
meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances
de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su
meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de
las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual. 
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01
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Ejecución �sica

Código Descripción
N° de

AO/Inversión
1/

Seguimiento
financiero 

2/

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

AEI.06.04
Red vial Vehicular y Peatonal

implementada en la Provincia
2 3,101,776 100 % 9 % 25 %

AEI.07.01

Asistencia tecnica a nuevos

emprendedores de forma oportuna en la

Provincia

2 10,678 100 % 8 % 22 %

AEI.07.02

Asistencia tecnica en la formalizacion de

los establecimientos de manera oportuna a

los comerciantes informales en la

Provincia

2 118,393 100 % 8 % 22 %

AEI.07.03

Acciones de control y fiscalizacion de

actividades economicas oportunas en la

Provincia

3 182,927 96 % 17 % 48 %

AEI.07.04

Agentes Economicos Organizados que

agreguen valor en beneficio de los

productores; comerciantes en la Provincia

2 74,361 120 % 8 % 32 %

AEI.08.02
Asistencia tecnica para el incremento del

turismo sostenible en la Provincia
1 68,488 100 % 17 % 55 %

AEI.09.02
Manejo de residuos solidos integral de los

ciudadanos para la Provincia
6 1,522,564 100 % 9 % 27 %

AEI.09.03

Mantenimiento y Conservacion

permanente de areas verdes de uso

publico en la Provincia

2 343,121 100 % 17 % 50 %

AEI.09.04

Plan Anual de Evaluacion y Fiscalizacion

Ambiental implementada en beneficio de la

Provincia

1 47,942 100 % 25 % 57 %

EJE.03
Crecimiento económico equitativo,

competitivo y sostenible.

LIN.03.02
Potenciar la inversión pública y privada

descentralizada y sostenible.
105 % 0 % 52 %

AEI.06.04
Red vial Vehicular y Peatonal

implementada en la Provincia
12 192,445 105 % 0 % 52 %

LIN.03.03
Acelerar el proceso de reconstrucción con

cambios, con énfasis en prevención.
44 % 3 % 16 %

AEI.04.01

Apoyo en equipamiento; Infraestructura y

Mobiliario adecuado en Instituciones

Educativas de la provincia

1 0 0 % 0 % 0 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en
evaluación. 
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su
meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances
de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su
meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de
las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual. 
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01
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Ejecución �sica

Código Descripción
N° de

AO/Inversión
1/

Seguimiento
financiero 

2/

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

AEI.06.04
Red vial Vehicular y Peatonal

implementada en la Provincia
16 569,390 89 % 7 % 32 %

LIN.03.05
Reducir la pobreza y pobreza extrema

tanto a nivel rural como urbano.
0 % 20 % 20 %

AEI.12.02

Espacios y mecanismos de participacion

ciudadana fortalecidos en la Municipalidad

Provincial

1 0 0 % 20 % 20 %

LIN.03.06
Fomentar la generación de empleo formal

y de calidad, con énfasis en los jóvenes.
100 % 0 % 100 %

AEI.11.09
Implementacion de actividades

contingenciales
1 25,500 100 % 0 % 100 %

EJE.04
Desarrollo social y bienestar de la

población.

LIN.04.01

Reducir la anemia infantil en niños y niñas

de 6 a 35 meses, con enfoque en la

prevención.

100 % 33 % 60 %

AEI.03.01

Programas de salud preventivo-

promocional orientados a favor de la

poblacion de la Provincia

1 174,838 100 % 33 % 60 %

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de calidad,

oportunos, con capacidad resolutiva y con

enfoque territorial.

100 % 28 % 58 %

AEI.03.01

Programas de salud preventivo-

promocional orientados a favor de la

poblacion de la Provincia

3 385,517 100 % 28 % 58 %

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros de

aprendizaje de los estudiantes con énfasis

en los grupos con mayores brechas.

121 % 7 % 20 %

AEI.04.01

Apoyo en equipamiento; Infraestructura y

Mobiliario adecuado en Instituciones

Educativas de la provincia

5 6,418,868 133 % 10 % 27 %

AEI.05.02

Programas de Actividades deportivas

municipales de facil acceso para la

poblacion de la Provincia

9 170,232 108 % 4 % 13 %

LIN.04.04
Aumentar la cobertura sostenible de

servicios de agua y saneamiento.
100 % 9 % 21 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en
evaluación. 
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su
meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances
de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su
meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de
las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual. 
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

EXP. Nº 025394-2021



Ejecución �sica

Código Descripción
N° de

AO/Inversión
1/

Seguimiento
financiero 

2/

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

AEI.01.01

SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN

BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA

PROVINCIA

4 207,242 100 % 8 % 24 %

AEI.01.02
Conexion de Agua Potable en beneficio de

la poblacion de la Provincia
15 921,509 100 % 11 % 19 %

LIN.04.05

Mejorar la seguridad ciudadana, con

énfasis en la delincuencia común y

organizada.

33 % 6 % 18 %

AEI.02.03

Asistencia tecnica en Seguridad

Ciudadana de manera oportuna en la

Provincia

1 63,506 100 % 17 % 55 %

AEI.02.04

Plan Local de Seguridad Ciudadana

implementado de manera optima en la

provincia

1 0 0 % 0 % 0 %

AEI.04.01

Apoyo en equipamiento; Infraestructura y

Mobiliario adecuado en Instituciones

Educativas de la provincia

1 0 0 % 0 % 0 %

LIN.04.06

Promover la igualdad y no discriminación

entre hombres y mujeres, así como

garantizar la protección de la niñez, la

adolescencia y las mujeres frente a todo

tipo de violencia.

0 % 0 % 0 %

AEI.05.02

Programas de Actividades deportivas

municipales de facil acceso para la

poblacion de la Provincia

1 0 0 % 0 % 0 %

 TOTAL 221 41,842,667

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en
evaluación. 
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su
meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances
de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su
meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de
las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual. 
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

EXP. Nº 025394-2021



De la Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo , se 
puede determinar lo siguiente:

ALTA DIRECCION

 Alcaldia, tiene 01 actividades operativas, contando con un monto de Seguimiento Financiero S/.
10,360, que representa un 120% de avance al I semestre.

Gerencia Alcaldia, tiene 01 actividades operativas, contando con un monto de Seguimiento
Financiero S/. 59,563, que representa un 100% de avance al I semestre.

ORGANO DE CONTROL

Órgano de Control Institucional, cuenta con 1 actividad operativa, contando con un monto de
Seguimiento Financiero S/.  64,026y muestra un avance anual del 100%.

ORGANO DE DEFENZA
Procuraduría Publica Municipal, cuenta con 2 actividad operativa, contando con un monto de
Seguimiento Financiero S/. 23,600, que representa  un avance al I semestre d 100% . 
 

ORGANO DE ASESORAMIENTO

Oficina de Asesoria Juridica, tiene 02 actividades operativas y /o inversiones , contando con un
monto de seguimiento financiero de 24,997, que representa 100% de avance al I semestre. 

Gerencia de Planificacion y Presupuesto, tiene 03 actividades operativas y /o inversiones ,
contando con un monto de seguimiento financiero de 4,119, que representa 100% de avance al I
semestre. 

La Subgerencia de Planeamiento Estratégico y Modernización Municipal, tiene 02 actividades
operativas y /o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de 9,416, que
representa 120% de avance al I semestre. 

La Subgerencia de Presupuesto y Cooperacion Tecnica , tiene 02 actividades operativas y /o
inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de , que representa 120% de
avance al I semestre. 

ORGANOS DE APOYO

Gerencia de Secretaria General, cuenta con 1 actividad operativa y/ o inversiones, contando con
un monto de seguimiento financiero de S/. 188,931, que representa un avance al I semestre de
120 %, . 
Subgerencia de de Imagen Institucional y Comunicaciones,  cuenta con 1 actividad operativa y/o
inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 59,563.00   que reepresente
un avance al I semestre 100% . 

Subgerencia de Tramite Documentario y Orienacion al Usuario,  cuenta con 1 actividad operativa
y/o inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 2,501, que reepresente
un avance al I semestre 100% . 

Gerencia de Administración y Finanzas, cuenta con 8 actividades  operativas y/o inversiones,
contando con un monto de seguimiento fnanciero S/. 256,344, de  tiene un avance  al I semestre
de 100%.

Subgerencia de Recursos Humanos, cuenta con 15 actividades  operativas y/o inversiones,
contando con un monto de seguimiento fnanciero S/. 9,075,639, de  tiene un avance  al I semestre
de 117% .

Subgerencia de  Contabilidad, cuenta con 2 actividades  operativas y/o inversiones, contando con
un monto de seguimiento fnanciero S/. 7,897,    tiene un avance  al I semestre de 100%.

Subgerencia de  Tesoreria, cuenta con 2 actividades  operativas y/o inversiones, contando con un
monto de seguimiento fnanciero S/. 26,122,    tiene un avance  al I semestre de 100%.

Subgerencia de  Logistica y Servicios Generales,  cuenta con 3 actividades  operativas y/o
inversiones, contando con un monto de seguimiento fnanciero S/. 869,185 ,    tiene un avance  al I
semestre de 100%.

Subgerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones  cuenta con 2 actividades 
operativas y/o inversiones, contando con un monto de seguimiento fnanciero S/. 45,095,    tiene
un avance  al I semestre de 125%.
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Gerencia de Administracion Tributaria, cuenta con 2 actividades operativas y/o inversiones ,
contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 9,443, tiene un avance al I semestre de
100%. 

Subgerencia de Fiscalizacion Tributaria, cuenta con 2 actividades operativas y/o inversiones ,
contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 123,391, tiene un avance al I semestre
de 100%. 

ORGANO DE LINEA

Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento,  cuenta con 2 actividades operativas y/o
inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 24,253 , tiene un avance al I
semestre de 100%. 

Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro,  cuenta con 1 actividades operativas y/o
inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 31,628, tiene un avance al I
semestre de 100%.

Subgerencia de Control Urbano y Licencias de Construccion,  cuenta con 2 actividades operativas
y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 33,851, tiene un avance
al I semestre de 100%.

Subgerencia de Transporte Urbano y Licencias de Construccion, cuenta con 3 actividades
operativas y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 196,783 tiene
un avance al I semestre de 100%.

Subgerencia de Gestion de Riesgo y Desastre, cuenta con 11 actividades operativas y/o
inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 452,795 tiene un avance al I
semestre de 100%.

Gerencia de Infraestructura Publica   cuenta con 8 actividades operativas y/o inversiones ,
contando con un monto de seguimiento financiero de S/.385,374 , tiene un avance al I semestre
de 110%. 

Subgerencia de Estudios y Proyectos ,  cuenta con 33 actividades operativas y/o inversiones,
contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 710,396,  tiene un avance al I semestre
de 93%.

Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Obras,  cuenta con 1 actividades operativas y/o
inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 50,138,  tiene un avance al I
semestre de 100%.

Subgerencia de Obras,  cuenta con 43 actividades operativas y/o inversiones, contando con un
monto de seguimiento financiero de S/. 12,211,215,  tiene un avance al I semestre de 110%.

Subgerencia de Maquinaria y Equipo Mecanico, cuenta con 2 actividades operativas y/o
inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 541,771,  tiene un avance al
I semestre de 110%.

Subgerencia de Maquinaria y Equipo Mecanico, cuenta con 2 actividades operativas y/o
inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 541,771,  tiene un avance al
I semestre de 110%.

Gerencia de Gestion y Desarrollo Ambiental, cuenta con 4 actividades operativas y/o inversiones ,
contando con un monto de seguimiento financiero de S/.178,311 , tiene un avance al I semestre
de 100%. 

Subgerencia de Gestion Ambiental y RR.NN, cuenta con 4 actividades operativas y/o inversiones ,
contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 26,937 , tiene un avance al I semestre de
100%.

Subgerencia de Areas Verdes  y Ornato, cuenta con 4 actividades operativas y/o inversiones ,
contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 343,121 , tiene un avance al I semestre
de 100%.

Subgerencia de de Gestion de Residuos  y Limpieza Publica, cuenta con 6 actividades operativas
y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 1,522,564 , tiene un
avance al I semestre de 100%.

Gerencia de Desarrollo y Promocion Social , cuenta con 7 actividades operativas y/o inversiones ,
contando con un monto de seguimiento financiero de S/.617,914 , tiene un avance al I semestre
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de 100%. 

Subgerencia de Programas Sociales, cuenta con 4 actividades operativas y/o inversiones ,
contando con un monto de seguimiento financiero de S/.538,831 , tiene un avance al I semestre
de 167 %.

Subgerencia de Educacion, Cultura, Recreacin y Deportes, cuenta con 4 actividades operativas
y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/.136,564 , tiene un
avance al I semestre de 100%. 

Subgerencia de Bienestar y Promocion Social, cuenta con 6 actividades operativas y/o inversiones
, contando con un monto de seguimiento financiero de S/.362,628 , tiene un avance al I semestre
de 200%. 

Subgerencia de Participacion Vecinal,cuenta con 1 actividad operativa y/o inversiones , contando
con un monto de seguimiento financiero de S/.30,698, tiene un avance al I semestre de 100%. 

Gerenca de Desarrollo Economico Local, cuenta con 2 actividad operativa y/o inversiones ,
contando con un monto de seguimiento financiero de S/.10,678, tiene un avance al I semestre de
100%. 

Subgerencia de Turismo y Fomento a la Inversion Privada, cuenta con 1 actividad operativa y/o
inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de S/.68,488, tiene un avance al I
semestre de 100%. 

Subgerencia de Comercializaicon y Licencias de Funcionamiento,cuenta con
2 actividad operativa y/o inversiones , contando con un monto de seguimiento financiero de
S/.161,012, tiene un avance al I semestre de 94%. 

Subgerencia de Desarrollo Productivo, cuenta con 2 actividad operativa y/o inversiones , contando
con un monto de seguimiento financiero de S/.74,361, tiene un avance al I semestre de 120%. 

Gerencia de Seguridad Ciudadana, cuenta con 7 actividades operativas y/o inversiones, contando
con un monto de seguimiento financiero de S/, 9,063,496, tiene un avance al I semestre de 100%.

Gerencia de Fiscalizacion y Control Administrativo, cuenta con 2 actividades operativas y/o
inversiones, contando con un monto de seguimiento financiero de S/, 140,308, tiene un avance al I
semestre de 100%.

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL, Cuenta con 2 actividades operativa y/o inversiones, contando con
un monto de seguimiento financiero 3,101,776, tiene un avance al I semestre de 100% . 

 

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código Centro de Costo
N° de

AO/Inversión
1/

Seguimiento
Financiero 

2/

Ejecución Física 

1°
Semestre

3/

2°
Semestre

3/

Anual
4/

02.01 ALCALDIA 1 10,360 120 % 17 % 64 %

02.02.01 GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL 1 188,931 120 % 20 % 70 %

02.02.02
SUB GERENCIA DE IMAGEN

INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES
1 59,563 100 % 17 % 55 %

02.02.03

SUB GERENCIA DE TRAMITE

DOCUMENTARIO Y ORIENTACION AL

USUARIO

1 2,501 100 % 0 % 60 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por

CC. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Código Centro de Costo
N° de

AO/Inversión
1/

Seguimiento
Financiero 

2/

Ejecución Física 

1°
Semestre

3/

2°
Semestre

3/

Anual
4/

03.01 GERENCIA MUNICIPAL 1 23,418 100 % 17 % 55 %

03.02 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 2 24,997 100 % 0 % 90 %

03.03.01
GERENCIA DE PLA NIFICACION Y

PRESUPUESTO
3 1,555 S.P. 0 % 13 %

03.03.02

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

ESTRATEGICO Y MODERNIZACION

MUNICIPAL

2 9,416 120 % 13 % 39 %

03.03.03
OFICINA DE PROGRAMACION

MULTIANUAL DE INVERSIONES
2 1,174 S.P. 0 % 10 %

03.03.04
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y

COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
2 4,119 100 % 0 % 19 %

03.04.01
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS
8 256,344 100 % 2 % 26 %

03.04.02 SUB GERENCIA DE RR. HH. 15 9,075,639 117 % 12 % 49 %

03.04.03 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 2 7,897 100 % 0 % 22 %

03.04.04 SUB GERENCIA DE TESORERIA 2 26,122 100 % 13 % 34 %

03.04.05
SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y

SERVICIOS GENERALES
3 869,185 100 % 11 % 39 %

03.04.06
SUB GERENCIA DE CONTROL Y

REGISTRO PATRIMONIAL
1 0 S.P. 0 % 0 %

03.04.07
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION Y COMUNICACIONES
2 45,095 125 % 0 % 75 %

03.05.01
GERENCIA DEADMINISTRACION

TRIBUTARIA
2 9,443 100 % 8 % 25 %

03.05.02
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION

TRIBUTARIA
2 123,391 100 % 25 % 43 %

03.06 OFICINA DE EJECUCION COACTIVA 2 0 S.P. 0 % 0 %

03.07.01
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y

ACONDICIONAMIENTO
2 24,253 100 % 8 % 28 %

03.07.02
SUB GERENCIA DE DESARROLLO

URBANO, RURAL Y CATASTRO.
1 31,628 100 % 40 % 70 %

03.07.03
SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y

LICENCIA DE CONSTRUCCION
2 33,851 100 % 8 % 22 %

03.07.04
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE

URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
3 196,783 100 % 6 % 18 %

03.07.05
SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO

DE DESASTRE
11 452,795 100 % 11 % 36 %

03.08.01
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PUBLICA
8 385,374 110 % 12 % 39 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por

CC. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Código Centro de Costo
N° de

AO/Inversión
1/

Seguimiento
Financiero 

2/

Ejecución Física 

1°
Semestre

3/

2°
Semestre

3/

Anual
4/

03.08.02
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS
33 710,396 93 % 7 % 33 %

03.08.03
SUB GERENCIA DE SUPERVICION Y

LIQUIDACIONES DE OBRAS
1 50,138 100 % 17 % 58 %

03.08.04 SUB GERENCIA DE OBRAS 43 12,211,215 116 % 7 % 26 %

03.08.05
SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y

EQUIPO MECANICO
2 541,771 100 % 8 % 29 %

03.09.01
GERENCIA DE GESTION Y DESARROLLO

AMBIENTAL
4 178,311 100 % 10 % 27 %

03.09.02
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

Y RR. NN.
4 26,937 100 % 4 % 11 %

03.09.03
SUB GERENCIA DE AREAS VERDE Y

ORNATO
2 343,121 100 % 17 % 50 %

03.09.04
SUB GERENCIA DE GESTION DE

RESIDUOS Y LIMPIEZA PUBLICA
6 1,522,564 100 % 9 % 27 %

03.10.01
GERENCIA DE DESARROLLO Y

PROMOCION SOCIAL
7 617,914 100 % 19 % 44 %

03.10.02
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS

SOCIALES
4 538,831 167 % 6 % 139 %

03.10.03
SUB GERENCIA DE EDUCACION ,

CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
4 136,564 100 % 4 % 24 %

03.10.04
SUB GERENCIA DE BIENESTAR Y

PROMOCION SOCIAL
6 362,628 200 % 20 % 75 %

03.10.05
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION

VECINAL
1 30,698 100 % 33 % 78 %

03.11.01
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

LOCAL
2 10,678 100 % 8 % 22 %

03.11.02
SUB GERENCIA DE TURISMO Y FOMENTO

A LA INVERSION PRIVADA
1 68,488 100 % 17 % 55 %

03.11.03
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
3 161,012 94 % 22 % 40 %

03.11.04
S SUB GERENCIA DE DESARROLLO

PRODUCTIVO
2 74,361 120 % 8 % 32 %

03.12.01 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 7 9,063,496 100 % 12 % 33 %

03.12.03
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y

CONTROL ADMINISTRATIVO
2 140,308 100 % 0 % 35 %

04 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 64,026 100 % S.P. 100 %

05
OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA

MUNICIPAL
2 23,600 100 % 25 % 42 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por

CC. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Código Centro de Costo
N° de

AO/Inversión
1/

Seguimiento
Financiero 

2/

Ejecución Física 

1°
Semestre

3/

2°
Semestre

3/

Anual
4/

06 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL 2 3,101,776 100 % 9 % 25 %

TOTAL 221 41,842,667

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por

CC. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19. 
- Presupuesto asignado y ejecutado. 
- Población beneficiada por las medidas.

EXP. Nº 025394-2021



MEDIDAS COVID- 19

Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional
por el plazo de noventa (90) días calendario, la cual es prorrogada mediante Decretos Supremos
Nº 020-2020-SA, N° 027-2020-SA y N° 031- 2020-SA, plazo que vence el 6 de marzo de 2021 (Es
importante mencionar que mediante Decreto Supremo Nº 009-2021-SA se vuelve a prorrogar a
partir del 7 de marzo de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, la
emergencia sanitaria declarada).

Es por ello, la Municipalidad Provincial de Jaén , ha dispuso de distintas acciones para mitigar su
entre las cuales se mencionan a continuación:

Aprobacion de las sguientes ordenanzas:

ORDENANZA MUNICIPAL N° 03 - 2021-MPJ/A, Establece Beneficios
Tributarios para el Año 2021.
ORDENANZA MUNICIPAL N° 01 - 2021-MPJ/, Ordenanza que fija la
Tasa de Intereses Moratorio aplicable a las Deudas Tributarias
Administradas y/o Recaudadas por la Municipalidad Provincial De Jaén.
ORDENANZA MUNICIPAL N° 09 - 2021-MPJ/, Ordenanza que Regula el
Procedimiento para el Canje de Deudas Tributarias y No Tributarias por
Bienes y/o Servicios.
ORDENANZA MUNICIPAL N° 12 - 2021-MPJ/A, Creación Del Concejo
Local Provincial para el Desarrollo de la Micro  y Pequeña Empresa
(Colomype) De La Provincia De Jaén.

 

 

ACCIONES REALIZADAS:

Aprobación del Plan de Vigilancia, Control, Prevención de la Salud de los
Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Jáen, frente al SAR 2.
Covid 19 .
Se realizoo pruebas rapidas de COID -19 a los trabajadores municipales 
Se estableció el trabajo mixto, presencial o remoto de acuerdo a las evaluaciones
realizadas al personal de la entidad.
Se implementó el Plan de la Rectivacion Economica en el distrtio de Jaén.
Se realizarón desinfecciones en los mercados de abastos del distrito de Jaén.
Se intensificó la vigilancia y la Seguridad Ciudadana para cumplimiento de las
medidas frente al COVID-19.
Se realizaron visitas domiciliarias a personas vulnerables para prevenir el
COVID-19.
Se adecuó la plataforma virtual  de atención al contribuyente.
Se implementaron centros de atencion temporales en la Provincia de Jaén, para
la   prueba rápida de COVID-19 , para la población. 
Se brindo apoyo en la implementacion de la Planta de oxigeno para pacientes
con  Covid -19.

 

 

ANALISIS ADICIONAL

 

Para este análisis se está considerando, el Plan Opera�vo Ins�tucional consistencido con
el Presupuesto Ins�tucional de Apertura para el ejercicio presupuestal 2021, se aprobó
con un presupuesto Ins�tucional de S/. 50, 823,609.00, para la ejecución de gastos.  El
Presupuesto Ins�tucional Modificado es de S/. 92,480,156, en el transcurso del I
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semestre se ha realizado modificaciones en el Presupuesto Ins�tucional en las tres
categorías presupuestales. La Municipalidad Provincial, trabajó con 18 programas
presupuestales donde el promedio de avance al I semestre de los programas
presupuestales es  de 51%,  Acciones Centrales con un avance de 44%, y las APNOP, con
un avance de 32%. Las modificaciones del POI del 2021 se ha realizado en la
reprogramación y seguimiento en el Aplica�vo CEPLAN al semestre. 

 

2.3 Medidas para el cumplimiento de metas

Se priorice la ejecución de las metas de las actividades operativas de acuerdo al presupuesto
asignado a cada centro de costo

Fomentar el compromiso de los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad de Jaén, para
que orienten su accionar al cumplimiento de los objetivos estratégicos y mejora de servicios a los
vecinos y contribuyentes,

Solicitar más asignación presupuestal, para el cumplimiento de las actividades operativas que
falta ejecutar.

Seguimiento en la ejecución del gasto a nivel de centros de costo, con el fin de verificar el uso
eficiente de los recursos

Asistencia técnica a los responsables de los órganos y unidades orgánicas, con la finalidad de
orientar y mejorar los niveles de ejecución de las metas físicas programadas en sus respectivos
planes operativos.

 

 

2.4 Medidas para la mejora continua

Se propone las siguientes acciones:

Seguimiento mensual y coordinación con los órganos y unidades orgánicas, a fin
de revisar y evaluar las propuestas de modificaciones del Plan Operativo
Institucional, así como las modificaciones presupuestarias solicitadas.
Asistencia constante a los responsables y funcionarios de los órganos y unidades
orgánicas, a fin de fortalecer sus capacidades en materia de planificación y
presupuesto.
La implementación de una directiva institucional, que permita fortalecer los temas
sobre elaboración del POI Multianual 2022-2024, consistencia PIA-POI, registro
del Seguimiento mensual, evaluación trimestral del POI 2020, para la mejora
continua.
Plan Operativo Institucional que contribuyan al logro de mejora en la gestión
administrativa y institucional.
Contar con un equipo de trabajo, que esté involucrado con el cumplimiento de las
metas programadas.
Compromiso por parte de los responsables del seguimeinto y reprogramación del
POI 2021 de cada centro de costo.

3. Conclusiones y Recomendaciones

 

3.1 Conclusiones

 

Para el cumplimiento de las metas del plan operativo institucional 2021, el factor
limitante fue la pandemia que se dio a nivel nacional; lo cual genero que se
reprogramaran muchas actividades operativas, a su vez generan una baja
ejecución presupuestal, donde los mas afectados son la población.
Una correcta programación costeada permitirá una ejecución real y por ende una
buena evaluación.
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Seguir brindando la asistencia técnica a las unidades orgánicas (centros de
costos), con la finalidad de lograr con el cumplimiento de los objetivos propuestos
y priorizados por la institución.

 

 

3.2 Recomendaciones

 

Los órganos y unidades orgánicas deben recibir capacitación en el uso del
Aplicativo CEPLAN, a fin de que puedan registrar y evaluar sus respectivos
planes operativos.
Se recomienda que el presupuesto asignado a la entidad municipal sea
priorizado de acuerdo a los objetivos y acciones estratégicas institucionales del
PEI 2019-2022.
La evaluación del plan operativo institucional 2021 se convierte en línea base
para el seguimiento y evaluación de este documento en el presente año, por lo
que es necesario que cada unidad orgánica (centro de costo) haga una revisión
integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a las acciones
estratégicas institucionales del PEI.
Para el proceso de evaluación del plan operativo institucional 2021 se
recomienda sincerar las metas de aquellas metas que sobrepasan
significativamente el 100% de la ejecución.
Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación
sustentada, a efectos de cumplir con la ejecución física y financiera de las
actividades operativas planteadas en el POI.
Se recomienda seguir con capacitaciones y reuniones virtuales de manera
constante con el fin de mejorar en la programación, modificación y seguimiento
del POI de la Municipalidad Provincial de Jaen.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 
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viernes, 17 de setiembre de 2021

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2021 

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES Relación de AO sin registro de seguimiento
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso
UE - GL : 300623 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACCION
ESTRATÉGICA/

ACTIVIDAD
OPERATIVA

NIVEL DE
PRIORIDAD

UNIDAD
MEDIDA

TIPO DE
AGREGACIÓN PROG./EJE.

FISICO FINANCIERO

Ene Feb Mar Abr May Jun ANUAL/ACUMULADO. %AVANCE
PERIODO

%AVANCE
ANUAL Ene Feb Mar Abr May Jun ANUAL/ACUMULADO

OEI.01 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA DE JAEN
AEI.01.01 SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA

AOI30062301099 - CONSTRUCCION DE RED
DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) CALLE
LAS LOMAS URBANIZACION SANTA CLARA
DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100 14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,260.00 10,260.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10260.00 10,260.00

AOI30062300969 - MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
SANITARIO C.P. VALILLO Y CASERIOS EL
SAUCE, BALSILLAS, VISTA ALEGRE, NUEVO
ZONANGA, LA FLOR Y SAN NICOLAS,
DISTRITO JAEN - JAEN - CAJAMARCA -
2377899.

Muy Alta METRO LINEAL Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

200 1

116,937.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,937.00

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 116937.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,937.00

AOI30062300998 - MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL C.P,
CHAMAYA PUEBLO Y CASERIOS, CRUCE
CHAMAYA, MOLINO, PALO BLANCO,
PISCOYAL, MESONES MURO, BUENA
ESPERANZA, LAS PIZARRA, DISTRITO DE
JAEN - JAEN - CAJAMARCA - 2396091.

Muy Alta METRO LINEAL Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301049 - 2304530:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PTAR EN EL SECTOR SUR DE
JAEN, DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE
JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00

100 25

0.00 0.00 133,122.00 0.00 0.00 8,400.00 141,522.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 133122.00 0.00 0.00 8400.00 141,522.00

AOI30062301048 - 2482560:
CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; EN
EL(LA) LAS CALLES SAN CARLOS, SAN
PEDRO Y SAN LUIS, SECTOR EL TRIUNFO,
DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA DISTRITO DE
JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

100 29

0.00 0.00 0.00 21,014.00 0.00 34,446.00 55,460.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 21014.00 0.00 34446.00 55,460.00

AOI30062300968 - MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO
LAS DELICIAS DEL C.P.M. GRANADILLAS,
DISTRITO DE JAEN - JAEN - CAJAMARCA -
2333441

Muy Alta
SISTEMA DE

SANEAMIENTO
No Acumulado

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

100 17

0.00 0.00 0.00 0.00 53,283.00 0.00 53,283.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53283.00 0.00 53,283.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01: 120.00 14.17 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: 377,462.00

AEI.01.02 Conexion de Agua Potable en beneficio de la poblacion de la Provincia
AOI30062301088 - 2479452:
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION;
EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
LOS CASERIOS SAN ISIDRO Y SAN NICOLAS
DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100 17

0.00 0.00 267,950.00 0.00 0.00 0.00 267,950.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 267950.00 0.00 0.00 0.00 267,950.00

AOI30062301096 - EDUCACION SANITARIA
PARA HOGARES RURALES

Muy Alta HOGAR Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301054 - 2494959: AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO SECTORES MONTEGRANDE,

Muy Alta EXPEDIENTE
TECNICO

Acumulado Anual
PROG. 

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.P. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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LAS PALMERAS, SAN ISIDRO, LAS FLORES,
LA COLINA, HUITO, MIRAFLORES,
MAGLLANAL, MONTERICO, PARRAL, EL
EDEN, CIUDAD DE JAEN, DISTRITO DE JAEN
- PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301053 - 2471447:
CONSTRUCCION DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y
DESAGÜE; EN EL(LA) URBANIZACION
BUENOS AIRES, SECTOR EL HUITO
DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Muy Alta
SISTEMA DE

SANEAMIENTO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301052 - 2469534:
CONSTRUCCION DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS; EN EL(LA) SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOCON
CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA
URBANIZACION VALLE LA PRADERA DEL
SECTOR SAN JOSE EL HUITO DISTRITO DE
JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00

100 33

0.00 0.00 210,580.00 198,208.00 96,347.00 0.00 505,135.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 210580.00 198208.00 96347.00 0.00 505,135.00

AOI30062301050 - CREACION,
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LAS HABILITACIONES URBANAS SANTA
VICTORIA, SERGIO DIAZ Y LAS TORRES DE
LA MOLINA DEL SECTOR MORRO SOLAR
BAJO DE LA CIUDAD DE JAEN, PROVINCIA
DE JAEN - CAJAMARCA

Muy Alta METRO LINEAL Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301045 - 2377462: CREACION,
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS
GRANADILLAS, SAN FRANCISCO, SAN JUAN
Y LA VICTORIA DEL CENTRO POBLADO LA
VIRGINIA, DEL DISTRITO DE JAEN,
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

Muy Alta METRO LINEAL Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301056 - 2498434:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE
SANTA MARIA, LA RINCONADA LAJEÑA,
SAN JOSE DE LA ALIANZA Y NUEVO
JERUSALEN DEL DISTRITO DE JAEN -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

100 29

0.00 0.00 0.00 0.00 59,322.00 35,593.00 94,915.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59322.00 35593.00 94,915.00

AOI30062301047 - 2396091:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO
POBLADO, CHAMAYA PUEBLO Y CASERIOS,
CRUCE CHAMAYA, MOLINO, PALO BLANCO,
PISCOYAL, MESONES MURO, BUENA
ESPERANZA, LAS PIZARRA DEL DISTRITO

DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301046 - 2395374:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL
CP. SAN MARTIN DE PORRAS, LAUREL
ALTO, MIRADOR TERRANOVA, NARANJA,
CRUCE GRANADILLAS, CEDRO, ZONANGA
ALTA, SANTA ELENA, LIMON, Y SAN JOSE
DEL AZERILLAL DEL DISTRITO DE JAEN -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100 20

0.00 35,699.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,699.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 35699.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,699.00

AOI30062301095 - HOGARES RURALES
CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES

Muy Alta ENTIDAD Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301044 - 2335068:
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO DE LA LOCALIDAD VALENCIA,
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100 20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,550.00 7,550.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7550.00 7,550.00

AOI30062301055 - 2495647:
CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO; EN EL(LA) CALLE LAS
LOMAS URBANIZACION SANTA CLARA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
100 14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,260.00 10,260.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10260.00 10,260.00

EXP. Nº 025394-2021



DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

AOI30062301090 - MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CASERIO
VIRGEN DEL CARMEN DEL DISTRITO DE
JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301051 - 2467129: CREACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS
NUEVO DIAMANTE, GUAYACAN,
GUAYAQUIL, MALVINAS Y VISTA ALEGRE DE
ZONANGA DEL DISTRITO DE JAEN -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: 100.00 8.86 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02: 921,509.00

OEI.02 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA PROVINCIAL DE JAEN
AEI.02.03 Asistencia tecnica en Seguridad Ciudadana de manera oportuna en la Provincia

AOI30062301013 - MEJORAMIENTO
ADECUADO SERVICIOS DE SEGURIDAD
CIUDADANA, DISTRITO DE JAEN - JAEN -
CAJAMARCA - 2445603.

Muy Alta OBRA No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

100 50

1,419,742.00 1,706,273.00 1,124,604.00 1,323,820.00 1,417,301.00 1,120,551.00 8,112,291.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1419742.00 1706273.00 1124604.00 1323820.00 1417301.00 1120552.00 8,112,292.00

AOI30062300873 - MONITOREO,
SUPERVISION, IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LO
CONCERNIENTE A BIENES Y SERVICIOS.
(PATRULLAJE POR SECTOR . SERENAZGO)

Muy Alta SECTOR Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100 45

0.00 4,365.00 21,100.00 103,280.00 74,753.00 21,385.00 224,883.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 0.00 4365.00 21100.00 103280.00 74753.00 21385.00 224,883.00

AOI30062300160 - GESTION DEL EMPLEO
(PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
DE SERENAZGO )

Muy Alta SECTOR Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 750.00

100 45

0.00 95,748.00 100,396.00 164,267.00 136,593.00 165,811.00 662,815.00

0.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 750.00 0.00 95748.00 100396.00 164267.00 136593.00 165811.00 662,815.00

AOI30062300840 - GESTIÓN DEL EMPLEO
(PAGO DE PERSONAL DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS),QUE
LABORA EN LA GSC. REALIZANDO LABORES

ADMINISTRATIVAS DE PATRULLAJE
MUNICIPAL POR SECTOR.

Muy Alta SECTOR No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00

100 45

7,360.00 4,477.00 16,838.00 24,398.00 0.00 10,433.00 63,506.00

1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 0.00 1800.00 1.00 7360.00 4477.00 16838.00 24398.00 0.00 10433.00 63,506.00

AOI30062300939 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS ( COMUNIDAD RECIBE
ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO
DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA)

Muy Alta PROGRAMA No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300940 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL (COMUNIDAD RECIBE
ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO
DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA)

Muy Alta PROGRAMA No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03: 100.00 31.06 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03: 9,063,496.00

AEI.02.04 Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera optima en la provincia
AOI30062301071 - CREACION DE LOS
SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA
PNP EN EL SECTOR FILA ALTA DEL
DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04: 0.00 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04: 0.00

OEI.03 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE JAEN
AEI.03.01 Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la poblacion de la Provincia

AOI30062300071 - ACCIONES QUE
PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACIÓN.(PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL).

Muy Alta FAMILIA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 119.00 125.00 125.00 125.00 494.00

100 40

0.00 0.00 48,542.00 42,406.00 41,356.00 42,534.00 174,838.00

0.00 0.00 119.00 125.00 125.00 125.00 494.00 0.00 0.00 48542.00 42406.00 41356.00 42534.00 174,838.00

AOI30062301021 - IMPLEMENTACION DE
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD DEL CORONAVIRUS

Muy Alta ATENCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

100 40

0.00 0.00 61,425.00 94,940.00 2,800.00 87,402.00 246,567.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 61425.00 94940.00 2800.00 87402.00 246,567.00

AOI30062300531 - ACCIONES
DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA LA
DISMUNICION DE LA TRANSMISIÓN DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

Muy Alta FAMILIA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 100.00 100.00 200.00 200.00 600.00

100 50

0.00 0.00 8,510.00 9,600.00 390.00 120.00 18,620.00

0.00 0.00 100.00 100.00 200.00 200.00 600.00 0.00 0.00 8510.00 9600.00 390.00 120.00 18,620.00

AOI30062300080 - ATENCIÓN A LAS Muy Alta PERSONA Acumulado Anual 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00 100 33 0.00 0.00 870.00 0.00 112,152.00 7,308.00 120,330.00

EXP. Nº 025394-2021



PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS.

PROG. 
 

EJEC. 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 870.00 0.00 112152.00 7308.00 120,330.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01: 100.00 40.76 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01: 560,355.00

AEI.03.02 Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atencion publica en salud a la poblacion.
AOI30062300889 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL.(APOYO A LAS
ACTIVIDADES DE TRABAJO Y PROMOCION
SOCIAL)

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100 45

0.00 10,262.00 27,428.00 4,799.00 470.00 3,950.00 46,909.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 0.00 10262.00 27428.00 4799.00 470.00 3950.00 46,909.00

AOI30062300817 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL (ATENCIÓN DE CONVENIOS
CON CENTROS BÁSICA DE SALUD).

Muy Alta CONVENIO No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

100 17

0.00 0.00 0.00 0.00 10,650.00 0.00 10,650.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10650.00 0.00 10,650.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02: 100.00 31.06 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02: 57,559.00

OEI.04 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE JAEN
AEI.04.01 Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia

AOI30062301091 - CREACION DEL PARQUE
PAKAMUROS EN LA HABILITACION URBANA
PAKAMUROS DE LA CIUDAD DE JAEN
DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300999 - MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA, Y AMPLIACION DEL SERVICIO

DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA FE Y ALEGRIA 22 SAN LUIS
GONZAGA, DISTRITO DE JAEN - JAEN -
CAJAMARCA - 2245904.

Muy Alta OBRA No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00

100 33

0.00 0.00 1,783,120.00 1,060,596.00 597,966.00 0.00 3,441,682.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1783120.00 1060596.00 597966.00 0.00 3,441,682.00

AOI30062301094 - CREACION DE PARQUE
CENTRAL EN EL CENTRO POBLADO
CHAMBAMONTERA DEL DISTRITO DE JAEN -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

Muy Alta M2 Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301077 - 2248816:
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN TODOS LOS
NIVELES DE LA I.E. N 17507 SAN JUAN DE
DIOS FILA ALTA, PROVINCIA DE JAEN -
CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300993 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100 50

0.00 2,719.00 14,281.00 13,305.00 19,833.00 0.00 50,138.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.00 2719.00 14281.00 13305.00 19833.00 0.00 50,138.00

AOI30062301034 - CONSTRUCCION DE
AMBIENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y
DIRECCION; EN EL(LA) IE 001 - JAEN
DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100 14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,101.00 56,101.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56101.00 56,101.00

AOI30062301089 - 2499201: RENOVACION
DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN
EL(LA) PARQUE PRINCIPAL,PASAJE
BRACAMOROS DEL DISTRITO DE JAEN,
PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301012 - MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA, Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA FE Y ALEGRIA 22 SAN LUIS
GONZAGA DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA
DE JAEN - CAJAMARCA - 2245904.

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301033 - 2458891:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LAS I.E.
N054 LOMA SANTA, N047 LA CASCARILLA,
N022 MOCHENTA, N16019 NOGAL Y N073
TABACAL, 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO
DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

200 50

0.00 0.00 773,850.00 605,368.00 699,452.00 842,415.00 2,921,085.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 773850.00 605368.00 699452.00 842415.00 2,921,085.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: 125.00 16.40 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01: 6,469,006.00

OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA DE JAEN
AEI.05.01 Programas de apoyo social difundidos de forma permanente a grupos de poblacion vulnerables de la Provincia

AOI30062300926 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO

Muy Alta RACION Acumulado Anual
PROG. 

 
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100 45
0.00 5,081.00 3,400.00 18,367.00 200.00 3,850.00 30,898.00

EXP. Nº 025394-2021



INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA VASO DE
LECHE.

EJEC. 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 0.00 5081.00 3400.00 18367.00 200.00 3850.00 30,898.00

AOI30062300525 - BRINDAR ASISTENCIA
ALIMENTARIA PARA CONTRIBUIR A LA
MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO
DE LECHE

Muy Alta RACION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 3,866.00 3,866.00 3,867.00 3,867.00 15,466.00

0 0

0.00 0.00 242,637.00 80,879.00 81,999.00 80,879.00 486,394.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 242637.00 80879.00 81999.00 80879.00 486,394.00

AOI30062300988 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS PARA LA
GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCION
SOCIAL.

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300526 - PROGRAMAS DE
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA-
CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL ESTADO

NUTRICIONAL DE BENEFICIARIOS
COMEDORES POPULARES- PCA, HOGARES Y
ALBERGUES,ADULTOS EN RIESGO,POR
TRABAJO.

Muy Alta RACION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300891 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS (SUB GERENCIA DE
BIENESTAR Y PROMOCION SOCIAL).

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

600 150

0.00 0.00 0.00 672.00 0.00 0.00 672.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.00 0.00 0.00 672.00 0.00 0.00 672.00

AOI30062300892 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL (SUB GERENCIA DE
BIENESTAR Y PROMOCION SOCIAL).

Muy Alta ATENCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100 50

0.00 3,900.00 3,664.00 0.00 0.00 102,350.00 109,914.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.00 3900.00 3664.00 0.00 0.00 102350.00 109,914.00

AOI30062300997 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

400 400

0.00 0.00 6,092.00 4,400.00 5,020.00 6,027.00 21,539.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 6092.00 4400.00 5020.00 6027.00 21,539.00

AOI30062300801 - MONITOREO,
SUPERVISION, IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONALDE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA (OMAPED).

Muy Alta ATENCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

200 29

0.00 0.00 0.00 2,030.00 180.00 0.00 2,210.00

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2030.00 180.00 0.00 2,210.00

AOI30062300851 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL PARA EL AREA DE CIAM (
PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN
SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES
DE RIESGO)

Muy Alta PERSONA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

100 44

0.00 0.00 7,906.00 1,500.00 5,520.00 8,293.00 23,219.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 7906.00 1500.00 5520.00 8293.00 23,219.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01: 214.29 79.83 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 674,846.00

AEI.05.02 Programas de Actividades deportivas municipales de facil acceso para la poblacion de la Provincia
AOI30062301076 - CONSTRUCCION DE
COBERTURA; EN EL(LA) DE LOCAL
MULTIUSOS EN EL CASERIO SANTA FE DE
LAS NARANJAS DEL DISTRITO DE JAEN,
PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

133 44

0.00 0.00 21,520.00 31,963.00 18,654.00 22,155.00 94,292.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 21520.00 31963.00 18654.00 22155.00 94,292.00

AOI30062301038 - 2489656: CREACION
DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CASERIO
EL ARENAL DEL DISTRITO DE JAEN -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

100 17

0.00 0.00 0.00 0.00 18,900.00 0.00 18,900.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18900.00 0.00 18,900.00

AOI30062301036 - 2396207: CREACION
DEL SERVICIO RECREACIONAL Y LOSA
MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO DE LA
PALMA CENTRAL - DISTRITO DE JAEN -
PROVINCIA DE JAEN - REGION CAJAMARCA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301041 - 497816: CREACION DE
COMPLEJO POLIDEPORTIVO EN EL SECTOR
VILLALARCO DEL DISTRITO DE JAEN -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301035 - 2394940:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
RECREACIONAL DEL PARQUE INFANTIL
PAUL HARRIS SECTOR MORRO SOLAR -
DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301078 - 2491109: CREACION
DEL PARQUE EN LA HABILITACION URBANA
SARITA, SECTOR MORRO SOLAR, DISTRITO
DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301039 - 2491066: CREACION Muy Alta EXPEDIENTE Acumulado Anual
PROG. 

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100 17 0.00 29,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,555.00

EXP. Nº 025394-2021



DEL PARQUE EN LA URBANIZACION NUEVA
VILLA DE LA CIUDAD DE JAEN DEL
DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

TECNICO  
EJEC.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 29555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,555.00

AOI30062300810 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS (APOYO AL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN)

Muy Alta BENEFICIARIO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300902 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL (APOYO AL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN)

Muy Alta BENEFICIARIO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100 45

0.00 1,000.00 39,500.00 15,600.00 7,175.00 42,689.00 105,964.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 0.00 1000.00 39500.00 15600.00 7175.00 42689.00 105,964.00

AOI30062301040 - 2491073: CREACION
DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN URB.
NUEVA VILLA DE LA CIUDAD DE JAEN,
DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100 17

0.00 27,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,485.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 27485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,485.00

AOI30062301037 - 2435833:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DEPORTIVOS EN EL C.P SAN
MIGUEL DE LAS NARANJAS DEL DISTRITO
DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02: 106.67 12.72 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02: 276,196.00

AEI.05.03 Escuelas Multidisciplinarias para jovenes y niños en la Provincia

AOI30062300797 - DESARROLLO DE
CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A
LA POBLACION OBJETIVO

Muy Alta PERSONA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

100 25

0.00 0.00 0.00 0.00 27,100.00 2,000.00 29,100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27100.00 2000.00 29,100.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03: 100.00 25.00 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03: 29,100.00

AEI.05.04 Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia
AOI30062300911 - IMPLEMENTACIÓN,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL (PLAN DEL LIBRO Y LA
LECTURA).

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

100 17

0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 0.00 1,500.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04: 100.00 16.67 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04: 1,500.00

OEI.06 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE JAEN
AEI.06.02 Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia

AOI30062300990 - GESTION DEL EMPLEO
(PAGO A OBREROS CON CONTRATO A
PLAZO FIJO).

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300901 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100 45

0.00 46,984.00 78,600.00 15,600.00 3,999.00 51,600.00 196,783.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 0.00 46984.00 78600.00 15600.00 3999.00 51600.00 196,783.00

AOI30062300900 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02: 100.00 15.15 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02: 196,783.00

AEI.06.03 Planes Implementados en reordenamiento del transito y transporte publico en forma oportuna en la Provincia

AOI30062301098 - ELABORACION DEL
PLAN VIAL PROVINCIAL PARTICIPATIVO -
PVPP DE LA PROVINCIA DE JAEN.

Muy Alta PLAN Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.03: 0.00 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03: 0.00

AEI.06.04 Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia
AOI30062301092 - MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA
CALLE REVOLUCION CUADRA 1; JR.
REVOLUCION CUADRA 1;CALLE MICAELA
BASTIDAS CUADRA 1;PSJ. SAN JOSE
CUADRA 1; CALLE TUPAC AMARU CUADRA
1,2,3,4; CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI
CALLE 1,2; URBANIZACION MIRAFLORES
DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE
JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100 50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,498.00 29,498.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29498.00 29,498.00

AOI30062301061 - 2487833:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES DE LA
URBANIZACION LAS ROCAS Y GASPAR

Muy Alta EXPEDIENTE
TECNICO

Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
100 100

0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00 32,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32000.00 0.00 32,000.00

EXP. Nº 025394-2021



DELGADO DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA
DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

AOI30062301070 - MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANISTABILIDAD EN EL
JIRON TUPAC YUPANQUI; CUADRAS 01, 02,
03 Y 04, JIRON YAWAR HUACA, CUADRAS
01, 02, 03 Y 04 Y CALLES ALDEÑAS DEL
SECTOR FILA ALTA DEL DISTRITO DE JAEN -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301031 - 2442202: RENOVACION
DE PAVIMENTO Y VEREDA; EN EL(LA)
CALLE DIEGO PALOMINO CDRA 11 Y
MANCO CAPAC CDRA 10, DE LA CIUDAD DE
JAEN DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301081 - 2504368: CREACION
DEL CAMINO VECINAL TRAMO, CASERIO
CHAMBAMONTERA - CASERIO LAS
DELICIAS, DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA
DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100 100

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 22,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22500.00 22,500.00

AOI30062301085 - 2507850: RENOVACION
DE PAVIMENTO Y VEREDA; EN EL(LA)
CALLE HUAMANTANGA CUADRAS
09,10,11,12,15,16 DISTRITO DE JAEN,
PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO
CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301067 - 2502113:
MEJORAMIENTO SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES DE LA
URBANIZACION LOS GIRASOLES DEL
DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

100 100

0.00 0.00 0.00 0.00 34,400.00 0.00 34,400.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34400.00 0.00 34,400.00

AOI30062301083 - 2465260:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL DE LAS CALLES SAN
MARTIN CUADRAS 19, 20, 21 Y DIEGO
PALOMINO CUADRAS 19, 20, 21 Y LOS
PASAJES LOS MANZANOS, LAS GRANADAS Y
LAS SIDRAS, UBICADOS EN LA
HABILITACION URBANA LOS CEREZOS
DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301086 - 300623:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL
Y ORNATO PUBLICO DEL DE LA AV
PAKAMUROS ENTRE LAS CA. MARIANO
MELGAR Y MARIETA, Y LA CUADRA 04 DE
LA CALLE 02 DE MAYO, DISTRITO DE JAEN
- JAEN - CAJAMARCA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 33

0.00 0.00 0.00 335,980.00 0.00 8,775.00 344,755.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 335980.00 0.00 8775.00 344,755.00

AOI30062301066 - 2502087:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN LA CALLE ALFREDO
BASTOS CUADRAS 02, 03,04; CALLE
PROLONGACION GARCILASO DE LA VEGA
CUADRA 06 Y CALLES ALEDAÑAS DE LA

URBANIZACION SANTA BEATRIZ DEL
DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100 100

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 30,000.00

AOI30062301060 - 2483144:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
DEL SECTOR MONTEGRANDE DEL DISTRITO
DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301030 - 2234688:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN LA CALLE JORGE
CHAVEZ DE LA URBANIZACION MIRASOL II
DEL SECTOR NUEVO HORIZONTE,
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301079 - 2495253: CREACION
DEL CAMINO VECINAL CRUCE CASERIO
ALTO VISTA LEGRE AL CASERIO MARIANO
MELGAR DEL DISTRITO DE JAEN -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100 100

0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00

AOI30062301057 - 2448250:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITAVILIDAD DE LA CALLE

Muy Alta EXPEDIENTE
TECNICO

Acumulado Anual
PROG. 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100 17
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,945.00 27,945.00

EXP. Nº 025394-2021



TAHUANTISUYO CUADRA 7 Y 8, CALLE
CUZCO CUADRA 1,2,3,4 Y 5 Y CALLES
ALEDAÑAS DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA
DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27945.00 27,945.00

AOI30062301063 - 2490330:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD URBANA EN EL SECTOR
PARDO MIGUEL DEL DISTRITO DE JAEN -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

33 11

0.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 32,000.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 32000.00 0.00 0.00 32,000.00

AOI30062301058 - 2462181:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN LA CALLE SAN
ANTONIO CUADRA 1, 2, 3, 4, CALLE VILLA
MARIA CUADRA 1, 2, 3, 4, CALLE JUAN
DIAZ CUADRA 1, CALLE GARCILAZO DE LA
VEGA CUADRA 15 Y CALLE HIPOLITO
UNANUE CUADRA 13 DE LA URBANIZACION
VILLA MARIA DEL DISTRITO DE JAEN -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301064 - 2495306:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD URBANA DE LAS CALLES
CESAR VALLEJO, LAS PALMERAS,
MARAÑON, ALFREDO BASTOS MARIANO
MELGAR DE LA HABILITACION URBANA
SANTA LUCIA, LOS PARQUES, DISTRITO DE
JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100 100

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 30,000.00

AOI30062301032 - 2458697: CREACION
DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL CENTRO
POBLADO LA CASCARILLA-CASERIO SAN
ANTONIO, DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA
DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301059 - 2469906:
MEJORAMIENTO SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN LA CALLE
INTIHUANTANA CUADRA 1,2 LOS JARDINES
CUADRA 3,4 Y CALLE LOS LIRIOS, URB.
LOS ALCANFORES DEL DISTRITO DE JAEN -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

33 11

0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 26,000.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 26000.00 0.00 0.00 26,000.00

AOI30062301028 - 2043430:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
URBANO DE LA CALLE MARIA PARADO DE
BELLIDO, SECTOR LOS AROMOS - DISTRITO
DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301080 - 2495253: CREACION
DEL CAMINO VECINAL CRUCE CASERIO
ALTO VISTA LEGRE AL CASERIO MARIANO
MELGAR DEL DISTRITO DE JAEN -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

200 200

0.00 0.00 7,000.00 40,000.00 0.00 0.00 47,000.00

0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 7000.00 40000.00 0.00 0.00 47,000.00

AOI30062301069 - 2199284:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN LA CALLE IQUITOS
PARTE BAJA Y CALLES ALEDAÑAS DE LA
URB. LOS COCOS, PROVINCIA DE JAEN -
CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00

100 29

0.00 0.00 5,545.00 0.00 63,192.00 0.00 68,737.00

0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 5545.00 0.00 63192.00 0.00 68,737.00

AOI30062301082 - 2434483:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES
ATAHUALPA CUADRA 01, 02, 03, 04, 05 Y
06; CALLE EL PORVENIR CUDRA 01; CALLE
SAN JOSE LAS CUADRAS 01, 02, 03 Y 04;
CALLE SAENZ PEÑA LAS CUADRAS 01 Y 02,
LA CALLE VILLALOBOS DE LAS CUADRAS
01, 02 Y 03, PASAJE LAS CUCARDAS
CUADRAS 01, 02, 03 Y PASAJE LAS FLORES
CUADRAS 01, 02 DEL SECTOR CHILILIQUE
DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE
JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301001 - MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO
PAVIMENTADOS.

Muy Alta KILOMETRO No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 205.08

100 40

0.00 0.00 508,591.00 1,282,044.00 891,575.00 419,566.00 3,101,776.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 508591.00 1282044.00 891575.00 419566.00 3,101,776.00

AOI30062301093 - MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA

Muy Alta EXPEDIENTE
TECNICO

Acumulado Anual
PROG. 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.P. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXP. Nº 025394-2021



CALLE 25 DE OCTUBRE CDRA 1,2,3,4,
CALLE N 06 CDRA 1, CALLE LOS
ROMERILLOS CDRA 1, 2, CALLE LOS
ACERILLOS CDRA 1,2,3, PASAJE PEATONAL
SN, PASAJE RIO TUMBILLAN CDRA 3, CALLE
SAN JOSE CDRA 1,2; DEL DISTRITO DE
JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300970 - FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA LA GESTION VIAL
DESCENTRALIZADA.

Muy Alta ACCION No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301042 - RENOVACION DE VIAS
VECINALES; EN EL(LA) TRAMO - 33.80 KM
EN EMP - PE 3N (OCHENTA Y UNO)-
SALLIQUE DISTRITO DE SALLIQUE,
PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO
CAJAMARC

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301065 - 2500420:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN EL PASAJE LAS
CASUARINAS CUADRA 01; CALLE SAN
ANTONIO CUADRAS 01,02, CALLE RIO
CUNIA, CUADRA 05,06, PASAJE JERUZALEN
CUADRA01 DE LA URB. NUEVA ESPERANZA,
SECTOR EL HUITO DISTRITO DE JAEN -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

100 100

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 30,000.00

AOI30062301084 - 2489382:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
DE LA HABILITACION URBANA EL EDEN, EL
ASENTAMIENTO HUMANO SAN MARTIN DE
PORRAS II ETAPA Y CALLES ALEDAÑAS EN
EL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE
JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta
EXPEDIENTE

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301043 - 2440099:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDA;
EN EL(LA) CALLE UNION CDRA 04,05,06;
CALLE REVOLUCION CDRA 03 Y PASAJE 28
DE JULIO, SECTOR MIRAFLORES DISTRITO
DE JAEN, PROVINCIA JAEN,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04: 97.62 36.36 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04: 3,863,611.00

OEI.07 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE JAEN
AEI.07.01 Asistencia tecnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia

AOI30062300991 - IMPLEMENTACIÓN,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00

100 33

0.00 0.00 2,516.00 1,162.00 7,000.00 0.00 10,678.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2516.00 1162.00 7000.00 0.00 10,678.00

AOI30062300992 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS.

Muy Alta ACCION No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01: 100.00 16.67 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01: 10,678.00

AEI.07.02 Asistencia tecnica en la formalizacion de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia
AOI30062300867 - MONITOREO,
SUPERVISION, I DE LAS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS EN LO CONCERNIENTE A
BIENES Y SERVICIOS. (ASESORAMIENTO
TÉCNICO Y JURÍDICO)

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300906 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00

100 33

0.00 1,000.00 90,533.00 26,860.00 0.00 0.00 118,393.00

0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 1000.00 90533.00 26860.00 0.00 0.00 118,393.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02: 100.00 16.67 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02: 118,393.00

AEI.07.03 Acciones de control y fiscalizacion de actividades economicas oportunas en la Provincia

AOI30062301017 - IMPLMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL INSTUCIONAL .

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

100 40

0.00 0.00 7,800.00 5,000.00 3,493.00 1,300.00 17,593.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 7800.00 5000.00 3493.00 1300.00 17,593.00

AOI30062301016 - GESTION DE EMPLEO (
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
)

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00

100 29

0.00 0.00 122,481.00 234.00 0.00 0.00 122,715.00

0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 122481.00 234.00 0.00 0.00 122,715.00

EXP. Nº 025394-2021



AOI30062300964 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL.

Muy Alta ESTABLECIMIENTO No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00 1.00 88 58 0.00 3,397.00 26,710.00 3,980.00 8,532.00 0.00 42,619.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3397.00 26710.00 3980.00 8532.00 0.00 42,619.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03: 95.83 42.30 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03: 182,927.00

AEI.07.04 Agentes Economicos Organizados que agreguen valor en beneficio de los productores; comerciantes en la Provincia

AOI30062300956 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 5.00

120 55

13,773.00 980.00 2,961.00 14,371.00 5,008.00 37,268.00 74,361.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 13773.00 980.00 2961.00 14371.00 5008.00 37268.00 74,361.00

AOI30062300868 - MONITOREO,
SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS PARA LA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04: 120.00 27.28 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04: 74,361.00

OEI.08 INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA DE JAEN
AEI.08.02 Asistencia tecnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia

AOI30062300936 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Muy Alta
RECURSO
TURISTICO

Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100 45

0.00 360.00 27,078.00 13,475.00 19,669.00 7,906.00 68,488.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 0.00 360.00 27078.00 13475.00 19669.00 7906.00 68,488.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02: 100.00 45.45 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02: 68,488.00

OEI.09 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE JAEN
AEI.09.02 Manejo de residuos solidos integral de los ciudadanos para la Provincia

AOI30062300849 - IMPLEMENTAN,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL EN EL TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
MUNICIPALES

Muy Alta TONELADA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300960 - GESTION DEL EMPLEO
(PAGO DE PERSONAL CAS)

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100 50

7,197.00 8,698.00 9,078.00 9,410.00 3,500.00 3,030.00 40,913.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 7197.00 8698.00 9078.00 9410.00 3500.00 3030.00 40,913.00

AOI30062300961 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

100 38

0.00 0.00 0.00 11,971.00 45,757.00 203,834.00 261,562.00

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 11971.00 45757.00 203834.00 261,562.00

AOI30062300627 - GESTIÓN DEL EMPLEO
(PAGO DE PERSONAL 728), PERSONAL QUE
REALIZA EL ALMACENAMIENTO, BARRIDO
DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS
PÚBLICOS DE LA CIUDAD.

Muy Alta KILOMETRO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 310.00

100 45

0.00 205,046.00 323,064.00 214,446.00 248,730.00 228,802.00 1,220,088.00

0.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 310.00 0.00 205046.00 323065.00 214446.00 248730.00 228802.00 1,220,089.00

AOI30062300874 - MONITOREO,
SUPERVISION, IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LO
CONCERNIENTE A BIENES Y SERVICIOS.
(FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPA)

Muy Alta DISTRITO No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300848 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL PARA LA VALORIZACION DE
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

Muy Alta TONELADA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02: 100.00 22.16 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02: 1,522,564.00

AEI.09.03 Mantenimiento y Conservacion permanente de areas verdes de uso publico en la Provincia
AOI30062300922 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL ( MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE AREAS VERDES)

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00

100 33

0.00 0.00 10,500.00 29,962.00 3,300.00 0.00 43,762.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 10500.00 29962.00 3300.00 0.00 43,762.00

AOI30062300606 - PAGO DE PLANILLAS DE
REMUNERACIONES, CON BENEFICIOS
(GRATIFICACIÓN TRUNCA, CTS TRUNCA,
VACACIONES TRUNCAS Y BONIFICACIÓN,
ESCOLARIDAD) Y CONTRIBUCIONES,
PERSONAL OBRERO CONTRATADO
EVENTUAL D. LEG. N 728 -AREAS VERDES.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100 45

0.00 47,200.00 89,984.00 55,185.00 53,943.00 53,047.00 299,359.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 0.00 47200.00 89984.00 55185.00 53943.00 53047.00 299,359.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.03: 100.00 39.39 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.03: 343,121.00

AEI.09.04 Plan Anual de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental implementada en beneficio de la Provincia
AOI30062301073 - RECUPERACION DE LOS
SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE

Muy Alta OBRA Acumulado Anual
PROG. 

 

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 100 43 0.00 0.00 0.00 7,500.00 27,692.00 12,750.00 47,942.00

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7500.00 27692.00 12750.00 47,942.00

EXP. Nº 025394-2021



REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE LA
EROSION DE LOS SUELOS EN EL CERRO
CHILILIQUE DEL DISTRITO DE JAEN,
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

EJEC.

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.04: 100.00 42.86 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.04: 47,942.00

AEI.09.05 Acciones de fiscalizacion y control de la contaminacion ambiental de manera oportuna en la Provincia

AOI30062300896 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00

100 33

0.00 0.00 4,577.00 8,760.00 13,600.00 0.00 26,937.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 4577.00 8760.00 13600.00 0.00 26,937.00

AOI30062300895 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300899 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

100 40

0.00 0.00 27,503.00 35,276.00 19,160.00 48,430.00 130,369.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 27503.00 35276.00 19160.00 48430.00 130,369.00

AOI30062300898 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300852 - IMPLEMENTACION Y
EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL DEL SEGUIMIENTO Y
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES AMBIENTALES

Muy Alta ENTIDAD No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.05: 100.00 14.67 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.05: 157,306.00

OEI.10 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE JAEN
AEI.10.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia

AOI30062300930 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00

100 33

0.00 0.00 12,600.00 20,680.00 571.00 0.00 33,851.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 12600.00 20680.00 571.00 0.00 33,851.00

AOI30062300929 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300928 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100 45

0.00 2,419.00 6,447.00 5,400.00 4,987.00 5,000.00 24,253.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 0.00 2419.00 6447.00 5400.00 4987.00 5000.00 24,253.00

AOI30062300927 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01: 100.00 19.70 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01: 58,104.00

AEI.10.02 Catastro actualizado en la jurisdiccion de la Provincia

AOI30062301022 - IMPLMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIAL.

Muy Alta
DOCUMENTO

EMITIDO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100 50

0.00 6,358.00 10,100.00 10,750.00 3,294.00 1,127.00 31,629.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 0.00 6358.00 10100.00 10750.00 3293.00 1127.00 31,628.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02: 100.00 50.00 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02: 31,628.00

AEI.10.06 Infraestructura Urbana adecuada en la Provincia
AOI30062301002 - RENOVACION DE
PAVIMENTO, VEREDA Y MURO DE
CONTENCION; EN EL(LA) CALLES ANTONIO
RAIMONDI CUADRAS 1,2 Y 3 CALLE
IQUITOS CUADRA 16, CALLE SANTA ROSA
CUADRA 9, CALLE ZARUMILLA CUADRA 16,
CALLE SAN JOSE CUADRA 01 DISTRITO DE
JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA - 2490385.

Muy Alta OBRA No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

100 33

0.00 0.00 0.00 716,037.00 253,319.00 133,000.00 1,102,356.00

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 716037.00 253319.00 133000.00 1,102,356.00

AOI30062301005 - MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CAL.
BEGONIAS, PJE 1,SANTA TERESITA,SAN
PEDRO, PJE 02 Y 07 DE ENERO, JUAN
FELIX CORREA, JUAN VELASCO ALVARADO,
MARIA PARADO DE BELLIDO, CAL 4 Y CAL 1
DE NVO. HORIZONTE, DISTRITO DE JAEN -
JAEN - CAJAMARCA - 2309921.

Muy Alta OBRA No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

100 33

0.00 0.00 0.00 310,057.00 162,864.00 384,844.00 857,765.00

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 310057.00 162864.00 384844.00 857,765.00

AOI30062301008 - CREACION DEL PARQUE Muy Alta OBRA No Acumulado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,918.00 10,918.00

EXP. Nº 025394-2021



URBANIZACION MIRASOL, DISTRITO DE
JAEN - JAEN - CAJAMARCA - 2412632.

PROG. 
 

EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10918.00 10,918.00

AOI30062301006 - MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA
CALLE MARISCAL URETA Y CALLES
ALEDAÑAS EN LA URB. MONTERRICO Y
PAKAMUROS, DISTRITO DE JAEN - JAEN -
CAJAMARCA - 2395833.

Muy Alta OBRA No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 354,164.00 571,316.00 158,139.00 1,083,619.00

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 354164.00 571316.00 158139.00 1,083,619.00

AOI30062301003 - MEJORAMIENTO
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS
CALLES ASERILLOS, CHASQUIS, LOS INCAS,
PROLG SALAZAR BONDY, ABANCAY,
ROMERILLOS, RIO CUNIA Y PROLG UNION,
DISTRITO DE JAEN - JAEN - CAJAMARCA -
2182349.

Muy Alta OBRA No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301004 - MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URB. LA
PRIMAVERA DEL SECTOR MAGLLANAL,
DISTRITO DE JAEN - JAEN - CAJAMARCA -
2282126.

Muy Alta OBRA No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.06: 100.00 13.89 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.06: 3,054,658.00

OEI.11 PROTECCION DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICOS
AEI.11.01 Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial

AOI30062300793 - FORMACION Y
CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE
RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO

Muy Alta PERSONA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300836 - DESARROLLO DE
ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A
NIVEL TERRITORIAL

Muy Alta
DOCUMENTO

TECNICO
No Acumulado

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

100 17

0.00 0.00 0.00 0.00 21,270.00 0.00 21,270.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21270.00 0.00 21,270.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.01: 100.00 8.34 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.01: 21,270.00

AEI.11.06 Poblacion con practicas seguras para la resiliencia
AOI30062300965 - LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS
RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y
CANALES DE RIEGO.

Muy Alta KILOMETRO No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100 17

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

AOI30062300217 - PAGO DE BIENES Y
SERVICIOS DE DESARROLLO DE CAMPAÑAS
COMUNICACIONALES DEL RIESGO DE
DESASTRES.

Muy Alta CAMPAÑA No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.06: 100.00 8.34 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.06: 10,000.00

AEI.11.07 Capacidad Instalada para la preparacion y respuesta frente a emergencias y desastres
AOI30062300751 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LO
CONCERNIENTE A BIENES Y SERVICIOS.
(DESARROLLO DE LOS CENTROS Y
ESPACIOS DE MONITOREO DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES)

Muy Alta REPORTE Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00

100 50

0.00 2,800.00 2,260.00 2,950.00 1,120.00 0.00 9,130.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00 0.00 2800.00 2260.00 2950.00 1120.00 0.00 9,130.00

AOI30062300966 - GESTION DEL EMPLEO(
PAGO DE PERSONAL CAS).

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100 50

13,992.00 27,493.00 51,184.00 21,358.00 18,181.00 3,681.00 135,889.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 13992.00 27493.00 51184.00 21358.00 18181.00 3681.00 135,889.00

AOI30062300754 - INSPECCION DE
EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL
CONTROL URBANO

Muy Alta INSPECCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00

100 43

0.00 8,734.00 19,876.00 10,354.00 5,925.00 3,312.00 48,201.00

0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 0.00 8734.00 19876.00 10354.00 5925.00 3312.00 48,201.00

AOI30062300834 - IMPLEMENTACION DE
BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES

Muy Alta BRIGADA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

100 100

0.00 0.00 0.00 1,040.00 0.00 0.00 1,040.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1040.00 0.00 0.00 1,040.00

AOI30062300750 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LO
CONCERNIENTE A BIENES Y SERVICIOS
(DESARROLLO DE SIMULACROS EN
GESTION REACTIVA)

Muy Alta REPORTE No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300752 - MANTENIMIENTO DE Muy Alta INTERVENCION No Acumulado
PROG. 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100 50 3,500.00 10,750.00 26,547.00 37,396.00 22,991.00 126,081.00 227,265.00

EXP. Nº 025394-2021



CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE
SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS

 
EJEC. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3500.00 10750.00 26547.00 37396.00 22991.00 126081.00 227,265.00

AOI30062300765 - ADMINISTRACIÓN Y
ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA
ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES

Muy Alta KIT Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.07: 100.00 41.87 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.07: 421,525.00

AEI.11.09 Implementacion de actividades contingenciales
AOI30062300994 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS PARA LA
SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
MECANICO.

Muy Alta OPERACION No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300811 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Muy Alta OPERACION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100 50

0.00 2,715.00 47,551.00 381,303.00 91,496.00 18,706.00 541,771.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.00 2715.00 47551.00 381303.00 91496.00 18706.00 541,771.00

AOI30062300921 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100 45

0.00 2,300.00 19,574.00 11,900.00 75,672.00 29,147.00 138,593.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 0.00 2300.00 19574.00 11900.00 75672.00 29148.00 138,594.00

AOI30062300920 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300995 - GESTION
ADMINISTRATIVA

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

100 17

0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00

0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 7500.00 0.00 0.00 7,500.00

AOI30062301087 - CULMINACION DEL
MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO
POBLADO DE HUALLAPE, DISTRITO DE
JAEN - JAEN - CAJAMARCA

Muy Alta ATENCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100 100

0.00 0.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 25500.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00

AOI30062300915 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL (MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA)

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

150 60

1,000.00 1,000.00 36,306.00 67,541.00 96,936.00 16,096.00 218,879.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.00 0.00 35307.00 66541.00 95936.00 15096.00 212,880.00

AOI30062300814 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS (MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA)

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 2,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.09: 110.00 34.02 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.09: 926,245.00

OEI.12 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

AOI30062300982 - GESTION DEL EMPLEO
(PAGO DEL PERSONAL CAS).

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100 50

227,331.00 204,553.00 214,437.00 248,183.00 92,969.00 237,772.00 1,225,245.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 227331.00 204553.00 214437.00 248183.00 92969.00 237772.00 1,225,245.00

AOI30062300983 - GESTION DEL EMPLEO
(PAGO POR DERECHOS ADMINISTRATIVOS,
INDEMNIZACIONES Y COMPESACIONES).

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

100 40

0.00 0.00 442,963.00 229,055.00 183,759.00 186,051.00 1,041,828.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 442963.00 229055.00 183759.00 186050.00 1,041,827.00

AOI30062300894 - MONITOREO Y
SUPERVISOR DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS (BINES Y SERVICIOS)

Muy Alta PLANILLA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

100 50

0.00 0.00 0.00 672.00 0.00 0.00 672.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 672.00 0.00 0.00 672.00

AOI30062300897 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL (BIENES Y SERVICIOS) (-
VESTUARIO, ALIMENTOS, PRACTICANTES,
CELEBRACIONES, SEGURO DE VIDA,
SERVICIOS DIVERSOS),

Muy Alta PLANILLA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100 45

0.00 9,280.00 121,624.00 23,564.00 13,593.00 68,225.00 236,286.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 0.00 9280.00 121624.00 23564.00 13593.00 68225.00 236,286.00

AOI30062301015 - PAGO DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL
NOMBRADO QUE LABORA EN LA DEMUNA
276

Muy Alta ATENCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100 50

21,178.00 15,025.00 38,311.00 8,297.00 47,632.00 5,696.00 136,139.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 21178.00 15025.00 38311.00 8297.00 47632.00 5696.00 136,139.00

AOI30062301023 - PAGO DE AGUINALDO
DE LA AUTORIDAD ELECTA

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXP. Nº 025394-2021



AOI30062300976 - PAGO DE CUOTAS DEL
SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR
APORTACIONES AL ESSALUD

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300975 - PAGO DE CUOTAS DEL
REPRO-AFP

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100 50

33,002.00 33,002.00 33,002.00 33,002.00 33,002.00 32,806.00 197,816.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 33002.00 33002.00 33002.00 33002.00 33002.00 32806.00 197,816.00

AOI30062300870 - PAGO DE PLANILLA DE
REMUNERACONES DEL PERSONAL
NOMBRADO Y PERMANENTE DE LA MPJ,
PROGRAMADO POR LA SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS. (GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS)

Muy Alta PLANILLA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100 50

1,236,252.00 1,066,320.00 792,842.00 830,078.00 873,627.00 753,355.00 5,552,474.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1236252.00 1066319.00 792842.00 830077.00 873627.00 753355.00 5,552,472.00

AOI30062300871 - GASTOS DE SEPELIO Y
LUTO DEL PERSONAL ACTIVO DE LA MPJ,
(GESTION DE RECURSOS HUMANOS)

Muy Alta PLANILLA No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

100 40

0.00 0.00 14,548.00 79,055.00 50,500.00 5,344.00 149,447.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 14548.00 79055.00 50500.00 5344.00 149,447.00

AOI30062300981 - GESTION DEL EMPLEO
(PAGO DE PERSONAL CAS)

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00

100 29

0.00 0.00 45,148.00 0.00 162,425.00 0.00 207,573.00

0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 45148.00 0.00 162425.00 0.00 207,573.00

AOI30062300532 - PAGO DIETAS A
REGIDORES DE LA MPJ

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100 50

25,155.00 24,242.00 27,238.00 22,815.00 25,155.00 25,740.00 150,345.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 25155.00 24242.00 27238.00 22815.00 25155.00 25740.00 150,345.00

AOI30062300638 - GESTIÓN DEL EMPLEO
(PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES
DE AUTORIDAD ELECTA D.L. 276, NCLUYE

AGUINALDOS, ESCOLARIDAD,
CONTRIBUCIONES A SALUD)

Muy Alta ACCION Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100 50

10,570.00 9,896.00 12,797.00 11,398.00 23,712.00 11,400.00 79,773.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 10570.00 9896.00 12797.00 11398.00 23712.00 11400.00 79,773.00

AOI30062301024 - PAGO DE
COMPENSACION DE TIEMPO DE SERVICIO
(CTS), DE LA AUTORIDAD ELECTA

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301020 - GESTION DE EMPLEO (
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
276 QUE LABORA EN LA OMAPED)

Muy Alta ATENCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100 50

17,390.00 14,837.00 8,924.00 9,027.00 29,230.00 11,066.00 90,474.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 17390.00 14837.00 8924.00 9027.00 29230.00 11066.00 90,474.00

AOI30062300938 - GESTION DEL EMPLEO
(PAGO DE PERSONAL CESANTE)

Muy Alta PERSONA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

300 75

57,684.00 56,473.00 30,895.00 29,719.00 29,719.00 29,719.00 234,209.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 57684.00 56473.00 30865.00 29719.00 29719.00 29719.00 234,179.00

AOI30062300865 - PAGO DE CUOTAS DEL
SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR
APORTACIONES A LA ONP (GESTIÓN
ADMINISTRATIVA)

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100 100

4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.01: 114.29 42.88 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.01: 9,302,252.00

AEI.12.02 Espacios y mecanismos de participacion ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial

AOI30062300886 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100 67

0.00 1,306.00 3,732.00 5,206.00 1,427.00 19,027.00 30,698.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.00 1306.00 3732.00 5206.00 1427.00 19027.00 30,698.00

AOI30062300816 - TRANSFERENCIAS A LOS
11 CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE
JAEN.

Muy Alta
TRANSFERENCIAS

FINANCIERAS
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 5.00

100 45

2,000.00 62,000.00 20,000.00 0.00 38,000.00 12,000.00 134,000.00

1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 5.00 2000.00 62000.00 20000.00 0.00 38000.00 12000.00 134,000.00

AOI30062301075 - MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA Y
LIVIANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN, DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA
DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Muy Alta
MAQUINARIA

PESADA
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100 100

0.00 980,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 980,000.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 980000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 980,000.00

AOI30062301018 - ESTUDIOS DE PRE
INVERSION

Muy Alta ESTUDIO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

100 44

0.00 0.00 2,952.00 20,475.00 74,896.00 24,640.00 122,963.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 2952.00 20475.00 74896.00 24640.00 122,963.00

AOI30062301097 - PROMOCIÓN,
IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

Muy Alta BENEFICIARIO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXP. Nº 025394-2021



AOI30062300470 - GESTIÓN APOYO A LAS
BENEFICENCIAS PARA REMUNERACIONES.

Muy Alta TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS

Acumulado Anual PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 100 100 0.00 0.00 70,070.00 47,650.00 0.00 0.00 117,720.00

0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 70070.00 47650.00 0.00 0.00 117,720.00

AOI30062300945 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Muy Alta PROYECTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100 25

0.00 448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 448.00

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 448.00

AOI30062300946 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Muy Alta PROYECTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100 45

0.00 5,448.00 19,617.00 1,800.00 26,863.00 37,600.00 91,328.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 0.00 5448.00 19617.00 1800.00 26863.00 37600.00 91,328.00

AOI30062300959 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL (APOYO COMUNAL)

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

100 25

0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00

AOI30062300923 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00

100 29

0.00 0.00 2,464.00 1,344.00 0.00 0.00 3,808.00

0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2464.00 1344.00 0.00 0.00 3,808.00

AOI30062300925 - IMPLEMENTACIÓN,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

100 33

0.00 0.00 1,000.00 4,000.00 4,600.00 10,900.00 20,500.00

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 3600.00 10900.00 18,500.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.02: 100.00 46.72 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.02: 1,500,365.00

AEI.12.03 Sistema de gestion institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad

AOI30062300881 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Muy Alta ACCION No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00

100 60

0.00 236.00 0.00 1,640.00 625.00 0.00 2,501.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 236.00 0.00 1640.00 625.00 0.00 2,501.00

AOI30062300916 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS.

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300917 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL.

Muy Alta
DOCUMENTO

EMITIDO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00

100 67

0.00 4,300.00 1,100.00 2,600.00 15,600.00 0.00 23,600.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00 0.00 4300.00 1100.00 2600.00 15600.00 0.00 23,600.00

AOI30062300985 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL.

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300861 - MONITOREO,
SUPERVISION LAS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS POR LA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN EN BIENES
Y SERVICIOS (GESTIÓN ADMINISTRATIVA)

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

100 17

0.00 0.00 0.00 87.00 0.00 0.00 87.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 87.00 0.00 0.00 87.00

AOI30062300887 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00

100 38

0.00 587.00 2,650.00 1,300.00 0.00 0.00 4,537.00

0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 587.00 2650.00 1300.00 0.00 0.00 4,537.00

AOI30062300977 - PAGO DE SERVICIOS
BASICOS (SEDE ADMINISTRATIVA).

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100 50

34,488.00 23,329.00 44,224.00 39,045.00 40,048.00 33,598.00 214,732.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 34488.00 23329.00 44224.00 39045.00 40048.00 33598.00 214,732.00

AOI30062300973 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL (DIRECCION,
ADMINISTRACION, COORDINACION,
SUPERVISION Y CONTROL).

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100 50

22,000.00 47,290.00 233,856.00 233,382.00 39,053.00 78,872.00 654,453.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 22000.00 47290.00 233856.00 233382.00 39053.00 78872.00 654,453.00

AOI30062300984 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL.

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00

100 100

31,212.00 0.00 0.00 1,602.00 0.00 31,212.00 64,026.00

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 31212.00 0.00 0.00 1602.00 0.00 31212.00 64,026.00

AOI30062300978 - MONITOREO Y
SUPERVISOR DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS PARA
ALCALDIA.

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 5.00

120 55

1,900.00 2,772.00 2,030.00 1,964.00 0.00 1,694.00 10,360.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1900.00 2772.00 2030.00 1964.00 0.00 1694.00 10,360.00

AOI30062300903 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL.

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00
120 60

0.00 25,791.00 27,652.00 55,515.00 30,423.00 49,550.00 188,931.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.00 25791.00 27652.00 55515.00 30423.00 49550.00 188,931.00

EXP. Nº 025394-2021



AOI30062300986 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300979 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTIUCIONAL.

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300980 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS PARA LA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS.

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300914 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL.

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 4.00

100 80

0.00 2,780.00 0.00 1,500.00 8,127.00 3,500.00 15,907.00

0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 2780.00 0.00 1500.00 8127.00 3500.00 15,907.00

AOI30062300912 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

100 100

0.00 0.00 1,500.00 1,300.00 4,990.00 1,300.00 9,090.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 1500.00 1300.00 4990.00 1300.00 9,090.00

AOI30062300529 - IMPLEMENTACIÓN,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100 45

0.00 11,788.00 23,039.00 12,436.00 9,000.00 3,300.00 59,563.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 0.00 11788.00 23039.00 12436.00 9000.00 3300.00 59,563.00

AOI30062300974 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS-( DIRECCIÓN,
ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN,
SUPERVISION Y CONTROL).

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.03: 103.33 40.05 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.03: 1,247,787.00

AEI.12.04 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

AOI30062300953 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100 71

0.00 25,342.00 6,600.00 16,054.00 2,360.00 73,035.00 123,391.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 0.00 25342.00 6600.00 16054.00 2360.00 73035.00 123,391.00

AOI30062300869 - MONITOREO,
SUPERVISION, LAS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS EN LO CONCERNIENTE A
BIENES Y SERVICIOS. DE LA SUB GERENCIA
DE RECAUDACION Y ORIENTACION
TRIBUTARIA)

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301010 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062301011 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300884 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300885 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

100 40

0.00 0.00 5,800.00 1,300.00 1,127.00 1,216.00 9,443.00

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 0.00 5800.00 1300.00 1127.00 1216.00 9,443.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.04: 100.00 18.57 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.04: 132,834.00

AEI.12.05 Instrumentos de gestion actualizados en beneficio de la administracion Municipal
AOI30062300853 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 40

0.00 0.00 0.00 105.00 0.00 1,450.00 1,555.00

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 105.00 0.00 1450.00 1,555.00

AOI30062300957 - MONITOREO,
SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS POR LA
GERENCIA DE PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300972 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.P. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXP. Nº 025394-2021



INSTITUCIONAL. EJEC.

AOI30062300856 - MONITOREO,
SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS POR LA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y
COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL.

Muy Alta ACCION No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300876 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00

100 38

0.00 2,500.00 0.00 0.00 169.00 1,450.00 4,119.00

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00 0.00 2500.00 0.00 0.00 169.00 1450.00 4,119.00

AOI30062300893 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL (BINES Y SERVICIOS)

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100 56

0.00 6,222.00 4,200.00 6,000.00 3,900.00 5,800.00 26,122.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 0.00 6222.00 4200.00 6000.00 3900.00 5800.00 26,122.00

AOI30062300864 - MONITOREO,
SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS PARA LA
SUB GERENCIA DE TESORERIA.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300971 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL.

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 20

0.00 0.00 1,174.00 0.00 0.00 0.00 1,174.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1174.00 0.00 0.00 0.00 1,174.00

AOI30062300854 - MONITOREO,
SUPERVISOR PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUB
GERENCIA DE PROGRAMACION
MULTIANUAL DE INVERSIÓN.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300855 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300875 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

120 67

0.00 1,200.00 1,200.00 2,852.00 1,514.00 2,650.00 9,416.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.00 1200.00 1200.00 2852.00 1514.00 2650.00 9,416.00

AOI30062300888 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL.

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100 45

0.00 2,736.00 5,713.00 8,550.00 3,419.00 3,000.00 23,418.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 0.00 2736.00 5713.00 8550.00 3419.00 3000.00 23,418.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.05: 105.00 22.10 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.05: 65,804.00

AEI.12.06 Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad

AOI30062300877 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00

150 100

0.00 12,429.00 0.00 0.00 2,500.00 6,780.00 21,709.00

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00 0.00 12429.00 0.00 0.00 2500.00 6780.00 21,709.00

AOI30062300857 - MONITOREO,
SUPERVISION DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS POR LA
SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

Muy Alta SISTEMA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

100 50

0.00 10,750.00 2,500.00 2,500.00 2,167.00 5,469.00 23,386.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 0.00 10750.00 2500.00 2500.00 2167.00 5469.00 23,386.00

AOI30062300863 - MONITOREO Y
SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS PARA LA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD.

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI30062300890 - IMPLEMENTACION,
EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
INSTITUCIONAL

Muy Alta ACCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00

100 44

2,500.00 2,147.00 2,300.00 4,800.00 1,150.00 0.00 12,897.00

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00 0.00 2147.00 2300.00 2300.00 1150.00 0.00 7,897.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.06: 116.67 48.61 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.06: 52,992.00

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL: 110.36 30.68 EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 41,842,667.00

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace
(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

EXP. Nº 025394-2021

http://app.ceplan.gob.pe/POI2021/Descargas/Formulas.pdf
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