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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
Calle Simén Bolfvar N° 1520 - Jaén.
“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

INFORME N° 106 - 2022-MPJ/GIP/RAAA

A : CPC.EDUES MILTON GUERRA ROJAS
SUB GERENTE DE LOGISITICA Y SERVICIOS GENERALES - MPJ

DE : ARQ. RAUL ALFREDO ANCULLE ARENAS
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - MPJ

ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZAET E CIONS 1
- MES DE ENERO. ) RECIBIDO

REFERENCIA : INFORME N° 022 — 2022 — MPJ/ GIP/PMA “AEN
EXP. N°_ N FDLEQS:i__._.——qq
HoRA: Y- 1S Py rirun: &

FECHA : Jaén 14 de Febrero del 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y al mismo tiempo
alcanza el documento de |a referencia presentado por el Asistente Técnico de Infraestructura-
MPJ, el mismo que da la conformidad de pago de la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 12 DE LA
FASE 1ll DEL MES DE ENERO 2022, DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA,
DISTRITO JAEN, PROVINCIA JAEN CAJAMARCA, en conclusion se encuentra con un avance al mes

de Enero de 8.33% y un avance acumulado al mes de Enero de 100% se adjunta cuadro de
resumen detallado:

FASE I1l: MANTENIMIENTO RUTINARIO
PRESUPUESTO: 15% 330,000.00
VALORIZACION | FACTURACION | AMORTIZACION | RETENCION DE | PENALIDAD | NETO A
FIEL CANCELAR
CUMPLIMIENTO
Enero-2022. | S$/27,750.00 $/0.0 $/0.0 $/0.00 s/ 27,750.00
Val 12

Asi mismo cabe sefialar que dicha valorizacion No Tiene Penalidad, Siendo el monto a cancelar de
S/ 27,500.00 (Veintisiete Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 Soles), a favor del CONSORCIO
MEJORANDO CAMINOS, segun detalle el documento de referencia. Por lo que esta Gerencia remite
la documentacion para su tramite correspondiente

————Es-{ode-cuanto-informo-a-Usted, para su coneCimiento’y fines pertinentes.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

INFORME N° 22-2022-MPJ/GIP/PMA

A : Arq. RAUL A. ANCULLE ARENAS
Gerente De Infraestructura Pablica — MPJ

DE : Ing. PAOLO MONDRAGON ALTAMIRANO
Asistente Técnico de Infraestructura - MPJ

ASUNTO  : CONFORMIDAD VALORIZACION N° 12 DEL CONTRATISTA.
REF. :a) CARTA N° 003-2022-MPJ/GIP-AARL/TA

Servicio: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL “MORRO SOLAR -
MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL, DISTRITO DE JAEN —
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA?” (33.08 KM).

FECHA : Jaén, 11 de febrero del 2022.

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo comunicarle
que después de haber realizado la revision del documento alcanzado mediante Carta de la
referencia a), que corresponde a la Valorizacién N° 012 del mes de enero del 2022 del
servicio: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA
RED VIAL VECINAL “MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA
CENTRAL, DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA” (33.08

KM). Para lo cual podemos resumir:

1. ANALISIS
Segin: CARTA N° 003-2022-MPJ/GIP-AARL/IA

1.1. En dicho documento el Ing. Andres A. Ramirez Lucero Inspector del servicio, alcanza
la Valorizacion N° 12 del Contratista aprobada por su persona correspondiente al mes
de enero del 2022 del servicio de la referencia. Donde el monto a pagar al contratista
CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS asciende a S/ 27,750.00 (veintisiete mil

setecientos cincuenta con 00/100 soles), segiin se detalla:

44 FEB 2022
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL I'.!E JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

DESCRIPCION MONTO

VALORIZACION MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (V) S/27,750.00
REAJUSTES (R) S/0.00
DEDUCCIONES DE REINTEGROS

Deduccién del reajuste que no corresponde por Adelanto Directo S/ 0.00

Deducci6n del reajuste que no corresponde por Adelanto de Materiales S/0.00
TOTAL DE DEDUCCIONES (D) S/0.00
VALORIZACION BRUTA (VB = V+R-D) S/27,750.00
AMORTIZACIONES

Amortizacion por 10% de Adelanto Directo S/0.00

Amortizacién por 20% de Adelanto de Materiales S/0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES (A) S/ 0.00
VALORIZACION NETA (VN=VB - A) S/ 27,750.00
MONTO TOTAL A FACTURAR

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.= VNx0.18) S/0.00

TOTAL MONTO FACTURADO INCLUIDO LG.V. MF=VN + LG.V.) |8/27,750.00
RETENCIONES (T)

Retencién por Garantia de Fiel Cumplimiento (10%) S/0.00
PENALIDAD S/0.00

. |MONTO TOTAL ACANCELAR =~ [8/21,750.00

2 CONCLUSIONES
2.1 Serevis6 toda la documentacién alcanzada de la obra, donde se concluye en dar
CONFORMIDAD a la Valorizacion N° 11 presentado por parte del Inspector

de obra.

2.2 El servicio presenta un avance ejecutado al mes de enero del 2022 de 8.33%,
respecto al avance programado de 8.33%, haciendo un acumulado ejecutado de
100.00% respecto al acumulado programado de 100.00%; por lo que la situacion
del servicio al mes de enero del 2022 es TERMINADA.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

2.3 Se aprueba el monto a cancelar al CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS
la suma de S/ 27,750.00 (veintisiete mil setecientos cincuenta con 00/100
soles), por concepto de valorizacién N° 12 correspondiente al mes de enero del

2022,

3 RECOMENDACIONES

3.1 De acuerdo a la revisién de la documentacién alcanzada, se recomienda

continuar con el trAmite para el Pago de la Valorizacién N° 11 del mes de enero

del 2022 del contratista, adjunto el presente informe.

Es oportuna la ocasién para expresarle mi distinguida consideracién y estima

personal.

Atentamente,

=



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
JIRON SIMON BOLIVAR N° 1520

00014
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Jaeén, 02.de -I:—ébrtérnmai BOBEAL DE JAEN
CAHTA N° 003-2022-MPJ/GIP-AARL/IA _ f“ @ e ODBHQ \ =3
m— S
AL : ARQ. RAUL ALFREDO ANCULLE ARENAS A Ui sf“é?e
Gerente de Infraestructura Publica - MPJ AL

DEL : ING. ANDRES A. RAMIREZ LUCERO i 5 HORA, M__’k.._..,ﬂ Loreh )

Inspector de Actividad - MPJ [ 3 Fiasin e %'\'LEN
ASUNTO : Presentacion de Informe Mensual de Inspeccion N°“UDEI —Eners =

Elecucmn de Mantenimiento Rutinario - Fase |ll
REFERENCIA : a) Orden de Servicio N° 0002127, de Fecha 03 de Noviembre del 2021

b) Carta N° 002 - 2021 - CMC/JMD-RC del 31/01/2022
ACTIVIDAD : Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario de la Red Vial Vecinal “Maorro

Solar - Miraflores - La Palma Central, Distrito de Jaén - Provincia de Jaen -

Cajamarca” (33.08 KM]

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted, para expresarle mis
cordiales saludos; y al mismo tiempo indicarle, que habiendo sido designado como Ingeniero
Inspector de Actividad, con la Orden de Servicio N° 0002127, de Fecha 03 de Noviembre
del 2021, le estoy haciendo llegar a su despacho, la Conformidad de Actividades realizadas
comunicadas a través del Informe de Valorizacion N° 12, correspondiente al mes de Enero
del 2021, de la Fase lll - Mantenimiento Rutinario del Servicio de Mantenimiento Periddico
y Rutinario del camino Vecinal “Morro Solar - Miraflores - La Palma Central, Distrito de Jaén
- Provincia de Jaén - Cajamarca” (33.08 KM), del CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS.

El Monto para Ejecucién del Mantenimiento Rutinario es de: S/ 333,000.00
(Trescientos treinta y tres mil con 00/100 Saoles); hasta la fecha se han presentado Ias
Valorizaciones de los Meses de: Febrero, Marza, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre,

Octubre y Noviembre y Diciembre del 2021.

La presente Valorizacion N° 12, correspondiente al Mes de Enero,
comprendida en ei periodo: Del (01/01/2022 al 25/01/2022] cuenta con un Avance Fisico
Ejecutado del 8.33% y Acumulado es 100.00%.

FASE ill - MANTENIMIENTO RUTINARIO
(PRESUPUESTO: S/. 333,000.001
RETENCION DE . NETO A
VALORIZACION FACTURACION FIEL PENALIDAD PAGAR
CUMPLIMIENTO
ENERO - 2022 S/. /. =
{Valorizacién N° 12] Bl 27'750'[’?0 0.00 0.00 0.00

Esperando la atencion correspondiente, me suscribo de usted, no sin antes
reiterarie mis sentimientos de consideracion y estima persaonal.

Atentamente,

Qmw”/\

“Andrés A. Ramirez Lucero -
™ M GEN'IE“\O CiviL

f 'RQJ CIp. N° 43211

Ing. Andres A. Ramirez Lucero
INSPECTOR DE ACTIVIDAD . v 2 FEB 2022
— .}t—g\
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
JIRON SIMON BOLIVAR N° 1520

INFORME DE INSPECCION DE ACTIVIDAD N° 003 CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO - 2022

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL
VECINAL “MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA
CENTRAL, DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
CAJAMARCA™ (33.08 KM)

CONTRATO DE CONSORCIO:  CONTRATO DE SERVICIOS N°178-2020-MPJ/A

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRATISTAS: CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS

SERVICIO DE INSPECCION: ORDEN DE SERVICIO N° 0002127, DE FECHA 03 DE
NOVIEMBRE DEL 2021

RESIDENTE HASTA EL 17/06/2021: ING. LUIS FELIPE GUERRERO SERRANO
(RESOLUCION DE ALCALDIA) (CIP N° 166474] N° 450-2020-MPJ/A)

RESIDENTE DESDE EL 18/06/2021: ING. JOSE MANUEL YOVERA SIESQUEN
(RESOLUCION DE ALCALDIA] {CIP N° 80641) N° 373-2021-MPJ/A)

PLAZO EJECUCION DE SERVICIO: 475 DIAS CALENDARIO

FASE | - Plan de trabajo : 20 D.C
FASE Il - Mantenimiento Periadico 80 0.c
FASE Ill - Mantenimiento Rutinario . 360D.C
Inventario Condicion Vial : 5D.C
MONTO DE CONTRATO DEL CONSORCIO : /. 2'220,000.00
PRESUPUESTO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO : S/, 22,200.00
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO 1 8/. 1'842,600.00

PRESUPUESTO DE FASE IIl MANTENIMIENTO RUTINARIO : 8/ 333,000.00

PRESUPUESTO DE FASE lIl INFORME DE CONDICION VIAL  : &/, 22,200.00

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO ; : 25 DE AGOSTO DE 2020

FECHA DE APHOBAC[ON-DEL PLAN DE TRABAJO : 07 DE OCTUBRE DE 2020
INICIO tJE PLAZO DE EJECUCION DE FASE Il : 08 DE DdTUBHE DE 2020
PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO : 90 DIAS CALENDARIO |
FIN PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO : 28 DICIEMBRE DE 2020

AMPLIACION DE PLAZO N° 01 APROBADO O{Wl//_\: 24 DIAS CALENDARIO
PLAZQO DE EJECUCION REAL ===e174 OIAS CALENDARIO
“Andrés A. Ramirez Lucero

C— iL
) INGENER Sea11 : 22 DE ENERO DEL

FIN DE PLAZO DE EJECUCION REAL
2021




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
JIRON SIMON BOLIVAR N° 1520

ACTA DE TERMINACION DE LA FASE i : 26 DE ENERO DEL 2021
FIRMADO POR RESIDENTE DE SERVICIO LUIS FELIPE :
GUERRERQO SERRANDO Y LA INSPECTOR

ROCIO ESPERANZA SERRANO CAJO

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE FASE Il : 01 DE FEBRERQO DBE 2021
ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES DE : 01 DE FEBRERQO DE 2021
MANTENIIENTO RUTINARIO FASE I} : 360 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCION DE LA FASE Il

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS : 26 DE ENERO DEL 2022
CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD : 26 DE ENERO DEL 2022
INSPECTOR DEL SERVICIO : ING. ANDRES AVELINO

RAMIREZ LUCERO
(CIP N° 43211)

AVANCE FISICO ANTERIOR [DICIEMBRE) : 8.33%
AVANCE ANTERIOR ACUMULADQO (DICIEMBRE) :91.67%
AVANCE FISICO ACTUAL (ENERQO) : : B.33%
AVANCE ACTUAL ACUMULADO (ENERO) : 100.00%

ACTA DE TERMINACION DE LA FASE Ill - MANTENIMIENTC  : 26 DE ENERO DEL 2022
RUTINARIO FIRMADO POR EL RESIDENTE DE SERVICIO

ING. JOSE MANUEL YOVERA SIESQUEN Y EL INSPECTOR

DEL SERVICIO ING ANDRES AVELINO RAMIREZ LUCERO

2. DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

El Servicio comprende la Ejecucion del Mantenimiento Rutinario del Tramo de la Red Vial
Vecinal “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL*MOBRO SOLAR
- MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL, DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN -
CAJAMARCA; ejecutando las siguientes caracteristicas técnicas:

CONSERVACION DE CALZADA
e Limpieza de Calzada

- BACHEOD
e Bachesde 0.50x0.50x0.15 m
- DESQUINCHE

- REMOCION DE DERRUMBES
- PERFILADO DE SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIA?

- LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

e Limpieza de Cunetas

e Limpieza de Alcantarilla

e Limpieza de Badén

e Encauzamiento de Pequenos Cursos de Agua
- CONTROL DE VEGETACION

« Hoce v Limpieza

43211

INGE! b
Reg. CIP. N

- SEGURIDAD VIAL




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
JIRON SIMON BOLIVAR N° 1520

« [Conservacidn de Senales

- MEDIO AMBIENTE
¢ Heforestacidn

- VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
¢ Vigilancia y Contral

. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
¢ No tiene.

3. OBJETIVOS DEL SERVICIO

¢ Garantizar la seguridad del transito y la vida Util de la carretera, manteniendo el
limite econdmico establecido por el Tipo de Camino.

« FElaborar un Plan de Trabajo, que habiendo identificado los distintos problemas de la
Via Actual, incluidos los de Tipo Ambiental, para la defensa y preservacion del Medio
‘Ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y
‘precisa, para que se tenga una tarea facil a cumplir; y al misma tiempao, el Inspector
pueda realizar su funcion con facilidad.

e« -Lograr la integracion socio - econémica y politica de los pobladores del campo con la
ciudad; y por ende, a Nivel Nacional.

e Facilitar el acceso de la poblacién de Ia zona de intervencion, a los Servicios Pablicos,
especialmente los de Educacion (Superior) y Salud (Atenciones Especializadas]); asi
como el acceso a los Servicios Privados, que se ofertan en la Capital de Distrito.

e Favorecer la economia familiar, a través de la disminucién del costo de operacion del
Transporte Terrestre, tanto de productos coma de pasajeros.

# -Reducir las condiciones de pobreza de las Zonas Rurales.

4. PROGRAMACION DE LAS METAS DEL SERVICIO :
El Servicio contempla el Mantenimiento Periddico y Rutinario, para lo cual se ha programado
en esta ETAPA Il - Mantenimiento RUTINARIQ, ejecutar las siguientes Partidas:

Codigo | DESCRIPCION Unidad ! Metrado
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 | CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 | Limpieza de Calzada KM 33,000.00
MR-102 | BACHEO Lu
Bacheo -Camino Tipo - TEETWR [ 7000
Bacheo -Camino Tipo II- : M2 40.00
Bacheo -Camino Tipo Ill- M2 - 15.00
MR-103 | Desquinche M3 20.00
MR-104 | Remocion de Derrumbes M3 55.00




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

o

JIRON SIMON BOLIVAR Ne° 1520 UG 30
MR-105 | Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 33,000.00

MR -200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -20l1 Limpieza de Cunetas ML 33,000.00
MR -202 Limpieza de Alcantarilla UND 5.00
MR -203 Limpieza de Baden M2 120.00
MR -204 Limpieza de Zanjas de Coronacion ML 0.00
MR -205 Limpieza de Pontones UND 0.00
MR -206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ML 3.00
MR-300 CONTROL DE VEGETACION -~
MR-301 Roce y Limpieza M2 33,000.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL

| MR-401 Conservacion de Sefales UND 5.00

i MR-500 MEDIO AMBIENTE -
MR-501 Reforestacion UND 25.00
MR-600 VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL
MR-601 Vigilancia y Control KM 5.80
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 Reparacion de Muros Secos M3 0.00
MR-702 Reparacion de Pontones UND 0.00

5. PERIODO DE VALORIZACION:

El periodo que corresponde a esta Valorizacion, es de enero del 2022.

Solo se consideran los Metrados concluidos en este periodo y con Visto Bueno de la
Inspeccién, habiendo llegado el Contratista a los 26 Dias Calendario de iniciadas sus
Actividades de Ejecucion del servicio.

6. AVANCE FiSICO DEL SERVICIO

El Avance Acumulado del Servicio, es del 100.00%.

El Avance Programado, es de 8.33%, segun el Cronograma Valorizado del Servicio.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
JIRON SIMON BOLIVAR N° 1520

CUADRO DE AVANCES ECONOMICO MENSUALES PROGRAMADOS VS. REALES

PROGRAMANCION PROGRAMADA PROGRAMANCION EJECUTADA
MES MONTOS PORCENTAJES MONTOS PORCENTAIES
PARCIAL ACUMULADO | PARCIAL ACUMULADO | PARCIAL ACUMULADO | PARCIAL ACUMULADO
FEBRERO
he S 27,750.00 |27,750.00 |8.33% |8.33% 27,750.00 |27,750.00 |8.33% |8.33% oK
MARZO DE ] .
S5y 27,750.00 |55,500.00 |8.33% [16.67%  |27,750.00 |55,500.00 |8.33% |16.67% oK
ABRIL DE
o1 27,750.00 (83,250.00 |8.33% |25.00% |27,750.00 [83,250.00 |8.33% |25.00% oK
MAYO DE
-y 27,750.00 |111,000.00 {8.33% [33.33%  |27,750.00 |111,000.00 |8.33% |33.33% oK
JUNIO DE
021 27,750.00 |138,750.00 |8.33% |41.67%  |27,750.00 |138,750.00 |8.33% |41.67% oK
JULIO DE
Soo1 27,750.00 |166,500.00 |8.33% [50.00% |27,750.00 |166,500.00 |8.33% |50.00% oK
AGOSTO DE
s55m 27,750.00 |194,250.00 {8.33% [58.33%  |27,750.00 |194,250.00 |8.33% |58.33% OK
- SETIEMBRE -
Ok 2091 27,750.00 |222,000.00 |8.33% |66.67% |27,750.00 |222,000.00 |8.33% |66.67% oK
OCTUBRE
———"—" 27,750.00 |249,750.00 |8.33% |75.00% |27,750.00 |249,750.00 |8.33% |75.00% oK
NOVIEMBRE
e 27,750.00 |277,500.00 {8.33% [83.33%  |27,750.00 |277,500.00 |8.33% |83.33% oK
DICIEMBRE
OF 2091 27,750.00 |277,500.00 |8.33% |91.67% |27,750.00 |277,500.00 |8.33% |91.67% oK
ENERO DE
iy 27,750.00 |333,000.00 [8.33% |100.00% |27,750.00 |333,000.00 |8.33% |100.00% | OK
TOTAL 333,000.00 100.00% 333,000.00 100.00%

*Nota: En los porcentajes solo se muestran dos decimales. ( !
\y/ Reg.C i
COMENTARIOS ESPECIFICOS DEL AVANCE PROGRAMADQ VS. AVANCE REAL EJECUTADO
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En el Cuadro se muestra, el Comparativo Mensual Econémico, entre el Valorizado
Programado y el Ejecutado Real. Se indica gue el informe Mensual de la Valorizacion
N® 12, se ha elaborado con Trabajos Ejecutados hasta el 26 de ENERO del 2022.

Los Cuadros Comparativos del Programado y Ejecutado del Serv.icio, indican gque se
ENCUENTRA AL RITMO PROGRAMADO.

Hasta la presentacion de este Informe Mensual N° 12, se cuenta con un Avance
Econdmico del Servicio Acumulado del 100.00%.

7. TRABAJOS DE INPECCION

Esta Inspeccion Asignada con la ORDEN DE SERVICIO N° 0002127, DE FECHA 03 DE
NOVIEMBRE DEL 2021, ha realizado las siguientes Actividades:

>

En el presente mes de Enero, el Consorcio Mejorando Caminos, ha realizado Trabajos
de Limpieza de Cunetas, Limpieza de Calzada, Roce y Limpieza, Limpieza de
Alcantarillas, Remocion de Derrumbes, entre las Progresivas KM 0+000 hasta el
KM 26+000; y entre las Progresivas KM 26+ 000 hasta el KM 33+ 000, ha realizado
Bacheos, Limpieza de Cunetas, Remocion de Derrumbes, perfilado de calzada sin
aporte de material, desbroce, limpieza de alcantarillas, conformaciaon de cunetas.

Se Visualizo entre las Progresivas KM 0+400, 0+550, 0+700, que los vecinos que
habitan al costado de la via, han realizado excavaciones en sus lotes y por
consiguiente han tapado totalmente las Cunetas, originando que en momentos de

lluvia, el agua ingrese a la Plataforma, danandola con ahuellamientos.

Verificacion de las Actividades indicadas en el Plan de Trabajo, corr‘espundlentes alas
Partidas:

- Limpieza de Derrumbes

- Conservacion de Senales

- Limpieza de Calzada

- Limpieza de Cunetas

- Roce y Limpieza

- Vigilancia y Control Vial

- Limpieza de Alcantarillas

- Desquinche en Zonas de Derrumbes

- Perfilado de calzada sin aporte de material

En el Camino Vecinal, se ha visualizado la apertura de 4 accesos, los mismos que han
sido ejecutados por los vecinos de los Centros Poblados, ubicados en las Progresivas
KM 02+100, KM 02+800, KM 15+700, KM 23+3900, para los cuales han empleado
Maguinaria Pesada.

Debido & las lluvias ocurridas en el mes de enero, se han identificado Nuevos
Derrumbes de Material de Cerro, que superan los 5 M3, entre las Progresivas KM

'20+000 hasta el KM 324000, los cuales se estén realizando los trabajos para des

colmatar las Cunetas en ubicaciones diferentes.

En la Ruta del Camino Vecinal, se tienen diferentes zonas que se requiere la
Construccién de Muros de Contencidén, para proteger la Plataforma de la erosién o
falla total del ancho de la Via, KM 14+100, 17+1980, 31+700.

Se ldentificaron como Puntos Criticos, Deslizamientos Anteriores del Talud Derecho
del Cerro de la Via, que no han afectado la transitabilidad de los Vehiculos, ubicados
en las Progresivas, KM 02+800, KM 20+ 100, KM 28+000; y ademas zonas que se
requieren la Construccién de Muros de Contencion, KM 14+100, 174190, 31+700.
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8. PENALIDADES

Segun Contrato de Servicio N°

1786-2020-MPJ/GM,

cldusula Décimo Tercera:

PENALIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO, en cuadros

se indica.

ACTIVIDAD UNIDAD TOLERANCIA EVALUACION PENALIDAD
Limpieza de KM Menos de 3 | Los obstaculos estan | SIN PENALIDAD
Calzada obstaculos en 1 km | por debajo de Ia

tolerancia.
Bacheo M2 Menos de 10 Baches | Solo  se  visualiza | SIN PENALIDAD
de 50 cm * 50 cm * | pequenos huecos
15cm en 1 km desde el km 15 hasta
el km 26 y esta por
debajo de la
tolerancia.
Desquinche M3 1 m3 por km Los . Desqguinches | SIN PENALIDAD
estan por debajo de la
tolerancia
Remocién de M3 1 m3 por km Existen SIN PENALIDAD
Derrumbes Deslizamientos de
talud gue superan los
Metrados indicados
; en las Metas del
Mantenimiento
Rutinaria.
Limpieza de M Maximo 25% del
Cunetas drea de la seccion EN KM 31+800 SIN PENALIDAD
transversal.
Limpieza de UND Maximo 20% del
Alcantarillas area de la seccion EN KM 32+880 SIN PENALIDAD
transversal.
Limpieza de Badeén Me Méximo 30% de la | La limpieza se | SIN PENALIDAD
superficie. encuentra por debajo
de la Tolerancia.
Limpieza de Zanja M Maximo 30% de la | No hay =zanjas de | SIN PENALIDAD
de Coronacion seccion transversal. | coronacion
Limpieza de UND Deberad permanecer | NO EXISTEN | SIN PENALIDAD
Pontones siempre limpia PONTANES
Encauzamiento de M Maximo 20% del SIN PENALIDAD
Pegquenos Cursaos area de la seccidn | Debajo de la
de Agua. transversal. Tolerancia.
Roce y Limpieza M2 Maximoe 45 cm Se mantiene la | SIN PENALIDAD
visibilidad del transito
Conservacian de UND SIN TOLERANCIA Las Senales estan | SIN PENALIDAD
Senales conservadas
Reforestacion UND Zonas estables sin SIN PENALIDAD
reforestar a lo largo | Tiene zonas
del camino .reforestadas
Vigilancia y KM Incumplimiente  No | La vigilancia es de | SIN PENALIDAD
Control mayor a 15 dias acuerdo a las
Especificaciones
Reparacion de M3 Menos de 5 m de | NO ESTAN | SIN PENALIDAD
Muros Secos muro en mal estado | CONTEMPLADOS EN
en 1 km de | LAS METAS

carretera
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Reparacion de
pontones

UND

Pontones en buen
estado

NO
PONTONES

EXISTEN

SIN PENALIDAD

> El contratista cumple con todas las actividades a realizar sin incumplir penalidad alguna.

9. CONTROL DE FACTURACION DEL CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS

» Para el presente mes Valorizado - enero del 2022, se tiene un Avance del Mes de 8.33%
y un Avance Acumulado Ejecutado de 100.00%, (®*Nota: En los porcentajes solo se
muestran dos decimales).

Y

Monto para Ejecucion del Mantenimiento Rutinarios, Segun Contrato N° 178-2020-

MPJ/A, CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO, 15% DEL MONTO TOTAL: §/. 333,000.00;
CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO S/

222,000.00.

> LAS RETENCIONES DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, YA SE
HICIERON EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD EN LAS VALORIZACIONES DE LA FASE |l -
MANTENIMIENTO PERIODICO.

FASE 11l - MANTENIMIENTO RUTINARIO
{(PRESUPUESTO 15% M.C. : S/. 333,000.00)
| VALORIZACION FACTURACION | RETENCION PENALIDAD | NETO A

Fiel Cumplimiento CANCELAR

Febrero (Val. 01) | S/ 27,750.00 5/. 0.00 5/, 0.00 S/
27,750.00

Marzo (Val. 02) | §/. 27.750.00 S/. 0.00 'S/, 0.00 S/.
27,750.00

Abril (Val. 031 | 5/ 27,750.00 S/. 0.00 S/ 0.00 =7
, 27,750.00

Mayo (Val. 04) | 5/ 27,750.00 S/. 0.00 S/ 0.00 S/.
27.750.00

Junic (Val. 0B) | 5/. 27,750.00 S/ 0.00 g/ 0.00 S/.
27,750,

Julio (vVal. 0B) | §/. 27,750.00 S/. 0.00 s/ 0.00 S/,
27,750.00

Agoste (Val. 07) | S/ 27,750.00 S/. 0.00 S/. 5/.
2,200.00 25,550.00

Setiembre tval. | 8/ 27,750.00 } S/. 0.00 S/ S/.
08) 9,900.00 17,850.00

Octubre (Val. 09) §/. 27,750.00 S/. 0.00 S/ S/
1,100.00 26,650.00

Noviembre (vVal. | 5. 27,750.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/.
10) 27,750.00

Diciembre (Val. 11) | §/. 27,750.00 S/. 0.00 5/, 0.00 S/,
27,750.00

Enera (Val. 12] S/ 27,750.00 g/ 0.00 S/ 0.00 S/
27,750.00

TOTAL S/. S/. 0.00 s/. S/.

333,000.00 13,200.00 | ,,320,800.00

10.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

N

2

» DE ACUERDO A MIS FUNCIONES, se me asignd como INSPECTOR DE ACTIVIDAD, CON

LA ORDEN DE SERVICIO N° 0002127, DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021, del
Camino Vecinal Morro Solar - La Palma Central, desde el mes de Noviembre del 2021.

» CONFORME A LA DESIGNACION, COMO INSPECTOR DE ACTIVIDAD Y DESIGNADO CON
LA ORDEN DE SERVICIO N° 0002127, DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021,

S
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MENCIONO QUE ES CONFORME LA VALORIZACION N° 12, SIN DESCUENTO POR
PENALIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022,

El servicio se encuentra ejecutandose al ritmo Programado, respecto a su Cronograma
Valorizado del Servicio a un Porcentaje Acumulado del 100.00%, (*Nota: El porcentaje
solo muestra dos decimales). '

Monto para la Ejecucion del Mantenimiento Rutinario: 8/ 333,000.00; hasta la fecha se
han presentada las Valorizaciones de-los meses de: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio,
Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2021. El presente Informe
Mensual de la Valorizacidn N° 12, corresponde al mes de Enero del 2022.

FASE Ill - MANTENIMIENTO RUTINARIO
(PRESUPUESTO: S/. 333,000.00)

RETENCION DE NETO A
VALORIZACION FACTURACION FIEL PENALIDAD PAGAR
CUMPLIMIENTO
' Enero - 2022 S/. S/. S/.
(Valorizacion N° 12) S 2770000 0.00 0.00 0.00

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda tramitar el Pago de la Valorizacion N° 12, de manera que el
-Contratista, cuente con ios recursos econdmicos, para acelerar su trabajo v pueda
cumplir, dentro del Plazo Programado, con la Terminacion del Servicio.

2. Se recomienda a La Entidad, realizar un Estudio Geoldgico y de Suelos, entre las
Progresivas KM 04+260 al KM 04+380, para determinar ias causas (posible Falla
Geolagica) del Hundimiento de la Plataforma y Desplazamiento del Talud Superior.

3. Se recomienda a La Entidad, que en la Ruta del Camino Vecinal, se tienen diferentes
zonas que requieren la Construccion de Muros de Contencién, para proteger la
Plataforma de la Erosion o Falla Total del Ancho de la Via, KM 14+100, 17+180,
31+700.

Ing. Andrés A. Ramirez Lucero
INSPECTOR DE ACTIVIDAD

10
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Foto N° 02: actividad de limpieza de cunetas km 11+800.
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Ce127

Foto N° 07: actividad de perfilado de calzada sin aporte de material y conformacion de
cunetas
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