MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PER( % !ﬁsﬁ;%ﬁ fﬂ;
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA "’?‘ﬁjlf% i

“Afio del Bicentenario del Perti: 200 afios de Independencia” oo

: INCIAL DE JAEN
CARTA N° 03-2021-MPJ/NCMG-I-E. e 0@5 Lt

PARA: ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ § 7 MAY 202 |
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. q
; FIRMA
REG.N =
DE: ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAN ' 20441 tou0s L27
Asistente Técnico de Gestién y Monitoreo - GIP - MORA

Inspector Encargado con Memorandum N°010-A-2021-MPJ/GIP/APC.,

ASUNTO: ALCANZO LA PRESENTACION DE INFORME MENSUAL N° 003 — ABRIL
2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE III.

REFERENCIA: Obra: Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario de Ia red vial
vecinal “MORRO SOLAR — MIRAFLORES — LA PALMA CENTRAL,
DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA”.

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para expresarle mi cordial
saludo, y al mismo tiempo mencionarle que habiendo sido designado como
Ingeniero encargado de Ia Inspeccion con MEMORANDUM N° 010-A-2021-
MPJ/GIP/APC le estoy alcanzando el informe de la valorizacién N° 03
correspondiente al mes de Abril del 2021, de la Fase Il del Mantenimiento
Rutinario del Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario de la red vial
vecinal “ MORRO SOLAR — MIRAFLORES — LA PALMA CENTRAL, DISTRITO
DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA”, del consorcio MEJORANDO
CAMINOS.

Esperando la atencién correspondiente, me suscribo de usted no sin antes
reiterarle mis sentimientos de consideracién y estima personal.

Atentamente

Nilton gamwm ya Guzmii
INGENIERQ CIVIL
REG.CIP. 115195
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Ano del Bicentenario del Perd: 200 afios de Independencia”

INFORME DE INSPECCION DE OBRA N° 03 CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL

DATOS GENERALES:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL “MORRO SOLAR —

NOMBRE DEL SERVICIO:

MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL,
DISTRITO DE JAEN PROVINCIA DE JAEN -
CAJAMARCA™.

N° DE CONTRATO:

CONTRATO DE SERVICIOS N°176-2020-MPJ/A

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS
RESIDENTE: ING. LUIS FELIPE GUERRERO SERRANO
PLAZO DE EJECUCION: 475 DC
FASE | - Plan de trabajo: 20DC
FASE Il — Mantenimiento Periddico: 90 DC
FASE 11l -= Mantenimiento Rutinario: 360 DC
Inventario de Condicidn Vial: 5DC

MONTO DE CONTRATO:

PRESUPUESTO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO:

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO:

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

FECHA FIRMA DE CONTRATO:

FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO:

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE FASE I1:

PLAZO DE EJECUCION INICIAL:

FIN DE PLAZO DE EJECUCION:

5/27220,000.00
S/22.200.00

S/ 17842.600.00

S/ 333.000.00

25 DE AGOSTO DE 2020
07 DE OCTUBRE DE 2020

08 DE OCTUBRE DEL 2020

90 DIAS CALENDARIOS

31 DE DICIEMBRE Deifg)?ﬁ‘
1l ( '

Nilton César Montoya Guzman
INGENIERO CIVIL
‘REG. CIP. 11518"
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Afo del Bicentenario del Per: 200 afios de Independencia”

AMPLIACION DE PLAZO N°01 APROBADO: 24 DIAS CALENDARIOS
PLAZO DE EJECUCION REAL: 14 DIAS CALENDARIOS
FIN DE PLAZO DE EJECUCION REAL: 22 DE ENERO DEL 2021

ACTA DE TERMINACION DE LA FASE 11

FIRMADO POR RESIDENTE DE OBRA LUIS FELIPE

GUERRERO SERRANO Y LA INSPECTOR

ROCIO ESPERANZA SERRANO CAJO: 26 DE ENERO DEL 2021

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE FASE III: 01 DE FEBRERO DEL 2021

ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES DE

MANTENIIENTO RUTINARIO FASE 111: 01 DE FEBRERO DEL 2021
PLAZO DE EJECUCION DE LA FASE III: 360 DIAS CALENDARIO
ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS: 29 DE ABRIL DEL 2021
CERTIFICADO DE TRANSITAVILIDAD: 30 DE ABRIL DEL 2021

INSPECTOR ENCARGADO CON
MEMORANDUM N° 010-A-2021-MPJ/GIP/APC. ING. NILTON C. MONTOYA GUZMAN

AVANCE ANTERIOR: 8.33%
AVANCE ANTERIOR ACUMULADO: 16.66%
AVANCE ACTUAL: 8.33%

AVANCE ACTUAL ACUMULADO: 25.00%

AR

Nilton (ésar Morttoya Guemdn
INGENIERO CIVIL
G.CIP. 115185
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Afo del Bicentenario del Per: 200 afios de Independencia”

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

El servicio comprende la ejecucion del mantenimiento rutinario del tramo red vial vecinal
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL
“MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL. DISTRITO DE JAEN
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA ejecutando las siguientes caracteristicas técnicas:

» CONSERVACION DE CALZADA
o Limpieza de Calzada

» BACHEO
© Bacheo -Camino Tipo I-
o Bacheo -Camino Tipo II-
o Bacheo -Camino Tipo [II-

> DESQUINCHE
> REMOCION DE DERRUMBES
» PERFILADO DE SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

» LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

Limpieza de Cunetas

Limpieza de Alcantarilla

Limpieza de Baden

Limpieza de Zanjas de Coronacion

Limpieza de Pontones

Encauzamiento de Pequenios Cursos de Agua

o 0 0 0 0O ©

» CONTROL DE VEGETACION
o Rocey Limpieza

SEGURIDAD VIAL
o Conservacion de Sefales

\%

~ MEDIO AMBIENTE
o Reforestacion

VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
o Vigilancia y Control

/ 4 /
~ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS %[/%
© Reparacion de Muros Secos S

o Reparacion de Pontones Nilton fémr—m fr;tfi;_“if—f-"‘ﬂcrh‘
INGENIERO CiviIL
REG.CIP. 115195
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Afio del Bicentenario del Perd: 200 afios de Independencia”

“E‘-fﬁfv / o

OBJETIVOS DEL SERVICIO

Garantizar la seguridad del transito v la vida (til de la carretera. manteniendo el
limite economico establecido por el tipo de camino.

Elaborar un plan de trabajo que. habiendo identificado los distintos problemas de
la via actual. incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del
medio ambiente. presente las soluciones adecuadas. exponiéndolas de una forma
clara y lineal. para que se tenga una tarea facil a cumplir v, al mismo tiempo, el
inspector pueda realizar su funcion con facilidad.

Lograr la integracion socio-econdmica y politica de los pobladores del campo
con la ciudad y. por ende. a nivel nacional.

Facilitar el acceso de la poblacion de la zona de intervencion a los servicios
piblicos. especialmente los de educacion (superior) y salud (atenciones
especializadas). asi como el acceso a los servicios privados que se ofertan en la
capital del distrito.

Favorecer la economia familiar a través de la disminucion del costo de operacion
del transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

PROGRAMACION DE LLAS METAS DEL SERVICIO

El servicio contempla el mantenimiento periodico y rutinario, para lo cual se ha programado en esta
ETAPA Il - Mantenimiento RUTINARIO ¢jecutar las siguientes partidas:

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD | METRADO
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de Calzada KM 13,000.00
MR-102 BACHEO L :
Bacheo -Camino Tipo I- M2 700
Bacheo -Camino Tipo |- o M2 800
Bacheo -Camino Tipo Ill- ‘ M2 880
MR-103 Desquinche - M3 12.00
MR-104 Remocion de Derrumbes M3 63.00
MR-105 Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 9,200.00
MR -200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE b |
MR -201 Limpieza de Cunetas ML | 13,000.00
MR -202 Limpieza de Alcantarilla | UND 3
MR -203 Limpieza de Baden M2 242201} D
/i)
sar Montbya Guzman

INGENIERO CIWVIL
REG. CIP. 115185
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Afo del Bicentenario del Peru: 200 afos de Independencia”

MR -204 Limpieza de Zanjas de Coronacion ML 25.00
MR -205 Limpieza de Pontones UND 0.00
MR -206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ML 35.00
MR-300 CONTROL DE VEGETACION B

MR-301 Roce y Limpieza M2 13,000.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL:,

MR-401 Conservacion de Senales . UND 8.00
MR-500 MEDIO AMBIENTE

MR-501 Reforestacion | UND 250.00
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL - _

MR-601 Vigilancia y Control - ‘ KM 13.00
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

MR-701 Reparacion de Muros Secos M3 0.00
MR-702 Reparacion de Pontones UND 0.00

PERIODO DE VALORIZACION

El periodo que corresponde a esta valorizacion es de abril del 2021,

Solo se consideran los metrados concluidos en este periodo y con visto bueno de la supervision,
habiendo llegado el contratista a los 05 dias calendarios de iniciadas sus actividades de ejecucion
de obra.

AVANCE FiSICO DE OBRA

El avance acumulado real de Obra es de 25.00%. El avance programado es de 25.00 % segin el
cronograma valorizado de obra,

CUADRO AVANCES MENSUALES PROGRAMADOS VS. REALES

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS

MONTOS (Inef IGV) PORCENTAJES MONTOS (Inc/ IGV) PORCENTAJES
MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.
S/, 8. Y% Y% S/ sl % %

Feb-21 27, 750.00 27,750.00 8.33% 8.33%( 28-Feb-21 27,750.00 27,750.00 8.33% 8.33%
Mar-21 27,750.00 55,500.00 8.33% 16.67%)|  31-Mar-21 27, 750.00 55,500.00 8.33% 16.67%
Abr-21 27.750.00 83,250.00 8.33% 25.00%| 30-Abr-21 27.750.00 83,250.00 8.33% 25.00%
May-21 27, 750.00 111,000.00 8.33% 32.33%] 31-May-21

Jun-21 27, 750,00 138,750.00 8.33% 41.67%| 30-Jun-21

Jul-21 27, 750.00 166.500.00 8 33% 50.00%|  31-Jul-21

Ago-21 27,750.00 194,250.00 8.33% 5833%| 31-Ago-21

Set-21 27,750.00 222.000.00 B 33% 86.67%| 30-Set-21

Oct-21 27,750.00 249.750.00 8.33% 75.00%(  31-Oct-21

Nov-21 27, 750.00 277.500.00 8.33% 83.33%( 30-Nov-21

Dic-21 27, 750.00 305.250.00 8.33% 91 67%|  31-Dic-21

Ene-22 27,750.00 333,000.00 8 33% 100 00%| 26-Ene-22

2 =T
TOTAL 333,000.01 100.00% TOTAL 83,250.00 25.00%) /
i
ran
- il v/

Nilton gésarﬂ\do toya Guzmd
INGENIERO CIVIL
REG.CIP. 11519¢%



GBLACA Dy e,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Afio del Bicentenario del Perd: 200 afios de Independencia”

Los cuadros comparativos del programado y ejecutado de la obra indican que se ENCUENTRA
AVANZANDO AL RITMO PROGRAMADO.

COMENTARIOS ESPECIFICOS DEL AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE REAL
EJECUTADO

1. En el cuadro se muestra el comparativo mensual entre el valorizado programado vy el
¢jecutado real. Se debe indicar que la valorizacion N°03. se ha elaborado con trabajos

gjecutados hasta ¢l 30 de ABRIL del 2021.

Hasta la presentacion de este informe mensual N°03. se esta con un avance real de obra acumulado
del 25.00%. e

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. SEAPRUEBA LA VALORIZACION N° (3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

2. Laobrase encuentra cjecutandosce al ritmo programado respecto a su cronograma
valorizada de obra a un porcentaje del 25.00%

3. Se continuara durante el mes de febrero con los controles de calidad y protocolos
tanto de servicio como del PLAN COVID-19

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda tramitar el pago de la valorizacién de obra N.2 03 APROBADA POR
ESTA INSPECCION ENCARGADA, de manera que el contratista cuente con los
recursos para acelerar su trabajo y pueda cumplir, dentro del plazo programado,
con la terminacién de la obra.

SV

5@?{;1 Cespr Montyye izman
INGENIERQ CIVIL
REG. CIP. 115195
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CALLE HORACIO ZEVALLOS N° 610 - JAEN - CAJAMARGA

EU[’IEDRE‘D ‘ 954112032

NEJDFAUDD GRUPOAPOLOSACGZ20 1 9@cMAIL.COM

. EAMIOS

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA"”

CARTA N° 010-2021-CMC/JMD-RC

SENOR:
Ing. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAN
Inspector del Servicio - Asistente Técnico
ASUNTO:
PRESENTACION DE INFORME MENSUAL N° 003 - ABRIL 2021 -
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE III
REFERENCIA:
a) CONTRATO DE SERVICIOS N° 176-2020-MPJ/A.
FECHA: Jaén, 05 de Mayo del 2021

De mi consideracion:

CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS, debidamente representada por el Sr.
Jimmy Andrés Muiioz Delgado, identificado con DNI N° 45978802, por medio de la
presente, comunico a usted que habiendo culminado con la FASE II - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO del contrato en referencia; continuamos con las actividades de
la FASE III - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO.

Dado que se realiz6 las actividades correspondientes a la FASE III - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO en el mes de Abril, de acuerdo a las partidas contempladas en
el plan de trabajo; hago llegar a su despacho la Presentacién del INFORME MENSUAL N°
003 - ABRIL 2021 — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE III.

Con la finalidad de que se efectle la evaluacion respectiva, cumplimos con adjuntar la
siguiente documentacion:

v~ INFORME MENSUAL N° 003 - ABRIL 2021 - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE III

Sin otro particular y a la espera de ser atendido con la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

A e e T L
W ngA=Murioz Delgado
EPRESENTAN UN

DNI: 45978802
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CALLE HorAaciO ZEVALLOS N® 610 - JAEN - BAJAMARBA

CONSORC|O 954112032
NEJDRA“DD GRUFDAFDLDBABZ D1 Q@GMAIL-GUM
CAMMOS

006118

INFORME MENSUAL N°03 - ABRIL DE 2021
EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO -
FASE Il

CONTRATISTA:

CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS
RESIDENTE: L«A‘
,;,: LUIS FELIPE GUERRERO SERRANO e I

INGENIE IL
Reg. CIP. N2 156474

Gimy ALL unoz

Delgado
2 NTANTE COMUN
DNI: 4597880
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CALLE HorAcID ZEVALLDS N° 610 - JAEN - CAvAMAREA

CONSORC|O 954112032
NEJDR/\QDD GRUPDAPOLOSACZ20 1 9@BMAIL.COM
_ CAMHOS
- \Ga11Y
INDICE 00011

I INFORMACION CONTRAACTUAL

II. REPORTES DE TRABAJO
2.1 CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE SERVICIO
22,  ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS
2.3, CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

) IIIl. PROGRAMACION DEL TRABAJO MENSUAL
3.1. PROGRAMACION REAL EJECUTADO
3.2, PROGRAMACION DEL MES
3.3. PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

IV.  RECURSOS UTLIZADOS
4.1, RECURSOS HUMANOS
42. HERRAMIENTAS Y MATERIALES

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.  CONCLUSIONES
5.2.  RECOMENDACIONES

ANE Nilton{César Montoya Guzman
RAK INGENIERO CIVIL
s oo REG. CIP. 115195

VII. COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO

Vil  PUNTOS CRITICOS ONSOREIO-MEJORANDO CAMINOS

RO
Reg. CIP, N2 156474

IX. ANEXOS ity A7 Muncs D

plgado
RESE] COMUN

9.1. FACTURA BRI 4587880Y

92. RELACION DE PERSONAL ROTATIVO, SOCIOS O
TRABAJADORES

9.3. TAREO MENSUAL DEL PERSONAL CON RESPECTIVA COPIA
DE DNI

94. PLANILLA DE PAGO MENSUAL DEL PERSONAL DEL MES
ANTERIOR (NO CORRESPONDE A ESTA VALORIZACION)
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CALLE Horacio ZEVALLOS N® 610 - JAEN - CAaJaMARCA

CoNsORC|o 954112032
NEJDRAQDD GRUFDAPOLOSACZ0 1 9@GMAIL.COM
_CAMHDS
9.5.  COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 0 0 6 l 1 8
9.6.  COPIA DE CONTRATO Y CONTRATO DE CONSORCIO EN CASO
CORRESPONDA
9.7.  DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO AL PERSONAL DE

CAMPO Y AUTORIDADES DE LA ZONA

it
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INGENIERO CIVIL
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- Eopsoroio
- ME_oRrANDD
.. EAMOS

036115

9541120382

GRUPDAFOLOSACZ0 19@BMAIL.COM

.. INFORMACION CONTRAACTUAL
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CALLE HORACIO ZEVALLOS N° 610 - JAEN - BAJAMARCA

EﬂﬂSﬂRElﬂ 954112032
NEJDRAEDD GRUPDAPOLOSACZ0 1 9@GMAIL.COM
_.. CAMHOS

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO FASE: II

1. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL “MORRO SOLAR —
MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL,
) DISTRITO DE JAEN PROVINCIA DE JAEN —
CAJAMARCA”,
N° DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS N°176-2020-MPJ/A
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICTPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS
RESIDENTE ING. LUIS FELIPE GUERRERO SERRANO
INSPECTOR: ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAN
PLAZO DE EJECUCION; 475DC
FASE I - Plan de trabajo: 20DC
FASE II — Mantenimiento Peri6dico: 90 DC
) FASE III — Mantenimiento Rutinario: 360 DC

Inventario de Condicion Vial: 5DC
MONTO DE CONTRATO: S/2°220,000.00

PRESUPUESTO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO:  S/22,200.00

’ |
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO: 8/ 17842,600.00. - -G ENIE R o
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/ 355, 200.00 ;

FECHA FIRMA DE CONTRATO:
2020

INGENIER
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CALLE Haracio ZEVALLOS N° 610 - JAEN - CAJAMARCA

CONSORC|O 954112032
MEJDRAQDD GRUFPDAPOLOSACZ20 1 9@BMAIL.COM
CAMHOS -

e

FECHA INICIO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO: 26 DE AGOSTO DE 0 Gg 1 1 3
2020

FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJ O: 07 DE OCTUBRE
DE 2020

FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO: 08 DE OCTUBRE DE
2020

PLAZO EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO: 90 DC

FECHA CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO: 31 DE DICIEMBRE
DE 2020

AMPLIACION DE PLAZO N° 01 MANTENIMIENTO PERIODICO: 24 DIAS

FECHA CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO CON AMPLIACION DE
PLAZO: 22 DE ENERO DE 2021

FECHA DE INICIO DEL, MANTENIMIENTO RUTINARIO: 01 DE FEBRERO DE
2021

PLAZO EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO: 360 DC

FECHA ACTA DE TERMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO: 26 DE ENERO
DE 2021

AVANCE ANTERIOR : 8.33%
AVANCE ANTERIOR ACUMULADO ; 16.67%
AVANCE ACTUAL : 833% AL AL
Nilton (esar Monidye Guemiai
ERO CIVIL
AVANCE ACTUAL ACUMULADO : 25.00% NN IP 115195

"""" UERRERD SERRAG

IS FELIPE G
NGENIERO
Reg. CIP. N2 156474
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2.1.CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD DE SERVICIO

B

LUIS FELIPE GUERRERQ SERRANO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N2 156474




CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD

El que suscribe el Ing. José Francisco Delgado Rivera, Alcalde de la
Municipalidad Provincial de Jaén, Departamento de Cajamarca.

CERTIFICA

Que, el CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS viene realizando trabajos de
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL DISTRITO DE
JAEN, PROVINCIA DE JAEN CAJAMARCA”, de 33.08 km de longitud,
segun el contrato suscrito con la Municipalidad Provincial de Jaén CONTRATO
DE SERVICIOS N° 176 - 2020 - MPJ/A.

El estado de transitabilidad del camino Vecinal comprendido en el periodo del
01 al 30 de Abril del 2021 es;

EVALUACION
ESTADO DE RESTRICCIONES DEL
(MARCAR CON UN
TRANSITABILIDAD CAMINO
ASPA)
BUENO NINGUNA (X)
REGULAR ALGUNAS
MALO BASTANTES

Se expide el PRESENTE CERTIFICADO, para los fines consiguientes a los 30,

de Abril del 2021.

s o7 Beigado
7 'rﬂzgf’\"l 107 f‘OlgIUN

;Ni " ’

0

! RRERO SEF
INGENIERO
Reg. CIP. N2 156474

ENIERO CIVIL
REG. CIP. 115195
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2.2.ACTA DE CONSTATACION DE
TRABAJOS

LUIS FELIPE GUERRERO'SERRANO

INGENIERO CIVIL
—_—r Reg. CIP. N2 156474
Wi

(esar Montoya Gugman
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 115195




ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

e

Y

El dia de hoy Jueves 29 de Abril del 2021, siendo las 04:30 horas, yo Nilton César
Montoya Guzman, identificado con CIP N° 115195; Ingeniero Asistente Técnico (} G G 1()8
de gestién y monitoreo de la gerencia de infraestructura ptblica por parte
de la Municipalidad Provincial de Jaén, habiendo sido designado como
ingeniero encargado de la Inspeccion con MEMORANDUM N° 010-A-2021-
MP31/GIP/APC, me constitui al lugar de ejecucion del “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO
SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL DISTRITO DE JAéN, PROVINCIA
DE JAEN - CAJAMARCA. 33.8 KM” el cual se encuentra ejecutando la FASE III,
que consiste en realizar mantenimiento rutinario de la red vial vecinal “Morro Solar -
Miraflores - La Palma Central, distrito de Jaén provincia de Jaén - Cajamarca”; con
el objeto de constatar y verificar los trabajos que se vienen ejecutando en esta FASE
III que tiene acta de inicio con fecha 01 de febrero del 2021.

Dando inicio a esta diligencia, procedi a constatar y verificar las partidas
contempladas en el plan de trabajo para el mantenimiento rutinario del servicio
Para la ejecucién del “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL
DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA. 33.8 KM”. dejandose
constancia lo siguiente:

e Se encontrd la presencia del Ing. Luis Felipe Guerrero serrano, residente del
servicio y del personal obrero.

e Al personal obrero se le encontré realizando las actividades del mantenimiento
rutinario correspondientes a la FASE III.

e Se verifico la ejecucion de las partidas de limpieza de calzada, bacheo en
carretera, desquinche, remocion de derrumbes, perfilado de superficie,
limpieza de cunetas, alcantarillas, badenes, zanja de coronacién, pontones y
encauzamiento de agua, roce y limpieza de vegetacion, conservacion de
sefales, reforestacion, reparacion de muros y pontones y control de vigilancia
Covid-19.

No habiendo mas hech?safe contemplar doy por concluida la presente diligencia de
verificacion y Cb‘h"st%ta%ﬁ de fo que doy fe.

mmﬂ v/

................
..................

; : AL e ademsnes LUIS FELIPE GUERRERO
TN AL cdacin Puoemden N eweeeee e
Nifton CesarMonfoya Guzmdn FELIPE GUER INGENIERG Qv
INGENIERO CIVIL INGENIERO CIVIL Reg. CIP. N2 156474
REG. CIP. 115195 Reg. CIP. N¢ 156474
ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAN ING. LUIS FELIPE GUERRERO SERRANO
ASISTENTE TECNICO RESIDENTE DE SERVICIO
CIP: 115195 CIP: 156474
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2.3.CARGAS DE TRABAJO Y
RESUMEN

O-MEJORANDO CAMINOS L du |
@i A‘JM LUIS FELIPE GUEF

Iy A Munos Deigads INGENIERO CIVIL
NEPERESEN: ANT O

Reg. CIP. N2 156474

ﬁ[w (Cesarpguio i yhzman
INGENIERO CIVIL
EG.CIP. 115195
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NGENIERO CIVIL
EG.CIP. 145195

CARGAS DE TRABAJO
Codigo | DESCRIPCION Unidad Metrado
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 | CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 | Limpieza de Calzada KM 8, 830.00
MR-102 | BACHEO
Bacheo -Camino Tipo I- M2 900.00
Bacheo -Camino Tipo II- M2 720.00
) Bacheo -Camino Tipo lll- M2 650.00
MR-103 | Desquinche M3 18.00
MR-104 | Remocion de Derrumbes M3 67.00
MR-105 | Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 9200.00
MR -200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 Limpieza de Cunetas ML 8, 830.00
MR-202  |Limpieza de Alcantarilla UND 3.00
MR-203  |Limpieza de Baden M2 125.37
MR-204 | Limpieza de Zanjas de Coronacion ML 25.00
MR-205 | Limpieza de Pontones UND 0.00
MR-206 | Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ML 37.00
MR-300 CONTROL DE VEGETACION
MR-301 Roce y Limpieza M2 8830.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL
) MR-401 Conservacion de Sefiales UND 15.00
MR-500 MEDIO AMBIENTE
MR-501 Reforestacion UND 250.00
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601 | Vigilancia y Control KM 8.83 il
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 Reparacion de Muros Secos M3 1.00 .
MR-702 Reparacion de Pontones UND 0.00—

wtgm """

-------------

INGENIERO civiL

Reg. CIP. N

2156474
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MR.100. CONSERVACION DE LA CALZADA 00C10%

Proveer una superficle de rodadura uniforme, libre de defectos que representen peligro para el usuarlo.
Corregir los defectos que con el transcurrir dl tiempo contribuyan a crear problemas futuros para la via.
Evaluacién y monitoreo del comportamiento de la superficie de la via mediante la verificacion de los
indicadores.

MR.101. LIMPIEZA DE CALZADA

1. Descripclén
Consiste en la remocién de pledras, material suelto, vegetaclon y cualquler otro elemento caido sobre la
superficie de rodadura del camino, utilizando herramientas manuales.

2, Objetivo
Mantener libre la superficie de rodadura de cualquier obstaculo que impida el normal trénsito vehicular.

3. Materlales
No se requieren materiales

4. Equlpos y herramlentas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Carretilla,
lampas, pico, rastrillos, escobas, machetes, sefiales de seguridad y otros.

8. Procedimiento de ejecucién
El procedimlento general es el sigulente:

o Colocar sefiales y elementos de seguridad.

o Serecorrerd el sector bajo mantenimiento, eliminando al paso piedras, ramas, 0
cualquier otro obstaculo que se encuentre sobre la superficie de rodadura.

o El material retirado debers depositarse en los costados del camino, o a media
ladera, donde no afecte el transito vehicular o peatonal, terrenos de culti
viviendas, canales, acequlas.

o Verlficar que la superflcle de rodadura quede limpla.

o Retirar las sefiales y elementos de seguridad. Nilton|Cestar Mafiio i e it
IN G ClIvViL
6. Indicador de comprobaclén - REG. CIP. 115195

La calzada permaneceré siempre limpla.

7. Tolerancia » |
Menos de 3 obstéculos en 1 kilometro. consorbios BANDO CAMINOS ... gt
P TIOELIERAD Chlnos L FELbE GUERRERG SERRAND
amees & . INGENIERO CIVIL
8. Respuesta immy_ A Reg. CIP. N2 156474

Un (01) dia.

9. Aceptacién de los trabajos
La supervision aceptara los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10. Medicion
La unidad de medida es el kilémetro (km) con aproximacion a la décima, de longitud de limpieza.




‘t 20604139814

CoNsORC|o

ME_{ORANDO
CAMHOS

CALLE Horacio ZEVALLOS N® 610 - JAEN - CAJAMARDCA

954112032

GRUPDAPOLOSACZ0O 1 Q@EMAIL.GQM

11. Pago
Se pagara segn el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacién o del 0 {} ﬁ 1 0 4
indicador de nivel de servicio.

MR.102. BACHEO

1. Descripcion

Consiste en rellenar y compactar con herramientas manuales los baches o depresiones que pudieran
presentarse en la superficie de rodadura del camino, como consecuencia del transito vehicular y/o de la
accion erosiva de las aguas, utilizando material de cantera o de préstamo.

) 2, Objetivo.
Proporcionar una superficie uniforme de modo que la circulacion de los vehiculos se realice con comodidad
y seguridad.

3. Materiales
Material seleccionado de cantera (afirmado gravas, cascajo, efc.). Agua

4. Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Carretillas,
lampas, picos, rastrillos, pisén manual, baldes y sefiales de seguridad.

5. Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefiales y elementos de seguridad.
o Cargar y transportar el material seleccionado de cantera hasta los lugares
predeterminados.
o Transportar y suministrar agua desde la fuente de abastecimiento hasta los
lugares predeterminados.
o Humedecer levemente las superficies a cortar.
) o Determinada las dimensiones de la superficie defectuosa, cortar los lados
formando aristas vivas y regulares, de modo que se forme un rectangulo o un
cuadrado. La profundidad del corte debe ser uniforme, no menor a 15 cm.

o  Limpiar la superficie cortada, evitando dejar material inadecuado y/o residuos.

o Humedecer levemente la superficie a rellenar, verificando la humedad apropiada
del material antes de compactar.

o Rellenar por capas no mayores de 10 cm las 4reas determinadas con el material
seleccionado de cantera, efectuando la nivelacién con pala y rastrillo.

o Compactar con pisones manuales de concreto hasta llegar al nivel de la

superficie de rodadura.
NilconfCesar Mo, o Verificar que el relleno del bache quede nivelado con la superficie de ro
INGENIERG Civit o Eliminar el material de la excavacién y los sobrantes en los Depdsifas de
REG.CIP. 115195 Materiales Excedentes- DME
. o Retirar las sefiales y elementos de seguridad. Ny )

S FELIPE ERRANO
A INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N2 156474
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6. Indicador de comprobacién 0 9
La superficie de rodadura ser4 uniforme, no se aceptara la presencia de baches o de charcos de agua en
épocas de lluvias.

00103

7. Tolerancla
Menos de 10 baches de 0.50 m * 0.50 m*0.15 m de profundidad en 1km

8. Respuesta
Un (01) dfa,

9. Aceptacidn de los trabajos
La supervision aceptara los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10. Mediclén
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) con aproximaclén a la décima, de bacheo.

11. Pago
Se pagaré segtn el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacién o del
indicador de nivel de serviclo.

MR,103. DESQUINHE

1. Descripelén
Consiste en eliminar todas las piedras o rocas ubicadas en las partes altas de taludes, que muestre signos
de inestabilidad y potencial calda.

2, Objetivo,
Evitar la obstaculizacion del transito vehicular, la ocurrencia de accidentes y/o el deterioro del camino com
consecuencia de la calda de piedras o rocas sobre la superficie de rodadura o cunetas. h ﬁ'
3. Materlales s

' ' UIS FELIPE GUERRERG:SERRANO
No se requiere materiales. LmER A

Reg. CIP. N2 156474

4 Equipos y herramlentas :

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Carretilla,
lampas, barretas, palanca, comba, cincel, ames, sogas, sefiales de seguridad y otros.

5. Procedimlento de ejecucién Mo Cos Mipicye
El procedimiento general es el siguiente: INGENIERO CivIL
o Colocar sefiales y elementos de seguridad. REG.CIP. 115195

o Con la ayuda de barretas y palanca se removeran las rocas y piedras que
presenten signos de inestabilidad.

o  Las rocas desprendidas, seran eliminadas a botaderos (Depdsitos de materiales
Excedentes-DME) aproplados o a media ladera,

o En caso de bolones o rocas de gran tamario, se proceder4 a su fracturamientocoN e

antes de removerlo. ¥

Eliminar el material de manera tal de no alterar el entorno, evitando_pro O Lt

dafios a los taludes y terrenos aledafios al camino. REPHE
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B R e

o Eltalud sera estabilizado mediante la reforestacién con plantas nativas. G 0 Q 10 2
o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

6. Indicador de comprobacién
Taludes libres de rocas inestables.

7. Tolerancia
Menos de 1 m3 por kilémetro.

8. Respuesta
1 mes

) 9. Aceptacién de los trabajos
‘ La supervision aceptaré los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10. Medicién
La unidad de medida es el metro cubico (m3), con aproximacion a la décima.

11. Pago
Se pagaré seg(in el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacién o del
indicador de nivel de servicio.

MR.104. REMOCION DE DERRUMBES

1 Descripcion
Se refiere al retiro y eliminacion a los DME del material proveniente de los derrumbes o huaycos; siempre
que el volumen sea inferior a 5.0 m3.

2 Objetivo.
Evitar la interrupcion del transito vehicular ylo el deterioro del camino.

‘ L S

) 3 Materiales I NGENIERO CIVIL
No se requieren materiales Reg. CIP. N2 156474

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Carretillas,

lampas, picos, barreta, comba, cincel, sefiales de seguridad.

P L 5 [ T Mohiiye ks i
5 Procedimiento de ejecucion WJ;.BN;i;eE(:“E 0 CIVIL
El procedimiento general es el siguiente: REG.CIP. 115195

o Colocar sefiales y elementos de seguridad 100 m antes y después del derrumbe.

o Removery retirar el material proveniente de los derrumbes o huaycos alos DME.

o Verificar que la supetficie de rodadura del camino, quede limpia y conserve un
bombeo minimo de 2% a ambos lados del eje.

o Verificar que las cunetas queden limpias y conserven su seccion original a
ambos lados del eje de la carretera.

o Verificar la operatividad de las obras de drenaje que pudieran hab@6N§
afectadas por el derrumbe o huayco.

(1)

RCIOMEJORA!
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o Eliminar el material de manera tal de no alterar el entorno, evitando provocar ﬁ 90 10 1
dafios a los taludes y terrenos aledaftos al camino, ¢
o Retlrar las sefiales y elementos de segurldad,

6 Indicador de comprobaclén
Retirar los derrumbes menores en forma inmediata. Disponibilidad permanente en caso de derrumbes
mayores y colaborar en su remocion para devolver Ia transitabilidad al camino.

7 Tolerancla
Menos de 1 m3 por kildmetro.

_ 8 Respuesta
) Un (1) dia.

9 Aceptaclén de los trabajos
La supervision aceptara los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfaccion,

10 Medicién
La unidad de medida es el metro cubico (md).

11 Pago
Se pagaréa seglin el precio unitario del contrato 0 del cumplimiento del indicador de conservacién 0 del
Indicador de nivel de servicio.

MR.105. PERFILADO DE SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL
= LA UL oUFERFIGIE SIN APORTE DE MATERIAL

1 Descripcion
Este trabajo consiste en la conformacion y la compactacién del material superficial de la plataforma de la
via.

El perfilado se debe reallzar cuando el afirmado del camino §6 encuentre suelto y se emplece a perder el
) espesor del materlal o cuando la Irregularidad de la superficle de rodadura, como el encalaminado, afecte
las condiciones de transitabilidad de a via.

2 Obetivo,
El objetivo es el mejoramiento de la superficle de rodadura para dejarla en condiciones opti e \
transitabilidad y de comodidad para el usuario. .

Ay
3 Materlales LUI%‘I:EIuGPEN.ERO OSERR NO
gua para la reallzaclon de la compactaclon y estacas de madera., Reg. CIP. N2 156474

4 Equipos y herramlentas
Por lo general, los equipos y herramienta

§ necesarlos para la ejecucion de esta actividad son:
motoniveladora con escarificador, rodillo liso,

herramlentas QBcamlén clsterna, entre otros.

5 Procedimlento de ejecuclén
El procedimiento general es el siguiente:

ooeeo ML . L 2. ..
(Jimmy-A-Munoz Delgado
IERO CIVIL DNI: 45578803

.CIP. 115195
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i ()
o Colocar sefiales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la 0{‘ U 1 00

ejecucion segura de los trabajos y el ordenamiento del transito sin riesgos de
accidentes durante el tiempo requerido.

o El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de proteccion
personal de acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia,

o Tomar fotografias de casos sobresalientes y/o representativos.

o Conformar la plataforma, limpiar y perfilar las cunetas empleando la
motoniveladora, teniendo cuidado de no estropear los cabezales de las
alcantarillas.

o Realizar la compactacion del material de afirmado existente cumpliendo, en lo
que corresponda, con lo establecido en la seccién 301 del Manual de Carreteras:
Especificaciones Técnicas Generales para Construccion, vigente. Siesta muy
seco humedecerlo hasta obtener una humedad cercana a la dptima y en caso
de estar muy hiimedo, airearlo removiéndolo con la motoniveladora.

o Retirar piedras y sobre tamafios mayores a 7.5 cm.

o Limpiar las zonas aledafias y las estructuras de drenaje que pudieran ser
afectadas durante el proceso.

o Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados.

o Alterminar los trabajos, retirar las sefiales y dispositivos de seguridad.

6 Aceptacion de los trabajos
La supervision aceptara los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfaccion.

7 Medicion
La medicion se realizara por kilémetro (km) de Perfilado de la superficie sin aporte de material, o la
correspondiente al indicador de conservacion o al indicador de nivel de servicio, segun el caso.

8 Pago
Se pagara segln el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservacion o el
indicador de nivel de servicio.

MR.200. LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

Limpieza del sistema de drenaje superficial (cunetas, alcantarillas, zanjas de coronacion, zanjas de drenaje,
efc.) para asegurar su operatividad. Reconocimiento y evaluacién del funcionamiento de las estructuras de
drenaje de las aguas superficiales.

Inspeccién periddica y sistematica de las estructuras, con el propésito de evaluar la magnitud del dafio
para proceder a su mantenimiento y reparacion.

S i

MR.201. LIMPIEZA DE CUNETAS Nilkon|Césaf Mo toya Guzman
INGENIERO CIVIL
1. Descripcion REG.CIP. 115195

Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado o sedimentado, alojado en las cunetas,
que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que obstruyen el normal flujo del agua,
utilizando herramientas manuales. ‘

Reg. CIP.
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2, Objetivo.
Lograr el adecuado funcionamiento de las cunetas. 0 i) 0 09 i

3. Materiales
No requiere materiales.

4. Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: carretillas,
lampas, picos, barreta, sefiales de seguridad.

5 Procedimiento de ejecuclén
El procedimiento general es el sigulente:
o Colocar sefiales y elementos de seguridad.
©  Limpiar, retirar y trasladar hacia los DME los materiales (tierra,piedra o
vegetacion depositadas sobre la cuneta).
o Verificar que las cunetas recuperen su seccion transversal original (Area
hidraulica y pendiente). '
o Eliminar el material de manera tal de no alterar el entorno, evitando provocar
dafios a los taludes y terrenos aledafios al camino.
o Retlrar las sefiales y elementos de segurldad.

6. Indicador de comprobaclén
Deberan permanecer siempre limplas, conservando sus dimensiones originales de disefio y pendientes
minimas.

7. Tolerancla
Materlal sedimentado: méximo 25% del drea de la 8ecclén transversal,

8. Respuesta
Undia

9. Aceptaclén de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

Niltor Cesar Mohtoya Gueman
INGENIERO CIVIL

10. Medicién REG. CIP. 116195

La unidad de medida es el metro (m) con aproximacion a la décima.

11. Pago
Se pagara segun el preclo unitarlo del contrato o del cumplimiento del Indicador de conservaci¢
Indicador de nivel de servicio,

MR.202. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS INGENIERO GIIL
Reg. CIP. N2 156474

1 Descripcion
Consiste en el retiro y posterior eliminacion de tado tipo de material o residuo que obstruya el libre flujo del
agua a traves de la alcantarilla, utilizando herramientas manuales.
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Lograr el adecuado funcionamiento de la alcantarilla.
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3 Materiales
Por lo general, no se requiere materiales.

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: carretilla,
lampas, machete, baldes, picos, barreta, rastrillo, sefiales de seguridad.

5 Procedimiento de ejecucion
. El procedimiento general es el siguiente:
) o Colocar sefiales y elementos de seguridad.
o Extraer los materiales y residuos colmatados en el interior de la alcantarilla.
o Cargar y transportar en carretillas el material de desecho, eliminandolo a los
DME o en lugares alejados de cualquier curso de agua; siempre que no afecten
terrenos de cultivo, vivienda, etc.
o Eliminar el material de manera que no altere el entorno, evitando provocar dafios
a los taludes y terrenos aledafios al camino.
o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacién
Permanecer siempre limpias.

7 Tolerancia
Material sedimentado: Maximo 20% del 4rea de la seccion transversal.

8 Respuesta
Tres (3) dias

9 Aceptacion de los trabajos
) Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Medicion
La medida es la unidad.

11 Pago
Se pagara segtin el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacién 6 d
indicador de nivel de servicio.

LUIS RELIPE GUE mm
MR.203. LIMPIEZA DE BADEN INGENIERO C

Reg. CIP. N2 156474

1 Descripcién
Consiste en el retiro y posterior eliminacién de materiales o residuos que obstruyan el libre flujo del agua a
traves del badén, siendo un trabajo que se realiza en forma mecénica o manualmente.

2 Objetivo
Lograr el adecuado funcionamiento del badén, CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS
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3 Materiales nennan
No se requieren materiales. 00 G (497

-

w

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Carretilla,
lampas, picos, barretas, baldes, rastrillo, seftales de seguridad y otros.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefiales y elementos de seguridad.
o Limpiar el cauce del badén, eliminando el material sedimentado.
o Cargar y transportar en carretillas el material de desecho, eliminandolo a los
DME o en lugares alejados de cualquier curso de agua, siempre que no afecten
terrenos de cultivo, viviendas, etc.
o Si existiera erosion natural en los extremos del badén, sembrar gramineas o
pastos que serviran de juntas entre el badén y el terreno natural,
o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobaclén
No deben existlr obstéculos nl materlal sedimentado sobre la superficle del badén.

7 Tolerancla
Material sedimentado: Méximo 30% de la superficie.

8 Respuesta
Cuatro (4) dias

0 Aceptacion de los trabajos
Se aceptard los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Mediclén ,
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) con aproximacién a la décima.

11 Pago

Se pagara segun el preclo unitarlo del contrato o del cumplimlento del )

Indlcador de conservaclon o del Indlcador de nivel de serviclo. Nilton César Morltoya Guzmdn
INGENIERO CIVIL

MR.204. LIMPIEZA DE ZANJAS DE CORONACION EG.CIP. 1156195

1. Descripcion
Consiste en el retiro y posterior eliminacién de materiales sedimentados o caldos del talud adyace

obstruyendo el flujo del agua proveniente de las lluvias. i

2 Objetivo. D":j

Lograr el adecuado funclonamiento de las zanjas de coronacién. LUIS FELIPE GUERRER
INGENIERO CIVIL

3 Materiales CONSORCIO-MEJORANDO.CAMINOS Reg. CIP. N2 156474

No se requlere materlales. -.. M ...
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4 Equipos y herramientas (} @ C c"i 9 E
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Lampas,
picos, barretas, carretillas, rasttillo y otros.

3 Procedimiento de ejecucién
El procedimiento general es el siguiente:
o Limpiar las zanjas de coronacion, eliminando el material sedimentado en los
DME o en lugares que no afecten terrenos de cultivo, viviendas, etc.
o Verificar que la zanja de coronacién haya recuperado su seccién transversal
original (érea hidraulica y pendiente).
o Retirar las sefiales y elementos de seguridad,

6 Indicador de comprobacién
Permanecer siempre limpias.

7 Tolerancia
Material sedimentado: Méaximo 30% del area de la seccion transversal.

8 Respuesta
Cuatro (4) dias

9 Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Medicion
La unidad de medida es el metro (m) con aproximacion a la décima.

11 Pago
Se pagaré segn el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacién o del
indicador de nivel de servicio.

MR.205. LIMPIEZA DE PONTONES Wilbon és rﬂ oftoya {,"r)z =
ki INGENIERO CiViL
1 Descripcion REG.CIP. 115195

Consiste en limpiar partes visibles del pontdn, tales como: tablero, estribos, barandas y elementos de
drenaje y apoyo, con la finalidad de que las mismas, estén libres de basura, vegetacion y materiales
diversos.

2 Objetivo
Lograr el adecuado funcionamiento del pontdn.

RRER
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP, N¢ 156474

3 Materiales
Se requiere agua, detergentes y productos quimicos

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: carretilla,
lampas, picos, machete, sogas, baldes, escoba, seftales de seguridad y otros.
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5 Procedimiento de ejecucién One
El procedimiento general es el siguiente: 0 8 v 0 9 5
o Colocar sefiales y elementos de seguridad.
o Realizar la limpieza de la calzada del pontdn, incluyendo los elementos de
drenaje, barandas, veredas y sardineles.
o Cargar y transportar en carretlllas el material de desecho, ellminandolos a los
DME o en lugares alejados de cualquler curso de agua; slempre que no afecten
terrenos de cultivo, vivienda, etc,
o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacién
Permanecer siempre limpias.

7 Tolerancla
El pontén debera permanecer siempre limpio.

8 Respuesta
Clnco (5) dias

9 Aceptaclon de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Mediclén
La medida es la unidad.

11 Pago
Se pagaré segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacién o del
indicador de nivel de servicio.

MR.206. ENZAUZAMIENTO DE PEQUENOS CURSOS DE AGUA

1 Descripcion
Consiste en desviar los pequefios cursos de agua hacia las estructuras de drenaje, sean estas cunetas,
zanjas de coronacion, alcantarillas, badenes, etc.

2 Objetivo,
Evitar que los pequefios cursos de agua afecten la plataforma del camino.

0
3 Materlgles INGENIERO CIVIL
Tubos, piedras y otros. Reg. CIP. N2 156474
4 Equlpos y herramlentas

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Lampas,
picos, carretilla, sefiales de seguridad y otros.

5 Procedimiento de eJecuclén A INGENIERO CIVIL
El procedimiento general es el sigulente: 4 REG.CIP. 115195
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0
o  Limpiar las zanjas de encausamiento o construir las que fueran necesarias. { Y
o Donde sea necesario, colocar un tubo o revestir con piedras la seccién excavada
para el pase de agua.
o Rellenar con material clasificado y apisonar hasta que quede debidamente
compactado.
o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacion
No se permitiran desbordes (aniegos).

7 Tolerancia
Material sedimentado: Maximo 20% del area de la seccion transversal.

8 Respuesta
Cinco (5) dias

9 Aceptacion de los trabajos
Se aceptard los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion,

10 Medicion
La unidad de medida es el metro (m) con aproximacion a la décima.

11 Pago
Se pagara seg(in el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.300. CONTROL DE VEGETACION
Corte y eliminacion de maleza, hierbas, pequefios arbustos a ambos lados del camino, tal que permitan
una visibilidad adecuada y brinde seguridad a los usuarios.

MR.301. ROCE Y LIMPIEZA

1 Descripclén
Consiste en el corte y posterior eliminacion de |a vegetacion que crece a ambos lados de la carretera,
obstaculizando la visibilidad del conductor.

2 Objetivo
Controlar el crecimiento de la vegetacién.

3 Materiales
No se requieren materiales

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: carretilla,
machetes, tijera podadora, hachas, serrucho, sefiales de seguridad y otros.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
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o Colocar sefiales y elementos de seguridad.

o Cortar la vegetacion y ralces existentes en bermas, taludes y derecho de via
(hasta 3 metros a cada lado del borde de la calzada); la altura de la vegetacién
no sobrepasara los 30 cm, medidos desde el nivel del terreno natural,

o  El material procedente del roce sera colocado dentro de los limites de derecho
de via. En ninglin caso podra ser depositado en la superficie de rodadura,
accesos a viviendas, canales y zanjas. Al culminar la jornada de trabajo se
eliminaré el material en los DME.

© Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacién
La vegetacién debe permanecer por debajo de 30 cm.

7 Tolerancla
Altura de la vegetacion: Méximo 45 cm.

8 Respuesta
Cinco (5) dias

9 Aceptaclén de los trabajos
Se aceptard los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion,

10 Mediclén
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) con aproximacion a la décima.

11 Pago
Se pagara segln el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.400. SEGURIDAD VIAL
Consiste en la conservacién y/o reposicién de seffales verticales, horizontales, barreras de seguridad;
guardavias y otros dispositivos, de manera que cumplan con las funciones para lo que fueron disefiadas,

MR.401. CONSERVACION DE SENALES L
L Nilton (Y\e'ssar Monfoya gltiman
o INGENIERD CIV

15195

.CIP.
Consiste en mantener limpias y en buen estado todas las sefiales preventivas, informativas y posfgss
kilométricos a lo largo del camino.

2 Objetivo,
Brindar al usuario una circulacién segura proporcionandole informacién adecuada, confiable y oportuna en
los sitios de peligro o de frecuencla de accidentes,

3 Materlales
Agua, pintura esmalte, thiner, lija y otros.

LUIS FELIPE GUERRER,
y INGENIERO CIVIL
Tt ACMurto 2 Reg. CIP. N2 156474
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4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Escobilla &e

fierro, brocha, wincha, franela, sefiales de seguridad y otros. 9 8 (" 9 2
5 Procedimiento de ejecucién
El procedimiento general es el siguiente:
Colocar sefiales y elementos de seguridad.
Limpiar la sefial con brocha, franela y agua.
o Encaso de que se encuentre deteriorada, limpiar con la escobilla de fierro toda
la superficie que se desee recuperar.
o Pintar la sefial conservando el disefio original,
o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

[elKe]

6 Indicador de comprobacién
Sefiales limpias y en buen estado.

7 Tolerancla
Incumplimiento inferior a 1 sefial por kilémetro.

8 Respuesta
1 mes

9 Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

Nilton César Hofiroya Guzman
INGENIERO CIVIL
REG.CIP. 115195
11 Pago ’

Se pagaré segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacién o del
indicador de nivel de servicio.

10 Medicién
La medida es la unidad.

MR.500. MEDIO AMBIENTE

Supervisar las obras especificas de prevencion y mitigacion ambiental. Reforestacion de zonas
desforestadas dentro del 4rea de influencia o derecho de via. Desarrollo de actividades de comunicacion y
capacitacion a los usuarios de la via y ala poblacion en general, orientadas a la conservacion del medio
ambiente, en beneficio del mantenimiento de la via.

Mantenimiento y utilizacién adecuada de los DME para el acondicionamiento de materiales proyenientes
de derrumbes, limpieza en general y ofros.

#1
4S FELIPE GUERRERSERRANO
MR.501. REFORESTACION L s.NGEN.ERo CIVIL

Reg. CIP. N2 156474

1 Descripcion
Consiste en la plantacién de especies nativas en aquellos lugares inestables, donde haya muy pocas 0 no
existen plantas, con el fin de estabilizar los taludes.
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2 ObJetive .
Estabilizacion de los taludes y proteccién del medio ambiente. (} 0 00 9 1
3 Materiales

Plantas nativas (de preferencia).

4 Equipos y herramientas

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Lampas,
azadones, carretilla, machetes, baldes, sefiales de seguridad y otros.

5 Procedimiento de ejecuclén
El procedimiento general es el sigulsnte:
o Colocar sefiales y elementos de sequridad.
Transporte de plantones de las almacigueras hacia las zonas de reforestacién.
Preparacion del terreno. '
Sembrar los plantones.
Retiro de seftales y elementos de seguridad.
Regar periddicamente.

0 0 C 0o

6 Indicador de comprobaclén
Taludes Inestables reforestados.

7 Tolerancla
Zonas estables sin reforestar a lo largo del camino.

8 Respuesta
1 mes

9 Aceptaclon de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

U

10 Mediclon NiltorCésar Monioya Guzmin
La medida es la unidad. INGENIERO CIVIL

REG.CIP. 115195
11 Pago
Se pagara segln el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacién o del
indicador de nivel de servicio.

MR.600. VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

1 Deseripclén
Verificar permanentemente el estado del camino, detectando los hechos que puedan afectar su
transitabilidad.

2 Objetivo.
Informar cualquier situacién que pueda afectar la transitabilidad del camino,

INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N2 156474

.....
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3 Materiales 0 9 0 0 95

No aplica

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: bicicletas u
otros medios de transporte ligero.

5 Procedimiento de ejecucién
El procedimiento general es el siguiente:
o Inspeccionar y vigilar el camino por lo menos una vez a la semana,
especialmente los dias feriados,
o Evitar las construcciones clandestinas que pudieran realizar los habitantes del
lugar, asi como los posibles deshechos que pudieran arrojarse dentro del
Derecho de Via.
o Registrar en el cuaderno de mantenimiento rutinario la ocurrencia de los hechos
e informar a las autoridades competentes para que notifique a las personas
causantes del dario.

6 Indicador de comprobacién
Anotacion semanal de actividades realizadas u ocurrencias en el cuaderno de mantenimiento.

7 Tolerancia
Incumplimiento no mayor a 15 dias,

8 Respuesta
1 semana

9 Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Medicion
La unidad de medida es el kilsmetro (km).

11 Pago

Se pagara segin el precio unitario del contrato 0 del cumplimiento del indicador de consefvacion o
indicador de nivel de servicio.

MR.700. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS . 2
' LUIS FELIPE GUERRERO'SERRANO
MR.701. REPARACION DE MUROS SECOS INGENIERO CIVIL

Reg. CIP. N2 156474

1. Descripcion
Consiste en el reacomodo, recolocacion ylo remplazo de las piedras que forman el muro seco de manera
tal que conforme una estructura que resista los empujes laterales a los que estara sometido.

2. Objetivo.
Mantener la estabilidad del muro, proporcionando seguridad al usuario de Ia via, NSOR RANDO CAMINOS
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3. Materiales G 9 8 0 8 9

Piedras angulares y planas de cantera, material de relleno y agua.

4. Equipos y herramlentas
Por lo general, los equipos y herramlentas necesatlos para la ejecuclon de esta actividad son: carretillas,
barretas, palancas, combas, cinceles, balde, pison, lampa, pico, seftales de seguridad y otros.

5. Procedimiento de ejecucién
El procedimiento general es el siguiente: '

o Colocar sefiales y elementos de seguridad.

o Extraer, preparar, cargar y transportar las piedras apropiadas de cantera hacia
la zona en que se efectuara el trabajo.

o Demoler y desatar las 4reas que encuentren dafiadas.

o Si se observa zonas himedas que desestabilizan la estructura, se dejara
pequefios espacios para el filtro de agua.

o Cuando se obtenga una base firme y plana, empezar colocando pledras grandes
y planas ayudandose de palancas.

o Enla parte baja, el muro tendra por lo menos 1 metro de ancho; a medida que
vaya ganando altura, el ancho ir4 disminuyendo hasta alcanzar los 40 cmenla
coronacion. Si el terreno lo permite puede hacerse gradas hacia fuera para que
el muro tenga mayor estabilidad.

o Terminada la colocacion de las piedras, se rellenaran los espacios con arena y
luego con afirmado hasta llegar a la altura de la rasante.

o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

6. Indicador de comprobaclén
No se permiten muros en mal estado que no puedan ofrecer la suficiente estabilidad a los taludes ylo
plataforma de la carretera.

7. Tolerancia
Menos de 5 m de muro en mal estado en un 1 kilémetro de carretera.

8. Respuesta
Dos (2) dlas

N
REG.CIP. 116195

9. Aceptaclén de los trabajos
Se aceptaré los trabejos cuando se compruebe que se han ejecutado a satlsfacclén,

10. Medicl6 LUIS FELIPE GUERRERQ SERRANO
o HRIgOn 7 - _ . INGENIERO CIVIL

La unidad de medida es el metro ctibico (m3) con aproximacion a la décima. Reg. CIP. N2 156474

11, Pago

Se pagaré segln el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacién 0 del
indicador de nivel de servicio,
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MR.702. REPARACION DE PONTONES §
TRe[2&. REFPARALION DE PONTONES

1. Descripcién O 0 G Q 8
Consiste en la ejecucion de reparaciones menores que restablezcan las caracteristicas originales de la

estructura, especialmente de los elementos del tablero.

2, Objetivo
Mantener el pontén en buen estado.

3. Materiales
Por lo general se requiere: Madera tornillo, acero corrugado, alambre, clavos, pemnos y ofros.

4. Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: lampas,
martillos, serruchos, sefiales de seguridad y otros.

5. Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefiales y elementos de seguridad; si es necesario, restringir el paso de
los vehiculos por el pontén.
o Observar Corregir el estado del entablado, amarres y pernos.
o Reparar los elementos que se encuentren en mal estado como huellas, pernos,
apoyos, etc.
o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

6. Indicador de comprobacién
Pontones en buen estado.

7 Tolerancia
Debera estar en buen estado

8. Respuesta
Dos (2) dias

9. Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion,

10. Medicién
La medida es la unidad.

11. Pago
Se pagara segn el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

|
LUIS FELIPE GUERRERQSERRAND

INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N2 156474

Wi[lON( AYTHERETR § e
INGENIE CIVIL
REG.CIP.115195
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lil. PROGRAMACION DEL TRABAJO
MENSUAL

JA¥.
Nitton César Mpiitoye Guzmin

IN ENIQIIO CIVIL
REG.CIP. 115195

Luis FELIPEG'ﬁEI%ﬁ""m

INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N2 156474
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3.1.PROGRAMACION REAL VS
EJECUTADO

INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N2 156474

Nilton (¢sar Montpya Guzmdn
INGENIERG CIVIL
REG. CIP. 115195
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PROGRAMACION REAL VS EJECUTADO 0 0 0 O 8 5

Durante el periodo de tiempo comprendido entre los dlas del 01/04/2021 al 3003/2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la FASE III, Mantenimiento Rutinarios es 8.33%, mientras que el
avance acumulado es de 25.00%.

PROGRAMANCION PROGRAMADA PROGRAMANCION PROGRAMADA
MES MONTOS PORCENTAJES MONTOS PORCENTAJES
PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO PARCIAL | ACUMULADO
FEBRERO
DE 2021 27,750.00 27,750.00| 8.33% 8.33% | 27,750.00 |27,750.00 8.33% 8.33% | OK
MARZO DE
2021 27,750.00 55,500.00| 8.33% 16.67% | 27,750.00 | 55,500.00 8.33% 16.67% | OK
ABRIL DE
2021 27,750,00 83,250.00| 8.33% 25,00% | 27,750.00 | 83,250.00 8.33% 25,00% | OK
MAYO DE
2021 27,750.00 | 111,000.00| 8.33% 33.33%
JUNIO DE
2021 27,750.00 | 138,750.00| 8.33% 41.67%
JULIO DE
2021 27,750.00 | 166,500.00| 8.33% 50.00%
AGOSTO DE
2021 27,750.00 | 194,250.00| 8.33% 58,33%
SETIEMBRE
DE 2021 27,750.00 | 222,000.00| 8.33% 66.67%
OCTUBRE
DE 2021 27,750,00 | 249,750.00| 8.33% 75.00%
NOVIEMBRE
DE 2021 27,750.00 | 277,500.00| 8.33% 83,33%
JICIEMBRE
DE 2021 27,750.00 | 305,250.00| 8.33% 91.67%
ENERO DE
2022 27,750.00 | 333,000.00 8.33% 100.00%
TOTAL 333,000.00 100.00% 83,250.00 25.00%
LUIS FELIPE GUE 0

INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N2 156474

REG.CIP. 115195
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PROGRAMACION DEL MES

Durante el periodo de tlempo com
programacion obteniendo el av.
Mantenimiento Rutinatios es 8.33%,

ance re

TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL MES DE FEBRERO: ,

Codigo |DESCRIPCION =
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
[ MR-101 | Limpieza de Calzada
) MR-102 | BACHEO
Bacheo -Camino Tlpo I-
Bacheo -Camino Tipo II-
Bacheo -Camino Tipo Ill-
MR-103 | Desquinche
MR-104 | Remocion de Derrumbes
MR-108 | Perfllado de superficle sln aporte de Materlal
MR -200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR =201 Limpieza de Cunetas
MR -202 Limpleza de Alcantarilla
MR -203 Limpieza de Baden
MR -204 Limpieza de Zanjas de Coronacion
MR -205 Limpieza de Pontones
) MR -206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua
MR-=300 CONTROL DE VEGETACION
MR-301 Roce y Limpleza
MR-400 SEGURIDAD VIAL
MR-401 Conservacion de Sefiales
MR-500 MEDIO AMBIENTE
MR-501 Reforestacion
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601 Vigilancia y Control
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 Reparacion de Muros Secos
MR-702 Reparaclon de Pontones

000083

prendido entre los dias del 01/04/2021 al 30/04/2021, se cumplié con la

al ejecutado del servicio que corresponde a la FASE I,
mientras que el avance acumulado al mes de marzo es de 25.00%.

Niltorl César Montoya Guzman
: REG.CIP. 116195

ee,

LUIS FELIPE GUERRERO SERRANG
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3.3.PROGRAMACION DEL
SIGUIENTE MES
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PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre los dfas del 01/05/2021 al 31/05/2021, se ha programado
tareas para obtener el avance real ejecutado del serviclo que corresponde a la FASE Ill, Mantenimlento
Rutlnarlos es 8.33%.

TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL MES DE MARZO:
Codigo | DESCRIPCION
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO

MR-100 | CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpleza de Calzada
) MR-102 | BACHEO
Bacheo -Camino Tipo |-
Bacheo -Camino Tipo II-
Bacheo -Camino Tipo lll-

MR-103 | Desquinche

MR-104 | Remoglon de Derrumbes

MR-105 | Perfilado de superficie sin aporte de Materlal
MR -200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 Limpieza de Cunetas
MR -202 Limpieza de Alcantarilla
MR -203 Limpieza de Baden
MR -204 Limpieza de Zanjas de Coronacion
MR -205 Limpieza de Pontones
) MR -206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua
MR-300 CONTROL DE VEGETACION

MR-301 Roce y Limpleza
MR-400 SEGURIDAD VIAL

MR-401 Conservacion de Sefiales
MR-500 MEDIO AMBIENTE

MR-501 Reforestacion

MR-600 | VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL -R H

Niltdn César fontoya Guzmdn
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 116195

MR-601 | Vigilancia y Control T W‘EMSE:{!ANO
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MR-=700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 5 ég‘Gg"g. N'i 156474

MR-701 Reparacion de Muros Secos
MR-702 Reparacion de Pontones
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3.4.CUADRO DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS VS
EJECUTADAS DEL CONTRATO

Niltorf César Montoya Guzmdn
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CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS DEL CONTRATO

Durante el periodo de tiempo comprendido entre los dlas del 01/03/2021 al 31/032/2021, se cumplié con la

programacion obteniendo el avance real ejecutado del servicio que corresponde a la FASE Il
Mantenimiento Rutinarios es 8,33%. Entonces tenemos un avance programado de 8.33%. Por lo tanto,

Igualamos el porcentaje proyectado, no cayendo atraso ni por debajo del 80.00%.

PROGRAMANCION PROGRAMADA PROGRAMANCION PROGRAMADA
MES MONTOS PORCENTAIJES MONTOS PORCENTAJES
PARCIAL ACUMULADO | PARCIAL [ ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO PARCIAL | ACUMULADO
FEBRERO
| DE 2021 27,750.00 27,750.00| 8.33% 8.33% | 27,750.00 | 27,750.00 8.33% 8.33% | OK
)| MARZO DE
2021 27,750.00 55,500,00| 8.33% 16.67% | 27,750.00 |55,500.00 8.33% 16.67% | OK
ABRIL DE
2021 27,750,00 83,250.00| 8.33% 25,00% | 27,750.00 | 83,250.00 8.33% 25,00% | OK
MAYO DE
2021 27,750.00 111,000.00 8.33% 33.33%
JUNIO DE
2021 27,750.00 138,750.00 8.33% 41,67%
JULIO DE
2021 27,750.00 166,500.00| 8.33% 50.00%
AGOSTO DE
2021 27,750.00 194,250,00| 8.33% 58.33%
SETIEMBRE
DE 2021 27,750.00 222,000.00 8.33% 66.67%
OCTUBRE
DE 2021 27,750.00 249,750.00 8.33% 75.00%
NOVIEMBRE
1 DE 2021 27,750.00 277,500.00 8.33% 83.33%
| DICIEMBRE
DE 2021 27,750.00 305,250.00 8.33% 91.67%
ENERO DE
2022 27,750.00 333,000.00| 8.33% 100.00%
TOTAL 333,000.00 100.00% 83,250.00 25.00%
X" i ;Buwﬂ«w
Nifton g’mm nioyi Guzmdn
INGENIERO CIVIL ERRERO SERRAN(
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IV. RECURSOS UTILIZADOS
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4.1.RECURSOS HUMANOS
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RECURSOS HUMANOS
La empresa Contratista “CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS", cuenta con personal obrero, y personal
técnico los cuales se muestran a continuacion:
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000076

PERSONAL TECNICO:
ITEM | NOMBRES APELLIDOS D.N.I.
1 LUIS FELIPE GUERRERO SERRANO 42235541
2 FRANK MITCHELL BAZAN GONAS 45299639
PERSONAL OBRERO:
ITEM | NOMBRES APELLIDOS D.N.L
1 CARLOS RUBEN ROJAS LABAN 46256653
2 DARWIN RENE NEYRATINEO 70131139
3 JOSE ROBERTO VASQUEZ LOZANQ 41299001
4 JOSE WILLIAM PEREZ CUBAS 75463599
5 LUIS BERTONI MUNOZ CUBAS 80629510
6 SEGUNDO DEMETRIO QUISPE LLAMOS 45621814

Reg. CIP. N2 156474

Nlton ésarﬁzﬁntoya Guzmdn
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4.2.HERRAMIENTAS, MATERIALES
Y EQUIPOS

) ’
| Niltor] César Mpntoya Guzman
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HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS 000074
La empresa Contratista ‘CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS', cuenta con las herramientas, materiales

y equipos los cuales se muestran a continuacion:

ITEM | HERRAMIENTAS/EQUIPO | CANTIDAD
1 RETROEXCAVADORA 01
2 VOLQUETE 01
3 MOTONIVELADORA 01
4 CAMIONETA 01
5 WINCHA 02
6 LAPTOP 01
) 7 IMPRESORA 01
8 PALANAS 08
9 PICOS 08
10 BARRETAS 08
11 MACHETES 08
12 MOTOGUADANA 01

) LUIS FELIPE GUE RRANO
: A INGENIERO CIVIL
s SPANB0LY Reg. CIP. N2 156474

ar Mhioya Guzmdn
ENIERG CIVIL

REG.CIP. 115195




20604139814

CALLE HORAGCIO ZEVALLOS N° 610 - JAEN - CAJAMARCA

- CopnsoRcio
- MEJORANDD
. EAMHOS

000073

954112032

GRUPDAPOLOSACZ20 1 9@&MAIL.COM

V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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5.1.CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES 000071

El inicio de la Fase Ill = Mantenimiento Rutinario, comenzé con fecha 01/02/2021.
El porcentaje programado mensual del mantenimiento rutinarlo es de 8.33%, y el porcentaje real
eecutado de 8.33%; no cayendo en atraso nl bajo el 80%.

o Elavance acumulado al mes de marzo es de 25.00%.
El camidn se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, dicho resultado se vetifica con
el Certificado de Transitabilidad.

o El personal a cargo de trabajos del mantenimiento rutinario, se encuentra disponible para la
ejecucion de metas programadas.

LUIS FELIPE GUERR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N¢ 156474
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RECOMENDACIONES 00C0CY

Se recomienda al inspector del mantenimiento rutinario, darle conformidad al INFORME N° 03 de
la Fase IIl, el cual corresponde a un avance mensual de 8.33% y un avance acumulado de 25.00%
con un monto que asciende a s/. 27, 750 (Veintisiete mil Setecientos cincuenta con 00/100 soles).
o Al personal obrero y contratista estar al pendiente a cualquier trabajo que interrumpe la

transitabilidad de la via.

o

LUIS FELIP
INGENIERO CIVIL
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VI. PANEL FOTOGRAFICO

LUK FELIPE GUERRERD'SERRARO
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- CUADERNO DE OBRA

_ MODALIDAD:

LEGALIZACION JUDICIAL

. Enlalocalidad de chamaya, a los Veintiséis dias del mes de Enero del Dos Mil .
& Veintiuno; yo KELLY MARIBEL JIMENEZ DAVILA, identificada con DN] Ne -
) 80520397, Juez de Paz de Unicg Nominacidn del Centro poblado Chamaya, w
. jurisdiccién de la corte Superior de Justicia de Lambayeque, y al amparo del
 Art.17 de o Ley N° 29824, Legalizo la Apertura del presente Libro denominado
| CUADERNO DE OBRA N@ 01, de la Fase Il (MANTENIMIENTO RUTINARIO), de
E _'."la Contratacidn del Servicio para la Ejecucidn del Mantenimiento Periddico y
. Rutinario del Camino Vecinal Morro Solar- Miraflores - La Palma Central,
L distrito de Jaén, provincia de Jaén- Tramo 33.8 km -CONSORCIO MEJORANDO
. CAMINOS; el mismo que consta de 100 folios, con tres copias cada folio , en
. cada uno de los cuales estampo mi sello judicial, Este libro gueda registrado
en mi registro cronoldgico de legalizaciones de Aperturas de libros,
correspondiente al presente afio, de todo lo que doy fe.

2 DE PAZ OF UNiCA NOMINACION :
B CP.CHAMAYA-JAEN =
PODER JUDICIAL CSILA :

S FELIP ;
NIERO
RGP, N 156474
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g ,?' b ‘*;J ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
' B
eyl e RUTIMARIO FASE III - 3 o &
JAEN . PERY * JAEN.PERV’
SERVICIO : “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL DISTRITO DE
JAEN, PROVINCIA DE JAEN CAJAMARCA. 33.8 KM”
ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Provincial de Jaén.
CONTRATISTA : CONSORCIO MEJORADO CAMINOS 0 G G 6‘5 F{
N° DE CONTRATO : CONTRATO DE SERVICIOS N© 176-2020-MPJ/A.
MODALIDAD DE EJECUCION : Contrata a Suma Alzada.
FINANCIMIENTO : Recursos por Operaciones Oficiales de Créditos.
MONTO DE CONTRATO 1 S/ 2'220,000.00
PLAZO DE EJECUCION TOTAL : 475 Dias Calendarios
PLAZO DE EJECUCION FASE II : 90 Dias Calendarios
INSPECTOR : Ing. Rocio Esperanza Serrano Cajo
RESIDENTE : Ing. Luis Felipe Guerrero Serrano
PRESUPUESTO DE FASE II : S/ 1'842,600.00
FECHA DE INICIO FASE II : 01/10/2020
FECHA DE FIN INICIAL DE FASE II 1 29/12/2020

SUSPENSION N© 01 DEL PLAZO FASE II 1 01/10/2020
REINICIO N© 01 DEL PLAZO DE LA FASE II : 08/10/2020

NUEVA FECHA DE FIN DE FASE 11 1 05/01/2021
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 FASE 11 : 17 Dias Calendarios (Resolucion de Gerencia Municipal N° 458-
2020-MPJ/GM)

NUEVA FECHA DE FIN DE FASE II 1 22/01/2021

FIN DE FASE 11 1 22/01/2021

FASE TOTAL FINAL DE LA FASE II : 107 Dias Calendarios

FECHA DE INICIO DE FASE III : 01/02/2021

FECHA FIN DE FASE III 1 26/01/2022

ACTA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO FASE II: 26/01/2021
DE INICIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE III: 01/0

En el caserio la Cruz Grande, siendo las 07:30 del dia 01 de Febrero del 2021, se reunieron por parte de la entidad
el Ingeniero Asistente Técnico de gestiéon y monitoreo de la Gerencia de Infraestructura Publica de la
Municipalidad Provincial de Jaén, habiendo sido designado como Ingeniero encargado de la Inspeccién
con MEMORANDUM N° 010-A-2021-MP3/GIP/APC el Ing. Nilton César Montoya Guzman, identificado con
CIP N° 115195, por parte del contratista CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS el Residente del Servicio el Ing.
Luis Felipe Guerrero Serrano, identificado con CIP N° 156474 con la finalidad de realizar los trabajos del
mantenimiento rutinario de la FASE III y realizar la elaboracién del Acta de inicio de las Actividades de
mantenimiento rutinario de la FASE III del ‘servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA
DE JAEN CAJAMARCA. 33.8 KM”

Con el objeto de cumplir con el mantenimiento rutinario de la FASE III indicado en el Plan de Trabajo presentado
por la contratista CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS y aprobado por la Municipalidad Provincial de Jaén y dar
termino con la firma de la presente acta.

De conformidad con lo expuesto, se suscribe la presente acta en original y cinco (05) copias, en el caserio la cruz
grande a las 07:50 horas del dia-01 c)ie Febrero del 2021
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ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

En lalocalidad La Palma Central, Dlst%to de Jaen, Provincia de Jaén, Depariamento de Cajamarca, siendo
las 8:30 am del dia 27 de Agosto del 2020, reunidos los funcionarlos de la Mﬁnlcipalldad Provincial de Jaén
y los representante Comtn del *CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS', phra el desarrollo de entrega de
ferreno para la ejecucion del serviclo del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal “Morro Solar -Miraflores - La Palma Central, Distrito De Jaén Provincia
De Jaén - Cajamarca”; asi mismo se verifico que el ferreno es compatible con los alcances del
servicio y corresponde a los dalos sefialados en los Términos de Referencia.

En sefial de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla;

Representantes del Organismo que entrega el Terreno
/
ING/JARA AL;ERCKEMER NILO 1/
/ ASHENTE TECNICO -—
¢ CIP N° 176857
Representantes del o que Reclbe en Terreno
et
R0 MESORANDO CANMOS @ f /1
.I: ALy n/n- LT s et -l Y Y 1YY Gy } !
) C & :’“"”‘oam‘w NUNERBERGSTORTLLONE =it
NTE DEL SERVICIO b
7 CIP: 109673 N 77648
JIMMY ANDRES MUROS DELGADO ING. KILNER BERGSON CASTILLO PAZ ING, ROCIO SERRANO CAJO
REPRESENTANTE COMUN RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE OBRA
DNI: 45978802 CIP; 109673 CIP: 77646

LIS FELIPEGU RRERO SE R‘ii)

|NGEN|ERO
Reg. CIP. N2 156474

e el
| ew ey
'Nm (’ RO CIVIL
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o et
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EJECUCION DEL SERVICIO: CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENTRRER NG 156474
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL -
JAEN - CAJAMARCA. 33.8 KM (06016

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN DE COMUN

ACUERDO LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

® GRUPOAPOLO T&ivi $.A.C, CON RUC N° 20604139814, CON DOMICILIO LEGAL EN LA CALLE HORACIO
ZEVALLOS NRO. 610 URB. LOS PINOS (A LA VUELTA DE ES SALUD) - JAEN - CAJAMARCA -
CAJAMARCA, CON PARTIDA ELECTRONICA N° 11061787 INSCRITO EN LA LOCALIDAD DE JAEN, CON
SU REPRESENTANTE LEGAL EL SR. JIMMY ANDRES MUNOZ DELGADO, IDENTIFICADO CON DNJ N°
45978802,

¢ CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BYB SRL, CON RUC N° 20538913571, CON DOMICILIO LEGAL EN
LA CALLE JR. ATAHUALPA NRO. 187 - SAN IGNACIO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA, CON PARTIDA
ELECTRONICA N° 11035125 INSCRITO EN LA LOCALIDAD DE JAEN, CON SU REPRESENTANTE LEGAL EL
SR. DARWIN EILEEN BAIQUE QUEVEDO, IDENTIFICADO CON DNI N°® 40439949,

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS CONSORCIADOS, EN LOS TERMINOS CONTENIDOS EN

LAS CLASULAS SIGUIENTES:

FPRIMERO.- OBIETO

EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO ES LA EJECUCION DEL SERVICIO: CONTRATACIO
DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING G
VECINAL MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL - JAEN - CAJAMARCA, 33.8 K ::
RELACIONADO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION Ne 005-2020-MPJ/CS-1, CON (A*
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

#EGUNDO. REPRESENTACION.

LOS CONSORCIADOS ACUERDAN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE LEGAL AL SR, JIMMY ANDRES
MUNOZ DELGADO, IDENTIFICADO CON DN N° 45978802, OTORGANDOLE PODERES IRREVOCABLES EN

1. REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE CUALQUIER ENTIDAD PRIVADA Y/O PUBLICA DEL ESTAD
PERUANO, PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL SERVICIO, ACTAS |
ACUERDOS, ASI COMO PARA RECABAR VALORIZACIONES, CHEQUES Y DEMAS PAGOS O/Jf
PUDIESEN RESULTAR COMO CONSECUENCIA DEL CONTRATO.

2. SUSCRIBIR TODO TIPO DE CONTRATOS A NOMBRE DEL CONSORCIO Y LIQUIDAR LOS MI5
ENTRE OTROS COMPRA-VENTA, SUMINISTRO, DONACION, MUTUO, ARRENDAMIENT(
COMODATO, LOCACION DE SERVICIOS, CONTRATO DE OBRA Y/O SERVICIOS, MANIATO,
DEPOSITO, CONTRATO DE FIDEICOMISO EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIAY EN
REPRESENTACION DEL CONSORCIO.

3. LA APERTURA O CLAUSURA DE OFICINAS INCLUYENDO LA CONTRATACION DE ALQUILER DE
ELLAS.

4. PUEDAN ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, SOLICITAR

SOBREGIROS EN CUENTA CORRIENTE, GIRAR, ENDOSAR, COBRAR CHEQUES, DEPOSITAR,

RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES, ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR , RENOVAR,

DESCONTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES,

CERTIFICADOS, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, POLIZAS, WARRANTS, DOCUMENTOS

MERCANTILES, SOLICITAR CARTAS FIANZAS, CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR POLIZAS; ABRIR,

OPERAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORROS, CONTRATAR EL ALQUILER DE CAJAS DE

SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS, CERRARLAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

PACLASE DE NATURALEZA, INCLUSIVE CORRIENTE, CON GARANTIA O SIN ELLA; CELEBRAR

consomﬁ) MEJORANDO CAMINOS
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CONTRATOS DE PRESTAMOS DE GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUALQUIER OTRA
FORMA.

5. COMPRAR, VENDER, PRENDAR, HIPOTECAR Y EN GENERAL DISPONER A TITULO ONEROSO Y
GRAVAR LOS BIENES DEL ACTIVO DE LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES O INMUEBLES OTORGANDO
MINUTAS O ESCRITURAS PUBLICAS.

e

REPRESENTACION ANTE ENTIDADES FINANCIERAS.

8. CUALQUIER OTRA DECISION RELEVANTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSORCIO, COMO
SUB CONTRATOS SE EFECTUARA A SOLA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y
OTRAS DECISIONES RELACIONADAS A LA BUENA PRACTICA DE LA EJECUCION DEL PROYECTO,

< ERCERO.- DOMICILIO.

LOS CONSORICIADOS EL CONSORCIO DECLARA COMO DOMICILIO LEGAL EN LA CALLE HORACIO
ZEVALLOS NRO. 610 URB. LOS PINOS (A LA VUELTA DE ES SALUD) — JAEN - CAJAMARCA - CAJAMARCA,

LUGAR DONDE SE LE CURSARA TODA NOTIFICACION O COMUNICACION RELACIONADA CON LA
EJECUCION DEL SERVICIO.

@ UARTO.- PORCENTAJES DE PARTICIPACION.

) LOS CONSORCIADOS DETERMINAN COMO PORCENTAJES DE PARTICIPACION DIRECTAMENTE
VINCULADOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA LOS SIGLIENTES:
1. OBLIGACIONES DE GRUPO APOLO T&M S.A.C [70 %]
= PARTICIPAR EN LA EJECUCION DEL SERVICIO..
*  RESPONSABLE DE PROVEER DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCION
DEL SERVICIO.
RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, ECONGCMICA CONTABLE Y
FINANCIERA.
*  EJECUCION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO
SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL - JAEN - CAIAMARCA. 33.8 KM.

2. OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BYB SRL {30 %] N
®  PARTICIPAR EN LA EJECUCION DEL SERVICIO.
"  RESPONSABLE DE EMITIR LA EXPRIENCIA,
* EJECUCION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
3 i MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMIN INAL RRO
4 8 SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL - JAEN -~ C Cm KM,
I"a‘ £

TOTAL LUISFELIPE GUERRERQ SERRAND  1*°° /)
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LOS CONSORICIADOS DETERMINAN QUE “GRUPO APOLO T&M SAC” CON RUC 20604139814,
SERA EL OPERADOR TRIBUTARIO,

FEXTO.- REGIMEN DE UTILIDADES Y PERDIDAS.

SERAN PROPORCIONALES AL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA CONSORCIADO DEL TOTAL DE LAS
UTILIDADES Y/O PERDIDAS QUE SE ARROJE AL FINAL DE LA EJECUCION TOTAL DEL SERVICIO.

S ETIMO.- MODIFICACIONES,

| £ LOS CONSORGIADOS DETERMINAN QUE EN CASO DE REQUERIRSE ALGUNA MODIFICACION DEL
S PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SE PODRA REALIZAR MEDIANTE ADENDAS AL PRESENTE
DOCUMENTO.
Y\ O ciavo.- ARBITRALE.
. TODADISCREPANCIA QUE PUDIERA SURGIR ENTRE LOS CONSORCIADOS DURANTE EL PLAZO DE VIGENCIA
EL PRESENTE CONTRATO Y CON RELACION A EL QUE NO PUDIERA SER RESUELTA EN i"(';gfvii\ AMIGABLE
POR LOS CONSORCIADOS, SERA SOMETIDA EN EL ORDEN PREFERENCIAL RMEAG i
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6. ASIMISMO, COMOQ TODO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 742 Y 752 DEL CODIGO PROCESAL CIVIB q f‘, ﬂ 1 f}
ot by “

DOCUMENTO REDACTADO FUERA
DE ESTA OFICINA NOTARIAL




CONSORCIO MEJORANDO CEAMINGS =

PROCESO DE CONCILIACION PRESIDIDO POR UN PROFESIONAL QUE NOMBREN EN FORMA CONJUN A0,0175
EN CASO DE NO PONERSE DE ACUERDO CON LA DESIGNACION DEL PROFESIONAL O CONCILIACION,
COMO SEGUNDO PASO ACUDIRAN EN PROCESO DE ARBITRAJE EN EL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE JAEN, A CUYO REGLAMENTO DE ARBITRAIE SE SOMETEN LOS
CONSORCIADOS. EL LAUDO SERA ACATADO POR LOS CONSORCIADOS EN FORMA INAPELABLE Y

EJECUTADO CON PRESTEZA.
096014

EN SENAL DE CONFORMIDAD LAS PARTES SUSCRIBEN POR TRIPLICADO ESTE DOCUMENTO Y LEGALIZAN

SUS FIRMAS ANTE NOTARIO PUBLICO A LOS 19 DE AGOSTO DEL 2020.
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CONSORCIADO 1 CONSORCIADO 2
GRUPO APOLO T&M S.A.C CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BYB SRL
NOMBRE: JIMMY ANDRES MUNOZ DELGADO NOMBRE: DARWIN EILEEN BAIQUE QUEV
DNI N°: 45978802 DNIN°: 40439949

LUIS FELIPE GUERRER

-------------
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CERTIFICACION DE DOS (02) FIRMAS:
CERTIFICO: QUE ESTE DOCUMENTO HA SIDO REDACTADO FUERA DE ESTA
OFICINA, Y QUE LAS FIRMAS Y HUELLAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A:
JIMMY ANDRES MUNOZ DELGADO, IDENTIFICADO CON DNI N°45978802, EN
REPRESENTACION COMO GERENTE GENERAL DE GRUPO APOLO T & M S.A.C.,
FACULTADO CON VIGENCIA DE PODER INSCRITA CON PARTIDA ELECTRONICA
N°11061787, Y DARWIN EILEEN BATQUE QUEVEDO, IDENTIFICADO CON DNIT
N°40439949, EN REPRESENTACION COMO GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA
Y DISTRIBUIDORA B Y B S.R.L., FACULTADO CON VIGENCIA DE PODER
INSCRITA CON PARTIDA ELECTRONICA N°11035125; QUIENES FIRMARON K
IMPRIMIERON SUS HUELLAS DACTILARES EN MI PRESENCIA, PREVIA
IDENTIFICACION PERSONAL, MANIFESTANDO QUE ES LA MISMA FIRMA
QUE USAN EN TODO SUS ACTOS PUBLICOS Y PRIVADOS. EL NOTARIO QUE
SUSCRIBE DEJA CONSTANCIA QUE SE EFECTUO LA VERIFICACION POR
) COMPARACION BIOMETRICA DE ILAS HUELLAS DACTILARES DE LOS
COMPARECIENTES A TRAVES DEL SERVICIO QUE BRINDA RENIEC. EL NOTARIO
QUE SUSCRIBE DEJA CONSTANCIA QUE LEGALIZA ESTE DOCUMENTO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 106 Y 108, DEL
DECRETO LEGISLATIVO N°1049, “DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO”.

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL/,..c:‘Vg',)l‘}'l‘if'.l'-lIDO DEL

DOCUMENTO. DE TODO LO QUE DOY FE, === o

SAN IGNACIO, 19 5 AGOSTO bfiL 20Z0..

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 115195
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR — MIRAFLORES — LA PALMA CENTRAL -
DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN — 33.8 KM.

CONTRATO DE SERVICIOS N°A314-2020-MPJ/A.

“GONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJEGUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR - MIRAFLORES - ﬁ aen 1 2
LA PALMA CENTRAL - DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN - 33.8 KM” A

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

“MORRO SOLAR - MIRAFLORES — LA PALMA CENTRAL - DISTRITO DE JAEN -

PROVINCIA DE JAEN - 33.8 KM”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio

v legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Regi6tn

/7 owew T Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA,
%" identificado con DNI N°® 42155332, que a su vez mediante Resolucién de Alcaldia N° 0348-2019-MPJ/A
de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr. WILFREDO
.. ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N° 16531706, con domicilio en el Jr. Simén Bolivar 1520
s - Jaen, la facultad de suscribir contratos y de otra parte el CONSORCIO MEJORANDO
CAMINOS, con domicilio legal en la Calle Horacio Zeballos N° 610 — Urb. Los Pinos - Distrito
y Provincia de Jaén — Region Cajamarca, debidamente representado por su Representante
Legal el Sr. JIMMY ANDRES MUNOZ DELGADO, con DNI N° 45978802, el CONSORCIO
MEJORANDO CAMINOS esta conformado por la empresa GRUPO APOLO T&M S.AC,
con RUC N° 20604139814, con domicilio legal en la Calle Horacio Zeballos N° 610 — Urb.
Los Pinos - Jaén, inscrita en la Partida Electronica N° 11061787, Asiento N° A00001, del
Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral JAEN, debidamente representado por
su Titular Gerente el Sr. JIMMY ANDRES MUNOZ DELGADO, con DNI N° 45978802, con
una participacion del 70% en el presente Consorcio y la empresa CONSTRUCTORA Y
DISTRIBUIDORA BYB SRL con RUC N° 20538913571, con domicilio legal en la Calle
Atahualpa N° 187 - San Ignacio — San Ignacio - Cajamarca, inscrita en la Partida Electronica
N°® 11035125, Asiento N° C00003, del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral
JAEN, debidamente representado por su Titular Gerente el Sr. DARWIN EILEEN BAIQUE
QUEVEDO, con DNI N° 40439949, con una participacion del 30% en el presente Consgrgig;
CCIN°® 002 395 00261765808623 — BANCO DE CREDITO DEL PERU, a quien en agél e
se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

INGENIERO-CIVIL
eg. CIP. N2 156474

R
, Con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion, adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
-y ESPECIAL DE SELECCION N° 005-2020-MPJ/CS-1 para la CONTRATACION DE
SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL “MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL -
DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN — 33.8 KM”, cuyos detalles e importe constan
en los documentos integrantes del presente contrato.

: CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
2 El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA
\}\\) EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL - DISTRITO DE JAEN -
PROVINCIA DE JAEN - 33.8 KM”, al CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a $/. 2, 220,000.00 (Dos Millones Doscientos
Veinte Mil con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley (NO INCLUYE EL
IGV).

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servjcia materia del presente contrato.

Nilton (ésar Morftoya Guzman
INGENIERO CIVIL
REG.CIP. 115195




&) . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
{ eyl PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS- 1 £y
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CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL. CONTRATISTA en soles, en PAGO

UNICO para la FASE |; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Il y ill (con excepcién del

Pago por el inventario de Condicién Vial, que sera en pago Unico), luego de la recepcion

formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo n!‘; 9 o ’, ﬂ
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. segun el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberd hacerlo en
un plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del 4rea usuaria;

T DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL

2w | PRESTACION __AREAUSUARIA _ |  PAGOSPARCIALES |
7 Ak FASELL Aprobacion del Plan de L =
] g—* Entrega del Plan de Trabajo. To?abajo 1% del Monto del Contrato Original
2 " FASE II: Conformidad de (os
- Entrega de Informes | informes mensuales e gfaﬁigan:;r;zﬁ'sz:(fcaﬁgﬁirgg décl:
S Ly Mensuales e Informe Final del informe  Final de |Ia como limite el 8319’ del r'nonto del
sewvicio de  mantenimiento ejecucion del contrato original !
periddico. Mantenimiento Periodico. ginal =" L
: Se paga mensualmente por
FASE lil; Conformidad  de  los mantenimiento rutinario. La suma de

=5 | informes mensuales del 5
- Entrega de Informes Mantenimiento Rutinario. dichos pagos representa el 15% del

Mensuales del servicio de monto del Contrato original
mantenimiento rutinario.
- Inventario de condicién vial.

Aprobacién del Inventario

5 sels
de Condicion Vial, 1% del Monto del Contrato Original

TOTAL i , , 100% del monto del Contrato Original

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito
o fuerza mayor, EL. CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a
lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 174 \)
de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago deh

{(- . ' LU FELIPE GUERRERO SERRA
' CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION R, CIp s

El plazo de ejecucién del presente contrato es de 475 (cuatrocientos setenta y cinco) dias
calendarios el mismo que se computa desde:
£ Fase 1: El plazo de la elaboracion del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados
\1) a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: El plazo de ejecucidn del mantenimiento periodico sera de 90 (Noventa) dias
calendario.

Elinicio del plazo de ejecucion de la Fase Il se realizara al dia siguiente de la comunicacion
de la aprobacion del Plan de Trabajo.

Fase 3:

El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 01

de enero del 2021

El plazo de la elaboracion del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase Il se realizara de Ia siguiente
anera;

Nilton|Cesar picfrio o Guzman
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 115195




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR — MIRAFLORES LA PALMA CENTRAL —
DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN — 33.8 KM.

-La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de

terminacion de las actividades de Ia Fase Il. O ﬂ n nj '1
-La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de

terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
- incondicional, solidaria, irevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
A i requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: S/ 222, 000.00 (DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CON
00/100 SOLES), a través de la retencion del 10% solicitado mediante CARTA N° 001-
2020-CMC/JMD-RC, que debe efectuar la ENTIDAD, durante la Primera Mitad del
numero total de pagos a realizarse, de manera prorrateada, con cargo a ser devuelto a
la finalizacion del mismo.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 de| Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periodicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literg
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estad

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO > o g o

‘LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. Reg. CIP. N%SM

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias calendarios
siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA, acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procedera la solicitud.

7[/ LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendarios
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.”

, CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
\ . Laconformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y la

i Decimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la
contratacién. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este Supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan

n las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
idad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la
d que corresponda por cada dia de atraso.

N
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUGION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR — MIRAFLORES LA PALMA CENTRAL -
DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN — 33.8 KM.

.'\,‘u( L
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CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL C NTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL. CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula;

(01) afio contado a partir de Ia

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

oy

LUIS FELIPE GUERRERQ SERRANO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N2 156474

Se considera como otras penalidades a la siguientes:

Durante la ejecucion del mantenimiento periédico:

i . PENALIDAD
N CAUSALES (FORMA DE CALCULO)
En caso el contratista incumpla con su

obligacion de ejecutar la prestacién con el
personal  acreditado o debidamente
sustituido )

No presentar oportunamente los informes
6 no subsanar las observaciones
efectuadas por el inspector dentro del

PROCEDIMIENTO DE COBRO

Se aplicarda 0.5 de una UIT por
cada dia de ausencia del personal

Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspector

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

Se aplicara 0.26 de una UIT por
cada dia de demora

| plazo otorgado

seguridad para realizar las actividades

Ausencia del ing, Residente del servicio

Incumplimiento del bsd de ‘nﬂales de

Se aplicars 2 UIT por el
incumplimiento

Se descontara en cada pago |
conforme al informe del Inspector

Incumplimiento de uso de implementos de
seguridad  (mameluco, casco, botas,
guantes, gafas y mascarillas)

Se aplicard 0.25 de una UIT por
cada personal que incumpla el uso
de implementos de seguridad

Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspector

En caso no cuenten con los seguros
(SCTRy SOAT)

Se aplicard 0.25 de una UIT por
cada personal sin seguros, o

_| vehiculos sin SOAT

Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspector

No disponer del nimero minimo de las
maquinarias y equipos establecidos

e =

Se aplicara 0.60 de una UIT por
cada dia de ausencia

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector |

Se aplicard una (1) UIT por cada
dia de ausencia de nimero minimo
de equipos y maquinarias

Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspector

No zarandear el material de afirmado en

Se aplicara dos (2) UIT por cada

Se descontard en cada pago

INGENIER

CiviL
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\ﬁantera evento que se detecte conforme al informe del Inspector
0 presentar en los informes fotos Y|s :
r @ aplicard 0.50 de una UIT por | Se descontara en cada pago
: Mmﬁf’“ dia fechados y cada informe conforme al informe del Inspector
sar Hopitoya Guzmdn




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR — MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL -
DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN - 33.8 KM.

Durante la ejecucion del mantenimiento rutinario:

- (90
ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE cALcuLo) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
Limpieza a6 Menos de 3| Cuando la cantidad de obstaculos | Se descontard en cada pago
calzada Km obstaculos en | supera la tolerancia se aplicard 0.25 de | conforme  al  informe del
1 km. la UIT por cada Krn observado Inspector
th:"xiraoess de ;2 Cuando la cantidad de baches supera | Se descontara en cada pago
Bacheo m2 0.50m x 0.50 x la tolerancia se aplicara 0.5 de la UIT { conforme  al  informe  del
0.15men 1 km. | PO cada Km observado inspector.
Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontara en cada pago
Desquinche m3 1 m3 por km tolerancia se aplicarg 0.25 de una UIT conforme al informe  del
por cada Km observado Inspector.
”H Remocion  de Cuando la cantidad de m3 supera la [ Se descontard en cada pago
Pl i BTN de m3 1 m3 por km tolerancia se aplicarg 0.5 UIT por cada | conforme al informe  del
/ rrumbes
‘ e E Km observado Inspector.
—— Maximo 25%
T, S Limpieza de M del area de la | Cuando el porcentaje supera la f:nfg?;zonta;'é egr:,fg;g: p adg;
NS T cunetas seccion tolerancia se aplicara 1 UIT IHspector
) transversal FObE
I 0,
Limpieza de gf'xg:‘:a d?aol,: Cuando el porcentaje supera la|Se descontara en cada pago
piee Und iz tolerancia se aplicarda 0.5de la UIT por | conforme al informe  del
alcantarilas PN cada alcantarilla observada Inspector
transversal. pector.
limiezs de Maximo 30% | Cuando el porcentaje supera la | Se descontara en cada pago
bac?én m2 de la | tolerancia se aplicara 05de la UIT por { conforme al informe  del
superficie. cada badén observado Inspector.
Limpieza de Maximo 30% 5 Se desconiara en cada pago
zanja de | M de la seccion gllgggzia sele apﬁégfgg"gs J;‘l_:'pera " conforme al informe  del
coronacion transversal. p . Inspector.
Limpieza de Debera En caso de no cumplir fa tolerancia se | Se descontara en cada pago
on?on o Und permanecer aplicara 0.25 UIT por cada pontén | conforme al  informe  del
p siempre limpia | observado Inspector.
: 5 AXi 9
A Y Encauzamiento :ﬁx';:a d?aol/: Cuando el porcentaje supera la|Se descontara en cada pago
i, e (S{;i de pequefos | M SBCGion tolerancia se aplicara una 0.5 UIT por {conforme al informe  del
& 7n r“K'\y cursos de agua transversal. cada curso de agua observado. Inspector.
i, | Se descontard en cada pago
Roce y limpieza | m2 Maximo 45 cm. S:znﬁgasr:?rzaseljﬁxlor de fa tolerancia conforme al informe  del
B ' Inspector.
Conservacién Incumplimiento | Cuando supera la cantidad de la|Se descontard en cada pago
de las sefiales und inferior a 1| tolerancia se aplicara 0.25 de la UIT por | conforme  al informe  del
sefial por km. | cada sefial observada. Inspector.
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas
Reforestacién | und sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se f:nfgﬁ?maﬁ e;:)focar}:\!: padgg
lo largo del | aplicara 0.25 de la UIT por cada zona Inspector.
camino | inestable sin reforestar, - ’ R
Vigilancia Lr;cumphr:::n‘t; Cuando supera la cantidad dias de la | Se descontara en cada pago
co?mtrol Y1 km mayor a y15 toleranciaseaplicaré0.25deIaUlTpor conforme al informe  del
y cada dia observada. Inspector,
dias. &
Menos de 5 m
Reparacién de de muro en|En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontars en cada pago
muFr) 0% 36605 m3 mal estado en | aplicara 0.25 de la UIT por cada muro | conforme  al  informe  del
un (1) km de | observado Inspector.
carretera /
: En caso de no cumplir la tolerancia se Se descontard en ca pa )
Reparacion  de und Pontones en aplicara 0.5 UIT por cada pontén no | conforme  al  inforfe d
pontones buen estado JUt SPUTE Y
reparado inspector.
b -LUISFELIPE GU NO
- - INGENIERO CWIL
‘ Re& CIP. N2 156474
i Ve _ CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULQ) | PROCEDIMIENTO DE COBR
En caso el contratista incumpla con su
\Q cién de ejecutar la prestacion con el | Se aplicara 0.5 de upa UIT por cada dia S:nfg;ans.‘?ntaar‘é e,-r:,fgr?g: pa(?eo'
¢ ‘ .I acreditado o debidamente | de ausenaasﬁwiﬁfﬂwwos Inspector
e
/A ;

NA ¥ _— i -M-.Z .......
César Mdntoya Guzman Nt Soato
ENIERO CIVIL : 2
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@’5) , MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N 002-2020-MPJ/CS-1
(&) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIGDICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR - MIRAFLORES ~ LA PALMA CENTRAL —

|
1

b gy DISTRITO DE JAEN ~ PROVINCIA DE JAEN -~ 33.8 KM,
No presentar oportunamente los informes
0 no subsanar las observaciones | Se aplicard 0.25 de una UIT por cada dia E:Mg?’;ceonta;'a e&'gg,g: paj; 00 0 0 0 8
efectuadas por el inspector dentro del | de demora i .
| plazo otorgado mpeelar
: Se descontard en cada pago
Incumplimiento del uso de sefiales de . i A= h
seguridad para realizar las actividades Se aplicara 1 UIT por el incumplimiento .c‘;rggggf al  informe  del
Incumplimiento de uso de implementos | Ge aplicard 0.25 de una UIT por cada | Se descontard en cada pago |
de seguridad (mameluco, casco, botas, | personal que incumpla el uso de|conforme al informe  del
guantes, gafas y mascarillas) implementos de seguridad Inspector ) =
: Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se descontard en cada pago
(ES"C‘.:F?:O rstoO‘s\eT)tmplememen los seguros personal sin seguros, o vehiculos sin | conforme al  informe  del
y SOAT . 1 | Inspector
- Se descontard en cada pago
Ausencia del Ing. Residente del servicio ge aphcaré 0.25 de una UIT por cada dia conforme al informe  del
e ausencia.
Inspector
No usar material seleccionado de Cantera | Se aplicarda 0.5 de una UIT por cada g:n'gi:?ma;f eir;‘f::'c‘l: padg:'
/f‘._‘-.,.f_ N iara el Bacheo evento que se detecter. Inspector.
eGSR No presentar en los informes fotos y ; Se descontara en cada pago
;"’ S Y videos de cada dia fechados y ﬁ?o:ggcaré 0.25 de una UIT por cada conforme al informe  del
: g georreforenciados e lloApeder T
. : No utilizar movilidad adecuada para ; o Se descontard en cada pago
e sy transporte de personal (trabajadores) y S\?er?tg”ca?sg.j:te(geuna UIT por cada conforme  al  informe  del
~ ) herramientas B 9 ' Inspector,

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para ofras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato

Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que

dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
Ll

LUIS FELIPE GUERRERQ SERRANO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N2 156474

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
=LAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
lacion al contrato.

Nilton|César 7 ontoya Guzmdn
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Asimismo, el CONTRATISTA se obli

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPE
CION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales 0 0 0 0 0 7

de manera directa y oportuna, cualquier acto o ¢
conocimiento; y ii) adoptar medidas

evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIM
Soélo en lo no previsto en
Reglamento, en las directivas que

este co

A: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

) comunicar a las autoridades competentes,
onducta ilicita o corrupta de la que tuviera
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para

ntrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su

emita el OSCE y demas normativa especial que resulte

aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAV.
Las controversias que surjan

mediante conciliacion o arbitraje

Cualquiera de las partes tiene der

controversias dentro del
y su Reglamento.

Facultativamente, cual
del plazo de caducidad
de la Ley d
llegue a un acuerdo entre ambas

plazo de caducidad previsto en la Ley de Con

e Contrataciones del Estado, sin

» Segun el acuerdo de las partes.

sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es ina
momento de su notificacion, se

de Contrataciones del Estado.

A: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

‘EL  CONTRATISTA", para la ejecucion del servicio

especificado, de acuerdo a su

razones de caso fortuito o de fuerz

CONTRATISTA” debera propon
culmine la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por lo

que LA ENTIDAD debera aprobar dentro lo

numeral 190.4.

Cualquier solicitud en ese sentido, sera debidamen

utilizara

echo a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
trataciones del Estado

quiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias

pelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
gun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley

personal calificado y

propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo

er a “LA ENTIDAD” con Quince

no irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD".

Se entiende que todo personal cuyo cambio se
cualidades que los del personal incluido en su propu

“EL CONTRATISTA”, designa como:

N°
01

a mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL

(15) dias antes de que se

proponga, reunira iguales o mejo
esta Técnica de “EL CONTRATIS

s Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°

te justificado y los cambios que resulten

e, 99 LAt

LUIS FELIPE GUERRERO SERRANO
INGENIERO CIVIL

Reg. CIP. N2 156474

02

CARGO NOMBRE CIP N°
Residente del | ING. KILNER BERGSON| .
savicio CASTILLO PAZ N® 109673
Asistente de [ING. FRANK WITCHELL | . -
Residente BAZAN GONAS

ENIERO CIViIL
REG.CIP. 116195



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR — MIRAFLORES — LA PALMA CENTRAL —
DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - 33.8 KM.

"EL CONTRATISTA’", dara por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores .
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para "LA ENTIDAD”. ' 0 0 0 0 O 8

"EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesional, propondra a “LA ENTIDAD", el

cambio respectivo a fin de obtener la aprobacion del mismo, transcurrido los quince (15) dfas

_ calendarios y en caso “LA ENTIDAD” no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
A el cambio propuesto.

f \_fC Los costos adicionales que demanda la obtencion de reemplazos necesarios, tales como:
N Pasajes, viaticos, gastos de traslado, entre otros; sera de entera responsabilidad de “EL
CONTRATISTA".

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMIGILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
) durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia
de Jaén, Region Cajamarca

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Horacio Zeballos N° 610 ~ Urb. Los Pinos, Distrito y
Provincia de Jaén — Region Cajamarca

La variacién del domicilio aqul declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias
calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Jaén a los 26 dias
del mes de goste-de-2020.

"EL CONTRATISTA"

LUIS FELIPE GUERRERO SERRANO

INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N2 156474
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9.7.COPIA DE SEGUROS DEL
PERSONAL Y VEHICULOS
UTILIZADOS PARA EL
TRANSPORTE DE PERSONAL Y
HERRAMIENTAS
)

-

[
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Avenida 28 de Julio, 873 Mirafloras | Ima Perti

T+511.213.73.73 F +511.243.31.31 www.mapfreperu.com

(@ MAPFRE ’ PERU

MP/2021/5531978 VIDA

000004

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante Ia presente, dejamos  constancla que la(s) persona(s) abajo  nombrada(s)
esta(n) asegurada(s) en nuestra compafila, a nombre de la empresa GRUPO APOLO T&M
S.AC. bajo Ia Poliza  de  Penslones No. 7012100038382 y  contrato de Salud No.
7022100044824,  con vigencla del 01/04/2021 hasta el 01/05/2021, con las coberturas de
Pensiones y Salud por trabajo de riesgo segun la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicacién del Rissgo/Local/Obra : CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

ASEGURADO(S)
1 DNI 46256653 CARLOS RUBEN ROJAS LABAN
2 DNI 70131139 DARWIN RENE NEYRA TINEQ
3 DNI 45299639 FRANK MITCHELL BAZAN GOKAS
4 DNI 41299001 JOSE ROBERTO VASQUEZ LOZANO
6 DNI 75483509 JOSE WILLIAM PEREZ CUBAS
6 DNI 80629510 LUIS BERTONI MUROZ CUBAS
7 DNI 42235541 LUIS FELIPE GUERRERO SERRANO
8 DNI 45621814 SEGUNDO DEMETRIO QUISPE LLAMOS

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

29/04/2021 11:16:59 am
ANTHONY QUIROZ ALIAGA

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minerla subterranea (socavén),

B

|

/) LUIS FELIPE GUERRERO'SERRANO
v iVin INGENIERO CIVIL
' / Reg. CIP. N® 156474

{

Mftmz gsar Monjoya Guzman
INGENIERO CIVIL
REG.CIP. 115135

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones sefaladas en las pdélizas ylo contratos
respectives, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas
del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisiéon del presente documento no existe sinlestro alguno
materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a https:llconstanclassctr.mapfre.com.pe/#l
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DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe JIMMY ANDRES MUNOZ DELGADO, identificado con DNI 45978802,
domiciliado en Calle Horacio Zevallos N° 610, urbanizacioén Los Pinos, Natural del Distrito de
Jaén, Provincia de Jaén, departamento de Cajamarca.

DECLARO BAJO JURAMENTO y responsabilidad que, NO ADEUDO bienes materiales y/o
adeudar algiin importe monetario u otros, al personal técnico y obrero participantes del
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL
“MORRO SOLAR — MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL, DISTRITO DE JAEN
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”.

) La presente declaracion Jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimientos que, si
lo declaro es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los articulos 411 y 438 de
Cédigo Penal, que establece: (...) sera reprimido con pena privativa de la libertad no menor de
uno ni mayor de 04 afios, para lo que hacen una falsa declaracion, violando la presuncion de
veracidad y para aquellos que cometen falsedad, simulando o alterando la verdad.

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracién jurada.
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