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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

"Ano del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”

+ Jaeq 07 d junig dgl.2ip21/"
CARTA N° 05-2021-MPJ/NCMG-L-E. (TERRRN_ D055 .

I N _E

PARA: ING. ARTURO PICHON DE LACRUZ | 1 < £ JUN 20Z) v
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA . /0w H5E S CC

} __::__ |._'.;,.-|“__’__;__?___‘ F ,,JL}.\'.—‘:'_' 1 '-:

DE: ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAN mRia L4 . iy

Asistente Técnico de Gestién y Monitoreo = GIP “MPY——— ~——
Inspector Encargado con Memorandum N°010-A-2021-MPJ/GIP/APC

ASUNTO: ALCANZO LA PRESENTACION DE INFORME MENSUAL N° 004 — MAYO
2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE Il

REFERENCIA: a) Obra: Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario de la red vial
vecinal "MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL,
DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA".

b) Carta N® 015 — 2021 — CMD/AJMD-RC del 05/06/2021.

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para expresarle mi cordial
saludo, y al mismo tiempo mencionarle que habiendo sido designado como Ingeniero
Encargado de la Inspeccién con MEMORANDUM N° 01 0-A-2021-MPJ/GIP/APC le
estoy alcanzando la Conformidad de informe de la valorizacién N° 04
correspondiente al mes de Mayo del 2021, de la Fase Ill - Mantenimiento Rutinario
del Servicio de Mantenimiento Periodico y Rutinario de la red vial vecinal MORRO
SOLAR — MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL, DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA
DE JAEN — CAJAMARCA”, del consorcio MEJORANDO CAMINOS.

Monto para la ejecucidn del Mantenimiento Rutinario: S/ 333,000.00, Hasta la
fecha se han presentado las valorizaciones de los meses: febrero, marzo, abril 2021.

La presente Valorizacion N° 04 correspondiente al mes de Mayo

‘ VALORIZACION | Dias | Monto Facturado | Monto Acumulado | Monto Restante
Del mes de mayo | al mes de mayo

Mayo (Val.04) |31 18/27,750.00 | §/111,000.00 | S/ 222.000.00

\ - R

Esperando la atencién correspondiente, me suscribo de usted no sin antes
reiterarle mis sentimientos de consideracion y estima personal,
/i J KV\

Atentamente

REG. CIP. 115195
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Afio del Bicentenario dei Pert:: 200 afios de Independencia”

INFORME DE INSPECCION DE OBRA N° 04 CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO - 2021

DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO E’!{RN')J)IC() Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL "MORRO SOLAR -
MIRAFLORES - LA PALMA CEN'!'RAL,
DISTRITO DE JAEN PROVINCIA DE JAEN -
CAJAMARCA™,

N° DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS Noj 76-2020-MPJI/A

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRATISTA: CONSORCIO MEIORANDO CAMINOS

RESIDENTE: ING. LUIS FELIPE Gl 'ERRERO SERRANO

PLAZO DE EJECUCION: 475 DC
FASE | - Plan de trabajo: 20 DC
FASE Il - Mantenimiento Periddico: 90 DC
FASE 1T - Mantenimiento Rutinario: 360 DC

Inventario de Condicion Vial: 5DC
MONTO DE CONTRATO: ST2°220.000.00

PRESUPUESTO ELABORACION DEL PLAN DETRABAJO: 8/22.200.00

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO: SO TT842.600.00
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: 5/333.000.00
FECHA FIRMA DE CONTRATO: 25 DE AGOSTO DE 2020

FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO: 07 DE OCTUBRE DE 2020

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE FASE I1: 08 DE OCTUBRE DEL 2020 J
AL S ;
r AR A B AP Sy ' y ; O AL (0 N —~ « » S nto'vﬂ u'imﬂn
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: 0 DIAS CALENDARIOS Wl[} C?Sﬂ\r OJC|%|L

NI
i LRGEEij. 115195

FIN DE PLAZO DE EJECUCION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Afio del Bicentenario del Peru: 200 anos de Independencia”

AMPLIACION DE PLAZO N°01 APROBADO: 14 DIAS CALENDARIOS
PLAZO DE EJECUCION REAL: 114 DIAS CALENDARIOS
FIN DE PLAZO DE EJECUCION REAL: 22 DE ENERO DEL 2021

ACTA DE TERMINACION DE LA FASE 11
FIRMADO POR RESIDENTE DE OBRA LLUIS FELIPE
GUERRERO SERRANO Y LA INSPECTOR

ROCIO ESPERANZA SERRANO CAJO: 26 DE ENERO DEL 2021
INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE FASE L 01 DF FEBRERO DEL 2021

ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES DE

MANTENIHENTO RUTINARIO FASE I1: 01 DE FEBRERO DEL 2021
PLAZO DE EJECUCION DE LA FASE 11 360 DIAS CALENDARIO
ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJGS: 20 DL ABRIL DEL 2021
CERTIFICADO DE TRANSITAVILIDAD: 30 DE ABRIL DEL 2021

INSPECTOR ENCARGADO CON
MEMORANDUM N° 010-A-2021-MPJ/GIP/APC. ING. NILTON C. MONTOYA GUZMAN

AVANCE ANTERIOR: 8.33%
AVANCE ANTERIOR ACUMULADO: 25.00%
AVANCE ACTUAL: 8.33%

AVANCE ACTUAL ACUMULADO: 33.35%

.

—?;f;il—o Cééar MohLoyu GUIman
INGENIERO CIVIL
REG.CIP. 115195




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“ARo del Bicentenario del Per(: 200 anos de Independencia”

DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

El servicio comprende la gjecucion del mantenimiento rutinario del ramo red vial vecinal
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL
“MORRO SOLAR — MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL, DISTRITO DE JAEN

PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA gjecutando Jas siguientes caractert {sticas técnicas:

- CONSERVACION DE CALZADA
o Limpieza de Calzada

- BACHEO
o Bacheo -Camino Tipo I-
o Bacheo -Camino Tipo H-
I o Bacheo -Camino Tipo -

- DESQUINCHE
. REMOCION DE DERRUMBES
. PERFILADO DE SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

- LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
o Limpieza de Cunctas
o Limpieza de Alcantarilla
o Limpieza de Baden
¢ Limpieza de Zanjas de Coronacion
Limpieza de Pontones
o Encauzamicnto de Pequenios Cursos de Agud

. CONTROL DE VEGETACION
o Rocey Limpicza

- SEGURIDAD VIAL
o Conservacion de Senales

- MEDIO AMBIENTE

o Reforestacion

_ VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
o Vigilancia y Control

- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
o Reparacion de Muros Seeos
o Reparacion de Pontones




GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Afio del Bicentenario del Per(: 200 anos de Independencia”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

OBJETIVOS DEL SERVICIO

o Garantizar la seeuridad del transito y la vida aul de la carretera. manteniendo el

limite economico establecido por el tipo de camino.

o Elaborar un plan de trabajo que. hat biendo identificado los distintos problemas de

la via actual. incluidos los de tipo ambiental. para la delensa

v preservacion del

medio ambiente. presente las soluciones adecuadas. exponiéndolas de una forma

clara v lineal, para que se tenga una tared lAcil a cumplir y.
inspector pueda realizar su funcion con [acilidad.

e Lograr la integracion socio- economica v politica de los pobladores del

con la ciudad v. por ende. a nivel nacional.

o Facilitar el acceso de la poblacion de fu zona de intervencion a

publicos. especialmente los de educacion  (superior) v

salud

al mismo tiempo, el

campo

los servicios
(atenciones

especializadas). asi como el aceeso a los servicios privados que se ofertan en la

capital del distrito,

o Favorccer la cconomia familiar a través de la disminucion del costo de operacion

del transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

[

Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

PROGRAMACION DE LAS METAS DEL SERVICIO

Jl

Niwvis eou

NGENIERO CIVIL
REG.CIP. 115195

El servicio contempla ¢l mantenimiento periodico y rutinario. para lo cual se ha programado en esta

ETAPA I11 - Mantenimiento RUTINARIO ejecutar las siguicnies partidas:

I
cODIGO DESCRIPCION UNIDAD METRADO
|
1 [MANTENIMIENTO RUTINARIO | IR
MR-100 | CONSERVACION DE CALZADA - | ]
' MR-101 | Limpieza de Calzada ] KM 13.000.00
MR-102 |BACHEO ] B
"Bacheo -Camino Tipo - M2 | 700 00 |
Bacheo -Camino Tipoll- M2 | 8
Bacheo -Camino Tipo fll- oM 90|
MR-103 Desquinche - - s M3 ‘__Jﬁzgoo
MR-104 \Remoowon de Derrumbes - o M3 | 8300
| MR-105 | Perfilado de  superficie sin aporte de Materaal L M2 920000
‘MR -200 LIMPIEZA DE OBRAS QF_DR,EgsAgig .
MR-201 | Limpieza de Cunetas ‘ ML 13 000.00
MR -202 Limpieza de Alcantarila ~_UnD 7‘ R
IMR-203  |Limpiezade Baden | M2 24220

w



AICA O,
O L

px -
o ki

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Ano del Bicentenario del Pert; 200 afios de Independencia”

COMENTARIOS ESPECIFICOS DEL AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE REAL
LJECUTADO

l. En el cuadro se muestra el comparativo mensual entre ¢l valorizado programado y el
ejecutado real. Se debe.indicar que la valorizacion N°04. se ha claborado con trabajos
ejecutados hasta el 31 de MAYO del 2021,

2. Los cuadros comparativos del programado v ejecutado del Servicio indican que se
ENCUENTRA AVANZANDO AL RITMO PROGRAMADO.
3. Hasta la presentacion de este informe mensual N°0O4. se esta con un avance del Servicio

acumulado del 33.33%.

TRABAJOS DE INPECCION:

Esta Inspeccion Encargada con MEMORANDUM N° 010-A-2021-MPJ/GIP/APC. ha

realizado las siguientes actividades:

~ Verificacion de las actividades del indicadas ¢n el Plan de Trabajo correspondientes a las
partidas:
- Limpieza de Calzada,
- Bachee Camino.
- Limpieza de cunetas.
- Limpieza de Baden,
- Roce v Limpieza.
- Conservacion de Senales.
- Vigilaneia y control Vial.

» Durante ¢l presente mes ha ocurrido Huvias eventuales en la zona. originando el
hundimiento de la platalorma del camino veeinal v el desplazamiento del talud superior
entre las progresivas km 044260 al km 04+360 . por la posible activacion de una Falla
Geoldgica debido a las aguas subterraneas ¢n la zona.

»  Se coordind con la gerencia de Infraestructura Pablica. realizar la nivelacion provisional
con maquina del wtamo afectado. para mamener la transitavilidad en la zona.
preventivamente se solicito al contratista instalar seiales preventivas de peligro. entre los
lkkm 044260 al kim 04360,

> Durante el presente mes las Huvias NO han generado Derrumbes. por lo que no se han
realizado actividades de Remocion de Derrumbes.

~ Se ha verificado al personal que trabaja en las diferentes actividades del camino vecinal.
v durante ¢l mes informado ha empleado su uniforme. casco. guantes. zapatos de
seouridad v herramientas manuales.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Afo del Ricentenario del Perd: 200 afos de Independencia”

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
1. SEAPRUEBA LA VALORIZACION N 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYQ.
2. Laobra se encuentra ejécutandose al ritme programado respecto a su cronograma

valorizada del Servicic a un poercentaje del 33.33%,

3. Monto para la ejecucion del Mantenimiento Rutinario: S/ 333,000.00, Hasta la
fecha se han presentado las valorizaciones de los meses: febrero, marzo, abril
2021.

La presente Valorizacion N° 04 correspondiente al mes de Mayo

‘_\_/;BQE)EHEAE_IEJN | Dias | Monto Facturado | Monto Acumulado Monto Réfsj"t_ante
| | | Del mes de mayo | al mes de mayo |

| Mayo (Val. 04) ‘@_j | 8/27,750.00 S/111,000.00 S/222,000.00

|
| | : | ) R

4. Se continuara durante el mes de mayo con los controles de calidad y protocolos
tanto de servicio como del PLAN COVID-19.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda tramitar el pago de la valorizacion de obra N2 04 APROBADA POR
ESTA INSPECCION ENCARGADA, de manera que cl contratista cuente con los
recursos para acelerar su trabajo y pueda cumplir, dentro del plazo programado,
con la terminacién de la obra.

2. Se recomienda a la Entidad, realizar un estudio geologico y de suclos, entre las
o o p
progresivas km 04+260 al km 044360, pare determinar las causas (posible falla

geoldgica) del hundimiento de la platatorma y ¢l desplazamicnto del talud superior.

3. Serecomiendaa la entidad continuar con los trabajos de nivelacion de la plataforma
en la zona afectada entre las progresivas hm 044260 al km 043060, para evitar
accidentes v mantener la transitay Hlidad de T via

(o]



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Aiio del Bicentenario del Perti: 200 afios de Independencia”

Nilton César Montoya Guzmar
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 145195

Foto N° 02: Roce v Limpieza E
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INGENIERO CIViL
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Afio del Bicentenario del Peri: 200 afios de Independencia”

o el

Foto N® O5: Nivelacidn y corte con maquina de la zona de hundimiento, nro gresivag km 04+260
al km 04+360

Nlbon (ésdr Mohtoye Guzmé.
INGENIERO CIVIL
EG.CIP. 115195

Foto N° 05: Nivelacién y corte con maquina de la zona de hundimiento, progresivas km 04+260
al km 04+360

11



MEMORANDUM N° 010-A- 2021-MPJ/GIP/APC.

A :ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAN
Asistente Técnico de Gestiony Monitoreo.

ASUNTO : LO QUE SE INDICA.

Fecha :Jaén, 01 de Febrero del 2021.

Medsante el presente saludarlo cordialmente y a la vez, encargarle la inspeccion
de la “EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL "MORRO SCLAR — MIRAFLORES — LA PALMA, DISTRITO DE
JAEN — PROVINCIA JAEN - CAJAMARCA", desde el 01 primero de febrero del 2021

Atentamente

Archivo
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CALLE HORACIO ZEVALLOS N® 610 - JAEN - CAJAMARCA

CONSORC|O 954112032
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“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”
CARTA N° 015-2021-CMC/JMD-RC

SENOR:
Ing. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAN
Inspector del Servicio - Asistente Técnico
ASUNTO:
PRESENTACION DE INFORME MENSUAL N° 004 - MAYO 2021 -
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE III
REFERENCIA:
a) CONTRATO DE SERVICIOS N©° 176-2020-MPJ/A.
FECHA: Jaén, 05 de Junio del 2021

De mi consideracion:

CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS, debidamente representada por el Sr.
Jimmy Andrés Mufioz Delgado, identificado con DNI N° 45978802, por medio de la
presente, comunico a usted que habiendo culminado con la FASE II - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO del contrato en referencia; continuamos con las actividades de
la FASE III - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO.

Dado que se realizd las actividades correspondientes a la FASE III - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO en el mes de Mayo, de acuerdo a las partidas contempladas en
el plan de trabajo; hago llegar a su despacho la Presentacion del INFORME MENSUAL N°
004 - MAYO 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE III.

Con la finalidad de que se efectle la evaluacion respectiva, cumplimos con adjuntar la
siguiente documentacion:

v INFORME MENSUAL N° 004 - MAYO 2021 - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE III

De acuerdo al INFORME MENSUAL N° 004 - MAYO 2021 - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE III, presento cuadro de resumen de las actividades
programadas durante el mes de Mayo.

. AVANCE ACTUAL MES DE MAYO 8.33%

oS o AVANCE ACUMULADO AL MES DE MAYO 33.33%
0 c/ 0¢/10! MONTO VALORIZADO MES DE MAYO | s/ 27,750.00
»’ 1\ TOTAL VALORIZADO AL MES DE MAYO | 5/111,000.00
‘L‘,ﬂ y I AMORTIZACIONES ! S/00.00

Wilton (ésar Montoya G yzmdn

‘Ng,_ﬁe",';ffﬁ 3'3‘;"- MONTO A COBRAR : s/ 27,750.00

MEJORANDO CAMINOS
£
LA ATiRoy Delgadae

,couson}m
™
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CALLE HORACIO ZEVALLOS N° 610 - JAEN - CAJAMARCA

2

CONSORC|IO 954112032 (A
MEJHR/\EM GRUPDAPOLOSACZ0 19@GMAIL.COM C TRRY 2

CAMMOS

Por lo tanto hago llegar a usted la presentacién del COMPROBANTE DE PAGO DEL
INFORME MENSUAL N° 004 - MAYO 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO - FASE III; adjuntando la FACTURA ELECTRONICA N© E001-53 por el monto de
S/ 27,750.00 (Veintisiete mil setecientos cincuenta con 00/100 soles) para su tramite y pago
correspondiente.

Sin otro particular y a la espera de ser atendido con la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

- 45978802
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GRUPO APOLO T&M S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
CAR. JAEN SAN IGNACIO KM. 3 SEC. LINDEROS A LA VUELTA DE CAMAL RUC: 20604139814
MUNICIPAL E001-53

JAEN - JAEN - CAJAMARCA

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emision :03/06/2021

" . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Sefior(es) ' DE JAEN
RUC : 20201987297

JR. SAN MARTIN 1371 ----
Direccion del Cliente  : CERCADO CAJAMARCA-JAEN-

JAEN
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion :
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD FASE III: INFORME MENSUAL NRO 04 CORRESPONDIENTE AL 27750.00 0.00
MES DE MAYO - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
- CONTRATO DE SERVICIOS NRO 176-2020-MPJ/A.
Sub Total
Ventas ° S/ 27,750.00
Valor de Venta de ; S’I 0.00 AﬂticipOS :I S/ 0.00 |
Operaciones Gratuitas * B Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 27,750.00
ISC : S/ 0.00 |
IGV :| S/ 0.00
SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 1CBEER. 2 5 0.0
SOLES Otros Cargos : | S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de |
redondeo ’ S 0,00
Importe Total : | S/ 27,750.00

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.

\
CONSOGREID WEJORANDO CAMINOS
TR /)4 )

Froer ;a-"':f,:ﬁ;,;'ﬁ"-"“‘“
™ = Delgado
BERRESENTANTE G
N1 359 'M?R(??UN

https://ww1 sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1622927554717 11
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CALLE HORACIO ZEVALLOS N°® 610 - JAEN - CAJAMARCA

CONSORC|ID 954112032
HE JDRA“ﬁD GRUPODAPOLOSACZ2019@6MAIL.COM C % ; G 9
CAMHOS e

INFORME MENSUAL N°04 - MAYO DE 2021
EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO -
FASE lli

CONTRATISTA:
CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS

cop&eﬂtm WEJORANDE-CAMINOS
RESIDENTE:

= \ T —— Mf’/m*
/] }/ / '- ING. LUIS FELIPE GUERRERO SERRANO @;gg‘,;%g;i{féﬁéwh”
j}; ’ I.! j. ____‘ﬁ--- i S 7EARAD2

bl L dan t

Aiion Céstr Mahtova Guzmdn INSPECTOR:

m&gﬂémﬁﬁ;‘;"- ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAN

JAEN, 03 DE JUNIO DEL 2021
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CONSORC|ID 954112032
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INDICE

}: INFORMACION CONTRAACTUAL

I REPORTES DE TRABAJO
0 CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE SERVICIO
2.2 ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS
2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

- 1. PROGRAMACION DEL TRABAJO MENSUAL
3.7 PROGRAMACION REAL EJECUTADO
3.2 PROGRAMACION DEL MES
3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

I RECURSOS UTLIZADOS
4.7, RECURSOS HUMANOS
4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES

V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
9.2, RECOMENDACIONES

VI PANEL FOTOGRAFICO

~— VIl.  COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO

valll PUNTOS CRITICOS W.L
~NSORCID MEJQEA;H'DG CAMINGS
- I A
IX.  ANEXOS ( e B loadio
It uggr?ng

81 FACTURA

9.2, RELACION DE PERSONAL ROTATIVO, SOCIOS O©
* TRABAJADORES

93. TAREO MENSUAL DEL PERSONAL CON RESPECTIVA COPIA
DE DNI

9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DEL PERSONAL DEL MES
ANTERIOR (NO CORRESPONDE A ESTA VALORIZACION]
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CALLE HORACIO ZEVALLOS N° 610 - JAEN - CAJAMARCA

Eﬂ"EURElU 954112032
HEJDRAEHU GrUuPDAPOLOSACZ01 g@EMAlLuEDM

:mg CCFGS

85 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

9.6 COPIA DE CONTRATO Y CONTRATO DE CONSORCIO EN CASO
CORRESPONDA

9.7 DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO AL PERSONAL DE
CAMPO Y AUTORIDADES DE LA ZONA

A
1

Q{&;LLRCIO HE.lg,RANDO CAMINOS

._...-...-.-,...

oz Delgado
MUN
Tindl 459 Sy

INGENIERQ CIVIL
REG.CIP. 115195
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CALLE HORACIO ZEVALLOS N°® 610 - JAEN - CAJAMARCA
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ANEXO N° 04

INFORME MENSUAL — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

RUTINARIO FASE: [l

1. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL SERVICIO:

N°* DE CONTRATO:

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATISTA:

RESIDENTE

INSPECTOR

PLAZO DE EJECUCION:

MANTENIMIENTQO PERIODICQO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL “MORRO SOLAR -
MIRAFLORES LA PALMA  CENTRAL,
DISTRITO DE JAEN PROVINCIA DE JAEN -
CAJAMARCA™” 33.8 KM

CONTRATO DE SERVICIOS N*176-2020-MPJ/A
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS

ING. LUIS FELIPE GUERRERO SERRANO

ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAN

475 DC

FASE |- Plan de trabgjo 20 DC

FASE Il — Mantenimiento Periodico: 90 DC

FASE Il — Mantenimiento Rutinario. 360 DC
Inventario de Condicion Vial B5BE

MONTO DE CONTRATO: $/2°220,000.00

(

"-‘TﬁN’SURl}U“Eng:HDU-CAHINOS
/ / I W

¢ p—
noz Delgado
y A MI;NTE cOglUN

PRESUPUESTO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO:

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

S/ 22,200.00
S/ 1°842.600.00

S/ 333, 000.00

PRESUPUESTO INVENTARIO DE CONDICION VIAL

S/ 22,200.00 jfp/‘
filL |

¥ 6

Nilton C@sa?%gmm Guzmdn
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FECHA FIRMA DE CONTRATO 25 DE AGOSTO DE
2020

FECHA INICIO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO: 26 DE AGOSTO DE
2020

FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO: 07 DE OCTUBRE DE
2020

FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO: 08 DE OCTUBRE DE
2020

PLAZO EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO: 90DC

FECHA CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO: 31 DE DICIEMBRE
DE 2020

AMPLIACION DE PLAZO N* 01 MANTENIMIENTO PERIODICO: 24 DIAS

FECHA CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO CON AMPLIACION DE
PLAZO 22 DE ENERO DE 2021

FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO: 07 DE FEBRERO DE
2021

PLAZO EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 DC

FECHA ACTA DE TERMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO: 26 DE ENERO
DE 2027

AVANCE ANTERIOR 8.33%
%
AVANCE ANTERIOR ACUMULADO 2500% —
AVANCE ACTUAL : 8.33%
AVANCE ACTUAL ACUMULADO : 33.33% 7
)
Nilbon César Montova Guzmdn
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2.1.CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD DE SERVICIO

cm@nﬁm’ WEJORANDO CAMINGS-_

6)
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CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD

00691

El que suscribe el Ing. Arturo Pichdn de la Cruz, Gerente de Infraestructura
Publica de la Municipalidad Provincial de Jaén, Departamento de Cajamarca.

CERTIFICA

Que, el CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS viene realizando trabajos de
“"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL DISTRITO DE
—~ JAéN, PROVINCIA DE JAEN CAJAMARCA”, de 33.08 km de longitud,
segun el contrato suscrito con la Municipalidad Provincial de Jaén CONTRATO
DE SERVICIOS NO 176 - 2020 - MPJ/A.

El estado de transitabilidad del camino Vecinal comprendido en el periodo del
01 al 31 de Mayo del 2021 es;

EVALUACION
ESTADO DE RESTRICCIONES DEL
(MARCAR CON UN
TRANSITABILIDAD CAMINO
ASPA)
BUENO NINGUNA (X)
REGULAR ALGUNAS
MALO BASTANTES

Se expide el PRESENTE CERTIFICADO, para los fines consiguientes, a los 31
de Mayo del 2021.

i CIPALIAL PROVINCIAL JAEN
ERENCIA D ESTRUCTURA PUBLICA

JAAA

& i
Ing. Artur, MY e T Craz M[tOﬂC SdTW(;NUW@: Guzman
GERENTE DE INPRARSTRICTURA PUBLICA INGENIERO CIVIL

REG.CIP. 115195

ado
COMUN
723072
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2.2.ACTA DE CONSTATACION DE
TRABAJOS

Nilton/(ésar Mantoya Guzman
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ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS f

Montoya Guzman, identificado con CIP N° 115195; ingeniero Asistente Técnico
de Gestiéon y monitoreo de la gerencia de infraestructura pablica por parte
de la Municipalidad Provincial de Jaén, habiendo sido designado como
ingeniero encargado de la Inspecciéon con MEMORANDUM N° 010-A-2021-
MP1/GIP/APC, me constitui al lugar de ejecucion del "“MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR -
MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL DISTRITO DE JAéN, PROVINCIA DE JAEN
- CAJAMARCA. 33.8 KM"” el cual se encuentra ejecutando la FASE III, que consiste

I\\

en realizar mantenimiento rutinario de la red vial vecinal "Morro Solar - Miraflores -
La Palma Central, distrito de Jaén provincia de Jaén - Cajamarca”; con el objeto de
constatar y verificar los trabajos que se vienen ejecutando en esta FASE III que tiene

acta de inicio con fecha 01 de Febrero del 2021.

Dando inicio a esta diligencia, procedi a constatar y verificar las partidas
contempladas en el plan de trabajo para el mantenimiento rutinario del servicio

Para la ejecucion del “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL
DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA. 33.8 KM”. dejéndose

constancia lo siguiente:

e Se encontrd la presencia del ing. Luis Felipe Guerrero serrano, residente del
servicio y del personal obrero.

e Al personal obrero se le encontro realizando las actividades del mantenimiento
rutinario correspondientes a la FASE III.

e Se verifico la ejecucion de las partidas de limpieza de calzada, bacheo en
carretera, desquinche, remocion de derrumbes, perfilado de superficie,
limpieza de cunetas, alcantarillas, badenes, zanja de coronacién, pontones y
encauzamiento de agua, roce y limpieza de vegetacion, conservacion de
sefales, reforestacion, reparacion de muros y pontones y.control de vigilancia
Covid-19.

No habiendo mas hgchos que contemplar doy por concluida la presente diligencia de

verificacion y cgnstétac{_c')h de lo que doy fe.
& \:‘HJ.I’_._ / —
Ko / ' .. - % s
Y Luzs-r-eupeeusaaemﬁamo

NGENIERO CI :
: &m ung\;u- _ INGENIERO CIVIL
ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAN ING. LUTSRELTPE HUBRRERO SERRANO
~ ASISTENTE TECNICO RESIDENTE DE SERVICIO
CIP: 115195 el

o,
=

“a-r T a de hoy sabado 29 de Mayo del 2021, siendo las 11:50 horas, yo Nilton César “en-re

-CONSORGOMEJGBANDOCAMWCS

444 4
........ -

ALY e
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CARGAS DE TRABAJO
Codigo | DESCRIPCION Unidad Metrado
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 | CONSERVACION DE CALZADA .
MR-101 | Limpieza de Calzada KM 5,500.00
MR-102 | BACHEO
Bacheo -Camino Tipo |- M2 720.00
Bacheo -Camino Tipo II- M2 360.00
Bacheo -Camino Tipo ll- M2 180.00
MR-103 | Desquinche M3 25.00
MR-104 | Remocion de Derrumbes M3 63.00
MR-105 | Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 4000.00
MR-200  |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 Limpieza de Cunetas ML 5, 500.00
MR -202 Limpieza de Alcantarilla UND | 2.00
MR -203 Limpieza de Baden ° M2 67.33
MR-204 | Limpieza de Zanjas de Coronacion ML 12.00
MR -205 Limpieza de Pontones UND 0.00
MR -206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ML 12.00
MR-300 CONTROL DE VEGETACION
MR-301 Roce y Limpieza M2 5,500.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL
MR-401 Conservacion de Sefales UND 08.00
MR-500 MEDIO AMBIENTE
MR-501 Reforestacion UND 110.00
MR-600 VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL [
MR-601 Vigilancia y Control KM 5.50
MR700 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
-~ MR-701 Reparacion de Muros Secos M3 0.00
/ Z MR-702 Reparacion de Pontones _—— UND 0.00 g@w“"%

1ESM = }
WNilton César Montoya Guzmdn )
INGENIERO CIVIL
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MR.100. CONSERVACION DE LA CALZADA

Proveer una superficie de rodadura uniforme, libre de defectos que representen peligro para el usuario.
Corregir los defectos que con el transcurrir del tiempo contribuyan a crear problemas futuros para la via.
Evaluacion y monitoreo del comportamiento de la superficie de la via mediante la verificacion de los
indicadores.

MR.101. LIMPIEZA DE CALZADA

1. Descripcion
Consiste en la remocion de piedras, material suelto, vegetacion y cualquier otro elemento caido sobre la
superficie de rodadura del camino, utilizando herramientas manuales.

2. Objetivo
Mantener libre la superficie de rodadura de cualquier obstaculo que impida el normal transito vehicular.

3. Materiales
No se requieren materiales

4, Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Carretilla,
lampas, pico, rastrillos, escobas, machetes, sefiales de seguridad y otros.

5. Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente;

o Colocar sefiales y elementos de seguridad.

o Serecorrera el sector bajo mantenimiento, eliminando al paso piedras, ramas, o
cualquier otro obstaculo que se encuentre sobre la superficie de rodadura.

o El material retirado debera depositarse en los costados del camino, o a media
ladera, donde no afecte el transito vehicular o peatonal, terrenos de cultivo
viviendas, canales, acequias.

o Verificar que la superficie de rodadura quede limpia.

o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

-

)
<CONSORGIO MEJORANDO CAMINOS
-

5/ / )
6. Indicador de comprobacion ! hm,-mi{‘{nzmﬁﬁ‘gz
La calzada permanecera siempre limpia. (_esnEEgSHTANTE SORIUN
7. Tolerancia & ,,;:-"L ),

Menos de 3 obstaculos en 1 kilometro,

8. Respuesta
Un (01) dia.

9. Aceptacion de los trabajos

La supervision aceptara los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfaccion. Nilton (ésar M toya Guzmdn
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10. Medicion

La unidad de medida es el kilometro (km) con aproximacion a la décima, de longitud de limpieza.

11. Pago

Se pagara segln el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.102. BACHEO

1. Descripcion

Consiste en rellenar y compactar con herramientas manuales los baches o depresiones que pudieran
presentarse en la superficie de rodadura del camino, como consecuencia del transito vehicular y/o de la
accion erosiva de las aguas, utilizando material de cantera o de préstamo.

2. Objetivo.
Proporcionar una superficie uniforme de modo que la circulacion de los vehiculos se realice con comodidad
y seguridad.

3. Materiales
Material seleccionado de cantera (afirmado gravas, cascajo, efc.). Agua

4, Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Carretillas,

lampas, picos, rastrillos, pison manual, baldes y senales de seguridad. &}
—CONSORCIOME

5. Procedimiento de ejecucion s T s OV
El procedimiento general es el siguiente: ( ’L%% COMUN
o Colocar sefiales y elementos de seguridad. ' '
o Cargar y transportar el material seleccionado de cantera hasta los lugares
predeterminados.
o Transportar y suministrar agua desde la fuente de abastecimiento hasta los
lugares predeterminados.
o Humedecer levemente las superficies a cortar,
o Determinada las dimensiones de la superficie defectuosa, cortar los lados
formando aristas vivas y requlares, de modo que se forme un rectangulo o un
cuadrado. La profundidad del corte debe ser uniforme, no menor a 15 cm.

o Limpiar la superficie cortada, evitando dejar material inadecuado y/o residuos.
o Humedecer levemente la superficie a rellenar, verificando la humedad apropiada
del material antes de compactar.
o Rellenar por capas no mayores de 10 cm las areas determinadas con el material
f\ '}/ﬂ'\\ seleccionado de cantera, efectuando la nivelacion con pala y rastrillo.

o Compactar con pisones manuales de concreto hasta llegar al nivel de la
= superficie de rodadura.
Nilton (ésar Montoya Guzmdn o Verificar que el relleno del bache quede nivelado con la superficie de rodadura
i INGENIERO CIVIL o Eliminar el material de la excavacion y los sobrantes en los-Depositos de
REG.CIP. 115185 Materiales Excedentes- DME

o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

‘\’b.
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6. Indicador de comprobacion
La superficie de rodadura sera uniforme, no se aceptaré la presencia de baches o de charcos de agua en
epocas de lluvias.

7. Tolerancia
Menos de 10 baches de 0.50 m * 0.50 m*0.15 m de profundidad en 1km

8. Respuesta
Un (01) dia.

9, Aceptacion de los trabajos
La supervision aceptara los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10. Medicion
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) con aproximacion a la décima, de bacheo. .

11. Pago
Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.103. DESQUINHE

1. Descripcion :
Consiste en eliminar todas las piedras o rocas ubicadas en las partes altas de taludes, que muestre S|gnos
de inestabilidad y potencial caida.

2. Objetivo.
Evitar la obstaculizacion del transito vehicular, la ocurrencia de accidentes y/o el deterioro del camino como
consecuencia de la caida de piedras o rocas sobre |a superficie de rodadura o cunetas.

3. Materiales
No se requiere materiales.

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Carretilla,
lampas, barretas, palanca, comba, cincel, ames, sogas, sefiales de seguridad y otros.

5. Procedimiento de ejecucion

El procedimiento general es el siguiente:

o Colocar sefales y elementos de seguridad.

o Con la ayuda de barretas y palanca se removeran las rocas y piedras que
presenten signos de inestabilidad.

L o Lasrocas desprendidas, seran eliminadas a botaderos (Depositos de materiales
Nilton (ésar M:{hw. (4*:;-_ man Excedentes-DME) apropiados o a media ladera.
‘NR%%”(!‘EP. 33‘9‘; o En caso de bolones o rocas de gran tamafio, se procederé a su fracturamiento

antes de removerlo. |
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o Eliminar el material de manera tal de no alterar el entorno, evitando provocar
dafos a los taludes y terrenos aledanos al camino.

o Eltalud sera estabilizado mediante la reforestacion con plantas nativas.

o Retirar las senales y elementos de seguridad.

6. Indicador de comprobacion
Taludes libres de rocas inestables.

7. Tolerancia
Menos de 1 m3 por kildmetro.

8. Respuesta
1 mes

9. Aceptacion de los trabajos
La supervision aceptara los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10. Medicién
La unidad de medida es el metro cubico (m3), con aproximacién ala decima.

11. Pago
Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.104. REMOCION DE DERRUMBES '

1 Descripcion
Se refiere al retiro y eliminacion a los DME del material proveniente de los derrumbes o huaycos; siempre
que el volumen sea inferior a 5.0 m3.

2 Objetivo.

Evitar la interrupcion del trénsito vehicular y/o el deterioro del camino. @ NSORC,l MEJ}MDO B
1 _—

3 Matenalgs ‘ [ i W e

No se requieren materiales - "&%%%ENH‘IE seyN

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Carretillas,
lampas, picos, barreta, comba, cincel, sefiales de seguridad.

5 Procedimiento de ejecucion

E! procedimiento general es el siguiente:

o Colocar sefiales y elementos de seguridad 100 m antes y después del derrumbe.
o Removery retirar el material proveniente de los derrumbes o huaycos alos DME.
o Verificar que la superficie de rodadura del camino, quede limpia y conserve un

/1

Niltonl César Moftoya Guzmdn bombeo minimo de 2% a ambos lados del eje.
GEME}‘O CIVIL o Verificar que las cunetas queden limpias y conserven su seccion original a
BEG.Cl , 115195 ambos lados del eje de la carretera.
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o Verificar la operatividad de las obras de drenaje que pudieran haber sido
afectadas por el derrumbe o huayco.

o Eliminar el material de manera tal de no alterar el entorno, evitando provocar
dafos a los taludes y terrenos aledarios al camino.

o Retirar las senales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacion
Retirar los derrumbes menores en forma inmediata. Disponibilidad permanente en caso de derrumbes
mayores y colaborar en su remocion para devolver la transitabilidad al camino.

7 Tolerancia
Menos de 1 m3 por kilémetro.

8 Respuesta
Un (1) dia.

9 Aceptacion de los trabajos
La supervision aceptara los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Medicion
La unidad de medida es el metro cubico (m?).

11 Pago
Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.105. PERFILADO DE SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

1 Descripcion
Este trabajo consiste en la conformacion y la compactacion del material superficial de la plataforma de la
via.

El perfilado se debe realizar cuando el afirmado del camino se encuentre suelto y se empiece a perder e
espesor del material o cuando la irregularidad de la superficie de rodadura, como el encalaminado, afecte
las condiciones de transitabilidad de la via.

2 Objetivo.
El objetivo es el mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones optimas de
transitabilidad y de comodidad para el usuario.

eonsonc;k MEJGRANDO CAMINOS

fa! e, !
¢ Muﬂoz De!qado

NTE COMUN
dqq?ﬂBﬁ?

3 Materiales
gua para la realizacion de la compactacion y estacas de madera. (i

YT

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son:
motoniveladora con escarificador, rodillo liso, herramientas manuales, camion cisterna, entre otros. /‘ / ]

5 Procedimiento de ejecucion %




( 20604139814

CALLE HORACIO ZEVALLOS N® &10 - JAEN - CAJAMARCA

ED‘"EDRE[E 954112032
ME"DR}\“_DD GRUPDAPOLOSACZ20 19@GMAIL.COM C : f :2

CAMHOS

e ————
T —————

El procedimiento general es el siguiente:

o Colocar sefiales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la
gjecucion segura de los trabajos y el ordenamiento del transito sin riesgos de
accidentes durante el tiempo requerido.

o El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de proteccion
personal de acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia.

o Tomar fotografias de casos sobresalientes y/o representativos.

o Conformar la plataforma, limpiar y perfilar las cunetas empleando la
motoniveladora, teniendo cuidado de no estropear los cabezales de las
alcantarillas.

o Realizar la compactacion del material de afirmado existente cumpliendo, en lo
que corresponda, con lo establecido en la seccion 301 del Manual de Carreteras:
Especificaciones Técnicas Generales para Construccion, vigente. Siestd muy
seco humedecerlo hasta obtener una humedad cercana a la optima y en caso
de estar muy humedo, airearlo removiéndolo con la motoniveladora.

o Retirar piedras y sobre tamarnos mayores a 7.5 cm.

o Limpiar las zonas aledanas y las estructuras de drenaje que pudieran ser
afectadas durante el proceso.

o Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados.

o Al terminar los trabajos, retirar las sefiales y dispositivos de seguridad.

6 Aceptacion de los trabajos
La supervision aceptara los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfaccion.

7 Medicion
La medicion se realizara por kilometro (km) de Perfilado de la superficie sin aporte de material, o la
correspondiente al indicador de conservacion o al indicador de nivel de servicio, segun el caso.

8 Pago
Se pagara segun el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservacion o el
indicador de nivel de servicio.

3 ,euson% HEJOBAND0 CAUNCS

MR.200. LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE j ey e B

/it stanoz Delgado
. L ANTE COMUN

5 ¥
Limpieza del sistema de drenaje superficial (cunetas, alcantarillas, zanjas de corona&mrzawﬁ% drénaje;”
efc.) para asequrar su operatividad. Reconocimiento y evaluacion del funcionamiento de las estructuras de
drenaje de las aguas superficiales.

Inspeccion periodica y sistematica de las estructuras, con el propésito de evaluar la magnitud del dafio,
para proceder a su mantenimiento y reparacion.

MR.201. LIMPIEZA DE CUNETAS

1. Descripcion
Consiste en el retiro y posterior eliminacion del materiaL
que pueden ser basuras y/o material desprendido de/l
utilizando herramientas manuales. |
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2. Objetivo.
Lograr el adecuado funcionamiento de las cunetas.

3. Materiales
No requiere materiales.

4. Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: carretillas,
lampas, picos, barreta, sefiales de seguridad.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar senales y elementos de seguridad.
o Limpiar, retirar y trasladar hacia los DME los materiales (tierra,piedra o
vegetacion depositadas sobre la cuneta). :
o Verificar que las cunetas recuperen su seccion transversal original (Area
hidraulica y pendiente).
o Eliminar el material de manera tal de no alterar el entorno, evitando provocar
danos a los taludes y terrenos aledanos al camino.
o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

6. Indicador de comprobacién
Deberan permanecer siempre limpias, conservando sus dimensiones originales de disefio y pendientes
minimas.

7. Tolerancia co“sggc}a mmmos
Material sedimentado: maximo 25% del area de la seccion transversal. ~ — . a1
""'" $o% ;‘-r::-—z Delgado

L R E P TANTE COMUN
8. Respuesta R—, pee g
Un dia ~ P

f
9. Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion. 4 Lt}!\
o Nilton Ce:af?vfonto}a gugman

10. Medicion INGENIERO CIVIL
La unidad de medida es el metro (m) con aproximacion a la decima. REG.CIP. 115195

11. Pago
Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.202. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

1 Descripcion
Consiste en el retiro y posterior eliminacion de todo tipo de material o residuo que obstruya Hlbrerﬂup‘del\
agua a traves de la alcantarilla, utilizando herramientas manuales.
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2 Objetivo.
Lograr el adecuado funcionamiento de la alcantarilla.

3 Materiales
Por lo general, no se requiere materiales.

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: carretilla,
lampas, machete, baldes, picos, barreta, rastrillo, sefiales de seguridad.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefiales y elementos de seguridad.
o Extraer los materiales y residuos colmatados en el interior de la alcantarilla.
o Cargar y transportar en carretillas el material de desecho, eliminandolo a los
DME o en lugares alejados de cualquier curso de agua; siempre que no afecten
terrenos de cultivo, vivienda, etc.
o Eliminar el material de manera que no altere el entorno, evitando provocar dafios
a los taludes y terrenos aledarios al camino.
o Retirar las senales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacion
Permanecer siempre limpias.

7 Tolerancia

Material sedimentado: Maximo 20% del area de la seccion transversal. ¢ sc\Rlﬁ!O NE J@W.DAHINOS
Ml s

8 Respuesta o o, ‘;",{,‘“T%%E%N

Tres (3) dias (_ _#Ef 15978802

9 Aceptacion de los trabajos | i
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion. 1y, [

(A

Al fam ! :
10 Medicion gﬁnpn Fﬁq’}]rﬂfonhl}'d gﬂ:mdﬂ

i i INGENIERD CIVIL
La medida es la unidad. e CIp. 115195

11 Pago
Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.203. LIMPIEZA DE BADEN

1 Descripcion
Consiste en el retiro y posterior eliminacion de materiales o residuos que obstruyan el libre flujo guaa .
través del badén, siendo un trabajo que se realiza en forma mecanica o manualmente. : 1 i J

2 Objetivo
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Lograr el adecuado funcionamiento del badén.
3 Materiales
No se requieren materiales.

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Carretilla,
lampas, picos, barretas, baldes, rastrillo, sefiales de seguridad y otros.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar senales y elementos de seguridad.
o Limpiar el cauce del badén, eliminando el material sedimentado.
o Cargar y transportar en carretillas el material de desecho, eliminandolo a los
DME o en lugares alejados de cualquier curso de agua, siempre que no afecten
terrenos de cultivo, viviendas, etc.
o Si existiera erosion natural en los extremos del badén, sembrar gramineas o
pastos que serviran de juntas entre el badén y el terreno natural.
o Retirar las senales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacion
No deben existir obstaculos ni material sedimentado sobre la superficie del badén.

7 Tolerancia
Material sedimentado: Maximo 30% de la superficie.

8 Respuesta r-mscﬂt}l) m?'neo-cm_uos

Cuatro (4) dias g 7

....... ,-.#.1/‘" e A ey A
] A Aoz Delgado
ko 3 ( [ i TANTE COMUN
9 Aceptacion de los trabajos 2 '%%gﬂ 18802
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.
10 Medicién ; \
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) con aproximacion a la décima. / ) \
{ }

11 Pago i
Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del Nilton Cévar MD'E‘)‘J Guzman
indicador de conservacion o del indicador de nivel de servicio. IN EN(':‘IEPR : 13;‘;”—

MR.204. LIMPIEZA DE ZANJAS DE CORONACION

1. Descripcion
Consiste en el retiro y posterior eliminacion de materiales sedimentados o caidos del talud adyacente,
obstruyendo el flujo del agua proveniente de las lluvias.

2 Objetivo.
Lograr el adecuado funcionamiento de las zanjas de coronacion.

3 Materiales
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No se requiere materiales.

4 Equipos y herramientas

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Lampas,
picos, barretas, carretillas, rastrillo y otros.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Limpiar las zanjas de coronacion, eliminando el material sedimentado en los
DME o en lugares que no afecten terrenos de cultivo, viviendas, etc.
o Verificar que la zanja de coronacion haya recuperado su seccion transversal
original (area hidraulica y pendiente).
o Retirar las senales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacion
Permanecer siempre limpias.

7 Tolerancia
Material sedimentado: Maximo 30% del area de la seccion transversal.

8 Respuesta

Cuatro (4) dias A 87N\
f ¥ 3

) | I f‘ ' ; )
9 Aceptacion de los trabajos [ | J
Se aceptara los trabajos cuande se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion. M_ ;

i %ﬁtod(emrMntnmagmMn

10 Medicién INGENIERO CIVIL
La unidad de medida es el metro (m) con aproximacion a la décima. REG.CIP. 115195
11 Pago
Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.
MR.205. LIMPIEZA DE PONTONES
1 Descripcion
Consiste en limpiar partes visibles del ponton, tales como: tablero, estribos, barandas y elementos de
drenaje y apoyo, con la finalidad de que las mismas, estén libres de basura, vegetacion y materiales
diversos.
2 Objetivo ol i ‘ = rousoa:]ou;apmnocmmos
Lograr el adecuado funcionamiento del ponton. by L

/ Hénm_g—Mmioz Delgado
NTANTE COMUN

¥ ——ERRESEN
3 Materiales ONI A58 7880 2
Se requiere agua, detergentes y productos quimicos

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son:
lampas, picos, machete, sogas, baldes, escoba, sefales de seguridad y otros.
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5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefales y elementos de seguridad.
o Realizar la limpieza de la calzada del ponton, incluyendo los elementos de
drenaje, barandas, veredas y sardineles.
o Cargar y transportar en carretillas el material de desecho, eliminandolos a los
DME o en lugares alejados de cualquier curso de agua; siempre que no afecten

terrenos de cultivo, vivienda, etc.
o Retirar las senales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacion
Permanecer siempre limpias.

7 Tolerancia
El ponton debera permanecer siempre limpio.

8 Respuesta

Cinco (5) dias "o
(5) DU
9 Aceptacion de los trabajos dal | |
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccién. ﬂl,":,m; U dan / _
Nilton César Montoya Guzmdn
10 Medicion : INGENIERO CIVIL
La medida es la unidad. REG. CIP. 115195
11 Pago
Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.
MR.206. ENZAUZAMIENTO DE PEQUENOS CURSQS DE AGUA
1 Descripcion
Consiste en desviar los peguefios cursos de agua hacia las estructuras de drenaje, sean estas cunetas,
zanjas de coronacion, alcantarillas, badenes, etc.
2 Objetivo. 5
Evitar que los pequenos cursos de agua afecten la plataforma del camino. M@ﬁkmgdpﬂmo CAMINOS
----- Ul M5t
3 Materiales (e e CoMON
Tubos, piedras y otros. B st

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Lampas,
picos, carretilla, sefiales de seguridad y otros.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
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o Colocar sefiales y elementos de seguridad.

o Limpiar las zanjas de encausamiento o construir las que fueran necesarias.

o Donde sea necesario, colocar un tubo o revestir con piedras la seccion excavada
para el pase de agua.

o Rellenar con material clasificado y apisonar hasta que quede debidamente
compactado.

o Retirar las sefales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacién
No se permitiran desbordes (aniegos).

7 Tolerancia
Material sedimentado: Maximo 20% del area de la seccion transversal.

8 Respuesta
Cinco (5) dias

9 Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Medicion
La unidad de medida es el metro (m) con aproximacion a la decima.

11 Pago
Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.300. CONTROL DE VEGETACION
Corte y eliminacion de maleza, hierbas, pequefios arbustos a ambos lados del camino, tal que permitan
una visibilidad adecuada y brinde seguridad a los usuarios.

MR.301. ROCE Y LIMPIEZA

1 Descripcion
Consiste en el corte y posterior eliminacion de la vegetacion que crece a ambos lados de la carretera,
obstaculizando la visibilidad del conductor.

2 Objetivo

D . \c ANDO CAMINGS
Controlar el crecimiento de la vegetacion. <CONSOREIO “Efk

. w.-»-“"
/ """ TM "" ek Tuno7_D£' IQ‘:";:O
cCOoOM
'—"_"i'EPRESENT‘“NIE So2

—~

3 Materiales
No se requieren materiales

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: carretllba
machetes, tijera podadora, hachas, serrucho, senales de seguridad y otros. / ?v

5 Procedimiento de ejecucion M
Wiitoﬂ (t’far, fontoy (o




Q 20604139814
CALLE HoracCcio ZEVALLOS N° 610 - JAEN - CaJAMARCA

EurﬁnR[ln 954112032
MEJURA“DB GRUPDAPOLOSACZ019@sMAIL.cOM C C’ o™ 5
CAMMOS Ak

S ———————— p—
.':..-. g T AT ——

El procedimiento general es el siguiente:

o Colocar sefales y elementos de seguridad.

o Cortar la vegetacion y raices existentes en bermas, taludes y derecho de via
(hasta 3 metros a cada lado del borde de la calzada); la altura de la vegetacion
no sobrepasara los 30 cm, medidos desde el nivel del terreno natural.

o El material procedente del roce sera colocado dentro de los limites de derecho
de via. En ninglin caso podra ser depositado en la superficie de rodadura,
accesos a viviendas, canales y zanjas. Al culminar la jornada de trabajo se
eliminara el material en los DME.

o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacion
La vegetacion debe permanecer por debajo de 30 cm.

7 Tolerancia
Altura de la vegetacion: Maximo 45 cm.

8 Respuesta
Cinco (5) dias

9 Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Medicién )
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) con aproximacion a la decima.

11 Pago
Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.400. SEGURIDAD VIAL
Consiste en la conservacion ylo reposicion de senales verticales, horizontales, barreras de seguridad,

guardavias y otros dispositivos, de manera que cumplan con las funciones para lo que fueron disefiadas.
_ONSORGIO MEJQRANDO CAMINOS
~ / - '

AT

MR.401. CONSERVACION DE SENALES Jins/ e

1 Descripcion ~—
Consiste en mantener limpias y en buen estado todas las sefiales preventivas, informativas y postes
kilomeétricos a lo largo del camino.

2 Objetivo.
Brindar al usuario una circulacion segura proporcionandole informacion adecuada, confiable y oportuna en
los sitios de peligro o de frecuencia de accidentes.

3 Materiales
Agua, pintura esmalte, thiner, lija y otros.

Nilton (¥ésdr Montoya Guzmdn
INGENIERO CIVIL
G.CIP. 115185
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4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Escobilla de
fierro, brocha, wincha, franela, sefales de seguridad y otros.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefales y elementos de seguridad.
o Limpiar la sefial con brocha, franela y agua.
o Encaso de que se encuentre deteriorada, limpiar con la escobilla de fierro toda
la superficie que se desee recuperar.
o Pintar la seial conservando el disefio original.
o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacion
Sefiales limpias y en buen estado.

7 Tolerancia & =
Incumplimiento inferior a 1 senal por kilometro.

8 Respuesta
1 mes

9 Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Medicion
La medida es la unidad.

11 Pago
Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.500. MEDIO AMBIENTE

Supervisar las obras especificas de prevencién y mitigacion ambiental. Reforestacion de zonas
desforestadas dentro del area de influencia o derecho de via. Desarrollo de actividades de comunicacion y
capacitacion a los usuarios de la via y a la poblacion en general, orientadas a la conservacion del medio
ambiente, en beneficio del mantenimiento de la via.

Mantenimiento y utilizacion adecuada de los DME para el acondicionamiento de materiales provenientes
de derrumbes, limpieza en general y otros.

@isoﬂc&) MEJO}J&NDU CAMINOS

MR.501. REFORESTACION p
i e A ’K“%_i:.b‘iig&-ﬂo
1 Descripcion C ‘%‘;‘E’ﬁ&?‘ﬁfm y

Consiste en la plantacion de especies nativas en aquellos lugares inestables, donde haya muy pocas o //-'\
existen plantas, con el fin de estabilizar los taludes. 5

Nilton [ésar Mortoyate

INGEN
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2 Objetivo
Estabilizacion de los taludes y proteccion del medio ambiente.

3 Materiales
Plantas nativas (de preferencia).

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Lampas,
azadones, carretilla, machetes, baldes, senales de seguridad y otros.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar senales y elementos de seguridad.
Transporte de plantones de las almacigueras hacia las zonas de reforestacion.
Preparacion del terreno.
Sembrar los plantones.
Retiro de senales y elementos de seguridad.
Regar periodicamente.

o e 1 i 5 )

6 Indicador de comprobacion
Taludes inestables reforestados.

7 Tolerancia )
Zonas estables sin reforestar a lo largo del camino.

8 Respuesta
1 mes

9 Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Medicion

La medida es la unidad.
11 Pago

Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.600. VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

MR.601. VIGILANCIA Y CONTROL L
1 Descripcién

Verificar permanentemente el estado del camino, detectando los hechos que puedan afectar
transitabilidad.

2 Objetivo. b g
Informar cualquier situacion que pueda afectar la transitabilidad del camino. Nilton Cr'sa'fﬂfjwyﬂ Guzmdn

INGENIERO CIVIL
REG.CIP. 115
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3 Materiales
No aplica

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: bicicletas u
otros medios de transporte ligero.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Inspeccionar y vigilar el camino por lo menos una vez a la semana,
especialmente los dias feriados.
o Evitar las construcciones clandestinas que pudieran realizar los habitantes del
lugar, asi como los posibles deshechos que pudieran arrojarse dentro del
Derecho de Via.
o Registrar en el cuaderno de mantenimiento rutinario la ocurrencia de los hechos
e informar a las autoridades competentes para que notifique a las personas
causantes del dafio.

6 Indicador de comprobacion
Anotacion semanal de actividades realizadas u ocurrencias en el cuaderno de mantenimiento.

7 Tolerancia
Incumplimiento no mayor a 15 dias. .

8 Respuesta
1 semana

9 Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Medicion
La unidad de medida es el kilometro (km).

11 Pago

Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio. 17
CIRSORCID MEJO Anoocmmos :
MR.700. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (, i //m:/ e

mo? De!qado
TANTE COMUN
1 TR

MR.701. REPARACION DE MUROS SECOS 0%

1. Descripcion
Consiste en el reacomodo, recolocacion y/o remplazo de las piedras que forman el muro seco de manera,_ P,
tal que conforme una estructura que resista los empujes laterales a los que estara sometido.

2. Objetivo. Y
Mantener la estabilidad del muro, proporcionando seguridad al usuario de la via.




20604139814

CALLE HORACIO ZEVALLOS N® 610 - JAEN - CAJAMARCA

CONSORCID 954112032
ME‘IBR’\EDD GRUPDAPDOLOSACZ2019@GMAIL.COM C 0 f ':’ i

CAMHOS

3. Materiales
Piedras angulares y planas de cantera, material de relleno y agua.

4. Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: carretillas,
barretas, palancas, combas, cinceles, balde, pison, lampa, pico, sefiales de seguridad y otros.

5. Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefales y elementos de seguridad.
o Extraer, preparar, cargar y transportar las piedras apropiadas de cantera hacia
la zona en que se efectuara el trabajo. ,

o Demoler y desatar las areas que encuentren danadas.

o Si se observa zonas humedas que desestabilizan la estructura, se dejara

pequefios espacios para el filtro de agua.

o Cuando se obtenga una base firme y plana, empezar colocando piedras grandes

y planas ayudandose de palancas.

o En la parte baja, el muro tendra por lo menos 1 metro de ancho; a medida que
vaya ganando altura, el ancho ira disminuyendo hasta alcanzar los 40 cm en la
coronacion. Si el terreno lo permite puede hacerse gradas hacia fuera para que
el muro tenga mayor estabilidad.

Terminada la colocacion de las piedras, se rellenaran los espacios con arena y
luego con.afirmado hasta llegar a la altura de la rasante.
o Retirar las sefales y elementos de seguridad.

Q

6. Indicador de comprobacion
No se permiten muros en mal estado que no puedan ofrecer la suficiente estabilidad a los taludes y/o
plataforma de la carretera.

7. Tolerancia
Menos de 5 m de muro en mal estado en un 1 kilometro de carretera.

8. Respuesta

Dos (2) dias
(<ONSORC] MEJoyNnocmmos
9. Aceptacion de los trabajos Pt Al ...,
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion. (_-;m ”’Eﬁ%"
TSSO 7aSRTTre
10. Medicion

La unidad de medida es el metro cubico {m3) con aproximacion a la decima.

11. Pago
Se pagara segln el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.
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MR.702. REPARACION DE PONTONES

1. Descripcion

Consiste en la ejecucion de reparaciones menores que restablezcan las caracteristicas originales de la
estructura, especialmente de los elementos del tablero.

2. Objetivo
Mantener el pontén en buen estado.

3. Materiales
Por lo general se requiere: Madera tornillo, acero corrugado, alambre, clavos, pernos y otros.

4. Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: lampas,
martillos, serruchos, sefiales de seguridad y otros.

5. Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefiales y elementos de seguridad; si es necesario, restringir el paso de
los vehiculos por el ponton.
o Observar Corregir el estado del entablado, amarres y pernos.
o Reparar los elementos que se encuentren en mal estado como huellas, pernos,
apoyos, efc.
o Retirar las senales y elementos de seguridad.

6. Indicador de comprobacién
Pontones en buen estado.

7 Tolerancia
Debera estar en buen estado

8. Respuesta
Dos (2) dias

9. Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

icié J
10. Medicion R L ,m’; ... it
La medida es la unidad. i oz Delgad

( _—mERmESERTANTE SG3

11. Pago
Se pagara seglin el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacién o del
indi i icio. A
indicador de nivel de servicio Nl /\
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PROGRAMACION REAL VS EJECUTADO

Durante el periodo de tiempo comprendido entre los dias del 01/05/2021 al 31/05/2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la FASE Ill, Mantenimiento Rutinarios es 8.33%, mientras que el
avance acumulado es de 33.33%.

PROGRAMANCION PROGRAMADA PROGRAMANCION PROGRAMADA
MES MONTOS PORCENTAJES MONTOS PORCENTAJES
PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO
FEBRERO
DE 2021 27,750.00 | 27,750.00 | 8.33% 8.33% 27,750.00 27,750.00 | 8.33% 8.33% OK
MARZO DE
2021 27,750.00 | 55,500.00 | 8.33% 16.67% 27,750.00 55,500.00 | 8.33% 16.67% | OK
ABRIL DE
2021 27,750.00 | 83,250.00 | 8.33% 25.00% 27,750.00 83,250.00 | 8.33% 25.00% |OK
MAYO DE
2021 27,750.00 | 111,000.00 | 8.33% 33.33% 27,750.00 111,000.00 | 8.33% 23,33% 8K
JUNIO DE
2021 27,750.00 | 138,750.00 | 8.33% 41.67%
JULIO DE
2021 27,750.00 | 166,500.00 | 8.33% 50.00%
AGOSTO DE
2021 27,750.00 | 194,250.00 | 8.33% 58.33%
~ TIEMBRE
be 2021 27,750.00 | 222,000.00 | 8.33% 66.67%
OCTUBRE
DE 2021 27,750.00 | 248,750.00 | 8.33% 75.00%
NOVIEMBRE
DE 2021 27,750.00 | 277,500.00 | 8.33% 83.33%
DICIEMBRE
DE 2021 27,750.00 | 305,250.00 | 8.33% 91.67%
ENERO DE
2022 27,750.00 | 333,000.00 | 8.33% 100.00%
TOTAL 333,000.00 100.00% 111, 000.00 33.33%

i |
/
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PROGRAMACION DEL MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre los dias del 01/05/2021 al 31/05/2021, se cumplié con la
programacion obteniendo el avance real ejecutado del servicio que corresponde a la FASE Il
Mantenimiento Rutinarios es 8.33%, mientras que el avance acumulado al mes de mayo es de 33.33%.

TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL MES DE FEBRERO:

~ Codigo | DESCRIPCION
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 |[CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 | Limpieza de Calzada
MR-102 |BACHEO
Bacheo -Camino Tipo |-
Bacheo -Camino Tipo II-
Bacheo -Camino Tipo lI-
MR-103 | Desquinche
MR-104 | Remocion de Derrumbes
MR-105 | Perfilado de superficie sin aporte de Material
MR -200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 Limpieza de Cunetas
MR -202 Limpieza de Alcantarilla
MR -203 Limpieza de Baden
MR -204 Limpieza de Zanjas de Coronacion
MR -205 Limpieza de Pontones
MR -206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua
MR-300 CONTROL DE VEGETACION
MR-301 Roce y Limpieza
MR-400 SEGURIDAD VIAL
MR-401 Conservacion de Sefiales
MR-500 MEDIO AMBIENTE
MR-501 Reforestacion
MR-600 VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL
MR-601 Vigilancia y Control
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 Reparacion de Muros Secos
MR-702 Reparacion de Pontones

W / )

I |
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PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre los dias del 01/05/2021 al 31/05/2021, se ha programado
tareas para obtener el avance real ejecutado del servicio que corresponde a la FASE Ill, Mantenimiento
Rutinarios es 8.33%.

TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL MES DE MARZO:

é\ r(M m\,u gﬂ.,mﬂn
GENIEROC CIVIL

NREG CIP. 145185

| DESCRIPCION
MANTENIMIENTO RUTINARIO
CONSERVACION DE CALZADA
Limpieza de Calzada
BACHEO
Bacheo -Camino Tipo |-
Bacheo -Camino Tipo II-
Bacheo -Camino Tipo llI-
MR-103 | Desquinche
MR-104 | Remocion de Derrumbes
MR-105 | Perfilado de superficie sin aporte de Material
MR -200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 Limpieza de Cunetas
MR -202 Limpieza de Alcantarilla
MR -203 Limpieza de Baden
MR -204 Limpieza de Zanjas de Coronacion
MR -205 Limpieza de Pontones
MR -206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua
MR-300 CONTROL DE VEGETACION
MR-301 Roce y Limpieza
MR-400 SEGURIDAD VIAL
MR-401 Conservacion de Sefales
MR-500 MEDIO AMBIENTE
MR-501 Reforestacion
MR-600 VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL
MR-601 Vigilancia y Control
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 Reparacion de Muros Secos
MR-702 Reparacion de Pontones

4, l_j AL _L e J;M
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CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS DEL CONTRATO

Durante el periodo de tiempo comprendido entre los dias del 01/05/2021 al 31/05/2021, se cumpli con la
programacion obteniendo el avance real ejecutado del servicio que corresponde a la FASE I,
Mantenimiento Rutinarios es 8.33%. Entonces tenemos un avance programado de 8.33%. Por lo tanto,
igualamos el porcentaje proyectado, no cayendo atraso ni por debajo del 80.00%.

PROGRAMANCION PROGRAMADA PROGRAMANCION PROGRAMADA
MES MONTOS PORCENTAIJES MONTOS PORCENTAJES
PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL |ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO
FEBRERO |
JE 2021 27,750.00 27,750.00 8.33% 8.33% 27,750.00 | 27,750.00 8.33% | 8.33% oK
MARZO DE
2021 27,750.00 55,500.00 8.33% 16.67% 27,750.00 | 55,500.00 8.33% 16.67% OK
ABRIL DE
2021 27,750.00 83,250.00 8.33% 25.00% 27,750.00 | 83,250.00 8.33% 25.00% OK
MAYO DE
2021 27,750.00 | 111,000.00 8.33% 33.33% 27,750.00 | 111,000.00 | 8.33% 33.33% OK
JUNIO DE
2021 27,750.00 | 138,750.00 8.33% 41.67%
JULIO DE
2021 27,750.00 | 166,500.00 8.33% 50.00%
AGOSTO DE :
2021 27,750.00 | 194,250.00 8.33% 58.33%
SETIEMBRE
DE 2021 27,750.00 | 222,000.00 8.33% 66.67% |
OCTUBRE [
RNEZ2021 27,750.00 | 249,750.00 8.33% 75.00%
ANOVIEMBRE
DE 2021 27,750.00 | 277,500.00 8.33% 83.33%
DICIEMBRE
DE 2021 27,750.00 | 305,250.00 8.33% 91.67%
ENERQO DE
2022 27,750.00 | 333,000.00 8.33% 100.00%
TOTAL 333,000.00 100.00% 111,000.00 | 33.33%
r:“? CQNSORGIOHESORANDO CAMINOS
/ _,{ I b TR | .-"l o LTI
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4.1.RECURSOS HUMANOS
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RECURSOS HUMANOS

La empresa Contratista “CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS", cuenta con personal obrero, y personal
técnico los cuales se muestran a continuacion:

PERSONAL TECNICO:
ITEM NOMBRES APELLIDOS D.N.I
1 LUIS FELIPE GUERRERQO SERRANO 42235541
{2 FRANK MITCHELL BAZAN GONAS 45299639
PERSONAL OBRERO:
ITEM NOMBRES APELLIDOS D.N.I.
1 CARLOS RUBEN ROJAS LABAN 46256653
7 DARWIN RENE NEYRA TINEO 70131139
) JOSE ROBERTO VASQUEZ LOZANO 41299001
4 JOSE WILLIAM PEREZ CUBAS 75463599
5 LUIS BERTONI . MUNOZ CUBAS | 80629510
6 SEGUNDO DEMETRIO QUISPE LLAMOS |l 45621814
\ CAMINOS
SNSORCIDMEJORANOO
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4.2.HERRAMIENTAS, MATERIALES
Y EQUIPOS
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HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS
La empresa Contratista “CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS", cuenta con las herramientas, materiales
y equipos los cuales se muestran a continuacion:

ITEM | HERRAMIENTAS/EQUIPO | CANTIDAD

1 | RETROEXCAVADORA 01 E
2 VOLQUETE 01

3 MOTONIVELADORA | 01

4 CAMIONETA 01

5 WINCHA 02

6 LAPTOP 01

7 IMPRESORA 01

8 PALANAS |08

9 PICOS | 08

10 BARRETAS | 08

11 MACHETES | 08

12 MOTOGUADANA - |01
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V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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5.1.CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

e Elinicio de la Fase lll — Mantenimiento Rutinario, comenzoé con fecha 01/02/2021.

e El porcentaje programado mensual del mantenimiento rutinario es de 8.33%, y el porcentaje real
ejecutado de 8.33%; no cayendo en atraso ni bajo el 80%.

e Elavance acumulado al mes de mayo es de 33.33%.

« El camino se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, dicho resultado se verifica con
el Certificado de Transitabilidad.

e El personal a cargo de trabajos del mantenimiento rutinario, se encuentra disponible para la
ejecucion de metas programadas.

2} \.r‘”:l) MEWUU&*“JNDS
L UL £

oz Delgado
n r?g - MnNTE COMUMN
—as9’v BaRO2

<

4

INGENIERO CIVIL
EG.CIP. 115195

Cbar ﬁwrma Guzmdn




20&e041329814

CALLE HORACIO ZEVALLOS N® 610 - JAEN - CAJAMARCA

CONSORC|O 954112032
f"lE JI:IRJ\I"_'_ﬂU GRUPODAPOLOSACZ0 19@cMAIL.COM

_ CAMMOS 00752

5.2.RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES

e Se recomienda al inspector del mantenimiento rutinario, darle conformidad al INFORME N° 04 de
la Fase Il, el cual corresponde a un avance mensual de 8.33% y un avance acumulado de 33.33%
con un monto que asciende a s/. 27, 750 (Veintisiete mil Setecientos cincuenta con 00/100 soles).

e Al personal obrero y contratista estar al pendiente a cualquier trabajo que interrumpe la

transitabilidad de la via.
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FOTO N°1: ENTREGA DE EPP’'S A LOS TRABAJADORES
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FOTO N°3: LIMPIEZA Y RECUPERACION DE CUNETAS CUBIERTAS POR BASURA Y MATERIAL
DESLIZADA.

FOTO N°4: LIMPIEZA DE CARRETERA DE MATERIAL ORNGANICO Y NO ORGANICO.
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FOTO N°5: DESBROCE Y LIMPIEZA DE ARBOLES QUE INVADEN LA CUNERA Y PARTE DE LA
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FOTO N°6: DESBROCE Y LIMPIEZA DE ARBOLES QUE INVADEN LA CUNERA Y PARTE DE LA
PLATAFORMA )
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LEGALIZACION JUDICIAL

En la localidad de chamaya, a los Veintiséis dias del mes de Enero del Dos Mil

.ntiuno; yo KELLY MARIBEL JIMENE? DAVILA, identificada con DNI N9 R
80520397, Juez de Paz de Unica Nominacidn del Centro poblado Chamaya, h
jurisdiccidn de la corte Superior de Justicia de Lambayeque, y al amparo del - =
Art.17 de la Ley N° 29824, Legalizo la Apertura del presente Libro denominado -
CUADERNO DE OBRA N2 01, de la Fase JIi (MANTENIMIENTO RU TINARIO), de ‘
.~ la Contratacion del Servicio para la Ejecucion del Mantenimiento Periédico y
Rutinario del Camino Vecinal Morro Solar- Miraflores - La Palma Central,
. distrito de Jaén, provincia de Jaén- Tramo 33.8 km -CONSORCIO MEJORANDO
CAMINOS; el mismo que consta de 100 folios, con tres copias cada folio , en
cada uno de los cuales estampo mi sello judicial. Este libro queda registrado
en mi registro cronolégico de legalizaciones de Aperturas de libros,
correspondiente al presente afio, de todo lo que doy fe. -
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ACTA DE INICIO DE P.CTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTIMARIO FASE III

e

JAEN .pERY JAEN . pERU”

SERVICIO : "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL DISTRITO DE

JAEN, PROVINCIA DE JAEN CAJAMARCA. 33.8 KM”

ENTIDAD EJECUTORA
CONTRATISTA

NO DE CONTRATO
MODALIDAD DE EJECUCION
FINANCIMIENTO

MONTO DE CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION TOTAL
PLAZO DE EJECUCION FASE II
INSPECTOR

: Municipalidad Provincial de Jaén.

: CONSORCIO MEJORADO CAMINOS

: CONTRATO DE SERVICIOS N© 176-2020-MPJ/A.
: Contrata a Suma Alzada.

: Recursos por Operaciones Oficiales de Créditos.
1 S/ 2220,000.00

: 475 Dias Calendarios

: 90 Dias Calendarios

: Ing. Rocio Esperanza Serrano Cajo

RESIDENTE
PRESUPUESTO DE FASE 11

: Ing. Luis Felipe Guerrero Serrano
: S/ 1'842,600.00

FECHA DE INICIO FASE II : 01/10/2020
FECHA DE FIN INICIAL DE FASE II 1 29/12/2020
SUSPENSION N° 01 DEL PLAZO FASE II : 01/10/2020
REINICIO N° 01 DEL PLAZO DE LA FASE II : 08/10/2020
NUEVA FECHA DE FIN DE FASE 11 : 05/01/2021

AMPLIACION DE PLAZO N© 01 FASE II : 17 Dias Calendarios (Resolucion de Gerencia Municipal N 458-

2020-MP1/GM)

NUEVA FECHA DE FIN DE FASE II 1 22/01/2021
FIN DE FASE II 1 22/01/2021
FASE TOTAL FINAL DE LA FASE II : 107 Dias Calendarios
FECHA DE INICIO DE FASE III 1 01/02/2021
FECHA FIN DE FASE III 1 26/01/2022

ACTA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO FASE II: 26/01/2021

ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE III: 01/02/2021

En el caserio la Cruz Grande, siendo las 07:30 del dia 01 de Febrero del 2021, se reunieron por parte de la entidad
el Ingeniero Asistente Técnico de gestion y monitoreo de la Gerencia de Infraestructura Piblica de la
Municipalidad Provincial de Jaén, habiendo sido designado como Ingeniero encargado de la Inspeccién
con MEMORANDUM N° 010-A-2021-MPJ/GIP/APC el Ing. Nilton César Montoya Guzman, identificado con
CIP N° 115195, por parte del contratista CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS el Residente del Servicio el Ing.
Luis Felipe Guerrero Serrano, identificado con CIP N° 156474 con la finalidad de realizar los trabajos del
mantenimiento rutinario de la FASE III y realizar la elaboracion del Acta de inicio de las Actividades de
mantenimiento rutinario de la FASE III del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL DISTRITO DE JAéN, PROVINCIA
DE JAEN CAJAMARCA. 33.8 KM”

Con el objeto de cumplir con el mantenimiento rutinario de la FASE III indicado en el Plan de Trabajo presentado
por la contratista CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS vy aprobado por la Municipalidad Provincial de Jaén y dar
termino con la firma de la presente acta.

De conformidad con lo expuesto, se suscribe la presente acta en original y cinco (05) copias, en el caserio la cruz
grande a las 07:50 horas del d|a T'de Febrero del 2021
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5/6/2021

.: Factura Electronica - Impresion .

00n2

GRUPO APOLO T&M S.A.C.

MUNICIPAL
JAEN - JAEN - CAJAMARCA

CAR. JAEN SAN IGNACIO KM. 3 SEC. LINDEROS A LA VUELTA DE CAMAL

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604139814

E001-53

Fecha de Vencimiento

Direccion del Cliente

Tipo de Moneda
Observacion

Fecha de Emision :03/06/2021

Sefior(es) . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
' DE JAEN

RUC : 20201987297

JR. SAN MARTIN 1371 ----
: CERCADO CAJAMARCA-JAEN-
JAEN

: SOLES

Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD FASE III: INFORME MENSUAL NRO 04 CORRESPONDIENTE AL 27750.00 0.00
MES DE MAYO - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
- CONTRATO DE SERVICIOS NRO 176-2020-MPJ/A.
Sub Total |,
yvantas ¢ S/ 27,750.00
Valor de Venta de | S/ 0.00 Anticipos : S/ 0.00
Operaciones Gratuitas ) Descuentos : S/ 0.00 |
Valor Venta : S/ 27,750.00 |
ISC : S/ 0.00 |
IGV : S/ 0.00
SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 TRBRER £ 5/ 00
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : | S/ 0.00
Monto de |
redondeo ’ B
Importe Total : | S/ 27,750.00

Esta es una representacion impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT.

clave SOL.

Puede verificaria utilizando su

https://ww1 sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir do?action=imprimirComprobante&preventCache=1622927554717

_CONSORGIOMESBRANDO CAMINOS
S

T ’
£ SO |

'.;Ernmy A._Murioz Delgado
R_E'_E;_‘BESENTANTE COMUN
s

tohae 4 5,070 2
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9.2.RELACION DE PERSONAL
ROTATIVO, SOCIO O
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CONSORC|ID 954112032
MEJDFAH_DD GRUPDAPOLOSACZ2019@cMAIL.COM C nn
et 00926
PERSONAL TECNICO:
ITEM NOMBRES | APELLIDOS D.N.I.
1 LUIS FELIPE } GUERRERO SERRANO 42235541
2 FRANK MITCHELL | BAZAN GONAS 45299639
PERSONAL OBRERO:
ITEM NOMBRES APELLIDOS D.N.I.
1 CARLOS RUBEN ROJAS LABAN 46256653
2 DARWIN RENE NEYRA TINEO 70131139
3 JOSE ROBERTO VASQUEZ LOZANO 41299001
4 JOSE WILLIAM PEREZ CUBAS 75463599
5 LUIS BERTONI MUNOZ CUBAS 80629510
| 6 | SEGUNDO DEMETRIO QUISPE LLAMOS | 45621814
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ACTA DE ENTREGA DE TERRENQ

Enlalocalidad La Palma Central, D1sl?)lo de Jaen, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca, siendo
las 8:30 am del dia 27 de Agosto del 2020, reunidos los funcionarios de la Mdnicipalidad Provincial de Jaén
y los representante Comun del "GCONSORCIO MEJORANDO CAMINOS', p?ara el desarrollo de entrega de
terreno para la ejecucion del servicio del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal “Morro Solar -Miraflores - La Palma Central, Distrito De Jaén Provincia
De Jaén - Cajamarca”; asl mismo se verifico que el ferreno es compatible con los alcances del
servicio y corresponde a los dalos sefialados en los Términos de Referencia.

En sefial de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla;

Representantes del Organismo que entrega el Terreno

ASITENTE TECNICO
CIP N° 176857

Representantes del o que Reclbe en Terreno
|
CONSQRCIO MEJORANDO CAMINOS %”

KNER BersSa ST i
RESIDENTE DEL SERVICIO
CIP: 109673

JIMMY ANDRES MUROS DELGADO ING. KILNER BERGSON CASTILLO PAZ

ING. ROCIO SERRANO CAJO

REPRESENTANTE COMUN RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE OBRA
DN 45970802 CiP: 109673 CIP: 77546
g
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e } PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 P

] ’ 2 ? CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y -
. }-’1‘1 RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR - MIRAFLORES —~ LA PALMA CENTRAL —
W K DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - 33.8 KM.

CONTRATO DE SERVICIOS N°A314-2020-MPJ/A. AR 6
FRS A Y
“GONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VE(;(NAL MORRO SOLAR - MIRAFLORES -
LA PALMA CENTRAL - DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN — 33.8 KM”

Conste por el presente documento, la QONTRATACION DE SERVICIO PARA LA

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

“MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL - DISTRITO DE JAEN -

PROVINCIA DE JAEN - 33.8 KM” que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD. con RUC N° 20201987297, con domicilio

) legal en Jr San Martin Nro. 1371 Cercado, Distritc de Jaén, Provincia de Jaén, Region

/e, Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA,

. identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia N° 0348-2019-MPJ/A

{;/q de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr. WILFREDO

. ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N° 16531706, con domicilio en el Jr. Simon Bolivar 1520

- - Jaen, la facultad de suscribir contratos y de otra parte el CONSORCIO MEJORANDO

CAMINOS, con domicilio legal en la Calle Horacio Zeballos N° 610 — Urb. Los Pinos — Distrito

y Provincia de Jaén — Regién Cajamarca, debidamente representado por su Representante

Legal el Sr. JIMMY ANDRES MUNOZ DELGADO. con DNI N° 45978802, el CONSORCIO

MEJORANDO CAMINOS esta conformado por la empresa GRUPO APOLO T&M S.A.C.,

con RUC N° 20604139814, con domicilio legal en la Calle Horacio Zeballos N° 610 — Urb

Los Pinos - Jaén, inscrita en la Partida Electronica N° 11061787, Asiento N® AQ0001, del

Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral JAEN, debidamente representado por

su Titular Gerente el Sr. JIMMY ANDRES MUNOZ DELGADOQ, con DNI N° 45978802, con

una participacion del 70% en el presente Consorcio y la empresa CONSTRUCTORA Y

DISTRIBUIDORA BYB SRL con RUC N° 20538913571, con domicilio legal en la Calle

Atahualpa N° 187 - San Ignacio — San Ignacio - Cajamarca, inscrita en la Partida Electronica

N® 11035125, Asiento N° C00003, del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral

JAEN, debidamente representado por su Titular Gerente el Sr. DARWIN EILEEN BAIQUE

QUEVEDO, con DNI N° 40439949, con una participacion del 30% en el presente Consorcio

CCI N° 002 395 00261765808623 — BANCO DE CREDITO DEL PERU, s quien en adelante
se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion, adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTC
ESPECIAL DE SELECCION N° 005-2020-MPJ/CS-1 para la QONTRATACION DE
SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL “MORRO SOLAR — MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL -
DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN - 33.8 KM", cuyos detalles e importe constan
en los documentos integrantes del presente contrato

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA
\J\\‘ EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

“MORRO SOLAR — MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL - DISTRITO DE JAEN -

PROVINCIA DE JAEN — 33.8 KM” al CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 2, 220,000.00 (Dos Millones Doscientos
Veinte Mil con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley (NO INCLUYE EL
IGV).

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporie
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
i TN e vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
\ servicio materia del presente ceqtrato

. ".;‘ J“\' ;
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CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR — MIRAFLORES — LA PALMA CENTRAL -
DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN — 33.8 KM.

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles. en PAGO
UNICO para la FASE I; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Il y ili (con excepcion del
pag6 por el inventario de Condicion Vial, que sera en pago Unico}, luego de la recepcion
formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado segun el cuadro siguiente

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en
un plazo gue no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del area usuana

| DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL |

l PRESTACION | AREA USUARIA i

| FASE I | Aprobacion del Plan de

l Entrega del Plan de Trabajo. | Trabajo 3% O A0 it Contia Criginsd

| FASE II: | Conformidad de los

| ' | Se paga mensuaimente de acuerdo al |

TR e s | ormos. merusles < | avance ool sectads. tnends

| M B s P | como limite el 83% del monto del

| servicio de mantenimiento | ejecucion del wato osioinal

| periddico. Mantenimiento Periddico g

’ : Se paga mensualmente  por

| FASE il ! R de 1os | o ontenimiento rutinario. La suma de

| informes mensuales del i 2

| - Entrega de Informes | pantenimiento Rutinario CRETIAS PUCS TR, o T 00
Mensuales del servicio de | o monto def Contrato oniginal

mantenimiento rutinario.

- Inventario de condicion vial ATEbIE € O Kovenieng |

Q
de Condicion Vial | 1% del Monto del Contrato Onginal

|

TOTAL | 100% del monto del Contrato Onginal |

LA ENTIDAD debe efectuar el page dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso foriuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a
lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171
de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio
efectuarse

QLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRE§TACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 475 (cuatrocientos setenta y cinco) dias
calendarios el mismo gue se computa desde:

Fase 1: El plazo de |a elaboracion del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados
a partir del dia siguiente de suscrito el contrato

Fase 2: El plazo de ejecucion del mantenimiento periddico sera de 30 (Noventa) dias
calendario

El inicio del plazo de ejecucion de la Fase |l se realizara al dia siguiente de la comunicacion
de la aprobacion del Plan de Trabajo

Fase 3:

El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 01
de enero del 2021

El plazo de la elaboracion del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario

El inicio del plazo on de cada actividad de la Fase Il se realizara de la siguiente

manera
q,d-i
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o= } PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 ——
3=t= CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y =
"‘l‘ﬁ;’ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR — MIRAFLORES — LA PALMA CENTRAL -
i DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN — 33.8 KM.

-La ejecucidn del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase |l

-La elaboracién del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta deo 0 1 4
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario i

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia

incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
7 requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes

g « De fiel cumplimiento del contrato: S/ 222, 000.00 (DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CON

: 00/100 SOLES), a través de la retencion del 10% solicitado mediante CARTA N° 001-
2020-CMC/JMD-RC, gue debe efectuar la ENTIDAD, durante la Primera Mitad del
numero total de pagos a realizarse, de manera prorrateada, con cargo a ser devuelto a
la finalizacion del mismo

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periédicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuande EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias calendarios
siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA, acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procedera la solicitud

f LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendarios
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y la
Decimosegunda Disposicion Complementania Final del Reglamento de la Ley de
\Jj Contrataciones del Estado La conformidad sera otorgada por LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la
contratacion. Si pese al plazo otorgade, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion. LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las car i ondiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
iderarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la
r cada dia de atraso.

o G
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 & N
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR — MIRAFLORES — LA PALMA CENTRAL —
DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN — 33.8 KM.

CLAUSUI:A UNDECIMA: Qg_CLARACION JURADA DEL CONTRATISTA (\ 0 nA 3
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones ¥ +
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el

Estado en caso de incumplimiento

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD

S ¥ CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
g st objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a traves de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad.
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentade, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales stos
directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamen la gy
de Contrataciones del Estado Ferre

Se considera como ofras penalidades a la siguientes:

Durante la ejecucion del mantenimiento peridédico:

PENALIDAD

1 .
j CAUSALES (FORMA DE CA'LCULOj | PROCEDIMIENTO DE COBRO
| En caso el contratista incumpla con su )
| obligacion de ejecutar la prestacion con el | Se aplicara 0.5 de una UIT por | Se descontara en cada pago |

| personal acredtado o debidamente | cada dia de ausencia del personal | conforme al informe de! inspector
| sustituido |

| No presentar oportunamente los informes ,
{0 no subsanar las observaciones | Se aplicara 0.25 de una UIT por | Se descontara en cada pago

| efectuadas por el inspector dentro del | cada dia de demora | conforme al informe del inspector

| plazo otorgado |

| Incumplimiento del uso de sefiales de |Se aplicara 2 UIT por el|Se descontara en cada pago
| segundad para realizar las actvdades | incumplimiento | conforme al informe del Inspector

| Incumplimeento de uso de implementos de | Se aplicara 0.25 de una UIT por
| sequndad (mameluco, casco. botas, | cada personal gue incumpia el uso
| guantes, gafas y mascarilias) de implementos de seguridad

Se aplicara 0.25 de una UIT por |

Se descontara en cada pago
1
ﬁ;&fr;?\ngloﬁrm SEQUITS. ©| conforme af informe del inspector

Se aplicara 0.50 de una UIT por ! Se descontara en cada ':Jago'
cada dia de ausencia | conforme al informe del Inspector

S_e spAcA una (1) _U‘T por_r:ada !' Se descontara en cada pago
dladeausemadenunemmmlm'lmﬁ o eloansusdat ) e
de equipos y maquinaras | i

1 1
No zarandear el matenial de afimado en | Se aplicara dos (2) UIT por cada | Se descontara en cada pago
| cantera | evento gue se detecte | conforme al informe del inspector

| Se descontara en cada pago
! conforme al informe del Inspector

En caso no cuenten con los seguros
(SCTR y SOAT)

Ausencia del Ing. Residente del servicio

L

No disponer del nomeroc minimo de las
maquinanas y equipos establecidos

! N =

4 { \,\ '’ i . | i |
Nilzon (ésar Mohtoya Guzmdle_presentar en los informes Tolos ¥ | o aplicars 0.50 de una UIT por |Se descontars en cada pago |
< [videos de cada dia fechados |
INGENIERO CIVIL | georreferenciados | cada informe | conforme al informe del Inspector
G.CIP 115195 e | |
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR — MIRAFLORES — LA PALMA CENTRAL —

DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN — 33.8 KM.

Durante la ejecucion del mantenimiento rutinario:

0001

| ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
IL o a6 Menos de 3 |Cuando la cantidad de obstaculos | Se descontara en cada pago
cawl.:_pada Km obstaculos en | supera ia tolerancia se aplicara 0.25 de | conforme al  informe  del
| i1 km. la UIT por cada Km observado Inspector
I 1 R B B
i md‘a;ﬁlcmnmmmmm Se descontara en cada pago |
| Bacheo m2 .50 X 050 x la tolerancia se aplicara 0.5 de la UIT | conforme al informe del
: . !015menum_lporcadai<mobsewado llnspeaor
: I : | Cuando 1a cantidad de m3 supera la | Se descontara en cada pago
|Desqumc.he m3 | 1m3porkm |tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT | conforme  al  mforme  del |
!: ! por cada Km observado Inspector |
iRem 5 i T Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontara en cada pago |
de "y m3 | 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.5 UIT por cada | conforme a!  informe  del |
| ol Km observado Inspector ;
[ Maxmo 25% ; 5
| Limpieza de | s | del area de la | Cuando el porcentaje supera la E:nfume iaar;a eﬂmfcada ' deg " |
| cunetas seccion tolerancia se aplicara 1 UiT " : e !
| { transversal - jioa |
f |
]L del ﬁ”:w dioﬁ Cuando el porcentaje supera la| Se descontara en cada pago |
a"mf‘:":’:;m Und Tf“" tolerancia se aplicara 0.5dela UIT por | conforme al  nforme  del |
: trs aE ns“ - i cada alcantariila observada | Inspector
| linoioca de | Maximo 30% | Cuando el porcentaje supera la | Se descontard en cada pago |
¥ Dl'e m2 | de la | tolerancia se aplicara 0.5dela UIT por | conforme al informe  del |
. i | superficie cada badén observado i Inspector _
| Lmpeza  de | Maximo 30% 1Se descontara en cada pago
| zanja de | M de la seccion lequa:;amus#mm 3| conforme al  informe el
| coronacion transversal Inspector
:La'nteza de Debera En caso de no cumplir {a tolerancia se | Se descontara en cada pago |
f Und permanecer aplicara 025 UIT por cada ponton | conforme al informe del |
FAMIRNON siempre impia | observado | Inspector !
Encauzamiento ::’:x;n:a dzeoz Cuando el porcentaje supera la|Se descontara en cada pago
de peguefios | M | an tolerancia se aplicara una 0.5 UIT por | conforme al  informe  del |
i cursos de agua , fhst i cada curso de agua observado .‘ Inspector !
| .I Cuando supera el valor de la tolerancia | Sc, Jescontara en cada pago |
Roce y limpieza | m2 ;Ma’x;mo#Scm se aplicara 0.25 UIT conforme al informe del!
| P : Inspector
Couasrmsion | l Incumplimiento | Cuando supera la cantidad de la|Se descontara en cada pago |
& b siicien | und inferior a 1| tolerancia se aplicara 0.25de la UfT por | conforme  al  informe  del |
s | sefial por km. | cada sefial observada Inspector
I t +
| ] Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas I !
| Riforastaditn ' skt | sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se Esn a: e::”s;ada Dadge‘o |
. llo large del | aplicara 0.25 de la UIT por cada zona : : oEr o
| | caminoe inestable sin reforestar P B
|
l'\f —— ::}curmh:::nt(: Cuando supera la cantidad dias de la | Se descontara en cada pago |
| ¥19 Y km YO | tolerancia se aplicara 0.25 de la UIT por | conforme  al  informe  del |
| ol o & cada dia observada Inspector
| dias
Menos de 5 m -
- — de de muro en|En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontara en cada pago |
paracion m3 mal estado en | aplicara 0.25 de la UIT por cada muro | conforme  al  informe  del |
MR . un (1) km de | observado Inspector
carretera |
f 4
: | En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontara en cada pago |
mﬁén b | und E::?"esl y - aplicara 0.5 UIT por cada pontdén no | conforme al  informe  del |
| | |
| | reparado Inspector
[ CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULO)} | PROCEDIMIENTO DECOBRO |
S0 ik, contratista incumpia con su Se - ; |
A ejecutar a prestacion con el | Se aplicara 0.5 de una UIT por cada dia
i del |
creditadc o debidamente | de ausencia del personal K {

{ Inspector

| EmEocwlL
k‘:‘G CIP. 115195



VA INAS AN MIALFFALF K SWS ¥ BRIV WAL AP ALY
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MP.J/CS-1 P
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR — MIRAFLORES — LA PALMA CENTRAL -
DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN - 33.8 KM. '

[ No presentar oportunamente ios informes _ Qq i 1 1
: : .| Se descontara en cada p
o no subsanar las observaciones | Se apiicara 0.25 de una UIT por cada dia | conforme  al  informe  del

|efectuadas por el inspector dentro del | de demora ' ins :

| plazo otorgado i - |
| Se descontara en cada pago |
Se aphcara 1 UIT por el incumpbmiento I conforme al imnforme del
= . | Inspector =
Incumphimiente de uso de implementes | Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se descontara en cada pago
de segundad (mameifuco, casco. botas, |personal que incumpla el uso de|conforme al informe del
guantes, gafas y mascarnilas) implementos de segundad | Inspector
' Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se descontara en cada pago |
| En caso no se implementen los seguros personal sin seguros, o vehiculos sin | conforme al informe  del

|In{:umpln'memo del uso de sefiales de |
| segundad para realizar las actividades

| (SCTR y SOAT) SOAT | Inspector —
1 Se descontard en cada pago
Se aplicara 0.25de una UlT porcadadia | - ™ 0 e e del

i Ausencia del ing. Residente del servicio | et

Inspectof
| Se descontara en cada pago
conforme al informe  del

[
| No usar material seleccionado de cantera | Se aplicara 0.5 de una UIT por cada |
| para el Bacheo evento que se detecte

e : , ) | Inspector
P bt PN | No presentar en los informes fotos vy o Se descontara en cada pago |
g |wdeos de cada dia fechados vy ?rfeo:r?‘emm 05598 wa UV por oide confoormne al mforme del

\ - | georreferenciados o inspector
- No utiizar movilidad adecuada para Se descontara en cada pago
| transporte de personal (trabajadores) y S8 A DS S8 Wk T por cal conforme al  infome del

| . n dete
| herrarmentas | s e se s | Inspector

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final. segun corresponda, o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo eguivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item gue debio
ejecutarse

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

‘IL CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.
Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato

W CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de

una persona juridica a traves de sus socios, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que

. se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido
: /W negociado o efectuado, cualqijier page o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal

b /
| 4 en relacion al contrato ,
Wum e "? e s man
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=== CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

O RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR — MIRAFLORES — LA PALMA CENTRAL —
e w DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN — 33.8 KM.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion

del contrato, con honestidad, probidad. veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales 0 0 LA 1 O
o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes

legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autondades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
S Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
' aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil
< vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento

Facultativamente, cualquiera de las paries tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro
del plazo de caducidad correspondiente. segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contratacicnes dei Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, seégun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

‘EL CONTRATISTA", para la ejecucion del servicio ufilizara personal calificado y
especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL
CONTRATISTA" debera proponer a "LA ENTIDAD” con Quince (15) dias antes de gue se
culmine |a relacion contractual entre EL CONTRATISTA vy el personal a ser sustituido, por lo
qgue LA ENTIDAD debera aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°
numeral 190 4

Cualquier solicitud en ese sentido, sera debidamente |ustificado y los cambios que resulten
no irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD”

\l} Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA", designa como:

-

N° | CARGO E NOMBRE [CIPN°
| | Residente del | ING. KILNER BERGSON |
| | | [ a
91 servicio | CASTILLO PAZ 54 TR
« K7\ |ws | Asiclents de | ING. FRANK MITCHELL | .
j‘_/: \!02 |Residente . | BAZANGONAS | N131004
o : \ \
s % 4

"~
Nilton César Mpntoya Guzmdn
INGENIERO CIVIL
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELE CCION N° 002-2020-MPJ/CS-1
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR ~ MIRAFLORES ~ LA PALMA CENTRAL -

DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN — 33.8 KM.

“EL CONTRATISTA", dara por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD"

“EL CONTRATISTA". en el caso de personal profesional, propondra a “LA ENTIDAD", el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacion del mismo, transcurrido los quince (15) dias
calendarios y en caso “LA ENTIDAD” no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
el cambio propuesto

Los costos adicionales que demanda la obtencién de reemplazos necesarios, tales como
Pasajes. viaticos, gastos de traslado. entre otros: sera de entera responsabilidad de “EL
CONTRATISTA"

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia
de Jaén, Regién Cajamarca

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Horacio Zeballos N° 610 — Urb. Los Pinos, Distrito y
Provincia de Jaén — Regién Cajamarca

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias
calendario

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Jaén a los 25 dias
del mes de agoste-de-2020.

\ w\;y,
ﬁ) g
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CONSORCIO MEJORANDO CAMINGOS ==

@ @ e

U ONTRATODE U ONSORCIO

«Consorcio MEJORANDO CAMINOS”

Eiecucion DEL SERVICIO: CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EIECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL -
JAEN - CAJAMARCA. 33.8 KM

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN DE COMUN

ACUERDO LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

e  GRUPOAPOLO T&Vi 5.A.C, CON RUC N° 20604139814, CON DOMICILIO LEGAL EN LA CALLE HORACIO
ZEVALLOS NRO. 610 URB. LOS PINOS (A LA VUELTA DE ES SALUD) - JAEN — CAJAMARCA -
CAJAMARCA, CON PARTIDA ELECTRONICA N° 11061787 INSCRITO EN LA LOCALIDAD DE JAEN, CON
SU REPRESENTANTE LEGAL EL SR. JIMMY ANDRES MUNOZ DELGADO, IDENTIFICADO CON DN} N°
45978802,

o CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BYB SRL, CON RUC N° 20538913571, CON DOMICILIO LEGAL EN
LA CALLE JR. ATAHUALPA NRO. 187 - SAN IGNACIO - SAN IGNACIO - CAIAMARCA, CON PARTIDA
ELECTRONICA N° 11035125 INSCRITO EN LA LOCALIDAD DE JAEN, CON SU REPRESENTANTE LEGAL EL
SR. DARWIN EILEEN BAIQUE QUEVEDO, IDENTIFICADO CON DNI N° 40439949, ;

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS CONSORCIADOS, EN LOS TERMINOS CONTENIDOS ENN o/

LAS CLASULAS SIGUIENTES: -

FPRIMERC.- OBIETO V571 08

EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIOC ES LA EJECUCION DEL SERVICIO: CONTHATACH‘_:}E_;"

DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINGY S/
VECINAL MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL - JAEN - CAJAMARCA. 33.8 K :‘{
RELACIONADO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION No 005-2020-MPJ/CS-1, CON l*lr”' -
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

S EGUNDO.- REPRESENTACION.

LOS CONSORCIADOS ACUERDAN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE LEGAL AL SR. JIMMY ANDRES

MUNOZ DELGADO, IDENTIFICADO CON DNI N° 45978802, OTORGANDOLE PODERES IRREVOCABLES EN //

LO SIGUIENTE: [ |

1. REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE CUALQUIER ENTIDAD PRIVADA Y/O PUBLICA DEL EST ADgﬁ" / 1
PERUANO, PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL SERVICIO, ACTAS g Vil e
ACUERDOS, ASI COMO PARA RECABAR VALORIZACIONES, CHEQUES Y DEMAS PAGOS ;" |
PUDIESEN RESULTAR COMO CONSECUENCIA DEL CONTRATO. ' |

2. SUSCRIBIR TODO TIPO DE CONTRATOS A NOMBRE DEL CONSORCIOQ Y LIQUIDAR LOS MIS USJ : :
ENTRE OTROS COMPRA-VENTA, SUMINISTRO, DONACION, MUTUQ, ARRENDAMIE}\JTE‘),
COMODATO, LOCACION DE SERVICIOS, CONTRATO DE OBRA Y/O SERVICIOS, MANDATO, |
DEPOSITO, CONTRATO DE FIDEICOMISO EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIAY EN *
REPRESENTACION DEL CONSORCIO. f

3. LA APERTURA O CLAUSURA DE OFICINAS INCLUYENDO LA CONTRATACION DE ALQUILER DE e G ‘
ELLAS. | O ¢

4, PUEDAN ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, SOLICITAR ,r_ ql
SOBREGIROS EN CUENTA CORRIENTE, GIRAR, ENDOSAR, COBRAR CHEQUES, DEPOSITAR, = w|
RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES, ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR , RENOVAR, 2 Eé-f'ﬂ
DESCONTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, O
CERTIFICADOS, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, POLIZAS, WARRANTS, DOCUMENTOS ——
MERCANTILES, SOLICITAR CARTAS FIANZAS, CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR POLIZAS; ABRIR,
OPERAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORROS, CONTRATAR EL ALQUILER DE CAJAS DE

e SEGUR!DAD ABRIRLAS, QPERARLAS, CERRARLAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
DETODAC SED NATO\A\L\EZA INCLUSIVE CORRIENTE, CON GARANTIA O SIN ELLA; CELEBRAR

& ____ \ WOCAHOS
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CONTRATOS DE PRESTAMOS DE GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUALQUIER Cﬁlij\n A
FORMA. HiLt e
5. COMPRAR, VENDER, PRENDAR, HIPOTECAR Y EN GENERAL DISPONER A TITULO ONERUSO ¥
GRAVAR LOS BIENES DEL ACTIVO DE LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES O INMUEBLES OTORGANDO
MINUTAS O ESCRITURAS PUBLICAS.
ASIMISMO, COMO TODO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 742 Y 752 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.
REPRESENTACION ANTE ENTIDADES FINANCIERAS.
8. CUALQUIER OTRA DECISION RELEVANTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSORCIO, COMO
SUB CONTRATOS SE EFECTUARA A SOLA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y
OTRAS DECISIONES RELACIONADAS A LA BUENA PRACTICA DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

< ERCERO.- DOMICILIO.

LOS CONSORICIADOS EL CONSORCIO DECLARA COMO DOMICILIO LEGAL EN LA CALLE HORACIO
ZEVALLOS NRO. 610 URB. LOS PINOS (A LA VUELTA DE ES SALUD) —JAEN — CAJAMARCA — CAJAMARCA,
LUGAR DONDE SE LE CURSARA TODA NOTIFICACION O COMUNICACION RELACIONADA CON LA
EJECUCION DEL SERVICIO.

oo

@ UARTO.- PORCENTAJES DE PARTICIPACION.

LOS CONSORCIADOS DETERMINAN COMO PORCENTAJES DE PARTICIPACION DIRECTAMENTE
VINCULADOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA L OS SIGUIENTES:

1. OBLIGACIONES DE GRUPO APOLO T&M 5.A.C [70 %] -
= PARTICIPAR EN LA EJECUCION DEL SERVICIO.. 3
*  RESPONSABLE DE PROVEER DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EIECUCION

DEL SERVICIO.

RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA CONTABLE ¥

FINANCIERA.

» EJECUCION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EIECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO
SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL - JAEN - CAIAMARCA. 33.8 KM.

2. OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BYB SRL

= PARTICIPAR EN LA EJECUCION DEL SERVICIO.

= RESPONSABLE DE EMITIR LA EXPRIENCIA.

= EJECUCION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO
SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL - JAEN - CAJAMARCA. 33.8 KM.

TOTAL

SERENTE GENERAL
-
|

) UINTO.- CONTABILIDAD Y TRIBUTACION.

LOS CONSORICIADOS DETERMINAN QUE “GRUPO APOLO T&M SAC” CON RUC 20604139814, |
SERA EL OPERADOR TRIBUTARIO. |

FEXTO.- REGIMEN DE UTILIDADES Y PERDIDAS.

SERAN PROPORCIONALES AL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA CONSORCIADO DEL TOTAL DE LAS
UTILIDADES Y/O PERDIDAS QUE SE ARROJE AL FINAL DE LA EJECUCION TOTAL DEL SERVICIO.

S ETIMO.- MODIFICACIONES.

105 CONSOROIADOS DETERNMINAN QUE EN CAS0 O ACQUERIRSE ALGUNA MODIFICACION DEL
PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SE PODRA REALIZAR MEDIANTE ADENDAS AL PRESENTE
DOCUMENTO.

@CTAVO.- ARBITRAJE.
TODA DISCREPANCIA QUEMIERA SURGIR ENTRE LOS CONSORCIADOS DURANTE EL PLAZO DE VIGENCIA

" "DEL PRESENT JONTRATO ¥ N RELACION A EL QUE NO PUDIERA SER RESUELTA EN FORMA AMIGABLE
{ DIRECTA LOS.C CIADOS, SERA SOMETIDA EN EL ORDEN PREFERENCIAL 'Wﬂs
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PROCESO DE CONCILIACION PRESIDIDO POR UN PROFESIONAL QUE NOMBREN EN FORMA CONJUNTA,
EN CASO DE NO PONERSE DE ACUERDO CON LA DESIGNACION DEL PROFESIONAL O CONCILIACION,
COMO SEGUNDO PASO ACUDIRAN EN PROCESO DE ARBITRAJE EN EL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE JAEN, A CUYO REGLAMENTO DE ARBITRAJE SE SOMETEN LOS
CONSORCIADOS. EL LAUDO SERA ACATADO POR LOS CONSORCIADOS EN FORMA INAPELABLE Y

EJECUTADO CON PRESTEZA.

EN SENAL DE CONFORMIDAD LAS PARTES SUSCRIBEN POR TRIPLICADO ESTE DOCUMENTO Y LEGALIZAN
SUS FIRMAS ANTE NOTARIO PUBLICO A LOS 19 DE AGOSTO DEL 2020.

iy Andirds
DN a8
CURENTE OENERAL
CONSORCIADO 1 CONSORCIADO 2
GRUPO APOLO T&M S.A.C CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BYB SRL
NOMBRE: JIMMY ANDRES MURNOZ DELGADO NOMBRE: DARWIN EILEEN BAIQUE QUEVEDO
DNI N°: 45978802 DNI N°: 40439949

CERTIFICACION DE DOS (02) FIRMAS:

CERTIFICO: QUE ESTE DOCUMENTO HA SIDO REDACTADO FUERA DE ESTA
OFICINA, Y QUE LAS FIRMAS Y HUELLAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A:
JIMMY ANDRES MUNOZ DELGADO, IDENTIFICADO CON DNI N°©45978802, EN
REPRESENTACION COMO GERENTE GENERAL DE GRUPO APOLO T & M S.A.C.,
FACULTADO CON VIGENCIA DE PODER INSCRITA CON PARTIDA ELECTRONICA
N°11061787, Y DARWIN EILEEN BATQUE QUEVEDO, IDENTIFICADO CON DNI
N°40439949, EN REPRESENTACION COMO GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA
Y DISTRIBUIDORA B Y B. S.R.L., FACULTADO CON VIGENCIA DE PODER
INSCRITA CON PARTIDA ELECTRONICA N°11035125; QUIENES FIRMARON E
IMPRIMIERON SUS HUELLAS DACTILARES EN MI PRESENCIA, PREVIA
IDENTIFICACION PERSONAL, MANIFESTANDO QUE ES LA MISMA FIRMA
QUE USAN EN TODO SUS ACTOS PUBLICOS Y PRIVADOS. EL NOTARIO QUE
SUSCRIBE DEJA CONSTANCIA QUE SE EFECTUO LA VERIFICACION POR
COMPARACION BICOMETRICA DE LAS HUELLAS DACTILARES DE LOS
COMPARECIENTES A TRAVES DEL SERVICIO QUE BRINDA RENIEC, EL NOTARIO
QUE SUSCRIBE DEJA CONSTANCIA QUE LEGALIZA ESTE DOCUMENTO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 106 Y 108, DEL
DECRETO LEGISLATIVO N°1049, “DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO”.

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL #ONTENIDO DEL
DOCUMENTO. DE TODO LO QUE DOY FE.- P
SAN IGNACIO, 19 DE AGOSTO PEL 2020
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Avenida 28 de Julio, 873 Miraflores Lima Peru
T+511 213 7373 F +511 243 31 31 www mapfreperu com

MP/2021/5531978

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

(%) MAPFRE

-

00004

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s)
esta(n) asequrada(s) en nuestra compafiia, a nombre de la empresa GRUPO APOLO T&M
S.A.C. bajo la Poliza de Pensiones No. 7012100038382 y contrato de Salud No.
7022100044824, con vigencia del 01/05/2021 hasta el 01/06/2021, con las coberturas de

Pensiones y Salud por trabajo de riesgo segun la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicacién del Riesgo/Local/Obra : CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

ASEGURADO(S)
1 DNI 46256653 CARLOS RUBEN ROJAS LABAN
2 DNI 70131139 DARWIN RENE NEYRA TINEO
3 DNI 45299639 FRANK MITCHELL BAZAN GONAS
4 DNI 41299001 JOSE ROBERTO VASQUEZ LOZANO
5 DNI 75463599 JOSE WILLIAM PEREZ CUBAS
6 DNI 80629510 LUIS BERTONI MUNOZ CUBAS
7 DNI 42235541 LUIS FELIPE GUERRERO SERRANO
8 DNI 45621814 SEGUNDOC DEMETRIO QUISPE LLAMOS

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

12/05/2021 09:56:52 am
ANTHONY QUIROZ ALIAGA

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en mineria subterranea (socavén).
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NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones sefialadas en las pédlizas y/o
respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas

del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisién del presente documento no existe siniestr

materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a https://constanciassctr.mapfre.com.pe/#
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DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe JIMMY ANDRES MUNOZ DELGADO, identificado con DNI
domiciliado en Calle Horacio Zevallos N° 610, urbanizacion Los Pinos, Natwral del
Jaen. Provincia de Jaen, departamento de Cajamarca.

45978802

ISTrito de

=
1)

DECLARO BAJO JURAMENTO y responsabilidad que, NO ADEUDQO bienes materiales y/o
adeudar algun importe monetario u otros, al personal tecnico y obrero participantes del
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL
“MORRO SOLAR — MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL, DISTRITO DE JAEN
PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA™, en el periodo del 01 de Mayo de 2021 al 31 de
Mayo de 2021, ni fechas anteriores

La presente declaracion Jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimientos que, si
lo declaro es falso, estoy sujeto a los alcances de |o establecido en los articulos 411 y 438 de
Caodigo Penal, que establece: (...) serd reprimido con pena privativa de la libertad no menor de
uno ni mayor de 04 anos, para lo gque hacen una falsa declaracion, violando la presuncion de
veracidad y para aguellos gue cometen falsedad. simulando o alterando la verdad

En fe de lo antes senalado, suscribo la presente declaracion jurada
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