MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”

: LG 5:
CARTA N° 09-2021-MPJ/NCMG-I-E. , 2 (s{m/_
A & ?M
PARA: ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ 1543
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. 1 HoRA: ,___,“7 _____ N Al {
A Vo 7{}1@_{ lg’é\__l_“‘;f:
DE: ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAN e
Asistente Técnico de Gestidn y Menitoreo - GIP - MPJ. z~ D

Inspector Encargado con Memorandum N°010-A-2021-MPJ/GIP/APC.

ASUNTO: ALCANZO LA PRESENTACION DE INFORME MENSUAL N° 007 - AGOSTO
2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO — FASE IlI.

REFERENCIA: a) Obra: Servicio de Mantenimiento Periodico y Rutinario de la red vial
vecinal “MORRO SOLAR - MIRAFLORES — LA PALMA CENTRAL,
DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA",

b) Carta N° 018 — 2021 — CMC/JMD-RC del 03/08/2021.

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para.expresarle mi cordial
saludo, y al mismo tiempo mencionarle que habiendo sido designado como Ingeniero
Encargado de la Inspeccion con MEMORANDUM N° 010-A-2021-MPJ/GIP/APC le
estoy alcanzando la Conformidad de informe de la valorizacion N° 07
correspondiente al mes de agosto del 2021, de la Fase Il - Mantenimiento Rutinario
del Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario de la red vial vecinal * MORRO
SOLAR — MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL, DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA
DE JAEN — CAJAMARCA", del CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS.

Monto para la ejecucion del Mantenimiento Rutinario: S/ 333,000.00, Hasta la
fecha se han presentado las valorizaciones de los meses: febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio 2021.

La presente Valorizacion N° 07 correspondiente al mes de Agosto (01/08/2021
al 31/08/2021), el avance ejecutado es de 8.33% y el avance acumulado es 58.33%.

FASE lll - MANTENIMIENTO RUTINARIO
(PRESUPUESTO: S/ 333,000.00)

VALORIZACION | FACTURACION I RETENCION | PENALIDAD NETO A
Fiel CANCELAR
- _ Cumplimiento | |
| Agosto  (Val. 07) Sf27.750.00 S70.00 LS 22000000 S/ 25.550.00 ‘

Esperando la atencion correspondiente, me suscribo de usted no sin antes reiterarle mis
sentimientos de consideracion y estima personal.
i 2

Atentamente,

INGENIERO CIVIL
EG.CIP. 115195
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Afc del Bicentenario del Perd: 200 anos de Independencia’

INFORME DE INSPECCION DE OBRA N° 07 CORRESPONDIENTE AL MES

I. DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL SERVICIO:

Ne DE CONTRATO:

ENTIDAD CONTRATANTI:
CONTRATISTA:

RESIDENTE ITASTA 17/ 06/2021
(RESOLUCION DE ALCALDIA
N° 450-2020-MPJ/A):
RESIDENTE DESDE 18/ 06/2021

(RESOLUCION DE ALCALDIA
N® 373-2021-MPJ/A):

PLAZO DE EJECUCION:

MONTO DI CONTRATO:

PRESUPUESTO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO:
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO:
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/

FECHA FIRMA DI CONTRATO:

DE AGOSTO - 2021

MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL *MORRO SOLAR —
MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL,
DISTRITO DE JAEN PROVINCIA DE JAEN -
CAJAMARCA™.

CONTRATO DE SERVICIOS N9176-2020-MPI/A
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS

ING. LUIS FELIPE GUERRERO SERRANO
(CIP N 156474).

ING. JOSE MANUEL YOVERA SIESQUEN
(C1P N® 8064 1).

475 DC

FASE | — Plan de trabajo: 20 DC

FASE Il - Mantenimiento Periadico: 90 DC

FASE 111 — Mantenimiento Rutinario; 360 DC
Inventario de Cendicion Vial: 5 DC

S/27220.000.00

5/ 22.200.00

S/ 17842.600.00

C333.000.00

25 DE AGOSTO DE 2020
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Afio del Bicentenario del Pert: 200 afios de Independencia” e e |

FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO: 07 DE OCTUBRE DE 2020
INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE FASE 11: 08 DE OCTUBRE DEL 2020
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: 90 DIAS CALENDARIOS
FIN DE PLAZO DE EJECUCION: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
AMPLIACION DE PLAZO N°01 APROBADO: 24 DIAS CALENDARIOS
PLAZO DE EJECUCION REAL: L4 DIAS CALENDARIOS
FIN DE PLAZO DE EJECUCION REAL: 22 DE ENERO DEL 2021
ACTA DE TERMINACION DE LA FASE 11

FIRMADO POR RESIDENTE DE OBRA LUIS FELIPE

GUERRERO SERRANO Y LA INSPECTOR

ROCIO ESPERANZA SERRANO CAJO: 26 DE ENERO DEL 2021
INICIO DE PLLAZO DE EJECUCION DE FASE 111: 01 DE FEBRERO DEL 2021
ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES DE

MANTENIENTO RUTINARIO FASE II: 01 DE FEBRERO DEL 2021
PLAZO DE EJECUCION DE LA FASE I11: 360 DIAS CALENDARIO
ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS: 30 DEJUNIO DIEL 2021
CERTIFICADO DE TRANSITAVILIDAD: 30 DE JUNIO DEL 2021

INSPECTOR ENCARGADO CON
MEMORANDUM N° 010-A-2021-MPJ/GIP/APC. ING. NILTON C. MONTOYA GUZMAN
(CIP N 115195)

AVANCE ANTERIOR (JULIO): 8.33%
AVANCE ANTERIOR ACUMULADO (JULIO): 50.00%
AVANCE ACTUAL (AGOSTO): 8.33%
AVANCE ACTUAL ACUMULADO (AGOSTO): 38.33%

J
Nilton César Montoya Guzmdn
INGENIERO CIVIL
G.CIP. 115135




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Afo del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”
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DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

[l servicio comprende la ejecucion del mantenimiento rutinario del tramo red vial vecinal

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL
“MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL. DISTRITO DE JAEN

PROVINCIA DE JAEN — CAIAMARCA ejecutando las siguientes caracteristicas téenicas:

- CONSERVACION DE CALZADA
o Limpieza de Calzada

- BACHEQO
o Bachesde 0530 x 030 x 0,15 m

- DESQUINCHE

- REMOCION DE DERRUMBES

- PERFILADO DE SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL
- LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

o Limpieza de Cunetas
o Limpieza de Alcantarilla

~

> Limpiceza de Baden
o Limpieza de Zanjas de Coronacion

o Encauzamiento de Pequenos Cursos de Agua

- CONTROLDE VEGETACION

o Rocey Limpieza

- SEGURIDAD VIAL
o Conscervacion de Senales

- MEDIO AMBIENTE

o Reforestacion

- VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
o Vigilancia y Control

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
No liene,

/l,
i

Milkor|César Montoya gubman
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“ARo del Bicentenario del Perd: 200 afies de Independencia”

3. OBJETIVOS DEL SERVICIO

e Garantizar la seguridad del trinsito v la vida atil de la carretera. manteniendo el limite

ceondmico establecido por el tipo de camino.

e Llaborar un plan de trabajo que. habiendo identiticado los distintos problemas de la via
actual. incluidos los de tipo ambiental. para la defensa y preservacion del medio ambiente.
presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal. para que se
tenga una tarea facil a cumplir y. al mismo tiempo. el inspector pueda realizar su funcion
con facilidad.

e Lograr la integracion socio-econdmica v politica de los pobladores del campo con la

ciudad y. por ende. a nivel nacional.
o Facilitar ¢l acceso de la poblacion de la zona de intervencion a los servicios pablicos.
especialmente los de educacion (superior) y salud (atenciones especializadas). asi como

el acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

e [avorecer la economia familiar a través de la disminucion del costo de operacion del

transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros,

o Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

4. PROGRAMACION DE LLAS METAS DEL SERVICIO:

El servicio contempla el mantenimiento periodico v rutinario, para lo cual se ha programado en esta

ETAPA 111 - Mantenimiento RUTINARIO ejecutar las siguientes partidas:

cODIGO DESCRIPCION UNIDAD METRADO
1 | MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 ' CCNSERVACION DE CALZIADA
MR-101 Limpieza de Calzada - KM 1300000
MR-102 |BACHEO i ‘
| Bacheo -Camine Tipo |- M2 700
| | Bacheo -Camino Tipo II- M2 800
Bacheo -Camino Tipo l1I- M2 980
MR-103 Desquinche _ M3 12.00
MR-104 Remocion de Derrumbes ) M3 63.00
MR-105 Perfilado de superficie sin aporte de Malerial M2 0.00
MR -200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE o
MR -201 Limpieza de Cunetas - - ML 13,000.00
MR -202 Limpieza de Alcantarilla UND 3
MR-203  |LimpiezadeBaden ) M2 | 24220
MR -204 | Limpieza de Zanjas de Coronacion ) ML i 2500
MR -205 | Limpieza de Pontones UND 0.00
MR -206 Encauzamienlo de Pequefios Cursos de Agua ML 35.00
MR-300 | CONTROL DE VEGETACION ]
MR-301 | Race y Limpieza ) M2 13,000.00 / r \
/
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU 7 s
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“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia” et
MR-400 SEGURIDADVIAL
MR-401 | Conservacion de Senales o UND 8.00
MR-500 | MEDIO AMBIENTE o - ) B -
MR-501 Reforestacion , UND | 250,00
MR-500  VIGILANCIA Y CONTROL VIAL ]
MR-601 | Vigilancia y Control KMo 13.00
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 Reparacion de Murcs Secos _ M3 . 0.00
MR-702 Reparacion de Pontones UND | 0.00

'h

PERIODO DE VALORIZACION:
- El periodo que corresponde a esta valorizacion es de Agosto del 2021.

- Solo se consideran los metrados concluidos en este periodo v con visto bueno de la
inspeccion. habiendo legado ¢l contratista a los 04 dias calendarios de iniciadas sus

actividades de ¢jecucion de obra,

6. AVANCE FISICO DE OBRA:

- El avance acumulado del Servicio es de 58.33%.

- Elavance programado es de 38.33 % segin el cronograma valorizado de obra.

CUADRO AVANCES MENSUALES PROGRAMADOS VS, REALES

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS
MONTOS (Inc/ IGVY) PORCENTAJES MONTOS (Inc/ IGV) PORCENTAJES
MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.
S/, Sl % o Sl Si % %o
28-feb-21 27,750.00 27,750.00 B 33% 8.33% 28-feb-21 27,750 00 27,750 00 8 33%
31-mar-21 27,750 00 55.500.00 8.33% 16 67" 31-mar-21 27.750.00 55,500 00 16 67%
30-abr-21 27.750.00 83,250.00 8.33% 25 00% 30-abr-21 2775000 83,250.00 <1 25.00%
31-may-21 27,750.00 111,000.00 8 33% 33.33% 31-may-21 27,750.00 111,000.00 8, 33% 33 33%
30-jun-21 27,750.00 138,750 00 8.33% 41.67% 30-un-21 27,750 00 138,750 00 8.33% 41 67%
31-jul-21 27,750.00 166,500.00 8 33% 50 00% 31-jul-21 27,750.00 166,500 00 833% 50 00%
31-ago-21 27,750.00 194.250.00 8 33% 58 33% 31-ago-21 27.750 00 194,250 00 8 33% 58 33%
30-5ep-21 27.750.00 222,000 00 8 35% 30-sep-21
31-oct-21 27.760.00 246,750 00 8.33% 31-oct-21
30-nov-21 27,750 00 277,500 00 8 20-nov-21
31-che-21 27,750.00 306.250 00 91 67" 31-dic-21
26-ene-22 27,750 00 322.000.00 100 00% 26-ene-22
TOTAL 333.000.00 100.00% TOTAL 194,250.00 58.33%

“Nota: En los porcentajes solo se muestran dos decimales.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia”

COMENTARIOS ESPECIFICOS DEL AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE REAL
EJECUTADO

1. En el cuadro se muestra el comparativo mensual entre el valorizado programado v el
gjecutado real. Se¢ indica que el informe mensual de valorizacion N°07. se ha elaborado

con trabajos ¢jecutados hasta el 31 de AGOSTO del 2021,

2. Los cuadros comparativos del programado v ¢jecutado del Servicio indican que se
ENCUENTRA AL RITMO PROGRAMADO.
3. Hasta la presentacion de este informe mensual N°07. se esta con un avance del Servicio

acumulado del 538.33%.

7. TRABAJOS DE INPECCION:

Esta Inspeccion Encargada con MEMORANDUM N° 010-A-2021-MPJ/GIP/APC. ha

realizado las siguientes actividades:

~ Elcontratista esta realizando el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES que le han
sido comunicadas. por la Monitor Zonal de provias Cajamarca.

- Verificacion de las actividades indicadas en ¢l Plan de Trabajo correspondientes a las
partidas:
- Limpieza de Derrumbes.
- Conservacion de Senales.
- Limpieza de Calzada.
- Limpicza de cunetas.
- Roce y Limpieza.
- Vigilancia y control Vial.
- Limpieza de Baden.,
- Limpieza de Alcantarillas

- Desquinches en zonas de derrumbes.

- Se verifico otra falla en ¢l subsuelo de la plataforma del camino vecinal ubicado entre las
progresivas km 25+1350 al km 23+250. tramo asentado uniformemente aproximadamente
100 mt. sin originar el deterioro de la plataforma ni las cunetas. Se puede considerar que

es una posible Falla Geoldgica del cerro.

~  Durante el presente mes de agosto trabajaron en la limpieza de calzada manual v con
maquina retroexcavadora, originado por la acumulacion de material granular. debido al
desprendimiento de material. en el ancho de la plataforma entre las progresivas del km
21000 al km 22-+000.

-~ Se indico al Contratista aumentar el nimero de su personal obrero, para que trabaje con
dos cuadrillas en las actividades del Mantenimiento Rutinario v pueda abarcar mas
longitud de los trabajos en el mes.

¥/
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“Afo del Bicentenario del Per(: 200 anos de Independencia”

A

En el camino vecinal s¢ ha visualizado la apertura de 4 accesos. los mismos que han sido
cjecutados por los veeinos de los centros poblados ubicados en las progresivas Km
025100, Km 021900, 151700, km 231900, para los cuales han empleado maquinaria

pesada.

Debido a las lluvias ocurridas en el mes de julio se han Identificado nuevos derrumbes de
material de cerro que superan los 10 m3. entre las progresivas km 201000 hasta ¢l km
321000,

En el presente mes informado se realizd la actividad de remocion de derrumbes con
miquina retroexcavadora en las diferentes progresivas desde el km 24000 hasta el km

33+000. siendo las de mayor volumen entre los km 27-+000 la 32+000.

En la ruta del camino vecinal se tienen diferentes zonas que se requiere la construceion
de muros de contencion para proteger la plataforma de la erosion o falla total del ancho.
Km 14100, 1741905311700,

Se Identificaron como Puntos Criticos El deslizamientos anteriores del talud derecho del
cerro de la via que no han alectado la transitavilidad de los vehiculos ubicados en las
progresivas. Km 0210900, km 201100, km 2841000 vy ademds zonas que se requicre la

construccian de muros de contencion. km 144100, 171190311700,

Indico que las fechas 07 v 21 de agosto del 2021, estuvo presente la Monitor Zonal de
Provias Cajamarca. Ingeniera Nataly Chavez Castro. realizando la verificacion
evaluacion de los trabajos de las diferentes actividades que corresponden al Servicio de
Mantenimiento Vial del tramo Marro Solar - La Palma. para lo cual al final se elabord ¢l
Acta de la Visita a Obra. en la que se suscribicron Observaciones, entre las que mas
resaltan son la Limpieza de cunetas por la presencia de verbas v arbusto pequenos.
mejoramiento de la limpieza de la calzada entre las progresivas km 224000 al km 23+000
y también el levantamiento de observaciones en las actividades de remocion de
derrumbes. limpicza de alcantarillas, limpieza de Baden, limpieza de calzada. roce v

limpieza de vegetacion para mantener la visibilidad del transito.

Con fecha 12 de julio del 2021, se Suscribe ¢l Acta de Visita de Monitoreo. firmado por
el Ing. Richard Salazar Cardenas.

Con fecha 21 de julio del 2021, el Ing. Richard Salazar Cardenas. Especialista Local 1.
presenta ¢l Informe N® [02-2021-MTC/21.UZCAJRESC. Al Ingeniero Radl Alfonso

Polanco Huatay, coordinador de la Unidad Zonal Cajamarca.

Con fecha 12 de agosto del 2021, ¢l Ing. Raul Alfonso Polanco Huatay, coordinador de
la Unidad Zonal Cajamarca, presenta el Oficio N° 0348-2021-MTC/21.UZ.CAl. a la
Municipalidad Provincial de Jaén.

Con fecha 16 de agosto del 2021, Recibe la Oficina de la Gerencia de Infraestructura
Puablica, el proveido del Oficio N® 0348-202-MTC/21.UZ.CA.

B v =—pr——rrv I

Nilto CésarMoftoya Guzmdn
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8. PENALIDADES:

Scatin - Contrato  de  servicio N°  176-2020-MPJI/GM,  cliusula  décimo  tereera:
PENALIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO.
en cuadros indica como PROCEDIMIENTO DE COBRO: Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspector.

ACTIVIDAD UNIDAD TOLERANCIA EVALUACION | PENALIDAD
Limpieza de Calzada | Km | Menos de 3 obstaculos | Los obstéculos estin por | SIN PENALIDAD
en | km debajo de la tolerancia. | .
Bacheo ! M2 ‘ Menos de 10 Baches de | Solo s¢ visunl_izn" SIN PENALIDAD |
| S0em*30em® 1 Sem en | pequenos huecos desde el |
I km km 13 hasta el km 26 v
esta por debajo de la
tolerancia.
Desquinche M3 I'm3 por km Los Desquinches estin | SIN PENALIDAD
‘ | por debajo de  la
tolerancia
Remocion de | M3 - bm3 por km " Existen  Deslizamientos | SIN PENALIDAD
Derrumbes ! de talud que superan los
metrados indicados en las ‘
metas del Mantenimiento |
Rutinario.
Limpieza de cunelas M Maximo 25% del darea | La limpieza se encuentra " SIN PENALIDAD
de la seccion | por  debajo de la
transversal, | Tolerancia.
_L-Impiuu de ! UND Maximo 20% del drca | La limpicza se encuentra | SIN PENALIDAD
Alcantarillas de i seecion | por debajo de T
transversal. Folerancia.
Limpieza de Baden M2 | Maximo  30% de la | La limpieza se encuentra | SIN PENALIDAD
superficie. por debajo  de la f
| Tolerancia.
Limpieza de zanja de M Maximo 30% de la | No  hay zanjas  de | SIN PENALIDAD
coronacion ‘ seccion transversal. coronacion
Limpicza de . UND Debera permanecer | NO EXISTEN | SIN PENALIDAD
| Pontones l siempre limpia PONTANES |
Encauzamiento de M Miximo 20% del area SIN PENALIDAD
pequenios cursos de de la seceion | Debajo de la Tolerancia,
agua. transversal.
Roce y l:im’plie/.u M2 Miximo 45 em | Se manticne [a | SIN PENALIDAD
’ visibilidad del transito
Conservacion de UND | SIN TOLERANCIA Las Sehales  estin | SIN PENALIDAD
senales conservadas
Reforestacion UND Zonas  estables  sin SIN PENALIDAD
reforestar a lo largo del | Tiene zonas relorestadas
camino
Vigilancia v control KM f |I|E|(ﬁ|}\imiumo No | La vigilancia es  de | SIN PENALIDAD
mavora 15 dias acuerdo a las
i - Especificaciones

4 v,
NiltonCésar Mofttoya Guzmdn
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i chm"acidn de Muros M3 | Menos de 5 m de muro | NO ) © ESTAN ‘-_SiN PENALIDAD ‘
| Secos en mal estado en | km | CONTEMPLADOS EN ‘
| de carretera | LAS METAS |

Reparacion de | UND ' Pontones  en buen | NO EXISTEN ‘ SIN PENALIDAD
| pontones | | estado PONTONES | .

o Conforme al Acta de Visita de Monitoreo firmada el 12 de julio del 2021, por el Ingeniero
RICHARD SALAZAR CARDENAS. ESPECIALISTA LOCAL DE LA UNIDAD ZONAL
DE CAJAMARCA. el cual indica en el item 2.9 Observaciones al tramo: "Los trabajadores

no tenian elementos de Bioseeuridad (Mascarillas).

~_PENALIDAD ) -
CAUSAL ~ FORMADECALCULO |  TOTAL
Incumpl:m!ento de uso 0,253 UIT

de implementos de
seguridad  (mameluce, 0.25%X4,400.00 = 1,100.00

casco, botas, guantes, S/2,200.00
gafas y mascarillas), por 2 trabajadores

cada personal  que
| incumpla. B s/ 2,200.00

9. CONTROL DE FACTURACION DEL CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS

‘f!/

~ Para el presente mes valorizado - agosto 2021, se tiene un avance del mes de 8.33% v un
3%

avance acumulado ejecutado de 58.33%. (*Nota: En los porcentajes solo se muestran dos

decimales).

~  Monto para la Ejecucion del Mantenimiento Rutinarios Seatn Contrato N® 176-2( -MP A
CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO. 15 % DEL MONTO TOTAL: S/ .3_’55 000. IHI
CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO S/
222.000.00.

~ LAS RETENCIONES DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

YA SE HICIERON EFECTIVAS EN SU TOTALIDAD EN LAS VAL ORIZACIONES DE
LA FASE 1l = MANTENIMIENTO PERIODICO.

‘ FASE 111 = MANTENIMIENTO RUTINARIO ‘

R (PRESUPUESTO 15% M.C. : $/333,000.00) _ ‘
VALORIZACION | FACTURACION | RETENCION | PENALIDAD | NETO A
- L ) | FielCumplim. o | CANCELAR
_h?e_hrgm (Val. 01) S/ 27.750.00 $/0.00 S/ 0.00 S 27.750.00
Marzo  (Val. 02) S/ 27.750.00 S/0.00 S 0.00 S/ 27.750.00 ‘
| Abril  (Val.03) S/ 27.750.00 SL000 1 S/ 0.00 8 27, 7\()( .
Mayo  (Val. 04) S/ 27.750.00 S/0.00 S/ 0.00 S/ 27.750 ‘
| Junio  (Val. 05) S/ 2775000 | S/0.00 S/ 000 | S/ 27. 75000 |
| Julio (Val.06) | S/ 27.75000 | §/0.00 | S/ 0.00 S/ 27.750.00 |
Agosto (Val. 07) S/ 27.750.00 S/ 0.00 S/ 220000 | S/ 2555000 |
TOTAL CS/194.250.00 ~S/0.00 | S/ 2.200.00 S/ 192,050,007

10
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

~ DEACUERDO A MIS FUNCIONES Como Asistentes Técnicos de Gestion y Monitoreo
de la Municipalidad Provincial de Jaén, se me encargo el seguimiento de los
Servicios de Mantenimiento de los caminos Vecinales, los cuales se describe a
continuacion: Rosario Chingama, La floresta El Condor y Shumba — Huallape.
Ademas. se me asigno como INSPECTOR ENCARGADO CON MEMORANDUM
NO10-A-2021-MPJ/GIP/APC del camino vecinal Morro Solar — La Palma, desde el
mes de febrero del 2021.

» CONFORME A LA ENCARGATURA, COMO INSPECTOR ENCARGADO Y DESIGNADO CON
MEMORANDUM N° 010-A-2021-MPJ/GIP/AP, MENSIONO QUI LS CONFORMI LA
VALORIZACION N° 07 CORRESPONDIENTIE AL MES DIEAGOSTO.

~ El contratista Consorcio Mcjorando Caminos, estda levantando  Observaciones
encontradas en las Actividades del Mantenimiento Rutinario, Indicadas por esta
Inspeccion y por la Monitor Zonal.

~ La obra se encuentra ejecutandose al ritmo programado respecto a su cronograma
valorizado del Servicio a un porcentaje del 38.33%. (*Nota: El porcentajes solo se muestra
dos decimales).

- Monto para la cjecucion del Mantenimiento Rutinario: 8/ 333.000.00. Hasta la fecha sc han
presentado las valorizaciones de los meses: febrero. marzo. abril. mayo. Junio v julio 2021.1
presente Informe mensual Valorizacion N° 07 correspondiente al mes de Agosto

[ FASE 111 — MANTENIMIENTO RUTINARIO ‘
(PRESUPUESTO 15% M.C. : S/ 333,000.00)

‘ VALORIZACION | FACTURACION Rl".'l‘l".N-(']()N PENALIDAD ‘ NETO A ‘
| Fiel Cumplim, CANCELAR ‘
‘ Agosto  (Val. 07) S/ 27.750.00 | S§/0.00 ‘ S/2.200.00 S/ 25.550.00 |

RECOMENDACIONES

I, Se recomienda tramitar ¢l pago de la valorizacion de obra N 07. de manera que el
contratista cuente con los recursos para acelerar su trabajo v pueda cumplir, dentro del

plazo programado. con la terminacion de la obra.

2. Se recomienda a la Entidad, realizar un estudio geologico y de suelos. entre las
progresivas km 044260 al km 04+360. para determinar las causas (posible falla

acoldgica) del hundimiento de la plataforma y ¢l desplazamiento del talud superior.

(oS

Se recomienda a la entidad que en la ruta del camino vecinal se tienen diferentes zonas
que se requicre la construccion de muros de contencion para proteger la plataforma de la
erosion o falla total del ancho, km 144100, 174190311700,

L\L-'\ [0

o

[T A

11 //HM!/ uU/V /
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Foto N° 01: km 00+000, Limpieza de cunetas, roce y limpieza

Foto N° 02: Remocion de Derrumbes km 14+000.

Nilton César Mohtoye Guzmdn
INGENIERO CiVviL
EG.CIP. 115197
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Foto N° 05: Limpieza de Baden km 20+200.

' . !
Foto N° 06: Remocion de Derrumbes Miton ésaf%qﬁtoya Guzmdn

INGENIERO CIVIL
G. CIP. 11510r
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CALLE HORACIO ZEVALLOS N°® 610 - JAEN - CAJAMARCA

|:|:|[~|5|:|Rt||:| 954112032 .
£L012q
ME DR«“DD GRUPODAPOLOSACZ019@G6MAIL.COM =
CAMHOS,

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”
CARTA N° 018-2021-CMC/IMD-RC

SENOR:
Ing. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAN
Inspector del Servicio - Asistente Técnico
ASUNTO:
PRESENTACION DE INFORME MENSUAL N° 07 - AGOSTO 2021 -
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE III
REFERENCIA:
a) CONTRATO DE SERVICIOS N° 176-2020-MPJ/A.
FECHA: Jaén, 02 de Setiembre del 2021

De mi consideracidn:

CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS, debidamente representada por el Sr.
Jimmy Andrés Muiioz Delgado, identificado con DNI N° 45978802, por medio de la
presente, comunico a usted que habiendo culminado con la FASE II - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO del contrato en referencia; continuamos con las actividades de
la FASE III - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO.

Dado que se realizd las actividades correspondientes a la FASE III - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO en el mes de Agosto, de acuerdo a las partidas contempladas
en el plan de trabajo; hago llegar a su despacho la Presentacién del INFORME MENSUAL N°
07 - AGOSTO 2021 — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE III.

Con la finalidad de que se efecttie la evaluacién respectiva, cumplimos con adjuntar la
siguiente documentacion:

v INFORME MENSUAL N° 07 - AGOSTO 2021 - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE III

De acuerdo al INFORME MENSUAL N° 07 - AGOSTO 2021 - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE III, presento cuadro de resumen de las actividades
programadas durante el mes de Agosto.

AVANCE ACTUAL MES DE AGOSTO 8.33%
AVANCE ACUMULADO AL MES DE AGOSTO 58.33%
fesibido: 04)pafs / ) MONTO VALORIZADO MES DE AGOSTO S/ 27,750.00
TOTAL VALORIZADO AL MES DE AGOSTO S/ 194,250.00
frvec { TR AMORTIZACIONES s/ 00.00

AL
N&:}: N{ééggigﬁmﬂ MONTO A COBRAR I s/ 27,750.00

REG.CIP. 115195 y CONSOREID MESTRANDO CAMINGS
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Por lo tanto hago llegar a usted la presentacion del COMPROBANTE DE PAGO DEL
INFORME MENSUAL N° 07 - AGOSTO 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO - FASE III; adjuntando la FACTURA ELECTRONICA N° E001-57 por el monto de
S/ 27,750.00 (Veintisiete mil setecientos cincuenta con 00/100 soles) para su tramite y pago
correspondiente.

Sin otro particular y a la espera de ser atendido con la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente,




2/9/2021 .- Factura Electronica - Impresion ::.

GRUPO APOLO T&M S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
CAR. JAEN SAN IGNACIO KM. 3 SEC. LINDEROS A LA VUELTA DE CAMAL RUC: 20604139814
MUNICIPAL EO01-57

JAEN - JAEN - CAJAMARCA

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emisién :02/09/2021 fon Rl
= . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CMN A

Senor(es) ' DE JAEN ,

RUC : 20201987297

JR. SAN MARTIN 1371 ----
Direccién del Cliente : CERCADO CAJAMARCA-JAEN-

JAEN
Tipo de Moneda : SOLES
Observacién :
Cantidad Unidad Medida Descripciéon Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD FASE III: INFORME MENSUAL NRO 07 CORRESPONDIENTE AL 27750.00 0.00
MES DE AGOSTO - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO - CONTRATO DE SERVICIOS NRO 176-2020-
MPI/A.
Sub Total .
BrEas - S/ 27,750.00
Valor de Venta de . [/ o o9 Anticipos : | S/ 0.00 |
Operaciones Gratuitas * ) Descuentos : | S/ 0.00 |
Valor Venta : | S/ 27,750.00
1SC : | S/ 0.00
IGV : | S/ 0.00 |
SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NAEFER = oo
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : | S/ 0.00 |
Monto de
redondeo S/0.00
Importe Total : S/ 27,750.00

Esta es una representacién impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.

https:/fww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1630629722057

171
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INFORME MENSUAL N°07 - AGOSTO DE 2021
EJECUCION DE MANTENIMIENTO RUTINARIO —
FASE 1l

@0 REDMI NOTES PRO: B e T I - e N
( O JACS e et N, R N i Gl N (el B R Gy BV,

~

CONTRATISTA:
CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS

RESIDENTE:
ING. JOSE MANUEL YOVERA SIESQUEN

INSPECTOR:

ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAN

QJ m JAEN, 01 DE SETIEMBRE DEL 2021
O CIVIL W"&on esargpf toyg ubmﬂ_n CONSORMHD A0 A
Reg. CIP. 80641 ENIE O CIVIL - U
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Milton/César Mantoya Guzmdn
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REG.CIP. 115195
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TAREO MENSUAL DEL PERSONAL CON RESPECTIVA COPIA
DE DNI

PLANILLA DE PAGO MENSUAL DEL PERSONAL DEL MES
ANTERIOR (NO CORRESPONDE A ESTA VALORIZACION)

RANDO CAMINOS
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9.5. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

9.6. COPIA DE CONTRATO Y CONTRATO DE CONSORCIO EN CASO
CORRESPONDA

9.7. DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO AL PERSONAL DE
CAMPO Y AUTORIDADES DE LA ZONA

Nilton Cesarﬂfm mya Guzmdn
INGENIERO CIVIL
G.CIP. 115195
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INGENIERO CIVIL
eg. CIP. 80641
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ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO FASE: II

1. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL SERVICIO:

N° DE CONTRATO:
ENTIDAD CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
RESIDENTE :
INSPECTOR:

PLAZO DE EJECUCION:

MONTO DE CONTRATO:

PRESUPUESTO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO:
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO:

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

José fuel Yo;e 7 Sie

e I e

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL “MORRO SOLAR —
MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL,
DISTRITO DE JAEN PROVINCIA DE JAEN -
CAJAMARCA”.

CONTRATO DE SERVICIOS N°176-2020-MPJ/A
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS

ING. LUIS FELIPE GUERRERO SERRANO

ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAN

475DC

FASE I - Plan de trabajo: 20DC

FASE II - Mantenimiento Periédico: 90 DC

FASE III — Mantenimiento Rutinario: 360 DC
Inventario de Condicién Vial: 5DC

S/2°220,000.00

S/22.200.00

/14 /
,-’/,f'?"q

."’ \“' / / f
-ﬁf -*{.fa:L-;/. st
Nilton (esar Moy Guzmin

INGENIERO CIVIL
REG.CIP. 115185

§/1°842,600.00

S/ 355,200.00

25 DE AGOSTO DE
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FECHA INICIO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO:
2020

FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO:

DE 2020

FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO:

2020

PLAZO EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO:

FECHA CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO:

DE 2020

AMPLIACION DE PLAZO N° 01 MANTENIMIENTO PERIODICO:

26 DE AGOSTO DE

07 DE OCTUBRE

08 DE OCTUBRE DE

%0 DC

31 DE DICIEMBRE

24 DIAS

FECHA CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO CON AMPLIACION DE

PLAZO: 22 DE ENERO DE 2021

FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:

2021

PLAZO EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO:

01 DE FEBRERO DE

360 DC

FECHA ACTA DE TERMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO: 26 DE ENERO

DE 2021

AVANCE ANTERIOR

AVANCE ANTERIOR ACUMULADO

AVANCE ACTUAL

AVANCE ACTUAL ACUMULADO

I NOS
() v
/ i IIU{

8.33%

50.00%

8.33% /4
X f;&{t:{'.’;ﬁ ,g}"'_i
M&Oﬂ{:ﬂ\ﬁ.‘ Mot (
INGENIERO CIVIL
REG.CIP. 115195

58.33%

[ juzman

Ji &.7’ Ve D._:-Iyn.n‘r‘()i
SENTANTE QOZMUN
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. REPORTES DE TRABAJO
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2.1.CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD DE SERVICIO

4 ‘ /
Q‘- T Maod Zman
,ﬁ; cw}wpywwt%
T i ' Lo S vy 7
WIL i "\ Ao et lo
eg. CIP. 80641 '
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)
i‘i“ | MUNICIPALIDAD
Ssz= | PROVINCIAL DE JAEN
aen L0193

SERTFISADD PR TRANSITAESLIDAD

El que suscribe el Ing. Arturo Pichén De La Cruz,
identificado con DNI N° 18199016, Gerente de
Infraestructura Publica de la Municipalidad Provincial
de Jaén, departamento de Cajamarca.

CERTIFICA

Que, el CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS viene
realizando trabajos de *“MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR -
MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL DISTRITO DE
JAEN, PROVINCIA DE JAEN CAJAMARCA”, de 33.08 km
de longitud, segun el contrato suscrito con la Municipalidad
Provincial de Jaén CONTRATO DE SERVICIOS N° 176 -
2020 - MPJ/A.

El estado de Transitabilidad del Camino Vecinal comprendido
en el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2021 es;

EVALUACION
ESTADO DE RESTRICCIONES
(MARCAR CON
TRANSITABILIDAD DEL CAMINO
_ UN ASPA)
BUENO NINGUNA
REGULAR ALGUNAS X
MALO BASTANTES oo \
G

I
/) [/ /
e / )
Se expide el PRESENTE CERTIFICADO, para los fineg——4t [ Jul/ .
Wi[ton (esai .Jf}LUuy\f‘);. Guzman

consiguientes, a los 31 de Agosto del 2021. INGEN 'Fpﬁﬁsﬁg‘;"-

T 1 3 A quo
e Rk ZEANTE COMUN
=T = =2

Ny

Fhon de la Cruz

i".Tr\‘ucTURA PUBLICA
j
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2.2.ACTA DE CONSTATACION DE
TRABAJOS

v /_{’t’{{ "J“‘( ’.“-- =

ar Moni yu Guzmdn

INGENIERQO CiVIL
REG. CIP. 115195

ara-Stesguén
ENIERO CIlvIL
eg. CIP, 80641,




%@;ﬂﬁﬁ de hoy Martes 31 de Agosto del 2021, siendo las 16:40 horas, yo Nilton Cés?-@i-)'
Montoya Guzman, identificado con CIP N°© 115195 ingeniero Asistente Técnico
de Gestion y monitoreo de la gerencia de infraestructura publica por parte
de la Municipalidad Provincial de Jaén, habiendo sido designado como
ingeniero encargado de la Inspeccién con MEMORANDUM N° 010-A-2021-
MPJ/GIP/APC, me constitui al lugar de gjecucion del “MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR -
MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN
- CAJAMARCA. 33.8 KM” el cual se encuentra ejecutando la FASE III, que consiste
en realizar mantenimiento rutinario de la red vial vecinal *Morro Solar — Miraflores -
La Palma Central, distrito de Jaén provincia de Jaén - Cajamarca”; con el objeto de
constatar y verificar los trabajos que se vienen ejecutando en esta FASE III que tiene
acta de inicio con fecha 01 de Febrero del 2021.

Dando inicio a esta diligencia, procedi a constatar y verificar las partidas
contempladas en el plan de trabajo para el mantenimiento rutinario del servicio

Para la ejecucién del “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL
DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA. 33.8 KM”. dejandose

constancia lo siguiente:

e Se encontré la presencia del Ing. José Manuel Yovera Siesquén, residente del
servicio y del personal obrero.

» Al personal obrero se le encontré realizando las actividades del mantenimiento
rutinario correspondientes a la FASE III.

e Se verificd la ejecucién de las partidas de limpieza de calzada, bacheo en
carretera, remocion de derrumbes, perfilado de superficie, limpieza de
cunetas, alcantarillas, badenes, encauzamiento de agua, roce y limpieza de
vegetacion, conservacién de sefiales, reforestacién y control de vigilancia
Covid-19.

No habiendo mas hechos que contemplar doy por concluida la presente diligencia de

verificacién y constat cigh de lo que doy fe.
Ve
# /LTZ1 ;’J _,‘ﬁ,b/(

zmd -#WYMM Siesquén
M[t:’:‘(?{:? Iggo Oo}glgllltmd" INGENIERO CIVIL

REG. CIP. 115195 Reg: C1R 80641
ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAN ING. JOSE MANUEL YOVERA SIESQUEN
ASISTENTE TECNICO RESIDENTE DE SERVICIO |,
CIP: 115195 CIP: 80641 Ng) 1

“.T,r‘-"_...zui':; ’ X’ ’

Miton César Moty iz

INGENIERO CIVIL
2FG M1P. 115195

“it




S zosn4a139814

<

CALLE HORACIO ZEVALLOS N° 610 - JAEN - CAaJAMARCA

CONSORC|O
ME {ORANDD
. CAMOS.

954112032 AR AR
WL Yd

§l GRuPDAPOLOSACZ019@aMAIL.CcOM

- 2.3.CARGAS DE TRABAJO Y
RESUMEN

__J . / v
Niltor 'd(eaa

GENIERO cIviL

‘REG.CIP. 115195
/lifv/p N R ’;i L)
Pl el o
7 i < -SL“; IV ‘}-‘J

José Mapuel Yoveta Siesqu
CIVIL
eg. CIP. 80641
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CARGAS DE TRABAJO
Codigo | DESCRIPCION Unidad Metrado
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 | CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 | Limpieza de Calzada KM 12,000.00
MR-102 |BACHED
Bacheo -Camino Tipo |- M2 210.00
Bacheo -Camino Tipo II- M2 150.00
Bacheo -Camino Tipo IlI- M2 80.00
MR-103 | Desquinche M3 12.00
MR-104 | Remocion de Derrumbes M3 50.00
MR-105 | Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 0.00
MR -200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 Limpieza de Cunetas ML 12, 000.00
MR -202 Limpieza de Alcantarilla UND 4.00
MR -203 Limpieza de Baden M2 25.63
MR -204 Limpieza de Zanjas de Coronacion ML 5.00
MR-205 |Limpieza de Pontones UND 0.00
MR -2068 | Encauzamiento de Pequefios Cursos de Aqua ML 5.00
MR-300 CONTROL DE VEGETACION
MR-301 Roce y Limpieza M2 12, 000.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL
MR-401 Conservacion de Sefiales UND 12.00
MR-500 MEDIO AMBIENTE .
MR-501 Reforestacion UND 70.00
MR-600 VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL
MR-601 Vigilancia y Control KM 12.00
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 Reparacion de Muros Secos M3 0.00
MR-702 Reparacion de Pontones UND 0.00

/ r‘| ) /j
J P/ ¥
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MR.100. CONSERVACION DE LA CALZADA

Proveer una superficie de rodadura uniforme, libre de defectos que representen peligro para el usuario.
Corregir los defectos que con el transcurrir del tiempo contribuyan a crear problemas futuros para la via.
Evaluacion y monitoreo del comportamiento de la superficie de la via mediante la verificacién de los
indicadores.

MR.101. LIMPIEZA DE CALZADA

1. Descripcién
Consiste en la remocion de piedras, material suelto, vegetacion y cualquier otro elemento caido sobre la
superficie de rodadura del camino, utilizando herramientas manuales.

2. Objetivo
Mantener libre la superficie de rodadura de cualquier obstaculo que impida el normal transito vehicular.

3. Materiales
No se requieren materiales

4, Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la gjecucion de esta actividad son: Carretilla,
lampas, pico, rastrillos, escobas, machetes, sefiales de seguridad y otros.

5. Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:

o Colocar sefiales y elementos de seguridad.

o Serecorrera el sector bajo mantenimiento, eliminando al paso piedras, ramas, 0
cualquier otro obstaculo que se encuentre sobre la superficie de rodadura.

o El material retirado debera depositarse en los costados del camino, o a media
ladera, donde no afecte el transito vehicular o peatonal, terrenos de cultivo
viviendas, canales, acequias.

o Verificar que la superficie de rodadura quede limpia.

o Retirer las sefiales y elementos de seguridad.
X A\
6. Indicador de comprobacién 1 G F
o ” . ) [ 4,)!_.’,‘ /
La calzada permanecera siempre limpia btV /o

, Mlkon CésarMontaya Guzmdn
7. Tolerancia INGENIERO CIVIL

Menos de 3 obstaculos en 1 kilémetro. REG.CIP. 115195

8. Respuesta
Un (01) dia.

Tunoz Delgado
NTE COMIN

9. Aceptacion de los trabajos
La supervision aceptara los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfacci

10. Medicién
La unidad de medida esfel Kilémetro (km) con aproximacién a la décima, de longitud de limpieza.
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11. Pago
Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.102. BACHEO

1. Descripcion

Consiste en rellenar y compactar con herramientas manuales los baches o depresiones que pudieran
presentarse en la superficie de rodadura del camino, como consecuencia del transito vehicular y/o de la
accion erosiva de las aguas, utilizando material de cantera o de préstamo.

2. Objetivo.

Proporcionar una superficie uniforme de modo que la circulacion de los vehiculos se realice con comodidad
y seguridad.

3. Materiales
Material seleccionado de cantera (afirmado gravas, cascajo, etc.). Agua

4. Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Carretillas,
lampas, picos, rastrillos, pisén manual, baldes y sefiales de seguridad.

2. Procedimiento de ejecucién
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefiales y elementos de seguridad.
o Cargar y transportar el material seleccionado de cantera hasta los lugares
predeterminados.
o Transportar y suministrar agua desde la fuente de abastecimiento hasta los
lugares predeterminados.
o Humedecer levemente las superficies a cortar.
o Determinada las dimensiones de la superficie defectuosa, cortar los lados
formando aristas vivas y regulares, de modo que se forme un rectangulo o un
cuadrado. La profundidad del corte debe ser uniforme, no menor a 15 cm.

o  Limpiar la superficie cortada, evitando dejar material inadecuado ylo residuos.

o Humedecer levemente la superficie a rellenar, verificando la humedad apropiada
del material antes de compactar.

o Rellenar por capas no mayores de 10 cm las dreas determinadas con el material
seleccionado de cantera, efectuando la nivelacién con pala y rastrillo.

o Compactar con pisones manuales de concreto hasta llegar al nivel de la

superficie de rodadura.

Verificar que el relleno del bache quede nivelado con la superficie de rodadura

Eliminar el material de la excavacién y los sobrantes en los Depositos de

Materiales Excedentes- DME .

Retirar las sefiales y element ‘dyég‘ﬂ)jidad. R "
¥ SOnd1G-MESORANDO.CA
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6. Indicador de comprobacion
La superficie de rodadura sera uniforme, no se aceptara la presencia de baches o de charcos de agua en
épocas de lluvias.

7. Tolerancia
Menos de 10 baches de 0.50 m * 0.50 m*0.15 m de profundidad en 1km

8. Respuesta
Un (01) dia.

9. Aceptacion de los trabajos
La supervision aceptara los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10. Medicion
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) con aproximacion a la décima, de bacheo.

11. Pago
Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.103. DESQUINHE

1. Descripcién
Consiste en eliminar todas las piedras o rocas ubicadas en las partes altas de taludes, que muestre signos
de inestabilidad y potencial caida.

2. Objetivo.
Evitar la obstaculizacion del transito vehicular, la ocurrencia de accidentes y/o el deterioro del camino como
consecuencia de la caida de piedras o rocas sobre la superficie de rodadura o cunetas.

3. Materiales
No se requiere materiales.

4 Equipos y herramientas
Por o general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Carretilla,
lampas, barretas, palanca, comba, cincel, amés, sogas, sefiales de seguridad y otros.

5. Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefiales y elementos de seguridad.
o Con la ayuda de barretas y palanca se removeran las rocas
presenten signos de inestabilidad.
o Lasrocas desprendidas, seran eliminadas a botaderos (Depositos de materiales
Excedentes-DME) apropiados o a media ladera.

..-.u-_gran Lo Lelgado
REETF = Tan e COMUN
earas Ty >S9 7TEEOR2

o En caso de bolones o rocas de gran tamafio, se procedera a su fracturamiento /
e antes de removerlo. /g 7

o Eliminar el material de manera tal de no alterar el entorno, evitando provgéar- 74
dafios a los taludes y terrenos aledafios al camino. val L S )
Nilton CésarMortoya Gug
INGENIERQ.G
REG. CJE
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o Eltalud sera estabilizado mediante Ia reforestacion con plantas nativas.
o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

6. Indicador de comprobacién
Taludes libres de rocas inestables.

7. Tolerancia
Menos de 1 m3 por kildmetro.

8. Respuesta
1 mes

9. Aceptacion de los trabajos
La supervisién aceptara los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10. Medicién
La unidad de medida es el metro cubico (m3), con aproximacion a la décima.

11. Pago
Se pagara segn el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.104. REMOCION DE DERRUMBES

1 Descripcion
Se refiere al retiro y eliminacion a los DME del material proveniente de los derrumbes o huaycos; siempre
que el volumen sea inferior a 5.0 m3.

2 Objetivo. )
Evitar la interrupcion del transito vehicular y/o el deterioro del camino. / / ,/

- i '/ 4/‘ { J
3 Materiales A1 4

Nifton (ésar Montoye Guzmdn
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 115135

No se requieren materiales

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Carretillas,
lampas, picos, barreta, comba, cincel, sefiales de seguridad.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefiales y elementos de seguridad 100 m antes y después deleesiam ERETIE
o Removery refirar el material proveniente de los derrumbes o huaycos a los DME.
o Verificar que la superficie de rodadura del camino, quede limpia y conserve un
bombeo minimo de 2% a ambos lados del eje.
o Verificar que las cunetas queden limpias y conserven su seccién original a
/p ambos lados del eje de Ja carretera.
AU o Verificar la operatividad de las obras de drenaje que pudieran haber sido
José Manyel Yov i afectadas por el derrumbe o huayco.

relgaddo
ORI N
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o Eliminar el material de manera tal de no alterar el entomo, evitando provocar
daios a los taludes y terrenos aledarios al camino.
o Refirar las sefiales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacion
Retirar los derrumbes menores en forma inmediata. Disponibilidad permanente en caso de derrumbes
mayores y colaborar en su remocion para devolver la transitabilidad al camino.

7 Tolerancia
Menos de 1 m3 por kilémetro.

8 Respuesta
Un (1) dia.

9 Aceptacion de los trabajos
La supervision aceptara los trabajos cuando compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Medicion
La unidad de medida es el metro cibico (m?).

11 Pago -
Se pagaré segln el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.105. PERFILADO DE SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

1 Descripcién
* Este trabajo consiste en la conformacion y la compactacion del material superficial de la plataforma de Ia
via. '

El perfilado se debe realizar cuando el afirmado del camino se encuentre suelto y se empiece a perder el
espesor del material o cuando la irregularidad de la superficie de rodadura, como el encalaminado, afecte
las condiciones de transitabilidad de la via.

2 Objetivo. '

El objetivo es el mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones 6ptimas de
transitabilidad y de comodidad para el usuario. ‘
3 Materiales

gua para la realizacién de la compactacion y estacas de madera.

4 Equipos y herramientas ' :
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucién de esta actividad son:
motoniveladora con escarificador, rodillo liso, herramientas manuales, camicn cisterna, entre otros.

5 Procedimiento de ejecucién A / l,'
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o Colocar sefiales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la
ejecucion segura de los trabajos y el ordenamiento del transito sin riesgos de
accidentes durante el tiempo requerido.

o El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de proteccion
personal de acuerdo con las normas establecidas vigentes sobre la materia.

o Tomar fotografias de casos sobresalientes y/o representativos.

o Conformar la plataforma, limpiar y perfilar las cunetas empleando la
motoniveladora, teniendo cuidado de no estropear los cabezales de las
alcantarillas.

o - Realizar la compactacion del material de afirmado existente cumpliendo, en lo
que corresponda, con lo establecido en la seccién 301 del Manual de Carreteras:
Especificaciones Técnicas Generales para Construccion, vigente. Siesta muy
seco humedecerlo hasta obtener una humedad cercana a la oOptima y en caso
de estar muy himedo, airearlo removiéndolo con la motoniveladora.

o Retirar piedras y sobre tamafios mayores a 7.5 ¢m.

o Limpiar las zonas aledafias y las estructuras de drenaje que pudieran ser
afectadas durante el proceso.

o Limpiary depositar los materiales excedentes en los DME autorizados.

o Alterminar los trabajos, refirar las sefiales y dispositivos de seguridad.

6 Aceptacion de los trabajos
La supervision aceptara los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfaccion.

7 Medicién
La medicién se realizara por kilémetro (km) de Perfilado de la superficie sin aporte de material, o la
correspondiente al indicador de conservacion o al indicador de nivel de servicio, segln el caso.

8 Pago .
Se pagara segin el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservacion o el
indicador de nivel de servicio.

MR.200. LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

Limpieza del sistema de drenaje superficial (cunetas, alcantarillas, zanjas de coronacion, zanjas de drenaje,
etc.) para asegurar su operatividad. Reconocimiento y evaluacion del funcionamiento de las estructuras de
drenaje de las aguas superficiales.

Inspeccion periédica y sistematica de las estructuras, con el proposito de evaluar la magnitud del dafio,
para proceder a su mantenimiento y reparacion.

MR.201. LIMPIEZA DE CUNETAS

1. Descripcion
Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o sedimentado, alojado en las cunetas,
que pueden ser basuras y/o material desprendido de, des, que obstruyen el normal flujo del agua,
utilizando herramientas manuales. / /] _
A Nilton (ésar Moy Guzmdn S
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2. Objetivo.
Lograr el adecuado funcionamiento de las cunetas.

3. Materiales
No requiere materiales.

4. Equipos y herramientas -
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: carretillas,
lampas, picos, barreta, sefales de seguridad.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefiales y elementos de seguridad.
o Limpiar, retirar y trasladar hacia los DME los materiales (tierra,piedra o
vegetacion depositadas sobre la cuneta).
o Verificar que las cunetas recuperen su seccion transversal original (Area
hidréulica y pendiente).
o Eliminar el material de manera tal de no alterar el entorno. evitando provocar
dafios a los taludes y terrenos aledafios al camino.
o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

6. Indicador de comprobacién
Deberan permanecer siempre limpias, conservando sus dimensiones originales de disefio y pendientes
minimas.

7. Tolerancia
Material sedimentado: maximo 25% del drea de la seccion transversal.

8. Respuesta
Un dia

9. Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10. Medicion
La unidad de medida es el metro (m) con aproximacion a la décima.

11. Pago
Se pagara segln el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacién o del
indicador de nivel de servicio.

MR.202. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

1 Descripcion
Consiste en el retiro y posterior eliminacién de todo tipo de material o residuo que obstruya el libre flujo del
a través de la alcantarilla, utilizando herramients
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2 Objetivo.
Lograr el adecuado funcionamiento de la alcantarilla.

3 Materiales
Por lo general, no se requiere materiales.

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: carretilla,
lampas, machete, baldes, picos, barreta, rastrillo, sefiales de seguridad.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefiales y elementos de seguridad.
o Extraer los materiales y residuos colmatados en el interior de la alcantarilla.
o Cargar y transportar en carretillas el material de desecho, eliminandolo a los
DME o en lugares alejados de cualquier curso de agua; siempre que no afecten
terrenos de cultivo, vivienda, etc.
o  Eliminar el material de manera que no altere el entorno, evitando provocar dafios
a los taludes y terrenos aledaios al camino.
o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacion
Permanecer siempre limpias.

7 Tolerancia
Material sedimentado: Maximo 20% del area de la seccion transversal.

8 Respuesta
Tres (3) dias

9 Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Medicion
La medida es la unidad.

11 Pago
Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.203. LIMPIEZA DE BADEN

1 Descripcion
Consiste en el retiro y posterior eliminacion de materiales o residuos que obstruyan el libre flujo del agua a
través del badén, siendo un trabajo que se realiza en forma mecani 0 manualmente.

l. /\
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2 Objetivo
Lograr el adecus

funcionamiento del badén.
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3 Materiales
No se requieren materiales.

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la gjecucion de esta actividad son: Carretilla,
lampas, picos, barretas, baldes, rastrillo, sefales de seguridad y otros.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefiales y elementos de seguridad.
o Limpiar el cauce del badén, eliminando el material sedimentado.
o Cargar y transportar en carretillas el material de desecho, eliminandolo a los
DME o en lugares alejados de cualquier curso de agua, siempre que no afecten
terrenos de cultivo, viviendas, etc. ‘
o Si existiera erosion natural en los extremos del badén. sembrar gramineas o
pastos que serviran de juntas entre el badén y el terreno natural.
o Refirar las sefiales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacion
No deben existir obstaculos ni material sedimentado sobre la superficie del badén.

7 Tolerancia
Material sedimentado: Maximo 30% de la superficie.

8 Respuesta
Cuatro (4) dias

9 Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Medicion
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) con aproximacion a la décima.

11 Pago
Se pagara segln el precio unitario del contrato o del cumplimiento del
indicador de conservacion o del indicador de nivel de servicio.

MR.204. LIMPIEZA DE ZANJAS DE CORONACION

1. Descripcion
Consiste en el retiro y posterior eliminacién de materiales sedimentados o caidos del talud adyacente,
obstruyendo el flujo del agua proveniente de las lluvias.

2 Objetivo.

Lograr el adecuado funcionamiento de las zanjas de coronagié i ”

3 Materiales / L/ / T P T
» H /, - R A MTANTE TOMUN
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4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucién de esta actividad son: Lampas,
picos, barretas, carretillas, rastrillo y otros.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Limpiar las zanjas de coronacién, eliminando el material sedimentado en los
DME o en lugares que no afecten terrenos de cultivo, viviendas, etc.
o Verificar que la zanja de coronacién haya recuperado su seccion transversal
original (area hidraulica y pendiente).
o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacion
Permanecer siempre limpias.

7 Tolerancia
Material sedimentado: Maximo 30% del 4rea de la seccion transversal.

8 Respuesta
Cuatro (4) dias

9 Aceptacién de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Medicion

La unidad de medida es el metro (m) con aproximacion a la décima.

11 Pago

Se pagaréa segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.205. LIMPIEZA DE PONTONES

1 Descripcion

Consiste en limpiar partes visibles del pontdn, tales como: tablero, estribos, barandas y elementos de
drenaje y apoyo, con la finalidad de que las mismas, estén libres de basura, vegetacion y materiales
diversos.

2 Objetivo
Lograr el adecuado funcionamiento del pontén.

3 Materiales 7 M 4

" . 7T rru?. Delgad 5
Se requiere agua, detergentes y productos quimicos TN
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i Q578w

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramigntas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: carretilja, ;/ /N
lampas, picos, machete, sogas, baldef, escoba, sefiales de seguridad y otros. f; /./ |
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5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefiales y elementos de seguridad.
© Realizar la limpieza de la calzada del pontén, incluyendo los elementos de
drenaje, barandas, veredas y sardineles.
o Cargar y transportar en carretillas el material de desecho, eliminandolos a los
DME o en lugares alejados de cualquier curso de agua; siempre que no afecten
terrenos de cultivo, vivienda, ete.
o Retirar las sefiales y elementos de sequridad.

6 Indicador de comprobacién
Permanecer siempre limpias.

7 Tolerancia
El pontén debera permanecer siempre limpio.

8 Respuesta
Cinco (5) dias

9 Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Medicion

La medida es la unidad.

11 Pago

Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.206. ENZAUZAMIENTO DE PEQUENOS CURSOS DE AGUA

1 Descripcion .
Consiste en desviar los pequefios cursos de agua hacia las estructuras de drenaje, sean estas cunetas,
zanjas de coronacién, alcantarillas, badenes, etc.

. P ,;/’\
2 Objetivo. {1 A) \
Evitar que los pequefios cursos de agua afecten Ia plataforma del camino. / / / ;
.‘_;_1_..4' ‘ . f
= rAtTLES Nilton| ésarﬁfa’ﬁ’i uzmdn
. | Ll’_:;‘u j ra
Tubos, piedras y otros. e EEME de ey

. _ REG.CIP. 115195
4 Equipos y herramientas

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Lampas,
picos, carretilla, sefiales de seguridad y otros.

_— : - CAMINDS
5 Procedimiento de ejecucion /
El procedimiento general es el siguiente: - A

wlnoz Delgado

o Colocar sefiales y elementos de seguridad. T Sghun

4
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o Limpiar las zanjas de encausamiento o construir las que fueran necesarias.

o Donde sea necesario, colocar un tubo o revestir con piedras la seccion excavada
para el pase de agua.

o Rellenar con material clasificado y apisonar hasta que quede debidamente
compactado.

o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacion
No se permitiran desbordes (aniegos).

7 Tolerancia
Material sedimentado: Méaximo 20% del 4rea de la seccion transversal.

8 Respuesta
Cinco (5) dias

9 Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Medicién
La unidad de medida es el metro (m) con aproximacion a la décima.

11 Pago
Se pagara segn el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio. :

MR.300. CONTROL DE VEGETACION
Corte y eliminacion de maleza, hierbas, pequenos arbustos a ambos lados del camino, tal que permitan
una visibilidad adecuada y brinde seguridad a los usuarios.

MR.301. ROCE Y LIMPIEZA

1 Descripcién
Consiste en el corte y posterior eliminacion de la vegetacion que crece a ambos lados de la carretera,
obstaculizando la visibilidad del conductor.

2 Objetivo " ?
Controlar el crecimiento de la vegetacion. /' > 1 |

. W)
3 Materiales T re——
No se requieren materiales Nilton qﬂfd r%/!rqya Guzmdn

INGENIERO CiviL

s " REG.CIP. 11
4 Equipos y herramientas S198

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: carretilla,
machetes, tijera podadora, hachas, serrucho, sefiales de seguridad y otros.

5 Prose
’

dimiento de ejecucion ANSQog
dimiento general es el siguiente:
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o Colocar sefiales y elementos de sequridad.

o Cortar la vegetacion y raices existentes en bermas, taludes y derecho de via
(hasta 3 metros a cada lado del borde de la calzada); la altura de la vegetacion
no sobrepasara los 30 cm, medidos desde el nivel del terreno natural.

o El'material procedente del roce sera colocado dentro de los limites de derecho
de via. En ningln caso podra ser depositado en la superficie de rodadura,
accesos a viviendas, canales y zanjas. Al culminar la jornada de trabajo se
eliminaré el material en los DME. i

o Retirar las sefiales y elementos de sequridad.

6 Indicador de comprobacion '
La vegetacion debe permanecer por debajo de 30 cm.

7 Tolerancia
Altura de la vegetacion: Méaximo 45 cm.

8 Respuesta
Cinco (5) dias

9 Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Medicion
La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) con aproximacion a la décima.

11 Pago
Se pagaré segln el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.400. SEGURIDAD VIAL
Consiste en la conservacion y/o reposicion de sefiales verticales, horizontales, barreras de seguridad,
guardavias y otros dispositivos, de manera que cumplan con las funciones para lo que fueron disefiadas.

MR.401. CONSERVACION DE SENALES

1 Descripcion
Consiste en mantener limpias y en buen estado todas las sefales preventivas, informativas y postes
kilométricos a lo largo del camino.

2 Objetivo.
Brindar al usuario una circulacion segura proporcionandole informacion adecuada, confiable y oportuna en

los sitios de peligro o de frecuencia de accidentes.
..’*'i/ J M

Ad
it 02 el o

M[ton/Césm"j\‘?/iiuyﬂ QTIJZmdn e L & SOMUN
.

3 Materia
Agua, pinfura esmalte, thiner, lija y otros.

IERO CIVIL
. 115196




(' | 20604139814
CALLE HORACIO ZEVALLOE N° 610 - JAEN - CAJAMARCA

CONSORC|ID 954112032
NE‘IDRAHDU GRUFDAPDLOSAC20 1 9@BMAIL.COM o ": r 1 _'_ 0

CAMHOS

e e A
T A T ——t

PETS P

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Escobilla de
fierro, brocha, wincha, franela, sefiales de seguridad y otros.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefales y elementos de seguridad.
o Limpiar la sefial con brocha, franela y agua.
o Encaso de que se encuentre deteriorada, limpiar con la escobilla de fierro toda
la superficie que se desee recuperar.
o Pintar la sefial conservando el disefio original.
o Refirar las sefiales y elementos de seguridad.

6 Indicador de comprobacion
Senales limpias y en buen estado.

7 Tolerancia
Incumplimiento inferior a 1 sefial por kilometro.

8 Respuesta
1 mes

9 Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Medicién
La medida es la unidad.

11 Pago
Se pagara segln el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.500. MEDIO AMBIENTE

Supervisar las obras especificas de prevencion y mitigacion ambiental: Reforestacion de zonas
desforestadas dentro del area de influencia o derecho de via. Desarrollo de actividades de comunicacion y
capacitacion a los usuarios de la via y a la poblacién en general, orientadas a la conservacion del medio
ambiente, en beneficio del mantenimiento de Ia via.

Mantenimiento y utilizacién adecuada de los DME para el acondicionamiento de materiales provenientes
de derrumbes, limpieza en general y otros.

MR.501. REFORESTACION

1 Descripcién
Consiste gff la plantacién de especies nativas en aquellos lygar &1
existen tag, con el fin de estabilizar los taludes.

estables, donde haya muy pocas o no
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2 Objetivo
Estabilizacion de los taludes y proteccion del medio ambiente.

3 Materiales
Plantas nativas (de preferencia).

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: Lampas,
azadones, carretilla, machetes, baldes, sefiales de seguridad y otros.

5 Procedimiento de ejecucion

- El procedimiento general es el siguiente:

o Colocar sefiales y elementos de seguridad.

Transporte de plantones de las almacigueras hacia las zonas de reforestacion.
Preparacion del terreno.

Sembrar los plantones.

Retiro de sefiales y elementos de seguridad.

Regar periddicamente.

O 0 0 00

6 Indicador de comprobacién
Taludes inestables reforestados.

7 Tolerancia
Zonas estables sin reforestar a lo largo del camino.

8 Respuesta
1 mes

9 Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Medicién

La medida es la unidad.

11 Pago o~

Se pagara segun el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del ;" :, N

indicador de nivel de servicio. 1 v/

MR.600. VIGILANCIA Y CONTROL VIAL Dl [ fo )
Nilton CésarMontoya Guzmdn

MR.601. VIGILANCIA Y CONTROL INGENIERO CIVIL

ipci6 .CIP. 1151
1 Descripcién EG.CIP. 115185

Verificar permanentemente el estado del camino, detectando los hechos que puedan afectar su
transitabilidad.

2 Objetifrd. el
Inform Tiersituacién Que pueda afectar la transitabilidad del camino. r

- Te -
S s 10z Delgado
PO

U
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3 Materiales
No aplica

4 Equipos y herramientas
Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: bicicletas u
otros medios de transporte ligero.

5 Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Inspeccionar y vigilar el camino por lo menos una vez a la semana,
especialmente los dias feriados.
o Evitar las construcciones clandestinas que pudieran realizar los habitantes del
lugar, asi como los posibles deshechos que pudieran arrojarse dentro del
Derecho de Via.
o Registrar en el cuademo de mantenimiento rutinario la ocurrencia de los hechos
e informar a las autoridades competentes para que notifique a las personas
causantes del dafio.

6 Indicador de comprobacion
Anotacion semanal de actividades realizadas u ocurrencias en el cuaderno de mantenimiento.

7 Tolerancia
Incumplimiento no mayor a 15 dias.

8 Respuesta
1 semana

9 Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10 Medicién ;
La unidad de medida es el kilémetro (km).

11 Pago
Se pagara segln el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

MR.700. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS fg )/
oad / fua )
MR.701. REPARACION DE MUROS SECOS Nilton (ésarMontoya Guzmdn

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 115185

1. Descripcién
Consiste en el reacomodo, recolocacion y/o remplazo de las piedras que forman el muro seco de manera
tal que conforme una estructura que resista los empujes laterales a los que estara sometido.
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3. Materiales

Piedras angulares y planas de cantera, material de relleno y agua.

4. Equipos y herramientas . :

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucién de esta actividad son: carretillas,
barretas, palancas, combas, cinceles, balde, pison, lampa, pico, sefiales de seguridad y otros.

5. Procedimiento de ejecucién
El procedimiento general es el siguiente:

o Colocar sefiales y elementos de seguridad.

o Extraer, preparar, cargar y transportar las piedras apropiadas de cantera hacia
la zona en que se efectuara el trabajo. -

o Demolery desatar las 4reas que encuentren daiiadas.

o Si se observa zonas himedas que desestabilizan Ia estructura, se dejara

- pequefios espacios para el filtro de agua.

o Cuando se obtenga una base firme y plana, empezar colocando piedras grandes
y planas ayudandose de palancas.

o Enla parte baja, el muro tendra por lo menos 1 metro de ancho: a medida que
vaya ganando altura, el ancho ira disminuyendo hasta alcanzar los 40 cm en la
coronacion. Si el terreno lo permite puede hacerse gradas hacia fuera para que
el muro tenga mayor estabilidad.

o Terminada la colocacién de las piedras, se rellenaran los espacios con arena y
luego con afirmado hasta llegar a la altura de la rasante.

o Retirar las seales y elementos de seguridad.

6. Indicador de comprobacién
No se permiten muros en mal estado que no puedan ofrecer la suficiente estabilidad a los taludes ylo
plataforma de la carretera.

7. Tolerancia
Menos de 5 m de muro en mal estado en un 1 kildmetro de carretera.

8. Respuesta

Dos (2) dias
. I k.
9. Aceptacion de los trabajos ' 1y 1\
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe’que se han ejecutado a satisfaccion. i )
L]
10. Medicién : | Aol [ p )
La unidad de medida es el metro cibico (m3) con aproximacion a la décima. Nilkon César Montoya Guzman
' " INGENIERO CIVIL
11. Pago REG.CIP. 115195

Se pagara segln el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacién o del
indicador de/pivel de servicio. : ‘
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MR.702. REPARACION DE PONTONES

1. Descripcion ‘

Consiste en la ejecucion de reparaciones menores que restablezcan las caracteristicas originales de la
esfructura, especialmente de los elementos del tablero.

2. Objetivo
Mantener el ponton en buen estado.

~ 3. Materiales
Por lo general se requiere: Madera tomillo, acero corrugado, alambre, clavos, pernos v otros.

4. Equipos y herramientas
. Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: lampas,
martillos, serruchos, sefiales de seguridad y otros. ‘

9. Procedimiento de ejecucion
El procedimiento general es el siguiente:
o Colocar sefiales y elementos de seguridad; si es necesario, restringir el paso de
los vehiculos por el pontén.
o Observar Corregir el estado del entablado, amarres Yy pernos.
o Reparar los elementos que se encuentren en mal estado como huellas, pernos,
apoyos, efc.
o Retirar las sefiales y elementos de seguridad.

6. Indicador de comprobacién
Pontones en buen estado.

7 Tolerancia
Debera estar en buen estado

8. Respuesta
Dos (2) dias

9. Aceptacion de los trabajos
Se aceptara los trabajos cuando se compruebe que se han ejecutado a satisfaccion.

10. Medicion
La medida es la unidad.

11. Pago
Se pagara segln el precio unitario del contrato o del cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

Tron Cosdr Ml zmin
Wlltﬂ:/CESCH Mahtoya Guz
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Durante el periodo de tiempo comprendido entre los dias del 01/08/2021 al 31/08/2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la FASE IIl, Mantenimiento Rutinarios es 8.33%, mientras que el
avance acumulado es de 58.33%.

PNV

PROGRAMANCION PROGRAMADA PROGRAMANCION PROGRAMADA
MES MONTOS PORCENTAJES MONTOS PORCENTAJES
PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO
FEBRERO . -
- DE 2021 27,750.00 27,750.00| 8.33% 8.33% | 27,750.00 |27,750.00 8.33% 8.33% | OK
MARZO DE 2
2021 27,750.00 55,500.00| 8.33% 16.67% | 27,750.00 | 55,500.00 8.33% 16.67% | OK
ABRIL DE
2021 27,750.00 83,250.00| 8.33% 25.00% | 27,750.00 |83,250.00 8.33% 25.00% | OK
MAYO DE
2021 27,750.00 111,000.00| 8.33% 33.33% | 27,750.00 |111,000.00 | 8.33% 33.33% | OK
JUNIO DE ‘
2021 27,750.00 138,750.00| 8.33% 41.67%| 27,750.00 |138,750.00 | 8.33% 41.67% | OK
JULIO DE
2021 27,750.00 166,500.00| 8.33% 50.00% | 27,750.00 |166,500.00 | 8.33% 50.00% | OK
AGOSTO DE - ' [
2021 27,750.00 194,250.00| 8.33% 58.33%| 27,750.00 |194,250.00 | 8.33% 58.33% | OK
SETIEMBRE ‘
DE 2021 27,750.00 | 222,000.00| 8.33% 66.67%
OCTUBRE
DE 2021 27,750.00 | 249,750.00| 8.33% 75.00%
NOVIEMBRE _
DE 2021 27,750.00 | 277,500.00| 8.33% 83.33%
DICIEMBRE = 3
DE 2021 27,750.00 | 305,250.00| 8.33% 91.67%
ENERO DE
2022 27,750.00 | 333,000.00| . 8.33% 100.00%
TOTAL 333,000.00 100.00% 194, 250.00 58.33%
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PROGRAMACION DEL MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre los dias del 01/08/2021 al 31/08/2021, se cumplié con la
programacion obteniendo el avance real ejecutado del servicio que corresponde a la FASE I,
Mantenimiento Rutinarios es 8.33%, mientras que el avance acumulado al mes de agosto es de 58.33%.

TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL MES DE FEBRERO:
Codigo | DESCRIPCION

1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 | CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 | Limpieza de Calzada
MR-102 |BACHEO

- Bacheo -Camino Tipo |-

Bacheo -Camino Tipo II-

Bacheo -Camino Tipo llI-
MR-103 | Desquinche

MR-104 | Remocion de Derrumbes

MR-105 | Perfilado de superficie sin aporte de Material
MR -200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 Limpieza de Cunetas
MR -202 Limpieza de Alcantarilla
MR -203 Limpieza de Baden
MR -204 Limpieza de Zanjas de Coronacion
MR -205 Limpieza de Pontones
MR -206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua
MR-300 CONTROL DE VEGETACION

MR-301 Roce y Limpieza
MR-400 SEGURIDAD VIAL

A P s
MR-401 Conservacion de Sefiales f,f ﬂ / \l
MR-500 MEDIO AMBIENTE / ] / ]
MR-501 Reforestacion ARy L fLe

MR600 | VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

MR-601 Vigilancia y Control

MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
M// MR-701 Reparacion de Muros Secos - ANDOLAMINGS
Reparacicn de Pontones

Haom ¢
M[tonfe’sarﬂ:{inmya Guzmdn
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 115195

Reg. CIP. 30641
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PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre los dias del 01/09/2021 al 30/09/2021, se ha programado
tareas para obtener el avance real ejecutado del servicio que corresponde a la FASE I, Mantenimiento

Rutinarios es 8.33%.

TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL MES DE MARZO:

/N

/ X
[

_ﬂ/ // /
et s

Codigo | DESCRIPCION
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 | CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 | Limpieza de Calzada
MR-102 | BACHEO
Bacheo -Camino Tipo |-
Bacheo -Camino Tipo II-
Bacheo -Camino Tipo |ll-
MR-103 | Desquinche
MR-104 | Remocion de Derrumbes
MR-105 | Perfilado de superficie sin aporte de Material
MR -200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 Limpieza de Cunetas
MR -202 Limpieza de Alcantarilla
MR -203 Limpieza de Baden
MR -204 Limpieza de Zanjas de Coronacion
MR -205 Limpieza de Pontones
MR -206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua
MR-300 CONTROL DE VEGETACION
MR-301 Roce y Limpieza
MR-400 SEGURIDAD VIAL
MR-401 Conservacion de Sefales
MR-500 MEDIO AMBIENTE
MR-501 Reforestacion
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601 Vigilancia y Control
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Reparacion de Muros Secos

Niltan Cdsar Moptoya Guzmdn
ITNGENlE o CWIL
|REG.CIP. 115185
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3.4.CUADRO DE ACTIVIDADES

PROGRAMADAS VS
EJECUTADAS DEL CONTRATO
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CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS DEL CONTRATO

Durante el periodo de tiempo comprendido entre los dias del 01/08/2021 al 31 108/2021, se cumplié con la
programacion obteniendo el avance real ejecutado del servicio que corresponde a la FASE I,
Mantenimiento Rutinarios es 8.33%. Entonces tenemos un avance programado de 8.33%. Por lo tanto,
igualamos el porcentaje proyectado, no cayendo atraso ni por debajo del 80.00%. X

PROGRAMANCION PROGRAMADA PROGRAMANCION PROGRAMADA
MES MONTOS PORCENTAIJES MONTOS PORCENTAJES
PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO
FEBRERO .
DE 2021 27,750.00 27,750.00| 8.33% 8.33% | 27,750.00 |27,750.00 8.33% 8.33% | OK
MARZO DE
2021 27,750.00 55,500.00| 8.33% 16.67%|27,750.00 |55,500.00 8.33% 16.67% | OK
ABRIL DE
2021 27,750.00 83,250.00| 8.33% 25.00% | 27,750.00 | 83,250.00 8.33% 25.00% | OK
MAYO DE
2021 27,750.00 111,000.00| 8.33%| 33.33% | 27,750.00 |111,000.00 8.33% 33.33% | OK
JUNIOC DE
2021 27,750.00 138,750.00| 8.33% 41.67% | 27,750.00 | 138,750.00 8.33% 41.67% | OK
JULIO DE
2021 27,750.00 166,500.00| 8.33% 50.00% | 27,750.00 |166,500.00 8.33% 50.00% | OK
AGOSTO DE
2021 27,750.00 194,250.00| 8.33% 58.33% | 27,750.00 |194,250.00 8.33% 58.33% | OK
SETIEMBRE
DE 2021 27,750.00 222,000.00| 8.33% 66.67%
OCTUBRE
DE 2021 27,750.00 249,750.00| 8.33% 75.00%
NOVIEMBRE
DE 2021 27,750.00 277,500.00| 8.33% 83.33%
DICIEMBRE
DE 2021 27,750.00 305,250.00| 8.33% 91.67%
ENERO DE
2022 27,750.00 333,000.00| 8.33% 100.00%
TOTAL 333,000.00 100.00% 194,250.00 58.33%

Milton ge'sar%m toya Guzmdn
INGENIERO CIVIL

REG.CIP. 11519
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4.1.RECURSOS HUMANOS
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RECURSOS HUMANOS

La empresa Contratista “CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS’, cuenta con personal obrero, y personal

954112032

técnico los cuales se muestran a continuacion:

20604139814

CALLE HORACIO ZEVALLOS N© 610 - JAEN - CAJAMARCA

GRUPDAPOLOSACZ20 1 9@aMAIL.COM

PERSONAL TECNICO:
ITEM [ NOMBRES APELLIDOS D.N.I.
1 YOVERA SIESQUEN JOSE MANUEL 17409931
2 FRANK MITCHELL BAZAN GONAS 45299639
PERSONAL OBRERO:
ITEM | NOMBRES APELLIDOS D.N.I.
1 JORGE ANTONIO CASTRO SOPLOPUCO 70892542
2 HELTHON OVVEN CABRERA CHINCHAY 75840515
3 ABDIAS ALVARADO VILLANUEVA 27663970
4 JOSE WILLIAM PEREZ CUBAS 75463599
5 OSIEL DIAZ PAREDES 27708068
6 JUAN PABLO GUEVARA SAUCEDO 74616870
7 APOLINAR HUANCA CORONEL 27665003
8 ERIBERTO PEREZ ESTELA 75729831
9 DANTE CESAR VIDARTE ALARCON 70040699
10 JESBAAM MILCIADES VIDARTE ALARCON 75161494

- .

INGENIERO CiviL
REG.CI . 115195

GENIERO CIVIL
Reg. CIP. 80641
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4.2. HERRAMIENTAS, MATERIALES
Y EQUIPOS
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HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS

La empresa Contratista “CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS cuenta con las herramientas, materiales
Y equipos los cuales se muestran a continuacion:

ITEM | HERRAMIENTAS/EQUIPO | CANTIDAD
1 RETROEXCAVADORA 01
2 CAMIONETA 01
3 WINCHA 02
4 LAPTOP 01
5 IMPRESORA 01
6 PALANAS ' 08
7 PICOS 08
8 BARRETAS 08
9 MACHETES 08
10 MOTOGUADANA 01

INGENIERO CIVIL NGENIERO CIVIL
G.CIP. 115195 Reg. CIP. 80641
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V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES

El inicio de la Fase IIl - Mantenimiento Rutinario, comenzé con fecha 01/02/2021.
El porcentaje programado mensual del mantenimiento rutinario es de 8.33%, y el porcentaje real
ejecutado de 8.33%; no cayendo en atraso ni bajo el 80%.

e Elavance acumulado al mes de agosto es de 58.33%.

e Elcamino se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, dicho resultado se verifica con
el Certificado de Transitabilidad.

e El personal a cargo de trabajos del mantenimiento rutinario, se encuentra disponible para la
ejecucion de metas programadas.

José Manuel Yoveka Siesqu
CiVIi.
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RECOMENDACIONES

e Se recomienda al inspector del mantenimiento rutinario, darle conformidad al INFORME N° 07 de
la Fase lll, el cual corresponde a un avance mensual de 8.33% y un avance acumulado de 58.33%
con un monto que asciende a s/. 27, 750 (Veintisiete mil Setecientos cincuenta con 00/100 soles).

e Al personal obrero y contratista estar al pendiente a cualquier trabajo que interrumpe la
transitabilidad de la via.

José Mantiel Yovera\Siesquén
eg. CIP. 80641
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FOTO N°1: UBICACION Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
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FOTO N°3: LIMPIEZA DE DERRUMBE Y PLATAFORMA EN LA LOCALIDAD
DE BALSAL.
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FOTO N°5: VISITA DE INGENIERA NATIIALX CIIAVEZ CASTRO DE PARTE DE

PROVIAS Y DEL INGENIERO MILTON MONTOYA GUZMAN POR PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD
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FOTO N°6: UBICACION DE ALCANTARILLAS CON LOS INSPECTORES NATIIALI
CHIAVEZ CASTRO DE PARTE DE PROVIAS Y DEL INGENIERO MILTON
MONTOYA GUZMAN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
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FOTO N°7: VERIFICACION DE OBSERVACION SUBSANADO. ACERCA DE
ALCANTARILLAS COLMATADAS
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FOTO N°8: VERIFICACION DE OBSERVACION SUBSANADO. ACERCA DE
ALCANTARILLAS COLMATADAS
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FOTO N°9: VERIFICACION DE LIMPIEZA DE DERRUMBRE Y PLATAFORMA
DEL TRAMO.

ey % Delgado
A . Cniu
e e SO 2

2

gl 4 i Gugman

o CIVIL
G.CIP. 11519%



20604139814

CALLE HorAcCIO ZEVALLOS N® 610 - JAEN - CAJAMARCA

CONSORC|O

954112032

ME_IORANDD CEOATR
CAMHOS

GRUPDAPOLOSACZ019@@MAIL.COM wVEL LD

FOTO N°10: PLATAFORMA PERF ECTAMENTE LIMPIA Y OBSERVACION
SUBSANADO POR PARTE DE LOS INSPECTORES.
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FOTO N°14: NIVELACION DE BACHEO EN LA PLATAFORMA DE LA
CO]I[IETERA
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FOTO N°15: LIMPIEZA DE DERRUMBE Y NIVELACION DE BACHEO® EN LA '

PLATAFORMA. AL MISMO TIEMPO LEVANTAMIENTO DE OBRSERVACION EN
EL KM 21+500
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FOTO N°16: LIMPIEZA DE DERRUMBE EN EL KM 21+300. 21+400
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FOTO N°17: LIMPIEZA DE LA PLATAFORMA: DE LA SEPARACION DE

PARTICULAS DEL MATERIAL PUESTO EN LA PLATAFORMA EN EL KM 22+00
IIASTA 22+500
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FOTO N°19: LIMPIEZA DE CUNETAS COLMATADAS POR MATERIAL PROPIO
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FOTO N°20: VISITA DE INGENIERA NATIIALI CIIAVEZ CASTRO DE PARTE DE

PROVIAS Y DEL INGENIERO MILTON MONTOYA GUZMAN POR PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD EL DIA 21 /08/2021 :
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FOTO N°21: VERIFICACION DE LIMPIEZA DE DERUMBES EN EL KM $+00
IIASTA EL KM 32+700: VERIFICACION DE LIMPIEZA DE CUNETAS. BACHEQ.
LIMPIEZA DE PLATAFORMA Y OBSERVACIONES LEVANTADAS DADAS POR
PARTE DE LA INGENIERA NATHALI CIIAVEZ CASTRO DE PARTE DE PROVIAS

Y DEL INGENIERO MILTON MONTOYA GUZMAN POR PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD EL DIA 21/08/2021
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GRUPO APOLO T&M S.A.C.

CAR. JAEN SAN IGNACIO KM, 3 SEC. LINDEROS A LA VUELTA DE CAMAL
MUNICIPAL

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604139814
E001-57

JAEN - JAEN - CAJAMARCA

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emision : 02/09/2021

- . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Senor(es) ' DE JAEN
RUC : 20201987297

JR. SAN MARTIN 1371 ----
Direccién del Cliente  : CERCADO CAJAMARCA-JAEN-
JAEN

Tipo de Moneda : SOLES
Observacién 1

Cantidad Unidad Medida Descripcion

Valor Unitario ICBPER

MES DE AGOSTO - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

1.00 UNIDAD FASE III: INFORME MENSUAL NRO 07 CORRESPONDIENTE AL 27750.00 0.00

RUTINARIO - CONTRATO DE SERVICIOS NRO 176-2020-

MPIJ/A.
Sub Total .
ot S/ 27,750.00
Valor de Venta de . |¢, o9 Anticipos S/ 0.00 |
Operaciones Gratuitas ° ’ Descuentos : | S/ 0.00
valor Venta : | S/ 27,750.00
1sc: [ S/ 0.00 |
IGV : | S/ 0.00 |
SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 ICBPER : S/ 0.00]
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00 |
Otros Tributos : S/ 0.00 |
Monto de |,
redondeo * S/ 0.00 ‘
Importe Total : S/ 27,750.00 |

clave SOL.

Esta es una representacién impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su

ilton César Montye Guzmdn
INGENIERO CVIL
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https:/fww1 .sunat.gob.pe.’ol~ti-itemisionfacturalemitir.do?action=imprimirC6mprobante&preventCache=1630629722057 1"
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PERSONAL TECNICO:
ITEM | NOMBRES APELLIDOS D.N.I.
1 YOVERA SIESQUEN JOSE MANUEL 17409931
2 FRANK MITCHELL BAZAN GONAS 45299639
PERSONAL OBRERO:
ITEM | NOMBRES APELLIDOS D.N.I.
1 JORGE ANTONIO CASTRO SOPLOPUCO 70892542
2 HELTHON OVVEN CABRERA CHINCHAY 75849515
3 ABDIAS ALVARADO VILLANUEVA 27663970
4 JOSE WILLIAM PEREZ CUBAS 75463599
5 OSIEL DIAZ PAREDES 27708068
6 JUAN PABLO GUEVARA SAUCEDO 74616870
7 APOLINAR HUANCA CORONEL 27665003
8 ERIBERTO PEREZ ESTELA 75729831
9 DANTE CESAR VIDARTE ALARCON 70040699
10 JESBAAM MILCIADES VIDARTE ALARCON 75161494
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ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

En la localidad La Palma Central, Distrito de Jaen, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca. sienco
las 8:30 am del dia 27 de Agosto del 2020, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Provincial c& Jaén
y los representante Comun del “CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS", para el desarrollo de enireaa de
terreno para la ejecucion del servicio del Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino
Vecinal “Morro Solar —Miraflores - La Palma Central, Distrito De Jaén Provincia
De Jaén - Cajamarca”; asi mismo se verifico que el terreno €s compatible con los alcances del
servicio y corresponde a los datos sefialados en los Términos de Referencia.

En sefal de conformidad con los terminos de la presente Acta, proceden & suscribirla

Representantes del Organismo que entrega el Terreno

IN JﬁRA ALBERCA EMER NILO -
ASHENTE TECNICO — -
CIP N* 176857

& 520 KILNER BERGSON ¢/ i ke o,
ONi 488 o RESIDENTE DEL SERVICIO , lN(_,E‘;lERO VI
CIP: 109673 ey ~77646
JIMIMY ANDRES MUROS DELGADO ING. KILNER BERGSON CASTILLO PAZ ING. ROCIO SERRANO CAJO
REPRESENTANTE COMUN RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE OBRA
DNI: 45978802 CIP: 109673 CIP: 77646
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y <%
RUTINARIO DEL CAMING VECINAL MORRO SOLAR — MIRAFLORES — LA PALMA CENTRAL — 3 e -

DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN — 33.8 KM,

CONTRATO DE SERVICIOS N°//5-2020-MPJ/A.

“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR — MIRAFLORES -
LA PALMA CENTRAL - DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - 33.8 KM”

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“MORRO SOLAR - MIRAFLORES ~ LA PALMA CENTRAL - DISTRITO DE JAEN —
PROVINCIA DE JAEN - 33.8 KM”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20201 887297, con domicilio
legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distritc de Jaén, Provincia de Jaén, Regién
Cajamarce, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADQO RIVERA,
identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia N° 0348-2019-MPJ/A

de fecha 12 de Abril del 2019, Delega 2l GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr. WILFREDO

ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N°® 16531706, con domicilio en el Jr. Simén Bolivar 1520
- Jaén, la facultad de suscribir contratos y de otra parte el CONSORCIO MEJORANDO
CAMINGS, con domicilio legal en la Calle Horacio Zeballos N° 610 — Urb. Los Pinos — Distrito
y Provincia de Jaén — Regién Cajamarca, debidamente representado por su Representante
Legal el Sr. JIMMY ANDRES MUNOZ DELGADO, con DNI N° 45978802, el CONSORCIO
MEJORANDO CAMINOS esta conformado por la empresa GRUPO APOLO T&M S.A.C.,
con RUC N° 20604139814, con domicilio legal en l2 Calle Horacio Zeballos N° 610 — Urb.
Los Pinos - Jaén, inscrita en la Partida Electrénica N° 11061787, Asiento N° A00001, del
Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral JAEN, debidamente representado por
su Titular Gerente el Sr. JIMMY ANDRES MUNOZ DELGADO, con DNI N° 45978802, con
una participacién del 70% en el presente Consorcic y la empresa CONSTRUCTORA Y
DISTRIBUIDORA BYB SRL con RUC N° 20538913571, con domicilio legal en la Calle
Atahualpa N° 187 - San Ignacio — San Ignacio - Cajamarca, inscrita en la Partida Electrénica
N° 11035125, Asiento N° C00003, del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral
JAEN, debidamente representado por su Titular Gerente el Sr. DARWIN EILEEN BAIQUE
QUEVEDO, con DNI N° 404339349, con una participacién del 30% en el presente Consorcio;
CCIN° 002 395 00261765808623 — BANCO DE CREDITO DEL PERU, 2 quien en adelznte
se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion, adjudict la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 005-2020-MPJ/CS-1 para la CONTRATACION DE
SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL “MORRO SOLAR — MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL —
DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN — 33.8 KM”, cuyos detalles e importe constan
en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL - DISTRITO DE JAEN -
PROVINCIA DE JAEN — 33.8 KM”, 2l CONSORCIO MEJORANDO CAMINOS.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S. 2, 220,000.00 (Dos Millones Doscientos
Veinte Mil con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley (NO INCLUYE EL

IGV).

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos lzborales conforme 2 la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre Ia ejecucion del
servicio materia del presente contrato.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICOY vk
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR — MIRAFLORES — LA PALMA CENTRAL - &
DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN — 33.8 KM. i o

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se cbliga 2 pagarla contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO
UNICO para la FASE I; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Il y lil (cor excepcidn del

pagd por el inventario de Condicién Vial
formal y completa de la documentacién co
171 del Reglamento de Ia Ley de Contrata

» que sera en pago Unico), luego de Iz recepcion
rrespondiente, segln lo establecido en el articulo
ciones del Estado. segun el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacidn deberg hacerlo en
un plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcién.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del drez usuaria;

DESCRIPCION DE LA

CONFORMIDAD DEL

PRESTACION AREA USUARIA PAGOS PARCIALES
FASEI: Aprobacién del Plan de .
Entrega del Plan de Trabajo. Trabajo 1% del Monto de! Contrate Original

FASE II:

Entrega de Informes
Mensuzales e Informe Final del
servicio de mantenimiento

Conformidad de los
informes mensuales e
informe Final de Ia
ejecucion del

Se paga mensualmente de acuerdo al
avance mensual ejecutado, teniendo
como limite el 83% del monto del

periédico. Mantenimiento Periédico. | SOnTato original.
. Se paga mensualmente por
FASE liI: g?;f_,:::d;insuﬁ’% L‘;‘? mantenimiento rutinario. L2 suma de
- Entrega de Informes i il dichos pagos representa el 15% del
Mantenimiento Rutinario. R

Mensuales del servicic de monto del Contrato original |

mantenimiento rutinario. . .
- Inventario de condicién vial, Aprobacién del Inventario 1% del Monto del Contrato Original

de Condicién Vial.

|

100% del monto del Contratc Original

TOTAL

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condicicnes
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTI DAD, salvo que se deba a caso fortuite
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme 2
lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171
de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié
efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE L A PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrate es de 475 (cuatrocientos setenta y cinco) dias
calendarios el mismo gue se computa desde:

Fase 1: El plazo de la elaboracién del Plan de Trabajo ser2 de 20 dias calendario, contados
a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: El
calendario.

plazo de ejecucién del mantenimiento periédico seré de 90 (Noventa) dias

El inicio del plazo de ejecucién de Ia Fase II se realizars al dia siguiente de la comunicacion
de Ia aprobacién del Plan de Trabajo.

Fase 3:

El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 01
de enero del 2021

El plazo de la elaboracion del inventario de condicién vial sera de 05 dias calendario.

El inicio del piazo de ejecucidn de cada actividad de la Fase Il se realizara de la siguiente
manera:
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y 3 ng
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR — MIRAFLORES — LA PALMA CENTRAL ~ (& ‘o
DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN - 33.8 KM. |

-La ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacioén de las actividades de la Fase Il

-La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscritz el actz de
terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, 2si como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccién que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
. incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automética en el pais al solo
O requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

~Z vm=3 ¥ e Defiel cumplimiento del contrato: S/ 222, 000.00 (DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CON
\ T ‘ 00/100 SOLES), a través de la retencién del 10% solicitado mediante CARTA N° 001-
2020-CMC/JMD-RC, que debe efectuar la ENTIDAD, durante la Primerz Mitad del
numero total de pagos a realizarse, de manera prorrateada, con cargo a ser devuelio a
la finalizacién del misme.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periddicos de prestacién de servicios en
general, si el postor ganader de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%)
del monte del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme 2 lo dispueste en el literal
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato criginal.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantcs dentro de Ocho (08) dias calendarios

siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA, acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencide
/| dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendarios
siguientes a la presentacién de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestaclén del servicio se regula por lo dispuesto en el articule 168 vy la
\ Decimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
W Contrataciones del Estado. La conformidad seré otorgada por LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menoer de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacién de la
contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabzalidad con Iz
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar 2l CONTRATISTA pericdos adicionales parz las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan / {‘ i\

con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo casc LA ENTIDAD no ctorga la /1 /|

conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicidndese Ia Q4 /

penalidad que corresponda por cada dia de atraso. | 74 V728
j CONSORLIO MEJORANDO CAMINGS
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y g
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR — MIRAFLORES — LA PALMA CENTRAL — (8. =&
DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN — 33.3 KM.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para centratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho 2 reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de l2
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en refraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayer
tiempo transcurride no le resulta imputable. En este Gltimo caso Iz calificacién del retraso
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de l2 Ley
de Contrataciones del Estado.

Se considera como otras penalidades z la siguientes:

Durante la ejecucién del mantenimiento periédico:

PENALIDAD
CAUSALES (FORMA DE CALCULO)
En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacién con el
personal acreditade o© debidamente
sustituido

No presentar oportunamente los informes

PROCEDIMIENTO DE COBRO

Se aplicard 0.5 de una UIT por
cada dia de ausenciz del persconal

Se descontar2 en cada pago |
conforme 2l informe del Inspector

Qo

§§

TrasEeIaee

Y

s

o

L /{

© no subsanar las observaciones
efectuadas por el inspector dentro del
lazo ctorgado

Se aplicard 0.25 de una UIT por
cada dia de demorz

Se descontard en cada pago
conforme 2l informe del Inspector

Incumplimiento del uso de sefizles de
seguridad para realizar las actividades

Se aplicarda 2 UIT por el
incumplimiento

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

Incumplimiento de uso de implementos de
seguridad (mameluco, casco. botas,
guantes, gafas y mascarillas)

Se aplicard 0.25 de una UIT por
cada personal que incumpla el uso
de implementos de seguridad

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

En caso no cuenten con los seguros
(SCTR y SCAT)

Se aplicard 0.25 de una UIT por
cada personal sin seguros, o
vehiculos sin SCAT

Se descontarz en cada pago
conforme al informe del Inspector

Ausencia def Ing. Residente cel servicio

Se aplicard 0.50 de una UIT por
cada dia de ausencia

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

No disponer del nimero minimo de las
magquinarias y equipos establecidos

Se aplicard una (1) UIT por cada
dia de ausencia de némero minimo
de equipos y magquinarias

Se descontard en cada page
conferme 2l informe del Inspector

No zarandear el material de afirmado en
cantera

Se aplicard dos (2) UIT por cada
evento que se detecte

Se descontarz en cada page
conforme al informe del Inspector P

No presentar en los informes fotos y
videos de cada dia fechados vy
| georreferenciades

Se aplicard 0.50 de una UIT por
cada informe

{

Se descontarda en cada pago |/

J conforme al informe del !r!spe::or{:}f - /
{f

!'[ )
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PROCEDIMIENTO
CONTRATACION DE SERVICI
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SO :
DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN — 33.8 KM.

O PARA LA EJECUCI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1
ON DEL MANTENIMIENTO PERIODICOY
LAR — MIRAFLORES — LA PALMA CENTRAL — 2

Durante la eiecucién del mantenimiento rutinario:

ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COSRO
Limpiezs s Menos de 3|Cuando Iz cantidad de obsticulos [Se descontzrs en cada pago
mlzi;da Km obstdculos en | supera latolerancia se zplicard 0.25 de | confome al  informe | del
1 km. la UIT por cada Km observade Inspector
g":g::s de ;2 Cuando la cantidad de baches supera | Se descontars en cada pago
Bacheo m2 0.50m x 0.50 x I2 tolerancia se aplicard 0.5 de la UIT | conforme a2l  informe  del
0'1 Smen 1 km. | Por cada ¥m cbservado Inspector.
Cuando Ia cantidad de m3 supera Iz | Se descontars en cada pago
Desquinche m3 1 m3 porkm tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT | conforme 2l informe  del
por cada Km observado Inspector.
Remocién  de Cuande l2 cantidad de m3 supera Iz | Se descontard en cada page
datrimbes m3 1 m3 porkm tolerancia se aplicard 0.5 UIT por cada | conforme 2l informe el
Km observado inspector.
Méximo 25% -
Limpieza de M del drea de la | Cuandoe el porcentaje  supera Iz z,e nfg?n?“ma? e;!nf::nd: pag;
cunetas seceién tolerancia se aplicars 1 UIT h
transversal HSpasEr.
hﬁax.l 0
Ui de del ;:a dzeoé Cuando el porcentzjie supera lz|Se descontard en cada pago
a!caf!tarillas Und ey toleranciase aplicard 0.5de la UlTpor | conforme  al  informe  del
transversal cada alcantarilla observada Inspector.
lrhbieza de Maximo 30%{Cuando e! porcentaje supera Iz | Se descontard en cada page
m;é’én m2 de 2 [ tolerancia se aplicars 0.5de fa UM por | conforme 2l informe  del
superficie. cada badén observado Inspector. [
Limpieza de Maxmo 30% " Se descontzrd en cada pagoe
zanja de | M de la seccién tiu!e?r;igage a’ﬁgggﬁ Us;::rpera fa conforme al  informe del
coronacién transversal, P Inspector.
Limpieza  de Debers En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontars en cada pago
DitRnes Und permanecer aplicard 0.25 UIT por cada pontén |conforme 2l  informe del
P siempre limpia | cbservado Inspector.
Encauzamiento deé:l ";_:a GZQO‘;J: Cuando el porcentsje supera la|Se descontars en cada pago
de pequefios | M 80 tolerancia se aplicara unz 0.5 UIT por | conforme 2! informe del
cursos de agua mseou cada curso de aguz cbservado. Inspector.
;. | Se descontard en cada pago
Roce y limpieza | m2 Maximo 45 cm. Cuan@o Super3 el valor de la tolerancia conforme a2l  informe  del
se aplicard 0.25 UIT i
7 nspector.
-t Conservadiic incumplimiento | Cuando supera la cantidad de la|Se descontard en cada pago |
/ de las sefal ung inferior a 1 |toleranciaseaplicara 0.25de Ia UlTpor | conforme 2! informe  del
/ e sefial porkm. | cada sefial observada. Inspector.
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas
| pitrisiacie: | i sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se g:nf:fn?"m; e{;gﬁi pag;
\ lo largo del | aplicars 0.25 de l2 UIT por cada zona Inspectar. ’
\LI camino inestable sin reforestar. i
/ -
Vigilancia :Lm"hrg:em? Cuando supera [a cantidad dias de Iz | Se descontars en c2da pago
C;%m Y km or 335;"5 tolerancia se aplicard 0.25de laUT por | conforme  al  informe  del
te g::g cada dia observada. Inspector.
7\ - -
2 Menos de 5 m
" ='3 Reparacién de de murc en|En caso de no cumplir Ia tolerancia se | Se descontars en cada pago
:5‘.?3 pr:ss n m3 mal estado en | aplicard 025 de Iz UIT por cada mure conforme 2l  informe el
EAERE TUTeS Seco8 un (1) km de | observado Inspector.
% = carretera
= '%E 2 En caso de no cumplir 1a toleranciz se | Se descontard en cadz pago
g'? Reﬁamc'én %€ | ind 53:?:;“3" aplicard 0.5 UIT por cada pontdn no | conforme 2l informe  del
§\ <0 E moRes reparado Inspector.
N\ = J

CAUSALES

PENALIDAD (FORMA DE CALCULOQ)

PROCEDIMIENTO DE COSRO |

En caso el contratista incumplz con su
obligacién de ejecutar la prestacién con el

Se aplicara 0,5 de una UIT por cada dia

Se descontar2 en cada page

conforme  al

informe

del

perscnal acreditadeo © debidamente ncia del personal
sustituido df rf | Inspector ‘
ij 7 77
esquén 7 s
] . —
.' Nilton/César Montoya Guzman
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MP.J/CS-1

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINAR[O DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR — MIRAFLORES — LA PALMA CENTRAL —
DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN — 33.8 KM.

No presentar cportunamente los informes

© no subsanar las - observaciones Se descontard

conforme  al

en cada

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia informe

efectuadas por el inspector dentro del
plazo otorgado

de demora

Inspector

pago
del

Incumplimiento del uso de sefizles de
seguridad para realizzr las actividades

Se zplicara 1 UIT por el incumplimiento

Se descontard

conforme
Inspector

al

en cada
informe

page
del

Incumplimiento de uso de implementes
de seguridad (mameluco, casco, botas,
guantes. gafas y mascarillas)

Se aplicara 0.25 de una UIT por cadz
personal que incumpla el uso de
implementes de sequridad

Se descontard

conforme
Inspector

2l

en cada
informe

page
del

En caso no se implementen los seguros
(SCTR y SOAT)

Se 2plicard 0.25 de una UIT por cada
personal sin seguros, © vehiculos sin
SOAT

Se descontara

conforme
Inspector

al

en cada
informe

pago
del

Ausencia del Ing. Residente del servicic

Se aplicara 0.25 de unz UIT por cada dia
de ausencia.

Se descentarz

conforme
Inspector

al

en cada
informe

pago
del

No usar material seleccionade de cantera
para el Bacheo

Se aplicard 0.5 de una UIT por cada
evento que se detecte.

Se descontara

al

en cada
informe

page
del

e et . Inspector.
ey No presentar en los informes fotos vy Se descontard
o : videos de cada dia fechados y|po,icars 025 de una UIT por cada| onome o

georreferenciados 2 Inspector.

No utiizar movilidad adecuada para Se descontarz

transporte de personal (trabajadores) v conforme  al

hemramientas Inspector.

en cada page
infome  del

en cadz
informe

pago

Se aplicard 0.25 de una UIT por czdz A

evento gue se detecte.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtn correspendz; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el mente maxime
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrate por
\ incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numerai 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, v el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo 2 lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de Iz Ley de Contrataciones del Estade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, 2 través de la indemnizacién correspondiente.
Ello no cobsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales v pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o traténdose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentiveo ilegal
en relacién al contrato.

10/
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y ~ RYS
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR — MIRAFLORES — LA PALMA CENTRAL — [ 2=
DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN — 33.8 KM. g o

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga 2 conducirse en todo momento, durante la ejecucién
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
0 de corrupcién, directa o indirectamente o a traves de sus socios, accionistes,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las gue se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o cormrupta de Iz que tuviera
conocimiento; vy i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sblo en lo no previsto en este contrato, en Iz Ley de Contrataciones del Estado v su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, serén de aplicacién supletoria las dispeosiciones pertinentes del Cédigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
¥ su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho 2 solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue 2 un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas 2 arbitraje.

El Laudo arbitral emitide es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del zrticulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA", para la ejecucion del servicio utilizard personal calificade v
especificado, de acuerdo a su propuesta tecnica, no estando permitido cambios, saivo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL
CONTRATISTA” debera proponer a “LA ENTIDAD” con Quince (15) dias antes de que se
v culmine la relacién contractual entre EL CONTRATISTA y el personal 2 ser sustituido, por lo
que LA ENTIDAD debera aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme 2l Art. 190°

numeral 190.4.

Cualquier solicitud en ese sentido, sera debidamente justificado y los cambios que resulten
no irroguen gastos adicionales 2 “LA ENTIDAD”.

W Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunird iguales ¢ mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Tecnica de "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA", designa como:

N° | CARGO NOMBRE | CIP N° ]
Residente del | ING. KILNER BERGSON | ..
191 | ceonvicio CASTILLO PAZ ‘N 109673 )
J/éi J‘Asistente de [ ING. FRANK MITCHELL’ N° 131002
7 | Residente BAZAN GONAS ; *\
o Wighyel 5 R —.
e Slesqu (= % Delpas T/ (o
NIEROCEVIE 4 - 25 "'{1”‘ '(H[
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 5

DISTRITO DE JAEN — PROVINCIA DE JAEN - 33.3 KM,

“EL CONTRATISTA", daré por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD".

“EL CONTRATISTA”", en el caso de personal profesional, propondré a “LA ENTIDAD", el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacién del mismo, transcurrido los quince (15) dias
calendarios y en caso “LA ENTIDAD” no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demanda la obtencién de reemplazos neceszrios, tales como:
Pasajes, viaticos, gastos de traslado, entre ofros; seré de entera responsabilidad de “EL
CONTRATISTA".

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia
de Jaén, Regién Cajamarca

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Horacio Zeballos N° 610 — Urb. Los Pinos, Distrito y
Provincia de Jaén — Regién Cajamarca

La variacién del demicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a l2
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Jaén 2 los 25 dias
del mes de ag stade‘ZS%O

‘ CONSO! MEJORANDO CAMINGS
U» s J/A_({ ety ¥ S

WA ; : Delgado
g_j;/:_/) R assrosoz
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
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) ONTRATODE ) ONSORCIO
“Consorcio MEJORANDO CAMINOS”

Eiccucion et Sepvicio: CONTRATACIAN DEL SERVICIO PARA LA EIECUCION DE! MANTEMIBMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL -
JAEN - CAJAMARCA. 33.8 KM

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO. QUE CELEBRAN DE COMUN

ACUERDO LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

® GRUPU APOLO T&Vi 5.A.C, CON RUC N° 20604139814, CON DOMICILIO LEGAL EN LA CALLE HORAGIO
ZEVALLOS NRO. 610 URB. LOS PINOS (A LA VUELTA DE ES SALUD) - JAEN — CAJAMARCA -
CAJAMARCA, CON PARTIDA ELECTRONICA N° 11061787 INSCRITO EN LA LOCALIDAD DE JAEN, CON
SU REPRESENTANTE LEGAL EL SR. JIMMY ANDRES MUNOZ DELGADO, IDENTIFICADO CON DN! N°
45978802.

o CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BYB SRL, CON RUC N° 20538913571, CON DOMICILIO LEGAL EN
LA CALLE JR. ATAHUALPA NRO. 187 - SAN IGNACIO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA, CON PARTIDA I
ELECTRONICA N° 11035125 INSCRITO EN LA LOCALIDAD DE JAEN, CON SU REPRESENTANTE LEGAL EL /
SR. DARWIN EILEEN BAIQUE QUEVEDO, IDENTIFICADO CON DNI N° 40439949,

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS CONSORCIADOS, EN LOS TERMINOS CONTENIDOS EN

LAS CLASULAS SIGUIENTES: (

@2.‘ [T 01 DICTM
T/ IVl W™ [ =) =

EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO ES LA EJECUCION DEL SERVICIO: CONTRATACIO A
DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL - JAEN - CAJAMARCA. 33.8 KM/=
RELACIONADO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N2 005-2020-MPJ/CS-1, CON
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

S EGUNDO.- REPRESENTACION.

LOS CONSORCIADOS ACUERDAN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE LEGAL AL SR. JIMMY ANDRES
- MUNOZ DELGADO, IDENTIFICADO CON DNI N° 45978802, OTORGANDOLE PODERES IRREVOCABLES EN

i . LO SIGUIENTE:

‘il e 1. REPRESENTAR AL CONSCRCIO ANTE CUALQUIER ENTIDAD PRIVADA Y/O PUBLICA DEL ESTADG®
PERUANO, PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE EIECUCION DEL SERVICIO, ACTAS
ACUERDOS, ASI COMO PARA RECABAR VALORIZACIONES, CHEQUES Y DEMAS PAGOS
PUDIESEN RESULTAR COMO CONSECUENCIA DEL CONTRATO.

2, SUSCRIBIR TODO TIPO DE CONTRATOS A NOMBRE DEL CONSORCIO Y LIQUIDAR LOS MIS
ENTRE OTROS COMPRA-VENTA, SUMINISTRO, DONACION, MUTUO, ARRENDAMIE
COMODATO, LOCACION DE SERVICIOS, CONTRATO DE OBRA Y/O SERVICIOS, MAN(
DEPOSITO, CONTRATO DE FIDEICOMISO EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIA
REPRESENTACION DEL CONSORCIO.

3. LA APERTURA O CLAUSURA DE OFICINAS INCLUYENDO LA CONTRATACION DE ALQUILER DE
ELLAS.

4. PUEDAN ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, SOLICITAR
SOBREGIROS EN CUENTA CORRIENTE, GIRAR, ENDOSAR, COBRAR CHEQUES, DEPOSITAR,
RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES, ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR , RENOVAR,

s DESCONTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES,

5 i3 CERTIFICADOS, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, POLIZAS, WARRANTS, DOCUMENTOS

T i MERCANTILES, SOLICITAR CARTAS FIANZAS, CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR POLIZAS; ABRIR,

OPERAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORROS, CONTRATAR EL ALQUILER DE CAJAS DE

SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS, CERRARLAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

TODA CLASE DE NATURALEZA, INCLUSIVE CORRIENTE, CON GARANTIA O SIN ELLA; CELEEBRAR

cousonj;uaomunml!‘t‘os
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CONTRATOS DE PRESTAMOS DE GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUALQUIER OTRA
FORMA.

5. COMPRAR, VENDER, PRENDAR, HIPOTECAR ¥ EN GENERAL DISPONER A TITULO ONEROSO ¥
GRAVAR LOS BIENES DEL ACTIVO DE LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES O INMUEBLES OTORGANDO
MINUTAS O ESCRITURAS PUBLICAS.

6. ASIMISMO, COMO TODO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 742 Y 752 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

7. REPRESENTACION ANTE ENTIDADES FINANCIERAS.

8. CUALQUIER OTRA DECISION RELEVANTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSORCIO, COMO
SUB CONTRATOS SE EFECTUARA A SOLA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO Y
OTRAS DECISIONES RELACIONADAS A LA BUENA PRACTICA DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

Z ERCERO.- DOMICILIO.

LOS CONSORICIADOS EL CONSORCIO DECLARA COMO DOMICILIO LEGAL EN LA CALLE HORACIO
ZEVALLOS NRO. 610 URB. LOS PINOS (A LA VUELTA DE ES SALUD) — JAEN — CAJAMARCA — CAJAMARCA,

LUGAR DONDE SE LE CURSARA TODA NOTIFICACION O COMUNICACION RELACIONADA CON LA
EJECUCION DEL SERVICIO.

@ UARTO.- PORCENTAJES DE PARTICIPACION.

LOS CONSORCIADOS DETERMINAN COMO PORCENTAJES DE PARTICIPACION DIRECTAMENTE
VINCULADOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA | 0S SIGUIENTES:

1. OBLIGACIONES DE GRUPO APOLO T&M S.A.C [70 %]

= PARTICIPAR EN LA EJECUCION DEL SERVICIO..

= RESPONSABLE DE PROVEER DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA EIECUCIGN
DEL SERVICIO.

= RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, SCONOMICA CONTABLE ¥
FINANCIERA.

= EJECUCION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EIECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO
SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL - JAEN - CAJAMARCA. 33.8 KM.

[

OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA Y DiSTRIBUIDORA BYB SRL [30 %]

=  PARTICIPAR EN LA EJECUCION DEL SERVICIO.

=  RESPONSABLE DE EMITIR LA EXPRIENCIA.

= EJECUCION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO

§- SOLAR - MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL - JAEN - CAJAMARCA. 33.8 KM.

TOTAL ' [100 %)/

RAJ

2 UINTO.- CONTABILIDAD Y TRIBUTACION.

LOS CONSORICIADOS DETERMINAN QUE “GRUPO APOLO T&M SAC” CON RUC 20604139814,
g SERA EL OPERADOR TRIBUTARIO.

FEXTO.- REGIMEN DE UTILIDADES Y PERDIDAS.

SERAN PROPORCIONALES AL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA CONSORCIADO DEL TOTAL DE LAS
UTILIDADES Y/O PERDIDAS QUE SE ARROJE AL FINAL DE LA EJECUCION TOTAL DEL SERVICIO.

s FETIMO.- MODIFICACIONES.

Tttt S VR AR A RS

L0S CONSGRUACOS DETERMINAN QUE EN CASG DOE REQUERIRSE ALGUNA MODIFICACIGN DEL
PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SE PODRA REALIZAR MEDIANTE ADENDAS AL PRESENTE
DOCUMENTO.

Y
ol

DOCUMENTO REDACTADO FUE
DE ESTA OFICINA NOTARIAL

@) CTAVO.- ARBITRAJE.
TODA DISGREPANCIA QUE PUDIERA SURGIR ENTRE LOS CONSORCIADOS DURANTE EL PLAZO DE VIGENCIA

(
l

A POR LOS CONSORCIADOS, SERA SOMETIDA EN EL ORDEN PREF
0s COl L ERENCIAL RI%%&AHNOS -
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PROCESO DE CONCILIACION PRESIDIDO POR UN PROFESIONAL QUE NOMBREN EN FORMA CONJUNTA,
EN CASO DE NO PONERSE DE ACUERDO CON LA DESIGNACION DEL PROFESIONAL O CONCILIACION,
COMO SEGUNDO PASO ACUDIRAN EN PROCESO DE ARBITRAJE EN EL CENTRO DE AKRBITRAJE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE JAEN, A CUYO REGLAMENTO DE ARBITRAIE SE SOMETEN LOS

CONSORCIADOS. EL LAUDO SERA ACATADO POR LOS CONSORCIADOS EN FORMA INAPELABLE Y
EJECUTADO CON PRESTEZA.

EN SENAL DE CONFORMIDAD LAS PARTES SUSCRIBEN POR TRIPLICADO ESTE DOCUMENTO Y LEGALIZAN
SUS FIRMAS ANTE NOTARIO PUBLICO A LOS 19 DE AGOSTO DEL 2020.

¢

GRU 3
RRATIRISMAS
r\mcf
Jimmy Andrés Delgado
L P

CONSORCIADO 1 CONSQORCIADO 2

GRUPO APOLO T&M S5.A.C CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA BYB SRL
NOMBRE: JIMMY ANDRES MUNOZ DELGADO NOMBRE: DARWIN EILEEN BAIQUE QUEVEDO
DNI N°: 45978802 DNI N°: 40439949

CERTIFICACION DE DOS (02) FIRMAS:

CERTIFICO: QUE ESTE DOCUMENTO HA SIDO REDACTADO FUERA DE ESTA
OFICINA, Y QUE LAS FIRMAS Y HUELLAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A-
JIMMY ANDRES MUNOZ DELGADO, IDENTIFICADO CON DNI N°©45978802, EN
REPRESENTACION COMO GERENTE GENERAL DE GRUPO APOLO T & M S.A.C. ,
FACULTADO CON VIGENCIA DE PODER INSCRITA CON PARTIDA ELECTRONICA
N°11061787, Y DARWIN EILEEN RATQUE QUEVEDO, IDENTIFICADO CON DNI
N°40439949, EN REPRESENTACION COMO GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA
¥ DISTRIBUIDORA B ¥ B S.R.L., FACULTADO CON VIGENCIA DE DODER
INSCRITA CON PARTIDA ELECTRONICA N°11035125; QUIENES FIRMARON E
IMPRIMIERON SUS HUELLAS DACTILARES EN MI PRESENCIA, PREVIA
IDENTIFICACION PERSONAL, MANIFESTANDO QUE ES LA MISMA FIRMA
QUE USAN EN TODO SUS ACTOS PUBLICOS Y PRIVADOS. EL NOTARIO QUE
SUSCRIBE DEJA CONSTANCIA QUE SE EFECTUO LA VERIFICACION POR
COMPARACION BIOMETRICA DE LAS HUELLAS DACTILARES DE LOS
COMPARECIENTES A TRAVES DEL SERVICIO QUE BRINDA RENIEC. EL NOTARTO
QUE SUSCRIBE DEJA CONSTANCIA QUE LEGALIZA ESTE DOCUMENTO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 106 v 108, DEL
DECRETO LEGISLATIVO N°1049, “DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO” .
EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE E /eé PENIDO DEL
DOCUMENTO. DE TODO LO QUE DOY FE. == > - e

SAN IGNACIO, 19
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9.7.COPIA DE SEGUROS DEL
PERSONAL Y VEHICULOS
UTILIZADOS PARA EL
TRANSPORTE DE PERSONAL Y
HERRAMIENTAS
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CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s)
esta(n) asegurada(s) en nuestra compafiia, a nombre de la empresa GRUPO APOLO T&M
S.A.C. bajo la Pdliza de Pensiones No. 7012100077216 y contrato de Salud No.
7022100090727, con vigencia del 01/08/2021 hasta el 31/08/2021, con las coberturas de
Pensiones y Salud por trabajo de riesgo segun la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicacién del Riesgo/Local/Obra : CAMINO VECINAL MORRO SOLAR MIRAFLORES LA PALMA

CENTRAL
ASEGURADO(S)
1 DNI 27663970 ABDIAS ALVARADO VILLANUEVA
2 DNI 27665003 APOCLINAR HUANCA CORONEL
3 DNI 70040699 DANTE CESAR VIDARTE ALARCON
4 DNI 75729831 ERIBERTO PEREZ ESTELA
5 DNI 45299639 FRANK MITCHELL BAZAN GONAS
6 DNI 75849515 HELTHON OVVEN CABRERA CHINCHAY
7 DNI 75161494 JESBAAM MILCIADES VIDARTE ALARCON
8 DNI 70892542 JORGE ANTONIO CASTRO SOPLOPUCO
9 DNI 17409931 JOSE MANUEL YOVERA SIESQUEN
10 DNI 75463599 JOSE WILLAN PEREZ CUBAS
11 DNI 74616870 JUAN PABLO GUEVARA SAUCEDO
12 DNI 27708068 OSIEL DIAZ PAREDES

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

24/08/2021 04:18:48 pm
ANTHONY QUIROZ ALIAGA

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en mineria subterranea (socavén).

José

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones sefialadas en las pélizas ylo contratos
respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas
del SCTR, en el entendide de que a la fecha de emisién del presente documento no existe siniestro alguno
materia de reclamo. ;
’ .‘.‘- /
Puede verificar la validez de este documento, ingresando a https:h'constanciassctr.ma}ﬁfrlgf;éom‘.pjl#l
4
i o o
T
Nilton César Mpntoya Guzmén

INGENIERO CIVIL
REG.CIP. 115195

i



c3>
<D
vt
ortn
(V%)

o
L o5

LA POSITIVA SEGUROS 211 0211 LIMA Y0

Y REASEGUROS PROVINCIAS
ALEAARANARLLARAARAARAEAREEERARAAALERELRRERER AR AR ERRARRRANY
18659391 - 0 e

17/12/2020 17/12/2020

17/12/2021 17/12/2021

m \ \ )\
! ULV ROLUURNAUY

M6V897

Cmta PICk Up/DobIe
Cablna

Carga

8AJJ BS DD7M4227793

L " -
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La informacion sobre las obligaciones y derechos del
contratante/asegurado, coberturas y exdusiones, las podrds encontrar

ingresando a www.apeseg.org.pe/soat o solicitando tu cartilla informativa
en las oficinas de la compafiia de seguros.
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9.8.DECLARACION JURADA DE NO
A DEUDO AL PERSONAL DE
CAMPO
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DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe JIMMY ANDRES MUNOZ DELGADO, identificado con DNI 45978802,
domiciliado en Calle Horacio Zevallos N°® 610, urbanizacion Los Pinos, Natural del Distrito de .
Jaén, Provincia de Jaén, departamento de Cajamarca.

DECLARO BAJO JURAMENTO vy responsabilidad que, NO ADEUDO bienes materiales y/o
adeudar alglin importe monetario u otros, al personal técnico y obrero participantes del
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL
“MORRO SOLAR — MIRAFLORES - LA PALMA CENTRAL, DISTRITO DE JAEN
PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA?”, en el periodo del 01 de Agosto de 2021 al 31 de
Agosto de 2021, ni fechas anteriores.

La presente declaracién Jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimientos que, si
lo declaro es falso, estoy sujcto a los alcances de lo establecido en los articulos 411 y 438 de
Cédigo Penal, que establece: (...) serd reprimido con pena privativa de la libertad no menor de
uno ni mayor de 04 afios, para lo que hacen una falsa declaracion, violando la presuncién de
veracidad y para aquellos que cometen falsedad, simulando o alterando la verdad.

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracién jurada.
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