“LUIS OSWALDO VASGUEZ CAMPOS”

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE
INDEPENDENCIA”

CARTA N°018-2021-LOVC/CONSULTOR : / 2—% 2'3
Sr. FRANCISCO DELGADO RIVERA / ;
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jaén ;

JAEN: | Z

/. 0} 4 2 }{:

o/

CON ATENCION  :Ing. Arturo Pichédn De La Cruz
Gerente de infraestructura publica -MPJ

ASUNTO : SOLICITO PAGQO DE VALORIZACION N°02 DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO-ABRIL 2021

REFERENCIA
e MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “EMP. PE-5N (LA FLORESTA)-CHINCHIQUE BAJO-SAN
FRANCISCO DE ASIS-EL CONDOR" (25.36Km).
e CARTA N°029-2021 -CSJ
Fecha : 06 de MAYO del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y hacer de su
conocimiento lo siguiente:

Que, en calidad de inspector del servicio de la referencia, se esta emitiendo
la conformidad de pago del informe valorizacion N°02 de la etapa Il etapa que
corresponde al monto total de S/ 345,860.53 (trescientos cuarenta y cinco mil
ochocientos sesenta Con 53/100 Soles), incluido IGV. El avance en el mes de abril
del afio 2021 ha sido del 8.33%, monto equivalente a $/ §/.27,020.40 (veintisiete mil
veinte con 40/100 Soles).

CONTROL DE PAGOS DE LA FASE Il
DESCRIPCION FACTURACION RETENSION NETO A OBSERVACION
CANCELAR
V-0l 14,410.86 0.00 14,410.86 POR CANCELAR
V-02 27,020.40 0.00 27,020.40 POR CANCELAR
TOTAL 41,431.26 0.00 41,431.26

Sin otro particular.

Atentamente,

4y Visquez Campos
NIERO CIVIL
INSPECTOR

Adjunto:
e INFORME DE VALORIZACION N°02




. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL N° 02

MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE 11l

OBRA:
"SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP.
PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR”

Inspector : ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS.
Residente : ING. ROGER CRUZ MIJA .
Contratista : CONSORCIO SAN JUAN .
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Jaén,04 de mayo del 2021

CARTA N° 031-2021 -CSJ

Sefor:
ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS

Inspector De Obra
Jaén

REFERENCIA:
a) CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020 MPJ/ GM
b) PES-PROC- 7- 2020- MPJ/CS1
EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PESN (FLORESTA)
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR -
JAEN -CAJAMARCA.

ASUNTO :PRESENTACION DEL INFORME ABRIL 2021 ~ MANTENIMIENTO
RUTINARIO (FASE Ill).

Mediante la presente manifestarle mi mas cordial saludo y a la vez comunicarle lo siguiente:
que mi representada ha suscrito el CONTRATO DE SERVICIO N° 180-2020 MPJ/ GM
para la EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (FLORESTA) CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA; habiendo iniciado las
actividades de la FASE Il -MANTENIMIENTO PERIODICO con fecha 22 de setiembre del
2020, ya que la entidad con fecha 21 de setiembre del 2020 notifica a mi representada del
PLAN DE TRABAJO APROBADO mediante CARTA N°032 -2020 - MPJ/GIP/APC.

La VALORIZACION INFORME ABRIL 2021 ~ MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE Ill)
asciende a: S./ 27,020.40 (VEINTISIETE MIL VEINTE CON 40/100 SOLES) para lo cual
adjunto a la presente la factura correspondiente para su tramite y pago correspondiente,
para lo cual doy las siguientes cuentas:

CUENTA CORRIENTE BANCO INTERBANK:

CCI N°: 003 — 765 — 0030027786300 — 59

CUENTA DE DETRACCIONES BANCO DE LA NACION:
CTA N° 00 - 291 - 064108

CCI CTA DETRACCIONES: 01829100029106410859

Esperando la presente tenga su atencién, me despido.

Atentamente:




JAEN, 03 de mayo del 2021

CARTA N° 007 - 2021- CONSORCIO SAN JUAN /RIAC/RC

AL : Contratista: CONSORCIO SAN JUAN
RAUL JOEL AREVALO CORONEL
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SAN JUAN

DEL : RESIDENTE DE OBRA
ING. ROGER CRUZ MUA

ASUNTO : PRESENTACION DEL INFORME ABRIL 2021 ~ MANTENIMIENTO RUTINARIO
REFERENCIA : CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020 - MPJ/GM
SERVICIO : “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO -
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR
Mediante |a presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, hacerle llegar adjunto a la

presente, el INFORME ABRIL 2021 — MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE 111}, del Servicio descrito en la

referencia; cuyo avance fisico ejecutado es 8.33% %.
Se adjunta en el Informe Abril 2021l, con los siguientes documentos:

- INFORME ABRIL 2021 - MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE 1il):

El detalle del Resumen del Informe Final, se describe a continuacién:

- Valorizacion informe ABRIL 2021 (FASE Il1) 1 §/. 22,898.64
- Reajuste por polinémica Y R

- Reintegros por Polinédmica B
- Deduccién por Adelanto 1S/, m—————
- Valorizacién Bruta :S/. 22,898.64
- Amortizacion de Adelantos :S/. e
- Valorizacién SIN 1.G.V. :S/.22,898.64
- LGV.(18%) :S/. 4,121.76
- Total Valorizacién Contractual : §/. 27,020.40
- TOTAL NETO A CANCELAR : 8/.27,020.40

Son: VEINTISIETE MIL VEINTE CON 40/100 SOLES

Sin otro particular me suscribo de Usted, no sin antes agradecerle anticipadamente por la atencién prestada

2 la presente

Atentamente,

Cip. Ne 210452 -
RESIDENTE DE OBRA N &t

-, L
Tleds no Civik
CONSOR Y P N2 210452
; oE=MGNTE S ORRA

3

AL\
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RESIBENTE DE OBRA
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ANEXO N° 04
INFORMES MENSUAL ABRIL 2021
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
FASE: IIL

"'f". ’j; -..--..---.-..--u
\vuis Uswaldy Vasquez Campos
e |snoqgwu
NSPECTOR
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1.- INFORMACION CONTRACTUAL.

uis Oswaldo Vasquez Campos
INGENIERO CIVIL
INSPECTOR




ANEXO N2 04

INFORME MENSUAL ~ EJECUCION DEL MATENIMIENTO RUTINARIO
FASE: 111

1. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre Del Servicio : “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-
5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO — SAN FRANCISCO
DE ASIS - EL CONDOR”

N° de contrato : CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020 - MPJ/GM
Entidad contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
Contratista : CONSORCIO SAN JUAN

Residente : ING. ROGER CRUZ MUA

Inspector : ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
Plazo De Ejecucion : 460 DIAS CALENDARIOS

Monto del Contrato (INC IGV) : §/2'161,628.33

Presupuesto Del Mantenimiento

Rutinario (INC IGV) 1S/ 324,244.25

Plazo De Ejecucion : 360 DIAS CALENDARIOS - M. RUTINARIO
Fecha contractual inicio de obra : 16 de marzo del 2021

Fecha contractual termino de obra : 10 de marzo del 2022

INSPECTOR

i, N8 210452
RESIDENTE DE OBRA
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2.- REPORTES DE TRABAJO.
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2.1. CERTIFICADO DE TRANSITBILIDAD DE
SERVICIO.




CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

- ELALCALDE DEL C.P.: LA ESPERANZA

- DISTRITO : HUABAL

- PROVINCIA - JAEN

-  DEPARTAMENTO :CAJAMARCA
CERTIFICA:

Que el CONSORCIO SAN JUAN viene realizando trabajos de “SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL
“EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR”, de una longitud de 25.429 km, segiin CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020

- MIPJ/GM suscrito con la municipalidad provincial de Jaén.

El estado de transitabilidad del camino vecinal comprendido en el periodo del 01 al 30
de abril es;

ESTADO DE RESTRICCION DEL EVALUACIONES
CONTABILIDAD CAMINO (marcar con un aspa) |
Bueno Ninguna X
Regular Alguna i
Malo Bastantes i

Se expide el presente certificado para los fines consiguientes a los 30 dias del mes de
abril del 2021.

INSPECTOR

INCEHIERO CIVIL
CiP. e 210452
RCSICENTE CECBRA
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2.2. ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS.
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ACTA DE CONSTATACION DE LOS TRABAJOS

Segin el contrato de servicio N°180 -2020 —MPJ/GM “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA
FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO — SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR” ya se cumplio
con el plan de trabajo - FASE | y mantenimiento rutinario- FASE Il por lo tanto se procede a
firmar el ACTA DE CONSTATACION DE LOS DE TRABAJO correspondiente al
MANTENIMIENTO RUTINARIO — FASE lli en el centro poblado LA ESPERANZA siendo las
5.00 pm horas del dia 30 de abril del 2021 , se constituyeron en el lugar por parte de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN el inspector del servicio ING. LUIS OSWALDO
VASQUEZ CAMPOS Identificado con CIP N°104213 y el residente del servicio ING. ROGER
CRUZ MIJA Identificado con CIP N°210452 con las finalidad de verificar y constatar los
trabajos ejecutados en el mantenimiento rutinario y proceder con el acto de conformidad
del servicio .

I. DATOS GENERALES

Del Presupuesto

MONTO TOTAL DEL CONTRATO :S$/2°161,628.33 ( CON IGV)
PRESUPUESTO DE MANTEMIENTO RUTINARIO :S/324,244.25 (CONIGV)

Del CONTRATO

PROCESO DE SELECCION : PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELLECCION N° 007-
2020 -MPJ/CS-1
CONTRATO : CONTRATO DE SERVICIO N° 180 -2020 MPJ /GM
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN
De LOS PLAZOS CONTRACTUALES

FECHA DE INICIO DE LAS FASE il : 16 DE MARZO DEL 2021

PLAZO : 360 DIAS CALENDARIOS
FECHA TERMINO CONTRACTUAL : 10/03/2022

Responsables de la Ejecucion del Servicio

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN
REPRESENTANTE LEGAL : Sr. RAUL JOEL AREVALO CORONEL
RESIDENTE DE SERVICIO : ING . ROGER CRUZ MUJA

INSPECTOR ANALDO VASQUEZ CAMPOS

CiP. N 210452
ECC OBRA
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il AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO (il1)

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01 de abril 2021 al 30 de abril
del 2021 el avance real ejecutado del servicio que corresponde a la FASE il del
mantenimiento Rutinario es:

[tem Concepto(*) Unidad | Melrado

1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 |Limpieza de Calzada KM 1.50
MR-102 [BACHEO

Bacheo -Camino Tipo I- M2 0.00

Bacheo -Camino Tipo |I- M2 0.00

Bacheo -Camino Tipo llI- M2 0.00
MR-103 |Desquinche M3 0.00
MR-104 |Remocion de Derrumbes M3 65.00
MR-105 |Perfilado de superficie sin aporte de Material | M2 0.00
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 |Limpieza de Cunetas ML 1500.00
MR-202 |Limpieza de Alcantarilla UND 1.00
MR-203 |Limpieza de Baden M2 1.00
MR-204 |Limpieza de Zanjas de Coronacion ML 0.00
MR-205 |Limpieza de Pontones UND 0.00

MR-206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos deAgua | ML 135.00

MR-300 |CONTROL DE VEGETACION

MR-301 |Rocey Limpieza M2 11800.00

VIR-400 |SEGURIDAD VIAL

MR-401 |Conservacion de Sefiales UND 0.,00/

MR-500 |MEDIO AMBIENTE 4

MR-501 |Reforestacion UND / 0.00

MR-600 |VIGILANCIA'YY CONTROL VIAL Luis Ospald ngoqgc“z’ ampos
MR-601 |Vigilanciay Control KM a” 000 INSPECTOR

MR-700 [ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 |Reparacion de Muros Secos M3 0.00

MR-702 |Reparacion de Pontones UND 0.00 é ﬁ;
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. DE LA CONSTATACION

El inspector ha realizado la constatacion fisica de la ejecucion del mantenimiento
Rutinario IN SITU, determinando que el servicio se encuentra ejecutado en
conformidad, teniendo en conocimiento el contratista que la FASE Il es a ZUMA
ALZADA por lo que, en uso de sus atribuciones, acuerdan firmar el acta de
constatacion de trabajos para el tramite del INFORME MENSUAL N° 02.

Por lo expuesto y en sefial de conformidad de todo lo enunciado se procede a
suscribir la presente

dido Vasquez

SPECTOR
POR EL RESIDENTE DE MANTENIMIENTO POR EL INSPECTOR DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO RUTINARIO

A CONSORCIO SAN JUAN

sz fRoger Crfz Mija
NCENIERDCIVIL
CiP. N2 210452
RESIDENTE DE OBRA
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2.3. CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN
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2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

item Concepto(*) Unidad Metrado
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada KM 1.50
MR-102 BACHEO
Bacheo -Camino Tipo |- M2 0.00
Bacheo -Camino Tipo |I- M2 0.00
Bacheo -Camino Tipo |11~ M2 0.00
MR-103 |Desquinche M3 0.00
MR-104 |[Remocion de Derrumbes M3 65.00
MR-105 |Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 0.00
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 |Limpieza de Cunetas ML 1500.00
MR-202 |Limpieza de Alcantarilla UND 1.00
MR-203 |[Limpieza de Baden M2 1.00
MR-204 |Limpieza de Zanjas de Coronacion ML 0.00
MR-205 |Limpieza de Pontones UND 0.00
MR -206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ML 135.00
MR-300 CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |Rocey Limpieza M2 11800.00
MR-400 |SEGURIDAD VIAL
MR-401 |Conservacion de Sefiales UND 0.00
MR-500 |MEDIO AMBIENTE
MR-501 |Reforestacion UND 0.00
MR-600 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL
MR-601 |Vigilanciay Control KM 0.00
MR-700 |ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 |Reparacion de Muros Secos M3 0.00
MR-702 |Reparacion de Pontones UND 0.00

01.01 CONSERVACION DE LA CALZADA
Proveer una superficie de rodadura uniforme, libre de defectos que
representen peligro para el usuario.
Corregir los defectos que con el transcurrir del tiempo contribuyan a crear
problemas futuros para la via.

Evolucién y monitoreo del co erto de la superficie de la via mediante

in;{Rg;r_‘r (;762 i.r’;é-_‘:am
(CENIERTCIVIL
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01.01.01 LIMPIEZA DE CALZADA

Descripcion
Consiste en la remocién de piedras, material suelto, vegetacion y

cualquier otro elemento caido sobre la superficie de rodadura del
camino, utilizando herramientas manuales.

Objetivo
Mantener libre la superficie de rodadura de cualquier obstaculo que

impide el normal transito vehicular.

01.01.02 Bacheo de Camino Tipo Il
No se realizé ninguna actividad este mes en los diferentes frentes de

trabajo

01.01.03 Desquinche

No se realizo ninguna actividad este mes en los diferentes frentes de
trabajo

01.01.04 Remocion de Derrumbes
Descripcion
Se refiere al retiro y eliminacién a los DME del material proveniente
de los derrumbes o huaycos
Objetivos
Evita la interrupcion del trénsito vehicular y/o el deterioro del camino

01.01.05 Perfilado de la superficie sin Aporte de Material

No se realizo ninguna actividad este mes en los diferentes frentes de
trabajo

01.02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

Limpieza del sistema de drenaje superficial (cunetas, alcantarillas, zanjas de
coronacion, zanjas de drenaje, etc.) para asegurar su operatividad.
Reconocimiento y evaluacion del funcionamiento de las estructuras de drenaje
de las aguas superficiales.

Inspeccion periédico y sistematico de las estructuras, con el proposito de
evaluar la magnitud del dafio, para proceder a su mantenimiento y reparacion.

01.02.01 Limpieza de cunetas

Descripcion
Consiste en el

tiro v ppsterioy/eliminacion del material acumulado
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material desprendido de los taludes, que obstruyen el normal flujo
del agua, utilizando herramientas manuales.

Obietivo
Lograr el adecuado funcionamiento de las cunetas

01.02.02 Limpieza de Alcantarillas
Descripcién
Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado
o sedimentado, alojado en las alcantarillas, que pueden ser basuras
y/o material, que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando

herramientas manuales.

Objetivo
Lograr el adecuado funcionamiento de las alcantarillas.

01.02.03 Limpieza de Baden
No se realizé ninguna actividad este mes en los diferentes frentes de trabajo

01.02.04 Limpieza de Zanjas de Coronacion
No se realizé ninguna actividad este mes en los diferentes frentes de trabajo

01.02.04 Limpieza de Pontones
No se realizé ninguna actividad este mes en los diferentes frentes de trabajo

01.02.04 Encausamiento de pequefios cursos de agua
Consiste en desviar los pequefios cursos de agua hacia las
estructuras de drenajes sean estas cunetas, Zanjas de coronacion,
alcantarillas, badenes, etc., Conservando la pendiente y seccién de la
quebrada de tal forma que las aguas se desfoguen por estas.

Objetivo
Los causes deben estar totalmente libres asi evitar su represamiento.

01.03 CONTROL DE VEGETACION

Corte y eliminacién de maleza, hierbas, pequefios arbustos a ambos lados del
camino, tal que permitan una visibilidad ada y brinde seguridad a los

usuarios.

01.03.01 Roce y Limpieza
Descripcion

iido vasqucz vaibpos N
ENIERO ClViL e, N‘i ‘-O: zaR;\
INSPECTOR RESIDEWTEDEOQ
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Consiste en el corte y posterior eliminacion de la vegetacion que
crece a ambos lados de la carretea, obstaculizando as visibilidad del
conductor.

Objetivo

Controlar el crecimiento de la vegetacion

01.04 SEGURIDAD VIAL
Consiste en la conservacion y/o reposicion de sefiales verticales, horizontales,
barreras de seguridad, guardavias y otro dispositivo de manera que cumplan
con las funciones para lo que fueron disefiados.

01.04.01 Conservacion de |las sefiales
No se realizé ninguna actividad este me en los diferentes frentes de
trabajo.

01.05 MEDIO AMBIENTE
Consiste en la plantacién de especies nativas en aquellos lugares inestables,
donde haya muy pocas o no existen plantas, con el fin de estabilizar los taludes

01.04.01 Reforestacion
No se realizé ninguna actividad este me en los diferentes frentes de
trabajo

01.06 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
01.04.01 Vigilancia y control

No se realizé ninguna actividad este me en los diferentes frentes de
trabajo

RESIDENTE DE OBRA
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3.- PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL.
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3. PROGRAMACION DE TRABAJOS MENSUALES

3.1 PROGRAMACION REAL VS EJECUTADO
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.04.2021- 30.04.2021, el avance real

ejecutade de! servicic que corresponde 2 las FASE 11!, mantenimiento rutinaric es de 8.33%
[ AVANCEPROGRAMADO AVANCE EJECUTADO
|  MES MENSUALI ACUMULAD % % MENSUAL | ACUMULADO % %
S/ 0s/ PARACIAL| ACUMULADO S/ S/ PARACIAL | ACUMULADO
Mar-21 |14,410.86| 14,410.86 4,44 4.44 14,410.86 | 14,410.86 4,44 4.44
Abr-21 }27,020.40] 41,431.26 | 8.33 1277 27,02040| 41,431.26 8.33 10175 |

3.2 PROGRAMACION DEL MES
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.04.2021- 30.04.2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a las FASE 1ll, mantenimiento rutinario es de 8.33%

3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.04.2021- 30.04.2021, el avance real

ejecutado del servicio que corresponde a las FASE I, mantenimiento rutinario es de 8.33%

3.4 CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS VS EJECUTADAS DEL CONTRATO

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.04.2021- 30.04.2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a ias FASE Ili, mantenimiento rutinario es de 8.33%
Y el avance real ejecutado acumulado es de 12.77%, frente a un avance acumulado
programado de 12.77%, el servicio supera el 80% como esta establecido en el reglamento de
ia fey de contrataciones.

CUADRO DE ACTIVIDADADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVDADES EJECUTADAS - MATENIMIENTO RUTINARIO -
FASE HI
Metrado
| & i ;
tem Concepto(*) Unidad Programade Metrado Ejecutado
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO

MR-100 CONSERVACION DE CAIZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada KM 1.50 1.50
MPB-104  [Remocion de Derrumbes M2 £5.00 £5.00
MR -200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 |Limpiezade Cunetas ML 1500.00 1500.00
MR-202 |Limpiezade Alcantarilla UND 1.00 1.00
MR -203 |Limpieza de Baden M2 1.00 1.00
MR -206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ML 135.00 135.00
MR-300 |CONTROL DEVEGETACION I i
MR-301 [Roce y Limpieza ] M2 11200 00 11800.00y

J
mw/omﬁi.w
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4.0 RECURSOS UTILIZADOS

4.1 RECURSOS HUMANOS

El contratista cuenta con el siguiente personal profesional clave, empleado en la Fase Il

INGENIERO RESIDENTE DE SERVICIO
e NOMBRESY APELLIDOS
¢ NUMERQOCIP

:210452

: ROGER CRUZ MUJA

\Nro Nombres Apellido Paterno  |Apellido Materno Nro Documento
1 CHARLI ALBERTI PEREZ SALDANA DNI - 45302351
2 YESICA JUDITH BAZAN HIDROGO DNI - 73031762
2 SEGUNDD PAJARES CORRALES DNE - 48562020
4 LINO MENOR CRUZ DNI - 44355324
5 LEISER DENIS VASQUEZ CALLE DNI- 47310545
6 JONATAN PEREZ CORRALES DNI - 63115675

e

4.7 HERRAMIENTAS Y MATCRIALES

La relacion de equipos empleados por el contratista en la FASE Ill son los siguientes

ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 | CAMIONETA o1
2 | WINCHA DE50 M 01
3 |LAPTOP 01

nA
HVN"I'\CJU“H

| ds

HERRAMIENTAS MANUALES
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

-,
..0

El inicio de las FASE Il — Ejecucion del mantenimiento Periédico es

desde el 16 de marzo del 2021.
< EIl presente informe mensual N°02 es del periodo 01-04-2021 hasta el

30-04-2021.
% El porcentaje de avance del servicio es de 8.33% y el avance real
ejecutado acumulado es de 12.77% frente a un avance acumulado
programado de 12.77% por lo que la ejecucién del servicio mayor al
80% segun RLCE.
El camino se encuentra en buenas condiciones de Transitabilidad, tal
como lo indicado en el certificado de Transitabilidad.

*
”»

5.2 RECOMENDACIONES

% Se recomienda al inspector tramitar el presente INFORME MENSUAL
N° 02 de las FASE Il correspondiente a la ejecucion del
mantenimiento rutinario del servicio dentro del plazo, dicho informe
mensual a cancelar al contratista asciende a la suma de s/ 27 ,020.40
(veintisiete mil veinte con 40/100 SOLES).
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6.- PANEL FOTOGRAFICO.







