“LUIS DSWALDO VASOUEZ CAMPOS”

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 i
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE
INDEPENDENCIA" [ i

-!'.r

;.,_L 2 MUNICIPALIDAD waw“! L DE JAEN
: T Exp.wgl -
CARTA N°021-2021-LOVC/CONSULTOR t T ©
sr. FRANCISCO DELGADO RIVERA $e 16 JUN 2021 U
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jaén | v / %,{ N LUl e
JAEN: " 1 HORA)" ro..los}J ] A
CON ATENCION  : Ing. Arturo Pichén De La Cruz 7~ E PREA. 4
Gerente de infraestructura publica -MFJ !
ASUNTO . HAGO LLEGAR LA VALORIZACION N°03-MAYO DEL 2021
LEVANTADO LAS OBSERVACIONES.
REFERENCIA :
i ¢ MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
7 == F40 271 | VECINAL: "EMP. PESN (LA FLORESTA)-CHINCHIQUE BAJO-SAN
T FRANCISCO DE ASIS-EL CONDOR" (25.36Km).

o CARTA N°029-2021-CSJ
e INFORME N°032-2021-MPJ/AT-ING-NCMG

e CARTA N° 037-2021-MPJ/GIP/APC
Fecha % : 16 de JUNIO del 2021.
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y hacer de su
conocimiento lo siguiente:

Con fecha 15 de junio del presente afio se recibié la CARTA N° 037-2021-
MPJ/GIP/APC haciendo de conocimiento las observaciones realizadas al informe
presentado con fecha 08/05/2021 mediante CARTA N°021-2021-LOVC/CONSULTOR,
se procedié a elaborar el presente informe a fin de levantar las observaciones
realizadas en la Carta de referencia.

Que, en calidad de inspector del servicio de la referencia, se esta emitiendo la
conformidad de pago del informe valorizacién N°03 de la etapa lll, etapa que
corresponde al monto total de S/ 345,860.53 (Trescientos cuarenta y cinco mil
ochocientos sesenta Con 53/100 Soles), incluido IGV. El avance en el mes de mayo
del afio 2021 ha sido del 8.61%, monto equivalente a S/ 27,921.03 (Veintisiete mil
novecientos veintiunos con 03/100 Soles). Ademds de un descuento por penalidad el
cual por error de tipeo se digito y presento en el informe mensual el valor de S/ 7,700.00
(Siete mil setecientos con 00/100 soles), el cual debié ser el valor de S/ 1,100.00 (Un mil
Cien con 00/100 soles) dicho valor estard sustentado en el presen’re informe.

& 3 i MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JARN
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

16 JUN 2021
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“LUIS OSWALDO VASBUEZ CAMPDS”

Direccion: Mz. “A™ Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 =
Correo Electrdonico: luvasca@hotmail.com

VIDEOS Y FOTOS GEORREFERENCIADOS. - No se presentd en el informe
fotos y videos de cada dia fechados y georreferenciados motivo por el

cual se aplicard 0.25 de una UIT por cada informe. Debido a que en el

presente informe no cuenta con Ilas fotos debidamente
georreferenciadas se estard aplicando dicha penalidad.
PENALIDAD
ACTIVIDAD = 0.25 x UIT N° TOTAL
10000 | 1| 110000

CONTROL DE PAGOS DE LA FASE llI

DESCRIPCION | FACTURACION | RETENSION | PENALIDAD | NETOA | OBSERVACION
CANCELAR
V-01 14,410.86 0.00 0.00 14,410.86 | POR
CANCELAR
V-02 27,020.40 0.00 0.00 27,020.40 | POR
CANCELAR
TOTAL 69,352.29 0.00 1,100.00 | 68,252.29

Sin otro particular.

Atentamente,

Adjunto:

L]

INFORME DE RESPUESTA A CARTA N° 037-2021 -MPJ/GIP/APC (INFORME DE INSPECCION)
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“LUIIS OSWALDO VASRUEZ CAMPOS”

Direccién: Mz “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 L
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

INFORME DE INSPECCION DE OBRA N° 03-MES DE
MAYO DEL 2021




“LUIS DSWALDO VASOUEZ CAMPOS”

Direcciéon: Mz “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

RESUMEN EJECUTIVO

. GENERALIDADES

1.1.- DATOS GENERALES DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO — FASE lli

NOMBRE DEL SERVICIO

N° DE CONTRATO

ENTIDAD NOMBRE CONTRATANTE
SISTEMA DE CONTRATACION
CONTRATISTA

REPRESENTANTE COMUN DEL
CONSORCIO
INSPECTOR

PLAZO DE EJECUCION
MONTRO DE CONTRATO

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO
RUTINARIO-FASE Ill

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INCIO
FECHA DE CULMINACION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL “EMP.
PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO -
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR"-
FASE Ill

CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020-
MPJ/GM

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
IUMA ALZADA.

CONSORCIO SAN JUAN.

RAUL JOEL AREVALO CORONEL.

ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS

CIP: 104213

345 DIAS CALENDARIO - M. RUTINARIO
S/ 2,161,628.33 (DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO
Con 33/100 Soles), Con IGV.

§/ 345,860.53 (CONIGV)

365 DIAS CALENDARIO (FASE 3)

16 DE MARZO DEL 2021 (M. RUTINARIO)
10 DE MARZO DEL 2022 (M. RUTINARIO)

1.2.- DATOS GENERALES DEL SERVICIO

UBICACION
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
PROVINCIA JAEN
DISTRITO BELLAVISTA - HUABAL
ENTREGA DE TERRENO 22 de agosto del 2020
LONGITUD DEL TRAMO 25.36 Km
AVANCE PROGRAMADO DEL MES 8.61%
AVANCE EJECUTADO DEL MES 8.61%

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO 21.39%
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO - 21.39%




“LUIS OSWALDO VASOUEZ CAMPOS”

i Direccién: Mz, “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén

! Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General

- Claro: 964386125, Telf. 076-750096 5
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE METAS
2.1.- ANTECEDENTES

La ejecucién del mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal "EMP.
PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR",
perteneciente a la jurisdiccion del distrito de Bellavista-Huabal, la ejecucion de
dicho servicio de mantenimiento es de suma importancia a fin recuperar la
Transitabilidad de la citada via, la ejecucién de dicho mantenimiento va a
generar la mejora en la calidad de Transitabilidad de la poblacién a lo largo de
los 25.43km en consecuencia mejorar los niveles de vida de la poblacién.

Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobd la reanudacion de las
actividades: “Mantenimientos, Mejoramienfo vy Conservacion Rutinarios Y
Peribdicos de Vias Nacionales, Departamentales y Locales™ y de acuerdo a lo
sefialado en el numeral 1.2 del Articulo 1 del mencionado decreto supremo, las
referidas actividades se encuentran autorizadas para su reanudacién de forma
automatica, una vez que las personas juridicas que realizan dichas labores
registren su “Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el
trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de
Salud.

Con fecha 20 de agosto del 2020, el comité de seleccién, adjudico la buena pro
del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ7CS-1 para la
contratacién del servicio para la EJECUCION del servicio de mantenimiento
periédico y rutinario de lared vial vecinal “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE
BAJO - SAN FRANCISCO DE ASlS - EL CONDOR- JAEN - CAJAMARCA, al
CONSORCIO SAN JUAN, cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del contrato.

Con fecha 22 del mes de agosto del 2020 en la Localidad De La Floresta, Distrito
De Bellavista, Provincia De Jaén, Departamento De Cajamarca, reunidos los
funcionarios de la  MUNICIPALIDAD PROVINCIA y el representante legal comun
del CONSORCION SAN JUAN se llevé a cabo el acto de ENTREGA DEL TERRENO a
dicho consorcio, ademds de contar con la presencia del Supervisor e Inspector
de obra para dar inicio formalmente con la ejecucién del servicio, en
concordancia con el Art. 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

Con fecha 15 de marzo se da por concluida la fase i mantenimiento periédico
con la firma del ACTA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
PERIODICO FASE II.
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“LUIS DSWALDO VASELEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 5
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

Con fecha 16 de marzo se da por iniciada la fase Ill del mantenimiento rutinario
con la firma del ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
FASE IIl.

2.2.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME MENSUAL N.° 03
El contrato de los servicios de Inspector, contempla la preparacién y presentacion
de Informes Mensuales, que tiene como finalidad:

a) Mantener informado al Contratante de las acciones realizadas y los
resultados obtenidos en cumplimiento del contfrato de servicios de
inspeccion, informando de las evaluaciones realizadas y controles llevados
del desarrollo del servicio, en aspectos de avance fisico de los trabgijos,
control constructivo, control de calidad de los materiales, avance
econdmico, control administrativo, recursos utilizados por el contrafista y
seguimiento de la ejecucion de la obra.

b) Sustentar el pago de las liquidaciones mensuales de los servicios de
inspeccion de los servicios informando sobre los recursos utilizados.

2.3.- OBIJETIVOS DEL SERVICIO

Objetivo General
Realizar el mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal "EMP. PE-5N

(LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR";
de 25.43km., a fin recuperar la transitabilidad de la citada via.

Obijetivos Especificos:

e Garantizar la seguridad del transito y la vida Ufil de la carreterq,
manteniendo el limite econdmico establecido por el tipo de camino.

¢ Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos
problemas de la via actual, incluidos los de tipo ambiental, para la
defensa y preservacion del medio ambiente, presente las soluciones
adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se
tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda
realizar su funcién con facilidad.

e Lograr la integraciéon socio-econémica y politica de los pobladores del
campo con la ciudad y, por ende, a nivel nacional.

¢ Facilitar el acceso de la poblaciéon de la zona de intervencion a los
servicios publicos, especialmente los de educacién (superior) y salud
(atenciones especializadas), asi como el acceso a los servicios privados
que se ofertan en la capital del distrito.

e Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de
operacién del transporte terrestre tanto de productos como de
pasajeros.

e Reducir las condiciones obr de las zonas rurales.
g
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“LUIS DSWALDO VASOUEZ CAMPOS"

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 e
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

2.4,- PROGRAMACION DE LAS METAS DEL SERVICIO

El servicio contempla el mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal
“EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR" para lo cual se ha programado en esta ETAPA Il Mantenimiento
RUTINARIO ejecutar las siguientes partidas:

1 MANTENIMIENTO RUTINARI

MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de Calzada KM 218.75
MR-102 BACHEO
Bacheo -Camino Tipo |- M2 8.71
Bacheo -Camino Tipo |I- M2 8.97
Bacheo -Camino Tipo IIl- M2 9.49
MR-103 Desquinche M3 17.33
MR-104 Remocién de Derrumbes M3 14,58
MR-105 Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 143
MR -200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 Limpieza de Cunetas ML 0.36
MR -202 Limpieza de Alcantarilla UND 65.63
MR -203 Limpieza de Baden M2 4,34
MR -204 Limpieza de Zanjas de Coronacion ML 0.36
MR -205 Limpieza de Pontones UND 86.63
MR -206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ML 2.18
MR-300 CONTROL DE VEGETACION
MR-301 Roce y Limpieza M2 0.11
MR-400 SEGURIDAD VIAL
MR-401 Conservacion de Sefiales UND 9.96
MR-500 MEDIO AMBIENTE
MR-501 Reforestacion UND 0.43
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601 Vigilancia y Control KM 3.28
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 Reparacion de Muros Secos M3 35.87
MR-702 Reparacion de Pontones UND 493.86

3. CONTROL DE AVANCE
3.1.- CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
De conformidad con la Propuesta Econdmica del Contratista CONSORCIO
SAN JUAN ganador del PROCEDIMIENTO ESPECIAL SECCION-7-2020-MPJ/CS-1,
el precio establecido en el contrato para la EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.PE-5N
(LA FLORESTA)- CHINCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE AS{S-EL CONDOR-JAEN-
CAJAMARCA es de S/ 2,161.628.33 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 33/100 SOLES}que incluye todos los impuestos
de ley, desagregados de la forl
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“LLJIS DSWALDO VASOUEZ CAMPOS” 104

Direccion: Mz, “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 -
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

RUBRO e Total, en Soles
Plan de Trabajo 21,6146.28
FASE Il
Ejecucion del mantenimiento periddico 1,794,151.51
FASE Il
Ejecucion del mantenimiento rutinario x 12 meses 324,244.25
Inventario de Condicién Vial 21,616.28
SUB TOTAL 2,161,628.33
_INSPECCION DE SERVICIO _ 21,525.00
~ COSTO TOTAL DE LA INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS | §/.2,183,153.33

3.2.- AVANCE FiSICO DE OBRA
El avance acumulado real de Obra es de 21 .39%. El avance programado es

de 21.39 % segun el cronograma valorizado de obra.

Habiéndose iniciado el mantenimiento rutinario con fecha 16 de marzo del
2021 el Contratista Consorcio San Juan la obra se encuentra cumpliendo con
los trabajos programados.




AVANCE REAL
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Y COMENTARI
CUADRO N°1: AVANCES MENSUAL
En el cuadro N.° 1, se muesiran los avances programa

“L LIS OSWALDO VASOUEZ CAMPOS

Direccién: Mz “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

&

DE OBRA-PORCENTUAL POR PARTIDAS AL 31 DE MAYO DEL 2021.
O ESPECIFICO
ES PROGRAMADOS VS. REALES
dos versus los avances reales.

PRESUPUESTO DE LA FASE Ill
* Ejecucién del mantenimiento rutinario x 12 meses §/.324,244.25
* |nventario de Condicién Vial s/.21,616.28
'AVANCE PROGRAMADO AVANCEEJECUTADO
mes | ACUMULADO | % % MENSUAL | ACUMULAD | %
L MERRs Leanowd| SBES os/ | ParciAL
MARZO $/.14,410.86 | 5/.14,410.86 4.44% 4.44% | S/.14,410.86 | S/.14,410.86 4.44%
ABRIL §/.27,02040| S/.41,431.26| 833% 12.78% | 5/.27,020.40 | 5/.41,431.26| 8.33% | 12.78%
MAYO 5/.27,021.03| 5/.69,352.29| 8.61% 21.39% | $/.27,921.03 | 5/.69,352.29| 8.61% | 21.39%
JUNIO §/.27,020.35 5/.96,372.64 8.33% 29.72%
JuLio 5/.27,921.03 | 5/.124,293.67 8.61% 38.33%
AGOSTO $/.27,921.03 | 5/.152,21470| 8.61% 46.94%
SETIEMBRE | $/.27,020.35| S/.179,235.05| 833% 55.28%
OCTUBRE §/.27,921.03 | $/.207,156.08 | 8.61% 63.89%
NOVIEMBRE | 5/.27,020.35| 5/.234,176.43| 8.33% 72.22%
DICIEMBRE | $/.27,921.03 | 5/.262,097.46| 8.61% 80.83%
ENERO §/.27,921.03 | 5/.290,01849| 8.61% 89.44%
FEBRERO $/.25,219.00 | $/.315,237.49| 7.78% 97.22%
MARZO 5/.9,006.75 | S/.324,244.24 2.78% | 100.00%
TOTAL s/ 324,244.25 100.00 s/ 69,352.29

Los cuadros comparativos del programado Yy ejecutado de la obra indican que se
ENCUENTRA AVANZANDO AL RITMO PROGRAMADO.

3.3.- AVANCE DE ACTIVIDADES EN CAMPO.

Durante este mes de mayo del 2021 las actividades que se han desarrollado en la
obra son:
Metrados de la valorizacién N°03

CUADRO DE ACTIVIDADADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVDADES EJECUTADAS - MATENIMIENTO RUTINARIO -

FASE Ill
Tl
nidad |
MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada KM 2.00 2.00
MR-104 |Remocion de Derrumbes M3 63.00 63.00
MR-105 |Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 250.00 250.00
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 |Limpieza de Cunetas ML 1250.00 1250.00
MR-206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos deAgua| ML 25.00 25.00
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |Rocey Limpieza 10650.00 10650.00




“LUIS DSWALDD VASCUEZ CAMPOS”

‘ Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General -
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 e
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

COMENTARIOS ESPECIFICOS DEL AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE REAL
EJECUTADO
1. En el cuadro N°01 se muestra el comparativo mensual entre el valorizado
programado y el ejecutado real. Se debe indicar que la valorizaciéon N°03, se
ha elaborado con trabajos ejecutados hasta el 31 de mayo del 2021.
2. Hasta la presentacién de este informe mensual N°03, se estd con un avance
real de obra acumulado del 21.39%.

3.4.-CONTROL Y SUPERVISION EN LA PREVENCION DE RIESGOS
El personal cuenta con las EPP's pertinentes para el desarrollo de actividades

ala fecha.

El contratista facilito al inspector la pdliza de seguro contra riesgo de su
personal.

Ha redlizado por parte del Residente CHARLAS DE CAPACITACION a la
poblacion.

Ha realizado el monitoreo y control de los protocolos implementados en el
PLAN COVID-19

3.5.-CONTROL Y SUPERVISION AMBIENTAL

se ha indicado al contratista que realice permanentemente acciones de mitigacion,
debido a que una de las zonas a lo largo de todo el framo en mantenimiento se
encuentra descuidada por lo que se ha aplicado penalidad.

3.6.-PROGRAMA DE ACTIVIDADES EL MES SIGUIENTE
Para la valorizacién siguiente se considera cumplir con el porcentaje de avance del
8.33% segUn cronograma valorizado programado.
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Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén

Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General

Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

4. CONIROL ECONOMICO DE OBRA
04.01.- AVANCE FINANCIERO

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 03
AL 31 DE MAYO DEL 2021

“LUIS OSWALDD VASQUEZ CAMPOS”

MONTO VALORIZACION % SALDO
DESCRIPCION SOMTARADO AVANCE |  POR
ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ACUMUL. | VALORIZAR
VALORIZACION N° 03 32424425| 4143126(27,92108|  69,35229| 21.39% | 254,891.96
TOTAL CONTRACTUAL (32424425  |41.431.26 |27.921.0369,352.29 254 891.96
% DE AVANCE DE OBRA 12.78% | 8.61% 21.39% 78.61%
REAJUSTES: 000 0.00 0.00
TOTAL REAJUSTES 0.00] 0.0 0.00
?’;{”BL)OR'ZAC'ON BRUTA 4143126 |27,921.03|69,352.29
AMORTIZACIONES
AMORTIZACION .
ADELANTO DIRECTO No existe 0.00 0.00 |0.00
TOTAL
i N 0.00 000/ 0.00 0.00 0.00
?"\f,\IL)OR'ZAC'O“ NETA 4143126 |27.921.03|69,352.29
RETENCIONES
FONDO DE GARANTIA o
(10% * VN) !
PENALIDADES
VIDEOS Y FOTOS
GEOREFERENCIADOS 1,100.00
TOTAL, DE
PENALIDADES 110000
MONTOS A PAGAR AL
CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN) 4143126 |26,821.03
TOTAL, FACTURADO 0.00 26,821.03 | 0.00




04.02.-

“LLIIS OSWALDO VASBUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 5
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

PENALIDADES.

VIDEOS Y FOTOS GEORREFERENCIADOS. - No se presenté en el informe
fotos y videos de cada dia fechados y georreferenciados motivo por el
cual se aplicard 0.25 de una UIT por cada informe. Debido a que en el
presente informe no cuenta con las fotos debidamente
georreferenciadas se estard aplicando dicha penalidad.

PENALIDAD

ACTIVIDAD 0.25xUIT | N°| TOTAL

" VIDEOS Y FOTOS GEOREFERENCIADOS | 1,100.00 | 1 1,100.00

/OO



“LUIS OSWALDO VASOUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz, “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 *a

Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

5. INSPECTOR DE SERVICIO.

05.01.- DATOS CONTRACTUALES DE LA CONSULTORIA

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
1 [SERVICIO :| CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA)
- CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE
ASIS - EL CONDOR-JAEN-CAJAMARCA.

2 | Ubicacién: Departamento . | Cajamarca

Provincia s Jaén

o .| Bellavista-

Distrito | Muasat ,
3 |Inspector 1| LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPQOS
4 | Contrato de servicio N.°y fecha :|21-2021-MPJ/GM 11/01/2021
5 |Plazo de ejecucidn MP (FASE Ill)  :|353 D.C
6 |Inicio oficial del plazo MR 1| 16 marzo del 2021
7 Termino original programado del : |08 de s del 202]

servicio MR

05.02.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL INSPECTOR

El inspector viene ejerciendo sus funciones desde el inicio del plazo contractual de la
FASE il del servicio el 16 de marzo del 2021, por ser la fecha que define el inicio del
servicio, debiendo concluir los servicios de consultoria con la entrega de la
Liquidacién del Contrato.

Desde el dia 16 de marzo del 2021 se hace cargo de la inspeccién del servicio para
la “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL

CONDOR-JAEN-CAJAMARCA"-FASE Ill, el Ing. Luis Oswaldo Vasquez Campos como
jefe De Inspeccidn De Servicio.

Al cierre de este periodo se ha elaborado y tramitado la Valorizacién N°03, del
Contratista, asi como la presentacion del Informe N°03 del mes de mayo. En el
presente mes la inspeccion ha continuado con las actividades encargadas, siendo
en lineas generales las siguientes:
1. El contratista ha ingresado la maquinaria necesaria para eliminar de manera
mdas eficaz el material de los derrumbes.
2. Se readliza un Control Administrativo-financiero, seguridad y prevencion,
Topogrdafico, control de medidas y procedimientos constructivos, asi como las

especificaciones Técnicas del
\\

)

), /
Am Visquez Campos.



“LUIS OSWALDQO VASQUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A™ Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 =5
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

3. Laslabores de control de calidad, técnicas, administrativas, seguimiento de los
procesos constructivos realizados por la inspeccion, estdn siendo atendidos por
el Residente de Obra.

4. Se exige a la residencia de cumplir con las especificaciones técnicas y Planos
del Expediente técnico para el buen desarrollo de las actividades y a través
del cuaderno de obra.

5. Se prioriza que el framo en mantenimiento cuente con el libre transito evitando
malestar en la poblaciéon beneficiaria.

6. La supervision estd presentando el Informe del mes de mayo del 2021,
incluyendo la VALORIZACION N° 03.

05.03. PENALIDADES.

Segun la carta de referencia N°037-2021-MPJ/GIP/APC con fecha 14 de junio del 2021
nos presenta el INFORME N° 032-2021-MPJ/AT-ING-NCMG, item N° 04.2 PENALIDADES
DE LA INSPECCION nos estdn penalizando por el retraso de un dia en la entrega del
informe mensual a la entidad aduciendo que se a incumplido con el Articulo N°144
del Reglamento De La Ley de contrataciones y que nuestro plazo de entrega vencia
el siete (07) del presente mes, lo cual es absurdo e incongruente con las bases del
procedimiento de seleccién (PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-
MPJ/CS), procedimiento de seleccién del contratistas de ejecucion del servicio de
mantenimiento, donde se contempla el plazo de cinco (05) dias calendarios para la
presentacion del informe mensual y esta inspeccién realiza observaciones se le
otorgard un méximo de cinco (05) dias calendarios adicionales al contratista para
que subsane dicha observacién, es por eso que es imposible que como inspectores
tengamos una fecha exacta de presentacion de informe ya que nuestra fecha de
presentacion estd supeditado a la presentacién formal y sin observaciones por parte
el contratista de ejecucién del servicio de mantenimiento, en conclusién es imposible
que elinspector amerite tal penalidad que hace mencién en el INFORME N°032-2021-
MPJ/AT-ING-NCMG; a continuacion se presenta captura de las bases del contratista
de mantenimiento referente a plazos de presentacién de informe y bases del
inspector referente a penalidad contempladas:

6.3 FASE Ill: EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista esta obligado a iniciar las actividades, segun lo siguiente:

- La ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el
acta de terminacion de las actividades de Ia Fase I

- La elaboracion del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de
suscrita el acta de terminacién de las actividades de mantenimiento
rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucion del mantenimiento rutinario sera de
lrescientos sesenta (380) dias calendario y para |2 elaboracién del Inventario de
Condicién Vial sera de alendario




“LUIS OSWALDO VASOUEZ CAMPOS”

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 -
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

b) ACTIVIDADES DE LA FASE I

El mantenimiento rutinario tiene, como objetivo de caracter permanente, conservar
las condiciones de la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que sera
requerido en los presentes Términos de Referencia, de acuerdo con las actividades
descritas en el Plan de Trabajo correspondiente a la ejecucion del mantenimiento
rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacion
de los trabajos; que se ejecutaran de acuerdo a la normatividad técnica que
corresponda.

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccion (o la Entidad, en sus
controles aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos:
seran corregidos o reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de
acuerdo a las instrucciones y aprobacion de la inspeccion y la Entidad.

c) INFORMES Y CONFORMIDAD

La ejecucion del mantenimiento rutinario se realizara segun las indicaciones
establecidas en el Plan de Trabajo correspondiente a la Fase |l y los Términos de
Referencia; debiendo presentar informes mensuales donde indique claramente las
actividades ejecutadas y que refleje el estado de transitabilidad de la via, previa
aprobacién de los controles de calidad de cada actividad y verificados por inspector
y la Entidad.

El contratista elaborard informes mensuales consignando los avances de las
actividades realizadas en el periodo, los cuales contendran informacion técnica y
financiera de las obligaciones contractuales, la misma que debera estar foliada,
firmada y sellada por el residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose
alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaborara segin lo indicado en el Anexo N° 04
de los presentes Términos de Referencia.

(El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe\
mensual contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar
las actividades fisicas del mantenimiento periédico; de no efectuarse la presentacion
en el tiempo previsto se aplicara la penalidad

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucién
por los 360 dias calendario el contratista informara al Inspector para que Aste
verifique su cumplimiento. En caso de observarlo debera otorgar un plazo maximo
de 5 dias para la subsanacion. De no subsanar, dentro del plazo establecido, se
aplicara las penalidades indicadas an numeral 13 1 del capitule 12 de los prnienty
términos de referencia.

Fuente: pagina 46 y 47 de las bases PES N° 007-2020-MPJ/CS-1

16. DE LAS PENALIDADES

En caso de afraso por causas imputables al Contratista en la entrega de la obra, el Conlratista pagara
una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado —
Capitulo Il - Incumplimiento de Contrato.

El monto méaximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este tope la
Municipalidad Provincial de Jaén podra resolver el Contrato por incumplimiento.

Se aplicaran ofras penalidades al contrafista en concordancia en el Articulo 162° - PENALIDADES,
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales seran aplicadas hasta un maximo
de diez por ciento (10%) del monto del contra de manera independiente a la penalidad por mora,
seran las siguientes:
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N° INFRACCION MULTA PROCEDIMIENTO
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SUB GERENCIA DE
1 | El personal no cumple con utilizar equipos y herramientas e implementos de LIQUIDACION Y

seguridad en la ejecucion de la actividad, incumple el REGLAMENTO DE 5xK SUPERVISION
SEGURIDAD, vigente. La multa sera por persona, por ocurrencia y por dia.

PERSONAL TECNICO SUB GERENCIA DE
2 | Por no contar con el Inspector estipulado en las bases o por ausencias LIQUIDACION Y

injustificadas en personal técnico minimo de Actividad. La multa sera por | 10xK | SUPERVISION

persona o por dia.

EJECUCION DEL SERVICIO SUB GERENCIA DE
3 | Deteccion persistente de errores a parir de la sequnda devolucion en el LIQUIDACION Y

control por muestreo a los sectores trabajados. 20xK | SUPERVISION

MAQUINARIAS Y EQUIPOS SUB GERENCIA DE
4 | Maquinanas y equipos ausenles segin el requerimiento lécnico minimoose | 15xK | LIQUIDACION Y

encuentren en mal funcionamiento, la multa sera por cada equipo y por dia SUPERVISION

de incumplimiento.

CALIDAD DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 5UB GERENCIA DE
5 | Por trabajos mal ejecutados o defectuosos, segun la evaluacion del LIQUIDACION Y

inspector. El contratista debera corregir las deficiencias del trabajo sin costo |  20xK | SUPERVISION
alquno para la Municipalidad Provincial de Jaén

CALIDAD DE MATERIALES SUB GERENCIA DE
6 | Por el empleo de matenales no normalizados o en pésimo estado, segun LIQUIDACION Y
criterio del inspector de obra, la multa serd por cada caso detectado. El SUPERVISION

contratista debera relirar el material observado y reemplazario con ofro que | 25xK
cumpla con las caracleristicas técnicas y evaluacion del supervisor o
inspector de obra, siendo el reemplazo sin costo alguno por la Municipalidad
Provingial de Jaén.

7 | ACTOS DOLOSOS SUB GERENCIA DE
Cuando se compruebe que el personal del conlratista realizé actos dolosos | 40xK | LIQUIDACION Y
en perjuicio de la ejecucion de la actividad. SUPERVISION

K= 0.005% del Monto del Contrato.
Fuente: pagina 23 y 24 de las bases PES N° 020-2020-MP J/CS-1

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. La obra se encuentra ejecutdndose al ritmo programado respecto a su
cronograma valorizada de obra a un porcentaje del 21.39%

2. Se continuard durante el mes de mayo con los controles de calidad y
protocolos tanto de servicio como del PLAN COVID-19

3. Lavia se encuentra en su totalidad transitable.

4. Se implementaran los formatos del SISTEMA GEMA para las préximas
valorizaciones para de esta manera llevar un control de los trabajos realizados
en campo.

5. No ameritamos la aplicacién de penalidad a la inspeccién del servicio de
mantenimiento por los argumentos expuestos bajo la normatividad contratada
y las bases del concurso.

RECOMENDACIONES

1. Tramitar el pago a la inspeccién de la valorizacién N°01, N°02 y la presente
valorizacién a fin de poder cumplir con el contrato.

2. Corregido el error de tipeo en las penalidades se recomienda tramitar el pago
de la valorizacién de obra N° 03 de manera que el contratista cuente con los
recursos econdmicos a fin de que cumpla con la FASE Il

e

.

el L LT T



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

Calle Roberto Segura N° 724 - Sector San Camilo.
“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Jaén, 14 de Junio del 2021.

CARTA N° 037- 2021-MPJ/GIP/APC.

Sr. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS

CIUDAD
ASUNTO : LO QUE SE PRECISA.

Por medio de la presente me dirjo a usted para saludarlo
cordialmente y al mismo tiempo se le hace llegar el INFORME N° 032-2021-
MPJ/AT- ING- NCMG. Del Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo de la MPJ,
donde recomienda levantar observaciones de acuerdo al informe de referencia.

Sin mas que decirle me suscribo de usted no sin antes reiterarle las
muestras de mi especial consideracion y estima personal.

Atentamente,




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Aio del Bicentenario del Pert: 200 afios de lndepeqdf:ﬂ:,:i\a” |

]

INFORME N° 032~2021-MPJ/AT-ING-NCMG ; - .
i *§ JUN 2
A : ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ. i i |
Gerente de Infraestructura Publica - MPJ. ' REG.N® etz FIRMA _.2/'..——
2215, oues L4 — |

DEL . ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAKQRA

Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo - GIP - MPJ.

ASUNTO :  EVALUACION DEL INFORME DE VALORIZACION N° 03 DEL

SERVICIO DE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

RUTINARIO - MAYO 2021.

REFERENCIA  A) EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL “EMP. PE-5N LA
FLORESTA - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE
ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA”.

B) Carta N° 020-2021-LOVC/CONSULTOR del Inspector Ing. Luis
Oswaldo Vasquez Campos.

C) PROVEIDO DE VISTO-PASE, PARA EVALUAR E INFORMAR
(recibido el 10/06/2021).

FECHA : Jaén, 14 de junio del 2021.

Mediante el presente, tengo a bien dirigirme a Ud., para saludario muy
cordiaimente y al mismo tiempo manifestarle que de la revision del informe de
SERVICIO DE EJECUCION - VALORIZACION DE OBRA N° 03 DE LA FASE Il -
MANTENIMIENTO RUTINARIO, indicada en asunto de la Carta N° 020-2021-
LAVOC/CONSULTOR, se determind lo siguiente:

1. DATOS GENERALES FASE liI:
NOMBRE DEL SERVICIO

N° DE CONTRATO

ENTIDAD NOMBRE CONTRATANTE
SISTEMA DE CONTRATACION
CONTRATISTA

REPRESENTANTE COMUN DEL
CONSORCIO

: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL
VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) -
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE
ASIS - EL CONDOR’- FASE Il

: CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020-
MPJ/GM

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
: ZUMA ALZADA.

: CONSORCIO SAN JUAN.

: RAUL JOEL AREVALO CORONEL.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Afio del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia”

INSPECTOR ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ
CAMPOS CIP: 104213

MONTRO DE CONTRATO . 8/ 2,161,628.33 (DOS MILLONES CIENTO
-—- - SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO Con 33/100 Soles), Con IGV.

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO: S/ 324,244.2495 (15% Monto total)
RUTINARIO-FASE Il

PLAZO DE EJECUCION : 360 DIAS CALENDARIO (FASE 3)
FECHA DE INCIO : 16 DE MARZO DEL 2021 (M. RUTINARIO)
FECHA DE CULMINACION : 10 DE MARZO DEL 2022 (M. RUTINARIO)
UBICACION

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA

PROVINCIA - JAEN

DISTRITO : BELLAVISTA - HUABAL
ENTREGA DE TERRENO : 22 de agosto del 2020
LONGITUD DEL TRAMO - 25.36 Km

2. ANTECEDENTES:

En los términos de referencia segin articulo 29 del DU 070 — 2020 RM — 0339 — 2020,
en la seccion b: ACTIVIDADES DE LA FASE Il y secciéon c: INFORMES Y
CONFORMIDAD, del item 6.3 FASE lll: EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

RUTINARIO, folios 8 y 9, INDICA:
- c) INFORMES Y CONFORMIDAD

La sjecucidn del mantenimiento rutinario se realizara segun las indicaciones
establecidas en el Plan de Trabajo correspondiente a la Fase lli y los Términos de
Referencia; debiendo presentar informes mensuales donde indique claramente las
actividades ejecutadas y que reflgje el estado de transitabilidad de la via, previa
aprobacion de los controles de calidad de cada actividad y verificados por inspector

y la Entidad.

El contratista elaborara informes mensuales consignando los avances de las
actividades realizadas en el periodo, los cuales contendrdn informacion técnica y
financiera de las obligaciones contractuales, la misma que debera estar foliada,
firmada y sellada por el residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose
alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso y digital.

o)
s o
-z?.'u.-_',.? Gurmin
mﬁfems O CIVIL
EG.CIP. 115195

El contenido del informe mensual se elaborara segun lo indicade en el Anexo N° 04 7 |
de los presentes Términos de Referencia. - e
Nlkon (ésar 94
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MONTO DEL TOTAL DE LAS TRES FASES DEL SERVICIO CON IGV

FASES

RUBRO

Total, en Soles

FASE |

Plan de Trabajo

21,616.28

FASE Il

Ejecucién del mantenimiento periddico

1,794,151.51

LW

F_T____F_TT_T T T

FASE lll
Ejecucion del mantenimiento rutinario x 12 meses | 324,244.25
Inventario de Condicion Vial [ 21,616.28 J
| |
SUB TOTAL 2,161,628.33 |
|
INSPECCION DE SERVICIO 21,525.00 |
COSTO TOTAL DE LA INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS S/. 2,183,153.33 I
I

3. EVALUACION:

Cuadros comparativos de montos valorizados programados y montos valorizados

ejecutados:
AVANCE PROGRAMADO AVANCE EJECUTADO
MES MENSUAL | ACUMULADO % MENSUAL | ACUMULADO %
% PARCIAL
5/ 5/ A acumuiaoo| s/ s/ % PARCIAL | scumuLADO
MARZO | 5/.14,410.86] 5/.14,410.86 4.44% 4.44%| $/.14,410.86] 5/.14,410.86 4.44% 4.44%
__ABRIL | 5/.27,020.40( s5/.41,431.26 8.33%|  12.78%| 5/.27,020.40] $/.41,431.26 8.33% 12.78%
MAYO | 5/.27,921.03| 5/.69,352.29 _861%|  21.39%| 5/.27,921.03] $/.69,352.29 8.61%  21.39%
JUNIO $/.27,020.35| $/.96,372.64  8.33% 2972 ] T, i
_Juuo | 5/.27,921.03] 5/.124,293.67| 8.61% 38.33% =
_AcosTo | s/.27,921.03{ s/.152,214.70 8.61% 46.94%| ; .-
| SETIEMBRE | $/.27,020.35] 5/.179,235.05|  8.33% 55.28% F o o |
| OCTUBRE | 5/.27,921.03| 5/.207,156.08 8.61% 63.89% =0
NOVIEMBRE| $/.27,020.35| $/.234,176.43  8.33% 72.22%
| DICIEMBRE | 5/.27,921.03 5/.262,097.46 861%  8083%| e
ENERO | $/.27,921.03] 5/.290,018.49 8.61% 89.44% _
| FEBRERO | 5/.25,219. 00| 5/.315,237.49 7.78%|  97.22% -
| MARZO |  $/.9,006.75| $/.324,244.24 2.78% 10000% | o 5
TOTAL | 5/.324,244.24 100.00% 5/.69,352.29
AVANCE PROGRAMADO DEL MES 8.61%
AVANCE EJECUTADO DEL MES 8.61% /) |f '
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO 21.39% ///
44
A 4 ! i
VANCE EJECUTADO ACUMULADO 21.39% Y :fmq?eaar»mrww gh man

INGENIERO CIVIL

*Nota: En los porcentajes solo se muestran dos decimales. REG. CIP. 115195
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4. PENALIDADES

4.1. DEL CONTRATISTA, CONSORCIO SANJUA:

» El Inspector comunica un descuento por penalidad al Contratista Consorcio San
Juan, el cual asciende a S/ 7,700.00 nuevos.

4.2. DE LA INSPECCION, iNG. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS (Demora

en presentar El Informe mensual o valorizacién N° 03):

» La penalidad al INSPECTOR SE LE APLICARA en su Informe del Servicio de
INSPECCION.

» Conforme a la fecha de Recepcién de Mesa de partes de la Municipalidad
Provincial de Jaén, la Carta N° 020 — 2021-LOVOC/CONSULTOR FUE

PRESENTADA EL 08 DE JUNIO DEL 2021.

v

Segun los términos de referencia, segtin el Articulo 166° del reglamento de la ley
30255, ley de contrataciones del estado con respecto a la presentacién de las
valorizaciones: el plazo es de cinco dias a partir del primer dia habil del mes

siguiente.

» Segun la clausula Décimo tercera: PENALIDADES, del contrato de servicio de
INSPECCION N° 21-2021-MPJ/GM.

c -
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso. de acuerdo a la siguiente férmula

: 7 0;1Q X monto vigente
Penalidad Diania = F x plazo vigente en dias

Donde:;

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

[Monto Vigente Fase Il = [ 63,426.00 n.s. |
@zo Vigente endias = | 353 dias |
[ F=025 |
6,342.60 e
PENALIDAD DIARIA = —=—="—_ = §/.71.87 ns. | 4 i
88.25 /
).
| 4
. o & - s . ' R
LDIES atrasados al 07/06/2021 = 1 dia [ Nilton Bsafmﬁfﬁﬂ_‘r’a gubman
INGENIERD CIVIL
[PENALIDAD = 71.87X1 = 5/.71.87 N.S. | REG.CIP. 115195
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5. CONTROL DE FACTURACION DEL CONTRATISTA CONSORCIO SAN JUAN-
DE LA FASE Il

- » Para el presente mes valorizado - Mayo 2021, se tiene un avance del mes de 8.61%
y un avance acumuladoe ejecutado de 21.39%, (*Nota: En los porcentajes solo se

muestran dos decimales).

[

I

FASE Il - MANTENIMIENTO RUTINARIO
(PRESUPUESTO 15% MT: S/ 324,244.2495)

CANCELAR

I

.L |
VALORIZACION ] FACTURACION | RETENCION | PENALIDAD | NETO A_J

| |

|
Marzo (Val. 01) | S/14,410.86 S/0.00 S/ 000 [S/14,410.86
Abril _ (Val. 02) | §/27,020.40 S/0.00 |S/ 000 |S/27,02040
Mayo (Val. 03) | S/27,921.03 S/0.00 [S/7,700.00 | S/20,221.03
| TOTAL | $/69,352.29 $/0.00 |S/7,700.00 | S/61,652.29 |

6. OBSERVACION:

;

En el informe del Inspector FALTA ADJUNTAR el sustento de la penalidad
aplicada, donde se incluya EL ANEXO 05 - Ficha 03 del sistema GEMA
(Resolucién Directoral N° 0341-2020-MTC/21, del 19/1 1/2020) DE LA
EVALUACION REALIZADA y conforme a la clausula décimo tercera:
PENALIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO (contrato de servicio N° 180 -2020-MPJ/GM). Opcionalmente
presentar Carta notificando al contratista de la evaluacién y observaciéon
realizada, conforme a la Ficha 03 del sistema GEMA (Anexo 05).

En la Carta N° 020-2021-LOVC/CONSULTOR, No ha incluido SU INFORME DE
INSPECCION DEL SERVICIO, con su respectivas  Conclusiones y
recomendaciones, penalidades.

7. CONCLUSIONES:

.
”~

La Solicitud de Pago de Valorizacién N° 03 del Contratista Consocio San
Juan del servicio de Mantenimiento Rutinarioc - Mayo del 2021,
presentada con Carta N° 020-2021-LAVOC/CONSULTOR, ESTA CON

OBSERVACION.

El Inspector a comunicado la conformidad de pago del informe valorizacion N°03
de los trabajos realizados en el periodo del mes de mayo para la Fase li| -
Mantenimiento Rutinario con un avance del mes de 8.61% y un avance
acumulado de 21.39%, de la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL” EMP. PE-5N — LA FLORESTA - CHINCHIQUE BAJO
~ SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR” (25.36 KM) - PROVINCIA DE

i

JAEN — CAJAMARCA. Ak
A
{4y

A
jﬁ/\

Nilton (¢sar Montova Cuzmdn



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Afio del Bicentenario del Peri: 200 afios de Independencia”

> El Inspector comunica un descuento por penalidad, el cual asciende a S/
7,700.00 nuevos.

» Hasta la fecha se ha presentado la valorizacién de marzo, abril y por ultimo la
presente valorizacion de mayo 2021.

) FASE Il - MANTENIMIENTO RUTINARIO
| (PRESUPUESTO 15% MT: S/ 324,244.2495)

| |
VALORIZACION | FACTURACION [ RETENCION | PENALIDAD | NETO & |

| | CANCELAR
|

L o
| Mayo (Val. 03) | S/27.921.03 | _S/000 [S/7,700.00 | §/20,221.03

8. RECOMENDACION:

» Recomiendo a la Inspeccién presentar la informacion faltante que se requiere
en el item 7: OBSERVACIONES.

Seguin contrato en la clausula decima: Conformidad de la Prestacién del
Servicio, opino dar un plazo de 7 dias para subsanacion de observaciones.

v

» Opino Notificar al Inspector de la ejecucion del servicio, sobre la observacién.

Es todo cuanto informo a usted para conocimiento y determinacion.

Atentamente,

‘ va oy '!
Nlton César Moptoya Guzmdt
INGENIERO Cl\:’iL
REG.CIP. 11519




“LUIS OSWALDD VASQUEZ CAMPOS”

Direccién: Mz “A* Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras Y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf, 076-750096

f Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE

INDEPENDENCIA”
CARTA N°020-2021-LOVC/CONSULTOR 1549 S
Sr. FRANCISCO DELGADO RIVERA ; - -
Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Jaén .
JAEN: : U0
[2.:D° e G
CON ATENCION  : Ing. Arturo Pichén De La Cruz ’ j??/-*’ g
Gerente de infraestructurg pUblica -MPJ ' :
ASUNTO : SOLICITO PAGO DE VALORIZACION N°03 DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO-MAYO 2021
REFERENCIA :
* MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “EMP. PE-5N (LA FLORESTA)-CHINCHIQUE BAJO-SAN
FRANCISCO DE ASIS-EL CONDOR" (25.36Km).
* CARTA N° 029-202] -CS$J
Fecha : 08 de JUNIO del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme o usted para saludarlg Yy hacer de su
conocimiento lo siguiente:

comresponde al monto totql de S/ 345,860.53 (trescientos cuarenta y cinco mil
ochocientos sesentq Con 53/100 Soles), incluido IGV. Ei avance en el mes de mayo
del afio 2021 ha sido del 8.61%, monto equivalente g $/.27,921.03 (veintisiete mil

CONTROL DE PAGOS DE LA FASE III 1

DESCRIPCION | FACTURACION RETENSION | PENALIDAD NETO A OBSERVACION
CANCELAR
14,410.86 JPORCANCELAR

J
14,410.86 J 0.00 f 0.00 I
V-02 27,020.40 0.00 li 0.00 [ 27,020.40 [ POR CANCELAR]
e T 2792103 | 000 ! 7,700.00_-_'-[ 20,221.08 —P@N;QNCELAR]
| EDEJAEN | 000 [ 770000 | 6145229 5t

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

sques Campos

(e

REG. A e FMA D
HORA Lo 23 pouos A0




“LUIS DSWALDD VASDLUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 "
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE,7I s
INDEPENDENCIA” V)

CARTA N°020-2021-LOVC/CONSULTOR : } st 3?3
Sr. FRANCISCO DELGADO RIVERA ;
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jaén

JAEN: / 585 3:} ,; <l
CON ATENCION  :Ing. Arturo Pichén De La Cruz T/
Gerente de infraestructura publica -MPJ e
ASUNTO : SOLICITO PAGO DE VALORIZACION N°03 DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO-MAYO 2021
REFERENCIA
e MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “EMP. PE-5N (LA FLORESTA)-CHINCHIQUE BAJO-SAN
FRANCISCO DE ASIS-EL CONDOR" (25.36Km).
e CARTA N°029-2021 -CSJ
Fecha : 08 de JUNIO del 2021.

Tengo el agrado de dirigrme a usted para saludarla y hacer de su
conocimiento lo siguiente:

Que, en calidad de inspector del servicio de la referencia, se estd emitiendo
la conformidad de pago del informe valorizacién N°03 de Ia etapa I, etapa que
corresponde al monto total de S/ 345,860.53 (frescientos cuarenta y cinco mil
ochocientos sesenta Con 53/100 Soles), incluido IGV. El avance en el mes de mayo
del afio 2021 ha sido del 8.61%, monto equivalente a $/.27,921.03 (veintisiete mil
novecientos veintiunos con 03/100 Soles). Ademds de un descuento por penalidad
el cual esta especificado en el informe del presente mes el cual asciende a
$/.7,700.00 (siete mil setecientos con 00/100)

CONTROL DE PAGOS DE LA FASE III ]
DESCRIPCION | FACTURACION | RETENSION | PENALIDAD | NETO A OBSERVACION
CANCELAR
V-0 14,410.86 0.00 0.00 14,410.86 | POR CANCELAR
V-02 27.020.40 0.00 0.00 27,020.40 | POR CANCELAR
2 PuBLIcAO PO 7,700.00
-._-. ...... i --..-.“....n-a._‘
08 JUN 2021 FaSbuie Oujldo Visques Camp
£ | : SPECTOR
REGN' . . FlRMA A ]
AL, T PR (R P




“LUIS DSWALDO VASOUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096

Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

Sin otro particular.
Atentamente,

Adjunto:
» INFORME DE VALORIZACION N°03

(7] - coeeennensmsnness

waldo Vasques Campes




S MONICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL N° 03

MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE 1I

OBRA:

"SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP.

PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR”

Inspector : ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS.
Residente : ING. ROGER CRUZ MIJA .
Contratista : CONSORCIO SAN JUAN .

e A o T S A TS W AR S SR M
MAYO - 2021



CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

Jaén,03 de junio del 2021

CARTA N° 032-2021 =CSJ

Sefior: )

ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
Inspector De Obra

Jaén

REFERENCIA:
a) CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020 MPJ/ GM
b) PES-PROC- 7- 2020~ MPJ/CS1
EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PESN (FLORESTA)

CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR -
JAEN -CAJAMARCA.

ASUNTO :PRESENTACION DEL INFORME MAYO 2021 — MANTENIMIENTO
RUTINARIO (FASE Ill).

Mediante la presente manifestarle mi mas cordial saludo y a la vez comunicarle lo siguiente:
que mi representada ha suscrito el CONTRATO DE SERVICIO N° 180-2020 MPJ/ GM
para la EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (FLORESTA) CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS -~ EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA; habiendo iniciado las
actividades de la FASE Il sMANTENIMIENTO PERIODICO con fecha 22 de setiembre del
2020, ya que la entidad con fecha 21 de setiembre del 2020 notifica a mi representada del
PLAN DE TRABAJO APROBADO mediante CARTA N°032 -2020 - MPJ/GIP/APC.

La VALORIZACION INFORME MAYO 2021 - MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE Ili)
asciende a: S./ 27,921.03 (VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 03/100
SOLES) para lo cual adjunto a la presente la factura correspondiente para su tramite y
pago correspondiente, para lo cual doy las siguientes cuentas:

CUENTA CORRIENTE BANCO INTERBANK:

CCI N°: 003 — 765 — 003002776300 — 59

CUENTA DE DETRACCIONES BANCO DE LA NACION:
CTA N° 00 - 291 - 064108

CCI CTA DETRACCIONES: 018291000291064 10859

Esperando la presente tenga su atencion, me despido.

Atentamente:

INSPECTOR



o8>

JAEN, 03 de junio del 2021

CARTA N° 008 — 2021—- CONSORCIO SAN JUAN /RIAC/RC

AL . Contratista: CONSORCIO SAN JUAN
RAUL JOEL AREVALO CORONEL
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SAN JUAN

DEL : RESIDENTE DE OBRA
ING. ROGER CRUZ MIJA
ASUNTO : PRESENTACION DEL INFORME MAYO 2021 - MANTENIMIENTO RUTINARIO
REFERENCIA : CONTRATO DE SERVICIOS N°180 — 2020 — MPJ/GM
SERVICIO : “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO -
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR

Mediante la presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, hacerle llegar adjunto a la
presente, el INFORME MAYO 2021 - MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE 1ll), del Servicio descrito en la
referencia; cuyo avance fisico ejecutado es 8.61 %.

Se adjunta en el Informe Mayo 2021, con los siguientes documentos:

- INFORME ABRIL 2021 — MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE 111):

El detalle del Resumen del Informe Final, se describe a continuacién:

- Valorizacién informe MAYO 2021 (FASE IIl) :S/. 23,661,89
- Reajuste por polinémica Y R

- Reintegros por Polinémica Y R
- Deduccién por Adelanto B —
- Valorizacién Bruta :S/. 23,661,89
- Amortizacién de Adelantos Y B
- Valorizacién SIN 1.G.V. :S/.23,661,89
- LG.V. (18%) :S/. 4,259.14
- Total Valorizacién Contractual :§/.27,921.03
- TOTAL NETO A CANCELAR :§/.27,921.03

Son: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 03/100 SOLES

Sin otro particular me suscribo de Usted, no sin antes agradecerle anticipadamente por la atencién prestada

a la presente

Atentamente,

Visquez Campos

NIERO CIVIL



CONSORCIO A e
SAN JUAN égg;: £y o

RUC N°: 20606241047

ANEXO N° 04
INFORMES MENSUAL MAYO 2021
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
FASE: 111

) / @oﬁl@ﬂ. Campos
IRGENIERO CIVIL
NSPECTOR



CONSORCIO L A ol
SAN JUAN ﬁgﬁ,i -
RUC N°: 20606241047 e&

1.- INFORMACION CONTRACTUAL.




C)8 O

ANEXO N° 04

INFORME MENSUAL — EJECUCION DEL MATENIMIENTO RUTINARIO
FASE: Ill

1. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre Del Servicio : “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-
5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO — SAN FRANCISCO
DE ASIS - EL CONDOR”

N° de contrato : CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020 - MPJ/GM
Entidad contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
Contratista : CONSORCIO SAN JUAN

Inspector : ING.LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS

Plazo De Ejecucion : 460 DIAS CALENDARIOS

Monto del Contrato (CON IGV) 1 §/2'161,628.33

Presupuesto Del Mantenimiento Rutinario 1S/ 324,244 .25

Plazo De Ejecucion : 360 DIAS CALENDARIOS - M. RUTINARIO

Fecha contractual inicio de obra : 16 de marzo del 2021

Fecha contractual termino de obra : 10 de marzo del 2022

-----------

(8]
{NGENIERO CVIL

cip. Ne 210452
RESIDENTE DE OBRA




CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

o

2.- REPORTES DE TRABAJO.

C1p N2 210452
RESIDENTE DE OBRA




CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

2.1. CERTIFICADO DE TRANSITBILIDAD DE
SERVICIO.

...........
......

(0] °4
INGENIERO VI
cip.Ne 210482
RESIDENTE DE OB

NGENIERO CIVIL '
INSFECTOR
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CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

- PRESIDENTE COMUNAL: SAN FRANCISCO DE ASIS
- DISTRITO : HUABAL

- PROVINCIA : JAEN

- DEPARTAMENTO :CAJAMARCA

CERTIFICA:

Que el CONSORCIO SAN JUAN viene realizando trabajos de “SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL
“EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO — SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR”, de una longitud de 25.429 km, segin CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020

- MPJ/GM suscrito con la municipalidad provincial de Jaén.

El estado de transitabilidad del camino vecinal comprendido en el periodo del 01 al 31

de mayo es;
ESTADO DE RESTRICCION DEL EVALUACIONES
CONTABILIDAD CAMINO (marcar con un aspa)
Bueno Ninguna X
Regular Alguna
Malo Bastantes

Se expide el presente certificado para los fines consiguientes a los 31 dias del mes de

mayo del 2021.

-

o,

Leiser Vasquez Calle

PRESIDENTE COMUNAL
CAS. SAN FRANCISCO DE ASIS
DNI: 47310545

2
C1p. Ne 21045
RESIDENTE DE 0BRA




CONSORCIO A -
SAN JUAN &% a‘l 03

RUC N°: 20606241047

2.2. ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS.

E9f Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
CIP. N2 210452
RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO Cryit POt
INSPECTOR



CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

ACTA DE CONSTATACION DE LOS TRABAJOS

Segun el contrato de servicio N°180 -2020 -MPJ/GM “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-S5N (LA
FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO — SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR” ya se cumplio
con el plan de trabajo - FASE | y mantenimiento rutinario- FASE Il por lo tanto se procede a
firmar el ACTA DE CONSTATACION DE LOS DE TRABAIO correspondiente al
MANTENIMIENTO RUTINARIO — FASE Il en el centro poblado LA ESPERANZA siendo las
5.00 pm horas del dia 30 de abril del 2021 , se constituyeron en el lugar por parte de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN el inspector del servicio ING. LUIS OSWALDO
VASQUEZ CAMPOS Identificado con CIP N°104213 y el residente del servicio ING. ROGER
CRUZ MUA Identificado con CIP N°210452 con las finalidad de verificar y constatar los
trabajos ejecutados en el mantenimiento rutinario y proceder con el acto de conformidad
del servicio .

I DATOS GENERALES

Del Presupuesto

MONTO TOTAL DEL CONTRATO :$/2°161,628.33 ( CON IGV)
PRESUPUESTO DE MANTEMIENTO RUTINARIO :S/324,244.25 (CONIGV)

Del CONTRATO

PROCESO DE SELECCION : PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELLECCION N° 007—
2020 -MPJ/CS-1

CONTRATO : CONTRATO DE SERVICIO N° 180 -2020 MPJ /GM
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN
De LOS PLAZOS CONTRACTUALES

FECHA DE INICIO DE LAS FASE Il : 16 DE MARZO DEL 2021
PLAZO : 360 DIAS CALENDARIOS
FECHA TERMINO CONTRACTUAL : 10 de Marzo 2022

Responsables de la Ejecucion del Servicio

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN

REPRESENTANTE LEGAL: Sr. RAUL JOEL AREVALO CORONEL
RESIDENTE DE SERVICIO : ING . ROGER CRUZ MIJA

INSPECTOR : ING .. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS




CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

O

I AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO (1)

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01 de mayo 2021 al 31 de mayo
del 2021 el avance real ejecutado del servicio que corresponde a la FASE IlI del

mantenimiento Rutinario es:

CUADRO DE ACTIVIDADADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVDADES EJECUTADAS -
MATENIMIENTO RUTINARIO -FASE I
Item Concepto(*) Unidad Efeg‘tf‘:’o
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 |[CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada KM 2.00
MR-102 [BACHEO
Bacheo -Camino Tipo |- M2 0.00
Bacheo -Camino Tipo Ii- M2 0.00
Bacheo -Camino Tipo lllI- M2 0.00
MR-103 |Desquinche M3 0.00
MR-104 |Remocion de Derrumbes M3 63.00
MR-105 |Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 250.00
MR -200 |[LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAIJE
MR-201 |Limpieza de Cunetas ML 1250.00
MR-202 |Limpieza de Alcantarilla UND 0.00
MR-203 |Limpieza de Baden M2 0.00
MR -204 |Limpieza de Zanjas de Coronacion ML 0.00
MR -205 |Limpieza de Pontones UND 0.00
MR -206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ML 25.00
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 [Rocey Limpieza M2 10650.00
MR-400 |SEGURIDAD VIAL
MR-401 [Conservacion de Sefiales UND 0.00
MR-500 MEDIO AMBIENTE
MR-501 |Reforestacion UND 0.00
MR-600 [VIGILANCIAY CONTROL VIAL
MR-601 |Vigilanciay Control KM
MR-700 |ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 |Reparacion de Muros Secos M3
MR-702 [Reparacion de Pontones UND
l.  DELACONSTATACION ‘&7




CONSORCIO | “1 073

SAN JUAN & e
RUC N°: 20606241047 &

ALZADA por lo que, en uso de sus atribuciones, acuerdan firmar el acta de
constatacion de trabajos para el tramite del INFORME MENSUAL N° 03,

Por lo expuesto y en sefial de conformidad de todo lo enunciado se procede a
suscribir la presente

o

dido Visquez (ampog

INGENIERO CIVIL
CIP. N2 210452

RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CivIL
INS PECTOR
POR EL RESIDENTE DE MANTENIMIENTO POR EL INSPECTOR DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO RUTINARIO

PAAR DEL
AN
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2.3. CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

ﬁgo-" ¢ Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
CIP. NE 210452

RESIDENTE DE OBRA




CONSORCIO N ‘&1 o7
SAN JUAN ol ¥
RUC N°: 20606241047 o %o

2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

CUADRO DE ACTIVIDADADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVDADES EJECUTADAS -
MATENIMIENTO RUTINARIO -FASE Ili
item Concepto(*) Unidad E?‘;tf:;o
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada KM 2.00
MR-102 |BACHEO
Bacheo -Camino Tipo |- M2 0.00
Bacheo -Camino Tipo II- M2 0.00
Bacheo -Camino Tipo IllI- M2 0.00
MR-103 |Desquinche M3 0.00
MR-104 |Remocion de Derrumbes M3 63.00
MR-105 |Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 250.00
MR -200 |[LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 [Limpieza de Cunetas ML 1250.00
MR-202 |Limpieza de Alcantarilla UND 0.00
MR -203 |Limpieza de Baden M2 0.00
MR -204 |Limpieza de Zanjas de Coronacion ML 0.00
MR -205 |Limpieza de Pontones UND 0.00
MR -206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ML 25.00
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 [Rocey Limpieza M2 10650.00
MR-400 |SEGURIDAD VIAL
MR-401 [Conservacion de Sefiales UND 0.00
MR-500 |MEDIO AMBIENTE
MR-501 |Reforestacion UND 0.00
MR-600 [VIGILANCIAY CONTROL VIAL
MR-601 |Vigilancia y Control KM 0.00
MR-700 [ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 [Reparacion de Muros Secos M3 0.00
MR-702 [Reparacion de Pontones UND 0.00

01.01 CONSERVACION DE LA CALZADA
Proveer una superficie de rodadura uniforme, libre de defectos que
representen peligro para el usuario.

Corregir los defectos que con el transcurrir del ‘giem

problemas futuros para la via.

Ing. Régef Cruz Mija fecsnnsssnssnnnones

INGENIERO CIVIL
CIP. N2 210452
RESIDENTE DE OBRA



CONSORCIO
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SAN JUAN & e |
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RUC N°: 20606241047 &
Evolucidn y monitoreo del comportamiento de la superficie de la via
mediante la verificacion de los indicados.

01.01.01 LIMPIEZA DE CALZADA
Descripcion
Consiste en la remocion de piedras, material suelto, vegetacion
y cualquier otro elemento caido sobre la superficie de rodadura
del camino, utilizando herramientas manuales.
Objetivo
Mantener libre la superficie de rodadura de cualquier obstaculo
que impide el normal transito vehicular.
01.01.02 Bacheo de Camino Tipo Il
No se realizé ninguna actividad este mes en los diferentes
frentes de trabajo
01.01.03 Desquinche
No se realizo ninguna actividad este mes en los diferentes
frentes de trabajo
01.01.04 Remocidn de Derrumbes
Descripcion
Se refiere al retiro y eliminacién a los DME del material
proveniente de los derrumbes o huaycos
Objetivos
Evita la interrupcion del transito vehicular y/o el deterioro del
camino
01.01.05 Perfilado de la superficie sin Aporte de Material
Se refiere al perfilado de superficie deteriorado
No se realizé ninguna actividad este mes en los diferentes
frentes de trabajo.
01.02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
Limpieza del sistema de drenaje superficial (cunetas, alcantarillas, zanjas
de coronacion, zanjas de drenaje, etc.) para asegurar su operatividad.
Reconocimiento y evaluacién del funcionamiento de las estructuras de
drenaje de las aguas superficiales.
Inspeccion periddico y sistematico de las estructuras, con el proposite
evaluar la magnitud del dafio, para proceder a su mantenimpfento vy
reparacion.
Campos
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01.02.01 Limpieza de cunetas
Descripcién

Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado o
sedimentado, alojado en las cunetas, que pueden ser basuras y/o material
desprendido de los taludes, que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando
herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de las cunetas

01.02.02 Limpieza de Alcantarillas
No se realizé ninguna actividad este mes en los diferentes frentes de trabajo

01.02.03 Limpieza de Baden
No se realizé ninguna actividad este mes en los diferentes frentes de trabajo

01.02.04 Limpieza de Zanjas de Coronacion
No se realizé ninguna actividad este mes en los diferentes frentes de trabajo

01.02.04 Limpieza de Pontones
No se realizé ninguna actividad este mes en los diferentes frentes de trabajo

01.02.04 Encausamiento de pequefios cursos de agua

Consiste en desviar los pequefios cursos de agua hacia las estructuras de drenajes
sean estas cunetas, Zanjas de coronacion, alcantarillas, badenes, etc., Conservando
la pendiente y seccion de la quebrada de tal forma que las aguas se desfoguen por
estas.

Objetivo
Los causes deben estar totalmente libres asi evitar su represamiento.

01.03 CONTROL DE VEGETACION

Corte y eliminacién de maleza, hierbas, pequefios arbustos a ambos lados del
camino, tal que permitan una visibilidad adecuada y brinde seguridad a los
usuarios. -

01.03.01 Roce y Limpieza
Descripcidn

Consiste en el corte y posterior eliminacion de la vegeta.cién que crece a 3

lados de la carretea, obstaculizando as visibilidad del conductor.

Campos
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Objetivo
Controlar el crecimiento de la vegetacion

01.04 SEGURIDAD VIAL
Consiste en la conservacion y/o reposicion de sefiales verticales, horizontales,

barreras de seguridad, guardavias y otro dispositivo de manera que cumplan con
las funciones para lo que fueron disefiados.

01.04.01 Conservacién de las sefiales
No se realizé ninguna actividad este me en los diferentes frentes de trabajo.

01.05 MEDIO AMBIENTE
Consiste en la plantacion de especies nativas en aquellos lugares inestables, donde
haya muy pocas o no existen plantas, con el fin de estabilizar los taludes

01.04.01 Reforestacion
No se realizo ninguna actividad este me en los diferentes frentes de trabajo

01.06 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

01.04.01 Vigilancia y control
No se realizé ninguna actividad este me en los diferentes frentes de trabajo
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3.- PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL.
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3.2 PROGRAMACION DEL MES
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.05.2021- 31.05.2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a las FASE Ill, mantenimiento rutinario es de 8.61%

3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.05.2021- 31.05.2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a las FASE ll, mantenimiento rutinario es de 8.61%

3.4 CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS VS EJECUTADAS DEL CONTRATO

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.05.2021- 31.05.2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a las FASE Ill, mantenimiento rutinario es de 8.61%
Y el avance real ejecutado acumulado es de 8.61%, frente a un avance acumulado
programado de 21.39%, el servicio supera el 80% como esta establecido en el reglamento de
la ley de contrataciones.

CUADRO DE ACTIVIDADADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVDADES EJECUTADAS - MATENIMIENTO RUTINARIO -
FASE Il
Metrado
Item Concepto(*) Unidad Programado Metrado Ejecutado
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO

MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada KM 2.00 2.00
MR-104 [Remocion de Derrumbes M3 63.00 63.00
MR-105 |Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 250.00 250.00
MR -200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 |Limpieza de Cunetas ML 1250.00 1250.00
MR -206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ML 25.00 25.00
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301  |Roce y Limpieza M2 10650.00 10650.00

ING
CIp. Ne 210452
RESIDENTE DE OBRA
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4.- RECURSOS UTILIZADOS.
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4.0 RECURSOS UTILIZADOS

4.1 RECURSOS HUMANOS

El contratista cuenta con el siguiente personal profesional clave, empleado en |a Fase Il

INGENIERO RESIDENTE DE SERVICIO
¢ NOMBRESY APELLIDOS : ROGER CRUZ MLIA

¢ NUMERO CIP :210452

PERSONAL OBRERO

Nro Nombres Apasio Apellido Materno | Nro Documento
Paterno

1 CHARLI ALBERTI | PEREZ SALDANA DNI - 45302351
2 SEGUNDO PAJARES CORRALES DNI - 48563020
3 LINO MENOR CRUZ DNI - 44355324
4 LEISER DENIS VASQUEZ CALLE DNI - 47310545
5 WILMER MORALES SANTISTEBAN DNI - 43454500
6 JONATAN PEREZ CORRALES DNI-63115675

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES

La relacion de equipos empleados por el contratista en la FASE 11l son los siguientes

ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 CAMIONETA 01
2 PWINCHA DE 50 M 01
3 LAPTOP 01
4 IMPRESORA 01
5 HERRAMIENTAS MANUALEES

"'l';."é'" c;é-er Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
CIP. Ne 210452
RESIDENTE DE OBRA
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

El inicio de las FASE Il — Ejecucion del mantenimiento Periddico es desde el 16
de marzo del 2021.

El presente informe mensual N°03 es del periodo 01-05-2021 hasta el 31-05-
2021.

El porcentaje de avance del servicio es de 8.61 % y el avance real ejecutado
acumulado es de 21.39 % frente a un avance acumulado programado de 21.39%
por lo que la ejecucion del servicio mayor al 80% segtn RLCE.

El camino se encuentra en buenas condiciones de Transitabilidad, tal como lo
indicado en el certificado de Transitabilidad.

5.2 RECOMENDACIONES

% Se recomienda al inspector tramitar el presente INFORME MENSUAL N° 03 de

las FASE Ill correspondiente a la ejecucién del mantenimiento rutinario del
servicio dentro del plazo, dicho informe mensual a cancelar al contratista
asciende a la suma de s/ 27 ,921.03 (veintisiete mil novecientos veintiuno con
03/100 SOLES).
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6.- PANEL FOTOGRAFICO.
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7.- COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO




; CUADERNO DE OCURRENCIAS

SERVICIO: EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO

SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE IiI

SPROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN N% 000022
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN
ANO: 2021
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CUADERNO DE OCURRENCIAS 05

SERVICIO: EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LARED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO

SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE il

=20PIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN N® 00002
V0029

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN
ANO: 2021
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CUADERNO DE OCURRENCIAS i

CION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
CINAL EMP. PE-SN (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO

s - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA
ENTO RUTINARIO - FASE Wl

ROVINCIAL DE JAEN

SERVICIO: EJECU
DE LA RED VIAL VE

SAN FRANCISCO DE ASI
MANTENIMI
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD P
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN

ANO: 2021
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EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE 1l

- PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN N? 00002Y

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN
ANO: 2021

SERVICIO:
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SERVICIO: EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE Iii
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN N° ¢ Q{) 02 6
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN
ANO: 2021
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CUADERNO DE OCURRENCIAS

SERVICIO: EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL EMP, PE-SN (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE lil

~ PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN N° 000027

| CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN
| ANO: 2021
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SERVICIO: EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE IlI

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN N° 0000

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN
ANO: 2021
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CUADERNO DE OCURRENCIAS

SERVICIO: EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO

DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO

SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE ||
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3/6/2021 .1 Factura Electronica - Impresion -, 20
FACTURA ELECTRONI
CONSORCIO SAN JUAN Ruclll;oso;:z:io‘.?m
CAL. VILLANUEVA PINILLOS 771 i 580314
JAEN - JAEN - CAJAMARCA s
Fecha de Vencimiento
Fecha de Emisién :03/06/2021
Sefior(es) . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
" DE JAEN
RUC : 20201987297
Establecimiento del . CAL. VILLANUEVA PINILLOS
Emisor " 771 CAJAMARCA-JAEN-JAEN
Tipo de Moneda : SOLES
Observacién :
Cantidad Unidad Medida Descripcién Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD FASE III: INFORME MENSUAL DEL SERVICIO DE 23661.89 0.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2021, CONTRATO DE SERVICIOS N© 180-2020-MPJ/GM
Sub Total |
Ventss | S/ 23,661.89
Valor de Venta de S/ 0.00 Anticipos : 5/ 0.00
Operaciones Gratuitas : Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S5/ 23,661.89
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 4,259.14
SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO Y 03/100 JCoRER.T 0
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de .
redondeo i
Importe Total : S/ 27,021.03
Esta es una representacién impresa de la factura electronica, generada en el Sistema d.;_SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.
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9.2. RELACION DE PERSONAL, ROTATIVO,
SOCIOS O TRABAJADOR
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RELACION DE PERSONAL
Nro Nombres nmido lﬁrno _A-pellido Materno Nro Documento
1 CHARLI ALBERTI PEREZ SALDAﬁA_ DNI - 45302351
2 SEGUNDO PAJARES CORRALES DNI - 48563020
3 LINO MENOR CRUZ DNI - 44355324
4 LEISER DENIS VASQUEZ CALLE DNI - 47310545
5 WILMER MORALES SANTISTEBAN DNI - 43454500
6 JONATAN PEREZ CORRALES DNI - 63115675
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9.3. TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON
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9.4. PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL
DEL MES ANTERIOR.
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ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES DE MANTEMIENTO RUTINARIO
FASE 111

Servicio . “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL
VECINAL "EMP. PE.SN (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO SAN
FRANCISCO DE ASIS. EL CONDOR".

Entidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Jaén.

Contratista : CONSORCIO SAN JUAN

N de contrato - CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020 - MP]/GM
Modalidad de Ejecucion ; Contrata-a Suma Alzada.

Financiamiento : Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito.

Monto del Contrato :5/2161,628.33

Plazo de Ejecucion Total : 460 Dias Calendarios

Plazo de Ejecucion Fase [I : 75 Dias Calendarios

Inspector : Ing® Luis Oswaldo Visquez Campos

Residente : Ing® Roger Cruz Mija

Presupuesto de Fase 1l : S/ 1'794,151.51

Fecha de Inicio Fase 1I : 22/SET./2020

Fecha de Fin Inicial Fase [l : 05/DIC. /2020

Ampliacion de Plazo N°01 Fase Il : 08 Dias Calendarios (Resolucién De Gerencia Municipal N°434-2020-MP}/GM
Nueva Fecha de Fin de Fase 1l : 13/DIC./2020

Suspension N°01 del Plazo Fase Il : 09/DIC./2020
Ampliacién de Plazo N°02 Fase Il - 06 Dias Calendarios (Resolacién de Gerencia Municipal N°0438-2020-MP]/GM)

Nueva Fecha de Fin de Fase 1l + 19/DIC./2020 :g\‘\

Reinicio N°01 del Plazo de la Fase Il : 14/DIC./2020 N-o-

Suspensidn N°02 del Plazo Fase 1l : 18/DIC./2020 l% gg

Reinicio N°02 del Plazo de la Fase Il : 09/ MARZO/2021 = e;

Fin de Fase Il : 15/MARZO/2021 g %

Plazo Total Final de la Fase Il : 89 Dias Calendarios. = R

& § $
ACTA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES DE MANTEMIENTO PERIODICO FASE Il: 15/MARZO /2021 § S a
AE : =M

En la localidad de Cruce La Flaresta , siendo las 07:30 horas del dia 16 de Marzo del 2021, se reunieron por parte de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN el Inspector Ing® Luis Oswaldo Vasquez Campos, Identificado con
CIP N°104213, por parte del Contratista CONSORCIO SAN JUAN el Residente de Mantenimiento Rutinario Ing.
Roger Cruz Mija {dentificado con CIP N°210452, con la finalidad de realizar los trabajos del mantenimiento rutinario de
la FASE 11l y realizar la elaboracion del Acta de inicio de Actividades de mantenimiento rutinario FASE Il del servicio:
" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL "EMP. PE.5N (LA FLORESTA)
« CHINCHIQUE BAJO SAN FRANCISCO DE ASIS. EL CONDOR".

Con el objeto de cumplir con el mantenimiento rutinario FASE Il indicado en el Plan de Trabajo presentado por la
contratista CONSORCIO SAN JUAN y aprobado por la Municipalidad Prov incial de Jaén y dar termino con la firma de la
presente acta.

De conformidad con lo expuesto, se suscribe la presente acta, en original y cinco (05) copias, en la localida
Floresta a las 7:50 horas del dfa martes dieciséis (16) de marzo del afio dos mil veintiuno (2021).

F ; ?
*ny?cé Cruz Mija
INGENIERO CIVIL

CIP. N© 210452
POR EL REGDBENTBDMOBRENIMIENTO
RUTINARIO

il LT T PTSpar,

Campos
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ/CS-1
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.
PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR - JAEN - CAJAMARCA”

P T

CONTRATO DE SERVICIOS N°/#.-2020-MPJ/GM.
“EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA
RED VIAL VECINAL EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA”

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio para la EJECUCION DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL
EMP. PE-S5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR - JAEN - CAJAMARCA, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio
legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Region
Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA,
identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia N° 0348-2019-MPJ/A
de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr. WILFREDO
ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N° 16531706, con domicifio en el Jr. Simon Bolivar 1520
- Jaén, la facultad de suscribir contratos y de otra parte EL CONSORCIO SAN JUAN, con RUC
N° 20606241047 con domicilio legal en Calle Villanueva Pinillos N° 771 — Jaén - Cajamarca
.debidamente representado por su Representante Comin el Sr. RAUL JOEL AREVALO
CORONEL, con DNI N° 43111414, EL CONSORCIO SAN JUAN esté conformado por la
iy < empresa CONSTRUCTORA ARECOR S.RL. con RUC: 20601871085 con domicilio legal en

N el Av. Mariscal Castilla N° 846 — Jaén - Cajamarca, inscrita en la Partida Electrénica N°
11053937 Asiento N° C00001, del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
Jaén, debidamente representado por su Titular Gerente el Sra. NILDA VEGA MEDINA con
DNI: 70843558, con una participacion del 30% en el presente Consorcio y la empresa
e EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MULTIPLES FERSA INGENIEROS
S.A.C. con RUC: 20480139708, con domicilio legal en Av, Mariscal Ureta N° 1920 ~ Jaén -
- Cajamarca, inscrita en la Partida Electronica N° 11015657 Asiento N° C00003, del Regis
de Personas Juridicas de la Oficina Registral de JAEN, debidamente representado por
Titular Gerente el Sr. MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ SAJAMI con DNI: 41420778,
una participacion del 70% en el presente Consorcio; La facturacién del CONSORCIO
JUAN sera con RUC independiente RUC N° 20606241047 en el CCI N° 003 — 76
003002776300 — 59 , a quien en adelante se le denominaré EL CONTRATISTA en
téerminos y condiciones siguientes:

A PRIMERA: ANTECEDENT

Con fecha 20/08/2020, el comité de seleccién, adjudicé la buena pro del PROCEDIMIE!
ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ/CS-1 para la contratacién del servicio
la EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE BAG .
RED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - -
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR — JAEN - CAJAMARCA, cuyos detalles & impors =
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

- T
El presente contrato tiene por objeto el servicio para la EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-S5N
(LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR -
JAEN - CAJAMARCA, al CONSORCIO SAN JUAN.

El monto total del presente contrato asciende a S/ 2,161,628.33 (DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 33/100 SOLES, que incluye todos
los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales ormg a la legislacion
vigente, asi como cualqui j la ejecucion del
servicio materia del p i

- —wueas
---------- % cruzh




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ/CS-1
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE 5
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.
PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR - JAEN - CAJAMARCA”

01+

: P
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO
UNICO para la FASE |; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Il y lll (con excepcién del
pagé por el inventario de Condicion Vial, que sera en pago Unico), luego de la recepcion
formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. segun el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerio en
un plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del érea usuaria:

DESCRI;?%&I‘E LA CONi FOR:;%:%’?L PAGOS PARCIALES
FASE I Aprobacién del Plan de -
Eickecn dok P 84 THDAD: T i 1% del Monto del Contrato Original

FASE II:

Entrega de Informes
Mensuales e Informe Final del
servicio de mantenimiento

periddico.

Conformidad de los
informes mensuales e
informe Final de Ila

ejecucion del
Mantenimiento Periddico.

Se paga mensualmente de acuerdo al
avance mensual ejecutado, teniendo
como limite el 83% del monto del
contrato original.

Mensuales del servicio de
mantenimiento rutinario,
- Inventario de condicion vial.

; Se paga mensualmente por
FASE IlI; ﬁm';:'dgmu:” ';; mantenimiento rutinario. La suma de
- Entrega de  Informes | pantenimiento Rutinario. | SIch0S Pagos representa el 15% del

monto del Contrato original

Aprobacion del Inventario

1% del Monto del Contrato Original

de Condicion Vial.

TOTAL 100% del monto del Contrato Original

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguien
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condici
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fo
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales co
lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articu

de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago ¢
-_— { efectuarse.

Delfer JoséBuiroz
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El ptazo da ajewmén del presenta contrato ‘es de 460 (cuatroclenws sesenta) dla..__:_"__,_

calendarios el mismo que se computa desde:

Fase 1: El plazo de la elaboracién del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados
a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

RFPRESENTANTE COMUN

Fase 2: El plazo de ejecucion del mantenimiento periédico sera de 75 (Setenta y cinco) dias
calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de la Fase |l se realizara al dia siguiente de la comunicacién
de la aprobacion del Plan de Trabajo.

Fase 3:

El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 01
de enero del 2021

El plazo de la elaboraci io de condicién vial sera de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de efecucid de cada actividad de la Fase Il se realizara de la siguiente
manera:
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- MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MP.J/CS-1
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE

PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR - JAEN - CAJAMARCA"

-La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase I1.

-La elaboracion del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

A: P IN T
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccién que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: S/ 216,162.84 (DOSCIENTOS DIECISEIS MIL
CIENTO SESENTA Y DOS CON 84/100 SOLES), a través de la retencion del 10%
solicitado mediante CARTA N° 002 — 2020 — CS], que debe efectuar la ENTIDAD, durante
la Primera Mitad del nimero total de pagos a realizarse, de manera prorrateada, con
cargoe a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periddicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

TIDD puede solicitar la e; de las garantias cuando EL CONTRATISTA nd
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el i
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Est

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias calendpbs

Delfer Jos e’@uﬁroz
EE ARI
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-

=
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendari
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.”

- “ N - u..a'p h- ..J L.__..‘ - - v
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por o dispuesto en el articulo 168 y la
Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad seréd otorgada por LA GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA. indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacién de la
contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar.

le cuando los servicios manifiestamente no cumplan
ofrecidas, en cuyo caso,LA ENTIDAD no otorga la

or Crul

W2
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conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la
penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

NDECIMA: Cl C TA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el

Estado en caso de incumplimiento.

AUSULA D : RESPONSABILIDAL 1C )
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

)|

e LAUSULA | < ERA, : AL
e '.'“"-\\ Si EL CONTRATISTA i en refraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
el - x “)\  objetodel contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
2 . \L’ . 91 dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:
\ AUNLIFRL~ of =
AN 2 ; oo 0.10 x monto vigente -
o Penaiidad Disrie F x plazo vigente en dias o 2
(=]
g
-t
Donde: = s
SE = EQ\
o ~—=  F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; f%' e -gé‘:
& F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias. a = 01&'
T —n-J
é: L 3 ] %
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aproliadd.\ = | |3
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penaiidad, &
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el %%\
re

!

tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costes
directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de‘la Ley

de Contrataciones del Estado.

Se considera como otras penalidades a la siguientes: A7)

_ Mo v -

. ».sﬁ"?ﬁ.f‘"’P“'
PENALIDAD :
}%\/ CAUSALES (FORMA OE CALGULO) | PROCEDIMIENTO DE coqﬁo

"En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacién con el | Se aplicard 0.5 de una UIT por | Se descontara en cada pago
personal acreditado o debidamente | cada dia de ausencia del personal | conforme al informe del Inspector

sustituido

No presentar oportunamente los informes
“ |o no subsanar las observaciones | Se aplicard 025 de una UIT por | Se descontara en cada pago

ﬂFPRl.f; NTANTE COMUN

i efectuadas por el inspector dentro del | cada dia de demora conforme al informe del Inspector
plazo otorgado
Incumplimiento del uso de sefiales de |Se aplicara 2 UIT por el|Se descontarda en cada pago
seguridad para realizar las actividades incumplimiento conforme al informe del Inspector

incumplimiento de uso de implementos de | Se aplicara 0.25 de una UIT por
seguridad (mameluco, casco, botas, | cada personal que incumpla el uso Se wsc:‘n:ara e?jel :mda pago
guantes, gafas y mascarillas) de implementos de seguridad conforme al informe del Inspector

En caso no cuenten con los seguros gd:plipmmms;d; ":: UQ;PO; Se descontard en cada pago
bl conforme al informe del Inspector

(BCTR Y B0AT) vehiculos sin SOAT
E‘) /]
o - s
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Se aplicara 0.50 de una UIT por | Se descontarda en cada pago
cada dia de ausencia conforme al informe del Inspector

Se aplicaré una (1) UIT por cada
Bt akinte s Maitlgbe Wil | OF  desooriiel e cade  Pago

Ausencia del Ing. Residente del servicio

No disponer del nimero minimo de las

maquinarias y equipos establecidos de equipos y maguinarias conforme al informe del Inspector
No zarandear el material de afirmado en | Se aplicara dos (2) UIT por cada Se descontara en cada pago
cantera evento que se detecte conforme al informe del Inspector

No presentar en los informes fotos y
videos de cada dia fechados Yy
| georreferenciados

Se aplicara 0.50 de una UIT por | Se descontara en cada pago
cada informe conforme al informe del Inspector

ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) PROCEDIMIENTO DE COBRO
Limpi & Menos de 3 |Cuando la cantidad de obstaculos | Se descontard en cada pago
Km obstaculos en | supera la tolerancia se aplicara 0.25 de | conforme  al  informe  del

1 km. la UIT por cada Km observado Inspector
-
mde ;2 Cuando la cantidad de baches supera | Se descontard en cada pago
Bacheo m2 0.50m x 0.50 x la tolerancia se aplicard 0.5 de la UIT | conforme  al informe  del
0:15manih'n. por cada Km observado Inspector.
’\ Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pagof.ij
. 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT | conforme  al informe  d
por cada Km observado inspector. 8
Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada
1m3porkm |tolerancia se aplicara 0.5 UIT por cada | conforme al informe e §
Km observado Inspector. ol
Méaximo 25% A
o Limpieza  de |, del 4rea de la | Cuando el porcentaje supera la ?&m ':,‘;r': G'E
cunetas seccion tolerancia se aplicard 1 UIT Inspector
transversal : QLL
" T,
d °
S | Limpieza  de w&mm&mpmh&mﬂmm %
- Ranisifies Und 60 tolerancia se aplicard 0.5 dela UIT por | conforme al  informe Q
Saniunensl. cada alcantarilla observada Inspector.
limpieza e Maximo 30% | Cuando el porcentaje supera la|Se descontard en cada pago
badén m2 de la | tolerancia se aplicard 0.5 dela UIT por | conforme al informe  del
superficie. cada badén observado Inspector.
Limpieza de Méaximo 30% Se descontard en cada pago
zanja de | M de ln souoitn | CUNEIS_ 8D T la | Conforme al informe del
coronacion transversal. e Inspector.
Lim & Deberé En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard en cada pago
5 Und permanecer aplicara 0.25 UIT por cada pontén | conforme al informe del
Sl siempre limpia | cbservado Inspector.
Encauzamiento mm Cuando el porcentaje supera la|Se descontard en cada pago
= de pequefios | M el tolerancia se aplicaré una 0.5 UIT por | conforme  al  informe  del
§ cursos de agua Seseesil. cada curso de agua observada. Inspector.
e Se descontard en cada pago
z Roce y limpieza | m2 Moo 45 om. CuanQOsupuadvalordelaManda conliime. & Wlwwme ol
i= se aplicard 0.25 UIT I ;
. :
& c st incumplimiento | Cuando supera la cantidad de la | Se descontard en cada pago
e~ riagscpiiv- o 18 und inferior a 1 | tolerancia se aplicaré 0.25 de la UIT por | conforme  al  informe
K sefial por km, | cada sefial observada. Inspector.
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas
sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se | o m;‘ ';f:m p'g:l
lo largo del | aplicara 0.25 de la UIT por cada zona f""'"""" s
camino inestable sin reforestar. RS
:?ow"im supera la cantidad dias de la | Se descontara en cada pago
meyor 15 tolerancia e aplicara 0.25 de la UIT por i del
dia ada.
dias. f'd'

R
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Menos de 5 m
e de muro en | En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard en cada pago
m m3 mal estado en | aplicard 0.25 de la UIT por cada muro | conforme @l informe  del
un (1) km de | cbservado Inspector.
= carretera
5 En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontara en cada pago
Repmaciin 4o | oo ;:’"m||°“apﬁumosmporudapormno conforme al informe  del
pontones - reparado Inspector.
CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el | Se aplicaré 0.5 de una UIT por cada dia | S¢ descontara en cada pago

personal acreditade o debidamente
susfituido

de ausencia del personal

conforme al informe del
Inspector

No presentar oportunamente los informes
© no subsanar las observaciones

efectuadas por el inspector dentro del
azo otorgado

Se aplicaré 0.25 de una UIT por cada dia
de demora

Se descontard en cada pago
conforme al informe del
Inspector

Incumplimiento del uso de sefiales de
seguridad para realizar las actividades

Se apiicara 1 UIT por el incumplimiento

Se descontarda en cada pago
conforme al informe del
Inspector

incumplimiento de uso de implementos
de seguridad (mameluco, casco, botas,

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada
personal que incumpla el uso de

Se descontard en cada pago
conforme al informe del
Inspector

AR

guantes, gafas y mascarillas)

En caso no se implementen los seguros
(SCTR y SOAT)

implementos de seguridad

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada
personal sin seguros, o vehiculos sin
SOAT

Se descontard en cada pago
conforme al informe del
Inspector

0!

Ausencia del Ing. Residente del servicio

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia
de ausencia.

Se descontard en cada pago
conforme al informe del

No usar material seleccionado de cantera
para el Bacheo

Se aplicard 0.5 de una UIT por cada
evento que se detecte.

4
]
!

No presentar en los informes fotos y

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada

UN 2021

videos de cada dia fechados vy inf conforme al informe

_ georreferenciados ; Inspector.

No utilizar movilidad adecuada para Se descontara en cada pa
transporte de personal (trabajadores) y m:gmem UIT por cada conforme al informe
herramientas : Inspector.

23 J

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda;
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de

cumplimiento.

el —-

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid

ejecutarse.

incumplimiento.

A D

Cualquiera de las

puede resolver el

| KA

o, de oonformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su

Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ello no obsta la api
dicho incumplimiento di

resarcir los dafios y perjuicios

D

las

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe

f , @ través de la indemnizacién correspondiente.
iones administrativas, penales y i
, 8N eJ/caso que éstas correspondan.

'"“L

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para ofras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por

Delfer Joge Quiroz Rafnos
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Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

-AUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORR
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
0 de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

c D - LD NTRAT

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que result
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civi
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelve =
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes. =
S
o=

EE

S50

I = n

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dich
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Es!
y su Reglamento.

Delfer José uiroz R,
FEl’ﬁARIOaﬂ{ s

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentre—
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

NOV! : PER AL DE N TISTA

‘EL CONTRATISTA", para la ejecucién del servicio utilizard personal calificado y
especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL
CONTRATISTA" debera proponer a ‘LA ENTIDAD” con Quince (1 5) dias antes de que se
culmine la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por lo
que LA ENTIDAD deberé aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°
numeral 190.4.

Cualquier solicitud en ese senti
no irroguen gastos adiciona

|
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Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunird iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA", designa como:

N CARGO NOMBRE CIP N°

; ) = Ing. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA | ..
501 Residente del servicio SUAREZ N°® 183777

| . ; Bach. Ing. Civil CRISTIAN ALBERTO
!02 Asistente de Residente HUANCAS MEJIA

“EL. CONTRATISTA", dara por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD".

“EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesional, propondra a “LA ENTIDAD", el
-~ cambio respectivo a fin de obtener la aprobacién del mismo, transcurrido los quince (15) dias
calendarios y en caso “LA ENTIDAD" no de ninguna respuesta, se considera por aprobado

el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demanda la obtencién de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, vidticos, gastos de traslado, entre otros; sera de entera responsabilidad de “EL

CONTRATISTA". zo
g
: : R £ Rl : w 8
Cuaiqunara da las panas puede elavar el prasante contrato a Esmtura Pubhca corriendo cop — s \&
<177,  todos los gastos que demande esta formalidad. = o) N
’ = =Z \i3%
c =q = %
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicgr= i,
durante la ejecucion del presente contrato: , g N
{ S =
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provingi o§ {?j Q
de Jaén, Regién Cajamarca 25 =
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Villanueva Pinillos N° 771 — Distrito de Jaén, o
Provincia de Jaén, Region Cajamarca
La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formaimente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias
calendario.
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Jaén a los 21 dias
cous@lo SHNTUAN-
(.-&

sareessssssssplusEnassasnEEE

aﬂTJ

(7]
nrrn: NTANTE COMUN
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CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO, QUE CELEBRAN DE UNA PARTE
CONSTRUCTORA ARECOR S.R.L., IDENTIFICADO CON RUC N2 20601871085 INSCRITA EN LA PARTIDA
ELECTRONICA N¢ 11053937, DE LA OFICINA REGISTRAL DE JAEN, CON DOMICILIO EN AV. MARISCAL
CASTILLA N°846 - JAEN - JAEN - CAJAMARCA, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE
" GENERAL NILDA VEGA MEDINA, IDENTIFICADO CON DNI N© 70843558, CON PODERES INSCRITOS EN EL
ASIENTO AOO0O01 DE LA PARTIDA ELECTRONICA; DE OTRA PARTE EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE
SERVICIOS MULTIPLES FERSA INGENIEROS SAC, IDENTIFICADA CON RUC N© 20480138705, INSCRITA EN
LA PARTIDA ELECTRONICA N2 11015657, DE LA OFICINA REGISTRAL DE JAEN, CON DOMICILIO EN CALLE

NTE GENERAL

GERENTE GENERAL MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ SAJAMI, IDENTIFICADO CON DNI N® 41420776, CON

& PODERES INSCRITOS EN EL ASIENTO C00003 DE LA PARTIDA ELECTRONICA; A QUIENES EN LO SUCES*IQ:
SE LES DENOMINARA LOS CONSORCIADOS; EN LOS TERMINOS CONTENIDOS EN LAS CLAUSUL
SIGUIENTES

ONSTRUC

)

LAS SOCIEDADES: CONSTRUCTORA ARECOR S.R.L. y EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIO!
MULTIPLES FERSA INGENIEROS SAC. SON PERSONAS JURIDICAS, DEDICADAS A LA CONSTRUCCION. | =

SEGUNDA: DE LA FORMALIZACION: ====z==========c=== == =

POR EL PRESENTE CONTRATO LAS SOCIEDADES: CONSTRUCTORA ARECOR S.R.L. y EMPR
CONSTRUCTORAY DE SERVICIOS MULTIPLES FERSA INGENIEROS SAC, CONVIENEN EN ASOCIARSE P
. CONSTITUIR UN CONSORCIO CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN FORMA CONJUNTA EN EL PROC
 DE SELECCION Y DE OBTENER LA BUENA PRO EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N°
© 2020-MPJ/CS “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO ?

gAs:

S

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES: ======z==zz== =ss=s===sszzsszssssssssssssssssss= | (O
I

CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SANFRANCISCO DE AsiS
CONDOR” 25.36 KM CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

MARISCAL URETA N° 1920 — JAEN — JAEN - CAJAMARCA, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU

D e ———

.
[ v

< |
i
]

TERCERA: DE LA DENOMINACION: s===z=zzszs=scfs
EL CONSORCIO TIENE LA DENOMINACION DE CONSORCIO SAN JUAN, TENIENDO COMO DOMI 1
LEGAL Y FISCAL EN LA AV. VILLANUEVA PINILLOS N° 771, DISTRITO Y PROVINCIA DE |2k
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

0S SAC.
3&1‘?\
GENERAL

GERENTE
8 PROVING

'.—- CUARTA‘ DE LA DURACION DEL CONSORCIQ; ===========ccom=m====- S======sssrso——=====
EL PLAZO DE DURACION DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SERA COMO EL PLAZO

EJECUCION DEL SERVICIO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO HASTA LA EJECUCION TOT
LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO.

b

MUNICIRALIEA

|
Delfer José Q
FE DA'I%fgamy

QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: ===========z= = ===
LOS OTORGANTES SUJETAN SUS RELACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS A LAS SIGUIENTES REGLAS:
® LOS OTORGANTES SE OBLIGAN A APORTAR SU CAPACIDAD, INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO,
CON EL OBJETO DE EJECUTAR CONVENIENTEMENTE LA OBRA LICITADA, DEJANDO CONSTANCIA
QUE LOS BIENES AFECTADOS A DICHA OBRA SE MANTENDRAN EN PROPIEDAD DE CADA UNO
DE LOS OTORGANTES, ASi COMO LAS FIANZAS Y GARANTIAS QUE OTORGUE CADA UNO SERAN
PUESTAS A DISPOSICION DEL CONSORCIO, SIENDO LAS SIG UIENTES OBLIGACIONES QUE
ASUMIRAN AL INTERIOR DEL CONSORCIO.
¢ CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO ASUMEN LAS SIGUIENTES
RESPONSABILIDADES EN FORMA SOLIDARIA Y EN PROPORCION A SU PARTICIPACION EFECTIVA
SEGUN ESTE CONTRATO DE CON O LAS SIGUIENTES:




001

OBLIGACIONES DE EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MULTIPLES FERSA INGENIEROS SAC.

. EJECUCION DEL SERVICIO
APORTA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE OBRAS Y/Q SERVICIOS SIMILARES
RESPONSABLE DE TENER VIGENTE SU REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
%

OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA ARECOR S.R.L.

. EJECUCION DEL SERVICIO
. RESPONSABLE DE TENER VIGENTE SU REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

EL PLAZO DEL PRESENTE CONSORCIO TEMPORAL SERA HASTA LA HASTA LA EJECUCION TOTAL DE LAS
ACTIVIDADES DEL SERVICIO., LOS CONSORCIADOS OTORGANTES DEL PRESENTE CONSORCIO,
MANTENDRAN SU PROPIA AUTONOMIA, CORRESPONDIENDO A CADA UNA, LAS ACTIVIDADES o
ASPECTOS QUE SE ENCARGARA Y QUE SE COMPROMETAN A CUMPLIR; EFECTUANDO TODAS LAS ="

o

_.‘
-

!
s

o S T A

COORDINACIONES QUE CORRESPONDAN.

OTARIA |

it

PeYA B
.,1?45; i

EL PORCENTAJE DE PARTIC!PAC!ON QUE SE COMPROMETE CADA CONSORCIADO ES SEGUN LOS =

3

PORCENTAJES ESTABLECIDOS PREVIAMENTE EN LA PROMESA DE CONSORCIO. = |
] ; S S TR ot
Sp By | Ne ASOCIADO 3 PORCENTAIE | = &)
3§ } 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MULTIPLES FERSA 70% | 87
& || INGENIEROS SAC o = I = e
z 2 | CONSTRUCTORA ARECOR S.R.L. 30 % Rl
$ o &y
& i AT, HO SR TR 1 S ) [« W e B
<3 -: TOTAL 100% 5
2 = w3
w | SEPTIMA: DE LA CONTABILIDAD Y TRIBUTACION: e 15394 N\H\
EL PRESENTE CONSORCIO SE CONSTITUYE EN LA CIUDAD DE JAEN, LA CUAL SE ENCUENTRA DENTRIEDE iy
AMBITO DE APLICACION DE LA EXONERACION DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) SEGBNEA. == IS0
LEY DE PROMOCION DE LA INVERSION EN LA AMAZONIA (LEY 27037 Y MODIFICATORIAS) POR TN o
SE ACOGE A LAS EXONERACIONES ESTABLECIDAS EN LA CITADA LEY, gg
20
-~ PARA EFECTOS TRIBUTARIOS DEL PRESENTE CONTRATO LA CONTABILIDAD DEL CONSORCIO SAN SN, Sw
SERA LLEVADA DE FORMA INDEPENDIENTE, ASIMISMO MANTENDRA EL DOMICILIO FISCAL DEi. 1 8
DENTRO DE LA AMAZONIA, EN EL LUGAR QUE PUEDA SER VERIFICADA FEHAC!ENTEMENTEL@ 8

UNAT, CUMPLIENDO PARA ELLO CON MANTENER LA SEDE CENTRAL DEL CONSORCIO EN DICH ﬁA ~
ESTABLECIENDOSE COMO CONSECUENCIA QUE LA ADMINISTRACION Y LA CONTABILIDAB
PERMANECERA EN LA AMAZONIA, COMPRENDIENDO LOS LIBROS Y REGISTROS CONTABLES, ASI COMO
& LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE LOS MISMOS Y LOS ACTIVOS DEL CONSORCIO

i PERMANECERAN EN NO MENOS DEL 80% EN LA ZONA DE LA AMAZONIA.

> . SE AUTORIZA AL SR RAUL JOEL AREVALO CORONEL, IDENTIFICADO CON DNI N® 43111414 A REALIZAR
LOS TRAMITES PARA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES Y LA OBTENCION DE
LA CLAVE SOLY TODO LO RELACIONADO A ASPECTOS TRIBUTARIOS ANTE SUNAT, PUDIENDO DAR CARTA
PODER A TERCEROS.

AVA: REPRESENT MUN:
EL CONSORCIO SAN JUAN, DESIGNA CO
PUBLICAS Y PRIVADAS Y/O FI
PERTINENTES A DON RAUL

SU REPRESENTANTE COMUN ANTE TODAS LAS ENTIDADES
CIERAS PARA LOS EFECTOS DEL CONTRATO Y DEMAS FINES
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AUTORIZADA QUIEN QUEDA FACULTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO RESPECTIVO CON LA EEEAD
LICITANTE. =]

=

- =
NOVENA: DE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL COMUN: =============zz=== S
EL REPRESENTANTE COMUN, QUIEN A SOLA FIRMA TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES: 3

1.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.
17.

18.
39,

20.

o
REPRESENTAR AL CONSORCIO, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE CON LAS FACULTA
CONFIERE LOS ARTICULOS 742 Y 752 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. =

SUSCRIBIR EL CONTRATO DE EJECUCION DEL SERVICIO. ::I:' :
ORGANIZAR LA ADMINISTRACION INTERNA Y LAS OBRAS DEL CONSORCIO. 1S

EXAMINAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA OFICINA DANDO Lﬁd
NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. )

ORDENAR PAGOS Y COBROS. :__"::"
SOMETER A LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS CON TODA OPORTUNIDAD EL BALANCE YSOMETIDOI ==
A APROBACION, LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES. ‘! = ;’“

CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA. Bl

ABRIR, CERRAR CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES Y CUENTAS COMERCIALES DE' ¢
CUALQUIER TIPO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR
DEPOSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE -
AHORROS U OTRAS, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA. -

ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR CONSTITUIR Y AFECTAR DEPOSITOS, CERRAR, CANCELAR L e

RENOVAR CUENTAS DE AHORROS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, AS| COMO DELEGAR =

A TERCERAS PERSONAL PARA QUE EFECTUEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS =
INSTITUCIONES DE CREDITO. 2 © ]

ABRIR CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZO O A LA VISTA AFECTARE O RETmAhs -
IMPOSICIONES. g.“
SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS Y AVALES, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS f)
SOLIDARIAS; CON O SIN GARANTIA REAL.

COMPRAR, VENDER, PERMUTAR Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y -
RETIRARLOS.

SOLICITAR, CONTRATAR Y SUSCRIBIR CARTA FIANZA, CARTA DE CREDITO, CARTAS ORDENES,
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING, SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO.

EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN
CUSTODIA GIROS Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, CERTIFICADOS
BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIIO
EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; AS| COMO COBRAR BONOS DE INVERSION PUBLICA,
VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TITULO VALOR DE CUALQUIER NATURALEZA.
CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTOS
DE EMBARQUE, CERTIFICADO DE DEPOSITOS.

DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES; COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.
EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS VALORES, EN EL CASO DE LETRAS:

ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR. GIRAR O EMITIR,
PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR; EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN: AVALAR,
COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR EMITIR, PROTESTAR, REFINANCIAR, SUSCRIBIR O
EMITIR Y RENOVAR, EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA
CORRIENTE O AHORRO O EN FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR, FIRMAR Y/O GIRAR SIN
SALDO EN SOBREGIRO; DE MODQ GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS
TITULOS VALORES; PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTIA O RETIRARLOS.
ORGANIZAR Y DIRIGIR EL AREA TECNICA EN EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA.

EJERCERA SUS FACULTADES EN CUALQUIER ACTO NO PREVISTO, SIENDO ESTOS
ABSOLUTAMENTE VALIDOS, POR CUANTO SE TRATA DE FACULTADES ENUNCIATIVAS Y NO
LIMITATIVAS, PUDIENDO DESEMPENAR LA FUNCION DE LA MISMA SIN SER OBJETADO DE
INSUFICIENTE.
FACULTAD PARA CONCILIA CONOCER, TRANSAR, DESISTIRSE Y TRANSIGIR LAS

PRETENSIONES O PETICIONES QUE SE LE GENEREN EN LA EJECUCION DE, LA OBRA, FACULTAD
PARA ADMINISTRAR JECNICAM Ey{TE LA OBRA, PUDIENDO, SOWPLIAC!ON DE PLAZO,

™~
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ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA, LIQUIDACION Y OTROS CONCERNIENT
EJECUCION DE LA OBRA

21. FACULTAD PARA FIRMAR CONTRATO DE GARANTIA MOBILIARIA.

22. EL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO QUEDA FACULTADO PARA OTORGAR PO
REPRESENTACION TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL, A LOS REPRESENTANTES LEGAL
EMPRESAS CONSORCIADAS O A TERCEROS QUIENES A SOLA FIRMA PODRAN REPRES @‘
CONSORCIO, JUDICIAL EXTRA JUDICIALMENTE CON LA FACULTADES QUE LE CONFIERE
ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. EJERCER LA REPRESENTATIVIDAD |
ORGANOS JURISDICCIONALES DEL ESTADO Y LA ACTIVIDAD PRIVADA. =

23. REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA ADMINISTRACION PUBLICA JUDICIAL Y Poucugg

28 =

LOS

DECIMA: DE LAS RESPONSABILIDADES == > |
CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS ASUME LAS RESPONSABILIDADES Y/O OBLIGACIONES QUE Si\’
=L
g

DERIVEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSORCIO, EN LA PROPORCION DE S
PARTICIPACION Y LO INDICADO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE DOCUMENTO. |

DECIMA PRIMERA DEL DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO. ========z==2s23s=2 s S5 s SSSs223 r:;‘ -

EL CONSORCIO ESTABLECE COMO DOMICILIO LEGAL EN CALLE MARISCAL URETA N* 1920, DISTRITp
Y PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. |

DECIMA SEGUNDA: DE LOS BIENES Y APORTACIONES.
QUEDA ESTABLECIDO QUE LOS BIENES QUE SE APORTAN POR LAS PARTES PARA LA EJECUCiéN
LA OBRA, SON DE PROPIEDAD DE QUIEN LOS APORTA. EN CASO DE QUE SE ADQUIERAN BIENES
MODO CONJUNTO SE SUJETARAN AL REGIMEN DE LA CO - PROPIEDAD QUE A FUTURO Y
PROPORCION DEL APORTE SERA SUJETO DE DIVISION Y PARTICION.

i':.- 7
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DECIMO TERCERA: DE LAS UTILIDADES Y PERDIDAS: =========================
EL CONSORCIO ACUERDA QUE TANTO LAS UTILIDADES Y PERDIDAS QUE RESULTE DE [
PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS SERA PROPORCIONAL A SU PARTICIPACION EN!
EJECUCION DE LA OBRA, ESTO EN VIRTUD DE MUTUQ ACUERDO DEJANDOSE CONSTANCIA QUE LAS
RESPONSABILIDADES EN EL NEGOCIO QUE MOTIVA EL CONSORCIO, EN TODOS LOS CASOS SERAN
SEGUN LO SENALA LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO.

2

EN TODO LO NO PREVISTO EN LAS PARTES POR EL PRESENTA CONTRATO, LOS CONSORCIADOS SE
SOMETEN A LOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CODIGO
CIVIL, LEY GENERAL DE ARBITRAJE, LEY DE CONCILIACION Y DEMAS DEL SISTEMA JURIDICO QUE
RESULTE APLICABLE.

DECIMA QUINTA: ARBITRAJE: === ===

TODA DISCREPANCIA QUE PUDIESE SURGIR ENTRE LOS OTORGANTES POR OCASION DEL
CONSORCIO, SERAN RESUELTOS POR ARBITRAJE DE DERECHO, A INSTANCIA UNICA, INAPELABLE, Y
POR UN SOLO ARBITRO DESIGNADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE LA ZONA CUYO
REGLAMENTO DE ARBITRAJE SE SOMETE A LAS PARTES.

DECIMA SEXTA: QUORUM: ======================= ===z =====z====ooos ===
EL CONSORCIO QUEDARA DISUELTO Y EL CONTRATO DE CONSORCIO RESUELTO SIN NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, CUANDO LA EJECUCION DE LA OBRA HAYA SIDO LIQUIDADA
Y PROCEDIENDO LUEGO A LA LIQUIDACION DEL CONSORCIO.

DECIMA SEPTIMA: CLAUSULA ADICIONAL: == === ===
TODOS LOS ACUERDOS ADOPT FORMA POSTERIOR EL PRESENTE CONTRATO, SERAN
SUSCRITOS POR CONVENIOSANTERNOS, LOS\QUE NO SERAN NECESARI S ELEMARSE A ESCRITURA

PUBLICA. ;
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EN SENAL DE CONFORMIDAD LAS PARTES SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO EN LA CIUDAD DE JAEN, A

LOS VENTIUN DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2020.

ZONSTRUC
Wilga Vega Mt
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS .
MULTIPLES FERSA INGENIEROS 5.A.C. NILDA VEGA MEDINA
MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ SAJAMI DNIN® 70843558
DNI N'41420776 GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
NOTARIA BUSTAMANTE

www.notariabustamante.com

L CALLE MARISCAL URETA N® 1120 - TELEF, (078} 785792 ] H
|

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS Y HUELLAS DIGITALES QUE ANTECEDEN EN EL ANVERSO l';'ﬁ

DOCUMENTO CORRESPONDEN A DON MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ SAJAMI, IDENTIFICADO

DNI N° 41420776, QUIEN PROCEDE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA “EMPRESA
CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MULTIPLES FERSA INGENIEROS S.A.C.", CON RUC N
20480139705, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11015657, DEL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS, DE LA OFICINA REGISTRAL DE JAEN; Y DONA NILDA VEGA MEDINA, IDENTIFICADA CON
ONI N° 70843558, QUIEN MANIFIESTA SER GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA

ARECOR S.R.L.", CON RUC No 20480139705 7 DOY FE. bl T e
ESTE DOCUMENTO, DE

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO N° 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049. EL DOCUMENTO NO SE
REDACTO EN LA NOTARIA. ==-.===u:===-..—..=n-============_-—.-_-===/?,‘g SE=========

JAEN, 22 DE JULIO DEL 2020. s =

NOTARIO DE JAEN
CNL. N° 39

ofar Cruz Mija

INGENIERO CiVIL
CIP N® 210452

RESIDENTE DE OBRA

Lt Oktalie iy o

CIAL DE JAEN

ICIPALIDAD PROVIN
DOCUMENTO
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CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

9.7. COPIA DE SEGIUROS DEL PERSONAL Y
VEHICULOS UTILIADOS PARA EL TRANSPORTE
DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS




* Sanitas

CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

004

PROTECTA security

COMPARIA DE SEGUROS

CONSORCIO SAN JUAN

VIGENCIA: 19/05/2021 16:05 al 18/06/2021
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados lineas abajo, conforme al
Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de salud de trabajo de
riesgo y pensién del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo™.

l Contrato SCTR - Salud N°: 347949

| Péliza SCTR - Pensién N°: 1000077322 |

Sede : SERVICIO DE MANTEN.PERIODICO Y RUTINARIO DE RED VIAL VECINAL EMP.PESN(LA FLORESTA)
CHINCHIQUE BAJO- SANFRANCISCO DE ASIS

Nro. Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Nro. Documento
1 JUNIOR JOSE LLONTOP MONTEZA DNI - 76447107
2 LINO MENOR CRUZ DNI - 44355320
3 WILMER MORALES SANTISTEBAN DNI - 43454500
4 CHARLI ALBERTI PEREZ SALDANA DNI - 45302351
5 JONATAN PEREZ CORRALES DNI - 63115675
6 LEISER DENIS VASQUEZ CALLE DNI - 47310545

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente CONSORCIO SAN JUAN para

fines que considere pertinentes.

Lima, 19 de mayo de 2021

WS —

SANITAS PERU S.A. - EPS

; iEHOCW’L
PEZTOR

PROTECTA S.A. COMPARNIA DE SEGUROS

\oget ( ruz Mija
INGENIERQ CIVIL
CIP. N¢ 210452
RESIDENTE DE OBRA
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CONSORCIO 00Z

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

9.8. DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO DE
LOS PERSONALES DE CAMPO Y AUTORIDADES
DE LA ZONA.

E‘.l.-“
MERO%!L‘!M
I¥SPECTOR
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DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe, RAUL JOEL AREVALO CORONEL, identificado con DNI N° 43111414,
representante comun del CONSORCIO SAN JUAN.

DECLARO BAJO JURAMENTO y responsabilidad que, NO ADEUDO A LOS
PERSONAJES DE CAMPO NI AUTORIDADES DE LA ZONA.

La presente declaracion Jurada responde a la verdad de los hechos y tengo
conocimientos que, si lo declaro es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido
en los articulos 411 y 438 de Cddigo Penal, que establece: (...) sera reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de 04 afios, para lo que hacen una
falsa declaracion, violando la presuncién de veracidad y para aquellos que cometen
falsedad, simulando o alterando la verdad.

En fe de lo antes sefalado, suscribo la presente declaracién jurada.

Jaén, 31 de mayo del 2021

Irn1 opeT LTuz ija
~INGENIERO CIVIL
CIP. N® 210452
RESIDENTE DE OBRA




	Parte 1.pdf (p.1-48)
	Parte 2.pdf (p.49-109)

