“LUIS DSWALDD VASGUEZ CAMPOS”

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 =
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

«ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE
INDEPENDENCIA” '

CARTA N°023-2021-LOVC/CONSULTOR

sr. FRANCISCO DELGADO RIVERA | 07 JUL 2021
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jaén v o '
JAEN: 1 o JOB@ foui0s: A0G
E A¥R . ""l/f)
CON ATENCION  : Ing. Arturo Pichdn De La Cruz ! %
Gerente de infraestructura piblica -MPJ "
ASUNTO - SOLICITO PAGO DE VALORIZACION N°04 DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO-JULIO 2021
REFERENCIA
e MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “EMP. PE-5N (LA FLORESTA)-CHINCHIQUE BAJO-SAN
FRANCISCO DE ASIS-EL CONDOR" (25.36Km).
e CARTA N°033-2021 -CSJ
Fecha : 07 de JULIO del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y hacer de su

conocimiento lo siguiente:

Que, en calidad de inspector del servicio de la referencia, se estd emitiendo
la conformidad de pago del informe valorizaciéon N°04 de la etapa lil, etapa que
corresponde al monto total de S/ 345,860.53 (trescientos cuarenta y cinco mil
ochocientos sesenta Con 53/100 Soles), incluido IGV. El avance en el mes de junio
del afo 2021 ha sido del 8.33%, monto equivalente a $/.27,020.35 (veintisiete mil
veinte con 35/100 Soles). Ademds de un descuento por penalidad $/.1,100.00 {mil

cien con 00/100 soles), valor estard sustentado en el presente informe.
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A FASE lll
NETO A
CANCELAR
14,410.86

CONTROL DE PAGOS DE L
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27.020.40
27,921.03

0.00

1,100.00 [ 26,821.03
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OBSERVACION

PENALIDAD
0.25x UIT \N.ﬂ\ TOTAL \

1 \ : 1,1-6;‘0.-oj

ACTIVIDAD

ROCE Y LIMPIEZA

Sin ofro particular.

1,100.00 \

Atentamente,

Adjunto:
. INFORME DE INSPECTOR MENSUAL N° 04
e INFORME MESUAL DE VALORIZACION N°04

* INGENIERO CIVIL
17 SPECTOR

~ [ 2702035 100,000 2 pasi 2552035 ° El-'--;E’R-f'fC'At‘%l'QEL#R :
96,372.64 2,200.00 94,172.64
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«ANO DEL BICENTENARIO
DE INDEPENDENCIA”

DEL PERU: 200 ANOS

INFORME DE INSPECCION DE OBRA N.° 04-MES DE
JUNIO DEL 2021

-

SERVICIO:

ERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED
“EMP. PE-5N (LA FLORESTA) -
O - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL

CONDOR"”

MANTENIMIENTO P
VIAL VECINAL

CHINCHIQUE BAJ
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RESUMEN EJECUTIVO

. GENERALIDADES

LN ——

1.1.- DATOS GENERALES DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

NOMBRE DEL SERVICIO :

N° DE CONTRATO

ENTIDAD NOMBRE CONTRATANTE
SISTEMA DE CONTRATACION
CONTRATISTA

REPRESENTANTE COMUN DEL
CONSORCIO

INSPECTOR

PLAZO DE EJECUCION
MONTRO DE CONTRATO

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO
RUTINARIO-FASE il

« MANTENIMIENTO RUTINARIO

« INVENTARIO DE CONDICION VIAL :

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INCIO
FECHA DE CULMINACION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL “EMP,
PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO -
SAN FRANCISCO DE ASfS - EL CONDOR"-
FASE Il
CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020-
MPJ/GM

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

ZUMA ALZADA.

CONSORCIO SAN JUAN.

RAUL JOEL AREVALO CORONEL.

ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
CIP: 104213

345 DIAS CALENDARIO - M. RUTINARIO
s/ 2.161,628.33 (DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO
Con 33/100 Soles), Con IGV.

S/ 345,860.53 (CON IGV)

$/.324,244.25 (15% MONTO DEL CONTRATO)
</21,616.28 (1% DEL MONTO DEL CONTRARO)
365 DIAS CALENDARIO (FASE 3)

16 DE MARZO DEL 2021 (M. RUTINARIO)
10 DE MARZO DEL 2022 (M. RUTINARIO)

1.2.- DATOS GENERALES DEL SERVICIO

UBICACION

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO
ENTREGA DE TERRENO
LONGITUD DEL TRAMO
AVANCE PROGRAMADO DEL MES
AVANCE EJECUTADO DEL MES
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO

CAJAMARCA
JAEN
BELLAVISTA - HUABAL
22 de agosto del 2020
25.36 Km
8.33%
8.33%
29.72%
29.72%

(03
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2. CONTROL DE AVANCE

2.1.- CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con la Propuesta Econémica del Contratista CONSORCIO
SAN JUAN ganador del PROCEDIMIENTO ESPECIAL SECCION-7-2020-MPJ/CS-1,
el precio establecido en el contrato para la EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.PE-5N
(LA FLORESTA)- CHINCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE ASiS - EL CONDOR -
JAEN - CAJAMARCA es de S/ 2,161 628.33 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 33/100 SOLES)que incluye todos los
impuestos de ley, desagregados de la forma siguiente:

MONTO DEL TOTAL DE LAS TRES FASES DEL SERVICIO CON IGV

PRESUESTO DE INVERSION: “EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL

VECINAL EMP.PE-S5N (LA FLORESTA)- CHINCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE ASfS - EL CONDOR - JAEN -
CAJAMARCA. it R N = iy

FASES. RUBRO | Total, en Soles
FASE |
Plan de Trabajo 21,616.28
_ FASEIl
Ejecucioén del mantenimiento periédico 1,794,151.51
FASE Il
Ejecucién del mantenimiento rutinario x 12 meses 324,244.25
Inventario de Condicién Vial 21,616.28
SUB TOTAL 2,161,628.33
INSPECCION DE SERVICIO 21,525.00
COSTO TOTAL DE LA INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS | §/. 2,183,153.33

De Conformidad con el CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020-MPJ/GM
el control del plazo se realizaré con el calendario de ejecucion de
todas las actividades relativas a las obras actualizado que refleje todos
los avances logrados de cada actividad. Este calendario deberd
elaborarse con las partidas del valor referencial en concordancia con
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

(0
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2.2.- AVANCE FiSICO DE OBRA
El avance acumulado real de Obra es de 29.72%. El avance
programado es de 29.72 % segun el cronograma valorizado de obra.

Habiéndose iniciado el mantenimiento rutinario con fecha 16 de marzo
del 2021 el Contratista Consorcio San Juan la obra se encuentra
cumpliendo con los frabajos programados.

AVANCE REAL DE OBRA-PORCENTUAL POR PARTIDAS AL 30 DE JUNIO DEL 2021.
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Y COMENTARIO ESPECIFICO

CUADRO N°1: AVA

ES MENSUALES PROGRAMADOS VS. REALES

En el cuadro N.° 1, se muesiran los avances programados Versus los avances reales.

PRESUPUESTO DE LA FASE Il

. Ejecucion del mantenimiento rutinario x 12 meses (360 DC) 5/.324,244.25 $/.900.68
* |nventario de Condicidn Vial (5 DC) S/.21,616.28
AVANCE PROGRAMADO AVANCE EJECUTADO
MES MENSUAL | ACUMULADO | % % | MENSUAL | AcumuwaDO | % L
s/ s/ PARCIAL | ACUMULADO ) s/ PARCIAL o
MARZO $/.14,410.86 | $/.14,410.86 |  4.44% 4.44%| $/.14,410.86 | §/.14,410.86 4.48% 4.44%
ABRIL $/.27,020.40 | 5/.41,431.26 |  8.33% 12.78% | $/.27,020.40| 5/.41,431.26 8.33% | 12.78%
MAYO 5/.27,921.03 | 5/.69,352.29 8.61% 21.39%| $/.27,921.03| §5/.69,352.29 8.61% 21.39%
JUNIO $/.27,020.35 | 5/.96,372.64 8.33% 29.72% | $/.27,020.35| 5/.96,372.64 8.33%| 29.72%
JuLio $/.27,921.03 | §/.124,293.67 8.61% 38.33%
AGOSTO 5/.27,921.03 | 5/.152,214.70 8.61% | 46.94%
SETIEMBRE $/.27,020.35 | 5/.179,235.05 8.33% 55.28%
OCTUBRE 5/.27,921.03 | §/.207,156.08 8.61% 63.89%
NOVIEMBRE $/.27,020.35 | §/.234,176.43 8.33% 72.22%
DICIEMBRE 5/.27,921.03 | 5/.262,097.46 8.61% 80.83%
ENERO $/.27,921.03 | 5/.290,018.49 8.61% 89.44%
FEBRERO $/.25,219.00 | 5/.315,237.49 7.78% 97.22%
MARZO $/.9,006.75 | 5/.324,244.24 2.78% 100.00%
TOTAL §/.324,244.25 100.00% 5/.96,372.64

Los cuadros comparativos del programado y ejecutado de la obra indican
que se ENCUENTRA AVANZANDO AL RITMO PROGRAMADO.

COMENTARIOS ESPECIFICOS DEL AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE REAL EJECUTADO

3 En el cuadro N°01 se muestra el comparativo mensual entre el valorizado
programado y el ejecutado reg_l,..Se-debe\indiccr que la valorizacion N°04, se
ha elaborado con trobojos/efécutcdos hasta el 30 de junio del 2021.

/

)

(0l
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4. Hasta la presentacion de este informe mensual N°04, se estd con un avance
real de obra acumulado del 29.72%.

2.3.- CONTROL DE OBRA
» CONTROL DE CAMPO
Se ha constatado que durante el mes de junio del 2021 el contratista ha
contado bdsicamente con herramientas manuales varias para realizar los
diversos frabajos del mantenimiento rufinario como mandan las
especificaciones técnicas presentadas en su plan de trabajo.

Se estd realizando un control de Obra de las partidas de las que el
contratista ha procedido a su ejecucion, verificando que las partidas
indicadas se ejecuten de acuerdo a los procedimientos constructivos y
las especificaciones técnicas del Plan De Trabagjo. El contratista cuenta
con la maquinaria necesaria a la fecha para realizar las labores de
ejecucion.

» PERSONAL TECNICO Y DE OBRA.

En obra ha permanecido en forma permanente el personal clave, pero
se le ha pedido al contratista que contrate mds mano de obra no
calificada para cumplir a cabalidad con los trabajos programados en
campo.

El personal viene utilizando los EPP adecuados para las partidas que se
viene ejecutando hasta la fecha.

- MAQUINARIA Y EQUIPO

La ejecucidn de los trabagjos planteados en el servicio de
mantenimiento se viene ejecutando con nano de obra no calificado,
asi como diferentes herramientas manuales para la ejecuciéon de todos
los trabajos del mantenimiento rutinario.

- SERVICIO
Durante este mes de junio del 2021 las actividades que se han
desarrollado en la obra son:

100
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Metrados de la valorizaciéon N°04

CUADRO DE ACTIVIDADADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVDADES EJECUTADAS -
MATENIMIENTO RUTINARIO -FASE Il

'_téﬁ_citeﬁ!o_("i‘)ﬁ e

1 MANTENIMIENTO RUTINARIO

MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada KM 2.80
MR-102 |BACHEO
Bacheo -Camino Tipo I- M2 450.00
Bacheo -Camino Tipo |I- M2 0.00
Bacheo -Camino Tipo llI- M2 0.00
MR-103 |Desquinche M3 20.00
MR-104 |Remocion de Derrumbes M3 25.00
MR-105 |Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 350.00
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 |Limpieza de Cunetas ML 2500.00
MR -202 |Limpieza de Alcantarilla UND 1.00
MR -203 |Limpieza de Baden M2 4.00
MR -204 |Limpieza de Zanjas de Coronacion ML 0.00
MR -205 |Limpieza de Pontones UND 0.00

MR -206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ML

MR-300 |CONTROL DE VEGETACION

MR-301 |Rocey Limpieza M2 4000.00
MR-400 [SEGURIDAD VIAL

MR-401 |Conservacion de Sefiales UND 0.00
MR-500 |MEDIO AMBIENTE

MR-501 |Reforestacion UND 0.00
MR-600 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL

MR-601 |Vigilanciay Control KM 0.00
MR-700 |ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

MR-701 |Reparacion de Muros Secos M3 0.00
MR-702 |Reparacion de Pontones UND 0.00

. CONTROL Y SUPERVISION EN LA PREVENCION DE RIESGOS

El personal cuenta con las EPP's pertinentes para el desarrollo de
actividades a la fecha.

El contratista facilito al inspector la péliza de seguro contra riesgo de su
personal.

Ha realizado por parte del Residente CHARLAS DE CAPACITACION a la
poblacién, pero se le sugiere estar mas pendiente del correcto uso de

// | / )

<

/ /W’ |
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los EPPS entregado a su personal en campo, sobre todo los
implementados en el PLAN COVID-19.

- CONTROL Y SUPERVISION AMBIENTAL

Se ha indicado al contratista que realice permanentemente el cuidado de
los trabajos de reforestacién realizados en la fase Il del mantenimiento
periddico.

- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EL MES SIGUIENTE

Para la valorizaciéon siguiente se considera cumplir con el porcentaje de
avance del 8.61% segun cronograma valorizado programado.

3. CONTROL ECONOMICO DE OBRA

03.01.- CONTROL DE VALORIZACIONES
La Valorizacién N.° 04 del mes de junio ha sido elaborada por la Inspeccién
previa conciliacién de metrados con la residencia de obra.
Para el conirol econdémico mediante la valorizacién de esta obra, se han
verificado en campo los metrados de las partidas ejecutadas tanto
semanales como de forma mensual.

03.02.- PERIODO DE VALORIZACION
El periodo que corresponde a esta valorizacion es de junio del 2021.
Solo se consideran los metrados concluidos en este periodo y con visto
bueno de la supervision, habiendo llegado el contrafista a los 05 dias
calendarios de iniciadas sus actividades de ejecucion de obra.

03.03.- VALORIZACION DE OBRA N.° 04.
La valorizacién N°04 del mes de junio, se ha realizado hasta el momento de
partidas del valor referencial, que se vienen ejecutando tales como:

do Vasquez Campos
g GENIERO CIVIL
7"/ INSPECTOR
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CUADRO DE ACTIVIDADADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVDADES EJECUTADAS -
MATENIMIENTO RUTINARIO -FASE Il
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada KM 2.80
MR-102 |BACHEO
Bacheo -Camino Tipo I- M2 450.00
Bacheo -Camino Tipo II- M2 0.00
Bacheo -Camino Tipo lll- M2 0.00
MR-103 |Desquinche M3 20.00
MR-104 |Remocion de Derrumbes M3 25.00
MR-105 |Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 350.00
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 |Limpieza de Cunetas ML 2500.00
MR-202 |Limpieza de Alcantarilla UND 1.00
MR -203 |Limpieza de Baden M2 4.00
MR -204 |Limpieza de Zanjas de Coronacion ML 0.00
MR -205 |Limpieza de Pontones UND 0.00
MR -206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ML
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |Rocey Limpieza M2 4000.00
MR-400 |SEGURIDAD VIAL
MR-401 |Conservacion de Sefiales UND 0.00
MR-500 |MEDIO AMBIENTE
MR-501 |Reforestacion UND 0.00
MR-600 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL
MR-601 [Vigilanciay Control KM 0.00
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 |Reparacion de Muros Secos M3 0.00
MR-702 |Reparacion de Pontones UND 0.00

Vasquez Campos
NIERO CIVIL
SPECTOR
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03.04.- AVANCE FINANCIERO

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 04

AL 30 DE JUNIO DEL 2021
%
VALORIZACION SALDO
DESCRIPCION comiﬁ?mo AVANCE |  PoR
. VALORIZAR
ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ACUMUL.
VALORIZACION N° 04 324,244.25|  69,352.29 | 27,020.35 96,372.64 | 20.72%| 22787161
TOTAL CONTRACTUAL 324,244.25|  69,352.29 | 27,020.35 96,372.64 227.871.61
% DE AVANCE DE OBRA 21.39% |  8.33% 29.72% 70.28%
REAJUSTES: 0.00 0.00 0.00
TOTAL REAJUSTES 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB) 69,352.29 | 27,020.35 96,372.64
AMORTIZACIONES
AMORTIZACION ADELANTO . S
DIRECTO No existe 0.00 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION NETA (VN) 69,352.29 | 27,020.35 96,372.64
RETENCIONES _
FONDO DE GARANTIA (10% .
* VN 0.00
)

PENALIDADES
ROCE Y LIMPIEZA. 1,100.00 | 1.100.00 2.200.00
TOTAL DE PENALIDADES 1,100.00 | 1,100.00 2,200.00
MONTOS A PAGAR AL
CONTRATISTA :
EN EFECTIVO (VN) 68,252.29 | 25,920.35 94,172.64
TOTAL FACTURADO 0.00 | 2592035 0.00
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03.05.- PENALIDADES.
ROCE Y LIMPIEZA. - Consiste en cortar la vegetacion que crece a ambos

lodos de la carretera que impida la visibiidad en el camino, de
manera que facilite el libre transito vehicular. No deberd existir
vegetaciéon que impida la normal visibilidad, especialmente en zona
criticas y curvas.

El valor de tolerancia es de 45 cm, cuando se supera el valor de
tolerancia se aplicard 0.25 UIT, en el mes de junio se super¢ el valor de
tolerancia debido a que no se llegd a subsanar dicha observacion
presentada el 17-06-2021 al contratista mediante CARTA N°022-2021-
LOVC/CONSULTOR, motivo por el cual se le estard aplicando la

penalidad respectiva.

PENALIDAD ;
ACTIVIDAD 0.25x UIT |N.°| TOTAL

'ROCEYLIMPIEZA | 110000 | 1| 1,100.00

03.06.-CONTROL DE VIGENCIA DE LOS SEGUROS
El Contratista ha presentado a la Supervision lo correspondiente a:
- POLIZA CONTRA TODO RIESGO
- ESSALUD
PAGOQO DE AFP de los frabajadores

Fo 7, = e
2 Vésquez 1l
@lﬁ IN NIEROl:lttlil‘-‘lﬁ'.ampo
- SPECTOR
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“LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS”

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096 =
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

4, INSPECTOR DE SERVICIO.

04.01.- DATOS CONTRACTUALES DE LA CONSULTORIA

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

1 | SERVICIO .| CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) -
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR-JAEN-CAJAMARCA.

2 Ubicacién: Departamento . | Cajamarca
Provincia | Jaén
Distrito : | Bellavista-Huabal.
3 |Inspector + | LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
4 | Confrato de servicio N.° y fecha 1 121-2021-MPJ/GM 11/01/2021
5 Plazo de ejecucion MP (FASE ) : |353 D.C
6 | Inicio oficial del plazo MR : | 16 marzo del 2021
- Término original programado del . | 03 cte:miarzo del 2021

servicio MR

04.02.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL INSPECTOR

El inspector viene ejerciendo sus funciones desde el inicio del plazo
contractual de la FASE Il del servicio el 16 de marzo del 2021, por ser la fecha
que define el inicio del servicio, debiendo concluir los servicios de consultoria
con la entrega de la Liquidacién del Contrafo.

Desde el dia 16 de marzo del 2021 se hace cargo de la inspeccion del
servicio para la “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR-JAEN-CAJAMARCA"-FASE ll, el Ing. Luis
Oswaldo Vdsquez Campos como jefe De Inspeccion De Servicio.

Al cierre de este periodo se ha elaborado y tramitado la Valorizacién N°04,
del Contratista, asi como la presentacion del Informe N°04 del mes de Junio.
En el presente mes la inspeccién ha continuado con las actividades
encargadas, siendo en lineas generales las siguientes:

7. El contratista ha ingresado la maquinaria necesaria para eliminar de manera
mads eficaz el material de los derrumbes.

8. Se realiza un Control Administrativo-financiero, seguridad y prevencion,
Topogrdfico, control de medidas y procedimientos constructivos, asi como las
especificaciones Técnicas del Proyecto.

9. Las labores de control de calidad, técnicas, administrativas, seguimiento de
los procesos constructivos realizados por la inspeccién, estdn siendo
atendidos por el Residente de Obra. B

Q3
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12.

2.

3.

“LUIS OSWALDO VASELEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro; 964386125, Telf. 076-750096 -
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

Se exige a la residencia de cumplir con las especificaciones técnicas y Planos
del Expediente técnico para el buen desarrollo de las actividades y a través
del cuaderno de obra.

.Se prioriza que el tramo en mantenimiento cuente con el liore trénsito

evitando malestar en la poblacién beneficiaria.
La supervision estd presentando el Informe del mes de junio del 2021,
incluyendo la VALORIZACION N.° 04.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La obra se encuentra ejecutdndose al ritmo programado respecto a su
cronograma valorizada de obra a un porcentaje del 29.72%

Se continuard durante el mes de julio con los controles de calidad vy
protocolos tanto de servicio como del PLAN COVID-19.

La via se encuentra en su totalidad transitable, aunque con ciertas
observaciones como la de roce y limpieza que no pudo ser subsanada en su
totalidad.

Se esta implementado los formatos del SISTEMA GEMA para las proximas
valorizaciones para de esta manera llevar un control de los frabajos
realizados en campo.

RECOMENDACIONES

se recomienda tramitar el pago de la valorizacion de obra N.° 04 de manera
que el contratista cuente con los recursos para acelerar su trabajo y pueda
cumplir, dentro del plazo programado, con la terminacion de la obra.

Se le recomendd al contratista aumentar el nUmero de personal en campo
ya que con el personal que cuenta no estd cumpliendo y esta afectando los
trabajos programados lo cual le estd generando caer en penalidad.

Qe



CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047
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Jaén,04 de julio del 2021
CARTA N° 033-2021 -CSJ

Sefor:

ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
Inspector De Obra

Jaén

REFERENCIA:
a) CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020 MPJ/ GM
b) PES-PROC- 7- 2020~ MPJ/CS1
EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PESN (FLORESTA)
CHINCHIQUE BAJO —~ SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR -
JAEN ~CAJAMARCA.

ASUNTO :PRESENTACION DEL INFORME JUNIO 2021 - MANTENIMIENTO
RUTINARIO (FASE IV).

Mediante la presente manifestarle mi mas cordial saludo y a la vez comunicarle lo siguiente:
que mi representada ha suscrito el CONTRATO DE SERVICIO N° 180-2020 MPJ/ GM
para la EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (FLORESTA) CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA; habiendo iniciado las
actividades de la FASE Il -MANTENIMIENTO PERIODICO con fecha 22 de setiembre del
2020, ya que la entidad con fecha 21 de setiembre del 2020 notifica a mi representada del
PLAN DE TRABAJO APROBADO mediante CARTA N°032 —-2020 - MPJ/GIP/APC.

La VALORIZACION INFORME JUNIO 2021 —- MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE IV)
asciende a: S./ 27,020.35 (VEINTISIETE MIL VEINTE CON 35/100 SOLES) para lo cual
adjunto a la presente la factura correspondiente para su tramite y pago correspondiente,
para lo cual doy las siguientes cuentas:

CUENTA CORRIENTE BANCO INTERBANK:

CCI N°: 003 - 765 — 003002776300 — 59

CUENTA DE DETRACCIONES BANCO DE LA NACION:
CTA N° 00 - 291 — 064108

CCI CTA DETRACCIONES: 01829100029106410859

Esperando la presente tenga su atencién, me despido.

Atentamente:




CARTA N° 009 — 2021—- CONSORCIO SAN JUAN /RIAC/RC

AL

DEL

ASUNTO

REFERENCIA

SERVICIO

Contratista: CONSORCIO SAN JUAN
RAUL JOEL AREVALO CORONEL

JAEN, 03 de julio del 2021

REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SAN JUAN

RESIDENTE DE OBRA
ING. ROGER CRUZ MUJA

PRESENTACION DEL INFORME junio 2021 — MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020 — MPI/GM

“SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO -
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR

Mediante la presente me ditijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, hacerle llegar adjunto a la

presente, el INFORME JUNIO 2021 — MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE IV), del Servicio descrito en la

referencia; cuyo avance fisico ejecutado es 8.33 %.

Se adjunta en el Informe junio 2021, con los siguientes documentos:

Valorizacion informe JUNIO 2021 (FASE IV)
Reajuste por polinémica
Reintegros por Polinémica
Deduccion por Adelanto

Valorizacién Bruta

Amortizacién de Adelantos

Valorizaciéon SIN |.G.V.

1.G.V. (18%)

Total Valorizacién Contractual
TOTAL NETO A CANCELAR

- INFORME ABRIL 2021 - MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE IV):

El detalle del Resumen del Informe Final, se describe a continuacién:

1 S/. 22,898,60

:S). -

B A
B -
:S/. 22,898,60
1S/, e

:S/.22,898,60
:S/. 4,121.75
:§/.27,020.35
: §/. 27,020.35

Son: VEINTISIETE MIL VEINTE CON 35/100 SOLES

Sin otro particular me suscribo de Usted, no sin antes agradecerle anticipadamente por la atencién prestada

a la presente

Atentamente,

INGENIERO CIVIL
CIP. N2 210452

REQIBENTE BE

oger Cruz Mija

(]O



28, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN &

JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL N° 04

MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE Il

OBRA:

“"SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP.
PE-S5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR”

Inspector : ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS.
Residente : ING. ROGER CRUZ MIJA .
Contratista : CONSORCIO SAN JUAN .

M

P>

P ; _ JUNIO - 2021
.r/ 7



CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

o0b

ANEXO N° 04
INFORMES MENSUAL JUNIO 2021

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
FASE: II1.

~ing. Rbger Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
CIP. N9 210452
RESIDENTE DE OBRA




CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

1.- INFORMACION CONTRACTUAL.

o
M;oicm P “ing. Roget Cruz Mija
sﬁEECTOR INGENIERO CIVIL

CIP. N® 210452
RESIDENTE DE OBRA



ANEXO N2 04

INFORME MENSUAL — EJECUCION DEL MATENIMIENTO RUTINARIO
FASE: Il

1. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre Del Servicio : “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-

5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO — SAN FRANCISCO
DE ASIS - EL CONDOR”

N° de contrato : CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020 - MPJ/GM
Entidad contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
Contratista : CONSORCIO SAN JUAN

Inspector 1 ING.LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS

Plazo De Ejecucion : 460 DIAS CALENDARIOS

Monto del Contrato (CON IGV) : S/2'161,628.33

Presupuesto Del Mantenimiento Rutinario 1S/ 324,244.25

Plazo De Ejecucion : 360 DIAS CALENDARIOS - M. RUTINARIO

Fecha contractual inicio de obra : 16 de marzo del 2021

Fecha contractual termino de obra : 10 de Marzo del 2022

...............
------------

Ing. Ro Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
CIP, N? 210452
RESIDENTE DE OBRA




CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047
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2.- REPORTES DE TRABAJO.

'\

J
@"ﬁ“’?
IIIERO CWIL
PRETOR. e TR s

Ing. RégerCruz Mlja
INGENIERO CIVIL
CIP. N¥ 210452
RESIDENTE DE OBRA




CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047
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2.1. CERTIFICADO DE TRANSITBILIDAD DE

SERVICIO.
///"'"_..u—_\\\
Luis Oswaldo Vasques Campos 7
INGENIERO CIVIL vt I ...
SPECTOR Ing. BégerLruz Mija
/ INGENIERO CIVIL
CIP. N® 210452

RESIDENTE DE OBRA



CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

- ELALCALDE DEL C.P.: LA ESPERANZA

- DISTRITO
- PROVINCIA
- DEPARTAMENTO

CERTIFICA:

: HUABAL
: JAEN
: CAJAMARCA

Que el CONSORCIO SAN JUAN viene realizando trabajos de “SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL
“EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL

CONDOR”, de una longitud de 25.429 km, segiin CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020

- MPJ/GM suscrito con la municipalidad provincial de Jaén.

El estado de transitabilidad del camino vecinal comprendido en el periodo del 01 al 30

de junio es;
ESTADO DE RESTRICCION DEL EVALUACIONES
CONTABILIDAD CAMINO (marcar con un aspa)
Bueno Ninguna X
Regular Alguna
Malo Bastantes

Se expide el presente certificado para los fines consiguientes a los 30 dias del mes de
junio del 2021.

el

waLr
sl e K [‘
1 iz

e

ssanrmsnansgiies

Ing. Xogef Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
CIP. N® 210452
RESIDENTE DE 0BRA

082



CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

2.2. ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS.

!“P'EERCOT%“;!L Ing. RogerCruz Mija

INGENIERO CIVIL

CIP. N® 210452
RESIDENTE DE OBRA



CONSORCIO , ﬂl |
SAN JUAN ‘%ti - 0l
RUC N°: 20606241047 = &

ACTA DE CONSTATACION DE LOS TRABAJOS

Segun el contrato de servicio N°180 -2020 —~MPJ/GM “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA
FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO — SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR” ya se cumplio
con el plan de trabajo - FASE | y mantenimiento rutinario- FASE Il por lo tanto se procede a
firmar el ACTA DE CONSTATACION DE LOS DE TRABAIO correspondiente al
MANTENIMIENTO RUTINARIO — FASE Ill en el centro poblado LA ESPERANZA siendo las
5.00 pm horas del dia 30 de abril del 2021 , se constituyeron en el lugar por parte de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN el inspector del servicio ING. LUIS OSWALDO
VASQUEZ CAMPOS Identificado con CIP N°104213 y el residente del servicio ING. ROGER
CRUZ MUJA Identificado con CIP N°210452 con las finalidad de verificar y constatar los
trabajos ejecutados en el mantenimiento rutinario y proceder con el acto de conformidad
del servicio .

I DATOS GENERALES

Del Presupuesto

MONTO TOTAL DEL CONTRATO :5/2°161,628.33 ( CON IGV)
PRESUPUESTO DE MANTEMIENTO RUTINARIO :S/324,244.25 (CONIGV)

Del CONTRATO

PROCESO DE SELECCION : PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELLECCION N° 007—
2020 -MPJ/CS-1
CONTRATO : CONTRATO DE SERVICIO N° 180 -2020 MPJ /GM
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN
De LOS PLAZOS CONTRACTUALES

FECHA DE INICIO DE LAS FASE Il : 16 DE MARZO DEL 2021
PLAZO : 360 DIAS CALENDARIOS
FECHA TERMINO CONTRACTUAL : 10 de Marzo 2022

Responsables de la Ejecucién del Servicio

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN
REPRESENTANTE LEGAL: Sr. RAUL JOEL AREVALO CORONEL
RESIDENTE DE SERVICIO : ING . ROGER CRUZ MIJA

INSPECTOR : ING___._,LUISDS%DO VASQUEZ CAMPOS

Ing. ROger Cruz Mija

INGENIERO CIVIL
CIP. N9 210452

RESIDENTE DE O2RA
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CONSORCIO & ﬁ _-
SAN JUAN ‘_ ‘

RUC N°: 20606241047

il AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO (lli)

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01 de mayo 2021 al 31 de mayo
del 2021 el avance real ejecutado del servicio que corresponde a la FASE IIl del
mantenimiento Rutinario es:

CUADRO DE ACTIVIDADADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVDADES EJECUTADAS -
' MATENIMIENTO RUTINARIO -FASE Il
ltem Concepto(*) Unidad Ere:';r‘:o
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 [Limpieza de Calzada KM 2.80
MR-102 |BACHEO
Bacheo -Camino Tipo |- M2 450.00
Bacheo -Camino Tipo - M2 0.00
Bacheo -Camino Tipo Il1- M2 0.00
MR-103 |Desquinche M3 20.00
MR-104  [Remocion de Derrumbes M3 25.00
MR-105 [|Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 350.00
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 |Limpieza de Cunetas ML 2500.00
MR-202 |Limpieza de Alcantarilla UND 1.00
MR -203 |Limpieza de Baden M2 4.00
MR -204 |Limpieza de Zanjas de Coronacion ML 0.00
MR -205 |Limpieza de Pontones UND 0.00
- MR-206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ML
MR-300 [CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |[Rocey Limpieza M2 4000.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL
MR-401 |Conservacion de Sefiales UND 0.00
MR-500 |MEDIO AMBIENTE
MR-501 |Reforestacion UND 0.00
MR-600 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL
MR-601 |Vigilancia y Control KM 0.00
MR-700 |ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 [Reparacion de Muros Secos M3 0.00
_{-_MR-702 |Reparacion de Pontones UND 0.00
v i
/// / . / DE LA CONSTATACION
( 47% El inspector ha realizado la constatacién fisica de la ejecucién del manten NMGENIER%?PL

Rutinario IN SITU, determinando que el servicio se encuentra e]echaJ]ENTEDEOSM
RS i

NERociviL ~ conformidad, teniendo en conocimiento el contratista aue la FASE Ill es a 7UMA



CONSORCIO
SAN JUAN

RUC N°: 20606241047 ""’ &
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ALZADA por lo que, en uso de sus atribuciones, acuerdan firmar el acta de
constatacion de trabajos para el tramite del INFORME MENSUAL N° 04.

Por lo expuesto y en sefial de conformidad de todo lo enunciado se procede a
suscribir la presente

Ing. Roger Cruz Mija

INGENIERO CIVIL LT
CIP. N 210452 o~
RESIDENTE OE 03RA 59
r
5>

POR EL RESIDENTE DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO

SPEGTOR DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO

R EL REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO SAN JUAN

-
GENIERO CiviL SR~ . . —
INSPECTOR Ing. Rbgef Cruz Mija

INGENIERO CIVIL
CIP. N 210452
RESIDENTE DE OBRA
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RUC N°: 20606241047

2.3. CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

is Qewaldo V
BENIERO CIVIL PR (.. s T
NSPECTOR Ing. Roger Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
CIP. N? 210452

RESIDENTE DE OERA



CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

CUADRO DE ACTIVIDADADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVDADES EJECUTADAS -
MATENIMIENTO RUTINARIO -FASE IiI
. Metrado
Item Concepto(*) Unidad Ejecutado
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO

MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada KM 2.80
MR-102 [BACHEO

Bacheo -Camino Tipo |- M2 450.00

Bacheo -Camino Tipo II- M2 0.00

Bacheo -Camino Tipo IlI- M2 0.00
MR-103  |Desquinche M3 20.00
MR-104  |Remocion de Derrumbes M3 25.00
MR-105 |Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 350.00
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 |Limpieza de Cunetas ML 2500.00
MR -202 |Limpieza de Alcantarilla UND 1.00
MR -203 |Limpieza de Baden M2 4.00
MR -204 |Limpieza de Zanjas de Coronacion ML 0.00
MR -205 |Limpieza de Pontones UND 0.00
MR-206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ML
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 [Rocey Limpieza M2 4000.00
MR-400 |[SEGURIDAD VIAL
MR-401 |Conservacion de Sefiales UND 0.00
MR-500 |MEDIO AMBIENTE
MR-501 |Reforestacion UND 0.00
MR-600 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL
MR-601 |Vigilancia y Control KM 0.00
MR-700 |ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 |Reparacion de Muros Secos M3 0.00
MR-702 |Reparacion de Pontones UND 0.00

01.01 CONSERVACION DE LA CALZADA
{ Proveer una superficie de rodadura uniforme, libre de defectos que
// j representen peligro para el usuario.

£ Corregir los defectos que con el transcurrir del tiempo contribuyan a crear
7 problemas futuros para la via.
7 /

m sessssenadens IIE L Rt Ll L]
I:ROCMI. P“ Ing? Roger Cruz Mija

NSPECTOR INGENIERO CIVIL
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RUC N°: 20606241047

Evolucion y monitoreo del comportamiento de la superficie de la via
mediante la verificacion de los indicados.

01.01.01 LIMPIEZA DE CALZADA
Descripcion
Consiste en la remocion de piedras, material suelto, vegetacién
y cualquier otro elemento caido sobre la superficie de rodadura
del camino, utilizando herramientas manuales.

Objetivo
Mantener libre la superficie de rodadura de cualquier obstaculo
que impide el normal transito vehicular.

01.01.02 Bacheo de Camino Tipo Il
Consiste en reparar, con equipo liviano y/o manual, pequefias

areas deterioradas y zonas blandas del afirmado, con material
de cantera o de préstamo.

Objetivo

El objetivo es tapar baches, pozos, depresiones, e
irregularidades que presenten peligro para la circulacién del
transito, asi como evitar que se acelere el deterioro de la capa
de afirmado.

01.01.03 Desquinche
Consiste en ejecutar diversas actividades, con
herramientas manuales, en forma localizada, en sectores
criticos.

Objetivo

El objetivo es evitar la caida de piedras y de material suelto, que
afecten la normal circulacién del transito, y que pongan en
riesgo de accidentes a los usuarios de la via.

01.01.04 Remocion de Derrumbes
Se refiere al retiro y eliminaciéon a los DME del material
proveniente de los derrumbes o huaycos

Objetivos

Evita la interrupcion del transito vehicular y/o el deterioro del
camino.

............

.01.05 Perfilado de la superficie sin Aporte de Material Ing Roger Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
CIP. N® 210452
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RUC N°: 20606241047

Esta actividad incluye la conformacién y la compactacion del
material superficial de la plataforma de la via.

Objetivo

El objetivo es el mejoramiento de la superficie de rodadura para
dejarla en condiciones Optimas de Transitabilidad y de
comodidad para el usuario.

01.02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
Limpieza del sistema de drenaje superficial (cunetas, alcantarillas, zanjas
de coronacion, zanjas de drenaje, etc.) para asegurar su operatividad.
Reconocimiento y evaluacion del funcionamiento de las estructuras de
drenaje de las aguas superficiales.
Inspeccion periddico y sistematico de las estructuras, con el propdsito de
evaluar la magnitud del dafio, para proceder a su mantenimiento y
reparacion.

01.02.01 Limpieza de cunetas
Descripcién

Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o
sedimentado, alojado en las cunetas, que pueden ser basuras y/o material
desprendido de los taludes, que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando
herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de las cunetas

01.02.02 Limpieza de Alcantarillas

Descripcion

Consiste en remover todo material extrafio de las alcantarillas incluidas sus obras
de entrada y salida, de tal manera que permanezcan libres de basuras y sedimentos

Objetivo
El objetivo es mantener todos los elementos de la alcantarilla, caja toma, ducto y
aliviadero, trabajando eficientemente, permitiendo que el agua fluya libremente.

01.02.03 Limpieza de Baden

Descripcion
Consiste en retirar, mediante trabajo manual, basuras y todo tipo de material
extrafio que obstruya el libre paso del agua a través del badén. 7

'/-.-’_— '\
y
...........................

Obl'eti;,g'o Ing’ Roger Cruz Mija

i . y ’ INGENIERO CIVIL
El objetivo es garantizar el libre paso del agua por el badén y brindar seguridad al cip.ne 210452
RESIDENTE DE OBRA

- . .- >
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usuario
01.02.04 Limpieza de Zanjas de Coronacién
No se realiz6 ninguna actividad este mes en los diferentes frentes de trabajo

01.02.04 Limpieza de Pontones
No se realiz6 ninguna actividad este mes en los diferentes frentes de trabajo

01.02.04 Encausamiento de pequefios cursos de agua

01.03 CONTROL DE VEGETACION

Corte y eliminacion de maleza, hierbas, pequefios arbustos a ambos lados del
camino, tal que permitan una visibilidad adecuada y brinde seguridad a los
usuarios.

01.03.01 Roce y Limpieza

Descripcion
Consiste en el corte y posterior eliminacion de la vegetacién que crece a ambos
lados de la carretea, obstaculizando as visibilidad del conductor.

Objetivo
Controlar el crecimiento de la vegetacion

01.04 SEGURIDAD VIAL
Consiste en la conservacion y/o reposicion de sefiales verticales, horizontales,
barreras de seguridad, guardavias y otro dispositivo de manera gue cumplan con
las funciones para lo que fueron disefiados.

01.04.01 Conservacidn de las sefiales

No se realiz6 ninguna actividad este me en los diferentes frentes de trabajo. T

01.05 MEDIO AMBIENTE
Consiste en la plantacion de especies nativas en aquellos lugares inestables, donde
haya muy pocas o no existen plantas, con el fin de estabilizar los taludes

i ol /1 JGENIERO CIVIL
01.04.01 Reforestacion A IXSPECTOR

No se realiz6 ninguna actividad este me en los diferentes frentes de trabajo

01.06 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

01.04.01 Vigilancia y control ing. Roger cor:ulv :\:lija
- ok : . ENIER
No se realizé ninguna actividad este me en los diferentes frentes de trabajo 'Ncc'lp, Ne 210452

RESIDENTE DE OBRA
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3.- PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL.

...........................

er Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
CIP. N¥ 210452
RESIDENTE DE O3RA
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3.2 PROGRAMACION DEL MES
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.06.2021- 30.06.2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a las FASE Ill, mantenimiento rutinario es de 8.33%

3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.06.2021- 30.06.2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a las FASE Ill, mantenimiento rutinario es de 8.33%

3.4 CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS VS EJECUTADAS DEL CONTRATO

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.06.2021- 30.06.2021, el avance real
-~ ejecutado del servicio que corresponde a las FASE llI, mantenimiento rutinario es de 8.33%
Y el avance real ejecutado acumulado es de 29.72%, frente a un avance acumulado
programado de 29.72%, el servicio supera el 80% como estd establecido en el reglamento de
la ley de contrataciones.

1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada KM 2.80
MR-102 |BACHEO

Bacheo -Camino Tipo |- M2 450.00
MR-103 |Desquinche M3 20.00
MR-104 |Remocion de Derrumbes M3 25.00
MR-105 |Perfilado de superficie sin aporte de Material M2 350.00
- MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

MR -201 |Limpieza de Cunetas ML 2500.00
MR -202 |Limpieza de Alcantarilla UND 1.00
MR -203 |Limpieza de Baden M2 4.00
MR-300 |[CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |Rocey Limpieza M2 4000.00

----------------------------

Ing./Rogér Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
CIP. N® 210452
RESIDENTE DE OBRA
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4.- RECURSOS UTILIZADOS.

-In“ Rm.er Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
CIP. N? 210452
RESIDENTE DE OBRA
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4.0 RECURSOS UTILIZADOS

4.1 RECURSOS HUMANOS

El contratista cuenta con el siguiente personal profesional clave, empleado en la Fase Il

INGENIERO RESIDENTE DE SERVICIO

¢ NOMBRESY APELLIDOS : ROGER CRUZ MUJA
e NUMERO CIP 1210452
PERSONAL OBRERO

Nro. Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Nro. Documento
1 JAMES AMACIFUEN TUANAMA DNI - 73489618
2 ALEXANDER CARRASCO GUEVARA DNI - 71577535
3 ROGER CRUZ MIUA DNI - 47035296
4 NEIBER FERNANDEZ CARRASCO DNI - 71575890
5 LINO MENOR CRUZ DNI - 44355324
6 SEGUNDO PAJARES CORRALES DNI - 48563020
7 CHARLI ALBERTI PEREZ SALDANA DNI - 45302351
8 JONATAN PEREZ CORRALES DNI - 63115675
s LEISER DENIS | vasQuez ___ joaus | DNI- 47310545

La relacién de equipos empleados por el contratista en la FASE 11l son los siguientes

ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 CAMIONETA 01
2 WINCHA DES0 M 01
3 LAPTOP 01
4 IMPRESORA 01
5 HERRAMIENTAS MANUALEES
6 PLANCHA COMPACTADORA
7 CHALEADORAS

INGENIERO CIVIL
CIP.N® 210452
RESIDENTE DE OBRA
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Ing. Rogér Cruz Mija
INGENIERO CiVIL
CIP. N® 210452
RESIDENTE DE OSRA
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

El inicio de las FASE Iil — Ejecucién del mantenimiento Periddico es desde el 16
de marzo del 2021.

El presente informe mensual N°03 es del periodo 01-06-2021 hasta el 30-06-
2021.

El porcentaje de avance del servicio es de 8.33 % y el avance real ejecutado
acumulado es de 29.72 % frente a un avance acumulado programado de 29.72%
por lo que la ejecucién del servicio mayor al 80% segun RLCE.

El camino se encuentra en buenas condiciones de Transitabilidad, tal como lo
indicado en el certificado de Transitabilidad.

5.2 RECOMENDACIONES

&

Se recomienda al inspector tramitar el presente INFORME MENSUAL N° 04 de
las FASE Il correspondiente a la ejecuciéon del mantenimiento rutinario del
servicio dentro del plazo, dicho informe mensual a cancelar al contratista
asciende a la suma de s/ 27 ,020.35 (veintisiete mil veinte con 35/100 SOLES).

Ing. Rogér Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
CIP. N9 210452
RESIDENTE DE OBRA
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6.- PANEL FOTOGRAFICO.

7@/
@ edhEASE

PECTOR ing. Roger Cruz Mija
INGENIERO CIVIL

CIP, N® 210452
RESIDENTE DE OBRA
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6.0 PANEL FOTOGRAFICO.

TR ey -

< e s i T 2
FOTO 01. LIMPIEZA DE BADEN — SAN FRANCISCO

1 1’01'&02\ LIMPIEZA DE BADEN — TOMADERO DE GANADO VACUNO
)

( o A AT

E Y/ INGENIERO CIVIL
snseiead; CIP. N® 210452
ST LA T Y P RESINFMNTF DE OBRA
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* BONSORCIO SAN .JUAN

05 : COMPACTACION COM MATERIAL DE PRESTAMO

0

L]
ceam smsnfen gt ans sananen inanES

Ing. Roger Cruz Mija

INGENIERO CIVIL
CIP. N2 210452
RESIDENTE DE OBRA
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"4 |=o1'01:|7/l LIMPIEZA DE CUNETAS

Ing. Reger Cruz Mnja
INGENIERO CIVIL
CIP. N9 210452
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25 jun. 2021 10:28:57 a. m.
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NET)
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gl CONSORCIO SAN JUAN

FOTO 08: ROCE Y LIMPIEZA
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FOTO 09: ROCE Y LIMPIEZA Fi / )
Eﬁ Visquez Campos Ting. Ref CIvVIL
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SPECTOR RESINENTE DE OCRA
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FOTO 11 : COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO -AFIRMADO

lng Roer Cruz Mtja ’
INGEMIERO CIVIL
CIP. N? 210452
RESIDENTE DE OBRA
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FOTO 11 : CARGIO DE MATERIAL

—

Ing.Ro "r Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
CIP. N® 210452
RESIDENTE DE OBRA
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809"S -78°48'28.720
i o 2 SRR _ i CONSORCIO SAN®
FOTO 12: PREPACION DEL TERRENO PARA LUEGO RELLENAR CON MATERIAL DE AFIRMADO Y
COMPACTARLO

* . / : - /‘T-‘_‘“\ . r & - . : ‘-- ‘ ' | I .- : F . L I r.. .. -u ie .’
FOTO 13: PREPACION DEL TERRENO PARA LUEGO RELLENAR CON MATERIAL DE AFIRMADO
PARA LUEGO COMPACTARLO . s 7

Iné. R

INSPECTOR

er Cruz Mija
8 INGENIERO CIVIL
CIP. N? 210452
RESIDENTE DE QBRA
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16 jun. 2027 2:12:45 p. m.
CONSORCIO SAN JUAN

FOTO 14: REPARACION DE AREAS DETERIORDAS DE LA PLATAFORMA

INGENIERO CIVIL

LA LI T
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7.- COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO

Vasques Campos
INGENIERO CIVIL _
NSPECTOR Ing” Roger Cruz Mija
; INGENIERO CIVIL
CIP. % 210452
RESIDENTE DE OBRA



SERVICIO: EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-SN

(LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDO.

- JAEN - CAJAMARCA
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE Hi

FROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN
ANO: 2021
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SERVICIO: EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO

SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE i

SROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN Ne 000034 5 "
ONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN GE\ " e )2
ANO: 2021
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SERVICIO: EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO

SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE Il

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN Ne 000038/
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN
ARO: 2021
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SERVICIO: EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO

SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE Hll

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN N 000038/ %
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN 2
ANO: 2021
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SERVICIO: EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LARED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO

SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE HlI
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ANO: 2021

0

Asiowe w267 - _Peswovre pe S A-08 20U
_Se  foovian  lew Jmprets De  gocwors dm yresos

— Se  toavivvp  lea)  FERFIrnOu  fprupl 4 REECENS o

an

g?ﬁé’dﬁb}g AAFiten e P oectocrndo &t /12!.5‘:4 DETEA  RODAS

L o CwepOa  DEC  fm Off50s  pasm b O
- Se  loumiug  Cot  Jpmetn v fa/8£05D N b firres
_Sv  Pravde  PEsNcimcets b [Ptow  festo  fe Zeqgsos.

SE  Cowuye ferFicevs Do AdtoPdls G deoaxs pe
fopripl | 200

e Rofer gruz Mija Ing/Rofer Cruz Mija
oSS RR FMENT AR BERERR B ooz
1P, N8 210457 CIP. N9 210452
RESIDENTE.DE O3RA RESIDENTE DE OBRA

ASIENTO AN° 65 DEL INSPECTOR DE OBRA 44 -0¢- 203

T mm:{gig......i.@....gf}.wam de /as....sguzcaz{c;s.....{mégggm..:azmz,m-; ............
-.-r.‘.If@bf’)‘ﬁ\:)...,cl,ﬁ..-...LEH!PEIEF;..,.d.g.-‘.ﬁﬂl.‘ oo eatre los km_ 194600 el 194350

._.Im-.b%'m-...dc.......b;a.abm._...,enfrc: & K 01 + 509 hmJQOZfQo_o
: Imhqu.@s..-.ds..J.é..mp.i_gm-.._.c(c_.“--”c@.cn.e}.@a.mfzf._-fgs Km..134.050 hala 15 1500
Tmlnﬂs\sdc:dgég.wﬂcﬁm desde el Km 194000 hosda of Km 20toce
-;.—».ie..“maﬁaa ...... ,ﬂmmzd;pk’fj.hludﬂ ...... de _su ﬂir}tclﬁhf” aper le de. .

\ ma!«dﬂ@j i
S le vecomicnda ol residente. co

1 cterEmigdio Bazg
74 FEDAT ‘i ﬁl%ma!es
Y, [ 7 b rTor




CUADERNO DE OCURRENCIAS 0%

SERVICIO: EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
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MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE Il
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ANO: 2021

e P66 — Pemdenve pe Bsen n [7-06-2029

LoV || Lo Persicope  HMAmvo( ; RECCEav  tomi fupTelal

........................................................ X Co  CHCERPA
02400  _fwsto @ rSes

Se  tommimin  Con e et 26 convvms f /9450 thoste

b f37650.

T R PCIE S Lo ¥ i s PSS
Ing Roget Cruz Mija

CIP. N? 210452
O E RESIDENTE CE OBRA

SEANTU N® 63 DEL JNSPECIOR. DE_oBRA ) 12-06- 2021
. Ll presente..dia. se constate L Geamcon. de los ..
..--.cgjm.A.A..d;e.s,a.i}Q;__.___pc_:_{...A.:.;:!_....r.c:m,ciezzis;....ea.....aﬁ.....%i.ca.:@......ﬂf’.._é.éﬁ_._1_._.___
e xealize. una l%Pcmm(ﬂcﬁﬁmla/ﬁ!azjocjﬁzédog/
mmﬁmmcmxcmﬂwn /pam (0:‘1&4&‘[‘0\" a l;cmpg/a;.
rabojes _que aun sc recesida xealizor para deper ol

tomo _en.eptimas  cond e

ol _ah)
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SERVICIO: EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LARED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO

SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE IlI

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN N2 000039 &2
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN
ANO: 2021
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SERVICIO: EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
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8.- PUNTOS CRITICOS.

Ing. er Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
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RESIDENTE DE OZRA
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8. PUNTOS CRITICOS.
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Ing. Roger Cruz Mija
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9.1. FACTURA.
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2/712021 .. Factura Electronica - Impresion ::.

CONSORCIO SAN JUAN PRURA LS PICA
CAL. VILLANUEVA PINILLOS 771 b :g::ﬁ::HMJ
JAEN - JAEN - CAJAMARCA .
Fecha de Vencimiento
Fecha de Emision :02/07/2021
= . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Sefor(es) " DE JAEN
RUC : 20201987297
Establecimiento del . CAL. VILLANUEVA PINILLOS
Emisor © 771 CAJAMARCA-JAEN-JAEN
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion $
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD FASE III: INFORME MENSUAL DEL SERVICIO DE 22898.60 0.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2021. CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020-MP1/GM
Sub Total |
- Vantas ° S/ 22,898.60
Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de | S/ 0.00 :
Operaciones Gratuitas ° : Descuentos | S/ .80
Valor Venta : S/ 22,898.60
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 4,121.75
ICBPER : S/ 0.00
SON: VEINTISIETE MIL VEINTE Y 35/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
redondeo * S/'0.00
Importe Total : S/ 27,020.35
Esta es una representacion impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.

. 0Io nel
N DEL CON SORCIO

Dowaldo ¥
INGENIERO CIviL
NSPECTOR

Rl L TP T,

Ing’Roger Cru; Mija
/ INGENIERO CiviL

; CIP. N9 210452
RESIDENTE DE 03R4




CONSORCIO

SAN JUAN Tt A g
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9.2. RELACION DE PERSONAL, ROTATIVO,
SOCIOS O TRABAJADOR

IERO CIVIL IngRogér Cruz Mija

: INGENIERO CIVIL
_ NSPECTOR CIP, N® 210452

RESIDENTE DE OBRA



CONSORCIO

SAN JUAN 0%
°
RUC N°: 20606241047
RELACION DE PERSONAL
| Nro. Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Nro. Documento
1 JAMES AMACIFUEN TUANAMA DNI - 73489618
2 ALEXANDER CARRASCO GUEVARA DNI - 71577535
3 ROGER CRUZ MIUA DNI - 47035296
4 NEIBER FERNANDEZ CARRASCO DNI - 71575890
5 LINO MENOR CRUZ DNI - 44355324
6 SEGUNDO PAJARES CORRALES DNI - 48563020
7 CHARLI ALBERTI PEREZ SALDANA DNI - 45302351
8 JONATAN PEREZ CORRALES DNI - 63115675
E | LEISER DENIS VASQUEZ | CALLE DNI - 47310545

INGENIERO CIVIL
CIP. N® 210452
RESIDENTE DE OERA



CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

LA

9.3. TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON
RESPECTIVA COPIA DE DNI

Ing. ﬂ:f;-r Cruz Mli-J-am

INGENIERO CiVIL
CIP. N® 210452
RESIDENTE DE OBRA
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CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

9.4. PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL
DEL MES ANTERIOR.

INGENIERO CIVIL
CIP. N® 210452
RESIDENTE DE OBRA
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CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

9.5. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.

---------------

Ing. Rogér Cruz Mija
/ INSPECTOR INGEMIERO CIVIL
CIP. N© 210452
RESIDENTE CE OBRA

BENIERO CIvtL



ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES DE MANTEMIENTO RUTINARIO

Servicio

Entidad Ejecutora
Contratista

N® de contrato
Modalidad de Ejecucion
Financiamiento

Monto del Contrato

FASE 111

. "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL
VECINAL "EMP. PESN (LA FLORESTA) * CHINCHIQUE BAJO SAN
FRANCISCO DE ASIS. EL CONDOR",

: Municipalidad Provincial de Jaén.

- CONSORCIO SAN JUAN

. CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020 - MP}/GM

. Contrata-a Suma Alzada.

. Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito.

18/ 2'161,628.33

Plazo de Ejecucion Total : 460 Dias Calendarios

Plazo de Ejecucion Fase Il : 75 Dias Calendarios

Inspector : Ing® Luis Oswaldo Visquez Campos
Residente . Ing® Roger Cruz Mija

S5/ 17794,151.51

Fecha de Inicio Fase Il . 22/SET./2020

Fecha de Fin Inicial Fase 1l . 05/DIC./2020

Ampliacién de Plazo N°01 Fase Il . 08 Dias Calendarios (Resolucién De Gerencia Municipal N°434-2020-MP}/GM).
Nueva Fecha de Fin de Fase Il : 13/DIC./2020

Suspensitn N°01 del Plazo Fase Il 09/DIC./2020

Ampliacion de Plazo N°02 Fase Il = 06 Dias Calendarios (Resolucion de Gerencia Municipal N°0438-2020-MP]/GM).
Nueva Fecha de Fin de Fase II : 19/DIC. /2020

Reinicio N°01 del Plazo de la Fase Il : 14/ DIC./2020

Suspension N°02 del Plazo Fase Il : 18/DIC./2020

Reinicio N°02 del Plazo de la Fase Il : 09/ MARZO /2021

Fin de Fase Il : 15/MARZO /2021

Plazo Total Final de la Fase Il - 89 Dias Calendarios.

Presupuesto de Fase Il

ACTA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES DE MANTEMIENTO PERIOD

INAR

ICO FASE II; 15/MARZO /2021

O ES 2 16/ MABRLS

En la localidad de Cruce La Floresta siendo las 07:30 horas del dia 16 de Marzo del 2021, se reunieron por parte de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN el Inspector Ing® Luis Oswaldo Vasquez Campos, Identificado con
CIP N°104213, por parte del Contratista CONSORCIO SAN JUAN el Residente de Mantenimiento Rutinario Ing.
Roger Cruz Mija Identificado con CIP N°210452, con la finalidad de realizar los trabajos del mantenimiento rutinario de
la FASE 1l y realizar la elaboracion del Acta de inicio de Actividades de mantenimiento rutinario FASE 11l del servicio:
" MANTENIMIENTO PERIODICO.Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VEC INAL "EMP. PE.5N (LA FLORESTA)
» CHINCHIQUE BAJO SAN FRANCISCO DE ASIS. EL CONDOR".

Con el objeto de cumplir con el mantenimiento putinario FASE 111 indicado en ¢l Plan de Trabajo presentado por la
contratista CONSORCI0 SAN JUAN y aprobado por la Municipalidad Provincial de Jaen y dar termino con la firma de la
presente acta.

De conformidad con lo expuesto, se suscr ibe la presente acta, en original y cinco (05) copias, en la localida
Floresta a las 7:50 horas del dia martes dieciséis (16) de marzo del afio dos mil veintiuno (2021).

¢ _://

ingRggér Cruz Mifa

ce La

INGENIERO CIVIL
CIP. N¥ 210452
POR EL RESI DBENTBDRMOBRENI MIENTO B POR EL INSPECTOR DE MANTENIMIENTO
SESARI  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN .
DOCUMENTO
JAE ABR 2021 I o X
\ Cruz Mija

ng. Rog
INGENIERO CIVIL



CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047
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9.6. COPIA DE CONTRATO Y CONTRATO DE
CONSORCIO EN CASO CORRESPONDA.

ing. Rog Cruz Mija
INGENIERO CIViL
cip. N¢ 210452
RESIDENTE OE QERA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ/CS-1
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.

CONDOR - JAEN - CAJAMARCA”

CONTRATO DE SERVICIOS N°//'-2020-MPJ/GM.
“EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA
RED VIAL VECINAL EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA”

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio para la EJECUCION DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL
EMP. PE-SN (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR - JAEN - CAJAMARCA, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio
legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Region
Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA,
identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia N°® 0348-2019-MPJ/A
de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr. WILFREDO
ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N® 16531706, con domicilio en el Jr. Simon Bolivar 1520
~ Jaén, |a facultad de suscribir contratos y de otra parte EL CONSORCIO SAN JUAN, con RUC
N° 20806241047 con domicilio legal en Calle Villanueva Pinilios N° 771 — Jaén - Cajamarca
‘debidamente representado por su Representante Comun el Sr. RAUL JOEL AREVALO
CORONEL, con DNI N° 43111414, EL CONSORCIO SAN JUAN esta conformado por Ia
empresa CONSTRUCTORA ARECOR S.RL. con RUC: 20601871085 con domicilio legal en
el Av. Mariscal Castilla N° 846 — Jaén - Cajamarca, inscrita en la Partida Electronica N°
11053937 Asiento N° C00001, del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
Jaén, debidamente representado por su Titular Gerente el Sra. NILDA VEGA MEDINA con
DNI: 70843558, con una participacion del 30% en el presente Consorcio y la empresa
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MULTIPLES FERSA INGENIEROS
S.A.C. con RUC: 20480139705, con domicilio legal en Av, Mariscal Ureta N° 1920 — Jaén -
Cajamarca, inscrita en la Partida Electronica N° 11015657 Asiento N° C00003, del Registro
de Personas Juridicas de la Oficina Registral de JAEN, debidamente representado por su
Titular Gerente el Sr. MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ SAJAMI con DNI: 41420776, con
una participacién del 70% en el presente Consorcio, La facturacion del CONSORCIO SAN
JUAN sera con RUC independiente RUC N° 20606241047 en el CCl N° 003 — 765 -
003002776300 - 59 , a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los
términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 20/08/2020, el comité de seleccion, adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ/CS-1 para la contratacion del servicio para
la EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA
RED VIAL VECINAL EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR — JAEN - CAJAMARCA, cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

NDA: ET
El presente contrato tiene por objeto el servicio para la EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-5N
(LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL. CONDOR -
JAEN - CAJAMARCA, al CONSORCIO SAN JUAN.

RC H
El monto total del presente contrato asciende a S/ 2,161,628.33 (DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 33/100 SOLES, que incluye todos
los impuestos de Ley.

!Este m_onto comprende el costo dgl| servicio, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el Casoydgs CaSIOS, e a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepiogue pueda-tenes | BnCig sobre la ejecucion del
jcio materia del presente contratd. : ; '

///,_,}%j/] i JAEN 05 4u1 2021
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s MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN " g 12
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ/CS-1 5 0

“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
ol MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.

- PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR - JAEN - CAJAMARCA”

ARTA: P
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO
UNICO para la FASE |; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Il y lil (con excepci6n del
pag6 por el inventario de Condicién Vial, que sera en pago Unico), luego de la recepcion
formal y completa de la documentacién correspondiente, segin lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. segun el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerio en
un plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del area usuaria:

DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL |
PRESTACION AREA USUARIA PAGOS PARCIALES
FASE I Aprobacién del Plan de B
Entrega del Plan de Trabajo. Trabajo 1% del Monto del Contrato Original
FASE Ii: Conformidad de los -
Entrega de informes | informes mensuales e E’:aﬁa ":f‘u‘:'m?"t’ de ’i::fd" ;‘:
Mensuales e Informe Final del | informe  Final de la I'gue o Baq%acudohdlo‘ Wy i
servicic de mantenimiento | ejecucion dat | 00 ; b D o |
periédico. Mantenimiento Periédico. | COMrato onginal. |
: Se paga mensuaimente  por |
FASE il oA suaes gei | Mantenimiento rutinario. La suma de |
-Entrega  de  Informes | pMantenimiento Rutinario. | SiCnC® Pagos representa el 15% del |
i Mensuales del servicio de monto del Contrato original |
e mantenimiento rutinario. . , ;
i 4 - Inventario de condicion vial. :‘g‘gbmbn‘”\'ﬁ:;f""‘m 1% del Monto del Contrato Original |
TOTAL 100% del monto del Contrato Original |

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendréa derecho al pago de intereses legales conforme a
lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171
de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio
P i efectuarse.

r. A NTA: DEL PLAZO DE LA EJECUC ;
El plazo de ejecucién del presente contrato es de 460 (cuatrocientos sesenta) dias
calendarios el mismo que se computa desde:

Fase 1: El plazo de la elaboracién del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados
a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: E! plazo de ejecucion del mantenimiento periédico sera de 75 (Setenta y cinco) dias
calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de la Fase |l se realizara al dia siguiente de la comunicacion
de la aprobacién del Plan de Trabajo.

Fase 3:
El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario seré de 360 dias calendario. Desde el 01
de enero del 2021 N7 = == S TR

El plazo de la elaboracion del inventariode sendiciopnvialseréd oe 08:di

El inicio del e ejecloion de g 3 Ja Rase M(serea
manera: ) l
4 JAEN 054Ul 2021

L/ (S e

calendario.
4 de la siguiente




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN g, l1
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ/CS-1 ' )
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
— ...‘ MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.
=== PE.5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR ~ JAEN - CAJAMARCA”

B 14

S

o)

-La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase Il.

_La elaboracion del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

LA SEXTA: PAR
El presente contrato esté conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccion que establezcan

obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

%0 \ e De fiel cumplimiento del contrato: S/ 216,162.84 (DOSCIENTOS DIECISEIS MIL

fia W \ 2\ CIENTO SESENTA Y DOS CON 84/100 SOLES), a través de la retencion del 10%
t\' s 21 solicitado mediante CARTA N° 002 — 2020 — CS}J, que debe efectuar la ENTIDAD, durante
i la Primera Mitad del nimero total de pagos a realizarse, de manera prorrateada, con
N cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periédicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

LAUSULA OCTAVA: EJE JN D RAN POR DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias calendarios
siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA, acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendarios
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista”

. - [ [ ] - i :
La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y |a
Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

RFPRESENTANTE COMUN

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la
contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplica mmmmwﬂni; ente no cumplan
con las acterisTtas\y condiciones| afregigas; renreuyo easy & /ENTIDAD no otorga la

T | JAEN 05 an 207



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ/CS-1

F’jj , “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
rﬁ__ﬂ MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.

PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR — JAEN - CAJAMARCA"

conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la
penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

WA | ) U N J .

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

posteriormente por defectos 0 vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
ia Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

c CERA:
AosREN, SIEL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
13 R \ objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
= | 7| diade atraso, de acuerdoala siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

NIAES 2 Penalidad Diaria =

Donde:

= F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
V& F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este uitimo caso la calificacion del retraso
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ninguin tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Se considera como otras penalidades a la siguientes:

= PENALIDAD
é\/ i CAUSALES (FORMA Ot CALCULD) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
2 En caso el contratista incumpla con su
0 L obligacién de ejecutar la prestacion con el | Se aplicara 0.5 de una UIT por | Se descontard en cada pago
o] 2 pumm:o acreditado o debidamente | cada dia de ausencia del personal conforme al informe del Inspector
z SUS
(‘0 \ g No presentar oportunamente los informes
£ |o no subsanar las observaciones | Se aplicard 0.25 de una UIT por | Se descontara en cada pago
K efectuadas por el inspector dentro del | cada dia de demora conforme al informe del Inspector
plazo otorgado
Incumplimiento del uso de sefiales de | Se aplicard 2 UIT por el|Se descontard en cada pago
seguridad para realizar las actividades incumplimiento conforme al informe del Inspector

Incumplimiento de uso de implementos de | Se aplicard 0.25 de una UIT por
seguridad (mameluco, casco, botas, | cada personal que incumpla el uso g:nl d’“’g‘:ﬁ" e':h' f’d' pago
guantes, gafas y mascarillas) de implementos de seguridad epecior

En caso no cuenten con los seguros
(SCTR y SOAT)

Y ' -
//,! /.] %J?E Dﬁﬂ,eilli 01

- o .wsa A8
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RFPRESENTANTE COMUN

G‘..J ’f..‘

MUNICIPALIDAD
PROCEDIMIENTO ESPECIAL
ON DE SERVICIO
DICO Y RUTINARIO DE

‘CONTRATACI
MANTENIMIENTO PERIO
PE-5N (LA FLORESTA) - C
CONDOR — JAEN

- CAJAMARCA”

PROVINCIAL DE JAEN

DE SELECCION N° 007-2020-MPJ/CS-1
PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
LA RED VIAL VECINAL EMP.
HINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS-EL

Ausencia del Ing. Residente del servicio

Se aplicard 0.50 de una UIT por
cada dia de ausencia

Se

NO(ilpomddmmmlnimodelus
mamlmﬂuyeq.ﬂposmhleddns

Se aplicara una (1) UIT por cada Se
dia de ausencia de nimero minimo
de equipos y maquinarias

en cada

conforme al informe del Inspector

en cada

conforme al informe del Inspector

pago|

pago

cantera

No zarandear el material de afirmado en

Se aplicara dos (2) UIT por cada
evento que se detecte

Se

descontard en cada

conforme al informe del Inspector

pago

Noptumﬂronloshfomeuiomy
videos de cada dia fechados Y
| georreferenciados

Se aplicard 0.50 de una UIT por
cada informe

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

PROCEDIMIENTO DE COBRO

dias:

aa
{ ACTIVIDADES | UNIDAD TOLERANCIA | PENALIDAD DE CALCULO)
Limoiezn i MmudeSCuandohcuﬂdﬂddaMSememMmcadapago
c.m;ﬂaa Km obstaculos en Suparalatolmnniauapliearto.zsda conforme al informe del
1 km. la UIT por cada Km observado Inspector
r::h: de L: Cuando la cantidad de baches supera | Se descontara en cada pago
Bacheo m2 0.50m x 0.50 X la tolerancia se aplicard' 0.5 de la UIT conforme al informe del
0.15men 1 km. porcadal(mohuwado Inspector.
Cuando la cantidad de m3 supera la Se descontard en cada pago
Desquinche m3 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT conforme al informe det
por cada Km observado inspector.
Remocién  de Cuando la cantidad de m3 supera la Se descontard en cada pago
" m3 1 m3 por km tolerancia se aplicard 0.5 UIT por cada conforme al informe del
derru Km observado Inspector.
Maximo 25%
Limpieza  de | ddmadelaCumdodpmmwpmhs’mT‘P;m“ﬁ
cunetas seccion tolerancia se aplicaré 1 UIT l;‘”“w"“"“ o d
transversal ;
Méaximo 20% ’
Limpieza  de “ma“mapmﬁsumla&menudam
alcantarifles Und seccién tolerancia se aplicara 0.5 dela UIT por conforme al informe del
transversal. cada alcantarilla observada Inspector.
impiezs ds Maximo ao%manmawmmjemma&mmmmcadapago
badht m2 de la | tolerancia se aplicara 0.5 dela UIT por conforme al informe del
superficie. cada badén observado Inspector.
Limpieza de Maximo 30% 5 Se descontard en cada pago
Cuando el porcentaje supera la
zanja de | M de la seccion conforme al informe del
coronacién transversal. tolerancia se aplicaré 0.25 UIT inspector.
Limpieza & Deberé En caso de no cumplir la tolerancia se Se descontard en cada pago
pontones Und permanecer awmozsmemmunmmdmmw
siempre limpia | observado Inspector.
Encauzamiento ld‘:l“alra“ua ;D?: Cuando el porcentaje supera la Se descontard en cada pago
de pequefios | M et tolerancia se aplicara una 0.5 UIT por | conforme al informe del
cursos de agua ish al. cada curso de agua observado. Inspector.
Se descontard en cada
Roce y limpieza | m2 Maximo 45 cm, | Cuando supera el valor de la tolerancia | contorme 8l informe el
se aplicara 0.25 UIT InRpesior
incumplimiento | Cuando supera la cantidad de la | Se descontard en cada pago
g M'“'::s und inforior @ 1| tolerancia se aplicara 0.25 de la UIT por | conforme @l informe  del
sefial por km. | cada sefial observada. Inspector.
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas e
- sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se S’Img °"I ﬁm png;
lo largo del aplicara 0.25 de la UIT por cada zona | |
camino inestable sin reforestar. napector.
Incumplimiento
i no mayor
e or a 15

J
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ/CS-1
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE

~—" MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.
Erase®  pe 5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL

CONDOR — JAEN - CAJAMARCA”

Reparacién de o e

muros secos w3

carrelera

Menos de 5 m
en
mal estado en
un (1) km de

En caso de no cumplir la tolerancia se
aplicard 0.25 de la UIT por cada muro
observado

conforme al informe
Inspector,

Se descontara en cada pago

del

Reparacion de

pontones buen estado

Pontones en

En caso de no cumplir la tolerancia se
aplicara 0.5 UIT por cada pontdn no
reparado

Se descontard en cada
conforme al informe

Inspector.

pago
del

CAUSALES

obligacién de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente
sustituido

En caso el contratista incumpla con su

" PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) |

Se aplicars 0.5 de una UIT por cada dia
de ausencia del personal

Se descontard en cada
conforme al informe
Inspector

| PROCEDIMIENTO DE COBRO |

pago
del

No presentar oportunamente los informes
o no subsanar las observaciones
efectuadas por el inspector dentro del
| plazo otorgado

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia
de demora

Se descontard en cada
conforme al informe
Inspector

pago
del

Incumplimiento del uso de sefiales de
seguridad para realizar las actividades

Se aplicara 1 UIT por el incumplimiento

Se descontard en cada
conforme al informe

Inspector

pago
del

Incumplimiento de uso de implementos
de seguridad (mameluco, casco, botas,

guantes, gafas y mascarillas)

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada
personal que incumpla el uso de
implementos de

En caso no se implementen los seguros
(SCTRy SOAT)

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada
personal sin seguros, o vehiculos sin
SOAT

Se descontard en cada
conforme al informe

pago
del

Se descontard en cada
conforme al informe
Inspector

pago
del

Ausencia del Ing. Residente del servicio

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia
de ausencia.

Se descontard en cada
conforme al informe

pago
del

No usar material seleccionado de cantera
para el Bacheo

Se aplicara 0.5 de una UIT por cada
evento que se detecte.

Inspector
Se descontard en cada
conforme al informe
Inspector.

pago
del

No presentar en los informes fotos y
videos de cada dia fechados y

georreferenciados

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada
informe.

Se descontara en cada
conforme al informe

Inspector.

pago
del

No utilizar movilidad adecuada para

transporte de personal (trabajadores) y
herramientas

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
evento que se detecte.

Se descontard en cada
conforme al informe

Inspector.

pago
del

RFPRESENTANTE COMUN

£

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

- LA s UL - - JARTA: RESOLUCGION DEL CONTRATU

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

neK <1 MmN
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Lo sehalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion

del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales

o de corrupcién, directa o indirectamente 0 a través de sus soOcios, accionistas,

participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes

legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
-~ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL. CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
- Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Caodigo Civil
&__,{f-- vigente, cuando corresponda, y demés normas de derecho privado.
]

LAUSULA DEC DCTA SOLL E CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA”, para la ejecucién del servicio utilizara personal calificado y
especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL
CONTRATISTA" debera proponer a “LA ENTIDAD” con Quince (15) dias antes de que se
culmine la relacién contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por lo
que LA ENTIDAD deberé aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°
numeral 190.4.

mbios que resulten

P
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Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA", designa como:

CN® CARGO NOMBRE CIP N°

' 01 | Residente del servicio | o japg7 N° 183777

ing. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA

02 | Asistente de Residente HUANCAS MEJIA

Bach. Ing. Civii CRISTIAN ALBERTO

“EL CONTRATISTA", dara por terminado los servicios de cuaiquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para "LA ENTIDAD".

“EL CONTRATISTA’, en el caso de personal profesional, propondré a “LA ENTIDAD’, el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacion del mismo, transcurrido los quince (15) dias
calendarios y en caso ‘LA ENTIDAD" no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demanda la obtencién de reemplazos necesarios, taies como:
Pasajes, vidticos, gastos de traslado, entre otros; sera de entera responsabilidad de "EL
CONTRATISTA".

A ViE

Ciqu de las parts puede elevar el presente contrato a Escritura Paca corriendo con

— todos los gastos que demande esta formalidad.

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia
de Jaén, Regién Cajamarca

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Villanueva Pinillos N° 771 — Distrito de Jaén,
Provincia de Jaén, Region Cajamarca

La variacion del domicilio aqui declarado de aiguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formaimente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias
calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Jaén a los 21 dias
del mes de agosty d !

“LA ENTIDAD" ~ “EL CONTRATISTA"
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o Poblico de laen
al _J!rp'L._\ N* 1120 Jaén,

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO, QUE CELEBRAN DE UNA PARTE
CONSTRUCTORA ARECOR S.R.L., IDENTIFICADO CON RUC N2 20601871085 INSCRITA EN LA PARTIDA
ELECTRONICA N2 11053937, DE LA OFICINA REGISTRAL DE JAEN, CON DOMICILIO EN AV. MARISCAL
CASTILLA N°846 - JAEN — JAEN — CAJAMARCA, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE
GENERAL NILDA VEGA MEDINA, IDENTIFICADO CON DNI N© 70843558, CON PODERES INSCRITOS EN EL
ASIENTO AOO001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA; DE OTRA PARTE EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE
SERVICIOS MULTIPLES FERSA INGENIEROS SAC, IDENTIFICADA CON RUC N 20480139705, INSCRITA EN
LA PARTIDA ELECTRONICA N2 11015657, DE LA OFICINA REGISTRAL DE JAEN, CON DOMICILIO EN CALLE
MARISCAL URETA N° 1920 - JAEN - JAEN - CAJAMARCA, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU
GERENTE GENERAL MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ SAJAMI, IDENTIFICADO CON DNI N2 41420776, CON
PODERES INSCRITOS EN EL ASIENTO C00003 DE LA PARTIDA ELECTRONICA; A QUIENES EN LO SUCESNQ:
SE LES DENOMINARA LOS CONSORCIADOS; EN LOS TERMINOS CONTENIDOS EN LAS CLAUSUL
SIGUIENTES:

GERENTE GENERAL

Nilda Vega Medin

ND A/

PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES: s = ==== s====s=sI=Isszssss e
LAS SOCIEDADES: CONSTRUCTORA ARECOR S.R.L. y EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICQ?

MULTIPLES FERSA INGENIEROS SAC. SON PERSONAS JURIDICAS, DEDICADAS A LA CONSTRUCCION. | = i

SEGUNDA: DE LA FORMALIZACION: = ===
POR EL PRESENTE CONTRATO LAS SOCIEDADES: CONSTRUCTORA ARECOR S.R.L. y EMPR
CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MULTIPLES FERSA INGENIEROS SAC, CONVIENEN EN ASOCIARSE PAR)
. CONSTITUIR UN CONSORCIO CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN FORMA CONJUNTA EN EL PROCESE

* DE SELECCION Y DE OBTENER LA BUENA PRO EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N°0DZ4-
" 2020-MPJ/CS “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL-
 CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SANFRANCISCO DE AS(S -l EL~

CONDOR” 25.36 KM CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN. by

TERCERA: DE LA DENOMINACION:
EL CONSORCIO TIENE LA DENOMINACION DE CONSORCIO SAN JUAN, TENIENDO COMO DOMICILIO
LEGAL Y FISCAL EN LA AV. VILLANUEVA PINILLOS N° 771, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAEN,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

V
& CUARTA: DE LA DURACION DEL CONSORCIO: == z===zzz=
EL PLAZO DE DURACION DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SERA COMO EL PLAZO DE LA
EJECUCION DEL SERVICIO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO HASTA LA EJECUCION TOTAL DE
LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO.

QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: ==
LOS OTORGANTES SUJETAN SUS RELACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS A LAS SIGUIENTES REGLAS:
e LOS OTORGANTES SE OBLIGAN A APORTAR SU CAPACIDAD, INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO,
CON EL OBJETO DE EJECUTAR CONVENIENTEMENTE LA OBRA LICITADA, DEJANDO CONSTANCIA
QUE LOS BIENES AFECTADOS A DICHA OBRA SE MANTENDRAN EN PROPIEDAD DE CADA UNO
DE LOS OTORGANTES, ASi COMO LAS FIANZAS Y GARANTIAS QUE OTORGUE CADA UNO SERAN
PUESTAS A DISPOSICION DEL CONSORCIO, SIENDO LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES QUE
ASUMIRAN AL INTERIOR DEL CONSORCIO.
e CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO ASUMEN LAS SIGUIENTES
RESPONSABILIDADES EN FORMA SQLIDARIA Y EN PROPORCION A SU PARTICIPACION EFECTIVA
SEGUN ESTE CONTRATO DE CONSORGIQ;SIENDOLASSIGUIENEES 71, |
DOCUME NTO A1 TENTIC ADO |

| JAEN |
| “AEN 05 qui 201 |
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OBLIGACIONES DE EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MULTIPLES FERSA INGENIEROS SAC.

. EJECUCION DEL SERVICIO
APORTA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE OBRAS Y/O SERVICIOS SIMILARES
™ RESPONSABLE DE TENER VIGENTE SU REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA ARECOR S.R.L.

. EJECUCION DEL SERVICIO
. RESPONSABLE DE TENER VIGENTE SU REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

EL PLAZO DEL PRESENTE CONSORCIC TEMPORAL SERA HASTA LA HASTA LA EJECUCION TOTAL DE LAS
ACTIVIDADES DEL SERVICIO., LOS CONSORCIADOS OTORGANTES DEL PRESENTE CONSORCIO,

MANTENDRAN SU PROPIA AUTONOMIA, CORRESPONDIENDO A CADA UNA, LAS ACTIVIDADES ;;gl

ASPECTOS QUE SE ENCARGARA Y QUE SE COMPROMETAN A CUMPLIR; EFECTUANDO TODAS LA} ot ' |
COORDINACIONES QUE CORRESPONDAN. o=

e —— e s —— —— == | ‘:; :.:"i'f ‘l

~ SEXTA: PORCENTAJE DE PARTICIPACION: == e !-;'-4?-_ =
|

T %
‘EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION QUE SE COMPROMETE CADA CONSORCIADO ES SEGUN LOS - 1Al

oy

“...° . PORCENTAJES ESTABLECIDOS PREVIAMENTE EN LA PROMESA DE CONSORCIO. 5 ;:.3, 2 |
g e : | 2 el
& Ne ASOCIADO - PORCENTAJE | " &2
3 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MULTIPLES FERSA 70 % —8
& INGENIEROS SAC il o =
§ 2 | CONSTRUCTORA ARECOR S.R.L. 30% 2 1o

| aa
z5 b - b 2
€I L OTAL 100% =
gﬂ, 1ﬁ e
@ 1§ SEPTIMA: DE LA CONTABILIDAD Y TRIBUTACION: S o

EL PRESENTE CONSORCIO SE CONSTITUYE EN LA CIUDAD DE JAEN, LA CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL
AMBITO DE APLICACION DE LA EXONERACION DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) SEGUN LA
LEY DE PROMOCION DE LA INVERSION EN LA AMAZONIA (LEY 27037 Y MODIFICATORIAS) POR TANTO
SE ACOGE A LAS EXONERACIONES ESTABLECIDAS EN LA CITADA LEY.

PARA EFECTOS TRIBUTARIOS DEL PRESENTE CONTRATO LA CONTABILIDAD DEL CONSORCIO SAN JUAN,

SERA LLEVADA DE FORMA INDEPENDIENTE, ASIMISMO MANTENDRA EL DOMICILIO FISCAL DEL MISMO

L DENTRO DE LA AMAZONIA, EN EL LUGAR QUE PUEDA SER VERIFICADA FEHACIENTEMENTE POR LA

NAT, CUMPLIENDO PARA ELLO CON MANTENER LA SEDE CENTRAL DEL CONSORCIO EN DICHA ZONA,

ESTABLECIENDOSE COMO CONSECUENCIA QUE LA ADMINISTRACION Y LA CONTABILIDAD

_, PERMANECERA EN LA AMAZONIA, COMPRENDIENDO LOS LIBROS Y REGISTROS CONTABLES, Asi como

{-51 LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE LOS MISMOS Y LOS ACTIVOS DEL CONSORCIO
i PERMANECERAN EN NO MENOS DEL 80% EN LA ZONA DE LA AMAZONIA.

dma -

'—-

sr; AUTORIZA AL SR RAUL JOEL AREVALO CORONEL, IDENTIFICADO CON DNI N° 43111414 A REALIZAR
J LOS TRAMITES PARA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES Y LA OBTENCION DE

LA CLAVE SOL Y TODO LO RELACIONADO A ASPECTOS TRIBUTARIOS ANTE SUNAT, PUDIENDO DAR CARTA
PODER A TERCEROS.

Ni !.uf

OCTAVA: REPRESENTANTE COMUN:
EL CONSORCIO SAN JUAN, DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE COMUN ANTE TODAS LAS ENTIDADES

AS Y/O "PARA 0S| EFEGTQS DEL CONTRATO Y DEMAS FINES

PERT, ENT7 A DON RAUL J EI. KSQ Qoaongt. CON DNI Fm 43111414, LA UNICA PERSONA

‘ 7
{ vadi AE un MN i ﬂ&
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AUTORIZADA QUIEN QUEDA FACULTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO RESPECTIVO CON LA ENTIDAD
LICITANTE.

NOVENA: DE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL COMUN: ====z=======z===z=z==
EL REPRESENTANTE COMUN, QUIEN A SOLA FIRMA TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES:

1.

10.

11.

12

13

14.

15.

16.
17

18.
19,

20.

REPRESENTAR AL CONSORCIO, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE CON LAS FACULTADES QUE LE
CONFIERE LOS ARTICULOS 742 Y 752 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

SUSCRIBIR EL CONTRATO DE EJECUCION DEL SERVICIO.

ORGANIZAR LA ADMINISTRACION INTERNA Y LAS OBRAS DEL CONSORCIO.

EXAMINAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA OFICINA DANDO LAS ORDENES
NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ORDENAR PAGOS Y COBROS.

SOMETER A LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS CON TODA OPORTUNIDAD EL BALANCE Y sommoo}
A APROBACION, LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES. :
CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA. {
ABRIR, CERRAR CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES Y CUENTAS COMERCIALES DE} &

CUALQUIER TIPO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR; = ‘

DEPOSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE
AHORROS U OTRAS, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.

ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR CONSTITUIR Y AFECTAR DEPOSITOS, CERRAR, CANCELAR ¥
RENOVAR CUENTAS DE AHORROS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, AS{ COMO DELEGAR * .': {
A TERCERAS PERSONAL PARA QUE EFECTUEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS el o |
INSTITUCIONES DE CREDITO.

ABRIR CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZO O A LA VISTA AFECTARE O RETIRAR 3 ]
IMPOSICIONES. i ,:v:; ec |

SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS Y AVALES, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS ?”‘“ ;
SOLIDARIAS; CON O SIN GARANTIA REAL. el

COMPRAR, VENDER, PERMUTAR Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA ¥
RETIRARLOS.
SOLICITAR, CONTRATAR Y SUSCRIBIR CARTA FIANZA, CARTA DE CREDITO, CARTAS ORDENES,
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING, SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO.
EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN
CUSTODIA GIROS Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, CERTIFICADOS
BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FUO
EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; ASI COMO COBRAR BONOS DE INVERSION PUBLICA,
VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TITULO VALOR DE CUALQUIER NATURALEZA.
CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTOS
DE EMBARQUE, CERTIFICADO DE DEPOSITOS.
DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES; COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.
EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TiTULOS VALORES, EN EL CASO DE LETRAS:
ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR. GIRAR O EMITIR,
PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR; EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN: AVALAR,
COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR EMITIR, PROTESTAR, REFINANCIAR, SUSCRIBIR O
EMITIR Y RENOVAR, EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA
CORRIENTE O AHORRO O EN FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR, FIRMAR Y/O GIRAR SIN
SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS
TITULOS VALORES; PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTIA O RETIRARLOS.
ORGANIZAR Y DIRIGIR EL AREA TECNICA EN EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA.
EJERCERA SUS FACULTADES EN CUALQUIER ACTO NO PREVISTO, SIENDO ESTOS
ABSOLUTAMENTE VALIDOS, POR CUANTO SE TRATA DE FACULTADES ENUNCIATIVAS Y NO
LIMITATIVAS, PUDIENDO DESEMPENAR LA FUNCION DE LA MISMA SIN SER OBJETADO DE
INSUFICIENTE. —" i
FAGULTAD PARA CONCILIAR Atmmg; 'az:t_:gt;o gﬂ . DESISTIRSE Y TRANSIGIR LAS
PRETENSIONES O PETICIONES QUE ‘SE{F GENEREN EN’ (A Eﬁtétfeiqru DE LA OBRA, FACULTAD
PARA ADMINISTRAR TECNICAM Tg.u! owﬂﬁ? %3? .Soucw?fi:%wm ION DE PLAZO,

4--"'
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ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA, LIQUIDACION Y OTROS CONCERNIENTES A LA
EJECUCION DE LA OBRA

21. FACULTAD PARA FIRMAR CONTRATO DE GARANTIA MOBILIARIA.

22 EL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO QUEDA FACULTADO PARA OTORGAR PODERES DE
REPRESENTACION TECNICA ADMINISTRATIVAY LEGAL, A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS
EMPRESAS CONSORCIADAS O A TERCEROS QUIENES A SOLA FIRMA PODRAN REPRESENTAR AL
CONSORCIO, JUDICIAL EXTRA JUDICIALMENTE CON LA FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS
ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. EJERCER LA REPRESENTATIVIDAD ANTE LOS
ORGANOS JURISDICCIONALES DEL ESTADO Y LA ACTIVIDAD PRIVADA.

23. REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA ADMINISTRACION PUBLICA JUDICIAL Y POLICIAL.

DECIMA: DE LAS RESPONSABILIDADES —

CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS ASUME LAS RESPONSABILIDADES Y/O OBLIGACIONES QUE Sg==wwreey
DERIVEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSORCIO, EN LA PROPORCION DE S %‘E '
PARTICIPACION Y LO INDICADO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE DOCUMENTO. j - ﬁ: !

- i

idl
AR
= .
w 1A

¥

']

DECIMA PRIMERA DEL DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO. 2
EL CONSORCIO ESTABLECE COMO DOMICILIO LEGAL EN CALLE MARISCAL URETA N° 1920, DISTRITOD
Y PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. |
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GERENTE GENERAL -

DECIMA SEGUNDA: DE LOS BIEN ES Y APORTACIONES. -=====:==========q}::h _; -
QUEDA ESTABLECIDO QUE LOS BIENES QUE SE APORTAN POR LAS PARTES PARA LA EJECUCION DES =
LA OBRA, SON DE PROPIEDAD DE QUIEN LOS APORTA. EN CASO DE QUE SE ADQUIERAN BIENES DEuy
MODO CONJUNTO SE SUJETARAN AL REGIMEN DE LA CO - PROPIEDAD QUE A FUTURO Y EN &
PROPORCION DEL APORTE SERA SUJETO DE DIVISION Y PARTICION. | b
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DECIMO TERCERA: DE LAS UTILIDADES Y PERDIDAS: == == ==== ===
EL CONSORCIO ACUERDA QUE TANTO LAS UTILIDADES Y PERDIDAS QUE RESULTE DE | LA
PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS SERA PROPORCIONAL A SU PARTICIPACION ENI UK
EJECUCION DE LA OBRA, ESTO EN VIRTUD DE MUTUO ACUERDO DEJANDOSE CONSTANCIA QUE LAS
RESPONSABILIDADES EN EL NEGOCIO QUE MOTIVA EL CONSORCIO, EN TODOS LOS CASOS SERAN

SEGUN LO SENALA LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO.

4
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DECIMO CUARTA: APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY =
EN TODO LO NO PREVISTO EN LAS PARTES POR EL PRESENTA CONTRATO, LOS CONSORCIADOS SE

SOMETEN A LOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CODIGO
CIVIL, LEY GENERAL DE ARBITRAJE, LEY DE CONCILIACION Y DEMAS DEL SISTEMA JURIDICO QUE
RESULTE APLICABLE.

TODA DISCREPANCIA QUE PUDIESE SURGIR ENTRE LOS OTORGANTES POR OCASION DEL
CONSORCIO, SERAN RESUELTOS POR ARBITRAJE DE DERECHO, A INSTANCIA UNICA, INAPELABLE, Y
POR UN SOLO ARBITRO DESIGNADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE LA ZONA CUYO
REGLAMENTO DE ARBITRAJE SE SOMETE A LAS PARTES.

DECIMA SEXTA: QUORUM: =================== === ===z - ===
EL CONSORCIO QUEDARA DISUELTO Y EL CONTRATO DE CONSORCIO RESUELTO SIN NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, CUANDO LA EJECUCION DE LA OBRA HAYA SIDO LIQUIDADA
Y PROCEDIENDO LUEGO A LA LIQUIDACION DEL CONSORCIO.

DECIMA SEPTIMA: CLAUSULA ADICIONAL: ==== BasaE ===
0S LOS ACUERDOS ADOP PRESENTE CONTRATO, SERAN

SUSCRITOS POR CONVENIOS INTERNDS, LS AUE O/ SERAR NEGESARIOS ELEVARSE A ESCRITURA
LNI0 HBUTENTICADO
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EN SENAL DE CONFORMIDAD LAS PARTES SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO EN LA CIUDAD DE JAEN, A
LOS VENTIUN DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2020.

‘ -Nilga Vega Melina
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS

MULTIPLES FERSA INGENIEROS 5.A.C. NILDA VEGA MEDINA
MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ SAJAMI DNI N® 70843558
DNI N'41420776 GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL

NOTARIA BUSTAMANTE
www.notariabustamante.com

[ CALLE MARISCAL URETA N*® 1120 - TELEF. (076} 785792 J

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS Y HUELLAS DIGITALES QUE ANTECEDEN EN EL ANVERSO DEL
DOCUMENTO CORRESPONDEN A DON MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ SAJAMI, IDENTIFICADO CON
DNI N° 41420776, QUIEN PROCEDE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA “EMPRESA
CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MULTIPLES FERSA INGENIEROS S.A.C.", CON RUC N°
20480139705, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N© 11015657, DEL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS, DE LA OFICINA REGISTRAL DE JAEN; Y DONA NILDA VEGA MEDINA, IDENTIFICADA CON
DNI NO 70843558, QUIEN MANIFIESTA SER GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA
ARECOR S.R.L.”, CON RUC N° 20480139705 ; DUY FE. sesssesssensssnessssseSssssss=
EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO N° 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049. EL DOCUMENTO NO SE
REDACTO EN LA NOTARIA. S ESEsSssSsSSSSsSSsSSSssssss=s===ss =:===.====

JAEN, 22 DE JULIO DEL 2020. srs. ===========s=s==ss===seaie e e == == ===
st

NOTARIO DE JAEN
CNL. N° 39

INGENIERO CIVIL
CIP. N 210452
RESIDENTE CE OBRA
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CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

9.7. COPIA DE SEGIUROS DEL PERSONAL Y
VEHICULOS UTILIADOS PARA EL TRANSPORTE
DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS

Ing. Rogef Cruz Mija

Campos INGENIERO CIVIL

\ I. CIP. N® 210452
INSPECTOR RESIDENTE DE QBRA
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CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados lineas abajo, conforme
al Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de salud de trabajo de

VIGENCIA: 17/06/2021 09:31 al 16/07/2021
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

PROTECTA sccurity

COMPARIA DE SEGUROS

CONSORCIO SAN JUAN

riesgo y pensidn del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo*.

| Contrato SCTR - Salud N°: 358726

| Péliza SCTR - Pensién N°: 1000081285

Sede : SERVICIO DE MANTEN.PERIODICO Y RUTINARIO DE RED VIAL VECINAL EMP.PESN(LA FLORESTA)

CHINCHIQUE BAJO- SANFRANCISCO DE ASIS

Nro. Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Nro. Documento
1 JAMES AMACIFUEN TUANAMA DNI - 73489618
3 ALEXANDER CARRASCO GUEVARA DNI - 71577535
3 ROGER CRUZ MUA DNI - 47035296
4 NEIBER FERNANDEZ CARRASCO DNI - 71575830
5 LINO MENOR CRUZ DNI - 44355324
6 SEGUNDO PAJARES CORRALES DNI - 48563020
7 CHARLI ALBERTI PEREZ SALDANA DNI - 45302351
8 JONATAN PEREZ CORRALES DNI - 63115675
9 LEISER DENIS VASQUEZ CALLE DNI - 47310545

Extendemos la presente constancia a solicitud de
fines que considere pertinentes.

Lima, 17 de junio de 2021

*No se brindara cobertura de pensién a lo

S O

SANITAS PERU S.A. - EPS

. LTI = P [

nuestro cliente CONSORCIO SAN JUAN para los

INGENIERO CIViL
CIP. N2 210452
RESIDENTE CE O2F

£ido Visquez Campos

" INGENIERO CIVIL

PROTECTA S.A. COMPANIA DE SEGUROS

~e

e i Al

s accidentes ocurridos en explotaciones de minas y

[T ¥ L

NSPECTOR



PROTECTA sccurity
COMPARRA DE SEGUROS

CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION

CONSORCIO SAN JUAN

VIGENCIA: 17/06/2021 09:31 al 16/07/2021
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

00H

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados lineas abajo, conforme
al Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de pension de trabajo
de riesgo.

| Péliza SCTR - Pensién N°: 1000081285

Sede : SERVICIO DE MANTEN.PERIODICO Y RUTINARIO DE RED VIAL VECINAL EMP.PESN(LA FLORESTA)
CHINCHIQUE BAJO- SANFRANCISCO DE ASIS

Nro. Nombres Apellido Paterno Apeilido Materno Nro. Documento
1 JAMES AMACIFUEN TUANAMA DNI - 73489618
2 ALEXANDER CARRASCO GUEVARA DNI - 71577535
3 ROGER CRUZ MUA DNI - 47035296
4 NEIBER FERNANDEZ CARRASCO DNI - 71575890
5 LINO MENOR CRUZ DNI - 44355324
6 SEGUNDO PAJARES CORRALES DNI - 48563020
7 CHARLI ALBERTI PEREZ SALDANA DNI - 45302351
8 JONATAN PEREZ CORRALES DNI - 63115675
9 LEISER DENIS VASQUEZ CALLE DNI - 47310545

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente: CONSORCIO SAN JUAN para los
fines que considere pertinentes.

Lima, 17 de junio de 2021

PROTECTA S.A. COMPARNIA DE SEGUROS

Ing."Ro
INGENIERO CIVIL
CIP. N2 210452
RESIDENTE DE OBRA
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C3L003

COMPANIA DE SEGUROS

LA POSITIVA

N® POLIZA-CERTIFHEADO
000019092373000000000000
WIGENCIA ANUAL
06/05/2021 - 06/05/2022
WVIGENCIA COMNTROIL PP
06/05/2021 - 06/05/2022
WY

PARTICULAR - CAMIONETA SUV
TIPO CERTIFECADO

DIGITAL

EN CASO DE
EMERGENCIAS

211 0211

G APESEG

VIGENTE

SOAT

Minkterio de Transporte y Comunicacones

INGENIERO CiviL
CIP. N2 210452
RESIDENTE DE O3RA

03

daques Campos

INGENIERO CIVIL

INSPECTOR



CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

9.8. DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO DE
LOS PERSONALES DE CAMPO Y AUTORIDADES
DE LA ZONA.

..............
------------

Ing,Ro Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
CIP. N¢ 210452
RESIDENTE DE OBRA
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DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe, RAUL JOEL AREVALO CORONEL, identificado con DNI N° 43111414,
representante comun del CONSORCIO SAN JUAN.

DECLARO BAJO JURAMENTO y responsabilidad que, NO ADEUDO A LOS
PERSONAJES DE CAMPO NI AUTORIDADES DE LA ZONA.

La presente declaracién Jurada responde a la verdad de los hechos y tengo
conocimientos que, si lo declaro es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido
en los articulos 411 y 438 de Cédigo Penal, que establece: (...) sera reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de 04 afios, para lo que hacen una
falsa declaracién, violando la presunciéon de veracidad y para aquellos que cometen
falsedad, simulando o alterando la verdad.

En fe de lo antes sefalado, suscribo la presente declaracion jurada.

Jaén, 30 de junio del 2021

Ing. Roger Cruz Mija

INGENIERO CivIL
CIP. N2 210452
RESIDENTE DE OZRA
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