“LUIS DSWALDO VASOUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

«ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE

INDEPENDENCIA”
e
Y PALIR® RO\;ENC\ALU‘ JAEN }
CARTA N°056-2021-LOVC/CONSULTOR | e MUNICIE ‘p‘.;ap np G o \
sr. FRANCISCO DELGADO RIVERA | § EXP - 3" <
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jaén R w |
JAEN: | & \3@‘.
. | HORA \“‘105\ FUL1~92!L*~"' c{;)
CON ATENCION  :Ing. Arturo Pichdn De La Cruz \ & m;ﬂ‘,‘,_ﬂc & (e3&51
Gerente de infraestructura publica RAP -« o
ASUNTO - SOLICITO PAGO DE VALORIZACION N°09 DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO-NOVIEMBRE 2021
REFERENCIA
e MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: "EMP. PE-5N (LA FLORESTA)- -CHINCHIQUE BAJO-SAN
FRANCISCO DE ASIS-EL CONDOR" (25.36Km).
e CARTA N° 048-2021 -CSJ
Fecha - 09 de diciembre del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y hacer de su
conocimiento lo siguiente:

Que. en calidad de inspector del servicio de la referencia, se estd emitiendo
la conformidad de pago del informe valorizaciéon N°09 de la ETAPA I, etapa que
corresponde al monto total de S/ 345,860.53 (frescientos cuarenta y cinco mil
ochocientos sesenta Con 53/100 Soles), incluido IGV. El avance en el mes de

noviembre del afio 2021 ha sido del 8.33%. monto equivalente a $/27,020.35

(veintisiete mil veinte con 35/100 Soles).
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“LUIS OSWALDO VASOUEZ CAMPOS"

Direccion: Mz. “A™ Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén

Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

CONTROL DE PAGOS DE LA FASE IlI

DESCRIPCION FACTURACION PENALIDAD NETO A OBSERVACION
CANCELAR
V-01 14,410.86 0.00 14,410.86
V-02 2702040 | 0.00 27,020.40
V-03 27.921.03 1,100.00 26,821.03
V-04 27,020.35 1,100.00 25,920.35
V-05 27,921.03 0.00 27,921.03
V-06 27.921.03 0.00 27.921.03 g
V-07 27,020.35 0.00 27,020.35 '
V-08 27,921.03 0.00 27,921.03 !
V-09 27,020.35 0.00 27,020.35 POR CANCELAR |
TOTAL 234,176.43 2,200.00 231,976.43

Sin ofro particular.

Atentamente,

Adjunto:

« INFORME MESUAL DE VALORIZACION N°09




“LUIS OSWALDO VASOUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electréonico: luvasca@hotmail.com

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS
DE INDEPENDENCIA”

INFORME DE INSPECCION DE OBRA N.° 09-MES DE
NOVIEMBRE DEL 2021

SERVICIO:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED
VIAL VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) -
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR”

---------------

1 s Dewald Vasquez Campos
INGENIERD CIVIL
INSPECTOR




“LUIS OSWALDO VASBUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén

Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

RESUMEN EJECUTIVO

1. GENERALIDADES

1.1.- DATOS GENERALES DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

NOMBRE DEL SERVICIO

N° DE CONTRATO

ENTIDAD NOMBRE CONTRATANTE
SISTEMA DE CONTRATACION
CONTRATISTA

REPRESENTANTE COMUN DEL
CONSORCIO

INSPECTOR

CIP: 104213
PLAZO DE EJECUCION

MONTO DE CONTRATO

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO
RUTINARIO-FASE lll

« MANTENIMIENTO RUTINARIO
* INVENTARIO DE CONDICION VIAL :

PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INCIO

FECHA DE CULMINACION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL "EMP.
PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO -
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR"-
FASE Il

CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020-
MPJ/GM

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

CIUMA ALZADA.
CONSORCIO SAN JUAN,
: RAUL JOEL AREVALO CORONEL.

: ING.  LUIS  OSWALDO
VASQUEZ CAMPOS

: 365 DIAS CALENDARIO - M. RUTINARIO

S/ 2.161,628.33 (DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO
Con 33/100 Soles), Con IGV.

S/ 345,860.53 (CON IGV)

$/.324,244.25 (15% MONTO DEL CONTRATO)]
$/.21,616.28 (1% DEL MONTO DEL CONTRARO)

365 DIAS CALENDARIO (FASE 3]

16 DE MARIO DEL 2021 (M.
RUTINARIO)
: 10 DE MARZO DEL 2022 (M. RUTINARIO)

1.2.- DATOS GENERALES DEL SERVICIO

UBICACION

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO
ENTREGA DE TERRENO
LONGITUD DEL TRAMO
AVANCE PROGRAMADO DEL MES
AVANCE EJECUTADO DEL MES
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO

CAJAMARCA
JAEN

BELLAVISTA - HUABAL ——~__

22 de agosto detZ020
2536Km -

8.33% /
8.33% /
72.21%
72.21%

/INSPECTOR

200



“LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb, Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

2. CONTROL DE AVANCE
2.1.- CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con la Propuesta Econdémica del Contratista CONSORCIO SAN
JUAN ganador del PROCEDIMIENTO ESPECIAL SECCION-7-2020-MPJ/CS-1, el precio
establecido en el confrato para la EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.PE-5N (LA FLORESTA)-
CHINCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA es
de S/ 2,161.628.33 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO CON 33/100 SOLES)que incluye todos los impuestos de ley,
desagregados de la forma siguiente:

MONTO DEL TOTAL DE LAS TRES FASES DEL SERVICIO CON IGV

PRESUESTO DE INVERSION: “EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL
VECINAL EMP.PE-5N (LA FLORESTA)- CHINCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE AS{S - EL CONDOR - JAEN -
CAJAMARCA,
FASES RUBRO Total, en Soles
FASE |
Plan de Trabgjo 21,616.28
FASE Il ' 7]
Ejecucion del mantenimiento periddico 1,794,151.51
FASE Il
Ejecucion del mantenimiento rutinario x 12 meses 324,244.25
Inventario de Condicién Vial 21,616.28
SUB TOTAL _ 2,161,628.33
INSPECCION DE SERVICIO 21,525.00
COSTO TOTAL DE LA INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS $/.2,183,153.33

De Conformidad con el CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020-MPJ/GM el control del
plazo se realizard con el calendario de ejecucién de todas las actividades relativas
a las obras actualizado que refleje todos los avances logrados de cada actividad.
Este calendario deberd elaborarse con las partidas del valor referencial en
concordancia con el Reglamento de la Ley de Contrata 'ane&__d_gl Estado.

5 rererrreperee
ﬁ. do Vasquez Cumpos
N o offﬂ;ﬁsnrﬂ (:nmll P
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“LUIS OSWALDD VASQUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. *A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

2.2.- AVANCE FiSICO DE OBRA

El avance acumulado real de Obra es de 72.21%. El avance programado €S de
72.21 % segun el cronograma valorizado de obra.

Habiéndose iniciado el mantenimiento rutinario con fecha 16 de marzo del 2021 el
Contratista Consorcio San Juan la obra se encuentra cumpliendo con los trabajos
programados.

AVANCE REAL DE OBRA-PORCENTUAL POR PARTIDAS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Y COMENTARIO ESPECIFICO
CUADRO N°1: AVANCES MENSUALES PROGRAMADOS VS. REALES

En el cuadro N.° 1, s& muestran los avances programados VErsus los avances reales.

PRESUPUESTO DE LA FASE I
, Ejecucion del mantenimiento rutinario x 12 meses (360 DC) 5/.324,244.25 5/.900.68
% |nventario de Condicion Vial (5 DC) 5/.21,616.28
AVANCE PROGRAMADO AVANCE EJECUTADO
MES MENSUAL | ACUMULADO % % MENSUAL ‘ ACUMULADO % %
s/ S/ PARCIAL | ACUMULADO s/ \ S/ PARCIAL | ACUMULADO

1 |

| |
5/.14,410.86 | 5/.14,410.86 | 4.44% 4.44%

MARZO $/.14,410.86 | 5/.14,410.86

ABRIL 5/.27,020.40 | §/.41,431.26 1278% | 5/.27,020.40 | 5/.41,431.26 | 833% | 1278%
MAYO | $/.27,921.03 | 5/.69,352.29 | 21.39% | $/.27,921.03 ] 5/.69,352.29 | 8.61% | 21.39%
JUNIO 5/.27,020.35 | $/.96,372.64 29.72% | $/.27,020.35 | 5/.96,372.64 8.33% 29.72%
JuLIo §/.27,921.03 |5/.124,293.67 | 8.61% 38.33% | §/.27,921.03 l' 5/.124,293.67 | 8.61% | 38.33%
AGOSTO §/.27,921.03 |$/.152,214.70| 8.61% 46.94% | Mya'_bﬁ_sz_,zm_.?g_s_.sl% | 46.94% |

$/.27,020.35 5/.179,235.05 | 8.33%
5/.207,156.08

SETIEMBRE | §/.27,020.35 |5/.179,235.05 8.33% 55.28%

OCTUBRE | ¢/ 5792103 |5/.207,156.08 | 8.61% | 63.89% e
NOVIEMBRE | 5/.27,020.35 |S/.234,176.43 _T72.22% | §/:27,02035 /.2
DICIEMBRE | 5/.27,921.03 |5/.262,097.46 g |
ENERO §/.27,921.03 |5/.290,018.49 B 7S | |
FEBRERO $/.25,219.00 m 7.78% | 97.22%
MARZO 5/.9,006.75 100.00% \ |
| | | |
TOTAL s;.aza,zaq.za\ 1100.00%\ 5/.234,176.43 ll \ 72.21% ||

Los cuadros comparativos del programado Y e}ecu‘rc@g,ﬂe‘—}a-eb@_jndlcan que se
ENCUENTRA AVANZANDO AL RITMO PROGRAMAD "

i '
W’ W Vést{!;ez.(:a;;ﬂ“t;
WiLoH INGENIERD CIVIL !



“| IS DSWALDO VASDUEZ CAMPOS”

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jan
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

COMENTARIOS ESPECIFICOS DEL AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE REAL EJECUTADO

1. En el cuadro N°01 se muestra el comparativo mensual enfre el valorizado
programado y €l ejecutado real. Se debe indicar que la valorizacién N°09, se
ha elaborado con frabajos ejecutados hasta el 30 de noviembre del 2021.

2. Hasta la presentacién de este informe mensual N°09, se estd con un avance
real de obra acumulado del 72.21%.

2.3.- CONTROL DE OBRA

» CONTROL DE CAMPO
Se ha constatado que durante el mes de noviembre del 2021 el confratista ha
contado bdasicamente con herramientas manuales varias para realizar los diversos
trabajos del mantenimiento rufinario como mandan las especificaciones técnicas
presentadas en su plan de frabagjo.
Se estd realizando un control de Obra de las partidas de las que el confratista ha
procedido a su ejecucion, verificando que las partidas indicadas se gjecuten de
acuerdo a los procedimientos constructivos y las especificaciones técnicas del Plan
De Trabagjo. El contratista cuenta con la magquinaria necesaria a la fecha para
realizar las labores de ejecucion.

> PERSONAL TECNICO Y DE OBRA.
En obra ha permanecido en forma permanente el personal clave, pero se le ha

pedido al contratista que contrate mds mano de obra no calificada para cumplir a
cabalidad con los frabajos programados en campo.

El personal viene utilizando los EPP adecuados para las parfidas que se viene
ejecutando hasta la fecha.

- MAQUINARIA Y EQUIPO

La ejecucion de los frabgjos planteados en el servicio de mantenimiento se viene
ejecutando con nano de obra no cdlificado, asi como diferentes herramientas
manuales para la ejecucion de todos los trabajos del mantenimiento rutinario.

- SERVICIO
Durante este mes de noviembre del 2021 las actividades que se han desarrollado en
la obra son:

a}do Vasquez Campos
NGENIERD CIVIL




Direccion: Mz.

Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General

Claro: 964386125, Telf. 076-750096

Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

Metrados de la valeorizacién N°0¢

“LUIS DSWALDD VASOLUEZ CAMPOS”

“A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén

CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS -
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE I1I
> | DESCRIPCION
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101  [Limpieza de Calzada KM 5.00
MR-102 |BACHEO
s o _?u 1
MR-103  |Desquinche M3 100
MR-104  |Remocion de Derrumbes M3 1000 |
MR -200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE B
MR -201 |Limpieza de Cunetas ML 6000.00
MR -202 |Limpieza de Alcantarilla UND 2.00
| MR-203 |Limpieza de Baden - M2 3600
MR-300 (coO NTROI. DE VEGETACION
301 [Roceylimpieza Mz | 400000
MR-401 |Conservacion de Sefiales UND 6.00
MR-600 [VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601 |Vigilanciay Control KM 2543

- CONTROL Y SUPERVISION EN LA PREVENCION DE RIESGOS
El personal cuenta con las EPP's pertinentes para el desarrollo de actividades a la
fecha.
El contratista facilito al inspector la pdliza de seguro contra riesgo de su personal.
Ha realizado por parte del Residente CHARLAS DE CAPACITACION a la poblacién,
pero se le sugiere estar mas pendiente del correcto uso de los EPPS enfregado a su
personal en campo, sobre todo los implementados en el PLAN COVID-19.

- CONTROL Y SUPERVISION AMBIENTAL
Se ha indicado al contratista que redlice permanentemente el cuidado de los

tfrabajos de reforestacion realizados en la fase Il del mantenimiento periédico.

- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EL MES SIGUIENTE
Para la valorizacion siguiente se considera cumplir con el porcentaje de avance del
8.61% segun cronograma valorizado programado.

asquez (
INGENIERD CIVIL
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“LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A™ Lote 06-Urh. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

3. CONIROL ECONOMICO DE OBRA
03.01.- CONTROL DE VALORIZACIONES

La Valorizacién N.° 09 del mes de noviembre ha sido elaborada por la Inspeccién
previa conciliacién de metrados con la residencia de obra.
Para el control econdmico mediante la valorizaciéon de esta obra, se han verificado
en campo los metrados de las partidas ejecutadas tanto semanales como de forma
mensual.

03.02.- PERIODO DE VALORIZACION

El periodo que corresponde a esta valorizacion es de noviembre del 2021.

Solo se consideran los metrados concluidos en este periodo y con visto bueno de la
supervision, habiendo llegado el contratista a los 30 dias calendarios mensuales de
iniciadas sus actividades de ejecucion de obra.

03.03.- VALORIZACION DE OBRA N.° 09.

La valorizacion N°09 del mes de noviembre, se ha realizado hasta el momento de
partidas del valor referencial, que se vienen ejecutando tales como:

CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS -
MANTENiMIENTO RUTINARIO - FASE Il
digc i DESCRIPC!ON UNIDAD ' MmADo;
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO

MR-100 [CONSERVACION DE CALZADA ]
MR-101  [Limpieza de Calzada e KM 500
MR-102 |BACHEO

Bacheo -Camino Tipo |- M2 |  1000.00
MR-103 |Desquinche om0 |
MR-104 |Remocion de Derrumbes | M3 1000
MR -200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 |Limpieza de Cunetas ML 6000.00
MR -202 |Limpieza de Alcantarila UND 2.00
MR-203 |Limpiezade Baden " M2 36.00
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |RoceyLimpieza om 4000.00
MR-400 |SEGURIDAD VIAL
MR-401  |Conservacion de Sefiales UND 6.00
MR-600 [VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601  [Vigilancia y Control KM 25.43

o
7 /’/

w. O\

do Vasquez Campos
GENIERD CIVIL
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LUIS OSWALDO VASGUEZ CAMPOS
Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com
03.04.- AVANCE FINANCIERO
RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 09
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
%
MONTO VALORIZACION SALDO POR
DESCRIECION CONTRATADO AVANCE | JALORIZAR
ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ACUMUL.
VALORIZACION N.° 09 324,244.24 | 207,156.08 | 27.020.35 234,176.43 72.21% 90,067 .81
TOTAL, CONTRACTUAL 324,244.24 | 207,156.08 | 27,020.35 234,176.43 90,067.81
% DE AVANCE DE OBRA 63.89% 8.33% 72.21% | 27.79%
REAJUSTES: 0.00 0.00 0.00 |
TOTAL, REAJUSTES 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB) 207,156.08 | 27,020.35 234,176.43
AMORTIZACIONES
AMORTIZACION ADELANTO 3
DIRECTO No existe . 0.00 0.00 0.00
TOTAL, AMORTIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION NETA (VN) 207,156.08 | 27,020.35 234176.43
RETENCIONES
FONDO DE GARANTIA (10% * 0.00
VN) :
PENALIDADES 2.200.00 0.00 2.200.00 |
TOTAL DE PENALIDADES 2,200.00 0.00 2,200.00
MONTOS A PAGAR AL
CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN) 204,956.08 | 27,020.35 231,976.43
TOTAL, FACTURADO 0.00 | 27,020.35 0.00 |
/f i
“
p )

. -'.- I-‘---.CIOIICOIW
Z7y s Oswaifo Visques Campos



“LUIS OSWALDD VASQUEZ CAMPDS”

Direccion: Mz. *A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

03.05.-CONTROL DE VIGENCIA DE LOS SEGUROS

El Contratista ha presentado a la Supervision lo correspondiente a:

- POLIZA CONTRA TODO RIESGO
- ESSALUD
- PAGO DE AFP de los trabajadores

4. INSPECTOR DE SERVICIO.

04.01.- DATOS CONTRACTUALES DE LA CONSULTORIA

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

:| CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) -
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR-JAEN-CAJAMARCA.

1 SERVICIO

2 Ubicacién: Departamento
Provincia
Distrito
Inspector
Conftrato de servicio N.° y fecha
Plazo de ejecucion MP (FASE )
Inicio oficial del plazo MR
Término original programado del

~NOOosn bW

1| Cajamarca

2| Jaén

. | Bellavista-Huabal.

;| LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPQOS
1 21-2021-MPJ/GM
: 1353 D.C

11/01/2021

16 marzo del 2021

1|03 de marzo del 2021

servicio MR

04.02.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL INSPECTOR

El inspector viene ejerciendo sus funciones desde el inicio del plazo contractual de
la FASE lIl del servicio el 16 de marzo del 2021, por ser la fecha qgue define el inicio
del servicio, debiendo concluir los servicios de consultoria con la entrega de la
Liquidacidén del Contrato.

Desde el dia 16 de marzo del 2021 se hace cargo de la inspeccién del servicio para
la “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
"EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR-JAEN-CAJAMARCA"-FASE Ill, el Ing. Luis Oswaldo Vasquez Campos como
jefe De Inspeccién De Servicio.

Al cierre de este periodo se ha elaborado y tramitado la Valorizacion N°09, del
Contratista, asi como la presentacién del Informe N°09 del mes de noviembre. En el
presente mes la inspeccion ha contfinuado con las actividades-e cargadas, siendo
en lineas generales las siguientes: Q}

swaldo Vasquez Campos
ué{uaeaochu_ o




“L IS DSWALDD VASOUEZ CAMPOS” e

Direccion: Mz, “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

1. Se readliza un Control Administrativo-financiero, seguridad y prevencién,
Topografico, control de medidas y procedimientos constructivos, asl como Ias
especificaciones Tecnicas del Proyecto.

2. Las labores de control de calidad, técnicas, administrativas, seguimiento de
los procesos constructivos realizados por la inspecciéon, estan siendo
atendidos por el Residente de Obra.

3. Se exige a la residencia de cumplir con las especificaciones técnicas y Planos
del Expediente técnico para el buen desarrollo de las actividades y a través
del cuaderno de obra.

4. Se pricriza que el tramo en mantenimiento cuente con el libre transito
evitando malestar en la poblacién beneficiaria.

5. Inspeccidon de todo el framo en mantenimiento para ver los puntos en los que
se requiere mayor atencién y trabajo por parte del contratista, y de esa
manera evitar futuras penalidad al término del presente mes.

6. La supervision esta presentando el Informe del mes de noviembre del 2021,
incluyendo la VALORIZACION N.° 09.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

1. La obra se encuentra ejecutdndose al ritmo programado respecto a su
cronograma valorizado de obra a un porcentaje del 72.21%

2. Se continuara durante el mes de diciembre con los controles de calidad y
protocolos tanto de servicio como del PLAN COVID-19.

3. La via se encuentra en su totalidad transitable, a pesar de las constantes
lluvias que se han presentado alo largo del mes de noviembre.

4. Se viene cumpliendo con la inspeccion del mantenimiento de todo el tramo
dando prioridad a los trabajos de limpieza de cunetas las cuales debido a las
lluvias estan siendo limpiadas con mayor frecuencia debido a la rdpida
colmatacion, para de esta forma evitar el deterioro de la plataforma.

V.i:s"u‘ez Camm; '
IN leaochn. s
SPECTOR




“LUIS OSWALDD VASOUEZ CAMPOS”

Direcciéon: Mz, “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

RECOMENDACIONES

1.

se recomienda framitar el pago de la valorizacion de obra N.° 09 de manera
que el contratista cuente con los recursos Para acelerar su trabajo y pueda
cumplir, dentro del plazo programado, con la terminacién de la obraq.

Se recomienda al contratista cumplir con las especificaciones técnicas y con

la maquinaria presentadas en su plan de trabagjo para la FASE Il del
mantenimiento rutinario.,

Se recomienda la capacitacién constante del personal en campo acerca de
los trabajos que se tiene programados realizar para de esta manera sea mds
eficiente el mantenimiento.

Se recomienda se construya un muro de contencion desde el km 5+150 en el
menor plazo posible, debido a que la plataforma sigue siendo afectada por
las constantes lluvias y el aumento del caudal del rio Chinchique aun después
de los trabaijos realizados por la entidad, ya que de no ser asf los tfrabajos de
mantenimiento se verdn afectados asi como Ia poblacién que hace uso de
esta via.

6. ANEXOS
Anexo N.° 1: Panel Fotogrdafico de Obra
Anexo N.° 2: Otfros documentos propios de Ia inspeccion,
Anexo N.° 3: Copia de cuaderno de obra fedateada.
Anexo N.° 4: Informe mensual del Contratista
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LUIS OSWALDO VASOUEZ CAMPOS

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras, Asesoramiento OSCE, Asesoramiento OPI
y Alquiler de Equipos en General
Celular: RPC 964386125
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com
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"ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA” D\ oe3f

BIR] .'""vl:? i J.‘:'étrj.l':i\i. -‘..\!.’.’».luif\l..l'i i
CARTA N°048-2021-LOVC/CONSULTOR o 0T OSil o |
$r. FRANCISCO DELGADO RIVERA SRS IS ]
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jaén i

JAEN: S

CON ATENSION tIng. Arturo Pichén de la Cruz E “%”' I -
GIDUR

ASUNTO :HAGO DE CONOCIMIENTO PERDIDA DE PLATA FORMA ENTRE LA

PROGRESIVA 05+100 A 05+150.

REFERENCIA :
e MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINA RIO DEL CAMING VECINAL:
"EMP. PE-5N (LA FLORESTA}-CHrNCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE
ASIS-EL CONDOR" (25.36Km),
o CARTA N°019-2021-CONSORCIO SAN JUAN/RJAC/RC
Fecha : 05 de noviembre del 2021,

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y hacer de su conocimiento lo
siguiente:

ANTECEDENTES, -
1. Con fecha 21 de agosto del 2020 el consorcio san juan suscribié contrato con la

municipalidad provincial de jaén, suscribiendo el CONTRATO DE SERVICIO N°180-
2020-MPJ/GM.

2. Con fecha 22 de agosto del 2020 se hizo la enfrega del terreno y se dio inicio a lg

Fase | (elaboracion del plan de trabajo),

3. Con fecha 22 de setiembre del 2020 se dio inicio a la FASE |, contando con 75 dias
calendarios para dichg gjecucion, teniendo como fecha fin de la fase I el
05/12/2020.

La entidad otorga una ampliacién de PLAZO N°g1, por 08 dias calendarios.
Suspensién N°01 por lluvias el dia 09/12/2021.
La entidad otorga una ampliacién de PLAZO N°o2, por 06 dias calendarios.
Reinicio N°01 el dia 14/12/2021
Suspensién N°02 por lluvias el dia 18/12/2021.
Reinicio N°02 el dia 09/03/2021
. Fin de la fase I, el dia 15/03/2021. e
. Con fecha 16/03/2021 se dio inicio a la fase il y teniendo con fecha final el 10 de )

marzo del 2022, en dichg fase el c¢-ro-ﬁm3--3~e\e<:rgord de reoﬁzar/er
.4
raro

© No»oa

— — v
—_— O

mantenimiento rutinario del tramo 0+0e0 al 25+340.
12. Con fecha 31 de octubre del pfesente afio se regist

/ fuertes lluvias/en Ig
jurisdiccién de la provincia de jaén,

T [nis Ofwaldo Vasquez Campos
9 /" INGENIERD CIVIL
INSPECTOR



“LUIS DSWALDD VASOUEZ CAMPDS”

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750006
Correo Electrénico: luvasea@hotmail.com

/
13. Dichas lluvias han provocado derrumbes a partir del Km. 6+500 y también el aumento
del rio que rosa tangencialmente entre el km. 5+100 al km, 5+150 de dicha carreterq,
por lo que el 31/10/2021 ha traido consigo la erosién de la carrefera y dejdndolo
infransitable para vehiculos de tres a ruedas o mds,

ANALISIS, -

I. El Contratista a cumplido con ejecutar la fase Il, fase donde se realizé el
mantenimiento periddico de la carretera Y que en coordinacion con la confratista
CONSORCIO SAN JUAN redlizo el enrocado en este framo (km. 5+100 a km, 54150,
enrocado que no estaba contemplado en su contrato, pero accedieron o ejecutarlo
a cuenta de la contratista, la cual permitid reconstruir dicho tramo.

2. En coordinacién con el propietario el dia de ayer 04 de noviembre del presente afio
a fin de que acceda parte de su terreno para la nueva variante, no se encuentra de
acuerdo con dicha propuesta, ya que en ese tramo continuamente el rio ha venido
erosionando la plataforma.

3. En dicho tramo es necesario la gjecucién de un muro de contencidn de concreto
armado con una longitud aproximada de 20.00ml. Dicho financiamiento serd por

parte directa de la municipalidad provincial de jaen.

CONCLUSIONES. -

1. Se construya un muro de contencién en el mencr plazo posible, a fin de recuperar la
plataforma de la carretera el cual dard transpirabilidad a la via, ya que al momento
existe poblacién aislada desde el km 5+150 hacia a delante y no se encuentran
haciendo uso de la carretera como los dias que no existia dicho problema.

RECOMENDACIONES. -

1. Que la municipalidad provincial de jaén construya un muro de contencién y
reconstruya dicho tramo de aproximadamente 20.00ml. a fin de que continde la
transpirabilidad de la carretera,

2. Dejo a criterio a la entidad sobre continuar o no continuar con el mantenimiento
rutinario hasta que exista la solucién, por mi parte recomiendo que se continve con
los frabajos de mantenimiento rutinario de la carretera a fin de evitar se deteriore el
resto de tramo gue no ha sido afectado como en el km. 54150,

3. Tengo conocimiento verbal que el dia de ayer 04/11/2021 la provincia de jaén ha
sido declarada en emergencia por 60 dias calendarios, recomiendo se tome como

prioridad dicha carretera a fin de gque no sea una inversidn en vcno el /\\

mantenimiento rutinario que se viene dando a la fecha.
Sin ofro particular.
Atentamente,

ADJUNTO:
e CARTA N°019-2021-CONSORCIO SAN JUAN/RJAC/RC

faldo Vésquez Campod

(NGENIERD CIVIL
IMRRPBETOR




CONSORCIO N

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

JAEN, 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021

ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA o

CARTA N° 045 - 2021 ~CSJ

AL : ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
INSPECTOR DE OBRA
DEL : SR. RAUL J. AREVALO CORONEL

REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

ASUNTO : COMUNICAR A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN PARA
SOLUCION INMEDIATA DE LA PERDIDA DE LA PLATAFORMA DEL KM
05+150

REFERENCIA : OBRA: "SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EN. PE-5N (LA
FLORESTA) - CHUCHAQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR.

MEDIANTE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA SALUDARLO CORDIALMENTE Y A LA
VEZ, HACERLE LLEGAR ADJUNTO A LA PRESENTE, EL INFORME TECNICO DE PERDIDA DE

PLATAFORMA EN KM 05+150 de la obra en referencia,
SE SOLICITA AL INSPECTOR ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS comunicar a la
municipalidad provincial de Jaén, para su pronta soluciéon de |a perdida de la plataforma

ocasionado por el aumento de caudal de la quebrada de Chinchique, perjudicando el
acceso a varias localidades del distrito de Huabal.

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED

ATENTAMENTE,

5 o
RFPREBSENTANTE COMUO R

waldo Visques Campos
JHGENIERA CIVIL
INSPECTOR

CALLE VILLANUEVA PINILLOS N° 771 — JAEN
939737207
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JAEN, 03 de noviembre del 2021

CARTA N° 018 - 2021- CONSORCIO SAN JUAN /RIAC/RC

AL : Contratista: CONSORCIO SAN JUAN
RAUL JOEL AREVALO CORONEL
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SAN JUARN

DEL 4 RESIDENTE DE OBRA
ING. ROGER CRUZ MIJA

ASUNTO : ALCANZAR INFORME TECNICO- PERDIDA DE LA PLATAFORMA EN EL KM
05+150

SERVICIO : “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO -
SAN FRANCISCO DE AS[S - EL CONDOR

Mediante la presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, hacerle
llegar adjunto a la presente, el INFORME TECNICO- PERDIDA DE LA PLATAFORIMIA EN EL
KM 05+150, para ser comunicado de manera URGENTE, al Inspector del Servicioy a la

Municipalidad Provincial de Jaén, para que tome las acciones correspondientes.

Sin otro particular me suscribo de Usted, no sin antes agradecerle anticipadamente por

la atencién prestada a la presente

Atentamente.

Ing. RogepCruz Mija
INQE RO CIVIL
CIP. N® 210452
RESIDENTE DE OBRA

o co’@c;sfsfixmn

vTiis Ogwaldo Vasques Campos
N} Iy s

INSPECTOR ;%sréﬁ TE COMUN .
cfr:" C@&#‘M
03/1( [ 20z

ecanpgseseephenocopsonnsonena




CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - EASE: [I]

1. INFORMACION CONTRACTUAL.

NOMBRE DEL SERVICIO (“SERVICIO  PARA LA  EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EL
CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) -
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL

CONDOR”
N° DE CONTRATO : CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020 - MPJ/GM
ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN
INSPECTOR : ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
PLAZO DE EJECUCION : 460 DIAS CALENDARIOS

MONTO DEL CONTRATO (CON IGV) :S/2'161,628.33

PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO : 8/ 324,244.25

PLAZO DE EJECUCION : 360 DIAS CALENDARIOS - M. RUTINARIO
FECHA CONTRACTUAL INICIO DE OBRA : 16 DE MARZO DEL 2021

FECHA CONTRACTUAL TERMINO DE OBRA : 10 DE MARZO DEL 2022

i

M Roagf Cruz Mija
Ingl ongzzno cIVIL
CIP. N° 210452
RESIDENTE DE OBRA

)spréldo Vasquez Campos
NGENIERD CIVIL
INSPECTOR

CALLE VILLANUEVA PINILLOS N° 771 — JAEN
939737207




CONSORCIO
SAN JUAN

RUC N°: 20606241047

2.0 INFORME TECNICO- PERDIDA DE LA PLATAFORMA EN EL KM 05+150

) i AC'{IVIDADES/COM?QNENTES : ; ' . Unildad de medida

MANTENIMIENTO PERIODICO L
PAVIMENTACION
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB
TRAZO, Y REPLANTEO KM

p— PAVIMENTOS
CAPA NIVELANTE E=0.05m M3
MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0,15m M3
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM M3K
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM M3K
TRANSPORTE DE MATERIAL EXEDENTE HASTA 1 KM M3K
TRANSPORTE DE MATERIAL EXEDENTE MAYOR A 1 KM M3K
T PR LT R e
RECONFOMACI ML
SENALIZACION : 2
INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS UNID
SENALES PREVENTIVAS UNID
SENALES REGLAMENTARIAS UNID
SENALES INFORMATIVAS UNID
IMPACTO AMBIENTAL
RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS HA
EMERGENCIA SANITARIA

-, EMERGENCIA SANITARIA COVID - 19 GLB

FOTO 01: como vemos en la imagen donde se muestran las partidas del mantenimiento
peribdico, en la partida de obras de arte v drenaje solo indica reconformacién de
cunetas, pero CONSORCIO SAN JUAN elabor6 un muro seco en el km 5+150 sin ser
reconocidos sus gastos realizados para hacer realidad la Transitabilidad de la carretera
cruce la floresta — cruce el condor en lo solo funciono con normalidad hasta el 31/10/2021

Ingﬁge Cruz Mija -
NG N i ~

ENTERO CIVIL ¥
CIP. N° 210452
RESIDENTE DE OBRA

aldo Vésques Campos
INGENIERD CIVIL
INSPECTOR

CALLE VILLANUEVA PINILLOS N° 771 — JAEN
939737207




CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

SEC01.04.01 ACTIVIDAD: RECONFORMACION DE CUNETAS
DESCRIPCION:

Ensiste en raconformar con herramientas manuales y/oequipo, la seccion transversal
y Ia pendiente longitudinal de fas ¢ 119 s i revesiicas, cuando presenten signos de

deterioro y erosidn que dificulten o impidan el libre fiujo del agua.

El objetivo es mantener las cunetas trabajando con eficiencis, permitiendo queel
agua fluya libremente y evitando estancamientos de agua perj udiciales para la via.

Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de I estacion lluviosa, y
periodicamente durante dicha época. Debe inspeccionarse con frecuencia el estado de

las cunetas.

|

FOTO 02: como vemos en la imagen, en lz especificaclén técnica concerniente a la |
setividad de cunetas indica conformacién de cunetas no revestidas, en ninglin momento

indica elaboraciom de cumetas revestidas, muros de comereto armado, aleantarillas,
badenes, sabiéndose que las obras de arte son de suma impenrtancia para obtener un
buen dremaie v la plataforma cumpla con su vida G,

Ing AKRoger =z Mija
Q;N’deaﬁi-mc CIVIL

.- a!;l:).ﬁ-é;lagg .C-;El;ﬂ.so I cl E'.Nu :?“:. i 52 m
IDENTE DE OBRA
INGENIERD CIVIL REJIDENTE B
INSPECTOR




CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°; 20606241047

s

 Osmptds Visques Campos
(GENIERD CIVIL
/INSPBCTOR

GEiREhger ruz Mija
INGENIERO CIVIL
P. h° 210452

NTE DE QBRA

FOTQ 05: imagen donde se visualizsa que CONSORCIO SAN JUAN cumplié con : "E&MGS
realizar el ancho de la calzada indicade en el plan de trabajo a pesar que [g ' 110.\\,\\,
elaboracién de mures seces mo estabs contemplada en su lista de activid oD
ejecutarse en el mantenimiento periddics — Fase I1, W
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CONSORCIO
SAN JUAN

RUC N°: 20606241047
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4:" 3 &
Precipimocidn ¢ Temp mex ¢ Temg.min  Z0Z1-10-37
Srecipitacion. 72 aun
Temp max 35°C
TEMD. min: 20.8°C

FOQTQ 06 : imagen donde se visualiza las altas precipitaciones el dfa 31/10/201 por Ila noche
aumentando su caudal la quebrada de Chinchique donde se perdié la gran parte de la

plataforma en km 05+150 .
FUENTE: httns://www.senamhi.gob.pe/Pn=estaciones

uis Oswado Vasquez Campos
GENIERD CIVIL
INSPECTOR

- .
IngsRoger Cruz Mija
%‘r;; JIERO CIVIL

GIP. 15 210452
RESIDENTE DE OBRA

FOTO 07: imagen donde se visualiza la perdida de plataforma, lo cual al
contratista ecomsorcio san juan no le compete subsanarle ya que amerita d

| emergencia realizarse un mure de comereto armado ya gue muchgs
pebladores indican que siempre en tiempo de Nuvias sucede lo mismo




CONSORCIOQ
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

EQTO 08: imagen donde se visualiza Ia perdida de plataforma, lo cual al contratista
CONSORCIO SAN JUAN no le compete subsa arlo ya gue amerita de emergencia

realizarse un murc de concrete-@rmado ya que muches pobladores indican que

T4

siempre en tiempo de Huvi

Ing,AogesCruz Mija
, TNGENIERO CIVIL
do Vasquez Campos CIP. 1¥° 210452

HGENIERD CIVIL RESIDENTE DE OBRA
T R7C DD e e




CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047
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FOTQ 09: imagen dende se visualiza Iz

pie y motos lineales exponiemde em peligro sus vidas, lo cual al comtratis

CONSORCIO SAN JUAN no le com pete subsanarlo ya que amerita de emergencia

realizarse un muro de concreto armado ya que muchos pobladores indican que
siempre en tiempo de luvias sucede lo mismo

perdida de plataforma, y muches pasan a &

¢z Campos
sflqul'&fll. P

A

Ing.
H

ger,Zruz Mija
GENIERO CIVIL
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CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

3.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.1 CONCLUSIONES

% Por el momento se estd ejecutando la FASE TII — Ejecucién del
mantenimiento Periddico desde el 16 de marzo del 2021, por lo tanto, al
CONSORCIO SAN JUAN no le compete subsanar la perdida de la
plataforma ocasionado por la quebrada de Chinchique en el km 05+150.

% El camino se encuentra en buenas condiciones de Transitabilidad, solo en
el km 05+150 hay problemas por lo antes ya mencionado.

3.2 RECOMENDACIONES

% Se recomienda al inspector comunicar a la MUNICIPALIDAD
POVINCIAL DE JAEN para que evalué y proponga una alternativa de
solucién en el km 05+150.

# Se recomienda a la municipalidad provincial de Jaén realizar la
construceién de un muro de concreto armado ya que muchos pobladores
indican que en tiempo de lluvias siempre sucede lo mismo.

Ing. ﬁ{(’:&uz Mija

INGERNIERO CIVIL
CIP. N® 210452
RESIDENTE DE OBRA

Qsifaldo Visques Campos
INGENIERD CIVIL
INSPECTOR

CALLE VILLANUEVA PINILLOS N° 771 — JAEN
939737207




“LUIS DSWALDD VASOLEZ CAMPOS"

Direccién: Mz “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

“ANO DEL BICENTENARIC DEL PER(: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

CARTA N°051-2021-LOVC/CONSU LTOR

Sr. RAUL JOEL AREVALO CORONEL
Representante Comun
CONSORCIO SAN JUAN

JAEN:
ASUNTO : SE LE HACE LLEGAR OBSERVACIONES REALIZADAS.
REFERENCIA :
¢ MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINA RIO DEL CAMINO VECINAL:
"EMP. PE-5N (LA FLORESTA)-CHINCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE
ASIS-EL CONDOR" (25.36Km),
¢ INFORME N°080-2020-MTC/21 .GMS.CGRP.
Fecha : 18 de noviembre del 2021.

Tengo el agrado de dirigime a usted para saludarla y hacer de su conocimiento lo
siguiente: '

Que con fecha 20 de setiembre se ha tenido la visita a la carretera de Ia referencia
por parte del ingeniero Carli Guillermo Raymundez Primo, Especialista en Monitoreo ¥
Seguimiento, de las cuales han surgido algunas observaciones, por lo que en calidad de
inspector del servicio de mantenimiento rutinario v Ud. Como representante comuin del
consorcio san juan, consorcio que a la fecha se encuentra ejecutando la fase I, traslado
dichas observaciones a fin de solucionar dichas observaciones, amparado en la CLAUSULA
SEPTIMA y o CLAUSULA DECIMA se le oforga un plazo maximo de 20 dias calendarios a fin de
levantar dichas observaciones realizadas INFORME N°080-2020-MTC/21.GMS.CGRP que se le
esta haciendo llegar, de no levantarse dichas observaciones se estard tomando las medidas
legales en concordancia con el CONTRATO OE SERVICIO N°180-2020-MPJ/GM.

Por lo que se le exhorta a revisar el confrato antes mencionado en la CLAUSULA
DUODECIMA, YQ que las observaciones hechas comresponden a la FASE Il y FASE Il De lo
contrario nos veremos obligados en hacer uso de lo CLAUSULA DECIMA TERCERA.

El plazo se da por iniciado a partir del dia 24/11/2021 y vencerd el dia 13 de

diciembre del presente afio.
Sin ofro particular.

Atentamenie,




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Ano del Bicentenario del Peru: 200 afos de Independencia”

Jaén, 17 de noviembre del 2,021
CARTA N° 63-2021-MPJ/AT-ING-NCMG.

PARA: ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
INSPECTOR DEL SERVICIO.

DE: ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAN
Asistente Tecnico de Gestion y Monitoreo - GIP - MPJ.

ASUNTO: IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.

REFERENCIA: A) EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VECINAL "EMP. PE-5N LA FLORESTA -
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR -
JAEN — CAJAMARCA.

B) MEMORANDUM N° 763-2021-MPJ/GM
C) INFORME N* 080-2021-MTC/21.GMS.CGRP,

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para expresarle mi cordial
saludo, y al mismo tiempo mencionarle que el dia 20 de setiembre del 2021. la Ingeniera
Nataly Solange Chavez Castro Monitor de Provias de la Unidad Zonal de Cajamarca,
con el Ingeniero Carli Raymundez Primo, Especialista de la GMS-PVD. realizaron la
Visita de Monitoreo del Camino Vecinal, para lo cual determinaron SUS
OBSERVCIONES MEDIANTE ACTA DE VISITA DE MONITOREO.

Ante los hechos sirvase disponer lo siguiente
1. Disponer de las medidas técnicas preventivas y correctivas para la subsanacion
de las deficiencias sefaladas y detalladas, en cumplimiento del Contrato del
Servicio de gjecucion y del contrato del servicio de Inspeccion.

2. La aplicacion de las penalidades del caso (detalladas en el contrato) de acuerdo
a las faltas incurridas en las deficiencias sefaladas.

3. Alcanzar un informe técnico de la subsanacion de las deficiencias sefaladas y
detzlladas en la referencia C) debidamente sustentado con la documentacion del
caso.

Esperando la atencion correspondiente, me suscribo de usted.

Atentamente,

Nileon (fésa Havtoya Guzmdn
INGENIERCT CIVIL
REG.CIP. 115185

Se adjunta,
- Copia Simple (SMV-MTC) del Informe N* 080-2021-MTC/21.GMS.CGRP
e,

- GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA — MPJ
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MEMORANDUM N° 783 - 2021-MP/CH.

- L a gl sl "
Sefior . Ing. Arturg Pichon De La Cruz < £1boN
Gerenle de Infraestructura Piblica de la MPy.
Asunto : Implementacion de medidas preventivas y correctivas.

Referencia - a) Oficio N” £314-2021-MTC/21.GMS
b) Informe N° 080-2021-MTC/21.GMS.CGRP

Fecha - Jaen, 08 de noviembre de 2021,

Mediante la referenciz a) el Gerente (e} de Monitoreo y Seguimiento de PROVIAS DESCENTRALIZADO hage liegar la
refereneia b) en la cual se da a conocer el estado situacional de la ejecucion de los Servicios de Ejecucién e Inspeccion
del Mantenimiento Periddico y Rutinaric de la Red Vial Vecinal, Tramo: Emp. PE-SN (Lz Floresta) - Chinchipe Bajo - San
Francisco de Asis - EL Condor, de la Provincia de Jaén en el Marco del DU N° 070-2020 que a continuacion se sefiala:

1. En el Sub Numeral 4.1 Situacion Técnica referido al Mantenimiento Periddico v Mantenimiento
Rutinario se deberan tomar las acciones inmediatas (las medidas preventivas y correctivas del caso)
debiendo para tal caso hacer de conocimiento a la €mpresa encargada de |z ejecucion del servicio yala
émpresa responsable de la inspeccion de dichas deficiencias sefaladas en el Sub numeral sefalado.

2. Que, de las Conclusiones sefialadas por el especialista de la referencia b) se deberan adoptar las medidas
técnicas correctivas y preventivas a los sub numerales 5.2 y 5.5 de manera inmediata.

Ante los hechos descritos sirvase disponer lo siguiente:

1. Disponer de las medidas técnicas preventivas y comectivas para la subsanacion de las deficiencias sefialadas y
detalladas, exigiendo el cumplimiento del contrato suscrito entre la Municipalidad Provincial de Jaén y la Empresa
encargada de 12 ejecucion del Servicio ¥ la empresa Consultora para Iz inspeccion del servicio.

2. La aplicacion de las penalidades del caso (detalladas en el contrato) de zcuerdo a las faltas incurridas en las
ceficiencias sefaladas en Ia referencia D) por ambas empresas contratadas,

3. Hacer de conocimienio a2 los represenientes legales de ambas empresas que son los Gnicos responsables de la
calidad técnicas en la ejecucicn de la prestacion del servicio contratado para tal fin y del perjuicio econdmico que
pueden ocasionar contra la Municipalidad Provingial de Jaén,

4. Que, se sirva alcanzar un informe técnico de la subsanacion de las deficiencias sefialadas y detalladas Iz referencia
b) aebidamente sustentado con la documentacion del £aso

En caso detectarse la omision, retardo ylo inobservancia en lo dispuesto se iniciaran las acciones administrativas de
acuerdo 2 l2 gravedad de e faita contra quienes resulten responsable de la inaccion administrativa a lo dispuesto. Se
adjunta al vresente las referencias a )y bl

Atenlamente,

s kit N
VR ORUY 000
M O Y baibite |
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BICENTENARIO
PERU 202

Provias _
Descentralizado

“Decenia de la lgualdad de Cportunidades para Mujeres y Hombres™
“Ano del Bicenienanio del Perd: 200 afos de Independencia”

Lima, 22 de Oclubre del 2021

OFICIO N° 4315 -2021-MTC/21.GMS

SENQR:

Jefe del Organo dg Control Institucional

Municipalidad Provincial de Jaén

Jr. San Martin N°® 1371, Distrito y Provincia de Jaén - Cajamarca.
Presenle, —

Asunto 3 Se comunica deficiencias técnicas en la gjecucion de las actividades e
incumplimiento de obligaciones contractuales en los servicios de
Ejecucion e Inspeccion del Mantenimiento Periddico y Rutinario de la
Red Vial Vecinal, Tramo: Emp. PE-5N (La Floresta) - Chinchique Bajo
- San Francisco de Asis - €l Condor, de la Provincia de Jaén en el
Marco del DU N* 070.2020.

Referencia ©a) Informe N° 080-2021-MTC/21.GMS.CGRP
b) Actas de visilas de monitorec de fecha 20/08/2021

De nuestra mayor consideracion

Me dirijo a usted, en cumplimiento al numeral 19.4 del articulo 19 del Decreto de Urgencia N°
070-2020, que dispone que "El Minisierio de Transportes y Comunicaciones, a lravés de
Provias Descenlralizado. es responsable de brindar asislencia lécnica, seguimiento y
monitoreo a los Gobiernos Regionales v Locales para la implementacion de la presente norma
tod,

Al respecto. mediante los documentos de la referencia el especialista en monitoreo y
seguimiento realizo visita a la Red Vial Vecinal, Tramo: Emp. PE-SN (La Floresta) - Chinchique
Bajo - San Francisco de Asis - El Condor, a cargo de la Municipalidad Provincial de Jaén, en
los cuales se nan identificado deficiencias en el procese de ejecucion tanto téenica como
adminisirativa en la ejecucion de los trebajos del mantenimiento periddico y Rutinario e
incumplimiento de obligaciones contractuales en los servicios de gjecucion e inspeccion, gue
estan indicadas en el informe de la referencia.

De igual manera. el numeral 30.1 gel articulo 30 del Decreto de Urgencia N° 070-2020,
eslablece o siguiente: "Corresponde al Sistema Nacional de Control. en el marco de sus
competencias, efectuar el control preventivo y concurrente de las contrataciones realizadas
porlas entidades publicas al amparc del presente Decreto de Urgencia, desde la convacatona
hasta su culminacion”

Por lo expuesto, se remile la documentacion de la referencia, a fin de que, en el marco de sus
compelencias, efeclie las acciones de control que corresponda de acuerdo al articulo 30 del

citado Decreto de Urgencia,

Atentamente,

MNEIT

Exp 10*

ASCCORPESVG

3 LOURDES SUAREZ\CASTILLO

e Montgrer y sezuimiento




Provias )
Descentralizado

“Decenio de la lgualdad de Oporlunidades para Mujeres y Hombres”
‘Ano del Bioentenano del Pery: 200 angs de Independencia’

INFORME N° 080-2020-MTC/21.GMS.CGRP

A : ING, JUANA LOURDES SUAREZ CASTILLO
Gerenle (e) de Moniloreo y Seguimiento

DE : ING. CARLI GUILLERMO RAYMUNDEZ PRIMO
Especialista en Monitoreo y Seguimiento

ASUNTO : Informe Técnice de Visita de monitoreo y seguimiento al servicio N* 0B
de Ejecucion del MP y MR de la Red Vial Vecinal, Tramo: Emp. PE-SN
(La Floresta) - Chinchique Bajo - San Francisco de Asis - El Condor, de
la Provincia de Jagn en el Marco del DU N* 070.2020.

REFERENCIA :  a)Acla de visita de monitoreo de fecha 20/09/2021
b) DU N° 070-2020

- FECHA : Lima, 15 de oclubre del 2020.

1. INTRODUCCION

Con fecha 20.09.2021. el suscrito rezlizo la visita de monitoreo a la Red Vial Vecinal, tramo
Emp, PE-SN (La Fioresta) - Chinchique Bajo - San Francisco de Asis - El Condor,
correspondiente al servicio N 06 de ejecucion e inspeccion del Mantenimiento Periodico y
Rutinario ejecutado por la Municipalidad Provincial de Jaen.

Al respecto. se detallan datos generales. aspectos técnicos, financieros y documentacion
/ referente al mantenimiento vial,

2. DATOS GENERALES DEL MANTENIMIENTO VIAL

21. DE LA ENTIDAD

a} Unidac Ejecutora : Municipalidad Provincial de Jaén
b) Area usuaria : Gerencia de Infraestructura Publica
c) Responsable de drea usuaria : Ing. Arturo PICHO DE LA CRUZ

d) Distrito s Jaeén

e) Provincia Jaen

fi Regon Cajamarca

22. DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL

a) Nombre del servicio . Servicio de Ejecucion del Manlenimientlo
Periodico y Rutinaric del Camino Vecinal, Tramo: Emp. PE-5N (La Floresta) -
Chinchique Bajo - San Francisco de Asis - EIl Condor.

b) Longilug . 25.380 Km.
c) Contrato N* . 180-2020-MPJ/A
d) Monto del servicio 0 S/2161,628.33 Inc. IGV

Monto del PT S/ 21,616.28 Inc. IGV (RGM N* 287-2020-MPJ-GM)
Monto del MP S/ 1'794,151.51 Inc. IGV (RGM N 297-2020-MPJ-GM)
Monto del MR S/ 324,244.25 Inc. IGV (RGM N* 287-2020-MPJ-GM)
Monto del ICY .S/ 21,6816.29 Inc. IGV (RGM N 267-2020-MPJ-GM)
e) Modalidad de contratacion : A suma alzada
/'_
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‘Decenic ue la lgualdad de Oporunidades para Mujeres y Hombres"
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f) Fecha de inicio
Plazo de gjecucion
h Residente

i} Asistente de Residente

Fase |

i) Fecha de inicio contractual

k) Plazo de ejecucion

- 26/08/2020
- 480 Dias Calendarios
* Ing. Cesar Auguslo SAAVEDRA SUAREZ (CIP N" 183777)

Ing. Roger CRUZ MIJA (CIP N° 210452)

“Ing. Cristian Alberto HUANCAS MEJIA

Plan de Trabajo

. 26/08/2020

20 Dias Calendarios

) Fecha de término contraclual - 14/09/2020
m) Documento de aprabacion - RGM N 297-2020-MPJ-GM
n) Fecha de aprobacion 0711072020

o) Fecha de notificacion

© 21/09/2020 (Carta N° 032-2020-MPJ/GIP/APC)

Fase ll - Mantenimiento Periddico
p) Fecha de inicio contractual . 22/09/2020
q) Plazo de ejecucion . 75 Dias Calendarios
r) Fecha de lérmino contractual - 05/12/2020

s) Ampliacion de Plazo N 01

- 08 Dias Calendarios (RGM N” 434-2020-MPJ-GM)

t) Fecha de término Ampliacion N 01: 13/12/2020
u) Suspension de Plazo N° 01 . 7 Dias Calendarios (09/12/2020 - 15/12/2020)
v) Ampliacion de Plazo N° 02 - 06 Dias Calendarios (RGM N° 438-2020-MPJ-GM)
L w) Fecha de término Ampliacion N° 02: 19/12/2020
x) Plazo de acluglizado - 80 Dias Calendarios (75+8+6)

y y) Fecha de reinicio 16/12/2020

z) Plazo por gjecular - 11 Dias Calendarios

’ aa) Nueva fecha de terming L 26/12/2020
bb) Suspension de Plazo N° 02 80 Dias Calendarios (19/12/2020 - 08/03/2021)
[slo8] Fecha de I't'.'iﬂ'lC'lO f 09!031'12021 [faallan gt el Btln g SUSRENSISN i IR g er el SMVI

. 08 Dias Calendarios
: 1 6;03;’202 1 taha riaqigirar @l Uctn 00 SUSReNS0n ¥ renici Lo el SV

dd) Plazo por gjecutar
ee) Fecha de termino vigente

ff) Estado actual : Culminado
gg) Acta de terminacion - 15/03/2021
Fase Il . Mantenimiento Rutinario
h) Fecha de inicio contractual - 16/03/2021
i) Plazo ce ejecucion - 360 Dias Calendarios
i) Fechade lermino contractual . 10/03/2021
kk) Estado aclual ' En Ejecucion

Iy Avance programado mensual . 8.61% (Referido al mes de agosto)

mm)  Avance fisico mensual : 8.61% (Referido al mes de agosto)

nn) Avance programado acumulado - 46.94% (Referido al mes de agosto)

oo} Avance fisico acumulado - 46.54% (Referido al mes de agosto)

pp) Avance financiero B7.70% (seaum cansulia angatie, Avexa 13 del OU N° 70-2020;
Avance financigro 47 .20% isequr consuta amigable, Angxos ¥ y V1 de a Ley N 31084}
Avance finar \Clero 9860‘:"‘0 (sesun consulla anngatic, Anexo 4 dol DS N 022-2021-EF)

23. DEL TRAMO 06

a) Nombre del ramo
San Francisco de Asis - El Condor.
b) Maonto del tramo

- Emp. PE-5N (La Floresta) - Chinchique Bajo -

© S/ 324244 25 Inc. IGV (Fase Il MR)

c) Codigo de ruta . CA-728
d) Longitud 25.360 Km
5" '1‘| Fr.
S0l 7,
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‘Decenio ae la lguaidad de Uporlunidades para Mujeres y Hombres”
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e) Avance programado mensual . 8.61% (Referido al mes de agosto)
f) Avance fisico mensual - 8.61% (Referido al mes de agosto)
g) Avance programado acumulado  : 46.94% (Referido al mes de agosto)
h) Avance fisico acumulado 46.94% (Referido al mes de agosto)

24. DEL SERVICIO DE INSPECTOR

a) Nombre del servicio - Servicio para Inspector del Mantenimiento
Periodico del Camino Vecinal, Tramo: Emp. PE-5N (La Floresta) - Chinchique Bajo
- San Francisce de Asis - El Condor.

b) Nombre dal Inspector “Ing. Luis Oswaide VASQUEZ CAMPOS (CIP N 104213)
c¢) Contrato N 21-2021-MPJ/IGM

d) Monto contralaco S/ 63.426.00 Inc. IGV (Fase )

g) Fechade nicio 0 11/01/2021

fy Plazo ce gjecucicn 353 Dias Calendarios

g) Fecha de termino contractual 29/12/2021

)i 3. ANTECEDENTES

31. Con fecha 15.07.2020, mediante Oficio Multiple N° 026-2020-MTC/21.GMS, la Gerencia
de Monitoreo y Seguimiento comunicd a la municipalidad provincial de Jaén, que debe
prestarse alencién a lcda la normaliva vigente a l2 fecha de la publicacion de
convocetorias para el servicio de mantenimiento periddico y rutinario en vias vecinales.
respetando el contenido y condiciones de los instrumentos aprobados por el MTC y el
OSCE. & fin de evilar causales de nulidad de los procedimientos de seleccion.

32. Con fecha 18.07.2020. mediante Oficio Mulliple N” 027-2020-MTC/21.GMS. Ia Gerencia
de Monitoreo y Seguimiento comunico a la municipalidad provincial de Jaén, acerca de
la Contratacion de servicios lecnicos y administrativos necesarios para la gestion de
actividades de mantenimiento vial en vias vecinales, en el marco del DU N° 070-2020.

33. Con fecha 19.07.2020. mediante Oficic Multiple N.° 028-2020-MTC/21.GMS, se
comunicéd a la municipaligac provincial de Jaén, para que realice las gestiones
correspondientes para contar con el servicio de inspeccion de la implementacion y
ejecucion de actividades de mantenimiento periddico y rutinario en vias vecinales, de
acuerde a lo dispueslo por el DU N.° 070-2020.

34. Con fecha 20.07.2020. mediante Oficio N.* 385-2020-MTC/21.GMS, la Gerencia de
Monitoreo y Segumiento notifico @ la municipalidad provincial de Cajebamba, que
modifico el contenido del "Formato de Términos de Referencia” aprobado mediante la
Resalucion Ministerial N * 339-2020-MTC/01.02. en los procedimientos especiales de
seleccion para la ¢jecucion del servicio de manienimiento periocico y rutinario en vias
vecinales.

35. Con fecha 23.07.2020. medianle Oficio Mulliple N. 030-2020-MTC/21.GMS, la
Gerencia de Monitoreo y Seguimiento comunico a la municipalidad provincial de Jaen,
que los procedimientos especiales de seleccion para el servicio de inspeccion del
servicio de mantenimiento er vias vecinales deben ser convocados teniendo en cuenta
que solo se liene certificacion presupuestal para el presente ano 2020.

38, Con fecha 27.08.2020. mediante Oficio N’ §976-2020-MTC/21.GMS, la Gerencia de
Moniloreo y Seguimienlo comunico a la municipalidad provincial de Jaen, Otorgamiento
de buena pro en convocalonas & pordngas. para servicio de mantenimiento
periodico y rutinario, en el marc

R\ o) 1\3 www gqob pefpud
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mantenimiento vial y el cumplimiento del registro de informacion en &l Sistema de
Mantenimiento Via.

12, Con fecha 27.09.2021, mediante Oficic Multiple N.© 041-2021-MTC/21 .GMS, la
Gerencia de Monitoreo y Seguimiento da ha conocer a las municipalidades provinciales
de la region Cajamarca, Gue l0s recursos que se asignaran en el “Fondo para el
martenimiento de caminos rurales’ seran solo para la Fase lll, por lo que recomienda
realizar las acciones que estme pertinentes a fin de culminar la Fase Il del servicio:
mantenimiento periddico, con €l devengado de recursos correspondiente, hasta el
31.12.2021.

333. Con fecha 28.09.2027. mediante Oficio Mualliple N.° 042-2021-MTC/21.GMS. la
Gerencia de Monitoreo y Seguimiento solicita a las municipalidades provinciales de 13
region Cajamarca la documenlacion que sustente los montos contractuales de los
servicios de inspeccion & los manlenimientos viales correspondientes al presente afo
fiscal. de la ejecucion de recursas asignados para el servicio de inspeccion.

334, Con fecha 15.10.2021, mediante Oficio N.° 4169-2021-MTC/21.GMS, La Gerencia de
Moniloren vy Seguimiento solicité a la municipalidad provincial de Cutervo, Acciones a
implementar en 108 Servicios de Ejecucion € Inspeccion del Mantenimiento Periodico vy
Rutinario de la Red Vial Vecinal, Tramo. Playa Azul - Colasay. de la Provincia de Jaen
en el Marco del DU N° 070-2020.

4. ANALISIS DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMEINTO

41, SITUACION TECNICA

Mantenimiento Periodico

- No existe pintado de progresvas, cada 20 m en tangenles y cada 10 myloS men
curvas, desce el nicio hasta el final del tramo, también falta el pintado de
progresivas de la ubicacion de los elemenlos de la via, las canteras, fuentes de
agua, depcsitos de material excedente, campamentos y patio de maquinas, a fin
de facilitar iz verificacion y control de los trabajos ejeculados, al inspector, al area
usuaria de la entidad, al monitor, @ los especialistas de la UZ y de la GMS de PVD.

. Durante el recorndo del tramo no s& ha uhicado ninguna cantera utilizada, debido
a que no tienen sefalizacion de dentificacion y progresiva ubicacion de cantera, en
¢l acceso y en la ubicacion de la cantera, por lo que no se pudo constatar si se ha
realizado los trabajos de restauracion y la reforestacion de dichas canteras
precisados en las gspecificaciones lecnicas del plan de trabajo aprobado y en las
pormas tecnicas vigentes

- Los trabajos de afirmado gjecutados desde el Km 00+000 al Km 25+360 no
presentan una superficie hornogenea y uniforme, presentan perdida de afirmado,
desprendimiente de dgregados, delerioro moderado a severo de defectos de
erosion, geformacion, baches, encalaminados y cruces de agua con profundidades
entre 5 cm a 10 cm y en algunos seclores puntuales mayores a 10 om, también
existe en la superdicie de rodadura piedras can tamafos superiores & 7.5 cm. lo
cual podria dervarse de un nadecuado zarandeo del material o que éste, no se
realizo en el lugar de explotacion, no tienen bombeo en tramos rectos {tangentes)
y peralles en las curvas a fir cle drenar el agua de lluvia hacia a las obras de drenaje
y a pie de talud de terraplén, por lo que los rabajos de afirmado no han sido
culminados y ejecutados de acuerdo a lo establecido en las especificaciones
técnicas del plan trabajo y en la normativa técnica vigente (Manual de
Carreleras;  Mantenimiento 0 Conservacion Vial, Manual de Carreteras,

\\1,
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Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013, Manual de
Carreteras: Disefio Geomélrico DG-2018. etc.). También se evidencio que, existe
material excedente, material de derrumbes, vegetacion, arbuslos y material de
alirmado depositados en ia calzada y en el borde de la calzada, evitando drenar el
agua de lluvie a pie de laluo de terraplén, contaminando las areas aledafas y
causando malestar a los propielarios de los terrenos colindantes del lugar de
gjecucion del mantenimiento, dichos materiales deben haber sido depositados en
los boladeros de materiales excedentes indicados en el plan de trabajo vy aprobados
por el inspector, por la cual los trabajos de afirmado han sido ejecutados con
deficiencias técnicas y de transporte de malerial excedente no han sido culminados.
Durante la visita se identflicod que las cunetas no se han reconformado
adecuadamenie, porgue no se han recuperado la seccion trangular y las
dimensiones de profundidad y ancho minimo establecido en las normas técnicas
vigenies.

Se ha identificado sefiales informativas instalados, donde ubicacion de lado, la
ubicacion horizontal (distancia lateral y longitudinal) y la ubicacion vertical no esta
de acuerdo a lo indicado en el Manual de Dispositivos de Control de Transilo
Automotor para Calles y Carreleras. También los paneles de las sefales
informativas no tienen revoreflectividad. Asi mismo la cimentacion (zapata vy
pedestal o columna) de la estructura de soporte tipo portico no cumple con las
dimensiones de seccion v allura, establecidos en el plano de detalles del Plan ce
Trabajo v en Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construccion
(EG-2013)

Se ha identificado senales preventivas instalados, donde la ubicacion horizontal
(distancia lateral y longitucina!), la ubicacion vertical, la altura vy la verticalidad de
posle e seporle y las dimensiones de cimentacion no esta de acuerdo a lo indicado
en los planos de detalles del plan de trabajo aprobado, en el Manual de Dispositivos
de Control de Transito Aulomotor para Calles y Carreleras y en el Manual de
Especificaciones Técnicas Generales para Construccion (EG-2013), asi mismo el
panel no tiene retroreflectividad.

Se ha identificado que las sefiales reglamentarias instalados. donde la ubicacion
horizental (distancia lateral v longitudinal), la ubicacion vertical, la altura y la
verlicalidad de poste de soporte v las dimensiones de cimentacion. no esta de
acuerdo a lo indicade en los planos de detalles del plan de trabajo aprobado, en el
Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras
y en el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construccién (EG-
2013). asi mismo el panel no liene retroreflectividad.

Se ha idenlificado que los postes kilométricos instalados, no cumplen con la
ubicacion de lado y de distancia lateral, no cumplen con las dimensiones de altura,
no cumplen con el tamafio y color de fondo de codige de ruta, no cumplen con las
series y el lamaio de letras de codigo de ruta y numeros de kilometro, no cumplen
con el fondo releve de letras de codigo de ruta y numeros de kildmetro, no cumplen
con la seccion y profundidad de amenlacion eslablecidos en los planos de detalles
de proyectos, en el Manual de Dispositivo de Contral de Transito Automotor para
Calles y Carreteras y en el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion (EG-2013).

El cartel de servicio instalaco. no cumple con los detalles minimas y
especificaciones tecnicas. los parantes no cumplen con las dimensiones de
seccion, altura y no tene cimentacion de concreto, no tiene cuerpo con cuartones
de madera perimelncos e intermedios, panel de triplay sobre la cual se instalara la
gigantogralia.

Falla de sefalizacion de identificacion de; canteras, fuentes de agua, deposilos de
material excecentes, campan alio de maquinas afin de verificar su estado
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de restauracion y la reforestacion de corresponder, la cual se debe garantizar hasta
la recepeion del servicio.
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No existe pinlado de progresivas desde el inicio hasta el final del tramo, falta el
pintado de pr e la ubicacion de los elementos de la via, las canteras,
fuenles de agua. s1os de material excedenle, campamentos y patio de
ar la verficacion y control de los trabajos ejecutados. al
inspector, al area usuana de la entidad, al monitor, a los especialistas dela UZ y de
la GMS de PVD.

Se ha encontrado a 02 cuadrillas realizando los trabajos de bacheo y limpieza de
calzada respectivamente: La cuadrilla N 01, compuesto por 02 personas obrercs
estaban realizando el trabajo de bacheo en el Km 00+700 aprox., sin herramientas
completas para realizar esla aclividad, estan realizando sin previo corte formando
un rectangulo o cuadrado, de manera superficial, con material que no cumple con
las caracleristicas para afirmado, sin compactar adecuadamente y conformar la
superficie. Tamien se ouservo que no se ha realizado el bacheo a lo ancho de la
calzada, porgue existe deteriore de baches y deformacion que superan la tolerancia
de 2.50 m2 (10 baches de 0.50 m x 0,50 m). La cuadrilla N° 02, compuesto por 02
personas obreros y 07 capalaz. estaban realizando el lrabajo de limpieza de
calzada en el Km 03+300 aprox.. sin herramientas complelas para realizar esta
aclividad. no estaban cumpliendo con lo procedimiento de ejecucion indicados en
las especificaciones écnicas del plan de trabajo aprobado. el material de limpieza
coma: piedras. material suelto y vegetacion, estaban depositando en los bordes de
la calzada, generanco Vabajos adicionales de limpieza de calzada y en la talud de
lerraplén sin conformar. causando malestar a los propietarios de los terrenos
culindantes, aicnos malerales deben ser deposilados en los costados del camino
fuera de la calzada o & media ladera dentro del derecho de via, donde no afecta
terrenos de cultivo, canales o acequias, caso contrario deben ser depositados en
los botaderos de materniales excedenies indicados en ¢l plan de trabajo y aprobados
por el inspector. Por lo tento, los trabajos de bacheo y limpieza de calzada no estan
siendo ejecuiados de acuerdo z lo establecido en las especificaciones técnicas del
plan de trabapn v e la
Mantermi 3 {

Die la visita in situ s ha identificado que no se esta cumpliendo con los indicadores
de comprobacion y superando las tolerancias de las siguientes actividades;
Limpieza de calzada del Km 00+000 al Km 04+000, del Km 07+000 al Km 08+000,
del Km 16+000 al Km 174000, del Km 18+000 al Km 19+000 y del Km 204000 al
K 25+360 (Existe malerial excedente, piedras, vegetacion y material de afirmado
deposilado en la calzada y en los hordes de la calzada a lo largo de la via, evitanda
drenar el agua de lluvia a pie de talud de terraplén), Bacheo del Km 00+000 al Km
Ub+000, del Km 10+000 al Kim 11+000, del Km 17+000 al Km 18+000, del Km
20+000 al Km 21+000. del Km 22+000 al Km 23+000 y del Km 24+000 al Km
25+000 (exislen deterioros de; baches, deformacion y erosion con seccion mayores
a 2.5 m2 por Km), Limpieza de cunetas del Km 01+000 al Km 03+000, del Km
05+000 al Km 07+000, del Km 09+000 al Km 10+000, del Km 11+000 al Km
13+000, del Km 18+000 al Km 20+000 y del Km 21+000 al Km 23+000 (cunetas
colmatadas a semicolmaladas con material sedimentado y vegetacion con mas del
25% del area de la seccion transversal), Limpieza de alcantarillas del Km 00+000
al Km 04+000 y del Km 0B+000 al Km 07+000 (alcantarillas y tajeas. con seccion
15 & tolalmente obstruidas con material sedimentado y

T del area de la seccion transversal), limpieza de baden
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del Km 06+000 al Km 07+C00, del Km 18+000 al Km 20+000, del Km 21+000 al
Km 22+000 y del Km 23+000 al Km 24+000 (cuerpo y elementos de proteccion del
baden colmaladas con material sedimentado y vegetacion con mas del 30% sobre
la superficie del baden) encauzamienlo de pequenos cursos de agua del Km
03+000 al Km 04+000 (curso de agua en la superficie de rodadura con material
sedimentado con mas del 20% del area la seccion transversal), roce y limpieza
desde el Km 05+000 al Km 06+000 y Km 24+000 al Km 25+000 (vegetacion en
talud superior y de terraplén con alturas mayores a 45 cm), desquinche del Km
10+000 al K 11+000 000, del Km 18+000 al Km 17+000 y Km 23+000 al Km
244000 (Exislen bolones pedra o rocas. en las partes altas de taludes que
muestren I olligad v caida con volimenes de mas de 1 m3) y reforestacion del
Km 00+000 al K 25+380 (proteccion del medio ambiente a lo largo de la via).

- No se ha encontrado en el lugar de ejecucion del mantenimiento rutinario el
cuaderno de ocurrencias a fin de verificar que estén al dia con el registro del avance
las actividades y ocurrercias, el Plan de Trabajo, el cronograma de gjecucion
aprobado (cronograma valorizedo programado y Gantt) actualizado al inicio del
manienimiento rutinario.

: - Se ha encontrado a 0 trabajadores de personal obrero y 01 capataz, sin los
A i equipos de proteccion personal complelos (falta protector de ojos y pies), por lo que
i no estan con los equipos de proteccion personal completos establecido en el plan
/ de trabajo v los en los Terminos de Referencia.

‘ . Se ha encontrado utilizando dos ((2) conos, por lo que se esta cumpliendo con el
uso de sefales y elemenios de seguridad.

- No se ha encontrado movilidad para ransporte de personal y herramientas. por o
que se estaria incumpliendo su obligacion contractual indicado en los terminos de
referencia.

. No se ha encontrado en el servicio al Residente, incumpliendo con la permanencia
del personal profesional asignado por el contratista, por lo que se evidencia falta de
direccion técnica en la elecucion de los trabajos de mantenimiento rutinario.

. No se ha encontrado en el servicio al Inspector, incumpliendo con la permanencia

\era permanente cel inspector, por lo que se evidencia deficiencias técnicas

y falta de control en la gjecucion de los trabajos de mantenimiento rutinario,

ae

42, SITUACION FINANCIERA
Periodo 2020
421 Transferencias de recursos efeciuados (acuerdo al DU 070-2020 anexo 13)
Considerandn que la gjecucion de mantenimiento vial se realizara en los
sjercicios fiscales 2020 vy 2021 asignados en el Anexo 13 del DU N*070-2020. la
rrunicipalidad provincial de Jagn, conld con la disponibilidad de los recursos
correspondientes al servicio de ejgcucion e inspeccion en el ejercicio fiscal 2020,
por el monto total de S/ 1'923,252 Soles, la cual se detalla en el siguiente cuadro:

| nMonte Transferido 2020
Asignacion - PT+l(5V_ Ejecucion |Inspeccion Total
‘ S/ S/ s/ s/
| Anexc 13 25.300] 1801524 96.388| 1,923,252

422, Informacion de la pagina web "consulta amigable” del MEF.
Del importe de S/ 1'923 252 Soles asignados y transferidos para la ejecucion del
servicio de ejecucion e inspeccion del mantenimiento periodico vy rutinario del
trame, La Municipalidad de Jaénejecateal 31.12.2020 el importe de S/ 1'302,741
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PANEL FOTOGRAFICO

Servicio de Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinario del CV, Tramo: Emp. PE-5N (La Floresta) - Chinchique Bajo -
San Francisco de Asis - El Condor.

B s
L

Fatografia 01 Km. 00000 Fip PR SN (L2 Flogata), bogio a0 T oo ohsonas Hitg| [Fotografia 02, K 00+000 Emp PESN (La Floresinl Inicie del Trame so ol Hirg
Kilomatnga Insiitda o e 10 dn i HiEvar gl I} I LA PRI e s demunsaenoes dun can ol lamakio da Tondo dic codigo $e
Rl IV UL RS A N Ty T (] [ LR LI & W o T s O Codeo Qe fulh v PumaesioR e komobio oo
langentoy y £33 10 m o s | At el b e ke [N o i * iy CHEOENE T ol Y e oS G0 ROt £o0 Lt BRI L sepiiet
serhiearean y b B e Wk o 0l it

St anE) estatilerdos, on g plancs e deliilee e praieecion

[PORGTET, Y

Fr'alogralia 03.- km 00
donde dbicicen e Gdo
et @ colamret,

lado cquerge de B v e
Speo LG et ICICRS, ok b
[l

i G K DA

i it

LA B0 GO0

gl e Wiy Robes 1 el e inslalhand L gantalind o s [ IR

L e YL LT e O [ R
NorgEnea ¥ ouetn:

CETUIS TR TR T}
dpfrmacion  ernion m

st e aTTEAGION B st e

SR e R C R

HCHEHIT

Fabt L TR PR

Rl o
o MR S

Caniabaliin




vl f63

Provias
Descentratizado

PANEL FOTOGRAFICO

Servicio de Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinario del CV, Tramo: Emp. PE-5N (La Floresta) - Chinchique Bajo -
San Francisco de Asis - El Condor.
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PANEL FOTOGRAFICO

Servicio de Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinario del CV, Tramo: Emp. PE-5N (La Floresta) - Chinchique Bajo -
San Francisco de Asis - El Condor,
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PANEL FOTOGRAFICO

Servicio de Ejecucion del Mantenimiento Periocdice y Rutinario del CV, Trame: Emp. PE-5N (La Floresta) - Chinchique Bajo -
San Francisco de Asis - El Condor,
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PANEL FOTOGRAFICO

Servicio de Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinaric del CV, Trame: Emp, PE-5N (La Floresta) - Chinchique Bajo -
San Francisco de Asis - El Condor.
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PANEL FOTOGRAFICO

Servicio de Ejecucion del Manteimiente Peciodico y Rutinario del Cv, Tramo: Emp. PE-5N (La Floresta) - Chinchique Bajo -
San Francisco de Asis - El Condor.
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Servicio de Cjecucién del Mantcnimiento Feriodico y Rutinario del CV, Trame: Emp. PE-SN (La Floresta) - Chinchique Bajo -
San Francisco de Asis - El Condor,

g i Py

Fotagratia 49.- Su ol s e e mente| [Fotogratia 58+ Ge onsera wahaios de abrnhado ejetulades no prosenian wig sugerios
SEMIDsle il 13 seco H nmeniade, LR 1T oy winlaee presenlon perdica de afirmado, desp de ag R
Talta limpoea go fando do SEAPLICTI ) T B G 4 % Qv getgrmingn ¢ erosian. Soral rovenliva Qui ne Sumple Con ks espeCiicnooris o
protoccwn de ngresc. oo i i dmaladas o Aot LG o NI ITs iRty WA I CHEIMenTE COIMalNTas Gue fe SETRhken SO0 e QIrentiones
meu"- § frruminras o Sogiee [IHEERY i

dermnda o
wins g geh

&
=

Fotografia 81, o
Superlicne hgmo;
L R T R A B
Huwiis hacia pre de ol
|eolmatada

ol [Fotagralia 82,0 K G800, s obsorva habaos de fiMada AOCUIItes no- presentin ufa

i |mapr ! wie hamogenen g unitorme, pi 10 perchiti de ol dafos e aeturmanon v
Hitn relpmutnes nslidade ol ide dereche de fa wh, Que 00 cumphe con lon
i i 4% P # % Uiy 1 G Then
= sty ey sl

N

<470 apros {wsta atras), Gl Drevenivi ng Cumple CON LS
ormas lechicas woenids Hilo kilormelnco instilaso ai aklo derocnio
rida, e no e on lng ospr o b norms

Fﬂlogrnlln 53.. - inton nal (Fotagradin S4.- m
prosenian una
|mioaeragos de o

o Humas RQeIa las wtaa o Qfonane o e

g LA
17 % Sneinn

AR C TR TR T

AT nur e con s QUTNI LTI G




Provias
Descentralizado

PANEL FOTOGRAFICO

Servicio de Fjecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinario del CV, Tramo: Emp. PE-SN (La Floresta) - Chinchique Bajo -
San Francisco de Asis - El Condor.
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“LUIS OSWALDO VASOUEZ CAMPOS" .

Direccién: Mz, *A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén E «m
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General R,
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

‘L_.

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA"

CARTA N°052-2021-LOVC/CONSULTOR
Sr. RAUL JOEL AREVALO CORONEL
Representante Comun

CONSORCIO SAN JUAN

JAEN:
ASUNTO : SOLITO PROGRAMACION DE TRABAJOS DE PERFILADO SIN APORTE DE
MATERIAL
REFERENCIA :
e  MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“"EMP. PE-SN (LA FLORESTA}-CHINCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE
ASIS-EL CONDOR" (25.36Km).
e  OFICIO MULTIPLE N°46-2021-MTC/21.GMS
o  CARTA N°60-2021-MPJ/AT-ING-NCMG.
Fecha : 23 de noviembre del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y hacer de su conocimiento lo
siguiente:

Teniendo en cuenta que la ejecucion del servicic de mantenimiento rufinaro
culminara el 10 de marzo del 2022, a fin de redlizar lo recepcion final de la carreterc e
inventario vial, en calidad de inspector del servicio de mantenimiento se solicita hacer llegar
en un plazo de 02 dias el cronograma y equipos a ufillizar en dichos trabajos en
concordancia con las partidas que se encueniran plasmadas en el plan de frabajo gue Uds.
Han elaborado.

Asi mismo se espera el descargo a la CARTA N°051-2021-LOVC/CONSULTOR, o}in/de
hacer llegar dicha respuesta a la municipalidad provincial de jaén. /

Sin otro particular.
Atentamente,

Adjunto:

«  OFICIO MULTIPLE N°46-2021-MTC/21.GMS )
. CARTA N%60-2021-MPJ/AT-ING-NCMG, -

4 Inspector
e pector

Y . I
i ‘ Lus Ostwaldo Vasquez Campos

4 7253 INGENIERO CVIL
{ / CIP : 104213
_ Luis Oswaldo Yésqlez Campos

| CIP? 104213
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g;ﬂ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
\,/ GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Afio cel Bicentenario del Peri: 200 anos de Independencia”

Jaén, 14 de noviembre del 2,021
CARTA N° 60-2021-MPJ/AT-ING-NCMG.

PARA: ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
INSPECTOR DEL SERVICIO.

DE: ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAN
Asistente Tecnico de Gestion y Monitoreo - GIP - MPJ

ASUNTO EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE PERFILADO SIN APORTE DE
MATERIAL.

REFERENCIA: a) EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VECINAL "EMP. PE-5N LA FLORESTA -
CHINCHIQUE BAJO — SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR -
JAEN — CAJAMARCA.

b) Proveido de Visto pase recibido el 10/11/2021.

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para expresarle mi cordial
saludo. y al mismo tiempo mencionarie que =n cumplmiento del Plan de Trabajo de la
£JECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VECINAL “EMP. PE-5N LA FLORESTA - CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA, se &sta realiza la Fase
[l - Mantenimiento Rutinario. paro o que se le solicita o siguiente.

Debido al OFICIO MULTIPLE N 46-2021-MTC/21.GMS, estan solicitandoe ia
fecha programada y tiempo estimado para la gjecucion de la actividad de Perfilado Sin
Aporte de Material de la Fase lll, cuya gjecucion debe realizarse de acuerdo a Io
establecido en el Plan de Trabajo y de acuerdo a lo establecido en la seccion 305 del
manual de carreteras Mantenimiento o Condicién Vial

Por lo que se les solicita que en un plazo de 02 dias remitan LA FECHA
PROGRAMADA Y TIEMPQO ESTIMADO PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE
PERFILADQ SIN APORTE DE MATERIAL DE LA FASE I

Se adjunta copia del OFICIO MULTIPLE N” 48-2021-MTC/21.GMS

Esperando la atencion correspondiente mMe suscnoo de uslew

Atentamente,

e
""""
....

AT fae ]

Nilton (ésar Morieye Guaman R
INGENIERO CIVIL W ,
REG.CIP. 115185 W

cC
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA -~ MPJ
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& e Transportes ] 3 : rovias
y ERU y(‘.dmiisrﬁgadpngs { Gyt Descentralizado

Deceno de 18 inuainad se Oporundades para Viueres y Homores” U
‘A 32l Sicentenano Jel Pery. 200 afcs de Indepandanciy’

Lima, 22 de Octubre del 2021

OFICIO MULTIPLE N° 46 -2021-MTC/21.GMS

Serior
SENORES ALCALDES DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES A CARGO DEL
MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N.° 070-2020

Presente. -

ASUNTO : Ejecucién de la actividad de perfilado sin aporte de material de acuerdo a
Términos de Referencia aprobados mediante la Resolucién Ministerial N°
338-2020-MTC/01.02. en el marco de lo establecido en el Decreto de
Urgencia N.* 070-2020.

REFERENCIA a) Decreto de Urgencia N° 070-2020

b) Resolucion Ministerial N.° 339-2020-MTC/01.02
¢) Informe N° 078-2021-MTC/21.GMS.JGAH

Me dirijo a usted, en cumplimiento al numeral 19.4 del articulo 19 del documento de la referencia

a), que dispone que “el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provias ~
Descentralizado, es responsable de brindar asistencia técnica, seguimiento y monitoreo a Jos
Gobiernos Ragionales y Locales para la implementacién de la presente norma (...)".

Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el articulo 29 de la referida norma, el Ministerio de
Transportes v Comunicaciones emitié el documento de la referencia b), que aprobé los formatos de
Termino de Referencia, cuyo objeto es “describir fas pautas, actividades y condiciones técnicas que
* permita la contratacion de una persona natural o juridica que efectue el servicio de mantenimiento
i vial del camino vecinal (...)"

En ese sentido. mediante el documento de la referencia c), se informa que los formatos de Termino
de Referencia programa la ejecucién de la actividad de Perfilado Sin Aporte de Material de la Fase
Il de Mantenimiento Vial como una de las actividades de la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario.

En ese sentido, se solicita que en un plazo méxime de 5 dias habiles remita la fecha programada y
tiempo estimado para la ejecucion de la actividad de Perfilado Sin Aporte de Material de la Fase ll|
(Segiin Anexo 3), cuya ejecucion debe realizarse de acuerdo a lo establecido en la Seccién 305 del
Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservacion Vial.

Atentamente, . —
o e MUTICIPALAS TS
N | RETESECREVARIA 21,
o b |
03 MOV 2021 R
- = . AR ...
13:2¢ o2 ing. ). LOURDES SUAREZ,CASTILLO
= S __ Gueﬂle{e}\ e Maonitgreo y Seguimiento
| JGAH | JRGE PROVIAS\DESCENTRALIZADO
uz \
Archivo

HT: 1012121685

BICENTENARIO
PERU 2021




4 LIS OSWALDD VASIUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. *A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Ciaro: 964386125, Telf. 076-750096 *
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

CARTA N°053-2021-LOVC/CONSULTOR
Ing. MILTON CESAR MONTOYA GUIMAN
Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo-GIP-MPJ

JAEN:

ASUNTO - HAGO LLEGAR PROGRAMACION DE TRABAJOS DE PERFILADO SIN
APORTE DE MATERIAL

REFERENCIA .
e  MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

B “EMP. PE-5N (LA FLORESTA)-CHINCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE
ASIS-EL CONDOR" (25.36Km).

e CARTA N°021-2021-CONSORCIO SAN JUAN/RIJAC/RC
s CARTA N°047-2021-CSJ

Fecha : 30 de noviembre del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludaria y hacerle llegar o siguiente:

Que con fecha 25 de noviembre del presente afic se me ha hecho llegar la
programacioén del perfilado sin aporte de material, dicho perfilado se realizara a partir del 22
de febrero del 2022.

Asi mismo debo de indicarle que a la fecha no se ha recibido por parte el
CONSORCIO SAN JUAN sobre el descargo respecto a las observaciones presentadas en
INFORME N°080-2020-MTC/21.GMS.CGRP.

Sin otro particular.

Atentamente,

Adjunto:

e CARTA N°021-2021-CONSORCIO SAN JUAN/RIAC/RCT
« CARTA N°047-2021-CS)

f’-\G‘:. I\ s Ao ,..If
,_";._“. \'I 21’ F-‘

b ,Z;

S"ﬁflm: (ésar Manteva G usmdn
INGENIERO CIVIL
REG.CIP. 115185




CONSORCIO /4t

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

JAEN, 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021

ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA

CARTA N° 047 - 2021 -CS)

AL : ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
INSPECTOR DE OBRA
DEL : SR. RAUL J. AREVALO CORONEL

REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

ASUNTO . ALCANZAR INFORME PROGRAMACION DE PERFILADO SIN
APORTE DE MATERIAL DURANTE LA EJECUCION DEL
MATENIMIENTO RUTINARIO.

REFERENCIA CARTA N°052-2021-LOVC/CONSULTOR

SERVICIO .“SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EN. PE-5N (LA FLORESTA) -
CHUCHAQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - ELCONDOR.

Mediante la presente me dirijo a usted, para saludario cordialmente y a la vez, hacerle
llegar adjunto a la presente, el INFORME PROGRAMACION DE PERFILADO SIN APORTE DE
MATERIAL DURANTE LA EJECUCION DEL MATENIMIENTO RUTINARIO realizado por el Ing.
Residente del Servicio, para que tome las acciones correspondientes.

#\

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente,

CONSORCIO SAN JUAN"
=~ i =
/ ..An 2alo Coror
REPRESWMN;}; {5 -)’M‘_:.I'f'

”

CALLE VILLANUEVA PINILLOS N° 771 — JAEN
939737207




JAEN, 25 de noviembre del 2021

CARTA N° 021 — 2021~ CONSORCIO SAN JUAN /RIJAC/RC

AL : Contratista: CONSORCIO SAN JUAN
RAUL JOEL AREVALO CORONEL
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SAN JUAN

DEL : RESIDENTE DE OBRA
ING. ROGER CRUZ MIJA
ASUNTO : ALCANZAR INFORME PROGRAMACION DE PERFILADO SIN APORTE
DE MATERIAL DURANTE LA EJECUCION DEL MATENIMIENTO
RUTINARIO.

REFERENCIA ! CARTA N2052-2021-LOVC/CONSULTOR

SERVICIO : “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA
FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR

Mediante la presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, hacerle
llegar adjunto a la presente, el INFORME PROGRAMACION DE PERFILADO SIN APORTE
DE MATERIAL DURANTE LA EJECUCION DEL MATENIMIENTO RUTINARIO, para ser
comunicado al Inspector del Servicio y a la Municipalidad Provincial de Jaén, para que

tome las acciones correspondientes.

Sin otro particular me suscribo de Usted, no sin antes agradecerle anticipadamente por

la atencion prestada a la presente

Atentamente.

eI o ransanes preemennasisien
Ing. Roger Cruz Mija
INQENIERO CIVIL
lcip. Ne 210452
RESIDENTE DE OBRA
]

# r N i—

~ [ e ) ll

':"7#:"";.'_':,""' ../ ==y -
Rault I Arévale Coranal

{ eon
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CONSORCIO
SAN JUAN

RUC N°: 20606241047

PROGRAMACION DE PERFILADO SIN APORTE DE MATERIAL DURANTE LA EJECUCION DEL
MATENIMIENTO RUTINARIO
FASE: 1l

1. INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre Del Servicio - “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-
SN (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO — SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR”

N°® de contrato : CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020 - MPJ/GM

Entidad contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

Contratista : CONSORCIO SAN JUAN

Inspector : ING.LUIS QSWALDO VASQUEZ CAMPOS |
Plazo De Ejecucion : 460 DIAS CALENDARIOS

Monto del Contrato (CON IGV) 1 §/2'161,628.33

Presupuesto Del Mantenimiento Rutinario 1S/ 324,244.25

Plazo De Ejecucion : 360 DIAS CALENDARIOS - M. RUTINARIO

Fecha contractual inicio de obra . 16 de marzo del 2021

Fecha contractual termino de obra : 10 de MARZO del 2022

NGEN|ERG CIVIL
CIP. N° 210452
RESIDENTE DE OBRA

CALLE VILLANUEVA PINILLOS N° 771 ~ JAEN
939737207
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CONSORCIO
SAN JUAN

RUC N°: 20606241047

2.

SEGUN LA ACTIVIDAD PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APO

RTE DE MATERIAL, EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NOS INDICA LOS MATERIALES,
QUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EL DIA 22 DE FEBRERO 2022
Nombre de tarea v nyqacon ¥ Comenze Y i v (7t0 11 14 feh 22
PERFILADOCES PERFIC | APORTE DE 17 Qﬂ.mm 3
HATERIAL

mar 22/02/22 jue 10/03/22

IMAGEN 01: El dia para la ejecucion de dicha actividad se c

oordiné con el inspector de obra ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
CRUZ MIIAY elrepresentante comun RAUL JOEL AREVALO CORONEL.

]

SECOON:

residente de obra ING . ROGER

ACTVIDAD: PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

plN
T

C\
RESIDEN

IMAGEN 02 : EXTRAIDO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA FASEI,

e et

UOZDm NOSINDICA EL _uanmO_g.mZ._.O PARA m_mncd»m DICHA bq_<_D>O

M |

939737207

CALLE VILLANUEVA PINILLOS N° 771 — JAEN
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CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

3 RECURSOS A UTILIZAR

4.1 RECURSOS HUMANOS

El contratista contara el dia 22 de febrero 2022 con el siguiente personal profesional
clave, empleado en la Fase I,

INGENIERQ RESIDENTE DE SERVICIO
e NOMBRESY APELLIDOS - ROGER CRUZ MUJA

o  NUMERQO CIP 210452
PERSONAL
[ Nro. Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Nro. Documento |
1 RAUL JOEL AREVALD CORONEL ONI- 33111414 |
| 2  LUIS MIGUEL CHUSDEN LOAYZA DNI 74350698 |
) ROGER CRUZ MiiA DNI 47035296 |
] DIOMEDES . ..____,.!:.F'.\.'_'i_______ S MENGR . DNI - 45889731 K|
JOSE ELVER e DAVILA 'J['._uALiL- ' DNI - 80774559
it 6 FREDY YAIR e RRA PALRAA DM
R JHAN NILSO MEN_:_JF& _— € Fm i ONI i
K CHARLI ALBERT PEREZ _ IsapaRaA “owi 25302351 |
|9 JONATAN PEREZ CORRALES DNI 63115675 |
L0 [uerseRDEms 0 Jvasauez  TfcaE |owi anaosss |

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES
La relacion de equipos a emplearse el diz 22 de febrero 2022 por el contratista en la
FASE lil son los siguientes;

ITEM | EQUIPO | CANTIDAD |
| 1 | MOTONIVELADORA o1
' 2 | RoDILLO LSO Y

3 |CAMIONVOLQUETE | o1
| 4 | CAMIONCISTERNA | o1
5 | HE RRAMIENTAS MANUALES 0
? _s—" EQUIPO DE LABORATORIO 01
7 | EQUIPO TOPOGRAFICO R
| 8 | CAMARAFOTOGRAFICA | o1 |
W sadli " ; .

105 s

!”g‘.,Rogqr Cruz .s'd‘ljﬂ
INGENJERO CIVIL
| CIp. N© 210452
RESIGENTE DE CBRA

CALLE VILLANUEVA PINILLOS N° 771 - JAEN
939737207



/39

CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

% Elinicio de trabajos de perfilado sin aporte de material es el dia 22 FEBRERO
2021.

¢ El dia 10 de marzo del 2022 se culmina con el mantenimiento Rutinario —FASE
i,

% El camino se entregara en buenas condiciones de Transitabilidad.

5.2 RECOMENDACIONES

% Serecomienda al inspector comunicar a la municipalidad provincial de Jaén que
el dia 22 de febrero estaremos dando inicio las actividades de los trabajos de
perfilado sin aporte de material en LA RED VECINAL “EMP. PE-SN LA FLORESTA
- CHINCHIQUE BAJO — SAN FRANCISCO DE ASIS — EL CONDOR — JAEN -
CAJAMARCA.

;A

L]

ing. Roger Cruz ij&' ’
NGENIERO CIVIL

| CIP.N" 210452
RESIDENTE DE CBRA

CALLE VILLANUEVA PINILLOS N° 771 - JAEN \
939737207 \



“L LIS DSWALDD VASRUEZ CAMPOS™

Direccién: Mz. “A™ Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750090
Correo Electronico: luvascagohotmail.com

«ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”
CARTA N°055-2021 -LOVC/CONSULTOR

Ing. MILTON CESAR MONTOYA GUZMAN
Asistente Técnico de Gestién y Monitoreo-GIP-MPJ

JAEN:
ASUNTO - HAGO LLEGAR INFORME TECNICO SOLICITADO
REFERENCIA
o MANTENIMIENTO PERIODICQ Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“EMP. PE-SN (LA FLORESTA)-CHINCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE
ASIS-EL CONDOR" (25.36Km).
o CARTA N°020-2021-CONSORCIO SAN JUAN/RJAC/RC
o CARTA N°046-2021-CSJ
Fecha . 04 de diciembre del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y hacerle llegar o siguiente:

Con CARTA Ne051-2021-LOVC/CONSULTOR de fecha 23 de noviembre del presente
afo se solicité al CONSORCIO SAN JUAN respuesia a las observaciones planteadas por parte
la comisién de Provias, dichas observaciones surgieron por lo visita realizada el dia 20 de
sefiembre del presente ano. Sy

Con fecha 05 de diciembre del presente afo se ha recibido la CARTA N°046-2020-
conteniendo el descargo respecto a las observaciones trasladas el dia 23/11/2021For 1o
que a la fecha se estd realizando respuesta a la inquietud solicitada.

Sin ofro particular,

Atentamente,

Adjunto:

o CARTA N020-2021-CONSORCIO SAN JUAN/RJAC/RC (01 folio)
o CARTA N°044-2021-CSJ (01 folio)

o Informe técnico de Ievonlumiemag?:wwctmﬁk&f ios)
a

L]

@

CARTA N°040-2021-LOVC/CONS (SUSTENTO DE AUSENCIA AS LABORES DE INSPECTOR)(6 folios| |

CARTA N°034-2021-LOVC/COMBULTOR(2 folios)
CARTA N°040-2021-CSJ (SUBSANACION DE OBSERVACIONES) (7 folios)

; Egsquez Campos F
JERD CIVIL J
ENIERO CIVIL
.................. B, N REG. CIP. 116185
Luis Oswaldo Vasquez Campos
; . Roshidy  DYI2[1 !

CIP: 104213
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Jaén,03 de diciembre del 2021

«ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

CARTA N° 046 —-2020 ~CSJ

AL: ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
INSPECTOR DEL SERVICIO

DEL: SR. RAUL JOEL AREVALO CORONEL
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

ASUNTO: PRESENTAR INFORME TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES

REFERENCIA: CARTA N° 051-2021-LOVC/ICONSULTOR

CARTA N° 69-2021-MPJ/AT-ING-NCMG

SERVICIOS: EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.

PESN (FLORESTA) CHINCHIQUE BAJO ~ SAN FRANCISCO
DE ASIS - EL CONDOR =JAEN =CAJAMARCA.

Mediante |la presente manifestarle mi mas cordial saludo y a la vez hacerle llegar adjunto a
la presente el INFORME TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES,
elaborado por el residente del servicio, el Ing. ROGER CRUZ MIJA, en respuesta a las = >
cartas descritas en la referencia de la presente.

Esperando la presente tenga su atencién, me despido cordialmente. "\j\{x ~

Atentamente:
CONSORCIG SA AN
et ¥
f;t.;ﬂ J. Arévalo LCoronel
EPRESENTANTEICOMURN
/

---------------------------

is Ogifaldo Vasques Campos

g /INGENIERD CIVIL

We¥ msp}%ma
PECBIF”



JAEN, 02 de Diciembre del 2021

CARTA N°020- 2020~ CONSORCIO SAN JUAN /RIAC/RC

AL A Contratista: CONSORCIO SAN JUAN
RAUL JOEL AREVALO CORONEL
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SAN JUAN

DEL : RESIDENTE DE OBRA

ING. ROGER CRUZ MUA
ASUNTO - ALCANZO INFORME MENSUAL TECNICO DE LEVANTAMENTO DE OBSERVACIONES
REFERENCIA i CARTA N° 051-2021-LOVC/CONSULTOR

CARTA N° 69-2021-MPI/AT-ING-NCIMG

SERVICIO . “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO — SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR

Mediante la presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, hacerle llegar
adjunto a la presente, el INFORME TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, en

respuesta a las cartas descritas en la referencia, para ser comunicado al inspector del servicio y

a la municipalidad provincial de jaén.

Sin otro particular me suscribo de usted, no sin antes agradecerle anticipadamente por la

atencion prestada.

Atentamente.

CONSORCHO SAN JUAN

NTE COMUN
RFPRESENTA AL oan ECAT



CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

INFORME TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

1.0 INTRODUCCION

A la fecha se viene ejecutando la fase ii- mantenimiento rufinario de lared Vial Vecinal,
tramo:Emp. PE-5N (La Floresta) - Chinchique Bajo - San Francisco de Asis - El
Condor, comespondiente al servicio N° 06 de ejecucién e inspeccién del
Mantenimiento Periéddico yRutinario ejecutado por la Municipalidad Provincial de
Jaén.

Al respecto, se detallan datos generales, aspectos técnicos, financieros y
documentacién referente al mantenimiento vial,

2.0 DATOS GENERALES DEL MANTENIMIENTO VIAL

2.0 DE LAENTIDAD

A) Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de Jaén

B) Area usuaria : Gerencia de Infraestructura Publica

C) Responsable de drea usuaria  : Ing. Arturo PICHON DE LA CRUZ e

D) Distrito 1 Jaén AL
I . A\

E} Provincia :Jaén

F) Region :Cajomarca [

G)

3.0 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL

A. Nombre del servicio : Servicio de Ejecucién
Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal, Tramo: Emp. PE-5N \La
Floresta) - Chinchique Bajo - San Francisco de Asfs - El Céndor.

B. Longitud 1 25.429 Km.
C. Confrato N° : 180-2020-MPJ/ A
D. Monto del servicio 1S/ 2'161,628.33 Inc. IGV
E. Modalidad de contratacién : A suma alzada
F. Fecha de inicio :26/08/2020
G. Plazo de ejecucién 1440 dias calendarios
H. Residente : ING. Cesar Augusto Saavedra Suarez
I. Asistente de Residente : Ing. Cristidn Alberto Huancas Mejia
J. e).Inspector de Obra . Ing. Luis Oswaldo Vdsquez Campos — CIP N°
104213
FASE | - PLAN DE TRABAJO Yg. Roger Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 210452
a). Fecha de inicio contractual :26/08/2020 ARAIRENTE.DEQERA
b). Plazo de ejecucion :20 dias calendarios
c). Fecha de término contractual :14/09/2020
d). Residente de Obra : Ing. Cesar Augusto Saavedra
Suarez — CIP N°18377
e). Inspector de Obra :Ing. Luis Oswaldo Vésquez Campos

- CIP N° 104213
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FASE Il = MANTENIMIENTO PERIODICO

a). Fecha de inicio contractual :22/09/2020

b). Plazo de ejecucion .75 dias calendarios

c). Fecha de término contractual :05/12/2020

d). Ampliacién de Plazo N°01 :08 Dias calendario

e). Fecha de término A.P N°01 :13/12/2020

f). Suspension de plazo N°01 .7 D.C (09/12/2020-15/12/2020)

g). Ampliacién de Plazo N°Q2 :06 Dias Calendario

h). Fecha de término A.P N°02 :19/12/2020

i). Fecha de Reinicio :16/12/2020

j.) Fecha de término :26/12/2020

k). Suspensién de plazo N°02 :19/12/2020

L). Fecha de Reinicio :09/03/2021

m). Fecha de término :16/03/2021

n). Residente de Obra : Ing. Roger Cruz Mija -CIP N°210452

f). Inspector de Obra : Ing. Luis Oswaldo Vdasquez Campos
- CIP N° 104213

o). Estado Actual : Culminado

FASE Il - MANTENIMIENTO RUTINARIO

a). Fecha de inicio contractual :16/03/2021

b}. Plazo de ejecucién :360 dias calendarios

c). Fecha de término contractuall :10/03/2021

d). Estado Actual : En Ejecucién

n}. Residente de Obra : Ing. Roger Cruz Mija —CIP N° 210452
n}. Inspector de Obra : Ing. Luis O. Vasquez Campos ~ CIP

N° 104213
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3.0 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL MANTENIMIENTO
PERIODICQO.

OBSERVACION : No existe pintado de progresivas, cada 20 m en fangentes y cada 10
my/o 5 m en curvas, desde el inicio hasta el final del tramo, también falta el pintado
de progresivas de la ubicacién de los elementos de la via, las canteras, fuentes de
agua, depdésitos de material excedente, campamentos y patio de maquinas, a fin de
facilitar la verificacion y control de los trabajos ejecutados, al inspector, al drea
usuaria de la entidad, al monitor, alos especialistas de la UZ y de la GMS de PVD.

RESPUESTA: El pintado de las progresivas se efectuaron alinicio de la fase Il para
asi poder llevar un control de los trabajos , v a la fecha no se logra visualizar
porque franscurrido aproximadamente 180 dias a la fecha de la visita del
monitor Ing. Carli Guillermo Raymundez primo .Se da a conocer que es una
zona lluviosa y se pinté en su momento para la construccién de la fase Il y se
colocé en el talud donde hasta el momento han crecido pequefios arbustos
y cabe indicar que en la FASE Il no indica la conservacién de dichas
progresivas por lo tanto si se pinté las progresivas en tangentes y en curvas .

El pintado de progresivas de las canteras, fuentes de agua, depdsitos de
material excedente, campamentos y patio de mdaquinas también se realizd
facilitando la verificacién y control del inspector siendo constatado.

OBSERVACION: Durante el recomido del framo no se ha ubicado ninguna cantera
utiizada, debido a que no fienen sefalizaciéon de identificacién y progresiva
ubicacion de cantera, en el acceso y en la ubicacién de la cantera, por lo que no se
pudo constatar si se ha realizado los trabajos de restauracién y la reforestacién de
dichas canteras precisados en las especificaciones técnicas del plan de trabajo ¥
aprobado y en las normas técnicas vigentes.

T

RESPUESTA: Las progresivas si se realizaron en la ejecucién del mantenimiento
periddico por lo tanfo la cantera de ayavaquita km 05+033 el duefio si dio
autorizacién para realizar alguna plantacion, el de la cantera km 10+320 no
autorizo para la reforestaciéon y el de la cantera 15+250 es propiedad de Id.-
localidad del C.P La esperanza no permitié reforestar porque siempre exiraeg Wy
material por lo tanto se optd reforestar en las riberas del tramo desde el km 00 (?;.f”
+ hasta el km 25+429 , cumpliendo con el sembrio de plantones indicado en
el plan de trabagjo.

OBSERVACION: Los frabajos de afirmado ejecutados desde el Km 00+000 al Km 25+340
no presentan una superficie homogénea y uniforme, presentan perdida de afirmado,
desprendimienfo de agregados, deterioro moderado a severo de defectos de
erosion, deformacion, baches, encala minados y cruces de agua con profundidades
entre 5cm a 10 cm y en algunos sectores puntuales mayores a 10 cm, también existe
en la superficie de rodadura piedras con tamarios superiores a 7.5 cm, lo cual podria
derivarse de un inadecuado zarandeo del material o que éste, no se realizé en el
lugar de explotacién, no tienen bombeo en tramos rectos.(tangentes) y peraltes en
las curvas a fin de drenar el agua de lluvia hacia o las obras de drendje y a pie de
talud de terraplén, por lo que los trabajos de afirnado no han sido culminados

ejecutados de acuerdo alo establecido en las especificaciones técnicas del plan e

frabajo y en la normativa técnica vigente (Manual de Carreteras: Mantenimient 2 é};} cf*?“’

Conservacién Vial, Manual de Carreteras Especificaciones Técnicas Generalés @,;«\E‘Romi -
W 'oe OFF

Construccion EG-2013, Manual de Carreteras; Disefio Geométrico DG-2018, efc‘f.\:‘gﬁ;w,r
ne
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También se evidencio que, existe materidl excedente, material de derrumbes,
vegetacion, arbustos y material de afirmado depositados en la calzada y en el borde
de la calzada, evitando drenar el agua de lluvia a pie de talud de terraplén,
contaminando las dreas aledafas y causando malestar a los propietarios de los
terrenos colindantes del lugar de ejecucion del mantenimiento, dichos materiales
deben haber sido depositados en los botaderos de materiales excedentes indicados
en el plan de frabajo y aprobados por el inspector, porla cual los trabajos de afirmado
han sido ejecutados con deficiencias técnicas y de transporte de material excedente
no han sido culminados

RESPUESTA: Se indica que desde el km 00+00 hasta el km 05+ 250 es un tramo
de zona agricola (zona donde se siembra el arroz) , ingresando camiones para
el transporte del arroz, deteriorando la via , se estd reponiendo el material de
perdida de afirmado en algunos puntos ya que no existe obras arte por eso es
el deterioro rdpido de algunos puntfos , el material afiirmado se zaranded en
cantera con la presencia del inspector y residente de obra , hay cruces de
agua porgue como es una zona de terreno de café que son inestable los
mismos pobladores lo derivan las aguas para evitar alguna dafio en sus
terrenos .Las cunetas del km 00+00 hasta el km 05+250 son puntuales ya que
como existente terrenos de arroz con riego |, los pobladores han realizado su
canal ambos lados de la via y las agua de la lluvia de la via son derivados al
canal , desde el km 05+250 hasta el km 25+429 las cunetas se conformaron al
pie deltaludy como en el tramo de la carretera , la falta de construccion de
alcantarillas de paso, construccién de alcantarllas de dlivio , construccidén de
Badenes , construccién de cunes de concreto , muros de contencién , etc.
perjudican a la plataforma y colmatando las cunetas en gran magnitud
perjudicando al CONSORCIO SAN JUAN gue vienes cumpliendo con el
personal téchico y obrero para el mantenimiento rufinario. El material
excedente que quizds el monitor indica se le explico al monitor Nataly
SOLANGE CHAVEZ CASTRO inclusive fue testigo cuando el propietario dicha
vivienda realizaba la apertura de su via y ese momento habian trabajadore
de la locdlidad de san francisco manifestando que el sefior se exalta cuando

los vecinos indican gue el material de los derrumbes lo coloque al costado de
la via para sembrar pasto para sus animales (cuyes, conejos, etc. ).

OBSERVACION: Durante la visita se identificé que las cunetas no se han reconformado
adecuadamente, porque no se han recuperado la seccién triangular v las
dimensiones de profundidad y ancho minimo establecido en las normas técnicas
vigentes.

RESPUESTA: Cabe indicar que si se conformaron las cunetas adecuadamente,
solo que los camiones se estacionan al costado para realizar el carguio de arroz
, malogrando la seccidn triangular y dimensiones de profundidad , inclusive
constado el ingreso de camiones por el monitor NATALY SOLANGE CHAVEZ
CASTRO y como son cunetas conformadas de tierra .y desde el km 00+00 hasta
Km 25+429 existen pocas alcantarillas en el framos , entonces las cunetas se
cargan mucho caudal, colmatando las cunetas répidamente y erosiondndelas:
, perjudicando al CONSORCIO SAN JUAN y como nos encontramo¥? ENIERO E;;IIL
CIP. e 210

RESIDENTE DE OB

A ST T Lttt

er Cruz Mija
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temporada de lluvias donde las pocas alcantarillas y cunetas se colmatan
rapido , inclusive el inspector nos indicé que debemos priorizar la lmpieza de
cunetas porque el personal fue distribuido segin las actividades plasmadas en
el mantenimiento rutinario por lo tanto CONSORCIO SAN JUAN Si cumplié con
la Fase Il y viene cumpliendo con la Fase Il

OBSERVACION: Se ha identificado sefidles informativas instalados, donde ubicacién
de lado, la ubicacién herizontal (distancia lateral y longitudinal) v la ubicacién vertical
no estd de acuerdo a lo indicado en el Manual de Dispositivos de Control de Trdnsito
Automotor para Calles y Carreteras. También los paneles de las sefiales informativas
no tienen retroreflectividad, Asi mismo la cimentacion (zapata y pedestal o columnal)
de la estructura de soporte tipo poértico no cumple con las dimensiones de seccidn y
altura, establecidos en el plano de detalles del Plan de Trabajo v en Manual de

Especificaciones Técnicas Generales para Construccién (EG-2013.

RESPUESTA: Con respecto a lo que indica el monitor, si bien es cierto el
Manual de dispositivos de confrol de frdnsito automotor para calles y
carreteras es solo una guia general, donde no cumple para el tramo la
floresta — cruce el céndor ya que es und ruta muy accidentada donde
tenemos que adecuarnos al ancho de la via y salvaguardar la instalacién
de las sefidlizaciones. Y concerniente a las sefiales informativas si contienen
retroflectividad seguin las especificaciones técnicos del proveedor. A si
mismo la construccion de las sefiales informativas se realizd conforme a los
planos cumpliendo con los pardmetros establecidos en el manual de
especificaciones técnicas generales para construcciéon.

OBSERVACION : Se ha identificado sefiales preventivas instalados, donde la ubicacién
horizontal (distancia lateral y longitudinal), la ubicacién vertical, la altura y la
verticalidad de poste de soporte y las dimensiones de cimentacidon no estd de
acuerdo alo indicado en los planos de detalles del plan de frabajo aprobado, en el
Manual de Dispositivos de Ceontrol de Transito Automotor para Calles y Carreteras y
en el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construccién (EG-2013),
asf mismo el panel no tiene retroreflectividad.

RESPUESTA: Con respecto d lo que indica el monitor, si bien es ciertfo el
Manual de dispositivos de control de ifransito automotor para calles y
carreteras es solo una guia general, donde no cumple para el tramo la

floresta — cruce el condor ya que es una ruta muy accidentada donde
tenemos que adecuarnos al ancho de la via v salvaguardar la instalacién
de las sefdlizaciones preventivas. A si mismo los paneles si fiene
retroreflectividad y la construccién de las sefiales preventivas se realizd
conforme a los planos cumpliendo con los pardmetros establecidos en el
manual de especificaciones técnicas generales para construccién.

OBSERVACION : Se ha idenfificado que las sefiales reglamentarias instalados, donde

la ubicacién horizontal (distancia lateral y longitudinal), la ubicacidn vertical, la altura

y la verficalidad de poste de soporte vy las dimensiones de cimentacion, no estd de

acuerdo a lo indicado en los planos de detalles del plan de frabajo aprobado, en el

Manual de Dispositivos de Control de Trdnsito Automotor para Calles y Carreteras y en

el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construccion (EG- 2013} as jwf/
mismo el panel no tiene retroreflectividad.

;?5 uz Mija
INGENIERO CIVIL

IP. N° 210452
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RESPUESTA: Con respecto a lo que indica el monitor, si bien es cierto el Manual
de dispositivos de confrol de fransito automotor para calles y carreteras es guia
general, donde no cumple para el framo la floresta — cruce el céndor ya que
es una ruta muy accidentada donde tenemos que adecuarmos al ancho de
la via y salvaguardar la instalacién de las sefiales reglamentarias. A st mismo los
paneles si fiene refroreflectividad y la construcciéon de las sefiales preventivas
se redlizb conforme a los planos cumpliendo con los pardmetros establecidos
en el manual de especificaciones técnicas generales para construccién.

OBSERVACION :Se ha identificado que los postes kilométricos instalados, no cumplen
con la ubicacién de lado y de distancia lateral, no cumplen con las dimensiones de
altura, no cumplen con el tamario y color de fondo de cédigo de ruta, no cumplen
con las series y el tamano de letras de cédigo de ruta y nUmeros de kildémetro, no
cumplen con el fondo relieve de letras de cédigo de ruta y nimeros de kildmetro, no
cumplen con la seccién y profundidad de cimentacién establecidos en los planos de
detalles de proyectos, en el Manual de Dispositivo de Control de Trdnsito Automotor
para Calles y Carreteras y en el Manual de Especificaciones Técnicas Generales para
Construccidn (EG-2013).

RESPUESTA: Con respecto a los postes kilométricos se envid a fabricar
nuevos, con el fin de cumplir con el manual de dispositivo de control de
trénsito automotor para calles y carreteras y el Manual de especificaciones
técnicas generales para Construccion (EG-2013) v se estd instalando en el
tramo la Floresta — Cruce el céndor, siendo el coddigo de ruta CA-728.

OBSERVACION: El cartel de servicio instalado, no cumple con los detalles minimas y
especificaciones técnicas, los parantes no cumplen con las dimensiones de seccién,
dltura y no tiene cimentacién de concreto, no tiene cuerpo con cuartones de
madera perimétricos e intermedios, panel de triplay sobre la cual se instalard la
gigantografia.

RESPUESTA: El cartel de obra fue instalado conforme lo indica los detalle
minimos y especificaciones técnicas y se ubicd en punto donde hay buena
visibilidad, pero como en el cruce los camiones dan vuelta y al costado
existe un taller de motos, los mismos pobladores lo han deribado inclusive
prohibiendo la reinstalacién porque les reduce el espacio, adaptdandonos
para la reinstalacion a un costado de tal manera de solucionar y cumplir

con dicha actividad.

OBSERVACION: Falta de sefializacion de identificacién de canteras, fuentes de agua,
depdsitos de material excedentes, campamentos y patio de maquinas afin de
verificar su estado de restauracion y la reforestacién de corresponder, la cual se debe
garantizar hasta la recepciéon del servicio

RESPUESTA: La ejecucién del mantenimiento Peridédico es a Zuma alzada en
lo cual no indica en el plan de trabajo la instalacién de sefializacién, pero
a pesar de ello se instald carteles de sefnalizacidn en la FASE Il de canteras,
fuentes de agua, depdsitos de material excedentes, campamentos y patio
de maquinas y con respecto a la reforestacion se realizé a la ribera d

via,

' S Cruz Mija
r Cruz My
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4.0 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO:.

@BSERVACH@N: No existe pintado de progresivas desde el inicio hasta el final del
tramo, falta el pintado de progresivas de la ubicacién de los elementos de la via, las
canteras, fuentes de agua, depdsitos de material excedente, campamentos y patio
de maquinas a fin de facilitar la verificacion y control de los frabaijos ejecutados, al
inspector, al drea usuaria de la entidad, al monitor, a los especialistas de la UZydela

GMS de PVD.

RESPUESTA: El pintado de progresivas se redlizé desde el inicio hasta el final de
tramo en la ejecucion de mantenimiento periédico — Fase Il donde enmi plan
de tfrabajo en la FASE Il no me indica, mantener en buen estado el pintado

de progresivas.

OBRSERVACION: Se ha encontrado a 02 cuadiilas realizando los trabajos de
bacheo y limpieza de calzada respectivamente; La cuadrilla N° 01, compuesto por
02 personas obreros estaban realizando el trabajo de bacheo en el Km 00+700 aprox.,
sin heramientas completas para realizar esta actividad, estdn redlizando sin previo
corfe formando un recténgulo o cuadrado, de manera superficial, con material que
no cumple con las caracteristicas para afirmado, sin compactar adecuadamente y
conformar la superficie. También se observé que no se ha redlizado el bacheo a lo
ancho de la calzada, porque existe deterioro de baches y deformacion que superan
la tolerancia de 2.50 m2 (10 baches de 0.50 m x 0.50 m). La cuadrilla N° 02, compuesto
por 02 personas obreros y 01 capataz, estaban realizando el trabajo de limpieza de
calzada en el Km 03+300 aprox., sin herramientas completas para redlizar esta
actividad, no estaban cumpliendo con lo procedimiento de ejecucion indicados en
las especificaciones técnicas del plan de trabajo aprobado, el material de limpieza
como; piedras, material suelto y vegetacion, estaban depositando en los bordes de
la calzada, generando frabajos adicionales de limpieza de calzaday en la talud de
terraplén sin conformar, causando malestar a los propietarios de los terrenos
colindantes, dichos materiales deben ser depositados en los costados del camino

fuera de la calzada o a media ladera dentro del derecho de via, donde no afectg.--

terrenos de cultivo, canales o acequids, Caso contrario deben ser depositados en I N

siendo ejecutados de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas del
plan de trabajo y en la normativa técnica vigente (Manual de Carreteras;
Mantenimiento o Conservacion Vial.

RESPUESTA: Se ha implementado las herramientas para realizar la actividad
de bacheo y limpieza de calzada , el material de afirmado es fransportado
con volguete desde la cantera del km 15+250 en los puntos a realizar dicha
actividad .El material de limpieza como ; piedras , material suelto y
vegetacién como son pequenos volumenes se est@ depositando en los
costados del camino fuera de la calzada no afectando los terrenos de cultivo
 canales o acequias .Por lo tanto los trabajos de bacheo y limpieza de
calzada se estdn ejecutando de acuerdo en las especificaciones técnicas
del plan de trabajo y en la normativa técnica vigente (Manual de Carreteras
- Mantenimiento o Conservacion Vial).

2R

botaderos de materiales excedentes indicados en el plan de frabajo y aprobados p r.w.»f
el inspector. Por lo tanto, los trabajos de bacheo y limpieza de calzada no estan IZ b

ha
=N\

Ing/ RogeriCruz Mija
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CONSORCIO
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OBSERVACION: De la visita in situ se ha identificado que no se estd cumpliendo con
los indicadores de comprobacién y superando las folerancias de las siguientes
actividades; Limpieza de calzada del Km 00+000 al Km 04+000, del Km 07+000 al Km
08+000, del Km 16+000 al Km 17+000, del Km 18+000 al Km 19+000 y del Km 20+000
al Km 25+360 (Existe material excedente, piedras, vegetacion y materal de
afirmado depositado en la calzada y en los bordes de la calzada a lo largo de la
via, evitando drenar el agua de lluvia a pie de talud de terraplén), Bacheo del Km
00+000 al Km 06+000, del Km 10+000 al Km 11+000, del Km 17+000 al Km 18+000, del
Km 20+000 al Km 21+000, del Km 22+000 al Km 23+000 y del Km 24+000 al Km 25+000
(existen deterioros de; baches, defarmacidén y erosion con seccibn mayores a 2.5
m2 por Km), Limpieza de cunetas del Km 01+000 al Km 03+000, del Km 05+000 al Km
07+000, del Km 09+000 al Km 10+000, del Km 11+000 al Km 13+000, del Km 18+000 al
Km 20+000 y del Km 21+000 al Km 23+000 (cunetas colmatadas a semi colmatadas
con material sedimentado y vegetacién con mdas del 25% del drea de la seccién
transversal), Limpieza de alcantarillas del Km 00+000 al Km 04+000 y del Km 06+000
al Km 07+000 (alcantarillas v tajeas, con seccién hidraulica semi obstruidas a
totalmente obstruidas con material sedimentado y vegetacién con mdas del 20% del
drea de la seccidn transversal), limpieza de Baden del Km 06+000 al Km 07+000, del
Km 18+000 al Km 20+000, del Km 21+000 al Km 22+000 y del Km 23+000 al Km 24+000
(cuerpo y elementos de proteccién del Baden colmatadas con material
sedimentado y vegetacion con mds del 30% sobre la superficie del Baden),
encauzamiento de pequerios cursos de agua del Km 03+000 al Km 04+000 (curso de
agua en la superficie de rodadura con material sedimentado con mds del 20% del
drea la seccidn transversal), roce y limpieza desde el Km 05+000 al Km 06+000 y Km
24+000 al Km 25+000 (vegetacién en talud superior y de terraplén con alturas
mayores a 45 cm), desquinche del Km 10+000 al Km 11+000 000, del Km 16+000 al
Km 17+000 y Km 23+000 al Km 24+000 (Existen bolones, piedra o rocas, en las partes
altas de taludes que muestren inestabilidad y caida, con volimenes de mdas de |
m3) y reforestacidn del Km 00+000 al Km 25+3640 (proteccion del medio ambiente a

lo largo de la via).

RESPUESTA: Para identificar el estado situacional de cada actividad tenemos

que tener criterio ya que como es zona lluviosa, y ademds estamos e

n

temporada de lluvias , EL CONSORCIO SAN JUAN ante cualquier averia en el

tramo ya sea por demumbes , piedras desprendida del talud,ete , lo solucion

a

de tal manera que exista transitabilidad y luego con el personal que se requiere
en los 25+429 (9 tfrabajadores) se realiza impieza de cunetas, Bacheo , Limpieza
de alcantarillas , Limpieza de Badenes , encauzamientos de pequefios curso

de agua, roce y limpieza , desquinche y reforestacion.

RESIDE!
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CONSORCIO
SAN JUAN
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OBSERVACION: No se ha enconfrado en el lugar de ejecucion del mantenimiento
rufinario el cuaderno de ocurrencias a fin de verificar que estén al dia con el registro
del avance los actividades y ocurrencias, el Plan de Trabajo, el cronograma de
ejecucion aprobado (cronograma valorizado programado y Gantt) actualizado al
inicio del mantenimiento rutinario.

RESPUESTA: El cuaderno sl se encuentra en la oficina que se ubica en el
caserio Ayabaquita, el registro de actividades se lleva acabo con
normalidad en el mes teniendo acceso el inspector sin ninguna restriccion,
presentando copias del cuademno de ocurrencias en cada informe mensual,

OBSERVACION: Se ha encontrado a 06 trabajadores de personal obreroy 01 capataz,
sin los equipos de proteccién personal completos (falta protectora de ojos y pies), por
lo que no estdan con los equipos de proteccién personal completos establecido en el
plan de trabgajo y los en los Términos de Referencia.

RESPUESTA: En el framo se encuentran trabojando 8 peones y 01 capataz
incluso cuando las lluvias perjudican mdés algunos puntos de tramo la Floresta-
Cruce el Condor se incrementa el personal por recomendacién del
inspector de obra para asi poder cumplir con las metas del mantenimiento

rutinario.

OBSERVACION: Se ho encontrado utilizando dos (02) conos, por lo que se estd
cumpliendo con el uso de senales y elementos de seguridad.

RESPUESTA: Se ha implementado dos (02) conos mds, porque el personal se
ha dividido, conformando dos (02) cuadrillas de trabajo.

OBSERVACION: No se ha encontrado movilidad para fransporte de personal y
herramientas, por lo que se estaria incumpliendo su obligacién contractual indicado

en los términos de referencia.

RESPUESTA: EL personal obrero fue fransportado con normalidad a las 7:20

a.m. el dia 20 del mes de setiembre y después de repartir los almuerzos la
camioneta fue a la ciudad de Jaén para su mantenimiento, para que a las

5:00 p.m. nuevamente transporque al personal a sus domicilios.

------
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CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

OBSERVACION: No se ha encontrado en el servicio al Residente, incumpliendo con la
permanencia del personal profesional asignado por el confratista, por lo que se
evidencia falta de direccién técnica en la ejecuciéon de los trabajos de

mantenimiento rufinario.

RESPUESTA: La permanencia del residente de obra es 100%, el 20 de setiembre
si asisti inclusive caminamos algunos tramos con el capaz indicdndole la
limpieza del Baden del km 06+500, cunetas, alcantarillas, todo el dia se brinda
charlas al personal técnico obrero cumpliendo con la direccién técnica de
la ejecucién del mantenimiento rutinario.
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PANEL FOTOGRAFICO
il, m

=

\ IMAGEN 01: Se observa la instalacion del cartel =~ IMAGEN 02: En imagen se visualiza el replanteo dejando las
de obra que se realizo con fecha 22/09/2020 | progresivas en tangente y en curvas. 5

IMAGEN 03: Se evidencia que el material ‘ | IMAGEN 04: Rose y Limpieza km 11+220 1|
afirmado se a Zarandeado. [

FOTO 05.- Se evidencia en la imagen la FOTO 06.- Se evidencia en la imagen la limpieza de
conformacion de cuneta km 12+230 ‘Baden km 12+230
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-_ : !
FOTO 07.- En la imagen se visualiza la limpieza FOTO 08.- En la imagen se visualiza la limpieza
del badén km 6+500. del badén km 12+230.

- FOTO 09.- En la imagen se visualiza la limpieza del - FOTO 10.- En la imagen se visualiza la

badén km 14+950. limpieza del badén km 18+750.

FOTO 11.- En la imagen se visualiza la limpieza del FOTO 12.- En la imagen se visualiza la limpiegdl)( /Y ...
badén km 21+800. del badén km 22+800. Ing. Roger Cruz Mia
§NAENIERO CIVIL
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FOTO 13.- En la imagen se visualiza la limpiezadel =~ FOTO 14.- Implantacion de conos de seguridad
badén km 23+200.
FOTO 15.- Se visualiza en la toma fotografica que se - FOTO 16- Carguio de material de afirmado de la
. viene cumpliendo con el uso de mamelucos, cascos. . cantera 15+250 para realizar la actividad de Bacheo.

i 1
P - - - )
> o -t

FOTO 17.- Compactado de material de afirmado km

104200 07+910

soBRecsncsg

er Cruz Mija
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- FOTO 20.- Actividad de Limpieza de Calzada se
realiz6 durante el tramo.

- FOTO 22.- Se evidencia la reinstalacion de los
S : hitos cumpliendo con el manual de dispositivo de
FOTO 21.- Personal Obrero con su EPPs. ; control de transito automotor para calles y

carreteras.

gl Roge Cruz Mija
ANGENIERO CIVIL

| CIP. N° 210452
RE3IDENTE DE OBRA

FOTO 24.- Proteccion de los arboles
FOTO 23.- Se evidencia el encauzamiento de plantados en la Fase II
pequefio curso de agua
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. FOTO 27.- Reforestacion en la ribera del tramo la floresta
— cruce ¢l condor

FOTO 29.- Lamonitor NATALY SOLANGE CHAVEZ
CASTRO constata el ingreso de camiones donde deterioran
la plataforma y las cunetas conformadas de tierra.

FOTO 25.- Con respecto a lo que indica el monitor en su informe de
las sefializaciones verticales si cumplen con lo establecido en las
especiaciones técnicas obteniéndose buena visibilidad ¥
retroreflectividad de las sefiales verticales.

FOTO 26.- Reforestacion en la cantera de
ayavaquita km 05+033

o by B e || S

FOTO 28.- La monitor NATALY SOLANGE
CHAVEZ CASTRO constata el ingreso de camiones
donde deterioran la plataforma y las cunetas conformadas
de tierra.

.

FOTO 30.- Se evidencia una boleta de pago con fecha 20-
09-2021 indicando que ese dia la movilidad después d¢ dejg
los almuerzo se trasladd a Jaén para su mantenimicig

vz Mija
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" ———  FOTO 32.- Seevidencia mi asistencia y coordinacién con
- FOTO 31.- Seevidencia lainstalacionde ¢ capaz de mantenimiento rutinario
cartel en la cantera del km 104320

- FOTO 31.- Seevidencia la cantera La . FOTO31.- Seevidencia la instalacion de cartel del patio de

esperanza en el km 15+250

r "z Mﬁa
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“LUIS DSWALDD YASOUEZ Campns” CARG

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE
INDEPENDENCIA”

CARTA N°040-2021-LOVC/CONSULTOR = ENP, e erﬂ'oﬂm . &
Sr. FRANCISCO DELGADO RIVERA ‘7 n/ 0CT 2021
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jaén : 0b.
JAEN: ’-. =| .— IQ, BC‘/“{‘ .( SR b el U

CON ATENCION  : Ing. Arfuro Pichén De La Cruz
Cerente de infraestructura puiblica -MPJ

ASUNTO : SUSTENTO DE AUSENCIA DE LAS LABORES DE INSPECTOR

REFERENCIA
o MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: "EMP. PE-5N (LA FLORESTA]-CHINCHIQUE BAJO-SAN
FRANCISCO DE ASIS-EL CONDOR" (25.36Km).
o  CARTA N° 29-202]1-MPJ/AT-ING-NCMG

Fecha : 07 de octubre del 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle y hacer de su conocimiento lo

siguiente:

Que, en calidad de Inspector, estoy presentando la sustentacion de los motivos de
mi ausencia en mis labores de Inspector en el framo en mantenimiento de
referencia, motivos por los cuales no estuve presente en la Inspeccién del Monitor

de Provias.

Sin otro particular.
Atentamente,

Adjunto:
¢ Justificacion de ausencia

aldo Vasquez Campos
ENIERD CIVIL
(NSPENTUR




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUEL

“Afo del Bicentenario del Perd: 200 afos de Indejidaneia”

Jash Paky ~liembre del 2,021
CARTA N° 29-2021-MPJ/AT-ING-NCMG,
PARA: ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMFPOS
INSPECTOR DEL SERVICIO
B ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZLIAN
Asistente Técnico de Gestion y Monitoroo - Gl
ASUNTO: REALIZAR ACCIONES DE ACUERDO AL CONTHRA T M 021-2021-MPJIGM

Y AL CONTRATO N° 180-2020-MPJ/GNM (CONSOIZIO SAN JUARN).

-
REFERENCIA: a) EJEGUGION DEL SERVICIO DE MANTENMILNTO PERIODICC Y
RUTINARIO DE LA RED VECINAL “EMP. #L.5M LA FLORESTA -
CHINGCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIt L CONDOR - JAEN -
CAJAMARCA.
La presente tiene por finalidad dirigirme a usied pe: evoresarle mi cordlial
saludo, y al mismo tiempo mencionarle que el dia 20 de selien + o Jdul 2021, NO SE HA
ENCONTRADO EN EL CAMINO VECINAL AL RESIDENTL CBRA NG, ROGER
CRUZ MIJA, NO SE HA ENCONTRADO EN EL CAMI INQ v il AL INSPECTOR
ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
SE RECOMIENDA CUMPLIR CON LA INSPECCION < s trabajos de cada
una de las actividades indicadas en el plan de trahm v on el contrato del
Contratista CONSORCIO VIVA, CONTRATO N° 180-2026-M0 JIGW, CLAUSULA
DECIMA TERCERA: PENALIDADES; DURANTE LA !'—Q.JECUCION DEE
Py MANTENIMIENTO RUTINARIO, cuyo procedimiento de cobro indica que se €
descontara en cada pago conforme al informe del INSPEC )R, '?0"

SE RECOMIENDA AL INSPECTOR Y AL RESIDENTE LA P2 RMANENCIA Etl“-,_\ )
LA EJECUCION DEL SERVICO CONFORME A SUS OBLIGAUIONES IN SITU.

EL INSPECTOR DEBERA EMITIR UN INFORME DE LAS ACCIONES %
REALISADAS DE ACUERDO A SU CONTRATO N° 23-2021-MPJIGM Y DE
ACUERDO AL GONTRATO DEL CONSORCIO VIVA, EN il PLAZO DE S-DIAS___
CALENDARIOS. e y

Esperando la atencion correspondienle_,»r'1'*.p/,5+f:\ss.fz|'il-an de usted  §
Atentarmente, L/b ) ) .
AL [

HNilton Cemrﬁfo;f tma Guzmds
INGENIERO CIVIL

REG. CIP. 115196 / / '
: iowa . (K50
( ENCIA DE INFRAESTIRRUCTURA PGB A - (AR

o
T'J




LUIS DSWALDD VASQUEZ CAMPDS

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras, Asesoramiento OSCE, Asesoramiento OPI

y Alquiler de Equipos en General
Celular: RPC 964386125
Correo Electronico: Juvasca@hotmail.com

— -

1. GENERALIDADES

RESUMEN EJECUTIVO

1.1.- DATOS GENERALES DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

NOMBRE DEL SERVICIO

N° DE CONTRATO

ENTIDAD NOMBRE CONTRATANTE
SISTEMA DE CONTRATACION

CONTRATISTA

REPRESENTANTE COMUN DEL

CONSORCIO

INSPECTOR

PLAZO DE EJECUCION
MONTRO DE CONTRATO

PRESUPUESTO MANTENIMI
RUTINARIO-FASE Il

ENTO

o MANTENIMIENTO RUTINARIO :
e INVENTARIO DE CONDICION VIAL :

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INCIO
FECHA DE CULMINACION

GENIERD CIVIL
/ INSPECTOR

euspBiBOoaoaoanna:

b ;/0%21(10 Vasquez Campogy

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL “EMP. PE-5N
(LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR"- FASE IlI

CONTRATO  DE  SERVICIOS  N°  180-2020-
MPJ/GM

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
LUMA ALZADA.

CONSORCIO SAN JUAN.
RAUL JOEL AREVALO CORONEL.

ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
CIP: 104213

365 DIAS CALENDARIO - M. RUTINARIO

S/ 2,161,628.33 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO Con 33/100
Soles), Con IGV.

S/ 345,860.53 (CON IGV)

§/.324,244.25 (15% MONTO DEL CONTRATO)
5/.21,616.28 (1% DEL MONTO DEL CONTRARO)

365 DIAS CALENDARIO (FASE 3)

16 DE MARZO DEL 2021 (M. RUTINARIO)
10 DE MARZO DEL 2022 (M. RUTINARIO) |

‘TJ
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LIEZ CAMPL

LUIS DSWALDD VASI

Direccion: Mz, “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras, Asesoramiento OSCE, Asesoramiento OP|
y Alquiler de Equipos en General
Celular; RPC 964386125
Correo Electrénico: luvasca@hctmail.com

INFORME TECNICO
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

OBSERVACION — CARTA N° 29-2021-MPJ/AT-ING-NCMG

» AUSENCIA DEL INSPECTOR DEL SERVICIO.

1.

El dia 03 de setiembre del 2021 hubo visita del monitor de Provias segun su
informe, indicando mi inasistencia, en los cuales a través de una toma fotografica

en presencia del residente CONSTATO MI ASISTENCIA EN OBRA EL DiA 03

DE SETIEMBRE DEL 2021, cabe indicar que todos los dias me encuentro en
obra.

Za=ntiis Ogwaldo Vasquez Campos
AR INGERIERD CIVIL
R INSPECTOR

)G
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LUIS DSWALDD VASOUEZ CAMPOS

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb, Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras, Asesoramiento OSCE, Asesoramiento OPI
v Alquiler de Equipos en General
Celular: RPC 264386125
Correo Electrénico: fuvasca@hotmail.com

2. El dia 20 setiembre del 2021 hubo la visita del monitor de Provias segun su
informe derivado a mi persona, indicando mi inasistencia, inasistencia que se
debid a los siguientes motivos.

» Por horas de la mafiana me encontraba en la Municipalidad Provincial De
- Jaén debido a que estaba haciendo seguimiento a mi pago de Inspector
Del Servicio de MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA
RED VIAL VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO
- SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR” FASE 1| Y 1l
(MANTENIMIENTO PERIODICO) el cual hasta el momento no se me ha
sido cancelado.
» Estuve con mi menor hija la cual tuvo que ser ingresada por el érea de
URGENCIAS DE ESSALUD debido a complicaciones con el cuadro de
dengue que afrontaba.




ESSALUD

S

Mombra y Apellidos Facienle
Dacumento de ldaniidad

Tipo de Szqure
Plan de Salud
Acto Idedico

frea Hospitalaria
Profesional Medico

SOLICITUD DE EXAMEN AURILIAR

Nro. de Solicitud 705883

VASQUEZ VENTURA MAHIA ABIGAIL
D.M.I, 80232355
OBLIGATORIO

391036
URGENCIAS / EMERGENCIA
MENDOZA ESPARZA CARLOS EDUARDO

DORICILIO ¥ DATOS DE CONTACTO DEL PACIEMTE

Dupanameniy
(n]l 1
Relerencia

Culular
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“LUIS ODSWALDD YASDUEZ CAMPOS”

Direccidon: Mz “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf, 076-750096

Correw Electrdnico: luvasca@hotmail.com

a3

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

CARTA N°036-2021-LOVC/CONSULTOR

Sr. RAUL JOEL AREVALC CORCNEL
Represeniante Comun
CONSORCIO SAN JUAN

JAEN:
ASUNTO : SOLICITO INFORMACION DEL MOTIVO DE LA NO PRESENCIA DEL
RESIDENTE, ASISTENTE EN OBRA, LA FALTA DE INDUMENTARIA DEL
PERSONAL Y EL NO USO DE SENALES DE SEGURIDAD.
REFERENCIA :
o MANTENIMIENTO PERICDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
"EMP. PE-5N {LA FLORESTA)-CHINCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE
ASIS-EL CONDOR" {25.34Km!.
o CARTA N°29-2021-MP J/AT-ING-NCMG,
Fechca : 27 de Setfiembre del 2027.

Tengo 2! agrodo de dirigirme a usted para saludarla y hacer de su conocimiento lo
siguiente:

Que con fecha 24 del presente mes se ha recibido documentacion de parie de lo
municipalidad provincial de jaén, manifestande gue durante las visitas que han realizado
con &l monitor no se ha tenide la presencic cel residente de la obra y del asistente los dias 03
y 20 cle setiembre del presente ano, asi mismo han podide verificar la falta de indumentaria
de ios trabajadores y por ultimo los frabajadores se encuegniren realizando trabajos sin €l uso
de seficles de seguridad.

Ante esta falto senor contratista se le hace de conocimiento realizar la justificacion
idonea a fin de avitar se le apligue la penalidad en concordancic corn la clausula decima
tercera del CONTRATO DE SERVICIO N°180-2020-MPJ/GM. Como a cantinuacion se presenta

el cuadro exraido de dicho contraie:

CAUSALES PENALIDAD [FORMA DE CALCULD) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
En caso el contratista incumpla con su
obligecion de ejecutar la prestacion con el | Se aplicard 0.5 de una UIT por cada dia f;-,fgﬁ?m: E;:_l f::g: ps;;gc:
personal acreditado © debidamente | de ausencia del personal |
sustituide nspector
No presentar opartunamente los Informes i
o no subsanar las observaciones | Se eplicars 0.25 de una UIT por cada dla f:nfgﬁmnta;:ﬁ ?T:s:: padg; |
efectuadas por el inspector dentro del | de demora nste ctoEr: !

plazo otorgado ;

i Se descontard en cade page
[ Se aplicara 1 UIT per el incumplimiente conforme al informe del
! e . Inspector

Incumplimiento dei uso de sefiales de
seguridad para realizar las actividades




“LUNS DSWALDD VASTUEZ CAMPOS"

Direccion: Mz, “A® Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Tell. 076-750096
Correo Electronico: luvaseaf@hormail.com

[ CAUSALES

T PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO |

| Incumplimiento de uso de implementos | Se aplicara 0.25 de una UIT por cada

de seguridad (mameluco, casco, botas,
quantes, gafas y mascarillas)

personzl que incumpla e uso de

implementos de sequridad

| Se descontara en cada pago

| conforme
| Inspector

al

informe  dal

En caso no se implemenien los seguros
(SCTR y SOAT)

Se aplicars 0.25 de una UIT por cada
personal sin seqguros, o vehleulos sin
SOAT

conforme
Inspector

Se descontars

al

en cada pego
informe  del

en cada
informe

Se descontara
conforme  al
Inspector
Se descontard
conforme  al
Inspector.
Se descontara
conforme  al
Inspecior.
Se descontara
conforme  al
Inspector.

pago

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia del

Ausencia del Ing. Residente del servicio ;
de ausencia.

en cada
informe

pago

Se aplicara 0.5 de una UIT por cada del

evento gue se detects.

No usar material seleccionado de cantera
para &l Bacheo

en cade
informe

pago

No presentar en los informes fotos y
del

videos de cada dfa fechados Yy
georeferenciados

No utilizar movilided adacuada para
transporte de personal (rabajaderes) y
hemamientas

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
informe.

en cada
informe

pago

Se apllcard 0.25 de unz UIT por cada del

evento que se detecte.

De no justificarse idéneamente y/o razonable dichas observacionas se astard aplicando la
penalidad en lo presente valorizacion, por lo que @ continuacion astoy haciendo llegar €l
monto exacto a penalizar:

i MONTO
CAUSALES (S))

4.400.00

Incurnplimiento del uso de senales de seguridad

Incumplimiento del uso de Implementos de seguridad (mamelucos, casco, botas, : 1100.00
guantes, gafas y mascarillas) | e

2,200.00
7,700.00

Ausencia del Residente del servicio

TOTAL

Por lo que sugerimos al contratista a fin de evitar ser penalizado cumpla con el 100% de las
clausulas del contrate antes mencienado, de no fomar en cuenta la recomendacion
redlizada se v o tener que penalizar continuamente, dado que se puede apreciar gue ne
exisie coherencia en su actuar con el personal. asi mismo se le recomienda el pago del SCTR
de todos los trabajadores, trabajedores que en el informe del presenfe mes s& anexe un
cuodro de las labores que recliza cada uno de ellos, los cudles que deben coincidir con la
poliza del SCTR.

Asi mismo, valgame la redundancia. hacerme llegar la informacién solicitada antes del 30
de setiembre del presente afio. o fin de evaluar y recalcular las penclidades.

Sin otro particular.

Atentamente.

\  Luis ijswaldc_,\; quez Campos
CIP: 104213
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CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

JAEN, 28 DE SETIEMBRE DEL 2021

ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AROS DF INDEPENDENCIA

CARTA N° 040=2021 - CSJ

AL ; ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
INSPECTOR DE OBRA

DEL : SR. RAUL J. AREVALO CORONEL
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

ASUNTO ; SUBSANACION DE OBSERVACIONES EN CAMPO
REFERENCIA CARTA N°036-2021-LOVC/CONSULTOR
OBRA: “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EN. PE-5N (LA FLORESTA) -
CHUCHAQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIiS - EL CONDOR.

MEDIANTE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA SALUDARLO CORDIALMENTE Y A LA
VEZ, HACERLE LLEGAR ADJUNTO A LA PRESENTE, EL INFORME TECNICO DE
SUBSANACION DE  OBSERVACIONES DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL
MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Ill EN LO CUAL A LA FECHA SE VIENE CUMPLIENDO
CON PLAN DE TRABAJO DE LA FASE |.

EL INSPECTOR ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS VIENE CONSTATANDO LOS
TRABAJOS QUE SE VIENE REALIZANDO YA QUE TODA ACTIVIDAD A REALIZARSE SE LE
COMUNICA, POR LO TANTO, EL CONSORCIO SAN JUAN VIENE CUMPLIENDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA FASE L.

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED /

ATENTAMENTE, (—Q é'/j\z
s o Gtmaldo Vasquez Campos
colse CIO Fe—— W lNG&NIEROqGIVIL P

- —1 INSPECTOR
Rertet o Arev Al

& LoronEe—
T TANITE SOMIN L2ECRIDO

/W 30-09 -07?|
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JAEN, 28 de Setiembre del 2021

CARTA N° 014 — 2021~ CONSORCIO SAN JUAN /RIAC/RC

AL : Contratista: CONSORCIO SAN JUAN
RAUL JOEL AREVALO COROMEL
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SAM JUAN

DEL : RESIDENTE DE OBRA
ING. ROGER CRUZ MILIA

ASUNTO : SUBSANACION DE OBSERVACIONES EN CAMPO

REFERENCIA CARTA N°036-2021-LOVC/CONSULTOR

SERVICIO : “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO EL CAMING VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO —
SAN FRANCISCO DE ASfS - EL CONDOR

Mediante la presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, hacerle
llegar adjunto a la presente, el INFORME TECNICO - LEVANTAMIENTO DE

OBSERVACIONES, como respuesta al documento descrito en la referencia, emitido por

el inspector de obra.

Sin otro particular me suscribo de Usted, no sin antes agradecerle anticipadamente por

la atencidn prestada a la presente

Atentamente,

. mﬁ: . Ardvaln bererel
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CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE: Il

I. INFORMACION CONTRACTUAL.

: “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL
“EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO -
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR”

NOMBRE DEL SERVICIO

CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020 -

N° DE CONTRATO

MPJ/GM

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN

INSPECTOR - ING. LUIS OQSWALDO VASQUEZ CAMPQS
PLAZO DE EJECUCION : 460 DIAS CALENDARIOS

MONTO DEL CONTRATO (CON IGV . 8/2'161,628.33

PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO : §/ 324,244.25
PLAZO DE EJECUCION : 360 DIAS CALENDARTOS - M. RUTINARIO

FECHA CONTRACTUAL INICIO DE OBRA : 16 DE MARZO DEL 2021
FECHA CONTRACTUAL TERMING DE OBRA : 10 DE MARZO DEL 2022




108
CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

INFORME TECNICO- LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
27 DE SETIEMBRE DEL 2021

OBSERVACION- CARTA N°036-2021-LOVC/CONSULTOR

Ausenc:a del Residente del servicio

e

FOTO 01: El dia 20 de setiembre del 2021 hubo Ia visita del monitor de provias segiin su informe
derivado del ingeniero inspector, mdlcando mi mas:stencxa, en los cual a tlavés de una toma fotografica

en presencia del inspector cons 1 Sisie; _ dip | entiembre 2021, cabe indicar
que todos los dias me encuentro en obxa., ya que también en Ias v131tas anteriores del monitor, si me

encontrado en obra.

- =
ACTA DE VISITA DE MONITOREC
fzzhs " Vinitz partrams
(omentario: Fase Il - Mantanimizntc Peridgico cultinado. Inicio de a Fase 1 - Mantenimianto Rutinario en a fecha 16/03/2021
La visita s llavo a cabe en conjunto con &l Ing. Asistente técnico de la MPJ. Se encantrd Ing. Residente del senvicio.
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CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

..........

ACTA DE VISITA DE MONMITORED

A ORI i a s rpreee

Comertario |

/i



O

CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

OBSERVACION- CARTA N°036-2021-LOVC/CONSULTOR

Incumplimiento del uso de sefiales de seguridad

FOTOS 02: Se visualiza que se viene cumpliendo con el uso de sefiales de seguridad, salvaguardando
la vida del personal técnico y obrero, constatado con el ingeniero inspector

FOTOS 03: Se visualiza en la toma fotografica que se viene cumpliendo con el
seguridad, salvaguardando la vida del personal técnico y obrero.

S fome AR



CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

OBSERVACION- CARTA N°036-2021-LOVC/CONSULTOR

| frncarmplimiento del use de Implemanics de seguridad (mame Lcos, casco. botas.
guantes, gafas y mascarllas)

FOTO 04: Se visualiza en la toma fotografica que se viene cumpliendo con el uso de mamelucos, cascos.
botas. guantes, gafas y mascarilla.




ARy LOY
CONSORCIO ‘E..
SAN JUAN T a k

RUC N°: 20606241047 o i

Jaén,05 de diciembre del 2021

CARTA N° 048 — 2021 - CSJ

Sefior:

ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
Inspector De Obra

Jaén

REFERENCIA:
a) CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020 MPJ/ GM
b) RES-PROC- 7~ 2020~ MPJ/CS1 )
EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PESN (FLORESTA)
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR -
JAEN —-CAJAMARCA.

ASUNTO :PRESENTACION DEL INFORME NOVIEMBRE 2021 -
MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE ll)

Mediante la presente manifestarle mi mas cordial saludo y a la vez comunicarle lo siguiente:
que mi representada ha suscrito el CONTRATO DE SERVICIO N° 180-2020 MPJ/ GM
para la EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (FLORESTA) CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA; habiendo iniciado las
actividades de la FASE Il -MANTENIMIENTO PERIODICO con fecha 22 de setiembre del
2020, ya que la entidad con fecha 21 de setiembre del 2020 notifica a mi representada del
PLAN DE TRABAJO APROBADO mediante CARTA N°032 -2020 — MPJ/GIP/APC.

La VALORIZACION INFORME NOVIEMBRE 2021 — MANTENIMIENTO RUTINARIO
(FASE Ill) asciende a: S./ 27,020.35 (VEINTISIETE MIL VEINTE 35/100 SOLES) para lo
cual adjunto a la presente la factura correspondiente para su tramite y pago
correspondiente, para lo cual doy las siguientes cuentas:

CUENTA CORRIENTE BANCO INTERBANK:

CCI N°: 003 — 765 — 003002776300 — 59

CUENTA DE DETRACCIONES BANCO DE LA NACION:
CTA N° 00 — 291 — 064108

CCI CTA DETRACCIONES: 01829100029106410859

Esperando la presente tenga su atencion, me despido.

N s B 3 ;
aul J. e
FPRESENTANTE COMUN

s

Atentamente:




JAEN, 05 de diciembre del 2021

CARTA N° 021 — 2021~ CONSORCIO SAN JUAN /RJAC/RC

AL : RAUL JOEL AREVALO CORONEL
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SAN JUAN

DEL : RESIDENTE DE OBRA
ING. ROGER CRUZ MIJA

ASUNTO : PRESENTACION DEL INFORME NOVIEMBRE 2021 — MANTENIMIENTO
RUTINARIO

REFERENCIA : CONTRATO DE SERVICIOS N°180 — 2020 — MPJ/GM

SERVICIO : “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO -
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR
Mediante la presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, hacerle llegar adjunto a la
presente, el INFORME NOVIEMBRE 2021 - MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE Il1), del Servicio descrito
en la referencia; cuyo avance fisico ejecutado es 8.33 %.

Se adjunta en el informe noviembre 2021, con los siguientes documentos:
- INFORME NOVIEMBRE 2021 - MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE 111):

El detalle del Resumen del Informe Final, se describe a continuacion:
- Valorizacién informe NOVIEMBRE 2021 (FASE Ill) :S/. 22,898.60

- Reajuste por polindmica Y A
- Reintegros por Polinémica 1S/, mmemmmeeeee
- Deduccién por Adelanto 15/, mmmm——eeee
- Valorizacién Bruta :S/.22,898.60
- Amortizacion de Adelantos $Sf. memn
- Valorizacion SIN .G.V. :S/.22,898.60
- LG.V.(18%) S 412175
- Total Valorizacién Contractual :S/.27,020.35
- TOTAL NETO A CANCELAR :§/.27,020.35

Son: VEINTISIETE MIL VEINTE CON 35/100 SOLES

Sin otro particular me suscribo de Usted, no sin antes agradecerle anticipadament€ por la atencién prestada

a la presente

Atentamente, L enan
atdo Vasquez Campos

NGENIERD CIVIL

NSPECTOR

NGENIERO CIVIL
CIP. N° 210452
RESIDENTE DE OBRA
Vi _
CONSORCIO W/J{AN

~ S T i e
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Z0 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEJARN & i@ﬁ

JAEN - CAJAMARCA w

INFORME MENSUAL N° 09

MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE IiI

OBRA:

"SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIE
PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINZ
PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJ(
FRANCISCO DE ASIS - EL connon ________________________

£7:% Luis Ogwaldo Vasquez Campos
= NGENIERDCIVIL
7/ INSPECTOR

Inspector : ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS.
Residente : ING. ROGER CRUZ MIJA .
Contratista : CONSORCIO SAN JUAN .

1), A
Rog

NOVIEMBRE - 2021 g



CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

L
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CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

oL

ANEXO N° 04
INFORMES MENSUAL NOVIEMBRE 2021

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
FASE: III.

Z23Tis Osrldo Vasques Campos
WRi) T NGENIERD CIVIL
INSPECTOR
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ANEXO N2 04
INFORME MENSUAL — EJECUCION DEL MATENIMIENTO RUTINARIO
FASE: IlI
1. INFORMACION CONTRACTUAL.
Nombre Del Servicio : “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-
5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO — SAN FRANCISCO
DE ASIS - EL CONDOR”

N° de contrato : CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020 - MPJ/GM
Entidad contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
Contratista : CONSORCIO SAN JUAN

Inspector : ING.LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS

Plazo De Ejecucion : 460 DIAS CALENDARIOS

Monto del Contrato (CON IGV) 1 §/2'161,628.33

Presupuesto Del Mantenimiento Rutinario 1S/ 324,244.25

Plazo De Ejecucion : 360 DIAS CALENDARIOS - M. RUTINARIO

Fecha contractual inicio de obra : 16 de marzo del 2021

Fecha contractual termino de obra . 10 de marzo del 2022

ruz Mija
1< 20 CIVIL
Y e 10452

Py CE Of_‘-RA




CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

1.- INFORMACION CONTRACTUAL.




CONSORCIO
SAN JUAN
RUCN°: 20606241047

o7 ¥

2.- REPORTES DE TRABAJO.

8 Luis 05waldo Vasquez Campos
; INGENIERD CIVIL
INSPECTOR




CONSORCIO &Qn A
SAN JUAN ﬁ‘:ﬁ:ﬁ

RUC N°: 20606241047

2.1. CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE
SERVICIO.




CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

Que el CONSORCIO SAN JUAN viene realizando trabajos de “SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL
“EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR”, de una longitud de 25.429 km, segtin CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020

- MPJ/GM suscrito con la municipalidad provincial de Jaén.

El estado de transitabilidad del camino vecinal comprendido en el periodo del 01 al 30
de noviembre es;

ESTADO DE RESTRICCION DEL EVALUACIONES
TRANSITABILIDAD CAMINO (marcar con un aspa)
Bueno Ninguna
Regular Alguna S .
Malo Bastantes ]

Indicar también que se han realizado trabajos en entre las progresivas 5+100 HASTA 5+150, para
reestablecer la transitabilidad, por lo que toda la via se encuentre transitable. Debido a que en
la progresiva 5+100 HASTA 5+150 existié una pérdida de plataforma, originada por crecida de
la quebrada Chinchique debido a las intensas lluvias en la zona registradas el 01/11/2021. La
cual ha sido informada al supervisor con un informe, mediante CARTA N2 045-202%1—(251, y este

a su vez a la entidad mediante CARTA N2 048-2021-LOVC/CONSULTOR.

Se expide el presente certificado para los grientes a los 30 dias del mes de

noviembre del 2021.

4 CIP. N° 210457
RESIOENTE o OBRA

Nilton Cesar Montova Guzmdn
IN

NIERO CIVIL X
REG.CIP/115185 AN

LT 1. LT TEY 2

. rCruz
INGENIERO ey, i

09 5



CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047
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2.2. ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS.




CONSORCIO
SAN JUAN
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ACTA DE CONSTATACION DE LOS TRABAJOS

Segun el contrato de servicio N°180 -2020 ~MPJ/GM “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA
FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO — SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR” ya se cumplio
con el plan de trabajo - FASE | y mantenimiento rutinario- FASE Il por lo tanto se procede a
firmar el ACTA DE CONSTATACION DE LOS DE TRABAJO correspondiente al
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE Il en el Caserio Ayabaquita siendo las 3.40 pm horas
del dia 30 de noviembre del 2021 , se constituyeron en el lugar por parte de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN el inspector del servicio ING. LUIS OSWALDO
VASQUEZ CAMPOS Identificado con CIP N°104213 y el residente del servicio ING. ROGER
CRUZ MIJA Identificado con CIP N°210452 con las finalidad de verificar y constatar los
trabajos ejecutados en el mantenimiento rutinario y proceder con el acto de conformidad
del servicio .

I DATOS GENERALES

Del Presupuesto

MONTO TOTAL DEL CONTRATO :5/2161,628.33 ( CON IGV)
PRESUPUESTO DE MANTEMIENTO RUTINARIO : S/ 324,244.25 (CONIGV)

Del CONTRATO

PROCESO DE SELECCION : PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELLECCION N°007-
2020 -MPJ/CS-1
CONTRATO : CONTRATO DE SERVICIO N° 180 -2020 MPJ /GM
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN
De LOS PLAZOS CONTRACTUALES

FECHA DE INICIO DE LAS FASE Il : 16 DE MARZO DEL 2021

PLAZO : 360 DIAS CALENDARIO ;
FECHA TERMINO CONTRACTUAL : 10 de Marzo 2022 P 7. AR
773 Luis Oswalfo Vasquez Campos
EN(ERD CIVIL
Responsables de la Ejecucién del Servicio INSPECTOR

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN

REPRESENTANTE LEGAL: Sr. RAUL JOEL AREVALO CORONEL
RESIDENTE DE SERVICIO : ING . ROGER CRUZ MIJA

INSPECTOR : ING . LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS

il AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO (1)

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01 de octubre 2021 al 31 de
octubre del 2021 el avance real ejecutado del servicio que corresponde a la FASE IlI
del mantenimiento Rutinario es:
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CUADRO DE ACTIVIDADADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVDADES EJECUTADAS -
MATENIMIENTO RUTINARIO -FASE Iil
Item Concepto(*) Unidad Ere:’::.rl‘f:i:o
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO

MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada KM 5.00
MR-102 BACHEO

Bacheo -Camino Tipo |- M2 1000.00
MR-103 |Desquinche M3 1.00
MR-104 |Remocion de Derrumbes M3 10.00
MR -200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 |Limpieza de Cunetas ML 6000.00
MR -202 |Limpieza de Alcantarilla UND 2.00
MR -203 |Limpieza de Baden M2 36.00
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |Rocey Limpieza M2 4000.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL
MR-401 |Conservacion de Sefiales UND 6.00
MR-600 [VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601 |Vigilancia y Control KM 25.43

RESIDENTE

. Roger Cruz Mija

INGENIERO CIVIL
0452

E CBRA

DE LA CONSTATACION

El inspector ha realizado la constatacion fisica de la ejecucion del mantenimiento
Rutinario IN SITU, determinando que el servicio se encuentra ejecutado en
conformidad, teniendo en conocimiento el contratista que la FASE lll es a ZUMA
ALZADA por lo que, en uso de sus atribuciones, acuerdan firmar el acta de

constatacion de trabajos para el tramite del INFORME MENSUAL N° 09

Por lo expuesto y en sefal de conformidad de todé lo enunciado se prodede a

suscribir la presente

POR EL RESIDENTE DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO

aul J. Arévale Coronel
REPRESENTANTE COMON
POR EL RESENTANTE LEGAL DEL

NSORCIO SAN JUAN

I
¥red /INGENIERD CIVIL
INSPECTOR

POR EL INSPECTOR DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO

4pos
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2.3. CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

Ing Roc}?r Cruz Mija
4% I LN "F o CI‘uIL

RE JIDF; ’E;"‘ OBFIA
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2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

CUADRO DE ACTIVIDADADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVDADES EJECUTADAS -
MATENIMIENTO RUTINARIO -FASE Il
Item Concepto(*) Unidad E?tf;:’::o
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO

MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 [Limpieza de Calzada KM 5.00
MR-102 |BACHEO

Bacheo -Camino Tipo |- M2 1000.00
MR-103 |Desquinche M3 1.00
MR-104 |Remocion de Derrumbes M3 10.00
MR -200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 |Limpieza de Cunetas ML 6000.00
MR -202 |Limpieza de Alcantarilla UND 2.00
MR -203 |Limpieza de Baden M2 36.00
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |Rocey Limpieza M2 4000.00
MR-400 [SEGURIDAD VIAL
MR-401 |Conservacion de Sefiales UND 6.00
MR-600  |[VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601  |Vigilancia y Control KV 25.43

01.01 CONSERVACION DE LA CALZADA
Proveer una superficie de rodadura uniforme, libre de defectos que representen peligro
para el usuario.

Corregir los defectos que con el transcurrir del tiempo contribuyan a crear prok

futuros para la via.

verificacion de los indicados.

01.01.01 LIMPIEZA DE CALZADA

Descripcidn

Objetivo

= Oewald6 Vasques Campos

Mantener libre la superficie de rodadura de cualquier obstaculo que impide el normal
transito vehicular,

‘Foger Cruz Mija
NOENIERO CIVIL
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01.01.02 Bacheo de Camino Tipo Il
Consiste en reparar, con equipo liviano y/o manual, pequefias reas deterioradas Y zonas
blandas del afirmado, con material de cantera o de préstamo.

Objetivo
El objetivo es tapar baches, pozos, depresiones, e irregularidades que presenten peligro

para la circulacion del transito, asi como evitar que se acelere el deterioro de la capa de
afirmado.

01.01.03 Desquinche

Consiste en ejecutar diversas actividades, con
herramientas manuales, en forma localizada, en sectores criticos.

Objetivo
El objetivo es evitar la caida de piedras y de material suelto, que afecten la normal
circulacion del trénsito, y que pongan en riesgo de accidentes a los usuarios de la via.

01.01.04 Remocién de Derrumbes
Descripcion
Se refiere al retiro y eliminacién a los DME del material proveniente de los derrumbes o
huaycos

Objetivos
Evita la interrupcion del transito vehicular y/o el deterioro del camino.

01.01.05 Perfilado de la superficie sin Aporte de Material
Esta actividad incluye la conformacién y la compactacion del materia
plataforma de la via.

superficial defa
/.J)F

Objetivo iw
El objetivo es el mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones
optimas de Transitabilidad y de comodidad para el usuario. '

01.02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
Limpieza del sistema de drenaje superficial (cunetas, alcantarillas, zanjas de coronacion,
zanjas de drenaje, etc.) para asegurar su operatividad.

Reconocimiento y evaluacién del funcionamiento de las estructuras de drenaje de las
aguas superficiales.

Inspeccion periddico y sistematico de las estructuras, con el propédsito de evaluar la
magnitud del dafio, para proceder a su mantenimiento y reparacion.

01.02.01 Limpieza de cunetas
Descripcion
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Consiste en el retiro y posterior eliminaciéon del material acumulado o sedimentado,
alojado en las cunetas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes,
que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de las cunetas

01.02.02 Limpieza de Alcantarillas

Descripcion

Consiste en remover todo material extrafio de las alcantarillas incluidas sus obras de
entrada y salida, de tal manera que permanezcan libres de basuras y sedimentos

Objetivo
El objetivo es mantener todos los elementos de la alcantarilla, caja toma, ducto y
aliviadero, trabajando eficientemente, permitiendo que el agua fluya libremente.

01.02.03 Limpieza de Baden

Descripcion
Consiste en retirar, mediante trabajo manual, basuras y todo tipo de material extrafio que
obstruya el libre paso del agua a través del badén.

Objetivo

El objetivo es garantizar el libre paso del agua por el badén y brindar seguridad al
usuario

01.02.04 Limpieza de Zanjas de Coronacion

No se realiz6 ninguna actividad este mes en los diferentes frentes de trabajo

01.02.04 Limpieza de Pontones

No se realizo ninguna actividad este mes en los diferentes frentes de trabaj

™ Luis Oswalo Vasquez Campos
) INCENIERD CIVIL

; = £
01.02.04 Encausamiento de pequefios cursos de agua NSPECTOR

No se realizo ninguna actividad este mes en los diferentes frentes de trabj

01.03 CONTROL DE VEGETACION

Corte y eliminacion de maleza, hierbas, pequefios arbustos a ambos lados del camino, tal
que permitan una visibilidad adecuada y brinde seguridad a los usuarios.

01.03.01 Roce y Limpieza
Descripcion

Consiste en el corte y posterior eliminacién de la vegetacion que crece a ambos lados de

la carretea, obstaculizando as visibilidad del conductor.

f Rggp;.aruz hftja
INGENIERO CIVIL

il T 10
RESIDENTE DE OBRA
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Objetivo
Controlar el crecimiento de la vegetacidn

01.04 SEGURIDAD VIAL
Consiste en la conservacion y/o reposicion de sefiales verticales, horizontales, barreras de

seguridad, guardavias y otro dispositivo de manera que cumplan con las funciones para
lo que fueron disefiados.

01.04.01 Conservacion de las sefiales
No se realizo ninguna actividad este mes en los diferentes frentes de trabajo.

01.05 MEDIO AMBIENTE
Consiste en la plantacion de especies nativas en aquellos lugares inestables, donde haya
muy pocas o no existen plantas, con el fin de estabilizar los taludes

01.05.01 Reforestacion
No se realiz6 ninguna actividad este me en los diferentes frentes de trabajo

01.06 VIGILANCIAY CONTROL VIAL

Consiste en verificar permanentemente el estado del camino, detectando los hechos que
puedan afectar su Transitabilidad.

01.06.01 Vigilancia y control
Se viene realizando las actividades de vigilancia y control

INGENIE

............

----- -as

oger Cruz Mija
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3.- PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL.

Ing e}g;er iimz Mija
“ANGENIERO CIVIL

£ e NP E10452
RS LNTE DE OBRA
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3.2 PROGRAMACION DEL MES
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.11.2021- 30.11.2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a las FASE IIl, mantenimiento rutinario es de 8.33%.

3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.12.2021- 30.12.2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a las FASE 111, mantenimiento rutinario es de 8.61%

3.4 CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMDAS VS EJECUTADAS DEL CONTRATO

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.11.2021- 30.11.2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a las FASE [Il, mantenimiento rutinario es de 8.33%
Y el avance real ejecutado acumulado es de 72.21%, frente a un avance acumulado
programado de 72.21%, el servicio supera el 80% como esta establecido en el reglamento de
la ley de contrataciones.

CUADRO DE ACTIVIDADADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVDADES EJECUTADAS -
MATENIMIENTO RUTINARIO -FASE Il
ltem Concepto(*) Unidad E?zit:::o
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO

MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada KM 5.00
MR-102 BACHEO

Bacheo -Camino Tipo I- M2 1000.00
MR-103  [Desquinche M3 1.00
MR-104  [Remocion de Derrumbes M3 10.00
MR -200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 |Limpieza de Cunetas ML 6000.00
MR-202 |Limpieza de Alcantarilla UND 2.00
MR-203 |Limpieza de Baden M2 36.00
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 [Rocey Limpieza M2 4000.00
MR-400 |SEGURIDAD VIAL
MR-401 |Conservacion de Sefales UND 6.00
MR-600 |VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601 |Vigilanciay Control ___ KM 25.43

fo i Oslovisquuc-ﬁ}os
- GENIERD CIVIL
INSPECTOR

O:’Ier ruz Mija
\NaENIERO CIVIL
CIP. 7 210452

RESIDENTE DE OBRA
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4.- RECURSOS UTILIZADOS.
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4.0 RECURSOS UTILIZADOS
4.1 RECURSOS HUMANOS
El contratista cuenta con el siguiente personal profesional clave, empleado en |a Fase Il
INGENIERO RESIDENTE DE SERVICIO
e NOMBRESY APELLIDOS  :ROGER CRUZ MIJA
e NUMEROCIP ;210452
PERSONAL OBRERO
Nro. | Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Nro. Documento
1 JAMES AMACIFUEN TUANAMA ONI - 73489618
2 RAUL JOEL AREVALO CORONEL DNI - 43111414
LUIS MIGUEL CHUSDEN LOAYZA ONI - 74350698 |
4 ROGER CRUZ MIJA DNI - 47035296 |
5 DIOMEDES CRUZ MENOR DNI - 458897131
6 NELSON DAVILA TERRONES DNI - 71577514
7 JOSE ELVER DAVILA DELGADO DNl - 80774559 |
B FREDY YAIR GUERRA PALMA ONI - 76620231 |
9 JMAN NILSO MENOR CRUZ DNI - 71577590 |
10 CHARLI ALBERT] PEREZ SALDANA DNI - 45302151
11 JONATAN PEREZ CORRALES DNI - 63115675
12 LEISER DENIS VASQUEZ CALLE DNt - 47310545
4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES
La relacién de equipos empleados por el contratista en la FASE 11l son los siguientes
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 CAMIONETA 01
2 WINCHA DE5S0 M 01
3 LAPTOP 01
4 IMPRESORA 01
5 HERRAMIENTAS MANUALEES
6 PLANCHA COMPACTADORA 1
7 CHALEADORAS 2
“ReE Gy Criz Mija
NIERO CIVIL
= EMNTE .:...C‘ 2RA

o Vasqu
GENIERD CIVIL
“QPICTO
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

El inicio de las FASE Ill — Ejecucidn del mantenimiento Periddico es desde el 16
de marzo del 2021.

El presente informe mensual N°09 es del periodo 01-11-2021 hasta el 30-11-
2021.

El porcentaje de avance del servicio es de 8.33 % vy el avance real ejecutado
acumulado esde 72.21 % frente a un avance acumulado programado de 72.21%
por lo que la ejecucion del servicio mayor al 80% segutin RLCE.

El camino se encuentra en buenas condiciones de Transitabilidad, tal como lo
indicado en el certificado de Transitabilidad.

5.2 RECOMENDACIONES

% Se recomienda al inspector tramitar el presente INFORME MENSUAL N° 09 de

las FASE Ill correspondiente a la ejecucién del mantenimiento rutinario del
servicio dentro del plazo, dicho informe mensual a cancelar al contratista
asciende a la suma de s/ 27,020.35 (Veintisiete mil veinte con 35/100 soles).

oip.
RESIGEND

L L OBRA

mm——— ."-
£r Cruz Mija |
NGENIERO CIVIL
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6.- PANEL FOTOGRAFICO.
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PANEL FOTOGRAFICO

FOTO 01 : La quebrada de Chinchique derribo el muro seco
realizado por el CONSORCIO SAN JUAN perjudicando el pase
vehicular, por lo tanto se solicito a la municipalidad provincial de
Jaén la construccién de un muro urgente porque los pobladores
indican que siempre en temporadas de lluvias sucede los mismo.

bt b LT P —

Uswalo Vasquez Campos
ENIERD CIvIL i
INSPECTOR

FOTO 02: LIMPIEZA DE CUNETAS
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FOTO 03 ROCE Y LIMPIEZA |

FOTO 04 REMOCION DE DERRUM BES
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FOTO 05: REMOCION DE DERRUMBES

gide Vasquez Campos

FOTO 06: LIMPIEZA DE CUNETA
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FOTO 07: LIMPIEZA DE CALZADA i
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FOTO 09: LIMPIEZA DE CUNETA

B ettt gy
-----

aldo Vasquez Lampos-

NIERD CIVIL
"‘giamc'ron

5 FOTO 10: MEJORAMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHINCHIQUE PARA LA
RECUPERACION DE LA VIA

e ———= |
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FOTO 11: LIMPIEZA DE CALZADA

FOTO 12: REMOCION DE DERRUMBE
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FOTO 14: LIMPIEZA DE CUNETAS
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s Oswaldo Visquez Campo
INGENIERD GIVIL
INSPECTOR

J FOTO 16: LIMPIEZA DE CUNETAS
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ERBR I fhdice: 228
FOTO 17: LIMPIEZA DE CUNETAS [

Luis Ofwaldo Vésquez Cam
/ IHGEHIE%quVIL ot
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CUADERNO DE OCURRENCIAS

SERVICIO: UCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO

EJEC

DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJo
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE Il '
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN Ne 000099/

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN
ANO: 2021
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8.- PUNTOS CRITICOS.

is Oswaldo Visquez Campos
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8. PUNTOS CRITICOS.

FOTO 01: ZONA PERJUDICADA POR EL RIO DE CHINCHIQUE, ANULANDO EL
ACCESO VEHICULAR, DONDE SE NECESITA LA INTERVENCION DEL GOBIERNO
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9.1. FACTURA.

waldo Visquez Campog
NGENIER) CIVIL
INSPECTOR

[ Roger Cruza Mija
INQRNIERO CIVIL
Cif N 210452
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.i: Factura Electronica - Impresion .

CONSORCIO SAN JUAN
CAL. VILLANUEVA PINILLOS 771
JAEN - JAEN - CAJAMARCA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20606241047
E001-20

Fecha de Emisidn :06/12/2021

Sefior(es) , g:f;;::lPALIDAD PROVINCIAL
RUC . 20201987297

Establecimiento del . CAL. VILLANUEVA PINILLOS
Emisor " 771 CAJAMARCA-JAEN-JAEN
Tipo de Moneda : SOLES

Observacion

Forma de pago : Contado

Cantidad Unidad Medida Descripcién

Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD FASE III: INFORME MENSUAL DEL SERVICIO DE 22898.60 0.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2021. CONTRATO DE SERVICIOS NRO 180-2020-
MP1/GM
Sub Total | =
Venkas:’ S/ 22,898.60
— . Anticipos : 5/ 0.00
Valor de Venta de |, )
Operaciones Gratuitas * o/0.00 Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 22,898.60
ISC : S/ 0.00
IGV : 5/ 4,121.75
ICBPER : S/ 0.00
SON: VEINTISIETE MIL VEINTE Y 35/100 SOLES Otros Cargos : B S/ 0.00
Otros Tributos : T S/ 0.00
Monto de |
redondeo S/0.00
Importe Total ;| S/ 27,020.35

clave SOL.

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su |

“—‘-I‘#
" Roger Cruz Mija
INGENIERO CIVIL
ClP. N° 210452
[ REeInENTE BE OBRA

Vasquez Campos
GEHIEROquVfL a
INSPECTOR




CONSORCIO

SAN JUAN HYO
RUC N°: 20606241047
9.2. RELACION DE PERSONAL, ROTATIVO,
SOCIOS O TRABAJADOR
A~z — ,
o s /- S0 i Cruz Mija

- . e g . \Og" Vi
2 Luis @ewaldo Visques Cenpos “IngENIERO Ik
g AR1) / INGENIERD CIVIL N e oBRrA
R INSPECTOR RESIDEN



RELACION DE PERSONAL

031

Nro. Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Nro. Documento
) JAMES AMACIFUEN TUANAMA DNI - 73489618
2 RAUL JOEL AREVALO CORONEL DNI- 43111414
3 LUIS MIGUEL CHUSDEN LOAYZA DNI - 74150698
4 ROGER CRUZ MUA DNI - 47035296
5 DIOMEDES CRUZ MENOR DNI - 45889731
6 NELSON DAVILA TERRONES DNI - 71577514
7 JOSE ELVER DAVILA DELGADO DNI - 80774559
8 FREDY YAIR GUERRA PALMA DNI - 76620231
9 JHAN NILSO MENOR CRUZ DNI - 71577590
10 CHARLI ALBERTI PEREZ SALDANA DNI - 45302351
11 JONATAN PEREZ CORRALES DNI - 63115675
12 LEISER DENIS VASQUEZ CALLE DNI - 47310545
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CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N®: 20606241047

e

9.3. TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON
RESPECTIVA COPIA DE DNI

-------------------------
- -

is/Oswaldo Vasquez Campos
INGENIERD CIVIL
INSPECTOR
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CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

9.4. PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL
DEL MES ANTERIOR.
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CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

9.5. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
JR. SAN MARTIN N° 1371

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

En la localidad de La Floresta, Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca,
siendo las 8:30 am del dia 22 de Agosto del 2020, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Provincial
de Jaen y los representante Comun del ‘CONSORCIO SAN JUAN', para el desarrolio de entrega de
terreno para la ejecucion del servicio del MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR (25.36 KM).

Asi mismo se verifico que el terreno es compatible con los alcances del servicio y corresponde a los datos
sefalados en los Términos de Referencia.

En senal de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla;

Representantes del Organismo que entrega el Terreno

IE QCIviL
REG CiP 2320

ING FRANK JARAMILLO MONDRAGON
ASITENTE TECNICO
CIP N® 182320

Representantes del Organismo que Recibe en Terreno

CONSOREIO SAN me
C—— T

—.l-____

Y. < T
>
/R(mlf J._Arévalo Coronel
REPRESENTANTE COMUN
ING. RAUL JOEL AREVALC CORONE ING CESAR AUGUSTO SAAVEDRA SUAREZ MO VASQUEZ CAMPOS
REPRESENTANTE COMUN RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE O
DNI: 43111414 CIP- 183777 CiP- 104213 |

[ MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JAERT
DOCUMENTO AUTENTICADO

A9 JAEN (07,81C 2021
S Grwaldh Vasgies Campos 8 (/o= N




ACTA DE INICIO DE ACT [VIDADES DE MANTEMIENTO RUTINARIO
FASE 111

Servicia . “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL
VECINAL "EMP. PESN (LA FLORESTA) * CHINCHIQUE BAJO SAN
FRANCISCO DE ASIS. EL CONDOR™.

Entidad Ejecutora . Municipalidad Provincial de Jaén.

Contratista . CONSORCIO SAN JUAN

N¥ de contrato . CONTRATO DE SERVICIOS NY180 - 2020 - MPJ/GM
Modalidad de Ejecucion . Contrata-a Suma Alzada.

Financiamiento - Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito
Monto del Contrato £S5/ 2°161,628.33

Plazo de Ejecucion Total . 460 Dias Calendarios

Plazo de Ejecucion Fase Il : 75 Dias Calendarios

Inspector : Ing® Luis Oswalda Vasquez Campos

Residente : Ing” Roger Cruz Mija

Presupuesto de Fase [l < S/ 17794,151.51

Fecha de Inicio Fase 1l : 22/5ET.72020

Eecha de Fin Inicial Fase Il . 05/DIC./2020

Ampliacion de Plazo N°01 Fase Il : 08 Dias Calendarios (Resolucion De Gerencia Municipal N4 34-2020-MP}/GM).
Nueva Fecha de Fin de Fase Il . 13/DIC. /2020
Suspension N°01 del Plazo Fase Il : 09/DIC./2020

Ampliacion de Plazo N?02 Fase 1l . 06 Dias Calendarios (Resolacion de Gerencia Municipal N20438.2020-MP]/ GM).
Nueva Fecha de Fin de Fase 1l - 19/DIC./2020

Reinicio N°01 del Plazo de la Fase Il : 14/DIC./2020

Suspension N°02 del Plazo Fase Il : 18/DIC. /2020

Reinicio N°02 del Plazo de la Fase Il :049/MARZO/2021

Fin de Fase Il < 15/MARZO/2021

Plazo Total Final de la Fase Il : 89 Dias Calendarios.

ACTA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES DE MANTEMIENTO PERIODICO FASE II: 15/MARZO /2021
MMMLMMM@A

En la localidad de Cruce La Floresta , siendo las 07:30 horas del dia 16 de Marzo del 2021, se reunieran por parte de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN ¢l Inspector lng" Luis Oswaldo Vasquez Campos, Identificado con
CIP N®104213, por parte del Contratista CONSORCIO SAN JUAN «l Residente de Mantenimiento Rutinario Ing.
Roger Cruz Mija Identificado con CIP N°210452, con la finalidad de realizar los trabajos del mantenimiento rutinario de
la FASE 11l y realizar la elaboracién del Acta de inicio de Actividades de mantenimiento rutinario FASE I del servicio:
"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL "EMP. PESSN (LA FLORESTA)
» CHINCHIQUE BAJO SAN FRANCISCO DE ASIS. EL CONDOR".

Con el objero de cumplir con ol mantenimiento rutinario FASE 111 indicado en el Plan de Trabajo presentado por la
contratista CONSORC1O SAN JUAN y aprobado por la Municipalidad Provincial de Jaén y dar termino con la firma de la
presente acta.

De conformidad con lo expuesto, s¢ suscribe la presente acta, en original y cinco (05) copias, en la localidad de-Cruce La

Floresta a las 7:50 horas del dia martes dieciséis (16) de marzo del afio dos mil veintiuno (2021).

In lggéfr Cruz Mija GE o
INGENIERO CIVIL ERO CIVIL
CIP. N% 210452 INSPECTOR
POR EL N&Wﬁﬂﬁﬁl&l MIENTO POR EL INSPECTOR DE .“ANTENlM‘E\"TO
RU . RUTINARIO
| MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN

t DOCUMENTO AUTENTICADO
y JAEN 0 'Ifolc 2021
Ed ) ecesfl

ozl




CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

9.6. COPIA DE CONTRATO Y CONTRATO DE
CONSORCIO EN CASO CORRESPONDA.
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ne

RFPRESENTANTE COMUN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ/CS-1
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.
PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR - JAEN - CAJAMARCA”

CONTRATO DE SERVICIOS N°//('-2020-MPJ/GM.
“EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA
RED VIAL VECINAL EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR — JAEN - CAJAMARCA”

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio para la EJECUCION DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL
EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR - JAEN - CAJAMARCA, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio
legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Region
Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA,
identificado con DNI N°® 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia N° 0348-2019-MPJ/A
de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr. WILFREDO
ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNIN°® 16531706, con domicifio en el Jr. Simén Bolivar 1520
- Jaén, la facultad de suscribir contratos y de otra parte EL CONSORCIO SAN JUAN, con RUC
N° 20606241047 con domicilio legal en Calle Villanueva Pinillos N° 771 — Jaén - Cajamarca
,debidamente representado por su Representante Comun el Sr. RAUL JOEL AREVALO
CORONEL, con DNI N° 43111414, EL CONSORCIO SAN JUAN estéa conformado por la
empresa CONSTRUCTORA ARECOR S.RL. con RUC: 20601871085 con domicilio legal en
el Av. Mariscal Castilla N° 846 — Jaén — Cajamarca, inscrita en la Partida Electrénica N°
11053937 Asiento N° CO0001, del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
Jaén, debidamente representado por su Titular Gerente el Sra. NILDA VEGA MEDINA con
DNI: 70843558, con una participacion del 30% en el presente Consorcio y la empresa
EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MULTIPLES FERSA INGENIEROS
S.A.C. con RUC: 20480139705, con domicilio legal en Av, Mariscal Ureta N° 1920 - Jaén -
Cajamarca, inscrita en la Partida Electronica N° 11015657 Asiento N° C00003, del Registro
de Personas Juridicas de la Oficina Registral de JAEN, debidamente representado por su
Titular Gerente el Sr. MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ SAJAMI con DNI: 41420776, con
una participacion del 70% en el presente Consorcio; La facturacién del CONSORCIO SAN
JUAN sera con RUC independiente RUC N° 20806241047 en el CCl N° 003 - 765 -
003002776300 — 59 , a quien en adelante se le denominaréd EL CONTRATISTA en los
términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 20/08/2020, el comité de seleccion, adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ/CS-1 para la contratacion del servicio para
la EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA
RED VIAL VECINAL EMP. PE-SN (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN
FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA, cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

c NDA: ET

El presente contrato tiene por objeto el servicio para la EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP. PE-5N
(LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR -
JAEN - CAJAMARCA, al CONSORCIO SAN JUAN.

CLA : MONT! N

El monto total del presente contrato asciende a S/ 2,161,628.33 (DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 33/100 SOLES, que incluye todos
los impuestos de Ley.

Este monto comprende/ai_eeste- |
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ/CS-1
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.

- ""‘1 PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR — JAEN - CAJAMARCA"

ARTA:

LA ENTIDAD se obliga a pagar la conti

a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO

UNICO para la FASE |; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Il y Il (con excepcion del
pagé6 por el inventario de Condicién Vial, que sera en pago Unico), luego de la recepcion

formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. segun el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en

un plazo que no excederéa de veinte (20) dias de producida la recepcion.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del area usuaria:

Entrega del Plan de Trabajo.

Trabajo

DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL
PRESTACION AREA USUARIA | PAGOS PARCIALES
FASE I Aprobacion del Plan de

1% del Monto del Contrato Qriginal

FASE II:

Entrega de Informes

Conformidad de los
informes mensuales e

Se paga mensualmente de acuerdo al
avance mensual ejecutado, teniendo

Mensuales e Informe Final del | informe  Final de |a 2 %

servicio de mantenimiento | ejecucion del gnmt?atgr:rnieineaii 83% del monto del i

periédico. Mantenimiento Periddico. . -
: Se paga mensuaimente  por

FASE Il Conformidad = 4@ - s | mantenimiento rutinario. La suma de |

- Entrega de Informes Mantenimiento Rutinario. dichos pagos representa el 15% del |

Mensuaies del servicio de
mantenimiento rutinario.
- Inventario de condicion vial.

monte del Contrato original

Aprobacion del Inventario

de Condicién Vial. 1% del Monto del Contrato Original

i
100% del monto del Contrato Original ]

TOTAL

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a
lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articuio 171
de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié
efectuarse.

INTA: DE P

El plazo de ejecucién del presente contrato es de 460 (cuatrocientos sesenta) dias
calendarios el mismo gue se computa desde:

Fase 1: El plazo de la elaboracién del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados
a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

RFPRESENTANTE COMUN

Fase 2: El plazo de ejecucion del mantenimiento periédico sera de 75 (Setenta y cinco) dias
calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de la Fase Il se realizara al dia siguiente de la comunicacion
de la aprobacion del Plan de Trabajo.

Fase 3:

El plazo de ejecucion del mantenimiento (utinario.s OV‘.NCBAL e,
de enero del 2021 Mun‘ClPAL!DAD PR - |

El plazo de la elaboraci = QAN IEDE W 4

actividad de Ia Fase Il se realizaré de la siguiente

JAE& U@lt 202
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ/CS-1
‘CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.

PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR ~ JAEN - CAJAMARCA”

-La ejecucidon del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase Il

-La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

Elpresente contratoesté oonforrnado por Iasbasesmtegradas la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccidon que establezcan

obligaciones para las partes.

CLA : NTi

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

+ De fiel cumplimiento del contrato: S/ 216,162.84 (DOSCIENTOS DIECISEIS MIL
CIENTO SESENTA Y DOS CON 84/100 SOLES), a través de la retencion del 10%
solicitado mediante CARTA N° 002 - 2020 - CS], que debe efectuar la ENTIDAD, durante
la Primera Mitad del nimero total de pagos a realizarse, de manera prorrateada, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periédicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

TAVA: C LTA DE REN CION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTQ
“LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias calendarios
siguientes de suscrito el contrate, adjuntande a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA, acomparada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendarios
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista,”

La conform ldad de la prestacion del servicio se regu!a por lo dispuesto en el articulo 168 yla
Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacién de la
contratacién. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por.mora desde

el vencimiento del plazo para subsanar. MUEE%;A LlE} ;‘b PROVINGI :;'_r[;% ﬁg
110 no resulta aplicabl Bk HeaEas rﬁaméstamente n

reci sJ Aenﬂouyﬁ: _’casT &MTIDAD ng "
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ/CS-1
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.
PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR — JAEN - CAJAMARCA”

conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la
penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

LA DUQODECIMA: R ILIDAD POR VICI T
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

DECIM :P Ll
AR AN Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
“\  objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada
"|  diade atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

N JAE Penalidad Diaria =

Donde:

sy T 0.25 para plazos mayores a sesenta (80) dias o;
V& F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resuita imputable. En este dltimo caso la calificacion del retraso
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos

directos de ningtin tipo, conforme el numeral 1625 del articulo 162 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Se considera como otras penalidades a la siguientes:

TR T, R R ST S =]

CAUSALES (FORMA DE C ALCULO) PROCEDIMIENTO DE COBRO

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacitn con el | Se aplicara 0.5 de una UIT por|Se descontarda en cada pago
personal acreditado o debidamente | cada dia de ausencia del personal | conforme al informe del Inspector
sustituido

No presentar oportunamente los informes
o no subsanar las observaciones | Se aplicard 0.25 de una UIT por | Se descontard en cada pago

efectuadas por el inspector dentro del | cada dia de demora conforme al informe del Inspector
plazo otorgado s
Incumplimiento del uso de sefiales de | Se aplicarA 2 UIT por el |Se descontara en cada pago
seguridad para realizar las actividades incumplimiento conforme al informe del Inspector

Incumplimiento de uso de implementos de | Se aplicara 0.25 de una UIT por
seguridad (mameluco, casco, botas, | cada personal que incumpla el uso
guantes, gafas y mascarillas) ﬂemmlemgﬁtos de seguridad

En caso no cuenten los seguros
(SCTR y SOAT) /
7 %

o

Se descontara en cada pagoi
conforme al informe del Inspector




PE-5N (LA FLORES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION Ne 007-2020-MPJ/CS-1
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.
TA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL

Ausencia del Ing. Residente del servicio

Se aplicara 0.50 de una UIT por
cada dia de ausencia

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

No disponer del nimero minimo de las
maquinarias y equipos establecidos

Se aplicara una (1) UIT por cada
dia de ausencia de nimero minimo

Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspector

de equipos y maquinarias
No zarandear el material de afirmado en | Se aplicard dos (2) UIT por cada | Se descontara en cada pago
cantera evento que se detecte conforme al informe del Inspector

No presentar en los informes fotos y
videos de cada dia fechados y

Se aplicaré 0.50 de una UIT por
cada informe

Se descontardA en cada pago
conforme al informe del Inspector

geomreferenciados
nte la i Im nimiento nario:
ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
Bieva . o Menos de 3|Cuando la cantidad de obstaculos | Se descontara en cada pago
um;‘ Km obstaculos en | supera la tolerancia se aplicarsi 0.25 de | conforme  al  informe  del
1 km. la UIT por cada Km observado Inspector
Menos de 10
baches il Cuando la cantidad de baches supera | Se descontard en cada pago
Bacheo m2 0.50m x 0.50 x la tolerancia se aplicara 0.5 de la UIT | conforme  al  informe del
i 0.18men 4§ km. por cada Km observado Inspector.
\ Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontara en cada pago
P 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT | conforme  al informe  del
el por cada Km observado = Inspector.
\ Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pago
1 m3porkm | tolerancia se aplicara 0.5 UIT por cada conforme al informe del
Km observado Inspector.
Maximo 25%
i Limpieza de M del 4rea de la | Cuando el porcentaje supera la g:nm" ta:i er:“;m padg;
cunetas seccién tolerancia se aplicara 1 UIT ' : :
transversal nspector.
A
2
Pt Sadicia  da ::'L“:a dio‘: Cuando el porcentaje supera la | Se descontara en cada pago
B i alml rillas Und " tolerancia se aplicara 0.5 dela UIT por | conforme  al  informe del
Naratradt cada alcantarilla observada Inspector.
fimpieza & Maximo 30% | Cuando el porcentaje supera la [Se descontara en cada pago
B m2 de la | tolerancia se aplicara 0.5 de la UIT por | conforme  al  informe  del
superficie. cada badén observado Inspector.
Limpieza  de Maximo 30% - Se descontara en cada pago
zanja de | M de la seccien | USO8l PO T 8| onforme  al informe  del
coronacion transversal. z Inspector.
Limpieza  de Debera En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontara en cada pago
2 Und permanecer aplicard 0.25 UIT por cada pontén | conforme al informe  del
ponke siempre limpia | observado Inspector.
i Méaximo 20% .
Encauzamiento del Sren e 1 Cuando el porcentaje supera la|Se descontard en cada pago
x de pequefios | M ey tolerancia se aplicara una 0.5 UIT por | conforme  al  informe  del
3
8 cursos de agua raneversel. cada curso de agua observado. Inspector.
W
= . | Se descontaréd en cada pago
H Roce y limpieza | m2 Méximo 45 cm. Croaricity supra of valor de e tolerandle conforme al informe  del
5 se aplicara 0.25 UIT ) |
5 L —
- Coninaeitn Incumplimiento | Cuando supera la cantidad de la | Se descontar4 en cada pago
= i da lus safinles und inferior a 1 | tolerancia se aplicaré 0.25 de la UIT por | conforme  al informe  del
& sefial por km. | cada sefial observada. Inspector.
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas ]
Retosaatioiti Lo sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se ::nwa;? e;:“:m p’$
fore lo largo icara 0.25 de la UIT por cada zona || : i
0 sin reforestar. nepactor.
Incumplimiento
y no mayor
mayor a
dias.

A

Cuando s aahwm%m
tolerancia se aplicara 0.25 de | i)
/k" cada dia observada. i ASPAco
£ i
i
|

| JAEN

01




Menos de 5 m
R 5k e de muro en | En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontara en cada pago
m“m"“”“cu m3 mal estado en | aplicara 0.25 de la UIT por cada muro | conforme al  informe  del
un (1) km de | observado Inspector.
carretera S
A En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontara en cada pago
le ::Sn de und :um?; dom aplicard 0.5 UIT por cada pontén no ::onforme al informe del
reparado nspector.
CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
En caso el coniratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacién con el | Se apiicar 0.5 de una UIT por cada dia | S¢ descontard en cada —
personal acreditado o debidamente | de ausencia del personal Inspector
sustituido
No presentar oportunamente los informes
0 no subsanar las observaciones | Se aplicard 0.25 de una UIT por cada dia f:“mf e::‘h“::: P
efectuadas por el inspector dentro del | de demora Inspector
plazo otorgado
B Se descontard en cada pago
Incumplimiento del uso de sefiales de > . :
seguridad para realizar las actividades Se aplicara 1 UIT por el incumplimiento mmm.«; al informe del
incumplimiento de uso de implementos | Se aplicard 0.25 de una UIT por cada | Se descontara en cada pago
de seguridad (mameiuco, casco, botas, | personal que incumpla el uso de |conforme al informe del
guantes, gafas y mascarillas) implementos de seguridad Inspector
: Se aplicard 0.25 de una UIT por cada | Se descontara en cada pago
(Es"c?:; ';E)i?r;mmmm'" lo8 36gUI0S | "ereonal sin seguros, o vehiculos sin |conforme &l informe del
n N SOAT Inspector
X Se descontard en cada pago
Ausencia del Ing. Residente del servicio 3: ﬂpllﬂfﬂ 0.25 de una UIT por cada dia conforme al informe del
: Inspector
o No usar material seleccionado de cantera | Se aplicars 0.5 de una UIT por cada | S¢ descontard en cada e
para el Bacheo evento que se detecte. Inspector.
5" . |No presentar en los informes fotos y : Se descontara en cada pago |
C:j:;:ﬁ el 1 de cada dia fechados Yy zeaplmara 0.25 de una UIT por cada conforme: o informe el
N oy | georreferenciados barese. Inspector.
No utilizar movilidad adecuada para Se descontara en cada pago
transporte de personal (rabajadores) y fv.eﬁ?: w‘s:'zs a8 usa WNT por onda [ ontome o  ilome  del
herramientas que se delacts. Inspector.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ/CS-1
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‘.G

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda: o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento,

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié

ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAU E - NTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del

articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de

Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederé de acuerdo a lo establecido en gl | 1/ .. =
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (W= My
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demaés obligaciones previstas en el presente contrato.

TA: ANTICOR ION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes

legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
I Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte

aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil
eET vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificaciéon, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Cc LA DECIMA NOVENA: P NAL D TISTA

“EL CONTRATISTA", para la ejecucion del servicio utilizaré personal calificado y
especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL

CONSORAO S

CONTRATISTA" debera proponer a “LA ENTIDAD" con Quince (15) dias antes de que se e
culmine la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por f"cf ‘{:‘:};\\. )
que LA ENTIDAD debera s Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. | 9 ek f\\.;;s?bap
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ/CS-1
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.
PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR ~ JAEN - CAJAMARCA”

Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunird iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA’", designa como:

Ne CARGO NOMBRE CIP N°

01 | Residente del servicio ISHSARCEESAR AUGUSTO SAAVEDRA | e 1g3777
) . Bach. Ing. Civil CRISTIAN ALBERTO

102 | Asistente de Residente | |\, ncAS MEJIA )

‘EL CONTRATISTA", dara por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor 0 comportamiento no sean satisfactorias para ‘LA ENTIDAD".

“‘EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesional, propondra a “LA ENTIDAD", el

~ cambio respectivo a fin de obtener la aprobacion del mismo, transcurrido los quince (15) dias
calendarios y en caso “LA ENTIDAD" no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demanda la obtencion de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, viaticos, gastos de traslado, entre otros; serd de entera responsabilidad de “EL
CONTRATISTA".

-, 1 - - , : i " - i
Cualqulera de las partes puode elevar el pmsente oonirato a Escrstura Pubhca corriendo con
< 17"  todos los gastos que demande esta formalidad.

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia
de Jaén, Reqién Cajamarca

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Villanueva Pinillos N° 771 — Distrito de Jaén,
Provincia de Jaén, Region Cajamarca

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias
calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Jaén a los 21 dias
del mes de agostf d 0.
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"EL CONTRATISTA”

| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN ‘
DOCUMENTO AUTENTICADO
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CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO, QUE CELEBRAN DE UNA PARTE
CONSTRUCTORA ARECOR S.R.L., IDENTIFICADO CON RUC N° 20601871085 INSCRITA EN LA PARTIDA
_ELECTRONICA N2 11053937, DE LA OFICINA REGISTRAL DE JAEN, CON DOMICILIO EN AV. MARISCAL
'CASTILLA N°846 - JAEN — JAEN — CAJAMARCA, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE
GENERAL NILDA VEGA MEDINA, IDENTIFICADO CON DNI N2 70843558, CON PODERES INSCRITOS EN EL
ASIENTO AQ0001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA; DE OTRA PARTE EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE
SERVICIOS MULTIPLES FERSA INGENIEROS SAC, IDENTIFICADA CON RUC N@ 20480139705, INSCRITA EN
u LA PARTIDA ELECTRONICA N2 11015657, DE LA OFICINA REGISTRAL DE JAEN, CON DOMICILIO EN CALLE
MARISCAL URETA N° 1920 — JAEN — JAEN - CAJAMARCA, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU
GERENTE GENERAL MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ SAJAMI, IDENTIFICADO CON DNI N 41420776, CON
PODERES INSCRITOS EN EL ASIENTO €00003 DE LA PARTIDA ELECTRONICA; A QUIENES EN LO SUCESI’&' O )
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GERENTE GEN ERAL
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SE LES DENOMINARA LOS CONSORCIADOS; EN LOS TERMINOS CONTENIDOS EN LAS CLAUSU
SIGUIENTES:
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PRIMERA: DE LOS ANTE‘;EDENTES S===E=s======ss=roosooooSSossoormmmmsssm=s— o m oo o .
LAS SOCIEDADES: CONSTRUCTORA ARECOR S.R.L. y EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICm ’ .
MULTIPLES FERSA INGENIEROS SAC. SON PERSONAS JURIDICAS, DEDICADAS A LA CONSTRUCCION. | = -

)

SEGUNDA: DE DE LA FORMALIZQCION' B - T TR r— g: 5
POR EL PRESENTE CONTRATO LAS SOCIEDADES: CONSTRUCTORA ARECOR S.R. L. y EMPR
CONSTRUCTORAY DE SERVICIOS MULTIPLES FERSA INGENIEROS SAC, CONVIENEN EN ASOCIARSE P
CONSTITUIR UN CONSORCIO CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN FORMA CONJUNTA EN EL PROC
g _DE SELECCION Y DE OBTENER LA BUENA PRO EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° v
'2020-MPJ/CS “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DBL. * -
CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SANFRANCISCO DE ASIS - &" r:—
CONDOR” 25.36 KM CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN. el !

305 SAC.

i’

L T

TERCERA: DE LA DENOMINACION: == =====Is==ssssssszssssssssssorzzszzssssssss

e i e e o e - o o

EL CONSORCIO TIENE LA DENOMINACION DE CONSORCIO SAN JUAN, TENIENDO COMO DOMICILIO

LEGAL Y FISCAL EN LA AV. VILLANUEVA PINILLOS N° 771, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAEN
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

»

CUARTA: DE LA DURACION DEL CONSORCIQ: =====s===s====zs==s=zz===== ==zes=ss=ssssscoooo

EL PLAZO DE DURACION DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SERA COMO EL PLAZO DE LA

EJECUCION DEL SERVICIO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO HASTA LA EJECUCION TOTAL DE
LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO.

QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: == =
LOS OTORGANTES SUJETAN SUS RELACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS A LAS SIGUIENTES REGLAS:
* LOS OTORGANTES SE OBLIGAN A APORTAR SU CAPACIDAD, INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO,
CON EL OBJETO DE EJECUTAR CONVENIENTEMENTE LA OBRA LICITADA, DEJANDO CONSTANCIA
QUE LOS BIENES AFECTADOS A DICHA OBRA SE MANTENDRAN EN PROPIEDAD DE CADA UNO
DE LOS OTORGANTES, AS| COMO LAS FIANZAS Y GARANTIAS QUE OTORGUE CADA UNO SERAN
PUESTAS A DISPOSICION DEL CONSORCIO, SIENDO LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES QUE
ASUMIRAN AL INTERIOR DEL CONSORCIO.

* CADA UNO DE 1OS INTEGRANTES DEL CONSORCIO _ASUMEN LAS SIGUIENTES
RESPONSABILIDADES EN FORMA SOLICIARTA VBN (X0 RDIRUMA SRURARTI CIPACION EFECTIVA
SEGUN ESTE CONTRATO DE CONSORCID ;NP EASITIGAIIEIDNSICAD O
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OBLIGACIONES DE EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MULTIPLES FERSA INGENIEROS SAC.

© EJECUCION DEL SERVICIO
° APORTA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DE OBRAS Y/O SERVICIOS SIMILARES
. RESPONSABLE DE TENER VIGENTE SU REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA ARECOR S.R.L.

. EJECUCION DEL SERVICIO
® RESPONSABLE DE TENER VIGENTE SU REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

EL PLAZO DEL PRESENTE CONSORCIO TEMPORAL SERA HASTA LA HASTA LA EJECUCION TOTAL DE LAS
ACTIVIDADES DEL SERVICIO., LOS CONSORCIADOS OTORGANTES DEL PRESENTE CONSORCIO,

MANTENDRAN SU PROPIA AUTONOMIA, CORRESPONDIENDO A CADA UNA, LAS ACTIVIDADES ; o]
ASPECTOS QUE SE ENCARGARA Y QUE SE COMPROMETAN A CUMPLIR; EFECTUANDO TODAS LA;:I‘

COORDINACIONES QUE CORRESPONDAN.

SEXTA: PORCENTAJE DE PARTICIPACION:! ====s==ss=s=

.~ PORCENTAJES ESTABLECIDOS PREVIAMENTE EN LA PROMESA DE CONSORCIO.

0 H
0TAR

EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION QUE SE COMPROMETE CADA CONSORCIADO ES SEGUN LOS "= :

g T S S i N -
B g E‘: | N2 ASOCIADO | PORCENTAE | | | &=
3§ !/ . 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MULTIPLES FERSA 70% |

Z= | g2 INGENIEROS SAC i

zay g 2 | CONSTRUCTORA ARECOR S.R.L. . 30%

g1 |

il 2 e e

<H7igE | TOTAL 100%

3

w ~|@ SEPTIMA: DE LA CONTABILIDAD Y TRIBUTACION:

EL PRESENTE CONSORCIO SE CONSTITUYE EN LA CIUDAD DE JAEN, LA CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL
AMBITO DE APLICACION DE LA EXONERACION DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) SEGUN LA
LEY DE PROMOCION DE LA INVERSION EN LA AMAZONIA (LEY 27037 Y MODIFICATORIAS) POR TANTO
SE ACOGE A LAS EXONERACIONES ESTABLECIDAS EN LA CITADA LEY.

PARA EFECTOS TRIBUTARIOS DEL PRESENTE CONTRATO LA CONTABILIDAD DEL CONSORCIO SAN JUAN,
SERA LLEVADA DE FORMA INDEPENDIENTE, ASIMISMO MANTENDRA EL DOMICILIO FISCAL DEL MISMO
DENTRO DE LA AMAZONIA, EN EL LUGAR QUE PUEDA SER VERIFICADA FEHACIENTEMENTE POR LA
UNAT, CUMPLIENDO PARA ELLO CON MANTENER LA SEDE CENTRAL DEL CONSORCIO EN DICHA ZONA,

ESTABLECIENDOSE COMO CONSECUENCIA QUE LA ADMINISTRACION Y LA CONTABILIDAD
 PERMANECERA EN LA AMAZONIA, COMPRENDIENDO LOS LIBROS Y REGISTROS CONTABLES, AS COMO
: " = LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE LOS MISMOS Y LOS ACTIVOS DEL CONSORCIO

PERMANECERAN EN NO MENOS DEL 80% EN LA ZONA DE LA AMAZONIA.
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SE AUTORIZA AL SR RAUL JOEL AREVALO CORONEL, IDENTIFICADO CON DNI N° 43111414 A REALIZAR
J LOS TRAMITES PARA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES Y LA OBTENCION DE
LA CLAVE SOLY TODO LO RELACIONADO A ASPECTOS TRIBUTARIOS ANTE SUNAT, PUDIENDO DAR CARTA
PODER A TERCEROS.
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AUTORIZADA QUIEN QUEDA FACULTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO RESPECTIVO CON LA ENTIDAD
LICITANTE.

NOVENA: DE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL COMUN; ======== Se.
EL REPRESENTANTE COMUN, QUIEN A SOLA FIRMA TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES:

1. REPRESENTAR AL CONSORCIO, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE CON LAS FACULTADES QUE LE
CONFIERE LOS ARTICULOS 742 Y 752 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.

2. SUSCRIBIR EL CONTRATO DE EJECUCION DEL SERVICIO.

3. ORGANIZAR LA ADMINISTRACION INTERNA Y LAS OBRAS DEL CONSORCIO.

4. EXAMINAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA OFICINA DANDO LAS ORDENES
NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

5. ORDENAR PAGOS Y COBROS.

6. SOMETER A LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS CON TODA OPORTUNIDAD EL BALANCE Y SOM ETlDo}
A APROBACION, LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES. I

7. CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA.

8. ABRIR, CERRAR CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES Y CUENTAS COMERCIALES DE" :
CUALQUIER TIPO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR == 5o |
DEPOSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE - 117 |
AHORROS U OTRAS, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA. | = == |

9. ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR CONSTITUIR Y AFECTAR DEPOSITOS, CERRAR, CANCELAR Y -~ .~
RENOVAR CUENTAS DE AHORROS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, ASI COMO DELEGAR y |
A TERCERAS PERSONAL PARA QUE EFECTUEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS M4 " |
INSTITUCIONES DE CREDITO. P

10. ABRIR CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZO O A LA VISTA AFECTARE O RET!RAR .. = ;’ g.:
IMPOSICIONES. e |

11, SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS Y AVALES, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS p’:‘- ‘. ;
SOLIDARIAS; CON O SIN GARANTIA REAL. Frefrrs ;

12. COMPRAR, VENDER, PERMUTAR Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y
RETIRARLOS.

13. SOLICITAR, CONTRATAR Y SUSCRIBIR CARTA FIANZA, CARTA DE CREDITO, CARTAS ORDENES,
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING, SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO.

14. EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN
CUSTODIA GIROS Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, CERTIFICADOS
BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIIO
EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; ASI COMO COBRAR BONOS DE INVERSION PUBLICA,
VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TITULO VALOR DE CUALQUIER NATURALEZA.

15. CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTOS
DE EMBARQUE, CERTIFICADO DE DEPOSITOS.

16. DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES; COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.

17. EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS VALORES, EN EL CASO DE LETRAS:
ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR. GIRAR O EMITIR,
PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR; EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN: AVALAR,
COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR EMITIR, PROTESTAR, REFINANCIAR, SUSCRIBIR O
EMITIR Y RENOVAR, EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA
CORRIENTE O AHORRO O EN FAVOR DE TERCERQOS, NEGOCIAR, EMITIR, FIRMAR Y/O GIRAR SIN
SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS
TITULOS VALORES; PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTIA O RETIRARLOS.

18. ORGANIZAR Y DIRIGIR EL AREA TECNICA EN EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA.

19. EJERCERA SUS FACULTADES EN CUALQUIER ACTO NO PREVISTO, SIENDO ESTOS
ABSOLUTAMENTE VALIDOS, POR CUANTO SE TRATA DE FACULTADES ENUNCIATIVAS Y NO
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LIMITATIVAS, P NAR LA FUNCION DE LA MISMA SIN SER OBJETADO DE
INSUFICIENFE. S o
20. FACULJAD PARA CONCILIAR ALLANA umumkﬁmﬁc@% IRSE Y TRANSIGIR LAS
PRETENSIONES O PETI EEEFEREN TR N D LA OBRA, FACULT.
PARA ADMINI 7 AENTE | A OBRA, PUDIENDO ICITAR ANIPLIACION DE P 'g;;t,o
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ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA, LIQUIDACION Y OTROS CONCERNIENTES A LA
EJECUCION DE LA OBRA

21. FACULTAD PARA FIRMAR CONTRATO DE GARANTIA MOBILIARIA.

22. EL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO QUEDA FACULTADO PARA OTORGAR PODERES DE
REPRESENTACION TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL, A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS
EMPRESAS CONSORCIADAS O A TERCEROS QUIENES A SOLA FIRMA PODRAN REPRESENTAR AL
CONSORCIO, JUDICIAL EXTRA JUDICIALMENTE CON LA FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS
ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. EJERCER LA REPRESENTATIVIDAD ANTE LOS
ORGANOS JURISDICCIONALES DEL ESTADO Y LA ACTIVIDAD PRIVADA.

23. REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA ADMINISTRACION PUBLICA JUDICIAL Y POLICIAL.

DECIMA: DE LAS RESPONSABILIDADES == = ===

CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS ASUME LAS RESPONSABILIDADES Y/O OBLIGACIONES QUE Sf
DERIVEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSORCIO, EN LA PROPORCION DE S =% =
PARTICIPACION Y LO INDICADO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE DOCUMENTO. = |

L~

p—

b

DECIMA PRIMERA DEL DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO. ,J = |
EL CONSORCIO ESTABLECE COMO DOMICILIO LEGAL EN CALLE MARISCAL URETA N* 1920, msmn'o 2 |
Y PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. i3

GERENTE GENERA

DECIMA SEGUNDA: DE LOS BIENES Y APORTACIONES. === ===z==z=== t!
QUEDA ESTABLECIDO QUE LOS BIENES QUE SE APORTAN POR LAS PARTES PARA LA EJECUCION ‘JEL

LA OBRA, SON DE PROPIEDAD DE QUIEN LOS APORTA. EN CASO DE QUE SE ADQUIERAN BIENES DE X ;,«__: ;
MODO CONJUNTO SE SUJETARAN AL REGIMEN DE LA CO - PROPIEDAD QUE A FUTURO Y ENN 2 f
PROPORCION DEL APORTE SERA SUJETO DE DIVISION Y PARTICION. . y

EL CONSORCIO ACUERDA QUE TANTO LAS UTILIDADES Y PERDIDAS QUE RESULTE DE |LAs
PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS SERA PROPORCIONAL A SU PARTICIPACION EN! =
EJECUCION DE LA OBRA, ESTO EN VIRTUD DE MUTUO ACUERDO DEJANDOSE CONSTANCIA QUE LAS
RESPONSABILIDADES EN EL NEGOCIO QUE MOTIVA EL CONSORCIO, EN TODOS LOS CASOS SERAN
SEGUN LO SENALA LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN TODO LO NO PREVISTO EN LAS PARTES POR EL PRESENTA CONTRATO, LOS CONSORCIADOS SE
SOMETEN A LOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CODIGO
CIVIL, LEY GENERAL DE ARBITRAJE, LEY DE CONCILIACION Y DEMAS DEL SISTEMA JURIDICO QUE
RESULTE APLICABLE.

DECIMA QUINTA: ARBITRAJE: = = == =
TODA DISCREPANCIA QUE PUDIESE SURGIR ENTRE LOS OTORGANTES POR OCASION DEL
CONSORCIO, SERAN RESUELTOS POR ARBITRAJE DE DERECHO, A INSTANCIA UNICA, INAPELABLE, Y
POR UN SOLO ARBITRO DESIGNADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE LA ZONA CUYO
REGLAMENTO DE ARBITRAJE SE SOMETE A LAS PARTES.

DECIMA SEXTA: QUORUM: ==================s========ss=ssssssssssssssssssssssssss
EL CONSORCIO QUEDARA DISUELTO Y EL CONTRATO DE CONSORCIO RESUELTO SIN NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, CUANDO LA EJECUCION DE LA OBRA HAYA SIDO LIQUIDADA
Y PROCEDIENDO LUEGO A LA LIQUIDACION DEL CONSORCIO.

DECIMA SEPTIMA; DICIONAL: = e e e -
E ‘ A
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EN SENAL DE CONFORMIDAD LAS PARTES SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO EN LA CIUDAD DE JAEN, A
LOS VENTIUN DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2020.

FERSA INGENIEROS SAC,

EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS

MULTIPLES FERSA INGENIEROS S.A.C. NILDA VEGA MEDINA
MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ SAJAMI DNI N°® 70843558
DNi N°41420776 GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL

NOTARIA BUSTAMANTE
!L# www.notariabustamante.com

L CALLE MARISCAL URETA N* 1120 - TELEF. (076) 785792 ]

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS Y HUELLAS DIGITALES QUE ANTECEDEN EN EL ANVERSO DEL
DOCUMENTO CORRESPONDEN A DON MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ SAJAMI, IDENTIFICADO CON
DNI N° 41420776, QUIEN PROCEDE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA “EMPRESA
CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MULTIPLES FERSA INGENIEROS S.A.C.", CON RUC NO
20480139705, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11015657, DEL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS, DE LA OFICINA REGISTRAL DE JAEN; Y DONA NILDA VEGA MEDINA, IDENTIFICADA CON
DNI N° 70843558, QUIEN MANIFIESTA SER GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA
ARECOR S.R.L.", CON RUC N© 20480139705 ; DOY FE. ================s==============
EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO N© 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049. EL DOCUMENTO NO SE
REDACTO EN LA NOTARlA ._3‘!:::2:::::::::::::::2===========_¢I-'= rEEEEEEEEEE=

_____ T e bl

NOTARIO DE JAEN
CNL. N° 39

“MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
DOCUMENTO AUTENTICADO
4 JAEN 0 7IC 2021
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CONSORCIO o
. OO0+
SAN JUAN égﬂ )
RUC N°: 20606241047

9.7. COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y
VEHICULOS UTILIADOS PARA EL TRANSPORTE
DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS




PROTECTIA" security

CcoMPARIA DE SECUROS

CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION

CONSORCIO SAN JUAN

VIGENCIA: 17/11/2021 09:22 al 16/12/2021
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados lineas abajo, conforme
al Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de pensién de trabajo
de riesgo.

[ Péliza SCTR - Pensién N°: 1000081285 ]

Sede : SERVICIO DE MANTEN.PERIODICO Y RUTINARIO DE RED VIAL VECINAL EMP.PESN(LA FLORESTA)
CHINCHIQUE BAJO- SANFRANCISCO DE ASIS

Nro. Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Nro. Documento
1 JAMES AMACIFUEN TUANAMA DNI - 73489618
2 RAUL JOEL AREVALO CORONEL DNI - 43111414
3 LUIS MIGUEL CHUSDEN LOAYZA DNI - 74350698
4 ROGER CRUZ MUA DNI - 47035296
5 DIOMEDES CRUZ MENOR DNI - 45889731
6 NELSON DAVILA TERRONES DNI - 71577514
7 JOSE ELVER DAVILA DELGADO DNI - 80774559
8 FREDY YAIR GUERRA PALMA DNI - 76620231
9 JHAN NILSO MENOR CRUZ DNI - 71577590
10 CHARLI ALBERTI PEREZ SALDANA DNI - 45302351
11 JONATAN PEREZ CORRALES DNI - 63115675
12 LEISER DENIS VASQUEZ CALLE DNI - 47310545

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente: CONSORCIO SAN JUAN para los
fines que considere pertinentes.

Lima, 17 de noviembre de 2021

swaldo Vasques Cumpos
INGENIERD CIVIL
INSPECTOR




Sanitas

PROTECTA security

CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

CONSORCIO SAN JUAN

VIGENCIA: 17/11/2021 09:22 al 16/12/2021
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

COMPARIA DE SEGURCS

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados lineas abajo, conforme
al Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de salud de trabajo de
riesgo y pension del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo*.

LContrato SCTR - Salud N°: 358726

| Péliza SCTR - Pension N°: 1000081285 ]

Sede : SERVICIO DE MANTEN.PERIODICO Y RUTINARIO DE RED VIAL VECINAL EMP.PESN(LA FLORESTA)
CHINCHIQUE BAJO- SANFRANCISCO DE ASIS

Nro. Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Nro. Documento
1 JAMES AMACIFUEN TUANAMA DNI - 73489618
2 RAUL JOEL AREVALO CORONEL DNI - 43111414
3 LUIS MIGUEL CHUSDEN LOAYZA DNI - 74350698
4 ROGER - CRUZ MUA DNI - 47035296
5 DIOMEDES CRUZ MENOR DNI - 45889731
6 NELSON DAVILA TERRONES DNI - 71577514
7 JOSE ELVER DAVILA DELGADO DNI - 80774559
8 FREDY YAIR GUERRA PALMA DNI - 76620231
9 JHAN NILSO MENOR CRUZ DNI - 71577590
10 CHARLI ALBERTI PEREZ SALDANA DNI - 45302351
11 JONATAN PEREZ CORRALES DNI - 63115675
12 LEISER DENIS VASQUEZ CALLE DNI - 47310545

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente CONSORCIO SAN JUAN para los
fines que considere pertinentes.

Lima, 17 de noviembre de 2021

aldo Visquez C&mpﬂll

WNR, 58 Bindena coberitwia de pension a los accidentes ocurridos en explotaciones de minas y

FANTAFAC 3 MABRAC Alin ra ceancirns acke sebbhdded oo lae Pandicianaer Basticiilarae Aa la DAliza
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PROTECTA security

Sanitas COMPASA DE SEGUROS
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SANITAS PERU S.A. - EPS PROTECTA S.A. COMPARNIA DE SEGUROS

aldo Vasquez Campos
- HIER'quWIL w
INSPECTOR

*No se brindara cobertura de pensidon a los accidentes ocurridos en explotaciones de minas y

rantarac 3 mannc Alla ca ranciana acta artividad an lae Candirinnac Darticiilarae As Ia DAliza



& J Consulta SOAT

C3L003 VIGENTE

COMPANIA DE SEGUROS
LA POSITIVA
N° POLIZA-CERTIFICADO

000019092373000000000000
VIGENCIA ANUAL
06/05/2021 - 06/05/2022
VIGENCIA CONTROL PNP
06/05/2021 - 06/05/2022
usao
PARTICULAR - CAMIONETA SUV
TIPO CERTIFICADO

DIGITAL

EN CASO DE
EMERGENCIAS

211 0211

Ministerio de Transperte y Comunicaciones

O APESEG  MTCAn

003



CONSORCIO

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

9.8. DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO DE
LOS PERSONALES DE CAMPO Y AUTORIDADES
DE LA ZONA.




ool

DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe, RAUL JOEL AREVALO CORONEL, identificado con DNI N° 4311141 4,
Representante Comin del CONSORCIO SAN JUAN.

DECLARO BAJO JURAMENTO y responsabilidad que, NO ADEUDO A LOS
TRABAJADORES DE CAMPO, NI A LAS AUTORIDADES DE LA ZONA.

La presente declaracion Jurada responde a la verdad de los hechos y tengo
conocimientos que, si lo declaro es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido
en los articulos 411 y 438 de Cddigo Penal, que establece: (...) sera reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de 04 afos, para lo que hacen una
falsa declaracion, violando la presuncion de veracidad y para aquellos que cometen
falsedad, simulando o alterando la verdad.

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracién jurada.

Jaén, 30 de noviembre del 2021

Ge “Cruz Mija
NIERO CIVIL

NGE
-.‘N%‘IP. N° 210452
RWDEN'\’EQE OBRA

swalda Vasquez Campos
IN mmqgwn. »
SPECTOR

I
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