“LUIS DSWALDO VASOUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

«ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE

INDEPENDENCIA”
e
Y PALIR® RO\;ENC\ALU‘ JAEN }
CARTA N°056-2021-LOVC/CONSULTOR | e MUNICIE ‘p‘.;ap np G o \
sr. FRANCISCO DELGADO RIVERA | § EXP - 3" <
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jaén R w |
JAEN: | & \3@‘.
. | HORA \“‘105\ FUL1~92!L*~"' c{;)
CON ATENCION  :Ing. Arturo Pichdn De La Cruz \ & m;ﬂ‘,‘,_ﬂc & (e3&51
Gerente de infraestructura publica RAP -« o
ASUNTO - SOLICITO PAGO DE VALORIZACION N°09 DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO-NOVIEMBRE 2021
REFERENCIA
e MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: "EMP. PE-5N (LA FLORESTA)- -CHINCHIQUE BAJO-SAN
FRANCISCO DE ASIS-EL CONDOR" (25.36Km).
e CARTA N° 048-2021 -CSJ
Fecha - 09 de diciembre del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y hacer de su
conocimiento lo siguiente:

Que. en calidad de inspector del servicio de la referencia, se estd emitiendo
la conformidad de pago del informe valorizaciéon N°09 de la ETAPA I, etapa que
corresponde al monto total de S/ 345,860.53 (frescientos cuarenta y cinco mil
ochocientos sesenta Con 53/100 Soles), incluido IGV. El avance en el mes de

noviembre del afio 2021 ha sido del 8.33%. monto equivalente a $/27,020.35

(veintisiete mil veinte con 35/100 Soles).
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“LUIS OSWALDO VASOUEZ CAMPOS"

Direccion: Mz. “A™ Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén

Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

CONTROL DE PAGOS DE LA FASE IlI

DESCRIPCION FACTURACION PENALIDAD NETO A OBSERVACION
CANCELAR
V-01 14,410.86 0.00 14,410.86
V-02 2702040 | 0.00 27,020.40
V-03 27.921.03 1,100.00 26,821.03
V-04 27,020.35 1,100.00 25,920.35
V-05 27,921.03 0.00 27,921.03
V-06 27.921.03 0.00 27.921.03 g
V-07 27,020.35 0.00 27,020.35 '
V-08 27,921.03 0.00 27,921.03 !
V-09 27,020.35 0.00 27,020.35 POR CANCELAR |
TOTAL 234,176.43 2,200.00 231,976.43

Sin ofro particular.

Atentamente,

Adjunto:

« INFORME MESUAL DE VALORIZACION N°09




“LUIS OSWALDO VASOUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electréonico: luvasca@hotmail.com

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS
DE INDEPENDENCIA”

INFORME DE INSPECCION DE OBRA N.° 09-MES DE
NOVIEMBRE DEL 2021

SERVICIO:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED
VIAL VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) -
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR”

---------------

1 s Dewald Vasquez Campos
INGENIERD CIVIL
INSPECTOR




“LUIS OSWALDO VASBUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén

Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

RESUMEN EJECUTIVO

1. GENERALIDADES

1.1.- DATOS GENERALES DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

NOMBRE DEL SERVICIO

N° DE CONTRATO

ENTIDAD NOMBRE CONTRATANTE
SISTEMA DE CONTRATACION
CONTRATISTA

REPRESENTANTE COMUN DEL
CONSORCIO

INSPECTOR

CIP: 104213
PLAZO DE EJECUCION

MONTO DE CONTRATO

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO
RUTINARIO-FASE lll

« MANTENIMIENTO RUTINARIO
* INVENTARIO DE CONDICION VIAL :

PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INCIO

FECHA DE CULMINACION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL "EMP.
PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO -
SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR"-
FASE Il

CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020-
MPJ/GM

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

CIUMA ALZADA.
CONSORCIO SAN JUAN,
: RAUL JOEL AREVALO CORONEL.

: ING.  LUIS  OSWALDO
VASQUEZ CAMPOS

: 365 DIAS CALENDARIO - M. RUTINARIO

S/ 2.161,628.33 (DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO
Con 33/100 Soles), Con IGV.

S/ 345,860.53 (CON IGV)

$/.324,244.25 (15% MONTO DEL CONTRATO)]
$/.21,616.28 (1% DEL MONTO DEL CONTRARO)

365 DIAS CALENDARIO (FASE 3]

16 DE MARIO DEL 2021 (M.
RUTINARIO)
: 10 DE MARZO DEL 2022 (M. RUTINARIO)

1.2.- DATOS GENERALES DEL SERVICIO

UBICACION

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO
ENTREGA DE TERRENO
LONGITUD DEL TRAMO
AVANCE PROGRAMADO DEL MES
AVANCE EJECUTADO DEL MES
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO

CAJAMARCA
JAEN

BELLAVISTA - HUABAL ——~__

22 de agosto detZ020
2536Km -

8.33% /
8.33% /
72.21%
72.21%

/INSPECTOR
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“LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb, Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

2. CONTROL DE AVANCE
2.1.- CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con la Propuesta Econdémica del Contratista CONSORCIO SAN
JUAN ganador del PROCEDIMIENTO ESPECIAL SECCION-7-2020-MPJ/CS-1, el precio
establecido en el confrato para la EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL EMP.PE-5N (LA FLORESTA)-
CHINCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE ASIS - EL CONDOR - JAEN - CAJAMARCA es
de S/ 2,161.628.33 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO CON 33/100 SOLES)que incluye todos los impuestos de ley,
desagregados de la forma siguiente:

MONTO DEL TOTAL DE LAS TRES FASES DEL SERVICIO CON IGV

PRESUESTO DE INVERSION: “EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL
VECINAL EMP.PE-5N (LA FLORESTA)- CHINCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE AS{S - EL CONDOR - JAEN -
CAJAMARCA,
FASES RUBRO Total, en Soles
FASE |
Plan de Trabgjo 21,616.28
FASE Il ' 7]
Ejecucion del mantenimiento periddico 1,794,151.51
FASE Il
Ejecucion del mantenimiento rutinario x 12 meses 324,244.25
Inventario de Condicién Vial 21,616.28
SUB TOTAL _ 2,161,628.33
INSPECCION DE SERVICIO 21,525.00
COSTO TOTAL DE LA INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS $/.2,183,153.33

De Conformidad con el CONTRATO DE SERVICIOS N° 180-2020-MPJ/GM el control del
plazo se realizard con el calendario de ejecucién de todas las actividades relativas
a las obras actualizado que refleje todos los avances logrados de cada actividad.
Este calendario deberd elaborarse con las partidas del valor referencial en
concordancia con el Reglamento de la Ley de Contrata 'ane&__d_gl Estado.

5 rererrreperee
ﬁ. do Vasquez Cumpos
N o offﬂ;ﬁsnrﬂ (:nmll P
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“LUIS OSWALDD VASQUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. *A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

2.2.- AVANCE FiSICO DE OBRA

El avance acumulado real de Obra es de 72.21%. El avance programado €S de
72.21 % segun el cronograma valorizado de obra.

Habiéndose iniciado el mantenimiento rutinario con fecha 16 de marzo del 2021 el
Contratista Consorcio San Juan la obra se encuentra cumpliendo con los trabajos
programados.

AVANCE REAL DE OBRA-PORCENTUAL POR PARTIDAS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Y COMENTARIO ESPECIFICO
CUADRO N°1: AVANCES MENSUALES PROGRAMADOS VS. REALES

En el cuadro N.° 1, s& muestran los avances programados VErsus los avances reales.

PRESUPUESTO DE LA FASE I
, Ejecucion del mantenimiento rutinario x 12 meses (360 DC) 5/.324,244.25 5/.900.68
% |nventario de Condicion Vial (5 DC) 5/.21,616.28
AVANCE PROGRAMADO AVANCE EJECUTADO
MES MENSUAL | ACUMULADO % % MENSUAL ‘ ACUMULADO % %
s/ S/ PARCIAL | ACUMULADO s/ \ S/ PARCIAL | ACUMULADO

1 |

| |
5/.14,410.86 | 5/.14,410.86 | 4.44% 4.44%

MARZO $/.14,410.86 | 5/.14,410.86

ABRIL 5/.27,020.40 | §/.41,431.26 1278% | 5/.27,020.40 | 5/.41,431.26 | 833% | 1278%
MAYO | $/.27,921.03 | 5/.69,352.29 | 21.39% | $/.27,921.03 ] 5/.69,352.29 | 8.61% | 21.39%
JUNIO 5/.27,020.35 | $/.96,372.64 29.72% | $/.27,020.35 | 5/.96,372.64 8.33% 29.72%
JuLIo §/.27,921.03 |5/.124,293.67 | 8.61% 38.33% | §/.27,921.03 l' 5/.124,293.67 | 8.61% | 38.33%
AGOSTO §/.27,921.03 |$/.152,214.70| 8.61% 46.94% | Mya'_bﬁ_sz_,zm_.?g_s_.sl% | 46.94% |

$/.27,020.35 5/.179,235.05 | 8.33%
5/.207,156.08

SETIEMBRE | §/.27,020.35 |5/.179,235.05 8.33% 55.28%

OCTUBRE | ¢/ 5792103 |5/.207,156.08 | 8.61% | 63.89% e
NOVIEMBRE | 5/.27,020.35 |S/.234,176.43 _T72.22% | §/:27,02035 /.2
DICIEMBRE | 5/.27,921.03 |5/.262,097.46 g |
ENERO §/.27,921.03 |5/.290,018.49 B 7S | |
FEBRERO $/.25,219.00 m 7.78% | 97.22%
MARZO 5/.9,006.75 100.00% \ |
| | | |
TOTAL s;.aza,zaq.za\ 1100.00%\ 5/.234,176.43 ll \ 72.21% ||

Los cuadros comparativos del programado Y e}ecu‘rc@g,ﬂe‘—}a-eb@_jndlcan que se
ENCUENTRA AVANZANDO AL RITMO PROGRAMAD "

i '
W’ W Vést{!;ez.(:a;;ﬂ“t;
WiLoH INGENIERD CIVIL !



“| IS DSWALDO VASDUEZ CAMPOS”

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jan
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

COMENTARIOS ESPECIFICOS DEL AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE REAL EJECUTADO

1. En el cuadro N°01 se muestra el comparativo mensual enfre el valorizado
programado y €l ejecutado real. Se debe indicar que la valorizacién N°09, se
ha elaborado con frabajos ejecutados hasta el 30 de noviembre del 2021.

2. Hasta la presentacién de este informe mensual N°09, se estd con un avance
real de obra acumulado del 72.21%.

2.3.- CONTROL DE OBRA

» CONTROL DE CAMPO
Se ha constatado que durante el mes de noviembre del 2021 el confratista ha
contado bdasicamente con herramientas manuales varias para realizar los diversos
trabajos del mantenimiento rufinario como mandan las especificaciones técnicas
presentadas en su plan de frabagjo.
Se estd realizando un control de Obra de las partidas de las que el confratista ha
procedido a su ejecucion, verificando que las partidas indicadas se gjecuten de
acuerdo a los procedimientos constructivos y las especificaciones técnicas del Plan
De Trabagjo. El contratista cuenta con la magquinaria necesaria a la fecha para
realizar las labores de ejecucion.

> PERSONAL TECNICO Y DE OBRA.
En obra ha permanecido en forma permanente el personal clave, pero se le ha

pedido al contratista que contrate mds mano de obra no calificada para cumplir a
cabalidad con los frabajos programados en campo.

El personal viene utilizando los EPP adecuados para las parfidas que se viene
ejecutando hasta la fecha.

- MAQUINARIA Y EQUIPO

La ejecucion de los frabgjos planteados en el servicio de mantenimiento se viene
ejecutando con nano de obra no cdlificado, asi como diferentes herramientas
manuales para la ejecucion de todos los trabajos del mantenimiento rutinario.

- SERVICIO
Durante este mes de noviembre del 2021 las actividades que se han desarrollado en
la obra son:

a}do Vasquez Campos
NGENIERD CIVIL




Direccion: Mz.

Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General

Claro: 964386125, Telf. 076-750096

Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com

Metrados de la valeorizacién N°0¢

“LUIS DSWALDD VASOLUEZ CAMPOS”

“A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén

CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS -
MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE I1I
> | DESCRIPCION
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101  [Limpieza de Calzada KM 5.00
MR-102 |BACHEO
s o _?u 1
MR-103  |Desquinche M3 100
MR-104  |Remocion de Derrumbes M3 1000 |
MR -200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE B
MR -201 |Limpieza de Cunetas ML 6000.00
MR -202 |Limpieza de Alcantarilla UND 2.00
| MR-203 |Limpieza de Baden - M2 3600
MR-300 (coO NTROI. DE VEGETACION
301 [Roceylimpieza Mz | 400000
MR-401 |Conservacion de Sefiales UND 6.00
MR-600 [VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601 |Vigilanciay Control KM 2543

- CONTROL Y SUPERVISION EN LA PREVENCION DE RIESGOS
El personal cuenta con las EPP's pertinentes para el desarrollo de actividades a la
fecha.
El contratista facilito al inspector la pdliza de seguro contra riesgo de su personal.
Ha realizado por parte del Residente CHARLAS DE CAPACITACION a la poblacién,
pero se le sugiere estar mas pendiente del correcto uso de los EPPS enfregado a su
personal en campo, sobre todo los implementados en el PLAN COVID-19.

- CONTROL Y SUPERVISION AMBIENTAL
Se ha indicado al contratista que redlice permanentemente el cuidado de los

tfrabajos de reforestacion realizados en la fase Il del mantenimiento periédico.

- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EL MES SIGUIENTE
Para la valorizacion siguiente se considera cumplir con el porcentaje de avance del
8.61% segun cronograma valorizado programado.

asquez (
INGENIERD CIVIL
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“LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS”

Direccion: Mz. “A™ Lote 06-Urh. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

3. CONIROL ECONOMICO DE OBRA
03.01.- CONTROL DE VALORIZACIONES

La Valorizacién N.° 09 del mes de noviembre ha sido elaborada por la Inspeccién
previa conciliacién de metrados con la residencia de obra.
Para el control econdmico mediante la valorizaciéon de esta obra, se han verificado
en campo los metrados de las partidas ejecutadas tanto semanales como de forma
mensual.

03.02.- PERIODO DE VALORIZACION

El periodo que corresponde a esta valorizacion es de noviembre del 2021.

Solo se consideran los metrados concluidos en este periodo y con visto bueno de la
supervision, habiendo llegado el contratista a los 30 dias calendarios mensuales de
iniciadas sus actividades de ejecucion de obra.

03.03.- VALORIZACION DE OBRA N.° 09.

La valorizacion N°09 del mes de noviembre, se ha realizado hasta el momento de
partidas del valor referencial, que se vienen ejecutando tales como:

CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS -
MANTENiMIENTO RUTINARIO - FASE Il
digc i DESCRIPC!ON UNIDAD ' MmADo;
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO

MR-100 [CONSERVACION DE CALZADA ]
MR-101  [Limpieza de Calzada e KM 500
MR-102 |BACHEO

Bacheo -Camino Tipo |- M2 |  1000.00
MR-103 |Desquinche om0 |
MR-104 |Remocion de Derrumbes | M3 1000
MR -200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR -201 |Limpieza de Cunetas ML 6000.00
MR -202 |Limpieza de Alcantarila UND 2.00
MR-203 |Limpiezade Baden " M2 36.00
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |RoceyLimpieza om 4000.00
MR-400 |SEGURIDAD VIAL
MR-401  |Conservacion de Sefiales UND 6.00
MR-600 [VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601  [Vigilancia y Control KM 25.43

o
7 /’/

w. O\

do Vasquez Campos
GENIERD CIVIL
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LUIS OSWALDO VASGUEZ CAMPOS
Direccion: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com
03.04.- AVANCE FINANCIERO
RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 09
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
%
MONTO VALORIZACION SALDO POR
DESCRIECION CONTRATADO AVANCE | JALORIZAR
ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ACUMUL.
VALORIZACION N.° 09 324,244.24 | 207,156.08 | 27.020.35 234,176.43 72.21% 90,067 .81
TOTAL, CONTRACTUAL 324,244.24 | 207,156.08 | 27,020.35 234,176.43 90,067.81
% DE AVANCE DE OBRA 63.89% 8.33% 72.21% | 27.79%
REAJUSTES: 0.00 0.00 0.00 |
TOTAL, REAJUSTES 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB) 207,156.08 | 27,020.35 234,176.43
AMORTIZACIONES
AMORTIZACION ADELANTO 3
DIRECTO No existe . 0.00 0.00 0.00
TOTAL, AMORTIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION NETA (VN) 207,156.08 | 27,020.35 234176.43
RETENCIONES
FONDO DE GARANTIA (10% * 0.00
VN) :
PENALIDADES 2.200.00 0.00 2.200.00 |
TOTAL DE PENALIDADES 2,200.00 0.00 2,200.00
MONTOS A PAGAR AL
CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN) 204,956.08 | 27,020.35 231,976.43
TOTAL, FACTURADO 0.00 | 27,020.35 0.00 |
/f i
“
p )
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Z7y s Oswaifo Visques Campos



“LUIS OSWALDD VASQUEZ CAMPDS”

Direccion: Mz. *A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

03.05.-CONTROL DE VIGENCIA DE LOS SEGUROS

El Contratista ha presentado a la Supervision lo correspondiente a:

- POLIZA CONTRA TODO RIESGO
- ESSALUD
- PAGO DE AFP de los trabajadores

4. INSPECTOR DE SERVICIO.

04.01.- DATOS CONTRACTUALES DE LA CONSULTORIA

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

:| CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) -
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR-JAEN-CAJAMARCA.

1 SERVICIO

2 Ubicacién: Departamento
Provincia
Distrito
Inspector
Conftrato de servicio N.° y fecha
Plazo de ejecucion MP (FASE )
Inicio oficial del plazo MR
Término original programado del

~NOOosn bW

1| Cajamarca

2| Jaén

. | Bellavista-Huabal.

;| LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPQOS
1 21-2021-MPJ/GM
: 1353 D.C

11/01/2021

16 marzo del 2021

1|03 de marzo del 2021

servicio MR

04.02.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL INSPECTOR

El inspector viene ejerciendo sus funciones desde el inicio del plazo contractual de
la FASE lIl del servicio el 16 de marzo del 2021, por ser la fecha qgue define el inicio
del servicio, debiendo concluir los servicios de consultoria con la entrega de la
Liquidacidén del Contrato.

Desde el dia 16 de marzo del 2021 se hace cargo de la inspeccién del servicio para
la “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
"EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR-JAEN-CAJAMARCA"-FASE Ill, el Ing. Luis Oswaldo Vasquez Campos como
jefe De Inspeccién De Servicio.

Al cierre de este periodo se ha elaborado y tramitado la Valorizacion N°09, del
Contratista, asi como la presentacién del Informe N°09 del mes de noviembre. En el
presente mes la inspeccion ha contfinuado con las actividades-e cargadas, siendo
en lineas generales las siguientes: Q}

swaldo Vasquez Campos
ué{uaeaochu_ o




“L IS DSWALDD VASOUEZ CAMPOS” e

Direccion: Mz, “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

1. Se readliza un Control Administrativo-financiero, seguridad y prevencién,
Topografico, control de medidas y procedimientos constructivos, asl como Ias
especificaciones Tecnicas del Proyecto.

2. Las labores de control de calidad, técnicas, administrativas, seguimiento de
los procesos constructivos realizados por la inspecciéon, estan siendo
atendidos por el Residente de Obra.

3. Se exige a la residencia de cumplir con las especificaciones técnicas y Planos
del Expediente técnico para el buen desarrollo de las actividades y a través
del cuaderno de obra.

4. Se pricriza que el tramo en mantenimiento cuente con el libre transito
evitando malestar en la poblacién beneficiaria.

5. Inspeccidon de todo el framo en mantenimiento para ver los puntos en los que
se requiere mayor atencién y trabajo por parte del contratista, y de esa
manera evitar futuras penalidad al término del presente mes.

6. La supervision esta presentando el Informe del mes de noviembre del 2021,
incluyendo la VALORIZACION N.° 09.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

1. La obra se encuentra ejecutdndose al ritmo programado respecto a su
cronograma valorizado de obra a un porcentaje del 72.21%

2. Se continuara durante el mes de diciembre con los controles de calidad y
protocolos tanto de servicio como del PLAN COVID-19.

3. La via se encuentra en su totalidad transitable, a pesar de las constantes
lluvias que se han presentado alo largo del mes de noviembre.

4. Se viene cumpliendo con la inspeccion del mantenimiento de todo el tramo
dando prioridad a los trabajos de limpieza de cunetas las cuales debido a las
lluvias estan siendo limpiadas con mayor frecuencia debido a la rdpida
colmatacion, para de esta forma evitar el deterioro de la plataforma.

V.i:s"u‘ez Camm; '
IN leaochn. s
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“LUIS OSWALDD VASOUEZ CAMPOS”

Direcciéon: Mz, “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750096
Correo Electronico: luvasca@hotmail.com

RECOMENDACIONES

1.

se recomienda framitar el pago de la valorizacion de obra N.° 09 de manera
que el contratista cuente con los recursos Para acelerar su trabajo y pueda
cumplir, dentro del plazo programado, con la terminacién de la obraq.

Se recomienda al contratista cumplir con las especificaciones técnicas y con

la maquinaria presentadas en su plan de trabagjo para la FASE Il del
mantenimiento rutinario.,

Se recomienda la capacitacién constante del personal en campo acerca de
los trabajos que se tiene programados realizar para de esta manera sea mds
eficiente el mantenimiento.

Se recomienda se construya un muro de contencion desde el km 5+150 en el
menor plazo posible, debido a que la plataforma sigue siendo afectada por
las constantes lluvias y el aumento del caudal del rio Chinchique aun después
de los trabaijos realizados por la entidad, ya que de no ser asf los tfrabajos de
mantenimiento se verdn afectados asi como Ia poblacién que hace uso de
esta via.

6. ANEXOS
Anexo N.° 1: Panel Fotogrdafico de Obra
Anexo N.° 2: Otfros documentos propios de Ia inspeccion,
Anexo N.° 3: Copia de cuaderno de obra fedateada.
Anexo N.° 4: Informe mensual del Contratista
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LUIS OSWALDO VASOUEZ CAMPOS

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras, Asesoramiento OSCE, Asesoramiento OPI
y Alquiler de Equipos en General
Celular: RPC 964386125
Correo Electrénico: luvasca@hotmail.com
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CARTA N°048-2021-LOVC/CONSULTOR o 0T OSil o |
$r. FRANCISCO DELGADO RIVERA SRS IS ]
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Jaén i

JAEN: S

CON ATENSION tIng. Arturo Pichén de la Cruz E “%”' I -
GIDUR

ASUNTO :HAGO DE CONOCIMIENTO PERDIDA DE PLATA FORMA ENTRE LA

PROGRESIVA 05+100 A 05+150.

REFERENCIA :
e MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINA RIO DEL CAMING VECINAL:
"EMP. PE-5N (LA FLORESTA}-CHrNCHIQUE BAJO-SAN FRANCISCO DE
ASIS-EL CONDOR" (25.36Km),
o CARTA N°019-2021-CONSORCIO SAN JUAN/RJAC/RC
Fecha : 05 de noviembre del 2021,

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y hacer de su conocimiento lo
siguiente:

ANTECEDENTES, -
1. Con fecha 21 de agosto del 2020 el consorcio san juan suscribié contrato con la

municipalidad provincial de jaén, suscribiendo el CONTRATO DE SERVICIO N°180-
2020-MPJ/GM.

2. Con fecha 22 de agosto del 2020 se hizo la enfrega del terreno y se dio inicio a lg

Fase | (elaboracion del plan de trabajo),

3. Con fecha 22 de setiembre del 2020 se dio inicio a la FASE |, contando con 75 dias
calendarios para dichg gjecucion, teniendo como fecha fin de la fase I el
05/12/2020.

La entidad otorga una ampliacién de PLAZO N°g1, por 08 dias calendarios.
Suspensién N°01 por lluvias el dia 09/12/2021.
La entidad otorga una ampliacién de PLAZO N°o2, por 06 dias calendarios.
Reinicio N°01 el dia 14/12/2021
Suspensién N°02 por lluvias el dia 18/12/2021.
Reinicio N°02 el dia 09/03/2021
. Fin de la fase I, el dia 15/03/2021. e
. Con fecha 16/03/2021 se dio inicio a la fase il y teniendo con fecha final el 10 de )

marzo del 2022, en dichg fase el c¢-ro-ﬁm3--3~e\e<:rgord de reoﬁzar/er
.4
raro

© No»oa

— — v
—_— O

mantenimiento rutinario del tramo 0+0e0 al 25+340.
12. Con fecha 31 de octubre del pfesente afio se regist

/ fuertes lluvias/en Ig
jurisdiccién de la provincia de jaén,

T [nis Ofwaldo Vasquez Campos
9 /" INGENIERD CIVIL
INSPECTOR



“LUIS DSWALDD VASOUEZ CAMPDS”

Direccién: Mz. “A” Lote 06-Urb. Los Jazmines-Jaén
Consultoria de Obras y Alquiler de Equipos en General
Claro: 964386125, Telf. 076-750006
Correo Electrénico: luvasea@hotmail.com

/
13. Dichas lluvias han provocado derrumbes a partir del Km. 6+500 y también el aumento
del rio que rosa tangencialmente entre el km. 5+100 al km, 5+150 de dicha carreterq,
por lo que el 31/10/2021 ha traido consigo la erosién de la carrefera y dejdndolo
infransitable para vehiculos de tres a ruedas o mds,

ANALISIS, -

I. El Contratista a cumplido con ejecutar la fase Il, fase donde se realizé el
mantenimiento periddico de la carretera Y que en coordinacion con la confratista
CONSORCIO SAN JUAN redlizo el enrocado en este framo (km. 5+100 a km, 54150,
enrocado que no estaba contemplado en su contrato, pero accedieron o ejecutarlo
a cuenta de la contratista, la cual permitid reconstruir dicho tramo.

2. En coordinacién con el propietario el dia de ayer 04 de noviembre del presente afio
a fin de que acceda parte de su terreno para la nueva variante, no se encuentra de
acuerdo con dicha propuesta, ya que en ese tramo continuamente el rio ha venido
erosionando la plataforma.

3. En dicho tramo es necesario la gjecucién de un muro de contencidn de concreto
armado con una longitud aproximada de 20.00ml. Dicho financiamiento serd por

parte directa de la municipalidad provincial de jaen.

CONCLUSIONES. -

1. Se construya un muro de contencién en el mencr plazo posible, a fin de recuperar la
plataforma de la carretera el cual dard transpirabilidad a la via, ya que al momento
existe poblacién aislada desde el km 5+150 hacia a delante y no se encuentran
haciendo uso de la carretera como los dias que no existia dicho problema.

RECOMENDACIONES. -

1. Que la municipalidad provincial de jaén construya un muro de contencién y
reconstruya dicho tramo de aproximadamente 20.00ml. a fin de que continde la
transpirabilidad de la carretera,

2. Dejo a criterio a la entidad sobre continuar o no continuar con el mantenimiento
rutinario hasta que exista la solucién, por mi parte recomiendo que se continve con
los frabajos de mantenimiento rutinario de la carretera a fin de evitar se deteriore el
resto de tramo gue no ha sido afectado como en el km. 54150,

3. Tengo conocimiento verbal que el dia de ayer 04/11/2021 la provincia de jaén ha
sido declarada en emergencia por 60 dias calendarios, recomiendo se tome como

prioridad dicha carretera a fin de gque no sea una inversidn en vcno el /\\

mantenimiento rutinario que se viene dando a la fecha.
Sin ofro particular.
Atentamente,

ADJUNTO:
e CARTA N°019-2021-CONSORCIO SAN JUAN/RJAC/RC

faldo Vésquez Campod

(NGENIERD CIVIL
IMRRPBETOR




CONSORCIO N

SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

JAEN, 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021

ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA o

CARTA N° 045 - 2021 ~CSJ

AL : ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
INSPECTOR DE OBRA
DEL : SR. RAUL J. AREVALO CORONEL

REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

ASUNTO : COMUNICAR A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN PARA
SOLUCION INMEDIATA DE LA PERDIDA DE LA PLATAFORMA DEL KM
05+150

REFERENCIA : OBRA: "SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EN. PE-5N (LA
FLORESTA) - CHUCHAQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL
CONDOR.

MEDIANTE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA SALUDARLO CORDIALMENTE Y A LA
VEZ, HACERLE LLEGAR ADJUNTO A LA PRESENTE, EL INFORME TECNICO DE PERDIDA DE

PLATAFORMA EN KM 05+150 de la obra en referencia,
SE SOLICITA AL INSPECTOR ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS comunicar a la
municipalidad provincial de Jaén, para su pronta soluciéon de |a perdida de la plataforma

ocasionado por el aumento de caudal de la quebrada de Chinchique, perjudicando el
acceso a varias localidades del distrito de Huabal.

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED

ATENTAMENTE,

5 o
RFPREBSENTANTE COMUO R

waldo Visques Campos
JHGENIERA CIVIL
INSPECTOR

CALLE VILLANUEVA PINILLOS N° 771 — JAEN
939737207
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e



JAEN, 03 de noviembre del 2021

CARTA N° 018 - 2021- CONSORCIO SAN JUAN /RIAC/RC

AL : Contratista: CONSORCIO SAN JUAN
RAUL JOEL AREVALO CORONEL
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SAN JUARN

DEL 4 RESIDENTE DE OBRA
ING. ROGER CRUZ MIJA

ASUNTO : ALCANZAR INFORME TECNICO- PERDIDA DE LA PLATAFORMA EN EL KM
05+150

SERVICIO : “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO EL CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCHIQUE BAJO -
SAN FRANCISCO DE AS[S - EL CONDOR

Mediante la presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez, hacerle
llegar adjunto a la presente, el INFORME TECNICO- PERDIDA DE LA PLATAFORIMIA EN EL
KM 05+150, para ser comunicado de manera URGENTE, al Inspector del Servicioy a la

Municipalidad Provincial de Jaén, para que tome las acciones correspondientes.

Sin otro particular me suscribo de Usted, no sin antes agradecerle anticipadamente por

la atencién prestada a la presente

Atentamente.

Ing. RogepCruz Mija
INQE RO CIVIL
CIP. N® 210452
RESIDENTE DE OBRA

o co’@c;sfsfixmn

vTiis Ogwaldo Vasques Campos
N} Iy s

INSPECTOR ;%sréﬁ TE COMUN .
cfr:" C@&#‘M
03/1( [ 20z
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CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - EASE: [I]

1. INFORMACION CONTRACTUAL.

NOMBRE DEL SERVICIO (“SERVICIO  PARA LA  EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EL
CAMINO VECINAL “EMP. PE-5N (LA FLORESTA) -
CHINCHIQUE BAJO - SAN FRANCISCO DE ASIS - EL

CONDOR”
N° DE CONTRATO : CONTRATO DE SERVICIOS N°180 - 2020 - MPJ/GM
ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUAN
INSPECTOR : ING. LUIS OSWALDO VASQUEZ CAMPOS
PLAZO DE EJECUCION : 460 DIAS CALENDARIOS

MONTO DEL CONTRATO (CON IGV) :S/2'161,628.33

PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO : 8/ 324,244.25

PLAZO DE EJECUCION : 360 DIAS CALENDARIOS - M. RUTINARIO
FECHA CONTRACTUAL INICIO DE OBRA : 16 DE MARZO DEL 2021

FECHA CONTRACTUAL TERMINO DE OBRA : 10 DE MARZO DEL 2022

i

M Roagf Cruz Mija
Ingl ongzzno cIVIL
CIP. N° 210452
RESIDENTE DE OBRA

)spréldo Vasquez Campos
NGENIERD CIVIL
INSPECTOR

CALLE VILLANUEVA PINILLOS N° 771 — JAEN
939737207




CONSORCIO
SAN JUAN

RUC N°: 20606241047

2.0 INFORME TECNICO- PERDIDA DE LA PLATAFORMA EN EL KM 05+150

) i AC'{IVIDADES/COM?QNENTES : ; ' . Unildad de medida

MANTENIMIENTO PERIODICO L
PAVIMENTACION
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB
TRAZO, Y REPLANTEO KM

p— PAVIMENTOS
CAPA NIVELANTE E=0.05m M3
MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0,15m M3
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM M3K
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM M3K
TRANSPORTE DE MATERIAL EXEDENTE HASTA 1 KM M3K
TRANSPORTE DE MATERIAL EXEDENTE MAYOR A 1 KM M3K
T PR LT R e
RECONFOMACI ML
SENALIZACION : 2
INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS UNID
SENALES PREVENTIVAS UNID
SENALES REGLAMENTARIAS UNID
SENALES INFORMATIVAS UNID
IMPACTO AMBIENTAL
RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS HA
EMERGENCIA SANITARIA

-, EMERGENCIA SANITARIA COVID - 19 GLB

FOTO 01: como vemos en la imagen donde se muestran las partidas del mantenimiento
peribdico, en la partida de obras de arte v drenaje solo indica reconformacién de
cunetas, pero CONSORCIO SAN JUAN elabor6 un muro seco en el km 5+150 sin ser
reconocidos sus gastos realizados para hacer realidad la Transitabilidad de la carretera
cruce la floresta — cruce el condor en lo solo funciono con normalidad hasta el 31/10/2021

Ingﬁge Cruz Mija -
NG N i ~

ENTERO CIVIL ¥
CIP. N° 210452
RESIDENTE DE OBRA

aldo Vésques Campos
INGENIERD CIVIL
INSPECTOR

CALLE VILLANUEVA PINILLOS N° 771 — JAEN
939737207




CONSORCIO
SAN JUAN
RUC N°: 20606241047

SEC01.04.01 ACTIVIDAD: RECONFORMACION DE CUNETAS
DESCRIPCION:

Ensiste en raconformar con herramientas manuales y/oequipo, la seccion transversal
y Ia pendiente longitudinal de fas ¢ 119 s i revesiicas, cuando presenten signos de

deterioro y erosidn que dificulten o impidan el libre fiujo del agua.

El objetivo es mantener las cunetas trabajando con eficiencis, permitiendo queel
agua fluya libremente y evitando estancamientos de agua perj udiciales para la via.

Los trabajos se deben ejecutar antes del inicio de I estacion lluviosa, y
periodicamente durante dicha época. Debe inspeccionarse con frecuencia el estado de

las cunetas.

|

FOTO 02: como vemos en la imagen, en lz especificaclén técnica concerniente a la |
setividad de cunetas indica conformacién de cunetas no revestidas, en ninglin momento

indica elaboraciom de cumetas revestidas, muros de comereto armado, aleantarillas,
badenes, sabiéndose que las obras de arte son de suma impenrtancia para obtener un
buen dremaie v la plataforma cumpla con su vida G,

Ing AKRoger =z Mija
Q;N’deaﬁi-mc CIVIL

.- a!;l:).ﬁ-é;lagg .C-;El;ﬂ.so I cl E'.Nu :?“:. i 52 m
IDENTE DE OBRA
INGENIERD CIVIL REJIDENTE B
INSPECTOR







