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C ALGO
| CIP: 175512 Ty
Reg. Consultor: C67889
Proveedor de Servicio

Jaén, 05 de Octubre de 2020.

A t Ing. Euler Becerra Arévalo.
D Coordinador Técnico de Gestion v Monitorco GIP-MP.J.
e  Ing. J. Rolando Villalobos Salvador EAdi i

Inspector de Servicio,
Asunto: Con formidad de Valorizacion de Servicio N°01 - Fase 02.
Ref, . Carta N"O8»202()-(‘VCH/RL-AGS. -
- SERVICIO DE INSPECCION DEL  MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL caMING VECINAL: “POMAHUACA -~ COLAGUAY - EMP.
CA-687 MANGAYPA” (25.10 Km).
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Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez expresar lo
siguiente:

Que, con fecha 24/08/2020 mj persona firmé Contrato por el concepto del

SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL: “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA”
(25.10 Km), en el Marco de Urgencia 070-2020.

Con fecha 21/09/2020 el CONSORCIO VIAL CHONTALI hace llegar a mi
persona el Plan de Trabajo, el cual fue revisado y dado conformidad, haciendo llegar
la misma al coordinador de] Servicio, mediante con Carta N° 003-2020-

JRVS/ INSP.POM.AHUACA, par.

@ su conocimiento y fines. Dandose asi el inicio al plazo

de ejecucion del Servicio de |
de ejecucién de la fase Ird

a referencia con fecha 23/09/2020, teniendo un plazo
€ 90 (Noventa) dias calendarios.

Pétapo - Chiclayo - Lambayeque

Que durante el mes de setiembre se han ejecutado las partidas contenidas en
lo laborado en el Plan de Trabajo, las cuales son:

*  Movilizacion y Desmovilizacion.

*  Trazoy Replanteo

* Capa Nivelante e=0.05 Cm.

*  Transporte De Material Granular Hasta lkm.
®  Emergencia Sanitaria COVID 19,

Que, el CONSORCIO VIAL CHONTALI, mediante Carta N°08-2020-CVCH/RL-AGS
de fecha 03/10/2020 presento la Valorizacién del Servicio N°0 1 donde se verifico
que, de la revision de la Valorizacién y la conciliacién de metrados al
30/09/2020 se ha obtenido que el avance ejecutado del mes de Setiembre es del
5.07% vs a un programado de 5.29%, teniendo que la prestacion del Servicio se
encuentra Atrasada.

Por lo tanto, se brinda conformidad a la valorizacion N°01 del Servicio
presentada, para lo cual se adjunta la Factura N° E001-2 a nombre de CONSORCIO
VIAL CHONTALI con RUC: 20606292873.

Atentamente

Ce. Archivo

INGENIERO CIVIL

TIPTS5 T 7 67889
lc.rolandn.123lm'gm.|il.cnm

Cel.: 993646984 RUC: 10413111734
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“Adio de la Universalizacién de I Salud”

Jaén 05 de oclubre de 2020
CARTA N"008-2020-CVCHIRL-AGS

senor:
. JOSE ROLANDO VILLALOBOS SALVADOR
INSPECTOR DE OBRA

Asunto ' REMITO  INFORME  MENSUAL- VALORIZACION  N° 01,
CORRLSPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMIBRE 2020, DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA- COLAGUAY-
EMP, CA-687- MANGAYPA

Referencia : CONTRATO DE SERVICIO N° 174-2020-MPJ/A.
De mib espectal conslderacion

Bl que soscribe ARISTEDES GONZALES SAAVEDRA, identificado con DNI N° 43686580,
Representante Legal del CONSORCIO VIAL CHONTALI, integrado por LAUREL CORPORATION
LLRL y ROAD SOLUTIONS C.LR.L. le hago llegar mi saludo y al mismo tiempo informarle que
se estd REMITO EL INFORME MENSUAL- VALORIZACIGN N° 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2020, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-
COLAGUAY- EMP. CA-G87- MANGAYPA, para surespectiva evaluacion y aprobacion y posterior
trdmite de papo de contratista.

Sin otro particular y agradecimiento la atencidn a la presente, se suscribo de Ud.

ATENTAMENTE
CONSOfCIo Y, '
\Q’ fm' ox /1020
xff—-ijﬁi-‘:i‘f..- -‘.‘.,g.&..
[
ADIUNTO:; RS ’ N e <
B ' rador
- FACTURA ELECTRONICA N° E001-2 S J. Rol(m(éosmtggbgsl S{ﬂwd
- INFORME N° 002-2020-CVCH/PLCV-RO CIP: 175512 / C 67889
Jo Junen 1138 Sector Matro S'pr - Jaon - Jacn - Jagn 1965631273, R I R e AR TR
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Escaneado con CamScanner
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL “POMAHUACA COLAGUAY- EMP.
CA- 687- MANGAYPA”

CONSORCIO VIAL CHONTALI
SEPTIEMBRE 2020

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-
COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA /




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL _ CONSORCIO VIAL CHONTAL \
DE JAEN s rosDs

INFORMES MENSUALES — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO
FASE: Il

INFORME N°002-2020-CVCH/PLCV-RO
1. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL SERVICIO : MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL POMAHUACA- COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA

CONTRATO - CONTRATO DE SERVICIO N° 174-2020-MPJ/A
ENTIDAD CONTRATANTE ~ : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CHONTALI
REPRESENTANTE LEGAL  : Sr. ARISTEDES GONZALES SAAVEDRA
INSPECTOR - ING. JOSE ROLANDO VILLALOBOS SALVADOR

PLAZO DE EJECUCION : 475 (Cuatrocientos setenta y cinco dias)
FASE | :20D.C. (PLAN DE TRABAJO)
FASE II: 90 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE iI: 360 D.C. (MANTENIMINETO RUTINARIO)
05D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

MONTO DE CONTRATO :8/.1,719,000.00 (SIN IGV)
PTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO : §/.1,426,770.00

PTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO : §/. 257, 850.00

FECHA DE INICIO : 23 DE SETIEMBRE 2020 (MANT. PERIODICO)

FECHA DE CULMINACION  : 21 DE DICIEMBRE 2020

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE II:
A Continuacion se detalla las actividades que se vienen ejecutando al cierre de este mes

de setiembre:

01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Se realiz6 la movilizacion de maquinaria pesada via terrestre. A través d
camion de cama baja el dia 23 de septiembre del 2020.

ELZN33 PEDROLUS CRLZ YASCUET

AL
CIP: N 89104
ING, RESIDENTE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-
COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA /
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01.02 | TRAZO Y REPLANTEO

Se realiz6 el Trazo y replanteo del camino vecinal POMAHUACA- COLAGUAY-
EMP. CA-687- MANGAYPA, identificando obras de arte y puntos criticos,
abarcando una distancia de 7.53 km.

02 PAVIMENTOS
02.01 | CAPA NIVELANTE E= 0.05

Se realizo la extraccion de material de cantera para luego ser utilizada como capa
nivelante sobre el tramo.

03 TRANSPORTE
03.01 |TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 km

Se realiz6 el transporte de capa granular destinado para la capa nivelante, el traslado se
realizé a una distancia no mayor de 1 km.

07 EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
07.01 (EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

Se realiz6 la implementacion del protocolo COVID-19, segun plan de prevencion
y control COVID-19

3. ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO CONTRATADO - FASE II: o
.’..0" \
oo
3.1 SITUACION DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES BT AN G"‘-‘:‘ﬂ m&*ﬁ
Q ‘ : - NQ‘ nsm
Cuadro de actividades ejecutadas y los porcentajes de avance.
EJECUTADO
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO | COSTO
S AVANCE
METRADO | TOTALS!. B
01 OBRAS PRELIMINARES 68,626.16
01.01 MOVILIZACION Y glb 1.00 53,400.00 100 | 53,400.00 100%
DESMOVILIZACION DE
EQUIPOS
01.02 TRAZO Y REPLANTEQ km 2510 15,226.16 753 | 4567.85 30.00%
02 PAVIMENTOS 491,227.85
02.01 CAPA NIVELANTE E= 0.05 m3 1,512.96 45,661.13 30.26 91322 2.00%
02.02 MATERIAL GRANULAR DE m3 1512060 | 44556672
CANTERA PARA AFIRMADO
E=0.15M
03 TRANSPORTE 541,434.77
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL | m3k 20,221.72 78,055.84 10111 | 3,90279 5.00%
GRANULAR HASTA 1 km
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL | m3k 89,629.98 |  396,16451
GRANULAR MAYOR A 1KM
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL | m3k 1,25755 4.854.14
EXCEDENTE HASTA A 1KM
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL | m3k 14,108.66 62,360.28
EXCEDENTE MAYOR A 1KM
04 OBRAS DE ARTE Y 94,376.00
DRENAJE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-
COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL CHONTALI

(LAUREL CORPORATION LUTIONS ELR.L.)

l)E;J/QL?AI st ;t ";«~ RUC 273
04.01 RECONFORMACION DE m 25,100.00 94,376.00
CUNETAS
05 SENALIZACION 28,416.91
05.01 INSTALACION DE POSTES und 26.00 5,647.72
KILOMETRICOS
05.02 SENALES PREVENTIVAS und 33.00 12,343.32
05.03 SERNALES und 9.00 4,186.17
REGLAMENTARIAS
05.04 SENALES IMFORMATIVAS und 9.00 6,239.70
06 IMPACTO AMBIENTAL 14,805.89
06.01 RECUPERACION ha 2.04 14,805.89
AMBIENTAL DE AREAS
OCUPADAS
07 EMERGENCIA SANITARIA 34,328.98
COVID-19
07.01 EMERGENCIA SANITARIA glb 1.00 34,328.98 0.05 | 1,71645 5.00%
COVID-19
Costo Directo 1,273,216.56 64,500.31 5.07%
Gastos Generales 10.74% 136,760.00 6,928.17 5.07%
Utilidad 8.00% 101,857.32 5,160.02 5.07%
TOTAL 1,511,833.88 76,588.51 5.07%
PRESUPUESTO CONTRATADO = F.R. x COSTO TOTAL 1,426,770.00 |  72,279.23
FR= | 0.94373

Cuadro de actividades programadas vs ejecutadas.

CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODCICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-
COLAGUAY- EMP. CA- 687- MANGAYPA

PROGRAMADO EJECUTADO
TEM | MBS ITAVANGE | AVANCE % AVANCE | AVANCE
0
MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | “ACUMULADO
01 7552052 7552052 520%| 7221023 722193 5.07%
SETIEMBRE
2020
NA**sendon cemomanmens
\ PEBRO LTS Thizy
Y INGENIERO Crvit
CIP: N2 89204
ING, RESIDENTE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-
COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA
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3.2 SITUACION DE EJECUCION ADMINISTRATIVA
Retencion de Garantias

CUADRO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Monto total de contrato sin IGV  1,719,000.00
Clausula Sétima del Contrato de Servicios N° 174-

Monto de retencion F.C. sin IGY  171,900.00  2020-MPJ/A

Monto de retencién por fases, sin

Montos del contrato por fases, sin IGV: IGV:
Fase | 17,190.00 Fasel 1,719.00
Fase Il 1,426,770.00 Fasell 142,677.00
Fase
Fase lll  275,040.00 I 27,504.00
Fase I: Plan de trabajo
Namero total de pagos 1
Retencion en un sola armada
Monto a retener 1,719.00
Fase II: Ejecucion de mantenimiento periodico
Numero total de pagos 4
Retencion en 1ra mitad de
pagos 2
Monto a retener 142,677.00
Fase lll: Ejecucion de mantenimiento rutinario
Numero total de pagos 12
Retencion en 1ra mitad de
pagos 6
Monto a retener 27,504.00
Monto Monto de Monto
Valorizacion Mes N° Pago valorizado | retencion oy Total Arumulado Saldo
S/ S/ S/
S/ S/ S/
FASE|
Valorizacion Gnica | Set-20 1 17,190.00 1,719.00 0.00 1,719.00 1,719.00 0.00
FASEII

Valorizacion N° 01 Set-20 1 72,279.23 | 72,279.23 0.00 | 72279.23 72,279.23 70,397.77

Valorizacion N°02 | Oct-20 2

Valorizacion N°03 | Nov-20 3

Valorizacion N° 04 Dic-20 4

s >

~ .ldu Lﬁg&s vm
ragere
y cipsN
ING, MW

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-
COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA

\




L &
ﬂﬁ\[
Xapy
oM
“ e - )

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE JAEN

CONSORCIO VIAL CHONTAL

Vigencia de las Cartas Fianzas: No se han otorgado cartas fianzas, solo se solicitd
la retencion del 10% como garantia de fiel cumplimiento.

Vigencia de los seguros:

Se adjunta los pagos y documentacion que acredita que los trabajadores se
encuentran asegurados.

Penalidades (aplicadas y cobradas).
A la fecha no existen penalidades por ningiin concepto.

Relacion de personal que trabajoé (profesional, técnicos y obreros).
- 01 ADMINISTRADOR DE OBRA
-01 RESIDENTE DE OBRA

-01 ASISTENTE DE RESIDENTE.

-01 TOPOGRAFO

- 02 AYUDANTES DE TOPOGRAFIA
- 01 TENICO ENFERMERO

Relacion de equipos utilizados.
01 EXCAVADORA
01 MOTONIVELADORA
01 RODILLO COMPACTADOR
02 VOLQUETES

Seguridad, medio ambiente y emergencia sanitaria.

Se adjunta informe de actividades relacionadas a seguridad

emergencia sanitaria.

3.3 EJECUCION FINANCIERA

Cronograma de trabajo valorizado.

D\*oves

-

g .0-----.-..

/»dismeno CIVIL

CIP: N2 89204

ambiente y

\

A EJECUTADO ACUMULADO SALDO
ITEM DESCRIPCION unp. | meTRaDo [ %
METRADO TOST/AL AV’,‘,/’:CE METRADO T%T,AL AV’?,/TCE METRADO | TOTALS/. AVAO/:'CE
07 | OBRAS PRELIMINARES 58,626.16
0701 | MOVILIZACION Y o T00| 5340000 700 [ 5340000 | 100% 700 | 53400.00 | 100.00% 0.00 000 | 0.00%
DESMOVILIZACION DE
EQUIPOS
0702 | TRAZO Y REPLANTEO | km 7510 15,226.16 753| 456785 30.00% 753 | 456785 | 3000% |  T757|  10658.31 | 70.00%
02 | PAVIMENTOS 391,2278
0201 | CAPANNELANTE E= ma 151206 4566113|  3026| 91322| 200%|  3026| 901322| 200%| 148270 44747.97] 98.00%
0.05
0202 | MATERIALGRANULAR | m3 | 15,120.60 | 445,566.72 1512060 | 445566.72 | 100.00%
DE CANTERA PARA
AFIRMADO E=0.15M
03 | TRANSPORTE 541,434.77

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA

CAMINO VECINAL POMAHUACA-

/
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DEJAEN AP (LAUREL CORPOR " SOLUTIONS EIRL.)
il e
03.01 [TRANSPORTE DE mk | 2022172 7805584 1,011.1) 390279| 500%| 101100 | 390279 | 5.00%| 1921063]  74153.05 | 95.00%
MATERIAL GRANULAR
HASTA 1km
03.02 | TRANSPORTE DE m3k | 89,62998 | 396,164.51 89620.98 | 30616451 | 100.00%
MATERIAL GRANULAR
MAYOR A 1KM
03.03 | TRANSPORTE DE mak 125755 | 48541
MATERIAL EXCEDENTE
HASTA A KM
03.04 | TRANSPORTE DE m3k | 1410866 | 6236028
MATERIAL EXCEDENTE
MAYOR A 1KM
04| OBRAS DE ARTE Y 94,376.00
DRENAJE
0401 | RECONFORMACIONDE | _m | 2510000 | 94,376.00 0.00% | 2510000 | 94376.00 | 100.00%
CUNETAS
05 [ SENALIZACION 28,416.91
05.01 | INSTALACION DE und %600 564772 2600 | 5647.72 | 100.00%
POSTES
KILOMETRICOS
0502 | SENALES und 3300 | 12,313.32 3300 | 1234332 | 100.00%
PREVENTIVAS
05.03 | SENALES und 900  4,186.17 900 | 4186.17 | 100.00%
REGLAMENTARIAS
05.04 | SENALES und 900| 623970 900 623970 | 100.00%
IMFORMATIVAS
06| IMPACTO AMBIENTAL 14,805.69
06.01 | RECUPERACION ha 204| 14,805.89 200|  14805.89 | 100.00%
AMBIENTAL DE AREAS
OCUPADAS
07 | EMERGENCIA 34,328.98
SANITARIA COVID-19
07.01 | EMERGENCIA ab 00| 34,328.98 0.05| 171645 | 500% 0.05 5.00% 095 95.00%
SANITARIA COVID-19 171645 32,612.53
Costo Directo 1,273,216.56 64,50031 | 907% 64,50031 | 507% 1,208716.25 | 949%%
Gastos Generales 10.74% 136,760.00 6,028.47 | S07% 692817 | O07% 129,831.83 | 94.9%%
Utilidad 8.00% 101,857.32 516002 | 507% 516002 | 507% 96,697.30 | 94-9%%
TOTAL 1,511,833.88 7650851 | 0% 7650851 | >07% 143504537 | 249
VALORIZACION AFECTADA AL 5.07% 94.93%
S e oaugy | M2BT000 72,279.23 7221923 005 1,354,490.77

Curva de Pagos Programados vs Pagos Efectuados.
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-
COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA
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4. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE MENSUAL)
El célculo del monto a cobrar se realizé de acuerdo al avance que presenta la ejecucion
de las actividades programadas siendo un total de S/. 72,279.23 (SETENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA'Y NUEVE CON 23/100 SOLES) por el concepto de : PAGO DE
VALORIZACION MENSUAL N° 01- SETIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
POMAHUACA- COLAGUAY- EMP- CA- 687- MANGAYPA

5. CONCLUSIONES.

e EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ESTAN EN UN 5.07 %. AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020.

e ACTUALMENTE EL ESTADO DEL SERVICIO SE ENCUENTRA ATRAZADA
EN UN 0.22% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA EL MES DE
SETIEMBRE.

e EL MONTO VALORIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
ASCIENDE A S/.72,279.23 (SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y
NUEVE CON 23/100 SOLES)

6. ANEXOS
PANEL FOTOGRAFICO
COPIA DE CUADERNO DE OCURRENCIAS
INFORME IMPLEMENTACION PROTOCOLO COVID-19
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INFORME DE MANEJO AMBIENTAL

4
i

.................. 5% ZCIPaMRBAOA. ...

et l‘ng. Residente.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-
COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA
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ol - CONSORCIO VIAL CHONTALI
G¥9  DEJAEN

(LAUREL CORPORATION ELR.L. - ROAD SOLUTIONSEIRL)
RUC N° 20606292873

ANEXO 01: PANEL FOTOGRAFICO

FOTO N° 01: Ceremonia de colocacién de la FOTO N° 02: Colocacion del cartel de Obra,
primera piedra, que marca el inicio de las para el conocimiento de toda la poblacion
actividades a ejecutar. beneficiada.

FOTO N° 03: Se puede apreciar que el personal FOTO N° 04: se aprecia que se estan
esta haciendo las labores de trazo y replanteo realizando las labores de replanteo del
camino vecinal.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-
COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

CONSORCIO VIAL CHONTALI

(LAUREL CORPORATION ELRL. - ROAD SOLUTIONSELRL.)
RUC N° 20806297873

FOTO N° 05: Realizacion de la movilizacion de la
Maquinaria pesada, requerida para hacer
labores de extraccién de material de cantera.

FOTO N° 06: Llegada de la Maquinaria
pesada, a la cantera en donde realizarad
labores de extraccion de material.

FOTO N° 07: Labores de extraccion de material
de la Cantera.

FOTO N° 08: Labores de acumulacion del
material extraido de la cantera.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA

CAMINO VECINAL POMAHUACA-
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I. INTRODUCCION.

[l SERVICIO PARA EL MANTENTMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL POMAIUACA — COLAGUAY - MANGAYTA, es ejecutado
por ¢l Consorcio Vinl Chontali por encargo dc la Municipalidad Provincial de Jaén.

Ante la emergencia sanitaria mundial generada por la aparicion del virus COVID-19
(SARS-CaV-2), representando un ricsgo biolégico genérico, se busca adaptar medidas de
prevencion para combatir la propagacion de dicho virus, considerando que los sitios
concurridos como los centros y lugarcs de trabajo son una potencial fuente de transmision
de csta enfermedad. Dadas las disposiciones y exigencias de la normativa peruana se
adoptan medidas que sc intcgran al desarrollo de obras de construccidn civil haciendo un
cambio dentro del Plan de Scguridad y Salud en el Trabajo de la Obra Servicio para el
Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal Pomahuaca — Colaguay -
Mangaypa. En cstc caso en particular s¢ ha elaborado el Plan para la Vigilancia,
Prevencién y Control de COVID — 19 en el Trabajo para el CONSQRCIQ VIAL

CHONTALL

......

OO 7. Rotando Villdlopos Salvador
INGENIERO CIVIL
CIp: 175512 / C 67889

2.1. Objetivo

Informar sobre la implementacién del Plan y desarrollo de los lineamientos para
Ia vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores en el “Servicio
para el Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecina} Pomahuaca -
Colaguay - Mangaypa™ frente al riesgo de contagio del SARS Cov-2 (COVID-

19).
II. METODOLOGIA

El proceso metodolégico para la elaboracién dcl informe del Plan Para la Vigitancia,
Prevencién y Control del Covid-19 en el Trabajo, estéd disefiado y adaptado a las
caracteristicas del proyecto y se presenta en el grafico N°.01

ING. RESIDENTE

Escaneado con CamScanner
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Grafico N° 01: Metodologia para la elaboracién del informe de Plan para la

Vigilancia, Prevencion y Control del Covid-19 en el Trabajo

r Identificacion de las actividades del Plan

ejecutadas en scticmbre 2020

|

Fasc de campo J Fase dc gabincte
.
3. Generacidn dc registro de induccion, 1. Elaboracién de formato dc registras y
charlas, capacitacién y otros rclacionado al yanos. i .
Plan 2. Proccsamicnto de la informacion de
‘s . campo.
2. Generacién de registros del control po. . .

R 3. Elaboracién del informe mensual
opcracional que sc establezca para 4. Revision del informe mensual
prevenir, mitigar y controlar el riesgo de 5. Aprobacién del informe mensual
contagio del Covid-19. 6. DPresentacion del informe mensual

4.1.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN
IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILA

LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA " INGENIEROC

Los insumos quimicos y agentes desinfectantes recomendados para la
desinfeccion de superficies y ambientes que vienen siendo utilizados en el

proyecto son los siguientes:

Ben g TIEMPODE 5 SUPERFICIES
PRODUCTO  %C  soNpacTo FORMULACION |\ pLICABLES
LEJIA
AMBIENTES
(Hipoclorito 0.1% I minuto Diluible .
s dico) Y EQUIPOS
sddico
620 SUPERFICIES
%
ALCOHOL ’ AMBIENTES
- 1 minuto Diluible
(Etanol) 1% EQUIPOS
’ MANOS
*o% C: Parcentaje de concentracion
7

7o
. J:"“" A """""'Ez'

C1p: N2 89204
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Hipocloritoe de Sodio al 0,1 %: El Hipoclorito de Sodio (lejia), viene
comercialmente al 5 %. Para poder utilizar como desinfectante en su
concentracion adecuada se prepara 1 L de hipoclorito de Sodio al 0,1% luego se
mide 20 ml (cuatro cucharaditas de 5 ml cada una) de lejia al 5 %; y se enrasa a 1

L de agua,

Solucion de alechol al 70%: El alechol viene comercialmente a 2
concentraciones, Alcohol al 70 % el cual estaria listo para usarse y Alcohol Puro

rectificado al 96 %.
Para poder utilizar el alcohol en su concentracién adecuada se viene adquiriendo

alcohol al 70%.

Para la aplicacion de los agentes desinfectantes se viene tomando en cuenta el
material y la superficie con la cual tendra contacto.

4.1.1. Equipos para limpicza y desinfeccién

CONSORCIO VIAL CHONTALI implementara baldes industriales de 18 litros,
escobas con mango de PVC, contenedores de residuos sélidos, trapeadores
industriales y mochilas de aspersion con Ia finalidad del uso de estos materiales y
equipos para realizar la limpieza y desinfeccién de todos los ambienics
administrativos, operacionales y productivos donde vienen Jaborando los

trabajadores del Consorcio.

4.1.2. Limpieza y desinfeccion en oficina

En el presente mes, tal como indica el Plap Para la Vigilancia, Prevencion y
Control del Covid — 19 en el Trabajo, se realizd la correcta limpieza y desinfeccion
en la oficina que cuenta el CONSORCIO VIAL CHONTALI. Realizando
limpieza y desinfeccién del mobiliario, equipos de cémputo, materiales dc oficina,
superficies de apoyo, pasamanos, piso y paredes de los ambientes.

El personal designado para realizar la limpieza y desinfeccion en oficina utiliza
los insumos quimicos y agentes desinfectantes recomendados para la desinfeccion
de superficies y ambientes tales como Hipoclorite de Sodio (Lejia) y Etanol

(Alcohol).
4.1.3. Limpieza y desinfeccién en almacén

En el presente mes, tal como indica el Plan Para la Vigilancia, Prevencién y
Control del Covid — 19 en el Trabajo, se realizé la correcta limpieza y desinfeccion
en los almacenes que cuenta el CONSORCIO VIAL CHONTALI Realizandg

limpieza y desinfeccion de herramientas maguales, equipos, maferialgs q

S nivst

UBCRUIV&SOUH TR0 b ‘\' (;d-n--
NGERIEROCNIL "R ndo Villalobos Salvador
ING. RESIDENTE INGENIEHO CIVIL
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ingresan al almacén dado a los requerimicntos que sc generan en cl desarrollo de
la obra, pisos y paredes de los ambicntes.

El personal designado para realizar la limpicza y desinfeccion en los almacenes
utiliza los insumos quimicos y agentes desinfectantcs rccomendados para la
desinfeccion de superficies y ambicntes tales como Hipoclorito de Sodio (Lejia)

y Etanol (Alcohol).

4.14. Limpicza y desinfeccién de maquinaria y equipos

En ¢l presente mes, tal como indica cl Plan Para la Vigilancia, Prevencion y
Control del Covid — 19 en el Trabajo, sc realiz6 la correcta limpieza y desinfeccion
de la maquinaria y equipos que cuenta el CONSORCIO VIAL CHONTALIL

Realizando limpieza y desinfeccion de:

Magquinarias: La limpieza y desinfeccién cn las maquinarias se realizé antes y
después de cada uso. Los puntos de contacto que se realizaron fueron palancas de
cambio, palancas auxiliares, asiento de la maquinaria, cinturones de seguridad,
manija de las puertas interna y externa, freno de manos, agarraderas de acceso a
cabina, peldafios de subida a cabina y su exterior de las maquinarias.

Equipos: La limpieza y desinfeccion en los cquipos se realizé antes y después de
cada uso y de una forma muy controlada cada vez que los cquipos pasan g ser
utilizados en otros frentes de trabajo.

P

42. LIMPIEZA Y DESINFECCION PERSONAL J. Rolando Vllla!gﬁbs Sahador
INGENIERQ CIVIL

CIP: 175512 / C 67889

4.2.1. Equipos de limpieza y desinfeccién personal

En cumplimiento al lineamiento de lavado y desinfeccion de manos establecido
en la RM.N® 448-2020-MINSA el CONSORCIO VIAL CHONTALI promueve
el lavado de manos regular y minucioso de sus trabajadores y terceros que tengan
participacién en el proyecto, siendo la higiene la principal medida de prevencion
y control del COVID-19 implementd los siguicntes equipos y materiales:

Dispensador dc alcohol en gel a pedal: Este equipo tiene Ia finalidad de
dispensar alcohol en gel al 70%, accionando con ¢l pic ¢l pedal del dispensador
evitando tener contacto de superficies en los trabajadores, se implement6 en
lugares de trabajos estratégicos como en oficina y almacén.

Bandeja de desinfeccion de calzado: Con la finalidad de ingresar a ambientes
de trabajos comunes una forma preventiva que se implemento es que el personal

CIP: N® 89204
ING. RESIDENTE

Escaneado con CamScanner
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de trabajo y lerceros ingrescn previa desinfeceion de sus calzados para cumplir
con ese objetivo ¢l CONSORCIO VIAL CHONTALI implementé bandejas de
desinfeccion de calzados en lugares como oficina y almacén.

Lavatorios portatiles: Se adquiricron lavatorios portitiles los cuales dispensan
agua y jabon a pedal, cevitando tener contacto de superficics cn los trabajadores.
Iistos lavatorios ficron ubicados cn oficina, almacén y en puntos estratégicos que
pucdan servir para lavarse y desinfectar fas manos de los trabajadores y terceros
que s involucren en ¢l proyccto. Estos lavatorios portatiles estdn implementados
con jabén desinfectante, papel toalla y su contenedor de residuos sélidos.

4.2.2. Limpicza y desinfeccién personal en oficina

El personal que realiza actividades cn oficina, trabajadores o personas
involucradas en cl proyecto que legan a oficina, realizan un procedimiento de
limpieza y desinfeccion en cumplimicnto al Plan para la Vigilancia, Prevencién y
Control del Covid-19 en el Trabajo al momento de ingresar. Sc realiza una
limpicza y desinfeccion de calzados cn la bandeja de desinfeccion que conticne
lejfa en su concentracién adecuada, utilizando el dispensador de alcohol en gel se
realiza la desinfeccién de manos y con alcohol al 70 % se desinfecta mochilas,
carteras, cajas y parte baja del pantalon hasta las rodillas por prevencién. Una vez
en oficina el personal desinfecta sus manos en el transcurso de sus labores, con
agua y jabén liquido haciendo uso del lavatorio de manos a pedal corrcctameqte

implementado con papel toalla sanitario.

J. Rolando Villal Salvador
INGENIER( CIVIL
(4 175512 / C 67689

El personal que realiza actividades en almacén, trabajadores o personas
involucradas en el proyecto que llegan a los ambicntes de almacén, realizan un
procedimiento de limpieza y desinfeccién en cumplimiento al Plan para la
Vigilancia, Prevencién y Control del Covid-19 en el Trabajo al momento de
ingresar. Se realiza una limpieza y desinfeccion de calzados en la bandeja de
desinfeccion que contienc Icjfa en su concentracion adecuada, utilizando el
dispensador de alcohol en gel s realiza la desinfeccién de manos y con alcohol al
70 % se desinfecta mochilas, carteras, cajas, herramientas y parte baja del pantalén
hasta las rodillas por prevencion. Una vez que el personal estéd en el almacén se
desinfecta Jas manos en el transcurso de sus labores con agua y jabén liquido
haciendo uso del lavatorio de manos a pedal correctamente implementado con
papel toalla sanitario.

4.2.3. Limpiezay desinfeccién personal en almacén

43. EVALUACION DE LA SALUD DEL TRABAJADOR

4.3.1. Evaluacion periédica de la condicion del trabajador

Escaneado con CamScanner
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CONSORCIO VIAL CHONTALI ha dispuesto que todos los trabajadores al
ingreso a obra diariamente (personal técnico, obrero y cualquier otra persona
involucrada en el proyecto), pasara por un control de temperatura corporal con un
termometro infrarrojo antes y después de la jomada laboral, el cual debe registrar
una temperatura menor a 38 °C tal como indica la RM 448-2020 MINSA,
quedando estos datos registrados en una ficha de control diatio, del mismo modo
se hizo ¢l control de pulsioximetria al inicio de obra, para determinar a saturacién
de oxigeno de los trabajadores.

44. EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
4.4.1. Equipos dc proteccion personal de seguridad y salud en oficina

CONSORCIO VIAL CHONTALI garantiza la disponibilidad y entrega de forma
obligatoria a todo su personal de Staff de mascarillas quirirgicas o textil (R.M.
N°® 135 ~ 2020 — MINSA), guantes quirirgicos, caretas faciales, protectores
visuales, trajes desechables, guantes de jebe y botas quedando sujeto a evaluacién
por puesto de trabajo y labor a realizar, los cuales son usados de forma obligatoria
y son renovados periédicamente de acuerdo a sus caracteristicas de durabilidad.

4.4.2. Equipos de proteccién personal de seguridad y salud en el Area de trabajo

CONSORCIO VIAL CHONTALI garantiza la disponibilidad y entrega de forma
obligatoria a todo su personal de mano de obra calificada y no calificada
mascarillas quirdrgicas o textil (R.M. N° 135 — 2020 — MINSA), guantes
quirdrgicos, caretas faciales, protectores visuales, trajes desechables, guantes de
Jebe y botas quedando sujeto a evaluacién por puesto de trabajo y labor a realizar,
los cuales son usados de forma obligatoria y son renovados periédicamente d
acuerdo a sus caracteristicas de durabilidad.

4.5. MEDIDAS PREVENTIVA

4.5.1. Medidas de prevencién colectiva J. Rolando Villal bos Salvador
INGENIERD CIVIL
. ) . cip: 175512 / C 676889
Como medida de proteccion colectiva se colocé sefializacién en todos los puntos

de limpieza y desinfeccidn, oficina, almacén y en dreas comunes de trabajo, con
la finalidad de sensibilizar a los trabajadores y personas involucradas en el
proyecto sobre la forma correcta de limpiar y desinfectar las manos, mantener el
distanciamiento social, prohibicién de formar grupos o saludos de contacto,
mantener el uso correcto de mascarilla, obligacién de toma de temperatura entre
otros.

c i Veeffesensnansncnacane

INGENIERO CiViL
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1. INTRODUCCION.

El proyecto “SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA — COLAGUAY - MANGAYPAY, es ejecutado
por el Consorcio Vial Chontali por cncargo de la Municipalidad Provincial de Jaén.

La ejecucion del mencionado proyecto genera diversos peligros y ricsgos directos e indirectos,
que podrian afectar la integridad fisica y la salud de los trabajadores y de terceros, asi como a la
propiedad (Maquinarias, equipos, vehiculos, etc.) e instalaciones auxiliares del Consorcio, asi

como aspectos e impactos ambientales y sociales.

En general, la afectacion, estd asociada principalmente 2 las actividades de movimiento de tierras,
generacién de material excedente, material particulado (polvo), generacion de ruido y generacion
de emisiones de gases y particulas, dada Ja coyuntura actual la afectacién mis significativa se
podria generar por contagio con el Virus Sars — Cov-2 (Covid-19) en Ia Obra.

La seguridad y salud de los trabajadores es un pilar fundamental en la ejecucion del proyecto;
por lo cual el Consorcio esta comprometido con la identificacion de peligros y riesgos inherentes
a sus actividades, asi como su control de estos cumpliendo con la normativa vi

0.  OBIETIVO B
Tolando Villajobos Satv
J. ‘?olal:rxmms 0 CIvit

2.1.  Objetivo general cip: 175512 / C 676889

Dar a conocer las actividades realizadas para prevenir, minimizar y/o mitigar los peligros y
riesgos que pudieran resultar de las actividades del proyecto “SERVICIO PARA EL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
POMAHUACA —~ COLAGUAY - MANGAYPA” a fin de garantizar la seguridad y la salud
de los trabajadores y de terceros.

2.2.  Objetivos especificos

- Informar sobre la ejecucién de actividades en materia de Seguridad y salud en el trabajo
del mes de septiembre del 2020.

m. METODOLOGIA

El proceso metodolégico para la elaboracién del informe de seguridad v satud en el trabajo, esta
disefiado y adaptado a las caracteristicas del proyecto y se presenta en ef grafico N° 01

------------

CIP: N% 89204
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Grafico N° 01: Metodologia para In clnhoracién del informe de sepuridad y salud en el
trabajo

1dentificacitn de las actividades del proyecto
ciccutadas en sctiembre 2020

Fase de campo Fasc dc gabincle
1. Generacidn de registro de induccibn, 1. Elaboracién de formato de registros y
capacitacién y otros relacionados a la varios. . B
gestion dc 1a SST 2. Ic’::ncgammmo de lainformacidn de
2. Gcncm.cxon de registros del control 3. Elaboracién del informe mensual
operacional que sc establezca para 4. Revisi6n del informe mensual
prevenir, mitigar y controlar peligros y 5. Aprobacién del informe mensual
riesgos. 6. Presentacién del informe mensual

IV. ALCANCE.

El alcance temporal comprende las actividades de la etapa constructiva de la obra y por las
caracteristicas de los peligros y riesgos identificados, el alcance espacial comprende cl drea de
influencia directa de la obra, asi como las instalaciones auxiliares que se han implementado

(Almacén, Campamento, entre otros), la maquinaria, vehiculos que sean usado que
representen fuentes de peligro para el personal y terceros.
V. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES [ ettt CR LN
J. Rolando Villalgbos Satvador
INGENIERp GIVIL
5.1 Equipos de proteccién individual cip: 175512'/ C 67889

Uniforme de trabajo

Se realizé la adquisicién de uniformes de trabajo (Polos con cintas reflectivas, cascos,
lentes, cortavientos, guantes, zapatos de seguridad, mascarilla, etc.), para su asignacion
al personal de obra, los mismos se encuentran en stock en el almacén central.

Se entregd al personal su uniforme de trabajo, segin puesto.

El uniforme de trabajo entregado al personal obrero consisti6 en:

1. Chaleco drill anaranjado con cintas reflectivas.

Polo manga larga color plomo.

Casco (color segiin puesto)

Barbiquejo

Lentes de seguridad (Oscuro o claro segin actividad)

v LN
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6. Protectores auditivos

7. Mascarillas (Segin actividad)

$. Guantes de Nitrilo— Multiflex

9. Guantes de Jebe

10. Zapatos de seguridad punta de acero
11. Botas de Jebe

uniforme de trabajo entregado al personal de staff consistié en:

Chaleco drill beish con cintas reflectivas.

Polo manga larga color plomo.

Casco blanco

Barbiquejo

Lentes de seguridad (Oscuro o claro segun actividad)
Protectores auditivos

Mascarillas (Segiin actividad)

Guantes de Nitrilo — Multiflex

Guantes de Jebe

10. Zapatos de seguridad punta de acero

W N

1 l. BOtaS de Jcbe - cremmreneenttet o Y AR .—rud..-;;
= oo Villalobos SaU
J Ro,ﬂ‘r& | WER] OV

. ee . - 67889
5.2. Sefializacién de instalaciones de oficina. cip: 176512 Ic

En la oficina del Consorcio se implementd sefializacién informativa de obligacion de
prohibicién y preventiva como prohibido Uso Correcto de mascarilla correcta,
Desinfeccién de calzados, toma de temperatura, efc.

5.3. Capacitacién en seguridad y salud

5.3.1. Induccion, capacitacién, emtrenamiento en seguridad y salud en el
trabajeo.

a. Induccién

Se viene realizando las inducciones al personal nuevo que se incorpor dando a
conocer lineamientos (Normas, reglamentos, procedimientos e instructivos), en
materia de seguridad y salud en el trabajo y otros temas de interés para los
trabajadores en gencral.

;.gg 1S CRUZVASQUEZ
=ns GENIERO CIVIL
CiP: N2 89204
ING. RESIDENTE
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b. Capacitaciones.
Durante ¢l presente mes se vienen capacitando al personal en las actividades que

demandan mayor riesgo de exposicion a sufrir accidentes. Las capacitaciones
vienen siendo dadas respetando la coyuntura actual.

¢. Charlas diarias.

Se brindé las primeras charlas diarias al personal que se viene incorporando al
Consorcio sc dio a conocer normas, reglas, procedimientos e instructivos en
materia de seguridad y salud en el trabajo y otros temas de interés para los
trabajadores en general.

5.4. Sefializacién en frentes de trabajo

El consorcio viene implementando cintas de seguridad, mallas de seguridad, conos de
seguridad con cinta reflectiva, tranqueras y carteles para el desarrollo de sus
actividades. .

5.5.Recursos para respucstas ante emergencias en seguridad y salud durante el
trabajo

El consorcio viene adquiriendo el equipamiento basico a fin de poder garantizar la
atencién oportuna de emergencias que pudieran presentarse, tanto en los frentes de
trabajo como en las instalaciones auxiliares, durantc ¢l tiempo que demande la

ejecucion de Ja obra.

El equipamiento implementado consiste en:

- Camilla rigida (De pléstico)

- Extintor PQS

- Linternas de mano (Grandes)

- Botiquin de primeros auxilios (Ver contenido minimo)

El contenido dcl botiquin de primeros auxilios, est basado en el anexo N° 03 -
Equipamiento bésico para un botiquin de primeros auxilios. D.S. N° 011 — 2019 —
TR.

6.1.2.1.Afiliacién del Personal al SCTR.

Por otro Jado, el personal de obra que se viene integrando al proyecto cuenta con el
seguro complementario de trabajo de Riesgo —SCTR. Este seguro tendra una
renovacion mensual.

e wwadceohnssasnansRs DS

N A3 CRULVASQUEL
29 /INGENIERO CIVIL
CIP: v 89204
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I INTRODUCCION.

El proyecto «SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA ~ COLAGUAY -
MANGAYPA”, es cjecutado por ¢l Consorcio Vial Chontali por encargo de la
Municipalidad Provincial de Jaén.

El proyecto cuenta con una Ficha de Categorizacién Socio - Ambiental elaborada de
acuerdo a las caracteristicas propias del proyecto.

Durante la ejecucién del proyecto se genera impaclos ambientales y sociales directos e
indirectos; positivos y negativos en su arca de influencia. Aumento de niveles de
concentracién de contaminantes en el aire a nivel del suelo, que es el aire respirado por
el ciudadano, incremento de niveles sonoros, degradacién directa de suelos por
movimiento de tierras, compactacién de suelos por instalacién de campamentos y talleres,
alteracion directa de la vegetacién, a causa del mantenimiento de la via, utilizacién de
espacios para servicios, actividades de agricultura migratoria y uso de canteras y
botaderos, ademas, alteracion de la fauna a causa de cambios en la estructura de Ja
vegetacion, perturbacién de los habitats por el incremento de habitantes y los problemas
asociados al ruido.

Por tal razén, se lleva a cabo la ejecucién de una serie de medidas destinadas a prevenir,
mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales y sociales negativos durante la
ejecucion del proyecto.

I OBJETIVO

2.1.  Objetivo general

Dar a conocer las actividades realizadas para prevenir, controlar y mitigar los impactog
ambientales negativos que pudieran resultar de las actividades constructivas del proyé
a fin de reducir el impacto ambiental en ¢l drea de influencia del proyecto. Q4

L . J. Rolando Villalobos Salvador
2.2.  Objetivos especificos INGENIERO CIViL
CIP: 175512 / C 67669

Informar sobre la ejecucion de actividades en materia Ambiental, del mes de septiembre
del 2020.

INQ, RESIDENTE
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1. METODOLOGIA.

El proceso metodolégico para la elaboracién del informe Ambiental, se presenta en la
figura N°1, ¢l mismo que estd disefiado y adaptado a las caracteristicas del Proyecto.

Grifico N° 1: Mctodologia para la elaboracién del informe ambiental

Identificacion de actividades del proyecto
cjecutadas en septiembre del 2020

I

Fase de campo ’ Fase de gabinete

1. Generacion de registro de induccién, 1. Elaboracién de formato de registros

capacitacion y otros varios ) .
2. Gencracidn registros de control operacional 2. Procesamiento de la informacién de

ara prevenir, mitigar y controlar impactos campo X
zmbiepmalcs gary P 3. Flaboracién del informe mensual
» i R 4. Revision del informe mensual

3. Generacién de registros de mangjo de 5. Aprobacién del informe mensual

residuos sélidos, menitoreos, entre otros 6. Presentacion del informe mensuf

J. Rolando Villal alvador
' INGENIER® CIV!
Iv.  ALCANCE. . CIP: 175512 / C 67889

El alcance temporal comprende las actividades de la etapa constructiva del proyecto y por
las caracteristicas de los aspectos ambientales y sociales identificados, ¢l alcance espacial
comprende ¢l area de influencia directa del proyecto, asi como las instalaciones auxiliares
que sean implementadas (Almacenes, campamentos provisionales, entre otros), los
equipos, vehiculos que sean usados y que representen fuentes de posible alteracion de la

calidad ambiental del entorno del proyecto.

5.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

4.1.1. PLAN DE ACCION PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MITIGACION

- Programa de manejo para el mantenimiento de la via

- Programa de manejo para las areas auxiliares de apoyo temporal

- Programa de conirol de erosién y sedimentos

- Programas de manejo de residuos solidos

- Programa de seguimicnto ambiental wenspesttaTy

AN IS CRULY

n GENIERO CYIL

3 TP e 89204
ING. RESIOENT €
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4.12. PLAN DE ABANDONO.

Abandono de obra

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

7.1. PLAN DE ACCION PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MITIGACION

71.]. PROGRAMA DE MANEJO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA

En el presente mes se viene organizando las actividades para mitigar los posibles
impactos ambientales potenciales que se presentan a consecuencia de las actividades
referidas al mantenimiento ¥ construccién de la via, estableciendo las medidas
especificas identificadas para cada componente ambiental afectado; cumpliendo con
la normatividad ambiental vigente y con los compromisos contractuales.

7.12. PROGRAMA DE MANEJO PARA LAS AREAS AUXILIARES DE

APOYO TEMPORAL

Dado el inicio de las actividades se vienen incorporando los trabajadores y se
presentan las necesidades de instalar las areas de apoyo temporal, en el presente mes
se vienen haciendo actividades preliminares que no generan posibles impactos socios
ambientales identificados como consecuencia del uso y/o explotacion de las areas
auxiliares de apoyo temporal.

7.1.3. PROGRAMA DE CONTROL DE EROSION Y SEDIMENTOS

Se prevé evitar y/o minimizar la ocurrencia de los procesos de erosion y
sedimentacion, debido a que estos podrian dar lugar a la afectacion de la calidad del
agua de los cursos superficiales existentes, evitar intensificar los procesos de
inestabilidad, como asi también evitar afectar a las mismas obras durante la etapa

constructiva.

Se vienen identificando los sectores que requieren mayor atencion en términos de
estabilidad fisica, las medidas generales de Control de Erosién y Sedimentacion, asi
como la descripcién de las técnicas convencionales que podrian aplicarse en los
sectores que lo ameriten de acuerdo a la evaluacion previa in situ

7.1.4. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

El desarrollo de las actividades de instalacion y traslado de maquinaria al frente de

trabajo no ha generado una cantidad considerable de residuos solidos por lo g &
A

tendr4 en cuenta los siguientes lineamientos:

SN LIS CRUZVASQUEZ
N / INGENIERO CIVIL
C1p; N9 89204

ING. RESIDENTE

i i i "7 Rolando Villalpbos
» Identificar y clasificar los residuos. ¥ \NGENIER
cp: 175512/

el

Salvador

C 67889
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v

Minimizar la produccién de residuos que deberian ser tratados  yfo
eliminados.

Definir las alternativas apropiadas para su tratamiento ylo eliminacién.
Documentar los aspectos del proceso de manejo de residuos.

Lograr la adecuada disposicién final de los flujos residuales.

Cumplir con lo dispuesto en la Ley 27314 (Ley General de Residuos Sélidos)
yenel D.S. N° 057-2004-PCM (Reglamento de 1a Ley General de Residuos
Sélidos).

» Cumplir con las Normas Técnicas para Ja Gestién de Aceites Usados —
INDECOPI (NTP 900.050-2001, NTP 900.051-2001 y NTP900.052-2002).

vV VYV

Entre las medidas generales sc establece la gestion de residuos (sélidos y liquidos),
para lo cual en primer lugar se efectuara 1a reduccion (entendida como disminucion
de la cantidad) de residuos que van a disposicién final, y en segundo témmino la
disposicién controlada (sin causar riesgos para la salud o el medio ambiente),
definidas a través de una cadena de gestion

Se viene implementando contenedores de residuos sélidos para hacer una correcta
segregacién de estos y una adecuada disposicin final.

Los contenedores para residuos sélidos se ubicardn en las areas de trabajo,
campamentos. Estos contenedores seran distribuidos en zonas estratégicas en las
sreas de instalaciones indicadas. Estos contenedores estaran debidamente
ctiquetados. Asi también se dispondra de recepticulos portitiles (bolsas plasticas) en
todas las areas de trabajo.

Los contenedores seran dispuestos con su respectiva tapa, a fin que los residuos no
sean expuestos a la intemperie (lluvias y sol), lo cual evitara Ia posible generacion de
vectores infecciosos que atenten contra la salud del personal de obra y/o poblacién
local.

Se hara uso de cilindros metalicos (55 gatones) pintados con colores diferentes a fin
de ser facilmente identificados. Para este efecto, se considera los siguientes colores:

» Contenedor verde (Residuos organicos): Se dispondréan restos de alimentos
(sin envases plésticos) como cascaras de fruta, cascaras de verduras,
servilletas, filtros de infusiones, café a granel, trapos de algodon, entre otros.

» Contendor azul (residuos inorganicos no contaminados): Se dispondran
residuos de material sintético como plasticos (bolsas, recipientes, frascos
vacios, etc.), envases tetrapack, vidrios, micas, jebes, lapiceros, cepillos, asi
como restos de cauche, vidrio tecnopor. Todos estos residuos estardn libres
de contaminantes’com arburos.

J. Rolando ngllbbos Salvador
INGENIERO CIViL
CciP: 175512 / C 67888

Va4
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% Contencdor amarillo (papel y cartones): Se dispondran los papeles de oficina,
cartén, cajas de embalaje (no plastificadas), cntrc otros.

. Contenedor plomo (residuos metalicos no contaminados): Se dispondrin
residuos  metalicos como chatarra pequefia (candados, herramicntas,

alambres), latas de conscrva, {arros dc leche, tarro de café, entre otros.

Los contenedores s¢ reubicarin al mismo tiempo quc la maquinaria, a medida que
las obras avancen, no debicndo abandonarse cn las 4rcas donde se haya completado

el trabajo.
7.1.5. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

[l scguimiento ambiental, esté definido por la necesidad de comprobar Ja eficiencia
de las medidas plantcadas; pero 2 través de observacioncs ¢ inspecciones in situ. Es
decir, no requiere de un analisis dc laboratorio.

En sintesis, se sciiala que el Programa de Seguimicnto Ambiental permitird la
evaluacién peribdica, integrada y permanentc de la dinfmica de las variables
ambicntales, siendo su objetivo comprobar que las medidas de mitigacién propucstas
se cumplan; asi como, facilitar la evaluacion dc la eficiencia de dichas medidas
correctivas. A continuacion, se sefialan las variables y/o componentes am i
que realizaré el seguimiento Ambiental:

e A N wesaanareanEEIaS

> Fawna T oo Villgebos Satvador
> Vegetacion INGENIERO CIVIL

’ o '
» Residuos cip: 175512 / € 6788

Los seguimientos de avance de obras, durante los cuales s¢ realizar4n un seguimiento
biolégico, de mancjo de residuos, fauna, vegetacién, erosion. Para esto se requerira
de inspecciones in situ’y verificacion de los registros existentcs.

7.2.PLAN DE ABANDONO

7.2.1. PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

Este plan se desarrollara al término dc la obra, aplicando 2 las actividades de
Mantenimiento un instrumento de planificacién que incorpora medidas orientadas a
la restauracién ecolégica, morfolégica y biologica de los recursos naturales
afectados, tratando de devolverle las condiciones que tenia la zona antes de iniciarse
el proyecto, €n todo caso mejorarla; una vez concluida las actividades dc
mantenimiento y construccién y cierre de operaciones, en la medida que la
factibilidad técnica lo permita, cumpliendo con Jas exigencias de la normativa
ambiental vigente.
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Cunnclo s deba renlizar el abandono de lns obras y cicrre final de las operaciones, s¢
cjecutnrh el presente plon para la proteccion ambicntal del entomo del proyecto.

Los componentes swjetos ol abandono de la obra cstardn constituidos por

campanentos, capferns y depbsitos de malerial excedente; 48imismo para cl cierre de
las operaciones sc considera ¢l abandono del 4rca que ocupaba dicha viaal finalizar
su vida il y para el caso eventual de realizar cualquicr cambio dc trazo (variantc),
que pudicra originar ¢l abandono de un scetor de la via.

1l plan de abandono se iniciarh con la inspeccion de toda cl rca comprometida y la
covaluncién de las obras a ser retiradas, a fin dc preparar un programa de trabajo, Por
medio de la recoleecion de in formacién y ¢l andlisis de los datos, sc determinardn las
{arcas que s¢ Tequieren para retirar del scrvicio las instalaciones, protegiendo el
ambicnte, In salud y la scguridad humana durante los trabajos.

Se cvaluaré si partc o la totalidad de la infracstructura pasa a poder de terceros, a
través de procesos de venta a otras cmpresas o a la comunidad. Otra alternativa a
considerar s la cntrega en uso o en donacién a alguna institucion piiblica o privada
que requicra dicha infracstructura.

Una vez concluidas las obras sc entregard a las autoridades competentes un informe
de evaluacién ambiental, detallando las actividades a dcsarrollar en ¢l Plan de

Abandono.

" yando Viflalobos Salvador
IMGEN ERO CIVIit
o 175512 4 C §7HHS
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UISCR
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAENM
PROCEDIMIENTO ESPEGIAL DE SELECCION N 002-2020-MPVCS-1
“CONTRATACION DE SERVIGIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: POMAHUACA-COLAGUAY - EMP. CA-68T-MANGAYPA -
25.10KM”

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
upOMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA™ - 25.10 KM

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPAUIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATO DE SERVICIO :  CONTRATO DE SERVICIOS N° 174-2020-MPJIA
FECHA FIRMA DE CONTRATO  : 2510812020
VALOR REFERENCIAL T S/2,139,467.10 {Con 1GV)
S11,813,107.71 (Sin 1GV)
MONTO CONTRATADO : §11,719,000.00 {Sin 1GV)
SISTEMA DE CONTRATACION : SUMAALZADA
PLAZO DE EJECUCION :  CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (475) DIAS CALENDARIO

FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO)

FASE 2: 90 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)

FASE 3:

1. 3650 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)

2. 5D.C.{INVENTARIO DE CONDICION VIAL)
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CHONTAU
REPRESENTANTE LEGAL - Lic. ARISTEDES GONZALES SAAVEDRA
INSPECTOR : Ing. JOSE ROLANDO VILLALOBOS SALVADOR

do lzs 9:30 horas de! dia 26 de agosto de 2020, se consbituyeron en el lugar donde se ejecutara el servicio de:
CIGN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "POMAHUACA -
UAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” - 2510 KM, por parte de la entidad contratante MUNICIPALIDAD
CIAL DE JAEN. of Asistente Técnico de Gestin y Monftoreo de fa Gerencia de Infraestructura Piblica Ing.
Becermra Arévalo, identificado con DNI N° 41548698 y el Inspector de obra, Ing. José Rolando Villalobos
identificado con DNI N° 41311173, y por parte del contratista CONSORCIO VIAL CHONTAL, su
ssentante legal, Lic. Aristides Gonzales Saavedra, identificedo con DNI N° 43686580; con la finalidad de llevar
bo e} acto de entrega de tereno.

ocedib 3 verificar el terreno donde se ejecutara el servicio de manlenimiento periddico y rutinario, iniciando el
ida en la localidad de Pomahuaca, continuando por el caserio de Colaguay hasta el empalme EMP,CA-G87,
ando en el centro poblado Mangaypa, con una longitud iotal de 25.10 Km. Se verifich ¢} estado de la via,
’ que esta redne las condiciones para Ia realizacion del mantenimiento peritdico y nutinario, materia del

CONTRATO DE SERVICIOS N° 174-2020-MPJ/A, siendo procedente realizar ] acto de entrega de terreno por parte
de fa Municipalidad Provincial de Jaén al contratista CONSORCIO VIAL CHONTALL

En la misma fecha y lugar, siendo las 11:15 horas, los participantes suscriben areontinuacion la presente ACTA en
SEIS (06) ejemplares en sefial de conformidad con el acto redlizado,

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN:

.........................
PRS- Ty i

J. Rolando Villalobus Salvador
INGENIERO CIVIL
CiIP: 175512 / © 67889

Ing. JOSE ROLANDO VILLALOBOS SALVADOR

DN N° 41548698 DNIN® 41311173
COORDINADOR MPJ INSPECTOR DE OBRA

AORRA % A avEDRA
DN N 43686560
REPRESENTANTE LEGAL

0
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[, PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATACION
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY - EMF. CA-687 —
MANGAYPA — 25.10 K™

CONTRATO DE SERVICIOS N° / 7 7 -2020-MPJIA. s

“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY - '
EMP. CA-687 - MANGAYPA - 25.10 K™ ‘

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL-MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CANMINO VECINAL
“POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” - 25.10 KM, que celebra de
una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC
N° 20201987297, con domicilio legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén,
\ . Provincia de Jaén, Regi6n Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO
7 DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucién de Alcaldia
' N° 0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA
COMUNA Dr. WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N° 16531706, con domicilio
en el Jr. Simon Bolivar 1520 - Jaén, la facultad de suscribir confratos y de otra parte EL
CONSORCIO VIAL CHONTALI con RUC N° 20606292873, con domicilio legal en Jr. Junin
N° 439 - SECTOR MORRO SOLAR - Distrito y Provincia de Jaén — Region Cajamarca,
debidamente representado por su Representante Legal el Sr. GONZALES SAAVEDRA
ARISTEDES, con DN!I N° 43686580, EL CONSORCIO VIAL CHONTALI esta conformado
por la empresa LAUREL CORPORATICN E.LR.L. con RUC: 20604516952 con domicilio
legal en la Prolongacion Santo Domingo N° 260 - Chachapoyas - Amazonas , inscrita en la
Partida Electromca N° 11035317 Asiento N° A00001, del Registro de Personas Juridicas de
la Oficina Registral de CHACHAPOYAS, debidamente representado por su Titular Gerente
el Sr. GONZALES SAAVEDRA ARISTEDES, con DNI N° 43686580, con una pammpac;on
del 50% en el presente Consorcio y la empresa ROAD SOLUTIONS E.LR.L. con RUC:
20573039646, con domicilio legal en Cal. Padre Urraca Urb. Pando 140 t-10 — San Miguel -
Lima, inscrita en la Partida Electronica N° 11103920 Asiento N° D000023, del Registro de
Personas Juridicas de la Oficina Registral de HUANUCO, debidamente representado por su
Titular Gerente el Sra. HIDALGO -SALAS MARIELA con DNI: 40815596, con una
participacion del 50% en el presente Consorcio; CCI N° 80204700232111031116, a quien
en adelante se le denominara ELL CONTRATISTA en los térmmos y condiciones sngutentes

22
s ~

CLAUSULA PRIMERA ANTECEDENTES

Con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion, adjudicé la buena pro del PROCEDIMIE‘
ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 para la contratacién del sennctoi“'

VECINAL “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” - 25.10 KM,
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto el servicio para la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “POMAHUACA - COLAGUAY DEl\.‘IP
' CA-687 - MANGAYPA” - 25.10 KVi, al CONSORCIO VIAL CHONTALI

AONTITIN

[

Dara 51

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL ‘
El monto total del presente contrato asciende a S/ 1,719,000.00 (UN MILLON

SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos
de Ley (NO INCLUYE EL IGV).

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion

3 ©
< o . . . . . . . .
= % 3 vngep’ge, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
%E— 39 servicio materia del presente contrato. ,
vl
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 “CONTRA TACION
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y :
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 —
MANGAYPA - 25.10 KM”

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO

UNICO para la FASE I; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Il y lll (con excepcion del
pagé por el inventario de Condicién Vial, que sera en pago Unico), luego de la recepcion
formal y completa de la documentacion correspondiente, segin lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Segtn el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en
un plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del area usuaria:

S ° /4(‘\
& og\ A SCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DE
1€ R o E DESCRI I 1 L
B T Q/fg, PRESTACION AREA USUARIA PAGOS PARCIALES
NI - .
Eissori s FASE I Aprobacién del Plan de | ,, -
e Entrega del Plan de Trabajo. Trabajo 1% del Monio del Contrato Original

FASE li:
Entrega de informes
Mensuales e Informe Final del
servicio de mantenimiento
periodico.

Conformidad de los
informes mensuales e
informe Final de Ia
ejecucion del
Mantenimiento Periddico.

Se paga mensualmente de acuerdo al
avance mensual ejecutado, teniendo
como limife el 83% del monto del
contrato original.

. Se paga mensualmente  por
nife d | Vo3 S
FASE lll: g?o“?‘:ns'd;ensé?e s d‘;s] mantenimiento rutinario. La suma de
- Enfreqa de Informes - o dichos pagos representa el 15% del
g Mantenimiento Rutinario. | "~ 0 0 o original

Mensuales del servicio de
mantenimiento rutinario.
- Inventario de condicion vial.

Aprobacién del Inventario

1% det Monto del Contrato Original

de Condicion Vial.
/”[ TOTAL 100% del monto del Conirato Original
/ LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario s:guxeng ;de

otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las cond:e!enes
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente:

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso f fuitp
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales confo ne

lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articul \
de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago deb 5

efectuarse.

S CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
. El plazo de ejecucion del presente contrato es de 475 (cuatrocientos setenta y cinc
calendarios el mismo que se computa desde:

&=

Fase 1: El plazo de la elaboracion del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, co%;(%dos
a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: El plazo de ejecucién del mantenimiento periédico sera de 90 (Noventa) dias
calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de la Fase Il se realizara al dia siguiente de la comunicacion
de la aprobacion del Plan de Trabajo.

N)YAU
/
vedra

0
3?3 -
ELEGAL

Fase 3:
=~ El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 01

AZ[H
I‘rs S

.

SV INE
o g,’?, de enero del 2021
= (2]
&00,\,;:‘3,% El plazo de la elaboracion del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.
g \isd El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase Ili se realizara de la siguiente

CON
Ari

4 anera.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION NP 002-2020-MPJ/CS-1 "“CONTRA TACION % ’
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 —

MANGAYPA — 25.10 KM”

-la ejecucidon del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de

terminacioén de las actividades de la Fase |i.
-La elaboracion de! Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de

terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccién que establezcan

obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA eniregé al perfeccionamientio del contrato la respectiva garantia

\()V‘ \O,/"/(_‘/
\ incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

/P
?; (’

=zl
<l
O

acslw.yy'} s« De fiel cumplimiento del contrato: S/ 171,800.00 (CIENTO SETENTA Y UN MIL

NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES), a través de la retencion del 10% solicitado
mediante CARTA N° 002-2020-CVCH/RL-AGS, que debe efectuar la ENTIDAD, durante
la Primera Mitad del numero total de pagos a realizarse, de manera prorrateada, con

cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periddicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL. CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato origina

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias calendar
siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelaﬁto
mediante CARTA FIANZA, acompaiiada del comprobante de pago correspondiente. Venc ol
dicho plazo no procedera la solicitud. g

siguientes a la presentacion de Ia solicitud del contratista.”

titem,

LL CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
) La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 yla
Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por LA GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)

E i ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la
e contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
N %(\3 §3 subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las

\3‘??}_;%’“ correcqlones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde

SN §§ el vencimiento del plazo para subsanar.

o Noi

— 0 Mod

733’:\_)«4 g&  Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
D %““* con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
8 ik conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la
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DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y ;

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 —

MANGAYPA — 25.10 KM~

0

penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento gue se compromete a cumphr las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el

Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debndamentecaproba
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica’ peﬂahd {
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que: el mayer °
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso la calificacion deLre' so__
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales m‘i 08
directos de ningan tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamentod :

de Contrataciones del Estado.

Se considera como otras penalidades a la siguientes:

Durante ia ejecucion del mantenimiento periddico:

(Fomﬁ%%%?&%_%mq PROCEDIMIENTO DEng: :BRO

T

CAUSALES ;

\ En caso el contrahsta mcump!a con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido

No presentar oportunamente los informes

Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspector

Se aplicara 0.5 de una UIT por
cada dia de ausencia del personal

ONTAL

!

Caavedra
16 LEGAL

oC

p

S

LaH

o no subsanar las observaciones
efectuadas por el inspeclor denfro del
plazo otorgado

Se aplicard 0.25 de una UIT por
cada dia de demora

Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspector

Incumplimiento del uso de sefiales de
seguridad para realizar las actividades

Se aplicara 2 UT por el

incumplimiento

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

Incumplimiento de uso de implementos de
seguridad {mameluco, casco, boias,
-guantes, gafas y mascarillas})

Se aplicard 0.25 de una UIT por
cada personal que incumpla el uso
de implementos de seguridad

Se descontara en cada pago
conforme al informe del inspector

e

Al
|/ BENEE

AN

EPRESENT)

En caso no cuenten con los seguros
{(SCTRy SQAT)

Se aplicarda 0.25 de una UIT por
cada personal sin seguros, o
vehiculos sin SOAT

Se descontar& en cada pago
conforme al informe del Inspector

,,\
<«
éies Gonzal

Ausencia del Ing. Residente del servicio

Se aplicara 0.50 de una UIT por
cada dia de ausencia

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

CONSORCIO VI

Arr
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No disponer del namero minimo de las
maquinarias y equipos establecidos

MANGAYPA ~ 25.10 KM”

Se aplicarda una (1) UIT por cada
dia de ausencia de ndmero minimo
de equipos y maquinarias

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECC{éN N° 002-2020-MPJ/CS-1 “CONTRA TACION
DE SERVICIO DE PARA 1 A EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y :
RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 —

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

cantera

No zarandear el material de afirnado en

Se aplicard dos (2) UIT por cada
evento que se detecte

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

videos de
geomeferenc

No presentar en los informes fotos y

cada dia
ados

fechados y

Se aplicara 0.50 de una UIT pdr
cada informe

Se descontars en cada pago
conforme al informe del Inspector

Durante Ia ejecucion del mantenimiento rutinario:

ACTIVIDADES: | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
| Limpieza de Menos de 3|Cuando ia cantidad de obstaculos | Se descontard en cada pago
V] ca!zgx da Km obstaculos en | supera la tolerancia se aplicara 025 de | conforme al  informe  del
= 1 km. ta UIT por cada Km observado Inspactor
4 {ﬂec?x‘;ss de ;2 Cuando la cantidad de baches supera | Se descontard en cada pago
Bacheo m2 0.50m x 0.50 X ia tolerancia se aplicara 0.5 de la UIT | conforme al informe del
. . por cada Km observado inspector.
0.15men 1 km.
Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontaré en cada pago
Desquinche m3 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT | conforme al informe  del
por cada Km observado Inspector.
Remocion  de Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontara en cada pago
derrumbes m3 1 m3 por ki tolerancia se aplicara 0.5 UIT por cadz | conforme al informe del
Km observado Inspector.
Maximo 25% .
Limpieza de del area de la | Cuando el porcentaje supera fa Se descontard en cada pago
p ' p 2 conforme  al informe  del
cunetas seccion tolerancia se aplicara 1 UIT Inspector
‘ transversal -
AVl 0,
Limpieza de iﬁx‘;":a dzeol/; Cuando el porcentaje supera la| Se descontara
piez2 Und ol folerancia se aplicara 0.5 de la UIT por | conforme  al
alcantarillas seccion cada alcantarilla observada inspector.
transversal. )
fimpieza de Maximo 30%{Cuando el porcentaje supera la|Se descontara
badén m2 de la { tolerancia se aplicard 0.5de la UIT por | conforme  al
superficie. cada badén observado Inspector.
Limpieza de Maximo 30% . Se descontard
zanja de | M de la seccién g:;:::ia :le ag;?;g?;‘g’gs S;.:.pem 8| conforme  al
coronacion transversal. ) Inspector.
. Limpieza  de Debera En caso de no cumplir 1a tolerancia se | Se descontard en cada: pago”
| pontones Und permanecer aplicara 025 UIT por cada pontén | conforme al  informés ae
\ siempre limpia | observado Inspector. ‘
N Axi <
\,{f Encauzamiento (“i/:aalmé:rez d280’/; Cuando e! porcenteje supera Ia | Se descontara
de pequefios | M seccion tolerancia se aplicara una 0.5 UIT por | conforme  al
cursos de agua transversal cada curso de agua observado. Inspector.
._ | Se descontard en cada pago
Roce y limpieza | m2 Maxime 45 cm. g:zg([jigasrgpce f?as%l‘f? lor de la tolerancia conforme al informe dgel
. Inspector.
Conservacisn !ncugnplimiento Cuando supera la cantidad de la|Se descontara en cada pago
—  ieo |delassenales |Ynd inferior a 1! toleranciaseaplicara0.25delaUlT por | conforme  al  informe  del
2 LS sefial por km. | cada sefial observada. Inspector.
Z . =
5 U3 Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas -
TSI RE | Reforestacion | und sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se | Sc_descontaré en cada pago
2 \p 182 Reforesta lo largo del|aplicara 0.25 de la UIT por cada zona f;s'g"““lf al informe  del
S SR camino inestable sin reforestar. -
o =
N T I incumplimiento | Cuando supera la cantidad dias de 1a | Se descontard en cada pago
LA Vigilancia y . S pag
| control km no mayor a 15 | tolerancia se aplicard 0.25 de laUIT por | conforme  al  informe  del
% \ ey dias. cada dia observada. Inspector.
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Menos de 5 m
Reparacion de de muro en|En caso de no cumplir la folerancia se | Se descontard en cada pago
mu?os secos m3 mal estado en | aplicara 0.25 de la UIT por cada muro | conforme  al  informe  del
un (1) km de | observado Inspector.
carretera
" En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontara en cada pago
Reptaraclon de und 502:02:; doen aplicara 0.5 UIT por cada ponton no { conforme  al informe  del
pontones u reparado Inspector.
CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO

En caso el contratista incumpla con su

Se descontard en cada pago

<lo no subsanar

1 No presentar oportunamente los informes

fas observaciones
efectuadas por el inspector dentro del
plazo otorgado

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia
de demora

- obligacion de ejecutar la prestacion con el | Se aplicara 0.5 de una UIT por cada dia .
/:y{é\if‘%;:%\_ personal acreditado o debidamente | de ausencia def personal ;?:fogf al  informe  del
& 1B, LY sustituido b

Se descontard en cada pago
conforme al informe del

Inspector

incumplimiento del usoc de seitales de
seguridad para realizar las actividades

Se aplicara 1 UIT por el incumplimiento

Se descontard en cada pago
conforme al informe del
Inspector

Incumplimiento de uso de implementos
de seguridad (mameluco, casco, botas,

guantes, gafas y mascarillas)

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
personal gue incumpla el uso de
implementos de seguridad

Se descontard en cada pagoe
conforme al informe  del

{nspector

En caso no se implementen los seguros
{SCTR y SOAT)

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
personal sin seguros, o vehiculos sin
SOAT

Se descontaréa en cada pago
conforme al informe del
Inspector

Ausencia del ing. Residente del servicio

Sé aplicara 0;25 de una UIT por cada dia
de ausencia.

Se descontard en cada pago
conforme al informe del
Inspector

No usar material seleccionado de cantera
para el Bacheo

Se aplicara 0.5 de una UIT por cada
evento que se detecte.

Se descontara en cada pago
conforme al informe del

Inspector.

No presentar en los informes fotos y
videos de <cada dia fechados vy
georreferenciados

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada
informe.

Se descontard en cada pago
conforme al informe  del
Inspecior.

No utilizar movilidad adecuada para
transporie de personal (trabajadores) y
herramientas

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada
evento que se detecte.

Se descontard en cada pago
conforme  al infogne
inspector. i

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segan corre"‘ 5
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garani

cumplimiento.

gjecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por

incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado.

ks Saavedra
NTE LEGAL

/CHONTALY
1)
a\i

r'? des Gonz

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a fravés de la indemnizacion correspondiente
'=—Fllo no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal

en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para

evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Soélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS RS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se re: t’ielverr

mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dighas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones dei

y su Reglamento.

o N

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacid deA (o]
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reg}ar;n ento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en casar
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controv rslas
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes éesde el
momento de su notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de’la Ley

de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIVIA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA", para la ejecucion del servicio utilizara personal calificado y
especificade, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, saivo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL

T CONTRATISTA” debera proponer a “LA ENTIDAD” con Quince (15) dias antes de que se

culmine la relacion contractual entre EL. CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por o
que LA ENTIDAD debera aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°

no irroguen gastos adicionales a ‘LA ENTIDAD”.

se\‘
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Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”", designa como:

e CARGO NOWMBRE CiP W°
01 Residente del servicio ing. PEDRO LUIS CRUZ VASQUEZ 89204
02 Asistente de Residente | Bach. JORGE JERSON ZUTA MENDOZA

“EL. CONTRATISTA”, dara por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para "LA ENTIDAD”.

“EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesional, propondra a “LA ENTIDAD", el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacion del mismo, transcurrido los quince (15) dias
calendarios y en caso ‘LA ENTIDAD” no de ninguna respuesta, se considera por aprobado

el cambio propuesto.

L os costos adicionales que demanda la obtencion de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, viaticos, gastos de traslado, entre ofros; sera de entera responsabilidad de “EL

CONTRATISTA".

CLAUSULA VIGESﬂ‘_ﬂA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con

todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL & .

calendano

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y Ias disposiciones del pre/sé\xjte contfqt_b, las
partes lo firman po icado en sefial de conformidad en la ciudad de aé/1 a log'25 dias

= ,
Wy o

sSazwedta
Arist des Gon; akte&‘.E

“LA ENTIDAD” “BEL' CONTRATISTA”




