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“Afio de la Universalizacién de la Salud”

Jaén, 05 de Diciembre de 2020.
Carta N° 011-2020-JRVS/INSP.POMAHUACA

A : Ing. Euler Becerra Arévalo.
Coordinador Técnico de Gestion y Monitoreo GIP-MPJ.
De : Ing. J. Rolando Villalobos Salvador
Inspector de Servicio.
Asunto: Conformidad de Valorizacion N°03 de Servicio — Fase 02.
Ref. :- Carta N°011-2020-CVCH/RL-AGS.
- SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP.

CA-687 - MANGAYPA” (25.10 Km).
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Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez expresar lo
siguiente:

Que, con fecha 24/08/2020 mi persona firmé Contrato por el concepto del -
SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” (25.10
Km), en el Marco de Urgencia 070-2020.

Que, con fecha 23/09/2020 se di6 inicio al plazo de ejecucion del Servicio de
la referencia, teniendo un plazo de ejecucién de la fase II de 90 (Noventa) dias

calendarios.

Que durante el mes de Noviembre se han ejecutado las partidas contenidas en
lo laborado en el Plan de Trabajo, las cuales son:

e Trazo y Replanteo. e Transporte De Material Excedente
e Capa Nivelante e=0.05 Cm. Hasta a 1Km
e Material Granular De Cantera Para e Reconformacion De Cunetas
Afirmado e=0.15 m. e Emergencia Sanitaria COVID 19,
e Transporte De Material Granular
Mayor a 1Km.

Que, el CONSORCIO VIAL CHONTALI, mediante Carta N°011-2020-CVCH/RL-
AGS de fecha 05/12/2020 presento la Valorizacién N°03 del Servicio donde se
verifico que, de la revisiéon de la Valorizacién y la conciliacién de metrados al
30/11/2020 se ha obtenido que el avance ejecutado del mes es el 38.36% y, con
respecto a los avances acumulados, se tiene un avance ejecutado del 85.54% vs
a un avance programado del 76.72% al mes de Noviembre, encontrandose el
servicio en condiciéon de recuperacién de atraso.

Por lo tanto, se brinda conformidad a la valorizacién N°03 del Servicio
presentada, para lo cual se adjunta la Factura N° E001-5 a nombre de CONSORCIO
VIAL CHONTALI con RUC: 20606292873.

Atgntamente

PEINGENEROS GEL PERD
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INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N°03

SERVICIO:

PERIODO (01/11/2020 -30/11/2020)

“SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 -
MANGAYPA” (25.10 Km).

A) ANTECEDENTES

v

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19 de junio de 2020, se aprobé la fase para la
reactivacién econémica y atencién de la poblacidn a través de la inversién publica y gasto
corriente ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19,

Que, con fecha 14 de agosto de 2020, el comité de seleccién, adjudicé la buena pro del
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N°  002-2020-MPJ/CS-1, para la
contrataciéon del servicio para la E]ECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 -
MANGAYPA” - 25.10KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos integrantes

del presente contrato.
Que, con fecha 25/08/2020, el representante comtn del CONSORCIO VIAL CHONTALI

Lic.. Aristides Gonzales Saavedra, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.
Que, con fecha 24/08/2020, el Inspector, Ing. J. Rolando Villalobos Salvador firma

Contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.
Que, con fecha 21/09/2020, el representante del CONSORCIO VIAL CHONTALI, presentd

el PLAN DE TRABAJO para su revisidn y aprobacién ante la Entidad mediante CARTA N°
004-2020-CVCH/RL-AGS, por ello, con fecha 21/09/2020 mi persona, en mi condicién de
Inspector del servicio de la referencia, hizo llegar al coordinador del proyecto, Ing. Euler
Becerra Arévalo, mediante CARTA N° 003-2020-JRVS/INSP.POMAHUACA.

Que, de la revision del Plan de Trabajo se tiene que la fecha de inicio de la FASE I, es el
23/09/2020 y culmina el 21/12/2020, siendo el plazo de la Fase 02 del servicio 90 dias
calendarios.

Que, con fecha 03/10/2020 y mediante Carta N208-2020-CVCH/RL-AGS, el CONSORCIO
VIAL CHONTALI presentd la Valorizacién N201 del Servicio, el cual fue dado conformidad
mediante Carta N° 005-2020-JRVS/INSP.POMAHUACA de fecha 05/10/2020, con un
avance mensual del 5.07%.

Que, con fecha 05/12 /2020 y mediante Carta N2011-2020-CVCH/RL-AGS, el CONSORCIO
VIAL CHONTALI present6 la Valorizacion N203 del Servicio, el cual fue dado conformidad
mediante Carta N° 011-2020-JRVS/INSP.POMAHUACA de fecha 07/12/2020, con un

avance mensual del 38.36%.

T Rolando Villalobos Salvador
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 175512

Pétapo - Chiclayb —kLambayeque

Vic.rolando.lZSl@gmaiLcom
RUC: 10413111736

Cel.: 993646984
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B) DATOS GENERALES

1.

SERVICIO

“SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” (25.10 Km).

ol

2. UBICACION
LOCALIDAD : Pomahuaca - Colaguay - Mangaypa.
DISTRITO : Pomahuaca
PROVINCIA :Jaén
DEPARTAMENTO : Cajamarca
3. PROCESO DE SELECCION
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1
4, ENTIDAD CONTRATANTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
5. MONTO CONTRATADO 1S/ 1°719,000.00 {Con IGV)
e FASEI S/.17,190.00
e FASEII: S/.1426,770.00
e FASEIII: S/.275,040.00
6. FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO :25/08/2020
7. FINANCIAMIENTO : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
8. INSPECTOR DE SERVICIO:
ING. JOSE ROLANDO VILLALOBOS SALVADOR - CIP: 175512
9. CONTRATISTA DEL SERVICIO:

10.

11.

12.

13.

CONSORCIO VIAL CHONTALI

REPRESENTANTE LEGAL : ARISTIDES GONZALES SAAVEDRA
RESIDENTE : ING. PEDRO LUISCRUZ VASQUEZ - CIP: 89204
DOMICILIO LEGAL:  ]r.Junin N° 439 - SECTOR MORRO SOLAR - Jaén - Cajamarca

SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA

FECHA DE INICIO DE SERVICIO : 26 DE AGOSTO DE 2020

PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO
e FASE 01: 20 DIAS CALENDARIOS.
e FASE 02: 90 DIAS CALENDARIOS.
e FASE 03: 365 DIAS CALENDARIOS.

CARTAS FIANZAS:
s DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO: NO CORRESPONDE.
e DE ADELANTO DIRECTO : NO SOLICITO.

‘

PR . :rf . T
J, Rolando Villalobos Salvador
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 175512
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“ Ao de la Universalizacidn de {a Salud”
C) OBJETIVO DEL SERVICIO:
El objetivo central del proyecto es el realizar “SERVICIO DE INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “POMAHUACA -
COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” (25.10 Km).

D) METAS DEL PROYECTO
La obra comprende las siguientes metas:
[. PLAN DE TRABAJO

Unidad

Ne|  ACTIVIDADES/COMPONENTES | demedida | Cantidad

I. PLAN DE TRABAJO
1 | PLAN DE TRABAJO UND 1.00
1I. MANTENIMIENTO PERIODICO

ITEM DESCRIPCION UND. [ METRADO

1 |OBRAS PRELIMINARES

101 MOVILIZACION Y DESM OVILIZACION DE EQUIPOS glb 1

102 TRAZOY REPLANTEOQ km 25.1
2 [PAVIMENTOS

2.01 CAPA NIVELANTEE=0.05 ms 150.96

2.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFRMADOE=0.5M [m3 [ 15,129.60
3 |TRANSPORTE

3.01 TRANSPORTE DEMATERIAL GRANULAR HASTA 1km m3k 2022172

3.02 TRANSPORTE DEMATERIAL GRANULAR MAYOR A KM m3k 89,629.98

3.03 TRANSPORTE DEMATERIALEXCEDENTE HASTA A KM mk [ 125755

3.04 TRANSPORTE DEMATERIALEXCEDENTEMAYOR A KM mk [ 4,108.66
4 |OBRASDEARTE Y DRENAJE

401 RECONFORMACION DE CUNETAS m F 25,00.00
5 |SENALIZACION

501 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS und 26

502 SENALES PREVENTIVAS und 33

503 SENALES REGLAMENTARIAS und 9

504 SENALES MFORMATIVAS und 9
6 |IMPACTO AMBIENTAL

6.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS ha 2.04
7 |EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

7.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID-8 glb 1

. 7
£ ’?
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[11. MANTENIMIENTO RUTINARIA

Codigo [DESCRIPCION Unidad Metrado
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
MR-100 [CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 [Limpieza de Calzacda K 0.40
MR-102 |BACHEQ
Bacheo -Camino Tipo - M2 700.00
Batheo -Camino Tipo lI- M 800.00
Hacheo -Camire Tipo Il a2 ¢a0.00
MR-103 [Dasquinche 3 10,00
#R-104 [Rempdion de Derumbes M3 54.00
MR-105 |Perflads de superfice sin 2parte de Material M2 8100.00
MR -200  JLIMPIEZA DE QBRAS DE DRENAJE
MR -201  |Limpisza de Cunelas ML R000.00
MR -202  ILimpieza de Alcantasila UND 20.00
MR -203  jLimpleza de Baden M2 221.20
MR =204  [Limpieza de Zanjas de Cororacion ML 75.00
MR -205 |[Limpiaza de Poniones ; UND 2.50
MR -206  [Encauzamignio de Pequedios Cursos de Agua ML 158.00
WMR-300 JCONTROL DE VEGETACION
WMR-301  [Rooe v Limpleza W2 33800.00
MR-400  |SEGURIDAD VIAL
MR-401  [Conservacion de Sefiales UJND 13.00
MR-500  |MEDIO AMBIENTE
MR-50%  [Reforestacion UND S00.00
MAR-500  [VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601  [Vigitancla y Conteol KM 21400
MR-700  JACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701  [Reparaclon de Wuros Sacos M3 .00
MR-702  |Reparacion de Pontones UND - 0.90
: e Unidad..
Ne ~ ACTIVIDADES /COMPONENTES | demedida | cantidad

IV. INVENTARIO DE CONDICION VIAL

1

INVENTARIO DE CONDICION VIAL

KM 25.1

“““““““““ s Villalobos Salvador
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E) DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO
Durante el presente periodo (01/11/2020 al 30/11/2020) se realizaron los siguientes trabajos:

E.1) Metrados Ejecutados en el Periodo del 01/11/2020 al 30/11/2020
Cuadro N° 01: Metrados Ejecutados en la Valorizacién N°03 del Servicio - Noviembre 2020

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO

01 OBRAS PRELIMINARES
01.01  {MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE glb
01.02 |TRAZO Y REPLANTEO km 7.56

02 PAVIMENTOS
02.01 |CAPA NIVELANTE E=0.05
02.02 |MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA m3 6,872.27

03 TRANSPORTE
03.01 |TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA m3k

m3 730.22

03.02 |TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR m3k 40,673.77

03.03 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE m3k

03.04 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE m3k 6,500.00
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

0401 |RECONFORMACION DE CUNETAS m 5,120.00
05 SENALIZACION

05.01 |INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS und

05.02 |SENALES PREVENTIVAS und

05.03 |SENALES REGLAMENTARIAS und

05.04 |SENALES IMFORMATIVAS und
06 IMPACTO AMBIENTAL

06.01 |RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS ha 2.00
07 EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

07.01 |EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 glb 0.50

</
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E.2) Descripcién de Partidas Ejecutadas en el Periodo del 01/11/2020 al 30/11/2019

1. OBRAS PRELIMINARES

01.02 TRAZO Y REPLANTEO
Se procedié al replanteo general de la obra, en la que no fue necesario efectuar los ajustes a las

condiciones reales encontradas en el terreno. Serd revisado y probado por el inspector, asi como del
cuidado y resguardo de los puntos fisicos, estacas y monumentaciéon instalada durante el proceso del

levantamiento del proceso constructivo.
E] metrado, segin Plan de Trabajo, de esta partida es de 25.10 Km. para el perfodo de la Fase 11, el cual

tiene un costo de S/. 15,226.16
El metrado de esta partida para este mes de noviembre es de 7.56 Km, lo que representa el 30.12% del

total y cuya valorizacion asciende a S/. 4,586.05
Ala fecha el metrado acumulado es de 22.62 Km.,, lo que representa un total de 90.12% gjecutado y esta

valorizado en la suma de S/. 13,721.74

2 PAVIMENTOS

02.01 CAPA NIVELANTE E= 0.05
Este trabajo consiste en trabajos de estabilizacion de material inadecuado existente tanto en la

forma actual, como en las zonas de ampliacién de la misma, con reemplazo de material.

plata
I perfodo de la Fase I, el

El metrado, segtin Plan de Trabajo, de esta partida es de 1,512.96 m3. para e

cual tiene un costo de S/.45,661.13
E] metrado de esta partida para este mes de Noviembre es de 730.22 m3.,lo que representa el 48.26 %

del total y cuya valorizacién asciende a S/. 22,038.04
Ala fecha el metrado acumulado es de 1,496.70 m3,, lo que representa un total de 98.93% ejecutado y

esta valorizado en la suma de S/. 45,170.40

02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15M
Este trabajo consiste en trabajos de extraccion y seleccién de material granular para estabilizacion de

calzada.
E] metrado, segiin Plan de Trabajo, de esta partida es de 15,129.60 m3. para el perfodo de la Fase 11, el

cual tiene un costo de S/. 445,566.72
E]l metrado de esta partida para este mes de Noviembre es de 6,872.27 m3.,lo que representa el 45.42%

del total y cuya valorizaci6n asciende a S/. 202,388.48
A la fecha el metrado acumulado es de 14,944.54 m3,, lo que representa un total de 98.78% ejecutado y

esta valorizado en la suma de S/. 404,116.84

03.00 TRANSPORTE
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM

Esta partida corresponde al transporte del material granular proveniente del material granular de

cantera hacia lugares determinados.
El metrado, segtin Plan de Trabajo, de esta partida es de 89,629.98 m3K. para el perfodo de la Fase I1, el

cual tiene un costo de S/. 396,164.51
Fl metrado de esta partida para este mes de Noviembre es de 40,673.77 m3K, lo que representa el

45.38 % del total y cuya valorizacién asciende a S/. 179,778.07
A la fecha el metrado acumulado es de 78,347.54 m3K,, lo que representa un total de 87.41% ejecutado

y esta valorizado en la suma de S/. 346,296.13

03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM

Esta partida corresponde al transporte del material excedente determinado después de haber efectuado
las partidas, para su posterior eliminacion mediante maquinaria hasta una distancia mayor a 1 km.

El metrado, segin Plan de Trabajo, de esta partida es de 14,108.66 m3K. para el periodo de la Fase 11, el

cual tiene un costo de S/. 62,306.28

freon ;:';;gewamwow
S B "5 Rolando Villalobos Salvador
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El metrado de esta partida para este mes de Noviembre es de 6,500 m3K, lo que representa el 46.07 %

del total y cuya valorizacion asciende a S/.28,730.00
A la fecha el metrado acumulado es de 6,500 m3K,, lo que representa un total de 46.07 % ejecutado y

esta valorizado en la suma de S/. 28, 730.00

4.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

4.01 RECONFORMACION DE CUNETAS
Esta partida consiste en reconformar con herramientas manuales y/o equipos, la seccion transversal y
la pendiente longitudinal de las cunetas no revestidas, cuando presenten signos de deterioroy erosion

que dificulten o impidan el libre flujo del agua.
El metrado, segtin Plan de Trabajo, de esta partida es de 25,100.00 m. para el perfodo de la Fase 1I, el

cual tiene un costo de S/. 94,376.00
El metrado de esta partida para este mes de Noviembre es de 5,120.00 m.,, lo que representa el 20.40 %

del total y cuya valorizacion asciende a S/. 19,251.20
A la fecha el metrado acumulado es de 10,240.00 m,,
est4 valorizado en la suma de S/. 38,502.40.

lo que representa un total de 40.80% ejecutado y

7.00 EMERGENCIA SANITARIA.

7.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
Este trabajo consistird en realizar un plan técnico ante la emergencia sanitaria Covid-19. El presente

plan debe ejecutarse teniendo en cuenta las disposiciones indicadas en la resolucién Ministerial
N©239-2020-MINS, que aprueba lineamientos parala vigilancia de la salud de los trabajadores que

estan expuestos al riesgo de infeccion.
El metrado, segtin Plan de Trabajo, de esta partida es de 1.0 Glb. para el perfodo de la Fase I, el cual tiene

un costo de S/. 34,328.98

El metrado de esta partida para este mes de noviembre es de05g
total y cuya valorizacién asciende a S/. 17,164.49

A la fecha el metrado acumulado es de 0.75 Glb., lo que representa un total de 75.00% ejecutado y esta

valorizado en la suma de S/. 25,746.74

Ib., lo que representa el 50.00% del

s H pooac
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F) PROBLEMAS, OCURRENCIAS Y PROPUESTAS DE SOLUCION

F.1) OCURRENCIAS AL MES DE OCTUBRE DE 2020

>

Al cierre del mes de noviembre se ha llevado a cabo con normalidad el avance del servicio con
la maquinaria puesta en cancha.

Se ha tenido un avance promedio diario de medio kilémetro diario.

Se solicité al Residente realizar la adquisicion de 02 cisternas que suplan en capacidad a la
cisterna de 3 mil galones que tienen en cancha.

Se deja constancia que el material granular instalado (15 cm) viene presentando erosién debido
al trénsito pesado de los volquetes de 15 m3, por lo que se ha recomendado realizar las
correcciones debidas al momento de tener liberado o libre de transito dichos tramos.

Se ha recomendado al Residente que, realice el escarificado y batido del afirmado nuevo con el
afirmado existente con la finalidad de asegurar la unidad y homogenizar la distribucién de
cargas al pavimento, esto pese a que dentro del Plan de Trabajo no se cuenta con la partida de
Escarificado.

Con fecha 19/11/2020, aproximadamente a horas 10:30 am, se suscité un accidente de
trabajo, el cual fue anotado debidamente en el asiento N° 47 del inspector, ocasionandose

la perdida de la vida del operador del rodillo

G) INFORME SOBRE AVANCE FISICO - ECONOMICO DEL SERVICIO.

G.1) ASPECTO TECNICO

o Situacion de la Obra

Situacién del Mantenimiento al mes : NOVIEMBRE - 2020

Avance programado al mes :32.10 %
Avance programado acumulado al mes 17672 %
Avance ejecutado al mes :38.36 %
Avance ejecutado acumulado al mes :85.54 %
: EN RECUPERACION DE ATRASO.

Situacién Actual del Servicio

Cuadro N2 01: Avance Programado y Avance Real del Servicio.

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL ESTADO
BL}CTUAL ACUMULADO% &CTUAL ACUMULADOY% | SITUACIONAL
0
EN
32.10 76.72 38.36 85.54 RECUPERACION
DE ATRASO

J. Rolando Villalobos Salvedor
INGENIERO CIVIL
Reg. TP, 175517

Patapo - Chicrlayo‘-k Lambayeque

V ic.roland0.1231@gmail.com
RUC: 10413111736

Cel.: 993646984
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CIP: 175512
Reg. Consultor: C67889
Proveedor de Servicio

“Atio de la Universalizacion de la Salud”

H) RECURSOS UTILIZADOS POR LA SUPERVISION:

H.1) RECURSOS HUMANGOS

A continuacién en el cuadro se presenta el personal profesional y técnico encargado de la

Inspeccion del Servicio:

Cuadro: Personal Participante de la Inspeccién en la Valorizacion N2 02 -OCTUBRE 2020

PERSONAL PARTICIPANTE
REG. CIP | NUMERO DE
CARGO NOMBRE Y APELLIDO CELULAR
Inspector de Servicio Ing. José Rolando Villalobos Salvador 175512 993646984

Cuadro: Equipo utilizado de la Inspeccién en la Valorizacién N2 02 ~-OCTUBRE 2020

EQUIPAMIENTO UTILIZADO

TIPO

PLACA

Camioneta 4x4

C8V-933

1) RECURSOS UTILIZADOS POR LA CONTRATISTA:

1.1) RECURSOS HUMANOS

Residencia del Servicio:

A continuacién en el cuadro se presenta el personal profesional, técnico y peones encargados de la

Cuadro: Personal Participante de la Residencia de obra en la Valorizacion N® 03 -Noviembre 2020

r PERSONAL PARTICIPANTE
CODIGO DE DNI
CARGO NOMBRE Y APELLIDO COLEGIATURA
Ingeniero Residente PEDRO LUIS CRUZ VASQUEZ 89204 33430899
Asistente de Residente Bach. JORGE JERSON ZUTA MENDOZA 48269789

1.2 MAQUINARIA

Relacion de equipos utilizados.

e (1 Excavadora CAT 340.

01 Motoniveladora
01 Rodillo de 9.0 Tn.

04 Volquetes 6x4 15 m3.
01 cisterna de 3,000.00 gal.

N e

"I Rolando Villalobos Salvador
INGENIERG CIVIL
Reg. CIP. 175512

Pé’vtapro - Chiclayd - Lambayeqﬁe -

Cel.: 993646984

ic.rolando.lZSl@gméiLéo‘m
RUC: 10413111736
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CIP: 175512
Reg. Consultor: C67889
Proveedor de Servicio

“afo de la Universalizacion de la Salud”

J) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
% La obra se encuentra ADELANTADA con respecto al monto programado, correspondiente al

mes de NOVIEMBRE de 2020.

» Durante el perfodo de tiempo comprendido entre el 01/11/2020 al 30/11/2020, el avance real
ejecutado del Servicio, es de 38.36 % y el avance real ejecutado acumulado es de 85.54 %, vs al
76.72 % de avance programado acumulado, por lo tanto, el Servicio se encuentra ADELANTADO
con respecto al monto programado.

» El monto total a pagar de parte de la entidad por la Valorizacion N°03 hacia el contratista,
asciende a la suma de §/. 547,360.56 (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRES CIENTOS
SESENTA CON 56/100 Soles) (Incluido 1.G.V).

» Se concluye brindando la conformidad a la Valorizacion N°03 de Servicio del proyecto:
“SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” (25.10 Km).

o

4 a'
R o

papwo®®”

] “Rolando Villalobos ‘%’akzador
RN GENIERO CIY
fog. C1P. 17551

ic.rolando.1231@gmail.corﬁ

Patapo — Chiciayo - Lambayeque
RUC: 10413111736

Cel.: 993646984




CIP: 175512
Reg. Consultor: C67889
Proveedor de Servicio
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2. TRABAJOS EN CANTERA - CARGUIO DE MATERIAL

- .
.

7 Rolando Villalobos Salvador
INGENIERO CIVIL
Reg. C1P. 175512

Patapo - Chiclayo - Lémbayéque ~ ‘ ic.rolando.lZBl@gmail.éOIn
Cel.: 993646984 RUC: 10413111736
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| Reg. Consultor: C67889
Proveedor de Servicio

"J- Rolando Villajobos Salvador
INGENIERO CIVIL

Patapo ~ Clliclﬁyo - Lambayeque V k ic.rolandg.elgéfﬂ@gmail.com
Cel.: 993646984 RUC: 10413111736




; CIP: 175512
Reg. Consultor: C67889
Proveedor de Servicio

o de la Universalizacién de la Salud”
5. TRABAJO DE HUMEDECIMIENTO DE MATERIAL GRANULAR

o il -
J. Rolando Villalobos Salvador
INGENIERO CIVIL
e . . . . ot " . . s N Reg.CIP, 178512
Patapo — Chiclayo - Lambayeque ic.rolando.1231@gmail.com
Cel.: 993646984 RUC: 10413111736
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CIP: 175512
Reg. Consultor: C67889
Proveedor de Servicio

7. CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS DE CHARLAS DE SEGURIDAD DE TRANSITO

"7 Rolando Villalobos Salvador
INGENIERC CIVIL
Reg. CIP. 175512

P‘é‘tapo - C11iciéyo - Lzunbayeqﬁe
Cel.: 993646984

ic.rolando.1231@gmail.cofh
RUC: 10413111736




i CIP: 175512
Reg. Consultor: C67889
Proveedor de Servicio

TENDIENDGO MATERIAL

9. TRABAJOS DE

. Rolando Viliobos Saivedor

INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 175512

Pétapo - Chiclayo - Lahﬁbayeciue icr.rolaﬁdoJZSl@gmail.comr
Cel.: 993646984 RUC: 10413111736




CIP: 175512
Reg. Consultor: C67889
Proveedor de Servicio
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12. VISTA DE TRABAJO DE COMPACTACION CON RODILLO.

A
J. Rolando Villalobos Salvador
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 175512

CouEEERED® N

Ir’z’ltapo’— Chiclayo - Lémbayeque k ‘ ic.rolahdo.1231@gmai1.com

Cel.: 993646984

RUC: 10413111736
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A : Ing. J. ROLANDO VILLALOBOS SALVADOR
Inspector de Servicio

DE Ing. PEDRO LUIS CRI (JZ VASQUEZ
Residente de Servicio

ASUNTO ! REMITO INFORME MENSUAL VALORIZACION N° 03 DE

NOVIEMBRE

REFERENCIA : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: “POMAHUACA-COLAGUAY-EMP-CA-687-
MANGAYPA” (25.10 km).

FECHA : Pomahuaca, 05 de diciembre del 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted saluddndolo cordialmente y

am gt s

al mismo tiempo, ficcerle ”é’yu: qu:uo ala presente, el mjuﬂm: Mensual-Yalorizacion
N°03- nowembre 2020, respecto al servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del

”D,"\l\/’/\lﬁ]l?l\fﬂ I“/\l!\/"’ll!\/_!‘ﬂﬂn I‘/\ f‘O"I I\I]AAI/“A\/F)_{!” /’).Q' in I/m\

\,.M,-_-; ii-

Ik

Cuyo avance fisico ejecutado es de 38.36%.

—Hy
DESCRIPCION MONTO S/. | % VALORIZADO
INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°03- | $/.547,360.56 38.36%
| NOVIEMBRE 2020.

El mismos que la Inspeccion aprueba y da conformidad, asf

mismo adjunto a! presente el Informe remitido por el contratista, para delegor o quien
corresponda el pago respectivo.

Es todo lo que informo a Usted para conocimiento y fines.

Atentamente,

--------- essavasneans

PEDROL CRUZVASOUEZ
INGENIERO CIVIL
CiP: N9 89204
ING. RESIDENTE

&é




\

. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

COHSORGIO VIAL CHORTALS

HLAUREL CCRPCRATION EJR L. - ROAD SOLUTIONS EAR L)
RUC & 20806232873

INFORME DE VALORIZACION MENSUAL
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N” 03

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL “POMAHUACA COLAGUAY- EMP,

B% g n ER

~ CA- 687- MANGAYPA’

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL POMAHUACA-
COLAGUAY- EMIP- CA- 687-MANGAYPA




- MIUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

COHSDRCIO VIAL CHONTALE

(LAUREL CORPORATICH EJR.L. - ROAD SOLUTIORS E4RLY
RUC ¥ 20808292573

INFORMES MENSUALES — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERICDICO

FASE: li

INFORME N°004-2020-CVCH/PLCV-RO
1. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL SERVICIO : MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL POMAHUACA- COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA

CONTRATO . CONTRATO DE SERVICIO N° 174-2020-MPJ/A

ENTIDAD CONTRATANTE  : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

REPRESENTANTE LEGAL  : Sr. ARISTEDES GONZALES SAAVEDRA
INSPECTOR . ING. JOSE ROLANDO VILLALOBOS SALVADOR

PLAZO DE EJECUCION - 475 (Cuatrocientos setenta y cinco dias)
FASE! :20D.C. (PLAN DE TRABAJO)
FASE ii: 90 D.C. (MANTENIMIENTO PERi@Di‘CO}
FASE it: 360 D.C. (MANTENIMINETO RUTINARIO)
05 D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

MONTO DE CONTRATO - 5/.1,719,000.00 (SIN IGV)
PTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO E S/.1,426,770.00

PTO DE MANTENIMIENTO RUTINA \!Q : S/, 257, 850.00

FECHA DE INICIO : 23 DE SETIEMBRE 2020 (MANT. PERIODICO)

FECHA DE CULMINACION  : 21 DE DICIEMBRE 2020

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE Il:

A Continuacion se detalla las actividades que se vienen sjecutando al cierre de este mes

p ' Continu sed
/15) de setiembre:

]
@Psokm @02 | PAVIMENTOS
ol INGENIERO CIVIL
binews200 [ 02.01 | CAPA NIVELANTE E= 0.05

ING. RESIDENTE

Se realizo la extraccion de material de cantera para luego ser utilizada como capa
nivelante sobre el tramo.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAKHUACK>

COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA 4 9 :

nnnnnnnnn g

O CIMIL
NG ERHERS

o elp. 175512

oo Villlobos Salvadof




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

CONSORGIO VIAL GHONTALL

{LAUREL CORPDRATION EIR L - ROAD BOLUTIGNS ELR.L}

RUC N> 20806292373

03

TRANSPORTE

03.01

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1km

Se realizo el transporte de capa granular destinado para la capa nivelante, el traslado se

L g Py
i€aiiZG d uiia GiStaiiCid o iayur ae 1 Kiil.

07

EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

07.01

EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

Se realizd la implementacion del protocolo COVID-19, segtin plan de prevencion

'y control COVID-19

3.1 SITUACION DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES

Cuadro de actividades ejecutadas y los porcentajes de avance.

EJECUTADO
TEM DESCRIPCION UND. | WETRADO Costo
sl AVANCE
METRADO | TOTALSL | "7
01 OBRAS PRELIMINARES 68,626.16 o BT
0101 MOVILIZACION Y b 100 5340000 00 o A
DESMOVILIZACION DE o
EQUIPOS g S
01.02 TRAZO Y REPLANTEO km 2510 15,226 16 756 458605 | a0%
02 PAVIMENTOS 491,227.85 BT
02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05 m3 1512.96 45,661.13 73022 22.038.04 48%
02.02 MATERIAL GRANULAR DE m3 15,129.60 44556672 |- 6.872.27 20238848 | 45%
CANTERA PARA AFIRMADO : :
E=0.15M
03 TRANSPORTE 54143477
03,01 TRANSPORTE DE MATERIAL | mak 2022172 78,055 84 a0 o 0%
/ GRANULAR HASTA 1 km _ : ’
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL | m3k 89,629.98 39616451 | 40,673.77 | 17977807 T45%
GRANULAR MAYOR A KM :
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL | m3k 1,257 55 4,850 14 00 0o | 0%
EXCEDENTE HASTA A 1KM ’ : ,
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL | m3k 14,108.66 62,360.28 6.500.00 26,730.00 4%
EXCEDENTE MAYOR A 1KM
04 OBRAS DE ARTE Y 94,376.00
DRENAJE
04.01 RECONFORMACION DE m 25,100.00 94.376.00 5,120.00 19,251.20 0%
CUNETAS
05 SENALIZACION 28,416.91
05.01 INSTALACION DE POSTES und 26.00 564772 | 00 00 0%
KILOMETRICOS
05.02 SENALES PREVENTIVAS und 33.00 1234332 00 00 0%
i 0503 SENALES und 9.00 418647 00 00 0%
o oononefhdrecduazazs REGLAMENTARIAS '
ﬁ&f PEDROL UZ“&?LUHOS 04 SENALES IMFORMATIVAS und 9.00 6,239.70 00 0 0%
EROG S
) ek Y Ya IMPACTO AMBIENTAL 14,805.89
“ING. RESIDENTE .
06.01 RECUPERACION ha 204 14,805.80 200 14515.58 8%
AMBIENTAL DE AREAS
OCUPADAS

SERVICIO DE MIANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

CAMINO VECINAL POMAHUA

COLAGUAY- EMP- CA- B87-MANGAYPA

osm sioRuooauanceaas
sane

T Rolando Villalobos Salva

ENIERTCIVIG
ENSM D 176817




. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONSORGIO VIAL CHONTALI

(LAUREL CORPORATIGN EJR.L. - ROAD SOLUTIONS £4R LY

DE JAEN RUC M 20606232373
07 EMERGENCIA SANITARIA 34,328.98

CoVID-19

07,01 EMERGENCIA SANITARIA gl 100 34,328.98 050 17,164.49 50.00%

COVID-19 ;

Costo Directo 1'273,216.56 488,451.91 38.36%

Gastos Generales 10.74% 136,760.00 52,466.08 | 38305%

Utilidad 8.00% 101,857.32 39,076.15 38.36%

TOTAL 151183388 | . 579,094.14 | 38.36%
UESTO CONTRATADO =F. g
s FR= 094373 |

Cuadro de actividades programadas vs ejecutadas.

l CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EIECUTADO

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIC DEL CAMING VECINAL POVIAHUACA-
COLAGUAY- EMP. CA- 687- MANGAYPA

PROGRAMADO EJECUTADO
ITEM MES
' HEe AVANCE |  AVANGE % AVANCE AVANGE 0 ACUMULADO
MENSUAL | ACUMULADO | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | %
01 | NOVIEMBRE | 48546336 |  1094,617.94 76.72% | 547.36056 |  1220.459.60 €5 51%
2020 o

g,l

@PEDRO (JZVASQUEZ
ERO CIVIL
1P: N2 89204

ING. RESIDENTE

. -f{:i;ndo Vlﬁ%obosﬂ'g;lvador

INGENIERO CIVIL
Reg. CIPl 175512

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-
COLAGUAY- EMIP- CA- 687-MANGAYPA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

CONSORCIO VIAL GHONTALI

(LAUREL CORPORATION ELRL - RDAD SOLUTIONS 4R LY
RUC W° 20805292573

3.2 SITUACION DE EJECUCION ADMINISTRATIVA

Y mdmin aflsa dm £ PP LW
RELENCION Q& waral

aiafnduas .

CUADRO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Monto total de contrato sin IGY  1,719,000.00

Monto de retencion F.C. sin IGV  171,800.00  2020-MPJ/A

WiCTI0S GEl CONTats poi L i
Fase! 17,190.00 Fasel 1,719.00
Fase ll 1,426,770.00 Fasell 142,677.00
Fase
Fase lll  275,040.00 I 27,504.00
Fase I Plan de trabajo
Numero total de pagos 1

Retencion en un sola armada

Monto a retener 1,719.00

Fase II: Ejecucién de mantenimiento periodico

Namero total de pagos 4
Retencién en 1ra mitad de

pagos 2
Monto a retener 142,677.00

Fase Iil: Ejecucion de mantenimiento rutinario

Nimero total de pagos 12
Retencion en ra mitad de
pagos 6

Valorizacion iies N° Pago va?:%;tio 2?:562?: l(;;.l hg'g?at? Acun;:;lado Sashlio
st
FASE|
Valorizacién tnica | Set-20 1 17,190.00 1,719.00 |  0.00 1,719,00 1,719.00 0.00
FASE -
Valorizacion N° 01 Set-20 1 7227923 | 7227923 0.00 72,279.23 72279.23 o 70,397;77
Valorizacion N°02 | Oct20 2 60081881 | 7039777| 000| 70397.77 ! 142677.00 0.00
Valorizacion N°03 | Nov-20 3 547,360.56 0.00 0.00 0.00 142,677.00 0.00
Valorizacion N° 04 Dic-20 4

P

PEDRO L8 LRUZ VASQUEZ
IN IERO CIVIL
A1P: N2 89204
ING. RESIDENTE

FoaN
"'w&g
4

o

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMA/bdACA-(

\ COLAGUAY- EMIP- CA- 687-MANGAYPA EL_,,H» -
_Rolando Villalobos Salve,
N J INGENIERO CIVI

Reg. CIP, 175512




o

N

- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

GCORSORGIO VIAL CHONTALL

ILAUREL CORPORATIGN 1 RL.- ROAD SOLUTIONS EAR L
RUC N> 20808232370

Se adjunta los pagos y documentacion que acredita que los trabajadores se
encuentran asegurados

70

elacién de personal que trabajé (profesional, técnicos y obreros).
- 01 ADMINISTRADOR DE OBRA

Uit i:\i\l—llil«lﬂ-fn«t—;L
Vi NS i v (LT AVEY

- 01 ASISTENTE DE RESIDENTE.

- 01 TOPOGRAFO

- 05 AYUDANTES DE TOPOGRAFIA
- 03 PALETERAS

- 01 TENICO DE SEGURIDAD
Relacién de equipos utilizados.

- 01 EXCAVADORA

‘iu\g\ |—| u 3 !'—"u\

- Ox ROD”_LO COMPACTADOR
- 01 RETROEXCAVADORA

- 09 VOLQUETES

- 01 CISTERNA

Seguridad, medio ambiente y emergencia sanitaria.

/ﬁ Se adjunta informe de actividades relacicnadas a seguridad, medic ambiente y

{A& PEDROL MQUE emergencia sanitaria.
o INGENIERO CIVIL

IP: N2 89204 =
iNa. resioente 0.0 EJECUCION FINANCIERA

Cronograma de trabajo valorizado.

‘ e ANTERIOR EJECUTADO ACUMULADO
ER | DESCRIPCION | UND. | METRADO| "oy o
METRADO | ToTAL S, | "VANCE | yeTRapo | TOTALS. | AVANCE% |METRADO | TOTALSL | AVANGE%
01 | OBRAS §6,626.16
PRELIMINARES
G107 | NOVILZACIONY | g0 00| TaM008] 100 | G008 | Wo% 10| nmeE | w05
DESMOVILIZACION
DE EQUIPOS '
§10Z] TRAZO Y i B, Bamie| 1508 | i | B000W | 76| 4ceess | wiwh | ke | iaa | s
REPLANTEO
02 | PAVIMENTOS 91,2278
0201 | CAPANNELANTE | m3 | 151206 | 4506113| 70646 | 2313236 | 5066% | 73022 | 2200804 | &% | 149670 | .04 | 9895%
E=0.05 . -
SERVICIO DE MIANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-
COLAGUAY- ERiP- CA- B87-MANGAYPA
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- MIUNICIPALIDAD PROVINCIAL

CONSORCIO VIAL GHONTALL

{LAUREL CORPORATION ELRL - ROAD SOLUTICNS E1RLY
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\

DE JA EN RUC N 20806292873
02.02 | MATERIAL m3 | 1512060 | 445.566.72| 807227 | 5335% | 687227 | 202.388.48 5% 1494454 | 44011684 |  08.78%
GRANULAR DE
CANTERA PARA
AFIRMANO F=0 15M
03| TRANSPORTE 541.434.77
0301 | TRANSPORTF DF m3k 092170 7&055 a4 70_7717 78)05534 1004 nnn non NN 70‘771 77 78055 R4 100 NO%
MATERIAL
GRANULAR HASTA
1 bm
0352 | TRANSPORTEDE | m3k | 89.625.06 | 39616451 37,673.77 | 166,518.07 | 42.03% | 4067377 | 17977807 5% 7834754 | 34620613 |  87141%
MATERIAL
GRANULAR MAYOR
A KM
0303 | TRANSPORTEDE | m3k | 125755 |  4,854.14 0.00 0.00 0% 125755 | 485414 | 100.00%
RIATERIAL
EXCEDENTE
HASTA A TKM
9304 | TRANSPORTEDE | m3k | 14.108.00 |  52,300.26 ] 0.0 0.00 0% | 050000 | 873000 | 46.07% | 630000 | 2873000 | 40.07%
MATERIAL
EXCEDENTE
MAYOR A KM
04 | OBRAS DE ARTE Y 94,376.00
DRENAJE
0401 | RECONFORMAGION | m | 2510000 | 9437600 | 512000 | 1925120 | 2040% | 512000 | 19.251.20 0% 1024000 | 3650240 |  40.80%
, DE CUNETAS :
{ T TeERALIZACION 2841601
05.01 | INSTALACION DE und 2600 | 584772 0.00 0.00 0.00%
POSTES
KILOMETRICOS
0502 | SERALES und 3300 | 12,34332 0.00 0,00 000%
PREVENTIVAS
05,03 | SENALES und 900 | 418647 .00 5,00 0.00%
REGLAMENTARIAS
U5.04 § SENALES und §.00 6,258,718 LA 0.00 G.00%
IMFORMATIVAS
35 | IMPACTO 14,805.69
AMBIENTAL _
06.01 | RECUPERACION ha 704 |  14,805.89 2.00 1251558 | 98.00% 200 | 1451558 | 9804%
AMBIENTAL DE
AREAS OCUPADAS
07 | EMERGENCIA 34.328.98
SANITARIA COVID.
18
07.01 | EMERGENCIA gb 00| 3432808| 025 | 856225 | 2500% | 050 50% 075 75.00%
OARITADIA AAVAN . ‘,7)4,844!3 25'74“2“7:
19
Costo Directo 1273.216.56 600,657 90 | 47-18% iy | 38.36% voso 109,81 | 554
Gastos Generales 10.74% 136,760.00 s451845 | 1% so44608 | 38:36% 116.08454 | 8954%
Utilidad 8.00% 101,857.32 4805263 | VR 3907505 | I830% o712878 | SRR
Y 51193288 71320890 | 118 57000414 | 38306% | roay iz | %
VALORIZACION AFECTADA C41.18% | e R . 8554%
AL FACTOR DE RELACION i 547’369 1220459.45
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

GCOHSORGIO VIAL GHONTAL

{LAUREL CORFORATION ELRL.- ROAD SOLUTIONE 1R L)
RUC N* 20806232373
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DROAGRARANND n f\ﬂDA : £.209% A LY0L 76 720L 1NN NNe/L
IRVSIVWALY L wbeds SLadts . S asads SO AT

AVANCE MENSUAL ACUMULAC %

LHRVIV BRPIOREE Y

EJECUTADO - 0.00%  507%  47.18% 85.54%

4. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE MENSUAL)
El célculo del monto a cobrar se realizd de acuerdo al avance gue presenta la gjecuicion

de las actividades programadas siendo un total de S/. 547,360.56 (QUINIENTOS

TOC CECENTA V BERMANN OO £y

EMTA NV CIHETE AL THD HoEN
udl’\l \L-i‘} i v:tiL. lV!%;l_ li\i_b Cii_lv. % \.}b Ot\)l—iv II’\ II Vi) |Vu \J\JI_L._.\J} pun \Ji \IC IUU[JUJ

de: PAGO DE VALORIZACION MENSUAL N° 03- NOVIEMBRE 2020,
CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA- COLAGUAY- EMP- CA- 687- MANGAYPA
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. EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

PROGRAMADAS ESTAN EN UN 38.36 %. AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

e ACTUALMENTE EL ESTADO DEL SERVICIO SE ENCUENTRA NORMAL EN

-------

NOViEMBRE.

o EL MONTO VALORIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
ASCIENDE A 8/. 547,360.56 (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRES
CIENTOS SESENTA'Y 56/100 SOLES).

6. ANEXOS
PANEL FOTOGRAFICO
COPIA DE CUADERNO DE OCURRENCIAS
INFORME IMPLEMENTACION PROTOCOLO COVID-19
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INFORME DE MANEJO AMBIENTAL
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CONSORCID VIAL CHONTALL

LAUREL CCRPORATION ELRL. - ROAD SOLUTIOHS €.
RUC k* 20808232373
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FOTO N° 01: Extraccién y llenado de material de
afirmado a volquete por la excavadora sobre
urugas.

FOTO N° 02: Colocacion del material granuiar
o afirmada para la capa nivelante.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

GCOHSORCIO VIAL CHONTALL

(LAUREL CGRPORATION ELRL. . ROAD SOLUTIONS EXR LY
RUC K 26508232873

‘\

FOTO N° 05: Se aprecia el trabajo de
escarificado y mezclado del material granular
de la capa nivefante.

FOTO N° 06: Se aprecia al camiéon cisterna
realizando el trabajo de mojado, humedecido
del material granular de la capa nivelante.

Pk B
ALUADCAMERR

e

al rodillo vibratorio

compactacion  del

FOTO N° 08: Compactado de la via y al personal
de mano de obra no calificada escogiendo la
piedra grande a un costado de la via.

ING. RESIDENTE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

COHSORGIO VIAL CHONTAL

RLAUREL CORPURATION ELR L.~ ROAD SOLUTIONS £LR.L.}
RUC N7 20608232373

FOTO N° 09: Se aprecia al ingenierc de FOTO N° 10: Se aprecia a la encargada de hacer
seguridad realizando charlas de capacitacion cumplir las normas de seguridad y el
del personal que iabora en obra. cumplimiento del protocolo COVID-183.

FO:I'O N° 11: Se aprecia a la retroexcavadora FOTO N° 12: Se aprecia a la retroexcavadora
lizande limpieza de derrumbes causados por realizando limpieza de derrumbes que afectan
s-gopdinuas lluvias en la zona. a la via.
IAQNIHTY.
PULTAIGULL
RO CIVIL
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.1t Factura Blectronica - impresion o

CONSORCIO VIAL CHONTALI
CAL. JUNIN 439 SEC. MORRO SOLAR
JAEN - JAEN - CAJAMARCA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20606282873

LDV LD ARS S

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emision :05/12/2020
Sefior(es) . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

RUC : 20201887297
Establecimiento del . CAL. JUNIN 439 SEC. MORRO
Emisor ' SOLAR CAJAMARCA-JAEN-JAEN
Tipo de Moneda P BOLES
Observacién
Cantidad Unidad Madida Valor Unitaric ICBBEER

1.00 UNIDAD PAGO DE VALORIZACION NR#186:;03 DE LA EJECUCION DEL G.006

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE

CAMING VECINAL:POMAHUACA - COLAGUAY-EMP.CA-687-

MANGAYPA- DISTRITO DE POMAHUACA-JAEN-CAJAMARCA.

56/100 SOLES

Valor de Venta de Operac:opes -ls/ 0.00
Gratuitas

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y

Sub Total |

Ventag -’
Anticipaos :
Descuentos :

Valor
Venta

ISC :
GV
ICBPER :
Otros |

Cargos ’
Otros |
Tributos ~
Impoite |
Totai -

S/ 547,360.56 f

S/ 0.00 |

S/ 0.00 |

5/ 547,3606.56 i

S/ 0.00 |

|
S/ 547,360.56 ig
i

1 Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sisterna de SUNAT. Puede
- : verificaria utilizando su clave SOL. - .

tps:iiwwi. sunat. gob.pe/oi-ti-itemisionfacturaemitis do?action=imprimirComprobante&preveniCache=1 60733498661 5
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INFORME DE PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL
DE COVID-19 EN EL, TRABAJO

Elaborado por: CONSORCIO VIAL CHONTALI

NOVIEMBRE - 2020
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“SERVICIO PARA EL RANTERIFAIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL
POMAHUACA — COLAGUAY - MANGAYPA”

CONSORCIO VIAL
CHONTALI

INFORME DE PLAN COVID-10 — NOVIEMBRE 2020

Bl SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL POMAHUACA - COLAG’UAY - MANGAYPA, es ejecutado
por el Consorcio Vial Chontali por encargo de la Municipalidad Provincial de Jaén.

Ante la emergencia sanitaria mundial generada por la aparicién del virus COVID-19
iOI‘L[\O \,U V - ’ } 1CpL! Ub@ﬁfdﬁu() i fiCbg() UiUlUg{b&} "f?lﬁ:i [(zU 5€ Uubbd dlepi&f fﬁCUIUdb UC
prevencion para combatir la propagacion de dicho wvirus, considerando que los sitios
concurridos como los centros y lugares de trabajo son una potencial fuente de transmision
de esta enfermedad. Dadas las disposiciones y exigencias de la normaiiva peruana se
adoptan medidas que se mtegran al desarrollo de obras de construcmon civil haciendo un

1

2o o fen 3 1 s Q T,
”?,i\.' deniro del ‘i:"lfciii (38 3egt n@at.; Y Satud en el Tirﬂ‘hﬁh de ia Obr A Sery s(=lu Daa el

Mamemm}emo Periédico y Rutinario del Camino Vecinal Pomahuaca — Colaguay -
Mangaypa. En este caso en particular se ha elaborado el Plan para la Vigilancia,
Prevencion v Control de COVID — 19 en el Trabajo para el CONSORCIO VIAL

CHONTALIL

. OBJETIVO

Jesai
sl

2.1.  Objetivo

A A

InAou nar sobre la implementacidn del Plan v desarrollo de los lineamientos para
fav i anela, prevencion y conirol de a safud de los trabajadores en el “Servicio
| Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal Pomahuaca —

Colagaay - Mangaypa” frente al riesgo de contagio del SARS Cov-2 (COVID-

El proceso metodoldgico para la elaboracion del informe del Plan Para la Vigilancia,
Prevencién y Control del Covid-19 en el Trabajo, estd disefiado y adaptado a las

caracteristicas del provecto y se presenta en el grafico N°.01
1

LR L O £ 4 &

ING. RESIDENTE
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J. Rolando Vil]alobos Salvador
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£ PLAN COVID-19 — NOVIEMBRE 2020

Fasede campo.

1. Generacitn de regisiro de induccidn, 1. FElaboracién de formato de registros y

| i
; | .
§ charlas, capacitacién y otros relacionado al | Varios. !
; Plan ! 2. Procesamiento de la informacion de ‘
i . . | campo.
| 2. Generacién de registros del control | P Ny - !
i Elaboracion del informe mensual
: operacional gue se establezca para ‘ Boriaidie ol i : !

Revigion del iniarne mensual :

1 ! i A - .
controlar el riesgo de Aprobacién del informe mensual

Presentacion del informe mensual i

SV SN

IMPLEMENTACION DEL PLAN
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4.i. LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

LOS insuinos (uimicos v agenies desiniectanics recomendados para la
desinfeccion de superficies y ambientes que vienen siendo utilizados en el
proyecto son los signientes:

Hipoclorito de Seodio al 0,1 %: El Hipoclorito de Sodio (lejia), viene
comercialmente al 5 %. Para poder utilizar como desmnfectante en su
concentracion adecuada se prepara 1 L de hipoclorito de Sodio al 0,1% luego se
mide 20 ml (cuatro cucharaditas de 5 ml cada una) de lejia al 5 %; y se enrasa a 1

L de agua.

Solucion  de alcohol al 70%: EI alcohol wviene comerciaimente a 7
concentraciones, Alcohol al 70 % el cual estaria listo para usarse y Alcohol Puro
rectificado al 96 %.

Para poder utilizar el alcohol en su concentracién adecuada se viene adquiriendo

—~
/4, -alcohal al 700,

(07 VASQUEZ ™~
m msno cIviL

1P: N2 89204
ING. RESIDENTE  Para ia apncam(m de los agentes desinfectantes se viene tomando en cuenta el

material y 1a superficie con la cual tendra contacto.
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OBRA:
CONSORCIO VIAL “SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
POMAMUACA ~ COLAGUAY - MANGAYPAY

CHONTALI R

INFORME DE PLAN COVID-19 — NOVIEMBRE 2020

LEIIA ’
AMBIENTES
(Hipoclorito 0.1% I minuto Diluible ?
Y EQUIPOS
sodico})
oy SUPERFICIES
CL/T
ALCOHOL . o AMBIENTES
- 1 minuto Diluible
(Etanol) y EQUIPOS
71%
MANOS

4.1.1. Equipos para limpieza y desinfeccion

CONSORCIO VIAL CHONTALI implementd baldes industriales de 18 litros,
escobas con mango de PVC, contenedores de residuos solidos, trapeadores
industriales y mochilas de aspersion con la finalidad del uso de estos materiales y
equipos para realizar la limpieza v desinfeccion de todos los ambientes
administrativos, operacionales y productivos donde vienen laborando los

trabajadores del Consorcio.

4.1.2. Limpieza y desinfeccién en oficina

En el presente mes, tal como indica el Plan Para la Vigilancia, Prevencion y
Control del Covid — 19 en el Trabajo, sc realizé la correcta limpicza y desinfeccidn
en la oficina que cuenta el CONSORCIO VIAL CHONTALI Realizando
limpieza y desinfeccion del mobiliario, equipos de computo, materiales de oficina,
superficies de apoyo, pasamanos, piso y paredes de los ambientes. -

El personal designado para realizar la limpieza y desinfeccién en oficina utiliza
los insumos quimicos y agentes desinfectantes recomendades para la desinfeccion

de superficies y ambientes tales como Hipoclorito de Sodio (Lejia) y Etanol
(Alcohol).

[l
R

A
=

En el presente mes, tal como indica el Plan Para la Vigilancia, Prevencion y
Controi dei Covid — 19 en el Trabajo, se realizo la correcta limpieza y desinfeccion
de la maquinaria y equipos que cuenta el CONSORCIO VIAL CHONTALL

RN

WWUUER calizando limpicza y desinfeccion de:

P: N9 85204
ING. RESIDENTE ) . o ) N o i
Maquinarias: La limpieza y desinfeccién en las maquinarias se realizo antes y

después de cada uso. Los puntos de contacto que se realizaron fueron palancas de

IERO CIVIL

J. Rolando V]%aiobos Salvadorv
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OBRA:
“SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

CONSORCIO VIAL
CHONTALL POMAHUACA — COLAGUAY - MANGAYDPA”

INFORME DE PLAN COVID-19 — NOVIEMBRE 2020

gibia malasiane sl by B S PR SIS F S .
Cailivio, paiancas auxiuiares, asiCing af id madguinaiid, Cilitirones de ch'uudau

i
manija de las puertas interna y externa, freno de manos, agarradel as de acceso a
abina, peldafios de subida a cabina y su exterior de

S22 Ladd IS H
cada uso y de una forma muy controxada cada vez que los equipos pasan a ser
utilizados en otros frentes de trabajo.

4.2. LIMPIEZA Y DESINFECCION PERSONAL

4.2.1. Equipos de limpieza y desinfeccién personal

En cumplimiento al lineamiento de lavado y desinfeccion de manos establecido

15 D MNNOC 448207 ATN IOYNTQY 10 VIA CYIONTTAY At
fad VLN L"G-'LGA;\;E_{V_L&’ 4;31A\ "‘!- AN SR N WS LA i AN 2 A | TALT DL

neve
el 1avado de manos regular y minucioso .de sus traba;adores y terceros que tengan
participacion en el proyecto, siendo la higiene la principal medida de prevencién
y controi del COVID-19 implemento {os siguientes equipos y materiales:

4.2.Z. Limpieza y desinieccion perso

n:\
Jemrun

Los trabajadores o personas involucradas en el proyecto, realizan un
procedimiento de limpieza y desinfeccion en cumplimiento al Plan para la
Vigilancia, Prevencion v Control del Covid-19 en el Trabajo, en el presente mes
el personal fue capacitado sobre la correcta forma y tiempo de duracion de
desinfeccion de manos. El Consorcio Vial Chontali implemento lugares de

desinfeccion con jabon y papel toalla sanitaria,

Fotail" 01: ’L'ax‘/'ada; y deéi;ifecciéﬁ d>é mands - ]
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OBRA:
CONSORCIO VIAL “SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
OHONTALI POMAHUACA — COLAGUAY - MANGAYPA”

INFORME DE PLAN COVID-19 - NOVIEMBRE 2020

Mngreso a Obra diartamente (personal técuico, obrero y cualquier otra persona
mvolucrada en el proyecto), pasard por un control de temperatura corporal con un
termoOmetro 1frarrojo antes y después de la jornada laboral, el cual debe registrar
una temperatura menor a 38 °C tal como indica la RM 448-2020 MINSA,
quedando estos datos registrados en una ficha de control diario, del mismo modo
se hizo el control de pulsioximetria al inicio de obra, para determinar la saturacion
de oxigeno de los trabajadores.

B Koto N° UZ: Kvaluacién de temperatura corporai

4.4. EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

4.4.1. Equipos de proteccion personai de seguridad y saiud en oficina

CONSORCIO VIAL CHONTALI garantiza la disponibilidad y entrega de forina
obhgatona a todo su personal de Staff de mascarillas quirrgicas o textil (R.M.

GO LERE GEE ALUS Cex ilia
s B Al Gl s > WS AGVIUAYS, PRUWRRIURWS

N ‘f\“ﬁ;?\j‘\:f\. amantag AT ane paratac danialea nrntantarao
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N
e
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(G 3
A IERO %V*L visuales, trajes desechables, guantes de jebe y botas quedando sujeto a evaluacion
ING. RESIDENTE 1oy puesto de trabajo y labor a realizar, los cuales son usados de forma obligatoria

y son renovados periodicamente de acuerdo a sus caracteristicas de durabilidad.

CONSORCIO VIAL CHONTALTI garantiza la disponibilidad y entrega de forma

obligatoria a todo su personal de mano de obra calificada y no calificada
mascarillas guirfirgicas o textil (RM. N° 135 — 2020 — MINSA),

J Rolando Villalobos Salvador
INGENIERO CIVIL
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5 }ca guaiites de
uesto de trabajo y labor a realizar,
on renovados periddicamente de

jebe y botas quedando sujeto a evaluacion por pu
los cuales son usados de forma obligatoria y s
acuerdo a sus caracteristicas de durabilidad.

4.5.

4.5.1.

MEDIDAS PREVENTIVA
Medidas de prevencién colectiva

Como medida de proteccion colectiva se coloco sefializacion en todos los puntos
de limpiezay desinfeccion, oficina y en areas comunes de trabajo, con la finalidad
de sensibilizar a los trabajadores y personas involucradas en el proyecto sobre 1a
forma correcta de limpiar y desinfectar las manos, mantener el distanciamiento
social, prohibicion de formar grapos o saludos de coniacto, mantener el uso

correcio de mascariiia, obiigacion de toma de temperatura entre otros.

F oto N° 04 Banners de concnentmacmn Covid-19

ING. RESIDENTE

J Rolando Villlobos Salvador
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. 175512
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\ ANEX O

o= i 22 A Y

- Controi de registro de Temperatura Corporal
- Ficha de sintomatologia Covid-19
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! OBRA:
“SERVICIO PARA EL MANTERBIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CO%SI;)(?NCTIXIX} AL POMAHUACA —~ COLAGUAY - MANGAYPA”
{ INFORME AMBIENTAL - NOVIEMBRE 20729
i. INTRODUCCION

El proyecto “SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA - COLAGUAY -
MANGAYPA”, es ejecutado por el Consorcio Vial Chontalt por encargo de la

§ov_ o

N T L Py
viiiCEpanGad rioviiiciar ac Jdcin

El proyecto cuenta con una Ficha de Categonizacion Socio - Ambiental elaborada de

acuerdo a las caracteristicas propias del proyecto.

R S

Durante la gjecucidn del proyecto se genera unpactos ambientales y sociales directos e
indirectos; positivos y negativos en su area de mfluencia. Aumento de miveles de
concentracion de contaminantes en el aire a nivel del suelo, que es el aire respirado por
el ciudadano, incremento de niveles sonoros, degradacion directa de suelos por
movimiento de tierras, compactacion de suelos por instalacion de campamentos v talleres,
alteracion directa de ia vegetacion, a causa del mantenimiento de ia via, uttitzacion de
espacios para servicios, actividades de agricultura migratoria y uso de canteras y
botaderos, ademads, alteracion de la fauna a causa de cambios en la estructura de la

vegetacion, perturbacion de los habitats por el incremento de habitantes y los problemas

asnciados al ruide,

Por tal razdn, se lleva a cabo la ejecucton de una serie de medidas destinadas a prevenit,
mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales y sociales negativos durante la

elecucidn del proyecto.

il. OBJIETIVO

2.1.  Objetivo general

Dar a conocer las actividades realizadas para prevenir, controlar y mitigar los impactos
ambientales negativos que pudieran resultar de ias actividades constructivas dei proyecto,
a fin de reducir el impacto ambiental en el area de influencia del proyecto.

2.2.  Objetivos especificos

Informar sobre ia elecucion de actividades en materia Ambtental, del mes de noviembre

del 2020.

PEDROL
IN.
CIP: N2 89204
ING. RESIDENTE

Wy



OBRA:
NSORCIO VIAL “SERVICIO PARA Ei. MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
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INFORME AMBIENTAL ~ NOVIEMERE 2020
ili. METOBDUOLOGIA.

El proceso metodologico para la elaboracion del informe Ambiental, se presenta en la
figura N°1, el mismo que esta disefiado y adaptado a las caracteristicas del Proyecto.

Grafico N° 1: Metodologia para ia elaboracion del informe ambiental

Identtﬁcacxon de acthdades del proyecto
~ejecutadas en:

campo -+ 'Fase degabinete

1. Generacién de registro de induccion, 1. Elaboracién de formato de registros :
capacitacion y otros varios

{ 2. Generacién registros de control operacional 2. Procesamiento de la informacion de !
J H
! ara prevenir, mitigar y controlar impactos campo |
p , mitig . ., : !
ambientales 3. Elaboracién del informe mensual i

. 4. Revision del informe mensual

3. {eneracion de rey mansio de ; 2 Anrahacian dei ind ; ‘

: - 4 i 5. Aprobacion dei mforme mensuai i
residuos solidos, monioreos, entre otros | 1 8. Preseniacion del informe mensual g

|

lﬂ(

NCE,

s

IV, ALLY

El alcance temporal comprende las actividades de la etapa constructiva del proyecto y por
las caracteristicas de los aspectos ambientales y sociales identificados, el alcance espacial

comprenae el area de influencia directa del proyecto asi como las instalaciones auxthares

1"}1{_.‘1/3;‘10116}@5 SIS G305, H3s

que se i sneninag

equipos, vehiculos que sean asades ¥ qu» representen fuentes de posible alteracion de la
calidad ambiental del entorno del proyecto.

5.i. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

4.1.1. PLAN DE ACCION PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MITIGACIURN
- Programa de manejo para el mantenimiento de la via

- Programa de manejo para las areas auxiliares de apoyo temporal

- Programa de control de erosién y sedimentos

- Drnm amag de m-;mptq de residuos aonlidog

- Pro grama de begm mienio ambienial

trfsp:am o "Ij? poameneoets”
. RESIDENTE 'j"RBTaun'd(; Villalobos Salvador
INGENIERO civit

Reg. CIP. 175512
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4.1.2. PLAN DE ABANDONO.
- Abandono de obra

V. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
7.1. PLAN DE ACCION PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MITIGACION

7.1.1. PROGRAMA DE MANEJCG PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA

eseﬂt mes se viene realizando mﬂvnmenfo de t!P rra bor o q > se eviden

T

Hn e I

al mantemmlento y constmcmon de ia via, establemendo Ias med1das espemﬁcas

cumplicndo con la

identificadas para cada componcntc ambicntal afectado;
normatividad ambientai vigente y con ios compromisos confractuaies se viene
haciendo el regado en la via.

Regado d

7.1.2. PROGRAMA DE MANEJO PARA LAS AREAS AUXILIARES DE
APOYQO TEMPORAL

Dado el micio de las actividades se vienen incorporando los trabgjadores y se
presentan las necesidades de instalar las areas de apoyo temporal, en el presente mes
se vienen haciendo actividades preliminares que no generan posibies impactos socios
amblentales identificados como consecuencia del uso y/o explotacion de las areas

auzuual (TS |

B

ING. RESIDENTE aces
, Rolando Vill
S R NGEN!

o%os Salvador
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7.1.3. PROGRAMA DE CONTROL DE EROSION Y SEDIMENTOS

Se prevé evitar y/o minimizar la ocurrencia de los procesos de erosion y
sedimentacion, debido a que estos podrian dar lugar a la afectacion de la calidad del

o .
onrane armaerficinios aviotonias o rEor intonoifisar fae mrnn 2805 Ao
LHLOWAS DUpviaividivs ws AAOUTREL tvu, Vit Luu.uu;u;;vm ANSS lJ LUVOSGUO U

inestabilidad, como asi también evitar afectar a las mismas obras durante Ia etap

constructiva.

Se vienen identificando los sectores que requieren mayor atencion en telmlnos de

o : <
ootahibidad HSaira oo m ardidac seners {ae Ao CAanteal r@a Lot An v, L armanianiAn o
TolGidiudi LA\JLU“, Y] ill\/ux i 6 SIwF§ ML\J;) U Uikl Ul £EsiJOa kJ A bl [SAVAN IS S S LW & LLLU;UL); i,

como la descripcion de las técnicas convencionales que podrian aplicarse en los
sectores que lo ameriten de acuerdo a la evaluacion previa in sifu.

Fadw

Para evitar una erosién y sedimentacion la ejecucion del mantenimiento de la via se

b 1
<riene waq.wm“,{n As anviordn o
Viviiv I wdiii iy W WAL GRS G

excestvos, deforestacion de las riveras de la via y un compactado firme. El personal
del Consorcio Vial La Huaca fue capacitado en temas ambientales para generar una
sensibilizacion y se logre el desarrollo de evitar erosion. Las arcas que dada la
actividad no se pueda evitar y queden expuestas a erosién seran mitigadas con
sembrio de vegetacion nativa.

H 1+
[T Df‘1T1 aninna ;ar- sipac puitandn realizar cArtec
A0S g‘:p Ciiiladiones cnicas evitando realizar cortes

Trabajos con precaucién de evitar Ia erosion

(A .

+) PEDRO LUISERUZ VASCUEZ
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El desarrollo de las actividades de instalacién y traslado de maquinaria al frente de
trabajo no ha generado una cantidad considerabie de residuos soiidos por io que se
tendra en cuenta los siguientes lineamientos:

» Identificar v clasificar los residuos.

» Minimizar la produccion de residuos que deberian ser tratados y/o
eliminados.

> Definir las alternativas apropiadas para su tratamiento y/o eliminacion.

> Documentar los aspectos del proceso de maneio de residuos.

» Lograr la adecuada disposicion final de los flujos residuales.

» Cumplir con lo dispuesto en la Ley 27314 (Ley General de Residuos Séhfdos)

£ RI0O NET YN A MRA Ty s Ao .
Yy €il el D.5. N° 057-2004-PCM u\t:émmeuiu dela Ley Geiieral de Residuos
Sohdos)
= Cwmnlir con Ins Normas Téonicas nars ls Gestidn do Accites Tleadns —

P PR
\,v.&ik.t{fx.&n [RIEL RGBS LNIRARGHT A WRARAS GG t_‘wiw i RSWAOARALR (A L ARRIIWS WIOGREUS

INDECGOPI (NTP 900.050-20061, NTP 900.051-2001 y NTP900.052-2002).

R P

i A sl cn motablocs 1o gectih ce i [ TP Y
Eatie las imedidas generales se estavlece ia gestion de residuos { {SUIIUUD ¥ Gt udvsj

para lo cual en primer lugar se efectuara la reduccion (entendida como disminucién

P - e
Ao la rantidad) Ae rocidnee maa van o dicancicdn final o an caminda tdrmins s
IS s ¥33 i
i iG «iAussw\.sj AEEr kW FANELANS T .il,gv— VaRE & wu}; ISSANERRR 1.111(.&1 }‘ Swii uwbw SR LA RRARRANS ‘sé

disposicion controlada (sin causar riesgos para la salud o el medio ambiente},
definidas a través de una cadena de gestion

Se viene implementando contenedm €s de remduos sohdos para hacer una correcta

Los contenedores para residuos solidos se ubicardn en las dreas de trabajo,

R mm At sy Al daes e s 1eom
valu})axucufu:) Ebtub bOnLUnUdUl vo DC!C&I mbuu)uld()b il ZGiias Cbildlcglbdb Cii 1as

areas de mstalamones mdmadas Estos contenedores estaran  debidamente
: i}(dg ;g_cfﬁ,‘ § ey

todas las é reas de trabajo.

T e " At an Aasm g ragmantiiie fo £oam oy
Los contenedores seran dis PUCstos COh 54 {espediiva tapﬁ, 4 i qhe los residucs o

sean ex puestos a la intemperie (lluvias y sol),
. e

s £ Y £5
ICICNCs g i

c
ara este efecto, se considera los siguientes colores:

evemonaoe®
-
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» Contencdor verde (Residuos 0iganicosy. 5S¢ diSpoiiGiaii iesios Ge aliineiilos
(sin envases plasticos) como cascaras de fruta, cascaras de verduras,
servilletas, filtros de infusiones, café a granel, trapos de algodoén, entre otros.

» Contendor azul (residuos norganicos no contaminados): Se dispondran

residuos de material sintético como plasticos (bolsas, recipientes, frascos

vacios, etc.), envases tetrapack, vidrios, micas, jebes, lapiceros, cepiiios, asi
como restos de caucho, vidrio tecnopor. Todos estos residuos estaran libres
de contaminantes como hidrocarburos.

Contenedor amarillo (papel v cartones): Se dispondran los papeles de oficina,

v

cartén, cajas de embalaje (no plastificadag), entre ofros.
> Conienedor plomo (residuos meidlicos no contaminados): Se dispondran
residuos metalicos como chatarra pequefia (candados herramientas,
alambres), latas de conserva, tarmos de leche, tarro de cat€, entre otros.
LUS L:Uﬂf&ﬁfﬁﬁ()feb SE [Cﬁf}ibdidﬂ di i{llblﬂ() ll i D ! d deqﬁ[ﬂdlld a fﬁfﬁﬂiad Q{[U

ias obras avancen, no debiendo abandonarse en las areas donde se haya completado

el trabajo.
7.1.5. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

El1 segmimiento ambientai, esta definido por la necesidad de comprobar ia eficiencia
de las medidas planteadas; pero a través de observaciones e inspecciones in situ. Es
decir, no requiere de un analisis de laboratorio.

En sintesis, se sefiala que el Programa de Seguimiento Ambiental permitird la
evaluacion periodica, integrada v permanente de la dinamica de las variabies
ambientales, siendo su objetivo comprobar que las medidas de mitigacion propuestas
se cumplan; asi como, facilitar la evaluacion de la eficiencia de dichas medidas
correctivas. A continuacidn, se sefialan las variables y/o componentes ambientales

N

que reglizara el ngh1m1ppfn Ambiental:

» Fauna
» Vegetacion
» Residuos

Los seguimientos de avance de obras, durante {os cuales se realizaran un seguimiento
biolégico, de manejo de residuos, fauna, vegetacion, erosion. Para esto se requerira
de inspecciones in situ y verificacion de los registros existentes.

ING. RESIDENTE
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. ABANDORG
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7.2.1. PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

Este plan se desarrollam al ténnino de la obra aplicando a 1as actz’vidades de
fa restauracion ec,oiogma, morfologica vy btoioglca de los recursos naturales
afectados, tratando de devolverle las condiciones que tenia la zona antes de iniciarse
el proyecto, en todo caso mejoraria; una vez conchiida las actividades de
mantenimiento y construccion y cierre de operaciones, en la medida que la
factibilidad técnica io permita, cumpiiendo con las exigencias de la normativa

ambiental vigente.

Cuando se deba realizar el abandono de las obras y cierre final de las operaciones, se
ejecutara el presente plan para la proteccion ambiental del entorno del proyecto.

Los componentes swetos al abandono de la obra estardn constitmidos por
campamentos, canteras y depositos de material excedente; asimismo para el cierre de
ias operaciones se considera el abandono del area que ocupaba dicha via al finalizar
su vida Gtil y para el caso eventual de realizar cualquier cambio de trazo (variante),
que pudiera originar el abandono de un sector de la via,

El plan de abandono se iniciara con la inspeccion de toda el drea comprometida y la
evaluacién de las obras a ser retiradas, a fin de preparar un programa de trabajo. Por
medio de larecoleccién de informacidn vy el analisis de los datos, se determinaran las
tareas gue se requieren para retirar del servicio las instalaciones, protegiendo el
ambiente, ia saind y la seguridad humana duranie los frabajos.

Se evaluara si parte o la totalidad de la infraestructura pasa a poder de terceros, a
través de procesos de venta a otras empresas o a la comunidad. Otra alternativa a
considerar es la entrega en uso o en denacion a alguna institucion priblica o privada

que requieca dicha infraestruciura.

“CiP: N? 89204
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i. INTRODUCCION,

£l proyecto “SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA - COLAGUAY - MANGAYPA”™, es ejecutado

por ei Consorcio Vial Chontail por encargo de ta Municipaiidad Provinciai de Jaén.

La ejecucion del mencionado proyecto genera diversos peligros y riesgos directos e indirectos,
que podrian afectar la integridad fisica y la salud de los trabajadores y de terceros, asi como a la
propiedad (Maquinarias, equipos, vehiculos, etc.) e instalaciones auxiliares del Consorcio, asi
como aspectos e impactos ambientaies y sociaies.

En general, la afectacion, esta asociada principalmente a las actividades de movimiento de tierras,
generacion de material excedente, material particulado (polvo), generacién de ruido y generacion
de emisiones de gases v particulas, dada la coyuntura actoal la afectacién mas significativa se

padria generar por contagio con el Virus Sars — Cov-2 ( (Covid-i9) en ia Obra.

La seguridad v salud de los trabajadores es un pilar fundamental en la ejecucion del proyecto;
por lo cual el Consorcio estd comprometido con la identificacion de peligros y riesgos inherentes

a sus g actividades_ asi como su control de agtag PIIIﬂﬂ‘IPﬂA(\ con la normativa vi moy\’rp
aes, ast GO 1o

;;;;;;;;; LA el

HiB OBJETIVO

2.1.  Objetivo general

Diar a conocer las actividades realizadas para prevenir, mimimizar y/o mitigar los peligros v
riesgos que pudieran resultar de las actividades del proyecto “SERVICIO PARA EL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
POMAHUACA —~ COLAGUAY - MANGAYPA” a fin de garantizar la seguridad y la salud

de log t_}"gha!?r‘}nrpc v de terceros,

£LE A AR 4%

2.2.  Objetivos especificos

- Informar sobre la ejecucion de actividades en materia de Seguridad y salud en el trabaio

del mes de noviembre del 2020

L METODOLOGIA

raridn And snfarma A anmrrided o oslind an ol irabain

D1 mrncnon mynincdniAcion nas -
RILCERAIRFER SAWE BEARRSLERERS \i\.& ﬁwbsﬁx i J SELELERE WAL Wi LR GRS JU, vug&

a g Ala
L PO IRCIUGOuae tjc“a in Cig

disefiado y adaptado a las caracteristicas del proyecto y se presenta en el grafico N° 01
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Grafice N° 1: Metodologia para ia elaboracion del mnforme de seguridad y safud en el

trabajo
‘Ideht"iﬁé'zi as actividades’ del proyecto
" ejecut das en nowembre /4020
—
j
Fasede campo Fasedeg binete
1. Generacion de registro de induccion, 1. Elaboracion de formato de registros y §
capacitacion v otros relacionados a la varios. ) ) ’ ;
gestion de la SST 2. Procesamiento de la informacion de ;
2. Generacion de registros del control o Sﬁ{l}g “l o dal ind s i
. . L. i . ERBOraCion g Hurmne msngua ¢
operacional que se establezca para i 4. Revisibn de! informe monsual z
prevenir, mitigar y controlar peligros y 5. Aprobacién del informe mensual {
11€sg0s. 6. Presentacion del informe mensual

V., ALCANCE.,

El alcance temporal comprende fas actividades de ia etapa constructiva de ia obra v por ias
caracteristicas de los peligros y riesgos identificados, el alcance espacial comprende el area de
influencia directa de la obra, asi como las instalaciones auxiliares que se han implementado
{Almacén, Campamento, entre otros), la maquinaria, vehiculos que sean usados y que

representen fuentes de peligro para el personal v tercerog.

V. RESPONSABLES

Los responsables de la planificacion, implementacion, seguimiento y control de las actividades
relacionados a Seguridad y Salud en el Trabajo durante 1a ejecucion de la obra son:

Cuadre N° 01: Responsabilidades respecto a ia ejecucidén de ias actividades en materia de
seguridad vy salud en el trabajo.

RESPONSABILIDAD

}Sj%\,uﬁii}ﬁ de as afuvida
Residente de obra partidas o plan de seguridad y salud
- en el trabajo
Construccion - — —
Ejecucion, seguimiento y control de

Personal de apoyo en

reyeno Hﬁ

partidas o plan de seguridad y salud

en el trabaio,

i LU
moswe®

(S it
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Verificar ei cumpiimiento de
Supervisor de obra partidas o plan seguridad y salud en
el trabajo

Cumplimiento de fas actividades de

El personal partidas o plan de seguridad y salud

PR DS T
en &1 travajo

Consorcio Vial Chontali cuenta con un residente y un personal de apoyo, quienes vienen

PR S

. e L T B o s T e O e
Clcai gauls Uo ia pigilinivavlvi, uuyxtxitcﬁuia&xuu, STEUIICING ¥ COnGt Ge 1as acuvigades i

materia de seguridad y safud en el trabajo, durante la ejecucion del proyecto.
Vi. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1.as actividades realizadas durante el mes de noviembre del 2020 se describen a continuacion.

6.1.  Seguridad y salud

6.1.2. Equipos de proteccién individual

Uniforme de trabajo

Se realizo la adquisicion de uniformes de trabajo (Polos con cintas reflectivas, cascos,
lentes, cortavientos, guantes, zapatos de seguridad, mascarilla, etc.), para su asignacion
al personal de obra, los mismos se encuentran en stock en cl almacén central.

Se entregd al personal su umiforme de trabajo, segun puesto.
El uniforme de trabajo entregado al personal obrero consisfi6 en:

1. Chaleco drill anaranjado con cintas reflectivas.

Polo manga larga color plomo.

Casco (color seglin puesto}

Barbiquejo

Lentes de seguridad (Oscuro o claro segin actividad)
Protectores auditivos

Mascarillag (Segtim activida

Pel WO

b

O o

ran , Rl T 'Y A s 1
Lianies ae Niri Qo — iviniaiiex
Guantes de Jebe

© o

0. Zapatos de seguridad punta de acerc

1
11. Botas de Jebe

’ N2 PEDRO LUK
Kind?  INGENIERO CIVIL
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Uniigrime Ge irabajo eniregado ai personai de siaii consistio en:

1. Chaleco dnll beish con cintas reflectivas.
2. Polo manga larga cclor plomo.
-
2

5. Lentes de seguridad {Oscuro o claro segiin actividad)
6. Protectores auditivos

7. Mascarillas (Segan actividad)

8. Guantes de Nitrilo — Multiflex

S. Guantes de jebe

10. Zapatos de seguridad punta de acero

11. Botas de Jebe

LS

Se realizé la adquisicion de Equipos de Proteccion Personal, para su asignacion al
personal de obra, los mismos se encuentran en stock en el almacén central

Se hizo enirega al personal del equipo de proieccion personal basico, de acuerdo ai
puesto de trabajo, segin se detalia a continuacion:

- Proteccion de Ta cabeza (Casco de seguridad con rachet y barbiquejo), Consorcio
Vial Chontali ha considerado los colores de casco para los siguientes cargos:

Staff profesional Blanco
Maestro de obra Plomo
Operador/Conductor Azul
Ayudaite Anaranjado
Visitantes: funcionarios Blanco
Oftros. Verde

- Proteccion de los pies (Zapatos de seguridad y/o botas de jebe con punta de acero).
- Proteccion de oidos (Tapoues).
- Proteccion de las manos (Guantes nitrilo, jebe, multipropoésito, entre otros).

. H J‘}?‘f““;‘-.“.{"}?{,"& nare Aqann
AL RALIGVEVIARNY E}Cs L5 WO wRA .

Se guardd el registro individual, en fisico y digital, de la entrega de los equipos de
proteccién personal de cada trabajador, estos registros forman parte del file personal
de cada trabajador y también forma parte de los documentos de obra.

4»)“
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T

roio !

U1: Se

e
W

obligacion, prohibicion y preventiva. Se colocé cartel de identificacion de oficina, en
el almacén de combustible se instald carteles de prohibicion ademas en ambientes
comunes de trabajo se instald sefializacion de acuerdo a la coyuntura actual Covid-
19, Uso Correcto de mascarilla, Desinfeccion de calzados, toma de temperatura, etc.

CiP: N? 69204
ING. RESIDENTE

cevea—
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6.1.4. Capacitacion en seguridad y salud

6.1.4.1.1. Induccion, capacitacién, entrenamiento en seguridad y salud en el

a.

obos
CLRFGEFTe

e

n
&

Induccion
Se realiz6 induccién al personal nuevo que se incorpord dando conocer

lineamientos (Normas, reglamentos, procedimientos e instructivos), en materia de

seguridad v salud en el trabajo v ofros temas de interés para los trabajadores en

general.

Charlas diarias de 15 minutos. -Son realizadas diariamente en todos los frentes
de trabajo. al inicio de las labores. Esta a cargo del residente o personal de apoyo
en seguridad, capataces de grupo, jefes de cuadrillas, tienen una duracion minima
de 15 minutos. A continuacién, se muestran algunas de las charlas brindadas en

el mes.

3: Charlas diarias al personal,

6.1.4,2.Inspeccion de Vehicuilos y Maquinaria.

ST T e AT . T e T P S S
CUOISISIE €11 1a 1OVISIUN Y VOI11CatiUil 4l ids COIUICIUNLCGS C1 UL 5C CLULUCiitdall 10s VOHICULIUS

y maquinarias del CONSORCIO VIAL CHONTALI; para asegurar su buen estado de

conservacion y funcionamiento con el fin de evitar interrupciones en los frabajos que

puedan ser causas de incidentes y accidentes. También permite determinar si un trabajador

ha realizado wna actividades acuerdo a lo establecido en procedimientos, instructivos, etc.

CIP: N? 89204
ING. RESIDENTE
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En cumplimiento de las exigencias Iaborales y como parte responsable, el personal
de obra cuenta con el seguro complementario de trabajo de Riesgo —SCTR.

cobertura de Salud a través de una aseguradora privada.

V4

VIIL, CONCLUSIONES

e Se haiogrado impiementar ias partidas o pian de SST mediante las actividades
programadas para el mes de noviembre, obteniendo resultados de cero
incidentes y accidentes en los frentes intervenidos.

e Se ha logrado el compromiso, colaboracion y la participacion de todos los

trabajadores en la prevencion de 1os riesgos en el trabajo en la solucion de los

R DR S S

145 Wiidiidd

diarias en todos los frentes de trabajo.

VIII. ANEXOS

- Check List de preuso de vehiculo y maquinaria
- Analisis de Seguridad en el Trabajo — AST

aoanswaee”

cencsEERLTme Salvador
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA - COLAGUAY -

PROYECTO
EMP. - CA - 687 - MANGAYPA
UBICACION DISTRITO POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA
LUGAR DEL ENSAYO KM. 0+000 AL 4+000 (AFIRMADO)
FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 METODO: RESTlTUCION DE ARENA

DETERMINACION NIVEL AFIRMADO
KM. 0+000 1+000 2+000 3+000 4+000
LADO 1ZQ DER 1ZQ DER 1ZQ
1 - Peso del Material + Bolsa 4,077.00 4,111.00 3,850.00 3,867.00 3,880.00
- 2 .- PesodelaBolsa 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
3 .- Peso de Material Neto 4,072.00 4.106.00 3,945.00 3,962.00 3,875.00
4 .- PesodelaArena + Frasco 6,565.00 6,560.00 6,550.00 6,540.00 6,530.00
5 .- Peso de la Arena que queda+Frasco 2,375.00 2,370.00 2,420.00 2,410.00 2,445.00
6 .- Pesode laArena en el embudo 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
7 .- Pesode laArena en el hueco 2,490.00 2,490.00 2,430.00 2,430.00 2,385.00
8 .~ Densidad de la Arena 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
9 .- Volumen del Hueco 1,741.00 1,741.00 1,699.00 1,699.00 1,668.00
10 - Peso de la Grava seca al aire 567.00 492.00 471.00 432.00 515.00
11 - Volumen de la Grava desplazada 214.00 186.00 178.00 163.00 194.00
12 .- Peso Neto del Suelo 3,505.00 3,614.00 3,474.00 3,530.00 3,360.00
13 .- Volumen del Suelo 1,627.00 1,555.00 1,521.00 1,536.00 1,474.00
14 .- Densidad Himeda 2.30 2.32 2.28 2.30 2.28
15 .- % de Contenido de Humedad 9.75 9.81 9.71 9.66 9.70
16 .- Densidad Seca 2.10 2.11 2.08 2.10 2.08
17 .- Méaxima Densidad determinada 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
| 18 .- _Porcentaje de Compactacion 101.00% 101.00% 100.00% 101.00% 100.00%
19 .- Porcentaje de Compac. Especif.
20 .- Espesor Compactado
CONTROL DE HUMEDAD
10 .- Peso del Material + Bolsa
20 .- Peso del Material + Bolsa
30 .- Peso del Material + Bolsa HUMEDAD CONTROLADA CON SPEEDY
40 .- Peso del Material + Bolsa
50 .- Peso de la Bolsa
80 .- Peso de Material Neto
Observaciones :

lanawaawes
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EXPLORNCIGN GEDTECNICH - LABORATORIO - MECANICA DE SUE
PAVIMENTOS — CONCRETO - ASFALTO - CANTERAS

PROYECTO MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIC DEL CAMIMO VECINAL POMAHUACA - COLAGUAY -
EMP. - CA - 687 - MANGAYPA
’UBICACIO'N DISTRITO POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA
LUGAR DEL ENSAYO : KM. 0+000 AL 4+000 (AFIRMADO)
FECHA : 30 DE OCTUBRE DEL 2020 METODO : RESTITUCION DE ARENA
DETERMINACION NIVEL AFIRMADO
KM. 5+000 6+000 7+000 8+000 9+000
LADO DER 1ZQ DER 1ZQ DER
1 .- Peso del Material + Bolsa 3,866.00 3,921.00 3,966.00 3,895.00 3,950.00
2 .- PesodelaBolsa 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
3 .- Peso de Material Neto 3,861.00 3,916.00 3,961.00 3,890.00 3,945.00
4 .- Pesode la Arena + Frasco 6,520.00 6,510.00 6,500.00 6,490.00 6,480.00
5 .- Peso de la Arena que queda+Frasco 2,425.00 2,400.00 2,360.00 2,390.00 2,385.00
6 .- Pesode la Arena en el embudo 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00
7 .- Peso de la Arena en el hueco 2,395.00 2,410.00 2,440.00 2,400.00 2,395.00
8 .- Densidad de la Arena 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
9 .- Volumen del Hueco 1,675.00 1,685.00 1,706.00 1,678.00 1,675.00
10 .- Peso de la Grava seca al aire 420.00 391.00 411.00 380.00 437.00
11 .- Volumen de la Grava desplazada 158.00 148.00 155.00 143.00 165.00
12 .- Peso Neto del Suelo 3,441.00 3,525.00 3,550.00 3,510.00 3,508.00
13 .- Volumen del Suelo 1,517.00 1,537.00 1,551.00 1,535.00 1,510.00
14 .- Densidad Himeda 2.27 2.29 2.29 2.29 2.32
15 .- % de Contenido de Humedad 9.70 9.75 9.66 9.81 9.77
16 .- Densidad Seca 2.07 2.09 2.09 2.09 2.1
17 .- Maéaxima Densidad determinada 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
18 .- Porcentaje de Compactacion 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 101.00%
Lo 19 .- Porcentaje de Compac. Especif.
' ' 20 .- Espesor Compactado
CONTROL DE HUMEDAD
10 .- Peso del Material + Bolsa
20 .- Peso del Material + Bolsa
30 .- Peso del Material + Bolsa HUMEDAD CONTROLADA CON SPEEDY
40 .- Peso del Material + Bolsa
50 .- Peso de la Bolsa
60 .- Peso de Material Neto
Observaciones :
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§§§?i@%§§éi§§@?§ GEOTECNICA - LABORATORIO - MECANIGA @% %g«%%ﬁ%

PRAVIMENTOS - %@?@@E@ﬁ% — RASFALTD - GANTERAS

PROYECTOC e MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMIND WVECINAL POMAHUACA - COLAGUAY -
EMP. - CA - 687 - MANGAYPA
UBICACION . DISTRITO POMAHUACA, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA
LUGAR DEL ENSAYO : KM. 10+000 AL 12+000 (AFIRMADO)
FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 METODO : REST!TUC!ON DE ARENA
DETERMINACION NIVEL AFIRMADO
KM. 10+000 11+000 12+000
LADO 1ZQ DER 1ZQ
1 .- Peso del Material + Bolsa 3,942.00 3,910.00 4.000.00
2 .- PesodelaBolsa 5.00 5.00 5.00
3 .- Peso de Material Neto 3,937.00 3,905.00 3,995.00
4 - Peso de laArena + Frasco 6,490.00 6,480.00 6,470.00
5 .- Peso de la Arena que queda+Frasco 2,385.00 2,390.00 2,340.00
6 .- Peso de la Arena en el embudo 1,700.00 1,700.00 1,700.00
7 ~ Peso de la Arena en el hueco 2,405.00 2,390.00 2,430.00
8 .- Densidad de la Arena 1.43 1.43 143
9 .- Volumen del Hueco 1,682.00 1,671.00 1,699.00
10 .- Peso de la Grava seca al aire 511.00 535.00 500.00
11 .- Volumen de la Grava desplazada 193.00 202.00 189.00
12 .- Peso Neto del Suelo 3,426.00 3,370.00 3,495.00
13 .- Volumen del Suelo 1,489.00 1,469.00 1,510.00
14 .- Densidad Himeda 2.30 2.29 2.31
15 .- % de Contenido de Humedad 9.85 9.70 9.68
16 .- Densidad Seca 2.09 2.09 2.11
17 .- Maxima Densidad determinada 2.08 2.08 2.08
18 .- Porcentaje de Compactacion 100.00% 100.00% 101.00%
19 .- Porcentaje de Compac. Especif.
20 .- Espesor Compactado
CONTROL DE HUMEDAD
10 .- Peso del Material + Bolsa
20 .- Peso del Material + Bolsa
30 .- Peso del Material + Bolsa HUMEDAD CONTROLADA CON SPEEDY
40 .- Peso del Material + Bolsa
50 .- PesodelaBolsa
60 .- Peso de Material Neto
Observaciones :
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Laboiaiorio !

Nomero de Serle
Procedencia

2

Identificacidén

PERUTEST

NO INDICA

NO INDICA

PERY

NO INDICA

ANALOGICO

2020-08-19

recalibracidn,
del uso, conservacidn v mantanimienio

N

del instrumento de medicion o =

reglameanto vigente.

PERUTEST S.A.C. no sz responsabiliza
de los perjuicios que pueda ocesionar el
1iso inadecuado de este instrumento, ni
de una incorrecta interpretecion de los
agqui

resultados  de 2 calibracién

daciarados.

Este certificado de calibracidn no podra
ser reproducide parcialmente sin la
aprobacion por escrito del laboratorio

gue lo emite.

El certificade de calibracidon sin firma v

sello carece de validez.

lofe del Lsboratorio de Metrologiz
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a2 ine

ia calibracidr ha
o en balanze), de acusrdo a 3

0 - Lz Victoria - Chiclayo - Lan

a3

SUCURSAL: Calie Sinchi Roca N° 13

8.
Inicial Final
Temperatura 26.0 26.0
Humedad Relativa 61% 61%

9. Patrongs ds refarencia
Trazabilidad Patrén utilizado ] Certificado de Calibracion
SAT, MANOMETRO CON Manaémetro de_mdica'cuon digital,
TRASABILIDAD DE INACAL Marca WINTERS, Modelo: SAT -LP-0136 - 2019
, DPG215, Serie: Y59700 ’

10, Observaciones

- Se colocd una etigueta autoadhesiva con la indicacién CALIBRART.
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Pagina 3de 3

izs de los resuliados obtenidos

&3

Lectura ¢
B
f

afrdin (PE

0.00 0.00
5.00 550
10.00 11.00
15.00 16.50
20.00 22.00

12, ncertidumbre
La incertidumbre reporiada en ef presente certificado es la incerfidumire expandida de medicion que resulia de muliiplicar
Iz incertidumbre estandar por el factor de cobertura k=2, el cual proporcicna un nivel de confianza de aproximadamesnie
95%. :

La incertidumbra expandida de medicidn fue calcuiada a parlir de los componentes de incertidumbre de tos faciores de
influencis en la calibracion. La incertidumbre indicada no incluye una estimacion de variaciones a targo plazo.
Fin del documento
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Capacidad minimes

Frocedencia

g

NG BESINENTE

coresponde disponer en sy momeno la
ejecucién de una recalibracion, la cusl
sstd en funcién del uso, conservacion y
mamtenimienic  del  instrumente de

medicidn o & reglamenic vigenis.

PERUTEST S.A.C. no se respensabilize
de ios perjuicios que pusda ocasionar ¢l
uso inadecuado de esie insirumento, ni de
una incorrecia interpretacién  de  10s
resuliados de la  calibrecidn  agui

declarados.

Este ceriificado de celibracidn o podrd
ser reproducido parciglmenie sin la
aprobacion nor escrito del laboratorio gue

o emite.

Fl certificado de calibracién sin firma v

sello carsce de validez.
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Sucursal

Az

9. Pairo

Los resultados de la calibracion son trazebles 2 la Unidad de Medida de los Patrones Nacionales de Masa de la
Direccion de Metrologia - INACAL en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades de Medidas (5) v &l

Lahoratorio de Wass de PERUTEST 8A.C.

Calle Sirchi Reca

4 5

0 - La Vigioria - Chiclaye - Lambayeque

i e

nicial Firal
Temperaturs 28.3°C 21.9°C
Humedad Relativa 56 % 56 %

nes de referencia

Sistema Legal de Uridades dei Per( (SLUMP).

Trazabilidad

Patrén utilizado

Cerificado de calibracién

Patrones de referencia

PESAS DE 5 kg
(Clase de Exactitud: M2)

METROIL M-0882-2019

Patrones de referencia

PESAS DE 10 kg
(Clase de Exactitud: M2)

METROIL M-0882-2019

Patrones de referencia

PESAS DE 20 kg
(Clase de Exactitud: M2)

METROIL ¥i-0882-2019

Patrones de referencia

(Clase de Exactitud: F1)

JUEGO DE PESAS 1ga kg

METROIL M-0884-2019

@

rvasionas
- Se adjunta una etiqueta awvedhesiva con la indicacion de CALIBRADO.
- {*%) Cédigo indicada en una etigueta adherido al equipo.
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TEMA DE TRABA

e Carga L1= 15,000 g liCargalzs= 30000 g
A H{g) g Eig) (g} | ab{gy | E(g)
1 15,000 0.7 30,000 3.5 0.0
2 14,999 -0.8 30,000 0.5 0.0
3 15,000 -0.1 29,999 0.3 -0.8
4 15,000 -0.1 30,000 0.4 0.1
5 15,000 8.0 30,000 0.5 0.0
G 15,000 0.2 30,000 0.5 0.0
7 15,000 0.2 30,000 0.4 1
3 14,999 -0.8 30,000 0.5 0.0
9 15,000 0.0 30,000 0.5 0.0
10 15,000 0.0 29,999 0.3 -0.8
Diferencia Méxima 1.0 Diferencia daxima 0.9
Error Méaximo Permisible +£30 Evror Maximo Permisible + 3.0
ENSAYO DE EXCENTRICIDAD
M & ] Posicién
1 de las Inicial Final
S cargas Temperatura | 21.7°C | 21.8°C |

il

0 |

Detarminacio

el Error en Cero Eo

Determinacion del Error Carregi

asiciin

Sl lome | i | ate) | Bste | T | 1@ | ale)
1 10 0.5 0.0 10,000 0.8
Z 10 0.5 0.c 10,000 0.5
3 g 10 0.6 -0.1 10,000 10,000 0.9
4 10 0.5 0.0 10,000 0.2
5 10 0.5 0.0 10,600 0.3

*Valorentre 0y 10e

Error méximo permisible




Frboratovio de oy

inicial
| 218°C | 2193°C |

: 0.2 20 0.5 0.0 0z 3
100 y K 0.4 00 | 06 -0 0.2 1.0
500 500 0.2 -0.4 -0.1 500 0.4 0.9 0.4 2.0
1,000 1,000 0.5 0.0 0.3 1,000 0.8 0.3 0.0 2.0
5,000 Coo 06 -0.1 0.2 5,000 0.9 ‘ (3.4 0.1 3.0
10,000 10,000 0.5 0.0 3.3 10,600 3.5 0.0 0.3 3.0
15,000 15,000 0.2 0.3 0.6 15,000 0.2 0.3 0.8 3.0
20,000 20,000 0.3 0.2 0.5 20,000 0.6 =07 0.2 3.0
25,00@ 25,001 0.3 i 1.5 25,000 0.5 0.0 0.3 3.0
30,600 § 30,000 0.5 0.0 0.3 30,000 0.5 0.0 0.3 3.0
"% errar madimo permisible
ieyenda.  L: Carga aplicada a la balanze. AL: Carga adicional. E o Error en cero.
I Indicacion de fa bafanza, E: Error enconirado E ¢ Error corregido.
ineertidumbre expandida de medicidn U =2 x K/ { 04223333 ¢ + 0.00000000043  R*
d = R + 0.0000323 R

Leciura corragida

=

fn

12, Incertidumbre
= inceriidumbre reportada en &l presente cerfificado es la incertidumbre expandida de medicidn jue resulia de
muliinlicar la incertidumbre estandar por &l facior de cobertura k=2, el cual proporciona un nivel de corfianze de
aprodimadamenie 95%.
La incertidumbre axpandida de medicién fue calculads a pariir de log componentes de incertidumbra de 10g
factores de influencia en la calibracion, La incertidumbre indicada no incluye una estimacion de variaciones a largo
plazo.

Fin del documento
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iorio de hasos

Irnicisl Final
Tempersturs 21.5°C 21.5°C
Humedad Relativa 56% 56 %

. Patpones de referancis

s

Los resultacios de ia verificacidn son trezables & [a Unidad de Madida dﬂ !os Patrones Macionales de M
Servicio Eéa onal de Metrologla SNM - INDECOP! en concordancia con &l @ Internacional de Unid
{S

Aiedidas (i) y el Sistemz Legal de Unidades del Pertl (SLUMP),
Trazabilidad Patrén utilizado Certificade de calibracidn ‘
JUEGODEPESAS igatlkyg M-0884-2019

METRO- (Clese de Exaciitud: F1)

HETROIL TY:RMQHEGRB?)Z}EQRO DIGITAL T-1695-2018

0. Observacione
- S coioco una etfqueta sutoadhasiva con la incicacion de ¥

'H",N? ®G G4
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Temparature

[N}

elici Cargzll= 3 Carga 2 = 200 g
({g] | AL{mg E{mg] (g} (AL{mg] | E(mg
1 100.0C - 5 200.00 - 5
2 100.00 - 5 200.01 - 15
2 100.01 - 5 200.00 -

4 106.00 - 5 200.00 -

5 100.00 - 5 200.00 -

Diferencia Maxima g Diferencia Maxima
Error Méximo Permisible 20 Error Mdximo Permisible

Posicion de
las cargas

Tamperaturs

ENSAVD OE EXCENTRICIDAD

!mcna

i ps:mrr“ﬂ”

L2155 °C

[N

j

cién Determinacién del Error Corregido Ee
de fa Carga )

e s Al{mg) | E(mg}
Carga L€ g1

i - 5

2 - 5

3 B0 - 5

4 - 5

5 - 5

simo permisible




S - - = -
5 0 5 8 g8
5 0 - g G 10
5 0 - 5 0 10
5 { 5 { i
3 3 - =] 0 20
5 0 - 5 0 290
5 0 - 5 0 Z0
5 0 - 5 0 20
5 0 - 5 0 20
5 0 - 2 0 30

error mdximo permisible

12, Incertidumbre
La inceriidumbre reporiadz en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medicidn que results

dé multiplicar la inceriidumbre estandar por el factor ce cobertura k=2, el cual preporciona un nivel de
cem"i;e nza de aproximadamenie 95%.

incertidumbre expandida de medicidn fue calculade a partir de los componentes de incertidumbre de los

faetores de influencia en la calibracidn. La incertidumbre indicada no incluye unz astimacion de varisciones =

largo plazo.

Fin del docurmento
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PASANTE LA WVIALLA N° 20 : MENOR AL 3%
TAMARO PROMEDIO t COMPREMDIDA ENTRE LAS WA
(CU) PROMEDIO : POR FL ORDEN DE 1.66
ABSOLUTD MALLA N°10 100% PASANTE
ABSOLUTO MALLA N°60 1 0% PASANTE
ABSOLUTO MALLA N°20 : 100% RETENIDO
DENSIDAD SUELTA 1.445 gfom?®
CONTENIDO DE HUMEDAD 0%
Jﬁéﬁ‘g‘!‘é‘“
OBSERVACIONES ¥ RECOMENDACIONES
TAMIZAR ENTRE LAS MALLAS N° 10Y N° 60, DESPUES DF CADA ENSAYD RETIRAR PARTICULAS
EXTRANAS.

GUARDAR EN UN LUGAR
HUMEDAD.

LA DENSIDAD SUELTA PU
RECOMIENDA VERIFICAR N

LIBRE DF OBIETOS QUE P

DE VARIAR EN CADA £ QUIPQ DEPENDIENDO DEL MISMO,

N EV MENTE.

at, a&mm fLonze s&m&w
BEF, TECKIND ¥ ETROLOT

SUEDAN TRITURAR LA ARENA Y LIBRE
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

1, PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATACION }

) DE SERVICIO DE PARA LA £JECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL GAMINO VEGINAL: POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 -

MANGAYPA — 25.10 KM

&

p

e

R

CONTRATO DE SERVIGIOS N° | 1Y -2020-MPJ/A.
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY -
EMP. CA-687 - MANGAYPA - 25.10 KM”

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
«“pOMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” - 25.10 KM, que celebra de
una parte Ia MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC
N° 20201987297, con domigilio legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén,
Provincia de Jaén, Region Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO
DELGADO RIVERA, identificado con DNI N°® 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia
N° 0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA
COMUNA Dr. WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNIN° 16531706, con doisilio §
en el Jr. Simon Bolivar 1520 - Jaen, la facultad de suscribir contratos y de otra pard EL E%
CONSORCIO VIAL CHONTALI con RUC N° 20606292873, con domicilio legal en Jrd

N°® 439 — SECTOR MORRO SOLAR - Distrito y Provincia de Jaén — Regidn Cajarfigteat
debidamente represehtado por su Representante Legal el Sr. GONZALES SAAVED A.{«e
ARISTEDES, con DNI N° 43686580, EL CONSORCIO VIAL CHONTALI esta conform\dd osm

zopin ol de st
originkl qua iz

- tanidp 13 vista

Gile
por la empresa LAUREL CORPORATION E.L.R.L. con RUC: 20604516952 con dorgi Stiog
legal en la Profongacion Santo Domingo N° 260 - Chachapoyas - Amazonas , inscritaf@l
Partida Electrénica N° 11035317 Asiento N° ADG0D1, del Registro de Personas Jurfdicgsiie]
la Oficina Registral de CHACHAPOYAS, debidamente representado por su Titular Gecﬁef@t
el Sr. GONZALES SAAVEDRA ARISTEDES, con DNIN® 43686580, con una participfécix_ﬁn? ¢
del 50% en el presente Consorcio y la empresa ROAD SOLUTIONS E.LR.L. con th):i,,ﬂ,
20573039646, con domicilio legal en Cal. Padre Urraca Urb. Pando 140 t-10— San Migug;l B
Lima, inscrita en la Partida Electronica N® 11103920 Asiento N° D000023, del Regisgode
Personas Juridicas de 1a Oficina Registral de HUANUCO, debidamente répresentado gorsu
Titular Cérente el Sra. HIDALGO SALAS MARIELA- con DNI: 40815596, cor dha
participacion del 50% en el presente Consorcio; GCl N° 80204700232111031116, aquien
en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

It
09 DIC 2020

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion, adjudicd la buena pro delPROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCIQN N° 002-2020-MPJ/CS-1 para la contratacion del'servicio parg
la EJECUCION DEL, _'MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO

VECINAL “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” - 25.10 KM, cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. ‘

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ] ‘
El presente contrato tiene por objeto el servicio para la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP.
CA-687 - MANGAYRA” - 2510 KM, al CONSORCIO VIAL CHONTALI :

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL ‘ o
El monto total del presente contrato  asciende a S/ 1,719,000.00 (UN MILLON.

SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos
de Ley (NO INCLUYE EL IGV).

:i(é Este monto comprende el costo del setvicio, todos los tributos, Seguros, transporie,

& inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del -
servicio materia del presente contrato. L

x.'un';l,;f&u?; FRUVIRCIAL JAEN
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/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATACION '
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y ;

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 -

MANGAYPA — 25.10 KM"

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO o
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO

UNICO para la FASE I; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE I} y lll (con excepcion del
pagd por el inventario de Condicién Vial, que serd en pago Unico), luego de la recepcion
formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Segun el cuadro siguiente:

<
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de fa prestacién debera haces ?gn

un plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion. e

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del area usly
. . oY
DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL ; g
PRESTACION AREA USUARIA | PAGOS PARCIALES 5
| FASEL Aprobacion del Plan de | .o, A o
Entrega del Plan de Trabajo. Trabajo 1% del Monto del Contrato O”Qé‘.»"
FASE i Conformidad de  los| & L ) = S R
Entrega de informes | informes mensuales e Se paga mensualmg ;n}é’ de ac“?i% 33@.5
: : ! : avance mensual ejecutado, temendo
Mensuales e Informe Final del | informe Final de la R A & il
o SN P i como_ lirmite el 83% del monfo.gdel™
sewvicio de  mantenimiento | ejecucion del - contrato original =
periddico. Mantenimiento Periodico. ginal. s o

v . 1Se  paga mensualmente & “Jpor
FASE Il ﬁ?gfﬁg‘;!drargnsui?es :»fesi { mantenimiento rutinario. La suihdde
T dichos pagos representa el 15% del

- Entrega  de  Informes | paptenimiento Rutinario: - ‘ > ERTERE
Mensuales del servicio de _ _ | monto del Contrato original ]
mantenimiento rutinario: N . L
Aprobacion del Inventano 1 1% del Monto del Contrato Original

Inventario de condicion vial de Condicion Vial.

TOTAL . . e 10()% del monta del Contratc Criginal

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario. competente.

En caso de retraso en el pago-por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de-intereses legales conforme a
|6 establecido en &l articulo 39 de-la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171
de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid
efectuarse. ‘

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 475 (cuatrocientos setenta y cinco) dias
~ calendarios el mismo que se computa desde:

\Q) . Fase 1: El plazo de la elaboracion del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados
" a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.
. Fase 2: El plazo de ejecucion del mantenimiento periodico sera de 90 (Noventa) dias
calendario. . :

El inicio del plazo de gjecucion _déﬂla.Fasé Il se realizara al dia siguiente de la comunicacién
de la aprobacion del Plan dé Trabajo. '

“;”Fase 3:
El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias. calendario. Desde el 01

de enero del 2021
El plazo de la elaboracion del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.
> Elinicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase lll se realizara de la siguiente

manera:




<R MANGAYPA — 25.10 KM”

; MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN ST
Y PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATACION R s

DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y R
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 —

\Qﬁ

-La ejecucion del mantenimierito rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase 1.

_La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

s
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO =
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi_gq%o

los documentos derivados del procedimiento especial de seleccion que establ;&éﬁ@n
obligaciones para las partes. =R

dag

tonide lavista

N
=

ja ly

de

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS 2B =
EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva gagarifids =
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais ai%éﬁioﬁ;ﬁ [
P
jp ]

requerimiento, a favor de LA ENTIDAD; por los conceptos, rmontos y vigencias siguienfes ?zf

« De fiel cumplimiento del contrato: S/ 171,900.00 (CIENTO SETENTA Y UNSMiL
NOVECIENTOS GON 00/100 SOLES), a través de la retencion del 10% soliditado:
mediante CARTA N° 002-2020-CVCH/RL-AGS, que debe efectuar la ENTIDAD, duii%ﬁte‘“l‘ i
la Primera Mitad del niimero total de pagos a realizarse, de manera prorrateadag cgn L}
cdrgo a ser devuelto a la finalizacion del mismo. = E

iR
Foy

g
7

Al amiparo. de lo-dispuesto.en el numeral 149.4 del articulo 148 del Reglamento de la L&y de
Contrataciones del Estado, en:el caso de contratos peri6dicos de prestacién de servicios en
general, si-el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%)
del monto dél contrato original como garantia de fiel cumplimiento de:contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVAGION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su. vencimiento, conforme: a fo. dispuesto en-el literal
a)del numeral 155.1 del articulo 155 dei Reglamento de la Ley de Contrataciories del Estado.

- "CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del.contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias calendarios
siguientes. de suscrito el contrate, adjuntando & su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA, acompafiada del comprobante de pago-correspondiente. Vencido
dicho plazo no proceders la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dlias calendarios

- siguientes a la presentacion de Ja solicitud del contratista.” .

,*‘,"CLAUASULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

. La conformidad de la prestacion del servicio se regua por lo dispuesto en-el articulo 168 y:la
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Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Conirataciones del Estado. La conformidad 'sera otorgada por LA GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

De existir -observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
pi- mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad ¢ sofisticacion de .la
contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no-cumpliese a cabalidad con;la

subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las

correcciones pertinentes. En este supuesto corfesponde aplicar la penalidad por mora desde

.. elvericimiento del plazo para subsanar.

28 ok

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y -condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la
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E LEGAL

“—Tuantes, gafas y mascarillas)

s MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
{ PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATAGION
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. GA-687 —
MANGAYPA — 25.10 KM™

penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

L CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS QCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su dérecho a-
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por ios articulg
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. '
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09 DIC 2020

Tl b

El plazo maximo de responsabilid’ad del contratista es de un (01) afio contado a pak
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

i
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de-[as pres
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula: ‘ ’ =

LS N° 27454

SgToce
"Q; £

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

9 ara Su empieo 6

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores 0 iguales a sesenta (60) dias.

El fetraso sé justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se congidera justificado el retrasoy en consecuenciano ‘se"—apl_i'Ca: penalidad,
~ cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado. _

Se considera como otras penalida'des_ a la siguientes:

Durante la ejecucion del mantenimiento periadico:

-————,—‘—“,\_«w,———————————“"‘. -

L .CAUSALES;'. L _(FORMA DE CALCULQ)
I En- caso gl contratista incumpla con su| . - ; )
I'obligacién de ejecutar la prestacion con el | Se aplicara 0.5 de una UIT por | Se destontard. en tada pago
| persanal ‘acreditado ‘o'~ debidamente cada dia de ausencia del personal | conforme alinforme: del Inspecior

‘sustituido ) o
'No presentar oportunamente: los. informes . :
.o no: subsanar las. observaciones | Se: aplicara 0.25 de una LIT :por | Se descontara en cada pago
_efectuadas por el inspector dentro: del cada-dia de demora conforme al inforrie del Inspettor.
plazo otorgado ) » ]
Incumplimiento del uso de sefales de|Se aplicara . 2 . UIT por el!Se descontard: eil cada 'pago
' seguridad para realizar las actividades incumplimiento conforrhe al informe dél Inspector )

‘incumpiimientb de usg dé implementos dé, Se. fa‘p:!icaré-’ 0.25 de una UIT poc| g, )

| ceguridad _(mameluco, _casco; botas, | cada’personal que incumpla ey | Se descontard en cada  page

- : ! A L : conforme alinforme det Inspector
de implementos de seguridad. :

En. cass no cuenten con los ‘seguios f;;;ph.cazagjs §§ o 3{)‘;""; Se descontard” en cada pago
'(SCTR y SOAT) vahic Ulgz 2in SOAT 9 ’ conforme al informe del Inspectior,

S pleponto
Jocygania GRMC
copij fisl o 31
origfaal qua ha

PENALIDAD PROCEDIMIENTO DE COBRO |

‘ v S “ Se aplicara: 0:50 de una Uﬂ‘”'por Se des’c'ontaré”’ en cada pag'o
,@sema‘dgf Ing. Residente delselviclo | cada dia de ausencia | conforme al informe del Inspector___|

<
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[e.)




1
H}]NTAU

:

CONSARCIO VI

i
€
1l
i
i
H
H
H
1
1%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE J
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELEC
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUC]
RUTINARIO DEL CAMINO VEGINAL: POMA

MANGAYPA — 25.10 KM~

No disponer del ndmero minimo de las
magquinarias y equipos establecidos

Se aplicara una (1} UIT por cada
d!a de QUSBHCIB de nimero minimo
de equipos y maquinarias

GCION N° 002-2020-MPJ/CS-1
ON DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
HUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 —

AEN
“CONTRATACION }

Se descontard en cada
conforme-al informe del inspector

pago

cantera

No zarandear el material de afirmado en

Se aplicara dos (2) UIT por cada
evento que se detecle

Se desconfara en cada
conforme al informe del Inspector

pago

videos de

dia

| No presentar en los informes fotos y
cada
geoxreferenciados

fechados ¥

Se aplicard 0.50 de una UIT por
cada informe

Se descontard. en
canforme al informe def inspgctor

cada pago

‘Durante la ejecucion del mantenimiento rutinario:

:inciso P

3 Municipalid

PENALIDAD (FORMA DE GALGULO)

PROCEDIMIENTO DE

{Dscle)t
0.

. | cada dia observada.

inspéctor.

'ACTlVIDADES UNIDAD | TOLERANCIA &b
Limpieza de Monos de 3| Cuando la canlidad dé obstaculos | Se dasconr;aré en cadp i
e Km obstaculos en| supera la tolerancia se aplicara 0.25 de | conforme al informg S
1 km. la’ UST por, cada Km observado Inspector R
M 10 | 2= LK
'baeé;\?s de de Cuando. Ja cantidad de baches supera.| Se descontara en cadg Eﬁg‘é} :
m2 0.50m x 0 50 x ‘1a tolerancia-se aplicara 0.5 de la UIT confoime  al m‘onn?a »‘dé?*-"»,
0.15men1 km, por ¢cada Km observado inspector. 2 z ff“
- . P . et ol
| Cuando la-cantidad de m3 supera la | Se descontard en ca(f pago
Desquinche m3 1 m3 por km tolerancia se aplicars 0.25 de una UIT | conforme” al mformf’e Sdel
“por cada Km observado ‘ laspector. > g
Remocion  de T Cuando 1a cantidad de m3. supera la | Se- descontara en cadg Bago
m3 1 m3 porkm tolerancia se aplicara 0.5 UIT por cada [conforme  al informe - del
derrumbes ; L ;
) ) | Km observado !nspector_. :
Méximo  25% | - Se descontara en cada pago
Limpieza  de del area de la | Cuando el porcentaje supera 1a . pag
M P . s : conforme  al  informe - del
cunetas seccion tolerancia se aplicara 1 UIT Inspector: .
transversal ¥ pector:
R Maximo ,2‘0,’6 Cuando €! porcentaje supera fa | Se ‘descontard en. cada pago
Limpieza de del area de:la} . .
alcantarillas Und seCrior tolerancia se aplicard 0.5 de ia: UIT por | conforme al informe . del
! N Vcada alcantanila ohservada: Inspector.
| transversal. ; : ) ) ‘
impicza de Maximo  30% :Cuando el porcentaje. supera la | Se descontaré en cada pago
b ‘c?én m2 de !a';to!erancnaseapllcaréo5de la UIT por | conforme  al informe - del
superficie. { cadd badén observado o }nspector
Limpieza  de Méaximo  30%; s Se descontara en cada pago
X - - fCuando el porcentaje supera la| . e
-y zanja de _M de la seccion ‘toléraricia se aplicard 0.25. UIT co,r_:fogmg al  informe :de!
- coronacion transversal 1 Inspecior. :
Lim feza de Debera En caso , de no cumplzr Ta tolerancia se | Se -descontara en cada pago
'ongonev Und permanecer ;aplicaré 025 UIT por cada pontén | conforme: al' informe | del
P - ;s:empre hmpla ‘obsewado Inspector. .
. . o - 5
Encauzamiento ;A:'?(g?:a diaé vCuando el porcentaje supera la Se desconlard en cada pago.
de pequefos| M soccion 3 | yoleraricia se aplicard: ufia 0.5 UIT por| confonme: al  informe | del
gursos de agua transversal. ' ‘cada curso de agua observado. tnsR?cLo(‘.
y . |.Cuando supera et valor dela tolemﬁc&a Se »dés’gontaré é.’“ cada pago |
Roce y limpieza | m2 Maximo 45 cm. conforme. al  informe . del
ise aphcaré 0.25 UlT : : :
o Inspector: :
COnsérvaciér lncump!imién{o Cuando supera a canbdad de la | Se descontara en cada p'jago
e las seﬁa'elv und inferior 2 1.} tolerancia se aplicara 0.25dela UFT por | conforme  al informe - del
g. e sefial por km.’ cada seial obsérvada. lnsp_ec,tor; )
%3 Zonas estables | Cuando no- se haya reforestado 20085 {6 o amnntard e
&”@ Refo réstacién und sin raforestar’a | inestables conforme al-cronograma se 'gfdfiii?nm; ’ei’:.‘vfgf(gi pag;
L - . o largo’ del “aplicard 0.25 de la UIT por cada zona Inspector ]
] camino mest‘able sin reforestar:. - _pect 7
(Now4 = - = - ‘ -
row o N
‘f% Visilancia | Incumplimierto: ' Cuando supera la: cantidad dias de la | Se: descontara en ‘cada pago
S ui "070%&63 : y’ km: | o mayor a 15 | tolerancia se aplicard 0:25de la UIT por | conforme  al informe  del
= dias.

asaly

i

/9




3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
%, PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 “CONTRA TACION B
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 —
MANGAYPA — 2510 KM”

1

B "~ TMenos de 5m
Reparacion de de muro en | En caso de no-cumplir la tolerancia se | Se descontard en’ cada pago
mu?os cccos “1m3 mal estado en | apficara 0.25 de la UIT por cada muro | conforme al informe  del
: un (1) km de observado ‘Inspector.
le 3 £
I B L » N S B 8353
. i £n caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontara en CEddhpago [ 2 2
Reparacion ¢ nq Pontones €N 4 h5cara 0.5 UIT por cada ponton no | conforme  al informez del (85229
pontones buen estado N . == 23
reparado Inspector. S /,’, 3] W
S — I N B 2 @;3; Q
[CR s I8
N S s5 b = - 4
- CAUSALES “PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DEECGRRO | <3 = & -
En caso el contratista incumpla con su Se descontard en ca%a ~\b o2 Lfﬁ -
obligacion de ejecutar la prestacion con el Se aplicara 0.5 de una UIT por cada dia e - . VR %’ Ll [} X 2
ODHgar s - ) : conforme  al  idform@ers &, 10
personal acreditado o debidamente | de ausencia del personal Inspector A ﬁi\ T
sustituido- N - N pe o & & = 3 o
TV s T T T T T [T ; -
No presentar oportunarnente los informes Se descontard en. cat »?s_‘a o ;;;} Ef gj\Qx

“\0’ no  subsanar las observaciones 'Se aplicara 0.25 de una UIT por cadadia | C et ol informe - d
‘efeciuadas por el inspector dentro del | de demora ; - @ B s
; {nspector =«

plazootorgado L 2=

o - , - N Se descontard en, cadd ‘EBYO

Incumplimiento del uso de senales de o, L N . 8 e At B

seguridad para realizar las actividades S aplicara 1 UIT por el incumplimiento conforme_ al  informig ‘gdel
: Inspector o =

& - o e e maces s e e i e i e DI S SR IS e o T Y LI “ o
tncumplimiento de uso de implementos | Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se. descontara en cadg fage
de seguridad (mameluco, casco. botas, | personal  que incumpla el uso de conforme.  al  infomi& del
guantes, gafas y mascarillas) implementos de ieggﬁdad Inspector
) o Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se’ descontard en. cada pago
Vfgcﬁg;g%‘i%mplemenlen los seguros perSOnal sin segurds, o vehiculos sin conforme al informe  del
SLIRy SOAT ) Inspeclor .
Se descontard en -cada pago
conforme  al  infonrie  del
‘ . |lnspector
1 No-usar material seleccionado de cantera | Se aplicara 0.5 de una UIT por cada S dvesc_onlaré en cada pago
s ‘b i conforme  al  informe del
| para el Bacheo evento que sedetecte. : fspector :

Se zplicara 0.25 de una UIT por cada dia

f ia del Ing. idente del servicio .
Ausencia del Ing. Residente | servici de ausencia.

i':Né “pr‘es’entar‘ on fos informes folos y Se’ descontard en iciadé ‘_p'agoj
‘videos’ de cada dia fechados ¥} . conforme  al  informe  del
| georreferenciados informe. Inspector. )
No utilizar movifidad adecuada para| e, soi . T 1Se descontara eit cada pago
‘transparle de personal {trabajadares) ¥ gser?t%l,'ngsg’ggtéﬁéuna UIT por ‘cada conforme  at  infarme det
| herramientas , e Inspector.

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada

. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun:correspondsa; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia -de fiel
cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un:monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, delitem que debid
&jecutarse. e
: Cuando se llegue a cubrir el monto Maximo de la penalidad por mora a el onto Faximo.
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato ‘por
incumplimiento.

GLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO :
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del

5 g

{§ ’ ?;) y articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su e

o) :§«§ Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a {o establecido en el

YNy afticulo 165 del Reglamento de 1a Ley de Contrataciones del Estado.

Q S CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES :
25 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables @ algunas: de las partes, se debe I

= . resarcir los dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion corespondiente.
¥£ T Elle no obsta la aplicacién de 1as sanciones administrativas, penales y jpecuniarias a que
dichoincump,limiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
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’g PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 “CONTRA TACION
i

o legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 Ege;ta;
“!! Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado. : L& T

" hoirfoguen gastos adicionales a "LA ENTIDAD".

oAF

MUNICIPALIDAD PROV INCIAL DE JAEN
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 —
MANGAYPA — 25.10 KM"

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demds obligaciones previstas en el presente contratc.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara ¥ garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de

una persona juridica & través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracigg,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las gBe2
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecids,
negociado 0 efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio 0 iNcentivo ilgg

en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a ¢ondticirse en todo momento, durante la sjecucl§
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegalgss
6 de corrupcion, directa o indirectamente © a través de Sus SOCIOS, accionistss;
parlicipacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representanf@s, \ iz}

o}

oen
Jaén

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competent§§§
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta dela gue tuvigras
conocimiento; v ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas pé’rat“g
evitar los referidos actos o practicas. (:2 &

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO ‘
S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial gue resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil
Vigente, cuando corresponda; ¥ demas nofmas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS :
Las contr,oversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato:se resuelven
mediantjev'conciliacién o arbitrajg; segln el acuerdo de las partes. :

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin.de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en Ja Ley de Contrataciones del Estado
y:su Reglamento.

Eacultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segiin lo sefialado en el articulo 224 def Reglamento
de la Leyde Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en ¢aso no 5e
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias

sobre nulidad del contrato solo pueden sersometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes. desde-el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado. ;

GLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

“EL -CONTRATISTA", para la ejecucion del servicio utilizara personal calificado Y
especificado, de acuerdo a. sy propuesta técnica, no estando permitido cambiosg, salvo
razanes de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL
CONTRATISTA" debera proponer:a “LA ENTIDAD” con Quince (15) dias antes de que s&
- culmine 1a relacién contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por.lo
que’ LA ENTIDAD debera aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°
numeral 1904, . o L ‘

Cualquier solicitud en ese sentido, sera debidamente justificado v los cambios que resulten




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEHN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATACION
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: POMAHUACA - COLA GUAY - EMP. CA-687 —
MANGAYPA —25.10 KM’

Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA, designa como:

01 Residente del servicio Ing. PEDRO LUIS CRUZ VASQUEZ 89204
02 | Asistente de Residente Bach. JORGE JERSON ZUTA MENDOZA | ———

gL CONTRATISTA", dara por terminado jos servicios de cualquiera de sus tgbay

cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD". =4 22
SE 3t
“EL CONTRATISTA”, en el caso de personal profesional, propondra a “LA E@:I Py Bp i
cambio respectivo a fin de obtener Ia»aprobacién del misimo, transcurrido los quineg 55dias
salendarios y en caso “LA ENTIDAD" no de‘ninguna respuesta, se considera poT;’,aii i@édo =
el ¢arnbio propuesto. =23 fe =
| o RN
L os costos adicionales que demanda la obtencién de reemplazos necesarios, talds 0!
Pasajes, viaticos, gastos de traslado, entre otros; serd de entera responsabilidé_cﬁfg ™
CONTRATISTA". : = .::3 .
CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA % 5 ¥
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corgiendo con
todos los gastos que demande esta formalidad. i g

[

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL S , .
Las partes declaran el siquiente domicilic para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente:contrato: :

.. 'DOMICILIO DE LA ENTIDAD:-Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito. de Jaén, Provincia
de Jaén, Region Cajamarca : :

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Junin N*439 ~ SECTOR MORRO SOLAR ~ Distrito y
Provincia de Jaén — Regién Cajamarca

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de jas partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias
‘calendario. -

De acuerdo con lés bases integradas, la oférta‘ y las disposiciones del presente contyatp; 1as
partes lo firman por dup icado en sefial de: conformidad en la ciudad de '
del mes de agos’;&(de 202 ‘\

FEA

CONS@RCIO VIAL CHONTALI

) / a3 iz
i J Arifdes G(ég es Saavedra
), REFRESERTANTE LEGAL -

“LA ENTIDAD' - - "FL‘CONfRATIS'fA"

l/.AZ JAEN

)

© SUNILIPALIBAL ¢ RUYIR




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL \
DEJAEN

CONSORGIO VIAL CHONTALI

{LAUREL CORPORATION £.LLL. - ROAD SOLUTIONS EQR L)
RUC M7 20406292373

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-
k COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA /




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPEGIAL DE SELECCION N 002-2020-MPYCS-1
“CONTRATACION DE SERVICIO DE PARA LA EJECUGION DEL MANTENIMIENTO PERIODIGO Y
RUTINARIO DEL GAMINO VECINAL: POMAHUACA-COLAGUAY - EMP. CA-607-MANGAYPA -
25.10KM"

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
: “POMAHUACA. - COLAGUAY - EMP, CA-687 - MANGAYPA” - 25.10 Ki

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATQ DE SERVICIO :  CONTRATO DE SERVICIOS N 174-2020-MPJIA
FECHA FAIRMA DE CONTRATO : 251002020
VALOR REFERENCIAL ; S12,139,467.10 (ConIGV)
S/1813107.11 (Sin1GY)
MONTO CONTRATADO . = $/1,715,000.00 (Sin1GV)
SISTEMA DE CONTRATACION : SUMAALZADA
PLAZO DE EJECUCION :  CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (475) DIAS CALENDARIO

FASE 1; 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO)

FASE 2: 90 D.C. (MANTENIMIENTO PERICDICO)

FASE3:

1. 350 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)

2. 5D.C.(INVENTARIO DE CONDICION VIAL)
CONTRATISTA :  CONSORCIO VIAL CHONTAL
REPRESENTANTE LEGAL Lic. ARISTEDES GONZALES SAAVEDRA
INSPECTOR Ing. JOSE ROLANDO VILLALOBOS SALVADOR

ey

fas 9:30 horas del dia 26 de agosto de 2020, se constituyeron en el lugar donde se ejecutara el servicio de:
CION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMIND VECINAL “POMAHUACA -
LAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” - 25,10 KM, por parte de la entidad contatante MUNICIPALIDAD
XOVINCIAL DE JAEN, e Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo de la Gerencia de Infraestructura Poblica Ing.
Becema Arévalo, identificado con DNI N° 41548698 v el Inspector de obra, Ing. José Rolando Villalobos
dor, identificado con DNI N° 41311173, y por parte del contratista CONSORCIO VIAL CHONTALI, su
entante legal, Lic. Aristides Ganzales Saavedra, identificado con DNI N° 43686580; con la finalidad de llevar
a €] acto de enlrega de terreno,

rocedid a verificar el terreno donde se ejeculara el servicio de mantenimiento perodico y rutinario, iniciando el

ox1ida en la locakdad de Pomahuaca, continuando por el caserio de Colaguay hasta el empalme EMP.CA-687,

uyentdo en el centro poblado Mangaype, con una longitud total de 25.10 Km. Se verifich e} estado de la via,

2 ndo que esta redne las condiciones para la realizacion del mantenimiento periddico y rutinario, maleria del
“CONTRATO DE SERVICIOS N° 174-2020-MPJIA, siendo procedente realizar el acto de entrega de terena por parle
de la Municipafidad Provincial de Jaén al contratista CONSORCIO VIAL CHONTALY,

£nla misma fecha y fugar, siendo las 11:15 horas, los participantes suscrben gcontinuacin fa presente ACTA en
SEIS (06) ejemplares en sefial de conformidad con el acto redizado,

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN:

’ ":Jw??'t;lando Villalobus Saleador
INGENIGRO CIVIL

cip: 175512 / C 67689

Ing. EULER BECERRA 0 Ing. JOSE ROLANDO VILLALOBOS SALVADOR
" DNIN° 41548698 - DNINe 41311173
COORDINADOR MPJ INSPECTOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA CONSORCIO

AR % aaveDRA
DNI N° 43686580
REPRESENTANTE LEGAL

: tie.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

CONSORCIO VIAL CHOHTALE

LAUREL CORPORATICH ELRL. - ROAD SOLUTISHE EIRLY
RUC ¥ 20506292873

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICC Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-
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