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Jaén, 08 de octubre de 2021.
Carta N° 001-2021-JRVS/I-M.R-POMAHUACA

AL : ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ
Gerente de Infraestructura Pablica - MPJ.

De : Ing. J. Rolando Villalobos Salvador
Inspector de Servicio.

Asunto : Informe Mensual - VALORIZACION N°07- Fase III.

Ref. :a) CARTA N°008-2021/CVCH/RL-AGS
b) SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 -

MANGAYPA” (25.10 Km).

>
>

A

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez expresar lo
siguiente:

Que, con fecha 01/09/2021 mi persona asumi6 el cargo de inspector del
SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” (25.10 Km), en
el Marco de Urgencia 070-2020.

Que, se dié inicio al plazo de ejecucion del Servicio de la referencia b). con fecha
01/03/2021, teniendo un plazo de ejecucién de la fase III de 360 (Tres cientos
sesenta) dias calendarios, el cual tiene una fecha de culminaciéon programada el

28/02/2022.

Con fecha 04/10/2021 el CONSORCIO VIAL CHONTALI hace llegar a mi
persona la Valorizacion N°07 del Servicio de la referencia b). el cual ha sido revisado y
dado conformidad, haciendo llegar la misma a la entidad, mediante Carta N° 001-
2021-JRVS/INSP.POMAHUACA, para su conocimiento y fines, correspondiente al
periodo de setiembre.

Que, durante el mes de setiembre, correspondiente a la FASE III, se tiene un
avance mensual del 9.13% y, con respecto a los avances acumulados, se tiene un
avance ejecutado del 51.98% vs a un avance programado del 52.14% al mes de
setiembre.

Por ello en cumplimiento a mi funcion de Inspector, adjunto a la presente Carta
el Informe Mensual de Inspector N°01 — Fase III del SERVICIO DE INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL: “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-
687 - MANGAYPA” (25.10 Km), correspondiente al Periodo del 01/09/2021 al
30/09/2021 por 30 dias calendarios de la Fase III.

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes expresar las muestras de

Q [

J. Rol
INSPECTOR

Reg. CIP. 2758512
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INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N°01

PERIODO (01/09/2021 - 30/09/2021)

SERVICIO: “SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” (25.10 Km).

A) ANTECEDENTES

v

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19 de junio de 2020, se aprobé la fase para la
reactivacién econémica y atencién de la poblacién a través de la inversion publica y gasto
corriente ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 14 de agosto de 2020, el comité de seleccién, adjudicé la buena pro del
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1, para la
contratacién del servicio para la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 -
MANGAYPA” - 25.10KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos integrantes
del presente contrato.

Que, con fecha 25/08/2020, el representante comin del CONSORCIO VIAL CHONTALI
Lic.. Aristides Gonzales Saavedra, firm¢ contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.
Que, con fecha 01/09/2021, el Inspector, Ing. ]. Rolando Villalobos Salvador asume la
inspeccion de la referencia b).

Que, con fecha 04/10/2021 y mediante Carta N2008-2021-CVCH/RL-AGS, el CONSORCIO
VIAL CHONTALI present6 la Valorizacién N207 del Servicio, el cual fue dado conformidad
mediante Carta N° 001-2021-JRVS/INSP.POMAHUACA de fecha 08/10/2021, con un
avance mensual del 51.98%.

B) DATOS GENERALES

1.

SERVICIO
“SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

“POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” (25.10 Km).

UBICACION

LOCALIDAD : Pomahuaca - Colaguay - Mangaypa.
DISTRITO : Pomahuaca

PROVINCIA :Jaén

DEPARTAMENTO : Cajamarca

PROCESO DE SELECCION :
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MP]/CS-1

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

MONTO CONTRATADO :S/1°719,000.00 (Con IGV)

e FASEIL S/.17,190.00

e FASEIIL S/.1'426,770.00

e FASEIIIL S/.275,040.00 T Beiosioii et
: W&thdtﬁ@ r

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO :25/08/2020 INSPECTOR

Reg. CIP. 175512

I;étapo — Chiclayo - Lambayeque
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“Ano del Bicentenario del Pera”
7. FINANCIAMIENTO:
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

8. INSPECTOR DE SERVICIO:
ING. JOSE ROLANDO VILLALOBOS SALVADOR - CIP: 175512

9, CONTRATISTA DEL SERVICIO: CONSORCIO VIAL CHONTALI
e REPRESENTANTE LEGAL: ARISTIDES GONZALES SAAVEDRA

o RESIDENTE : ING. LUIS ALBERTO MEGO AVELLANEDA - CIP: 93262
10. SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA
11. FECHA DE INICIO DE SERVICIO :01 DE MARZO DE 2021
12. PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO : 360 DIAS CALENDARIOS

C) OBJETIVO DEL SERVICIO:
El objetivo central del proyecto es el realizar “SERVICIO DE INSPECCION DEL

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “POMAHUACA - COLAGUAY -
EMP. CA-687 - MANGAYPA” (25.10 Km).

D) METAS DEL PROYECTO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO

01.01 MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
01.01.01 MR-101 LIMPIEZA DE CALZADA km | 25.100
01.01.02 MR-102 BACHEO m2 25.100
01.01.03 MR-103 DESQUINCHE m3 25.100
01.01.04 MR-104 REMOCION DE DERRUMBES m3 25.100
01.01.05 SEC.305 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL m2 25.100
01.02 MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAIJE
01.02.01 MR-201 LIMPIEZA DE CUNETAS T m 25.100
01.02.02 MR-202 LIMPIEZA DE ALCANTARILLA und 25.100
01.02.03 MR-203 LIMPIEZA DE BADEN m2 25.100
01.02.04 MR-204 LIMP|EZA DE ZANJAS DE CORONACION m 25.100
01.02.05 MR-205 LIMPIEZA DE PONTONES |~ und 25.100
01.02.06 MR-206 ECAUZAMIENTO DE PEQUENOS CURSOS DE AGUA e ' 25.100
01.03 MR-300 CONTROL DE VEGETACION
01.03.01 MR-301 ROCE Y LIMPIEZA m?2 25.100
01.04 IVMIR-400 SEGURIDAD VIAL .
01.04.01 MR-401 CONSERVACION DE SENALES " und | 25.100
01.05 MIR-500 MEDIO AMBIENTE
01.05.01 MR-501 REFORESTACION und 25.100
01.06 MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
01.06.01 MR-601 VIGILANCIA Y CONTROL km 25.100
01.07 MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
01.07.01 MR-701 REPARACION DE MUROS SECOS ‘m3 25.100
01.07.02 MR-702 REPARACION DE PONTONES und 25.100

2 Unidad

1]

4 Ne ACTIVIDADES /COMPONENTES demedida | cantidad

el

o IV. INVENTARIO DE CONDICION VIAL

: 1 | INVENTARIO DE CONDICION VIAL KM 25.1

(1]

@
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E) DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo (01/09/2021 al 30/09/2021) se realizaron los siguientes trabajos:

“)

f(’.}Y

METRADO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO | EJECUTADO | EJECUTADO
ANTERIOR
01.01 MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
01.01.01 MR-101 LIMPIEZADECAZADA | | km | 25.100 12.550 2092
01.01.02 MR-102 BACHEO m2 25.100 12.550 2092
01.01.03 MR-103 DESQUINCHE m3 25100 12.550 2.092
01.01.04 MR-104 REMOCION DE DERRUMBES m3 25.100 16.733 0.000
01.01.05 SEC.305 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL m2 25.100 0.000 0.000
01.02 MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE ) '
01.02.01 MR-201 LIMPIEZA DE CUNETAS ] P 25.100 12.447 2092
01.02.02 MR-202 LIMPIEZA DE ALCANTARILLA und 25.100 8.367 8.367
01.02.03 MR-203 LIMPIEZA DE BADEN m2 | 25.100 8.367 8.367
01.02.04 MR-204 LIMPIEZA DE ZANJAS DE CORONACION m | 25100 12.550 6.275
01.02.05 MR-205 LIMPIEZA DE PONTONES und 25.100 12.550 0.000
01.02.06 MR-206 ECAUZAMIENTO DE PEQUERIOS CURSOS DE AGUA m 25.100 0.000 12.550
01.03 MR-300 CONTROL DEVEGETACON |
01.03.01 MR-301 ROCE Y LIMPIEZA m2 25.100 12.433 2.092
01.04 MR-400 SEGURIDADVIAL |
01.04.01 MR-401 CONSERVACION DE SENALES “und 25.100 0.000 12,550
01.05 MR-500 MEDIO AMBIENTE
01.05.01 MR-501 REFORESTACION und 25.100 12.550 0.000
01.06 MR-600 VIGILANCA Y CONTROLVIAL | 777
01.06.01 MR-601 VIGILANCIA Y CONTROL km 25.100 12.550 0.000
01.07 MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS .
01.07.01 MR-701 REPARACION DE MUROS SECOS ma e 25.100 25.100 0.000
01.07.02 MR-702 REPARACION DE PONTONES und 25.100 12.550 0.000

G) INFORME SOBRE AVANCE FISICO - ECONOMICO DEL SERVICIO.
G.1) ASPECTO TECNICO

o Situacion de la Obra

Situacién del Mantenimiento al mes : SETIEMBRE - 2021

Avance programado al mes :9.13 %

Avance programado acumulado al mes :52.14 % INSPECTOR
Avance ejecutado al mes :9.13% Reg. CIP. 175512
Avance ejecutado acumulado al mes :51.98 %

Situacién Actual del Servicio : ATRAZADA SUPERA EL 80%.

Cuadro N2 01: Avance Programado y Avance Real del Servicio.

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL ESTADO
ACTUAL % | ACUMULADO% | ACTUAL % | ACUMULADOQ% | SITUACIONAL
ATRAZADA
09.13 52.14 09.13 51.98 SUPERA EL
80%

Patapo — Chiclayo - Lambayeque ic.rolando.1231@gmail.com
Cel.: 993646984 RUC: 10413111736
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H) RECURSOS UTILIZADOS POR LA SUPERVISION:
H.1) RECURSOS HUMANOS

A continuacién en el cuadro se presenta el personal profesional y técnico encargado de la
Inspeccion del Servicio:

Cuadro: Personal Participante de la Inspeccidn en la Valorizacién N© 07 -SETIEMBRE 2021

PERSONAL PARTICIPANTE
CARGO NOMBRE Y APELLIDO REG. CIP | NUMERO DE
CELULAR
Inspector de Servicio Ing. José Rolando Villalobos Salvador 175512 993646984

Cuadro: Equipo utilizado de la Inspeccion en la Valorizacién N° 07 -SETIEMBRE 2021

EQUIPAMIENTO UTILIZADO
TIPO PLACA
Camioneta 4x4 C8V-933

1) RECURSOS UTILIZADOS POR LA CONTRATISTA:

1.1) RECURSOS HUMANOS

A continuacién en el cuadro se presenta el personal profesional, técnico y peones encargados de la
Residencia del Servicio:

Cuadro: Personal Participante de la Residencia de obra en la Valorizacion N2 07 -SETIEMBRE 2021

PERSONAL PARTICIPANTE
CODIGO DE
CARGO NOMBRE Y APELLIDO COLEGIATURA
Ingeniero Residente LUIS ALBERTO MEGO AVELLANEDA 93262
Asistente de Residente Bach. JORGE JERSON ZUTA MENDOZA

J) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
» La obra se encuentra ATRASADA con respecto al monto programado, correspondiente al mes

de SETIEMBRE de 2021 pero supera el 80% de acuerdo a norma.
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/09/2021 al 30/09/2021, el avance real

ejecutado del Servicio, es de 9.13 % y el avance real ejecutado acumulado es de 51.98 %, vs al

Seluador
Y

OR
P. 175512

52.14 % de avance programado acumulado, por lo tanto, el Servicio se encuentra ATRASADO

ECT

con respecto al monto programado, pero supera el 80% de acuerdo a norma.

INSP!

El monto total a pagar de parte de la entidad por la Valorizacién N°07 hacia el contratista,

asciende a la suma de S/. 23,542.50 (VEINTI TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON

Reg. Ci
Y

J R

50/100 Soles) (Incluido L.G.V).
» Se concluye brindando la conformidad a la Valorizaciéon N207 de Servicio del proyecto:

“SERVICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “POMAHUACA -
COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” (25.10 Km).

ic.rolzindo.lZSl@gﬁaii.com
RUC: 10413111736

Cel.: 993646984
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PANEL FOTOGRAFICO

1. TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLA

2. TRABAJOS DE BACHEO

Patapo — Chiclayo - Lambayeque ic.rolando.1231@gmail.com
Cel.: 993646984 RUC: 10413111736
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3. TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS

12>

CIP: 175512
Reg. Consultor: C67889
Proveedor de Servicio

Rolando Villalobds Salvador
INSPECTOR
Reg. CIP. 175512

Patapo — Chiclayo - Lambayeque
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5. SE VERIFICA EL ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA

INSPECTOR
Reg. CIP. 175512

Patapo — Chiclayo - Lambayeque ic.rolando.1231@gmail.com
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7. TRABAJOS DE LIMIEZA DE CUNETAS
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INSPECTOR
Reg. CIP, 178512

Patapo — Chiclayo - Lambayeque
Cel.: 993646984

ic.rolando.1231@gmail.com
RUC: 10413111736



CONSORCIO VIAL CHONTALI

{LAUREL CORPORATION E.LRL. - ROAD SOLUTIONS EIR L)
RUC N* 20605292873

/ {‘tﬂ» MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
] p .
%E'wz‘ DE JAEN

«“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”
Pomahuaca, 03 de octubre del 2021

CARTA N°009-2021/CVCH/RL-AGS
SENOR: Ing. Euler Becerra Arévalo
Inspector de Obra

Presente -

ASUNTO: REMITO INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 07 -
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2021 DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL “POMAHUACA-COLAGUAY-EMP.CA-687 -
MANGAYPA” - 25.10 KM.

REFERENCIA: CONTRATO DE SERVICIO N°174-2020-MPJ/A.

De mi especial consideracion,

El que suscribe, Lic. ARISTIDES GONZALES SAAVEDRA, identificado con DNI
N°43686580, en calidad de representante legal del CONSORCIO VIAL
CHOTALI, integrado por LAURELES CORPORATION E.LR.L. Y ROAD
SOLUTIONS E.L.R.L. Le hago llegar mi saludo y al mismo tiempo, informarle que
mediante estd carta se estd remitiendo INFORME MENSUAL N°07-
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2021. DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“POMAHUACA — COLAGUAY-EMP.CA-687-MANGAYPA” — 25.10 KM. Para su
respectiva evaluacion y aprobacion y su posterior tramite de pago al contratista.

Sin otro particular y agradeciendo la atencién a la presente, me suscribo de Ud.

Atentamente,

INSPECTOR
Reg. CIP. 175512

Kaedt 04/11)20u

Adjunto
CARTA N°008-2021/CVCHAAMA/RO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-
COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA /




\

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

CONSORCIO VIAL CHONTALI

LAUREL CORPORATION E.IR L. - ROAD SOLUTIONS ELRL )
RUC N* 20606292873

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”
Pomahuaca, 02 de octubre del 2021
CARTA N°006-2021/CVCH/LAMA/RO
SENOR: Lic. ARISTIDES GONZALES SAAVEDRA
Representante Legal del CONSORCIO VIAL CHONTALI

Presente -

ASUNTO: REMITO INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 07 -
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2021 DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL “POMAHUACA-COLAGUAY-EMP.CA-687 -

MANGAYPA” - 25.10 KM.
REFERENCIA: CONTRATO DE SERVICIO N°174-2020-MPJ/A.

De mi especial consideracion,

El que suscribe, Ing. Luis Alberto Mego Avellaneda, con CIP N°93262, en
calidad de Residente de Obra. Le hago llegar mi saludo y al mismo tiempo,
hacerle llegar adjunto a la presente, el Informe Mensual-Valorizacion N°07-
setiembre 2021, respecto al servicio de MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “POMAHUACA — COLAGUAY-EMP.CA-
687-MANGAYPA” — 25.10 KM. Cuyo avance fisico ejecutado del mes es de

9.13%.

Sin otro particular y agradeciendo la atencion a la presente, me suscribo de Ud.

Atentamente, ,./—;

et LL T T LT T PP

serse. 8 LUIS ALBERTD MEGO AVELLANEDA
2% INGENIERO CIvIL
CIP N9 93262

IN
G RESIDENTE [o]e] 10 YIA LI
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Adjunto

INFORME VALORIZACION N°07

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-

COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA /
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CONSORCIO VIAL CHONTALI
CAL. JUNIN 439 SEC. MORRO SOLAR

JAEN - JAEN - CAJAMARCA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20606292873
E001-23

Fecha de Emision
Senor(es)
RUC

> 20/12/2021
. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
T JAEN
1 20201987207
JA. SAN MARTIN 1371 CERCADO

Direccién del Receptor de la factura : CAIAMARCA JAEN JAEN

Establecimiento del Emisor

. CAL. JUNIN 439 SEC. MORRO

Forma de pago: Crédito

* SOLAR CAJAMARCA-JAEN-JAEN
Tipo de Moneda . SOLES
OCbservacion :
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
UNIDAD INFORME MENSUAL N®07 MES SETIEMBRE 2021, 23542 50 0.00
CORREPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
POMAHUACA-COLAGUAY-EMP CA 687-MANGAYPA-
25.10 KM DISTRITO DE POMAHUACA-JAEN-GAJAMARCA
Sub Total Ventas : | 5/ 23,542.50 |
Anticipos : [ T 570.00 |
valor de Venta de Operaciones Gratuitas : [S/0.00 | Descuentos : [ S70.00
Valor Venta : S/ 23,542.50
ISG - 5/0.00
SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS Y 50/100 GV :| e S/ 0.00
SOLES ICBPER :| S/0.00
Otros Cargos :{ §70.00
Otros Tributos : | §/0.00
Monto de redondeo : | 5/0.00
Importe Total :| S/ 23,542.50
Infarmacidn del crédito
Monto neto pendiente de page S/ 23,542.50
Total de Cuotas 1
N? Cuota Fec, Venc. Monto N° Cucta  Fec. Venc. Monto N° Cuota Fec. Venc. Monto
1 31/12/2021 23,542.50
Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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ANEXO N° 04

INFORME MENSUAL — VALORIZACION N° 07

MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“POMAHUACA - COLAGUAY-EMP-CA-687-MANGAYPA” (25.10 Km)

== SETIEMBRE 2021
@ e wsomse - CONSORCIO VIAL CHONTALI

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMINQ VECINAL POMAHUACA-

COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA )
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

= Q= CONSORCIO VIAL CHONTALI
DE JAEN gD e e

ANEXO N° 04

INFORMES MENSUALES — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO FASE: I

1. Informacion Contractual.

1.1 NOMBRE DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL ‘POMAHUACA -
COLAGUAY-EMP-CA-687-MANGAYPA” (25.10 Km).

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CHONTALI

N° DE CONTRATO : CONTRATO DE SERVICIOS N°174-2020-MPJ/A
ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
REPRESENTANTE LEGAL : Sr. ARISTEDES GONZALES SAAVEDRA
INSPECTOR : ING. EULER BECERRA AREVALO

RESIDENTE ENTRANTE  : LUIS ALBERTO MEGO AVELLANEDA

PLAZO DE EJECUCION : FASE IlI. 360 D.C. (MANTENIMIENTO
RUTINARIO). 05 D.C. (INVENTARIO DE

CONDICION VIAL).

MONTO DE CONTRATO  : S/. 1'719.000.00 (SIN IGV)
PTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/. 257,850.00

FECHA DE INICIO : 01 DE MARZO 2021 (MANT. RUTINARIO)

FECHA DE CULMINACION : 28 DE FEBRERO 2022

PERIODO DE EJECUCION : 01 DE SETIEMBRE AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

~re 8y IS ALBERTO MEGO AVELLANEDA
- INGENIERO rIVIL
CIP N2 93262
ING RESIDENTE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-
COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA

14/




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL } f” CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN (LAUREL CORPORATION E.I.R.L. - ROAD SOLUTIONS E.I.R.L.)
RUC N2 20606292873

2. REPORTES DE TRABAJO.

2.1 CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD DE SERVICIO.

145



CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

Gerente de infraestructura ptblica

Provincia

Departamento

CERTIFICA:

: Municipalidad distrital de jaén

: Jaén

: Cajamarca

Que la empresa “CONSORCIO VIAL CHONTALY” viene realizando los trabajos de Mantenimiento
Rutinario del camino Vecinal. “POMAHUACA — COLAGUAY -EMP.CA-687 - MANGAYPA” — 25.10

KM de longitud, segun el contrato.

El estado de transpirabilidad del camino vecinal en el periodo de 01 de setiembre del 2021 al

30 de setiembre del 2021 es:

Estado de transpirabilidad

Restricciones del camino

Evaluacién
{marcar con un aspa)

Bueno Ninguna (X))
Regular Algunas ( )O
Malo Bastantes { )

Se extiende el presente CERTIFICADO para los fines consiguientes a los 30 dias del mes de
setiembre del 2021,

Sello y Firma del Gerente de Infraestructura

Pestesssssssssesernsns e

ave B LIS ALBERTO MEGO AVELANED
24 INGENIERO FIviL
CIP N® 03262
ING RESIDENTE




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

CONSORCIO VIAL CHONTALI

(LAUREL CORPORATION E.LR.L. - ROAD SOLUTIONS E.L.R.L.}
RUC N2 20606252873

2.2 ACTA DE CONSTATACION DE
TRABAJO.



CONTRATISTA

.................................................................................................

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimiento N° : CONTRATO DE SERVICIOS N° 174-2020-MPJ/A.

Nombre del contratista : Consorcio Vial Chontali

Nombre dei servicio : Mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal
POMAHUACA ~ CALAGUAY -ENP-CA-687-MANGAYPA
25.10 km

Sector de mantenimiento tkm 0+000 km  25+010
Longitud :km 25+010

En el Distrito de Pomahuaca, siendo las 4:40 horas de la tarde del dia 30 de setiembre del 20?2 1,
nos reunimos con el Lic. ARISTEDES GONZALES SAAVEDRA. Representante legal del
CONSORCIO VIAL CHONTALL, El Ing. Residente del Servicio Ing. LUIS ALBERTO
MEGO AVELLANEDA, y por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén. En calidad
Inspector del Servicio (Ing. ROLANDO VILLALOBOS SALVADOR) con el fin de elaborar
la presente acta de constatacién de trabajos N°07 correspondiente al mantenimiento rutinario
del camino vecinal descrito v conforme a las normas de evaluacion y a las penalidades
establecidas en el contrato; el valor de la presente acta de VEINTITRES MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS con 50/100 SOLES (5/.23.542.50) correspondiente a los trabajos
realizados durante los dias, comprendidos entre el 01 al 30 de setiembre del 2021,

En sefial de conformidad se procede a firmar la presente acta,

INGENIERO TIVIL
Cip N 93262
ING RESIDENTE




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL } f"" CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN {LAUREL CORPORATION E.I.R.L. - ROAD SOLUTIONS E.I.R.L.}
RUC N2 20606292873

2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL @§ CONSORCIO VIAL CHONTALI

Y|
w DE JAEN (LAUREL CORPORATION E.IR.L. - ROAD SOLUTIONS E.LR.L}
W RUC N© 20606292873
CARGAS DE TRABAJO
METRADO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO | EJECUTADO | EJECUTADO
ANTERIOR
01.01 MR-100 CONSERVACION DE CALZADA - A
01.01.01 MR-101 LIMPIEZA DE CALZADA km 25.100 12.550 20024
01.01.02 MR-102 BACHEO m2 25.100 12.5504 208z
01.01.03 MR-103 DESQUINCHE m3 25.100 12.550 2092
01.01.04 MR-104 REMOCION DE DERRUMBES ..m3 {25100 16.733 0.000]
01.01.05 SEC.305 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL m2 25.100 0.000] 6.000,
01.02 MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
01.02.01 MR-201 LIMPIEZA DE CUNETAS m 25.100] 12.447 2.2
01.02.02 MR-202 LIMPIEZA DE ALCANTARILLA 8.367 8.367
01.02.03 MR-203 LIMPIEZA DE BADEN L 8.367 8.367
01.02.04 MR-204 LIMPIEZA DE ZANJASDECORONACION | m | .. .25100 12.550 il
01.02.05 MR-205 LIMPIEZA DE PONTONES und 25.100 12.550 0.000
01.02.06 MR-206 ECAUZAMIENTO DE PEQUEROS CURSOS DE AGUA m 25.100) 0.000] 12.550)
01.03 MR-300 CONTROL DE VEGETACION
01.03.01 MR-301 ROCE Y LIMPIEZA 12.433 2092
01.04 MR-400 SEGURIDADVIAL 1
01.04.01 MR-401 CONSERVACION DE SERALES und 25,100} 0.000] 12.5504
01.05.01 MR-501 REFORESTACION und | 25.100 12.550 0.0004
01.06 MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL ]
01.06.01 MR-601 VIGILANCIA ¥ CONTROL T km | 25.100 12.550) 0000
01.07 MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
01.07.01 MR-701 REPARACION DE MUROS SECOS  m3 1 25.100) 25.100 0.000
01.07.02 MR-702 REPARACION DE PONTONES und 25.100 12.550)] 0.000)
RESUME
METRADO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO | EJECUTADO | EIECUTADO | ACUMUALDO | SALDO
ANTERIOR

01.01 MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
01.01.01 MR-101 LIMPIEZA DE CALZADA km 12.550 2092 14.642) 10.458
01.01.02 MR 102 BACHEQ m2 12.550 2092 14.642 10.458
21.01.03 MA-103 DESQUINCHE m3 12.550 209 14.642 10.458]
01.01.04 MR-104 REMOCION DE DERRUMBES mi | 16.733 0000 16.733| 8.367
01.01.05 SEC.305 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL w2 0.000 0.000 0.000 25.100)
01.02 MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DEDRENAE | |~
01.02.01 MR-201 LIMPIEZA DE CUNETAS m 25.100 12.447, 2092 14.538) 10.562
01.02.02 MR-202 LIMPIEZA DE ALCANTARILLA und |7 25.100 8.3671 8367 16.733 8.367]
01.02.03 MR-203 LIMP|EZA DE BADEN m2 25.100 8.367 8367 16.733 8367,
01.02.04 MR-204 LIMPIEZA DE ZANIAS DE CORONACION m | T s 100) 12,5501 6.275 18.825] 6.275
01.02.05 MR-205 LIMPIEZA DE PONTONES und | 25.100 12550 0.000) 12.550 12.550)
01.02.06 MR-206 ECAUZAMIENTO DE PEQUERIDS CURSOS DE AGUA U m T 3s0c 0.000 12550 12.550 12.550
s T
01.03.01 MR-301 ROCE Y UMPIEZA Tm2 "725.100 12.433 2092 14.525 10.575
01.04 MR-400 SEGURIDAD VIAL
01.04.01 MR-401 CONSERVACION DE SENALES und 0.000] 12550 12,550 12.550]
01.05 MR-500 MEDIO AMBIENTE
01.05.01 MR-501 REFORFSTACION und 25.100 12.550 0.000 12,5504 12.550]
01.06 MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
01.06.01 MR-601 VIGILANCIA Y CONTROL km 25.100) 12.550] 0.0004 12.550) 12.550)
01.07 MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
01.07.01 MR-701 REPARACION DE MURQS SECOS m3 25.100) 0.000 25.100 0.000]
01.07.02 MR-702 REPARACION DE PONTONES und 12.5504 0.000 12.550; 12.5

LUIS ALBERTO MEGO AvELLANEDA

INGENIERO rviL
CIP N2 93762

ING RESIDENTE
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL } ﬁ CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN (LAUREL CORPORATION E.I.R.L. - ROAD SOLUTIONS E.I.R.L.)
RUC N2 20606292873

3 PROGRAMACION DE TRABAJO
MENSUAL
3.1. PROGRAMACION REAL
EJECUTADO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ®§“‘” -~ CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JIAEN (LAUREL CORPORATION E.LR.L, - ROAD SOLUTIONS E.L.R.L))
RUC N2 20606292873

3.2. PROGRAMACION DEL MES.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL } - CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN (LAUREL CORPORATION E.IR.L. - ROAD SOLUTIONS E.I.R.L)
RUC N2 20606292873

3.3. PROGRAMACION DEL SIGUIENTE
MES.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL }f‘” CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN (LAUREL CORPORATION E.I.R.L. - ROAD SOLUTIONS E.L.R.L.)
RUC N2 20606292873

4. RECURSOS UTILIZADOS.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

} CONSORCIO VIAL CHONTALI

{LAUREL CORPORATION E.L.R.L. - ROAD SOLUTIONS ELR.L)
RUC N2 20606292873

4.1. RECURSOS HUMANOS.

Relacion de personal técnico

, APELLIDO APELLIDO
NOMBRES PATERNO MATERNO CARGO Cip SEXO

LUIS ALBERTO | MEGO AVELLANEDA ng‘ N°© 93262 M
Residente

JORGE JERSON | ZUTA MENDOZA AsElantedel | M
residente

ROLANDO VILLALOBOS | SALVADOR Ing. Inspector N° 715512 M

Relacién de personal mano de obra no calificada (peones)
APELLIDO APELLIDO .

NOMBRES PATERNO MATERNO CARGO DNI SEXO—r
NILSON CARRANZA ALARCON OFICIAL 42130635
SEGUNDO
SALVADOR HUAMAN RINZA PEON 44509023 M
EDWAR LUCERO REYES PEON 71566634 M
LIZANDRO LUCEROQO REYES PEON 71577782 M
JAIME D. PARIACURI PARIACURI PEON 27689296 M
ALEXANDER PARIACURI REYES PEON 71057191 M
JOSE O SANCHEZ CORRALES PEON 73037767 M

---------------------

LUIS ALBERTO MEGO AVELLANEDA
INGENIERO IVIL
CIP N® 93262
ING RESIDENTE




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL } - CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN (LAUREL CORPORATION E.L.R.L. - ROAD SOLUTIONS E.I.R.L)
RUC N2 20606292873

4.2. Herramientas y materiales

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ftem. | DESCRIPCION MARCA UNIDAD | CANTIDAD
01 |PALANAS RECTAS TRUPER UND 2
02 | PICOS DE FIERRO + MANGOS DE MADERA TRUPER UND 2
03 | BARRETAS DE FIERRO TRUPER UND 2
04 | MACHETES GAVILAN UND 2
05 |BUGGUIES TRUPER UND 2
06 | LIMAS UND 2
07 |CONOS DE FIBRA - UND 2
08 [ MASCARILLAS PARA PREVENCION COVID 19 NOTEX UND 50
09 |CHALEADORA STHIL UND 01
10 |COMPACTADORA KOHLER 9.5 HP UNI 01
11 | MOTO CARGERA ZONGSHEN UND 01

INGENIERO CIVIL
CIP N9 93262
ING RESIDENTE
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S. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.
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CONSORCIO VIAL CHONTALI

{LAUREL CORPORATION E.L.R.L. - ROAD SOLUTIONS E.LR.L)
RUC N2 20606252873

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JIAEN

5.1. CONCLUSIONES.

- Se ha cumplido en el periodo SETIEMBRE del 2021, con el objetivo de
caracter permanente de conservar las condiciones de la via, teniendo en
cuenta criterios de control de calidad, protocolos de seguridad y emergencia

sanitaria.

- El porcentaje de avance de la ejecucién de las actividades de obra real
acumulada esta en un 51.98%. al 31 de SEPTIEMBRE del 2021.

- Actualmente el estado del servicio se encuentra atrasada en un 0.16 % con
respecto a lo programado (acumulado programado 52.14%) para el mes de
setiembre.

| CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "POMAHUACA - COLAGUAY - EMP, CA-687 -
MANGAYPA " 25,10 KM

| Tota | 257,350.00 i

PROGRAMADO EJECUTADO
ITEM MES AVANCE 3 AVANCE
AVANCE % AVANCE
A E A
MENSUAL | % AVANC cua:)uuu} i MENSUAL | ™ AVANCE Acu»guuxo % ACUMULADO
] War-21 TA674.80 5a%| 1367459 & A% 13,674, 53| 13674 5.20% |
w2 Abr-21 15,1863 587%|  #BAE@ 1.16% 15,130.63 587%| 286148 11.18%
[ Way-21 N85 5 T8%| 490005 T5.00% 20.046.5 7.65%
04 Jun-2t 17,918.30 6.95% | 6607868 25.95% 17,018.30 6.95%
% TS 25243 9a1% | 91,2909 B 38% 23.8!642[ 0%5%
06 Ago-2 15,867.33 763% | 1108842 2301%] 19,&57.33| 76% 110,492.40[ 42.85%
07 Set-21 2354250 913%| 1344409 52.14% 23,512.50! 9.13% 134,cms1| 51.98%
100.00%
90.00%
R 80.00%
g
3 70.00%
2
60.00%
2
2 50.00%
=3
w
Z  40.00%
=
¥ 30.00%
Z
Z 2000%
10.00%
0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PROGRAMADO 0.00% 5.30% 11.18% 19.03% 25.98% 35.38% 43.01% 52.14% 58.22% 68.51% B0.69% S$4.70% 1000.0
ssssee BJECUTADO 0.00% 530% 11.18% 19.03% 25.98% 35.22% 42 85%

LUIS ALBERTO MEGO AVELLANEDA
INGENIERO CIVIL
CIP N® 93262
ING RESIDENTE




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL }“’ CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN {LAUREL CORPORATION E.|.R.L. - ROAD SOLUTIONS E.LR.L)
RUC N2 20606292873

- El monto valorizado correspondiente al mes de setiembre asciende a S/.
23,542.50 (VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 50/100

SOLES).

5.2. RECOMENDACIONES.

- Realizar el trdmite correspondiente de revision, aprobacién y pago del servicio
de mantenimiento rutinario Periodo setiembre 2021, a fin de poder cumplir con
los compromisos asumidos con los trabajadores y abastecedores.

- Se recomienda la continuacion de este tipo de proyectos que generan que los
pueblos del pais estén conectados y se desarrollen. A largo de la ejecucién
del servicio del servicio se ha podido apreciar lo fundamental que representa
tener los caminos vecinales transitables, se ha logrado tener comunicados a
los pueblos y que el comercio se desarrolle. En resumen, que el pais

progrese.

- Con este tipo de proyecto se protege el patrimonio vial, que es tan importante
para una nacién. Podemos concluir que este tipo de proyectos son muy
dinamicos, ya que requieren una evaluacién constante para tomar las
medidas a tiempo y mantener la transitabilidad de |a via Yy, por ende, el buen
servicio de los usuarios.

LUISALBERTO MEGO AVELLANEDA
INGENIERO CIVIL
CIP N2 93262
ING RESIDENTE




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL } CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN {LAUREL CORPORATION E.1.R.L. - ROAD SOLUTIONS E.LR.L}
RUC N2 20606292873

6. PANEL FOTOGRAFICO.



CONSORCIO VIAL CHONTALI

PANEL FOTOGRAFICO SETIEMBRE 2021

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal POMAHUACA -

SERVICIODE COLAGUAY - ENP-CA-687-MANGAYPA 25.10 Km
FECHA 01/09/2021 -
COORDENADAS
LATITUD LONGITUD
-5.918198 279.221607
FOTOGRAFIA N° 01
Descripcion

Se aprecia en la imagen la via en
buen estado de transitabilidad en el
Km 1+850 Pomahuaca -

Colaguay.

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal
SERVICIO DE POMAHUACA — COLAGUAY — ENP-CA-687-MANGAY PA
25.10 Km

S—— 03/09/2021

COORDENADAS

LATITUD LONGITUD

-5.907175 -79.216116

FOTOGRAFIA N°02

DESCRIPCION

Se aprecia en la imagen la
plataforma de rodadura de la
via sin ningun tipo de baches y
sus cunetas limpias con
climinacion de la vegetacién
(roce) en el Km 34300

Pomahuaca — Colaguay.

Jr. Santa Lucia N°




CONSORCIO VIAL CHONTALI

SERVICIO DE | el UACA
FECHA 04/09/2021
COORDENADAS
LATITUD LONGITUD
-5.875726 -79.186954
FOTOGRAFIA N°03
Descripcion

Tenemos la visita de la monitora
de PRO VIAS y el Ing. Inspector
del servicio haciendo un recorrido
y verificando los

realizados en la via en el Km

8+930  Cruce

Mangaypa.

Colahuay -

trabajos

SERVICIO DE

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal
POMAHUACA — COLAGUAY — ENP-CA-687-MANGAYPA
25.10 Km

04/09/2021

FECHA

COORDENADAS

LATITUD LONGITUD

-3.868292 -79.186474

FOTOGRAFIA N°04

DESCRIPCION

Se muestra en la imagen a la
monitora de Pro Vias sefialando
los huecos en la plataforma de
rodadura recomendando que se
deberia realizar el rellenado y
compactado de la misma en el

Km 9+100. Colaguay — Mangap

S LIS ABEOHEGD AELES

|NGEN1ERO riviL
2363

Pt
AN 2
Jr. Santa Lucia N° 256- Cha@

TP iNeE9326

as e HERPAAS, 956636073



CONSORCIO VIAL CHONTALI

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal POMAHUACA -

SERVICIO DE COLAGUAY — ENP-CA-687-MANGAYPA 25.10 Km

FECHA 04/09/2021

COORDENADAS
LATITUD LONGITUD

-5.87151 -79.18426

FOTOGRAFIA N°05
Descripcion

En la vista se muestra al Inspector
juntamente con el Residente del
Servicio realizando el recorrido de la
via en donde indicamos que hay
huecos en la plataforma de rodadura
y que se deberia reparar en el Km
9+360 Colaguay - Mangaypa.

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal POMAHUACA —
SERVICIO DE COLAGUAY - ENP-CA-687-MANGAYPA 25.10 K

COORDENADAS

LONGITUD -5.875437 LATITUD -79.186931

FOTOGRAFIA N°06 FECHA 04/09/2021

it

NG
2 I
(AR e

X ING RESIDENTE

x .‘ BN -(—‘ A o -
Ca sk TN e R ST 5 . e e '1%;%“" :
Se muestra al personal de campo realizando el tareo diario, perfilando la cuneta
con la ayuda de las herramientas correspondientes en el Km 7+800.

Descripcion:

Jr. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas — amazonas, 956636073



CONSORCIO VIAL CHONTALI

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal POMAHUACA -

REEECIC DE COLAGUAY — ENP-CA-687-MANGAYPA 25.10 Km
FECHA 06/09/2021
COORDENADAS
LATITUD LONGITUD
-5.917902 -79.221442
FOTOGRAFIA N7
Descripcion

Se observa en la vista los trabajos
realizados por el personal de
campo en la actividad de limpieza
de pontones en el Km 1+850.
0
Longing 7021442

Elvaion 11584747 m o g ey
“Precision: 38m o RS S RO AT R B X

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal

SERVICIO DE POMAHUACA — COLAGUAY — ENP-CA-687-MANGAYPA
25.10 Km
FECHA 08/09/2021
COORDENADAS

LATITUD LONGITUD

-5.909826 -79.217467

FOTOGRAFIA N°)8
DESCRIPCION

Se muestra en la foto el trabajo
realizado por el personal de
campo en la actividad de
limpieza de pontones en el Km

3+00.

Lattgt 5909826 P i

tlongitud: 79217467 B " Pl 3
Elevacion: 12484264 m =25 g e & »
Precisifn: 21 m s S

T LS ALBERTO HEGO AELLAKEDE

N2, FrTl
INGENIERDTIVIE
NEY

L haboygs Ne 23382 onas, 956636073

Jr. Santa Lucia N° 256-




CONSORCIO VIAL CHONTALI

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal

SERVICIO DE POMAHUACA — COLAGUAY - ENP-CA-687-MANGAYPA 25.10
Km
FECHA 10/09/2021
COORDENADAS
LATITUD LONGITUD
-5.903935 -79.212981
FOTOGRAFIA N°09
DESCRIPCION

Se observa en la vista los trabajos
realizados por el personal de
campo en la actividad de limpieza

de badenes en el Km 3+900

Pomahuaca - Colaguay.

Lattg-590935
Longi 79212081 B CH
Bevacion. 12586247 m RN
Precision: 44 m
‘ Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal POMAHUACA —
e COLAGUAY — ENP-CA-687-MANGAYPA 25.10 Km
FECHA 13/09/2021 =
COORDENADAS

LATITUD LONGITUD

-5.903949 -79.211749
FOTOGRAFIA N°10

Descripcion

En la vista se muestra a los
trabajadores realizando la
habilitacion de las zanjas de
coronacion que continuamente son
tapadas por los derrumbes causados
por las lluvias en el Km 4+360
Pomahuaca - Colaguay

....................

720 ISABERTO HEGO HELLANEDS

gdh% INGENIERO CIVIL

3 & CIP N¥ 93262
“RLY NG RESIDENTE

Jr. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas — amazonas, 956636073




CONSORCIO VIAL CHONTALI

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal
SERVICIO DE POMAHUACA - COLAGUAY - ENP-CA-687-MANGAYPA 25.10
Km

FECHA 15/09/2021

COORDENADAS

LATITUD LONGITUD

-5.903949 -79.211749

FOTOGRAFIA N°11

DESCRIPCION

Se observa los trabajos realizados
por los trabajadores de campo en
la  limpieza de zanjas de
coronacion en el Km 4+300

Pomahuaca - Colaguay

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal POMAHUACA —
SERFICIODE COLAGUAY - ENP-CA-687-MANGAYPA 25.10 Km
FECHA 16/09/2021
COORDENADAS
LATITUD LONGITUD
-5.899327 -79.214141
FOTOGRAFIA N°12

Descripcion

En la vista se muestra los trabajos
realizados en la actividad de limpieza
de la calzada en el Km 5+00
Pomahuaca - Colaguay.

sosmsanssssessEnses

LUISALBERTO MEGO AVELLANEDA
INGENIERO CIVIL
CIP N? 93262
ING RESIDENTE

Jr. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas — amazonas, 956636073




CONSORCIO VIAL CHONTALI

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal
SERVICIO DE POMAHUACA — COLAGUAY - ENP-CA-687-MANGAYPA 25.10

Km
FECHA 17/09/2021

COORDENADAS

LATITUD LONGITUD
-5.897403 19213112

FOTOGRAFIA N°13
DESCRIPCION

En la wvista se observa Ia
alcantarilla totalmente limpia en el

Km 5+500 Pomahuaca - Colaguay

Latitud: 5.897403

Hongiug 79213117 7
Elevacion; 14329247m ¢~
Precision: 40m

ik

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal POMAHUACA —
SERVIGIO DE COLAGUAY — ENP-CA-687-MANGAYPA 25.10 Km
FECHA 18/09/2021
COORDENADAS
LATITUD LONGITUD
-5.900797 -79.22036
FOTOGRAFIA N°14
Descripcion

En la vista se muestra la plataforma
de la via en buen estado de
transitabilidad trabajos que se han
realizado con personal de campo
en el Km 8+100 Pomahuaca -
Colaguay

“Latitud: 5900797
Longitud: 79.22036

= Elevacion: 1677247 m
--------------------- 'msm 3 U m

INGENIERO CIViL
CIP N9 93262
ING RESIDENTE

Jr. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas — amazonas, 956636073



CONSORCIO VIAL CHONTALI

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal

Lattud 5920582
{Longiug: 79 223105

SERVICIO DE POMAHUACA — COLAGUAY — ENP-CA-687-MANGAYPA 25.10
Km
FECHA 20/09/2021
COORDENADAS
LATITUD LONGITUD
-5.920582 -79.223105
FOTOGRAFIA N°15
DESCRIPCION

Se observa el habilitado de huecos
y el tapado con material de cantera
luego el compactado
correspondiente realizado por el
personal de campo en el Km

1+700 Pomahuaca - Colaguay.

Elevacin. 1166 6913m
Precsiin 14.1m
Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal POMAHUACA -
RSl COLAGUAY - ENP-CA-687-MANGAYPA 25.10 Km
FECHA 20/09/2021
COORDENADAS
LATITUD LONGITUD
-5.909629 -79.217534
FOTOGRAFIA N°16
Descripcion
En la vista se muestra a los

trabajadores realizando la habilitacion
de baches para su tapado con material
de cantera en el Km 6+200 Pomahuaca
- Colaguay.

LIS ALBERTO MEGO AVELLANEDA

INGENIERO CIVIL
CIP N® 93262

ING RESIDENTE

Jr. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas — amazonas, 956636073
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Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal POMAHUACA -

SLRYICIY e COLAGUAY - ENP-CA-687-MANGAYPA 25.10 Km
FECHA 21/09/2021
COORDENADAS
LATITUD LONGITUD
-5.899754 -79.219423
FOTOGRAFIA N°17
Descripcion

Se observa al personal de campo
realizando trabajos de bacheo en
la habilitacion de huecos luego
para ser rrellenados con material
de cantera y su compactado en el

Km  7+400. Pomahuaca -
Colaguay.

Hong
Flevaoion 16339447 m
Precision: 36

SERVICIO DE

POMAHUACA — COLAGUAY — ENP-CA-687-
MANGAYPA 25.10 Km

--------------------

FECHA 21/09/2021

COORDENADAS
LATITUD LONGITUD
-5.873779 -79.284674
FOTOGRAFIA N°18

DESCRIPCION

Se muestra en la vista el
habilitadko de huecos y
rellenado de baches enel Km

13+00 Colaguay

7 D4
L’Aﬁex INGENIERO CIVIL
ES

TP N 93262

Jr. Santa Lucia N° 256- C p yanG- iR 0has, 956636073



CONSORCIO VIAL CHONTALI

o | BERTEGE e e
FECHA 22/09/2021 | §
COORDENADAS g
LATITUD LONGITUD |;
-5.881695 -79.189072
FOTOGRAFIA N°19
Descripcion

Se observa al personal de
campo realizando trabajos de
desquinche o limpieza de
material de derrumbe causado
por las continuas lluvias que
ocacionan el tapado de las

cunetas en el Km 6+500.

E“ﬁ?a.<— .' :'m;,ﬁ..: ::—..

sLattud: 5881695

Ee I
gid:-79.180072 WS L
G 2803m e T % g e T st
iPrecisibn: 39m 7 | e BB S B

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal

SERVICIO DE POMAHUACA — COLAGUAY — ENP-CA-687-MANGAYPA
25.10 Km
FECHA 23/09/2021
COORDENADAS

LATITUD | LONGITUD

-5.88119 -79.188938

FOTOGRAFIA N°20
DESCRIPCION

Latitug: 5.88119

| Longitud: -79.183538 y :
‘Hlevacion: 4077183m = " S
 Precisién: 20m Se i

Se muestra en la foto el trabajo
de la actividad de limpieza de
cunetas colmatadas por la
continua herosion del talud en el

Km 6+650.

TPy

: N
Jr. Santa Lucia N° 256- Chachap miagotE 956636073

L



CONSORCIO VIAL CHONTAL!

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal

oy
S

SERVICIO DE POMAHUACA — COLAGUAY — ENP-CA-687-MANGAYPA 25.10
Km
FECHA 23/09/2021
COORDENADAS
LATITUD LONGITUD
-5.880946 -79.188773
FOTOGRAFIA N°21
DESCRIPCION

Se observa en la vista a los
trabajadores de campo realizando
la actividad de desquinche y
limpieza de cunetas en el punto

critico de la via en el Km 6+700

Colaguay — Mangaypa.

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal POMAHUACA —

SERVICIO DE COLAGUAY — ENP-CA-687-MANGAYPA 25.10 Km
FECHA 24/09/2021
COORDENADAS
LATITUD LONGITUD
-5.880675 -79.188576
FOTOGRAFIA N°22
Descripcion

En la vista se muestra a a un
trabajador de campo realizando la
actividad de roce y limpieza de la via
en el Km 6+670 Colaguay-
Mangaypa.

LUIS ALBERTO MEGO AVELLANEDA
INGENIERO CIVIL
CIP N2 93262
ING RESIDENTE

Jr. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas ~ amazonas, 956636073




CONSORCIO VIAL CHONTALI

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal POMAHUACA —

SERAICI0.DE. COLAGUAY — ENP-CA-687-MANGAYPA 25.10 Km
FECHA 24/09/2021
COORDENADAS
LATITUD LONGITUD
-5.878585 -79.188278
FOTOGRAFIA N°23
Descripcion

Se observa al personal de campo
realizando trabajos de roce y
limpieza en el Km 7+00 Colaguay
- Mangaypa

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal
SERVICIO DE POMAHUACA — COLAGUAY — ENP-CA-687-MANGAYPA
25.10 Km

FECHA 25/09/2021

COORDENADAS

LATITUD LONGITUD

-5.87624 -79.214269

FOTOGRAFIA N°24

DESCRIPCION

Se muestra en la foto a un
trabajador de campo realizando
labores de limpieza de
alcantarillas en el Km 12+700

Colaguay

-------------------

ING RESI ENT

/"\ A SR
‘ INGENIERO CIVIL
Jr. Santa Lucia N° 256- Chachap magenas 35?636073



CONSORCIO VIAL CHONTALI

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal

SERVICIO DE POMAHUACA - COLAGUAY — ENP-CA-687-MANGAYPA 25.10
Km
FECHA 26/09/2021
COORDENADAS
LATITUD LONGITUD
-5.872762 -79.178662
FOTOGRAFIA N°25
DESCRIPCION

Se observa los trabajos en campo
cumpliendo con la actividad de
limpieza de alcantarillas en el Km
10+800, cruce Colaguay -
Mangaypa.

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal POMAHUACA —

SERVICIO DE COLAGUAY — ENP-CA-687-MANGAYPA 25.10 Km
FECHA 26/09/2021
COORDENADAS
LATITUD LONGITUD
-5.8810563 -79.216165
FOTOGRAFIA N°26
Descripcion

En la vista se muestra a un trabajador
de campo realizando labores de
limpieza de alcantarillas en el Km
1 1+800 Colaguay - Mangaypa

wsessssssssncinanenat

cemne Y (IS ALBERTO MEGO AVELLANEDA
L INGENIERO CIVIL
CIP N2 93262
ING RESIDENTE

Jr. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas — amazonas, 956636073
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CONSORCIO VIAL CHONTALI

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal

o

SERVICIO DE POMAIHUACA —~ COLAGUAY — ENP-CA-687-MANGAYPA 25.10
Km
FECHA 28/09/2021
q COORDENADAS
LATITUD LONGITUD
-5.872762 -79.178662
FOTOGRAFIA N°29
DESCRIPCION

Se observa al trabajo realizado en
el encausamiento de pequeiios
cursos de agua Km 8+00, cruce

Colaguay — Mangaypa.

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal POMAHUACA —
VERMICIONE COLAGUAY — ENP-CA-687-MANGAYPA 25.10 Km
FECHA 29/09/2021
COORDENADAS

LATITUD LONGITUD

-5.8810563 -79.216165
FOTOGRAFIA N°30

Descripcion

Se observa al personal de campo
realizando trabajos de desquinche o
limpieza de material de derrumbe
causado por las continuas lluvias que
ocacionan el tapado de las cunetas en
el Km 7+700 Colaguay - Mangaypa

enssasssassnt

LUIS ALBERTO MEGO AVELLANEDA
INGENIERC CIVIL
CIP N9 93262
ING RESIDENTE

Jr. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas — amazonas, 956636073
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7. COPIAS DEL CUADERNO DE
MANTENIMIENTO.



CUADERNO DE LA OBRA: MASTENTMIENTC. FeRIcRIce. Y. R

Propietario: CAMOWA\M?O“A&&WWA@&Y’GN’MYrA

Direccion: PQMAQ“FCA—W‘QSMAKCA ...............................................................................

Contratista: @ﬂﬁ@BCmVIMC—P(O}.ATA\I

FECHA
J)s;\lztm?o R L deil 1hsgedToR Zm/—]?&ﬂ N
o cop| PRE3STNAIA| DEL 6. QESNTOENTE| DPEC JH»:rz\uc:o 2K
| vERIFICD Y |comSTA 1pP |7 NA9oS  RBALITADO S
oeL | on [08/2021 4l =2\| /6842071 . b
| | _|EU QEDENVIT | RLL AN L FTo I = A L OSTENTA| JoO03
Lo TRADODOD I ALYZ ADob dw gl d doriird]  ENSVAL .

QE:V Y: ’_,r/p
- I <
4 &JWﬁélLb _aﬂ
Q
— ,

o
3
=
Q
raad

)

ALL LLé

b

;Ahi NGENIERO IVIL
2 P CIP N® 93262
g L/V NG RESIDENTE

P L LT TP

-

NG BRFRINENTT

S\ LUISABERTO HEGO AVELLINDA
wed)e . INGENIERE GhviL

RESIENENTE >

A\ Reg. CIP. 175512 el

INSPECTOR




CUADERNO DE LA OBRA: MANTEMIMIENTR. ReRIRICO.. Y. R
Propietario; GAMIMNO... NecInAL. FoMARUACA . COLAGUVAY = -6ZF - MAH@AYPA

Direccion: YAMAHWACA = 3#241/ ......... CASAMENRCA .......orvvoicrimnmimimermmmmis s
Contratista: CONSORCIO...... \VIAL. CHOD‘TA.LI .........................................................................................
FECHA

| |AgTesn ST & ve louRA__03/0%/ok

R 1.

e [
M 7 (7_- F B E'a” A Q— \ i 19- ]
/P?:M' 2 ke

K

fLE

€~ ;ﬁ all kel F. cueee c&%mg

e
‘S\ - l}i'},/nZ@ cQQ, o/ y

Lz #., O 0o eradlariillie. )

t
nGEN ERO), 61
-P NEE 1€
Cl¥ | i il
WG

N
e
LS

0
)
8

Y
A
NA
Te| be oBRA| o#/o?/202
8 ,
% =

\'.
v
N

(| covsceilper Mo X8O fA ; Lot %‘1} ‘“er:f‘i“\’:\’«
A | x| o y L tuc AacSe ¥, Nl Jﬂﬂcﬁc@:
Ae%;c*- T N%| 2035 STRelTE Y& OBRA 06/o?/doX(
X B Ao fo \fpe | 4o | gdecpizsa  Obe ol cdad |
Y L1 |odiogae s n NI 1YY eu
L@g ‘Qr— 20 et d] chlel les ./Q’O-!i
2, .

PO¢

-y

A G ABERIO MEGOMVELLAEDY

3 £ INGENIERG CIVIL
fi by Pl L] 262

:‘ ol | g laes ENTH
e
o 2
/ - \>('3/)
/ 2 7
-
AR sl —_Lingpecyde
(ks 4 0 CIvIL 512
Y e ~rcg'::§aouﬁz Reg. CIP 17551 m
- Ty o," ING RESIDENTE

I'\IG RESIDENTE INSPECTOR



CUADERNO DE LA OBRA: MANTE AL MIENT0. FERTICRTCA. Y. RN
Propietario: C&MI&O\(G-C.INA).'E’OMAR\AACAC@}.AG‘QAY-GS%-HAMAYI’A

FECHA
ASTeNTo /3 IJ&J. ] = e, Se ORRA  oF/o/ 2021
* (oK ekt L RLL Checr | XL |\ L VE. *‘—ﬂ ‘clﬂ.q WYy !;]f_ e LAl L )
wrelicon i Mot Ao ﬁa{ bl o » 7-_-

i

-"11 A GQQ_K "

— | | iz qbad».. MW P

o9

P

2z

A
5
;T‘:”’

L]
\

\
L)

P
G\B
N
N
Bl

f‘;- N R G E{x\({‘( hJiL
4 e \ et i
AN PSo s 0azk2

ESIDFRTT

NG ®

X b
W
J
~
o
20
3
A
()
%

' : : , i
rene - 5 ¥ J 4 Y Jnlﬁu-j

N
8
3
N

s B
A =
fi
R

t
Pn N
1"'.& Y]

£58
P I L C{?;EU
i £ "..-;?"‘,{“.\\2(10 Nﬂ-

o % WAL cag !
e E A [N e «:3?"“ =
R i S AR
LAY | e o'

An b

TDEANE BRA| Lo/ J?//,Qc [

~y .4

&
W3
"\
=
Fl

il 707’ Sbee!- WY, : ™

N

STt ST ] RELLATD: 2
S0l || A e ;
N N %! e ActibiaeE * INSPELTOR
2 . o nd W " Reg. CIP. 175512 sl
T e A A o —
O R R ESTBENTE INSPECTOR



Propietario: CAMI»Q VeﬁlﬁAL .FGMAHULACA CZ))-AG LMY 63‘?: MGAY?A.

Direccion: ..F@MH.U&CA.:...‘X.AGQ...ﬂ..CA.E'AMKB\CA .......................................................................

Contratista: Caﬂéo?.CI—@VIAlC:‘:&QNTAU ...................................................................................
FECHA

| 10 foA
U othudr J’l@m&
ol el

U
&
1
—
E”’

Pec
w0 | doorle, Y 011de 4
Manog

s
H
o
o

AR

S =R

e _[P

%é—n{)ﬁ\Q §Td0
Q\'

b
i
S5
anceu

o fx,ﬁifu'f At cimelao, Em&lamx
il o . 7 ! ) M

Al B o Led ) ~ Y9 144,20
Lmbe (dud
A

A
 cin )

%8,

§ ;1; 1P
3
:

TS s

n

o
?h;:\mg

.?.

=N

o~

&
&
§
3
3
=

nol, 202 | 203, ‘P04, 209,

2 g

%? <
Ecé.ro
iy
o
S
S

r {ow Agebmiome
wer o U

=

Sk
:
%
?_:e.
B
:
&
i

TS *&mi{):? ghe!
<

2
2l K
c
&_g g

D L

.
9

AD)

e . P > 14
% g? - i il LoOLE . ’ Qﬂ 7 ?p}j&/;!&'.ﬂjéz) ‘rllvx

1=
|
N
l
R
o8

{

So':ﬁ J

<
. i ey "‘\l lL‘\'{—;‘"
T S5 [ ME E[L--\!Ei L
b W 1) LU

2 s e et

(o .l;} clp ne §3264
WA g RESAOENTE

+

TeLT | Do e Jo)5
ﬁ;" TV, Ups V5 a5 Ck_l "u'“a@r?uu‘

' B v -4 " u‘:ED
| L | N

- v
PR
S
Z

W e ,00% w7
/) L
)

4 N
'(:’? it il Q /{ -
/ " INSPECTOR \svassil
f' = = l'\'r'? Reg. CIP. 175512

.'.[."“L 3Tl - B e e dR e R

£9G. RESIDERTE INSPECTOR

ceie ,..-c

2



CUADERNO DE LA OBRA: MANTE AL AIeTe. FERTIORIca

Propietario: CARING... VECINAL?OM&H&CAMQAY-GB‘?‘MM*Y?A

Direccion: ?CMR&\“A%—E@J’CASA.MWA .............................................................................

FECHA

2ol NS i De) Res) Fe el \/T. 14/

As
X

i
l(
. ! W
Q@Zigm_ o Ll ’;% ki etacilocioinude Mf%
QG‘ P b "

-"" } Lera el CQQ- 24 \ ‘

r 4
e )
- Des ek N oW,
- "
....-—i: ,'.'.f' e
= el AR n
o “;\ il Y U“: 5‘
Iy o TE N 3
I\" A&F"} G RES b
e
vy

¢ R

— | Likee L%’L 7. K@:e" ™ ; )
¥ / .~ y
— 258 1ieaziK0 v sl E
- /;‘:‘(f-ii-:%;‘; ;fg,[::*,mfi 0 B'JEE,J ?L%Eu:
T4 TN T 76
'&i an ;-“ tr:-l‘-l:p :‘Z ?;f‘N e
= R I
ASTEA Sl LU= Res1relle Te) LeR\IcTo /é-;?;/ 2|
s o/ x t - ..
L3 s s -
> 47!/JJI 2L55 2o < ﬁ' 0-@ VW20 7Y 470 08X TN Y £717Y
-
o 1C.E : _ﬂc 5 e K Ry Ed0 a0 , Q4€0.
— ik caiona cleed, &
[~
— LA P /
b /
P 2N L e AT
. -';:_Nﬂ

AN
R
;;,-_é - /‘,-' /C}C'f'/ 2!

k>
R

N
4

It \J
) W ol fag kel 4 s Teakes |
» < .f. N — T
10 L 4L e XD el Qe e DT | Ad

sl ] < 7
/ ilberint Jos Y
: —— SR
7 3 f'rqDN =
ﬁ / ¥ = \‘ o ~ O ~
wensasnll INSPECTOR
FoFL s, MHRERL Reg. CIP. 175512
"-'iﬁ'\e“.;ﬁ.Egiﬁ-éNT < 4' ............. INS‘P.EC_-]_‘(.)R ..........




7 VD, Yo,
r“':')” "o@ AR %\

oG bod\
f3S Re/t FE)

Propietario: CAMGV@CIMALFOMAHQMAC@)JGHAV'G?‘F’M@AM

Direccion: PCM&““&CA‘E&N"CA‘SAMM .......................................................................
Contratista: @NSGR@OMCE&QDTAI ........................................................................................

FECHA

U TASYecToR

o
S

A

£
it

S = -

iﬁ.abom:) sodiaiodes |Au EJ/MJW!\Q 4 cun,
" =

v DLk / e

de

P =5

o
4 D 3 i
oo th lowl £ |ajconlen N°|: 1,2/2,

(@]
g
5

o

oo ixin

3

2
.
S

g

T

e | /1./

LD 4
oo

ANIF
¢

e
g |3
=
\

gnﬁfjg

(]
o
2

mec

}.

2 SR M RL o n
S
alF:
S
=

}
R E T ITwRE RVH
I
&
3

¥
5

3

-
s
v

AuM O»dACU» &. -

!
N
S

i~ 1"",:| =
(&

0
0 < oNoctce L2l NP 2T U ol e iw

YT T COO T

/ 455 T 3LbERTD 160 HELLANEDS
A3IN 4 lerrirRO CIYIL
Tl e e
\“?‘ . Ao REBIDENTE

S7eATe NS | KATS

"""" ING RESIDENTE INSPECTOR




Contratista: CO&SORCIO\(WC},{OMA)&I .................................................................

FECHA

As‘i‘eﬁm R 218 4%1 ESTITENTE -=4gr a 2 //6? Q0|

coiss ok Wps closlos Ho| comaidad

* 7dzta olﬁ. / _ o
YV

7

o

CRY
w/
- e

(

.
o ol y et | .
¥ ld % QQZ cave " : olles ool chnr| |

; — ’-Z/ L2 tB N L aiﬂ, [ %-& )
WA ) = Al L ape R & +550-
; Q )) %
s S TER e fE-.u\N“J
AR
kAT NE 219 Pl KesrreuTe | pel| seXUicts 4547
|l dial & fee, coglivanicess |coe Ube @&Q&g\: \g Asarodin
Cﬂﬂ'ﬂ*) J _J_f;f_g// aA. ,é;_ VsV S HN Kﬂz ’}’ b0 rz.:) \
A D —/11; i s
o é L2 pL2 o ofo Yol 72/ A
7, )@ﬁ’ ol fraan - Modto ) J’— P
_ 7 a1 () /
2 b‘ a-t ;00 Jsl I//
P < il s

LGENIERO C VL
C1p NP 93282
. oEhT

x| S v e
o¢ I
X _l/ oS ze) CQS
Ce g W ,d‘/zﬂ 3
y BCWINK’
Al
(®LY
. J‘\l - PO B

INSPECTOR

* INSPECTOR
Reg. CIP. 175512




Direccion:

Contratista: @HEQRCIQYFIAlCQQMMl ...................................................................................

FECHA
Asresro O |22/ ﬁ pﬁecxo - ﬁ” JoAl 1207
- S verndliqen Lo fA %é’) / ‘dadden |dep editeh om | Lep dgadrdeo
NP Q1h?%'w. .
- | St Jige oy nagomnamdocien AL reacdott | nousas| de @iz
A madtvcdl da goonlehes | que e | vinen Wl iromde | on Lo Cicban
; i b e : A &
o A badue | tambion o fo puoeuo dallrdn 1o Lirmpi taa|ad Qoo
Qoo koniAlioo | 4 Leanpian Lho chvdlah  clmatddoo Qe 2e
RIYW.MJM» M du{:en.emﬂo Toamer dl COMmme | Uleem u
| sl rodomands ol | asaidumto] daf motoie- | dt Tewion cucedemed
A 00 | pons | nsializes  loo tabayen o o ik w2t alioma
we ol !w:»ilrh [y\me%u du QALc&',gZC bo. covvo| gl alep -
S
1 \ﬂ‘
K Villalops
* agigN c?ncf'f,s? 12
Asreqgiro W 222 | De) | ReESIDELTE . Tk X VT C i’,‘ffOf' 2R
* | Mo | ¢ ke o e 4 YA 'Lc(o,_
,17 ) Q_ % ZC[ J yor/Jd @a@ = o
Lewca, oy Ve cbecio cave | A dbcarrsdl, C{L{ e&zﬁﬁﬁ‘dﬁg
lols > 2 dotendize| save | b woeal fe| sode | Uoe
Y 8o | Aerroiota | &Qhodlar e, chaeptoile
do| AT o A4 }J ' acliond rl@& cﬂ:;*].*J LA
AR HFOO I -
)
v/ / ]
s Pz
QA
. 7i
P AT Reg. C1P. 175512 ==
LA R T RSREETOR




Propietario: CAMING. NECIAAL. WMAHHMAQMGHAY'GB"F—MA‘JQAYFA

Direccion: ?ﬂMAHHACA—SAéN =CA EAM}‘RCA ............................................................................
Contratista: C@NS@RCIQVIALC:&ONALI ......................................................................................

=

o NE 18231 3 e >e)rr

1)

: i//a (&2

X )./AZ- Llepoinncls | AL ﬁ;{,— ﬂfc;% L )
dod | o chxrala oxb" Za_ v 9,077 2ol |
dd ¢ L N\

K| ALud Jtyi)ﬂuzw e ﬁj&;aﬂ-ﬁﬂ%oﬂ Jor ;_ﬁ_
LL%L %74 B E > ld, 4 '7‘ Z
MPASA%S AN K | £/ A =00 Jo | ] Cplik

- (Lo S

........

" T T L L
Pl AN Rm-*}ﬁ'\ cwik
A4k R NdEN'TT e
e = B e e
N U Y S e
RNa o b d

Tel SERUICIO L2l

e TS N K04 - Dl e Lre ,
ya¥ C& o lonvencte£s ager g/ o/‘vf,% R o sen)iNo< éb@
20 LR % ksl L200| ¢&ad =
—)GL ) | Clote M blelDiboD, : Lo @1.’ YoAerse | au | ol o
\ o %o - o :&eﬁp weodos | coa WP
L 2 44&%1? _J!n 9 -> : 4
M | QAcerhi PN "!Jt“m el cory E%&«é& _realk
A4 L 'v‘ffb&th & 028 ‘:m:ﬁ) Ade  epead
Al r L 1777
2z Az - L0652 b | R+ 4
QZS o+ Maee ijz) i ™
o ¢ P A
e
T o o
2E o LS ABERTO MEGY AELLAEDS

ik Fer

f' [' TR NG EMTE R T VL
4 £ n’ P N AR262
2 | iG] RESIDENT

)

T

T,
7]
: /

/

7 .

nf}/é7 P

WERD AVELLAKEDA

: INGENIERO CIVIL

.......................................

p
G RESIDENTE.

*“INSPECTOR
Reg. CIP. 175512

INSPECTOR

4



Contratista: COH&QMWC&ODTM

L

™

gL
ledsis Aoz
A 3
) ARCA

Y
I\

r

e
¢

A

IS

N

AY

Q\
3

e

[

8
i

¥

B

LY

3

3

VA

Salpatior

i '._1//

P
Reg. CIP. 175512

INSPECTOR

’ 9CEN$E% :] E E



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 5 CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN {LAUREL CORPORATION E.I.R.L. - ROAD SOLUTIONS E.I.R.L)
RUC N2 20606292873

8. PUNTOS CRITICOS.



L
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL } - CONSORCIO VIAL CHONTALI
DE JAEN (LAUREL CORPORATION E.LR.L. - ROAD SOLUTIONS E.LR.L)
RUC N2 20606292873

- NO SE ENCUENTRAN PUNTOS CRITICOS EN EL TRAMO, DURANTE EL
MES DE SETIEMBRE (DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021)
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9. ANEXOS

CONSORCIO VIAL CHONTALI

(LAUREL CORPORATION E.I.R.L. - ROAD SOLUTIONS E.I.R.L.)
RUC N¢ 20606252873



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ®§” I CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN (LAUREL CORPORATION E.IR.L. - ROAD SOLUTIONS E.LR.L)
RUC N2 20606292873

9.1: Factura

9.2: Relacion de personal rotativo, socios o trabajador

9.3: Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI

9.4: Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.

9.5: Copia de acta de entrega de terreno.

9.6: Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda,

9.7: Copia de seguros del personal y vehiculos utilizados para transporte de personal y

herramientas.

9.8: Declaracion Jurada de No adeudo de los personales de campo y autoridades de la zona

i 8 LIS ALBERTO MEGD AVELLANEDA
- INGENIERO CIvIL
CIP N9 93262
ING RESIDENTE




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 5 CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN (LAUREL CORPORATION E.IR.L. - ROAD SOLUTIONS E.IR.L)
RUC N¢ 20606292873

9.1. FACTURA.



CONSORCIO VIAL CHONTALI FA%’LUC’?‘;;LO??;;&{;Q"CA
CAL. JUNIN 439 SEC. MORRO SOLAR ol

JAEN - JAEN - CAJAMARCA 001-23

Fecha de Emisién ;201122021 Forma de pago: Credito
Senor(es) . T;-:;I‘CEPALIDAD PROVINCIAL DE

RUC . 20201087297

. ” . JR. SAN MARTIN 1371 CERCADO
Direccion del Receptor de la factura : CAJAMARCA JAEN JAEN

. CAL. JUNIN 439 SEC. MORRO

Establecimiento del Emisor " SOLAR CAJAMARCA-JAEN-JAEN
Tipo de Moneda . SOLES
Observacion
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD INFORME MENSUAL N®Q7 MES SETIEMBRE 2021, 23542.50 0.00
CORREPONDIENTE AL SERVIGCIO DE MANTENIMIENTO
RUT!NARIO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINQ VECINAL
POMAHUACA-COLAGUAY-EMP.CA 687-MANGAYPA-
25,10 Kivi DISTRITO DE POMAHUACA-JAEN-CAJAMARCA
Sub Total Ventas : | 5/23,542.50 |
Anticipos :| S/0.00 |
-dlor de Venta de Operaciones Gratuitas : {5/0.00 ] Descuentos : | S70.00]I
Valor Venta | S/23,542.50 )
1sc [ 570.00
SON: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS Y 50/100 GV :] S/0.00]
SOLES ICBPER | 5/0.00]
Otrog Cargos :| S/0.00}
Otros Tributos : | 5/0.00]
Monto de redongeo : | S/0.00]
Importe Total :| S/23,5642.50 |
Informacién del credito :
Monto neto pendiente de pago 3 S5/ 23,542.50
Total de Cugtas £ 1
N? Cuota Fec. Venc. Monto MN? Cuota  Fec. Venc. Monto N° Cuota Fec. Venc. Monto
1 31/12/2021 23,542.50

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificaria utilizando su clave SOL.

v, w, IS ALBERTO MEGO AVELLANED?

INGENIERO C1VIL
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

CONSORCIO VIAL CHONTALI

(LAUREL CORPORATION E.LR.L. - ROAD SOLUTIONS E.I.R.L.)
RUC N¢ 20606292873

9.2. RELACION DE PERSONAL;
ROTATIVO, SOCIOS O TRABAJADOR.



DE JAEN

Relacion de personal técnico

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

CONSORCIO VIAL CHONTALI

(LAUREL CORPORATION E.LLR.L. - ROAD SOLUTIONS E.I.R.L)

RUC N¢ 20606292873

APELLIDO

APELLIDO

NOMBRES PATERNO MATERNO CARGO CIP SEXO
LUIS ALBERTO | MEGO AVELLANEDA Ing. N° 93262 M
Residente
JORGE JERSON | ZUTA MENDOZA Asistentedel | M
residente
ROLANDO VILLALOBOS | SALVADOR Ing. Inspector N° 715512 M
Relacion de personal mano de obra no calificada (peones)
APELLIDO APELLIDO
NOMBRES PATERNO MATERNO CARGO DNI SEXO
NILSON CARRANZA ALARCON OFICIAL 42130635 M
SEGUNDO
SALVADOR HUAMAN RINZA PEON 44509023
EDWAR LUCERO REYES PEON 71566634 M
LIZANDRO LUCERO REYES PEON 71577782 M
JAIME D. PARIACURI PARIACURI PEON 27689296 M
ALEXANDER PARIACURI REYES PEON 71057191 M
JOSE O. SANCHEZ CORRALES PEON 73037767 M

LUISALBERTO MEGD AVELLANEDA

INGENIERO CIVIL

b 5 |
o
i

CIP N2 93262
ING RESIDENTE




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL } Sﬁf’ -~ CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN (LAUREL CORPORATION E.LR.L. - ROAD SOLUTIONS E.I.R.L.)
RUC N¢ 20606292873

9.3. TAREO MENSUAL DE PERSONAL
CON RESPECTIVA COPIA DE DNL
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LUIS ALBERTO MEGO AVELLANEDA

INGENIERO CIVIL
CIP N293262
ING RESIDENTE




WIS ALBERTD MEGO AVELLANED
INGENIERO CIVIL
CIP N2 93262
ING RESIDENTE
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INGENIERO CIVIL
CIP N% 93262
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CIP N9 93262
ING RESIDENTE

2}



1

3y

O

INGENIERO CIVIL
CIP N®? 93262
ING RESIDENTE




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL }”’ CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN (LAUREL CORPORATION E.LR.L. - ROAD SOLUTIONS E.LR.L)
RUC N2 20606292873

9.4. PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE
PERSONAL DEL MES ANTERIOR.



PLANILLA NO: -DEL01/08 AL 15/08/2021

APELLIDOS Y NOMBRES CAREO DIAS | MONTO TOTAL
CARRANZA ALARCON NILSON OFICIAL 1500 | S/.50.00 | S/.750.00
HUAMAN RINZA, SEGUNDO SALVADOR PEON 13.00 5/.50.00 | S/.650.00
CARLOS TAPIA ISIDRO PECN 10.00 §/.50.00 | S/.500.00
LUGERQ REYES, EDWARD PEON 1300 | . 5000 [ . 650.00
LUCERQ REYES. LIZANDRO PEON 1300 | S/.50.00 | S/.650.00
OLANQ HERNANDEZ, LEONIDAS PEQN 13.00 | . 5000 | S/ 650.00
SANCHEZ CORRALES, JOBE ORLANDIN PECN 000 | 5/.50.00 | 5/.500.00

TOTAL S/. 4,350.00

POMAHUACA,, 15 de Agosto 2021

LUIS ALBERTO MEGO AVELLANEDA
INGENIERO CIVIL
CIP N© 93262
ING RESIDENTE
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PLANILLA N°: - DEL 16/08 AL 31/08/2021

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DIAS | MONTO TOTAL
JCARRANZA ALARCON NILSON ORICIAL 15.00 | 5/.50.00 | 5/.750.00
{HUAMAN RINZA, SEGUNDO SALVADOR PEON 13.00 | S/.50.00 | S/.650.00
CARLOS TAPIA ISIDRO FECH 6.00 5/.50.00 | S/.300.00
LUCERQ REVES, EDWRRD PEON 1300 | 5000 o 6500
LUCERQ REYES. LIZANDRO PEON 1300 | 9/.50.00 | . 650.00
OLANQ HERNANDEZ, LEOMIDAS PEON 1300 | &.50.00 | S 650.00
SANCHEZ CORRALES, JOBE ORLANDIH PECH 4.00 5. 50.00 | 5. 2000

TOTAL S/. 3,850.00

POMAHUACA,, 31 de Agosto 2021

LUIS ALBERTO MEGO AVELLANEDA
INGENIERD FIVIL
CIP N9 93262
ING RESIDENTE
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 5;”’ CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN (LAUREL CORPORATION E.IL.R.L. - ROAD SOLUTIONS E.LR.L)
RUC N2 20606292873

9.5. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE
TERRENO.



_s*.) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPYCS. 1

Y ] “CONTRATACION DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
O R RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAMUACA-COLAGUAY - EMP CA-BB7-MANGAYPA -
25 10KM"
A o - ™K

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” - 25.10 KM

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATO DE SERVICIO : CONTRATO DE SERVICIOS N° 174-2020-MPJ/A
FECHA AIRMA DE CONTRATO T 250872020
VALOR REFERENCIAL : 5/2,139,467.10 {Con IGV}
S/1,813,07.71 {Sin IGV)
MONTO CONTRATADO : §/1,718,000.00 (Sin IGV)
SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCION : CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (475) DIAS CALENDARIO

FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO)

FASE 2: 80 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE 3.

1. 380 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)

2. 5D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CHONTAL
DEFRBSENTANTS LEGAL : Lic. ARISTEDES GONZALES SAAVEDRA
INSPECTOR © Ing. JOSE ROLANDO VILLALOBOS SALVADOR

Siendo las 9:30 horas del dia 26 de agosto de 2020, se constituyeron en el lugar donde se ejecutara el senvicio de:
RIBCUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “POMAHUACA -
COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA" - 25.10 KM, por parte de ia entidad contratante MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAEN, ¢l Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo de la Gerencia de Infraestructura Piblica Ing.
Euler Becerra Arévalo, idedtii€hdo con DNI N° 41548698 y el Inspector de obra, Ing. José Rolando Villalobos
Salvador. identificado con DNI N°® 41311173, y por parte del contratista CONSORCIO VIAL CHONTALI, su
representante legal, Lic. Aristides Gonzales Saavedra, identificado con DNi N° 43686580; con la finalidad de llevar
a cabo el acto de entrega de terreno.

Se procedi6 a verificar el terreno donde se ejecutara el servicio de mantenimiento peridico y rutinario, iniciando el
recorridoen la localidad de Pomahuaca, continuando por el caserio de Colaguay hasta el empalme EMP.CA-687,
concluyendo en el centro pobiado Mangaypa, con una longitud total de 25.10 Km. Se verific el estado de la via,
verificando Que esta relne las condiciones para la realizacion del mantenimiento periédico y rutinario, materia del
CONTRATO DE SERVICIOS N° 174-2020-MPJ/A, siendo procedente realizar el acto de entrega de terreno por parte
de la Municipalidad Provincial de Jaén al contratista CONSORCIO VIAL CHONTALI.

En la misma fecha y lugar, siendo las 11:15 horas, los participantes suscriben mntnuacaon la presente ACTA en
SEIS {06) ejemplares en sedal de conformidad con el acto realizado,

CIP: 175512 j  BTHED
Ing. JOSE ROLANDO VILLALOBOS SALVADOR

Dm~°41548698 DNIN° 41311173
COORDINADOR MPJ INSPECTOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA CONSORCIO

%sw&om
DNI N° 43686580

REPRESENTANTE LEGAL




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 5’ CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN (LAUREL CORPORATION E.LR.L. - ROAD SOLUTIONS E.I.R.L.}
RUC N2 20606292873

9.6. COPIA DEL CONTRATO Y
CONTRATO DE CONSORCIO EN CASO
CORRESPONDA.



’ ?y’ . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
. % Il mal| i PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATACION
ATy DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 —
MANGAYPA — 25.10 KM”

CONTRATO DE SERVICIOS N° | 1Y -2020-MPJ/A.
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY -
EMP. CA-687 - MANGAYPA - 25.10 KM”

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” - 25.10 KM, que celebra de
una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC
N° 20201987297, con domicilio legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaen,
Provincia de Jaén, Region Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO
DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia
N° 0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA

Vg ‘ COMUNA Dr. WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N° 16531706, con domicilio

<" en el Jr. Simon Bolivar 1520 - Jaén, la facultad de suscribir contratos y de otra parte EL
€7 CONSORCIO VIAL CHONTALI con RUC N° 20606292873, con domicilio legal en Jr. Junin
¥ N° 439 - SECTOR MORRO SOLAR - Distrito y Provincia de Jaén — Regién Cajamarca,
debidamente representado por su Representante Legal el Sr. GONZALES SAAVEDRA
ARISTEDES, con DNI N° 43686580, EL CONSORCIO VIAL CHONTALI esta conformado
por la empresa LAUREL CORPORATION E.LR.L. con RUC: 20604516952 con domicilio
legal en la Prolongacién Santo Domingo N° 260 - Chachapoyas - Amazonas , inscrita en la
Partida Electronica N° 11035317 Asiento N° AQ0001, del Registro de Personas Juridicas de
la Oficina Registral de CHACHAPOYAS, debidamente representado por su Titular Gerente
el Sr. GONZALES SAAVEDRA ARISTEDES, con DNI N° 43686580, con una participacion
del 50% en el presente Consorcio y la empresa ROAD SOLUTIONS E.LR.L. con RUC:
20573039646, con domicilio legal en Cal. Padre Urraca Urb. Pando 140 t-10 — San Miguel -
Lima, inscrita en la Partida Electronica N° 11103920 Asiento N° D000023, del Registro de
Personas Juridicas de la Oficina Registral de HUANUCO, debidamente representado por su
Titular Gerente el Sra. HIDALGO SALAS MARIELA con DNI: 40815596, con una
participacion del 50% en el presente Consorcio; CCI N° 80204700232111031116, a quien
J/ en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

A Con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion, adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO

i : - ~  ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJICS-1 para la contratacion del servicio para
= la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO

v e VECINAL “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” - 25.10 KM, cuyos
X T detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO .
El presente contrato tiene por objeto el servicio para la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP.
A CA-687 - MANGAYPA” - 25.10 KM, al CONSORCIO VIAL CHONTALI

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 1,719,000.00 (UN MILLON
SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos
de Ley (NO INCLUYE EL IGV).

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
" vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio materia del presente contrato.

LW

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
DOCUMENTO AUTENTICADO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N 002-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATACION
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 -

MANGAYPA — 25.10 KM"

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO
UNICO para la FASE |; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Il y lll (con excepcion del
pago por el inventario de Condicién Vial, que sera en pago Unico), luego de la recepcion
formal y completa de la documentacion correspondiente, segln lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Segun el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en
un plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del area usuaria:

DESCRIPCION DE LA

CONFORMIDAD DEL

PAGOS PARCIALES

PRESTACION AREA USUARIA
FASE L Aprobacion del Plan de | ., :
Entrega del Plan de Trabajo. Trabaio 1% del Monto del Contrato Onginal

FASE Il

Entrega de Informes
Mensuales e Informe Final del
servicio de mantenimiento
periodico.

Conformidad de los
infformes mensuales e
informe Final de la
ejecucion del
Mantenimiento Periddico.

Se paga mensualmente de acuerdo al
avance mensual ejecutado, teniendo
como limite el 83% del monto del
contralto original.

FASE lli:

- Entrega de Informes
Mensuales del servicio de
mantenimiento rutinario.

- Inventario de condicion vial.

Conformidad de los
informes mensuales del
Mantenimiento Rutinario.

Se paga mensualmente por
mantenimiento rutinario. La suma de
dichos pagos representa el 15% del
monto del Contrato original

Apraobacion del inventario
de Condicion Vial.

1% del Monto del Contrato Original

TOTAL

100% del monto del Contrato Original

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

“-.* Encaso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito

o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a
lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171
de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio

efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 475 (cuatrocientos setenta y cinco) dias

calendarios el mismo que se computa desde:

Fase 1: El plazo de la elaboracion del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados
a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: El plazo de ejecucion del mantenimiento periddico sera de 90 (Noventa) dias

calendario.

Fase 3:

de enero del 2021

manera:

El inicio del plazo de ejecucion de la Fase |l se realizara al dia siguiente de la comunicacion
de la aprobacién del Plan de Trabajo.
El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 01

El plazo de la elaboracion del inventario de condicién vial seré de 05 dias calendario.
=} inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase lll se realizara de la siguiente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

Yo

™




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN ST
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATACION RSS2
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 —
MANGAYPA — 25.10 KM"

-La ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de

terminacién de las actividades de la Fase |l
-La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccién que establezcan

obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregdé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

"« De fiel cumplimiento del contrato: S/ 171,900.00 (CIENTO SETENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES), a través de la retencion del 10% solicitado
mediante CARTA N° 002-2020-CVCH/RL-AGS, que debe efectuar la ENTIDAD, durante
la Primera Mitad del numero total de pagos a realizarse, de manera prorrateada, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periédicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%})
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

./ CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

i EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias calendarios
St siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
;. ——= mediante CARTA FIANZA, acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido

"™ dicho plazo no procedera la solicitud.

(s LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendarios
e siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

\}‘U La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y la
Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (3)
-ai mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la
contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
_sl vencimiento del plazo para subsanar.

Saavedra

ESENTAN

% Gonzal

% _

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo casc LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
TTENTI
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“ifer JoS¥ Quiroz Rafos
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN U
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATACION R8-S
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIC DEL CAMINO VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 —
MANGAYPA - 25.10 KM"

penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
aerivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el

Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afto contado a partir de ia
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,

/ ? cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
7 ) tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso
/ como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
e directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de Ia Ley
SR de Contrataciones del Estado.
’ (*”’"’ - Se considera como otras penalidades a la siguientes:
oy
B Durante la ejecucién del mantenimiento periédico.
PENALIDAD
CAUSALES (FORMA DE CALCULO) PROCEDIMIENTO DE COBRO

En caso el contratista incumpla con su
} obligacién de ejecutar la prestacion con el | Se aplicara 0.5 de una UIT por Se descontara en cada pago
u; personal acreditado o debidamente | cada dia de ausencia del personal conforme al informe del Inspector

4 sustituido

No presentar oportunamente los informes
o no subsanar las observaciones | Se aplicard 0.25 de una UIT por | Se descontara en cada pago
efectuadas por el inspector dentro del | cada dia de demora conforme al informe del Inspector
plazo otorgado
Incumplimiento del uso de sefales de |Se aplicara 2 UIT por el|Se descontara en cada pago
seguridad para realizar las actividades incumplimiento conforme al informe del Inspector

GNTALL

Incumplimiento de uso de implementos de | Se aplicara 0.25 de una UIT por :
seguridad (mameifuco, casco, botas, | cada personal que incumpla el uso :nfom:fr:mee:el fc::a dgrago
‘guantes, gafas y mascarillas) de implementos de segundad pe
Se aplicard 0.25 de una UIT por Se

. descontara en cada pago
sada. pe al sin seguros, o conforme al informe del Inspector

\

C‘N‘ I%’
4L

En caso no cuenten con los seguros

(SEIRy SOAT) vehiculos sin SOAT
: ; i Se aplicara 0.50 de una UIT por | Se descontard en cada pago
L Ausenciadel Ing. Raaklenia day seivici cada dia de ausencia conforme al informe del Inspector

-W Gon% Saavedra
PRESEN LEGAL
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== .
No disponer del r_u’:mero minimo de las gggglam:;znga dgz,u‘fnr:,gf,.—.famda Se descontara en cada pago
magquinarias y equipos establecikdos de equipos y e conforme al informe del Inspector
No zarandear el material de afirnado en | Se aplicara dos (2) UIT por cada | Se descontara en cada pago
cantera evento que se detecte conforme al infforme del Inspecior
:gegsrese:em ;&alosd;:fonnefsa‘f;);sos ; Se aplicara 0.50 de una UIT por (Se descontara en cada pago
soitelamericiados cada informe conforme al informe del Inspector
Durante la ejecucién del mantenimiento rutinario:
ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALcuLO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
Limpieza de Menos de 3 |Cuando la cantidad de obsticulos | Se descontard en cada pago
B Garady Km obstaculos en | supera la tolerancia se aplicard 0.25 de | conforme  al informe  del
%, 1 km. fa UIT por cada Km observado Inspector
+1
i ::CT; i ;2 Cuando la cantidad de baches supera | Se descontard en cada pago
; 'y Bacheo m2 0.50m x 0.50 x la tolerancia se aplicara 0.5 de la UIT | conforme al informe  del
0.15men 1 km. | POT cada Km observado Inspector
Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontara en cada pago
Desquinche m3 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT | conforme al infome  del
por cada Km observado Inspector.
Remocién  de Cuando ia cantidad de m3 supera la | Se descontara en cada pago
dbtrimbes m3 1 m3 porkm tolerancia se aplicara 0.5 UIT por cada | conforme  al  informe  del
Km observado Inspector.
Maximo 25% fesco
Limpieza de M del area de la | Cuando el porcentaje supera la g:nm sl ma;f ejr;fg:':g: pa(?;
cunetas seccion tolerancia se aplicara 1 UIT Inspector
transversal i
" 0,
Limpieza de ::zx:?:a d‘zolﬁ Cuando el porcentaje supera la|Se descontard en cada pago
alcantariligs Und in lolerandasegp&icara 0.5dela UIT por | conforme al informe del
transversal. cada alcantanila observada Inspector.
friphaza da Maximo 30% | Cuando el porcentaje supera la|Se descontara en cada pago
badén m2 de la | tolerancia se aplicara 0.5de la UIT por | conforme al  infoorme  del
superficie. cada badén observado Inspector.
Limpieza de Maximo 30% : Se descontara en cada pago
zanja de | M de la seccién g"::;?‘za :Lang:'g?gs J;lrpera - conforme al informe del
coronacion transversal. P : Inspector.
Limpieza de Debera En caso de no cumplir 1a tolerancia se | Se descontara en cada pago
GnlGngs: Und permanecer aplicara 0.25 UIT por cada pontdn | conforme al informe  del
P siempre limpia | observado Inspector.
” Maximo 20%
Encauzamiento ol Aras:da la Cuando el porcentaje supera la|Se descontard en cada pago
de  pequefios | M secoian tolerancia se aplicara una 0.5 UIT por | confoorme al informe  del
cursos de agua iransveraz). cada curso de agua observado. Inspector.
Se descontara en cada pago
Raoce y limpieza | m2 Maximo 45 cm. Cuanqo Supersel vaorge b olecmcia conforme al informe  del
se aplicara 0.25 UIT i
nspector.
Consarazian Incumplimiento | Cuando supera la cantidad de la|Se descontara en cada pago
dé las sefales und inferior a 1| tolerancia se aplicara 0.25 de la UIT por | conforme  al informe  del
sefal por km. | cada sefial observada. Inspector.
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas .
Reforesacén |un | 2 reforesiar & | mestables confome a cronograma e | €, Sesconira e caos pgo
i lo largo del| aplicara 0.25 de la UIT por cada zona n o
camino inestable sin reforestar. sP *
Vigilancia Incumpiimiento | Cuando supera la cantidad dias de la | Se descontard en cada pago
ntrol Y km no mayor a 15 | tolerancia se aplicara 0.25 de la UIT por | conforme  al  informe  del
€0 dias. cada dia observada. inspector.
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Menos de 5 m
Reparacion de de muro en|En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard en cada pago
TGS sehns m3 mal estado en | aplicara 0.25 de la UIT por cada muro | conforme  al  informe  del
un (1) km de | observado Inspector.
carretera
5 En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontara en cada pago
g:;zr::fn b und i:::‘c’::;doe“ aplicara 0.5 UIT por cada pontén no | conforme al informe  del
reparado Inspector
CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el | Se aplicara 0.5 de una UIT por cada dia | oo 0SSCONtars en cada page
personal acreditado o debidamente | de ausencia del perscnal Inspector
sustituido
+{ No presentar oportunamente los informes 4
Wi no subsanar las observaciones | Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia g:nfomre "ta;? e:;fo‘::g: pa‘?;
..| efectuadas por el inspector dentro del | de demora I -
plazo otorgado
. P Se descontara en cada pago
Incumplimiento del uso de sefiales de : ’ . g :
seguridad para realizar las actividades Se aplicara 1 UIT por el incumplimiento f:sm al infome del
Incumplimiento de uso de implementos | Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se descontara en cada pago
de seguridad (mameluco, casco, botas, | personal que incumpla el uso de|confome al informe  dei
guantes, gafas y mascanllias) implementos de seguridad Inspector
. Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se descontara en cada pago
(Eé‘c?éo g%ienmp M Segias personal sin seguros, o vehiculos sin|conforme al informe  del
y SOAT Inspector
: .| Se descontard en cada pago
Ausencia del Ing. Residente del servicio Se aplrcar; 0.25 de una UIT por cada dia conforme al informe  del
de ausencia. M
nspector
No usar matenal seleccionado de cantera | Se aplicara 0.5 de una UIT por cada g:nfg:ﬁama;f e;fcada pa‘f;
para el Bacheo evenlo que se detecte. Inspector.
No presentar en los informes fotos y , Se descontara en cada pago
i videos de cada dia fechados vy ffr aplicach 0.25 de: une: AT pot cade confome al informe del
‘7‘/ georreferenciados ) Inspector
No utilizar movilidad adecuada para ; Se descontara en cada pago
| transporte de personal (trabajadores) y gfe;"‘;'m:eésg‘i;geu"a WY, por cida conforme al informe  del
herramientas a * Inspector.

cumplimiento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; ¢
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio

ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por

incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

E LAS PARTES

dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD D
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.
Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
DOCUMENTO ANTTENTICADO
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Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes dei cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
! Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
' Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

]/» mediante conciliacion o arbitraje, segan el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

: é"/ Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro
] ; del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento

- de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
e llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias

sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

*£l. CONTRATISTA", para la ejecucion del servicio utilizara personal calificado y
especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, saivo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL
CONTRATISTA” debera proponer a “LA ENTIDAD" con Quince (15) dias antes de que se
culmine la relacién contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por lo

numeral 180.4.

Cualquier solicitud en ese sentido, sera debidamente justificado y los cambios que resulten

\ | no irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD".
b MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAI%
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Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA’", designa como:

N° CARGO NOMBRE CIPN® |
01 Residente del servicio | Ing. PEDRO LUIS CRUZ VASQUEZ 89204 |
02 Asistente de Residente | Bach. JORGE JERSON ZUTA MENDOZA | ——— |

“EL CONTRATISTA", dara por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD".

e “EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesional, propondra a “LA ENTIDAD", el
e\ ﬂ ‘4. cambio respectivo a fin de obtener la aprobacion del mismo, transcurrido 1os quince (15) dias
% calendarios y en caso “LA ENTIDAD” no de ninguna respuesta, se considera por aprobado

. el cambio propuesto.

% o
D, g . % 3

gl / Los costos adicionales que demanda la obtencion de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, viaticos, gastos de traslado, entre otros; sera de entera responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen

durante la ejecucion del presente contrato:

] DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia
1 de Jaén, Region Cajamarca

{
' DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Junin N° 439 - SECTOR MORRO SOLAR - Distrito y
Provincia de Jaén - Region Cajamarca

e “._. Lavariacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
' < otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias
===~ ' calendario.

‘ ‘-QL:__/ De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de Jaén a lo 25{ dias
del mes de agosta de 2020, 1 |

\ 5 CONS@RCIO VIAL CHONTALI

s 2/ E Tl
S Arisddes Ganzples Saavedra
* o ) REFRESEN
|
“LA ENTIDAD" “FL CONTRATISTA’
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
DOCUMENTO

. -




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL } ~ CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN (LAUREL CORPORATION E.IL.R.L. - ROAD SOLUTIONS E.LR.L.)
RUC Ne 20606292873

9.6.1 COPIA DEL CONTRATO DE
CONSORCIO



-

AN /]':—'
ROAD SOLUTIONS E.LLR.L. \i’»\@{é}f’l
CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO LA CONSTYTUCION DEL CONSORCIO VIAL CHONTARM‘
OTORGAN LAS EMPRESAS: LAUREL CORPORATION E.LR.L. CON RUC N° 20604516952, CON
DOMICILIO LEGAL EN EL PROLONGACION SANTO DOMINGO 260-CHACHAPOYAS - AMAZONAS,
DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU TITULAR GERENTE SR. ARISTEDES GONZALES SAAVEDRA,
IDENTIFICADO CON DNI N° 43686580 Y LA EMPRESA ROAD SOLUTIONS E.LR.L. CON RUC N®
20573039646, CON DOMICILIO LEGAL EN CAL. PADRE URRACA URB. PANDO 140 DPTO. 404 T-10 -
SAN MIGUEL - LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU TITULAR GERENTE SRA. MARIELA

HIDALGO SALAS IDENTIFICADO CON DNI N2 40815596, BAJO 1.OS TERMINOS Y CONDICIONES
SIGUIENTES:

pBI%!lEBO' OBIETO::::::::::I::::::::::::: ______________________________________
LOS OTORGANTES DEL PRESENTE CONTRATO CONVIENEN EN CONSTITUIRSE COMO UN

CONSORCIO DENOMINADO CONSORCIO VIAL CHONTALI, INTEGRADO POR LAUREL
CORPORATION EIRL CON RUC N° 20604516952, Y LA EMPRESA ROAD SOLUTIONS E.LR.L. CON |
RUCN®20573039646, PARA PARTICIPAR DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N2 001- f
2020-MP]/CS-1 Y EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N¢ 002-2020-MP]/CS-1,
CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE’]AEN Y EN CASO DE SER GANADORES _Z.)
EJECUTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS| =
VECINALES “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" - 34.30KM
“POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA" - 25.10 KM.

L.I
EN FOTA ximw.

EDACTADO

SEGUNDO.- DENOMINACION Y DURACION ==========s=====s==s=scmcomcoomsoooooooooooo
EN VIRTUD DE LO ANTES DICHO LOS CONSORCIADOS FORMALIZAN EL CONTRATO DE
CONSTITUCION DEL CONSORCIO, EL MISMO QUE TENDRA COMO DENOMINACION CONSORCIO VIAL
CHONTALI, QUE PARA TODO FIN EMPEZARA SUS ACTIVIDADES DESDE LA FIRMA DEL PRESENTE

DOCUMENTO Y CULMINARA CON LA LIQUIDACION DE LA OBRA.

EL CONSORCIO TIENE POR FINALIDAD UNICA Y EXCLUSIVA DE PARTICIPAR DEL PROCESO DE
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N2 001- 2020-MPJ/CS-1 Y EL PROCEDIMIENTO

ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1, CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD & =
PROVINCIAL DE JAEN Y EN CASO DE SER GANADORES EJECUTAR LOS SERVICIOS DE :;; ok
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES “CHUNCHUQUILLO - ;1. £
VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" - 34.30KM Y “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. m Q
CA-687 - MANGAYPA" - 25.10 KM. o ?
=8
CUARTO.- DOMICILIO LEGAL Y FISCAL R e R S R e e S e e S ;‘g
POR LA PRESENTE, QUEDA ESTABLECIDO QUE EL DOMICILIO LEGAL Y FISCAL SERAEN CALLE JUNIN > o
439-SECTOR MORRO SOLAR - JAEN - CAJAMARCA, CELULAR: 949692599 CORREO ELECTRONICO: =g
* litegonzales2019@gmail.com. § @)
: &
QUINTO.- REPRESENTACION LEGAL Y FUNCIONES =============sszscomoomooooooooooo oo 8 g
LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE LA REPRESENTACION LEGAL DEL CONSORCIO SERA EJERCIDA - Ejé
POR EL SENOR: ARISTEDES GONZALES SAAVEDRA IDENTIFICADO CON DNI Ne 43686580, QUIEN £y £
EJERCERA TODAS LAS FACULTADES Y CUENTAN CON LOS PODERES SUFICIENTES PARA EFECTUAR ,ﬁ E

TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS{ COMO
EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO A
SUSCRIBIRSE CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAL CHONTALI QUEDA FACULTADO A
REPRESENTAR AL CONSORCIO Y A REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

1.- A SOLA FIRMA QUEPA FACULTADO A SUSCRIBIR EL CONTRATO DE SERVICIO, ASI COMO
ADDENDAS, AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES, DEDUCCIONES, Y LIQUIDACION FINAL
DEL CONT !;fA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.







2- A SOLA FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL SR. ARISTEDES GONZALES S
IDENTIFICADO CON DNI N° 43686580, SE ENCUENTRAN CON AMPLIAS FACULTA

ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SUNAT) LA OBTENCION DEL REGISTRO UNICO ’
ONTRIBUYENTES (RUC), LA CLAVE SOL, LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES Y OTROS
OCUMENTOS TRIBUTARIOS.

o SO gy
Cniice A

A SOLA FIRMA QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION JUDICIAL Y PROCESAL EN
CUALQUIER PROCESO JUDICIAL SEA ESTE CIVIL, CONSTITUCIONAL, LABORAL, TRIBUTARIO,
ADMINISTRATIVO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y OTROS EN LOS QUE EL CONSORCIO HAYA

DE INTERVENIR, ACTUANDO COMO DEMANDANTE O COMO DEMANDADO, COMO TERCERO
LEGITIMADO, PUDIENDO APERSONARSE A CUALQUIER PROCESO TENIENDO LAS FACULTADES 5 v
GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74°, 75°Y 77° DEL.
CODIGO PROCESAL CIVIL. :

4- A SOLA FIRMA QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION EN PROCESOS
CONCILIADORES Y ARBITRALES EN LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE INTERVENIR COMO
DEMANDANTE O DEMANDADO, CONFIRIENDOLE AL EFECTO LAS FACULTADES GENERALES DE
REPRESENTACION Y LAS ESPECIALES DE PLANTEAR LA DEMANDA, CONTESTAR DEMANDAS,
DESISTIRSE DEL PROCESO, CONCILIAR, RECUSAR ARBITROS, SOLICITAR CUALQUIER TIPO DE
MEDIDAS CAUTELARES, PLANTEAR APELACIONES Y PROCESOS DE REVISION Y OTROS
RECURSOS IMPUGNATIVOS PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA CONTRACTUAL.

5.- A SOLA FIRMA QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN
CUALQUIER PROCEDIMIENTO LABORAL CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES DE
REPRESENTACION ANTE LAS AUTORIDADES DE TRABAJO TANTO ADMINISTRATIVAS COMO
JUDICIALES CON LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL TEXTO UNICO ORDENADO DEL
DECRETO LEGISLATIVO No. 728, LEY 26636 Y DEMAS DISPOSICIONES LABORALES QUE LOS
SUSTITUYA.

6.- A SOLA FIRMA QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN
CUALQUIER PROCEDIMIENTO PENAL, Y ANTE CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO ANTE CUALQUIER MINISTERIO, ENTIDAD, ORGANISMO, POLICIA NACIONAL,
SUNAT, TRIBUTARIA, INSTITUCION DEL ESTADO O PRIVADA, EN TODAS LAS DIVISIONES E
INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES DETALLADAS EN LOS PUNTOS ANTERIORES QUE LE
SEAN DE APLICACION.

23TA NOTARIA

.\
i

.‘
n
4

XTO, - CT FINANCIEROS====================-—--=-=z==============
SE OTORGAN AMPLIOS PODERES AL SR. ARISTEDES GONZALES SAAVEDRA, IDENTIFICADO CON
DNI N° 43686580, QUEDANDO FACULTADO A SOLA FIRMA A REALIZAR LAS OPERACIONES
i BANCARIAS Y FINANCIERAS DEL CONSORCIO VIAL CHONTALI PARA LO CUAL SE LE FACULTA A:

A-APERTURARY CERRAR CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZOS, Y CUENTAS DE AHORROS
DEL CONSORCIO EN LOS BANCOS Y/0O CAJAS MUNICIPALES; ASI COMO GIRAR CHEQUES,
RETIRO DE CHEQUES Y COBRAR CHEQUES A NOMBRE DEL CONSORCIOQ.

B.-HACER RETIROS DE FONDOS PROPIAS PARA EL. MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES
C.-OPERACIONES DE TELECREDITO

D.-MANE]O DE LA CUENTA POR BANCA POR INTERNET.

E-TRANSFERIR FONDOS A TRAVES DE CARTAS DE INSTRUCCION.

F.-MANE]JO DE TOKEN Y CLAVE DIGITAL

G.-SOLICITAR CARTAS FIANZAS Y ACEPTAR PAGARES.

H.-EMITIR, COBRAR Y CANCELAR FACTURAS.

I.-COBRAR GIROS Y TRANSFERENCIAS.

J.-Y OTROS DE CARACTER FINANCIERO Y /0O BANCARIO.

SEPTIMO.- CONTABILIDAD Y TRIBUTACION =======ss=ss=====zsss===scoooooooas

LOS CONSORCIA C}S, ACUERDAN QUE LA CONTABILIDAD DEL CONSORCIO VIAL CHONTALI, SERA
LLEVADA E¥ FO M‘}A INDEPENDIENTE DE LA DE SUS MIEMBROS.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO
N X

REDACTADO &
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A NOMBRE DEL CONSORCIO VIAL CHONTALL

OCTAVO.- PORCENTAJE DE PARTICIPACION ===========z===z======s===========
EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y FUNCIONES DE CADA CONSORCIADO DENTRO DEL

CONSORCIO, ES LA SIGUIENTE:

Obligaciones de LAUREL CORPORATION EIRL o 50%

= EJECUCION DEL SERVICIO

= ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LOGISTICAS
LA OBLIGACION DE OBTENER, GESTIONAR Y RECOPILAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL

PROPUESTO Y DEMAS DOCUMENTACION ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LAUREL

COROPORATION EIRL
= ELABORACION DE LA OFERTA

Obligaciones de ROAD SOLUTIONS E.I.R.L. 50%
= EJECUCION DEL SERVICIO
= ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LOGISTICAS

TOTAL: 100%

NOVENO.- CONTRIBUCIONES, GASTOS, APORTES, OBLIGACIONES Y ORGANIZACION INTERNA
DEL CONSORCIQ =====================c====c===c==c==c=======

LA ORGANIZACION INTERNA DEL CONSORCIO SERA DETERMINADA CON CARACTER

9.1.
DEFINITIVO MEDIANTE CONTRATOS Y ACUERDOS SEPARADOS.

9.2. LA OBTENCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y DE LOS ADELANTOS, SERAN
ASUMIDOS POR LAUREL CORPORATION E.LR.L.

9.3 TODOS LOS GASTOS QUE SE REQUIERAN REALIZAR A NOMBRE DEL CONSORCIO SERAN
ASUMIDOS POR LAUREL CORPORATION E.LR.L.

9.4. LAS UTILIDADES Y/O PERDIDAS QUE SE GENEREN EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
DEL OBJETO DEL CONSORCIO SERAN ASUMIDOS POR LAUREL CORPORATION E.LR.L.

9.5, LA VERACIDAD Y AUTENTICACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE PRESENTE A LA

ENTIDAD EN LA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA, SERA RESPONSABILIDAD DE LAUREL
CORPORATION E.LR.L.

EN TODO LO NO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE SUPLETORIAMENTE POR LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.

DE CONFORMIDAD A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, SE PROCEDE
A LA LEGALIZACION DE LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAUREL CORPORATION

E.LR.L.Y LA EMPRESA ROAD SOLUTIONS E.LR.L.
CHACHAPOYAS, 22 de JULIO de 2020
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IEA DEL REGISTRD 4
EL(LOS) OTORGANTE(S).

. R 1 17 A e
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RECONRELA

CERTIFICACION DE FIRMA MAS NO EL CON TENIDO

CERTIFICO: QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A: ===smsccmsmmmcmomos S TS srms=sss=ss=s=ssasxs
MARIELA HIDALGO SALAS IDENTIFICADO CON DOCUMENTC NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 40815596,
QUIEN PROCEDE EN REPRESENTACION DE ROAD SOLUTIONS E.I.LR.L. EN CALIDAD DE GERENTE, SEGUN CONSTA
INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO 11103920 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LOS
REGISTROS PUBLICOS DE L et P = L

SE CERTIFICA LA FIRMA, MAS NO EL CONTENIDO, NI LA CONDICION DEL OTORGANTE.
EL NOTARIO NC SE RESPONSAEILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.
SAN MIGUEL, 24 DE JULIO DEL 2020. ========s=scmmomos oo mmmm oo oo comm o e

NOTARIA DE LIMA

éfj A, LA

ha sido redactado en esta Notaria; y la legalizacion de
| Decreto Legislativo del Notariado N° 1049. CERTIFICO:

i R i idi ici i hachapaoyas; la misma que me
Partida N° 11035317 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de C
manifiesta que usa en sus actos publicos y privados. — SE LEGALIZA LA FIRMA. — EL NOTARIO NO ASUME

RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. — Chachapoyas, 27 de julio del 2020.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL } - CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN (LAUREL CORPORATION E.I.R.L, - ROAD SOLUTIONS E.I.R.L.}
RUC N2 20606292873

9.7. COPIA DE SEGUROS DEL
PERSONAL Y VEHICULOS UTILIZADOS
PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y
HERRAMIENTAS.



Pacifico Salud EPS

San Isidro, 09 de Setiembre del 2021

CONSTANCIA N° 3706985

Sefiores

CONSORCIO VIAL CHONTALI

Presente.-

Ref.:

Pacifico Vida

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO — SALUD Y PENSION

Estimados Senores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha renovado la cobertura del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Setiembre del 2021 al 30 de Setiembre del 2021
correspondiente a:

CONTRATO N°® 104206 en SALUDYy,

POLIZA

N° 62077317 en PENSION

para la siguiente relacion de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:

N° APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTO INICIO DE COBERTURA
000001 | CARRANZA ALARCON NILSON 42130635 01 de Setiembre del 2021
000002 | HUAMAN RINZA SEGUNDO SALVADOR 44509023 01 de Setiembre del 2021
000003 | LUCERO REYES EDWAR 71566634 01 de Setiembre del 2021
000004 | LUCERO REYES LIZANDRO 71577782 01 de Setiembre del 2021
000005 | PARIACURI PARIACURI JAIME DEDICACION | 27689296 01 de Setiembre del 2021
000006 | PARIACURI REYES ALEXANDER 71057191 01 de Setiembre del 2021

SANCHEZ CORRALES JOSE ORLANDINI 73037767 01 de Setiembre del 2021

I Q06007

Sin otro particular , quedamos de ustedes

Atentamente,

LUIS ALBERTO MEGO AVELLAKED
INGENIERO CIVIL
CIP N2 93262
ING RESIDENT

Oficina Principal: Av Juan de Arona 830 San lsidro, Lima 27 Pera / T: Pacifico EPS 518-4000 - Pacifico Vida 518-4500 / W: www pacificoseguros.com
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Pacifico Salud EPS Pacifico Vida
JORGE GOMEZ MILLA ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE GERENTE
SCTR SEGURO CORPORATIVOS
PACIFICO SALUD PACIFICO VIDA
FACTURA N F02700506270

LIQUIDACION N 9317951

-------------------

-8 LIS ALBERTO MEGD AVELLANED

INGENIERO riviI,
CIP N2 93262
TR RESID.FN"

Oficina Principal: Av Juan de Arona 330 San Isidro, Lima 27 Perd / T: Pacifico EPS 518-4000 - Pacifico Vida 518-4500 / W: wwawv.pacificosequros.com
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL } ﬁ" CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN (LAUREL CORPORATION E.L.R.L. - ROAD SOLUTIONS E.L.R.L.}
RUC N2 20606292873

9.8. DECLARACION JURADA DE NO
ADEUDO DE LOS PERSONALES DE
CAMPO Y AUTORIDADES DE LA ZONA.
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o | CONSORCIO VIAL CHONTALI

e NES
} JUZGADO DE PAZ (LAUREL CORPORATION E.LR.L. - ROAD SOLUTIONS
DE UNICA NOMINACION EIRL)

POMAHUACA

CERTIFICADO DE NO ADEUDO

El juez de paz del distrito de Pomahuaca, Provincia de Jaén y Departamento de Cajamarca que
al final suscribe.

CERTIFICA.:

Que la empresa "CONSORCIO VIAL CHONTALI” viene realizando los trabajos de
Mantenimiento Vial Rutinario del camino Vecinal. Tramo “POMAHUACA — COLAGUAY -
EMP.CA-687 - MANGAYPA” — 25.10 KM de longitud, desde ¢l 01 marzo del 2021 al 30 de
setiembre del 2021 (7 meses), representado por el Lic. ARISTEDES GONZALES SAAVEDRA,
de dicho Contratista no se ha recibido queja alguna por deuda a proveedores de la zona.
abajadores en el servicio, deudas pendientes a miembros de la comunidad y terceros en la zona
or ningiin concepto, por lo que se Certifica que el contratista NO TIENE PEUDA alguna en
fa zona de la influencia y alrededores del servicio mencionado,

Se expide ¢l presente Certificado para los fines consiguicntes.

POMAHUACA 03 OCTUBRE DEL 2021

JUZGADO DE PAZ

DE UNICA NOMINACION

LI S v
q@o %)\ Hernan/Reye§Ahumaua
POMAHUACA

%] PRIMER ARCESITARIO DE JUZGADO
DE PAZDE UNICA KOMINACION

o



