] CIP: 175512
Reg. Consultor: C67889
Proveedor de Servicio

“Ano del Bicentenario del Perd”

Jaén, 08 de diciembre de 2021.
Carta N° 007-2021-JRVS/I-M.R-POMAHUACA

AL : ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ
Gerente de Infraestructura Publica - MPJ.

De : Ing. J. Rolando Villalobos Salvador
Inspector de Servicio.

Asunto : Informe Mensual — VALORIZACION N°09- Fase III.

Ref. : a) CARTA N°011-2021/CVCH/RL-AGS
b) SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL

CAMINO VECINAL: “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 -
MANGAYPA” (25.10 Km).

A 4

A

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez expresar lo
siguiente:

Que, con fecha 01/09/2021 mi persona asumi6 el cargo de inspector del
SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” (25.10 Km), en
el Marco de Urgencia 070-2020.

Que, se did inicio al plazo de ejecucion del Servicio de la referencia b). con fecha
01/03/2021, teniendo un plazo de ejecucion de la fase III de 360 (Tres cientos
sesenta) dias calendarios, el cual tiene una fecha de culminaciéon programada el

28/02/2022.

Con fecha 04/12/2021 el CONSORCIO VIAL CHONTALI hace llegar a mi
persona la Valorizacion N°09 del Servicio de la referencia b). el cual ha sido revisado y
dado conformidad, haciendo llegar la misma a la entidad, mediante Carta N° 004-
2021-JRVS/INSP.POMAHUACA, para su conocimiento y fines, correspondiente al
periodo de snoviembre.

Que, durante el mes de noviembre, correspondiente a la FASE III, se tiene un
avance mensual del 5.97% y, con respecto a los avances acumulados, se tiene un
avance ejecutado del 64.03% vs a un avance programado del 64.18% al mes de

noviembre.

Por ello en cumplimiento a mi funcién de Inspector, adjunto a la presente Carta
el Informe Mensual de Inspector N°03 — Fase III del SERVICIO DE INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL: “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-
687 - MANGAYPA” (25.10 Km), correspondiente al Periodo del 01/11/2021 al
30/11/2021 por 30 dias calendarios de la Fase III.

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes expresar las muestras de

mi estima.
Atentamente. @%ﬂ

7 .
" INSPECTOR
Reg. CIP. 175512

Patapo — Chiclayo - Lambayeque ic.rolando.1231@gmail.com
Cel.: 993646984 RUC: 10413111736
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“Afio del Bicentenario del Pert”

INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N°03
PERIODO (01/11/2021 -30/11/2021)

SERVICIO: “SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” (25.10 Km).

A) ANTECEDENTES

v" Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19 de junio de 2020, se aprobd la fase para la
reactivacién econémica y atencion de la poblacién a través de la inversion publica y gasto
corriente ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19.

v" Que, con fecha 14 de agosto de 2020, el comité de seleccién, adjudicé la buena pro del
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1, para la
contratacién del servicio para la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 -
MANGAYPA” - 25.10KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos integrantes
del presente contrato.

v Que, con fecha 25/08/2020, el representante comin del CONSORCIO VIAL CHONTALI
Lic.. Aristides Gonzales Saavedra, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

v Que, con fecha 01/09/2021, el Inspector, Ing. J. Rolando Villalobos Salvador asume la
inspeccion de la referencia b).

v Que, con fecha 04/12/2021 y mediante Carta N2011-2021-CVCH/RL-AGS, el CONSORCIO
VIAL CHONTALI presenté la Valorizaciéon N209 del Servicio, el cual fue dado conformidad
mediante Carta N° 004-2021-JRVS/INSP.POMAHUACA de fecha 07/12/2021, con un
avance mensual del 64.03%.

B) DATOS GENERALES

1. SERVICIO
“SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” (25.10 Km).
2. UBICACION
LOCALIDAD : Pomahuaca - Colaguay - Mangaypa.
DISTRITO : Pomahuaca
PROVINCIA :Jaén
DEPARTAMENTO : Cajamarca
3. PROCESO DE SELECCION :
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MP]/CS-1
4. ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
5. MONTO CONTRATADO :S/1’719,000.00 (Con IGV)
e FASEL S/.17,190.00
e FASEIL S/.1'426,770.00
e FASEIIL S/.275,040.00 “
o Rolando Villalobos Salvador
INSPECTOR
Reg. CIP. 175512
;’étap;i;Chicl;&ri;mbayeque - o - ié.roia;n—;i_:jIZ@gma:ii.;om

Cel.:

993646984 RUC: 10413111736




“Afio del Bicentenario del Pert”

6. FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO :25/08/2020

L FINANCIAMIENTO:
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

8. INSPECTOR DE SERVICIO:
ING. JOSE ROLANDO VILLALOBOS SALVADOR - CIP: 175512

9. CONTRATISTA DEL SERVICIO: CONSORCIO VIAL CHONTALI

CIP: 175512
Reg. Consultor: C67889
Proveedor de Servicio

e REPRESENTANTE LEGAL: ARISTIDES GONZALES SAAVEDRA

e RESIDENTE : ING. LUIS ALBERTO MEGO AVELLANEDA - CIP: 93262
10. SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA
11. FECHA DE INICIO DE SERVICIO : 01 DE MARZO DE 2021
12. PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO : 360 DIAS CALENDARIOS

C) OBJETIVO DEL SERVICIO:

El objetivo central del proyecto es el realizar “SERVICIO DE INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “POMAHUACA - COLAGUAY -

EMP. CA-687 - MANGAYPA” (25.10 Km).

D) METAS DEL PROYECTO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD MIETRADO
01.01 MIR-100 CONSERVACION DE CALZADA
01.01.01 MR-101 LIMPIEZA DE CALZADA km 25.100
01.01.02 MR-102 BACHEO m2 25.100
01.01.03 MR-103 DESQUINCHE m3 25.100
01.01.04 MR-104 REMOCION DE DERRUMBES m3 | 25.100
01.01.05 SEC.305 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL m2 25.100
01.02 MIR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAIE
01.02.01 MR-201 LIMPIEZA DE CUNETAS = 25.100
01.02.02 MR-202 LIMPIEZA DE ALCANTARILLA |77 und 25.100
01.02.03 MR-203 LIMPIEZA DE BADEN m2 25.100
01.02.04 MR-204 LIMPIEZA DE ZANJAS DE CORONACION m 25.100
01.02.05 MR-205 LIMPIEZA DE PONTONES und 25.100
01.02.06 MR-206 ECAUZAMIENTO DE PEQUERNOS CURSOS DE AGUA m 25.100
01.03 MR-300 CONTROL DE VEGETACION
01.03.01 MR-301 ROCE Y LIMPIEZA m2 25.100
01.04 IMIR-400 SEGURIDAD VIAL
01.04.01 MR-401 CONSERVACION DE SERNALES und 25.100
01.05 MR-500 MEDIO AMBIENTE
01.05.01 MR-501 REFORESTACION N ihid 55.100
01.06 MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
01.06.01 MR-601 VIGILANCIA Y CONTROL km 25.100
01.07 MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
01.07.01 MR-701 REPARACION DE MUROS SECOS m3 25.100
01.07.02 MR-702 REPARACION DE PONTONES und 25.100

Unidad

N2 ACTIVIDADES /COMPONENTES

de medida Cantidad

IV. INVENTARIO DE CONDICION VIAL

J. Ro Mr 1 l INVENTARIO DE CONDICION VIAL
INSPECTOR

KM 25.1

Reg. CIP. 175512

Cel.: 993646984

ic.rolando.1231@gmail.com
RUC: 10413111736
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E) DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo (01/11/2021 al 30/11/2021) se realizaron los siguientes trabajos:

METRADO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO | EJECUTADO | EJECUTADO
ANTERIOR
01.01 MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
01.01.01 MR-101 LIMPIEZA DE CALZADA km 25.100 18.825 2,092
01.01.02 MR-102 BACHEO ‘m2 25.100 18.825 2,002
01.01.03 MR-103 DESQUINCHE m3 25.100 18.825 2092
01.01.04 MR-104 REMOCION DE DERRUMBES m3 | 25.100 16.733 0.000
01.01.05 SEC.305 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL m2 25.100 0.000 0.000
01.02 MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
01.02.01 MR-201 LIMPIEZA DE CUNETAS HE e 25 100 18.722 2.092
01.02.02 MR-202 LIMPIEZA DE ALCANTARILLA und 25.100 16.733 0.000
01.02.03 MR-203 LIMPIEZA DE BADEN Tm2 | 25.100 16.733 0.000
01.02.04 MR-204 LIMPIEZA DE ZANJAS DE CORONACION m 25.100 18.825 0.000
01.02.05 MR-205 LIMPIEZA DE PONTONES und 25.100 18.825 0.000
01.02.06 MR-206 ECAUZAMIENTO DE PEQUERNOS CURSOS DE AGUA m 25.100 12.550 0.000
01.03 MR-300 CONTROL DE VEGETACION
01.03.01 MR-301 ROCE Y LIMPIEZA m2 25.100 18.708 2092
01.04 MR-400 SEGURIDAD VIAL
01.04.01 MR-401 CONSERVACION DE SENALES und 25.100 12.550 0.000
01.05 MR-500 MEDID AMBENTE | - owemnl el
01.05.01 MR-501 REFORESTACION und 25.100 18.825 0.000
01.06 MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
01.06.01 MR-601 VIGILANCIA Y CONTROL km 25.100 18.825 2092
01.07 MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
01.07.01 MR-701 REPARACION DE MUROS SECOS m3 25.100 25.100 0.000
01.07.02 MR-702 REPARACION DE PONTONES und 25.100 25.100 12.550

G) INFORME SOBRE AVANCE FISICO - ECONOMICO DEL SERVICIO.

G.1) ASPECTO TECNICO

o Situacion de la Obra

Situacion del Mantenimiento al mes

: NOVIEMBRE - 2021

Avance programado al mes :5.97 %

Avance programado acumulado al mes :64.18 % INSPECTOR
Avance ejecutado al mes :5.97% Reg. CIP. 175512
Avance ejecutado acumulado al mes :64.03 %

Situacion Actual del Servicio : ATRAZADA SUPERA EL 80%.

Cuadro N2 01: Avance Programado y Avance Real del Servicio.

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL ESTADO
ACTUAL % | ACUMULADO% | ACTUAL % | ACUMULADO% | SITUACIONAL
ATRAZADA
5.97 64.18 5.97 64.03 SUPERA EL
80%

Pé_tapo — Chiclayo - Lambayeque
Cel.: 993646984

ic.rolando.1231@gmail.com
RUC: 10413111736
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J. Rolardo-Viliatobos Sabbador

( CIP: 175512
“ Reg. Consultor: C67889
Proveedor de Servicio

“Ano del Bicentenario del Pert1”

H) RECURSOS UTILIZADOS POR LA SUPERVISION:

H.1) RECURSOS HUMANOS

A continuaciéon en el cuadro se presenta el personal profesional y técnico encargado de la

Inspeccion del Servicio:

Cuadro: Personal Participante de la Inspeccién en la Valorizacién N2 09 -NOVIEMBRE 2021

PERSONAL PARTICIPANTE
CARGO NOMBRE Y APELLIDO REG. CIP | NUMERO DE
CELULAR
Inspector de Servicio Ing. José Rolando Villalobos Salvador 175512 993646984

Cuadro: Equipo utilizado de la Inspeccién en la Valorizaciéon N® 09 -NOVIEMBRE 2021
EQUIPAMIENTO UTILIZADO

TIPO PLACA
Camioneta 4x4 C8V-933

1) RECURSOS UTILIZADOS POR LA CONTRATISTA:

1.1) RECURSOS HUMANOS

A continuacién en el cuadro se presenta el personal profesional, técnico y peones encargados de la
Residencia del Servicio:

Cuadro: Personal Participante de la Residencia de obra en la Valorizacién N® 09 ~-NOVIEMBRE 2021

PERSONAL PARTICIPANTE
CODIGO DE
CARGO NOMBRE Y APELLIDO COLEGIATURA
Ingeniero Residente LUIS ALBERTO MEGO AVELLANEDA 93262
Asistente de Residente Bach. JORGE JERSON ZUTA MENDOZA

J) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

INSPECTOR
Reg. CIP. 175512

>

Y

Y

La obra se encuentra ATRASADA con respecto al monto programado, correspondiente al mes
de NOVIEMBRE de 2021 pero supera el 80% de acuerdo a norma.

Durante el perfodo de tiempo comprendido entre el 01/11/2021 al 30/11/2021, el avance real
ejecutado del Servicio, es de 5.97 % y el avance real ejecutado acumulado es de 64.03 %, vs al
64.18 % de avance programado acumulado, por lo tanto, el Servicio se encuentra ATRASADO
con respecto al monto programado, pero supera el 80% de acuerdo a norma.

El monto total a pagar de parte de la entidad por la Valorizacién N°09 hacia el contratista,
asciende a la suma de S/. 15,383.10 (QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON
10/100 Soles) (Incluido L.G.V).

Se concluye brindando la conformidad a la Valorizacién N°09 de Servicio del proyecto:

“SERVICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “POMAHUACA -
COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” (25.10 Km).

Patapo - Chiclayot iambayeque
Cel.: 993646984

ic.rolando.1231@gmail.com
RUC: 10413111736
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CIP; 175512 Z
Reg. Consultor: C67889

Proveedor de Servicio

“Afo del Bicentenario del Pera”

PANEL FOTOGRAFICO

1. SE VERIFICA LOS TRABAJOS REALIZADOS DE ROCE Y LIMPIEZA

2. TRABAJOS DE BACHEO

- YU |NSPECTOR
B Re‘; cip. 175512

Péatapo — Chiclayo - Lambayeque ic.rolando.1231@gmail.com
Cel.: 993646984 RUC: 10413111736




CIP: 175512
Reg. Consultor: C67889
Proveedor de Servicio

“Afo del Bicentenario del Perti”
3. TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS

INSPECTOR
Reg. CIP. 175512

Patapo — Chiclayo - Lambayeque
Cel.: 993646984

ic.rolando.1231@gmail.com
RUC: 10413111736
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“Ano del Bicentenario del Pert”
5. SE VERIFICA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS

f:

o008 OAVEE0

INSPECTOR
Reg. CIP. 175512

S

-

ic.rolando.1231@gmail.com

Patapo - Chiclayo - Lambayeque
RUC: 10413111736

Cel.: 993646984
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Reg. Consultor: C67889
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“Ano del Bicentenario del Per(t”
6. SE VERIFICA TRABAJOS DE BACHEO

Patapo — Chiclayo - Lambayeque ic.rolando.1231@gmail.com
Cel.: 993646984 RUC: 10413111736




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL - CONSORCIO VIAL CHONTALI \

S = LAYREL CORPORATION E4R L. - ROAD SOLUTIONS E£R.L |
DE JAEN 7 = RUC N* 20604202873

“ANOQ DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

Pomahuaca, 03 de diciembre del 2021

CARTA N°011-2021/CVCH/RL-AGS

SENOR: Ing. ROLANDO VILLALOBOS SALVADOR
INSPECTOR DE SERVICIO

Presenie ~

ASUNTO: REMITO INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 09 ~ CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “POMAHUACA-COLAGUAY-EMP.CA-687
- MANGAYPA” — 25.10 KM.

REFERENCIA: CONTRATO DE SERVICIO N°174-2020-MPJ/A.

De mi especial consideracion,

El que suscribe, Lic. ARISTEDES GONZALES SAAVEDRA, identificado con DNI
N°43686580, en calidad de representante legal del CONSORCIO VIAL CHONTALI,
integrado por LAURELES CORPORATION E.LR.L. Y ROAD SOLUTIONS E.LR.L. Le hago
ffegar mi safudo y al mismo tiempo, informarle que mediante estd carta se estd
remitiendo INFORME MENSUAL N°09 — CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2021. DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL “POMARUACA — COLAGUAY-EMP.CA-687-MANGAYPA” — 25.10 KM. Para su
respectiva evaluacién y aprobacién y su posterior trémite de pago af contratista,

Sin otro particular y agradeciendo la atencién a la presente, me suscribo de Ud.,

Atentamente,
EPAESENTANTE Ljnl.
NSPECTOR
Adjunto Reg. CIP. 175512
CARTA N'OO&ZUZI/CVCH/L&MA/RO Q ',bi‘ O\{ }"2/] 2 j/l

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL POMAHUACA-
COLAGUAY- EfP- CA- 687-MANGAYPA




_

MUNIC}?PAL!DAD PROVINCIAL = CONSOSZIO VIAL CHONTAL) \
DEJAEN . _,.- ;}_ LAUREL «:mmuzﬁ;:z;t;égém_n ONSEFRLI

“ANOQ DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

Pomahuaca, 02 de diciembre del 2021

CARTA N°008-2021/CVCH/RL-AGS

SENOR: Lic. ARISTIDES GONZALES SAAVEDRA
Representante Legal del CONSORCIO VIAL CHONTALI

Presente -

ASUNTO: REMITC INFORME MENSUAL ~ VALORIZACION N° 08 — CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “POMAHUACA-COLAGUAY-EMP.CA-687

- MANGAYPA” — 25.10 KM.
REFERENCIA: CONTRATO DE SERVICIO N°174-2020-MPJ/A.

De mi especial consideracién,

El que suscribe, Ing. Luis Alberto Mego Avellaneda, con CIP N°93262, en calidad de
Residente del Servicio. Le hago llegar mi saludo y al mismo tiempo, hacerle llegar
adjunto a la presente, el Informe Mensual-Valorizacién N°09-noviembre 2021, respecto
al servicio de MANTENIMIENTG PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“POMAHUACA — COLAGUAY-EMP.CA-687-MANGAYPA” — 25.10 KM. Cuyo avance fisico

ejecutado del mes es de 5.97%.

Sin otro particular y agradeciendo la atencion a la presente, me suscribo de Ud.

Atentamente,

.....
AooEsseanRsue s suekEy

LU ALBERTO HEGD AVELLANEDA
INGENIERO CIVIL
CIP N3 33262
ING RESIDENTF

Adjunto
INFORME VALORIZACIGN N°09

SERVICIQ DE MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-

COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA

/2~




CONSORCIO VIAL CHONTALI FA%LL::RAEDEGIBESE:QT;{;;IIG
CAL. JUNIN 439 SEC. MORRD SOLAR : EG01-25
JAEN - JAEN - CAJAMARCA )
Fecha de Emisidn 1 2042/2021 Forma de pago: Grédito
Seflor(as) ‘I:E‘UEN!‘IIGIPAUDAD PROVINCIAL DE
RUC 1 20201987297
. . . JR. SAN MARTIN 1371 CERCADO
Diraccidn dsl Raceptor de la factura : CAJAMARCA JAEN JAEN
_ . . CAL. JUNIN 435 SEC. MORRO
Establacimiento del Emisor " SOLAR CAJAMARCA-JAEN-JAEN
Tipt de Moneda I 8OLES
Ghservacian .
Cantidad Unidad Medida Descripcidn Valor Unitario ICBPER
1.00 LINIDAD INFORME MENSUAL N20g-MOVIEMBRE 2021, 15383.10 £5.00

CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIOQ DEL CAMING VEGINAL
POMABUACA-COLAGUAY-EMP.CA 687 MANGAYPA-
25,10 KM. DISTRITO DE POMAHUACA-JAEN-

CAJAMARCA.
Sub Total Vemas : | 5715,363.10 ]|
Anticipos : | 5/0.00
. , : Dascuentos : = - S/0.00
Valor de Venta ¢ sraciones Gratuits : - ===
alor de Venta de Operaciones Grafuitas ; {5/0.00 I Valar Venta | SETETT
i8c [ 57 0.00]
e | — 500
30N: GUINCE MIL TRESCIENTOS GCHENTA Y TRES Y 10/100 SOLES ICBPER TS .00 |
Otras Cargos [ ~ 6/0.00}
Otros Tributes :| 5/0.00]
Monio de redondeo : Ef‘ 0.00]
Importe Total :] = '5/75,383.10
e e : =
Monto neto pendiente de pago : 8/15,383.10
Totat de Cuofas : t
e Cuota Fee. Vene. Honto N:Cuota  Fec. Vene. Monto N2 Cuota Fec. Venc. Monto
1 31122021 15,383.10

Esla es una represeniacion impresa de ia faciura eleclronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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MUN’?’PAUDAD PROVINCIAL CONSGRCID VIAL CHONTAL!
DE JAEN AREL CORPORATIN EIAL - 304D J0L5CHS €30

ANEXQ N° 04

INFORME MENSUAL — VALORIZACION N° 09

MANTENIMIENTOQ PERIODICO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“POMAHUACA - COLAGUAY-EMP-CA-687-MANGAYPA" (25.10 Km)

NOVIEMBRE 2021

<% LUSABERD HEG) WELINEDS

‘oo CONSORCIO VIAL CHONTALI

ING RESIRENTE

SERVICIO DE MANTENIMIENTQ PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL POMAHUACA-
COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA




MUNICIFALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL CHONTALL \

-
o L TLAUREL CORPORATION E IR L + ROAD SCLUTIORS ELRL !
DE JAEN _— 0 SORPOTONE AL 3043 SRS 8

ANEXO N° 04

INFORMES MENSUALES — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO FASE: 1t

1. Informacidén Contractual.

1.1 NOMBRE DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO

DEL CAMINO  VECINAL ‘POMAHUACA -
COLAGUAY-EMP-CA-687-MANGAYPA" (25.10 Km).

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL CHONTALI

N° DE CONTRATC : CONTRATOQ DE SERVICIOS N°174-2020-MPJ/A
ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
REPRESENTANTE LEGAL : Sr. ARISTEDES GONZALES SAAVEDRA
INSPECTOR : ING. EULER BECERRA AREVALO

RESIDENTE ENTRANTE  : LUIS ALBERTO MEGO AVELLANEDA

PLAZO DE EJECUCION  : FASE IH. 360 D.C. (MANTENIMIENTO
RUTINARIO). 05 D.C. (INVENTARIO DE
CONDICION VIAL).

MONTO DE CONTRATO  : 8/. 1'719.000.00 (SiN IGV)
PTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/. 257,850.00

FECHA DE INICIO : 01 DE MARZO 2021 (MANT. RUTINARIO)

FECHA DE CULMINACION : 23 DE FEBRERO 2022

PERIODO DE EJECUCION : 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

.........................

<oizes, 9, LIS ALBERTD MEGO AVELLANEDA
9 INGENIERO riviL
ClP N2 93352
ING RESIDENTE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA-
COLAGUAY- EMP- CA- 687-MANGAYPA




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ““S CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN {LAUREL CORPORATION E.LR.L. - ROAD SOLUTIONS E.LR.L}
RUGC Ne 20606292873

2. REPORTES DE TRABAJO.

2.1 CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD DE SERVICIO.

T




SLE

CERTIFICADC DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA : Municipalidad distrital de Jaén

PROVINCIA : Jaén
DEPARTAMENTO : Cajamarca
CERTIFICA.

Que la empresa “CONSORCIO VIAL CHONTALI” viene realizando los trabajos de
Mantenimiento Rutinaric del camino Vecinal. “POMAHUACA - COLAGUAY -
EMP.CA-687 - MANGAYPA™ — 25.10 KM de longitud, segin el contrato.

Ei estado de transpirabilidad del camino vecinal en el periodo de 01 de noviembre del
2021 al 30 de noviembre del 2021 es:

Estada de Restricciones del camino Evaluacién
transpirabilidad ’ (marcar con un aspa)
Bueno Ninguna ( 1}
Regular Algunas { X)
Malo Bastantes { )

Se extiende el presente CERTIFICADO para los fines consiguientes a los 30 dias de! mes
de noviembre del 2021.

.................................

e T Cru

Selloy Firma de Maghents dé Tfraestructura




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL :S CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN

(LAUREL CORPORATION E.{.R.L. - ROAD SCLUTIONS ELR.L)}

RUC Ne 20606292873

2.2 ACTA DE CONSTATACION DE
TRABAJO.

7
o




CONTRATISTA

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimiento N° : CONTRATO DE SERVICIOS N° 174-2020-MPJ/A.

Nombre del contratista : Consorcio Vial Chontali

Nombre del servicio : Mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal
POMAHUACA - CALAGUAY -ENP-CA-687-MANGAYPA
25.10 km

Sector de mantenimiento  :km 0+000 km 25+010

Longitud :km 25+G10

En el Distrito de Pomahuaca, siendo las 4:40 horas de la tarde del dia 30 de noviembre del 2021,
nos reunimos con el Lic. ARISTEDES GONZALES SAAVEDRA. Representante legal dei
CONSORCIO VIAL CHONTALIL Ei ing. Residente del Servicio Ing. LUIS ALBERTO
MEGO AVELLANEDA, y por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén. En calidad
Inspector del Servicio (Ing. ROLANDO VILLALOBOS SALVADOR) con ¢l fin de elaborar
la presente acta de CONSTATACION DE TRABAJOS N°9 corrcspondiente al
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL descrito y conforme a las
normas de evaluacién y a las penalidades establecidas en el contrato; el valor de la presente acta
es de QUINSE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES con 10/100 SOLES (S/. 15,383.10)
correspondiente a los trabajos realizados durante los dias, comprendidos entre el 01 al 30 de
noviembre del 2021.

fin sefial de conformidad se procede a firmar la presente acta.

" By, LUIS ALBERFO MEGO AVELLANED

INGENIERO CIVIL

ING RESIDENTF

Reg. CIP. 175512
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2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE jAE'N {LAUREL CORPORATION E.LR.L. - ROAD SOLUTIONS E.LR.L}
RUC N2 20606292873
CARGAS DE TRABAJO
METRADO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO | EJECUTADO | EJECUTADO
ANTERIOR
0L.91 MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
OL.01.01 MR-181 LIMPIEZA DE CALZADA km 25. 100 18.825 2092
01.01.02 NMR-102 BACHEQ m2 25.100 18.825 2.092
01.01.03 MR-103 DESOQUINCHE m3 25.100| 18.825 2.092
01.01.04 MR-104 REMOCION DE DERRUMBES —sm3 425100 16.733 0.000)
01.01.05 SEC.305 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL mz 25. 100 0.000 0.008
01 02 MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
01.02.01 MR-201 LIMPIEZA DE CUNETAS m 25.100| 1B.722 2.082
01.02.02 MR-202 LIMPIEZA DE ALCANTARI LLA und 25.100, 16.733 0.000)
01.02.03 MR-203 LIMPIEZA DE BADEN m2 25.100) 16,733, 0.000
01.02.04 MR-204 LIMPIEZA DE ZAMIAS DE CORONACIOM m 25. 100, 18.825 G.000)
01.02.05 MR-205 LIMPIEZA DE PONTONES und 25.100| 18.825 0.000
01.02.06 MR-206 ECAUZAMIENTO DE PEQUEROS CURSOS DE AGUA m 25100 12.550] 0.000)
01.03 MR-3200 CONTROL DE VEGETACION
11.03.01 MR-301 ROCE ¥ LIMPIEZA m2 25,100 183.708 2.092
01.04 MR-400 SEGURIDATD VIAL
01.04.01 MR-401 CONSERVACION DE SERAIES und 25.100) 12.550] 0.000,
0LOS MR-500 MEDIO AMBIENTE
01.05.01 MR-501 REFORESTACION und 25 100] 18,825 0.0004
01.06 MR-E00 VIGHLANCIA Y CONTROL VIAL
01.06.01 MR-601 VIGILANCIA ¥ CONTROL km " 25.100 18.825 2002
01.07 WMR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
CL.07.01 MR-701 REPARACION DE MURQS SECOS m3 25.166 25.100, 0.000;
01.07.02 MR-702 REPARACION DE RPONTONES und 25. 1004 25.1 12.550]
RESUMEN
METRADO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | MEFRADO | EIECUTADG | EIECUTADO | ACUMUALDO | SALDO
ANTERIOR
01.0L MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
0L01.01 MR-101 LIMPIEZA DE CALZADA km 25.100) 18.825 2002 20.917, 4,183
01.01.02 MR-102 BACHEO m2 25,1004 18.825 2002 20.917] 4,183,
01.01.03 MR-103 DESQUINCHE m3 25.700) 18.825 2003 20.917 4.183
0L.01.04 MR-104 REMOCION BE DERRUMBES m3 25.100! 16.733 0.000 16.733 2367
01.01.05 SEC.305 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL m2 25,100 0.000] 0.006 0.000, 25,1004
0102 MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
01.02.01 MR-201 LIMPIEZA DE CUNETAS m 25.100 18.722 200 20.813 4,287
01.62.02 MR-202 LIMPIEZA DE ALCANTARILLA und 25.100) 16.733 0.000 16.733 8.367
01.02.03 MR-203 LIMPIEZA DE BADEN T m2 25,1001 16.733 0.000) 16.733 B8.357
01.02.04 MR-204 LIMPIEZA DE ZANJAS DE CORONACION m_ 25,100 18,825 0.0c0 18,825 6,275
01.02.05 MR-205 LIMPIEZA DE PONTONES und 25.100 18.82% 0.000 18,825 6.275
01.02.06 MR-206 ECAUZAMIENTC DE PEQUENOS CURSOS DE AGUA m 25,100, 12.550 0.000) 12.550 12.550)
0103 MR-300 CONTROL DE VEGETACION
01.03.01 MR-301 ROCE ¥ LIMPIEZA m2 25100, 18.708 2009 20.800 4.300]
01.04 MR-400 SEGURIDAD VIAL
01.04.01 MR-401 CONSERVACION DE SENALES und 25,1004 12,550 0.000 12,5501 12.550
01.05 MR-500 MEDIO AMBIENTE
01.05.01 MR-501 REEORESTACION und 25.100 18,825 0.000 18.825 6.275
01.06 MR-600 VIGILANCIA ¥ CONTROL VIAL
01.06.01 MA-601 VIGILANGIA Y CONTROL km 25.100, 18.825, 2022 20.917, 4.183
01.07 MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
01.07.01 MR-701 REPARACION DE MUROS SECOS _m3 25.100] 25.100f £.000 25.106; 0.600;
01.07.02 MR-7D2 RERARACION DE RONTONES. und 25,100} 25.1 125&0‘ 37.5 -12.550;

INGENIERO ¢ VI
CIP N2 35262
ING RESIDENTS
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3 PROGRAMACION DE TRABAJO
MENSUAL
3.1. PROGRAMACION REAL
EJECUTADO
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3.2. PROGRAMACION DEL MES.
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3.3. PROGRAMACION DEL SIGUIENTE
MES.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 5 CONSORCIO VIAL CHONTAL!

DE JAEN : {LAUREL CORPDRATION E.LR.L. - ROAD SOLUTIONS E.L.R.L.)
RUC N 20606292873

4. RECURSOS UTILIZADOS.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ¢§ CONSORCIO VIAL CHONTALI
DE JAEN (LAUREL CORPORATION E.LR.L. - ROAD SOLUTIONS E.LR.L)}
RUC N2 20606292873
4.1. RECURSOS HUMANOS.

Relacion de personal técnico

APELLIDO APELLIDO
NOMBRES PATERNO MATERNO CARGO C1P SEXC
LUIS ALBERTO | MEGO AVELLANEDA Ing. Ne 93262 M
Residente
JORGE JERSON | ZUTA MENDOZA Asistentedel | M
residente
ROLANDO VILLALOBOS ; SALVADOR Ing. Inspector N° 175512 M
Relacion de personal mano de obra no calificada (peones)
APELLIDO APELLIDO
NOMBRES PATERNO MATERNO CARGO DNI SEXO
NILSON CARRANZA ALARCON QFICIAL 42130635 M
JOSE
ORLANDINE SANCHEZ CORRALES PEON 73037767 M
JOSE PAICO DE LA CRUZ PEON 456870543 M
LIZANDRO LUCEROQO REYES PEON 71577782 M
{ EONIDES OLANO HERNANDEZ PEON 27689296 M
ALEXANDER PARIACURI REYES PEON 71057161 M

INGENIERO MWt
CIP N2 932A2
NG RESIDe i E



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 5 CONSORCIO VIAL CHONTAL

DE JAEN (LAUREL CORPORATION E.JR.L. - ROAD SOLUTIONS E.LR.L)
RUC N2 20606292873

4.2, Herramientas y materiales

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ftem. | DESCRIPCION MARCA | UNIDAD | CANTIDAD
01 | PALANAS RECTAS | TRUPER ~ UND 2
02 |PICOS DE FIERRO + MANGOS DE MADERA TRUPER UND 2
03 | BARRETAS DE FIERRO TRUPER UND 2
04 | MACHETES GAVILAN UND 2
05 |BUGGUIES TRUPER UND 2
06 |UMAS N TUND | 2
07 |[CONOS DE FIBRA - UND 2
08 | MASCARILLAS PARA PREVENCION COVID 19 NOTEX UND 50
09 | CHALEADORA STHIL UND 01
10 | COMPACTADORA KOHLER9.5HP | UNi 01
i1 | MOTO CARGERA ZONGSHEN UND 01

---------------------

« T T LU ALBERTD MEGO AVELLANEDA

INGENIERO CVIL
CIP N* 93262

{NG RESIDENTE
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5. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.




P

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL <« CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN P (LAUREL CORPORATION ELLRLL - ROAD SOLUTIONS E.LR.L)
RUE N2 20606292873

5.1. CONCLUSIONES.

- Se ha cumplido en el periodo NOVIEMBRE del 2021, con el objetivo de caracter
permanente de conservar las condiciones de la via, teniendo en cuenta criterios de
control de calidad, protocolos de seguridad y emergencia sanitaria,

- Elporcentaje de avance de la ejecucién de las actividades de obra real acumulada ests
en un 64.03%. al 30 de NOVIEMBRE del 2021.

- Actualmente el estado del servicio se encuentra atrasada en un 0.16 % con respecto a
lo programado (acumulade programado 64.18%) para ¢l mes de NOVIEMBRE de
2021,

] CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADD

SERVICIO FARA LA ESECUCION DEL MANTENIVIENTO FERIDDICO ¥ RUTINARIC DEL SAMINGD VECINAL "POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 -
MANGAYPA " 25.10 KM

YOTAL | 20,8000 |
PROGRAMADG EJECUTADO
B == AVANCE LiiNGE % AVANGE AVRHCE
§ ! M M
MENSUAL | T AYAWCE Acua;ULAD actriiapal  MEnsuaL | AVANCE [ACU DULAD % ACUMULADG
[ BMar-2t 13,674.58 5.30% 13,874.59 5.30% 15874.90 5.30% 13,674.991 £.30%
02 A 15,1383 587% 28,814,582 11.18% 15,1383 587% 28,814 87| .18%
[iE] ay-2 20,245.54£ 7.85% 44,060,385 $9.08% 20,045.54 7.85% 49,050.35 19.03%
] ] 17.618.30 £95% £6,976.56 208, 1793050 6.95% 66,975.66 25.58%
1] a2 24,252 45 941% 91,251.09 35.38% 23,846.42 0.25% 90,825.08 30.22%
[ Ago-2{ 19,667.33 763% |  $10,895.43 HH% 19,667,33] 763%[ 1048240 42.35%
o7 Bet2t EX SH%[ 1A 52148 23,542 [T ST T YT £1.00%
08 Qct2t 15.571.67 608% |  fa0.17za8 68,82% 15,671.67 6.08% |  149,706.58 58.06%
[ Hov-2( 15,383.10 597%] 18540570 54.18% 15,383, 10] 507% 1  165,089.68 £4.03%
190.00% ”
30.00% Vs
s

= 80.00% -

2 8

= 70.00% -

= -

Q’ 60.00% —

. il

2 shom% ’f./"-

% 40.00% ____.-*‘

S 30.00% - -~

z -

I 20.00% e

b -
10.00% i -
— T } 3 [ 5 [ 7 B 9 10 i1 12 13

——— PROGRAMADO 0.00% 5.30% 11.18% 10.03% 25.08% 135.35% 43.01% 52.14% 58.22% 64,13% 72.03% 81.72% 150.00%
sretne CIECUTADQ DO00% 5.30% 1118% 19.03% 2598% 35.22% 42.85% 51.08% S58.06% 64.02%

- El monto valorizado correspondiente al mes de setiembre asciende a (S/. 15,383.10)
QUINCE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y TRES con 10/100 SOLES .

LUIS ALBEATD MEGD AVELLANED*

INGENIERC ¢ 1VIL
CIP N2 93262

ING RESIDENT



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL <« CONSORCIO VIAL CHONTAL
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DE JAEN oo (LAUREL CORPORATION E.LR.L. - ROAD SQLUTIONS E.LR.L}
RUC N2 20606792873

5.2. RECOMENDACIONES.

- Realizar el tramite correspondiente de revision, APROBACION Y PAGO DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PERIODO NOVIEMBRE
DE 2021, a fin de poder cumplir con los compromisos asumidos con los trabajadores
y abastecedores.

- Se recomicnda la continuacién de este tipo de proyectos que gencran que los pueblos
del pais estén conectados y se desarrollen. A lo largo de la gjecucion del servicio se
ha podido apreciar lo fundamental que representa tener los caminos vecinales
transitables, se ha logrado tener comunicados a los pueblos y que el comercio se
desarrolle. En resumen, que el pais progrese.

- Con este tipo de prayecto se protege el patrimonio vial, que es tan importante para una
nacién. Podemos concluir que este tipo de proyectos son muy dindmicos, ya que
requieren una evaluacién constante para tomar las medidas a tiempo y mantener la
transitabilidad de Ia via v, por ende, ¢l buen servicio de los usuarios,

INGENIERO (IVIL
Cip N® 93262
ING RESIDENTF
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6. PANEL FOTOGRAFICO.




PANEL FOTOGRAFICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

Mantenimiento periodico y rutinario def camino vesinal chunchuquillo —

I

SERVICIO DE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali
FECHA 01/11/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
-5.905097 -79.213713
FOTOGRAFIA Ne° 01
Deseripcion

Se esta realizando la actividad de roce
y limpieza y a la ves limpieza de
cunetas en el Kim 3+800 Pomahuaca —

Colaguay, afectado por las fuertes

precipitaciones pluviales.

Latiud. -5 205087
Longgud 79 513
it 134 %657 m
Precssis 3Ym

SERVICIO DE

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo —
Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali

FECHA 02/11/2021
COORDENADAS
ESTE | NORTE
-5.905097 -79.213713
FOTOGRAFIA N°g2
DESCRIPCION

INGENIERQ ¢ 1VIL

CIP N2 D3262

Se esta realizando la actividad de roce y
limpieza de cunetas con el personal de
€ampo con sus respectivas herramientas en

el Km 3+800 Pomahuaca - Colaguay

ING RESIDENTF

a8



SERVICIODE | Maneimient gy v il ain sl chunchugi -
FECHA 03/11/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
-5.904102 -79.211917
FOTOGRAFIA N° 63
Descripcion

Se muestra al personal de campo
realizando la actividad de roce y
SuUs  respectivas

Km 4+00

limpieza con
herramientas en el

Pomahuaca - Colaguay

SUICiO Dy | Mt sl oo e ot
 FECHA 041021
COORDENADAS
ESTE NORTE
-5.904044 -79.21°14
FOTOGRAFIA N° 04
Descripcion

Se aprecia al personal de campo
realizando la faena de limpieza de
cunetas en el Km 4+800 via Pomahuaca

- Colaguay

--------

ﬂl\wsmtmmommm
i ‘ '\:\ INGENIERO CIVIL
(X 7 CIP N¥ 93262

--------------

) ING RESIDENTE




Mantenimiento periodico v rutinario del camino vesinal chunchuquillo — j
Virgen del Carmen - La Huaca — Chontali

FECHA 05/11/2021

SERVICIO DE

COORDENADAS
ESTE NORTE
-5.892353 -79.221771
FOTOGRAFIA N°Os
DESCRIPCION

Se muestra en la foto al personal de
campo realizando el tareo de limpieza
de cunetas en el Km 10+00 Pomahuaca

- Colaguay

Mantenimiento petiodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo —

SERVICIO DE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali

FECHA 06/11/2021

COORDENADAS
ESTE NORTE

-5.894333 -79.222382

FOTOGRAFIA N° 06
Descripcion

Se aprecia al personal de canmpo
realizando Ia faena de limpieza y
perfilado de cunetas en el Km 10+100
Pomahuaca - Colaguay

IO MEGD AVELLANEDS
LU‘IS;&';EEMERO IviL
1P N$ 93262
ING RESIDENTS




D R R AT Mantenimiento periodico y rutinario del carmino vesinal chunchuguillo —
SERVICIO DE Virgen del Carmen — La IHuaca — Chontali 1
COORDENADAS
ESTE -5.901353 NORTE ’ -79.219072

FOTOGRAFIA ! N°g7 ; FECHA I 08/11/2021

" -

Ut 5991253

“Longitud:79.219072 A e BER T A
"Eevacion: 14552934 m e M e Rt v
Precision; 1.3m - F P el T~

Se aprecia al Ing. Monitor de Pro Vias inspeccionando los trabajos que se viene
Deseripeion: | realizando con retro escabadora limpiando los trames que fueron afectados por
las fuertes precipitaciones pluciales en la zona Km 7+600 Pomahuaca - Colagunay

SERVICIO DE Mantenimiento \I[Jierg:fg; 3;2 1;21‘;&3 S:l }?322?3 \éelj,(i)?lzt:ll Ici:hunchuquillo —
FECHA 08/11/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
-5.89824 -79.218098
FOTOGRAFIA N° 08
Descripcion

Se continua con la limpieza de la calzada

y limpieza de cunetas que fueron

colmatadas por las fuertes lluvias en Ia
zona con la ayuda de una retro
escabadora en los tramos del Km 7+00

Pomahuaca - Colaguay

INGENIERO CIVIL
CIp N? 93262
NG RESIDENTE




Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquilio —
SERVICIO DE ) Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali

COORDENADAS

ESTE ! -3.898088 NORTE [ -79.218187
FOTOGRAFIA N°g9 f ’

FECHA 09/11/2021

” 2

e - el 4:-.-,-".%'?:,., e el BRPCE
Se continua con la limpieza de la calzada afectada por los derrumbes
Descripeion: | ocasionados por las fuertes precipitaciones pluviales en la zona Km 7+200
Pomahuaca - Colaguay
Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo -
SERVICIO DE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali
COORDENADAS
ESTE -5.916839 NORTE ~79.219459

FOTOGRAFIA N°10

FECHA 10/11/2021

ennnsi

o S LB MEGONELAEDA
. !;,,% INGENlERO IVIL
2 Cip s 93262
T 57 ING RESIDENT i

R e e |- iy = s, 7 LN
Se muestra al personal de campo realizando el tareo de limpieza de calzada

Descripeion: atectado por las Huvias en el Km 2+200 Pomahuaea — Colaguay




Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo - |
SERVICIO DE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali
COORDENADAS
ESTE -5.879602 NORTE -79.99083
FOTOGRAFIA FECHA 11/11/2021

b Py
-
PR Rl e

Descripcion: Se ‘éprecia al personal de campo realizando la actividad de bacheo en el Km
TIPCIOn: | 4500 Colaguay Mangaypa
Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo -
SERVICIO DE Virgen del Carmen — La Huaca - Chontali
COORDENADAS
ESTE / -5.588367 NORTE -79.19914

i

GENERD T
'INI:-'IIP wag3Tel
(1= RESIDENTE

FOTOGRAFIA ] Ne12 '

12/11/2021

ey

Deseripeion:

Se esta realizando la actividad de bacheo con fa
en el Km 4+600 Colaguay - Mangaypa

-ayuda de un equipo compactador

Tt



A o B

SERVICIO pg | Manterimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — Virgen

del Carmen — La Huaca - Chontali

FECHA | 13/11/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
-5.88454 -79.196458
FOTOGRAFIA N°13
DESCRIPCION

Se contunia realizando la actividad de bacheo
con el personal de campo utilizando material

de cantera y un equipo compactador en el Km

5+400 Colaguay - Mangaypa

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchugquillo ~
SERVICIO DE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali
COORDENADAS
ESTE -5.884668 NORTE , -79.195906
FOTOGRAFIA N°14 ’ ] FECHA I 15/11/2021
IS AT R AL
2 INGENIERO MVIL
CIP % 93262
ING RESIDENTE
Se contunia realizando |a actividad de bachea con ¢! parsonal de campo uiilizando
Deseripeion: material de cantera y un equipo compactador en el Km 5+450 Colaguay -
Mangaypa




Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo —

SERVICIO DE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontal;

FECHA 16/11/2021

COORDENADAS
ESTE NORTE
716650.49 9365551.06
FOTOGRAFIA N°is
DESCRIPCION

Se aprecia al personal de campo
realizando limpieza de calzada y

desquinche en el Km 7+800 Pomahuaca -

Colaguay

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchugquilla — Virgen—[

SERVICIO DE del Carmen - La Huaca — Chontali
FECHA 17/11/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
-5.898382 -79.213874
FOTOGRAFIA N°16
DESCRIPCION

Se elimina la maleza de los costados de
la plataforma realizando limpieza de
cunetas en el Km 5+150 Pomahuaca -

Colaguay

LS ALBERTO MEGD AVELLANEDA
INGENIERO € IVIL

CIP N293262
ING RESIDENTE




Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal

SERVICIO DE chunchuquillo — Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali
FECHA 18/11/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
-5.896082 -79.21331
FOTOGRAFIA N°g5
DESCRIPCION

Se continua con la limpicza de
cunetas y limpieza de calzada
que se vieron afectados por las
fuertes precipitaciones
pluviales en la cual se esta
utilizando una retroescabadora

en el Km 5+800

SERVICIO DE Mantenimiento pfariodico y rutinario def camino vesinal c_:hunchuquillo —
Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali
FECHA 19/11/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
716551.02 0366410.70
FOTOGRAFIA N° 06
Descripcion

Se ve a un trabajador de campo realizando
el tareo de limpieza de calzada con la ayuda
de una carretilla y palana en el Km 1+200
Pomahuaca - Colaguay que fueron
afectados por las fuertes lluvias en 1a zona

INGEMIERC) VL
N P Ne 93262
», ING RE™INT TR




b ke

SERVICIO DR

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — T

Virgen del Carmen — La Huaca — Chontal

FECHA 20/11/2021

COORDENADAS

ESTE NORTE

-3.916839 -79.219459

FOTOGRAFIA Ne 61

Descripcion

Se esta realizando la
actividad de limpicza de
calzada, en la imagen se
muestra el  apropiado
precedimiento con la ayuda
de sus herramientas Km

2+200.

SERVICIO DE

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal
chunchuquillo — Virgen del Carmen — La Huaea — Chontali

FECHA 22/11/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
716757.82 936500.23
FOTOGRAFIA N°02
DESCRIPCION

Se esta realizando la actividad de
limpieza de pontones en el Km

14300

e e L]

LIS ALBERTO HEGO AVELLANEDA

INGENIERO CIVIL
CIP N 93262
(NG RESIDENTE




Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal

SERVICIO DE chunchugquillo - Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali
FECHA 22/11/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
716705.03 9366102.12
FOTOGRAFIA N°g5
DESCRIPCION

Se muestra en la foto el trabajo
de la actividad de limpieza de

pontones y roce en el Km 3+0¢

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo —

SERVICTO DE Virgen del Carmen ~ La Huaca — Chontali

FECHA 23/11/2021

COORDENADAS
ESTE NORTE

-5.898992 -79.214078

FOTOGRAFIA N° 06
Descripcion

Se aprecia al personal de campo
ralizando la actividad de limpieza de
calzada el cual fue afectada fuertemente
por las fuertes precipitaciones pluviales
¢ el Km 5+50 Pomahuaca - Colaguay

LUIS ALBERTD MEGO AVELLANEDA

INGENIERO CIVIL
CIP N 93262

ING RESIDENTE

e i1




SERVICIO DE Mantenimiento \Eii::giggl }(:: icix;afi) S:l I;f;?c?i \éisc_iiilcizhunchuquillo —
FECHA 24/11/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
-5.905514 -79.213801
FOTOGRAFIA N° 01
Descripcion

Se esta realizando la actividad de limpieza
de calzada con la ayuda de una
retroescabadora v a la ves con personal de
campo en los tramos que han sido afectados
por las fuertes precipitaciones pluviales en

la zona Km 3+700 Pomahuaca - Colaguay

Lttt 590554 s 1
Lot R.213801
Eeracin: 13 997
Praciade; 39m ---

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal

RERVICIO DE chunchuquillo — Virgen de! Carmen — L.a Huaca — Chontali
FECHA 25/11/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
-5.900803 -79.212999
FOTOGRAFIA N°02
DESCRIPCION

Se esta realizando la actividad de
limpieza de cunetas y alcantarillas
que fueron tapadas por las fuertes
precipitaciones pluviales en la zona
realizado por el personal de campo
en el Km 4+800 Pomahuaca -
Colaguay

e, @ LIS ALBERTO MEGD AVELLANEDA
INGENIERO €11l
CIP N9 93262
NG RESIDENTE

i

1




Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchudquillo —

SERVICIO DE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali
FECHA 26/11/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
-5.89841 -79.213725
FOTOGRAFIA N2 01
Descripcion

Se esta realizando la actividad de
limpieza de cunetas en la imagen se
muestra al promotor de Pro Vias
ralizando la inspeccion de los trabajos
desarrollados por el personal de campo | femuti2ine

en el Km 5+50 Pomahuaca - Colaguay A i o ooy 1)

oLt -5 841
Lot D135

Precieter 131 i ek
“Tarpo, 1128221 631 s

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal

SERVICIOIE chunchuquillo — Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali
FECHA 27/11/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
-5.904136 -79.210265
FOTOGRAFIA N°02

DESCRIPCION

limpieza de cunetas y
desquinche afectados por los

derrumbes que ocasionan las

en la zona en el Km 4+400
Pomahuaca - Colaguay

INGENIERO CIVIL
CIP N2 53262
ING AESIDENTE

Se esta realizando la actividad de

fuertes precipitaciones pluviales




Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal

SERVICIO DE chunchuquillo — Virgen del Cartnen ~ La Huaca — Chontal
FECHA 29/11/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
-5.898438 -79.213713
FOTOGRAFIA N°05
DESCRIPCION

Se muestra en la foto al personal
de campo realizando Ia
actividlad de limpieza de
cunetas en el Km 54200

Pomahuaca - Colaguay

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo —

SERVICIO DE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali
FECHA 301172021
COORDENADAS
ESTE NORTE
-5.899107 79213511
FOTOGRAFIA | N° 06
Descripcion

Se muestra en la foto al personal
de campo realizando la actividad
de limpieza de calzada y a la ves
limpieza de cunetas en el Km
5+400 Pomahuaca - Colaguay

7 iegtice: <5.899107

e By, LS ALBERTO MEGO AVELLANED Longitut 7913571 =, i Wi
INGENIERO CIVIL iﬂsmn‘m:ua‘&%ﬁm == <l Sty dh.
CIP N2 93262 Precitn 19 m ki e | A A, Toad

ING RESIDENTE
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7. COPIAS DEL CUADERNO DE
MANTENIMIENTOQ.
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ITEM DESCRIPCION UNIBAD | METRADO | EIECUTADO | EIECUTADO
ANTERIOR
0101 MR-100 CONSERVACIOM DE CALZADA
01.01.01 MR-101 LIMPIEZA DE CALZADA km 25.100 18.825 2092
01,0102 MR-102 BACHEO m2 25,100 18.825 2082
01.01.03 MR-102 DESQUINCHE m3 25,100 18.825 2092
01.01.04 MR-104 REMOCION DE DERRUMBES m3 25.100 16, 733L 0.000
01.01.05 SEC.305 PERFILADS DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL m2 25,100 0.000 0.000
0L02 RAR-200 LIBAPIEZA DE OBRAS DE DRENAIE
01.02.01 #R-201 LIMPIEZA DE CUNETAS m 25.100 18,722 2002
01.02.02 MR-202 LIMPIEZA DE ALCANTARILLA und 25,100 15.733] 0.000
101.02.03 MR-203 UMPIEZA DE BADEN m2 25.100; 16.733H 0.000
0L02.04 MR-204 LIMPIEZA DE ZANJAS DE CORONACION m 25.100 18.825 0.000,
01.02.05 MR-205 LIMPIEZA DE PONTONES und 25.100 18.825 0.0
101.02.06 MR-206 ECAUZAMIENTO DE PEQUEROS CURSOS DE AGUA m 25,1001 12.550 0.000,
(01,08 MBR-300 CONTROL DE VEGETACION
01.03.01 MR-301 ROCE Y LIMPIEZA, m2 25.100 18. 7081 2692
0104 MR-400 SEGURIDAD VIAL B
01.04.01 MR-401 CONSERVACION DE SENALES und 25,100 12.550 0.000,
1.05 MR-300 MEDID AMBIENTE
01.05.01 MR-501 REFORESTACION und 25.100] 18.825 6.000,
o106 MiR-500 VIGILANCIA ¥ COMTROL VIAL
01.06.01 MR-601 VIGILANCIA Y CONTROL km 25.160! 18.825 2.002
0Lc7 _| MR-700 ACTVIDADES COMPLEMENTARIAS cmmeeflen. e o
01.67.01 MR-701 REPARACION DE MUROS SECOS m3 '35 100 25.100 0.000,
01.07.02 MR-702 REPARACION DE PONTONES und 25.100; 25.100) 12.550
| N 1 T Y e
sy

INSPECTOR
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E3E  MUNICIPALIDAD PROVINGIAL ‘S CONSORCIO VIAL CHONTALI
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8. PUNTOS CRITICOS,



L8

>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL s CONSORCIO VIAL CHONTAL!

DE JAEN : {LAUREL CORPORATION E.LR.L. - ROAD SOLUTIONS E.I.R.L)
RUC N2 20606292873

NO SE ENCUENTRAN PUNTOS CRITICOS EN EL TRAMO, DURANTE EL
MES DE NOVIEMBRE (DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021)

INGENIERO (IVIL
CIp N2 93262
ING RESIDEMNT™

i




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL s CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN {LALIREL CORPORATION E.LR.L - ROAD SOLUTIONS ELR.L)
RUC N2 20606252873

9. ANEXOS




®
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL S CONSORCIC VIAL CHONTALI
DE JAEN {LAUREL CORPORATION EAR.L - ROAD SOLUTIONS E.LR.L)
RUEC N2 20606282873
9.1: Factura

9.2: Relacién de personal rotativo, socios o trabajador

9.3: Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI

9.4: Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.

9.5: Copia de acta de entrega de terreno.

9.6: Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.

$.7: Copia de seguros del personal y vehiculos utitizados para transporte de personal y

herramientas,

9.8: Declaracion Jurada de No adeudo de los personales de campo y autoridades de la zona




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

:S CONSORCIO VIAL CHONTALI

{LALIREL CORPORATION E.I.R.L. - ROAD SOLUTIONS ELR.L}
RUC N2 20606292873

9.1. FACTURA.




CONSORCIO VIAL CHONTALI
CAL. JUNIN 439 SEC. MORROD SOLAR
JAEN - JACN - CAJAMARCA

E001-25

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 206062982873

Fecha de Emision
Serior(es)
RUC

T 2012/2021
. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
T JAEN
1 20201987297
JA. SAN MARTIN 1371 CERCADRC

Direccion dal Receptor ds la factura : CAJAMARCA JAEN JAEN

Establecimiento de! Emisor

. GAL. JUNIN 423 8EC. MORRO

Forma de paga: Crédito

T SOLAR CAJANMARCA-JAEN-JAEM
Tipo de Moneda . SOEES
Obsegrvacion :
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
UNIDAD INFORME MENSUAL N209-NOVIEMBRE 2021, 15383.10 0.00
CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENT(
RUTINARIO DEL SERVICIO DE MANTENIIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL
POMAHUACA-COLAGUAY-EMP,GA 687 MANGAYPA-
25.10 KM, DISTRITO DE POMAHUACA-JAEN-
CAJAMARCA.
Sub Totai Ventas : 5/ 15,353.10 |
Anticipos 5/0.00 ]
. . Descuentos : 5/0.00
Valor de Venta d ergciornes Gratuilas .00
4 de Operaciones Gratuitas : [5/ 0.0 ] Valor Verta | SRR R
180 & 0.00 ]
IGV ] 570.00 ]
SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS QCHENTA Y TRES Y 10/100 SOLES IGBPER [ ) o 5;000‘]
Otras Cargos - | 5/0.00
Otros Tribitos : | S/ 0.00
Monio de redondeo : | S70.00
Imporie Total :| 5/15,383.10
informacion del crédite
Maonto nete pendiente de pago S/ 15,383.10
Total de Cuotas t
N2 Cuota Fec, Yenc. Monto N¢ Custa  Fec. Venc. Mento N2 Cuois Fec. Verc. Manto
1 31e2oet 15,383.1¢

verificarla utifizando su clave SOL.

Esta es una representacion impresa de Ia factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede

INGENIERO rIVIL
CIP N® 93262
ING RESIDEMTF




_ ®
a;__:f*:,;, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL CHONTAL!
+ o ¥ DE JAEN {LAUREL CORPORATION E.J.R.L. - ROAD SOLUTIONS ELR.L}
b RUC Ne 20606292873

9.2. RELACION DE PERSONAL;
ROTATIVOQ, SOCIOS O TRABAJADOR.



DE JAEN

Relacion de personal técnice

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

=

RUC N2 20606292873

CONSORCIO VIAL CHONTALI

{LAUREL CORPORATION E.LR.L. - ROAD SOLUTIONS E.LR.L)

APELLIDO APELLIDO
NOMBRES PATERNG MATERNG CARGO Cip SEXO
LUIS ALBERTO | MEGO AVELLANEDA Ing. N° 93262 M
Residente
JORGE JERSON | ZUTA MENDOZA Asistentedel | M
residente
ROLANDO VILLALOBOS | SALVADOR Ing. Inspector N° 175512 M
Relacion de personal mano de obra no calificada (peones)
APELLIDO APELLIDO
NOMBRES PATERNO MATERNG CARGO DNI SEXO
NILSON CARRANZA | ALARCON OFICIAL 42130635
JOSE .
ORLANDINE SANCHEZ CORRALES PEON 73037767 M
JOSE PAICO DE LA CRUZ PEON 45670543 M
LIZANDRO LUCERO REYES PEON 71577782 M
LEONIDES OLANO HERNANDEZ PEON 27689206 M
ALEXANDER PARIACUR! REYES PEON 71057191 M

INGENIERO CHVIL
CIP N® 93262
ING RESIDENTE




-f;ﬂ’

ey g MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ‘S CONSORCIQ VIAL CHONTAL!
= ] .

bk’ 4 i : DE JAEN {LAUREL CORPORATION E.LR.L. - ROAD SOLUTIONS ELR.L}
-%ﬁﬁ;ﬁ RUC N2 20606292873

9.3. TAREO MENSUAL DE PERSONAL
CON RESPECTIVA COPIA DE DNI.
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PLANIILIAN®: -DELO1/10 AL 1571072021

POMAHUACA,, 15 de Octubre 2021

Cip N2 93262
ING RESIDENT

' VS NBERTO MEGD AELLANEDA

INGENIERO C1VIL

E

[ yrancy paE o e = T e et T x = P T T T ey E e T e
& SFEIETEY NONGRER onzan N E 50
£ |CARRANZA M ARCON SLSON OFCIAL 1500 | §7.5000 | § 75000
2 | HUAMAN RINZA. SEGUNBE SAL YABGR PROM 13,00 S wh.0n S/, f50.00
3 |LUCERD REYES, EDWARD PEON 13.00 7 5/,50.00 | ). 650.00
4 [LUCERD BEYES. LRANDRO PEON 1360 | §,5800 ) 5. 55000
5 |PARRCURIREYES, CPFAND PEON 1300 | 5/, 50.00 | 5. 650.00
6 |PARWCURIREYES, ALEXANDER PEON 13.00 | §/.5000 | S/ 65000
7 [RECALDE TERORK. HEYNER FEON 1300 | S%.50.00 | . 650.00
1 Tl P W L S
TEERL £ 4,280,600
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PLANILLA N°: -DFf 16/10 AL 31/10/2021

(=T ST b — P m e s

1 ICARRANZA A ADCON MY CFCiAL 15400 & 5800 b = 75000
3 THUAMAN RINZA, SECUIMBD S VARDR RN 13.60 /. sh.on &/ GO0
3 JLUGERQ REYES. EIFMARD PEON 13.00 5/.50.00 | 5/. 656.00
4 |LUCEROREYES. LZANDRO FEON 13.00 Sf.50.00 | Sf. 650.00
5 PARI\CURIR?YE‘S‘ EPFANKY PEON ]J.OD S 50.00 S{. 650,00
6 |PARICURIREYES, ALEXANDER PEON 1300 5/. 50.60 | Sf. 650.00
7 [REGALDE TENORIO, HEYNER PEON 13.00 5. 50.00 5. 650.00
patul m—— dje=—
1
TEITRE ; L N (el Lo
|

POMATIUACA,, 31 DL CCTUBRL 2021

LIS ALRERTO MEGO AVELLANEDS

INGENIERO CIVIL
CIP Ne 93262
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 5 CONSORCIO VIAL CHONTALI
DE JAEN {LALREL CORPORATION E.LR.L. - ROAD SOLUTIONS E.LR.L)
RUC N2 20806292873

9.5. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE
TERRENO.




;D MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN ' P
- 4 E . PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION Ne 002-2020-MPJYCS-1 N
% == “CONTRATACION DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERISDICO Y
@R RUTINARIO DEL CAMING VECHNAL %COLAG LAY - EMP. CA-887~-MANGAYFA - :J
CTA DE ENT| TER
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA”™ - 25,10 KM
ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATO DE SERVICIO :  CONTRATO DE SERVICIOS N° 174-2020-MP VA
FECHA AIRMA DE CONTRATO  :  25/08/2020
VALOR REFERENCIAL : 8/2,139.467.10 (Con IGV)
8/1,813,107.74 {8in1GV)
MONTO CONTRATADO : §11,719,000.00 {Sin IGV)
SISTEMA DE CONTRATACION  :  SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCION :  CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (475) DIAS CALENDARIO
FASE 1; 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO)
FASE 2 90 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE 3
1. 380 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)
2. 5D.C.(INVENTARIO DE CONDICION VIAL)
CONTRATISTA :  CONSORCIO ViAL CHONTAL
BEPRESENTANTE LEGAL : Lic. ARISTEDES GONZALES SAAVEDRA
INSPECTOR : Ing. JOSE ROLANDO VILLALOBOS SALVADCR
Siendo las §:30 horas del dia 26 de agosto de 2020, se consttuyaron en & lugar donde Se ejecutara el servicio de:
EIBCUCION DEL MANTENMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAINO VECINAL "POMAHUACA -
COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” - 25.10 KM, por parle de I3 entidad contratante MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAEN, & Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo de la Gerencia de Infraestructura Publica ing.
Euler Becerra Arévalo, idefifiado con DNI N° 41548698 y et Inspacior de obra, Ing. José Rolando Vilalobos
Salvador, identificado con DNI N® 41311173, y por parte del contrafista CONSORCIO VIAL CHONTALI, su
representante legal, Lic, Aristides Gonzales Saavedra, identificado con DNi N° 43686580; con la finalidad de llievar
a cabo ¢l acto de entrega de tereno,
Se procedié & verificar e tereno donde se ejecutara el servicio de mantenimiento periddico y rutinario, iniciando el
recorrido en la locakdad de Pomahuaca, continuando por el caserio de Colaguay hasta & empaime EMP.CA-687,
concluyendo en &l centro pobiado Mangaypa, con una longitud total de 25.10 Km. Se verificd of estado de [a via,
verificandoque esta reime las condiciones para la reakizacion del mantenimiento periddico ¥ rufinario, materia def
CONTRATO DE SERVICIOS N° 174-2020-MPJ/A, siendo procedente realizar e acto de entrega de terreno por parte
de 1a Municipalidad Provincial de Jaén al contratista CONSORCIO VIAL CHONTALI.
En |a misma fecha y lugar, siendo las 11:15 horas, los parbicipantes suscriben uacion la presente ACTA en

SEIS (06) ejemplares en sefial de conformidad con ef acto redizado,

cIP; 175512 / C 678R9
Ing. JOSE ROLANDO VILLALOBOS SALVADOR

DNI N° 41548598 DNIN® 41311173
COORDINADOR MPJ INSPECTOR DE OBRA

\ REPRESENTANTE LEGAL



: |
_gi%” MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL CHONTALI
?ﬂﬁ 3 DE JAEN . {LAUREL CORPORATION E.LR.L. - ROAR SOLUTIONS E.1B.L}
::gﬁ.;ﬂg RUE N2 20606292873

9.6. COPIA DEL CONTRATO Y
CONTRATO DE CONSORCIO EN CASO
CORRESPONDA.




. & MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

+ PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION I 002-2020-MP.J/CS-1 “CONTRATACION WG
DE SERVICIQ DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENUMIENTO PERIODICO Y -
. RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 —

MANGAYPA — 25 10 K™

CONTRATO DE SERVICIOS N° l"l‘{ -2020-MPJ/A.
“CONTRATACIGN DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY -
EMP. CA-687 - MANGAYPA - 25.10 KM”

Conste por el presente documento, iz CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIRIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” - 25.10 KM, gue celebra de
una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC
N° 20201987297, con domicilio legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén,
Provincia de Jaén, Regién Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO
DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia
N® (348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA

COMUNA Dr. WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNi N° 16531708, con domicilio
en el Jr. Simon Bolivar 1520 - Jaén, la facultad de suscribir contratos y de ofra parte EL
CONSORCIO VIAL CHONTALI con RUC N° 20606292873, con domicilio legal en Jr. Junin
N® 438 — SECTOR MORRO SOLAR - Distrito y Provincia de Jaén — Regién Cajamarca,
debidamente representado por su Representante Legal el Sr. GONZALES SAAVEDRA
ARISTEDES, con DNI N° 43686580, EL CONSORCIO VIAL CHONTALI esta conformado
por la empresa LAUREL CORPORATION E.LR.L. con RUC: 20604516952 con domicilic
legal en la Proiongacién Santo Domingo N° 260 - Chachapoyas - Amazonas , inscrita en la
Partida Electrénica N° 11035317 Asiento N° A00001, del Registro de Personas Juridicas de
la Oficina Registral de CHACHAPOYAS, debidamente representado por su Titular Gerente
el Sr. GONZALES SAAVEDRA ARISTEDES, con DN N° 43886580, con una participacion
del 50% en el presente Consorcio y la empresa ROAD SOLUTIONS E.LR.L. con RUC:
20573039648, con domicitio legal en Cai. Padre Urraca Urb. Pando 140 t-10 — San Miguel -

Lima, inscrita en la Partida Electronica N° 11103920 Asiento N° D000023, del Registro de
Personas Juridicas de la Oficina Registral de HUANUCO, debidamente representado por su
Titular Gerente el Sra. HIDALGO SALAS MARJELA con DNi: 40815598, con una
participacion del 50% en el presente Consorcio: CCI N° 80204700232111031116, a quien

en adeiante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes.
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CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

"o e Con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion, adjudico ka buena pro del PROCEDIMIENTO
~  ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 para la contratacién del servicio para

;o ‘

RS TR ia EJECUCION DEL MANTENIMIENTC PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO

LY / : VECINAL “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-887 - MANGAYPA™ - 25.10 KM, cuyos
N e detalles e importe constan en los decumentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
por objeio el servicio para la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

El presente contrato tiene
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP.

CA-687 - MANGAYPA” - 25.10 KM, al CONSORCIO VIAL CHONTALI

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 1.719,000.00 (UN MILLON

SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos
de Ley (NO INCLUYE EL IGV).
Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte,

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a fa legislacién
vigente, asi como cualquier ofro concepto gue pueda tener incidencia sobre la ejecucion def

servicio materia del presente contrato.

e
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

, FROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-0PJ/CS-1 *CONTRATACION
f DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIFIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY - EIMP. CA-687 —

MANGAYPA — 2510 KM~

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar ta contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO

UNICO para la FASE i; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Il y i {con excepcion del
pagé por el inventario de Condicion Vial, que ser4 en pago Unico), luego de la recepcion
formal y completa de fa documentacién correspondiente, seglin lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Segin el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerio en
un plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del area usuaria:
{

CONFORMIDAD DEL

DESCRIPCISN DE LA

PAGOS PARCIALES

PRESTACION AREA USUARIA
FASE I Aprobacion del Plan de .
l Enirega de! Plan de Trabajo. Trabajo 1% del Monto del Contrato Original
FASE i: Conformidad de los
Entrega de Informes | informes mensuales e :faf.aoga&ﬂ?'?ﬁ::oﬂﬁggﬂ
Mensuales e informe Final de! | informe  Final de 1la limite of 83}‘;: del l;mnto del
servicio de manienimiento | ejecucién del mnc on iram o oniginal.

Mantenimiento Periddico.

riédico.
. Se paga mensualmente por
FASE Il e ormidad e 10% | mantenimiento nitinario. La suma de
- Entrega de Informes e . dichos pagos representa el 15% dei
: Mantenimiento Rutinario. monto del Contrato original

Mensuales del servicic de
mantenirmiento rutinaric.
- Inventario de condicién vial.

Aprobacién del inventario
de Condicién Vial.

1% del Monto del Contrato Original

Y

<" ofuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a

TOTAL 100% dei monto del Contrato Original

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones
establecidas en el contrato para elio, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso foriuito

lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171

de su Reglamento, ios que se computan desde la oportunidad en que el page debid

efectuarse.
CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de 476 (cuatrocientos setenta y cinco) dias
calendarios el mismo que se computa desde:

Fase 1: El plazo de la elaboracion del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados
a partir del dfa siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: El plazo de ejecucidon del mantenimiento periodico serd de 90 {Noventa) dias
calendario.

Elinicio del plazo de ejecucion de la Fase Il se realizara af dia siguiente de la comunicacion
de la aprobacion del Plan de Trabajo.

Fase 3:
E! plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario, Desde el 01

de enero del 2021
El plazo de la elaboracion del inventario de condicién vial sera de 05 dias calendario.
EHnicio dei plazo de ejecucion de cada actividad de Ia Fase It se realizara de la siguiente

manera:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAE

EN |

iroz Ramos

i 03
De.'ferFJE D%?TOAR I
/7




: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
i PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATACION &
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERICDICO Y -
+ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: POMAHUAGA - COLAGUAY - EMP. CA-687 —
B MANGAYPA — 25.10 KM~

-La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de

terminacion de las actividades de la Fase .
-La elaboracién del inventario de Condicion Vial, af dia siguiente de suscrita el acta de

terminacitn de las actividades de mantenimiento rutinario.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, 1a oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccién que establezcan

obligaciones para ias partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia

incondicional, sofidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al soio
v, requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: S/ 171,900.00 {CIENTO SETENTA Y UN MIL

NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES), a través de la retencion del 10% solicitado
mediante CARTA N° 002-2020-CVCH/RL-AGS, que debe efectuar la ENTIDAD, durante
la Primera Mitad del numero total de pagos a realizarse, de manera prorrateada, con

cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.
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Al amparo de o dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periddicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita Ia retencién del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumpiimiento de contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de ias garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el fiteral
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

/ CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
‘LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

- . EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho {08) dias calendarios
’ . siguientes de suscrito ! contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
: mediante CARTA FIANZA, acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido

£y j) dicho plazo no procedera la solicitud,
‘ e LA ENTIDAD debe entregar e! monto solicitado dentro de Diez (10} dias calendarios
\‘*—»f"’ siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA; CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y la

\t
v Decimosegunda Disposicion Complementaria Final dei Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
g 'E De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando

claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)

i mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de Ia
contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA pericdos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar 12 penalidad por mora desde

vencimiento del plazo para subsanar.
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumpian

con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la

s Gonzalks Saave

REPRESENTANTE LEGAL

{

c
A

| MUNICIPALIDAD PROVI

B

S er Jos# Quiroz Ram
L;.ferﬁ%ﬁ%_*mo

/




e Y MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN o
I 4, PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATACION R Eee
LB¥  DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y M7
 RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA687— | Sl
MANGAYPA — 2510 KM® :

B

S

penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA deciara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas def presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el

Estado en caso de incumplimiento.
CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por ios articulos 40 de

la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

E! plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) aflo contado a partir de Ia
conformidad ctorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

. L 0.10 x monto vigente
Penatidad Diaria = F x plazo vigente en dias

Donde:

£ = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60} dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningUn tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley

P de Contrataciones del Estado.
l o e .
) (*"”'-" Se considera como otras penalidades a ia siguientes:
N\ \ e Durante la ejecucion del mantenimiento periddico:
PENALIDAD
\ CAUSALES (FORMA DE C ALCULO) PROCEDIMIENTO DE COBRO
En caso e contratista incumpla con su
\ obligacién de ejecutar la prestacion con ¢! | Se aplicard 0.5 de uwna UIT por | Se descontard en cada pago
u-’ parsonal acreditado o debidamente | cada dia de ausencia del personal | conforme al informe del Inspector
sustituido
No presentar oportunamente los informes
© no subsanar las observaciones | Se aplicard 0.25 de una UIT por [ S5e descontard en cada pago
efectuadas por el inspector dentro del | cada dia de demora conforme al informe da fnspector
plazo otorgado
Incumplimientc del uso de sefizles de{Se aplicarda 2 UIT por el|Se descontara en cada pago
conforme al inforrne del inspector

seguridad para realizar las actividades incumplimiento

incumplimiento de uso de mplementos de | Se aplicard 0.25 de una UIT por : tars g

Jseguridad (mameluco, casco, botas, | cada personal que incumpla ef uso g:nfon'ne al info rm: :el n spec:;,rago

guantes, gafas y mascarilias) de implementos de seguridad
Se apficara 0.25 de una UIT por

En caso no cuenten con ios seguros cada | sin seguros, o Se dﬂfmtaré ege‘ ;:ada c;:trzlgca

(SCTR y SOAT) vehiculos sin SOAT
Se apiicara 0.50 de una UIT por [ Se desconiara en cada pago]

[ Ausenicia def Ing. Residente del servicio | " T Ausencia confome al informe del Inspector
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Se aplicars una {1) UIT por cada
dia de ausencia de némero minimo

de equipos y maquinarias
Se aplicara dos (2) UIT por cada
evento que se detecte

Se descomtard en cada pago
conforme al informe del Inspector

No disponer del nimmero minimo de las
maquinanias y equipos establecidos

Se descontardA en cada page
conforme al informe del Inspector

No zarandear e! material de afitnado en
cantera

l;o presentar en Jos informes folos y

Se descontard en cada pago

Se aphicarad 0.50 d& una UIT por
conforme al informe del inspector

cada informe

videos de cadz dia fechados y
orreferenciados

Durante ia ejecucion de] mantenimiento rutinario:

Ay

ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBF;‘
===~ |limpieza de Menos de 3| Cuando la cantidad de obstaculos | Se descontard en cada pago
IR p Km obstaculos en | supera la tolerancia se aplicars 0.25 de | conforme  al  informe  del
< vz M calzada
ok 3o 1 km. Ia UIT por cada Km observado laspector
b3 R P
5 a1 :;enlos . ;2 Cuando ia cantidad de baches supera | Se descontard en cada pago—’
Nan N ,9“” rBacheo m2 0.50m x 0.50 x la tolerancia se aplicard 0.5 de {a UiT | conforme  al  informe  del
N _;m;_',.r‘—'/ 0.15men 1 km. | P cada Km observado Inspector.
Cuandu la cantidad de m3 supers la [ Se descontard en cada pago
Desquinche m3 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT [ conforme  al  informe  de)
por cada Km observado Inspector.
Remocion  de Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pago
derrumbes m3 1m3 porkm tolerancia se aplicard 0.5 UTT por cada | conforme  al  informe  del
Km observado inspecior,
Maximo 25%
Limpieza de M del area de la|Cuando el porcentaje supera la g:nﬁdescontaarf eir; ﬁcada ngj
cunetas seccion tolerancia se aplicara 1 UIT Inspecior.
transversal )
Limpieza de delulé:l ;“ neam diml: Cuando e porcentaje supera la|Se descontard en cada pago
alca‘r’,‘fa i Und i tolerancia se aplicara 0.5de la UIT por | conforme  al  informe  def
transversal cada alcantarilla observada inspector.
limpieza de Maximo 30% | Cuando el porceniaie supera la | Se descontara en cada pago
e m2 de la | tolerancia se aplicard 0.5de l]a UiTpor| conforme  al  informe  del
P superficie. cada badén observado Inspector.
PN '._J'w-; ‘ H H H

S -, erp:eza de Maximo 39% Cuando el porcentaje supera Ia Se descontara en cada pago

¥ o7 Zanja dei{M de la seccion N ncia se apécard 0.25 UIT conforme al  informe  det
’M corenacién transversal. TS, apiicar 0. Inspector.

"»\ ’:D ] Limpieza  de Debera En caso de no cumplir Ia tolerancia se | Se descomard en cada pago
e n&nes Und permanecer aplicarad 0.25 UIT por cada penidn | conforme al  informe  del
\.:'...‘._w po siempre limpiz | observado Inspector.

] Encauzamiento dn.l:l“al rea"a dio?: Cuando el porcentaje supera la|Se desconard en cada pago
K de pequefios| M i6n tolerancia se aplicard una 0.5 UIT per{ conforme  at  informe  del
\ cursos de agua irans I cada curso de agua observado. Inspector.
\{j . .. | Se descontara en cada pago
Roce y fimpieza | m2 Maximo 45 cm. S:a"?:a ; mupoeziasilu\fl?lordelat G321 conforme  al informe  del
ap - Inspeclor.
Conservacién incumplimiento | Cuando supera la cantidad de iz | Se descomtard en cada pago
i de tas sefales und inferior & 1) tolerancia se aplicard 0.25de Ia UIT por | conforme  al  informe  del
3 H _‘%’ L senal por km. | cada sefal observada. Inspector.
5
g iz Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas
HEG
158 Reforestacién | und sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se “:';: hdesconia;'é eir;fcada paé;;
w | io largo del | aplicara 0.25 de fa UIT por cada zona ) o
i & camino inestable sin reforestar, nspector.
9 A&
ﬁ% Vigilancia Incumplimiento | Cuando supera la cantidad dias de la | Se descontara en cada pago
o ?ﬂrol Y km no mayor a 15 | tolerancia se aplicard 0.25 deda UT por { conforme  al  informe  del
¥ R0 dias. cada dia cbservada, Inspector.
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Menos de 5 m
Reparacion de de muro en|En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard en cada pago
mu?os secos m3 mal estado en | aplicard 0.25 de la UIT por cada muro | conforme  al  informe  del
un (1) km de | observado lnspector.
carretera
. En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard en cada pago
E:mf:: n de und :::;D::tsado en aplicara 0.5 UIT por cada poniton no [ conforme  al  informe  del
reparado llnspedar.
[ CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULO} | PROCEDIMIENTO DE COBRO
En caso el contratista incumnpla con su ;
obligacién de ejecutar Ia prestacion con e | Se aplicara 0.5 de una UIT por cada dia g;’nfom ntaarlé e::‘f;:::: padgeo|
personal acreditado © debidamente | de ausencia del personal Inspector
71 % |.Sustituido
<"+ No presentar oportunamente los informes
wip no subsanar las observaciones | Se aplicard 0.25 de una UIT por cada dia f:nfge"ﬁ? ma: e::m?"s: pa‘;’;
-[efectuadas por el inspector dentro del | de demora Inspector
lazo otorgado
L Se descontara en cada pago
Incumplimiento del uso de sefiales de : . . .
seguridad para realizar las actividades Se aplicara 1 UIT por el incumplimiento ;:onfon'l: al infoome dei
incumplimiento de uso de implementos | Se aplicara 0.25 de una UIT por cada [ Se descontara en cada pago
de seguridad (mameluco, casco, botas, | personal que incumpla el uso de|conforme al informe del
guantes, gafas y mascarilias) impiementos de sequridad Inspector
ik Se aplicard 0.25 de una UIT por cada | Se descontard en cada pago
gc%aRs‘; g%:e_nmp nten los seguros personal sin seguros, o vehiculos sinjconforme al  infoorme  del
SOAT inspector
- . | Se descontard en cada pago
Ausencia del Ing. Residente del servicio dS: aplmr‘é 0.25 de una UIT por cadz dia conforme al  infome  del
ausencia. inspector
No usar material seteccionado de cantera | Se aplicard 0.5 de wnpa UIT por cada ?nmdescama;ré eir:.' f:;:: p?ﬁ;
para & Bacheo evento que se detecte. Inspector.
No presentar en los informes fotos y . Se descontara en cada pago
videos de cada dia fechados y lSe gecass) 025 de una LT jpor cada confoome al informe  del
geomreferenciados inspecior.
No utiizar movilidad adecuada para = Se descontard en cada pago
transparie de personal (trabajadores) y eS:a;pl ncau;ésg.zlsl del una UIT por cada conforme al informe del
herramientas °q ‘ Inspectar.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o
i i

R si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de ia garantia de fiel

Estos dos (2) lipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento {10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o & monto maximo

para ofras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
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Cualgquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y e! articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el confrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente.
Ello no obsta la aplicacion de fas sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que

dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, ¢ tratandose de
una perscna juridica a través de sus socios, integrantes de los drganas de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociade o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal

en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la gjecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
> panicipacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, represemantes
%', legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del

. Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado.

g Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a ilas autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualguier acto o conducta ilicita o corrupta de la gue tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para

evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en fa Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normmativa especial que resulte
aplicabte, seran de aplicacion supletoria fas disposiciones pertinentes del Codigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven

mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualguiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Conirataciones del Estado

e y su Reglamento.

! g E Facuitativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
de! plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 de! Regiamento

N de ia Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbifraje, en caso no se
Hegue a un acuerdo entre ambas paries o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias

sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelabie, definitivo y obligatorio para fas paries desde ei
momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley

o de Contrataciones del Estado.
g IS ,
% CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

L CONTRATISTA", para [a ejecucion del servicio utilizard personal calificado y
especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL
CONTRATISTA" debera proponer a “LA ENTIDAD" con Quince {15) dias antes de gque se
culmine la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por lo
tue LA ENTIDAD debera aprobar dentro los Ocho (8} dias siguientes, conforme al Art. 190°

numerat 190.4.

Cualquier solicitud en ese sentido, sera debidamente justificado y los cambios que rasulten
\) no irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD”.

7E
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Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
cualidades que los de! personal incluido en su propuesta Técnica de "El. CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA’, designa como:

N® CARGO NOMEBRE CIP N°
01 Residente del servicio | Ing. PEDRO LUIS CRUZ VASQUEZ 89204
02 Asistente de Residente | Bach. JORGE JERSON ZUTA MENDQZA | ——

“EL CONTRATISTA", dara por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD".

“EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesional, propondra a "LA ENTIDAD", el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacion del mismo, transcurrido los quince (15) dias
calendarios y en caso “LA ENTIDAD" no de ninguna respuesta, se considera por aprobado

el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demanda la obtencion de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, vidlicos, gastos de trasiado, entre otros; serd de entera responsabitidad de “EL

CONTRATISTA™

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con

todos los gastos gue demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen

durante la ejecucion del presente contrato:

] DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia
]{_ de Jaén, Region Cajamarca
DOMICILIQ DEL CONTRATISTA: Jr. Junin N° 439 — SECTOR MORRO SOLAR - Distrito y
Provincia de Jaén — Regién Cajamarca

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacidon no menor de quince (15) dias

. ] calendario.
N
S De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente con , las
partes lo firman por . do en sefial de conformidad en la ciudad de Jaén a lo: 25 dias
de! mes de agosta de 2020; :
_ UJ\M )] co, CIO VIAL CHONTALY
g ‘}f b ‘j;' -
B j “Ariffdes Ganzbles Saavedra
“LA ENTIDAD” L CONTRATISTA"

MURICIPALIDAD PROV‘NCIAL DE JAEN !
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NOTARIA RAMOS

AV, LA MARINA 1443 + PRIMER PISC » SAR MIGUEL
o 263-5685 FAX: 460-8349 » nolaria-ramos@oera.com.pe

ROAD SOLUI !()NS E. I,B L.
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CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO LA CONSTITUCION DEL CONSORCIO VIAL CHONTAL
OTORGAN LAS EMPRESAS: REL €O C ° CON
DOMICILIO LEGAL EN EL PROLONGACION SANTO DOMINGO 260-CHACHAPOYAS - AMAZONAS,
DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU TITULAR GERENTE SR. ARISTEDES GONZALES SAAVEDRA,
IDENTIFICADO CON DNI N° 43686580 Y LA EMPRESA ROAD SOLUTIONS E.LR.L. CON RUC N¢
20573039646, CON DOMICILIO LEGAL EN CAL. PADRE URRACA URB. PANDQ 140 DPTO. 404 T-10 -
SAN MIGUEL - LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU TITULAR GERENTE SRA. MARIELA
HIDALGO SALAS IDENTIFICADO CON DNI N® 40815596, BAJO 1.0S TERMINOS Y CONDICIONES

SIGUIENTES:

PRIMERQ. OBJETQ============================ e PP T e PR

LOS OTORGANTES DEL PRESENTE CONTRATQ CONVIENEN EN CONSTITUIRSE COMO UN i

CONSORCIO DENOMINADO CONSORCIO VIAL CHONTALI, INTEGRADO POR LAUREL i
CORPORATION EIRL CON RUC N° 20604516952, Y LA EMPRESA ROAD SOLUTIONS E.L.R.L. CON ;
RUCN220573039646, PARA PARTICIPAR DEL PROCEDIMIENTOQ ESPECIAL DE SELECCION N2 001- :
2020-MPJ/CS-1 Y EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N¢ 002-2020-MP]/CS-1, ;
CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN Y EN CASO DE SER GANADORES
EJECUTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS;:

&%

VECINALES “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI” - 34.30KM Y{ h
“POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-687 - MANGAYPA” - 25.10 KM. i0is
] .

SEGUNDO.- DENOMINACION Y DURACION = === m=mmsssssmszomsseos
EN VIRTUD DE LO ANTES DICHO LOS CONSORCIADOS FORMALIZAN EL CONTRATO DE

CONSTITUCION DEL CONSORCIO, EL MISMO QUE TENDRA COMO DENOMINACION CONSORCIO VIAL
CHONTALIL, QUE PARA TODO FIN EMPEZARA SUS ACTIVIDADES DESDE LA FIRMA DEL PRESENTE
DOCUMENTO Y CULMINARA CON LA LIQUIDACION DE LA OBRA.

TEBCER! ! F]NALIDAD ==s====== et o e e e e e
El. CONSORCIO TIENE POR FINALIDAD UNICA Y EXCLUSIVA DE PARTICIPAR DEL PROCESO DE

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N® 001- 2020-MP]/CS-1 Y EL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N2 002-2020-MPJ/CS-1, CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAEN Y EN CASO DE SER GANADORES EJECUTAR LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES “CHUNCHUQUILLO -
VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" - 34.30KM Y “POMAHUACA - COLAGUAY - EMP.

CA-687 - MANGAYPA” - 25.10 KM.
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POR LA PRESENTE, QUEDA ESTABLECIDO QUE EL DOMICILIO LEGALY FISCAL SERAEN CALLE JUNIN

. 439-SECTOR MORRO SOLAR - JAEN - CAJAMARCA, CELULAR: 949692599 CORREO ELECTRONICO:

LOS CONSORC[ADOS ACUERDAN QUE LA REPRESENTACION LEGAL DEL CONSORCIO SERA E]ERC]DA

POR EL SENOR: ARISTEDES GONZALES SAAVEDRA IDENTIFICADO CON DNI N2 43686580, QUIEN
EJERCERA TODAS LAS FACULTADES Y CUENTAN CON LOS PODERES SUFICIENTES PARA EFECTUAR
TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO
EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO A
SUSCRIBIRSE CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

EL. REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAL CHONTALI QUEDA FACULTADO A
REPRESENTAR AL CONSORCIO Y A REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

1- A SOLA FIRMA QUEPA FACULTADO A SUSCRIBIR EL CONTRATO DE SERVICIO, ASI COMO
ADDENDAS, AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES, DEDUCCIONES, Y LIQUIDACION FINAL
DEL CONTRARO CO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
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2- A SOLA FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL SR. ARISTEDES GONZALES SAANH
IDENTIFICADO CON DNI N° 43686580, SE ENCUENTRAN CON AMPLIAS FACULTAN

ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SUNAT) LA OBTENCION DEL REGISTRO UNICO “BE
TSt ONTRIBUYENTES (RUC), LA CLAVE SOL, LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES Y OTROS
OCUMENTOS TRIBUTARIOS.

A SOLA FIRMA QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION JUDICIAL Y PROCESAL EN
CUALQUIER PROCESO JUDICIAL SEA ESTE CIVIL, CONSTITUCIONAL, LABORAL, TRIBUTARIO,
ADMINISTRATIVO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CTROS EN LOS QUE EL CONSCRCIO HAYA
DE INTERVENIR, ACTUANDO COMO DEMANDANTE O COMO DEMANDADQO, COMO TERCERO
LEGITIMADO, PUDIENDO APERSONARSE A CUALQUIER PROCESO TENIENDO LAS FACULTADES
GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74°, 75°Y 77° DEL
CODIGO PROCESAL CIVIL.

4- A SOLA FIRMA QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION EN PROCESOS
CONCILIADORES Y ARBITRALES EN LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE INTERVENIR COMO
DEMANDANTE O DEMANDADO, CONFIRIENDOLE AL EFECTO LAS FACULTADES GENERALES DE
REPRESENTACION Y LAS ESPECIALES DE PLANTEAR LA DEMANDA, CONTESTAR DEMANDAS,
DESISTIRSE DEL PROCESOQ, CONCILIAR, RECUSAR ARBITROS, SOLICITAR CUALQUIER TIPO DE
MEDIDAS CAUTELARES, PLANTEAR APELACIONES Y PROCESOS DE REVISION Y OTROS
RECURSOQS IMPUGNATIVOS PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA CONTRACTUAL.

5.- A SOLA FIRMA QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN
CUALQUIER PROCEDIMIENTO LABORAL CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES DE
REPRESENTACION ANTE LAS AUTORIDADES DE TRABAJO TANTO ADMINISTRATIVAS COMO
JUDICIALES CON LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL TEXTO UNICO ORDENADO DEL
DECRETO LEGISLATIVO No. 728, LEY 26636 Y DEMAS DISPOSICIONES LABORALES QUE LOS
SUSTITUYA.

6.- A SOLA FIRMA QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN
CUALQUIER PROCEDIMIENTO PENAL, Y ANTE CUALQUIER OTRC PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO ANTE CUALQUIER MINISTERIO, ENTIDAD, ORGANISMO, POLICIA NACIONAL,
SUNAT, TRIBUTARIA, INSTITUCION DEL ESTADO O PRIVADA, EN TODAS LAS DIVISIONES E
INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES DETALLADAS EN LOS PUNTOS ANTERIORES QUE LE
SEAN DE APLICACION.

W::::::::::::::::::::::: ____ = ==== =
SE OTORGAN AMPLIOS PODERES AL SR. ARISTEDES GONZALES SAAVEDRA, IDENTIFICADO CO
DNI N° 43686580, QUEDANDO FACULTADC A SOLA FIRMA A REALIZAR LAS OPERACIONES
BANCARIAS Y FINANCIERAS DEL CONSORCIO VIAL CHONTALI PARA LO CUAL SE LE FACULTA A:

A-APERTURAR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZOS, Y CUENTAS DE AHORROS
DEL CONSORCIO EN LOS BANCOS Y/0 CAJAS MUNICIPALES; ASI COMO GIRAR CHEQUES,
; RETIRC DE CHEQUES Y COBRAR CHEQUES A NOMBRE DEL CONSORCIO.
B.-HACER RETIROS DE FONDOS PROPIAS PARA EL MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES
C.-OPERACIONES DE TELECREDITO
D.-MANEJO DE LA CUENTA POR BANCA POR INTERNET.
E.-TRANSFERIR FONDOS A TRAVES DE CARTAS DE INSTRUCCION.
F.-MANEJO DE TOKEN Y CLAVE DIGITAL
G.-SOLICITAR CARTAS FIANZAS Y ACEPTAR PAGARES.
H.-EMITIR, COBRAR Y CANCELAR FACTURAS.
1.-COBRAR GIROS Y TRANSFERENCIAS.
J.-Y OTROS DE CARACTER FINANCIERO Y/0 BANCARIO.

SE TIM - CO ILI D Y T TS oSS SEE S === ==

LOS CONSORCIA, O , ACUERDAN QUE LA CONTABILIDAD DEL CONSORCIO VIAL CHONTALI, SERA
LLEVADA EM FORMA INDEPENDIENTE DE LA DE SUS MIEMBROS.

FORMA INDIVIDUAL A TRAMITAR ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONABYEB
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FACTURAS QUE CORRESPONDAN A “LA ENTIDAD” MUNIC]PALIDAD PROVINCIAL DE ] -_
ENTIDAD AL MISMO TIEMPO EMITIRA LOS CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS CORRESPON

A NOMBRE DEL CONSORCIO VIAL CHONTALL

OCTAVO - PORCENTAJE DE PARTICIPACION ==========z=z=szssss=szzssssssss===
EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y FUNCIONES DE CADA CONSORCIADO DENTRO DEL

CONSORCIO, ES LA SIGUIENTE:

Obligaciones de LAUREL CORPORATION EIRL 50%

* EJECUCION DEL SERVICIO
*  ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LOGISTICAS
LA OBLIGACION DE OBTENER, GESTIONAR Y RECOPILAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL

PROPUESTO Y DEMAS DOCUMENTACION ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LAUREL

COROPORATION EIRL
= ELABORACION DE LA OFERTA

Obligaciones de ROAD SOLUTIONS E.LR.L.

* EJECUCION DEL SERVICIO
= ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LOGISTICAS

DEL cousom:lo : S

9.1. LA ORGANIZACION INTERNA DEL CONSORCIO SERA DETERMINADA CON CARACTER
DEFINITIVO MEDIANTE CONTRATOS Y ACUERDOS SEPARADOS.

9.2. LA OBTENCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y DE LOS ADELANTOS, SERAN
ASUMIDOS POR LAUREL CORPORATION E.LR.L.

93. TODOS LOS GASTOS QUE SE REQUIERAN REALIZAR A NOMBRE DEL CONSORCIO SERAN
ASUMIDOS POR LAUREL CORPORATION E.LR.L.

9.4. LAS UTILIDADES Y/0 PERDIDAS QUE SE GENEREN EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
DEL OBJETO DEL CGNSORCIO SERAN ASUMIDOS POR LAUREL CORPORATION E.LR.L.

9.5. LA VERACIDAD Y AUTENTICACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE PRESENTE A LA
ENTIDAD EN LA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA, SERA RESPONSABILIDAD DE LAUREL

CORPORATION E.LR.L.

EN TODO LO NO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE SUPLETORIAMENTE POR LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.

DE CONFORMIDAD A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADG Y SU REGLAMENTO, SE PROCEDE
A LALEGALIZACION DE LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAUREL CORPORATION

E.LR.L.Y LA EMPRESA ROAD SOLUTIONS E.LR.L.
CHACHAPOYAS, 22 de JULIO de 2020
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ARISTEDES (a:EZALEs SAAVEDRA ﬂmn Ja A'HADXI4GO SALAS
DNI N943686580 NI N° 40815596
Representante Legal de Répresentaate Legal de
LAUREL CORPORATION E.LR.L. ROAD SOLUTIONS ELR.L.

{EGALIZACION & LA VUELTATS
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9.7. COPIA DE SEGUROS DEL
PERSONAL Y VEHICULOS UTILIZADOS
PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y
HERRAMIENTAS.
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Pacifico Salud EPS Pacifico Vida

San Isidro, 85 de Noviembre def 2021

CONSTANCIA N° 3741736

Senores
CONSORCIO VIAL CHONTALL

Presente.-

Ref . SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABA.IO DE RIESGO ~ SALUD Y PENSION

Estimados Sefiores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha renovadeo la cobertura del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Noviembre del 2021 at 30 de Noviembre del 2021

correspondiente a:

CONTRATO Ne 104206 en SALUD Yy,
POLIZA N° 62077317 en PENSION

para la siguiente relacidn de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyacto/Obra:

N® APELLIDOS Y NOMBRES NRG. DOCUMENTO INICIO DE COBERTURA
000001 | CARRANZA ALARCON NILSON 42130635 01 de Noviembre dei 2021
000002 | LUCERO REYES LIZANDRO 71577782 01 de Noviembre del 2021
000003 | OLANO HERNANDEZ LEONIDES 27689296 01 de Noviembre det 2021
000004 | PAICO DE LA CRUZ JOSE 45670543 01 de Noviembre del 2021
000005 | PARIACURI REYES ALEXANDER 71057191 01 de Noviembre del 2021
000006 | SANCHEZ CORRALES JOSE ORLANDINI 73037767 01 de Noviembre del 2021

Sin otro particular , quedamos de ustedes

Atentamente,

JORGE GOMEZ MiLLA ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE GERENTE
SCTR SEGURO CORPORATIVOS
PACIFICO SALUD PACIFICO VIDA

Gficina Prindipal: Av Juan de Ariaa 830 San tdro, Lima 27 Pers T Pacifico EPS 518-4000 - Pacifico Vida 218-4500 / W waww pachicoseguens 5
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Pacifico Salud EPS Pacifico Vida

FACTURA N F02700523068
LIQUIDACION N 9366517

INGEMIERO (IVIL
CIp N2 93262
ING RESIDENTY

Oficina Principat: Av tuan de Arona 33C San tdro, Lima 27 Peru /T Pacifico EPS 518-4000 - Pacifico Vida 518-4500 7 W wwi pacficoseguros.com
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL : CONSORCIO VIAL CHONTALI

DE JAEN {LAUREL CORPORATION E.LR.L. - ROAD SOLUTIONS ELR.L}
RUE N2 20606292873

9.8. DECLARACION JURADA DE NO
ADEUDO DE LOS PERSONALES DE
CAMPO Y AUTORIDADES DE LA ZONA.
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CERTIFICADO DE NO ADEUDO

El juez de paz del distrito de Pomahuaca, Provincia de Jaén y Departamento de Cajamarca
que al final suscribe.

CERTIFICA:

Que la empresa “CONSORCIO VIAL CHONTALI” viene realizando los trabajos de
antenimiento Vial Rutinario del camino Vecinal. Tramo “POMAHUACA -
DLAGUAY -EMP.CA-687 - MANGAYPA” — 25.10 KM de longitud, desde el 01
- JAEN Y/ marzo del 2021 al 30 de noviembre del 2021 (9 meses), representado por el Lic.
ARISTEDES GONZALES SAAVEDRA, de dicho Contratista no se¢ ha recibido queja
alguna por deuda a proveedores de la zona, trabajadores en el servicio, deudas pendientes
a miembros de la comunidad y terceros en la zona por ningiin concepto, por lo que se
Certifica que ¢l contratista NO TIENE DEUDA alguna en la zona de la influencia

y alrededores del servicio mencionado.

Se expide el presente Certificado para los fines consiguientes.

POMAHUACA 01 DICIEMBRE DEL 2021

JUZGADO DE PAZ

DE UNICA NOMINACION
POMAHUACA




