CONSORCIO VIVA 2«

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2. JAEN - CAJAARCA
TELEFONO: NOV 984979530,
EMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

INFORME N° 002-2020-MPJ/INSP-OGGI

A Ing® José Williams Nufiez Cercado
INSPECTOR DE SERVICIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN-CAJ.

DE . Ing® Oscar G. Garcia ldrogo
RESIDENTE DE SERVICIO

ASUNTO : INFORME DE RESIDENTE N°02(VALORIZACION DE SERVICIO N°02 FASE II)

REFERENCIA : “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. PE-5N — ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO
DE CHINGAMA — MIRAFLORES —~ BUENOS AIRES — SAN LORENZO — EMP.
PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA”"

FECHA : Jaen, 31 de Octubre de 2020.

Por el presente tengo a bien de dirigirme a Ud. Para expresarle mi cordial saludo y a la vez
alcanzarle la Valorizacion de Servicio N°02 Fase |I: Mantenimiento Periédico, del servicio de la Referencia,
en la cual se indica las metas logradas, durante el periodo de ejecucion del 01 al 31 de octubre de 2020.

El Residente quien representa al Contratista, conjuntamente con el Inspector quien representa a
la Entidad, han verificado y solucionado, en forma coordinada y oportuna las leves discrepancias existentes
en los planos con la realidad y que es la base para la ejecucién de las actividades en lo que respecta
principalmente a trazo y replanteo, alineamientos, medidas, canteras, etc: as/ mismo se ha elaborado la
Valorizacion de Servicio N°02; la misma que se esta alcanzando.

Referente al avance del servicio, en este periodo de ejecucion se ha logrado 21.06%, obteniendo
un acumulado de 41.23% siendo el programado de 28.49% y el acumulado de 47.34%; por lo que la Obra
se encuentra atrasada en 6.11% debido a percances con los beneficiarios suscitados debido a la falta de
buenas canteras, intervencion del Sindicato que constantemente viene reclamando cupo y demora en la
efectividad de la valorizacion.

GENERALIDADES.
Obra : “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-
SN — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —
Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén ~ Cajamarca”

Distrito : Bellavista.
Provincia s Jaén.
Departamento : Cajamarca.
Region : Cajamarca.

DATOS GENERALES

1 PERIODO : 01-31/10/2020

2 APROBACION PLAN DE TRABAJO : 18-09-2020

3 CONTRATO DE SERVICIOS : N° 178-2020-MPJ/GM

4 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO 21 AGOSTO 2020

5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN
6 EJECUTOR : CONSORCIO VIVA

7 INSPECTOR : Ing JOSE WILLIAMS NUNEZ CERCADO
8 RESIDENTE : Ing® OSCAR G. GARCIA IDROGO

9 MODALIDAD DE EJECUCION : POR CONTRATA

10 SISTEMA DE CONTRATACION ; A SUMA ALZADA

11 ADJUDICACION : PES N°008-2020-MPJ/CS.

12 VALOR REFERENCIAL FASE Il (INC/IGV) : S/.3'672,738.62
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PRESUPUESTO CONTRATO FASE II(INC/IGV):

FACTOR DE RELACCION

PLAZO D EJECUCION

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: FASE |l
FECHA DE INICIO PLAZO CONTRACTUAL

FECHA DE TERMINO PLAZO CONTRACTUAL g

FECHA DE TERMINO REAL
AMPLIACION DE PLAZO N°01

ASPECTOS TECNICOS

Situacion de la obra al 30/09/2020:
Avance programado
Avance ejecutado

- Avance acumulado programado

- Avance acumulado ejecutado
Situacion actual

Partidas ejecutadas:

S/.3'572,024.07

1.00

90 DIAS CALENDARIO

26 DE AGOSTO DE 2020

19 DE SETIEMBRE DE 2020
19 DE SETIEMBRE DE 2020
17 DE DICIEMBRE DE 2020

2849 %
21.06 %
47.34 %
41.23 %
6.11% (atrasada)

Durante el periodo: 01 al 31/10/2020, se ha realizado las partidas siguientes:

01 OBRAS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

02 PAVIMENTOS
- CAPA NIVELANTE E=0.05 M

MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M

03 TRANSPORTE

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
- RECONFORMACION DE CUNETAS

06 IMPACTO AMBIENTAL

RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS

07 EMERGENCIA SANITARIA
- EMERGENCIA SANITARIA COVID - 19

ASPECTO ECONOMICO: Se esta determinando en base a [a Valorizacion de Servicio N° 02:

(—D\COmNO'JU‘I-RCOI\J—\
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COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUB TOTAL

IGV (18%)

FACTOR DE RELACION

VALORIZACION DE SERVICIO N°02
ADELANTO DIRECTO

VALORIZACION CONTRACTUAL(SIN IGV)
REAJUSTE

TOTAL MONTO BRUTO

TOTAL DESCUENTOS

TOTAL NETO

IGV (18%)

MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA

0 S/, 526,793.76
. 8/. 68,482.00
: S/, 42,143.50
. S/.637,419.26
0 S/.114,735.47
:1.00

0 S/.752,154,73
1.8l 0.00
: S/.637,419.26
o7l 0.00
: 5/, 637,419.26
: B 0.00
: 8/.637,419.26
1 8/.114,735.47
:S8/.752,154.73

.+ Sl. 752,154.73
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RESUMEN DE VALORIZACIONES
Se esta alcanzando con la valorizacion

CUADERNO DE OBRA
Se esta adjuntando

FOTOGRAFIAS
Se estdn adjuntando

CONCLUSIONES
Se ha logrado aproximadamente un avance acumulado del 80% de movilizacién y desmovilizacion.

Se ha logrado aprox. un avance del 100% de los trabajos en trazo y replanteo.

Se ha logrado el 74% de avance en capa nivelante E=0.05 m.

Se ha logrado el 45% de trabajos en material granular de cantera E=0.15 m,

Se tiene un avance del 26% en transporte de material granular.

Se tiene un avance del 51.29% en transporte de material excedente.

Se ha logrado un 17% en reconformacion de cunetas.

Se ha logrado un 20% en impacto ambiental. Se ha construido accesos hacia botaderos en algunos
caserios.

Se tiene un avance de 65% en emergencia sanitaria COVID-19. Se ha utilizado materiales, equipos
y herramientas varias como: protector facial, alcohol en gel, mascarillas, entre otros.

En conclusién se ha logrado un avance fisico del 21.06% durante el presente perioda, siendo el
acumulado de 41.23%.

DIFICULTADES Y SOLUCIONES ADOPTADAS
Segun el plan de trabajo aprobado no contempla la ampliacién de curvas cerradas, ni ensanche
de via; sin embargo se esta ejecutando en coordinacion con la Inspeccion, autoridades y poblacidn

beneficiaria.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
RESUMEN GENERAL DE VALORIZACION DE SERVICIO N°02
RESUMEN DE PRESUPUESTO

PLANILLA DE METRADOS

VALORIZACION DE SERVICIC N°02

CUADRO COMPARATIVO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO
GRAFICO DEL AVANCE FISICO PROGRAMADQ VS. AVANCE FISICO EJECUTADO
FORMATO E-4

CRONOGRAMA DE AVANCE DE GBRA VALORIZADO
CUADERNO DE OBRA

PANEL FOTOGRAFICO

OTROS.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines que estime por pertinente

Atentamente,
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NTIDAD ‘MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
UBICACION  : CAJAMARCA - JAEN - BELLAVIS
Contratista :CONSORCIO VIVA

Inspector  : ING® JOSE WILLIAMS NUNEZ CERCADOQ
Residente : ING® OSCAR GENARO GARCIA IDROGO

m

=

~

MONTO CONTRATADO $/4°303,643.46  Incluye IGV. VALOR REFERENCIAL S5/4°304,504.36 Incluye IGV.
MONTO CONTRATADO $/3'647,155.48  Sin IGV. VALOR REFERENCIAL S/ 3'647,885.05 Sin IGV.

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N° 02
OCTUBRE, 2020

iTEM CONCEPTO PARCIAL TOTAL
1.0.0 |Valorizacién Contractual

1.0.1 [Valorizacién Contractual 637,419.26

1.1.0 |Reintegros

1.1.1 |Reajuste reconocido

1.1.2 |Reintegro por Reajuste

TOTAL MONTO BRUTO (A) 637,419.26

2.0.0 |DESCUENTOS

2.1.0 |Amortizacién del Adelanto Directo
2.1.1 |Amortizacién del Adelanto Directo 0.00

2.2.0 |Amortizacion Adelanto de Materiales
2.2.1 |Amortizacion del Adelanto de Materiales 0.00

2.3.0 |Deduccion que no corresponde Adelanto Directo
2.3.1 |Deduccidn gue no corresponde Adelanto Directo 0.00

2.4.0 |Deduccién que no corresponde Adelanto Materiales

2.4.1 |Deduccion gue no corresponde Adelanto Materiales 0.00
TOTAL DESCUENTOS (B) 0.00
TOTAL NETO ( A-B) 637,419.26
1.G.V. 18.00% 114,735.47
MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA ' 752,154.73

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10%

MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA S/, 752,154.73

SON: SETECIENTOS CINCUENTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 73/100 SOLES
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PLANILLA DE METRADOS
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ADJUDICACION : PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 008-2020-MPJICS

PROYECTO
SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIC DEL CAMING VECINAL

BUENOS AIRES-SAN LORENZO-EMP,PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARC,

UBICACION  : CAJAMARCA - JAEN - BELLAVISTA

i EJECUTA - CONSORCIO VIVA
INSPECTOR  : ING' JOSE WILLIAMS NUREZ CERGADO
RESIDENTE ING® OSCAR G. GARCIA IDROGO

"EMP.PE-SN-ROSARIO DE CHINGAMA-ALTAMISA-MEXICO DE CHINGAMA-MIRAFLORES-

A

! METRADOS PROGRAMADOS VS METRADOS EJECUTADOS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

METRADO EJECUTADO
PART DESCRIPCION UNID METRADO SALDO
PROGRAMADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO

01 PAVIMENTACION
01.01 OBRAS PRELIMINARES ?
010101 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 052 028 080 0.20
010102  |TRAZO, Y REPLANTEQ KM 4955 4955 0.00 4955 0.00
01.02 PAVIMENTOS 5 | ;
010201 |CAPANIVELANTE E=0.05m m3 2.973.12] 1.700.00 500.00 2,200.00 77312
01.0202  |MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15m m3 29.731.20 4,500.00] 8,856.00 1335600 16.375.20
01.03 TRANSPORTE :
01.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM M3K 36,737.73 4,100.00, 8,484.48 12.58448| 2715325
010302  [TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM M3K 176,132.00 23,500.00 13,068.80 36,568.80| 139,563 20
01.03.03  |TRANSPORTE DE MATERIAL EXEDENTE HASTA 1 KM M3K 2471.21 400.00 1.466.00 1,866.00 605.21
010304  [TRANSPORTE DE MATERIAL EXEDENTE MAYOR A 1 KM M3K 27,724.95 4.000.00 3.508 60 750650  20.218.45
01.04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
010401 |RECONFOMACION DE CUNETAS m 49,552.00 7,000.00 1614.16 8.614.18| 4093784
01.05 SENALIZACION
01.05.01  |INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS und 5.0/ 0.00 50.00
01.0502  [SENALES PREVENTIVAS und 50.00 ] 000 50.00
01.05.03 SENALES REGLAMENTARIAS und 5.00 0.00 5.00
01.05.04 SENALES INFORMATIVAS und 14.00 0.00 14.00
01.06 IMPACTO AMBIENTAL j
010601  |RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS HA 3sa] oeo ~ ooo 0.60 3t
01.07 EMERGENCIA SANITARIA REE e
01.07.01  |EMERGENCIA SANITARIA COVID - 19 GLB 100 oz 0.40 066 035
! ]
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VISTA SUPERIOR: CHARLA DE COORDINACION Y PREVENCION EN PANDEMIA DEL COVID-19

VISTA INFERIOR: CHARLA DE COORDINACION Y PREVENCION EN PANDEMIA DEL COVID-19,
DISTANCIAMIENTO MINIMO 1.50 M.




VISTA SUPERIOR: MECANICOS EN OBRA

VISTA INFERIOR: PROTOCOLO COVID 19: LAVADO DE MANOS Y USO DE MASCARILLAS
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VISTA SUPERIOR: CONSTRUCCION DE ACCESO PARA BOTADERO

VISTA INFERIOR: MECANICOS EN OBRA
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VISTA SUPERIOR: REUNION CON SINDICATO

VISTA INFERIOR: MITIGACION AMBIENTAL. CONSTRUCCION DE ACCESO PARA VOTADERO




VISTA SUPERIOR: COMPACTACION DE PLATAFORMA CON RODILLO LISO VIBRATORIO

VISTA INFERIOR: EXTRACCION, APILADO Y ZARAN DEO




VISTA SUPERIOR: COLOCACION DE MATERIAL DE AFIRMADO EN PLATAFORMA

VISTA INFERIOR: RECONFORMACION DE CUNETAS Y RETIRO DE MALEZA
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VISTA SUPERIOR: MAQUINARIA EN CANTERA
VISTA INFERIOR: CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL ZARANDEADO CON MAQUINA
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A GRANDE CON RETROEXCAVADORA

VISTA SUPERIOR: ELIMINACION DE PIEDR

VISTA INFERIOR: CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA
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VISTA SUPERIOR: COMPROMISOS EXIGIDOS POR TERCEROS

VISTA INFERIOR: CUMPLIENDO CON LOS COMPROMISOS DE TERCEROS




