MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
Calle Simén Bolfvar N° 1520 - Jaén.
“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

INFORME N2 109 - 2022-MPJ/GIP/RAAA

A : CPC.EDUES MILTON GUERRA ROJAS
SUB GERENTE DE LOGISITICA Y SERVICIOS GENERALES - MPJ

DE : ARQ. RAUL ALFREDO ANCULLE ARENAS
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - MP)

ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACION DE SERVICIO N° 12 — MES
DE ENERO.

REFERENCIA: INFORME N° 025- 2022 — MPJ/ GIP/PMA.

FECHA : Jaén 15 de Febrero del 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo en
atencién al documento de la referencia, la Gerencia de Infraestructura Publica otorga la
Conformidad a la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 12 DE LA FASE Il DEL MES DE ENEROQ 2022,
DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. PE-5N- ROSARIO DE CHINGAMA - ALTA MISA — MEXICO DE CHINGAMA -
MIRAFLORES — BUENOS AIRES — SAN LORENZO - EMP. PE-5N, DISTRITO DE BELLAVISTA,
PROVINCIA JAEN - CAJAMARCA, en conclusién se encuentra con un avance al mes de Enero de
9.58% y un avance acumulado al mes de Enero de 100% se adjunta cuadro de resumen
detallado:

FASE Ill: MANTENIMIENTO RUTINARIO
PRESUPUESTO: 15% 330,000.00

Val 12

VALORIZACION | FACTURACION AMORTIZACION | RETENCION DE | PENALIDAD NETO A
FIEL CANCELAR
CUMPLIMIENTO

Enero-2022. | 5/61,852.58 $/0.0 $/0.0 $/0.00 S/ 61,852.58

Asi mismo cabe sefalar que dicha valorizacién No Tiene Penalidad, Siendo el monto a cancelar
de S/ 61,852.58 (Sesentay Un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con 58/100 Soles), a favor del
CONSORCIO VIVA, seglin detalle el documento de referencia. Por lo que esta Gerencia remite |a
documentacién para su trémite correspondiente

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamen;
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL I?E JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

INFORME N° 25-2022-MPJ/GIP/PMA

A : Arq. RAUL A. ANCULLE ARENAS
Gerente De Infraestructura Ptblica — MPJ

DE : Ing. PAOLO MONDRAGON ALTAMIRANO
Asistente Técnico de Infraestructura - MPJ

ASUNTO  : CONFORMIDAD VALORIZACION N° 12 DEL CONTRATISTA.
REF. :a) CARTA N° 02-2022/-CCH.

Servicio: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N- ROSARIO
DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA —
MIRAFLORES - BUENOS AIRES — SAN LORENZO — EMP. PE-5N
DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN -
CAJAMARCA?”.

FECHA : Jaén, 15 de febrero del 2022.

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo comunicarle
que después de haber realizado la revisién del documento alcanzado mediante Carta de la
referencia a), que corresponde a la Valorizacién N° 12 del mes de enero del 2022 del
servicio: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N- ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA —
MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES - SAN LORENZO
— EMP. PE-SN DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN -
CAJAMARCA?”. Para lo cual podemos resumir:

1. ANALISIS
Segiin: CARTA N° 02-2022/-CCH.

1.1; En dicho documento el Sr. Darbwin Yoel Herrera Vasquez Representante Comun del
CONSORCIO CHINGAMA, alcanza la Valorizacién N° 12 del Contratista aprobada
por parte del Inspector de obra correspondiente al mes de enero del 2022 del servicio de
la referencia. Donde el monto a pagar al contratista CONSORCIO VIVA asciende as/
61,852.58 (sesenta y un mil ochocientos cinc‘ eﬁ{a y dos con 58/100 soles), segilin se
detalla: )
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacienal”

DESCRIPCION

VALORIZACION MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (V) S/52,417.44
REAJUSTES (R) S/0.00
DEDUCCIONES DE REINTEGROS

Deduccién del reajuste que no corresponde por Adelanto Directo S/0.00

Deduccién del reajuste que no corresponde por Adelanto de Materiales S/0.00
TOTAL DE DEDUCCIONES (D) S/0.00
VALORIZACION BRUTA ( VB = V+R-D) S/ 52,417.44
AMORTIZACIONES

Amortizacién por 10% de Adelanto Directo S/0.00

Amortizacién por 20% de Adelanto de Materiales $/0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES (A) S/0.00
VALORIZACION NETA (VN= VB - A) S/ 52,417.44
MONTO TOTAL A FACTURAR

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.= VNx0.18) S/9,435.14

TOTAL MONTO FACTURADO INCLUIDO 1.G.V. (MF= VN + S/ 61,852.58
L.G.V)
RETENCIONES (T)

Retencion por Garantia de Fiel Cumplimiento (10%) S/ 0.00
PENALIDAD S/0.00

_|MONTO TOTAL A CANCELAR | s/61,852.58

CONCLUSIONES

2.1 Sereviso toda la documentacién alcanzada de la obra, donde se concluye en dar
CONFORMIDAD a la Valorizacién N° 12 presentado por parte del

CONSORCIO CHINGAMA Inspector de obra.

2.2 El servicio presenta un avance ejecutado al mes de enero del 2022 de 9.58%,

respecto al avance programado de 8.33%, haciendo un acumulado ejecutado de

100.00% respecto al acumulado programado de 100.00%; por lo que la situacién

del servicio al mes de enero del 2022 es CULMINADA.

2.3 Se aprueba el monto a cancelar al CONSORCIO VIVA la suma de S/
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

“Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

por concepto de valorizacién de servicio correspondiente al mes de enero del
2022.
3 RECOMENDACIONES

3.1 De acuerdo a la revision de la documentacién alcanzada, se recomienda
continuar con el trdmite para el Pago de la Valorizacién N° 12 del mes de enero

del 2022 del contratista, adjunto el presente informe.

Es oportuna la ocasién para expresarle mi distinguida consideracién y estima

personal.

Atentamente,




CONSORCIO CHINGAMA
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ASUNTO: ALCANZO INFORME DE SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA- N°12 DE LA FASE I
DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

REFERENCIA: Obra: “Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de
Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N
Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca,

INFORME N°007-2022-CCH/FJM

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo,
y 2l mismo tiempo mencionarle que estoy alcanzando el informe de la valorizacién
N° 12 de Ejecucién, correspondiente al mes de Enero del 2022 del (01 de Enero - al
24 de Enero del 2022), de la Fase ITT del Mantenimiento Rutinario del Servicio de
Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de

Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo
— Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

Esperando la atencién correspondiente, me suscribo de usted
10 sin antes reiterarle mis sentimientos de consideracién y estima personal.

Atentamente

win Ydel Herrera Vdsquez
Daré’epnss‘znmma COMUN



“FRANK JARAMILLO MONDRAGON” .

ING. CIVIL
INPECTOR DE OBRA
CONSORCIO CHINGAMA

INFORME N°007-2022-CCH/FJM

A DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA

DE Ing. Frank Jaramillc Mondragén
INSPECTOR DE OBRA
ASUNTO ALCANZO EL INFORME DE SERVICIO DE OBRA- VALORIZACION DE OBRA N°12 DE LA FASE Il DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INSPECCION DE OBRA.

REF. a) Obra: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario
de Chingama - Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp.
PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

FECHA : 04 de Febrero del 2022

MEDIANTE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA SALUDARLO CORDIALMENTE Y A LA VEZ
HACERLE LLEGAR EL INFORME DE SERVICIO DE OBRA - VALORIZACION DE OBRA N°12, DE LA OBRA INDICADA
EN LA REFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 (DEL 01 DE ENERO AL 24 DE
ENERO 2022). De la FASE Il del Mantenimiento Rutinario.

Esperando la atencion correspondiente, me suscribo de usted no sin antes reiterarle mis
sentimientos de consideracion y estima personal.

ATENTAMENTE.

-----------

—
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“FRANK JARAMILLO MONDRAGON” S
ING. CIVIL el

CONSORCIO CHINGAMA

1.1 GENERALIDADES.

Servicio : “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-
5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —
Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén — Cajamarca”

Distrito : Bellavista.

Provincia : Jaén.

Departamentc : Cajamarca.

Region : Cajamarca.

1.2 DATOS GENERALES

1 PERIODO : 01/10/22-24/01/2022

2 APROBACION PLAN DE TRABAJO : 18-09-2020

3 CONTRATO DE SERVICIOS : N° 178-2020-MPJ/GM

4 FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO : 21 AGOSTO 2020

5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO ; MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN

6 EJECUTOR DEL SERVICIO ; CONSORCIO VIVA

7 INSPECTOR DEL SERVICIO FASE 1li : CONSORCIO CHINGAMA

8 INSPECTOR : Ing® FRANK JARAMILLO MONDRAGON

9 RESIDENTE : Ing® OSCAR G. GARCIA IDROGO

10 MODALIDAD DE EJECUCION ! POR CONTRATA

11 SISTEMA DE CONTRATACION : A SUMA ALZADA

12 ADJUDICACION : PES N°008-2020-MPJ/CS.

13 VALOR REFERENCIAL FASE Il (INC/IIGV) 8/. 645,675.65

14 PRESUPUESTO CONTRATO FASE II(INC/IGV): S/. 645,546.51

15 FACTOR DE RELACCION : 1.00

16 PLAZO D EJECUCION : 360 DIAS CALENDARIO

17 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 26 DE AGOSTO DE 2020

18 FECHA DE INICIO DE SERVICIO: FASE IlI 01 DE ENERO DE 2021

19 FECHA DE INICIO PLAZO CONTRACTUAL : 30 DE ENERO DE 2021

20 FECHA DE TERMINO PLAZO CONTRACTUAL: 24 DE ENERO DE 2022
ASPECTOS TECNICOS

1 Situacion de la obra.
- Avance programado
- Avance ejecutado

- Avance acumulado programado




“FRANK JARAMILLO MONDRAGON”

ING. CIVIL
INPECTOR DE OBRA
CONSORCIO CHINGAMA
- Avance acumulado ejecutado

- Situacion actual

2 Partidas ejecutadas:

100.00 %

Culminada.

Durante el periodo: 01/01 al 24/01/2022, se ha realizado las partidas siguienies:

01 CONSERVACION DE CALZADA
- LIMPIEZA DE CALZADA

- BACHEO - CAMINO TIPO |

- BACHEO - CAMINO TIPO I

- DESQUINCHE

- REMOCION DE DERRUMBES

- PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

- LIMPIEZA DE CUNETAS
- LIMPIEZA DE BADEN

03 CONTROL DE VEGETACION
- ROCEY LIMPIEZA

04 SEGURIDAD VIAL
- CONSERVACION DE SENALES

05 MEDIO AMBIENTE
- REFORESTACION

06 VIGILANCIAY CONTROL VIAL
- VIGILANCIAY CONTROL VIAL

ASPECTO ECONOMICO: Se esta determinando en base a la Valorizacién de Servicio N° 12:

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUB TOTAL

IGV (18%)

FACTOR DE RELACION
VALORIZACION DE SERVICIO N°12
ADELANTO DIRECTO

OO0~ PN —

10 REAJUSTE
11 TOTAL MONTO BRUTO
12 TOTAL DESCUENTOS
13 TOTAL NETO

14 1GV (18%)

1 8/. 52,417 .44 ING. FRANK JB2
1 S/ 0.00
1 8/.52,417.44
T8l 0.00

VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGV)

- S1. 43,320.27
-8/, 5,831.51
- Sl. 3,465.66
- 81, 52,417.44
- S/, 9,435.14

1.00

'Sl 61,852.58  CONSOEG
- S/ (0596 I <

----------

2ATILLO MONDRAGON
'OR DE DBRA
° 182320

1 61.852.58

15 MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA #S/. 61,852.
: 8/. 61,852.58

16 MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA




CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530.
EMATL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

1. INFORME CONTRACTUAL
1.1. NOMBRE DEL SERVICIO

CONSORCIO VIVA

Servicio : “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal:
Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de
Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca”

Ubicacion

Distrito
Provincia
Region

1.2. Contrato

1.3. Entidad

1.4. Contratista

1.5. Inspector

1.6. PLAZO DE EJECUCION

1. Fecha de entrega de terreno

2. Termino de plazo

3. Plan deTrabajo
Presupuesto

: Bellavista

:Jaen

: Cajamarca

: N° 178-2020-MPj/GM

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
: CONSORCIO VIVA

1 ING. FRANK JARAMILLO MONDRAGON

: 26 AGOSTO DEL 2020
: 29 ENERO DEL 2022

:S/. 43,036.43 |/IGV

Fecha de culminaciédn : 18 DE SETIEMBRE DEL 2020

4, Mantenimiento Periddico
Presupuesto

:$/. 3,572,024.07 I/IGV

Plazo de ejecucidén : 90 DIAS CALENDARIOS

Fecha de inicio

: 19 DE SETIEMBRE DEL 2020

Fecha de culminacién : 17 DE DICIEMBRE DEL 2020
Suspensién de Plazo de Obra: 10 DE DICIEMBRE DEL 2020 CONSWA
Reinicio de Plazo N°01: 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

Primera Fecha de culminacion: 24 DE DICIEMBRE DEL 2020 NG FRA.'%JA OR DE OBRA

Ampliacién de plazo N°01: 18 Dias Calendarios
Segunda Fecha de culminacién: 11 DE ENERO DEL 2021
Suspension de Plazo N°02: 23 DE DICIEMBRE DEL 2020
Fecha de culminacién: 29 DE ENERO DEL 2021

5. Mantenimiento Rutinario

IFN® 182320

Presupuesto 2
Plazo de ejecucién : 360 DIAS CALENDARIOS!
2 AN

Fecha de inicio

Fecha de culminacién : 24 DE ENERO DEL 2

6. Inventario
Presupuesto

: 30 DE ENERO DEL

: /. 43,036.43 |/IGV

Plazo de ejecucién : 05 DIAS CALENDARIOS

Fecha de inicio

: 25 DE ENERO DEL 2022

Fecha de culminacién :29 DE ENERO DEL 2022

PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinarie del Camino Vecingl: Emp. PE-5N — Rosario de Chingoma — Altamisa
— México de Chingama — Mirafiores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de

Jaén — Cajamarca.



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMAIL: GYCSRLEHOTMAIL.COM

1.7 MONTO DE CONTRATO 1 S/, 4,303,643.46 I/1GV
1. Sistema de contratacion : CONTRATA-SUMA ALZADA
2. Valor referencial :S/. 4,303,643.36 I/IGV
3. Monto contratado :S/. 4,303,643 .46 |/IGV
1.8 PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO :'S/. 645,546.51 I/IGV

1.9 DATOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Razdn social : CONSORCIO VIVA
Residente de obra : ING. OSCAR GENARO GARCIA IDROGO
ASPECTOS TECNICOS
1 Situacion de la obra al 24/01/2022:
- Avance programado ; 8.33 %
- Avance ejecutado : 9.58 %
- Avance acumulado programado ; 100.00 %
- Avance acumulado ejecutado : 100.00 %
- Situacién actual : Culminada

2 Partidas ejecutadas:
Durante el periodo: 01/01 al 24/01/2022, se ha realizado las partidas siguientes:
01 CONSERVACION DE CALZADA
- LIMPIEZA DE CALZADA
-  BACHEO - CAMINO TIPO |
- BACHEOQO — CAMINO TIPO I
- DESQUINCHE
- REMOCION DE DERRUMBES
- PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL A

02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
- LIMPIEZA DE CUNETAS
- LIMPIEZA DE BADEN

03 CONTROL DE VEGETACION
- ROCEY LIMPIEZA

04 SEGURIDAD VIAL )
- CONSERVACION DE SENALES

05 MEDIO AMBIENTE
- REFORESTACION

06 VIGILANCIAY CONTROL VIAL
- VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingema — Aitamisg
= México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincic de
Jaén - Cajamarca.



CONSORCIO VIVA
CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.

TELEFONO: MOV 984979530.
EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL. COM

ASPECTO ECONOMICO: Se esta determinando en base a la Valorizacion de Servicio N° 12:

1 COSTO DIRECTO : §1. 43,320.27

2 GASTOS GENERALES © S/, 5,631.51

3 UTILIDAD . SI. 3,465.66

4 SUBTOTAL : S, 52,417.44

5 IGV (18%) ©Sl. 9,435.14

6 FACTOR DE RELACION © 1.00

7 VALORIZACION DE SERVICIO N°12 : §/. 61,852.58

8 ADELANTO DIRECTO - Sl. 0.00

9 VALORIZACION CONTRACTUAL (SIN IGV) - SI. 52,417.44

10 REAJUSTE -8/, 0.00

11 TOTAL MONTO BRUTO : SI. 52,417 .44

12 TOTAL DESCUENTOS S/, 0.00

13 TOTAL NETO : §/.52,417.44

141GV (18%) :SI. 9,435.14

15 MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA  81.61,852.58

16 MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA : §/. 61,852.58

1.10 MEMORIA DESCRIPTIVA GONsoﬁ% ARA

1.10.10BIETIVOS. SO

El proyecto presenta los siguientes objetivos principales: L S

» Dotar de un mantenimiento periédico y rutinario del cafiino vecinal para un
adecuado trénsito vehicular y peatonal.

> Contribuir con el embellecimiento urbano.

» Promover el desarrollo de la localidad, mediant f"éejecucién del mantenimiento
periédico y rutinario. ;

» Elevar el nivel de vida de la poblacién.

» Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Provincial de Jaen, trabajar para el

beneficio de la localidad.

1.10.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Conforme a lo establecido en la Constitucién Politica del Perd, las<m@linitigal
provinciales y distritales son los érganos de gobierno local. Tienen autonomia plftica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales
promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacién de los servicios plblicos de su
responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo.
Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para

la ejecucién de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para
promover, apoyary ejecutar proyectos de inversion y servicios pblicos municipales.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dicté medidas destinadas a generar empleo parala
ejecucion de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a
PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa

— Meéxice de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén - Cajamarca.



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDC MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMATL: GYCSRL@ I0TMAIL. COM

efectos de establecer medidas necesarias, en materia econdmica y financiera, gue permitan
a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales,
implementar en el marco de sus competencias, la ejecucién de acciones oportunas para la
reactivacion de la actividad econémica, fomentando el trabajo local a través del empleo de
la mano de obra especializada Yy no especializada en el mantenimiento periddico y rutinario
de las vias nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de mantenimiento
proyectado facilitan el traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir,
hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a
consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus (COVID-19).

1.10.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto contempla el “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino
Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —

Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén —
Cajamarca, cuyas metas principales se detallan en el siguiente cuadro:

PART DESCRIPCION UNID MET
01 CONSERVACION DE CALZADA

01.01 |LIMPIEZA DE CALZADA KM 58.80

01.02 |BACHEO

01.02.01 |BACHEO - CAMINO TIPO | M2 8400.00
01.02.02 |BACHEO - CAMINO TIPO 11l M2 11760.00

‘01.03 |DESQUINCHE M3 120.00

'01.04 |REMOCION DE DERRUMBES M3 648.00

'01.05 |PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL  |M2 97200.00

|02 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

'02.01_|LIMPIEZA DE CUNETAS / M 108000.00

‘02.02 |LIMPIEZA DE BADEN " M2 1392.54
03 CONTROL DE VEGETACION

03.01 |ROCE Y LIMPIEZA M2 403200.00
04 SEGURIDAD VIAL

04.01  |CONSERVACION DE SENALES UND 156.00
05 MEDIO AMBIENTE

05.01 |REFORESTACION UND 10800.00
06 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

06.01 |VIGILANCIA Y CONTROL VIAL KM 2592.00

2 REPORTES DE TRABAIO
PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario de! Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altomisa

— México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén - Cajamarca.



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530.
EMAIL: cY JHOTMALL. COM

2.1 CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE SERVICIO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN A
GERENCIA DE INFRAESTRUCTUTRA PUBLICA ‘

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL
CAMINO VECINAL

El Responsable del Area Usuaria dela Municipalidad Provincial de Jaén.

CERTIFICA: E

Que, el Contratista CONSORCIO VIV A viene realizando los trabajos de Mantenimiento
Vial Rutinario del Camino Vecinal, Tramo: Em p. PE-5N — Rosario de Chingama —
Altamisa — México de Chingama ~ Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp.
PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarea”, de 50.500 Km de
longitud, segiin el contrato suscrito con la Municipalidad Provincial de Jaén.

El estado de transitabilidad del camino vecinal en ¢l periodo del 01 de enero al 24 de enero

del 2022,
! Estado de Transitabilidad | Restricciones del Camino Evaluacion
| (marcar con un aspa)
Bueno Ninguna ()
Regular Algunas ()
Malo Bastantes ()

Se expide el presente CERTIFICADO para los fines consiguientes a los 24 dias del mes de
enero del 2022.

Respon-s-able del Area Usu-ai;ia dela
Municipalidad Provincial de Jaén

ING. FRANSAARAMILLO MOW

CIe 1 182320

ARiMILLO MONDRAGOM

PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Resario de Chingama - Altamisa
— Meéxico de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de

Jaén — Cajamarca.



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV §84979530.

EMAIL: GYCSRLEHUTH

L. COM

2.2 ACTA DE CONSTACION DE TRABAJIO

PROYECTO:

CALLE PARDO MIGUEL N 742, PISO 2, JABN - GAJAMARCA, CONSORCIO VIVA
TELEFONO

EMAIL: ©

+ MDY 984979530,

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimiento N : N° 178 -2020-MPJ/GM
Nombre del Contratista : CONSORCIO VIVA
Tramo H EMP. PE-5N — ROSARIO DE CHINGAMA —

ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA -
MIRAFLORES — BUENOS AIRES — SAN
LORENZO - EMP. PE-5N

Sector Mantenimiento : Km. 00+000 - Km. 50+500

Longitud : 50.500 km.

En el Caserio Rosario de Chingama, a los 31 dias del mes de enero del 2022, se
reunieron el Inspector en Representacién de la Municipalidad Provincial de Jaén, Ing.
FRANK JARAMILLO MONDRAGON, y el Residente del Servicio del Contratista
CONSORCIO VIVA, el Ing. OSCAR G. GARCIA IDROGO, con el fin de elaborar la
presente Acta de Constatacién de Trabajos N'12 correspondiente al sector de
mantenimiento rutinario del camino descrito y conforme a las normas de evaluacion y
a las penalidades establecidas en el contrato: el valor de la presente acta es de &/
61,852.58(Sesenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con 58/100 nuevos soles),
correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de enero, comprendidos
entre el 01 al 24 de enero del 2022.

-------
------
------------------

. REG, CiP. h° 50320
Ing. Frapk Jaramillo Mondragén Ing. Oscar G. Garcia Idrogo
Inspector Residente del Servicio

INFORME MENSUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa
= México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén —~ Cajamarco.



CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.

TELEFONO: MOV 984979530,
EMAIL: GYCSRLGHOTMAIL. CoM

CONSORCIO VIVA

2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

CONSORCIO VIVA

FORMATON® 02
RESUMEN MENSUAL DE CARGAS DE TRABAJO
CAMIND [Resiio e Ghingams — Wtariss —vetiza s Crgan ~biimfors | UBIGED © [ ]
LONGITID [0500Km | DEPARTAMENTO : [CAMAMARTA
CONTRATISTA : | [FETEovIvA ] FROVINCH,  :[FER —
HUMERO TRABAL: | s ] DISTHETO [BELTAVEETA |
o e — N T
ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO (TRADICIONALES)
el S . Degupics [ PoAICRNTE g P PREERES e | neporEmacw T
TRABAJO CALZADA PERFLADO
me W w it w ML 19 0 -3 ] b o
T 0800 4025 886l 000 000 70m 000 2000 0.00 0.00 000l 49.600
EFNDA
4800/ 24] 50 350.14 5.00 32.60| 4,320.00 3,100.001 6000 0.00 0.00) 0.00]  49.600 7
— consaiRcio GAMA
iy 0.000( 241.51| 34120 630 3000 4320000 155000 s534s|  9.040.00 15.00 0.00] 49,600
R 0000 24151) 31895 ooof  ooo| 7oes| 3000 o] 290000 040 0.0
QIWTA 4
SUARA 0000 4023] 57.76 0.00 0.00] 27000 1,555,001 0.60 0.00 0.00, 1,035.00
TOTAL 5.600) 805.00) 1,127.0 11.50 62..00|10,350.00| 9.315.00[ 13345  38,640.00 15.00 1,035.00
|
3 PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1. PROGRAMACION REAL EJECUTADO
CONEDRCIO VIVA
TORMATO 0301
PROGRAMACION - REAL EJECUTADO - 2021
CONTRATSTA : CORGORCIO VIVA
M)  Rasario de Chingama - Allomisz - Méstco de Chingama- lireflores - Buenos Aires -Sen Larenzo, LONGITUD : 50.5% K 084000 AL S5
CAmoRA VBTN [x ] DEPARTAENTAL
pefede Mant. I, Oscar Genaro Gareia Idrogo CUATRILLA N
BIES: ENERO 222
i
1PBEMANA TP SEMANA 3 SEMANA 42 SEMARA
w| co. ACTVIDADES b 2 ST
] Liwfuwlafr]s Ll {w]al vTs L HNEENEDE L |
o 0 oe | o5 s | o7 | ) |e (ol uls vlos (8| n |[aln b
Lol |Lipias Ol a2 eM| s 0] o5 | oog | bg | us | s 460
Tleroanl Bachen | 1) M AOM | 4024 | @026 | 4027 4025 [4nn 4005 | e |42 25| @27 | 40 02 (0B w03 |28 025 03 ﬁﬁ(ml
30z el WM | s $65 | 5835 | 5746 | 9789 | 684 | snss 5745 ) 035 | 3 | seeh | Sesl | sy HB LB fEn | o s awn b 1,]21,1)9'
fens e 5] 4 H 4 11.Sﬁ|
M R d Demsber 3 50| seo | sov | ses | 6 | o e | 0w | 10 62.00]
§ [8105 |Perlado e Ta Sparficiest pteder] 7801 M2 155 152 159 155500 155,00 1555 1 93150
T (GOt m|u | m | m | m || m mol | m|m| om | m m 000 | 1035000
1 |[LnpiedBala olw| n u n ) % B 13345
1790 |Reey Linpies a0l M B | a0 | B0 W s00 | S0 | i | s | 56 36,640.00)
000 |rospiacin e S i{ twp 18 150
10801 Refivetacion 150 UKDy 00 | 108500
Itpast  {Vighnday Cotnd B kU] aes Eil 484 £5 4% | 484
PROYECTO:

“Servicio de Mantenimiento Periddico ¥ Rutinario del Camina Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Aitamisa
— Meéxico de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincio de
Jaén - Cajamarca.
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\ 7
CONSORCIO VIVA
CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONG: MOV 984579530,
EMAIL: GYCSRL@HOTMAILL. COM
3.2. PROGRAMACION DEL MES
CONSORCIO VIVA
FORMATO P15/ ;
0G CION - DFL MES DE 0- 20
CONTRATISTA  : CORCROIO VIVA g II
THAMO + Rusarza de Chingama - Altuisa - Mssico ds Chingam - Mirallores.- Baenas Aires-San Lorerzo. LONGIIUD : 40 $00/m. KK PORES0 AL ST 500
CTEORAVECHAL X DEPARTAMENTAL ]
pefdeMunt.  Ing Oscr Genare Grds bhom
MES: ENERO 2022
. s Je— :;,:, o | FIEARA EERANA BETEN
[ HEREEFEE 5 L ] [IHERERE L | u F]
0 Gl ok | e | m 1 u [ T T T |
L fova |Lizpizcade Calzaly 0 kM| 08 06 | 06| 06 | 06 | 06 0 84 05
1PLA0E [Bacheol 1| M2 4375 #3.55 14375 | qads | 4535 | 4382 | 4825 ARG | 4508 ) ase | aes | osser | e 48| an | as
Tloora: |Radvel f bz | 4ot 538 e fasm | esas | se | e LCELIN Bt O IO B I T P sies | ss | omsas
4000 IDepinde 15| w3 55 10
5 feres |Retyocion e Demaniber AR 5.00 | pue | oon | 900 | gog
¢ s foenamoneded 7% M2
7 [Lingitag & Qsls a3 ¥ e L U T I ] [} 650 €3 | 6| a0 | s 69 | &% (3]
8007 liuphugds Bode L8 % o ] ilc)
S [0 [Rocey Lipiera it b 5% 500 | s | s
k0 for0p Coniervadtn ds Selisden 511D
IEs8L Refemadon T} UNT 335
200601 |vighaada Caird X M| a6 £l g

3.3. PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES
_ La obra esta culminada, por lo que no es necesario realizar la programacién del siguie
mes, ya que se culmind la ejecucién del servicio.

CONSORCIO VIVA

FORMATO NP 0303

PROGRAMACION - SIGUIENTE MES - 2022

CONTRATISIA  CONBORCIO VIVA
E\Nﬂ +Bosarto de Chingama - Altamisa - Mo de Chingame - Miraorss -F LONGITUD: 50800 K
H

HVECDNAL [y ] DIPARTARIAL [

Wefedeant, g Cscer Genro Garcm idrogn CUATRTILAN E

REND

LA EJECUCION DEL SERVICIO SE
f=r——=  ENCUENTRA CULMINADA AL 100% EN

Gfues  (Pefhdodels Npedice s peraden 750) 42

-

TODAS SUS ACTIVIDADES O PARTIDAS
oo+ ESTABLECIDAS EN EL MANTENIMIENTO

SH0301 [Rooey Limizs 4q) M2
N T RUTINARIO (FASE I
] ST t— 1| A q O NLAEN Eatesil o
12080 |Vighvey e 5] 5
PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico ¥ Rutinarie def Camino Vecinol: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa

— México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
CONSORCIO CH MA

Jaén — Cajamarca.




CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMAIL: GYCSRLE@HOTMAIL. COM

4. RECURSOS UTILIZADOS
4.1 RECURSOS HUMANOS
» Residente del Servicio
» lefe de Cuadrilla
> Pedn
4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Herramientas:
Pico
Palana
Barreta
Machete
Carretilla
Equipos:
»  Plancha compactadora vibratorio tipo plancha 7HP
»# Camara fotogréafica
Magquinarias:
Rodillo
Motoniveladora
Camioneta
Retroexcavadora
Cisterna
Volguete 15 m3

YV V VY

Y VVV VY

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
» El avance del servicio para el presente mes de 24 dias calendarios.
El avance del servicio para el mes de enero tiene un porcentaje 9.58%.

vV Y

El monto correspondiente a la presente valorizacidn es de S/. 61,852.58 (Sesenta y Un
Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con 58/100 nuevos soles).

> Laejecucién del servicio se encuentra culminada al 100%.
5.2 RECOMENDACIONES

» Serecomienda a la entidad dar tramite a la presente valorizacién a fin de poder cumplir

con las obligaciones del personal y proveedores.

» Serecomienda a la entidad dar mayor celeridad a la documentacién presentada.

» Serecomienda a la entidad designar el comité de recepcién dentro del plazo establecido
en el R.L.C.E, toda vez que la obra se encuentra culminada en todas sus partidas.

Y/

CONSO%C

AMILLC MONDRAGON
PECTER DE OBRA
182320

NG, FRANK

Oscar G. Garcia Idrogo

Residente del Servicio
PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinaric del Camino Vecinal: Emp. PE-5N~ Rosario de Chingama — Altamisa

— México de Chingoma — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén — Cajamarca.



CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA. CONSORCIO VIVA

TELEFONO: MOV 984979530,
IMAIL: GYCSRL@HOTMAIL. COM

| 2.- REPORTES DE
TRABAJO

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario def Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
Miraflores — Buenos Aires —San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarea.



JALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530.
IMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

2.1- CERTI

CONSORCIO VIVA

FICADO DE

TRANSITABILIDAD DE
SERVICIO

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp.
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista,

PE-5N — Rosario de Chingama — Aftamisa — México de Chingama —
Provincia de Jaén — Cajamarca.

Vo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTUTRA PUBLICA

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL
CAMINO VECINAL

El Responsable del Area Usuaria de la Municipalidad Provincial de Jaén.

CERTIFICA:

Que, el Contratista CONSORCIO VIVA viene realizando los trabajos de Mantenimiento
Vial Rutinario del Camino Vecinal, Tramo: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama —
Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp.
PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca”, de 50.500 Km de
longitud, seglin el contrato suscrito con la Municipalidad Provincial de Jaén.

El estado de transitabilidad del camino vecinal en el periodo del 01 de enero al 24 de enero
del 2022,

Estado de Transitabilidad | Restricciones del Camino Evaluacion
(marcar con un aspa)
Bueno Ninguna &)
Regular Algunas ()
Malo Bastantes ()

Se expide el presente CERTIFICADOQ para los fines consiguientes a los 24 dias del mes de
enero del 2022.

1y &
\ M9
P Bt S |



ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA. CONSORCIO VIVA
TELEFONO: MOV 984979530.
IMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

STR
A0

2.2- ACTA DE CONSTACION
DE TRABAJO

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
Miraflores — Buenos Aires —San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Joén — Cajamarca.
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CALLE PARDO MIGUEL N 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA. CONSORCIO VIVA

TELEFONO: MOV 984979530.

EMAIL: GYCSRLBHOTMAIL. COM
ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimiento N’ : N° 178 -2020-MPJ/GM

Nombre del Contratista : CONSORCIO VIVA

Tramo : EMP. PE-5N — ROSARIO DE CHINGAMA -
ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA -
MIRAFLORES - BUENOS AIRES - SAN
LORENZO - EMP. PE-5N

Sector Mantenimiento : Km. 00+000 - Km. 50+500

Longitud - 50.500 km.

En el Caserio Rosario de Chingama, a los 31 dias del mes de enero del 2022, se
reunieron el Inspector en Representacion de la Municipalidad Provincial de Jaén, Ing.
FRANK JARAMILLO MONDRAGON, y el Residente del Servicio del Contratista
CONSORCIO VIVA, el Ing. OSCAR G. GARCIA IDROGO, con el fin de elaborar la
presente Acta de Constatacion de Trabajos N°12 correspondiente al sector de
mantenimiento rutinario del camino descrito y conforme a las normas de evaluacién y
a las penalidades establecidas en el contrato; el valor de la presente acta es de S/
61,852.58(Sesenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con 58/100 nuevos soles),
correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de enero, comprendidos
entre el 01 al 24 de enero del 2022.

En sefial de conformidad se procede a firmar la presente acta.

7 INGENIERO CIVIL
REG. CiF. N° 50320

Ing. Oscar G. Garcia ldrogo
Residente del Servicio

INFORME MENSUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO



CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA. CONSORCIO VIVA

TELEFONO: MOV 984979530.
IMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

2.3- CARGAS DE TRABAJO Y
RESUMEN '

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

A
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CONSORCIO VIVA
FORMATON*d1
CARGAS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD
©1) CAMING

2 [Rasinio de Chingaurs — Abamisa ~ Miésica de Clisgans — Mirsflores — Buenis Ares — S Lareza. UBIGEG

¢ [s0s00km ] (%) DRPARTAMENTO :

: [consorcio viva | @3) PROVINCIA ]
oomzpgenzms — ] ©) pisTRITO :
B | (18) TOTAL DE DIAS TRARAJADOS ¢

+ = ] s | ) a0«

(1) PLOGRESIVAS F M. 2 AEMATA 3¢ NEMAIA 45 SEMANA - e

02) LOXGIIUD

{83} CONTRATISTA

©4) ACTIVIDAD

0S) UNIDAD

(06) CUADWILLA

(16) OBSERVACIONEY
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B + 45000 bl

A9+ - S0+000 =
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[an CANTDADDETRARA( ¢, 6 080 | 080 | 080 | 080 | 080 | 080 - B I A A =l=1=] == - 5.60
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(60 aaEne iR | e200 0200 0.200| 0200 | 0.200| 0.200 | 0260 0.200

Cons GAMA
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JIA IDROGO
INBENIERO CVIL
REG. CIP. N° 50320
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