CONSORCIO CHINGAMA

05 Jaén, 21 de Abril del 2,021
CARTA N° 04-2021/-CCH. | 54 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAE ]
PARA: ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ | T EXPN_OQIN\22% 8
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. # " |
" ol : n |
| 1 nora AL 23 Mk 5,166+ 3AD
ATENCION  ING. ASISTENTE MONITORISTA DEL AREA DE GERENCIA PUBLIGA: k-a 25— (e i*"‘ 'y

DE: DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ y
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA

ASUNTO: ALCANZO INFORME DE SERVICIO DE OBRA- VALORIZACION DE OBRA N°02 DE
LA FASE Ill DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

REFERENCIA: Obra: "Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de
Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N
Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

La presente tiene por finalidad dirigirine a usted para expresarle mi cordial saludo,
y al mismo tiempo mencionarle que estoy alcanzando el informe de la valorizacion
N® 02 correspondiente al mes de Marzo del 2021 del (01 de Marzo - al 31 de Marzo

del 2021), de la Fase III del Mantenimiento Rutinario del Servicio de Mantenimiento

Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama —
Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-
5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

Esperando la atencién correspondiente, me suscribo de usted
no sin antes reiterarle mis sentimientos de consideracion y estima personal.

Atentamente
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INFORME N°004-2021-CCH/DEQG-10

A - DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA

DE +Ing. DIEGO E. OBREGON GALLARDO
INSPECTOR DE OBRA

ASUNTO * ALCANZO INFORME DE SERVICIO DE OBRA- VALORIZACION DE OBRA N°02 DE LA FASE
Il DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

REF. Obra: "Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp.
PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —
Buenos Aires - San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén - Cajamarca.

FECHA : 21 de abril del 2021

MEDIANTE LA PRESENTE ME DIRIO A USTED, PARA SALUDARLO CORDIALMENTE Y A LA VEZ
HACERLE LLEGAR ADJUNTO EL INFORME DE SERVICIO DE OBRA - VALORIZACION DE OBRA N°02, DE LA
OBRA INDICADA EN LA REFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 (DEL 01 DE
MARZO AL 31 DE MARZO 2021). De la FASE |1l del Mantenimiento Rutinario.

ATENTAMENTE.

it \

~Diego E. Obregon Gollardo

RO CIVIL
l!wtscl;.lg]_E4 b
SUPERVISOR
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1.1 §ENERALIDADE§.

. “Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal- Emp. PE-

SN — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —

Buenos Aires - San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de

Servicio

Jaén - Cajamarca”
Distrito : Bellavista.
Provincia - Jaén.
Departamento Cajamarca,
Regién : Cajamarca.

1.2 DATOS GENERALES
=RV GENERALES

OQ‘NJU)CHAQJM—‘-

M[\)_L_n_;_\_m_n_;.-.n_i_x(_o
—\D(DCDNU'JU'I-LO)I'\J-J-O

PERIODO
APROBACION PLAN DE TRABAJO
CONTRATO DE SERVICIOS :
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO -
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJECUTOR DEL SERVICIO

INSPECTOR DEL SERVICIO FASE i
INSPECTOR

RESIDENTE

MODALIDAD DE EJECUCION

SISTEMA DE CONTRATACION
ADJUDICACION

VALOR REFERENCIAL FASE I| (INC/IGV)
PRESUPUESTO CONTRATO FASE HI(INC/IGV):
FACTOR DE RELACCION -
PLAZO D EJECUCION

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: FASE i]
FECHA DE INICIO PLAZO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO PLAZO CONTRACTUAL:
FECHA DE TERMINO REAL

ASPECTOS TECNICOS
Situacién de la obra al 31/03/2021:

- Avance programado

»

01/03-31/03/2021

18-09-2020

N° 178-2020-MPJ/GM

21 AGOSTO 2020

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN
CONSORCIO VIVA

CONSORCIO CHINGAMA

Ing® DIEGO E. OBREGON GALLARDO
Ing® OSCAR G. GARCIA IDROGO
POR CONTRATA

A SUMA ALZADA

PES N°008-2020-MPJ/CS.

S/. 64567565

S/. 645,546.51

1.00

360 DIAS CALENDARIO

26 DE AGOSTO DE 2020

01 DE ENERO DE 2021

30 DE ENERO DE 2021

24 DE ENERO DE 2022

=

S L i
./T.-”‘_H*';)'_A
£ =
. Obregén Gallardo
Dl E. Ohrepin Gul:

IP. 44578
SSF’F&WISOR

8.33 %
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- Avance acumulado programado

- Avance acumulado ejecutado

2 Partidas ejecutadas:

16.67 %

16.67 %

Durante el periodo: 01/03 al 31 /03/2021, se ha realizado las partidas siguientes:

01 CONSERVACION DE CALZADA
- LIMPIEZA DE CALZADA

- BACHEO - CAMINO TIPO |

- BACHEO - CAMINO TIPO IiI

- DESQUINCHE

- REMOCION DE DERRUMBES

- PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

- LIMPIEZA DE CUNETAS
- LIMPIEZA DE BADEN

03 CONTROL DE VEGETACION
- ROCEY LIMPIEZA

04 SEGURIDAD VIAL
- CONSERVACION DE SENALES

05 MEDIO AMBIENTE
- REFORESTACION

06 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
- VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL

ASPECTO ECONOMICO: Se esta determinando en base a la Valorizacién de Servicio N° 02:

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUB TOTAL

IGV (18%)

FACTOR DE RELACION

VALORIZACION DE SERVICIO N°01
ADELANTO DIRECTO

VALORIZACION CONTRACTUAL(SIN IGV)

© @ N~ O " & W N

. 81.37,677.30
1S/, 4,897.96
:8/. 3,014.18
. 8/. 45,589.44
8/, 8,206.10

1.00

. 81. 53,795.54
-7 0.00
© 8/ 45 RRG 44

Dizgo E. Obregdn Gablardo
SUPERVISOR
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10
11
12
13
14
15
16

1.3 MEMORIA DESCRIPTIVA

REAJUSTE 18 0.00
TOTAL MONTO BRUTO S/, 53,795.54
TOTAL DESCUENTOS -8/, 0.00
TOTAL NETO : §1. 45,589.44
IGV (18%) -8/, 8,206.10
MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA : $/. 53,795.54
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA : S/, 53,795.54

1.3.1BJETIVOS. wsrhdve

. Obreg \ Gallardo
o ; Al INGENIERO BIviL

El proyecto presenta los siguientes objetivos principales: SSP LG

» Dotar de un mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal para un
adecuado transito vehicular v peatonal.

» Contribuir con el embellecimiento urbano.

» Promover el desarrollo de Iz localidad, mediante la ejecucién del mantenimiento
periddico y rutinario.

» Elevar el nivel de vida de I3 poblacidn.

» Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Provincial de laen, trabajar para el
beneficio de la localidad.

1.3.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Conforme a lo establecido en la Constitucién Politica del Perd, las municipalidades provinciales y
distritales son los organos de gobierno local. Tienen autonomia politica, econémica vy
administrativa en los asuntos de su com petencia. Los gobiernos locales promueven el desarrollo %
la economia local, y |a prestacién de los servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con
las politicas y planes nacionales y regionales de desarrolio. Son competentes para fomentar la
competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucion de proyectos y obras de
infraestructura local.

La Ley Orgénicade Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales, dentro
del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover, apoyar y
ejecutar proyectos de inversién y servicios publicos municipales.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dictd medidas destinadas a generar empleo para la
ejecucion de trabajos de mantenimiento en |a red vial nacional, departamental y vecinal a efectos
de establecer medidas necesarias, en materia econdmica y financiera, que permitan alas entidades
del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco
de sus competencias, la ejecucion de acciones oportunas para la reactivacién de la actividad
econémica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no
especializada en el mantenimiento periddico y rutinario de las vias nacionales, departamentales y
vecinales. Los trabajos de mantenimiento proyectado facilitan el traslado de los productos
agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el
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abastecimiento de los productos a consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote
del Coronavirus (COVID-19).

1.3.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto contempla el “Servicio de Mantenimiento Pericdico y Rutinario del Camino Vecinal:
Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —

Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca,
Cuyas metas principales se detallan en el siguiente cuadro:

161

PART DESCRIPCION UNID MET

01  [CONSERVACION DE CALZADA

01.01 _[LIMPIEZA DE CALZADA KM 56,60

01.02 [BACHEO e

01.02.01 |BACHEO - CAMINO TIPO | Gt W 3400.00

010202 |BACHEQ- CAMINOTIPOIII  —  “eeRiasr™ M2 11760.00

0103 |DESQUINCHE M3 120,00

01.04 |REMOCION DE DERRUMBES M3 648.00
FOI'OS PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL  |M2 §7200.00

02 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
02.01 |LIMPIEZA DE CUNETAS M 108000.00
02.02|LIMPIEZA DE BADEN M2 1392.54

03 |CONTROL DE VEGETACION

03.01 [ROCEY LIMPIEZA M2 403200.00

04  [SEGURIDAD VIAL

0401 |CONSERVACION DE SENALFS UND 156.00

05  |MEDIO AMBIENTE

05.01 [REFORESTACION UND 10800.00

06

VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL

VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL KM 92599 0N
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2 REPORTES DE TRABAJO

2.1 CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE SERVICIO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN -
CAJAMARCA

EL QUE SUSCRIBE INGENIERO DIEGD ENRIQUE OBREGON GALLARDO,
INSPECTOR DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CERTIFICA

Que, el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL EMP. PE - 5N-ROSARIO DE CHINGAMA —ALTAMISA ~ MEXICO
DE CHINGAMA ~ MIRAFLORES — BUENOS AIRES - SAN LORENZO — EMP. PE -
N5 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA", se encuentra
transitable, desde el 30 de Enero de 2021 a la fecha 31 de Marzo de 2021.

Durante este periodo la Transitabilidad del Servicio es fluido y permanente.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Jaén, 31 de Marzo de 2021

o
s el
—— w
5zego E. Obregon \t?httardo
INGENIERO CIVIL
CIP. 44579
SUPERVISOR
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2.2 ACTA DE CONSTACION DE TRABAJO

“Afio del Vicentenario del Perii: 200 Afios de Independencia”

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

SERVICIO : SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N — ROSARIO DE
CHINGAMA — ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA ~ MIRAFLORES
- BUENOS AIRES - SAN LORENZO - EMP. PE-5N DISTRITO DE
BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA"

REFERENCIA : Periodo I1l: MANTENIMIENTO RUTINARIO
UBICACION
Localidad : ROSARIO DE CHINGAMA — SAN LORENZO
Distrito : BELLAVISTA
Provincia - JAEN
Region 2 CAJAMARCA
PLAZQ DE EJECUCION - 360 DIAS CALENDARIO
MOD. DE EJECUCION - POR CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS

Sienda las 02:00 p.m. del dia martes 3| de Marzo de 2021, en presencia de las autoridades y beneficiarios de]
Servicio de la Referencia, el Inspector y Residente luego de hacer un recorrido [n Situ por el tramo del Camino
Vecinal de la Referencia, encuentran al Contratista CONSORCIO VIVA, ejecutando el MANTENIMIENTO
RUTINARIO con 02 Cuadrillas, una que ha partido desde el Caserio Ticungue (Inicio de Tramo: Km.0+000) y
la otra desde el CP. San Lorenzo (Fin de Tramo: Km.50+500), las mismas que van en sentido contrario y al
encuentro; por lo que suscriben la presente ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO.

Siendo las 04:00 p.m. del mismo dia y fecha. en sefial de conformidad y aceptacién el Inspector y Residente
firman la presente ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO.

i

— : e
: Dwf:, E. Obregsn\Gallaniy
3, CIP N* 50320 GENIERO
REG. CIPN* 50 CiP. 448797t
SUPERVISOR
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2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

CONSORCIO VIVA

FORMATO N 01
RESUMEN MENSUAL DE CARGAS DF TRABAJO
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|
. Obregin, Gallardo
3 PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL INGENIERO CivIL
3.1. PROGRAMACION REAL EJECUTADO SUPERVISOR
CONSORCIO VIVA
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3.2. PROGRAMACION DEL MES

15

CONSORCIO VIVA
TORMATD 003
PROGRAMACION - DEL MES ) -0
e
[CONTRATIBTA - COMSORCID VIVA
A0 :i‘miaifhingmu-an-%&@mm-ﬁmﬂm-l‘m-'i«:'svimLﬂm‘ju. LOYCTD : 9 SMEn KM: P0R00 AL 104309
CARORN VETIAL [y DEPART AMENTAL [
bk de Mt I v v G s AR
| VIKE: e
1o PETMANE TTETMANL T Ermans AT FTMANA S ITMANL
il TR ™R [w [ v B ORERD LT e [ W] v ]+ L e[ W] ]v]s L[ ® ] v ] nw
n|w LU LER N BN n u B I8 " 1] n n 2ln H 5| K|n n » 0
FHE Jimpies d Ooean LA 4 08| - Jom|om| 04 | o - 00 | 04 | ook 1L} (3] (nq
1IN {Baden] e8] M2 n3 ik} n|m Il m|m Lt L 1;0[
3 neanl  |Badien 15| M1 (112 |m.a : 066 JgT 106 66 1hE6 | 100ke (i3] L] L] ’ﬂ.q
A0 (Desquinche 215 W 5 H ]ﬂ.nq
S |Regwcon b Daronber 1w [H] n|n (I I in ‘m
b (o5 hailab el Sgafidempuiedeq 30| M2 ] 0 m o EA[L
] T . || | e [ ] e m i 0 (]
P [Lpeea b Badm o) Wt b »la » s | m 118
¥ vl ot y Limpean - by M2 i E -Ié\; g Iw’a ) m | R.-_*_;D LU ] W00 | 600 | 1806 | 60 | 1 | jen )| me | w0 | 33,600,
MR (Conmerraci de S i n 1 Illq
10l |Beforestan 188l D b1l ;@u. ™ | my mq
1M [Vhoday il 1ol 42 ) ] a L UE] 1lm
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T Diego E. Obregdn Gallario
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RESUMEN DE VALORIZACIONES

Se esta alcanzando con Ia valorizacién

CUADERNO DE OBRA
Se esta adjuntando

FOTOGRAFIAS
Se estan adjuntando

CONCLUSIONES
En conclusién, se ha logrado un avance fisico del 8.33% durante el presente periodo, siendo el
acumulado de 16.67%.

oS

i g Y
Diego E. Obregén Gallardo

INGENIERO CIVIL

\P. 44578
58PERV1$OR
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[AGIUoCA PROCEDIMENTO ESPECIAL DE SELEDCIN N 008 2020 MRS PLAZODE EJECUCION ‘R Muses
FROY ECTO SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTEMMENTO FERIOOICO Y RUTINARIO DE. CAMNC VECINAL:

“EMP. FE6N-ROSARIO DE CHINGAMA- ALTAMSA. MEGCO D CHINGA MA - MRA FLORES- BUENDS A RES.

SAN LORENZ O-EVPFE SN DISTRITO DE B LAVISTA FROVINGIA T JAS - CAJAMARCA"

LB;I.::\D MUNICIP LIDA D PROVINGIAL DE JAEM.CA A MARCA VALOR REFERENCIAL 5 4,304 504 36
N | CAJAMARCA - JABN - BELLAVISTA MONTOOFERTADD s 4,304,504.46

ICONTRATISTA  -CONSORCIO VIVA FECHA BASE Ago-20

INSFECTOR : ING* DIEGO ENRICUE OBRESON GALLARDD FACTOR DE RELACION 1.00

|RESIDENTE | NG® OSCAR GENARD GARCIA ICROGO

GRAFICO AVANGE FiSICO PROGRAMADO VS AVANCE FiSICO EJECUTADO(MANTENIMIENTO RUTINARIO) oG

§
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i §
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AVANCE MENSUAL ACUMULADO
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PLAZO DE EJECUCION (12 Meses)
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31-Mar-21 5370554 10750108 [ 833% 15.07% 31| 3t-mmr2 5370554 107,591.08 833% 16.67%
30-Abr-21 53,795.54 16130882 [ 833% 25.00% 30|  0-Abe2t
31-May-21 53,785.54 21518216 [ 833 B | 31| at-may-21
30-Jun-21 63,705,654 a0 [ B.33% 41 67% 30|  20.Jun21
31-duk21 53,705.54 32277324 [ 8.33% 50.00% 3| A
M-Ago-21 53,795.54 arasea7a [ 8.33% 56.33% 31| 31.Age21
30-Bet. 21 53,76554 43038432 [0 833% 66.67T% 0| 3082
N-Oct-21 53,795,54 48415088 [ 833% 75.00% 31| 3ot
30-hov- 21 5370554 53795540 [ 833% B3.33% 30| 30-Nov-21
31-0e-2 53,795.54 59175084 [ B33% £1.67% 3| 3.0
24-Ene-22 53,795.58 845,548 51 8.33% 100 00% 24|  2M4-Ene-22
TOTAL 648,546.51 100.00% | %0 TOTAL 107,591.08 16.6T%
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Diego E. Obregén Gallardo
wglglGEmERo CIVIL

IF. 44579
SUPERVISOR
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CONSORCIO CHINGAMA

CONSUITORIA. SUPERVISION. EIRBORACION DE PERFILES ¥ EXPEDIEATES TECNICOS

o .
CALLE LAS VIOLETAS N° 202 - JAEN - CAJAMARCA

1.1. RESUMEN DE LA VALORIZACION.

SAN LORENZO-EMP.PE-&N DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINC|A DE JAEN - CAJAMARCA"
ENTIDAD  :MUNICIPALIDAD PROVINCIA L DE JAEN-CAJAMARCA,

UBICACION : CAJAMARCA - JAEN - BELLAVISTA

Contratistz .CONSORCIO VIvA

Inspector ' ING® DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO

Residente : ING° OSCAR GENARO GARCIA IDROGO

01 MARZO AL 31 MARZO 2021

ITEM j CONCEPTO PARCIAL TOTAL

1.0.0 |Valorizacién Contractual
1.0.1  [Valorizacién Contractual 45 589 44

1.1.0 |Reintegros
1.1.1 |Reajuste reconocido
1.1.2 |Reintegro por Reajuste

TOTAL MONTO BRUTO (A) 45,589.44

2.0.0 |DESCUENTOS

2,1.0 |Amortizacién del Adelanto Directo
2.1.1  |Amortizacién del Adelanto Directo 0.00

SERVIcio  SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
"EMP, PE-5N-ROSARIO DE CHINGAMA-AL TAMISA-MEXICO DE CHINGAMA-MIRAFLORES-BUENOS AIRES-

MONTO CONTRATADO 5/. 4,303,643.46 hcluye GV, VALOR REFERENCIAL 5/. 4,303,643.46 Incluye IGV.
MONTO CONTRATADO S/. 3,647,155.48 Sin IGV. VALOR REFERENCIAL 5/. 3,647,155.48 Sin IGV.

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N°02 (MANT. RUTINARIO)

2.2.0 |Amortizacién Adelanto de Materiales Z—;;kxﬁ

2.3.0 |Deduccién que no corresponde Adelanto Directo
2.3.1  |Deduccién que no corresponde Adelanto Directo 0.00

2.4.0 |Deduccién que no corresponde Adelanto Materiales

2.4.1 |Deduccién que no comesponde Adelanto Materiales 0.00
TOTAL DESCUENTOS (B) 45,589.44
TOTAL NETO ( A-B) 45,589.44
LG.V. 18.00% 8,206.10
MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA 53,795.54
GARANTIA DE REL CUMPLIMIENTO 10%
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA 5/. 53,795.54

SON: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 54/100 SOLES

221 |Amortizacién del Adelanto de Materiales 0.00 “ﬁ’;?—

E. 5breg + Gallardo
GENIER ?CQIVIL

OR

f53



CONSORCIO CHINGAMA
CONSUITORIA. SUPERVISION. ELABORACION DE PERFILES Y ExPEDIERTES TECNICOS

CALLE LAS VIOLETAS N 202 - JAEN - CAJAMARCA

CONCLUSIONES:
AVANCE EJECUTADO P 8.33%
PARCIAL DEL MES : 8.33%

AVANCE EJECUTADO

ACUMULADO : 16.67%

ESTADO DE LA OBRA : NORMAL

- SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD CANCELAR OPORTUNAMENTE AL
CONTRATISTA A FIN DE CUMPLIR CON EL SERVICIO DE EJECUCION
PRESTADO, AFIN DE QUE PUEDA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

SE APRUEBA LA VALORIZACION N°02 DEL MES DE MARZO DEL 2021

S
iz - :_m};;‘ L
5£ego E/Obregt.}-(i' Gallardo
INGENIERO CIVIL

CIP. 44579
SUPERVISOR

452



CONSORCIO ViIVA

CALLE PAarRDO MIGUEL N°742, Piso 2, JAEN — CAJAMARCGA.
TELEFONO: MOV 984 979530,
EMAIL: BYCcSRL@HOTMAIL.COM.

Jaén, 21 de abril de 2021.
CARTA N°005-2021-C, VIVA/INSP-JWNC.

SENORES: ING°® DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO.
INSPECTOR DEL SERVICIO

ASUNTO: ENTREGA DE LA VALORIZACION N° 02: MANTENIMIENTO RUTINARIO.

REFERENCIA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL EMP. PE - 5N-ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO DE
CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES — SAN LORENZO — EMP. PE — N5
DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA”.

De mi especial consideracion:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente, y
hacerle llegar la VALORIZACION N° 02: MANTENIMIENTO RUTINARIO,
correspondiente a la fase III del servicio de la referencia, para su revision y aprobacion.

Por su atencion a la presente, me suscribo de usted reiterandole mi mas cordial
estima.

Atentamente:

SCAP/GERARDO
@cf {R‘QG
INGENIERD CTViL,

llllllll LAL AR AR Y g Imllllliiirilll

ING. OSCAR G./GARCIA IDROGO
RESIDENTE DEL SERVICIO
CIP N° 50320

(51



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530,

IMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

1.- INFORMACION
CONTRAG.. .

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa ~ México de Chingama —
Mirafiores — Buenos Alres —San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cafamarca.

150
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMATL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

INFORME N° 002-2021-MPJ/INSP-OGGI

A - Ing° Diego Enrique Obregdn Gallardo
INSPECTOR DE SERVICIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN-CA.J.

DE . Ing® Oscar G. Garcia Idrogo
RESIDENTE DE SERVICIO

ASUNTO - INFORME DE RESIDENTE N°02(VALORIZACION DE SERVICIO N°02 FASE IIl)

REFERENCIA : “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N — ROSARIO DE CHINGAMA —
ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES
— SAN LORENZO - EMP. PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA
DE JAEN — CAJAMARCA"

FECHA - Jaén, 21 de Abril de 2021.

Por el presente tengo a bien de dirigirme a Ud. Para expresarle mi cordial saludo y a la vez
alcanzarle la Valorizacion de Servicio N°01 Fase IlI: Mantenimiento Rutinario, del servicio de la
Referencia, en la cual se indica las metas logradas, durante el periodo de ejecucion del 01 de Marzo
al 31 de Marzo de 2021.

El Residente quien representa al Contratista, conjuntamente con el Inspector quien
representa a la Entidad, han verificado y solucionado, en forma coordinada y oportuna las leves
discrepancias existentes en los planos con la realidad y que es la base para la ejecucién de las
actividades en lo que respecta principalmente a las Partidas del Mantenimiento Rutinario, medidas,
canteras, etc; asi mismo se ha elaborado la Valorizacion de Servicio N°02: la misma que se esta
alcanzando.

Referente al avance del servicio de Mantenimiento Rutinario, en este periodo de ejecucion
se ha logrado 8.33%, obteniendo un acumulado de 16.67% siendo el programado mensual de 8.33%
y el acumulado de 16.67%; por lo que la ejecucion del servicio de |la Referencia se encuentra normal
respecto a la Ejecucion del Mantenimiento del Camino Vecinal en su FASE Il Mantenimiento
Rutinario. Cabe indicar que el servicio se ha ejecutado de acuerdo a la Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Presupuesto y Planos del Plan de Trabajo aprobado y de acuerdo a las
indicaciones y recomendaciones del Inspector. La forma de lograr el objetivo fue colocando dos
frentes de trabajo en forma independiente y que van en sentido inverso; partiendo el primer frente
desde el Inicio y el segundo frente desde el final del tramo a mantener, para luego lograr que se
encontraran a la altura del Caserio México de Chingama.

ﬁf.egv E. Obregd}: Gallardo
INGENIERO CIVIL
CIP. 44579
SUPERVISOR

PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingoma — Altamisa
— México de Chingama — Mirafiores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén — Cajamarca.



45

CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

1. INFORME CONTRACTUAL
1.1. NOMBRE DEL SERVICIO

Servicio . “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal:
Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de
Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca”

Ubicacion
Distrito : Bellavista
Provincia : Jaen
Region : Cajamarca
1.2. Contrato :N® 178-2020-MPj/GM
1.3. Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
1.4. Contratista : CONSORCIO VIVA
1.5. Inspector :ING. DIEGO E. OBREGON GALLARDO

1.6. PLAZO DE EJECUCION

1. Fecha de entrega de terreno : 26 AGOSTO DEL 2020

2. Terminodeplazo : 29 ENERO DEL 2022
3. Plan de Trabajo
Presupuesto :5/. 43,036.43 I/IGV

Fecha de culminacién : 18 DE SETIEMBRE DEL 2020
4., Mantenimiento Periddico

Presupuesto : S/.3,572,024.07 I/IGV
Plazo de ejecucidon : 90 DIAS CALENDARIOS
Fecha de inicio : 19 DE SETIEMBRE DEL 2020

Fecha de culminacién : 17 DE DICIEMBRE DEL 2020
Suspension de Plazo de Obra: 10 DE DICIEMBRE DEL 2020
Reinicio de Plazo N°01: 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

" _~ Primera Fecha de culminacidn: 24 DE DICIEMBRE DEL 2020

Ampliacién de plazo N°01: 18 Dias Calendarios
Segunda Fecha de culminaciéon: 11 DE ENERO DEL 2021
Suspensién de Plazo N°02: 23 DE DICIEMBRE DEL 2020
Fecha de culminacién: 29 DE ENERO DEL 2021

5. Mantenimiento Rutinario

Presupuesto :S/.  228,450.00 I/IGV
Plazo de ejecucién : 360 DIAS CALENDARIOS il
Fecha de II“IICID. L 01 DE MARZO DEL 2021 f)mgo 3 Obfeglkﬂ Callardo
Fecha de culminacién  : 24 DE FEBRERQ DEL 2022 INGENIERO CIVIL
6. Inventario sggéﬁs?gga

Presupuesto :S/. 43,036.43 I/IGV
Plazo de ejecucion : 05 DIAS CALENDARIOS
Fecha de inicio : 25 DE ENERO DEL 2022
Fecha de culminacién  : 29 DE ENERO DEL 2022

PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa

= Meéxico de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Joén - Cajomarca.



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530.
EMAIL: GYCSRI@HOTMALL. COM

1.7 MONTO DE CONTRATO :S/.4,303,643.46 I/IGV
1. Sistema de contratacién : CONTRATA-SUMA ALZADA
2. Valor referencial ©'S/. 4,303,643.36 1/IGV
3. Monto contratado :S/. 4,303,643.46 I/IGV
1.8 PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO :S/. 645,546.51 I/IGV

1.9 DATOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA

PROYECTO:

Razén social : CONSORCIO VIVA
Residente de obra 1 ING. OSCAR GENARO GARCIA IDROGO

ASPECTOS TECNICOS

Situacién de la obra al 31/03/2021:

Avance programado % 833 %
Avance ejecutado : 8.33 %
Avance acumulado programado ; 16.67 %
Avance acumulado ejecutado : 16.67 %
Situacion actual : Normal

Partidas ejecutadas:
Durante el periodo: 01/03 al 31/03/2021, se ha realizado las partidas siguientes:

01

CONSERVACION DE CALZADA

LIMPIEZA DE CALZADA

BACHEO - CAMINO TIPO |

BACHEO — CAMINO TIPO Il

DESQUINCHE

REMOCION DE DERRUMBES

PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
LIMPIEZA DE CUNETAS
LIMPIEZA DE BADEN

CONTROL DE VEGETACION
ROCE Y LIMPIEZA

SEGURIDAD VIAL
CONSERVACION DE SERALES
MEDIO AMBIENTE
REFORESTACION -

Diego E. Ob
VIGILANCIA Y CONTROL VIAL s i
VIGILANCIA Y CONTROL VIAL SGiP.aas7e

“Servicio de Mantenimiento Periddico ¥ Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama ~ Altamisa

= México de Chingama — Miraflores — Buenaos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén — Cajomarca.
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

196

ASPECTO ECONOMICO: Se esta determinando en base a la Valeorizacion de Servicio N° 02:
1 COSTO DIRECTO : 8/. 37,677.30
2 GASTOS GENERALES : S/, 4,897.96
3 UTILIDAD : Sl 3,014.18
4 SUBTOTAL . S, 45,589.44
5 IGV (18%) : S/ 8,206.10
6 FACTOR DE RELACION © 1.00
7 VALORIZACION DE SERVICIO N°01 - §/. 53,795.54
8 ADELANTO DIRECTO : 8. 0.00
9 VALORIZACION CONTRACTUAL(SIN IGV) - /. 45,589 .44
10 REAJUSTE ) 0.00
11 TOTAL MONTO BRUTO : §/. 53,795.54
12 TOTAL DESCUENTOS S/ 0.00
13 TOTAL NETO : SI. 45,589.44
14 IGV (18%) :S/. 8,206.10
15 MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA : S/. 53,795.54 g
16 MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA : SI. 63,795.54
Diego E. Obregén Gallardo
1.10 MEMORIA DESCRIPTIVA INGCD;EIB;!E“FEC;;:;VIL
1.10.10BJETIVOS. SUPERVISOR

El proyecto presenta los siguientes objetivos principales;:

> Dotar de un mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal para un
adecuado transito vehicular y peatonal,

»  Contribuir con el embellecimiento urbano.

» Promover el desarrollo de la localidad, mediante la ejecucion del mantenimiento
periddico y rutinario.

» Elevar el nivel de vida de la poblacién.

» Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Provincial de Jaen, trabajar para el
beneficio de la localidad.

1.10.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

PROYECTO:

Conforme a lo establecido en la Constitucién Politica del Perd, las municipalidades
provinciales y distritales son los ¢rganos de gobierno local. Tienen autonomia politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales
promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacién de los servicios publicos de su
responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo.
Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para
la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para

promover, apoyary ejecutar proyectos de inversién y servicios publicos municipales.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dicté medidas destinadas a generar empleo parala

ejecucion de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa
= México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén - Cajomarca.



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEGN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,

efectos de establecer medidas Necesarias, en materia econdmica y financiera, que permitan
a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales,

implementar en el marco de sus competencias, la ejecucién de acciones oportunas par

ala

reactivacion de la actividad econémica, fomentando el trabajo local a través del empleo de

la mano de obra especializada Yy no especializada en el mantenimiento periddico y rutinario

de las vias nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de mantenimiento

proyectado facilitan el traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir,

hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a

consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus (COVID-19).

1.10.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto contempla el “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino

Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —

Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén —

Cajamarca, cuyas metas principales se detallan en el siguiente cuadro:

PART DESCRIPCION UNID MET
[ 01 [CONSERVACION DE CALZADA
pl.ﬂl LIMPIEZA DE CALZADA KM 58.80
01.02 |BACHEOQ
01.02.01 |BACHEO - CAMINO TIPO | M2 8400.00
01.02.02 |BACHEO - CAMINO TIPO |1I M2 11760.00
'01.03 |DESQUINCHE M3 120.00
01.04 |REMOCION DE DERRUMBES M3 648.00
L 01.05 |PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL  |[M2 97200.00
02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
02.01  [LIMPIEZA DE CUNETAS M 108000.00
'02.02 |LIMPIEZA DE BADEN M2 1392.54
03 CONTROL DE VEGETACION
03.01  |ROCEY LIMPIEZA M2 403200.00
04 SEGURIDAD VIAL
04.01 |CONSERVACION DE SENALES UND 156.00
05 MEDIO AMBIENTE
05.01 |REFORESTACION UND 10800.00
06 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
06.01 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL KM 2592.00
PROYECTO: ‘// rvicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp, PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa

“Ris éxico de Chingama — Mirafiores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavi vincia
/, e Jaén - Cajamarca. *@

Iyieeo E. Obrgon Gallardo
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMAIL: GYCSRLAHOTMATL.. COM

2 REPORTES DE TRABAIO
2.1 CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE SERVICIO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN -
CAJAMARCA

! . EL QUE SUSCRIBE INGENIERO DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO,
' e INSPECTOR DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CERTIFICA

Que, el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL EMP. PE - 5SN-ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO
DE CHINGAMA - MIRAFLORES — BUENOS AIRES - SAN LORENZO — EMP. PE -
N5 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA", se encuentra
transitable, desde el 30 de Enero de 2021 a la fecha 31 de Marzo de 2021.

Durante este periodo la Transitabilidad del Servicio es fluido ¥ permanente.

Se expide el presente a solicitud de! interesado para los fines que estime conveniente.

Jaén, 31 de Marzo de 2021

-~

=

Diego E. Obregbn Gallanis
INGENIERO Clvi1.

CIP. 4457
SUPER‘ngR

PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico ¥y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa
~México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo ~ Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Joén — Cajamarca.
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,

EMAIL: GYCSRLBHOTMAIL. COM

2.2 ACTA DE CONSTACION DE TRABAIO

“Afo del Vicentenario del Pert: 200 Afios de Independencia”

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

SERVICIO : SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N — ROSARIO DE
CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES
- BUENOS AIRES ~ SAN LORENZO — EMP. PE-5N DISTRITO DE

BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA"
REFERENCIA : Periodo lll: MANTENIMIENTO RUTINARIO
UBICACION
Localidad : ROSARIO DE CHINGAMA - SAN LORENZO
Distrito : BELLAVISTA
Provincia 2 JAEN
Region : CAJAMARCA
PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS CALENDARIO
MOD. DE EJECUCION - POR CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS

Sicndo las 02:00 p.m. dcl dia martes 31 de Marzo de 2021, en presencia de las autoridades y beneficiarios del
Servicio de la Referencia, el Inspector v Residente luego de hacer un recorrido In Situ por el tramo del Camino
Vecinal de la Referencia, encuentran al Contratista CONSORCIO VIVA, gjecutando el MANTENIMIENTO
RUTINARIO con 02 Cuadrillas, una que ha partido desde el Caserio Ticungue (Inicio de Tramo: Km.0+000) y
la otra desde el CP. San Lorenzo (Fin de Tramo: Km.50+500), las mismas que van en sentido contrario y al
encuentro; por lo que suscriben la presente ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO.

Siendo las 04:00 p.ro. del mismo dia y fecha, en sefial de conformidad y aceptacién el Inspector y Residente
firman la presente ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO.

: ViL
INGEMERQ CI
REG. CIP N* 50020 /\

E. Obregon Gallardo
INGENIERO CIVIL
CIP. 445789
SUPERVISOR

PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa
— México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires - San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén - Cajamarca.
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CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

| CONSORCIO VIVA

CONSORCIO VIVA

FORMATO N 03
RESUMEN MENSUAL DE CARGAS DE TRABAJO
CAMING [evmia & Qisrgans - Whwam - Mitics & Gringoms - Wiriions | URIGED : [ 21
| LONGIUD LTS [Eamoaxcs |
CONTRATETA : | L A | PROVINCIA  <[TREW ]
HUMERD TRABAL: | CL— ] tmie . PRV
s Mo :
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e e hiiid dEqueH Li'if::: “:h%"“" b ":’f‘f‘ e o vt | Eromm e i
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o | ool 30s44f osss 250 600) 216000 130000 4000 — 0o son.w} 50500
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s nan 7] 6280 000 600 4000 200000 000 430000 300 W00 14000
TOTAL uoul 0000 mm’ umnl sami me.uo{ 810000 11605 3360000 13,00, 0000 21600
| \
3 PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL /_-— By .
3.1. PROGRAMACION REAL EJECUTADO Diego E. Obregéh Gallardo
ING&NJEBQ.?JX[L*__
o P. 44579
CONSORCIO VIVA SUPERVISOR
FORMATO N 8321
PROGRAMACION - EJECUTADO -2021
T
CONTRATETA - COMBORCD VIVA
rmﬁ * Roariv de Chingam - Altmiss - Mbico de Cingams - Mot - Bosnos Alres -5 L, LOKCITUR : 8504 L KBt e AL Sostap
wow BN [x | meewaL [
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PROYECTO:

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa

~ México de Chingarna — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén — Cajamarca.
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CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,

EMAIL: GYCSRI

IOTMALL. COM

3.2. PROGRAMACION DEL MES

CONSORCIO VIVA

CONSORCIO VIVA
PORMATO 038
PROGRAM -DE| -0
W11 TRABABDOPEY [ ::|
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MR + Porario de Chingame - Albmies - Mivim de Chingarma - Mimores - Baenoe Aures - San Lvens, LONGRLD: 3 5080 N 001000 AL 504980
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3.3. PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES
CONSORCIO VIVA
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PROYECTO: Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingoma - AIMmrsa
México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavist
> Jaén — Cajamarca.
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA,
TELEFONO: MOV 984979530,
EMAIL: GYCSRLHOTMATL. COM

4. RECURSOS UTILIZADOS
4.1 RECURSOS HUMANOS
» Residente del Servicio
» Jefe de Cuadrilla
7> Pedn

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Herramientas:

»  Pico

» Palana

» Barreta

» Machete

» Carretilla
Equipos:

» Plancha compactadora vibratorio tipo plancha 7HP
» Camara fotografica

Maquinarias:
» Rodillo

Motoniveladora

Cargador

Volquetes

Camioneta

Tractor de oruga

Retroexcavadora

VYV VY VY VYV

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES

> Elavance del servicio para el presente mes de 31 dias calendarios.
> Elavance del servicio para el mes de marzo tiene un porcentaje 8.33%.
» Elmonto correspondiente a la presente valorizacion es de S/. 53,795.54 (Cincuenta y tres

mil setecientos noventa y cinco con 54/100 nuevos soles).
5.2 RECOMENDACIONES

» Se recomienda a la entidad candar tramite a la presente valorizacién a fin de poder

cumplir con las obligaciones del personal y proveedores,
» Serecomienda a la entidad dar mayor celeridad a la documentacién presentada.

PROYECTO: "Servicio de Mantenimiento Periddico ¥ Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa
—México de Chingoma — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén - Cajamarca.
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
IMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

e | s L

| 2.- REPORTES DE
TRABAJO

N 1

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo - Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.
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CONSORCIO VIVA

ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530.

e

( 2.1- CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD DE

. ... ,.

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama - Altamisa — México de Chingama -
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp, PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Caiamarca.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAREN -
CAJAMARCA

EL QUE SUSCRIBE INGENIERO DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO,
INSPECTOR DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CERTIFICA

Que, el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL EMP. PE - 5SN-ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO

DE CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES — SAN LORENZO — EMP. PE —
N5 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA”, se encuentra
transitable, desde el 30 de Enero de 2021 a la fecha 31 de Marzo de 2021.

Durante este periodo la Transitabilidad del Servicio es fluido y permanente.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

Jaén, 31 de Marzo de 2021

0sC RDO e
GA ID C?WGIJ.O ’{(,/_»;:__, : ;.
é{ CIIE’R}?' 50320 Diego E. Obregén Gallardo

INGENIERO CIViL
CIP. 44579
SUPERVISOR




CONSORCIO VIVA

SALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
IMAIL: GYCSRLBHOTMAIL. COM

et .
2.2- ACTA DE CONSTACION
... . (i //

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama -
Miraflores — Buenos Aires — 5an Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.
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“Ano del Vicentenario del Pert: 200 Anos de Independencia”

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

SERVICIO : SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N — ROSARIO DE
CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES
— BUENOS AIRES - SAN LORENZO - EMP. PE-5N DISTRITO DE
BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA"

REFERENCIA - Periodo Ill: MANTENIMIENTO RUTINARIO
UBICACION
Localidad : ROSARIO DE CHINGAMA — SAN LORENZO
Distrito : BELLAVISTA
iy Provincia : JAEN
f Region ; CAJAMARCA
i~
PLAZO DE EJECUCION: 360 DIAS CALENDARIO
MOD. DE EJECUCION : POR CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS
_ Siendo las 02:00 p.m. del dia martes 31 de Marzo de 2021, en presencia de las autoridades y beneficiarios del
ke Servicio de la Referencia, el Inspector y Residente luego de hacer un recorrido In Situ por el tramo del Camino
w Vecinal de la Referencia, encuentran al Contratista CONSORCIO VIVA, ejecutando el MANTENIMIENTO
ey RUTINARIO con 02 Cuadrillas, una que ha partido desde el Caserio Ticungue (Inicio de Tramo: Km.0+000) y
! j ;. la otra desde el CP. San Lorenzo (Fin de Tramo: Km.50+500), las mismas que van en sentido contrario y al
i " encuentro; por lo que suscriben la presente ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO.
Siendo las 04:00 p.m. del mismo dia y fecha, en sefal de conformidad y aceptacion el Inspector y Residente
firman la presente ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO.
Y i

Pt

Eicgo E. Obregén Gallardo

INGENIERO CIVIL
IP. 44579
SUPERVISOR
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23 Cargas de Trabajo y Resumen.
Durante el periodo: 01 al 31/03/2021, se ha realizado las siguientes cargas de trabajo:

01 CONSERVACION DE CALZADA
LIMPIEZA DE CALZADA
- BACHEO - CAMINO TIPO |
- BACHEO - CAMINO TIPO Il
- DESQUINCHE
- REMOCION DE DERRUMBES
- PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
- LIMPIEZA DE CUNETAS
- LIMPIEZA DE BADEN

H 03 CONTROL DE VEGETACION
- ROCE Y LIMPIEZA

ot e 04 SEGURIDAD VIAL
| - CONSERVACION DE SENALES

05 MEDIO AMBIENTE
- REFORESTACION

06 VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL
- VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

| En resumen todas las Cargas de Trabajo; es decir el esfuerzo desplegado por el tiempo empleado en cada partida de trabajo,

it ha sido en forma colectiva; de tal manera que el personal de Ias cuadrillas ha terminado su labor en forma normal. A excepcién

! cuando se ha producido intensas precipitaciones pluviales que ha traido como cosecuencia un deslizamiento o asentamiento
de plataforma en forma considerable; en este caso ha sido necesario el apoyo de la Municipalidad Distrital de Bellavista.

INGE NIERD CIVIL
CIP. 44579
SUPERVISOR
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CONSORCIO VIVA

ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
ELEFONO: MOV 984979530.
IMAIL: GYCSRLEHOTMAILL. COM

2.3- CARGAS DE TRABAJO Y
| RESUMEN

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama - Altamisa — México de Chingama —
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.
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CONSORCIO VIVA
FORMATO M= 81
CARGAS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD
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CONSORGIO VIVa

FORMATE 1 01

CARGAS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD
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B9,9%0

LT R TR

4178

B4.400

K 36000 - Kim Y6 50 - Km0

1+ o

E

36690

Em 100 - Kit F1900 . iy Mot

i 104008 . K 30050 - o 79 800

94000 - 008

404000 - 41000

414000 - 434000

ATHD00 . 41000

44000 . 435000y

444000 . 4T+000

ATHO00 . 44000

A0 . #5000

401000 . 20000

CARTIDAD BE
B0 EIECUTADA

42.65

AT

as

- B 4565 w10

476 | 4018

L7 T, 00

TOTAL PE
BaTADO

1.00

1.00

1o 10

1o | 1o

1.0 16.0

RENDIMIER T RN
BAApoR

4425

4165

4565 A4S

4476 | 4018

41.750

=

a

.

%0 E.
ING
c

6bre i

% Gallardo
RO CIVIL

P. 44579
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CONSORCIO VIVA

FORMATO N 91
CARGAS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD

M) CAMTG :
103} LoNGITUD 1 ]El___ ] BT PTPARTAMENTS o [Capmancs
) CONTRATITA : [CEERCO VIR =] %) FROVINETA ¢ s e |
©0 ACTIVDAD : [mamswen —=1 ) poROD T e —
e ) e
i)
1

THCED

6) CTADRILLL T S T ansm | MAPID
¥ FRRRA FIOR
Fi

kil

05 DAL 1107 TOTAL DE DUAS TRARATADON |
a1 Ao T |

-

i~
-

| T Al sl v T

3 M) CRETR VA CTONES
7] 18 17 T} T ) =

M M [] L MT M f] v
Xm . Em o L] ] o o3 L3 ] o

HiE

e
il

u:E
&
)

114000 - 134000 11240 D225 [ 110990 - Ko 11200 - £ bl
L4000 - 13400 ais|  som 122.05

1o 120808 B 30908 e e

134000 - 14:000 11128 121,25 O 130800 - K 13-500 - T et

144000 . 154000 0.8 na 12363 [ 14000 14050 B 13090

134009 - 16+000 s @ B22.850m 154008 . K 130300 . b 1 it

16+000 . 174000 ol 600 121,46 |tn 102808 - e 140790 Eom 170

e (74000 - Koy |7+ 300 . Em 100000
174000 -} 00 130 110 122.40

| 1B4000 - 16ving e &2 ] LT ————
= ¥

284000 . 40+ 3p0 el

1% CANTIDAD OF TRARAN
e b - || imes| sage

it w | a8 | 10 1w e | 1o o] 10 | 10 10 10 1o 160

1) REFET pon.
Raaunon

- - - - | 834s| s1vm | conms - - - | §L10) 6834 | 6130 &L10 - 108 - - - L2 U IR0

€135 | 6068 | Goan E345( 6198 | Gass S110| #0.36 | 6130 6119 L0 62.80 61.25

INGENIER CiViL
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CONSORCIO ViVAa

FORMATO N* 01
CARGAS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD

@1} CAMING f mm UBIGED
142) LONGITUD : [FEwEm =} ) DERARTAMENTG v [CaiAMARCA ]
%) CONTRATISTA " W_‘_‘—'T (89 PROVINCTA . [maer ]
0 Actrman L — Pp— : 5|
%) L2DAD : [fE ] (19) TOTAL DE DIAS TRABAJADOS ¢ | SRR Y e

186) CUADRILIA o — ] on MEs ;| f-_—m_m'—__l (11 ARo :

an I* SEMANA 27 REMIAMA ¥ FEMARA 4 EEMANA - FEMANA (18] Tolal
M [ ™ J v ] L M W] 3 v [] L M wm ] v [] L M M (1 ORSERVACTONES
M| e miwlw|nlaln FE BT R T T T T )

==
=

L
Em - Em L]}
BO4000 - 6] 4000

DI+HM00 - 0 1+000

024000 - 034000 -

| OFL000 - 4000 1.2% 1.250 -Em 04370
D000 - 03+000

05+000 - DE+I0D 125 1,250 [km 05270 . Ren 03740

DE+000 - 07T+000 -

DT4000 - OR4000 -

OO0 - D900 1.25 1.250 |®m 084125 . Ko w180
O006] - | 4000 -

FOH000 - 1 14000 L

Ll-ooo-"m 1.28 1.250 [Km 11+428 - Kan 114430
12404 o

1+ A+00

144000 - 1 34000 =

134000 - 164000 =

164000 - 17+000
174000 .1 84000 ‘

18+000 + 194000 =
19+000 - 20+000
204000 - 214900

214000 - 1300000

223000 - 23+000

23000 - 244000

244000 - 234900

L4000 - 28+000

I6H000 - 274000

2TH000 - 184000

IB4OH00 - TR0

294000 - 3o 000 —_—

4000 - 314000

114000 - 32+000

32+000 - 33-+000

334000 « 34+000

344000 -

R ) 125 1.250 [Km 3394323 . Kem 334338

JEHI00 - 37000

ITH000 - IRE000

IBH000 - 39+000 123 1.250 [Em 204020 . Km a0+m0

_39+000 - 404000
404000 . 414000

i eatan 125 1.250 [Km 410623 - Fam 410830

424000 - 43+000

AT - 444000
Listien 1.25 1250 [Fom daea30 . Krm advags

ABFON - 464000

A6+H000 - 4T+000

47H000 - 45-000

AB+000 - 454000 -

194000 - S0-+000 =

HH000 - 30+500 -

mm A WS | - |25 - - |as8]| - z : F . P! . - | 250 = s = - | 250 = 10.00

g 0 10 10 ) 4.0

[NDIMIENTO POR
JADOR 5 50 s

INGENIERO CIViL
CIP. 44579
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CONSORCIO VIVA

(2%

FORMATO M 01
CARGAS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD
1) CAMING 3 |Mowris n - ion - Mimica e
#) LONGITUD ¢ [500im ] (17) DEFARTAMENTO v [caramanca ]
(¥3) CONTRATISTA O e (88) PROVINCIA - —]
0 ActaD ; o s i ]
42 1IDAD : b8 3 (18) TOTAL DE DEAS TRABAIADOS : 7 S TR T ]|
%) CUADRILLA S W — auses .| [ gm@me ]  anaso ;
i A T BEMANA T REMANA ¥ REMANA —F SEALANL T NEDLANA (13 Tatm
Ll M| u|] s v s Lln]|mw] sTv] s L i m Il w ] L 2 | v 3 T ™ ™M s (16) ORSERVACIONES
K . Em L] L] 1] - Lo - - ” 1w |1 12 13 15 L3 1 " 1% m 11 8 i1 Eo) s n ki bl n
00+000 - 01 +000
Q1400 - O 4000
024000 - 03+000
G000 - 044000
044000 - 03+000
054000 - 064000 3 B | [ R R R
D000 - AT4H000 3 3.00 gﬁgi’i’w‘m“
074000 084000 4 = 3.00 [T Kad K
08000 - 094000 " 3.00 ;mm-_'_x.mnm'_‘_.
594000 - 10000 3 3.00 ;:wr;.x.mmunm‘
104000+ 114000 1 300 [MINa-Eulbtan by i
13 124000 3 300 [SIeRRe ot Re L |
T i z 3.00 | T R
T ive- 1o 3 300 e K DN K -
144006 . 1 $+000 5
152000 - 164000 N =
164000 - 174000 z
174000 -1 84000 5
1B+000 - | 5+000 =
194000 - 204000
20+000 . 214000
214090 - 224000
224000 - 234000
214000 - 344000
244000 - 184000
134000 - TH+00
264000 - 274000 .,
214000 - 28+000
284000 - 291000
294000 - 30000
304000 - 314000
814000 - $2+000 =
324000 - 334000
33+000 - 344000
"™
W i €.
364000 - 37+000 "
374000 - 38000 Tom 204130+ Fom M+ 130, B 7800 -
3 3.00 o SIS
281000 19+000 rw T30« Ko 39300, o 30430 -
3 3.00 Ken FP+800
e i 40770 - Ko #0908, Fom 40750 |
AT D00 - 414000 # 3.00 Ko 404130
ALHAO0 - 434000 a 3.00 ;:l;‘mhn-ﬂj R 414720
: 3.00 :?;;z-x.a»m,x.uw»‘
200 A0 3.00 o £3338 - Rom 41430, Km 514778 - |
422000 440000 2 - :::::-hﬂ‘l?ﬁ. Fam A4+013 -
A4HDO0 - 454000 3 3.00 Km 444425
A3H000 - 46+000 3 300 |0y S Eaeee-
ey 46+ 1 20 - Ko 464130, Kon 464800 .
464000 . 474000 ¥ M (e
474000 - 484000 = —
AR+000 - 434000 ks
A9+000 - 4000 =
304000 - $0+300 :
’l.’um ] . 60| - 60| 60| - -] - - 60 | 60 60 - - - - 60| &0 60 - - 54.00
il 20 20| 20 20| 20| 20 20| 10 20 18.0
i 300 100 | 3.00 3.00] 3.00| 3.00 30| 300 300 3.000
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CONSORCIO VIVA

T} CAMING

2} LONGITUD
43} CONTRATIETA
{84) ACTIVIDAD
S) THIDAD

) CUADROLA

Rmrin dh Chingeem — ARwins — Mirico e Ciingare ~|

FORMATO N oL

CARGAS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD

[50.500 Km ]

CONSORCTO VIVA

[rraAne

e

UMGED
7 DEPARTAMENTO

) PROVINGIA

) DISTRITO

{18 TOTAL DE DIAR TRARATADOS 1
i Mes ;| [

[26

1" BEMANA

P REMANA

Em - Em

w

g

=R

(18} RSNV ACTONES

00+ - 014000

D14000 - H2+000

TT4000 - 034000

12w = 134000

134000 - 1 6+000

144000 - 134000

134000 - 1EHD0

184000 - 1 74000

174000 - 184000

130

e
L7400 - K A7+300, 114300 -

Ein 184000

JE+O00 - 134000

194000 - 204000

204900 - 214000

150 750

21HI00 - 224000

~ Vi 304000 - Fam 20+, Kom 300306 -
1500.0 ixmnm

224000 - 13+000

23HD0 - 244000

[ Rem 230000 . 1em 214300

244000 - 25+000

234000 - T6+000

264000 - 1T+000

274000 - 184000

18+000 - 394000

1350}

Em 84000 - Em 18+50T, Em 284305
Em 20000

23000 - 304000

4000 - 314000

FEm ¥04008 - Tm 304 300, Krm 304300 -
Em 114000

314000 - 324000

J3+000 - 334000

150

Tom 534000 - Kim 314300, Kim 124300 -
K 33

33+000 - 344000

w

— ]

Jbe it - 174000

ATHIOO0 - INHO00

IHD00 - 394000

394000 - 404000

SO - 414000

414000 - 434000

ATHO00 - 434000

474000 -

A44000 -

434000 - 46000

ABHOD0 - 474000

AT4H000 - di+000

ABH000 - 454000

j——31000 - 934000
494000 - 30:000

304000 - 30300

{17) CANTIDAD DE TRABAID.
ETECTTADA

B,100.00

18 TOTAL DR
TRANATADOREY

1.0

115) RENTIMIINTD FOR
TRABATABOCH

7500 | 750.0 TI6.364

s
2 Diego E. Obregén é&aﬂardo

INGENIERO CIVIL
CIP. 44579
SUPERVISOR




o) CAane
@3y Lomarron
BT CONTRATISTA

e TFIDAL P T
o CUADRILLA K T

CONSORCIO VIVA

FORMATO N 81
CARGAS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD

1lmwd-am-m--mqw-mm-um_m

YT —
[N
[ CITAL

(2%

umaEg
@7 PEFARTAMENTS v =]
) PROVENCTA + [BEr
o perRITS

() TOTAL DI DIAS TRARAIADOS

s ;| e et

nan ko

FEGTARR

15} Tt

) OUEERV ACIONET

M

Gl
414
2
8
Ha
£
§)=
g

M ]
34

it
% [«
v
B
M

M
= 3 Y

O1+000 . 02 +000

500,000 TR

CEmAnIN

1000.000 |0 Km0

e
- BB

1000.000
1000.000 |12 .

o D - K BE® 1B - K e
1000000 | v vt - o bir - £ 8.

[ 281000 - 34000

400 . 174000

A7+900 - 39000

8+000 . 394000

j—J0H000 - 31e000

100 - Ji+ 00

334000 . 134000

334000 . 14+000

T45000 - 15+000

JA+000 « 384000

37000

AL - 424000

T 41 |+ 300 -
B sra

Ao - 00

o 435000 (30 o 450200
1600000 | ¢ cronon- xm srvn - 1 spes -

| 4o - sesicm

Fir 436000 - o 434178 Erm 410
740« Mo 43l - K 300

| 00) - 434000

o a4 m 900 m
000000 |r0iimi. m brvtes - e ster-

A000 - 4000

| Fiom 40000 i 43+ 100 - Kom A2 20 -
O |y i i s50490 e it ¢

464000 - 474000

AT+00 - 000

AB-000 - #1000

000 20008

2g+000 - 39+30

{13 CANTIDAD b
TRARA EICUTABA

am TOTAL BE
TRARAIABONES

1o

30| 30| 30| 30| N0 a0 30 X0 ia

OF) RENTHMIENTS FOR
L

e 12w 128 e e | 120 w16 lan (1]

E. Obregén
INGENIERO

ClIP. 4457
SUPERVISOR



CONSORCIO VIVA

CARGAS DE TRADATO POR ACTIVIDAD
= ot~ = Mo da Chingans -

.

L e

D

rmcTo
7) DEPARTAMENTG

) FROVINCIA

) DISTRITO

(181 TOTAL DE DIAS TRABAIADOS ¢

B o

|

124

& [

b e

[18) Toted
Mewinal

1) OmEE VAT

BOLO0G - 01+000

iy

DLH000 - (2000

175

O2+004 - (134000

130
175

17.500

Erm d80 . Em 004030

B.750

Em 1500

1.50]

iso

17.500

Em 634190 . K 024174

UIH00 - (000

3.50;

350

350

044000 - 03+000

100}

D000 - D000

b L

535

16.050

Em03+070 . Km 034321

21.000

K 42110 - K 042730 - i (44540

1,75

7.000

Emosinre

O 4000 - 074000

OT+HM00 - 0B+D00

OR4O00 - DF+-000

094 00 - 1 0+000

104000 - 1 1+000

1|omm

12! oo

13+, ]

Em 124000 . Em 12308

144000 - | 3+000

154000 - 1 6+000

16+000 - 1 74000

1740400 -1 §+HK00

L8000 - 1 94000

L5000 - 264000

173,

204009 - 112000

7.000

T iheae

2 HO00 - 234004
3000 - 23 HK0

234000 - 342000

44000 - 334000

2134000 - 26-+000

264000 - 27+000

274000 - 28+000

28000 - 394000

2000 - J04-000

1.000

304000 - 31 +000

A1H000 - 33+000

324000 - 33+000

334000 - 344000

00 - 18+000

a0 oon

s6+00, AP,

274000 - 5.

IBL000 - 304000

NP0 - 40000

A000 - 414000

AL+000 - 42+000

ALH000 - 434000

AFH00 - 44000

A4 41000 - 434000

AXH00 - 454000

AGHAN - 4 THMID

ATH000 - 43000

424000 - 49

AR4000 - S0+O00

304000 . 304300

CANTIDAD DE TRABAIC
TTanA

0.0

1.0

116.05

10

1.0

10.550

lardo
INGENIERO CIVIL

C
SUPERVISOR



CONSORCIO VIVA

rommATe =
CARGAS DE TRARAJID POR ACTIVIDAD
) Canmre v [t e e - W - Wil & B - o B 1 i Lo T
5 LonaTe [ iii T AT ATy v loadabamca
P CONTRATITS, T — ] - o P S—
) AT [T ] e v (s
o . ¢ D= ] 0 TUTAL B s s saae | T T
e {0 ] - | L MARTE J it ah =1
p—— 12 TG S F i, [
= - '] i T I ] i i k3 [l - 1 1 ¥ 3 ) 'l i i3 1 & ] Ml D cowrT ey
L. Y n ] £} - - [} n » T 4 1t ['] M i) n i B B B o X "] Fd F.1 T
L B ]
vivrer anm
F1-00k - pli
TS . e
B30 . Fietre
a0 peiem
Dt . Fheb
]
aw . ™ ™ - 170080 | P B0 T -
L | | ) e it L e
e 15t i m m 200008 |2 i~
e troam - - ~ 20000 g oy
1 - 130 o, - = | i 08 i v
. - = - ) Py
14080 (e [ e e NS
e ) | - - P i
| - i - | L0, [ e e e
AL )
WA o
TG . Juas
fdatos - pown
Th0b0q . jon
Jnsdd - 1utee
e d0pg
00 712000
Abepto . Yooy
SR e I
ahinat S £ e
N el - e B LUl e
P - P 000808 K 130008 . o (5300 X B9
230008 - 00
™ e - e 2000000 [E1R Tuo e et
5 o
e
: | | - ) " bl L B )
[TrET—
B . T d) - - - - - el L ey
- = - e R T
= e
o w ™ ol ™ 200000 |20 ST
= me| e w| | | m LU
e ) TO008 | En st agm
4300 -
Al g aneprg - -
—h
- L. L] | mo( wn) o Lam 1m0 | 00 1800 Lane Ll L] 0 - L] L 1400 1800 L La0o | jee | jem el L 1800 | B1A00M
-t 2 3 1 1 1 1 4 1 . . 4 i 1 1 ] I . i “ a & 0 & [ or
R | o | o | w0 [ a0 | x| an - - ) -0 m - - - am - won | e wn won | w0 | wm s | wn | o ha.pm0
=
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(2L

CONSORCIO ViVA

FORMATO N
CARGAS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD
1) CAMNG 3 &-Gﬂﬁw-ﬂ—m‘uhhﬁﬁm-@ TMIGED
) LONGITUD + [30.500 Km . 17) DEPARTAMENTO : [caag 3k

o conTRamsTA O —— P — e ———
%0 cTrvIDa \ ChBvshREGE Pp— N o——

) UNIDAD f ] {19} TOTAL DE DIAS TRABAJADOS

9 craomnia g =  vas - | e
o 1* REMANA I REMANA ¥ REMANA + SENANA  SEMANA (14) Totmt
M| M O ¥ ™ ™ T v & L M ™ T ] v 0 M| W] J v 0 LM n I
a2 | w [1] [T} - n " [ i [F] 1 13 1€ 17 1] 1 m ] Ml M|y D 3

(16) OBSERV ACTONES

Bl

Km - Xm [1]
D 00 - 011 +00

DIHD0) - 024000

B2+000 - 03+000 £

D34000 - B4+000 -

044000 - 054000 g
034000 - 06+000 -
D000 - (174000 -

ATHI00 - 08000 =

TR OO0 - OP+D00 -

094H000 - 1 04000 -

L4006 - 1 1+ 000 -

114000 - 1 3+000 -

J:"_"‘Aom I 100 |emizem

13, o 1 1.00 e 112240

144000 - | 54000 1 LOD  |mmeiz

134000 - 1 6+000 1 100 frmisess

164000 - 1 T+000 1 1 2.00 Ko 164000 Em 164100

1 1.00 Em 114 800

1 100 [mmisenan

174000 -18+000

194000 - 19+000
194000 - 20+000
20009 - 20 4000

214000 - 234+-000

2000 - I3+
2000 - T4+000
H‘OW-’M

20 - 265+ B0

64000 - 174000
21+000 - 28+-000
284000 - 20+000
294000 - 30+000
__30+000 - 314000

31000 - 324000

134000 - J31000

33+000 - 344000
344000 - 15+D00

qs_s;/-“ﬂ_ ==

36+

374000 - 184000 1 1.00

LT

I8H000 - 35+000 1 1.00

39000 - 404000 h -

401000 - 414000 i 200 [knio-s00, kmsorzsa

A14000 - 42+000
AHO00 - 434000
434000 - 444000 1 1.00
A44+000 - 484600

Exdieann

A5 000 - 464000 =

AG+000 - 474000 e

ATH000 - 484000 | y

oo 50 50 30 4.333

Diego E. Obregén Gallardo
INGENIERO CIVIL
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CONSORCIO VIVA
FORMATO N* i)
CARGAS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD

1) CAMIND : mm UmIGED

) LONGITUD (30,500 Km ] (47 DEFARTAMENTO o [cAsamamca

(03] CONTRATISTA ' VIVA ] ) PROVINCIA i I,w I
(M) ACTIVIDAD 1 |nmmmmm ] %) DISTRETO ¢ |DELLAVISTA

(%) UNIDAD B (T ] {14} TOTAL DE DEAS TRARAJADOR

e
o0 cunminia = = e —— o [

w

1* BEMANA * REMANA T SEMANA + SEMaNA  SEMANA {15) Totad

(1#) DBSERVACIONES

Km . Em
—

M I v 5 Llm] ]y ¥ ] LM M]3 v [ L] s m| 2 v [] L | M| ™
o L] [ " L] " " 1 1 1 15 |1 17 " i M 11 2 7] o] [ il £ M 1]

Munenal

M
L] ”

OO0 - 14000

014000 - 02+000

24000 - (34000

D300 . 044000

4+000 - 034000

05000 - 44000

100 100,000 | ¥m 0-+000 . sam oef+000

DEH000 - DT+HH00

1ng 100.000 |<mos-000 . Km oo

074000 - 0RO

100 100.000  [Rm67+000 - Km o0

04000 - DR +000

100 100.000  |Fom 064000 . Ko o000

DRG0 - ] 4000

100 100,000 Km0 . Km 10a0m

104000 - 114000

114000 - 1 2+000

-~

RER 000

144000 - 1 5+000

L3000 - 164000

164000 - 1 T+0040

174000 -18+000

184000 - 184000

194000 - 204000

204000 - 21-HXI0

214004 - 12+000

2THD00 - 23+000

L0 - U+

244000 - 231000

54000 - JE+O00

25+ - 274000

ITH0 - 2§H00

H+000 - FHHO00

2P+000 - 30+000

304000 « 31 +000

314000 - 33+000

ITH000 - 312000

AFH000 - 344000

Jasaa - 35H00

A~

36400 A

374000 - 384000

38+000 - 194000

24000 - 481000

ADHO00 - 41 +000

AL000 - 424000

ATHIOD - 434000

100] 100,000 | K 24000 - Kan 43:000

AH000 - 44+000

100, 100.000  |Km 434000 - Km aas000

442000 - 434000

100 100.000 |&m 44000 - Rm 433000

AS+000 - A6+000

100 100,000 | m 494000 . K 460000

AGHOO0 - 4 T4H000

ATHO00 - 484000

ARHNO0 - 434000

454000 - $0+000

S0+000 - S0+500

17 CANTIDAD D
TRABAJG) EMCTTADA

- - | 100 100 | 100 - - - = - i - 100 [ 100 - - = - 100 - - e - - 10 109 900.00

(M) TOTAL BE
TRARASADONEY

Lo 1.0 1o 1o 1o 1o 1o Lo .0 5.0

%) RENDIMIENTO POR
TRARLLADOR

100 100 | 100 10 | 100 100 100 100 Tep 100.000

Diego E™Obregon| Gallardo

INGENIERO CIVIL
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SUPERVISOR




120

CONSORCIO VIVA
FORMATO N 01
CARGAS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD

101) CAMING : ]Mmdﬁ—-.ﬂum.mam_._mnq URIGED

M) LONGITUD |30ng| | 7] DEFARTAMENTO 1 [CATAMARCA
45 CONTRATISTA O Lo | A PROVINCIA 1 [ 1
®0) ACTIVIDAD 1 [onacaycowmer ] (o) DITRITO : [pEavESTA ]
[ (10} TOTAL DE DIAS TRARASADES : | T s T |
ansas | MRS ] anamo + [ ]

s ¥ NEMARA - YA ™ NEMANA 05 Twal
o R 0 O ¢ i e g

00000 - 014000 1.09 1.00 4.000 |©
S14800 - 03+ 000 1.00 1.00 4000 [Fuormn- gu o
Bt 1.90 1.00 4000 | Rem0m0 . K shrcnn
408« g0 100 1.00] 4000 [Km #9000 K teoon
000+ A3 ehan 100 1.00 I R e —
35000« D+ 1.00 1.00 P L p—
BFHIO0 - T+ 000 106 1.00 4,000  [Enosemn- sm mraom
W - D 0q. | L.00 1.00) £000  [Re 03000 R rasoon
(400G - 05:+000 Lo 1.00 R T e—
ey - [0y 1.00| 100 000 |Knose00 - R 10000

o 106 1.00 4000 |En 19000 R 18

| A 160 1.00 4000  [Fm 13700, K 120000

| I 1.00 100 4000 |Ea 129000 kmapeo0
13+000 - 14+000 1.00| Loo 4000  [Kn 125000 Km riin
TAp0% - 1 g 104 100 A000 [T rsson K 1500
134000 - 16+000 100 100 4000 [T iseos. Re iom
LEH000 - | 74008 100 1,00 4000 (£ 15000 Xm0
174000 194000 B 1,00 1.00) 4000  |Em 12000 % 1he0ns
184006 - 194000 100, 1.00 100 K00 Fe 180000 - Kn ipee
185000 - 204000 3 1.00) 109 LOO| SN0 (K 1900 dmvonn
20000 - 214000 109 100 1.60 £.000 Fom 204000 . W 734000
214800 - 174000 1.00 1.00 1.00 5000 Em 204600 . Ram 724000
T34+000 - 13 +000 1.00 1.00 106l 5000  [Emaeon. ke e
21+000 - W+000 100 1.6 100[ 5000  [Kmaeoon. ke zecom
144000 - 25+000 1.004 1.0 | Lo ER I LR PR
232000 - 26+000 1.0 Lo 100, 5000 [Raiveos. ke s
26+000 - 174000 1.00 Lo 1.00] 5000  |Fazs00.Eazvm
L1000 - 284000 Lof 1.00 100) B0 [Kearen. Kmiseonn
000 - 294000 100, 1,060} 160 LN I DR T TR
294000 - 104800 1L.og 100/ 100|000  [Ke 9000, T soeon
0400 - 114000 1.00 104 T B Y R T —"
314000 - 331000 .00 1040 100/ S0 R 214000 K S
TIHD00 - 134000 1.00 1,00 4,000  [En 300 Ku fan
TI000 - 344000 1.00 100 B
44600 - 334000 106 1.60 N

[ " . 36v000 1.00 1.00| T ey ey

T Aﬂw Lo 1.00] 4000 |Rmei00 e T
3 000 1.00 100 4000 [Ferrm . ke o
TR0 - 334000 1.00 1.00 4000 [T e o
334000 - 404000 1L.oo 1,00 4,000 o 04000 - K 402000
484000 - 414008 | 100 1,06, A ) | dsn . K dis0m
A1+000 - 42+000 1.00) 1.00| 4,000 [Fmdre000- Kaazeoon
424000 - 434000 100 1.00) 4000 [mmasoe. g
ATH000 - 444000 100 100 4000 [T a0e0. Eu tsiom
A - 434000 1.00 1.00 4,000  [Emsten . gmaseom
AHH0D - 464000 Loo .00 AWM R 50000 bt
464000 - 474000 109 1.00 4000 [T s6e000 . K 10008 — 1
AT+ - 484000 | 1.08 106 4000 [Km T L b
ANHOOD - 434000 1.00 100 4000 B a0 . K saom
AT4000 - 502000 1.00 1.00 4000 [Fmerinia . Xa meon
304008 - 504300 030, .50/ 2000 [Fn 30000 R stean

meum - | so.=0 - = - . 0,90 - = | t4no 116.00

TRABAsaDORES 200 200 1.00 9.0

2 RENTIDMTERTO Pom

TRABAJATSTR 1515 1518 ‘M 24.000

. =REELIVL -
Diego E. Obregén Gallardo

INGENIERO
CIP, 445709"'{"’
SUPERVISOR
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CONSORCIO VIVA

SERVICIO : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL
. Rosario de Chingama - Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires

THaNO * — 8an Lorenzo.
LONGITUD : 50.500 KM
SECTOR . Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama ~ Miraflores — Buenos Aires
" —San Lorenzo. (Km 00+000 - Km 50+500)

UBICACION - DISTRITO f BELLAVISTA

PROVINCIA - JAEN

DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CONTRATISTA : CONSORCIO VIVA
N° DE CONTRATO : N° 178-2020-MPJ/GM
MONTO
REFERENCIAL : S/. 645675.65
FASF IIl
MONTO DE LA
FASE IIl : S/.645,675.65
INSPECTOR : ING. DIEGO E. OBREGON GALLARDO
FECHA : Marzo-2021
tem Descripcion Metrado
01 ° CONSERVACION DE CALZADA b SR T
01.01 LIMPIEZA DE CALZADA KM 4.900
01.02 BACHEO
01.02.01 BACHEO | M2 700.00
01.02.02 BACHEO Ill M2 980.00
01.03 DESQUINCHE M3 10.00
01.04 REMOCION DE DERRUMBES M3 54.00
01.05 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE M2 8,100.00
02  LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE i P s P
02.01 LIMPIEZA DE CUNETAS M 9,000.00
02.02 LIMPIEZA DE BADEN M2 116.05
03 ' CONTROL DE VEGETACION G e
03.01 ROCE Y LIMPIEZA M2 33,600.00
04 ' SEGURIDAD VIAL R S e
04.0 CONSERVACION DE SENALES UND 13.00
05 . MEDIO AMBIENTE R R A :
05.01 REFORESTACION UND 900.00
06 7 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

06.01 VIGILANCIA Y CONTROL

€ Diego E. Obregén/Galls
£0, SIP W 50390 INGENIERgO cnﬁuardo
CIP. 44579
SUPERVISOR
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CONSORCIO VIVA

: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL

SERVICIO

TRAMO : Rosario de Chingama - Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA : Marzo-2021
01.01 : LIMPIEZA DE CALZADA Total: 4.900 KM
3 L PI’O_'HI‘SNIA'»\.\*..:.-,» . o Unidad -\"D!rn Pa_rc!n{;:—'f “Total
otoanopy [1OMO2450 - KMOMTOL L o, 4 Catrada Km 0:250 0250 | 4 g0
Km 48+050 - Km 474800 0.250 0.250
0210372021 | KMO24700 - Km 024800 |, o7 e Calzada K 9200 | 9.400
Km 474800 - Km 47+600 0.200 0.200
Km 02+800 - Km03+100 |, . . 0.200 0.200
11/03/2021 ;
Km 47+600 - Km 474400 P 2 de Calzada Km 5200 0200 | %4%°
Km03+100 - Km03+300 | 0.200 0.200
1210372021
Km 47+400 - Km 474200 Hinpeccn t Gl m 0.200 0.200 e
Km 03+300 - Km03+500 |, . 0.200 0.200
13/03/2021 de Calzad K 0.
o 475300 - KmaTagoo | O Catzada ™ 0200 0200 | 4%
Km 03+500 - KmO3+700|,. . 0.200 0.200
15/03/2021 L de Calzad 0.400
Km 475000 - Km46+800| T Cc wazaca KM 15200 0.200
Km 03+700 - Km03+900 | 0.200 0.200
16/03/2021 K —— (.
K 4BY800 - Kom 48800 Limpieza de Calzada m 0200 0200 0.400
~ anR3032021 Km 03500 - Km04+1001, ;1 oiezs de Catzada T 0.200 | 4,400
Km 46+600 - Km 46+400 0.200 0.200
KmO04+100 - KmO04+300|, . . 0.200 0.200
24/03/2021 L 0.400
i 45500~ iemttuaia ] e Catzade Km 5200 0.200
Km 04+300 - Km04+500 | 0.200 0.200
25/03/2021
Kin 484200 ~ Kot 464000 Limpieza de Calzada Km 0.200 0.200 0.400
Km 04+500 - Km04+700|, . 0.200 0.200
30/03/2021
P Limpieza de Calzada Km 0.200 0.200 0.400
Km 04+700 - Km 04+900 |, . . 0.200 0.200
31032021 Li de Calzad K 0.400
Km 45¢800 - Kmds+800 | T o Cocec8 ™ o200 0.200
01.02.01 H E!ACHE_PQ | Total: 700.00 M2
iniclo - Final__|_ B Descripcion Unidad Targo| Ancho] Altura Parcial Tot—i—
Bacheo m2 43.83
Hueco N° 01 m2 400 | 150 6.00
Hueco N° 02 m2 350 | 080 280
Hueco N° 03 m2 250 | 100 250
Hueco N° 04 m2 190 | 0.90 1.71
Hueco N° 05 m2 1.80 | 070 1.26
Hueco N° 06 m2 1.00 | 0.80 0.80
Hueco N° 07 m2 250 | 1.00 250
Hueco N° 08 m2 | 350 | 1.00 350
Hueco N° 09 m2 | 150 | 0.70 1.05
RHIRE0N || B0 - NG Hueco N° 10 m2 | 3.00 | 0.90 270 | 43.89
— Hueco N* 11 m2 150 | 0.90 1.35
- Hueco N° 12 m2 | 200 | 150 3.00
Hueco N° 13 m2 280 | 090 252
Hueco N° 14 m2 | 300 | 1.00 3.00
Hueco N° 15 m2 250 | 090 225 R°G°
Hueco N° 16 m2 | 150 | 070 105 NGENIERO CIviL,
Hueco N° 17 m2 | 200 | 090 180 EG. CIP N° 50320
Hueco N° 18 m2 250 | 1.00 2.50
Hueco N° 19 m2 | 200 | 0.80 1.60
Bacheo m2 44.31
|Bache
Hueco N* 01 m2 080 | 080 072
Hueco N° 02 m2 3.00 | 1.00 3.00
Hueco N° 03 m2 150 | 1.00 1.50
Hueco N° D4 m2 200 | 1.60 3.00
Hueco N° 05 m2 280 | 090 252
Hueco N° 06 m2 | 300 | 1.00 3.00
Hueco N°® 07 m2 200 | 090 1.80
Hueco N° 08 m2 300 | 090 270
Hueco N° 09 r_\_1__2__ 350.] 100 3.50
01/03/2021 | Km 38+500 - Km 384000 Hueco N° 10 m2 260 | 0.90 234 44.31
Hueco N* 11 m2 | 200 | 150 3.00 -
Hueco N°® 12 m2 350 | 090 3.15
Hueco N° 13 m2 350 | 090 315
Hueco N° 14 m2 | 200 | 070 1.40
Hueco N° 15 m2z | 250 | 0.20 225 E
H . ; ; ¢
uecoN°1G m2 | 200 | 090 1.80 INGENIERO CIVIL
Hueco N° 17 m2 180 | 1.00 1.80 CIP. 44579
Hueco N° 18 m2 | 150 | 1.02 1.54 SUPERVISOR
Hueco N° 19 m2 180 | 0.80 1.44




CONSORCIO VIVA

: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL

SERVICIO
TRAMO : Rosario de Ching = Alt: = México de Ching s — Buenos Airas — San Lorenzo,
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA . Marzo-2021
Bacheo m2 42.34)
Hueco N° 01 m2 250 | 090 225
Hueco N° 02 m2 | 070 | 070 0.49
Hueco N* 03 m2 1.00 | 1.00 1.00
Hueco N° 04 m2 150 | 1.00 1.50
Hueco N° 05 m2 1.00 | 1.00 1.00
Hueco N° 068 m2 300 | 1.00 3.00
Hueco N° 07 m2 150 | 1.00 150
Hueco N° 08 m2 200 | 150 3.00
Hueco N° 09 m2 280 | 0890 252
el o i Hueco N° 10 m2 | 300 | 1.00 360 1]
Hueco N°® 11 m2 | 200 | 080 1.60 i
Hueco N° 12 m2 380 | 090 342
Hueco N° 13 m2 350 | 1.00 3.50
Hueco N° 14 m2 260 | 1.10 286
Hueco N° 15 m2 200 | 1.00 2.00
A Hueco N° 16 m2 200 | 090 1.80
_— Hueco N° 17 m2 | 250 | 1.00 250
Hueco N° 18 m2 | 270 | 1.00 270
Hueco N° 19 m2 200 | 063 1.26
Hueco N° 20 m2 180 | 080 1.44
Bacheo m2 44.35|
Hueeo N 01 m2_| 2.00 | 0.80 160 |
Hueoo N° 02 m2 | 180 | 1.00 1.80
Hueeo N° 03 m2 1,60 | 1.00 1,60
Husee N° 04 m2 200 | 180 3.00
Hueee N* OB m2 280 | 0.60 262
Hugoo N° 06 m2 260 | 1.00 250
Huees N* 07 m2 200 | 180 3.00
Hueses N* 08 m2 240 | 100 340
Hueco N° 09 m2 280 | 1.00 280
03/03/2021 | Km 37+500 - Km 37+000 Hueco N* 10 m2 1.00 | 0.90 0.90 4435
Hueco N° 11 m2 1.90 | 0.90 1.70 -
Hueco N® 12 m2 200 | 080 1.60
Hueco N°® 13 m2 250 [ 1.00 250
Hueco N° 14 m2 200 | 1.00 2.00
Hueco N*® 15 m2 200 | 070 1.40
Hueco N°® 16 m2 300 | 1.00 3.00
Hueco N° 17 m2 250 | 090 225
Hueco N° 18 m2 150 | 097 1.45
Hueco N° 19 m2 200 | 1.00 2.00
7 - Hueco N° 20 m2 | 350 | 095 3.33

Diego E. Obregdn
INGENIERO CIVIL

44579
sOPERVISOR

A3



SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL
TRAMO : Rosario de Ching

CONSDRGCIDO VIVA

ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA

de Chingama - Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.

FECHA : Marzo-2021
Bacheo m2 @

Hueco N°* 01 m2 | 090 | 0.70 0.63

Hueco N* 02 m2 290 | 1.00 290

Hueco N® 03 _m2 140 | 1.20 1.68

Hueco N® 04 m2 | 1.70 | 150 255

Hueco N° 05 m2 | 290 | 1.00 2.90

Hueco N° 06 m2 310 | 110 341

Hueco N* 07 m2 210 | 1.60 3.36

Hueco N° 08 m2 | 200 | 1.00 2.00

Hueco N° 09 m2 | 340 | 120 408

e A e Hueco N° 10 m2 1.20 | 0.80 0.96 4265

Hueco N° 11 m2 | 200 | 070 1.40

Hueco N* 12 m2 200 | 082 1.64

Hueco N° 13 m2 | 250 | 1.00 250

Hueco N° 14 m2 | 300 | 1.00 3.00

Hueco N°* 15 m2 | 250 120 3.00

Hueco N° 16 m2 | 200 | 0.80 1.60

o Hueco N°® 17 m2 200 | 1.00 200
-, Hueco N° 18 m2 | 150 | 1.00 1.50
Hueco N° 19 m2 | 220 | 070 154

Bacheo m2 41.75

Hueco N* 01 m2 200 | 080 1.60

Hueco N°® 02 m2 190 | 0.83 157

Hueco N° 03 m2 | 150 | 1.00 1.50

Hueco N* 04 m2 200 | 150 3.00

Hueco N° 05 m2 | 280 | 090 252

Hueco N°* 06 m2 1.50 | 0.80 1.20

Husco N° 07 m2 | 200 | 150 3.00

Hueaco N° 08 m2 | 340 | 1.00 3.40

Hueco N°® 09 m2 280 | 094 263

Hueco N° 10 m2 | 180 | 091 1.63

CONVET | KROSID00 | KM Hueco N° 11 m2 | 180 | 0.90 162 | 4175

Hueco N° 12 m2 | 200 | 0.80 1.60

Hueco N° 13 m2 | 250 | 1.00 2.50

Hueco N° 14 m2 | 200 | 080 1.60

Hueco N° 15 m2 | 200 | 070 1.40

Hueco N°® 16 m2 3.00 1.00 3.00

Hueco N° 17 m2 | 250 | 0.90 2.25

Hueco N° 18 m2 | 070 | 0.90 0.63

Hueco N° 19 m2 | 200 | 090 1.80

J Hueco N° 20 m2 | 1.50 | 1.00 150
—~ Hueco N° 21 m2 | 200 | 090 1.80

e
Diego E. Obregénl Gallardo

|ERO CIVIL
'NGcEl':’. 44579
SUPERVISOR

116
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CONSORCIO VIVA

SERVICIO : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL

TRAMO : Rosario de Chingama - Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : COMSERVACION DE CALZADA
FECHA : Marzo-2021
Bacheo m2 4615
Hueco N° 01 m2 0890 | 1.00 0.80
Hueco N* 02 m2 | 200 | 1.00 200
Hueco N° 03 m2 250 | 1.00 2.50
Hueco N° 04 m2 280 | 1.20 3.36
Hueco N°® 05 m2 250 | 1.20 3.00
Hueco N° 06 m2 080 | 0.90 072
Hueco N° 07 m2 200 | 1.00 200
Hueco N° 08 m2 200 | 090 1.80
Hueco N° 09 m2 2.00 1.50 3.00
06/03/2021 | Km 36+000 - Km 354500 Hueco N* 10 m2 310 | 095 295 4615
Hueco N°* 11 m2 300 | 119 357 f
Hueco N° 12 m2 | 100 | 0820 0.90
Hueco N°® 13 m2 200 | 100 2.00
Hueco N° 14 m2 180 | 1.00 1.80
Hueco N° 15 m2 260 | 1.00 2.60
Hueco N° 16 m2 250 | 090 2.25
’;- Hueco N° 17 m2 | 280 | 1.00 2.80
Hueco N° 18 m2 250 | 090 225
Hueco N° 19 m2 250 | 090 225
Hueco N° 20 m2 350 | 1.00 350
cheo m2 4380
Hueco N* 01 m2 250 | 150 375
Hueco N* 02 m2 350 | 080 2.80
Hueco N* 03 mZ 380 | 1.00 3.80
Hueco N° 04 m2 224 | 080 2.02
Hueco N*® 05 m2 250 | 080 225
Hueco N* 06 m2 200 | 080 1.60
Hueco N* 07 m2 250 | 1.00 2.50
Hueco N® 08 m2 350 1.00 3.50
GMRNZOZ] || KIoREOD | KR Hueco N° 09 m2 | 150 | 090 135 | 43.80
Hueco N* 10 m2 257 | 1.00 257
Hueco N 11 m2 260 | 090 234
Hueco N°® 12 m2 250 | 150 375
Hueco N° 13 m2 280 | 090 292
Hueco N° 14 m2 400 | 1.00 4.00
Hueco N* 15 m2 250 | 090 2.25
Hueco N* 16 _m2 150 | 0.80 1.20
Hueco N° 17 m2 200 | 080 1.60 .0
\Bacheo m2
Hueco N° 01 m2 1.80 | 0,90 1.62
”‘;-. Hueco N* 02 m2 | 300 1.00 3.00
Hueco N°® 03 m2 1.50 | 1.00 1.50
Hueco N° 04 m2 200 | 150 3.00
Hueco N* 05 m2 280 | 080 2.52
Hueco N°* 06 m2 200 | 1.00 2.00
Hueco N* 07 m2 3.50 1.02 3.57
Hueco N* 0B m2 300 | 090 270
Hueco N° 09 m2 260 | 100 260
RRSRES [ e0EEN < Smacien Hueco N° 10 m2 260 | 090 234 44.70
Hueco N° 11 m2 4.00 1.50 6.00
Hueco N* 12 m2 200 | 070 1.40
Hueco N° 13 m2 3.00 | 1.00 3.00
Hueco N® 14 m2 200 | 0.80 1.60
Hueco N° 15 m2 250 | 080 200
Hueco N* 16 m2 200 | 070 1.40
Hueco N° 17 m2 1.80 | 0.81 1.45
Hueco N® 18 m2 180 | 1.00 1.80
Hueco N° 19 m2 150 | 080 1.20
Bacheo m2 _45.85)
Hueco N° 01 m2 250 | 090 2.25
Hueco N* 02 m2 170 | 090 153 \
Hueco N° 03 m2 100 | 1.00 1.00
Hueco N° 04 m2 | 150 1.00 1.50 - \
Hueco N° 05 m2_ | 080 | 1.00 0.50 “Diego E. Obregén Gallardo
Hueco N° 06 m2 300 | 1.00 3.00 iNGCI‘Elh'iIE“Fi%_FQNIL
Hueco N* O ma 1.90 1.00 1.90 2
Hueco N°* 08 m2 200 | 150 3.00 SUPERVISOR
T LT I ——— Hueco N° 09 m2 280 | 090 252
Hiamn K 40 "7 2 NN 100 2 nn AR B8
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CONSORCIO VIVA

SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECIMAL

TRAMO : Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo,
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA : Marzo-2021
Hueco N* 12 m2 380 | 084 3.19
Hueco N° 13 m2 350 | 1.00 3.50
Hueco N* 14 m2 260 1.10 2.86
Hueco N® 15 m2 3.00 | 090 2.70
Hueco N° 16 m2 300 | 0.87 260
Hueco N° 17 m2 250 | 1.00 250
Hueco N° 18 m2 270 1.00 270
Hueco N° 19 m2 200 | 150 3.00
Bacheo m2 45.73|
Hueco N° 01 m2 200 | 080 1.60
Hueco N° 02 m2 1.90 | 1.00 1.90
Hueco N® 03 m2 1.50 1.00 1.50
Hueco N° 04 m2 200 | 150 3.00
Hueco N* 05 m2 280 | 090 252
Hueco N° D6 m2 250 | 1.00 250
Hueco N° 07 m2 200 | 150 3.00
L Hueco N® 0B m2 3.40 1.00 3.40
7 —_~ Hueco N° 09 m2 | 280 | 1.00 2.80
Hueco N* 10 m2 1.00 | 090 0.80
18/03/2021 | Km 344000 - Km 334500 Hueco N* 11 m2 190 | 080 1.70 4573
Hueco N° 12 m2 200 | 080 1.60 i
Hueco N® 13 m2 250 | 1.00 2.50
Hueco N° 14 m2 200 | 1.00 2,00
Hueco N* 15 m2 200 | 070 1.40
Hueco N° 16 m2 3.00 | 1.00 3.00
Hueco N* 17 m2 250 | 090 225
Hueco N*® 18 m2 170 | 040 0.68
Hueco N°® 19 m2 150 | 1.00 1.50
Hueco N* 20 m2 200 | 080 1.60
Hueco N° 21 m2 200 | 1.00 2.00
Hueco N* 22 m2 250 | 085 238
Bacheo m2 43.37
Hueco N° 01 m2 090 | 090 0.81
Hueco N® 02 m2 290 1.00 2580
Hueco N°? 03 m2 140 | 090 1.26
Hueco N° 04 m2 1.70 | 1.00 1.70
Hueco N° 05 m2 280 1.00 250
Hueco N* 06 m2 310 1.10 3.4
Hueco N° 07 m2 210 1.59 334
Hueco N° 08 m2 200 | 1.00 2.00
/i 180052021 | km33+500 - Km 334000 Hueco N° 09 m2 340 | 1.20 4.08
- Hueco N* 10 m2 120 | 1.00 1.20 43.37
Hueco N° 11 m2 250 | 1.00 250
Hueco N° 12 m2 250 | 090 225
Hueco N* 13 m2 250 | 1.04 2.60
Hueco N® 14 m2 300 | 090 270
Hueco N™ 15 m2 2.50 1.00 2.50
Hueco N* 16 m2 200 | 1.00 2.00
Hueco N*® 17 m2 200 | 1.00 2.00
Hueco N° 18 m2 180 | 090 1.62
Hueco N° 19 m2 200 | 080 1.60
|Bacheo m2 44.76
Hueco N* 01 m2 200 | 080 1.60
Hueco N* 02 m2 1.90 | 0.80 1.52
Hueco N° 03 m2 1.50 | 1.00 1.50
Hueco N° 04 m2 200 | 1.50 3.00
Hueco N° 05 m2 280 | 090 252
Hueco N* 06 m2 1,50 | 0.80 1.20
Hueco N° 07 m2 | 200 | 150 3.00
Hueco N° 08 m2 340 | 100 3.40
Hueco N° 09 m2 280 | 094 263
Hueco N* 10 m2 180 | 0.91 1.63
221032021 Km 33+000 -| Km 32+500 Hueco N® 11 m2 180 | 080 1.62
Hueco N°* 12 m2 200 | 080 1.60 i
Hueco N° 13 m2 250 | 1.00 250
Hueco N° 14 m2 200 | 080 1.60 lNGcEllgll E4R4% ;ZQIVIL
Hueco N* 15 m2 300 | 070 210 =
Hueco N* 16 m2 300 | 1.00 3.00 BUPERVIOR
Hueco N* 17 m2 250 | 090 2.25
Hueco N° 18 m2 170 | 090 1.53
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CONSORCIO ViVA

SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL

TRAMO : Rosario de Chingama - Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA : Marzo-2021
Hueco N° 20 m2 | 150 | 1.00 1.50
Hueco N° 21 m2 200 | 083 1.66
Hueco N® 22 m2 200 | 090 1.80
Bacheo m2 _44.18|
Hueco N° 01 m2 080 | 1.00 0.80
Hueco N° 02 m2 200 | 1.00 2.00
Hueco N° 03 m2 250 | 1.00 250
Hueco N°® 04 m2 280 1.20 336
Hueco N° 05 m2 250 | 1.20 3.00
Hueco N° 06 m2 080 | 080 072
Hueco N* 07 m2 200 | 1.00 200
Hueco N° 08 m2 200 | 080 1.80
Hueco N° 09 m2 200 1.50 3.00
ERGEAT | HmIen - R SPecd Hueco N* 10 m2 310 | 095 295 4418
Hueco N* 11 m2 300 | 1.20 3.60
Hueco N° 12 m2 1.06 | 090 0.95
b Hueco N° 13 m2 200 1.00 200
Hueco N” 14 mZ 180 | 1.00 1.80
-~ Hueco N° 15 m2 | 300 | 1.00 3.00
Hueco N® 16 m2 350 | 080 345
Hueco N* 17 m2 260 | 089 232
Hueco N°® 18 m2 250 | 091 2.28
Hueco N*® 18 m2 200 | 143 2.85
Bacheo m2 41.75
Hueco N°* 01 m2 200 | 08O 1.60
Hueco N* 02 m2 190 | 1.00 1.90
Hueco N° 03 m2 150 | 1.00 1.50
Hueco N*® 04 m2 200 | 150 300
Hueco N° 05 m2 280 | 090 2562
Hueco N° 06 m2 | 250 | 1.00 2.50
Hueco N*® 07 m2 200 | 150 3.00
Hueco N® 08 m2 3.40 1.00 3.40
30/03/2021 | Km 32+000 - Km 31+500 Hueco N° 09 m2 280 | 1.00 2.80 4175
Hueco N* 10 m2 100 | 090 0.90 ¥
Hueco N° 11 m2 | 1.90 | 0.90 1.70
Hueco N° 12 m2 200 | 080 1.60
Hueco N°® 13 m2 250 | 1.00 250
Hueco N° 14 m2 200 | 1.00 200
Hueco N° 15 m2 170 | 50 255
Hueca N* 16 m2 290 | 1.00 290
Hueco N° 17 me 310 1.10 341
e Hueco N° 18 m2 | 200 | 099 1.97 M
- Bacheo m2 4062 IGERARDO
Hueco N°® 01 m2 0.90 | 1.00 0.80 GAHC A ROGO
Hueco N* 02 m2 290 1| 100 290 KRO CIVIL
Hueco N* 03 m2 1.40 | 1.20 1.68 10 N° 50320
Hueco N® 04 m2 1.70 1.650 2.56
Hueco N® 05 m2 290 | 1.00 2.90
Hueco N* 06 m2 3.10 1.10 3.41
Hueco N*® 07 m2 210 | 1.60 3.36
31/03/2021 | Km 314500 | -| Km 31+000 Hueco N° 08 m2 200 | 1.00 2.00 4062
Hueco N° 09 m2 340 | 1.20 4.08 i
Hueco N* 10 m2 1.20 | 0.90 1.08
Hueco N° 11 m2 200 | 0.80 1.80
Hueco N°® 12 m2 2.00 | 090 1.80
Hueco N° 13 m2 250 | 1.04 261
Hueco N° 14 m2 200 | 150 3.00
Hueco N® 15 m2 310 | 085 2585
Hueco N° 16 m2 300 | 120 3.60
: BACHEOQ Ill Total: 980.00 M2
i Prog | Unidad fRimans lonnagd g | Total |
mr | T o T gt Dieso E. Obregdp Galloro
Hueco N° 01 m2 | 400 | 150 .00 '"G&wsﬁs-‘? )
Hueco N° 02 m2 350 | 0.80 2.80 SUPERVISOR
Hueco N° 03 m2 | 250 | 1.00 250
Hueco N® 04 m2 190 | 090 1.71
Hueco N* 05 m2 180 | 0.70 1.26
Hueco N° 06 m2 1.00 | 0.80 0.80
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CONSORCIO VIVA
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SERVICIO

: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL

TRAMO : Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores - Buenos Airas — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA : Marzo-2021
Hueco N° 08 m2 350 | 1.00 3.50
Hueco N° 09 m2 150 | 070 1.05
Hueco N° 10 m2 300 | 1.00 3.00
Hueco N* 11 m2 150 | 090 1.35
Hueco N° 12 m2 200 | 150 3.00
02/03/2021 Km 11+000 |- Km 11+500 Hueco N° 13 m2 280 | 080 252 61.80
Hueco N°® 14 m2 3.00 1.00 3.00
Hueco N° 15 m2 150 | 0.70 1.05
Hueco N° 16 m2 200 | 090 1.80
Hueco N° 17 m2 250 | 1.00 2.50
Hueco N° 18 m2 200 | 080 1,60
Hueco N°® 19 m2 380 | 090 342
Hueco N° 20 m2 350 | 1.00 3.50
Hueco N* 21 m2 250 | 050 2.25
Hueco N° 22 m2 1.50 | 0.70 1.05
Hueco N° 23 m2 200 | 080 1.80
—L Hueco N° 24 m2 250 | 1.00 250
- Hueco N° 25 m2 200 | 100 2.00
Hueco N° 26 m2 380 | 0.88 3.34
| Bacheo m2 m._ﬁ
Hueco N° 01 m2 080 | 070 056
Hueco N* 02 m2 3.00 1.00 3.00
Hueco N° 03 m2 150 | 1.00 1.50
Hueco N° 04 ~ m2 | 200 150 3.00
Hueco N° 05 m2 280 | 090 252
Hueco N° 06 m2 300 | 100 3.00
Hueco N° 07 ~m2 [ 200] 1.00 2.00
Hueco N° 08 m2 300 | 090 270
Hueco N° 09 m2 350 | 1.00 350
Hueco N® 10 m2 260 | 090 234
Hueco N°* 11 m2 200 | 150 3.00
Hueco N® 12 m2 350 | 080 2.80
Hueco N* 13 m2 350 | 1.00 350
el L Rl Hueco N° 14 m2_ | 200 | 0.90 180 | 60.70
Hueco N° 15 m2 250 | 080 225
Hueco N° 16 m2 200 | 080 1.80
Hueco N° 17 m2 180 | 1.00 1.80
Hueco N° 18 m2 150 | 1.02 154
Hueco N° 19 m2 1.80 | 0.80 1.44 /@//f
Hueco N* 20 m2 1.00 | 090 0.90
- Hueco N° 21 m2 | 150 | 0.80 1.20 ¢ %SE;RAA%RO%DOO
- Hueco N* 22 m2 300 | 1.00 3.00 ¥ INGENIERO CIVIL
Hueco N° 23 m2 | 150 | 070 1.05 REQ, CIP N° 50320
Hueco N° 24 m2 200 | 150 3.00
Hueco N° 25 m2 3.00 ] 1.00 3.00
Hueca N®* 26 m2 1.50 1.00 1.50
Hueco N° 27 m2 200 | 150 3.00
Bacheo m2 61.25|
Hueco N° 01 m2 250 | 080 225
Hueco N° 02 m2 1.00 | 0.80 0.80
Hueco N° 03 m2 100 | 1.00 1.00
Hueco N° D4 m2 1.50 | 1.00 1.50
Hueco N* 05 m2 020 | 1.00 0.90
Hueco N° 06 m2 300 | 1.00 3.00
Hueco N°® 07 m2 150 | 1.00 1.50
Hueco N° 08 m2 220 | 150 3.30
Hueco N° 09 m2 280 | 080 252
Hueco N° 10 m2 300 | 100 3.00 61.25
Hueco N° 11 m2 200 | 080 1.60
Hueco N° 12 m2 380 | 090 342 —
02/03/2021 | Km 124000 - Km 12+500 Hueco N° 13 m2 | 350 | 1.00 350 Diego E. Obregdn{ Gallardo
Hueco N° 14 m2 | 260 | 1.10 286 INGENIERO CIVIL
Hueco N° 15 m2 200 | 080 1.60 CIP. 44579
Hueco N° 16 m2 | 231 | 080 184 SUPERVISOR
Hueco N* 17 m2 250 1.00 250
Hueco N° 18 m2 270 | 1.00 2.70
Hueco N° 19 m2 200 | 063 1.26
Hueco N° 20 m2 200 | 150 3.00
Hueco N° 21 m2 280 | 080 252
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SERVICIO

CONSORCIO VIVA

TRAMO : Rosaric de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FEGHA : Marzo-2021
Hueco N°23 m2 | 200 | 080 1.80
Hueco N° 24 m2 380 | 090 3.42
Hueco N® 25 m2 350 1.00 3.50
Hueco N° 26 m2 260 | 1.10 2.86
Bacheo m2 _B80.80
Hueco N° 01 m2 | 200 | 0.80 1.60
Hueco N° 02 m2 | 190 | 100 1.90
Hueco N° 03 m2 150 | 1.00 1.50
Hueco N° 04 m2 200 | 150 3.00
Hueco N° 05 m2 280 | 090 252
Hueco N° 06 m2 250 | 1.00 2.50
Hueco N°® 07 m2 200 | 150 3.00
Hueco N® 08 m2 3.40 1.00 340
Hueco N* 09 m2 280 | 1.00 280
Hueco N°® 10 m2 100 | 070 070
Hueco N° 11 m2 190 | 090 1.70
Hueco N° 12 m2 200 | 050 1.80 0w
"‘;‘mmz‘ I o Hueco N° 13 m2 250 | 1.00 250
Hueco N* 14 m2 200 | 1.00 2.00
Hueco N* 15 m2 200 | 070 1.40
Husco N* 18 m2 300 | 100 3.00
Hueco N* 17 m2 250 | 0.90 2.25
Hueco N* 18 m2 | 150 | 050 0.75
Hueco N* 19 m2 160 | 1.00 1.50
Hueco N* 20 m2 200 | 080 1,60
Hueco N* 21 m2 | 200 | 1.00 200
Humco N* 22 m2 350 | 095 3.33
Hueco N* 23 m2 200 | 1.50 3.00
Hueco N° 24 m2 280 | 089 245
Hueco N” 25 m2 250 | 1.00 250
Hueco N° 26 m2 200 | 150 3.00
Hueco N° 27 m2 340 | 090 3.086
Bacheo m2 60.13
Hueco N° D1 m2 080 | 0.70 0.63
Hueco N° 02 m2 290 | 100 290
Hueco N* 03 m2 140 | 1.20 1.68
Hueco N° 04 m2 170 | 150 255
Hueco N° 05 m2 290 | 1.00 290
Hueco N° 06 m2 310 | 1.10 341
Hueco N* 07 m2 2.10 1.60 3.36
L Hueco N° 08 m2 200 | 1.00 200
/"" Hueeco N° 09 m2 340 | 1.20 4.08
Hueco N° 10 m2 120 | 090 1.08 6013
Hueco N° 11 m2 200 | 090 1.80 i
Hueco N* 12 m2 2.00 | 0.90 1.80
03/032021 | Km 134000 - Km 13+500 Hueco N*® 13 m2 250 | 1.00 250
Hueco N* 14 m2 3.00 1.00 3.00
Hueco N® 15 m2 250 1.20 3.00
Hueco N° 16 m2 2.00 | 0.80 1.60
Hueco N° 17 m2 200 | 1.00 2.00
Hueco N° 18 m2 1.50 1.00 1.50
Hueco N° 19 m2 220 | 090 1,98
Hueco N° 20 m2 300 | 082 276
Hueco N° 21 m2 250 | 1.00 250
Hueco N° 22 m2 300 | 100 3.00
Hueco N° 23 m2 250 | 1.20 3.00
Hueco N° 24 m2 200 | 080 1.60
Hueco N° 25 m2 200 | 1.00 200
Hueco N° 26 m2 150 | 1.00 1.50
Bacheo m2 81.12
Hueco N® 01 m2 200 | 080 1.60
Hueco N® 02 m2 190 | 0.80 1.52
Hueco N° 03 m2 150 | 1.00 1.50
Hueco N° 04 m2 200 | 150 3.00
Hueco N° 05 m2 280 | 050 252
Hueco N° 06 m2 150 | 0.80 1.20
Hueco N* 07 m2 2.00 1.50 3.00
Hueco N° 08 m2 340 | 1.00 3.40
Hueco N° 09 m2 280 | 094 263
Hueco N° 10 m2 1.80 | 0.91 1.63

E. Obregén Gallardo
INGENIERO CIVIL
CIP. 44579
SUPERVISOR
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CONSORCIO VIVA

SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL

TRAMO : Rosario de Chingama - Altamisa — México de Ching - Mirafl - Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA : Marzo-2021
Hueco N° 12 m2 200 | 100 200 61.12
Hueco N°® 13 m2 250 | 090 225 J
Hueco N° 14 m2 200 | 075 1.50
DHILNR) | BmAmon; - ameee Hueco N° 15 m2 | 200 | 0.72 143
Hueco N° 16 m2 | 300 | 100 3.00
Hueco N° 17 m2 250 | 090 225
Hueco N° 18 m2 070 | 0.80 0.63
Hueco N* 19 m2 200 | 0.90 1.80
Hueco N° 20 m2 150 | 0.90 1.35
Hueco N 21 m2 200 | 080 1.60
Hueco N° 22 m2 200 | 090 1.80
Hueco N° 23 m2 350 | 090 315
Hueco N° 24 m2 260 | 089 232
Hueca N® 25 m2 200 | 1.00 2.00
Hueco N° 26 m2 280 | 080 252
Hueco N° 27 m2 150 | 1.00 1.50
o Hueco N® 28 m2 2.00 1.50 3.00
-_ Hueco N° 29 m2 340 | 1.00 3.40
Bacheo m2 60.18]
Hueco N® 01 m2 0.90 1.00 0.80
Hueco N° 02 m2 200 | 1.00 200
Hueco N° 03 m2 250 | 1.00 2.50
Hueco N* 04 m2 280 | 1.20 3.36
Hueco N® 05 m2 250 | 1.20 3.00
Hueco N° 06 m2 080 | 090 0.72
Hueco N* 07 m2 200 | 1.00 2.00
Hueco N° 08 m2 200 | 0890 1.80
Hueco N° 09 m2 200 | 150 3.00
Hueco N° 10 m2 310 1.00 3.10
Hueco N° 11 m2 300 1.20 360
04/03/2021 | Km 14+000 - Km 144500 Hueco N° 12 m2 1.00 | 0.90 0.80 8018
Hueco N® 13 m2 2.00 1.00 2.00
Hueco N° 14 m2 1.80 | 1.00 1.80
Hueco N® 15 m2 3.00 1.00 3.00
Hueco N° 16 m2 250 | 091 2.28
Hueco N° 17 me 1.70 1.50 255
Hueco N° 18 m2 290 | 1.00 290
Hueco N® 19 m2 310 | 1.20 372
Hueco N° 20 m2 210 | 1.60 3.36
Hueco N* 21 m2 200 | 1.00 2.00
P Hueco N° 22 m2 340 | 1.20 4.08
A~ Hueco N° 23 m2 3.00 | 1.00 3.00
Hueco N° 24 m2 290 | 090 261
Bacheo m2 _63.45
Hueco N° 01 m2 250 | 150 375
HuecoN°02 m2 | 350 | 0.80 2.80
Hueco N* 03 m2 3.80 1.00 3.80
Hueco N° 04 m2 | 224 | 090 202
Hueco N° 05 m2 250 | 090 2.25
Hueco N* 06 m2 200 | 0.80 1.60
Hueco N° 07 m2 250 | 1.00 250
Hueco N* 08 m2 350 | 1.00 350
Hueco N° 09 m2 150 | 0.90 135
Hueco N* 10 m2 3.00| 1.00 3.00
Hueco N* 11 m2 250 | 090 2.25
Hueco N® 12 m2 300 | 150 4.50
bl b e Hueco N° 13 m2 | 280 | 0.90 252 | 6345 =
Hueco N° 14 m2 400 | 1.00 4.00 \
Hueco N°® 15 m2 250 | 0.90 225 o
Hueco N°® 16 m2 150 | 0.90 1.35
Hueco N°® 17 ma2 200 | 070 1.40
Hueco N° 18 m2 | 1.80 | 1.00 1.80 1 la
Hueco N° 18 me 1.80 | 1.00 1.90 INGCENIE“RO GQIVI
Hueco N° 20 m2 200 | 088 1.77
Hueco N* 21 m2 300 | 1.00 3.00 SEreivIoP R
Hueco N* 22 m2 300 | 079 2.38
Hueco N° 23 m2 260 | 086 224
Hueco N° 24 m2 200 | 150 3.00
Hueco N°25 m2 280 | 080 252
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: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL

CONSORCIO VIVA

SERVIGIO
TRAMO : Rosario de Chingama — Altamisa ~ México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA : Marzo-2021
Hueco N® 02 m2 3.00 1.00 3.00
Hueco N° 03 m2 150 | 1.00 1.50
Hueco N° 04 m2 200 | 1.50 3.00
Hueco N° 05 m2 280 | 090 252
Hueco N° 06 m2 200 | 1.00 200
Hueco N° 07 m2 350 | 1.02 3.57
Hueco N° 08 m2 300 | 090 2.70
Hueco N° 09 m2 260 | 1.00 260
Hueco N* 10 m2 260 | 090 2.34
Hueco N° 11 m2 400 | 150 6.00
Hueco N 12 m2 2.00 0.70 1.40
120212021 Km 154000 - Km 15+500 Hueco N° 13 m2 350 1.00 3.50 6198
Hueco N° 14 m2 200 | 0.70 1.40
Hueco N°® 15 m2 250 | 080 2.00
Hueco N° 16 m2 200 | 070 1.40
Hueco N° 17 m2 1.80 | 090 1.62
Hueco N® 18 m2 1.80 | 0.90 162
Ed Hueco N° 19 m2 | 150 | 080 1.20
Hueco N° 20 m2 200 | 080 1.60
Hueco N° 21 m2 | 350 | 088 3.08
Hueco N° 22 m2 260 | 088 229
Hueco N° 23 m2 200 | 150 3.00
Hueco N® 24 m2 280 | 090 252
Hueco N°® 25 m2 1.50 | 1.00 1.50
Hueco N° 26 m2 200 | 150 3.00
Bacheo m2 80.85
Hueco N° 01 m2 250 | 085 213
Huece N° 02 m2 170 | 085 1.45
Hueco N° 03 m2 1.00 1.00 1.00
Hueco N° 04 m2 150 | 1.00 1.50
Hueco N° 05 m2 090 | 1.00 0.90
Hueco N° 06 m2 300 | 1.00 3.00
Hueco N° 07 m2 190 | 1.00 1.90
Hueco N° 08 m2 200 | 150 3.00
Hueco N° 09 m2 300 | 090 270
Hueco N* 10 m2 300 | 100 3.00
Hueco N°* 11 m2 200 | 1.00 2.00
Hueco N® 12 m2 380 | 083 3.16
TGRS Jematel « R Hueco N° 13 m2 | 350 | 1.00 350 | 60.85
Hueco N° 14 m2 260 | 110 2.86
: Hueco N*® 15 m2 3.00 | 1.00 3.00
- Hueco N° 16 m2 300 | 1.00 3.00
Hueco N° 17 m2 250 | 1.00 2.50
Hueco N° 18 m2 270 1.00 270
Hueco N° 19 m2 201 | 150 3.02
Hueco N° 20 m2 280 | 080 252
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: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL

CONSORCIO VIVA

SERVICIO
TRAMO . Rosario de Chingama — Altamisa ~ México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA  Marzo-2021
Hueco N* 21 m2 150 | 050 1.35
Hueco N® 22 m2 2.00 1.50 3.00
Hueco N* 23 m2 340 | 1.00 3.40
Hueco N° 24 m2 280 | 094 263
Hueco N°® 25 m2 180 | 091 1.63
Bacheo m2 _61.10)
Hueco N* 01 m2 200 | 080 1.60
Hueco N° 02 m2 1.90 | 1.00 1.80
Hueco N° 03 m2 150 | 1.00 1.50
Hueco N 04 m2 200 | 150 3.00
Hueco N° 05 m2 2.80 | 080 252
Hueco N* 06 m2 250 | 1.00 250
Hueco N* 07 m2 200 | 150 3.00
Huaeeo N* 0B m2 340 | 100 3.40
Hueco N* 09 m2 2.80 1.00 2.80
Hueco N* 10 m2 1.00 | 0.80 0.90
Hueco N* 11 m2 190 0.680 1.70
N Hueco N° 12 m2 | 200 | 080 1.60
Bt | | o AE000 o Hin ARG Hueco N* 13 m2 250 | 1.00 2.50
Hueco N* 14 m2 200 | 100 200 61.10
Hueco N° 15 m2 2,00 | 0.70 1.40
Hueco N° 16 m2 300 | 100 3.00
Hueco N° 17 m2 250 | 090 2.25
Hueco N°® 18 m2 270 | 059 1.58
Hueco N* 19 m2 150 | 1.00 1.50
Hueco N° 20 m2 3.00 | 0.80 2.40
Hueco N°® 21 m2 300 | 1.00 3.00
Hueco N°® 22 m2 250 | 095 238
Hueco N° 22 m2 350 | 080 2.80
Hueco N* 23 m2 380 | 1.00 3.80
Hueco N° 24 m2 224 | 090 202
Hueco N* 25 m2 250 | 080 225
Hueco N*® 26 m2 200 | 080 1.80
Bacheo m2
Hueco N* 01 m2 0.90 | 090 0.81
Hueco N° 02 m2 290 | 1.00 290
Hueco N* 03 m2 140 | 1.30 1.82
Hueco N* 04 m2 170 | 1.50 2.55
Hueco N* 05 m2 2.90 1.00 2.90
Hueco N* 06 m2 310 | 1.10 341
Hueco N* 07 m2 210 | 160 3.38
’_A Hueco N° 08 m2 200 | 1.00 2.00
Hueco N° 09 m2 3.40 1.20 4.08
Hueco N° 10 m2 120 | 090 1.08
Hueco N* 11 m2 200 | 1.00 2.00
19/03/2021 | Km 16+500 - Km 17+000 Hueco N° 12 m2 200 | 080 1.80 5098
Hueco N* 13 m2 250 1.10 2.74 i
Hueco N° 14 m2 300 | 100 3.00
Hueco N° 15 m2 250 | 1.20 3.00
Hueco N° 16 m2 200 | 1.00 2.00
Hueco N° 17 m2 2.00 1.00 2.00
Hueco N* 18 m2 300 | 100 3.00
Hueco N° 19 m2 150 | 1.00 1.50
Hueco N° 20 m2 200 | 150 3.00
Hueco N° 21 m2 280 | 1.00 2.80
Hueco N° 22 m2 200 | 1.00 200
Hueco N° 23 m2 350 | 1.10 385
Hueco N° 24 m2 307 | 090 276
Bacheo m2 6130
Hueco N° 01 m2 200 ] 08O 1.60
Hueco N° 02 m2 190 | 080 1.52
Hueco N° 03 m2 150 | 1.00 1.50
Hueco N° 04 m2 2.00 1.50 3.00
Hueco N* 05 ma 280 | 090 252
Hueco N°® 06 m2 | 150 | 080 1.20
Hueco N° 07 m2 2.00 1.50 3.00
Hueco N® 08 m2 3.40 1.00 3.40
Hueco N® 09 m2 280 | 094 263
Hueco N° 10 m2 180 | O 1.63
Lhimme Kio 44 Y 4 on non 4 29
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CONSORCIO VIVA

SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL

TRAMO : Rosario de Chingama ~ Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buerios Alres — San Lorenzo.

ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA

FECHA : Marzo-2021
Hueco N°® 12 m2 200 | 080 1.60
Hueco N* 13 m2 250 | 1.00 250

201032021 | Km 174000 - Km 174500 Hueco N* 14 m2 200 | 080 1.60 61.30
Hueco N° 15 m2 3.00 | 085 255 :
Hueco N° 16 m2 3.00 | 1.00 3.00
Hueco N° 17 m2 250 | 0.90 225
Hueco N° 18 m2 170 | 0.90 153
Hueco N° 19 m2 | 2.00 | 0.80 1.60
Hueco N* 20 m2 3.00 | 1.00 3.00
Hueca N* 21 m2 350 | 090 315
Hueco N° 22 m2 260 | 087 2.25
Hueco N° 23 m2 2.50 0.91 2.28
Hueco N° 24 m2 150 | 1.00 1.50
Hueco N° 25 m2 200 | 080 1.60
Hueco N° 26 m2 200 | 090 1.80
Hueco N° 27 m2 350 | 090 3.15
Hueco N° 28 m2 260 | 0.89 232
. [Bacheo m2 61.10
Hueco N° 01 m2 160 | 1.00 1.60
Hueco N° 02 m2 200 | 1.00 2.00
Hueco N° 03 m2 250 | 1.00 250
Hueco N° 04 m2 280 | 1.20 3.36
Hueco N° 05 m2 250 | 1.20 3.00
Hueco N° 06 m 080 | 080 0.72
Hueco N® 07 m2 200 | 1.00 2.00
Hueco N°® 08 m2 200 | 090 1.80
Hueco N° 09 m2 200 | 150 3.00
Hueco N® 10 m2 3.10 | 095 295
Hueco N* 11 m2 3.00 | 1.00 3.00
Hueco N” 12 m2 206 | 090 1.85
L A b A Hueco N* 13 m2 | 200 | 1.00 200 | 61.10
Hueco N* 14 m2 180 | 1.00 1.80
Hueco N° 15 m2 300 | 100 3.00
Hueco N° 16 m2 350 | 076 264
Hueco N* 17 m2 260 | 089 232
Hueco N° 18 m2 250 | 091 228
Hueco N° 19 m2 350 | 098 343
Hueco N° 20 m2 260 | 0.89 2.32
Hueco N* 21 m2 2.00 1.40 2.80
Hueco N*® 22 m2 280 | 080 252
Hueco N® 23 m2 250 1.10 275
/- Hueco N° 24 m2 | 200 | 1.20 240
Hueco N° 25 m2 340 | 090 3.06
Bacheo m2 61
Hueco N* 01 m2 200 | 1.00 2.00
Hueco N* 02 m2 1.90 | 1.00 1.90
Hueco N° 03 m2 1.50 | 1.00 1.50
Hueco N* 04 m2 200 | 150 3.00
Hueco N* 05 m2 280 | 1.20 336
Hueco N* 06 m2 250 | 1.00 2.50
Hueca N* 07 m2 200 | 150 3.00
Hueco N* 08 m2 340 | 1.00 3.40
Hueco N° 09 m2 280 | 100 2.80
Hueco N° 10 m2 1.00 | 098 0.98
Hueco N° 11 m2 1.90 | 0.90 1.70
7 T
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CONSDORGCIO VIVA

: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL

SERVICIO
TRAMO : Rosario de Ching — Alt: = México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo,
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA . Marzo-2021
Hueco N* 12 m2 200 | 1.00 2.00
BN | ABH0, - o Lmaon Hueco N° 13 m2 | 250 | 1.00 250 | 61.08
Hueco N° 14 m2 230 | 1.00 230
Hueco N°® 15 m2 300 | 1.00 3.00
Hueco N° 16 m2 | 250 | 1.20 3.00 |
Hueco N° 17 m2 200 | 1.00 2.00
Hueco N° 18 m2 200 | 1.00 200
Hueco N° 19 m2 300 ] 100 3.00
Hueco N° 20 m2 150 | 1.00 1.50
Hueco N° 21 m2 200} 1.50 3.00
Hueco N° 22 m2 280 | 098 2.74
Hueco N* 23 m2 1.50 1.00 1.50
Hueco N° 24 m2 | 200 | 150 3.00
Hueco N° 25 m2 340 | 1.00 3.40
Bacheo m2 62.80
Hueco N* 01 m2 090 | 0.90 0.81
J Hueco N® 02 m2 290 | 1.00 290
i~ Hueco N* 03 m2 140 | 1.20 1.68
Hueco N* 04 m2 1.70 | 1.50 200
Hueco N* 05 m2 290 | 1.00 290
Hueco N° 08 m2 | 310 | 1.10 3.41 'RA'D.
Hueco N°® 07 m2 210 ] 160 3.36 A IIIQ.UGQ
Hueco N° 08 m2 | 200 1.00 2.00 A BtV
Hueco N* 09 m2 [ 340 120 408 o5, Civ N2 sbuid
Hueco N° 10 m2 1.20 | 0.90 1.08
Hueco N* 11 m2 200 | 090 1.80
Hueco N° 12 m2 200 | 1.00 2.00
24/03/2021 Km 18+500 - Km 19+000 Hueco N* 13 m2 2.70 1.00 270 62.80
Hueco N° 14 m2 201 | 150 302 y
Hueco N° 15 m2 2.80 | 080 252
Hueco N° 16 m2 150 | 1.00 1.50
Hueco N°® 17 m2 200 | 150 3.00
Hueco N° 18 m2 | 340 | 1.05 3.56 '*’ﬂféEEE./Obreg. % Callanto
Hueco N* 19 m2 280 | 095 266 INGENIERO CIVIL
Hueco N° 20 m2 180 | 0.91 1.63 CIP. 44579
Hueco N° 21 m2 | 250 | 1.04 261 SUPERVISOR
Hueco N® 22 m2 307 ] 070 245
Hueco N° 23 m2 260 | 080 208
Hueco N° 24 m2 260 | 071 1.85
Hueco N°® 25 m2 200 | 0.80 1.80
Hueco N° 26 m2 3.50 0.0 3.16
: DESQUINCHE Total:
Bl trogresive  Descripcion Unidad| N°Carretilla | maiCarretilla
Km 03+350 Desquinche m3 15.00 12.00
Km 44+465 ] z Desquinche ma 15.00 12.00
10/03021 | KM 05+720 - Km 05+740 Desquinche m3 15.00 12.00 1.25
Km 414850 - Km 41+625 Desqguinche m3 15.00 12.00 1.25
00872021 Km 08+125 - Km 08+140 Desquinche m3 15.00 12.00 1.28
Km 38+030 - Km 38+020 Desquinche m3 15.00 12.00 1.25
271032024 Km 11+428 - Km 11+450 Desquinche m3 15.00 12.00 1.25
Km 35+338 - Km 35+323 Desquinche ma_' 15.00 12.00 1.25
01.04 REMQCION DE DERRUMBES Total:
 Fecha. "*’*"F; "“;‘ ' Descripcion Unidad | N° Carretilla | ma3/Carretilla | Parclal|
Km 05+320 - Km 05+330 derrumbe m3 18.00 12.00
Km 054720 - Km 05+730 derrumbe m3 18.00 12,00
e Km 46+870 Km 46+860 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 46+130 Km 46+120 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 06+270 - Km 06+280 dermumbe m3 18.00 12.00 | 150
it Km 06+720 - Km 06+730 derrumbe m3 18.00 12.00 . 1.50
Km 454850  Km 45+840 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 45+220  Km 45+210 derrumba m3 18.00 12.00 1.50
Km 77+470 - Km 07+480 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
0810372021 Km 07+620 - Km 07+630 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 44+825 Km 44+815 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 44+175 Km 44+165 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 08+020 - Km 08+030 darmimbe mi 180N 12 1 BN
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CONSORCID ViVA

LT

SERVICIO

INARIO DE CAMINO VECINAL

: MANTENIMIENTO RUTI

TRAMO : Rosario de Ching — Altamisa — México de Ching — Miraflores - Buenes Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA : Marzo-2021
Tt [kma3+736 Km43+728 derrumbe m3 18.00 1200 1.50
Km 04+335 Km 43+325 derrumba m3 18.00 12.00 1.50
Km09+270 - Km 08+280 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
820 -
160372021 Km 09+92 Km 08+930 derrumbe m3 18.00 12.00 1.30 54.00
Km 424930  Km 42+920 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 42+370 Km 42+360 darrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 10+425 - Km 10+435 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
17 021 Km 104628 - Km 10+638 dermumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 41+740 Km 414730 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 41+235 Km 414225 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 114115 - Km11+125 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
SR Km 11+580 - Km 11+580 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 404530  Km 40+520 derrumbe m3 18.00 12.00 1,50
Km 40+080  Km 40+070 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 124210 - Km 12+220 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
271032021 Km 124840 - Km 12+850 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
o Km 394630  Km 38+620 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
d Km 39+380 Km 394370 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 13+120 - Km 13+130 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 13+860 - Km 13+870 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
S/0.
e Km 38+330 Km 384320 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 38+130 Km 38+120 darrumbe m3 18.00 12.00 1.50
: PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL Total:  8100.00 M2
— Ak Progrestva S BEERIEERE 1L T Dimension . ;
Tinicio” - ~ Descripcion Unidad Taraol Anchol Aftara] Farcial | Total
08/03/2021 Km 17+000| Km 174500 PERFILADO m2 |1875| 400 750
Km 33+000| Km 32+500 PERFILADO m2 1875 400 750
1000372021 Km 17+500| Km 18+000 PERFILADO m2 187.5| 4.00 750
Km 324500 Km 32+000 PERFILADO m2 1875| 400 750
18/032021 Km 20+000 Km 20+500 PERFILADO m2 | 1875]| 4.00 750 8100
Km 31+000| Km 31+500 PERFILADO m2 187.5| 4.00 750
101032021 Km 20+500| Km 21+000 PERFILADO m2 | 187.5| 4.00 750
Km 31+500| Km 304000 PERFILADO m2 1875| 400 750
— Km 23+000( Km 23+500 PERFILADO m2 | 1875( 4.00 750
Km 28+000| Km 28+000 PERFILADO m2 3375 400 1350
Y

~Diego E. Obregon Ghliande™
INGENIERO CiviL

CIP. 4457
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CONSORCIO VIVA

CUTADAS

SERVICIO : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECIMAL

TRAMO : Rosenio de Chingama ~ Alamisa — México de Chingsrma — Mirallores — Busnas Aires — San Lorsnzs,
ACTMIDAD : LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
FECHA + Marzo-2021

0201 : LIMPIEZA DE CUN? AS

T TN e 0
SRR [T o : Descripcion i
oiaoze  |fOmO04+500 - Km 04+880 | Limpieza de Cunetas

K 48+000 - Km 45+820 | Limpieza de Cunetas

02032071 | KmO4+830 - Km 04+860 |Limpieza de Cunetas =
Km 45+820 - Km 454840 | Limpieza da Cunelas
Aozt |JMO4+880 - Km 054040 [Limpieza de Cunetas
e 7 454840 . Km 45+480 || impieza de Cunetas
o420z RMOS4040 . K 08+220 |Limpisza de Cunetas

Km 45+480 - Km 45+280 |Limpieza de Cunetas

05032071 |KN05-220 - Km 054400 |Limpleza de Cunetas

Km 450280 - Km 43+100 |Limpieza de Cunetas

0eM3o0yy |1 054400 - Km 08+580 |Limpisza de Cunetas
Km 45+100 - Km 44+320 | Limpieza de Cunetas

oamazoas | KMOS<580 - Km 05+780 [Limpieza de Cunetas

+ - 44+740 |Limpieza de Cunetas

K 054780 Ko 05440
ISR K AAsTAD Ko 442580 a de Cunetas

10032021 M OTBAD . Km 08+120 _.irng:ma de Cunetas
Km44+500 - #m 44+380 ||Limpieza de Cunetas
1az0z | KMOG+120 - Km 08+300 i'm I o etas

- - . 5

Km 082300 - Km 08+480 | Limpi unetas

e Km 444200 . Km 44+020 [Limpisza de Cunetas,

11030021 | KMOSS480 - Km 08+680 |Limpieza de Cunetas ML
Kim 44+020 - Km 43+840 | Limpieza de Cunetas

18032021 |NmOB+B60 . Km 06+840 |Limpieza de Cunetas ML

Km 430840 . Km43+660 |Limpieza de Cunetas |
16037021 | KM OE+840 - Km 074020 _!mp_d_uu de Cunetas
Km 43+660 - Km 43+480 |Limpieza de Cunsias
17032021 | KmOT+020 - Km 07+200 |Limpieza de Cunstas
Km43+480 - Km43+300 | Limpieza de Cunetas | ML
KmOT+200 - Km07+380 |Limpieza de Cunetas.
1amy20p1 |HNMOT+200 - KmO7+380 |Limpieza de Cunetas |
Km 43+300 - Km 43+120 | Limpieza de Cunstas
1gmanayy | 074380 . Km 07+560 |1 impieza de Cunetas ML
Km43:130 - Km42+940 |LimpiezadeCunetas | -

2OMAP021 Km O7+560 - Km 07+740 |Limpieza de Cunetas
Km 424940 - Km 42+760 | Limpieza de Cunetas
Km07+740 - Km 074520 [Limpieza de Cunetas
A Km42+760 - Km42+580 |Limpieza de Cunelas
2amaz07 Km 07+920 - Km 08+100 |Limpieza de Cunetas
1 Km 42+560 - Km 42+400 [Limpieza de Cunetas
2amaozy LXMO8+100 - Km 0B+280 | Limpieza de Cunetas
Km 43+400 - Km 42+220 |Limpieza de Cunetas
25030021 LAMOS+3B0 - Km 0B+460 | impieza de Cunetas
Km 424320 - Km 424040 |Limpiezs de Cunetas
28032021 |KmO8+460 - Km 08+640 | Limpieza de Cunetas
Km 434040 - Km 41+860 |Limpieza de Cunetas
27032021 Km 08+840 - Km 08+760 |Limpieza de Cunetas
Km 414880 - Km 414740 |Limpieza de Cunetss
1003720 Km 08+780 . Km 08+B80 |Limpisze de Cunetss
2 Km 414740 - Km 414620 |Limpieza de Cunetas
3mam02y | KmOB+EA0 . Km 08+000 [Limpieza de Cunstas
¥m 414620 - Km 41+500 [Limpieza d2 Cunetas

: LIMPIEZA DE BADEMN
1E Progresiva B

- Final
¥im 00480 ] Kim 00+480 MZ | 500 | 035 75 /@M P
Km 00+850 -| Km 00+850 M2 .00 0.35 J5
Km 01+500_-] Km 01+500 Mz .00 0. 75§ }
Km 02+180 -] Km 02+190 M2 00 0.35 75
Km02+325 -| Kmo02+325 M2 .00 0.35 75 0sC RDO
oamazgz) (KMO3+070 -} Km 03+070 Limpieza de Badén M Q0 420 1151 2000 GARCIAI 0G0
Km03+225 -| Km03+225 M2 .00 35 53
Km 04+110 .| Km 044110 Mz 00 35 75 INGEMN civiL
¥ 04+350 | K 042350 M2 00 35 7 2
K 045640 .| Krm 04640 M2 .00 35 75 G. #1P N° 50320
Km 05+070_-| Km 05+070 F 00 35 75
Km 124005 -| Km12+00% M2 14 035 75
Km 12:005 .| Km 12+005 M2 88| 035 0
Km 124585 .| Ken 134585 | M2 .70 .35 200
Km 19+885 -| Km 19+885 M2 00 | 035 i
Km 28+450 - | Km 28+450 M2 .70 0.35 200
Km 00+480 - | Km 00+480 .00 0.35 15
06032021 (KMOG+830 | Km 00+650 | Limpieza de Badén M2 00 1 035 13 20.00
K 01+500 -] Km 01+500 M2 00| 035 5|
Kem 024180 | Kem 02+180 M2 00 E 75
Km 024235 -1 Km02+235 2 .00 35 J5
Km 03+070_-| Km 034070 M. .00 35 I5
Km 03+225 .| Km03+225 M2 35 ]
Km 04+110 | Km04=110 M2 85 | 035 a9
Km 04+110_-| Km 04+110 M2 15 .35 075 |
Km 04+380 -] Km 04+350 M2 .00 035 15
K 04+640 -] Km 044840 M. .00 0.35
Kim 05+070_-| Km 05+070 M. .00 0.35
K 124005 - Km 12+005 M o0 0.35 ;
Km 124585 - Km 12+583 M .00 | 035 75
REL e irg] Km 18+865 -| Km 19+865 Limpieza de Badén M2 .00 0.35 75 20.00
Km 284450 -] Km 28+450 M2 428 035 50 INGENIERO CIVIL
Km 00+480 -] Km 00+480 M .00 0.35 a5 CIP. 44579
Km 00+850 -| Km 00+850 M .00 0.35 % N SUPE-RVISOR
Krm 01:500 -] Km 01+500 M2 00 35 75
K 02+190_-| Km 03+180 M2 .00 .35 75
Km 02+ -| Km 024325 M2 070 .35 .25
Km 02+325 -| Km 024325 M2 4.28 .35 .50
Km 03+070 -| Km 03+070 | M2 .00 35 il
Km03+225 -] Km 03+725 2 00| 035 15
Km04+110 -| Km04=110 M2 00 0.35 1.75
K 04+350 -] Km 04+350 M2 .00 0.35 75
Km04+840 -| Km 04+840 i M2 00 0.35 i)
1R i 052070 | K oseato Eimpstio du Battn M2 00| 035 ey oM
1 -] Km 12+008 M2 | .00 0.35 75
Km 12+585 - Km 12+585 M2 .00 .35 15
Km 18+865 -| Km 19+865 M2 .00 .35 i
Krn 282450 .| K J8+480 M2 .00 | 035 .75
Km 00+480 -] Km 00+480 M2 65 | 035 .00
Km 00+480 -| Km 00+480 CH 15 k] =




CONSORCIO VIVA

BERVICIO : M.

TRAMO : Rosario de Chingama - Alamisa - Médco de Chingama — Miraflores - Buenos Alres - San Lorenzo.

ACTMDAD : LIMEIEZA DE OBRAS DE DREMAJE

FECHA : Marzo-2021
Km 025190 -] Km 02+180 M2 00 0.35 175
Km 024325 -| Km02+325 W2 .00 0.35 175

20032021 (S 2:070 | Km 03070 Limpieza de Badén M2 00 | 035 75| 2000
Km03+225 .| Km03+225 M2 00 35 ifh
Km04+110 -| Km04+110 M2 .00 .35 15
Km 04+350 -| Km 04+350 M 00 .35 i)
Km 04+BA0_-| Km 04+640 [ M2 .00 0.35 75
Km 05+070 -] Km 05+070 M2 .00 0.35 i
Km 12+005 -] Km 12+00 M2 .00 0.35 75
Km 124585 .| Km 124585 M. it} 0.35 75
Km 194865 -] Km 19+865 | M. .00 0.35 15
Km 384450 -| Km 284450 M. 0o 0.35 T
Km 00+480 -] Km 00+480 M2 oo 0.35 1.75
26mazazy |KmO0+B50 -] Km 004650 i M2 .00 035 1.75 X
1 G800 -] K D15500 Limpieza de Badén M2 00 S 7 16.05
Km 02+150 -| Km 02+180 M2 .00 0.35 175
Km 02+325 -] Km 02+325 M2 .00 0.35 1.79
Km 034070 _-| Km 03+070 M2 .00 0.35 1.75
Km03+225 -] ¥m03+225 Mz 85 035 0.30
~
-
L) -
R0 CWik 1680
" 50320 INGENIERO CIVIL

CIP. 44579
SUPERVISOR
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: MANTENIMIENTO RUT]
: Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
: SEGURIDAD VIAL
: Marzo-2021

CONSORCIO VIVA

Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.

: CONTROL DE VEGETACION Total: 33,600.00 M2
] va ! i Dimension = P T
“Wniclo -~ Finar | Descripcion A oo TAnche fos| | Parclal .
01/0372021 | KM 0B+400 -  Km 08+600|Roce y limpieza M2 200.00 [ 100 2.00 400.00
Km 424100 - Km 41+500|Roce y limpieza M2 200.00 | 1.00 2.00 400.00
02032021 | KM OB+600 - Km 08+800Roce y limpieza M2 200.00 | 1.00 2.00 400,00
Km 41+900 - Km 41+700 Roce y limpieza M2 200.00 1.00 2.00 400.00
03/03/72021 Km 08+800 - Km 08+000 Roce y limpieza M2 200.00 1.00 2.00 400.00
Km 41+700 - Km 41+500Roce y limpieza M2 200.00 | 1.00 2.00 400.00
04032021 | KM 094000 - Km 08+200|Roce y limpieza M2 | 20000 | 1.00 2.00 400.00
Km 41+500 - Km 41+300{Roce y limpieza M2 200.00 | 1.00 2.00 400.00
05/03/2021 Km 09+200 - Km 08+400 Roce y limpieza M2 200.00 1.00 200 400.00
Km 414300 - Km 41+100 Roce y limpieza M2 20000 | 1.00 2.00 400.00
06/032021 Km 09+400 - Km 09+600| Roce Y limpieza M2 200.00 1.00 2.00 400.00
Km 414100 - Km 40+900 Roce y limpieza M2 20000 | 1.00 2.00 400.00
08032001 | KM OS+600 -  Km 10+000]Roce y limpieza e M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
Km 40+800 -  Km 40+500|Roce y limpleza M2 400.00 | 1.00 200 B800.00
08/03/2021 '_Km 104000 - Km 10+400|Roce y limpleza M2 400.00 | 1.00 2.00 B800.00
Km 40+500 - Km 40+100]Roce y limpieza M2 | 40000 | 1.00 2.00 800.00
10/032021 | KM 10+400 - Km 10+800|Roce y impieza —} we 400.00 | 1.00 2.00 800.00
Km 40+100 - Km 39+700|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
111032021 Km 104800 - Km 11+200|Roce y limpieza M2 400.00 1.00 2.00 800.00
Km 39+700 - Km 39+300Roce y limpieza M2 400,00 | 1.00 2.00 800.00
12/03/2021 | KM 114200 - Km 11+600|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
Km 39+300 - Km 38+900|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 200 800.00
13032021 | M 114600 - Km 12+000|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
Km 38+500 - Km 38+500|Roce y limpieza M2 40000 | 1.00 2.00 800.00
15/03/2021 Km 12+000 - Km 12+200 Roce y limpieza M2 200.00 1.00 200 400.00
Km 38+500 - Km 38+300|Roce y i pi M2 200.00 | 1.00 2.00 400.00 S5896:00
16/032021 | KM 124200 - Km 12+400|Roce y limpieza M2 20000 | 1.00 2.00 400.00 A
Km 38+300 -  Km 38+100 Roce y limpieza M2 200.00 | 1.00 2.00 400.00
17/03r2021 | KM 12+400 - Km 12+600|Roce y limpieza M2 200.00 | 1.00 2.00 400.00
Km 38+100 - Km 37+900|Roce y limpieza M2 20000 | 1.00 200 400.00
18/03/2021 Km 12+800 - Km 12+800 Roce y limpieza M2 200.00 | 1.00 2.00 400.00
Km 374800 - Km 37+700|Roce y limpieza M2 200.00 | 1.00 2.00 400.00
19/03/2021 Km 12+800 - Km 13+000|Roce y limpleza M2 200.00 | 1.00 2.00 400.00
Km 37+700 - Km 37+500| Roce y limpieza M2 200.00 1.00 2.00 400.00
2010372021 Km 13+000 - Km 13+200|Roce y limpieza M2 200.00 1.00 2.00 400.00
Km 374500 - Km 37+300|Roce y limpleza M2 200.00 1.00 2.00 400.00
22/03/2021 |_KM 13+200 - Km 13+600] Roce y impleza M2 | 40000 [ 1.00 2.00 800.00
Km 374300 - Km 36+9800| Roce y limpieza M2 400.00 1.00 2.00 B00.00
23/03/2021 Km 13+600 - Km 14+000 Roce y limpieza M2 400.00 1.00 2.00 800.00
Km 36+800 -  Km 36+500 Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
24/032021 | _Km 144000 - Km 14+400|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
Km 36+500 Km 36+100|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
25/03/2021 | KM 14+400 - Km 14+800|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
Km 36+100 - Km 35+700| Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
26/03/2021 |_1<M 14+800 - Km 15+200| Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
Km 35+700 - Km 35+300|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
27/03/2021 | XM 154200 - Km 15+600|Roce y impieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
Km 35+300 - Km 34+900]Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
29/03/2021 Km 15+600 - Km 16+000 Roce y limpieza M2 400.00 1.00 2.00 800.00
Km 344900 -  Km 34+500 Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
30032021 | KM 16+000 - Km 16+400 Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
Km 34+500 -  Km 34+100 Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
31/0a/2021 | KM 16+400 - Km 16+800 Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
Km 34+100 - Km 33+700|Roce y limpieza M2 400.00 { 1.00 2.00 800.00
= [
/’S\Tf K 4 i
OSCA ARDO - o
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CONSORCIO VIVA

L7 el T T o T RN O Yo A PR CAR
SERVICIO : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL
TRAMO : Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : SEGURIDAD VIAL
FECHA : Marzo-2021
04.01 : CONSERVACION DE SENALES
Fec _Progresiva | Dimension
L InlCIoM e el | .. . Descripcion | Ynidad I o T Ancho] Alfur
Km 124600 -| Km 12+600 Und.
Km 13+250 -| Km 134250 Und.
20/037/2021 Km 14+150 -| Km 144150 Conservacion de Sefiales Und
Km 15+750 -| Km 154750 Und
Km 164000 -| Km 16+000 Und.
Km 434020 -| Km 43+020 Und.
Km 404500 -| Km 40+500 Und. 1.00 1.00 13.00
2710372021 Km 404200 -| Km 40+200 Conservacion de Sefiales Und. 1.00 1.00
Km 384500 -| Km 38+500 Und. 1.00 1.00
Km 37+800 -| Km 37+900 Und. 1.00 1.00
Km 164100 -| Km 16+100 Und. 1.00 1.00
30/03/2021 Km 17+800 -| Km 17+800 Conservacion de Sefales Und. 1.00 1.00
Km 18+100 -| Km 184100 Und. 1.00 1.00
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CONSORCIO ViVA

S8ERVICIO : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL

TRAMO ¢ Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.

ACTIVIDAD : REFORESTACION

FECHA : Marzo-2021

05.01 : REF_%I_?ESTAC!ON

_Progresiva ; x ir i
FIniClos SHUMEInala | v v Descripoion | Ynidad oo [Anchal

Km 46+000]-  Km 45+000| Reforestacion Und.
Km 05+000|- Km 06+000| Reforestacién Und.
Km 06+000|- Km 07+000|Reforestacion Und.
Km 07+000{- Km 08+000|Reforestacidn Und. ;
Km 45+000{- Km 44+000| Reforestacion Und. 100.00 100.00 |900.00
Km 08+000]- Km 09+000| Reforestacién Und, 100.00 100.00
Km 44+000|- Km 43+000| Reforestacién Und, 100.00 100.00
Km 09+000|- Km 10+000| Reforestacitn Lind 100.00 100.00
Km 04+300]- Km 42+000| Reforestacion Und. 100.00 100.00
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CONSORCIO ViVvA

o o il

: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL

SERVICIO

TRAMO : Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

FECHA : Marzo-2021

06.01

: VIGILA|

i e F iy %
ﬁs’ TInicio /= s Descripcion b Unidad 5%
06/03/2021 |KM00+000 - Km 25+000 Vigilancia y Control Km |25.000 25.000
Km 50+500 - Km 25+000 |Vigilancia y Control Km |25.500 25.500
1310312021 |-KmM 00+000 - Km 25+000 |Vigilancia y Control Km |25.000 25.000
Km 50+500 - Km 25+000 |Vigilancia y Control Km |25.500 25.500
20/03/2021 Km 00+000 - Km 25+000 |Vigilancia y Control Km [25.000 25 000 216.000
Km 50+500 - Km 25+000 |Vigilancia y Control Km |25.500 25.500
27/03/2021 |KM00+000 - Km 25+000 |Vigilancia y Control Km 25.000 25.000
Km 50+500 - Km 25+000 |Vigilancia y Control Km |25.500 25.500
31/03/2021 | Km 18+000 - Km 32+000 | Vigilancia y Control Km [14.000 14.000
’/-/
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,

MAIL: GYCSRLBHOTMAIL. COM

e i ~
2.3.1.- RESUMEN GENERAL |
K DE VALORIZACION )

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
Mirafiores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.
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SERvicio  SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“EMP. PE-5N-ROSARIO DE CHINGAMA-ALTAMISA-MEXICO DE CHINGAMA-MIRAFLORES-BUENOS AIRES-
SAN LORENZO-EMP.PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA"
ENTIDAD ‘MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN-CAJAMARCA
UBICACION  : CAJAMARCA - JAEN - BELLAVISTA
Contratista :CONSORCIO VIVA
Inspector  : ING® DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO
Residente : ING® OSCAR GENARO GARCIA IDROGO
MONTO CONTRATADO 5/4°303,643.46  Incluye IGV, VALOR REFERENCIAL S/ 4°304,504.36 Incluye IGV.
MONTO CONTRATADO S/ 3'647,15548  Sin IGV. VALOR REFERENCIAL S/ 3'647,885.05 Sin IGV.
RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N° 02 (MANT. RUTINARIO)
01 AL 31 MARZO 2021
ITEM UERi. =8 CONCEPTO R _PARCIAL | TOTAL
1.0.0 |Valorizacion Contractual
1.0.1 [Valorizacién Contractual 45,589.44
1.1.0 |Reintegros
1.1.1 |Reajuste reconocido
1.1.2 |Reintegro por Reajuste
TOTAL MONTO BRUTO (A) 45,589.44
2.0.0 |[DESCUENTOS
2.1.0 [Amortizacion del Adelanto Directo
2.1.1 |Amortizacion del Adelanto Directo 0.00
2.2.0 |Amortizacion Adelanto de Materiales
2.2.1 |Amortizacion del Adelanto de Materiales 0.00
2.3.0 |Deduccion que no corresponde Adelanto Directo
2.3.1  |Deduccién que no corresponde Adelanto Directo 0.00
2.4.0 |Deduccion que no corresponde Adelanto Materiales
2.4.1 |Deduccion que no corresponde Adelanto Materiales 0.00
TOTAL DESCUENTOS (B) 0.00
TOTAL NETO ( A-B) 45,589.44
1.G.V. 18.00% 8,206.10
MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA 53,795.54
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10%
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA 8L 53,795.54
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.

[ELEFONO: MOV 984979530,
IMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

-

L

2.3.2-VALORIZACION DE
AVANCE DE OBRA

~

J

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.
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-ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530,
IMAIL: GYCSRL@HOTMALL. COM

CONSORCIO VIVA

“Servicio de Mantenimiento Periédico ¥ Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-

5N - Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —

Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Belfavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.
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CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
IMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

CONSORCIO VIVA

2.3.4- RESUMEN DE
PRESUPUESTO

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Pro

5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
vincia de Jaén - Caiamarca.
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CONSORCIO VIVA

-ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530,
IMAIL: GYCSRLBHOTMAIL. COM

3. PROGRAMACION DE
TRABAJO MENSUAL
_ S ¥ J

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama - Altamisa — México de Chingama —
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.
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CONSORCIO VIVA

Limpieza de Calzada KM 4.900 4.900] 100.00%

01.02.01 |Bacheo | M2 700.000{ 700.000{ 100.00%

01.02.02 |Bacheo il M2 980.00 980.00{ 100.00%

01.03 |Desquinche w0l 1ooo 100005%

01.04 |Remocion de Derrumbes M3|  5400]  54.00] 10000%

01.05_|Perfilado de la Superficie sin aporte| M2 | 8.100.00] 8.100.00] 100 00%

02.01 |Limpiezade Cunetas | M | 9.000.00] 900000 10000%

03.01 _|Roce y Limpieza | . M2 33,600,00 33,600.00] 100.00%

AL
- vé_'____.:.; __ ,— —
OSCAR ArRARBG Diego E. Obregét Gallawdo
(?.\\1 GARD an INGENIERO/CIVIL
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|_04.01 [Conservacion d
e Sefales [UND] 13.00] 13.00] 100.00%)]

Reforestacion

06.01 | Vigilancia y Control KM 216.00 216.00 100.00%

71/ /;&\
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INGENIERDQ CIVIL Diego E. ébregdﬁ Gallardo
REG, CIf N* 50320 INGENIERO CIVIL
/ CIP. 44579
' SUPERVISOR
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CONSORCIO VIVA

1.00 |CONSERVACION DE CALZADA
01.01 [Limpieza de Calzada KM 4.900 4.900{ 100.00%
1.02 |BACHEO
01.02.01 |Bacheo | M2 700.00 700.00{ 100.00%
01.02.02 [Bacheo IlI M2 980.00 980.00/ 100.00%
01.03 |Desquinche M3 10.00 10.00{ 100.00%
01.04 |Remocion de Derrumbes M3 54.00 54.00| 100.00%
| 01.05 |Perfilado de la Superficie sin aporte | M2 | 8,100.00 8,100.00{ 100.00%
2.00 [LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
02.01 |Limpieza de Cunetas M 9,000.00f 9,000.00| 100.00%
02.02 [Limpieza de Baden M2 116.05 116.05( 100.00%
3.00 [CONTROL DE VEGETACION
03.01 [Roce y Limpieza M2 | 33,600.00] 33,600.00] 100.00%
4.00 [SEGURIDAD VIAL
04.01 |Conservacién de Sefales UND 13.00 13.00{ 100.00%
5.00 |[MEDIO AMBIENTE =
05.01 [Reforestacion UND 900.00 900.00| 100.00%
6.00 |VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
06.01 _|Vigilancia y Control KM 216.00 216.00| 100.00%
, /) )
, OSCA RDO R B
@) e e T T
IN IGRO CIVIL CIP. 44570
¥ REG. CJP N° 50320 SUPERVISOR
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530,
IMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

-

3.1- PROGRAMACION REAL
EJECUTADO

“servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama - Altamisa ~ México de Chingama —
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-SN Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.
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CONSORCIO VIVA

-ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
ELEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLGUOTMAIL. COM

3.2.- PROGRAMACION DEL
MES

(
|
o

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de

Chingama — Altamisa — México de C};Jngama =

Miraflores ~ Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.
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CONSORCIO VIVA

ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.,
ELEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLBHOTMAIL. COM

3.3- PROGRAMACION DEL
SIGUIENTE MES

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: E mp. PE-5N — Rosario de Chingama - Altamisa — México de Chingama —
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.
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CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,

MAIL: GYCSRLGHOTMAIL. COM

))

CONSORCIO VIVA

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Em
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavist:

p. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama -
a, Provincia de Jaén - Cajamarca.
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
ELEFONO: MOV 984979530,
IMAIL: GYCSRLBHOTMAIL. COM

s
|

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa —~ México de Chingama -
Mirafiores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca,



CONSORCIO VIVA
SALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
ELEFONO: MOV 984979530,

MAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

4.1 RECURSOS HUMANOS
» Residente del Servicio
» Jefe de Cuadrilla
> Pedn

Diego E. Obregén Gallardo
INGENIERO CIVIL
CIP. 44579
SUPERVISOR

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camine Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén - Cajamarca.
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CONSORCIO VIVA

-ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLEHOTMAIL, COM

gl R N
4.2 HERRAMIENTAS Y
| MATERIALES
e &

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama - Altamisa ~ México de Chingama —
Mirafiores - Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

14



CONSORCIO VIVA

-ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530
MAIL: GYCSRLBHOTMAIL. COM

))

)

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Herramientas:
» Pico
> Palana
> Barreta
» Machete
» Carretilla
Equipos:
> Plancha compactadora vibratorio tipo plancha 7HP
» Camara fotografica
Maquinarias:
Rodillo
Motoniveladora
Cargador
Volquetes
Camioneta
Tractor de oruga
Retroexcavadora

VVVVVVYY

“Diego E. Obregon, Gallardo
INGENIERO CIVIL

CIP. 44579
SUPERVISOR

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama ~ Altamisa — México de Chingama —
Miraflores — Buenos Aires - San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.
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CONSORCIO VIVA
"ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
FELEFONO: MOV 984979530,

—

5. CONCLUSIONES Y
_ RECOMENDAGIONES

“Servicio de Mantenimiento Periddico ¥ Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530,
IMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

)

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama - Altamisa — México de Chingama —
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-SN Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,

MAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

))

5.1 CONCLUSIONES
> Elavance del servicio para el presente mes de 30 dias calendarios.
» Elavance del servicio para el mes de febrero tiene un porcentaje 8.33%.
> El monto correspondiente a la presente valorizacién es de S/. 53,795.54
(Cincuenta y tres mil setecientos noventa y cinco con 54/100 nuevos soles).

77/ -\\\.

"

OSCAR GERARDO L o =
AN G!ﬁ' HI(EA%E.%. “Diego E. Obregén/Gallardo
. REG.AIP N° 50120 INGENIERO(CIVIL
> CIP. 44579

SUPERVISOR

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Em
Miraflores - Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

p. PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,

" I Y - ~
5.2 RECOMENDACIONES

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama - Altamisa — México de Chingama —
Miraflores — Buenos Alres — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Calamarca.
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69
CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530,

' )

5.2 RECOMENDACIONES
> Se recomienda a la entidad candar tramite a la presente valorizacién a fin de
poder cumplir con las obligaciones del personal y proveedores.
» Se recomienda a la entidad dar mayor celeridad a la documentacion
presentada.
"~

p /fk
<y _#7
A / />°3ic—
OSCA RDO LT
(\%9 GA m‘)ﬁo Diego E. Obregpn Gallardo
T e INGEMERO CIVIL INGENIERO CIVIL
Lae REG, CIP N°* 50320 CiP. /44579

sSUP ISOR e

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama -
Miraflores — Buenos Aires - San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista. Provincia de Jaén — Cajamarca.



CONSORCIO VIVA

SALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLBHOTMAILL. COM

6. PANEL FOTOGRAFICO

'\\\

S

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Em,
Miraflores — Buenos Aires — 5an Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

p. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —

bt



VISTA SUPERIOR: LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE: CUNETAS

VISTA INFERIOR: LIMPIEZA DE CUNETAS

Y BADEN

lif;go E. Ob
INGENIERO CIVIk

r&deallarda
CIP. 44579

SLIPEmMVIEnR

ke
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VISTA SUPERIOR: DESQUINCHE Y REMOCION DE DERRUMBES

VISTA INFERIOR: LIMPIEZA DE CUNETAS

4};‘
-.-ﬁ‘.......d....n. X......m
Diego E. Obregdi callardo

lNGENIEHUC?‘iﬂt

1P, 44 6790
SUPERVISOR




)

-

VISTA SUPERIOR: LIMPIEZA DE CALZADA Y BACHEO

VISTA INFERIOR: REFORESTACION

N
.-f-.u-.....a‘...‘ - r
Diego E. Obgegén Gallario

INGENIERO CIVH.
CIP, 44578
SUPERVISOR

o
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VISTA SUPERIOR: VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

VISTA INFERIOR: CONTROL DE VEGETACION: ROCE Y LIMPIEZA

B e T ol e :
Diego E.Clgegdn Guiinrio
INGENIER GIMIL

CIP 44570
SUPERVISOR: .

63
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VISTA SUPERIOR: LIMPIEZA CALZADA, PERFILADO DE SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL
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CONSORCIO VIVA

JALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
IMAIL: GYCSRLEHOTMATL. COM

8. PUNTOS CRTICOS:

v" En el KM 12+500 (Caserio Rosario de Chingama), se ha producido un
asentamiento considerable, producto de las intensas lluvias, dicho causal no
es imputable al Contratista.

v En el KM 22+400 (Caserio México de Chingama), se ha producido un

- asentamiento considerable, producto de las intensas lluvias, dicho causal no
es imputable al Contratista.
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CONSORCIO VIVA
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“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N

Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama - Altamisa — México de Chingama -
Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.
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o ¥ RESTR 1z

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - JAEN ~ CAJAMARCA.

. i 3 -‘-“---’“.-.l"ﬂ_l_-i-----w--w--------------------n------
Nl
A

- ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

En i2 localidad de Rosario de Chingama, Disinto de Bellavista, Provincia de Jaén, Departamento de
i }ajamarca, siendo las 8:30 am del dia 26 de Agosto del 2020, reunidos los funcionarios de la Municipalidad
:fovincial de Jaén y los representante Comun del ‘CONSORCIO VIVA', para el desarrollo de entrega de
igmeno para la ejecucion del servicio del “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO

ECINAL EMP. PE-5N-ROSARIO DE CHINGAMA-ALTAMISA-MEXICO DE CHINGAMA.-
¢ i?i:\liR}!-;FLORES-BUENOS AIRES SAN LORENZO-EMP.PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA
b JE JAEN - CAJAMARCA. (50.50 KM)”

si mismo se verifico que el terreno es com patible con los alcances del servicio y corresponde a los datos
Senalados en los Términos de Referencia.

En sefal de conformidad con fos términos de la presente Acta, proceden a suscribirla:

Representantes del Organismo que entrega el Terreno

NETF n,».u -—w}’IILOMOND'-?AuJH
ITE TECNICD

1302“:-\ QRCIC Vive

R EPRESEATARTE L OMUN

-~
} xﬁ Goi
o Y g Diego E. Obrgedir Gallar.
REG, CIP N° 50320 INGENIERG CIVIL
CIP. 44579

SUPERVISOR

ING MARCO A GARCIA ORTIZ ING OSCAR GENARO GARCIA HIDROGO ING. JOSE WILLIAMS NUNEZ CERCADC
REPRESENTANTE COMUN RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE OBRA
DNI: 26729387 CIP- 50320 CIP: 95538



CONSORCIO VIVA

SALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
IMATL: GYCSRLBHOTMAILL. COM

9.6 COPIA DEL CONTRATO

/e

e

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajomarca.



>

de Lince, provincia de Lima, departamento de Lima. Con una participacién del 20% en el |
-/ presente Consorcio, CORPORACION GYC S.R.L.,,

* . domicilio real en el Jr.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROGEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 gy
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO [
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO —
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — CHONTALI - 34.30 KM"

CONTRATO DE SERVICIOS N°/ 11-2020-MPJ/GM. "

“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIER

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE - 5N-ROSARIO DE

CHINGAMA - ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA - MIRAFLORES ~ BUE

—~ SAN LORENZO - EMP. PE - N5 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE

CAJAMARCA - 50,5 KM” S

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio para la EJECUCION DELN |

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE - '

ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICQO DE CHINGAMA - MIRAFLORE .f I [

BUENOS AIRES - SAN LORENZO -~ EMP. PE - N5 DISTRITQO DE BELLAV]ST’{} i
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA - 505 KM, que celebra de una parte

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD,

20201987297, con domicilio legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén,

Provincia de Jaén, Region Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO ; i

DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucién de Alcaldia N° |
0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr.
WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N° 16531706, con domicilio en el Jr. Simén !
Bolivar 1520 - Jaén, la facultad de suscribir contratos y de otra parte EL CONSORCIO VIVA, con | | |
domicilio legal en, calle Pardo Miguel N°742 Jaén ~ Cajamarca, debidamente representado !

por su Representante Comun el Sr. MARCO ANTONIO GARCIA ORTIZ, con DNI N° |/
267209987, EL CONSORCIO VIVA estd conformado por las empresas VITER CONTRATISTAS 3'f=~,
GENERALES S.R.L., con RUC N° 20416977179, debidamente representada por su Gerente el |

sefior CARLOS EMILIO REYES LOPEZ, identificado con DNI N° 08373526 con poderes inscritos t!

en la partida electronica N° 11046836 del registro de personas juridicas de los registros
publicos de Lima. Sefalando como domicilio legal en Av. Arenales N°2250, Oficina 07, Distrito |

representada por su Gerente el sefior MARCO ANTONIO GARCIA ORTIZ, identificado con DNI

N° 26729987 con poderes inscritos en la partida electronica N° 11038395 del registro de | || |

personas juridicas de los registros pUblicos de Cajamarca. Sefialando como domicilio legal en Jr.
Silva Santisteban N°733, Distritoc de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de

. Cajamarca. con una participacion del 60% en el presente Consorcio, VARGAS LINARES JOSUE || ||

ERNESTO., persona natural identificado con DNI N°26621551, con RUC N°10266215512, con
llimani N°210, Distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca,
departamento de Cajamarca, con una participacion del 20% en el presente Consorcio; La ol
facturacion del Consorcio seré a través de la empresa CORPORACION GYC S.R.L. conel CCl
N° 038-640-107000448369-91, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en I
los términos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA ANTECEDENTES ;
Con fecha 20/08/2020, el comité de seleccién, adjudicé la buena pro del PHOCEDJM
ESPECIAL DE SELECCION N° 008-2020-MPJ/CS -1 para la contratacién del ser;vi
la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL iCA
VECINAL “EMP. PE - 5N-ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXE%
CHINGAMA - MIRAFLORES - BUENOS AIRES -~ SAN LORENZO - EMP: PE :
DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA - 50. 5TKM,
CONSORCIO VIVA, cuyos detalles e importe constan en los documentos :ntgzgrantes >
presente contrato. &, _‘ff',i{-'_ k. %q\

CLAUSULA SEGUNDA; OBJETO

El “presente contrato tiene por objeto el servicio para

ROSARIO DE CHINGAMA —~ ALTAMISA -~ MEXICO DE CHINGAMA - MIRAFLORES -

PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA - 50.5 KM, por el CONSORCIO VIVA.
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a $/ 4,303,643.46 (C 0 MILLONES | il £ 4 1
. () - 1 | |
/7 /g 7 i

°3CA RDO Diego E. Obregdn Gallar.

el 1 s [Ta¥elatal .

con RUC N° (1l i1

con RUC N° 20495660771, debidamente ' |

la EJECUCION DEL | ||/l t 1|
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “EMP. PE - 5N- |

BUENOS AIRES - SAN LORENZO -~ EMP. PE -~ N5 DISTRITO DE BELLAVISTA 'ri;.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 %
"CONTH&TACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO R
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO ~
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — CHONTALI — 34.30 KM”

oaNon R/

TRESCIENTOS TRES MiL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 4 0 SOLE
incluye todos los impuestos de Ley.

MOdGvainy

SE!I‘VICJO materia del presente contralo_

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO .
LA ENTIDAD se obilga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles,
PAGO UNICO para la FASE I; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE ll y NI (co
excepcién del pagé por el mventarlo de Condicién Vial, que serd en pago Unico),
luego de la recepcién formal y completa de la decumentacion correspondiente, segun lo i
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
segun el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo
en un plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del area ;'i

usuaria:
DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL
PRESTACION AREA USUARIA REERPE FARCIALES
FASE I: Aprobacién del Plan de | ., -
Entrega del Plan ds Trabajo. Trabajo 1% del Monto del Contrato Original
FASE Il: Conformidad de los
Entrega de Informes | informes mensuales e ;Sfaiigear:;enrzf{l?‘ee r::ﬁ:c?oac;‘;?\irggda;
Mensuales e Informe Final del | informe  Final de Ia Aoy ) ! kN
i oy : . como |limite el 83% del monto del | © /1 1]
servicio de mantenimiento | ejecucion del rtrato orbinal Wi
periddico. Mantenimiento Periédico, | 0 at onginal. ; IR il
: Se 'paga mensualmente  por | ;|
FASE Il E?;r:'?'rre?d;densui?es LO;F mantenimiento rutinario. La suma de .' il
- Entrega  do Informes | pantenimiento Rutinario, | GichoS pagps tepresenta el 15% del | ¢ i1y
Mensuales del servicio de N ~_| monto del Contrato original | .r g |
. o mantenimiento rutinario. Aprobacién del Inventario _ A i
}‘p«':',';_ 2 = - g s il u-':-_. A o ‘I l II
“*-7“_;;;,. o | Inventario de condicion vial. | de Condicion Vial. 1% del Monto del Contrato Original fit |
TOTAL 100% del monto del ContrﬂtQ@figi i

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias caiemdarlo gl
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen+ las X
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario col’r)pgté

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba -a0a

o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses IB;Q&]GS{
a lo establecido en el articulo 32 de la Ley de Contrataciones del Estado ?,t-m el

171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad-en que elﬁpégohq?au
efectuarse. o8

.;}

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZOQ DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION ik
El plazo de ejecucién del presente contrato es de 475 (cuatrocientos setenta y cinco) ,"lj_
dias calendarios el mismo que se computa desde:

Fase 1: El plazo de la elaboracion del Plan de Trabajo serd de 20 dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: El plazo de ejecucién del mantenimiento periddico serd de 90 (Noventa) dias
calendario. il

El inicio del plazo de ejecucion de la Fase Il se realizard al dia siguiente de la comunicacion i
de la aprobacion del Plan de Trabajo. ]

Diego EX Obylgén Gallardo i Bl
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Fase 3: =
El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario sera de 360 dfas calendario:
de enero del 2021 -
El plazo de la elaboracion del inventario de condicion vial serd de 05 dias calendario. s Y]
El inicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase Il se realizard de la sig ¥
manera: = Bl
-La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el ac@%de -_‘- N,
terminacién de las actividades de la Fase |I.
-La elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta Q\QE
terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estéd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asf |
como los documentos derivados del procedimiento especial de seleccién que establezcan !
obligaciones para las partes.

CAvvian YIADN S @

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del conirato la respectiva garantia |
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pafs al solo i
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: S/ 430,364.35 (Cuatrocientos treinta mil trecientos |
sesenta y cuatro con 35/100 soles), a través de la retencién del 10% solicitado |1
mediante CARTA N° 003-2020/C.VIVA/MPJ, que debe efectuar la ENTIDAD, durante la |}/ j'||» =" |
Primera Mitad del nimero total de pagos a realizarse, de manera prorrateada, con i |
cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo. ]

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley ! '/
de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periédicos de bresta0|on de servicios .| il |
en general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento /' | |
(10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimientd de contrato bl 1 &)

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE ﬁEgOV‘AClO

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CQJ RA’{‘\&YN’H& B, | ¥ .
las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo'ié Spue : G Py

literal a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Co,m_
Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

o k!
“LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato or_tgtn

I
i

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dtas dnda\,n ﬁ‘&,}@ w L
siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia pd; aﬂalaﬂpﬁgn‘a‘\\ I
mediante CARTA FIANZA, acompafnada del comprobante de pago correspendiente. ;‘ ;n ;.";;,::_'I

Vencido dicho plazo no procedera la solicitud. il

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dfas calendarios -p':', 'l

siguientes a la presentacién de la solicitud del contratista.” it 1t

La conformidad dela prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y
la Decimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad seré otorgada por LA GERENCIA DE '
INFRAESTRUCTURA PUBLICA. bt

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDA RESTACION DEL VICIO E
|

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) |
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad 9—s{st\icacién de la ||

Ve
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contratacién, Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a<g !
la subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicichala@
las correcciones pertinentas. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad pQ i
desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no curdpiadt
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no oto %la \
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicéndo&b;law AR
penalidad que corresponda por cada dia de atraso, ik

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA i
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones |/
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el L

Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derechc a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40
de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora p
cada dfa de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula: st

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dfas

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentay L
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la caitﬁcaclén del 1|1
retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales
ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se considera como otras penalidades a la siguientes:

Durante la ejecucién del mantenimiento periodico:

CAUSALES PENALIDAD PROCEDIMIENTO DE COBRO | /|| |

(FORMA DE CALCULO)
En caso el contratista incumpla con su

obligacién de ejecutar la prestacién con el

Se aplicarda 0.5 de una UIT por

Se descontarda en

personal acreditadoc o debidamente | cada dfa de ausencla del personal | conforme al informe del Inspector
sustituido

No presentar oportunamente los informes b
o no subsanar las observaciones | Se aplicard 0.25 de una UIT por | Se descontard en cada pago ||

efectuadas por el inspector dentro del
plazo olorgado

cada dia de demora

conforme al informe del Inspector

Incumplimiento del uso de sefiales de
seguridad para realizar las actividades

Se aplicarda 2 UIT por el

incumplimiento

Se descontard en cada
conforme al informe del Inspector

Incumplimiento de usec de implementos de
seguridad (mameluco, casco, botas,
guantes, gafas y mascarillas)

Se aplicard 0.25 de una UIT por
cada parsonal que incumpla el uso
de implementos de seguridad

Se descontara en
conforme al informe del Inspector

d—+4()
\(7
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En caso no cuenten con los sequros
(SCTR y SOAT)

Se aplicard 0.25 de una UIT por
cada personal sin seguros, ©
vehiculos sin SOAT

Ausencia del Ing. Residente del servicio

Se aplicard 0.50 de una UIT por
cada dia de ausencia

No disponer del nimero minimo de las
magquinarias y equipos establecidos

Se aplicard una (1) UIT por cada
dia de ausencia de numero minimo
de equipos y maquinarias

conforme al informe del Inspe:gcrg

() %
> Hagoy

cantera

No zarandear el material de afirmado en

Se aplicara dos (2) UIT por cada
evento que se detecte

-

Se descontard en cadag _

conforme al informe del Inspecto f
3 L

videos de

No presentar en los informes felos y
cada
georreferenciados

dia

fechados v

Se aplicara 0.50 de una UIT por | Se

cada informe

descontara

en cada pa&gq_ |
conforme al informe del Inspector L il

te la ejecucion del

Duran mantenimiento rutinario:
ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE cALcuLo) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
{impiaza i Menos de 3 |Cuando la cantidad de obstaculos | Se descontarda en cada pago
ca[zzda Km obstdculos en | supera la tolerancia se aplicard 0.25 de | conforme  al  informe  del
1 km. la UIT por cada Km observado Inspector
_ Menos de 10
7 N baches de | Cuando la cantidad de baches supera | Se descontard en cada pago
Bacheo ma 0.50m x 0.50 x | la tolerancia se aplicaré 0.5 de la UIT | conforme al Informe  del
0.15m en 1| porcada Km observado Inspactor.
km.
Cuando la cantidad de m3 supera la| Se descontard en cada pago
Desquinche m3 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT | conforme al  informe  del
| por cada Km observado Inspector.
Reniocion  de Cuando la cantidad de m3 supera la | Se desconlard en cada
=== devinbes m3 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.5 UIT por cada | conforme  al  informe
%9\% Km observado Inspector.
o
£ Maximo 25%
St ; en cad
GER " ZLimpieza de M del érea de la | Cuando el porcentaje supera la S:mg::]:ontaarfx im;::n:
% MUNItpe, & Jounetas seccidn tolerancia se aplicard 1 UIT Nesinan 3 :
- B lransversal g
= = )
Uimpieza de Pc\lﬂéllxg?o dzol';{Cuando el porcentaje supera la|Se descontard .en cada
T aica?'!larﬂlas Und :cciéia ® 1 1olerancia se aplicard 0.5 de la  UIT conformes al’  informe
o lsrar:sversa1 | por cada alcantarilla observada Inspector.
it i {Méximo  30% | Cuando el porcentaje supera la|Se descomtard” en cada
bagén m2 | de la | tolerancia se aplicard 0.5 de la  UIT | conforme': al: “informe
superficie. por cada badén observado Inspector. ., Bus
Limpieza  de Maximo  30% ; Se dascomﬁir;‘ﬁ:@'
e GalM e secian| S, o soerte, e e comoma g
coronacion transversal. P ; Inspector. 7 i /»
-~ _la 2
Vimchoss:  de Debera En caso de no cumplir la lolerancia se | Se descontard: eri{::a :
pon?ones Und permanecer aplicara 0.25 UIT por cada pontén | conforme al. ‘irffo
siempre limpia | observado Inspector. i
Encauzamiento Zﬁ;x?;;,a diOT{: Cuando el porcentaje supera la| Se descontard én cada DAGHY
de pequenos | M € dcnisn tolerancia se aplicard una 0.5 UIT por | conforme  al  informe
cursos de agua Tansvarssi cada curso de agua observado. Inspector. Py
.| Se descontard en cada-pago
Roce y limpieza | m2 Maximo 45 cm | Cuando supera el valor de Ia tolerancia conforme al  informe pdgal
" | se aplicard 0.25 UIT
| Inspector.
o T Incumplimiento | Cuando supera la cantidad de Ja|Se descontard en cada pago
o« da:lassehales und inferior a 1 |tolerancia se aplicard 0.25 de la UIT |conforme al informe  del
~ sefal por km. | por cada sefal observada. Inspectar.
o Z_onas estables | Cuando no se haya reforestado zonas Se descontaré en cada pago
=% Reforastacion und sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se conforme al  informe  del
}_i lo largo del | aplicard 0.25 de la UIT por cada zona I
k- i gt nspector.
2 camino inestabie sin reforestar.
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m3 mal eslado en | aplicard 0.25 de la UIT por cada muro | conforme  al i
MU BRoOS un (1) km de | observado Inspector.
carretera
; | En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard en
R:riir::;én de und st:;OQ:isﬂ i en aplicara 0.5 UIT por cada pontén no | conforme al in
P reparado Inspector. 2
>
CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULD) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
En caso el contratista incumpla con su | s H
obligacién de ejecutar la prestacién con el | Se aplicaré 0.5 de una UIT por cada dia | S° descontard en cada pago | ||| |
personal acreditado o debidamente | de ausencia del parsonal !
s : : Inspector
sustituido
No presentar oportunaments los informes b
0 no subsanar las observaciones | Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia fgn,g:,?maﬁ e?nnf;?: paé’;
efectuadas por el inspector dentro del | de demora indssoior ;
plazo otorgado i
: Se descontard en cada pago
Incumplimiento del uso de sefales de e . NIE. +
seguridad para reallzar las actividades Se aplicard 1 UIT por el incumplimiento lc::snégcng? al infoorme  del :
incumplimiento de uso de implementos | Se aplicard 0.25 da una UIT por cada | Se descontard en cada pago
de seguridad (mameluco, casco, bolas, | personal que incumpla el uso de|conforme al informe del ||
guantes, gatas y mascarillas) implementos de seguridad Inspector
Se aplicard 0.25 de una UIT por cada | Se descontard en cada pago|'' | | |
FSHCFF?C; g%:%imp'ememen 08 Seguros | yorsonal sin seguros, o vehiculos sin|conforme  al  informe  del | |
SOAT Inspector ) B
L Se descontard en cada pago ||
’g\g\encia del Ing. Residents del servicio dsf ;SSHZEL?BO‘EE SN LT por el conforme al informe  del
=\ * 4 Inspector
)i, 1
b b isar material seleccionado de cantera | Se aplicard 0.5 de una UIT por cada W eGiacg en cada pago )
*I pdfa el Bacheo evento que se detects SRERE . & ¥foome. dol
L q ) Inspector.
No presentar en los informes folos y iy . ] Se. descontara en cada pago
videos de cada dia fechados v E?Dr?ﬁhcs"é 0.25 de una UIT por cada conforme’” al informe  del
eorreferenciados = Inspectar.
No utlizar movilidad adecuada para . Se descontard en cada pa
_.TTiranspore de personal (trabajadores) y annatghczfsgﬁ;eg; e ST por oeeie conforme al :lnfo&(\n\'!
¥~Tia | herramientas B o : Inspector. TS
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; Vigilancia ¥

control km

mayor a
dias.

Incumplimiento
no mayor
15

Cuando supera la cantidad dlas de la
lolerancia se aplicara 0.25 de la UIT
por cada dfa observada,

Reparacion de de  muro

Menos de 5 m
an | En caso de no cumplir 1a tolerancia se

Se descontara e

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, s'egt'm'-_t_:'b{-'
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la gara(h fa

cumplimiento.

0
A

[

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maxii

item que debid ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo || |
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por it
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 il
del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su | |
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerde a lo establecido en el
artfculo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de_las partes, se debe
resarcir los dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemni correspondiente. i

o D AL :
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Ello no obsta la aplicacién de ias sanciones administrativas, penales y pate
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

St ries

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratand@é

una persona juridica a traves de sus socios, integrantes de los ¢rganos de administral é d
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a¥l ﬁ
que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la LLey de Contrataciones del Estaﬁp
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o"""1 |
incentivo ilegal en relacién al contrato. i

e,
33
r

x5

Asimismo, &/ CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ||}¢
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer ':'- ‘
actos. ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, |
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados, © | '\
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el ' | |

articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o précticas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO ek | h )
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su ' o b
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demés normativa 2 especial que resulte |
aplicable, seran de aplicacién supletoria las disposiciones perﬁnemes ‘del Cddigo Civil |
vigente, cuando corresponda, y demés normas de derecho privagos = _° iy

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion da‘;;::w{o se resueli\{‘?u i |
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes. e 8 i““ a.gﬁlf

Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una coﬁc‘rﬁé LU 7y
dentro del plazo de caducidad correspondiente, seqtin lo sefialado en el articulo 224'd8tST PN
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en’{‘ﬁ'
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Lag /%
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. g ;’-_ |

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el | ! | [
momento de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del artfculo 45 de la Ley i
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA”", para la ejecucién del servicio utilizard personal calificado y ;
especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo :_ i
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, |
“EL CONTRATISTA” debera proponer a “LA ENTIDAD” con Quince (15) dias antes de que ||
se culmine la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, ||
por lo que LA ENTIDAD debera aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al ||
Art. 190° numeral 190.4.

0SCAR GEHARDQ Biego E.’Obrégdn Gallardo
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Cualquier solicitud en ese sentido, sera debidamente justificado y los cambios que resulten i
no irroguen gastos adicionales a ‘LA ENTIDAD". |

Se entiende que todo personal cuyo cambio se propenga, reunird iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA”.

"EL CONTRATISTA", designa como:

N° CARGO NOMBRE CIP N°
: " Ing. OSCAR GENARO GARCIA ”
o1 Residente del servicio IDROGO N° 50320
Asistente de | Ing. CARLOS MANUEL GARCIA | .,
02 Residente ROMERO N® 218175

“EL CONTRATISTA", daré por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores 11
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD". ‘

“EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesional, propondré a “LA ENTIDAD", el ||
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacién del mismo, transcurrido los quince (15) ||
dias calendarios y en caso “LA ENTIDAD" no de ninguna respuesta, se considera por |
aprobado el cambio propuesto. :

Los costos adicionales que demanda la obtencién de reemplazos necesarios, tales como: ||
Pasajes, vidticos, gastos de traslado, entre otros; serd de entera responsabilidad de “EL |
CONTRATISTA",

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Ptblica corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad. '

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE. LA EJECUCION o

co UAL AR Y =
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notifi¢acione: gégue_:_sg”\i_mm iy ia’ _'Elh_i!:.
durante la ejecucion del presente contrato: i / oW - " "!n i Ll
'f.' i :"‘:? e _:"‘._ e r]. F
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Dlst_ritmq? Taefiferoiingm Ry R |
de Jaén, Region Cajamarca - 4 %’-{; '
. 18
AR WA,
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Pardo Miguel N°742 Jaén — Cajamarea. = *%. s,

F e |
La variacién del domicilio aquf declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a-len

otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (1;53 ‘diag.
calendario. _ " o A

|

[}
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, ;fi.
las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Jaén a los 21 it
dias del mes de agosto de 2020. |I '
! p———— :i,J!

] COMSORCIC VIVA ||

MUA 4 s e
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“LA ENTIDAD” CERTIEICO. QUE LA PRESENTE ~“EL CONTRATISTA" |||
COPIA. GUARDA ABSOLUTA i
CONFORMIDAD CRIELORIGINAL., it
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" CONSORCIO VIVA

TRATO DE CONSORCI

Conste por el presente documento el contrato de CONSORCIO, denominado "CONSORCIO VIVA"
que celebran las siguientes personas:

VITER CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., con RUC N° 20416977179, debidamente
representada por su Gerente el sefior CARLOS EMILIO REYES LOPEZ, identificado con DNI N°
08373526 con poderes inscritos en Ia partida electrénica N° 11046836 del registro de personas
juridicas de los registros publicos de Lima. Sefialande como domicilio legal en Av. Arenales N°2250,
Oficina 07, Distrito de Lince, provincia de Lima, departamento de Lima.

CORPORACION GYC S.R.L., con RUC N° 20495660771, debidamente representada por su Gerente
el sefior MARCO ANTONIO GARCIA ORTIZ, identificado con DNI N° 26729987 con poderes inscritos
en la partida electronica N° 11038395 del registro de personas juridicas de los registros publicos de
Cajamarca. Sefialando como domicilio legal en Jr. Silva Santisteban N°733, Distrito de Cajamarca,
provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca.

VARGAS LINARES JOSUE ERNESTO., persona natural identificado con DNI N°26621551, con
RUC N°10266215512, con domicilio real en el Jr. Illimani N®210, Distrito de Cajamarca, provincia de
Cajamarca, departamento de Cajamarca., a quienes en adelante se les denominara "LOS
CONSORCIADOS", en los términos contenidos en las clausulas siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS son dos personas juridicas de derecho privado constituidas
bajo el régimen de sociedades y una persona natural, las mismas que tienen por objeto social
dedicarse a actividades comerciales vinculadas a la construccion, por ello decidieron libremente
participar en el procedimiento especial de seleccién convocado por la Municipalidad Provincial de
Jaén, denominado procedimiento especial de seleccion N°008-2020-MPJ/CS, cuyo objeto es el
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP.
PE - 5N-ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA ~ MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES
— BUENOS AIRES — SAN LORENZO — EMP. PE — N5 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA
DE JAEN — CAJAMARCA, habiendo presentado una Oferta conjunta con la denominacién de
CONSORCIO VIVA conformado por las empresas antes mencionadas v siendo los ganador de la
buena pro.

OBJETO DEL CONTRATO

SEGUNDA.- Por el presente contrato, las partes acuerdan participar en consorcio en el negocio
descrito en la clausula siguiente. En consecuencia, LOS CONSORCIADOS se obligan mutuamente
a participar en forma activa y directa en dicho negocio, conforme a lo estipulado en el presente
Bocumento, con el propdsito de obtener el beneficio econdmico comiin descrito en el presente
contrato,

TERCERA.- El negocio a desarrollarse por LOS CONSORCIADDS consiste en la prestacién del
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINC VECINAL EMP.
PE - 5SN-ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES
— BUENOS AIRES — SAN LORENZO — EMP. PE — N5 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA
DE JAEN — CAJAMARCA, servicio convocado por la Municipalidad Provincial de Jaén.

CARACTERES Y DURACION DEL CONTRATO
CUARTA.- El presente contrato de consorcio es de duracion determinada. En ese sentido, el periodo
de duracion del presente contrato es de aproximado 475 dias calendario que corresponden al plazo
de la ejecucion del servicio, contado a partir de la suscripcion del contrato con la Municipalidad
Provincial de Jaén y hasta la entrega total del servicio con su respectiva liquidacion y conformidad
de servicio.

e A2 O '?éginaldéws
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QUINTA.- En armonia con lo establecido por el articulo 445 de 1a Ley General de Sociedades, LOS
7 CONSORCIADOS dejan expresa constancia de que el presente contrato no genera la creacion de
una persona juridica y tampoco tiene razén social ni denominacién alguna para efectos tributarios.
Sin embargo le otorgan la denominacion de CONSORCIOQ VIVA estableciendo su domicilio Legal
Comun en la Calle Pardo Miguel N°742 Jaén — Cajamarca. En consecuencia, las partes mantendran
independientemente su propia autonomia realizando cada una de ellas las actividades del negocio
... Que se comprometen a realizar en este documento vy las que le sean encargadas por posterior
: *7' cuerdo de los contratantes.

: ONTRIBUCIONES DE LAS PARTES

SEXTA.- Cada CONSORCIADQ, 2 efectos de cumplir con la ejecucion del servicio y realizar el
tramo del negocio que se le encomienda se obliga a hacer uso de su infraestructura empresarial, su
personal y demas elementos de produccion.

SETIMA.~ Queda establecido que LOS CONSORCIADOS asumiran el siguiente porcentaje de
participacion en el Consorcio:

0L- VITER CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. ' 20% de participacion

02.- CORPORACION GYC 5.R.L. 60% de participacion

03.- JOSUE ERNESTO VARGAS LINARES 20% de participacion
REPRESENTACION

OCTAVA.- No obstante lo sefialado en la cldusula quinta, a efectos del desarrollo normal de las
actividades propias del contrato, LOS CONSORCIADOS acuerdan designar como Representante
Comun del CONSORCIO VIVA al Sefior Marco Antonio Garcia Ortiz, identificado con D.N.I. N©
26729987, quien asumira todas 1as funciones de representacion del consorcio ante la Municipalidad
Provincial de Jaén y las funciones de convocatoria y direccion de las juntas descritas en la cldusula
siguiente. Asimismo, se nombra como APODERADO del consorcio al 8r. Carlos Manuel Garcia
Romero, identificado con D.M.I. N° 72182044, quien tendrd las mismas atribuciones del
Representante Comun del Consorcio:

Funciones del Representante Comun del CONSORCIO son las siguientes:

Celebracion y ejecucion de contrato y adendas, con la Entidad

Representacion legal, administrativa y financiera del consorcio.

Coordinaciones técnicas para el objeto del contrato de consorcio.

Recepcion y trémite de reclamos o discrepancias con la entidad contratante.

Otras que tengan relacion directa con la existencia y el funcionamiento del consorcio como:
A FIRMAR EL CONTRATC, ADENDAS, AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES DE SERVICIO,
DEDUCCIONES Y LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN,

j e ht | SUSCRIBIR CON PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS, SUB CONTRATOS DE OBRA, CON
E (i1 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD.

’ . - OTORGAR PODERES DE REPRESENTACION ANTE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN,
f f: ANTE ENTIDADES DEL ESTADO, AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE SER EL
i

e S

| e CASO.

Lit e b it ,

i I - ASUMIR LA REPRESENTACION JUDICIAL Y PROCESAL EN CUALQUIER PROCESO JUDICIAL SEA
B B e ESTE CIVIL, CONSTITUCIONAL, LABORAL, TRIBUTARIO, ADUANERO, ADMINISTRATIVO,
) I" ! i Vi TR

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ARBITRAL Y OTROS EN LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE
INTERVENIR, ACTUANDO COMO DEMANDANTE O COMO DEMANDADO, COMO TERCERO
LEGITIMADO, PUDIENDO APERSONARSE A CUALQUIER PR O TENIENDO LAS FACULTADES

L comsoraoviva oy ST hagnazdes
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GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74°, 75° Y 77° DEL
CODIGO PROCESAL CIVIL,

ASUMIR LA REPRESENTACION EN PROCESQOS ARBITRALES EN LOS QUE EL CONSORCIO HAYA
DE INTERVENIR COMO DEMANDANTE O DEMANDADQ, CONFIRIENDOLE AL EFECTO LAS
FACULTADES GENERALES DE REPRESENTACION Y LAS ESPECIALES DE PLANTEAR LA
DEMANDA, CONTESTAR DEMANDAS, DESISTIRSE DEL PROCESO, CONCILIAR, SOLICITAR
ARBITRAJE, NOMBRAR Y RECUSAR ARBITROS, SOLICITAR CUALQUIER TIPO DE MEDIDAS
CAUTELARIAS, PLANTEAR APELACIONES Y PROCESO DE REVISION Y OTROS RECURSOS
IMPUGNATIVOS PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA CONTRACTUAL

ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO LABORAL
CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES DE REPRESENTACION ANTE LAS AUTORIDADES DE
TRABAJO TANTO ADMINISTRATIVAS COMO JUDICIALES CON LAS FACULTADES CONTENIDAS
EN EL TEXTO UNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO No 728, LEY 26636 Y DEMAS
DISPOSICIONES LABORALES VIGENTES O QUE LO SUSTITUYA.

ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO PENAL, Y
ANTE CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE CUALQUIER MINISTERIO,
ENTIDAD, ORGANISMO, POLICIA NACIONAL, ADMINISTRACION TRIBUTARIA, INSTITUCION
DEL ESTADO PRIVADO, EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS
FACULTADES DETALLADAS EN LOS PUNTOS ANTERIORES QUE LE SEAN DE APLICACION.

ADMINISTRACION

NOVENA.- Asimismo, el Representante Comun. Sr. Marco Antonio Garcia Ortiz, identificado con
D.N.I. N° 26729987 es el responsable de la direccién técnica, administrativa y econdmica de la obra;
por lo que queda facultados a sola firma a realizar las operaciones bancarias y financieras del
CONSORCIO VIVA, para lo cual se les faculta a:

A - APERTURAR Y CERRAR: CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZOS Y CUENTAS DE
AHORROS DEL CONSORCIO; ASI COMO GIRAR Y COBRAR CHEQUES A NOMBRE DEL
MISMO. :

HACER RETIRQS DE FONDOS O EFECTIVO DE CUENTAS CORRIENTE

MANEJO DE LA CUENTA POR BANCA POR INTERNET

DISPONER DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE

MANEJO DE DISPOSITIVO TOQUEN

SOLICITAR CARTAS FIANZAS Y ACEPTAR PAGARES.

COBRAR Y ENDOSAR CHEQUES.

EMITIR, COBRAR Y CANCELAR FACTURAS,

COBRAR GIROS Y TRANSFERENCIAS.

Y OTROS DE CARACTER BANCARIO.

DECIMA.- A efectos de tratar acciones de suma importancia en la ejecucion de la obra, el
representante legal, a criterio propio podra convocar a junta, debiendo notificar a cada uno de LOS
CONSORCIADOS por escrito en sus respectivos domicilios, con una anticipacién no menor a 10
dias la realizacion de ésta. En dicha comunicacion deberd indicarse el lugar, fecha y hora de
celebracion de la junta.

DECIMA PRIMERA.- Las juntas del negocio, convocadas conforme a fa cldusula anterior,
constituiran el maximo organo de decisidn del contrato. En las juntas, cada CONSORCIADO tendrd
derecho a voz y a voto, correspondiéndole a cada CONSORCIADO un voto. Las decisiones se
adoptaran por mayoria simple de votos de a acuerdo al porcentaje de participacion en el consorcio.

DECIMO SEGUNDA.- LOS CONSORCIADOS habiendo tenido como antecedente que la
Municipalidad Provincial de Jaén al haberles otorgado al CONSORCIO VIVA la buena pro del

CONSORCIO VIVA ~ 77 N Pigina3dde5
e ﬂ B)L'// tl:ﬁnn ) (‘)rhrﬂMJ (lln.llﬂ.rdﬂ

»»»»»



PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N°008-2020-MPJ/CS, cuyo objeto es el SERVICIOQ DE
MANTENIMIENTO PERIODICO V RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE - 5N-
ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES —
BUENOS AIRES — SAN LORENZO — EMP. PE — N5 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA
DE JAEN — CAJAMARCA, los integrantes del consorcio que se unieron para poder emplear sus
Capacidades en el presente contrato por lo que se acuerda el régimen de utilidades o pérdidas, de
acuerdo a lo descrito en la clausula décdmo cuarta, porcentaje de participacion.

‘ECIMO TERCERA.- Se acuerda que las utilidades o pérdidas seran administradas por el
resentante Comun del Consorcio Sr. Marco Antonio Garcia Ortiz con DNI N© 26729987.

OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LAS PARTES

DECIMO CUARTA.- Las partes declaran expresamente que corresponde a cade CONSORCIADO
la gestion, administracion y realizacion del negocio materia del presente contrato, por lo que deberan
proceder con la diligencia, prudencia, buena fe y leaitad de un ordenado empresario. En ese sentido,
les correspondera las siguientes obligaciones:

Consorciado: VITER CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., con RUC N°20416977179

% de
iTEM RESPONSABILIDAD
i - part:cipacién !
a) | Ejecucidn del Servicio 3 20 E
b) | Administracion def Servicio SR
Consordado CORPORACION GYC S.R.L., con RUC N°20495660771
I
% de
1
f'rm RESPONSABILIDAD participacitn

a) Ejecucion del Servicio
b) | Administracién del Serwt:so 60
¢) | Operador tr!butario _

Consorciado: VARGAS LINARES JOSUE ERNESTO., con RUC N°10266215512

% de
ITEM ] RESPONSABILIDAD participacién
a) | Ejecucion del aemmg B e o
b) | Administracion del Servicio
E TOTAL PORCENTAJE DE PARTICIPACION 100 |

Asimismo, se acuerda que el consorciado CORPORACION GYC S.R.L., es el responsable de la
elaboracién de la propuesta técnica de la presente licitacion, los demas consorciados no podran ser
responsabilizados por la documentacion presentada en la propuesta técnica salvo por' su propia
documentacion.

CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

DECIMO QUINTA.- LOS CONSORCIADOS, acuerdan de manera expresa que el consorciado
CORPORACION GYC S.R.L. identificacio con RUC N° 20495660771, con domicilio Legal en el Jr. Silva
Santisteban N°733, distrito, provincia y departamento de Cajamarca, a través de su Representante
Legal el Sr. Marco Antonio Garcia Ortiz, sera el encargado de llevar la contabilidad asi como el pago
de tributos, pago de seguros v facturacién, dejandose constancia que también se encargara de
recepcionar todo pago o suma de dinero que como consecuencia de la ejecucion del servicio se gire
a favor del consorcio ya sea por: (Valorizaciones, Adicionales, Pagos y/o cobros).

# e
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Con referencia a los pagos de valorizaciones mensuales por avances de serviclo, las partes acuerdan
expresamente que estos montos seran destinados exclusivamente para la ejecucién del servicio en
su conjunto sin que estos sean destinados a otros fines. En tal sentido reconocen que dichos fondos,
en tanto no se haya concluido con ia ejecucion total y liquidacion final del servicio, constituye dinero
del estado, los mismos que no son de libre disposicién del CONSORCIO VIVA ni de sus socios
comerciales, debiendo ser destinado exclusivamente a Ia ejecucion del servicio y cumplimientos del
contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

CLAUSULA RESOLUTORIA EXPRESA

DECIMO SEXTA.- El incum plimiento de fo previsto en el presente contrato, constituira, con respecto
a la parte incumpliente, causal de resolucién del presente contrato, al amparo del articulo 1430 del
Cddigo Civil. En consecuencia, la resolucién se producird de pleno derecho cuando las partes
perjudicadas comuniquen, por carta notarial, a la otra gue quiere valerse de esta clausula. En todo
caso, las partes peﬂudicédas podran proseguir con el negocio materia del presente contrato.

APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY

DECIMO SETIMA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten
a lo establecido por las normas de la Ley General de Sociedades, el Cédigo Civil y demds del sistema
juridico que resulten aplicables.

COMPETENCIA ARBITRAL

DECIMO OCTAVA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serdn
sometidas a conciliacion y/o arbitraje de la Universidad Catdlica del Perd en Lima, mediante un
Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, designados por cada uno de ellos. El
presidente del Tribunal deberd ser designado por los dos arbitros nombrados por las partes. Si en-el
plazo de 90 dias de producida la controversia, no se acuerda el nombramiento del presidente del
Tribunal Arbitral, éste deberd ser designado por el consorciado que tenga la mayor participacion en
el consorcio, cuyas reglas seran aplicables al arbitraje. El laudo del Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable, asi como de obligatorio cumplimiento y ejecucién para las partes y, en su caso, para la
sociedad.

En sefial de conformidad las partes suscriben este decumento en la ciudad donde se encuentran
domiciliados individualmente & los 21 dias del mes de agosto del 2020.

DNI N® 08373526
GERENTE GENERAL
VITER CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

mnco(mromo GARCIA ORTIZ
DNI N° 26729987
GERENTE GENERAL
CORPORACION GYC S.R.L.

. ' ~ Pigina5de5

Biego B Obregén Gallardo
INGENIERO CIVIL

o8



CONSORCIO VIVA

-ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530,

MAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

RS = - i -
9.7 COPIA DE SEGUROS DEL |
o PERSONAL

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama -
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Juén — Cajamarca.
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8 ™..,  TICKET DE PAGO 20
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‘montos comresponden a las fechas indicadas. Si desea conocer los montos a pagar en una fer-_ha! distinta,
.&a el ticket indicando la nueva fecha de pago. |

P rxa efectuar el pago bastz indicar Ia AFP y el nimero de ticket, no es necesario imprimir el presenta formato.
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Los montos corresponden a las fechas indicadas. Si desea conocer los montos a pagar en una fecha distinta,
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CONSORCIO VIVA

"ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,

9.8 DECLARACION JURADA DE
|NO ADEUDO AL PERSONAL DF
\____CAMPO

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama -
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDDO MIGUEL N°'742, Piso 2, JAEN — CAJAMARCA.
TELEFOND: MOV 9B4 979530,
EMAIL: GYCERL@HDTMAIL.BUM.

DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO
Sefiores: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN — CAJAMARCA

Presente.-

El que suscribe, Oscar G. Garcia Idrogo, con DNI N° 26632717, en calidad de Residente del Servicio:
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N -
ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA - MIRAFLORES - BUENOS AIRES -
SAN LORENZO - EMP. PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”,
Declaro Bajo Juramento que a la fecha no se adeuda a los personales de campo empleados en la

ejecucion del Mantenimiento Rutinario ni a las autoridades de la zona.

Jaén, 31 de Marzo de 2021
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
IMAIL: GYCSRI@HIOTMAIL. COM

9.9 ACTA DE INICIO DEL

MANTENIMIENTO RUTINARIO

i

N

N S I A S

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingamu — Altamisa — México de

Chingama -
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.
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i| | ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

“Afio del Bicentenario del Peru: 200 Afos de Independencia”
ACTA DE INICIO DE EJECUCION DEL SERVICIO FASE Ili:
_MANTENIMIENTO RUTINARIO

1 SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
EMP.PE - 5N - ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA —
MIRAFLORES - BUENOS AIRES - SAN LORENZO - EMP.PE - 5N, Distrito de
Bellavista, Provincia de Jaén - Cajamarca” (L=50.5 Km.)

SISTEMA DE CONTRATACION  : SUMA ALZADA

; PROCESO DE CONVOCATORIA : RES-PROC-08-2020-MPJ/CS-1

| INSPECCION DEL SERVICIO - CONSORCIO CHINGAMA =
INSPECTOR DEL SERVICIO : DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO
, EJECUCION DEL SERVICIO _ : CONSORCIO VIVA

| REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO VIVA: MARCO ANTONIO GARCIA ORTIZ |
RESIDENTE DEL SERVICIO : OSCAR GENARO GARCIA IDROGO

' | MONTO CONTRATADO 1 S/, 4'303,643.46

| MONTO CONTRATADO FASE Il : MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/. 645,546.51

iy || PLAZO DE EJECUCION FASE Il - 360 DIAS CALENDARIO

j ' |lj parte de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, el CONSORCIO CHINGAMA,

'
(i 1| Ing. Oscar Genaro Garcia Idrogo
o

!,: - 44579, en calidad de Inspector del Servicio: por parte del contratista CONSORCIO VIVA,

f No habiendo inconvenientes se procedio a formalizar la presente Acta, acordando dar IrTcio
|
|
|
|

| FECHA DE INICIO - 30/01/2021

| Siendo las 08:00 horas del dia 30 de enero de 2021, se constituyeron al lugar del servicio,!por

Representado por el Ing® Diego Enrique Obregén Gallardo, Identificado con Reg. CIH N°

Representado por el Ing® Oscar Genaro Garcia ldrogo, |dentificado con Reg. CIP N° 50320,
en calidad de Residente del Servicio: con Iz finalidad de llevar a cabo el Inicio de la ejecucion

' {1 del servicio “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
11 EMP.PE - 5N - ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA -

MIRAFLORES - BUENOS AIRES - SAN LORENZO - EMP.PE — 5N, Distrito de Bellavista,

|| Provincia de Jaén - Cajamarca” (L=50.5 Km.), en su FASE Il MANTENIMIEI\#'II'O

| RUTINARIO.

a la ejecucion del servicio en su FASE II: MANTENIMIENTO RUTINARIO, el dia de .
sabado 30 de Enero de 2021. '

hoy

Al término del acto y en sefial de CONFORMIDAD con lo expresado en la presente, ﬁrmar‘l los
participantes en 05 Originales en el Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca,
siendo las 09:00 horas del mismo dia, mes y ano.
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.! REG. O N° 56320 SUPERVISOR :
POR EL RESIDENTE DEL SERVICIO - POR EL INSPECTOR DEL SERVICIO |

Ing. Diego Enrique Obregén Gallardo
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