)

CONSORCIO CHINGAMA
Jaén, 21 de Junio del 2,021
CARTA N° 014-2021/-CCH.

BARA: ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ / V{33 MUNICIPALIBAD PROVICIAL DE JAEN |
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. y T EXP N J Lo TY D

J ;E 21 JUN 2021 f!—,:

ATENCION  ING. ASISTENTE MONITORISTA DEL AREA DE GERENCIA Ewuc:A. Nl & S &

({1 hora .S FDLLOE:// A

7 2 R |

S

DE: DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ R
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA  LE i VO

e

[

ASUNTO: ALCANZO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES- VALORIZACION DE OBRA
N°03 DE EJECUCION DE OBRA.

REFERENCIA: - Obra: “Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal: Emp. PE-5N — Rosaric de Chingama — Altamisa — México de
Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N
Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

- CARTAN®10-2021/CCH

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para expresarie mi cordial saludo,
y al mismo tiempo mencionarle que estoy alcanzando el levantamiento de
observaciones de la valorizacién N°04 de ejecucién de obra, de la Fase III del
Mantenimicnto Rutinario del Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del
Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosaric de Chingama — Altamisa — México de Chingama

— Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista,

Provincia de Jaén — Cajamarca.

Se hace mencién lo siguiente ITEM de PENALIDADES DE ACUERDO AL
LEVATAMIENTO DE OBSERVACIONES:

v CLAUSULA DECIMO TERCERA DE PENALIDADES DURANTE LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO DE
SERVICIO N°178-2020-MPJ/GM, YA QUE EN EL INFORME
PRESENTADO EN EL ITEM DE PANEL FOTOGRAFICO DESDE EL

53 AL 69 SE APRECIA EN LAS FOTOS QUE EL
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CONSORCIO CHINGAMA

LA PENALIDAD A DESCONTAR YA SEA EN LA VALORIZACION Y/O LIQUIDACION ES
POR EL MONTO: 0.25 de una UIT (4,300)= S/.1075.00. (MIL SETENTA Y CINCO CON
00/100 SOLES.

v SE OBSERVA A LA INSPECCION CUMPLIR CONFORME A LA
CLAUSULA DECIMA TERCERA PENALIDADES DURANTE LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA CUAL LAS
FOTOS PRESENTADAS NO ESTAN FECHADAS SE APLICARA 0.25

DE UNA UITPOR CADA INFORME.

LA PENALIDAD A DESCONTAR YA SEA EN LA VALORIZACION Y/O LIQUIDACION ES
POR EL MONTO: 0.25 de una UIT (4,300)= S/.1075.00. (MIL SETENTA Y CINCO CON
00/100 SOLES.

v SE REALIZARA DE ACUERDO AL CONTRATO EL ANEXO 05 FICHA
03 DEL SISTEMA GEMA.

Esperando la atencién correspondiente, me suscribo de usted
no sin antes reiterarle mis sentimientos de consideracién y estima personal.

Atentamente CONSORCIO CHINGAMA
0 o

(D\ iy
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REPRESENTANTE COMU



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
Calle Roberto Segura N° 724 — Sector San Camilo.
« ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Jaén, 14 de Junio del 2021.

CARTA N° 034- 2021-MPJ/GIP/APC.

sr. Darbwin Yoel Herrera Vasquez

CONSORCIO CHINGAMA
CIUDAD
ASUNTO  :LO QUE SE PRECISA.

Por medio de la presente me dijio a usted para saludarlo
cordialmente y al mismo tiempo se le hace llegar el INFORME N° 034-2021-
MPJ/AT- ING- NCMG. Del Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo de la MPJ,
donde recomienda levantar observaciones de acuerdo al informe de referencia.

Sin mas que decirle me suscribo de usted no sin antes reiterarle las
muestras de mi especial consideracién y estima personal.

Atentamente,

. - A e
y, Aviteo P 1 de (o Cruz
HENIE DR S TRUCTURA PUBLICA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Afio del Bicentenario del Perii: 200 afios de Independencia”

e = DE JAEN
INFORME N° 034-2021-MPJ/AT-ING-NCMG %MS&(E&E%EPN%EA@Q!JE%& PUBLICA
A :  ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ. )
Gerente de Infraestructura Publica - MPJ. 1 & JUN 202 |
>/) |
CL
DEL : ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZMAN. |REG N — FIRMA _Té_—
Asistente Técnico de Gestidn y Monitoreo L@Iﬂ _{gp1/8 _ rouos -/2——-—:_
ASUNTO : EVALUACION DEL INFORME DE SERVICIO DE OBRA-

VALORIZACION N° 04 DE LA FASE Il DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO - MAYO.

REFERENCIA A) EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: Emp. PE-SN -
ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE
CHINGAMA - MIRAFLORES - BUENOS AIRES - SAN
LORENZO - Emp. PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA,
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”.

B) Carta N° 10-2021/-CCH del 10/06/2021, Darbwin Yoel Herrera
Vasquez.

C) PROVEIDO DE VISTO-PASE, PARA EVALUAR E INFORMAR
(recibido el 10/06/2021).

FECHA : Jaén, 14 de junio del 2021.

Mediante el presente, tengo a bien dirigime a Ud., para saludarlo muy
cordialmente y al mismo tiempo manifestarle que de la revision del informe DE LA
VALORIZACION DE OBRA N° 04 DE LA FASE Ill — MANTENIMIENTO-RUTINARIQ -
MAYO, indicada en asunto de la Carta N° 10-2021/-CCH, se determin® Iq 3i_rgui_<-3_nte:_@[D

gf"wi‘*jc(."b .
sl = l«.yxdw
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1. DATOS GENERALES FASE Iii:

NOMBRE DEL SERVICIO

Servicio : “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Gamino-Vecinal:
Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama
— Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de
Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca’

Ubicacién

Distrito : Bellavista

Provincia : Jaen

Region . Cajamarca N /7T
Contrato : N° 178-2020-MPj/GM N ] ‘\
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN .
Contratista : CONSORCIO VIVA /Jé:\ £ i /
Inspector - ING. DIEGO E. OBREGON GALLARDO  Wilign CésarMontoya Guzmdn

INGENIERO CIVIL
“REG.CIP. 115195
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Afio del Bicentenario del Peri: 200 afios de Independencia”

MONTO DE CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION

e Fecha de entrega de terreno
e Termino de plazo
e Plan de Trabajo

Presupuesto
Fecha de culminacion

MANTENIMIENTO PERIODICO

Presupuesto

Plazo de ejecucion

Fecha de inicio

Fecha de culminacién
Suspensién de Plazo de Obra
Reinicio de Plazo N°01

Primera Fecha de culminacion
Ampliacién de plazo N°01
Segunda Fecha de culminacion
Suspensién de Plazo N°02

Fecha de culminacion

MANTENIMIENTO RUTINARIO

Presupuesto

Plazo de ejecucion
Fecha de inicio
Fecha de culminacién

INVENTARIO
Presupuesto

Plazo de ejecucion
Fecha de inicio
Fecha de culminacion

: S/. 4,303,643.46 lIGV

: 26 AGOSTO DEL 2020
: 29 ENERO DEL 2022

: $1.43,036.43 IIGV

+ 1 8l. 3,572,024.07 IGV
: 90 DIAS CALENDARIOS
: 19 DE SETIEMBRE DEL 2020
: 17 DE DICIEMBRE DEL 2020
: 10 DE DICIEMBRE DEL 2020
: 18 DE DICIEMBRE DEL 2020
: 24 DE DICIEMBRE DEL 2020
: 18 Dias Calendarios
: 11 DE ENERO DEL 2021
: 23 DE DICIEMBRE DEL 2020

- 29 DE ENERO DEL 2021

: S/ 645,546.519 VIGV

: 360 DIAS CALENDARIOS

: 01 DE MARZO DEL 2021

: 24 DE FEBRERO DEL 2022

: S1. 43,036.43 IGV

: 05 DIAS CALENDARIOS
: 25 DE ENERO DEL 2022
: 29 DE ENERO DEL 2022

: 18 DE SETIEMBRE DEL 2020

)

Nilbord ( Cesar%o}?mya Guzmdn
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 115195




. o,
.?,,‘;-\FA BL o, o,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Afio del Bicentenario del Perii: 200 afios de Independencia”

2. ASPECTOS TECNICOS DE LA EJECUCION

Segtin el informe del INSPECTOR la situacién del “Servicio de Mantenimiento Periddico
y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa —
México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito
de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca” al 31/05/2021 es como sigue:

- Avance programado 8.33 %
- Avance ejecutado 8.33 %
- Avance acumulado programado 33.33 %
- Avance acumulado ejecutado 33.33%

CUADROS COMPARATIVOS DE LA PROGRAMACION MENSUAL

SERWVICIO SERVICIO PARA LA EJSCUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: PLAZQ TOTAL DE EJECUCION : 475 DIAS CALENDARIO
"EMP. PE-SN-ROSARIO DE CHINGAMA-ALTAMISA-MEXICO DE CHINGAMA-MIRAFLORES-BUENOS AIRES- PLAZO DEEJEC. M. PERIODICO 90 DIAS CALENDARIO
SAN LORENZO-EMP PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA®
ENTIDAD :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN-CAJAMARCA VALOR REFERENCIAL = 4,304,504.36  IncncV,
UBICACION : CAJAMARCA - JAEN - BELLAVISTA MONTO OFERTADO o8k 4,304,504.46  IncAGV.
Contratista  :CONSCRCIO VIVA FECHA BASE ago-20
Inspector : ING* DIEGO ENRIQUE CBREGON GALLARDO FACTOR DE RELACION 1.00
Residente : ING® OSCAR GENARO GARCIA IDRCGO
CUADRO COMPARATIVO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO (MANT. RUTINARIO)
MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS - : | MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS
] MONTOS (inc/ IGV) . PORCENTAJES | - MONTOS (inc/ IGV) ' PORCENTAJES
' MES | PARCIAL | ACUMUL. | PARCIAL | ACUMUL. MES | PARCIAL | ACUMUL. | PARCIAL | ACUMUL.
LSt %S AT Sh.i Al R
30-ene-21 0.00 0.00 0.00% 0.00% | 30-ene-21 0.00 0.00 0.00% 0.00%
28-feb-21 53,795.54 53,795.54 8.33% 8.33% | 28feb-21 5379554 | 53,795.54 8.33% 8.33%
31-mar-21 53,795.54 107,591.08 8.33% 16.67% | 31-mar-21 5379554 | 107,591.08 8.33% 16.67%
30-abr-21 53,795.54 161,386.62 8.33% 25.00% | 30-abr-21 5379554 | 161,386.62 8.33% 25.00%
1-may-21 53,795.54 215,182.16 8.33% 33.33% | 31-may-21 5379554 | 215182.16 8.33% 33.33%
~30-jun-21 53,795.54 268,977.70 8.33% 4167% | 304un-21
31-ul-21 53,795.54 322,773.24 8.33% 50.00% 31-jul-21
31-ago-21 53,795.54 376,568.78 8.33% 58.33% | 31-ago-21
30-sep-21 53,795.54 430,364.32 8.33% 66.67% | 30-sep-21
31-oct-21 53,795.54 484,159.86 8.33% 75.00% 31-oct-21
30-nov-21 53,795.54 537,955.40 8.33% 83.33% | 30-nov-21
31-dic-21 53,795.54 591,750.94 8.33% 91.67% 31-dic-21
24-ene-22 53,795.56 645,546.50 8.33% 100.00% | 24-ene-22
TOTAL 645,546.51 100.00% TOTAL 215,182.16 33.33%
- . m} .\
*Nota: En los porcentajes solo se muestran dos decimales. % )

. g = 3
Nilton (ésar Montoya Guzman
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 115185




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Afio del Bicentenario del Perti: 200 afios de Independencia”

3. PENALIDADES

3.1. DEL CONTRATISTA CONSORCIO VIVA

> Segun Contrato de servicio N° 178 -2020-MPJ/GM, clausula décimo tercera:
PENALIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO, en cuadros indica como PROCEDIMIENTO DE COBRO: Se
descontara en cada pago conforme al informe del Inspector.

\vd

Segun informe de Inspeccion en el ITEM DE CONCLUSIONES (FOLIO N°
133), el estado de la obra es NORMAL.

\7

En el informe del Inspector NO INDICA PENALIDADES, donde se incluya
EL ANEXO 05 - Ficha 03 del sistema GEMA (Resolucién Directoral N° 0341-
2020-MTC/21, del 19/11/2020) DE LA EVALUACION REALIZADA vy
conforme a la clausula décimo tercera: PENALIDADES: DURANTE LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO (contrato de servicio N°
178 -2020-MPJ/GM).

Conforme a la clausula décimo tercera: PENALIDADES: DURANTE LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO (contrato de servicio N°
178 -2020-MPJ/GM):

A7

o En el informe presentado en el item PANEL FOTOGRAFICO, desde
el folios 53 al folio 69, se aprecia en las Fotos que el personal esta
trabajando con sandalias, NO TIENEN GUANTES, NO TIENEN
LENTES, NO TIENEN MASCARILLAS.

3.2. DE LA INSPECCION, CONSORCIO CHINGAMA (Demora en presentar El
Informe mensual o valorizacién N° 04):

> La penalidad al INSPECTOR SE LE APLICARA en su Informe del Servicio de
INSPECCION.

Y

Conforme a la fecha de Recepcidon de Mesa de partes de la Municipalidad
Provincial de Jaén, la Carta N° 010 — 2021/-CCH FUE PRESENTADA EL 10 DE
JUNIO DEL 2021.

> Segun los términos de referencia, segtn el Articulo 166° del reglamento de la ley
30255, ley de contrataciones del estado con respecto a la presentacion de las
valorizaciones: el plazo es de cinco dias a partir del primer dia habil del mes
siguiente.

Segun la clausula Décimo tercera: PENALIDADES, del contrato de servicio de
INSPECCION N° 23-2021-MPJ/GM, en cuadros indica como
PROCEDIMIENTO: Gerencia de Infraestructura.
/] f/ ik
//‘1 [ / \

v

AT /
4 Nilton (ésarMontyya Guzmén
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 115195




© L uMCA Dey

& .

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Aiio del Bicentenario del Perii: 200 afios de Independencia”

1
CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES Kt&

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto dei contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula;

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

[Monto Vigente de la Fase IIl = S/.121,520.00 n.s |
Elazo Vigente en dias = 353 dias l
| F = 025 |
PENALIDAD DIARIA y 24215200 = S/.137.70
88.25
|Dias atrasados al 07/06/2021 = 3 dia |
[PENALIDAD = 137.70X 3 = S/.413.10 N.S. |

» PENALIDAD AL INSPECTOR POR MORAS = $/413.10 nuevos soles.

4. CONTROL DE FACTURACION DEL CONTRATISTA CONSORCIO VIVA- DE LA
FASE 1l

Para el presente mes valorizado - Mayo 2021, se tiene un avance del mes de 8.33% vy
un avance acumulado ejecutado de 33.33%, (*Nota: En los porcentajes solo se
muestran dos decimales).

FASE Il - MANTENIMIENTO RUTINARIO
(PRESUPUESTO 15% MT: S/ 645,546.519)
VALORIZACION | FACTURACION | RETENCION | PENALIDAD | NETO A
Fiel Cumplim CANCELAR
Febrero (Val. 01) | S/ 53,795.54 S/0.00 S/ 0.00 S/ 53,795.54
Marzo (Val.02) | S/ 53,795.54 S/0.00 S/ 0.00 S/ 53,795.54
Abril  (Val. 03) | S/ 53,795.54 S/0.00 S/ 0.00 S/ 53,795.54
Mayo (Val.04) | S/ 53,795.54 S/0.00 S/ 0.00 S/ 53,795.54
TOTAL S/ 215,182.16 S/0.00 S/ 0.00 $/215,182.16 -
W)
Ud L] )
5 Nilton gé'sa\r‘ﬁi{on;ﬂya Guzmdn
INGENIERD CIVIL
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Afo del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia”

Es todo cuanto informo a usted

OBSERVACIONES:

Se Observa a la INSPECCION, cumplir conforme a la clausula décimo tercera:
PENALIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
(contrato de servicio N° 178 -2020-MPJ/GM), ya que en el informe presentado en el
item PANEL FOTOGRAFICO, desde el folios 53 al folio 69. se aprecia en las Fotos
que el personal estéa trabajando con sandalias, NO TIENEN GUANTES, NO TIENEN
LENTES, NO TIENEN MASCARILLAS, segun contrato se le aplica una penalidad
de 0.25 de una UIT, por cada personal gue incumpla el uso de implementos de
seguridad.

Se observa a la INSPECCION, cumplir conforme a la clausula décimo tercera:
PENALIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
(contrato de servicio N° 178 -2020-MPJ/GM) Las fotos presentadas no estan
FECHADAS, se aplicara 0.25 de una UIT por cada informe.

CONCLUSIONES:

Con Carta N° 010-2021/-CCH EI INSPECTOR A COMUNICADO LA
CONFORMIDAD DE PAGO del informe valorizacion N°04 —Mayo 2021, de los
trabajos realizados en el periodo del mes de mayo para la Fase |ll — Mantenimiento
Rutinario con un avance del mes de 8.33% y un avance acumulado de 33.33%.

El Inspector No ha realizado informe de descuentos por penalidad al Contratista
Consorcio Viva, para el mes de mayo.

Hasta la fecha el Inspector ha presentado |a valorizacién de febrero, marzo, abril y
por ultimo la presente valorizacion de mayo 2021.

RECOMENDACION:

Recomiendo a la Inspeccion presentar la informacion faltante que se requiere
en el item 5: OBSERVACIONES.

Segun contrato en la clausula decima: Conformidad de la Prestacion del Servicio,
opino dar un plazo de 7 dias para subsanacion de observaciones.

Opino Notificar al Inspector de la ejecucion del servicio, sobre la observacion.

Se recomienda a la INSPECCION, cumplir conforme a la clausula decimo tercera:
PENALIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
(contrato de servicio N° 178 -2020-MPJ/GM). Se recomienda presentar la
EVALUACION REALIZADA A TODO EL TRAMO, conforme EL ANEXO 05 - Ficha
03 del sistema GEMA (Resolucién Directoral N° 0341-2020-MTC/21, del

18/11/2020).
%@cimiemo y determinacién.
A

Atentamente, Nilton (Ssaf Myntaya Guzmdn

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 1151¢F
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CONSORCIO CHINGAMA
Jaén, 07 de Junio del 2,021
CARTA N° 010-2021/-CCH, |
PARA; ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ R —
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. -~ HOAD PR DR A
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ATENCION

ING. ASISTENTE MONITORISTA DEL AREA DE GERENCIA PUBLICA ¢ M@? Lk
PLodORa LU T D B
Ll 1‘
DE: DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ % soa_ppaal
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA

o

O-TPWZRECOOD

ASUNTO: ALCANZO INFORME DE SERVICIO DE OBRA-

VALORIZACION DE OBRA N°04 DE
LA FASE [If DE MANTENIMIENTO RUTINARIO,

REFERENCIA: Obra: "Servicio de Mantenimiento Periddico ¥ Rutinario del Camino

Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama —~ Altamisa — México de
Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N
Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén - Cajamarca.

La presente tiene por finalidad dirigirme 2 usted para expresarle‘mi cordial saludo,
y al mismo tempo mencionarle que estoy alcanzando el informe de la valorzacién
N°® 04 correspondiente al mes de Mayo del 2021 del (01 de Mayo - al 31 de Mayo del
2021), de la Fase III del Mantenimiento Rutinario del Servicio de Mantenimiento
Peribdico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama —

Altamisa - México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo - Emp. PE-
SN Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

Esperando la atencién correspondiente, me suscribo de usted
no sin antes reiterarle mis sentimientos de consideracidn y estima personal.

Atentamente

EN
PROVINCIAL DE JAEN
@Mggt‘:ﬂi%%?uﬁnﬁsmcmm PUBLICA

CONSORCID CHINGAMA

REG.N' . FIRMA S~ _j
WORA LZ°2¢2 . FOLIOS LL22
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CONSORCIO CHINGAMA
laén, 07 de Junio del 2,021
CARTA N° 010-2021/-CCH.
PARA: ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ [ —

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

LA 10 JUN 2021 '
ATENCION ING. ASISTENTE MONITORISTA DEL AREA DE GERENCIA PUBLICA:E;, o C(-,"‘E‘I M !H\ ik /

o
g X -
.?‘ U
n
E

i A
T e
DE: DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ £ FiRMA:_ . <!
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA
ASUNTO: ALCANZO INFORME DE SERVICIO DE OBRA- VALORIZACION DE OBRA N°04 DE

LA FASE Ill DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

REFERENCIA: Obra: “Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de
Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N
Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para expresarle‘mi cordial saludo,
y al mismo tiempo mencionarle que estoy alcanzando el informe de la valorizacién
N°® 04 correspondiente al mes de Mayo del 2021 del (01 de Mayo - al 31 de Mayo del
2021), de la Fase III del Mantenimiento Rutinario del Servicio de Mantenimiento

Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama —
Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-
SN Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

Esperando la atencién correspondiente, me suscribo de usted
10 sin antes reiterarle mis sentimientos de consideracién y estima personal.

Atentamente
- NUNICIPALIDAD = OVNCIAL DE JAEN |

@ QOFICINA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
CONSORGIO CHINGAMA

A | 10 JUN 2021

,

i edacde I Herrera Vasquez ‘/.‘.
grr'f!;ggs NTANTE COMU FIRMA ‘

REG.N® D€ oo
HoRA L0220 Follos LA Le
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INFORME N° 007 -2021-CCH/DEOG-IO

A : DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA

DE : Ing. DIEGO E. OBREGON GALLARDO
INSPECTOR DE OBRA

ASUNTO : ALCANZO INFORME DE SERVICIO DE OBRA- VALORIZACION DE OBRA N°04 DE LA FASE
[Il DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL INSPECTOR

REF. Obra: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N — ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA —
MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES — SAN LORENZO
— EMP. PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN -
CAJAMARCA.

FECHA : 04 de Junio del 2021

MEDIANTE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA SALUDARLO CORDIALMENTE Y A LA VEZ
HACERLE LLEGAR ADJUNTO EL INFORME DE SERVICIO DE OBRA - VALORIZACION DE OBRA N°04 - DEL
INSPECTOR, DE LA OBRA INDICADA EN LA REFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021

(DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2021). De la FASE Ill del Mantenimiento Rutinario.

ATENTAMENTE.

REPHESANTANT Y ¢ tvu iy

-----------------------------

DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA
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’r‘ g /‘,.-/“

./

1.1 GENERALIDADES.

Servicio

Distrito

Provincia
Departamento

Regién

: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-

SN — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —
Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de

Jaén - Cajamarca”
: Bellavista.

1 Jaén.

: Cajamarca.

: Cajamarca.

1.2 DATOS GENERALES

© 0 N O O bA WN -

NN a2 A a4 4 a4 o o
= O ©W 0 N O O A WN 2O

PERIODO
APROBACION PLAN DE TRABAJO
CONTRATO DE SERVICIOS :
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO :
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJECUTOR DEL SERVICIO

INSPECTOR DEL SERVICIO FASE Il
INSPECTOR

RESIDENTE

MODALIDAD DE EJECUCION

SISTEMA DE CONTRATACION
ADJUDICACION

VALOR REFERENCIAL FASE Il (INC/IGV)

PRESUPUESTO CONTRATO FASE HI(INCNGV):

FACTOR DE RELACCION

PLAZO D EJECUCION

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: FASE Ii
FECHA DE INICIO PLAZO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO PLAZO CONTRACTUAL:
FECHA DE TERMINO REAL

ASPECTOS TECNICOS

Situacién de la obra al 31/05/2021:
- Avance programado

- Avance ejecutado

01/05-31/05/2021

18-09-2020

N° 178-2020-MPJ/GM

21 AGOSTO 2020

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN
CONSORCIO VIVA

CONSORCIO CHINGAMA

Ing® DIEGO E. OBREGON GALLARDO
Ing® OSCAR G. GARCIA IDROGO
POR CONTRATA

A SUMA ALZADA

PES N°008-2020-MPJ/CS.

S/. 645,675.65

S/. 645,546.51

1.00

360 DIAS CALENDARIO

26 DE AGOSTO DE 2020

01 DE ENERO DE 2021

30 DE ENERO DE 2021

24 DE ENERO DE 2022

Obregdn Gallardo

ENGENIERO CIVIL
ClP. 44579

8.33 % SUPERVISOR

8.33 %
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10 REAJUSTE S 0.00
11 TOTAL MONTO BRUTO : 8/. 53,795.54
12 TOTAL DESCUENTOS 2 S 0.00
13 TOTAL NETO : S/. 45,589.44
14 1GV (18%) 1S/, 8,206.10

15 MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA 1 S/.53,795.54
16 MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA : 8/, 53,795.54

1.3 MEMORIA DESCRIPTIVA

Diego
IERO cCiViL
’NGC';E'}‘:- 44579

1.3.1BJETIVOS. SSEERVISOR

El proyecto presenta los siguientes objetivos principales:

» Dotar de un mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal para un
adecuado transito vehicular y peatonal.
Contribuir con el embellecimiento urbano.

A\

Y

Promover el desarrollo de la localidad, mediante la ejecucién del mantenimiento
periddico y rutinario.
Elevar el nivel de vida de la poblacién.

Y V¥V

Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Provincial de Jaen, trabajar para el

beneficio de la localidad.

1.3.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Conforme a lo establecido en la Constitucidn Politica del Perd, las municipalidades provinciales y
distritales son los drganos de gobierno local. Tienen autonomia politica, econémica vy
administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales promueven el desarrollo y
la economia local, y |2 prestacién de los servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con
las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar |a
competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucion de proyectos y obras de
infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales, dentro
del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover, apoyar y
ejecutar proyectos de inversidn y servicios publicos municipales.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dictd medidas destinadas a generar empleo para la
ejecucion de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a efectos
de establecer medidas necesarias, en materia econdmica y financiera, que permitan a las entidades
del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gebiernos Locales, implementar en el marco
de sus competencias, la ejecucion de acciones oportunas para la reactivacion de la actividad
ecandmica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no
especializada en el mantenimiento periddico y rutinaric de las vias nacionales, departamentales y
vecinales. Los trabajos de mantenimiento proyectado facilitan el traslado de los productos
agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el
abastecimiento de los productos a consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote
del Coronavirus (COVID-19).



. L Ho
CONSORCIO CHINGAMA
CONSULTORIA, SUPERVISION. CLABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECAICOS
M N W NN L LY
CALLE LAS VIOLETAS N° 202 — JAEN - CAJAMARCA

1.3.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO.
El proyecto contempla el “Servicio de Mantenimiento Peridodico y Rutinario del Camino Vecinal:

Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —

Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca,
cuyas metas principales se detallan en el siguiente cuadro:

PART DESCRIPCION UNID MET
[ 01 [CONSERVACION DE CALZADA
me LIMPIEZA DE CALZADA KN 5,90
0102 [BACHEO

01.02.01 {BACHEQ - CAMINO TIPO | M2 B400.00
01.02.02 {BACHEO - CAMINO TIPO Il W2 | 1176000
0103 |DESQUINCHE M 12000
0104 |REMOCION DE DERRUMBES T 648,00
0105 |PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DEMATERIAL M2 | 9720000
[ 02 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

0201 |LIMPIEZA DE CUNETAS M| 10800000
0202 |LIMPIEZA DE BADEN _, M2 139254
E 03  [CONTROL DE VEGETACION e

0301 |[ROCEY LIMPIEZA D/':;Zf;_’lfp . M2 | 40320000
" 04 [SEGURIDADVIAL R
[ 0401 |CONSERVACION DE SEFALES UND 156,00
05 |MEDIO AMBIENTE

0501 [REFORESTACION UND | 10800.00

06  |VIGILANCIAY CONTROL VIAL
06.01 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL KM 2592.00
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2 REPORTES DE TRABAIO

2.1 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

CONSORCIO CHINGAMA

FORMATO N*02
RESUMEN MENSUAL DE CARGAS DE TRABAJO
camo ' [Rosre e i - Al — Nt & Gl = Siariorss] A | ]
LoNcmD t %40 S fm Y10 ;[CALANLARE A l
B | & 13153 == FROVINCLA [T =
MNRO TABAL ¢ | = ] anne o BRI —
o [T ke [Ty
ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO RUTIVARIO (TRADICIONALES)
[P AL D LA |
BOGANAS DL | Lnprzane Qi | OCoNDE | ineezany | s LePEza g | ROCEYIMMIZA | commryacon VIOt ¥
T ooEn | oA | apormoe | - aana Ceiruen | arorszacoy coumar
maBase | catzaon ATIRAL
= A0 M A s AL a0 AT AL D o o
e 0.900{ 30544 42593 2350 600 2160000 130000 a4000]  4.800.00 000 300000 50,500
——nA 1200) 89.50| 18675 250 12000 216000 1500000  000]  9.600,00) 0.00] 0.00 50,500
TERCERA - - -
it 0.800f 13475 182,74 2 1800 1160000 300000  60.00]  .4.800.00] 5.00) 200000 50,500
i 1000|8894/ 122,18 250 12.00] 204000 00 1605|  9.600.00] .00} 200,000 50.500)
g 0800 8237 62.80 0.00) 600l s8000f 210000  000| 480000 3,00 200,00 14.000]
ToTAL 4700 00.00) 580.00) 1000 5400 900000 510000 11608 33,600.00] 13.00 20000 216.00
RN —— e e
RIFROENTANTE LEGAL INSFTCTOR,
CONSDORCIO viva —|
FORMATO ¥ 03,01
‘. 202
DL TRABALDORES ==
CONDAINI.  _coNsomemyna
TRAMD Mamw"—ﬁhm-—lw:b:h- = Micallores — Piasrs Alres - San Lovenss, LONGITCD § 58 500 Km. WAL 00-000 AL 50300
cameams a3 DEPARTAMENTAL | mspgoncn |
Uste e Misat, Ing. Oncar Ganiaso Caress ldrope CUADRILLA N 3
T
mEwn ey 10 haaNA 35N RAMANA 40§ EMANS A4HLMANA
™| con, ATV L el PR T e O D N T AT N v O KN R O [ ISV Y B S 0 S T T Y
L L] ] 3 o 0 o L 1 1n 11 n 13 18 17 w L m k] k) 24 k) 8 fad b »n n
i foron | Lanpwesa de Calrads 03] | 050 | oa . 0400) a4 D4 L) o4 . 040 04 | 046 040 | 040 4.900
1 ferazon B achen | 1oof A | 1S4 0 | aras ”y 43,80 [ 4270 65 | mao | s 7S | e T700,00|
3 foreaz |0k 111 150 M2 0.7 e |sous 8343 | a19e | somy o] eass | a1y & LI} as 980.00)
4 form Fy— ) 2 25 28 28 10.00
3 el Lt 3 o . . 8 o a s [} o . . ] LA 800 54,00
LR 4| Ao 1360 50 1500 | 1500 200 8,100.00;
7 foim |l mpesa da Cuonmsn 13 u Sea | dap £ 20 | 60 | ses 380 | M0 Mo 00 00 o0 Js0 a0 a0 380 o 360 | e 40 e | 3 240 a0 | 240 9.000.00
LN (M-8 Lrapuesa de Doden LUl B 0 20 n 0 x 1808 116,05
Ly R | Roce 'y Lingrsa 000 a2 [ 200 [ soo L) L T 1000 | 1600 | 1000 [ 100 | 100 1804 L o0 800 500 00 2o 1600 | 1800 | 1000 | 1000 | yece 1600 1600 | 16500 | 1e0c 33,600.00
19 Joany Conseryacion de fndales i v E 3] 3] 13.00]
npsm [Rctioront sczon 100 LD 100] ioof 100 il 100 1on| L 100 900.00/
11 Jos 01 [Veslamcna y Contrnl Rk~ Sose 5 308 563 1400 21600/
T —— TeWICTor

INGENIERO CIVIL
CIP. 44579
SUPERVISOR
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3.2. PROGRAMACION DEL MES

CONSORCIO VIVA
TFORMATO 01,82
o _ 307
I —
coNmuTIA _covumanmy
o [y r——T Burmos Adren - San Lossnzs. LONGITUD : Su.Semstas KA 50000 AL 10120
EATEGORIA I VICINAL DIPARTAMENTAL | e |
e de Mame lng. Oscar Cotnarn Gurtia ldwge CUADEILLANY ar
T
o T RITTTY ERIT PIETTCrY T
] ACTVIADD 200 Rkl S M M 2 v . - [ 4 v . N M ] v s [} M - 2 L) : L [ M TOTAL
W w [ w [ m]w o I T T Wlw (v s [w ] E N T N T v | w | n
V[oror  [usmgena ge Carate waf o . [ os | Josw [0 | o4 | a4 oso | nd0 | na | o4 B 04 030 4900,
3 [orozor [paamet EE 5 ET) Ex) EED 3 B3 | m s R 700,00
& |i1el  (Baches LI 150 M2 100,66 | 10086 1msa | 1007 10084 10088 | ianse 108 o 100 PH0.00
4 ooy |Desqumcte 18] £l E 10,00/
3 foloe | Remariom de Dermanbes. 3w - - - 2 °” (k3 - ] L3 0 £4.00
o (0L pertinds b s Supeetcor v e e 8] 300 150 000 2000 [ .100.00)
= = Lany 2. de Crmrrns ol M| 2| e 200 | 12 | 1200 1200 1200 600 000,00,
G |L smes ks e Dakem i Rt 20 20 0 » laos 0 11608
@ foroi JRoce v Limpieca i S L 1605 1900 | 100 | 1e0o Jaon hon 800, 1000 180 | Je00 1600 | 1600 | 1000 | 1600 | w00 | 1e00 00 2000 200 | 33.500.00)
10 fad v |Conservacum dr Sefaies L] 1 1200
1S5 Drtbertacan O ED e o) ) E 900.00)
13 jsnl [Velanen v Comtra) 23] | di2 4120 4z ol ax 216,00
e T
CONS3IORCIO VIVA
e S e e
coMRCIO VA
o L Bosario da Chingmns - Altamisa - Mawire da Chingania - Mirallores - Bamos Altes « LONGITD : 50,380 K. O 00-000 AL 10500
carromia oveemal (] peramtamNTAL [
Uit de Mant,  Lig O Gonaro Garca oo CUADRILLAN o
i
cxo T T [Ty CT)
| con ACTRMCON (2L ek ) v D i - - i K D 0 k) M 3 ¥ & & N - 3 v » L - s 0 ¥ TOTAL
o 0 L) " e o7 o " [ n L) 1 18 " " 1% 19 2 1 3 14 18 17 b » 30
1 [oor[Lenpuers e Catzain EE] . 0e0 | 040 o 040 | 04 | om0 540 KD w0 | 940 900,
2 forozor [machent T Es ETRIER ™ N " nae 736 To00 T n 700.00/
3 [orui0r [Becwo i e 106.08 | ta0es 10006 100.6) 050 106 lones 55 =10 | ano.00)
afore [Deuicche 2] o s [ 10.00
s [o104 Rrmocion dr Durambes s - | - . B [ el e o a0 a00 54,00
LR LR Porflads 0o lu Soperfice sm agorte deof  758] 202 1500 2000 3000 | 500 8,100.00/
T fn | Lupissa de Cuneimn ER D 120 | L0 [ £ ) ,000.00|
[0 |Lepeaa i Do CES E) E) E) = Teor ) 116,05
o (001 [Wocery Lunpees S 1eo0 | 1800 Voo 10 | 1000 | 1e00 | te0o 1000 1006 | 1600| 1600 [ 1000 ieov | a0 400 | teca | 1000 | 2400 | 20| 33,600,00)
10000 | Conserracen e betaen o 1) 13.00]
1o | Hafor wmt mrom Loo] UND| 200 300 204 900,00/
12 fos.on Viglaseu ¥ Conerod 2 2|02 a2 o2 420 21600/
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SAN LORENZO-BEMP,PE-5N DISTRITC DE BELLAVISTA PROVINGIA DE JAEN - CAJAMARCA"

TMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JABN-CAJAMARCA

1 CAJAMARCA - JAEN - BELLAVISTA

SERVICIO PARA LA EJECUCKON DE MANTENMENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMNG VECNAL:

ORCIO CHINGAMA,
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M (Ine/ 1

: ING* DEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO

: NG* OSCAR GENARD G

grggegiRysgEe
|Fesgdcrdsages

| FEzgifgsiney
SEARZRAAARRZRE D

s EEEEEREEEEER (3
FR383838383838¢8 m

S

N

ADJUDICACION  PROCEDMENTO ESPECIAL DE SELECCION N 008-2020-MPJICS
CONTRATISTA  :CONSORCIO VIVA

PROYECTO
ENTIDAD

UBICACION
INSPECTOR
RESIDENTE

C

NIERO CIVIL
GglP. 44579
SUPERVISOR

Divao E. Obregon Gallardo
IN




36

YOSINY34ng

.:>m$vv 1A "'0avINWNDY ICVLNIDUOd 1340 %EE'EE V NOIDNDACT NI ‘NOIDVN.LIS
PLD11p 19 Omw_zm_og %ECEE 91°281'612 V1oL %00'001 15°9p5'sp9 VLol
8D 193400 bt
2iingen,n, a
.At Zzog-pz %00°00L %EE'g 0G'9v5'SP9  |989°G6L ‘€S Zg-eu3
lg-2a-ie %19°L6 %EE'8 P6'0SL'1BS  |$SG62'ES +2-0lg
LZ-AON-0g %ECER %EE'B 0F'SG6'LES  |9S'G62'ES 1 2-hON
121°0-1e %006 %EE' 98'65L'vBY  |PS'G6L'ES 12190
12198-0¢8 %29°'99 %EE'g ZE'POL'0EY  |¥5'GBL‘ES L2188
1z-0By-|e %EL'8 %Ee'g 82'895'9.¢ |$5'G6L 'ES | g-oby
einr-1e %00°05 %EE' vZelL'228 |b5S6L°ES le-inp
Lg-unp-og %191 ¥ %EE'8 0/'118'89Z |v¥9'S6.L°ES Z-unp
%EC'EE AT 91281512  |vS'S6L°€S Lz-Aep-1e %ECEE %EL'R 91'281'S1Z  [¥SG6L'ES 1z-hey
%00'62 %EE'8 29'98€19)  [¥S'G6L'ES 12-19V-08 %00'62 %EER 29'98€'191 [PS'SBL'ES }2-qy
%L9'0) %EE'R 80'165.0L |pS'SEL'ES LZ-1eN-LE %29'91 %EL'] 80°16G'L0V |¥S'G6.'ES Lg-ien
%EE'] %EE'] PS'G6LES PS'G6L'ES 1z-994-82 %EE'8 %EE'S ¥5G6L'EG ¥5'56. ‘€S [XALEE
%0070 %000 000 000 12-aug3-0g %00°0 %00°0 000 000"’ Lg-au3
% % s s % % IS s
NWNOY | WVIDNVYd | “INWNOY | TIvISuvd W “MWNOY | IVIONVd “INKWNOY VIoUYd san
SAPVINI OHOd (A91 PUI) SOINOW SArVINGONOd (A1 /2u)) SOINOW
S0AV.INO3rd SOAVZRIOTYA SOLNOW SOQVIWVHO0YUd SOOVZINOTVA SOINOW

(OIMYNILNY "LNYIN) 0QVLND3r3 01 A OAVIAVIO0YUd OAILYNVUINOD 0¥AVYND

0O0MA VIDHYD CYVNED ¥YISO .ONI:  ajuaplsay

00°'L NOIDVI3Y 30 HOLOV4 OQHVTIVO NODIHEO INORING 0930 .ONI . Jojaadsy

0z-ofy 38VE YHOI4 VAAOIDHOSNOD:  Bjsqejuon
NI H AU - 0QY1¥34001NOW VISIAYTEE -Navr - vOUVWVYTYD ©  NQIovolen
NP HH I IR} S IVION3BI4IY HOTVA VOUVAVT YOG YT 30 TVONAOYD QValTVdIONNN: Qvaling

~VOUVIYIYO- NIV 30 VIONINOY G VISIAVI13930 0L 1810 NS Id dI-0ZNIHOT NVS
OlVAN3TYO SVIQ06: OOlA0IN3d W D33 300ZY1d  -S3ulY SON3N F-83H0TAVHIW-V I VONHO 30 02IX3 Fi-¥SIMIYLTY- Y VONHO 30 Ol YSOY-NS-3d dii3.
OlMYONTIVISVIASLy: NOIDND3rI301VL0L 0ZY1d “TVNIDIAONIH YO 130 OIYYNILNY A 0100183 d OLNIIWINI LNV 30 NOIZND3r3 ¥ Vi Vd OI0IAYAS OlOIA¥3S

SOAV.LNIAra SA SOAVINYYO0Ud SIY.LNIDYOJ

VOUYIRVIYO - N3VP - 202 N SVLII0ASYITTIVD
& UV UUUTR US| o

SOOIUOLL §BLUSIARJXD A SHIISUDY BC UOIOUHOTND ‘UQISIANBINS *UINOLINSUOD

4OSNOD

YINVOINIHD 012



LSS

HOsg|
6.5

TIAID OMIINT N

Ad3dng

by 'diD

2202 13d OY3AN3 34 6¢
T20Z 130 OY3INT 3a 0€
00028121 /S

00'0Z5'121 /S

-ONIINY3L 30 VHO34
*OI1DINI3Q YHI34
IVIONIYI43Y HOTVA 130 OLNOW

OQVIVHINGD OLNOW

'0’d 09¢
VWVYONIHD OIOYOSNOD

N3V 30 IVIONIAOYd AVanvdIDINNIN

WVIUVINVYIVI — NIVI 3a VIONIAOY ‘VLSIAVTI3d 3d

00862 |22°G29'08 £2'bPB'0Y 002z} ZZ'¥op'0L L0"08E'08 00025124 /S V101
008z [12G.908 €2 PP8Op 00221 22 Parol 00°LE 1008808 0016 0002512 /1S A1 "ONI OQVLVHINOO OINON| 101
VU490 4d NOIDNDArd dd NoIsiaAuddns an'p
SATHAVIOHEVT] S0OaAviodvl . ~ S0OAvViodv1l . Soavdo04dvl
svia OLNOW OLNOW svia OLNOIX SVIa OLNOIX svia :
& VAALLDY
0avINWIIV TVALIV HOTHALNY 0LSIndnsax d AL Wan
oaavs AINVAV

Tz-Aepy ‘NQIDVZIYOIVA 30 SIW 0Q¥VIIVO NO93¥g0 3 0931a 'oNI  NOISIAYIINS 30 3431

*0Z¥1d 30 "dINY
:0Zvid
HOLINSNOD

Ol4V13id0Ud

OLIYLSIA NS-3d "dINT — OZNIHOT NVS — STHIV SONINEG — STYOTIVHIN — VINYONIHD 3d OIIXIIN — VSIWVLIY — VINVONIHD
40 OIVSOY ~ NS-3d "dIANIF “TYNIDIA ONINYI 13d OIYYNILNY A 021A0143d OLNIININILNVIA 3d OIDIAYNES,,

V440

NOISIAYHALAS VT HA - 1202 TAd OAVIA V0 N NOIDVZIMO1VA

_VOUYWYIYO - N3VP - 202 N SYLFIOASYIITIVO
& U USSPV RUUS WS
SCOIUODL §51UDIAJD A S511543J BA UOIOVHOTWD ‘UQISIAMRINS *UINOLINSUOD

VINVONIHI OI240SN02




34

HOSiIAY
6.5y p anmw
TAID QUIINION)
OPAVIIVD) ugSaugp)

sssrnae
- tetesnspsan

00’0 84°5.9'08 EZ'vb80Y 0o0'¢et 00°0 Q0’0 000 000 T bor'or 00'1E £9'9ZT0T | 0000 |£9°921°0T| 00'T€ |£9'9Z1'0T| 00'0f 00025121 VioL
00’82 84'59°08 ETPPROV Qo0'zZetr ZTPav'oT ao'te £9'92T°0T | 00°0€ |Z9°9ZT°0T| 0O°'TE |£9'9Z1°0F| 00'0€ | 00°02S'1Z1 ZM\_'UE—“Hm_uﬂ wnuoﬂw_ﬂﬂwwam 00t
sejp ap N ojuopy ooy |[seipap .N| owop P ool =P ojuol =P ojuoly | sejpap.N| owow P ojuoly P ool sEp
op.N PN p.N ap N PN PN
*/s ojenuo)
Tenf TZ-unr Tz-AeiN 12-1qv TZ-1eN 12924 ap ow0W avalauy watl
0aivs aa W
TR, UTVA 30 1VA S0 VA $0 VA £0 VA Z0VA TOVA
Y440 3d NOI2ND3rd

1202 OAVIA : NOIDVZINOIVA 30 ST OQ¥YTIVO NODIHEO 3 09310 'ONI NOISIANIJNS 3 3431
720z/10/62  ONIWY3LIA VHII4 >a 09¢ ozvid
VIVONIHD OIDHOSNOD VISILVYINOD

€07 130 OY3N3 34 0 :0IDINI 3IA YHO3S

SO'E86'TOT ADINIS TVIONIYI43YH YOIVA 13Q OLNOW

0002512t ADINOJ TVIONIYI434 HOTVA 130 OLNOW

wYOUVINVIVI —~ NIVI 30 VIDONIAOYd ‘VLSIAVTIIE 3d OLIYLSIA NS-1d "dINT ~ OZNIYOT NVS -
SIUIV SONANE = STHOTAVHIN — VINVONIHI 30 OJIXIIN - VSIAYLTY ~ VINYINIHI 30 ORIVSOY — NS-3d "dINT 1IYNIDIA ONIIAIYD 130 OIMYNILNY A 02100I43d OLNAIWINILNYIA 30 O1JIAY3S,, Vg0

VavZIv VINNS ‘NOIDVIVYINOD WINILSIS

N3VI 30 VIONIAOYd avanvdIDINNN * Olv13Id0Yd

1207 THA OAVIA Ad SHIN NOIDVZIMOTVA Hd NHIANSTA

SCOIUOIL §2LUSIARJD A $5115UAd BA UOIOVHOTWND 'UQISIAURINS *UINOLINSUOOD

VOUYAVIYO - VP — 202 .N SYL3T0IA Y] m%ﬁ —

R UV UL TR U
YOSNOD

VINVONIHD ©



CONSORCIO CHINGAMA

CONSULTORIA, SUPERVISION, ‘lﬂlomlon D& PERFILES ¥ EXPEDIENTES TECNICOS
el q\"—f‘«/‘/\m('\mﬁ’ /‘Ljnk:rf
CALLE LAS V|0|_|:—r AS N° 202 ~ JAEN - CAJAMARCA

4. CONCLUSIONES:

AVANCE EJECUTADO i 8.33%

PARCIAL DEL MES : 8.33%

AVANCE EJECUTADO

ACUMULADO o 33.33%

ESTADO DE LA OBRA : NORMAL

- SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD CANCELAR OPORTUNAMENTE AL
INSPECTOR A FIN DE CUMPLIR CON EL SERVICIO DE INSPECCION
PRESTADO, AFIN DE QUE PUEDA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

.........................

Obregén Gallardo

INGENIERO CIViL
ClP. 44579
SUPERVISOR
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N°742, Piso 2, JAEN — CAJAMARCA.
TELEFOND: MOV 984 979530.
EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL.COM.

Jaén, 31 de Mayo de 2021.

CARTA N°005-2021-C.VIVA/INSP-DEOG.

SENORES: ING®° DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO.
INSPECTOR DEL SERVICIO

ASUNTO: ENTREGA DE VALORIZACION N° 04: MANTENIMIENTO RUTINARIO.

REFERENCIA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL EMP. PE - 5SN-ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO DE
CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES — SAN LORENZO — EMP. PE —
N5 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA",

De mi especial consideracion:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente, y
hacerle llegar la VALORIZACION N° 04: MANTENIMIENTO RUTINARIO,
correspondiente a la fase III del servicio de la referencia, para su revision y
aprobacion; siendo el periodo de valorizacién del 01 al 31/05/2021.

Por su atencién a la presente, me suscribo de usted reiterandole mi mas
cordial estima.

Atentamente:

RESIDENTE DEL SERVICIO
CIP N° 50320
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL.COM

INFORME N° 004-2021-MPJ/INSP-OGGI

A : Ing® Diego Enrigue Obregdn Gallardo
INSPECTOR DE SERVICIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN-CAJ.

DE :Ing® OscarG. Garcia Idrogo
RESIDENTE DE SERVICIO

ASUNTO : INFORME DE RESIDENTE N°04(VALORIZACION DE SERVICIO N°04 FASE Ill)

REFERENCIA : “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. PE-5N — ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO
DE CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES — SAN LORENZO — EMP.
PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA"

FECHA :Jaén, 31 de Mayo de 2021.

Por el presente tengo a bien de dirigirme a Ud. Para expresarle mi cordial saludo y a la vez
alcanzarle la Valorizacién de Servicio N°04 Fase Ill: Mantenimiento Rutinario, del servicio de la Referencia,
en la cual se indica las metas logradas, durante el periodo de ejecucién del 01 al 31 de Mayo de 2021.

El Residente quien representa al Contratista, conjuntamente con el Inspector quien representa a
la Entidad, han verificado y solucionado, en forma coordinada y oportuna las leves discrepancias existentes
en los planos con la realidad y que es la base para la ejecucion de las actividades en lo que respecta
principalmente a las Partidas del Mantenimiento Rutinario, medidas, canteras, etc: asi mismo se ha
elaborado la Valorizacién de Servicio N°04; la misma que se esta alcanzando.

Referente al avance del servicio de Mantenimiento Rutinario, en este periodo de ejecucién se ha
logrado 8.33%, obteniendo un acumulado de 33.33% siendo el programado mensual de 8.33% vy el
acumulado de 33.33%; por lo que la ejecucién del servicio de la Referencia se encuentra normal respecto
a la Programacién del Mantenimiento del Camino Vecinal en su FASE Ill: Mantenimiento Rutinario. Cabe
indicar que el servicio se ha ejecutado de acuerdo a la Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas,
Presupuesto y Planos del Plan de Trabajo aprobado y de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones
del Inspector. La forma de lograr el objetivo fue colocando dos frentes de trabajo en forma independiente
y que van en sentido inverso; partiendo el primer frente desde el Inicio (Km.0+000, Caserio Ticungue) y el
segundo frente desde el final del tramo a mantener (Km.50+500, CP. San Lorenzo) para luego lograr que
se encontraran a inmediaciones del Caserio Altamisa de Chingama (aprox. A mitad de tramo).

GENERALIDADES.

Servicio : “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-
SN — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —
Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaen — Cajamarca”

Distrito : Bellavista.

Provincia s Jaén.

Departamento : Cajamarca.

Region : Cajamarca.

i2d
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530.

. EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL. COM

DATOS GENERALES

PERIODO

APROBACION PLAN DE TRABAJO
CONTRATO DE SERVICIOS :
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO :
FUENTE DE FINANCIAMIENTO .
EJECUTOR DEL SERVICIO

INSPECTOR DEL SERVICIO FASE llI
INSPECTOR

RESIDENTE

10 MODALIDAD DE EJECUCION

11 SISTEMA DE CONTRATACION

12 ADJUDICACION

13 VALOR REFERENCIAL FASE Il (INC/IIGV)

OCoo~NoombhwN =

14 PRESUPUESTO CONTRATO FASE I|](INC/IG\}):

15 FACTOR DE RELACCION

16 PLAZO D EJECUCION

17 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

18 FECHA DE INICIO DE SERVICIO: FASE Il

19 FECHA DE INICIO PLAZO CONTRACTUAL :
20 FECHA DE TERMINO PLAZO CONTRACTUAL
21 FECHA DE TERMINO REAL

ASPECTOS TECNICOS
1 Situacién de la obra al 31/05/2021;
Avance programado
- Avance ejecutado
Avance acumulado programado
Avance acumulado ejecutado
Situacion actual

2 Partidas ejecutadas:

01-31/05/2021

18-09-2020

N° 178-2020-MPJ/GM

21 AGOSTO 2020

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN
CONSORCIO VIVA

CONSORCIO CHINGAMA

Ing® DIEGO E. OBREGON GALLARDO
Ing® OSCAR G. GARCIA IDROGO
POR CONTRATA

A SUMA ALZADA

PES N°008-2020-MPJ/CS.

S/. 645,675.65

S/. 645,546.51

1.00

360 DIAS CALENDARIO

26 DE AGOSTO DE 2020

01 DE ENERO DE 2021

30 DE ENEROC DE 2021

24 DE ENERO DE 2022

8.33%
8.33 %
33.33 %
33.33 %
Normal

Durante el periodo: 30/01 al 31/05/2021, se ha realizado las partidas siguientes:

01 CONSERVACION DE CALZADA
- LIMPIEZA DE CALZADA

- BACHEO - CAMINO TIPO |

- BACHEO - CAMINO TIPO IlI

- DESQUINCHE

- REMOCION DE DERRUMBES

- PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
- LIMPIEZA DE CUNETAS
LIMPIEZA DE BADEN

03 CONTROL DE VEGETACION
-  ROCEY LIMPIEZA

04 SEGURIDAD VIAL
- CONSERVACION DE SENALES

05 MEDIO AMBIENTE
- REFORESTACION

06 VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL
- VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL




| CGALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.

TELEFONO: MOV 984979530.
EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL. COM

ASPECTO ECONOMICO: Se esta determinando en base a la Valorizacion de Servicio N° 04:

COSTO DIRECTO . 8/.37,677.30
2 GASTOS GENERALES .S/, 4,897.96
3 UTILIDAD .S/, 3,014.18
4 SUBTOTAL - §1. 45,589.44
5 1GV (18%) .S/, 8,206.10
6 FACTOR DE RELACION . 1.00

7 VALORIZACION DE SERVICIO N°04 . S1. 53,795.54
8 ADELANTO DIRECTO -8/, 0.00
9 VALORIZACION CONTRACTUAL(SIN IGV) . S/, 45,589.44
10 REAJUSTE -8/, 0.00
11 TOTAL MONTO BRUTO . §/. 53,795.54
12 TOTAL DESCUENTOS = 0.00
13 TOTAL NETO . S/, 45,589.44
141GV (18%) .S/, 8,206.10
15 MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA . S/ 53,795.54
16 MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA - S/, 53,795.54

CONSORCIO VIVA

S S

RESUMEN DE VALORIZACIONES
Se esta alcanzando con la valorizacion

CUADERNO DE OBRA
Se esta adjuntando

FOTOGRAFIAS
Se estan adjuntando

CONCLUSIONES
En conclusién se ha logrado un avance fisico del 8.33% durante el presente periodo, siendo el
acumulado de 33.33%.

DIFICULTADES Y SOLUCIONES ADOPTADAS

Segun el plan de trabajo aprobado no contempla la exageracion de derrumbes que se producen
en la zona, sobre todo en época de invierno; sin embargo se ha ejecutado en coordinacion con la
Inspeccién, autoridades y poblacién beneficiaria.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACION DE SERVICIO N°04

RESUMEN DE PRESUPUESTO

VALORIZACION DE SERVICIO N°04

CUADRO COMPARATIVO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO

GRAFICO DEL AVANCE FISICO PROGRAMADO VS. AVANCE FISICO EJECUTADO
FORMATO E-4

CUADERNO DE OBRA

PANEL FOTOGRAFICO

OTROS.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines que estime por conveniente

Atentamente,

REG. CIP N° 50320
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RESUMEN GENERAL DE
VALORIZACIONES DE SERVICIO
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SERVICIC SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTQ PERIODICQO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
“EMP. PE-5N-ROSARIO DE CHINGAMA-ALTAMISA-MEXICO DE CHINGAMA-MIRAFLORES-BUENQCS AIRES-
SAN LORENZO-EMP.PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA"

ENTIDAD :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN-CAJAMARCA

UBICACION ; CAJAMARCA - JAEN - BELLAVISTA

Contratista :CONSORCIO VIVA

Inspector  : ING® DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO

Residente :ING® OSCAR GENARO GARCIA IDROGO

MONTO CONTRATADO S/4°303,643.46  Incluye IGV. VALOR REFERENCIAL 5/4°304,504.36 Incluye IGV.
MONTO CONTRATADO S/3'647,155.48  Sin IGV. VALOR REFERENCIAL S/ 3'647,885.05 Sin IGV,

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N°04 (MANT. RUTINARIO)
01 AL 31 MAYO 2021

ITEM CONCEPTO PARCIAL TOTAL

1.0.0 |Valorizacion Contractual
1.0.1 [Valorizacién Contractual 45,589.44

1.1.0 |Reintegros
1.1.1 |Reajuste reconocido
1.1.2 |Reintegro por Reajuste

TOTAL MONTO BRUTO (A) : 45,589.44

2.0.0 |DESCUENTOS

2.1.0 [Amortizacion del Adelanto Directo
2.1.1 |Amertizacion del Adelanto Directo 0.00

2.2.0 [Amortizacion Adelanto de Materiales
2.2.1 |Amortizacién del Adelanto de Materiales 0.00

2.3.0 |Deduccion que no corresponde Adelanto Directo
2.3.1 |Deduccién que no corresponde Adelanto Directo 0.00

2.4.0 |Deduccion que no corresponde Adelanto Materiales

2.4.1 |Deduccion que no corresponde Adelanto Materiales 0.00
TOTAL DESCUENTOS (B) 0.00
TOTAL NETO ( A-B) 45,589.44
I.G.V. 18.00% 8,206.10
MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA 53,795.54

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10%

MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA S/. 53,795.54

SON: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 54/100 SOLES

bi‘egaéé. Obregén Gallardo
INGENIERO CIVIL
CIP. 24579
SUPERVISOR




RESUMEN DE PRESUPUESTO
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VALORIZACION DE SERVICIO N° 04
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CUADRO COMPARATIVO
PROGRAMADO Y LO EJECUTADO
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CONSORCIO VIVA

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

(CARGAS DE TRABAJO EJECUTADOS)

SERVICIO
TRAMO

LONGITUD
SECTOR
UBICACION

CONTRATISTA

N° DE CONTRATO
MONTO
REFERENCIAL

FASF I
MONTO DE LA

FASE lll
INSPECTOR

FECHA
Item

01

01.01
01.02
01.02.01
01.02.02
01.03
01.04
01.05

02
02.01
02.02

03
03.01

04
04.01

05
05.01

06
06.01

INGENIERO CivIL

: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL

. Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Mirafiores — Buenos Aires

* —8an Lorenzo.
: 50.500 KM

. Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires

" —8an Lorenzo. (Km 00+000 - Km 50+500)

DISTRITO : BELLAVISTA

PROVINCIA : JAEN

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
: CONSORCIO VIVA

1 N° 178-2020-MPJ/GM

: 8/.645,675.65

: SI. 645,675.65
: ING. DIEGO E. OBREGON GALLARDO

: Mayo-2021

Descripcion Und.

CONSERVACION DE CALZADA

LIMPIEZA DE CALZADA KM

BACHEO

BACHEO | M2
BACHEO Ill M2
DESQUINCHE M3

REMOCION DE DERRUMBES M3

PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTEDE M2

LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

LIMPIEZA DE CUNETAS M
LIMPIEZA DE BADEN M2
CONTROL DE VEGETACION

ROCE Y LIMPIEZA M2
SEGURIDAD VIAL

CONSERVACION DE SENALES UND

MEDIO AMBIENTE
REFORESTACION UND

VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
VIGILANCIA Y CONTROL KM

CIP, 4457
SUPERV!SCQJR

Metrado

4.800

700.00
980.00
10.00
54.00
8,100.00

9,000.00
116.05

33,600.00

13.00

900.00

216.000

941
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CONSORCIO VIVA
SUSTENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
(CARGAS DE TRABAJO EJECUTADAS)
SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL
TRAMO * Rosarlo de Chingama — Altamisa — México de Chingama - Miraflores — Buenos Alres — San Leranzo.
ACTIVIDAD : LIMPIEZA DE CERAS DE DRENAJE
FECHA : Mayo-2021
02.01 : LIMPIEZA DE CUNETAS Total:  8,000.00 M
Progresiva i . Dimension
Fecha o = Fing Descripcion Unidad T T Parcial Total
1032021 |Km04+500 - Km 04+680 |Limpicza do Cunotas ML 180.00 180.00
Km 46+000 - Km 45+820 |Limpicza de Cunotas ML 180.00 180.00
20032021 Km 04+680 - Km 04+880 Limpieza de Cunetas ML 180.00 180.00
Km 45+820 - Km 45+640 |Limpieza de Cunotas ML 180.00 180.00
3032021 Km 04+860 - Km 05+040 |Limpieza do Cunetas ML 180.00 180.00
Km 45+640 - Km 45+460 |Limpie=a de Cunotas ML 180.00 180.00
41032021 Km 05+040 - Km 05+220 [Limpieza de Cunatas ML 180.00 180.00
Km 45+460 - Km 45+280 |Limpicza de Cunctas ML 180.00 180.00
5/03/2024 Km 05+220 - Km 05+400 Limpicza de Cunectas ML 180.00 180.00
Km 45+280 - Km 45+100 Limpieza de Cunetas ML 180.00 180.00
8032021 Km 05+400 - Km 05+580 Limpieza de Cunetas ML 180.00 180.00
Km 45+100 - Km 44+320 Limpieza de Cunctas ML 180.00 180.00
8032021 | KmMO5+580 - Km 05+760 [Limpicza de Cunotas ML 180.00 180.00
Km 44+920 - Km 44+740 |Limpieza do Cunetas ML 180.00 180.00
910312021 Km 05+760 - Km 05+840 [Limpieza de Cunetas ML 180.00 180.00
Km 444740 - Km 44+580 |Limpioza de Cunotas ML 180.00 180.00
10/032021 | 05+340 - Km 05+120 |Limpieza do Cunctas ML 180.00 180.00 (’h
Km 44+560 - Km 44+380 | Limpicza de Cunctag ML 180.00 180.00 Y
11/03/2021 |-KMO6+120 - Km 06+300 [Limpleza de Cunctas ML 180.00 180.00
Km 44+380 - Km 44+200 |Limpieza de Cunctas ML 180.00 180.00
121032021 Km 06+300 - Km 05+480 Limpieza de Cunotas ML 180.00 180.00
Km 44+200 - Km 44+020 | Limpieza do Gunetas ML 180.00 180.00
13/03/2021 |KmOE+480 - Km 06+660 |Limpieza de Cunetos ML 180.00 180.00
Km 44+020 - Km 43+840 |Limpieza de Cunetas ML 180.00 180.00
15/03/2021 | KMOB+EE0 - Km 06+840 |Limpieza do Cunctas ML 180.00 180.00
Km 43+840 - Km 43+660 |Limpicza de Cunctas ML 180.00 180.00 9,000.00
16/03/2021 |K<M 06+840 - Km 07+020 Limpieza de Cunctas ML 180.00 180.00 '
Km 43+660 - Km 43+480 Limpieza de Cunaotas ML 180.00 180.00
17/0230021 | KmO7+020 - Krm 07+200 [Limpie=za de Cunctas ML 180.00 180.00
Km 43+480 - Km 43+300 |Limpieza de Cunctas ML 180.00 180.00
18/03/2021 |-KmO7+200 - Km 07+380 [Limpleza de Cunotas ML 180.00 180.00
Km 43+300 - Km 43+120 Limpieza de Cunetas ML 180.00 180.00
19/03/2021 |KMO7+380 - Km 07+560 |Limpieza do Cunctas ML 180.00 180.00
Km 43+120 - Km 42+940 |Limpicza de Cunotas ML 180.00 180.00
20/03/2021 Km 07+560 - Km 07+740 Limpieza de Cunctas ML 180.00 180.00
Km 42+940 - Km 42+760 [Limpieza do Cunatos ML 180.00 180.00
221032021 Km 07+740 - Km 07+920 Limpicza de Cunotas ML 180.00 180.00
Km 42+760 - Km 42+580 | Limpicza do Cunotas ML 180.00 180.00
23032021 |Km 074920 - Km 08+100 |Limpicza de Cunotas ML 180.00 180.00
Km 42+580 - Km 42+400 Limpioza de Cunotas ML 180.00 180.00
24/032021 KM O08+100 - Km 08+2€0 [Limpieza do Cunetas ML 180.00 180.00
Km 42+400 - Km 42+220 |Limpieza de Cunotas ML 180.00 180.00
25/03/2024 Km 08+280 - Km 08+460 Limpieza de Cunotas. ML 180.00 180.00
Km 42+220 - Km 42+040 [Limpieza de Cunotas ML 180.00 180.00
26032021 |Km08+460 - Km 08+640 [Limpicza de Cunotas ML 180.00 180.00
Km 42+040 - Km 41+860 [Limpicza de Cunotas ML 180.00 180.00
27marozy |LKMOB+640 - Km 08+760 |Limpieza de Cunctas ML 120.00 120.00 |
Km 41+860 - Km 41+740 [Limpieza do Cunotas ML 120.00 120.00
30/03/2021 Km 08+760 - Km 08+880 | Limpioza do Cunctas ML 120.00 120.00
Km 41+740 - Km 41+620 Limpieza de Cunctas ML 120.00 120.00
31/02/2029 | KmMOB+880 - Km 0$+000 |Limpieza de Cunctas ML 120.00 120.00
Km 41+620 - Km 41+500 [Limpieza de Cunotas ML 120.00 120.00
02.02 : LIMPIEZA DE BADEN 116.05 M2
Progresiva r T Dimension
Fecha ST Descripcion Unidad Targe | Ancho| Alura Parcial Total
Km 00+480 ~| Km 00+480 M2 5.00 0.35 1.75
Km D0+650 -] Km 00+650 M2 5.00 0.35 1.75
Km 01+500 -] Km 014500 M2 5.00 0.35 1.75
Km 02+190 -| Km 02+190 M2 5.00 0.35 1.75
Km 024325 -] Km 02+325 M2 5.00 0.35 1.75
o Km 03+070 -| Km 03+070 " M2 5.00 0.35 1.75
el Y ey Limgioza dé Biden M2 500 | 035 175 | 2000
Km 04+110 -] Km 04+110 M2 5.00 0.35 1.75
Km 04+350 -| Km 04+350 M2 5.00 0.35 1.75
Km 04+840 -| Km 04+640 M2 5.00 0.35 1.75
Km 05+070 -] Km 05+070 M2 5.00 0.35 1.75
Km 12+005 -| Km 12+005 M2 2.14 0.35 0.75
Km 12+005 -| Km 12+005 M2 2.86 0.35 1.00
Km 12+585 -[ Km 12+585 M2 5.70 0.35 2.00
Km 19+B65 -| Km 19+885 M2 5.00 0.35 1.75
Km 28+450 -] Km 28+450 M2 5.70 0.35 2.00
Km 00+480 -| Km 00+480 M2 5.00 0.35 1.75
Km 00+650 -| Km 00+650 5 M2 5.00 0.35 1.75
e YT e Limpieza do Badén M2 500 | 035 .75 20,00
Km 02+190 -] Km 02+190 M2 5.00 0.35 1.75
Km 02+235 -| Km 02+235 M2 S5.00 0.35 1.75
Km 03+070 -| Km 03+070 M2 5.00 0.35 1.75
Km 03+225 | Km 03+225 M2 S.00 0.35 1.75
Km 04+110 -| Km 04+110 M2 2.85 0.35 1.00
Km 04+110 -| Km 04+110 M2 2.15 0.35 0.75
Km 04+350 -| Km 04+350 M2 5.00 Q.35 1.75
Km 04+640 -| Km D4+540 M2 5.00 0.35 1.75
Km 05+070 -| Km 05+070 M2 5.00 0.35 1.75
| Km 12+005 -] Km 12+005 M2 5.00 0.35 175 |

OSEAF £ERARDO
GARCA IDROGO
NGENIERO CIVIL

REG. CIP N* 50220

Y

“Dieg E. bbreg'o'n Gallards

INGENIERO CIViL
CIP. 44579
SUPERVISOR



CONSORCIO VIVA

SUSTENTO DE ACTIVIDADES EJEGUTADAS

(CARGAS DE TRABAJO EJECUTADAS)

SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL
TRAMO + Rosario de Chingama - Altamisa — México de Chingama - Miraflores — Buenos Alres — San Lorenzo,
ACTIVIDAD : LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
FECHA : Mayo-2021
Km 12+585 -| Km 12+585 M2 5.00 0.35 1.75
17/03/2021 | Km 19+865 -| Km 19+665 Limpieza de Badén M2 5.00 0.35 1.75 20.00
Km 28+450 -| Km 28+450 M2 4.28 0.35 1.50
Km 00+480 -| Km DD+480 M2 5.00 0.35 1.75
Km 00+650 -| Km 00+650 M2 5.00 0.35 1.75
Km 01+500 -| Km 01+500 M2 S.00 0.35 1.75
Km 02+190 -| Km 02+130 M2 5.00 0.35 1.75
Km 02+325 -] Km 02+325 M2 0.70 0.35 0.25
Km 02+325 .| Km 02+325 M2 4.28 0.35 1.50
Km 03+070 -| Km 03+070 M2 5.00 0.35 175
Km 03+225 -| Km 03+225 M2 5.00 0.35 1.75
Km 04+110 -] Km 04+110 M2 5.00 0.35 1.75
Km 04+350 - Km 04+350 M2 5.00 0.35 1.75
i, Km 04+640 -] Km 04+640 . M2 5.00 035 1.75
ORI e orore ] RS0 CApwza s it Mz 500 ] 035 175 ] 2000
Km 12+005 -] Km 12+005 M2 5.00 0.35 1.75
Km 12+585 -| Km 12+585 M2 5.00 0.35 1.75
Km 16+865 -| Km 19+865 M2 5.00 0.35 1.75
Km 28+450 - Km 28+450 M2 5.00 0.35 1.75
Km 00+480 -| Km 00+480 M2 2.85 0.35 1.00
Km 00+480 -] Km 00+480 M2 2.15 0.35 0.75
Km 00+650 -| Km 00+650 M2 5.00 0.35 1.75
Km 01+500 -| Km 01+500 M2 5.00 0.35 1.75
Km 02+190 -| Km 02+150 M2 5.00 0.35 1.75
Km 02+325 -| Km 02+325 M2 5.00 0.35 1.75
Km 03+070 -[ Km 03+070 T M2 5.00 0.35 1.75
R e e Limeiez di o M2 500 | 035 | o
Km 04+110 -| Km 04+110 M2 5.00 0.35 1.75
Km 04+350 -] Km04+350 M2 5.00 0.35 1.75
Km 04+640 -| Km 04+640 M2 5.00 0.35 1.75
Km 05+070 -| Km 05+070 M2 5.00 0.35 1.75
Km 124005 | Km 12+005 M2 5.00 0.35 1.75
Km 12+585 -| Km 12+585 M2 5.00 0.35 1.75
Km 19+865 -| Km 19+865 M2 5.00 0.35 1.75
Km 28+450 -| Km 28+450 M2 5.00 0.35 1.75
Km 00+480 -| Km 00+480 M2 5.00 0.35 1.75
Km 00+650 -| Km 00+650 : M2 5.00 0.35 1.75
26/03/2021 Km 01-500 -] Km 017500 Limpieza de Badén "2 500 035 175 16.05
Km 02+190 -| Km 02+190 M2 5.00 0.35 1.75
Km 02+325 -| Km 02+325 M2 5.00 0.35 1.75
Km 03+070 -| Km 03+070 M2 5.00 0.35 1.75
Km 03+225 -| Km 02+225 M2 0.85 0.35 0.30

Cis, 14579
SUPERVISOR

/AOSCAR GERARDO
GARCIA IDROGO
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N* 50320
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CONSORCIO VIVA

SUSTENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
(CARGAS DE TRABAJO EJECUTADAS)

SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL

TRAMO : Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : SEGURIDAD VIAL
FECHA : Mayo-2021
03 : CONTROL DE VEGETACION Total: 33,600.00 M2
Fecha Inch:r ”fe"vima] Descripcion Unidad | —— OD"":::;‘:’“ o] N de lados|  Parcial Total
1/03/2021 Km 08+400 - Km 08+600|Roce y limpieza M2 200.00 | 1.00 2.00 | 400.00
Km 424100 - Km 41+900 Roce y limpicza M2 200.00 1.00 2.00 400.00
2/03/2021 Km 08+600 - Km 08+800 Roce y limpieza M2 200.00 1.00u ¥ﬁ_2.00 400.0_L
Km 41+900 - Km 41+700|Roce y limpieza M2 | 200.00 | 1.00 2.00 400.00
3/03/2021 Km 08+800 - Km 09+000 Roce y limpieza M2 200.00 1.00 ] 2.00 400.00
Km 414700 -  Km 41+500| Roce y limpicza M2 200.00 | 1.00 2.00 400.00
403201 Km 09+000 - Km 09+200 |Roce y limpieza M2 200.00 1.00 | 2,00 400.00 |
Km 41+500 - Km 41+300|Roce y limpieza M2 200.00 | 1.00 2.00 400.00
5/03/2021 Km 094200 - Km 09+400 Roce y limpicza M2 200.00 1.00 2.00 400.00
Km 41+300 -  Km 41+100|Roco y limpicza M2 200.00 | 1.00 2.00 400.00
6/03/2021 Km 09+400 - Km 09+600]Roce y limpicza M2 200.00 { 1.00 200 | 400.00 |
Km 41+100 - Km 40+500 Roce y limpieza M2 200.00 1.00 2.00 400.00
8032021 |-Km 09+600 - Km 10+000|Roce y limpieza M2 | 400.00 | 1.00 200 | 800.00
Km 40+900 -  Km 40+500|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
/032024 Km 10+000 - Km 10+400 Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2 00 800.00
Km 40+500 - Km 40+100| Roce y limpicza M2 400.00 | 1.00 200 | §00.00
101032021 Km 10+400 - Km 10+800|Roce ¥ limpicza M2 400.00 | 1.00 i 2.00 800.00
Km 40+100 - Km 39+700 Roce y limpieza M2 400.00 1.00 2.00 800.00
110372021 |-Km 10+800 - Km 11+200|Roce y impieza M2_ | 400,00 [ 1.00 200 800.00
Km 39+700 - Km 39+300 Roce y limpicza M2 400.00 1.00 2.00 800.00
12/03/2021 Km 114200 -  Km 11+600 Roce y limpicza M2 400.00 _1_0_0_ 2.00 800.00
Km 39+300 - Km 38+300 Roce v limpieza M2 400.00 1.00 2.00 800.00
13/03/2021 Km 11+600 - Km 12+000 Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
Km 38+900 - Km 38+500 Roce y limpieza M2 400.00 1.00 2.00 800.00
15/03/2021 | KM 12+000 - Km 12+200|Roce y impieza M2_| 200.00 | 1.00 | 200 | 400.00
Km 38+500 - Km 38+300| Roce y limpieza M2 200.00 1 00 2.00 400.00
16/03/2021 Km 12+200 - Km 12+400] Roce y limpieza M2 200.00 1.00 2.0L_ 400.00 $3,600.00
Km 38+300 - Km 38+100|Roce v limpieza M2 200.00 | 1.00 2.00 400.00
17/03021 Km 12+400 - Km 12+600|Roce y limpieza ] m2 200,00 | 1.00 ] 2.00 400.00
Km 38+100 - Km 37+900|Roce y limpleza M2 200.00 | 1.00 2.00 400.00
18/03/2021 | KM 12+600 - Km 12+800|Roce y limpieza M2 ] 7200.00 | 1.00 200 | 400,00
Km 37+900 - Km 37+700|Roce y limpieza M2 200.00 | 1.00 2.00 400.00
19/03/2021 Km 12+800 - Km 13+000 Roce y limpieza M2 200.00 1.00 2.00 400.00
Km 37+700 - Km 37+500|Roce y limpieza M2 200.00 | 1.00 2.00 400.00
20/03/2021 Km 13+000 - Km 13+200 Roce y limpieza M2 200.00 1.00 2.00 400.00
Km 37+500 - Km 37+300|Roce y limpieza M2 200.00 | 1.00 2.00 400.00
22/03/2021 Km 13+200 - Km 13+600| Roce y limpicza M2 400.00 1.00 2.00 | 800. 800.00
Km 374300 - Km 36+900 Rocoe vy limpieza M2 400.00 1.00 200 300 00
23/03/2021 wfﬁm@%_ﬁ_ﬂ .00 [ 200 [ 80000
Km 36+900 - Km 36+500 Roce y limpieza M2 400.00 1.00 2.00 800.00
24/03/2021 Km 14+000 - Km 14+400|Roce v limpieza M2 400.00 | 1. | 1.00 | 2.00 800.00
Km 36+500 Km 36+100{Roce y limpicza M2 400.00 | 1.00 | 2.00 800.00
25/03/2021 | KM 14+400 - Km 14+800| Roce y limpicza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
Km 36+100 - Km 35+700|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
26/03/2021 Km 14+800 - Km 15+200 R;ogmplm!a M2 400.00 1.00 2.00 800.00
Km 35+700 - Km 35+300 Roce y limpieza M2 400.00 1.00 2.00 800.00
27/03/2021 Km 15+200 - Km 15+600 Roce vy limpieza M2 400.00 1.00 2.00 800.00
Km 35+300 - Km 34+900|Roce y limpicza M2 | 400.00 | 1.00 2.00 800.00
26/03/2021 Km 15+600 - Km 16+000 Roce y limpieza | M2 400.00 1.00 2.00 800.00
Km 34+900 - Km 34+500(|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 £00.00
30/03/2021 Km 16+000 - Km 16+400 Roce y limpicza M2 400.00 1.00 2.00 800.00
Km 34+500 - Km 34+100|Roce y limpicza M2 400.00 | 1.00 2.00 £00.00
Km 16+400 - Km 16+800 Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2,00 800.00
SRR 34+100 - Km 33+700]Roce y limpicza M2 | 400.00 | 1.00 4 2ho 800.00
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CONSORCIO VIVA

SUSTENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
(CARGAS DE TRABAJO EJECUTADAS)

SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VEGINAL

TRAMO : Rosario de Chingama — Altamisa - México de Chingama - Miraflores - Buenos Aires — San Lorenzo,
ACTIVIDAD : SEGURIDAD VIAL
FECHA : Mayo-2021
04.01 : CONSERVACION DE SENALES Total: 13.00 UND
Fecha lnlcl:rogresw:'lnal Descripcion Unidad Largoolm:;m:\l i N° de veces| Parcial | Total
Km 12+800 -| Km 12+600 Und. 1.00 1.00
Km 13+250 -| Km 13+250 Und. 1.00 1.00
20/03/2021 | Km 14+150 -| Km 14+150 Conservacion de Sefiales Und. 1.00 1.00
Km 15+750 -| Km 15+750 Und. 1.00 1.00
Km 16+000 -| Km 16+000 Und. 1.00 1.00
Km 43+020 ~| Km 43+020 Und. 1.00 1.00
Km 40+500 -| Km 40+500 Und. 1.00 1.00 | 13.00
27/03/2021 Km 404200 -| Km 40+200 Conservacion de Sefiales Und. 1.00 1.00
Km 38+500 -| Km 38+500 Und. 1.00 1.00
Km 37+900 -| Km 37+900 Und. 1.00 1.00
Km 16+100 -| Km 16+100 Und. 1.00 1.00
30/03/2021 | Km 17+800 -| Km 17+800 Conservacion de Sefales Und. 1.00 1.00
Km 18+100 -| Km 18+100 Und. 1.00 1.00

1clA [DROGO
- GARCIA DROG
Diego E. C'rofir Guili INGENIERO CTVIL

t?MGEM. RO SIVIL REG. CIP N* 58320
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CONSORCIO VIVA

SUSTENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
(CARGAS DE TRABAJO EJECUTADAS)

SERVICIO : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL

TRAMO + Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.

ACTIVIDAD : REFORESTACION

FECHA : Mayo-2021

05.01 : REFORESTACION Total: 900.00 UND

Progresiva s Dimension N° de :
fecha Inicio ng Final PescHpcion Unidad Largo| Ancho| Altura| plantas e

3/03/2021 Km 46+000|- Km 45+000| Reforestacién Und. 100.00 100.00
4/03/2021 Km 05+000{- Km 06+000| Reforestacion Und. 100.00 100.00
5/03/2021 Km 06+000j- Km 07+000| Reforestacién Und. 100.00 100.00
15/03/2021 Km 07+000[- Km 08+000| Reforestacion Und. 100.00 100.00
16/03/2021 Km 45+000[- Km 44+000|Reforestacion Und. 100.00 100.00 | 900.00
22/03/2021 Km 08+000|- Km 08+000| Reforestacion Und. 100.00 100.00
25/03/2021 Km 44+000|- Km 43+000| Reforestacién Und. 100.00 100.00
29/03/2021 Km 09+000(- Km 10+000| Reforestacién Und. 100.00 100.00
31/03/2021 Km 04+300|-  Km 42+000| Reforestacion Und. 100.00 100.00

REG. CIP N
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CONSORCIO VIVA

SUSTENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
(CARGAS DE TRABAJO EJECUTADAS)

SERVICIO : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL
TRAMO : Rosario de Chingama — Altamisa ~ México de Chingama — Mirafiores — Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : VIGILANCIAY CONTROL VIAL
FECHA : Mayo-2021
06.01 : VIGILANCIA Y CONTROL Total: 216.000 KM
Fecha Inicizroagﬂ!%inal Descripcion Unidad La_rgoDT::::ll e Parcial Total
Km 00+000 - Km 25+000 | Vigilancia y Control Km ]25.000 25.000
6/03/2021 ==
Km 50+500 - Km 25+000 |Vigilancia y Control Km |25.500 25.500
1310312021 Km 00+000 - Km 25+000 | Vigilancia y Control Km |25.000 25.000
Km 50+500 - Km 25+000 |Vigilancia y Control Km [25.500 25.500
0032021 |-KM00+000 - Km 25+000 |Vigilancia y Control Km [25.000 25.000 | 216.000
Km S50+500 - Km 25+000 | Vigilancia y Control Km_ [25.500 25.500
27/030021 |-KmO0+000 - Km 25+000 |Vigilancia y Control Km ]25.000 25.000
Km 50+500 - Km 25+000 |Vigilancia y Control Km |25.500 25.500
31/03/2021 | Km 184000 - Km 32+000 | Vigilancia y Control Km |14.000 14,000

GA&!%%
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CONSORCIO VivAa

Limpieza de Calzada

01.02.01 |Bacheo |

100.00%

01.02.02 [Bacheo I

Desquinche

Remocion de Derrumbes

Perfilado de la Superficie sin aporte| M2 8,100.00

Limpieza de Cunetas

Limpieza de Baden

100.00%

Roce y Limpieza M2 | 33,600.00

A IDR
INGENIERD cloVIGLo
REG. CIP N* 50320

Diego E. Ogregén Gallardo

INGENIERO CIVIL
CIP. 44579
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|_04.01 Conservacién de Serales

[UND]

13.00]

13.00] 100.00%)]

Reforestacion

Vigilancia y Control

ROGO
INGENIERO CIVIL
REG, CIP N* 50320

Diego E. Obregén Gallardo
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1.00

CONSORCIO Viva

CONSERVACION DE CALZADA

01.01 Limpieza de Calzada KM 4.900 4.900] 100.00%
1.02 |BACHEO
01.02.01 |Bacheo | M2 700.00 700.00( 100.00%
01.02.02 |Bacheo III M2 980.00 980.00( 100.00%
01.03 |Desquinche M3 10.00 10.00] 100.00%
01.04 |Remocion de Derrumbes M3 54.00 54.00| 100.00%
01.05 [Perfilado de |2 Su erficie sin aporte | M2 8,100.00/ 8,100.00| 100.00%
2.00 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
02.01 M 9,000.00] 9,000.00 100.00%

Limpieza de Cunetas

02.02 |Limpieza de Baden M2 116.05 116.05] 100.00%
3.00 |CONTROL DE VEGETACION

03.01 |Rocey Limpieza M2 | 33,600.00] 33,600.00 100.00%
4.00 |SEGURIDAD VIAL

04.01_[Conservacion de Senales UND 13.00 13.00{ 100.00%
5.00 |MEDIO AMBIENTE

05.01 |Reforestacion UND 900.00 900.00] 100.00%
6.00 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL

06.01 |Vigilancia y Control KM 216.00 216.00| 100.00%

INGENIERO CiviL,
RE®. CIP N* 50320

Diego E. Obregén Gallardo
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ANEXO N° 04.04

INFORMES MENSUALES - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

FASE: Il

Informacion Contractual.

1.1. Nombre del servicio: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N — ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE
CHINGAMA - MIRAFLORES - BUENOS AIRES - SAN LORENZO - EMP. PE-5N DISTRITO
DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA’

1.2, N° de Contrato: N° 178-2020-MPJ/GM

1.3.  Entidad Contratante: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN

1.4 Contratista: CONSORCIO VIVA

1.5 Inspector: Ing® DIEGO E. OBREGON GALLARDO

1.6 Plazo de ejecucion: 360 DIAS CALENDARIO

1.7 Monto de Contrato: S/. 645,546.51

1.8 Presupuesto de Mantenimiento Rutinario:  S/. 645,675.65

Reportes de trabajo.

2.1.  Certificado de transitabilidad de servicio.

2.2, Acta de Constatacion de trabajo.

23 Cargas de Trabajo y Resumen.

Programacion de Trabajo Mensual

3.1
8.2
33

Programacion Real Ejecutado: 8.33%
Programacion del Mes: 8.33%
Programacién del Siguiente Mes:  8.33 %

Recursos utilizados.

41.

4.2.

Recursos Humanos.

Jefe de Cuadrilla: 02
Peones 10
Herramientas y materiales:
Cempactadora: 01
Pisén de mano: 02 -
Carretillas: 02
Picos: 08 r )/L /
Palana Derecha: 04 == ,
Palana Cuchara: 04 " Diego . Obregén Gallardo
7 Barreta de 1.50 m.: 04 "NG&'&‘_E‘&% chvit
5 Machetes: 08 SUPERVISOR

Conclusiones y Recomendaciones.

5.1.

Conclusiones.
- Actualmente el trénsito es normal, debido a la época de verano; pues la via esta
operativa; pero cualquier anomalia se ha solucionado en coordinacion con el Inspector,
autoridades locales y poblacién beneficiaria.
Actualmente no existe ningun tipo de inconveniente; si se presentara alguna anomalia
inmediatamente se dara solucion en coordinacién con los involucrados indicados lineas
arriba.

e ) INGENIERT CIVIL
REG. CIP N #1220



5.2.  Recomendaciones.
- Se recomienda que para la solucidn de algln fenémeno de la naturaleza, la Entidad
debe apoyar con celeridad; por ser causal no imputable al Contratista.

Panel Fotografico.
Copias del Cuaderno de Mantenimiento.

Puntos Criticos.
- Jurisdiccion de Rosario de Chingama ( Km.12+500) y México de Chingama (Km.22+400), son lugares
que presentan inestabilidad de talud. Actualmente todo esta controlado.

Anexos.
9.1. Factura.
Por temor a que se extravie se adjuntara después

9.2. Relacidn de personal; rotativo, socios o trabajador.
CUADRILLA 01
- German Camizan Castillo
- César Eli Santos Garcia
- José Yoiser Chinchay Coronel
- Jhony Eduar Coronel Chinchay
- Yerson Francis Diaz Herrera
- Angel Guerrero Jimenez

CUADRILLA 02

- Beto Pérez Cordova

- Ydelso Vilchez Guerrero

- Rogelio Rodriguez Alvarez
- Olmer Cordova Lavan

- Juan Carlos Arévalo Romero = 3
, . - 0
- Denis Jhosel Diaz Vera ~" Dieg E. (Juregﬁ" Gai‘l‘—a’r
aNGENF:\:g %
\P.
9.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.. SUPERVISOR

Se esté adjuntando
9.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.
9.5. Copia de acta de entrega de terreno.
Se esta adjuntando
9.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.
Se esta adjuntando
9.7. Copia de seguros del personal y vehiculos utilizado para transporte de personal
y herramientas.
Se esta adjuntando
9.8. Declaracion Jurad;';l de No adeudo de los personales de campo vy autoridades de la zona.
aadjl ;ang.o

Nota: Todas las hojas (folios) deben estar selladas y firmadas por el Ing Residente. Este documento debe ser
presentado formalmente al Inspector de |a Entidad por el Contratista.

19



MUNICIPALIDAD PROVINCLAL DE JAEN —
CAJAMARCA

EL QUE SUSCRIBE INGENIERO DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO,
INSPECTOR DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CERTIFICA

Que, el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

CAMINO VECINAL EMP. PE - 5SN-ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO
DE CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES — SAN LORENZO — EMP. PE —
N5 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA”, se encuentra
transitable, desde el 30 de Enero de 2021 a la fecha 31 de Mayo de 2021.

Durante este periodo la Transitabilidad del Servicio es fluido y permanente.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente.

 Jaén, 31 de Mayo de 2021

ol

OSCAR GERARDO DWSO/ E Obregon Gallardo
GAgC A IDROGO El‘vIGc::: NIER o CIVIL
INGENIERO CIV1
REG, CIP N* 30325 SUFERVIZSR

43



“Ano del Vicentenario del Perii: 200 Afios de Independencia”

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

SERVICIO : SERVICIO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N — ROSARIO DE
CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA - MIRAFLORES
—BUENOS AIRES - SAN LORENZO — EMP. PE-5N DISTRITO DE
BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA”

REFERENCIA : Periodo Ill: MANTENIMIENTO RUTINARIO
UBICACION
. Localidad 3 ROSARIO DE CHINGAMA — SAN LORENZO

Distrito 1 BELLAVISTA
Provincia ] JAEN
Region ; CAJAMARCA

PLAZO DE EJECUCION:; 360 DIAS CALENDARIO

MOD. DE EJECUCION : POR CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS

Siendo las 03:30 p.m. del dia lunes 31 de Mayo de 2021, en presencia de las autoridades y beneficiarios del
Servicio de la Referencia, el Inspector y Residente luego de hacer un recorrido In Situ por el tramo del Camino
Vecinal de la Referencia, encuentran al Contratista CONSORCIO VIVA, ejecutando ¢l MANTENIMIENTO
RUTINARIO con 02 Cuadrillas, una que ha partido desde el Caserio Ticungue (Inicio de Tramo: Km.0+000) vy
la otra desde el CP. San Lorenzo (Fin de Tramo: Km.50+500), las mismas que van en sentido contrario y al
encuentro; por lo que suscriben la presente ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO.

Siendo las 05:00 p.m. del mismo dia y fecha, en sefial de conformidad y aceptacién el Inspector y Residente
firman la presente ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO.

" Diego E. Obregin Gallardo

INGENIERO CIVIL
CIP. 44579
SUPERVISOR

o INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 50320

4%



2.3. Cargas de Trabajo y Resumen.

01

05

06

Durante el periodo: 01 al 31/05/2021, se ha realizado las siguientes cargas de trabajo:

CONSERVACION DE CALZADA

LIMPIEZA DE CALZADA

BACHEO - CAMINO TIPO |

BACHEO - CAMINO TIPO llI

DESQUINCHE

REMOCION DE DERRUMBES

PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
LIMPIEZA DE CUNETAS
LIMPIEZA DE BADEN

CONTROL DE VEGETACION
ROCE Y LIMPIEZA

SEGURIDAD VIAL
CONSERVACION DE SENALES

MEDIO AMBIENTE
REFORESTACION

VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL

En resumen todas las Cargas de Trabajo; es decir el esfuerzo desplegado por el tiempo empleado en cada partida de trabajo,
ha sido en forma colectiva; de tal manera que el personal de las cuadrillas ha terminado su labor en forma normal. A excepcion
cuando se ha producido algtn fendémeno climatolégico o alguna urgencia; en este caso ha sido necesario juntar a ambas
cuadrillas y también se ha requerido el apoyo de la autoridad local.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN ~ JAEN ~ CAJAMARCA.

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

En la localidad de Rosario de Chingama, Distrito de Bellavistd, Provincia de Jaén, Departamento de
Cajamarca, siendo las 8:30 am del dia 26 de Agosto del 2020, reunidos los funcionarios de la Municipalidad
il Provincial de Jaén y los representante Comin del “CONSORCIO VIVA", para el desarrolio de entrega de
il terrenc para la ejecucion del servicio del “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING
| VECINAL EMP. PE-5N-ROSARIOC DE CHINGAMA-ALTAMISA-MEXICO DE CHINGAMA-
MIRAFLORES-BUENOS AIRES-SAN LORENZO-EMP.PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA
DE JAEN - CAJAMARCA. (50.50 KM)”

Asi mismo se verifico que el terreno es compatible con los alcances del servicio y corresponde z los datos
sefialados en los Términos de Referencia.

En sefial de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribiria;

Representantes del Organismo que entrega el Terreno

/mmm JARAMILLO MONDRAGON
ASITENTE TECNICO

(-"”’ CIP N® 182320

Representantes del Organisme que Recibe en Terreno ’»\ ~

CO%‘:DRCEO WIVA

R . il
e A . /
Wterco A, Garcia Otz OSCAR CBreten Pt o=
OM[PET2588T ¥ I:‘ ! :...1 L TDROGE
REPRESENTANTE COMUR INGENIDND Fofuil
fel COlbgio do thadmord 1 cnens
ING. MARGO A. GARCIA ORTIZ ING. OSCAR GENARO GARCIA HIDROGO ING. JOSE WILLIAMS NUREZ CERCADG
REPRESENTANTE COMUN RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE OBRA
DNI; 26729987 CIP: 50320 CIP: 95538
— IDHOGO 1680 E. Obregén Gallamis
¥ INGENIEROVC)VIL INGENIERG crvi

REG, CIP N° 207 CiF 4457
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN a“”“ e
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 ﬁ‘{lp: e

2))y/ ‘CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO = ¢ 8
' PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VEGINAL: CHUNCHUQUILLO ~  \ S/ e 2
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA ~ CHONTALI ~ 34.30 KM” - z a3

CONTRATO DE SERVICIOS N°/ 7-2020-MPJ/GM. §§ = =

“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMI eﬂ%\l 4
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE - 5N-ROSARIO DEX = 0
CHINGAMA — ALTAMISA —~ MEXICO DE CHINGAMA ~ MIRAFLORES - BUENQS AIRES D

~ SAN LORENZO — EMP. PE — N5 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE
CAJAMARCA - 50.5 KM” =
Conste por el presente documento, la contratacién del servicio para la EJECUCION %L
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE -@-
ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA - MIRAFLORES"F “g
BUENOS AIRES - SAN LORENZO - EMP. PE -~ N5 DISTRITCO DE BELLAVIST?—\ ég 5
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA - 505 KM, que celebra de una parte lam Se*
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
202019872097, con domicilio legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén,
Provincia de Jaén, Region Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO
DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucién de Alcaldia N°
0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr.
WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N° 16531706, con domicilio en el Jr. Simén
Bolivar 1520 - Jaén, la facultad de suscribir contratos v de otra parte EL CONSORCIO VIVA, con
domicilio legal en, calle Pardo Miguel N°742 Jaén — Cajamarca, debidamente representado
por su Representante Comin el Sr. MARCO ANTONIO GARCIA ORTIZ, con DNI Ne
26729987, EL CONSORCIO VIVA estd conformado por las empresas VITER CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L., con RUC N° 20416977179, debidamente representada por su Gerente el
sefior CARLOS EMILIO REYES LOPEZ, identificade con DNI N° 08373526 con poderes inscritos
en la partida electrénica N° 11046836 del registro de personas jurfdicas de los registros
publicos de Lima. Sefialando como domicilio legal en Av. Arenales N°2250, Oficina 07, Distrito
| de Lince, provincia de Lima, departamento de Lima. Con una participacion del 20% en el
! presente Consorcio, CORPORACION GYC S.R.L., con RUC N° 20495660771, debidamente
representada por su Gerente el sefior MARCO ANTONIO GARCIA ORTIZ, identificado can DNI
N°® 26729987 con poderes inscritos en la partida electrénica N° 11038395 del registro de
personas juridicas de los registros plblicos de Cajamarca. Sefialando como domicilio legal en Jr.
Silva Santisteban N°733, Distrito de Cajamarca provincia de Cajamarca, departamento de
------ Ca;amarca con una participacion del 60% en el presente Consorcio, VARGAS LINARES JOSUE
“ERNESTO., persona natural identificado con DNI N°26621551, con RUC N°10266215512, con
- domicilio rea] en el Jr. Illimani N°210, Distritc de Cajamarca, provincia de Cajamarca
departamento de Cajamarca, con una particﬁipacio’n del 20% en el presente Consorcio; La
facturacion del Consorcio seré a través de la empresa CORPORACION GYC S.R.L. con el CCI
N° 038-640-107000448369-91, 2 quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en
los términes y condiciones siguientes:

e

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES . ,
Con fecha 20/08/2020, el comité de seleccién, adjudicé la buena pro del PROCEDIM!EN L
ESPECIAL DE SELECCIL‘JN N° 008-2020-MPJ/CS -1 para la contratacion del servicio-para; :;f
la EJECUCION DEL MANTENIMIENTC PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAM]B@} &
VECINAL “EMP. PE - 5N-ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXlCOg—*DE I
CHINGAMA - MIRAFLORES - BUENOS AIRES - SAN LORENZO - EMP. PE ~ yﬁ ;ﬂﬂag
DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA — 50.5°KM: al.,’ _Jg@@
CONSORCIO VIVA, cuyos detalies e importe constan en los documentos mtegran‘tes “det NI
presente contrato,
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el servicio para la EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “EMP. PE - 5N-
ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES -
BUENOS AIRES ~ SAN LORENZO - EMP. PE ~ N5 DISTRITO DE BELLAVISTA
PROVINCIA DE JAEN ~ CAJAMARCA ~ 50.5 KM, por el CONSORCIO VIVA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 4,303,643.46 (CUATRO MILLONES
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1
¥ “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL; CHUNCHUQUILLO -
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — CHONTALI - 34.30 K"

TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 46/100 SOLES
incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, tran

] inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legis ’1\
wgente asl como cualquier otro concepto gue pueda tener incidencia sobre la e;ecum
servicio materia del presente contrato.

[P0 3 Gy aimmo ane

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO 7 f*‘ %
LA ENTIDAD se obhga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en soIes%f
PAGO UNICO para la FASE |; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Il y lll {co
excepcion del pagé por el inventario de Condicién Vial, que serd en pago Unico),
luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun o
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contratacicnes del Estado.
seglin el cuadro siguiente:

IVNIO
Vin -1~ e/a

Para tal efecto, el responsable de ctorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo
en un plazo que no excederd de veinte (20) dias de producida la recepcion.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle previa conformidad del area
usuaria;
DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL

PRESTACION AREA USUARIA PAGLE RARCIALES
FASE [ Aprobacion del Plan de
\ Entrega del Plan de Trabajo. Trabajo
<Pk FASE Iz Conformidad de los
Entrega de informes | informes mensuales e
Mensuales e Informe Final del | informe  Final de Ia
servicio de mantenimiento | ejecucidn del
periddico. Mantenimiento Periédice.

1% del Monto del Contrato Original

Se paga mensualmente de acuerdo al
avance mensual ejecutado, teniendo
como limite el 83% del monto del
contrato original.

|F’.-\L~’ik
wEn s 7

Se paga mensualmente  por
FASE Il infarmes menéuales del mantenimiento rutinaric. La suma de |

- Entrega de Informes 7t A dichos pagos representa el 15% del
Mensuales del semvicio de | orenimiento RUINAro. | monto del Contrato original
mantenimiento rutinario,

pm ) . R ; Aprobacién de! Inventario
R kg ; Inventario de condicidn vial. de Caridicisn Vial,
1 ""‘""""“f.

TOTAL | 100% del monto del Contrato Qrgingkz ;‘@fi
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los dlez (10) dias calendario mgweﬁre‘& d@:z‘f
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen' las condnb(d@s %

L establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competeme»::‘ j\‘g&\ @“

Conformidad ~ de los

1% del Monto del Contrato Criginal

’3) A
o
e 'ﬁ"'\\ et

A r A

Lt

i) i

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fom‘ni.o ',“J )
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrd derecho al pago de intereses !egales confa,tirne 7y
a lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado % en el an@g; &
171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad-en que jiago deblg, \zf\‘

efectuarse. B el

*ff;;;f

%
=3

%

CLAUSULA QUINTA: DEL FLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de 475 (cuatrocientos setenta y cinco)
dias calendarios el mismo que se computa desde:

Fase 1: El plazo de la elaboracién del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: El plazo de ejecucién del mantenimiento periédico sera de 90 (Noventa) dias
calendario.

El inicio del plazo de gjecucién de la Fase 1l se realizara al dia siguiente de la comunicacicn
de la aprobacidn del Plan de Trabajo.

~
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H +4 GARCIW IPROGO
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T MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN N
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MP.J/CS-1. ,‘ «iﬁ?@

2} “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO e O
gt , PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO - \ 2% /& S ¢
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — CHONTALI - 34.30 KM" “ 2 33

| Z ;- ‘ﬁ !
N oz 2
! §ji < =1
Fase 3: — nE = YU
El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario;Desd ". !

de enero del 2021 ‘
El plazo de la elaboracidn del inventario de condicidn vial serd de 05 dfas calendario.

El inicic del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase |ll se realizaré de la sig@
manera: 2

=3
il -La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el ac@%de 5 £
‘ terminacién de las actividades de la Fase Il : 7 g"q. e
-La elaboracion del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de ! * >
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario. W iSO

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi

como los documentos derivados del procedimiento especial de seleccién que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

»  De fiel cumplimiento del contrato: S/ 430,364.35 (Cuatrocientos treinta mil trecientos
sesenta y cuatro con 35/100 soles), a través de la retencién del 10% solicitado
mediante CARTA N° 003-2020/C.VIVA/MPJ, que debe efectuar la ENTIDAD, durante la

e

“\,x‘f;f‘:‘-’.f’» Primera Mitad del nimero total de pagos a realizarse, de manera prorrateada, con
}&@ “«;\\ cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.
= ‘o
Z, GERENCIA 3 . ;
G MUHGIPALS - Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley
S JAET

de Contrataciones del Estado, en ei caso de contratos periédicos de prestacion de servicios
en general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION —

ey

R .. LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantfas cuando EL CONTRAT\k&EA;fﬁ_@m@:*‘"-‘;"

| e 3 las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lodist \u@:ﬁ?gq}@yaﬁ%;g‘
; ; . literal &) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contratagi e/%g@iﬁf’f@ .%
I R e £

. Estado. r’f& L&\ ?@é
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO ‘g Iy W BE

“LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato orjﬁin'é};,:_\ E*Tf/ VIS,

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias ’c@l}_én;ﬁarm&\&"?@ S

siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia pgy, adelantos 5~

mediante CARTA FIANZA, acompafiada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procedera la salicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendarios
siguientes a la presentacidn de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y
la Decimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA. indicando
claramente el sentido de estas, otorgéndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad ¢ sofisticacion de la
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO -
VIRGEN DEL CARMEN —~ LA HUACA — CHONTALI - 34.30 KM”

CONTRATO DE SERVICIOS N* 1+-2020-MPJ/GM. m e
“CONTRATACION DE SERVICIC PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMI ‘G@o\::

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE - SN-ROSARIO D
CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA - MIRAFLORES - BUENOS Alﬂ o
-~ SAN LORENZO - EMP. PE — N5 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE -
CAJAMARCA - 50.5 KM"
Conste por el presente documento, la contratacién del servicio para la EJECUCION }DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE -
ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA - MIRAFLORE
BUENOS AIRES - SAN LORENZO - EMP. PE -~ N5 DISTRITC DE BELLAVISTY gE\ E
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA - 505 KM, que celebra de una parte la > i
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20201987297, con domicilio legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén,
Provincia de Jaén, Regién Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO
DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia N°
0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr.
WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N° 16531706, con domicilio en el Jr. Simon
Bolivar 1520 — Jaén, la facultad de suscribir contratos y de otra parte EL CONSORCIO VIVA, con
domicilio legal en, calle Pardo Miguel N°742 Jaén — Cajamarca, debidamente representado
por su Representante Comuin el Sr. MARCO ANTONIO GARCIA ORTIZ, con DNI N°
26729987, EL CONSORCIO VIVA estd conformado por las empresas VITER CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L., con RUC N° 20416977179, debidamente representada por su Gerente el
sefior CARLOS EMILIO REYES LOPEZ, identificado con DNI N° 08373526 con poderes inscritos
en la partida electronica N°® 11046836 del registro de personas juridicas de los registros
plblicos de Lima. SefRalando como domicilio legal en Av. Arenales N°2250, Oficina 07, Distrito
de Lince, provincia de Lima, departamento de Lima. Con una participacién del 20% en el
presente Consorcio, CORPORACION GYC S.R.L., con RUC N° 20495660771, debidamente
representada por su Gerente el sefior MARCO ANTONIO GARCIA ORTIZ, identificado con DNI
N°® 26729987 con poderes inscritos en la partida electrénica N° 11038395 del registro de
personas juridicas de los registros plblicos de Cajamarca. Sefialando como domicilio legal en Jr.
Silva Santisteban N°733, Distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de

o ..Cajamarca. con una participacién del 60% en el presente Consorcio, VARGAS LINARES JOSUE

ERNESTO., persona natural identificado con DNI N°26621551, con RUC N°10266215512, con

* domicilio real en el Jr. Ilimani N°210, Distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarcas,

departamento de Cajamarca, con una participacién del 20% en el presente Consorcio; La
facturacién del Consorcio serd a través de la empresa CORPORACION GYC S.R.L. con el CCl
N° 038-640-107000448369-91, a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES ; i f/;;
Con fecha 20/08/2020, el comité de seleccion, adjudicé la buena pro del PROCEDIM}ENECO g
ESPECIAL DE SELECCION N° 008-2020-MPJ/CS -1 para la contratacion del servicic: Rﬁ‘t&«-x
la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL- CAMLNQ\' Y
VECINAL “EMP. PE - 5N-ROSARIC DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO}"D ,’J
CHINGAMA - MIRAFLORES — BUENOS AIRES - SAN LORENZO - EMP. PE -wl}!ﬁ g'ﬂ
DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA - 50.5'KM: al_' &'{i‘ 0
CONSORCIO VIVA, cuyos detalles e importe constan en los documentos mtegrantes def‘i.. ¥ g
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )

El "presente contrato tiene por objeto el servicio para la EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “EMP. PE - 5N-
ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA - MIRAFLORES -
BUENOS AIRES - SAN LORENZQO -~ EMP. PE - NS DISTRITO DE BELLAVISTA
PROVINCIA DE JAEN -~ CAJAMARCA — 50.5 KM, por el CONSORCIO VIVA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 4,303,643.46 (CUATRC MILLONES

INGEN ERO CIvIL
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 Jnfines
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: CHUNCHUQUILLO -

VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — CHONTAL/ — 34.30 KM”

2%

Wi1AOD

En caso no cuenten con los seguros
(SCTR y SOAT)

Se aplicara 0.25 de una UIT por
cada personal sin seguros, ©
vehiculos sin SOAT

Se

conforme al informe d

PO ANOY

-}
a

sdv iy

Ausencia del Ing. Residente del servicio

Se aplicard 0.50 de una UIT por
cada dia de ausencia

descontard~gn_ cadeZ gago
Ges D T

No dispener del ndmero minimo de las
maguinarias y equipos establecidos

Se aplicard una (1) UIT por cada
dia de ausencia de numerc minimo
de equipos v maquinarias

No zarandear el material de afirmado en

Se aplicard dos (2) UIT por cada

=
Se descontarda en cada =

B0, D

DUV

O

9

cantera evento que se detecte conforme al informe del Inspectac= & % ’
; TEE P >
zgeggese;;ar Cearéa"’sd?”{’aﬁa;ﬂgs § Se aplicard 0.50 de una UIT por|Se descontard en cada pa ""é‘g T~
georreferenciados cada informe conforme al informe del inspector
Durante la ejecucion del mantenimiento rutinario:
ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALcuLO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
Limpieza de Menos de 8|Cuando la cantidad de obsticules | Se descontard en cada pago
calzads Km obstacules en | supera la tolerancia se aplicard 0.25 de | conforme  al  informe  del
1 km. la UIT por cada Km observado Inspector
Menos de 10 :
baches de | Cuando la cantidad de baches supera | Se descontard en cada pago |
Bacheo m2 0.50m x 0.50 x | la tolerancia se aplicard 0.5 de la UIT | conforme  al  informe  del
0.15m en 1| porcada Km observado Inspector.
km.
Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pago
Desquinche m3 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT | conforme  al  informe  del
por cada Km observado Inspector.
T — Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pago
dartimbes m3 1 m3 por km telerancia se aplicard 0.5 UIT por cada { conforme  al  infaome  del
Km observado Inspector.
Maxime 25% 4
>_impieza de M del &rea de la | Cuando el porcentaje supera la S:nfgf;c;ontaar]a B?mgﬁgg paé;eo!
" [feunetas SECCiGn tolerancia se aplicara 1 UIT ———" i
/ transversal P . [
i 0,
Limpieza de dM:}x:én::a diot/; Cuando el porcentaje supera Ia|Se descontarda en cada pago;}
; Und : tolerancia se aplicard 0.5 de la  UIT | conforme: " al  informe  del
alcantarlias SBCLion or cada alcantarilla observad Inspector. -
transversal. P A agd e C )
Hmpieza de Méximo 30% | Cuando el porcentaje supera la|Se descontard en cada pagoi X
b agén mz2 de la | tolerancia se aplicara 0.5 de la  UIT | conforme .~ al Informe  dettafis \
T supetficie. por cada badén cbservado inspector. : a7 Uiy, : \
i ) SO e g,
° - oy e,
Limpleza de Mextma 39 i Cuando el porcentaje supera la Se descontany %R‘W@%{“@ '3:2;,
| 22Rle ge [ de la Seccion |y rancia se aplicard 0.25 UIT conforme g Xnf W@%@ 0%
i coronacion transversal, | P ’ Inspector. il TR =g %m e
f ; ,“: - .': = ,‘\‘n \“;7\ -"‘:.é-
E Deberd | En caso de no cumplir |2 tolerancia se | Se daescontard® erliCada ps,g& Yy D=
Lg?j?;‘;i 9@ | Und permanecer ‘aplicara 0.25 UIT por cada pontén |conforme  al ‘inforpi \f.’.é"’*"\‘ W o=
P siempre limpia | observado Inspector. ARy /(,‘f ;g;,i;
mo 20 A
Encauzamiento gﬂeé:xz::a diO;;;Cuando el porcentaje supera la|Se descontard en cada?@{ff'ﬂ% 5
de pequefios | M ey | tolerancia se aplicard una 0.5 UIT por | conforme  al  informe cte‘Lr{j *f‘*%‘;g‘s\ /
cursos de agua tRinsiarEal. ‘ cada curso de agua observado. Inspector. e 5‘_“;;\\\-’«‘
I Se dascontard en cada p’égo}
Roce y limpieza | m2 Maximo 45 cm. Quarda supara &l valor de 12 tolerancia conforme  al  informe  del |
se aplicard 0.25 UIT |
nspector,
GhraanEsgh Incumplimiento | Cuande supera la cantidad de la | Se descontard en cada pago
do los cafialac und inferior a 1 |tolerancia se aplicard 0.25 de la UIT | conforme al  informe  del
sefial por km, | por cada sefial observada. Inspector.
Zonas estables | Cuande no se haya reforestado zonas
. 3 Se descontara en cada pagoe
. sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se 1
Reforestacion | und ilo largo del | aplicara 0.25 de la UIT por cada zona Ic:;fgg':ﬁ al  Gpteme el
l | camino inestable sin reforestar. P :

oyl
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

i PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO — 8 O ‘U:’Jl
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA ~ CHONTAL! - 34.30 KM” = '2 il
i |
— ' Q>3
Vigilanci Incumphmientor Cuando supera la cantidad dias de la | Se de ontara erOcada pago | % »{3
l?:trolma Y km ?ﬂ‘; o ?ay% tolerancia se aplicard 0.25 de la UIT | confornie idame  deF* = (R

e & Y por cada dia observada, Inspector, o s
W dlas. i S0
Menos de 5 m : ?\mj“:
; de muro en | En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard enQc \\g:)\u )
ﬁeez;a:;gg de m3 mal estado en | aplicard 0.25 de la UIT por cada mure | conforme 3 o, T
. 2 un (1) km de | observado Inspector. “"
carretera . i
i _ En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard enix o
| Rsﬁt?}?:ién de und Eog;ogsbsado en aplicard 0.5 UIT por cada pontén no | conforme al  infosme f.’r
P b u reparado Inspector. “ sy
‘ m

CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBFIO !

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el | Se aplicard 0.5 de una UIT por cada dia fgmgfmszoma‘;? e?nfgﬁgz pag;
/ { personal  acreditado o debidamente | de ausencia del personal Inspector

sustituido P

No presentar oportunamente los informes .
o no subsanar las observaciones | Se aplicard 0.25 de una UIT por cada dia B4 Jeecontars en Gide Hago

efectuadas por el inspector dentro del | de demora f:: TO":D? 2 nforme de’i
plazo otorgado pag

Se descontard en cada pago
Incumplimiento del uso de sefales de; .
seguridad para realizar las actividades | Se aplicard 1 UIT por el incumplimiento fr?snngcﬂi?ﬁ al informe  del

Incumplimientc de uso de implementos | Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se descontard en cada pago
de seguridad (mameluco, casco, botas, | personal que Incumpla el uso de|conforme al  informe  del

uantes, gafas y mascarillas) implementos de seguridad Inspector
A Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se descontard en cada pago
E:-Snc%s? g%:%mplementen los::sagures personal sin segures, o vehiculos sin|conforme al  informe  del
SOAT Inspector : i
3] Se descontard en cada page
by ?ﬁenc‘ia del Ing. Residents del serviclo Se apiicars 0.25 de una UIT por cada dia conforme  al  informe  del
| de ausencia.
zl Inspactor
st:/Lsar material seleccionado de cantera | Se aplicard 0.5 de una UIT por cada f:nfgf;?ma;lé e?nfgﬁﬁg pa(?ec;
) gﬁa el Bacheo avento gue se detecte. Inspector

No presentar en los informes fotos vy . Se descoritard en cada pago
videos de cada dia fechados vy ifoﬁr?gcara OIES T6-R LT e oo conforme ™~ al  informe  del )
georreferenciados ; Inspector, L

No ufilizar movilidad adecuada para | ; ; Se descontara en cada pago | -k
_—Ttransporte cde personal (trabajadores) y gx?arig“cﬁ;ésgﬁes‘zei?e una UIT por cada conforme  al mforma.‘a\iﬁ%gh ffl'i,{,g%}"'-
&g, | herramientas 9 ‘ Inspector. ~Cio G,
oo . ”\;'“W? /Ji--». V%&
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun correspoﬁ “"

o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garanta de
cumplimiento. PR

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méfi'rh
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, de
ftern que debid ejecutarse. g

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o &l monto maximo

para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resclver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualguiera de las partes puede resclver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3
del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contratacmnes del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas mputab!es a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N°®001-2020-MPJ/CS-1 o~
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO g

)

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO — 2
VIRGEN DEL CARMEN ~ LA HUACA —~ CHONTALI — 34.30 KM” 5{
* z5 5.
Elle no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales v p' i gg -— gi
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. ) P gi
g .

ol o

S

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento fedias
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

LY

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCIGN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, ¢ tratand de 59
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administragié®, {t g
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas aflagz | ?‘Z’E
que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esta%g ';#a'-" ?5

ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficic o
incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, ¢l CONTRATISTA se obliga a conducirse en tocdo momento, durante la
ejecucién del contrate, con honestidad, probidad, veracidad e integridad v de no cometer
actos. ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los drgancs de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el
articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; v ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personat apropiadas para
evitar los referidos actos o prdcticas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demds nomativa especial que resulte
aplicable, serén de aplicacidén supletoria las disposiciones perti}nemes del Codigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demds normas de derecho privado ‘-;

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE coumovensms | .L- - ,fggz».;g

Estado y su Reglamento.

i Ly -l
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conc:llamqg e /,, &S
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 de(:‘:x % s\i“ #
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, enf‘a:_v \o;{w
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las i
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. S

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

_C_I._.AUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA", para la ejecucién del servicio utilizarda personal calificado vy
especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitide cambios, salvo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto,
“EL CONTRATISTA" deberd proponer a “LA ENTIDAD" con Quince (15) dias antes de que
se culmine la relacién contractual entre ELL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido,
por lo que LA ENTIDAD deberd aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al
Art. 190° numeral 190.4.

v INGEN\ER® CIVIL
REG. CIP N° 50320



M

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MA NTENIMJENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO -
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — CHONTALI - 34.30 KM”

Cualquier solicitud en ese sentido, sera debidamente justificado y los cambios que resulten
ne irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD”.

Se entiende que todo personal cuyo cambic se proponga, reunird iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA", designa como:

N° CARGO NOMBRE CIP N°
; o Ing. OS8SCAR GENARO GARCIA | ¢
01 Residente del servicio IDROGO N¢ 50320
Asistente de | Ing. CARLOS MANUEL GARCIA | 6
02 | Residente ROMEROQ 218778

“EL CONTRATISTA", dara por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD".

“EL CONTRATISTA”, en el caso de personal profesional, propondrda a “LA ENTIDAD", el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacién del mismo, transcurrido los quince (15)
dias calendarios y en caso “LA ENTIDAD" no de ninguna respuesta, se considera por
aprobado el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demanda la obtencién de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, viaticos, gastos de traslado, entre otros; serd de entera responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a- Escritura Publica corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIO
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las nouf:cacmnes que sq\\rsalj,c?gmxg
duranie la ejecucién del presente contrato: 83 / & o \ “:‘“%Tﬁ 5
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, D:sinto-agﬁ / ro«npc;a
de Jaén, Regién Cajamarca 3 e

\
Z
//

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Pardo Miguel N°742 Jaén ~ Cajamarca _ ‘"-?; (N

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comumcada a 1&*
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dtas
calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato,
las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Jaén a los 21
dias del mes de agosto de 2020.

CERTIFICO. QUE LA PRESENTE "“E CONTRATISTA"
COPIA, GUARDA \BbOLL:m
CONFORMIDADC RIGINAL.

Casamarca [l Y

§ g AAARRL T

pedy
G ViGO bAL.DANﬁ\ rhed f
ARIO DE CAJAMARCA

New



CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el contrato de CONSORCIO, denominado "CONSORCIO VIVA™
que celebran las siguientes personas:

VITER CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., con RUC N° 20416977179, debidamente

representada por su Gerente el sefior CARLOS EMILIO REYES LOPEZ, identificado con DNI N°

08373526 con poderes inscritos en la partida electrénica N° 11046836 del registro de personas

juridicas de los registros publicos de Lima. Sefialando como domicilio legal en Av. Arenales N°2250,
e OTCING 07, Distrito de Lince, provincia de Lima, departamento de Lima.

jj\?.CORPORACION G@YC S.R.L., con RUC N° 20495660771, debidamente representada por su Gerente

: Jivel sefior MARCO ANTONIO GARCIA ORTIZ, identificado con DNI N°® 26729987 con poderes inscritos

! 1 en la partida electrénica N° 11038295 del registro de personas juridicas de los registros piblicos de

Cajamarca. Sefialando como domicilio legal en Jr. Silva Santisteban N°733, Distrito de Cajamarca,

1 \r': provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca.
14 VARGAS LINARES JOSUE ERNESTO., persona natural identificado con DNI N°26621551, con
] { RUC N°10266215512, con domicilio real en ef Jr. Illimani N°210, Distrito de Cajamarca, provincia de
} l\_’, Cajamarca, departamento de Cajamarca., a quienes en adelante se les denominara "LOS
CONSORCIADOS", en los términos contenidos en las clausulas siguientes:
ANTECEDENTES

PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS son dos personas juridicas de derecho privado constituidas
bajo el régimen de sociedades y una persona natural, las mismas que tienen por objeto social
dedicarse a actividades comerciales vinculadas a2 la construccién, por ello decidieron fibremente
participar en el procedimiento especial de seleccidn convocado por la Municipalidad Provincial de
Jaen, denominado procedimiento especial de seleccién N°008-2020-MP3/CS, cuyo objeto es el
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP.
PE - 5N-ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES
— BUENOS AIRES — SAN LORENZO ~ EMP. PE — N5 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA
DE JAEN — CAJAMARCA, habiendo presentado una Oferta conjunta con la denominacién de
CONSORCIO VIVA conformado por las empresas antes mencionadas v siendo los ganador de la
buena pro.

OBJETO DEL CONTRATO

SEGUNDA.- Por el presente contrato, las partes acuerdan participar en consorcio en el negocio

descrito en la clausula siguiente. En consecuencia, LOS CONSORCIADOS se obligan mutuamente

) a participar en forma activa y directa en dicho negocio, conforme a lo estipulade en el presente
\ documento, con el propdsito de obtener el beneficio econdmico comin descrito en el presente

contrato.

TERCERA.- El negocio a desarrollarse por LOS CONSORCIADOS consiste en la prestacién del
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL EMP.
PE - SN-ROSARIC DE CHINGAMA ~ ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES
— BUENOS AIRES —~ SAN LORENZO — EMP. PE — N5 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA
DE JAEN — CAJAMARCA, servicio convocado por la Municipalidad Provincial de Jaén.

CARACTERES Y DURACION DEL CONTRATO

CUARTA.~ El presente contrato de consorcio es de duracidn determinada. En ese sentido, el periodo
de duracidn del presente contrato es de aproximado 475 dias calendario que corresponden al plazo
de la ejecucidn del servicio, contado a partir de la suscripcién del contrato con la Municipalidad
Provincial de Jaén y hasta la entrega total del servicio con su respectiva liquidacién v conformidad

‘ de servicio.
g //) ———————~ Rk Paglna oo
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QUINTA.- En armonia con lo estabiecido por el articulo 445 de la Ley General de Sociedades, LOS
CONSORCIADOS dejan expresa constancia de que el presente contrato no genera la creacion de
una persona juridica y tampoco tiene razon socizl ni denominacién alguna para efectes tributarics.
Sin embargo le otorgan la denominacion de CONSORCIO VIVA estableciendo su domicilio Legal
Comin en la Calle Pardo Miguel N°742 Jaén — Cajamarca. En consecuencia, las partes mantendran
independientemente su propia autonomia realizando cada una de ellas las actividades del negocio

que se comprometen a realizar en este documento y las que le sean encargadas por posterior

cuerdo de los contratantes.

7CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES

SEXTA.- Cada CONSORCIADO, 2 efectos de cumplir con la ejecucion del servicio y realizar el
tramo del negocio que se le encomienda se obliga a hacer uso de su infraestructura empresarial, su
personal y demas elementos de produccién.

SETIMA.- Queda establecido que LOS CONSORCIADOS asumirdn el siquiente porcentaje de
participacion en el Consorcio:

01.- VITER CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 20% de participacion

02.- CORPORACION GYC S.R.L. 60% de participacion

03.- JOSUE ERNESTO VARGAS LINARES 20% de participacion
REPRESENTACION

OCTAVA.- No obstante lo sefialado en la cldusula quints, a efectos del desarrollo normal de las
actividades propias del contrato, LOS CONSORCIADOS acuerdan designar como Representante
Comun del CONSORCIOC VIVA al Sefior Marco Antonio Garcia Ortiz, identificado con D.N.I. N©
26729987, quien asumira todas las funciones de representacidn del consorcio ante la Municipalidad
Provincial de Jaén y las funciones de convocatoria y direccidn de las juntas descritas en l2 clausula
siguiente. Asimismo, se nombra como APODERADO del consorcio al Sr. Carios Manuel Garcia
Romere, identificade con D.N.I. N° 72182044, quien tendra las mismas atribuciones del
Representante Comin del Consorcio:

Funciones del Representante Comin del CONSORCIO son las siguientes:

Celedbracidn y ejecucion de contrato y adendas, con la Entidad

Representacion legal, administrativa y financiera del consorcio.

Coordinaciones técnicas para el objeto del contrato de consorcio.

Recepcidn y tramite de reclamos ¢ discrepancias con la entidad contratante.

tras que tengan relacion directa con la existencia y el funcionamienta del consorcio come:

- A FIRMAR EL CONTRATO, ADENDAS, AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES DE SERVICIO,
DEDUCCIONES Y LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN.

- SUSCRIBIR CON PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS, SUB CONTRATOS DE OBRA, CON
CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD.

- OTORGAR PODERES DE REPRESENTACION ANTE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN,
ANTE ENTIDADES DEL ESTADO, AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE SER EL
CASO.

N

- ASUMIR LA REPRESENTACION JUDICIAL Y PROCESAL EN CUALQUIER PROCESO JUDICIAL SEA

ESTE CIVIL, CONSTITUCIONAL, LABORAL, TRIBUTARIO, ADUANERO, ADMINISTRATIVO,
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ARBITRAL Y OTROS EN LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE
INTERVENIR, ACTUANDO COMO DEMANDANTE O COMO DEMANDADO, COMO TERCERO
LEGITIMADO, PUDIENDQC APERSCNARSE A CUALQUIER PROCESQ TENIENDO LAS FACULTADES
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GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATC CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74°, 75° Y 77° DEL

€ODIGO PROCESAL CIVIL.
- ASUMIR LA REPRESENTACION EN PROCESOS ARBITRALES EN LOS QUE EL CONSORCIO HAYA
DE INTERVENIR COMO DEMANDANTE C DEMANDADO, CONFIRIéNDOLE AL EFECTO LAS
FACULTADES GENERALES DE REPRESENTACION Y LAS ESPECIALES DE PLANTEAR LA
DEMANDA, CONTESTAR DEMANDAS, DESISTIRSE DEL PROCESO, CONCILIAR, SOLICITAR
ARBITRAJE, NOMBRAR Y RECUSAR ARBITROS, SOLICITAR CUALQUIER TIPO DE MEDIDAS
CAUTELARTAS, PLANTEAR APELACIONES Y PROCESO DE REVISION Y OTROS RECURSOS
IMPUGNATIVOS PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA CONTRACTUAL
ASUMIR LA REPRESENTACI@N DEL CONSORCIO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO LABORAL
CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES DE REPRESENTACION ANTE LAS AUTORIDADES DE
TRABAJO TANTO ADMINISTRATIVAS COMO JUDICIALES CON LAS FACULTADES CONTENIDAS
EN EL TEXTO UNICO ORDENADQ DEL DECRETOC LEGISLATIVO No 728, LEY 26636 Y DEMAS
DISPOSICIONES LABORALES VIGENTES O QUE LO SUSTITUYA.
ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO PENAL, Y
ANTE CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE CUALQUIER MINISTERIO,
ENTIDAD, ORGANISMO, POLICIA NACIONAL, ADMINISTRACION TRIBUTARIA, INSTITUCION
DEL ESTADO PRIVADO, EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS
FACULTADES DETALLADAS EN LOS PUNTOS ANTERIORES QUE LE SEAN DE APLICACION.

ADMINISTRACION

NOVENA.- Asimismo, el Representante Comun. Sr. Marco Antonio Garcia Ortiz, identificado con
D.N.I. N© 26729987 es el responsable de la direccién técnica, administrativa v econdmica de la obra;
por lo que queda facultados a sola firma a realizar las operaciones bancarias y financieras del
CONSORCIOD VIVA, pars lo cual se les faculta a:

APERTURAR Y CERRAR: CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZOS Y CUENTAS DE
AHORROS DEL CONSORCIO; ASI COMO GIRAR Y COBRAR CHEQUES A NOMBRE DEL
MISMO.

HACER RETIRQS DE FONDOS O EFECTIVO DE CUENTAS CORRIENTE

MANEJO DE LA CUENTA POR BANCA POR INTERNET

DISPONER DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE

MANEJO DE DISPOSITIVO TOQUEN

SOLICITAR CARTAS FIANZAS Y ACEPTAR PAGARES.

COBRAR Y ENDOSAR CHEQUES.

EMITIR, COBRAR Y CANCELAR FACTURAS.

COBRAR GIROS Y TRANSFERENCIAS.

Y OTROS DE CARACTER BANCARIO.

DECIMA.- A efectos de tratar acciones de suma importancia en la ejecucion de fa obra, el
representante legal, a criterio propio podrd convocar a junta, debiendo notificar a cada uno de LOS
CONSORCIADOS por escritc en sus respectivos domicilios, con una anticipacién no menor a 10
dias la realizacién de ésta. En dicha comunicacién deberd indicarse el lugar, fecha y hora de
celebracion de la junta.

DECIMA PRIMERA.- Las juntas del negocio, convocadas conforme a fa cidusula anterior,
constituirdn el méximo érganc de decisidn del contrato. En las juntes, cada CONSORCIADC tendrd
derecho a voz y a voto, correspondiéndole a cada CONSCORCIADC un voto. Las decisiones se
adoptaran por mayoria simple de votos de a acuerdo al porcentaje de participacion en el consorcio.

DECIMO SEGUNDA.- LOS CONSORCIADOS habiendo tenido como antecedente que la
Municipalidad Provincial de Jaén al haberles otorgado zl CONSORCIO VIVA la buena pro del

REG. CIP N” 50320
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N°008-2020-MPJ/CS, cuyo objeto es el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE - 5N-
ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA -~ MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES -
BUENOS AIRES — SAN LORENZO — EMP. PE — N5 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA
DE JAEN — CAJAMARCA, los integrantes del consorcio que se unieron para poder emplear sus
capacidades en el presente contrato por lo que se acuerda el régimen de utilidades o pérdidas, de
acuerdo 2 lo descrito en la cldusula décimo cuarta, porcentaje de participacion.

JECIMO TERCERA.- Se acuerda que las utilidades o pérdidas seran administradas por el
‘Representante Comun del Consorcio Sr. Marco Antonio Garcia Ortiz con DNI N© 26726987,

OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LAS PARTES .
DECIMO CUARTA.- Las partes declaran expresamente que corresponde a cadz CONSORCIADO

/ la gestidn, administracion y realizacion del negocio materia del presente contrato, por lo que deberan
[ proceder con la diligencia, prudencia, buena fe y leaitad de un ordenado empresario. En ese sentido,
il les corresponderd las siguientes obligaciones:
i' 5\ v Consorciacio: VITER CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., con RUC N°2041697717¢8
; [ %de |
‘ }
ITEM RESPONSABILIDAD participacién |
a) | Ejecucion def Servicio - |
b) | Administracion del Servicio -
Consorciado: CORPORACION GYC S.R.L., con RUC N°20495660771
]
iTEM RESPONSABILIDAD | Ree |
| participacién |
a) | Ejecucién del Servicio ! |
b) | Administracion del Servicio 60 |
¢) | Operador tributario ?

. Q‘\__, Consorciado: VARGAS LINARES JOSUE ERNESTOQ., con RUC N°10266215512

[ 2 % de |
| ITEM RESPONSABILIDAD S o \
5 participacién |
a) | Ejecucion del Servicio 0 l
b) | Administracion del Servicic |
] TOTAL PORCENTAJE DE PARTICIPACION 100 i

Asimismo, se acuerda que el consorciado CORPORACION GYC S.R.L., es el responsable de la
! elaboracién de la propuesta técnica de la presente licitacion, los demas consorciados no podran ser
ik responsabilizados por a documentacion presentada en la propuesta técnica salvo por su propia
documentacion.

CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

DECIMO QUINTA.- LOS CONSORCIADCS, acuerdan de manera expresa que el conscrciado
CORPORACION GYC S.R.L. identificado con RUC N° 20495660771, con domicilio Legal en el Jr. Silva
Santisteban N°733, distrito, provincia y departamento de Cajamarce, & Iravés de su Representanie
Lega! el Sr. Marco Antonio Garcia Ortiz, serd ef encargado de llevar la contabilidad asi como el pago
de tributos, pago de seguros y facturacion, dejandose constancia que también se encargara de

e~ recepcionar todo pago ¢ suma de dinero que como consecuencia de la ejecucion del servicio se gire
QZ\) a favor del consorcio ya sea por: (Valorizaciones, Adicionales, Pagos v/o cobros).
)Y ﬂ() —
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Con referencia a los pagos de valorizaciones mensuales por avances de servicic, las partes acuerdan
expresamente que estos montos seran destinados exclusivamente para la ejecucién del servicio en
su conjunto sin gue estos sean destinados a otros fines. En tal sentido reconocen que dichos fondos,
en tanto no se haya concluide con la ejecucion total y liquidacién final del servicio, constituye dinero
del estado, los mismos que no son de libre disposicion del CONSORCIO VIVA ni de sus socios
comerciales, debiendo ser destinado exclusivamente a la ejecucion del servicio y cumplimientos del
contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

CLAUSULA RESOLUTORIA EXPRESA

DECIMO SEXTA.~ El incumplimiento de lo previsto en el presente contrato, constituira, con respecto
a la parte incumpliente, causal de resolucién del presente contrato, al amparo del articulo 1430 del
Cddigo Civil. En consecuencig, la resolucidn se produciré de pleno derecho cuande les partes
perjudicadas comuniquen, por carta notarial, a la otra que quiere valerse de esta cléusula. En todo
caso, las partes perjudicadas podrén proseguir con el negocio materia del presente contrato.

APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY

DECIMO SETIMA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten
a lo establecido por las normas de la Ley General de Saciedades, el Cédigo Civil y demas de! sistema
juridico que resulten aplicabies.

COMPETENCIA ARBITRAL

DECIMOC OCTAVA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, seran
sometidas a conciliacion y/o arbitraje de la Universidad Catélica del Peri en Lima, mediante un
Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, designados por cada ung de ellos. E
presidente del Tribunal deberd ser designado por los dos arbitros nombrados por las partes. Si en el
plazo de 90 dias de producida la controversia, no se acuerda el nombramiento del presidente del
Tribunal Arbitral, éste deberd ser designado por &i consorciado que tenga la mayor participacién en
el consorcio, cuyas reglas seran aplicables al arbitraje. El laudo del Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelabie, asi como de obligatorio cumplimiento y ejecucién para las paries y, en su caso, para la
sociedad.

En sefial de conformidad las partes suscriben este documento en fa ciudad donde se encuentran
domiciliados individualmente 3 los 21 dias del mes de agosto del 2020.

DNI N° 08373526 /DNI N° 26621551
GERENTE GENERAL INGENIERD CIVIL

VITER CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

MARCOANTONIO GARCIA ORTIZ
DNI N° 26729987

GERENTE GENERAL
CORPORACION GYC S.R.L.

INGENERO{CIVIL
RER CIp Mok 1)
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CONSORCIDO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N°742, Piso 2, JAEN — CAJAMARCA.
TeELEFONDO: MOV 984 979530.
EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL.COM.

DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO
Sefiores: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - CAJAMARCA
Presente.-
El que suscribe, Oscar G. Garcia Idrogo, con DNI N° 26632717, en calidad de Residente del Servicio:
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N -
ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA - MIRAFLORES - BUENOS AIRES -
SAN LORENZO - EMP. PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”,

Declaro Bajo Juramento que a la fecha no se adeuda a los personales de campo, empleados en la
ejecucién del Mantenimiento Rutinario, nia las autoridades de la zona.

Jaén, 31 de Mayo de 2021
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N SLTA DE NG DE EJECUCION DEL SERVICIO FASE IR
S MANTENIMIENTO RUTINARIO

S SER":{@JD: "MANTENIMIENTC PERIOCICO Y RUTINARIO DEL CAMIND VECINAL: -
-1, EMP.PE - 5N . ROSARID DE CHINGANMA ~ ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA —
MIRAFLORES - BUENOS AIRES - SAN LORENZO — EWMP.PE ~ 5N, Distritc de
Befavista, Provincia de Jaén — Cajamarca” {L=50.5 Km.j

- ENTIDAD EJECUTOR2 : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
| SISTEMA DE CONTRATACION  : SUMA ALZADA _
PROCESO DE CONVOCATORIA  : RES-PROC-08-2020-MPJ/CS-1

NSPECCION DEL SERVICIO
PECTOR DEL SERVICIO
N DEL SERVICIO

: CONSORCIO CHINGAMA i
: DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO f
- CONSORCIO VIVA

ANTE COMUN CONSORCIO VIVA: MARCO ANTONIO GARGIA ORTIZ
DEL SERVICIO - : OSCAR GENARO GARCIA IDROGO
GRATADO™  * S/ 47303,643.46

NTRATADO FASE Il : MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/, 645.546.51
CUCION FASE.fll : 360 DIAS CALENDARIO

: 30/01/2021

:00 horas de! dia 3C de enero de 2021, se constituyeron at lugar del servicio, |por
MUNJC!PALIBAD PROVINCIAL DE JAEN, el CONSORCIO CHING A,
or 2l tig® Diego Enrique Obregén Gailardo, Identificado con Reg. CIF N°
idad de: Inspector del Servicio; por parte del contratista CONSORGIO VIVA,
or el {ng® Oscar Genaro Garcia ldrogoe, Identificado con Reg. CIP N° 50%20,

dénte delServicio; con fa finalidad de flevar a cabo el jnicio de la ejecution
ANTENIMIENTO  PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINF\.L:
SN:- ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA —
~BUENOS AIRES ~ SAN LORENZO — EMP.PE - 5N, Distrito de Bellavista,
-Jaén ~ Cajamarca” {L=50.5 Km.), en sy FASE ill: MANTENIMIENTO

O;'ihodnvenientes se procedit a formalizar la presente Acta, acordando dar inicio
on del servicic en su FASE HI: MANTENIMIENTO RUTINARIO, el dia de oy
le . Enero de 2021, -

ngdel acto v en seﬁal.d_é CONFORMIDAD con lo exbresado enla pﬁresente, firman los
articipantés en 05 Originales .en el Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén - Cajama(ca,
siendo las 09:00 horas del mismo dia: mes y afio.

|

' !

ey |

e Y !

NeAd by |

Lo <~ |
AQSEAR BENARO Dizo B, ObregénGalicrio

GA@:&%%%S hoEMERD SR |

DI N 310 SUPERVISOR iI

TE DEL SERVICIO POR EL INSPECTOR DEL SERVICIO |

Ing. Diego Enrique Obregén Gal[ar:do
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cringama, Disvito de Sellavisia, Provincla de Jaen, Departemento de

< 01a 26 de Agosto det 2020, reunidos los funcionarios de ta Municipalidad
reoresentante Comim del “CONSORCIO VIVAT, para el desarrslio de entrega de
:ié*rnno pars lz ejecucion del serwcm det “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING
%,EC%H- L EWMP. PESN-ROSARIC DE CHINGAMA-ALTAMISA-MEXICO DE  CHINGAMA-
msLGRES-Bvaﬁs AIRES-SAN LORENZO-EMP.PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA
: _Jﬁ;Eh! DMAWRCA {56.50 KMy’

3 m;smo s€ vennco que 8l terreno es compatible con los alcances del servicic y coresponde a los datos
«ﬁgﬁ agos &n log Terrnmos de Referencna

- En sefial de conformiad cen fos téminos de la presente Acta, proceden a suscribirta;

Represantantes de! Organismo que entrega el Terreno

e -
. _,.am’:’&fmﬁammo MONDRAGON
el ASTTENTE TECNICO

CIP N° 182320

Representantes de! Organismo qus Recibe en Terreno ~

NG MAREO A «_Gmcm ORTE

: NG, OSCAR GENARO GARCIA BIDROGO ING. JOSE WILLIAMS NUREZ CERCADG
* REPRESENTANTE COMUn t RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE CBRA

DHI: 28726387 . . CIP- 50320 CIP: 95538

= YA e

DwgoE Obregst Gellerdo
WoEmIERg L
SUBERVISOR
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La Positiva La Positiva
o il EPS
Caiamarca, 1 de junio def 2021 T.P: /T.8:

CONSTANCIA

SECURO COMPLENENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

CORPORACION G Y C SRL
VIGENCIA: 12/05/2021 AL 12/06/2021
ACTIVIDAD: SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL "EMP. PE-5N-ROSARIO DE CHINGAMA-ALTAMIZA-MEXICQ DE CHINGAMA-MIRAFLORES

DIST DE BELLA VISTA, PROV DE JAEN - DEP CAJAMARCA
Par modio de’ presente dejamos censtancia que los asegurados detallados lineas abajo, conforme al Decreto Supremo

033-83-84, so encuentran amparados bajo la cobertura de pension y salud.

SCTR PENSIONES Pdoliza 5638386 SCTR. SALUD Contrato 5610045J

PERSONAL ASEGURADO

tn

EDE: DIST DE BAMBAMARCA, PROV HUALGAYOC DEP CAJAMARCA

"Nro | NOMBRES PATERNO MATERNO [TIPODOC| NRODOC

1 | WILDER BLANCO ILATOMA DNI 27574863
2 | NANCY LUDITH CABRERA SALAZAR DNI 73305763
|3 | OSCAR ISAIAS CERCADO HOYOS DNI 45555661

oy JOSE ROBERTO HUAMAN SALAZAR DNI 44359748
=l JEINER JHUBIT IDROGO ACUNA DNI 73181530
5 | GILMER MARLO ROJAS DNI 41428448
© 7 ROGER HUGO PEREZ ACUNA | DNI 16693191
2 | LUIS ALBERTO SALCEDO NUNEZ DNI 44860123
IR JEAN CARLO TANTALEAN BUSTAMANETE DNI 75366026
10 | HOMERO TANTALEAN CHUQUIMANGO DNI 44961786
11 | JAIME TELLO WALTER DNI 42877570
12 | ENOC VALLEJOS FLORES DNI 25783743
3 ] MARIO VASQUEZ SANCHEZ DNI 73215147
142 |  ROBERTO GASTON ZAPATA CHIRA DNI 32076349

RNota;

El presente documento esta sujeto a la polilica de suscripcion de la Ca

Francisco Noya Bao
Gerente Comercial

La Positiva Vida Seguros y Reaseguros

Enrique Gonzalez Martinez

Director Comercial
La Positiva EPS S.A.

mantenga obligaciones pendientes a favor de la compafiia por este concepto.

Asi mismo, esta constancia carecera de validez res
fech;:i de emisién de este documento, se haya
refacionado al riesgo cubierto por el SCTR. En esle supuesto, la

producido

Co

/4

INGENIERO CIVIL
¥ REG. CIP N* 50220

INGENIERO ¢
CIP. 42578 -
SUPERVISOR

mpafiia y queda sin efecto en caso que el cliente

pect de aquellos asegurados sobre los que, con anterioridad 2 la
un siniestro (fallecimiento y/o accidente de trabajo)

fiia no sera responsable de cancelar el beneficio

Escaneado con CamScanner

e
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PROFORMA DE PAGO
Nimero e Proforma + 803485611 Emision - 01/06/2021
RUC: : 20495660771 Nro. Tramite : 0
DATOS DEL RECIBO

[Cficina . Cajamarca Moneda  :Soles
i Conirato Nro . 5610045 Ramo : SCTR Salud
|Vigencia Desde @ 12/05/2021 Hasta : 12/06/2021

Contratante : CORPORACICNG Y C SRL

| Asegurado : TRABAJADCRES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Direccién . JR. SILVA SANTISTEBAN NRO. 733 BR SAN

Distrito : CAJAMARCA (CAJAMARCA) Localidad : CAJAMARCA

Teléfonos : Sede(s)  :Detallada(s) en Anexo del Contrato
CAsssor :  DIRECTOS

CONCEPTOS DE FACTURACION

Descrincion Importes

SCTR SALUD s/ 115.95
Impuesto General a Ias Ventas S/ 20.87

Prima Total s/ 136.82 |

~ — 1
Referencia: l

Vencimiento: 12/06/2021

Puzde efectuar sus pagos, via web o en las ventanillas, en los bancos Continental, Scatiabank, Banco de Crédito e Interbank
ientificindose con su N° de RUC/DNI o en nuestra red de oficinas. Asimismo, podra afiliarse al servicio de Debito Automatico a
trzvés de Tarjetas de Crédito y/o girar cheque a la Orden de - LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

1MUY IMPORTANTE

Zstimado(s) Cliente(s):

Lz cancelzcion de esta Proforma debera efectuarse dentro del plazo de vencimiento establecido en el presente documento o de
2cuerdo a lzs condiciones estipuladas en el "Convenio de Pago de Primas” comrespondiente.

CLIENTE

Diegy E. Obregin Gatinrs:
INGENJERgO Cl\/lLardo

IP. 4457
SUPERVISOR

A
tNGEN.'ERO%(l:ﬁO
REG. cip n» 50320

) La Positiva S.A Entidad Prestadora de Salud
Calle Francisco Masfas N° 370, San Isidro, Lima - Perd RUC.: 20601978572 Telf:211-0-212 Lima / 74-9001 Provincias www.lapositiva
iaposiliva.com.pe

LK

Escaneado con CamScanner
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/ | .[ & A’C‘O_f:.-:f.’ﬂ = Contrato  : 5610045
' FPS Fecha - 12/05/2021
/ 'CORPORACION G Y C SRL

(Arexos el Contralo N™ 5610045
[Vigencia cesce: 12/05/2021 Hasta: 12/06/2021

Detale Actividad SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
| CAMINO VECINAL "EMP. PE-5N-ROSARIO DE CHINGAMA-ALTAMIZA-MEXICO DE CHINGAMA-MIRAFLORES

'DIST DE BELLA VISTA, PROV DE JAEN - DEP CAJAMARCA

=

— =T

|Relacidn de Asegurados
N7 NOMBRE

\MEDIANO RIESGO

N° Documento

S BEIL . T

|1 WILDER BLANCO ILATOMA 27574863
|2 NANCY LUDITH CABRERA SALAZAR 73305763
'3 OSCAR ISAIAS CERCADO HOYOS 45555661
|4 JOSE ROBERTO HUAMAN SALAZAR 44359748
'3 JEINER JHUBIT IDROGO ACUNA 73181530
§ GILMER MARLO ROJAS 41428448
|7 ROGER HUGQ PEREZ ACUNA 16693191
= 8 LUIS ALBERTO SALCEDO NUNEZ 44960123
|3 JEAN CARLO TANTALEAN BUSTAMANETE 75366026
10 HOMERO TANTALEAN CHUQUIMANGO 44961786
11 JAIME TELLO WALTER 42877570
12 ENOC VALLEJOS FLORES 25783743
13 MARIO VASQUEZ SANCHEZ 73215147
14 ROBERTO GASTON ZAPATA CHIRA 32976343

7.0/ MIGVERA

---------

Diego TR oty
=i 201 G, 7
INGENIERD cr\?ﬁam

CiP. 4457
SUF‘ERvung

| o _ laPositivaSAEntidad Prestadorade Salud
| Qg?gfranus;n Masias N° 370, San Isuirc;r Lwa -Per RUC.: 20801.97"8?27”Telf.:211-0-212 Lima / 74-8001 Provincias www lapositiva.com.pe

Escaneado con CamScanner




T

T

——

Positi/e | Confralo  : 5610045
£ La ' Fecha  : 120052021

£PY
7 i e CORPORACION G Y C SRL

Endoso de Renovacion N° 5610045 de Fecha 12/05/2021

Por medio del presente endoso y de acuerdo a lo solicitado por la Entidad Empleadora con documento indicado en la seccion
rvaciones y Comentarios, este Contralo queda facturado segln el siguiente detalle:

| Contrato No. : 5610045 Ramo: SCTR SALUD
|Vigencia desde : 12/05/2021 Hasta: 12/06/2021

| Sede(s) : Detallada(s) en Anexo del Contrato

| Contratante : CORPORACION G Y C SRL

| Direceion : JR. SILVA SANTISTEBAN NRO. 733 BR SAN

Chbsenvaciones y Comentarios

S¢ hace constar por medio del presente endoso que se procede a efectuar la liquidacion de prima correspondiente al periodo

L 12'05/2021 al 12/06/2021 de acuerdo al siguiente detalle.

Ssde Actividad [Clase Trab Cant. |Planila  [Tasa [Mes |Ado |

'SUCURSAL 2285 CONSTRUCCION IMEDIANORIESGO [14  |17,836.66 [0.65 |5  [2021 |
Prima Neta -8/ 115.95
LG.V. 28§/ 20.87 ]
Total 5/ 136.82 |

Asimismo, por el presente documento, declaro conocer y manifiesto mi consentimiento para que se remita alternativamente por
ios madios electrénicos que correspondan, toda comunicacion o documentacion relativa a mis pélizas de seguro, asi como sus
endesos yfo renavaciones, pudiendo incluso haber sido contratadas con anterioridad o en el futuro; incluyendo adicionalmente,
cemprobantes de pago electrénicos y las comunicaciones de cobranza que correspondan.

Declaro también actualizar ante algiin cambio los referidos medios electronicos a fin de que se efectten Ias referidas
comunicaciones.

=l presente endoso queda adherido y forma parte integrante del Contrato amriba mencionado. Todos los términos y condiciones
cel Contrato 2 excepcion de los expresamente variados por el presente endoso quedan en todo su vigor. Queda asentado en

los Registros de La Positiva EPS.

CAJANMARCA, 1 de Junio del 2021

= =7 OSCA c?mno"d

.Dicgo/ E. Obregén Gallarde Al GARJA' ROGO
/ -~ 5NG(§I;:E RO Civie ' &%EE:ERO tviL
i SSRGS T

Lz Positiva EPS Entidad Empleadora

. - . La Positiva 5.A Entidad Prestadora de Salud
Calle Francisco Masias N° 370, San Isidro, Lima - Perd RUC.: 20601978572 Telf.:211-0-212 Lima / 74-9001 Provincias www lapositiva.com pe

Escaneado con CamScanner
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Proforma de Cobertura (Cobro)

N 2270029134 Emision 01/06/2021
R 2 20495660771 Nro. Tramite : 0
) __DATO§ DEL RECIBO
Cficina . Cajamarca Moneda  : Soles
24! 5638355 Ramo : SCTR PENSION
Vig 12/05/2021 Hasta 1 12/06/2021
Con CORPORACION G Y C SRL
L s TRABAJADORES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
JR. SILVA SANTISTEBAN NRO. 733 BR SAN
CAJAMARCA (CAJAMARCA) Localidad : CAJAMARCA
941977513 Sede(s)  : Detallada(s) en Anexo de la Pdliza
DIRECTOS
CONCEPTOS DE FACTURACION
Dsserincion Importes j
Sobravivencia S/ 115.85
Cosios d2 Emision S/ 5.00
| Imoussto General a las Ventas S/ 21.77
Prima Comercial + IGV | 8/ 142.72 |
' Referencia:

Cirer cheque a la orden de: LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS:

MUY IMPORTANTE

Zstimado(s) Cliente(s):

Le cancelzcion de esta Proforma debera efectuarse en un plazo maximo de 15 dias, contados desde Ia fecha de recepcion del
presente documento y de acuerdo 2 las condiciones estipuladas en el "Convenio de Pago de Primas de Seguros”
cemespondiente.

CLIENTE

e

Diego E. Obregén Gallardo
INGENIERO CIVIL
CIP. 44579
SUPERVISOR

Cédigo SBS VI2077710027 - Péliza adecuada ala Ley N*29946 ¥ sus normas reglamentarfas

Escaneado con CamScanner
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/' La Positiva
4 et

i dneria: 22155/2021 Hasta: 120672021

i~
{
DIST DE BE

WILDER SLANCO ILATOMA
VANCY LUDITH CABRERA SALAZAR

LUIS ALBERTO SALCEDO NUNEZ

g JEAN CARLO TANTALEAN BUSTAMANETE
v HOMZRO TANTALEAN CHUQUIMANGO
1 JAIME TELLO WALTER

12 ENCC VALLEJOS FLORES
3 ARIO VASQUEZ SANCHEZ
4 R03ERTO GASTON ZAPATA CHIRA

: ~eidad SERVICIO PARALA EJCCUCION DE MANTENIMIENTO
SN-ROSARIO DE CHINGAMA-ALTAMIZA-MEXICO DE CHINGAMA-MI

LLAVISTA, PROV DE JAEN - DEP CAJAMARCA

. JNI0J0Y

2 12105/2021
CORPORACION G Y C SRL

PERIODICO Y RUTINARIO DEL

RAFLORES

N” Documento

27574863
73305763 |
45555661

44359748

73181530

41428448 |
16693191 ;
44960123 |
75366026 |
44961786 r
42877570

25783743 |
73215147 g
32976349 i

Codigo 585 V12077710027 - Pollza adecuada ala Ley N"29946 y sus normas reglamentarias

Escaneado con CamScanner



Entidad Empleadora

’ ocm
0 REG, CIP N 5032%

Diego E. Obregén Gallardo

INGENIERO ClVik
CIP. 44579
SUPERV!SOR

Escaneado con CamScanner
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rr Paliza : 5638386

La POSIHVH | Fecha 1 12/05/2021

| — | CORPORACION G ¥ C SRL

Endoso de Declaracién N° 5638386 de Fecha 12/05/2021

Cor mada del presente endoso v de acuerdo a lo solicilado por la Entidad Empleadora con documento indicado en la seccion
Onsenacores y Comenlarics. esla péliza queda faclurada segin el siguiente detalle:

oolza . 5638366 B Ramo  : SCTRPENSION
V . ot » 12/05/2021 Hasla : 12/06/2021
Sede(s) . Detallada(s) en Anexo de la Péliza

Contratar : CORPORACION G Y C SRL

Direccidn : JR. SILVA SANTISTEBAN NRO. 733 BR SAN SEBASTIAN
C33goSBS 1 V2077710027

12/06/2021 de acuerdo al siguiente detalle.
|Actividad Clase Trab Cant. | Planilla Tasa |Mes |Afo
|[CONSTRUCCION MEDIANO RIESGO14  |17,836.66 [0.65% |5 2021
Prima Comercial (Incluye 3% de Costos de Emision): S/ 120.95
Prima Comercial +IGV: §f 142.72

simismo, par el presente documento, declaro conocer y manifiesto mi consentimiento para que se remita altemativamente por
cs mzgios electronicos que correspondan, teda comunicacion o documentacion relativa a mis pélizas de seguro, asi como sus
£ndoses /o renovaciones, pudiendo incluso haber sido contratadas con anterioridad o en el futuro; incluyendo adicionalmente,
comprobantes de pago electrénicos y las comunicaciones de cobranza que correspondan.

ro también actualizar ante algn cambio los referidos medios electrénicos a fin de que se efectlen las referidas
iczciones. :

0y

)
W
L)

}
1

=
=

I3

resznie endoso queda adherido y forma parte integrante de la péliza arriba mencionada. Todos los términos y condiciones
clizz 2 excepcidn de los expresamente variados por el presente endoso quedan en todo su vigor. Queda asentado en los
istros de La Positiva Vida.

!

m

-0

o W
o

Q.
Ky
!

«©

Lz Entided Empleadora debera firmar y devolver una copia de este endoso en sefial de conformidad, seglin lo dispuesto en el
Art. 241 dela Ley 26702.

Clausula Garantia (SCTR Pensién)

La presente péliza cubre actividades y servicios que se prestan dentro de la concesion minera en las sedes administrativas ylo
en superficie. No cubre las actividades de exploracion, explotacién y extraccion de mina realizada en SUPERFICIE y/o en
SOCAVON o cuzlquier otra actividad realizada en socavén de una mina. En ese sentido, La Positiva no se hara responsable de
atender los siniestros ocasionados de las actividades mencionadas anteriormenfe.

Diego E. Obregén Gallardo g % /

INGENIERO CiVIy OSCA1G ARCO
L E ) GARCIAIBROGO
INGENIERO CIVIL
REG, CIP N° 50320

Cédigo SBS V12077710027 - Péliza adecuada a la Ley N"29936 y sus normas reglamentarias

Escaneado con CamScanner
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Constancia Formulario - 0601 Fecha: 05/05/2021 09:54:22

——Identificacion de la Transaccion:

Nimero de Formulario : 0601
Nimero de Orden : 966754027
Fecha de presentacion : 05/05/2021

+~——Datos de la Dedaracion:

RUC : 20495660771

Nombre 0 Razén Social: CORPORACION GY C SRL
Periodo: 202104

Semana: 0

Tipo de Dedaracion : Original
Nimero de Trabajadores : 17.00
Ndmero de Pensionistas : 0.00
Personal Cuarta Categoria: 0.00
Personal Modalidad Formativa : 0.00
Terceros: 0.00

Regimenes Especiales : 0.00

———Detalle de Tributos:
3052 RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES Sl. 2 S/. 240
5210 ESSALUD SEG REGULAR S/. 1,746 SI. 1,495
5211 ESSALUD S.C.T.R SI. 250 S!. 250
5310 SNP - LEY 199280 S/. 1,142 S/. 969
Total a Pagar S/. 3,378 S/. 2,954

——Detalle de Pago:

Banco: Banco de la Nacion :

Nimero de Operacion : 00000000001493367117

Medio de Pago: Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional
Fechade Pago: 05/05/2021 09:52:46




Superintendencia Naclonal de Aduanas y Adminlstraclén Tributaria Pégina: 1

9O
o A
RO1: Trabajadores - Datos de Ingresos, Tributos y Aportes 05/05/2021
9:47:45

RUC : 20495660771

Empleador ; CORPORACION G Y C SRL

Periodo : 04/2021

PDT Planilla Electrénica - PLAME Nimero de Orden :

Datos del Trabajador : Informacién declarada
Documento de Apellido Ingresos | Tributos y aportes Tributos y Aportes
Tipo | Nimero |Apellido Paterno| Materno | Nombres Sit. Devengado | Pagado Descuentos del Trabajador Neto a pagar del Empleador
01 16460849 QUIROZ NEVADO  SANTOS EUFE! ACTIVO O SUB 930.00 930.00 0.00 120.90 809.10 83.70
01 25783743  VALLEIOS FLORES ENOC ACTIVO O SUB 1,203.37 1,203.37 0.00 119.62 1,083.75 95.90
01 27574863  BLANCO ILATOMA  WILDER ACTIVO O SUB 1,081.08 1,081.08 0.00 107.45 973.63 94.66
01 40045963 TAMAY SAUCEDO DOMINGO  ACTIVO O SUB 1,539.33 1,539.33 0.00 149.08 1,390.25 111.90
01 41428448 MARLO ROJAS GILMER ACTIVO O suB 1,383.36 1,383.36 0.00 133.43 1,249.93 10057
01 42441469  URIARTE SAUCEDO ZOILARITA  ACTIVOOSUB 3,000.00 ' 3,000.00 0.00 630.00 2,370.00 315.90
01 42877570 TELLO WALTER  JAIME ACTIVO O suB 2,132,93 2,132.93 0.00 213.69 1,919.24 150.01
01 44359748 HUAMAN SALAZAR  JOSE ROBERTC ACTIVO O SUB 1,539.87 1,539.87 0.00 158.57 1,381.30 111,96
01 44834045 DIAZ CHAVEZ  JOSE MANUEL ACTIVO O SUB 1,539.87 1,539.87 0.00 149.08 1,390.79 111,96
01 44960123  SALCEDO NUREz LUIS ALBERTO ACTIVO O SUB 1,539.87 1,539.87 . 0.00 ° 162.58 1,377.29 111.96
01 44961786  TANTALEAN CHUQUIMA HOMERO ACTIVO O SuB 1,383.36 1,383.36 0.00 133.90 1,249.46 100,57
01 45555661 CERCADO HOYOS OSCAR ISAIAS ACTIVO O SUB 1,652.00 1,652.00 0.00 160.34 1,491.66 121.28
01 73181530 IDROGO ACURA JEINER JHUBIT ACTIVO O SUB 1,203.37 1,203.37 0.00 . 119,62 1,083.75 95.90
01 73215147 VASQUEZ SANCHEZ MARIO ACTIVO O SUB 1,652.04 1,652,04 0.00 161.50 1,490.54 121.29
01 73305763 CABRERA SALAZAR  NANCY LUDITE ACTIVO O SUB 558.00 558.00 0.00 72,54 485.46 92,24
01 75366026 TANTALEAN BUSTAMAN JEAN CARLOS ACTIVO O SUB 558.00 558.00 0.00 7254 485.46 92.24
01 75828734 ROJAS HOYOS JHURI MARBEI ACTIVO O SUB 930.00 930.00 0.00 11085 _— 819.15 83.70
’ 23,826.45 23,826.45 0.00 21,050.76 1,995.74
.
< Db L) 'OSCAR|GERARDO
. £ GARCIAIDROGO
. T OTThANIVIL

Ry wne i upwmo

Generado por el PDT Planllia Electrénica PLAME
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- Soparistandescl Navonal do Adoanit y Admindytrptida Tritndaria . Pl s
RO4: Tratajedores - Tributos, aportes y concapton o cargo dal trabajadar » 03/03/200
$AT:45

KPP .
| SP.P.Apotte | SP.P. Aporte |Comistd SNP.Dley | Imp. Renta |imp, Retencida
T erno | Matemo Sit. Velun n 20530 cats, AaCat CAS.
01 16440849 QUIROZ NEVADO  SANTOS EUFEI ACTIVO O SUB 0.00
0L 2370374) VALLEXOS  FLORES  ENOC ACTIVO O 518 000
01 27574883 BLANCO  RATOMA WHDIR  ACVOOSUB 000
Ol 40045583 TAMAY  SAKEDD DOMINGO  ACTIVOO S 10693 258 1850 0.
Ol 41428448 MARO  ROMS  GUMEIR  ACTWOOSUA 5551 230 16462 .. 00
01 42441489 URARTE  SALKEDO 204ARMA  ACTIVD O SUB 350,00 240,00 - 5
01 ammsIe TRLO WALTER  JAME ACTVO O 508 185.20 0.00 hmehﬁ_ Ohregon QE__E&Q
01 44359748 HUAMAN  SALAZAR  JOSEROSEATCACTIVO O SUB 1349 207 2008 0.00 nn INGENIERO CIVIL
01 44834045 DIAZ CHAVEZ  JOSE MANUEL ACTIVO O S8 106.33 298 1850 000 HEY CIP. 44579
01 44380123 SALCEDO  KUREZ  LUKSALEERTO ACTVO O 'SUB 10633 16.48 1850 3 a0 2.7 SUPERVISOR
01 44551785 TANTALEAN CHUQUIMAHOMERO  ACTIVOOSU 5551 267 1662 000 ; 18.40
01 43358881 CERCADO HOYOS OSCAR JBAIAS ACTIVO O 503 115.19 a7 004 000 2304
01 73181530 I1DROGO  ACURA  JDNER JHUBI ACTIVO O S8 10347 0m 1535
01 73215147 VASQUEZ  SANCHEZ MARID  ACTVOOSUR 115.19 n 2004 000 204
01 73305763 CABAERA  SALAZAR  NAMNCY LUDITI ACTIVO O SU3 7254 000
01 75386025  TANTALEAN BUSTAMAN JEAN CARLOS ACTIVO O SUS 7254 0,00
01 75828734 ROMS HOTOS  JHURI MARBE ACTIVO O $U3 2300 1.67 16.18 0.0
si890 000 $533 18504 FRTTET o 000 100.00 ) 14008 000 00 00 080 [T
ROS: Trabajadores - Tributos, eportes y plos o cargo del emplead: 05/03/2021
S:4T:45
RUC 1 20495660771 :
miiaa. §§m<o$
i Derechos del REPCuenta | SCTR | ARA Otras
po | Himero o . \{ Artitta 3] Proph  [Par'é| SCTR
O 164608439 QUIROZ  NEVADO  SANTOS EUFEI ACTIVO O SUR ) 8370
01 25783743 VAUEIOS  FORES  ENOC ACTIVO O S8 0 .70 1220
01 27874853 BLANCO  IATOMA WAIDIR  ACTNOOSUB 0 .70 1086
01 40043553 TAMAY  SAUCEDO DOMINGO  ACTVO O'SUB 0 55.64 1623 ® r == RDO
01 41428448 MARLO  ROIAS  GUMER  ACTMOOSUB ® 8558 1461 N GO
01 42041459 UAUARTE  SAUCEDO ZOMARITA  ACTIVO OSUB ) 2000 550 RO
01 477570 TEUO WALTER  JAIME ACTIVO O 5UB ) 12821 2180 F om RO CViL
01 44385748 KUAMAN  SALAZAR JOSEROBEATCACTVOOSUE 00 5569 1627 . -2 e N 50320
01 4483445 DUAZ CHAVEZ  10SE MANUEL ACTIVO O SUS o0 55.69 16.27° REG.CIP
Ol 44560123 SALCEDO  NUREZ  LUFSALBERTO ACTIVO O SUS o 5369 16.27
01 M561765  TANTALEAN CHUQUWA HOMEAD  ACTIVO O SUR ® 8559 1483
O 43833861 CEACADO  HOYOS  OSCARISAIAS ACTIVO O SUR ) 10365 17.62
Of  7MB1530 IDROGO  ACURA  JDNER IHUBI ACTIVO O SUB o0 8.70 1220
01 ' 73245147 VASQUEZ  SANCHEZ MARIO ACTIVO O 518 ) 10367 1762
Ol 73305763 CABAERA  SALAZAR  NANCY LUDITIACTIVO O SUB ® 870 254
O1 73368028 TANTALEAN BUSTAMAN JEAN CARLOS ACTIVO O SUB ) 870 84
01 7582734 ROIAS HOYOS  JHURI MARRE ACTIVO O S8 ® 820
L4007 0 1047 00 [T 0.0 [T 0.0 000 () 00 080 000 0
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Suparicttadencin Kadoaal o Mdeantt y Administracién Tritadarta PégnS
op)
Q
ROS: Trabajsdotes - Jornada Laboral 05/08/2001
$A7:45
RUC : 20455660771 E
Empleador : CORPORACION G Y C SAL :
Pericdo :04/2021
POT Placifia Electrdnlca s PLAME ~ Ndmero de Orden:
G baado Jornad
po | Mimero P 0 tema | Nombe 2308 L]
01 16460849 QUIROZ KEVADO  SANTOS EUHEI ACTIVD O SU2 30 0
01 25783743 VALEOS  FIORES  ENOC ACTIVO O SU3 19 0
01 27574853  BLANCO ILATOMA  WILDER ACTIVO O SL2 19 [}
01 40045383  TAMAY SAUCEDO DOMINGO  ACTIVO O SL2 19 0
01 41428448 MARLD ROIAS  GILMER ACTIVO O SU3 19 0
01 42041459 URIARTE  SAKEDO ZOMARITA  ACTIVOO SU2 30 o
01 a2717510 TEUO WALTER  JAIME ACTIVO O SU3 19 o
01 44355748 HUAMAN  SALAZAR  JOSE ROBERT( ACTIVO O SU3 19 °
01 44834045 DiAz CHAVEZ  JOSE MANUEL ACTIVO O SU3 19 (4
01 44560123 SMCEDO  NUREZ LIRS ALEERTO ACTIVO O SUS 19 0
O1 44361785  TANTALEAN CHUQUIMA HOMERO  ACTIVO O $U3 19 ] 5
01 43555661 CEACADO  HOYOS  OSCARISAIAS ACTIVO O SU3 19 0 0 104:00 104:00
01 73181530 1IDROGO  ACURA  JEINER JHUBIT ACTIVO O SU3 19 0 0 7200 7200
01 73215147 VASQUEZ  SANCHEZ MARIO ACTIVO O 5U3 19 [} 0 10400 104:00
Ol 73305763 CASRERA  SALAZAR  MANCY LUDITI ACTIVO O SU8 19 [} 0 144:00 144:00
Ol 75385026 TAMTALEAN BUSTAMAN JEAN CARLOS ACTIVO O SUS 19 [ 0 144:00 144,00
01 73828734 ROJAS HOYOS  JHURI MARBE ACTIVO O SU3 kL) 0 0_240:00 w000 '
[T ] 0
R15: DeterminsciSn do Deuda S
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CONSTANCIA DE PRESENTACION

Su informacién ha sido grabady satisfactoriaments en los sistemss do SUNAT. Ancte ol ndmero de orden Que so sefialp 3 continuacitn, ol cus! lo serd indispensable pora cusiquior

consulls posterior.

néimero do orden : 2168286
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Ruc: 20495880771
Raztn Social : CORPORACION G Y C SRL
IL. Documento a Modificar
Formulario * 1662 Orden 951492627
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