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CONSORCIO CHINGAMA
Jaén, 19 de Julio del 2,021
CARTA N° 018-2021/-CCH.
PARA: ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ [ mresn e s st s s e
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. | B MUNICIPALIDAD PROVINGIAL L = s |
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DE: DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ j_g B s 165
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHiNGAMx FOLIOS: =
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ASUNTO: ALCANZO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES- VALORIZACIGN DE OBRA
N°05 DE EJECUCION DE OBRA.

REFERENCIA: - Obra: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino
Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de
Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N
Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

CARTA N°44-2021-MPJ/GIP/APC

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo,
y al mismo tiempo mencionarle que estoy alcanzando el levantamiento de
observaciones de la valorizacion N°05 de ejecuciéon de obra, de la Fase IIT del
Mantenimiento Rutinario del Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del
Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama
— Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista,

Provincia de Jaén — Cajamarca.

Se hace mencién lo siguiente ITEM de PENALIDADES DE ACUERDO AL
LEVATAMIENTO DE OBSERVACIONES:

v CLAUSULA DECIMO TERCERA DE PENALIDADES DURANTE LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO DE
SERVICIO N°178-2020-MPJ/GM, YA QUE EN EL INFORME
PRESENTADO EN EL ITEM DE PANEL FOTOGRAFICO DESDE EL
FOLIO 52 AL 57 SE APRECIA EN LAS FOTOS NO ESTAN FECHADAS
NI GEORREFERENCIADAS, SEGUN CONTRATO SE APLICA UNA
PENALIDAD DE 0.25 DE UNA UIT. \7  NUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JA oy |

OFICINA DE INFRLLC_DTRL]\,TURA UBLICA

CONSOR CHINGAMA

\ 2 0 JUL 2021
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CONSORCIO CHINGAMA

LA PENALIDAD A DESCONTAR YA SEA EN LA VALORIZACION Y/O LIQUIDACION ES
POR EL MONTO: 0.25 de una UIT (4,300)= $/.1075.00. (MIL SETENTA Y CINCO CON
00/100 SOLES.

v DE ACUERDO AL ITEM B DE OBSERVACIONES DE ACUERDO AL
INFORME  N°048-2021-MPJ/AT/ING-NCMG,  SE DA POR
CONFORMIDAD A LA VALORIZACION N°05 AL INFORME CON
CARTA N°016-2021/CCH, DE EJECUCION DE OBRA.

v' SE REALIZARA DE ACUERDO AL CONTRATO EL ANEXO 05 FICHA
03 DEL SISTEMA GEMA.

Esperando la atencion correspondiente, me suscribo de usted

no sin antes reiterarle mis sentimientos de consideracién y estima personal.

Atentamente

consoacg ?HINGAMA

Darbwin Yoel Herrera Vésguez
REPRESENTANTE COMU

(6%



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
Calle Roberto Segura N° 724 - Sector San Camilo.
“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Jaén, 1é6de Julio del 2021.

CARTA N° 044- 2021-MPJ/GIP/APC.

sr. Darbwin Yoel Herrera Vasquez
CONSORCIO CHINGAMA

CIUDAD
ASUNTO : LO QUE SE PRECISA.

Por medio de la presente me diijo a usted para saludario
cordiaimente y al mismo tiempo se le hace llegar el INFORME N° 048-2021-
MPJ/AT- ING- NCMG. Del Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo de la MPJ,
donde recomienda levantar observaciones de acuerdo al informe de referencia
teniendo un plazo de 05 dias para levantar dichas observaciones.

Sin mas que decirle me suscribo de usted no sin antes reiterarle las
muestras de mi especial consideracion y estima personal.

Atentamente,




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afos de Independencia”
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INFORME N° 048—2021-MPJ/AT-ING-NCMG o
A . ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ. | 15 JUL 2021
Gerente de Infraestructura Publica - MPJ. |
REG. N’ cscsassmeeeee FIRMA
DEL : ING. NILTON CESAR MONTOYA GUZM ANORA

Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo - GIP - MPJ

ASUNTO :  EVALUACION o OBSERVACION DEL INFORME
VALORIZACION DE OBRA N°05 DE EJECUCION DE OBRA,
MANTENIMIENTO RUTINARIO — JUNIO 2021.

REFERENCIA A) EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: Emp. PE-5N -
ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE
CHINGAMA - MIRAFLORES - BUENOS AIRES - SAN
LORENZO - Emp. PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA,
PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”.

B) Carta N° 16-2021/-CCH del 06/07/2021, Darbwin Yoel Herrera
Vasquez.

C) PROVEIDO DE VISTO-PASE, PARA EVALUAR E INFORMAR
(recibido el 07/007/2021).

FECHA : Jaén, 15 de julio del 2021.

Mediante el presente, tengo a bien dirigirme a Ud., para saludarlo muy
cordialmente y al mismo tiempo manifestarle que de Ia REVISION DEL INFORME DE
LA VALORIZACION DE OBRA N° 05 DE LA FASE Ill — MANTENIMIENTO
RUTINARIO - JUNIO, indicada en asunto de la Carta N° 16-2021/-CCH, tiene
OBSERVACIONES vy se determino lo siguiente:

1. DATOS GENERALES FASE lll:

NOMBRE DEL SERVICIO

Servicio : “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal:
Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — Mexico de Chingama
— Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de
Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca’

Ubicacion
Distrito . Bellavista
Provincia - Jaen
Region . Cajamarca
Contrato - N° 178-2020-MPj/GM
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN M
Contratista : CONSORCIO VIVA Nlkon éaflsdo CIVIL

Inspector ' ING. DIEGO E. OBREGON GALLARDO NRF.G CIP. 115195
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Ano del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia”

MONTO DE CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION

1 S/.4,303,643.46 I/IGV

* Fecha de entrega de terreno 1 26 AGOSTO DEL 2020

* Termino de plazo
e Plan de Trabajo
Presupu

: 29 ENERO DEL 2022

esto - S/.43,036.43 1/IGV

Fecha de culminacién . 18 DE SETIEMBRE DEL 2020

MANTENIMIENTO PERIODICO

Presupuesto

Plazo de ejecucion

Fecha de inicio

Fecha de culminacién
Suspension de Plazo de Obra
Reinicio de Plazo N°01
Primera Fecha de culminacion
Ampliacion de plazo N°01
Segunda Fecha de culminacio
Suspension de Plazo N°02

Fecha de culminacion

MANTENIMIENTO RUTINARI

Presupuesto

Plazo de ejecucion
Fecha de inicio
Fecha de culminacion

INVENTARIO
Presupuesto

Plazo de ejecucion
Fecha de inicio
Fecha de culminacion

: S/.43,036.43 I/IGV

- S/. 3,5672,024.07 IIGV
- 90 DIAS CALENDARIOS
: 19 DE SETIEMBRE DEL 2020
: 17 DE DICIEMBRE DEL 2020
: 10 DE DICIEMBRE DEL 2020
. 18 DE DICIEMBRE DEL 2020
: 24 DE DICIEMBRE DEL 2020
. 18 Dias Calendarios

n : 11 DE ENERO DEL 2021
: 23 DE DICIEMBRE DEL 2020

. 29 DE ENERO DEL 2021

0

: S/ 645,546.519 I/IGV

: 360 DIAS CALENDARIOS

: 01 DE FEBRERO DEL 2021
: 24 DE FEBRERO DEL 2022

: 05 DIAS CALENDARIOS 1/
: 25 DE ENERO DEL 2022 N Cgmr;wmwaguzmén
: 29 DE ENERO DEL 2022 INGENIERC CIVIL

REG. CIP. 115195
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Ano del Bicentenario del Per(: 200 aios de Independencia”

2. ASPECTOS TECNICOS DE LA EJECUCION

Segun el informe del INSPECTOR la situacion del “Servicio de Mantenimiento Periddico
y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa —
Mexico de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito

de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca” al 30/04/2021 es como sigue:

- Avance programado : 8.33 %
- Avance ejecutado ; 8.33 %
- Avance acumulado programado : 41.67 %
- Avance acumulado ejecutado : 41.67 %
Bl
CUADROS COMPARATIVOS DE LA PROGRAMACION MENSUAL
SERVICIO SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIOICS ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL PLAZO TOTAL DE EJECUCION ATS DIAS CALENDARIO
EMP PE-SN-ROSARIC DE CHINGAMA-ALTAMISA-ME XICO DE CHIM MA-MIRAFLORES-BUENOS PLAZO DE EJEC. M PERIODICO 50 DIAS CALENDARID
SAN LORENZO-EMP PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINGIA DE JAEN - CAJAMARCA
ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN-CAJAMARCA VALOR REFERENCIAL Si 4.304,504.36  inencv
s CAJAMARCA, - JAEN - BELLAVISTA MONTO OFERTADO St 4,304 504.46 incacy
Contratista CONSORCIQ VIVA FECHA BASE ago-20
Inspector ING*® DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO FACTOR DE RELACION 1.00
Residente ING® OSCAR GENARO GARCIA IDROGO

CUADRO COMPARATIVO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO (MANT. RUTINARIO)

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS
MONTOS (Inc/ IGV) PORCENTAJES MONTOS (Inc/ IGV) PORCENTAJES
MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.
SI. Sl ) % S/ S. % %
28-feb-21 53,795.54 53,795.54 8.33% 8.33% 28-feb-21 53,795.54 53,795.54 8.33% 8.33%
31-mar-21 53,795.54 107,591.08 8.33% 16.67% 31-mar-21 53,795.54 107,591.08 8.33% 16.67%
30-abr-21 53,795.54 161,386.62 8.33% 25.00% 30-abr-21 53,795.54 161,386.62 8.33% 25 00%
L 1-may-21 53,795 54 215,182.16 8.33% 33.33% 31-may-21 53,795.54 215,182 16 8.33% 33.33%
20-jun-21 53,795.54 268.977.70 8.33% 41.67% 30-jun-21 §3,795.54 268,977.70 8.33% 4167%
31-ul-21 53,795.54 322,773.24 8.33% 50.00% 31-ul-21
31-ago-21 53,795.54 376,568.78 8.33% 31-ago-21
30-sep-21 53,795.54 430,364 32 8.33% 30-sep-21
31-oct-21 53,795.54 484,159.86 8.33% 31-oct-21
30-nov-21 53,795.54 537,955.40 8.33% 30-nov-21
31-dic-21 53,795.54 591,750.94 8.33% 31-dic-21
26-ene-22 53,795.56 645,546 50 8.33% 100.00% 26-ene-22
TOTAL 645,546.50 100.00% TOTAL 268,977.70 41.67%

*Nota: En los porcentajes solo se muestran dos decimales.

,/\
W/ A\
1

/

Nilton (ésar Montaya Guzman
INGENIERO CIVIL
QEG. CIP, 11510°




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
“Afo del Bicentenario del Pert: 200 afios de Independencia”

3. PENALIDADES

3.1. DEL CONTRATISTA CONSORCIO VIVA

» Segun Contrato de servicio N° 178 -2020-MPJ/GM, clausula décimo tercera:
PENALIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO, en cuadros indica como PROCEDIMIENTO DE COBRO: Se
descontara en cada pago conforme al informe del Inspector.

3.2. DE LA INSPECCION, CONSORCIO CHINGAMA (Demora en presentar El
Informe mensual o valorizacion N° 04):

» Segun la clausula Décimo tercera: PENALIDADES, del contrato de servicio de
INSPECCION N° 23-2021-MPJ/GM, en cuadros indica como
PROCEDIMIENTQO: Gerencia de Infraestructura.

4. CONTROL DE FACTURACION DEL CONTRATISTA CONSORCIO VIVA-DE LA
FASE llI

~ El control de facturacion se realizara después del Levantamiento de
Observaciones.

5. OBSERVACIONES:

a) Se Observa a la INSPECCION, cumplir conforme a la clausula décimo tercera:
PENALIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
del contrato de servicio N° 178 -2020-MPJ/GM (Contrato del Consorcio Viva), ya que
en el informe de la valorizacion de obra N° 05 de EJECUCION DE OBRA,
presentado con carta N° 016-2021/-CCH en el item PANEL FOTOGRAFICO, folio
62 al 57, LAS FOTOS NO ESTAN FECHADAS NI GEOREFERNCIADAS, segun
contrato debe tener descuento por penalidad.

b) En el item de CONCLUSIONES, folio 147, presentado en la Carta N° 016-2021/-
CCH., El Inspector DEBE INDICAR SU CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N°
05 DE LA EJECUCION DE OBRA.

c) Ensuinforme del Inspector debe incluir un item de PENALIDADES, en el cual DEBE
INDICAR S| EL CONTRATISTA TIENE O NO TIENE DESCUENTOS POR
PENALIDADES CONFORME a la clausula décimo tercera: PENALIDADES:
DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO (contrato7e f’}ﬂ

{CL f’f / /
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

“Ano del Bicentenario del Perd: 200 anos de Independencia”

servicio N° 178 -2020-MPJ/GM). Opcionalmente presentar Carta notificando al
contratista de la evaluacién y observacion realizada, conforme a la Ficha 03 del
sistema GEMA (Anexo 05).

CONCLUSIONES:

El Informe de -VALORIZACION DE OBRA N° 05 DE EJECUCION DE OBRA,
presentado con Carta N°016-2021/-CCH, TIENE OBSERVACIONES.

Hasta la fecha el Inspector ha presentado la valorizacion de febrero, marzo, abiril,
mayo y por ultimo la presente valorizacion de junio 2021.

RECOMENDACION:

Recomiendo a la Inspeccion levantar las OBSERVACIONES indicadas en el
item 5.

Segun contrato en la clausula decima: Conformidad de la Prestacion del Servicio,
opino dar un plazo de 5 dias para subsanacion de observaciones.

Opino Notificar al Inspector de la ejecucion del servicio, sobre la observacion.

Se recomienda a la INSPECCION, cumplir conforme a la clausula décimo tercera:
PENALIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
(contrato de servicio N° 178 -2020-MPJ/GM), Se recomienda presentar la
EVALUACION REALIZADA A TODO EL TRAMO, conforme EL ANEXO 05 - Ficha
03 del sistema GEMA (Resolucion Directoral N° 0341-2020-MTC/21, del
19/11/2020).

Se sugiere a la Inspeccion supervisar al personal que trabaja en la ejecucion de las
Obra, que tengan todos sus implementos de seguridad EPP, y ademas que el
Contratista Consorcio Viva tenga en Obra la cantidad del personal que se indica en
el plan de trabajo (17 trabajadores).

Es todo cuanto informo a usted para conocimiento y determinacion.

Atentamente,

: 'JI & AN s
M&Oﬁ C Sdfj?‘h)ii iju Y o mgh
INGENIERO CIVIL

REG.CIP. 115195




47

CONSORCIO CHINGAMA

Jaén, 06 de Julio del 2,021
CARTA N° 016-2021/-CCH. B

PARA: ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ T ExPnef ‘275163_”
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. N Bead
ATENCION  ING. ASISTENTE MONITORISTA DEL AREA DE GERENCIA PUhLi’BA-; [139ax FOL [SM’\ L

DE: DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ i T
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA

ASUNTO: ALCANZO - VALORIZACION DE OBRA N°05 DE EJECUCION DE OBRA.

REFERENCIA: - Obra: "Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de
Chingama - Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N
Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y al
mismo tiempo mencionarle que estoy alcanzando el informe de la valorizacién N°05,
correspondiente del 01 de Junio al 30 de Junio del 2021 de ejecucién de obra, de la
Fase III del Mantenimiento Rutinario del Servicio de Mantenimiento Periddico y

Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México
de Chingama - Miraflores —~ Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de
Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

Esperando la atencién correspondiente, me suscribo de usted
no sin antes reiterarle mis sentimientos de consideracién y estima personal.

Atentamente

CONSORC INGAMA | B.°% OFCINA DEINFRALSTARL A

* P 188 . v
Arrbuin Yoel Herrerd Vasquez 0§ JUL 2841

aFPRF SENTANTE COMU



 CONSORCIO CHINGAMA 466
CORSBITORIA. nrﬂmm mmmmmvmmmm

‘Y‘__H f‘ Fa Lé. .{g
“CALE mé‘ VIOLET ﬂ% N° 202 - JAEN - clﬁmc;'
1. CONCLUSIONES:
AVANCE EJECUTADO : 8.33%
PARCIAL DEL MES : 8.33%
AVANCE EJECUTADO
ACUMULADO . 41.67%
ESTADO DE LA OBRA : NORMAL

SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD CANCELAR OPORTUNAMENTE AL
INSPECTOR A FIN DE CUMPLIR CON EL SERVICIO DE INSPECCION
PRESTADO, AFIN DE QUE PUEDA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.




CONSORCIO CHINGAMA

Jaén, 06 de Julio del 2,021

CARTA N° 016-2021/-CCH. % WUNCIPALIDAD PROVINCIAL &~ 1o
PARA: ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ ' T EXR| i’ﬁ@%
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. = b o :
2. Lo JUL 2021 |
i = & " .. -
ATENCION  ING. ASISTENTE MONITORISTA DEL AREA DE GERENCIA PUbLf@AUg}L‘T FOLIG f:E‘iﬂ -
| B PRMA A i
DE: DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ - 7 .

REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA

ASUNTO: ALCANZO - VALORIZACION DE OBRA N°05 DE EJECUCION DE OBRA.

REFERENCIA: - Obra: "Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama ~ Altamisa — México de
Chingama - Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N
Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y al
mismo tiempo mencionarle que estoy alcanzando el informe de la valorizacién N°05,
correspondiente del 01 de Junio al 30 de Junio del 2021 de ejecucién de obra, de la
Fase I11 del Mantenimiento Rutinario del Servicio de Mantenimiento Periédico y

Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México
de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de
Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

Esperando la atencion correspondiente, me suscribo de usted
no sin antes reiterarle mis sentimientos de consideracion y estima personal.

Atentamente
7”’ v MLINICIPA r”'ﬂ i~tAl NF
INGAMA B8  OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PUELIC!
CONSORC)O | |
------ 2 T
I ' z
Virbunn Joel HeTeTd dmo® 0 & JUL 2021
0 [Tt Y =
REGN® mscmammne FIRMA - s
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CONSORCIO CHINGAMA
CONSULTORIA. SUPERVISION. ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIENTES TECAICOS
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INFORME N° 005 -2021-CCH/DEOG-10

A : DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA

DE :Ing. DIEGO E. OBREGON GALLARDO
INSPECTOR DE OBRA
ASUNTO : ALCANZO INFORME DE SERVICIO DE OBRA- VALORIZACION DE OBRA N°05 DE LA FASE

Il DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE EJECUCION DE OBRA

REF. Obra: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N — ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA -
MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES - SAN LORENZO
- EMP. PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN -
CAJAMARCA.

FECHA : 06 de Julio del 2021

MEDIANTE LA PRESENTE ME DIRJO A USTED, PARA SALUDARLO CORDIALMENTE Y A LA VEZ
HACERLE LLEGAR ADJUNTO EL INFORME DE SERVICIO DE OBRA - VALORIZACION DE OBRA N°05 — DE

EJECUCION DE OBRA, EN LA REFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 (DEL 01 DE
ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021). De la FASE Il del Mantenimiento Rutinario.

ATENTAMENTE.

. ( .-‘l'-.-':fll_?l Gallardo
>IVIL

-.-.
=% 1



CONSORCIO CHINGAMA
CONSUITORIA. SUPERVISION. ELABORACION DE PERFILES Y EXPEDIEATES TECNICOS

Mle O e N '
EALIJ:ETAS VIOLETAS N° MEN - CAJAMARCA

1.1 GENERALIDADES.

Servicio

Distrito

: “Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-

5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —
Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de

Jaén — Cajamarca”
: Bellavista.

Provincia :Jaén.

Departamento

Regién

: Cajamarca.
: Cajamarca.

1.2 DATOS GENERALES

0 ~N O s WM -

N N =2 a4 a4 4 a4 4 a4 a4 o W
- O W 00 ~N 0O ;O o W N =~ O

PERIODO
APROBACION PLAN DE TRABAJO
CONTRATO DE SERVICIOS

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJECUTOR DEL SERVICIO

INSPECTOR DEL SERVICIO FASE il
INSPECTOR

RESIDENTE

MODALIDAD DE EJECUCION

SISTEMA DE CONTRATACION
ADJUDICACION

VALOR REFERENCIAL FASE Il (INC/IGV)

PRESUPUESTO CONTRATO FASE HI(INC/IGV):

FACTOR DE RELACCION

PLAZO D EJECUCION

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
FECHA DE INICIO DE SERVICIO: FASE llI
FECHA DE INICIO PLAZO CONTRACTUAL

FECHA DE TERMINO PLAZO CONTRACTUAL:

FECHA DE TERMINO REAL

ASPECTOS TECNICOS
Situacién de la obra al 28/02/2021:

- Avance programado

01/03-31/03/2021
18-09-2020

N° 178-2020-MPJ/GM
21 AGOSTO 2020
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN
CONSORCIO VIVA

CONSORCIO CHINGAMA

Ing® DIEGO E. OBREGON GALLARDO
Ing® OSCAR G. GARCIA IDROGO
POR CONTRATA

A SUMA ALZADA

PES N°008-2020-MPJ/CS.

S/. 84567565

S/. 645,546.51

1.00

360 DIAS CALENDARIO

26 DE AGOSTO DE 2020

01 DE ENERO DE 2021
30 DE ENERO DE 2021
24 DE ENERO DE 2022

833 %
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- Avance acumulado programado : 41.67 %

- Avance acumulado ejecutado : 41.67 %

2 Partidas ejecutadas:
Durante el periodo: 01/06/2021 al 30/06/2021, se ha realizado las partidas siguientes:
01 CONSERVACION DE CALZADA
- LIMPIEZA DE CALZADA
- BACHEO - CAMINO TIPO |
- BACHEO — CAMINO TIPO Il
- DESQUINCHE
- REMOCION DE DERRUMBES
- PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
- LIMPIEZA DE CUNETAS
- LIMPIEZA DE BADEN

03 CONTROL DE VEGETACION
- ROCEY LIMPIEZA

04 SEGURIDAD VIAL
- CONSERVACION DE SENALES

05 MEDIO AMBIENTE
- REFORESTACION

06 VIGILANCIAY CONTROL VIAL
- VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL

ASPECTO ECONOMIC_O_: Se esta determinando en base a la Valorizacion de Servicio N° 02:

1 COSTO DIRECTO : 8/, 37,677.30
2 GASTOS GENERALES .S/ 4,897.96
3 UTILIDAD :8/. 3,014.18
4 SUBTOTAL : §/. 45,589.44
5 IGV (18%) : 8/. 8,206.10
6 FACTOR DE RELACION : 1.00

7 VALORIZACION DE SERVICIO N°02 : 81. 53,795.54
8

ADELANTO DIRECTO . 81 0.00

omrm s s em el et o b - Ea—— e aE e e - S
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10
11
12
13
14
15
16

1.3 MEMORIA DESCRIPTIVA
1.3.1BJETIVOS.

REAJUSTE e 8 0.00
TOTAL MONTO BRUTO : 8/. 53,795.54
TOTAL DESCUENTOS 28, 0.00
TOTAL NETO : §/. 45,589.44
IGV (18%) : Sl 8,206.10
MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA : 8/. 53,795.54
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA : 8/. 53,795.54

El proyecto presenta los siguientes objetivos principales:

» Dotar de un mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal para un
adecuado transito vehicular y peatonal.

» Contribuir con el embellecimiento urbano.

» Promover el desarrollo de la localidad, mediante |a ejecucién del mantenimiento
periddico y rutinario.

» Elevar el nivel de vida de la poblacién.

» Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Provincial de Jaen, trabajar para el
beneficio de la localidad.

1.3.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Conforme a lo establecido en la Constitucién Politica del Perd, las municipalidades provinciales y
distritales son los organos de gobierno local. Tienen autonomia politica, econémica vy
administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales promueven el desarrollo y
la economia local, y la prestacion de los servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con
las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar la
competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucién de proyectos y obras de

infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales, dentro
del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover, apoyar y
ejecutar proyectos de inversién y servicios publicos municipales.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dicté medidas destinadas a generar empleo para la
ejecucion de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a efectos
de establecer medidas necesarias, en materia econémicay financiera, que permitan a las entidades
del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco
de sus competencias, la ejecucion de acciones oportunas para la reactivacion de la actividad
econémica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no
especializada en el mantenimiento periédico y rutinario de las vias nacionales, departamentales y
vecinales. Los trabajos de mantenimiento proyectado facilitan el traslado de los productos
agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el

ahacterimianta da lae nradiirtae a rAncariiancia Aa la Ermaraancia Canitaria manarada mnar Al bheata
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DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto contempla el “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal:
Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —

Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca,

cuyas metas principales se detallan en el siguiente cuadro:

PART DESCRIPCION UNID MET

[ 01 [CONSERVACION DE CALZADA

0101 _|LIMPIEZA DE CALZADA KW 56,80
0102 |BACHEO

01.02.01 [BACHEO - CAMINOTIPO | M2 8400.00
01.02.02 {BACHEQ - CAMINO TIPO I W2 | 1176000
'01.03 |DESQUINCHE M3 120.00
0104 |REMOCION DE DERRUMBES 3 648,00
'01.05 |PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL ~ [M2 97200.00

[ 02 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

0201 |LIMPIEZA DE CUNETAS M| 10800000

I '02.02 (LIMPIEZA DE BADEN M2 1392.54
03  |CONTROLDE VEGETACION A

[ 0301 |ROCEYLIMPIEZA W2 | 40320000

[ 04 [SEGURIDADVIAL 5>

[ 0401 |CONSERVACION DE SENALES UND | 15600

[ 05 |MEDIOAMBIENTE

[ 0501 |REFORESTACION UND | 108000

[ 06 |VIGILANCIAY CONTROLVIAL

r06.01 VIGIIANCIA Y CONTROI VIAI KM 7597 00
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ADWDCACON  PROCEDMENTO ESFECIAL O SELEGOION N' 008-2020-MRIGS

PLATO DE EJECUCION TMewa
FROYECTO SERVICIO PARA LA EECUCION DE MANTENMENTO PERIOOICO Y RUTINARID DEL CAMNG VECNAL:
"B FE5N-ROEARIO DE CHINGA MA - ALTA MSA-MEXICO [E CHINGA MA -MIRA FLORES- BUENOS ARES-
SAN LORENZO-EMP.FE-5N DETRITO DE BELLAVISTA PROVINGA DE JAEN - CAJAMARCA”
ENTDAD “MUNICIPA LIDA D FROVINGI, L 0 JAEN-CAJAMA RCA VALOR REFERENCIAL & 4,304 504 36
UBICACION : GAJAMARGA - JAEN - BELLAVISTA MONTO OFERTADO E 4,303 B43 46
CONTRATISTA  :CONSORCIO VWA FECHA BASE Ago-20
NSPECTOR + ING* DIEGO ENRIGUE OBREGON GALLARDO FACTOR OF RELACION 100
RESIDENTE : ING" OSCAR GENARD GARCIA DROGO
GRAFICO AVANCE FISICO PROGRAMADO VS AVANCE FiSiCO EJECUTADO(MANTENIMIENTO RUTINARKY) 100.00%
100% - e
a%
s
-
&
TR
gm
gm :
; 4%
i W%
gm 1
S 10%
o

igs

——— EEAITADD
MONTOS V ALORIZADOS PROGRAM ADOS mwmm v
MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. MES | acumuL, PARCIAL ACUMUL.
[ e o L %] e e - L %
30-Ene-21 0.00 000 0.00% O00% 30-Ene-21 oo 0.00 D00% Ll
28-Feb-21 53,795.54 5379554 815% 837% 0 28-Feb-21 53,785 54 53,706 54 a33% a3%
31-Mar-21 79554 107,501.08 8.33% 16.67% 31| 3-Mar21 53,785.54 107,501.08 833 16.67%
30-Abr-21 5376554 18138882 83% 25.00% 30 A-Abr-21 5378554 161,388 & 833% 2500%
31-May-21 53,795.54 2151626 8.33% k=, n J-May-21 53,7554 215,782.16 B33% 3[I%
30-Jun-21 5379554 26897770 8.33% 416T% 0 30-Jun-21 5370554 288 977.70 a3 46T
IN-Jut-21 53,795.54 W12TTI aTm% S0.00% n I-d-21
31-Ago-21 5379654 376,588 78 s S8.33% 3| 3Agen
30-Sel-21 5378554 43038430 a3% 806 30 30-Set-21
31-Oct-21 5379554 454,150 86 A3V TEO0% 3 31-Oet-21
30-Nov-21 SA 70554 5370855 40 B B3 3% 0 A-MNow-21
231-Dic-21 53,795.54 591,750.04 A% oM N I+-Cie-21
24-Ene-22 5379556 1645, 546,50 835% 00,00 o 24-Fne-22
TOTAL 845 548 51 100.06% 380 TOTAL
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PORCENTAJES PROGRAMADOS VS EJECUTADOS

SERVICIO SERVICIO PARA LA EJECUCION DEMANTENIM IENTO PERIODICC Y RUTINARIO DEL CAM INO VECINAL: PLAZO TOTAL DE EJECUCION 475 DIAS CALENDARIO
“EMP.PE-5N-ROSARIO DE CHINGAM A-ALTAM ISA-M EXICO DE CHINGAMA-M IRAFLORES-BUENOS AIRES- PLAZO DE EJEC .M, PERIODICC :90 DIAS CALENDARIO
SAN LORENZO-EM P PE-SN DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA"

ENTIDAD "MUNICIPA LIDAD PROV INCIAL DE JAEN-CAJAMARCA VALOR REFERENCIAL s/ HHHHEHEEEE nciicy
UBICACION . CAJAMARCA - JAEN - BELLAVISTA MONTO OFERTADO E'S HIHHERBHEEE ncicv
Contratista :CONSORCIO VIVA FECHA BASE Ago-20

Inspector : ING® DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO FACTOR DE RELACION 1.00

Residente : ING® OSCAR GENARO GARCIA IDROGO

CUADRO COMPARATIVO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO (MANT. RUTINARIO)

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS
MONTOS (Inc/ IGV) PORCENTAJES MONTOS (Ine/ IGV) PORCENT AJES
MES PARCIAL ACUMUL, PARCIAL ACUMUL. MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.
S/, S/ % % S/ S/, % %
Ene-21 ,0.00 0.00 0.00% 0.00% 30-Ene-21 0.00 0.00 0.00% 0.00%
Feb-21 53, 795.54 53,795.54 B.33% B.33% 28-Feb-21 53,795.54 53795.54 8.33% B.33%
Mar-21 53,795.54| 10759108 8.33% 16.67% 31-Mar-21 53,795.54 107591.08 8.33% 16.67%
Abr-21 53,795.54| 161,38662 B.33% 25.00% 30-Abr-21 53,795.54 161386.62 8.33% 25.00%
May-21 53,795.54| 21518216 B.33% 33.33% 31-May-21 53,795.54 215182.16 8.33% 33.33%
Jun-21 53,795.54, 268 977.70 B.33% 41.67% 30-Jun-21 53,795.54 268977.70 8.33% 41.67%
Jul-21 53,795.54| 322,773.24 8.33% 50.00% 31-Jul-21
Ago-21 53, 795.54| 37656878 B.33% 58.33% 31-Age-21
Set-21 53, 795.54| 430,384.32 8.33% B86.67% 30-Set-21
Oct-21 53,795.54| 484,15986 8.33% 75.00% 31-Oct-21
Now-21 53,795.54| 537,85540 8.33% 83.33% 30-Nov-21
Dic-21 53,795.54| 591,75094 8.33% 91.67% 31-Dic-21
Ene-22 53,795.56| 64554650 8.33% 100.00% 24-Ene-22
TOTAL 64E,546.61 100.00% TOTAL 268,977.70 41.67%
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1. CONCLUSIONES:

AVANCE EJECUTADO : 8.33%
PARCIAL DEL MES i 8.33%
AVANCE EJECUTADO

ACUMULADO 1 41.67%
ESTADO DE LA OBRA : NORMAL

- SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD CANCELAR OPORTUNAMENTE AL
INSPECTOR A FIN DE CUMPLIR CON EL SERVICIO DE INSPECCION
PRESTADO, AFIN DE QUE PUEDA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.




CONSORCIO VIVA
CALLE ParRDO MIGUEL N°742, Piso 2, Jaén — CAJAMARCA.
TELEFONG: MOV 984 9279530,
EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL.coM.

Jaén, 05 de julio de 2021,

CARTA N°010-2021-C. VIVA/INSP-JWNC.

SENORES: ING® DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO.
INSPECTOR DEL SERVICIO

ASUNTO: ENTREGA DE LA VALORIZACION N° 05: MANTENIMIENTO RUTINARIO.
REFERENCIA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL EMP. PE - 5N-ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA ~ MEXICO DE

CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES — SAN LORENZO — EMP. PE - N5
DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA”.

De mi especial consideracién:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente, y
hacerle llegar la VALORIZACION N° 05: MANTENIMIENTO RUTINARIO,
correspondiente a la fase III del servicio de la referencia, para su revision y aprobacion.

Por su atencién a la presente, me suscribo de usted reiterandole mi mas cordial
estima.

Atentamente:

N OSCAR BENARO
td GARCIAYDROGO
. INGENIERO CIVIL
ST TT EX = ¥ N AT fel A N,
ING. OSCAR G. GARCIA IDROGO
RESIDENTE DEL SERVICIO
CIP N° 50320

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE - SN-ROSARTNA NE
CHINGAMA — AL TAMYISA — MEVTAA ne ~rovasmanns oo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
JAEN-CAJAMARCA

lNF ORME DE VALORIZAC[ON N°05

Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
| Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamesm |
| — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires —

San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista,
F‘ro\,!m, de Jaen - Cajamarca

PERIODO: 01/06/21 — 30/06/21 :
JUNIO - 2021 e T G CIP N® 50320

o 3 INGENIERO CIVIL




CONSORCIO VIVA

"ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLBHOTMAIL. COM

1.- INFORMACION
CONTRACTUAL

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama ~ Altamisa — México de Chingama —

L e L -



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,

EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL. COM
INFORME N° 010-2021-MPJ/IN 1
A : Ing° Diego Enrique Obregén Gallardo
INSPECTOR DE SERVICIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN-CAJ.
DE - Ing® Oscar G. Garcia Idrogo
RESIDENTE DE SERVICIO
ASUNTO - INFORME DE RESIDENTE N°05(VALORIZACION DE SERVICIO N°05 FASE 1)

REFERENCIA : “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N — ROSARIO DE CHINGAMA -
ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES
— SAN LORENZO - EMP. PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA
DE JAEN — CAJAMARCA”

FECHA : Jaén, 02 de Julio de 2021.

Por el presente tengo a bien de dirigirme a Ud. Para expresarle mi cordial saludo yalavez
alcanzarle la Valorizacién de Servicio N°05 Fase |- Mantenimiento Rutinario, del servicio de la
Referencia, en la cual se indica las metas logradas, durante el periodo de ejecucion del 01 de Junio
al 30 de Jnuio de 2021.

El Residente quien representa al Contratista, conjuntamente con el Inspector quien
representa a la Entidad, han verificado y solucionado, en forma coordinada y oportuna las leves
discrepancias existentes en los planos con la realidad y que es la base para la ejecucién de las
actividades en lo que respecta principalmente a las Partidas del Mantenimiento Rutinario, medidas,
canteras, etc, asi mismo se ha elaborado |a Valorizacion de Servicio N°05: la misma que se esta
alcanzando.

Referente al avance del servicio de Mantenimiento Rutinario, en este periodo de ejecucion
se ha logrado 8.33%, obteniendo un acumulado de 41.67% siendo el programado mensual de 8.33%
y el acumulado de 41.67%; por lo que la ejecucion del servicio de la Referencia se encuentra normal
respecto a la Ejecucion del Mantenimiento del Camino Vecinal en su FASE Ill: Mantenimiento
Rutinario. Cabe indicar que el servicio se ha ejecutado de acuerdo a la Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Presupuesto y Planos del Plan de Trabajo aprobado y de acuerdo a las
indicaciones y recomendaciones del Inspector. La forma de lograr el objetivo fue colocando dos
frentes de trabajo en forma independiente y que van en sentido inverso; partiendo el primer frente
desde el Inicio y el segundo frente desde el final del tramo a mantener, para luego lograr que se
encontraran a la altura del Caserio México de Chingama.

INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 50320

PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa
—México de Chingama ~ Miraflores - Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén - Cajamarco.
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMATL: GYCSRL@HOTMAIL.. COM

1. INFORME CONTRACTUAL
1.1. NOMBRE DEL SERVICIO

Servicio : “Servicio de Mantenimiento Peridico y Rutinario del Camino Vecinal:
Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de
Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca”

Ubicacién
Distrito : Bellavista
Provincia 1 Jaen
Regidn : Cajamarca
1.2. Contrato : N° 178-2020-MPj/GM
1.3. Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
1.4. Contratista : CONSORCIO VIVA
1.5. Inspector : ING. DIEGO E. OBREGON GALLARDO

1.6. PLAZO DE EJECUCION

1. Fecha de entrega de terreno : 26 AGOSTO DEL 2020

2. Termino de plazo : 29 ENERO DEL 2022
3. Plan de Trabajo
Presupuesto :S/.43,036.43 I/IGV

Fecha de culminacién : 18 DE SETIEMBRE DEL 2020
4. Mantenimiento Periddico

Presupuesto :S/.3,572,024.07 I/IGV
Plazo de ejecucién : 90 DIAS CALENDARIOS
Fecha de inicio : 19 DE SETIEMBRE DEL 2020

Fecha de culminacién  : 17 DE DICIEMBRE DEL 2020
Suspension de Plazo de Obra: 10 DE DICIEMBRE DEL 2020
Reinicio de Plazo N°01: 18 DE DICIEMBRE DEL 2020
Primera Fecha de culminacién: 24 DE DICIEMBRE DEL 2020
Ampliacion de plazo N°01: 18 Dias Calendarios

Segunda Fecha de culminacién: 11 DE ENERO DEL 2021
Suspension de Plazo N°02: 23 DE DICIEMBRE DEL 2020
Fecha de culminacién: 29 DE ENERO DEL 2021

5. Mantenimiento Rutinario
Presupuesto

:S/. 228,450.00 I/IGV
Plazo de ejecucién 3

Fecha de inicio : 01 DE MARZO 2
Fecha de culminacién E FEBRERO DEL

6. Inventario

Presupuesto :S/. 43,036.43 |/IGV
Plazo de ejecucidén : 05 DIAS CALENDARICS
Fecha de inicio :25 DE ENERQ D 0
Fecha de culminacién  ¢Z9 DE ENERO DEL 2022
PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinai: Emp. PE-5N ~ Resario de Chingama — Altamisa

= México de Chingamo - Miraflores - Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén — Cajamarca.



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,

EMAIL: GYCSRLHOTMAIL, COM
1.7 MONTO DE CONTRATO . S/.4,303,643.46 1/1GV
1. Sistema de contratacién : CONTRATA-SUMA ALZADA
2. Valor referencial :S/. 4,303,643.36 I/IGV
3. Monto contratado :S/. 4,303,643.46 I/IGV
1.8 PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO 'S/. 645,546.51 |/IGV

1.9 DATOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Razdn social : CONSORCIO VIVA
Residente de obra 1 ING. OSCAR GENARO GARCIA IDROGO

ASPECTOS TECNICOS

1 Situacién de la obra al 30/06/2021:

Avance programado : 833 %
Avance ejecutado ; 8.33 %
Avance acumulado programado ! 41.67 %
Avance acumulado ejecutado : 4167 %
Situacion actual : Normal

2 Partidas ejecutadas:
Durante el periodo: 01/06 al 30/06/2021, se ha realizado las partidas siguientes:

01

PROYECTO:

CONSERVACION DE CALZADA

LIMPIEZA DE CALZADA

BACHEO - CAMINO TIPO |

BACHEQ — CAMINO TIPO I

DESQUINCHE

REMOCION DE DERRUMBES

PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
LIMPIEZA DE CUNETAS
LIMPIEZA DE BADEN

CONTROL DE VEGETACION
ROCE Y LIMPIEZA

IR ENARO
%B; GARQJA IDROGO
SEGURIDAD VIAL INGENIERO CIVIL

CONSERVACION DE SENALES REG. CIP N° 50320

MEDIO AMBIENTE
REFORESTACION

VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
VIGILANCIA' Y CONTROL VIAL

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Aitamisa

~ Meéxico de Chingama — Miraflores ~ Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén - Cajamarca.
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL. COM

ASPECTO ECONOMICO: Se esta determinando en base a la Valorizacion de Servicio N° 05

1 COSTODIRECTO : 8/, 37,677.30
2 GASTOS GENERALES - S/. 4,897.96
3 UTILIDAD .8/ 3,014.18
4 SUBTOTAL - 8/. 45,589.44
5 IGV (18%) -8/, 8,206.10
6 FACTOR DE RELACION © 1.00

7 VALORIZACION DE SERVICIO N°01 . 8/. 53,795.54
8 ADELANTO DIRECTO - | 0.00
9 VALORIZACION CONTRACTUAL(SIN IGV) . S/. 45,589.44
10 REAJUSTE Sk 0.00
11 TOTAL MONTO BRUTO : 8/. 53,795.54
12 TOTAL DESCUENTOS +8l. 0.00
13 TOTAL NETO : S/, 45,589.44
14 IGV (18%) - S/. 8,206.10
15 MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA - §1. 53,795.54
16 MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA : S/, 53,795.54
1.10 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.10.10BIJETIVOS.

El proyecto presenta los siguientes objetivos principales:

» Dotar de un mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal para un
adecuado transito vehicular y peatonal.
» Contribuir con el embellecimiento urbanao.

v

Promover el desarrollo de la localidad, mediante la ejecucion del mantenimiento
periddico y rutinario.
Elevar el nivel de vida de la poblacidn.

v

» Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Provincial de Jaen, traba]ar paR ¢
beneficio de la localidad.

1.10.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Conforme a lo establecido en la Constitucidon Politica del Perd, las mumcipﬂ%@d‘e}p N° 50320
provinciales y distritales son los 4rganos de gobierno local. Tienen autonomia politica,
economica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales
promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacién de los servicios publicos de su
responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones v el financiamiento para

la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para
promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversidn y servicios publicos municipales.

Con Decreto de Urgencia N® 070-2020 se dict6é medidas destinadas a generar empleo parala

ejecucion de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a

PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa
— México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires - San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellovista, Provincia de
Jaén - Cajamarca.
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efectos de establecer medidas necesarias, en materia econémica y financiera, que permitan

a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales,

implementar en el marco de sus competencias, la ejecucion de acciones oportunas para la

reactivacion de la actividad econdmica, fomentando el trabajo local a través del empleo de

la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periddico y rutinario

de las vias nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de mantenimiento

proyectado facilitan el traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir,

hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a
consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus (COVID-19).

1.10.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto contempla el “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del

o8] R/GENARO

CRaine

id GARCYA IDROGO
9’ INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 50320

Vecinal: Emp. PE-SN — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —

Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén —

Cajamarca, cuyas metas principales se detallan en el siguiente cuadro:

PART DESCRIPCION UNID MET
01 CONSERVACION DE CALZADA

01.01 |[LIMPIEZA DE CALZADA KM 58.80

01.02 |BACHEO

01.02.01 [BACHEO - CAMINO TIPO | M2 8400.00
01.02.02 |BACHEO - CAMINO TIPO Il M2 11760.00

'01.03  [DESQUINCHE M3 120.00

01.04 |REMOCION DE DERRUMBES M3 648.00

01.05 |PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL _ IM2 97200.00
02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

'02.01 |LIMPIEZA DE CUNETAS M 108000.00

'02.02  |LIMPIEZA DE BADEN M2 1392.54
03 CONTROL DE VEGETACION

03.01  |ROCEY LIMPIEZA M2 403200.00
04 SEGURIDAD VIAL

04.01  [CONSERVACION DE SENALES UND 156.00
05 MEDIO AMBIENTE

05.01 |REFORESTACION UND 10800.00

E 06 |VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
06.01 |VIGILANCIA Y CONTROL VIAL KM 2592.00
PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periédico ¥ Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama - Altamisg
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2 REPORTES DE TRABAIO
2.1 CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE SERVICIO

o

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN Py
GERENCIA DE INFRAESTRUCTUTRA PUBLICA w

LCERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL

CAMINO VECINAL

El Responsable del Area Usuaria de la Municipalidad Provincial de Jaén: El Ing. NILTON
CESAR MONTOYA GUZMAN Identificado con IP N° 115195,

CERTIFICA:

Que, el Contratista CONSORCIO0 VIVA viene realizando los trabajos de Mantenimiento
Vial Rutinario del Camino Vecinal, Tramo: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama -
Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires - San Lorenzo — Emp,
PE-SN Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca™, de 50.500 Km de
longitud, segtin el contrato suscrito con la Municipalidad Provincial de Jagn.

El estado de transitabilidad de] camino vecinal en el periodo del 30 de enero al 30 de junio

del 2021,
Restricciones del Camino J

iI Estado de Transitabilidad

Bueno Ninguna
—chular - Algunas

Junio del 2021,
' 2 RO CIVIL
CIP 115185 ... ... INGENIE -
Nihr.mR eas:r Montoya Guzman REG. CIP N° 50320
CIP N° 115195
PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N ~ Rosario de Chingama — Altamisa
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2.2 ACTA DE CONSTACION DE TRABAJO

CONSORCIO vIva

CALLE PARDO MIGUEL N' 742, PIso 2, jany - CAJAMARCA.
TELEFGNO: MOV 984979530,
BMAIL: GCSRLMIOTMALL oy

ACTADEC TATACION DE TRA S

Contrato de mantenimiento N° : N® 178 -2020-MP J/GM
Nombre del Contratista : CONSORCIO viva
Tramo ; EMP. PE-5N — ROSARIO DE CHINGAMA —

ALTAMISA ~ MEXICO DE CHINGAMA -
MIRAFLORES - BUENOS AIRES - san
LORENZO - EMP. PE-5N

Sector Mantenimiento : Km. 00+000 - Km, 50+500

Longitud : 50.500 km.

En el Caserio Rosario de Chingama, a los 30 dias del mes de junio del 2021, se
reunieron el Inspector en Representacién de la Municipalidad Provincial de San
lgnacio, Ing. DIEGO E. OBREGON GALLARDO, y el Residente del Servicio del
Contratista CONSORGIO VIVA, el Ing. OSCAR G. GARCIA IDROGO, con el fin de
elaborar la presente Acta de Constatacién de Trabajos N05 correspondiente al
sector de mantenimiento rutinario del camino descrito y conforme a las normas de
evaluacion y a las Penalidades establecidas en e Contrato; el valor de Ia presente
acta es de S/ 53,795 54 (Cincuenta y tres mil Setecientos noventa y cinco con
54/100 nuevos soles), correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de
- junio, comprendidos entre el 01 al 30 de junio del 2021,

En sefial de midad se procede a firmar |a presente acta.

Seeiisenean -E_.::” BB By N e
Ing. Diego E. Obrego6n Gallardo Ing. Oscar G. Garcia ldrogo
Inspector Residente del Servicio

REG. EIP N° 50320
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2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

N |

—

CONSORCIO VIVA

CONSORCIO VIVA

PORMATO W 12
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3 PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1. PROGRAMACION REAL EJECUTADO
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3.2. PROGRAMACION DEL MES
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4. RECURSOS UTILIZADOS
4.1 RECURSOS HUMANOS
» Residente del Servicio
» lefe de Cuadrilla
» Pedn

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Herramientas:

» Pico
> Palana
» Barreta
» Machete
» Carretilla
Equipos:
»  Plancha compactadora vibratorio tipo plancha 7HP
» Camara fotografica

Maquinarias:
» Rodillo
» Motoniveladora ’
» Cargador = ]'_'\‘)"'
» Volquetes ‘ 1 ROGO
& IS REG, GIP N° 50370
» Tractor de oruga
» Retroexcavadora

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES

El avance del servicio para el presente mes de 31 dias calendarios.

El avance del servicio para el mes de junio tiene un porcentaje 8.33%.
El monto correspondiente a la presente valorizacion es de S/. 53,795.54 (Cincuenta y tres
mil setecientos noventa y cinco con 54/100 nuevos soles).

5.2 RECOMENDACIONES

VYV

» Se recomienda a la entidad candar tramite a la presente valorizacion a fin de poder
cumplir con las obligaciones del personal y proveedores,
» Serecomienda a la entidad dar mayor celeridad a la documentacién presentada.

Oscar G. Garcia Idrogo
Residente del Servicio

PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camine Vecinal- Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa
- México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires - San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén - Cajamarca.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTUTRA PUBLICA

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL
CAMINO VECINAL

El Responsable del Area Usuaria de Ia Municipalidad Provincial de Jaén: El Ing. NILTON
CESAR MONTOYA GUZMAN Identificado con CIP N° 115195,

CERTIFICA:

Que, el Contratista CONSORCIO VIVA viene realizando los trabajos de Mantenimiento
Vial Rutinario del Camino Vecinal, Tramo: Em p- PE-5N — Rosario de Chingama —
Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp.
PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca”, de 50.500 Km de
longitud, segun el contrato suscrito con la Municipalidad Provincial de Jaén.

El estado de transitabilidad del camino vecinal en el periodo del 30 de enero al 30 de junio
del 2021,

Estado de Transitabilidad | Restricciones del Camino Evaluacion
(marcar con un aspa)
Bueno Ninguna £ 9
Regular Algunas ()
Malo Bastantes v}

Se expide el presente CERTIFICADO para los fines consiguientes a los 30 dias del mes de

junio del 2021,

Nilton Cesar Montoya Guzmén

CIP N° 115195
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMAIL: GYCSRL@IOTNAIL. COM

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimiento N° : N° 178 -2020-MPJ/GM
Nombre del Contratista - CONSORCIO VIVA
Tramo - EMP. PE-5N — ROSARIO DE CHINGAMA -

ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA -
MIRAFLORES - BUENOS AIRES - SAN
LORENZO - EMP. PE-5N

Sector Mantenimiento . Km. 00+000 - Km. 50+500

Longitud - 50.500 km.

En el Caserio Rosario de Chingama, a los 30 dias del mes de junio del 2021, se
reunieron el Inspector en Representacion de la Municipalidad Provincial de San
Ignacio, Ing. DIEGO E. OBREGON GALLARDO, y el Residente del Servicio del
Contratista CONSORCIO VIVA, el Ing. OSCAR G. GARCIA IDROGO. con el fin de
elaborar la presente Acta de Constatacion de Trabajos N'05 correspondiente al
sector de mantenimiento rutinario del camino descrito y conforme a las normas de
evaluacion y a las penalidades establecidas en el contrato; el valor de la presente
acta es de S/ 53,795.54 (Cincuenta y tres mil Setecientos noventa y cinco con
54/100 nuevos soles), correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de
junio, comprendidos entre el 01 al 30 de junio del 2021.

En sefal de conformidad se procede a firmar la presente acta.

Rt TP h F .(‘, 1"\
Ing. DregoE ‘Obregén Gallardo Ing. Oscar E arcia Idrogo
Inspector Residente del Servicio

INFORME MENSUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO
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CUNSORGIO VIVA

FORMATO N* 01
CARGAS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD
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o twao o . T e
I 2
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CONSDORCIO VIVA
FORMATO N 01
CARGAS DE TRABAIO POR ACTIVIDAD
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CONSORCIO VIVA

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
(CARGAS DE TRABAJO EJECUTADOS)

SERVICIO
TRAMO
LONGITUD
SECTOR
UBICACION

CONTRATISTA

N° DE CONTRATO :

MONTO
REFERENCIAL

FASF I
MONTO DE LA

FASE llI
INSPECTOR

FECHA
Item

01

01.01
01.02
01.02.01
01.02.02
01.03
01.04
01.05

02
02.01
02.02

03
03.01

04
04.01

05
05.01

06
06.01

: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL
. Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires
* - San Lorenzo.
: 50.500 KM

. Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires
" — 8an Lorenzo. (Km 00+000 - Km 50+500)

DISTRITO : BELLAVISTA
PROVINCIA : JAEN
DEPARTAMENTO CAJAMARCA

: CONSORCIO VIVA

N 178-2020-MPJ/GM

: S/.645,675.65

- S5/.645 67565
: ING. DIEGO E. OBREGON GALLARDO
: Marzo-2021
Descripcion Und.
CONSERVACION DE CALZADA
LIMPIEZA DE CALZADA KM
BACHEO
BACHEO | M2
BACHEO Il M2
DESQUINCHE M3
REMOCION DE DERRUMBES M3

PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE M2

LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

LIMPIEZA DE CUNETAS M
LIMPIEZA DE BADEN M2
CONTROL DE VEGETACION

ROCE Y LIMPIEZA M2
SEGURIDAD VIAL

CONSERVACION DE SENALES UND
MEDIO AMBIENTE

REFORESTACION UND
VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

VIGILANCIA Y CONTROL KM

Y INGENIERO CIVIL

1 &EN220
; & N® 50321

Metrado

4.900
700.00
980.00

10.00

54.00

8,100.00

9,000.00
116.05

33.,600.00

13.00

900.00

216.000




CONSORCIO VIVA

SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL

TRAMO : Rosario de Chingama—Nmnﬂsa-MexioodeChingama-Mirafhres—BuamAkes—San Lorenzo.
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA : Marzo-2021
01.01 : LIMPIEZA DE CALZADA Total: 4.900 KM
Fecha Progresiva Desial Unidad WP ial | Total
Inicio - Final poion Ancho ra
Km 02+450 - Km02+700 | . 0.250 0.250
01/03/2021 | eI s =5
2 K dBi050 - HpaPeoos Limpieza de Calzada Km 0.250 0.250 0.500
Km02+700 - Km02+000| . . 0.200 0.200
02/03/2021 —=— ST | Limpieza de Calzada Km == Lt 400
Km 474800 - Km 47+600 0.200 0.200 8
Km02+900 - KmO3+100|,. . 0.200 0.200
1/032021 [ —222=K ——— ——limpieza de Calzada Km = - 0.400
Km 47+600 - Km 47+400 ey 0.200 0200 | °
Km03+100 - Kmo03+300| . . 0.200 0.200
120372021 |- SR EEER ) iniess de G Km >
Km47+400 - Km 47+200 |- "Pe22 de Calzada 0.200 0200 | 0400
Km03+300 - Km03+500| . . 0.200 0.200
13032021 | at i pieza de Calza - 0.
Km 47+200 - Km 47+000 G N = 0.200 0.200 e
; Km03+500 - KmoO3+700),.. . ein 3 0.200 0.200 ;
19032027 ———— "~ "M AR Limpieza de Calzada Km 0.400
Km 47+000 - Km 46+800 0.200 0.200
Km03+700 - Km03+900| . 0.200 0.200
1 1 ———— . ety e ——— il
7" [k 46+800 - km a6vaoo | “MPie22 de Caizada Km 16200 0200 | 0400
Km 034900 - Km 04+100 5 0.200 0.200
3032021 | PEo==— - MR impieza de Calzada K e
Km 46+600 - Km 46+400 % " 0200 0200 | "4%°
Km04+100 - Km04+300| . . 0.200 0.200
24/03/2021 [ MEATIOU © Km 04+300 |, , de Rl ! ~—— | 0.400
Km 464400 - Km4g+200 | P22 de Caizada Km o200 0200 | °
KmO4+4300 - KmO4#¥500] = 0.200 0.200
25032021 | o= S SRR iniera de da —
Km 46+200 - Km 46+000 e — . 0.200 0.200 04
Km04+500 - Km04+700 | . . 0.200 0.200
300032021 |—— -~ - AMEAEAL | lzada B — 1
Km 46+000 - _Km 45800 | ~TPe22 de Cal Km 15200 0200 | 400
Km 04+700 - Km04+900|,. . 0.200 0.200
3032021 | T RmMBARSOD ) . de Calzada Km |—= 0.400
Km 45+800 - Km4segoo | T oo o8 Ca 0.200 0.200
01.02.01 : BACHEQI Total: 700.00 M2
Progresiva Dimension
F - 1 —
bl SRR Scrpcion Unidad I Cargo] Ancho] Altura] "arcial iadl
Bacheo m2 43.89
Hueco N° 01 m2 | 400 | 150 6.00
. Hueco N° 02 m2 350 | 080 280
BT Hueco N° 03 . m2 | 250 | 100 250
B Hueco N° 04 m2 | 180 | 0.90 1.71
Hueco N° 05 m2 | 180 | 070 126 |
| Hueco N° 06 m2 100 | 080 080 |
Hueco N° 07 m2 | 250 | 1.00 250
& HuecoN°08 m2 | 350 | 1.00 350
Hueco N° 09 m2 | 150 | 0.70 1.05
OUOOMEOZ | Km384000 |- Km 384800 | oo N 10 m2 | 300 | 090 | 270 | 4389
-~ | Huecon" 11 m2 | 150 | 080 135 |
|- HuecoN®12 m2 | 200 | 150 300
Hueco N° 13 _ m2 | 280 | 090 252 |
I Hueco N* 14 ) m2 3.00 1.00 3.00
Hueco N° 15 m2 | 250 | 090 295
i~ Hueco N* 16 | m2 {150 070 1.05
Hueco N° 17 m2 | 200 | 090 1.80 : (ARO
; Hueco N° 18 m2 | 250 | 1.00 250 | REIA IDROGO
Hueco N° 19 m2 | 200 | 080 1.60 INGENIERO CIVIL
Bacheo m2 3431 REG. CIP N° 50320
s HuecoN°01 m2 | 080 | 090 072 |
Hueco N° 02 | m2 [300]| 1.00 300 |
| HuecoN°03 m2 | 150 | 1.00 1.50
B Hueco N° 04 m2 | 200 150 3.00 |
Hueco N° 05 m2_| 280 | 090 252 |
Hueco N° 06 _ m2 | 300 | 1.00 300 |
| HuecoN°07 m2 | 200 | 080 1.80
Hueco N° 08 i m2 | 300 | 090 270
I Hueco N° 09 m2 | 350 | 100 350 | t L
010372021 | Km 38+500 - Km 38+000 | Hueco N° 10 _ m2 | 260 | 090 2.4 | s NG
Hueco N° 11 m2 | 200 | 150 3.00 ’ SUPERVISOR
Hueco N° 12 m2 | 350 | 090 315
HuecoN°13 m2 | 350 | 090 315 |
Hueco N° 14 . m2 200 | 070 140 |
= Hueco N°® 15 . m2 | 250 | 090 225
Hueco N° 16 m2 | 200 | 080 180 |
~ Hueco N° 17 m2 | 180 100 | 180 |
~ Hueco N° 18 . m2 | 150 ]| 102 1.54




CONSORCIO VIVA

SERVICIO : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL

TRAMO : Rosario de Ching - Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA : Marzo-2021
[Bacheo m2 4234
Hueco N° 01 m2 | 250 | 090 | 225
Hueco N° 02 m2 | 070 | 070 0.49
Hueco N° 03 m2 | 100 | 1.00 1.00
I Hueco N° 04 m2 | 150 | 1.00 950
Hueco N° 05 m2 | 1.00 | 1.00 1.00
Hueco N° 06 m2 300 | 1.00 300
Hueco N° 07 m2 | 150 100 1.50
Hueco N° 08 m2 | 200 150 300 |
Hueco N° 09 m2 280 | 090 252
01/03/2021 | Km 38+000 |- Km 37+500 Hueco N° 10 = m2 300 | 100 30?_ —
_Hueco N° 11 m2 | 200 | 080 | 1.60 ’
Hueco N° 12 m2 | 380 | 080 342
‘Hueco N° 13 m2 | 350 | 1.00 350 |
B Hueco N° 14 m2 | 260 [ 1.10 2.86
Hueco N° 15 m2 | 200 | 1.00 2.00
: Hueco N° 16. m2 | 200] 090 | 1.80
- Hueco N* 17 m2 | 250 [ 100 | 2850
| HuecoN° 18 m2 | 270 | 1.00 270
Hueco N° 19 m2 | 200 | 063 1.26
Hueco N° 20 m2 | 180 | 080 144
Bacheo m2 44.35|
Hueco N° 01 m2 | 200 | 080 1.60
Hueco N° 02 m2 | 190 | 1.00 1.90
| HuecoN°03 m2 | 150 | 1.00 150 |
| HuecoN°04 m2 | 200 | 150 3.00
Hueco N° 05 m2 | 280 | 090 252 |
| HuecoN°06 ) m2 | 250 | 1.00 250
n Hueco N° 07 m2 | 200 [ 150 3.00
| HuecoN°08 m2 | 340 | 1.00 340
Hueco N° 09 m2 | 280 | 1.00 2.80
03/03/2021 | Km37+500 - Km 37+000 Hueco N° 10 m2 | 1.00 [ 080 c,sg_| P
. Hueco N° 11 m2 190 | 080 1.70 '
Hueco N° 12 m2 | 200 | 0.80 1.60
Hueco N° 13 m2 | 250 | 1.00 250
Hueco N° 14 m2 | 200 | 1.00 200
Hueco N° 15 m2 | 200 | 070 1.40
Hueco N° 16 m2 | 300 1.00 300 |
Hueco N° 17 m2 | 250 | 090 225
Hueco N° 18 m2 | 150 | 097 145
Hueco N° 19 m2 | 200 1.00 200
- _ Hueco N° 20 m2 | 350 | 095 333

E
REG. CIP N° 50320



CONSORCIO VivAa

SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL
TRAMO : Rosario de Chingama - Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA : Marzo-2021
Bacheo m2
3 Hueca N° 01 m2 080 | 0.70 0.63
"~ HuecoN° 02 m2 | 290 | 100 290
Hueco N° 03 m2 | 140 120 168
Hueco N° 04 m2 | 170 | 150 255
Hueco N° 05 m2 | 290 | 100 290
Hueco N® 06 m2 3.10 '!_.10 341
HuecoN*07 m2 | 210 | 1.60 3.36
Hueco N° 08 m2 | 200 100 200 |
st Deesniessl iy | HuecaN°09 | m2 | 340 | 120 4.08
00 Hueco N° 10 m2 | 120 080 096 | 4265
Hueco N° 11 | m2 | 200] 070 1.40
Hueco N° 12 m2 | 200 | 082 164
Hueco N° 13 m2 | 250 | 1.00 250
~ HuecoN° 14 m2 | 300 | 1.00 300
i Hueco N° 15 m2 | 250 | 120 3.00
HuecoN° 16 m2 | 200 080 1.60
- ~ Hueco N° 17 m2 | 200 | 1.00 200
Hueoo_ljl“ 18 m2 1.50 1.00 1.50
Hueco N° 19 m2 | 220 | 070 154
Bacheo m2 41.75
Hueco N° 01 m2 | 200 | 0.80 1.60
Hueco N° 02 | m2 [190] o83 157
Hueco N° 03 m2 | 150 | 1.00 1.50
Hueco N° 04 m2 | 200 150 3.00
Hueco N° 05 m2 | 280 [ 090 252
Hueco N° 06 m2 150 | 0.80 1.20
Hueco N° 07 m2 | 200 | 150 3.00
Hueco N° 08 m2 | 340 | 100 340
Hueco N° 09 m2 | 280 | 094 263
NN ST — Hueco N° 10 m2 | 180 | 091 163
Hueco N° 11 m2 180 | 080 1.62 41.75
Hueco N° 12 m2 | 200 | 080 160
Hueco N° 13 m2 | 250 1.00 2.50
Hueco N° 14 m2 | 200 | 0.80 1.60
Hueco N° 15 m2 | 200 | 070 140 |
Hueco N° 16 m2 | 300 | 1.00 3.00
Hueco N° 17 m2 | 250 | 090 225
Hueco N° 18 m2 | 070 | 090 083
Hueco N° 19 m2 | 200 090 1.80
Hueco N° 20 m2 | 150 | 1.00 1.50
-~ Hueco N° 21 m2 | 200 | 090 1.80




CONSORCIO VIVA

SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOG VECINAL
TRAMO : Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA : Marzo-2021
Bacheo m2 46.15)
Hueco N° 01 m2 | 090 [ 1.00 0.90
Hueco N° 02 m2 200 | 1.00 2.00
| HuecoN°03 m2 | 250 [ 1.00 250
- Hueco N° 04 m2 | 280 | 1.20 336 |
| HuecoN°05 m2 | 250 [ 1.20 3.00
Hueco N° 06 m2 | 080 | 080 072 |
| HuecoN°07 m2 | 200 | 100 200
L Hueco N° 08 m2 | 200 | 090 1.80 |
Hueco N° 09 m2 | 200 | 150 3.00
06/0372021 | Km36+000 - Km 35+500 | Hueco N° 10 m2 | 310 | 085 205 | 4e1s
| HuecoN° 11 o m2 | 300 119 asr |
| HuecoN°12 mz2 | 1.00| 090 0.90
Hueco N° 13 m2 | 200 | 1.00 200
| HuecoN° 14 m2 | 180 | 1.00 1.80 |
Hueco N° 15 m2 | 260 | 1.00 260 |
Hueco N 16 m2 | 250 | 090 225
I | HuecoN"17 m2 | 280 | 1.00 2.80
Hueco N° 18 m2 | 250 | 080 225
Hueco N° 19 m2 | 250 | 090 | 25 |
Hueco N° 20 m2 | 350 | 1.00 350
Bacheo m2 u_.u1
| HuecoN° 01 m2 | 250 | 150 375
Hueco N° 02 m2 | 350 | 0.80 280
Hueco N° 03 m2 | 380 | 1.00 3.80
Hueco N° 04 m2 | 224 | 090 202
B Hueco N° 05 mz2 | 250 | 090 225 |
Hueco N° 06 m2 | 200 | 080 1.60
_ HuecoN°07 m2 | 250 [ 100 250 |
Hueco N° 08 m2 350 | 1.00 350
TR | | Km0 | M 3000  Hueco N°09 m2 | 150 | 090 135 | 4380
| Hueco N° 10 m2 | 257 | 100 257
HuecoN" 11 m2 | 260 | 090 234 |
Hueco N° 12 m2 | 250 | 150 375
| HuecoN°13 m2 | 280 | 090 252
Hueco N° 14 m2 | 400 | 1.00 4.00
B Hueco N° 15 m2 | 250 [ 090 22 |
i Hueco N° 16 m2 | 150 | 0.80 120
Hueco N° 17 m2 | 200 | 080 1.60
Bacheo m2 44.70|
Hueco N° 01 m2 | 1.80 | 0.90 162
I | HuecoN°02 m2 | 300 1.00 3.00
i Hueco N° 03 m2 | 150 [ 1.00 150 |
Hueco N° 04 ~m2 | 200 150 3.00
| HuecoN°05 m2 | 280 | 090 252
| HuecoN°06 ~m2 | 200] 1.00 200
 Hueco N° 07 m2 | 350 | 1.02 357
Hueco N° 08 m2 3.00 | 0.80 2.70
Hueco N° 09 m2 260 | 1.00 260
ABES. Weario = JIOEE T Hueco N° 10 m2 | 260 | 090 234 | 4470
Hueco N° 11 “m2 | 400} 150 600 |
Hueco N° 12 m2 | 200 070 1.40
_ HuecoN°13 m2 | 300 | 1.00 3.00
| HuecoN°14 m2 | 200 | 080 1.60
Hueco N° 15 m2 | 250 | 080 200
Hueco N° 16 m2 | 200 o70 1.40
Hueco N° 17 mz | 1.80 | 081 145 |
Hueco N° 18 m2 | 180 | 1.00 1.80
Hueco N° 19 m2 150 | 0.80 1.20
B Hueco N° 01 m2 | 250 | 080 225 |
i Hueco N° 02 m2 | 1.70 | 090 153
~ HuecoN° 03 m2 | 100 100 1.00 |
| HuecoN°04 m2 | 150 | 1.00 150 |
Hueco N° 05 mz | 090 | 1.00 0.90
i Hueco N° 06 m2 | 300 | 1.00 3.00
Hueco N° 07 m2 | 190 | 1.00 190
Hueco N° 08 mz2 | 200 | 150 300
Huara N° NQ - - on nAan -

SENIERO CIVIL
REG. CIP N° 50320




CONSORCIO VIVA

SERVICIO
TRAMO : Rosario de Chingama - Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA . Marzo-2021
| Hueco N° 20 m2 | 150 | 100 150
| Hueco N° 21 m2 | 200 | 083 1.66
Hueco N° 22 m2 | 200 | 090 1.80
Bacheo m2 Iﬂ’
| HuecoN°O1 m2 | 080 [ 100 0.80
Hueco N° 02 m2 | 200 | 1.00 2.00
Hueco N° 03 m2 | 250 | 1.00 250
~ Hueco N° 04 m2 | 280 | 120 338
Huego N° 05 m2 | 250 120 300
Hueco N° 06 m2 | 080 | 050 0.72
Hueco N° 07 m2 | 200 | 1.00 200
Hueco N° 08 m2 | 200 | 090 180 |
Hueco N° m2 | 200 150 3.00
DENERL | Keaam - MR ! Hueco N° 10 m2 | 310 | 096 295 | 4418
) Hueco'N* 11 m2 | 300 120 3.60
i Hueco N° 12 m2 1.06 | 0.90 0.95
i Hueco N° 13 m2 | 200 100 2.00
Hueco N° 14 m2 | 180 100 1.80
i Hueco N° 15 m2 | 300 | 100 300 |
Hueco N° 16 m2 | 350 | 090 545
Hueco N° 17 m2 | 260 | 089 232 |
Hueco N° 18 m2 | 250 | 091 228
Hueco N° 19 m2 | 200 | 143 285
Bacheo m2 41.7_gl|
Hueco N° 01 m2 | 200 | 080 1.60
i Hueco N° 02 - m2 | 190 100 1.90
HuecoN° 03 m2 | 150 | 1.00 150 |
Hueco N° 04 m2 | 200 | 150 300 |
| HuecoN° 05 mz2 | 280 | 090 252
Hueco N* 08 m2 | 250 | 1.00 250
i Hueco N° 07 - m2 | 200 150 300 |
Hueco N° 08 m2 | 340 100 3.40
3010312021 | Km 324000 - Km 314500 | Hueco N° 09 m2 | 2.80 | 1.00 280 475
| HuecoN°10 m2 | 1.00 | 090 0.90 :
Hueco N° 11 m2 | 190 | 090 1.70
e Hueco N° 12 m2 | 200 080 | 1.60
Hueco N° 13 m2 | 250 [ 1.00 250
Hueco N° 14 m2 | 200 | 1.00 200 |
Hueco N* 15 ~m2 | 170 150 255
] Hueco N° 16 m2 | 290 | 100 290
Hueco N° 17 m2 | 310 | 110 341
Hueco N° 18 m2 | 200 | 099 1.97 |
Bacheo m2 [ 4062|
| HuecoN°01 m2 | 090 | 1.00 . 080
_Hueco N* 02 m2 | 290 | 1.00 290 |
Hueco N° 03 m2 | 140 | 120 1.88
_ Hueco N° 04 m2 | 1.70 | 1.50 285
Hueco N° 05 m2 | 200 | 1.00 290
Hueco N* 06 m2 [310] 110 | 341
| HuecoN°07 m2 | 210 | 1.0 3.38
31032021 | Km31+500 || Km31+000 |  HuecoN° 08 m2 | 200 | 100 200 | 4062
Hueco N* 09 mz2 | 340 120 408 g
Hueco N° 10 m2 | 120 | 090 1.08 |
Hueco N° 11 m2 | 200 | 0g0 1.80
Hueco N° 12 m2 | 200 | 090 1.80
Hueco N° 13 m2 | 250 | 1.04 2561
| HuecoN° 14 m2 | 200] 150 '3.00
Hueco N° 15 m2 | 310 | 095 295
Hueco N° 16 m2 | 300 120 360 |
01.0202  : BACHEF? 1] Total: _ 980.00 M2
rogresiva Dimension
Fecha TR Descripcion ”"‘“mel;mga Parcial | Total
Bacheo m2 61.80
Hueco N° 01 m2 | 400 [ 150 6.00
Hueco N° 02 m2 | 350 080 | 280
Hueco N° 03 m2 | 250 | 1.00 250 |
Hueco N° 04 m2 190 | 0.90 1.7
Hueco N° 05 m2 | 180 | 070 126 |
Hueco N° DA m? 1 | nan non

WIERO CIVIL

REG. CIP N° 50320
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CONSORCIO VIVA

Sahiro e

- MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL

SERVICIO
TRAMO : Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE GALZADA
FECHA : Marzo-2021
Hueco N° 08 m2 | 350 | 1.00 350
Hueco N° 09 m2 | 150 | 070 105
Hueco N° 10 m2 | 300 | 1.00 300
= Hueco N° 11 m2 | 150 | 090 135 |
Hueco N° 12 “mz2 | 200]| 150 300
02032021 | Km 114000 |- Km 11+500 _ Hueco N° 13 m2 | 280 | 080 252 | g1.80
Hueco N° 14 m2 | 300) 100 | 300 |
B Hueco N° 15 m2 | 150 | 070 1.05
| HuecoN°16 mz2 | 200 | 090 180 |
Hueco N° 17 m2 | 250 1.00 250
Hueco N° 18 m2 | 200 | 080 1.60
Hueco N° 19 m2 | 380 | 090 3.42
Hueco N° 20 m2 | 350 | 1.00 350
HuecoN°21 m2 | 250 | 090 225
Hueco N° 22 m2 | 150 | 070 1.05
Hueco N° 23 m2 | 200 | 090 1.80
Hueco N° 24 m2 250 | 1.00 250
Hueco N° 25 m2 | 200 | 1.00 200
Hueco N° 26 m2 | 380 | 088 3.34
Bacheo m2 8070/
Hueco N° 01 m2 | 080 | 070 0.56 ‘1
Huego N° 02 m2 | 300 | 100 3.00
Hueco N° 03 m2 | 150 | 1.00 1.50
“Hueco N° 04 m2 | 200 150 300 |
Hueco N° 05 m2 | 280 [ 080 252
Hueco N° 06 m2 | 300 1.00 300 |
Hueco N° 07 m2 200 | 1.00 2.00
| Hueco N° 08 m2 | 300 | 090 270
[ Hueco N° 09 m2 | 350 1.00 350
HuecoN®10 m2 | 260 | 090 234 |
B Hueco N° 11 m2 | 200] 150 300
B Hueco N° 12 m2 | 350 [ 080 280
Hueco N° 13 m2 | 350| 100 350
ERRRR [0 JWEOR Hueco N* 14 m2 | 200 | 080 | 180 | e070
Hueco N° 15 . m2 | 250 | 090 - 225
Hueco N° 16 | m2 | 200 | 090 1.80
Hueco N° 17 m2 | 180 | 1.00 1.80
“HuecoN°18 mz | 150 1.02 | 154
“Hueco N° 19 m2 | 1.80 | 080 1.44
| HuecoN°20 m2 | 1.00 | 090 090
B Hueco N° 21 m2 | 150 | 080 1.20
Hueco N° 22 m2 | 300 | 1.00 300
] Hueco N° 23 m2 | 150 | 070 | 106
Hueco N° 24 m2 | 200 150 3.00
Hueco N° 25 m2 | 300 1.00 300
Hueco N° 26 m2 | 150 | 1.00 1.50
Hueco N° 27 m2 | 200 | 150 3.00 ‘l
Bacheo m2 _61.25]
Hueco N° 01 m2 | 250 | 080 225
Hueco N° 02 m2 | 100 | 090 090
Hueco N° 03 m2 | 1.00 | 1.00 ~1.00
| HuecoN°04 m2 | 150 | 1.00 150
Hueco N° 05 m2 | 090 1.00 090
Hueco N° 06 m2 | 300 | 1.00 3.00
Hueco N° 07 m2 150 | 1.00 1.50
Hueco N* 08 m2 220 | 150 3.30
Hueco N° 09 m2 | 280 | 080 252
Hueco N° 10 m2 | 300 | 1.00 300 | 6125
Hueco N° 11 m2 | 200 080 160 |
Hueco N° 12 m2 | 380 | 00 342
02/03/2021 | Km 124000 - Km 12+500 Hueco N° 13 m2 | 350 | 1.00 3.50
Hueco N° 14 m2_| 260 | 1.10 286
Hueco N° 15 m2 | 200 | 080 1.60
Hueco N° 16 m2 | 231 | 080 1.84
Hueco N° 17 m2 | 250 | 1.00 250
B Hueco N° 18 mz | 270 | 1.00 270
Hueco N° 19 m2 | 200 | 063 | 126
Hueco N° 20 m2 | 200 | 150 | 300

T la




CONSORCIO VIVA

SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL

TRAMO : Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Mirafiores — Buenes Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA : Marzo-2021
Hueco N° 23 m2 | 200][ 090 | 1.80
= HuecoN°24 m2 | 380 | 090 342
[ Hueco N° 25 m2 | 350 [ 1.00 350
Hueco N° 26 m2 | 260 | 1.10 286
Bacheo m2 6080
Hueco N° 01 m2 | 200 | 080 1.60
Hueco N° 02 m2 | 180 | 1.00 1.90
| HuecoN°03 _ mz | 150 | 1.00 1.50
Hueco N° 04 m2 | 200 | 150 300
Hueco N° 05 m2 | 2.80 | 0.90 252
Hueco N° D6 m2 | 250 | 1.00 250
Hueco N° 07 m2 | 200 | 150 3.00
Hueco N° 08 m2 | 340100 3.40
Hueco N° 09 m2 | 280 | 100 | 280
Hueco N° 10 m2 | 100 | 070 0.70
_ Hueco N° 11 m2 | 190 | 0S50 1.70 50,80
Hueco N° 12 m2 | 200 | 090 180 |
-~ 2 Hueco N° 13 | m2 | 250] 1.00 250
Raag0z] | Nei2ehon = S0 HuecoN° 14 m2 | 200 | 1.00 200
Hueco N° 15 m2 | 200 | 070 1.40
Hueco N° 16 m2 | 300 1.00 3.00
Hueco N° 17 m2 | 250 | 090 225
Hueco N° 18 m2 | 150 | 050 | 0.75
Hueco N° 19 m2 | 150 | 1.00 150
Hueco N° 20 m2 | 200 | 080 1.60
~ HuecoN° 21 mz | 200 | 100 200
Hueco N° 22 ‘m2 | 350 | 095 333 |
Hueco N° 23 m2 | 200] 150 300 |
Hueco N° 24 m2 | 280 | 0.89 248
Hueco N° 25 m2 | 250 | 1.00 250
Hueco N° 26 i m2 | 200 | 1.50 3.00
Hueco N° 27 m2 | 340 [ 090 | 3.06
Bacheo m2 60.13|
HuecoN°01 m2 | 090 [ 0.70 0.63
Hueco N° 02 ) m2 | 290 | 1.00 290
Hueco N° 03 m2 | 140 | 120 1.68
Hueco N° 04 m2 | 170] 150 255
Hueco N° 05 m2 | 290 | 1.00 290
Hueco N° 06 m2 | 310 | 1.10 341
Hueco N° 07 m2 | 210 | 160 336
Hueco N° 08 mz | 200 | 100 200
A Hueco N° 09 m2 | 340 120 4.08
Hueco N° 10 m2 | 120 | 090 1.08
- Hueco N° 11 m2 | 200 090 180 | 1
Hueco N° 12 m2 | 200 | 090 1.80
03/03/2021 | Km 13+000 - Km 134500 | Hueco N° 13 m2 | 250 | 1.00 250
Hueco N° 14 m2 | 3.00 | 1.00 3.00
Hueco N° 15 m2 | 250 [ 1.20 300
Hueco N° 16 m2 | 200 | 080 1.60
Hueco N° 17 | m2 | 200]| 100 2.00
HuecoN° 18 m2 | 150 1.00 1.50
Huego N° 19 mz | 220 | 090 1.98
Hueco N° 20 m2 | 300 092 276 AvET:
~ HuecoN° 21 m2 | 250 | 1.00 250 SUFLC~VISOR
Hueco N° 22 m2 | 300 1.00 3.00
i Hueco N° 23 m2 | 250 | 1.20 3.00
Hueco N° 24 m2 | 200 | 080 1.60
Hueco N° 25 | m2 | 200] 1.00 200
Hueco N° 26 m2 | 150 | 1.00 1.50
Bacheo m2 61.12]
Hueco N° 01 m2 | 2.00 | 0.80 1.60
| HuecoN-02 m2 | 190 | 080 152
Hueco N° 03 N m2 | 150 | 1.00 150
HuecoN"04 m2 | 200 150 | { 300
Hueco N° 05 m2 | 280 [ 080 252
Hueco N* D6 = m2 1.50 | 0.80 120
Hueco N° 07 m2 [ 200] 150 3.00
o Husoo N0 ~m2 | 340 1.00 3.40
Hueco N° 09 m2 280 | 094 263




CONSORCIO VIVA

= LARL

SERVICIO . MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL
TRAMO - Rosario de Chingama — Altamisa — México de Ching Aires — San Lorenzo
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA . Marzo-2021
Hueco N° 12 m2 1.00 200 |
Hueco N* 13 m2 0.90 225
Hueco N° 14 m2 075 150 |
03/03/2021 | Km 134500 - Km14+000 [ o0 eye =5 073 145
Hueco N° 16 m2 1.00 3.00
Hueco N* 17 m2 0.90 225
Hueco N° 18 m2 0.90 063 |
e Hueco N° 19 m2 0.90 1.80
| HuecoN°20 m2 0.90 tes
Hueco N° 21 m2 0.80 1.60
b - Hueco N° 22 m2 090 1.80
Hueco N° 23 - m2 090 315 |
A Hueco N° 24 m2 0.89 232
Hueco N° 25 m2 1.00 2.00
Hueco N° 26 m2 0.50 252 |
i Hueco N° 27 m2 1.00 150
Hueco N° 28 m2 1.50 3.00
" Hueco N° 29 m2 1.00 3.40
Bacheo mz
i Hueco N° 01 m2 1.00 090 |
) Hueco N° 02 m2 1.00 200
= Hueco N° 03 m2 1.00 250 |
Hueco N° 04 m2 1.20 336
Hueco N° 05 m2 1.20 300
Hueco N° 06 m2 0.90 072
Hueco N° 07 m2 1.00 200
Hueco N° 08 m2 0.90 1.80
| HuecoN°09 m2 1.50 3.00
Hueco N° 10 m2 1.00 310
. Hueco N° 11 m2 1.20 3.60
04/03/2021 | Km 14+000 - Km 144500 | Hueco N* 12 m2 0.90 0.90
Hueco N° 13 m2 1.00 2.00
Hueco N° 14 m2 1.00 1.80
Hueco N° 15 m2 1.00 3.00
Hueco N° 16 m2 091 228
Hueco N° 17 m2 1,50 255 |
Hueco N° 18 m2 1.00 290
Hueco N° 19 m2 1.20 372
Hueco N° 20 m2 1.60 336
. Hueco N° 21 m2 1.00 2.00
Hueco N* 22 m2 1.20 408
Hueco N° 23 m2 1.00 3.00
Hueco N° 24 m2 0.90 261
Bacheo m2
Hueco N° 01 m2 150 375
| HuecoN“0Z m2 0.80 280 |
Hueco N° 03 m2 1.00 3.80
Hueco N° 04 m2 090 202
Hueco N° 05 m2 0.90 225
Hueco N° 06 m2 0.80 1.60
Hueeo N° 07 m2 1.00 250
Hueco N° 08 m2 1.00 350
Hueco N° 09 m2 090 135
Hueco N° 10 _m2 1.00 3.00
. Hueco N° 11 m2 0.80 225
Hueco N* 12 m2 150 450
11/03/2021 | Km 144500 - Km 15+000 o tts i o5 5
Hueco N° 14 m2 1.00 4,00
Hueco N° 15 m2 0.90 225
Hueco N° 16 m2 0.90 1.35
Hueco N° 17 m2 0.70 1.40
W Hueco N° 18 m2 1.00 1.80
Hueco N° 18 m2 1.00 1.90
B Hueco N° 20 m2 088 177
Hueco N° 21 m2 1.00 3.00
Hueco N° 22 m2 079 2.38
Hueco N° 23 m2 0.86 224
Hueco N° 24 m2 1.50 3.00

-

ialdrOGO
IERO CIVIL

REG. CIP N° 50720




CONSORCIO VIVA

e IEAt = ____LARLAS
. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL
: Rosario de Chi de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.
: CONSERVACION DE CALZADA
: Marzo-2021
Hueco N° 02 m2 [ 3.00
Hueco N° 03 m2 1.50
Hueco N° 04 m2 | 200
Hueco N° 05 m2 280
Hueco N° 06 m2 | 200
Hueco N° 07 m2 | 350
Hueco N° 08 m2 3.00
Hueco N* 09 m2 | 260
Hueco N° 10 m2 260
Hueco N° 11 “m2 | 400
Hueco N° 12 mz | 200
Km 15+000 Hueco N° 13 m2 3.50 61.98
_ Hueco N° 14 m2 | 200 :
Hueco N°® 15 m2 | 250
Hueco N° 16 m2 200
Hueco N® 17 m2 1.80
Hueco N° 18 m2 1.80
Hueco N° 19 m2 1.50
Hueco N° 20 m2 2,00
Hueco N* 21 m2 3.50 ,
Hueco N° 22 m2 | 260 | O
Hueco N° 23 m2 | 200
Hueco N° 24 m2 280
Hueco N° 25 m2 1.50
Hueco N° 26 m2 2.00
m2
Hueco N° 01 m2 250
Hueco N° 02 m2 | 1.70 | |
Hueco N° 03 m2 | 1.00
Hueco N° 04 m2 1.50
Hueco N° 05 m2 | 090
Hueco N° 06 m2 | 300
Hueco N° 07 m2 | 190
Hueco N° 08 m2 | 200
Hueco N° 09 m2 | 3.00
Hueco N° 10 m2 3.00
Hueco N° 11 mz2 | 200
o T Hueco N° 12 m2 | 3.80
Hueco N° 13 m2 | 350 60,85
Hueco N® 14 m2 280
Hueco N° 15 m2 | 3.00
Hueco N° 16 m2 3.00
Hueco N° 17 m2 | 250
Hueco N° 18 m2 | 270 |
Hueco N° 19 m2 201
Hueco N° 20 m2 2.80

REG. QP N° 50320
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CONSORCIO VIVA

SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL

TRAMO : Rosario de Chingama — Altamisa ~ México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo,
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE GALZADA
FECHA : Marzo-2021
| HuecoN°21 m2 | 150 | 090 1.35
Hueco N° 22 m2 | 200 | 150 3.00
Hueco N° 23 m2 340 | 1.00 340
| HuecoN°24 m2 | 280 | 094 263 |
Hueco N° 25 m2 | 1.80 | 091 1.63
Bacheo m2 61.10
Hueco N° 01 “m2 | 200 | 080 1.60
Hueco N° 02 m2 | 190 | 1.00 1.90
Hueco N° 03 | m2 | 150| 1.00 1.50
Hueco N° 04 m2 | 200 150 3.00
| HuecoN°05 m2 | 280 | 090 252
Hueco N° 06 m2 | 250 | 1.00 250
Hueco N° 07 m2 | 200 | 150 3.00 |
Hueco N° 08 - m2 | 340 | 1.00 3.40
HuecoN°09 m2 | 280 | 1.00 280
I Hueco N° 10 m2 | 1.00 | 090 090
~ HuscoN°11 m2 | 190 | 0g0 170
-~ Hueco N° 12 m2 | 200080 | | 160
Hueco N° 13 m2 | 250 | 1.00 250
IASERGY [ Re i - Kmatein Hueco N° 14 m2 | 200 100 | 200 | 61.10
Hueco N° 15 m2 |200|070| | 140
i Hueco N° 16 m2 | 300 | 1.00 3.00
Hueco N° 17 m2 250 | 090 225
| HuecoN°18 m2 | 270 | 059 158
| HuecoN°19 | m2 | 150 1.00 150 |
HuecoN°20 3.00 | 080 2.40
HuecoN°21 | m2 | 300 100 300
Hueco N° 22 m2 250 | 085 238
Hueco N° 22 m2 350 | 0.80 280
Hueco N° 23 m2 | 380 | 1.00 3.80
Hueco N° 24 m2 | 224 | 090 202
Hueco N°® 25 m2 250 | 020 225
Hueco N° 26 m2 | 200 | 090 1.80 _
Bacheo m2 :
Hueco N° 01 m2 “0.81 —
| HuecoN©02 m2 290
Hueco N° 03 m2 1.82
Hueco N° 04 m2 _ 255
Hueco N* 05 m2 290
Hueco N° 06 m2 341
Hueco N* 07 m2 | 336
R HuecoN°08 | m2 | i 200
Hueco N° 09 m2 4,08
Hueco N° 10 m2 108
~ HuecoN° 11 m2 200
190032021 | Km 164500 - Km 17+000 __Hueco N° 12 m2 10 | e AT
Hueco N° 13 - m2 274 : oG
Hueco N° 14 _m2 3.00 INGENYERD CIVIL
HuecoN°15 | m2 3.00 REG. CIp Mo grvnn
Hueco N° 16 m2 200
Hueco N° 17 m2 2.00
Hueco N° 18 m2 3.00
Hueco N° 19 m2 1.50
= Hueco N° 20 m2 3.00
Hueco N° 21 m2 280 |
Hueco N° 22 m2 2.00
HuecoN°23 | m2 385
Hueco N° 24 m2 ? 276
Bacheo m2 61.30
Hueco N° 01 m2 200 | 080 1.60
Hueco N° 02 m2 | 190 | 080 152
i Hueco N° 03 m2 | 150 | 1.00 150
Hueco N° 04 m2 [ 200] 150 | | 300 |
Hueco N° 05 m2 280 | 020 252
Hueco N° 06 0.80 120
HuecoN° 07 150 300
Hueco N° 08 1.00 3.40
_ Hueco N° 09 094 | 263
Hueco N° 10 0.91 163
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. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAM

INC VECINAL

CONSORCIO VIVA

SERVICIO
TRAMO . Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA 1 Marzo-2021
Hueca N° 12 m2 | 200 ] 080 1.60
Hueco N° 13 m2 | 250 | 1.00 250
20103/2021 | Km17+000 - Km 17+500 Hueco N° 14 m2 200 | 0OBO 1.60 6130
Hueco N° 15 m2 | 300 | 085 255 '
Hueco N° 16 m2 300 | 1.00 3.00 |
Hueco N° 17 m2 | 250 | 080 225
Hueco N° 18 m2 | 1.70 | 080 153
Hueco N° 19 m2 | 200 | 080 1.60
Hueco N° 20 m2 | 300 100 300 |
Hueco N° 21 m2 | 350 | 080 3.15
Hueco N° 22 m2 | 260 | 087 225
Hueco N° 23 m2 250 | 091 2.28
| HuecoN°24 m2 [ 150 100 150 |
Hueco N° 25 m2 | 200 | 080 1.60
Hueco N° 26 mz | 200 | 090 1.80
Hueco N° 27 m2 | 350 | 090 315
Hueco N° 28 m2 | 260 | 089 232
Bacheo —m2 A0
"Hueco N° 01 m2 | 160 ] 100 1.60
Hueco N° 02 m2 200 | 1.00 200
Hueco N° 03 m2 | 250 | 1.00 250
Hueco N° 04 m2 | 280 | 1.20 3.36
Hueco N° 05 mz | 250 120 3.00
| HuecoN°06 m2 | 080 | 0.90 072 |
@ Hueco N° 07 m2 | 200 | 1.00 2,00
Hueco N° 08 m2 | 200 | 090 1.80
2 Hueco N° 09 m2 | 200 | 150 3.00
| HuecoN° 10 m2 | 310 | 085 295
¥ Hueco N° 11 m2 | 300 1.00 3.00
Hueco N°® 12 m2 | 206 | 0.0 1.85
B e Hueco N 13 m2 | 200 | 1.00 200 | 6110
Hueco N° 14 m2 | 1.80 | 1.00 180
Hueco N° 15 m2 | 3.00 | 1.00 3.00
Hueco N° 16 m2 | 350 | 076 264
Hueco N° 17 m2 | 260 | 089 232 |
__Hueco N° 18 . m2 | 250 | 091 | 228
Hueco N° 19 m2 | 350] 098 343
‘Hueca N° 20 m2 | 260 | 089 232
Hueco N° 21 m2 | 200 | 140 280
Hueco N° 22 ~m2 | 280 | 090 252 |
Hueco N° 23 m2 | 250 110 275
Hueco N 24 m2 | 200 120 240
Hueco N° 25 | m2 | 340 | 090 306
Bacheo m2 '
Hueco N° 01 m2 | 200 | 1.00 2.00 "‘I
HuecoN°02 m2 | 190 | 1.00 1.90
Hueco N° 03 m2 | 150 | 1.00 150
i Hueco N° 04 m2 | 200] 150 300
Hueco N° 05 m2 | 280 | 1.20 336
Hueco N° 06 m2 | 250 | 1.00 250
Hueco N° 07 m2 | 200 150 300
Hueco N° 08 m2 | 340 | 1.00 3.40
Hueco N° 09 m2 | 280 | 1.00 280
Hueco N° 10 m2 1.00 | 088 0.98
| Hueco N° 11 m2 | 190 | 0.90 170
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CONSORCIO VIVA

SERVICIO : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL
TRAMO : Rosario de Chingama — Altamisa — Méxice da Ching: — Mirafi -8B Aires — San Lorenzo.
AGTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA : Marzo-2021
HuecoN°12 m2 | 200 ] 1.00 200 |
ASDNERL | MR -~ M 00 Hueco N° 13 m2 | 250 | 1.00 250 | 6108
Hueco N° 14 | m2 [230] 100 230
Hueco N° 15 B m2 | 300 | 100 3.00
HuecoN° 16 m2 | 250 | 1.20 3.00
Hueco N° 17 | m2 | 200] 100 2.00
B HuecoN° 18 m2 | 200 | 1.00 200
i Hueco N° 19 m2 | 300 100 3.00
| Hueco N°20 m2 | 150 | 100 1.50
Hueco N° 21 m2 | 200 | 150 3.00
[ - HuecoN°22 m2 | 280 | 098 274
i Hueco N° 23 m2 | 150|100 | | 150 |
 HuecoN°24 m2 | 200 | 150 3.00
| HuecoN°25 m2 | 340 | 1.00 340
Bacheo m2 62.80|
& Hueco N° 01 o m2 | 090 | 080 0.81
i@ Hueco N° 02 | m2 | 200 100 2.90
-~ Hueco N° 03 | m2 [140] 120 1.68
Hueco N° 04 | m2 [ 170 150 255
Hueco N° 05 m2 | 290 | 100 290
B Hueco N° 06 m2 | 310 110 341
Hueco N° 07 ] m2 | 210 | 160 336
| HuecoN° (08 m2 [ 200 100 200
Hueco N° 09 m2 | 340 120 408
Hueco N° 10 m2 | 1.20 | 0.0 | 108
¥ Husco N° 11 | m2 1200 0s0 1.80
| HuecoN°12 m2 | 200 100 | 200 |
24/03/2021 | Km 18+500 - Km 19+000 | Hueco N° 13 m2 | 270 | 1.00 270 | 62.80
Hueco N° 14 m2 | 201 | 150 3.02 OSEAR GENARO
Hueco N° 15 m2 | 280 | 090 252 | GARCIAIDROGO
| HuecoN°16 m2 | 150 | 1.00 1.50 INGENIERD O™
Hueco N° 17 m2 | 200 | 150 300 | ek
Hueco N° 18 m2 | 340 105 356
Hueco N° 19 m2 | 280 | 095 266 |
Hueco N° 20 m2 | 180 | 091 | 1.63
Hueco N° 21 m2 | 250 | 1.04 261
Hueco N° 22 m2 | 307 | 070 215
| HuecoN°23 mz | 260 | 0.80 2.08
Hueco N° 24 m2 | 260 ] 071 185
Hueco N° 25 m2 200 | 080 1.80
| HuecoN“26 m2 | 350 | 090 | 315
-~ 2
v .3 : DESQUINCHE Total: 10.00 M3
Fecha m"“’ﬂﬂ—%’l Descripcion Unidad| N° Carretilla | m3/Carretilla | Parcial]  Total
8032021 | KMO3+350 - Km 034370 Desquinche m3 15.00 12.00 125 Dicgo ]
Km 44+465 [~ Km 44+450 Desguinche m3 15.00 12.00 1.25 1
10030001 | KMO5+720 - Km 05+740 Desquinche m3 15.00 12.00 1.25
Km 41+650 - Km 41+825 Desquinche m3 15.00 12.00 1.25 10.00 o
200032001 | KMOBH125 - Km 08+140 Desquinche m3 15.00 12.00 1.25 =
Km38+030 - Km 38+020 Desquinche m3 15.00 12.00 1.25
a7080021 | KM 114428 - Km 11+450 Desquinche m3 15.00 12.00 1.25
Km 35+338 - Km 35+323 Desquinche m3 15.00 12.00 1.25
01.04 : REMOCION DE DERRUMBES Total: _ 54.00 M3
Fecha | —_Progresiva | Descripcion Unidad| N° Carretilla | m3/Carretilla | Parcial|  Total
Inicio - Final
Km 05+320 - Km 05+330 derrumbe m3 18.00 1200 1.50
i Km05+720 - Km 05+730 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 46+870  Km 46+860 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 46+130  Km 46+120 derrumbe m3 18.00 12,00 1.50
Km08+270 - Km 08+280 derrumbe ma 18.00 12.00 1.50
21 KmO0B+720 - Km 06+730 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 454850  Km 45+840 dermrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km45+220  Km 45+210 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 77+470 - Km 07+480 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
1 |KmO7+620 - Km 074630 derrumbe m3 18.00 12.00 150
Km 444825  Km 444815 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 44+175 Km 44+165 derrumbe m3 18.00 1200 18n




CONSORCIO VIVA

"SUSTENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOG VECINAL
TRAMO : Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.
AGTIVIDAD : CONSERVAGION DE CALZADA
FECHA : Marzo-2021
““““““ Km43+738  Km43+728 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 04+335 Km 43+325 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 09+270 - Km089+280 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
e Km 09+920 - Km 09+930 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50 54.00
Km 42+930  Km 42+920 derrumbe m3 18.00 12.00 150
Km 424370  Km 42+360 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 104425 - Km 104435 derrumbe m3 18.00 12.00 150
TI0D1 Km 104628 - Km 10+638 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 414740  Km 414730 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 414235  Km 41+225 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 114115 - Km 11+125 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 114580 - Km 11+580 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
26/03/2021
Km 40+530 Km 404520 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 40+080  Km 40+070 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 124210 - Km 12+220 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
53 ; | Km12+840 - Km 124850 derrumbe m3 18.00 1200 1.50
Km 35+630  Km 38+6820 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 394380  Km 39+370 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 13+120 - Km 13+130 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
201032021 Km 13+860 - Km 13+870 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km38+330  Km 384320 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km38+130  Km38+120 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
01.05 : PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL Total: 8100.00 M2
Fecna  ——__frogrese Descripcion Unidad - DIMENSION | parcial | Total
osloz0zq | KM 17+000 Km 17+500 PERFILADO m2 |1875]| 400 | | 750
Km 33+000| Km 32+500 PERFILADO m2 187.5| 4.00 750
10032021 Km 17+500| Km 18+000 PERFILADO m2 1875| 400 750
Km 32+500| Km 32+000 PERFILADO m2 1875| 4.00 750
180032021 | 1M 20+000( Km 20+500 PERFILADO m2 |1875| 4.00 750 8100
Km 31+000| Km 31+500 PERFILADO m2 |187.5] 4.00 750
18/03/2021 Km 204500 Km 21+000 PERFILADO m2 1875 4.00 750
Km 314500| Km 30+000 PERFILADO m2 1875| 400 750
somyppy | TRZOR| K el PERFILADO m2 |1875] 400 | | 750 |
Km 28+000| Km 28+000 PERFILADO m2 | 3375| 4.00 1350

&
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CONSORCIO VIVA

SERVICIO 1 MANTEHIMIENTO RUTINARIC DE CAMING VECINAL

TRAMO 5 mew-m-nuﬁw«wm-m-mm-mm.
ACTMIDAD : LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
FECHA : Marzo-2021
0201 : LIMPIEZA DE CUNETA:
Fecha ﬁm‘ Descripeion
Inicio__-__ Final .
OUmazoz; | mO4+500 _ ¥im 04+680 [Limpieza de Cunetss | 18000
Kim 48+000 - Km 45+820 | Limpieza de Cunetzs {18000
0 Km 04+680 - Km 04+880 | Limpi de Cunetas h |
: Km45+820 - Km 45°640 |Limpieza de Cunetas _ 180.00
2560 - 040 || | 180,00
BSRARO21 “m a5+640 - Km 45+460 |Limpieza e Cunetas il 18000
samapngy | KmOS+040 - Km05+220 |Limpiezade Cunetas | 180.00
Kmd5+480 - Km45+280 [Limpiezade Cunetas | 18000
gaoaozy | Mm054230 - M 05+400 | Limpi 1
' [km4tcos0 — Km45-100 |Limpieza de Cunetas 48000
06307y |KmOSHA00 - Km 05+580 Iimpieza de Cunstas ML | 180,00 I
Km 42+100 Km 444920 | Limpieza de Cunatas ML 180.00 180.00
omgamoz) | KmOS+580 - Km 05+760 [Limpieza de Cunetas ML | 18000 E 180,00
Km 444520 - Km 44+740 |Limpieza de Cunetas ML 180.00 180.00
oomamnzi L KMO52780 - Km05+540 || impieza de Cunetas ML 18000 | 180.00
Km 44+740 - Km 44+560 | Limpieza de Cunetas ML 180,00 180.00
+omamozr | KM O5+640 - Km 06+120 [Limpieza de Cunetas ML 180.00 18000
K 44+560 - Km 44+380 | Limpieza de Cunetas ML 180.00 180.00
a0zt | Km08+120 - Km 064300 [Limpieza de Cuneias ML | 18000 18000 |
m 444360 - Km 44+200 |Limpieza de Cunetas ML | 18000 180.00
\omam0z1 | KMOB300 - KmO06+430 |Limpieza de Cunetas ML 180.00 180,
Km 44+200 - Km 44+020 |Limpieza de Cunetas ML 180.00 180.00
j303p071 | KMOB+480 - Km 06850 |Limpieza de Cunetas ML 180.00 180.00
Km 444020 - Km 434840 |Limpieza de Cunetas ML 180.00 180.00
ysmaazy |KMOEHEB0 - K 06+840 |Limpieza de Cunetas ML 180.00 8000
Km 43+840 - Km 43+660 |Limpieza de Cunetas ML 180.00 80.00 9,000.00|
160301 |EmOS+840 - Km 074020 |Limpieza de Cunetas ML 180.00 1
Km 43+660 - Km 43+480 |Limpieza de Cunetas ML
oot | Limpieza da Cunetas

[impieza de Cunetas |
avaoost | KmUOT+200 - Km07+380 |Limpieza de Cunetas
e Km 43+300 - Km 43+120 |Limpieza de Cunetas
1opapoyy | NO7+380 . Km 07360 |Limpieza de Cunetas
Km 43+120 - Km 42+340 | Limpieza de Cunetas
20032021 | KMOT$560 - KmO74740 [Limpiezade Cunetas |
Km42140 - Km42:780 |Limpiezade Cunstas |
Zamazozt | KMOT+T40 - 4+ Limpieza de Cunetas
Km 424760 . Km 42+580 || impieza de Cunetas
23030021 |KmOT+E20 - Km 08+100 JLimpieza de Cunetas
Km 420560 - Km 42+400 |Limpieza de Cunetas
O | Km08+100 - Km08+380 |Limpisss de Cunetas
Km 42+400 - Km 42220 | Limpieza de Cunetas
2s0am0z1 |KmO8+280 . Km08+460 [Limpieza de Cunetas
Km 424720 - Km 42+040 |Limpieza de Cunetas

2mov0z1 [ KmOBHABD - \Lirpleza de Conetas
Km 420040 - Km41+860 |Limpiezade Cunetas |
A0 Km08+540 - Km 08+780 | Limpieza de Cunetas
Km 41+860_— Km 41+740 | Limpieza de Cunetas NARO
Km 08+760 . Km 08+880 | Limpieza de Cunetas
W 1740 - Km41+620 Limpieza de Cunetas ML 120,00 A IDROGO
opozy | Km 084880 - Km 094000 Limpieza de Cunetas ML 120.00
- Km 414620 - Km 414500 |Limpieza de Cunetas ML 120.00 REG CIIEF;JOO gé\ég'ﬁ
0202 : LIMPIEZA DE BADEN
: Uni0aS Targo | Anchol Atura] "ot
Kim 00+480 - K 00+480 M2 [ 035 75
Km 00+850_-| Km 00850 M2 .00 | 035 J5
Kim 01+500 | Km 01500 [ M2 00 | 038 75
Km 02+180 | Km 02+180 M2 .00 | 035 75
.Kmol 070 : Km 03 i M2 w@ g 75
0432021 et - - -
= - Limpieza de Badén Mz o0 1 75 20.00
| Km 044110 -] Km 044110 | M2 20 035 75 |
Krn 04+350 -| Km 04+350 M2 00 | 035 LS
| Krn 04+840 - M2 .00 035 75
| Km 05+070 - | Krn 03+070 | M2 .00 15 |
Km 124005 -1 Km 124005 M2 114 0.35 75
Wm 12+005_-| Km M2 86 | 035 d
Kim 12+585 _| Km 12+585 M2 .70 35 100
Km 15+665 -| Km 18+865 M2 .00 35 75
Km 28+450 -| Km 28+450 70| 035 200
Km 00+480 -| Km 00+480 L .00 35 75
Km 00+850 - ; M2 00 | 035 1.75
08032021 M s ] Limpieza de Badén Mo 0 [ 0% L 20.00
Km 025190 M2 00 [ 035 15
Km 025235 M2 00 35 75 )
Km 03+070 M2 .00 35 75 . iS <
K 03+225 M2 00| 036 75 e
Km 044110 _-| Km 04+110 M2 .85 0.35 00
Km 044110 -] Him 04+110 M2 215 | 035 .75
Kem 04+350 - | Km 04+350 M2 .00 .35 75
Km Dd+640 M2 00 | 035 TS5
Km 05+070 M2 .00 .35 75
Km 12+005 M2 00 | 035 | 175
Kim 12+585 M2 .00 35 1.75
T30 Km 15+865 Limpieza de Badén M2 .00 .35 1.75 20,00
Kim 28+450 M2 .28 .35 150
Kim 00+480 [ M2 .00 35 175
M2 .00 .35 75
Km 012500 M2 00 .35 75
Krn 024190 M2 .00 0.35 75
Km 02+325 M2 70 0.35 25
o 02+325 M2 428 | 035 50
Km 03+070 M2 00 | 035 175
| Kem 034225 | M2 .00 035 175
W 44110 M2 00 | 038 75
Km 04+3850 M2 00 | 035 Js
Kem 04+640 ’ M2 00 .35 75
| kmoseorn Limpjees do i M2 00| 035 5 I (et
Km 124005 M2 .00 .35 15
Km 12+585 M2 00 | 035 15
Km 19+865 W2 00 | 035 175
¥m 26+450 |2 00 35 1.75
-| Km 00+480 M2 .85 35 100
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CONSORCIO VIVA

SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL

TRAMO : Rosario de Chingams — Altamisa — México de Chingama - Miraflores — Busnos Aires - San Lornzo
ACTIVIDAD : LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
FECHA : Marzo-2021
Km 020190 -] Km 024190 00 35 75
Km 02+325 -] Km02+325 .00 s S
B R i
( &m 03+070 - Km03+070 [ i M2 00 | 0 73
e T R 03235 | Limpieza de Badén s =% 5 4 20.00
Km04+110 - | Km04+110 M2 00 _@ 79
Km 044350 -| Krn 04+350 M2 35 15
Km D4+640 -] Km M2 00 | 035 75
Km 05+070 -] Km 05+070 .00 | 035 175
Km 12+005 -] Km 12+005 M2 X | 035 1
Km 12+585 -| Km 12+535 M2 00 | 035 175
Km 19+865 -| Km 19+885 M2 00 | 035 175
("o 28450 -] Kris 25+450 NZ 60 | 035 | 75
Km 00480 -| Km 00+480 M2 00 035 15
smaopyy | KmOO+E50 -] Km D0+650 ; M2 .00 .35 75
Km (44500 -} Km 014500 Linbiecn de Bderi M2 i | 035 75 1
Km 02+190 -| Km 02+190 M2 00 35 75
Km 02+325 -1 Km 024325 M2 00 | 035 a5
-] Km 03+070 M2 .00 | 035 1.75
Km 034225 -| Km 03+ M2 .85 L35 030
OSCAR ARO
GARQIA I®¥ROGO
INGENJERO CIVIL
REG. CIP N°® 50320
::‘1--:";; Abyos 2 red
Diego B. VU5 S
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CONSORCIO VIVA

SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL
TRAMO : Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : SEGURIDAD VIAL
FECHA : Marzo-2021
03 3 CONTR%;)E VEGETACION Total: 33,600.00 m2
resiva Dimension -
Fecha R, Final Descripcion Unidad i Ancho | Altur N° de lados| Parcial Total
o1 4 | Km 08+400 - Km 08+800|Roce y limpieza M2 200.00 | 1.00 200 400.00
Km 42+100 - Km 41+500|Roce y li M2 200.00 1.00 2.00 400.00
o2/03/2021 | KM 08+600 -  Km 08+800|Roce y limpieza M2 200.00 | 1.00 200 400.00
Km 41+900 - Km 41+700|Roce y limpieza M2 200.00 | 1.00 2.00 400.00
03032021 Km 08+800 - Km 09+000|Rocey limpieza M2 200.00 | 1.00 2.00 ~ 400.00
Km 41+700 - Km 41+500|Roce y limpieza M2 20000 | 1.00 2.00 400.00
04i03/2021 | M OS+000 - Km 08+200|Roce y limpieza M2 20000 | 1.00 200 400.00
Km 41+500 - Km 41+300|Roce y limpieza M2 200.00 1.00 200 400.00
05/03/2021 | KM 09+200 - Km 09+400|Roce y limpieza M2 200.00 | 1.00 200 400.00
Km 41+300 - Km 41+100|Roce y limpieza M2 20090 1.00 2.00 400.00
060372051 | KM 09+400 - Km 08+600[Roce y limpieza M2 | 20000 [ 1.00 2.00 400,00
Km 41+100 - Km 40+900|Roce y limpieza M2 200,00 | 1.00 200 400.00
08/032021 | KM O9+600 - Km 10+000{Roce y limpieza M2 40000 | 1.00 2.00 800.00
Km 40+900 - Km 40+500|Roce y limp M2 40000 | 1.00 200 800.00
09/03/2021 | KM 104000 - Km 10+400{Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
Km 40+500 - Km 40+100{Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
10/0a/2021 | KM 10+400 - Km 10+800|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
Km 40+100 - Km 39+700|Roce y limpieza M2 400,00 | 1.00 2.00 800.00
11/032021 |- 10+800 - Km 11+200|Roce y limpieza M2 | 400.00 | 1.00 200 | 800.00 |
Km 39+700 - Km 39+300|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
12/032021 | Km 11+200 - Km 11+800|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 200 800.00
Km 39+300 - Km 38+900|Roce y limpieza M2 | 400.00 | 1.00 200 800.00
13032021 | K 114800 - Km 124000|Roce y impieza _ M2 | 400.00 | 1.00 2.00 800.00
Km 384900 - Km 38+500|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
15032021 | KM 12+000 - Km 12+200|Roce y limpieza M2 200.00 | 1.00 200 400.00
| Km 384500 - Km 38+300|Roce y limpieza M2 200.00 | 1.00 2.00 400.00
16/03/2021 Km 12+200 - Km 12+400|Roce y limpieza M2 | 20000 | 1.00 200 ~400.00 25,800:00
Km 38+300 - _Km 38+100|Roce y limpieza M2 | 20000 | 1.00
17032001 | KM 12+400 - Km 12+600{Roce y limpieza M2 | 200.00 | 1.00
Km 38+100 - Km 37+900|Roce y limpieza M2 200.00 1.00
180372001 | KM 12+600 - Km 12+800|Roce y impieza M2 | 20000 | 1.00
Km 37+800 - Km 37+700{Roce y limpieza M2 20000 | 1.00
19/03/72021 Km 12+800 - Km 13+000|Roce y limpieza M2 20000 | 1.00
Km 374700 - Km 37+500|Roce y limpieza M2 | 20000 | 1.00
20/03/2001 Km 13+000 - Km 13+200|Roce y limpieza M2 200.00 | 1.00
Km 37+500 - Km 37+300|Roce y limpieza M2 | 20000 | 1.00
20/032021 | KM 13+200 - Km 13+600[Roce y limpieza M2 | 40000 [ 1.00
Km 37+300 - Km 36+800|Roce y limpieza M2 400.00 1.00
23032021 | KM 134600 -  Km 14+000|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00
Km 36+800 - Km 36+500|Roce y limpieza M2 400.00 1.00
240Na0a1 | NSO - Mn desUiRooe y igeeen oo B R A
Km 36+500  Km 36+100|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00
25/03/2021 Km 144400 - Km 14+800|Roce y limpieza M2 400.00 1.00
Km 36+100 - Km 35+700|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00
26/032021 | KM 14+800 - Km 15+200|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00
Km 35+700 - Km 35+300|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00
271032021 |_Km 15+200 - Km 15+600|Roce y impieza _ M2 | 400.00 | 1.00
Km 35+300 - Km 34+900|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00
26/03/2021 | KM 15+600 - Km 16+000|Roce y limpieza M2 | 40000 | 1.00
Km 34+800 - Km 34+500{Roce y limpieza M2 400:00 | 1.00
Km 18+000 - Km 16+400|Roce y limpi M2 400.00 1.00
el 34+500 - Km 34+100 Ruce::" P M2 400.00 | 1.00
31/032021 | KM 16+400 - Km 16+800|Roce y limpi M2 | 400.00 | 1.00
Km 34+100 - Km 33+700|Roce y limpieza M2 | 40000 | 1.00




CONSORCIO VIVA

SUSTENTO DE AGTIVIDADES EJECUTADAS
(CARGAS DE TRABAJO EJECUTADAS)

SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL
TRAMO : Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : SEGURIDAD VIAL
FECHA : Marzo-2021
04.01 : CONSERVACION DE SENALES Total: 13.00 UND
= 0]
Fecha mici:ﬂ':"""‘;m_ Descripcion Unidad D'“"eu “I"“M ‘:‘e; Parcial | Total
Km 12+600 -] Km 12+600 Und. ¥ 1.00 1.00
Km 13+250 -] Km 13+250 Und. ) 1.00 1.00
20/03/2021 Km 14+150 -| Km 14+150 Conservacion de Sefiales Und. i 1.00 . 1.00
Km 15+750 -| Km 15+750 Und. 1.00 1.00
Km 16+000 -| Km 16+000 Und. ' ' 1.00 1.00
Km 43+4020 -| Km 43+020 Und. " B 1.00 1.00
Km 40+500 -| Km 40+500 Und. i 1.00 1.00 | 13.00
2710312021 Km 404200 -| Km 40+200 Conservacion de Sefiales Und. 1.00 1.00
Km 38+500 -| Km 38+500 Und. 1.00 1.00
Km 37+900 -| Km 37+900 Und. ' 1.00 1.00
Km 16+100 -| Km 16+100 Und. R 1.00 1.00
30/03/2021 | Km17+800 -| Km 17+800 Conservacion de Sefales Und. | 1.00 1.00
Km 18+100 -| Km 18+100 Und. | 1.00 1.00

INGENIERY CIVIL
REG. CIP N° E037210
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CONSORCIO VIVA

T e e T e
SUSTENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SERVICIO - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL

TRAMO : Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.

ACTIVIDAD : REFORESTACION

FECHA : Marzo-2021

05.01 : REFORESTACION Total: 900.00 UND

Progresiva Dimension N° de
Fecha g - Final Descripcion Unidad i Anchol Altora R Parcial | Total

03/03/2021 Km 46+000]|- Km 45+000| Reforestacién Und. 100.00 100.00
04/03/2021 Km 05+000]- Km 06+000|Reforestacion Und. 100.00 100.00
05/03/2021 Km 06+000|- _Km 07+000|Reforestacion Und. 100.00 100.00
15/03/2021 Km 07+000|-  Km 08+000| Reforestacion Und. 100.00 100.00
16/03/2021 Km 45+000|- Km 44+000| Reforestacién Und. 100.00 100.00 | 900.00
22/03/2021 Km 08+000|- Km 09+000| Reforestacian Und 100.00 100.00
25/03/2021 Km 44+000}- Km 43+000|Reforestacion Und. 100.00 100.00
29/03/2021 Km 09+000|- Km 10+000|{Reforestacion Und. 100.00 100.00
31/03/2021 Km 04+300|- Km 42+000| Reforestacién und. 100.00 100.00




CONSORCIO VIVA

SUSTENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SERVICIO - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL
TRAMO . Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo
ACTIVIDAD : VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
FECHA : Marzo-2021
06.01 : VIGILANCIA'Y CONTROL . Total: 216.000 KM
Progresiva e Dimension -
Fecha -5 Total
Inicio - Final i i Unidad | argo Ancho| Altura| oot | To
06/03/2021 |-KM00+000 - Km 25+000 |Vigilancia y Control Km [25.000 25.000
Km 50+500 - Km 25+000 Vi_gilancia y Contr_o_l__ R Km 25.500 25500
13/0a021 |KMOO+000 - Km 254000 Vigilancia y Control . Km 125000f @ | ~ 25.000
Km 50+500 - Km 25+000 |Vigilancia y Control Km [25.500 - 25.500
2010372021 | KM 00+000 - Km 25+000 |Vigilancia y Control Km__[25.000 25.000 | 216.000
Km 50+500 - Km 25+000 |Vigilancia y Control Km |25.500 25.500
27/032021 LM 00+000 - Km 25+000 |Vigilanciay Control Km |25.000 25.000
Km 50+500 - Km 25+000 |Vigilancia y Control Km [25.500 25.500
31/03/2021 | Km 18+000 - Km 32+000 |Vigilancia y Control Km |14.000 14.000

Y INGENIE

1P N° 50320
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CONSORCIO VIVA
CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLE@HOTMAIL. COM

2.3.1.- RESUMEN GENERAL
DE VALORIZACION

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —



AL

SERVICIO SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
"EMP. PE-5N-ROSARIO DE CHINGAMA-ALTAMISA-MEXICO DE CHINGAMA-MIRAFLORES-BUENOS AIRES-
SAN LORENZOC-EMP.PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA"

ENTIDAD ‘MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN-CAJAMARCA

UBICACION  : CAJAMARCA - JAEN - BELLAVISTA

Contratista :CONSORCIO VIVA

Inspector  : ING® DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO

Residente :ING® OSCAR GENAROC GARCIA IDROGO

MONTO CONTRATADO S/.4,303,643.46 Incluye IGV. VALOR REFERENCIAL S/. 4,303,643.46 Incluye IGV.
MONTO CONTRATADO S/. 3,647,155.48 Sin IGV. VALOR REFERENCIAL S/. 3,647,155.48 Sin IGV.

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N°05 (MANT. RUTINARIO)
01 JUNIO AL 30 JUNIO 2021

ITEM CONCEPTO PARCIAL TOTAL

1.0.0 |Valorizacion Contractual N°03 - ABRIL 2021
1.0.1 |Valorizacion Contractual 45,589 .44

1.1.0 |Reintegros
1.1.1 |Reajuste reconocido
1.1.2 |[Reintegro por Reajuste

TOTAL MONTO BRUTO (A) 45,589.44

2.0.0 |DESCUENTOS

2.1.0 |Amortizacién del Adelanto Directo
2.1.1 |Amortizacion del Adelanto Directo 0.00

2.2.0 |Amortizacién Adelanto de Materiales

2.2.1  |Amortizacion del Adelanto de Materiales 0.00
2.3.0 |Deduccién que no corresponde Adelanto Directo Sl -
2.3.1 |Deduccién que no corresponde Adelanto Directo 0.00
240 |Deduccién que no corresponde Adelanto Materiales
2.4.1 |Deduccién que no corresponde Adelanto Materiales 0.00
TOTAL DESCUENTOS (B) 45,589.44
TOTAL NETO ( A-B) 45,589.44
l.G.V. 18.00% 8,206.10
MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA 53,795.54

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10%

MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA S1. 53,795.54

SON: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 54/100 SOLES

REG. CIP N° 50320



CONSORCIO VIVA

ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[FLEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLGHOTMALL. COM

2.3.2-VALORIZACION DE
AVANCE DE OBRA

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama - Altamisa — México de Chingama —
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CONSORCIO VIVA

ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
IMATL: GYCSRLEHOTMALL. COM

2.3.3- CROGRAMA DE OBRA

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N ~ Rosario de Chingama - Altamisa — México de Chingama —
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
IMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

" 2.3.4- RESUMEN DE
PRESUPUESTO

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530.
MALL: GYCSRLEHOTMALL. COM

3. PROGRAMACION DE
TRABAJO MENSUAL

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama -



CONSORCIO VIVA

1.00 |CONSERVACION DE CALZADA i i :
_01.01 JLimpiezadeCalzada | KM| 4900 4.900] 100.00%)
| 1.02 [BACHEO . S e T AT
010201|Bachecl [ m2 700.00f  700.00| 100.00%
01.02.02[Bacheolll |'m2 980.00f  980.00{ 100.00%

01.03 |Desquinche B [ M3 10.00 10.00] 100.00%

01.04 |Remocion de Derrumbes [ M3 |  5400] 54.00{ 100.00%

01.05_|Perfilado de la Superficie sin aporte | M2 | 8,100.00 8,100.00{ 100.00%

2.00 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE _ o

02.01 [Limpieza de Cunetas M_| 9,000.00{ 9,000.00| 100.00%
| 02.02 [Limpieza de Baden M2 116.05 116.05] 100.00%

3.00 |CONTROL DE VEGETACION

03.01 |Roce y Limpieza M2 | 33,600.00| 33,600.00]100.00%

4.00 |SEGURIDAD VIAL

04.01 |Conservacidn de Sefiales UND 13.00 13.00 100.00%

5.00 |MEDIO AMBIENTE 3 W sii:. SRR

05.01 |Reforestacion UND|  900.00]  900.00] 100.00%
| 6.00 |VIGILANCIA Y CONTROL VIAL |- REds

06.01_ |Vigilancia y Control KM 216.00 216.00{ 100.00%

REG. CIP N° 50320

)



CONSORCIO VIVA

Limpieza de Calzada

01.02.01

01.02.02 [Bacheo Il

Desquinche

Remocion de Derrumbes ; 100.00%

Perfilado de la Superficie sin aporte

Limpieza de Cunetas

02.02 |Limpieza de Baden M2 116.05 116.05] 100.00%

Roce y Limpieza 33,600.00] 33,600.00{ 100.00%

Y/



[__04.01_[Conservacion de Serales

[UND]

13.00]

13.00] 100.00%)

Reforestacion

Vigilancia y Control

s



7))

WD LY 04 L6 B9T vloL 0%€ %0000} 15 9FE G579 IVLOL
~ = v v S0P '5v0 95°56L €S eI v
; B wagie e P 0SL'LES P566L'6S Vo le
WZMNOE |0 OF §56'LE5 PSG6L'ES LZMaN-OE
[Fat o gty [t HUBSH PR YS'SBLES LZPOIE
\Zws0E  |og ZEYOEDER VS GELES \ZRS0E
wzoliy-le  lie BLBISBLE PSGBLES 1208y 18
1201 e VCELLEZE PS5 SELES Lz LE
LYI-R %EE'S 0L LL6'9ET PSSBLES lzunroe  Joe 0L'LL6'99T Y5 'SBLES LZunr-0g
WEE'EE BEE'R BLTBLGIZ PS'SBL'ES [F2 T T oLzElL'sIZ PS'S6L'ES 1z-hew-Le
%00'ST ®EE'D zoeme' Lo} P3'S6LES WZay0E  |oe Zo9RE’ Lok PSSBLES ZHaY-0E
%L0'6L %EE 80165 L0+ ¥GSBL'ES e |ie 80'165'L0L PS'9BLES VIR LE
WEE '@ %EE 8 ¥5 561'ES PESEL'ES wzedez  Joe ¥G08L'ES PS'SELES \Z-984-92
i LZRUSOE 0010 000 L
02805 oN diQ "O3y SOQVWVHDON SOVZIHOTYA SOINOH
TAID OHIINBON! A
090y 1I08YD £
OUYITZRNYPSORE. V.
T R e g (sesei Z1) NQIOND3r3 30 0ZVd
%01~
i 1ZOKHIE EMNOE 84 oo IZHs08 Jta. i Lzr-ie 1Z-UhrE [Fal 120908 (B TS L2982 1Z-9 a%
0 »
5 ] %o §
T I %e'9t %02 w
00 G- HOE m
el - TEEIEE s P
a
e e =l el LY L oo m
%0005
thal A =TLE e, T s 2 ST Pty i S At s B
P M 8
........ l\\ v\ e e WOL 2
SOl G~ ne
\v\
= VJ.,B %08
18
E %00
ooinak (OIYYNLLNY OLNIIWINIANYHIOOVLNOI3 OD1ISIH IONVAY SA OOVIWYEOO0Ud 0DISId SONVAY 0014YHD
OOONNIVIDHVYED ONYNIE HMYOSO JONI | 3INITISTY
oo’k NOIDVT3H 50 YOLIVS OO TIVE NODIHBO INDINNT 09310 SN HOLD34SNI
pz-oby 35VE YHO24 WAA QIDHOSNOD! V1SILYMINGD
‘ADI G POS PR ] OOYLEFIO CINOW WLSIAWTTIE - NIWT - VORI | NOEDVIIEN
‘ASlFu SE POS'WOE'Y s TWIONIUIATY HOTHA SOMYNYIEI-HIV 30 WIDNIAD N OVATYdIDINGW QvaILNg

SOMYWYTYD - NIV 30 WIONNOK Y1SINT138 30 OLMLSK NE-3d diN3-0ZNIHOT NS
STy SONINA-STHOTHVHIN-YIWVONIHD 30 CONEN-YSINGL Tv-wINvONIHD 30 CINYSON-NG-3d dN3.
TYNIDIA ONINYD T30 OYNILNY A CO0INE4 OLNIIWINILNYN 30 NOIDNJ3r ¥ viivd O1AM3S CLI3A0Hd
RN L NOIDND3ra 30 O2vd SAN-DZ0Z-B00 N NOIDD3 738 30 TWiD3d53 DLNIINIOIDON NOQISWZIaNray




%l LY 0L°L16'892 WLOL

ZZ-8u3-pz

LZ-9Ig-1E

LZ-hON-0E

LZ-PO-LE

1219508

|z-ofiy-1.e

LZnr-Le

LT b %EE'S 0L'LL6'89C  |PG'SEL 'ES LZ-unr-0g

%EC'EE %REE'S 9L'ZBl'SLZ  |PS'SBL 'ES 1z-AeN-LE

%0062 %EE'S Z9'98E'191  |PSSEL 'ES 1Z-19v-0¢8

%LGGL %EE'S 80'LBS L0l  |PS'SEL 'ES 1L

WEE'S %EE'Y VG'G6LES PGS SBL'ES 1Z-994-8C

%000 %000 000 000" 1Z-8U3-0E
% % 18 s

“INWNaY TWIOHYd “INWNSY WIOHYd s3I

SArYLNIONOd (ADI 2u)) SOLINOW

$0QV.LND3r3 SOQVZRIOTVA SOLNOW

(ORIWNILNY "LNVIN) OGVLNO3r3 0T A OAVINVHOON OALLYEYINOD o¥avno

00'L NOIDYTAY 30 HOLOVA

0z-oby 38V VHOH

AU O POS'POE'Y = COY1HAA0 OLNOW
ASIU 9E P0G FOE'T 5 TYIDONIEIITY HO WA

OIVONI YD SvId 06
OlEYaNITYD Svid Sit

ONO0MId "W '03r3 30 02V id
NOIDND3rs 30 WLOL OZVd

%00'00 4 15'9¥9'5Y9 TVLOL

%00'00L HEE'R [R=f =g ] 9G'G6L 'ES Zg-au3

%916 %EE'R ¥6'06L LBS ¥G'G6L 'ES LZ=oa

%EL'ED %EE'R OF'G56'LES 5564 'ES LE-MON

%00'GL %EE'D 98651 'reY ¥5'66. ‘€S L2-P0

%.9'09 %ee'g ZE'¥9E'0Er ¥5'G6. ‘€S Lz-1eg

WEERS HEE'R §4'89G'9.€ ¥5'GB. ‘£ Lz-0by

%0005 UEE'R YZELL'ZZE PS'SEL 'ES Lz-nr

%L9'LY %Ec'e 0L'L46'892 ¥5'G6L 'ES Lz-une

BEE'EE HEL'R 9L'zaL'sie P5'G6L ‘ES Lz-fenw

%00'SZ %EE'R Z9'98€' 191 vS'S6L ‘€5 LZ-1ay

%.9'9) WEE'S 80'165'L01 ¥5'G6L 'EG LZ-ien

%EE'S %EE'S V¥S'G6L'ES ¥S'G6L 'ES L2924

9%00°0 %000 000 000’ | g-au3

% % s s
“INWNDY IVIaYd INWN2Y TVIONYd s3an
SIMYLNIDNO {aoipul) SOLNOW
SOOVYWYEOONd SOAYZINO YA SOLNOW
090! VIOHYSD OHYNIO 8YDSO ONI ajuapisay
OQYTIVO NODIHE0 INDINNI 09I ONI © Jojoadsul
YAIA OIDMOSNOD  EjsijenuoD
YLSIAYTIZE - NIV - YORYINYIYD | NOID¥DIEN
YOUYWYIYO-NIVI 30 TYIONINOHd OYaIYdIDINMN avaiuna
SSOHYWYTYD - NIW 30 YIONIADH YLISIWTIEE 30 OLUHISIO NS-3d dNS-0ZNIH0T NYS
“S3HIY SONINE*SIUOTHVHIN-YWYDNIHD 30 O2NEW-VSINY LTY- YNy BNIHD 30 CIHYSOM-NGId dN3.

TYNIDZA ONIWYD T30 OIEYNLLNE A ODICOMId OLNIININSLNYIN 30 NOIDNOANS ¥ vivd QIOIANES GioANES




CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLGHOTMAIL. CoM

3.1- PROGRAMACION REAL
EJECUTADO

“Servicio de Mantenimiento Periédico ¥ Rutinario del Camin

o Vecinal: Emp. PE-
Mircflores — Buenns Airee — Srn L nransn . Ewam e sas ;e s o+ = e

SN - Rosario de Chingama ~ Altamisa — México de Chinaama —
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CONSORCIO VIVA
CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
MATL: GYCSRLEHOTMAIL, COM

'~ 3.2.- PROGRAMACION DEL
' MES

“Servicio de Mantenimiento

LT L - -

Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama -
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CONSORCIO VIVA

ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 084079530,
IMATL: GYCSRLEHOTMATL. COM

3.3- PROGRAMACION DEL
SIGUIENTE MES

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario def Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.

TELEFONO: MOV 984979530,
IMAIL: GYCSRLEHOTMALL. COM
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“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530.
MAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM
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“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinaric del Camino Vecinal: Emp. PE-5N ~ Rosario de Chingama ~ Altamisa ~ México de Chingama —



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLGHOTMAIL. COM

-
4.1 RECURSOS HUMANOS
» Residente del Servicio
» Jefe de Cuadrilla
» Pedn
_—

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA,
TELEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLGHOTMAIL. COM

e e B S A L e T e et S A A AL T P D bt P O LA

4.2 HERRAMIENTAS Y
MATERIALES

B T e M ————

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
MATL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Herramientas:
» Pico
» Palana
» Barreta
» Machete
» Carretilla
Equipos:
» Plancha compactadora vibratorio tipo plancha 7HP
» Camara fotografica
- Maquinarias:
Rodillo
Motoniveladora
Cargador
Volquetes
Camioneta
Tractor de oruga
Retroexcavadora
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
ELEFOND: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLBHOTMATL. COM

5.1 CONCLUSIONES
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CONSORCIO VIVA 2

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
IMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

5.1 CONCLUSIONES
> El avance del servicio para el presente mes de 30 dias calendarios.

» El avance del servicio para el mes de junio tiene un porcentaje 8.33%.

» El monto correspondiente a la presente valorizacion es de S/. 53,795.54
(Cincuenta y tres mil setecientos noventa y cinco con 54/100 nuevos soles).

REG. CIP N° 50320
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CONSORCIO VIVA

'ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
ELEFOND: MOV 984979530,
WMATL: GYCSRLEHOTMALL. COM
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2,
CONSORCIO VIVA b

JALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
IELEFONO: MOV 984979530.
MATL: GYCSRLE@HOTMAIL. COM

5.2 RECOMENDACIONES

» Se recomienda a la entidad candar tramite a la presente valorizacion a fin de
poder cumplir con las obligaciones del personal y proveedores.
» Se recomienda a la entidad dar mayor celeridad a la documentacion

presentada.
-~
) s
. RO
(A IGROGO
INGENIERO CIVIL
REG. 8IP N° 50320
| \
- i
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TALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLGHOTMALL. COM

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —

Allesklacie Pemmme BAfmce  Fme e - ———— s R



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N°742, Pisa 2, JAEN —

CAJAMARCA.
TELEFONDO: MOV 984 979530.
EmMaiL: GYGERL@HL‘.ITMAIL.CDM.

PANEL FOTOGRAFICO

N: 9386562.627 E:735139.099

VISTA SUPERIOR: TRABAJOS DE ROCE Y LIMPIEZA

N: 9391982.237 E:731386.480

VISTA SUPERIOR: TRABAJOS DE LIMPIéZA DE
| CUNETAS




CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MiGUEL N°742, Piso 2, JaéEN —
CAJAMARCA.

TELEFONDO: MOV 984 979530.

EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL.COM.

N: 9390125.385 E:731498.085

VISTA SUPERIOR: TRABAJOS DE LIMPIEZA DE
CUNETAS

N: 9388045.645 E:731678.025

VISTA SUPERIOR: TRABAJOS DE LIMPIEZA DE
CUNETAS

{SEN SUPERVIS
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL Nu'742, Piso 2, JAEN —

CAJAMARCA.

TELEFOND: MOV 984 979530.
EMAIL! GYESRL@HOTMAIL.COM.

N:9387681.423 E:736149.018

VISTA SUPERIOR: TRABAJOS DE CONSERVACION DE

SENALES

A IDROGO
SITLL IR0 CIVIL
P2 3. CIP N° 50320

N:9392687.323 E:731267.983

VISTA SUPERIOR: TRABAJOS DE CONSERVACION DE

SENALES




CAJAMARCA.

CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N°742, Pisa 2, JAEN —

TELEFOND: MOV 984 979530.
EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL.COM.

VIVERO DE JAEN

SENALES

VISTA SUPERIOR: TRABAJOS DE CONSERVACION DE

76, CiP

RO CIVIL
N° 50320

N: 9390784.765 E:731486.456

SENALES

VISTA SUPERIOR: TI-?ABAJOS DE CONSERVACION DE

iego E. Obregin (5
INGENIERO O\
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N°742, Pisa 2, JAfn —
CAJAMARGA.

TELEFOND: MOV 984 979530.

EMAIL: eYCSRL@HOTMAIL.COM.

N:9391754.234 E:731375.240

VISTA SUPERIOR: TRABAJOS DE CONSERVACION DE
| SENALES

[ N: 9386254.891 E:731898.128

J VISTA SUPERIOR: TRABAJOS DE CONSERVACION DE
|
L

dERO CiviL, SENALES

REE.CIP N° 50320
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CONSORCIO VIVA

JALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530.
IMAIL: GYCSRLBHOTMAIL. COM

7. COPIAS DEL CUADERNO DE
MANTENIMIENTO
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 981979530,
MAIL: GYCSRLGHOTMAIL. COM
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'ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA,

FELEFONO: MOV 984979530,
IMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

8. PUNTOS CRTICOS:

CONSORCIO VIVA

v En este mes de junio no se tiene ningtn punto critico en el tramo.

i RCIAMDROGO
ING RO CIVIL
REG! CIP N° 50320
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CONSORCIO VIVA

-ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
FELEFONO: MOV 984979530,
IMAIL: GYCSRLGHOTMAIL. COM
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ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

CONSORCIO VIVA
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLBHOTMALL. COM

9.2 RELACION DE PERSONAL
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CONSORCIO VIVA

'ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
FELEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLGHOTMAIL. COM
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9.3 TAREO MENSUAL DE
TEHSONM.
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
IMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM
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9.4 COPIA DE ACTA DE
ENTREGA DE TERRENO
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“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
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| o 3amaca. slento les 8:30 21 del dia 26 de Agosto del 2020, reunidos los funcionarios de la Municipalidad
Provrnc‘.a!" de Jaén y los representante Comun del "CONSORCIC VIVA”, para el desarrolio de entrega de

temeno para 2 ejecucién del servicio del “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING
5 -?ECiNAL EMP. PE-SN-ROSARIO DE CHINGAMA-ALTAMISA-MEXICO DE CHINGAMA.
MIRAFLORES-BUENOS AIRES-SAN LORENZO-EMP.PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA

 DE JAEN - GAJAMARCA. (5050 KM)’

i As; mismo se verifico que el terreno es compatibls con los alcances del servicio y corresponde a los datos
| ‘senslados en Jos Términos de Referencia.

£n sefiel de conformidac con fos téminos de la presente Acta, proceden a suscribirla;

Representantes de! Organismo que entrega el Terreno

i 1@ RANK JARAMILLO MONDRAGON
e nia ! =7 ASTTEMTE TECNICO
S CIP N* 182320

Representantes de! Organismo que Recibe en Terreno \ A

I B e e N .
weecc A, Oarcia O OSCa R

Sl EET A,

......

TR e RIS o s 2 T

NG MARCOA GRRCIEORTIZ -~ ~ WG OSCAR GENARQ GARCIA HIDROGO ING. JOSE WILLIAMS NURNEZ CERCADC
REPRESENTANTE COMU™ o RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE OBRA
DHi. 26729387 i - CIP: 50320 CIP: 95538

Diego E. Obregén Gallardo

INGENIERO CIVIL
. 44579
SS&%KVISOR

A




CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530.
IMAIL: GYCSRLEHOTMALL. COM

9.5 COPIA DEL CONTRATO

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO ~
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — CHONTALI - 34.30 KM"

ST i

CONTRATO DE SERVICIOS N° ' -2020-MPJ/GM.
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PER!ODICO Y HUTINAR%G DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE - 5N-ROSARIO Di~<

7

BH R - SAN LORENZO EMP. PE N5 DISTRITO DE BELLAV!STA PROVINCIA DE J
b Tl CAJAMARCA - 50.5 KM”

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio para la EJECUCION E@L

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE - -,

ROSARIO DE CHINGAMA ~ ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA - MIRAFLORE g‘“

&
;B
»

BUENOS AIRES - SAN LORENZO - EMP. PE - N5 DISTRITO DE BELLAVISTY

PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA - 505 KM, que celebra de una parte |

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°

20201987297, con domicilio legal en Jr. San Martin Nro. 1871 Cercado, Distrito de Jaén,

Provincia de Jaén, Region Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO

3 i DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucién de Alcaldia N°
e 0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr.
WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N° 16531708, con domicilio en el Jr. Simén
Bolivar 1520 — Jaén, Ia facultad de suscribir contratos y de otra parte EL CONSORCIO VIVA, con
domicilio legal en, calle Pardo Miguel N°742 Jaén — Cajamarca, debidamente representado
por su Representante Comiun el Sr. MARCO ANTONIO GARCIA ORTIZ, con DNI N°
26729987, EL. CONSORCIO VIVA esta conformado por las gmpresas VITER CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L., con RUC N° 20416977179, debidamente representada por su Gerente el
sefior CARLOS EMILEO REYES LOPEZ, identificado con DNI N° 08373526 con poderes inscritos
.. ©en la partida electrénica N° 11046836 del registro de personas juridicas de los registros
-3, publicos de Lima. Sefialando como domicilio legal en Av. Arenales N°2250, Oficina 07, Distrito
\de Lince, provincia de Lima, departamento de Lima. Con una participacién del 2(}% en el

E

presente Consorcio, CORPORACION GYC S.R.L., con RUC N°® 20495660771, debidamente

/,/' representada por su Gerente el sefior MARCO ANTONIO GARCIA ORTIZ, identificado con DNI
— N°® 26729987 con poderes inscritos en la partida electronica N° 11038395 del registro de
personas juridicas de los registros pUblicos de Cajamarca. Sefialando como domicilio iegal en Jr.
Silva Santisteban N°733, Distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de
Cajamarca. con una participacion de! 60% en el presente Consorcio, VARGAS LINARES JOSUE
ERNESTO., persona natural identificado con DNI N°26621551, con RUC N°10266215512, con
domicilio real en el Jr. Illimani N°210, Distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca,
departamento de Cajamarca, con una participacion del 20% en el presente Consorcio; La
4 facturacion del Consorcio serd a través de la empresa CORPORACION GYC S.R.L. con el (

; N° 038-640-107000448369-91, & guien en adelante se le denominara EL CONTHATIST
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES . W,
Con fecha 20/08/2020, el comité de seleccién, adjudicé la buena pro del PROCELHNIE *'-" ..
ESPECIAL DE SELECCiON N° 008-2020-MPJ/CS -1 para la contratacién del s‘emqmm '
la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL GMJWQ
VECINAL “EMP. PE - 5N-ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEX&CO?"DE,
CHINGAMA - MIRAFLORES - BUENOS AIRES - SAN LORENZO - EMP. PE ~ ‘NS
DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA - 50.5 KM ai
CONSORCIO VIVA, cuyos detalles e importe constan en los documentos mtggrantes &éﬂ,
presente contrato. W b3

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto el servicic para la EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “EMP. PE - 5N-
I A B ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES -
Beiwsia ] g BUENOS AIRES -~ SAN LORENZO - EMP. PE - N5 DISTRITO DE BELLAVISTA
AR LIRS PROVINCIA DE JAEN ~ CAJAMARCA - 50.5 KM, por el CONSORCIO VIVA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
E! monto total del presente contrato asciende a S/ 4,303,643.46 {CUA‘?

: |
1 b
LAk TANY; - ,gﬂﬂﬁ:!
: o i/t 5 § [




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N°001-2020-MPJ/CS-1
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO — g
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA ~ CHONTALI - 34.30 KM" ’:;;
TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 46/100 SOLES que o t_%
incluye todos los impuestos de Ley. SN 50 N 33
S ~

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, trangpe
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legisigle
vigente, asl como cualquier otro conceplo que pueda tener incidencia sobre la ejecucign-

TN

servicio materia del presente contrato. 3]
s
" bl.i" gﬁl {*} (
CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO 3 # §§ L -3
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en solesﬁ@ﬁ L
PAGO UNICO para la FASE I; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Il y i (com=" Ty

excepcion del pagé por el inventario de Condicién Vial, que sera en pago Unico),
luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
segun el cuadro siguiente:

Para tal efecto. el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién deberéa hacerlo
en un plazo gue no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del érea

usuaria:

DESCRIPCION DE LA
PRESTACION

CONFORMIDAD DEL
AREA USUARIA

PAGOS PARCIALES

FASE I
Entrega del Plan de Trabajo.

Aprobacion del Plan de
Trabajo

1% del Monto del Contrato Criginal

FASE Il

Entrega de Informes
Mensuales e Informe Final del |
servicio de mantenimiento |
| periddico.

Conformidad de los
informes mensuales e
informe Final de la
ejecucion dei

¢ Mantenimiento Periddico.

Se paga mensualmente de acuerdo al
avance mensual ejecutado, teniendo
como limite el 83% del monto del
contrato original.

| i

FASE ili: i
- Entrega de Informes [
Mensuales dei servicic de

| Conformidad de los

informes mensuales dsl
Mantenimiento Rutinario.

Se paga

dichos pagos representa el 15% del
monto del Gontrato original

mensualmente  por |
mantenimiento rutinaric. La suma de |

mantenimiento rutinario.
- Inventario de condicién vial.

APRERICH O Ivaiac | 1% del Monto del Contrato Qriginal

de Condicidn Vial.

|
!
T
i
i
i

TOTAL

100% del monto del Contrato Qrigingk
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguiertss de’
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen [asf.-ég\l:; i ‘
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competefé: =)
- ECA g4
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a,gqéb fw
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses quales‘tq;n e /a¥
a lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el ‘Grlicy N
171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en qux-:; egﬁago}dg%
efectuarse. o e

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejscucién del presente contrato es de 475 (cuatrocientos setenta y cinco)
dias calendarios el mismo que se computa desde:

Fase 1: El plazc de la elaboracion del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: El plazo de ejecucion del mantenimiento periédico sera de 90 (Noventa) dias
calendario.

El inicio del plazo de ejecucicn de la Fase |l
de la aprobacion del Plan de Trabajo.

realizara al dia siguiente de la comunicaciq




s

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1,

“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO 3 <

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO ~ = ¢

VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — CHONTALI - 34.30 KM” 13 3

Fase 3: — %4

El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario seré de 360 dias calendario. Desd > 1

de enero del 2021 3 """'*\
El plazo de la elaboracion del inventario de condicion vial serd de 05 dias calendario. =

El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase Il se realizara de la sig@
manera: 25
-La ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el ac@:ude o
terminacién de las actividades de la Fase 1. ¢ »""*a%
-La elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acla de 3§ =
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario. {,

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi
como los documentos derivados del procedimiento especial de seleccidon que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSUL MA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automdtica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

« De fiel cumplimiento del contrato: S/ 430,364.35 (Cuatrocientos treinta mil trecientos
sesenta y cuatro con 35/100 soles), a través de la retencion del 10% solicitado
mediante CARTA N° 003-2020/C.VIVA/MPJ, que debe efectuar la ENTIDAD, durante la
Primera Mitad del nimero total de pagos a realizarse, de manera prorrateada, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periddicos de prestacion de servicios
en general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
{10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contfato

LA ENTIDADpuede sa!;crtar la e;ecuc:én de las garantias cuando EL CQWYﬁA %{Wﬁif
las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo .-\-« )

literal a) del numeral 155.1 de! articulo 155 del Reglamento de la Ley de Comrﬁ
Estado. .

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO -
“LA ENTIDAD otorgaré un adelanto directo por el 30% del monto del contrato orggmég

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias @Y@ﬂdarws%n%
siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia poF, éﬁelantos
mediante CARTA FIANZA, acompafada del comprobante de pago corre@ondlente
Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendarios
siguientes a la presentacidn de ia solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVI

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y
la Decimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole up plazo para subsanar no menor de cincg (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiepdo\de la complejidad o sofisticagion la




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN r oy &
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 =

la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionalag p
las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad pQ
desde el vencimiento del plazo para subsanar.

“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO };" E:
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO — :i !
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — CHONTALI — 34.30 KM” % '; 3
contratacién. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese 2 i a E: E i
a:

~2

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no curfiglay
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorg

conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, apiicéndo&‘%laﬁ ; é
penalidad que corresponda por cada dia de atraso. ;” 'R% \ =

5 5B & &
CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA NS T

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
! : posteriormente por defectos ¢ vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40
T - de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por"f‘\

cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula: %ﬂauw‘%

“

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias. % s
L e o

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidaﬁ?é%&.&%}gb@dg?ﬁ@ R
Adicicnaimente, se considera justificado el retraso y en consecuencia’) i -1 agiigﬂ%“‘“
penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentagg,-que el

: mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Gitimo caso la calificacion del
-~ retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se considera como otras penalidades a la siguientes: ROGO
| ' F‘QNGEIE RO CIviIL
Durante la ejecucion del mantenimiento periddico: EG. CIP N° 50320

! PENALIDAD
CAUSALES (FORMA DE CALCULO) PROCEDIMIENTO DE COBRO

En caso el contratista incumpla con su |
obligacién de eiscutar la prestacién con el | Se aplicard 0.5 de una UIT por | Se descontara en cada pago

personal acreditado ¢ debidamente | cada dia de ausencia del personal | conforme al informe del inspector
sustituido |

No presentar oportunamente los informes
0 no subsanar las observaciones | Se aplicard 0.25 de una UIT por | Se descontarda en cada pago

efectuadas por el inspector dentro del | cada dia de demora conforme al informe dei inspactor
plazo olorgado

Incumplimientc del uso de sefales de | Se aplicara 2 UIT por el|Se descontara en cada pago
seguridad para realizar las actividades incumplimiento contorme al informe del Inspector

Incumplimiento de uso de implementos de | Se aplicara 0.25 de una UIT por s d — d
seguridad (mameluco, casco, bolas, | cada personal que incumpla el uso | anfﬁ escm;n' :'g eeg " ;a acmgagc
guantes, gafas y mascarillas) de implementos de seguridad el R e

1 &
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1
“CONTBATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO -
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — CHONTALI - 34.30 KM”

En caso no cuenten con 10s seguics
(SCTR y SOAT)

Se aplicara 0.25 de una UIT por
cada personal sin seguros, o
vehiculos sin SOAT

Ausencia del Ing. Residente del servicio

Se aplicara 0.50 de una UIT por
cada dia de ausencia

Se descontara en
conforme al informe del Ins

No disponer del numero minimo de las
maquinarias y equipos establecidos

Se aplicara una (1) UIT por cada
dia de ausencia de nimero minimo
de eguipos y magquinarias

Se descontard~egn cadal %ago |
comomemimw i
do “!..

No zarandear el material de afirmado en

Se aplicara dos (2] UIT por cada

Se descontard en cada Pggo,)

WEOANOCY
wW1ADD

e % 0%

o Gva

cantera evento que se detecte conforme al informe del Inspectot> # E‘g ;
. it
NG presentar en los informes folos y . ¢ s 2
; Se aplicard 0.50 de una UIT por| Se descontara en cada pa § ¥
videos de cada dia fechados Y| ,qj informe conforms al informe del Inspector "
georreferenciados
Durante la ejecucion del mantenimiento rutinario:
ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
Limpleza g Menos de 3| Cuando la cantidad de obsticulos | Se descontard en cada pago
catz%d& ¢ km obsticulos en | supera la tolerancia se aplicard 0.25 de | conforme  al  informe  del
1km. la UIT por cada Km observado Inspactor
Menos de 10 i
baches de | Cuando la cantidad de baches supera | Se descontard en cada pago
Bacheo me 0.50m x 0.50 x | la tolerancia se aplicara 0.5 de la UIT | conforme al  informe  de!
0.15m en 1| por cada Km observado Inspector. .
K. i
Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pago
Desquinche m3 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT | conforme al informe  dei
por cada Km observado inspector.
Hemodidn g Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pago
darnibios m3 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.5 UIT por cada | conforme  al  informe  del
Km observado Inspector.
: Maximo 25%
‘i impleza de M del drea de la | Cuando el porcentaje supera la ggnmontaar? e?ﬁfgam{ig padgec:
-Younetas seccion tolerancia se aplicard 1 UIT the Bty
transversal P :
+ =
limoiata & Zﬁxﬁ‘ :3 diolﬁ Cuando el porcentaje supera la | Se descontara en cada pago
alcal::wtarilias Und Saneidn tolerancia se aplicara 0.5 de la UIT | conforme  al  informe  del
VG ASverE por cada alcantarilla observada Inspector. : |
limpieza s Méaximo 30% | Cuando el porcentaje supera la Se deseontagé"—sn _cada
Sadén m2 de la | tolerancia se aplicaréd 0.5 de la  UIT | conforme - al informe
superticie. por cada badén observado inspector. o )
Limpieza de Maximo 30% Cuando ol porcentsje supera la Se descontard “eq®
zanja de | M de la seccion wieraencii: so ankcers 008 T conforme b
coronacion transversal. P : Inspector. ’_
| = S
linslion:  ‘do Debera ' En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontar$® eri{Tad
i P Unet permanecer | aplicard 0.25 UIT por cada pontdn | conforme  al i
1 | pontones : Gt
siempre limpia | observado Inspector.
Encauzamiento gﬂ:’:xg::::a dio?: | Cuando el porcentaje supera la | Se descontara en cada pPa
de pequefos | M seccisn ' [oterancia se aplicara una 0.5 UIT por | conforme &l  informe
curses de agua SrBnaversil. ; cada curso de agua observado. Inspector.
; .| Se descontard en cada pago
Roce y limpleza | m2 Maximo 45 ¢, | SuUando supera el valor de la tolerandia | coume  al  informe  del
se aplicara 0.25 UiT
| inspector,
Cotsaracion Incumplimiento | Cuande supera la cantidad de la| Se descontara en cada pago
und inferior & 1| tolerancia se aplicard 0.25 de ia UIT | conforme al informe  del
de las sefales |
| sefal por km. | por cada senal observada. | Inspector.
{ 3
Zonas estables | Cuande no se haya reforestado zonas : i
A prists Se descontard en cada pago |
Ref i sin reforestar a megablas conforme al cronograma se : 5
tomtecion | und lo largo del | aplicara 0.25 de la UIT por cada zona f:;m”:’e & v el
caming inestable sin reforestar. EHN.
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o
o
i
B - Z% % 4 o
c ; Incumplimiento Cuando supera la cantidad dias de la | Se ontard erioggda pago P L:'j
Vigiancia ¥y ), e MaYor | yolerancia se aplicard 0.25 de la UIT | confon iddmme  de =00
ntrol > mayer a 15 - . A X G e
e di por cada dia observada. inspector. S =l B Mo
as: AR o E R
! Menos de 5 m =N QT
Reparacion o de muro en| En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontarda enOGROES 3 _
me;aa ac;c o ms mal estado en | aplicard 0.25 de la UIT por cada muro | conforme  al i
e un (1) km de | cbservado Inspector. . :_
carretera h o)
R dén o Bonicihas: oh En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard ems%i L o j
Bﬁa = © ! und bce r astatis | aplicard 0.5 UIT por cada pontén no | conforme  al  infosme o L s
| Pontones i l L i reparado inspector. . ‘é% g g L A
i -4 x - —4 —
St oD
CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
En caso el contratista incumpla con su :
cbligacion de ejecutar la prestacion con el | Se aplicaré 0.5 de una UIT por cada dia | ©° Jescontara en cada pago
! . : conforme al  informe  del
7 personal  acreditade o debidamente | de ausencia del personal Inspector
sustituido
No presentar oportunamente ios informes Se descontard en cada pago

i efectuadas por el inspector dentro del | de demora fg’m :0’? L
| plazo otorgado g
T | Se descontara en cada pago
{ Incumplimiento del uso de sefales de | A ; Wi :
: : b | }
seguridad para realizar las actividades Se aplicara 1 UIT por el incumplimiento fr:)srgcmm? al  informe de

Incumplimiento de uso de implementos | Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se descontard en cada pago
de seguridad {mameluco, casco, botas, | personal que incumpla el uso de|conforme al informe  del

guantes, gafas y mascarillas) impiementos de seguridad inspector i
Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se descontard en cada pago |
?gc.?ﬁm gooz%hnpéamemm os seguros personal sin seguros, o vehiculos sin|conforme al  informe  del|
P y SOAT inspector '
DA B d Se desconlarda en cada pago
;//«‘*‘\' R ?%emia del Ing. Residente del servicio | ¢ aplicard 0.25 de una UIT por cada di@ | ;oniome o informe  del
oL = | de ausencia.
‘;- ) o Inspactor
b= 14 i hi
N SERENEIN N lisar material seleccionado de cantera | Se aplicard 05 de una UIT por cada B SHsoroNa a0 GRda. pago
G MUNTCTRAL A~ el Becheo e fhis 64 Hekecin conforme al informe del
AN 4 q : Inspector.
—]

No presentar en los informes fotos vy 2 Se descontara en cada pago
videos de cada dia fechados vy ?gﬁjﬁmﬂ 0.25 de una WIT' por canla conforme  al informe del!
georrelerenciados ) inspecior,
No utikizar movilidad adecuada para . i Se descontara en cada p
—tiransporie de personal (trabajadores) y 2\?9;2";3?3?5;& ursa. LAY por cadk conforme  al .inlqgw‘f*
&7ty | herramientas . . inspector. o

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segﬁn‘ﬁoﬁ&_&p

. 1y
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia-de @\ :
cumplimiento. ' L A\w

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximos - N5
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del. -a‘s"" ~
item que debid ejecutarse. L

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo

para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resciver el contrato por
incumplimiento.

USULA DECIMA CUARTA: RE UCION DEL CONTRATO
Cualguiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3
del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe

resarcir los danos y perjuicios ocasionadog/\a través de la indemnizacién correspongiente.

AEmmmmmsacEmsenessssesasnaan
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Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecubi
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento
demas obligacicnes previstas en &l presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

i
£L CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o traténd : 1
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administra Gﬁ 1
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a*la@% Z
que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esta & 5

ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio 0
incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, & CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer
actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamenie o a través de sus socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere &l
articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte
aplicable, seréan de aplicacién supletoria las disposiciones pertinemes del Coddigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho pffva%m 3
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE ggmngvansgg .
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién dm@to se resuetve

mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de :esgffv. .
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contratacion jel
Estado y su Reglamento. i _"‘;ﬁ <'{€{y‘.>

Facuitativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una concﬂ!aql \;T‘” ;
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 d &
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, em»“@.\;&&

caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las Y
controversias sobre nulidad del contrate solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacién, segtin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA", para la ejecucion del servicio utilizard personal calificado y
especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto,
“EL CONTRATISTA" debera proponer a “LA ENTIDAD” con Quince (15) dias antes de que
se culmine la relacién contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido,
por lo que LA ENTIDAD debera aprobgr desko los Ocho (8) dias siguientes, conforme al
Art. 180° numeral 190.4.
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Cualquier solicitud en ese sentido, sera debidamente justificado y los cambios que resulten
no irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD".

Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunird iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA”, designa como:

. N CARGO NOMBRE CIP N°
!' 01 | Residente del servicio :B%OGgSCAH GENARO  GARCIA | - 50320
1| Asistente de [Ing. CARLOS MANUEL GARCIA | . |
| 92 | Residente ROMERO Neaise |

“TEL CONTRATISTA", dara por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD".

“EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesional, propondra a “LA ENTIDAD", el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacién del mismo, transcurrido los quince (15)
dias calendarios y en caso “LA ENTIDAD" no de ninguna respuesta, se considera por
aprobado el cambio propuesto.

___
et

Los costos adicionales que demanda la obtencién de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, vidticos, gastos de traslado, entre otros; sera de entera responsabilidad de “EL
CONTRATISTA".

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA Ucl
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que SW i,
durante la gjecucion del presente contrato: : &

. 2 &S
J wf I

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito-de ﬁ

de Jaén, Region Cajamarca T

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Pardo Miguel N°742 Jaén — Cajamarea.

otra parte, formaimente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias
calendario.

isposiciones del presente contrate,
\dad en la ciudad de Jaén a los 21

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las
las partes lo firman por duplicado en sefial de ¢
dias del mes de agosto de 2020.

CERTIFICO. QUE LA PRESENTE “EL CONTRATISTA"
COPIA, GUARDA ABSOLUTA

. L e e V‘*‘ . e it

ARARIO BE CAIAMARCA




CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA,
TELEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

9.6 COPIA DE SEGUROS DEL
. PERSONAL

“'.Serwcm de Mantcmmmnto Perigdico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —



La Positiva La Positiva
— Vida EPS
R ] T s
Cajamarca, 18 de junio del 2021 TP:/TS:

CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

CORPORACION G Y C SRL
VIGENCIA: 05/06/2021 AL 05/07/2021
ACTIVIDAD: CONTRATACION DEL SERV PARA LA EJEC DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.PE-5N-ROSARIO DE CHINGAMA-AL TAMISA-MEXICO DE
CHINGAMA-MIRAFLORES- BUENOS AIRES SAN LORENZO-EMP.PE-N5 DIST DE BELLAVISTA PROV
DE JAEN-CAJAMARCA-50.5 KM

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados lineas abajo, conforme al Decreto Supremo
003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de pensién y salud.

| SCTR PENSIONES Péliza 5638992 SCTR SALUD Contrato 5610535 |

PERSONAL ASEGURADO

SEDE: DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN-CAJAMARCA

=xtendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente: CORPORACION G Y C SRL

Francisco Noya Bao
Gerente Comercial &%
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros

Nota:

El presente documento esta sujeto a la politica de suscri
mantenga obligaciones pendientes a favor de la compafi

Asi mismo, esta constancia carecera de validez res|
fecha de emision de este documento, se ha

-

de este seguro, debido a la inexistencia del riesgo.

O CIVIL

DROGO  Enrigue Gonzalez Martinez
Director Comercial
La Positiva EPS S.A. 0Z:ae NdID O3y

NEF)NI L
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pcion de la Compafiia y queda sin efecto en caso que el cliente
fa por este concepto.

Nro NOMBRES PATERNO MATERNO TIPODOC | NRODOC
1 JOSE YOISER CHINCHAY CORONEL DNI 75472281
2 OLMER CORDOVA LAVAN DNI 27742269
3 MANUEL MICLER CUBAS TORRES DNI 47898265
4 YERSON FRANCIS DIAZ HERRERA DNI 48750909
5 DENIS JHOSEL DIAZ VERA DNI 48220258
6 ANGEL GERRERO JIMENEZ DNI 40378329
7 EDWAR JUNINOR GUERRERO GUERRERO DNI 75006877
8 ELDER GUERRERQ VILCHEZ DNI 75161513
9 ROGELIO RODRIGUEZ ALVAREZ DNI 27739976
10 YDELSO VILCHEZ GUERRERO DNI 48352363

-

pecto de aquellos asegurados sobre los que, con anterioridad a la
ya producido un siniestro (fallecimiento y/o accidente de trabajo)
relacionado al riesgo cubierto por el SCTR. En este supuesto, la Compafiia no sera responsable de cancelar el beneficio




1)
corresponda. Le recordamos cumplir con las medidas de prevencion y salud ocupacional establecidas en Mineria, DS
024-2016-EM y normas modificatorias (en caso de actividad minera), o en las normas del sector donde se realice la
actividad de riesgo, y, poner a disposicion de la Compaiiia, cuando ésta la requiera, las Evaluaciones Médicas
Ocupacionales de los asegurados.

Clausula Garantia (SCTR Pension)

La presente pdliza cubre actiidades y servicios que se prestan dentro dela concesion minera en las sedes
administrativas y/o en superficie. No cubre las actividades de exploracion, explotacion y extraccion de mina realizada en
SUPERFICIE y/o en SOCAVON o cualquier ofra actividad realizada en socavén de una mina. En ese sentido, La
Positiva no se hara responsable de atender los siniestros ocasionados de las actividades mencionadas anteriormente.

MIGVERA
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Constancia Formulario - 0601 Fecha: 05/07/2021 02:19:07 *

——ldentificacion de la Transaccion:

Numero de Formulario : 0601

Numero de Orden : 972238991
Fecha de presentacion : 05/07/2021

——Datos de la Dedaracion:

RUC : 20495660771

Nombre o Razén Social: CORPORACION G Y C SRL
Periodo: 202106

Semana:. O

Tipo de Dedaracion : Original
Numero de Trabajadores : 25.00
Numero de Pensionistas : 0.00
Personal Cuarta Categoria: 3.00
Personal Modalidad Formativa : 0.00
Terceros: 0.00 '
Regimenes Especiales : 0.00

——Detalle de Tributos:
3042 RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES S/. 240 S/ 0
3052 RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES S/. 240 S/ 0
5210 ESSALUD SEG REGULAR S/.2,414 _ S/ O
5211 ESSALUD S.C.T.R S/. 372 S/. 372
5310 SNP - LEY 19990 S/. 2,316 S/. 0
Total a Pagar S/. 5,58 S/. 372

—Detalle de Pago:

Banco : Banco de la Nacion

Nimero de Operacion : 00000000001508555944

Medio de Pago: Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional
Fechade Pago: 05/07/2021 14:17:30
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Constancia Formulario - 1662 Fecha: 05/07/2021 02:34:56

— ldentificacion de la Transaccién:

Nimero de Formulario: 1662
Nimero de Orden: 972240696
Fecha de Presentacion: 05/07/2021 14:34:54

Datos Generales:

RUC: 20495660771
Nombre o Razén Social. CORPORACION G Y C SRL

Periodo : 202106
Tipo Pago: 1 Tributo

Tributo : 5310 SNP - LEY 19990

Importe Pagado: 8/.2,316

—— Detalle de Pago:

Numero de Operacién SUNAT : 1508560263

Medio de Pago : Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional ¢
Banco : Banco de la Nacién

Numero de Operacion : - 000000D0001508560263

Fecha de Pago : 05/07/2021 14:33:20

: IERO CIVIL
REG. CIP N° 50320




Constancia Formulario - 1662 Fecha:

05/07/2021 0Z.34:07

— ldentificacién de la Transaccion:
Numero de Formulario: 1662
Nimero de Orden: 972240720
Fecha de Presentacién: 05/07/2021 14:34:05

— Datos Generales:
RUC: 20495660771

- Nombre 0 Razén Social: CORPORACION G Y C SRL

Periodo : 202106
Tipo Pago: 1 Tributo
Tributo : 5210 ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR
Importe Pagado: S/ 2,414

—— Detalle de Pago:
Numero de Operacion SUNAT : 1508560054
Medio de Pago : Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional ”
Banco : Banco de la Nacion
Nimero de Operacion : - 00000000001508560054
Fecha de Pago : 05/07/2021 14:32:31

L/



Numero de Formulario:
Nimero de Orden:

~—— ldentificacion de la Transaccién:

Fecha de Presentacion:

Constancia Formulario - 1662 Fecha:

[)k

05/07/2021 02:35:30

1662
972240815

05/07/2021 14:35:36

— Datos Generales:

RUC: 20495660771
Nombra o0 Razén Social: CORPORACION GY C SRL
Periodo : 202106
Tipo Pago: 1 Tributo
Tributo : 3042 RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES
Importe Pagado: S/. 240
—— Detalle de Pago:

Medio de Pago :
Banco :

Numero de Operacion :
Fecha de Pago :

Nuimero de Operacion SUNAT : 1508560450

Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional
Banco de la Nacion

- 00DO0000001508560450
05/07/2021 14:34:03

REGICIP N° 50320



Ve

Constancia Formulario - 1662 Fecha: 05/07/2021 02:37.01

SRR Identiﬁcadéq de la Transaccién:

Nimero de Formulario:. 1662

Numero de Orden: 972240860
Fecha de Presentacion: 05/07/2021 14:36:59

— Datos Generales:

RUC: 20495660771
Nombre o Razén Social: CORPORACION G Y C SRL
Periodo : 202106
Tipo Pago: 1 Tributo
Tributo : 3062 RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES
Importe Pagado: S/. 240
-——— Detalle de Pago:

Numero de Operacién SUNAT : 1508560794

Medio de Pago : Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional A
Banco : Banco de la Nacion
NUmero de Operacion : ‘00000000001508560794

" Fechade Pago : 05/07/2021 14:35:25

REG. CIP N° 50320



CONSORCIO VIVA

'ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLEHOTMAILL. COM

‘9.7 DECLARACION JURADA DE
NO ADEUDO AL PERSONAL DE
. CAMPO __

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa ~ México de Chingama —
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N°742, Piso 2, JAEN — CAJAMARCA.
TELEFONDO: MOV 984 979530.
EmailL: EYGSRL@HUTMAIL.DDM.

DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO
Sefores: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - CAJAMARCA

Presente.-

El que suscribe, Oscar G. Garcfa Idrogo, con DNI N° 26632717, en calidad de Residente del Servicio:
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N —
ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA - MIRAFLORES - BUENOS AIRES -
SAN LORENZO - EMP. PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”,
Declaro Bajo Juramento que a la fecha no se adeuda a los personales de campo, empleados en la
ejecucion del Mantenimiento Rutinario, ni a las autoridades de la zona.

Jaén, 30 de Junio de 2021




CONSORCIO VIVA

JALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
FELEFOND: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

9.8 ACTA DE INICIO DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —

AMicmllnens Dumeee Afeee o~ - ——————



“Afio del Bicentenario del Perd: 200 Afios de Independencia”

ACTA DE INICIO DE EJECUCION DEL SERVICIO FASE }lI:

" MANTENIMIENTO RUTINARIO -

SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
EMP.PE - 5N - ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA —
MIRAFLORES - BUENOS AIRES - SAN LORENZO — EMP.PE - 5N, Distrito de
Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca” (L=50.5 Km.)

ENTIDAD EJECUTORA - : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
SISTEMA DE'CONTRATACION  : SUMA ALZADA

PROCESO DE CONVOCATORIA RES-PROC-08-2020-MPJ/CS-1
INSPECCION DEL SERVICIO : CONSORCIO CHINGAMA

INSPECTORDEL SERVICIO  : DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO
EJECUCION DEL SERVICIO : CONSORCIO VIVA '
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO VIVA: MARGO ANTONIO GARCIA ORTIZ
RESIDENTE DEL SERVICIO : OSCAR GENARO GARCIA IDROGO

MONTO CONTRATADO : S/. 4°303,643.46

MONTO CONTRATADO FASE lll  : MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/. 645,54
PLAZO DE EJECUCION FASE Ill  : 360 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO - 30/01/2021

Siendo las 08:00 horas del dia 30 de enero de 2021, se constituyeron al lugar del servicio, por
parte de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, el CONSORCIO CHINGAMA,
Representado por el Ing® Diego Enrique Obregén Gallardo, Identificado con Reg. CIP N°
44579, en calidad de Inspector del Servicio; por parte del contratista CONSORCIO VIVA,
Representado por el Ing® Oscar Genaro Garcia Idrogo, Identificado con Reg. CIP N° 50320,
en calidad de Residente del Servicio; con la finalidad de llevar a cabo &l Inicio de la gjecucion
del servicio “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
EMP.PE - 5N - ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA -
MIRAFLORES -~ BUENOS AIRES — SAN LORENZO - EMP.PE - 5N, Distrito de Bellavista,
Provincia de Jaén - Cajamarca” (L.=50.5 Km.), en su FASE lil: MANTENIMIENTO
RUTINARIO. ' :

No 'haﬁ_ie'ndo inconvenientes se procedio a formalizar la presente Acta, acordando dar inicio
ala ejecucion del servicio en su FASE (I: MANTENIMIENTO RUTINARIGC, el dia de hoy
sabado 30 de Enero de 2021. :

Aitermmodei a&tp-y en sefial de CONFORMIDAD con lo expresado en ia ﬁresente, firman los

participantes: en 05 Originales en el Distrito de Bell}{a,'ﬁovimia de Jaén - Oa}amarcr_::,

siend f

‘las 09:00 horas del mismo dia, mes y aﬁo.é -

Diego E. Obregén Gallarig
INGENIERO CIVIL

P. 4 e
SSILEWISDR

. j Digo . G Salonts~~
M 6 INGENERO Civ
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