CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL
RUC: 20495807461
Jr. Orosco N°565 - Cutervo - Cutervo - Cajamarca
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Atencion; Gerencia de Infraestructura Publica. i} !
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ASUNTO : Alcanzo Informe de Valorizacion e Inspeccion N 418—0 %erﬂ"?ﬂﬂé— :
REFERENCIA . A) Inspeccién del Mantenimiento Rutinario del Tramo: “CAMINO VECINAL

CRUCE SHUMBA - HUALLAPE (20.52 KM) - JAEN — JAEN - CAJAMARCA”

B) CONTRATO N° 038-2021-MPJ/GM

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y
al mismo tiempo hacerle llegar el Informe Técnico, suscrito por el responsable de
la Inspeccion TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacion y
evaluacion correspondiente de las actividades desarrolladas por la empresa
ejecutora “CONSORCIO ESPERANZA” quien viene desarrollando el servicio de

Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA -
HUALLAPE (20.52 KM) - JAEN - JAEN - CAJAMARCA”.

Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud.

-~ Atentamente, 08 02 {
g P (Yan Ha‘b‘r*
Eulonc e caformr '

CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL

Ruc : 20495807461 Cel : 920593334




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 017-2020-MPJ/CS SERVICIO
DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

"CRUCE SHUMBA - HUALLAPA" (20.52 KM) - JAEN - JAEN ~ CAJAMARCA

CONTRATON° 3% . 2021-MPJIGM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA -~ HUALLAPE" (20.52 KM) -
JAEN — CAJAMARCA.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO 'RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE"
(20.52 KM) - JAEN - CAJAMARCA que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio
legal en la Calle San Martin N°® 1371, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO
DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia N°
0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril de! 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr.
WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N°® 16531708, con domicilio en la Calle Simon
Bolivar 1520 — Jaén, la facultad de suscribir contratos y de ofra parte la Empresa CONTADORES E
INGENIEROS ASOCIEADOS SCRL Con RUC N° 20495807461, con domicilio legal Jr. Crosco

:9 9 N° 565 Distrito y Provincia de Cutervo — Cajamarca, Partida electrénica N° 11039174 Asiento

02 N° A0001, registrado en la Oficina Registral de Chota - Sede Chiclayo, debidamente

4 representada por Gerente General HOVER GUEVARA MARTINEZ, con DNI N° 41077450; con
N1 < CClINe 00-230-800-2637-5570-0945 del Banco de Crédito del Per, a quien en adelante se le
&1 denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de Diciembre de 2020 el comité de seleccién, adjudicd la buena pro del
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 017-2020-MPJ/CS para la contratacion del
servicio de INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” (20.52 KM) - JAEN - CAJAMARCA, a la Empresa
CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL, cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el servicio de INSPECCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” (20.52 KM) - JAEN
- CAJAMARCA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 58,067.40 (CINCUENTA Y OCHO MIL
SESENTA Y SIETE CON 40/100 SOLES) soles, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente,
asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en soles, en PAGOS
PERIODICOS, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberé hacerlo en un
plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito 0
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendré derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
7% =) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N°* 017-2020-MPJ/CS SERVICIO
DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL -
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Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de Trescientos Cincuenta y Tres (353), dias
calendarios el mismo que se computa desde el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.

CLAUSULA SEXTA: DEL PERSONAL CLAVE.

MOMBRE CARGO ' COLEGIATURA
ORLANDO BRITO CAMACHO INSPECTOR | CIP 161107

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento especial de seleccion que establezcan obligaciones
para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
g incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento,
3 4 afavor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

{2 Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
$ 4 Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periodicos de prestacion de servicios en general,
i si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del

~iNs\Z contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contralo, debe consignarse lo siguiente:

-

* 'De fiel cumplimiento del contrato: S/ 5,806.74 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 74/100
SOLES), a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del
numero lotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la
finalizacién del mismo”.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)
del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y |a
Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. La conformidad serad otorgada por la Gerencia de Infraestructura Publica de |a
Municipalidad Provincial de Jaén.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente
el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de
veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacién de la contratacién, Si pese al
plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En
este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
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Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de |a
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) afo contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

S | Donde:
fﬁ : F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
= .2 F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias,
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso v en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
2 transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Otras penalidades:
*%2 N° INFRACCION MULTA | PROCEDIMIENTO
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL GERENCIA DE
- 1| El personal no cumple con utilizar equipos y herramientas e implementos de INFRAESTRUCTURA

i seguridad en la ejecucién de la actividad, incumple el REGLAMENTO DE 5xK
SEGURIDAD, vigente. La multa ser4 por persona, por ocurrencia y por dla.

PERSONAL TECNICO GERENCIA DE

2 | Por no contar con el Inspector estipulado en las bases o por ausencias INFRAESTRUCTURA
injustificadas en personal técnico minimo de Actividad. La multa sera por | 10xK

" persona o por dia.

EJECUCION DEL SERVICIO GERENCIA DE

3 | Deteccién persistente de errores a partir de la segunda devolucion en el INFRAESTRUCTURA
control por muestreo a los sectores trabajados. 20xK
MAQUINARIAS Y EQUIPOS GERENCIA DE

4 | Maquinarias y equipos ausentes segin el requerimiento técnico minimo ose |  15xK INFRAESTRUCTURA
encuentren en mal funcionamiento, la multa sera por cada equipo y por dia

P e de incumplimiento, i
— CALIDAD DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS GERENCIA DE
O | Por trabajos mal ejecutados o defectuosos, segin la evaluacién del INFRAESTRUCTURA

inspector. El contratista debera corregir las deficiencias del trabajo sin costo |  20xK
alguno para la Municipalidad Provincial de Jaén
CALIDAD DE MATERIALES GERENCIA DE

6 | Por el empleo de materiales no normalizados o en pésimo estado, segin INFRAESTRUCTURA
criterio del inspector de obra, la multa sera por cada caso detectado. El
contratista debera retirar el material observado y reemplazarlo con otro que l 25xK
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N° INFRACCION MULTA | PROCEDIMIENTOQ
cumpla con las caracteristicas técnicas y evaluacion del supervisor o
inspector de obra, siendo el reemplazo sin costo alguno por la Municipalidad
Provincial de Jaén.

7 | ACTOS DOLOSOS GERENCIA DE
Cuando se compruebe que el personal del contratista realizé actos dolosos | 40xK | INFRAESTRUCTURA
en perjuicio de la ejecucion de la actividad.
K= 0.005% del Monto del Contrato

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié
ejecutarse,

: ' ‘i Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
: 4o otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

- CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
: Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta
la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

C&i]
CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracién,

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se

refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado

o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
- contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
.  Contrataciones del Estado. .

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
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en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda,
y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue
a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle San Martin N° 1371 - Jaén.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Diego Palomino N° 141 Jaén — Cajamarca.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, |a oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Once (11) dias del mes
de Enero del 2021.

& 040 P NG CIADOS S
DAD PROVIRCLAL DE JAEN CG““;\ AUl e
CCN '.;r 1o Eﬁneda o .-& léf/-ll & ..,.I__.-;;‘.
BER Ui C_i’\{,\ , qu"" rat ._ .
‘LA ENTIDAD” “EL*CONTRATISTA”



Jaén, 05 de febrero del 2021
CARTA N° 001-2021-OBC/INSPECTOR

Sefiores : CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.
Atencion : CPCHOVER GUEVARA MARTINEZ
Gerente General
Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION E INSPECCION N° 01 - ENE 2021
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE |l
Referencia : 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPL/CS

2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA — HUALLAPE (KM 20.52) — JAEN — CAJAMARCA

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto;
asi mismo poder presentar, la documentacién correspondiente al INFORME MENSUAL DE

VALORIZACION E INSPECCION N° 01 - ENE 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE il
segun lo estipula el ANEXO N° 02 de los Términos de Referencia segun Articulo 29 del D.U. N°

070-2020; correspondiente al periodo entre el 11 al 31 de enero del 2021 de la actividad
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CRUCE

SHUMBA - HUALLAPE” - 20.52 KM — FASE llI; teniendo un porcentaje de avance ménsula del
5.83%

Es cuanto tengo que informar a Usted en honor a la verdad, para los fines que

estime conveniente,

Atentamente;

orl
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

Adjunta;

02 Files (01 original + Copia)
01 CD conteniendo el digital




CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM N7019¢
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

e e s ANV LAAVILINGY YV EEULINAL

CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM”
INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 01 - ENE 2021
ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - ENERO 2021 - DEL INSPECTOR
FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION N° 01

i REDMINOTES _
At QUAD CAMERA

| ONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

RITE NIC. ANAQEONT AL



CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM N20123
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL AMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA - HUALILAPE, 20.52 KM”

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 01 — ENE 2021

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-
MPJ/CS “CONTRATACION DE SERVICIO PARA 1A
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA -

HUALLAPE, 20.52 KM”
1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1.- NOMBRE DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” -
20.52 KM
1.2.- N° DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS N° 175-2020-MPJ/A
1.3.- ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
1.4.- CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
1.5.- CONTRATISTA INSPECTOR: CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS EIRL
INGENIERO INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
N° CONTRATO INSPECTOR: 38-2021-MPJ/GM
1.6.- PLAZO DE EJECUCION: 460 DC
FASE | - Plan de trabajo: 20DC
FASE Il — Mantenimiento Periédico: 75 DC
FASE Ill = Mantenimiento Rutinario: 360 DC
Inventario de Condicién Vial: 5DC

FECHA FIRMA DE CONTRATO:
INICIO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO:
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO:
INICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO:

PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO:

CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO:
INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:

PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO RUTINARIO:

CULMINACION MANTENIMIENTO RUTINARIO:

1.7.- MONTO DE CONTRATO:

PRESUPUESTO ELABORACION PLAN DE TRABAJO:

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO:

1.8.-PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:
PRESUPUESTO INVENTARIO DE CONDICION VIAL

25 DE AGOSTO DE 2020
26 DE AGOSTO DE 2020
21 DE SETIEMBRE DE 2020
22 DE SETIEMBRE DE 2020
75 DC

05 DE DICIEMBRE DE 2020
11 DE ENERO DE 2021
360 DC

05 ENERO DE 2022

§/1'319, 219.70
S/ 13,192.20
S/ 1'094,952.35

S/ 197,882.96
S/ 13,192.20

ONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL
RUC N°: 20495807461

INSPECTOR DEL SERVICIO !

ING. ORLANDO BRITO CAMACHO



CONTRATO N° 38-2021-MP] /GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL AMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA - HUALILAPE, 20.52 KM”

070199

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N°01- ENE 2021

A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobd la fase para la reactivacion
economica y atencién de la poblacién a través de la inversién publica y gasto corriente
ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 14/08/2020, el comité de seleccién adjudicé la buena pro del
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS_1, para la contratacion del
servicio para la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE 22.52 KM, cuyos detalles e importe consta en los

documentos integrantes del presente contrato .

Que, con fecha 25/08/2020, el representante comun del CONSORCIO ESPERANZA el Sr.

Alexander Ipanaque Davila, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 19/09/2020, el representante del CONSORCIO ESPERANZA, presento el
PLAN DE TRABAJO mediante Carta N° 002-2020-WLV-INSP; Con fecha 21/09/2020 se
otorga la CONFORMIDAD del mismo, mediante CART N° 0037-2020-MPJ/GIP/APC,

inicidndose asi con fecha 22/09/2020 el plazo de la Fase Il del servicio.

Que, con fecha 30/09/2020, con N° 011-2020-CE/AID-RI, se presenté el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N¢ 01 PERIODO (22/09/2020 - 30/09/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido trémite ante la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado de 21.50%.

Que, con fecha 31/10/2020, con Carta N° 012-2020-CE/AID-RL se presenté el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N202 PERIODO (01/10/2020 - 31/10/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado de 74.81%, Y un avance acumulado de 96.31%

ONTADORES E INGENIEROS VJJ

—W INSPECTOR DEL SERVICIO
L
RUC N°: 20495807461 P T L mach*

ASOCIADOS SCRL

ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
st AN AU RULTINARIO DEL CAMINO VECINAL

CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM”

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 01 — ENE 2021

Que, con fecha 01/12/2020, con Carta N° 013-2020-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N203 PERIODO (01/11/2020 - 30/11/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado de 3.69%, y un avance acumulado de 100.00%

Que, con fecha 30/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de
Trabajos del servicio, antes del plazo estipulado en el contrato que serfa en 05/12/2020.
Por lo tanto, el 18/12/2020 se procedié a la firma del ACTA DE TERMINACION DE LAS
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE Il, la misma que fue presentada a la
ENTIDAD con CART N° 011-2020-LACG-10/MP)J.

Que, con fecha 21/12/2020, con Carta N° 014-2020-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
FINAL DEL SERVICIO, PERIODO (22/09/2020 — 05/12/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo

un avance real ejecutado acumulado de 100.00%

B. ALCANCES DEL SERVICIO

o cive

FASE Il : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO @ N 61107

\ \
a!ﬁ_ﬂ'.t
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista esta obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segun lo

siguiente detalle:

* La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el
acta de terminacién de las actividades de la Fase |I.
* La elaboracion del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita

el Acta de Terminacidn de las actividades de mantenimiento rutinario.

ONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRI, ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807441



CONTRATO N° 38-2021-MP] /GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

CRUCE SHUMBA —~ HUALLAPE, 20.52 KM”
____————._____+____
INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 01 - ENE 2021

Se precisa que el tiempo de la ejecucion del mantenimiento rutinario sera de trescientos

N10120

sesenta (360) dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicién Vial serd de

cinco (05) dias calendario.

b) ACTIVIDADES DE LA FASE Il

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de caracter permanente conservar las
condiciones de la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que serd requerido en los
presentes Términos de Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de

Trabajo correspondiente a la ejecucion del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacién de los
trabajos; que se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda, de

acuerdo a Gestion de Mantenimiento (GEMA).

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccién (o la Entidad, en sus controles
aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; serdn corregidos
0 reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las

instrucciones y aprobacién de la inspeccion y la Entidad.
c) INFORMES Y CONFORMIDAD

La ejecucién del mantenimiento rutinario se realizard segun las indicaciones establecidas
en el Plan de Trabajo correspondiente a la Fase Ill y los Términos de Referencia; debiendo
presentar informes mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que
refleje el estado de transitabilidad de Ia via, previa aprobacién de los controles de calidad

de cada actividad y verificados por inspector y la Entidad

El contratista elaborard informes mensuales consignando los avances de las actividades
realizadas en el periodo, los cuales contendran informacion técnica y financiera de las
obligaciones contractuales, la misma que debera estar foliada, firmada y sellada por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia

en formato impreso y digital.

_ #
ONTADORES E INGENTEROS e
ASOCIADOS SCRI. eovezeas

RUC N°: 20495807461 AN

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM”
INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 01 - ENE 2021

El contenido del informe mensual se elaborara segun lo indicado en el Anexo N° 04 de los

presentes Términos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe
mensual contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las
actividades fisicas del mantenimiento periddico; de no efectuarse la presentacion en el

tiempo previsto se aplicara la penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucién por los
360 dias calendario el contratista informara al Inspector para que éste verifique su
cumplimiento. En caso de observarlo deberd otorgar un plazo maximo de 5 dias para la
subsanacion. De no subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades

indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contratista presentard el Inventario de Condicién Vial, el mismo que debera contar con
la opinién favorable del inspector y la aprobacién de la Entidad, en caso de ser observado,
el contratista tendrd un plazo maximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no
presentar o subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas

en numeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicién Vial se elaborara segun lo indicado en Anexo N°
05 de los presentes Términos de Referencia, el mismo que debera estar foliado, firmado y

sellado por el residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01

original y 01 copia en formato impreso y digital
d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de
mantenimiento rutinario, El pago mensual se realizara previa presentacion del informe de

avance mensual por parte del contratista, la conformidad del inspector y de |a Entidad.

Asimismo, la Entidad pagard el uno por ciento (1%) del monto del contrato

correspondiente al Inventario de Condicién Vial, previa aprobacion de este.

| ONTADORES E INGENIEROS ) INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRI. /{f{g‘%ﬁ ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

RUC N°: 20495807441 S a




CONTRATO N° 38-2021-MP] /GM NNNitg
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM”

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 01-ENE 2021

e) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 11

de enero del 2021.
El plazo de la elaboracién del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase Il se realizars de la siguiente

manera:

* La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase |I.
® La elaboracion del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta

de terminacidn de las actividades de mantenimiento rutinario.

* Elinicio de Fase Ill seria: 11/01/2021 - Fin el 10/01/2022 = 365 Dias Calendario

f)  MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periddico y rutinario deberd tener en cuenta

OBLIGATORIAMENTE la versién vigente de |a siguiente normativa:

® TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N° 344-2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las
demads normas modificatorias.

* Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacion econdmica y atencidn de la
poblacién a través de la inversion publica y gasto corriente, ante |a emergencia
sanitaria producida por el COVID-19.

* Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las
actividades: "Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios y

Periddicos de Vias Nacionales, Departamentales y Locales"

ONTADORES E IN GENIEROS 3 = INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRI. A/“M ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 oo LEETSPAIEL
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ONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM”

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 01 - ENE 2021

Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA “Lineamientos para la vigilancia,

prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a

COVID-19"

¢ Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

* Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo
Sanitario Sectorial para la ejecucién de los trabajos de conservacion vial en
prevencion del COVID-19.

® Resoluciéon Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de
especificaciones técnicas generales para construccion EG-201 3.

e Resolucion Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras
— Conservacidn vial.

® Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014
del Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacién Vial.

* Resolucién Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de
suelos, geologia, geotecnia y pavimentos — Seccién Suelos y Pavimentos.

* Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/14, ue aprueba el Manual de Ensayo de

Materiales.
e Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos

de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.
® Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de

contrataciones del estado, articulo N° 37.

ONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRI. ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL A O
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM”
INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 01 — ENE 2021

g) OBIJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO

OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el Mantenimiento Periddico Y Rutinario Del Camino Vecinal CRUCE SHUMBA -
HUALLAPE, JAEN — CAJAMARCA; de 20.52 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la

citada via.
OBIJETIVOS ESPECIFICOS:

* Garantizar la seguridad del trénsito y la vida util de la carretera, manteniendo el
limite econémico establecido por el tipo de camino.

* Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de
la via actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del
medio ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma
clara y lineal, para que se tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo tiempo, el
inspector pueda realizar su funcién con facilidad.

* Lograr la integracion socioeconémica y politica de los pobladores del campo con la
ciudad y, por ende, a nivel nacional.

* Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencion a los servicios
publicos, especialmente los de educacién (superior) y salud (atenciones
especializadas), asi como el acceso a los servicios privados que se ofertan en la
capital del distrito.

* Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacion
del transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

* Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

ONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRIL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°- 204958017441
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA
— HUALLAPE, 20.52 KM — _IAEN — CAJAMARCA
INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 01 - ENE 2021

METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Codigo Descripcion Und. | Metrados

MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 1.08

MR-102  |Bacheo camino tipo m2 502.74

MR-103 Desquinche m3 2.39

MR-104  |Remocion de derrumbes m3 10.77

SEC-305 Perfilado de ks superficie sin aporte de material m2 1.675.80

MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

MR-201 Limpieza de cunetas m 1,675.80

MR-202  |Limpieza de alcantarilla und 3.59

MR-203 Limpieza de badén me 47.88

MR-204 Limpieza de zanjas coronacion m 1.97

MR-205 Limpieza de pontones und 0.60

MR-206 Encauzamienio de peguefios cursos de agua m 28.73

MR-300 CONTROL DE VEGETACION

MR-301 Roce y limpieza m2 7,182.00

MR-400 SEGURIDAD VIAL

MR-401 Conservacion de sefiales und 2.39

MR-500 MEDIO AMBIENTE

MR-501 Refosteracion und 239.40

MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

MR-601  |Viglancia y control Km 57.46

MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

MR-701 Reparacion de muros secos m3 2.39

MR-702  |Reparacion de pontones und 0.18

;' ‘; Waﬁ%&
en? INGENIERO ClviL
REG. CIP. 161107
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM
CONTRATACION DEL SERVICI DE INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA
- HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 01 - ENE 2021

D. CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)

EJECUCION DE 0BRA: “EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL CRUCE SHUMBA ~ HUALLAPE, 20,82 KA
U8 DEP. CAJAMARCA PROV. JAEN DIST.. BELLAVISTA
ENTIDAD CONTRATANTE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: ESPERANZA
RESIDENTE /NG ANDRES A DELGADO PEREZ
W TNG. DRLANDO BRITO
PFTO.CONT RAT ADO: (] T.8,58.70 |(SIN 1GV)
FRTO. FASE I El 7,828
TNICIO: THen

CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)
VAL N° 01 - ENERO 2021

SOLES
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APA. + AVANC/E PROGRAMADO ACUMULADD.

ARA. + AVANCE REAL ACUMULADOD,

MIN. BO% APA. : MONTO MINIMO A ESECUTAR POR EL CONTRATISTA A FIN DE EVITAR REPROGRAMACION DE OBRA Y/O INTERVENCION ECONOMICA ¥/O RESOLUCION
DE CONTRATO.
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INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
CIP N° 161107

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL

RUC N°: 20495807461




CONTRATO N° 38-2021-MPJ/GM _
per 170112

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA
—HUALILAPE, 20.52 KM - JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 01 - ENE 2021

3. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1 PROGRAMACION REAL EJECUTADA

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 11/01/2021 al 31/01/2021 corresponde
a la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario, se tiene:

Avance Real Ejecutado 05.83%

3.2 PROGRAMACION DEL MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 11/01/2021 al 31/01/2021 corresponde
a la Fase lll: Mantenimiento Rutinario, se tiene:

Avance Programado del Mes 05.83

Programacién % Programacién %
Real Avance Eecutado Avance
11,543.18 5.83% 11,543.18 5.83%

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 11/01/2021 al 31/01/2021, el avance
real ejecutado del servicio que corresponde a la Fase Iii: Mantenimiento Rutinario es de
05.83% y el avance real ejecutado acumulado es de 05.83%, frente a un avance programado
acumulado de 05.83%. El servicio CUMPLE con los objetivos planteados

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO
VES "MENSUAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | MENSTaL ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO
SL 5/ Ve e S/ ShL % Yo
Fne-21| 11,543.18 11,543.18 5.83% 5.83% 11.543.18 11,543.18 5.83% 5.83%

3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/02/2021 al 28/02/2021 corresponde
a la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario, se tiene:

Avance Programado del Mes 07.78%

REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRI. ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107




CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

CONTRATACION DEL

SERVICIO DE INSPECCION DEL

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA

- HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 01 - ENE 2021

4. RECURSOS UTILIZADOS.

A continuacion, en el cuadro se presenta el personal profesional y técnico encargado

de la inspeccion del Servicio:

CARGO : INSPECTOR DEL SERVICIO

NOMBRE Y APELLIDOS : ORLANDO BRITO CAMACHO

CIP N° : 161107

NUMERO CONTACTO :CEL 976126811

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES

La relacion de equipos utilizados por el contratista en la FASE Ill son los siguiente:

* Camioneta
*EPP’s
* Herramientas de Oficina

REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRI.
RUC N°: 20495807461

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
CIP N° 161107
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CONTRATO N° 38-2021-MPJ/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA
— HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 01 - ENE 2021

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. Conclusiones.

Se ha cumplido en el periodo enero de 2021, con el objetivo de caracter
permanente de conservar las condiciones de la via, teniendo en cuenta
criterios de control de calidad, protocoles de seguridad y emergencia
sanitaria.

En las valorizaciones 01, 02 y 03 de Mantenimiento Periddico — Fase Il, se
realizaron en conjunto la suma de S/. 131,921.97 (CIENTOTREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 97/100 SOLES) correspondiente al 10% del
total del servicio.

En la Fase Il Mantenimiento Periédico, las Retenciones del Fondo de Garantia
NO corresponden, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad, en la
Fase Il Mantenimiento Rutinario.

El monto total para pagar al contratista por el mantenimiento rutinario
correspondiente al mes de enero (11.01.2021 al 31.01.2021), es de
S/ 11,543.18 (ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 18/100 SOLES.)
Con respecto al Inspector del Servicio, teniendo en cuenta el Avance
Acumulado Ejecutado de 4.83%, corresponderia S/ 3,387.27 (TRES MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 27/100 SOLES), se considera una
Retenciones del Fondo de Garantia corresponderia a: S/ 1,000.00 (UN MIL
CON 00/100 SOLES)

En la presente valorizacion — Enero de 2021, corresponde abonar al
INSPECTOR la suma de S/ 2,387.27 (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
CON 27/100 SOLES)

Segun las Normas de evaluacion de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03
Modificada — 001 Enero 2021, al tomar en cuenta las deficiencias en las 16
actividades establecidas en la programacién del Mantenimiento Rutinario —
Fase Ill (rangos de tolerancia del GEMA), tenemos como resultado: La via se
encuentra en BUEN ESTADO DE CONSERVACION

REG. CIP. 161107

ASOCIADOS SCRL

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM nA91N 8
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DFEL -

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA
—HUALIAPE, 20.52 KM — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 01 - ENE 2021

5.2. Recomendaciones.

Realizar el tramite correspondiente de revision, aprobacién y pago del servicio de
mantenimiento rutinario enero 2021, a fin de poder cumplir con los compromisos
asumidos con los trabajadores y abastecedores.

Segun las Normas de evaluacion de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03
Modificada — 001 Enero 2021, tenemos que la via se encuentra en BUEN ESTADO DE
CONSERVACION segun los rangos de tolerancia del GEMA. Concluimos gue se estan
CUMPLIENDO CON LOS RESULTADOS ESPERADOS EN LA FASE Il

L

INGENI
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107
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CONTRATO N° 38-2021-MPJ/GM

CONTRATACION  DEL  SERVICIO DE _ INSPECCION _DEL 1{11N7
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA
— HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 01 - ENE 2021

RESUMEN VALORIZACION FASE 11l — N° 01 — ENERO 2021 - CONTRATISTA

EJECUCION DE "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA -
OBRA: HUALLAPE, 21152 KN™
U DEP.: CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST: BELLAVISTA
DAD __ |MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEJARN =~ B=re IR RE
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
NSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
FPTO.FASEN: S/ 197,8829 | {INC. 16V} 5 i
PPTO.CONTRATADO| S/ 1,319,217
FECHA INICIO DE 1102021
CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION FASE Il N°01 -ENERO 2021
MONTO VALORIZACION %DEAVANCE | SALDOPOR
DESCRIPCION CONTRATADO [“ANTERIOR | ACTUAL JACUMULADO| acumuiapo | VA-ORZAR
SINIGV (/) (s4) (S) 1S4 (S7)
[VALORIZACION (V) 197,882.96 0.00 4154318 | 11.543.18 5.83% 186,339.78
TOTAL CONTRACTUAL
|Avances an porcantaje 100.00% 0.00% umr 583%| 94.47T%
0.00! 0.00 0.00 Los reajustes seran cancelados
en la liquidacién de la obra
(ST . —mﬁaﬁJEA'rm—
POR ADELANTO EN EFECTIVO o00| 000 0.00 : gt
enla i6n de la
POR ADELANTO PARAMATERIALES 0.00 0.00 0.00 HNT
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
(VALORIZACION BRUTA (VB=V +R-D) 11,543.18
|AMORTIZACIONES (&)
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (A) 0.00
[VALORIZACION NETA (VN = VB - A) 11,543.18
RETENCIONES ( C )
FONDOS OE GARANTIA 0.00 La retencion total se hiz efectiva
GASTOS DE LICITACION 0.00 en la FASE Il Para la Fase lllno se
MULTAPOR ATRASO DE OBRA 000 genran retenciones
TOTAL 0.00
APAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTVOD (WN-C) 11,543 .18
MONTO POR LGV, (VN x 18.00) 0.00
MONTO TOTAL CON LG.V. 11,543.18 0-Camacho
RO CiviL
TOTAL COMPROMISO DE PAGO>>>3353333335355 | 1.11,543.18 ] REG. CIP. 161107
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL
RUC N°: 20495807461

ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
CIP N° 161107




CONTRATO N° 38—2021-M_E| /GM P q ,] i n
CONTRATACION _ DEL _ SERVICIO _DE _ INSPECCION pgr b 'WiNK
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA

= HUALILAPE, 20.52 KM —_IAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 01 - ENE 2021
RESUMEN VALORIZACION FASE IIl - N° 01 — ENERO 2021 - INSPECTOR

DE "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTC PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL
CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM"
UBICACION: DEP. CAJAMARCA PROV. JAEN  DIST. BELLAVISTA
ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN 1
NTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
NSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

PPTO.FASEM:  [S/ 58,067.40|(INC. IGV)
FECHA INICIO DE 1/01/2021 ]

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION FASE Il N°01 - ENERO 2021

MONTO VALORIZACION % DE AVANCE SALDO POR
DESCRIPCION CONTRATADO |  ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADS ACUMULADO VALORIZAR
SINIGY (S/) {Si) (S (s0) 50)
VALOREZACION (V) 58,067 .40 0.00 338727 338727 583% 54,680.13
TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje 100.00% 0.00% 583% 5.83% 84.17%
|REAJUSTES (R) 000, 000 0.00 Los reajustes seran cancelados

en la liquidacion de la obra

IDEDUCCIONES (D) feas e o b |

POR ADELANTO EN EFECTIVO 000] 000 il [ Do s

POR ADELANTO PARAMATERIALES 000] o000 0.00

TOTAL DEDUCCIONES a0
VALORIZACION BRUTA (VB=V + R-D) 338727
[AMORTIZACIONES (A)
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
JAMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (A) 0.00
VALORIZACION NETA (VN=VB- A 3,387.27
|reTencioNEs (C)
FONDOS DE GARANTIA 5,806.74 1,000.00 1,000.00| 4,806.74
GASTOS DE LICITACION 0.00
MULTAPOR ATRASO DE OBRA 000
TOTAL 1,000.00

ONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO (WN-C) 238727
MONTO POR LGV, (VN x 18.00) 0.00
MONTO TOTAL CON LG.V. 238727
TOTAL COMPROMISO DE PAGO>>>>>>3>>3333355% | 84238727 ]
REG. CIP. 161107
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADQOS SCRI. ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107
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SERVICIO DE

ONTRATO N°
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CONTRATACION

INSPECCION

1190113

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VE: AL CRUCE SHUMBA

= HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 01 - ENE 2021

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS - CONTRATISTA

INGENIERO CIViL
REG. CIP, 161707
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INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 01 - ENE 2021

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA

—HUALILAPE, 20.52 KM = JAEN = CAJAMARCA

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS

CONTRATACION

INSPECTOR DEL SERVICIO
CIP N° 161107

ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS SCRL
RUC N°: 20495807461




CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

1N 1N3
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL 170103
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA - HUALIAPE, 20.52 KM”
INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 01 - ENE 2021
9.2 RELACION DE PERSONAL
A continuacion, en el cuadro se presenta el personal profesional:
CARGO : INSPECTOR DEL SERVICIO
NOMBRE Y APELLIDOS : ORLANDO BRITO CAMACHO
CIP N° : 161107
NUMERO CONTACTO :CEL 976126811
HERRAMIENTAS Y MATERIALES
La relacién de equipos utilizados por el contratista en la FASE 111 son los siguiente:
e Camioneta (01)
e FEPP’s
e  Herramientas de Oficina
REG. CIP. 161107
ONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

RTIC NS 204082107441



CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM AN TN
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA - HUALILAPE, 20.52 KM”

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 01 - ENE 2021

DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe, WILSON LEYVA VASQUEZ, identificado con DNI N° 40486518;
Declara bajo juramento y responsabilidad que, NO ADEUDO AL PERSONAL DE
OBRA NI A AUTORIDADES DE LA ZONA; quienes viene realizando los trabajos del
Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal Cruce

Shumba — Huallape 20.52 Km”. Se realizan los pagos al personal de manera semanal.

La presente declaracion jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento
que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los articulos 411
y 438 del Codigo Penal, que establece (...) “serd reprimido con pena privativa de la libertad no
menor de un ano ni mayor de cuatro anos, para los gue hacen una falsa declaracion; violando la presuncion

de veracidad y para aguellos que cometen falsedad, simulando o alterando la verdad”

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracion jurada.

Jaén, 31 de enero de 2021

ONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

BT NG ANADEONTALA
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FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO




CONSORCIO ESPERANZA (SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL-DECO IC EIRL)

“Ejecucién del mantenimiento Periédico y rutinario del Camino Vecinal Cruce Shumba -Huallape 20.52knﬁ n r] ten

“ANO DEL BIECENTENARIO DEL PERU:200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

Jaén 05 febrero 2021

Carta N°001-2021-CE/AID-RL

DE : ARQ.ALEXANDER IPANAQUE DAVILA
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

PARA : ING.ORLANDO BRITO CAMACHO
INSPECTOR DEL SERVICIO

ASUNTO : ALCANZO INFORME ENERO 2021-FASE Il -ANEXO 04

REFERENCIA :a) Servicio “Ejecucién del mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino  Vecinal
Cruce Shumba -Huallape 20.52km”
b) CONTRATO N°175-2020-MPJ/A

CONSORCIO ESPERANZA debidamente representada por Alexander Ipanaque Davila
Identificado con DNI N°44077250 en calidad de Representante legal comun, conformado por las
Empresas SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL RUC N°20392368427 DECO IC EIRL RUC
N°20604417270 , me dirijo ante Usted para saludarlo muy cordialmente, con la finalidad de
alcanzar el cumplimiento a los plazo establecidos en los términos de referencia de las BASES
ESTANDAR DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO (DECRETO DE URGENCIA N°070-2020)

A la espera de la atencidn oportuna que brinde a la presente quedo de usted.

Atentamente,

-02 Archivadores (original+01 copia)
-Version Magnética (CD)
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba — Huallape 20.52 km”

FACTURA - CONSORCIO ESPERANZA

Kl que suseribe, ALEXANDFER IPANAQUE DAVILA, identificado con DNI N° 44077250, en
calidad de Representante Legal Comin del CONSORCIO ESPERANZA conformado por las
empresas SEITEGER CONSTRUCCIONES EIRL, con RUC N° 20392368427 vy DECO IC
EIRL con RUC N° 20604417270; Declara bajo juramento y responsabilidad que: La factura
correspondiente a la valorizacion N°® 01 — ENERO 2021, se presentara al momento de solicitar ¢l

Pago correspondiente; al contar con la conformidad del Evaluador, el Inspector y la Entidad.

Fn fe de lo antes senalado, suscribo la presente declaracién jurada.

Jaén, 05 de febrero de 2021
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SERVICIO: “Ejecucién del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba —
Huallape 20.52 km”

INFORME MENSUAL 01 — EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO

FASE: lll

DEL 11 AL 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO ESPERANIZA

RESIDENTE:

ING. ANDRES ABELADO DELGADO PEREZ

waeNIERO cm
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INDICE
ANEXO N° 04
INFORMES MENSUALES — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
FASE: 111

1. Informacién Contractual.

1.1. Nombre del servicio:

1.2. N° de Contrato:

1.3. Entidad Contratante:

1.4 Contratista

1.5 Inspector:

1.6 Plazo de ejecucion

1.7 Monto de Contrato

1.8 Presupuesto de Mantenimiento Rutinario
2. Reportes de trabajo.

2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.
2.2. Acta de Constatacion de trabajo.

2.3. Cargas de Trabajo y Resumen.

3. Programacion de Trabajo Mensual

3.1. Programacion Real Ejecutado.

3.2. Programacion del Mes.

3.3. Programacion del Siguiente Mes.

4. Recursos utilizados.

4.1. Recursos Humanos.

4.2. Herramientas y materiales.

5. Conclusiones y Recomendaciones.

5.1. Conclusiones.

5.2. Recomendaciones.

6. Panel Fotografico.

7. Copias del Cuaderno de Mantenimiento.

8. Puntos Criticos.
9. Anexos.

9.1. Factura.

9.2. Relacion de personal; rotativo, socios o trabajador.

9.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNL.
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9.5. Copia de acta de entrega de terreno.

9.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.

9.7. Copia de seguros del personal y vehiculos utilizado para transporte de personal
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9.8. Declaracion Jurada de No adeudo de los personales de campo y autoridades djéfzipa'

7C)

A Pérez
INGENIERO CIVIL

REG. CIP. 161107 CIP. 125729
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1.INFORMACION CONTRACTUAL
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ANEXO N° 04

0045

INFORME MENSUAL 01 (ENERO 2021) - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO

FASE: 111

1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1.- NOMBRE DEL SERVICIO:

1.2.- N° DE CONTRATO:

1.3.- ENTIDAD CONTRATANTE:
1.4.- CONTRATISTA:

1.5.- INSPECTOR:

1.6.- PLAZO DE EJECUCION:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” -

20.52 KM

CONTRATO DE SERVICIOS N° 175-2020-MPJ/A
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONSORCIO ESPERANZA

ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

460 DC
FASE I - Plan de trabajo:

FASE II — Mantenimiento Periodico:

FASE III — Mantenimiento Rutinario:

Inventario de Condicién Vial:

FECHA FIRMA DE CONTRATO:
INICIO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO:
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO:
INICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO:

PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO:
CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO:
INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:

PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO RUTINARIO:
CULMINACION MANTENIMIENTO RUTINARIO:

1.7.- MONTO DE CONTRATO:

PRESUPUESTO ELABORACION PLAN DE TRABAJO:

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO:
1.8.-PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:

PRESUPUESTO INVENTARIO DE CONDICION VIAL

cho
INGE cIviL

REG. CIP. 161107

20DC

75 DC

360 DC

5DC

25 DE AGOSTO DE 2020

26 DE AGOSTO DE 2020

21 DE SETIEMBRE DE 2020
22 DE SETIEMBRE DE 2020
75 DC

05 DE DICIEMBRE DE 2020
11 DE ENERO DE 2021

360 DC

05 ENERO DE 2022

S/1°319,219.70

S/ 1319220
S/ 1°094,952.35
S/ 197.882.96
S/ 13,192.20
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A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobé la fase para la reactivacion econoémica y
atenciéon de la poblacién a través de la inversion piblica y gasto corriente ante la Emergencia

Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion adjudic6 la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS 1, para la contratacién del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA — HUALLAPE 22.52 KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos

integrantes del presente contrato .

Que, con fecha 25/08/2020, el representante comin del CONSORCIO ESPERANZA el Sr.

Alexander Ipanaque Davila, firmo contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 19/09/2020, el representante del CONSORCIO ESPERANZA, presenté el PLAN
DE TRABAJO mediante Carta N° 002-2020-WLV-INSP; Con fecha 21/09/2020 se otorga la
CONFORMIDAD del mismo, mediante CART N° 0037-2020-MPJ/GIP/APC, iniciandose asi con
fecha 22/09/2020 el plazo de la Fase I del servicio.

Que, con fecha 30/09/2020, con N° 011-2020-CE/AID-RI, se presento el INFORME MENSUAL
DE RESIDENTE DEL SERVICIO N° 01 PERIODO (22/09/2020 — 30/09/2020) al INSPECTOR
DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance real
ejecutado de 21.50%.

Que, con fecha 31/10/2020, con Carta Carta N° 012-2020-CE/AID-RL se presento el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N°02 PERIODO (01/10/2020 — 31/10/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado de 74.81%, y un avance acumulado de 96.31%

Que, con fecha 01/12/2020, con Carta N° 013-2020-CE/AID-RL, se presento el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N°03 PERIODO (01/11/2020 — 30/11/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendjendo un

avance real ejecutado de 3.69%, y un avance acumulado de 100.00%




Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

AN0Na3

Que, con fecha 30/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos del

servicio, antes del plazo estipulado en el contrato que seria en 05/12/2020. Por lo tanto, el
18/12/2020 se procedié a la firma del ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE I, la misma que fue presentada a la ENTIDAD con
CART N° 011-2020-LACG-10O/MPJ.

Que, con fecha 21/12/2020, con Carta Carta N° 014-2020-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
FINAL DEL SERVICIO, PERIODO (22/09/2020 — 05/12/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo

un avance real ejecutado acumulado de 100.00%

B. ALCANCES DEL SERVICIO

FASE III : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista esté obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segun lo siguiente
detalle:
® La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase 11.
¢ La elaboracion del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el Acta

de Terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucion del mantenimiento rutinario serd de trescientos sesenta
(360) dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicién Vial sera de cinco (05) dias

calendario.

b) ACTIVIDADES DE LA FASE III

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de carécter permanente conservar las condiciones
de la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que sera requerido en los presentes Términos
de Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de Trabajo correspondiente a la
ejecucion del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacién de los

trabajos; que se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda,

Gestion de Manjenimigato (GEMA).
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La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccién (o la Entidad, en sus controles

aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; seran corregidos o
reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las instrucciones y

aprobacion de la inspeccion y la Entidad.

c) INFORMES Y CONFORMIDAD

La ejecucion del mantenimiento rutinario se realizara segin las indicaciones establecidas en el Plan
de Trabajo correspondiente a la Fase III y los Términos de Referencia; debiendo presentar
informes mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el estado de
transitabilidad de la via, previa aprobacion de los controles de calidad de cada actividad y

verificados por inspector y la Entidad

El contratista elaborara informes mensuales consignando los avances de las actividades realizadas
en el periodo, los cuales contendran informacion técnica y financiera de las obligaciones
contractuales, la misma que deberd estar foliada, firmada y sellada por el residente de
mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso

y digital.

El contenido del informe mensual se elaborara segin lo indicado en el Anexo N° 04 de los

presentes Términos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual
contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades fisicas
del mantenimiento periddico; de no efectuarse la presentacion en el tiempo previsto se aplicar la

penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucién por los 360 dias
calendario el contratista informara al Inspector para que éste verifique su cumplimiento. En caso de
observarlo debera otorgar un plazo méaximo de 5 dias para la subsanacién. De no subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicard las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los

presentes términos de referencia.

El contratista presentara el Inventario de Condiciéon Vial, el mismo que debera contar con la
opinion favorable del inspector y la aprobacion de la Entidad, en caso de ser observado, el

contratista tendra un plazo maximo de S dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o
subsanar, denﬁ-ml@ fstablecido, se aplicara las penalidades indicadas en num?iéﬁ. L@

LT e
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El contenido del inventario de Condicién Vial se elaboraré segin lo indicado en Anexo N° 05 de
los presentes Términos de Referencia, el mismo que debera estar foliado, firmado y sellado por el

residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en

formato impreso y digital

d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de
mantenimiento rutinario, El pago mensual se realizard previa presentacion del informe de avance

mensual por parte del contratista, la conformidad del inspector y de la Entidad.

Asimismo, la Entidad pagara el uno por ciento (1%) del monto del contrato correspondiente al

Inventario de Condicién Vial, previa aprobacion de este.

e) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecuciéon del mantenimiento rutinario serd de 360 dias calendario. Desde el 11 de
enero del 2021.

El plazo de la elaboracién del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase III se realizara de la siguiente manera:

e La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de terminacion

de las actividades de la Fase Il.

e La elaboracion del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

e El inicio de Fase I1I seria: 11/01/2021 - Fin el 10/01/2022 = 365 Dias Calendario

f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periddico y rutinario deberd tener en cuenta

OBLIGATORIAMENTE la version vigente de la siguiente normativa:

Ay oy
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* TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demds normas
modificatorias.

® Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacion econémica y atencioén de la
poblacion a través de la inversién pablica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.

® Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudaciéon de las actividades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios y Periédicos de Vias
Nacionales, Departamentales y Locales"

* Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevencion
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19"

* Resoluciéon Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el mbito del sector

® Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario
Sectorial para la ejecucion de los trabajos de conservacion vial en prevencion del COVID-
19.

® Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccion EG-201 3.

® Resolucion Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

® Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la version a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

* Resolucién Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccion Suelos y Pavimentos.

® Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

* Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

* Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de contrataciones
del estado, articulo N° 37.

Diray

BES Fih avssam
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g) OBIETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO n2an RS

OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el Mantenimiento Periodico Y Rutinario Del Camino Vecinal CRUCE SHUMBA —
HUALLAPE, JAEN — CAJAMARCA; de 20.52 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la citada

via.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Garantizar la seguridad del transito y la vida util de la carretera, manteniendo el limite
econdmico establecido por el tipo de camino.

e Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del medio ambiente,
presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se
tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcion
con facilidad.

o Lograr la integracion socioeconomica y politica de los pobladores del campo con la ciudad
y, por ende, a nivel nacional.

e Facilitar el acceso de la poblacion de la zona de intervencion a los servicios publicos,
especialmente los de educacion (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como el
acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

e Favorecer la economia familiar a través de la disminucion del costo de operacion del

transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

e Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

e
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METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Codigo Descripcién Und. | Metrados
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 1.08
MR-102  |Bacheo camino tipo m2 502.74
MR-103  |Desquinche m3 2.39
MR-104 Remocion de derrumbes m3 10.77
SEC-305 |Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 1,675.80
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

MR-201 Limpieza de cunetas m 1,675.80
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 3.59
MR-203 Limpieza de badén me 47.88
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion m 11.97
MR-205 Limpieza de pontones und 0.60
MR-206 Encauzamiento de pequeiios cursos de agua m 28.73
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION

MR-301 Roce y limpieza m2 7,182.00
MR-400 |SEGURIDAD VIAL

MR-401  |Conservacion de sefales und 2.39
MR-500 MEDIO AMBIENTE

MR-501 Refosteracion und 239.40
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

MR-601 Vigilancia y control Km 57.46
MR-700 |ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

MR-701 Reparacion de muros secos m3 2.39
MR-702 Reparacion de pontones und 0.18

nAaNs
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VALORIZACION N° 01 — DEL 11/01/2021 AL 31/01/2021
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D. CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO) VAL N° 01 - ENERO 2021

"EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL CRUCE SHUMEA - HUALLAPE, 20.582 KW

PTO. ; TaR.F0070 BN 1GV]
5. FASET: 5 L]
FEGHA INIGIO: TR |
CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)
VAL N° 01 - ENERO 2021
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ARA : AVANCE REAL ACUMULADO.
MIN. 80% APA. : MONTO MINIMO A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA A FIN DE EVITAR REPROGRAMACION DE OBRA \"!CI INTERVENCION ECONOMICA Y/O RESOLUCION
DE CONTRATO.
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2. REPORTES DE TRABAJO
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CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

Tamo Cruce Sumba - Huallape
Provincia Jaén

Departamento Cajamarca
CERTIFICA:

Que el CONSORCIO ESPERANZA viene realizando trabajos de MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, DEL
DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, de una longitud de 20.52 km, segun el CONTRATO N°175-2020-MPJ/A

suscrito con la Municipalidad Provincial de Jaén - Cajamarca.

El estado de transitabilidad del camino vecinal comprendido en el periodo del 11 al 31 de

enero del 2021 es;

Bueno Ninguna
Regular Algunas ()
Malo Bastantes =

Se expide el presente certificado para los fines consiguientes al 31 de enero del 2021.

\ Andrés A. Delgado Pérez
INGENIERO CIVIL
REG. CIP, 125729

NGENIERQ CIVi.
REG. CIP. 101107
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ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL “CRUCE SHUMBA” — HUALLAPE,
JAEN - CAJAMARCA.

De acuerdo a las BASES ESTANDAR DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION
PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO (Decreto de
Urgencia N°070-2020) ANEXO N°4 se procede a firmar el Acta de Consolidacién de Trabajo
en el Distrito de Bellavista, siendo las 11:00 horas del dia 30 de enero del 2021; se constituyeron
en el lugar el ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ Residente del Servicio y el ING.
ORLANDO BRITO CAMACHO Inspector del Servicio con la finalidad de verificar y constatar
los trabajos ejecutados en el Mantenimiento Rutinario correspondiente a la Fase ITI del
Contrato y proceder con el acto de conformidad del servicio.

I.  DATOS GENERALES

Del Presupuesto

PRESUPUESTO REFERENCIAL :

MONTO TOTAL DEL CONTRATO :S/ 1319,219.70

PRESUPUESTO DE MANTEN. PERIODICO :S/. 197,882.96

Del Contrato

PROCESO DE SELECCION : PROCESO ESPECIAL DE
SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS

SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA

CONTRATISTA : CONSORCIO ESPERANZA

CONTRATO : N°175-2020-MPJ/A

FECHA DE CONTRATO : 25 DE AGOSTO DEL 2020

De los Plazos Contractuales

FECHA DEL INICIO DE LA FASE 111 : 11 DE ENERO DEL 2021

PLAZO : 365 DIAS

FECHA TERMINO CONTRACTUAL : 05DE ENERO DEL 2022

Responsable de la Ejecucion del Servicio

CONTRATISTA : CONSORCIO ESPERANZA

REPRESENTANTE LEGAL : ALEXANDER IPANAQUE DAVILA

RESIDENTE DE SERVICIO : ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ

INSPECTOR : ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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I1. AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO -
FASE Il

Durante el periodo de tiempo comprendido entre 11/01/2021 al 31/01/2021, el avance real
cjecutado del servicio que corresponde a la Fase 11l del Mantenimiento Rutinario es:

Caodigo Descripcion Und. | Metrados
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 1.08
MR-102 Bacheo camino tipo I me2 502.74
MR-103 Desquinche m3 2.39
MR-104  |Remocion de derrumbes m3 10.77
SEC-305 |Perfilado de la superficie sin aporie de material m2 1,675.80
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

MR-201 Limpieza de cunetas m 1,675.80
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 3.59
MR-203 Limpieza de badén m2 47.88
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion m 11.97
MR-205 Limpieza de pontones und 0.60
MR-206 Encauzamiento de pequerios cursos de agua mi 28.73
MR-300 CONTROL DEVEGETACION

MR-301 Roce y limpieza m2 7,182.00
MR-400 |SEGURIDAD VIAL

MR-401 Conservacion de sefales und 2.39
MR-500 MEDIO AMBIENTE

MR-501 Refosteracion und 239.40
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

MR-601  |Vigilancia y control Km 57.46
MR-700 |ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

MR-701 Reparacién de muros secos m3 2.39
MR-702  |Reparacion de pontones und 0.18

I11. DE LA CONSTATACION

El inspector ha realizado la constatacion fisica de la ejecucion del Mantenimiento Rutinario IN
SITU, determinando que el servicio se encuentra ejecutado en conformidad con el cronograma
valorizado del Plan de Trabajo aprobado por la Entidad por lo que, en uso de sus atribuciones
acuerdan firmar el acta de Constatacion de Trabajo para el tramite de la Valorizacion N° 01 de
la Fase 1.

Por lo expuesto y en sefal de conformidad de todo lo enunciado se procede a suscribir la

REG. CIP. 12572¢

nn

18
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CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

Cadigo Descripcion Und. | Metrados
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA

MR-101  |Limpieza de calzada Km 1.08
MR-102 Bacheo camino tipo Il m2 502.74
MR-103  |Desquinche m3 2.39]
MR-104  |Remocién de derrumbes m3 10.77
SEC-305 |Perfilado de la superficie sin aporte de material m 1,675.80
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

MR-201 Limpieza de cunetas m 1,675.80
MR-202 Limpieza de alcantarila und 3.59
MR-203 Limpieza de badén m2 47.88
MR-204 |Limpieza de zanjas coronacion m 11.97
MR-205 Limpieza de pontones und 0.60
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua m 28.73
MR-300 |CONTROL DEVEGETACION

MR-301  |Roce y limpieza m 7.182.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL

MR-401 Conservacion de sefales und 2.39|
MR-500 MEDIO AMBIENTE

MR-501  |Refosteracion und 23940
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

MR-601  |Vigilancia y control Km 57.46
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

MR-701  [Reparacion de muros secos m3 2.39
MR-702  [Reparacion de pontones und 0.18

1. CONSERVACION DE LA CALZADA

Proveer una superficie de rodadura uniforme, libre de defectos que representen peligro para el
usuario.

Corregir los defectos que con el transcurrir del tiempo contribuyan a crear problemas futuros
para la via.

Evaluacion y monitoreo del comportamiento de la superficie de la via mediante la verificacion
de los indicadores.

1.1.Limpieza de Calzada

Descripcién

Consiste en la remocion de piedras, material suelto, vegetacion y cualquier otro elemento caido
sobre la superficie de rodadura del camino, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Mantener libre la superficie
vehicular.

cualquier obstaculo que impida el normal transito

Rk - -it‘;;!-
INGENIERO CIVIL
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1.2.Bacheo de Camino Tipo 1l

Descripcion

Consiste en rellenar los huecos, ahuellamientos, desniveles que se presentan en la carpeta de
rodadura; con material seleccionado con la respectiva compactacion con plancha vibratoria y
utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Mantener en buen estado la superficie de rodadura de la via, permitiendo el normal transito
vehicular.

1.3.Desquinche

Descripcion
Se refiere al retiro y eliminacion a las piedras en riesgo de deslizamiento en las laderas de la via;
siempre que el volumen sea inferior a 5.0 m3.
Objetivo
Mantener en buen estado la superficie de rodadura de la via, permitiendo el normal transito
vehicular.

1.4.Remocion de Derrumbes

Descripcion

Se refiere al retiro y eliminacion a los DME del material proveniente de los derrumbes o huaycos;
siempre que el volumen sea inferior a 5.0 m3.

Objetivo.

Evitar la interrupcion del transito vehicular y/o el deterioro del camino.

1.5.Perfilado De La Superficie Sin Aporte De Material

Descripcion
Este trabajo consiste en la conformacion y la compactacion del material superficial de la
plataforma de la via.

Objetivo

Mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones 6ptimas de transitabilidad
y de comodidad para el usuario.

El perfilado se debe realizar cuando el afirmado del camino se encuentre suelto y se empiece a
perder el espesor del material o cuando la irregularidad de la superficie de rodadura se muestra
como el encalaminado, afectando las condiciones de transitabilidad de la via.

2. LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

Limpieza del sistema de drenaje superficial (cunetas, alcantarillas, zanjas de coronacion, zanjas
de drenaje, etc.) para asegurar su operatividad.

Reconocimiento y evaluacion del funcionamiento de las estructuras de drenaje de las aguas
superficiales.

Inspeccion periddica y sistematica de las estructuras, con el proposito de evaluar la magnitud del
dafio, para proceder a su mantenimiento y repg ;

2.1.Limpieza de Cunetas __

Descripcion o
p. 161107
Consiste en el retiro y posterior ehmmacwﬁ &éi material acumulado o sedimentado, alojado en

las cunetas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que obs |
normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales. W

Objetivo ., _ . . m,;P
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2.2.Limpieza de Alcantarillas

Descripcion
Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado o sedimentado, alojado en
las alcantarillas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que obstruyen
el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.
Objetivo
Lograr el adecuado funcionamiento de las alcantarillas.

2.3.Limpieza de Badenes

Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado o sedimentado, alojado en
los badenes, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que obstruyen el
normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo
Lograr el adecuado funcionamiento de los badenes.

2.4.Limpieza de Zanjas de Coronacion

Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado o sedimentado, alojado en
las zanjas de coronacion, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que
obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de las zanjas de coronacion.

2.5.Limpieza de Pontones

Descripcion
Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado o sedimentado, alojado en
los pontones, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que obstruyen el
normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.
Objetivo
Lograr el adecuado funcionamiento de los pontones.

2.6.Encausamiento de Pequeiios Cursos de Aqua

Descripcion

Consiste en drenar los encausamientos de agua que se generan en la via, que causan el deterioro
de la carpeta y afectan el normal transito vehicular; utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Mantenimiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones Optimas de
transitabilidad y de comodidad para el usuario.

3. CONTROL DE VEGETACION

Corte y eliminacion de maleza, hierbas, pequefios arbustos a ambos lados del camino, tal que
permitan una visibilidad adecuada y brinde seguridad a los usuarios.

L

.I Ralnada Blaas
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3.1.Roce v limpieza

Descripcion

Consiste en el corte y posterior eliminacion de la vegetaciéon que crece a ambos lados de la
carretera, obstaculizando la visibilidad del conductor.

Objetivo

Controlar el crecimiento de la vegetacion.

4. SEGURIDAD VIAL

Consiste en la conservacion y/o reposicion de sefales verticales, horizontales, barreras de
seguridad, guardavias y otros dispositivos, de manera que cumplan con las funciones para lo que
fueron disefiadas.

4.1.Conservacion de las Senales

Descripcion

Mantener limpias y visibles las sefiales, conservando el buen estado y claridad en su contenido,
utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Conservar en excelente estado las sefiales instaladas en la via, garantizando su funcionalidad
como medida preventiva ante el riesgo de accidentalidad.

S. MEDIO AMBIENTE

5.1.Reforestacion

Descripcion

Consiste en la plantacién de especies nativas en aquellos lugares inestables, donde haya muy
pocas o no existen plantas, con el fin de estabilizar los taludes.

Objetivo

Lograr estabilizar los taludes.

6. VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

6.1.Vigilancia y Control

Descripcion

Consiste en una permanente inspeccion de la via, para identificar las necesidades de
mantenimiento rutinario a ejecutar, asi como la identificacion de puntos criticos que deban ser
atendidos o reportados a la entidad.

Objetivo

Garantizar el buen estado de transitabilidad de la via.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

7.1.Reparacion de Muros Secos.

Descripcion
Consiste en una reparacion superficial de muros secos o similares, permitiendo su conservacion

y operatividad; utilizando herramientas manuales.
Objetivo / fD
Garantizar el buepestado de transitabilidad de la via. AERN Ao ofrmepenepessennene
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7.2.. Reparacion de Pontones.

Descripcion
Consiste en una reparacion superficial de pontones, permitiendo su conservacion y operatividad;
utilizando herramientas manuales.

Objetivo
Garantizar el buen estado de transitabilidad de la via.
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3.PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
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3. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL

3.1 PROGRAMACION REAL EJECUTADA

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 11/01/2021 al 31/01/2021 corresponde a la
Fase I1I: Mantenimiento Rutinario, s¢ tiene:

Avance Real Ejecutado 05.83%
3.2 PROGRAMACION DEL MES
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 11/01/2021 al 3 1/01/2021 corresponde a la

Fase I1I: Mantenimiento Rutinario, se tiene:
Avance Programado del Mes 05.83%

Programacién % Programacion Yo
Real Avance Eecutado Avance
11.543.18 5.83% 11,543.18 5.83%

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 11/01/2021 al 31/01/2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase ITI: Mantenimiento Rutinario es de 05.83% y el
avance real ejecutado acumulado es de 05.83%, frente a un avance programado acumulado de
05.83%. El servicio CUMPLE CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.

- AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO
MENSUAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMUIADO | PARCIAL | ACUMUIADG
SI. Si % % S/, Sk % %
Ene-21| 1154318 11.543.18 5.83% 5.83% 11,543.18 11543.18 5.83% 5.83%

33 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/02/2021 al 28/02/2021 corresponde a la
Fase III: Mantenimiento Rutinario, se tiene:
Avance Programado del Mes 07.78%
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4. RECURSOS UTILIZADOS.

4.1. Recursos Humanos.
Para la ejecucién del mantenimiento rutinario, el Contratista ha adoptado un suministro

nN0n7]

racional de recursos necesarios, para lograr los objetivos propuestos. La relacién de
recursos humanos utilizados por el contratista es la que a continuacién se indica y

corresponde al periodo del mes de enero de 2021:

ITEM | APELLIDOS CARGO DNI

PERSONAL TECNICO

1 | ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ | RESIDENTE DEL SERVICIO 42294900

2 |JACINTO NEPTALI DIAZ CARRASCO CHOFER 71697747
PERSONAL OBRERO

3 | NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO PEON 43038960

4 | CEMBRERA JULCA WILSON PEON 48522180

5 |DIAZ CEMBRERA LUIS PEON 41965215

6 |NEIRA GUZMAN JESUS PEON 27681105

4.2. Herramientas y materiales.
Para la ejecucion del mantenimiento rutinario, el Contratista ha adoptado un suministro
racional de herramientas, para lograr los objetivos propuestos. La relacion de
maquinaria utilizada por el contratista es la que a continuacion se indica:

. Placa o
Item. DESCRIPCION Numero de | UNIDAD | CANTIDAD
Motor
I |PALANAS RECTAS UND 4
2 | PICOS DE FIERRO + MANGOS DE MADERA UND 4
3 | BARRETAS DE FIERRO UND 4
3 | MACHETES UND 4
4 | BUGGUIES UND 4
5 | FILADORAS UND 4
6 | CONOS DE FIBRA UND 2
7 | EPPS (CASCO+CHALECO+PANTALON+POLERA) UND 4
8 | MASCARILLAS PARA PREVENCION COVID 19 UND 80
9 |CAMONETA M6N-928 UND 01

S d
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. Conclusiones.
¢ Sc ha cumplido en el periodo enero de 2021, con el objetivo de caricter permanente
de conservar las condiciones de la via, teniendo en cuenta criterios de control de
calidad, protocoles de seguridad y emergencia sanitaria.

o En las valorizaciones 01, 02 y 03 de Mantenimiento Periédico — Fase 11, se realizaron
en conmjunto la suma de S/. 131,921.97 (CIENTOTREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 97/100 SOLES) correspondiente al 10% del
total del servicio.

e En la Fase III Mantenimiento Periodico, las Retenciones del Fondo de Garantia NO
corresponden, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad, en la Fase 1l
Mantenimiento Rutinario.

¢ El monto total para pagar al contratista por el mantenimiento rutinario correspondiente al
mes de enero (11.01.2021 al 31.01.2021), es de S/ 11,543.18 (ONCE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y TRES CON 18/100 SOLES.)

5.2. Recomendaciones.

Realizar el tramitc correspondiente de revision, aprobacion y pago del servicio de
mantenimiento rutinario enero 2021, a fin de poder cumplir con los compromisos asumidos
con los trabajadores y abastecedores.

nnon}
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RESUMEN VALORIZACION FASE II1 - N° 01 - ENERO 2021

UCION DE “EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANT ENIMIENT O PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL CRUCE SHUMBA -
OBRA: HUALLAPE, 20,52 KN™
: DEP.: CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST: BELLAVISTA
1DAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN |
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO :
PTO. FASE lli: 18I 17,8829 [(INC.IGV) =3 i i gy
PPTO.CONTRATADO | S/ 1,319,219.70
INICIODE | 14/01/2021
CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION FASE ll_ N°01 - ENERO 2021
MONTO VALORIZACION SALDO POR
DESCRIPCION CONTRATADO [ ANTERIOR | ACTUAL [ACUMDLADG| scomin e, | VALORZAR
SIN IGV (SL.) (s) (1) (sl) (s4)
VALORIZACION (V) 197,882.96 0.00 1154318 | 11.543.18 583% 186,339.78
TOTAL CONTRACTUAL
lAvances en porcentaje 100.00% 0.00% 5.83% 583% 94.17%
REAJUSTES (R} 0.00 0.00 0.00 Los reajusies seran cancelados
en la liguidacion de la obra
—I:mua:alwrmn—
POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 ladss en la liquidacion de la
POR ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00 0.00 ohra
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
VMWAM=V+R-M 11,543.18
[AMORTIZACIONES (A)
IAMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
IAMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00
[TOTAL AMORTIZACIONES (A) 0.00
NETA (VN=VB-A) 11,543.18
{RETENCIONES ( C)
FONDOS DE GARANTIA 0.00 La retencion lotal se hiz efectiva
(GASTOS DE LICITACION 0.00 len la FASE IL Para la Fase il no se
[MULTAPOR ATRASO DE OBRA 0.00 genran relenciones
TOTAL 0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO (W-C) 1154318
MONTO POR LG.V. (VN x 18.00) 0.00
MONTO TOTAL CON LG 11,543.18
TOTAL COMPROMISO DE PAGO>>>>33333333355> S/.11,543.18 ]

G. CIP. 161107
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VISTA N°02.- ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CALZADA PERIDO ENERO 2021

SERVICIO: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

'y A d. A




A1NNR3

PANEL FOTOGRAFICO

AT

\’r‘

VISTA N°03.- ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CALZADA PERIDO ENERO 2021

VISTA N°04.- ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CALZADA PERIDO ENERO 2021

SERVICIO: “Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”
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VISTA N°05.- POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CALZADA FERIDO ENERO 2021

VISTA N°06.- POSTERIOR A LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CALZADA PERIDO ENERO 2021
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VISTA N°07.- LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE - BADENES
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VISTA N°08.- POSTERIOR A LAS ACTIVIDAES DE LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE - BADENES

SERVICIO: “Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km"
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VISTA N°09.- POSTERIOR A LAS ACTIVIDAES DE LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE - BADENES

VISTA N°10.- POSTERIOR A LAS ACTIVIDAES DE LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE - BADENES
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PANEL FOTOGRAFICO

VISTA N°11.- POSTERIOR A LAS ACTIVIDAES DE LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE - CUNETAS

VISTA N°12.- POSTERIOR A LAS ACTIVIDAES DE LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE - CUNETAS

SERVICIO: “Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”
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FA — CONS O ESPE ZA

Fl que suscribe, ALEXANDER IPANAQUE DAVILA, identificado con DNI N° 4407725 ), en
calidad de Representante Legal Comin del CONSORCIO ESPERANZA conformado por las

EIRL con RUC N° 20604417270; Declara bajo juramento v responsabilidad que: La factura
correspondiente a la valorizacion N° 01 — ENERO 2021, sc presentara al momento de solicitar ¢l

Pago correspondiente; al contar con la conformidad del valuador, el Inspector y la Entidad.

Fn fe de lo antes senalado, suscribo la presente declaracion jurada.

Jaén, 05 de febrero de 2021
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9.2. RELACION DE PERSONAL
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9.2. RELACION DE PERSONAL.
El contratista cuenta con personal profesional clave, en la ejecucion de la fase III del servicio:
ITEM APELLIDOS CARGO DNI
PERSONAL TECNICO
1 | ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ | RESIDENTE DEL SERVICIO | 42294900

Ademas, el contratista cuenta con personal adicional en campo, para un mejor control y ejecucion

del servicio.

e o & o o

Para la ejecucién del mantenimiento rutinario, segiin el plan de trabajo, se debera contar con 04

Administrador
Prevencionista
Almacenero

Coordinador de Cuadrilla
Chofer de camioneta

trabajadores en campo. Por lo que se adjunta la relacién del personal obrero:

ITEM APELLIDOS CARGO -
PERSONAL OBRERO

2 JACINTO NEPTALI DIAZ CARRASCO CHOFER 71697747

5 NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO PEON 43038960

. CEMBRERA JULCA WILSON PEON 48522180

5 DIAZ CEMBRERA LUIS PEON 41965215

. NEIRA GUZMAN JESUS PEON 27681105

REG. C1P 181107

. CIP. 125729
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9.3. TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON
RESPECTIVA COPIA DE DNI




ANONRE

=
=

A S T

52N

02|1paN ozZuedsaq = Ag |eajuiwog =g
opeuad = ag onsisy = X
ST | 06
€ 8T | a] X] x| X| X] X] X] @] X| X| X| X] X| X| -] X| X| X| X| X] X]| NO3d | coriseiz SNS3f NVINZND VaIaN] S
€ 8t | a| x| x| X| x| X| X| @] X| X| X| x| X| x| -| x| X| X| X| X| X| NO3d | Srzs96ir SINT va348NI0 ZVia|
€ 8t | a| x| x| x| x| x| x| a] x| x| x| x| x| x| -] x| x| x| X| X| x| No3d | osizzssr NOSTIM VOINT va3ganao| €
€ 8T | a| X| X| X| X| X| X| a] X| X| X| X| X| X| -] X| X| X| X| X| X| NO3d | 0968c0er OIAV1D0 3507 VNY3D VUAIN| ¢
£ 8T | a| X| X| X| X| x| X| @] X| X| X| X| X| X| -] X| X| X| X| X| X| 934OHD | ZvZZ69TL | ODSvHuvD Zvid NV.LdIN OLNPVI| T
z L, [tEjoe z vz €2 8t [cx |9t |st v €T [zt [vT
m S W 1|als|A|r|{w|w|1]| oouwo ING SOQITIEdY A IHEWON N
® >
W -

Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

9.3 TAREO MENSULA DEL PERSONAL
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REG. CIP. 161107
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INGENIERO CIViL
REG. CIP. 161107

REG. CIP. 125722
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GENIERO CIVIL
REG/CIP. 125729
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INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 125729
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9.4. PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE
PERSONAL

1
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9.4.1. SEMANA 01 - PLANILLA DE PAGO MENSUAL
DE PERSONAL
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9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL

HOJA DE PAGO (PERSONAL OBRERO)
FASE Il _ MANTENIMIENTO RUTINARIO {11/01/2021 AL 31/01/2021)

SERVICIO: ‘mﬁmsmmmmmmomﬂmmnﬂcmwcnm
SHUMBA - HUALLAPE, 2052 KM"
UBICACION: DEP.. CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST.: BELLAVISTA
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITC CAMACHO
PPTO.CONTRATADO: S/ 1,319.218.70 [ INC. 1GY)
PPTO. FASE Il S/ 197,882.96
FECHA INICIO DE OBRA: 1110172021
SEMANA 01 - ENE 2021 g 3
N® NOMBRE Y APELLIDOS DM CARGO | | |m MiJIVISID 2 ; st
8 CONFORMIDAD
1112|1314 15|26[37] = | ¢

1 [JACINTO NEPTAL! DIAZ CARRASCO 71697747 | CHOFER| X | X | X|X|X|X|D 6

&
L-\

2 |NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO 43038960 | PEON | X |x[x|x|x|x|o| & 1 (@E,f)
T i, bl 45

3 |CEMBRERA JULCA WILSON 48522180 | PEON [X|X|Xx|X|x|x|D| & 1 <m>
ey

4 |DIAZ CEMBRERA LUIS 41965215 PEON [ X|X|X|X|X|X|D|] & 1 /é

5 |NEIRA GUZMAN JESUS 27681105 PEON | X|X|X|X|X|X|D 6 1 ;!Eﬁi

X = Asistio De =Feriado
D = Dominical DM = Descanzo Medico
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9.4.2. SEMANA 02 - PLANILLA DE PAGO MENSUAL
DE PERSONAL
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HOJA DE PAGO (PERSONAL OBRERO)
FASE Ill _ MANTENIMIENTO RUTINARIO (11/01/2021 AL 31/01/2021)

"EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTEMMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE

SERVICIO:
SHUMBA - HUALLAPE, 20,52 K"
UBICACION: DEP.. CAJAMARCA PROV.: JABN DIST.. BELLAVISTA
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
PPTO.CONTRATADO: S/ 1,319,248.70 {INC. IGV)
PPTO. FASEH: 8l 197,882.96
FECHA INICIO DE OBRA: 14/04/2021
SEMANA 02 - ENE 2021 e
: A
N° NOMEBRE Y APELLIDOS DNI mlmujvsgq CONFORMIDAD
18(19| 20| 21| 22{ 23} 24 z
1 |JACINTO NEPTALI DIAZ CARRASCO 71697747 | CHOFER [ X | x [ x| x| x| x|p| & Z(ﬁ%
2 |NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO 43038960 | peon [ x|x|x[x|x|xlpo| s 1 LA ‘
C e (2
3 [CEMBRERA JULCA WILSON 48522180 | PEON | X|{x|xiIxIxIxlol & 1 >
7
4 |DIAZ CEMBRERA LUIS 41965215 | PEON [ X|x|Xx|x{x|xip|l & 1 //“ﬁ
e
S |NEIRA GUZMAN JESUS 27681105 | PEON | Xx|X|x|xIx|xlpl & 1 gﬁ%&"‘
X = Asistio De = Feriado
D = Dominical DM = Descanzo Medico
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9.4.3. SEMANA 03 - PLANILLA DE PAGO MENSUAL
DE PERSONAL




Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba — Huallape 20.52 km”

SERVICIO:

UBICACION:

HOJA DE PAGO (PERSONAL OBRERO)

FASE Il _ MANTENIMIENTO RUTINARIO (11/01/2021 AL 31/01/ 2021)

ENTIDAD CONTRATANTE:

CONTRATISTA:
RESIDENTE:
INSPECTOR:

PPTO.CONTRATADO:

PPTO. FASEi:

FECHA INICIO DE OBRA:

"EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL CRUCE
SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM~

DEP.. CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST.: BELLAVISTA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONSORCIO ESPERANZA

ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
T/ 1,318,29.70
T8l 197,882.95
H1i012021

{INC. IGv)

SEMANAO3-ENE2021] _ | &
N NOMBRE Y APELLIDOS DNl CARGO S
LiMiM{J|V|SiD CONFORMIDAD
25|26/ 27| 28| 29/ 30| 31 . E
1 [JACINTO NEPTALI DIAZ CARRASCO 71697747 | cHorer | x [ x x| x[x|x|p| & 1 C/ifjﬂ%; X
5
2 |NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO 4303890 | peoN |x|x|x|x|xIxlol & 1<ﬁ’£’> *‘?
Ne L5
3 [CEMBRERA JULCA WILSON 48522180 | PeoN [x|x|x|x|{xixlol & 1 B>
S
7 =
4 {DIAZ CEMBRERA LUIS 41965215 | peoN | x| x|{x|{x|xIxlp]| & 1 ﬁ)
/
e —
5 |NEIRA GUZMAN JESUS 7681105 | peoN [ x[x|x|x|x|x[o| & | 1 @r!é;"’
X = Asistio De = Feriado
D =Dominical DM = Descanzo Medico

Brito Camar
HERO CIviy
REG. CIP. 161107

f)ﬁi'ii

NGENIERO CIVIL
REG. CIP, 125729

—110n7%4

Lo N




Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba —
Huallape 20.52 km” n b

9.5. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

ACTA DE INICIO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO

SERVICIO: “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE - 20.52KM"

UBICACION:

Poblados : Cruce Shumba, Shumba Bajo, México, Papayal, Canana, Playa
Grande, Huallape

Distrito : Bellavista

Provincia . Jaén

Departamento : Cajamarca

INICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO : 11 de enero de 2021

PLAZO DE EJECUCION : 360 Dias Calendario

MONTO MANTENIMIENTO RUTINARIO 1 197,882.96 Sin IGV

FIN MANTENIMIENTO RUTINARIO - 05 de enero de 2022

En el caserio Shumba Bajo, Distrito Bellavista, Provincia de Jaén, Departamento
Cajamarca, siendo las 8:30am, del dia 11 de enero de 2021, reunidos el Ing. Andrés
Abelardo Delgado Pérez, Residente del servicio, el Ing. Lai Armando Caisan Guevara,
Inspector del servicio, trabajadores y pobladores del sector, para formalizar la fecha inicio
de la Fase lll - Mantenimiento Rutinario del Servicio: “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE -
20.52KM”.

Habiéndose cumplido con la designacién del inspector, se acord6 que a partir de
esta fecha 11 de enero de 2021, iniciara el plazo de ejecucion de la Fase Il - Mantenimiento
Rutinario.

Dando fe a lo descrito se suscribe la presente.

@. o7
; / REG. CIP. 1611
,«mf és A Drlando Perez

INGENIERG GIVIL
REG. Elb, 126729

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
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ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
AN O LA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
PERIODICO

I INTRODUCCION

Con fecha 18 de diciembre del 2020 siendo las 10:00 am se reunieron el
Residente Ing. Andrés Abelardo Delgado Pérez en representacién del
CONSORCIO ESPERANZA vy el Inspector Ing. Wilson Leyva Vasquez en
representacion de la Municipalidad Provincial de Jaén para proceder a la
suscripcion de la presente ACTA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES DEL:
“MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SHUMBA-

HUALLAPE”,
-
i, DATOS GENERALES
Nombre del Servicio : Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino
Vecinal “Cruce Shumba - Huallape” - 20.52 Km.
Contrato : Contrato de Servicios N2 175- 2020- MPJ/A.
Entidad Contratante : Municipalidad Provincial de Jaén.
Empresa Contratista : CONSORCIO ESPERANZA.
Representante Legal de
Empresa Contratista : Alexander Ipanaque Davila.
Ingeniero Residente : Andrés Abelardo Delgado Pérez.
-_—
Ingeniero Inspector : Wilson Leyva Vasquez.

Fecha entrega terreno  : 26 de Agosto del 2020

on Presupuesto de Mant.
w e Peri6dico :1'094,952.35
o
o
Plazo de Ejecucién :75DC.
Fecha de Inicio : 22 de Septiembre del 2020.

il
e Fecha de Culminacién  : 05 de Diciembre del 2020. /Q&N \

Wilson Leyva stquaz

INGENIERO CIfIL
CIP N® 1015

b lr
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] DESARROLLO DEL SERVICIO

Se hizo la verificacion fisica de los trabajos realizados por la empresa contratista
CONSORCIO ESPERANZA, concluyendo que ha cumplido con levantar las
observaciones suscritas en el acta de pliego de observaciones de fecha 08 de
diciembre de 2020, y que estos se han desarrollado de acuerdo a los estipulado
en su contrato.

Se resuelve dar por CULMINADO la ejecucién el servicio de “MANTENIMIENTO
PERIODICO DEL TRAMO CRUCE SHUMBA- HUALLAPE”, y que en sefial de
conformidad de la presente se suscribe.

-/

Wilsoti Keyva stqueai :

INGENIERO CWVIL
CIP N® 101596

EG. CIP. 125729
ING. INSPECTOR DE SERVICIO ING. RESIDENTE DEL SERVICIO

INGENIERO CIVIL

BER rip 19E2%9a
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ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

En la localidad Puerto Huallape, Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca,
siendo las 8:30 am del dia 26 de Agosto del 2020, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Provincial
de Jaén y los representante Comin del “CONSORCIO ESPERANZA”, para el desarrollo de entrega de
terreno para la ejecucion del servicio del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal “Cruce Shumba - Huallape"; asi mismo se verifico que el terreno es compatible con los
alcances del servicio y corresponde a los datos sefialados en los Términos de Referencia.

En sefial de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla;

Representantes del Organismo que entrega el Terreno

o/

Wilso rVLeyva Vasquez
INGEMIERO Chvil

NIERE v B
"" 5. £18 13548% i
ING. ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ ING. WILSON LEYVA VASQUEZ
RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE OBRA

CIP: 125729 CIP: 101506
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9.6. COPIA DEL CONTRATO Y CONTRATO DEL
CONSORCIO
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9.6.1. COPIA DEL CONTRATO DE SERVICIO
N°® 179-2020-MPJ/GM
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5| PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 CONTRATACION hiv &g

DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA — HUALLAPE - 20.52 KM”

CONTRATO DE SERVICIOS N°A 15 -2020-MPJ/A.

“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE —
20.52 Km”

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE SERVICIO DE PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CRUCE SHUMBA - HUALLAPE - 20.52 KM”, que celebra de una parte la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20201987297, con domicilio legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén,
Provincia de Jaén, Regién Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO
DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 421 55332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia
N°® 0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA
COMUNA Dr. WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N° 16531 706, con domicilio
en el Jr. Simon Bolivar 1520 — Jaén, la facultad de suscribir contratos y de ofra parte el CONSORCIO
ESPERAZA, con domicilio legal en la Av. Mariscal Castilla N° 771 — Distrito y Provincia de
Jaén — Regién Cajamarca, debidamente representado por su Representante Legal el Sr.
ALEXANDER IPANAQUE DAVILA, con DNI N° 44077250, EL. CONSORCIO ESPERANZA
esta conformado por la empresa SETEGER CONSTRUCCIIONES E.LR.L. con RUC N°
20392368427, con domicilio legal en la Av. San Pedro N°® 1225 — Cumba — Utcubamba -
Amazonas, inscrita en la Partida Electrénica N° 11000274 Asiento N° D00002, del Reqistro
de Personas Juridicas de la Oficina Registral de BAGUA, debidamente representado por su
Titular Gerente el Sr. MAYCOL IVAN ZUMAETA PEREYRA, con DNI N° 44302447, con una
participacion del 50% en el presente Consorcio y la empresa DECO E.LR.L. con RUC N°
20604417270, con domicilio legal en la Calle Mariscal Castilla N° 771 - Jaén - Cajamarca,
inscrita en la Partida Electronica N° 11062227 Asiento N° A00001, del Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Registral JAEN, debidamente representado por su Titular Gerente el
Sr. ALEXANDER IPANAQUE DAVILA con DNI N° 44077250, con una participacion del 50%
en el presente Consorcio; CCI N° 002 395 002594203067 24 - BANCO DE CREDITO DEL
PERU, a quien en adelante se ie denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 14/08/2020, el comité de seleccién, adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS-1 para la CONTRATACION DE
SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL “CRUCE SHUMBA — HUALLAPE - 20.52 KM”, cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO DE PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CRUCE SHUMBA - HUALLAPE - 20.52 KM”, al CONSORCIO ESPERANZA.

CL&USUL& TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/, 1, 319,219.70 (Un millén trescientos

diecinueve mil doscientos diecinueve con 70/100 Soles), que incluye todos los impuestos
de Ley (NO INCLUYE EL IGV).

Este monto comprende el costo del servicio, todos los ftributos, sequros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del

s Servicio materia del presente contrato.



" munsunrmnu FEWS ¥V IV Wiral, AVE, WIRLELIN
i, PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 CONTRATACION R

/ DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA — HUALLAPE — 20.52 KM"

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL. CONTRATISTA en soles, en PAGO
UNICO para la FASE I; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Il y il (con excepci6n del
Pagé por el inventario de Condicién Vial, que sera en pago Unico), luego de la recepcién
formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado. segun el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de |a prestacién debera hacerlo en
un plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcién.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del area usuaria-

DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL
PRESTACION AREA USUARIA PAGOS PARCIALES
FASE I Aprobacion del Plan de =L,
Entrega del Plan de Trabajo. Trabajo 1% del Monto del Contrato Original
FASE Ii: Conformidad de los
Entrega de informes | informes  mensuales e | S¢ P3ga mensualmente de acuerdo al

avance mensual ejecutado, teniendo

Mensuales e Informe Final del | informe  Final de Ia it
servicio de mantenimiento | ejecucion del m“"m i : in?all 83% del monto del
periodico. Mantenimiento Periédico. | OMrato original.

. Se paga mensualmente  por
FASE Hil: ﬁ?g‘;ﬂg’dgim;?es it | mantenimiento rutinario. La suma de
- Entrega de Informes | pantenimient Rutinario, | 91Ch0s pagos representa el 15% del

Mensuales del servicio de monto del Contrato original

mantenimiento rutinario.
- Inventario de condicion vial.

Aprobacion del Inventario

de Condicién Vial. 1% del Monto de! Contrato Original

TOTAL 100% del monto del Contrato Original

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendré derecho al pago de intereses legales conforme a
lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171
de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid
efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION E LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 460 (cuatrocientos sesenta) dias
calendarios el mismo que se computa desde:

Fase 1: El plazo de la elaboracién del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados
a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: El plazo de ejecucion del mantenimiento periodico sera de 75 (Setenta y cinco) dias
calendario.

El inicio del plazo de ejecucitn de la Fase Il se realizara al dia siguiente de la comunicacion
de la aprobacion del Plan de Trabajo.

O ESPERANZA ™

Fase 3:
El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 01
de enero del 2021
El plazo de la elaboracion del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.
l'inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase il se realizara de la siguiente
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-La ejecuciéon del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase II.

-La elaboracién del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario,

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: S/ 131, 921.87 (CIENTO TREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 97/100 SOLES), a través de la retencion del 10%
solicitado mediante CARTA N° 003-2020-CE/AID-RL, que debe efectuar la ENTIDAD,
durante la Primera Mitad del numero total de pagos a realizarse, de manera prorrateada,
con cargo a ser devuelto a ia finalizacion del mismo.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periddicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias calendarios
siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA, acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendarios
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y Ia
Decimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento de Ila Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la
contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la
penalidad que corresponda por cada dia de atraso.
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CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de Ia
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso
7 como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
7[ directos de ningun tipo, conforme el numeral 1625 del articulo 162 del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado.

Se considera como ofras penalidades a |2 siguientes:

Durante la ejecucién del mantenimiento peridédico:

PENALIDAD
CAUSALES (FORMA DE CALCULO) PROCEDIMIENTO DE COBRO

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el | Se aplicard 0.5 de una UIT por | Se descontara en cada pago
personal acreditado o debidamente cada dia de ausencia del personal | conforme al informe del inspector
sustituido

No presentar oportunamente los informes
0 no subsanar las observaciones | Se aplicaréd 0.25 de una UIT por | Se descontara en cada pago

efectuadas por el inspector dentro del cada dia de demora conforme al informe del Inspector

plazo otorgado

Incumplimiento del uso de sefales de | Se aplicara 2 UIT por el|{Se descontard en cada pago
: seguridad para realizar las actividades incumplimiento conforme al informe del Inspector

Incumplimiento de uso de implementos de | Se aplicard 0.25 de una UIT por )

seguridad (mameluco, casco, botas, | cada personal que incumpla el uso oS;ﬂonne al".'a’m :ge' :;a:a prago
guantes, gafas y mascarillas) de implementos de seguridad Pocn
Se aplicara 0.25 de una UIT por
cada personal sin seguros, o

NTE LEGAL COMUN

Se descontara en cada pago

-
L4

En caso no cuenten con los seguros

At (SCTR y SOAT) vehiculos sin SOAT conforme al informe del Inspector
3 G i Se aplicara 0.50 de una UIT por | Se descoritara en cada pago
Ausencia del Ing. Residente del servicio cada dia de ausencia conforme al informe del Inspector

LNo disponer del numero minimo de las dS!:;gI::aré uf‘ads ::’ jUfT m“:im Se descontard en cada pago
maquinarias y equipos establecidos de equipos y uinarias conforme al informe del Inspector
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cantera

No zarandear el material de afirnado en

Se aplicara dos (2) UIT por cada
evento que se detecte

Se descontara en cada pago
conforme al informe de! Inspector

No presentar en los informes
videos de cada dia fechados y
geomeferenciados

fotos y

Se aplicara 0.50 de una UIT por
cada informe

Se descontard en cada pago
eonforme al informe del Inspector

Durante la ejecucion del mantenimiento rutinario:

p
ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
Limpieza de Menos de 3|Cuando la cantidad de obstaculos | Se descontara en cada pago
cakxiin Km obsticulos en supera la tolerancia se aplicars 0.25 de | conforme  al informe  del
1 k. la UIT por cada Km observado Inspector
m do 10| Cuando la cantidad de baches supera | Se descontars en cada pago
Bacheo m2 0.50m x 0.50 x la tolerancia se aplicara 0.5 de Ia UIT conforme al informe del
0.15men 1 km. | PO cada Km observado Inspector.
Cuando la cantidad de m3 Supera la | Se descontard en cada pago
Desquinche m3 1m3porkm | tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT | conforme  al  informe  del
por cada Km observado Inspector.
Remocién  de Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pago
i s m3 1 m3 por km tolerancia se aplicars 0.5 UIT porcada | conforme al informe del
HomTES Km observado Inspector.
Maximo 25% ;
Limpieza e M del drea de la | Cuando el porcentaje supera la f:nfm_me nta;é e;foﬁ: p:a;g;
cunetas seccion tolerancia se aplicara 1 UIT Inspector
transversal j
Limelezs de ‘Ajf;xm dio?: Cuando el porcentaje Supera la | Se descontard en cada pago
alca?'ltarillas Und i6n toleranciasaqplicara 0.5dela UIT por | conforme  al informe  del
trane L cada alcantarilla cbservada Inspector.
vk o Méximo 30% | Cuando el porcentaje supera la | Se descontard en cada pago
- m2 de 1a | tolerancia se aplicard 0.5de la UIT por | conforme  al  informe  del
superficie. cada badén observado Inspector.
Limpieza de Maximo 30% Se descontard en cada pago
zanja de | M de la seccién CI ul a"dn';ia:ia;mmg’gs Uit e conforme al informe  del
coronacion transversal. z | Inspector.
Tirn e Debera En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontara en cada pago
nfones Und permanecer aplicara 0.25 UIT por cada ponton | conforme al  informe del
B siempre limpia | observado Inspector.
Encauzamiento rjx;";’a dio?; Cuande el porcentaje supera la | Se descontard en cada pago
de pequefios | M p tolerancia se aplicara una 0.5 UIT por | conforme al  informe  del
seccién
cursos de agus trwsveraal cada curso de agua observado. Inspector.
.. | S descontard en cada pago
Roce y limpieza | m2 Maximo 45 cm. fgmﬁmsﬂﬁ'““"mm“m conforme &l informe del
nspectot.
Co i6 Incumplimiento | Cuando supera la cantidad de la| Se descontard en cada pago
de?“”a:":s und inferior a1 | tolerancia se aplicara 0.25 de la UIT por | conforme  al  informe del
P sefial porkm. | cada sefial observada, Inspector.
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas
Reforestacis — sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se % fd?me ta;f emd: pagmo
o large del aplicara 0.25 de la UIT por cada zona I
camino inestable sin reforestar. s
b L’melh'r':":"t‘: Cuando supera la cantidad dias de la | Se descontars en cada pago
co'%trol Y | km mayor a )'105 tolerancia se aplicara 0.25 de la UIT por|conforme al informe del
dias. cada dia observada. Inspector.
Menos de 5 m
R 60 de de muro en|En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontara en cada pago
- m3 mal estado en | aplicara 0.25 de la UIT por cada muro | conferme  al  informe  del
LGN un (1) km de | observado Inspector.

cametera
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. En caso de no cumplir ia tolerancia se Se descontard en cada pago
g::;’:::“ 9 | und ggeme“ aplicard 0.5 UIT por cada pontén no | conforme al  informe  del
reparado Inspector.
CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el | Se aplicara 0.5 de una UIT por cada dia g:nﬁ“m‘a'f' S e g
personal acreditado o debidamente de ausencia del personal i » . -
sustituido nspector
No presentar oportunamente los informes
oD  Subsanar las obssrvaciones | Se apicaré 0.25 de una UIT por cada dia | 3¢ descontara en cada s
efectuadas por el inspector dentro del | de demora ) e
plazo otorgado nspect
s Se descontara en cada pago
Incumplimiento del uso de sefales de . . A 4
seguridad para realizar las actividades Se aplicara 1 UIT por al incumplimients 'confnn spe;no? al informe del
Incumplimiento de uso de implementos | Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se descoentard en cada pago
de seguridad (mameluco, casco, botas, | personal que incumpla el uso de|conforme al informe  del
guantes, gafas y mascarillas) implementos de seguridad Inspector
’ Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se descontara en cada pago
g'c?r';o gooie_r}mplementan los $8guros | ersonat sin seguros, o vehiculos sin | conforme al informe  del
. Y SOAT glegp:aor - .
b escon en cada pago
-~ \b Ausencia del Ing. Residente del servicio | S 2Plicard 0.25 de una UIT por cada dia | oo 0NETR € 5308 Page
ausencia.
3 Inspector
No usar material seleccionado de cantera | Se aplicars 05 de una UIT por cada e ﬁdesconta;'é e;hc:ila pac?;
para el Bacheo evento que se detecte. Inspector. e
No presentar en los informes folos ¥ 3 Se descontara en cada pago
videos de cada dia fechados y ;‘.ri‘efo:np:caré Q25 o 1 1000 0 e conforme al informe del
georreferenciados / inspector.
No utitizar movilidad adecuada para g i Se descontara en cada pago
transporte de personal (trabajadores) y - :gﬂuzasg‘dz:t:;eum i o conforme al informe del
herramientas i 3 Inspector.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la
cumplimiento.

pago final, segun corresponda; o
ejecucién de la garantia de fiel

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.
Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo seflalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
0 de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita 0 corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cdédigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA", para la ejecuciéon del servicio utilizara personal calificado y
especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL
CONTRATISTA" debera proponer a “LA ENTIDAD" con Quince (15) dias antes de que se
culmine la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por lo
que LA ENTIDAD debera aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°

numeral 190.4.

Cualquier solicitud en ese sentido, ser4 debidamente justificado y los cambios que resulten
no irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD".

Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA".
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“EL CONTRATISTA", designa como:

| N° CARGO NOMBRE CIP N°
Residente del | ING. ANDRES ABELARDO .

01 | servicio DELGADO PEREZ N° 125729
Asistente de [ING. LUIS ALBERTO| .

2 | Sesiktante CABRERA GARCIA N® 245430

"EL CONTRATISTA”, daré por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD’.

‘EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesional, propondra a “LA ENTIDAD", el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacién del mismo, transcurrido los quince (15) dias
calendarios y en caso “LA ENTIDAD” no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demanda la obtencién de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, viaticos, gastos de traslado, entre otros; sera de entera responsabilidad de “EL
CONTRATISTA".

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen

durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia
de Jaén, Region Cajamarca

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Mariscal Castilla N° 771 — Distrito y Provincia de Jaén
- Regién Cajamarca

"/| oftra parte, formaimente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias

o . La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
calendario.

“LA ENTIDAD" <~ [El/CONTRATISTA’



Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba —
Huallape 20.52 km” nnnN

9.6.2. COPIA DEL CONTRATO DE CONSORCIO




Consle por ef presente Corlirato de Consorcio Gue cek
EIRL con RUC No 20392348427, Inscrita en 1o Partida Hecirdnico
Bagua, debidamente represenioda por sy Titular Gerante WA

ONI N°. 44307447, con domiclio legol en AV, 5

- UTCUBAMBA x@_azcms; por ofra porte, i Empress DECO | 04417270, 7o I
en la Partida Blectonica N° 11062227 de o Oficing Regisiral de o ey g 8 -
S0 Titviar Gerente Alexander ipanaque Daviky, identificado con § G i

AV. MARISCAL CTASTILLA N* 771 JAEN - CAJAMARCA: en
CONSORCIADOS, acverdan fodas las portes colebear e prasente
o condiciones siguientes; §-l

W Las empresas: SETEGER CONMUCCION!S EIRL. v DECO IC ELR.L mmm © ios ruty

A

yE(UN i .- FOR,
Por el presente |
en gsociarse para conslituir un consercio con el objelive de gorlicioar en forma coriunio #‘#

...... )| CIA

IR

Confratacién del servicio “EJECUCION DEL MANTENIENTD PERIODICE Y PUNNARIC DEL CAm

. 4
4

" ERICDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE 20.50 KM - omvoos.
\la Muricipalidad Provincicl de Jaén - Cajomarca, ;

: L L : ONSORCIC :

racion del Consorcio se inicia desde la firma de o Bresenie. io que dure ig slscuciss de
servicio, la enfrega del servicio, la liquidacién técnica financiera, ia subsonccitn ce observociores
nasta la conformidad que oforgard o enfidad.

Se le denominard: “CONSORCIO ESPERANZA", y lendrd come domiclio egal en: AW, MABISCA

CASTILLA N® 771 — JAEN - CAJAMARCA. !

Al : DE PA i i
Los otorganies acuerdan que las obligacionss de las SMDresas son ios siguientes: |

.- OBUGACIONES DE “SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL"- _50% ce Obigaciones

de la construecion en general, consultoria de obras civiles en genercy, en todo el teertonio perucro. |

conlrato las sociedades: SETEGER CONSTRUCCIONES BiRL y DECO IC ELRL. corvep

VECINAL CRUCE SHUMBA ~ HUALLAPE 20,52 KM.: convocade por ia MUnICiooidgd Proviceict e ol
- Cajemorea, - ' o

=
TERCERA: DEL OBJETO g

adicipar en forma conjunta en la Contratacién del servicic “EIECHCION DEL MﬁﬁTE?»:}A,E:aIf""

- Elecucion del contrato, aporfe de experiencia del posior, oporte de personal orofssnng
clave. aporte financiero, administrador de! conirato ¥ aporfe del equigpamients estraregico.

- ‘Ejecucion del contrato, aporfe de personal profesiondl clave, goorfe fingncerc,
administrador del contrate y aporte del equipamiento esfrotégico

IFICA

» Ninguno de los oférgantes podra ceder ia posicion confractual dervada det nlesente Coniraio de
& Consorcio. Asimismo, ninguno de los otorgantes podra hacerse sustituir por olro sociedad o persona en
fa ejecucion de las obligaciones originadas por el presente Conirata. B [

2- OBLIGACIONES DE DECO IC EIRL: S0% de Obligaciones

© SETEGER CONSTRUCCIONES EiRL
# DECO IC EIRL.

dcuerden periddicamente. Shaiiin

$IDO REDACTADG EN ESTA NOTARIA




4 . ~ nnang
Los consorciados declaran  expresamente que comesponde a cada comsorciado la gestién,
adminisacion y efecucion del consorcio materia del presente contrato. por fo que deberdn proceder
con la diigencia, prudencia, buena fa y leattad de un ordenado consorciado. Ademés de ello cada
representante de las empresas Que conforman el consorcio, serd responsables del acernvo

plg]cq;ner:furfo Que presenta al presente consorcio, asumiendo la responsabilidad de manera
nadiviaual, d ]

Ios consorciados responderan en forma parficular frente @ los terceros con quienes hubiesen asumidg_____
obligaciones antes del presente contrato o en el desamollo del mismo lo hayan hecho sin autorizaci
© sin acuerdo de la junta consorcial, en consecuencia, no existird entre las partes confratant
responsabilidad solidaria frente a terceros que no hayan coniratado con el consorcio.

oNO
STA NOTARIA

OCTAVA: ASPECTOS COF RIBUTA
r ) ! }"
B presente “CONSORCIO ESPERANZA" se constituye en la ciudad de Jaén y realizard operaciones en
cludad de Jaén, ambas ciudades se encuenfran denfro del Gmbito de aplicacién de la exoneraciGness g
de! impuesto general a las ventas IGV segin la ley 27037 y sus modificatorias, por lo fanto, se acoge his
las exoneraciones descritas en citada ley. ' 6 M
o |
[ v
Para efeclos fributarios del presente conirato se designa como OPERADOR TRIBUTARIO o la Empre: "'j e
DECO IC EIRL, RUC N° N° 20604417270, debidamente representada por su Titular Gerente Alexand { foots cn
Ipanaque Davila, identificado con DNI N° 44077250, =
(7
NA: DE LI 5"3

Los consorciados acuerdan que las responsabilidades y/o obligaciones tanio civil, penal y extrajudicicy,
seran asumidas por ia empresa DECO IC EIRL que se deriven de la ejecucién del contrato de consoreid,

EL PR
SID0 REDA

: ; AL Y SUS FACULTADE!
-El ZCONSORCIO ESPERANZA" designa como su Representante Legal Comun ante fodas las entidades

publicas, privadas y/o financieras. para los efectos del Contrato y los demdas fines pertinentes al sefior
Alexander Ipanague Davila, identificado con DNJ N® 44077250, asimismo sefiala domicilio legal en AV,
MARISCAL CASTILLA N° 771- JAEN-CAJAMARCA, teniendo las siguientes facultades:

El representante legal Comun sin necesidad de poder especial y a sola fima. eslé foculiado para la
ejecucion de los aclos y contratos ordinarios vinculadas a fodos los actos civiles, laborales y judiciales,
siendo sus principales aifribuciones:

Representar al Consorcio ante toda clase de autoridades judiciales, administrafivas, municipales,
poifticas, policiales, fiscales, aduaneras, pudiendo actuar con las faculiades espaciales y generales del
mandaoio confenidas en los Arfs. 74° y 75° del Cadigo Procesal Civil, pudiendo delegar estas funciones
en las personas que estime conveniente, en especial podra interponer foda clase de demandas,
pruebas anficipadas, reconvenciones, en general, formular contrataciones, allanarse de las
prefensiones, fransigir, conciliar, sustituir, o delegar la representacién procesal, pudiendo revocar
dichas delegaciones y reasumir el poder cuando lo estime necesario, prestar declaraciones de parte,
testimoniales, reconocimiento y exhibicién de documentos, trabar loda clase de medidas cautelares,
embargos y secuestros, asimismo podrd ofrecer contra cautela Y especialmente caucidn juratoria, de
conformidad con lo dispuesto en el Arf. 613° de Codigo Procesal Civil. '

Asi también, gozara de las atribuciones necesarias para desempenar y actuar sin restriccion alguna en
Cualquier procese penal, asi como en procesos administrativos y judiciales en el campo laboral, para
cuyo efecto se le confiere facultades suficientes de representacion del! Consorcio en concerdancia
con lo legislacién laberal vigente, en especial por el Decrefo Ley N® 25593, Ari. 16, 26, 33, 48, 49, 41 y
demas normativa conexa vigente.

DECIMA PRIME L DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO -
&l "CONSORCIO ESPERANZA" asi constituido establece su domicilio legal en la sigulente direccione AV,
A 1-JAEN-CAJAMARCA. |

LDECIM cGUNDA: ARBITRA

Toda discrepancia que pudiese surgir enire los oforgantes por ocasién del Consarcio. serdn resuetias

Por arbifraje de derecho, a instancia Unica, inapelable, y por un solo arbifro designado por la Camarc
de Comercio de Lima, @ cuyo reglamento de arbifraje se someten las partes. fi




TE DOGUMENTO

—

EL PHESEH

[

J

A
EN ESTA HOTARIA

NO H

'H Consorcio quedcm disuelto

5100 REDACTADD

d - RCERA: APLICACION S IPLETORIA D

" loda le no provisto por las partes en ef presente.
las normas de la Ley General de Socledades, af Céc
opﬁcob}__a._-- ) ; j ;

PRIMERA CLAUSULA ADICIONAL: DEL QUORUM -
Para adoptar los acuerdos por consenso que se requiera et
se reunird hecesariamente en Junta, entre fos representantes

+lE i. v

: vy el Contrato resuello sin finguna
g:;“d" &l servicio haya sido recibido a safisfaccion d‘el_Cﬁah

Las Juntas del Consorcio constituiran el méximo érgano de decisién del confrato i
Los consorciados deciden que o junta del consorcio serd ¢ 3 por los representes de ias
empresgs; - | =g i i
SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL i 1
DECOQ IC EIRL. - : :
En los junics,

las, cada consorciado fendrd derecho a voz v a'; voto, cocres;ppmiéndob @ coda
consorciado un volo, Las decisiones se adoptardn por mayoria -absoluta o por unanimidad.
En estas juntas

se discutiran las acciones a seguir en conjunio por las partes, la confratacién de
personal, el uso v destino de las contribuciones dinerarias de las

as parfes y fodas aquelias cuestiones que
sean de interes de los consorciados. ' 8
Dichos acuerdos deberan documentarse mediante acias que en duplicado seren enfregadas o cada
uno de 1os consorciados. t

SEGUNDA CLAUSULA ADICIONAL

Todos los acuerdos adoptados en forma posterior ol presente Conirato, seran suscritos por Convenios
Internocs, fos que ﬁq-saerdn necesarios elevarse g Escritura Piblica., ]

Para conformidad de su acepiacion de todas las cldusulas descritas firman los coi‘;ltrmames:

= i

: o . IJ_i P € ﬁ?‘:

s T

MAYCOL VAN ZUMAETA PEREYRA
DNEN® 44302447

MR IPANAQUE DAVILA
d N® 4077250

Fitular Gerente
Titular Gerente EECO K EIRE
SETEGER CONSTRUCCIONES ERi §

i *

:‘G%mmcgcmll AL
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9.7. COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y
VEHICULOS UTILIZADOS




ANnnN4

Avenida 28 de Julio; 873 Miraflores Lima Perd
T+51 1.2*3.73.73 F +511.243.31

MPi2021/5005689VIDA MAPFRE PERU

VIDA

CONSTANCIA DE ASEGURAMIEN ro

Mediante la presente: dejamos constancia que  la(s) persona(s) abajo nombrada(s) esti(n)
asegurada(s) en nuestra compafiia, a nombre de la empresa DECO 1C ELR.L. bajo la poliza
de Pensiones No. 7012000077263 y contrato de Salud No. 7022000086384, con
vigencia del 01/01/2021 hasta el 31/01/2021: con las coberturas de Pensiones y Salud por
trabajo de riesgo segin la ley N® 26790 y normas complementarias.

Ubicacion del Riesgo/Local/Obra : CONSORCIO ESPERANZA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE

SHUMBA-HUALLAPE-20.52 KM DISTRITO DE BELLAVISTA -PROVINCIA DE JAEN-CAJAMARCA.

ASEGURADO(S)

1 DNI 48522180 CEMBRERA JULCA WILSON

2 DNI 71697747 DIAZ CARRASCO JACINTO

3 DNI 41965215 DIAZ CEMBRERA LUIS

4  DNI 27681105 NEIRA GUZMAN JESUS

5 DNI 43038960 NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

01/01/2021 12:39:56 pm
RUIZ RAMOS, DORCAS RUTH

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO
La presente cobertura no ampara trabajos en mineria subterrinea (socavon).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones sefialadas en las polizas y/o contratos respectivos, quedando

sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que
a la fecha de emisién del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Pude verificar la validez de este documento, ingresando a http://constanciassctr.mapfre.com.pe/#/ ; 9

el il -
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9.8. DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO
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DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO
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9.8

El que suscribe, ALEXANDER IPANAQUE DAVILA, identificado con DNI N° 44077250, en
calidad de Representante Legal Comin del CONSORCIO ESPERANZA conformado por las
empresas SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL, con RUC N° 20392368427 y DECO 1IC
EIRL con RUC N° 20604417270; Declara bajo juramento y responsabilidad que, NO ADEUDO
AL PERSONAL DE OBRA NI A AUTORIDADES DE LA ZONA; quienes viene realizando
los trabajos del Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico v Rutinario del Camino Vecinal

Cruce Shumba — Huallape 20.52 Km”. Se realizan los pagos al personal de manera semanal.

La presente declaracion jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que, si lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los articulos 411 y 438 del
Codigo Penal, que establece (...) “serd reprimido con pena privativa de la libertad no menor de un aso ni
mayor de cuatro aiios, para los que hacen una falsa declaraciin; violande la presuncion de veracidad y para aquellos

que cometen falsedad, simulando o alterando la verdad”

En fe de lo antes senalado, suscribo la presente declaracion jurada.

Jaen, 31 de enero de 2021

segessssnssne

ENIEROQ CIVIL
REG. CIP. 128729

REG. CIP. 161107
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