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“ANO DEL I-'ORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" )
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE JAEN

INFORME N° 0018 - 2022-MPJ/GIP/RAAA

A : CPC.EDUES MILTON GUERRA ROJAS
SUB GERENTE DE LOGISITICA Y SERVICIOS GENERALES - MPJ
DE - ARQ. RAUL ALFREDO ANCULLE ARENAS
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - MPJ
ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACION DE SERVICIO N° 12
- MES DE DICIEMBRE.

REFERENCIA  : INFORME N° 010 - 2022 - MPJ/ GIP/PMA.

FECHA : Jaén 19 de Enero del 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y al mismo tiempo
alcanza el documento de la referencia presentado por el Asistente Técnico de Infraestructura-
MPJ, el mismo que da la conformidad de pago de la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 12 DE LA
FASE Il DEL MES DE DICIEMBRE 2021, DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CRUCE SHUMBA HUALLAPE, DISTRITO DE
BELLAVISTA -PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA (20.52 KM)", en conclusién se encuentra con un
avance al mes de Diciembre de 8.61% y un avance acumulado al mes de Diciembre de 98.58%
se adjunta cuadro de resumen detallado:

FASE Ill: MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION FACTURACION AMORTIZACION RETENCION DE FIEL PENALIDAD NETO A CANCELAR
CUMPLIMIENTO
Diciembre -2021. §/17,037.72 $/0.0 5/0.0 $/0.00 S/ 17,037.72
Val 12

Asi mismo cabe sefialar que dicha valorizacién No Tiene Penalidad, Siendo el monto a cancelar de
S/17,037.72 (Diecisiete Mil Treinta y Siete con 72/100 Soles), a favor del CONSORCIO ESPERANZA,

segn detalle el documento de referencia. Por lo que esta Gerencia remite la documentacion para su
tramite correspondiente

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

| MUNCIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN
sk SUB. GERENCIE DE LOGISTICA Y SERV, GENERALES
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

“Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

INFORME N° 10-2022-MPJ/GIP/PMA

A : Arq. RAUL A. ANCULLE ARENAS
Gerente De Infraestructura Piblica — MPJ : ¢ 4 CNE 2077

DE : Ing. PAOLO MONDRAGON ALTAMIRANO ) ef
Asistente Técnico de Infraestructura - MPJ il s T
v _L0°4 ¥ rouos BT
ASUNTO  : CONFORMIDAD VALORIZACION N° 12 DEL CONTRATISTA.
REF. :a) CARTA N° 002-2022/CONING/RL
Obra: “CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE
(20.52 KM) — JAEN — JAEN — CAJAMARCA?”.
FECHA : Jaén, 19 de enero del 2022.
Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo comunicarle
que después de haber realizado la revisién del documento alcanzado mediante Carta de la
referencia a), que corresponde a la Valorizacién de obra N° 12 del mes de diciembre del
2021 de la obra: “CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE (20.52 KM)
—JAEN - JAEN - CAJAMARCA?”. Para lo cual podemos resumir:
1. ANALISIS
Segin: CARTA N° 002-2022/CONING/RL
1.1. En dicho documento el Sr. Hover Guevara Martinez Gerente General de CONING
ASOCIADOS S.R.L., alcanza la Valorizacién de obra N° 12 del Contratista aprobada
por el inspector de obra que corresponde al mes de diciembre del 2021 de la obra en
referencia. Donde el monto a pagar al contratista CONSORCIO ESPERANZA
asciende a S/ 17,037.72 (diecisiete mil treinta y siete con 72/100 soles), segin se
detalla:
ITEM DESCRIPCION MONTO
1 |VALORIZACION MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (V) S/17,037.72
2 |REAJUSTES (R) S/0.00
DEDUCCIONES DE REINTEGROS
Deduccion del reajuste que no corresponde por Adelanto Directo S/0.00
3 Deduccion del reajuste que no corresponde por Adelanto de Materiales S/ 0.00
TOTAL DE DEDUCCIONES (D) S/0.00
VALORIZACION BRUTA (VB =, V+R-D) S/17,037.72
4 |AMORTIZACIONES — )/
/




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

“Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Amortizacién por 10% de Adelanto Directo S/0.00

Amortizacién por 20% de Adelanto de Materiales S/0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES (A) S/0.00
5 | VALORIZACION NETA (VN=VB - A) S/17,037.72
MONTO TOTAL A FACTURAR
6 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.= VNx0.18) S/ 0.00

TOTAL MONTO FACTURADO INCLUIDO LG.V. (MF= VN + L.G.V.) | §/17,037.72

RETENCIONES (T)

7 Retencién por Garantia de Fiel Cumplimiento (10%) S/0.00
8 |PENALIDAD : S/0.00
9 |MONTO TOTAL A CANCELAR $/17,037.72

2 CONCLUSIONES
2.1 Sereviso6 toda la documentacién alcanzada de la obra, donde se concluye en dar
CONFORMIDAD a la Valorizacién de obra N° 12 presentado por el Gerente
General de CONING ASOCIADOS S.R.L.

2.2 El servicio presenta un avance ejecutado al mes de diciembre del 2021 de

8.61%, respecto al avance programado de 8.61%, haciendo un acumulado
ejecutado de 98.58% respecto al acumulado programado de 98.58%; por lo que
la situacién del servicio al mes de diciembre del 2021 es NORMAL.

2.3 Se aprueba el monto a cancelar al CONSORCIO ESPERANZA la suma de S/
17,037.72 (diecisiete mil treinta y siete con 72/100 soles), por concepto de

valorizacién de obra correspondiente al mes de diciembre del 2021.

3 RECOMENDACIONES
3.1 De acuerdo a la revisién de la documentacién alcanzada, se recomienda
continuar con el tramite para el Pago de la Valorizacién de obra N° 12 del mes
diciembre del 2021 del contratista, adjunto el presente informe.
Es oportuna la ocasién para expresarle mi distinguida consideracion y estima

personal.

Atentamente,
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CONTADORES E INGENIEROS ASCCIADOS SCRL
RUC: 20495807461
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN a

Atencion: Gerencia de Infraestructura Piblica.

M= =Z 0

ASUNTO :  Alcanzo Informe de Valorizacién e Inspeccién N 12 - Diciembre 2021
REFERENCIA : A) Inspeccién del Mantenimiento Rutinario del Tramo: “CAMINOQ VECINAL
CRUCE SHUMBA - HUALLAPE (20.52 KM) - JAEN — JAEN - CAJAMARCA”
B) CONTRATO N° 038-2021-MPJ/GM

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y al
mismo tiempo hacerle llegar el Informe Téenico, suscrito por el responsable de la
Inspeccion TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacion y
evaluacién correspondiente de las actividades desarrolladas por la empresa
ejecutora “CONSORCIO ESPERANZA” quien viene desarrollando el servicio de
Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE
(20.52 KM) - JAEN - JAEN - CAJAMARCA”.

Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud.

))

Atentamente,

T

| e MUNCIPALIDAD PROVIY ‘
N o etemd FRUVINGTIAL DE 1aew |
. 1 )’?-g;ﬁ OFICIN GFENFE-.A':-QE vor oL DE JAEN 1
Adjunta; : & -\-"-C-_-REJC”J?\HPUSUCJ’-\
03 Files (02 original + 01 Copia) | HRLE 2

] CALEE 287)

03 CD conteniendo el digital / -

14 L s o ”'RM}I &Hgi_ 5
fHOﬁ*ﬁi L2:58 " rp, 108 .. 0% 2 N
Sels U5 E |

— ]

’

e .




L£57

laén, 11 de enero del 2022
CARTA N° 001-2022-OBC/INSPECTOR

Sefiores : CONTADORES E INGENIERQOS ASOCIADOS S.R.L.
Atencion : CPCHOVER GUEVARA MARTINEZ
Gerente General
Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION E INSPECCION N° 12 ~ DIC 2021
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE il
Referencia : 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPL/CS

2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA — HUALLAPE (KM 20.52) — JAEN — CAJAMARCA

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto;

asi mismo poder presentar, la documentacién correspondiente al INFORME MENSUAL DE
VALORIZACION E INSPECCION N° 12 - DIC 2021 — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Ill,
segtin lo estipula el ANEXO N° 04 de los Términos de Referencia segin Articulo 25 del D.U. N°

070-2020; correspondiente al periodo entre el 01 al 31 de diciembre del 2021 de la actividad
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CRUCE
SHUMBA - HUALLAPE” - 20.52 KM — FASE IlI; teniendo un porcentaje de avance ménsula del

8.61% y un avance acumulado de 98.58% al presente mes.

Es cuanto tengo que informar a Usted en honaor a la verdad, para los fines que

estime conveniente,

Atentamente;

Adjunta; Co ﬂsm
03 Files (02 original + Copia) sl

Hover Guevara Martinez

03 CD conteniendo el digital GERENTE GENERAL
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> \TO N° 38-2021-MP] /G
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA —HUALLAPE, 20.52 KM — JAEN - CAJAMARCA
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MENSUAL DEL INSPECTOR N° 12— DICIMBRE 2021

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - DICIEMBRE /2021
DEL INSPECTOR
FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION N° 12

DEL 01/12/2021 AT, 31/12/2021

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 004-
3020-MPJ/CS “CONTRATACION DE SERVICIO PARA
LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM”

E7 /N5 Orland Arito Caméacho
Ny ” NGERIERD CIVIL

CONTADORES E INGENIEROS SEG. GRS paepEETOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

RIIC N°: 20495807461 CIP N° 161107
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMING VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20,52 KM ~JAEN - CAJAMARCA
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SPECTOR N° 12- DICIMBRE 2021

1. INFORMACION CONTRACTUAL

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOG
VECINAL “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” - 20.52 KM
CONTRATO DE SERVICIOS N° 175-2020-MPJ/A
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONSORCIO ESPERANZA

CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL

ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

38-2021-MPJ/GM

1.1.- NOMBRE DEL SERVICIO:

1.2.- N° DE CONTRATO:
1.3.- ENTIDAD CONTRATANTE:
1.4.- CONTRATISTA:
1.5.- CONTRATISTA INSPECTOR:
INGENIERO INSPECTOR:
N° CONTRATO INSPECTOR:

1.6.- PLAZO DE EJECUCION: 460 DC
FASE | - Plan de trabajo: 20DC
FASE Il — Mantenimiento Periodico: 75DC
FASE lll - Mantenimiento Rutinario: 360 DC
Inventario de Condicién Vial: 5DC
FECHA FIRMA DE CONTRATO: 25 DE AGOSTO DE 2020
INICIO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAIO: 26 DE AGOSTO DE 2020

FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAIO:
INICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO:
PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO PERIGDICO:

CULMINACION MANTENIMIENTO PERIGDICO:
INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:

PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO RUTINARIO:
CULMINACIGN MANTENIMIENTO RUTINARIO:

1.7.- MONTO DE CONTRATO:

PRESUPUESTO ELABORACION PLAN DE TRABAIO:
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO:

1.8.-PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO;

PRESUPUESTO INVENTARIO DE CONDICION VIAL

21 DE SETIEMBRE DE 2020
22 DE SETIEMBRE DE 2020
75DC

05 DE DICIEMBRE DE 2020
11 DE ENERO DE 2021
360 DC

05 ENERO DE 2022

S/ 1'319,219.70
S/ 13,192.20
S/1'094,952.35

S/ 197,882.96
S/ 13,192.20

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCR1, ING. ORLANDO BRTTO CAMACHO

RUC N°®: 20495807461 CIP N° 161107



CONTRATO N° 38-2021-MP]J /GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA —HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN ~ CAJAMARCA

INFORME NSUAL DEL INSPECTOR N° 12— DICIMBRE 2021

i

A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobd la fase para la reactivacion
econdmica y atencién de la poblacion a través de la inversién publica y gasto corriente ante la
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion adjudicd la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS_1, para la contratacion del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
SHUMBA — HUALLAPE 2252 KM, cuyos detalles ¢ importe consta en los documentos
integrantes del presente contrato .

Que, con fecha 25/08/2020, el representante comun del CONSORCIO ESPERANZA el Sr.
Alexander Ipanaque Davila, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 15/08/2020, el representante del CONSORCIO ESPERANZA, presentd el PLAN
DE TRABAIO mediante Carta N° 002-2020-WLV-INSP; Con fecha 21/09/2020 se otorga la
CONFORMIDAD del mismo, mediante CART N° 0037-2020-MPJ/GIP/APC, inicidndose asi con
fecha 22/09/2020 el plazo de la Fase |l del servicio.

Que, con fecha 30/09/2020C, con N° 011-2020-CE/AID-RI, se presento el INFORME MENSUALDE
RESIDENTE DEL SERVICIO N2 01 PERIODO (22/09/2020 - 30/09/2020) al INSPECTOR DEL
SERVIVIO para su debido trdmite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado
de 21.50%.

Que, con fecha 31/10/2020, con Carta Carta N° 012-2020-CE/AID-RL se presentd el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N202 PERIODO (01/10/2020 — 31/10/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado de 74.81%, y un avance acumulado de 96.31%

Que, con fecha 01/12/2020, con Carta N° 013-2020-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N203 PERIODO (o1/11/2020 — 30/11/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance

real ejecutado de 3.69%, y un avance acumulado de 100.00%

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107
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co TO N° 38-2021-MP]/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA ~ HUALLAPE, 20.52 KM ~ JAEN — CAJAMARCA

_ INFO MENSUAL DEL INSPECTOR N° i2- DICIMBRE 2621

Que, con fecha 30/11/2020 culminaron todes los trabaios pregramados en el Plan de Trabajos
del servicio, antes del plazo estipulado en el contrato que seria en 05/12/2020. Por lo tanto, el
18/12/2020 se procedié a la firma del ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE I, la misma que fue presentada a la ENTIDAD con CART
N® 011-2020-LACG-1O/MPJ.

Que, con fecha 21/12/2020, con Carta Carta N° 014-2 20-CE/AID-RL, 52 presentd e INFORME
FINAL DEL SERVICIO, PERIODO (22/09/2020 - 05/12/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado acumulado de 100.00%

Que, con fecha 05/02/2021, con Carta N° 001-2021-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL ENERO 2021 (11/01/2021 — 31/01/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado de 5.83 % y un avance real ejecutado acumulado de 5.83 %

Que, con fecha 05/03/2021, con Carta N° 002-2021-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
MENSUAL FEBRERO 2021 {01/02/2021 - 28/02/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado de 7.77 %y un avance real ejecutado acumulado de 13.60 %

Que, con fecha 05/04/2021, con Carta N° 003-2021-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL MARZO 2021 (01/03/2021 — 31/03/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado de 8.61 % y un avance real ejecutado acumulade de 22.21 %

Que, con fecha 05/05/2021, con Carta N° 004-2021-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
MENSUAL ABRIL 2021 (01/04/2021 — 30/04/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado de 8.33 % y un avance real gjecutado acumulado de 30.54 %

Que, con fecha 05/06/2021, con Carta N° 005-2021-CE/AID-RL, se presentd e! INFORME
MENSUAL MAYO 2021 (01/05/2021 — 31/05/2021) a |a ENTIDAD, comprendiendo un avance

real ejecutado de 8.61 % y un avance real ejecutado acumulado de 39.15 %

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITQ CAMACHO
RUC N®: 20495807461 CIP N° 161107
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM —JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 12- DICIMBRE 2021

Que, con fecha 05/07/2021, con Carta N° 010-2021-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL JUNIO 2021 (01/06/2021 - 30/06/2021) 2 la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado de 8.33 % y un avance real ejecutado acumulado de 47.48 %

Que, con fecha 05/08/2021, con Carta N° 012-2021-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL JULIO 2021 (01/07/2021 — 31/07/2021) a la ENTIDAD, comprendienda un avance
res! ejecutado de 8.61 % y un avance real ejecutado acumulads de 56.00 %

Que, con fecha 05/09/2021, con Carta N° 013-2021-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
MENSUAL AGOSTO 2021 (01/08/2021 - 31/08/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado de 8.61 % y un avance real ejecutado acumulado de 64.70 %

Que, con fecha 05/10/2021, con Carta N° 014-2021-CE/AID-RL, se presents el INFCRME
MENSUAL SETIEMBRE 2021 (01/09/2021 — 30/09/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un
avance real ejecutado de 8.33 % y un avance real ejecutado acumulado de 73.03 %

Que, con fecha 05/11/2021, con Carta N° 018-2021-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
MENSUAL OCTUBRE 2021 {01/10/2021 -- 31/10/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado de 8.61 % y un avance real ejecutado acumulado de 81.64 %

Que, con fecha 03/12/2021, con Carta N°® 021-2021-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
MENSUAL NOVIEMBRE 2021 (01/11/2021 - 30/11/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un
avance real ejecutado de 8.33 % y un avance real cjecutadeo acumulado de 89.07 %

Que, con fecha 04/01/2022, con Carta N° 001-2022-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL DICIEMBRE 2021 (01/12/2021 — 31/12/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado de 8.61 % y un avance real ejecutado acumulado de 98.58 %

CONTADORES E INGENIEROS N ey INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107
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C RATO N° 38-2021-MP] /GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA —~ HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN ~ CAJAMARCA

_ INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 12- DICIMBRE 2021

B ALCANCES DEL SERVICIO
FASE ili : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIC
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista estd obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segln lo

siguiente detalle:

¢ laejecucidn del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase Il
= La elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dfa siguiente de suscrita el

Acta de Terminacidn de las actividades de mantenimiento rutinaric.

Se precisa que el tiempo de la ejecucién del mantenimiento rutinario serd de trescientos
sesenta (360) dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicién Vial serd de

cinco {05) dias calendario.
b} ACTIVIDADES DE LA FASE IiI

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de cardcter permanente conservar las
condiciones de la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que sera requerido en los
presentes Términos de Referencia, de acuerde con las actividades descritas en ¢! Plan de

Trabajo correspondiente a la ejecucién del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacién de los
trabajos; que se ejecutardn de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda, de

acuerdo a Gestién de Mantenimiento (GEMA).

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccién (o la Entidad, en sus controles
aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; seran corregidos o

reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerde con las instrucciones y

T

CONTADORES E INGENIEROS %& “WiL INSPECTOR DEL SERVICIO
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ONTRATQ N© 21-MP
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20,52 KM —JAEN -~ CAJTAMARCA

NFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 12- DICIMBRE 202

¢} INFORMES Y CONFORMIDAD

La ejecucidn del mantenimiento rutinario se realizard segtin las indicaciones establecidas en el
Plan de Trabajo correspondiente a Ia Fase Il y los Términos de Referencia; debiendo presentar
informes mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el
estado de transitabilidad de la via, previa aprobacién de los controles de calidad de cada

actividad y verificados por inspector y la Entidad

El contratista elaborard informes mensuales consignando los avances de las actividades
realizadas en el periodo, los cuales contendrdn informacién técnica y financiera de las
obligaciones contractuales, la misma que debera estar foliada, firmada y sellada por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en

formato impreso y digital.

El contenide de! informe mensua! se elaborars segin lo indicado en el Anexo N° 04 de los

presentes Términos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual
contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades
fisicas del mantenimiento periédico; de no efectuarse la presentacién en el tiempo previsto se

aplicard la penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucién por los 360
dias calendario el contratists informara al Inspector para que éste verifique su cumplimiento.
En caso de observarlo debera otorgar un plazo méximo de 5 dias para la subsanacién. De no
subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicard las penalidades indicadas en numeral 13.1

del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contratista presentara el Inventario de Condicién Vial, el mismo que deberd contar con la
opinion favorable del inspector y la aprobacién de la Entidad, en caso de ser observado, el

contratista tendra un plazo mdximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o

CONTADORES E INGENIERQES2(" ~::54"-~  INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL G cemene iRG. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 ol CIP N° 161107
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CONTRATO N° 8-2021-MP’
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA —HUALLAPE, 20,52 KM —JAEN — CAJAMARCA

» . MENS DEL INSPECTCR N° 12 DICIMBRE 2621

subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1

del capftulo 13 de los presentes términos de referencia,

El contenido del inventario de Condicién Vial se elaborard segtin lo indicado en Anexo N° 05 de
los presentes Términos de Referencia, el mismo que debera estar foliado, firmado y sellado por
el residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia

en formato impreso y digital
d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizars el Pago del quince por ciento {15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de
mantenimiento rutinario, £l Pago mensual se realizard previa presentacion del informe de

avance mensual por parte del contratista, la conformidad del inspector y de la Entidad.

Asimismo, la Entidad pagard el uno por ciento (1%) del monto del contrato correspondiente al

Inventaric de Condicisn Vial, previa aprohacién de este.
e) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario seré de 360 dias calendario.
El plazo de la elaboracién del inventario de condicién vial ser4 de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucién de cada actividad de Ia Fase lll se realizar de Ia siguiente

manera:

e Lla ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacién de las actividades de [a Fase I

¢ La elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dfa siguiente de suscrita el acta de
terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.

® Elinicio de Fase Ill serfa: 11/01/2021 - Fin el 10/01/2022 = 365 Dias Calendario

Z
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CONTRATO N° 38-2021-Mp
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA ~ HUALLAPE, 20,52 K — JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR

N° 12- DICIMBRE 202

f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimients  periddico y rutinaric  deberd tener en cuenta

OBLIGATORIAMENTE Ia versidn vigente de I3 siguiente normativa:

® TUO de Ia Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demds normas
modificatorias,

® Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacién econdmica y atencion de la
poblacién a través de [a inversién publica Y Basto corriente, ante |3 emergencia sanitaria
producida por el COVID-19,

® Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de Jas actividades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios Y Periddicos de Vias
Nacionales, Departamentales y Localas

® Resolucién Ministerial N°® 448-2020-MINSA "Lineamientos para Ia vigilancia, prevencidn
Y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposiciéna COVID-1g"

® Resolucién Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el 4mbite del sector

e Transportes y Comunicaciones, en CUyo anexc 1 se encuentra el Protocolo Sanitario
Sectorial para Ia ejecucién de los trabzjos de conservacidn vial en prevencién del
CoVID-19.

® Resolucidn Directora! N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales Para construccion EG-201 3.

® Resolucién Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacién vial.

= Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versidn a marze 2014 del

Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacidn Vial.

CONTADORES E INGENIEROS = INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 38-2021- G
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM — JAEN — CAJAMARCA

INFOCRME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 12— DICIMBRE 2021

e Resolucion Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccion Suelos y Pavimentos.

e Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

e Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de
uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

e Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, ley de

contrataciones del estado, articulo N° 37.

g) OBIETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO

OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal CRUCE SHUMBA -

HUALLAPE, JAEN — CAJAMARCA; A fin recuperar la transpirabilidad de la citada via.

OBIJETIVOS ESPECIFICOS:

® Garantizar la seguridad del transito y la vida (til de la carretera, manteniendo el limite
econdmico establecido por el tipo de camino.

s Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificada los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacién del medio
ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara v
lineal, para que se tenga una tarea facil a cumpliry, al mismo tiempo, el inspector pueda
realizar su funcion con facilidad.

e Lograr la integracidn socioecondmica y politica de los pobladores del campo con la

ciudad y, por ende, 2 nivel nacional.

Yik
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO ° 38-2021-MP]/GM

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA -~ HUALLAPE, 20.52 KM — JAEN - CAJAMARCA

especialmente los de educacion {superior) y salu
el acceso a los servicios privados que se ofertan en |3 capital

®  Favorecer |3 economia familiar a través de la disminucién del costo de operacién del

transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

I’\IRl‘vIE MENSUAL DEL In

'SPECTOR N°

¢ Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales,

METAS Y/0 ACT IVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

d {atencione

12- DICIMBRE 2021

® Facilitar ei acceso de ja pobiacién de ja zona de intervencio

n a ios servicios pubiicos,
s especializadas), asi como

del distrito,

Cédigo Dascripcién Und. | Metrados
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de calzada Km 1.89
MR-102 Bacheo camino tipo il m2 742.14
MR-103 Desquinche m3 3.53
MR-104 Remocidn de derrumbes m3 15.90
SEC-305 Perfilado de Ia superficie sin aporte de materia] m2 2,472.57
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunstas m 2,473.80]
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 5.30
MR-203 Limpieza de badeén m2 70.68
MR-204 Limpieza de Zanjas coronacion m 17.87]
MR-205 Limpieza de pontones und 0.88
MR-206 Encauzamients de peguenios cursos de agua m 42.41
MR=300 CONTROL DEVEGETACION 0.00
MR-301 Roce y impieza m2 10,602.00
MR-400 SECURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Conservacion de sefiales und 3.53
MR-E00 MEDIO AMBIENTE 0.00
MR-501 [Refosteracion und 353.40]
MR-600  |VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-601 Vigilancia y control Km 84.82
MR-7D0 ACTIVIDADES COMPLEM ENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacion de muros secos m3 3.53
MR-702 _ [Reparacion Ge ponones und 0.27
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

RUC N®: 20495807461
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMING VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 Kp ~JAEN - CAJAMARCA

e OME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 12- D1

CIMBRE 2621 |

D. CURVA “s- (COMPARATIVO PROG. Vs, EJECUTADO)

CURVA g~ {CUMPARATIVG PROG. Vg, EJIECUTADQD)
VAL N* 12 - BICIEMBRE 2024
ARPBY o e .":'_:(é:i;;;—l

88.58%

SOLES

|
|

|
|
|

* g BEDN MM mama HMY21 | Xdnd! | Ned Sdgeat VA N0 Blown 34D SEnez
VAL | W2 a3 vga VAS VM6 | V7 | vag  yee VA VA i oygp

=e=APA (LS | BN 006 wmacs TAGTE | WSS | Hiageas A0S0 HASIOEL forsiad 7803100 1650871 fo7ap20e
. LT Qe mpewm LEEE e | asres LS 0T msEm teganes B2 TRomIe 15 penay

“MMSAPA 0205 ngrm BSA I sgan B2 | marn 1242150 1580850 SZBE | UimSe 15508577

APA, AVAHU(NGGRAMAB:J ACUNMULADO.

ARA AVANCE REAL ALIRAULADD.

M. BORARA, MoNTD Nauno AEECUTAR panacoumarism AFN DE EVITAR REFROGRAMACION BE oBra vio INTERVENCION ECONOMICA V/O RESOLUCIoN DE

CONTRRTO,

7 IHGENIERO CIVIL
= (EG. CIP. 151307

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

RUC Ne°: 20495807461 CIP N° 161107

135



CONTRATO N° 38-2021-MPY/GM

RVI

INARIO
CA

:52 KM - JAEN - CAJ

20

O DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUT
—HUALLAPE

CI
UCE SHUMBA

EL SE

CONTRATACION D
DEL CAMINO VECINAL CR

ECTOR N° 12~ DICIMBRE 2021

) INRE‘v MENSUAL DEL INSP

CRONOGRAMA VALGORIZADO EJECUTADO

CRONOGRAMA PROGRAMADO vs

WO, \®10eL [wusie [wos |sarem 0% [wissts Jamisr I (598t lawsy [ vy

T T T ) RO s e N b T T T T B 551 ‘'Y

O (NER (% |%ow MU 0% (% [ |wee Wew  [wooe  |oegn Ope|nuInoe Jo.d

H9Y I%E8  Imie  [wws i S I T T C T %9 | seu opeuwieidosd

eSO | T2-21G-T€ [T2-AON-OF | 12-190°T8 1239508 | T7-0-T¢ [ Tz-1nr1e Teuni-ce |1Z-AeN-T€ | Té-I0v-08 TC-1BN-TE | TZ-®4-8Z | T2V 1§ | 129U35T gap

£L A LEA ] bR 0 'BA 6'BA 3BA LEA 3 EA STA | pEa SEA | zEA LEA O0INL | N

0QYZINOTYA 0avIN23ry YINYHOONCYS
| 93T08U6L | 1069058 | epen'azy ESN |20sth | se0e0m STOOS0N (€SIS6E8  [89US |9 merie 1S58ty (ereez  [81pe) VY
A Y T T Pt SUERYY  Zeon [z STEWOL T |syesrol |zuery L oA R Y

H000L [ %ess hlesR %218 WE0e LAVR $60'98 8y'ty #8'E IS8 $le T2 Woatl %8G Opeinwnoe Joid

%Zy'l %98 %8 %Ie9 %EeB %199 %199 %609 %193 %EED %0y BLL %08 Saul opewe.3o.d

£ A 2 A 1 1B 01 'BA 6'RA 8°EA LA 9'BA S FA b BA LEA | zEA ben | oom | N

CLOUFS0 | LZ-21G-TE | TZ-AON 08 | 17-190T¢ | 1799508 VEORTE | TZIN-TE | TEURROE [Tz ReTE TTIRY-O8 |12 1eN-TE [ T2-Go7 87 | 12905-TF | 1290347 SN |

OaVHYO0Yd VIRYHOONON)

SERVICIO
CIP N° 161107

INSPECTOR DFE

ING. GRLANDO BRITO CAMACHGO

INGENIEROS

CRL

CONTADORES E
ASOCIADOS §
RUC N°: 20495807461



436

CONTRATO N° 38.2 21- GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMING VECINAL CRUCE Sy UMBA HUALLAPE, 20.52 KM

3.1  PROGRAMACION REAL EJECUTADA

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/12/2021 2] 31/12/2021 corrasponde a3
la Fase I Mantenimiento Rutinario, se tiene:

Avance Real Ejecutado 08.61%

3.2 PROGRAMACION DEL MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/12/2021 al 31/12/2021 corresponde a
la Fase 1}}: Mantenimiento Rutinario, se programe:

Avance Programado del Mes 08.61%

Piograinacdén % Programacién Ve
Real Avance Ejecutado Avance
17,037.72 8.61% 17.037.72 8.61%

Burante e! periodo de tiempo comprendido entre el 01/12/2021 al 31/12/2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase ij: Mantenimiento Rutinario Ejecutado
Mensual es de 08.61% y el Avance Real Ejecutado Acumulado es de 98.58 %, frente a un Avance
Programado Acumulado de 98,58 %. El servicio CUMPLE con los objetivos planteados

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO
MES I VENSTAL ACUMULADO [ PARCIAL | ACUMULADO MENSUAL | ACUMULADO | PARCIAL ACUMULADO
51 8/ % Y 84, R4 % %

Dic-.’le 17037.72 | 195,069.71 8.61% 98.58% 17.037.72 | 195069.71 8.61% 98.58%

3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/01/2022 al 05/01/2022 corresponde a
la Fase Il Mantenimiento Rutinario, se programé:

Avance Programado del Mes 1.42%
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMING VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM ~JAEN ~ CAJAMARCA

SU DEL SPECTOR N° 12- DICIMBRE 2021

4. RECURSOS UTILIZADOS,

A continuacién, en el cuadro se presenta el personal profesional y técnice encargado de
la inspeccion del Servicio:

CARGO : INSPECTOR DEL SERVICIO
NOMBRE Y APELLIDOS : ORLANDO BRITO CAMACHO
CIP N° 1161107

NUMERO CONTACTO  : CEL 976126811

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES
La refacién de equipos utilizados por el contratista en |3 FASE 11l son los siguiente:

s Camioneta
*EPP’s
®Herramientas de Oficina

SR e .....%
Mt 3
.
& !
.

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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