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ASUNTO . Alcanzo Informe de Valorizacién e Inspeccién N 02 — Febrero 2021

REFERENCIA . A) Inspeccién del Mantenimiento Rutinario del Tramo: “CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA - HUALLAPE (20.52 KM) - J AEN - JAEN - CAJAMARCA”

B) CONTRATO N° 038-202 1-MPJ/GM

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y
al mismo tiempo hacerle llegar el Informe Técnico, suscrito por €l responsable de
la Inspeccién TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacion y
evaluacion correspondiente de las actividades desarrolladas por la empresa
ejecutora “CONSORCIO ESPERANZA” quien viene desarrollando el servicio de
Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA -
HUALLAPE (20.52 KM) - JAEN — JAEN - CAJAMARCA”.

Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,

GERENTE GENERAL

CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL

Ruc : 20495807461 Cel : 920593334




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 017-2020-MPJ/CS SERVICIO
DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

“CRUCE SHUMBA - HUALLAPA" (20.52 KM) - JAEN - JAEN - CAJAMARCA

CONTRATON® % - 2021-MPJ/GM !
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA ~ HUALLAPE” (20.52 KM) -
JAEN - CAJAMARCA.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE"
(20.52 KM) - JAEN - CAJAMARCA que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio
legal en la Calle San Martin N° 1371, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO
DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia N°
0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr.
WILFREDOQ ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N® 16531708, con domicilio en la Calle Simén
Bolivar 1520 — Jaén, la facultad de suscribir contratos y de otra parte la Empresa CONTADORES E

- ., INGENIEROS ASOCIEADOS SCRL Con RUC N* 20495807461, con domicilio legal Jr. Orosco
-2 N° 565 Distrito y Provincia de Cutervo — Cajamarca, Partida electronica N° 11039174 Asiento
‘' N° A0001, registrado en la Oficina Registral de Chota -~ Sede Chiclayo, debidamente

representada por Gerente General HOVER GUEVARA MARTINEZ, con DNI N° 41077450; con
CCI N° 00-230-800-2637-5570-0945 del Banco de Crédito del Peri, 2 quien en adelante se le
denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de Diciembre de 2020 el comité de seleccion, adjudicé la buena pro del
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 017-2020-MPJ/CS para la contratacion del
servicio de INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” (20.52 KM) - JAEN — CAJAMARCA, a la Empresa
CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL, cuyos detalles @ importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSU GUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el servicio de INSPECCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” (20.52 KM) - JAEN
- CAJAMARCA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 58,067.40 (CINCUENTA Y OCHO MIL
SESENTA Y SIETE CON 40/100 SOLES) soles, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente,
asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGOS
PERIODICOS, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no exceder4 de veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 01 7-2020-MPJ/CS SERVICIO
DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

“CRUCE SHUMBA - HUALLAPA" (20.52 KM) - JAEN - JAEN — CAJAMARCA

Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION _
El plazo de ejecucion del presente contrato es de Trescientos Cincuenta y Tres (353), dias
calendarios el mismo que se computa desde el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.
CLAUSULA SEXTA: DEL PERSONAL CLAVE.

CLAUSULA SEAIA: UL P e ————

 MOMBRE | CARGO | COLEGIATURA |
[ ORLANDO BRITO CAMACHO | INSPECTOR CIP 161107 |

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento especial de seleccion que establezcan obligaciones
para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
g incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento,

&, afavor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

t

42 Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de

4 i Contrataciones del Estado. en el caso de contratos periodicos de prestacién de servicios en general,

o w si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del
Z contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contralo, debe consignarse lo siguiente;

e ‘“De fiel cumplimiento del contrato: S/ 5,806.74 ( CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 74/ 100
SOLES), a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del
niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo”.

CLAUSQLA NOVENA: EJECUCION DE GARANT iAS POR FALTA DE RgﬂOVACléN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)
del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y la
Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. La conformidad sera otorgada por la Gerencia de Infraestructura Publica de la
Municipalidad Provincial de Jaén.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente
el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de
veinte (20) dias, dependiendo de ia complejidad o sofisticacion de la contratacion. Si pese al
plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En

I \ este supuesto corresponde aplicar |a penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
(N

subsanar.

=\
= 1|
ffﬂ” Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con

las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,

= debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que

corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 017-2020-MPJ/CS SERVICIO
DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CRUCE SHUMBA - HUALLAPA" (20.52 KM) - JAEN - JAEN - CAJAMARCA

Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de

in atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias
Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningln tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Otras penalidades:

¥ N° INFRACCION MULTA | PROCEDIMIENTO
- INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL GERENCIA DE
1 | El personal no cumple con utilizar equipos y herramientas e implementos de INFRAESTRUCTURA
seguridad en la ejecucion de la actividad, incumple el REGLAMENTO DE 5xK
SEGURIDAD, vigente. La multa sera por persona, por ocurrencia y por dia.
PERSONAL TECNICO GERENCIA DE
2 | Por no contar con el Inspector estipulado en las bases o por ausencias INFRAESTRUCTURA
injustificadas en personal técnico minimo de Actividad. La multa sera por | 10xK
- persona o por dia.
! EJECUCION DEL SERVICIO GERENCIA DE
3 | Deteccibn persistente de errores a partir de la segunda devolucidn en el INFRAESTRUCTURA
control por muestreo a los sectores trabajados. 20xK
MAQUINARIAS Y EQUIPOS GERENCIA DE .
4 | Maquinarias y equipos ausentes segun el requerimiento técnico minimoose | 15xK | INFRAESTRUCTURA |
encuentren en mal funcionamiento, la multa sera por cada equipo y por dia
e de incumplimiento.
= CALIDAD DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS GERENCIA DE
5 | Por frabajos mal ejecutados o defectuosos, segin la evaluacion del INFRAESTRUCTURA
inspector. El contratista debera corregir las deficiencias del trabajo sin costo |  20xK
alguno para la Municipalidad Provincial de Jaén
CALIDAD DE MATERIALES GERENCIA DE
6 | Por el empleo de materiales no normalizados o en pésimo estado, segin INFRAESTRUCTURA
criterio del inspector de obra, la multa sera por cada caso delectado. El
contratista deberé retirar el material observado y reemplazario con ofro que | 25xK
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N° INFRACCION MULTA | PROCEDIMIENTO
cumpla con las caracteristicas tecnicas y evaluacion del supervisor o
inspector de obra, siendo el reemplazo sin costo alguno por la Municipalidad
| Provincial de Jaén.

' 7 | ACTOS DOLOSOS | GERENCIADE
Cuando se compruebe que el personal del contratista realizo actos dolosos | 40xK | INFRAESTRUCTURA
en perjuicio de la ejecucion de la actividad.
K= 0.005% del Monto del Contrato

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al

: ., diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
:° ejecutarse.
- |

/ Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el conirato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA:; RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta
la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

= :
7/ CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o fratandose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién,

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se

refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado

o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
" contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
.  Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLA SULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
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en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda,
y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue
a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle San Martin N° 1371 — Jaén.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Diego Palomino N°* 141 Jaén — Cajamarca.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Once (11) dias del mes
de Enero del 2021.




Jaén, 05 de marzo del 2021

CARTA N° 002-2021-OBC/INSPECTOR

ASOCIADOS S.R.L.
zoed N

Sefiores : CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.
Atencion : CPCHOVER GUEVARA MARTINEZ o R.2CcH o
Gerente General o yég/zQ 2
Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION E INSPECCION N° 02 - FEB 2021
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Il
Referencia : 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N°® 002-2020-MPL/CS

2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA — HUALLAPE (KM 20.52) — JAEN — CAJAMARCA

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto;
asi mismo poder presentar, la documentacion correspondiente al INFORME MENSUAL DE
VALORIZACION E INSPECCION N° 02 - FEB 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE i,
segun lo estipula el ANEXO N° 02 de los Términos de Referencia segun Articulo 29 del D.U. N°

070-2020; correspondiente al periodo entre el 01 al 28 de febrero del 2021 de la actividad
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CRUCE

SHUMBA - HUALLAPE” - 20.52 KM — FASE llI; teniendo un porcentaje de avance ménsula del
71.77%

Es cuanto tengo que informar a Usted en honor a la verdad, para los fines que

estime conveniente,

Atentamente; %}@

72 /INHY Orlando Brito Camacho
INGENIERO CIVIL
i REG. CIP. 161107

Adjunta;

02 Files (01 original + Copia)
01 CD conteniendo el digital



CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM n71130
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN
- CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 02 - FEB 2021

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - FEBRERO 2021 - DEL INSPECTOR
FASE 111 - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION N° 02

DEL 01/02/2021 AI. 28/02/2021

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-
MPJ/CS “CONTRATACION DE SERVICIO PARA 1A
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA -
HUALLAPE, 20.52 KM”

Dl
NG Orianafﬂ‘mﬁmcbo
yw? ~INGENIERO CIVIL

REG. CIP, 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107




CONTRATO N° 38-2021-MPJ/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO

ni7Ning

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN

— CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 02 - FEB 2021

1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1.- NOMBRE DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” - 20.52 KM
1.2.- N° DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS N° 175-2020-MPJ/A
1.3.- ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
1.4.- CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
1.5.- CONTRATISTA INSPECTOR: CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL
INGENIERO INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
N° CONTRATO INSPECTOR: 38-2021-MPJ/GM
1.6.- PLAZO DE EJECUCION: 460 DC

FASE | = Plan de trabajo:

FASE Il = Mantenimiento Periodico:

FASE Il — Mantenimiento Rutinario:
Inventario de Condicion Vial:

FECHA FIRMA DE CONTRATO:

INICIO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO:
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO:
INICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO:

PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO:

CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO:
INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:

PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO RUTINARIO:
CULMINACION MANTENIMIENTO RUTINARIO:

1.7.- MONTO DE CONTRATO:
PRESUPUESTO ELABORACION PLAN DE TRABAJO:
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO:

1.8.-PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:
PRESUPUESTO INVENTARIO DE CONDICION VIAL

20DC
75DC
360 DC
5DC

25 DE AGOSTO DE 2020
26 DE AGOSTO DE 2020
21 DE SETIEMBRE DE 2020
22 DE SETIEMBRE DE 2020
75DC

05 DE DICIEMBRE DE 2020
11 DE ENERO DE 2021
360 DC

05 ENERO DE 2022

S/ 1'319,219.70
S/ 13,192.20
S/ 1'094,952.35

S/ 197,882.96
S/ 13,192.20

REG. CIP. 161107
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INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 02 - FEB 2021
A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobé la fase para la reactivacion economica y

atencién de la poblacién a través de la inversion publica y gasto corriente ante la Emergencia Sanitaria
producida por el COVID-19.

Que, con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO ESPECIAL

DE SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS_1, para la contratacion del servicio para la EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE 22.52

KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos integrantes del presente contrato .

Que, con fecha 25/08/2020, el representante comin del CONSORCIO ESPERANZA el Sr. Alexander

Ipanaque Davila, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 19/09/2020, el representante del CONSORCIO ESPERANZA, presentd el PLAN DE
TRABAJIO mediante Carta N° 002-2020-WLV-INSP; Con fecha 21/039/2020 se otorga la CONFORMIDAD
del mismo, mediante CART N° 0037-2020-MPJ/GIP/APC, iniciandose asi con fecha 22/09/2020 el plazo

de la Fase Il del servicio.

Que, con fecha 30/09/2020, con N° 011-2020-CE/AID-RI, se presenté el INFORME MENSUAL DE
RESIDENTE DEL SERVICIO N2 01 PERIODO (22/09/2020 - 30/09/2020) al INSPECTOR DEL SERVIVIO para

su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado de 21.50%.

Que, con fecha 31/10/2020, con Carta Carta N° 012-2020-CE/AID-RL se presenté el INFORME MENSUAL
DE RESIDENTE DEL SERVICIO N202 PERIODO (01/10/2020 - 31/10/2020) al INSPECTOR DEL SERVIVIO
para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado de 74.81%, y un

avance acumulado de 96.31%

Que, con fecha 01/12/2020, con Carta N° 013-2020-CE/AID-RL, se presentd el INFORME MENSUAL DE
RESIDENTE DEL SERVICIO N203 PERIODO (01/11/2020 — 30/11/2020) al INSPECTOR DEL SERVIVIO para

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIERY
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMA
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107

Camacho

R4 | INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
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debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado de 3.69%, y un avance

acumulado de 100.00%

Que, con fecha 30/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos del
servicio, antes del plazo estipulado en el contrato que seria en 05/12/2020. Por lo tanto, el 18/12/2020
se procedio a la firma del ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO
- FASE 11, la misma que fue presentada a la ENTIDAD con CART N° 011-2020-LACG-IO/MPJ.

Que, con fecha 21/12/2020, con Carta Carta N° 014-2020-CE/AID-RL, se presento el INFORME FINAL DEL
SERVICIO, PERIODO (22/09/2020 - 05/12/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado
acumulado de 100.00%

B. ALCANCES DEL SERVICIO
FASE Il : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista estd obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segin lo siguiente

detalle:

e la ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase |l.
¢ La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el Acta de

Terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario,

Se precisa que el tiempo de la ejecucion del mantenimiento rutinario sera de trescientos sesenta (360)

dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicién Vial sera de cinco (05) dias gaiendario.

WL/ 2 i
f/I5Y Orlando’Britd Camacho
R IERO CIVIL

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de caracter permanente conservar las con(ﬂﬁbﬂﬁsa‘g

b) ACTIVIDADES DE LA FASE IlI

la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que serd requerido en los presentes Términos de

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161197
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Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de Trabajo correspondiente a la ejecucion

del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacién de los trabajos; que

se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda, de acuerdo a Gestion de
Mantenimiento (GEMA).

La ejecucién de las actividades verificadas por la inspeccion (o la Entidad, en sus controles aleatorios),
que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; serdn corregidos o reemplazados por el

contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las instrucciones y aprobacién de la inspeccion y

la Entidad.
c) INFORMESY CONFORMIDAD

La ejecucién del mantenimiento rutinario se realizara segun las indicaciones establecidas en el Plan de
Trabajo correspondiente a la Fase Ill y los Términos de Referencia; debiendo presentar informes
mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el estado de transitabilidad
de la via, previa aprobacion de los controles de calidad de cada actividad y verificados por inspectory la

Entidad

El contratista elaborara informes mensuales consignando los avances de las actividades realizadas en el
periodo, los cuales contendran informacion técnica y financiera de las obligaciones contractuales, la

misma que deberd estar foliada, firmada y sellada por el residente de mantenimiento en todas sus hojas;

debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaborara segun lo indicado en el Anexo N° 04 de los presentes

Términos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual contados a
partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades fisicas del
mantenimiento periddico; de no efectuarse la presentacion en el tiempo previsto se aplicaré la

-

penalidad. 7™ £

{f’ Lé'l'
RGor R cwu.
- REG. CIP, 161107

calendario el contratista informara al Inspector para que éste verifique su cumplimiento. En caso de

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucio

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107
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observarlo debera otorgar un plazo maximo de 5 dias para la subsanacion. De no subsanar, dentro del
plazo establecido, se aplicard las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes

términos de referencia.

El contratista presentara el Inventario de Condicion Vial, el mismo que debera contar con la opinion
favorable del inspector y la aprobacién de la Entidad, en caso de ser observado, el contratista tendra un
plazo maximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro del plazo
establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes

términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicion Vial se elaborara segin lo indicado en Anexo N° 05 de los
presentes Términos de Referencia, el mismo que debera estar foliado, firmado y sellado por el residente
de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso y

digital
d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrate en forma proporcional
y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de mantenimiento rutinario, El
pago mensual se realizara previa presentacion del informe de avance mensual por parte del contratista,

la conformidad del inspector y de la Entidad.

Asimismo, la Entidad pagara el uno por ciento (1%) del monto del contrato correspondiente al Inventario

de Condicidn Vial, previa aprobacion de este.

e) FECHA DEINICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 11 de enero del

2021.

El plazo de la elaboracion del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.

IERO CIVIL
REG. CIP. 161107

El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase Ill se realizara de la siguiente manera:

e La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de terminacion de

las actividades de la Fase |l.
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elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de terminacion
de las actividades de mantenimiento rutinario.

e Elinicio de Fase lll seria: 11/01/2021 - Fin el 10/01/2022 = 365 Dias Calendario

f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periddico y rutinario debera tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la

version vigente de la siguiente normativa:

e TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo
N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018- EF,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas normas modificatorias.

e Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacién econémica y atencién de la poblacién a
través de la inversién publica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el
COVID-19.

e Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacion de las actividades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periédicos de Vias Nacionales,
Departamentales y Locales"

e Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19"

e Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios sectoriales para
la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

e Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario Sectorial
para la ejecucion de los trabajos de conservacion vial en prevencién del COVID-19.

e Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones técnicas

generales para construccién EG-201 3.

Conservacion vial. ndd Bfito
7 INGENIERO CIVIL
a maegcciddbdackel Manual de

e Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versiot

Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
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¢ Resolucion Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos, geologia,

geotecnia y pavimentos — Seccién Suelos y Pavimentos.

e Resolucion Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de Materiales.

e Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

¢ Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de contrataciones del
estado, articulo N° 37.

g) OBIJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO
OBIJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, JAEN
— CAJAMARCA; de 20.52 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la citada via.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Garantizar la seguridad del transito y la vida Gtil de la carretera, manteniendo el limite
econdmico establecido por el tipo de camino.

e Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via actual,
incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del medio ambiente, presente las
soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se tenga una tarea
facil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcién con facilidad.

e Lograr la integracion socioecondmica y politica de los pobladores del campo con la ciudad y, por
ende, a nivel nacional.

e Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencion a los servicios publicos,
especialmente los de educacion (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como el
acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

e Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacion del transporte

terrestre tanto de productos como de pasajeros.

e Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

l.lfﬁ: | Oriandg Brito Camacho
e INGENIERO CIvVIL

REG. CIP. 161107
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METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cédigo Descripcién Und. | Metrados
MR-100 CONSERVACION DECALZADA
MR-101 Limpieza de calzada Km 1.44
MR-102 Bacheo camino tipo |l m2 670.32
MR-103 Desquinche m3 3.19
MR-104 Remocion de derrumbes m3 14.36
SEC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 2,220.29|
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas m 2,234.40
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 4.79
MR-203 Limpieza de badén m2 63.84
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion m 15.96
MR-205 Limpieza de pontones und 0.80}
MR-206 Encauzamiento de pequefos cursos de agua m 38.30|
MR-300 CONTROL DEVEGETACION 0.00}
MR-301 Roce y limpieza me 9,576.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Conservacion de sefales und 3.19]
MR-500 |[MEDIO AMBIENTE 0.00}
MR-501 Refosteracion und 319.20}
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00}
MR-601 Vigilancia y control Km 76.61
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacion de muros secos m3 3.19]
MR-702 Reparacion de pontones und 0.24

Wt B

Orlando Brito Camacho

INGENIERO CIVIL

REG. CIP, 151107
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D.  CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)

“EJECUCION DEL QENIC-IO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE. 20.52 K"

(L

CURVA "s" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)
VAL N° 02 - FEBRERO 2021

00,00000

SOLES

13.60% 10.86 %

000 e a2 Feb21 | 3iMard] | DAbZ | HMay2i | W2l | Ju2l | SiAgodl | MSezl | 310821 | DNowdl | 31Dic2! | BEme 2

Vel 1 vd 2 V.3 Vel 4 vd.5 vdb | Va7 Va8 | Va9 | va10 | van | vai2 | vd13 |
——APA | 1154318 | 500879 40465 604016 774678 | 03.05153 | 11043518 | 12747260 | 14395655 | 1608M27 17747792 19451554 19788296
— R e i | ok | ! { YOONRET W17 02 BASTS 04 | 19T
——MIN 8% APA 93W54 N5070

APA. : AVANC/E PROGRAMADO ACUMULADO.

ARA. : AVANCE REAL ACUMULADO.

MiN. 80% A.PA. : MONTO MINIMO A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA A FIN DE EVITAR REPROGRAMACION DE OBRA Y/O INTERVENCION ECONOMICA Y/O RESOLUCION
DE CONTRATO.

W

..' 'r‘.ll'l | mm“ho
/ INGENIERO CIVIL
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INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
CIP N° 161107

CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS SCRL
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INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 02 - FEB 2021
CRONOGRAMA VALORIZADO EJECUTADO
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM — JAEN

— CAJAMARCA
INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 02 ~ FEB 2021 3.

PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL

3.1 PROGRAMACION REAL EJECUTADA

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/02/2021 al 28/02/2021 corresponde a la
Fase lll: Mantenimiento Rutinario, se tiene:

Avance Real Ejecutado 07.77%
3.2 PROGRAMACION DEL MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/02/2021 al 28/02/2021 corresponde a la Fase
lIl: Mantenimiento Rutinario, se programé:

Avance Programado del Mes 07.77%

Programacién % Programacién %
Real Avance Ejecutado Avance
15,365.61 7.77% 15,365.61 7.77%

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/02/2021 al 28/02/2021, el avance real ejecutado
del servicio que corresponde a la Fase IIl: Mantenimiento Rutinario es de 07.77% y el avance real
ejecutado acumulado es de 07.77%, frente a un avance programado acumulado de 13.60%. El servicio
CUMPLE con los objetivos planteados

nenty

- AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO

: MENSUAL | ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PARCIAL ACUMULADO
S/ S/ % % S/, S/, % %

ffe‘ 15,365.61 | 26,908.79 7.77% 13.60% | 15,365.61 | 26,908.79 | 7.77% 13.60%

3.3  PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/03/2021 al 31/03/2021 corresponde a la Fase
Il Mantenimiento Rutinario, se programé:

o,
[ oL
Avance Programado del Mes 08.61% £ ‘T: Orlango Brifo Camacho
REr ) INGEMERO CIVIL
4. REG. CIP. 161107
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

RUC N°: 20495807461

CIP N° 161107
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RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN

— CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 02 — FEB 2021

RECURSOS UTILIZADOS.

A continuacion, en el cuadro se presenta el personal profesional y técnico encargado de la

inspeccion del Servicio:

CARGO : INSPECTOR DEL SERVICIO

NOMBRE Y APELLIDOS : ORLANDO BRITO CAMACHO

CIP N° 1161107

NUMERO CONTACTO :CEL 976126811

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES

La relacion de equipos utilizados por el contratista en la FASE Il son los siguiente:

* Camioneta
*EPP’s
* Herramientas de Oficina

(=08 Driandd Brito Camacho
5 Y INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL
RUC N°: 20495807461

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
CIP N° 161107
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INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 02 - FEB 2021 5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. Conclusiones.

e Se ha cumplido en el periodo febrero de 2021, con el objetivo de caracter permanente de
conservar las condiciones de la via, teniendo en cuenta criterios de control de calidad,
protocoles de seguridad y emergencia sanitaria.

e En las valorizaciones 01, 02 y 03 de Mantenimiento Periddico — Fase I, se realizaron en
conjunto, en retencion de fiel cumplimiento, la suma de S/. 131,921.97 (CIENTOTREINTA
Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 97/100 SOLES) correspondiente al 10% del total
del servicio.

e En la Fase lll Mantenimiento Periddico, las Retenciones del Fondo de Garantia NO
corresponden, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad, en la Fase II
Mantenimiento Rutinario.

e En la valorizacion N° 2 - Febrero 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/02/2021 al 28/02/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 07.77%

* El monto total para pagar al contratista por el mantenimiento rutinario correspondiente
almes de enero (01.02.2021 al 28.02.2021), es de S/ 15,365.61 (QUINCE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SINCO CON 61/100 SOLES.)

e Segun las Normas de evaluacion de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03 Modificada —
002 Febrero 2021, al tomar en cuenta las deficiencias en las 16 actividades establecidas
en la programacion del Mantenimiento Rutinario — Fase Ill (rangos de tolerancia del
GEMA), tenemos como resultado: La via se encuentra en BUEN ESTADO DE
CONSERVACION

52

Recomendaciones.

Realizar el tramite correspondiente de revision, aprobacién y pago del servicio de mantenimiento
rutinario febrero 2021, a fin de poder cumplir con los compromisos asumidos con los trabajadores
y abastecedores.

Segun las Normas de evaluacion de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03 Modificada — 002
Febrero 2021, tenemos que la via se encuentra en BUEN ESTADO DE CONSERVACION segun los
rangos de tolerancia del GEMA. Concluimos que se estan CUMPLIENDO CON LOS RESULTADOS

ESPERADOS EN LA FASE 11l / ]

/ 4/; ‘H:? ﬁ

/ ' /ﬂ P ; "’

A Orlando Brito Camacho

ety INGENIERO CIVIL
- 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO'() |13
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA ~ HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN

= CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 02 -- FEB 2021

RESUMEN VALORIZACION FASE IIl = N° 02 - FEBRERO 2021 - CONTRATISTA

EJECUCION DE "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL CRUCE SHUMBA -
BRA: HUALLAPE, 20.52 KM"
Bl : DEP.. CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST.. BELLAVISTA
DAD NICIPALIDAD PROVINCIAL DE i
NTRATISTA:
RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
INSPECTOR: NG. ORLANDO BRITO CAMAGHO
PTO. ; FSI 1978828 |(INC. 1GV)
PPTO. ADOI'ST 131921970
FECHA INICIO DE 1012021

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION FASE Ili _ N°02 - FEBRERO 2021

MONTO VALCRIZACION % DE AVANCE SALDO POR
DESCRIPCION CONTRATADO [“ANTERIOR | ACTUAL |ACUMULADO | VALORIZAR
ACUMULADO
SNIGV(SH) |  (s1) (81 (1) (s
(VALORIZACION (V) 197,882.96 11,543.18 | 15,365.61 | 26,908.79 13.60% 17087417
TOTAL CONTRACTUAL
{Avances en porcentaje 100.00% 5.83% T.77%| 13.60% 86.40%
|REAJUSTES (R} 000, 000 0.00 Los reajustes seran cancelados

en la liquidacién de |la obra

_M'WJIETI‘!‘NH_
POR ADELANTO EN EFECTIVO

i oo 80 cancaladas en |a liquidacion de la
POR ADELANTO PARAMATERIALES 0.00] 000 0.00

ohrg

TOTAL DEDUCCIONES 0.00
[VALORIZACION BRUTA (VB=V + R D) 15,366.61
IAMORTIZACIONES (A)
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
IAMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00
ITOTAL AMORTIZACIONES (A) 0.00
ml (VN=VB-A) 15,365.61
|RETENCIONES (C)
FONDOS DE GARANTIA 0.00 La retencion total se hizo efectiva
(GASTOS DE LICITACION 0.00 en la FASE |l Para la Fase lll no se
MULTAPOR ATRASO DE OBRA 0.00 genran retenciones
TOTAL 0.00

|MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA

EN EFECTIVO (WN-C) 15,365.61

MONTO POR LG.V. (WN x 18.00) 0.00

MONTO TOTAL CON LGV 15,365.61

TOTAL COMPROMISO DE PAGD>>55555535553555 S1.15,365.61 —l
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107

£ IS Oriando Brito Camacho

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
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INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 02 - FEB 2021

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS - CONTRATISTA

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN

= CAJAMARCA

CONTRATACION

INSPECTOR DEL SERVICIO
CIP N° 161107

ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS SCRL

RUC N°: 20495807461
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL NIMIENII'd N
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM — JAEN
= CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR NF° 02 - FEB 2021
9.2  RELACION DE PERSONAL

A continuacion, en el cuadro se presenta el personal profesional:

CARGO : INSPECTOR DEL SERVICIO

NOMBRE Y APELLIDOS : ORLANDO BRITO CAMACHO

CIP N° : 161107

NUMERO CONTACTO :CEL 976126811

HERRAMIENTAS Y MATERIALES
La relacion de equipos utilizados por el contratista en la FASE IIT son los siguente:

e (Camioneta (01)
e EPP’s
e Herramientas de Oficina

/' INGENIERO CIVIL
REG, CIP. 161107



CONTRATO N° 38-2021-MPJ/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENT

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN
— CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 02 - FEB 2021
DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe, WILSON LEYVA VASQUEZ, identificado con DNI N° 40486518; Declara bajo
juramento y responsabilidad que, NO ADEUDO AL PERSONAL DE OBRA NI A AUTORIDADES
DE LA ZONA; quienes viene realizando los trabajos del Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento
Periédico y Rutinario del Camino Vecinal Cruce Shumba — Huallape 20.52 Km?”. Se realizan los pagos al

personal de manera semanal.

La presente declaracioén jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que, st lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los articulos 411 y 438 del Codigo
Penal, que establece (...) “serd reprimido con pena privativa de la lkibertad no menor de un aiio ni mayor de cuatro
arios, para los que hacen una falsa declaracion; violando la presuncion de veracidad y para aquellos que cometen falsedad,

simulando o alterando la verdad”

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracion jurada.

Jaén, 28 de febrero de 2021

REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO




Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km” NI in

INFORME MENSUAL FEBRERO 2021
CONSORCIO ESPERANZA - CONTRATISTA
FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO




CONSORCIO ESPERANZA (SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL-DECO IC EIRL)

“Ejecucion del mantenimiento Periédico y rutinario del Camino Vecinal Cruce Shumba -Huallape 20.52km”

N0
“ANO DEL BIECENTENARIO DEL PERU:200 ANOS DE INDEPENDENCIA”
Jaén 04 marzo 2021
JU2A DO
Carta N°002-2021-CE/AID-RL .

DE : ARQ.ALEXANDER IPANAQUE DAVILA
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

PARA : ING.ORLANDO BRITO CAMACHO
INSPECTOR DEL SERVICIO

GERENTE GENERAL

ASUNTO : ALCANZO INFORME FEBRERO 2021-FASE Il - ANEXO 04

REFERENCIA :a) Servicio “Ejecucién del mantenimiento Periédicoy Rutinario del Camino  Vecinal
Cruce Shumba -Huallape 20.52km”
b) CONTRATO N°175-2020-MPJ/A

CONSORCIO ESPERANZA debidamente representada por Alexander Ipanague Davila,
identificado con DNI N°44077250, en calidad de Representante legal comtn, conformado por las
Empresas SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL RUC N° 20392368427, DECO IC EIRL RUC N°
20604417270, me dirijo ante Usted para saludarlo muy cordialmente con la finalidad de alcanzar
el cumplimiento a los plazo establecidos en los términos de referencia de las BASES ESTANDAR DE
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO (DECRETO DE URGENCIA N°070-2020)

A la espera de la atencién oportuna que brinde a la presente quedo de usted.

Atentamente,

c.¢ Archivo

-02 Archivadores (original+01 copia)
-Versién Magnética (CD)



Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba ~ Huallape 20 524&91}”]
i

SERVICIO: “Ejecucion del Mantenimiento Peridédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba — Huallape
20.52 km”

INFORME MENSUAL 02 - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO

FASE: IlI

DEL 01 AL 28 DE ENERO DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO ESPERANZA

RESIDENTE:

ING. ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ

SHUMBA BAJO, 28 DE FEBRERQ DEL 2021

,/

@/ IIGIIIIERO CNIL
REG. CIP. 125729
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba — Huallape 20.52.kmy’
2

Raing

INDICE
ANEXO N° 04
INFORMES MENSUALES — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
FASE: IIT
1. Informacién Contractual.
1.1. Nombre del servicio:
1.2. N° de Contrato:
1.3. Entidad Contratante:
1.4 Contratista
1.5 Inspector:
1.6 Plazo de ejecucion
1.7 Monto de Contrato
1.8 Presupuesto de Mantenimiento Rutinario
2. Reportes de trabajo.
2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.
2.2. Acta de Constatacion de trabajo.
2.3. Cargas de Trabajo y Resumen.
3. Programacion de Trabajo Mensual
3.1. Programacion Real Ejecutado.
3.2. Programacion del Mes.
3.3. Programacion del Siguiente Mes.
4. Recursos utilizados.
4.1. Recursos Humanos.
4.2. Herramientas y materiales.
5. Conclusiones y Recomendaciones.
5.1. Conclusiones.
5.2. Recomendaciones.
6. Panel Fotografico.
7. Copias del Cuaderno de Mantenimiento.
8. Puntos Criticos.
9. Anexos.
9.1. Factura.
9.2. Relacion de personal; rotativo, socios o trabajador.
9.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNL.
9.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.
9.5. Copia de acta de entrega de terreno.
9.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.
9.7. Copia de seguros del personal y vehiculos utilizado para transporte de personal
y herramientas.
9.8. Declaracion Jurada de No adeudo de los personales de campo y autoridades de la zona.
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km"
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1.INFORMACION CONTRACTUAL
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Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba — Huallape 20.52 km”

ANEXO N° 04

00|08

INFORME MENSUAL N° 02 - FEBRERO 2021 - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO

FASE: 111

1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1.- NOMBRE DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” -

20.52 KM
1.2.- N° DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS N° 175-2020-MPJ/A
1.3.- ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
1.4.- CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
1.5.- INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

1.6.- PLAZO DE EJECUCION: 460 DC
FASE I — Plan de trabajo:

FASE Il — Mantenimiento Periodico:

FASE I1I — Mantenimiento Rutinario:

Inventario de Condicion Vial:
FECHA FIRMA DE CONTRATO:
INICIO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO:
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO:
INICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO:
PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO:
CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO:
INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO RUTINARIO:
CULMINACION MANTENIMIENTO RUTINARIO:

1.7.- MONTO DE CONTRATO:
PRESUPUESTO ELABORACION PLAN DE TRABAJO:
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO:
1.8.-PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:
PRESUPUESTO INVENTARIO DE CONDICION VIAL
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20DC
75 DC
360 DC
5BC

25 DE AGOSTO DE 2020
26 DE AGOSTO DE 2020
21 DE SETIEMBRE DE 2020
22 DE SETIEMBRE DE 2020

75 DC

05 DE DICIEMBRE DE 2020
11 DE ENERO DE 2021

360 DC

05 ENERO DE 2022

S/1°319,219.70
S/ 13,192.20
S/ 1°094,952.35
S/ 197,882.96
S/ 1319220
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A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobo la fase para la reactivacion economica y
atencion de la poblacién a través de la inversion piblica y gasto corriente ante la Emergencia

Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS 1, para la contratacién del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA — HUALLAPE 22.52 KM, cuyos detalles ¢ importe consta en los documentos

integrantes del presente contrato.

Que, con fecha 25/08/2020, el representante comin del CONSORCIO ESPERANZA el Sr.

Alexander Ipanaque Davila, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 19/09/2020, el representante del CONSORCIO ESPERANZA, presenté el PLAN
DE TRABAJO mediante Carta N° 002-2020-WLV-INSP; Con fecha 21/09/2020 se otorga la
CONFORMIDAD del mismo. mediante CART N° 0037-2020-MPJ/GIP/APC, iniciandose asi con
fecha 22/09/2020 el plazo de la Fase II del servicio.

Que, con fecha 30/09/2020, con N° 011-2020-CE/AID-RI, se presenté el INFORME MENSUAL
DE RESIDENTE DEL SERVICIO N° 01 PERIODO (22/09/2020 — 30/09/2020) al INSPECTOR

DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance real
ejecutado de 21.50%.

Que, con fecha 31/10/2020, con Carta Carta N° 012-2020-CE/AID-RL se presento el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N°02 PERIODO (01/10/2020 — 31/10/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado de 74.81%, y un avance acumulado de 96.31%

Que, con fecha 01/12/2020, con Carta N° 013-2020-CE/AID-RL, se presento el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N°03 PERIODO (01/11/2020 - 30/11/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado de 3.69%, y un avance acumulado de 100.00%
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Que, con fecha 30/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajosl dell

servicio, antes del plazo estipulado en el contrato que seria en 05/12/2020. Por lo tanto, el
18/12/2020 se procedi6 a la firma del ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE II, la misma que fue presentada a la ENTIDAD con
CART N° 011-2020-LACG-IO/MP]J.

Que, con fecha 21/12/2020, con Carta Carta N° 014-2020-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
FINAL DEL SERVICIO, PERIODO (22/09/2020 — 05/12/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo

un avance real ejecutado acumulado de 100.00%

Que, con fecha 05/02/2021, con Carta N° 001-2021-CE/AID-RL, se present6 el INFORME
MENSUAL ENERO 2021 (11/01/2021 — 31/01/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance

real ejecutado acumulado de 5.83 %

B. ALCANCES DEL SERVICIO

FASE III : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista esta obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segiin lo siguiente

detalle:

e La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de

terminacion de las actividades de la Fase 11.

e La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el Acta

de Terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucion del mantenimiento rutinario seré de trescientos sesenta
(360) dias calendario y para la elaboracion del Inventario de Condicién Vial sera de cinco (05) dias

calendario.

b) ACTIVIDADES DE LA FASE III

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de cardcter permanente conservar las condiciones

de la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que sera requerido en los presentes Términos

ﬁﬁq]n4
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Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacién de los
trabajos; que se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda, de acuerdo a
Gestion de Mantenimiento (GEMA).

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccion (o la Entidad, en sus controles
aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; serdn corregidos o
reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las instrucciones y

aprobacion de la inspeccion y la Entidad.

c) INFORMES Y CONFORMIDAD

La ejecucion del mantenimiento rutinario se realizara segin las indicaciones establecidas en el Plan
de Trabajo correspondiente a la Fase IIT y los Términos de Referencia; debiendo presentar
informes mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el estado de

transitabilidad de la via, previa aprobacion de los controles de calidad de cada actividad y

verificados por inspector y la Entidad

El contratista elaborara informes mensuales consignando los avances de las actividades realizadas
en el periodo, los cuales contendrin informacién técnica y financiera de las obligaciones
contractuales, la misma que deberd estar foliada, firmada y sellada por el residente de
mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso
y digital.

El contenido del informe mensual se elaborara segin lo indicado en el Anexo N° 04 de los

presentes Términos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual
contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades fisicas
del mantenimiento periddico; de no efectuarse la presentacion en el tiempo previsto se aplicara la

penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucién por los 360 dias
calendario el contratista informara al Inspector para que éste verifique su cumplimiento. En caso de
observarlo debera otorgar un plazo maximo de 5 dias para la subsanacién. De no subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los

presentes términos de referencia.

El contratista presentard el Inventario de Condicién Vial, el mismo que debera contar con la

opinién favorable del inspector y la aprobacion de la Entidad, en caso de ser obsei%,
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contratista tendrd un plazo maximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o

subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1 del

capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicién Vial se elaboraré segiin lo indicado en Anexo N° 05 de
los presentes Términos de Referencia, el mismo que debera estar foliado, firmado y sellado por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas: debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en

formato impreso y digital

d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de
mantenimiento rutinario, El pago mensual se realizara previa presentacién del informe de avance

mensual por parte del contratista, la conformidad del inspector y de la Entidad.

Asimismo, la Entidad pagara el uno por ciento (1%) del monto del contrato correspondiente al

Inventario de Condicion Vial, previa aprobacién de este.

e) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 11 de

enero del 2021.

El plazo de la elaboracion del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.
El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase I11 se realizara de la siguiente manera:

e La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de terminacién

de las actividades de la Fase 11.

* La elaboracion del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

¢ El inicio de Fase III seria: 11/01/2021 - Fin el 10/01/2022 = 365 Dias Calendario
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f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

fening

ra

i
* (O s K. OuigadoPie




Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba — Huallape 20.52 km”
A”0101
El Servicio de mantenimiento periodico y rutinario deberd temer en cuenta
OBLIGATORIAMENTE la version vigente de la siguiente normativa:

e TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas normas
modificatorias.

e Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacién econémica y atencion de la
poblacién a través de la inversion publica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.

e Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las actividades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periédicos de Vias
Nacionales, Departamentales y Locales"

¢ Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevencion
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposiciéna COVID-19"

e Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

e Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo | se encuentra el Protocolo Sanitario
Sectorial para la ejecucion de los trabajos de conservacion vial en prevencion del COVID-
19.

e Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccion EG-201 3.

¢ Resolucion Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

¢ Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la version a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

e Resolucién Directoral N°® 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,

geologia, geotecnia y pavimentos — Seccion Suelos y Pavimentos.

e Resolucion Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba ¢l Manual de Ensayo de
Materiales.

¢ Resolucion Directoral N© 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

e Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de contrataciones
del estado, articulo N° 37.
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g) OBJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO

OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el Mantenimiento Periodico Y Rutinario Del Camino Vecinal CRUCE SHUMBA -
HUALLAPE, JAEN — CAJAMARCA; de 20.52 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la citada

via.
OBIJETIVOS ESPECIFICOS:

e Garantizar la seguridad del transito y la vida util de la carretera, manteniendo el limite
econémico establecido por el tipo de camino.

e FElaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del medio ambiente,
presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se
tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo tiempo, €l inspector pueda realizar su funcion
con facilidad.

e Lograr la integracion socioeconomica y politica de los pobladores del campo con la ciudad
y, por ende, a nivel nacional.

e Facilitar el acceso de la poblacion de la zona de intervenciéon a los servicios publicos,
especialmente los de educacion (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como el
acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

e Favorecer la economia familiar a través de la disminucion del costo de operacion del
transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

e Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.
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METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cédigo Descripcién Und. Metrados
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de calzada i 144
MR-102 Bacheo camino tipo Il m2 670.32
MR-103 Desquinche e 3.19
MR-104 Remocion de derrumbes m3 14.36
SEC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 2,220.29
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas wul 2,234.40
MR-202 Limpieza de alcantarilla o 479
MR-203 Limpieza de badén o 63.84
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 15.96
MR-205 Limpieza de pontones &hidl 0.80
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua mi 3830
MR-300 CONTROL DE VEGETACION 0.00
MR-301 Roce y limpieza m2 9,576.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Conservacion de sefiales und 3.19
MR-500 MEDFO AMBIENTE i E 0.00
MR-501 Refosteracion und 319.20
MR-800 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-601 Vigilancia y control ¥in 76.61
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Re_p;racién de muros secos G S m3 3.19
MR-702 Reparacion de pontones thd 0.24
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RESUMEN VALORIZACION FASE 111 - N° 02 - FEBRERO 2021
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D. CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO) VAL N° 02 - FEBRERO 2021

*EECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE. 2052 KM
TSIN 1GV) ]
o782
CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)
VAL N° 02 - FEBRERO 2021
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CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

Tamo : Cruce Sumba - Huallape
Provincia : Jaén

Departamento Cajamarca

CERTIFICA:

Que el CONSORCIO ESPERANZA viene realizando trabajos de MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, DEL
DISTRITO DE BELLAVISTA. PROVINCIA DE JAEN. DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, de una longitud de 20.52 km, segun el CONTRATO N°175-2020-MPJ/A

suscrito con la Municipalidad Provincial de Jaén - Cajamarca.

El estado de transitabilidad del camino vecinal comprendido en el periodo del 01 al 28 de

febrero del 2021 es;

Estado de Restricciones del |

Bueno Ninguna (”X,.} |
Regular Algunas il )
Malo Bastantes D

Se expide el presente certificado para los fines consiguientes al 28 de febrero del 2021.

R=r 40/ INGENIERO CIVIL
REG. CIP, 125729
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ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO i

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL “CRUCE SHUMBA” - HUALLAPE,
JAEN - CAJAMARCA.

De acuerdo a las BASES ESTANDAR DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION
PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO (Decreto de
Urgencia N°070-2020) ANEXO N°4 se procede a firmar el Acta de Consolidacion de Trabajo
en el Distrito de Bellavista, siendo las 05:20 horas del dia 28 de febrero del 2021; se
constituyeron en el lugar el ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ Residente del Servicio y el
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO Inspector del Servicio con la finalidad de verificar y
constatar los trabajos ejecutados en el Mantenimiento Rutinario correspondiente a la Fase

III del Contrato y proceder con el acto de conformidad del servicio.

I.  DATOS GENERALES

Del Presupuesto
PRESUPUESTO REFERENCIAL :
MONTO TOTAL DEL CONTRATO : S/ 1319,219.70

PRESUPUESTO DE MANTEN. PERIODICO  :S/. 197,882.96

Del Contrato

PROCESO DE SELECCION : PROCESO ESPECIAL DE
SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS

SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA

CONTRATISTA : CONSORCIO ESPERANZA

CONTRATO : N°175-2020-MPJ/A

FECHA DE CONTRATO : 25 DE AGOSTO DEL 2020

De los Plazos Contractuales

FECHA DEL INICIO DE LA FASE Il : 11 DE ENERO DEL 2021
PLAZO : 365 DIAS
FECHA TERMINO CONTRACTUAL : 05DE ENERO DEL 2022

Responsable de la Ejecucion del Servicio

CONTRATISTA : CONSORCIO ESPERANZA

REPRESENTANTE LEGAL : ALEXANDER IPANAQUE DAVILA
RESIDENTE DE SERVICIO : ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
INSPECTOR : ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

/" REG. CIP, 125729
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IL. AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO -

FASE 111

Durante el periodo de tiempo comprendido entre 01/02/2021 al 28/02/2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase 111 del Mantenimiento Rutinario es:

Cédigo Descripcion Und. | Metrados
MR-100 CONSERVACION DECALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 1.44
MR-102 Bacheo camino tipo I m2 670.32
MR-103 Desquinche m3 3.19
MR-104  |Remocion de derrumbes m3 14.36
SEC-305 |Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 2,220.29
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas ml 2,234 40
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 479
MR-203 Limpieza de badén m2 63.84
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 15.96
MR-205 Limpieza de pontones und 0.80
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua mi 38.30
MR-300 CONTROL DEVEGETACION 0.00
MR-301 Roce y limpieza m2 9,576.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Conservacion de sefiales und 3.19
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00}
MR-501 Refosteracion und 318.20
MR-600 |VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-601 Vigilancia y control Km 76.61
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacion de muros secos m3 3.19
MR-702  |Reparacion de pontones und 0.24

III. DE LA CONSTATACION

El inspector ha realizado la constatacion fisica de la ejecucién del Mantenimiento Rutinario IN
SITU, determinando que el servicio se encuentra ejecutado en conformidad con el cronograma
valorizado del Plan de Trabajo aprobado por la Entidad por lo que, en uso de sus atribuciones
acuerdan firmar el acta de Constatacion de Trabajo para el tramite de la Valorizacion N° 02 de

la Fase III.

Por lo expuesto y en sefial de conformidad de todo lo enunciado se procede a suscribir la
presenten en 01 ejemplar.

V/ 24
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CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN - FEBRERO 2021

Cédigo Descripcion Und. | Metrados
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 144
MR-102 Bacheo camino tipo |l m2 670.32
MR-103 Desquinche m3 3.19
MR-104 Remocion de derrumbes m3 14.36
SEC-305  |Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 2,220.29]
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas ml 2,234.40
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 479
MR-203 Limpieza de badén m2 63.84
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 15.96
MR-205 Limpieza de pontones und 0.80
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua ml 38.30
MR-300 CONTROL DEVEGETACION 0.00
MR-301 Roce y limpieza m2 9,576.00|
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Conservacion de sefiales und 3.19
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00
MR-501 Refosteracion und 319.20|
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00}
MR-601 Vigilancia y control Km 76.61
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacion de muros secos m3 3.19|
MR-702 Reparacion de pontones und 0.24

1. CONSERVACION DE LA CALZADA

Proveer una superficie de rodadura uniforme, libre de defectos que representen peligro para el

usuario.

Corregir los defectos que con el transcurrir del tiempo contribuyan a crear problemas futuros

para la via.

Evaluacién y monitoreo del comportamiento de la superficie de la via mediante la verificacion
de los indicadores.

1.1.Limpieza de Calzada

Descripcion

Consiste en la remocion de piedras, material suelto, vegetacion y cualquier ofro elemento caido

sobre la superficie de rodadura del camino, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

L,
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Mantener libre la superficic de rodadura de cualquier obsticulo que impida el normal transito
vehicular.

1.2.Bacheo de Camino Tipo 1l

Descripcion

Consiste en rellenar los huecos, ahuellamientos, desniveles que se presentan en la carpeta de
rodadura; con material seleccionado con la respectiva compactacion con plancha vibratoria y
utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Mantener en buen estado la superficie de rodadura de la via, permitiendo ¢l normal transito
vehicular.

1.3.Desquinche

Descripcion

Se refiere al retiro y eliminacion a las piedras en riesgo de deslizamiento en las laderas de la via;
siempre que el volumen sea inferior a 5.0 m3.

Objetivo

Mantener en buen estado la superficie de rodadura de la via, permitiendo el normal transito
vehicular.

1.4.Remocioén de Derrumbes

Descripcion

Se refiere al retiro y eliminacion a los DME del material proveniente de los derrumbes o huaycos;
siempre que el volumen sea inferior a 5.0 m3.

Objetivo.

Evitar la interrupcién del transito vehicular y/o el deterioro del camino.

1.5.Perfilado De La Superficie Sin Aporte De Material

Descripcion
Este trabajo consiste en la conformacion y la compactacion del material superficial de la
plataforma de la via.

Objetivo

Mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones 6ptimas de transitabilidad
y de comodidad para el usuario.

El perfilado se debe realizar cuando el afirmado del camino se encuentre suelto y se empiece a
perder el espesor del material o cuando la irregularidad de la superficie de rodadura se muestra
como el encalaminado, afectando las condiciones de transitabilidad de la via.

2. LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

Limpieza del sistema de drenaje superficial (cunetas, alcantarillas, zanjas de coronacion, zanjas
de drenaje, etc.) para asegurar su operatividad.
Reconocimiento y evaluacién del funcionamiento de las estructuras de drenaje de las aguas

superficiales.
= m :
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Inspecciodn periddica y sistematica de las estructuras, con el propésito de evaluar la magnitud del
dafio, para proceder a su mantenimiento y reparacion.
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2.1.Limpieza de Cunetas

Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado o sedimentado, alojado en
las cunetas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que obstruyen el
normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de las cunetas.

2.2.Limpieza de Alcantarillas

Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado o sedimentado, alojado en
las alcantarillas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que obstruyen
el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de las alcantarillas.

2.3.Limpieza de Badenes

Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado o sedimentado, alojado en
los badenes, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que obstruyen el
normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo
Lograr el adecuado funcionamiento de los badenes.

2.4.Limpieza de Zanjas de Coronacion

Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado o sedimentado, alojado en
las zanjas de coronacion, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que
obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de las zanjas de coronacion.

2.5.Limpieza de Pontones

Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado o sedimentado, alojado en
los pontones, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que obstruyen el
normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de los pontones.

AT




Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba — Huallape 20.52 km”

nNNKRg

2.6.Encausamiento de Pequenos Cursos de Aqua

Descripcion
Consiste en drenar los encausamicentos de agua que se generan en la via, que causan ¢l deterioro
de la carpeta y afectan el normal transito vehicular; utilizando herramientas manuales.

Objetivo
Mantenimiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones Optimas de
transitabilidad y de comodidad para el usuario.

3. CONTROL DE VEGETACION

Corte y eliminacion de maleza, hierbas, pequefios arbustos a ambos lados del camino, tal que
permitan una visibilidad adecuada y brinde seguridad a los usuarios.

3.1.Roce v limpieza

Descripcion

Consiste en el corte y posterior eliminacion de la vegetacion que crece a ambos lados de la
carretera, obstaculizando la visibilidad del conductor.

Objetivo

Controlar el crecimiento de la vegetacion.

4. SEGURIDAD VIAL

Consiste en la conservacion y/o reposicion de sefiales verticales, horizontales, barreras de
seguridad, guardavias y otros dispositivos, de manera que cumplan con las funciones para lo que
fueron disefiadas.

4.1.Conservacion de las Senales

Descripcion

Mantener limpias y visibles las sefiales, conservando el buen estado y claridad en su contenido,
utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Conservar en excelente estado las sefiales instaladas en la via, garantizando su funcionalidad
como medida preventiva ante el riesgo de accidentalidad.

5. MEDIO AMBIENTE

5.1.Reforestacion

Descripcion
Consiste en la plantacion de especies nativas en aquellos lugares inestables, donde haya muy
pocas o no existen plantas, con el fin de estabilizar los taludes.

12 2
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Objetivo
Lograr estabilizar los taludes.

6. VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

6.1.Vigilancia y Control

Descripcion

Consiste en una permanente inspeccion de la via, para identificar las necesidades de
mantenimiento rutinario a ¢jecutar, asi como la identificacion de puntos criticos que deban ser
atendidos o reportados a la entidad.

Objetivo

Garantizar el buen estado de transitabilidad de la via.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

7.1.Reparacion de Muros Secos.

Descripcion

Consiste en una reparacion superficial de muros secos o similares, permitiendo su conservacion
y operatividad; utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Garantizar ¢l buen estado de transitabilidad de la via.

7.2.. Reparacion de Pontones.

Descripcion
Consiste en una reparacion superficial de pontones, permitiendo su conservacion y operatividad,;
utilizando herramientas manuales.

Objetivo
Garantizar el buen estado de transitabilidad de la via.

ﬁ%%mz:nﬁ;;i.
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3. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL

3.1 PROGRAMACION REAL EJECUTADA

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/02/2021 al 28/02/2021 corresponde a la
Fase I1I: Mantenimiento Rutinario, se tiene:
Avance Real Ejecutado 7.77 %

32  PROGRAMACION DEL MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/02/2021 al 28/02/2021 corresponde a la
Fase III: Mantenimiento Rutinario, se tiene:
Avance Programado del Mes 7.77 %

Programacion Y Programacion %
Real Avance Ejecutado Avance
15,365.61 7.77% 15,365.61 1.77%

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/02/2021 al 28/02/2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase III: Mantenimiento Rutinario es de 07.77% y el
avance real ejecutado acumulado es de 13.60%, frente a un avance programado acumulado de

13.60 %. El servicio CUMPLE CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.

- AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO
= MENSUAL | ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO MENSUAL | ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO
S/ S/ Y% Yo S/ SI. %o %
Ene21| 15,365.61 | 26,908.79 7.77% 13.60% 15,365.61 | 26,908.79 0.08 0.14

3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/03/2021 al 31/03/2021 corresponde a la
Fase I1I: Mantenimiento Rutinario, se tiene:
Avance Programado del Mes 08.61%

-‘bl :;m o Camacho
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4. RECURSOS UTILIZADOS.

4.1. Recursos Humanos.

Para la ejecucion del mantenimiento rutinario, el Contratista ha adoptado un suministro

racional de recursos necesarios, para lograr los objetivos propuestos. La relacion de
recursos humanos utilizados por el contratista es la que a continuacion se indica y
corresponde al periodo del mes de febrero de 2021:

ITEM | APELLIDOS CARGO DNI

PERSONAL TECNICO

1 | ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ | RESIDENTE DEL SERVICIO | 42294900

2 | JACINTO NEPTALI DIAZ CARRASCO CHOFER 71697747
PERSONAL OBRERO

3 | NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO PEON 43038960

4 | CEMBRERA JULCA WILSON PEON 48522180

5 | DIAZ CEMBRERA LUIS PEON 41965215

6 | NEIRA GUZMAN JESUS "PEON 27681105

4.2. Herramientas y materiales.
Para la ejecucion del mantenimiento rutinario, el Contratista ha adoptado un suministro
racional de herramientas, para lograr los objetivos propuestos. La relacion de
maquinaria utilizada por el contratista es la que a continuacion se indica:

item. DESCRIPCION N:;::onde UNIDAD | CANTIDAD
Motor
1 | PALANAS RECTAS UND 4
2 | PICOS DE FIERRO + MANGOS DE MADERA UND 4
3 | BARRETAS DE FIERRO ' UND 4
3 |MACHETES UND 4
4 |BUGGUIES UND 4
5 | FILADORAS UND +
6 | CONOS DE FIBRA UND 2
7 | EPPS (CASCO+CHALECO+PANTALON+POLERA) UND +
8 | MASCARILLAS PARA PREVENCION COVID 19 UND 80
9 |CAMONETA M6N-928 UND 01

¥ 4
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. O 0O 8 2

5.1. Conclusiones.

Se ha cumplido en el periodo febrero de 2021, con el objetivo de caracter permanente
de conservar las condiciones de la via, teniendo en cuenta criterios de control de
calidad, protocoles de seguridad y emergencia sanitaria.

En las valorizaciones 01, 02 y 03 de Mantenimiento Periédico — Fase 1, se realizaron
en conjunto la suma de S/. 13192197 (CIENTOTREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 97/100 SOLES) correspondiente al 10% del
total del servicio.

En la Fase III Mantenimiento Periddico, las Retenciones del Fondo de Garantia NO
corresponden, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad, en la Fase II
Mantenimiento Rutinario.

Las labores de mantenimiento rutinario se vienen controlando en base a las
tolerancias que indican el GEMA en la FICHA N° 03

El monto total para pagar al contratista por el mantenimiento rutinario
correspondiente al mes de febrero (01/02/2021 al 28/02/2021), es de S/ 15,365.61
(QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 61/100 SOLES.)

5.2. Recomendaciones.

Realizar el tramite correspondiente de revision, aprobacion y pago del servicio de
mantenimiento rutinario febrero 2021, a fin de poder cumplir con los compromisos asumidos
con los trabajadores y abastecedores.

(5N Driando Brito Camacho
RE2Y INGEMERO CIVIL
REG. CIP. 161107
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RESUMEN VALORIZACION FASE III - N° 02 - FEBRERO 2021

EJECUCION DE "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA -
OBRA: HUALLAPE, 20.52 KM™
UBICACION: DEP: CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST.. BELLAVISTA
ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN _[
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
PPTO.FASE I & 197,882.96 |(INC.IGV)
PPTO.CONTRATADO: | 8/ 131921970
FECHA INICIO DE 110172021
CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION FASE lll _ N°02 - FEBRERO 2021
MONTO VALORIZACION AVANCE SALDO POR
DESCRIPCION CONTRATADO| ANTERIOR | ACTUAL |ACUMULADO mw VALORIZAR
SIN IGV (S/.) (st) (1) (Sl.) (sh)
\VALORIZACION (L] 197,882.96 11,543.18 15,365.61 26,908.79 13.60% 170,974.17
TOTAL CONTRACTUAL
[Avances an porcentaje 100.00% 5.83% 7.77% 13.60% 86.40%
REAJUST 0.00) 0.00 0.00 Los reajustes seran cancelados en la
liguidacion de la obra
DEDUCCIONES (D) [
POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00} 0.00 0.00 Los deducciones seran canceladas
POR ADELANTO PARA MATERIALES 0.00| 000 0.00 en la liquidacion de la obra
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
(VALORIZACION BRUTA(VB =V+R -D) 15,365.61
IAMORTIZACIONES (&)
IAMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
JAMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00
ITOTAL AMORTIZACIONES (A) 0.00
VALORIZACION NETA (VN = VB - A) 15,365.61
RETENCIONES (C )
FONDOS DE GARANTIA 0.00 La retencion total se hizo efectiva en
GASTOS DE LICITACION 0.00 la FASE Il. Para la Fase lll no se
MULTA POR ATRASO DE OBRA 0.00 genran retenciones
TOTAL 0.00
MONTO APAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN-C) 15,365.61
MONTO POR LGV. (VN x 18.00) 0.00
MONTO TOTAL CON LG.V. 15&'&5.61
TOTAL COMPROMISO DE Pm»»»:»»:»»bi S/. 15,365,861 ]
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RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”
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VISTA N°02.- ACTIVIDADES DE REMOCION DE ESCOMBROS - FEBRERO 2021

SERVICIO: “Ejecucién del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”
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PANEL FOTOGRAFICO

VISTA N°04.- ACTIVIDADES DE ROCE Y LIMPIEZA DE VEGETACION - FEBRERO 2021

SERVICIO: “Ejecucién del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”
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VISTA N°05.- ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE SENALES - FEBRERO 2021

VISTA N°06.- ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LA CALZADA - FEBRERO 2021

SERVICIO: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”
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VISTA N°07.- ACTIVIDADES DE ROCE Y LIMPIEZA DE VEGETACION FEBRERO 2021

S — —_—

VISTA N°08.- ACTIVIDADES DE REMOCION DE ESCOMBROS - FEBRERO 2021

SERVICIO: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km"”
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VISTA N°09.- - ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE SENALES - FEBRERO 2021

U

VISTA N°10.- ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE BADENES - FEBRERO 2021

SERVICIO: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”
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VISTA N°11.- ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y REMOCION DE ESCOMBROS POR MOTIVO DE LLUVIA - FEBRERO 2021

VISTA N°12.- ACTIVIDADES DE ROCE Y LIMPIEZA DE VEGETACION - FEBRERO 2021

SERVICIO: “Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

FACTURA - CONSORCIO ESPERANZA

El que suscribe, ALEXANDER IPANAQUE DAVILA, identificado con DNI N°© 44077250, en
calidad de Representante Legal Comin del CONSORCIO ESPERANZA conformado por las
empresas SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL, con RUC N° 20392368427 v DECO IC
EIRL con RUC N® 20604417270; Declara bajo juramento y responsabilidad que: La factura
correspondiente a la valorizacion N° 02 — FEBRERO 2021, se presentara al momento de solicitar

el pago correspondiente; al contar con la conformidad del Evaluador, el Inspector y la Entidad.

En fe de lo antes sefalado, suscribo la presente declaracion jurada.

Jaén, 05 de marzo de 2021
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9.2. RELACION DE PERSONAL




Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba — Huallape 20.52 km”

nnaNn

9.2. RELACION DE PERSONAL.

El contratista cuenta con personal profesional clave, en la ejecucion de la fase I1I del servicio:

ITEM APELLIDOS CARGO DNI
PERSONAL TECNICO

1 | ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ | RESIDENTE DEL SERVICIO | 42294900

Ademas, el contratista cuenta con personal adicional en campo, para un mejor control y ejecucion
del servicio.

Administrador
Prevencionista
Almacenero
Coordinador de Cuadrilla
Chofer de camioneta

Para la ejecuciéon del mantenimiento rutinario, segin el plan de trabajo, se debera contar con 04
trabajadores en campo. Por lo que se adjunta la relacion del personal obrero:

ITEM APELLIDOS CARGO DN
PERSONAL OBRERO

2 | JACINTO NEPTALI DIAZ CARRASCO CHOFER | 71697747

3 NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO PEON 43038960

4 CEMBRERA JULCA WILSON PEON 48522180

- DIAZ CEMBRERA LUIS PEON 41965215

5 NEIRA GUZMAN JESUS PEON 27681105

m/i-.l.xz PR AN Y
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9.3.

TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON
RESPECTIVA COPIA DE DNI
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9.3 TAREO MENSULA DEL PERSONAL
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9.4. PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE
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9.4.1. SEMANA 01 - PLANILLA DE PAGO MENSUAL
DE PERSONAL




Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periodico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL

HOJA DE PAGO (PERSONAL OBRERO)
FASE Il _ MANTENIMIENTO RUTINARIO (01/02/2021 AL 28/02/2021)

"EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENT O PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE

ARG SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 K"
UBICACION: DEP. CAJAMARCA PROV. JAEN  DIST. BELLAVISTA
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
PPTO.CONTRATADO: S/ 1,319, 218.70 ( INC. IGV)
PPTO. FASEIl: S/ 197,882.96
FECHA INICIO DE OBRA: 11012021
SEMANA 01 - FEB 2021 4 g
N° NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO = % el
LIM{M[J|VISIDI 8§ | 8 | conFormIAD
1|2(3|a|s|s = z
1 |JACINTO NEPTALI DIAZ CARRASCO 71697747 | cHOFER| x| x| x|x|x|x|p| 6 1
2 |NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO 43038960 | peon | x| x| x|x|x|x|p| & 1

3 |CEMBRERA JULCA WILSON

48522180 PEON | X|X|X|X|X]|X|D 6 1

4 |DIAZ CEMBRERA LUIS 41965215 PEON [ X|X|X|X|X|X|D 6 1
5 |NEIRA GUZMAN JESUS 27681105 PEON | X|X|X|X|X|X|D 6 1
X = Asistio De =Feriado

D =Dominical

DM = Descanzo Medico

REG. CIP. 161107

NN
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9.4.2. SEMANA 02 - PLANILLA DE PAGO MENSUAL
DE PERSONAL




Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba — Huallape 20.52 kﬂ’ n ﬂ n 2 h

HOJA DE PAGO (PERSONAL OBRERO)
FASE Ill _ MANTENIMIENTO RUTINARIO (01/02/2021 AL 28/02/2021)

SERVICIO: "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANT ENIMIENT O PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMIND VECINAL CRUCE
' SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM"

UBICACION: DEP.. CAJAMARCA PROV.. JAEN DIST.. BELLAVISTA
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
PPTO.CONTRATADO: s/ 1,318,219.70 {INC. IGV)
PPTO. FASEII: s/ 197,882.96
FECHA INICIO DE OBRA: 1110112021

SEMANA 02 - FEB 2021 3 8

e
-4

5 3 £ FIRMA
N NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO | LIM[M[)|V|S|D| © § CONFORMIDAD

8|910/11)12|13)14] = z
1 |JACINTO NEPTALI DIAZ CARRASCO 71697747 |CHOFER| X | X| X[ X| x| x|D| & : §
2 |NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO 43038960 PEON |- | X|X|Xx[x|x|D] 5 0
3 |CEMBRERA JULCA WILSON 48522180 PEON |- | X|X|X|X|X|D| 5 0
4 |DIAZ CEMBRERA LUIS 41965215 PEON [X|X|X|X|X|X|D| & 1
5 |NEIRA GUZMAN JESUS 27681105 PEON [ X|X|X]|X]|X s| o 1

X = Asistio De =Feriado
D = Dominical DM = Descanzo Medico

/ﬂ/ﬁ/}

e o
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9.4.3. SEMANA 03 - PLANILLA DE PAGO MENSUAL
DE PERSONAL
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

HOJA DE PAGO (PERSONAL OBRERO)

FASE Ill _ MANTENIMIENTO RUTINARIO (01/02/2021 AL 28/02/2021)

"EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE

M SHUMBA - HUALLAPE, 2052 KM"
UBICAGION: DEP. CAJAMARCA PROV.. JAEN DIST.: BELLAVISTA
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
PPTO.CONTRATADO: ”s/ 1,319,219.70 (INC. IGV)
PPTO. FASEII: sl 197,882.96
FECHA INICIO DE OBRA: 410112021
SEMANA 03 - FEB 2021 3 §
F FIRMA
. o
N NOMBRE Y APELLIDOS DNI carco [ TmIm[sTv]s[o] & § EORICRMDAD
15|16|17|18[19[20{21] * z
1 |JACINTO NEPTALI DIAZ CARRASCO 71697747 | cHoFer| x| x| x| x| x| x|o| & 1
2 |NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO 43038960 | PEON | x| x|x|x|x|[x|p| s 1
3 |CEMBRERA JULCA WILSON 48522180 | PEON | x| x|x[x|x|x|p| & 1
4 |DIAZ CEMBRERA LUIS 41965215 | pEON | x| x|x|x|x|x|p| s 1
5 |NEIRA GUZMAN JESUS 27681105 | PEON | x| x|x|x|x[x|p| & 1

X = Asistio
D =Dominical

X = Asistio
D = Dominical

De =Feriado
DM = Descanzo Medico

De =Feriado
DM = Descanzo Medico

Andrés A, Delgado Pérez
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Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”
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9.4.4. SEMANA 04 - PLANILLA DE PAGO MENSUAL
DE PERSONAL
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

" o} -
HOJA DE PAGO (PERSONAL OBRERO) neNnoy
FASE Ill _ MANTENIMIENTO RUTINARIO (01/02/2021 AL 28/02/2021)
SERVICIO: "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENT O PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
B SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM"
UBICACION: DEP.: CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST.: BELLAVISTA
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
PPTO.CONTRATADO: "si 1,318,218.70 [ INC. IGV)
PPTO. FASE II: sl 197,882.96
FECHA INICIO DE OBRA: Ho12021
SEMANA 04 - FEB 2021 i “é
B
e FIRMA
N NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO | LImim|)|VIsS|D S E CONFORMIDAD
= "
22123| 24| 25|26} 27| 28| z
1 |JACINTO NEPTAL DIAZ CARRASCO 71697747 CHOFER| X | X | X| X|X|X|D 6 1
2 |NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO 43038960 PEON [ X|X|X|X|X|X]|D 6 1
3 |CEMBRERA JULCA WILSON 48522180 PEON | X|X|X|X|X|X]|D 6 1
4 |DIAZ CEMBRERA LUIS 41965215 PEON | X | X|X|X|X]|X|D 6 1
5 |NEIRA GUZMAN JESUS 27681105 PEON | X|X|X|X|X]|X|D 6 1

X = Asistio De =Feriado
D = Dominical DM = Descanzo Medico

ho
INGENIERO CIVIL
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Senvicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -1 ™ {11} 7 b
Huallape 20.52 km”

9.5. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO




% MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

ACTA DE INICIO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO

SERVICIO: “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE - 20.52KM"

UBICACION:

Poblados : Cruce Shumba, Shumba Bajo, México, Papayal, Canana, Playa
Grande, Huallape

Distrito : Bellavista

Provincia : Jaén

Departamento : Cajamarca

INICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO : 11 de enero de 2021

PLAZO DE EJECUCION : 360 Dias Calendario

MONTO MANTENIMIENTO RUTINARIO : 197,882.96 Sin IGV

FIN MANTENIMIENTO RUTINARIO : 05 de enero de 2022

En el caserio Shumba Bajo, Distrito Bellavista, Provincia de Jaén, Departamento
Cajamarca, siendo las 8:30am, del dia 11 de enero de 2021, reunidos el Ing. Andrés
Abelardo Delgado Pérez, Residente del servicio, el Ing. Lai Armando Caisan Guevara,
Inspector del servicio, trabajadores y pobladores del sector, para formalizar la fecha inicio
de la Fase Il — Mantenimiento Rutinario del Servicio: “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE —
20.52KM".

Habiéndose cumplido con la designacién del inspector, se acordd que a partir de
esta fecha 11 de enero de 2021, iniciara el plazo de ejecucion de la Fase lll - Mantenimiento
Rutinario.

Dando fe a lo descrito se suscribe la presente.

/
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/ Hﬂflhﬂ SIviL
!6 EIP. 125729

nengs

mache

INGEMERO CIVIL
e P L

(/C | /29,

(A R & Dolgado Pérez
g/ INGENIERO CIVIL
“REG. CIP. 125729



- A%n9s

ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

I INTRODUCCION

PERIODICO

Con fecha 18 de diciembre del 2020 siendo las 10:00 am se reunieron el
Residente Ing. Andrés Abelardo Delgado Pérez en representacion del
CONSORCIO ESPERANZA vy el Inspector Ing. Wilson Leyva Vasquez en
representacion de la Municipalidad Provincial de Jaén para proceder a la
suscripcion de la presente ACTA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES DEL:
“MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SHUMBA-

HUALLAPE”.

il DATOS GENERALES

Nombre del Servicio

Contrato
Entidad Contratante
Empresa Contratista

Representante Legal de
Empresa Contratista

Ingeniero Residente

Ingeniero Inspector

Fecha entrega terreno

A2290

Presupuesto de Mant.
Periodico

G.C17.1

cr

Plazo de Ejecucion

Fecha de Inicio

Fecha de Culminacion

: 22 de Septiembre del 2020.

: 05 de Diciembre del 2020.

: Mantenimiento Periddico Y Rutinario Del Camino
Vecinal “Cruce Shumba - Huallape™ - 20.52 Km.

: Contrato de Servicios N2 175- 2020- MPJ/A.
: Municipalidad Provincial de Jaén.

: CONSORCIO ESPERANZA.

: Alexander Ipanaque Davila.

: Andrés Abelardo Delgado Pérez.

: Wilson Leyva Vasquez.

: 26 de Agosto del 2020

: 1'094,952.35

: 75 DC.

A Delgado Pérez
GENIERO CIVIL
REG. CIP. 125729



{18 DESARROLLO DEL SERVICIO

noRN93

Se hizo la verificacion fisica de los trabajos realizados por la empresa contratista
CONSORCIO ESPERANZA, concluyendo que ha cumplido con levantar las
observaciones suscritas en el acta de pliego de observaciones de fecha 08 de
diciembre de 2020, y que estos se han desarrollado de acuerdo a los estipulado

en su contrato.

Se resuelve dar por CULMINADO la ejecucion el servicio de “MANTENIMIENTO
PERIODICO DEL TRAMO CRUCE SHUMBA- HUALLAPE”, y que en sefial de

conformidad de la presente se suscribe.

¥ . ¥
17 el S )
Hﬁ!ﬁ;é' Leyva Visquey

INGENIERC CVIL
CiP N* 101506

ING. INSPECTOR DE SERVICIO

ando-Brito Camact-:
NGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161167

EG.CIP. 125729
NTE DEL SERVICIO
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ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES

DATOS DEL SERVICIO

Nombre del Servicio

Contrato
Entidad Contratante
Empresa Contratista

Representante Legal de
Empresa Contratista

Ingeniero Residente
Ingeniero Inspector
Fecha entrega terreno
Presupuesto de Mant.
Periddico

Plazo de Ejecucion
Fecha de Inicio

Fecha de Culminacion

METAS DEL SERVICIO

: Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino
Vecinal “Cruce Shumba - Huallape™ - 20.52 Km.

: Contrato de Servicios N2 175- 2020- MPJ/A.
: Municipalidad Provincial de Jaén.

: CONSORCIO ESPERANZA.

: Alexander Ipanaque Davila.

: Andrés Abelardo Delgado Pérez.
: Wilson Leyva Vasquez.
: 26 de agosto del 2020

:1'094,952.35

75 DEC.
: 22 de septiembre del 2020.

: 05 de diciembre del 2020.

Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal Cruce Shumba —

Huallape; de 19.287 km

DESARROLLO DEL SERVICIO

Se llevo a cabo la verificacion y el cumplimiento de la ejecucion de los trabajos,
el buen estado y funcionamiento del servicio: “Mantenimiento Periddico y
Rutinario del camino wvecinal “Cruce Shumba - Huallape” - 20.52 Km,
encontrandose las siguientes observaciones:

- El contratista debe realizar el Repintado de los hitos kilométricos, asi como
los postes de las sefales preventivas y reglamentarias.

'-j i ¢
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N20n91

- La colocacion de los Hitos Kilométricos, se debe realizar en el lado derecho

de la via para los kildmetros pares y en el caso de los impares en el lado
izquierdo.

Observaciones que tendrad que levantar el contratista en un plazo de 10 dias a
partir del dia siguiente de suscrito la presente (08/12/2020), siendo el ultimo dia
de plazo para dicho levantamiento de observaciones el 18/12/2020, segun lo
establecido en los términos de referencia de las BASES ESTANDAR DE
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION PARA EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO (Decreto de Urgencia N° 070-2020).

ENIERO CIVIL

dtt $dicio

ING. INSPECTOR DEL SERVICIO

INGENIERO CIViL i A Pérez
nEA AR sEeART e 2 INGENIERNO fIVH
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ACTA DE ENTRE TERREN

En la localidad Puerto Huallape, Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca,
siendo las 8:30 am del dia 26 de Agosto del 2020, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Provincial
de Jaén y los representante Comin del “CONSORCIO ESPERANZA', para el desarrollo de entrega de
terreno para la ejecucion del servicio del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal “Cruce Shumba - Huallape™; asi mismo se verifico que el terreno es compatible con los
alcances del servicio y corresponde a los datos sefialados en los Términos de Referencia.

En sefial de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla;

Representantes del Organismo que entrega el Terreno

? L;.:'y-ua Vasques
ZENIERO CIVH

=R M A s

R rnd HARR & vy

ING. ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ ING. WILSON LEYVA VASQUEZ

,,,,,,,

RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE OBRA
.l CIP: 125729 CIP; 101506

rés A/ Delgado Pérez
INGENIERO CIVIL

") _INGENIERO CIV».
/’ REG. CIP. 16117



Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”
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9.6. COPIA DEL CONTRATO Y CONTRATO DEL
CONSORCIO
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Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Peri6dico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”
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9.6.1. COPIA DEL CONTRATO DE SERVICIO
N° 179-2020-MPJ/GM




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 CONTRATACION
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA — HUALLAPE - 20.52 KM”

CONTRATO DE SERVICIOS N°A 15 -2020-MPJ/A.

“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE -
20.52 KM”

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE SERVICIO DE PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CRUCE SHUMBA - HUALLAPE - 20.52 KM” que celebra de una parte la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20201987297, con domicilio legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén,
Provincia de Jaén, Region Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO
DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia
N° 0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA
COMUNA Dr. WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N® 16531706, con domicilio
en el Jr. Simén Bolivar 1520 — Jaén, la facultad de suscribir contratos y de otra parte el CONSORCIO
ESPERAZA, con domicilio legal en la Av. Mariscal Castilla N° 771 — Distrito y Provincia de
Jaén — Region Cajamarca, debidamente representado por su Representante Legal el Sr.
ALEXANDER IPANAQUE DAVILA, con DNI N° 44077250, EL CONSORCIO ESPERANZA
esta conformado por la empresa SETEGER CONSTRUCCIHONES E.LR.L. con RUC N°
20392368427, con domicilio legal en la Av. San Pedro N° 1225 — Cumba — Utcubamba -
Amazonas, inscrita en la Partida Electrénica N° 11000274 Asiento N° D00002, del Registro
de Personas Juridicas de la Oficina Registral de BAGUA, debidamente representado por su
Titular Gerente el Sr. MAYCOL IVAN ZUMAETA PEREYRA, con DNI N° 44302447, con una
participacién del 50% en el presente Consorcio y la empresa DECO E.LR.L. con RUC N°®
20604417270, con domicilio legal en la Calle Mariscal Castilla N° 771 - Jaén - Cajamarca,
inscrita en la Partida Electronica N° 11062227 Asiento N° A00001, del Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Registral JAEN, debidamente representado por su Titular Gerente el
Sr. ALEXANDER IPANAQUE DAVILA con DNI N° 44077250, con una participacion del 50%
en el presente Consorcio; CCI N° 002 395 002594203067 24 — BANCO DE CREDITO DEL
PERU, a quien en adelante se le denominarda EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAU§QLA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 14/08/2020, el comité de seleccién, adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° '004-2020-MPJ/CS-1 para la CONTRATACION DE
SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE — 20.52 KM”, cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO DE PARA LA
EJECUCGION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CRUCE SHUMBA — HUALLAPE - 20.52 KM”, al CONSORCIO ESPERANZA.

CLAU§UQ TERCERA: MONTO CONTRAGTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 1, 319,219.70 (Un millén trescientos

diecinueve mil doscientos diecinueve con 70/100 Soles), que incluye todos los impuestos
de Ley (NO INCLUYE EL IGV).

Este monto comprende el costo del servicio, todos los fributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legisiacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del

servicio materia del presente contrato.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROGEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 CONTRATACION
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA — HUALLAPE — 20.52 KM”

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO
UNICO para la FASE |; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE ll y Il (con excepcion del
pagé por el inventario de Condicién Vial, que seré en pago Unico), luego de la recepcion
formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. segun el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar |a conformidad de la prestacion debera hacerlo en
un plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcién.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del area usuaria:

DESCRIPCION DE LA

CONFORMIDAD DEL

Mensuales e Informe Final del
servicic de mantenimiento
peribdico.

informe Final de Ila
ejecucion del
Mantenimiento Periddico.

PRESTACION AREA USUARIA PAGOS PARCIALES
FASE I Aprobacion del Plan de =
Entrega del Plan de Trabajo. | Trabajo T3t Sienio antiontate Cagmel
FASE li: Conformidad de los
Entrega de Informes | informes mensuales e Se page mensualments de acuerdo al

avance mensual , teniendo
como limite el 83% del monto del
contrato original.

FASE IliI:

- Entrega de informes
Mensuales del servicio de
mantenimiento rutinario.

- Inventario de condicion vial.

Conformidad de los
informes mensuales del
Mantemimiento Rutinario.

Se paga mensualmente  por
mantenimiento rutinario. La suma de
dichos pagos representa el 15% del
monio del Contrato original

Aprobacién del inventario
de Condicién Vial.

1% del Monto del Contrato Orniginal

TOTAL

100% del monto del Contrato Original

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a
lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171
de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio

efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de 460 (cuatrocientos sesenta) dias
calendarios el mismo que se computa desde:

Fase 1: El plazo de la elaboracion del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados
a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: El plazo de ejecucion del mantenimiento periédico sera de 75 (Setenta y cinca) dias

calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de la Fase Il se realizara al dia siguiente de la comunicacion
de la aprobacién del Plan de Trabajo.

Fase 3:

El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 01

de enero del 2021

El plazo de la elaboracion del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.

manera:

~El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase Il se realizara de la siguiente




) B8 & PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 CONTRATACION
S DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
S RUTWARIO DEL CANING VECINAL: “CRUCE JHRNIRA - HRSILARE ~ S us far™

< & MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

-La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase Il

-La elaboracién del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: S/ 131, 921.97 (CIENTO TREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 97/100 SOLES), a través de la retencién del 10%
solicitado mediante CARTA N° 003-2020-CE/AID-RL, que debe efectuar la ENTIDAD,
durante la Primera Mitad del numero total de pagos a realizarse, de manera prorrateada,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

\ Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
-~ \3-. \j Contrataci_ones del Estado, en el caso de contratos periodicos ge presta!cion de genricios en
general, si el postor ganador de |la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%)

del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las

hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

i “LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

: EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Qcho (08) dias calendarios

7- /  siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA, acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendarios
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en &l articulo 168 y la

Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

)

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la
contratacién. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar.

ESPERANZA
ANTE LEGAL COMUN

Este procedimiento no resuita aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
. con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la

conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la
penalidad que corresponda por cada dia de atraso.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 CONTRATACION
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE - 20.52 KM"

nepnt s

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA deciara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resuita imputable. En este ditimo caso la calificacion del retraso
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos

/ directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley
7L- + de Contrataciones del Estado.

Se considera como otras penalidades a la siguientes:

Durante | ucién del mantenimiento periédico:
PENALIDAD
CAUSALES (FORMA DE CALCULO) PROCEDIMIENTO DE COBRO

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacién con el | Se aplicard 0.5 de una UIT por | Se descontarda en cada pago
personal acreditado o debidamente | cada dia de ausencia del personal | conforme al informe del Inspector
sustituido

No presentar oportunamente los informes
o no subsanar las observaciones | Se aplicara 0.25 de una UIT por | Se descontard en cada pago
efectuadas por el inspector dentro del | cada dia de demora conforme al informe del Inspector |
plazo otorgado
Incumplimiento del uso de sefiales de |Se aplicarda 2 UIT por el|Se descontara en cada pago
seguridad para realizar las actividades incumplimiento conforme al informe del Inspector

Incumplimiento de uso de implementos de | Se aplicara 0.25 de una UIT por
seguridad (mameluco, casco, botas, | cada personal que incumpla el uso
guantes, gafas y mascarillas) de implementos de seguridad

Se aplicara 0.25 de una UIT por

Se descontarda en cada pago
conforme al informe del Inspector

En caso no cuenten con los seguros Se descontara en cada pago

(SCTR y SOAT) :::mz’:;“s"m‘;" SegUIOS.  © | conforme al informe del Inspector
Ausencia del Ing. Residente del o Sea;:’i:-rsust)dounaurl‘pw Se dese:milaré enddcada graqo

Se aplicara una (1) UIT por cada
dia de ausencia de numero minimo
de equipos y maquinarias

~LNo disponer del nimero minimo de las
maguinarias y equipos establecidos

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector
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Y

No zarandear el material de afirmado en

cantera

Se aplicard dos (2) UIT por cada | Se descontard en cada pago
evento que se detecte

No presentar en los informes folos y
de cada dia fechados vy

videos

georreferenciados

cada informe

Se aplicard 0.50 de una UIT por | Se descontard en cada pago'
conforme al informe del Inspector

Durante la ejecucion del mantenimiento rutinario:

cametera

PROCEDIMIENTO
ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) BN
Limoi & Menos de 3|Cuando la cantidad de obsticulos | Se descontard en cada pago
;z;"aef Km obstéculos en | supera la tolerancia se aplicara 0.25de | conforme al informe  del
o 1 km, la UIT por cada Km observado Inspecior
mﬁide ;2 Cuando la cantidad de baches supera | Se descontara en cada pago
Bacheo m2 0.50m x 0.50 x la tolerancia se aplicard 0.5 de Ia UIT | conforme al  informe  del
0.15men 1 km. por cada Km cbservado Inspector.
Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pago
Desquinche m3 1m3porkm | tolerancia se aplicard 0.25 de una UIT | conforme al informe del
por cada Km observado Inspector.
R i da Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pago
domiiihes m3 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.5 UIT porcada | conforme al  informe  del
i Km observado Inspector.
| Maximo 25%
Limpieza  de |, del drea de la |Cuando el porcentaje supera ;as’,“"m"";l‘em"“;ﬁ
cunetas seecion tolerancia se aplicard 1 UIT Inspector
transversal i
Cenilses e ﬁx;‘:aﬁ(!uando el porcentaje supera la|Se descontard en cada pago
prssiarcrr M 1 srupliecis tolerancia se aplicars 0. 5de la UIT por | conforme  al  informe  del
e " cada alcantarilla observada Inspector.
Ginginzn P Maximo 30% | Cuando el porcentaje supera Se descontara en cada pago
bads m2 de la | tolerancia se aplicara 0.5de la UITpor conforme al informe del
superficie. cada badén observado Inspector.
lz_:':PGQza de ““"‘"’“mc“ma > h&mmtmﬂdapago
ja de|M de la seccion folerancis se w“'“"h’o 25' unﬁwa'a conforme al informe  del
coronacion transversal. » Inspector.
LifAblea A Debera En caso de no cumplir |a tolerancia se | Se descontara en cada pago
Emes Und \ecer plicard 0.25 UIT por cada ponton |conforme al informe del
P sismpee impla | cbserseiio Inspecior.
Encauzamiento mx:?:a d??: Cuando el porcentaje supera la|Se descontara en cada pago
de pequeiios | M ks tolerancia se aplicara una 0.5 UIT por | conforme  al  informe  del
cursos de agua haheiatal cada curso de agua observado. Inspector.
.. | Se descontard en cada pago
Roce y limpieza | m2 Maximo 45 cm. ;mﬁﬁﬂwahm confoorme al informe del
aphicara 0. Inspector.
rmmmn Incumplimiento | Cuando supera la cantidad de la|Se descontard en cada pago
det tiis saliales und inferior a 1| toleranciase aplicarad 0.25de laUIT por | conforme  al  informe  del
sefial por km. | cada sefial observada. Inspector.
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas
REforEsticis il sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se Seﬁdeaoonu;é ep.uda padg;
lo largo del | aplicara 0.25 de la UIT por cada zona i
camino inestable sin reforestar. gy et
Violencia Lﬂuwif;:rﬂ: Cuando supera la cantidad dias de Ia | Se descontard en cada pago
c:ims Y1km A "’15 tolerancia se aplicara 0.25 de la UIT por | conforme  al  informe  del
Pl cada dia observada. inspector.
Menos de 5 m
Reparacién de de muro en | En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard en cada pago
i s m3 mal estado en | aplicara 0.25 de la UIT por cada muro | conforme al  informe  del
i un (1) km de | cbservado Inspector.
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r
) En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard en cada pago
Rer?tarauon 98| ina rmt":fa do"" aplicara 0.5 UIT por cada pontén no | conforme al  informe  del
pontones reparado Inspector.
L
4 CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULD) | PROCEDIMIENTO DE COBRO

En caso el contratista incumpla con su

\.. "/ | obligacionde ejecutar ia prestacion con el | Se apiicaré 0.5 de una UIT por cada dia | 5 ﬁm"t‘a'f‘ e:"“"‘ -2
NGB personal acreditado o debidamente | de ausencia del personal
N sustituid Inspector
s o
Nop ntar oport te los informes
0 no subsanar las observaciones | Se apiicara 0.25 de una UIT por cada dia mm: mmf;-rwn: pag;’l
efeciuadas por el inspector dentro del | de demora i
plazo otorgado B pOCior
i N Se descontara en cada pago
Incumplimiento del uso de sefales de ! . .
sequridad para realizar las actividades | >° 2P/card 1 UIT por el incumplimiento °°' m"’“’“* i L L
Incumplimiento de uso de implementos | Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se descontard en cada pago
de seguridad (mameluco, casco, botas, | personal gque incumpla el uso de|conforme al informe del
guantes, gafas y mascarillas) implementos de seguridad Inspector
" Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se descontarda en cada pago
T8 e o Tow Sapis personal sin seguros, o vehiculos sin | conforme al informe del
(SCTRy SOAT) SOAT Inspector
"" Se descontard en cada pago
\ Ausencia del Ing. Residente del servicio :W“”D%*WU””“"““’ conforme  al informe  del
UJ —— Inspector
-~ No usar material seleccionado de cantera | Se aplicara 0.5 de una UIT por cada g:mm‘em"‘;f "'"“;‘:: i~
para el Bacheo evento que se detecte. Inspector
No presentar en los informes fotos y 2 Se descontard en cada pago
videos de cada dia fechados y | oo aPhcard 025 de una UIT por cadd| ponfome ol informe  del
geormreferenciados 2 Inspector.
No utilizar movilidad adecuada para dcan y Se descontard en cada pago
lranspone de personal (trabajadores) y b alp qmsgg:ts‘:aum O wor conforme al informe de!
herrar = lw

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden aicanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para ofras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

-~ CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resueliva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.
Elio no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado ¢ efectuado, cualiquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacion al contrato

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante |a ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL. CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
vy su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA", para la ejecucién del servicio utilizard personal calificado vy
especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “FL
CONTRATISTA" debera proponer a “LA ENTIDAD" con Quince (15) dias antes de que se
culmine la relacién contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por lo
que LA ENTIDAD debera aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°
numeral 190.4.

Cualquier solicitud en ese sentido, serd debidamente justificado y los cambios que resulten
no irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD".

Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de "EL CONTRATISTA".
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“EL CONTRATISTA", designa como:

N CARGO NOMBRE CIP N°
Roudente del | ING. ANDRES ABELARDO | .

01 | sanvicio DELGADO PEREZ i
Asistente de|ING. LUIS ALBERTO| ..

92 | Residente CABRERA GARCIA ol

“EL CONTRATISTA’", dara por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD".

“EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesional, propondra a “LA ENTIDAD", el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacién del mismo, transcurrido los quince (15) dias
calendarios y en caso ‘LA ENTIDAD" no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demanda la obtenciéon de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, viaticos, gastos de traslado. entre otros; sera de entera responsabilidad de "EL
CONTRATISTA"

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualguiera de las partes puede elevar el presente contraito a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLA LA VIGESIMA PRIM . MICILIO PA FECT N
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilic para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia
de Jaén, Region Cajamarca

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Mariscal Castilla N° 771 — Distrito y Provincia de Jaén
— Regi6n Cajamarca

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del prege
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de ja¢
del mes de agostqlﬂe 2020. \

_ MJLL\ . ‘/ |

A

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN A

“LA ENTIDAD" «7 [El' CONTRATISTA’
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9.6.2. COPIA DEL CONTRATO DE CONSORCIO
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del semcio, la quuidacﬁa Iécnba
que olorgard la enfidad.
CONSORCIO ESPERANZA

Escaneado con CamScanner



Los conmlados declaran expresamente que o a @ﬂﬂa--
administracién y ejecucién del consorcio materia del m&m
con la diligencia, prudencia, buena fe y lealtad de un- ordenado cor
representante de las empresas que conforman el consorcio, serd

dOCla‘mﬁfl‘IG!‘IQ qug presenta al A 5 les
o pree IO SIS R

los consorclados respondern en forma particulor frenfe a los terceros con quianes hublesen aw_mid
obligaciones antes del presente conlirato o en el desarrclio del mismao lo hayan hecho sin auforiza

o sin acverdo de la junta consorcial. en consecuencia, no existira entre las parfes contratant
responsabilidad sohdoﬁc frente a terceros que no hayan contratado con el oonsarcb |

El ﬂres&me &QNSQRQ_O_MA&A_ se constituye en la ciudad de Jaén y realizaré operaciones en
ciudad de Jaén, ambas ciudades se encuentran denfro del ambifo de aplicacién de la exoneracid

del impuesto general a las ventas IGV segun la ley 27037 y sus modificatorias, por lo tanto, se acoge
las exoneraciones descritas en citada ley.

1ERTO NO

mectim

Para efectos tibutarios del presente contrato se designa como OPERADOR TRIBUTARIO a la Em
DECO IC EIRL, RUC N° N° 20604417270, debidamenie representada por su Titular Gerente Alexan
ipanague Davila, identificado con DNI N® 44077250.

%

EL PRESENT

Los consow:lodos acuerdcn que las responsoblhdqaes y/o obligaciones tanto civil, penal y extrajudicicl
ser@n asumidas por la empresa DECO IC EIRL que se deriven de la ejecucién del contrato de consorcig.

SID0 REDACTADO EN ESTA HOTA

publ}cm. ;x'?vadcs y!o Fncncieros para los efec?os del Contraio y los demas fines pertinentes al sefior
Alexander Ipanaque Davila, identificado con DNI N° 44077250, asimismo sefiala domicilio legal en AV,
mgm; CASTILLA N° 771-JAEN-CAJAMARCA, teniendo las siguientes facultades:

El representante legal Comon sin necesidad de poder especial y a sola firna, esta facultade pora la
elecucién de los actos y contratos ordinarios vinculados a fodos los actos civiles, laborales y judiciales,
siendo sus principales atribuciones:

Representar al Consorcio ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas, municipales,
politicas. policiales, fiscales, aduaneras, pudiendo actuar con las facultades especiales y generales del
mandate conlenidas en los Arfs. 74° y 75° del Cédigo Procesal Civil, pudiendo delegar eslas funciones
en las personas que estime conveniente, en especial podrd interponer foda clase de demandas,

~ pruebas anficipadas, reconvenciones, en general, fermular contralaciones, cilanarse de las
pretensiones, transigir, conclliar, susiltulr, o delegar la represeniacion procesal, pudiendo revocar
dichas delegaciones y reasumir el poder cuando lo estime necesario, prestar deciaracienies de parte,
testimoniales, reconocimiento y exhibicién de documentos, frabar foda clase de medidas cautelares,
embargos y secuestros, asimismo podrd ofrecer conira cautela y especialmente caucién juratoria, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 613° del Codigo Procesal Civil.

Asi también, gozara de las atribuciones necesarias para desempefiar y actuar sin restriccién alguna en
cualguler proceso penal, asi como en procesos adminisirativos y judiciales en el compe laboral, para
‘cuyo é&c‘l‘o se ie confiere facultades suficientes de representacién del Consorcio en concordancia
agidlacion laberal vigenta, en especial por el Decreto Ley N® 25583, Art. 14, 24, 33, 48, 49, &1 y

demés nemdtbfe conexa vigente.

mm o Instanclo Grlca, inapelable, vwmmw
: acuyorwinrmniade mwm‘; s part

Escaneado con CamScanner
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9.7. COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y
VEHICULOS UTILIZADOS
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Avenida 28 de Julio; 873 Miraflores Lima Pera
T+511.2*3.73.73 F +511.243.31

MPi2021/5005689VIDA ) MAPFRE | F;’!EEU

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente: dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombradaf(s) esta(n)
asegurada(s) en nuestra compafiia, a nombre de la empresa DECO 1C E.LLR.L. bajo la poliza
de Pensiones No. 7012000094955 y contrato de Salud No. 70220000101284, con
vigencia del 01/02/2021 hasta el 30/04/2021: con las coberturas de Pensiones y Salud por
trabajo de riesgo segin la ley N©26790 y normas complementarias.

Ubicacion del Riesgo/Local/Obra : CONSORCIO ESPERANZA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
SHUMBA-HUALLAPE-20.52 KM DISTRITO DE BELLAVISTA -PROVINCIA DE JAEN-CAJAMARCA.

ASEGURADO(S)

1 DNI 48522180 CEMBRERA JULCA WILSON

2 DNI 71697747 DIAZ CARRASCO JACINTO

3 DNI 41965215 DIAZ CEMBRERA LUIS

4 DNI 27681105 NEIRA GUZMAN JESUS

5 DNI 43038960 NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

01/02/2021 09:15:22 pm
RUIZ RAMOS, DORCAS RUTH

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en mineria subterrdnea (socavon).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones sefialadas en las polizas y/o contratos respectivos, quedando
sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que
a la fecha de emision del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Pude verificar la validez de este documento, ingresando a http:/constanciassctr.mapfre.com.pe/#/




- AnnNng
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drés A. Delgado Pérez
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 125729
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9.8. DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO




Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

9.8 nopnng
DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe, ALEXANDER IPANAQUE DAVILA, identificado con DNI N°® 44077250, en
calidad de Representante Legal Comun del CONSORCIO ESPERANZA conformado por las
empresas SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL, con RUC N° 20392368427 y DECO IC
EIRL con RUC N° 20604417270; Declara bajo juramento y responsabilidad que, NO ADEUDO
AL PERSONAL DE OBRA NI A AUTORIDADES DE LA ZONA; quienes viene realizando
los trabajos del Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal

Cruce Shumba — Huallape 20.52 Km”. Se realizan los pagos al personal de manera semanal.

La presente declaracion jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que, si lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los articulos 411 y 438 del
Codigo Penal, que establece (...) “serd reprimido con pena privativa de la libertad no menor de un ano ni
mayor de cuatro aios, para los que hacen una falsa declaracion; violando la presuncidn de veracidad y para aguellos

que cometen falsedad, simulando o alterando la verdad”

En fe de lo antes senalado, suscribo la presente declaracion jurada.

Jaén, 28 de febrero de 2021

A. Delgado Pire:
INGENIERO CIVIL 227 /INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107 REG. CIP, 12572¢
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