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CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL

RUC: 20495807461
Jr. Orosco N°565 - Cutervo - Cutervo - Cajamarca

Lo IDAD PROVINCIAL DE JAEN ,
Eﬁmgﬁé%ﬁﬂgE%FEAESTRUCTURZ PUBLICA JtT’m, Abril del 2021

07 AER 2021
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
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ASUNTO - Aleanzo Informe de Valorizacion e Inspeccién N 03 — Marzo 2021

CARTA N°010-2021/CONING/RL

REFERENCIA . A) Inspeccion del Mantenimiento Rutinario del Tramo: “CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA - HUALLAPE (20.52 KM) - JAEN — JAEN - CAJAMARCA”

B) CONTRATO N° 038-2021-MPJ/GM

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y al
mismo tiempo hacerle llegar el Informe Técnico, suscrito por el responsable de la
Inspeccion TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacion y
evaluacion correspondiente de las actividades desarrolladas por la empresa
ejecutora “CONSORCIO ESPERANZA” quien viene desarrollando el servicio de
Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE
(20.52 KM) - JAEN — JAEN - CAJAMARCA”.

Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 017-2020-MPJ/CS SERVICIO
DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

“CRUCE SHUMBA - HUALLAPA" (20.52 KM) - JAEN - JAEN — CAJAMARCA

CONTRATON® & - 2021-MPJ/IGM '_
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO '
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA ~ HUALLAPE” (20.52 KM) -
JAEN - CAJAMARCA.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE”

(20.52 KM) - JAEN - CAJAMARCA que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio
legal en la Calle San Martin N° 1371, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO
DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia N°
0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr.
WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNIN° 16531708, con domicilio en la Calle Simon
Bolivar 1520 - Jaén, la facultad de suscribir contratos y de otra parte la Empresa CONTADORES E

&5 . INGENIEROS ASOCIEADOS SCRL Con RUC N* 20495807461, con domicilio legal Jr. Orosco

N° 565 Distrito y Provincia de Cutervo — Cajamarca, Partida electronica N° 11039174 Asiento
N°® A0001, registrado en la Oficina Registral de Chota — Sede Chiclayo, debidamente
representada por Gerente General HOVER GUEVARA MARTINEZ, con DNI N° 41077450; con

CCI N° 00-230-800-2637-5570-0945 del Banco de Crédito del Peru, a quien en adelante se le
denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de Diciembre de 2020 el comité de seleccion, adjudicod la buena pro del
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 017-2020-MPJ/CS para la contratacion del
servicio de INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” (20.52 KM) - JAEN - CAJAMARCA, a la Empresa
CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL, cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el servicioc de INSPECCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” (20.52 KM) - JAEN
- CAJAMARCA.

CLAUSUL& TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 58,067.40 (CINCUENTA Y OCHO MIL
SESENTA Y SIETE CON 40/100 SOLES) soles, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente,

asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGOS
PERIODICOS, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcién.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
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Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION .
El plazo de ejecucion del presente contrato es de Trescientos Cincuenta y Tres (353), dias
calendarios el misme que se computa desde el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.

CLAUSULA SEXTA: DEL PERSONAL CLAVE.

 MOMBRE | CARGO | COLEGIATURA |
[ ORLANDO BRITO CAMACHO { INSPECTOR | CIP 161107 B

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, |a oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento especial de seleccion que establezcan obligaciones
para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS
-~ . EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia

. i g incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento,

fﬁ i , afavor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

AN 53

g ¥ Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
] Ji 1 Contrataciones del Estado, en el ¢caso de contratos periédicos de prestacion de servicios en general,

i % w si el postor ganador de la buena pro solicita Ia retencién del diez por ciento (10%) del monto del

2 contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

i ;9 e “De fiel cumplimiento del contrato: S/ 5,806.74 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 74/100

i SOLES), a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del
nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo’.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)
del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

GLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

_~ La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y la

Decimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento de |a Ley de Contrataciones
del Estado. La conformidad sera otorgada por la Gerencia de Infraestructura Publica de la
Municipalidad Provincial de Jaén.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente
el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de
veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacién de la contratacion. Si pese al
plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En
este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para

. subsanar.
ﬁ. 2/ Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con
N las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
N debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que

corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
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Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSARBILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

4 i
; ¥/ | Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
- F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningln tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Otras penalidades:
;\.{ N° INFRACCION MULTA | PROCEDIMIENTO
; INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL GERENCIA DE
1 | Elpersonal no cumple con utilizar equipos y herramientas e implementos de INFRAESTRUCTURA
seguridad en la ejecucion de la actividad, incumple el REGLAMENTO DE 5xK
) SEGURIDAD, vigente. La multa sera por persona, por ocurrencia y por dia.
PERSONAL TECNICO GERENCIA DE
2 | Por no contar con el Inspector estipulado en las bases o por ausencias INFRAESTRUCTURA
injustificadas en personal técnico minimo de Actividad. La multa sera por |  10xK
persona o por dia.
EJECUCION DEL SERVICIO GERENCIA DE
3 | Deteccion persistente de errores a partir de la segunda devolucion en el INFRAESTRUCTURA
control por muestreo a los sectores trabajados. 20xK
MAQUINARIAS Y EQUIPOS GERENCIA DE
4 | Maquinarias y equipos ausentes segun el requerimiento técnico minimo ose | 15xK | INFRAESTRUCTURA
encuentren en mal funcionamiento, la multa sera por cada equipo y por dia
4 ) de incumplimiento.
-~ CALIDAD DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS GERENCIA DE
5 | Por frabajos mal ejecutados o defectuosos, segin la evaluacién del INFRAESTRUCTURA
inspector. El contratista debera corregir las deficiencias del frabajo sin costo |  20xK
alguno para la Municipalidad Provincial de Jaén
CALIDAD DE MATERIALES GERENCIA DE
& | Por el empleo de materiales no normalizados o en pésimo estado, seglin INFRAESTRUCTURA
criterio del inspector de obra, la multa sera por cada caso detectado. El
contralista deberé retirar el material observado y reemplazarlo con ofro que | 25xK
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N° INFRACCION MULTA | PROCEDIMIENTO

cumpla con las caracteristicas técnicas y evaluacion del supervisor o
inspector de obra, siendo el reemplazo sin costo alguno por la Municipalidad
Provincial de Jaén.

7 | ACTOS DOLOSOS GERENCIA DE

en perjuicio de la ejecucion de la actividad.

Cuando se compruebe que el personal del contratista realizo actos dolosos | 40xK | INFRAESTRUCTURA

K= 0.005% del Monto del Contrato

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid

' ejecutarse.

. Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para

otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSU ECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

¥ Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su

Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta
la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los dérganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
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en las directivas que emita el OSCE y demas normativa-especigl qgue resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda,
y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una congiliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, seguin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue
a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitive y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOSDE LA EJEQUQIQN CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle San Martin N° 1371 ~ Jaén.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Diego Palomino N°® 141 Jaén — Cajamarca.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la ofra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Once (11) dias del mes
de Enero del 2021.




Jaén, 05 de abril del 2021

CARTA N° 003-2021-OBC/INSPECTOR

Sefiores : CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.
Atencion : CPC HOVER GUEVARA MARTINEZ
Gerente General
Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION E INSPECCION N° 03 - MAR 2021
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Il
Referencia : 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPL/CS

2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA — HUALLAPE (KM 20.52) - JAEN — CAJAMARCA

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto;
asi mismo poder presentar, la documentacion correspondiente al INFORME MENSUAL DE
VALORIZACION E INSPECCION N° 03 - MAR 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE lll,
segln lo estipula el ANEXO N° 02 de los Términos de Referencia segtin Articulo 29 del D.U. N°
070-2020; correspondiente al periodo entre el 01 al 31 de marzo del 2021 de la actividad
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CRUCE
SHUMBA - HUALLAPE” - 20.52 KM — FASE IlI; teniendo un porcentaje de avance ménsula del
8.61%

Es cuanto tengo que informar a Usted en honor a |la verdad, para los fines que

estime conveniente,

Atentamente;

19 Urianao B fto Camacho
INGENIERO CIVIL

REG. CIP. 161107

=7

Adjunta;

02 Files (01 original + Copia)
01 CD conteniendo el digital

g il 3 Hortina
ERENTE GENEFAL
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALILAPE, 20.52 KM — JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 03 - MAR 2021

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - MAR /2021 - DEL INSPECTOR
FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION N° 03
DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 004-
2020-MPJ/CS “CONTRATACION DE SERVICIO PARA
LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM” {
(N Griande Brito Camacho

X% INGENIERO CIVIL
i REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

TE T A TR A s - L
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 03 - MAR 2021

1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1.- NOMBRE DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” - 20.52 KM

1.2.- N° DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS N° 175-2020-MPJ/A

1.3.- ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

1.4.- CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA

1.5.- CONTRATISTA INSPECTOR: CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL
INGENIERO INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
N° CONTRATO INSPECTOR: 38-2021-MPJ/GM

1.6.- PLAZO DE EJECUCION: 460 DC

FASE | — Plan de trabajo:

FASE Il — Mantenimiento Periodico:

FASE 11l = Mantenimiento Rutinario:
inventario de Condicion Vial:

FECHA FIRMA DE CONTRATO:

INICIO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO:
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO:
INICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO:

PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO:

CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO:
INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:

PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO RUTINARIO:

CULMINACION MANTENIMIENTO RUTINARIO:

1.7.- MONTO DE CONTRATO:

PRESUPUESTO ELABORACION PLAN DE TRABAIO:

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO:

1.8.-PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:
PRESUPUESTO INVENTARIO DE CONDICION VIAL

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL

20 DC
75 DC
360 DC
5DC

25 DE AGOSTO DE 2020
26 DE AGOSTO DE 2020
21 DE SETIEMBRE DE 2020
22 DE SETIEMBRE DE 2020
75DC

05 DE DICIEMBRE DE 2020
11 DE ENERO DE 2021
360 DC

05 ENERO DE 2022

$/1'319,219.70
5/ 13,192.20
S/ 1'094,952.35

s/ 197,882.96
s/ 13,192.20

REG. CIP, 161107

INSPECTOR DEL SERVICIO

ING. ORLANDO BRITO CAMACHO



CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM n 0 0 /’ Dg
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 03 - MAR 2021

A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobd la fase para la reactivacion
econdmica y atencion de la poblacion a través de la inversion publica y gasto corriente ante la
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 14/08/2020, el comité de seleccién adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS_1, para la contratacion del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
SHUMBA — HUALLAPE 22.52 KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos

integrantes del presente contrato.

Que, con fecha 25/08/2020, el representante comun del CONSORCIO ESPERANZA el Sr.

Alexander Ipanaque Davila, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 19/09/2020, el representante del CONSORCIO ESPERANZA, present6 el PLAN
DE TRABAJO mediante Carta N° 002-2020-WLV-INSP; Con fecha 21/09/2020 se otorga la
CONFORMIDAD del mismo, mediante CART N° 0037-2020-MPJ/GIP/APC, iniciandose asi con
fecha 22/09/2020 el plazo de la Fase Il del servicio.

Que, con fecha 30/09/2020, con N° 011-2020-CE/AID-RI, se presento el INFORME MENSUAL DE
RESIDENTE DEL SERVICIO N2 01 PERIODO (22/09/2020 — 30/09/2020) al INSPECTOR DEL

SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado

de 21.50%.

Que, con fecha 31/10/2020, con Carta Carta N° 012-2020-CE/AID-RL se presenté el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N202 PERIODO (01/10/2020 - 31/10/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance

real ejecutado de 74.81%, y un avance acumulado de 96.31%

REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 03 - MAR 2021

Que, con fecha 01/12/2020, con Carta N° 013-2020-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N203 PERIODO (01/11/2020 - 30/11/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance

real ejecutado de 3.69%, y un avance acumulado de 100.00%

Que, con fecha 30/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos
del servicio, antes del plazo estipulado en el contrato que seria en 05/12/2020. Por lo tanto, el
18/12/2020 se procedié a la firma del ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE 11, la misma que fue presentada a la ENTIDAD con CART

N° 011-2020-LACG-10/MP).

Que, con fecha 21/12/2020, con Carta Carta N° 014-2020-CE/AID-RL, se presento el INFORME
FINAL DEL SERVICIO, PERIODQ (22/09/2020 — 05/12/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado acumulado de 100.00%

B. ALCANCES DEL SERVICIO

FASE Il : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista esta obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segun lo

siguiente detalle:

¢ La ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase Il.
e la elaboracion del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el

Acta de Terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucién del mantenimiento rutinario sera de trescientos

sesenta (360) dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicioy

. # . i R ‘/)
cinco (05) dias calendario. YOrlando B mache
S INGENIERO CIVIL
EG. CIP. 161107
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
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DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 03 - MAR 2021

b) ACTIVIDADES DE LA FASE il

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de cardcter permanente conservar las
condiciones de la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que serd requerido en los
presentes Términos de Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de

Trabajo correspondiente a la ejecucion del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacion de los
trabajos; que se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda, de

acuerdo a Gestién de Mantenimiento (GEMA).

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccion (o la Entidad, en sus controles
aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; seran corregidos o
reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las instrucciones y

aprobacién de la inspeccion y la Entidad.

c) INFORMESY CONFORMIDAD

La ejecucién del mantenimiento rutinario se realizara segin las indicaciones establecidas en el
Plan de Trabajo correspondiente a la Fase Il y los Términos de Referencia; debiendo presentar
informes mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el
estado de transitabilidad de la via, previa aprobacién de los controles de calidad de cada

actividad y verificados por inspector y la Entidad

El contratista elaborara informes mensuales consignando los avances de las actividades
realizadas en el periodo, los cuales contendrén informacién técnica y financiera de las
obligaciones contractuales, la misma que debera estar foliada, firmada y sellada por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en

formato impreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaborara segun lo indicado en el Anexg N° 04 de los

presentes Términos de Referencia.

REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual
contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades
fisicas del mantenimiento periddico; de no efectuarse la presentacion en el tiempo previsto se

aplicara la penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucion por los 360
dias calendario el contratista informara al Inspector para que éste verifique su cumplimiento.
En caso de observarlo debera otorgar un plazo maximo de 5 dias para la subsanacién. De no
subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1

del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contratista presentara el Inventario de Condicién Vial, el mismo que debera contar con la
opinién favorable del inspector y la aprobacién de la Entidad, en caso de ser observado, el
contratista tendra un plazo maximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o
subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1

del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicion Vial se elaborara segln lo indicado en Anexo N° 05 de
los presentes Términos de Referencia, el mismo que debera estar foliado, firmado y sellado por
el residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia

en formato impreso y digital

d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizaréd el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de
mantenimiento rutinario, El pago mensual se realizara previa presentacion del informe de

avance mensual por parte del contratista, la conformidad del inspector y de la Entidad.

Asimismo, la Entidad pagara el uno por ciento (1%) del monto del contrato correspondiente al

Inventario de Condicion Vial, previa aprobacion de este.

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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e) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 11 de

enero del 2021.

El plazo de la elaboracién del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase Il se realizara de la siguiente

manera:

e La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase |l.

e La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

e Elinicio de Fase Ill seria: 11/01/2021 - Fin el 10/01/2022 = 365 Dias Calendario

f)  MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periddico y rutinario deberd tener en cuenta

OBLIGATORIAMENTE la version vigente de la siguiente normativa:

e TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-

2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas normas

modificatorias.

e Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacion econdmica y atencion de la
poblacion a través de la inversion publica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.

e Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacion de las actividades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios y Periédicos de Vias

Nacionales, Departamentales y Locales"

e Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevengio

y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-1947N e ' :gm{
\G=7 INGENIERO CIviL
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e Resolucién Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

e Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario
Sectorial para la ejecucién de los trabajos de conservacién vial en prevencion del
COVID-19.

e Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccion EG-201 3.

e Resolucidon Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

e Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

e Resolucién Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccion Suelos y Pavimentos.

e Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

e Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de
uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

e Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de

contrataciones del estado, articulo N° 37.

g) OBIJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO
OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el Mantenimiento Periddico Y Rutinario Del Camino Vecinal CRUCE SHUMBA -

HUALLAPE, JAEN — CAJAMARCA; de 20.52 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la citada

via.
}’a\ Orlando Beib Camacho
n? INGENIERO CIvIL
REG. CIP, 161107
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OBIJETIVOS ESPECIFICOS:

e Garantizar la seguridad del trénsito y la vida Gtil de la carretera, manteniendo el limite
econdmico establecido por el tipo de camino.

e Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del medio
ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y
lineal, para que se tenga una tarea facil a cumpliry, al mismo tiempo, el inspector pueda
realizar su funcion con facilidad.

e Lograr la integracién socioeconomica y politica de los pobladores del campo con la
ciudad y, por ende, a nivel nacional.

e Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencién a los servicios publicos,
especialmente los de educacion (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como
el acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

e Favorecer la economia familiar a través de la disminucion del costo de operacion del
transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

e Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

macho
IERO CIVIL
REG. CIP, 161107
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METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cédigo Descripcion Und. | Metrados
MR-100 CONSERVACION DECALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 1.59]
MR-102 Bacheo camino tipo Il m2 742.14
MR-103 Desquinche m3 3.53
MR-104 Remocion de derrumbes m3 15.90
SEC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 2,472.57
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00]
MR-201 Limpieza de cunetas mi 2,473.80
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 5.30
MR-203 Limpieza de badén m2 70.68
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion ml 17.67
MR-205 Limpieza de pontones und 0.88
MR-206 Encauzamiento de pequerios cursos de agua mi 42.41
MR-300 CONTROL DEVEGETACION 0.00]}
MR-301 Roce y limpieza m2 10,602.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Conservacion de sefales und 3.53
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00
MR-501 Refosteracion und 353.40]
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-601 Vigilancia y control Km 84.82
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacién de muros secos m3 3.53
MR-702 Reparacion de pontones und 0.27

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL
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MAR 2021
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CONTRATO N° 38-2021-MP.

VALORIZACION N° 03 — DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 03 —
C.
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, D
: f&fuwm

y

N

%bL L 9 9E6'ESH P Tt =4
Wil 22 05°9¥6 £F WM_ 5
%l 8 TLLEOLL L i¥?,
WOSE} 8.'806'92
%o 1 sezeslst |
OIS IDNVAY VZRIOTY A Ny
_ NIWNST
WLT 08" W8 'EY I0H _M.Bo....._ 96 290° 6L VIINONODS VAIN340 30 TVLO0L OLNOW
'y (LA i 000 % oo°ne) A1
__I-i-,- _«__‘E.....a y 96°288'16) w101 8NS
e : ‘gu0’ ¥ avarun

pun sauojued ep uaesedey| 204N
fuw $0098 SOUnU ap upoeseday| LOLWN
SVIHYINS NS WG NOD SSO0YOIAILOY] OOl NN
uy enuos 4 eoueslbis  LO9HN
AVA TOEINDD A VIONYSIA| O08HN
W FOLBL L _8.== %2 22 v ise 00748 Tu LE'D ooy |PUN uopRlaIsojEy | OGHN
POLELL L8E JNEENY OKEIW| 00sHN
mﬁ L pERLE 28'1¢ seleyas ep uoeaesucn|  HOTEN
i A YA avorinoas| oo
T.E ovews's  foooaise A ozeduy A eocy| LOEHN
orals's s NOIDY 95/ 50 W0HINOD] 00EHN
gl | Buva v 086 £08L i e LA By T6r M enfie ap sosino soyenbad ap ojueiuezneoug| 07N
‘td L 48s Jos s £0'50 MB ] W.ﬂ. LEEL  |sTOl pun sauaiod ep ezadury| S0THA
'LL By 00°651 088 0L £ DE'0 oz S0z U UDIDRUGIOD SEIURZ p B Zedu quu.chzl_
568 L4 oLgse?  |ovees 18082 800l £ |stzw ke lelezoe Bo e 08'0Z8 w ugpeq ep ezedu| EOTEA
T L A ) LiEse o' waEL | 2izor Bed 96 66E'E szes 9519 s ajueE ap ezmdury| FOTHA
wols | ozeore  |oowwezz vierL TSE wagh | oo’ |ozoies  |ovELSE oeo ooeesaz | M s@@uno ap ezmdur| 10T
BEEHFI'EL B0 i’ | 000 85 EBZ T L0'0LL'9L IrvhEN0 30 SYEE0 30 vSIdWI| ooZuw
1L |evieiee |veesenz LVESS'E 5Tyt |%oEs | Leesg'y  |eopese  |OL'EST LY Lad] loosze'ss | IW [eUEEL 8p sU0dR LIS HOMURdNS B op OpelLad| SoeCHS
4L LR ) £Lg8L 04°51 0EL | Ev00e ¥Lsz 20892 T ALETV_ [B9vRl fuw sequniAp ep upausy| FOLMN
844 2028 _Wn wpEL | 6228 65 R N S bt ayouinbsag| ©0L-MN
e Jocizvos  fozco 001599 LO FA T sezegor  |eoEsLy  [SOZOELL 168 lovelgs [IW I odi ouweD cayzeg| TOL-HA
8iL 14262 86l ogr | Lrzow 19z 96 B5E E oL v8L L8l uny Bpezjes ap ezeidu| 101N
B0°0GL'0) Be viE'EL Ve 0BB'PEL W' Z1v'D 30 NOIDVARSSNDD| 001 MW
% WioNvd | oavHLan Y TvioNvd [oavaLan % Iviouvd | oavuian | % TVIDEVd |oavaELIn ;
iy DALY R VoA LINM'd | OOVHLIW | NN NOIDd 140530 WaLl

LZoZNoNL |

96ZORLEL IS |

DZ0Z - N :35VE ‘Oldd 30 YHI3 | (A1 s )| oraiz'sig’s s |

Y ZEDZ "IAVTIVIH ~ YEWNHS 3DNHED TVNIDIA ONIKYD 130 O A ol YK 130 130 %

1Z20Z OZHVYIN - €0.N 11 3SV4 NOIDYZIHOTVA 30 NFWNSIY O¥avno

T RTO 4 raan-T

INSPECTOR DEL SERVICIO

ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS SCRL

MTTAO RTO. ANAATOAT A r4



CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM 00040]
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO {
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA —~ HUALLAPE, 20.52 KM — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 03 - MAR 2021

D. CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)

ION DE OBRA: “EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMEIA - HUALLAPE, 20.52 K"
BICACION: DEP.: CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST.: BELLAVISTA
IDAD GONTRATANTE. |WUNIGIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN
ONTRATISTA: ESPERANZA
RESIDENTE: NG A DELGADG
NSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMAGHO
PFT0.CONTRATADO: S I BN
PPTO. FASE Il ] 197,892.08
FECHA INIGIO: 1021

CURVA "S$" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)
VAL N’ 03 - MARZO 2021
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——MIN.BOXAPA 92354 | 2152703 | %1572

APA, AVANC/E PROGRAMADO ACUMULADO.
;;UABEM APA, :";;NN:; ml:éﬁd;:zﬁ:éﬂ POREL CONTRATISTA A FIN DE EVITAR REPROGRAMACION DE OBRA Y/O INTERVENCION ECONOMICA Y/O RESOLUCICN DE
NIE %
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DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM — JAEN — CAJAMARCA

CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARI

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 03 - MAR 2021

CRONOGRAMA PROGRAMADO
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REG. CIP. 161107

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS SCRL






