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CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL
RUC: 20495807461
Jr. Orosco N°565 - Cutervo - Cutervo - Cajamarca

N4 h&&cﬁuﬁaTumasmucnmPuau(m SRR

CARTA N°013-2021/CONING/RL

07 MAY 2021 E
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN ‘
Atencion: Gerencia de Infraestructura Publica. REG.N® FIRMA __?9__,_
HORA _L2:38dh FoLios 110 |
ASUNTO . Alcanzo Informe de ValorizaCion e Inspeccion N 04 — Abril 2021
REFERENCIA . A) Inspeccion del Mantenimiento Rutinario del Tramo: “CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA - HUALLAPE (20.52 KM) - JAEN — JAEN - CAJAMARCA”
-
\ B) CONTRATO N° 038-2021-MPJ/GM
Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y al
mismo tiempo hacerle llegar el Informe Técnico, suscrito por el responsable de la
Inspeccion TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacion y
evaluacion correspondiente de las actividades desarrolladas por la empresa
ejecutora “CONSORCIO ESPERANZA” quien viene desarrollando el servicio de
Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE
(20.52 KM) - JAEN — JAEN - CAJAMARCA”.
Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud.
h—

Atentamente,

CONIN SRL
5 Martinez
cumﬂw
e
aen, 10 pe__OF




~ |

2139
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 017-2020-MPJ/CS SERVICIO g

DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CRUCE SHUMBA - HUALLAPA" (20.52 KM) - JAEN - JAEN — CAJAMARCA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA ~ HUALLAPE" (20.52 KM) -
JAEN — CAJAMARCA.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE”
(20.52 KM) - JAEN - CAJAMARCA que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio
legal en la Calle San Martin N° 1371, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO
DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucidn de Alcaldia N°
0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr,
WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N°® 16531708, con domicilio en la Calle Simén
Bolivar 1520 — Jaén, la facultad de suscribir contratos y de otra parte la Empresa CONTADORES E
% - INGENIEROS ASOCIEADOS SCRL Con RUC N° 20495807461, con domicilio legal Jr. Orosco
Tt -~ N° 565 Distrito y Provincia de Cutervo — Cajamarca, Partida electrénica N° 11039174 Asiento

N° A0001, registrado en la Oficina Registral de Chota — Sede Chiclayo, debidamente
-~ I representada por Gerente General HOVER GUEVARA MARTINEZ, con DNI N° 41077450; con

ey 1 CCI N° 00-230-800-2637-5570-0945 del Banco de Crédito del Pert, a quien en adelante se le

?\\é‘m’ 1 denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

W =

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de Diciembre de 2020 el comité de seleccion, adjudicod la buena pro del
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 017-2020-MPJ/CS para la contratacion del
servicio de INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” (20.52 KM) - JAEN - CAJAMARCA, a la Empresa
-f" CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL, cuyos detalles e importe constan en los

documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el servicio de INSPECCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” (20.52 KM) - JAEN
- CAJAMARCA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 58,067.40 (CINCUENTA Y OCHO MIL
SESENTA Y SIETE CON 40/100 SOLES) soles, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente,

asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGOS
PERIODICQOS, luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberé hacerlo en un
< plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su

CONTRATO N° =% - 2021-MPJ/GM q . J5ug



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 017-2020-MPJ/CS SERVICIO
DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
"CRUCE SHUMBA - HUALLAPA” (20.52 KM) - JAEN - JAEN ~ CAJAMARCA

Reglamento, los que se computan desde |a oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION ‘
El plazo de ejecucién del presente contrato es de Trescientos Cincuenta y Tres (353), dias
calendarios el mismo que se computa desde el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.

CLAUSULA SEXTA: DEL PERSONAL CLAVE.

_MOMBRE | cArGO | COLEGIATURA |
[ ORLANDO BRITO CAMACHO | INSPECTOR CIP 161107 |

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadorz, asi como |0s
documentos derivados de! procedimiento especial de seleccion que establezcan obligaciones

para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS
_ ~ EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato [a respectiva garantia
L (Y incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento,
L=

Y Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de

. 3 Contrataciones del Estado. en el caso de contratos periédicos de prestacion de servicios en general,
N\ &Yict 1« si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del
Z contrato original como garantia de fiel cumplimiento de conlrato, debe consignarse lo siguiente:

9 o “De fiel cumplimiento del contrato: S/ 5,806.74 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 74/100
¥ SOLES), a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del
numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada. con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo’.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)
del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y la
Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. La conformidad sera otorgada por la Gerencia de Infraestructura Publica de la
Municipalidad Provincial de Jaén.

f De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente
el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de
veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la contratacion. Si pese al
plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD
puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En
este supuesto corresponde aplicar |a penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para

- subsanar.
\ 7 % ) Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con
N las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
2 debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quecar inhabilitado para contratar con el
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Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

R Penalidad Diaria = 010 x monto vigente
\_1 F x plazo vigente en dias

-~ Pw Donde:
& e
3 \\Sﬁ \) F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
' = F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso la calificacion del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningln tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Otras penalidades:
‘Y/ N° INFRACCION MULTA PROCEDIMIENTO
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL GERENCIA DE
1 | El personal no cumple con utilizar equipos y herramientas e implementos de INFRAESTRUCTURA
seguridad en la ejecucion de la actividad, incumple el REGLAMENTO DE 5xK
-~ SEGURIDAD, vigente. La multa sera por persona, por ocurrencia y por dia.
PERSONAL TECNICO GERENCIA DE
2 | Por no contar con el Inspector estipulado en las bases o por ausencias INFRAESTRUCTURA
injustificadas en personal técnico minimo de Actividad. La multa sera por 10xK
- persona o por dia.
EJECUCION DEL SERVICIO GERENCIA DE
3 | Deteccién persistente de errores a partir de la segunda devolucion en el INFRAESTRUCTURA
control por muestreo a los sectores trabajados. 20xK
MAQUINARIAS Y EQUIPOS GERENCIA DE

4 | Maquinarias y equipos ausentes segln el requerimiento técnico minimoose | 15xK | INFRAESTRUCTURA
encuentren en mal funcionamiento, la multa sera por cada equipo y por dia
de incumplimiento.

- CALIDAD DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS GERENCIA DE
5 | Por trabajos mal ejecutados o defectuosos, segin la evaluacion del INFRAESTRUCTURA
inspector. El contratista debera corregir las deficiencias del trabajo sin costo |  20xK
alguno para la Municipalidad Provincial de Jaén
CALIDAD DE MATERIALES GERENCIA DE
6 | Por el empleo de materiales no normalizados o en pésimo estado, segiin INFRAESTRUCTURA
criterio del inspector de obra, la multa sera por cada caso defectado. El
contratista deberé refirar el material observado y reemplazario con otro que | 25xK
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N° INFRACCION MULTA | PROCEDIMIENTO

cumpla con las caracteristicas técnicas y evaluacion del supervisor o
inspector de obra, siendo el reemplazo sin costo alguno por la Municipalidad
Provincial de Jaén.

7 | ACTOS DOLOSOS | GERENCIA DE
Cuando se compruebe que el personal del confratista realizo actos dolosos | 40xK | INFRAESTRUCTURA
en perjuicio de la ejecucion de la actividad.
K= 0.005% del Monto del Contrato

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al

; diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
o ‘  ejecutarse.

+ Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta
la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado

o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
» contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
—~,  Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
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en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda,
y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una congciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo senalado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue
a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
’(/. durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle San Martin N* 1371 - Jaén.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Diego Palomino N° 141 Jaén — Cajamarca.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

- parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

lﬂ De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de Once (11) dias del mes
de Enero del 2021.

“LA ENTIDAD"
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Jaén, 05 de mayo del 2021

CARTA N° 004-2021-OBC/INSPECTOR

Sefores

Atencion

Asunto

Referencia

: CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.

: CPC HOVER GUEVARA MARTINEZ
Gerente General

: ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION E INSPECCION N° 04 - ABR 2021
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE lll

: 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPL/CS
2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA — HUALLAPE (KM 20.52) —JAEN — CAJAMARCA

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto;

asi mismo poder presentar, la documentacion correspondiente al INFORME MENSUAL DE
VALORIZACION E INSPECCION N° 04 - ABR 2021 -~ EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Il
segun lo estipula el ANEXO N° 02 de los Términos de Referencia segun Articulo 29 del D.U. N°

070-2020; correspondiente al periodo entre el 01 al 30 de abril del 2021 de la actividad SERVICIO

DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CRUCE SHUMBA -

HUALLAPE” - 20.52 KM — FASE llI; teniendo un porcentaje de avance ménsula del 8.33%

Es cuanto tengo que informar a Usted en honor a la verdad, para los fines que

estime conveniente,

Adjunta;

Atentamente;

REG. CIP. 161107

02 Files (01 original + Copia) e /3/600

01 CD conteniendo el digital 070 J202¢(
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CONTRATO N° 38-2021-MP] /GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN ~ CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 04 - ABR 2021

ANEXO N° 04

INFORME MENSUAL - ABR /2021 - DEL INSPECTOR
FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION N° 04

DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 004-
2020-MPJ/CS “CONTRATACION DE SERVICIO PARA
LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM” 4} 7

gt {

b+ N33 Orlando Brito Camacho
& n%) INGENIERO CIVIL
REG. CIP, 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 04 — ABR 2021

1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1.- NOMBRE DEL SERVICIO:

1.2.- N° DE CONTRATO:

1.3.- ENTIDAD CONTRATANTE:

1.4.- CONTRATISTA:

1.5.- CONTRATISTA INSPECTOR:
INGENIERO INSPECTOR:
N° CONTRATO INSPECTOR:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” - 20.52 KM
CONTRATO DE SERVICIOS N° 175-2020-MPJ/A
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONSORCIO ESPERANZA

CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL

ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

38-2021-MPJ/GM

1.6.- PLAZO DE EJECUCION: 460 DC
FASE | — Plan de trabajo:
FASE Il — Mantenimiento Periodico:
FASE 11l — Mantenimiento Rutinario:
Inventario de Condicion Vial:

FECHA FIRMA DE CONTRATO:

INICIO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO:
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO:
INICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO:

PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO:

CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO:
INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:

PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO RUTINARIO:

CULMINACION MANTENIMIENTO RUTINARIO:

1.7.- MONTO DE CONTRATO:

PRESUPUESTO ELABORACION PLAN DE TRABAJO:

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO:

1.8.-PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:
PRESUPUESTO INVENTARIO DE CONDICION VIAL

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL

20DC
75 DC
360 DC
5DC

25 DE AGOSTO DE 2020
26 DE AGOSTO DE 2020
21 DE SETIEMBRE DE 2020
22 DE SETIEMBRE DE 2020
75 DC

05 DE DICIEMBRE DE 2020
11 DE ENERO DE 2021
360 DC

05 ENERO DE 2022

S/ 1'319,219.70
S/ 13,192.20
S/ 1'094,952.35

S/ 197,882.96
S/ 13,192.20

A
£ 7 Oriando Brito Camacho
F %/ INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

INSPECTOR DEL SERVICIO

ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 04 - ABR 2021

S e R R D | S e e SNSRI | e IR e B R 5 o S SRR TR . SRR =S

A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobd la fase para la reactivacion
econdmica y atencion de la poblacién a través de la inversion publica y gasto corriente ante la
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 14/08/2020, el comité de seleccién adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS_1, para la contratacién del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
SHUMBA — HUALLAPE 22.52 KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos

integrantes del presente contrato .

Que, con fecha 25/08/2020, el representante comun del CONSORCIO ESPERANZA el Sr.

Alexander Ipanaque Davila, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 19/09/2020, el representante del CONSORCIO ESPERANZA, present6 el PLAN
DE TRABAJO mediante Carta N° 002-2020-WLV—INSP; Con fecha 21/09/2020 se otorga la
CONFORMIDAD del mismo, mediante CART N° 0037-2020-MPJ/GIP/APC, iniciandose asi con
fecha 22/09/2020 el plazo de la Fase Il del servicio.

Que, con fecha 30/09/2020, con N° 011-2020-CE/AID-RI, se presento el INFORME MENSUAL DE
RESIDENTE DEL SERVICIO N2 01 PERIODO (22/09/2020 — 30/09/2020) al INSPECTOR DEL

SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado
de 21.50%.

Que, con fecha 31/10/2020, con Carta Carta N° 012-2020-CE/AID-RL se presentd el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO Ne02 PERIODO (01/10/2020 - 31/10/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance

real ejecutado de 74.81%, y un avance acumulado de 96.31%

9~ INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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Que, con fecha 01/12/2020, con Carta N° 013-2020-CE/AID-RL, se present6 el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N203 PERIODO (01/11/2020 - 30/11/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance

real ejecutado de 3.69%, y un avance acumulado de 100.00%

Que, con fecha 30/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos
del servicio, antes del plazo estipulado en el contrato que seria en 05/12/2020. Por lo tanto, el
18/12/2020 se procedié a la firma del ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE I, la misma que fue presentada a la ENTIDAD con CART
N° 011-2020-LACG-10/MPJ.

Que, con fecha 21/12/2020, con Carta Carta N° 014-2020-CE/AID-RL, se presento6 el INFORME
FINAL DEL SERVICIO, PERIODO (22/09/2020 — 05/12/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado acumulado de 100.00%

B. ALCANCES DEL SERVICIO
FASE 11l : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista esta obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segun lo

siguiente detalle:

e La ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase Il.
e La elaboracion del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el

Acta de Terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucion del mantenimiento rutinario sera de trescientos

sesenta (360) dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicin
cinco (05) dias calendario.

£ N Orlanda Brito Camacho
"%/ INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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b) ACTIVIDADES DE LA FASE Ill

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de caracter permanente conservar las
condiciones de la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que sera requerido en los
presentes Términos de Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de

Trabajo correspondiente a la ejecucién del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacion de los
trabajos; que se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda, de

acuerdo a Gestién de Mantenimiento (GEMA).

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccioén (o la Entidad, en sus controles
aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; seran corregidos o
reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las instrucciones y

aprobacion de la inspeccion y la Entidad.

¢) INFORMESY CONFORMIDAD

La ejecucion del mantenimiento rutinario se realizaré segun las indicaciones establecidas en el
Plan de Trabajo correspondiente a la Fase lll y los Términos de Referencia; debiendo presentar
informes mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el

estado de transitabilidad de la via, previa aprobacion de los controles de calidad de cada

actividad y verificados por inspector y la Entidad

El contratista elaborard informes mensuales consignando los avances de las actividades
realizadas en el periodo, los cuales contendran informacion técnica y financiera de las
obligaciones contractuales, la misma que deberd estar foliada, firmada y sellada por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en

formato impreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaborara segun lo indicado en el Anexo N

presentes Términos de Referencia.

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual
contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades
fisicas del mantenimiento periddico; de no efectuarse la presentacion en el tiempo previsto se

aplicard la penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucion por los 360
dias calendario el contratista informara al Inspector para que éste verifique su cumplimiento.
En caso de observarlo debera otorgar un plazo maximo de 5 dias para la subsanacion. De no
subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1

del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contratista presentaré el Inventario de Condicién Vial, el mismo que debera contar con la
opinién favorable del inspector y la aprobacion de la Entidad, en caso de ser observado, el
contratista tendra un plazo méaximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o
subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicaré las penalidades indicadas en numeral 13.1

del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicion Vial se elaborard segun lo indicado en Anexo N° 05 de
los presentes Términos de Referencia, el mismo que debera estar foliado, firmado y sellado por
el residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia

en formato impreso y digital

d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de
mantenimiento rutinario, El pago mensual se realizara previa presentacion del informe de
avance mensual por parte del contratista, la conformidad del inspector y de la Entidad.
Asimismo, la Entidad pagara el uno por ciento (1%) del monto del contrato correspon%ﬁy
Inventario de Condicién Vial, previa aprobacion de este. ¥ ¢

¢ /- Orlando Brito Camachc

7 INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
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e) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 11 de

enero del 2021.
El plazo de la elaboracién del inventario de condicién vial seré de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase lll se realizara de la siguiente

manera:

e La ejecuciéon del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacién de las actividades de la Fase Il.

e La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

e Elinicio de Fase Ill seria: 11/01/2021 - Fin el 10/01/2022 = 365 Dias Calendario

f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periédico y rutinario debera tener en cuenta

OBLIGATORIAMENTE la versién vigente de la siguiente normativa:

e TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas normas
modificatorias.

e Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacién econémica y atencion de la
poblacién a través de la inversion publica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.

e Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacion de las actj /ﬂdades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios y Peidiso{jj&@

(7R Urlando Brito Camacho

Nacionales, Departamentales y Locales QLR N GENIERO CIVIL

e Resolucidon Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, ppé?:égc’igrll

y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19"

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

YT WTO A r44n~T



nnN127
CONTRATO N° 38-2021-MP.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN ~ CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 04 — ABR 2021

e Resolucién Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

e Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario
Sectorial para la ejecucién de los trabajos de conservacion vial en prevencién del
COVID-18.

e Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccion EG-201 3.

e Resolucién Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

e Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la version a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

e Resolucién Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccion Suelos y Pavimentos.

e Resoluciéon Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

¢ Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de
uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

e Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Lley de

contrataciones del estado, articulo N° 37.

g) OBIJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO

OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el Mantenimiento Periddico Y Rutinario Del Camino Vecinal CRUCE SHUMBA -
HUALLAPE, JAEN — CAJAMARCA; de 20.52 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la citada

via.
X fando Brito Camacho
7 INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO



CONTRATO N° 38-2021-MPJ]/GM NNN126
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO "'*'
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 04 — ABR 2021

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Garantizar la seguridad del transito y la vida dtil de la carretera, manteniendo el limite
econdmico establecido por el tipo de camino.

e Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del medio
ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y
lineal, para que se tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda
realizar su funcion con facilidad.

e Lograr la integracién socioeconémica y politica de los pobladores del campo con la
ciudad y, por ende, a nivel nacional.

e Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencién a los servicios publicos,
especialmente los de educacién (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como
el acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

e Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacion del
transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

e Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

€57 Driando Brito Camacho
& e %’ INGENIERO CIVIL
REG. CIP, 161107
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METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cadigo Descripcion Und. | Metrados
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 1.54
MR-102 Bacheo camino tipo m2 718.20
MR-103 Desquinche m3 3.42
MR-104 Remocion de derrumbes m3 15.39|
SEC-305 |Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 2,390.32
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas mi 2,394.00
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 513
MR-203 |Limpieza de badén m2 68.40
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion m 17.10
MR-205 Limpieza de pontones und 0.86
MR-206 Encauzamiento de pequefos cursos de agua ml 41.04
MR-300 CONTROL DE VEGETACION 0.00
MR-301 Roce y limpieza m2 10,260.00}
MR-400 |SEGURIDAD VIAL 0.00]
MR-401 Conservacion de sefiales und 3.42
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00
MR-501  |Refosteracion und 342.00]
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-601 Vigilancia y control Km 82.08
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacion de muros secos m3 3.42
MR-702 Reparacion de pontones und 0.26

fus
(7153 Driando rito Camacho

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL

7 INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

. . r—



nant2)

%97 69 g Tey e
WS 0E 91 08v'08 OOV IOV NODVZIHO WA
%Ec e sgEar sl
RizTZZ Sove'er
%001 96288261
|__ODISid IONVAY _[OCVZRHOTVA INVAY_____
NIWN ST

INGENIERO CIVIL.

T¥3H UVZI0 VA Y 0O TvS)

ot 0E _.—.Ii.-

!RLFF

WIINOMODE V1¥I40 30 TVL0L OLNOW

M

P

RATO N° 38-2

VALORIZACION N° 04 - DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

C.

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 04 — ABR 2021

VISIAVTI3E Y

0ove130 'V
VZNVH3IdS3 m_u-s:oo

L

VOUVHYIYD ._un_

V4 2507 ‘3 TIVNH - WEWNHS 32080 TYNIDIA ONIWYD 130 OINVNILNE A 0210014 3d OLNIIWINILNYI 130 012AH3S 130 NOIIND3ra. |

008 00 000 (% 80'0L) ABIT
L 0Ew00 05 9r8’Er 96788 L4L TvioL 8BNS
- — . :
\_E ! oo see's wo
ThTre's ‘i 0BT L SITVHINID S0LSVD
%0000 [ZETIVEY Wiz vodes'ast _ﬁa ois00
%0 D€ Lg2y |2 22 LEOOF') 808 pun d ap Z0L-HN
%l 0E [ %E 2L 6T 88T w0 LY Ew 0295 S0JMU Bp LOL-MN
Al 'Fl8 65 rea't SYIHY NS TdWoD SSOVOIAILDY] DOLHW
%0 08 Ly w2t 68 Lvr'L 96 PEE wy jonuos A mpuesbip|  L09-HN
A B8 LVF L IVIA TOHINDD A VIONYIDIA] Dos-HW
%008 %222 BrELe’l oopoi'y [PUN uojdeiaisojE | LGN
8808 Brais | JINEENYOKEN]| 005HN
%008 SE 604 %z 2z 18iSE 70 L pun SeEyes op uojDeAlesucO|  LOV-UN
|se'eny LW LSE IviAdvaomness| oW
00'00558 e 0 08 58E'E %222 08'080°}4 oooziez | ZW Rradw| Aacoy| HOEMN
08 SBE'€ 08'080°} | NOIDV ISHEE A S ToeINDD| DoEHW
00THE %00 69 0LT %ZIE 91906 Cla 4 i enfiv ap sosina soyanbed ep ouewazneoug | SOTEN
BLL %0 0E LLU0EL %Z 1L PZEEL G2 0L pun seuojiod ap azaidu|  SOTEN
06 ZThk %0 0E LiEk WL LT 95 L9 02 S0E i UIPRu0I0D sejuez ep wcaiduy|  POTHW
ooois  |wene s BT GLHTOE 08'028 u uppeq ep exadur| EOZEN
: %4 0% BEBE0 L %e'2t 96 BEE'E 95'L8 pun miEUeoE ap ezaidury | TOTHWN
%0 0 0rEesZ »Z 2L or'819's ooezsez | W sEeuna ap Boadu|  TOZEW
BL¥EL'S i L0°02L'9} SrvnEs0 30 SVHE0 30 vEIldWIT | 00ZHIW
%000 56 985 2L i ) %Z'ZZ OLVESZ i ooezLer | EW @ eeL 9p eiode uis @3 Jedns 8 #p opRiLad | COECHS
%ol OF 0t 160 k g N2 209927 89'v8L Ew saquniep #p ugioawey |  POL-HN
%6 OF 66 8L | %27 L 09 vO'LY EWw syounbsag| EOL-HN
Sv'580'cs  |o0GEES  |%e0E 09°129'E2 i : %272 SO'LOE'LL ovageg | IW i ody oupies osyseg| ZOLHN
T %808 BEBED' | " | : %Z 7L 96'B6EE LB i epeaed ap ezadw|  LOL-HN
£8'6EL'08 v FEL 8E L YE 098 FE) WO¥Z 19030 NOIOYAESNDD| D0V-HW
IVIoNWd |oaveiam| % v 108vd _ % % e ot e e
0aTvs oavInKnaY
e WHB0 30 OIDINI VHOR
oeTeglel IS | 11l 35V4 ‘Oldd
OUBLZELEL IS OQVLVHINOD OLdd
OHOVHYD OLIME OONY 40 dz__ HOLI3dS NI

OIDIANAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM -~ JAEN - CAJAMARCA

1207 TGV - ¥0.N [l 3SY4 NOIDYZIHOTVA 30 NIWNSIY 0HavN0

REG. CIP, 161107

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS SCRL




neptas
CONTRATO N° 38-2021-MP

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 04 - ABR 2021
D. CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)

EJECUCION DE OBRA: “E DEL DEL MANT (=] ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL CRUCE RHUMBA — HUALLAPE, 20.52 K"

\UBICAGION: T G GA PROV.. JAEN  DIST.. BELLAVISTA

PPTO.CONTRATADO: |81 THeM [EiNIGY) g
IFFTG. FASE I 2 £l 17 i |
[FECHAINICIO: T M i —

CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)
VAL N' 04 - ABRIL 2021

200,00000

v
:
i
/ 2443%
000 o Fredl | BFeb2! | FMer2l | 0Ab-2 | 1Myl | Mun2i | w21 | NAPZ | 0Set21 | 30ckdl | WNowzl | I1Died) | O6Ened?
L ovat vd 2 val 3 Va4 | Va5 | vaé Val 7 Vig | vds | vaw | vat | vz | Ve
i P A 194318 HNATY  DMES @401 | 7478 | BHIS | 104B8 | 12747290 | 4385655 009427 | TTATIO0 | 18451564  107,88286
~s—ARA | 15318 B0 | HMES | 04308 | I =i
——MN.SKAPA 52054 | 2RI | BT BN
APA. : AVANC/E PROGRAMADO ACUMULADO.
ARA. : AVANCE REAL ACUMULADO,
MIN. 20% APA. : MONTO MINIMO A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA A FIN DE EVITAR REPROGRAMACION DE OBRA ¥/O INTERVENCION ECONOMICA ¥/O RESOLUCION DE
CONTRATO.
Orlando Brito Camacho
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM ~ JAEN ~ CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 04 - ABR 2021

CRONOGRAMA PROGRAMADO
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INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS SCRIL






