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CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL
RUC: 20495807461
Jr. Orosco N°565 - Cutervo - Cutervo - Cajamarca

Jaén, Junio del 2021

CARTA N° 016-2021/CONING/RL {53 MUNCIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN
R?Exw W_, \Z}\O 8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN {R S
Atencién: Gerencia de Infraestructura Pablica. LA =
W 38 I
! HORa, ,-'__M_ LIS, A
i i -
ASUNTO . Alcanzo Informe de Valorizacién e Inspecciéon N 05 — Mayo 2021 ..

REFERENCIA :A) Inspeccién del Mantenimiento Rutinario del Tramo: “CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA - HUALLAPE (20.52 KM) - JAEN — JAEN - CAJAMARCA”

B) CONTRATO N° 038-2021-MPJ/GM

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y al
mismo tiempo hacerle llegar el Informe Técnico, suscrito por el responsable de la
Inspeccion TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacion y
evaluacion correspondiente de las actividades desarrolladas por la empresa
ejecutora “CONSORCIO ESPERANZA” quien viene desarrollando el servicio de
Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE
(20.52 KM) - JAEN — JAEN - CAJAMARCA”.

Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,

<o MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
% OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

25 JUN 2021

REGN® smcommcee. FIRMA _CL '

HORA =3 277 RoLios _/.i‘éi__m

CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL

Ruc : 20495807461 Cel : 920593334




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 017-2020-MPJ/CS SERVICIO
DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

‘CRUCE SHUMBA - HUALLAPA” (20.52 KM) - JAEN - JAEN - CAJAMARCA

CONTRATO N° % - 2021-MPJ/GM L T- 1~41>
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO ‘ .
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” (20.52 KM) - '
JAEN - CAJAMARCA.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de INSPECCION DEL

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE”

(20.52 KM) - JAEN - CAJAMARCA que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio

legal en la Calle San Martin N° 1371, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO

DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucién de Alcaldia N°

0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr.

WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N° 16531708, con domicilio en la Calle Simén

;&1 Bolivar 1520 - Jaén, la facultad de suscribir contratos y de otra parte la Empresa CONTADORES E

. ;- INGENIEROS ASOCIEADOS SCRL Con RUC N° 20495807461, con domicilio legal Jr. Orosco

‘¥ i = N° 565 Distrito y Provincia de Cutervo — Cajamarca, Partida electrénica N° 11039174 Asiento

NN Ne AQ001, registrado en la Oficina Registral de Chota - Sede Chiclayo, debidamente

representada por Gerente General HOVER GUEVARA MARTINEZ, con DNI N° 41077450; con

- CCIN° 00-230-800-2637-5570-0945 del Banco de Crédito del Pertl, a2 quien en adelante se le
denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de Diciembre de 2020 el comité de seleccion, adjudicod la buena pro del
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 017-2020-MPJ/CS para la contratacién del
servicio de INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” (20.52 KM) - JAEN — CAJAMARCA, 2 la Empresa
CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL, cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el servicio de INSPECCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUGCE SHUMBA - HUALLAPE” {20.52 KM) - JAEN
- CAJAMARCA.

: CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
. El monto total del presente contrato asciende a S/ 58,067.40 (CINCUENTA Y OCHO MIL
SESENTA Y SIETE CON 40/100 SOLES) soles, que incluye todos los impuestos de Ley.

»

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, trans
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vig
asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del se

materia del presente contrato. H 3
I8 T
CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO ;"359
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en soles, en P 5'55
PERIODICOS, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondie 2 - ‘GE

segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del E Erle o

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo
e plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion. i

‘Delfer Joké

e oo =
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguient éﬂ
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen [as condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
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= si el postor ganador de la buena pro solicila la retencicn del diez por ciento (1 0%) del rm
 contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato. debe consignarse lo srgu;cn{ﬁ
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN p:
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 017-2020-MPJ/CS SERVICIO &‘E’\—m’ﬁj

DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: o
“CRUCE SHUMBA - HUALLAPA" (20.52 KM) - JAEN - JAEN — CAJAMARCA ! /

Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debi¢ efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de Trescientos Cincuenta y Tres (353), dias
calendarios el mismo que se computa desde el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.

CLAUSULA SEXTA: DEL PERSONAL CLAVE.

MOMBRE | CARGO [ COLEGIATURA |
ORLANDO BRITO CAMACHO | INSPECTOR | CIP 161107 |

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento especial de seleccion gue establezcan obligaciones
para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva ga
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requeri
afavor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

ARIO

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de !a
Contrataciones del Estado. en el caso de coniratos periédicos de prestacién de servicios en

@m&omncME JAEN

ENYQ

7 4 JUN 2021
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e “De fiel cumplimiento del contrato: S/ 5,806.74 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS CO(\i g@O
SOLES), a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante fa primera mitE cﬁ
ntmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devueltc a Ia
finalizacién del mismo’.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)
del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lc dispuesto en el articulo 168 y la
Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. La conformidad sera otorgada por la Gerencia de Infraestructura Publica de la
Municipalidad Provincial de Jaén.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente
el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de
veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacién de la contratacion. Si pese al
plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinenties. En
este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mera desde el vencimiento del plazo para
subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 017-2020-MPJ/CS SERVICIO
DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

‘CRUCE SHUMBA - HUALLAPA” (20.52 KM) - JAEN - JAEN — CAJAMARCA

Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cadadiza de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula: g ,
. = ;
Penalidad Diaria = 0.10 % HIgRe v:genn? =] E\
F x plazo vigente en dias = s QN
o~ Eol ©
zE 8 iz
Donde: SEO™N o
o = i
- o ] — \ G’-
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; oy = ¥§
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias. g : - Sy
2 /s
; . o ; @
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente gb& {BEQ

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica p 2
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor-empe
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningln tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Otras penalidades:

N° INFRACCION MULTA | PROCEDIMIENTO
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL GERENCIA DE

1 | Elpersonal no cumple con utilizar equipos y herramientas e implementos de INFRAESTRUCTURA
seguridad en la ejecucion de la actividad, incumple el REGLAMENTO DE 5xK
SEGURIDAD, vigente. La multa sera por persona, por ocurrencia y por dia.
PERSONAL TECNICO GERENCIA DE

2 | Por no contar con el Inspector estipulado en las bases o por ausencias INFRAESTRUCTURA
injustificadas en personal técnico minimo de Actividad. La multa serd por | 10xK
persona o por dia.
EJECUCION DEL SERVICIO | GERENCIA DE

3 | Deteccion persistente de errores a partir de la segunda devolucion en el INFRAESTRUCTURA
control por muestreo a los sectores trabajados. 20xK
MAQUINARIAS Y EQUIPOS GERENCIA DE

4 | Maquinarias y equipos ausentes segun el requerimiento técnico minimo o se 15xK INFRAESTRUCTURA
encuentren en mal funcionamiento, la multa sera por cada equipo y por dia
de incumplimiento.
CALIDAD DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS GERENCIA DE

5 | Por trabajos mal ejecutados o defectuosos, segun la evaluacion del INFRAESTRUCTURA
inspector. El contratista debera corregr las deficiencias del trabajo sin costo | 20xK .
alguno para la Municipalidad Provincial de Jaén
CALIDAD DE MATERIALES GERENCIA DE

& | Por el empleo de materiales no normalizados o en pesimo estado, segdn INFRAESTRUCTURA
criterio del inspector de obra, la multa sera por cada caso detectado. El
contratista debera retirar el material observado y reemplazarlo con otro que | 25xK
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN Py

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 01 7-2020-MPJ/CS SERVICIO
DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINQO VECINAL:
‘CRUCE SHUMBA - HUALLAPA” (20.52 KM) - JAEN - JAEN — CAJAMARCA

N° INFRACCION MULTA | PROCEDIMIENTO

cumpla con las caracteristicas técnicas y evaluacion del superviser o
inspector de obra, siendo el reemplazo sin costo alguno por la Municipalidad
Provincial de Jzén.

7 | ACTOS DOLOSOS | GERENCIADE

en perjuicio de la ejecucién de la actividad.

Cuando se compruebe que el personal del contratista realizd actos dolosos 40xK | INFRAESTRUCTURA

K= 0.005% del Monto del Contrato

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié

ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de |a penalidad por mora o el monto méximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

|’ CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
- Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del

u
o

articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el ia
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

%ﬁ@&

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello n
la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a gue dicho incump
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

ROVANG

Do) i

MUNICIPALIDAG

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de Ias
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 01 7-2020-MPJ/CS SERVICIO
DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

‘CRUCE SHUMBA - HUALLAPA” (20.52 KM) - JAEN - JAEN — CAJAMARCA

en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda,
y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en |a Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue
a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRA.
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se if®n

durante la ejecucién del presente contrato: =

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle San Martin N°® 1371 — Jaén. g ‘_%:
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Diego Palomino N° 141 Jaén — Cajamarca. é :_._“if
La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada ag n:\a :
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias capa:l o] \.\‘-'\'

ICIP,

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente confy as

partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Once (11) dias|dE|fMes

X
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de Enero del 2021.
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“EL CONTRATISTA"
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CONTRATQO N° 38-2021-MPJ/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM —JAEN - CA]AMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 05 — MAY 2021

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - MAY/2021 - DEL INSPECTOR
FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION N-° 05
DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021

) Oriando Brito Camacho
/ INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 004-
2020-MPJ/CS “CONTRATACION DE SERVICIO PARA
LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM”»

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107
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CONTRATO N° 38-2021-MPJ/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 05 — MAY 2021

SRS T, T # 3 = i e R T TR U S

1. INFORMACION CONTRACTUAL

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” - 20.52 KM
CONTRATO DE SERVICIOS N° 175-2020-MPJ/A
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONSORCIO ESPERANZA

CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL

ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

38-2021-MPJ/GM

1.1.- NOMBRE DEL SERVICIO:

1.2.- N° DE CONTRATO:

1.3.- ENTIDAD CONTRATANTE:

1.4.- CONTRATISTA:

1.5.- CONTRATISTA INSPECTOR:
INGENIERO INSPECTOR:
N° CONTRATO INSPECTOR:

1.6.- PLAZO DE EJECUCION: 460 DC
FASE | —Plan de trabajo: 20DC
FASE Il — Mantenimiento Periodico: 75DC
FASE 1ll = Mantenimiento Rutinario: 360 DC
Inventario de Condicidn Vial: 5DC

25 DE AGOSTO DE 2020
26 DE AGOSTO DE 2020

FECHA FIRMA DE CONTRATO:

INICIO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO:
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAIO: 21 DE SETIEMBRE DE 2020
INICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO: 22 DE SETIEMBRE DE 2020
PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO: 75DC

CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO: 05 DE DICIEMBRE DE 2020
INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO: 11 DE ENERO DE 2021
PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 DC

CULMINACION MANTENIMIENTO RUTINARIO: 05 ENERO DE 2022

1.7.- MONTO DE CONTRATO: S/ 1’319,219.70
PRESUPUESTO ELABORACION PLAN DE TRABAJO: S/ 13,192.20
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO: S/ 1'094,952.35

1.8.-PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/ 197,882.96
PRESUPUESTO INVENTARIO DE CONDICION VIAL S/ 13,192.20

428N Orlando Brito Camacho
2% INGENIERO CIVIL
F REG. CIP. 161107

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
CIP N° 161107

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL
RUC N°: 20495807461



CONTRATQ N° 38-2021-MPI/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN — CAJAMARCA

S FORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 05
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A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobd la fase para la reactivacion
economica y atencion de la poblacién a través de la inversin publica y gasto corriente ante la
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 14/08/2020, el comité de seleccién adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS_1, para la contratacién del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
SHUMBA — HUALLAPE 22.52 KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos

integrantes del presente contrato .

Que, con fecha 25/08/2020, el representante comin del CONSORCIO ESPERANZA el Sr.

Alexander Ipanaque Davila, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 19/09/2020, el representante del CONSORCIO ESPERANZA, presentd el PLAN
DE TRABAJO mediante Carta N° 002-2020-WLV-INSP; Con fecha 21/09/2020 se otorga la
CONFORMIDAD del mismo, mediante CART N° 0037-2020-MPJ/GIP/APC, inicidndose asi con
fecha 22/09/2020 el plazo de la Fase Il del servicio.

Que, con fecha 30/09/2020, con N° 011-2020-CE/AID-RI, se presenté el INFORME MENSUAL DE
RESIDENTE DEL SERVICIO N2 01 PERIODO (22/09/2020 — 30/09/2020) al INSPECTOR DEL
SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado
de 21.50%.

Que, con fecha 31/10/2020, con Carta Carta N° 012-2020-CE/AID-RL se presentd el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N202 PERIODO (01/10/2020 - 31/10/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido trémite ante la ENTIDAD, comprendiendo 7avance ;
real ejecutado de 74.81%, y un avance acumulado de 96.31% g/éﬁ@
,/"i Griands Brito Camche
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Que, con fecha 01/12/2020, con Carta N° 013-2020-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO Ne03 PERIODO (01/11/2020 - 30/11/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance

- MAY 2021

real ejecutado de 3.69%, y un avance acumulado de 100.00%

Que, con fecha 30/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos
del servicio, antes del plazo estipulado en el contrato que seria en 05/12/2020. Por lo tanto, el
18/12/2020 se procedié a la firma del ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE II, la misma que fue presentada a la ENTIDAD con CART
N° 011-2020-LACG-IO/MP].

Que, con fecha 21/12/2020, con Carta Carta N° 014-2020-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
FINAL DEL SERVICIO, PERIODO (22/09/2020 — 05/12/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado acumulado de 100.00%

B. ALCANCES DEL SERVICIO
FASE Ill : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista estd obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segun lo

siguiente detalle:

¢ Laejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase |I.
¢ La elaboracion del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el

Acta de Terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucién del mantenimiento rutinario serd de trescientos

sesenta (360) dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicién Vial sef3)de ’f '
‘ -
cinco (05) dias calendario. s

) Orlando Brito Camack
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b) ACTIVIDADES DE LA FASE Il

A e S Tt

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de caracter permanente conservar las
condiciones de la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que sera requerido en los
presentes Términos de Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de

Trabajo correspondiente a la ejecucién del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacién de los
trabajos; que se ejecutarén de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda, de

acuerdo a Gestién de Mantenimiento (GEMA).

La ejecucion de las actividades verificadas por Ia inspeccion (o la Entidad, en sus controles
aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; serén corregidos o
reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las instrucciones y

aprobacion de la inspeccién y la Entidad.

c) INFORMESY CONFORMIDAD

La ejecucion del mantenimiento rutinario se realizara segun las indicaciones establecidas en el
Plan de Trabajo correspondiente a la Fase 1l y los Términos de Referencia; debiendo presentar
informes mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el
estado de transitabilidad de la via, previa aprobacién de los controles de calidad de cada

actividad y verificados por inspector y la Entidad

El contratista elaboraré informes mensuales consignando los avances de las actividades
realizadas en el periodo, los cuales contendrdn informacién técnica y financiera de las
obligaciones contractuales, la misma que deberd estar foliada, firmada y sellada por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en

formato impreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaborara segun lo indicado en el Anexo N° 04 de los '
presentes Términos de Referencia.

;*'f&e Orlanido Brito Camacho
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El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual
contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades
fisicas del mantenimiento periédico; de no efectuarse la presentacién en el tiempo previsto se

aplicard la penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucién por los 360
dias calendario el contratista informaré al Inspector para que éste verifique su cumplimiento.
En caso de observarlo deberd otorgar un plazo méximo de 5 dias para la subsanacion. De no
subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicaré las penalidades indicadas en numeral 13.1

del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contratista presentard el Inventario de Condicién Vial, el mismo que deberd contar con la
opinion favorable del inspector y la aprobacién de la Entidad, en caso de ser observado, el
contratista tendra un plazo méximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o
subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1

del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicidn Vial se elaborara segun lo indicado en Anexo N° 05 de
los presentes Términos de Referencia, el mismo que debera estar foliado, firmado y sellado por
el residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia

en formato impreso y digital

d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de
mantenimiento rutinario, El pago mensual se realizard previa presentacion del informe de

avance mensual por parte del contratista, la conformidad del inspector y de la Entidad.

Asimismo, la Entidad pagara el uno por ciento (1%) del monto del contrato corr ndien '

Inventario de Condicién Vial, previa aprobacién de este. _ ﬁ;‘(
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e) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 11 de

enero del 2021.
El plazo de la elaboracién del inventario de condicién vial seré de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase Il se realizard de la siguiente

manera:

* La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase II.

® la elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

e Elinicio de Fase Il seria: 11/01/2021 - Fin el 10/01/2022 = 365 Dias Calendario

f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periddico y rutinario deberd temer en cuenta

OBLIGATORIAMENTE la versién vigente de la siguiente normativa:

e TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demds normas
modificatorias.

e Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacién econémica y atencién de la
poblacion a través de la inversién publica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.

e Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las actividades:

"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios y Periédicos de ;:g
A

Nacionales, Departamentales y Locales" o /N3 Orlando Brito Camacho
Sons) INGENIERO CIVIL

® Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevenci8ff- ¢'» 161107

y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19"
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° Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

e Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario
Sectorial para la ejecucién de los trabajos de conservacién vial en prevencién del
COVID-18.

e Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
tecnicas generales para construccién EG-201 3.

® Resolucion Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

° Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacién Vial.

® Resolucion Directoral N°* 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccién Suelos y Pavimentos.

® Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

® Resolucion Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de
uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

e Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de

contrataciones del estado, articulo N° 37.

g) OBIJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO
OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal CRUCE SHUMBA -

HUALLAPE, JAEN — CAIAMARCA; de 20.52 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la citada

via.
b /N Orlando Brité Camacho
3 INGENIERO CIVIL
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Garantizar la seguridad del trénsito y la vida Gtil de la carretera, manteniendo el limite
econdmico establecido por el tipo de camino.

® Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del medio
ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y
lineal, para que se tenga una tarea facil a cumpliry, al mismo tiempo, el inspector pueda
realizar su funcién con facilidad.

® Lograr la integracion socioeconémica y politica de los pobladores del campo con la
ciudad y, por ende, a nivel nacional.

e Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencién a los servicios publicos,
especialmente los de educacidn (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como
el acceso a los servicios privados que se ofertan en Ia capital del distrito.

© Favorecer la economia familiar a través de la disminucion del costo de operacién del
transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

e Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

a2
o oﬁéﬁ&Waﬁcm
.%) INGENIERO CIVIL

REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107



Coo| 22

CONTRATO N° 38-2021-MPJ]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 EM — JAEN — CAJAMARCA

INF ORME MENSUAL DEL IN SPECTOR N° 05 MAY 2021

METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Caodigo Descripcion Und. | Metrados
MR-100 CONSERVACION DECALZADA

IVIR-101 Limpieza de calzada Km 1.59]
MR-102 Bacheo camino tipo Il m2 74214
MR-103 Desquinche m3 3.53
MR-104 Remocion de derrumbes m3 15.90
SEC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 2,472.57
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DEDRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas ml 2,473.80
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 5.30§
MR-203 Limpieza de badén m2 70.68
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 17.67
MR-205 Limpieza de pontones und 0.88
MR-zos Encauzamiento de pequerios cursos de agua mi 42.41
MR-300 CONTROL DEVEGETACION 0.00
MR-301 Roce y limpieza m2 10,602.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Conservac:ion de senales und 3.53
VIR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00
MR-501 Refosterac;on und 353.40
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-601 Vigilancia y control Km 84.82
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEV ENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacuon de muros secos m3 3.53
MR-702 Reparacion de pontones und 0.27

4R Oriando Brito Camacho
e INGENIERO cIviL
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

000(2’

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM — —JAEN — CAJAMARCA

INFORME
D.

MENSUAL DEL INSPECTOR N° 05 - MAY 2021

CURVA "8" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)

EJECUCION DE OBRA: “EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20,52 KN
UBICACION: DEP.: CAJAMARCA PROV.. JAEN DIST.. BELLAVISTA
ﬁl 10AD CONTﬁ ANTE:  |MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONT RATISTA: CONSORGO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A DELGADO PEREZ
INSPECTOR: NG, ORLANDO BRITO CAMAGHO
PPTG.CONTRATADO: s/ 1,310,240,70 | (SIN IGV)
PPTO. FASE ll: B 07,182.00
FECHA INICIO: iR
CURVA "S™ (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)
VAL N* 05 - MAYO 2021
200,000.00
|
|
|
|
|
|
7
(F¥] |
—
(=} |
-3 |
|
|
|
|
|
0 — - -
| AEno-2t | ZBFeb2 | FMar2t  30Ak-21 | 31May21| 0un21 | k21 | 3-Ag-21 | 30-Sat21 | -Ock?! | MNovdl | Do | U8Enezz |
a | a1 vel2 | V3 | Va4 | va5 | vae | Va7 | vas | vas | v Vi val1z | vali3
e | TSI | 60870 | D651 04096 | 77,4678 | D653 | 10418 | 12747290 14195555 16099427 | 1174782 | 19451554 197,88296
—o—ARA. 154318 | 690870 | 4394651 4016 | 77,4676 3 ] ] B
——MIN.BO%APA 920454 | 2152703 | 3515721 BT | 6157430 | | B
APA. : AVANC/E PROGRAMADO ACUMULADO,
ARA, 1 AVANCE REAL ACUMULADO.
MIN. 80% AP.A. : MONTO MINIMO A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA A FIN DE EVITAR REPROGRAMACION DE OBRA Y/O INTERVENCION ECONOMICA Y/O RESOLUCION DE
CONTRATO.

CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS SCRL
RUC N°: 20495807461

% "an&&'éw
INGENIERD CIVIL

REG. CIP. 161107

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
CIP N° 161107
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA —~ HUALLAPE, 20.52 KM —JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 05 - MAY 2021

CRONOGRAMA PROGRAMADO

7
Orfan
2 IN

0 Camacho
NIERO CIVIL

REG. CIP. 161107
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INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS SCRL

CIP N° 161107

RUC N°: 20495807461
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MANTENIMIENTO RUTINARIO

HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN — CAJAMARCA

© 38-2021-MP

NTRATO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL

C
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA —

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 05 - MAY 2021

CRONOGRAMA VALORIZADO EJECUTADO

rito Camacho
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
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INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS SCRL

CIP N° 161107

RUC N°: 20495807461
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CONTRATO N° 38-2021-MPJ] /GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMEA - HUALLAPE, 20.52 KM —JAEN - CA]AMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 05 - MAY 2021 _

e

3. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL

3.1 PROGRAMACION REAL EJECUTADA

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/05/2021 al 31/05/2021 corresponde a
la Fase lll: Mantenimiento Rutinario, se tiene:

Avance Real Ejecutado 08.61%

3.2 PROGRAMACION DEL MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/05/2021 al 31/05/2021 corresponde a
la Fase III: Mantenimiento Rutinario, se programé:

Avance Programado del Mes 08.61%

Programacién %o Programacién Yo
Real Avance Ejecutado Avance
| 17,037.72 | 8.61% 17,037.72 8.61%

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/03/2021 al 31/03/2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase Iil: Mantenimiento Rutinario ejecutado es de
08.61% y el avance real ejecutado acumulado es de 39.15%, frente a un avance programado
acumulado de 39.15%. El servicio CUMPLE con los objetivos planteados

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO
MES 'MENSUAL ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO PARCIAL | ACUMULADO
S/. S/. Yo Yo S/. Si. Yo Yo

l;’iay' 17,037.72 | 77,467.88 ‘ 8.61% 39.15% |17,037.72| 77.467.88 | 861% | 39.15%

3.3  PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/06/2021 al 30/05/2021 corresponde a
la Fase lll: Mantenimiento Rutinario, se programé: .

Avance Programado del Mes 08.33% % &7

2 Orlando Brito-Camacho
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM — JAEN - CAJAMARCA

4. RECURSOS UTILIZADOS.

IN FORME MENSUAL DEL ISPECTR N° 05 - MAY 2021 -

A continuacién, en el cuadro se presenta el personal profesional y técnico encargado de

la inspeccién del Servicio:

CARGO : INSPECTOR DEL SERVICIO

NOMBRE Y APELLIDOS : ORLANDO BRITO CAMACHO

CIP N° 1161107

NUMERO CONTACTO :CEL 976126811

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES

La relacion de equipos utilizados por el contratista en la FASE 11l son los siguiente:

e Camioneta
* EPP’s
° Herramientas de Oficina

CONTADORES E INGENIERQS
ASOCIADOS SCRL
RUC N°®: 20495807461

D

csepuscessenssnsndens

NOrfando Brito Camacho
7 INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
CIP N° 161107
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CONTRATOQ N° 38-2021-MPJ]/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM —JAEN — CAJAMARCA

INFORME MEN SUAL

T e

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

DELINSPECTOR N° 05 -

MAY 2021

T e A = 31

5.1. Conclusiones.

e Se ha cumplido en el periodo febrero de 2021, con el objetivo de caracter
permanente de conservar las condiciones de la via, teniendo en cuenta criterios
de control de calidad, protocoles de seguridad y emergencia sanitaria.

e En las valorizaciones 01, 02 y 03 de Mantenimiento Periédico — Fase II, se
realizaron en conjunto, en retencién de fiel cumplimiento, la suma de S/.
131,921.97 (CIENTOTREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 97/100
SOLES) correspondiente al 10% del total del servicio.

e En la Fase Il Mantenimiento Periédico, las Retenciones del Fondo de Garantia
NO corresponden, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad, en la Fase
I Mantenimiento Rutinario.

® En la valorizacién N° 01 - Enero 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
11/01/2021 al 31/01/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 05.83%

® En lavalorizacién N° 02 — Febrero 2021, periodo de tiempo comprendido entre
el 01/02/2021 al 28/02/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 07.77%

¢ Enlavalorizacién N° 03 — Marzo 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/03/2021 al 31/03/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.61%

e En la valorizacién N° 04 — Abril 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/04/2021 al 30/04/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.33%

® En la valorizacién N° 05 — Abril 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/05/2021 al 31/05/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.61%

e El monto total para pagar al contratista por el mantenimiento rutinario
correspondiente al mes de Mayo, es de S/ 17,037.72 (DIECISIETE MIL TREINTA Y
SIETE CON 72/100 SOLES)

e Con respecto al Inspector del Servicio, teniendo en cuenta el Avance Real

ejecutado de 8.61%, corresponderia valorizacién de S/ 4,999.60 (C JATRO MJL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 60/100 SOLES) NN ATy o
Rellrg

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM —JAEN - CAJAMARCA

_INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 05 - MAY 2021

e Tremesr

S e r——

® Con respecto a la Retenciones del Fondo de Garantia se determina el valor de
S/ 1,000.00 (UN MIL CON 00/100 SOLES)

° En la presente valorizacién N° 05— Mayo de 2021, corresponde abonar al
INSPECTOR la suma de S/ 3,999.60 (TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 60/100 SOLES)

® Segun las Normas de evaluacién de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03
Modificada 03 Mayo/21, al tomar en cuenta las deficiencias en las 16 actividades
establecidas en la programacién del Mantenimiento Rutinario — Fase Il (rangos
de tolerancia del GEMA), tenemos como resultado: La via se encuentra en BUEN

ESTADO DE CONSERVACION

5.2. Recomendaciones.

Realizar el trémite correspondiente de revisién, aprobacién y pago del servicio de
mantenimiento rutinario mayo 2021, a fin de poder cumplir con los compromisos

asumidos con los trabajadores y abastecedores.

Segun las Normas de evaluaciéon de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03 Modificada
—005 Mayo 2021, tenemos que la via se encuentra en BUEN ESTADO DE CONSERVACION
segun los rangos de tolerancia del GEMA. Concluimos que se estan CUMPLIENDO CON
LOS RESULTADOS ESPERADOS EN LA FASE III

=5 INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107
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S Orlando Brito Camache

MAY 2021

ION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

- HUALLAPE, 20.52 KM — JAEN — CAJAMARCA

CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N 05

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECC
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA

FICHA N° 03 MODIFICADA - 005 MAYO
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CONTRATO N° 38-2021-MPJ/GM OO}@

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL IN SPECTOR N° 05 - MAY 2021

RESUMEN VALORIZACION FASE Ill = N° 05 — MAYO 2021 - CONTRATISTA

iEJECUCION DE "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANT ENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA -
OBRA: HUALLAPE, 20.52 KM™
UBICACION: DEP.: CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST.: BELLAVISTA
ENTIDAD BMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
PPTO. FASEIII: £ 197,862.96 |( INC. IGV) j
PPTO.CONTRATADO [ S/ 1,319,219.70
FECHA INICIO DE 1012021

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION FASE Il _ N°05 - MAYO 2021

MONTO VALORIZACION % DE AVANCE SALDO POR
DESCRIPCION CONTRATADO [“ANTERIOR | AGTUAL ACUMULADO VALORIZAR
ACUMULADO
SINIGV (/) (Sh) (SL) (S1) (S1)
VALORIZACION (4% 197 882,96 60,430.15 | 17,037.72 | 77 467.87 38.15% 120,415.09
TOTAL CONTRACTUAL
Avances on porcantajo 100.00% 30.54% 8.61% 39.15% 60.85%
REAJUSTES (R) 0.00 0.00 0.00 Loz reajustes seran cancolados

on la liquidacién de la obra

DEDUCCIONES (D)

POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 i
cancoladas en la liquidacién de la
POR ADELANTO PARAMATERIALES 0.00 0.00 0.00 abra
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB=V+R - D) 17,037.72

AMORTIZACIONES (A)

AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00

AMORTIZACION DEL ADELANTO PARAMATERIALES 0.00 0.00

TOTAL AMORTIZACIONES (A) 0.00

VALORIZACION NETA (VN = VB - A) 17.037.72

RETENCIONES (C)

FONDOS DE GARANTIA 0.00 La retencion total se hizo efectiva
GASTOS DE LICITACION 0.00 en la FASE Il. Para la Fase lll no so
MULTAPOR ATRASO DE OBRA 0.00 genran retenciones

TOTAL 0.00

MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA

EN EFECTIVO (VN-C) 17,037.72
MONTO POR 1G.V. (VN x 18.00) 0.00
MONTO TOTAL CON IG.V. 17,037.72
TOTAL COMPROMISO DE PAGO>>5555535555555> S1.17,037.72 |
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107
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RVICIO DE INSPECC

ION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

~ HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN — CAJAMARCA

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA

CONTRATACION DEL SE

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 05 — MAY 2021

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS — CONTRATISTA

Orlando Brito Camacho
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
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INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS SCRL

CIP N° 161107

RUC N°: 20495807461
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM —JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL IN SECTO N° 05 - MAY 2021

9.2 RELACION DE PERSONAL

A continuacion, en el cuadro se presenta el personal profesional:

CARGO : INSPECTOR DEL SERVICIO
NOMBRE Y APELLIDOS : ORLANDOQ BRITO CAMACHO
CIP N° : 161107

NUMERO CONTACTO :CEL 976126811

HERRAMIENTAS Y MATERIALES
La relacion de equipos utilizados por el contratista en la FASE I1T son los siguiente:

e Camioneta (01)
e [EPP’s
e  Herramuentas de QOficina

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°®: 20495807461 CIP N° 161107



Coollp

CONTRATO N° 38-2021-MPJ]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 05 - MAY 2021

DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe, WILSON LEYVA VASQUEZ, identificado con DNI N° 40486518; Declara
bajo juramento y responsabilidad que, NO ADEUDO AL PERSONAL DE OBRA NI A
AUTORIDADES DE LA ZONA; quienes viene realizando los trabajos del Servicio:

“Fjecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal Cruce Shumba —

Huallape 20.52 Km”. Se realizan los pagos al personal de manera semanal.

La presente declaracién jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que, st

lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los articulos 411 y 438 del

Cddigo Penal, que establece (...) “serd reprimido con pena privativa de la kbertad no menor de un aiio ni

mayor de cuatro arnos, para los que hacen una falsa declaracion; violando la presuncion de veracidad y para

aguellos que comelen falsedad, simulando o alterando la verdad”

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracion jurada.

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL
RUC N°: 20495807461

Jaén, 31 de mayo de 2021

----
A Y remmesessssndesnsnnan

d Orlando Brito Camacho
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
CIP N° 161107
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Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”

INFORME MENSUAL MAYO 2021

CONSORCIO ESPERANZA - CONTRATISTA
FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO
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CONSORCIO ESPERANZA (scTEGER CONSTRUCCIONES EIRL-DECO IC EIRL)

“Ejecucién del mantenimiento Periédico y rutinario del Camino Vecinal Cruce Shumba -Huallape 20.52km”

“ANO DEL BIECENTENARIO DEL PERU:200 ANOS DE INDEPENDENCIA”
Jaén 05 junio 2021

Carta N°005-2021-CE/AID-RL

DE : ARQ.ALEXANDER IPANAQUE DAVILA
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

PARA : ING.ORLANDO BRITO CAMACHO
INSPECTOR DEL SERVICIO

ASUNTO : ALCANZO INFORME MAYO 2021-FASE IIl - ANEXO 04

REFERENCIA :a) Servicio “Ejecucién del mantenimiento Periddico ¥ Rutinario del Camino  Vecinal
Cruce Shumba -Huallape 20.52km”
b) CONTRATO N°175-2020-MPJ/A

CONSORCIO ESPERANZA debidamente representada por Alexander Ipanaque Davilg,
identificado con DNI N°44077250, en calidad de Representante legal comun, conformado por las
Empresas SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL RUC N° 20392368427, DECO IC EIRL RUC N°
20604417270, me dirijo ante Usted para saludarlo muy cordialmente con la finalidad de alcanzar
el cumplimiento a los plazo establecidos en los términos de referencia de las BASES ESTANDAR DE
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO (DECRETO DE URGENCIA N°070-2020)

A la espera de la atencién oportuna que brinde a la presente quedo de usted.

Atentamente,

c.c Archivo
-02 Archivadores (original+01 copia)
-Versién Magnética (CD)
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Senvicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico ¥ Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

FACTURA - CONSORCIO ESPERANZA

Kl que suscribe, ALEXANDER IPANAQUE DAVILA, identificado con DNI N° 44077250, en
calidad de Representante legal Comin del CONSORCIO ESPERANZA conformado por las
cmpresas SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL, con RUC N° 20392368427 y DECO 1C
EIRL con RUC N° 20604417270; Declara bajo juramento y responsabilidad que: La factura

correspondiente a la valorizacién N° 05 — MAYO 2021, se preseatara al momento de solicitar el

pago correspondiente; al contar con la conformidad del Evaluador, el Inspector y la Entidad.

En fe de lo antes senalado, suscrbo la presente declaracidn jurada.

Jaén, 05 de junio de 2021




OO0 (nb

Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba — Huallape 20.52 km”

SERVICIO: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba — Huallape
20.52 km”

INFORME MENSUAL 05 - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO

FASE: iil
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO ESPERANZA

RESIDENTE:

ING. ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ

o Pérez
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Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba — Huallape 20.52 km”

INDICE
ANEXO N° 04
INFORMES MENSUALES — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
FASE: III
1. Informacién Contractual.
1.1. Nombre del servicio:
1.2. N° de Contrato:
1.3. Entidad Contratante:
1.4 Contratista
1.5 Inspector:
1.6 Plazo de ejecucién
1.7 Monto de Contrato
1.8 Presupuesto de Mantenimiento Rutinario
2. Reportes de trabajo.
2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.
2.2. Acta de Constatacion de trabajo.
2.3. Cargas de Trabajo y Resumen.
3. Programaci6n de Trabajo Mensual
3.1. Programacion Real Ejecutado.
3.2. Programacién del Mes.
3.5. Programacion del Siguienie Mes.
4. Recursos utilizados.
4.1. Recursos Humanos.
4.2. Herramientas y materiales.
3. Conclusiones y Recomendaciones.
5.1. Conclusiones.
5.2. Recomendaciones.
6. Panel Fotogrifico.
7. Copias del Cuaderno de Mantenimiento.
8. Puntos Criticos.

9. Anexos.

9.1. Factura.

9.2. Relacién de personal; rotativo, socios o trabajador. s
9.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI. %éj/ ,Cg/

9.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.

N rzrﬁsn. fyado Pérez
e’/ INGENIERO CIVIL

9.5. Copia de acta de entrega de terreno. REG. CIP. 125729

9.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.

9.7. Copia de seguros del personal y vehiculos utilizado para transporte de personal

y herramientas.

9.8. Declaracion Jurada de No adeudo de los personales de campo y autoridades de la zona.

s

) Orlando Brito Camacho
3 ﬂ INGENIERO CIVIL
. REG. CIP. 161107
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”

1. INFORMACION CONTRACTUAL
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico ¥ Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL 05 - MAYO 2021 — EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO
FASE: III

1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1.- NOMBRE DEL SERVICIO:

1.2.- N° DE CONTRATO:

1.3.- ENTIDAD CONTRATANTE:

1.4.- CONTRATISTA:
1.5.- INSPECTQOR:
1.6.- PLAZO DE EJECUCION:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” -
20.52 KM

CONTRATO DE SERVICIOS N° 175-2020-MPJ/A
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

FECHA FIRMA DE CONTRATO:
INICIO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO:
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO:
INICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO:

PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO:
CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO:
INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:

PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO RUTINARIO:

CONSORCIO ESPERANZA
ING. ORLANDQ BRITO CAMACHOQ
460 DC
FASE I —Plan de trabajo: 20DC
FASE II — Mantenimiento Periodico: 75 DC
FASE III — Mantenimiento Rutinario: 360 DC
Inventario de Condicidn Vial: 5DC
25 DE AGOSTO DE 2020
26 DE AGOSTO DE 2020
21 DE SETIEMBRE DE 2020
22 DE SETIEMBRE DE 2020
75 DC
05 DE DICIEMBRE DE 2020
11 DE ENERO DE 2021
360 DC
05 ENERO DE 2022

CULMINACION MANTENIMIENTO RUTINARIO:

1.7.- MONTO DE CONTRATO:
PRESUPUESTO ELABORACION PLAN DE TRABAJO:
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO:

1.8.-PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:
PRESUPUESTO INVENTARIO DE CONDICION VIAL

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

: [3}‘  Oriando Brife Camacho

S/1°319,219.70
S/ 13,192.20
S/ 1°094,952.35
S/ 197,882.96
S/ 13,192.20

2

G N Afdsés A. Deldado Pérez
o) INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 125729
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Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periodico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobé la fase para la reactivacion econémica y
atencion de la poblacion a través de la inversion publica y gasto corriente ante la Emergencia

Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 14/08/2020, el comité de seleccién adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS _1, para la contratacién del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA - HUALLAPE 22.52 KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos

integrantes del presente contrato.

Que, con fecha 25/08/2020, el representante comin del CONSORCIO ESPERANZA el Sr.
Alexander Ipanaque Davila, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 19/09/2020, el representante del CONSORCIO ESPERANZA, presento el PLAN
DE TRABAJO mediante Carta N° 002-2020-WLV-INSP: Con fecha 21/09/2020 se otorga la
CONFORMIDAD del mismo, mediante CART N° 0037-2020-MPJ/GIP/APC, iniciandose asi con
fecha 22/09/2020 el plazo de la Fase II del servicio.

Que, con fecha 30/09/2020, con N° 01 1-2020-CE/AID-R], se presentd el INFORME MENSUAL
DE RESIDENTE DEL SERVICIO N° 01 PERIODO (22/09/2020 — 30/09/2020) al INSPECTOR
DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance real
ejecutado de 21.50%.

Que, con fecha 31/10/2020, con Carta Carta N° 012-2020-CE/AID-RL se presenté el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N°02 PERIODO (01/10/2020 — 31/10/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado de 74.81%, y un avance acumulado de 96.31%

Que, con fecha 01/12/2020, con Carta N° 013-2020-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N°03 PERIODO (01/11/2020 - 30/11/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, co;;@ncfiiendo un

Vil

"\ Andsés A. Delgado Pérez
%Y INGENIERO CIVIL
7 REG.CIP. 125729

avance real ejecutado de 3.69%, y un avance acumulado de 100.00%

ZZNSY Orfando Brito Camachc
#9  INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

Que, con fecha 30/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos del
servicio, antes del plazo estipulado en el contrato que seria en 05/12/2020. Por lo tanto, el
18/12/2020 se procedi6 a la firma del ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE II, la misma que fue presentada a la ENTIDAD con
CART N° 011-2020-LACG-IO/MP]J.

Que, con fecha 21/12/2020, con Carta Carta N° 014-2020-CE/AID-RL, se present6 el INFORME
FINAL DEL SERVICIO, PERIODO (22/09/2020 — 05/12/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo

un avance real ejecutado acumulado de 100.00%

Que, con fecha 05/02/2021, con Carta N° 001-2021-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
MENSUAL ENERO 2021 (11/01/2021 - 31/01/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 5.83 %

Que, con fecha 05/03/2021, con Carta N° 002-2021-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
MENSUAL FEBRERO 2021 (01/02/2021 — 28/02/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado acumulado de 7.77 %.

Que, con fecha 05/04/2021, con Carta N° 003-2021-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL MARZO 2021 (01/03/2021 — 31/03/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance

real gjecutado acumuiado de 8.61 %.

Que, con fecha 05/05/2021, con Carta N° 004-2021-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
MENSUAL ABRIL 2021 (01/04/2021 — 30/04/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance

real ejecutado acumulado de 8.33%.

B ALCANCES DEL SERVICIO

FASE III : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO e %/ )2'/
NG ?ﬁ 2‘( Delgado Pérez
S ENIERO CIVIL

REG. CIP, 125729

a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista est4 obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segun lo si guiente

detalle:
e La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia sig nte de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase 11 //;f/‘f{u

ALY
b7\ Orlando Brifo Camacho
%) INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico Y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

 La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el Acta

de Terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucion del mantenimiento rutinario sera de trescientos sesenta
(360) dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicién Vial serd de cinco (05) dias
calendario.

b) ACTIVIDADES DE LA FASE III

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de caracter permanente conservar las condiciones
de la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que serd requerido en los presentes Términos
de Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de Trabajo correspondiente a la
gjecucion del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacién de los
trabajos; que se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda, de acuerdo a
Gestion de Mantenimiento (GEMA)).

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccién (o la Entidad, en sus controles
aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; seran corregidos o
reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las instrucciones y

aprobacion de la inspeccion y la Entidad.

¢) INFORMES Y CONFORMIDAD

La ejecucion del mantenimiento rutinario se realizard segun las indicaciones establecidas en el Plan
de Trabajo correspondiente a la Fase Il y los Términos de Referencia; debiendo presentar
informes mensuales donde indique claramente las actividades gjecutadas y que refleje el estado de
transitabilidad de la via, previa aprobacion de los controles de calidad de cada actividad y

verificados por inspector y la Entidad

El contratista elaborara informes mensuales consignando los avances de las actividades realizadas
en el periodo, los cuales contendran informacién técnica y financiera de las obligaciones
contractuales, la misma que deberd estar foliada, firmada y sellada por el residente de
mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso
y digital.

El contenido del informe mensual se elaborara s "/ydieaﬁo en el Anexo%f%e/los
. . - Lty R e =
presentes Términos de Referencia. o ---..t-.--.-]/Q N %.gg W Dolgado Fires
4N Orlando Britp€amachc aw?/ INGENIERO CIVIL
49 " INGENIERO CIVIL £ REG. CIP. 125729

REG. CIP. 161107
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Senvicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km” l

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual
contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades fisicas
del mantenimiento periddico; de no efectuarse la presentacién en el tiempo previsto se aplicara la
penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucion por los 360 dias
calendario el contratista informaré al Inspector para que éste verifique su cumplimiento. En caso de
observarlo debera otorgar un plazo méximo de 5 dias para la subsanacién. De no subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los

presentes términos de referencia.

El contratista presentara el Inventario de Condicién Vial, el mismo que deberd contar con la
opinion favorable del inspector y la aprobacion de la Entidad, en caso de ser observado, el
contratista tendrd un plazo maximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o
subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1 del

capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicién Vial se elaborara segun lo indicado en Anexo N° 05 de
los presentes Témminos de Referencia, el mismo que debera estar foliado, firmado y sellado por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en

formato impreso y digital

d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de
mantenimiento rutinario, El pago mensual se realizara previa presentacion del informe de avance

mensual por parte del contratista, la conformidad del inspector y de la Entidad.
Asimismo, la Entidad pagara el uno por ciento (1%) del monto del contrato correspondiente al

Inventario de Condicién Vial, previa aprobacion de este.

¢) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecuciéon del mantenimiento rutinarip”s ck%ﬂ—dﬂs/ calendario. Desde/l 11 de
enero del 2021. e~ ﬁ" - /(7// /(/

i 422
) Orlando Brito Camacho AN Ancris . Dolgadh Pire;
Szn? INGENIERO CIVIL INGENIERO ClviL
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»
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba — Huallape 20.52 km”

El plazo de la elaboracién del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase 111 se realizara de la siguiente manera:

e Laejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de terminacion
de las actividades de la Fase 11.

e La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

e El micio de Fase III seria: 11/01/2021 - Fin el 10/01/2022 = 365 Dias Calendario

f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periédico y rutinario deberd temer en cuenta
OBLIGATORIAMENTE la version vigente de la siguiente normativa;

e TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas normas
modificatorias.

e Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacion econémica y atencién de la
poblacion a través de la inversion piblica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.

e Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las actividades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periédicos de Vias
Nacionales, Departamentales y Locales"

® Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevencién
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19"

e Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

e Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario
Sectorial para la ejecucion de los trabajos de conservacién vial en prevencion del COVID-
19.

® Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccion EG-201 3.

e Resolucion Directoral N° 017-2013-MT

Conservacion vial.

el Manual de Carretefas

/_)»//

ENIERO CIVIL

47X\ Orlando Brito Cama:
REG CIP. 125729

i/ INGENIERO CIVi.




00 oo 97

Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico ¥ Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

° Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacién Vial.

® Resolucion Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccién Suelos y Pavimentos.

e Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

* Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

e Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de contrataciones
del estado, articulo N° 37.

g) OBJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO

OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal CRUCE SHUMBA -
HUALLAPE, JAEN — CAJAMARCA; de 20.52 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la citada

via.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Garantizar la seguridad del transito y la vida qtil de la carretera, manteniendo el limite
econdmico establecido por el tipo de camino.

e Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacién del medio ambiente,
presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se
tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcién
con facilidad.

® Lograr la integracién socioecondmica y politica de los pobladores del campo con la ciudad
¥, por ende, a nivel nacional.

o Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencién a los servicios publicos,
especialmente los de educacion (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como el
acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

e Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacion del
transporte terrestre tanto de productos como de 3 ’
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba — Huallape 20.52 km”

METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Codigo Descripcion Und. | Metrados
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 1.59
MR-102 Bacheo camino tipo Il m2 742.14
MR-103 Desquinche m3 3.53
MR-104 Remocidn de derrumbes m3 15.90
SEC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 2,472.57
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas ml 2,473.80
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 5.30
MR-203 Limpieza de badén m2 70.68
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 17.67
MR-205 Limpieza de pontones und 0.88
MR-206 Encauzamiento de pequerfios cursos de agua mi 42.41
MR-300 CONTROL DE VEGETACION 0.00
MR-301 Roce y limpieza m2 10,602.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Consenacion de sefiales und 3.53
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00
MR-501 Refosteracion und 353.40
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-601 Vigilancia y control Km 84.82
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacién de muros secos m3 3.53
MR-702 Reparacion de pontones und 0.27
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D. CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO) VAL N° 05 - MAYO 2021

EJECUCION DE OBRA: "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20,52 KM*

UBICACION: ~~DEP: CAJAMARCA PROV: JAEN  DIST. BELLAMISTA
ENTIDAD CONTRATANTE: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
[CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A DELGADO PEREZ
INSPECTOR: ING, ORLANDO BRITO CAMACHO
PPTO.CONTRATADO: ] 131921670 [(SIN 16 ]
PPTO. FASE Ill: 6] 197,082.90
FECHAINICIO: TINR0Z1
CURVA "S$" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)
VAL N° 05 - MAYO 2021
200,000.00
|
|
|
|
|
w |
")
— ‘
(@]
w
|
|
|
00 et | bl | il | 36 [31Moy-21 | 30-dun21 | BdhEl | 31Ago?] | 30-Sot21 | 310621 | 30-Now-2] | 3%Dic-21 | o-Eno-22”
7 | Va1 Val2 | Val3 | Vald | Val5 | Val§ | Val? | valg Va9 Va0 | velfl | val12 | val.13
===APA | 1154318 | 2690870 | 4304051 6043016 7746780 0395153 435,18 | 12747280 | 14395655 | 16099427 | 177477.2 | 19451564 | 197988296
|=e—ARA, 154313 2690879 | 4394651 | 6043016 | 7746788 | R |
|—MN.S0%APA| 923454 | 2152703 | 3515721 | 4834413 | 6197430 | |
APA, : AVANC/E PROGRAMADO ACUMULADO.
AR.A. : AVANCE REAL ACUMULADO.
MIN. 80% A.P.A. : MONTO MINIMO A EIECUTAR POR ELCONTRATISTA A FIN DE EVITAR REPROGRAMACION DE OBRA Y/O INTERVENCION ECONOMICA Y/O RESOLUCION DE
t CONTRATO,
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CONTROL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO FICHA 03 - GEMA — MAYO/21
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km” *

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

Tamo Cruce Sumba - Huallape
Provincia Jaén

Departamento Cajamarca
CERTIFICA:

Que el CONSORCIO ESPERANZA viene realizando trabajos de MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, DEL
DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, de una longitud de 20.52 km, segin el CONTRATO N°175-2020-MPJ/A

suscrito con la Municipalidad Provincial de Jaén - Cajamarca.

El estado de transitabilidad del camino vecinal comprendido en el periodo del 01 al 30 de

mayo del 2021 es;

Estado de Restricciones del Evaluacién
Transitabilidad Camino (marcar con un aspa)
Bueno Ninguna (X)
Regular Algunas ()
Malo Bastantes ()

#2°55X Orlando Brito Camacho
2 7 INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

Se expide el presente certificado para los fines consiguientes al 30 de mayo del 2021.

i

(NS Andrbs A, Delgado Parez

GENIERO CIVIL
REG. CIP, 125729
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ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL “CRUCE SHUMBA” — HUALLAPE,
JAEN - CAJAMARCA.

De acuerdo a las BASES ESTANDAR DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION
PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO (Decreto de
Urgencia N°070-2020) ANEXO N°4 se procede a firmar el Acta de Consolidacién de Trabajo
en el Distrito de Bellavista, siendo las 11:20 horas del dia 31 de mayo del 2021: se constituyeron
en el lugar el ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ Residente del Servicio y el ING.
ORLANDO BRITO CAMACHO Inspector del Servicio con la finalidad de verificar y constatar
los trabajos ejecutados en el Mantenimiento Rutinario correspondiente a la Fase III del

Contrato y proceder con el acto de conformidad del servicio.

I.  DATOS GENERALES

Del Presupuesto

PRESUPUESTO REFERENCIAL :

MONTO TOTAL DEL CONTRATO 0 S/ 1319,219.70
PRESUPUESTO DE MANTEN. PERIODICO : S/, 197,882.96
Del Contrato

PROCESO DE SELECCION : PROCESO ESPECIAL DE
SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS

SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA

CONTRATISTA : CONSORCIO ESPERANZA

CONTRATO : N°175-2020-MPJ/A

FECHA DE CONTRATO : 25 DE AGOSTO DEL 2020

De los Plazos Contractuales

FECHA DEL INICIO DE LA FASE III : 11 DE ENERO DEL 2021
PLAZO : 365 DIAS
FECHA TERMINO CONTRACTUAL : 05DE ENERO DEL 2022

Responsable de la Ejecucion del Servicio
CONTRATISTA : CONSORCIO ESPERANZA
REPRESENTANTE LEGAL : ALEXANDER IPANAQUE DAVILA

RESIDENTE DE SERVICIO - ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
INSPECTOR ﬁ ﬁ : ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
47X Orlando Brito Caimacho
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II. AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO -
FASE 111

Durante el periodo de tiempo comprendido entre 01/05/2021 al 31/ 05/2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase I1I del Mantenimiento Rutmarlo o5

Cadigo Descripcion Und. | Metrados
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 1.54
MR-102 Bacheo camino tipo I m2 718.20
MR-103 Desquinche m3 3.42
MR-104 Remocién de derrumbes m3 15.39
SEC—305 Perfilado de Ia superficie sin aporte de material m2 2,390.32
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas ml 2,394.00
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 5.13
MR-203 Limpieza de badén m2 68.40
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion ml 17.10
MR-205 Limpieza de pontones und 0.86
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua ml 41.04
MR-300 CONTROL DE VEGETACION 0.00
MR-301 Rocey I|n‘p|eza m2 10,260.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Conservacion de sefales und 3.42
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00
MR-501 Refosteracion und 342.00
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-601 Vigilancia y control Km 82.08
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEVMIENTARIA 0.00
MR-701 Reparaciéon de muros secos m3 3.42
MR-702 Reparacion de pontones und 0.26

III. DE LA CONSTATACION

El inspector ha realizado la constatacién fisica de la ejecucién del Mantenimiento Rutinario IN
SITU, determinando que el servicio se encuentra ejecutado en conformidad con el cronograma
valorizado del Plan de Trabajo aprobado por la Entidad por lo que, en uso de sus atribuciones
acuerdan firmar el acta de Constatacién de Trabajo para el tramite de la Valorizacion N° 05 de
la Fase I11.

Por lo expuesto y en sefial de conformidad de todo lo enunciado se procede a suscribir la

presenten en 01 ejemplar. //m @ ' éy/{)‘g /7

£, Delgado Pérez
ﬁ[’_{‘; ando Brito Camacho
‘%) INGENIERO CIVIL
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CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN — MAYO 2021

Cédigo Descripcién Und. | Metrados
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 1.54
MR-102 Bacheo camino tipo I m2 718.20
MR-103 Desquinche m3 3.42
MR-104 Remocion de derrumbes m3 15.39
SEC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 2,390.32
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas m 2,394.00
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 5.13
MR-203 Limpieza de badén m2 68.40
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 17.10}
MR-205 Limpieza de pontones und 0.86
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua ml 41.04
MR-300 CONTROL DE VEGETACION 0.00
MR-301 Roce y limpieza m2 10,260.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Conservacion de sefales und 342
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00
MR-501 Refosteracion und 342.00
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-601 Vigilancia y control Km 82.08
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacion de muros secos m3 342
MR-702 Reparacion de pontones und 0.26

1. CONSERVACION DE LA CALZADA

Proveer una superficie de rodadura uniforme, libre de defectos que representen peligro para el
usuario.

Corregir los defectos que con el transcurrir del tiempo contribuyan a crear problemas futuros
para la via.

Evaluacién y monitoreo del comportamiento de la superficie de la via mediante la verificacién
de los indicadores.

1.1.Limpieza de Calzada ;. M ( dﬁgﬁd{m

®) Orlando Brito Camacho ENIERO CIVIL
Descripcion ¢ .. INGENIERO CIVIL REG. CIP, 125729

) . . =7 | 161107 2 ; .
Consiste en la remocién de piedras, materiafueftd: vegetacion y cualquier otro elemento caido

sobre la superficie de rodadura del camino, utilizando herramientas manuales.
Objetivo

Mantener libre la superficie de rodadura de cualquier obstaculo que impida el normal transito
vehicular.
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1.2.Bacheo de Camino Tipo 11

Descripcion

Consiste en rellenar los huecos, ahuellamientos, desniveles que se presentan en la carpeta de
rodadura; con material seleccionado con la respectiva compactacion con plancha vibratoria y
utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Mantener en buen estado la superficie de rodadura de la via, permitiendo el normal transito
vehicular.

1.3.Desquinche

Descripcion

Se refiere al retiro y eliminacién a las piedras en riesgo de deslizamiento en las laderas de la via;
siempre que el volumen sea inferior a 5.0 m3.

Objetivo

Mantener en buen estado la superficie de rodadura de la via, permitiendo el normal transito
vehicular,

1.4.Remocién de Derrumbes

Descripcién

Se refiere al retiro y eliminacién a los DME del material proveniente de los derrumbes o huaycos;
siempre que el volumen sea inferior a 5.0 m3.

Objetivo.

Evitar la interrupcion del transito vehicular y/o el deterioro del camino.

1.5.Perfilado De La Superficie Sin Aporte De Material

Descripcion
Este trabajo consiste en la conformacién y la compactacion del material superficial de la
plataforma de la via.

Objetivo

Mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones 6ptimas de transitabilidad
y de comodidad para el usuario.

El perfilado se debe realizar cuando el afirmado del camino se encuentre suelto y se empiece a
perder el espesor del material o cuando la irregularidad de la superficie de rodadura se muestra

como el encalaminado, afectando las condiciones de transitabilidad de la via. % ‘

rss A Delgfado Péraz
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 125729

Limpieza del sistema de drenaje superficial (cunetas, alcantarillas, zanjas de coronacién, zanjas
de drenaje, etc.) para asegurar su operatividad.

Reconocimiento y evaluacion del funcionamiento de las estructuras de drenaje de las aguas
superficiales.

Inspeccion periédica y sistematica de las estructuras, con el mejyo de evaluar la magnitud del
dafi ra proceder a imi i6n. A
0, para proceder a su mantenimiento y reparacion /;;4 av?‘lﬁ
7 el
\0rlando Brifo Camache
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2. LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE A
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2.1.Limpieza de Cunetas

Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado o sedimentado, alojado en
las cunetas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que obstruyen el
normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de las cunetas.

2.2.Limpieza de Alcantarillas

Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o sedimentado, alojado en
las alcantarillas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que obstruyen
el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr ¢l adecuado funcionamiento de las alcantarillas.

2.3.Limpieza de Badenes

Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o sedimentado, alojado en
los badenes, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que obstruyen el
normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo
Lograr el adecuado funcionamiento de los badenes.

2.4 Limpieza de Zanjas de Coronacion

Descripcién

Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o sedimentado, alojado en
las zanjas de coronacion, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que
obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de las zanjas de coronacién.

2.5.Limpieza de Pontones

Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o sedimentado, alojado en
los pontones, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que obstruyen el
normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo
Lograr el adecuado funcionamiento de los pontones. /
N
ez, @ 2y
@o;dsmf -—

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 1257722




Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico Y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

Hhhb

2.6.Encausamiento de Pequetios Cursos de Aqua

Descripcion
Consiste en drenar los encausamientos de agua que se generan en la via, que causan el deterioro
de la carpeta y afectan el normal transito vehicular; utilizando herramientas manuales.

Objetivo
Mantenimiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones Optimas de
transitabilidad y de comodidad para el usuario.

3. CONTROL DE VEGETACION

Corte y eliminacién de maleza, hierbas, pequenios arbustos a ambos lados del camino, tal que
permitan una visibilidad adecuada y brinde seguridad a los usuarios.

3.1.Roce v limpieza

Descripcion

Consiste en el corte y posterior eliminacién de la vegetacion que crece a ambos lados de la
carretera, obstaculizando la visibilidad del conductor.

Objetivo

Controlar el crecimiento de la vegetacién.

4. SEGURIDAD VIAL

Consiste en la conservaciéon y/o reposicion de sefiales verticales, horizontales, barreras de
seguridad, guardavias y otros dispositivos, de manera que cumplan con las funciones para lo que
fueron disefiadas.

4.1.Conservacion de las Sefiales

Descripcion

Mantener limpias y visibles las sefiales, conservando el buen estado y claridad en su contenido,
utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Conservar en excelente estado las sefiales instaladas en la via, garantizando su funcionalidad
como medida preventiva ante el riesgo de accidentalidad.

il //}/

S. MEDIO AMBIENTE

mach.
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5.1.Reforestacion REG. CIP. 125729

Descripcion

Consiste en la plantacién de especies nativas en aquellos lugares inestables, donde haya muy
pocas o0 no existen plantas, con el fin de estabilizar los taludes.

Objetivo

Lograr estabilizar los taludes.
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6. VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

6.1.Vigilancia y Control

Descripcion

Consiste en una permanente inspeccién de la via, para identificar las necesidades de
mantenimiento rutinario a ejecutar, asi como la identificacién de puntos criticos que deban ser
atendidos o reportados a la entidad.

Objetivo

Garantizar el buen estado de transitabilidad de la via.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

7.1.Reparacion de Muros Secos.

Descripcion

Consiste en una reparacién superficial de muros secos o similares, permitiendo su conservacién
y operatividad; utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Garantizar el buen estado de transitabilidad de la via.

7.2.. Reparacion de Pontones.

Descripcion
Consiste en una reparacion superficial de pontones, permitiendo su conservacion y operatividad;
utilizando herramientas manuales.

Objetivo
Garantizar el buen estado de transitabilidad de 1a via.

. /i
é‘ A2 A
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3. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL fin on 29
VIR D

31  PROGRAMACION REAL EJECUTADA
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/05/2021 al 31/05/2021 corresponde a la

Fase III: Mantenimiento Rutinario, se tiene:
Avance Real Ejecutado 8.61 %

3.2 PROGRAMACION DEL MES
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/05/2021 al 31/05/2021 corresponde a la

Fase III: Mantenimiento Rutinario, se tiene:
Avance Programado del Mes 8.61 %

Programacién % Programacién Yo
Real Avance Ejecutado Avance
17,037.72 8.61% 17.037.72 3.61%

Durante el periodo de tiempo comprendido enire el 01/05/2021 al 31/05/2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase III: Mantenimiento Rutinario es de 08.61% y el
avance real ejecutado acumulado es de 39.15%, frente a un avance programado acumulado de
39.15 %. El servicio CUMPLE CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.

MES AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO
MENSUAL | ACUMULADO [ PARCIAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO
S/, SL. % % S\, S/, % %
May-21| 17.037.72 77.467.88 8.61% 39.15% 17.037.72 77,467.88 8.61% 39.15%

3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/06/2021 al 30/05/2021 corresponde a la
Fase III: Mantenimiento Rutinario, se tiene:
Avance Programado del Mes 08.33%

b
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4. RECURSOS UTILIZADOS. nn an 80
4.1. Recursos Humanos.
Para la ejecucion del mantenimiento rutinario, el Contratista ha adoptado un suministro
racional de recursos necesarios, para lograr los objetivos propuestos. La relacion de
recursos humanos utilizados por el contratista es la que a continuacién se indica y
corresponde al periodo del mes de mayo de 2021:

ITEM | APELLIDOS CARGO DNI

PERSONAL TECNICO

1 | ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ | RESIDENTE DEL SERVICIO 42294900

2 |JACINTO NEPTALI DIAZ CARRASCO CHOFER 71697747
PERSONAL OBRERO

3 | NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO PEON 43038960

4 | CEMBRERA JULCA WILSON PEON 48522180

5 | DIAZ CEMBRERA LUIS PEON 41965215

6 | NEIRA GUZMAN JESUS PEON 27681105

4.2. Herramientas y materiales.
Para la ejecucion del mantenimiento rutinario, el Contratista ha adoptado un suministro
racional de herramientas, para lograr los objetivos propuestos. La relaciéon de
maquinaria utilizada por el contratista es la que a continuacion se indica:

ftem. DESCRIPCION Nflln?;,::oode UNIDAD | CANTIDAD
Motor
1 | PALANAS RECTAS UND 4
2 | PICOS DE FIERRO + MANGOS DE MADERA UND 4
3 |BARRETAS DE FIERRO UND 4
3 |MACHETES UND 4
4 |BUGGUIES UND 4
5 |FILADORAS UND 4
6 |CONOS DE FIBRA UND 2
7 | EPPS (CASCO+CHALECO+PANTALON+POLERA) UND 4
8 | MASCARILLAS PARA PREVENCION COVID 19 UND 80
9 |CAMONETA M6N-928 UND 01

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 125729
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. naan7g

5.1. Conclusiones.

e Se ha cumplido en el periodo mayo de 2021, con el objetivo de caracter permanente
de conservar las condiciones de la via, teniendo en cuenta criterios de control de
calidad, protocoles de seguridad y emergencia sanitaria.

 En las valorizaciones 01, 02 y 03 de Mantenimiento Periodico — Fase 11, se realizaron
en conjunto la suma de S/. 131,921.97 (CIENTOTREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 97/100 SOLES) correspondiente al 10% del
total del servicio.

¢ En la Fase III Mantenimiento Periédico, las Retenciones del Fondo de Garantia NO
corresponden, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad, en la Fase II
Mantenimiento Rutinario.

e Las labores de mantenimiento rutinario se vienen controlando en base a las
tolerancias que indican el GEMA en la FICHA N° 03

e LBl monto total para pagar al contratista por el mantenimiento rutinario
correspondiente al mes de mayo (01/05/2021 al 31/05/2021), es de S/ 17,037.72
(DIECISIETE MIL TREINTA Y SIETE CON 72/100 SOLES.)

5.2. Recomendaciones.
Realizar el trémite cormrespondiente de revisién, aprobacién y pago del servicio de

mantenimiento rutinario mayo 2021, a fin de poder cumplir con los compromisos asumidos
con los trabajadores y abastecedores.
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RESUMEN VALORIZACION FASE III - N° 05 - MAYO 2021
EJECUCION DE "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA -
OBRA: HUALLAPE, 2052 KM"
UBICACION: DEP.. CAJAMARCA PROV: JAEN DIST: BELLAVISTA
|ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN [
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
PPTO. FASEIII: ] 197,882.96 |(INC. IGV)
PPTO.CONTRATADO: | S/ 1,319,218.70
FECHAINICIODE  [11/01/2027
CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION FASE I _ N°05 - MAYO 2021
MONTO VALORIZACION SALDO POR
% DE AVANCE
DESCRIPCION CONTRATADO [ ANTERIOR | ACTUAL |ACUMULADO VALORIZAR
ACUMULADO
SINIGV (SL.) (S1) (1) (SL.) (Sh)
VALORIZACION (V) 197,882.96 60,430.16 | 17,037.72 | 77,467.88 39.15% 120,415.08
TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje 100.00% 30.54% 8.61% 39.15% 60.85%
REAJUSTES (R) 0.00 0.00 0.00 Los reajustes seran cancelados enla
liquidacién de la obra
DEDUCCIONES (D)
POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 Los deducciones seran canceladas
POR ADELANTO PARA MATERIALES 000 000 0.00 en la liquidacién de la obra
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
VALORIZACION BRUTA(VB =V+ R-D) 17,037.72
AMORTIZACIONES (&)
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES  (A) 0.00
VALORIZACION NETA (VN = VB - A) 17,037.72
RETENCIONES (C)
FONDOS DE GARANTIA 0.00 La retencion total se hizo efectiva en
GASTOS DE LICITACION 0.00 la FASE Il. Parala Fase lil no se
MULTA POR ATRASO DE OBRA 0.00 genran retenciones
TOTAL 0.00
MONTO APAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN-C) 17,037.72 /Q
MONTO POR I.G.V. (VN x 18.00) 0.00 / '/
A
MONTO TOTAL CON LGV, 17,037.72 / ésA. Delg dgﬁﬁz
/ /,/ REG. CIP. 125729
TOTAL COMPROMISO DE PAGO>>>>>55>>>>5555> | S.17.037.72 [ A A LGt /3
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RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS

REG. CIP. 125719
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”

1

6. PANEL FOTOGRAFICO

0n72




PANEL FOTOGRAFICO

Pl By -

VISTA N*Q1.- ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE BADENES - EXTRACCION

DE SEDIMENTOS - MAYO/21

LATITUD | -5.520808 | LONGITUD | 78789542 | FEVHA |

04/05/2021

REG. CIP. 125729
L s o R A b oda
VISTA K°02.- ACTIVIDADES DE BACHEO DE CARPETA DE AFIRMADO - MAYO/21
LATITUD | -5.533879 | LonGTu | -78.793491 | FECHA 04/05/2021
SERVICIO:

“Ejecucion del Mantemmiento Periddico ¥ Rutsnario del camino veainal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km™

REG. CIP. 161107



PANEL FOTOGRAFICO

o |

=
D

VISTA N°03.- ACTIVIDADES DE DESBROCE Y CHALEO, LIMPIEZA DE VIA - MAYO/21

LATITUD | -5.472195 | LoNGTUD -78.727228 | FECHA 271052021

e

e ——————

VISTA N°04.- ACTIVIDADES DE DESEROCE Y CHALEO, LIMPIEZA DE VIA - MAYO/21

LATITUD | -5.470315 | LONGITUC | -78.723968 | FECHA'] 27/05/2021

SERVICIO:

“Ejecucion del Mantenimiento Periédico ¥ Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

REG. CIP. 1617.07
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PANEL FOTOGRAFICO

VISTA N°05.- ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CUNETAS - MAYO/21

LATITUC | | LONGTUD | FECHA | ©6/0542021

VISTA K"06.- ACTIVIDARES DE LIMPIEZA DE CUNETAS - MAYC/21

LATITUD | -5.474758 | LonGTuo | 78732722 | FecHA | 08/052021

SERVICIO: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camine vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km™

72

A Dalgado Pérez
GENIERO CIVIL
REG. CIP. 125729

2 Camactic
INGENIERQ CIVIL
REG. CIP. 161107
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PANEL FOTOGRAFICO

VISTA N°07.- ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE SENALES DE TRANSITO - MAYO/21

LATITUD | -5.481764 [ LoNGTUD | -78.744395 | FECHA | 18105/2021
“ T —— —
VISTA N'08.- ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE SENALES DE TRANSITO - MAYO/21
LATITUD | -5.481764 | LoNGTUD | -78.744355 | FECHA | 18/05/2021
SERVICIQ:

“Ejecucicn del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km™

! mach
INGENIERO CiviL.
REG. CIP. 161307

REG. C17.125729



PANEL FOTOGRAFICO

VISTA N°09.- ACTIVIDADES DE DESBROCE Y CHALEQ, E INSPECCION

DE TRABAJOS - MAYO/21

LATITUD | -5.504651 | LONGITUD | 78770831 | FECHA | 14/05/2021

' RECMINOTE B
<)

VISTA N*10.- ACTIVIDADES DE DESBROCE Y CHALEQ - MAYO/2)

LATITUD | -5.484665 | LONGITUD | -78.746455 | FECHA | 14/05/2021

SERVICIO:

“Ejecucicn del Mantenimiento Peniddico ¥ Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km"

REG. CIP. 125729
REG. CIP, 161107
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PANEL FOTOGRAFICO

@0 REOMINIIE A
OO ALDUAD CAMERA

VISTA N'011.- ACTIVIDADES DE VIFILANCIA, CONTROL Y MONITOREG DE TRANSITABILIDAD - FIGHA 03 GENA -
MAYO/21
LATITUD | -5.528778 | LONGITUD | -78.767826 | FECHA | 12/052021

Pl

B
s o-..na-.—n.ngﬂ*
o

art

VISTA N°12.- ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE BADENES - MAYO/21

LATITUD | -5.527899 | LonGmup | -78.786452 | FECHA | 12405/2021

SERVICIO: “Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinanio del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km™

Y fdrés . Delgado Pérez
INGENIERO CIVIL

REG. CIP, 161107 REG. CIP. 125729



Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”
N20NKS

7.COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO
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9.1. FACTURA
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Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

FACTURA — CONSORCIO ESPERANZA

El que suscabe, ALEXANDER IPANAQUE DAVILA, identificado con DNI N° 44077250, en
calidad de Representante Legal Comin del CONSORCIO ESPERANZA conformado por las
cmpresas SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL, con RUC N° 20392368427 y DECO IC
EIRL con RUC N° 20604417270; Declara bajo juramento y responsabilidad que: la factura
correspondicnte a la valorizacién N° 05 — MAYO 2021, se presentara al momento de solicitar el

pago correspondiente; al contar con la conformidad del Evaluador. el Inspector y la Entidad.

En fe de lo antes senalado, suscribo la presente declaracion jurada.

Jaén, 05 de junio de 2021
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9.2. RELACION DE PERSONAL




Senvicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

9.2. RELACION DE PERSONAL.

El contratista cuenta con personal profesional clave, en la ejecucion de la fase ITI del servicio:

ITEM APELLIDOS CARGO DNI
PERSONAL TECNICO

1 |ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ | RESIDENTE DEL SERVICIO | 42264900

Ademis, el contratista cuenta con personal adicional en campo, para un mejor control y ejecucién
del servicio.

Administrador
Prevencionista
Almacenero
Coordinador de Cuadrilla
Chofer de camioneta

e o e o o

Para la ejecucion del mantenimiento rutinario, segin el plan de trabajo, se debera contar con 06
trabajadores en campo. Por lo que se adjunta la relacion del personal obrero:

ITEM APELLIDOS CARGO it
PERSONAL OBRERO
1 JACINTO NEPTALI DIAZ CARRASCO CHOFER 71697747
s NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO PEON 43038960
i CEMBRERA JULCA WILSON PEON 48522180
4 DIAZ CEMBRERA LUIS PEON 41965215
- NEIRA GUZMAN JESUS PEON 27681105
7 REYES CASTILLO DAVID ALBERTO PEON 70030866

3 Andfés A. Delgado Pérez
%/ INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 125729

7 letA @

27N Orlando Brito Camacho
% 7 INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

2002y
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9.3. TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON
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9.3 TAREO MENSULA DEL PERSONAL

0 Pérez
CIVIL

/ REG. CIP. 125722

Ly
id

Del

|ealujwog = q
Oopeuad = aQq ons|sy =X
oz | ozt
v ve | a) X] X[ X] X| X| X] a] x| x| x| x| X] x| af x] x] x] x] x| x| a] X[ X[ X] X[ X] x| Noid 9980€00L 01¥387V dIAVA 01111SVD S3A34| 9
v ve | a] X| x| X] X[ X| x| a] x| x| x| x| x| x{ a] x| x| x| x| x| x[ a] x| x| x| X[ x| x| noid SOTT89.7 SNS3r NYINZND VHIIN| S
v ve | a] x| x| X| x| x| X{ a] x| X| x| x| x| x{ af x| x] X[ x{ x| x| a] x| x| x| x| x| x| noad SIZS96TY SINT vy3¥aNId ZvIa| v
v ve [ al x| x| X] X] X| X| a] X| X| X| X| x| x| a] x] x| x| x| x| x| af X[ x| x| x| x| x| noad 0812258 NOSTUM VIINM VHINEWID| €
v ve | a) x| x| X] X| x| X] a] x| X| x| x| x] x| a] x| x| x| x| x| x| a] x| x| x| x| x| x| w~oad 0968E0EY OIAV.120 350 VNUID VUAIN|
v ve | a] x| x| X] X[ X| X] a] x| x| x| x| x| x| a] x] x{ x| x| x| x[ a] x| x| x| x| x| x| wiiowd | zvize91z 0DSVYYVI ZVI0 IYLdIN OLNDVI| T
Z - |0E|6T|BT|LZ|9Z|ST VT |€2|22|TZ|0Z|6T 8T |LT|9T|ST(bT(ET|ZT|TT(0T|6 |8 |L[9|S|v €
<
m = |als|afriwfw|r|a|s|a|r|w|w|1|a|s|a|r|w|w|1|als|a|r|w|w|1]| oow> ING SOAIM3dv A 3HAWON N
(7] >
@ i TZ-1eIN
120zl "¥d80 30 OIDINI YHO34
96768261 18, 1138V4"01dd
Aso1oN1) 0L6LT6IE ) 1S, -0QV1IVHINGD'Oldd
OHOVIVO OL1¥8 OGNYTIHO "ONI -40103dSNI
Z3Y¥3d 0QV9130°Y STHANY "ONI -3LN3QISTY
VZNVY3dS3 0104OSNOD V1SILVHINOO
N3V 30 TVIONIAOY avaITvdIDINNW 3 VHINOD avaILNg
ViSWv1i3a -isia N3VP  “AOYd VOUVHVIYD “d3q ..M-W;_o_oqo_m:
«I% 2502 "3dV1IVNH ~ VAWNHS 30NY¥0 TYNID3A ONIWYD 130 OIHVYNILNY A 02IT0IN3d OLNIIWINILNYI T30 OI9NNIS 130 NOIDNDAr. y Wm ‘0I0NY3S
R E
(tzoz/so/o€ v T202/50/€0) zg
Q x

ORIVNILNY OLNIININILNVIN ~ 1l 3SV4 - O¥IUEO0 TYNOSYHAd 130 0FUVL 30 VIOH

R




Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

INGENIERO CIVHl
REG. CIP. 125772

17

Orlando Britd Camacho
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
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Orlando Brito-Camache
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
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A:'T& Orlando Brito Camacho
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Servicio: “Ejecucidn del Mantenimiento Periddico ¥ Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huailape 20.52 kim”

9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL
HOJA DE PAGO (PERSONAL OBRERO)

ﬂﬂﬂngg

FASE Ill_ MANTENIMIENTO RUTINARIO (03/05/2021 AL 30/05/2021)

"EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE

10:
SERvICio SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM"
UBICACION: DEP.: CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST.. BELLAVISTA
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
PPTO.CONTRATADO: s/ 1,319,219.70 (INC. I6V)
PPTO. FASEII: s/ 197,852.9
FECHA INICIO DE OBRA: 1/01/2021
SEMANAO1-MAY2021] - | &
N° NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO z % HRWA
LiMM|JV[s|D| ¢ g CONFORMIDAD
3|4|5|6(7|8[9| = >
1 |JACINTO NEPTALI DIAZ CARRASCO 71697747 CHOFER| X [ X [ X[ XIX|X]|D 6 1
2 [NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO 43038960 PEON [X|X|X[X|X|X|D 6 1
3 |CEMBRERA JULCA WILSON 48522180 PEON | X|X|X|X|[X|X|D 6 1
4 |DIAZ CEMBRERA LUIS 41965215 PEON | X|X|X|X[X|XID 6 1
5 [NEIRA GUZMAN JESUS 27681105 PEON [X|X|X|X[X|X|D 6 1
6 |REYES CASTILLO DAVID ALBERTO 70030866 PEON [ X|X|[X|X[X|X|D 6 1
X = Asistio De =Feriado
D =Dominical DM = Descanzo Medico

amacho
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

REG. CIP. 125722




Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periddico Y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

HOJA DE PAGO (PERSONAL OBRERO)

nagno g

FASE Ill _ MANTENIMIENTO RUTINARIO (03/05/2021 AL 30/05/2021)

“EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE

SERVIag: SHUMBA - HUALLAPE, 20,52 K"

UBICACION: DEP.: CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST.: BELLAVISTA

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA

RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ

INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

PPTO.CONTRATADO: ] 1,319219.70 (INC. 1GV)

PPTO. FASELI; s/ 197,882.96

FECHA INICIO DE OBRA: 1110172021

SEMANA 02 - MAY 2021 5 3
k | £ FRMA
N NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO [LIM|MIJ|VIs|D S § CONFORMIDAD
10(11|12|13|14|15|16| = z

1 |JACINTO NEPTALI DIAZ CARRASCO 71697747 |CHOFER| X[ X | X|X|X![xID 6 1
2 [NEYRA CERNA JOSE QCTAVIO 43038960 PEON |- | X|X|X|X|X|D 5 0
3 |CEMBRERA JULCA WILSON 48522180 PEON |- | X|X|X|X|X|D 5 0
4 |DIAZ CEMBRERA LUIS 41965215 PEON [X|X|X|X|X|X|D 6 1
5 |NEIRA GUZMAN JESUS 27681105 PEON | X|X|X|X|X|Xx|D 6 1
6 [REYES CASTILLO DAVID ALBERTO 70030866 PEON | X|X|X|X|X|[X|D 6 1

X = Asistio De = Feriado

D =Dominical DM = Descanzo Medico

JLy

rés A, Dal do Pérez
m ENIERO CIVIL
REG. CIP. 125729

G "‘_'"\

) Or JNGngRo cIviL

REG. CIP. 161107
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HOJA DE PAGO (PERSONAL OBRERO)
FASE lll_ MANTENIMIENTO RUTINARIO (03/05/2021 AL 30/05/2021)

N2onog

"EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL CRUCE

ReSic SHUMBA - HUALLAPE 20,52 K"
UBICAGION: DEP.: CAJAMARCA PROV.: JARN DIST.: BELLAVISTA
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
PPTO.CONTRATADO: " 1,319.219.70 (INC. 1GV)
PPTO. FASEIl: st 197,682.9
FECHA INICIO DE OBRA: Aiot201
SEMANA 03 - MAY 2021 4 8
O]
= =
z Z ARMA
' NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO [ Imimls Ty s|p| o § CONFORMIDAD
17/18/19|20(21|2|3| * | %
1 (JACINTO NEPTALI DIAZ CARRASCO 71697747 | CHOFER| X [X(X|X|x|X|D!| & 1
2 |NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO 43038960 PEON | X|X|X|X[X|X|D| &6 1
3 |CEMBRERA JULCA WILSON 48522180 PEON [ X|X|[X|X|[X|X|D| &6 1
4 |DIAZ CEMBRERA LUIS 41965215 PEON [ X|X|[X|X|X|XxID| &6 1
5 |NEIRA GUZMAN JESUS 27681105 PEON [X|X[X|X[X|X|D| &6 1
6 |REYES CASTILLO DAVID ALBERTO 70030866 PEON | X |[X|X|XIX|X|D| &6 1
X =Asistio De =Feriado
D =Dominical DM =Descanzo Medico

REG. CIP. 161107

4 "INGENIERO CIVIL

REG. CIP.125729
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HOJA DE PAGO (PERSONAL OBRERO)
FASE Ill_ MANTENIMIENTO RUTINARIO (03/05/2021 AL 30/05/2021)

"EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE

SeRcK: SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM"
UBICACION: DEP.. CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST.: BELLAVISTA
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
PPTO.CONTRATADO: s/ 1,319,219.70 (INC. I6V)
PPTO. FASEIl: sl 197,332.96
FECHA INICIO DE OBRA: 0112021
SEMANA04- MAY 2021| | 4
g
N° NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO : % it
LiMIMIJIVISID| o S CONFORMIDAD
24(25(26| 27|28 29|30| © | =
1 |JACINTO NEPTALI DIAZ CARRASCO 71697747 | CHOFER| X [ X[ xIx|xIx|D 6 1
2 |NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO 430383960 PEON [X|X|X|X[X|XID 6 1
3 |CEMBRERA JULCA WILSON 48522180 PEON [X|X|X|[X[X|X|D| & 1
4 |DIAZ CEMBRERA LUIS 41965215 PEON [ X|X|X|X|X|X|D 6 1
5 [NEIRA GUZMAN JESUS 27681105 PEON | X|X[X|X|XIXx|D 6 1
6 |REYES CASTILLO DAVID ALBERTO 70030866 | PEON [X|[X|[x|x|x|x|D| & 1
X =Asistio De =Feriado
D =Dominical DM = Descanzo Medico

[t

) Orlando Brito Camacho
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
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9.5. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

ACTA DE INICIO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO

SERVICIO: “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL CRUCE SHUMBA ~ HUALLAPE — 20.52KM”

UBICACION:

Poblados : Cruce Shumba, Shumba Bajo, México, Papayal, Canana, Playa
Grande, Huallape

Distrito : Bellavista

Provincia 1Jaén

Departamento : Cajamarca

INICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO : 11 de enero de 2021

PLAZO DE EJECUCION : 360 Dias Calendario

MONTO MANTENIMIENTO RUTINARIO 1 197,882.96 Sin IGV

FIN MANTENIMIENTO RUTINARIO : 05 de enero de 2022

En el caserio Shumba Bajo, Distrito Bellavista, Provincia de Jaén, Departamento
Cajamarca, siendo las 8:30am, del dia 11 de enero de 2021, reunidos el Ing. Andrés
Abelardo Delgado Pérez, Residente del servicio, el Ing. Lai Armando Caisan Guevara,
Inspector del servicio, trabajadores y pobladores del sector, para formalizar la fecha inicio
de la Fase Il - Mantenimiento Rutinario del Servicio: “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE —
20.52KM”.

Habiéndose cumplido con Ia designacion del inspector, se acord6 que a partir de
- estafecha 11 de enero de 2021, iniciar4 el plazo de ejecucion de la Fase Il - Mantenimiento
Rutinario.

Dando fe a lo descrito se suscribe la presente.

e“i‘&_ Andr A fvlando Pérez
o i 'WHENIERG CivIL
5 E6.€iP. 125719

N At i%gﬁa'?éféi
% (NGENIERO GIVIL
y, REG. £IP. 125772°

s Py ‘
5&7IN8) Orlando Brito Camachc
@ INGENIERO CIVIL

REG. CIP. 161107
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ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
PERIODICO

I INTRODUCCION

Con fecha 18 de diciembre del 2020 siendo las 10:00 am se reunieron el
Residente Ing. Andrés Abelardo Delgado Pérez en representacién del
CONSORCIO ESPERANZA vy el Inspector Ing. Wilson Leyva Vasquez en
representacion de la Municipalidad Provincial de Jaén para proceder a Ia
suscripcion de la presente ACTA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES DEL:

“MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SHUMBA-
HUALLAPE”,

. DATOS GENERALES

Nombre del Servicio : Mantenimiento Periddico Y Rutinario Del Camino
Vecinal “Cruce Shumba - Huallape™ - 20.52 Km.

Contrato : Contrato de Servicios N2 175- 2020- MPJ/A.
Entidad Contratante : Municipalidad Provincial de Jaén.
Empresa Contratista : CONSORCIO ESPERANZA.
Representante Legal de
Empresa Contratista : Alexander Ipanaque Davila.
Ingeniero Residente : Andrés Abelardo Delgado Pérez.
Ingeniero Inspector : Wilson Leyva Vasquez.
i3 =, Fecha entrega terreno  : 26 de Agosto del 2020
:_%io i Presupuesto de Mant.
[+
Swe Periddico :1'094,952.35
o =
NG S
S 2 Plazo de Ejecucidn : 75 DC.
V=
@ Fecha de Inicio : 22 de Septiembre del 2020. ‘
Re /}
- Fecha de Culminacién  : 05 de Diciembre del 2020. égdffﬁ"‘“ ;
W A
Wilson eyva Vdsquern

INGENIERO CI
CHP N*" 1015

7
A-nmsfﬁal;ai: Rérnr

INGEWIERS “"n
REG, CiF, 1277

1IERO CIVIL
REG. CIP. 161107
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DESARROLLO DEL SERVICIO

Se hizo Ia verificacién fisica de los trabajos realizados por ia empresa contratista
CONSORCIO ESPERANZA, concluyendo que ha cumplido con levantar las
observaciones suscritas en el acta de pliego de observaciones de fecha 08 de
diciembre de 2020, y que estos se han desarrollado de acuerdo a los estipulado
en su contrato.

Se resuelve dar por CULMINADO la ejecucion el servicio de “MANTENIMIENTO
PERIODICO DEL TRAMO CRUCE SHUMBA- HUALLAPE”, v que en seRal de
conformidad de la presente se suscribe.

/1’ {2
i
evtvememenefoy ..---........v -;- -,:;-,;5,‘ v ROTUON. VA -
W‘IS‘TN G’;ﬁ:ﬁ;‘; i e I‘n'“;‘é\ﬂ.ndr A Belgado Pérez
CiP N* 1015b6 L‘Z%y INGENIERO CIVIL

et EG.CIP. 125729

ING. INSPECTOR DE SERVICIO ING. RESIDENTE DEL SERVICIO

A

2%

=3 Andrés ADelgade Pérc.
%/ INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 12577°

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
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ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES

DATOS DEL SERVICIO

Nombre del Servicio

Contrato
Entidad Contratante
Empresa Contratista

Representante Legal de
Empresa Contratista

Ingeniero Residente
Ingeniero Inspector
Fecha entrega terreno
Presupuesto de Mant.
Periddico

Plazo de Ejecucidn
Fecha de Inicio

Fecha de Culminacién

METAS DEL SERVICIO

Mantenimiento Periéd
Huallape; de 19.287 km

: Mantenimiento Periddico Y Rutinario Del C amino

. Vecinal “Cruce Shumba - Huallape™ - 20.52 Km.

: Contrato de Servicios N2 175- 2020- MPJ/A.
: Municipalidad Provincial de Jaén.

: CONSORCIO ESPERANZA.

: Alexander Ipanaque Divila.

: Andrés Abelardo Delgado Pérez.
: Wilson Leyva Vasquez.
: 26 de agosto del 2020

:1'094,952.35

: 75 BC.
: 22 de septiembre del 2020.
: 05 de diciembre del 2020.

ico y Rutinario del Camino Vecinal Cruce Shumba -

DESARROLLO DEL SERVICIO

Se llevd a cabo la verificacién y el cumplimiento de la ejecucién de los tra bajos,
el buen estado y funcionamiento del servicio: “Mantenimiento Periddico ¥
Rutinario del camino vecinal “Cruce Shumba - Huallape” - 20.52 Km,
encontrandose las siguientes observaciones:

- El contratista debe realizar el Repintado de los hitos kilométricos, asi como
los postes de las sefiales preventivas y reglamentarias.

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

| o~
V»’ifso;f eyva Wasques

INGENIERO QIVIL
CiP N® 101506
\

INGENIERO CIVI/
REG. CIP, 125777



- La colocacion de los Hitos Kilométricos, se debe realizar en el lado derecho
de la via para los kildmetros pares y en el caso de los impares en el lado
izquierdo.

Observaciones que tendra que levantar el contratista en un plazo de 10 dias a
partir del dia siguiente de suscrito la presente (08/12/2020), siendo el ultimo dia
de plazo para dicho levantamiento de observaciones el 18/12/2020, segun lo
establecido en los términos de referencia de las BASES ESTANDAR DE
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION PARA EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO (Decreto de Urgencia N° 070-2020).

INGENIERG chfi N s Belgado e
CIP N* 10150 %ﬂh}% | GEmERtEo civiL
ING. INSPECTOR DEL SERVICIO ING. YESID ott $¥¢icio

s A, Délgado Pérez
NGENIERO CIVIL
REG. CIP. 125729

gt

oy ; achc
Otfando Brito Cam
INGENIERO CiVIL
REG. CIP. 161107
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ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

En la localidad Puerto Huallape, Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca,
siendo las 8:30 am del dia 26 de Agosto del 2020, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Provincial
de Jaén y los representante Comun del “CONSORCIO ESPERANZA'", para el desarrollo de entrega de
terreno para la ejecucion del servicio del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal “Cruce Shumba - Huallape™; asi mismo se verifico que el terreno es compatible con los
alcances del servicio y corresponde a los datos sefialados en los Términos de Referencia.

En sefial de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla:

Representantes del Organismo que entrega el Terreno

VWilson/Leyva Vasquez
INGENIERO Civit

NIERG Crvi

P N® nT

vad o T S e S ke
ING. ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ ING. WILSON LEYVA VASQUEZ
RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE OBRA
o CIP: 125729 CIP; 101506

A/.Jé;n oo
/ INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 125729

7 '// Camach'c

REG. CIP. 161107




Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”
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9.6. COPIA DEL CONTRATO Y CONTRATO DEL
CONSORCIO




Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico v Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -

Huallape 20.52 km”
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COPIA DEL CONTRATO DE SERVICIO
N°® 179-2020-MPJ/GM




; MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 CONTRATACION
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA — HUALLAPE - 20.52 KM”

CONTRATO DE SERVICIOS N°A 15 -2020-MPJ/A.

“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE -
20.52 KM”

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE SERVICIO DE PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CRUCE SHUMBA - HUALLAPE - 20.52 KM”, que celebra de una parte Iz
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20201987297, con domicilio legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén,
Provincia de Jaén, Regién Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO
DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 421 55332, que a su vez mediante Resolucion de Alcald ia
N° 0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA
COMUNA Dr. WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N° 16531 7086, con domicilio
en el Jr. Simon Bolivar 1520 - Jaén, la facultad de suscribir contratos y de otra parte el CONSORCIO
ESPERAZA, con domicilio legal en la Av. Mariscal Castilla N® 771 — Distrito y Provincia de
Jaén - Region Cajamarca, debidamente representado por su Representante Legal el Sr.
ALEXANDER IPANAQUE DAVILA, con DNI N° 44077250, EL. CONSORCIO ESPERANZA
esta conformado por la empresa SETEGER CONSTRUCCIIONES E.LR.L. con RUC N°
20392368427, con domicilio legal en la Av. San Pedro N° 1225 — Cumba - Utcubamba -
Amazonas, inscrita en la Partida Electronica N° 11000274 Asiento N° D00002, del Registro
de Personas Juridicas de la Oficina Registral de BAGUA, debidamente representado por su
Titular Gerente el Sr. MAYCOL IVAN ZUMAETA PEREYRA, con DNI N° 44302447, con una
participacién del 50% en el presente Consorcio y la empresa DECO E.LR.L. con RUC N°
20604417270, con domicilio legal en la Calle Mariscal Castilla N° 771 - Jaén - Cajamarea,
inscrita en la Partida Electronica N° 11062227 Asiento N° AD0001, del Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Registral JAEN, debidamente representado por su Titular Gerente el
Sr. ALEXANDER IPANAQUE DAVILA con DNI N° 44077250, con una participacion del 50%
en el presente Consorcio; CCI N° 002 395 002584203067 24 — BANCO DE CREDITO DEL
PERU, a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos vy
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion, adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS-1 para la CONTRATACION DE
SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL “CRUCE SHUMBA — HUALLAPE - 20.52 KM", cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO DE PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CRUCE SHUMBA - HUALLAPE — 20.52 KM”, al CONSORCIO ESPERANZA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a SJ. 1, 319,219.70 (Un millén trescientos
diecinueve mil doscientos diecinueve con 70/1 00 Soles), que incluye todos los im puestos
de Ley (NO INCLUYE EL IGV).

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, fransporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del

=~ servicio materia del presente contrato.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 CONTRATACION
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

x  RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: “CRUCE SHUMBA — HUALLAPE - 20.52 K"

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO
UNICO para la FASE I; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE ll y Il (con excepcién del
pagoé por el inventario de Condicién Vial, que sera en pago Unico), luego de la recepcion
formal y completa de la documentacién correspondiente, segin lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. segun el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en
un plazo que no excedera de veinte {20) dias de producida la recepcién.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del area usuaria:

DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL
PRESTACION AREA USUARIA PAGOS PARCIALES
FASE I: Aprobacién del Plan de | o
Entrega del Plan de Trabajo. Trabajo 1% del Monto del Contrato Original
FASE Ii: Conformidad de Ios

Se paga mensualmente de acuerdo al

Mensuales del servicio de

Entrega de Informes | infformes mensuales e . .
Mensuales e Informe Final del | informe Final de Ia gamzcﬁinrz:;sgfle?fudtz?oﬁ;i?fn:;
servicio de mantenimiento | ejecucion del contrato original ?
periddico. Mantenimiento Periodico. ginal.

. Se paga mensualmente por
FASE IlI: g?gnfz:zld;densui?es :;;Si mantenimiento rutinario. La suma de
- Entrega de Informes Mantenimiento Rutinario, dichos pagos representa el 15% del

monto del Contrato original

mantenimiento rutinario.

- Inventario de condicién vial. | AAProbacion del Inventario

de Condicién Vial.

1% del Monto del Contrato Original

TOTAL

100% del monto del Contrato Criginal |

LA ENTIDAD debe efectuar el page dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicics, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme =
lo establecido en el articulo 39 de Ia Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171

de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid
efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato

es de 460 (cuatrocientos sesenta) dias
calendarios el mismo que se computa desde:

Fase 1: El plazo de la elaboracién del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados
a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: El plazo de ejecucién del mantenimiento

periédico sera de 75 (Setenta y cinco) dias
calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de la Fase Il se realizara al dia siguiente de la comunicacién
de la aprobacion del Plan de Trabajo.

Fase 3:

El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 01
de enero del 2021

El plazo de la elaboracién del inventario de condicién vial sera de 05 dias calendario,

El inicio del plazo de ejecucién de cada actividad de Ia Fase lll se realizara de la siguiente
manera:

ROVINCIAL DE JAEN
MUNICIPALIDAD P CADO




- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 CONTRATACION
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA — HUALLAPE - 20.52 KM”

-La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase Ii.

-La elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccién gue establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrate la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pals al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

5l «  De fiel cumplimiento del contrato: S/ 131, 921.97 (CIENTO TREINTA Y UN MIL

NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 97/100 SOLES), a través de la retencion del 10%
solicitado mediante CARTA N° 003-2020-CE/AID-RL, que debe efectuar la ENTIDAD,
durante la Primera Mitad del numero total de pagos a realizarse, de manera prorrateada,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periédicos de prestacién de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVAGION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme 2 lo dispuesto en el literal
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias calendarios
siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA, acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procedera |a solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendarios
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 yla
Decimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la
contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose Ia
penalidad que corresponda por cada dia de atraso.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MP.J/CS-1 CONTRATACION S
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CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a2 cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTQOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

i : T 0.10 x monto vigente
! 'i Reagalided Dia= F x plazo vigente en dias

Donde;

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso Y en consecuencia no se aplica penalidad,

cuande EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor

tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Gitimo caso la calificacion del retraso

como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos

/ directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de Ia Ley
: de Contrataciones del Estado.

Se considera como otras penalidades a la siguientes:

Durante la ejecucién del mantenimiento periédico:

ey

PENALIDAD PROCEDIMIENTO DE COBRO

CAUSALES (FORMA DE CALCULO)
En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar Ia prestacién con el
personal acreditado o debidamente
sustituido

No presentar oportunamente los informes

Se aplicara 0.5 de una UIT por
cada dia de ausencia del personal

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

0 no subsanar las observaciones
efectuadas por el inspector dentro del
plazo otorgado

Se aplicara 0.25 de una UIT por
cada dia de demora

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

Incumplimiento del uso de sefales de
seguridad para realizar las actividades

Se aplicara 2 UIT por el
incumplimiento

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

1

Incumplimiento de uso de implementos de
seguridad (mameluco, casco, botas,
guantes, gafas y mascarillas)

Se aplicara 0.25 de una UIT por
cada personal que incumpla el uso
de implementos de seguridad

Se descontards en cada pago
conforme al informe del Inspector

En caso no cuenten con los Seguros
(SCTR y SOAT)

Se aplicara 0.25 de una UIT por
cada personal sin seguros, ©
vehiculos sin SOAT

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

Ausencia del Ing. Residente del servicio

Se aplicara 0.50 de una UIT por
cada dia de ausencia

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

-L.No disponer de! nimero minimo de las

Lmaquinan‘as ¥ equipos establecidos

Se aplicard una (1) UIT por cada
dia de ausencia de nimero minimo
de equipos y maguinarias

Se descontara en cada pago
conforme at informe del Inspector

o
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 CONTRATACION

DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MAN TENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

“CRUCE SHUMBA - HUALLAPE — 20.52 KM"
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No zarandear el material de afirmado en

Se aplicara dos (2) UIT por cada
evento que se detecte

cantera

No presentar en los informes folos y
videos de cada dia
eorreferenciados

fechados y

l cada informe

Se aplicard 0.50 de una UIT por

Se descontard en
conforme al informe de! Inspector

cada pago

]

Durante la ejecucién del mantenimiento rutinario:

ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCUL0) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
Limpieza  de Menos de 3|Cuando la cantidad de obstaculos Se descontard en cada pago
calzada Km obstaculos en | supera la tolerancia se eplicara 0.25de | conforme  al  informe  del
1 km. la UIT por cada Km observade Inspector
gdazr:;ss de ;2 Cuando la cantidad de baches supera | Se descontarZ en cada pago
Bacheo m2 0.50m x 0.50 x la tolerancia se aplicara 0.5 de la UIT | conforme  al informe  del
0.15men 1 km, | PO7 c@da Km observado Inspector.
Cuando l2 cantidad de m3 supera la | Se descontara en cada pago
Desquinche m3 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT | conforme  al informe  del
por cada Km observado Inspector.
Remocidn  de Cuando la cantidad de m3 supera l2 | Se descontard en cada page
derumbes m3 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.5 UIT por cada | conforme 2l informe  del
Km observado Inspector.
Maximo 25%
Limpieza de M del drea de la | Cuando el porcentaje supera la ;S:nrdesc;onta; Em“d: pa‘?;
| cunetas seccion tolerancia se aplicara 1 UIT tenaadie
transversal PeCICE.
a 'O
Limpieza P :;'E:x;:‘:a dzeO;: Cuando el porcentaje supera la | Se descontard en cada pago
alcaritaniias Und 6n tolerancia se aplicard 0.5de la UIT por | conforme 2l informe  del
transversal, cada alcantarilla observada Inspector.
limpieza dé Méximo 30% | Cuando el porcentaje supera la | Se descontarda en cada pago
bE.l dén m2 de la | tolerancia se aplicard 0.5de la UIT por | conforme  al informe  del
superficie. cada badén observado Inspector.
T ; o .
Lsmpieza de Mdximo 39/6 Cuando el porcentsie supera la Se descontara en cada pago
zanja de |M de la seccién tolerancia se aplicard 0.25 UIT conforme al informe  del
Eoronacién transversal. P ) Inspector.
Lifnpiass de Debera En caso de no cumplir 1a tolerancia se | Se descontara en cada pago |
onfones Und permanecer aplicara 025 UIT por cada pontén | conforme al  informe del
P siempre limpia | observado Inspector.
Ay o,
Encauzamiento I;'E;x;g}a dzeolf; Cuando el porcentaje supera la|Se descontard en cada pago
de pequefios | M seccitn tolerancia se aplicara una 0.5 UIT por | conferme  al informe  dei
cursos de agua HansversaL cada curso de agua observado. Inspector.
. | Se descontard en cada pago
Roce y limpieza | m2 Maximo 45 cm. scgzngg;g? g;%;? for de la tolerancia conforme al informe del
P - Inspector.
Conservacién Incumplimiento | Cuando supera la cantidad de Ia Se descontard en cada pago
de las sefiales und inferior a 1| tolerancia se aplicara 0.25delaUlT por | conforme a2l informe  del
sefial porkm. | cada sefial observada. Inspector.
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas
Reforestacion | und sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se gnfgrm & nm;ié e;:‘fgra;ndz P af;
lo largo del | aplicara 0.25 de la UIT por cada zona Ins o
camino inestable sin reforestar. pecar.
1
i |
Viditaneia Lr:)cumphrrr::ng Cuando supera la cantidad dias de la | Se descontara en cada pago
b Y| ke mayor 414 | tolerancia se aplicara 0.25 de la UIT por | conforme  al  informe gl
di az cada dia observada. Inspector.
Menos de 5 m
Reparacién de de muro en|En caso de no cumplir la tolerancia se Se descontard en cada page
mzr:os secas m3 mal estado en | aplicara 0.25 de la UIT por cada muro | conforme al  informe del
& un (1) km de | observado Inspector.
carretera

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

PROCEDIMIENTO ESPEGIAL DE SELECCION N° 002-2020-MP./CS-1 CONTRATACION
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y :
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE - 20.52 Ki” | G |
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< En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard en cada page
E;?g:ec;én i und Eggf‘o::;doen aplicara 0.5 UIT por cada pontdn no | conforme 2l informe del |
reparado inspector. |
CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
En caso el contratista incumpla con su - |
obligacién de ejecutar la prestacion con el | Se aplicara 0.5 de una UIT por cada dia f:nfgfms‘:’”‘aa? ei';fgzndg ”afg i
personal acreditado o debidamente | de ausencia del personal Ins o |
sustituido pect
No presentar oportunamente los informes
© no subsanar las observaciones | Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia c?gnfger;?maarf e;f;a:r:: padg;
"“‘“\V efectuadas por el inspector dentro del | de demora P——""
o % lazo otorgado
: FAL o Se descontara en cada pago
- g incumplimiente del uso de sefales de . 9 —_— :
|2 5 ] 5 A
‘.‘}o 2 sequridad para realizar las actividades Se aplicara 1 UIT por el incumplimiento 'c:snfom:: al informe del
2 N oS o ; - pect
\\"_wglm':*'/ Incumplimiento de uso de implementos | Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se descontard en cada pago
—— de seguridad (mameluco, casco, botas, | personal que incumpla el uso de|confoome al informe del
| guantes, gafas y mascarillas) implementos de seguridad Inspector
imo Se aplicard 0.25 de una UIT por cada | Se descontara en cada page
g‘c?nfo g%ienm[’ e los segurs personal sin seguros, o vehiculos sin |conforme al  informe  del
Y SOAT Inspector
\ . Se descontard en cada pago
\ Ausencia del Ing. Residente del servicio Se aphcaré 0.25 de una UIT por cada dia conforme al informe del
\ de ausencia.
;\L. Inspector
No usar material seleccionado de cantera | Se aplicara 0.5 de una UIT por cada f: nfgf;?ma; ei';f:rarg padg;
para el Bacheo evento que se detecte, inspector.
No presentar en los informes fotos y 2 Se descontard en cada page
videos de cada dia fechados y %O:xzcaré 025 de una UIT por cada conforme al informe del
geormreferenciados . Inspector.
No utilizar movilidad adecuada para : Se descontard en cada pago
transporte de personal (trabajadores) y gvee:!ghca;‘r:sg.ggetﬁeuna UIT" por cada conforme al informe  del
herramientas q i Inspector. |

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la gjecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo
para ofras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del s
articule 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su

Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD proceders de acuerdo a lo establecido en el

articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSARBILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.
Elio no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

AEN
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) % PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 CONTRATACION WaE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN FTT Ny

DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y 7
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA — HUALLAPE — 20.52 KM~

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara Yy garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o perscnas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualguier beneficio o incentivo ilegal
en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
© de corrupcion, directa o indirectamente o =z través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los organos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las gue se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o0 conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, serén de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una congciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas = arbitraje.

Bl Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA", para la ejecucién del servicio utilizard personal calificade y
especificado, de acuerdo 2 su propuesta tecnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL
CONTRATISTA" debera proponer a “LA ENTIDAD” con Quince (13) dias antes de que se
culmine la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por lo
que LA ENTIDAD debera aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°
numeral 190.4.

Cualguier solicitud en ese sentido, serd debidamente justificado y los cambios que resulten
no irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD”.

Se entiende que todo personal Cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
cualidades que los del persenal incluido en su propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA".

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
DOCUMENTO . 5 0
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- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROGEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 CONTRATACION
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA — HUALLAPE - 20.52 KM”

“EL CONTRATISTA", designa como:

| N° CARGO NOMERE CIP N°
Residente del | ING. ANDRES ABELARDO | , .
01 | servicio DELGADO PEREZ N° 125729
| Asistente de [ING. LUIS ALBERTO|
|92 | Residente CABRERA GARCIA N" 245430

‘EL CONTRATISTA", dara por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD".

“EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesional, propondra a “LA ENTIDAD", el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacion del mismo, transcurrido los quince (15) dias
calendarios y en caso “LA ENTIDAD" no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demanda la obtencidn de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, viaticos, gastos de traslado, entre olros; sera de entera responsabilidad de “EL
CONTRATISTA".

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualgquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia
de Jaén, Regién Cajamarca

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Mariscal Castilla N° 771 — Distrito y Provincia de Jaén
— Region Cajamarca

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
ctra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
calendario.

N2ongg

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del preev{te c,oatralo.{s//

partes lo firman por duplicade en sefial de conformidad en la ciudad de Jaéralos 25 dias
del mes de agostofde 2020. G
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“LA ENTIDAD" « ['Ell CONTRATISTA
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”
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9.6.2. COPIA DEL CONTRATO DE CONSORCIO
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Cb'n's_i'e'por" ol p}esépia Confrato de Consorcio que calebron kot Emoresas SETEGER CONSTRUCCIONES

EIRL con RUC No 20392368427, Inscrifes en |a Parlida Hecirbnica M7 1000074 ae i Oficing Regetrol de

Baguo, debidamente representada por su  Tiulor 'Gerecdte MAYCOL  TWaN EUMAETA PERZYRA,
idenfificado con DNI N° 44302447, con domiclio legal en AYV. SAN PEDRO 1225 | = CUMBA —
UTCUBAMBA -~ AMAIONAS: por ofro parta, la Empresa DECO IC ELRL con RUC, W° 20504417270, wanrio
en la Parlida Elecidnica N° 11062227 de la Oficine Pegistral de Joén, debidarments representade |

=\
[
=
<
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.
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DAGTABO EN

3

SIDC A

~ su Titular Gerente Alexander Ipanaque Davila, idenlificado con DNI NP 44077250, con dormiclic | o

AV. MARISCAL CASTILLA N® 771 JAEN - CAJAMARCA: en adeldnte. se les dencrinorsn §O8

CONSCORCIADOS, acuerdan fodas |as portes celebrar el presente Confralc bolo los térrmin g

condicionas sigulentes: ‘ ol ik

A : | -

7 i 1 =

W Las empresas; SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL, ¥ DECOIC ELR.L: 30n emprescs dedicodas o los '*ﬂfﬁl

de la consiruccidn @n general, consultorla de obras civiles en general, en todo 2l ferriordo pervenc. -—

i [

. o

Por el presente contrato las socledades: SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL. v DECO IC ELRL: convie

en csoclarse parg constituir un consorcio con el objetive de parlicipar en' lormia conunic en g
Contratacién del servicio “EJECUCION. DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAM

VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE 20.52 KM.: convecods perja Municipalidad Frovinciol de Jodh il

Cajomarca, bl

o

IERCERA: DEL OBJETO i

~Raricipar en forma conjunta en lo Confratacién del servicio “EJECUCION TEL MANTENMIENE G}
_PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE 20.52 M. con vocodo

@ Municipalidad Provincicl de Jaén - Cajomorca.

rcio se inicic desde la firma de o prasarte, o Cue dure ko elecucion del
servicio, la entregg del servicio, la liquidacién técnica financierc, o subsanacid closervaciones,
hasta le conformidad que ofergard lo entidad.
Se le denominard: “CONSORCIO ESPERANZA”, y tendréd como domiclio legal en AV, MARSCA
CASTILLA N® 771 — JAEN - CAJAMARCA.

QUINTA: OBUGACIONES DE LAS PARTES

Los olorgantes acuerdan que las obligaciones de los empresas son las siguientes:

&1
(]
[\

1.- OBLIGACIONES DE “SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL": S0% de Cbigaciones

- Ejecucién, del coptrato, cporfe de experiencia del postor, opore de personal profesional
clave. aporte financiero, adminisirador del con frato y aporfe del equipamiento esinoiggico.

2.- OBLIGACIONES DE DECO IC EIRL: S50% de Obligociones

- | Efecycidn del conirato, aporfe de personal profesional clave. gporfe  financien.
administrador def confrate y oporfe del eguipamiento estratégico

A ION IF,
Ninguno de los oforgantes podrd ceder la posicion confractual derivada del presente Confrate ge
e Consorc;io. Asimismo, ninguno de los otorgantes podra hacerse sustituir por oirg sociecad o peErsonNgG en
la ejecucién de las obligaciones originadas por el presente Conirato.

(i
-

: : DEL PORC] RTICIPACI

< SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL

50.0% (cincuenta por cienta]
% DECO IC EIRL.

50.0% [cincuenia por C‘iemo;

Queda establecide que. los aportes de los consorciados referidos en porcentales de parficicacion.

serdn enfregados conforme a los requerimienios del proyecto v en los oportupidades gue las portes
Acuerden periddicamente. ; ‘ gy i

M@;i. B kR oy VT T

3

e
'ﬁ!ﬂ-{ﬁ
i

i e
b I
e sl 10 5 S L A M I

Escaneado con CamScanner




:
3

Percyra
ENERAL

aela

u

i2dnny
Los pgnsorrl.:icdos. decfclrcn SXpresamente que comesponde a cada consorciade lo gestion, |
administracion y elecucion del consorcio materia del presente conirato, por o que deberdn proceder

con la diigencia, prudencia, bueng fe Y lealtad de un ordenado consorciado. Ademds de ello cada
representante 'de | las empresas que 'conforman el consorclo, serd responsables del acerve

:3?‘_’;“9’;'“3”0 aue presenta ol presente consorcio, csumiendo la responsabilidad de manera
mnamnviguagl,

los consorciados responderan en forma particular frente a los lerceros con quienes hubiesen asumidg

obligaciones antes del presente conlrato o en el desamrolio del mismo lo hayan hecho sin autorizacidneg g
o sin acuerdo de la junta consorcial, en consecuencia, no exisfird entre los partes confrafantesis ‘=2
respensabilidad solidaric frenite o terceros que no hayan confratado con el consorcio. ’ ey ﬁ
‘ il =

VA: ASP NT, Y TRl N [ =

b=

El presente “CONSORCIO ESPERANZA" se constituye en la ciudad de Jaén y redlizard operaciones en
cludad de Jaén, ambas cludades se encueniran deniro del dmbite de aplicacién de la exoneracidne=
del impuesto general a los ventas IGV segon Io ley 27037 y sus medificatorias, por lo tante, se acoge bt
las exoneraciones descritas en citada ley.

e ———

{ e iy
28
Para efectos tributarios del presente contrato se designa como OPERADOR TRIBUTARIO a o Ernpresl:l; o
DECO IC EIRL, RUC N° N° 20604417270, debidamerte representade por su Titular Gerenfe Alexanderis, b
Ipanague Davila, idenfificado con DNI N° 44077250, o eyt

(0]
NOVENA: DE [AS RESPONSABILIDADES.

Los consorciades acuerdan que las responsabilidades y/o obligaciones tanto civil, pencl y exirajudicial.
seran asumidas por la empresa DECO IC EIRL que se deriven de la ejecucién del contrato de consorcid.

DECIMA: DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS FACULTADES
El ZCONSORCIO ESPERANZA” designa como su Representanie Legal Comin ante todas las enfidades

publices, privadas y/o financieras, para los efectos del Contrato y los demds fines perfinentes al sefior
Alexander Ipanagque Dévila, identificado con DNI N® 44077250, asimismo sefiala domicilic legal en AV,
MARISCAL CASTILLA N° 771- JAEN-CAJAMARCA, teniendo las siguientes facultades:

E

EL PRE
S100 RED

S

El representante legal Comun sin necesidad de poder especial y a sola firma, esta facultade pera ia
€jecucion de los actos y contratos ordinarios vinculados a todes los actos civiles, laborales y judiciales,
siendo sus principales afribuciones:

Representar al Consorcio ante toda clase de auforidades judiciales, administrafivas, municipales,
politicas, peoliciales, fiscales, aduaneras, pudiendo actuar con las facultades especiales y generales del
mandate contenidas en los Arfs. 74° y 75° del Codigo Frocesal Civil, pudiendo delegar estas funciones
en las personas que estime conveniente, en especial podra interponer foda clase de demandas,
pruebas anticipadas, ' reconvenciones, en general, formular contratacicnes, allanarse de ' las
pretensiones, iransigir, concillar, susiituir, o delegar la representacién procesal, pudiendo revocar
dichas delegaciones v reasumir el poder cuando o estime necesario, prestar declaraciones de parte,
testimoniales, reconocimiento y exhibicién de decumentos, frabar toda clase de medidas cautelares,
embargos y secuestros, csimismo podrd ofrecer contra cautela y especialmente caucién juratoria, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 6123° del Codigo Procesal Civil.

Asf también, gozaré de las afribuciones necesarias para desempefiar y actuar sin restriccidn algunaen
cualguier proceso penal, asl como en procesos administratives y judiciales en el campe laberal, para
cuyo efecto se le confiere facultades suficientes de representacion del Consorcio en concordancia
con la legislacidn |laboral vigente, en especial por el Decrefo Ley N° 25593, Ar. 18, 26, 23, 48, 49, &1 y
demds normativa conexa vigents.

IMA PRIMERA: L AL DEL CONSOR
El "CONSORCIO ESPERANZA” asi constituido esfablece su domiciiio legal en o siguiente direccione AV,
MARISCAL CASTILLA N°® 771-JAEN-CA JAMARCA. |

ECIMA INDA: ARBIT

Toda discrepancia que pudiese surglr entre los oforgantes por ocasién del Consorcio, serdn resuelias

por arbifroje de derecho, a insfancia Unico, Inopelable, Y por un sole érbliro designado por la Cémara
de Comercio de Lima, a cuyo reglamento de arblfraje se someien las partes.
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presente Contrato, ambas se someten a los establecidos por
des, el Codigo Civil y ademas del sistema juridico que results | -

PRIMERA CLAUSULA ADICIONAL: DELQUORUM e "

E.nliodo lo no provisto or luspcrt en I e
las normas de Ia Ley General de Socleda
oplicable. ' el

, Rt
| el sl [l

~| Poraadoptor los acuerdos por consenso qui e e e e
: que se requiera en al curso de las operaciones. el Consorcio ||
g-.a se reunira necesariamente en Junta. entre los representantes de cada consorciado, | L )
o | et : .

g =l CP"‘SQ’F'C' quedard disuelto y el Contrato resuelto sin ninguna responsakilidad para ias partes,

a5 % cét;indolei senviclo haya sido recibido a satistaccién del Cliente. Procediends luego a I liquidacion del
I sorcio. 15

b= =X i

e l‘ﬁ ‘ Las Juntas el Consorcio constituirdn el méximo drgano de decisién del contrato. '

g o= Los consorciados deciden que o junta del consorclo serd consiituida por los represenies de las

bor]) empresas: ‘ i ‘

'E:’ < | . SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL

(= a | DECOICERL

= Gé En las juntas, coda consorciodo tendrd derecho o voz y o voto, comespondiéndole c cada
T conserciade un voto. Las decisiones se adoptardn por mayoria absolula o per unanimidad.

ﬂ'j A En eslas juntas se discutindn las acciones a seguir en conjunto por las partes, la' confratacion de

e - :; personal, el uso y destino de |as contribuciones dinerarias de los partes y todas aguellcs cuestiones gue

o. 'sean de interés de los consorciados. : |
\ 'u'.'l % Dichos acuerdos deberdn documentarse mediante actas que en duplicado serdn enfregadas a cada

= 7"} unode los consorciades. :

SEGUNDA CLAUSULA ADICIONAL |

'Todos los acuerdes adoptados en forma posterior cl presente Contrato, serén suseritos por Convenios
Interos, Ios gue no serdn necesarios elevarse a Escritura Publica.

cara conformidad de su aceptacién de todas las clausulas descritas firman ics coniratantes:

. 3‘1:;"_{-?:’]_: =

MAYCOL VAN ZUMAETA PEREYRA

R IPANAQUE DAVILA

DRNI'N® 44077250
DNI N® 44302447 THIEr Geronts
i Hdiar Lerente
Titular Gerente DECOKCER!
SETEGER CONSTRUCCIONES FIRY.

¥ s
it 1 | i
i
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba N ﬂ f] an 5
Huallape 20.52 km”

9.7. COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y
VEHICULOS UTILIZADOS
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Avenida 28 de Julio; 873 Miratlores Lima Perd
T+51 1.2%3.73.73 F +511.243.31

(&) M = | PERI]
MPi2021/5012886VIDA O MAPFRE | PERU

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente: dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) esta(n)
asegurada(s) en nuestra compaiia, a nombre de la empresa DECO 1C ELRL. bajo la péliza
de Pensiones No. 7012000112735 y contrato de Salud No. 70220000127492, con
vigencia del 01/05/2021 hasta el 30/07/2021: con las coberturas de Pensiones y Salud por
trabajo de riesgo segun la ley N©26790 y normas complementarias.

Ubicacién del Riesgo/Local/Obra : CONSORCIO ESPERANZA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE

SHUMEA-HUALLAPE-20.52 KM DISTRITO DE BELLAVISTA -PROVINCIA DE JAEN-CAJAMARCA .

ASEGURADO(S)

1 DNI 48522180 CEMBRERA JULCA WILSON

2 DNI 71697747 DIAZ CARRASCO JACINTO

3 DNI 41965215 DIAZ CEMBRERA LUIS

4 DNI 27681105 NEIRA GUZMAN JESUS

2 DNI 43038960 NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO

6 DNI 70030866 REYES CASTILLO DAVID ALBERTO

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

02/05/2021 11:47:58 pm
RUIZ RAMOS, DORCAS RUTH

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO
La presente cobertura no ampara trabajos en mineria subterranea (socavén).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones sefialadas en las p6lizas y/o contratos respectivos, quedando
sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que
a la fecha de emisién del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Pude verificar la validez de este documento, ingresando a http://constanciassctr. mapfre

ENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

N résA.FelgadoPérez
¥ )/ INGENIERO CIVIL

REG. CIP. 125729
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9.8. DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba — Huallape 20.52 km”

noanQ1

9.8
DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe, ALEXANDER IPANAQUE DAVILA, identificado con DNI N° 44077250, en
calidad de Representante Legal Comin del CONSORCIO ESPERANZA conformado por las
empresas SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL, con RUC N° 20392368427 y DECO IC
EIRL con RUC N° 20604417270; Declara bajo juramento y responsabilidad que, NO ADEUDO
AL PERSONAL DE OBRA NI A AUTORIDADES DE LA ZONA; quienes viene realizando
los trabajos del Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal

Cruce Shumba — Huallape 20.52 Km?”. Se realizan los pagos al personal de manera semanal.

La presente declaracién jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que, si lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los articulos 411 y 438 del
Codigo Penal, que establece (...) “serd reprimido con pena privativa de la lbertad no menor de un afo ui
mayor de cuatro afios, para los que hacen una falsa declaracion; violands la presuncion de veracidad y para aguellos

que comelen falsedad, simulando o alterando la verdad”

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracién jurada.

Jaén, 31 de mayo de 2021

_____________

AP Andrés A, Delgado Pére:
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