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CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL

RUC: 20495807461
Jr. Orosco N°565 — Cutervo — Cutervo - Cajamarca
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ASUNTO : Alcanzo Informe de Valorizacion e Inspeccion N 06 — Junio 2021
REFERENCIA :A) Inspeccion del Mantenimiento Rutinario del Tramo: “CAMINO VECINAL

CRUCE SHUMBA - HUALLAPE (20.52 KM) - JAEN — JAEN - CAJAMARCA”

B) CONTRATO N° 038-2021-MPJ/GM

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y al
mismo tiempo hacerle llegar el Informe Técnico, suscrito por el responsable de la
Inspeccion TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacion y
evaluacion correspondiente de las actividades desarrolladas por la empresa
ejecutora “CONSORCIO ESPERANZA” quien viene desarrollando el servicio de
Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE
(20.52 KM) - JAEN — JAEN - CAJAMARCA”.

Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,
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Jaén, 05 de julio del 2021

CARTA N° 006-2021-OBC/INSPECTOR

Sefiores : CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.
Atencién : CPC HOVER GUEVARA MARTINEZ
Gerente General
Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION E INSPECCION N° 06 - JUN 2021

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Ul

Referencia : 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N® 002-2020 MPL/CS
2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA — HUALLAPE (KM 20.52) - JAEN - CAJAMARCA

B e o L ——— —

e ——————————

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto;
asi mismo poder presentar, la documentacion correspondiente al INFORME MENSUAL DE

VALORIZACION E INSPECCION N° 06 - JUN 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Ill,
segun lo estipula el ANEXO N° 02 de los Términos de Referencia segiin Articulo 29 del D.U. N°

070-2020; correspondiente al periodo entre el 01 al 30 de junio del 2021 de la actividad SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CRUCE SHUMBA -
HUALLAPE” - 20.52 KM - FASE IIl; teniendo un porcentaje de avance meénsula del 8.33% y un
avance acumulado de 47.48% al presente mes.

Es cuanto tengo que informar a Usted en honorala verdad, para los fines que

estime conveniente,

Atentamente; oo Brito Cama.
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN -~ CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021
R T T e S R T T S e s B e e P S S FCR E E

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - JUNIO/2021 - DEL INSPECTOR
FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION N° 06
DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

o .’ . - " .-’
e 4

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 004-
2020-MPJ/CS “CONTRATACION DE SERVICIO PARA
LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM”

---------------

9 INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 38-2021-MPJ]/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° (06— JUNIO 2021

1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1.- NOMBRE DEL SERVICIO:; MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” - 20.52 KM
1.2.- N° DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS N° 175-2020-MPJ/A
1.3.- ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
1.4.- CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
1.5.- CONTRATISTA INSPECTOR: CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL
INGENIERO INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
N° CONTRATO INSPECTOR: 38-2021-MPJ/GM
1.6.- PLAZO DE EJECUCION: 460 DC
FASE | — Plan de trabajo: 20DC
FASE Il — Mantenimiento Periodico: 75 DC
FASE Ill - Mantenimiento Rutinario: 360 DC
Inventario de Condicion Vial: 5DC
FECHA FIRMA DE CONTRATO: 25 DE AGOSTO DE 2020
INICIO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO: 26 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO: 21 DE SETIEMBRE DE 2020
INICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO: 22 DE SETIEMBRE DE 2020
PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO: 75 DC
CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO: 05 DE DICIEMBRE DE 2020
INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO: 11 DE ENERO DE 2021
PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 DC
CULMINACION MANTENIMIENTO RUTINARIO: 05 ENERO DE 2022
1.7.- MONTO DE CONTRATO: S/ 1'319,219.70
PRESUPUESTO ELABORACION PLAN DE TRABAJO: s/ 13,192.20
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO: S/ 1’094,952.35
1.8.-PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/ 197,882.96
PRESUPUESTO INVENTARIO DE CONDICION VIAL S/ 13,192.20

c"l;, Orfando Brito Camacho
J INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRI. ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM —JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobé la fase para la reactivacion

econdmica y atencion de la poblacion a través de la inversién publica y gasto corriente ante la
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 14/08/2020, el comité de seleccién adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS_1, para la contratacién del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
SHUMBA — HUALLAPE 22.52 KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos

integrantes del presente contrato .

Que, con fecha 25/08/2020, el representante comin del CONSORCIO ESPERANZA el Sr.

Alexander Ipanaque Davila, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 19/09/2020, el representante del CONSORCIO ESPERANZA, present6 el PLAN
DE TRABAJO mediante Carta N° 002-2020-WLV-INSP; Con fecha 21/09/2020 se otorga la
CONFORMIDAD del mismo, mediante CART N° 0037-2020-MPJ/GIP/APC, inicidndose asi con
fecha 22/09/2020 el plazo de la Fase Il del servicio.

Que, con fecha 30/09/2020, con N° 011-2020-CE/AID-R, se present6 el INFORME MENSUAL DE
RESIDENTE DEL SERVICIO N2 01 PERIODO (22/09/2020 - 30/09/2020) al INSPECTOR DEL
SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado
de 21.50%.

Que, con fecha 31/10/2020, con Carta Carta N° 012-2020-CE/AID-RL se presentd el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N202 PERIODO (01/10/2020 — 31/10/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo u

real ejecutado de 74.81%, y un avance acumulado de 96.31%

REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 38-2021-MPJ/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM —-JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

Que, con fecha 01/12/2020, con Carta N° 013-2020-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N203 PERIODO (01/11/2020 - 30/11/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance

real ejecutado de 3.69%, y un avance acumulado de 100.00%

Que, con fecha 30/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos
del servicio, antes del plazo estipulado en el contrato que seria en 05/12/2020. Por lo tanto, el
18/12/2020 se procedié a la firma del ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE I, la misma que fue presentada a la ENTIDAD con CART
N° 011-2020-LACG-10/MPJ.

Que, con fecha 21/12/2020, con Carta Carta N° 014-2020-CE/AID-RL, se presento el INFORME
FINAL DEL SERVICIO, PERIODO (22/09/2020 — 05/12/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado acumulado de 100.00%

B. ALCANCES DEL SERVICIO
FASE Il : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista estd obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segun lo

siguiente detalle:

* Laejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase Il.
¢ La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el

Acta de Terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucién del mantenimiento rutinario sera de trescientos

sesenta (360) dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicjijial sera de

cinco (05) dias calendario.

INGENIERO CIVIL
REG. CIP, 161107
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO



CONTRATO N° 38-2021-MP] /GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

b) ACTIVIDADES DE LA FASE IIl

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de caracter permanente conservar las
condiciones de la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que sera requerido en los
presentes Términos de Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de

Trabajo correspondiente a la ejecucién del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacién de los
trabajos; que se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda, de

acuerdo a Gestién de Mantenimiento (GEMA).

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccién (o la Entidad, en sus controles
aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; seran corregidos o
reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las instrucciones y

aprobacion de la inspeccién y la Entidad.

c) INFORMESY CONFORMIDAD

La ejecucion del mantenimiento rutinario se realizara segtn las indicaciones establecidas en el
Plan de Trabajo correspondiente a la Fase Il y los Términos de Referencia; debiendo presentar
informes mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el
estado de transitabilidad de la via, previa aprobacién de los controles de calidad de cada

actividad y verificados por inspector y la Entidad

El contratista elaborard informes mensuales consignando los avances de las actividades
realizadas en el periodo, los cuales contendran informacién técnica y financiera de las
obligaciones contractuales, la misma que debera estar foliada, firmada y sellada por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en

formato impreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaboraré segin lo indicado en

& "

Srmin ferencia. 6 ; b
presentes Términos de Referencia , s g
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM —JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual
contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades
fisicas del mantenimiento peri6dico; de no efectuarse la presentacion en el tiempo previsto se

aplicara la penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucién por los 360
dias calendario el contratista informara al Inspector para que éste verifique su cumplimiento.
En caso de observarlo debera otorgar un plazo maximo de 5 dias para la subsanacién. De no
subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicaré las penalidades indicadas en numeral 13.1

del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contratista presentara el Inventario de Condicién Vial, el mismo que deberé contar con la
opinion favorable del inspector y la aprobacién de la Entidad, en caso de ser observado, el
contratista tendra un plazo maximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o
subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicaré las penalidades indicadas en numeral 13.1

del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicién Vial se elaboraré segun lo indicado en Anexo N° 05 de
los presentes Términos de Referencia, el mismo que deberd estar foliado, firmado y sellado por
el residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia

en formato impreso y digital

d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de
mantenimiento rutinario, El pago mensual se realizara previa presentacion del informe de

avance mensual por parte del contratista, la conformidad del inspector y de la Entidad.

Asimismo, la Entidad pagaré el uno por ciento (1%) del monto del contrato correspondiente al

Inventario de Condicidn Vial, previa aprobacién de este.

o Bamacho
INGENIERO CIVIL
REG. CIP, 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 3&-2021-ME| /GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

e) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucidn del mantenimiento rutinario serd de 360 dias calendario. Desde el 11 de

enero del 2021.
El plazo de la elaboracién del inventario de condicién vial serd de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase Il se realizara de la siguiente

manera:

* Lla ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase |I.

® La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

e Elinicio de Fase Ill serfa: 11/01/2021 - Fin el 10/01/2022 = 365 Dias Calendario

f)  MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periddico y rutinario deberd tener en cuenta

OBLIGATORIAMENTE la versién vigente de la siguiente normativa:

® TUO de la Ley N® 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demds normas

modificatorias.

e Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacién econdmica y atencion de la
poblacion a través de la inversion pablica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.

* Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacion de las actividades:

Nacionales, Departamentales y Locales"

* Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancigi.pg véﬂg?iéiﬂlgﬁ;‘;”-

y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19"

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA ~ HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR NP° 06— JUNIO 2021

Resolucién Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario
Sectorial para la ejecucién de los trabajos de conservacion vial en prevencién del
COVID-19.

Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccién EG-201 3.

Resolucion Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacién Vial.

Resolucion Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccién Suelos y Pavimentos.

Resolucion Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de
uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de

contrataciones del estado, articulo N° 37.

g) OBJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO

OBIJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el Mantenimiento Periddico Y Rutinario Del Camino Vecinal CRUCE SHUMBA —

HUALLAPE, JAEN — CAJAMARCA; de 20.52 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la citada

via.
) 0, % Camacho
K ,MM
REG. CIP. 161107
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 38—2&21—MP_I/ GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM —JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06—~ JUNIO 2021

OBIJETIVOS ESPECIFICOS:

e Garantizar la seguridad del transito y la vida Gtil de la carretera, manteniendo el limite
econdmico establecido por el tipo de camino.

¢ Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del medio
ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y

lineal, para que se tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda

realizar su funcion con facilidad.

e Lograr la integracion socioeconémica y politica de los pobladores del campo con la
ciudad y, por ende, a nivel nacional.

¢ Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencién a los servicios publicos,
especialmente los de educacion (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como
el acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

e Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacién del
transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

® Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO



CONTRATO N° 38-2021-MPJ/GM
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA —

HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cédigo Descripcion Und. | Metrados
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de calzada Km 1.54
MR-102 Bacheo camino tipo || m2 718.20
MR-103 Desquinche m3 3.42
MR-104 Remocion de demumbes m3 15.39
SEC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 2,390.32
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas mi 2,394.00
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 513
MR-203 Limpieza de badén m2 68.40
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 17.10
MR-205 Limpieza de pontones und 0.86
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua ml 41.04
MR-300 CONTROL DE VEGETACION 0.00
MR-301 Roce y limpieza m2 10,260.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Consenacion de sefales und 3.42
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00
MR-501 Refosteracion und 342.00
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-601 Vigilancia y control Km 82.08
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacion de muros secos m3 3.42
MR-702 Reparacion de pontones und 0.26|
INGENIERO CIViL.
REG. CIP. 161107
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCTADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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TO N° 1-MP]/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM -JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06- JUNIO 2021

D. CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)

PROV. JAEN

“EJECUCION DEL SERMCIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARID DEL CAMING VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20,52 KM=
DIST- BELLAWSTA

£ 131821970 [{sIN 16V |
PPTO. FASE [Il: L] 197 88188 SRS
FECHA INIGID T 3
CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS, EJECUTADO)
VAL N° 06 - JUNIO 2021
|
200,000.00
w
[*¥)
-
j=}
W
|
|
000 i Ene1 | Z8rebat | 31Nl | SR I May21 | k2l | 3-MZ | 31Age?t | 30.5021 | 310ci21 | 30New-2l | D62 | 06Ened?
Lo Valy | ve2 | Va3 Val 4 V5 | Va6 Val7 | Vel | VA9 | V10 | Ve | Vel | vel1d
——rF A | MM318 | 290875 | SMEST | 6043016 | 746788 | 0305153 | 11043618 12747230 | 1395655 | 16096427 17747782 15451564 | 19785298
~e—ARA | 1154318 | 2630875 | 05! | 6043016 1146788 | $395159
——MNBI%APA 923454 | 2052703 | 315721 | 4834413 | 6197430 TSIE1Z2 | 3
AP.A : AVANC/E PROGRAMADO ACUMULADO.
ARA : AVANCE REAL ACUMULADO.
MIN. 80% A.P.A. : MONTO MINIMO A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA A FIN DE EVITAR REPROGRAMACION DE OBRAY/O INTERVENCION ECONOMICA Y/O RESOLUCION DE
CONTRATO,
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CONTRATO N° 38-2021-MP] /GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

3. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL

Sk PROGRAMACION REAL EJECUTADA

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/06/2021 al 30/06/2021 corresponde a
la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario, se tiene:

Avance Real Ejecutado 08.33%

3.2  PROGRAMACION DEL MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/06/2021 al 30/06/2021 corresponde a
la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario, se programé:

Avance Programado del Mes 08.33%

Programacién % Programacion %o
Real Avance Ejecutado Avance
16,483.65 8.33% 16,483.65 8.33%

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/06/2021 al 30/06/2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario ejecutado es de
08.33% y el avance real ejecutado acumulado es de 47.48 %, frente a un avance programado
acumulado de 47.48 %. El servicio CUMPLE con los objetivos planteados

_ AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO
MENSUAL | ACUMULADO PARCIAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO
S/, 8. %o %o 8. 8. ) %
Jun-21| 16.483.65 | 93.951.53 8.33% 4748% | 1648365 | 9395153 | 8.33% 47.48%

3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/07/2021 al 31/07/2021 corresponde a
la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario, se programé:

Avance Programado del Mes 8.33%

GENIERO CivIL
REG. CIP. 161107
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM —-JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

4. RECURSOS UTILIZADOS.

A continuacion, en el cuadro se presenta el personal profesional y técnico encargado de
la inspeccion del Servicio:

CARGO - INSPECTOR DEL SERVICIO
NOMBRE Y APELLIDOS : ORLANDO BRITO CAMACHO
CIP N° 1161107

NUMERO CONTACTO :CEL 976126811

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES
La relacién de equipos utilizados por el contratista en la FASE 11l son los siguiente:

e Camioneta
*EPP’s
¢ Herramientas de Oficina

REG. CIP. 161107
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ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO



: O(16
CONTRATO N° 38-2021-MPJ] /GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM ~JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. Conclusiones.

* Se ha cumplido en el periodo junio de 2021, con el objetivo de caracter
permanente de conservar las condiciones de la via, teniendo en cuenta criterios
de control de calidad, protocoles de seguridad Yy emergencia sanitaria.

® En las valorizaciones 01, 02 y 03 de Mantenimiento Periddico — Fase Il, se
realizaron en conjunto, en retencién de fiel cumplimiento, la suma de S/.
131,921.97 (CIENTOTREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 97/100
SOLES) correspondiente al 10% del total del servicio.

* En la Fase Il Mantenimiento Periédico, las Retenciones del Fondo de Garantia
NO corresponden, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad, en la Fase
I Mantenimiento Rutinario.

* En lavalorizacion N° 01 - Enero 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
11/01/2021 al 31/01/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 05.83%

¢ En la valorizacién N° 02 — Febrero 2021, periodo de tiempo comprendido entre
el 01/02/2021 al 28/02/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 07.77%

¢ En lavalorizacién N° 03 — Marzo 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/03/2021 al 31/03/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.61%

® En la valorizacion N° 04 — Abril 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/04/2021 al 30/04/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.33%

® En lavalorizacién N° 05 — Mayo 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/05/2021 al 31/05/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.61%

® En la valorizacion N° 06 — Junio 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/06/2021 al 30/06/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.33%

e El monto total para pagar al contratista por el mantenimiento rutinario

correspondiente al mes de Junio, es de S/ 16,483.65 (DIECISEIS MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 65/100 SOLES). 4“{

lando BrtaTamacho
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
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CONTRATO N° 38-2021-MPJ/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RI JTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM —JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06- JUNIO 2021

* Con respecto al Inspector del Servicio, teniendo en cuenta el Avance Real
Ejecutado de 8.33 %, corresponderia valorizacién de S/ 4,837.01 (CUATRO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 01/100 SOLES)

* Con respecto a la Retenciones del Fondo de Garantia se determina el valor de
S/ 806.74 (OCHOCIENTOS SEIS CON 74/100 SOLES)

* En la presente valorizacion N° 06— JUNIO de 2021, corresponde abonar al
INSPECTOR la suma de S/ 4,030.27 (CUATRO MIL TREINTA CON 27/100 SOLES)

® Segun las Normas de evaluacién de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 06
Modificada — 006 Junio, al tomar en cuenta las deficiencias en las 16 actividades
establecidas en la programacion del Mantenimiento Rutinario — Fase 1| (rangos
de tolerancia del GEMA), tenemos como resultado: La via se encuentra en
REGULAR ESTADO DE CONSERVACION.

e Esta INSPECCION APRUEBA Y DA CONFORMIDAD al informe remitido por el
contratista: Valorizacién 06 — junio 2021, la cual se adjunta al presente informe

para que sea tramitada a quien corresponda aprobar el pago respectivo.

5.2. Recomendaciones.

Realizar el tramite correspondiente de revisién, aprobacién y pago del servicio de
mantenimiento rutinario junio 2021, a fin de poder cumplir con los compromisos

asumidos con los trabajadores y abastecedores.

Segun las Normas de evaluacién de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03 Modificada
— 006 Junio 2021, tenemos que la via se encuentra en REGULAR ESTADO DE
CONSERVACION segin los rangos de tolerancia del GEMA. Concluimos que se estan
CUMPLIENDO CON LOS RESULTADOS ESPERADOS EN LA FASE |11

-------

INGENIERO CIvIL
REG. CIP, 161107
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CONTRATO N° 38-2021-MP
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

03 MODIFICADA - 006 JUNIO

FICHA N°

VINOFY | ey Bl 3p UQIDBAESLOD Bp Opelss
529 L8

Y0 Brito Camacho

INGENIERO CIVIL
REG. CIP, 161107

(VINTO-€0 VHDIA) OTIVNILOY OLNIIWINILNVIA TAd TOYINOD

00k FaNND ON| PEND Us JEJOUR LIS SaNj0 N soyep EUeE| oo £ eoueBin 109 H
004 F1dWND Of | JEjSaU0jE) UIS SBUDZ| OpEISAI0E) ajgeE)sals pie | uQoEsaIgEyl  LOG HN
19 SLED 0 0 0 3 3 a 0 3 0 3 [ [1] ol |0l FlE]O|lE]C]|O Ly sod | OpESa Bl Ua eyes) SEYSS B UGIDBAIBSLOD|  LOF MN
0oL 0000 a 4] 4] a 0 Q 0 0 0 0 4] 0 O|l0oj0|D|0]OjO|O]O WX HOJ EN | SIpNE] Ua SE00y ayounbsacll €0 MN
VAIHOlYd YEIOH3L |
19 LELPE oz oz oL 4 ]8 0l ok ok oz 0z O (OF (OL|OE|0E O |O|OE|OL|OK|OL W3 G (wig) upoealan ap einye ezadw)| £ 8004|  LOE BN
19 gleg S S 0k (413 g G OL | 0k OLjok|o |0 0T WaWPSS UQIIDaS B ap % tnbe ap s0snD bad ap sojuajwesnecus|  90Z HN
00k 0000 4] a 1] 0 o o] 1} 1] [4] 1] o 1] gojlojojojo|jo|0O|jO|O 0T UBPas Li0as | 8P % sauoiod ap ezaidur]|  GOZ MW
0oL (0000 1] 0 (1] 4] 0 o o o 4] 1] o 0 ojofojojojojojojo S0E ‘WSWpas UQIDoas | ap % Ugioeuoioo ap efuez ap ezaidwr|  #0OZ HN
9 |00szTh oL | oz | & | og |ot | g |oe oz s|o %OE UBWPES LDIDoSs B 3P % uppeq ap ezadwi|  €0T UN
0oL 0000 J 0 a 4] (V] o o o V] 4] o [#] 0 olo[ofofo]oflofo]o %0Z WSWIPES LQIJ0SS B 9P % BjUElUEIfE ap eZeidw| 20T 4N
avaHoldd YONND3S
0oL 005 L8 08 06 05 06 %08 NI OpESS Uang ua Ladns o sauojuod ap upoemday| 702 MW
0ol 0000 J o 0 V] 0 0 0 0 0 a 0 0 of(ojo0jlojo|jCcjOo|l0jO]0O WS OpEjsa [euw ua W $0098 soMNW upieeday |  L0L BN
00t B9 G 0 0 o] oL Q ol [+3 0 Q 0 O |OF (O |OK|O |OF|O|Ok[OL]OF]| O [NOIDD3S 3O %REE UQI0as Bl 3p % sgjauno ap ezadwn|  LOZ MW
001 0000 0 0 0 0 0 (4] [1] (1] o 1] 0 g|o0o|ojJOofe|fofO0fO|O]O WX HOd EN L Ew SaqUWNUSP ap upoWwaX| POk MW
19 LELE 0 g g g 0 3] 4 s a 0 0 g 0|9l |0|E[(S|O]|O]O W HOd 01 wagl X0g X 06 ap ayoseq ocayosed) ZOL 4N
i9 wRa L 4 o £ ¥ 0 0 4] S a 4] S a o|oje e |8 |€|[0]0]|0 WH HOd E BOINIEq0 BpEZIED 8D BZAIdWIT|  LOL HIN
QUi Oldd VI Wikd
V2 0Z|0Z - 6161~ BL 8L~ LL[LL 94|90k~ Gk |Gk PLi¥E-CHCL-ZH|EL- b bL-0L|0L-B[B-B(B-L{L-8|0°5/S-PIP-E|C-Z|Z-}[4-0
el [y e VIONVHII0L avainn avainLOv 091002
[wxzsoz | :anuonol | 3dV11VNH - YBWNHS 39n¥0 i M¥o1o3s[ ODINN ]:omvuL
MRS oD ‘VisllvdiNOD|  ‘EOueUST ‘NOIOVNTVA3 30 VHO34

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS SCRL

TIT TFAY A TA AndAmAA s .



CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

RESUMEN VALORIZACION FASE Iil = N° 06 - JUNIO 2021 - CONTRATISTA

EJECUCION DE "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA -
BRA: HUALLAPE, 2052 KM"
UBICACION: DEP. CAJAMARCA PROV. JAEN DIST.. BELLAVISTA
ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN ]
ONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ B
INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
PPTO. FASEII: 'Sl 197,88296 |(INC.1GV)
PPTOCONTRATADO: | 81 131921970
FECHAINICIODE  |fimimozi
CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION FASE Il _ N°06 - JUNIO 2021
MONTO VALORIZACION SALDO POR
% DE AVANCE
DESCRIPCION CONTRATADO [ ANTERIOR | AGCTUAL |ACUMULADO ACUMULADG | VALORIZAR
SIN GV (SL.) (S1) (s1) S, (st)
VALORIZACION (V) 197,882.96 7746787 | 1648366 | 9395152 47.48% 103,931.44
TOTAL CONTRACTUAL
[Avances en porcentaje 100.00% 38.15% 8.33% 47 48% 52.52%
IREAJUSTES (R) 0.00 0.00 0.00 Los reajustes seran cancelados en la
liquidacion de la obra

DEDUCCIONES (D) |

POR ADELANTO EN EFECTIVO 000, 000 0.00 Los deducciones seran canceladas

POR ADELANTO PARA MATERIALES 000 000 0.00 en [a liquidacién de la obra

TOTAL DEDUCCIONES 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB = V+ R - D) 16,483.65
AMORTIZACIONES (A)
IAMORTRACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (A) 0.00
'VALORIZACION NETA (VN = VB - A) 16,483.65
RETENCIONES (C )
FONDOS DE GARANTIA 0.00 La retencion total se hizo efectiva en
GASTOS DE LICITACION 0.00 la FASE Il. Para la Fase llino se
MULTA POR ATRASO DE OBRA 0.00 genran retenciones
ITOTAL 0.00
i«onm APAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VWN-C) 16,483.65
MONTO POR LGV, (WN x 18.00) 0.00
MONTO TOTAL CON LG.V. 16,483,656
TOTAL COMPROMISO DE PAGO>>>>>>>>3>555533 | S/, 16,483.65 ]

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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ON DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

NTRATO N° 38-

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCI

PE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

-HU.

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06- JUNIO 2021

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS — CONTRATISTA

LAY L NI S9E8Y'9)  |S9Esy'ol  [000 S9E8Y'9l 000 000 S9E8Y'9) Lzognnr] 9
3LINvVY L NS TLIEUL)  Jelie0’ll  |o00 eLLe0's) 000 000 2LIE0'L) LZ0ZAYN.) S
3LINVY L N3 S9€8P9l  |S9E8Y'9L 000 S9EeY'9l 000 000 G9£8Y'0) lzozday.| v
JLIAVY L NT|— TLLE0L)  [elig0’ll  |000 2LLE0'L) 000 000 eLie's) IZ0ZRIIN.| €
3 LINVY L N[~ b9GBE'SE  [19S9E'SL (000 19G9E'G) 000 000 1969E'G1 b2ozedd) 2
LAV L NI |—— 8LEVSLL  [sievs'll 000 8LEVSLL 000 000 8IErG1) b20ZANI| |
OQvovd|— 6V ¥8E0Y _ |6h¥BE'0F 000 6Y¥8E'0Y 1000 000 000 6118207 0202NON.| €
OQveNd|-— L6SZ6IPL  |L6'GE6IPL 000 16626111 |SEVLLLL 00'0 000 ZE001'619 0207100 2
OQvENd|— 2661L081 (26612081 |00°0 2661L08L [29'/p1YS 000 000 bs 19v'Ge2 0202d3s| |

NOIOVZIHOTIWA | 09Vd3a| 0avovd | Hyovd VILNV¥YD S3aN saNo OAYZIHO WA SIW  ["TVACN

N’
3000vis3 | vHoss | oiNow | vivior | ¥ oanos | "™ ™ | oiovzimomy | wonaaa | 35T 1oL 8ns
SYOVOVd A SVAVLINVYHL SINOIOVZIRIOTVA 30 NIWNSTY
Lzoz/LoLL ‘OIDINI VHO3d
96788'L61, 113SV4 O ldd

ol .oz:_

OLBIZBIEY,  :OLVMINOD ‘Oldd

OHOVIYD OLIME OONYTHO 'ONI

-HOLO3dSNI

Z343d 0QY9T3A 'V SIMANY ‘ONI mhzmemmm_

VZNV3dS3 019HOSNOD ‘V1SILY¥INOD
N3V 30 TYIONIO¥d YaITYdIDINAN| avaiina|

VISAVITE8 ©ISId  NaYr AOd VONVIVIYD  “d3g ‘NOIDVOIBN.

~WXZE'0Z 3dYTIVNH ~ YEIWNHS 3040 TYNIOIA ONINYD 130 ORIVNILNY A 09IGORIId OLNIIWINILNYI T30 OI9IANIS T8a NOIOND3ra. ‘VH80 30 NOI9NO3r3

REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS SCRL

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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ONT IN° 38-2021-MP M
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06— JUNIO 2021

9.2 RELACION DE PERSONAL

A continuacion, en el cuadro se presenta el personal profesional:
CARGO : INSPECTOR DEL SERVICIO
NOMBRE Y APELLIDOS : ORLANDO BRITO CAMACHO
CIP N° : 161107

NUMERO CONTACTO :CEL 976126811

HERRAMIENTAS Y MATERTALES
La relacion de equipos utilizados por el contratista en la FASE T11 son los siguiente:

e Camioneta (01)
e EPP’s
e Herramientas de Oficina

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

TITTA RTO AndArAA= . ~4
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 06~ JUNIO 2021

DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe, WILSON LEYVA VASQUEZ, identificado con DNI N° 40486518; Declara
bajo juramento y responsabilidad que, NO ADEUDO AL PERSONAL DE OBRA NI A
AUTORIDADES DE LA ZONA; quienes viene realizando los trabajos del Servicio:
“Ejecucion del Mantenimiento Peridédico y Rutinario del Camino Vecinal Cruce Shumba —

Huallape 20.52 Km?”. Se realizan los pagos al personal de manera semanal.

La presente declaracion jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que, si
lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los articulos 411 y 438 del
Codigo Penal, que establece (...) “serd reprimido con pena privativa de la libertad no menor de un ao ni
mayor de cuatro afios, para los que hacen una falsa declaracion; violando la presuncion de veracidad y para

aqguellos que cometen falsedad, simulando o alterando la verdad”

En fe de lo antes senalado, suscribo la presente declaracion jurada.

Jaén, 30 de junio de 2021

R N s et
to Brito Camacho
INGENIERO CIVIL

REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”

INFORME MENSUAL JUNIO 2021

CONSORCIO ESPERANZA - CONTRATISTA
FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO
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CONSORCIO ESPERANZA (SeTeGER CONSTRUCCIONES EIRL-DECO IC EIRL)

“Ejecucién del mantenimiento Periédico y rutinario del Camino Vecinal Cruce Shumba -Huallape 20.52km”

“ANO DEL BIECENTENARIO DEL PERU:200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

Jaén 05 julio 2021

Carta N°010-2021-CE/AID-RL
DE : ARQ.ALEXANDER IPANAQUE DAVILA
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

PARA : ING.ORLANDO BRITO CAMACHO
INSPECTOR DEL SERVICIO

ASUNTO : ALCANZO INFORME JUNIO 2021-FASE Il - ANEXO 04

REFERENCIA :a) Servicio “Ejecucidon del mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino  Vecinal
Cruce Shumba -Huallape 20.52km”
b) CONTRATO N°175-2020-M PJ/A

CONSORCIO ESPERANZA debidamente representada por Alexander Ipanaque Davila,
identificado con DNI N°44077250, en calidad de Representante legal comun, conformado por las
Empresas SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL RUC N° 203592368427, DECO IC EIRL RUC
N°® 20604417270 , me dirijo ante Usted para saludarlo muy cordialmente con la finalidad de
alcanzar el INFORME JUNIO 2021-FASE Il - ANEXO 04, en cumplimiento a los plazo establecidos en
los términos de referencia de las BASES ESTANDAR DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION

PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO (DECRETO DE URGENCIA N°070-
2020)

A la espera de la atencion oportuna que brinde a la presente quedo de usted.

Atentamente,

c.c Archivo
-02 Archivadores (original+01 copia)
-Version Magnética (CD)
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AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 771 SEC. PUEBLO NUEVO
(COSTADO BANBR, D LA NACION)

_ ALMACEN PRINCIPAL
W ;v MARISCAL CASTILLANRO. 771 SEC. PUEBLO NUEVO (COSTADC F004-138

DECO ICE.IR.L. 20604417270
FACTURA E.LECT'F:{(i_@_iCA

DECE

Sefor(es)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
RUC: 20201987297

JR. SAN MARTIN NRO. 1371 CERCADO

Lugar de entrega
JR. SAN MARTIN NRO. 1371 CERCADO

ondicion de Venta uia de Remisién

07/07/2021 08/07/2021 CONTADO

| Descripcion | Marcalab | Lote/Serie | FV | Precio | e
POR LA VALORIZACION N° 06 1648365 16.483.65
MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE II|DE LA
EJECUCION DEL SERVICIO DEL

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE
SHUMBA-HUALLAPE 20.52KM .PERIODO DEL
01AL 30 DE JUNIO 2021

Retenciones | Detracciones ~ Exportacion Otros Tributos | Otros Cargos Op. Gravadas: .00

SEhE e e T HiRgee Op. Exoneradas: 16 483.65

.00 .00 .00 .00 .00 Op. Inafectas; .00

| DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 65/100 SOLES Op. Cratikes; 00

Bonificaciones: .00

GLOSA: LG.V. .00

vjIBC8SU+11KspzkX7n8SpARTIQ= 1S.C.: 00

ICBPER: .00

BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA REGION SELVAPARA SER Descusnto: 00
CONSUMIDQOS EN LA MISMA ) ’

Flete: .00

Total: 16 483.65

_—

7 'INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 125729

% Apirés A{Dslgado Pérez

Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA Pagina 1 de 1
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

SERVICIO: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba — Huallape
20.52 km”

INFORME MENSUAL N° 06 - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO

FASE: llI

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO ESPERANZA

RESIDENTE:

ING. ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ

SHUMBA BAJO, 30 DE JUNIO DEL 2021

s '~--I :,_t-.;l-\"‘.--hg C&m’.’icl"'o
neENIERO CIVIL

~ REG. CIP. 161107 m{ﬂﬂ‘( A Daﬂudo Pérez
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Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba — Huallape 20.52 km”

INDICE
ANEXO N° 04
INFORMES MENSUALES - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
FASE: 111
1. Informacién Contractual.
1.1. Nombre del servicio:
1.2. N° de Contrato:
1.3. Entidad Contratante:
1.4 Contratista
1.5 Inspector:
1.6 Plazo de ejecucion
1.7 Monto de Contrato
1.8 Presupuesto de Mantenimiento Rutinario
2. Reportes de trabajo.
2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.
2.2. Acta de Constatacion de trabajo.
2.3. Cargas de Trabajo y Resumen.
3. Programacién de Trabajo Mensual
3.1. Programacién Real Ejecutado.
3.2. Programacion del Mes.
3.3. Programacion del Siguiente Mes.
4. Recursos utilizados.
4.1. Recursos Humanos.
4.2. Herramientas y materiales.
5. Conclusiones y Recomendaciones.
5.1. Conclusiones.
5.2. Recomendaciones.
6. Panel Fotogrifico.
7. Copias del Cuaderno de Mantenimiento.
8. Puntos Criticos.
9. Anexos.
9.1. Factura.
9.2. Relacion de personal; rotativo, socios o trabajador.
9.3. Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.
9.4. Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.
9.5. Copia de acta de entrega de terreno.
9.6. Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.
9.7. Copia de seguros del personal y vehiculos utilizado para transporte de personal
y herramientas.
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Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”

1.INFORMACION CONTRACTUAL
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Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL 06 (JUNIO 2021) - EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO
FASE: III

1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1.- NOMBRE DEL SERVICIO:  MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” -

20.52 KM
1.2.- N° DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS N° 175-2020-MPJ/A
1.3.- ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
1.4.- CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
1.5.- INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
1.6.- PLAZO DE EJECUCION: 460 DC
FASE I - Plan de trabajo: 20 DC
FASE I — Mantenimiento Periodico: 75 DC
FASE III — Mantenimiento Rutinario: 360 DC
Inventario de Condicién Vial: S0
FECHA FIRMA DE CONTRATO: 25 DE AGOSTO DE 2020
INICIO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO: 26 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO: 21 DE SETIEMBRE DE 2020
INICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO: 22 DE SETIEMBRE DE 2020
PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO: 75 DC
CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO: 05 DE DICIEMBRE DE 2020
INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO: 11 DE ENERO DE 2021
PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 DC
CULMINACION MANTENIMIENTO RUTINARIO: 05 ENERO DE 2022
1.7.- MONTO DE CONTRATO: S$/1°319,219.70

PRESUPUESTO ELABORACION PLAN DE TRABAJO: S/ 13,192.20
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO: S/ 1°094,952.35
1.8.-PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/ 197,882.96
PRESUPUESTO INVENTARIO DE CONDICION VIAL S/ 13,192.20
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Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

A, ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobé la fase para la reactivacion econémica y
atencion de la poblacion a través de la inversién publica y gasto corriente ante la Emergencia
Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS 1, para la contratacion del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PER IODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA - HUALLAPE 22.52 KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos

integrantes del presente contrato.

Que, con fecha 25/08/2020, el representante comin del CONSORCIO ESPERANZA el Sr.

Alexander Ipanaque Davila, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 19/09/2020, el representante del CONSORCIO ESPERANZA, present6 el PLAN
DE TRABAJO mediante Carta N° 002-2020-WLV-INSP: Con fecha 21/09/2020 se otorga la
CONFORMIDAD del mismo, mediante CART N° 0037-2020-MPJ/GIP/APC, iniciandose asi con
fecha 22/09/2020 el plazo de la Fase II del servicio.

Que, con fecha 30/09/2020, con N° 011-2020-CE/AID-RI, se presentd el INFORME MENSUAL
DE RESIDENTE DEL SERVICIO N° 01 PERIODO (22/09/2020 — 30/09/2020) al INSPECTOR
DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance real
ejecutado de 21.50%.

Que, con fecha 31/10/2020, con Carta Carta N° 012-2020-CE/AID-RL se presenté el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N°02 PERIODO (01/10/2020 - 31/10/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado de 74.81%, y un avance acumulado de 96.31%

Que, con fecha 01/12/2020, con Carta N° 013-2020-CE/AID-RL, se present6 el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N°03 PERIODO (01/11/2020 — 30/11/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado de 3.69%, y un ce acumulado de 100.00% :
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

Que, con fecha 30/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos del
servicio, antes del plazo estipulado en el contrato que seria en 05/12/2020. Por lo tanto, el

18/12/2020 se procedio a la firma del ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE 11, la misma que fue presentada a la ENTIDAD con
CART N° 011-2020-LACG-IO/MPI.

Que, con fecha 21/12/2020, con Carta Carta N° 014-2020-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
FINAL DEL SERVICIO, PERIODO (22/09/2020 — 05/12/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo

un avance real ejecutado acumulado de 100.00%

Que, con fecha 05/02/2021, con Carta N° 001-2021-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL ENERO 2021 (11/01/2021 — 31/01/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 5.83 %

Que, con fecha 05/03/2021, con Carta N° 002-2021-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL FEBRERO 2021 (01/02/2021 — 28/02/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un
avance real ejecutado acumulado de 7.77 %

Que, con fecha 05/04/2021, con Carta N° 003-2021-CE/AID-RL, se present6 el INFORME
MENSUAL MARZO 2021 (01/03/2021 — 31/03/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 8.61 %

Que, con fecha 05/05/2021, con Carta N° 004-2021-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
MENSUAL ABRIL 2021 (01/04/2021 — 30/04/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 8.33 %

Que, con fecha 05/06/2021, con Carta N° 005-2021-CE/AID-RL, se presentd el INFORME
MENSUAL MAYO 2021 (01/05/2021 — 31/05/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 8.61%

B. ALCANCES DEL SERVICIO

FASE III : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista esta obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segtn lo siguiente
detalle:

* La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el ac

inacigy de las actividades de la Fase 11. /
e LB
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Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

® La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el Acta

de Terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucion del mantenimiento rutinario sera de trescientos sesenta
(360) dias calendario y para la elaboracion del Inventario de Condicion Vial sera de cinco (05) dias

calendario.

b) ACTIVIDADES DE LA FASE III

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de caracter permanente conservar las condiciones
de la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que sera requerido en los presentes Términos
de Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de Trabajo correspondiente a la
gjecucion del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacion de los
trabajos; que se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda, de acuerdo a
Gestion de Mantenimiento (GEMA).

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccién (o la Entidad, en sus controles
aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; seran corregidos o
reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las instrucciones y

aprobacion de la inspeccion y la Entidad.

¢) INFORMES Y CONFORMIDAD

La ejecucion del mantenimiento rutinario se realizara segin las indicaciones establecidas en el Plan
de Trabajo correspondiente a la Fase IIl y los Términos de Referencia; debiendo presentar
informes mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el estado de
transitabilidad de la via, previa aprobacion de los controles de calidad de cada actividad y
verificados por inspector y la Entidad

El contratista elaborara informes mensuales consignando los avances de las actividades realizadas
en el periodo, los cuales contendran informacion técnica y financiera de las obligaciones
contractuales, la misma que debera estar foliada, firmada y sellada por el residente de
mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso
y digital.

El contenido del informe n aborara segun lo indicado en el Anexo N° 04 de los

m/n'.a.:/l LT AT —
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Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual

contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades fisicas
del mantenimiento periodico; de no efectuarse la presentacion en el tiempo previsto se aplicara la
penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucién por los 360 dias
calendario el contratista informara al Inspector para que éste verifique su cumplimiento. En caso de
observarlo debera otorgar un plazo maximo de 5 dias para la subsanacién. De no subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los

presentes términos de referencia.

El contratista presentara el Inventario de Condicién Vial, el mismo que debera contar con la
opinion favorable del inspector y la aprobacion de la Entidad, en caso de ser observado, el
contratista tendrd un plazo maximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o
subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1 del

capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicién Vial se elaborara segin lo indicado en Anexo N° 05 de
los presentes Términos de Referencia, el mismo que debera estar foliado, firmado y sellado por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas: debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en

formato impreso y digital

d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de

mantenimiento rutinario, El pago mensual se realizara previa presentacion del informe de avance

mensual por parte del contratista, la conformidad del inspector y de la Entidad.

Asimismo, la Entidad pagard el uno por ciento (1%) del monto del contrato correspondiente al

Inventario de Condicion Vial, previa aprobacion de este.

--------------

_&\ﬁ-. rég/A. Do.'gadb Pérez
R ENIERO CIVIL
EG CIP. 125729

REG. Clt’ 161107




® 14

Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

e) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 11 de
enero del 2021.

El plazo de la elaboracion del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.
El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase 111 se realizara de la siguiente manera:
¢ La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de terminacion

de las actividades de la Fase 11.

e La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de

terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.
e Elinicio de Fase Il seria: 11/01/2021 - Fin el 10/01/2022 = 365 Dias Calendario
f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO
El Servicio de mantenimiento periodico y rutinario debera tener en cuenta
OBLIGATORIAMENTE la version vigente de la siguiente normativa:
e TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N°® 377-2019-EF y las demas normas
modificatorias.

e Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacion econdémica y atencion de la
poblacion a través de la inversion publica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.

e Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacion de las actividades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Peridédicos de Vias
Nacionales, Departamentales y Locales"

e Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevencion
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposiciéon a COVID-19"

e Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

sportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario

al para la ejecucion de los trabajos de conservacion vial ewcién del COVID-
~




009 7

Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccion EG-201 3.

Resolucion Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

Resolucion Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccion Suelos y Pavimentos.

Resolucion Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

Resolucion Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de contrataciones
del estado, articulo N° 37.

g) OBJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO

OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal CRUCE SHUMBA -
HUALLAPE, JAEN - CAJAMARCA; de 20.52 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la citada

via.

|| ana( }.‘l"ﬁr\' civiL

ENl-

& :
REG. CIP. 161107

[
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6573y Andrks A Delgado Pirez
R/ ANGENIERO CIVIL
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:

e Garantizar la seguridad del transito y la vida qtil de la carretera, manteniendo el limite
econdmico establecido por el tipo de camino.

¢ Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del medio ambiente,
presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se
tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcion
con facilidad.

* Lograr la integracion socioeconomica y politica de los pobladores del campo con la ciudad
vy, por ende, a nivel nacional.

e Facilitar el acceso de la poblacion de la zona de intervencion a los servicios publicos,
especialmente los de educacion (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como el
acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

e Favorecer la economia familiar a través de la disminucion del costo de operacion del
transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

¢ Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

G. CIP, 125729
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METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cédigo Descripeion Und. | Metrados
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de calzada Km 1.54
MR-102 Bacheo camino tipo Il m2 718.20
MR-103 Desquinche m3 342
MR-104 Remocion de derrumbes m3 15.39
SEC-306 Perfilado de la superficie sin aporte de matenial m2 2,390.32
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas mil 2,394.00
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 513
MR-203 Limpieza de badén m?2 68.40
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 17.10
MR-205 Limpieza de pontones und 0.86
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua ml 41.04
MR-300 CONTROL DE VEGETACION 0.00
MR-301 Roce y limpieza m2 10,260.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Consenvacion de sefiales und 3.42
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00
MR-501 Refosteracion und 342.00
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-601 Vigilancia y control Km 82.08
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacion de muros secos m3 3.42
MR-702 Reparacion de pontones und 0.26

REG. CIP. 125729
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C. VALORIZACION N° 06 — DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

TN——— m u
o Ft
juscacion = DEP:  CAMMARCA PROV: JAEN  DIST: BELLAVSTA O

DAD CONTRATANTE: | WUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN = 0/ o

CONTRATISTA: e e T S S T T N S A SR ey S e e .
[RESIDENTE: |ING ANDRES A DELGADOPEREZ =
L e ING. ORLANDO BRITO CAMACHO ﬂ w.
PPTO.CONTRATADG: i Si 131921870 [(SINTIGY) | [ PPTO. BASE: JUL - 2020 ] > O
[PPTO FASE 11l X 0] T AELE6 == S
IFECHA INICIO DE 0BRA: 11011202 .

ITeM DESCRIPCION uno | METRADO | PUNT. PARCIAL |
METRADO |  PARCIAL _ % | METRADO PARCIAL ot
MR-100 [CONSERVACION DE CALZADA 124, 880,24 45, 07 4. 44| 10,306, mm_
[ MR-I01_[Uimpleza de calzada Km 847 vead ] i i H*I' 154 233
MR-107 |Bacheo camino tipo i m2 8,618,440 8.97 . i 30,278.58 W% T18.20 6,442 25
MR-103  |Desq m3 a0 1477 50411 X 2661 | 2% 14 50.34
MR-104 |Remecitn de demumbes m3 18468] 1227} 2,266.02] B8753 | 9.0% 1539 I3
SEC305 |Peniado de la suparficie sin aporte de material m2 | 2728.00 1.44) amsai0| V2| iGien | mi%  2m03 FaET ] z 1510613
Wi 200 |LINPIEZA DE DBRAS DE DRENAJE 16, 770.07 e Goeez| | 000 139781 i
MR201  |Umpieza de cunetas ml | 28,728.00 0.30 861840 11251 s‘— 3| Wi 2% T2
MR20z  |Limpleza de aicantarilla und 61.56 56,23 2,399 96 Mn 13318 2% 5.13) Fk
MR-203  |Limpleza de badén m2 820,80 3, 302878 3 m_ 118628 | 2% sa0| X0
MR204 |Umpieza de zanjas commacion ml 205.20 0.30) s_u.q._ FLOTN T il 513
Ma-20s  |Limpieza de pontones und 1026 7361 (X7 BN 2% [] 204
WR106  |Encauzamiento de pecuefios cursos de agla ml 492 48| 1.84 15288 Wasl | 2% an T Tesl|
WMR300__|CONTROL DE VEGETACION 4, 33908 [ i
MR-301  |Roce y limpieza m2 | 123,120.00 0.08] 4822200 CET7] I F ;s% 24|
MR-400 _ |SEGURIDAD VIAL 140,17 [} 28 82|
MR-401  [Consenvacion de sefiales und 41.04 8.72 1607 4017 | 302% wm_w £
MR-500 MEDIO AMBIENTE 58474 0,00/ 126 54
MR-501 |Rebsteracion und| 4.104.00 0.37] 1607.40) EBEED 4200 12654
MRG00 | VIGILANCIA ¥ CONTROL VIAL 567.00 .00 120.88]
WRE01 |Viglancia y cortrol Km 984,98 1.47) 85 18 6709 |  MI% w208 _E
MRT00__|ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ||ﬂ . 0,00 222 06
MA-701 |Repamcién de muros secos m3 41,04 30,66} 16.07 342 104 86
MR-T02  |Reparacion de pontones und ) 028 W19
132010
16029
50.99
—
18,463.65|
.00
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D. CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO) VAL N° 06 - JUNIO 2021

~EJECUCION DEL SERMCIO DEL MANTENIMIENTD PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KN~
RIAMARCA PROV. JAEW  DIST: BELLAWSTA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PPIOEONTRATADD: B L) (LT 1]
PPTO.F : ) i 187 88296
= i
| CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)
VAL N* 06 - JUNIO 2021
200,000.00 | -
1
v
w
-
Q
(7, ]
000 o Enedi | 28Feb2t | 31Nmrd) | 0AbeZ! | 31Mey2t | 0kn21 | M-uk2 | 31Agedl | 305421 | 310ct21 | 30Nov-2l | 31Dl | O6Ened2
i Vll'l | V_ﬂ.? | val 3 | Val 4 | Val. 5 Val. 6 | h‘a_l? L _W.B | Val. § | Val. 10 Val 11 1 Val 12 | \|'l|13
p—TY | 1154318 | 2090876 4384651 | 6043016 | TI46TB8  G385153 | 1104318 | 12747290 14395655 | 16090427 17747782 | 151564 | 1978B206
~s=ARA | 1154310 | 2690879 | 4394050 | 6043016 | 7746788 9399159 |
——MN.BO%APA 923454 | 215703 | BT | LIM413 | 6197430 | 1516122
APA : AVANC/E PROGRAMADO ACUMULADO.
ARA : AVANCE REAL ACUMULADO.
MIN. 80% A.P.A. : MONTO MINIMO A EJECUTAR POR ELCONTRATISTA A FIN DE EVITAR REPROGRAMACION DEOBRAY/O INTERVENCION ECONOMICAY/O RESOLUCION DE
CONTRATO.

REG. CIP, 125729
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2.REPORTES DE TRABAIJO
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CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

Tamo : Cruce Sumba - Huallape
Provincia : Jaén

Departamento Cajamarca
CERTIFICA:

Que el CONSORCIO ESPERANZA viene realizando trabajos de MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE 20.52 Km, DEL
DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, segun el CONTRATO N°175-2020-MPJ/A suscrito con la Municipalidad

Provincial de Jaén - Cajamarca.

El estado de transitabilidad del camino vecinal comprendido en el periodo del 01 al 30 de junio
del 2021 es;

Estado de Restricciones del Evaluacion
Transitabilidad Camino (marcar con un aspa)
Bueno Ninguna )
Regular Algunas (X)
Malo Bastantes £}

Se hace mencion, que un tramo de 315 m de la via en mencion no encuentra operativa debido
que fue erosionada por las aguas de la quebrada Shumba.

Se expide el presente certificado para los fines consiguientes al 30 de junio del 2021.

-----------------

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

Vo

GENIERO CIVIL
REG. CIP. 125729
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ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL “CRUCE SHUMBA” — HUALLAPE,

JAEN - CAJAMARCA.

De acuerdo a las BASES ESTANDAR DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION
PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO (Decreto de
Urgencia N°070-2020) ANEXO N°4 se procede a firmar el Acta de Consolidacion de Trabajo
en el Distrito de Bellavista, siendo las 11:20 horas del dia 30 de junio del 2021; se constituyeron
en el lugar el ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ Residente del Servicio y el ING.
ORLANDO BRITO CAMACHO Inspector del Servicio con la finalidad de verificar y constatar

los trabajos ejecutados en ¢l Mantenimiento Rutinario correspondiente a la Fase III del

Contrato y proceder con el acto de conformidad del servicio.

L. DATOS GENERALES

Del Presupuesto

PRESUPUESTO REFERENCIAL

MONTO TOTAL DEL CONTRATO
PRESUPUESTO DE MANTEN. PERIODICO
Del Contrato

PROCESO DE SELECCION

SISTEMA DE CONTRATACION
CONTRATISTA

CONTRATO

FECHA DE CONTRATO

De los Plazos Contractuales

FECHA DEL INICIO DE LA FASE III
PLAZO

FECHA TERMINO CONTRACTUAL

Responsable de la Ejecucion del Servicio
CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
RESIDENTE DE SERVICIO
INSPECTOR

8/ 1319,219.70
-8/, 197,882.96

: PROCESO ESPECIAL DE
SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS
: SUMA ALZADA

: CONSORCIO ESPERANZA

- N°175-2020-MPJ/A

: 25 DE AGOSTO DEL 2020

: 11 DE ENERO DEL 2021
: 365 DIAS

: O5DE ENERO DEL 2022

- CONSORCIO ESPERANZA

- ALEXANDER IPANAQUE DAVILA
 ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
- ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

AN Angfés A. Delgado P
") INGENIERO Cl
REG. CIP. 125729
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IL. AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO -
FASE I

Durante el periodo de tiempo comprendido entre 01/06/2021 al 30/06/2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase III del Mantenimiento Rutinario es:

Cédigo Descripcion Und. | Metrados
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 1.54
MR-102 Bacheo camino tipo |l m2 718.20
MR-103 Desquinche m3 3.42
MR-104 Remocién de derrumbes m3 15.39
SEC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 2,390.32
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas mi 2,394.00
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 5.13
MR-203 Limpieza de badén m2 68.40
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 17.10
MR-205 Limpieza de pontones und 0.86
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua mi 41.04
MR-300 CONTROL DEVEGETACION 0.00
MR-301 Roce y limpieza m2 10,260.00
M R-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Conservacion de sefales und 3.42
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00
MR-501 Refosteracion und 342.00
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-601 Vigilancia y control Km 82.08
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacion de muros secos m3 3.42
MR-702 Reparacion de pontones und 0.26

III. DE LA CONSTATACION

El inspector ha realizado la constatacion fisica de la ejecucion del Mantenimiento Rutinario IN
SITU, determinando que el servicio se encuentra ejecutado en conformidad con el cronograma
valorizado del Plan de Trabajo aprobado por la Entidad por lo que, en uso de sus atribuciones
acuerdan firmar el acta de Constatacion de Trabajo para el tramite de la Valorizacion N° 06 de
la Fase IIL

Por lo expuesto y en sefial de conformidad de todo lo enunciado se procede a suscribir la

presenten en 01 ejemplar.
. /ﬂ/ié&/f

o A Dclﬁdo Pérez
/ GENIERO CIVIL
REG, CIP, 125729
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CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN — JUNIO 2021

Cédigo Descripcién Und. | Metrados
MR-100 CONSERVACION DECALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 1.54
MR-102 Bacheo camino tipo I m2 718.20
MR-103 Desquinche m3 3.42
MR-104 Remocién de derrumbes m3 156.39
SEC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 2,390.32
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas m 2,394.00
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 5.13
MR-203 Limpieza de badén m2 68.40
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion m 17.10
MR-205 Limpieza de pontones und 0.86
MR-206 Encauzamiento de pequenos cursos de agua m 41.04
MR-300 CONTROL DE VEGETACION 0.00
MR-301 Roce y limpieza m2 10,260.00}
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Conservacion de sefales und 3.42
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00
MR-501 Refosteracion und 342.00
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-601 Vigilancia y control Km 82.08
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacion de muros secos m3 3.42
MR-702 Reparacion de pontones und 0.26

1. CONSERVACION DE LA CALZADA

Proveer una superficie de rodadura uniforme, libre de defectos que representen peligro para el

usuario.

Corregir los defectos que con el transcurrir del tiempo contribuyan a crear problemas futuros

para la via.

Evaluacion y monitoreo del comportamiento de la superficie de la via mediante Ia verificacion

de los indicadores.

1.1.Limpieza de Calzada

Descripcion

Consiste en la remocidn de piedras, material suelto, vegetacion y cualquie

{/97

RS ¥ Andpés A. Delgado Pérez
G INGENIERO CIVIL

(stl() Eﬂ

sobre la superficie de rodadura del camino, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Mantener libre la
vehicular.

£G. CIP.
emento caido

25729

superficie-de ro e cualquier obstaculo que impida el normal transito
4 o mepaplonana ;“_ﬁa
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1.2.Bacheo de Camino Tipo 11

Descripcion

Consiste en rellenar los huecos, ahuellamientos, desniveles que se presentan en la carpeta de
rodadura; con material seleccionado con la respectiva compactacion con plancha vibratoria y
utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Mantener en buen estado la superficie de rodadura de la via, permitiendo el normal transito
vehicular.

1.3.Desquinche

Descripcion

Se refiere al retiro y eliminacion a las piedras en riesgo de deslizamiento en las laderas de la via;
siempre que el volumen sea inferior a 5.0 m3.

Objetivo

Mantener en buen estado la superficie de rodadura de la via, permitiendo el normal transito
vehicular,

1.4.Remocion de Derrumbes

Descripcion

Se refiere al retiro y eliminacion a los DME del material proveniente de los derrumbes o huaycos;
siempre que el volumen sea inferior a 5.0 m3.

Objetivo.

Evitar la interrupcion del transito vehicular y/o el deterioro del camino.

1.5.Perfilado De La Superficie Sin Aporte De Material

Descripcion
Este trabajo consiste en la conformacion y la compactacion del material superficial de la
plataforma de la via.

Objetivo

Mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones 6ptimas de transitabilidad
vy de comodidad para el usuario.

El perfilado se debe realizar cuando el afirmado del camino se encuentre suelto y se empiece a
perder ¢l espesor del material o cuando la irregularidad de la superficie de rodadura se muestra

como el encalaminado, afectando las condiciones de transitabilidad de la via.
/)
. TR

2. LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE b And A.DllgidoPérez

o/ | czmsno civiL
Limpieza del sistema de drenaje superficial (cunetas, alcantarillas, zanjas de COTonA®HSITIPZ2A 28

de drenaje, etc.) para asegurar su operatividad.
Reconocimiento y evaluacion del funcionamiento de las estructuras de drenaje de las aguas
superficiales.

Inspeccion periodica y sistematica de las estructuras, con el propésito de evaluar la magnitud del

dafio, para proceder a su mantenimiento y reparacion.
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2.1.Limpieza de Cunetas

Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado o sedimentado, alojado en
las cunetas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que obstruyen el
normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de las cunetas.

2.2.Limpieza de Alcantarillas

Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado o sedimentado, alojado en
las alcantarillas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que obstruyen
el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de las alcantarillas.

2.3.Limpieza de Badenes

Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado o sedimentado, alojado en
los badenes, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que obstruyen el
normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo
Lograr el adecuado funcionamiento de los badenes.

2.4 Limpieza de Zanjas de Coronacion

Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado o sedimentado, alojado en
las zanjas de coronacion, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que
obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de las zanjas de coronacién.

2.5.Limpieza de Pontones

Descripcion
Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado o sedimentado, alojado en
los pontones, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que obstruyen el
normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.
Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de los pontones.
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2.6.Encausamiento de Pequefios Cursos de Aqua

Descripcion
Consiste en drenar los encausamientos de agua que se generan en la via, que causan el deterioro
de la carpeta y afectan el normal transito vehicular; utilizando herramientas manuales.

Objetivo
Mantenimiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones Optimas de
transitabilidad y de comodidad para el usuario.

3. CONTROL DE VEGETACION

Corte y eliminacién de maleza, hierbas, pequefios arbustos a ambos lados del camino, tal que
permitan una visibilidad adecuada y brinde seguridad a los usuarios.

3.1.Roce v limpieza

Descripcion

Consiste en el corte y posterior eliminacion de la vegetacion que crece a ambos lados de la
carretera, obstaculizando la visibilidad del conductor.

Objetivo

Controlar el crecimiento de la vegetacion.

4. SEGURIDAD VIAL

Consiste en la conservacion y/o reposicion de sefales verticales, horizontales, barreras de
seguridad, guardavias y otros dispositivos, de manera que cumplan con las funciones para lo que
fueron disefiadas.

4.1.Conservacion de las Seilales

Descripcion

Mantener limpias y visibles las sefiales, conservando el buen estado y claridad en su contenido,
utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Conservar en excelente estado las sefiales instaladas en la via, garantizando su funcionalidad
como medida preventiva ante el riesgo de accidentalidad.

S. MEDIO AMBIENTE 7 £ K
(RN Fndrés A DaigadoPéren
5.1.Reforestacion

Descripcion
Consiste en la plantacion de especies nativas en aquellos lugares inestables, donde haya muy

pocas o no existen plantas, con el fin de estabilizar los taludes.
Objetivo

Lograr estabilizar los taludes. M
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6. VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

6.1.Vigilancia y Control

Descripcion

Consiste en una permanente inspeccion de la via, para identificar las necesidades de
mantenimiento rutinario a ejecutar, asi como la identificacion de puntos criticos que deban ser
atendidos o reportados a la entidad.

Objetivo

Garantizar el buen estado de transitabilidad de la via.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

7.1.Reparacion de Muros Secos.

Descripcion

Consiste en una reparacion superficial de muros secos o similares, permitiendo su conservacion
y operatividad; utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Garantizar el buen estado de transitabilidad de la via.

7.2.. Reparacion de Pontones.
Descripcion
Consiste en una reparacion superficial de pontones, permitiendo su conservacioén y operatividad;
utilizando herramientas manuales.

Objetivo
Garantizar el buen estado de transitabilidad de la via.

..........

7R3N Mdrés/A. Delgado Pérez
_ LR ENIERO CIVIL
M>Bl/ N £G. CIP. 125729
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3.PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
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3. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL

54 PROGRAMACION REAL EJECUTADA

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/06/2021 al 30/06/2021 corresponde a la
Fase 11I: Mantenimiento Rutinario, se tiene:
Avance Real Ejecutado 8.33 %

32 PROGRAMACION DEL MES
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/06/2021 al 30/06/2021 corresponde a la

Fase III: Mantenimiento Rutinario, se tiene:
Avance Programado del Mes 8.33 %

Programacion % Programacion %
Real Avance Ejecutado Avance
16,483.65 8.33% 16,483.65 8.33%

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/06/2021 al 30/06/2021, el avance real
gjecutado del servicio que corresponde a la Fase III: Mantenimiento Rutinario es de 8.33 % y el
avance real ejecutado acumulado es de 47.48 %, frente a un avance programado acumulado de
47 .48 %. El servicio CUMPLE CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.

ks AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO
MENSUAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO
S!. LA % % 8/, S % %
Jun-21| 16,483.65 93,951.53 8.33% 47.48% 16,483.65 93,951.53 8.33% 47.48%

3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante ¢l periodo de tiempo comprendido entre el 01/07/2021 al 31/07/2021 corresponde a la
Fase I1I: Mantenimiento Rutinario, se tiene:
Avance Programado del Mes 08.33 %

ING
REG. CIP. 125729
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4.RECURSOS UTILIZADOS
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4. RECURSOS UTILIZADOS.

4.1. Recursos Humanos.
Para la ejecucion del mantenimiento rutinario, el Contratista ha adoptado un suministro
racional de recursos necesarios, para lograr los objetivos propuestos. La relacion de
recursos humanos utilizados por el contratista es la que a continuacién se indica y
corresponde al periodo del mes de junio de 2021:

ITEM | APELLIDOS CARGO DNI

PERSONAL TECNICO

1 | ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ | RESIDENTE DEL SERVICIO 42294900

2 | JACINTO NEPTALI DIAZ CARRASCO CHOFER 71697747
PERSONAL OBRERO

3 | NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO PEON 43038960

4 | CEMBRERA JULCA WILSON PEON 48522180

5 | DIAZ CEMBRERA LUIS PEON 41965215

6 | NEIRA GUZMAN JESUS PEON 27681105

4.2. Herramientas y materiales.
Para la ejecucion del mantenimiento rutinario, el Contratista ha adoptado un suministro
racional de herramientas, para lograr los objetivos propuestos. La relacion de
magquinaria utilizada por el contratista es la que a continuacion se indica:

ftem. DESCRIPCION N:rl:::oode UNIDAD | CANTIDAD
Motor
1 |PALANAS RECTAS UND 4
2 | PICOS DE FIERRO + MANGOS DE MADERA UND 4
3 | BARRETAS DE FIERRO UND 4
3 | MACHETES UND 4
4 |BUGGUIES UND 4
5 | FILADORAS UND 4
6 | CONOS DE FIBRA UND 2 |
7 | EPPS (CASCO+CHALECO+PANTALON+POLERA) UND 4
8 |MASCARILLAS PARA PREVENCION COVID 19 UND 80
9 |CAMONETA MB6N-928 UND 01

470N o Delgido Yo
g : GENIERO CIVIL
REG. CIP. 125729

REG. CIP, 16110
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5.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

oG
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,

5.1. Conclusiones.

* Se ha cumplido en el periodo junio de 2021, con el objetivo de cardcter permanente
de conservar las condiciones de la via, teniendo en cuenta criterios de control de
calidad, protocoles de seguridad y emergencia sanitaria.

e En las valorizaciones 01, 02 y 03 de Mantenimiento Periddico — Fase II, se realizaron
en conjunto la suma de S/. 131,921.97 (CIENTOTREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 97/100 SOLES) correspondiente al 10% del
total del servicio.

e En la Fase IIl Mantenimiento Periddico, las Retenciones del Fondo de Garantia NO
corresponden, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad, en la Fase II
Mantenimiento Rutinario.

e Las labores de mantenimiento rutinario se vienen controlando en base a las
tolerancias que indican el GEMA en la FICHA N° 03

e El monto total para pagar al contratista por el mantenimiento rutinario
correspondiente al mes de junio (01/06/2021 al 30/06/2021), es de S/ S/. 16,483.65
(DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 65/100
SOLES.)

5.2. Recomendaciones.

Realizar el tramite correspondiente de revision, aprobacion y pago del servicio de
mantenimiento rutinario, correspondiente a junio del 2021, a fin de poder cumplir con los
compromisos asumidos con los trabajadores y abastecedores.

és A, Delgado Pérez
NGENIERO CIVIL
REG. CIP. 125729

..........
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RESUMEN VALORIZACION FASE III - N° 06 — JUNIO 2021

EJECUCION DE “EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA -
OBRA: HUALLAPE, 2052 KM"
UBICACION: DEP.: GCAJAMARGA PROV. JAEN DIST.. BELLAVISTA
ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN [
CONTRATISTA:
ESDENTE NDRES A DELG ¢ iR e e ne T e T
NEPECTOR G ORLANDO BRITO CANAGHO ———— S TR W=l | S WA 8
PPTO. FASEIII: 5] 197,882.96 [{INC.I1GV)
PPTO.CONTRATADO: | 8/ 1,319,219.70
FECHAINICIODE  |11/01/2021
CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION FASE Ill _ N°06 - JUNIO 2021
MONTO VALORIZACION SALDO POR
% DE AVANCE
DESCRIPCION CONTRATADO | ANTERIOR | ACTUAL [ACUMULADO VALORIZAR
ACUMULADO
SIN IGV (S1.) (st) (s/) (st (S/)
'VALORIZACION (4] 197 882 .96 77 .467 87 16,483.65 9395152 47 48% 103.831.44
'TOTAL CONTRACTUAL
|Avances en porcentaje 100.00% 39.15% 8.33% 47 48% 52.52%
|REAJUSTES (R) 000, 000 0.00 Los reajustes seran cancelados en la
liquidacién de la obra
IDEDUCCIONES (D) |
POR ADELANTO EN EFECTIVO 000, 000 0.00 Los deducciones seran cancelach
POR ADELANTO PARA MATERIALES ooo| o000 0.00 on la liquidacién de la obra
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
VALORIZACION BRUTA(VB = V+ R -D) 16,483.65
IAMORTIZACIONES (&)
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00
TOTAL AMORTZACIONES (A) 0.00
\VALORIZACION NETA (VN = VB - A) 16,483.65
RETENCIONES (C )
FONDOS DE GARANTIA 0.00 La retencion total se hizo efectiva en
IGASTOS DE LICITACION 0.00 la FASE Il. Para la Fase lllno se
MULTA POR ATRASO DE OBRA 0.00 genran retenciones
ITOTAL 0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN-C) 16,483.65
MONTO POR LG.V. (VN x 18.00) 0.00
MONTO TOTAL CON LG.V. 16,483.65
;*rom. COMPROMISO DE PAGO>>>>>5>555555555> S/. 16,493.65
|

S\ Aindrés A. Doighdo Pérez
) ANGENIERO CIVIL
REG. CIP. 125729
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RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS

elgado Pérez|
RO CIVIL

e
REG. CIP. 125728
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6. PANEL FOTOGRAFICO
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PANEL FOTOGRAFICO

Lalitud: -5.465437
Longitud: -78.718297

VISTA N°09.- ACTIVIDADES DE ROCE Y LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE SENALIZACION -JUNIO 2021

Lalitud: -5.467659
Longitud: -78.720185

VISTA N°10.- ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CUNETAS-RETIRO DE MATERIAL ACUMULADO - JUNIO 2021

SERVICIO: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”
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PANEL FOTOGRAFICO

G 2T
Lalitud: -5.456893
Longitud; -78.706280

VISTA N°07.- ACTIVIDADES DE ROCE Y LIMPIEZA DE VEGETACION-JUNIO 2021

Lalitud: -5.458244
Longitud: -78.709714

VISTA N°08.- ACTIVIDADES DE ROCE Y LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE SENALIZACION -JUNIO 2021

SERVICIO: “Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”
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PANEL FOTOGRAFICO

o0 68

N Lalitud: -5.499185
Longitud: -78.765504

Lalitud: -5.499190
Longitud: -78.765514

VISTA N°06.- ACTIVIDADES DE BACHEO CON BOLONERIA - JUNIO 2021

SERVICIO: “Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”
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PANEL FOTOGRAFICO

Lalitud: -5.501022
Longitud: -78.767392

VISTA N°03.- ACTIVIDADES LIMPIEZA DE CUNETAS, RETIRO DE MATERIAL ACUMULADO - JUNIO 2021

" Lalitud: -5.501321
Longitud: -78.767521

VISTA N°04.- ACTIVIDADES DE BACHEO DE CAMINO TIPO II - JUNIO 2021

SERVICIO: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”
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PANEL FOTOGRAFICO

Lalitud: -5.504141
Longitud: -78.770954

VISTA N°01.- ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CUNETAS-RETIRO DE MATERIAL ACUMULADO - JUNIO 2021

—— e e e 112 1 BN B 1 S0 b s

Lalitud: -5.500970
Longitud: -78.770696

VISTA N°02.- ACTIVIDADES DE ROCE Y LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE SENALIZACION- JUNIO 2021

SERVICIO: “Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinario del camine vecinal Cruce Shumba Huallape 20.52 km"

ﬁfﬁ'  Apdrés A Delgado Hp(rez
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba —
Huallape 20.52 km”

7.COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO
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CUADERNO DE OCURRENCIAS

ACTIVIDAD: “EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTYad
CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE 20.52 KM - JAEN C SO BR

FINANCIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
EJECUTA: CONSORCIO ESPERANZA N«

T % ]NOTARIA
f§BUSTAMANTE

ELMER BUSTAMANTE DAZA
NOTARIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE JAEN
CALLE MARISCAL URETA N2 1120
CNL N239
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CERTIFICACION DE APERTURA DE LIBROS U HOJAS
SUELTAS.
EN LA CIUDAD DE JAEN, EL DIA VEINTIOCHO, DEL MES DE JUNIO DEL ANO DOS
MIL VEINTIUNO. ==========z=z==ccooosesssccocscesmemmnsooooaaaoanas
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTS. 112 A 116 DEL D. LEG. 1049, LEY DEL
NOTARIADO, Y A SOLICITUD DE DON ALEXANDER IPANAQUE DAVILA,

PERTENECIENTE A “CONSORCIO ESPERANZA", CON DOMICILIO EN LA CALLE
MARISCAL CASTILLA N° 771 - JAEN. ===s===========sss====ccaeoe—oooo o
ESTE LIBRO QUEDA REGISTRADO BAJO EL N° 2147 - 2021 EN MI REGISTRO
CRONOLOGICO DE LIBROS U HOJAS SUELTAS CORRESPONDIENTE AL ANO 2021.

NOMBRE DE OBRA: “EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA -

A NOTARIO DE JAEN

CNLAMB N° 39
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E - Codigo Descripcion Und. | Metrados |
B———  ni |CONSERVACION DE CALZADA — MM SRR e i

3 MR-101 Limpieza de calzada Km 1,54}

i _MR10Z _ fBacheo camms. tpoli SN o shaiie oy o 718.20;

MR-103 " |Desquinche m3 342

-5 PRSI e R TR i FRad

Perfilado de la superficie sin aporte de matenal m2 2,350.32

LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE i (R

Limpieza de cunetas mi | 2,384 00

i : 5 P : 1 —n

_{impieza debadén T ———— 1 m2 1_ 8840

Wimniers ds 23nizs coronacion mi | 17.10

Limpieza de pontones und | 0.86

.-5;: rR-_206 Eneat Faminnto e RAMMIEnos cirsns de anta mt | 41 E‘

R MR-300  |CONTROL DE Ve GETACION BRG] TR e

MR-301 Roce v finipies s me 10 260 0o

e MR-400 {SEGURIDAD VIAL .50

MR- 401 __[Cc_nser_vggoa_cs sefiales ) S R

T __MRS00  MEDIO AMBIENTE i .0y

MR-501 {Rafosteracion und 342 00

T |_NMR800  VIGILANCIA v CONTROL VIAL 5.50

MR-601 Vigilancia y control Km 82.08

MR-700 {ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS H 2.0

————— MR701 __|Reparacén de muros secos — | m3 ] 38
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Peri6dico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”

8.PUNTOS CRITICOS




PUNTOS CRITICOS

ooy Yy

VISTA N°01.- PERDIDA PARCIAL DE TERRENO A CAUSA DE LAS CONSTANTES LLUVIAS, CERCA AL BADEN-KM 14

GENIERO CIVIL
REG. CIP. 125729




o0 Y1

Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”

9. ANEXOS
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”

9.1. FACTURA




Q04
ﬁ DECO ICE.I.R.L. 20604417270

AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 771 SEC. PUEBLO NUEVO
(COSTADO BANPR O LA NACION)
ALMACEN PRINCIPAL
W V. MARISCAL CASTILLANRO. 771 SEC. PUEBLO NUEVO (COSTADX F004-138

FACTURA ELECTRONICA

0ECO

‘Sefior(es)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

RUC: 20201987297
JR. SAN MARTIN NRO. 1371 CERCADO

Lugar de entrega
JR. SAN MARTIN NRO. 1371 CERCADO F

CONTADO

um Codigo.’ | Descripcion | MarcallLab Lote / Serie F.V Precio | : : !m'porte'

POR LA VALORIZACION N° 06 16483.65 16483.65
MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE IILDE LA
EJECUCION DEL SERVICIO DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE
SHUMBA-HUALLAPE 20.52KM PERIODO DEL
01AL 30 DE JUNIO 2021

Retenciones | les | Exportacién | Otros Tributos | Otros Cargos Op. Gravadas: .00

b | el e e it pef e ; Al e Op. Exoneradas: 16 483.65

.00 .00 .00 .00 .00 Op. Inafectas: .00

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 65/100 SOLES Op. Gratuitas: 00

Bonificaciones: .00

GLOSA: LG.V.: .00

‘ R

vjlECBSU+I1KspzkX7n8SpARTIQ= 1S.C.- 00

1 ICBPER: .00

BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA REGION SELVAPARA SER B, s 60
CONSUMIDOS EN LA MISMA ; '

Flete: .00

Total: 16 483.65

) Andrgé A, Dolgado Pére:
%/ INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 125729
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Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”

9.2. RELACION DE PERSONAL
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Senvicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

9.2. RELACION DE PERSONAL.

El contratista cuenta con personal profesional clave, en la ejecucion de la fase I11 del servicio:

ITEM APELLIDOS CARGO DNI
PERSONAL TECNICO

1 | ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ | RESIDENTE DEL SERVICIO | 42204000

Ademas, el contratista cuenta con personal adicional en campo, para un mejor control y ejecucion
del servicio.

Administrador
Prevencionista
Almacenero

Coordinador de Cuadrilla
Chofer de camioneta

Para la ejecucion del mantenimiento rutinario, segiin el plan de trabajo, se debera contar con 04
trabajadores en campo. Por lo que se adjunta la relacién del personal obrero:

ITEM APELLIDOS CARGO S
PERSONAL OBRERO
2 |JACINTO NEPTALIDIAZ CARRASCO | CHOFER bl
3 | NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO PEON 43038960
4+ | CEMBRERA JULCA WILSON PEON 48522180
5 DIAZ CEMBRERA LUIS PEON 41965215
6 | NEIRA GUZMAN JESUS PEON 27681105
07 | REYES CASTILLO DAVID PEON 70030866
J
s . Delgado P
GENIERO CIVI

REG. CIP. 126777

RO CIVIL
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REG. C1P. 161107
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”

9.3. TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON
RESPECTIVA COPIA DE DNI
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba — Huallape 20.52 km”

9.3 TAREO MENSULA DEL PERSONAL
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Gruce Shumba - Huallape 20.52 km”

5% AN Orlando Brito Casmatho
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Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

G. CIP. 125729

REG., CIP. 161207
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba — Huallape 20.52 km”
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REG. CIP. 161107




0032

@) 1> N Delgadg Pérez
i viL
e L A : EG. CIP, 125729

i Orlando Britpeamacio
=) INGENIERO CIViL

= REG. CIP. 161107



PO73 |

Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”

9.4. PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE
PERSONAL
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba — Huallape 20.52 km”

9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL

HOJA DE PAGO (PERSONAL OBRERO) - FASE Ill _ MANTENIMIENTO RUTINARIO

SERMCIO:

UBICACION:

ENTIDAD CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
RESIDENTE:

INSPECTOR:
PPTO.CONTRATADO:
PPTO. FASEI:

FECHA INICIO DE OBRA:

(31/05/2021 AL 27/06/2021)

"EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
SHUMBA - HUALLAPE, 2052 KM"
DEP.: CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST.: BELLAMSTA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONSORCIO ESPERANZA
ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

s/ 1,319219.70 (INC.1GW
s/ 197,882.96
110172021

N° NOMBRE Y APELLIDOS

SEMANA 01 - JUN 2021

FIRMA

DNI CARGO [LIM|M|J|V|S|D CONFORMIDAD

N° JORNAL
N° DOMINGOS

3111(2(3|4|5

1 |JACINTO NEPTALI DIAZ CARRASCO

X |X IX |[X [X |X |[D
71697747 CHOFER 6

(=

2 |NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO

43038960 PEON 6 1

3 |CEMBRERA JULCA WILSON

48522180 PEON 6 1

4 |DIAZ CEMBRERA LUIS

41965215 PEON 6 1

5 |NEIRA GUZMAN JESUS

27681105 PEON 6 1

6 |REYES CASTILLO DAVID ALBERTO

70030866 PEON 6 1

X = Asistio
D = Dominical

De = Feriado
DM = Descanzo Medico
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Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Peri6dico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

HOJA DE PAGO (PERSONAL OBRERO) - FASE Ill _ MANTENIMIENTO RUTINARIO
(31/05/2021 AL 27/06/2021)

SERVICIO: "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
’ SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM"

UBICACION: DEP.: CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST.. BELLAVISTA

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA

RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ

INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO

PPTO.CONTRATADO: s 131921970 (INC.1GY

PPTO. FASE II: sl 197,882.06

FECHA INICIO DE OBRA: 10112021

SEMANA 02 - JUN 2021 g
Ne NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO | L |m|m|J|vis|D g s FRRMA
§ CONFORMIDAD
7/8|9|10{11|12|13 * =z

1 |JACINTO NEPTALI DIAZ CARRASCO 71697747 CHOFER | X | X | X[ X|X|X|D 6 1

2 [NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO 43038960 PEON - X]1X|X|X]|X|D 5 0

3 |CEMBRERA JULCA WILSON 48522180 PEON - X|X|X|X|X]|D 5 0

4 |DIAZ CEMBRERA LUIS 41965215 PEON | X|[X|X|X|X|X]|D 6 1

5 |NEIRA GUZMAN JESUS 27681105 PEON | X|X|X|X|X|X|D 6 1

6 |REYES CASTILLO DAVID ALBERTO 70030866 PEON XIX|[X[X[X|X]|D 6 1
X = Asistio De = Feriado
D = Dominical DM = Descanzo Medico

g,
A. Delgddo Pérez

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 125729

=
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

HOJA DE PAGO (PERSONAL OBRERO) - FASE Ill _ MANTENIMIENTO RUTINARIO

(31/05/2021 AL 27/06/2021)

“EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE

10;
= SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM*
UBICACION: DEP.. CAJAMARCA PROV: JAEN DIST: BELLAVISTA
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
PPTO.CONTRATADO: s/ 131821870 (INC.1GV)
PPTO. FASE II: s/ 197,882.96
FECHA INICIO DE OBRA: 10112021
SEMANA 03 - JUN 2021 E
3 = FIRMA
N NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO | Imimlslv]s]|p g § CONFORMIDAD
14|15/16(17|18|19| 20 - z
1 |JACINTO NEPTALI DIAZ CARRASCO 71697747 CHOFER [ X [ X [X|X|X|X|D 6 1
2 |NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO 43038960 PEON | X|X|X|[X|X|X|D 6 1
3 |CEMBRERA JULCA WILSON 48522180 PEON [X|X|X|X[X|[X]|D 6 1
4 |DIAZ CEMBRERA LUIS 41965215 PEON | XX |X]|X|X|X|D 6 1
5 |NEIRA GUZMAN JESUS 27681105 PEON [ X|X|X|x|Xx|X|D 6 1
6 [REYES CASTILLO DAVID ALBERTO 70030866 PEON | X|[X|X|[X|X|X]|D 6 1
X = Asistio De = Feriado
D = Dominical DM = Descanzo Medico

A. Delgédo Pérez
GENIERO CIVIL
REG. CIP, 125729
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Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

HOJA DE PAGO (PERSONAL OBRERO) - FASE Ill _ MANTENIMIENTO RUTINARIO

(31/05/2021 AL 27/06/2021)

SERATIO: "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
E SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM"
UBICACION: DEP. CAJAMARCA PROV: JAEN  DIST: BELLAVISTA
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
RESIDENTE: ING. ANDRES A. DELGADO PEREZ
INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
PPTO.CONTRATADO: Ty 1319219.70 (INC.1GV)
PPTO.FASEII: Tsi 197,882 .96
FECHA INICIO DE OBRA: 10172021
SEMANA 04 - JUN 2021
N NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO M D % g TR
LIM{M[J V]S S 8 CONFORMIDAD
z
21|22|23|24|25|26|27 2
1 [JACINTO NEPTALI DIAZ CARRASCO 71697747 | CHOFER | X [ X[ X|X|[X|Xx|[D| & 1
2 |NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO 43038960 PEON |X|IX|xXIX[x[X]|D] 6 1
3 |CEMBRERA JULCA WILSON 48522180 PEON |X|X|Xx|X|X|Ix|D| & 1
4 |DIAZ CEMBRERA LUIS 41965215 PEON |X|X|X|X|X|X|D| & 1
5 |NEIRA GUZMAN JESUS 27681105 PEON | Xi|x|x x| %x|x]|D]|] & 1
6 |REYES CASTILLO DAVID ALBERTO 70030866 PEON | xixdscl x| ixlol ‘& 1
X = Asistio De = Feriado
D = Dominical DM = Descanzo Medico

5 INGENIERO CIVIL

REG. CIP. 161107




Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”

9.5. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
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¥ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

ACTA DE INICIO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO

SERVICIO: “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE — 20.52KM"

UBICACION:

Poblados : Cruce Shumba, Shumba Bajo, México, Papayal, Canana, Playa
Grande, Huallape

Distrito : Bellavista

Provincia :Jaén

Departamento . Cajamarca

INICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO : 11 de enero de 2021

PLAZO DE EJECUCION : 360 Dias Calendario

MONTO MANTENIMIENTO RUTINARIO 1 197,882.96 Sin IGV

FIN MANTENIMIENTO RUTINARIO : 05 de enero de 2022

En el caserio Shumba Bajo, Distrito Bellavista, Provincia de Jaén, Departamento
Cajamarca, siendo las 8:30am, del dia 11 de enero de 2021, reunidos el Ing. Andrés
Abelardo Delgado Pérez, Residente del servicio, el Ing. Lai Armando Caisan Guevara,
Inspector del servicio, trabajadores y pobladores del sector, para formalizar la fecha inicio
de la Fase lll - Mantenimiento Rutinario del Servicio: “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE -
20.52KM".

Habiéndose cumplido con la designacion del inspector, se acordé que a partir de
- estafecha 11 de enero de 2021, iniciara el plazo de ejecucion de la Fase lIl - Mantenimiento
Rutinario.

Dando fe a lo descrito se suscribe la presente.

W
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NGENIERO CIVIL
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ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
PERIODICO

L INTRODUCCION

Con fecha 18 de diciembre del 2020 siendo las 10:00 am se reunieron el

Residente Ing. Andrés Abelardo Delgado Pérez en representacion del

CONSORCIO ESPERANZA vy el Inspector Ing. Wilson Leyva Vasquez en

representacion de la Municipalidad Provincial de Jaén para proceder a la

suscripcion de la presente ACTA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES DEL:

“MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SHUMBA-
-~ HUALLAPE”.

il DATOS GENERALES

Nombre del Servicio : Mantenimiento Periddico Y Rutinario Del Camino
Vecinal “Cruce Shumba - Huallape™ - 20.52 Km.

Contrato . Contrato de Servicios N2 175- 2020- MPJ/A.
Entidad Contratante : Municipalidad Provincial de Jaén.
Empresa Contratista : CONSORCIO ESPERANZA.
Representante Legal de
Empresa Contratista : Alexander Ipanaque Davila.
Ingeniero Residente : Andrés Abelardo Delgado Pérez.
Ingeniero inspector : Wilson Leyva Vasquez.
e Fecha entrega terreno  : 26 de Agosto del 2020
é?‘ Presupuesto de Mant.
w e Peri6dico : 1'094,952.35
by
Plazo de Ejecucion s 7D,
AN Fecha de Inicio : 22 de Septiembre del 2020. 1
. Y / 7
Fecha de Culminacion  : 05 de Diciembre del 2020. é (s
w‘zban dl;!‘)’(; ;V- bt]‘lt( z i

INGENIERD CIpIL
CIP N® 1071506




DESARROLLO DEL SERVICIO

Se hizo la verificacion fisica de los trabajos realizados por la empresa contratista
CONSORCIO ESPERANZA, concluyendo que ha cumplido con levantar las
observaciones suscritas en el acta de pliego de observaciones de fecha 08 de
diciembre de 2020, y que estos se han desarrollado de acuerdo a los estipulado
en su contrato.

Se resuelve dar por CULMINADO la ejecucién el servicio de “MANTENIMIENTO
PERIODICO DEL TRAMO CRUCE SHUMBA- HUALLAPE”, y que en sefal de
conformidad de la presente se suscribe.

"
=
“Wilsof Leyva Visques
INGENIERO CiViL
CiP N* 101506

ENIERO CIVIL
EG. CIP. 125729

JENTE DEL SERVICIO

ING. INSPECTOR DE SERVICIO

©072%,




EG. CIP, 125729
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ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES

DATOS DEL SERVICIO

Nombre del Servicio

Contrato
Entidad Contratante
Empresa Contratista

Representante Legal de
Empresa Contratista

Ingeniero Residente
Ingeniero Inspector
Fecha entrega terreno
Presupuesto de Mant.
Periodico

Plazo de Ejecucion
Fecha de Inicio

Fecha de Culminacion

METAS DEL SERVICIO

: Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino
Vecinal “Cruce Shumba - Huallape™ - 20.52 Km.

: Contrato de Servicios N2 175- 2020- MPJ/A.
: Municipalidad Provincial de Jaén.

: CONSORCIO ESPERANZA.

: Alexander Ipanaque Davila.

: Andrés Abelardo Delgado Pérez.

: Wilson Leyva Vasquez.

: 26 de agosto dei 2020

: 1'094,952.35

79 BC,
: 22 de septiembre del 2020.
: 05 de diciembre del 2020.

Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal Cruce Shumba —

Huallape; de 19.287 km

DESARROLLO DEL SERVICIO

Se llevo a cabo la verificacion y el cumplimiento de la ejecucion de los trabajos,
el buen estado y funcionamiento del servicio: “Mantenimiento Periddico y

Rutinario del camino vecinal “Cruce Shumba - Huallape” -

20.52 Km,

encontrandose las siguientes observaciones:

- El contratista debe realizar el Repintado de los hitos kilométricos, asi como
los postes de las sefiales preventivas y reglamentarias.

mlm m,u:

g
| L~
e L AT T BearBANERSEE
WilsorLLeyva Wasques
INGENIERO diviL

A Delgado Pérez
m&ﬂamsﬁ% civiL



- La colocacién de los Hitos Kilométricos, se debe realizar en el lado derecho

de la via para los kilémetros pares y en el caso de los impares en el lado
izquierdo.

Observaciones que tendra que levantar el contratista en un plazo de 10 dias a
partir del dia siguiente de suscrito la presente (08/12/2020), siendo el ultimo dia
de plazo para dicho levantamiento de observaciones el 18/12/2020, segun lo
establecido en los términos de referencia de las BASES ESTANDAR DE
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION PARA EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO (Decreto de Urgencia N° 070-2020).

JAA
ks SR T glas sunaisanmiflanassnnsas
Wilson keyva Visquez

INGEMNIERO CHIL
CIP N® 10150

lgado Perez
ENIERO CIVIL
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ING. INSPECTOR DEL SERVICIO
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ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

En la localidad Puerto Huallape, Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca,
siendo las 8:30 am del dia 26 de Agosto del 2020, reunidos los funcionarios de la Municipalidad Provincial
de Jaén y los representante Comun del “CONSORCIO ESPERANZA", para el desarrollo de entrega de
terreno para la ejecucion del servicio del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal “Cruce Shumba - Huallape”; asi mismo se verifico que el terreno es compatible con los
alcances del servicio y corresponde a los datos sefialados en los Términos de Referencia.

En sefial de conformidad con los términos de la presente Acta, proceden a suscribirla;

Representantes del Organismo que entrega el Terreno

INGEMNIERO CiViL
o NS YN
ING. ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ ING. WILSON LEYVA VASQUEZ
RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE OBRA
CIP: 125729 CIP: 101506

A < AndpéS A, Delgado Pérez
X ) MNGENIERO CIVIL
REG. CIP, 125729
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Sevicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”

9.6. COPIA DEL CONTRATO Y CONTRATO DEL
CONSORCIO
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Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecmal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”

9.6.1. COPIA DEL CONTRATO DE SERVICIO
N°179-2020-MPJ/GM




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN 57
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 CONTRATACION hb &4
DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y M2
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA —~ HUALLAPE - 20.52 KM~ | Sl

CONTRATO DE SERVICIOS N°A 15 -2020-MPJ/A.

“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE —
20.52 Km”

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE SERVICIO DE PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CRUCE SHUMBA - HUALLAPE - 20.52 KM” que celebra de una parte la

/7" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, en adefante LA ENTIDAD, con RUC N°
e, ' 20201987297, con domicilio legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén,
= &) Provincia de Jaén, Region Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO
\... ., DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia
NI N° 0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA

COMUNA Dr. WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N° 16531706, con domicilio
en el Jr. Simon Bolivar 1520 — Jaén, la facultad de suscribir contratos y de otra parte el CONSORCIO
ESPERAZA, con domicilio legal en la Av. Mariscal Castilla N° 771 — Distrito y Provincia de
Jaéen — Region Cajamarca, debidamente representado por su Representante Legal el Sr.
ALEXANDER IPANAQUE DAVILA, con DNI N° 44077250, EL CONSORCIO ESPERANZA
esta conformado por la empresa SETEGER CONSTRUCCHONES E.LR.L. con RUC N°
20392368427, con domicilio legal en la Av. San Pedro N° 1225 — Cumba - Utcubamba -
Amazonas, inscrita en la Partida Electronica N° 11000274 Asiento N° D00002, del Registro
de Personas Juridicas de |a Oficina Registral de BAGUA, debidamente representado por su
Titular Gerente el Sr. MAYCOL IVAN ZUMAETA PEREYRA. con DNI N° 44302447, con una
participaciéon del 50% en el presente Consorcio y la empresa DECO E.I.R.L. con RUC N°
20604417270, con domicilio legal en la Calle Mariscal Castilla N° 771 - Jaén - Cajamarca,
inscrita en la Partida Electrénica N° 11062227 Asiento N° A00001, del Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Registral JAEN, debidamente representado por su Titular Gerente el
Sr. ALEXANDER IPANAQUE DAVILA con DNI N° 44077250, con una participacion del 50%
en el presente Consorcio; CCI N® 002 395 002594203067 24 — BANCO DE CREDITO DEL
PERU, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

J’ CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

J Con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion, adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS-1 para la CONTRATACION DE
SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL “CRUCE SHUMBA — HUALLAPE ~ 20.52 KM”, cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO DE PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CRUCE SHUMBA — HUALLAPE — 20.52 KM”, al CONSORCIO ESPERANZA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/, 1, 319,219.70 (Un millén trescientos
diecinueve mil doscientos diecinueve con 70/100 Soles), que incluye todos los impuestos
de Ley (NO INCLUYE EL IGV).

Este monto comprende el costo del servicio, todos los ftributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislaciéon
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio materia del presente contrato.

-



, 25y MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
| ¥ PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 CONTRATACION
£ 4 DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA — HUALLAPE - 20.52 KM”

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO
UNICO para la FASE |; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE 1l y lil (con excepcién del
pagé por el inventario de Condicién Vial, que sera en pago Unico), luego de la recepcién
formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. segin el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerio en
un plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion.

(i3 é: %, Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del area usuaria:

DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL
FASEI- Aprobacion del Plan de u

FASE Il:
| Entrega de Informes
Mensuales e Informe Final del

Conformidad de los
informes mensuales e
infoome Final de |Ia

Se paga mensualmente de acuerdo al
avance mensual ejecutado, teniendo
como limite el 83% del monto del

servicio de mantenimiento | ejecucion del e
peridico. Mantenimiento Peribdico, | Comirato onginal.
” Se paga mensualmente por
Conformidad de los o W
FASE HI: in?nrmes morousiod. mantenimiento rutinario. La suma de
- Entrega de Informes Mantenimiento Rutinario. dichos pagos represe_nta el 15% dei
Mensuales del servicio de monto del Contrato original
mantenimiento rutinario. & .
B : B . Aprobacion del Inventario —-—
Inventaric de condicion vial. de Condicion Vial. 1% del Monto del Contrato Original
L TOTAL 100% del monto de! Contrato Original

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
| establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcicnario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a
1o establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171
de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid
efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de 460 (cuatrocientos sesenta) dias
calendarios el mismo gue se computa desde:

Fase 1: El plazo de la elaboracion del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados
a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: El plazo de ejecucién del mantenimiento periédico sera de 75 (Setenta y cinco) dias
calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de la Fase Il se realizara al dia siguiente de la comunicacién
de la aprobacion del Plan de Trabajo.

Fase 3:
El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 01
de enero del 2021
El plazo de la elaboracion del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.

~El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase Ill se realizara de la siguiente
manera;

RCHO ESPERANZA ™
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-La ejecucion del mantenimiento rutinario. al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase |l

-La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes;

<} De fiel cumplimiento del contrato: S/ 131, 921.97 (CIENTO TREINTA Y UN MIL

ENTANTELEGAL COMUN

NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 97/100 SOLES), a través de la retencion del 10%
solicitado mediante CARTA N° 003-2020-CE/AID-RL, que debe efectuar la ENTIDAD,
durante la Primera Mitad del nimero total de pagos a realizarse, de manera prorrateada,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo,

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periddicos de prestacién de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias calendarios
siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA, acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendarios
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.”

CLA LA IMA: CONFORMIDAD DE CION E 10

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y la
Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la
contratacién. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar,

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la
penalidad que corresponda por cada dia de atraso.
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CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mara por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Gitimo caso la calificacién del retraso
como justificade por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Se considera como otras penalidades a la siguientes:

s

Dura la ejecu el nimiento periédico:
PENALIDAD
CAUSALES (FORMA DE CALCULO) PROCEDIMIENTO DE COBRO

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el | Se aplicard 0.5 de una UIT por
personal acreditado o© debidamente | cada dia de ausencia del parsonal
sustituido

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspacter

No presentar oportunamente los informes

0 no subsanar las observaciones
efectuadas por el inspector dentro del
plazo otorgado

Se aplicara 0.25 de una UIT por
cada dia de demora

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

Incumplimiento de! uso de sefiales de
seguridad para realizar las actividades

Se aplicara 2 UIT por el
incumplimiento

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

incumplimiento de uso de implementos de
segundad (mameluco, casco, botas,
guantes, gafas y mascarilias)

Se aplicard 0.25 de una UIT por
cada personal que incumpla el uso
de implementos de seguridad

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

En caso no cuenten con los seguros
(SCTR y SOAT)

Se aplicard 0.25 de una UIT por
cada personal sin seguros, o

Se descontarda en cada pago
conforme al informe del Inspector

vehiculos sin SOAT
. ; ik Se aplicara 0.50 de una UIT por | Se descontard2 en cada pago
Ausencia del Ing. Residente del servicio cada ie e 2 i al inf del i

,No disponer del nimero minimo de ias

maquinarias y equipos establecidos

Se aplicara una (1) UIT por cada
dia de ausencia de numero minimo
de equipos y maquinarias

Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspector

001 Y
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No zarandear el material de afirnado en

cantera

Se aplicara dos (2) UIT por cada
evento que se detecle

No presentar en los informes fotos y

videos de cada dia

georreferenciados

fechados

Se aplicard 0.50 de una UIT por
cada informe

&mmmp&m‘
1
|
[
!

Durante Ia ejecucion del mantenimiento rutinario:

ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
Limpieza de Menos de 3|Cuando la cantidad de obstaculos | Se descontard en cada pago
calyasa Km obstaculos en | supera la tolerancia se aplicara 0.25de | conforme al  informe  del
1 km. la UIT por cada Km observado Inspector
;:’;:i e ;2 Cuando Ia_cantidad_de baches supera | Se descontara en cada pago
m2 0.50m x 0.50 X la tolerancia se aplicarz 0.5 de Ia UIT | conforme al informe  del
0:15menikm por cada Km observado inspector.
Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pago
Desquinche m3 1 m3 porkm tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT | confome al informe del
por cada Km observado Inspector. |
Remocid a6 Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pago
dermcm:besm“ m3 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.5 UIT porcada | conforme al informe del
Km observado Inspector.
Maximo 25%
Limpleza  de |, del 4rea de la|Cuando el porcentaje supera la ::’“""""‘:l‘ . e
cunetas seccion tolerancia se apficara 1 UIT In
transversal spector. A
i ”~ r;x:f:a dzeog Cuando el porcentaje supera la | Se descontard en cada pago
a!capn‘t?:ﬂas Und ion tolerancia se aplicard 0.5dela UIT por | conforme al  informe  del
S cada alcantarilla observada Inspector.
impieza s Maximo 30% Cuando' el porcentaje supera la | Se descontard en cada pago
badén m2 de la | tolerancia se aplicara 0.5dela UiTpor [conforme al  informe  del
superficie. cada badén observado Inspector.
Limpieza de Maximo 30% : Se descontara en cada pago
zanja de | M de la seccion C“a"::a; %uﬁm '3 | conforme al informe  del
coronacién transversal. oy aplicard 0. Inspector.
Limpi S Debera En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard en cada pagoe
po ml Und permanecer aplicara 025 UIT por cada pontén | conforme al informe del
siempre limpia | observado Inspector.
Encauzamiento :j!g:‘:a diot Cuando el porcentaje supera la | Se descontara en cada pago
de pequefios | M oo tolerancia se aplicard una 0.5 UIT por | conforme al  informe  del
cursos de agua transveisal cada curso de agua observado. Inspecior.
Se descontara en cada pago
Roce y limps m2 Maximo 45 cm. Cuanc?osupemdvalordelatoteraoda ﬁ g del
se aplicara 0.25 UIT Inspecior
Cii cibn Incumplimiento | Cuando supera la cantidad de la | Se descontard en cada pago
s L::Isemﬂales und inferior a 1/ tolerancia se apiicard 0.25de laUITpor | conforme  al  informe  del
sefial por km. | cada sefial observada. Inspector
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas i "
Reforestacién  |und sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se :’:m h;fe?‘h d;
lo largo del | aplicara 0.25 de la UIT por cada zona Inspector
camino inestable sin reforestar. ;
i . 3 :LCJJITID'II’:":I:MD‘: Cuando supera la cantidad dias de la | Se descontara en cada pago
b - km mevor = s | tolerancia se aplicara 0.25 de la UIT por | conforme  al  informe  de
s cada dia observada. Inspector.
Menos de 5 m
Reparacion  de de muro en|En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard en cada pago
b m3 mal estado en | aplicara 0.25 de la UIT por cada muro | conforme  al  informe  del
un (1) km de | observado Inspector.

carretera
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" 1 En caso de no cumplir fa tolerancia se | Se descontara en cada pago
e ooy [ BN iessigosen > o | aplicara 0.5 UIT por cada pontén no | conforme  al  informe el
) P reparado Inspector.
"’”.f"‘ : h\\ =
i< g ;'f CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
N, - £ !, En caso el contratista incumpla con su
% .7 obligacién de sjecutar Ia prestacién con el | Se aplicaré 0.5 de una UIT por cada dia | 5 g e o
A d personal acreditado o debidamente | de ausencia del personal CHR——. o i
il sustituido Inspector

No presentar opoﬂurtamenm los informes
o no subsanar las observaciones | Se aplicard 0.25 de una UIT por cada dia | 56 descontard en cada page
efectuadas por el inspector dentro del | de demora \ .
plazo otorgado g
= Se descontara en cada pago
Incumplimiento del uso de sefiales de : 2 :
seguridad para realizar las actividad Se aplicara 1 UIT por el incumplimiento ::onfnrme al informe del
incumplimiento de uso de implementos | Se aplicard 0.25 de una UIT por cada | Se descontara en cada pago
de seguridad (mameluco, casco, botas. | personal que incumpla el wuso de|conforme al infome del
guantes, gafas y mascarilias) implementos de seguridad Inspector
’ Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se descontard en cada pago
En caa o 55 inplmenion los seguros personal sin seguros, o vehiculos sin|conforme al informe del

e osenia - SOAT Inspector
\ . Se descontard en cada pago
A ‘-R Ausencia del Ing. Residente del servicio x'p":;o‘mde VAR ANT por el iy conforme al informe del
A\ l ) : Inspector
u No usar material seleccionado de cantera | Se aplicara 0.5 de una UIT por cada e fm’m:? en”g:?d‘: paé;;
para el Bacheo evento que se detecle.

Inspector.
Se descontara en cada pago
conforme al informe del

No presentar en los informes fotos y

vid 4o ecsda dia fechod y Se aplicara 0.25 de una UIT por cada

geormreferenciados e Inspector.
No utilizar movilidad adecuada para icard Se descontard en cada pago
transporte de personal (irabajadores) y o8 o que sgm““a KT g e conforme al informe del

herramientas Inspector.

Estas penalidades se deducen de los pages a cuenta o del pago final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

/L Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
i al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio
! ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
-~ incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLI\U§ULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe

resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a traves de la indemnizacion correspondiente.
Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

SPERANZA

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de

una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que

SN se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,

Fisd ‘.  negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
" & 4T  enrelacién al contrato.

oot Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
= del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

\ CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
\ Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
LU Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
contraversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

, Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro
/ del plazo de caducidad correspondiente, segtin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
7‘,-- de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias

sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

- El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatoric para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

‘EL CONTRATISTA", para la ejecucion del servicio utilizara personal calificado y
especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL
CONTRATISTA" debera proponer a “LA ENTIDAD” con Quince (15) dias antes de que se
culmine la relacién contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por lo
que LA ENTIDAD debera aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°
numeral 190.4.

Cualquier solicitud en ese sentido, sera debidamente justificado y los cambios que resulten
na irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD".

Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunird iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA".




b d
)= & PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPJ/CS-1 CONTRATACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE ~ 20.52 KM”

‘EL CONTRATISTA", designa como:

[N CARGO NOMBRE CIP N°
Residente del | ING. ANDRES ABELARDO | ...
101 | et DELGADO PEREZ N 1251
! Asistente de | ING. LUIS ALBERTO | ...
|92 | Residente | CABRERA GARCIA g |

"EL CONTRATISTA", daréa por terminade los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD".

“EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesional, propondra a "LA ENTIDAD", el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacién del mismo, transcurrido los quince (15) dias
calendarios y en caso ‘LA ENTIDAD" no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demanda la obtencién de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, viaticos, gastos de traslado, entre otros; sera de entera responsabilidad de “"EL
CONTRATISTA".

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLA Vi IMA PRIMERA: ICILI F E ]
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia
de Jaén, Regién Cajamarca

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Mariscal Castilla N° 771 — Distrito y Provincia de Jaén
— Region Cajamarca

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formaimente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
calendario.

De acuerdo con las bases integradas, |a oferta y las disposiciones del preg
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de
del mes de agostoide 2020.

4 ;‘l } ]
: '\LUU‘LL T e

s
\

LA ENTIDAD"
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”

9.6.2. COPIA DEL CONTRATO DE CONSORCIO




Conm al ptlnntw Confroto de r‘m mmh '
mwunp:rwwmm Inscrita en la Porfida Becirnic:
Bagua, debidamente representada por sy THulor m
ideniificado con DNi N* 44302447, con domichio iege
UTCUBAMBA - AMAZONAS: por ofra parte, ka fr

en ia Partida Becirénica N° ntm;uumwﬂmmm ek
su Titular Gerente Alexander ipanague Dévia, identificade con DNI NG 44077250, con dorricia i '
AV. MARISCAL CASTILLA N° 771 JAEN - CAJAMARCA: en adeicrnie 36 ies dencerinaran

CONSORCIADOS, acverdan todas ias porles celebrar el presente Conkoto oo ks
conmmm

¥ Las smprtm smcm CONS‘I‘I!UCClOHﬁ EIRL. y DECO IC ELR.L son empresas dedicados o kos ru
de la construccion en general, consulforio de obras civiles en general, en todo e terfiors peruarns.

Por ol mma contrato los sociedades: SETEGER CONSTRUCCIONES BIRL. y DECO IC ELRL. corv
en asociarse para constitulr un consorcio con el obietivo de padicipar en forma corunta. e
Coniratacion del servicio "EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ BUTNARC DEL CAks

VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE 20.52 KM.; convocades por la Municipoiidod Provincicl de
Cojamarca.

' TERCERA: DEL OBJETO
l par en forma conjunia en lo Confrotacidn del servicic "EECUCION DE MANTEMSAD G

PER]GDICO Y RUTINARIO DEL CAMIND VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE 20 57 KM : convorods
a Municipalidad Provincial de Jaén - Cajamearca.

H\plazo de durocnén del Consomo se inicia desde lo firma de ia presente, ic que dire &I siecucion dei

servicio, la enfrega del servicio, la liquidacién técnica financiera, lo subsanacidn de ocbservociores
hosta la conformidad que clorgara la entidcd

Se e denominara: "QQ SORCIQ ESPERANZA", y tendré como domiciic legol em AV. MABEC A
THLA N° 771 — AJAMARCA.

Los oforgantes acuerdan que las obligaciones de las empresas son ias siguientes:

1.- OBLIGACIONES DE "SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL": 50% de Obfigociones

- Ejecucion dei contrato, oporte de experencia del postor, oporte de personal profesona
clave. aporte financiero, adminisirador del confrato y aporte del equipomientc estratégico.

2 OBLIGACIONES DE DECO IC EIRL: 50% de Obigaciones

- Ejecucidon del confrafo, aporfe de persongl profesional clove, aporte Fnanciero.
3 adminisfrodor del confrato y aporfe del equipamiento estratégico
i Fi
Ninguno de ias otorgantes podra ceder la posicion confractual derivada del presente Confraio de

% Consorcio. Asimmo, ninguno de los otorgantes podré hacerse sustituir por ofrg sociedad o persang an
; ia ejacwiﬁn de las obligaciones originadas por el presente Confrato.

% SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL 50.0% gmwm
* DECOIC EIRL.

GTADO EN ESTA NOTARIA

it
4

' $IB0 HEEL-_'




e ooot

Los consorciados declaran expresamente que comesponde o cada consorciado o gestion,
odminisiracion y ejecucion del consorcio materia del presente contrato, por o Gue deberdn proceder
con la diligencio, prudencio, buena fe y lealtad de un ordenado consorciade. Ademds de ello cada
representante de los empresas que conforman el consorcio, serd resoticiNgs del .

;gvt;mfdﬁo que presenta al presente consorcio, asumiendo la responsabilidad de manera

los consorchdos responderdn en forma particular frente a los terceros con quienes hubiesen asumidg_____
obligaciones antes del presente contrato o en el desarrollo del mismo o hayan hecho sin autorizacid

© sin acuerdo de la junta consorcial, en consecuencia, no existira entre las partes ::on‘rrufunh?ss:z‘%
responsabilidad solidaria frente a terceros que no hayan confratado con el consorcio. o =%
% = &
OCTAVA: ASPECTOS CONTABLES Y TRIBUTACION o =
= =%

El presente "CONSORCIO ESPERANZA" se constifuye en la ciudad de Jaén y realizard operaciones en § =
cludad de Jaén, ambas ciudades se encueniran denfro del dmbito de aplicacién de la exoneracid N L
del impuesto general a las ventas IGV segin la ley 27037 y sus modificatorias, por lo tanto, se acoge b= ==
las exoneraciones descritas en citada ley. £ b
LR

Para efectos fributarios del presente confrato se designa como OPERADOR TRIBUTARIO a la Empre = f.:f'?_
DECO IC EIRL, RUC N° N° 20604417270, debidamenie representada por su Tifulor Gerente Alexand rfff Té";
Ipanague Davila, identificado con DNI N° 44077250. =5
NOVENA: DE LAS RESPONSABILIDADES. o
Los consorciados acuerdan que las responsabilidades y/o obligaciones fanto civil, penal y exirajudicid E Pt
seran asumidas por la emprasa DECO IC EIRL que se deriven de la ejecucién del contrato de consorcid. =
I O

DECIMA: DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS FACULTADES

El *CO " _designa como su Representanie Legal Comun anfe todas las enlidades
pUblicas, privadas y/o financieras, para los efectos del Conirato y los demds fines pertinentes al sefior
Alexander Ipanaque Davila, identificado con DNI N® 44077250, asimismo sefiala domicilic legal en AV,

° 771-JAEN- A teniendo las siguientes facuitades:

El represeniante legol Comun sin necesidad de peder especial y @ sola firma. esté faculiado para la
ejecucion de los aclos y coniratos ordinarios vinculados a todos los actos civiles, laborales y judiciales,
siendo sus principales afribuciones:

Representar al Consorcio anfe foda clase de auloridades judiciales, administrativas, municipales,
politicas, policiales, fiscales, aduaneras, pudiendo actuar con las facultades especiales y generales del
mandato contenidas en los Arts. 74° y 75° del Cédigo Procesal Civil, pudiendo delegar estas funciones
en las personas que estime conveniente, en especial podra inferponer toda clase de demandas,
pruebas onficipadas, reconvenciones, en general, formular contrataciones, allanarse de las
pretensiones, fransigir, conciliar, sustituir, o delegar la representacion procesal, pudiendo revocar
dichas delegaciones y reasumir el poder cuando lo estime necesario, prestar declaraciones de parte,
testimeniales, reconocimiento y exhibicion de documenios, frabar toda clase de medidas cautelares,
embargos y secuestros, asimismo podrd ofrecer contra cautela y especiaimente caucién juratoria, de
conformidad con lo dispuesto en el Arl. 613° del Cédigo Procesal Civil.

Asl también, gozara de las afribuciones necesarias para desempefiar y actuar sin resfriceién alguna en
cualquler proceso penal, ast como en procesos administrativos y judiciales en el campeo laboral, para
cuyo efecto se le confiere facultades suficientes de representacion del Cornisorcio en concordancia
con la legislacién laboral vigente, en especial por el Decreto Ley N° 25593, Art. 16, 26, 33, 48, 49, 61 y
demds normativa conexa vigente.

i Lii MERA: DEL DOMIC L )
Et "CONSORCIO ESPERANZA" asi constifuido establece su domicilio legal en la siguiente direccione AY.
4 271- -CAJAM

INDA:

A udlese surgir enfre los otorgantes por ocasién del Consorcio, serdn resueltas
de derecho, a instancia dnica, inapelable, y por un solo drbitro designado por la Camara
ercio de Lima, a cuyo reglamento de arbifraje se someten las partes.

(BIIKA
i--a.‘.;-a ]
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Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km*

9.7. COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y
VEHICULOS UTILIZADOS




Avenida 28 de Julio; 873 Miratlores Lima Perti
T+511.2*3.73.73 F 4511.243.31

MPi2021/5012886VIDA

Oooﬂ

PERU
YIiDA

MAPFRE

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente: dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) esta(n)
asegurada(s) en nuestra compafiia, a nombre de la empresa DECO 1C ELR.L. bajo la péliza

de Pensiones No.

7012000112735 y contrato de Salud No. 70220000127492, con

vigencia del 01/05/2021 hasta el 30/07/2021: con las coberturas de Pensiones y Salud por
trabajo de riesgo segin la ley N®26790 y normas complementarias,

Ubicacion del Riesgo/Local/Obra : CONSORCIO ESPERANZA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE

SHUMBA-HUALLAPE-20.52 KM DISTRITO DE BELLAVISTA -PROVINCIA DE JAEN-CAJAMARCA.

ASEGURADO(S)

1 DNI 48522180
2 DNI 71697747
3 DNI 41965215
4 DNI 27681105
5 DNI 43038960
6 DNI 70030866

CEMBRERA JULCA WILSON

DIAZ CARRASCO JACINTO

DIAZ CEMBRERA LUIS

NEIRA GUZMAN JESUS

NEYRA CERNA JOSE OCTAVIO
REYES CASTILLO DAVID ALBERTO

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

02/05/2021 11:47:58 pm

RUIZ RAMOS. DORCAS RUTH

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en mineria subterranea (socavén).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones seiialadas en las polizas y/o contratos respectivos, quedando
sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR. en el entendido de que
ala fecha de emision del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo,

Pude verificar la validez de este documento, ingresando a http://constanciassctr. mapfre.com. pe/#/

ﬁﬁ AndrésA. Delado Pére:
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Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periddico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”

9.8. DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO
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Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba - Huallape 20.52 km”

9.8
DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe, ALEXANDER IPANAQUE DAVILA, identificado con DNI N° 44077250, en
calidad de Representante Legal Comun del CONSORCIO ESPERANZA conformado por las
empresas SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL, con RUC N° 20392368427 y DECO IC
EIRL con RUC N° 20604417270; Declara bajo juramento y responsabilidad que, NO ADEUDO
AL PERSONAL DE OBRA NI A AUTORIDADES DE LA ZONA; quienes viene realizando
los trabajos del Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal

Cruce Shumba — Huallape 20.52 Km”. Se realizan los pagos al personal de manera semanal.

La presente declaracion jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que, si lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los articulos 411 y 438 del
Codigo Penal, que establece (...) “serd reprimido con pena privativa de la libertad no menor de un afo ni
mayor de cuatro afivs, para los que hacen una falsa declaracion; violando la presuncion de veracidad y para aguellos

que comelen falsedad, simulando o alterando la verdad”

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracién jurada.

Jaén, 30 de junio de 2021

- b/IN#) Adrég’A. Delgado Pérez
ANserando L 1 S ENIERO CIVIL
\‘:/ |. ERIERD CIVI EG. CIP. 125729

R._ \.If. 161107
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