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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN , *
Atencion: Gerencia de Infraestructura Pablica. = s "

CARTA N°061-2021/CONING/RL

ASUNTO - Alcanzo Informe de Valorizacion e Inspeccion N 09 — Setiembre 2021

REFERENCIA ©A) Inspeccion del Mantenimiento Rutinario del Tramo: “CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA - HUALLAPE (20.52 KM) - JAEN - JAEN - CAJAMARCA”

B) CONTRATO N° 038-2021-MPJ/GM

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y al
mismo tiempo hacerle llegar el Informe Técnico, suscrito por el responsable de la
Inspeccion TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacion y
evaluaciéon correspondiente de las actividades desarrolladas por la empresa
ejecutora “CONSORCIO ESPERANZA” quien viene desarrollando el servicio de
Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE
(20.52 KM) - JAEN — JAEN - CAJAMARCA”.

Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud.

Atentamente, CONI 0CIADOS SR.L.
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Jaén, 05 de octubre del 2021

CARTA N° 010-2021-OBC/INSPECTOR

Sefiores - CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.
Atencion - CPC HOVER GUEVARA MARTINEZ
Gerente General
Asunto - ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION E INSPECCION N° 09 - SET 2021
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Il
Referencia : 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPL/CS

2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO CAMINO VECINAL
CRUCE SHUMBA — HUALLAPE (KM 20.52) — JAEN — CAJAMARCA

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto;
asi mismo poder presentar, la documentacién correspondiente al INFORME MENSUAL DE

VALORIZACION E INSPECCION N° 09 - SET 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE lll,
segun lo estipula el ANEXO N° 04 de los Términos de Referencia segtn Articulo 29 del D.U. N°

070-2020; correspondiente al periodo entre el 01 al 30 de setiembre del 2021 de la actividad
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CRUCE
SHUMBA - HUALLAPE” - 20.52 KM — FASE lll; teniendo un porcentaje de avance ménsula del

8.33% y un avance acumulado de 73.03% al presente mes.

Es cuanto tengo que informar a Usted en honor a la verdad, para los fines que

[k

A Orlando Brito ..
INGENIERD
REG. CIP, 1611 ¢

estime conveniente,

Atentamente;

CONIN 0S SR.L.

" 8
CPC. Hover Guevara Martinez

GERENTE GENERAL

Adjunta; 23R W00 95/«(’(.%2—{
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM ana

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RLTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 09- SETIEMBRE 2021
e

ANEXO N° 04

INFORME MENSUAL - SETIEMBRE /2021 - DEL
INSPECTOR

FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION N° 09
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 004-
2020-MPJ/CS “CONTRATACION DE SERVICIO PARA
LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE

SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM” -

"4 INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 38-2021-MPJ]/GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIOQ! [ * !~

~
hosd i

DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA -~ HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 09- SETIEMBRE 2021
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1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1.- NOMBRE DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL “CRUCE SHUMBA - HUALLAPE” - 20.52 KM
1.2.- N° DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS N® 175-2020-MPJ/A
1.3.- ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
1.4.- CONTRATISTA: CONSORCIO ESPERANZA
1.5.- CONTRATISTA INSPECTOR: CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL
INGENIERO INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
N° CONTRATO INSPECTOR: 38-2021-MPJ/GM
1.6.- PLAZO DE EJECUCION: 460 DC
FASE | — Plan de trabajo: 20 DC
FASE Il — Mantenimiento Periodico: 75 DC
FASE Ill = Mantenimiento Rutinario: 360 DC
Inventario de Condicion Vial: 5DC
FECHA FIRMA DE CONTRATO: 25 DE AGOSTO DE 2020
INICIO ELABORACION DEL PLAN DE TRABAIO: 26 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAIJO: 21 DE SETIEMBRE DE 2020
INICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO: 22 DE SETIEMBRE DE 2020
PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO: 75 DC
CULMINACION MANTENIMIENTO PERIODICO: 05 DE DICIEMBRE DE 2020
INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO: 11 DE ENERO DE 2021
PLAZO EJECUCION MANTENIMIENTO RUTINARIO: 360 DC
CULMINACION MANTENIMIENTO RUTINARIO: 05 ENERO DE 2022
1.7.- MONTO DE CONTRATO: S/ 1'319,219.70
PRESUPUESTO ELABORACION PLAN DE TRABAIJO: S/ 13,192.20
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO: S/ 1'094,952.35
1.8.-PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/ 197,882.96
PRESUPUESTO INVENTARIO DE CONDICION VIAL S/ 13,192.20

(s

2 Orlando Brifo Camacho
/) " INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATO N° 38-2021-MP]/GM '1 Rt s ) 1
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - &
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 09— SETIEMBRE 2021
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A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobd la fase para la reactivacion
econdémica y atencion de la poblacién a través de la inversion publica y gasto corriente ante la
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 14/08/2020, el comité de seleccién adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS_1, para la contratacion del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE
SHUMBA — HUALLAPE 22.52 KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos

integrantes del presente contrato .

Que, con fecha 25/08/2020, el representante comin del CONSORCIO ESPERANZA el Sr.
Alexander Ipanaque Davila, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 19/09/2020, el representante del CONSORCIO ESPERANZA, present6 el PLAN
DE TRABAJO mediante Carta N° 002-2020-WLV-INSP; Con fecha 21/09/2020 se otorga la
CONFORMIDAD del mismo, mediante CART N° 0037-2020-MPJ/GIP/APC, iniciandose asi con
fecha 22/09/2020 el plazo de la Fase |l del servicio.

Que, con fecha 30/09/2020, con N° 011-2020-CE/AID-RI, se presentd el INFORME MENSUAL DE
RESIDENTE DEL SERVICIO N2 01 PERIODO (22/09/2020 — 30/09/2020) al INSPECTOR DEL
SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado
de 21.50%.

Que, con fecha 31/10/2020, con Carta Carta N° 012-2020-CE/AID-RL se presentd el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N202 PERIODO (01/10/2020 - 31/10/2020) al
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado de 74.81%, y un avance acumulado de 96.31%

Que, con fecha 01/12/2020, con Carta N° 013-2020-CE/AID-RL, se presenté el INFORME
MENSUAL DE RESIDENTE DEL SERVICIO N203 PERIODO (01/11/2020 - 30/11/2020) aIA/ '
INSPECTOR DEL SERVIVIO para su debido tramite ante la ENTIDAD, comprendiendo un avance

real ejecutado de 3.69%, y un avance acumulado de 100.00% ) msemeao CIVIL

o REG. CIP. 161107
Que, con fecha 30/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos

del servicio, antes del plazo estipulado en el contrato que seria en 05/12/2020. Por lo tanto, el

18/12/2020 se procedié a la firma del ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA — HUALLAPE, 20.52 KM — JAEN — CAJAMARCA
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INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 09- SETIEMBRE 2021

MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE I, la misma que fue presentada a la ENTIDAD con CART
N° 011-2020-LACG-I0O/MPJ.

Que, con fecha 21/12/2020, con Carta Carta N° 014-2020-CE/AID-RL, se presento el INFORME
FINAL DEL SERVICIO, PERIODO (22/09/2020 — 05/12/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un

avance real ejecutado acumulado de 100.00%

B. ALCANCES DEL SERVICIO
FASE Il : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista estd obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segun lo

siguiente detalle:

¢ La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase Il

¢ La elaboracién del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el

Acta de Terminacidn de las actividades de mantenimiento rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucion del mantenimiento rutinario sera de trescientos

sesenta (360) dias calendario y para la elaboracion del Inventario de Condicion Vial sera de

cinco (05) dias calendario.

T sepbosnvnsaness

b) ACTIVIDADES DE LA FASE Il
REG. CIP. 161107

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de caracter permanente conservar las
condiciones de la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que sera requerido en los
presentes Términos de Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de

Trabajo correspondiente a la ejecucion del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacion de los
trabajos; que se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda, de

acuerdo a Gestion de Mantenimiento (GEMA).

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO |
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM —- JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 09- SETIEMBRE 2021
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La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccion (o la Entidad, en sus controles
aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; seran corregidos o

reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las instrucciones y

aprobacion de la inspeccion y la Entiad.
¢) INFORMESY CONFORMIDAD

La ejecucion del mantenimiento rutinario se realizara segun las indicaciones establecidas en el
Plan de Trabajo correspondiente a la Fase Ill y los Términos de Referencia; debiendo presentar
informes mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el
estado de transitabilidad de la via, previa aprobacién de los controles de calidad de cada

actividad y verificados por inspector y la Entidad

El contratista elaborard informes mensuales consignando los avances de las actividades
realizadas en el periodo, los cuales contendran informacion técnica y financiera de las
obligaciones contractuales, la misma que deberd estar foliada, firmada y sellada por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en

formato impreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaborara segun lo indicado en el Anexo N° 04 de los

presentes Términos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual

contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades

o

o

dias calendario el contratista informara al Inspector para que éste verifique su cumplimiento.
En caso de observarlo debera otorgar un plazo maximo de 5 dias para la subsanacién. De no
subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1

del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contratista presentara el Inventario de Condicion Vial, el mismo que deberd contar con la
opinidn favorable del inspector y la aprobacién de la Entidad, en caso de ser observado, el

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 09- SETIEMBRE 2021

contratista tendra un plazo maximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o
subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1

del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicién Vial se elaboraré segin lo indicado en Anexo N° 05 de
los presentes Términos de Referencia, el mismo que debera estar foliado, firmado y sellado por

el residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia

en formato impreso y digital
d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de
mantenimiento rutinario, El pago mensual se realizara previa presentacion del informe de

avance mensual por parte del contratista, la conformidad del inspector y de la Entidad.

Asimismo, la Entidad pagara el uno por ciento (1%) del monto del contrato correspondiente al

Inventario de Condicién Vial, previa aprobacion de este.
e) FECHA DEINICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 11 de
enero del 2021.

El plazo de la elaboracién del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecuciéon de cada actividad de la Fase Il se realizara de la siguiente

manera:

¢ La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase Il
e La elaboracidn del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de

terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

w9 INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SC RL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 09- SETIEMBRE 2021
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f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periédico y rutinario deberd tener en cuenta

OBLIGATORIAMENTE la version vigente de la siguiente normativa:

e TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las deméas normas
modificatorias.

e Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacion econdmica y atencién de la
poblacién a través de la inversién publica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.

e Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacion de las actividades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periddicos de Vias
Nacionales, Departamentales y Locales"

e Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevencién
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19"

e Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

e Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario
Sectorial para la ejecucion de los trabajos de conservacion vial en prevencion del
COVID-19.

* Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccién EG-201 3.

e Resolucién Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

e Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versiéon a marzo 2014 del

Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

e Resolucién Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de sueI%
g T

geologia, geotecnia y pavimentos — Seccion Suelos y Pavimentos.

A Orland® Brito Camacho
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRI. ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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e Resolucion Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.
e Resolucidon Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de
uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.
e Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de

contrataciones del estado, articulo N° 37.

g) OBIJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO
OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el Mantenimiento Periddico Y Rutinario Del Camino Vecinal CRUCE SHUMBA -
HUALLAPE, JAEN — CAJAMARCA; de 20.52 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la citada

via.
OBJETIVQOS ESPECIFICOS:

e Garantizar la seguridad del transito y la vida Gtil de la carretera, manteniendo el limite
econdmico establecido por el tipo de camino.

e Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacién del medio
ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y
lineal, para que se tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda
realizar su funcion con facilidad.

e lograr la integracion socioecondmica y politica de los pobladores del campo con la
ciudad y, por ende, a nivel nacional.

e Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencion a los servicios publicos,
especialmente los de educacion (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como
el acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

» Favorecer la economia familiar a través de la disminucion del costo de operacion de
transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros. A f/f&}g

i =ederssssncnawtonnene:

(5 b,
e Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales. 7 Orlando Brito Camacho

INGENIERO CIVIL
REG. CIP, 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cédigo Descripcion Und. | Metrados
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de calzada Km 1.54
MR-102 Bacheo camino tipo Il m 716.20}
MR-103 Desquinche m3 342
MR-104 Remocién de derrumbes m3 15.38
SEC305 _ |Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 2,390.32
M R-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas m 2,394.00
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 513
MR-203 Limpieza de badén m2 68.40
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion m 17.10
MR-205 Limpieza de pontones und 0.86
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua m 41.04
MR-300 CONTROL DE VEGETACION 0.00
MR-301 Roce y lirpieza m2 10,260.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Conservacion de sefiales und 3.42
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00
MR-501 Refosteracion und 342.00
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-601 Vigilancia y control Km 82.08
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacién de muros secos m3 342
MR-702 Reparacion de pontones und 0.26

INGERIERO CiviL
REG. OIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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VALORIZACION N° 09 — DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
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INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 09-SETIEMBRE 2021

D. CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADOQ)

EJECUCION DE OBRA: *EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KN"
UBICACION:  |DEP.. CAJAMARCA  PROV.. JAEN  DIST.: BELLAVISTA
ANTE.  |MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN
RATISTA: Wﬂ AN 1
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PPTO.CONTRATADO: | 81 THEHT [SIN IGV)
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CURVA "S” (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)
VAL N° 09 - SETIEMBRE 2021
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APA. : AVANC/E PROGRAMADO ACUMULADO.
ARA. : AVANCE REAL ACUMULADO.
MIN. B0% APA. : MONTO MINIMO A EIECUTAR POR E CONTRATISTA A FIN DE EVITAR REPROGRAMACION DE OBRA VJD INTERVENCION ECONOMICA \'{Q RESOLUCION DE
CONTRATD.
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OTVTITT ORI TRTT A4
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RESUIVIEN VALURIZAUIUN FASE Il = N™ UY = 3EINIEVIBRE 2UZ1 - LUNIKAIISIA

CJOASA UM LT LDV LICL SERVILG UL MAR | CVWEDN U FORULTGY | AU TR UCL GAMENG VEWNAL WHULE 2MUMDM =

OBRA: HUALLAPE, 20.52 KM"
[
CONTRATISTA:  |CONSORCIO ESPERANZA
i=- iV =, J = 1o, ARURCD M. UCLOALA FERCL
INSPECTOR: ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
PPTO FASFHI- c] 147 R0 08 111N 16U
PPTO.CONTRATADO IS/ 1,319,219.70 |
FECHAINICIODE  [11/012021 |
CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION FASE lil _ N°09 - SETIEMBRE 2021
I | ance | SALDOPOR
DESCRIPCION |G°NTRAT!DD m l AGTUAL Imm.u o1 POEAVANCE | vaLomizar
| I
TOTAL CONTRACTUAL |
Avances en porcentaie 100.00% 64.70% 8.33% 73.03% 26.97%
| |
REAJUSTES 0.00 0.00 0.00 | Los reajustes seran cancelados
1 I 1 1 1 bl
I_m—u'ﬂ'auwalnrnmn'—
penuociones @ ! | I |
cancelagas en ia liguigacion ge 12
POR ADELANTO PARAMATERIALES | oool 0.00 | 0.00 s
l I DOT Unica vez
TOTAL DEDUCCIONES ] 0.00
|
VALORIZACION BRUTA (VB =V + R -D) 16.483.65
I
1
| AMORTIZACIONES (A) |
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 000 000
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARAMATERIALES 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (&) 0.00
m (VN=VE-A) 16,493.65
|RETENCIONES (C)
FONDOS DE GARANTIA 060 La refencion total se hizo efectiva
GASTOS DE LICITACION 0.00 en la FASE |l Para la Fase Il no se
MULTA POR ATRASO DE OBRA 0.00 genran retenciones
TOTAL 0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VH-C) 16,485 85
MONTO POR L.G.V. (WN x 18.00) 0.00
MONTO TOTAL CON L.G.V. 16,483 .65
INGENIERO CiViL
TOTAL COMPROMISO DE PAGO>>>>>>>>5>>3>5>> | $1.16,483.65 | REG. CIP. 161107
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOC IADOS SCRL
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INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 09- SETIEMBRE 2021

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS — CONTRATISTA

FATTRRTO 4 A AN

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARi
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INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 09- SETIEMBRE 2021

3. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL

3.1  PROGRAMACION REAL EJECUTADA

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/09/2021 al 30/09/2021 corresponde a
la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario, se tiene:

Avance Real Ejecutado 08.33%

3.2  PROGRAMACION DEL MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/09/2021 al 30/09/2021 corresponde a
la Fase lll: Mantenimiento Rutinario, se programo:

Avance Programado del Mes 08.33%

Programacion Yo Programacion Yo
Real Avance Ejecutado Avance
16,483.65 8.33% 16.483.65 8.33%

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/09/2021 al 30/09/2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase lll: Mantenimiento Rutinario Ejecutado
Mensual es de 08.33% y el Avance Real Ejecutado Acumulado es de 73.03 %, frente a un Avance
Programado Acumulado de 73.03 %. El servicio CUMPLE con los objetivos planteados

- AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO
MENSUAL | ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO MENSUAL | ACUMULADO PARCIAL | ACUMULADO
S/ S Yo Yo S/ S/ Yo Yo
Set21| 16483.65 | 144.510.62 8.33% 73.03% | 1648365 | 14451062 | 833% 73.03%

3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/10/2021 al 31/10/2021 corresponde a
la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario, se programé:

Avance Programado del Mes 8.61%

~"REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRI. ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 09- SETIEMBRE 2021

4. RECURSOS UTILIZADOS.

A continuacion, en el cuadro se presenta el personal profesional y técnico encargado de

la inspeccién del Servicio:

CARGO : INSPECTOR DEL SERVICIO

NOMBRE Y APELLIDOS : ORLANDO BRITO CAMACHO

CIP N°® 1161107

NUMERO CONTACTO :CEL 976126811

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES

La relacion de equipos utilizados por el contratista en la FASE Ill son los siguiente:

* Camioneta
*EPP’s
* Herramientas de Oficina

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL

TIF T/ A TO Andn=nne s s

-

) Orfando Brito Camacho
~=5) INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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e P R R P R R T SR D R RS RN SR R SIS e

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5.1. Conclusiones.

e Se ha cumplido en el periodo julio de 2021, con el objetivo de caracter
permanente de conservar las condiciones de la via, teniendo en cuenta criterios
de control de calidad, protocoles de seguridad y emergencia sanitaria.

e En las valorizaciones 01, 02 y 03 de Mantenimiento Periédico — Fase I, se
realizaron en conjunto, en retencion de fiel cumplimiento, la suma de S/.
131,921.97 (CIENTOTREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 97/100
SOLES) correspondiente al 10% del total del servicio.

e En la Fase Ill Mantenimiento Periédico, las Retenciones del Fondo de Garantia
NO corresponden, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad, en la Fase
Il Mantenimiento Rutinario.

e En la valorizacion N° 01 — Enero 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
11/01/2021 al 31/01/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 05.83%

e En la valorizacion N° 02 — Febrero 2021, periodo de tiempo comprendido entre
el 01/02/2021 al 28/02/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 07.77%

¢ En la valorizacién N° 03 — Marzo 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/03/2021 al 31/03/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.61%

e En la valorizacion N° 04 — Abril 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/04/2021 al 30/04/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.33%

e En la valorizaciéon N° 05 — mayo 2021, periodo de tiempo comprendido entre el
01/05/2021 al 31/05/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.61%

e En la valorizacion N° 06 — junio 2021, periodo de tiempo comprendido entre el

01/06/2021 al 30/06/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.33%

e En la valorizacién N° 07 — julio 2021, periodo de tiempo comprendido entre el

01/07/2021 al 31J07/2021, se tiene un Avance Real Ejecutado de 08.61%

7 INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
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e Teniendo en cuenta que, la crecida del caudal de |la quebrada Shumba EROSIONO
350m de via (progresiva 14+700 al 15+050), tramo en el cual NO se le realizara
trabajos de mantenimiento rutinario; debido a que el tramo fue erosionado por
la crecida de las aguas de la quebrada Shumba.

e En la presente valorizacion N° 09 — setiembre 2021, periodo de tiempo
comprendido entre el 01/09/2021 al 30/09/2021, se tiene un Avance Real
Ejecutado de 08.33%; siendo el monto valorizado S/. 16,483.65 (DIECISEIS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 65/100 SOLES.)

e Con respecto al Inspector del Servicio, teniendo en cuenta el Avance Real
ejecutado de 8.33 %, corresponderia valorizacion de S/ 4,837.01 (CUATRO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 01/100 SOLES)

¢ Con respecto al INSPECTOR, la Retenciones del Fondo de Garantia, se informa
que ya se realizd la retencion al 100%, segtin contrato; por lo que no corresponde
para el presente mes.

e En la presente valorizacion N° 09 — SETIEMBRE de 2021, corresponde abonar al
INSPECTOR la suma de S/ 4,837.01 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
CON 01/100 SOLES)

e Segln las Normas de evaluacion de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03
Modificada - 09 SETIEMBRE /2021, al tomar en cuenta las deficiencias en las 16
actividades establecidas en la programacion del Mantenimiento Rutinario — Fase
Il (rangos de tolerancia del GEMA), tenemos como resultado: La via se encuentra
en REGULAR ESTADO DE CONSERVACION.

e [Esta INSPECCION APRUEBA Y DA CONFORMIDAD al informe remitido por el
contratista: Valorizacién 09 — Setiembre 2021, la cual se adjunta al presente informe

para que sea tramitada a quien corresponda aprobar el pago respectivo.

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107



CONTRATO N° 38-2021-MPJ/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE, 20.52 KM - JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR N° 09- SETIEMBRE 2021

e El Consorcio ESPERANZA, con CARTA N2 0058-2021/CONING/RL (CARTA N°010-
2021-AADP/CE-RS), ha presentado su DESCARGO respecto a; “El 21 de Setiembre
del 2021, NO SE HA ENCONTRADO EN EL CAMINO VECINAL AL RESIDENTE DEL
SEERVICIO”, referente a la CARTA N° 30-2021-MPJ/AT-ING-NCMG, en la cual se
hace referencia a la Visita Técnica (21/09/2021) realizada por la Ing. Natali Chavez
Castro — Monitora MTC.

e Habiendo presentado el DESCARGO con CARTA N2 0058-2021/CONING/RL
(CARTA N°010-2021-AADP/CE-RS); a la fecha no se tiene objecidn o replica de
parte de la Entidad Ejecutora; se da por consentido dicho DESCARGO y se define
que la Valorizacion N° 09 — Setiembre 2021; NO CONTEMPLA PENALIDADES.

5.2. Recomendaciones.

Realizar el tramite correspondiente de revision, aprobacion y pago del servicio de
mantenimiento rutinario SETIEMBRE 2021, a fin de poder cumplir con los compromisos

asumidos con los trabajadores y abastecedores.

El monto total para pagar al CONTRATISTA por el mantenimiento rutinario

correspondiente al mes de Setiembre es S/. 16,483.65 (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES CON 65/100 SOLES.)

El monto total para pagar al INSPECTOR por el Servicio de Inspeccién del mantenimiento
rutinario correspondiente al mes de Setiembre es S/ 4,837.01 (CUATRO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 01/100 SOLES)

Segun las Normas de evaluacién de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03 Modificada
— 009 Setiembre 2021, tenemos que la via se encuentra en REGULAR ESTADO DE
CONSERVACION segun los rangos de tolerancia del GEMA. Concluimos que se estan
CUMPLIENDO CON LOS RESULTADOS ESPERADOS EN LA FASE llI

REG. CIP. 161107

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ORLANDO BRITO CAMACHO
RUC N°: 20495807461 CIP N° 161107



Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del camino vecinal Cruce Shumba -
Huallape 20.52 km”

INFORME MENSUAL SETTEMBRE 2021

CONSORCIO ESPERANZA - CONTRATISTA
FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO

REG. CIP. 125729
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CONSORCIO ESPERANZA (SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL-DECO IC EIRL)

“Ejecucién del mantenimiento Periédico y rutinario del Camino Vecinal Cruce Shumba -Huallape 20.52km”
~ u“: - 1 ! f:'

“ANO DEL BIECENTENARIO DEL PERU:200 ANOS DE INDEPENDENCIA” % - + 44
Jaén 04 octubre 2021

Carta N°014-2021-CE/AID-RLC

DE : ARQ.ALEXANDER IPANAQUE DAVILA
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

PARA : ING.ORLANDO BRITO CAMACHO
INSPECTOR DEL SERVICIO

ASUNTO : ALCANZO INFORME MENSUAL SETIEMBRE 2021-FASE IIl - ANEXO 04

REFERENCIA :a) Servicio “Ejecucion del mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal
Cruce Shumba -Huallape 20.52km”
b) CONTRATO N°175-2020-MPJ/A

CONSORCIO ESPERANZA debidamente representada por Alexander Ipanaque Davila,
identificado con DNI N°44077250, en calidad de Representante legal comun, conformado por las
Empresas SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL RUC N° 20392368427, DECO IC EIRL RUC
N° 20604417270 , me dirijo ante Usted para saludarlo muy cordialmente con la finalidad de
alcanzar el INFORME MENSUAL SETIEMBRE 2021-FASE Ill - ANEXO 04, en cumplimiento a los plazo
establecidos en los términos de referencia de las BASES ESTANDAR DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL
DE SELECCION PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO (DECRETO DE
URGENCIA N°070-2020)

A la espera de la atencién oportuna que brinde a la presente quedo de usted.

Atentamente, :
/A{a?ﬂﬁ’e'r Ipanaqué Dévial > i
REPRESENTANTE LEGAL COMUN i
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w REG. CIP. 161"
' L2, 0 0%, JO/_?(
c.c Archivo OG0 P

-03 Archivadores (02 originales + 01 copia)
-Version Magnética (CD

=) @rlando BgitoCamacho
7 INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 161107






