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CONSORCIO VIAL CATALAN i

VALORIZACION N° 01
SETIEMBRE 2020.

OBRA:

"EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY"
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.2 Factura Electronica - Impresion ::.

s NTIY
FACTURA ELECTRONI "
CONSORCIO VIAL CATALAN RUC: 206062 20(6’43CA
AV. MARISCAL CASTILLA 776 SEC. JAEN ’ E001-2
JAEN - JAEN - CAJAMARCA -
Fecha de Vencimiento
Fecha de Emisidn :05/10/2020
= . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Senor(es) " DE JAEN
RUC : 20201987297
JR. SAN MARTIN 1371 ----
Direccion del Cliente : CERCADO CAJAMARCA-JAEN-
JAEN
Tipo de Moneda : SOLES
BIENES Y/0O SERVICIOS
i3 . PRESTADOS EN LA AMAZONIA
SEErvalon " PARA SER CONSUMIDOS EN LA
MISMA
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD POR VALORIZACION N° 01 DE LA EJECUCION DEL SERVICIO 137207.81 0.00
DE MANTENIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL
L VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA
Sub Total |,
Ventas °| S/ 137,207.5,
Valor de Venta de Operaciones :|s/ 0.00 Anticipos : S/ O'W
Gratuitas * : Descuentos : S/ O.W
Valor Venta : S/ 137,207.81 |
ISC : S/ 0.00]
IGV : S/ 0.00 |
ICBPER : S/ 0.00 |
SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE Y 81/100
SOLES Otros . s/ o.oq
Cargos
Otros
Tributos * S/ O'EI
Importe |
Total ° S/ 137,207.5'

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
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https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfa cturalemitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1 601940157152
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CONSORCIO VIAL CATALAN

INGENIERIA VIA

INFORME: VALORIZACION 01
CONTENIDO

1.- INFORMACION CONTRACTUAL.

2.- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE I,
3.- ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO CONTRATADO - FASE I,
4. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE MENSUAL).

5.- CONCLUSIONES.

6.- ANEXOS.
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CONSORCIO VIAL CATALAN

1.- INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del servicio - EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
‘PLAYA AZUL — COLASAY".

Numero de contrato : N° 179-2020-MPJ/GM.

Entidad Contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
Contratista : CONSORCIO VIAL CATALAN.

Inspector de Obra - Ing. LAl ARMANDO CAISAN GUEVARA
Plazo de Ejecucién : 445 DIAS CALENDARIO.

Monto de Contrato :S/. 1 162,989.09

Presupuesto de Mantenimiento Periddico: S/. 979,551.62

Plazo de ejecucién : 60 DIAS CALENDARIO
Fecha de inicio : 19 DE SETIEMBRE DEL 2020.
Fecha de culminacién : 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020
co
Presupuesto de Mantenimiento Rutinario: S/. 167,337.40 “JosiA :“ o e
Plazo de ejecucion - 360 DIAS CALENDARIO ResIpENTE GESERIED
Fecha de inicio : 01 DE ENERO DEL 2021
Fecha de culminacién : 26 DE DICIEMBRE DEL 2021
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CONSORCIO VIAL CATALAN

2.- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE II.
L9 RIPLIVN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADA ASI

2.1.- Las actividades ejecutadas hasta la fecha 30 de setiembre son:
v" MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Con fecha 19 de Setiembre se realizé la movilizacién de la maquinaria EXCAVADORA
SOBRE LLANTAS 200-250HP, RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-
100HP, MOTONIVELADORA DE 125 HP , DOS CAMIONES VOLQUETES DE 15 M3,
UN CAMION CISTERNA DE 4 X2 DE 122HP Y UNA CAMIONETA PICK UP DE 4X2 90
HP.

v" TRAZO Y REPLANTEO

El dia 31 de agosto se inici6 con los trabajos de trazo y replanteo por parte de 01
TOPOGRAFO Y 04 AYUDANTES, los equipos y herramientas utilizados han sido 01
ESTACION TOTAL, 03 PRIMAS, 4 RADIOS Y 01 MACHETE.

Esta partida tuvo un periodo de duracién de 14 dias donde se realizé la ubicacién de
BM'S, PT, PC, PI, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EXISTENTES Y EL ESTACADO DEL
CAMINO MARCADO CON PINTURA ESMALTE ROJO CADA 20 METROS EN LINEA
TANGENTE Y 10 METROS EN CURVA.

v" CAPA NIVELANTE E=0.05M

El dia 21 de setiembre se inicia con los trabajos de nivelacion en la superficie por parte
de la MOTONIVELADORA, RODILLO Y UNA CAMION CISTERNA, asi sellando la
parte de los baches, partes erosionadas, etc con material extraido de cantera PENA
BLANCA.

El trabajo inicia el tramo final (COLASAY) y se contintia en sentido hacia PLAYA AZUL,
este consiste en colocar el material en las partes dafiadas del camino, luego conformar
y compactar como nueva subrasante.

v" TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM

Se transport6é material de cantera PENA BLANCA para la CAPA NIVELANTE con ayuda
de 02 VOLQUETES y 01 EXCAVADORA a una distancia menor a 01 KM.

v" TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM

ﬁ_ CONgb
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CONSORCIO VIAL CATALAN

Se transporté material de cantera PENA BLANCA para la CAPA NIVELANTE con ayuda
de 02 VOLQUETES y 01 EXCAVADORA hacia el lugar de colocacién es mayor a 01
KM.

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM

Se eliminé material excedente cuando se ejecutd la limpieza y raspado
(MOTONIVELADORA) del camino vecinal por parte de los 02 VOLQUETES hacia los
DME ubicados hasta una distancia menor a 01 KM.

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM

Se eliminé material excedente cuando se ejecutd la limpieza y raspado
(MOTONIVELADORA) del camino vecinal por parte de los 02 VOLQUETES hacia los
DME ubicados hasta una distancia mayor a 01 KM.

EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

Se contraté una ENFERMERA del distrito de Colasay para tener el control de
temperatura y sintomatologia del personal de obra, esto se realiza antes del inicio de
obra siguiendo con los protocolos de salud y seguridad en la obra.

2.2.- Lo controles de calidad efectuada a la fecha es el ENSAYO DE CONTROL DE
COMPACTACION IN SITU ASTM D 1556 a nivel de subrasante, estos ensayo se han
hecho cada 1000 metros iniciando de la progresiva 0+500 KM y terminando en la
progresiva 16+500 KM.

SE ANEXA LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO:

LA A. CAISAN GUEVARA
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