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CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL
RUC: 20495807461
Jr. Orosco N°565 - Cutervo - Cutervo - Cajamarca

Jaén, Febrero del 2021
CARTA N° 003-2021/CONING/RL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
Atencion: Gerencia de Infraestructura Pablica,
ASUNTO ¢ Alcanzo Informe de Valorizacion e Inspeccion N 01 — Enero 2021
REFERENCIA : A) Inspeccion del Mantenimiento Rutinario del Tramo: “CAMINO VECINAL

PLAYA AZUL - COLASAY (16.10 KM) - JAEN - CAJAMARCA”

= B) CONTRATO N° 034-2021-MPJ/GM

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y
al mismo tiempo hacerle llegar el Informe Técnico, suscrito por el responsable de
la Inspeccion TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacién y
evaluacién correspondiente de las actividades desarrolladas por la empresa
ejecutora “CONSORCIO CATALAN” quien viene desarrollando el servicio de
Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMINO VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY
(16.10 KM) - JAEN - CAJAMARCA” .

Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,

GERENTE GENERA

CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL

Ruc : 20495807461 Cel : 920593334
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INSPECTOR DEL TRAMO PLAYA AZUL -COLASAY - 16.1KM

Jaén, 05 de febrero del 2021
CARTA N° 001-2021-LACG/INSPECTOR

Sefiores : CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.
Atencién : CPC HOVER GUEVARA MARTINEZ
Gerente General
Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION E INSPECCION N° 01 - ENE 2021

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Il

Referencia : 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPL/CS
2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL PLAYA
AZUL - COLASAY — JAEN — CAJAMARCA

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto;
asi mismo poder presentar, la documentacién correspondiente al INFORME MENSUAL DE
VALORIZACION E INSPECCION N° 01 - ENE 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Ill,
segun lo estipula el ANEXO N° 04 de los Términos de Referencia segun Articulo 29 del D.U. N°

070-2020; correspondiente al periodo entre el 15 al 31 de enero del 2021 de la actividad
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL “PLAYA AZUL
—~ COLASAY” - 16.1 KM — FASE Ill; teniendo un porcentaje de avance ménsula del 4.72%

Es cuanto tengo que informar a Usted en honor a la verdad, para los fines que

estime conveniente,

Atentamente;

CONING ASOCIADOS SRL.
Adjunta;

02 Files (01 origh B0 L EaPApCrErAL

01 CD conteniendo el digital
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ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - ENERO 2021 - DEL INSPECTOR
FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION N° 01 - DEL 15/01/2021 AL 31/01/2021

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-
MPJ/CS “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION
DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA

RED VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMAR
7 G

&0 A. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.OCLP 102542

B e —— T T
CONTADORES E INGENTEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461
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O4, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
%3 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
LAYA — COLASAY (16.1 KM) — JAEN —

INFORME MENSUAL - ENE 2021 - INSPECTOR

INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del servicio: “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED
VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY — JAEN — CAJAMARCA”

Nimero de contrato : 179-2020-MD] /GM.

Entidad Contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

Contratista Ejecutor : CONSORCIO VIAL CATALAN.

Plazo de Ejecucion : 365 DIAS CALENDARIO.

Monto de Contrato : 17162,989.09

Fase I - Presupuesto Plan de Trabajo s 8,050.00

Fasc I1 - Presupucsto de Manten. Periédico :+ 979,551.62

Fase III - Presupuesto de Manten. Rutinario : 167,337.47

Inventatio de Condicion Vial : 8,050.00

Plazo de ejecucion Fase 11 : 360 DIAS CALENDARIO

Fecha de inicio : 15 DE ENERO DEL 2021

Fecha de culminacion : 14 DE ENERO DEL 2022

Inventario de Condicion Vial : 05 DIAS CALENDARIO

Contratista Inspector Fase 111 : CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS EIRL

Nimero de Contrato : 34-2021-MPJ/GM

Inspector de Obra : ING. ARMANDO CAISAN GU Ze Se~

A. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP 102542

e e i e s s e A et s b ety .
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461
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A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, sc aprobé la fase para la reactivacion econémica y
atencion de Ja poblacion a través de la inversién piblica y gasto corriente ante la Emecrgencia Sanitaria
producida por el COVID-19.

Que, con fecha 20/08/2020, ¢l comité de scleccién adjndicd la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS, para la contratacién del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL PLAYA AZUL COLASAY 16.1 KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos
integrantes del presente contrato.

Que, con fecha 21/08/2020, el representante comuin del CONSORCIO VIAL CATALAN el Sr.
Jos¢ Oscar Silva Guevara, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 15/09/2020, €l representante del CONSORCIO VIAL CATALAN, presenté el
PLAN DE TRABAJO mediante Carta N° 003-2020-CVC—-JOSG/RCL; Con fecha 15/09/2020 se
otorga la CONFORMIDAD de este, mediante CART N° 002-2020-LACG-IO/MPYJ, iniciandose asi
con fecha 19/09/2020 el plazo de la Fase 11 del servicio.

Que, con fecha 06/10/2020, con CART N° 005-2020-LACG-10/MP], se presento el INFORME
MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N° 01 PERIODO (20/09/2020 - 30/09/ 2020) a
la ENTIDAD, comprendiendo un avance teal ejecutado acumulado de 14.01%.

Que, con fecha 05/11/2020, con CART N° 009-2020-LACG-I0/MP] se presentd el INFORME
MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N°02 PERIODO (01/10/2020 — 31/10/2020) a
la ENTTDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 70.57%

Que, con fecha 17/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos del
servicio. El 20/11/2020 sc firma el ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE 11.

Que, con fecha 24/11/2020, con CART N° 012-2020-LACG-IO/ MP], se presento el INFORME
FINAL DE INSPECCION DE SERVICIO, PERIODO (19/09/2020 — 17/11/2020) a la
ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 100.00%

Que, con fecha 11/01/2021 se firmo el CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM por concepto de
CONTRATACION DECL SERVICIO DE  INSPECCION DEL MANTENIMIEN
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JA
CAJAMARCA

St~

A. CAISAN GUEVARA

\NG. CIVIL
R.UCID 102542
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CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°®: 20495807461
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B. ALCANCES DEL SERVICIO

FASE 111 : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RITINARTO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista est4 obligado a iniciar las actvidades del mantenimiento rutinario, segun lo siguiente
detalle:

s La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dfa siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase 1L,

® Laelaboracidn del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el Acta
de Terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

Se precisa que ¢l tiempo de la ¢jecucién del mantenimiento rutinario seri de trescientos sesenta (360)
dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicion Vial serd de cinco (05) dias
calendario.

b) ACTIVIDADES DE LA FASE 111

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de caricter permanente conservar las condiciones
de la via contrarada, llevindola a ejecutar el servicio que serd requerido en los presentes Términos de
Referenda, de acuerdo con las acividades descritas en ¢l Plan de Trabajo correspondiente a Ia
cjecucion del mantenimiento rutinatio.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacion de los trabajos;
que se ejecutarin de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda, de acuerdo a Gestién de
Mantcnimiento (GEMA).

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccién (o la Entidad, en sus controles aleatorios),
que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; serdn corregidos o reemplazados por

el contratista a su cucnta, costo y riesgo de acuerdo con las instrucciones y aprobacion de la inspeccig
y la Entidad. -
S

140 A. CAISAN GUEVARA

¢) INFORMESY CONFORMIDAD ING. CIVIL
J.CIP 102542

La ejecucion del mantenimicento rutinario se realizard segiin las indicaciones establecidas en el Plan
de Trabajo correspondiente a la Fase IIT y los Términos de Referencia; debiendo presentar informes
mensuales donde indique claramente las actividades cjecutadas y que refleje el estado de
transitabilidad de la via, previa aprobacién de los controles de calidad de cada actividad y verificados
por inspector v la Entidad

El contratista elaborari informes mensuales consignando los avances de las actividades realizadas en
el periodo, los cuales contendran informacién téenica y financiera de las obligaciones contractuales,
la misma que debera estar foliada, firmada v sellada por el residente de mantenimiento en todas sus
hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso y digital.

B e e SRS S L= S RS —
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461
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INFORME MENSUAL - ENE 2021 - INSPECTOR

El contenido del informe mensual se elaborard segun lo indicado en el Anexo N® 04 de los presentes
Términos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual contados
a partic del dia siguiente de vencido <l plazo mensual para realizar las actividades fisicas dcl
mantenimiento periédico; de no efectuarse la presentacién en el tiempo previsto se aplicari la
penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucién por los 360 dias
calendario el contratista informari al Inspector para que éste verifique su camplimiento. En caso de
obscrvarlo deberi otorgar un plazo maximo de 5 dias para la subsanacién. De no subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los
presentes términos de referencia.

El contratista presentard el Inventario de Condicion Vial, el mismo que deberd contar con la opinién
favorable del inspector y la aprobacién de la Entidad, en caso de ser observado, el contratista tendra
un plazo maximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro del plazo
establecido, se aplicard las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes
términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicion Vial se elaborari segin lo indicado en Anexo N° 05 de los
presentes Términos de Referencia, el mismo que deberd estar foliado, firmado v sellado por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en formato
impreso y digital

d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de mantenimiento
rutinatio, El pago mensual se realizard previa presentacion del informe de avance mensual por parte
del contratista y la conformidad del inspector.

Asimismo, la Entidad pagari l uno por dento (1%) del monto del contrato correspondiente al
Inventario de Condicion Vial, previa aprobacién de este.

“CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
).OCIP 102542

El plazo de ¢jecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 15/01/2021.

LA
¢) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de la elaboracion del invenrario de condicién vial serd de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase 11T se realizari de la siguiente manera:
¢ La gecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguicnte de suscrita el acta de terminacion
de las actividades de la Fase Il.

* La elaboracién del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.
e Elinicio de Fase III seria: 15/01/2021 - Fin el 14/01/2022 = 365 Dias Calendario

e e et o B B AN A A M i o i i 5 S e i S P e

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N°: 20495807461
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL

CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM

TEN NTO RUTI O DEL CAMINO INAL
A COLASAY (16.1] A

INFORME MENSUAL - ENE 2021 - INSPECTOR
MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periddico y rutinario deberd tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE
la versién vigente de la sipuiente normativa:

g OBJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO
OBJETIVO PRINCIPAL:

TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decteto Supremo N° 377-2019-EF y las demds normas
modificatorias.

Decreto de Urgencia N°® 070-2020 para la reactivacion econémica y atencién de la poblacion
a través de la inversion publica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por
el COVID-19.

Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las actividades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periédicos de Vias Nacionales,
Departamentales y Locales"

Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevencién y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19"

Resolucién Ministerial N° 257-2020-MTC que aptrucba los Protocolos Sanitatios sectoriales
para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario
Sectorial para la ejecucion de los trabajos de conservacion vial en prevencion del COVID-
19.

Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
téenicas generales para construccién EG-201 3,

Resolucién Directoral N® 017-2013-MTC/14, que aprucba ¢l Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprucba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

Resolucién Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geoteenia y pavimentos — Seccidn Suclos y Pavimentos.

Resolucion Directoral N° 018-2016-MTC/ 14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

Resolucion Directoral N 002-2018-MTC/ 14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de contrataciones

COLs 4

del estado, articulo N° 37,
%

Realizar el mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal PLAYA AZUL - COLASAY -
JAEN — CAJAMARCA; de 16.1 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la citada via.

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461

A.CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP. 102542
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INFORME MENSUAL — ENE 2021 - INSPECTOR

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Garantizar la seguridad del transito y la vida vtil de la carretera, manteniendo el lmite
economico establecido por el tipo de camino.

Elaboras un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para Ja defensa y preservacion del medio ambiente,
presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se
tenga una tarea ficil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcién con
facilidad.

Lograr la integracién sociocconémica y politica de los pobladores del campo con la ciudad
¥, por ende, a nivel nacional.

Facilitar el acceso de la poblacion de la zona de intetvencion a los servicios publicos,
especialmente los de educacién (supetior) y salud (atenciones cspecializadas), asi como el
acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacion del

tra.nspoﬁe terrestre tanto dc productos COmo df pa..‘ia] Cros.
v
‘9‘-\.

Reducir las condicioncs de pobreza de las zonas rurales.

. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R, L% 102542

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N®: 20495807461
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I e CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM &
NOg, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL : ¥
e il ENTO RUTINARIO DEL CAMINO C 3@
PLAYA L - COLASAY - N - CA

INFORME MENSUAL — ENE 2021 - INSPECTOR
METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cadigo Descripcidn Und. | Metrado

MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km U.?9’

MR-102  |Bacheo camino tipo me 171.76|

MR-103  |Desquinche "3 3.54'

MR 104 |Remocion de derrumbes m3 13.56)

SEC-305  |Perfilado de la superficie sin aporte de material me 985,36

MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

MR-201 Limpieza de cunetas ni 1,819.30|
| wRaos |Limpieza de akcantarila i 4.67
| Mr203 Limpieza de badén me 48.74)

MR-204 Limpieza de zanjas corenacion m 22.60

MR-205 Limpieza de pontones wnd 0.76)

MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua m 44.07

MR-300 CONTROL DE VEGETACION

MR-201 Roce y limpieza mz 4,092,86

MR-400 SEGURIDAD VIAL

MR-401 Conservacion de sefiales und 0.00

M R-500 MEDIO AMBIENTE

MR-501 Refosteracion und 0.00

MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

MR-601 Vigilancia y control Km 18.08|

MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

MR-T01 Reparacion de nuros secos "3 3.05'

MR-7D2 Reparacion de pontones und 0.23]

A. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.C1P 102542

B R e T ————
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°®: 20495807461
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o CONTRATO N° 34-2021-MPJ/GM &

O4, CONT ION DEL _SERVICIO DE SPEC DEL g>r
_*# MANTENIMIENTO RUTINARIO CAMINO INAL
| & AZUL — Y (16.1 KM) = JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL - ENE 2021 - INSPECTOR
D. CURVA "$" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)

AL 01 - ENERO 2021
Pl :
1
|
!
100%
0.00%
n
I |
| Q
: n
| |
|
s
s %
o - . " " " N — . —
: el [ BTl | a2l 0Aw21 | SiMapdl | Xhndl | 30021 [hhgo?! | 30820 | 310071 | ANowdt | 31Dl | iEre 22
| = Vol | V2 | Va3 | Va4 VS | Va6 | Va7 | valE | vaE | v | vl | R vaD |
==APA 74D | A48 | BIEW AGMT56 | 38120 | AR | GISTB | BG4 1005 | (MAM 108 WERA 12X
—E=ARA 740205 | | | | i | | i
——M @ APA IS0 | | || g ]
APA. < AVANC/E PROGRAMADO ACUMULADO,
ARA. + AVANCE REAL ACUMULADO,
MIN.S0% A P.A. © MONTO MINIMO & EJECUTAR POR EL CONTRATISTA A FIN DE EVITAR REPROGRAMACION DE OBRA ¥/O INTERVENCION ECONOMICA Y/O
| RESOLUCION DE CONTRATO.
i

A. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP. 102542

e e N . R A A e S o e A it
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N°: 20495807461
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P CONTRATO NP 34-2021-MP]/GM &
\O4, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL #3Z
#3 MANTENIMIENTO NARIO DEL CAMINO @;
PLAYA — COLASAY (16.1 KM) — -

CA

INFORME MENSUAL - ENE 2021 - INSPECTOR

INFORME MEINSUAL = LN SUA2 = 20 o= e m =

e RESUMEN VALORIZACION FASE III - N° 01 - ENERO 2021

CONTRATISTA
I ~EJECUCION DEL SERVICID DEL MANTENMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECHAL PLAYA AZUL - COLASAY™
DEP.. CAJAMARCA PROV.. JAEN DIST. COLASAY
ENTIDAD | ALIDAD P 1AL DE 1
CONTRATISTA: | CONSORCIOV CATALAN 5
RESIDENTE. NG NEVGER ALVAREZSANCHEZ RN o
INSPECTOR: _ G, ARMANDD CAISAN GUEVARA = s s
TO. FASE I ! 167,397.47 | [ INC. 16V) |

O.CONTRATADD 'S/ 11623849
e e

MONTD VALORIZAGION %, DE AVANCE ‘SALDO POR
DESCRIPCION CONTRATADD —ACTUAL |ACUMULADO| A CUMULADE VALORIZAR
SNV (s]) (SL) (51 (8L) (54
IVALORZACION (V) 167,337 47 0.00 7.802.05 7.802.05 472% 150 43542
AL CONTRACTUAL
wances en porcentaje 0.00%| 4.72% 4.72%|
0.00 0.00 0.00 Los reajustes seran cancelados

en la iquidacidn de la obra

POR ADELANTO EN EFEGTIVO 0.00 D00 0.00 canceladas en la liquidacién de la
POR ADELANTO PARAMATERIALES 0,00 0.00 0.00 b,

TOTAL DEDUGGIONES 000
(VALORZACION BRUTA (VB =V + R-D) 7.802.05
NMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 000 0.00
AJORTIZACION DEL ADELANTO PARAMATERIALES 0.00 0.00
OTAL AMORTIZACIONES (A) 0.00
VALORIZACION NETA (VN =VE - A} 7,902.08
IRETENCIONES (C)
FONDOS DE GARANTIA 0.00 La retencion kial se hizo efzcive
GASTOS DE LICITACION 0.00 an la FASE Il Para la Fass lll no se
MULTAPOR ATRASO DE DBRA 000 gensan reienclones
ToTAL 0.00
APAGAR AL CONTRATISTA =
EFECTMO (WN-C) 780205 / '/
QPOR LGV (VN x18.00) 000 + r
A A 2~
MONTD TOTAL CON LGV 7,902.05 =
TP TATSAN GUEVARA
AL COMPROMISO DE P [ §1.7.802.08 | ING. CIVIL

R_ClPiozs42

#

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N°: 20495807461



sy 0 TO N° 34-2021-MP]/GM

© ¢4, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION I

&8 MANT ENTO R O _ DEL O VEC
PLAY. w0 —JAEN — A

INFORME MENSUAL - ENE 2021 - INSPECTOR

RESUMEN VALORIZACION FASE III - N° 01 - ENERO 2021
INSPECTOR

e CAIAMARGA  PROV. JAEN  DIST: COLASAY

~EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENINIENTO PERICDICO ¥ RUTINARID UL CAMING VECIHAL PLAYA AZUL - C|

MUNICIP ALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONT ADDRES E WEENERDS ASOCIADOS SCRL
T T -
~ |iNG. ARMANDO CAISAN GUE ﬂ!i_-__ : =

————

'iﬁifai]lt‘ﬁﬁ"" P

en porceniaje 0.00% 4.72% 4.72%
0.00 0.00 0.00 Los reajustas seran carjeelados
&n la liquidacion de I obra
i
POR ADELANTO EN EFECTVOD 0.00 0.00 0.00 canceladas en la liquidagion de la
POR ADELANTO PARAMATERIALES 0.00 .00 0.00 WT
TOTAL DEDUCCIONES 0,00
232239
TRZACION DEL ADELANTO DRECTO 0.00 0.00
MORTIZACION DEL ADELANTO PARAMATERIALES 0.00 000
OTAL AMORTIZACIONES (A) n.oe
2,322239
4,818.00| ooo| 100000 1,000.00 3,918.00
0.00
0,00
1,000.00
1,322.39
MONTO POR LGV, (WN x18.00) 0.00
0 TOTAL CON LG.V. 1,322.39

FVARA
hd 2

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL
RUC N°: 20495807461

INSPECTOR DE
ING. ARMANDO CAISA]

L. SERVICIO
N GUEVARA
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
INFORME MENSUAL — ENE 2021 - INSPECTOR

PLAYA AZUL - COLASAY (16.1

MANTENI
RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS

g

i

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS SCRL
RUC N°: 20495807461
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RATO N° 34 -2021

INSPEGCION DEL
ﬁ C[)N]’,‘BATACION DEL SERVICIO DE i

INFORME MENSUAL = ENE 2021 - INSPECTOR

AS
RESUMEN DE VAIDRIZACIONES TRAMITADAS Y PAGAD

TNSI’EC.TDR
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CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL

ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461
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o CONTRATO N° 34-2021-MP1/GM. %
=y CONTRATACION DEL SERVICIO DE [NSPECCION DEL
: I TO R 10 DEL C INO__VECINAL y
PLAYA — COLASAY (16.1 e % =
E 2021 - INSPECT OR

INFORME MEN SUAL - EN
PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1 PROGRAMACION REAL EJECUTADA

Durante ¢l periodo de tempo comprendido entre o 15/01/2021 at 31/01 /2021 cosresponde 2 la
Fasc 111; Mantcnimicnto Rutinatio, sc ticne un Avance Real Ejecutado 04.17%

32 PROGRA}\[ACION DEL MES

Durante el periodo de tiempo comprcndidu entre el 15/01/2021 al 31/01/2021 corresponde 2 la
Fase I11: Mantenimicnto Rutinatio, se tiene un Avance Programado del Mes 04.72%

Programacion Real % Avance Programacion del % Avance
Ejecutada Ejecutado Mes Programado

7.902.05 4.72%

Durante el perfodo de tiempo comprendido entre el 15/01/2021 al 31 /01/2021 - comprende 17 dias,
¢l avance real cjecutado del servicio que cortesponde a la Fase I11: Mantenimiento Rutinario es de
04.72% y el avance real cjecutado acumulado es de 04.72%, frente 2 un avance programado
acumulado de 04.72%. El servicio CUMPLE con los objetivos plantcados

AVANCE PROGRAMADO l AVANCE REAL EJECUTADO

MENSUAL | ACUMULADO | PARCIAL \CUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO | PARCIAL. ACUMULADO
s/. | s/. % Y s/. s/. % %
ll_;.ncal 7,902.05 7,902.08 1 472% 1 472% \ 7,902.05 l 7,902.05 | 4.72% 472%

33 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante ¢l periodo dc ticmpo comprcndido entre ol 01/02/2021 al 28/02/2021 corresponde a la
Fasc I11: Mantenimiento Rutinatio, s estima un Avance Programado del Mes Febrero 07.78%

.CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL
R.CIP. 102542

—

CONTADORES‘E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N°: 20495807461
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CONTRAT —MP GM &
\O TRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL 3@

_MA‘\ITEIQ]IMIENTO R[JTINM DE CAMINO VECINAL
) YAAZ | -CA

NFORME MENSUAL — ENE 2021 - INSPECTOR
4 RECURSOS UTILIZADOS
41  RECURSOS HUMANOS

A continuacion, cn ¢l cuadro s¢ prescnta ¢l pursonal profesional y téenico cncargado de la

inspeccion del Servicio:

CARGO . INSPECTOR DEL SERVICIO
NOMBRE Y APELLIDOS - LAT ARMANDO C AISAN GUEVARA
REG. CIP N° : 102542

NUM. CONTACTO . CEL 938191041

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES
La relacién de equipos udlizados pot ¢l contratista cn la FASE Il son los siguicnte:

e Camioneta (01)
e EPP’s (06)
e Herramientas de Oficina

5 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUCIONES

e La firma del contrato del servicio fuc ¢l 21 de agosto de 2020.

e El inicio del plazo dela Fase I — Elaboracion del Plan de Trabajo es desde el 22 de agosto
del 2020 2l 15 de scptiembre del 2020.

e Elinicio del plazo de la Fase 1l — Ejecucion del Mantenimiento Periodico es desde el 19 de
setiembre del 2020 al 17 de aoviembre del 2020

e Elinido del Plazo de la Fase ITT — Ejecucion del Mantenimiento Rutinario s desde el 15
de enero del 2021 al 14 de cnero del 2022.

e SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO

GUEVARA
Del CONTRATO N° 179-2020-MPJ/GM., cn la Cliusula Quinta: Forma de Pago: ¥ L‘m;’ "CNN“_

n.Cip. 102542
.u Entidud caneelardé a Bl Contratista_por Jos servicios prestades, uns cantraprestaciin

ccondmica de 5] 1'162,.989.00 (UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL.
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES), previa

conformidad del drea solicitante y bajo ¢l siguiente detalle:

INSPECTOR DEL SERVICIO

CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461
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La Entidad realizard el pago de lu contraprestaciin pactada o favor del contratista en PAGO
UNICO PARA 1.A FASE 1 y en PAGOS MENSUALES para las Fases Il y I (eon
excepeion del page por el inventario de Condicion V'ial. Que serd en pago sinico).

A la fecha se estd presentando la Valorizacion NO 01, del perdodo comprendido entre el
15/01/2021 al 31/01/2021 - Fase 111 Mantenimiento Rutinario.

En la valorizacion N° 01 — Septiembre del 2020, se realizd la retencién de S/ 48,977.58
(CUARENTA Y OCHO MIL. NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 58/100
SOLES) correspondiente al 5% de la Retencion del Fondo de Garantfa.

En la valorizacion N° 02 — Octubre del 2020, se realizo la retencion de S/ 48,977.58
(CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 58/100
SOLES) correspondiente al 5%0 de la Retencion del Fondo de Garantia.

En la valorizacion N° 03 — Noviembre del 2020, se realizé Ia retencion de S/ 18,343.75
(CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 58/100
SOLES), sumado a las anteriores retenciones se tiene 8/. 116,298.90 (CIENTODIESISEIS
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 90/10 SOLES) correspondiente al 10%
DEL TOTAL DEL SERVICIO CONTRATADO.

En la Fase III Mantenimiento Periddico, las Retenciones del Fondo de Garantia NO
CORRESPONDE, debido a que se hicicron cfectivas en su totalidad en la Fase 11,

El porcentaje de avance del servicio es el 4.72% y el avance acumulado es de 4.72%, frente
a un avance acumulado programado de 4.27%, por lo que, la ejecucion del servicio
CUMPLE en alcanzar los objetivos planteados.

El Camino se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, tal como lo indica en el
CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD, ¢n ¢l caso que se presente alguna emergendia
por el deslizamiento de material u otro, la via deberd ser puesta nuevamente en condiciones
de transitabilidad en coordinacion con las autoridades locales.

Durante el mes de enero se vinieron suscitando lluvias intensas, las cuales trajeron como

consecuencia deslizamientos hacia el area de trahajo, siendo inmediatamente retiradas por el

personal responsable segln las partidas establecidas.

.CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL

OO0 £3<

R.OCLIP. 102342

et e e A et P el Rl Wt £ T e
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461
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Esta inspeccién aprueba y da conformidad al presente informe mensual — Valorizacion 01 —

enero 2021 remitido por el contratista a la cual se adjunta a la presente para que sea remitido

a quien corresponda aprobar el pago respectivo.

Con respecto al Inspector del Servicio, teniendo en cuenta el Avance Acumulado Ejecurado
de 4.72%, corresponderia S/ 2,322.39 (DOS MIL TRESCIENTOS VENTIDOS CON
39/100 SOLES), se considera una Retenciones del Fondo de Garantia corresponderia S/
1,000.00 (UN MIL CON 00/100 SOLES)

En la presente valorizacién — enero de 2021, corresponde abonar al INPECTOR la suma

de S/ 1,322.39 (UN MIL TRESCIENTOS VENTIDOS CON 39/100 SOLES)

Segiin las Normas de evaluacién de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03 Modificada —
001 Enero 2021, tomando en cuenta las deficiencias en las 16 actividades establecidas,
tenemos como resultado la via se encuentra en BUEN ESTADO DE CONSERVACION
segun los rangos de tolerancia del GEMA.

RECOMENDACIONES

Se recomienda al Entidad tramitar la presente valorizacion N° 01 de la Fase III
correspondiente a la ejecucion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del plazo,
dicha valorizacién a cancclar al CONTRATISTA asciende a la suma de 8/. 7,9002.05
(SIETE MIL NOVECIENTOS DOS CON 05/100 SOLES)

Asi mismo, se recomienda al Entidad tramitar la presente valorizacién N° 01 de la Fase II1
correspondicnte 4 la ejecucion del Mantenimiento Rurnario del servicio dentro del plazo,
dicha valorizacién a cancelar al INSPECTOR asciende 2 la suma de $/. 1,322.39 (DOS
MIL TRESCIENTOS VENTIDOS CON 39/100 SOLES)

Segin las Nommas de evaluacién de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03 Modificada —
001 Enero 2021, tenemos que la via se encuentra en BUEN ESTADO DE
CONSERVACION segin los rangos de tolerancia del GEMA. Concluimos que se est
CUMPLIENDO CON LOS RESULTADOS

o Ben

. CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL

- . ﬂl CIP. 102542

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N°: 20495807461
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Foto N° 001: Desbroce y Limpieza de maleza, limpieza de sefiales y postes de km
Recorndo de vigilancia e inspeccién en conjunto con Residente del servicio

Z P o

L LATA. CAISAN GUEVARY
ING.CiviL
| R.CIP. 102542

Foto N° 002: Limpieza de alcantarillas y eliminacién de escombros
Recornido de vigilancia e inspeccién en conjunto con Residente del servicio

B e e = P = Tt S S
INSPECTOR DEL SERVICIO

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461
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Foto N° 003: Limpieza de alcantarillas Km 15. Se vienen presentando intensas lluvias que requieren
su operatividad al maximo

/Z Se

A. CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL
R.C1P. 102542

Foto N° 004: Limpieza y desbroce, asi como limpieza de alcantarillas Km 15. Se vienen
presentando intensas lluvias que requieren su operatividad al maximo

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCTADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N®: 20495807461
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Foto N° 005: Limpieza de alcantarillas Km 13. Retiro de escombros acumulados producto de
arrastre de agua de lluvias

S
A. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CI11”2 102542

LAt

Foto N° 006: Limpieza de alcantarillas y cunetas Km 13. Retiro de escombros acumulados
producto de arrastre de agua de lluvias

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

ASOCIADOS SCRL
RUC N 20495807461
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ING. CIVIL
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Foto N° 008: Limpieza de cunetas Km 12.

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N°: 20495807461
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Foto N° 009: Limpieza de alcantarillas Km 09. Retiro de escombros acumulados producto de
arrastre de agua de lluvias

A. CAISAN GUEVARA
ING. CIvIL
R.CIP. 102542

Foto N° 010: Limpieza de alcantarillas Km 09. Retiro de escombros acumulados producto de
arrastre de agua de lluvias

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEIL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461
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e
ATA. CAISAN GUEVARA

ING_ CiviL
R.CIP. 102542

Foto N° 012: Desquinche y retiro de boloneria producto de deshzamientos, Km 07.

CONTADORES E INGENIEROS

INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCTADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461



Foto N° 013:

Foto N° 014: Limpieza y Mantenimiento de via. Bachado de carpeta Afirmado, Km 06

CONTADORES E INGENT EROS

INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRI. ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461



PLAYA AZUL - OLASAY 16.1 KM) - AEN

Foto N° 015: Mantenimiento de via. Bachado de carpeta Afirmado, Km 05

1AA, CAISAN GUEVARA
ING. CIviL
R.CIP. 102542

Foto N° 016: Punto Critico Km 8+400 Deslizamiento de rocas grandes, producto de las intensas
lluvias, que obstruyen la via.

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCTADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461



Foto N° 017: Punto Critico Km 8+080 Deslizamiento de bolonoreia en la Petia, constantemente,
que obstruyen la via.

9.2 RELACION DE PERSONAL

A continuacién, en el cuadro se presenta el personal profesional:

CARGO : INSPECTOR DEL SERVICIO
NOMBRE Y APELLIDOS : LA ARMANDO CAISAN GUEVARA
REG. CIP N° 1 102542

NUMERO CONTACTO :CEL 938191041

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

La relacién de equipos utilizados por el contratista en la FASE I son los siguiente:

® Camioneta (01)
e EPP’s
® Herramientas de Oficina

HS A

A. CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL
R.CIP. 102542

CONTADORES E INGENI EROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Dfoirfvfxg's SERE‘E/"FZC Tés
PROCEDIMIENTQ ESPECIAL DE SELECCION N° 02 f-goEL E’,‘AM!NO VECINAL:
DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO G A ATIEA
“PLAYA AZUL - COLASAY" (16.10 KM) - JAEN - JAEN —

CONTRATO N° . 2021-MPJ/GM
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL Mg:’:gb(lmlgl;a) )
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “PLAYA AZUL - COLA: :
JAEN - CAJAMARCA.

N it EL
r esente documento, la contratacién del servicio de INSPECC[OI:I D

ainrf'tl'eEprMlgl‘l'lTpl; RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: "PLAYA AZUL - l:(}LJﬂ\Sﬁ‘I\I:’i g:- GI:‘.IlEJ
KM) - JAEN ~ CAJAMARCA que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD PROV e
JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio legal en la ;:
San Martin N° 1371, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA,
identificado com DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia N° 0348-2019-MPJ/A de
fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA’ Dr. WIL!’REDO ZARA:!'E
AVELLANEDA, identificado con DNI N°® 16531706, con domicilio en la Calle Simén Bolivar 1520 - Jaén,
la facultad de suscribir contratos y de otra parte la Empresa CONTADORES E INGENIE-ROS
ASOCIEADOS SCRL Con RUC N° 20495807461, con domicilio legal Jr. Orosr_;o N° 565 Distrito
y Provincia de Cutervo — Cajamarca, Partida electrénica N° 11039174 Asiento N° A0001,
registrado en la Oficina Registral de Chota — Sede Chiclayo, debidamente representada por
Gerente General HOVER GUEVARA MARTINEZ, con DNI N° 41 077450; con CCI N° 00-230-
800-2637-5570-0945 del Banco de Crédito del Peru, a quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLA A PRIMERA: ECEDENTES

Con fecha 30 de Diciembre de 2020 el comité de seleccion, adjudicd la buena pro del
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 021 ~-2020-MPJ/CS para la contratacién del
servicio de INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“PLAYA AZUL - COLASAY” (16.10 KM) - JAEN - CAJAMARCA, a la Empresa

CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL, cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el servicio de INSPECCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO

VECINAL: “PLAYA AZUL - COLASAY” (16.10 . el
CAJAMARCA. ( KM) - JAEN

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/

49,180.00 (CUARENTA Y NUEV
CIENTO OCHENTA CON 00/100 SOLES) soles, que ; e

incluye todos los impuestos de Ley.
_Este monto comprende el ¢
Inspecciones, pruebas y, de ser el caso
asi como cualquier otrg concepto
materia del presente contrato,

CLAUSULA CUARTA: DEL p GO

bliga a pagar la

10 i
 Siempre que se ve(' B calendario siguientes de
d del funcionari

Escaneado con CamScanner
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAENS o
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° ozmozLogmﬁ O VECINGL -
DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEE sy
"PLAYA AZUL - COLASAY" (16.10 KM) - JAEN - JAEN —

nw,“_‘

. i6 rse.
Reglamento, los Que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectua

CLAUSULA QUINTA: DEL pLAZO DE LA £ CUCION DE LA PBESTAGIC)@IHSS N
El plazo de ejecucién del Presente contrato es de Tr'esc:enlos Cincuenta y dorich con'tralo
calendarios el mismo que se computa desde el dia siguiente del perfeccionamie '

CLAUSULA SEXTA: DEL PERSONAL CLAVE.
f |

MOMBRE CARGO COLEGIATURA
LAl ARMANDG CAISAN GUEVARA INSPECTOR CIP 102542

CLAUSULA SETI : PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente Contrato esty conformado por las bases integradas, |a oferta ganadora, asi_con_m los
documentos derivados del procedimlento especial de seleccién que establezean obligaciones
para las parles.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entrego gz Perfeccionamiento del confrato la respectiva garantia
i i » Solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento,
NTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

afavorde LAE

, debe consignarse lo siguiente:

0 del contrato: S/4,91g, 00 (CUATRO ML NOVECIENTOS DIECIOCHO con
00/100 SOLES), a través de la retencion que debe efectuar | A ENTID

AD, durante Ja primera
0 total de pagos a realizarse, de forma Prorrateada, con cargo a ser devuelio a
la finalizacion dej mismo”.

CLAUSULA NO : EJECUCION DE GA TiAS POR FA TA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las

garantias cuando EL CONTRATISTA no Jas
hubiere renovado antes de Ia fecha de su vencim

iento, Conforme a o dispuesto en el literal a)
del numeral 155.1 de| articulo 155 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones de Estado.

idad con Ig Subsanacign, LA ENTIDAD
Sk, puede otorgar al CONTRATIS"_I’A periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En
é\y - este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde e! vencimiento del plazg para
3 U, e subsanar,
@&:mﬁ&?. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los Servicios man
g

ifiestamente no Cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga Ia conformidag
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose |3 Penalidag qué
corresponda por cada dia de atraso.

Escaneado con CamScanner
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i |  PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 021-2020-MPJ/cg ‘.s;gg, A;AL_

DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMIN oy
“PLAYA AZUL - COLASAY” (16.10 KM) - JAEN - JAEN — CAJAMA

Estado en caso de incumplimiento.

TOS

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCUL

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) afio contado a partir de |a
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALID. DES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD e aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos Menores o iguales a sesenta (60) dias.

de ningtin tipo, conforme el numera 162.5 del ar

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

PERSONAL TECNICG P2 ereon, g ocurencia  por

Por no contar cop el Ing i

i Peclor estipulade en las b ;
injustificadas en personal téen as bases o por ausencias
DEISONa 0 poy i écnico minimo de Actividad. La myjtg sera por

E:Eigg; ON DEL SERVIGI
Persistente de erroreg a parti GERENCIA
control por muestreo a los secto Ebaindey "0Unde devolucién en of 7
I Da
4 ?J?S‘.’mms YEQUIPGS - acaiados TR A
uinar - ”

b Irei:seyl; erg::pﬁo."sma}usemanlgs seqgan el requerimiento léenico minimg 0se

de incumplimiento, miento, la multa serg POr cada equipo ¥ por dia "

thadlh W E B s ; LOSTRABAJOS
i ¥ I"sm“agcomlat;m?h‘:: 0 def'ectuosns.‘ 890N la evalyagign del
7 |——Lalguno paraa Municipaiiqaq pye i co" 188 g:ﬁme"cjas del trabajo sin cogty
n

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

P
CALIDAD g mmnmé"s rovinial de

6 | Por el empleo g -
il © maleria
J Crrterlo. del inspector de e

N0 normalizados GERENCIA D

E
INFRAESTRUCTURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N* 021-2020-MPJ/CS SERWC!(E)
DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
"PLAYA AZUL - COLASAY” (16.10 KM) - JAEN - JAEN — CAJAMARCA

INFRACCION MULTA | PROCEDIMIENTO
cumpla con las caracteristicas técnicas y evaluacion del supervisqr 0
inspector de obra, siendo e reempiazo sin costo alguno por la Municipalidad
:rgrmong%ﬁg’gé GERENCIA DE
Cuando se compruebe que el personal de| conlratista realiz6 actos dolosos |  40xK INFRAESTRUCTURA
&n perjuicio de la ejecucidn de fa actividad,
K= 0.005% del Monto del Contrato

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o de
fuera necesario, se cobra del
cumplimiento.

I pago final, segin corresponda; osi
monto resultante de |g ejecucién de Ia garantia de fiel

RA
as partes puede resolver e contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
rticuio 36 de Ia &

ey de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de sy
Reglamento. De darse gf caso, LA ENTIDAD

Procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Lo sefialado Precedentemente no exime aninguna de las partes del cumplimiento de lag demas
obligaciones previstas en gl presente contrato,

CLA SULA DECIMA SEXTA: ANTICO RUPCI

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estadg Y su Reg amento,

Escaneado con CamScanner
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN P
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 021-2020-MPJ/CS SERVICIO
DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO RU TINARIO DEL CAMINO VECINAL:
"PLAYA AZUL - COLASAY" (16.10 KM) - JAEN - JAEN — CAJAMARCA

en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte aplicable, seran de

aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda,
y demé&s normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a Iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones de! Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro

—~.  del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue
a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

CLAUSfULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar e presente

confrato a Escritura Pdblica corriendo ¢
todos los gastos gue demande esta formalidad. e

L ?DELA EJECUCION CONT, CTUAL
( ecto de | i § i
durante la ejecucion del presente contrato: i il L )

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle San Martin N° 1371 — Jaén.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Diego Palomino N°

141 Jaén - Cajamarca.

partes lo firman por duplicado
de Enero de|

@

‘LA ENTIDAD"

Escaneado con CamScanner



e CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM

O ¢y CONTRATACION DEL SERVICI DE INSPECCION DE
y MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL %85
PLAYA AZUL - COLASAY (16.1 ki ok—CAMINO_VECINAL %

LAYA AZUL - COLASAY 16.1 KM) —~ JAEN — AMARCA

INFORME MENSUAL — ENE 2021 - INSPECTOR

DECLARACION JURADA DE NO ADEUDOQ

El que suscribe, HOVER GUEVARA MARTIN EZ, identificado con DNI N°® 41077450,
en calidad de Representante Legal Comin de Ia cempresa CONTADORES E
INGENIEROS ASOCIADOS SCRL, con RUC N° 20495807461; Declara bajo juramento
y responsabilidad que NO ADEUDO AL PERSONAL DE OBRA NI A AUTORIDADES
DE LA ZONA; quienes viene realizando los trabajos del Servicio: “Ejecucién  del
Mantenimiento Periddico y Rutinario de la Red vial Vecinal Playa Azul — Colasay, Jaén —

Cajamarca 16.1 Km”. Se realizan los pagos al personal de manera semanal.

La presente declaracion jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que,
silo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los articulos 411 y 438
del Codigo Penal, que establece (...) “send reprimidy con pena privativa de la libertad no menor de uy
anlo ni mayor de cuatro asps, para los que hacen una falsa declaracién; violandy la Ppresuncion de veracidad y

Ppara aquellos que cometen falsedad, simulandy alterando la verdad”

En fe de lo antes sefialado, suseribo Ia presente declaracion jurada.

Jaén, 31 de enero de 2021

o

1A. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
\l’. 102542
CONTADORES E 1 NGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIQ

ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461




Jaén,03 de febrero del 2021

CARTA N° 001-2021-NAS/RESIDENTE DEL SERVICIO

Sefiores : Consorcio Vial Catalan

Atencién : JOSE OSCAR SILVA GUEVARA
Representante Comun Legal

Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION N° 01-ENERO 2021
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE IIf

Referencia : “EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY — JAEN — CAJAMARCA.

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto; asi
mismo poder presentar, la documentacion correspondiente al INFORME MENSUAL DE
VALORIZACION N° 01 - ENERO 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE III,
segun lo estipula el ANEXO N° 04 de los Términos de Referencia segun Articulo 29 del D.U. N°
070 2020; correspondiente al periodo entre el 15 al 31 de enero del 2021 de la actividad
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL "PLAYA AZUL-
COLASAY" -16.1 KM- FASE III; teniendo un porcentaje de avance mensual del 4.72 %

Es cuanto tengo que informar a Usted en honor a la verdad, para los fines que
estime conveniente.

Atentamente;
I
,«H-l4
T e e von Y A .F."
o W‘lﬂ-ﬂfi C :--J.a_
RE3, CIP, 1TRO2E
IRGENIERD RESIDENTE
Adjunta;

02 Files (01 original + 01 copia)

01 CD conteniendo el digital.

oar AL e
REPRESENTANTE couﬁm. i .l-l..
|

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO



CONSORCIO VIAL CATALAN

Jaén, 04 de Febrero del 2021,

CARTA N° 001-2021-CVC - JOSG/RCL..

Seiior: ING. Lai Armando Caisan Guevara
Inspector del Servicio - MPJ

Asunto: ALCANZO INFORME MENSUAL N° 01 - 2021.

Referencia: 1) CONTRATO DE SERVICIOS N° 179-2020-MPJ/GM
2) "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY — JAEN
- CAJAMARCA".

De nuestra especial consideracion:

Es grato dirigirme a usted por medio de la presente para hacerle llegar mi cordial
saludo, y a la vez alcanzarle adjunto la Factura Electrénica No E001-06 por el monto de S/.
7,902.05 (Siete Mil Novecientos Dos con 05/100 Soles), por concepto de valorizacion
mensual N° 01 durante el periodo del 15 al 31 de enero 2021 correspondiente a la Fase 111

del servicio de referencia.

Esperando se le dé tramite oportuno a la presente, me despido de usted no sin antes
reiterarle mi estima y admiracion a su persona.

CvC,

Archivo

Atentamente,

"

A5~
CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL
R. CIP. 102542
ﬁ( a'AW (2 /b 2/ zl
EJECUCION DE OBRAS / SERVICIOS DE INGENIERIA

OFICINA PRINCIFAL:
Av, Mariscal Castilla N* 776 — Jaén —
Cajamarca,

E-mail : areneracatalaneirli@yahoo,com. pe
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CONSORCIO yia, CATALAN

FACTURA - CONSOR(y O VIAL CATALAN

El que Suscribe, JOSE OSC

AR SILVA GUE ‘VARA,

1dennﬁcado con DNT N° 277
calidad de chrescntanrc

Legal Comin de] L ONSORCIO VIAL ¢ ATALAN ¢
GER CONSTRUCC AONES g

JCTORES SRL con RUC N°

734144, ¢q
Por las empregyg SETE

nformade,
IRI1, » Con RUC Ne© 203

20601 129834, Dec]
- factury correspondiente 4 la v,

92368427 y

ara bajo § Juramentq
alorizacion N*01 ENERO 2021,

Jaén, 04 e febrero de 2021

LA, Caisan Guevarg
" 'c?bfG. CivIL

'Ei}} CIP: 102542

EJECuCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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CONSORCIO VIAL CATALAN

CD

INANEXO N° 04

INFORME MENSUAL - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

: 8

© 0N

FASE 111

INFORMACION CONTRACT! UAL

1.1 NOMBRE DEL SERVICIO

1.2, N°® DE CONTRATO

13 ENTIDAD CONTRATANTE

14. CONTRATISTA

1.5. INSPECTOR

1.6. PLAZO DE EJECUCION

17 MONTO DEL CONTRATO

18. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (DESARROLLAR INFORME
FASE 1l1)

REPORTES DE TRABAJO

2.1.  CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL SERVICIO

2.2.  ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

2.3.  CARGAS DE TRABAIO Y RESUMEN

PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL

3.1 PROGRAMACION REAL EJECUTADA

32 PROGRAMACION DEL MES

3.3.  PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

RECURSOS UTILIZADOS

4.1. RECURSOS HUMANOS

4.2. HERRAMIENTAS Y MATERIALES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.  CONCLUSIONES

5.2, RECOMENDACIONES

PANEL FOTOGRAFICO

COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO

PUNTOS CRITICOS

ANEXOS

9.1.  FACTURA

9.2. RELACION DE PERSONAL

9.3.  TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON RESPECTIVA COPIA DE DNI

94. PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL

9.5. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

9.6.  COPIA DEL CONTRATO Y CONTRATO DEL CONSORCIO

9.7. COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y VEHICULOS UTILIZADOS

9.8. DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO Z

HEYSER ALVAREZ SANCHEZ yﬂf\. (1?3 (l;s-\ C}n \(, llL; VARA
i R.CIP. 102542
REG. CIP 178828

INGENIERO RESIDENTE
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CONSORCIO VIAL CATALAN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

ANEXO N° 04

INFORME MENSUAL DE RESIDENTE DE SERVICIO -
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Il -
VALORIZACION N° 01 - PERIODO COMPRENDIDO DEL
15/01/2021 AL 31/01/2021

LN A) ».
@ NEYSER ALVAREZ SANCHEZ Cge Sce~
INGENIERO CivIL LATA. CAISAN ¢ UEVARA

REG. CIP. 178823
INGENIERO RESIDENTE ING. CiviL
R CrP 10254>
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CONSORCIO VIAL CATALAN

1. INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del servicio : “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL
— COLASAY - JAEN — CAJAMARCA”

Numero de contrato : 179-2020-MPJ/GM.
Entidad Contratante - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
~ Contratista : CONSORCIO VIAL CATALAN.

Inspector de Obra : ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

Plazo de Ejecucion - 365 DIAS CALENDARIO.

Monto de Contrato 1 1'162,989.09

Fase | - Presupuesto Plan de Trabajo : 8,050.00

Fase Il - Presupuesto de Mantenimiento Periddico . 979,551.62

Fase Ill - Presupuesto de Mantenimiento Rutinario 1 167,337 .47
Inventario de Condicién Vial - 8,050.00

Plazo de cjecucion Fase |1 : 360 DIAS CALENDARIO

Fecha de inicio : 15 DE ENERO DEL 2021

Fecha de culminacién : 14 DE ENERO DEL 2022

Inventario de Condicién Vial : 05 DIAS CALENDARIO

i atii é; -
HFYS{EG»!L”VERD civiL LAYA. CAISAN GUEVARA

REG CIP 178828 ING. CIvIL
INGENIERQ RESIDENTE R.CIP 102542
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11§

A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobo la fase para la reactivacion
econdmica y atencién de la poblacién a través de la inversién publica y gasto corriente
ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 20/08/2020, el comité de seleccidn adjudicé la buena pro del
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS, para la
contratacion del servicio para la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL COLASAY 16.1 KM, cuyos detalles
€ importe consta en los docy mentos integrantes del presente contrato.

Que, con fecha 21/08/2020, el representante coman del CONSORCIO VIAL CATALAN
el Sr. José Oscar Silva Guevara, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 15/09/2020, el representante del CONSORCIO VIAL CATALAN,
presentd el PLAN DE TRABAJO mediante Carta N° 003-2020-CVC-JOSG/RCL: Con
fecha 15/09/2020 se otorga la CONFORMIDAD del mismo, mediante CART N° 002-
2020-LACG-IO/MPJ, iniciandose asi con fecha 19/09/2020 el plazo de la Fase Il del
servicio.

Que, con fecha 06/10/2020, con CART N° 005-2020-LACG-IO/MPJ, se presentd el
INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N° 01 PERIODO (20/09/2020 —
30/09/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado de 14.01%.

Que, con fecha 05/11/2020, con CART N° 009-2020-LACG-IO/MPJ se presenté el
INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N°02 PERIODO (01/10/2020 —
31/10/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado de 56.56%, y un
avance acumulado de 70.57%

- Que, con fecha 17/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de
Trabajos del servicio. Por lo tanto, el 20/11/2020 se procedi¢ a la firma del ACTA DE
TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE I,
la misma que fue presentada a |a ENTIDAD con CART N° 01 1-2020-LACG-IO/MPJ.

Que, con fecha 24/11/2020, con CART N° D12—2020-LACG—IOIMPJ, se presentd el
INFORME FINAL DE INSPECCION DE SERVICIO, PERIODO (19/09/2020 -
17/11/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de
100.00%
B. ALCANCES DEL SERVICIO
FASE Ill : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista esta obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segun
lo siguiente detalle:

'r)ﬁéfn” iiiiéii%&fﬁéi
a:gémﬁﬂ: LAYA. CAISAN GUEVARA
INGENIERO RESIDENTE ING. CiviL

R.CIP 102542
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CONSORCIO VIAL GATALAN

* La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el
acta de terminacion de las actividades de la Fase II.

* La elaboracién del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de
suscrita el Acta de Terminacién de las actividades de mantenimiento
rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucion del mantenimiento rutinario seré de trescientos
sesenta (360) dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicién Vial sera
de cinco (05) dias calendario.

b) ACTIVIDADES DE LA FASE II|

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de caracter permanente conservar las
condiciones de la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que sera requerido en
los presentes Términos de Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el
Plan de Trabajo correspondiente a la ejecucion del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacion de
los trabajos; que se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda,
de acuerdo a Gestién de Mantenimiento (GEMA).

La ejecucién de las actividades verificadas por la inspeccion (o la Entidad, en sus
controles aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos:
seran corregidos o reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de
acuerdo con las instrucciones y aprobacion de |a inspeccién y la Entidad.

¢) INFORMES Y CONFORMIDAD

La ejecucién del mantenimiento rutinario se realizara segun las indicaciones
establecidas en el Plan de Trabajo correspondiente a la Fase ||| y los Términos de
Referencia; debiendo presentar informes mensuales donde indique claramente las
actividades ejecutadas y que refleje el estado de transitabilidad de Ia via, previa
aprobacién de los controles de calidad de cada actividad y verificados por inspector y la
Entidad

El contratista elaborara informes mensuales consignando los avances de las actividades
realizadas en el periodo, los cuales contendran Informacion técnica y financiera de las
obligaciones contractuales, la misma que deber3 estar foliada, firmada y sellada por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01
Copia en formato impreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaborara segun lo indicado en el Anexo N° 04 de
los presentes Términos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe
mensual contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar
las actividades fisicas del mantenimiento periddico; de no efectuarse Ia presentacién en
el tiempo previsto se aplicara la penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucion por
los 360 dias calendario el contratista informara al Inspector para que éste verifique su
cumplimiento. En caso de observarlo debera otorgar un plazo méaximo de 5 dias para la
subsanacién. De no subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades
indicadas en numﬁ AJ«EA?EI capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

'msfn ALVAREZ SANCHE >
ReG OF e LATA. CAISAN GUEVARA
INGENIERO RESIDENTE ING. CIVIL

R.CIP. 102542
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CONSORCIO VIAL CATALAN

El contratista presentara el Inventario de Condicién Vial, el mismo que debera contar
con la opinién favorable del inspector y la aprobacién de la Entidad, en caso de ser
observado, el contratista tendra un plazo maximo de 5 dias calendario, para
subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las
penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes términos de
referencia.

El contenido del inventario de Condicién Vial se elaborara segn lo indicado en Anexo
N° 05 de los presentes Términos de Referencia, el mismo que debera estar foliado,
firmado y sellado por el residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose
alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso y digital

d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de
mantenimiento rutinario, El pago mensual se realizara previa presentacién del informe
de avance mensual por parte del contratista, la conformidad del inspector y de la
Entidad.

Asimismo, la Entidad pagara el uno por ciento (1%) del monto del contrato
correspondiente al Inventario de Condicién Vial, previa aprobacién del mismo.

e) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el
15 de enero del 2021.

El plazo de la elaboracién del inventario de condicién vial sera de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase Il se realizara de la
siguiente manera:

e La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase |.

= La elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el
acta de terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

e Elinicio de Fase Ill seria: 15/01/2021 - Fin el 14/01/2022 = 365 Dias Calendario

f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periédico y rutinario debera tener en cuenta
OBLIGATORIAMENTE la version vigente de la siguiente normativa:

e TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N° 344-2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y
las demas normas modificatorias.

* Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacién econdmica y atencion de
la poblacion a través de la inversion publica y gasto corriente, ante la emergencia
sanitaria producida por el COVID-19.

...... N""’Aé-. - é/; =
@ ””sfﬂci‘x‘éﬁﬁ’cﬁf e LKALA. CAISAN GUEVARA

REG. CIP 178828 ING. CIVIL
INGENIERO RESIDENTE R.CIP 102542
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Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacion de las
actividades: "Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios y
Periddicos de Vias Nacionales, Departamentales y Locales"

Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a
COVID-19"

Resolucién Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector
Transportes y Comunicaciones, en Cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo

Sanitario Sectorial para la ejecucién de los trabajos de conservacion vial en
prevencion del COVID-19.

Resoluciéon Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de
especificaciones técnicas generales para construccién EG-201 3.

Resolucién Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de
Carreteras — Conservacion vial.

Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la version a marzo
2014 del Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacién Vial.
Resolucién Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de
suelos, geologia, geotecnia y pavimentos — Seccién Suelos y Pavimentos.
Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo
de Materiales.

Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de
Términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de
contrataciones del estado, articulo N° 37.

g) OBJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO
OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal PLAYA AZUL -
COLASAY _ JAEN — CAJAMARCA: de 16.1 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la
citada via.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Garantizar la seguridad del transito y la vida (til de la carretera, manteniendo el
limite econémico establecido por el tipo de camino.

Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de
la via actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del
medio ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una
forma clara y lineal, para que se tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo
tiempo, el inspector pueda realizar su funcién con facilidad.

Lograr la integracion socioeconémica y politica de los pobladores del campo con
la ciudad y, por ende, a nivel nacional.

Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencién a los servicios
publicos, especialmente los de educacién (superior) y salud (atenciones
especializadas), asi como el acceso a los servicios privados que se ofertan en la
capital del distrito.

Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacién
del transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

..... Mait. .

- L%\ CAISAN GUEVARA

@ NEYSER ALVAREZ §

INGENIERO CIvIL

REG CIP 178828 ING. CIVIL

INGENIERO RESIDENTE R.CL1P 102542
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METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

04 02

Cdédigo Descripcién Und. | Metrado
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 0.79
MR-102 Bacheo camino tipo i e 171.76
MR-103 Desquinche m3 364
MR-104 Remocion de derrumbes ma 13.56
SEC-305  |Perfilado de Ia superficie sin aporte de material m2 985.36
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENA JE

MR-201 Limpieza de cunetas m 1,819.30
MR-202 Limpieza de alcantarija und 4.67|
MR-203 Limpieza de badén ne 48.74
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion m 2260
MR-205 Limpieza de pontones und 0.76]
MR-206 Encauzamiento de pequefos cursos de agua m 44.07|
MR-300 CONTROL DE VEGETACION

MR-201 Roce y limpieza m2 4,082,856
MR-400 SEGURIDAD VIAL

MR-401 Conservacion de sefiales und 0.00
MR-500 MEDIO AMBIENTE

MR-501 Refosteracion und 0.00
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

MR-601 Vigilancia y control Km 18.08
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

MR-701 Reparacion de muros secos m3 3.05
MR-702 Reparacion de pontones und 0.23

Ihﬂﬁg:gfo CiviL
REG, CIP. 178828
INGENIERO RESIDENTE

L2l

LATA. CAISAN GUEVARA
ING. CiviL
R.CIP 102542
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2 REPORTES DE TRABAJO, FASE Ill MANTENIMIENTO RUTINARIO

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD

_DEL CAMINO VECINAL - ENERO 2021

INFORMACION DEL TRAMO:

Tamo
Provincia
Departamento

CERTIFICA:

Playa Azul - Colasay

Jaén
Cajamarca

Que el CONSORCIO VIAL CATANAL viene realizando trabajos de MANTENIMIENTO
PERIODICO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: PLAYA AZUL — COLASAY, DEL
DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA,
de una longitud de 16.1 km, seglin el CONTRATO N° 176-2020-MPJ/GM suscrito con
la Municipalidad Provincial de Jaén - Cajamarca.

El estado de transpirabilidad del camino vecinal comprendido en el periodo del 15 al 31

de enero del 2021 es;

Estado de Restricciones del Evaluacion
Transitabilidad Camino (marcar con un aspa)
Bueno Ninguna ( X)
Regular Algunas L]
Malo Bastantes ()

Se expide el presente certificado para los fines consiguientes al 31 de enero del 2021.

.

LAvA. CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL
R.CL112 102542

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY, JAEN -
CAJAMARCA. - : N° 179-2020-MP]/GM



2 REPORTES DE TRABAJO, FASE Ill MANTENIMIENTO RUTINARIO — ENERQ 2021 07
ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY, JAEN -
CAJAMARCA.

De acuerdo a las BASES ESTANDAR DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
SELECCION PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
(Decreto de Urgencia N°070-2020) ANEXO N°4 se procede a firmar el Acta de
Consolidacion de Trabajo en el Distrito de Colasay, siendo las 11:00 horas del dia 30
de enero del 2021; se constituyeron en el lugar el ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
Residente del Servicio y el ING. ARMANDQ CAISAN GUEVARA Inspector del Servicio
con la finalidad de verificar y constatar los trabajos ejecutados en el Mantenimiento
Rutinario correspondiente a la Fase Ill del Contrato y proceder con el acto de
conformidad del servicio.

L DATOS GENERALES

Del Presupuesto
PRESUPUESTO REFERENCIAL

MONTO TOTAL DEL CONTRATO . S/. 1162 993.09
PRESUPUESTO.MANTEN. PERIODICO : S/. 167 337 47

Del Contrato
PROCESO DE SELECCION : PROCESO ESPECIAL DE SELECCION
N° 006-2020-MPJ/CS
SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
CONTRATO : N° 179-2020-MPJ/GM
FECHA DE CONTRATO : 21 DE AGOSTO DEL 2020
De los Plazos Contractuales
FECHA DEL INICIO DE LA FASE Il - 15 DE ENERO DEL 2021
PLAZO : 365 DIAS
FECHA TERMINO CONTRACTUAL : 14 DE ENERO DEL 2022
Responsable de la Ejecucion del Servicio
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
REPRESENTANTE LEGAL : JOSE OSCAR SILVA GUEVARA
RESIDENTE DE SERVICIO :ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
INSPECTOR : ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
_____ Naily-.... Q) -
NEYSEH ALVAREZ SANCHEZ /L/:{l A. CAISAN GUEVARA
INGENIERO CIVIL ING. CIVIL
REG CIP 1768828 . -
INGENIERO RESIDENTE R.CIP. 102542

CONTRATACION DE SERVICIO PARA 1.4 EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY, JAEN -
CAJAMARCA. - : N° 179-2020-MP]/GM
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2 REPORTES DE TRABAJO, FASE 1ll MANTENIMIENTO RUTINARIO — ENERO 2021
. AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE lll

Durante el periodo de tiempo comprendido entre 15/01/2021 al 31/01/2021, el avance
real ejecutado del servicio que corresponde a la Fase lI del Mantenimiento Rutinario
es:

Cadigo Descripcion Und. | Metrado
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de calzada Km 0.79
MR-102 Bacheo camino tipo Il 2 171.76§]
MR-103 Desquinche m3 3.64
MR-104 Remocion de derrumbes m3 13.56
SEC-305 |Perfilado de ka superficie sin aporte de material m2 985.36{
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 Limpieza de cunetas mi 1,819.30]
MR-202 Limpleza de alcantarilla und 4.67
MR-203 Limpieza de badén 2 48.74
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion ml 22.60,
MR-205 Limpieza de pontones und 0.76
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua mi 44.07
MR-300 |CONTROL DEVEGETACION
MR-301 Roce y limpieza m2 4,092.86
MR-400 |SEGURIDAD VIAL
MR-401 Conservacion de sefiales und 0.00
MR-500 |MEDIO AMBIENTE
MR-501 Refosteracion und 0.00
MR-600 |VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601 Vigilancia y control Km 18.08]
MR-700 |ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 Reparacién de muros secos m3 3.05)
MR-702  |Reparacion de pontones und 0.2
NEYSER ALVAREZ SANCHE
. DELA CONSTATACION o g
IMGENTERO RESIDENTE
El inspector ha realizado la constatacion fisica de la ejecucion del Mantenimiento
Rutinario IN SITU, determinando que el servicio se encuentra ejecutado en conformidad
con el cronograma valorizado del Plan de Trabajo aprobado por la Entidad por lo que,
en uso de sus atribuciones acuerdan firmar el acta de Constatacion de Trabajo para el
tramite de la Valorizacién N° 01 de la Fase lll.
Por lo expuesto y en sefial de conformidad de todo lo enunciado se procede a Su%
la presenten en 01 ejemplar. S
LAYA. CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL

R=C'11» 102542
CONTRATACION DE SERVICIO PARA 1A EJECUCK ON DEL. MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY, JAEN -
CAJAMARCA. -: N° 179-2020-MP]/GM
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2 REPORTES DE TRABAJO, FASE lll MANTENIMIENTO RUTINARIO — ENERQ 2021

CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN
== = NADAJOD ¥ RESUMEN

Cédigo Descripcion Und. | Metrado
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101  |Limpieza de calzada Km 0.79
MR-102  |Bacheo carino tipo i m2 171.7
MR-103  |Desquinche m3 3.64
MR-104  |Remocién de derrumbes m3 13.56
SEC-305  |Perfilado de |a superficie sin aporte de material m2 985.36
MR-200  |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201  |Limpieza de cunetas m 1,819.30
MR-202 |Limpieza de alcantarila und 467
Mr-203  |Limpieza de badén me 48.74
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion m 22,60
MR-205 Limpieza de pontones und 0.76
MR-206 |Encauzamiento de pequefios cursos de agua m 44.07
MR-300 CONTROL DE VEGETACION
MR-301  [Rocey limpieza m2 4,092.86
MR-400 SEGURIDAD VIAL
MR-401  |Conservacion de sefiales und 0.00
MR-500 MEDIO AMBIENTE
MR-501 Refosteracion und 0.00
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601  |Vigilancia y control Km 18.08
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701  |Reparacién de muros secos m 3.05
MR-702 Reparacion de pontones und 0.23]
LM ]
1. CONSERVACION DE LA CALZADA %zusﬁc o
REG. CIP. 178828
IMGENERO RESIDENTE

Proveer una superficie de rodadura uniforme, libre de defectos que representen peligro
para el usuario.

Corregir los defectos que con el transcurrir del tiempo contribuyan a crear problemas
futuros para la via.

Evaluacién y monitoreo del comportamiento de la superficie de la via medi
verificacion de los indicadores.

. CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL
2_CLP 102542

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE 4 RED VECINAL PLAYA AZLT. COIASAY, JAEN -
CAJAMARCA. - : N° 179-2020-MPJ/GM



2 REPORTES DE TRABAJO, FASE i MANTENIMIENTO RUTINARIO — ENERQ 2021

1.1. Limpieza de Calzada

Descripcién

Consiste en la remocién de piedras, material suelto, vegetacion y cualquier otro
elemento caido sobre |a superficie de rodadura del camino, utilizando herramientas
manuales.

Objetivo

Mantener libre la superficie de rodadura de cualquier obstaculo que impida el normal
transito vehicular.

1.2. Bacheo de Camino Tipo lI
Descripcién
Consiste en rellenar los huecos, ahuellamientos, desniveles que se presentan en Ia

carpeta de rodadura; con material seleccionado con la respectiva compactacion con
plancha vibratoria y utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Mantener en buen estado Ia superficie de rodadura de la via, permitiendo el normal
transito vehicular.

1.3. Desquinche
Descripcion
Se refiere al retiro y eliminacién a las piedras en riesgo de deslizamiento en las laderas
de la via; siempre que el volumen sea inferior a 5.0 m3.
Objetivo

Mantener en buen estado Ia superficie de rodadura de Ia via, permitiendo el normal
transito vehicular.

1.4. Remocién de Derrumbes
Descripcién
Se refiere al retiro y eliminacién a los DME del material proveniente de los derrumbes o
huaycos; siempre que el volumen sea inferior a 5.0 m3.
Objetivo.

Evitar la interrupcién del transito vehicular y/o el deterioro del camino.

1.5. Perfilado De La Superficie Sin Aporte De Material
Wrﬁciai dela
o S,'c.'/hw

A. CAISAN GUEVARA
ING CIVIL
112 1102542

Descripcién

@ NEYSER ALVAREZ SANCHEZ

INGEMIERO CiviL

CONTRATACION DE SERVICIO PARA 1A EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE I.A RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY, JAEN -
CAJAMARCA. - : N° 179-2020-MP]/GM
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2 REPORTES DE TRABAJO, FASE Ill MANTENIMIENTO RUTINARIO — ENERO 2021

Objetivo

Mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones optimas de
transitabilidad y de comodidad para el usuario.

El perfilado se debe realizar cuando el afirmado del camino se encuentre suelto y se
empiece a perder el espesor del material o cuando la irregularidad de la superficie de

rodadura se muestra como el encalaminado, afectando las condiciones de
transitabilidad de la via.

2. LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

Limpieza del sistema de drenaje superficial (cunetas, alcantarillas, zanjas de
coronacion, zanjas de drenaje, etc.) para asegurar su operatividad.

Reconocimiento y evaluacion del funcionamiento de las estructuras de drenaje de las
aguas superficiales.

Inspeccién periédica y sistematica de las estructuras, con el propdsito de evaluar la
magnitud del dafio, para proceder a su mantenimiento y reparacion.

2.1. Limpieza de Cunetas
Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado o sedimentado,
alojado en las cunetas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes,
que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de las cunetas.
2.2. Limpieza de Alcantarillas

Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado o sedimentado,

alojado en las alcantarillas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los
taludes, que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de las alcantarillas.
2.3. Limpieza de Badenes

Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o sedimentado,
alojado en los badenes, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los

taludes, que obst?*.bf %?mal flujo del agua, utilizando herramwmes.
r}Ev§fé ALVAREZSANCHEZ 7 Sy

INGENIERO CIVIL e
g Ay LALA CAISAN GUEVARA

1N
INGENMIERO-RESIDENTE e

z R.CIP 102542
CONTRATACION DE SERVICIO PARA 1A EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY, JAEN -
CAJAMARCA. - : N° 179-2020-MP]/GM



2 REPORTES DE TRABAJO, FASE Ill MANTENIMIENTO RUTINARIO — ENERO 2021
Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de los badenes.
2.4. Limpieza de Zanjas de Coronacion
Descripcion
Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o sedimentado,

alojado en las zanjas de coronacion, que pueden ser basuras y/o material desprendido
de los taludes, que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de las zanjas de coronacion.

2.5. Limpieza de Pontones
Descripcion
Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o sedimentado,

alojado en los pontones, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los
taludes, que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo
Lograr el adecuado funcionamiento de los pontones.

2.6. Encausamiento de Pequefios Cursos de Aqua
Descripcion

Consiste en drenar los encausamientos de agua que se generan en la via, que causan
el deterioro de la carpeta y afectan el normal transito vehicular: utilizando herramientas
manuales.

Objetivo

Mantenimiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones 6ptimas de
transitabilidad y de comodidad para el usuario.

3. CONTROL DE VEGETACION

Corte y eliminacién de maleza, hierbas, pequefios arbustos a ambos lados del camino,
tal que permitan una visibilidad adecuada y brinde seguridad a los usuarios.

bos lados
ARy o

WA 25/ LAYA. CAISAN GUEVARA
NEYSER ALVAREZ SANCHEZ T

REG. CIP. 178426 ,
CONTRATACI(NGENERO RESIENE |() PARA 1.4 EJECUCION DEI. MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE 1.4 RED VECINAI. PL.AY.A _AZUL — COLASAY, JAEN -

CAJAMARCA. - : N° 179-2020-MP]/GM

3.1. Roce v limpieza

Descripcion

Consiste en el corte y posterior eliminacién de la vegetacion qu
de la carretera, ohstaculizando la visibilidad del conductor.

e




2 ___REPORTES DE TRABAJO, FASE il MANTENIMIENTO RUTINARIO — ENERO 2021
Objetivo

Controlar el crecimiento de la vegetacién.
4. SEGURIDAD VIAL

Consiste en la conservacion y/o reposicién de sefiales verticales, horizontales, barreras
de seguridad, guardavias y otros dispositivos, de manera que cumplan con las funciones
para lo que fueron disefiadas.

4.1. Conservacion de las Sefiales
Descripcién

Mantener limpias y visibles las sefales, conservando el buen estado y claridad en su
contenido, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Conservar en excelente estado las sefiales instaladas en la via, garantizando su
funcionalidad como medida preventiva ante el riesgo de accidentalidad.

5. MEDIO AMBIENTE

5.1. Reforestacion
Descripcion
Consiste en la plantacién de especies nativas en aquellos lugares inestables, donde
haya muy pocas o no existen plantas, con el fin de estabilizar los taludes.
Objetivo

Lograr estabilizar los taludes.

6. VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

6.1. Vigilancia y Control
Descripecién
Consiste en una permanente inspeccién de la via, para identificar las necesidades de

mantenimiento rutinario a ejecutar, asi como la identificacién de puntos criticos que
deban ser atendidos o reportados a la entidad.

Objetivo
Garantizar el buen estado de transitabilidad de la via.

_.\'iEVSEﬁ -ALVAHE sMﬁEi 1A. CAINAN GUEVARA

INGENIERO CIVIL ING. CIVIL

REG CIP 178828 g e L
INGENIERO RESIDENTE A

CONTRATACION DE SERVICIQ PARA 1.A EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE 1.4 RED VECINAL. PLAY.A AZUL — COLASAY, JAEN -
CAJAMARCA. - : N° 179-2020-MP]/GM



2 REPORTES DE TRABAJO, FASE Ill MANTENIMIENTO RU TINARIO — ENERO 2021
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

7.1. Reparacion de Muros Secos.
Descripcion
Consiste en una reparacion superficial de muros secos o similares, permitiendo su
conservacion y operatividad; utilizando herramientas manuales.
Objetivo

Garantizar el buen estado de transitabilidad de la via.

7.2. . Reparacion de Pontones.
Descripcién

Consiste en una reparacién superficial de pontones, permitiendo su conservacién y
operatividad; utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Garantizar el buen estado de transitabilidad de |a via.

Pt

'iﬁ'ﬁfé ALVAREZ SANCHEZ ﬁ
INGENIERO CIVIL e
REG CIP 178828

INGENIERO RESIDENTE LAfA. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
O 102542

CONTRATACION DE SERVICIO PARA 1.4 EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE I.A RED VECINAL PI.AY.A AZUL — COLASAY, JAEN -
CAJAMARCA. -: N° 179-2020-MP]/GM
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CONSORCIO VIAL CATALAN

PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1 PROGRAMACION REAL EJECUTADA

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 15/01/2021 al 31/01/2021
corresponde a la Fase ll: Mantenimiento Rutinario, se tiene:

Avance Real Ejecutado 04.72%

3.2 PROGRAMACION DEL MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 15/01/2021 al 31/01/2021
corresponde a la Fase lIl: Mantenimiento Rutinario, se tiene:

Avance Programado del Mes 04.72%

Programacion % Programacidn %
Real Avance Eecutado Avance

7,902.05 4.72% 7,902.05 4.72%

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 15/01/2021 al 31/01/2021, el avance
real ejecutado del servicio que corresponde a la Fase |lI: Mantenimiento Rutinario es de
04.72%y el avance real ejecutado acumulado es de 04.72%, frente a un avance
programado acumulado de 04.72%. El servicio esta cumpliendo con los RESULTADOS

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO
MES | mensum [acumuLaoo| parcia |acumuianol Mensua |PCUMULAD [ oy [ACUNULAD
0 0
sl gl % % 3. 5} % 5

Ene-21] 790205 | 790205 | 4.72% 4.72% | 7,902.05 | 7,902.05 | 4.72% | 4.72%

3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/02/2021 al 28/02/2021

corresponde a la Fase IlI: Mantenimiento Rutinario, se tiene:
Q’(—;—S—ﬁ

Avance Programado del Mes 07.78%

M"“ﬁ‘c LATA. CAISAN GUEVARA
@ NEYSER ALVAREZ SANCHEZ ING. CIVIL
mGENlER(:g;-':'k R.CII® 102542

INGENTERO Y RESIDENTE
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CONSORCIO VIAL CATALAN

e RECURSOS UTILIZADOS
4.1  RECURSOS HUMANOS

0086

A continuacién, en el cuadro se presenta el personal profesional y técnico encargado
de la ejecucion del Servicio:

PERSONAL PARTICIPANTE
CARGO NOMBRE Y APELLIDO REG. CIP_| NUMERO CELULAR
RESIDENTE DE OBRA NEYSER ALVAREZ SANCHEZ 178826 933981599
ASISTENTE DE RESIDENTE [DAVID PASTOR ROJAS REQUE 164355 942690296

Ademas, el contratista cuenta con personal adicional en campo, para un mejor control
y ejecucion del servicio.

Administrador (01)
Prevencionista (01)
Almacenero (01)

Coordinador de Cuadrilla (01)
Chofer de camioneta (01)

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES

La relacién de equipos utilizados por el contratista en la FASE Il son los siguiente:

Camioneta (01)
GPS (01)
Winchas de 5m (06)
Lampas (06)
Picos (04)
Barretas (04)
Compactador vibratorio

tipo plancha 7THP (01)

Herramientas Manueles
Herramientas de Oficina

iNGEHIERO civiL
mGEHtERO RES!DENTE

(g,

LATA. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP. 102542
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUCIONES

La firma del contrato del servicio fue el 21 de agosto de 2020.

El inicio del plazo de la Fase | — Elaboracion del Plan de Trabajo es desde el 22
de agosto del 2020 al 15 de septiemhre del 2020.

El inicio del plazo de la Fase Il — Ejecucién del Mantenimiento Periadico es
desde el 19 de setiembre del 2020 al 17 de noviembre del 2020.

El inicio del Plazo de la Fase Ill — Ejecucién del Mantenimiento Rutinario es
desde el 15 de enero del 2021 al 14 de enero del 2022.

SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO

Del CONTRATO N° 179-2020-MPJ/GM., en la Cléusula Quinta: Forma de Pago:

La Entidad canceiara a Ei Contratista por los servicios prestados, una
contraprestacion econémica de S/ 1'162,.989.00 (UN MILLON CIENTO
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
00/100 SOLES), previa conformidad del area solicitante y bajo el
siguiente detalle:

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del
contratista en PAGO UNICO PARA LA FASE 1 y en PAGOS
MENSUALES para las Fases Il y iil (con excepcion del pago por el
inventario de Condicién Vial. Que serd en pago tnico).

A la fecha se est4 presentando la Valorizacién NO 01, del periodo comprendido
entre el 15/01/2021 al 31/01/2021, correspondiente a la Fase |1l Mantenimiento
Rutinario.

El monto total facturado por concepto de pago de la Valorizacion N° 01 de |a
Fase Il corresponde al 4.72 % de avance del monto total contratado y asciende
a la suma de Sl. 7,902.05 (SIETE MIL NOVECIENTOS DOS CON 05/100
SOLES), Ver Cuadro Resumen de Valoracién Fase Ill N° 01 — Enero 2021
Mediante CARTA N° 001 -2020-CVC/JOSG/RCL, alcanza a la Entidad la
documentacion para la firma del Contrato y se adjunta la solicitud de retencion
del diez por ciento (10%), como garantia de fiel cumplimiento, (para el caso del
mantenimiento periodico y rutinario); al amparo del Articulo 33 de la Ley de
Contrataciones del Estado y los Articulos 149, 149 4 y del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado vigentes.

e

0034
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Contrataciones del Estado y los Articulos 149, 149.4 y del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado vigentes.

En la valorizacion N° 01 — Septiembre del 2020, se realizo la retencion de
S/ 48,977.58 (CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
CON 58/100 SOLES) correspondiente al 5% de la Retencién del Fondo de
Garantia de la Fase Il Mantenimiento Rutinario. Ver Cuadro Resumen de
Valoracién Fase Il N° 01 — septiembre 2020

Enla valorizacion N° 02 — Octubre del 2020, se realiz la retencion de S/
48,977.58 (CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTAY SIETE CON
58/100 SOLES) correspondiente al 5% (restante) de la Retencidn del Fondo de
Garantia de la Fase Il Mantenimiento Rutinario. Ver Cuadro Resumen de
Valoracion Fase || N° 02 - octubre 2020

En la valorizacion N° 03 — Noviembre del 2020, se realizé la retencién de
S/ 18,343.75 (CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
CON 58/100 SOLES), sumado a las anteriores retenciones se tiene
S/. 116,298.90 (CIENTODIESISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON 90/10 SOLES) correspondiente al 10% DEL TOTAL DEL servicio. Ver
Cuadro Resumen de Valoracion Fase Il N° 03 — noviembre 2020

A la fecha se tiene retenido acumulado de S/. 116,298.90 (CIENTODIESISEIS
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 90/10 SOLES)

En la Fase lll Mantenimiento Periédico, las Retenciones del Fondo de Garantia
no corresponden, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad, en la Fase
Il Mantenimiento Rutinario.

El porcentaje de avance del servicio es el 4.72% y el avance acumulado es de
4.72%, frente a un avance acumulado programado de 4.72%, por lo que, la
ejecucion del servicio CUMPLE con los objetivos.

El Camino se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, tal como lo
indica en el certificado de Transitabilidad, en el caso que se presente alguna
emergencia por el deslizamiento de material u otro, la via debera ser puesta
nuevamente en condiciones de fransitabilidad en coordinacion con las
autoridades locales.

Durante el mes de enero se vinieron suscitando lluvias intensas, las cuales
trajeron como consecuencia deslizamientos hacia el drea de trabajo, siendo

inmediatamente retiradas por el personal responsable segun las partida ¢
establecidas. ' 2_/?

0983

1( FC——\
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RESUMEN VALORIZACION FASE Il - N° 01 — ENERO 2021

\"EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENT O PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY"

DIST.: COLASAY

[GONSORCIO VIAL CATALAN
[ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
|NG. ARMANDO CAISAN GUEVARA

167,337.47 |[ INC, 1GV)

MONTO VALORIZACION %DEAVANCE | SALDOPOR
DESCRIPCION CONTRATADO ["ANTERIOR | ACTUAL ACUMULADD ACUMULADO VALORIZAR
SINIGV (s1) (S1) (81) (Si.) (Sh)
VALOREZACION (V) 167,337.47 0.00 7,902.05 | 7.902.05 4.72% 15943542
ITOTAL CONTRACTUAL
Ay anp i 0.00% 472 472%
REAJUSTES (R} 000 000 0.00 Los reaj seran cancelad
en la liquidacion de la obra
OFCUCCIONES (0) mmmu!‘rg'nm—
POR ADELANTO EN EFECTIVO 000f o000 0.00 e e e
[ en la liq. de la
POR ADELANTO PARA MATERIALES 000] 000 0.00 e
TOTAL DEDUCCIONES 000
VALORIZACION ERUTA (VB=V +R-D) 7,902.05
\AMORTIZACIONES (A}
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
IAMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (A) 0.00
v, NETA (VN=VB.A) 7,902.05
RETENCIONES ( C)
FONDOS DE GARANTIA 0.00 La retancion tolal se hizo efactiva
GASTOS DE LICITACION 0.00 en la FASE . Para Ia Fase lline se|
MULTAPOR ATRASO DE OBRA 0.00 genran retenciones
TOTAL 0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO (W-C) 7,802.05
MONTO POR LG.V. (W x18.00) 0.00
MONTO TOTAL CON LGV. 7,902.05
TOTAL COMPROMISO DE PAGD>>>5555555335535 | §1.7,802.05 |

M) n

NEYSER ALVARE? LATA. CAISAN GUEVARA
INGENIERO CiWiL ING. CIVIL
REG. CW 178828 R.ClP, 102542
INGENTERO RESIDENTE
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RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS
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EJECUCION DE OBRA: "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY"
UBICACION: DEP. CAJAMARCA PROV. JAEN  DIST. coLasAy
ENTIDAD IIUNICPALHMD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: ' CONSORCIO VIAL CATALAN
RESIDENTE- ING. JOSE RAMON JIMENEZ TORREJON
INSPECTOR: ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
PPTO. FASE Ii: 8 979,551.62 (INC.IGV) FECHA DE PPTO. BASE: JUL - 2020
PPTO.CONTRATADO: | S/ 1,162,989.09
FECHA INICIO DE 190912020 _J
MONTO VALORIZACION % DE AVANCE SALDO POR
DESCRIPCION CONTRATADO ANTERIOR | ACTUAL ACUMULADO ACUMULADO VALORIZAR
SIN IGV (51,) (S1.) (1) (S1.) (81)
VALORIZACION v 979,551 62 0.00 137,207.81 137 207 82 14.01% 842 343 80
TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje 0.00% 14.01% 1401%
REAJUSTES (R) 000 000 0.00 Los reajustes seran cancelados en la
lquidacién de la obra
POR ADELANTO EN EFECTIVO 000 0.00 000 Los deduqmnes seran canceladas en
POR ADELANTO PARA MATERIALES 000 000 0.00 'a fiquidacion de la obra
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB=V+R.D) 137,207.81
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 000
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 000
TOTAL AMORTIZACIONES (A) 0.00
VALORIZACION NETA (VN = VB - A) 137,207.81
RETENCIONES (C )
FONDOS DE GARANTIA (5% Monto Centratado) 48,077 58
GASTOS DE LICITACION 0.00
MULTA POR ATRASO DE OBRA 0.00
TOTAL 48 977 58
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTNOWN-C} 86,230 23
MONTO PORIGYV (VN x 18 00) 000
MONTO TOTAL CON IGYV 88,230.23
TOTAL COMPROMISO DE PAGO>>>5555555555355 | S/. 88,230.23 E
7 f' .C ALY ARA
----- seeocaalcoan.., - ING CIVIL
@ NEYSER ALVAREZ SANCHE? AAALA.CAISAN GUEVARAR . ¢ 11, 102542
INGENIERO CIVIL

REG. CIP. 178828
INGENIERD RESIDENTE
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EJECUCION DE OBRA: “EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL GAMING VEGINAL PLAYA AZUL - COLASAY™

UBICACION: 'DEP: CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST COLASAY

ENTIDAD 'MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRATISTA: GONSORCIO VIAL CATALAN

RESIDENTE: ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ

INSPECTOR: ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

PPTO, FASE Il: sl 87955162 (INC. IGV) | FECHA DE PPTO, BASE: JUL - 2020

PPTO.CONTRATADO: &/ 11&2.mne
FECHAINICIODE 19/0812020

P
MONTO VALORIZACION % DE AVANCE | SALDO POR
DESCRIPCION CONTRATADO“ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO ACUMULADO | VALORZAR
SIN IGV (51.) (81.) (81) (S (sl.)
VALORIZACION (V) 979,551.62 | 137,207.81 | 554,016.26 | 691,223.08 70.57% 288,328.54
TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje 14.01%|  56.56% 70.57%
REAJUSTES (R) 0.00 000 000 Los reajustes seran cancelados enla
liquidacién de la obra
DEDUCCIONES (D) —
POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 0.00 000 |Los deducciones seran canceladas en
POR ADELANTO PARA MATERIALES 000 o000 0.00 laiquidacién de la obra
TOTAL DEDUCCIONES 000
VALORIZACION BRUTA (VB =V + R - D) 554,015.26
AMORTIZACIONES (A) '
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (A) ) i 0.00 A l
VALORIZACION NETA (VN = VB -A) 554,015.26 ' ;...-------" ZWHEZ
: 5. i il B cgg _ms':'i'::lcp' 3 m'm_ ]
RETENCIONES (C) {NGENIERO R
FONDOS DE GARANTIA (5% Monto Contratado) 48,977.58
GASTOS DE LICITACION 0.00
MULTA POR ATRASO DE OBRA 0.00
TOTAL 48,977 58 |
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN-C) 505,037 68
MONTO POR L.G.V. (VN x 18 00) 0.00
MONTO TOTAL CON LG _ o | loosoores| | |
s /2;/ K
=== -

i {IA (AISAN(-UI:VARA
HEYSEB ALVAREZ SANCHEZ ALA. U\ISAN t.UEVAM ING CIVIL
INGENIERO CIVIL ING. CIVIL R.CIP. 102542
L R.CIP. 102542

INGENIERO RESIDENTE
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EJECUGION DE OBRA mmmmmmmmvmmmmmmum COLASAY*
UBICAGION: 'DEP. CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST  COLASAY
ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CATALAN
RESIDENTE ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
INSPECTOR: |ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
PPTO. FASE ii: 8l 979.551.62 (INC.IGY) FEGHA DE PPTO. BASE; JUL - 2020
PPTO.CONTRATADO: &/ 1,162,980.00

“MONTO |  VALORZACION —q_s;;vmcz | SALDO POR 1
DESCRIPCION CONTRATADO | "ANTERIOR | AGTUAL | ACUMULADO ACUMULADO VALORIZAR
. B ..o .. o SN NS e .. S
1
! |
VALORIZACION (V) 970,551.62 | £91,223.07 | 288,328.55 | 07055162 |  100.00% 0.00
e k. —— . i~ S S
TOTAL CONTRACTUAL _
Avances en porcentaje ' 70.57% 29.43% 100.00%
I e . M GO0f 000 | 000 | Losreokie e cosiaie enla
iquidacién de fa obra
o e | i S
POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00| 0.00 000 | Los deducciones seran canceladas en
—PORADELANTOPARAMATERILES | 000 000 | oo | laiquidaciondelaobra
TOTAL DEDUCCIONES 000 |
VALORIZAGION BRUTA (VB =V + R - D) | 288,328.55 |
AMORTIZACIONES (A) | 1_ |
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO ' 000 | oo
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES | 000 | o000
TOTALAMORTZACIONES (&) | | T 00 | T
{ |
VALGREACION NETA S B i |—————— i B : 4}
RETENCIONES { C ) { ‘
FONDOS DE GARANTIA [ ooo0 |
GASTOS DE LICITACION .- b |
MULTA POR ATRASO DE OBRA ! . 000 } - i
TOTAL | | 000 ; I i
| : . | o |
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA | - | LATA CAD éwl.:‘t:\'am -
i - { NG CIVIL
EN EFECTIVO (VN-C) :_ | 286,32855 | A
MONTOPOR GV (VNx18 00) | 0.00
|MONTO TOTAL CON LGV | ; | ams32855 .! \
' TOTAL COMPROMISO DE PAGO>> > > | S/, 288.328 56 ; ;‘/;'] |
............. i LATA. CAISAN GUEVARA
usvssmmr?snucnf ot = Y. A8BUBAS. ING. CIVIL
INGENIERO CIVIL R.CL12. 102542

REG CIP 178828
INBENIERO RESIDENTE
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RECOMENDACIONES
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REG. CIP. 178828
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~~ MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL B

-

LATITUD | -6.024290666 | LONGITUD |-79.04464442 | FECHA [15/01/2021

001: Limpieza de alcan_tari"as Km 15. Se vienen presentando intensas lluvias
qQue requieren su operatividad al maximo

Foto N°

« ! MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL P‘

Foto N°
vienen

LATITUD | -6.024290666 | LONGITUD |-79.04464442 | FECHA [15/01/2021|%

002: Limpieza' y desbroce, asi como limpieza de alcantarillas Km 15. Se
presentando intensas lluvias que requieren su operatividad al méximo

_____ NeweAY) -
@ NEYSER ALVAREZ SANCHE? So

INGE T
HGEME v oL LATA. CAISAN GUEVARA
INGENIERO RESIDENTE ING CIViL

R.CIP 102532
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL |

LATITUD | -6.008367273 | LONGITUD |-79.05327675 | FECHA [15/01/2021

Foto N° 003: Limpieza de alcantarillas Km 13. Retiro de escombros acumulados
producto de arrastre de agua de lluvias

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.026506058 | LONGITUD |-79.04401788 | FECHA [16/01/2021

Foto N° 004: Limpieza de cunetas Km 15.

NEYSER ALVAREZ SANCHE? =
g s T
TA. CAISAN GUEVA
INGENIERO RESIDENTE /L( ING ClV"’_

R.CIP. 102542
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -5.999851529 | LONGITUD |-79.05891561 | FECHA [18/01/2021]

o - - - b .

Foto N° 005: Limpieza de alcantarillas
acumulados producto de

y cunetas Km 13. Retiro de escombros
arrastre de agua de lluvias

LATITUD | -6.012564387 | LONGITUD |-79.04991525 [ FECHA [18/01/2021
Foto N°

006: Limpieza de cunetas Km 1 2

Twﬁé@n “ALVAREZ SANCHE? ‘
INGENIERO C‘\:; s e
1788 :
INGEE?EF%PRESIDENTE H{A. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP. 102542
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f MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL [
LATITUD | -6.015152081 | LONGITUD |-79.04582788 | FECHA [19/01/2021
Foto N° 007: Limpieza de cunetas Km 15.

i
A

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.004490203 | LONGITUD |-79.05432098 | FECHA [20/01/2021

Foto N° 008: Limpieza de cunetas Km 15. Retiro de escombros con herramientas

manuales
...... it S Bl
. HEYSER MVAﬁolcf\ﬂf‘C”fz A. CAISAN GUEVARA
l:EGéNéEIP \76828 ING. CIVIL

INGENIERO RESIDENTE R.CI1I” 102542
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL |

LATITUD | -6.004490203 | LONGITUD |-79.05578291 | FECHA [21/01/2021]

Foto N° 009: Limpieza de cunetas Km 15. Retiro de escombros con herramientas
manuales

-~

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.004490203 | LONGITUD |-79.05578291 | FECHA [21/01/2021]

Foto N° 010: Limpieza de cunetas Km 12.

-
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.004490203 | LONGITUD |-79.05578291 | FECHA [21/01/2021

Foto N° 011: Limpieza de cunetas Km 12,

PANEGE 1 S e -

'2‘ MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL 4\

S LATITUD | 6.014736687 | LONGITUD | -79.04701135 | FECHA 21/01/2021
Foto N° ;

012: Limpieza de alcantarillas K i
m 09. Retiro de escombros a
producto de arrastre de agua de lluvias e

5. S ST /
CHEZ
/N NEYSER ALVAREZ ‘SAH sz
Ol o h:‘c':"‘c.v%m

INGENIERO RESIDENTE . C1P. 102542
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:% MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL |

" LATITUD [ -6.011670155 | LONGITUD |-79.04961112 | FECHA |22,!01;202_1_g§
Foto N° -

013: Limpieza de alcantarillas Km 09. Retiro de escombros acumulados
producto de arrastre de agua de lluvias

p. ¥ &‘ B ARG\ 1\

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL |,

LATITUD | -6.011670155 | LONGITUD [-79.04961112 | FECHA [22/01/2021}

Foto N° 014: Limpieza de alcantarillas Km 09. Retiro de escombros acumulados
producto de arrastre de agua de lluvias
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CONSORCIO VIAL CATALANE‘-_ o 8
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,l MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

" _LATITUD | -5.999466541 | LONGITUD |-79.05938518 | FECHA [23/01/2021

F ° S5 B H 3
oto N° 015: Limpieza de alcanltanlias Km 15. Se vienen presentando intensas lluvias
que requieren su operatividad al maximo

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL ¥ 2

LATITUD | -6.00160831 | LONGITUD [-79.05902625 | FECHA [25/01/2021}
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.011960073 | LONGITUD |-79.05005305 | FECHA [26/01/2021
Foto N° 017: Limpieza de cunetas Km 06.
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL |

LATITUD | -6.011960073 | LONGITUD |-79.05005305 | FECHA [26/01/2021[%

Foto N° 018: Desquinche y retiro de boloneria producto de deslizamientos, Km 07.
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL |<%

LATITUD | -6.005415878 | LONGITUD |[-79.05483876 | FECHA |27;01;2021ﬂ
Folo N° 019: Reti i
 Retiro de boloneria producto de deslizamientos, Km 07.

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL [,

*LATITUD [ -6.005415878 | LONGITUD | -79.05483876 | FECHA [27/01/2021} .
o = & ar
Foto N° 020: Limpieza y Mantenimiento de via., Km 06.
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: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.002694333 | LONGITUD |[-79. 05918147| FECHA 28;01;2021

R

]

'1 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL |

" _LATITUD | -6.002694333 | LONGITUD |-79.05918147 | FECHA [28/01/2021

Foto N° 022 Limpieza y Mantenimiento de via. Bachado de carpeta Afirmado, Km 06
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% MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL |

-

LATITUD | -5.991137361 | LONGITUD |-79.06632445 | FECHA [29/01/2021

Foto N° 023: Limpieza y Mantenimiento de via. Bachado de carpeta Afirmado, Km 06
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.005296891 | LONGITUD |-79.05459947 | FECHA [30/01/2021
025: Limpi i 5
Limpieza y Mantenimiento de via. Bachado de carpeta Afirmado, Km 05

Foto N°

A2 'tf"f‘;% bl oo - o g s
t MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.005296891 | LONGITUD |-79.05459947 | FECHA [30/01/2021

Foto N° 026: Limpieza y Mantenimiento de via. Bachado de carpeta Afirmado, Km 05
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CONSORCIO VIAL CATALAN

e MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUI.

E,y; LATITUD | -6.003512097 | LONGITUD [-79.05771018 | FECHA |30;01,!2021

Foto N° 027: Mantenimiento de via. Bachado de carpeta Afirmado, Km 05

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

" LATITUD | -6.003512097 | LONGITUD |-79.05771018 | FECHA [30/01/2021]
Foto N° 028: Mantenimiento de via. Bachado de carpeta Afirmado, Km 05
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CUADERNO DE OCURRENCIAS

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTI 10D
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARC&J:R .

’«.'-_‘I ‘//
FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN 5 B34 —}
lo B
EJECUTA : CONSORCIO VIA \Z COLASAy 3 :
TSN e ws?  N° 000001
"

;Jg;mﬂ‘}aabu Jaudiceat ole A2p chura

€y ed 3 !'-!Z.Z!‘/."‘" e @ "g@y};.‘?rﬁdmdt;k e Jaei, ‘Dé}ﬁagéméyﬁv ce

Lossamprea o A3 ded 4D A e de Enero oy aiis e (24l esn
Ao (2021) ot Gue deus Cecbe O Cenarws Putonuipg Toove Tose 3 ede Pug
7 * L s 5‘5,;‘,}:&1& NO»sspueoin o istils cle ﬁ*fdd(:“l, Cir aﬁ&gaal)i:’-
e b Lo aie /g.sa/ g e L. Lce. {12 cif HE de 4, A‘-“!q deQM
J(’c'rc’f._) /ﬁgr NE26002, 95;;:2530 _éz_ﬁﬁe’rz:‘fm def ;?Mﬁ%
‘ 22 A LAL ERTRLAN RuC: 204062 -
20643 Domiriiip - gy Lrciscal ToyTllp e 324 Jacis, Lf Pheses le
Llapderny e O ryencin Cowdls de b0 Loleisd Cortr dyer les Gliled
€l 1800 Guee Ae Crrceerrfra Aebridp rrente Jaég_f-if‘ £ C’f’f‘;/fﬁ'f loclp ece

i

Cagly 4400 .f/eﬁ’f-‘ Ceates ﬂ_@;jm 2315 Jello Tesels cand -
Se c’wxirna’g Aex &24 c'ﬂ'/c Aeay (‘("’gaabﬁf x J&d'a'fad‘dc L Farde. ;.:—xfe'resa. :
; cé'(ﬁftd .:,{t’ A

= 2ii (ed Ceo ?"rd:'.(j; i, et .
4 [ N

F 4
ce.sfc Cuaderonne Ae CCcta7enzésen crrecta
Saucionsd de oporlizn g fif s |

d};’u?{ cil f)&’%ﬁ‘a/{ 0&50 e If’ Ggete di| fe -
/ J7

RESIDENTE DEL SERVICIO INSPECTOR DE OBRA

hRU



.—....-—.-----.a—-—-.--.g--n--—--.-----.--4..

)-----n——-——--.-----.n----_-.-t--——nu

)--....................--......--...........----.-.

CUADERNO DE OCURRENCIAS o

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA"

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
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CUADERNO DE OCURRENCIAS

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN N° 000003
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CUADERNO DE OCURRENCIAs 7

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
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CUADERNO DE OCURRENCIAS

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN CAJAMARCA"

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
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CUADERNO DE OCURREN CIAS

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
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CUADERNO DE OCURRENCIAS "%

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
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CUADERNO DE OCURRENCIAS

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

FINANCIA  : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN N° 000008
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CUADERNO DE OCURRENCIAS "2

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
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CUADERNO DE OCURRENCIAS 07l

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN CAJAMARCA”

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN N° 000010
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FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN N° 000011
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CUADERNO DE OCURRENCIAS

ACTIVIDAD : “EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN NC 0000 12
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ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

VR0

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN "' N
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EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN

N° 000013
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‘ T | cedige Descripeién Und. | Metrado
' MR100 |CONSERVACION DE CALZADA
& e | MR-101__|Linpieza de calzada Km |
: MR-102  |Bacheo camino tipo I e 171.76]
v MR-103 Desquinche m 3.64'
' e | MR-104  |Remocion de derrunbes 5 13.56)
: SEC-305  |Perfilado de |a superficie sin aporte de material e 985.36
E M R-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
‘ ————— |  MR201 |Unpieza de cunetas m 1,819.30)
' MR202 |Limpieza de akcantarila gha 467
E MR-203 __|Limpieza de badén m2 48.744
. MR-204 |Linpieza de zanjas coronacion m 22,504
: " MRo0s |Lipieza de pontones s 076}
: | mRa20s |Encauzamento de pecuenos cursos de agua o 44,07
' il MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
- MR-301 Roce y limpieza e 4,092.86{
MR-800 VIGILANCIA ¥ CONTROL VIAL
MR-501 Vigilancia y control Km 18.
s MR-700 ACTIVIDADES COMPLEM ENTARIAS
- MR-701  |Reparacién de nuros secos " 3.05
— MR702 _ |Reparacion de pontones und 0.23]
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Foto N° 001: Punto Critico Km 8+400 Deslizamiento de rocas grandes, producto de las

intensas lluvias, que obstruyen la via.

Foto N° 002: Punto Critico Km 8+080 Deslizamiento de bolonoreia en la Pena,
constantemente, que obstruyen la via.
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cvce ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL CATALAN' INFORME MENSUAL - FASE Il - 2021

FACTURA - CONSORCIO VIAL CATALAN

El que suscribe, JOSE OSCAR SILVA GUEVARA, identificado con DNI N° 27734144, en
calidad de Representante Legal Comiin del CONSORCIO VIAL CATALAN conformado
por las empresas SETEGER CONSTRUCCIONES EIRL, con RUC N° 20392368427 y
CATALAN CONSTRUCTORES SRL con RUC N° 20601 129834; Declara bajo juramento
y responsabilidad que: La factura correspondiente a la valorizacién N° 01 — ENERO 2021,
se presentara al momento de solicitar el pago correspondiente; al contar con la conformidad

del Evaluador, el Inspector y la Entidad.

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracion jurada.

Jaén, 04 de febrero de 2021

-

LarA. Caisan Grepgrg
im; ING. civiL
459 CIP: 102542

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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CONSORCIO VIAL CATALAN

92 RELACION DE PERSONAL

El contratista cuenta con el siguiente

personal profesional clave, empleado en Fase liI:

PERSONAL PARTICIPANTE

CARGO NOMBRE Y APELLIDO REG. CIP | NUMERO CELULAR
RESIDENTE DE OBRA NEYSER ALVAREZ SANCHEZ 178826 933981599
ASISTENTE DE RESIDENTE |DAVID PASTOR ROJAS REQUE 164355 942690296

Ademas, el contratista cuenta con personal adicional en campo, para un mejor control

y ejecucion del servicio.

Para la ejecucion del mantenimiento rutinario, segun el p

Administrador (01)
Prevencionista (01)
Almacenero (01)

Coordinador de Cuadrilla (01)
Chofer de camioneta (01)

lan de trabajo, se debera contar

con 04 trabajadores en campo. Por lo que se adjunta la relacién del personal obrero:

N° NOMBRE Y APELLIDOS CARGO DNI
1 | EDWIN ARENAS TAPIA PEON 70773007
2 | WILSON RAUL CORDOVA TOCTO PEON 47882023
3 | OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA PEON 27730159
4 | CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI PEON 44552385
g |5 |IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO PEON 27749156

Hi7A
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CONSORCIO viAL CATALAN

9.3 TAREO MENSULA DEL PERSONAL
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CONSORCIO VIAL CATALAN

9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL

HOJA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - FASE |l _ MANTENIMIENTO RUTINARIO

SERVICIO:

UBICACION:

ENTIDAD CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
RESIDENTE:

INSPECTOR:
PPTO.CONTRATADO:
PPTO. FASE Ii:

FECHA INICIO DE OBRA:

(15/01/2021 AL 31/01/2021)

“EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEP.: CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST.. COLASAY
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONSORCIO VIAL CATALAN

ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ

ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

"si 1,162,089.09 (INC. IGV)

s 167,337.47

"i5i0112021

D = Dominical

SEMANA 01 - ENE 2021 9 ]
LmmMD Vs o] 22 3 sk
N NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGOD z z
s g £ | CONFORMIDAD
11|12 (13 |14 (15|16 |17 3
1 |EDWIN ARENAS TAPIA 70773007| PEON x|x]-] 2| o | & i,
P —d
2 |WILSON RAUL CORDOVA TOCTO 47882023 PEON Xixli:F 2 0 P
ﬁ/ﬂ'f
-—-—-b?
3 |OSMARENRIQUE DAVILA DAVILA  |27730159| PEON XixlE=| 2 0 F
4 |CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI |44552385| PEON Wil - 2 0 @V
S |IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO (27749156 PEON LEx{=1 2 0 M—/
e X = Asistio De =Feriado

DM = Descanzo Medico
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CONSORCIO VIAL CATALAN
HOJA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - FASE Il _ MANTENIMIENTO RUTINARIO
(15/01/2021 AL 31/01/2021)
SERVICIO: "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
UBICACION: DEP.: CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST.: COLASAY
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CATALAN
RESIDENTE: ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
INSPECTOR: ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
PPTO.CONTRATADO: 'si 1,162,989,09 (INC.1GV)
PPTO, FASE II: ) 167,337.47
FECHA INICIO DE OBRA: "isior20
SEMANA 02 - ENE 2021 @
L{Mmmp [v]s ﬁ -5-: FIRMA
D -3 -
N NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO 22 zg CONFORMIDAD
18(19|20 212223 |24 3 e
1 |EDWIN ARENAS TAPIA 170773007| PEON [ X | X[ x|x|x|x|p| & 1 @&M
2 |WILSON RAULCORDOVA TOCTO - [47882023| PEON | X|Xx|Xx|X|x|x|pol| & 1 il
_--“l
3 |OSMARENRIQUE DAVILADAVILA  [27730159] PEON | x| x| x|xIxIxlp| & 1 @,
4 |CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI |44552385) PEON | X|x|[Xx|[x|x!x|p| 6 1 w
5 |IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO |27749156] PEON | X | x| x| x| x|xIp| & 1 @
X = Asistio De = Feriado
D = Dominical DM = Descanzo Medico

NV T
INGENIERD RE;?%?HTE

c
.

LATA. LAISAN GUEVARA

ING

CIVIL

R.CIP. 102542
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CONSORCIO VIAL CATM.A“ ;

097

HOJA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - FASE |1 — MANTENIMIENTO RUTINARIO
(15/01/2021 AL 31/01/2021)
SERVICIO: “EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENT O PERIODICO Y RUTINARIO
UBICACION: DEP.: CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST.. COLASAY
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CATALAN
RESIDENTE: ING. NEY SER ALVAREZ SANCHEZ
INSPECTOR: ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
PPTO.CONTRATADO: i 1,162,989.09 (INC. IGV)
PPTO. FASEII: el 167,337.47
FECHA INICIO DE OBRA: Asi01/2021
SEMANA 03 - ENE 2021 ﬂ 3
A - ARMA
N NOMBRE Y APELLIDOS DN | CARGO || [m vis ol 2z 22
g z CONFORMIDAD
2526 = 8
1 |EDWIN ARENAS TAPIA 70773007 PEON | X | X X D| 6 1 W
-
2 |WILSON RAUL CORDOVA TOCTO 47882023| PEON | X | X X D| 6 1 P =) L
e R |
3 |OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA 27730159 PEON | X | X X D| 6 1 @g
4 |CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI |44552385| PEON | X X X D 6 1 w
5 [IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO 27749156 PEON | X | X X D| 6 1 @

X = Asistio
D =Dominical

De = Feriado
DM = Descanzo Medico
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AEN
- =LAl PROVINCIAL DE JAEN

ACTA DE INICIO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
- =NIMIENTO RUTINARIO

SERVICIO: "EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY —JAEN — CAJAMARCA — 16.1 KM"

UBICACION:

DIST RITO/C.P. : PLAYA AZUL - COLASAY
PROVINCIA : JAEN

DEPARTAMENTO : CAIJAMARCA

FECHA DE INICIO : 15 DE ENERO DEL 2021
PLAZO DE EJECUCION : 365 DIAS CALENDARIO

MONTO MANTENIMIENTO RUTINARIO 'S/ 167,337.47

FECHA TERMINO : 14 DE ENERO DEL 2022

En el CP Playa Azul, Distrito Pucara, Provincia de Jaén, Departamento Cajamarca, siendo
las 11:30am, del dia 15 de enero de 2021, reunidos el Ing. Neyser Alvare; Sénchez - Residente
del servicio, el Ing. Armando Caisan Gueva ra - Inspector del servicio, trabajadores y pobladores
del sector; para formalizar la fecha inicio de Ia Fase |I] - Mantenimiento Rutinario del Servicio:
'EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL —
COLASAY, JAEN - CAJAMARCA 16.1 KM".

Habiéndose cumplido con la designacion del inspector, se acordé que a partir de esta
fecha 15 de enero de 2021, iniciara el plazo de ejecucién de la Fase Il — Mantenimiento
Rutinario,

Dando fe a lo descrito se suscribe la presente.

2

NEYSER ALVAREZ SancHE? A1 A. CAISAN GUEVARA
INGENIERO Ciyiy, ING. CIVIL
sz&
L&, Caisan Guevara
Lad. C‘.‘}fg CIVIL

‘@ CIP: 102542



ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL
AMARCA

- COLASAY - JAEN - CAJ

ENTIDAD CONTRATANTE * MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATO DE SERVICIO : CONTRATO DE SERVICIOS N° 179-2020-MPJ/A
FECHA FIRMA DE CONTRATO 1 21/08/2020
VALOR REFERENCIAL : 8/1,372,327.13 (Con IGV)

S$/1,162,989.09 (Sin IGV)
MONTO CONTRATADO : §/1,162,989.09 (Sin 1GV)
SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCION : CUATROCIENTOS CUARENTA Y GINCO (445) DIAS CALENDARIO

FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO)

FASE 2: 60 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE 3:

1. 360D.C. (MANTENIMIENTO RUT INARIO)

2. 5D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

CONTRATISTA . CONSORCIO VIAL CATALAN
REPRESENTANTE LEGAL : Sr. JOSE OSCAR SILVA GUEVARA
INSPECTOR :  Ing. LAIARMANDO CAISAN GUEVARA

Siendo las 9:00 horas del dia 22 de agosto de 2020, se constituyeron en el lugar donde se ejecutara el servicio de:
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL -
COLASAY - JAEN - CAJAMARCA, por Parte de la entidad contratante MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN,
el Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo de la Gerencia de Infraestructura Piblica Ing. Euler Becerra Arévalo,
identificado con DNI N© 41548698 y el Inspector de obra, Ing. Lai Armando Caisan Guevara, identificado con DNI N°©
41372887, y por parte del contratista CONSORCIO VIAL CATALAN, su representante legal, Sr. José Oscar Silva

Se procedi6 a verificar el terreno donde se ejecutara el servicio de mantenimiento periédico y rutinario, iniciando el
recorrido en la localidad de Playa Azul hasta |a localidad de Colasay. Se verifics el estado de la via, verificando que
esta relne las condiciones para la realizacién del mantenimiento periodico y rutinario, materia de! CONTRATO DE
SERVICIOS N° 179-2020-MPJ/A, siendo procedente realizar el acto de entrega de ferreno por parte de la
Municipalidad Provincial de Jaén al contratista CONSORCIO VIAL CATALAN.

En la misma fecha y lugar, siendo las 10:45 horas, los participantes suscriben a confinuacion la presente ACTA en
SEIS (06) ejemplares en sefial de conformidad con el acto realizado.

=

e
e
LMA. CAISAN GUEVARA
: ING. CIVIL
& *e; R.CIV 1025492
Ing. EULER BECERRA AREVALO ing. LAI ARMANDO CAISAN GUEVARA
DNI N° 41548698 DNI N® 41372887
COORDINADOR MPJ INSPECTOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL CATALAN:

Sr. JOSE OSCAR SILVA GUEVARA

DNI N° 27734144
REPRESENTANTE LEGAL
(S
e : Guevara
LaiA. Cfﬂfgr.tcwu.

() cip: 102542
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Jaeén, 20 de noviembre del 2020
CARTA N° 011-2020- LACG-10/MPJ

Sefiores - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN 2 G NUV ?Uzﬂ
Gerencia de Infraestructura Publica - MPJ i
Atencion : Ing. EULER BECERRA AREVALO gy
Asistente Técnico de Monitoreo y Gestion-GIP-MPJ f 47 L s
De : Ing. ARMANDO CAISAN GUEVARA
inspector de Obra
Asunto : ALCANZO ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
PERIODICO - FASE §l
Referencia : 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPL/CS

2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIQ DE LA RED VIAL VECINAL

PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN ~ CAJAMARCA

3) ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
PERIODICO -~ FASE I

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez expresar lo siguiente:

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 13/06/2020, se aprobd la fase para fa reactivacidn econémica ¥
atencion de la poblacién a través de ia inversicn publica y gasto corriente ante Ia Emergencia
Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 20/08/2020, el comité de seleccion adjudico Ia buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS, para la contratacidn del servicio parz la EJECUCION
DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL COLASAY 16.1
KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos integrantes del presente contrato.

Que, con fecha 21/08/2020, el representante comiin del CONSORCIO VIAL CATALAN el Sr. José Oscar
Silva Guevara, firmo contrato con la Municipalidad Provincial de laén

Que, con fecha 15/09/2020, e! representante del CONSORCIG VIAL CATALAN, presentd el PLAN DE
TRABAJO ante la Entidad mediante Carta N* 003-2020-CVC-1OSG/RCL, por elio, con fecha 5/09/2020
mi persona, en mi condicion de Inspector del servicio de la referencia, hizo llegar al coordinador dei
proyecto, Ing. Euler Becerra Arévalo, mediante CART N° 002-2020-LACG-I0/MPJ, inicidndose asi con
fecha 13/09/2020 el plazo de la Fase |i del servicio.

Que, con fecha 06/10/2020, con CART N’ 005-2020-LACG-I O/MPJ en mi condicién de Inspector del
Servicio presente el INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N201 PERIODO (20/09/2020 -
30/03/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado de 14.01%.

ing. Civil: Lai Armando Caisan Guevara

- . . . - - ( f ‘_-h . . . ¥ g
t TA.CAISAN GUEVARA - .
CIP N° 102542 M ING. CIVIL

A—— R.CIP 102342 LM. CAISAN GUEY )
NEYSER ALVAREZ SANCHEZ N
INGENIERO CIVIL R.CIP 10254

REG. CIP 178828
INGENIERO RESIDENTE
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Que, con fecha 05/11/2020, con CART N° 009-2020-LACG-I0/MP) en mi condicién de Inspector del
Servicio presente el INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N202 PERIODO (01/10/2020 -
31/10/2020) 2 |a ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado de 56.56%.

Por ello en cumplimiento a mi funcién de Inspector, con lo correspondiente a la FASE |, presento
ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO — FASE Il del
SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL COLASAY — JAEN - CAJAMARCA (16.1 Km}. Manifestando la CONFORMIDAD de! servicio,
que ha sido desarrollado segun las especificaciones y dentra del plazo establecido en Pian de trabajo.

Es cuanto tengo que informar a Usted en hanor a la verdad, para los fines gue estime
conveniente,

£y r‘S e
-CAISAN GUFVARA

ING. CiviL
R.CIP 102543

Atentamente;

Adjunta;

01 ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO — FASE il

Ing. Civil: Lai Armando Caisan Guevara
CIP N°® 102542 Aﬁt /él?
NEVRER AIVARE? SANCHE? g,-—\

@ TR (N St AIA.CAISAN GUEVARA
REG. CIP 178828 ING. CIvIiL

INGENIERO RESIDENTE R.CIP. 102542
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CONSORCIO VIAL CATALAN

’F-‘\

ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO

. INTRODUCCION

Con fecha 19 de noviembre de 2020 siendo las 09:00 am se reunieron el Residente: Ing.
Neyser Alvarez Sanchez en representacion del CONSORCIO VIAL CATALAN e Inspector: Ing.
Armando Caisan Guevara en representacion de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
para proceder a la suscripcion de la presente ACTA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES DEL:
“MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: PLAYA AZUL — COLASAY”.

. DATOS GENERALES

Nombre del servicio : EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “PLAYA AZUL — COLASAY”.

Nimero de contrato :N° 179-2020-MPJ/GM.
Entidad Contratante :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
Contratista : CONSORCIO VIAL CATALAN.

Representante Legal de la Contratista: JOSE OSCAR SILVA GUEVARA

Ingeniero Residente :Ing. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
Inspector de Obra :Ing. LALARMANDO CAISAN GUEVARA
Entrega de terreno :22/08/2020

Presupuesto de Mantenimiento Periédico :S/.979,551.62

Plazo de ejecucién : 60 DIAS CALENDARIO
Fecha de inicio : 19 DE SETIEMBRE DEL 2020.
Fecha de culminacién : 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020
N,a/‘"/i /
nmsn “AVAREZ SANCHE 27 e -
NGEMERC K28 -CAISAN GUEVARA
TE ING. CIVIL
INGENERO RESIDEN 4 4 R.CIP 102532
R ALVARE? SANCHEZ
@ "ﬂsfusemeao i A. LMM\ GUEVARA
REG. CIP 178828 ING. CIVIL

INGENIERO RESIDENTE R.CIP. 102542
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CONSORCIO VIAL CATALAN

li. DESARROLLO DEL SERVICIO:

Durante el recorrido se ha efectuado la verificacién fisica de los trabajos realizados por
el CONSORCIO VIAL CATALAN determinando que estds han sido desarrolladas y
concluidos de acuerdo a lo estipulado en el contrato finalizando el 17 de Noviembre del

2020.
En consecuencia se da por CULMINADO EL SERVICIO DE MANTEMIENTO, suscribiendo

en sefial de conformidad la presente en la calle MARISCAL CASTILLA 776, JAEN,

g ) NEYSER ALYAREZ SANCHE?
- TS INGENIERO CiviL
; — "’f\REG- Clp 178328!.11—'
LAYA. CAISAN GUEVARA AENIERA DESINF 1w
: ING. CIVIL
RO 25 e
ING. INSPECTOR DE OBRA ING. RESIDENTE DE OBRA

'iiiéfémnfz SANCHE? g

I:ggﬂgp"f:,i‘:;; FALA CABAN &EEVARA
: Ci
INGENIERO RESIDENTE R. : Nl?r 102542
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN N

“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL LA RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY —
JAEN - CAJAMARCA”

CONTRATO DE SERVICIOS N°/7 9-2020-MPJIGM.
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY — JAEN -
CAJAMARCA”

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio para la EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL -
COLASAY - JAEN - CAJAMARCA, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio
legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Region
Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA,
identificado con DNI N® 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia N° 0348-2018-MPJ/A
de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr. WILFREDO
ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N° 16531706, con domicilio en el Jr. Simén Bolivar 1520
- Jaén, la facultad de suscribir contratos y de otra parte EL CONSORCIO VIAL CATALAN, con
RUC N.° 20606220643, con domicilio legal en Calle Mariscal Castilla N° 776 — Jaén -
Cajamarca, debidamente representado por su Representante Comun el Sr. JOSE OSCAR
SILVA GUEVARA, con DNI N° 27734144, EL CONSORCIO VIAL CATALAN esta
conformado por la empresa CATALAN CONSTRUCTORES S.R.L. con RUC:
20601129834, con domicilio legal en Ia Calie Mariscal Castilla N.° 776 — Jaén - Cajamarca ,
inscrita en la Partida Electrénica N°® 11049516, Asiento N® AOO001, del Registro de Personas

" Juridicas de la Oficina Registral de JAEN, debidamente representado por su Gerente General
- el Sr. JOSE OSCAR SILVA GUEVARA con DNI: 27734144, con una participacion del 80%

en el presente Consorcio y la empresa SETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L. con RUC:
20392368427, con domicilio legal en el Avenida San Pedro N.° 1225 Cent. Cumba (Salida a
Lonya Grande) — Cumba — Utcubamba - Amazonas, inscrita en la Partida Electronica N°
11000274 Asiento N° D00002, del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
BAGUA, debidamente representado por su Titular Gerente el Sr. MAYCOL IVAN ZUMAETA
PEREYRA con DNI: 44302447, con una participacion del 20% en el presente Consorcio; a
quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes: »

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 20/08/2020, el comité de seleccidn, adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS para la contratacion del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY — JAEN — CAJAMARCA al CONSORCIO VIAL CATALAN,
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
E! monto total de!l presente contrato asciende a $/ 1'162,989.09 (UN MILLON CIENTO

SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 09/100 SOLES, que
incluye todos los impuestos de Ley (NO INCLUYE EL IGV).

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio materia del presente contrato.

c LA CUARTA:

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO
UNICO para la FASE |; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Il y lli (con excepcion del
pagé por el inventario de Condicién Vial, que sera en pago Unico), luego de la recepcion

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N.° 006-2020-MPJ/CS w 19
"a

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DOCUMENTO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN F .
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCJON N.° 006-2020-MPJ/CS
‘CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL LA RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY -
JAEN - CAJAMARCA”

formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. segun el cuadro siguiente:

£, Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerio en

E§' un plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion.
-
3 Lospagosse sfectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del &rea usuaria:
// 53
| = DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL ik
\ EE PRESTACION AREA USUARIA PADIE FARDIALES
\ FASEI: Aprobaciéon del Plan de B
8§ Ent del Plan de Trabajo. Trabajo 1% del Monto del Contrato Original
e FASE II: Conformidad de los
Entrega de Informes | informes mensuales € Efaﬁa mm :n a1 allr:jentel d::‘i:nm::;:
Mensuales e Informe Final del | informe  Final de 12| .omo limite el 83% del t"non'lo del
servicio de mantenimiento | ejecucion del | _ontrato o riginal

|_periddico. Mantenimiento Periddice.
: Se paga mensuaimente  por
FASE Ili: Conformidad de 108 | o yenimiento rutinario. La suma de
E d Inf informes mensuales del | ;g bagos representa el 15% del

- Entrega de  Informes | pantenimiento Rutinario.

monte del Contrato original

Mensuales del servicio de
mantenimiento rutinario.
| - Inventario de condicién vial.

Aprobacién del Inventario .
de Condicion Vial. 1% del Monto del Contrato Original

I =

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
« establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

TOTAL 100% del monto del Contrato Original

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a
lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171
de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié
efectuarse.

La facturacion serd a través del CONSORCIO VIAL CATALAN con el CCI N° 002
395008141638063 22,

CLAUSU INTA: DEL DE ECUCION D PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 445 (cuatrocientos cuarenta y cinco)
\. dias calendarios el mismo que se computa desde:

-Fase 1: El plazo de la elaboracion del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados
" Ja partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: El plazo de sjecucion del mantenimiento periddico seréd de 60 (sesenta) dias
calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de la Fase Il se realizara al dia siguiente de la comunicacion
de la aprobacion del Plan de Trabajo.

Fase 3:
El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 01
de enero del 2021
El plazo de la elaboracién del inventario de condicién vial seré de 05 dias calendario.
El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase |ll se realizara de la siguiente
manera.
-La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase |l.
_La elaboracion del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

Delfer Jos¢/Quiroz Ramos
FE %TAR!O /




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N.° 006-2020-MPJ/CS
L@ CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
w2 FPERIODICO Y RUTINARIO DEL LA RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY -
JAEN - CAJAMARCA”

terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.

C LA IMA: NT

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamientc del contratc la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: S/ 116,298.91 (CIENTO DIECISEIS MIL
DOSCIE_NTOS NOV_’ENTA Y OCHO CON 91/100 SOLES), a través de la retencién del

LA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA ENO
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las

/4 !C'/ hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal
ia ,”673 ; a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

L‘i\ ; " ‘
N F g CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTOQ s
4

“LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

2 JuL 2021

(=]
=g
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendarios 5
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.” §§
o
=
(=
22

D
o el Fade |

3 ¢ ) -‘} W
(G B2 L‘;:\?] Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por LA GERENCIA DE
\% GERE$d:A q} INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

\& MUNNAAL <

NSZAEN 7 De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando

correcciones pertinentes. En este Supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar,

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en Cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose |a
penalidad que corresponda por cada dia de atraso.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN iy,
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N.° 006-2020-MPJ/CS Ay
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO 8
PERIODICO Y RUTINARIO DEL LA RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY ~
JAEN - CAJAMARCA”

Cc LA UNDECIMA: DEC J DA TRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPON OR VIC T
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocuitos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento,

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada

dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monte vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El refraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso Y €n consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso

=

k=

-

w

-
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos | = - -
directos de ninguin tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley 2 -

de Contrataciones del Estado. 3
£ S
Se considera como otras penalidades a la siguientes: L =9
SN\
Durante la ejecucién del mantenimiento periédico: = il

~ PENALIDAD Se

CAUSALES (FORMA DE CALCULO) PROCEDIMIENTO DE COBR;}_” =5 _‘S-;

Delffer José
ER A e Bamos

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacién con el | Se aplicard 0.5 de una UIT por | Se descontards en cada pago
personal acreditado o debidamente | cada dia de ausencia del personal | conforme al informe del Inspector

sustituide -
No presentar oportunamente los informes
0 no subsanar las observaciones | Se aplicard 0.25 de una UIT por | Se descontara en cada pago

efectuadas por el inspector dentro del | cada dia de demora conforme al informe del Inspector

| plazo otorgado

Incumplimiento del uso de sefiales de | Se aplicara 2 UIT por el|Se descontara en cada pago
seguridad para realizar las actividades incumplimiento conforme al informe del Inspector

Incumplimiento de uso de implementos de | Se aplicara 0.25 de una UIT por
seguridad (mameluco, casco, botas, | cada personal que incumpia el uso Se f d:;cmm: :d ::acia mp:go
guantes, gafas y mascarillas) de implementos de seguridad A

Se aplicard 0.25 de una UIT por 85 Gosociis A fa pago

En caso no cuenten con los seguros cada personal sin seguros, o Y oo T

| (FCTRy 8OAT) vehiculos sin SOAT
Se aplicard 0.50 de una UIT por| Se descontara en cada pago
Ausencia del Ing. Residente del servicio cada dia de ausencia conforme al informe del Inspector

A Se aplicard una (1) UIT por cada
No disponer del nimero minimo de las dia de ausencia de nmero minimo Se descontara en cada pago

maquinarias y equipos establecidos de equipos y maguinarias conforme al informe del Inspector
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No zarandear el material de afirmado en | Se aplicaré dos (2) UIT por cada | Se descontara en cada pago
cantera evento que se detecte conforme al informe del Inspector

No presentar en los informes fotos y | o
: aplicara 0.50 de una UIT por Se descontara en cada pago
videos de cada dia fechados Y| .45 informe conforme al informe del Inspector

georreferenci

Durante la ejecucién del

ntenimiento nario:

Do A Samos

ACTIVIDADES | TOLERANGIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
o - Menos de 3 |Cuando la cantidad de obstaculos | Se descontara en cada pago
L"“;m'p dai . obstaculos en | supera la tolerancia se aplicara 0.25 de | conforme al informe  del
1 km. la UIT por cada Km observado Inspector
m de ZQ Cuando la cantidad de baches supera | Se descontard en cada pago
Bacheo 0.50m x 0.50 x la tolerancia se aplicara 0.5 de la UIT | conforme al informe del
0.15m a4 ki por cada Km observado Inspector.
Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pago
Desquinche 1 m3porkm | tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT | conforme  al  informe  del
por cada Km observado Inspector.
Bamodilss 8 Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pago
detumbas | 1m3porkm | tolerancia se aplicara 0.5 UIT por cada conforme al informe del
Km observado Inspector.
. Maximo 25%
/ Limpieza de del drea de la | Cuando el porcentaje supera la fe ﬁmm;? e:ﬂ:;:: pax
»/ cunetas seccion tolerancia se aplicara 1 UIT I f
' Wi, transversal pocior.
A
5 Méaximo 20% )
W%, 7 |Limpieza de Al Avea i b Cuando_ el porcentaje supera la | Se descontard en cada pago >
3 " alcantarillas saodin toleranclasegplicaré 0.5dela UIT por | conforme al informe del 1.‘;"
e franeversal. cada alcantarilla observada Inspector. 3
limpieza & Maximo 30% | Cuando el pt_:rcentnje supera la | Se descontara en cada pago 3
badén de la | tolerancia se aplicara 0.5de la UIT por | conforme  al  informe del =
superficie, cada badén observado Inspector. %
-
‘Limpieza  de Méaximo 30% Se descontard en cada pago =]
1'qnia de de la seccion mﬁmiapgﬁlg’;ﬁ J".?m la conforme al informe  del =
goronacion transversal. s Inspector. 3
T o Debera En caso de no cumplir [a tolerancia se | Se descontaré en cada pago =
pontones permanecer aplicaré 0.25 UIT por cada pontén | conforme al informe del| @ =t
siempre limpia | observado Inspector. o
=
—~ Encauzamiento ?:’d::a dio?: Cuando el porcentaje supera la|Se descontara en cada pago §_
de pequeiios Soctian tolerancia se aplicara una 0.5 UIT por | conforme  al informe  del
cursos de agua Sranisarsi cada curso de agua observado. Inspector.
_|'se descontara en cada pago
Roce y limpieza Maximo 45 cm. Cuando supera el valor de la tolerancia | oniorme  al  informe  del
se aplicara 0.25 UIT
Inspector.
c i6n Incumplimiento | Cuando supera la cantidad de la|Se descontard en cada pago
d e“!Iass m”hi' :alec inferior a 1 |tolerancia se aplicara 0.25 de la UIT por | conforme  al  informe del
sefial por km. | cada sefial observada. Inspector.
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas
Reforestacion sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se f:“fdemm:? wwg:;: mﬁ
lo largo del | aplicara 0.25 de la UIT por cada zona |,
camino inestable sin reforestar. b,
o Inoumplimiento | ¢, qndo supers la cantidad dies de la | Se descontard en cada pago
Eardl y mayor @ 710; tolerancia se aplicara 0.25 de la UIT por | conforme al informe del
dias cada dia observada. Inspector.
Menos de 5 m
o de muro en |En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard en cada pago
ml Lewgosa mal estado en | aplicara 0.25 de la UIT por cada muro conforme al informe del
un (1) km de | observado Inspector.
carretera
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En caso de no cumplir la tolerancia se | Se desconlard en cada pago
aplicard 0.5 UIT por cada pontén no | conforme  al  informe del
reparado Inspector.

e ssl o wnizes . M
CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULOI | PROCEDIMIENTO DE COBRO
En caso el coniratista incumpla con su

Obigacitn de ejecutar fa prestacion con el | Se aplicars 0.5 de un UIT por cada dia | S¢ descontard en cada pago

personal acreditada o debidamente | de ausencia del personal conforme  al informe  del
sustituido Inspector

No presentar oportunamente los informes

© no subsanar las observaciones | Se aplicard 0.25 de una UIT por cada dia | S¢ mm"f' en cada pago
efectuadas por el inspector dentro del | de demora gonforme  al informe  del
| plazo otorgado Inspector

Incumplimiento del uso de d : : 2 Se descontaré en cada pago
seguridad para raaliz::olas ﬂm | se aplicara 1 UIT por el incumplimiento It:‘onfurmere al  informe del

Incumplimiento de uso de implementos | Se aplicard 0.25 de una UIT por cada | Se descontars en cada pago
de seguridad (mameluco, casco, botas, | personal que incumpla el use de conforme al informe  del

gua%mmrﬂas! ____|implementos de sequridad _ Inspector
Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se descontara en cada
i pago
:Esnc?h&;;g:enmplememn los seguros Pérsonal sin seguros, o vehiculos sin | conforme  al  informe del
SOAT Inspector
- Se descontara en cada pago
Ausencia del Ing. Residente del servicio 3: :ﬂ::gaozﬁde una UIT por cada dia conforme al informe  del
3 Inspector
- - descontard en cada pago
Nousarmmmueleccionadodecamera Se aplicard 0.5 de una UIT por cada 3%
para el Bacheo evento que se detecte. conforme  al informe  del

_Inspector. e
s [ No presentar en los informes fotos y Se descontara en cada pago
" |Yidoos de cada dia fechados y|Se aplcara 0.25 de una UIT por cada conforme  al informe  del
;o & oireferenciados ] Inspector.

“{No utiizar moviidad adecuada para Se descontard en cada pago
W e | (trabajadores) y | S€ aPlicaré 0.25 de una UIT por cada

herramientas evento que se detecte. conforme al informe del

Tror José/Quiror Ramtos
Delfor sl qultez Sanh

Inspector. &=
k-
a
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del Pago final, seguin corresponda: o =2 -—
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la sjecucion de la garantia de fiel 2 =
cumplimiento. = o~
2 gl
.+ Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente g =1 2
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié | Z E o
ejecutarse. =
SE
Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méximo % o i
para ofras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por | 2 a =

incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: R LU DEL TRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en e
articulo 165 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

CLA DECIMA QUINTA: RE ABILIDAD DE LAS P

Cuando se resuelva el contrato Por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente.
Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales Y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer aclos ilegales
0 de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

i 20
S

Oscar
RESENTANTE COM

CONSORCIO via

‘:}:-u-
REP

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas ylo de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAU ECIMA SETIMA: M GAL DEL CONTRAT

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte
PP S aplicable, seran de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil

V8 / vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.
fl< =
7 c LA DECI T : SOLUCION DE CONT AS
\“ e Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
Nt mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dicha
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Es
y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién den
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglament:
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversi
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. {

2 JUL 2021
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

DOCUMENTOQ

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde
momento de su notificacién, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la L

JAE]

.

de Contrataciones del Estado. :

\*ii‘fff'-v" CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL D NT T

“EL CONTRATISTA", para la ejecucion del servicio utilizara personal calificado y
especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL
CONTRATISTA” debera proponer a ‘LA ENTIDAD" con Quince (15) dias antes de que se
cuimine la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por lo
que LA ENTIDAD debera aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°
numeral 180.4.

Cualquier solicitud en ese sentido, sera debidamente justificado y los cambios que resulten
no irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD".

Se entiende que todo personal Cuyo cambio se proponga, reunird iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA".



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N.° 006-2020-MPJ/CS
o ‘CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
sr=—-w FERIODICO Y RUTINARIO DEL A RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY —
JAEN - CAJAMARCA”

“EL CONTRATISTA”, designa como:

N | CARGO NOMBRE ciPNe |
01 | Residente del servicio | Ing. JOSE RAMON JIMENEZ TORREJON | N° 51189
02 | Asistente de Residente | Ing. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ N° 178826

“EL CONTRATISTA", dara por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD".

‘EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesional, propondra a “LA ENT IDAD, el
cambio respectivo a fin de obtener Ia aprobacion del mismo, transcurrido los quince (15) dias
calendarios y en caso “LA ENTIDAD” no de ninguna respuesta, se considera por aprobado

el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demanda la obtencion de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, vidticos, gastos de traslado, entre otros; sera de entera responsabilidad de “EL

CONTRATISTA".
. CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVA RITURA PUBLICA
) T Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
/s ‘_’/ . todos los gastos que demande esta formalidad.

L 7= 1 CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

~— Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realipemm—

durante la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provir1
\ de Jaén, Regién Cajamarca

PN
55‘ DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Mariscal Castilla N.° 776 — Jaén — Cajamarca.

4

2 JuL 2021
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Delfer Joﬁ,gxg
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La variacién del domicilic aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada
otra parte, formaimente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15)
calendario.

PARICD PROVINCIAL U JAEN

DOCUMENTO
JAE

AL

MUNICI

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en Ia ciudad de Jaén a los 21

b

del mes de agosto de 2020.

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por ¢l presente instrumento que formaliza el CONTRATO DE CONSORCIO, de acuerdo al
Articulo 445 y siguientes de la Ley N° 26887, que celebran las Empresas Consorciadas:

1.- CATALAN CONSTRUCTORES S.R.L., CON RUC N° 20601129834, inscrita en la partida
electronica N° 11049516 del registro de personas juridicas de la oficina registral de Jaén, con domicilio
legal en AVENIDA MARISCAL CASTILLA 776 SECTOR PUEBLO NUEVO /CAJAMARCA-JAEN-
JAEN, debidamente representada por su Gerente JOSE OSCAR SILVA GUEVARA con DNI N°
27734144, con poderes inscritos en el asiento A00001 de la referida partida electronica,

2.- SETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L., CON RUC N° 20392368427, inscrita en la
partida electrénica N° 11000274 del registro de personas juridicas de la oficina registral de Bagua, con
domicilio legal en AVENIDA SAN PEDRO 1225 CENT. CUMBA (SALIDA LONYA GRANDE)
/AMAZONAS-UTCUBAMBA-CUMBA, debidamente representada por su Gerente General MAYCOL
IVAN ZUMAETA PEREYRA con DNI N° 44302447, con poderes inscritos en el asiento: D00002 de 13

o s .

encargarse de ejecutar las obras y/o servicios convocados por las diferentes entidades piblicas, conforme a
las condiciones, exigencias y requisitos establecidos en las bases de los procedimientos de seleccién
correspondientes.

Asi mismo, en caso de resultar ganador de un procedimiento de seleccion, se podra suscribir una adenda al
presente contrato que haga referencia especifica a la obra o servicio correspondiente, no pudiendo
modificarse las clausulas o términos que se estipulen en cuanto a obligaciones y/o responsabilidades de los
consorciados.

- 4 . S A
referida partida electronica. oy T
Quienes manifiestan su voluntad de constituirse como consorcio y a quien en lo sucesivo se les denominarg = 2
LOS CONSORCIADQOS; en los términos contenidos en las clausulas siguientes: f{; ;;;‘,l
\ g it 3
=
ANTECEDENTES. €y g
oL
PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS son personas Juridicas de derecho privado, debidamentp == g-;
constituidas e inscritas en los Registros Piblicos, que tienen por objeto dedicarse, entre otras actividades, b £ s
la gjecucion de obras civiles en general, brindando sus servicios a diferentes entidades publicas y pri =5
= © |
OBJETO DEL CONTRATO S o=
= o
i SEGUNDA - Por el presente contrato, LOS CONSORCIADOS acuerdan participar en consorcio de X - 1
' temporal con la finalidad, ser participante, postor y de resultar ganador de la buena pro, ser contratista j > il

En consecuencia LOS CONSORCIADOS se obligan mutuamente a participar en forma activa y directa en
dicha actividad, conforme a las responsabilidades, funciones y obligaciones estipuladas en el presente
documento, con el propésito de obtener el beneficio econémico comun descrito en el presente contrato, en
armonia con lo establecido por el art. 445 de la ley N° 26887 LEY DE SOCIEDADES.

TERCERA - La ejecucion de la obra y/o servicio a desarrollarse, se encentrara dentro del 4mbito de la
amazonia estipulado en el articulo 3 de la Ley de Promocién de la Inversidén en la Amazonia, asi mismo el
CONSORCIO se crea dentro del ambito de la Amazonia y no ejecuta ni ejecutara trabajos fuera de este
ambito.
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CONSORCIO VIAL CATAI.A: '

CARACTERES Y DURACION DEL CONTRATO

CUARTA - El presente contrato de consorcio es de duracién determinada, por lo que mantendra vigencia
durante el tiempo que se requiera para la realizar los actos preparatorios para ser participantes y elaborar y
presentar la oferta para el procedimiento de seleccion para ser postores, y el tiempo que se requiera para la
Ejecucién de obra y/o servicio, Liquidacién, cancelacién y la aceptacién definitiva por la Entidad
Contratante.

La disolucién del consorcio quedara disuelto cuando se hayan cumplido todas las condiciones descritas en
el parrafo anterior para todas las obras y/o servicios que tuviera el consorcio a su cargo, para lo cual se
firmard una adenda final de disolucién del consorcio. Cumpliéndose lo anterior ¢l consorcio quedara

disuelto y el presente acuerdo resuelto, sin ninguna responsabilidad de las partes.

|
|
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QUINTA - En ammonia con lo establecido por el articulo 445 de la Ley General de Sociedades, LOS
CONSORCIADOS dejan constancia de que el presente contrato no genera la creacion de una perso:
Juridica alguna ni de sociedad de derecho ni de hecho, en consecuencia las partes mantendréan su prop
economia, realizando cada una de ellas, las actividades de ejecucion de obra que se comprometan en es
documento y las que les sean encargadas por posterior acuerdo de los contratantes.

DENOMINACION Y DOMICILIO

SEXTA - Mediante el presente contrato de Consorcio LOS CONSORCIADOS declaran que el consor
tendra la siguiente denominacién “CONSORCIO VIAL CATALAN?”, estableciendo su domicilio le
en AVENIDA MARISCAL CASTILLA 776 SECTOR PUEBLO NUEVO /CAJAMARCA-JAEN-JAE]

a‘ﬂ?dﬁmwaaﬁ'e |

PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS %’
SETIMA - La participacion de LOS CONSORCIADOS en la ejecucion de Ia obra y/o servicio, JPE
aportes de dinero, derechos y obligaciones, utilidades o pérdidas, se fijan de acuerdo a lo siguiente: §
» CATALAN CONSTRUCTORES S.R.L. : 80% (Ochenta por Ciento). g
» SETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L. : 20% (Veinte por Ciento). e

OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS
OCTAVA - las obligaciones que asumiran al interior del consorcio son las siguientes:
- CATALAN CONSTRUCTORES S.R.L.:

- Ejecucién de obra y/o servicio

~  Actividades econémicas, administrativas y financieras.

~  Responsable de la elaboracién, recopilacion y presentacion de los documentos que conforman la
oferta técnica y econémica a la entidad convocante.

= Proporcionar experiencia en obras y/o servicios similares.

- Verificar y proporcionar experiencia de profesionales claves solicitados y equipamiento
estratégico.

= Gestionar Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y Adelanto de Materiales, se ser
el caso.

»  SETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L.:

- Ejecucién de obra y/o servicio
- Proporcionar experiencia en obras y/o servicios similares,



REPRESENTANTE LEGAL COMUN: DESIGNACION Y FACULTADES,

NOVENA - LOS CONSORCIADOS designan como Representante Legal Comin a don JOSE OSCAR
SILVA GUEVARA, identificado con DNJ Ne° 227734144, quien se encuentra facultado para actuar en

nombre y representacién del CONSORCIO VIAL CATALAN, de todos los actos relacionados con las
ejecuciones de las obras y/0 servicios que se Ie contraten,

DECIMA - EI Representante Legal Comun del CONSORCIO VIAL CATALAN, a sola firma tendra las
siguientes facultades:

L.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

Representar el CONSORCIO, Judicial o Extrajudicialmente con las facultades que le confieren los
Articulos 74° y 75° del Cédigo Procesal Civil,

Representar a EL CONSORCIO ante todo tipo de entidades piiblicas.

v facultades para contraer obligaciones vy recibir instrucciones para LOS CONSORCIADOS, de g- S«-
mismo modo encargarse de Ia ejecucion del contrato, incluyendo la firma de este anie la Entidad. ! ¢ g
m gt
Organizar la Administracién Interna y las actividades del Consorcio "cg ?g"
=
i
Examinar los Libros, Documentos y Operaciones de la oficina dando las érdenes necesarias para e 53 =
correcto funcionamiento. ’g' -
=
Cuidar que la Contabilidad este al dia. rzr: g
Someter a la Totalidad de los Socios con toda oportunidad el balance y sometido a aprobacion 1 a %
cuenta de Ganancias y Pérdidas y Distribucién de utilidades. e
e
Solicitar, contratar Y suscribir carta fianza, carta de crédito, cartas ordenes, arrendamiento. _c_:: e
financieros o leasing, sea mobiliarios o inmobiliarios. ; =
———_ z
Organizar y dirigir el drea técnica en el proceso de ejecucién de 1a Obya =5 |

Ejercer sus facultades en cualquier acto no previsto siendo estos absolutamente validos, por cuanto
se trata de facultades enunciativas y no limitativas,

u ofras, en moneda nacional o extranjera.

Abrir, depositar, retirar, constituir y afectar depésitos, cerrar, cancelar, y renovar cuentas de ahorros
¢n moneda nacional o extranjera, asi como delegar a terceras para que efectiien los retiros de las
citadas cuentas ante las instituciones de crédito.

Emitir, depositar, cobrar, comprar, vender, renovar, endosar, entregar en custodia, retirar custodia
de giros y certificados, inclusive los certificados judiciales, certificados bancarios en moneda
nacional o extranjera, certificados de depdsitos a plazo fijo en moneda nacional o extranjera; asi

como cobrar bonos de inversion publica, valores en general y/o cualquier otro titulo valor de
cualquier naturaleza.

Ordenar Pagos y Cobros,
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CONSORGIO VIAL GATALA:!

RESPONSABILIDADES,

DECIMO PRIMERA - 1L.OS CONSORCIADOS asumen las responsabilidades que se deriven de la
ejecucion del contrato de consorcio, en la proporcién de su participacién y obligaciones.

LOS CONSORCIADOS mantendrén su propia autonomia, correspondiendo a cada una de las actividades
que se le encargaran y que se comprometen a cumplir; efectuando todas las coordinaciones que
correspondan.

CONTABILIDAD Y TRIBUTACION.

DECIMO SEGUNDA - LOS CONSORCIADOS dejan expresa constancia que la contabilidad del
consorcio, Facturacion, Pagos de las Entidades, Tributacion y afines, sera llevada EN FORMA
INDEPENDIENTE por el CONSORCIO VIAL CATALAN, debiendo tramitar ante la SUNAT el RUC
correspondiente, asi mismo el consorcio emitira la facturacion correspondiente por concepto de pagos de
adelantos, valorizaciones, liquidaciones y otros concernientes a las ejecuciones de obra, en tal sentido las
Entidades emitiran los cheques y/o depésitos correspondientes a nombre del CONSORCIO VIAL
CATALAN, para lo cual el Representante Legal Comiin de EL CONSORCIO, debera gestionar la creacion
de las cuentas bancarias correspondientes.

Asi mismo se declara que el consorcio es creado en el &mbito de la Amazonia y ejecutara trabajos, y emitira
la facturacion correspondiente solamente dentro del ambito de la Amazonia.

APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY.

DECIMO TERCERA: Fl presente contrato de consorcio se regira por la ley general de sociedades, el
codigo civil, ley general de arbitraje, ley de conciliacion y demés del sistema juridico que resulten
aplicables.

En sefial de conformidad, las partes firman el presente contrato de consorcio, en la ciudad de Bagua, a los
17 dias del mes de julio del 2020.

Firma de Rep. Legal Consdrciado 1 e Firma p. Legal ConsOrciado 2
CATALAN CONSTRUCTORES S.R.L. - SETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L.

JOSE OSCAR SILVA GUEVARA MAYCOL IVAN ZUMAETA PEREYRA
DNI N°: 27734144 DNI N°: 44302447
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CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

@ Crecer

CONSORCIO VIAL CATALAN

VIGENCIA: 15/01/2021 16:08 al 14/04/2021
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE OBRASCIVILES

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados lineas abajo, conforme
al Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de salud de trabajo de
riesgo y pension del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo*.

| Contrato SCTR - Salud N°: 342397

| Péliza SCTR - Pensién N°: 9000025722 |

Sede : CONTRAT. DE SERV.PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA
RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL-COLASAY-JAEN-CAJ

Nro. Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Nro. Documento
1 NEYSER ALVARES SANCHEZ DNI - 45735217
2 EDWIN ARENAS TAPIA DNI - 70773007
3 WILSON RAUL CORDOVA TOCTO DNI - 47882023
4 OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA DNI - 27730159
5 CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI DNI - 44552385
6 IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO DNI - 27749156

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente CONSORCIO VIAL CATALAN para
los fines que considere pertinentes,

Lima, 15 de enero de 2021

B TR

SANITAS PERU S.A. - EPS CRECER SEGUROS S.A. COMPANIA DE SE

@"r}fi"ﬁ ALVAREZ SANCHEZ ot
S€:§§ e é:iﬂ?'ﬁ AL A, CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL

INGENIERO RESIDENTE . CLP. 102542

*No se brindara cobertura de pensién a los accidentes ocurridos en explotaciones de minas y
canteras a menos que se consigne esta actividad en las Condiciones Particulares de la Pdliza.
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CATALAN CONSTRUCTORES
47793 SR1L.
Cmta. Pick Up/Doble S/. 180.00
Cabina

03/11/2020
Carga
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La informacion sobre las obligaciones y derechos del
contratante/asegurado, coberturas y exclusiones, las podrés encontrar

ingresando a Wiww.apeseg.org.pe/soat o solicitando tu cartilla informativa
en las oficinas de la compania de Seguros.
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CONSORCIO VIAL GATALAN

9.8
DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe, JOSE OSCAR SILVA GUEVARA, identificado con DNI N° 27734144,
en calidad de Representante Legal Comin del CONSORCIO VIAL CATALAN con RUC
20606220643; Declara bajo juramento y responsabilidad que, NO ADEUDO AL
PERSONAL DE OBRA NI A AUTORIDADES DE LA ZONA; quienes viene realizando
los trabajos del Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal Playa Azul - Colasay, Jaén, Cajamarca”. Se realizan los pagos al personal de
manera semanal.

La presente declaracién jurada responde a la verdad de los hechos y tengo
conocimiento que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido
en los articulos 411 y 438 del Cédigo Penal, que establece (...) “seré reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de un afio ni mayor de cuatro afios, para los que hacen
una falsa declaracién; violando Ja presuncion de veracidad y para aquellos que cometen
falsedad, simulando o alterando Ja verdad”

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracion jurada.

Jaén, 31 de enero de 2021
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