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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JAEN - PERU

- GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA-PUBLICA. -
' Calle Simén Bolfvar N° 1520 - Jaén.

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

INFORME N° 1336- 2021-MPJ/GIP/APC

A : CPC.EDUES MILTON GUERRA ROJAS
SUB GERENTE DE LOGISITICA' Y SERVICIOS GENERALES - MPJ
DE : ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - MPJ
ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACION DE SERVICIO N° 10
- MES DE OCTUBRE.

REFERENCIA : CARTA N° 072- 2021 - CONING/RL.

FECHA : Jaén 29 de Diciembre del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y al mismo tiempo
alcanza el documento de la referencia presentado por el Asistente Técnhico de Gestidon y
Monitoreo GIP-MPJ, el mismo que da la conformidad de pago de la VALORIZACION DEL SERVICIO
N° 10 DE LA FASE Ill DEL MES DE OCTUBRE 2021, DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL COLASAY, JAEN-
CAJAMARCA, en conclusion se encuentra con un avance al mes de Octubre de 8.61% y un avance
acumulado al mes de Octubre de 80.56% se adjunta cuadro de resumen detallado:

FASE lll: MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION | FACTURACION | AMORTIZACION | RETENCION DE | PENALIDAD | NETO A
FIEL CANCELAR
CUMPLIMIENTO

Octubre -2021. | $/14,409.62 5/0.0 5/0.0 $/0.00 S/ 14,409.62

Val 10

Asi mismo cabe sefialar que dicha valorizacién No Tiene Penalidad, Siendo el monto a cancelar de
S/ 14,409.62 (Catorce Mil Cuatrocientos Nueve con 62/100 Soles), a favor del CONSORCIO VIAL
CATALAN, segin detalle el documento de referencia. Por lo que esta Gerencia remite la
documentacién para su tramite correspondiente

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

JAEN 29 DIC 202
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Jaén, 05 noviembre del 2021

CARTA N°072-2021/CONING/RL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
Atenci6n: Gerencia de Infraestructura Publica - MPJ

ASUNTO : Alcanzo Informe de Valorizacion e Inspeccién N 10 — Octubre 2021

REFERENCIA : A) Inspeccién del Mantenimiento Rutinario del Tramo: “CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY (16.10 KM) - JAEN - CAJAMARCA”

B) CONTRATO N° 034-2021-MPJ/GM

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y
al mismo tiempo hacerle llegar el Informe Técnico, suscrito por el responsable de
la Inspeccion TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacién y
evaluacién correspondiente de las actividades desarrolladas por la empresa
INSPECTORA “CONSORCIO VIAL CATALAN” quien viene desarrollando el servicio
de Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMING VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY
(16.10 KM) - JAEN - CAJAMARCA”.

Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud. [

Atentamente,
0 R NOV 2021 |
CONiNG’%SBCIABOSS‘R.L s |
/ ﬁ///%gﬂék .70, of% o Ly? |
GwG e o e e st — i)
GERENTE GENERAL
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INSPECTOR DEL TRAMO PLAYA AZUL -COLASAY - 16.1KM 300148

Jaén, 05 de noviembre del 2021

CARTA N° 011-2021-LACG/INSPECTOR

Sefiores : CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.
Atencién : CPC HOVER GUEVARA MARTINEZ
Gerente General
Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION E INSPECCION N° 10 - OCT 2021

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Il

Referencia : 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPL/CS
2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL PLAYA
AZUL — COLASAY —JAEN — CAJAMARCA

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto;
asi mismo poder presentar, la documentacién correspondiente al INFORME MENSUAL DE
VALORIZACION E INSPECCION N° 10- OCT 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Il
seglin lo estipula el ANEXO N° 04 de los Términos de Referencia segtin Articulo 29 del D.U. N°
070-2020; correspondiente al periodo entre el 01 al 31 de octubre del 2021 de la actividad
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL “PLAYA AZUL
— COLASAY” - 16.1 KM — FASE lll; teniendo un porcentaje de avance ménsula del 8.61% y a la

fecha un avance acumulado de 80.56%

Es cuanto tengo que informar a Usted en honor a la verdad, para los fines que

7

LAT A, CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL
R. CIP. 102542

estime conveniente,

Atentamente;

Adjunta;
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21HM2/27 9:06 .t Factura Electronica - Impresion 12

CONSORCIO VIAL CATALAN “FAGIURN ELECTROMNICA
AV. MARISCAL CASTILLA 776 SEC. JAEN RuC: :2::6::0“3
_JAEN - JAEN - CAJAMARCA .
Fecha de Emjsién 1 21/12/2021 Forma de pago : Contado
_ . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Sefor{es) ' DE JAEN
RUC : 20201987297
& . JR. SAN MARTIN 1371 -—-
Direccién del Cliente  : CERCADO CAJAMARCA-JAEN-
' JAEN
Tipo de Moneda : SOLES
BIENES Y/0 SERVICIOS
L2 . PRESTADOS EN LA AMAZONIA
bservacion ' PARA SER CONSUMIDOS EN LA
MISMA
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD POR VALORIZACION N° 10 DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO 14409.62 0.00

= DE LA FASE III, DE LA EIECUCION DEL SERVICIO DE
’ 3 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL
VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE

i Suseﬁt:s' : S/ 14,409.62
Va!or de Vel“lta’ de ls7-0.00 Anticipos : S/ 0.00
Operaciones Gratuitas Descuentos : _ S/ 0.00
Valor Venta : "~ 5/14,409.62

1SC : — S/ 0.00]

16V ;| — s/0.00]
SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE Y 62/100 ICEPER 1| 5/6.00
SOLES Otros Cargos : | 5/ 0.00
Otros Tributos : m.uo
redondes s/ 0.00
Importe Total : S/ 14,409.62

Esta es una representacion impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificaria utilizando su
clave SOL.




PR T CONTRATO NP° 34-2021-MP]/GM :
'\0( CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL Y24
.8 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL 3

PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN = CAJAMARCA

INFORME MENSUAL - OCTUBRE 2021 - INSPECTOR

ANEXO N° 04

INFORME MENSUAL - OCTUBRE 2021 - DEL
INSPECTOR

FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION N° 10—~ DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-
MPJ/CS “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION
DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE IA
RED VECINAL PLAYA AZUL -~ COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CATSAN G -
RUC NP°: 20495807461 /,
QLs=
A. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R. CIP. 102542



ey CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM

\Gd CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) ~ JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL - OCTUBRE 2021 - INSPECTOR

INDICE
1. INFORMACION CONTRACTUAL

2, INFORMACION COMPLEMENTARIA

A ANTECEDENTES

B. ALCANCES DEL SERVICIO Y METAS
C. VALORIZACION MENSUAL

D. CURVA «§»
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3. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
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3.2 PROGRAMACION DEL MES
3.3. PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

4. RECURSOS UTILIZADOS
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
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e DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASQCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N°: 20495807461 Y,
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LAI A. CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL
R. CIP 102542




AN 4g, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DE
- 24 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN - CAJAMARCA

oy CONTRATO N° 34-2021-MPJ/GM 0N
L -

INFORME MENSUAL - OCTUBRE 2021 - INSPECTOR
INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del servicio: “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED
VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY - JAEN — CAJAMARCA”

Numero de contrato : 179-2020-MP] /GM.

Entidad Contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

Contratista Ejecutor : CONSORCIO VIAL CATALAN.

Plazo de Ejecucién : 365 DIAS CALENDARIO.

Monto de Contrato : 1°162,989.09

Fase I - Presupuesto Plan de Trabajo : 8,050.00

Fase 11 - Presupuesto de Manten. Periédico 1 979,551.62

Fase I1I - Presupuesto de Manten. Rutinario 1 167,337.47

Inventario de Condicién Vial 2 8,050.00

Plazo de ejecucién Fase 111 : 360 DIAS CALENDARIO

Fecha de inicio : 15 DE ENERO DEL 2021

Fecha de culminacién : 14 DE ENERO DEL 2022

Inventatio de Condicién Vial : 05 DIAS CALENDARIO

Contratista Inspector Fase ITT : CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS EIRL

Nimero de Contrato 1 34-2021-MPJ/GM

Inspector de Obra : ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N°: 20495807461

LAI &7 CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL
R. CIP 102542




P CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM

5@46 CONTRATACION DEIL_SERVICIO DE INSPECCION DEL
.28 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN ~ CAJAMARCA

goE

INFORME MENSUAL — OCTUBRE 2021 - INSPECTOR
A, ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobé la fase para la reactivacién econémica y
atencién de la poblacion a través de la inversién piiblica y gasto corriente ante la Emergencia Sanitatia
producida por el COVID-19.

Que, con fecha 20/08/2020, el comité de seleccidn adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS, para la contratacién del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL PLAYA AZUL COLASAY 16.1 KM, cuyos detalles e impotte consta en los documentos
integrantes del presente contrato,

Que, con fecha 21/08/2020, el representante comin del CONSORCIO VIAL CATALAN el Sr.
José Oscar Silva Guevara, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 15/09/2020, ¢l representante del CONSORCIO VIAL CATALAN, presentd el
PLAN DE TRABAJO mediante Carta N° 003-2020-CVCJOSG/RCL; Con fecha 15/09/2020 se
otorga la CONFORMIDAD de este, mediante CART N° 002-2020-LACG-10/ MP], inicidndose asi
con fecha 19/09/2020 el plazo de la Fase I del servicio.

Que, con fecha 06/10/2020, con CART N° 005-2020-LACG-IO/MPJ, se presenté el INFORME
MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N° 01 PERIODO (20/09/2020 — 30/09/2020) a
la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 14.01%.

Que, con fecha 05/11/2020, con CART N° 009-2020-LACG-IO/MP] se presentd el INFORME
MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N°02 PERIODO (01/10/2020 — 31/10/ 2020) a
la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 70.57%

Que, con fecha 17/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos del
servicio. El 20/11/2020 se firma el ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE 11

Que, con fecha 24/11/2020, con CARTA N° 012-2020-LACG-IO/ MP], se presentd el INFORME
FINAL DE INSPECCION DE SERVICIO, PERIODO (19/09/2020 — 17/11 /2020) a la
ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 100.00%

Que, con fecha 11/01/2021 se firmo el CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM por concepto de
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) - JAEN —
CAJAMARCA

Que con fecha 15/01/2021, se dio inicio a la FASE III-MANTENIMIENTO RUTINARIO del
Servicio MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA
AZUL — COLASAY — JAEN - CAJAMARCA, segin consta ACTA DE INICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO.

Que, con fecha 05/02/2021, con CARTA N° 003-2021 /CONING/RL, se presenté ¢l INFORME
MENSUAL ENERO 2021 (15/01/2021 —31/01/ 2021) 2 la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 4.72 Y.

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N°: 20495807461
@ e

LAI A, CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL
R. CIP. 102542




e, CONTRATO N° 34-2021-MPJ/GM

WO CONTRATACION DEI. SERVICIO DE INSPECCION DEL

§ MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL ~ COLASAY (16.1 KM) — JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL — OCTUBRE 2021 - INSPECTOR

Que, con fecha 05/03/2021, con CARTA N° 006-2021 /CONING/RL, se presentd el INFORME
MENSUAL FEBRERO 2021 (01/02/2021 — 28/02/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un
avance real ejecutado acumulado de 12.50 %.

Que, con fecha 05/04/2021, con CARTA N° 009-2021 /CONING/RL, se presenté el INFORME
MENSUALMARZO 2021 (01/03/2021—-31/03/ 2021) ala ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 21.11 %.

Que, con fecha 05/05/2021, con CARTA N° 012-2021 /CONING/RL, se presenté el INFORME
MENSUAL ABRIL 2021 (01/04/2021 — 30/04/ 2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 29.44 %,

Que, con fecha 05/06/2021, con CARTA N° 015-2021 /CONING/RL, se presentd el INFORME
MENSUAL MAYO 2021 (01/05/2021 — 31/05/ 2021) ala ENTIDAD, comptendiendo un avance
teal ejecutado acumulado de 38.06 %.

Que, con fecha 06/07/2021, con CARTA N° 022-2021 /CONING/RL, se presentd el INFORME
MENSUAL JUNIO 2021 (01/06/2021 — 30/ 06/2021) 212 ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 46.39 %,

Que, con fecha 05/08/2021, con CARTA N° 025-2021 /CONING/RL, se presentd el INFORME
MENSUAL JULIO 2021 (01/07/2021 — 31 /07/2021) 2 1a ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 55.00 %,

Que, con fecha 05/08/2021, con CARTA N° 045-2021 /CONING/RL, se presentd el INFORME
MENSUAL AGOSTO 2021 (01/08/2021 — 31/ 08/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un
avance real ejecutado acumulado de 63.61 %.

Que, con fecha 01/09/2021, La ENTIDAD — MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN;
emite Ja RESOLUCION DE ALCALDIA N° 654-2021-MPJ /A respondiendo 2 la solicitud de
cambio de Residente del Servicio “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY — JAEN — CAJAMARCA”:
designando al Ingeniero JOSE JIMENEZ TORREJON, CIP N° 51189, como Residente.

Que, con fecha 05/09/2021, con CARTA N° 059-2021 /CONING/RL, se presentd el INFORME
MENSUAL SETIEMBRE 2021 (01/09/2021 — 30/09/ 2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un
avance real ejecutado acumulado de 71.94 %.

B. ALCANCES DEL SERVICIO
FASE TII : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista estd obligado a iniciar las actividades del mantenimiento tutinario, segtin lo siguiente
detalle:

® La cjecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacién de las actividades de la Fase 1L

e La elaboracién del Inventario de Condicién Vial, 2l dia siguiente de suscrita el Acta
de Terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario,

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461

R. CIP. 102542
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h& ¢ CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
- #8 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PILAYA AZUI - COLASAY (16.1 KM) —~ JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL - OCTUBRE 2021 - INSPECTOR

Se precisa que el iempo de la ejecucién del mantenimiento rutinario seri de trescientos sesenta (360)
dias calendario y parta la elaboracién del Inventario de Condicién Vial serd de dnco (05) dias
calendario.

b) ACTIVIDADES DE LA FASE III

El mantenimiento rutinatio tiene como objetivo de carécter permanente conservar las condiciones
de Ia via contratada, llevindola a ejecutat el setvicio que serd requetido en los presentes Términos de
Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de Trabajo correspondiente a la
ejecucién del mantenimiento rutinatio.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacién de los trabajos;
que se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que cotresponda, de acuerdo a Gestidn de
Mantenimiento (GEMA).

La ejecucién de las actividades verificadas por la inspeccidn (o la Entidad, en sus controles aleatorios),
que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; setén corregidos o reemplazados por
cl contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las instrucciones y aprobacién de la inspeccién
y 12 Entidad.

c) INFORMES Y CONFORMIDAD

La ejecucién del mantenimiento rutinario se realizard segun las indicaciones establecidas en el Plan
de Trabajo correspondiente 2 la Fase 111 y los Términos de Referencia; debiendo presentar informes
mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el estado de
transitabilidad de la via, previa aprobacién de los controles de calidad de cada actividad y verificados
por inspector y la Entidad

El contratista elaborari informes mensuales consignando los avances de las actividades realizadas en
el periodo, los cuales contendrin informacién técnica y financiera de las obligaciones contractuales,
la misma que deberi estar foliada, firmada y sellada por el residente de mantenimiento en todas sus
hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaborard segun lo indicado en el Anexo N° 04 de los presentes
Términos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual contados
a partit del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades fisicas del
mantenimiento petiodico; de no efectuarse la presentacién en el tiempo previsto se aplicard la

penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rurinario hayan culminado su ejecucién por los 360 dias
calendario el contratista informari al Inspectot para que éste verifique su cumplimiento. En caso de
observatlo deberi otorgar un plazo maximo de 5 dfas para la subsanacién. De no subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicars las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los
presentes términos de referencia,

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461
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P CONTRATO N° 34-2021-MPJ/GM

h gy CONTRATACION DEL_SERVICIO DE INSPECCION DEL
? MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

PLAYA AZUL ~ COLASAY (16.1 KM) — JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL — OCTUBRE 2021 - INSPECTOR

El contratista presentar el Inventario de Condicién Vial, el mismo que debera contar con la opinioén
favorable del inspector y la aprobacion de la Entidad, en caso de ser observado, el contratista tendrs
un plazo maximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro del plazo
establecido, se aplicars las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes
términos de referendia.

El contenido del inventatio de Condicién Vial se elaborard segun lo indicado en Anexo N° 05 de los
presentes Términos de Referencia, el mismo que deberi estar foliado, firmado y sellado por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 otiginal y 01 copia en formato
impreso y digital

d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizari el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
propotcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de mantenimiento
tutinatio, El pago mensual se realizati previa presentacién del informe de avance mensual por parte
del contratista y la conformidad del inspector.

Asimismo, la Entidad pagari el uno por ciento (1%) del monto del contrato correspondiente al
Inventario de Condicién Vial, previa aprobacion de este.

¢) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinatio ser de 360 dias calendatio. Desde el 15/01/2021.
El plazo de la elaboracién del inventario de condicién vial serd de 05 dias calendario.

Elinicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase IIT se realizard de la siguiente manera:

e La ejecucidén del mantenimiento ratinario, al dia siguiente de suscrita el acta de terminacidn
de las actividades de la Fase IL.

® La claboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.

e Elinicio de Fase I serfa: 15/01/2021 - Fin el 14/01/2022 = 365 Dias Calendario

f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento petiédico y rutinatio deber tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE
la version vigente de la siguiente normativa:

® TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demss normas

modificatorias.
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® Decreto de Urgenda N° 070-2020 para la teactivacién econdmica y atencién de la poblacién
a través de la inversién piblica y gasto cortiente, ante la emergencia sanitaria producida por
el COVID-19.

® Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las actividades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinatios y Petiddicos de Vias Nacionales,
Departamentales y Locales”

® Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevendon y
control de la salud de los trabajadotes con riesgo de exposicién 2 COVID-19"

¢ Resolucién Ministerial N° 257-2020-MTC. que aprueba los Protocolos Sanitarios sectoriales
para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

® Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario
Sectorial para la ejecucién de los trabajos de conservacién vial en prevencidn del COVID-
19,

® Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccion EG-201 3,

® Resolucién Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Catreteras —
Conservacién vial.

® Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacién Vial,

® Resolucién Directoral N°® 010-2014-MTC/14, que aptueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccién Suclos y Pavimentos.

® Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Matetiales.

® Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

®  Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de contrataciones
del estado, atticulo N° 37.

g OBJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO

OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal PLAYA AZUL — COLASAY —
JAEN — CAJAMARCA; de 16.1 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la citada via.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

® Garantizar la seguridad del trinsito y la vida ttll de la carretera, manteniendo el limite
econdmico establecido por el tipo de camino.
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Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacién del medio ambiente,
presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se
tenga una tarea fécil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcién con
facilidad.

Lograr la integracién socioeconémica y politica de los pobladores del campo con la ciudad
¥ por ende, a nivel nacional.

Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencion a los setvicios publicos,
especialmente los de educacién (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como el
acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

Favorecer la economfa familiar a través de la disminucién del costo de operacién del
transporte terrestre tanto de productos como de Ppasajeros.

Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales,
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METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cédigo Descripcidn Und. | Metrado
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de calzada Km 0.97
MR-102 Bacheo camino tipo Il m2 526.83
MR-103 Desquinche m3 277
MR-104 Remocién de derrumbes m3 12.48
SEC-305  |Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 1,802.31
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas mi 1,663.67
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 4.16
—u MR-203 Limpieza de badén m2 44 .36
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion ml 13.86
MR-205 Limpieza de pontones und 0.69]
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua mi 33.27
MR-300 CONTROL DE VEGETACION 0.00
MR-301 Roce y limpieza mz 4,991.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Conservacion de sefiales und 2.77
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00
MR-501 Refosteracion und 277.28
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-601 Vigilancia y control Km 33.27,
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00|
MR-701 Reparacién de muros secos m3 2.77
MR-702 Reparacion de pontones und 0.21
—
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VALORIZACION N° 10 - DEL 01/10/2021 AL 31/10,/2021
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D. CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)
VAL 10 - OCTUBRE 2021

CURVA "5 (COMPARATIVO PROG. V5. EJECUTADGO)
VAL 10 - OCTUBRE 2021

250,000 00 | }

wvy
[X83
ey
o
v
!
|
no | HEne2l | BFebal | GMard) | BAWDl | Slayat |2l | SRt | SAeR | 0Sa2 | 910621 | SN2l | BDon | SEmz
[ Vet | VA2 | VA3 | Va4 | VALS | VAE | Va7 . VaLB | VA® | Velto | veLn | vmiz | Vel 13 |
e | 005 | BT | 6 | 412718 | 68120 | 756 | 9203561 | 10644522 | 12038001 ‘134729.63 m'rmz 163,154,030 | 167,23747 |
[==ARA 78005 | 99748 | BRGED | 402715 | G312 | 716268 | 8200861 | 10844522 | 12038007 | 13478353 | ! |
l=MINBF, APA| B354 | 87375 | B4 | wAT | 509645 | 20007 | T3Eed | w5608 | Sa120 | 1076870 }

APA. : AVANC/E PROGRAMADO ACUMULADO.

ARA. : AVANCE REAL ACUMULADO.

M. 803 APA : MONTO MINIMO A EIECUTAR POR EL CONTRATISTA A FIN DE EVITAR REPROGRAMACION DE OBRA Y/O INTERVENCION ECONOMICA V/0
RESOLUCION DE CONTRATO.
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30  PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL

3.1 PROGRAMACION REAL EJECUTADA

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/10/2021 al 31/10/2021 corresponde 2 la
Fase ITI: Mantenimiento Rutinario, se tiene un Avance Real Ejecutado 8.61 %

3.2 PROGRAMACION DEL MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/10/2021 a1 31/ 10/2021 corresponde a la
Fase III: Mantenimiento Rutinario, se dene un Avance Programado del Mes 8.61 %

Programacion % Programacion %
Real Avance Eecutado Avance

14,409.62 | 8.61% 14,408.62 8.61%

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/10/2021 al 31/10,/2021 - comptende 31 dias,
el avance real ejecutado del servicio que cotresponde a la Fase III: Mantenimiento Rutinario es de

8.61 % y el avance real ejecutado acumulado es de 80.56 %, frente 2 un avance programado
acumulado de 80.56 %. El servicio CUMPLE con los objetivos planteados

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO

MENSUAL [ACUMULADO| PARCIAL |ACUMULADO| MENSUAL ACUMULADO| PARCIAL [ACUMULADO
SI. S % % S/ 74 % %

Oct-21| 14.400.62 |134,790.63| 8.61% | 80.56% | 14,408.62 [134,799.63] 861% | 80.56%

33 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/11/2021 al 30/11 /2021 corresponde a la
Fase [II: Mantenimiento Rutinario, se estima un Avance Programado del Mes junio 8.33 %
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4 RECURSOS UTILIZADOS
41  RECURSOS HUMANOS

A continuacién, en el cuadro se presenta el personal profesional y técnico encargado de la
inspeccidn del Servicio:

CARGO : INSPECTOR DEL SERVICIO
NOMBRE Y APELLIDOS : LAl ARMANDO CAISAN GUEVARA
REG. CIP N° : 102542

NUM. CONTACTO : CEL 938191041

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES
La relacién de equipos utilizados por el contratista en la FASE IIT son los siguiente:

e (Camioneta 01)
o FEPP’s (06)
® Herramientas de Oficina
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5 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

51 CONCLUCIONESV

® La firma del contrato del servicio fue el 21 de agosto de 2020.

e Elinicio del plazo de la Fase I — Elaboracion del Plan de Trabajo es desde €l 22 de agosto
del 2020 al 15 de septiembre del 2020.

e Elinicio del plazo de la Fase Il — Ejecucién del Mantenimiento Periddico es desde el 19 de
setiembre del 2020 al 17 de noviembre del 2020.

e Elinicio del Plazo de la Fase IIT — Ejecucién del Mantenimiento Rutinario es desde el 15
de enero del 2021 al 14 de enero del 2022,

e SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO

Del CONTRATO N° 179-2020-MPJ/GM., en la Cliusula Quinta: Forma de Pago:

La Euntided cancelard a El Contratista por los servicios prestados, #na contraprestacion
econdmica de S/ 1'162,.989.00 (UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL
NOI’ECIENTOS OCHENTA Y NUEI’E CON 00/100 SOLES), previa

conformidad del drea solicitante y bajo el siguiente detalle:

La Entidad realizard el pago de Iz contraprestaciin pactada a favor del contratista en PAGO
UNICO PARA 1A FASE 1 Y en PAGOS MENSUALES para las Fases i y 11T {oon

exepeion del pago por el inventario de Condicidn T ial. Que serd en pago dinico).

® En la valorizacién N° 01 — Septiembre del 2020, se realizé la retencién de S/ 48,977.58
(CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 58/100
SOLES) correspondiente al 5% de la Retencién del Fondo de Garantia.

¢ En la valotizacién N° 02 — Octubre del 2020, se realizé la retencién de S/ 48,977.58
(CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 58/100
SOLES) correspondiente al 5% de la Retencién del Fondo de Garantia.
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En la valorizacién N° 03 — Noviembre del 2020, se realizd la retencién de S/ 18,343.75
(CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 58/100
SOLES), sumado a las anteriores retenciones se tiene S/. 116,298.90 (CIENTODIESISEIS
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 90/10 SOLES) correspondiente al 10%
DEL TOTAL DEL SERVICIO CONTRATADO.

En la Fase III Mantenimiento Periddico, las Retenciones del Fondo de Garantia NO
CORRESPONDE, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad en la Fase I1.

En el Informe de Junio, el CONCORCIO VIAL CATALAN tuvo una PENALIDAD de
0.25 de una UIT por causal: No presentar oportunamente los informes o no subsanar
las observaciones efectuadas por el inspector dentro del plazo otorgado. Segin
CAUSAL DECIMA TERCERA: PENALIDADES, estipulados en su contrato.

En la presente Valorizacién N° 10 — Setiembre; El porcentaje de avance del servicio es el
8.61 % y el avance acumulado es de 80.56 %, frente a un avance acumulado programado de
80.56 %, por lo que, la ejecucidn del servicio CUMPLE en alcanzar los objetivos planteados.
Con respecto al CONSORCIO ESPERANZA, En la presente valorizacién N° 10 — Octubre
2021, periodo de tiempo comprendido entre el 01/10/2021 al 31/10/2021, se tiene un
Avance Real Ejecutado de 08.61%); siendo el monto valorizado S/. 14,409.62 (CATORCE
MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 62/100 SOLES.)

El Camino se encuentra en REGULAR condiciones de transitabilidad, tal como lo indica
en el CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD, en el caso que se presente alguna
emergencia por el deslizamiento de material u otro, la via debera ser puesta nuevamente en
condiciones de transitabilidad en coordinacidn con las autoridades locales.

Esta Inspeccion APRUEBA Y DA CONFORMIDAD al presente informe mensual —
Valorizacién 10 — Octubre 2021 elaborado por el contratista, el cual se adjunta a la presente
para que sea remitido a quien corresponda aprobar el pago respectivo.

Segiin las Normas de evaluacion de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03 Modificada —
del 08 de Octubre 2021 y 21 de Octubre, tomando en cuenta las deficiencias en las 16
actividades establecidas, tenemos como resultado la via se encuentra en REGULAR
ESTADO DE CONSERVACION segtn los rangos de tolerancia del GEMA.

o LR
 CUEVARA
. l 02542 _
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5.2 RECOMENDACIONES

® Se recomienda al Entidad tramitar la presente valorizacion N° 10 de la Fase III
cotrespondiente a la ejecucion del Mantenimiento Rutinatio del servicio dentro del plazo,
dicha valotizacién a cancelar 2l CONTRATISTA asciende 2 la suma de S/. 14,409.62
(CATORCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 62/100 SOLES.)

¢ Segun las Normas de evaluacién de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03 Modificada —
del 08 de Setiembre 2021 (87.56) y 21 de Setiembre (89.69), tenemos que la via se encuentra
en REGULAR ESTADO DE CONSERVACION segin los rangos de tolerancia del
GEMA. Concluimos que se estin CUMPLIENDO CON LOS RESULTADOS
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