CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL
RUC: 20495807461
Jr. Orosco N°565 - Cutervo - Cutervo - Cajamarca

Jaén, Marzo del 2021

CARTA N° 006-202 1/CONING/RL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
Atencion: ING. EULER VECERRA AREVALO
Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo — GIP -MPJ

ASUNTO : Alcanzo Informe de Valorizacion e Inspeccion N 02 — Febrero 2021

REFERENCIA : A) Inspeccion del Mantenimiento Rutinario del Tramo: “CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL — COLASAY (16.10 KM) - JAEN - CAJAMARCA”

B) CONTRATO N° 034-2021-MPJ/GM

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y
al mismo tiempo hacerle llegar el Informe Técnico, suscrito por el responsable de
la Inspeccion TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacion y
evaluacion correspondiente de las actividades desarrolladas por la empresa
ejecutora “CONSORCIO CATALAN” quien viene desarrollando el servicio de
Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY
(16.10 KM) - JAEN - CAJAMARCA”.

Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,

vy

. Hover Cuevara
GERENTE GENERAL

CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL

Ruc: 20495807461 Cel : 920593334




INSPECTOR DEL TRAMO PLAYA AZUL -COLASAY - 16.1KM C 3 :‘ .: é 4

Jaén, 05 de marzo del 2021
CARTA N° 002-2021-LACG/ INSPECTOR

Sefiores : CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.
Atencidn : CPCHOVER GUEVARA MARTINEZ
Gerente General
Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION E INSPECCION N° 02 - FEB 2021
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Ill
Referencia : 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPL/CS

2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL PLAYA
AZUL - COLASAY — JAEN — CAJAMARCA

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto;
asi mismo poder presentar, la documentacién correspondiente al INFORME MENSUAL DE
VALORIZACION E INSPECCION N° 02 - FEB 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Il
segun lo estipula el ANEXO N° 04 de los Términos de Referencia segun Articulo 29 del D.U. N°
070-2020; correspondiente al periodo entre el 01 al 28 de febrero del 2021 de la actividad
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL “PLAYA AZUL
—COLASAY” -16.1 KM — FASE I1; teniendo un porcentaje de avance ménsula del 7.78%

Es cuanto tengo que informar a Usted en honor a la verdad, para los fines que

estime conveniente,

Atentamente;

Adjunta;
-
02 Files (01 original + 01 Copia) 'l <

01 CD conteniendo el digital i A Caisan Guevara
" TING. CIVIL
CIP: 102542
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\O4, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL

e MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL %
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ANEXO N° 04

INFORME MENSUAL - FERERO 2021 - DEL
INSPECTOR

FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION N° 02 — DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL

PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA” =
I4i A. Caisan Guevara
ING. CIVIL
CIP: 102542
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N°: 20495807461
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INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del servicio: “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED
VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY —JAEN — CAJAMARCA™

Niimero de contrato 1 179-2020-MPJ/GM.

Entidad Contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

Contratista Ejecutor : CONSORCIO VIAL CATALAN.

Plazo de Fjecucién 365 DIAS CALENDARIO.
Monto de Contrato : 1°162,989.09
Fase I - Presupuesto Plan de Trabajo : 8,050.00
Fase II - Presupuesto de Manten. Periédico : 979,551.62
Fase IIT - Presupuesto de Manten. Rutinario : 16733747
Inventario de Condicién Vial : 8,050.00
Plazo de ejecucién Fase I11 : 360 DIAS CALENDARIO
Fecha de micio : 15 DE ENERO DEL 2021

Fecha de culmimacién : 14 DE ENERO DEL. 2022

Inventario de Condicion Vial

Contratista Inspector Fase IT1

Numero de Contrato

Inspector de Obra

CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS SCRI.
RUC N°: 20495807461

: 05 DIAS CALENDARIO

: CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS EIRL

: 34-2021-MP]/GM
: ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
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A.  ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobd la fase para la reactivacién econdmica y

atencién de la poblacién a través de la inversion publica y gasto corriente ante la Emergencia Sanitaria
producida por el COVID-19.

Que, con fecha 20/08/2020, el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MP]/CS, para la contratacién del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL PLAYA AZUL COLASAY 16.1 KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos
mtegrantes del presente contrato.

Que, con fecha 21/08/2020, el representante comun del CONSORCIO VIAL CATALAN el Sr.
José Oscar Silva Guevara, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 15/09/2020, el representante del CONSORCIO VIAL CATALAN, presentd el
PLAN DE TRABAJO mediante Carta N° 003-2020-CVC-JOSG/RCL; Con fecha 15/ 09/2020 se
otorga la CONFORMIDAD de este, mediante CART N° 002-2020-LACG-10/ MP]J, inicidndose asi
con fecha 19/09/2020 el plazo de la Fase IT del servicio.

Que, con fecha 06/10/2020, con CART N° 005-2020-LACG-IO/ MP]J, se present el INFORME
MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N° 01 PERIODO (20/09/2020 — 30/09/2020) a
la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 14.01%.

Que, con fecha 05/11/2020, con CART N° 009-2020-LACG-IO/MPJ se present6 el INFORME
MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N°02 PERIODO (01/10/2020 — 31/10/ 2020) a
la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 70.57%

Que, con fecha 17/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos del
servicio. Bl 20/11/2020 se firma el ACTA DE TERMINACION DE 1.AS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE I1.

Que, con fecha 24/11/2020, con CART N° 012-2020-LACG-10/MP]J, se presentt el INFORME
FINAL DE INSPECCION DE SERVICIO, PERIODO (19/09/2020 — 17/11/2020) a I
ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 100.00%

Que, con fecha 11/01/2021 se firmo el CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM por concepto de
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL. MANTENIMIENZE
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 I —

CAJAMARCA

Y e Z e
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Que con fecha 15/01/2021, se dio inicio a la FASE III-MANTENIMIENTO RUTINARIO del
Servicio MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA
AZUL — COLASAY - JAEN — CAJAMARCA, segin consta ACTA DE INICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO.

Que, con fecha 05/02/2021, con CARTA N° 003 2021 /CONING/RL, se presentS el INFORME
MENSUAL ENERO 2021 (15/01/2021 - 31/01/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 4.72 %.

B. ALCANCES DEL SERVICIO

FASETIT : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista estd obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segun lo siguiente
detalle:

® lLa ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase 11,

® La claboraci6n del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el Acta
de Terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucion del mantenimiento rutinario serd de trescientos sesenta (360)
dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicién Vial serd de cinco (05) dias
calendario.

b) ACTIVIDADES DE LA FASE ITI

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de caricter permanente conservar las condiciones
de Ia via contratada, llevindola a ejecutar el servicio que serd requerido en los presentes Términos de
Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de Trabajo correspondiente a la
ejecucion del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacion de los trabajos;
que se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda, de acuerdo a Gestién de
Mantenimiento (GEMA).

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccién (o la Entidad, en sus controles aleatorios),
que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; serin corregidos o reemplazados por
el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las instrucciones y aprobacién detain jpeccion
y la Entidad.

7l =

uA. Caisan Guevara
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¢) INFORMES Y CONFORMIDAD

La ejecucién del mantenimiento rutinario se realizard segiin las indicaciones establecidas en el Plan
de Trabajo correspondiente a la Fase 111 y los Términos de Referencia; debiendo presentar informes
mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el estado de
transitabilidad de la via, previa aprobacién de los controles de calidad de cada actividad y verificados
por inspector y la Entidad

El contratista elaborara informes mensuales consignando los avances de las actividades realizadas en
el periodo, los cuales contendran informacion técnica y financiera de las obligaciones contractuales,
la misma que deberd estar foliada, firmada y sellada por el residente de mantenimiento en todas sus
hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso y digital.

Fl contenido del informe mensual se elaborara segin lo indicado en el Anexo N° 04 de los presentes
Térmmos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual contados
a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades fisicas del
mantenimiento periédico; de no efectuarse la presentacion en el tempo previsto se aplicara la
penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucién por los 360 dias
calendario el contratista informara al Inspector para que éste verifique su cumplimiento. En caso de
observarlo deberi otorgar un plazo maximo de 5 dias para la subsanacién. De no subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los
presentes términos de referencia.

El contratista presentari el Inventario de Condicién Vial, el mismo que debera contar con la opmién
favorable del inspector y la aprobacién de la Entidad, en caso de ser observado, el contratista tendra
un plazo maximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro del plazo
establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes
términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicién Vial se elaborari segin lo indicado en Anexo N 05 de los
presentes Términos de Referencia, el mismo que deberi estar foliado, firmado y sellado por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en formato
impreso y digital

d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de mantenimiento
rutinario, El pago mensual se realizara previa presentacion del mforme de avance mensual por parte
del contratista y la conformudad del inspector.

Asimismo, la Entidad pagard el uno por ciento (1%) del monto del contrato corres
Inventario de Condicion Vial, previa aprobacion de este. ol =
isan Guevara
ING. CIviIL
CIP: 102542
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e) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario seri de 360 dias calendasio. Desde el 15/01/2021.
Elplazo de Ia elaboraci6n del inventario de condicion vial serd de 05 dias calendario.
El inicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase I11 se realizard de la siguiente manera:

® La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de terminacién
de las actividades de la Fase 1L
® la chboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
termimacion de las actividades de mantenimiento rutinario.
® Elinicio de Fase 1T serfa: 15/01/2021 - Fin el 14/01/2022 = 365 Dias Calendazio
f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periédico y rutinario deberd tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE
la versién vigente de la siguiente normativa:

¢ TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demds normas
modificatorias.

® Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacién econdmica y atencion de la poblacion
a través de la mversion publica y gasto corriente, ante la emergencia sanitania producida por
el COVID-19.

® Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las actividades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios y Periédicos de Vias Nacionales
Departamentales y Iocales"

® Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevencion y
control de Ia salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19"

® Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios sectoriales
para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

¢ Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario

Sectorial para la ejecucién de los trabajos de conservacion vial en prevencion del COVID-
19.

¢ Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprucba ¢l Manual de especificaciones
técnicas generales para construccion EG-201 3.

® Resolucién Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

® Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/ 14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

* Resolucién Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccion Suelos y Pavimentos.

® Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

® Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario g gfiinds de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial. :

>
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CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM {

INFORME MENSUAL - FEBRERO 2021 - INSPECTOR

Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de contrataciones
del estado, articulo N° 37.

g OBJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEIL SERVICIO

OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el mantenimiento peri6dico y rutinario del camino vecinal PLAYA AZUL — COLASAY _
JAEN — CAJAMARCA; de 16.1 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la citada via.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Garantizar la seguridad del transito y la vida atil de la carretera, manteniendo el limite
econémico establecido por el tipo de camino.

Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del medio ambiente,
presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se
tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcién con
facilidad.

Lograr la integracién socioeconémica y politica de los pobladores del campo con la ciudad
¥, por ende, a nivel nacional.

Facilitar el acceso de la poblacién de la zoma de intervencién a los servicios publicos,
espectalmente los de educacion (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como el
acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

Favorecer la economia familiar a través de la disminucion del costo de operacion del
transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

27 6 e
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METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cédigo Descripcién Und. Metrado

MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 0.88{
MR-102 Bacheo camino tipo Il m2 475.84
MR-103 Desquinche m3 2.50
MR-104 Remoci6n de derrumbes m3 11.27]
SEC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 1,627.89|
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 Limpieza de cunetas mi 1,502.67
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 3.76
MR-203 Limpieza de badén m2 40.07|
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 12.52)
MR-205 Limpieza de pontones und 0.63
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua mi 30.05

MR-300 CONTROL DE VEGETACION

MR-301 Roce y limpieza m2 4,508.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL

MR-401 Conservacion de sefales und 2.50]
MR-500 MEDIO AMBIENTE

MR-501 Refosteracion und 250.44
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

MR-801 Vigilancia y control Km 30.05
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

MR-701 Reparacion de muros secos m3 2.50
MR-702 Reparacion de pontones und 0.19

el R,
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lv,mul CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL

_*# MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
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INFORME MENSUAL - FEBRERO 2021 - INSPECTOR

D. CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)

VAL 02 - FEBRERO 2021
EJECUCION DE OBRA: "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY”
UBICACIGN: {DEP: CAJAMARCA PROV: JAEN  DIST: COLASAY B
DADCONTRATANTE | MUMICIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO AL CATALAN
RESIDENTE: ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
INSPECTOR: TNG. ARMANDO CAISAN GUEVARA
PPTO CONTRATADO: I i 116298508 (SINIGY SR
PPTO. FASE Iii: EL B [ = 1 T
HA INICIO BE L
CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)
VAL 02 - FEBRERO 2021
20000000 S,
100 %
80.00%
@ |
ik |
o 1
b [
E
|
|
12.80% ,
12.50%
10.00 % |
i
000 i o2t | 28Feb21 | 31Mer2l | 30AD2] 31May21 | 30un2! | 30-ui21 | 31AQ21  30-Set21 | 31-0ck21 | 0Now-2l D2t ez |
V1 | Va2 Val3 | Veld | Val5 | VelB | Val7 | ValB & Va9 | Vel | Valfl | Velf2 | Val13
——h DA | 750206 001718 3532680 4927150 | 6368120 | 7762599 9157078 10596040 11892519 1343380 1627959 16268921 16733747
—s=ARA 790205 2091718 | ! i -
e MN B0%APA 632164 1673375 N i B | B
AP.A. : AVANC/E PROGRAMADO ACUMULADO.
ARA : AVANCE REAL ACUMULADO.
MIN. 80%A.P.A. : MONTO MINIMO AEJECUTAR POR EL CONTRATISTAA FIN DE EVITAR REPROGRAMACION DEOBRAY/O INTERVENCION ECONOMICA Y/O
RESOLUCION DE CONTRATO.
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4§ MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL - FEBRERO 2021 - INSPECTOR

PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL

31 PROGRAMACION REAL EJECUTADA

Durante el periodo de tempo comprendido entre el 01/02/2021 al 28/02/2021 corresponde a la
Fase II1: Mantenimiento Rutinario, se tiene un Avance Real Ejecutado 7.78 %

32  PROGRAMACION DEI MES

Durante el periodo de tilempo comprendido entre el 01/02/2021 al 28/02/2021 corresponde a la
Fase ITI: Mantenimiento Rutinario, se tiene un Avance Programado del Mes 7.78 %

Programacién % Programacion %
Real Avance Ejecutado Avance
13,015.14 7.78% 13,015.14 7.78%

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/02/2021 al 28/02/2021 - comprende 28 dias,
el avance real ejecutado del servicio que corresponde a la Fase I11: Mantenimiento Rutinario es de
7.78 % y el avance real ejecutado acumulado es de 12.50 %, frente a un avance programado
acumulado de 12.50 %. El servicio CUMPLE con los objetivos planteados

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO
MES | MENSUAL |AcUMULADO | PARCIAL |ACUMULADO | MENSUAL |ACUMULADO|PARCIAL ACL"‘:)‘”‘D
s/, s/, % % s/, s/, % g
Feb.21| 13.015.14 | 20,917.18 | 7.78% 12.50% | 13,015.14 | 20,917.18 | 7.78% | 12.50%
33  PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/03/2021 al 31/03/2021 corresponde a la
Fase ITI: Mantenimiento Rutinario, se estima un Avance Programado del Mes Marzo 8.61 %

L

Lai &7 Caisan Guevara
I '_.Z& ING. CIvIL
“Pd CIP: 102542

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRI.
RUC N°: 20495807461

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA




626131

e CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM -
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INFORME MENSUAL — FEBRERO 2021 - INSPECTOR
4 RECURSOS UTILIZADOS
41 RECURSOS HUMANOS

A contmuacion, en el cuadro se presenta el personal profesional y técnico encargado de la
inspeccion del Servicio:

CARGO : INSPECTOR DEL SERVICIO
NOMBRE Y APELLIDOS : LAT ARMANDO CAISAN GUEVARA
REG. CIP N° : 102542

NUM. CONTACTO : CEL 938191041

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES
La relacion de equipos utilizados por el contratista en la FASE TIT son los siguiente:

e (Camioneta (01)
e EPPs (06)
® Herramientas de Oficina

LaA. Caisan Guevara

ING. CIVIL
~3 CIP: 102542
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N°: 20495807461
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
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INFORME MENSUAL — FEBRERO 2021 - INSPECTOR

MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y OCHO CON 90/10 SOLES) correspondiente al 10%
DEL TOTAL DEL SERVICIO CONTRATADO.

e En la Fase III Mantenimiento Periodico, las Retenciones del Fondo de Garantia NO
CORRESPONDIE, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad en la Fase II.

¢ El porcentaje de avance del servicio es el 7.78 %y el avance acumulado es de 12.50 %, frente
a un avance acumulado programado de 12.50 %, por lo que, la ejecucion del servicio
CUMPLE en alcanzar los objetivos planteados.

¢ El Camino se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, tal como lo indica en el
CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD, en el caso que se presente alguna emergencia
por el deslizamiento de material u otro, la via debera ser puesta nuevamente en condiciones
de transitabilidad en coordinadidn con las autoridades locales.

e Durante el mes de febrero se vinieron suscitando lluvias mtensas, las cuales trajeron como
consecuencia deslizamientos hacia el area de trabajo, siendo inmediatamente retiradas por el
personal responsable seglin las partidas establecidas.

e Estainspeccion aprueba y da conformidad al presente informe mensual — Valorizacién 02 —
febrero 2021 remitido por el contratista al cual se adjunta a la presente para que sea remitido
a quien corresponda aprobar el pago respectivo.

* Con respecto al Inspector del Servicio, teniendo en cuenta el Avance Ejecutado de 7.78 %,
corresponderia S/ 3,825.11 (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 11/100
SOLES), se considera una Retenciones del Fondo de Garantia corresponderia S/ 1,000.00
(UN MIL CON 00/100 SOLES)

e En la presente valorizacion — febrero de 2021, corresponde abonar al INPECTOR la suma
de S/ 2,825.11 (DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 11/100 SOLES)

e Segtin las Normas de evaluacion de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03 Modificada —

001 Enero 2021, tomando en cuenta las deficiencias en las 16 actividades establecidas,

tenemos como resultado la via se encuentra en BUEN ESTADO DE CONSERVACION

Cl
41 A. Caisan Guevara
ING. CIVIL
@ CIP: 102542

seglin los rangos de tolerancia del GEMA.
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MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 90/10 SOLES) correspondiente al 10%
DEL TOTAL DEL SERVICIO CONTRATADO.

® En la Fase III Mantenimiento Periédico, las Retenciones del Fondo de Garantia NO
CORRESPONDE, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad en la Fase I1.

¢ Elporcentaje de avance del servicio es el 7.78 % y el avance acumulado es de 12.50 %, frente
a un avance acumulado programado de 12.50 %, por lo que, la ejecucién del servicio
CUMPLE en alcanzar los objetivos planteados.

e [l Camimno se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, tal como lo indica en el
CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD, en el caso que se presente alguna emergencia
por el deshzamiento de material u otro, la via deberi ser puesta nuevamente en condiciones
de transitabilidad en coordinacién con las autoridades locales.

¢ Durante el mes de febrero se vinieron suscitando lhuvias intensas, las cuales trajeron como
consecuencia deslizamientos hacia el 4rea de trabajo, siendo inmediatamente retiradas porel

personal responsable segiin las partidas establecidas.

e Esta inspeccion aprueba y da conformidad al presente informe mensual — Valorizacion 02 —
febrero 2021 remitido por el contratista a la cual se adjunta a la presente para que sea

remitido a quien corresponda aprobar el pago respectivo.

¢ Con respecto al Inspector del Servicio, teniendo en cuenta el Avance Ejecutado de 7.78 %,
corresponderia S/ 3,825.11 (TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 11/100
SOLES), se considera una Retenciones del Fondo de Garantia corresponderia S/ 1,000.00
(UN MIL CON 00/100 SOLES)

® Enla presente valorizacién — febrero de 2021, corresponde abonar al INPECTOR la suma
de S/ 2,825.11 (DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 11/100 SOLES)

® Segin las Normas de evaluacién de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03 Modificada —
001 Enero 2021, tomando en cuenta las deficiencias en las 16 actividades establecidas,
tenemos como resultado la via se encuentra en BUEN ESTADO DE CONSERVACION
segin los rangos de tolerancia del GEMA.

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL
RUC N®: 20495807461
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RECOMENDACIONES

e, CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM
»O 4

52

¢ Se recomienda al Entidad tramitar la presente valorizacién N° 02 de la Fase III
correspondiente a la ejecuciéon del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del plazo,
dicha valorizacion a cancelar al CONTRATISTA asciende a la suma de S/. 13,015.14
(TRECE MIL QUINCE CON 14/100 SOLES)

® Asi musmo, se recomienda al Entidad tramitar la presente valorizacion N° 02 de la Fase 111

correspondiente a la ejecucion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del plazo,
dicha valorizacién a cancelar al INSPECTOR asciende 2 la suma de S/. 2,825.11 (DOS
MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 11/100 SOLES)

¢ Segin las Normas de evaluacién de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03 Modificada —
001 Enero 2021, tenemos que la via se encuentra en REGULAR ESTADO DE

CONSERVACION segun los rangos de tolerancia del GEMA. Concluimos que se estin
CUMPLIENDO CON LOS RESULTADOS

“ai &Caisan Guevara
,‘.‘ & 'NG. CIVIL
7 CIP: 102542
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCTADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
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CONTROL DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - FICHA 03-GEMA —
FEBRERO/21
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RESUMEN VALORIZACION FASE TIII — N° 02 - FEBRERO 2021 CONTRATISTA

"EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIQ DEL CAMINO VEGINAL PLAYA AZUL - COLASAY*
DEP: CAJAMARGA  PROV, JAEN — DIST. COLASAY
MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN
RCIO VIAL CATALAN
~ |ING.NEVSERALVAREZSANCHEZ ——
MONTO VALORIZACION % DE AvANCE | SALDOPOR
DESCRIPCION CONTRATADO [ ANTERIOR | AGTUAL | ACUMULADD ACUMULADO | VALORIZAR
SIN IGV(S1.) (81.) (8l) (S1.) (S)
IVALORIZAGION (V) 167,337.47 790205 | 1301614 | 2091719 12.50% 146.420.28
TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje 100.00%, 4.72% T.78% 12.50% 87 50%
IREAJUSTES (R) 000, 000 0.00 Les reajustes seran cancelados en la
liquidacién de la obra
DEDUCCIONES (D) [
POR ADELANTC EN EFECTIVO 000 000 0.00 Los deducciones seran canceladas
POR ADELANTO PARA MATERIALES 000l 000 000 ©n a liquidacion de la obra
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB =V +R - D) 13,015.14
AMORTIZACIONES (A)
AMDRTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (A) 0.00
VALORIZACION NETA (VN = VB - A) 13,016.14
RETENCIONES (C ) =
FONDOS DE GARANTA 0.00 La retencion total se hizo efectiva en
IGASTOS DE LICITACION 0.00 la FASE L Para la Fase i no se
IMULTA POR ATRASO DE OBRA 0.00 genran retenciones
TOTAL 0.00
MONTO APAGAR AL CONTRATISTA
ENEFECTVO (WN-C) 13,015.14
MONTO POR 1.G.V. (VNx 18.00) 0.00
O TOTAL CON LG.V. 13,015.14
OTAL COMPROMISO DE PAGO>>>>>>5555035555 | §1.13,016.14
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRI. ING. ARMANDO CAISA ARA
RUC N® 20495807461 e

: X Caisan Guevara
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O4, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL

2§ MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL _CAMINO VECINAL
PLAYA L —COILASAY (16.1 —JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL - FEBRERO 2021 - INSPECTOR

RESUMEN VALORIZACION FASE III - N° 02 - FEBRERO 2021 INSPECTOR

"""""" NG NEVSER ALVAREZ SANCHEZ :
ING. ARMANDG CAISAN GUEVARA

100.00%) 4.72% 7.78%) 1250% 87.50%
0.00] 0.00 0.00 Los reajustes seran cancelados en la
liquidacion de la obra
POR ADELANTO EN EFECTVO 0.00 000 0.00 Los deducci seran kad
POR ADELANTO PARA MATERIALES 000, 000 0.00 &n fa liquidacion de la obea
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
) 382511
IAMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00
ITOTAL AVMORTZACIONES (A) 0.00
382511
4518.00 1,000.00{ 1,000.00 2,000.00 2,918.00§
0.00
0.00
1,000.00
2825.11
IMONTO POR LGV. (VN x 18.00) 0.00
IMONTO TOTAL CON LGV, 2,625.11

_

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO GUEVARA
RUC N®: 20495807461
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RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS CONTRATISTA
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INFORME MENSUAL - FEBRERO 2021 - INSPECTOR

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS INSPECTOR
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL %%
PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA :

INFORME MENSUAL - FEBRERO 2021 - INSPECTOR

Foto N° 002: Limpieza de Cunetas aledafias a cabezal de alcantarillas

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRI ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461
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Foto N® 003: Limpieza de alcantarillas. Recorrido de Vigilancia e Inspeccién en conjunto con el
contratista

Foto N 004: Limpieza de alcantarillas. Retiro de escombros acumulados producto de arrastre de

agua de lluvias
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Foto N° 005: Limpieza de alcantarillas Km 13. Retiro de escombros acumulados producto de
arrastre de agua de lluvias

Foto N® 006: Limpieza de cabezales de alcantarillas.
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Foto N° 007: Limpieza de alcantarillas. Retiro de escombros acumulados producto de arrastre de
P P
agua de lluvias

Foto N° 008: Desbroce y Limpieza de berma para facilitar la visibilidad de las sefales de transito.

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEY
RUC N°: 20495807461 £
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Foto N° 009: Desbroce y Limpieza de berma para facilitar la visibilidad de las sefiales de trinsito.

Foto N° 010: Limpieza de cunetas. Retiro de escombros con herramientas manuales
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9.2 RELACION DE PERSONAL

A continuacion, en el cuadro se presenta el personal profesional:

CARGO : INSPECTOR DEL SERVICIO
NOMBRE Y APELLIDOS : LAl ARMANDO CAISAN GUEVARA
REG. CIP N° : 102542

NUMERO CONTACTO : CEL 938191041

HERRAMIENTAS Y MATERTALES

La relacién de equipos utilizados por el contratista en la FASE 111 son los siguiente:

e Camioneta (01)
e FEPP’s
e  Herramientas de Oficina

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICI 3
ASOCIADQOS SCRI. ING. ARMANDOQO CAISAN GU _
e~

RUC N°: 20495807461

LalA’ Caisan Guevara

A2 ING. CiVIL
W) cip: 102542
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DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe, HOVER GUEVARA MARTINEZ, identificado con DNI N° 41077450,
en calidad de Representante Legal Comin de la empresa CONTADORES E
INGENIEROS ASOCIADOS SCRI, con RUC N° 20495807461; Declara bajo juramento
y responsabilidad que NO ADEUDO AL PERSONAL DE OBRA NI A AUTORIDADES
DE LA ZONA; quienes viene realizando los trabajos del Servicio: “Ejecucién del
Mantenimiento Peridico y Rutinario de la Red vial Vecinal Playa Azul — Colasay, Jaén —

Cajamarca 16.1 Km”. Se realizan los pagos al personal de manera semanal.

La presente declaracion jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que,
si lo declarado es falso, estoy sujeto alos alcances de lo establecido en los articulos 411 y 438
del Codigo Penal, que establece (...) “send reprimido con pena privativa de la fberiad no menor de un
aiio ni mayor de cuatro aros, para los que hacen una falsa declaracion; violando la presuncién de veracidad y

para aquellos que cometen falsedad, simulando o alterando la verdad”

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracién jurada.

Jaén, 28 de febrero de 2021

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVIC
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEYA .
RUC N°: 20495807461 ~
ai isan Guevara
L AyeéNG. Civiu

P CIP: 102542



Jaén,04 de marzo del 2021
RTA N° 002-2021-NAS/RESIDENTE DEL SERVICIO

Sefiores : Consorcio Vial Catalan

Atencién : JOSE OSCAR SILVA GUEVARA
Representante Comun Legal

Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION N° 02-FEBRERO 2021
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Il

Referencia : “EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY — JAEN — CAJAMARCA.

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto; asi
mismo poder presentar, la documentacién correspondiente al INFORME MENSUAL DE
VALORIZACION N* 02 - FEBRERO 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE I,
seglin lo estipula el ANEXO N° 04 de los Términos de Referencia segun Articulo 29 del D.U. N°
070 2020; correspondiente al periodo entre el 01 al 28 de febrero del 2021 de la actividad
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL "PLAYA AZUL-
COLASAY" -16.1 KM- FASE Ill; teniendo un porcentaje de avance mensual del 7.78 %

Es cuanto tengo que informar a Usted en honor a la verdad, para los fines que
estime conveniente,

Atentamente;

REG! CIP 178828
INGENIERD RESIDEWYE
Adjunta; "
02 Files (01 original + 01 copia)

01 CD conteniendo el digital,

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO



CONSORCIO VIAL CATALAN
Jaén, 05 de Marzo del 2021.
CARTA N° 002-2021-CVC - JOSG/RCL.

Seiior: ING. Lai Armando Caisan Guevara
Inspector del Servicio - MPJ

Asunto: ALCANZO INFORME MENSUAL N° 02 - 2021.

Referencia: 1) CONTRATO DE SERVICIOS N° 179-2020-MPJ/GM
2) “EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN
- CAJAMARCA™,

De nuestra especial consideracion:
Es grato dirigirme a usted por medio de la presente para hacerle llegar mi cordial
saludo, y a la vez alcanzarle adjunto el informe mensual, por concepto de valorizacion

mensual N° 02 durante el periodo del mes de febrero 2021 correspondiente a la Fase 111 del
servicio de referencia, para su revision, aprobacion y pago.

Esperando se le dé¢ tramite oportuno a la presente, me despido de usted no sin antes
reiterarle mi estima y admiracion a su persona.

Atentamente,

J. Oscar Silva-Swete
REPRESENTANTE COMUNLEG

= ¥ATA. CAISAN GUEVARA

i o

EJECUCION DE OBRAS / SERVICIOS DE INGENIERIA
OFICINA PRINCIPAL:
Aw. Marisoal Castilla N° 776 - Jaén —
Cajamarca.
E-mail ;: areneranoatalancirl(a yahoo,oom . pe
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CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE lll - FEBRERO 2021

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

ANEXO N° 04

INFORME MENSUAL DE RESIDENTE DE SERVICIO -
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE il -
VALORIZACION N° 02 - PERIODO COMPRENDIDO DEL
01/02/2021 AL 28/02/2021

LelA. Caisgﬁ;ffmgara f'Uw 4
jNe.etv e ek eseeseaskoesnnEE
@ CIP: 102542 @ NBYSER ALVAREZ SANCHEZ
INGENIERD CIVIL
REG CIP 178828
INGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Ill - FEBRERO 2021
INDICE
1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1. NOMBRE DEL SERVICIO

1.2. N° DE CONTRATO

1.3. ENTIDAD CONTRATANTE

1.4. CONTRATISTA

1.5. INSPECTOR

1.6. PLAZO DE EJECUCION

1.7. MONTO DEL CONTRATO

1.8. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (DESARROLLAR
INFORME FASE lli)

2. REPORTES DE TRABAJO
21. CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL SERVICIO
2.2. ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO
2.3. CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

3. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1. PROGRAMACION REAL EJECUTADA
3.2. PROGRAMACION DEL MES
3.3. PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

4, RECURSOS UTILIZADOS
41. RECURSOS HUMANOS
4.2. HERRAMIENTAS Y MATERIALES

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
5.2. RECOMENDACIONES

6. PANEL FOTOGRAFICO

7. COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO Wowd

8.  PUNTOS CRITICOS HEYSER ALVAREZ SINCHED
INGENIERO CHWIL
REG CIP 178828

9. ANEXOS INGENIERO RESIDENTE

9.1. FACTURA

9.2. RELACION DE PERSONAL

9.3. TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON RESPECTIVA COPIA DE
DNI

9.4. PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL

9.5. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

9.6. COPIA DEL CONTRATO Y CONTRATO DEL CONSORCIO

9.7. COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y VEHICULOS UTILIZADOS
9.8. DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

4@;‘
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
L‘ﬁ A. Caisan Guevara

ING. CIVIL
CIP: 102542
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1. INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del servicio : “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL
— COLASAY - JAEN — CAJAMARCA”

NUmero de contrato : 179-2020-MPJ/IGM.
Entidad Contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
Contratista : CONSORCIO VIAL CATALAN.
Inspector de Obra : ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
Plazo de Ejecucién . 365 DIAS CALENDARIO.
Monto de Contrato . 1'162,989.09
Fase | - Presupuesto Plan de Trabajo : 8,050.00
Fase Il - Presupuesto de Mantenimiento Periédico 1 979,551.62
Fase lll - Presupuesto de Mantenimiento Rutinario . 167,337.47

Inventario de Condicién Vial : 8,050.00
Plazo de ejecucion Fase llI : 360 DIAS CALENDARIO
Fecha de inicio : 15 DE ENERO DEL 2021
Fecha de culminacion : 14 DE ENERO DEL 2022
Inventario de Condiciéon Vial : 05 DIAS CALENDARIO

N A
- @ NEYSER ALVAREZ
e : INGEMIERO CWIL

X Caisan Guevara REG CIP 178828
C e by INGENIERO RESIDENTE

A c1p: 102542

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO



cvce ANEXO N° 04 voll0
CONSORGCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Il - FEBRERO 2021

A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobo la fase para la reactivacion
econdmica y atencién de |la poblacién a través de la inversion publica y gasto corriente
ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 20/08/2020, el comité de seleccion adjudicé la buena pro del
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS, para la
contratacién del servicio para la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL COLASAY 16.1 KM, cuyos detalles
e importe consta en los documentos integrantes del presente contrato.

Que, con fecha 21/08/2020, el representante comuin del CONSORCIO VIAL CATALAN
el Sr. José Oscar Silva Guevara, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 15/09/2020, el representante del CONSORCIO VIAL CATALAN,
presenté el PLAN DE TRABAJO mediante Carta N° 003-2020-CVC-JOSG/RCL; Con
fecha 15/09/2020 se otorga la CONFORMIDAD del mismo, mediante CART N° 002-
2020-LACG-IO/MPJ, iniciandose asi con fecha 19/09/2020 el plazo de la Fase |l del
servicio.

Que, con fecha 06/10/2020, con CARTA N° 005-2020-LACG-IO/MPJ, se presenté el
INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N° 01 PERIODO (20/09/2020 —
30/09/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado de 14.01%.

Que, con fecha 05/11/2020, con CARTA N° 009-2020-LACG-IO/MPJ se presenté el
INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N°02 PERIODO (01/10/2020 —
31/10/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado de 56.56%, y un
avance acumulado de 70.57%

Que, con fecha 17/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de
Trabajos del servicio. Por lo tanto, el 20/11/2020 se procedit a la firma del ACTA DE
TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE I,
la misma que fue presentada a la ENTIDAD con CART N° 011-2020-LACG-IO/MPJ.

Que, con fecha 24/11/2020, con CARTA N° 012-2020-LACG-IO/MPJ, se presentd el
INFORME FINAL DE INSPECCION DE SERVICIO, PERIODO (19/09/2020 -
17/11/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de
100.00%.

Que con fecha 15/01/2021, se dio inicio a la FASE [II-MANTENIMIENTO RUTINARIO
del Servicio MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL
PLAYA AZUL — COLASAY - JAEN - CAJAMARCA, segun consta ACTA DE INICIO DE 4 J/
MANTENIMIENTO RUTINARIO (Ver Acta Adjunta).

: INGEMIERO CH¥IL
REG. CIP 178828
_ INGENIERO RESIDENTE’
ﬁﬁ.
{73 Catsan Guevara EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

< ING. CIVIL
' CIP: 102542
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Que, con fecha 05/02/2021, con CARTA N° 003-2021/CONING/RL, se presento el
INFORME MENSUAL ENERO 2021 (15/01/2021 - 31/01/2021) a la ENTIDAD,
comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 4.72 %.

B. ALCANCES DEL SERVICIO
FASE Il : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista esta obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segun
lo siguiente detalle:

* La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el
acta de terminacion de las actividades de la Fase |l.

e La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de
suscrita el Acta de Terminacion de las actividades de mantenimiento
rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucion del mantenimiento rutinario sera de trescientos
sesenta (360) dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicién Vial sera
de cinco (05) dias calendario.

b) ACTIVIDADES DE LA FASE Il

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de caracter permanente conservar las
condiciones de la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que sera requerido en
los presentes Términos de Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el
Plan de Trabajo correspondiente a la ejecucién del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacion de
los trabajos; que se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda,
de acuerdo a Gestién de Mantenimiento (GEMA).

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccion (o la Entidad, en sus
controles aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos;
seran corregidos o reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de
acuerdo con las instrucciones y aprobacién de la inspeccion y la Entidad.

INGENIERO CIWIL

c) INFORMES Y CONFORMIDAD REG: CIP. 170825
INGENIERO RESIDENYE

La ejecucion del mantenimiento rutinario se realizaréd segun las indicaciones
establecidas en el Plan de Trabajo correspondiente a la Fase Il y los Términos de
Referencia; debiendo presentar informes mensuales donde indique claramente las
actividades ejecutadas y que refleje el estado de transitabilidad de la via, previa
aprobacion de los controles de calidad de cada actividad y verificados por inspector y la
Entidad

El contratista elaborara informes mensuales consignando los avances de las actividades
realizadas en el periodo, los cuales contendran informacion técnica y financiera de las
obligaciones contractuales, la misma que debera estar foliada, firmada y sellada por el

ﬁz:f
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
Lafh. Caisn Suuare

A c1p: 102542
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residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01
copia en formato impreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaborara segin lo indicado en el Anexo N° 04 de
los presentes Términos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe
mensual contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar
las actividades fisicas del mantenimiento periddico; de no efectuarse la presentacion en
el tiempo previsto se aplicara la penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucién por
los 360 dias calendario el contratista informaréa al Inspector para que éste verifique su
cumplimiento. En caso de observarlo debera otorgar un plazo maximo de 5 dias parala
subsanacion. De no subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades
indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contratista presentara el Inventario de Condicién Vial, el mismo que debera contar
con |a opinién favorable del inspector y la aprobacién de la Entidad, en caso de ser
observado, el contratista tendra un plazo méximo de 5 dias calendario, para
subsanarias. De no presentar o subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las
penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes términos de
referencia.

El contenido del inventario de Condicién Vial se elaborara segun lo indicado en Anexo
N° 05 de los presentes Términos de Referencia, el mismo que debera estar foliado,
firmado y sellado por el residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose
alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso y digital

Ned

------------- P, N
d) FORMA DE PAGO ms» ALVAREZ SANCHEZ
’ INGEMIERO CiviL
La Entidad realizara el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato eﬂ‘gg 'Pngﬁg?gwﬁ
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de A

mantenimiento rutinario, El pago mensual se realizara previa presentacién del informe ]
de avance mensual por parte del contratista, la conformidad del inspector y de la -
Entidad.

Asimismo, la Entidad pagara el uno por ciento (1%) del monto del contrato
correspondiente al Inventario de Condicion Vial, previa aprobacién del mismo.

e) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el
15 de enero del 2021.

El plazo de la elaboracion del inventario de condicién vial sera de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase Il se realizara de la
siguiente manera:

¢ La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase |I.

e La elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el
acta de terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

.ﬂo de Fase Il seria: 15/01/2021 - Fin el 14/01/2022 = 365 Dias Calendario

Py
Bl s EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

f: ING. CIVIL
%49 cIp: 102542
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f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periddico y rutinario deberd tener en cuenta
OBLIGATORIAMENTE la versién vigente de la siguiente normativa:

¢ TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N° 344-2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y
las demas normas modificatorias.

e Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacion econémica y atencion de
la poblacion a través de la inversién publica y gasto corriente, ante la emergencia
sanitaria producida por el COVID-19.

e Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacion de las
actividades: "Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y
Periédicos de Vias Nacionales, Departamentales y Locales"

e Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia,
prevencién y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a
COVID-19"

e Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

e Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo
Sanitario Sectorial para la ejecucion de los trabajos de conservacion vial en
prevencién del COVID-19.

¢ Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de
especificaciones técnicas generales para construccién EG-201 3.

e Resolucién Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de
Carreteras — Conservacion vial.

¢ Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la version a marzo
2014 del Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacién Vial.

¢ Resolucién Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de
suelos, geologia, geotecnia y pavimentos — Seccion Suelos y Pavimentos.

¢ Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo
de Materiales.

e Resolucion Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de
Términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

e Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de
contrataciones del estado, articulo N° 37.

g) OBJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO
OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el Mantenimiento Periddico Y Rutinario Del Camino Vecinal PLAYA AZUL —
COLASAY _ JAEN - CAJAMARCA; de 16.1 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la

citada via.
- Z Nw.ﬁ\j,
7 B o e
[ai&, Caisan Guevara @ NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
n  ING. CIVIL INGEMERO CVI
Yo/ CIP: 102542 (NGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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ANEXO N° 04

CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Il - FEBRERO 2021

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Garantizar la seguridad del transito y la vida (itil de la carretera, manteniendo el
limite econémico establecido por el tipo de camino.

Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de
la via actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del
medio ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una
forma clara y lineal, para que se tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo
tiempo, el inspector pueda realizar su funcién con facilidad.

Lograr la integracién socioeconémica y politica de los pobladores del campo con
la ciudad y, por ende, a nivel nacional.

Facilitar el acceso de la poblacion de la zona de intervencion a los servicios
publicos, especiaimente los de educacién (superior) y salud (atenciones
especializadas), asi como el acceso a los servicios privados que se ofertan en la
capital del distrito.

Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacion
del transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

sz/«;ﬁ Nuwdh

CIP: 102542

Lai A/Caisan Guevara =0 gewmmmeemeenoo. I
@ ING. CIVIL m&gﬁggzw

178628
(NGENIERC RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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CONSORCIO VIAL CATALAN

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - FASE Ill - FEBRERO 2021

METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cédigo Descripcién Und. Metrado

MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 0.88

MR-102 Bacheo camino tipo II m2 475.84

MR-103 Desquinche m3 2.50

MR-104 Remocién de dermumbes m3 11.27

SEC-305  |Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 1,627.89

MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

MR-201 Limpieza de cunetas mi 1,502.67|

MR-202 Limpieza de alcantarilla und 3.76

MR-203 Limpieza de badén m2 40.07

MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 12.52

MR-205 Limpieza de pontones und 0.63

MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua mi 30.05]

MR-300 CONTROL DE VEGETACION

MR-301 Roce y limpieza m2 4,508.00

MR-400 SEGURIDAD VIAL

MR-401 Consenacion de sefiales und 2.50

MR-500 MEDIO AMBIENTE

MR-501 Refosteracion und 250.4

MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

MR-601 Vigilancia y control Km 30.05

MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

MR-701 Reparacion de muros secos m3 2.50]

MR-702 Reparacion de pontones und 0.1
s S paon () e
B9 CIP: 102542 WGERIERD RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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VALORIZACION N° 02 - DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
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CONSORCIO VIAL CATALAN
C.

NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
INGENIERO CivIL
REG CIP 178828

INGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

Lai &, Caisan Guevara
BE ING. CIVIL
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CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Il - FEBRERO 2021

D. CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADOQ)
VAL N° 02 - FEBRERO 2021

EJECUCION DE OBRA: “EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO YRUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY"

UBICACION: ~IDEP: CAJAMARCA  PROV: JAEN  DIST: “COLASAY Sy il LA
ENTIDAD CONTRATANTE: {MUNICIPALIDAD PROINCIAL DE JAEN N WA, o =
CONTRATISTA: [CONSORCIO VIAL CATALAN
TDENTE: NG NEYS SANCHEZ
TING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
A i 116298000 [®INIGY ]
¥ 16733747
ﬁs‘ﬁm‘on
CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)
VAL 02 - FEBRERO 2021
20000000 e — — .
.f
100 %
80.00%
i
b
3
1250%
12.60%
10.00 % [
|
000 S Enedt 28Feb2l  3iMar2i | 30r2i | 31May21 | 30.un21 | 30ui21 | 3Ag21 | H0Set21 | M.Oot2l | 30horZl | 3Dedl | 4Ew22
Vel1 | Ve 2 Val. 3 Vel4 | Vel§ | Vel6 | Va7 | ValB | Val§ | Valt) Vet VelR Va3
=—emAPA 700205 2001745 353680 4927159 6368120 | 7762599 0157078 | 10590040 11992510 1343480 14827958 16268921 16733147
L 700205  20917.18 S| | T |
—=—=MN.BI%RAPA 632184 1673375 e s e :
A.P.A. : AVANC/E PROGRAMADO ACUMULADO.
ARA. : AVANCE REAL ACUMULADO.
MIN. 80%A.P.A. : MONTO MINIMO A EIECUTAR POR EL CONTRATISTA AFIN DE EVITAR REPROGRAMACION DEOBRAY/O INTERVENCION ECONOMICAY/O
RESOLUCION DE CONTRATO.

A, A ‘4}
14, Caisan Guevara .@. NEVSER ALVAREZ SANCHEZ

ING. CIVIL INGENIERO CIVIL

: REG CIP 178828
g CIP: 102542 INGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO






2 REPORTES DE TRABAJO, FASE Ill MANTENIMIENTO RUTINARIO

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD

DEL CAMINO VECINAL — FEBRERO 2021

INFORMACION DEL TRAMO:

Tamo
Provincia
Departamento

CERTIFICA:

Playa Azul - Colasay

Jaén
Cajamarca

0C3.01

Que el CONSORCIO VIAL CATANAL viene realizando trabajos de MANTENIMIENTO
PERIODICO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: PLAYA AZUL - COLASAY, DEL
DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA,
de una longitud de 16.1 km, segiin el CONTRATO N° 176-2020-MPJ/GM suscrito con

la Municipalidad Provincial de Jaén - Cajamarca.

El estado de transpirabilidad del camino vecinal comprendido en el periodo del 01 al 28

de febrero del 2021 es;

Evaluacion

Estado de Restricciones del
Transitabilidad Camino (marcar con un aspa)
Bueno Ninguna (X)
Regular Algunas { )
Malo Bastantes ()

Se expide el presente certificado para los fines consiguientes al 28 de febrero del 2021.

—_

LATA. CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL
R.CIP. 102542

/V/cu4

................

A HIEYSER ALVAREZ SAICHE?

INGEMERO CiviL
REG: CIP 178020
INGEMIERO RESIDENTE

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY, JAEN -

CAJAMARCA. - : N° 179-2020-MP]/GM
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2 _REPORTES DE TRABAJO, FASE Ill MANTENIMIENTO RUTINARIO — FEBRERO 2021
ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY, JAEN -
CAJAMARCA.

De acuerdo a las BASES ESTANDAR DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
SELECCION PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
(Decreto de Urgencia N°070-2020) ANEXO N°4 se procede a firmar el Acta de
Consolidacién de Trabajo en el Distrito de Colasay, siendo las 11:00 horas del dia 30
de enero del 2021; se constituyeron en el lugar el ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
Residente del Servicio y el ING. ARMANDQO CAISAN GUEVARA Inspector del Servicio
con la finalidad de verificar y constatar los trabajos ejecutados en el Mantenimiento
Rutinario correspondiente a la Fase lll del Contrato y proceder con el acto de
conformidad del servicio.

L DATOS GENERALES

Del Presupuesto
PRESUPUESTO REFERENCIAL

MONTO TOTAL DEL CONTRATO :8/. 1162 993.09
PRESUPUESTO.MANTEN. PERIODICO :S/. 167 337.47

Del Contrato

PROCESO DE SELECCION : PROCESO ESPECIAL DE SELECCION
N° 006-2020-MPJ/CS

SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CATALAN

CONTRATO : N° 179-2020-MPJ/GM

FECHA DE CONTRATO : 21 DE AGOSTO DEL 2020

De los Plazos Contractuales

FECHA DEL INICIO DE LA FASE Il : 15 DE ENERO DEL 2021

PLAZO : 365 DIAS

FECHA TERMINO CONTRACTUAL : 14 DE ENERO DEL 2022

Responsable de la Ejecucion del Servicio

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
REPRESENTANTE LEGAL : JOSE OSCAR SILVA GUEVARA
RESIDENTE DE SERVICIO :ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
INSPECTOR - ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
.z/f?-v
LaiA. Caisan Guevara e eeecereanaseecendta.s
22 ING. CIVIL HEVSER ALVARE? SANCHEZ
YA%9 CIP: 102542 - INGEMIERO CiviL
REQ. CiP 176828
iNGENIERD RESIDENTE

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE L. A RED VECINAL PI.AYA AZUL — COLASAY, _]AEN -
CAJAMARCA. - : N° 179-2020-MPJ/GM
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2 __REPORTES DE TRABAJO, FASE Ill MANTENIMIENTO RUTINARIO — FEBRERO 2021

Il. AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE Il

Durante el periodo de tiempo comprendido entre 01/02/2021 al 28/02/2021, el avance
real ejecutado del servicio que corresponde a la Fase |ll del Mantenimiento Rutinario
es:

Cédigo Descripcion Und. Metrado

MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 0.88)
MR-102 Bacheo camino tipo Il m2 475.84
MR-103 Desquinche m3 2.50
MR-104 Remoci6n de derrumbes m3 11.27
SEC-305  |Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 1,627.89|
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 Limpieza de cunetas m 1,502.67
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 3.76
MR-203 Limpieza de badén m2 40.07
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 12.52
MR-205 Limpieza de pontones und 0.63|
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua mi 30.05

MR-300 CONTROL DE VEGETACION

MR-301 Roce y limpieza m2 4,508.00)
MR-400 SEGURIDAD VIAL

MR-401 Conservacion de sefiales und 2.50
MR-500 MEDIO AMBIENTE

MR-501 Refosteracion und 250.44
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

MR-601 Vigilancia y control Km 30.05]
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

MR-701 Reparacion de muros secos m3 2.50)
MR-702 Reparacion de pontones und 0.19}

L. DE LA CONSTATACION

El inspector ha realizado la constatacion fisica de la ejecucién del Mantenimiento
Rutinario IN SITU, determinando que el servicio se encuentra ejecutado en conformidad
con el cronograma valorizado del Plan de Trabajo aprobado por la Entidad por lo que,
en uso de sus atribuciones acuerdan firmar el acta de Constatacién de Trabajo para el
tramite de la Valorizacion N° 02 de la Fase IlI.

Por lo expuesto y en sefial de conformidad de todo lo enunciado se procede a suscribir
la presenten en 01 ejemplar.

CONTRATACION DE SERVICIO PARA 1A EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODI UTINARIO DE I.A RED VECINAL PLLAYA AZUL — COLASAY, JAEN [

CAJADE R L 173 2020-MF])/ GM HEYSER ALVAREZ SANCHE?
Lai &. Caisan Guevara INGENIERO CIVIL
s ING. CIVIL RE?E&%%&%@NT&

g CIP: 102542
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2 REPORTES DE TRABAJO, FASE Il MANTENIMIENTO RUTINARIO — FEBRERO 2021

CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

Cédigo Descripcién Und. Metrado
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de calzada Km 0.88)
MR-102 Bacheo camino tipo Il m2 475.84]
MR-103 Desquinche m3 2.50
MR-104 Remoci6n de derrumbes m3 11.27
SEC-305  |Perfilade de la superficie sin aporte de material m2 1,627.89
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 Limpieza de cunetas mi 1.502.67
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 3.76|
MR-203 Limpieza de badén m2 40.07
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 12.52
MR-205 Limpieza de pontones und 0.63|
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua mi 30.0
MR-300 CONTROL DE VEGETACION
MR-301 Roce y limpieza m2 4,508.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL
MR-401 Conservacion de sefiales und 2.50
MR-500 MEDIO AMBIENTE
MR-501 Refosteracion und 250.44
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601 Vigilancia y control Km 30.05
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701 Reparacién de muros secos m3 2.50
MR-702 Reparacion de pontones und 0.19)
Nawd
1. CONSERVACION DE LA CALZADA 'ﬁéﬁiﬁkbwi
INGENIERQ CIvIL
NGENIERO RESIDENTE

Proveer una superficie de rodadura uniforme, libre de defectos que representen peligro

para el usuario.

Corregir los defectos que con el transcurrir del tiempo contribuyan a crear problemas
futuros para la via.

Evaluacion y monitoreo del comportamiento de la superficie de la via mediante la
verificacién de los indicadores.

CONTRATACION DE SERVICIO PARA 1.A EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO X

”Caisan Guevara
ING. CIVIL

CIP: 102542

UTINARIO DE LA RED VECINAL PL.AYA AZUL — COLASAY, JAEN -
£N° 179-2020-MPJ/GM
e
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1.1. Limpieza de Calzada
Descripcion
Consiste en la remocion de piedras, material suelto, vegetacion y cualquier otro

elemento caido sobre la superficie de rodadura del camino, utilizando herramientas
manuales.

Objetivo

Mantener libre la superficie de rodadura de cualquier obstaculo que impida el normal
transito vehicular.

1.2. Bacheo de Camino Tipo I
Descripcion
Consiste en rellenar los huecos, ahuellamientos, desniveles que se presentan en la

carpeta de rodadura; con material seleccionado con la respectiva compactacion con
plancha vibratoria y utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Mantener en buen estado la superficie de rodadura de Ia via, permitiendo el normal
transito vehicular.

1.3. Desquinche
Descripcion

Se refiere al retiro y eliminacién a las piedras en riesgo de deslizamiento en las laderas
de la via; siempre que el volumen sea inferior a 5.0 m3.

Objetivo

Mantener en buen estado la superficie de rodadura de la via, permitiendo el normal
transito vehicular.

1.4. Remocion de Derrumbes
Descripcion

Se refiere al retiro y eliminacién a los DME del material proveniente de los derrumbes o
huaycos; siempre que el volumen sea inferior a 5.0 m3.

Objetivo.
Evitar la interrupcion del transito vehicular y/o el deterioro del camino. I'L/ 4
AL
1.5. Perfilado De La Superficie Sin Aporte De Material = = -romrmmemaadoeao .
4 B (/L) HEYSER ALYAREZ SANGHET
Descripcién - Q&Em mc%
(NGENIERO RESIDENTE

Este trabajo consiste en la conformacion y la compactacion del material superficial de la
plataforma de la via.

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICQ ¥/ TINARIO DE I.A RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY, JAEN -
CAJAM@W 179-2020-MP]/GM

L ==,
Lai A<Caisan Guevara

ING. CiVIL
§ CIP: 102542
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Objetivo

Mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones Optimas de
transitabilidad y de comodidad para el usuario.

El perfilado se debe realizar cuando el afirmado del camino se encuentre suelto y se
empiece a perder el espesor del material o cuando la irregularidad de la superficie de
rodadura se muestra como el encalaminado, afectando |las condiciones de
transitabilidad de la via.

2. LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

Limpieza del sistema de drenaje superficial (cunetas, alcantarillas, zanjas de
coronacion, zanjas de drenaje, etc.) para asegurar su operatividad.

Reconocimiento y evaluacién del funcionamiento de las estructuras de drenaje de las
aguas superficiales.

Inspeccién periddica y sistematica de las estructuras, con el propésito de evaluar la
magnitud del dafio, para proceder a su mantenimiento y reparacion.

2.1. Limpieza de Cunetas
Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o sedimentado,
alojado en las cunetas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes,
que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de las cunetas.
2.2. Limpieza de Alcantarillas

Descripcién

Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o sedimentado,
alojado en las alcantarillas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los
taludes, que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de las alcantarillas. o /U fff‘44j ________
- NEYSER ALVAREZ SA
2.3. Limpieza de Badenes . m& lgglmmfz
REG: CIP 178828
Descripcién INGENIERO RESIDENTE

Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o sedimentado,
alojado en los badenes, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los
taludes, que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODI 'TINARIO DE I.A RED VECINAL PLAYA AZUL ~ COLASAY, JAEN -
cm\%n&zmwmpycm

Lai &”Caisan Guevara
ING. CIVIL

49 cIp: 102542
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2__REPORTES DE TRABAJO, FASE Ill MANTENIMIENTO RUTINARIO — FEBRERO 2021

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de los badenes.
2.4. Limpieza de Zanjas de Coronacioén

Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o sedimentado,
alojado en las zanjas de coronacion, que pueden ser basuras y/o material desprendido
de los taludes, que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de las zanjas de coronacién.

2.5. Limpieza de Pontones
Descripcion
Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o sedimentado,

alojado en los pontones, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los
taludes, que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de los pontones.
2.6. Encausamiento de Pequefios Cursos de Aqua

Descripcion

Consiste en drenar los encausamientos de agua que se generan en la via, que causan
el deterioro de la carpeta y afectan el normal transito vehicular: utilizando herramientas
manuales.

Objetivo

Mantenimiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones optimas de
transitabilidad y de comodidad para el usuario.

3. CONTROL DE VEGETACION

Corte y eliminacién de maleza, hierbas, pequefios arbustos a ambos lados del camino,
tal que permitan una visibilidad adecuada y brinde seguridad a los usuarios.

3.1. Roce v limpieza

Descripcién @ NEYSER ALVARE? SANCHEZ

INGENIERO CiWiL
REG: CIP 178825
INGENIERO RESIDERTE

CONTRATACION DE SERVICIO PARA 1.4 EJECUCION DEI. MANTENIMIENTO

PERIODI JTINARIO DE I.A RED VECINAL PLAYA AZUL. — COLASAY, JAEN -
CAJ  K%179-2020-MP] /GM
Lai & Caisan Guevara
ING. CIVIL

8 crp: 102542
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Consiste en el corte y posterior eliminacion de Ia vegetacion que crece a ambos Jados
de la carretera, obstaculizando Ia visibilidad del conductor.

Objetivo
Controlar el crecimiento de |a vegetacion.
4. SEGURIDAD VIAL

Consiste en la conservacién y/o reposicién de sefiales verticales, horizontales, barreras
de seguridad, guardavias y otros dispositivos, de manera que cumplan con las funciones
para lo que fueron disefiadas.

4.1. Conservacion de las Sefales
Descripcién

Mantener limpias y visibles |as sefales, conservando el buen estado y claridad en su
contenido, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Conservar en excelente estado las sefiales instaladas en la via, garantizando su
funcionalidad como medida preventiva ante el riesgo de accidentalidad

5. MEDIO AMBIENTE

5.1. Reforestacion
Descripcién
Consiste en la plantacién de especies nativas en aquellos lugares inestables, donde
haya muy pocas o no existen plantas, con el fin de estabilizar los taludes.
Objetivo

Lograr estabilizar los taludes.

6. VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

6.1. Vigilancia y Control
Descripcién

Consiste en una permanente inspeccién de la via, para identificar las necesidades de
mantenimiento rutinario a ejecutar, asi como la identificacién de puntos criticos que
deban ser atendidos o reportados a |a entidad.

Objetivo
Garantizar el buen estado de transitabilidad de la via. N u:ud ,} ______
'ufrssn ALVAREZ SANCHE?
' INGENIERO CIVIL
REG' CIP 178828
INGENIERO RESIDENTE

CONTRATACION DE SERVICIO PARA I.A EJECUCION DEL MANTENBHEI}TO
PBRIO 'TINARIO DE LA RED VECINAL PLAY.A AZUL, — COLASAY, JAEN -
CAJAMAR =N 179-2020-MPJ/GM
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

7.1. Reparacion de Muros Secos.
Descripcion

Consiste en una reparacién superficial de muros secos o similares, permitiendo su
conservacion y operatividad; utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Garantizar el buen estado de transitabilidad de la via.

7.2. . Reparacién de Pontones.
Descripcion

Consiste en una reparacién superficial de pontones, permitiendo su conservacion vy
operatividad; utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Garantizar el buen estado de transitabilidad de la via.

£

Lai '(lII'S(IH é}uevara ' ] N’W ‘Q?’ ......
2 NG. CIVIL REZ SANCHEZ
Zb 7 CIP: 102542 mﬁmag civiL

REG. CIP 178828
{NGENIERO RESIDENTE

CONTRATACION DE SERVICIO PARA 1.4 EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE 1A RED VECINAL PLAYA AZUL. — COLASAY, JAEN -
CAJAMARCA. - : N° 179-2020-MP]/GM
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CONSORCIO VIAL CATALAN

ANEXO N° 04

PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1 PROGRAMACION REAL EJECUTADA

INFORME MENSUAL - FASE Ill - FEBRERO 2021

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/02/2021 al 28/02/2021

corresponde a la Fase IlI: Mantenimiento Rutinario, se tiene:
Avance Real Ejecutado 7.78%

3.2 PROGRAMACION DEL MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/02/2021 al 28/02/2021

corresponde a la Fase lll: Mantenimiento Rutinario, se tiene:

Avance Programado del Mes 7.78%

Programacion % Programacion %
Real Avance Ejecutado Avance
13,015.14 7.78% 13,0156.14 7.78%

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/02/2021 al 28/02/2021 , el avance
real ejecutado del servicio que corresponde a la Fase IIl: Mantenimiento Rutinario es de
7.78 %y el avance real ejecutado acumulado es de 12.50 %, frente a un avance
programado acumulado de 12.50 %. El servicio est4 cumpliendo con los RESULTADOS

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO
MES | MENSUAL |ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | MENSUAL |ACUMULADO] PARGIAL ACU“;‘W
s/, 8/, % % S/, s/, % &
Feb-21| 1301514 | 2091718 | 7.78% 12.50% | 13,015.14 | 20,917.18 | 7.78% | 12.50%

3.3

PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/03/2021 al 31/03/2021
corresponde a la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario, se tiene:

Avance Programado del Mes 8.61 %

LA

/Caisan Guevara
ING. CIVIL

Y crp: 102542

(142) MEVSER ALVAREZ SANCHEE
r INGENIERO CIWVIL

REG CIP 178828
INGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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CONSORCIO VIAL CATALAN

ANEXO N° 04

4 RECURSOS UTILIZADOS
4.1  RECURSOS HUMANOS

A continuacioén, en el cuadro se

de la ejecucion del Servicio:

£

INFORME MENSUAL - FASE Il - FEBRERO 2021

presenta el personal profesional y técnico encargado

PERSONAL PARTICIPANTE

CARGO NOMBRE Y APELLIDO REG. CIP_| NUMERO CELULAR
RESIDENTE DE OBRA NEYSER ALVAREZ SANCHEZ 178826 933981599
ASISTENTE DE RESIDENTE [DAVID PASTOR ROJAS REQUE 164355 942690296

Ademas, el contratista cuenta con personal adicional en cam

y ejecucion del servicio.

Administrador (01)
Prevencionista (01)
Almacenero (01)

Coordinador de Cuadrilla (01)
Chofer de camioneta (01)

42 HERRAMIENTAS Y MATERIALES

PO, para un mejor control

La relacion de equipos utilizados por el contratista en la FASE Il son los siguiente:

Camioneta (01)
GPS (01)
Winchas de 5m (06)
Lampas (06)
Picos (04)
Barretas (04)
Compactador vibratorio

tipo plancha 7HP (01)

Herramientas Manueles
Herramientas de Oficina

X Caisan Guevara

ING. CIVIL

’ﬂ\-‘? CIP: 102542
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REG: CIP 178828
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ANEXO N° 04

CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Ill - FEBRERO 2021

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUCIONES

La firma del contrato del servicio fue el 21 de agosto de 2020.
El inicio del plazo de la Fase | — Elaboracién del Plan de Trabajo es desde el 22
de agosto del 2020 al 15 de septiembre del 2020.

El inicio del plazo de la Fase Il — Ejecucién del Mantenimiento Periddico es
desde el 19 de setiembre del 2020 al 17 de noviembre del 2020.
El inicio del Plazo de la Fase lll — Ejecucién del Mantenimiento Rutinario es

desde el 15 de enero del 2021 al 14 de enero del 2022.
SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO

Del CONTRATO N° 179-2020-MPJ/GM., en la Clausula Quinta: Forma de Pago:

La Entidad cancelaré a El Contratista por los servicios prestados, una
contraprestacion econémica de S/ 1'162,.989.00 (UN MILLON CIENTO
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
00/100 SOLES), previa conformidad del érea solicitante y bajo el
siguiente defalle:

La Entidad realizaré el pago de la contraprestacion pactada a favor del
contratista en PAGO UNICO PARA LA FASE 1 y en PAGOS
MENSUALES para las Fases Il y Ill (con excepcién del pago por el
inventario de Condicién Vial. Que seré en pago dnico).

o
o
o
X

-------

A\ WEYSER ALVAREZ SANCHE?

INGEMIERO CiviL
REG CiP 170820

A la fecha se esté presentando la Valorizacién N° 02, del periodo comprendido
entre el 01/02/2021 al 28/02/2021, correspondiente a la Fase Il Mantenimiento
Rutinario.

El monto total facturado por concepto de pago de la Valorizacién N° 02 de la
Fase Il corresponde al 7.78 % de avance del monto total contratado y asciende
a la suma de S/. 13,015.14 (TRECE MIL QUINCE CON 14/100 SOLES), Ver
Cuadro Resumen de Valoracion Fase [Il N° 01 — Febrero 2021

Mediante CARTA N° 001 -2020-CVC/JOSG/RCL, alcanza a la Entidad la
documentacion para la firma del Contrato y se adjunta la solicitud de retencion
del diez por ciento (10%), como garantia de fiel cumplimiento, (para el caso del
mantenimiento periédico y rutinario); al amparo del Articulo 33 de la Ley de
Contrataciones del Estado y los Articulos 149, 149.4 y del Reglamento de la Ley

de-€onfrataciones del Estado vigentes.
rd (-C-

L&, Caisan Guevara EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

AT ING. CIVIL
f‘ CIP: 102542

INGENIERO RESIDENTE
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CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Ill - FEBRERO 2021

W9 c1p: 102542

En la valorizacién N° 01 — Septiembre del 2020, se realizdé la retencion de
S/ 48,977.58 (CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
CON 58/100 SOLES) correspondiente al 5% de la Retencién del Fondo de
Garantia de la Fase Il Mantenimiento Rutinario. Ver Cuadro Resumen de
Valoracion Fase Il N° 01 — septiembre 2020

En la valorizacién N° 02 — Octubre del 2020, se realizé |a retencién de S/
48,977.58 (CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON
58/100 SOLES) correspondiente al 5% (restante) de la Retencion del Fondo de
Garantia de la Fase Il Mantenimiento Rutinario. Ver Cuadro Resumen de
Valoracion Fase Il N° 02 — octubre 2020

En la valorizacién N° 03 — Noviembre del 2020, se realizé la retencion de
S/ 18,343.75 (CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
CON 58/100 SOLES), sumado a las anteriores retenciones se tiene
S/. 116,298.90 (CIENTODIESISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON 90/10 SOLES) correspondiente al 10% DEL TOTAL DEL servicio. Ver
Cuadro Resumen de Valoracién Fase | N° 03 — noviembre 2020

A la fecha se tiene retenido acumulado de S/. 116,298.90 (CIENTODIESISEIS
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 90/10 SOLES)

En la Fase Ill Mantenimiento Periddico, las Retenciones del Fondo de Garantia
no corresponden, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad, en la Fase
Il Mantenimiento Rutinario.

El porcentaje de avance del servicio es el 7.78% y el avance acumulado es de
12.50 %, frente a un avance acumulado programado de 12.50 %, por lo que, la
ejecucion del servicio CUMPLE con los objetivos.

El Camino se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, tal como lo
indica en el certificado de Transitabilidad, en el caso que se presente alguna
emergencia por el deslizamiento de material u otro, la via debera ser puesta
nuevamente en condiciones de transitabilidad en coordinacién con las
autoridades locales.

Durante el mes de febrero se vinieron suscitando lluvias intensas, las cuales
trajeron como consecuencia deslizamientos hacia el area de trabajo, siendo
inmediatamente retiradas por el personal responsable segun las partidas

establecidas. N.@k /4 ¢

....................

WEYSER ALVAREZ SANCHE?

INGERIERO CiviL
REG. CIP 178828
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CONSORCIO VIAL CATALAN

CONTROL DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - FICHA 03-GEMA — FEBRERO/21
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CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE i - FEBRERO 2021

RESUMEN VALORIZACION FASE || - N° 02 - FEBRERO 2021

E‘:::m" o | "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODIGO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY™
BICACION: [DEP: CAJAMARCA PROV: JAEN  DIST. GOLASAY
ENTIDAD .ilUNlctPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN !
CONTRATISTA:  CONSORCIO VIAL CATALAR
RESIDENTE: _ /ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
'_RSPE_WIT!T'"' ___|INGCARMANDO CAISAN GUEVARA "o
PTr'D_ FEE'“T' SRR 5'1_""_16}'3'3'?_# ”"c‘ 'G‘f’r'__' e R TR ST T e vl
PTO.CONTRATADO: | S/ 1.162389.00 ;
FECHAINICIODE  |15/01/2021
MONTO VALORIZACION b SALDO POR
AVANCE
DESCRIPCION CONTRATADO ["ANTERIOR | ACTUAL ACUMULADO ACUMULADO VALORIZAR
SIN IGV (s1) (st) (Sl (SL) (sf)
VALORIZACION (V) 16738747 | 790206 | 1301514 | 2091719 12.50% 146,420.28
TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje 100.00% 472% 7.78% 12:50% 87.50%
M@@ 000, 000 0.00 Los reajustes seran cancelados en la
liquidacién de la obra
DEDUCCIONES (D) |
POR ADELANTO EN EFECTNVO 000 000 0.00 Los deducciones seran cancefadas
POR ADELANTO PARA MATERIALES 000 000 0.00 en la liquidacidn de la obra
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
VALORIZACION BRUTA(VB=V+ R - D) 13,015.14
IONES
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 000 /4
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00 /{/ w
m- b e R R R - -
TOTAL AMORTIZACIONES (A) 0.00 AN sffag}:‘ggg?csmﬂ{‘m
REG CIE 176828
VALORIZACIGN NETA (VN = VB - A) 13,015.14 NGENIERO RESIDENTE
RETENCIONES ( C )
FONDOS DE GARANTIA 0.00 La retencion total se hizo efectiva en
GASTOS DE LICITACION 0.00 la FASE . Para la Fase lll no se
MULTA POR ATRASO DE OBRA 0.00 genran refenciones
TOTAL 0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN-C) 1301514
MONTO POR LG.V. (W x 18.00) 0.00
MONTO TOTAL CON LG.V. 13,015.14
TOTAL COMPROMISO DE PAGO>>>>>5>55353335> | §1.13,015.14 ]
L’é-‘.‘:—....
Lai #/Caisan Guevara EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

= ING. CIVIL
9 CIP: 102542
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RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS
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CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE III - FEBRERO 2021

5.2 RECOMENDACIONES

* Se recomienda al Inspector tramitar la presente valorizacion N° 02 de la Fase ||
correspondiente a la ejecucién del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro
del plazo, dicha valorizacion a cancelar al Contratista asciende a la suma de
S/.13,015.14 (TRECE MIL QUINCE CON 14/100 SOLES).

S ___.N ‘“’44 ______
R NEYSER ALVAREZ SANCHE?

INGENIERO CIVIL
Lai A.Caisan Guevara REG' CIP 178828
ING. CIVIL INGENIERO RESIDENTE

UM 1P 102542

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE il - FEBRERO 2021

2= ¥

L

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.031824282 | LONGITUD | -79.0432511 | FECHA [05/02/2021

Foto N® 001: Limpieza escombros por deslizamientos ocurridos a causa de las lluvias
suscitadas.

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.038166275 | LONGITUD |-79.03809191 | FECHA [06/02/2021

Foto N° 002: Limpieza y desbroce de cunetas. Se vienen presentando intensas lluvias
que requieren su operatividad al maximo

'\/&c%f _____
/053 NEYSER ALVAREZ SANCHE?
INGEMIERO CiviL
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
: (:-'-'\'/1

REG: CiF 178820
INGENIERD RESIDENTE
a1 X Caisan Guevara
ING. CIVIL

") cip: 102542
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.030933546 | LONGITUD | -79.0413164 | FECHA [10/02/2021

Foto N° 003: Limpieza de cunetas. Retiro de escombros acumulados producto de
deslizamientos por agua de lluvias

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

Wewd

--------------------

LATITUD | -6.011153207 | LONGITUD |-79.05002059 | FECHA [10/02/2021
/\"\ NEYSER ALVAREZ SANCHEZ

Foto N° 004: Traslado de escombros producto de deslizamientos a un puntade INGENIERO CIVIL
io. REG: CIP 178828
SR INGENIERO RESIDENTF

A EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
e <—
Lai &’ Caisan Guevara

5 ING. CIVIL
g CIP: 102542
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INFORME MENSUAL - FASE Ill - FEBRERO 2021
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL |

LATITUDl -6.029579626 | LONGITUD |-/9.04425428 | FECHA 12/02}'2021'

Foto N° 005: Limpieza de alcantarillas Y cunetas Km 13. Retiro de escombros
acumulados producto de arrastre de agua de lluvias

- 5 s

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.030256587 | LONGITUD |-79.04740712 | FECHA [13/02/2021

Foto N° 006: Limpieza de cunetas Km 12, 4
(T NEYSER m‘vﬁk@i
g INGENIERO CWAL
REG: CIP. 178826
INGENIERO RESIDENTE
) EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
s
4. Caisan Guevara

3 ING. CIvIL
y CIP: 102542
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coNsoRcio viaL caTaLaN.  INFORME MENSUAL — FASE Ill - FEBRERO 2021

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.027976295 | LONGITUD |-79.04407514 | FECHA [15/02/2021

Foto N° 007: Limpieza de cunetas.

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL [

LATITUD | -6.027976295 | LONGITUD | -79.04407514 | FECHA [15/02/2021 %"

Foto N° 008: Limpieza de cunetas cercanas al cabezal de alcantarilla. Retiro de
material acumulado.
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cvec N ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Ill - FEBRERO 2021

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.028118813 | LONGITUD |-79.04296448 | FECHA |16/02/2021

Foto N° 009: Limpieza de desbroce de alcantarillas.

J FUND b O X BRI g s

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

| LATITUD | -6.011670155 | LONGITUD |-79.04961112 | FECHA [18/02/2021
Foto N° 010: Limpieza de cunetas Km 12. I wh
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CVveC ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL — FASE ll - FEBRERO 2021

CONSORCIO VIAL CATALAN

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.004698926 | LONGITUD |-79.05471099 | FECHA [20/02/2021
Foto N° 011: Bachado de carpeta de afirmado.

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.004698926 | LONGITUD |-79.05471099 | FECHA [20/02/2021
Foto N° 012; Limpieza de cunetas y carpeta de afirmado.
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CcCVvVe ANEXO N° 04 -
ComBORG AL SATALAN INFORME MENSUAL - FASE Il - FEBRERO
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL
LATITUD | -6.004270271 | LONGITUD |-79.05544988 | FECHA [22/02/2021
Foto N° 013: Limpieza y retiro de boloneria a causa de deslizamientos en la zona de
pefa por lluvias.
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL
LATITUD | -6.003139532 | LONGITUD |-79.05721388 | FECHA [22/02/2021
» : Limpi cantarillas.
Foto N° 014: Limpieza de al ’U“A_/j:-.--
RO REVSER AMYARET SAICHEZ
oo
:CIP 1
\HGERERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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cv - . ANEXO N° 04
CONSORCIO mcxrmﬂ! INFORME MENSUAL - FASE lil - FEBRERO 2021

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -5.994127225 | LONGITUD |-79.06109576 | FECHA [23/02/2021

Foto N° 015: Limpieza de cunetas y alcantarillas. Se vienen presentando intensas
lluvias que requieren su operatividad al maximo

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.002694333 | LONGITUD |-79.05918147 | FECHA [24/02/2021

Foto N° 016: Presencia de escombros producto de deslizamientos por lluvias en la

zona de Pefa. 4
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*Q-% ANEXO N° 04
CONSORCIO VAL caTALAN.  INFORME MENSUAL - FASE Iil - FEBRERO 2021
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL
LATITUD | -6.002866474 | LONGITUD |-79.05876272 | FECHA [25/02/2021
Foto N° 017: Limpieza y desbroce de alcantarillas,
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL |
LATITUD | -6.004157835 | LONGITUD |-79.05666517 | FECHA [26/02/2021}
Foto N° 018: Limpieza de cunetas cercanas al cabezal de alcantarilla. ‘U p ,4 4,
TR HEVSER ALVAREZ SANCHE?
; INGENIERO CiVIL
c . CIP 178828
INGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

Lai A. €aisan Guevara

ING. CIVIL
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cvc ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Il - FEBRERO 2021

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.000879758 | LONGITUD |-79.05876272 | FECHA [27/02/2021
Foto N° 019: Limpieza de material acumulado en cunetas..

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.025514522 | LONGITUD |-79.04667684 | FECHA [27/02/2021

Foto N° 020: Limpieza y Mantenimiento de carpeta.
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evc : ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE lll - FEBRERO 2021

. . Pl - ek, S

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | 6.025514522 | LONGITUD |-79.04667684 | FECHA [27/02/2021

Foto N® 021: Retiro y traslado de bolonerias a causa de deslizamientos.

] Frewentni v = 4 e
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -5.993330171 | LONGITUD | 79.0618591 | FECHA [27/02/2021

Foto N° 022: Limpieza de cunetas.
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Gvc ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE lll - FEBRERO 2021

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.004157835 | LONGITUD |-79.05666517 | FECHA [26/02/2021

Foto N° 023: Limpieza de alcantarillas.

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -6.004157835 | LONGITUD |-79.05666517 | FECHA [26/02/2021
Foto N° 024: Limpieza de alcantarillas.
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cvceC ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL — FASE lll - FEBRERO 2021

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD | -5.994127225 | LONGITUD |-79.06109576 | FECHA [23/02/2021

Foto N° 025: Bachado de carpeta Afirmado.

J Pt 2 , .,-'_:& ’ s - N

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL |
LATITUD | -5.994127225 | LONGITUD |-79.06109576 | FECHA [23/02/2021)  _ N{{-‘A _____
Foto N° 026: Limpieza y Mantenimiento de via. Bachado de carpeta Afi NEYSER ALVAREZ SANCHE?
INGENIERO CIVIL
REG: CIP 178828
INGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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CUADERNO DE OCURRENCIAS 65C0€6

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN ;':'

EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN NC 000014
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CUADERNO DE OCURRENCIAS {Ct0g4

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN N° 000018

/gad"tdb N’ o,?? - Qdfuofmd d @‘//92./@2/

- ﬁ! 25:& 2 5524#1 é éw}gz A‘léﬂﬁ e aé?e/ép@/ﬁ__

2]l wepicooln M@W&J/ LUl g_gg_&a Ha

o A &Mtﬁ' 7% Whﬁd @JWK@@&:@MAM e A ala

g//o/,
INGENIERD Civig
REG CW 178828
—INGENERU RESIDENTE
_J.aumte A% OB% Q(M{;ulm — 09 /0272021
"'6 Nl l. 300 LA XHIIAON ADPRD ':;4 A9 o.!.)_u\.-l
fgosd ! .LA /\ .._l s
- S 0 'np‘..l‘. Iul._A Va ‘i m.
= C.D‘Q QO NAA L I' ¢ { AOLaS0 O *J‘.L.';.\'.ll.ﬂa l':‘n..j '.u}.!‘
e "’)'ﬂ 555 ?)5 L
LAXYA. CAINAN GUEVARA
= ING CIvIL
adi R.UIPR 102542

ﬂmeuﬁ‘ N 0329 - Rescdede w/pg/z@ez

" 2@&%2 @fg k%,\c_b ciftg(a#}}t g:"/./)"}adtwwmammaéé?ﬂé
_ague de fuve

&ybmwd we /2

- hipirdle 4 licac é ds/gm/ﬂ- M@M éo;aw&_;L

tiee_oF of ).
- % po tarl gont @_jwba et o @l yulessas lutnzo froolyccde,
M e Y, ydwm W ilslea W /M

WA N7
'iéiééé ALVAREZ SANCHE? NEVSER ALVAREZ SANCHEZ : ?d'g—»

INGEMIERD TIVIL

INGENIERO CiviL i
REG CiP 178828 VOALC e
REG CIP 178828 INGENIERO RESIDENTE 1A, CAISAN GUEVARA
{NGENIERO RESIDENTE e ING CIVIL

RESIDENTE DEL SERVICIO INSPECTOR DE OBRA



B ——— .
--an----—un-—-.-u---

- -

bl .

CUADERNO DE OCURRENCIAS o063

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
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CUADERNO DE OCURRENCIAS (02062

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

}

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN /,;

EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN N° 000018
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CUADERNO DE OCURRENCIAS 000061

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY . JAEN - CAJAMARCA”

s

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
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CUADERNO DE OCURRENCIAS 090060

ACTIVIDAD : “"EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PER]

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
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CUADERNO DE OCURRENCIAS 050039

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN N° 000021
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CUADERNO DE OCURRENCIAS ;.55

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN NC 000022
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FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN

N° 000030

,ég@wa dme/w e o fur ot 5! OF.

Codigo Dascripcion Und. | Metrado
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101  |Limpieza de calzada Km 0.88
MR-102 |Bacheo camino tipo I 5 475.84|
MR-103  |Desquinche m3 2.50)
MR-104 Remocién de derrumbes m3 11.27
SEC-305 |Perfiado de la superficie sin aporte de meterial 2 1,627.89)
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
T —————— MR-201 ILi'rpieza de cunetas m 1,502.67]

™, Mp-20z __|Limpieza de alcantarilia und 3.76)
MR203 |Limpieza de badén m2 40.07}
MR-204 |Limpieza de zanjss coronacion m 12,
MR205 |Limpieza de pontones und 063|
MR-206 Encauzamento de peguefios cursos de agua m 30.05

| MR300 |CONTROL DEVEGETACION
MR-301 Roce y impieza mz 4,508.00]
MR-400 SEGURIDAD VIAL
MR-401 Conservacion de sefiales und 250
MR-500 MEDIO AMBIENTE
MR-501 |Refosteracion und 250.44|
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-B01 |Viglancia y control K 30.05
MR-T00 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
MR-701__|Reparacitn de muros secos 3 2 -*”“':;T)
MR-702  |Reparacion de pontones und 0.13
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ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - FASE Il - FEBRERO 2021

PUNTOS CRITICOS

Foto N° :

gran tamario en Ia zona de
la transitabilidad de dicho tramo.
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Cve - ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE .- 2021

FACTURA - CONSORCIO VIAL CATALAN

El que suscribe, JOSE OSCAR SILVA GUEV A RA, identificado coq DNIN°® 277341 44, en
calidad de Representante Legal Comiin del CONSORCIO VIAL CATALAN conformado
por las empresas SET EGER CONSTRUCCIONES EIRL, con RUC N© 20392368427 ¥y
CATALAN CONSTRUCTORES SRL con RUC N° 20601129834, Declara bajo juramento
Y responsabilidad que: I 5 factura Correspondiente a I valotizacién N° (2 _ FEBRERO 2021 N
S€ presentara al momento de solicitar el PAgo correspondiente; 5] contar con la conformidad

del Evaluador, e] Inspector y Ia Entidad.

En fe de lo antes sefialado, suscribo Iy presente declaracién jurada,

Jaén, 04 de marzo de 2021

L T ——— h‘"‘,""}'!‘
. Oscar Guetq
";z%%ssmmr LEGAL

T _ING. CIVIL HEYSER;!‘LWJ‘?Ei S;liﬁ:ﬂﬂfé‘
‘489 c1P: 102542 = m&tz civiL
INGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO







cvc ANEXO N°
CONSORGIO VIAL CATALAN
92  RELACION DE PERSONAL

04

INFORME MENSUAL - FASE I - FEBRERO 2021

El contratista cuenta con el siguiente personal profesional clave, empleado en Fase |II:

PERSONAL PARTICIPANTE

CARGO NOMBRE Y APELLIDO REG. CIP_| NUMERO CELULAR
RESIDENTE DE OBRA NEYSER ALVAREZ SANCHEZ 178826 933981599
ASISTENTE DE RESIDENTE |DAVID PASTOR ROJAS REQUE 164355 942690296

Ademas, el contratista cuenta con

Yy €jecucién del servicio.

Administrador (01)
Prevencionista (01)
Almacenero (01)

Coordinador de Cuadrilla (01)
Chofer de camioneta (01)

personal adicional en campo, para un mejor control

Para la ejecucion del mantenimiento rutinario, segun el plan de trabajo, se debera contar
con 04 trabajadores en campo. Por lo que se adjunta la relacién del personal obrero:

—

N° NOMBRE Y APELLIDOS CARGO DNI
1 |EDWIN ARENAS TAPIA PEON 70773007

2 | WILSON RAUL CORDOVA TOCTO PEON 47882023

3 | OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA PEON 27730159
|4 | CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI PEON | 44552385 |

5__ |IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO PEON 27749156

e N4
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ANEXO N° 04

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

INFORME MENSUAL - FASE Il - FEBRERO 2021

9.3 TAREO MENSULA DEL PERSONAL

CONSORCIO VIAL CATALAN
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REG CIP 178828
INGENIERO RESIDENTE

LY

U

O

f






cve”

000
\ 2l ANEXO N° 04 v
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Ill - FEBRERO 2021
9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL
HOJA DE PAGO AL PERSONAL OBREROQ - FASE 11 _ MANTENIMIENTO RUTINARIO
(01/02/2021 AL 28!02/2021]
SERVICIO: "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO [
UBICACION: DEP.: CAJAMARCA PROV. JAEN  DisT: coLasay
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CATALAN
RESIDENTE: ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
INSPECTOR: ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
PPTO.CONTRATADO: "y 1,162,989.09 (INC.IGy
PPTO. FASE II: s 167,337.47
FECHA INICIO DE OBRA: 950112021
ssmmnm-rznzonf @ i T
s FIRMA
N° NOMBRE Y APELLIDOS DNI | cARGO | L [m|m] Vis|D &g z E CONFORMIDAD
1|2/3|a|sl6]7 8
1 |EDWIN ARENAS TAPIA 7.1E+07 | PEON | X | x| x|x X/X|p| e 1 3”%‘/:(
__________________________‘_'__________"_______————.___________’
) WILSON RAUL CORDOVA TOCTO PEON | X |X[X|x|x|x|D 6 1 W
3 OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA PEON | X|X|x|x[x|{x|D 6 1 @,%5___
4 [CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI PEON | XX |x|x|[x|x|D 6 1 éﬁ
e il
IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO 28E+07 | PEON | X|x|x|x|x X(D| 6 1 (%
-
ﬁJ_lJ_LﬁJ_J___J*_H\J

X = Asistio
D = Dominical

. Caisan Guevara
£Z  ING. CIVIL
ey CIP: 102542

De = Feriado
DM = Descanzo Medico

L

NEYSER ALVARE? SANCHEZ
INGENIERO CIVIL
WGEMERD RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Il -F EBRERO 2021
HOJA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - FASE Il — MANTENIMIENTO RUTINARIO
(01/02/2021 AL 28/02{2021}
SERVICIO: "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO [
UBICACION; DEP.: CAJAMARCA PROV. JAEN DIST.: COLASAY
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CATALAN
RESIDENTE: ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
INSPECTOR: ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
PPTO.CONTRATADO: sl 1,162,989.09 (INC.IgY
PPTO.FASE|I: s 167,337.47
FECHA INICIO DE 0BRA: 50172021
—_— o
SEMANA 02 - ENE 2021 ’ » g
—_ - i FIRMA
NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO | IMm|m| ]|V S|D =2 | == CONFORMIDAD
8/9/10/11(12(13]14 S 5
|
1 |EDWIN ARENAS TAPIA 7.1E407 | PEON | X | x| x X[XIx|D 6 1 W
2 |WILSON RAUL CORDOVA TOCTO 4.8E+07 | PEON | x| x X[{X|X|X|D| 6 1 M*
3 |OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA 2.8E+07 | PEON | X | x| x X|X|x|D 6 1 @%
CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI 4.5E+07 | PEON | x| x| x X|X|[xX|D 6 1 ,é#é‘
i~ 5 |IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO 2.8E407 | PEON | X[ x| x XIX|x|bp 6 1 @/ﬁa—\{ﬁ
X = Asistio De = Feriado
D = Dominical DM = Descanzo Medico
Nedd
/) MEYSER ALVARE? SANCHEZ
INGENIERO CIVIL
- REG CIP 178828
& =~ INGENIERO RESIDENTE
Let A. Caisan Guevara

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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ANEXO N° 04

CONSORCIO VIAL CATALAN | INFORME MENSUAL - FASE Ill - FEBRERO 2021

HOJA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - FASE lll _ MANTENIMIENTO RUTINARIO

SERMCIO:

UBICACION:

ENTIDAD CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
RESIDENTE:

INSPECTOR:
PPTO.CONTRATADO:
PPTO.FASEIl:

FECHA INICIO DE OBRA:

(01/02/2021 AL 28/02/2021)

"EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO [
DEP: CAJAMARCA PROV: JAEN DIST. COLASAY
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONSORCIO VIAL CATALAN

ING. NEYSER Al VARF7 SANCHFZ

ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

TSI 1,162,989.09 (INC.I1GV)
st 167,337.47
151012021

N° NOMBRE Y APELLIDOS

SEMANA 03 - ENE 2021

FIRMA
CONFORMIDAD

JORNALES

DNI CARGO [LIMIM|J[V|S|D

N°
DOMINICALES

15116(17{18|19/20| 21

1 |EDWIN ARENAS TAPIA

716407 | peON | x| x|x|x|x[x|p]| & 1 Cgliﬁ{]’

2 |WILSON RAUL CORDOVATOCTO

48E+07 | PEON (X |X|X|X|X|X]|D 6 1 M

3 |[OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA

2.8E407 | PEON [ X|X|X|Xx|X|Xx|D]| & 1 @Hﬁg

4 |CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI

45E+07 | PEON | X | X[ X|X|X|X|D 6 1 ﬁé

5 |[IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO

286407 | PEON | X |X|X|[x|Xx|x[D| & 1 @f;f

X = Asistio
D = Dominical

LarA. Caisan Guevara
Fori ING. CIVIL

W CIP: 102542

De = Feriado
DM = Descanzo Medico

REG CIP 178828
INGENIERO RE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO



cve \ ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Iil - FEBRERO 2021

HOJA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - FASE il — MANTENIMIENTO RUTINARIO
(01/02/2021 AL 28/02/2021)

SERVICIO: “EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO [

UBICACION: DEP.. CAJAMARCA PROV. JAEN  DIST. COLASAY

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CATALAN

RESIDENTE: ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ

INSPECTOR: ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

PPTO.CONTRATADO: "si 1,162,989.09 (INC.1GW)

PPTO.FASEI: s 167,337.47

FECHA INICIO DE OBRA: fisi01r2021
SEMANA 03 - ENE 2021 § i

Ne NOMBRE Y APELLIDOS DN | carco L mM{m|Js|v|s|p| 22 | 2 i EIRMA
4 z CONFORMIDAD

22123124|25|26|27)|28 g §

1 |EDWIN ARENAS TAPIA 71E+07 | PEON [ X [ X (X |[X|[X|[x|D 6 1 W
2 |WILSON RAUL CORDOVA TOCTO 4.8E+07 | PEON X |X|X|[X|X|X|D 6 1 M

3 |OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA 2.8E+07 | PEON | X |X|[X|X|X|X|D 6 1

4 |CESAR AROCLDO GUAYAMIS RIMACHI 45e+07 | PEON | X [X|X|[X|X|X|D 6 1

5 |IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO 2.8E+07 | PEON | X |X|X|X|X|X]|D 6 1 @fv‘[l

. @ HEYSER ALVAREZ SANCHE?
€ INGENépr(: CiviL
LaiA. Caisan Guevara (NGENIERO RESIENTE
4 ING. CIVIL
e CIP: 102542

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO






MUNICIPALIDAD PBOWN% DE JAEN

ACTA DE INICIO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

UBICACION:
DIST‘RITC)/C.P. ! PLAYA AZUL - COLASAY
PROVINCIA :JAEN

DEPARTAMENT (9] : CAIAMARCA

FECHA DE INICIO : 15DE ENERO DEL 2021
PLAZO DE EJECUCION : 365 DIAS CALENDAR!O
MONTO MANTEN!MIENTO RUTINARIO 5/ 167,337.47

FECHA TERMINO 114 DE ENERO DEL 2022

del servicio, el Ing. Armando Caisan G uevara - Inspector de| servicio, trabajadores Y pobladores
del sector; para formalizar |3 fecha inicio de |3 Fase (|| - Mantenimiento Rutinario del Servicio:
'EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DE 1A RED VECINAL PLAYA AZUL -

Habiéndose Ccumplido con I3 designacién del inspector, se acordé que a partir de esta
fecha 15 de enero de 2021 , iniciar el plazo de ejecucién de la Fase ||| — Mantenimiento
Rutinario,

Dando fe 3 o descrito se suscribe la presente.

VWEVSER ALvARE? Sunci "AISAN GUEVARA
WGEMERO O, ma'ﬁfe, civiL :
INGENTERO REsall.JzE.uTE PR TAE]
....... MuwA Y
< SAN

4 O + i Civi
Lail Al Caisan Guevara REG" CiP 178520
7 ING. cwslkg INGENIERD RESIDENTE
Wi CIP: 102



‘CONTRATACION DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
RUTINARIO DE LA RED VECINAL- PLAYA AZUL - COLASAY"

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL
~ COLASAY - JAEN - CAJAMARCA

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATO DE SERVICIO : CONTRATO DE SERVICIOS N° 179-2020-MPJ/A
FECHA FIRMA DE CONTRATO  :  21/08/2020
VALOR REFERENCIAL : 8137232713 (Con IGV)
$/1,162,989.09 (Sin IGV)
MONTO CONTRATADO : §/1,162,989.00 (Sin 1GV)
SISTEMA DE CONTRATACION  :  SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCION + CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO (445) DIAS CALENDARIO

FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO)

FASE 2: 80 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE 3:

1. 360 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)

2. 5D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
REPRESENTANTE LEGAL : Sr. JOSE OSCAR SILVA GUEVARA
INSPECTOR : Ing. LAIARMANDO CAISAN GUEVARA

Siendo Ias 9:00 horas del dia 22 de agosto de 2020, se constituyeron en el lugar donde se ejecutara el servicio de:
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL -

el Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo de la Gerencia de Infraestructura Publica Ing. Euler Becerra Arévalo,
identificado con DNI N° 41548698 y | Inspector de obra, Ing. Lai Armando Caisan Guevara, identificado con DNI N°
41372887, y por parte del contratista CONSORCIO VIAL CATALAN, su representante legal, Sr. José Oscar Silva
Guevara, identificado con DN| N° 27734144; con la finalidad de llevar a cabo el acto de enirega de terreno.

Se procedid a verificar el terreno donde se ejecutara el servicio de mantenimiento periddico y rutinario, iniciando el
recarrido en la locali i i

En la misma fecha y lugar, siendo las 10:45 horas, los participantes suscriben a continuacion la presente ACTA en
SEIS (06) ejemplares en sefial de conformidad con el acto realizado.

>4
(]
LAYA. CAISAN GUEYVARA
ING. CIVIL
77k R.CIP. 102592
Ing. EULER BECERRA AREVALO Ing. LAl ARMANDO CAISAN GUEVARA

DNIN° 41548698 DNIN® 41372887

COORDINADOR MPJ INSPECTOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL CATALAN:

Sr. JOSE OSCAR SILVA GUEVARA
DNIN°® 27734144

Q REPRESENTANTE LEGAL /{//W4 g
i 'E:ivssn AVAREZ SANCHE?

. - L
LagiA. Caisan Guevara INGEMIERO GV
zb ING. CiviL : REE gp;?l%zén‘lf

‘™5 CIP: 102542 NGEN




laén, 20 de noviembre del 2020

CARTA N° 01 1-2020-LACG-10/MP]

Sefiores - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
Gerencia de Infraestructura Publica - MPJ 2 ¢ NOV mzu

Atencion  : Ing. EULER BECERRA AREVALO oy
Asistente Técnico de Monitoreo y Gestion-GIP-MP) f 7‘7‘0
De - Ing. ARMANDO CAISAN GUEVARA
inspector de Qbra
Asunto : ALCANZO ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
PERIODICO - FASE i
Referencia i 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPL/CS

2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL

PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN ~ CAJAMARCA

3] ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOQ
PERIODICO - FASE il

Es grato dirigirme a usted para saludario cordialmente y a la vez expresar lo siguiente:

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 18/06/2020, se aprobd la fase para la reactivacion econémica y
atencion de [a poblacisn 3 través de la inversion publica y gasto corriente ante la Emergencia
Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 20/08/2020, el comité de seleccion adjudics Ia buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DF SELECCION N* 006-2020-MPI/CS, para |3 contratacién del servicio para la EJIECUCION
DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL COLASAY 16.1
KM, cuyos detalies e importe consta en los documentos integrantes de! presente contrato.

Que, can fecha 21/08/2020, el representante comun del CONSORCIO VIAL CATALAN el Sr. José Oscar
Silva Guevara, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de laén.

Que, con fecha 15/09/2020, e representante del CONSORCIO VIAL CATALAN, presentd el PLAN DE
TRABAJO ante la Entidad mediante Carta N° 003~2020-CVC—JOSG/RCL, por ello, con fecha 5/09/2020
mi persona, en mi condicién de Inspector del servicio de la referencia, hizo llegar al coordinador dei
proyecto, Ing. Euler Becerra Arévalo, mediante CART N* 002-2020-LACG -I0/MPJ, iniciandose asi con
fecha 15/09/2020 el plazo de fa Fase i1 de| servicio.

Que, con fecha 06/10/2020, con CART N* 005-2020-LACG-10/MP] en mi condicién de Inspector del
Servicio presente el INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N2G1 PERIODO (20/09/2020 -
30/05/2020) a 1a ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado de 14.01%.

Ing. Civil: Lai Armando Caisan Guevara

7= ING. CIVIL
'ﬁ* CIP: 102542

004

GoC026

P .

. A CAISAN GUEVARA .
b
§1s NCHE?
&@)f;; R. T T35 HEYSER ALVARE? SA1

NGENIERO Civ
, . C1P 178628

Laid. Caisan Guevara (NGENIERO RESIDENTE
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Es cuanto tengo que informar 3 Usted en honor a |a verdad, para los fines que estime
conveniente,

Atentamente;

.('AlS:lN(.’l-Eli-’tH:\

ING. ciyy
R.cyp 1o2<y4>»

Adjunta;

01 ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODiCO - FASE 1t

REG CIP 178528 3
INGENIERO RESIDENTE

Ing. Civil: Lai Armando isan Guevara

CIP N° 102542
ﬁ(&,
Lai 4. Caisan Guevara
ING. CIviIL

&9 CIP: 10254
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CONSORCIO VIAL CATALAN

ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO

L INTRODUCCION

Con fecha 19 de noviembre de 2020 siendo las 09:00 am se reunieron el Residente: Ing.
Neyser Alvarez Sénchez en representacion del CONSORCIO VIAL CATALAN e Inspector: Ing.
Armando Caisan Guevara en representacion de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
para proceder a la suscripcién de la presente ACTA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES DEL:
“MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: PLAYA AZUL — COLASAY”.

=y . DATOS GENERALES

Nombre del servicio : EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “PLAYA AZUL — COLASAY”.

Numero de contrato :N° 179-2020-MPJ/GM.
Entidad Contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
Contratista : CONSORCIO VIAL CATALAN.

Representante Legal de la Contratista: JOSE OSCAR SILVA GUEVARA

Ingeniero Residente :Ing. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
Inspector de Obra :Ing. LAl ARMANDO CAISAN GUEVARA
Entrega de terreno :22/08/2020

Presupuesto de Mantenimiento Periddico :S/.979,551.62

Plazo de ejecucion : 60 DIAS CALENDARIO

Fecha de inicio : 19 DE SETIEMBRE DEL 2020. il

Fecha de culminacion : 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 @ o “.fsﬁ‘,,‘{gﬁgfcﬁfm /

REG: CI® 17882¢
INGENIERO RESINENTS
..----'--';!'Aﬁ‘é's'jmﬂ& T T lr —
. s “CAISAN GUEVARA
e Resmzm ING. CIVIL

R.CI1% 102542

.

Lav. Caisan Guevara
ING. CIVIL

N3 cIP: 102542
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CONSORCIO VIAL CATAlﬁ

lll. DESARROLLO DEL SERVICIO:

Durante el recorrido se ha efectuado la verificacién fisica de fos trabajos realizados por
el CONSORCIO VIAL CATALAN determinando que estis han sido desarrolladas y
concluidos de acuerdo a lo estipulado en el contrato finalizando el 17 de Noviembre del
2020.

En consecuencia se da por CULMINADO EL SERVICIO DE MANTEMIENTO, suscribiendo
en sefial de conformidad Ia presente en la calle MARISCAL CASTILLA 776, JAEN.

2 (B e i

ST

; i REG Cwe 1'?3828.
LAYA. CAISAN GUEVARA AEERR oo,
ING. CIVIL
R 2—meme
ING. INSPECTOR DE OBRA ING. RESIDENTE DE OBRA

______ Ny
NEYSER ALVARE SARCHET

INGEMIERO Civiy
REG' CIP 178828
i INGENIERO RESIDENTE
-

Lai ACaisan Guevara
s ING. CIVIL

UMY c1p: 102542










CONTRATO DE SERVICIOS N°/7 9-2020-MPJ/GM.
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY — JAEN -
CAJAMARCA”

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio para la EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL —
COLASAY - JAEN - CAJAMARCA, que celebra de una parte Ia MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N© 20201987297, con domicilio
legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Regién
Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA,
identificado con DNJ N® 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia N° 0348-2019-MPJ/A
de fecha 12 de Abril del 201 9, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr. WILFREDO
ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNIN® 16531708, con domicilio en el Jr. Simén Bolivar 1520
—Jaén, la facultad de suscribir contratos y de ofra parte EL CONSORCIO VIAL CATALAN, con

SILVA GUEVARA, con DNI N° 27734144, EL CONSORCIO VIAL éATALAN esta
conformado por Ia empresa CATALAN CONSTRUCTORES S.R.L. con RUC:
20601129834, con domicilio legal en la Calle Mariscal Castilla N.°776 - Jaén - Cajamarca

__inscrita en la Partid_a Electrénica N° 1104951 8, Asiento N° AO0001, del Registro de Personas

Lonya Grande) — Cumba — Utcubamba - Amazonas, inscrita en Ia Partida Electrénica N°
11000274 Asiento N° D0O0002, del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
BAGUA, debidamente répresentado por su Titular Gerente el Sr. MAYCOL IVAN ZUMAETA
PEREYRA con DNI: 44302447, con una participacion del 20% en el presente Consorcio; a

quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y cendiciones
siguientes: -

PRI : ECEDENTES

Con fecha 20/08/2020, el comité de seleccion, adjudica Ia buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS para la contratacion del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA al CONSORCIO VIAL CATALAN,
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEG : OBJETO

El presente contrato tiene por_objeto la CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA '

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA

CLAUSULA TERCERA: M & CTUAL

El monto total del presente confrato asciende a S/ 1'162,989.09 (UN MILLON CIENTO
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 09/100 SOLES, que
incluye todos los impuestos de Ley (NO INCLUYE EL IGV),

Este monto comprende el costo del servicio, todos los fributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio materia del presente contrato.

C RTA: DEL P,

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO
UNICO para la FASE I; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Il y lll (con excepcion del
pago por el inventario de Condicién Vial, que sera en pago Unica), luego de la recepcion

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN e T T T
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N.° 006-2020-MPL/CS w‘/ v O “
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN g Ve
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIGN N o 006-2020-MP/CS 2019
“‘CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL LA RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY —
JAEN - CAJAMARCA”

Para tal efecto, e responsable de otorgar Ia conformidad de la prestacién deberd hacerio en
un plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del 4reg usuaria:

DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL " e ]
PRESTACION AREA USUARIA | O |
FASE | Aprobacién del Plan de s
Entrega del Plan de Trabajo. | Trabars 1% del Monto del Contrato Original

ASE II: e a———
F l: _Confonmdad de s Se paga mensualmente de acuerdo a|
Entrega de Informes | informes mensuales e al ejecutado, feniendo
Mensuales e Informe Final del | informe Final de |a | 8VaNce mensual ejecy st

servidio de  mantenimiento | sjecucién ou | S N o, 5% del monto del |
| periédico. Mantenimiento Periédico. | ©ONtrato original. -

: Se paga mensuaimente  por
FASE 1 m’;g‘d;‘i nsu:Tes ﬁ mantenimiento rutinario. La suma de

-Entrega  de Informes Mantenimiento Rutinario, | 9ihos pagos representa el 15% del

Mensuales del servicio de monto del Contrato original
mantenimiento rutinario. Aprobacién del Inventario

- Inventario de condicion vial, de Condicién Vial, 1% del Monto del Contrato Original I
RS et i 0 el ks e
! TOTAL 100% del monto del Contrato Or; inal

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones,

W 7 5 sl i ¢l contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionaria competente. =

En caso de retraso en el Pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuit
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme
o establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 17

de su Reglamento, los que se computan desde Ia oportunidad en que el pago debi
efectuarse.

2 JUL 2921
De!fe-rFJEoggﬁl;gf ga/ﬁos

DAD PROVINC|

La facturacién sera a través del CONSORCIO VIAL CATALAN con el CCI N°® 00
395008141638063 22.

C UINTA: DEL P DE LA EJECUCION DE PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contralo es de 445 (cuatrocientos cuarenta y cinco
7o 22055, dias calendarios el mismo que se computa desde:

i MUNICIPALI
Do
JAE

Y. ZFase 1: El plazo de Ia elaboracion del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados
k 1< /a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.
N A EN -~

Fase 2: El plazo de gjecucién del mantenimiento periédico serd de 60 (sesenta) dias
calendario,

El inicio del plazo de jecucion de la Fase Il se realizara al dia siguiente de la comunicacién
de la aprobacién del Plan de Trabajo.

Fase 3:

El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 01
de enero del 2021

-La ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacién de las actividades de la Fase II.
-La elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
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terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.
CLA TA: P. INTE! NT RAT
El presente contrato esté conformado por las bases integradas, |a oferta ganadera, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccién que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato a respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

« De fiel cumplimiento del contrato: $/ 116,298.91 (CIENTO DIECISEIS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 91/100 SOLES), a través de la retencién del
10% solicitado mediante SOLICITUD S/N, que debe efectuar la ENTIDAD, durante la
Primera Mitad del nimero total de pagos a realizarse, de manera profrateada, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periddicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENQVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONT RATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

o
} b
o

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias calendari
siguientes de suscrito el contrate, adjuntando a su solicitud Ia garantia por adelan
mediante CARTA FIANZA, acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Venci
dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendari
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168y la
Decimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la
contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendc considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la
penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
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CLA NDECIMA: ION JU NT TA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento,

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de Ia
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Si EL
objeto

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos Mmayores a sesenta (60) dias 0;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

o

=
Adicionalmente, se considera justificado el retraso Yy én consecuencia no se aplica penalidad, | 4
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor| = \“\é\
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso |a calificacion del retr. - g
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos] =< xp
directos de ninguin tipo, conforme el numeral 162 5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley] 2 o
de Contrataciones del Estado. § N
o
Se considera como otras penalidades a la siguientes: & %
=] e
— (T8
Durante la ejecucion del mantenimiento periédico: | ;g’
SB =Zmis
& CAUSALES PENALIDAD PROCEDIMIENTO DECOBRO | 2 & = -
(FORMA DE CALCULO) =R =

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar |a prestacion con el
personal

No presentar oportunamente los informes

efectuadas por el inspector dentro del
lazo otorgado

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

Se aplicars 0.5 de una UIT por

acreditado o debidamente | cada dia de ausencia del personal

ne  subsanar Se aplicara 0.25 de una UIT por

cada dia de demora

Se descontarda en cada pago
conforme al informe del Inspector

las observaciones

Se descontara en cada

Incumplimiento del uso de sefiales de
seguridad para realizar las actividades

Se aplicarsa 2 uUIT por el
incumplimiento

Pago
conforme al informe del Inspector

Incumplimiento de uso de implementos de
seguridad (mameluco, casco, botas,
guantes, gafas y mascarilias)

Se aplicars 0.25 de una UIT por
cada personal que incumpla el uso
de implementos de seguridad

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

En caso no cuenten
(SCTR y SOAT)

con los seguros

Se aplicard 0.25 de una UIT por
cada personal sin seguros, o
vehiculos sin SOAT

Se descontard en cads pago
conforme al informe del Inspector

Ausencia del Ing. Residente del servicio

Se aplicars 0.50 de una UIT por
cada dia de ausencia

Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspector

No disponer del nimero minimo de las
maquinarias y equipos establecidos

Se aplicara una (1) UIT por cada
dfa de ausencla de namero minimo
de equipos y maquinarias

Se descontara en cada page
conforme allanfoﬂnedelImpei:torJ
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(2) UIT por cada
evento que se detecte

cada pago
conforme al informe de| Inspector

e
PROCEDIMIENTO DE coBro

Se descontard en cada pago
conforme al informe del
Inspector

baches de | Cuando la cantidad de baches supera
0.50m x 0,50 x | /2 tolerancia se aplicaré 0.5 de ja UIT
0:15rn en 1 km. | Por cada Km observado

-—_________,———-—___________“_________
Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pago

1 m3 por km tolerancia se aplicar4 0.25 de una UIT | conforme  al informe  de|

Por cada Km observado Inspector.
P

e ]
Cuando Ia cantidad de m3 supera la | Se descontara €n cada pago
1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.5 UIT Por cada | conforme  al informe  del

Se descontard en cada pago
conforme  al  informe del
Inspector,

Km observado Inspector.
F Ty i RS S s i et O o
Maximo 25% tars
del 4rea de la | Cuando e porcentaje supera Ia m::n al ’;‘:::: pag
tolerancia se aplicara 1 UIT

transversal | Inspector.

m"aT:; d??: Cuando_ el porcentaje supera Ia|Se descontard en cada pago

NG Limpieza  de
\,

; Und toleranmaseap!lcaréﬂ.&dela UIT por | conforme  al informe  del
s~ [dlantarilas | xmal cada alcantarifla observada Inspector. .§ )
limpieza o Maximo  30% | Cuando el porcentaje supera Ia | Se descontarg en cada pago E-." Lg\
o | Baes m2 de la tnleranciaseaphcaréﬂ.ﬁdala UIT por | conforme  a) informe  del
5 superficie. cada badén observado Inspector. 32 = i!o
N ___.__—-._____——.__.._..._.__.__ < _’_-__—-_____—_______'— o [—1 —
‘Limpieza  de Méximo 30% i Se descontara en cada pago || = o~ r
z de la seccién mﬂghi am:?% Lﬁ'#’m I conforme  al informe  del g il s ‘g(
transversal. ’ Inspector, x ) ﬁq
—— 0y
il Debera En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard en cada pago || 2 e gQ
pon?ones permanecer | aplicard 0.25 UIT por cada ponton | conforme al informe  del é :EH-J
|~  Sempre limpia | observado Inspector X &
Encauzamiento ;Lé':dtrm; aﬁ: Cuando el porcentaje supera la | Se descontaré en cada pago % S
" de pequefios | M i6 folerancia se aplicars una 0.5 UIT por | conforme g informe  del || T
Cursos de agua transversal cada curso de agua observado, Inspector. = 5 ] ‘
i —
Paece - ’ R . T RSN
ia | S€ descontard en cada pago
Roce y limpieza | m2 Méximo 45 cm, | Cuando supera el valor de la tolerancia conforme al informe del
se aplicara 0.25 UIT I
nspector.
-__________l. === REE T
Incumplimiento Cuando supera |a cantidad de la|Se descontara en cada pago
dce"fm‘if:s und ferior a1 | tolerancia se aplicard 0.25 de fa UIT por conforme  al informe  gel

sefial por km. | cada sefial observada.

o e e
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas
sin reforestar a inestables conforme al cronograma se
lo largo del aplicarg 0.25 de la UIT por cada zona

Inspector,

e ]

Se descontars en cada pago
conforme al informe  del

— |

Reforestacion | und

camino inestable sin reforestar. Inspector.
T R, e s
Incumplimiento
T Cuando supera la cantidad dias de la | Se descontars en cada pago
Wlaoh g meici T St laUIT por | conforme  al  informe ooy
- E::“ " cada dfa observada. Inspector.
= Menos de 5 m '
on de de muro en |En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontars en cada pago
Reparacitn ds| . o' stado en | aplicars 0.25 de la UIT por cads muro | conforme informe  de
ot un (1) km de | observado Inspector.

! Garretera




—

En caso de no cumplir ta tolerancia 8€ | Se descontara en cada pago
aplicara 0.5 T Por cada pontén ng conforme gj informe  dgj

reparado
PROCEDIMIENTD DE COBRO

Se descontarg en cada pagg |
conforme gl informe ~ dej
Inspecto

con su
obligacién de ejecutar Ja Prestacion con e | ge aplicard 0.5 de yna UIT por cada dia
i de ausencia de] personaj
No presentar Portunamente los informas | gl
O no subsanar las observaciones Se aplicarg 0.25 de una uIT Por cada dia
demora

efectuadas PO el inspector dentro del | de
PHaZ0 otorgado

Se aplicara 1 U Por el incumplimiento

Incumplimiento de uso de implementos | Se E
de seguridad (mameluco, ¢asco, botas, | persona conforme
quantes, gafas mascarillag implementos de uridad

enten Se aplicars 0,25 ge una UIT por cada
gl:?ﬁg%ﬁ;mm 0% aagiiros Pérsonal sin S€guros, o vehiculos sin

informe  dej
Insp r
Se descontarg en cada pago
conforme g informe  gg)
SOAT Inspector
Se descontara en cada pago
- - Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia -
X conforme g| informe  dgj
fal seleccionado de cantera | S apllcars 0.5 de una UIT por gagg | S ,;,‘*’;m'“;;‘ e;'ffn‘:: i
evento que se detecte. i =
" Inspector.
; Se descontara €n cada pago
ﬁe‘;oaphcara 0.25 de y ook del
ecto

&
n
forme gl informe
I r.
o ST
34 Seapﬁcamﬂ.zﬁdeuna UIT por cada mm en cada pago
évento que se detecte. i 4

CLAUSULA DECIMA ¢ A: RE I RATO ’ i
Cualquiera de las partes Puede resolver g contratp. de conformidad con e Numeral 32.3 de|

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en g presente contrato.
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante |a ejecucién
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer &ctos ilegales
O de corrupcién, directa 0 indirectamente o g fravés de sus Socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa Y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas ylo de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o préacticas.

CLAU ECIMA VA: CION DE CONTROVER
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Facurtalivamente, cualquiera de las partes tiene el deracho a solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglament.
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversia
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

PROVINCIAL DE JAEN

momento de su notificacién, un lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de I3 Le
de Contrataciones de| Estado.
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USULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL TRATISTA

‘EL CONTRATISTA’, para la ejecucién del servicio utilizaréd personal calificado y
especificado, de acuerdo a sy propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL
CONTRATISTA” debers Proponer a "LA ENTIDAD" con Quince (15) dias antes de que se
culmine la relacién contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por lo
que LA ENTIDAD debers aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°
numeral 180 4.

Cualquier solicitud en ese sentido, serd debidamente justificado y los cambios que resulten
no irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD".

Se entiende que todo personal cuyo cambio se Proponga, reunira iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA".
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=
= DOMICILIO DE La ENTIDAD: Jr. San Martin Nro, 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provinci "'g
2\ de Jaén, Regién Cajamarca w Lg\
-—d . [
) DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Mariscal Castilla N. 776 — Jagn — Cajamarca 38 = 0
N
omicilio aqul declarado de alguna de las partes debe S8r comunicada a |4 o Q @
rmaimente y por escrito con una anticipacién no menor de quince (15) dia g _&u
e
£ &
do con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, | ‘-i’ ul; G 3
firman por duplicado en senal de conformidad en |a Ciudad de Jaén a los 21 df = g <

CIPALIDAD PROVIN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL pE SELECCION N.° 006-2020-mP 105
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JAEN - CAJAMARCA"

“EL CONTRATISTA“. designa como:

“EL CONT RATISTA”, dar4 por terminado los servicios de Cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias Para “LA ENTIDAD".

“EL CONTRAT!STA", en el caso de personal profesional, propondrg a ‘LA ENTIDAD", ¢
cambio respectivo a fin de obtener |a aprobacion del mismo, transcurrido Jos quince (15) dias
calendarios y en caso ‘LA ENTIDAD” no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
el cambio propuesto,

Los costos adicionales que demanda |a obtencién de reemplazos necesarics, tales como:
Pasajes, viaticos, gastos de traslado, entre otros; serd de entera responsabilidad de “EL
CONTRATISTA"

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A E TURA PUBLICA
Cualquiera de |as partes puede elevar g Presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande estg formalidad,

CLAUSULA vi ESIMA _PRIME : DOMICILIO P EFECTOS DE

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion dej presente contrato:

‘LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
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CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente instrumento que formaliza el CONTRATO DE CONSORCIO, de acuerdo al
Articulo 445 y siguientes de la Ley N° 26887, que celebran las Empresas Consorciadas:

1.- CATALAN CONSTRUCTORES S.R.L., CON RUC N° 20601129834, inscrita en la partida
electronica N° 11049516 del registro de personas juridicas de la oficina registral de Jaén, con domicilio
legal en AVENIDA MARISCAL CASTILLA 776 SECTOR PUEBLO NUEVO /CAJAMARCA-JAEN-
JAEN, debidamente representada por su Gerente JOSE OSCAR SILVA GUEVARA con DNI N°
27734144, con poderes inscritos en el asiento A00001 de la referida partida electronica,

2.- SETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L., CON RUC N° 20392368427, inscrita en la
partida electronica N° 11000274 del registro de personas juridicas de la oficina registral de Bagua, con
domicilio legal en AVENIDA SAN PEDRO 1225 CENT. CUMBA (SALIDA LONYA GRANDE)
/AMAZONAS-UTCUBAMBA-CUMBA, debidamente representada por su Gerente General MAYCOL

IVAN ZUMAETA PEREYRA con DNI N° 44302447, con poderes inscritos en el asiento: D00002 de 13 o ”;‘
referida partida electronica. =
Lo T

Quienes manifiestan su voluntad de constituirse como consorcio y a quien en lo sucesivo se les denominard =2
LOS CONSORCIADOS; en los términos contenidos en las clausulas siguientes:

- B
‘l{~.‘l
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Vi 1o

7
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o
e

ANTECEDENTES.

PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS son personas Juridicas de derecho privado, debidament
constituidas ¢ inscritas en los Registros Pablicos, que tienen por objeto dedicarse, entre otras actividades, r
la ejecucion de obras civiles en general, brindando sus servicios a diferentes entidades publicas y pri

w
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OBJETO DEL CONTRATO

SEGUNDA - Por el presente contrato, LOS CONSORCIADOS acuerdan participar en consorcio de m
temporal con la finalidad, ser participante, postor y de resultar ganador de la buena pro, ser contratista
encargarse de ejecutar las obras y/o servicios convocados por las diferentes entidades piblicas, conforme a
las condiciones, exigencias y requisitos establecidos en las bases de los procedimientos de seleccién
correspondientes.

Asi mismo, en caso de resultar ganador de un procedimiento de seleccion, se podra suscribir una adenda al
presente contrato que haga referencia especifica a la obra o servicio correspondiente, no pudiendo
modificarse las clausulas o términos que se estipulen en cuanto a obligaciones y/o responsabilidades de los
consorciados.

En consecuencia LOS CONSORCIADOS se obligan mutuamente a participar en forma activa y directa en
dicha actividad, conforme a las responsabilidades, funciones y obligaciones estipuladas en el presente
documento, con el propésito de obtener el beneficio econémico comiin descrito en el presente contrato, en
armonia con lo establecido por el art. 445 de la ley N° 26887 LEY DE SOCIEDADES.

TERCERA - La ejecucién de la obra y/o servicio a desarrollarse, se encentrara dentro del 4mbito de la
amazonia estipulado en el articulo 3 de la Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, asi mismo el
CONSORCIO se crea dentro del ambito de la Amazonia y no ejecuta ni ejecutara trabajos fuera de este
ambito.

)
{

]




CONSORCIO VIAL “Tum

CARACTERES Y DURACION DEL CONTRATO

QUINTA - En armonia con lo establecido por el articulo 445 de Ia Ley General de Sociedades, LOS
CONSORCIADOS dejan constancia de que el presente contrato no genera la creacién de una perso
Juridica alguna ni de sociedad de derecho ni de hecho, en consecuencia las partes mantendran su prop
economia, realizando cada una de ellas, las actividades de ejecucion de obra que se comprometan en e

documento y las que les sean encargadas por posterior acuerdo de los contratantes,

DENOMINACION Y DOMICILIO

i
P
i
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SEXTA - Mediante el presente contrato de Consorcio LOS CONSORCIADQS declaran que el consor (g
tendra la siguiente denominacién “CONSORCIO VIAL CATALAN”, estableciendo su domicilio le
en AVENIDA MARISCAL CASTILLA 776 SECTOR PUEBLO NUEVO /CAJAMARCA-JAEN-JAE ﬁ

PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS

SETIMA - La participacién de LOS CONSORCIADOS en la ejecucién de la obra y/o servicio,
aportes de dinero, derechos y obligaciones, utilidades o pérdidas, se fijan de acuerdo a lo siguiente:

» CATALAN CONSTRUCTORES S.R.L. : 80% (Ochenta por Ciento).
» SETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L. : 20% (Veinte por Ciento).
OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS

VH ON 0INIWGI0Q
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OCTAVA - las obligaciones que asumiran al interior del consorcio son las siguientes:

> CATALAN CONSTRUCTORES S.R.L.:

- Ejecucién de obra y/o servicio

—  Actividades econémicas, administrativas y financieras.

- Responsable de la elaboracion, recopilacién ¥y presentacion de los documentos que conforman la
oferta técnica y econémica a la entidad convocante,

=  Proporcionar experiencia en obras y/o servicios similares.

- Verificar y proporcionar experiencia de profesionales claves solicitados y equipamiento
estratégico.

= Gestionar Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y Adelanto de Materiales, se ser

el caso.

»  SETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L.:

= Ejecucién de obra y/o servicio
= Proporcionar experiencia en obras y/0 servicios similares,



NOVENA - LOS CONSORCI ADOS designan como Representante Legal Comin a don JOSE OSCAR

SILVA GUEVARA, identificado con DNI N° 227734144, quien se encuentra facultado para actuar en
nombre y representacién del CONSORCIO VIAL CATALAN, de todos los actos relacionados con las
¢jecuciones de las obras y/0 servicios que se le contraten,

DECIMA - EI Representante Legal Comin de] CONSORCIO VIAL CATALAN, a sola firma tendra las
siguientes facultades:

1.

L

12,

13,

14.

1S.

Representar e] CONSORCIO, Judicial o Extrajudicialmente con las facultades que le confieren los
Articulos 74° y 75° de] Cédigo Procesal Civil.

Representar a EL CONSORCIO ante todo tipo de entidades pitblicas.
Representar el CONSORCIO CONSTRUCTORES II ante las entidades contratantes, con derecho =

y facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para LOS CONSORC]ADOS, del %’ .’fﬂ !
mismo modo encargarse de la ejecucion del contrato, incluyendo la firma de este ante Ia Entidad. | __‘g
Ry i
Organizar la Administracién Interna y las actividades del Consorcio. b ;:E
=
" g : : . e
Examinar los Libros, Documentos ¥ Operaciones de la oficina dando las érdenes necesarias para z+ E?I ;—,-g
correcto funcionamiento. g -
= o
Cuidar que la Contabilidad este al dia. % 2
|
Someter a la Totalidad de los Socios con toda oportunidad el balance y sometido a aprobacion | ",..2 ,%
Cuenta de Ganancias y Pérdidas y Distribucién de utilidades. = =
D
Solicitar, contratar Yy suscribir carta fianza, carta de crédito, cartas ordenes, arrendamiento _r_?' o
financieros o leasing, sea mobiliarios o inmobiliarios. g Q
-y
>

Organizar y dirigir el 4rea técnica en el proceso de ejecucion de la Obra.

Ejercer sus facultades en cualquier acto no previsto siendo estos absolutamente validos, por cuanto
se trata de facultades enunciativas v no limitativas.

Solicitar y otorgar fianzas y avales sean individuales, mancomunados o solidarios, con o sin
garantia real.

Abrir, cerrar o cancelar ¥ Tenovar cuentas corrientes, en moneda nacional o extranjera, constituir,
afectar y retirar depésitos, retirar y transferir fondos entre cuentas corrientes o/a cuentas de ahorros
u ofras, en moneda nacional o extranjera.

Abrir, depositar, retirar, constituir y afectar depésitos, cerrar, cancelar, y renovar cuentas de ahorros
en moneda nacional o extranjera, asi como delegar a terceras para que efectien los retiros de las
citadas cuentas ante las instituciones de crédito.

Emitir, depositar, cobrar, comprar, vender, renovar, endosar, entregar en custodia, retirar custodia
de giros y certificados, inclusive los certificados judiciales, certificados bancarios en moneda
nacional o extranjera, certificados de depdsitos a plazo fijo en moneda nacional o extranjera; asi
como cobrar bonos de inversion publica, valores en general y/o cualquier otro titulo valor de
cualquier naturaleza.

Ordenar Pagos y Cobros,
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RESPONSABILIDADES.

DECIMO PRIMERA - LOS CONSORCIADOS asumen las responsabilidades que se deriven de la
ejecucién del contrato de consorcio, en la proporcién de su participacién y obligaciones.

LOS CONSORCIADOS mantendran su propia autonomia, correspondiendo a cada una de las actividades
que se le encargaran y que se comprometen a cumplir; efectuando todas las coordinaciones que
correspondan.

CONTABILIDAD Y TRIBUTACION.

DECIMO SEGUNDA.- LOS CONSORCIADOS dejan expresa constancia que la contabilidad del
consorcio, Facturacién, Pagos de las Entidades, Tributacién y afines, serd llevada EN FORMA
INDEPENDIENTE por el CONSORCIO VIAL CATALAN, debiendo tramitar ante la SUNAT el RUC
correspondiente, asi mismo el consorcio emitira la facturacion correspondiente por concepto de pagos de
adelantos, valorizaciones, liquidaciones y otros concernientes a las ejecuciones de obra, en tal sentido las
Entidades emitirdn los cheques y/o depésitos correspondientes a nombre del CONSORCIO VIAL
CATALAN, para lo cual el Representante Legal Comin de EL CONSORCIO, debera gestionar la creacion
de las cuentas bancarias correspondientes.

Asi mismo se declara que el consorcio es creado en el &mbito de la Amazoniay ejecutara trabajos, y emitira
la facturacion correspondiente solamente dentro del dmbito de la Amazonia.

APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY.

DECIMO TERCERA: El presente contrato de consorcio se regira por la ley general de sociedades, el
codigo civil, ley general de arbitraje, ley de conciliacién y demés del sistema juridico que resulten
aplicables.

VIYYLON YEST N3 DOVLGVGIY 0TIS
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En sefial de conformidad, las partes firman el presente contrato de consorcio, en la ciudad de Bagua, a los
17 dias del mes de julio del 2020.

Firma de Rep. Legal Consédrciado 1 N e ep. Legal ConSodrciado 2
CATALAN CONSTRUCTORES S.R.L. - SETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L.
JOSE OSCAR SILVA GUEVARA MAYCOL IVAN ZUMAETA PEREYRA
DNI N°: 27734144 DNI N°: 44302447
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NOTARIA BUSTAMANTE
www.notariabustamante.com

LCAII.E MARISCAL URETA N* 1120 - TELEF. (076} ?357927

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS Y HUELLAS DIGITALES QUE ANTECEDEN EN EL ANVERSO DEL DOCUMENTO
CORRESPONDEN A DON JOSE OSCAR SILVA GUEVARA, IDENTIFICADO CON DNI No 27734144, QUIEN

MANIFIESTA SER GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “CATALAN CONSTRUCTORES S.R.L*, CON RUC No
20601129834, Y pON MAYCOL IvaN ZUMAETA PEREYRA, IDENTIFICADO CON DNI Ne 44302447, QUIEN

E.LR.L", CON RUC
DEL REGISTRO DE PERSONAS
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Sanitas oo

CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

CONSORCIO VIAL CATALAN

VIGENCIA: 15/01/2021 16:08 al 14/04/2021
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados lineas abajo, conforme
al Decreto Supremo 003-98-5A, se encuentran amparados bajo la cobertura de salud de trabajo de
riesgo y pensidn del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo*,

Contrato SCTR - Salud N°: 342397

Péliza SCTR - Pensién N°; 9000025722

Sede : CONTRAT. DE SERV.PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA
RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL-COLASAY-JAEN-CAJ

Nombres Apellido Paterno Apellido Materno
R ANVARES Ty e oot

E0 L ——— . .|
WILSON RAUL TOCTO DNI - 47882023
OSMAR ENRIGUE Em_ ONI- 27730155
CESAR AROLDO Em_ RIMACHI DNI - 44552385
IDALGO VICENTE E!m_ FARRO DNI - 27749156

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente CONSORCIO VIAL CATALAN para
los fines que considere pertinentes,

Lima, 15 de enero de 2021

. i ‘ ﬂ
wnﬁ S.A. - EPS CRECER SEGUROS S.A. COMPARIA DE SEGUROS
. { < .

i omererges WwAp
" CIP: 102542 NEYSER ALVARE? SANCHE?
. INGEMIERO CiviL

REG.
*No se brindara cobertura de pension a los accidentes ocurridos en explotacione SNGEWHRA KESIDENTE

canteras a menos que se consigne esta actividad en las Condiciones Particulares de |a Pdliza.
S



Datos del Vehiculo
LT T ; .

R 8 . ----------------------
Lai & Caisan Guevara "Hsff%‘ﬂ:%?m{iﬂwfz
REG CIP 178828

@ ING. CIVIL
/9 CIP: 102542 INGENIERO RESIDENTE .
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Ministerio

% de Transportes
Certificado Electronico
Decreto Sur premo 015 - 2016 MTC

¥ Comunicaciones

COMPANIA DE SEGUROS EN CASO DE EMERGENCIAS
LA POSITIVA SEGUROS 217 0211 LIMAY/O
Y REASEGUROS PROVINCIAS

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
VIGENCIA Di LA POLIZA

CERTIFICADO SOAT

]8505668 -0 CONTROL POLICIAL
03/] ]/2020 03/] ]/2020
03/] ]/202' 03/] ]/202]
VEHICULO ASEGURADO CONTRATANTE / ASEGURADO

CATALAN CONSTRUCT ORES
747793 SR.L
Cmta. Pick Up/Doble S/. 180.00
Cabina |

03/11/2020
Carga ra de emi

1h:49m

MROFZ29G3D16941 94

La informacién sobre as obligaciones y derechos del
Contratante/asegurado, coberturas sy exclusiones, las podras encontrar
ingresando a www. apeseg.org.pe/soat o whutcmdo tu cartilla informativa

en las oficinas de la compaiia de s Seguros.

- NEYSER ALVARE? SANCHE?
Lgr’A. Caisan Guevara INGENIERO Givi
iR, eIl INGENIERO RESIDENTE

"N CIP: 102549







Ccve ANEXO N° 04 000001

CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE lll - FEBRERO 2021

DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe, JOSE OSCAR SILVA GUEVARA, identificado con DNI N° 27734144,
en calidad de Representante Legal Comun del CONSORCIO VIAL CATALAN con RUC
20606220643, Declara bajo juramento y responsabilidad que, NO ADEUDO AL
PERSONAL DE OBRA NI A AUTORIDADES DE LA ZONA; quienes viene realizando
los trabajos del Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal Playa Azul — Colasay, Jaén, Cajamarca’. Se realizan los pagos al personal de
manera semanal.

La presente declaracion jurada responde a la verdad de los hechos y tengo
conocimiento que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido
en los articulos 411y 438 del Codigo Penal, que establece (...) “seré reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de un afio ni mayor de cuatro afios, para los que hacen
una falsa declaracion; violando la presuncion de veracidad y para aquellos que cometen
falsedad, simulando o alterando la verdad”

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracion jurada.

Jaén, 28 de febrero de 2021

" /\/,a/ 4
% () NEYSER ALVARE] SAICHET

v s INGENIERO CiviL
udi A. Caisan Guevara REG CIP 178826
R ING. CIVIL INGENIERD RESIDENTE
RJ CIP: 102542

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO



