CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL
RUC: 20495807461
Jr. Orosco N°565 - Cutervo - Cutervo - Cajamarca

Jaén, Mayo del 2021

CARTA N° 0012-2021/CONING/RL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
Atencion: ING. EULER VECERRA AREVALO
Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo — GIP -MPJ

ASUNTO :  Alcanzo Informe de Valorizacion e Inspeccion N 04 — Abril 2021

REFERENCIA : A) Inspeccion del Mantenimiento Rutinario del Tramo: “CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL — COLASAY (16.10 KM) - JAEN - CAJAMARCA”

B) CONTRATO N° 034-2021-MPJ/GM

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y
al mismo tiempo hacerle llegar el Informe Técnico, suscrito por el responsable de
la Inspeccion TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacion y
evaluacion correspondiente de las actividades desarrolladas por la empresa
ejecutora “CONSORCIO CATALAN” quien viene desarrollando el servicio de
Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY
(16.10 KM) - JAEN - CAJAMARCA”.

Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,

. Hover Cuevara
GERENTE GENERAL

CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL

Ruc: 20495807461 Cel : 920593334
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INSPECTOR DEL TRAMO PLAYA AZUL ~COLASAY - 161KM Yuuld§

Jaén, 03 de mayo del 2021

CARTA N° 004-2021-LACG/INSPECTOR

Sefiores : CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.
Atencidon : CPC HOVER GUEVARA MARTINEZ
Gerente General
Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION E INSPECCION N° 04 - ABR 2021
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE IlI
Referencia : 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPL/CS

2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL PLAYA
AZUL - COLASAY — JAEN — CAJAMARCA

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto;
asi mismo poder presentar, la documentacién correspondiente al INFORME MENSUAL DE
VALORIZACION E INSPECCION N° 04 - MAY 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE IIl,
segun lo estipula el ANEXO N° 04 de los Términos de Referencia seglin Articulo 29 del D.U. N°

070-2020; correspondiente al periodo entre el 01 al 30 de abril del 2021 de la actividad
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL “PLAYA AZUL
— COLASAY” -16.1 KM — FASE IlI; teniendo un porcentaje de avance ménsula del 8.33%

Es cuanto tengo que informar a Usted en honor a la verdad, para los fines que

estime conveniente,

Atentamente;

Adjunta;

L5
1 A, Caisan Guevara
ING. CIVIL
CIP: 102542

02 Files (01 original + 01 Copia)
01 CD conteniendo el digital

CONI OCIADOS SR.IL.*

< rover CiBvara Kartineg
GERENTE GENERAL
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\O( CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
.2§ MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL %§
PLAYA AZUL - COLASAY (16.1 —JAEN - AMARCA 3

INFORME MENSUAL - ABRIL 2021 - INSPECTOR

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - ABRIL 2021 - DEL INSPECTOR
FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION N° 04 —- DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

LgrA. Caisan Guevara
ING. CIVIL

A9 cIP: 102542
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INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del servicio: “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED
VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY — JAEN — CAJAMARCA”

Numero de contrato
Entidad Contratante
Contratista Ejecutor

Plazo de Ejecucién

Monto de Contrato

Fase I - Presupuesto Plan de Trabajo

Fase IT - Presupuesto de Manten. Periédico
Fase ITI - Presupuesto de Manten, Rutinario
Inventario de Condicién Vial

Plazo de ejecucion Fase 111

Fecha de inicio
Fecha de culminacién

Inventario de Condicién Vial

Contratista Inspector Fase I1T

Numero de Contrato

Inspector de Obra

: 179-2020-MPJ /GM.

* MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
: CONSORCIO VIAL CATALAN,.
: 365 DIAS CALENDARIO.

: 1162,989.09
8,050.00
: 979,551.62
167,337.47
8,050.00
: 360 DIAS CALENDARIO

15 DE ENERO DEL. 2021
: 14 DE ENERO DEL, 2022
: 05 DIAS CALENDARIO

: CONTADORES E INGENIEROS
ASOCTADOS EIRI.

: 34-2021-MPJ/GM
: ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

é"tr\_.
1(45 @é Caisan Guevara

ING. CIvIL
CIP: 102542

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL
RUC N°: 20495807461

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
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A, ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/ 2020, se aprobé Ia fase para la reactivacién econdmica y

atenci6n de la poblacion a través de la inversién publica y gasto corriente ante la Emergencia Sanitaria
producida por el COVID-19.

Que, con fecha 20/08/2020, el comité de seleccién adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS, para la contratacién del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL PLAYA AZUL COLASAY 16.1 KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos
integrantes del presente contrato.

Que, con fecha 21/08/2020, el representante comin del CONSORCIO VIAL CATALAN el Sr.
José Oscar Silva Guevara, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 15/09/2020, el representante del CONSORCIO VIAL CATALAN, presentd el
PLAN DE TRABAJO mediante Carta N° 003-2020-CVC-JOSG/RCL; Con fecha 15/09/2020 se
otorga la CONFORMIDAD de este, mediante CART N° 002-2020-1.ACG-10/ MPYJ, inicidindose asi
con fecha 19/09/2020 el plazo de la Fase II del servicio,

Que, con fecha 06/10/2020, con CART N° 005-2020-LACG-TO/MPY, se presenté el INFORME
MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N° 01 PERIODO (20/09/2020 — 30/09/2020) a
la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 14.01%.

Que, con fecha 05/11/2020, con CART N° 009-2020-LACG-IO/MP]J se presentd el INFORME,
MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N°02 PERIODO (01/10/2020 - 31/10/2020) a
la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 70.57%

Que, con fecha 17/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos del
servicio. El 20/11/2020 se firma el ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE 1L

Que, con fecha 24/11/2020, con CARTA N° 012-2020-LACG-TO/MP], se presenté el INFORME
FINAL DE INSPECCION DE SERVICIO, PERIODO (19/09/2020 — 17/11/2020) a Ia
ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 100.00%

Que, con fecha 11/01/2021 se firmé el CONTRATO N° 34-2021-MPJ/GM por concepto de
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIM :
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZ UL — COLASAY (16.1 K@x
CAIAMARCA Lat A Caisan Guepare
ING. civiL
@ CIP: 102540

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRI. ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N 20495807461
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Que con fecha 15/01/ 2021, se dio inicio a la FASE HI-MANTENIMIENTO RUTINARIO del
Servicio MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA
AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA, segin consta ACTA DE INICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO.

Que, con fecha 05/02/2021 » con CARTA N° 003-2021/CON ING/RL, se presentd el INFORME,
MENSUAL ENERO 2021 (15/01/2021 -31/01 /2021) ala ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 4.72 %,

Que, con fecha 05/03/2021, con CARTA N° 006-2021/CONING/RL, se present6 el INFORME
MENSUAL FEBRERO 2021 (01/02/2021 - 28/02/ 2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un
avance real ejecutado acumulado de 12.50 %.

Que, con fecha 05/04/2021 , con CARTA N° 009-2021/CONIN G/RL, se presenté el INFORME
MENSUAL MARZO 2021 (01/03/2021 — 31/03/ 2021) ala ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 21.11 %.

B. ALCANCES DEL SERVICIO
FASE IIT : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista estd obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segin lo siguiente
detalle:

® la ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
termnacion de las actividades de la Fase 1.

¢ La elaboracion del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el Acta
de Terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucién del mantenimiento rutinario serd de trescientos sesenta (360)
dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicaén Vial serd de cinco 05) dias
calendario.

b) ACTIVIDADES DE LA FASE III

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de caricter permanente conservar las condiciones
de la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que serd requerido en los presentes Términos de
Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de Trabajo correspondiente a la
ejecucion del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacion de los trabaje
que se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que cotresponda, de acuerdo a (;:L

M 11 3 ; 2 ;
antenimuento (GEMA) W T
7=z ING. CIVIL

@' CIP: 102542

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N 20495807461
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La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccién (o0 la Entidad, en sus controles aleatorios),
que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; seran corregidos o reemplazados por

el contratista a su cuenta, costo y tiesgo de acuerdo con las instrucciones y aprobaci6n de la inspeccién
y la Entidad.

o) INFORMESY CONFORMIDAD

La ejecucién del muntenimiento rutinartio se realizard segin las indicaciones establecidas en el Plan
de Trabajo correspondiente a Ia Fase II1 y los Términos de Referencia; debiendo presentar informes
mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas Y que refleje el estado de
transitabilidad de la via, previa aprobacién de los controles de calidad de cada actividad y verificados
por mspector y la Entidad

la misma que debera estar foliada, firmada y sellada por el residente de mantenimiento en todas sus
hojas; debiéndose alcanzar 01 origmal y 01 copia en formato tmpreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaborars segun lo indicado en el Anexo N° 04 de los presentes
Términos de Referencia.

penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su gjecucién por los 360 dias
calendario el contratista informari al Inspector para que éste verifique su cumplimiento. En caso de
observarlo deberi otorgar un plazo méximo de 5 dias para la subsanacién. De no subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicard las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los
presentes términos de referencia.

El contratista presentari el Inventario de Condicién Vial, el mismo que deberd contar con la opinién
favorable del inspector y la aprobacion de la Entidad, en caso de ser observado, el contratista tendra
un plazo maximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro del plazo
establecido, se aplicari las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes
términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicién Vial se elaborard segiin lo indicado en Anexo N° 05 de los
presentes Términos de Referencia, el mismo que debera estar foliado, firmado y sellado por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 origmal y 01 copia en formato

mpreso y digital

d) FORMA DE PAGO

La Enuodad realizari el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de mantenimiento
rutinario, El pago mensual se realizard previa presentacién del informe de avance mensual por parte
del contratista y la conformidad del mspector.

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRI. ING. ARMANDO CAISAN GUEV@ ‘
RUC N°: 20495807461 =

Lai A Caisan Guevara
g ING. CIVIL
“Rg CIP: 102542
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Asimismo, la Entidad pagari el uno por ciento (1%) del monto del contrato correspondiente al
Inventanio de Condicién Vial, previa aprobacién de este.

€) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de ejecucion dcl mantenimiento rutinario serd de 360 dias calendario. Desde el 15/01/2021.
El plazo de la elaboracién del inventario de condicién vial serd de 05 dias calendaio.

El mnicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase TIT se realizard de la siguiente manera:

® La ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de terminacién
de Ias actividades de la Fase 1L
® Ia elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.
¢ Elinicio de Fase I1I seria: 15/01/2021 - Fin el 14/01/2022 = 365 Dias Calendario
f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periédico y rutinario deberi tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE
la version vigente de la siguiente normativa:

® TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N® 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°© 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demis normas
modificatorias.

® Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacién econémica y atencién de la poblacién
a través de la inversién publica y gasto cortiente, ante la emergencia sanitaria producida por
el COVID-19.

® Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las actividades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios y Periédicos de Vias Nacionales
Departamentales y Locales"

* Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevencion y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19"

¢ Resolucién Ministerial N® 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios sectoriales
para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

® Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario
Sectorial para la ejecucién de los trabajos de conservacion vial en prevencion del COVID-
19.

® Resolucién Directoral N° 022-2013-M1C/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccién EG-201 3.

® Resolucién Directoral N°® 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacién vial.

® Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial.

® Resolucién Directoral N° 010-2014-MTC/ 14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccién Suelos y Pavimentos.

»
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® Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/ 14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

® Resolucién Directoral N° 002-2018-M'T'C /14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

® Decreto supremo N° 344-2018-FF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de contrataciones
del estado, articulo N° 37.

& OBJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEIL SERVICIO

OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal PLAYA AZUL - COLASAY _
JAEN — CAJAMARCA; de 16.1 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la citada via.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

® Garantizar la seguridad del trinsito y la vida 1til de la carretera, manteniendo el limite
economico establecido por el tipo de camino.

* Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, inchudos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del medio ambiente,
presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se
tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo tiempo, ¢l inspector pueda realizar su funcién con
facilidad.

® Lograr la mtegracién socioeconémica y politica de los pobladores del campo con la ciudad
¥, por ende, a nivel nacional.

® Facliar el acceso de la poblacién de la zona de intervencion a los servicios publicos,
especialmente los de educacién (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como el
acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

¢ Favorecer la economia familiar a través de la disminucion del costo de operacion del
transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

®  Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

.

\i\" N
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Ldi A. Caisan Guevara
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METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Codigo Descripcion Und. Metrado
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 0.94
MR-102 Bacheo camino tipo Il m2 509.83)
MR-103 Desquinche m3 268
MR-104 Remocion de derrumbes m3 12.08
SEC-305  |Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 1,744.17]
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.0
MR-201 Limpieza de cunetas ml 1,610.00
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 4.03]
MR-203 Limpieza de badén m2 42.93
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 134
MR-205 Limpieza de pontones und 0.67
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua mi 32.20]
MR-300 CONTROL DE VEGETACION 0.0
MR-301 Roce y limpieza m2 4,830.00]
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Conservacion de sefiales und 2.68
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00
MR-501 Refosteracion und 268.33)
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.0
MR-601 Vigilancia y control Km 32.20
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacién de muros secos m3 268
MR-702 Reparacion de pontones und 0.20

<,
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VALORIZACION N° 04 - DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
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L CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM
NO¢y CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
%8 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL - ABRIL 2021 - INSPECTOR

D. CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)
VAL 04 - ABRIL 2021

JECUCION DE OBRA: “EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY"
ICACION: DEP: CAJAMARCA  PROV: JAEN  DIsT. LA . e
ENTIDAD CONTRATANTE: HUNICIPALIDAD PROVINGIAL DEJAEN 3 e
ONTRATISTA: _ [CONSORCIOWALCATALAN = ————— EEEm N
: WG NEVSER ALVAREZ 53
PECTOR: [ING_ARMANDO GUEVARA
PTO.CONTRATADO: E] 1,162,98905 [{SIN 1GV) i
0.FASETIi: L] 16730747 2
CHANICIO: — [i6oin0ai
CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)
VAL 04 - ABRIL 2021
o000 — . =1 |
@
-
o
w
/ Y nsy |
O S Enez1 | 2Fenzi | Siaaal 30Abr2f | 3Ma2 | 30n21 | H0ME2 | HAget | W0Sebd) | 30ct2! | W0Now2) | HOeZ 31Ene 22
—_— Val 1 Val2 | Vi3 | Vs | Va5 | va | w7 | vag | Nold | Vi | Wt | WD | vans |
—hPA 190205 | 2091718 | 353280 4927159 | 6388120 | 7762595 | 9157078  105,080.40 1992818 | 13430490 | 19027959 16266921 167337 47
—=—ARA | THR05 2091718 %3680 9N =i I
——MN.S0%APA| 632164 1673375 | B BMTH
APA : AVANG/E PROGRAMADO ACUMULADO,
ARA : AVANCE REAL ACUMULADO,
MIN. 803A.P.A. : MONTO MINIMO A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA A FiN DE EVITAR REPROGRAMACION DE OBRAY/O INTERVENCION ECONOMICA Y/O
RESOLUCION DE CONTRATO.

£, ING. CIVIL
Ay CIP: 102542

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCTADOS SCRL
RUC N°: 20495807461

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINQO VECINAL
PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) —JAEN - CA CA

INFORME MENSUAL - ABRIL 2021 - INSPECTOR

PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL

b

o

31 PROGRAMACION REAL EJECUTADA

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/04/2021 al 30/04/2021 corresponde a la
Fase I1I: Mantenimiento Rutinario, se tiene un Avance Real Ejecutado 8.33 %

3.2 PROGRAMACION DEL MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/04/2021 al 30/04/2021 corresponde a la
Fase ITT: Mantenimiento Rutinario, se tiene un Avance Programado del Mes 8.33 %

Programacion % Programacion %
Real Avance Eecutado Avance
13,944.79 8.33% 13,944.79 8.33%

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/04/2021 al 30/04/2021 - comprende 30 dias,
el avance real ejecutado del servicio que corresponde a la Fase I11: Mantenimiento Rutinario es de
8.33 % y el avance real ejecutado acumulado es de 29.44 %, frente a un avance programado
acumulado de 29.44 %. El servicio CUMPLE con los objetivos planteados

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO
"ES | MENSUAL |ACUMULADO | PARCIL | ACUMULADO | MENSUAL |ACUMULADO|PARCIAL e
sl. sl. % % Sl. s. % 2
Abr-21| 1394479 | 4927159 8.33% 29.44% | 13,944.79 | 49,271.59 | 8.33% | 29.44%
53 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/05/2021 al 31/05/2021 corresponde a la
Fase III: Mantenimiento Rutinario, se estima un Avance Programado del Mes Mayo 8.61 %

i

Lat'A. Caisan Guevara

ING. CIVIL
CIP: 102542

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL
RUC N°: 20495807461

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

PLAYA AZUL - COLASAY (16.1

CONTRATO N° 34-2021-MP] /GM
Q CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
e

—JAEN - CAJAMARCA

INFORME MENSUAL - ABRIL 2021 - INSPECTOR

4 RECURSOS UTILIZADOS
4.1 RECURSOS HUMANOS

A continuaci6n, en el cuadro se presenta el personal profesional y técnico encargado de la

mspeccion del Servicio:

CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS
REG. CIP N°

NUM. CONTACTO

1 102542
:CEL 938191041

42 HERRAMIENTAS Y MATERIALES

: INSPECTOR DEL SERVICIO
: LAI ARMANDO CAISAN GUEVARA

La relacién de equipos utilizados por el contratista en la FASE I1I son los siguiente:

* Camioneta 01)
e EPP%s (06)

® Herramientas de Oficina

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL
RUC N¢% 20495807461

----- e LTS

ING. CIvIL
CIP: 102542

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
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NO 4, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PILAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL — ABRIL 2021 - INSPECTOR

MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y OCHO CON 90/10 SOLES) correspondiente al 10%
DEL TOTAL DEL SERVICIO CONTRATADO.

e En la Fase III Mantenimiento Periodico, las Retenciones del Fondo de Garantia NO
CORRESPONDIE, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad en la Fase II.

¢ El porcentaje de avance del servicio es el 8.33 %y el avance acumulado es de 29.44 %, frente
a un avance acumulado programado de 29.44 %, por lo que, la ejecucion del servicio
CUMPLE en alcanzar los objetivos planteados.

¢ El Camino se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, tal como lo indica en el
CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD, en el caso que se presente alguna emergencia
por el deslizamiento de material u otro, la via debera ser puesta nuevamente en condiciones
de transitabilidad en coordinadidn con las autoridades locales.

e Durante el mes de abril se vinieron suscitando lluvias intensas, las cuales trajeron como
consecuencia deslizamientos hacia el area de trabajo, siendo inmediatamente retiradas por el

personal responsable segfm las partidas establecidas.

e Esta inspeccion apruebay da conformidad al presente informe mensual — Valorizacion 04 —
abril 2021 remitido por el contratista a la cual se adjunta a la presente para que sea remitido
a quien corresponda aprobar el pago respectivo.

¢ Conrespecto al Inspector del Servicio, teniendo en cuenta el Avance Acumulado Ejecutado
de 8.33 %, corresponderia S/. 4,098.33 (CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO CON
33/100 SOLES), se considera una Retenciones del Fondo de Garantia corresponderia S/
1,000.00 (UN MIL CON 00/100 SOLES)

e  Enla presente valorizacion — abril de 2021, corresponde abonar al INSPECTOR la suma de
S/.3,098.33 (TRES MIL NOVENTA Y OCHO CON 33/100 SOLES)

e Segun las Normas de evaluacion de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03 Modificada —
001 Enero 2021, tomando en cuenta las deficiencias en las 16 actividades establecidas,
tenemos como resultado la via se encuentra en REGULAR ESTADO DE
CONSERVACION segun los rangos de tolerancia del GEMA.

. Caisan Guevara
ING. CIVIL

CIP: 102542

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461
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NO 4, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PILAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL — ABRIL 2021 - INSPECTOR

MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y OCHO CON 90/10 SOLES) correspondiente al 10%
DEL TOTAL DEL SERVICIO CONTRATADO.

e En la Fase III Mantenimiento Periodico, las Retenciones del Fondo de Garantia NO
CORRESPONDIE, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad en la Fase II.

¢ El porcentaje de avance del servicio es el 8.33 %y el avance acumulado es de 29.44 %, frente
a un avance acumulado programado de 29.44 %, por lo que, la ejecucion del servicio
CUMPLE en alcanzar los objetivos planteados.

¢ El Camino se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, tal como lo indica en el
CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD, en el caso que se presente alguna emergencia
por el deslizamiento de material u otro, la via debera ser puesta nuevamente en condiciones
de transitabilidad en coordinadidn con las autoridades locales.

e Durante el mes de abril se vinieron suscitando lluvias intensas, las cuales trajeron como
consecuencia deslizamientos hacia el area de trabajo, siendo inmediatamente retiradas por el
personal responsable seglin las partidas establecidas.

e Estainspeccion apruebay da conformidad al presente informe mensual — Valorizacién 04 —
abril 2021 remitido por el contratista al cual se adjunta a la presente para que sea remitido a
quien corresponda aprobar el pago respectivo.

® Con respecto al Inspector del Servicio, teniendo en cuenta el Avance Acumulado Ejecutado
de 8.33 %, corresponderia S/. 4,098.33 (CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO CON
33/100 SOLES), se considera una Retenciones del Fondo de Garantia corresponderia S/
1,000.00 (UN MIL CON 00/100 SOLES)

e Enla presente valorizacion —abril de 2021, corresponde abonar al INSPECTOR la suma de
S/. 3,098.33 (TRES MIL NOVENTA'Y OCHO CON 33/100 SOLES)

e Segtin las Normas de evaluacion de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03 Modificada —
001 Enero 2021, tomando en cuenta las deficiencias en las 16 actividades establecidas,

tenemos como resultado la via se encuentra en REGULAR ESTADO DE

CONSERVACION segﬁn los rangos de tolerancia del GEMA. g
z
Q;""L

LaiA, Caisan Guevara
ING. CIVIL

CIP: 102542

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461
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NO 4 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PILAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL — ABRIL 2021 - INSPECTOR

Hi2 RECOMENDACIONES

e Se recomienda al Entidad tramitar la presente valorizacion N° 04 de la Fase III
correspondiente a la ejecucion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del plazo,
dicha valorizacion a cancelar al CONTRATISTA asciende a la suma de S/. 13,944.79
(TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 79/100 SOLES).

e Asimismo, se recomienda al Entidad tramitar la presente valorizacion N° 04 de la Fase III
correspondiente a la ejecucion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del plazo,
dicha valorizacion a cancelar al INSPECTOR asciende 2 la suma de S/. 3,234.94 (TRES
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 94/100 SOLES).

e  Sepgun las Normas de evaluacion de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03 Modificada —
001 Enero 2021, tenemos que la via se encuentra en REGULAR ESTADO DE
CONSERVACION segun los rangos de tolerancia del GEMA. Concluimos que se estan
CUMPLIENDO CON LOS RESULTADOS

. Caisan Guevara
ING. CIvIL

CIP: 102542

_——
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461
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CONTROL DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - FICHA 03-GEMA - ABRIL/21
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P CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM
ANO4¢, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
. *8 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL — ABRIL 2021 - INSPECTOR
RESUMEN VALORIZACION FASE III - N° 04 - ABRIL 2021 CONTRATISTA

000130

| "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY"
DEP. CAJAMARGA PROV: JAEN  DIST. COLASAY
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN ki | B
;GONSORCID MIAL CATALAN
|ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
OR ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA —
167,33747 [{INC.1GV) |
1,162.989.00
Wsmirz0z
MONTO VALORIZAGION w DEAVANCE | SALDOPOR
DESCRIPCION CONTRATADO | ANTERIOR | ACTUAL |[ACUMULADO ACUMULADO VALORIZAR
SIN IGV(S/.) {sl) (s1) (sf) (st)
'VALORIZACION (V) 167,337.47 | 35732680 | 13944.79 | 4927159 29.44% 118,065.88
TOTAL CONTRACTUAL
lAvances en porcentaje 100.00%! 21.11% 8.33% 285.44% T70.56%
REAJUSTES (R) 0.00] 0.00 0.00 Los reajustes seran cancelados en la
liquidacion de la obra
IDEDUCCIONES (D) |
POR ADELANTQ ENEFECTIVO 000l 000 0.00 Los deducciones seran canceladas
POR ADELANTO PARA MATERIALES 000|000 0.00 en a liguidacion de la obra
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
VALORIZACION BRUTA(VB=V+R-D) 13,844.79
AMORT IZACIONES (A)
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
IAMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (A) 0.00
[VALORIZACION NETA (VN = VB - A) 13,4479
RETENCIONES (C )
FONDOS DE GARANTIA 0.00 La retoncion total se hizo efectiva en
TOS DE LICITACION 0.00 la FASE IL. Para la Fase i no se
MULTA POR ATRASO DE OBRA 0.00 genran retenciones
TOTAL 0.00
NTO APAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN-C) 13,944.79
O POR LGV. (VN 18.00) 0.00
IMONTO TOTAL CON LG.V. 13,944.79
e Nk o / P -
3 i =
TOTAL COMPROMISO DE PAGD>>>>53333533553> §1.13,944.79 L . Caisan Guevara
ING. CIVIL
2 CIP: 102542
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL
RUC N°: 20495807461

ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
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MOd¢ CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL

2§/ MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMING VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL — ABRIL 2021 - INSPECTOR
RESUMEN VALORIZACION FASE III - N° 04 — ABRIL 2021 INSPECTOR

100.00% 21.11% 8.33% 20.44% 70.56%
0.00 0.00 0.00 Los reajustes seran cancelados en la
liquidacién de la obra
|
POR ADELANTO EN EFECTNO 000] 000 0.00 Los deducciones seran canceladas
POR ADELANTO PARA MATERIALES 000 000 0.00 en la liquidacién de ia obra
TOTAL DEDUCCIONES 000
) 4,008.33
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARAImTEnw.Es 000 000
TOTAL AMORTZACIONES (A) 0.00
4,098.33
FONDOS DE GARANTIA 491800  3,00000( 1,00000 | 400000 918.00
IGASTOS DE LICITACION i
MULTA POR ATRASO DE OBRA 0.00
TOTAL 1,000.00
EN EFECTVO (WN-C) 3,008.33
IMONTO POR LGV. (VN x 18.00) 0.00
[MONTO TOTAL CON 1G V. 3,098.33
L
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRI, ING. ARMANDO CAISAN GUEVA /
RUC N°: 20495807461 <

VA, Caisan Guevara
ING. CIVIL

9 cIp: 102542
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MANTENIMIENT
PLAYA AZUL — COLASAY (16.1

CONTRATACION
RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS C

ANO ¢

&

Caisan Guevara
ING. CIVIL
CIP: 102542

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

CONTADORES E INGENIEROS
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NO ¢ NTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL

#J MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL %£%o
PLAYA AZUL - COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA ‘ 4

INFORME MENSUAL - ABRIL 2021 - INSPECTOR

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS INSPECTOR

———ENTRAMITE
—— ENTRAMITE
——|ENTRAMITE
———|ENTRAMITE

0.00

132239
282511

323494
300833
10,480.78

00
0.00
0.00
0.00

0
0.00]

1,000.00

232238 1,000.00
423494/ 1,000.00
400833 1,000.00

382511

DIST. COLASAY

0.00
0.00
0.00
0.00

CONTADORES EINGENIEROS ASOCIADOS SCRL

ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

PROV:: JAEN

0.0
0.00f
00
0.00

49,180.00 |(INC. IGV)

TOTAL

"EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY"

232239

382511
423494
409833

DEP.. CAJAMARCA
|NUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

‘MAR2021
"ABR/2021

NEf2021
‘FEB2021

1
2
3
3

by -

A. Caisan Guevara
ING. CIVIL
@ CIP: 102542

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461



Py, CONTRATO N° 34-2021-MPJ/GM
NO g, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
2§ MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL %§s5
PLAYA AZUL - COLASAY (16.1 —JAEN - CAJAMARCA :

Foto N° 001: Trabajos de Descolmatacién de Alcantarillas. Se vienen presentando intensas lluvias
que requieren su operatividad al maximo

Foto N° 002: Trabajos de Limpieza de escombros en Cunetas. Se vienen presentando intensas
lluvias que requieren su operatividad al maximo

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCTADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEV
RUC N°: 20495807461 s
Fai A, Caisan Guevara
ING. CIVIL

CIP: 10254°?



wclﬂﬂ.
hOg, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL

)

o,

CONTRATO N° 34-2021-MPJ]/GM
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INFORME MENSUAL - ABRIL 2021 - INSPECTOR

Foto N° 003: Limpieza de cunetas. Se vienen presentando intensas lluvias que requieren su
operatividad al miximo

Foto N° 004: Presencia de derrumbes en la Zona de Pefia producto de las lhuvias suscitadas.
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Foto N° 006: Trabajos de Descolmatacién de Alcantarillas. Recorrido de

Vigilancia y Control
conjuntamente con el Contratista.
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Foto N 007: Limpieza de cunetas. Se vienen presentando intensas lluvias que requieren su
operatividad al maximo

Foto N° 008: Limpieza de escombros producto de los deslizamientos suscitados.
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Foto N° 009: Limpieza de cunetas. Retiro de escombros acumulados producto de arrastre de agua
de Tluvias

Foto N° 010: Trabajos de Bacheo de C:meo T1p0 IL.
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9.2 RELACION DE PERSONAL

A continuacion, en el cuadro se presenta el personal profesional:

CARGO : INSPECTOR DEL SERVICIO
NOMBRE Y APELLIDOS : LAT ARMANDO CAISAN GUEVARA
REG. CIP N° : 102542

NUMERO CONTACTO : CEL 938191041

HERRAMIENTAS Y MATERIALES
La relacion de equipos utilizados por el contratista en la FASE ITI son los siguiente:

¢ Camioneta (01)
e FEPP’s
® Herramientas de Oficina

LavA. Caisan Guevara
ING. CIviIL

CIP: 102542
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N°: 20495807461
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DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe, HOVER GUEVARA MARTINEZ, identificado con DNI N° 41077450,
en calidad de Representante Legal Comin de la empresa CONTADORES E
INGENIEROS ASOCIADOS SCRL, con RUC N° 20495807461; Declara bajo juramento
y responsabilidad que NO ADEUDO AL PERSONAL DE OBRA NI A AUTORIDADES
DE LA ZONA; quienes viene realizando los trabajos del Servicio: “Ejecucién del
Mantenimiento Periédico y Rutinario de la Red vial Vecinal Playa Azul — Colasay, Jaén —

Cajamarca 16.1 Km”. Se realizan los pagos al personal de manera semanal.

La presente declaracion jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que,
silo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los articulos 411 y 438
del Codigo Penal, que establece (...) “send reprimido con pena privativa de la hbertad no menor de un
ano ni mayor de cuatro afos, para los que hacen una falsa declaracion; violando la presuncion de veracidad y

para aquellos que cometen falsedad, simulando o alterando la verdad”

En fe de lo antes senalado, suscribo la presente declaracién jurada.

Jaén, 30 de abril de 2021

¢ TR
i, Caisan Guevar,
% ING. CIvIL .
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Jaén, 04 de mayo del 2021

CARTA N° 004-2021-NAS/RESIDENTE DEL SERVICIO

Sefores : Consorcio Vial Catalan

Atencion : JOSE OSCAR SILVA GUEVARA
Representante Comdn Legal

Asunto - ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION N° 04-ABRIL 2021
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Ili

Referencia : “EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY — JAEN — CAJAMARCA.

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto; asi
mismo poder presentar, la documentacion correspondiente al INFORME MENSUAL DE
VALORIZACION N° 04 - ABRIL 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Il
segun lo estipula el ANEXO N° 04 de los Términos de Referencia segun Articulo 29 del D.U. N°
070 2020; correspondiente al periodo entre el 01 al 30 de abril del 2021 de |a actividad SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL "PLAYA AZUL-
COLASAY" -16.1 KM- FASE |I; teniendo un porcentaje de avance mensual del 8.33 %

Es cuanto tengo que informar a Usted en honor a la verdad, para los fines que
estime conveniente.

Atentamente;
WM eel
" UEYRER ALVARE HE;
(B
; 78
mw,gg R‘ll?.ﬁlnF_ll'l'F
Adjunta;
02 Files (01 original + 01 copia)
J. Oscar Silva Gueyara
01 CD conteniendo el digital. REPRESENTANTE COMON LECAL

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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CONSORCIO VIAL GATAI.A%
Jaén, 05 de Mayo del 202].
CARTA N° 004-2021-CVC - JOSG/RCL.

Seiior: ING. Lai Armando Caisan Guevara
Inspector del Servicio - MPJ
Asunto: ALCANZO INFORME MENSUAL N° 04 - 2021.

Referencia: 1) CONTRATO DE SERVICIOS N® 179-2020-MPJ/GM
2) “EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN
- CAJAMARCA",

De nuestra especial consideracion:
Es grato dirigirme a usted por medio de la presente para hacerle llegar mi cordial
saludo, y a la vez alcanzarle adjunto el informe mensual, por concepto de valorizacion

mensual N° 04 durante el periodo del mes de abril 2021 correspondiente a la Fase II1 del
servicio de referencia, para su revision, aprobacion y pago.

Esperando se le dé tramite oportuno a la presente, me despido de usted no sin antes
reiterarle mi estima v admiracion a su persona.

Atentamente,

CVC. LS A

Archivo A CAISAN GUEVARA
ING- CIVIL
R. CIP. 102542

Kooitade o_s'/éa!/fzi

EJECUCION DE OBRAS / SERVICIOS DE INGENIERIA
OFICINA PRINCIPAL:
Av. Marisoal Castilla N° 776 - Jaén —
Cajamareca,
E-mail : areneracatalaneirl@yahoo.com. pe
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cvc ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Il - ABRIL 2021

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

ANEXO N° 04

INFORME MENSUAL DE RESIDENTE DE SERVICIO -
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Il -
VALORIZACION N° 04 - PERIODO COMPRENDIDO DEL
01/04/2021 AL 30/04/2021

e (e o Siltit
-Cisan Cuevarg gD v
() civom EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIQIERO RESDENTE
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cvec g ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Il - ABRIL 2021
INDICE

1. INFORMACION CONTRACTUAL
1.1. NOMBRE DEL SERVICIO
1.2.  N°DE CONTRATO
1.3. ENTIDAD CONTRATANTE
14. CONTRATISTA
1.5. INSPECTOR
1.6. PLAZO DE EJECUCION
1.7. MONTO DEL CONTRATO
1.8. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (DESARROLLAR
INFORME FASE Iil)

2. REPORTES DE TRABAJO
2.1.  CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL SERVICIO
2.2. ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO
2.3. CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

3. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1. PROGRAMACION REAL EJECUTADA
3.2. PROGRAMACION DEL MES
3.3. PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

4. RECURSOS UTILIZADOS
41. RECURSOS HUMANOS
4.2. HERRAMIENTAS Y MATERIALES

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
5.2. RECOMENDACIONES
6. PANEL FOTOGRAFICO
f & COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO
8. PUNTOS CRITICOS
9. ANEXOS
9.1. FACTURA

9.2. RELACION DE PERSONAL
9.3. TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON RESPECTIVA COPIA DE

DNI Wi A
9.4. PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL =~ = oooomiem1de
S5 CERIEACISIE Citae o L (LS Ners Auapez s

9.6. COPIA DEL CONTRATO Y CONTRATO DEL CONSORCIO ol R
9.7.  COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y VEHICULOS UTILIZADOS
9.8. DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

i

fai g Caisan Guevara EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

s ING. CIVIL
"4 CIP: 102542
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CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Il - ABRIL 2021
1. INFORMACION CONTRACTUAL
Nombre del servicio : "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL
— COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

Numero de contrato 1 179-2020-MPJ/GM.
Entidad Contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
Contratista : CONSORCIO VIAL CATALAN.
Inspector de Obra : ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
Plazo de Ejecucion : 365 DIAS CALENDARIO.
Monto de Contrato :1'162,989.09
Fase | - Presupuesto Plan de Trabajo 5 8,050.00
Fase Il - Presupuesto de Mantenimiento Periddico . 979,551.62
Fase Il - Presupuesto de Mantenimiento Rutinario . 167,337.47

Inventario de Condicion Vial > 8,050.00
Plazo de ejecucion Fase [l : 360 DIAS CALENDARIO
Fecha de inicio : 15 DE ENEROQ DEL 2021
Fecha de culminacion : 14 DE ENERO DEL 2022
Inventario de Condicién Vial : 05 DIAS CALENDARIO

— Nohg

L= Ay NEVSER ALVARET SAICHEL
. . | FRIE 20 GV
LajA. Caisan Guevara A c e
Z3%  ING. CIVIL INGENIERC RESIDEN

G cip: 102542

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Il - ABRIL 2021

A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobé la fase para la reactivacion
econdmica y atencion de la poblacién a través de la inversién publica y gasto corriente
ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 20/08/2020, el comité de seleccién adjudicéd la buena pro del
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS, para la
contratacion del servicio para la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL COLASAY 16.1 KM, cuyos detalles
e importe consta en los documentos integrantes del presente contrato.

Que, con fecha 21/08/2020, el representante comdn del CONSORCIO VIAL CATALAN
el Sr. José Oscar Silva Guevara, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 15/09/2020, el representante del CONSORCIO VIAL CATALAN,
present6 el PLAN DE TRABAJO mediante Carta N°® 003-2020-CVC-JOSG/RCL: Con
fecha 15/09/2020 se otorga la CONFORMIDAD del mismo, mediante CART N° 002-
2020-LACG-IO/MPJ, iniciandose asi con fecha 19/09/2020 el plazo de la Fase Il del
servicio.

Que, con fecha 06/10/2020, con CARTA N° 005-2020-LACG-IO/MPJ, se presenté el
INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N° 01 PERIODO (20/09/2020 —
30/09/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado de 14.01%.

Que, con fecha 05/11/2020, con CARTA N° 009-2020-LACG-IO/MPJ se presento el
INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N°02 PERIODO (01/10/2020 -
31/10/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado de 56.56%, y un
avance acumulado de 70.57%

Que, con fecha 17/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de
Trabajos del servicio. Por lo tanto, el 20/11/2020 se procedié a la firma del ACTA DE
TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE II,
la misma que fue presentada a la ENTIDAD con CART N° 011-2020-LACG-IO/MPJ.

Que, con fecha 24/11/2020, con CARTA N° 012-2020-LACG-IO/MPJ, se presento el
INFORME FINAL DE INSPECCION DE SERVICIO, PERIODO (19/09/2020 —
17/11/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de
100.00%.

Que con fecha 15/01/2021, se dio inicio a la FASE N-MANTENIMIENTO RUTINARIO
del Servicio MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL
PLAYA AZUL — COLASAY — JAEN - CAJAMARCA, segtin consta ACTA DE INICIO DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO (Ver Acta Adjunta) Al sssd
' NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
INGENIERO CIVIL
) REG CIP 178828
j (§,- INGENIERD RESIDENTE
= £ EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

. isan Guevara
la C?:fe. CIvIL

A cip: 102542



cve ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Il - ABRIL 2021

Que, con fecha 05/02/2021, con CARTA N° 003-2021/CONING/RL, se presentd el
INFORME MENSUAL ENERO 2021 (15/01/2021 - 31/01/2021) a la ENTIDAD,
comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 4.72 %.

Que, con fecha 05/03/2021, con CARTA N° 006-2021/CONING/RL, se presentd el
INFORME MENSUAL FEBRERO 2021 (01/02/2021 — 28/02/2021) a la ENTIDAD,
comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 12.50 %.

Que, con fecha 05/04/2021, con CARTA N° 009-2021/CONING/RL, se presentd el
INFORME MENSUAL MARZO 2021 (01/03/2021 — 31/03/2021) a la ENTIDAD,
comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 21.11 %.

B. ALCANCES DEL SERVICIO
FASE Il : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista esta obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segun
lo siguiente detalle:

e La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el
acta de terminacion de las actividades de la Fase II.

* La elaboracion del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de
suscrita el Acta de Terminacion de las actividades de mantenimiento
rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucién del mantenimiento rutinario sera de trescientos
sesenta (360) dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicién Vial sera
de cinco (05) dias calendario.

b) ACTIVIDADES DE LA FASE Il

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de caracter permanente conservar las
condiciones de la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que sera requerido en
los presentes Términos de Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el
Plan de Trabajo correspondiente a la ejecucion del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacion de
los trabajos; que se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda,
de acuerdo a Gestién de Mantenimiento (GEMA).

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccién (o la Entidad, en sus
controles aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos:
seran corregidos o reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de

acuerdo con las instrucciones y aprobacién de la inspeccion y la Entidad. fecs ,4
@ NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
INGENIERO?C;:ZIIG.
c) INFORMES Y CONFORMIDAD mg'és&n%?nésmem
La ejecucion del mantenimiento rutinario se realizara segun las indicaciones
?ﬁs en el Plan de Trabajo correspondiente a la Fase Ill y los Términos de
iy
I's ¥ Caisan Glievara EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

ING. CIVIL
¥y CIP: 102542
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CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Il - ABRIL 2021

Refe.rencia; debiendo presentar informes mensuales donde indique claramente las
actividades ejecutadas Yy que refleje el estado de transitabilidad de la via, previa

aprobacién de los controles de calidad de cada actividad y verificados por inspector yla
Entidad

El contenido del informe mensual se elaborara segun lo indicado en el Anexo N° 04 de
los presentes Términos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe
mensual contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar
las actividades fisicas del mantenimiento periédico; de no efectuarse la presentacion en
el tiempo previsto se aplicara Ia penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucion por
los 360 dias calendario el contratista informara al Inspector para que éste verifique su

subsanacién. De no subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades
indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contratista presentara el Inventario de Condicién Vial, el mismo que debera contar
con la opinién favorable del inspector y la aprobacién de la Entidad, en caso de ser
observado, el contratista tendra un plazo maximo de 5 dias calendario, para
subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las
penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes términos de
referencia.

El contenido del inventario de Condicién Vial se elaboraréa segun lo indicado en Anexo
N°® 05 de los presentes Términos de Referencia, el mismo que debera estar foliado,
firmado y sellado por el residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose
alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso y digital

d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago del quince por ciento (1 5%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de
mantenimiento rutinario, El Pago mensual se realizara previa presentacion del informe
de avance mensual por parte del contratista, la conformidad del inspector y de la
Entidad.

Asimismo, la Entidad pagard el uno por ciento (1%) del monto del contrato
correspondiente al Inventario de Condicién Vial, previa aprobacion del mismo. j /1.} A
A

NEYSER ALVAREZ SANCHE?
e) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO INGENIERO CviL

REG. CIP 178828

. . o 5 2 = " . INGFN{ERO RESIDENTE
El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde &
15 de enero del 2021.

ﬁ:‘:" EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

Lai & Caisan Grieparer
- var

@ﬁ ING. CrviL ¢

Y CIP: 102540
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ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Il - ABRIL 2021

El plazo de la elaboracién del inventario de condicién vial sera de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase Il se realizara de la
siguiente manera:

e La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacién de las actividades de la Fase |II.

e La elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el
acta de terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

¢ Elinicio de Fase Ill seria: 15/01/2021 - Fin el 14/01/2022 = 365 Dias Calendario

Newdq
(S . ‘fiﬁééﬁ ALVAREZ SANCHEZ

s v 3 RO CIVIL
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f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periddico y rutinario debers tener en
OBLIGATORIAMENTE |a Version vigente de la siguiente normativa:

CCf110

cuenta

* TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el

Decreto Supremo N

082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto

Supremo N° 344-2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y

las demas normas modificatorias.

* Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacion econdmica y atencién de
la poblacién a través de |a inversion publica y gasto Corriente, ante la emergencia

Sanitaria producida por el COVID-19.
e Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba Ia reanudacién

de las

actividades: “"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios y

Periddicos de Vias Nacionales, Departamentales y Locales"

* Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a

COVID-19"

¢ Resolucién Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios

sSectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

* Transportes y Comunicaciones, en CUyo anexo 1 se encuentra el Protocolo
Sanitario Sectorial para la ejecucion de los trabajos de conservacion vial en

prevencion del COVID-19.

* Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de

especificaciones técnicas generales para construccién EG-201 3.

* Resolucién Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de

Carreteras — Conservacion vial.
* Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la version a
2014 del Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacién Vial.

marzo

¢ Resolucién Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de
suelos, geologia, geotecnia y pavimentos — Seccién Suelos y Pavimentos.
* Resolucién Directoral N° 018-201 6-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo

de Materiales.

* Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de

Términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.
* Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de |a ley N O 30225,
contrataciones del estado, articulo N° 37

g) OBJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO
OBJETIVO PRINCIPAL:

Ley de

Realizar el Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal PLAYA AZUL -
COLASAY _ JAEN - CAJAMARCA; de 16.1 km.. a fin recuperar la transpirabilidad de la

citada via.

--------------------

g NEYSER ALVAREZ SANCHE?
f?ﬁ e INGENIERO RESIDENTE

L A. Ctllilsgn gt\xfrigara EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTI

g CIP: 102542

INGENIERD CiviL
REG CIP 173828
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Garantizar la seguridad del transito y la vida util de la carretera, manteniendo el
limite econémico establecido por el tipo de camino.

e Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de
la via actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del
medio ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una
forma clara y lineal, para que se tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo
tiempo, el inspector pueda realizar su funcién con facilidad.

* Lograr laintegracion socioeconémica y politica de los pobladores del campo con
la ciudad y, por ende, a nivel nacional.

» Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencién a los servicios
publicos, especialmente los de educacién (superior) y salud (atenciones
especializadas), asi como el acceso a los servicios privados que se ofertan en la
capital del distrito.

» Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacion
del transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

* Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

T 'iiiéén ALVAREZ SANCHEZ
LgrA. Caisan Guevara NGENERD o
e
Cigclgg 5";2 INGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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CONSORCIO VIAL CATALAN

METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - FASE IIi - ABRIL 2021

[ W]
{ :

5775 T O

Cédigo Descripcion Und. Metrado
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de calzada Km 0.94
MR-102 Bacheo camino tipo Ii m2 509.83
MR-103 Desquinche m2 2.68
MR-104 Remocién de derumbes m3 12.08
SEC-305 Perillado de la superficie sin aporte de material m2 1,744 17
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.0
MR-201 Limpieza de cunetas mi 1,610.00
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 4.03
MR-203 Limpieza de badén m2 429
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 13.42
5 MR-205 Limpieza de pontones und 0.67]
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua mi 32.20
MR-300 CONTROL DE VEGETACION 0.0
MR-301 Roce y limpieza m2 4,830.0
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Conservacion de sefiales und 268
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.
MR-501 Refosteracion und 268.33)
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-801 Vigilancia y control Km 32.20)
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacién de muros secos m3 2.68
MR-702 Reparacion de pontones und 0.20
pundy
) NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
P B 'ng N(I:Em r%‘:&
. Caisan Guevara MECIS R IE
ING. CiviL
CIP: 102542

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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CONSORCIO VIAL CATALAN

VALORIZACION N° 04 - DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
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D. CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)

5 Ooeud
BEibep !

v
Y —

o
VAL N° 04 - ABRIL 2021
ECUCION DE OBRA: f "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY"
BICACION:  |[DEP: CAJAMARCA  PROV: JAEN  DIST. COLASAY
S TIBAD CHTRATARTE: [ T i
ONTRATISTA:  ICONSORCIO VAL CATALAN Eid I [ A
TE: ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
NSPECTOR: |ING. GUEVARA
O.CONTRATADO: 8 1,162,885.09 (s 16V }
PPTO.FASEIIL: T T : BT -
NICIO: [C7] B
CURVA "S"” (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)
VAL 04 - ABRIL 2021
20000000 —
bt}
3
o S L S ’ s it i et N ;
O i Ene2i | 2Fab21 HMarl | el IMey21 | 30un-21 | 30-hd-7 | 31Age- | 30Set? | 310kl | 30Moedl  34Dc-d | -Ene2?
val 1 Va2 va3l Vel.d | Val5 | VaLB Val.7 | Va8 | Va9 | Va1 | VaHl | Valf2 | vatd
o PA 790205 | 081718 3532680 4927150 GIER120 7762509  G157078 10596040 119.82519 13433480 MGZ7959 16268921, 16733747
—a—ARA 70205 W76 3532680 | 4927158 el i e
——=MHN.B0WAPA 632184 | 1673375 2826144 3041727 s 4 1
APA. : AVANG/E PROGRAMADO ACUMULADO.
ARA : AVANCE REAL ACUMULADO.
MIN. 80% A.P.A. : MONTO MINIMO A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA A FIN DE EVITAR REPROGRAMACION DEOBRA Y/O INTERVENCION ECONOMICA Y/O
RESOLUCION DE CONTRATO.

. INGENIERD CiviL
1. Caisan Guevara (NGENWERO RESIDENTE
y  ING. CIVIL

J CIP: 102542

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO






2 REPORTES DE TRABAJO, FASE Ill MANTENIMIENTO RUTINARIO

[0s

_DEL CAMINO VECINAL — ABRIL 2021

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD

INFORMACION DEL TRAMO:

Tamo Playa Azul - Colasay
Provincia : Jaén
Departamento Cajamarca
CERTIFICA:

Que el CONSORCIO VIAL CATANAL viene realizando trabajos de MANTENIMIENTO
PERIODICO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: PLAYA AZUL — COLASAY, DEL
DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA,
de una longitud de 16.1 km, segiin el CONTRATO N° 176-2020-MPJ/GM suscrito con

la Municipalidad Provincial de Jaén - Cajamarca.

El estado de transpirabilidad del camino vecinal comprendido en el periodo del 01 al 30
de abril del 2021 es;

Estado de Restricciones del Evaluacion
Transitabilidad Camino (marcar con un aspa)
Bueno Ninguna { )
Regular Algunas ( X)
Malo Bastantes ()

Se expide el presente certificado para los fines consiguientes al 30 de abril del 2021.

%(S_/—-

. e EVSER ALVAREZ SA

LACA. CAISAN GUEVARA INGEMERO CiViL

ING. CIVIL REG: CIP 178028
INGEMIERD RESIDENTE

R.CIP 102542

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY, JAEN -

CAJAMARCA. - : N° 179-2020-MP]/GM



2 REPORTES DE TRABAJO, FASE 1 MANTENIMIENTO RUTINARIQ - ABRIL 2021
ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY, JAEN -
CAJAMARCA.

De acuerdo a las BASES ESTANDAR DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
SELECCION PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
(Decreto de Urgencia N°070-2020) ANEXO N°4 se procede a firmar el Acta de
Consolidacién de Trabajo en el Distrito de Colasay, siendo las 11:00 horas del dia 30
de enero del 2021: se constituyeron en el lugar el ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
Residente del Servicio y el ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA Inspector del Servicio
con la finalidad de verificar y constatar los trabajos ejecutados en el Mantenimiento
Rutinario correspondiente a Ia Fase Ill del Contrato y proceder con el acto de
conformidad del servicio.

I.  DATOS GENERALES

Del Presupuesto

PRESUPUESTO REFERENCIAL :

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : S/, 1162 993.09
PRESUPUESTO.MANTEN. PERIODICO :S/. 167 337.47

Del Contrato

PROCESO DE SELECCION : PROCESO ESPECIAL DE  SELECCION
N° 006-2020-MPJ/CS
SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
CONTRATO : N° 179-2020-MPJ/GM
FECHA DE CONTRATO : 21 DE AGOSTO DEL 2020
De los Plazos Contractuales
FECHA DEL INICIO DE LA FASE |lI : 15 DE ENEROQ DEL 2021
PLAZO : 365 DIAS
FECHA TERMINO CONTRACTUAL : 14 DE ENERO DEL 2022
Responsable de la Ejecucién del Servicio
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
REPRESENTANTE LEGAL : JOSE OSCAR SILVA GUEVARA
RESIDENTE DE SERVICIO :ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
INSPECT% . ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
o Naw
4. Caisan Guevar INIGEATT {%JHEI
CIP: 102542 INGENIERO CI

REG CiP {73828
INGENIERO RESIDENTE

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEIL ﬂL&i\TENIAHEI}JT( )
PERIODICO Y RUTINARIO DE I.4 RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY, JAEN -
CAJAMARCA. -: N° 179-2020-MP]/GM
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2 REPORTES DE TRABAJO, FASE Ill MAN TENIMIENTO RUTINARIO — ABRIL 2021
Il. AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE III

Durante el periodo de tiempo comprendido entre 01/04/2021 al 30/04/2021, el avance

real ejecutado del servicio que corresponde a la Fase Il del Mantenimiento Rutinario
es:

Cédigo Descripcién Und. Metrado
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de calzada Km 0.94
MR-102 Bacheo camino tipo Il m2 509.83
MR-103 Desquinche m3 2.68
MR-104 Remocién de derrumbes m3 12.08
SEC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 1,744 17
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR.201 Limpieza de cunetas mi 1,610.00
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 4.03
MR-203 Limpieza de badén m2 42.93
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 13.42
MR-205 Limpieza de pontones und 0.67
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua ml 32.20]
MR-300 CONTROL DE VEGETACION 0.00
MR-301 Roce y limpieza m2 4,830.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL D.OO]
MR-401 Conservacion de sefiales und 2.68]
MR-500 |MEDIO AMBIENTE 0.00|
MR-501 Refosteracion und 268.33
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-601 Vigilancia y control Km 32.20
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00'
MR-701 Reparacion de muros secos m3 ﬁl
MR-702 Reparacion de pontones und 0.20|

1. DE LA CONSTATACION

El inspector ha realizado la constatacién fisica de la ejecucion del Mantenimiento
Rutinario IN SITU, determinando que el servicio se encuentra ejecutado en conformidad
con el cronograma valorizado del Plan de Trabajo aprobado por la Entidad por lo que,
en uso de sus atribuciones acuerdan firmar el acta de Constatacién de Trabajo para el
tramite de la Valorizacién N° 04 de la Fase |Il.

Por lo expuesto y en sefial de conformidad de todo o enunciado se procede a suscribir
la presenten en 01 ejemplar. Nf”“ A

NEYSER ALVAREZ SANCHE?

INGENIERD CIVIL
b= 173828
INGENIERD RESIDENTE

CONTRATACION_DE SERVICIO PARA 1.4 EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO)_¥ l[ARIO DE I.A RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY, JAEN -
CAJAMARCAZ T82020-MP]/GM
Lai &, Caisan Guevara
% ING. CIVIL

j CIP: 102542
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REPORTES DE TRABAJO, FASE lll MANTENIMIENTO RUTINARIO — ABRIL 2021
CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

Cédigo Descripcion Und. Metrado
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

i~ MR-101 Limpieza de calzada Km 0.94
MR-102 Bacheo camino tipo II m2 509.83;
MR-103 Desquinche m3 2.68
MR-104 Remocién de dermumbes m3 12.08
SEC305  |Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 1,744.17)
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas mi 1,610.00|
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 4.03
MR-203 Limpieza de badén m2 42.93
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 13.42
MR-205 Limpieza de pontones und 0.67]
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua mi 3220
MR-300 CONTROL DE VEGETACION 0_00-
MR-301 Roce y limpieza m2 4,830.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00|
MR-401 Conservacion de sefiales und 268
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00
MR-501 Refosteracion und 268.33
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00|
MR-5601 Vigilancia y control Km 32.20
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacion de muros secos m3 268
MR-702 Reparacion de pontones und 0.20,

1. CONSERVACION DE LA CALZADA

Proveer una superficie de rodadura uniforme, libre

para el usuario.

[l o O o

il &

de defectos que representen peligro

iy
02

Corregir los defectos que con el transcurrir del tiempo contribuyan a crear problemas
futuros para la via.

Evaluaciéon y monitoreo del comportamiento de la superficie de la via mediante la
verificacion de los indicadores.

NEYSER ALVAREZ SANCHEZ

INGENIERO CiVIL
REG. CIP 178828
INGENIERO RESIDENTE

Consiste en la remocién de piedras, material suelto, vegetacion y cualquier otro
elemento caido sobre Ia superficie de rodadura del camino, utilizando herramientas
manuales.

1.1. Limpieza de Calzada

Descripcion

CONTRATACION DE SERVICIO PARA 1A EJECUCION DEI. MANTENIMIENTO
PERI Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUT. — COLASAY, JAEN -
e A N° 179-2020-MPJ/GM

i A. Caisan Guevara

) ING. CIVIL
i) cip: 10254
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2 REPORTES DE TRABAJO, FASE Ill MANTENIMIENTO RUTINARIO — ABRIL 2021
Objetivo

Mantener libre la superficie de rodadura de cualquier obstaculo que impida el normal
transito vehicular.

1.2. Bacheo de Camino Tipo Il
Descripcién
Consiste en rellenar los huecos, ahuellamientos, desniveles que se presentan en la

carpeta de rodadura; con material seleccionado con la respectiva compactacion con
plancha vibratoria y utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Mantener en buen estado la superficie de rodadura de la via, permitiendo el normal
transito vehicular.

1.3. Desquinche
Descripcion
Se refiere al retiro y eliminacion a las piedras en riesgo de deslizamiento en las laderas
de la via; siempre que el volumen sea inferior 2 5.0 m3.
Objetivo

Mantener en buen estado la superficie de rodadura de la via, permitiendo el normal
transito vehicular.

1.4. Remocién de Derrumbes
Descripcion

Se refiere al retiro y eliminacion a los DME del material proveniente de los derrumbes o
huaycos; siempre que el volumen sea inferior a 5.0 m3.

Objetivo.
Evitar la interrupcién del transito vehicular y/o el deterioro del camino.

1.5. Perfilado De La Superficie Sin Aporte De Material
Descripcién

Este trabajo consiste en la conformacion y la compactacion del material superficial de |a
plataforma de la via.

_________

— AN ERO CIVIL
Objetivo N aeo SV
INGENIERO RESIDENTE
Mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones 6ptimas de

transitabilidad y de comodidad para el usuario.

El perfilado se debe realizar cuando el afirmado del camino se encuentre suelto y se
empiece a perder el espesor del material o cuando la iregularidad de la superficie de

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICOA/RUTINARIO DE I.A RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY, JAEN -
CAJ A2 RE-179-2020-MPJ /GM

1A. Caisan Guevara
ING. CIVIL
CIP: 102542




2 REPORTES DE TRABAJO, FASE Il MANTENIMIENTO RUTINARIO —ABRIL 2021

rodadura se muestra como el encalaminado, afectando las condiciones de
transitabilidad de Ia via.

2. LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

Limpieza del sistema de drenaje superficial (cunetas, alcantarillas, zanjas de
coronacion, zanjas de drenaje, etc.) para asegurar su operatividad.

Reconocimiento y evaluacion del funcionamiento de las estructuras de drenaje de las
aguas superficiales.

Inspeccion periédica y sistematica de las estructuras, con el propésito de evaluar |a
magnitud del dafio, para proceder a su mantenimiento y reparacion.

2.1. Limpieza de Cunetas
Descripcién

Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o sedimentado,
alojado en las cunetas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes,
que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo
Lograr el adecuado funcionamiento de las cunetas.
2.2. Limpieza de Alcantarillas

Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado 0 sedimentado,
alojado en las alcantarillas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los
taludes, que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Obijetivo
Lograr el adecuado funcionamiento de las alcantarillas.
2.3. Limpieza de Badenes
Descripcién
Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o sedimentado,

alojado en los badenes, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los
taludes, que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo
Lograr el adecuado funcionamiento de los badenes. /.U "”/44’ -
imoi i P2 NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
2.4. Limpieza de Zanjas de Coronacion '”GE“'E“"?%';'Z';
EG. CIP 1
Descripcion .,.(,{émea% RESIDENTE

CONTRATACION DE SERVICIO PARA 1.4 EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
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2 REPORTES DE TRABAJO, FASE Il MANTENIMIENTO RUTINARIO — ABRIL 2021
Consiste en el retiro y posterior eliminaciéon del material acumulado o sedimentado,
alojado en las zanjas de coronacion, que pueden ser basuras y/o material desprendido
de los taludes, que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.
Objetivo
Lograr el adecuado funcionamiento de las zanjas de coronacion.

2.5. Limpieza de Pontones
Descripcién
Consiste en el retiro y posterior eliminacion del material acumulado o sedimentado,
alojado en los pontones, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los
taludes, que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.
Objetivo
Lograr el adecuado funcionamiento de los pontones.

2.6. Encausamiento de Pequefios Cursos de Aqua
Descripcion
Consiste en drenar los encausamientos de agua que se generan en la via, que causan
el deterioro de la carpeta y afectan el normal transito vehicular; utilizando herramientas
manuales.
Objetivo
Mantenimiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones 6ptimas de
transitabilidad y de comodidad para el usuario.
3. CONTROL DE VEGETACION
Corte y eliminacion de maleza, hierbas, pequefios arbustos a ambos lados del camino,
tal que permitan una visibilidad adecuada y brinde seguridad a los usuarios.

3.1. Roce v limpieza
Descripcién
Consiste en el corte y posterior eliminacion de la vegetacion que crece a ambos lados
de la carretera, obstaculizando la visibilidad del conductor.
Objetivo
Controlar el crecimiento de la vegetacién. U it A
4. SEGURIDAD VIAL ';,ﬁgéé gli:iiii'wmuﬂ

INGENIERO CIVIL
REG. CIP 178828
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Consiste en la conservacion y/o reposicion de sefiales verticales, horizontales, barreras
de seguridad, guardavias y otros dispositivos, de manera que cumplan con las funciones
para lo que fueron disefiadas.

4.1. Conservacion de las Sefiales
Descripcién

Mantener limpias y visibles las sefales, conservando el buen estado y claridad en su
contenido, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Conservar en excelente estado las sefiales instaladas en la via, garantizando su
funcionalidad como medida preventiva ante el riesgo de accidentalidad.

5. MEDIO AMBIENTE

5.1. Reforestacion
Descripcion
Consiste en la plantacién de especies nativas en aquellos lugares inestables, donde
haya muy pocas o no existen plantas, con el fin de estabilizar los taludes.
Objetivo

Lograr estabilizar los taludes.

6. VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

6.1. Vigilancia y Control
Descripcion

Consiste en una permanente inspeccién de la via, para identificar las necesidades de
mantenimiento rutinario a ejecutar, asi como la identificacion de puntos criticos que
deban ser atendidos o reportados a la entidad.

Objetivo

Garantizar el buen estado de transitabilidad de la via.

---------------------

INGENIERD CiviL
REG CIP 178828

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS INGENIERO RESIDENTE

7.1. Reparacién de Muros Secos.

Descripcion

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO ¥ RUTINARIO DE 1.A RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY, JAEN -
CAJAL ANEA79-2020-MP]/GM

Lai AcCaisan Guevara
ING. CiViL

CIP: 102542
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Consiste en una reparacién superficial de muros secos o similares, permitiendo su
conservacion y operatividad; utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Garantizar el buen estado de transitabilidad de Ia via.

7.2. . Reparacién de Pontones.
Descripcion

Consiste en una reparacion superficial de pontones, permitiendo su conservacion y
operatividad; utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Garantizar el buen estado de transitabilidad de la via.

SR ol
, @ NEYSER ALVAREZ SANCHE?

A, Caisan G INGENIERO CIVIL
L . C?ll\?gnélll\jfelgara REG CIP 178828
CIP: 102542 INGENIERO RESIDENTE
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CONSORCIO VIAL CATALAN

ANEXO N° 04

PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
PROGRAMACION REAL EJECUTADA

3.1

INFORME MENSUAL - FASE Il - ABRIL 2021

ey als
VAL

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/04/2021 al 30/04/2021
corresponde a la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario, se tiene:

Avance Real Ejecutado 8.33 %

PROGRAMACION DEL MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/04/2021 al 30/04/2021
corresponde a la Fase III: Mantenimiento Rutinario, se tiene:

3.2

Avance Programado del Mes 8.33 %

Programacion % Programacién %
Real Avance Eecutado Avance
13,944.79 8.33% 13,944.79 8.33%

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/04/2021 al 30/04/2021, el avance
real ejecutado del servicio que corresponde a la Fase II: Mantenimiento Rutinario es de
8.33 % y el avance real ejecutado acumulado es de 29.44 %, frente a un avance
programado acumulado de 29 .44 %. El servicio esta cumpliendo con los RESULTADOS

~

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO
MES ACUMULAD
MENSUAL | ACUMULAD PARCIAL | ACUMULADO | MENSUAL [ACUMULADO|PARCIAL s
S/, S/, % % S/ S/ %o %
Abr-21| 13,944.79 | 4927159 | 8.33% 29.44% | 13,944.79 | 49,271.59 | 8.33% | 29.44%
3.3  PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/05/2021 al 31/05/2021
corresponde a la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario, se tiene:

Avance Programado del Mes 8.61 %

NeAy
NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
. INGENIERO CIVIL
REG ClB 178828
INGENIERO RESIDENTE
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4 RECURSOS UTILIZADOS
41  RECURSOS HUMANOS

A continuacién, en el cuadro se

de la ejecucion del Servicio:

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - FASE IIl - ABRIL 2021

presenta el personal profesional y técnico encargado

PERSONAL PARTICIPANTE
CARGO NOMBRE Y APELLIDO REG. CIP_| NUMERO CELULAR
RESIDENTE DE OBRA NEYSER ALVAREZ SANCHEZ 178826 933981599
ASISTENTE DE RESIDENTE |DAVID PASTOR ROJAS REQUE 164355 942690296

Ademas, el contratista cuenta con personal adicional en cam

y ejecucion del servicio.

Administrador (01)
Prevencionista (01)
Almacenero (01)

Coordinador de Cuadrilla (01)
Chofer de camioneta (01)

42 HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Po, para un mejor control

La relacion de equipos utilizados por el contratista en la FASE Il son los siguiente:

e Camioneta (01)
e GPS (01)
e Winchas de 5m (06)
e Lampas (06)
e Picos (04)
e Barretas (04)
e Compactador vibratorio
tipo plancha 7HP (01)
¢ Herramientas Manueles
* Herramientas de Oficina
VAl
"""""" 7 SANCHEZ
- (i
LA Caisan Guevara NGENIERO RESIDENTE
% ING. CIVIL

U9 c1P: 102542
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CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Ill - ABRIL 2021
5 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUCIONES

La firma del contrato del servicio fue el 21 de agosto de 2020.

El inicio del plazo de la Fase | — Elaboracién del Plan de Trabajo es desde el 22
de agosto del 2020 al 15 de septiembre del 2020.

El inicio del plazo de la Fase Il — Ejecucién del Mantenimiento Periédico es
desde el 19 de setiembre del 2020 al 17 de noviembre del 2020.

El inicio del Plazo de la Fase Ill — Ejecucién del Mantenimiento Rutinario es
desde el 15 de enero del 2021 al 14 de enero del 2022.

SOLICITUD DE PAGQ DEL SERVICIO

Del CONTRATO N° 179-2020-MPJ/GM., en la Clausula Quinta: Forma de Pago:

La Entidad cancelara a El Contratista por los servicios prestados, una
contraprestacién econémica de S/ 1'162,.989.00 (UN MILLON CIENTO
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
00/100 SOLES), previa conformidad del é&rea solicitante y bajo el
siguiente defalle:

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del
contratista en PAGO UNICO PARA LA FASE 1 y en PAGOS
MENSUALES para las Fases Il y lll (con excepcion del pago por el
inventario de Condicién Vial. Que seré en pago nico).

A la fecha se esté presentando la Valorizacién N° 04, del periodo comprendido
entre el 01/04/2021 al 30/04/2021, correspondiente a la Fase Il Mantenimiento
Rutinario.

El monto total facturado por concepto de pago de la Valorizacion N° 04 de Ia
Fase lll corresponde al 8.33 % de avance del monto total contratado y asciende
a la suma de de S/. 13,944.79 (TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 79/100 SOLES). Ver Cuadro Resumen de Valoracién Fase |1l N°
01 — ABRIL 2021

Mediante CARTA N° 001 -2020-CVC/JOSG/RCL, alcanza a la Entidad la
documentacion para la firma del Contrato y se adjunta la solicitud de retencién
del diez por ciento (10%), como garantia de fiel cumplimiento, (para el caso del
mantenimiento periddico y rutinario); al amparo del Articulo 33 de la Ley de

ING. CIVIL
CIP: 102542
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'y

Contrataciones del Estado y los Articulos 149, 149.4 y del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado vigentes.

En la valorizacién N° 01 — Septiembre del 2020, se realizé la retencion de
S/ 48,977.58 (CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
CON 58/100 SOLES) correspondiente al 5% de |a Retencion del Fondo de
Garantia de la Fase Il Mantenimiento Rutinario. Ver Cuadro Resumen de
Valoracion Fase Il N° 01 — septiembre 2020

En la valorizacion N° 02 — Octubre del 2020, se realizé |a retencién de S/
48,977.58 (CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON
58/100 SOLES) correspondiente al 5% (restante) de la Retencién del Fondo de
Garantia de la Fase Il Mantenimiento Rutinario. Ver Cuadro Resumen de
Valoracion Fase Il N° 02 - octubre 2020

En la valorizacién N° 03 — Noviembre del 2020, se realizé la retencién de
S/ 18,343.75 (CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
CON 58/100 SOLES), sumado a las anteriores retenciones se tiene
S/. 116,298.90 (CIENTODIESISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON 90/10 SOLES) correspondiente al 10% DEL TOTAL DEL servicio. Ver
Cuadro Resumen de Valoracién Fase Il N° 03 — noviembre 2020

A la fecha se tiene retenido acumulado de S/. 116,298.90 (CIENTODIESISEIS
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 90/10 SOLES)

En la Fase lll Mantenimiento Periédico, las Retenciones del Fondo de Garantia
no corresponden, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad, en la Fase
Il Mantenimiento Rutinario.

El porcentaje de avance del servicio es el 8.33 % y el avance acumulado es de
29.44 %, frente a un avance acumulado programado de 29.44 %, por lo que, la
ejecucion del servicio CUMPLE con los objetivos.

El Camino se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, tal como lo
indica en el certificado de Transitabilidad, en el caso que se presente alguna
emergencia por el deslizamiento de material u otro, la via debera ser puesta
nuevamente en condiciones de transitabilidad en coordinacién con las
autoridades locales.

Durante el mes de marzo se vinieron suscitando lluvias intensas, las cuales
trajeron como consecuencia deslizamientos hacia el area de trabajo, siendo
inmediatamente retiradas por el personal responsable segun las partidas

1san Guevara
ING. CIVIL

Yoy CIP: 102542
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CONTROL DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - FICHA 03-GEMA - ABRIL/21
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CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Iil - ABRIL 2021

RESUMEN VALORIZACION FASE Il = N° 04 - ABRIL 2021

"EJEGUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY"
PROV: JAEN  DIST: COLASAY
[
5 167,337.47 |(INC.1GV)
_._m_m :
MONTO VALORIZAGION SALDO POR
16N CONTRATADO %DEAVANCE | '\ opzar
DESGRIPG ANTERIOR [ ACTUAL [ACUMULADO| acumuLaDo
SINIGV(S/) (S1) (S1) (st) (S1)
VALORIZACION (V) 167.337.47 | 3532680 | 13,94479 | 4027150 20.44% 118,085.88
TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje 100.00% 21.11% 8.33% 29.44% 70.56%
REAJUSTES (R) 0.00| 0.00 0.00 Los reaj sefan lados en la
liquidacion de la obra
DEDUCCIONES (D) [
POR ADELANTO EN EFECTNO 000 000 0.00 Los deducciones seran
POR ADELANTO PARAMATERIALES 000 000 0.00 en la liquidacién de ka obra
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB = V+R -D) 13,944.79
AMORTIZACIONES (A
AMORTRACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00
TOTAL AMORTZACIONES (A) 0.00
[VALORIZACION NETA (VN = VB - A) 13,844.79
RETENCIONES (G )
FONDOS DE GARANTIA 000 L retencion fotal se hizo efectiva en
GASTOS DE LICITACION 0.00 la FASE IL Para la Fase llno se
MULTA POR ATRASO DE OBRA i genran retenciones
TOTAL 0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTNO (VWN-C) 13.944.79
MONTO POR LG.V. (VN x 18.00) 0.00
W TOTAL.' CON LG.V. 13 944.79
TOTAL COMPROMISO DE PAGO>>>>>5>>>>05555> SI. 13,944.79
e | -
g N
T 4,
i Cv:'t:‘san Guevara M ..
) CIP: 10265 (50 NETSER AVARE? SANGHET
2542 INGENIERO CIVIL
REG. CIP 178828
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RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS
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5.2  RECOMENDACIONES

* Se recomienda al Inspector tramitar Ia presente valorizacién N° 04 de la Fase |l
correspondiente a la ejecucion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro
del plazo, dicha valorizacién a cancelar al Contratista asciende a la suma de

S/. 13,944.79 (TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
79/100 SOLES).

N o /2(_ .
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD| 6.03503 | LONGITUD |-79.04031799 | FECHA | 01/04/2021
TS Gl Y el -
Foto N°

001: Limpieza de cunetas, retiro de material acumulado. Se. vienen

presentando intensas lluvias que requieren su operatividad al maximo

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

IATITUD|  -6.03503 | LONGITUD |-79.04031799 | FECHA | 01/04/2021
Foto N° e i

002: Retiro y traslado de material acumulado en cunetas.

() NEVSER ALVAREZ SAICHET
INGENIERO CIVIL

REG. CIP 178828
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-

& Caisan Guevara
Laif Caisan Guev

3 CIP: 102542
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GTG ANEXO N° 04
CONSORGIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Il - ABRIL 2021

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

IATITUD| 6.03733 | LONGITUD | -79.03485 | FECHA | 03/04/2021

Foto N° 003: Limpieza y retiro de desmonte de cunetas.

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

IATITUD| 6.03164 | LONGITUD | -79.04344 [ FECHA | 05/04/2021
Foto N° 004: Limpieza de cunetas.
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i
REG. CIP 178828
INGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
Cle 5.

I%. Caisan Guevara
ING. CIVIL

CIP: 102542
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CONSORCIO ViaL cAnu;'

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL — FASE Il - ABRIL 2021

ol

. SIS a;ge-F g
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD| -6.03164 | LONGITUD | -79.04344 |FECH;;\J‘95,’04[2_021|

Foto N° 005: Limpieza de alcantarillas, Retiro de material acum

ulado
arrastre de agua de lluvias BEellioha e

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL |

LATITUD -6.03049 | LONGITUD | -79.03873 | FECHA 07{04!2021|

Foto N° 006: Limpieza de cunetas.

NEYSER ALYAREZ SANCHFT
INGENIERDO CIVIL
REG. CIP 178828
INGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

ot
LaiA. Caisan Guevara
ING. CIVIL

49 CIP: 102542



ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - FASE lil - ABRIL 2021

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

IATITUD|  6.02989 | LONGITUD | -79.04047 | FECHA | 09/04/2021
- w-‘s-""“._‘:::
Foto N°

007: Retiro de boloneria producto de deslizamientos por lluvia en zona de
peiia.

:?‘- - = & !
- ’\::‘.:' y

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

IATITUD|  6.02939 | LONGITUD | -79.04422 | FECHA | 10/04/2021
5 G i z:rm- o ]

Foto N° 008: Limpieza de alcantarilla.

@ NEYSER ALYAREZ SANCHFT
INGENIERO CIVIL
REG. CIP 173828
INGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

LaiA. Caisan Guevara
ING. CIVIL

CIP: 102542



CCoosp

CONSORCIO mcﬁfm ANEXO N° 04
*e SE Il - ABRIL 2021

INFORME MENSUAL - FA

PO

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL |

LATITUD| -6.03049 | LONGITUD | -79.04739 | FECHA | 12/04/2021 |
Foto N°

009: Limpieza y retiro de desmonte vegetal hacia un punto de acopio

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

IATITUD|  6.02802 | LONGITUD | -79.04563 | FECHA | 14/04/2021
FO L] % F 5
to N° 010: Limpieza de alcantarillas.
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' NEYSER ALVAREZ SANCHEZ

INGENIERO CIVIL
REG CIP 178828
iNGENIERO RESIDENTE

% EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
o -

ki A. Caisan Guevarg
£ ING. CiviL
¢y CIP: 102542
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Ny ANEXO N° 04

CONSORCIO VIAL carm INFORME MENSUAL - FASE i - ABRIL 2021

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LIATITUD| 6.02708 | LONGITUD | -79.03987 | FECHA | 16/04/2021
Foto N°

011: Limpieza de Cuneuws. R€lro ae escombros producto de deslizamientos

.1' 'w—';
L e il

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

IATITUD|  6.02630 | LONGITUD | -79.04321 | FECHA | 17/04/2021
Foto N° 012: Desbroce y limpieza de cunetas.

(15 NEVSER ALYAREZ SAICHEL
INGENIERD CIVIL
REG. CIP 178826
INGENIERO RESIDENTE
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
{_’- Q‘ ;.t ;;;‘_,—.

14, Caisan Guevara
ING. CIVIL
Wy CIP: 102542
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ANEXO N° 04
INFORM_E MENSUAL - FAS!E Il - ABRIL 2021

P o L

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD| 602563 | LONGITUD | -79.04633 [ FECHA | 19/04/2021

Foto N° 013: Retiro y traslado de desmonte hasta pun

to de acopio.

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

IATITUD|  -6.02487 | LONGITUD | -79.047920 | FECHA | 21/04/2021

Foto N° 014: Roce y limpieza de vegetacion.
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NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
INGENIERG CiviL
REG. CIP 178828
INGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINAlilo
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7 CIP: 102542
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ANEXO N° 04
——— INFORME MENSUAL - FASE Il - ABRIL 2021

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD| -6.02447 | LONGITUD | -79.04530 | FECHA | 22/04/2021 |
Foto N°

015: Roce y limpieza de vegetacion que obstaculiza Ia transitabilidad.

'-4'_ :_', [ ; : ‘- _. o -.._,". ".. - L . -‘- o
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL |

IATITUD|  6.02468 | LONGITUD | -79.04309 | FECHA | 24/04/2021 |
Foto N° 016: Descolmatacién de alcantarillas.

---------------------

NEYSER ALVAREZ SANCHEI

INGENIERO CiVIL
REG. CIP 178328
INGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
Fctc <
LgiA, Caisan Guevara
ING. CIVIL
CIP: 102542
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ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - FASE lil - ABRIL 2021

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD| -6.02165 | LONGITUD | -79.0412 | FECHA | 24/04/2021
Foto N* 017: Descolmatacion de alcantarillas.
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

|
1ATITUD|  6.01478 | LONGITUD | -79.04616 | FECHA | 26/04/2021

Foto N° 018: Limpieza de cabezales en alcantarilla.

---------------------

NEYSER ALVAREZ SANCHEI

INGENIERO CIVIL
REG. CIP 172828
INGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

ING. civiL
CIP: 102542
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cvc ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE lll - ABRIL 2021

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

IATITUD| -6.00812 | LONGITUD | -79.05259 | FECHA | 26/02/2021
Foto N° 019: Desbroce de laderas.

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

IATITUD|  6.00274 | LONGITUD | -79.05834 | FECHA | 27/04/2021

Foto N° 020: Limpieza y retiro de material acumulado en alcantarillas.
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@ NEVSER ALVAREZ SACHET
INGENIERD CIVIL
REG CIP 178828
INGENIERD RESIDENTE

J ) EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
2

aisan Guevara
ING. CiIVIL

N o1p: 102542
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ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL — FASE Il - ABRIL 2021

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD| 599472 | LONGITUD | -79.06049 | FECHA | 29/04/2021
Foto N°

021: Limpieza de Cunetas. Retiro de escombros producto de deslizamientos.

=

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

IATITUD| 599472 | LONGITUD | -79.06049 | FECHA | 29/04/2021

Foto N° 022: Limpieza de Cunetas. Retiro de escombros producto de deslizamientos.
o Med
NEYSER ALVAREZ Siiicies
@ INGENIERD cﬁmiﬂ
REG. CIP 178n28
INGENIERO RESIDENTE
ﬁ ) EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
.
LA Caisan Guevara

ING. CIVIL
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- ANEXO N° 04
CONSORCIO ViAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Il - ABRIL 2021
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

IATITUD| 59808 | LONGITUD | -79.06899 | FECHA | 30/04/2021
Foto N° 023: Limpieza de alcantarillas.

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL

LATITUD 59808 | LONGITUD | -79.06899 | FECHA | 30/04/2021
Foto N° 024: Limpieza de alcantarillas.
...... NpA)
NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
INGENIERD CIVIL
BEG. CIP 17828
INGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

€.
4, Caisan Guevara

2220 ING. CIVIL
4 CIP: 102542
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CUADERNO DE OCURRENCIAS

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE

LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN CAJAMARCA"

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN (2 f

EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
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CUADERNO DE OCURRENCIAS (7269

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY JAEN - CAJAMARCA”
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CUADERNO DE OCURRENCIAS

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”
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FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN / 5;? %
EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
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CUADERNO DE OCURRENCIAS

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN . CAJAMARCA”
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CUADERNO DE OCURRENCIAS 0 288

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”
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e

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
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CUADERNO DE OCURRENCIag 725

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LARED VIAL VECINAL PLAYA AZUL . COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

FINANCIA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
EJECUTA . CONSORCIO vIAL CATALAN

ELMER BUSTAMANTE DAZA
— NOTARIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE JAEN
CALLE MARISCAL URETA N2 1120

i CNL N239

e M*M*H****ﬁ***n****nttt*t*t**ntt*u**unuu**tw-
CERTIFICACION DE APERTURA DE LIBROS U HOJAS

—— SUELTAS.
] EN LA CIUDAD DE JAEN, EL Dia DIECISIETE, DEL MES DE FEBRERO DEL ANO

DOS MIL VEINTIUNOQ. =======ccceeeemaaee.______ === ==
e DE CONFORMIDAD CON LOS ARTS. 112 A 116 DEL D. LEG. 1049, LEY DEL
, —— NOTARIADO, Y A SOLICITUD DE DON JOSE OSCAR SILVA GUEVARA,
b~ REPRESENTANTE COMUN, ========s=z=zzz = == ==
' ) CERTIFICO LA APERTURA DEL LIBRO N° 01 DENOMINADO CUADERNO DE
P S—— OCURRENCIAS, EL CUAL CONSTA DE 80 FOLIOS TRIPLICADO. ========cco—o-
el PERTENECIENTE A “CONSORCIOQ VIAL CATALAN", CON RUC N° 20606220643,
CON DOMICILIO EN LA CALLE MARISCAL CASTILLA N°® 776 - JAEN, ==========
ESTE LIBRO QUEDA REGISTRADO BAJO EL N2 569- 2021 EN MI REGISTRO
e ———— CRONOLOGICO DE LIBROS U HOJAS SUELTAS CORRESPONDIENTE AL ARNO 2021.
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ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
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FINANCIA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN

=2 Vi gz Awocrs pe /4 (2] de
_iwpifﬂ_démﬁaa Len “24600- 24700, 44 500 - Y (LY

~Backis mt&%MM{m < FHOD ~H10 - 12vF70 =

~ X prowds a Levnpiod fodyu Em ¢ Y ti o

REG CIP 178828

_Asiveo v (350 ~L NIk 120 £3/0

s /el

2L DRAEIZ  [A] ATRYGO 2 7 < sy SrRgy o]

Dec Mounzin pg 220 UsR) ¢ ASe COMD (45 PO RFLZ04] 2o

AL LECORMBO 7 VifitoheA _y Lpyzese. Dic 72ged =

CONTVUTD Con 2e 2R, %_,

o

5AN GUEVARA
ING. CIviL

M 11 102542

Kweudeo N 181~ Peorilecle

29 /b4 /202

= S ttalie oo bicptia & alaaialh

(oede gl y Jodeos

ullece ) g leionity '&Za’wa/,f Ly Getr gou gl po Voo Lo el a5in

e Mot g0 el frue Doy

L

= St Jwide g ntabyee feobais o e g ol dgoda Y fociway

_Aelewoncly )%Ja@é}ﬁ ",/ potoresa g)yoidse E e 0 by AL o oe

=St aljtiidlior 4> Lt gtrepiicnn 2o movicTlode

larwzeo (Y1 2% Joy)ar)

= Bacther As WM fim > 3 4000-34350 . ypw0

C - 4 roo

= Zivpy 220 Ao lean lpidas [ &1900

2#1%; 10130 Ny

e e e TR T TN R n s dam

£/ NEVSER ALVAREZ SANCHE?
T

L
REG CIP 178826

—Avzern, NP 482 _Tvstaen.

L DENTE
2905 /9,

- S& VEZF 24 2 7RI04 Jo) 7> ///7/-:4! 24 Or »GKM’WW(&QJ

Y 03R4 D2 ARE tu e

= 5C VALPAn LI5S Trapa 301 Op son AR24T8)  ££9 , /7 W{,

I/_;zg'; £33 y /??9% '(Aff 2/ ﬂfft@fﬂ’? DPp i ff//f’l/éb(-j:

i b,
— _
LACA. CANAN GUEVARA %
IU A ING. CIviL < 2
M _ /é/________ R.CI% 102542

ﬁfi&éﬁ ALVARE? SANCHEZ

IRCGE N 20 CIviL

CiP 178828
REStDENﬁEWEE

LATA. C ASAN GUEVARA

ING. CiyiL
R.CW2 102542

INSPECTOR DE OBRA
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ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

FINANCIA  : MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN SIS
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EJECUTA  : CONSORCIO VIAL CATALAN (g . % 0007
= |

_ Hagilo /TS — Pearlesys \@g:n'y%ﬂo/a‘f/%zz
- S jaecede o lo Amua o/ Alecicls by o’ s it iy 21 Ytz bo
_7l§7 b 4 prpcade "wces
=S¢ Jexede 1 Jeolefp o drpiess tly Gofpocko V btecss qofien
Ll Joclo 90)plo , bolounts p fvden o of fu Lo 7 i
= Eu 4o 2ac by '&“&’f_’ﬁufa e b tive s po Ko > 24 pben O Jretede covqs &o

~ Jaotaj» et elecls Coaip Maﬂf@&/fa—‘wéw«:a o ﬂimbw,w

Pttt 4__/47 o pedeyor Wwdleoden St ge Al (N e /g (b ter ape,
':,51' 'Mamdk d/;f)d{r;é?atd’( Gl tosle ceonct sty ‘,45.15' CE or & _sgop for
Lot ”diftb’!éb—  ALCAD e e peowr” o Prcvacere g £7C [ Mt’é@/_

Sfaclice & Chopils Lo 18100134550, Jipjeo Y, i '

~Lorprt20 e aletrrrbr ot Lo 24980 ; 54400 5 31930

Codigo Desaripeién Und. | Metrado
MR-100  |CONSERVACION DECALZADA
MR-101  |Linpieza de calzada Km 0.94
Tremaem— R Bacheo camino tipo § m2 500.83
MR-103  |Desquinche m 268
MR-104 | Remocion de derrumbes oy 1208 M W}Q/},
——— sec305 Perfilado de ka superficie sin aporte de naterial e 1,744.17 . ...
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00  WEYSER ALVAREZ SANCHEZ
MR201 |Linpieza de cunetas m 1,610.00 ot g i
T 1 w20 |Unpieza de akcantrin i 403
MR-203 Limpieza de badén 2 4293
MR-204 Linpieza de zanjas coronacion m 13.42
e ee MR-205 Limpieza de pontones und 067
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua m 3220
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION o.ool
MR-301 Roce y npieza me 4.830.00
9 MR-400  [SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Conservacion de sefiales und 288
MR-500 |[MEDIO AMBIENTE 0.00[
— MR-501 Refosteracion und 28833
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00
MR-601 Vigilancia y control Km 3220
T _MR700 |ACTIVIDADES COMPLEMENTARAS 0.00
MR-701  |Reparacién de muros secos s 269
MR-702 Reparacion de pontones und 0.20 )
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LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

FINANCIA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
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1} "’i ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL CATALAN | INFORME MENSUAL - FASE Il - ABRIL 2021

PUNTOS CRITICOS

Foto N° 001: Presencia de deslizamientos de rocas de gran tamafio en la zona de

pefia, siendo un peligro en la transitabilidad de dicho tramo.

o NeAy
a2 NEYSER ALVAREZ SAlCHFT

P ] 3 NGENIERO CiviL
LarA. Caisan Guevara I;::r;s CIP 178228
; ING. CIVIL INGENIERO RESIDENTE
N4 CIP: 102542

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO









evcr ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Ill - 2021

FACTURA - CONSORCIO VIAL CATALAN

El que suscribe, JOSE OSCAR SILVA GUEVARA, identificado con DNI N° 27734144, en
calidad de Representante Legal Comun del CONSORCIO VIAL CATALAN conformado
por las empresas SETEGER CONSTRUCC IONES EIRL, con RUC N° 20392368427 y
CATALAN CONSTRUCTORES SRI, con RUC N° 20601129834; Declara bajo juramento
y responsabilidad que: La factura correspondiente a la valorizacion N° 04 — ABRIL 2021, se
presentara al momento de solicitar el Pago correspondiente; al contar con la conformidad del

Evaluador, el Inspector y la Entidad.

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracién jurada.

Jaén, 04 de mayo de 2021

/ EZ?IL C il
7z 0~f*8€ﬁ;£.*:zzm;r

Gueuam REG. CIP 176828
@ C"l'l“fgnc“’“- INGENIERO RESIDENTE
CIP: 102542

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO






f".f‘l (&) ."‘..Ar"

cvc ANEXO N° 04 Lull45
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE IIi - ABRIL 2021

9.2 RELACION DE PERSONAL

El contratista cuenta con el siguiente personal profesional clave, empleado en Fase IIi:

PERSONAL PARTICIPANTE
CARGO NOMBRE Y APELLIDO REG. CIP_| NUMERO CELULAR
RESIDENTE DE OBRA NEYSER ALVAREZ SANCHEZ 178826 933981599
ASISTENTE DE RESIDENTE |DAVID PASTOR ROJAS REQUE 164355 942690296

Ademas, el contratista cuenta con personal adicional en campo, para un mejor control
y ejecucion del servicio.

¢ Administrador (01)
* Prevencionista (01)
e Almacenero (01)
» Coordinador de Cuadrilla (01)
e Chofer de camioneta (01)

Para la ejecucion del mantenimiento rutinario, segun el plan de trabajo, se debera contar
con 04 trabajadores en campo. Por lo que se adjunta la relacién del personal obrero:

iy N° NOMBRE Y APELLIDOS CARGO DNI
3 EDWIN ARENAS TAPIA PEON 70773007
2 WILSON RAUL CORDOVA TOCTO PEON 47882023 |
3 OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA PEON 27730159 |
B CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI PEON 44552385
5 | IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO PEON 27749156

=D NMdv

> S o

P NEVSER ALVAREZ SANCHE
A. Ctllllfgn gl\lﬁlliﬂm WGEMERD CIVIL
A AN : REG CIP 178828
vy CIP: 102542 INGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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ANEXO N° 04

CONSORCIO VIAL cATAC::"-"E; INFORME MENSUAL - FASE Ill - ABRIL 2021

9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL

HOJA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - FASE Il

SERVICIO:
UBICACION:

ENTIDAD CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
RESIDENTE:

INSPECTOR;
PPTO.CONTRATADO:
PPTO.FASEII:

FECHA INICIO DE OBRA:

(01/04/2021 AL 30/04/2021)

— MANTENIMIENTO RUTINARIO

"EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUT! INARIO L

DEP.. CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST. COLASAY

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONSORCIO VIAL CATALAN

ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ

ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

s/ 1,162,989.09 (INC.1GY)
s/ 167,337.47
1500112021

[ SEMANA 01 - ABRIL 2021 @ &
. FIRMA
N NOMBRE Y APELLIDOS DN | carco |5 |v]s|p hg &g PIB E
1|2(3/a g
1 |EDWIN ARENAS TAPIA 716407 | PEON [x|x|x|D 3 1 52‘4—(4‘
| 2 |WILSON RAUL CORDOVA TOCTO a.86407 | peoN | x| x|x!lo 3 1 M
3 |OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA 2.8E+07 | PEON [X|[x|x|D 3 1 é%
4 |CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI | 4.5E+07 | PEON | X | x | x | b 3 1 %
q
5 |IDALGO VICENTE QUINTANAFARRO | 2.86+07 | PEON | X | x | x| b 3 1 /ﬂ/ﬁ/f

~

X = Asistio
D = Dominical

-7

LagA4. Caisan Guevara
3 ING. CIVIL
B9 C1P: 102542

De = Feriado
DM = Descanzo Medico

INGENIERO Ci

(7 NEVSER ALVAREL s»:m.r.:z
\.,!'

REG. CIP. 1TB825
iHGEh;:RO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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CONSORCIO VIAL CATALAN

ANEXO N° 04

roanf
WUy wassd

INFORME MENSUAL - FASE Ill - ABRIL 2021

HOJA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - FASE Ill _ MANTENIMIENTO RUTINARIO
(01/04/2021 AL 30/04/2021)

%2_

g&; ING. CIVIL
CIP: 102542

. Caisan Guevara

Uy

_______________

SERVICIO: “EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO [
UBICACION: DEP.. CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST.. COLASAY
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CATALAN
REEIDENTE: ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
INSPECTOR: ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
PPTO.CONTRATADO: "5/ 1,162,989.09 (INC.I1GV)
PPTO.FASEII: sl 167,337.47
FECHA INICIO DE OBRA: 50112021
SEMANA02- ABRIL2021| &
e NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO 23 &g A
LIMIM|J|V[S|D g % CONFORMIDAD
5/6|(7|8|9|10{11 a
1 |EDWIN ARENAS TAPIA 7.1E+07 | PEON | X |Xx|Xx|x|x|x|D]| & 1 M"
2 |WILSON RAUL CORDOVA TOCTO 4.8E4+07 | PEON | X|X|X|[X|x|x|D| s 1 /a-&(f/
3 |OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA 2.8E407 | PEON | X|X|X|X|[x|X|D| & 1 =
4 |CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI | 45E+07 | PEON [ X |X|X|Xx|X|x|D| & 1 M
o~
5 |IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO 2.8E407 | PEON [ X|X|X|X|[X|Xx|D| & 1
X = Asistio De = Feriado
D = Dominical DM = Descanzo Medico

NEYSER ALVAREZ SJCHE

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 178828

INGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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cve N ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE IIl - ABRIL 2021
HOJA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - FASE Il _MANTENIMIENTO RUTINARIO
(01/04/2021 AL 30/04/2021)
SERVICIO: "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO [
UBICACION: DEP.: CAJAMARCA PROV.. JAEN DIST.. COLASAY
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CATALAN
RESIDENTE: ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
INSPEGTOR: ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
PPTO.CONTRATADO: "si 1,162,989.09 {INC.I1GV)
PPTO.FASE I Tsi 167,337.47
FECHA INICIO DE OBRA: 5012021
SEMANA 03 - ABRIL2021| 5
o . Q HRMA
N NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO |L{M|M|J|V]|s|D| & g ES z CONFORMIDAD
12(13/14|15{16|17 |18 S §

1 |EDWIN ARENAS TAPIA

716407 | PEON | X [x|Xx|x[x|x|p| 6 1W

2 |WILSON RAUL CORDOVA TOCTO

4.8E407 | PEON |X|X|X|x[x[x[D| 6 | 1 M

3 |OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA 28E+07 | PEON | X |X|X|X|IX|Xx|D 6 1
4 |CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI 45E+07 | PEON | X |X|X|Xx|XxIx|D 6 1 = /,
5 |IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO 2.8E407 | PEON [ X|X|X|X|Xx|Ix|D 6 1
X = Asistio De = Feriado
D = Dominical DM = Descanzo Medico
S e /.k.} .‘f:(.% ......
Caisan Guevara @ NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
ING. CiviL INGENIERO CiVIL

¥y CIP: 102542

REG. CIP. 178828
INGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

3

"~

LY



AN D
4 L] -
L WS, o

- \a ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Il - ABRIL 2021

HOJA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - FASE lll _ MANTENIMIENTO RUTINARIO
(01/04/2021 AL 30/04/2021)

SERVICIO: "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO YRUTINARIO [
UBICACION: DEP.. CAJAMARCA PROV. JAEN  DIST: COLASAY
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CATALAN

RESIDENTE: ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ

INSPECTOR: ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

PPTO.CONTRATADO: "8l 1,162,989.09 (INC.IGW)

PPTO.FASEIL: "8 167,337.47

FECHA INICIO DE OBRA: fi50112021

SEMANA 04 - ABRIL 2021 , g’

Ne NOMBRE Y APELLIDOS DNI | cARGo | L m|m|1[v]s|p "zg 22 con::?:naom
=
19/20(21|22|23/ 24|25 > 2

1 [EDWIN ARENAS TAPIA 718407 | PEON | X |X|X|x[x[x[D]| & 1 W

2 |WILSON RAUL CORDOVA TOCTO 48E+07 | PEON | X|X|x|x|x|x D 6 4 M

3 |OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA 2.8E+07 | PEON (X |[X|x|x|x|x|D 6 1 @‘)

4 |CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI 4.5E+07 | PEON [ X |X|x|x|x X|D 6 1

5 |IDALGO VICENTE QUINTANA EARRO 2.8E+07 | PEON | XX |x|x|x|x D 6 1 m*
X = Asistio De = Feriado
D = Dominical DM = Descanzo Medico

Zé:ﬁ Ner A}

bt LU TS L AL E LT T —

Laid, Caisan Guevarg N NEVSER ALVARED SA eyt
g /‘:\ 4 NEYSEH ALVKHEZ sﬁ:-blu.
lNG. c'v"_ ALY
CIP: 102542 g Py

INGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO




™ ™ N
. ]

cvcﬁ*ﬂ -c*; ANEXO ND 04 LJ oty e 3 1
CONSORCIO VIAL CATALANS INFORME MENSUAL - FASE |l - ABRIL 2021

HOJA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - FASE Ill _ MANTENIMIENTO RUTINARIO
(01/04/2021 AL 30/04/2021)

SERMICIO: “EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO [
UBICACION: DEP: CAJAMARCA PROV. JAEN DIST.. COLASAY

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CATALAN

RESIDENTE: ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ

INSPECTOR: ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

PPTO.CONTRATADO: Tsi 1,162,989.09 (INC.1GY)

PPTO.FASEIL: s 167,337.47

FECHA INICIO DE OBRA: f5101/2021

SEMANA 05 - ABRIL 2021

FIRMA
CONFORMIDAD

2 |WILSON RAUL CORDOVATOCTO 486407 | PEON |X|X|D|X|X|X|D| 6 1 M

3 |OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA 2.8E407 | PEON [X|X|D|{X|X|X|D 6 1 <@>

N° NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO |L|M|M|J|V|S|D

26|27(28(29/30| 1|2

N°  JORNALES
N°® DOMINICALES

1 |EDWIN ARENAS TAPIA 7.1E407 | PEON | X |X|D|X|X|X|D 6

[y

4 |CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI 4 5E+07 PEON X|X|ID|X|X|X]|D 6 1
g
5
5 |IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO 2.8E+07 PEON X|X|D|X|X|X|D e 2 !
X = Asistio De = Feriado
D = Dominical DM = Descanzo Medico

ot T @ NEVSER ALVAREZ SAICIHEL

£ ING. CIv, INGENIERO CIVIL
@3‘} a L REG. CIP 178328

IP: 102542 INGENIERO RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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H MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

ACTA DE INICIO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
= = VAN ENIMIENTO RUTINARIO

SERVICIO: "EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY _JAEN — CAJAMARCA - 16.1 KM"

UBICACION:

DISTRITO/C.P. : PLAYA AZUL - COLASAY
PROVINCIA : JAEN

DEPARTAMENTO : CAIAMARCA

FECHA DE INICIO : 15 DE ENERO DEL 2021
PLAZO DE EJECUCION : 365 DIAS CALENDARIO

MONTO MANTENIMIENTO RUTINARIO 1S/ 167,337.47

FECHA TERMINO : 14 DE ENERO DEL 2022

En el CP Playa Azul, Distrito Pucara, Provincia de Jaén, Departamento Cajamarca, siendo
las 11:30am, del dia 15 de enero de 2021, reunidos el Ing. Neyser Alvarez Sinchez - Residente
del servicio, el Ing. Armando Caisan Guevara - Inspector del servicio, trabajadores y pobladores
del sector; para formalizar la fecha inicio de la Fase ||| - Mantenimiento Rutinario del Servicio:
'EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL -
COLASAY, JAEN - CAJAMARCA 16.1 KM".

Habiéndose cumplido con |a designacién del inspector, se acordé que a partir de esta

fecha 15 de enero de 2021 , iniciara el plazo de ejecucion de la Fase ||| - Mantenimiento
Rutinario.

Dando fe a lo descrito se suscribe Ia presente.

i .

"
NEYSER ALVAREZ SANCHE? A1 A. CAISAN GUEVARA
IREG Cip 17?3‘;1 ING. CIVIL &
INGENTERO RESIDENTE R. CIP 102542
N A

A (Y NEVSER ALUEREZ Sk
Pl zccem&ao civz:é_
EG. Clp 1788
i, Caisan Guevarq INGENIERO RESIDENTE
> ING. CIVIL

j CIP: 102542




ENTIDAD CONTRATANTE * MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRATO DE SERVICIO : CONTRATO DE SERVICIOS N° 179-2020-MPJ/A
FECHA FIRMA DE CONTRATO . 21/08/2020
VALOR REFERENCIAL 181137232713 (Con IGV)
8/1,162,989,09 (Sin IGV)
MONTO CONTRATADO : §/1,162,989.09 (Sin IGV)
SISTEMADE CONTRATACION - suMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCION * CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO (445) DIAS CALENDARIO

FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO)
FASE 2: 80 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE 3:

1. 360 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)
2. 5D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

CONTRATISTA - CONSORCIO VIAL CATALAN
REPRESENTANTE LEGAL : Sr. JOSE OSCAR SILVA GUEVARA
INSPECTOR © Ing. LAIARMANDO CAISAN GUEVARA

Siendo las 9:00 horas del dia 22 de agosto de 2020, se constituyeron en el lugar donde se ejecutars e| servicio de:
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL -
COLASAY - JAEN - CAJAMARCA, Por parte de la entidad contratante MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN,
el Asistente Técnico de Gestion y Monitareo de fa Gerencia de Infraestructura Publica Ing. Euler Becerra Arévalo,
identificado con DN N° 41 548698 y el Inspector de obra, Ing. Lai Armando Caisan Guevara, identificado con DNIN°
41372887, y por parte del contratista CONSORCIO VIAL CATALAN, su representante legal, Sr. José Oscar Silva
Guevara, identificado con DN N° 27734144; con la finalidad dellevar a cabo el acto de entrega de terreno.

En la misma fecha ¥ lugar, siendo las 10:45 horas, los participantes suscriben a continuacion la presente ACTA en
SEIS (06) ejempiares en sefial de conformidad con e acto realizado.

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN: -
VL i =
'& 3 E’”’”"‘ _L;rga. CAISAN GUEVARA

ING. CiviL
- R.CIP 102542
ing. EULER BECERRA AREVALO Ing. LAl ARMANDO CAISAN GUEVARA
DNI N° 41548698 DNI N° 41372887
COORDINADOR MPJ INSPECTOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL CATALAN:

Sr. JOSE OSCAR SILVA GUEVARA

DNI N° 27734144 N“’A4

WieeEaee. 000 00 Nedtv)

Q 'f}Eiééé ALVARET SHICHET
- INGENIERO Cl'}ﬁl.
e

Aai A, Caisan Guevara
N ING. CIVIL
Wy CIP: 102542
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laén, 20 de noviembre del 2020

CARTA N° 011-2020-LACG-IO[MP.I

Seriores - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
Gerencia de Infraestructura Publica - MPJ 2 0 NOV 2020
Atencion : Ing. EULER BECERRA AREVALO ey
Asistente Técnico de Monitoreg y Gestion-GIP-Mp) 'je v ©
De : Ing. ARMANDO CAISAN GUEVARA
inspector de Obra
Asunto : ALCANZO ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTD
PERIODICO - FASE
Referencia ¢ 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPL/CS

2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL

PLAYA AZUL - cOLASAY - JAEN — CAJAMARCA

3) ACTA DE TERMINACION DE (AS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
PERIODICO - FASE |

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a Iz vez expresar lo siguiente:

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, e aprobo la fase para la reactivacion econdmica ¥
atencion de Iz poblacién a través de fa inversion publica y gasto corriente ante la Emergencia
Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 20/08/2020, el comite de seleccion adjudicd la buena Pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DF SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS, para la contratacién del servicio para la EJECUCION
DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL COLASAY 161
KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos integrantes dei presente contrato.

Que, con fecha 21/08/2020, el representante comdn del CONSORCIO VIAL CATALAN el Sr. José Oscar
Silva Guevara, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 15/09/2020, e! representante del CONSORCIO VIAL CATALAN, presentg el PLAN DE
TRABAJO ante la Entidad mediante Carta N° ma-ZUZO-CVC—JOSG/RCL. por ello, con fecha 5/09/2020
mi persona, en mi condicién de Inspector de! servicio de la referencia, hizo llegar ai coordinador dei
proyecto, Ing. Euler Becerra Arévalo, mediante CART N° 002-2020-LQCG~ID{MPJ, inicidandose asi con
fecha 15/09/2020 el plazo de fa Fase I de| servicio.

Que, con fecha 06/10/2020, con CART N° 005-2020-LACG-10/MP) en mi condicién de Inspectar del
Servicio presenta ef IN FORME MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N2o1 PERIODO {20/09/2020-
30/03/2020) 3 13 ENT] DAD, comprendiendo un avance real ejecutado de 14.01%,

— NEYSER ALVAREZ SICHE
s / INGENIERO ClViL
T . i 90 O B s .  ——— s e (A REG CIP 178628
([ INGENIERO RESIDENTE
Ing. Civil: Lai Arm Caisan Guevara : -
CIP N® 102 TA.CAISAN GUEVARA
= ING CiviL
— Guevard R.C1e 10254
(A, Caisan Gue
La(A C?NG. CIVIL

9 CIP: 102542
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Que, con fecha 05/1 1/2020, con CART N* 009-2020-LACG-10/MP] en mi condicién de Inspector del
Servicio presente el INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N202 PERIODO (01/10/2020 -
31/10/2020}ala ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado de 56.56%.

Es cuanto tengo que infarmar 3 Usted en honor a la verdad, para los fines que estime
canveniente,

Atentamente;

-CAISAN GUFVARA

ING. ¢y
R.Cip, mz!'wg

Adjunta;

01 ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE ||

-----------------

oA Ay NEVSER ALVAREZ SAICHE
" " = BN
LgrA. Caisan Guevara INGENIERO Vi
- gy (NGENIERO RESIDENTE

i) cIp: 102542

-—.,_.,,_._.—.._._..-..,_..._...-_.—-_.—-.—...._.--.--..-..‘.-..._..........—-—.—.._.-_.._‘_._

Ing. Civil: Lai Armando Caisan Guevara
CIP N° 102542
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CONSORCIO VIAL GATAL@

ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO

INTRODUCCION

Con fecha 19 de noviembre de 2020 siendo las 09:00 am se reunieron el Residente: Ing.
Neyser Alvarez Sdnchez en representacién del CONSORCIO VIAL CATALAN e Inspector: Ing.
Armando Caisan Guevara en representacién de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
para proceder a la suscripcion de la presente ACTA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES DEL:
“MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: PLAYA AZUL — COLASAY”,

DATOS GENERALES

Nombre del servicio : EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “PLAYA AZUL ~ COLASAY”.

Numero de contrato :N° 179-2020-MPJ/GM,
Entidad Contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
Contratista : CONSORCIO VIAL CATALAN.

Representante Legal de la Contratista: JOSE OSCAR SILVA GUEVARA

Ingeniero Residente :Ing. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
Inspector de Obra :Ing. LAl ARMANDO CAISAN GUEVARA
Entrega de terreno :22/08/2020

Presupuesto de Mantenimiento Periédico :S/.979,551.62

Plazo de ejecucién : 60 DIAS CALENDARIO Naed] -
Fecha de inicio : 19 DE SETIEMBRE DEL 2020. @. NEYSER ALVAREZ SAICHE
INGENIERO CIVIL

REG. CIP. 178828
Fecha de culminacién : 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 INGENIERO RESIDENTE

....... n HE? =l —
umm ALVAREZ SANC
VIL —— -
R:EG‘ cw. 13323 . CAISAN GUEVARA

DENTE ING. CIVIL
INGENIERO RESH R.CIP 102542

™ ING. CIVIL
X CIP: 102542




CONSORCIO VIAL CAT

lil. DESARROLLO DEL SERVICIO:
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Durante el recorrido se ha efectuado la verificacién fisica de los trabajos realizados por
el CONSORCIO VIAL CATALAN determinando que estds han sido desarrolladas y
concluidos de acuerdo a lo estipulado en el contrato finalizando el 17 de Noviembre del

2020.

En consecuencia se da par CULMINADO EL SERVICIO DE MANTEMIENTO, suscribiendo
en sefial de conformidad la presente en la calle MARISCAL CASTILLA 776, JAEN.

/'
¢ Sga
LAYA. CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL
EH 02542 ——
ING. INSPECTOR DE OBRA

o

Nod)

-

e e
INGENIERO CIVIL
REG CIP 178828
"OEMIFRA DECINFLT]

ING. CIVIL

T,ﬁ A, Caisan Guevara
G4 c1p: 102542

ING. RESIDENTE DE OBRA

N A%

VAREZ SANCHEL
""‘\ thsﬁﬁsﬂfﬁ:iﬂg cnﬁ:
REG. CWP 178828
INGENIERD
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN T

‘CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

e PERIODICO Y RUTINARIO DEL LA RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY -

JAEN - CAJAMARCA”

CONTRATO DE SERVICIOS N°/7 9-2020-MPJ/GM.
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN -
CAJAMARCA”

Conste por el presente documento, la contratacidn del servicio para la EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL -
COLASAY - JAEN - CAJAMARCA, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio
legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Regién
Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA,
identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucién de Alcaldia N° 0348-201 9-MPJ/A
de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr. WILFREDO
ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N° 16531706, con domicilio en el Jr. Simén Bolivar 1520
- Jaén, la facultad de suscribir contratos y de otra parte EL CONSORCIO VIAL CATALAN, con
RUC N.° 20606220643, con domicilio legal en Calle Mariscal Castilla N° 776 — Jaén -
Cajamarca, debidamente representado por su Representante Gomun el Sr. JOSE OSCAR
SILVA GUEVARA, con DNI N° 27734144, EL CONSORCIO VIAL CATALAN esta
conformade por la empresa CATALAN CONSTRUCTORES S.RL. con RUC:
20601129834, con domicilio legal en la Calle Mariscal Castilla N.° 776 — Jaén - Cajamarca ,
inscrita en la Partida Electrénica N° 11049516, Asiento N° AD0001, del Registro de Personas

~ Juridicas de la Oficina Registral de JAEN, debidamente representado por su Gerente General
el Sr. JOSE OSCAR SILVA GUEVARA con DNI: 27734144, con una participacion del 80%
7/ en el presente Consorcio y la empresa SETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L. con RUC:

20392368427, con domicilio legal en el Avenida San Pedro N.¢ 1225 Cent. Gumba (Salida a
Lonya Grande) — Cumba - Utcubamba - Amazonas, inscrita en Ia Partida Electrénica N°

2 4
o

A i "i(‘)

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N.° 006-2020-MP/CS m

w b B

11000274 Asiento N° DO0002, del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registra
BAGUA, debidamente representado por su Titular Gerente el Sr. MAYCOL IVAN ZUMA
PEREYRA con DNI: 44302447, con una participacion del 20% en el presente Consorcid;

quien en adelante se le denominar4 EL CONTRATISTA en los términos y condicio ’
siguientes: -

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 20/08/2020, el comité de seleccitn, adjudicd la buena pro del PROCEDIMIENT
ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS para la contratacién del servicio

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECIN
PLAYA AZUL - COLASAY — JAEN - CAJAMARCA al CONSORCIO VIAL CATALAIE
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

DAPPROVINCIAL

CLAUSULA NDA: OBJETO

:
B
g
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-

H
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o
32
bl
S
S

s

Q

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL. MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El mento total del presente contrato asciende a S/ 1°162,989.09 (UN MILLON CIENTO
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 09/100 SOLES, que
incluye todos los impuestos de Ley (NO INCLUYE EL IGV).

Este monto comprende el costo del servicio, todos los fributos, seguros, transports,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio materia del presente contrato.

CLAI g PA

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO
UNICO para la FASE |; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Il y lll (con excepcion del
pagé por el inventario de Condicion Vial, que sera en pago Unico), luego de la recepcion
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formal y completa de la documentacion correspondiente, seglin lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. segun el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberd hacerio en

"‘f‘*"\f“‘}r\

»
o

0

3 § un plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion.
[~
gé S Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del 4rea usuaria:
S31iss
I\ i=E DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL
\ ag PRESTACION AREA USUARIA _ PORINEPAREIALES
A FASE I Aprobacion del Plan de
o;‘ ‘.\' gg Entrega del Plan de Trabajo. | Trabajo 1% del Monta del Contrato Original
] NE FASE II; Conformidad de los
Entrega de Informes | informes mensuales e Se ;;aga mensufm_anle:::z:rdoﬂ
Mensuales e informe Final del | infforme  Final de la | 2¥2 ce"rr:ll_::sula S?E?U del 2 lmd |
servicio de mantenimiento | ejecucién del con::o ool .el " ot
| peri6dico. Mantenimiento Periédico. | CoMtrato original. )
: Se paga mensuaimente por
FASE Iii: g?:;?;::‘d;insud;es Loj n}anlanimienta rutinario. La suma de
-Entrega  de Informes | pantenimiento Rutinario, | SIShOS Pagos TSpRents ol 10% ael
Mensuales del servicio de __| monto del Contrato original
mantenimiento rutinario. 4
| - inventario de condicion vial. g’c“gﬁmrﬁ“{’ﬁg}“’"“'m 1% del Monto del Contrato Original
TOTAL 100% del monto del Contrato Original |

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortui
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme
lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171

de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debi
efectuarse,

La facturacién sera a través del CONSORCIO VIAL CATALAN con el CClI N° 002
395008141638063 22.

LA QUINTA: DEL PLAZO DE ECUCION DE LA
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 445

AC
(cuatrocientos cuarenta y cinco)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

DOCUMENTO
JAEN-T 2 JUL 2021

& Quiroz Ram
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~ AaRa0! AN dias calendarios el mismo que se computa desde:
3 ‘3 b
{ e I
\{(:j AT 5 Fase 1: El plazo de la elaboracién del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados
\FHuiitta, <" /a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

&Lﬁg

NQJAEN S 2

= Fase 2: El plazo de ejecucidén del mantenimiento periédico sera de 60 (sesenta) dias
calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de la Fase |l se realizaré al dia siguiente de la comunicacién
de la aprobacion del Plan de Trabajo.

Fase 3:
El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 01
de enero del 2021
El plazo de la elaboracion del inventario de condicién vial sera de 05 dias calendario.
El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase IIl se realizars de la siguiente
manera:
-La ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase .
-La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
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terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.
CLA TA: PARTES INT (= NTRAT

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como

los documentos derivados del procedimiento especial de seleccion que establezcan
obligaciones para |as partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD., por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: S/ 116,298.91 (CIENTO DIECISEIS WMIL

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de confratos peridicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita ia retencion del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar |a ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las

' / hubiere renovado antes de Ia fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal
f%?“ ; a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

N e CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

2 JuL 2021

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendari
siguientes a la presentacion de Ia solicitud del contratista.”

N = & !
o T CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO |
g La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articuio 168 y |

/Q;::?" 7> TN Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
3} \ \ Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por LA GERENCIA DE
i O } INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

5
THES

é Quiroz Ramos
Dem%‘.’é’f)ﬂ‘ﬁmo 4

JAE

\Z
56

2 MUNY

U827 De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando

subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las

correcciones pertinentes. En este Supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la
penalidad que corresponda por cada dia de atraso.
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CLAUSULA UNDECIMA: TIST.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de Ia
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada

=
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayoq“d
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Gitimo caso la calificacion del retrasq ) 2
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni cost = ==
directos de ningdn tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley 3 o~ &o
de Contrataciones del Estado. =k & 8¢
g EET S Eh
Se considera como otras penalidades a la siguientes: & =) 2 525
Durante la ejecucién del mantenimiento periédico: % o "giuh_’
£ &
PENALIDAD S ;
~ CAUSALES (FORMA DE CALCULO) PROCEDIMIENTO DE COBRO = % . 8
5 \?m En caso el contratista incumpla con su == =

z z
(]

5
e

CEReRGia O/
MUKTCIPag <2

JER A

dia de afraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria =

Donde:

0.10 x monto vigente

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad

F x plazo vigente en dias

obligacion de ejecutar la prestacién con el

personal acreditado o debidamente

sustituido

Se aplicard 0.5 de una UIT por
cada dia de ausencia del personal

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

No presentar oportunamente los informes
0o no subsanar las observaciones
efectuadas por el inspector dentro del
plazo otorgado

Se aplicard 0.25 de una UIT por
cada dia de demora

Se descontardA en cada pago
conforme al informe del Inspector

Incumplimiento del uso de sefiales de
seguridad para realizar las actividades

Se aplicarda 2 UIT por el
incumplimiento

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

Incumplimiento de uso de implementos de
seguridad (mameluco, casco, botas,
guantes, gafas y mascarillas)

Se aplicard 0.25 de una UIT por
cada personal que incumpla el uso
de implementos de seguridad

Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspector

En caso no cuenten con los seguros
(SCTR y SOAT)

Se aplicara 0.25 de una UIT por
cada personal sin seguros, o

Se descontardA en cada pago
conforme al informe del Inspector

vehlculos sin SOAT
s Resid i Se aplicard 0.50 de una UIT por | Se descontardi en cada pago
Ausencia del Ing. lente del servicio cada dia de ausencia conforme al informe del Inspector

No disponer del nimero minimo de las
maquinarias y equipos establecidos

Se aplicard una (1) UIT por cada
dia de ausencia de nimero minimo
de equipos y maquinarias

Se descontardA en cada page
conforme al informe del Inspector




ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
Viises & Menos de 3 |Cuando la cantidad de obstdculos | Se descontars en cada pago
w"l“z'; = Km obstaculos en | supera la tolerancia se aplicara 0.25 de | conforme al  informe  del
1 km. la UIT por cada Km observado Inspector
bM:cm de :Ig Cuando Ia cantidad de baches supera | Se descontard en cada pago
Bacheo m2 0.50m x 0.50 x la tolerancia se aplicars 0.5 de la UIT | conforme al informe  del
= 0:1 £ e“.i km. | PO cada Km observado Inspector.
f‘? Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pago
£ %)) | Desquinche m3 1m3porkm | tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT | conforme al  informe  del
= por cada Km observado Inspector.
% gp; Remocion  de Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pago
K Hamtiban m3 1m3porkm | tolerancia se aplicara 0.5 UIT por cada | conforme al  informe  del
Km observado Inspector.
— Méximo 25%
//,- .. _I Limpieza de M del drea de la | Cuando el porcentaje supera la f:ﬂdeomscontzrla eir:ﬂ:':: pa$
& cunetas seccion tolerancia se aplicara 1 UIT i :
fi< B transversal Rpoor.
95 ,ﬁ i :
\.‘f-.:; A (T :l":x:f“; d:';n?: Cuando el porcentaje supera la |Se descontara en cada pago
N g alc“::e:arili - Und Secciin tolerancia se aplicard 0.5de la UIT por | conforme  al informe  del
—— franeversal. cada alcantarilla observada Inspector.
fimpieza i Méximo 30% | Cuando el porcentaje supera la|Se descontard en cada pago
. e m2 de la | tolerancia se aplicara 0.5de la UIT por | conforme  al  informe  del
ROV superficie. cada badén observado Inspector.
o D S s N e ety S S
(Wmpieza  de Misno  30% | oy sndo ol porcentaje supera |a | S8 descontard en cada pago
Zanja de | M de la seccién tolerancia se aplicars 0.25 UIT conforme al informe del
j‘nmnacidn transversal. p ; Inspector.
St 4 Debera En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard en cada pago |
Tt o Und permanecer aplicara 0.25 UIT por cada pontén | conforme al informe  del
P siempre limpia | observado Inspector,
En . Maximo 20% .
cauzamiento | del Area d6 & Cuando_ el porcentaje supera la|Se descontara en cada pago
—_ de pequeiios | M aacolin tolerancia se aplicara una 0.5 UIT por { conforme al informe  del
cursos de agua ransversal, cada curso de agua observado. Inspector.
i» | S8 descontarda en cada pago
Roce y limpieza | m2 Maximo 45 cm. Cuando supera el valor de la tolerancia conforme al informe del
se aplicara 0.25 UIT |
nspector.
Con i Ingumplimiento | Cuando supera la cantidad de la | Se descontard en cada pago
de s sefinles und inferior a 1 | tolerancia se aplicara 0.25 de Ia UITpor | conforme al  informe  del
sefal por km. | cada sefial observada. Inspector.
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas g e
Beforssincion l'und sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se mfgﬁ:‘?nta;:i enmfonne pag;
lo largo del | aplicara 0.25 de la UIT por cada zona inspedtor.
camino inestable sin reforestar, p
Vigilancia LTwir:,::“: Cuando supera la cantidad dias de la | Se descontard en cada pago
_— Y| km c a % | tolerancia se aplicara 0.25 de la UIT por | conforme  al  informe  del
:';::o cada dia observada. Inspector.
Menos de 5 m ]
Sasanciis 4 de muro en|En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard en cada pago
mf;’“ m3 mal estado en | aplicara 0.25 de la UIT por cada muro | conforme  al  informe  del
un (1) km de | observado Inspector.
carretera
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cantera

No zarandear el material de afirmado en

Se aplicard dos (2) UIT por cada
evento que se detecte

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

No presentar en los informes fotos Y
videos de cada dia
geoireferenciados

fechados vy

Se aplicard 0.50 de una UIT por
cada informe

Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspector

Durante la ejecucién del mantenimiento rutinario:
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Pontones

Und buen estado

En caso de no cumplir Ia tolerancia se
aplicara 0.5 UIT por cada pontén no
reparado

en

Se descontara
conforme  al
Inspector.

en cada pago
informe  del

CAUSALES

PENALIDAD (FORMA DE CALCULO)

PROCEDIMIENTO DE COBRO

En caso el coniratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido

Se aplicard 0.5 de una UIT por cada dia
de ausencia del personal

Se descontaréd
conforme  al
Inspector

en cada pago
informe  del

No presentar oportunamente los informes
© no subsanar las observaciones
efectuadas por el inspector dentro del

lazo otorgado

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada dia
de demoara

Se descontara
conforme  al
Inspector

en cada pago
informe  del

Incumplimiento del uso de sefiales de
seguridad para realizar las actividades

Se aplicara 1 UIT por el incumplimiento

Se descontara
conforme  al
Inspector

en cada pago
informe  del

Incumplimiente de uso de implementos
de seguridad (mameluco, casca, botas,
| guantes, gafas y mascarillas)

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
personal que incumpla el uso de
implementos de seguridad

En caso no se implementen los seguros
(SCTR y SOAT)

Se descontara
conforme  al
Inspector

en cada pago
informe  del

Se aplicars 0.25 de una UIT por cada
personal sin seguros, o vehiculos sin
SOAT

Se descontara
conforme  al

en cada pago
informe  del

Ausencia del Ing. Residente del servicio

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia
de ausencia,

en cada pago
informe  del

No usar material seleccionado de cantera
para el Bacheo

Se aplicara 0.5 de una UIT por cada
evento que se detecte.

en cada pago
informe  del

*,|No presentar en los informes fotos y

videos de cada dia fechados vy

" | georreferenciados

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada
informe.

en cada pago
informe  del

“{No utiizar movilidad adecuada para

s O
- MUNJ-.,.’;'-_AL -;}' ,!

transporte de personal (trabajadores) y

l herramientas

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada
evento que se detecte.

conforme al

en cada pago

informe  del
e

Estas penalidades se deduce
si fuera necesario, se cobra
cumplimiento.

+ Estos dos (2) tipos de penalid
ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el
para otras penalidades, de
incumplimiento.

LAUSULA DECIMA C

articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones

CLAUS MA

resarcir los dafios

Lo senalado precedentemente no exime a n

al diez por ciento (10%) del monto del

TA: RESOLUCI
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de

Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederéd
articulo 165 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones

INTA: RE
Cuando se resuelva el contrato

n de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o
del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel

ades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente

contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié

monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo

ser el caso,

IDAD DE

demas obligaciones previstas en el presente contrato.

NTRATO
cenformidad con el numeral 32,3 del
del Estado, y el articulo 164 de su
de acuerdo a lo establecido en el
del Estado.

PART
por causas imputables a algunas de las partes, se debe
Y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente.
Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativ
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas corr

LA ENTIDAD puede resolver el contrato por

as, penales y pecuniarias a que
espondan.

inguna de las partes del cumplimiento de las

JAEN

MUNICIPALIDAD PROVI

02 JuL 2021
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C LA DECIM : ANTICORR!

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
0 de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las auteridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas ylo de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

c CIMA SETIMA; LEGAL DE 14

Sélo en lo no previsto en este confrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

c MA OCTAVA: ION D NT ER
Las controversias que surjan entre las partes durante Ia ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbifraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun [o sefialado en el articulo 224 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se:
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias

sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de Ia Ley
de Contrataciones del Estado.

USULA DECIM VENA: PERSONAL DE TISTA

“EL CONTRATISTA", para la ejecucién del servicio utilizara perscnal calificado y
especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL
CONTRATISTA" debera proponer a ‘LA ENTIDAD” con Quince (15) dias antes de que se
culmine la relacién contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por lo
que LA ENTIDAD debera aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°
numeral 190.4.

Cualquier solicitud en ese sentido, seréa debidamente justificado y los cambios que resulten
no irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD".

Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA”.

N

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
2 JUL 2021
/

DOCUMENTO

JAE

Deffer José i
Rio8s Quiroz Ramos
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N.° 006-2020-MPJ/CS
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL LA RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY -
JAEN - CAJAMARCA”

“EL CONTRATISTA’, designa como:

N° CARGO NOMBRE CIP N°
01 | Residente del servicio | Ing. JOSE RAMON JIMENEZ TORREJON | N° 51189 |
02 | Asistente de Residente | Ing. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ N° 178826

.‘914

“EL CONTRATISTA”, daré por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD".

“EL CONTRATISTA”, en el caso de personal profesional, propondra a “LA ENTIDAD", el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacién del mismo, transcurrido los quince (15) dias
calendarios y en caso ‘LA ENTIDAD” no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demanda |a obtencion de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, vidticos, gastos de traslado, entre otros; sera de entera responsabilidad de “EL
CONTRATISTA".

CLA LA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A RIT PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

C LA ESIM M : DOMICILIO P EFEC CION

~— Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realioeﬁ
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provin
de Jaén, Regién Cajamarca

PROpI
e "f»‘ah-‘.:\
° B° 't’l_‘:
2\
o
)

/

-

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Mariscal Castilla N.° 776 — Jaén — Cajamarca.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a:l

otra parte, formaimente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) diagg
calendario.

J2 JUL 2021

Delfer José Quiro
Esﬁmnfg'"?a‘

=
=2
= De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, [e&

partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Jaén a los 21 dids"
del mes de agosto de 2020.

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA’
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Conste por el presente instrumento que formaliza ¢l CONTRATO DE CONSORCIO, de acuerdo al
Articulo 445 y siguientes de la Ley N° 26887, que celebran las Empresas Consorciadas:

2.- SETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L., CON RUC N° 20392368427, inscrita en la
partida electronica N°© 11000274 del registro de personas Juridicas de Ia oficina registral de Bagua, con

&3 Y,

-

IVAN ZUMAETA PEREYRA con DNJ N° 44302447, con poderes inscritos en el asiento: D002 del "‘““““}

referida partida electrénica, poy {
Lo ] i
Quienes manifiestan sy voluntad de constituirse Como consorcio y a quien en lo sucesivo se les denominar. =2y rE};‘ :
LOS CONSORCIADOS: en los términos contenidos en las clausulas siguientes &2 o
& =
\ o |
ANTECEDENTES, & 2
iy O3
PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS son personas Juridicas de derecho privado, debidamentp == S
constituidas e inscritas en los Registros Pablicos, que tienen por objeto dedicarse entre otras actividades, -
la ejecucion de obras civiles en general, brindando Sus servicios a diferentes entidades publicas y pri
OBJETO DEL CONTRATO

VH OK 0in3

E

dicha actividad, conforme a las responsabilidades, funciones vy obligaciones estipuladas en el presente
documento, con el propésito de obtener el beneficio econdmico comin descrito en e] presente contrato, en
armonia con lo establecido por el art. 445 de la ley N° 26887 LEY DE SOCIEDADES,
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CONSORCIO VIAL “Tm

CARACTERES Y DURACION DEL CONTRATO
CUARTA - El presente contrato de consorcio es de duracién determinada, por lo que mantendra vigencia

documento y las que les sean encargadas por posterior acuerdo de los contratantes ;':'g &
DENOMINACION Y DOMICILIO 35
=
SEXTA - Mediante el presente contrato de Consorcio LOS CONSORCIADOS declaran que el consor, (g =
tendri la siguiente denominacién “CONSORCIO VIAL CATALAN”, estableciendo su domicilio | 8
en AVENIDA MARISCAL CASTILLA 776 SECTOR PUEBLO NUEVO /CAJAMARCA-JAEN-JAENS S5
“ m
PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS = ﬁ
s <
SETIMA - La participacién de LOS CONSORCIADOS en la ejecucién de la obra y/o servicio, g o
aportes de dinero, derechos y obligaciones, utilidades o peérdidas, se fijan de acuerdo a lo siguiente: 5o
= |
» CATALAN CONSTRUCTORES S.R.L. : 80% (Ochenta por Ciento). =5
» SETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L. : 20% (Veinte por Ciento).

OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS
OCTAVA - las obligaciones que asumiran al interior del consorcio son las siguientes:
> CATALAN CONSTRUCTORES S.R.L.:

—  Ejecucién de obra y/o servicio

- Actividades econémicas, administrativas y financieras,

= Responsable de la elaboracion, recopilacioén y presentacion de los documentos que conforman la
oferta técnica y econémica a la entidad convocante.

-  Proporcionar experiencia en obras y/o servicios similares.

= Verificar y proporcionar experiencia de profesionales claves solicitados y equipamiento
estratégico.

= Gestionar Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y Adelanto de Materiales, se ser
el caso.

»  SETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L.:

= Ejecucién de obra y/o servicio
= Proporcionar experiencia en obras y/o servigios similares.
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REPRESENTANTE LEGAL COMUN: DESIGNACION Y FACULTADES.

NOVENA. - LOS CONSORCIADOS designan como Representante Legal Comiin a don JOSE OSCAR

SILVA GUEVARA, identificado con DNI N° 227734144, quien se encuentra facultado para actuar en
nombre y representacién del CONSORCIO VIAL CATALAN, de todos los actos relacionados con las
cjecuciones de las obras y/o servicios que se le contraten.

DECIMA - El Representante Legal Comin del CONSORCIO VIAL CATALAN, a sola firma tendra las
siguientes facultades:

L.

10.

13

12.

13.

14,

i5.

Representar el CONSORCIO, Judicial o Extrajudicialmente con las facultades que le confieren los
Articulos 74° y 75° del Cédigo Procesal Civil.

Representar a EL. CONSORCIO ante todo tipo de entidades publicas.
Representar el CONSORCIO CONSTRUCTORES II ante las entidades contratantes, con derecho

y facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para LOS CONSORCIADOS, de
mismo modo encargarse de la ejecucion del contrato, incluyendo la firma de este ante la Entidad. | €3 .
= =
Organizar la Administracién Intera y las actividades del Consorcio. o @
= =
Examinar los Libros, Documentos y Operaciones de la oficina dando las érdenes necesarias para eﬁ S?! ;-;g
correcto funcionamiento. g
o
= &
Cuidar que la Contabilidad este al dia. g g
Someter a la Totalidad de los Socios con toda oportunidad el balance y sometido a aprobacion 17 m ﬁ 1
cuenta de Ganancias y Pérdidas y Distribucion de utilidades. ==
s = 9
Solicitar, contratar y suscribir carta fianza, carta de crédito, cartas ordenes, arrendamientos 3 e
financieros o leasing, sea mobiliarios o inmobiliarios. ; <
— m
Organizar y dirigir el area técnica en el proceso de ejecucion de la Obra. = Ir» ii

Ejercer sus facultades en cualquier acto no previsto siendo estos absolutamente vélidos, por cuanto
se trata de facultades enunciativas y no limitativas.

Solicitar y otorgar fianzas y avales sean individuales, mancomunados o solidarios, con o sin
garantia real.

Abrir, cerrar o cancelar y renovar cuentas corrientes, en moneda nacional o extranjera, constituir,
afectar y retirar depésitos, retirar y transferir fondos entre cuentas corrientes o/a cuentas de ahorros
u otras, en moneda nacional o extranjera.

Abrir, depositar, retirar, constituir y afectar depdsitos, cerrar, cancelar, y renovar cuentas de ahorros
en moneda nacional o extranjera, asi como delegar a terceras para que efectiien los retiros de las
citadas cuentas ante las instituciones de crédito.

Emitir, depositar, cobrar, comprar, vender, renovar, endosar, entregar en custodia, retirar custodia
de giros y certificados, inclusive los certificados judiciales, certificados bancarios en moneda
nacional o extranjera, certificados de depésitos a plazo fijo en moneda nacional o extranjera; asi
como cobrar bonos de inversién pitblica, valores en general y/o cualquier ofro titulo valor de
cualquier naturaleza,

Ordenar Pagos y Cobros.

000210

ﬁiSi
d 13




RESPONSABILIDADES,

DECIMO PRIMERA - LOS CONSORCIADOS asumen las responsabilidades que se deriven de la
ejecucion del contrato de consorcio, en la proporcion de su participacion y obligaciones.

LOS CONSORCIADOS mantendrén su propia autonomia, correspondiendo a cada una de las actividades

que se le encargaran y que se comprometen a cumplir; efectuando todas las coordinaciones que
correspondan,

CONTABILIDAD Y TRIBUTACION.

DECIMO SEGUNDA.- LOS CONSORCIADOS dejan expresa constancia que la contabilidad del
consorcio, Facturacién, Pagos de las Entidades, Tributacién y afines, serd llevada EN FORMA
INDEPENDIENTE por el CONSORCIO VIAL CATALAN, debiendo tramitar ante la SUNAT el RUC r
correspondiente, asi mismo el consorcio emitira la facturacioén correspondiente por concepto de pagos de
adelantos, valorizaciones, liquidaciones Y otros concernientes a las ejecuciones de obra, en tal sentido las
Entidades emitiran los cheques y/o depésitos correspondientes a nombre del CONSORCIO VIAL
CATALAN, para lo cual el Representante Legal Comiin de EL CONSORCIO, debera gestionar la creacion
de las cuentas bancarias correspondientes,

IS

Asi mismo se declara que ¢l consorcio es creado en el ambito de la Amazoniay ejecutara trabajos, y emitira
la facturacion correspondiente solamente dentro del 4mbito de la Amazonia.

APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY.

DECIMO TERCERA: El presente contrato de consorcio se regird por la ley general de sociedades, el
codigo civil, ley general de arbitraje, ley de conciliacién y demas del sistema juridico que resulten
aplicables.

En sefial de conformidad, las partes firman el presente contrato de consorcio, en la ciudad de Bagua, a los

|

YIYYLON ViS3 N3 00VLSV0IY 0Q
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17 dias del mes de julio del 2020.

S e
Firma de Rep. Legal Consdrciado 1 - p. Legal Consdrciado 2
CATALAN CONSTRUCTORES S.R.L. ~ SETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L.
JOSE OSCAR SILVA GUEVARA MAYCOL IVAN ZUMAETA PEREYRA
DNI N°: 27734144 DNI N°: 44302447
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NOTARIA BUSTAMANTE
www.notariabustamante.com

l CALLE MARISCAL URETA N* 1120 - TELEF. {076) 785792 ]

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS Y HUELLAS DIGITALES QUE ANTECEDEN EN EL ANVERSO DEL DOCUMENTO
CORRESPONDEN A DON JOSE OSCAR SILVA GUEVARA, IDENTIFICADO CON DNI NO 27734144, QUIEN
MANIFIESTA SER GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA “CATALAN CONSTRUCTORES S.R.L”, CON RUC NO
20601129834, Y DON MAYCOL IVAN ZUMAETA PEREYRA, IDENTIFICADO CON DNI N© 44302447, QUIEN
PROCEDE EN CALIDAD DE TITULAR GERENTE DE LA EMPRESA “SETEGER CONSTRUCCIONES E.L.R.L", CON RUC
N® 20392368427, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11000274, DEL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS, DE LA OFICINA REGISTRAL DE BAGUA; DOY FE. ========z== ==ssss=s=s==========

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO, DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO N° 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, EL DOCUMENTOWO SE REDACTO EN LA NOTARIA, ====
JAEN, 17 DE JULIO D ]

NOTARIO DE JAEN
CNL. N° 38

nnn

LA R ¢

N

LW

8






;“(“\"\"\‘f"[’)

@ Crece‘i‘

“)F‘( JL l"’(}t

Sanitas
CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

CONSORCIO VIAL CATALAN

VIGENCIA: 15/04/2021 17:46 al 14/07/2021
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados lineas abajo, conforme
al Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de salud de trabajo de
riesgo y pension del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo*.

| Contrato SCTR - Salud N°: 351432 | Péliza SCTR - Pensién N°: 9000029008 |

Sede : CONTRAT. DE SERV.PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA
RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL-COLASAY-JAEN-CAJ

Nro. Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Nro. Documento

1 NEYSER ALVARES SANCHEZ DNI - 45735217

2 EDWIN ARENAS TAPIA DNI - 70773007

3 WILSON RAUL CORDOVA TOCTO DNI - 47882023

4 OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA DNI - 27730159

o CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI DNI - 44552385

6 IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO DNI - 27749156 =

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente CONSORCIO VIAL CATALAN para
los fines que considere pertinentes.

Lima, 15 de abril de 2021

@ NEVSER ﬂwﬁﬁﬂ s,{ (CHEZ
INGENIERD CIVIL
REG. CIP 178828
INGENIERD RESIDENTE

SANITAS PERU S.A. - EPS CRECER SEGUROS S.A. COMPARIA DE SEGUROS

7 o L -
1 A. Caisan Guevara

7 ING. CIVIL
‘E@ CIP: 102542

*No se brindara cobertura de pensién a los accidentes ocurridos en explotaciones de minas y
canteras a menos que se consigne esta actividad en las Condiciones Particulares de la Péliza.
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* Sanitas

CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

Mas Sin s Y Ca

CONSORCIO VIAL CATALAN

VIGENCIA: 15/01/2021 16:08 al 14/04/2021
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

Por medio del presente dejamos constancia
al Decreto Supremo 003-98

-SA, se encuentran amparados baj

riesgo y pensién del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo*.

que los asegurados detallados lineas abajo, conforme
0 la cobertura de salud de trabajo de

| Contrato SCTR - Salud N°: 342397

| Péliza SCTR - Pensién N°: 9000025722 ]

Sede : CONTRAT. DE SERV.PARA LA EJECUCION DEL MAN

RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL-COLASAY-JAEN-CAJ

TENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA

[ Nro. Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Nro. Documento
1 NEYSER ALVARES SANCHEZ DNI-45735217 |
2 EDWIN ARENAS TAPIA DNI - 70773007
3 WILSON RAUL CORDOVA TOCTO DNI-47882023 |
' OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA DNI - 27730159
5 CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI DNI - 44552385
6 IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO DNI - 27749156 |

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente CONSORCIO VIAL CATALAN para
los fines que considere pertinentes.

Lima, 15 de enero de 2021

...... Nedy
@ NEYSER ALVAREZ SUiCHET

INGENIERO CivIL
REG. CIP 178828

INGENIERO RESIDENTE

SANITAS PERU S.A. - EPS

C

LgiA. Caisan Guevara
ING. CIVIL
CIP: 102542
*No se brindara cobertura de pension a los accidentes ocurridos en explotaciones de minas y
canteras a menos que se consigne esta actividad en las Condiciones Particulares de la Péliza.

CRECER SEGUROS S.A. COMPARIA DE SEGUROS
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Datos del Vehiculo
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Cotagera W1

Warea: TOYOTA

L
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Certificado Eledtronico OA I
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC

OMPANIA DE SEGUROS EN CASO DE EMERGENCIAS
LA POSITIVA SEGUROS 2110211 LIMAY/O
Y REASEGUROS PROVINCIAS

ALLEEETARALARIERATRAATEETEAREAAEAAAEEARAAAERRRARNAARAARNANNLAY
VIGENCIA DE LA POLIZA

Ministerio
de Transportes
¥y Comunicaciones

CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL

18505668 - 0
03/11/2020 03/11/2020
03/11/2021 03/11/2021
VEHICULO ASEGURADO CONTRATANTE / ASEGURADO
CATALAN CONSTRUCTORES
747793 SRL.
Cmta. Pick Up/Doble g/, 150‘00
Cabina
- 03/11/2020
Carga
11h:49m
MROFZ29G3D1694194

La informacion sobre las obligaciones y derechos del
contratante/asegurado, coberturas y exclusiones, las podras encontrar
ingresando a www.apeseg.org.pe/soat o solicitando tu cartilla informativa

en las oficinas de la compaiia de seguros.

@ NEYSER ALVAREZ SATICHEL

.

NIERO CIVIL
'::95 CIP 178828
Lﬂ'.A/Cﬂ'lSLhI Gl{ﬁuara INGENIERO RESIDENTE
ING. CI

) cIp: 102542







cve ANEXO N° 04

ARARA
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Iil - ABRIL 2021 veldol

DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe, JOSE OSCAR SILVA GUEVARA, identificado con DNI N° 27734144,
en calidad de Representante Legal Comiin del CONSORCIO VIAL CATALAN con RUC
20606220643; Declara bajo juramento y responsabilidad que, NO ADEUDO AL
PERSONAL DE OBRA NI A AUTORIDADES DE LA ZONA; quienes viene realizando
los trabajos del Servicio: “Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal Playa Azul — Colasay, Jaén, Cajamarca’. Se realizan los pagos al personal de
manera semanal.

La presente declaracion jurada responde a la verdad de los hechos y tengo
conocimiento que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido
en los articulos 411 y 438 del Cadigo Penal, que establece (...) “sera reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de un afio ni mayor de cuatro afios, para los que hacen
una falsa declaracién; violando la presuncién de veracidad y para aquellos que cometen
falsedad, simulando o alterando la verdad”

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracién jurada.

Jaeén, 30 de abril de 2021

S“ van
REPRESENTANTE COMUN L|

 Nue
Qﬁ, @ NEYSER ALVAREZ 2:1,2

A, Caisan Guevara g
ING. CIVIL INGENIERO RESIDENTE

/N cIp: 102542

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO



