CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL
RUC: 20495807461

Jr. Orosco N°565 - Cutervo - Cutervo - Cajamarca

Jaén, 06 Julio del 2021
CARTA N°0022-202 1/CONING/RL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
Atencion: Gerencia de Infraestructura Pablica.

ASUNTO : Alcanzo Informe de Valorizacion e Inspeccion N 06 — Junio 2021

REFERENCIA . A) Inspeccion del Mantenimiento Rutinario del Tramo: “CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY (16.10 KM) - JAEN - CAJAMARCA”

B) CONTRATO N° 034-2021-MPJ/GM

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y
al mismo tiempo hacerle llegar el Informe Técnico, suscrito por el responsable de
la Inspeccion TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacion y
evaluacion correspondiente de las actividades desarrolladas por la empresa
ejecutora “CONSORCIO CATALAN” quien viene desarrollando el servicio de
Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY
(16.10 KM) - JAEN - CAJAMARCA”.

Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,

CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL

Ruc : 20495807461 Cel : 920593334




INSPECTOR DEL TRAMO PLAYA AZUL -COLASAY - 16.1KM

Jaen, 06 de julio del 2021

CARTA N° 006-2021-LACG/INSPECTOR

Sefiores : CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.
Atencion : CPC HOVER GUEVARA MARTINEZ
Gerente General
Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION E INSPECCION N° 06 - JUN 2021
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Il
Referencia : 1) PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPL/CS

2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL PLAYA
AZUL — COLASAY — JAEN — CAJAMARCA

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto;

asi mismo poder presentar, la documentacion correspondiente al INFORME MENSUAL DE

VALORIZACION E INSPECCION N° 06 - JUN 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE lll,
segun lo estipula el ANEXO N° 04 de los Términos de Referencia segun Articulo 29 del D.U. N°

070-2020; correspondiente al periodo entre el 01 al 30 de junio del 2021 de la actividad SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL “PLAYA AZUL -
COLASAY” -16.1 KM —FASE Ill; teniendo un porcentaje de avance ménsula del 8.33%vy a la fecha

un avance acumulado de 55.81%

Es cuanto tengo que informar a Usted en honor a la verdad, para los fines que

estime conveniente,

Atentamente; %/N
GU

LAV CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP 102542

Adjunta;

02 Files (01 original + 01 Copia)
01 CD conteniendo el digital
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EX ° 04
INFORME MENSUAL - JUNIO 2021 - DEL INSPECTOR
FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION N° 06 - DEL 01 21 AL 2021

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-
MPJ/CS “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION
DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA
RED VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”
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INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del servicio: “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED
VECINAT. PLAYA AZUL — COLASAY  JAEN — CAJAMARCA”

Nimero de contrato : 179-2020-MPJ/GM.
Entidad Contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
Contratista Ejecutor : CONSORCIO VIAL CATALAN.
Plazo de Ejecucion 365 DIAS CALENDARIO.
Monto de Contrato 1 1’162,989.09
Fase 1 - Presupuesto Plan de Trabajo © o 8,050.00
Fase II - Presupuesto de Manten. Peritdico 1 979,551.62
Fase TIT - Presupuesto de Manten. Rutinario ¢ 167,337.47
Inventario de Condicion Vial . 8,050.00
Plazo de ejecucion Fase 111 : 360 DIAS CALENDARIO
Fecha de inicio :15 DE ENERO DEL 2021
Fecha de culminacion : 14 DE ENERO DEL 2022
Inventario de Condicién Vial : 05 DIAS CALENDARIO
Contratista Inspector Fase 111 : CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS EIRL
Nimero de Contrato : 34-2021-MPJ/GM
Inspector de Obra +ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
g,
LMA CAAN GLUEVARA
R.CIb 50542
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N°: 204958074061
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A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobd la fase para la reactivacion econdmica y
atencion de la poblacion a través de la inversién piblica y gasto corriente ante la Emergencia Sanitaria
producida por el COVID-19.

Que, con fecha 20/08/2020, el comité de seleccion adjudicd la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 006- -2020-MPJ/CS, para la contratacion del servicio para la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL PLAYA AZUL COLASAY 16.1 KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos
integrantes del presente contrato.

Que, con fecha 21/08/2020, el representante comin del CONSORCIO VIAL CATALAN el Sr.
José Oscar Silva Guevara, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 15/09/2020, el representante del CONSORCIO VIAL CATALAN, presenté el
PLAN DE TRABAJO mediante Carta N° 003-2020-CVC~JOSG/RCL; Con fecha 15/09/2020 se
otorga la CONFORMIDAD de este, mediante CART N° 002-2020-LACG-10/MPJ, inicidndose asi
con fecha 19/09/2020 el plazo de la Fase 11 del servicio.

Que, con fecha 06/10/2020, con CART N° 005-2020-LACG-IO/MPJ, se presenté el INFORME
MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N° 01 PERIODO (20/09/2020 — 30/09/2020) a
la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 14.01%.

Que, con fecha 05/11/2020, con CART N° 009-2020-LACG-10/ MP] se presentd el INFORME
MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N°02 PERIODO (01/10/2020 — 31/10/2020) a
la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 70.57%

Que, con fecha 17/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos del
servicio. El 20/11/2020 se firma el ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICQO - FASE 1I.

Que, con fecha 24/11/2020, con CARTA N° 012-2020-LACG-10/ MPJ, se presentd el INFORME
FINAL DE INSPECCION DE SERVICIO, PERIODO (19/09/2020 - 17/11/ 2020) a la
ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 100.00%

Que, con fecha 11/01/2021 se firmo el CONTRATO N° 34-2021-MPJ/GM por concepto de
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY (16.1 KM) — ]
CAJAMARCA
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Que con fecha 15/01/2021, se dio inicio a la FASE III-MANTENIMIENTO RUTINARIO del
Servicio MANTENIMIENTO PERTODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA
AZUL — COLASAY - JAEN - CAJAMARCA, segin consta ACTA DE INICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO.

Que, con fecha 05/02/2021, con CARTA N° 003-2021/CONING/RL, se presentd el INFORME
MENSUAL ENERO 2021 (15/01/2021 - 31/01 /2021) ala ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 4.72 %,

Que, con fecha 05/03/2021, con CARTA N° 006-2021/CONING/RL, se presenté el INFORME
MENSUAL FEBRERO 2021 (01/02/2021 — 28/02/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un
avance real ejecutado acumulado de 12.50 %.

Que, con fecha 05/04/2021, con CARTA N° 009-2021/CONING/ RL, se presentd el INFORME
MENSUAL MARZO 2021 (01/03/2021 - 31/03/ 2021) ala ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 21.11 %.

Que, con fecha 05/05/2021, con CARTA N° 012-2021/CONING/ RL, se presenté el INFORME
MENSUAL ABRIL 2021 (01/04/2021 - 30/04/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 29.44 %.

Que, con fecha 05/06/2021, con CARTA N° 01 5-2021/CONING/RL, se presentd el INFORME
MENSUAL MAYO 2021 (01/05/2021 — 31/05/ 2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 38.06 %o.

B.  ALCANCES DEL SERVICIO
FASE T11 : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista esta obligado a imciar las actividades del mantenimiento rutinario, segun lo siguiente
detalle:

® La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia signiente de suscrita el acta de
terminacién de las actividades de la Fase 11,

® Laclaboracion del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el Acta
de Terminacion de las actividades de mantenimiento rutinatio.

Se precisa que el tiempo de la ejecucion del mantenimiento rutinario serd de trescientos sesenta (360)

dias calendario y para la elaboracion del Inventario de Condicién Vial serd de cinco djas
calendario. 5

L%t AAN GUEVARA
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4§/ MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VEGINAL
PLAYA AZUL - COLASAY (16.1 KM) - JAEN - CAJAMARCA
INFORME MENSUAL - JUNIO 2021 - INSPECTOR

b) ACTIVIDADES DE LA FASE I11

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de cardcter permanente conservar las condiciones
de la via contratada, llevindola a ejecutar el servicio que serd requerido en los presentes Términos de
Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de Trabajo correspondiente a la
ejecucion del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacion de los trabajos;
que se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda, de acuerdo a Gestion de
Mantenimiento (GEMA).

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccion (o la Fntidad, en sus controles aleatorios),
que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; serin corregidos o reemplazados por
el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las instrucciones y aprobacion de la inspeccion
y la Entidad.

¢) INFORMES Y CONFORMIDAD

La ejecucion del mantenimiento rutinario se realizard seglin las indicaciones establecidas en el Plan
de Trabajo correspondiente a la Fase II1 y los Términos de Referencia; debiendo presentar informes
mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el estado de
transitabilidad de la via, previa aprobacion de los controles de calidad de cada actividad y venificados
por inspector y la Entidad

El contratista elaborard informes mensuales consignando los avances de las actividades realizadas en
el periodo, los cuales contendrin informacion técnica y financiera de las obligaciones contractuales,
la misma que deberi estar foliada, firmada y sellada por el residente de mantenimiento en todas sus
hojas; debiéndose alcanzar 01 osiginal y 01 copia en formato impreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaborard segun lo indicado en el Anexo N° 04 de los presentes
Términos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual contados
a partr del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades fisicas del
mantenimiento periddico; de no efectuarse la presentacion en el tiempo previsto se aplicacd la

penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucion por los 360 dias
calendario el contratista informard al Inspector para que éste verifique su cumplimiento. En caso de
observarlo deberi otorgar un plazo maximo de 5 dias para la subsanacién. De no subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicard las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los
presentes términos de referencia.

El contratista presentard el Inventario de Condicion Vial, el mismo que deberi contar con la opinion
favorable del mspector y la aprobacion de la Entidad, en caso de ser observado, el contratista tendrd
un plazo miximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro del plazo
establecido, se aplicard las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes
términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicién Vial se elaborard segun lo indicado en Anexo N° 05 de los
presentes Términos de Referencia, el mismo que deberd estar foliado, firmado y sellado poeel, )
o
4 o
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residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en formato
impreso v digital

d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de mantemmiento
rutinario, El pago mensual se realizari previa presentacién del informe de avance mensual por parte
del contratista y la conformidad del inspector.

Asmmusmo, la Enudad pagari el uno por ciento (1%) del monto del contrato correspondiente al
Inventario de Condicion Vial, previa aprobacion de este.

e) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario serd de 360 dias calendario. Desde el 15/01/2021.
El plazo de la elaboracion del inventario de condicion vial serd de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase I1T se realizara de la siguiente manera:

e Laejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de termunacion
de las actividades de la Fase 11

e La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

e Elinico de Fase IIT seria: 15/01/2021 - Fin el 14/01/2022 = 365 Dias Calendario

f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periédico y rutinario debera tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE
la version vigente de la siguiente normativa:

* TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N¢ 377-2019-EF y las demis normas
modificatorias.

¢ Decreto de Urgenc:a N 070-2020 para la reactivacion econdmica y atencion de la poblacion
a través de la inversion publica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por
el COVID-19.

® Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las actividades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periddicos de Vias Nacionales,
Departamentales y Locales"

® Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevencion y
control de la salud de los trabajadores con tiesgo de exposicion a COVID-19"

* Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios sectoriales

para la continuidad de los servicios bajo el dmbito del sector
-~
jj -
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Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario
Sectorial para la ejecucion de los trabajos de conservacién vial en prevencion del COVID-
19.

Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técnicas generales para construccion EG-201 3,

Resolucion Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

Resolucion Directoral N° 008-2014-MTC/ 14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacion Vial,

Resolucion Directoral N® 010-2014-MT! C/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccidn Suelos y Pavimentos.

Resolucion Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprucba el Manual de Ensayo de
Matenales.

Resolucion Directoral N® 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de contrataciones
del estado, articulo N° 37,

g OBJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO

OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal PLAYA AZUL — COLASAY =
JAEN — CAJAMARCA; de 16.1 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la citada via.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Garantizar la seguridad del transito y la vida ttil de la carretera, manteniendo el limite
econémico establecido por el tipo de camino,

Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacién del medio ambiente,
presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se
tenga una tarea ficil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcién con
facilidad.

Lograr la integracion socioecondmica y politica de los pobladores del campo con la ciudad
y, por ende, a nivel nacional.

Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencién a los servicios publicos,
especialmente los de educacion (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como el
acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacion
transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.
Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

m
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METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cédigo Descripciéon Und. Metrado
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 0.94
MR-102  [Bacheo camino tipo Il m2 509.83}
MR-103  |Desquinche m3 268
MR-104 Remocion de derrumbes m3 12.
SEC-305  |Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 1,744.17]
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.
MR-201 |Limpieza de cunetas mi 1,610.00
MR202 _|Limpieza de alcantarila el 4.03]
MR-203 |Limpieza de badén m2 42.93
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 13.42]
MR-205 Limpieza de pontones und 0.67
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua mi 32.20
MR-300 CONTROL DE VEGETACION 0.00
MR-301  |Roce y limpieza m2 4,830.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00
MR-401 Consenvacion de sefiales und 2.68|
MR-500  |MEDIO AMBIENTE 0.00f
MR-501 |Refosteracion e 268.33)
MR600  |VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00|
MR-601 Vigilancia y control Km 32.20]
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparaciéon de muros secos m3 2,68
MR-702 Reparacion de pontones und 0.20

CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS SCRL

RUC N°: 20495807461
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VALORIZACION N° 06 — DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
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RESOLUCION DE CONTRATO.
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO . VECINAL

PLAYA AZUL - COLASAY (16,1 KM) ~ JAEN — CAJAMARCA
INFORME MENSUAL - JUNIO 2021 - INSPECTOR

PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1 PROGRAMACION REAL EJECUTADA

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/06/2021 al 30/06/2021 corresponde a la
Fase III: Mantenimiento Rutinario, se tiene un Avance Real Ejecutado 8.33 %

3.2 PROGRAMACION DEL MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/06/2021 al 30/06/2021 corresponde a la
Fase 111: Mantenimiento Rutinario, se tiene un Avance Programado del Mes 8.33 %

Programacién % Programacién %
Real Avance Ejecutado Avance

13,944.79 8.33% 13,944.79 8.33%

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01 /06/2021 al 30/06/2021 - comprende 30 dias,
el avance real ejecutado del servicio que corresponde a la Fase 111: Mantenimiento Rutinario es de
8.33 % y el avance real ejecutado acumulado es de 46.39 %, frente a un avance programado
acumulado de 46.39 %. El servicio CUMPLE con los objetivos planteados

AVANCE PROGRAMADO ‘ AVANCE REAL EJECUTADO

MES | mensum [acumnaoo| ParcaL ACUMULADO | MENSUAL |ACUMULADO! PARCIAL ACIJ:JI.AD
s/ s/, % % s/, s/, % :

jun-21| 1394479 | 7762590 | 8.33% 46.39% | 13.944.79 | 77,625.99 | 8.33% | 46.39%

3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/07/2021 al 31/07/2021 corresponde a la
Fase III: Mantenimiento Rutinario, se estima un Avance Programado del Mes junio 8.33 %

AL AINAN (L EVARA

ING CIvIL
R.CIP 102592

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRI. ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461
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4 RECURSOS UTILIZADOS
4.1 RECURSOS HUMANOS

A continuacion, en el cuadso se presenta el personal profesional y técnico encargado de la
inspeccion del Servicio:

CARGO HINSPECTOR DEL SERVICIO
NOMBRE Y APELLIDOS : LAT ARMANDO CAISAN GUEVARA
REG. CIP N° 1102542

NUM. CONTACTO :CEL 938191041

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES
La relacién de equipos utilizados por el contratista en la FASE 111 son los siguiente:

Camioneta (01)
¢ EPP’s (06)
® Herramientas de Oficina

(4
Far
_AA A CANAN GUEVARA
ING CIviL

R, ULP. 102542

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N°: 20495807461



CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUCIONES

La firma del contrato del servicio fue el 21 de agosto de 2020,

El inicio del plazo de la Fase | — Elaboracién del Plan de Trabajo es desde el 22 de agosto
del 2020 al 15 de septiembre del 2020,

El inicio del plazo de la Fase Il — Ejecucion del Mantenimiento Periédico es desde el 19 de
setiembre del 2020 al 17 de noviembre del 2020.

El micio del Plazo de la Fase 111 — Ejecucion del Mantenimiento Rutinasio es desde el 15
de enero del 2021 al 14 de eneto del 2022.

SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO

Del CONTRATO N° 179-2020-MPJ/GM., en la Cldusula Quinta: Forma de Pago:

La Entidad cancelard a El Contratista por los servicios prestados, nna contraprestacion
econdmica de S/ 1'162,,989.00 (UN MILLON CIENT] O SESENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUE VE CON 00/100 § OLES), previa

conformidad del drea solicitante y bajo el siguiente detalle:

La Entidad realizard el pago de la conty aprestacidn pactada a favor del comtratista en PAGO
UNICO PARA LA FASE 1y en PAGOS MENSUALES para las Fases Il y IT (con
exapeion del pago por el inventario de Condicign | ual. Que serd en pago tinico),

A la fecha se esti presentando la Valorizacién N° 06, del periodo comprendido entre el

01/06/2021 al 30/06/2021 - Fase 111 Mantenimiento Rutinario.

En la valorizacion N° 01 — Septiembre del 2020, se realizé la retencion de S/ 48,977.58

(CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 58/100

SOLES) correspondiente al 5% de la Retencion del Fondo de Garantia,

En la valorizacion N° 02 — Octubre del 2020, se realizé la retencion de S/ 48,977.58

(CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 58/100

SOLES) correspondiente al 5% de la Retencion del Fondo de Garantia, %

En la valorizacién N° 03 — Noviembre del 2020, se realizé la retencion de S/ 18'343"15(}:;3\ \(IE\‘I:I'I}.EMRA
(CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 58/10#. ¢ 11% 102542
SOLES), sumado a las antetiores retenciones se tiene 8/, 116,298.90 (CIENTODIESISEIS

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRIL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461



o CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM
NO 4, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
I| : ’l'

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PILAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL — JUNIO 2021 - INSPECTOR

MIL DOSCIENTOS NOVENTA'Y OCHO CON 90/10 SOLES) correspondiente al 10%
DEL TOTAL DEL SERVICIO CONTRATADO.

e En la Fase III Mantenimiento Periodico, las Retenciones del Fondo de Garantia NO
CORRESPONDIE, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad en la Fase II.

¢ El porcentaje de avance del servicio es el 8.33 % y el avance acumulado es de 46.39 %, frente
a un avance acumulado programado de 46.39 %, por lo que, la ejecucion del servicio
CUMPLE en alcanzar los objetivos planteados.

¢ En el presente mes, el CONCORCIO VIAL CATALAN tuvo una PENALIDAD de 0.25
de una UIT por causal: No presentar oportunamente los informes o no subsanar las
observaciones efectuadas por el inspector dentro del plazo otorgado. Segin CAUSAL
DECIMA TERCERA: PENALIDADES, estipulados en su contrato.
El contratista CONCORCIO VIAL CATALAN tuvo una Valorizacién segin el siguiente

detalle:
Valonizacion N° 06 Neta 13,944.79
Penalidad: 0.25 UIT -1,075.00
Monto neto a cancelar al contratista 12,869.79

Se cancelara la suma de S/. 12,869.79 (DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
NUEVE CON 79/100 SOLES)

e El Camino se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, tal como lo indica en el
CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD, en el caso que se presente alguna emergencia
por el deslizamiento de material u otro, la via debera ser puesta nuevamente en condiciones

de transitabilidad en coordinacion con las autoridades locales.

¢ Durante el mes de junio se vinieron suscitando lluvias intensas, las cuales trajeron como

e,

consecuencia deslizamientos hacia el area de trabajo, siendo inmediatamente retiradas por e 4//
personal responsable segun las partidas establecidas. = . "ijm‘::
Laif, Caisan Gu

¢ Estalnspecdon aprueba y da conformidad al presente informe mensual — Valorizacion 06 - ING. CIV

CIP: 102

Junio 2021 remitido por el contratista, el cual se adjunta a la presente para que sea remitidc
a quien corresponda aprobar el pago respectivo.
¢ Con respecto al Inspector del Servicio, teniendo en cuenta el Avance Ejecutado de 8.33 %,

corresponderia S/. 4,098.33 (CUATRO MILNOVENTA Y OCHO CON 33/100 SOLES).

_——
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461



L, CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM

e

NO 4 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PILAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL — JUNIO 2021 - INSPECTOR

e En la presente valorizacién — junio de 2021, corresponde abonar al INSPECTOR la suma
de S/. 4098.33 (CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO CON 33/100 SOLES).
e  Sepgun las Normas de evaluacion de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03 Modificada —
001 Enero 2021, tomando en cuenta las deficiencias en las 16 actividades establecidas,
tenemos como resultado la via se encuentra en REGULAR ESTADO DE
CONSERVACION segtin los rangos de tolerancia del GEMA.
5.2 RECOMENDACIONES

e Se recomienda al Entidad tramitar la presente valorizacion N° 06 de la Fase III
correspondiente a la ejecucion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del plazo,
dicha valorizacion a cancelar al CONTRATISTA asciende a la suma de S/. 12,869.79
(DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 79/100 SOLES) Segun
el siguiente detalle:

Valorizacion N° 06 Neta 13,944.79
Penalidad: 0.25 UIT -1,075.00
Monto neto a cancelar al contratista 12,869.79

e Asimismo, se recomienda al Entidad tramitar la presente valorizacion N°® 06 de la Fase III
correspondiente a la ejecucion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del plazo,
dicha valorizacién a cancelar al INSPECTOR asciende a la suma S/. 4098.33 (CUATRO
MIL NOVENTA Y OCHO CON 33/100 SOLES).

¢ Segun las Normas de evaluacion de mantenimiento rutinario, la Ficha N° 03 Modificada —
001 Enero 2021, tenemos que la via se encuentra en REGULAR ESTADO DE
CONSERVACION segun los rangos de tolerancia del GEMA. Concluimos que se estan
CUMPLIENDO CON LOS RESULTADOS

LaiA, Caisan Guevara
ING. CiIVIL

CIP: 102542

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461
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o MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL -~ COLASAY (16.1 KM) - JAEN - CAJAMARCA
INFORME MENSUAL - JUNIO 2021 - INSPECTOR

RESUMEN VALORIZACION FASE III — N°06 - JUNIO 2021 CONTRATISTA

"EJECUCION DEL 8ERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIC DEL CAMING VECINAL PLAYA AZUL - COLABAY*
DEP. CAJAMARCA  PROV. JABN — DIET: COLABAY
e (T ——— I sk
MONTO VALOR N % DE Avance | SAWDOPOR |
DESCRIPCION CONTRATADO [~ ACTUAL |AGUMULADG| ACUMULADO | VALORIZAR
BIN 16V (B/) (81) _(81) (8/.)
VALORZACION (V) 16735747 | 6368120 | 1294479 | 77.625.00 48.39% 80,711.48
[ToTaL conTRAcTUAL
[Avances en porcentaje 100.00% 38.06% 8.33% 45.39% 5361%
000 o000 000  |Los reajustes seran cancelades en af
Nquidacién de ka obra
mem |
POR ADELANTO EN EFECTIVO 0, 0.00 0.00 Los ded sefan cancek
POR A 00 0.00 & la lquidacidn de la obra
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
BRUTA(VE = V+R.D) 13,944,790
RTRACION DEL ADELANTO DIRECTO 0,00 0.00
RTEACION DEL ADELANTO FARAMATERIALES 0.00 0.00
TAL AMORTZACIONES (A) 0,00
=VE.A) 13,944.79
CIONES (G )

FONDOS DE GARANTIA 0.00 La relencion total ss hizo sfectiva en
TOS DE LICITACION 0.00 in FASE I Paca la Fase I no se
TAPOR ATRASO DE OBRA 0.00 genran retenciones

OTAL 0,00
APAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTMO (WN-C) 13.044.70
PORLG.V. (W x 18.00) 0.00
O TOTAL CON LGV, Talﬂ?l
TAL COMPROMISO DE PAGO>>»»>25333m3355 | _8/,13,044.79 ] ; ; ;

LAVA. « aey N Gl t.\n]a

ING_ Civy
R.C1p n__uLc

1%
Yo

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461
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RESUMEN VALORIZACION FASE III - N° 06 -JUNIO 2021 INSPECTOR

" DIST: COLASAY

*EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY*

18,7115.72

46,39% 53.61%
0.00 Los reajustes seran am enla
iquidacion de la obra
POR ADELANTO EN EFECTNVO 000 o000 0.00 Los deducciones sefan ¢
POR ADELANTO PARA MATERIALES 000] 000 0.00 on la Mquidacidn de |a obra
TOTAL DEDUCCIONES I 0.00
) 4,098.33
AMORTIEZACGION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0,00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (A) 0.00
[VALORIZACION NETA (W =VB - A | 4098.33
IFou)os DE GARANTIA 491800] 4918,00 0.00 4,918,00 0.00|
GASTOS DE LICITACION 0.00
IMULTA POR ATRASO DE OBRA 0.00
ITOTAL 0.00
EN EFECTIVO (W-C) 4,008.33
0 PORLGYV. (VN x 18.00) 0.00
TOTAL CON LG.V. 4,008.33

/

4 Tt~

CONTADORES E INGENTEROS

ASOCIADOS SCRL
RUC N°: 20495807461

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
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Foto N° 002: Roce y limpieza de vegetacion que obstaculiza el funcionamiento de las

LA 0 AvAN GLUEVARA
~ ING CIVIL

R.UCIP 102542
CONTADORES E INGENIEROS

INSPECTOR DEL SERVICIO
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LAZA. CAISAN GUEVARA

‘ o , _ _ ING. CIVIL
Foto N° 004: Limpieza de cunetas. Retiro de material acumulado a causa de lluyias, R.CIP 102542

CONTADORES E INGENIEROS

INSPECTOR DEL SERVICIO
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Foto N° 005: Trabajos de Limpieza de Cunetas.
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Foto N° 006: Limpieza de Cunetas. I)»(n. CASAN GUEVARA
‘ ING CIVIL

1, 1P 102542

CONTADORES E INGENIEROS
ASOCIADOS SCRL
RUC N°: 20495807461

INSPECTOR DEL SERVICIO
ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
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LA CAISAN GUEVARA

BT, P F _ ING CIVIL
- P - e R.C1P 102542
Foto N 008: Roce y limpieza de vegetacion existente cerca de cunetas.
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N°: 20495807461
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Foto N° 009: Limpieza de Cunetas y alcantarillas.

LA, CAMSAN GUEVARA

ING CIVIL
K. CIP 102542

Foto N° 010: Limpieza y retiro de material acumulado en cunetas,

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRI. ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N°: 20495807461
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92 RELACION DE PERSONAL

A continuacién, en el cuadro se presenta el personal profesional:

CARGO : INSPECTOR DEL SERVICIO
NOMBRE Y APELLIDOS : LAT ARMANDO CATISAN GUEVARA
REG. CIP N° : 102542

NUMERO CONTACTO :CEL 938191041

HERRAMIENTAS Y MATERI ALES

La relacién de equipos utilizados por el contratista en la FASE T1T son los siguiente:
* Camioneta 01)
e EPP’s
® Herramientas de Oficina

Ll

AALA CAINAN GUEVARA
ING. CivIL
R. O 102542

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461



El que suscribe, HOVER GUEVARA MARTIN EZ, identificado con DNI N° 41077450,
en calidad de Representante Legal Comin de s empresa CONTADORES E
INGENIEROS ASOCIADOS SCRL, con RUC N° 20495807461; Declara bajo juramento
Y responsabilidad que NO ADEUDO ALPERSONAL DFE OBRA NI A AUTORIDADES

DE LA ZONA: quienes viene realizando los trabajos del Servicio: “Ejecucion del

Mantenimiento Periddico ¥ Rutinario de la Red vial Vecinal Playa Azyl — Colasay, Jaén —

Cajamarca 16.1 Km”, Se realizan los pagos al personal de manera semanal.

La presente declaracion jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que,
st lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los articulos 411 v 438
del Codigo Penal, que establece (...) “sepy reprimido con pena privativa de la libertad no menor de un
aflo ni mayor de cuatro ajos, para los que hacen una falsa declaracion; violandy la Presuncion de veracidad y

Para aguellos que comelen falsedad, simulands o alterand, la verdad”

En fe de lo antes sefialado, suseribo Ja presente declaracion jurada,

Jaén, 30 de junio de 2021

73

LA A VSAN GUEVARA
o ING CiviL
R.CI% 102542

CONTADORES E IN GENIEROS INSPECTOR DEL SERV] CIO
ASOCIADOS SCRIL, ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461



Jaén, 05 de julio del 2021

CARTA N° 006-2021-NAS/RESIDENTE DEL SERVI

Sefiores : Consorcio Vial Catalan

Atencion : JOSE OSCAR SILVA GUEVARA
Representante Comun Legal

Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION N° 06-JUNIO 2021
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Il

Referencia : “EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY — JAEN — CAJAMARCA.

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto: asi
mismo poder presentar, la documentacion correspondiente al INFORME MENSUAL DE
VALORIZACION N° 06 - JUNIO 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE |11,
segun lo estipula el ANEXO N° 04 de los Términos de Referencia segtn Articulo 29 del D.U. N°
0702020; correspondiente al periodo entre el 01 al 30 de junio del 2021 de la actividad SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL "PLAYA AZUL-
COLASAY" -16.1 KM- FASE Iil; teniendo un porcentaje de avance mensual del 8.33 %

Es cuanto tengo que informar a Usted en honor a la verdad, para los fines que
estime conveniente.

Atentamente;
Pl
Ry, o :
(s
- REG. CIP 178828
INGENIERO RES!
Adjunta;

02 Files (01 original + 01 copia)

01 CD conteniendo el digital.

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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Jaén, 06 de Julio del 2021.
CARTA N° 006-2021-CVC - JOSG/RCL.

Seiior: ING. Lai Armando Caisan Guevara
Inspector del Servicio - MPJ

Asunto: ALCANZO INFORME MENSUAL N° 06 — 2021.

Referencia: 1) CONTRATO DE SERVICIOS N° 179-2020-MPJ/GM
2) “EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY — JAEN
- CAJAMARCA”,

De nuestra especial consideracion:

Es grato dirigirme a usted por medio de la presente para hacerle llegar mi cordial
saludo, y a la vez alcanzarle adjunto la Factura Electronica No E001-07 por el monto de /.
13,944.79 (Trece Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro y 79/100 Soles), por concepto de
valorizacion mensual N° 06 durante el periodo del 01 al 30 de junio 2021 correspondiente a
la Fase I1I del servicio de referencia, para su revision, aprobacion y pago.

Esperando se le dé tramite oportuno a la presente, me despido de usted no sin antes
reiterarle mi estima y admiracion a su persona.

Atentamente,

cvVC. }Afh.CAISAHGUEHRA
Archivo R 1 542
06,:1/ /21

EJECUCION DE OBRAS / SERVICIOS DE INGENIERIA
OFICINA PRINCIPAL:
Av. Mariscal Castilla N° 776 - Jaén -

Cajamaron,

E-mail : areneracatalaneirl@yahoo.com. pe
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

ANEXO N° 04

INFORME MENSUAL DE RESIDENTE DE SERVICIO -
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE Il -
VALORIZACION N° 06 - PERIODO COMPRENDIDO DEL
01/06/2021 AL 30/06/2021

Neeh)
> RN NEYSER ANCHE?
E%t VAN GLUEVARA REG CP §
ING CIViL INGENERD

R.CIP 102542 EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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cousoncioviaL carauan]  INFORME MENSUAL - FASE il - JUNIO 2021
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ING CIVIL
R.CLHIM 102542
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ANEXO N° 04

CONSORCIO VIAL cAnuvﬁ INFORME MENSUAL - FASE Ill - JUNIO 2021

1. INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del servicio

: “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO

Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL
— COLASAY - JAEN - CAJAMARCA"

Numero de contrato

Entidad Contratante

Contratista

Inspector de Obra

Plazo de Ejecucion

: 179-2020-MPJ/GM.

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

: CONSORCIO VIAL CATALAN.

: ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

: 365 DIAS CALENDARIO.

Monto de Contrato : 1'162,989.09
Fase | - Presupuesto Plan de Trabajo . 8,050.00
Fase Il - Presupuesto de Mantenimiento Periédico . 979,5561.62
Fase Il - Presupuesto de Mantenimiento Rutinario . 167,337.47

Inventario de Condicién Vial : 8,050.00
Plazo de ejecucion Fase |l : 360 DIAS CALENDARIO
Fecha de inicio : 15 DE ENERO DEL 2021
Fecha de culminacion : 14 DE ENERO DEL 2022
Inventario de Condicién Vial : 05 DIAS CALENDARIO

pew A}
o i (B i

iry{ CAINYAR LUEYA
ING. CIVIL
R.CIP. 102542

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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A. ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobd |la fase para la reactivacion
econdémica y atencion de la poblacién a través de la inversion publica y gasto corriente
ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19.

Que, con fecha 20/08/2020, el comité de seleccion adjudicé la buena pro del
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS, para la
contratacién del servicio para la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL COLASAY 16.1 KM, cuyos detalles
e importe consta en los documentos integrantes del presente contrato.

Que, con fecha 21/08/2020, el representante comun del CONSORCIO VIAL CATALAN
el Sr. José Oscar Silva Guevara, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 15/09/2020, el representante del CONSORCIO VIAL CATALAN,
presentd el PLAN DE TRABAJO mediante Carta N° 003-2020-CVC-JOSG/RCL; Con
fecha 15/09/2020 se otorga la CONFORMIDAD del mismo, mediante CART N° 002-
2020-LACG-IO/MPJ, iniciandose asl con fecha 19/09/2020 el plazo de la Fase |l del
servicio.

Que, con fecha 06/10/2020, con CARTA N° 005-2020-LACG-IO/MPJ, se presenté el
INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N° 01 PERIODO (20/09/2020 —
30/09/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado de 14.01%.

Que, con fecha 05/11/2020, con CARTA N° 009-2020-LACG-IO/MPJ se presenté el
INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N°02 PERIODO (01/10/2020 -
31/10/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado de 56.56%, y un
avance acumulado de 70.57%

Que, con fecha 17/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de
Trabajos del servicio. Por lo tanto, el 20/11/2020 se procedié a la firma del ACTA DE
TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE I,
la misma que fue presentada a la ENTIDAD con CART N° 011-2020-LACG-IO/MPJ.

Que, con fecha 24/11/2020, con CARTA N° 012-2020-LACG-IO/MPJ, se presenté el
INFORME FINAL DE INSPECCION DE SERVICIO, PERIODO (19/09/2020 -
17/11/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de
100.00%.

Que con fecha 15/01/2021, se dio inicio a la FASE [II-MANTENIMIENTO RUTINARIO
del Servicio MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA, segun consta ACTA DE INICIO DE

A .

MANTENIMIENTO RUTINARIO (Ver Acta Adjunta). N Z/}, |
ﬂ N \ EYSER ALVARE? SANCHE'
. |NGEMIERO CIVIL
¢ o~ REG:. CIP 178820
_— HOENIERO RESIDENTE
A AN GUEVARR g JECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

1), UL 102542
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Que, con fecha 05/02/2021, con CARTA N° 003-2021/CONING/RL, se presentd el
INFORME MENSUAL ENERO 2021 (15/01/2021 -~ 31/01/2021) a la ENTIDAD,
comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 4.72 %.

Que, con fecha 05/03/2021, con CARTA N° 006-2021/CONING/RL, se presents el
INFORME MENSUAL FEBRERO 2021 (01/02/2021 ~ 28/02/2021) a la ENTIDAD,
comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 12.50 %.

Que, con fecha 05/04/2021, con CARTA N° 009-2021/CONING/RL, se presenté el
INFORME MENSUAL MARZO 2021 (01/03/2021 - 31/03/2021) a la ENTIDAD,
comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 21.11 %.

Que, con fecha 05/05/2021, con CARTA N° 012-2021/CONING/RL, se presento el
INFORME MENSUAL ABRIL 2021 (01/04/2021 - 30/04/2021) a la ENTIDAD,
comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 29.44 %.

Que, con fecha 05/06/2021, con CARTA N° 015-2021/CONING/RL, se presenté el
INFORME MENSUAL MAYO 2021 (01/05/2021 - 31/05/2021) a la ENTIDAD,
comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 38.06 %.

B. ALCANCES DEL SERVICIO
FASE Il : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista esta obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segin
lo siguiente detalle:

* La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dfa siguiente de suscrita el
acta de terminacion de las actividades de la Fase |,

¢ La elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de
suscrita el Acta de Terminacién de las actividades de mantenimiento
rutinario,

Se precisa que el tiempo de la ejecucion del mantenimiento rutinario sera de trescientos
sesenta (360) dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicién Vial sera

de cinco (05) dias calendario. /U w A
@ NEYSER ALVARE? SANCHE?
b) ACTIVIDADES DE LA FASE IlI REG: CIP 1Toss
INGENIERO RESIDENTE

El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de caracter permanente conservar las
condiciones de la via contratada, llevandola a ejecutar el servicio que sera requerido en
los presentes Términos de Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el
Plan de Trabajo correspondiente a la ejecucion del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptacion de
los trabajos; que se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda,
de acuerdo a Gestién de Mantenimiento (GEMA).

-

- vt EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
LAZA. € \iSAN GUEVARA
ING CIVIL

RO 102542
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La ejecucién de las actividades verificadas por la inspeccion (o la Entidad, en sus
controles aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos;
seran corregidos o reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de
acuerdo con las instrucciones y aprobacién de la inspeccion y la Entidad.

c) INFORMES Y CONFORMIDAD

La ejecucidon del mantenimiento rutinario se realizara segin las indicaciones
establecidas en el Plan de Trabajo correspondiente a la Fase Il y los Términos de
Referencia; debiendo presentar informes mensuales donde indique claramente las
actividades ejecutadas y que refleje el estado de transitabilidad de la via, previa
aprobacién de los controles de calidad de cada actividad y verificados por inspector y la
Entidad

El contratista elaborara informes mensuales consignando los avances de las actividades
realizadas en el periodo, los cuales contendran informacion técnica y financiera de las
obligaciones contractuales, la misma que debera estar foliada, firmada y sellada por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01
copia en formato impreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaborara segun lo indicado en el Anexo N° 04 de
los presentes Términos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe
mensual contados a partir del dfa siguiente de vencido el plazo mensual para realizar
las actividades fisicas del mantenimiento periédico; de no efectuarse la presentacion en
el tiempo previsto se aplicara la penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucién por
los 360 dias calendario el contratista informara al Inspector para que éste verifique su
cumplimiento. En caso de observarlo deberé otorgar un plazo maximo de 5 dias para la
subsanacion. De no subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades
indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes términos de referencia.

El contratista presentara el Inventario de Condicion Vial, el mismo que debera contar
con la opinién favorable del inspector y la aprobacién de la Entidad, en caso de ser
observado, el contratista tendrd un plazo maximo de 5 dias calendario, para
subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro del plazo establecido, se aplicara las
penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes términos de
referencia.

El contenido del inventario de Condicion Vial se elaborara segun lo indicado en Anexo
N° 05 de los presentes Términos de Referencia, el mismo que debera estar foliado,
firmado y sellado por el residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose

alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso y digital Nl
@ NEYSER ALVAREZ SANCHE?
INGENiE:fO CiviL
d) FORMA DE PAGO INGERIERO RESIDENTE

La Entidad realizara el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de
mantenimiento rutinario, El pago mensual se realizara previa presentacion del informe
de avance mensual por parte del contratista, la conformidad del inspector y de la
Entidad. _—

aa o EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

LAch. L ASAN GUEVARA

ING CIVIL
). O 102542
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Asimismo, la Entidad pagar4 el uno por ciento (1%) del monto del contrato
correspondiente al Inventario de Condicién Vial, previa aprobacion del mismo.

e) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario ser4 de 360 dias calendario. Desde el
15 de enero del 2021.

El plazo de la elaboracion del inventario de condicién vial sera de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase Il se realizara de la
siguiente manera:

* La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase |,

» La elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el
acta de terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

» Elinicio de Fase lll seria: 15/01/2021 - Fin el 14/01/2022 = 365 Dias Calendario

f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periédico y rutinario debera tener en cuenta
OBLIGATORIAMENTE la version vigente de la siguiente normativa:

* TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N° 344-2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y
las demas normas modificatorias.

» Decreto de Urgencia N° 070-2020 para la reactivacién econémica y atencion de
la poblacion a través de la inversion plblica y gasto corriente, ante la emergencia
sanitaria producida por el COVID-19.

* Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacién de las
actividades: "Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios y
Periddicos de Vias Nacionales, Departamentales y Locales"

* Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
COVID-19"

* Resolucion Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el &mbito del sector

* Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo
Sanitario Sectorial para la ejecucion de los trabajos de conservacién vial en
prevencién del COVID-19.

* Resolucion Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de
especificaciones técnicas generales para construccion EG-201 3.

* Resolucién Directoral N° 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de
Carreteras — Conservacion vial.

* Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versién a marzo
2014 del Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacién Vial.

* Resolucion Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de
sueios, geoiogia, geotecnia y pavimentos — Seccién Suelos y Pavimentos.

* Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo
de Materiales. 4

N\ NEYSER ALVAREZ SATICKE!

s o) Chomare o
- EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO (GENERD RESIDENTE
L&A, CAAN GUEVARA

ING. CIVIL

R.C1P 1025342
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* Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de
Términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial.

* Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de
contrataciones del estado, articulo N° 37.

g) OBJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO
OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal PLAYA AZUL -
COLASAY _ JAEN — CAJAMARCA: de 16.1 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la
citada via.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

¢ Garantizar la seguridad del transito y la vida til de la carretera, manteniendo el
limite econémico establecido por el tipo de camino.

* Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de
la via actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del
medio ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una
forma clara y lineal, para que se tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo
tiempo, el inspector pueda realizar su funcién con facilidad.

* Lograr la integracion socioeconémica y politica de los pobladores del campo con
la ciudad y, por ende, a nivel nacional,

» Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencion a los servicios
publicos, especialmente los de educacion (superior) y salud (atenciones
especializadas), asl como el acceso a los servicios privados que se ofertan en la
capital del distrito.

* Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacién
del transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

* Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

......................

/) KEYSER ALVARS? SANCHE
INGEMIERO CIVIL
REG. CIP 173828
INGENIERO RESIDENTE

ZCASAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP. 102542

LA

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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LA INFORME MENSUAL - FASE IIl - JUNIO 2021

CONSORCIO VIAL CATA

METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Cédigo Descripcion Und. Metrado
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de calzada Km 0.94
MR-102 Bacheo camino tipo Il mz 509.83|
MR-103 Desquinche m3 2.63]
MR-104 Remocién de derrumbes m3 12.08
SEC-305  |Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 1,744.17
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.001
MR-201 Limpieza de cunetas mi 1,610.00
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 4.03f
MR203 |Limpieza de badén i 42.93|
M;;O " Limpieza de zanjas coronacion ml 13.42
MR-205 Limpieza de pontones und 0.67
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua ml 32.20
MR-300  [CONTROL DE VEGETACION 0.00|
MR-301 Roce y limpieza m2 4,830.00
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00'
MR-401 Consenvacion de sefiales und 2.68
MR500 [MEDIO AMBIENTE 0.00|
MR-501 |Refosteracion sl 268.33|
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00:
MR-601 Vigilancia y control Km 32.20
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.
MR-701 Reparacion de muros secos m3 2 68}
MR-702 Reparacion de pontones und 0.20

i

l.’:\)fz VS AN GUEVARA

ING CIVIL
R.OCLP 102542

'EJECUCION DEL MANTENIMIENT

W)

@ NEYSER ALVARE? SANCKE?
INGENIERO CiVIL

REG: CIP. 178826
INGENIERO RESIDENTE

O RUTINARIO
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CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - F»&_S_E I - JUNIO 2021

C. VALORIZACION N° 05 - DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021

EE |
New 4)
Vg, el St Ay, i
Q‘\Z) REYSER ALVAREZ SACHE?
INGENIERD CIVIL
REG. CIP 1784826
LA1 o70 A AN GUEVARA {NOENIERO RESIDENTE

ING CIVIL
R.OCIP 102542

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO



ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - FASE Il - JUNIO 2021

D. CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)
VAL N° 06 - JUNIO 2021

10N DEOBRA: "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY" |
1 : JAEN q

MINICIPALIDAD PROVINGIAL DE JACH .

WIAL CA’

CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS, EJECUTADO)
VAL 06 - JUNIO 2021
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RESOLUCION DE CONTRATO,

---------------------

NEYSER ALVAREZ SANCKEZ
INGEMIERD CIVIL

Pare |
wim
LACA. CASSAN GUEVARA

ING CIVIL
R.CUCII% 102542

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO






2 REPORTES DE TRABAJO, FASE Ill MANTENIMIENTO RU TINARIO

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD

DEL CAMINO VECINAL - JUNIO 2021

INFORMACION DEL TRAMO:

Tamo : Playa Azul - Colasay
Provincia : Jaén

Departamento Cajamarca
CERTIFICA:

Que el CONSORCIO VIAL CATANAL viene realizando trabajos de MANTENIMIENTO
PERIODICO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: PLAYA AZUL - COLASAY, DEL
DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA,
de una longitud de 16.1 km, segln el CONTRATO N° 176-2020-MPJ/GM suscrito con
la Municipalidad Provincial de Jaén - Cajamarca.

El estado de transpirabilidad del camino vecinal comprendido en el periodo del 01 al 30
de junio del 2021 es;

Estado de Restricciones del Evaluacion
Transitabilidad Camino (marcar con un aspa)
Bueno Ninguna £
-~ Regular : Algunas (X)
_ Malo , Bastantes £ 3

Se expide el presente certificado para los fines consiguientes al 30 de junio del 2021.

/ il AD PROVINGIAL JAEN
(' > .L j " y SUral APUDLICA
sGueyara :ﬂ‘- D o) e /[_/:{,( A ‘‘‘‘‘‘‘
7 ING. CIVIL TR e NEVSER ALVAREY SANCHEL
.oy CIP: 102542 INGENIERO CIVIL

REG CIP 178828
INGENIERD RESIDENTE

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE 1.A RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY, JAEN -
CAJAMARCA. - : N° 179-2020-MPJ/GM



2___REPORTES DE TRABAJO, FASE Il MANTENIMIENTO RUTINARIO - JUNIO 2021

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY, JAEN -
CAJAMARCA.

De acuerdo a las BASES ESTANDAR DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
SELECCION PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
(Decreto de Urgencia N°070-2020) ANEXO N°4 se procede a firmar el Acta de
Consolidacién de Trabajo en el Distrito de Colasay, siendo las 11:00 horas del dia 30
de enero del 2021; se constituyeron en el lugar el ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
Residente del Servicio y el ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA Inspector del Servicio
con la finalidad de verificar y constatar los trabajos ejecutados en el Mantenimiento
Rutinario correspondiente a la Fase Il del Contrato y proceder con el acto de
conformidad del servicio.

. DATOS GENERALES

Del Presupuesto

PRESUPUESTO REFERENCIAL :

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : 8/. 1 162 993.09

PRESUPUESTO.MANTEN. PERIODICO :S/. 167 337.47

Del Contrato

PROCESO DE SELECCION : PROCESQ ESPECIAL DE SELECCION
N° 006-2020-MPJ/CS

SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CATALAN

CONTRATO : N° 179-2020-MPJ/GM

FECHA DE CONTRATO : 21 DE AGOSTO DEL 2020

De los Plazos Contractuales

FECHA DEL INICIO DE LA FASE IIl : 15 DE ENERO DEL 2021

PLAZO : 365 DIAS

FECHA TERMINO CONTRACTUAL : 14 DE ENERO DEL 2022

Responsable de la Ejecucién del Servicio

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
REPRESENTANTE LEGAL : JOSE OSCAR SILVA GUEVARA
RESIDENTE DE SERVICIO : ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
INSPECTOR : ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
) KEYSER ALVAREZ SAIICHE
/s INGEMNIERO CiVIL
(o -
LA CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL

——g— MULSA 2
CONTRATACION DE SERVICIO PARA I.A EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE 1.4 RED VVECINAL PLAYA AZUL - COLASAY, J.'\l"_".N .
CAJAMARCA. - : N° 179-2020-MP]/GM




2 REPORTES DE TRABAJO, FASE Il MANT, NIMIENTO RUTINARIO = JUNIO 2021
Il. AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO - FASE I

Durante el periodo de tiempo comprendido entre 01/
real ejecutado del servicio que corresponde a la Fas
es:

06/2021 al 30/06/2021, el avance
e lil del Mantenimiento Rutinario

Cédigo Descripeién Und. Metrado

MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 0.94

MR-102 Bacheo camino tipo || m2 509.83

MR-103 Desquinche m3 2.68

MR-104 Remocién de derrumbes m3 12.08
SEC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 1,744.17|

MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.

MR-201 Limpleza de cunetas mi 1,610.00]

MR202  |Limpleza de alcantarilia id 4,03

MR-203 Limpieza de badén m2 42.93|

MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 13.4

MR-205 Limpleza de pontones und 0.67

MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua mi 32.20

MR-300 CONTROL DE VEGETACION 0.00

MR301 |Rocey limpieza m2 4,830.

MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00

MR-401 Consenvacion de sefiales und 2,68

MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00,

MR-501 Refosteracion und 26833]

MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.

MR-601 Vigllancia y control Km 32.20|

MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00

MR-701 Reparacién de muros secos m3 %

MR-702 Reparacion de pontones und 0.

Woewelly
(0) EVSER ALVARET SAciE
. DE LA CONSTATACION INGEMERO CIVL
INGENIERO REBIDENTE

El inspector ha realizado la constatacién fisica d
Rutinario IN SITU, determinando que el servicio se
con el cronograma valorizado del Plan de Trabajo
en uso de sus atribuciones acuerdan firmar el acta

tramite de la Valorizacién N° 06 de la Fase ],

Por lo expuesto y en sefial de conformidad de todo |

la presenten en 01 ejemplar,
//,) “

e la ejecucion del Mantenimiento

encuentra ejecutado en conformidad
aprobado por la Entidad por lo que,
de Constatacién de Trabajo para el

0 enunciado se procede a suscribir

bbb AR A
ey rheih

Ak
. § X

CONTRATACION DE SERIICIO
PERIODICO Y RUTINARIO DE 1.4
CAJAMARCA. - : N° 179-2020-MP]/GM

RALE Be RpoUcion pEL MANTENDMIENTO
RED 1VECINAL PL,

AYA AZUL - COLASAY, JAEN -
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CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

Cédigo Descripcion Und. Metrado
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de calzada Km 0.
MR-102 Bacheo camino tipo II m2 509.5'
MR-103 Desquinche m3 2.68'
MR-104 Remocién de derrumbes m3 12.0
e SEC-305 Perfilado de Ia superficie sin aporte de material m2 1,744.17,
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.
MR-201 Limpieza de cunetas mi 1,610.00
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 4.05'
MR-203 Limpieza de badén m2 42.9
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion mi 13.42
MR-205 Limpieza de pontones und 0.67]
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua mi 32.20]
MR-300 CONTROL DE VEGETAGC ION 0.
MR-301 Roce y limpieza m2 4,830.
MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.
MR-401 Conservacion de sefiales und 2.68
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.
MR-501 Refosteracion und 268.33
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.
MR-601 Vigilancia y control Km 32.20
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00|
MR-701 Reparacion de muros secos m3 ﬂ
MR-702 Reparacion de pontones und 0.2
Weedy
'f.ﬁéf}i ALVARET SANCHEZ
1. CONSERVACION DE LA CALZADA S O

INGENIERO RESIDENTE

Proveer una superficie de rodadura uniforme, libre de defectos que representen peligro
para el usuario.

Corregir los defectos que con el transcurrir del tiempo contribuyan a crear problemas
futuros para la via.

Evaluacién y monitoreo del comportamienta de la superficie de la via mediante la
verificacion de los indicadores. & .
3 ;

JALA. CASAN GUEVARA

:m
CONTRATACION DE SERVICIO PARS" PA"E3386Nn DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO ¥ RUTINARIO DE 1.4 RED VECINAL PLAYA AZUL. - COLASAY, JAEN -
CAJAMARCA. - : N° 179-2020-MPJ/GM



2____REPORTES DE TRABAJO, FASE |I/ MANTE NIMIENTO RUTINARIO ~ JUNIO 2021
1.1. Limpieza de Calzada

Descripcién

Consiste en la remocién de piedras, material suelto, vegetacion y cualquier otro
elemento caido sobre la superficie de rodadura del camino, utilizando herramientas
manuales,

Objetivo

Mantener libre |a Superficie de rodadura de cualquier obstaculo que impida el normal
trénsito vehicular,

1.2. Bacheo de Camino Tipo Il
Descripcién

carpeta de rodadura: con material seleccionado con |a respectiva compactacién con
plancha vibratoria y utilizando herramientas manuales,

Objetivo

Mantener en buen estado la superficie de rodadura de la via, permitiendo el normal
transito vehicular,

1.3. Desquinche
Descripcion

Se refiere al retiro y eliminacion a las piedras en riesgo de deslizamiento en |as laderas
de la via; siempre que el volumen sea inferior a 5.0 m3.

Objetivo

Mantener en buen estado la superficie de rodadura de la via, permitiendo el normal
transito vehicular.

1.4. Remocién de Derrumbes
Descripcion

Se refiere al retiro y eliminacién a los DME del material proveniente de los derrumbes o
huaycos; siempre que el volumen sea inferior a 5.0 m3.

Objetivo, N’“"#} o

' REYSER ALVARSZ SANCHE
iNGE.;”E;?,g‘;;;
mE‘EE;% RESIDENTE

Evitar la interrupcién del transito vehicular y/o el deterioro del camino.
1.5. Perfilado De La Superficie Sin Aporte De Material
Descripcion

Este trabajo consiste en |a conformacion y la compactacion del material superficial de la

plataforma de la via.

LATA. CAISAN GUEVARA
— ooy

, R, CLP. ket3. = , S
CONIRATACION DE SERVICIO PARA 134 ‘BJEAYAUN DELMANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE 1.4 RED VECINAL pLAy 4 AZUL - COLASAY, JAEN -
CAJAMARCA. - : N° 179.2020-MP} /GM



2 ____REPORTES DE TRABAJO, FASE i1l MANTENIMIEN TO RUTINARIO — JUNIO 2021
Objetivo

Mejoramiento de |a superficie de rodadura para dejarla en condiciones 6ptimas de
transitabilidad y de comodidad para el usuario,

El perfilado se debe realizar cuando el afirmado del camino se encuentre suelto y se
empiece a perder el espesor del material o cuando la irregularidad de la superficie de
rodadura se muestra como el encalaminado, afectando las condiciones de
transitabilidad de la via.

2. LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

Limpieza del sistema de drenaje superficial (cunetas, alcantarillas, zanjas de
coronacion, zanjas de drenaije, etc.) para asegurar su operatividad.

Reconocimiento y evaluacion del funcionamiento de las estructuras de drenaje de las
aguas superficiales.

Inspeccién periddica y sistematica de las estructuras, con el propésito de evaluar la
magnitud del dafio, para proceder a su mantenimiento y reparacién.

2.1. Limpieza de Cunetas
Descripcion
Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o sedimentado,

alojado en las cunetas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes,
que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de las cunetas,
2.2. Limpieza de Alcantarillas

Descripcién

Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o sedimentado,
alojado en las alcantarillas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los
taludes, que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

. , o
Lograr el adecuado funcionamiento de las alcanta rillas, :‘.EYSE {K = SA.“;’}E?
: @ CYSER ALVAREZ SANCHE?
2.3. Limpieza de Badenes 2 's?‘é’é'ﬂﬁi"%‘é'a‘é'ém
i LA AZCASAN G EVARA INGENIERO RESIDE)
Descripcién Bis gt

Consiste en el retiro y posterior eliminacién del (rhla't'br'iglzgafmuiado 0 sedimentado,
alojado en los badenes, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los
taludes, que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL - COJ ASAY, JAEN -
CAJAMARCA. - : N°® 179-2020-MPJ /GM



2___REPORTES DE TRABAJO, FASE Ill MANTENIMIENTO RUTINARIO - JUNIO 2021
Obijetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de los badenes.
2.4. Limpieza de Zanjas de Coronacién
Descripcién

Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o sedimentado,
alojado en las zanjas de coronacién, que pueden ser basuras y/o material desprendido
de los taludes, que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Lograr el adecuado funcionamiento de las zanjas de coronacién.
2.5, Limpieza de Pontones

Descripcion

Consiste en el retiro y posterior eliminacién del material acumulado o sedimentado,
alojado en los pontones, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los
taludes, que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales.

Objetivo
Lograr el adecuado funcionamiento de los pontones.
2.6. Encausamiento de Pequefios Cursos de Aqua

Descripcién

Consiste en drenar los encausamientos de agua que se generan en la via, que causan
el deterioro de la carpeta y afectan el normal transito vehicular; utilizando herramientas
manuales.

Objetivo
Mantenimiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones éptimas de
transitabilidad y d didad | 0.
ran ad y de comodidad para el usuario ._-.--E./;_".‘f.’fé_’___
@ NEYSER ALVAREZ SAICHEZ
INGENIERD CIVIL

3. CONTROL DE VEGETACION REG' CIP 178620
INGENIERO RESIDENTE

Corte y eliminacion de maleza, hierbas, pequefios arbustos a ambos lados del camino,
tal que permitan una visibilidad adecuada y brinde seguridad a los usuarios.

3.1. Roce v limpieza
Descripcién

Consiste en el corte y posterior eliminacién de la vegetacién que crece a ambos lados
de la carretera, obstaculizando la visibilidad del conductor.

Objetivo

LA, C AISAN GUEVARA
ING._CIVIL

R —ror2S2
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCK N DEL ﬁl—]i\'??ﬁf\'b\ﬂﬁ{\"’l (8]
PERIODICO Y RUTINARIO DE 1.4 RED VECINAL PLAYA AZUIL, - COLASAY, JAEN -
CAJAMARCA. -: N° 179-2(}20»1\”’_]/(;1\1



2 REPORTES DE TRABAJO, FASE Ill MANTENIMIENTO RUTINARIQ —JUNIO 2021
Controlar el crecimiento de la vegetacion.
4. SEGURIDAD VIAL

Consiste en la conservacién y/o reposicion de sefiales verticales, horizontales, barreras
de seguridad, guardavias y otros dispositivos, de manera que cumplan con las funciones
para lo que fueron disefiadas.

4.1. Conservacion de las Sefales
Descripcion

Mantener limpias y visibles las sefiales, conservando el buen estado y claridad en su
contenido, utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Conservar en excelente estado las sefales instaladas en la via, garantizando su
funcionalidad como medida preventiva ante el riesgo de accidentalidad.

5. MEDIO AMBIENTE

5.1. Reforestacion
Descripcion

Consiste en la plantacién de especies nativas en aquellos lugares inestables, donde
haya muy pocas o no existen plantas, con el fin de estabilizar los taludes.

Objetivo

Lograr estabilizar los taludes.

6. VIGILANCIAY CONTROL VIAL

6.1. Vigilancia y Control
Descripcion

Consiste en una permanente inspeccion de la via, para identificar las necesidades de
mantenimiento rutinario a ejecutar, asi como la identificacién de puntos criticos que
deban ser atendidos o reportados a la entidad.

Objetivo
Garantizar el buen estado de transitabilidad de la via. ,u, 4

O PEVSER ALVIREZ SANCHEZ
INGEN! IERO CIVIL
REG. CIP 178020
il MGENIERD RESIDENTE

LATA. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP 102542

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA L]L(,UCI(‘)N DEIL. MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE 1.4 RED VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY, JAl:.\
CAJAMARCA. - : N° 179-2020- MPJ/GM
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

7.1. Reparacion de Muros Secos.
Descripcion

Consiste en una reparacién superficial de muros secos o similares, permitiendo su
conservacion y operatividad; utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Garantizar el buen estado de transitabilidad de la via.

7.2. . Reparacion de Pontones.
Descripcion

Consiste en una reparacion superficial de pontones, permitiendo su conservacion y
operatividad; utilizando herramientas manuales.

Objetivo

Garantizar el buen estado de transitabilidad de la via.

' i
(- Gy
REG. CIP. 175020

LAZA CAISAN GUEVARA INGENIERO RESIDENTE

ING CIVIL
RO 102542

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE 1.4 RED VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY, JAEN -
CAJAMARC:\. : N° 179-2020- \’[PJ/ GM






cve ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL cnn.m INFORME MENSUAL ~ FASE Il - JUNIO 2021

PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1 PROGRAMACION REAL EJECUTADA

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/06/2021 al 30/06/2021
corresponde a la Fase ||| Mantenimiento Rutinario, se tiene:

Avance Real Ejecutado 8.33 %

3.2 PROGRAMACION DEL MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/06/2021 al 30/06/2021
corresponde a la Fase ||I: Mantenimiento Rutinario, se tiene:

Avance Programado del Mes 8.33 %

Programacién % Programacién %
Real Avance Ejecutado Avance

13,944.79 8.33% 13,944.79 8.33%

Durante el perfodo de tiempo comprendido entre el 01/06/2021 al 30/06/2021, el avance
real ejecutado del servicio que corresponde a la Fase III: Mantenimiento Rutinario es de
8.33 % y el avance real ejecutado acumulado es de 46.39 %, frente a un avance
programado acumulado de 46.39 %. E| servicio esta cumpliendo con los RESULTADOS

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL EJECUTADO
MES ACUMULAD
MENSUAL | ACUMULADO |  PARGIAL ACUMULADO | MENS ACUMULADO| PARCIAL 0
SL. s/, % % S 8. %

%
Jun-21| 1394479 | 77.625.99 8.33% 46.39% | 13,944.79 | 77,6256.99 8.33% | 46.39%

3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/07/2021 al 31/07/2021
corresponde a la Fase || Mantenimiento Rutinario, se tiene;

Avance Programado del Mes 8.33 %

A ™ LT
AN\ Y REYSER ALVAREZ SANOHEZ
5 INGENIERD CIVIL
REG. CIP 173325
INGENIERO RESIDENTE

an

LA#A&. CASSAN GUEVARA

ING. CivIL
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EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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CONSORCIO VIAL CATALAN

- RECURSOS UTILIZADOS
41  RECURSOS HUMANOS

A continuacién, en el cuadro se

de la ejecucion del Servicio:

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - FASE IIl - JUNIO 2021

presenta el personal profesional y técnico encargado

PERSONAL PARTICIPANTE
CARGO NOMBRE Y APELLIDO REG. CIP_| NUMERO CELULAR
RESIDENTE DE OBRA NEYSER ALVAREZ SANCHEZ 178826 933981599
ASISTENTE DE RESIDENTE [DAVID PASTOR ROJAS REQUE 164355 942690296

Ademas, el contratista cuenta con

y ejecucion del servicio.

Administrador (01)
Prevencionista (01)
Almacenero (01)

Coordinador de Cuadrilla (01)
Chofer de camioneta (01)

42 HERRAMIENTAS Y MATERIALES

La relacion de equipos utilizados por el contratista en la FASE Il son los siguiente:

Camioneta (01)
GPS (01)
Winchas de 5m (06)
Lampas (06)
Picos (04)
Barretas (04)
Compactador vibratorio

tipo plancha 7HP (01)

Herramientas Manueles

vid

Herramientas de Oficina

personal adicional en campo, para un mejor control

4\ ) REVSER ALVAR t? Sﬂ .01.52
INGENIERO CiviL
REG: CP 172825
INGENIERO RESIDENTE
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5 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
5.1  CONCLUCIONES
* Lafirma del contrato del servicio fue el 21 de agosto de 2020.

¢ Elinicio del plazo de la Fase | — Elaboracién del Plan de Trabajo es desde el 22
de agosto del 2020 al 15 de septiembre del 2020.

¢ El inicio del plazo de la Fase || — Ejecucién del Mantenimiento Periddico es
desde el 19 de setiembre del 2020 al 17 de noviembre del 2020,
* Elinicio del Plazo de la Fase ||| — Ejecucion del Mantenimiento Rutinario es

desde el 15 de enero del 2021 al 14 de enero del 2022,
e SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO

Del CONTRATO N° 179-2020-MPJ/GM., en la Clausula Quinta: Forma de Pago:

La Entidad cancelara a El Contratista por los servicios prestados, una
contraprestacién econémica de S/ 1'162,.989.00 (UN MILLON CIENTO
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
00/100 SOLES), previa conformidad del area solicitante y bajo el
siguiente detalle;

La Entidad realizaré el pago de la contraprestacion pactada a favor de/
contratista en PAGO UNICO PARA LA FASE 1 y en PAGOS
MENSUALES para las Fases |l y Il (con excepcion del pago por el
Inventario de Condicién Vial. Que serd en pago unico).

* Alafecha se esté presentando la Valorizacién N° 06, del periodo comprendido
entre el 01/06/2021 al 30/06/2021, correspondiente a la Fase Il Mantenimiento
Rutinario.
* El monto total facturado por concepto de pago de la Valorizacién N° 06 de la
Fase Ill corresponde al 8.33 % de avance del monto total contratado y asciende
a la suma de de S/. 13,944.79 (TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 79/100 SOLES). Ver Cuadro Resumen de Valoracién Fase Il N° /Vw 44
01 - ABRIL 2021 REYSER ALVAREZ SAICHE

INGENIERO CiviL

e Mediante CARTA N° 001 -2020-CVC/JOSG/RCL, alcanza a la Entidad la INGEEER%pRiEEgZE%TF

documentacién para la firma del Contrato y se adjunta la solicitud de retencién
del diez por ciento (10%), como garantia de fiel cumpiimiento, (para ei caso del

mantenimiento periddico y rutinario); al amparo del Articulo 33 de la Ley de

T
4 o e

M{.«.c. VSAN GUEVARA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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Contrataciones del Estado y los Articulos 149, 149.4 y del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado vigentes.

e En la valorizacion N° 01 — Septiembre del 2020, se realizé la retencién de
S/ 48,977.58 (CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
CON 58/100 SOLES) correspondiente al 5% de la Retencién del Fondo de
Garantia de la Fase Il Mantenimiento Rutinario. Ver Cuadro Resumen de
Valoracién Fase Il N° 01 — septiembre 2020

* Enlavalorizacién N° 02 — Octubre del 2020, se realizé la retencién de S/
48,977.58 (CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON
58/100 SOLES) correspondiente al 5% (restante) de la Retencién del Fondo de
Garantia de la Fase Il Mantenimiento Rutinario. Ver Cuadro Resumen de
Valoracion Fase Il N° 02 - octubre 2020

* En la valorizacion N° 03 — Noviembre del 2020, se realizé la retencién de
S/ 18,343.75 (CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
CON 58/100 SOLES), sumado a las anteriores retenciones se tiene
S/. 116,298.90 (CIENTODIESISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON 90/10 SOLES) correspondiente al 10% DEL TOTAL DEL servicio. Ver
Cuadro Resumen de Valoracién Fase Il N° 03 — noviembre 2020

* A la fecha se tiene retenido acumulado de S/. 116,298.90 (CIENTODIESISEIS
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 90/10 SOLES)

* Enla Fase Il Mantenimiento Periédico, las Retenciones del Fondo de Garantia
no corresponden, debido a que se hicieron efectivas en su totalidad, en la Fase
Il Mantenimiento Rutinario.

» El porcentaje de avance del servicio es el 8.33 % y el avance acumulado es de
46.39 %, frente a un avance acumulado programado de 46.39 %, por lo que, la
ejecucion del servicio CUMPLE con los objetivos.

* EI Camino se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, tal como lo
indica en el certificado de Transitabilidad, en el caso que se presente alguna
emergencia por el deslizamiento de material u otro, la via debera ser puesta
nuevamente en condiciones de transitabilidad en coordinacién con las /U,w%
autoridades locales. !"EYSH} AWinE? SAICHE?

INGEMIERD CIVIL
uales

iuni ini i i i REG: CIP 178820
¢ Durante el mes de junio se vinieron suscitando lluvias intensas, las ¢ o .

trajeron como consecuencia desiizamientos hacia el area de trabajo, siendo
inmediatamente retiradas por el personal responsable segun las partidas
establecidas.

,AA Z EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

LA#A. CAISAN GUEVARA

ING CIVIL
R.CIP. 102542
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CONTROL DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO - FICHA 03-GEMA - JUNIO/21
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CONSORCIO VIAL CATALAN

ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - FASE Il JUNIO 202

RESUMEN VALORIZACION FASE Il = N° 06 = JUNIO 2021

ECUCI
: i "EJECUCION DEL SERVCIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY"
DEP.. CAJAMARCA PROV. JAEN  DIST. COLASAY
DAD MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN |
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CATALAN
3 ING.
OR: ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
0. FASE|II: (] 167,337.47 [(INC. 1GV)
PPTO.CONTRATADO: | S/ 1,162080.00
INICIO 15012021
MONTO VALORIZACION % DE AVANCE SALDO POR
DESCRIPCION CONTRATADO [ ANTERIOR ACTUAL |ACUMULADO ACUMULADO VALORIZAR
SIN IGV (51,) (SL) (8h) (SL) (81)
VALORIZACION m 167,337.47 63,681.20 13,944.79 77.625.99 46.39% 89,711.48
TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje 100.00% 38.06% B.33% 46.39% 53.61%
0000  0.00 0.00 Los reajustes seran cancelados en la
liquidacion de la obra
|
POR ADELANTO EN EFECTVO 0.00 0.00 0.00 Los deducciones seran canceladas
POR PARA ALES 000 0.00 0.00 on fa liquidacién de la obra
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB =V + R -D) 13,944.79
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00
TOTAL AMORTZACIONES (A) 0.00
NETA (W=VB . A 13,944.79
CIONES (C)
FONDOS DE GARANTIA 0.00 La retencion total se hizo efactiva en
TOS DE LICITACION 0.00 la FASE IL. Para la Fase llno se
TA POR ATRASO DE OBRA 0.00 genran retenciones
OTAL 0,00
O APAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VWN-C) 13,944,79
POR LG.V. (W x 18.00) 0.00
MONTO TOTAL CON LG.V. 13.944.79
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INFORME MEN

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS
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5.2

RECOMENDACIONES

Se recomienda al Inspector tramitar la presente valorizacion N° 0 de la Fase |||
correspondiente a |g ejecucion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro
del plazo, dicha valorizacién a cancelar a| Contratista asciende a |a suma de

S/. 13,944.79 (TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
79/100 SOLES).

Ned
@'f:ﬁéén ARzt Sailisz

INGENIERD CIVIL
REG. CIP 173826

IRGEMERD RESIDENTE
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NGl Ve ML VM

Foto N°

001: Limpieza de alcantarillas. Retiro de material acumulado en la zona del
cabezal. Latitud -6.025990 Longitud -79.044579

Foto N° 002: Trabajos de Bachado de carpeta de afirmado. Latitud -6.028146 Longitud

A
_7Q NADTECE

) LB A e e leq
T— NEVSER ALYARE?
: INGEMERD CrwaL
LACA. CAUSAN GUEVARA REG: CI°. 178828
= - _ING. CIVIL i -



Foto N°
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003: Trabajos de Bachado de carpeta de afirmado.

Latitud -6.018799 Longitud -79.043785

ﬁ%‘

LATA. CAISAN GUEVARA
INGTCIvIE -
K.l l().’.‘»-llEJE

-79.043570

& RS O s

: — INGEMERO RESIDENTE
CUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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CONSORCIO VIAL CATA

Foto N° 005: Trabajos de bacheo de camino tipo Il
Latitud -6.024286 Longitud -79.044956

Foto N° 006: Trabajos de bacheo de camino tipo II. L
atitud -6.024433 Longitud -79.043484

i) dih
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Foto N° 007: Trabajos de bacheo de camino tipo |II.
Latitud -6.024262 Longitud -79.044171

Foto N° 008: Limpieza y bachado de carpeta de afirmado.

Latitud -6.003221 Longitud -79.058569
: NN

%/ () NESER Auvanez Saiche:
S moeueao CiviL
(4

178828
A.CAINAN GUEVARA Imm!no RESIDENTE
ING. CIVIL
ITCTI 10242

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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Foto N° 009: Trabajos de bacheo de camino tipo II.
Latitud -5.999273 Longitud -79.058183

%}w

LA CASINGUEVARA
ING. CIVIL
R.C112 102542

- : L

Foto N° 010: Trabajos de bacheo de camino tipo II.

Latitud -5.999487 Longitud -79.058226

-

-----------

INGEWIERO CIVIL
REG. CIP 178620
[NGEMIERD RESIDENTE
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Latitud -5.999785 Longitud -79.058247

.A_"'_" ;:l:‘_"- e
Foto N° 012: Trabajos de bacheo de camino tipo Il. M W4é ......
% Latitud -5.999695 Longitud -79.058242 NEVSElmszLHB -
s REG. CIP. 178628
e — —— E——— ANGENIERO RESIDENTE
LA CASAN GUEVARA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

ING. CIVIL
R.CIP 102542
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Foto N° 013: Trabajos de bacheo de camino tipo II.
Latitud -5.999707 Longitud -79.058235

Foto N° 014: Trabajos de bacheo de camino tipo Il. Drenaje de pequefios N’W Aé’ -
encauzamientos de agua producto de las lluvias. Latitud -5.999768 Longitudm MHMNCHH
79.058860 ‘N Cop 478820
- L L e . MGEWERO RESIDENTE
ﬁ% EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
LACA. C A AN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP. 102542
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Foto N° 015 Trabajos de bacheo de camino tipo II.
Latitud -5.999768 Longitud -79.058860

Foto N° 016: Trabajos de Desbroce y limpieza de cunetas. .-......N”."V.-.Q .
) ; NEYSER ALVAREZ SANCHE!
Latitud -5.999469 Longitud -79.058139 INGENIERO CWIL
. REG. CW 178828
% e INGENERO RESIDENTE

LA.CAISAN GUEVARA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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; J'}U&-‘-"' 4A‘
Foto N° 018: Descolmatacién de alcantarillas. m m_‘w!;mmm .
. I
Qf Latitud -6.027645 Longitud -79.040144 HGERERO REBIDENTE
S —
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Foto N° 019: Limpieza y retiro de material acumulado en cunetas. Latitud -5.999707
Longitud -79.058235

. i
Foto N° 020: Trabajos de bacheo de camino tipo Il. ... et
| g WEGER AAREL SCHE
Latitud -5.999825 Longitud -79.058287 NGEMIERO CIVIL

: | mm&',pgggém
-
LAsZ L ASAN GUEVARA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
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Foto N° 021: Limpieza y desbroce de cunetas.

Latitud -6.015439 Longitud -79.048963

Foto N° 022: Limpieza de cunetas, retiro de material acumulado. ___‘Nru«él £
Latitud -6.030676 Longitud -79.040895 msf&ﬂ%{:iu HEZ
REG: CIP 173828
INGENIERO RESIDENTE

ArvA. CASAN GUEVARA

ING. CIVIL
R, CIP. 102542
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INLEFNIFRIA VAl

Foto N° 023: Limpieza de cunetas, retiro de material acumulado.

Latitud -6.030889 Longitud -79.041195

il ) 11
Foto N° 024: Limpieza y desbroce de cunetas. ... nrte |
' _ NEYSER ALVAREZ
Q Latitud -6.00804 Longitud -79.041496 INGEMERO CPAL
%‘—\, INGENIERO RESTDENTE
LA X '::;\é\l \l{t EVARA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
; |

R.CIP 102542
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Foto N° 025: Limpieza de Cunetas. Retiro de material acumulado.

Latitud -6.0307822 Longitud -79.041882

Foto N° 026: Roce y limpieza de vegetacion. AJW ‘44

du

Latitud -5.986961 Longitud -79,086022 (2 HEYSER ALVAR Sl

l?ﬂﬁ?m
REG. CIP. 178829
INGEMERO RESIDENTE
¢ E"“\,._
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CUADERNO DE OCURRENCIAS

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
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CUADERNO DE OCURRENCIAS

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
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FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
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Codigoe Descripeién Und. Metrado

MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 0.94

MR-102 Bacheo camino tipo Il m2 509.83

MR-103  |Desquinche m3 268

MR-104 |Remocién de derrumbes 3 12.08|

SEC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 1,744.17|

MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00 = 4

MR-201 Limpieza de cunetas ml 1610000~ - )l/ M é
| MR202 Limpieza de alcantarilla . ur;d 4.03| / _:z, KE h: -:‘; "‘_ ":-;:(--‘:..':'.i
1 MR-203 Limpieza de badén m2 42931 Yast ’:-_ 2 . _' "f_ ; : ,

MR-204 Limpieza de zanjas coronacion ml 13.42 —

MR-205 Limpieza de pontones und 0.67

MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua mi 32.20

MR-300 CONTROL DE VEGETACION 0.00

MR-301 Roce y limpieza m2 4,830.00

MR-400 SEGURIDAD VIAL 0.00

MR-401 Conservacion de sefiales und 2.6&?

MR-800 MEDIO AMBIENTE 0.00

MR-501 Refosteracion und 268.33

MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00

MR-601 Vigilancia y control Km 32.20

MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00!_

MR-701 Reparacién de muros secos m3 2.68'

MR-702 |Reparacion de pontones und 0.20

—— S S S S e S S M S e S S S S S S NS SRS e e S G S M M M S e e
——— S S S S S S S S S G G e S S SR M G SEE e e

______ W L=

R pih Lt L&A CAISAN GUEVARA
MY WESA AT L ING CIVIL
, 30 Civiy R.CIP 102542

RESIDENTE DEL SERVICTO INSPECTOR DE OBRA




—— ———— — i — — S — g
— e S D D e e S RS e S S e e NS SR G S S e S e S S G —

CUADERNO DE OCURRENCIAS

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

P—

EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN c*,z,\)f' 4,000 0 4 4
[/ Levatizacien\ ©
- \“:.T G Hojas .
Asipon v° 233 - Tuspecron Sueiing /s 1B0/06/2y

~ SE VYEURCA LA ASDTENA Qi FLZs OOV C ot TG
7/37R oA OBap Yy Z2< UPo  Apccodge PE tor L7073,

- (O VAUDLAY LoS HETRAPo3 TREICAADOS EN BC f2(

Dt Typio s

= S COMSTATR L3  QUIMPLPZPRTY BN LDS /ZAATEL ) /P T0f
DE YAy BN Caopt PUAIZOT0  CON 2 SR QT-CL#4 7 .

P>
“"7“(.51\,
AV T —
Ameddo N° Q3G — [Lexlende e NG GV “0//0 9/2)

= St é)lca?’aw(i po fetw e ey o b G geel ﬁwc‘w& ol
G & glens o @wm/;m 7 pecls weedlon Mr oo é&/,‘z?ﬂrfaéépm
L arneide de osca 4{&/54/40 tu ol fw S

- Gy denwa swon” com b Miiippcge o dbrgolo oK d@da@&
QLo (el fulive /u?’e/z.uo ‘e onil ,gxm//w,o v ool we el 4“,
o iy b pox Te dyp M(/’fewa /4(/'“‘?4

M 74
_______ e C7 ?
SR BT R,
Rl T CP h‘__'__&
ASiciwty N2 XKW — ZWSI2C707 INCEN O REGIDETE 0//0 /2

- SE YLUTECQw Loy  TRABL IS T2 L 2eqd DE ol ZTA)

- Sp  CORAABORAY _Lo] Ti24QPA15y) 978  ARAVIPgirovTs Y

LeftPBRA DE NLCHVTAQLCLAT,

= 53 VBripica LA ASISTR»vOA DI ORBAFRDE A4 OF

TRABD So)] NS ZAVTEANA2C4TD DE  IA

T

s
4’2{ P
LATA. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
W ,44 R.CIP 102542
s "~
Pt e

: thl rf .....
\...J

i ! SCRED LAV CASAN GUEVARA
INTE RO Ciyv

#RO CiviL ING CiviL
5. €. 176325 R.CIP 102542

oo —
RESIDENTE DEL SERVICIO INSPECTOR DE OBRA







ANEXO N° 04
INFORME MENSUAL - FASE Il - JUNIO 2021

CONSORCIO VIAL CATA

PUNTOS CRITICOS

Foto N° 001: Presencia de deslizamientos de rocas de gran tamario en la zona de
pefa, siendo un peligro en la transitabilidad de dicho tramo.

9\6. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
RO 102542

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO









CONSORCIO VIAL CATALAN
AV. MARISCAL CASTILLA 776 SEC. JAEN
JAEN - JAEN - CAJAMARCA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20606220643
E001-7

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emisidn :05/07/2021
Sefior(es) : :él:l:g:PALIDAD PROVINCIAL
RUC : 20201987297

JR. SAN MARTIN 1371 ----

: CERCADO CAJAMARCA-JAEN-
JAEN

: SOLES
BRIENES Y/0O SERVICIOS

. PRESTADOS EN LA AMAZONIA

Direccién del Cliente

Tipo de Moneda

Gheenmcida ' PARA SER CONSUMIDOS EN LA
MISMA
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD POR VALORIZACION N? 06 DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO 13944,79 0.00
DE LA FASE 111, DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL
VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA.,
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO _J
e
Sub Total |
Vaitas * S/ 13,944.79
Valor de Venta de . S/ 0.00 Anticipos : S/ 0.00
Operaciones Gratuitas * ; Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 13,944.79
%
ISG: S/ 0.00
IGV : S/ 0.00 1
SON: TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y SRR ALY
79/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0,00
Monto de |
redondeo l 5 09
Importe Total : S/ 13,944.79
"9 es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificaria utilizando su
clave SOL.

7

L& A« AISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.ULP 102542







cvc/\\ ANEXO N° 04

CONSORCIO VIAL cgu&ﬁ INFORME M_ENSUAL - FASE Il - JUNIO_ 2021_

92 RELACION DE PERSONAL

El contratista cuenta con el siguiente personal profesional clave, empleado en Fase ||

PERSONAL PARTICIPANTE

CARGO NOMBRE Y APELLIDO REG. CIP_| NUMERO CELULAR
RESIDENTE DE OBRA NEYSER ALVAREZ SANCHEZ 178826 933981599
ASISTENTE DE RESIDENTE |DAVID PASTOR ROJAS REQUE 164355 942690296

Ademés, el contratista cuenta con personal adicional en campo, para un mejor control

y ejecucion del servicio,

* Administrador (01)
* Prevencionista (01)
* Almacenero (01)
* Coordinador de Cuadrilla (01)
* Chofer de camioneta (01)

Para la ejecucion del mantenimiento rutinario, segun el plan de trabajo, se debera contar
con 04 trabajadores en campo. Por lo que se adjunta [a relacion del personal obrero:

N° NOMBRE Y APELLIDOS CARGO DNI
1 EDWIN ARENAS TAPIA PEON 70773007
2 WILSON RAUL CORDOVA TOCTO PEON 47882023
L. 3 OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA aa PEON 27730159
4 CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI PEON 44552385
5 IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO PEON 27749156
New A

.

M1 A CASAN GUEVARA
ING. CIVIL
R.C1p. 102532

@ KEYS

ER ALVARET SANCRET
INGENIERD CIVIL
REG: CIP 173328

MOENIERD RESIDENTE

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO







ANEXO N° 04

INFORME MENSUAL - FASE Ji

- JUNIO 2021

9.3 TAREO MENSULA DEL PERSONAL
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@ KEYSER ALUANSZ SAnoeE
INGEMIZRD CIVIL
REG: CIP 173328
INGENIERO RESIDENTE

LAWK, ¢ AISAN GUEVARA

ING CIVIL
R.CIP 1025492






CONSORCI0 viAL CATALAN

ANEXO N° 04

INFORME MENSUAL - FASE Il - JUNIO 2021

9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL

HOJA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - - FASE Il

~MANTENIMIENTO RUTINARIO
(01/06/2021 AL 30/06/2021)

SERVICIO: "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO [
UBICACION: DEP.. CAJAMARCA PROV. JAEN DIST.: coLAsAY
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO VAL CATALAN
RESIDENTE: ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
INSPECTOR: ING. ARMANDO CAISAN GLEVARA
PPTO.CONTRATADO: "o 1,162,989.00 (INC.I6V)
PPTO.FASE I b ) 167,337.47
FECHA INICIO DE OBRA: Nsn12021
SEMANA 01 - JUNIO 202
N® NOMBRE Y APELLIDOS DN | carGo | MIM| Vis|p la ] m"m
[311]2]3/a[s]6

1 |EDWIN ARENAS TAPIA 716407 | PEON | X | x [ x X|X1X|o]l & 1 %_
2 |WILSON RAUL CORDOVA TOCTO 4.8E+07 | PFON XX X[x]x]|x D 6 1 A&:A:’G)f/
3 OSMARENRIQUEDAVILADAVILA 2.86407 | PEON | X | x| x X|X|X|D| 6 1 &&@
4 [CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACH| 4.5E+07 | PEON | X | X | x| x|x X[D| & 1

/__? F
5 IDAI.GDV!CENTEQUINTANAFARRO 2.8E+07 | PEON XX X[x]x|x D 6 1 d_-
X = Asistio De = Ferlado
D = Dominical DM = Descanzo Medico

......... ——-

"Eiéfr PIAREZ SKCHE
INGEMIERED CAML

REG CIP 178028
INGENIERO RESIDENTE

AU AIYAN hl l"\r\RR
il ING CiviL
R. 112 102542

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTI

NARIO



CONSORCIO vIAL cxm.ﬂ

HOJA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - FASE Il

ANEXO N° 04
INFO_R_&_I__E MENSUAL_— FASE Il - JUNIO 2021

~ MANTENIMIENTO RUTINARIO
(01/06/2021 AL 30/06/2021)

SERVICIO; "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO [
UBICACION: DEP.. CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST.: COLASAY
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CATALAN
RESIDENTE: ING. NEYSER ALVAREZ SANGHEZ
INSPECTOR: ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
PPTO.CONTRATADO: "8/ 1,162,980.09 (INC.I1GW)
PPTO. FASE II: s 167,337.47
FECHA INICIO DE OBRA: 9510172021
m.oa-qumo-m
N® NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO | L |m M J ':-v S|D hi ] mm“m"“
; 7(8 9110(11(12(13
1 [EDWIN ARENAS TAPIA 716407 [ PEON | X |X|[X|X[x|x|D| & 1 W
2 |WILSON RAUL CORDOVA TOCTO 48E+07 [ PEON [X|X|[Xx|x[x|x[p| & 1 A‘&%,
3 OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA 2.8E+07 | PEON | X |[x|x|x X[X|D 6 1 @%-
4 CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI 45E+07 | PEON [ X | x| x| x X|X|D 6 1
5 IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO 2.8E+07 | PEON | x| X |x|x|x X|D 6 1 @‘&%
X = Asistio De = Feriado
D = Dominical DM = Descanzo Medico

-

Newd

&

L

AL

VSAN GUEVARA

iNG. CiViL

R.C

1. 102542

' EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

REYSER ALVAREZ SKCHE?
INGENIERO CVIL
REG. CIP. 173928

ROTAMERN BESIDENTE
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CONSORCIO VIAL CA‘I’AI.ANI

ANEXO N° 04

INFORME MENSUAL - FASE Il - JUNIO 2021

HOJA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - FASE Il _ MANTENIMIENTO RUTINARIO

SERVICIO:

UBICACION:

ENTIDAD CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
RESIDENTE:

INSPECTOR:
PPTO.CONTRATADO:
PPTO.FASE II:

FECHA INICIO DE OBRA:

(01/06/2021 AL 30/06/2021)

"EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO YRUTINARIO [
DEP.. CAJAMARCA PROV.. JAEN DIST.. COLASAY
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONSORCIO VIAL CATALAN

ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ

ING.ARMANDO CAISAN GUEVARA

s 1,162,989.09 (INC.IGV)
-] 167,337 47
50172021

N* NOMBRE Y APELLIDOS

oni | careo | L|M[m|1|V|s|D
14|15|16(17|18[19| 20

SEMANA 03 - JUNIO 2021
i i

1 |EDWIN ARENAS TAPIA

7.1E+07 | PEON [ X[ X[ X|X|X|X|D 6 : § @%

2 |WILSON RAUL CORDOVA TOCTO

I/ 9
4.8E+07 | PEON | X |[X|X|[xX|Xx[x|D| 6 1 M

3 |OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA

2.86407 | PEON | X [X|X|x[x|x[D| 6 | 1 %,

4 |CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI

45E+07 | PEON | X |X|X|X|[X|[X|D 6 1

5 |IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO

286407 | PEON [x|x|x[x|x|x[p| 6 1<%

X = Asistio
D = Dominical

@

De = Feriado
DM = Descanzo Medico

A
'?;Eiééé {'}i';:si S,

INCERIERO CIVIL
REG. CIP. 173028

(RGENIERO RECIDENTE

= 7 o

LA CADAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP 102542

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

LhE2
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CONSORCIO VIAL CATll.Ml

ANEXO N° 04

INFORME MENSUAL - FASE Ill - JUNIO 2021

HOJA DE PAGO AL PERSONAL OBRERO - FASE Il _ MANT ENIMIENTO RUTINARIO

SERMICIO:

UBICACION:

ENTIDAD CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
RESIDENIE:

INSPECTOR:
PPTO.CONTRATADO:
PPTO. FASE |I:

FECHA INICIO DE OBRA:

(01/06/2021 AL 30/06/202 1)

"EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO ¢
DEP.. CAJAMARCA PROV. JAEN  DIST. COLASAY
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONSORCIO VIAL CATAL AN

ING. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ

ING, ARMANDO CAISAN GUEVARA

il 1,162,989.09 (INC.1GV)

T 167,337.47

150172021

SEMANA 04 - JUNIO 2021
N NOMBRE Y APELLIDOS DNl [ CARGO | L [M|Mm JI.U s|D ki 3 CONFORMIDAD
21|22|23| 2425|2627
1 |EDWIN ARENAS TAPIA 726407 | PEON [ X [x[X[x|x|x|p]| & 1 @Zﬁ%
2 [WILSON RAUL CORDOVA TOCTO 48E+07 | PEON | X[X|X[X|x[x|D| 6 1 M
3 |OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA 28E+07 | PEON (X ([x|[x[x[x[x|p| & 1 %
4 [CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI | 4.5E+07 PEON (X[X|X|X|X[x|D| & 1
5 |IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO | 2.8£+07 PEON [ XX X|X|X|[x[0o]| & 1 @6%
X = Asistio De = Feriado
D = Dominical DM = Descanzo Medico

7

LA CASAN GUEVARA
iNG Civil

R.CIP 102542

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO






ACTA DE INICIO
—=A UL INICIO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

SERVICIO: "EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
ECINAL

CAMINO v PLAYA AZUL - coLASAY ~ JAEN - CAJAMARCA — 16.1 KM"
UBICACION:

DISTRITO/C.p. : PLAYA AZUL - coLASAY

PROVINCIA 1 JAEN

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA

FECHA DE INICIO : 15 DE ENERO DEL 2021

PLAZO DE EJECuCION : 365 DIAS CALENDARIO

MONTO MANTENIMIENTO RUTINARIO S/ 167,337.47

FECHA TERMINO 114 DE ENERO DEL 2022

del servicio, el Ing. Armando Caisan Guevara - Inspector de| servicio, trabajadores Y pobladores
del sector; para formalizar |a fecha inicio de la Fase (I - Mantenimiento Rutinario de| Servicio:
'EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL -
COLASAY, JAEN - CAJAMARCA 16.1 KM",

Habiéndose cumplido con Ja designacién de| inspector, se acordé que a partir de esta
fecha 15 de enero de 2021 , iniciarg el plazo de ejecucion de |a Fase II| - Mantenimiento
Rutinario,

Dando fe a lo descrito se suscribe la presente.

@ WEYSER ALVARE? Sancyic; A1 A. CAISAN GUEVARA
Rea N0 oL ING. CIVIL
INGENTERO ne?ﬁ?m R, CIP. 102542



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN P

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N 002-2020-MPY/CS- 1
"CONTRATACION DE SERVICIO DE PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ w

RUTINARIO DE LA RED VECINAL: PLAYA AZUL - COLASAY"

T

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL
~ COLASAY - JAEN - CAJAMARCA

ENTIDAD CONTRATANTE - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRATO DE SERVICIO : CONTRATO DE SERVICIOS N° 179-2020-MPJ/A

FECHA FIRMA DE CONTRATO + 21/08/2020

VALOR REFERENCIAL : 8/1,372,327.13 (Con IGV)
8/1,162,989.09 (Sin 1GV)

MONTO CONTRATADO ¢ 8§/1,162,980.00 (Sin 1GV)

SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA

PLAZO DE EJECUCION ¢ CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO (445) DIAS CALENDARIO
FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO

FASE 2: 80 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE 3:

1. 360 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)

2. 5D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
REPRESENTANTE LEGAL : Sr. JOSE OSCAR SILVA GUEVARA
INSPECTOR ¢ Ing. LAIARMANDO CAISAN GUEVARA

Siendo las 9:00 horas del dia 22 de agosto de 2020, se constituyeron en el lugar donde se ejecutara el servicio de:
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL -
COLASAY - JAEN - CAJAMARCA, por parte de [a entidad contratante MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN,
el Asistente Técnico de Gestién y Monitoreo de la Gerencia de Infraestructura Publica Ing. Euler Becerra Arévalo,
identificado con DNI N° 41548698 y el Inspector de obra, Ing. Lai Armando Caisan Guevara, identificado con DNIN°
41372887, y por parte del contratista CONSORCIO VIAL CATALAN, su representante legal, Sr. José Oscar Silva
Guevara, identificado con DN N 27734144; con la finalidad de llevar a cabo el acto de entrega de terreno,

Se procedi6 a verificar el terreno donde se ejecutard el servicio de mantenimiento periédico y rutinario, iniciando el
recorrido en la localidad de Playa Azul hasta la localidad de Colasay. Se verificd el estado de la via, verificando que
esta redne las condiciones para la realizacién del mantenimiento periédico y futinario, materia del CONTRATO DE
SERVICIOS N° 178-2020-MPJ/A, siendo procedente realizar el aclo de entrega de tereno por parte de la
Municipalidad Provincial de Jaén al contratista CONSORCIO VIAL CAT, ;

En la misma fecha y lugar, siendo las 10:45 horas, los participantes suscriben a continuagién la presente ACTA en
SEIS (06) ejemplares en sefal de conformidad con el acto realizado.

o

LAA. CAISNAN GUEVARA
ING. CiviL
R.CIP 102542

Ing. EULER BECERRA AREVALO Ing. LAl ARMANDO CAISAN GUEVARA
DNI N° 41548698 DNI N° 41372887
COORDINADOR MPJ INSPECTOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL CATALAN:

Sr. JOSE OSCAR SILVA GUEVARA
DNIN° 27734144
REPRESENTANTE LEGAL



Jaén, 20 de noviembre del 2020
ARTA N° 011-2020-LAC -10/MPJ

Sefiores . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
Gerencia de Infraestructura Publica - MPIJ 2 0 NOV mzn
Atencion : Ing. EULER BECERRA AREVALO of
Asistente Técnico de Monitoreo y Gestion-GIP-MP) f 'f‘?o
De : Ing. ARMANDO CAISAN GUEVARA
inspector de Obra
Asunto : ALCANZO ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOD
PERIODICO - FASE 1i
Referencia : 1) PROCEDIMIENTOD ESPECIAL DE SELECCION N® Q06-2020-MPL/CS

2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL

PLAYA AZUL ~ COLASAY - JAEN - CAJAMARCA

3] ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
PERIODICO - FASE I

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente ¥ @ la vez expresar lo siguiente:

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobo la fase para la reactivaci 6n econdmica y
atencion de la poblacién 3 través de la inversion publica y gasto corriente ante la Emergencia
Sanitaria producida por el COVID-189.

Que, con fecha 20/08/2020, el comité de seleccion adjudics la buena Pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DF SELECCION N* 006-2020-MPJ/CS, para I3 contratacidn del servicio para la EJECUCION
DEL MANTENIMIENTD PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMIND VECINAL PLAYA AZUL COLASAY 16.1
KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos integrantes del presente contrato.

Que, can fecha 21/08/2020, el representante comun del CONSORCIO VIAL CATALAN el Sr. José Oscar
Silva Guevara, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de laén

Que, con fecha 15/09/2020, e! fepresentante del CONSORCIO VIAL CATALAN, presents el PLAN DE
TRABAJO ante la Entidad mediante Carta N* 003-2020-CVC-—JDSG/RCL, por ello, con fecha 5/09/2020
mi persona, en mi condicién de Inspector del servicio de |a referencia, hizo llegar al coordinador dei
proyecto, Ing. Euler Becerra Arévalg, mediante CART N* 002-2020-LACG-10/M Pl, inicidndose asi con
fecha 158/09/2020 el plazo de la Fase Il de| servicio.

Que, con fecha 06/10/2020, con CART N* 005-2020-LACG-10/MPJ en mi condicidn de Inspector del
Servicio presente el INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N201 PERIODO (20/09/2020 -
30/038/2020) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance real €ecutado de 14.01%.

BRI T B i
q'(‘ 3 e
Ing. Civil: Lai Armando Caisan Guevara A CAISAN GUEY RA
4 A, A “VA
CIP N® 102542 ING. CiviL

Rt 102542
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ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO

[ oD N

Con fecha 19 de noviembre de 2020 siendo las 09:00 am seé reunieron el Residente: Ing.
Neyser Alvarez Sanchez en representacion del CONSORCIO VIAL CATALAN e Inspector: Ing.
Armando Caisan Guevara én representacion de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
para proceder a la suscripcion de la presente ACTA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES DEL:
“MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: PLAYA AZUL — COLASAY”.

Il.  DATOS GENERALES

Nombre del servicio : EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “PLAYA AZUL - COLASAY”,

Nimero de contrato :N*®179-2020-MPJ/GM,
Entidad Contratante :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
Contratista : CONSORCIO VIAL CATALAN.

Representante Legal de la Contratista: JOSE OSCAR SILVA GUEVARA

Ingeniero Residente :Ing. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ
Inspector de Obra +Ing. LAIARMANDO CAISAN GUEVARA
Entrega de terreno :22/08/2020

Presupuesto de Mantenimiento Periédico :S/.979,551.62

Plazo de ejecucién : 60 DIAS CALENDARIO
Fecha de inicio : 19 DE SETIEMBRE DEL 2020.
Fecha de culminacién : 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020
(R NETSER ALVAREL SANCHE? C ...
\o/ wceweRo CvL LAFA. CAISAN GUEVARA
NGERE RO RESIDENTE ING CIVIL

R.CIP 102542



Wi DESARROLLO DEL SERVICIO:

Durante el recorrido se ha efectu
el CONSORCIO VIAL CATALAN

ado la verificacin fisica de los trabajos realizados por
determinando que estas han sido desarrolladas y

concluidos de acuerdo a lo estipulado en el contrato finalizando el 17 de Noviembre del

2020.

En consecuencia se da por CULMINAD
en sefial de conformidad |a presente e

-
(T
LAA. CAISAN GUEVARA
: ‘I!\!(-Z‘a_ CiviL

O EL SERVICIO DE MANTEMIENTO, suscribiendo
n la calle MARISCAL CASTILLA 776, JAEN.

REG CIP 178828
MAEMIFRA RECIAF T

Beddhs o
% W IT LLE " b o

ING. INSPECTOR DE OBRA

ING. RESIDENTE DE OBRA









S "CONTRATACION DE SERVICIO paRA LA EJECUCION DEL MANTENIMIEN 7O
w==m  PERIODICO Y RUTINARIO DEL | 4 RED VECINAL PLAYA AZUL -COLagay
— JAEN - CAJAMARC A"

CONTRATO DE SERVICIOS N°/7 $-2020-MPJ/GM.
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE La RED VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN .

CAJAMARCA"

- 8an Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Regién
+ representada por sy ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA,
N DNIN® 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia Ne 0348-2019-MPJ/A
del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr, WILFREDO
EDA, identificado con DNIN® 16531706, con domicilio en el Jr. Simon Bolivar 1520
- Jaén, la facultad de suscribir contratos y de otra parte EL CONSORCIO viAL CATALAN, con
: 20643, con domicilio legal en Calle Mariscal Castilla N° 776 — Jaén -
Cajamarca, debidamente representado por sy Representante Comdn el Sr. JOSE OSCAR
ARA, con DN| Ne 27734144, EL CONSORCIO viAL CATALAN ests
r la empresa CATALAN CONSTRUCTORES S.R.L. con Ruc:
domicilio legal en |a Calle Mariscal Castilla N.°776 - Jaén - Cajamarca |
rtida Electrénica N° 11049516, Asiento N° A0C001, del Registro de Personas

D00002, del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
idamente representado Por su Titular Gerente e Sr. MAYCOL IVAN ZUMAETA
con DNI: 44302447, €0on una participacién de| 20% en el presente Consorpio: a

Con fecha 20/08/2020, ef comité de seleccién, adjudics |g buena pro de| PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION No 006-2020-MPJ/CS parg |a contratacion del servicio para |a
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY - JagN - CAJAMARCA a) CONSORCIO viAL CATALAN,
Cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato,

™ Yo CLAUSULA SEGUNDA; OBJETO
|2 ﬁi a5l El presente confrato tiene por objeto Ia CONTRATACIﬁN DE SERVICIO PARA LA
\‘3 I;Uh qj_.-f"‘

un EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL
NQIAEN -, 2 PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA

CLAHS!.!LA TERCERA: MONTO CONT RACTUAL
El monto total de| presente contrato asciende a 8/ 1'162,989.09 (UN MILLON CIENTO

SESENTA Y DOS MiL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 09/100 SOLES, que
incluye todos los impuestos de Ley (NO INCLUYE EL IGV).

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, Seguros, transporte,
inspecciones, Pruebas y, de ser e caso, los costos laborales conforme a |a legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre |a ejecucion de|
Servicio materia de| Presente contrato.

LA ENTIDAD se obliga a pagar |a contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO
UNICO para ia FASE I; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Ny 1l (con excepcién del
go

Page por el inventario de Condicién Vial, que ser4 en pago Unieo), luego de fa recepcién

NUNICIPALIDAD PIIOVlNclAL DE =
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N.o 006-2020-MPy/CS w

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
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IIUNlclPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N.° 006-2020-MPy/CS
"“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL LA RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY -
JAEN - CAJAMARCA"

J‘u---n\

b

formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado. segun el cuadro siguiente:

!‘-i;-q:l

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en
un plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del &rea usuaria:

| DESCRIPCIONDELA CONFORMIDAD DEL ' S
_PRESTACION AREAUSUARIA_ |  PAGOS PARCIALES ’
FASE | robacién del Plan de = :
Entrege del Plan de Trabeio. | -7 B " 1% del Monto del Contrato Original
FASE II: Conformidad de  Jos s |
Entrega de Informes | informes mensuales e Se paga mensualmente de ey

Mensuales e Informe Final del | informe  Final de la | #¥aNce mensual ejecutado, teniendo

ico. Mantenimiento Periédico, | °Ntrato original. - |
Conformidad de los | 5 P8ga  mensuaimente  por
FASE Ii: informes mensuales del [ Mantenimiento rutinario. La suma de
- Entrega de Informes Mantenimiento Rutinario, | 9ich0S pagos representa el 15% del

Mensuales del servicio de monto del Contrato original
mantenimiento rutinario, ;
- Inventario de condicion vial, :_P’ggsd“igu'\"'q‘;;"""“”“ 1% del Monto del Contrato Original
. I TOTAL | 100% del moro del Contrato Originai |

otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones

{é % LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
i °
v establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La facturacién sera a través del CONSORCIO VIAL CATALAN con el CCI N° 002
395008141638063 22.

QLA!.!EL!L& QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 445 (cuatrocientos cuarenta Yy cinco)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

o
2
z

JUL 2021

AT os

JAEN

‘_(EA,E.“ x dias calendarios el mismo que se computa desde:
£,
.UHI..

\“"
13 4 S i - Fase 1: El plazo de la elaboracién del Plan de Trabajo seré de 20 dias calendario, contados
&» "a<" /a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.
NQJAEN 2
S Fase 2: El plazo de ejecucion del mantenimiento periédico serd de 60 (sesenta) dias
calendario.

Elinicio del plazo de ejecucién de la Fase Il se realizara al dia siguiente de la comunicacién
de la aprobaci6n del Plan de Trabajo.

Fase 3:
El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 01
de enero del 2021
El plazo de la elaboracion del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.
El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase Il se realizar4 de la siguiente
manera:
-La ejecucién del mantenimients rutinario, al dia siguienie de suscrita el acta de
terminacién de las actividades de la Fase | ?
-La elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
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‘CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL LA RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY -
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terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

: PA
El presente contrato esté conformado por las bases integradas, |a oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes,

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato |a respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automética en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: §/ 116,208.91 (CIENTO DIECISEIS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 91/100 SOLES), a través de la retencion del
10% solicitado mediante SOLICITUD S/N. que debe efectuar la ENTIDAD, durante la
Primera Mitad del nimero total de pagos a realizarse, de manera prorrateada, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periddicos de prestacién de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

AUSULA OCTAVA: EJE( N ANTIAS POR FALTA DE RI A
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias calendarios
siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA, acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procederé la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendarios
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.”

LA A [ MA: CONFORMIDAL A PR SER

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168y la
Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por LA GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la
contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la
penaiidad que corresponda por cada dia de atraso.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN " iy
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N.° 006-2020-MPJ/CS w
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN ey
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N.° 006-2020-MPJ/CS
"CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
wre—m PERIODICO Y RUTINARIO DEL LA RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY -
— JAEN - CAJAMARCA"

Q!AUSUL& UNDECIMA:; DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

dernivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

. AL s — ‘-.AI . el h A l. ': ..k
La conformidad del servicio Por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos 0 vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es da un (01) afio contado a partir de |a
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

; 2 0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria = F x plazo vigente en dias

Donde:

e F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
/ F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias,
/ .

o

Adicionalmente, se considera justificado el retraso Y én consecuencia no se aplica penalid
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el may
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este (iltimo caso la calificacién del retr
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costo
directos de ningun tipo, conforme e numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Le
de Contrataciones del Estado.

Se considera como otras penalidades a la siguientes:

ej de nte nto co:
PENALIDAD o
CAUSALES (FORMA DE CALCULO) PROCEDIMIENTO DE COBRO),

IPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
DO

En caso el contratista incumpia con sy

2 JUL 2021

R

JAE

obhgwondaqmnaptecmMnuonel Se aplicard 0.5 de una UIT por | Se descontard en cada pago

personal acreditado o debldamente cada dia de ausencia de| personal | conforme al informe del Inspector

| sustituido e

No presentar oportunamente los informes

© no subsanar las observaciones | Se aplicara 0.25 de una UIT por | Se descontard en cada pago

efectuadas por el inspector dentro del | cada dia de demora conforme al informe del Inspector
otor

incumplimiento del uso de sefiales de | Se aplicars 2 UIT POr ol Se descontsrd on cede pago
| seguridad para realizar las acﬂvldac_iu incumplimiento conforme al informe del Inspector

Incumplinmuodousodeinphmerwosde Se aplicara 0.25 de una UIT por
seguridad (mameluco, casco, botas, | cada personal que incumpla el uso Se f d::::‘::m: :el f::m&'m
guantes, gafas y mascarillas) de implementos de seguridad

En caso no cuenten con los seguros Saaploamn.zsdeunaUITpor Se descontard en cada pago

(SCTRy SOAT) ::l. 'p";:“:o;;" Seguros, o conforme al informe del Inspector

Se aplicard 0.50 de una UIT por | Se descontard en cade pago
Ausencia del Ing. Residente del servicio cada dia de ausencia conforme al informe de! Inspector
No disponer del nimero minimo do ias | 5o @plicard una (1) LIT por chen Se descontard en cada pago

» A dia de ausencia de nimero minimo
maquinarias y equipos establecidos de equibos y maulnarien ‘ conforme al informe del Inspector B




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

PROCEDIMIENTO ESPECIA
‘CONTRATACION DE SERVICIO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL
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T

L DE SELECCION N.° 006-2020-MPJ/CS
PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
LA RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY -

cantera

No zarandear el material de afirmado en

Se aplicard dos (2) UIT por cada
avento que se detecte

Se descontarda en cada pago
conforme al informe del Inspector

Nopresantuenmmmafotuy
videos de cada dia fechados ¥
orreferenciados

Se aplicard 0.50 de una UIT por
cada informe

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

| nimi n
ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
Limoi & Menos de 3 |Cuando la cantidad de obstdculos Se descontard en cada pago
calzads Km obstéculos en | supera la tolerancia se aplicard 0.25 de | conforme  al  informe  del
1 km. la UIT por cada Km observado Inspector
. 4| Cuando Ia cantidad de baches supera | Se descontars en cads pago
Bacheo m2 0.50m x 0.50 x | 1@ lolerancia se aplicara 0.5 de la UIT | conforme  al informe  del
0j15m o 1 k. | PO cada Km observado Inspector,
BT Cuando“_l'a cantidad de ma_;upora la | Se descontaré en cada pago
Desquinche m3 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT | conforme  al informe  del
e por cada Km observado Inspector. -
— & Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pago
derumbes m3 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.5 UIT por cada | conforme  al informe  del
= Km observado Inspector.
Méaximo 25%
Limpieza de M del area de la | Cuando el porcentaje supera la f:nf::::“h:r 0 paﬁ
cunetas seccién tolerancla se aplicara 1 UIT J
transversal IR,
S f‘“"‘:':‘:n o OM o patestin Most U LB dsental a sak pago
alcantarillas Und oy tolerancia se aplicard 0.5de la UIT por | conforme al informe  del
Transversal. cada alcantarilla observada Inspector. =
limpleza de' Maximo 30% | Cuando el porcentaje supera la | Se descontard en cada pago g
o m2 de la | tolerancia se aplicard 0.5dela UIT por [ conforme  al  informe  del | | 12
! B | superficie, cada badén observado Inspector. = = |
R : o bk = o)
‘Limpieza de Méximo 30% do el porcentaje supera la Se descontard en cada pago o~ §¢
Zanja de|M de la seccién Wc""m' ja 96 aplioars 0.28 UIT conforme al informe  del <
¢ cién transversal. i Inspector. 5" %‘l
: o
Tlmplezs  do Debera En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard en cada pago o §D
pontones | Und permanecer aplicara 0.25 UIT por cada pontdn | conforme al informe  del g '-;E
s siempre limpia | observado Inspector, z E
Encauzamiento :‘:’dﬁm:a diot Cuando el porcentaje supera la|Se descontara en cada pago =} 8
de  pequefios | M o tolerancia se aplicaré una 0.5 UIT por | conforme al  informe  del =z ‘E‘“
cursos de agua transversal. cada curso de agua observado., Inspector. = -
a B Se dambmra en cada pago
& Cuando supera el valor de la tolerancia
Roce y limpieza | m2 Maximo 45 cm. se aplicara 0.25 UIT Ioonhrme al informe del
nspector,
Conservacién Incumplimiento | Cuando supera la cantidad de la [ Se descontard en cada pago
de las sefiales | UM inferior @ 1 | tolerancia se aplicara 0,25 de laUIT por | conforme al informe  del
sefial por km. | cada sefial observada. Inspector,
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas Se descontara en cada pago
Reforestacién | und sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se conforme @l informe  del
lo largo del | aplicard 0.25 de la UIT por cada zona Inspector
camino Inestable sin reforestar, ) :
Incumplimiento
Vigilancia Cuando supera la cantidad dias de la | Se descontard en cada pago
control Y| km o = :'“g lolerancia se aplicara 0,25 de la UIT por | conforme  al  Informe del
d"l.":" cada dia observada. Inspector.
Menos de 5 m
Rkt ke de muro en | En caso de no cumplir la tolerancia ee | Se descontars sn cada pago
et mal estado en | aplicard 0.25 de la UIT por cada muro | conforme  al  informe del
e un (1) km de | observado Inspector.
carretera
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En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard en cada pago
R'm“'::on % | und :u‘,:nwon;:do ®N | aplicara 0.5 UIT por cada pontén no | conforme al informe  del
o reparado Inspector,
T CAUSALES | PENALIDAD fl:‘ORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO |
En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el | Se aplicard 0.5 de una UIT por cada dfa Wn: erm':‘: p'g:l
personal acreditado o debidamente | de ausencia del personal |
sustituido s I
No presentar oportunamente los informes
© no subsanar las observaciones | Se aplicar4 0.25 de una UIT por cada dia wa:‘a em p‘g:l
efectuadas por el inspector dentro del | de demora Inspector
plazo otorgado
Se descontard en cada pago
Incumplimiento del uso de sefiales de .
Se aplicard 1 UIT por el incumplimiento | conforme al  informe  del
seguridad para realizar las actividades Inspector
Incumplimiento de uso de implementos | Se aplicaré 0.25 de una UIT por cada | Se descontard en cada pago
de seguridad (mameluco, casco, botas, | personal que incumpla el uso de |conforme al informe  del
guantes, gafas y mascarillas) _|implementos de seguridad Inspector
ol ten Se aplicaré 0.25 de una UIT por cada | Se descontard en cada pago
(E;c?Rm wﬂ los seguroe personal sin seguros, o vehiculos sin | conforme al Informe del
. SOAT Inspector
Se descontard en cada pago
Ausencia del Ing. Residente del servicio 3:;’2:;025 de una UIT por cada dia conforme al informe  del
: Inspector
No usar material seleccionado de cantera | Se aplicara 0.5 de una UIT por cada Se dasconiaré en cada page
conforme al informe  del
= para el Bacheo evento que se detecle, kmnadior
T, = ]
17 RN e & e B y | S aplicara 0.25 de una UIT por cada | o descontard en cada pago
t ;55; . | georeterenciados o | inspectr.
\ “|No utiizar movilidad adecuada para . Se descontard en cada pago
- | transporte de personal (trabajadores) y m&’”:f.&::" d'I una UIT por oade | \ome o  informe | dal
herramientas 9 i Inspector.

Y

Estas penalidades se deducen de lds pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

+ Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo

para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
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SuU A: RE RAT
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

A DI M0

-

LAUSULA DECIMA NTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente.
Ello no obsta |a aplicacién de las sanciones administrativas, penales Y pecuniarias a que

dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato,
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N.© 006-2020-MPJ/CS
‘CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
—— PERIODICO Y RUTINARIO DEL LA RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY —~
e JAEN - CAJAMARCA"

CLAUSULA DECIMA SEXTA; ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,

negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacion al contrato.

éﬁ' MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no comeler aclos ilegales
0 de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a ) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte
...+, aplicable, seran de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil
[ A vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

\ 5 ':? C : DE CONT!
N, Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
i mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver di
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del E
y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion den
del plazo de caducidad correspondiente, segun o sefialado en el articulo 224 del Reglament
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversi
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde
momento de su notificacién, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 delale

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

DOCUMENTO

iraz Ramog

Al

JUL 2021
FED

é

Delfer Jos

JAEN

de Contrataciones del Estado.
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A DECIM P

“EL CONTRATISTA", para la ejecucién del servicio utilizara personal calificado y
especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL
CONTRATISTA" debera proponer a “LA ENTIDAD" con Quince (15) dias antes de que se
culmine la relacién contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por lo
que LA ENTIDAD deber4 aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°
numeral 190.4,

Cualquier solicitud en ese sentido, seré debidamente justificado y los cambios que resulten
no irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD".

Se entiende que todo personal Cuyo cambio se proponga, reuniré iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de "EL CONTRATISTA".
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“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
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2\ de Jaén, Region Cajamarca
\

JAEN - CAJAMARCA”

“EL CONTRATISTA", designa como:

Ne CARGO NOMBRE CIP N°
07 | Residente del servicio | Ing. JOSE RAMON JIMENEZ TORREJON | N° 51189
02 | Asistente de Residente | Ing. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ | N° 178826

“EL CONTRATISTA”", dara por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD".

“EL CONTRATISTA’, en el caso de personal profesional, propondré a “LA ENTIDAD", el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacion del mismo, transcurrido los quince (15) dias
calendarios y en caso ‘LA ENTIDAD" no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demanda la obtencion de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, viaticos, gastos de traslado, entre otros; serd de entera responsabilidad de “EL
CONTRATISTA".

SCRITU

el presente contrato a Escri

Jo .\ A& ] = -
Cualquiera de las partes puede elev

todos los gastos que demande esta formalidad.

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provinci*

Ii: DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Mariscal Castilla N.° 776 — Jaén ~ Cajamarca.

otra parte, formaimente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (1 5) di
calendario.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada aalj

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, Iz
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Jaén a los 21 di

del mes de agosto de 2020.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
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;i EFRESENTANTE COMUN LEGAL

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA’
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CONTRATO DE CONSORCIO
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Conste por el presente instrumento que formaliza el CONTRATO DE CONSORCIO, de acuerdo al
Articulo 445 y siguientes de la Ley N°© 26887, que celebran las Empresas Consorciadas:

L.- CATALAN CONSTRUCTORES S.R.L., CON RUC Ne¢ 20601129834, inscrita en Ig partida
electronica N° 11049516 del registro de personas Jurfdicas de la oficina registral de Jaén, con domicilio

crente JOSE OSCAR SILVA GUEVARA con DNJ N°

A00001 de la referida partida electronica,

2.- SETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L., CON RUC N° 20392368427, inscrita en |a
partida electrénica N° 11000274 del registro de personas Juridicas de la oficina registral de Bagua, con

documento, con el propésito de obtener el beneficio econdémico comun descrito en el presente contrato, en
armonia con lo establecido por el art. 445 de la ley N° 26887 LEY DE SOCIEDADES.

=

Ca

YIHYLON ViS3

3 n':‘}
e

=
Pt

i

~
§ -
.




CONSORCIO viAL cATALA

.
g &
Zs
5 e
e
FE
g =
2
i
S E
5 B
a8
2 g
€ o
£ &
a
£g
& £
z S
g%
g &
=2
&
g
5
g
B
8
LT
UNISIHd 13 |

DENOMINACION y DOMICILIO

SEXTA - Mediante ] presente contrato de Consorcio LOS CONSORCIADOS declaran que el conso
tendra la siguiente denominacién “CONSORCIO VIAL CATALAN", estableciendo sy domicilio |
en AVENIDA MARISCAL CASTILLA 776 SECTOR PUEBLO NUEVO /CAJAMARCA-JAEN-JAE

PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS
SETIMA - La participacion de [0S CONSORCIADOS en la ejecucion de Ia obra y/o servicio,

VLIva3

INT O

VION VIS
YH ON 0iNIWnaog

aportes de dinero, derechos y obligaciones, utilidades 0 pérdidas, se fijan de acuerdo a lo siguiente:

=0
» CATALAN CONSTRUCT ORES S,R.L. : 80% (Ochenta por Ciento). =
» SETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L. : 20% (Veinte por Ciento).

OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS
OCTAVA - las obligaciones Que asumiran al interior de| consorcio son las siguientes:
> CATALAN CONSTR UCTORES S.R.L.:

= Ejecucién de obra y/0 servicio

= Actividades econdmicas, administrativag y financieras,

= Responsable de 13 elaboracién, recopilacion y presentacion de los documentos que conforman Ia
oferta técnica y economica a la entidad convocante,

= Proporcionar experiencia en obras y/o servicios similares,

= Verificar y Proporcionar experiencia de profesionales claves solicitados y equipamiento
estratégico.

- Gestionar Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y Adelanto de Materiales, se ser
el caso.

ETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L.:

A
n

= Ejecucion de obra y/0 servicio
= Proporcionar experiencia en obras y/o servicios similares,



CONSORCIO VIAL CATALA!

REPRESENTANTE LEGAL COMUN: DESIGNACION Y FACULTADES.

NOVENA - LOS CONSORCIADOS designan como Representante Legal Comin a don JOSE OSCAR
SILVA GUEVARA, identificado con DNI N° 227734144, quien se encuentra facultado para actuar en
nombre y representacion del CONSORCIO VIAL CATALAN, de todos los actos relacionados con las
ejecuciones de las obras y/o servicios que se le contraten,

DECIMA - El Representante Legal Comun del CONSORCIO VIAL CATALAN, a sola firma tendra las
siguientes facultades:

I~ Representar el CONSORCIO, Judicial o Extrajudicialmente con las facultades que le confieren los
Articulos 74° y 75° del Codigo Procesal Civil.

2. Representar a EL. CONSORCIO ante todo tipo de entidades publicas.

y facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para LOS CONSORCIADOS, del ;c:-_: P
mismo modo encargarse de la gjecucion del contrato, incluyendo la firma de este ante 1a Entidad. ! ¢ 3{:
- -
4. Organizar la Administracion Interna y las actividades del Consorcio. 1L ?g‘ i
= i
5. Examinar los Libros, Documentos y Operaciones de la oficina dando las érdenes necesarias para e .‘3 ;;:
correcto funcionamiento. é‘;’ -
=,
6. Cuidar que la Contabilidad este al dia. g g
7. Someter a la Totalidad de los Socios con toda oportunidad el balance y sometido a aprobacién | Py ;"'5';
cuenta de Ganancias y Pérdidas y Distribucién de utilidades. ==
= 2
8. Solicitar, contratar y suscribir carta fianza, carta de crédito, cartas ordenes, arrendamiento g 2
financieros o leasing, sea mobiliarios o inmobiliarios. '.;- <
9.  Organizary dirigir el 4rea técnica en el proceso de ejecucion de la Obra. =5

10. Ejercer sus facultades en cualquier acto no previsto siendo estos absolutamente vlidos, por cuanto
se trata de facultades enunciativas y no limitativas.

I. Solicitar y otorgar fianzas y avales sean individuales, mancomunados o solidarios, con o sin
garantia real.

12. Abrir, cerrar o cancelar y renovar cuentas corrientes, en moneda nacional o extranjera, constituir,
afectar y retirar depositos, retirar y transferir fondos entre cuentas corrientes o/a cuentas de ahorros
u otras, en moneda nacional o extranjera.

13. Abrir, depositar, retirar, constituir y afectar depositos, cerrar, cancelar, y renovar cuentas de ahorros
en moneda nacional o extranjera, asi como delegar a terceras para que efectiien los retiros de las
citadas cuentas ante las instituciones de crédito.

14. Emitir, depositar, cobrar, comprar, vender, renovar, endosar, entregar en custodia, retirar custodia
de giros y certificados, inclusive los certificados judiciales, certificados bancarios en moneda
nacional o extranjera, certificados de depésitos a plazo fijo en moneda nacional o extranjera; asi
como cobrar bonos de inversion piblica, valores en general y/o cualquier otro titulo valor de
cualquier naturaleza,

I5. Ordenar Pagos y Cobros.




CONSORCIO VIAL CAT,

RESPONSABILIDADES,

E PRIM = LOS CONSORCIADOS asumen las responsabilidades que se deriven de la
ejecucion del contrato de consorcio, en la proporcion de su participacion y obligaciones.

correspondan,

CONTABILIDAD Y TRIBUTACION,

Asi mismo se declara que el consorcio es creado en el dmbito de la Amazonia Y ejecutara trabajos, y emitir4
la facturacion correspondiente solamente dentro del ambito de la Amazonia.

APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY.

D O TERC : EI presente contrato de consorcio se regira por la ley general de sociedades, el
codigo civil, ley general de arbitraje, ley de conciliacion y demas del sistema juridico que resulten

aplicables.

En seiial de conformidad, las partes firman el presente contrato de consorcio, en la ciudad de Bagua, a los

17 dias del mes de julio del 2020,

ORESSRL
JOSE OSCAR SILVA GUEVARA
DNI N°: 27734144

Firma de Rep. Legal Con do 2
SETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L.
MAYCOL IVAN ZUMAETA PEREYRA
DNI N°: 44302447

S
|

L3V034 oq)
0 3INISI4d

VI4YLON ViS3 N3 oaY

L |

VH ON QiN3WA20




ERENTE GENFRAL DE LA EMPRESA “CATALAN CONSTRUCTORES S.R.L“, CON RUC Ne

DON MAYCOL Ivan ZUMAETA PEREYRA, IDENTIFICADO CON DNI No 44302447, QUIEN

DAD DE TITULAR GERENTE DE |A EMPRESA “SETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L", CON RUC

27, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA No 11000274, DEL REGISTRO DE PERSONAS
LA OFICINA Rmml_ DE BAGUA‘,' DOY FE, la====n===n--===--a===--=——-=l--n:_-n=-

AD SOBRE EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO, DE CONFORMIDAD CON

EL ARTICULO Ne 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO Ne 1049, EL DOCUMENTOWO SE REDACTO EN LA NOTARIA, = ===
JAGN, 17 DE JuLiO p D20/AKCS., =====a=-==.—.---n=::=--=—_=u-= Bt
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CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

CONSORCIO VIAL CATALAN

VIGENCIA: 15/06/2021 12:14 al 14/07/2021
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados lineas abajo, conforme
al Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de salud de trabajo de
riesgo y pension del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo*.

| Contrato SCTR - Salud N*: 314671 | Péliza SCTR - Pension N°: 1000063839 |

Sede : CONTRAT. DE SERV.PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA
RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL-COLASAY-JAEN-CAJ

Nro. Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Nro. Documento
1 DAVID PASTOR ROJAS ROQUE DNI - 46245657

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente CONSORCIO VIAL CATALAN para
los fines que considere pertinentes.

Lima, 15 de junio de 2021

SANITAS PERU S.A. - EPS CRECER SEGUROS S.A. COMPARNIA DE SEGUROS
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L;l A.CAIAN GLUEVARA INRCENCH REGIULNTE

ING CIVIL
R.CH% 102842

*No se brindara cobertura de pensién a los accidentes ocurridos en explotaciones de minas y
canteras a menos que se consigne esta actividad en las Condiciones Particulares de la Pdliza.
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CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

@ Crecer

CONSORCIO VIAL CATALAN

VIGENCIA: 15/04/2021 17:46 al 14/07/2021
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados lineas abajo, conforme
al Decreto Supremo 003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de salud de trabajo de
riesgo y pensién del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo*.

| Contrato SCTR - Salud N°: 351432

[ Péliza SCTR - Pensién N°: 9000029008

-

Sede : CONTRAT. DE SERV.PARA LA EJECUCION DEL
RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL-COLASAY-JAEN-CAJ

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA

Nro. Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Nro. Documento

1 NEYSER ALVARES SANCHEZ DNI - 45735217

2 EDWIN ARENAS TAPIA DNI - 70773007

3 WILSON RAUL CORDOVA TOCTO DNI- 47882023 |

4 OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA DNI- 27730159 |
B CESAR AROLDO GUAYAMIS RIMACHI DNI - 44552385 |

- IDALGO VICENTE QUINTANA FARRO DNI - 27749156 |

Extendemos la presente constancia a solicitu

d de nuestro cliente CONSORCIO VIAL CATALAN para

los fines que considere pertinentes.

O { 4
4N NEYSER AVAne2 Spticner
INGERIERD CiviL
REG Cip 176825

INGENIERO RESIDENTE

Lima, 15 de abril de 2021

o M =

SANITAS PERU S.A. - EPS CRECER SEGUROS S.A. COMPARIA DE SEGUROS

1A CAAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CLI. 102542
*No se brindara cobertura de pensién a los accidentes ocurridos en explotaciones de minas y

canteras a menos que se consigne esta actividad en las Condiciones Particulares de la Péliza.
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cve o ANEXO N° 04
CONSORCIO VIAL CATALAN INFORME MENSUAL - FASE Ill - JUNIO 2021

DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe, JOSE OSCAR SILVA GUEVARA, identificado con DNI N° 27734144,
en calidad de Representante Legal Comtn del CONSORCIO VIAL CATALAN con RUC
20606220643; Declara bajo juramento vy responsabilidad que, NO ADEUDO AL
PERSONAL DE OBRA NI A AUTORIDADES DE LA ZONA; quienes viene realizando
los trabajos del Servicio: “Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal Playa Azul - Colasay, Jaén, Cajamarca”. Se realizan los pagos al personal de
manera semanal.

La presente declaracién jurada responde a la verdad de los hechos y tengo
conocimiento que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido
en los articulos 411y 438 del Cédigo Penal, que establece (...) “sera reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de un afio ni mayor de cuatro afios, para los que hacen
una falsa declaracion; violando la presuncion de veracidad y para aquellos que cometen
falsedad, simulando o alterando la verdad”

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracién jurada.

Jaen, 30 de junio de 2021
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EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO



