7 24144

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JAEN — PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
Calle Sim6n Bolivar N° 1520 — Jaén.
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

INFORME N° 1097 - 2021-MPJ/GIP/APC.

SENOR : CPC. EDUES MILTON GUERRA ROJAS
SUB. GERENTE DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES -MPJ
ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE LA VALORIZACION DE
SERVICIO N° 08— MES DE AGOSTO
REF : CARTA N° 004- 2021-ING. CASS.
FECHA : Jaén, 28 de Octubre del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente
y al mismo tiempo alcanza el documento de la referencia presentado por el
Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo GIP-MPJ, el mismo que da la
conformidad de pago de la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 08 DE LA FASE I
DEL MES DE AGOSTO 2021, PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL
PLAYA AZUL COLASAY - JAEN CAJAMARCA., en conclusion se encuentra con
un avance al mes de Agosto de 8.61% y un avance acumulado al mes de Agosto
de 63.61% se adjunta cuadro de resumen detallado:

FASE lll: MANTENIMIENTO RUTINARIO

RETENCION DE NETO A
VALORIZACION | FACTURACION | AMORTIZACION FIEL PENALIDAD | ~aueE) AR
CUMPLIMIENTO
Agosto- 2021
S/ 14,400.62 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/ 14,409.62
Val. 08 '

Asi mismo cabe sefalar que dicha valorizacion No Tiene
Penalidad. Por lo cual Siendo el monto a cancelar de S/ 14,409.62 (Catorce Mil
Cuatrocientos Nueve con 62/100 Soles), a favor del CONSORCIO VIAL
CATALAN, segun detalle del informe de referencia. Por lo que esta Gerencia
remite la documentacién para su tramite correspondiente.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y demas
fines pertinentes.

Atentamente,

Adjunto
FOLIOS(141)
C.c.

Archivo
APC/sps

SN AEN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

CARTA N° 004-2021-ING. CASS

AL -ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ
Gerente de Infraestructura Plblica - MPJ

27 0CT 2021

-

DEL  ING. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA SUAREZ | REG.I =
Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo — GIP - MPJ i Hora L03OF . souos /YL |
ASUNTO : REVISION INFORME MENSUAL DE LA FASE Il - PERIODO AGOSTO 2021.
REFERENCIA @) CARTA N° 0044-2021/CONING/RL
b) Proyecto: “SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL ~ COLASAY — JAEN - CAJAMARCA'.
FECHA : Jaén, 15 de octubre 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo manifestarle que la documentacion alcanzada
mediante CARTA N° 0044-2021/CONING/RL, respecto al Informe de Inspeccion que alcanza el Informe Mensual de
Valorizacion N° 08 correspondiente a agosto del 2021 para el “SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY — JAEN - CAJAMARCA"; presentado por el
Gerente General de la empresa CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL., CPC. Hover Guevara Martinez en

cumplimiento de la Fase |1l de la ejecucion del servicio, por lo que a continuacion expongo:

IV. DATOS GENERALES:

INSPECTOR DEL SERVICIO
GERENTE DE LA EMPRESA
CONTRATO DE INSPECTOR

4.1, DEL CONTRATANTE
ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
AREA RESPONSABLE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
PROFESIONAL ENCARGADO ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ
ASISTENTE TECNICO ING. CESAR A. SAAVEDRA SUAREZ (CIP N° 183777)
.g . 4.2. DEL CONTRATISTA
=3 CONTRATISTA CONSORCIO VIAL CATALAN
< g = REPRESENTANTE COMUN Sr. JOSE OSCAR SILVA GUEVARA
= €3 CONTRATO DE SERVICIO CONTRATO DE SERVICIOS N° 179-2020-MPJ/GM
'8 Za FECHA FIRMA DE CONTRATO 21/08/2020
T8° MONTO CONTRATADO S/1,162,989.09  (Sin IGV)
£ RESIDENTE DEL SERVICIO ING. JOSE R. JIMENEZ TORREJON (CIP N° 51189)
p ASISTENTE DE RESIDENTE ING. DAVID PASTOR ROJAS ROQUE (CIP N° 164354)
4.3. DEL INSPECTOR

CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL
CPC. HOVER GUEVARA MARTINEZ
CONTRATO N° 34 — 2021 - MPJ/GM

FECHA FIRMA DE INSPECTOR 11/01/2021

MONTO CONTRATADO S/ 49,180.00 (Inc. IGV)

RESPONSABLE DE LA INSPECCION ING. LAl ARMANDO CAISAN GUEVARA (CIP N° 102542)
4.4, DEL SERVICIO

NOMBRE DEL PROYECTO “SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA
AZUL - COLASAY — JAEN — CAJAMARCA"



INGENIERO CIVIL
CIP. 183777

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

NIVEL DE INTERVENCION : MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE Ilf)
SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA
VALOR REFERENCIAL ; §/1,372,327.13  (Con IGV)
$/1,162,989.09  (Sin IGV)
PLAZO DE EJECUCION : CUATROCIENTOS CUARENTA'Y CINCO (445) D.C.

FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJQ)

FASE 2: 60 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)

FASE 3:

5. 360 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)

6. 5D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)
FECHA INICIO — FASE Il : 15/01/2021

V. ANTECEDENTES:

5l

5.2.

5.3.

54,

5.5,

Con fecha 15/01/2021 se da inicio de la ejecucion del “SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY — JAEN — CAJAMARCA',
anotando en el cuaderno de ocurrencias el residente e inspector del servicio mediante ASIENTOS N° 01y 02
respectivamente.

Con fecha 03/09/2021, mediante CARTA N° 001-2021-JRJT/RESIDENTE DEL SERVICIO el residente del
servicio alcanza el Informe Mensual N° 08 (periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021) al representante comin
legal del CONSORCIC VIAL CATALAN.

Con fecha 04/09/2021, mediante CARTA N° 014-2021-CVC — JOSG/RCL el representante comin legal del
CONSORCIO VIAL CATALAN alcanza el Informe Mensual N° 08 (periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021) al
inspector del servicio.

Con fecha 06/09/2021, mediante CARTA N° 009-2021-LACG/INSPECTOR el inspector del servicio Ing. Lai A.
Caisan Guevara alcanza el Informe Mensual de Valorizacién e Inspeccion N° 08 (periodo del 01/08/2021 al
31/08/2021) al Gerente General de la Empresa CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L. para
derivar dicha documentacion a la Entidad contratante.

Con fecha 06/09/2021, mediante CARTA N° 0044-2021/CONING/RL el Gerente General de la Empresa
CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L. deriva el Informe de Inspeccion (periodo del 01/08/2021
al 31/08/2021) a la Entidad.

VI. ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS ALCANZADOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS TDR DEL D.U. N° 070-2020):

6.1.

6.2.

8.3,

6.4.

La informacion alcanzada contiene documentacion fisica (137 folios, original + copia) y digital (01 CD) en la
que se alcanza el Informe Mensual N° 08 correspondiente al periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021, tanto del
Contratista como de la Inspeccién.

El Informe del periodo agosto 2021 alcanzada por el Contratista esta contenida entre los folios 001 al 113.

El Informe del periodo agosto 2021 alcanzada por el Inspector del Servicio esta contenida entre los folios 114
al 137. En la cual luego de haber verificado y evaluado el Informe Mensual N° 08 alcanzada por la empresa
ejecutora “CONSORCIO VIAL CATALAN" concluye que este cumple con el contenido exigido por los términos
de referencia Anexo N° 04 del D.U. N° 070-2020 dando finalmente su APROBACION Y CONFORMIDAD al
servicio del mantenimiento rutinario ejecutado por el Contratista para el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021.

El contratista del servicio ha cumplido con la entrega del Informe Mensual fuera de los plazos establecidos
segn el item 6.3 literal ¢. de los términos de referencia, &l cual indica lo siguiente:

01739
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe
mensual contados a partir del dfa siguiente de vencido el plazo mensual para realizar
las actividades fisicas del mantenimiento periodico; de no efectuarse la presentacion
en el tiempo previsto se aplicara la penalidad.

Para el presente periodo se han entregado los informes mensuales dentro de los plazos estipulados, por lo
que no corresponde aplicar penalidades para el Contratista ni para el Inspector del servicio.

lll. DEL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO N° 04

Se verifico el cumplimiento del contenide de los términos de referencia del D.U. N° 070-2020 segtn el Anexo 04, a
fin de determinar si la documentacion presentada por el Contratista se declara CONFORME u OBSERVADA. Para
el presente periodo, se ha determinado que la documentacion respecto al Anexo N° 04 de los TDR es CONFORME.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

> Debo indicar que dentro de mis funciones como Asistente Técnico y Monitoreo de la MPJ, es revisar que la
documentacion presentada por el contratista las cuales son aprobadas y dadas conformidad por el inspector
del servicio, referente a los informes mensuales y/o valorizaciones; tengan el contenido minimo requerido por
los Anexos correspondientes en cumplimiento de los términos de referencia del D.U. N® 070-2020. De tal
manera que continien los tramites requeridos por el contratista e inspector hacia las instancias
correspondientes de la Municipalidad Provincial de Jaen.

> El Informe Mensual - Valorizacion N° 08 para el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021 presentada por el
Contratista del Servicio ha sido aprobada y dada la conformidad por el Inspector del servicio.

> El Inspector del Servicio aprueba y da conformidad del avance fisico acumulado al 63.61% del servicio de la
Fase |l del tramo mencionado en la Carta de la referencia “a". Ademas, que &l pago al CONSORCIO VIAL LA
HUACA asciende a S/ 14,409.62 (Catorce Mil Cuatrocientos Nueve con 62/100 Soles) correspondiente a
la valorizacion N® 08 el cual al mes valorizado es 8.61%, tal como se detalla en el cuadro siguiente:

Monto del periodo agosto 2021 S/ 14,409.62
Penalidad: No corresponde -S/ 0.00
Monto neto a cancelar al Contratista S/14,409.62

> Parala presente valorizacion a la Inspeccion del servicio le corresponde el pago de SI 4,234.94 (Cuatro Mil
Doscientos Treinta y cuatro con 94/100 Soles), tal como se detalla a continuacién:

Monto del periodo agosto 2021 S/4,234.94
Monto neto a cancelar al Inspector S/ 4,234.94

» Se recomienda a la Gerencia de Infraestructura de la MPJ, de acuerdo a sus funciones, de ser el caso
continuar con el tramite correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y determinacion.

Atentamente,

o’ﬁ;s‘ /E'ésaAugusra Saavedra Suéres

INGENIERO CIVIL
CIP. 183777
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ASUNTO - Alcanzo Informe de Valorizacién e Inspecciéon N 08 — Agosto 2021
e REFERENCIA : A) Inspeccién del Mantenimiento Rutinario del Tramo: “CAMINO VECINAL

PLAYA AZUL — COLASAY (16.10 KM) - JAEN - CAJAMARCA”

B) CONTRATO N° 034-2021-MPJ/GM

Es muy grato dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo y
al mismo tiempo hacerle llegar el Informe Técnico, suscrito por el responsable de
la Inspeccién TECNICA a la obra de la referencia “A”, luego de la verificacion y
evaluacién correspondiente de las actividades desarrolladas por la empresa
ejecutora “CONSORCIO VIAL CATALAN” quien viene desarrollando el servicio de
Mantenimiento Rutinario en el tramo: “CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY
(16.10 KM) - JAEN - CAJAMARCA”.

< Deseandole muchas bendiciones, me suscribo de Ud.

Atentamente,

0SSR.L.

GERENTE GEMERAL

=% HUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
&ﬂ% OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

07 SkP 202 |
REGN® o FIRMA ,ﬁ’“_’__.

~ CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL

Ruc: 20495807461 Cel : 920593334
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INSPECTOR DEL TRAMO PLAYA AZUL -COLASAY - 16.1KM

laén, 06 de setiembre de| 2021
CARTA N° 009-2021-LACG/INSPECTOR

Sefiores : CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS 5.R.L.

Atencién : CPCHOVER GUEVARA MARTINEZ
Gerente General

Asunto : ALCANZO INFORME MENSUAL DE VALORIZACION E INSPECCION N° 08 - AGO 2021
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE iif

Referencia : 1} PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPL/CS
2) CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODIO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL PLAYA
AZUL — COLASAY — JAEN — CAJAMARCA

Es grato dirigirme a su despacho para expresarle un fraternal saludo y respeto;
asi mismo poder presentar, ia documentacién Correspondiente al INFORME MENSUAL DE
VALORIZACION E iNSPECCION N° 08 - AGG 2021 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE i,
segun lo estipula el ANEXO N° 04 de los Términos de Referencia segtin Articulo 29 del D.U. N°
070-2020; correspondiente ai periodo entre el 01 al 31 de jagosto del 2021 de la actividad
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DE LA RED VIAL VECINAL “PLAYA AZUL
— COLASAY” - 16.1 KM — FASE {ii; teniendo un porcentaje de avance ménsula del 861i%vala

fecha un avance acumulado de 63.61%

Es cuanto tengo que informar a Usted en honora la verdad, para los fines que

eslime conveniente,

=3
_~Lai &. Caisan Guevare,

~ &

<7 £ ING. CiviL
43 cIp: 102542

Atentamente;

Adjunia;

03 Files {02 original + 01 Copia)

01 CD conteniendo el digital U)NWGCMQS SRL

.»//;; fcrZ- 0
s ,
5o OOl
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Y CONTRATO N° 34-2021-MPJ/GM

3¢, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL g L S EW
-8 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY (16.1 —JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL - AGOSTO 2021 - INSPECTOR

ANEXO N° 04

INFORME MENSUAL - AGOSTO 2021 - DEL
INSPECTOR

FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO

VALORIZACION N° 08 — DEL 01/08/2021 AL 31/08 /2021

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-
MPJ/CS “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION
DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE IA
RED VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

y % D
LgvA. Caisan Guevara

; ING. CIVIL
R4Y CIP: 102542

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N°: 20495807461



e, CONTRATO N° 34-2021-MPJ/GM
MO ¢, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
- #8) MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL 3
PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL — AGOSTO 2021 - INSPECTOR

INDICE
1. INFORMACION CONTRACTUAL
2. INFORMACION COMPLEMENTARIA
A, ANTECEDENTES
B. ALCANCES DEL SERVICIO Y METAS
C. VALORIZACION MENSUAL
D. CURVA «§”
E. RESUMEN DE VALORIZACION
8 PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1. PROGRAMACION REAL EJECUTADA

3.2 PROGRAMACION DEL MES
3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

4. RECURSOS UTILIZADOS
4.1. RECURSOS HUMANOS
42, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
5.2. RECOMENDACIONES

6. PANEL FOTOGRAFICO
9. ANEXOS
o FACTURA

¢ RELACION DE PERSONAL
o DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

%ﬁ,

LatA. Caisan Guevarc

2 ING. CIviL
# CIP: 10254
CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N°: 20495807461



pre L CONTRATO N° 34-2021-MPJ]/GM

\GJ CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY (16.1 —JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL - AGOSTO 2021 - INSPECTOR

INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del servicio: “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED
VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY - JAEN — CAJAMARCA”

Numero de contrato : 179-2020-MP]/GM.

Entidad Contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

Contratista Fjecutor : CONSORCIO VIAL CATALAN.

Plazo de Ejecucion : 365 DIAS CALENDARIO.

Monto de Contrato : 17162,989.09

Fase I - Presupuesto Plan de Trabajo : 8,050.00

Fase II - Presupuesto de Manten. Periédico : 979,551.62

Fase I1I - Presupuesto de Manten. Rutiario 1 167,337.47

Inventario de Condicion Vial : 8,050.00

Plazo de ejecucion Fase 1T : 360 DIAS CALENDARIO

Fecha de nicio : 15 DE ENERO DEL 2021

Fecha de culminacion : 14 DE ENERO DEL 2022

Inventario de Condicién Vial : 05 DIAS CALENDARIO

Contratista Inspector Fase III : CONTADORES E INGENIEROS

ASOCIADOS EIRL
Numero de Contrato : 34-2021-MP]/GM
Inspector de Obra : ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
e
Lai&. Caisan Guevara

S ING. CIVIL
2 CIP: 102542

CONTADORES E INGENIERQOS INSPECTOR DEL SERVICIO

ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

RUC N°: 20495807461
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e CONTRATO N° 34-2021-MP]/GM g
\©¢ CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL 3¢
PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN — CAJAMARCA

&

INFORME MENSUAL - AGOSTO 2021 - INSPECTOR
A.  ANTECEDENTES

Mediante D.U. 070-2020 de fecha 19/06/2020, se aprobé la fase para la reactivacién econémica y
atencion de la poblacién a través de la mnversion publica y gasto corriente ante la Emergencia Sanitaria
producida por el COVID-19.

Que, con fecha 20/08/2020, el comité de seleccion adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MP]J/CS, para la contratacién del servicio para la
E]ECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL PLAYA AZUL COLASAY 16.1 KM, cuyos detalles e importe consta en los documentos
mntegrantes del presente contrato.

Que, con fecha 21/08/2020, el representante comin del CONSORCIO VIAL CATALAN el Sr.
José Oscar Silva Guevara, firmé contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

Que, con fecha 15/09/2020, el representante del CONSORCIO VIAL CATALAN, present el
PLAN DE TRABAJO mediante Carta N° 003-2020-CVC-JOSG/RCL; Con fecha 15/09/2020 se
otorga la CONFORMIDAD de este, mediante CART N° 002-2020-LACG-IO/MP]J, iniciandose asi
con fecha 19/09/2020 el plazo de 1a Fase II del servicio.

Que, con fecha 06/10/2020, con CART N° 005-2020-LACG-IO/MP], se present6 el INFORME
MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N° 01 PERIODO (20/09/2020 —30/09/2020) a
la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 14.01%.

Que, con fecha 05/11/2020, con CART N° 009-2020-LACG-10/MP] se present6 el INFORME
MENSUAL DE INSPECCION DE SERVICIO N°02 PERIODO (01/10/2020 — 31/10/2020) a
la ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 70.57%

Que, con fecha 17/11/2020 culminaron todos los trabajos programados en el Plan de Trabajos del
servicio. El 20/11/2020 se firma el ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE II.

Que, con fecha 24/11/2020, con CARTA N° 012-2020-LACG-IO/MP], se presentd el INFORME
FINAL DE INSPECCION DE SERVICIO, PERIODO (19/09/2020 — 17/11/2020) a la
ENTIDAD, comprendiendo un avance real ejecutado acumulado de 100.00%

Que, con fecha 11/01/2021 se firmo el CONTRATO N° 34-2021-MPJ/GM por concepto de
CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL — COLASAY (16.1 KM) — JAEN —
CAJAMARCA

Que con fecha 15/01/2021, se dio imicio a la FASE TII-MANTENIMIENTQO RUTINARIO del
Servicio MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA
AZUL — COLASAY - JAEN - CAJAMARCA, segun consta ACTA DE INICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO.

Que, con fecha 05/02/2021, con CARTA N° 003-2021/CONING/RL, se present6 el INFORME
MENSUAL ENERO 2021 (15/01/2021 — 31/01/2021) 2 la ENTIDAD, comprendiendo un avance

real ejecutado acumulado de 4.72 %.
e

aisan Guevara
LaA. CING CIvIL

) cip: 102542

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRL ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
RUC N°: 20495807461



S, CONTRATO N° 34-2021-MPJ/GM
W g CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION DEL
- 28] MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY (16.1 —JAEN — CAJAMARCA

INFORME MENSUAL - AGOSTO 2021 - INSPECTOR

Que, con fecha 05/03/2021, con CARTA N° 006-2021/CONING/RL, se present6 el INFORME
MENSUAL FEBRERO 2021 (01/02/2021 — 28/02/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un
avance real ejecutado acumulado de 12.50 %.

Que, con fecha 05/04/2021, con CARTA N° 009-2021/CONING/RL, se present6 el INFORME
MENSUAL MARZO 2021 (01/03/2021 -31/03/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 21.11 %.

Que, con fecha 05/05/2021, con CARTA N° 012-2021/CONING/RL, se present6 el INFORME
MENSUAL ABRIL 2021 (01/04/2021 — 30/04/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 29.44 %.

Que, con fecha 05/06/2021, con CARTA N° 015-2021/CONING/RL, se presentd el INFORME
MENSUAL MAYO 2021 (01/05/2021 — 31/05/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 38.06 %.

Que, con fecha 06/07/2021, con CARTA N° 022-2021/CONING/RL, se present6 el INFORME
MENSUAL JUNIO 2021 (01/06/2021 — 30/06/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 46.39 %.

Que, con fecha 05/08/2021, con CARTA N° 025-2021/CONING/RL, se present6 el INFORME
MENSUAL JULIO 2021 (01/07/2021 — 31/07/2021) a la ENTIDAD, comprendiendo un avance
real ejecutado acumulado de 55.00 %.

B. ALCANCES DEL SERVICIO
FASE 11T : EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
a) INICIO DEL SERVICIO

El contratista estd obligado a iniciar las actividades del mantenimiento rutinario, segiin lo siguiente
detalle:

e Ila ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacién de las actividades de la Fase 1L

e La elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el Acta
de Terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.

Se precisa que el tiempo de la ejecucién del mantenimiento rutinario serd de trescientos sesenta (360)
dias calendario y para la elaboracién del Inventario de Condicién Vial serd de cinco (05) dias
calendario.

b) ACTIVIDADES DE 1.A FASE III

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
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Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de Trabajo correspondiente a la
ejecucion del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para Ia aceptacion de los trabajos;
que se ejecutaran de acuerdo con la normatividad técnica que corresponda, de acuerdo a Gestién de
Mantenimiento (GEMA).

La ejecucion de las actividades verificadas por la inspeccién (o la Entidad, en sus controles aleatorios),
que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; seran corregidos o reemplazados por
el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo con las instrucciones y aprobacidn de la inspeccién
y la Entidad.

c) INFORMESY CONFORMIDAD

La ejecucion del mantenimiento rutinario se realizara segtn las mndicaciones establecidas en el Plan
de Trabajo correspondiente a la Fase III y los Términos de Referencia; debiendo presentar informes
mensuales donde indique claramente las actividades ejecutadas y que refleje el estado de
transitabilidad de la via, previa aprobacién de los controles de calidad de cada actividad y verificados
por inspector y la Entidad

El contratista elaborara informes mensuales consignando los avances de las actividades realizadas en
el periodo, los cuales contendrin informacién técnica y financiera de las obligaciones contractuales,
Ia misma que debera estar foliada, firmada y sellada por el residente de mantenimiento en todas sus
hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia en formato impreso y digital.

El contenido del informe mensual se elaborara segin lo indicado en el Anexo N° 04 de los presentes
Términos de Referencia.

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe mensual contados
a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar las actividades fisicas del
mantenimiento periodico; de no efectuarse la presentacién en el tiempo previsto se aplicard la

penalidad.

Cuando las actividades de mantenimiento rutinario hayan culminado su ejecucién por los 360 dias
calendario el contratista informara al Inspector para que éste verifique su cumplimiento. En caso de
observarlo debera otorgar un plazo maximo de 5 dias para la subsanacién. De no subsanar, dentro
del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los
presentes términos de referencia.

El contratista presentara el Inventario de Condicién Vial, el mismo que debera contar con la opinién
favorable del inspector y la aprobacién de la Entidad, en caso de ser observado, el contratista tendra
un plazo maximo de 5 dias calendario, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro del plazo
establecido, se aplicard las penalidades indicadas en numeral 13.1 del capitulo 13 de los presentes
términos de referencia.

El contenido del inventario de Condicién Vial se elaborari segin lo indicado en Anexo N° 05 de los
presentes Térmnos de Referencia, el mismo que debera estar foliado, firmado y sellado por el
residente de mantenimiento en todas sus hojas; debiéndose alcanzar 01 original y 01 copia

mmpreso y digital

iai& Caisan Guevar:
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d) FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago del quince por ciento (15%) del monto del contrato en forma
proporcional y mensual durante los 360 dias calendario en que se realice el servicio de mantenimiento
rutinario, El pago mensual se realizard previa presentacion del informe de avance mensual por parte
del contratista y la conformidad del inspector.

Astmismo, la Entidad pagari el uno por ciento (1%) del monto del contrato correspondiente al
Inventario de Condicién Vial, previa aprobacién de este.

€) FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario ser de 360 dias calendario. Desde el 15/01/2021.
El plazo de la elaboracién del inventario de condicién vial sera de 05 dias calendario.
El inicio del plazo de ejecucidn de cada actividad de la Fase III se realizard de la siguiente manera:

e La ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de terminacién
de las actividades de la Fase 1l.

e la elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacién de las actividades de mantenimiento rutinario.

o FEl inicio de Fase III seria: 15/01/2021 - Fin el 14/01/2022 = 365 Dias Calendario

f) MARCO LEGAL APLICABLE AL PROYECTO

El Servicio de mantenimiento periédico y rutinario deberd tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE
la versién vigente de la siguiente normativa:

e TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demis normas
modificatorias.

e Decreto de Urgencia N® 070-2020 para la reactivacién econémica y atencién de la poblacién
a través de la inversién pablica y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por
el COVID-19.

e Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la reanudacion de las actividades:
"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios y Periédicos de Vias Nacionales,
Departamentales y Locales”

e Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, prevencién y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19"

e  Resolucién Ministerial N° 257-2020-MTC que aprueba los Protocolos Sanitarios sectoriales
para la continuidad de los servicios bajo el ambito del sector

e Transportes y Comunicaciones, en cuyo anexo 1 se encuentra el Protocolo Sanitario

Sectorial para la ejecucién de los trabajos de conservacién vial en prevencion del COVID-
19.

e Resolucién Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones
técmcas generales para construccion EG-201 3.

CONTADORES E INGENIEROS INSPECTOR DEL SERVICIO
ASOCIADOS SCRI. S _ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
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Resolucién Directoral N°® 017-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras —
Conservacion vial.

Resolucién Directoral N° 008-2014-MTC/ 14, que aprueba la versién a marzo 2014 del
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservacién Vial

Resolucién Directoral N° 010-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de vias de suelos,
geologia, geotecnia y pavimentos — Seccién Suelos y Pavimentos.

Resolucién Directoral N° 018-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Ensayo de
Materiales.

Resolucién Directoral N° 002-2018-MTC/ 14, que aprueba el Glosario de Términos de uso
frecuente en proyectos de infraestructura vial.

Decreto supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la ley N O 30225, Ley de contrataciones
del estado, articulo N° 37.

g) OBJETIVOS, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO

OBJETIVO PRINCIPAL:

Realizar el mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal PLAYA AZUL — COLASAY _
JAEN — CAJAMARCA,; de 16.1 km., a fin recuperar la transpirabilidad de la citada via.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Garantizar la seguridad del trinsito y la vida atil de la carretera, manteniendo el limite
econoémico establecido por el tipo de camino.

Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del medio ambiente,
presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se
tenga una tarea ficil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcioén con
facilidad.

Lograr la integracién socioecondmica y politica de los pobladores del campo con la ciudad
¥, pot ende, a nivel nacional.

Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencién a los servicios publicos,
especialmente los de educacién (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como el
acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacién del

transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.
% =he

A. Caisan Guevara
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Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.
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METAS Y/O ACTIVIDADES MANTENIMIENTO RUTINARIO

Codigo Descripcion Und. | Metrado
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de calzada Km 0.97
MR-102 Bacheo camino tipo Il m 526.83
MR-103 Desquinche m3 2.77
MR-104 Remocion de derrumbes m3 12.48
SEC-305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 1,802.31
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 0.00
MR-201 Limpieza de cunetas m 1,663.67
MR-202 Limpieza de alcantarilla und 4.16
MR-203 Limpieza de baden e 44.386
MR-204 Limpieza de zanjas coronacion m 13.86
MR-205 Limpieza de pontones und 0.69
MR-206 Encauzamiento de pequefios cursos de agua m 33.27
MR-300 CONTROL DEVEGETACION 0.00'
MR-301 Roce y limpieza me 4,991 .OOI
MR-400 |SEGURIDADVIAL 0.00}
MR-401 Conservacion de sefiales und 277
MR-500 MEDIO AMBIENTE 0.00]
MR-501 Refosteracion und 277.28'
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 0.00}
MR-601 Vigilancia y control Km 33.27
MR-700 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.00
MR-701 Reparacion de muros secos m 277
MR-702 Reparacion de pontones und 0.21

Qﬁ_
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D. CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADOQO)
VAL 08 - AGOSTO 2021

IfJECUCIUN DE OBRA: "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY"

UBICACION: DEP.. CAJAMARCA PROV.. JAEN DIST.. COLASAY
ENTIDAD CONTRATANTE: | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CATALAN
RESIDENTE NG. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ

INSPECTOR: |ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

BET0.CONTRATADG: Ej 1,162,985.09 [(SIN I6V)
PPTO. FASE Il E] 167,397.47
FECHAINIEID: SiGHI20
CURVA "S™ (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO)
VAL 08 - AGOSTO 2021
20000000 ;
\
100 %
|
i
|
i
|
g
= !
o |
w |
|
e | 3iEnedf | BFeb2! | 3Mar2i A2l [ 3May2i | V2 [ 21 | A2t | 30Se2d [ 31021 Nov2l | 31Dic2l | 3Ene
o L ovdt | Va2 | Va3 | va4 | vds | vdé vd. 7 | vad.g | vd9e | vd10 V. 11 vd.2 | vdB |
[=om=pP A 780205 | DSITI6 | BB | BN ©S120 | 7659 | @056 | 10644522 | 20301 | 1B47HEI | 14874442 | 16315403 16735747 |
|—B—ARA. 780206 | 2091718 | 3532680 4927180 6368120 | 7762699 | 9203561 | 10644522 | | - | ]
[=—VIN G0%AFA 632164 | 15,7375 | B2BLM | DMTZ | DA% | 0079 | 736284 | 85,1561 | L
APA. : AVANC/E PROGRAMADO ACUMULADO.
ARA, : AVANCE REAL ACUMULADOC.
MIN, 80% AP.A, : MONTO MINIMO A EIECUTAR POR EL CONTRATISTA A FIN DE EVITAR REPROGRAMACION DE OBRA Y/O INTERVENC NOMICA Y/O
RESOLUCION DE CONTRATO.
2 S e
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