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“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

CARTA N°005-2020-MPJ/SLOB-IO

A : Ing. ARTURO PICHON DE LA CRUZ
Gerente de Infraestrutura Publica

De :Ing. SEGUNDO LUIS ORTIZ BARBOZA %“‘N:‘v
Inspector de Obra ‘

ASUNTO :REMITO INFORME MENSUAL- = VALORIZACION N°01-
SETIEMBRE 2020; DEL SERVICIO. DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA-
CHONTALI.

REFERENCIA : CARTA N° 007-2020/CVLH-RL
FECHA y LUGAR: Jaén, 05 de Octubre del 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted saludandolo cordialmente y al mismo
tiempo, hacerle llegar adjunto a la presente, el Informe Mensual- Valorizacién N° 01-
Setiembre 2020, respecto al servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del
Camino Vecinal Chunchuquillo- Virgen del Carmen- La Huaca- Chontali. Cuyo avance
fisico ejecutado es de 3.82%.

DESCRIPCION MONTO S/. % VALORIZADO

INFORME MENSUAL- VALORIZACION s/. 74,063.28 3.82%
N° 01- SETIEMBRE 2020

El mismo que la Inspeccién aprueba y da conformidad, asi mismo adjunto al
presente el informe remitido por el contratista, para delegar a quien corresponda el pago
respectivo.

Es todo cuanto tengo que informarle para su conocimiento y demas fines.

ATENTAM EyTE

//

F qundo Lujs Ortiz Barboza
‘1 SPECTOR DE OBRA
Adjunto: REG. CIP, 182841
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“Aiio de la Universalizacion de la Salud”

Jaén, 05 de octubre del 2020

CARTA N°007-2020/CVLH-RL

Seiior:

Ing. SEGUNDO LUIS ORTIZ BARBOZA

INSPECTOR DE OBRA

Presente. -

Asunto : REMITO INFORME MENSUAL- VALORIZACION N° 01, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SETIEMBRE 2020, DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO-
VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALL.

REFERENCIA : CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A.

De mi especial consideracion,

El que suscribe, Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N° 43419729, en calidad de Representante Legal
del CONSORCIO VIAL LA HUACA, integrado por INTED PERU E.I.R.L. y CORPORACION AVIR S.A.C. le
hago llegar mi saludo y al mismo tiempo, informale que mediante esta carta se esta remitiendo el INFORME
MENSUAL- VALORIZACION N° 01, correspondiente al mes de Setiembre del servicio de
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL
CARMEN- LA HUACA- CHONTALI, para su respectiva evaluacion y aprobacion y su posterior tramite de

pago al contratista.

Sin otro particular y agradeciendo la atencion a la presente, me suscribo de Ud.

Muy atentamente,

CONSORGIO VIAL LA HUAGA

Adjunto:
- FACTURA ELECTRONICA N° E001-145

DE OBRA
- INFORME N°002-2020-CVLH/RDMS-RO REG. CIP. 182841

qu ficko ) //o/;ozo

< Ing.
INSPECTOR

Jr. Santa Lucia N* 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & ) 956306073, (< reycieza @ gmail.con




5/10/2020 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

:::Eg ::23 EIRL FACTURA ELECTRONICA
JR. SANTA LUCIA 256 CASI ESQ CON IR LIBERTAD RUC: 20561152008
E001-145

CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emision : 05/10/2020

Sefior(es) . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
" DE JAEN

RUC : 20201987297

JR. SAN MARTIN 1371 -~--
Direccién del Cliente  : CERCADO CAJAMARCA-JAEN-

JAEN
Tipo de Moneda . SOLES
Observaciéon :
Cantidad Unidad Medida Descripcién Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD PAGO DE VALORIZACION MENSUAL N 01- SETIEMBRE 2020, 74063.28 0.00
CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA-
CHONTALL
Sub Total
Ventas ° S/ 74,063.28 "
Anticipos : 5/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones g, g9 Descuentos : $/0.00 |
Gratuitas
Valor Venta : S/ 74,063.28 |
ISC: 5/ 0.00]
GV : 5/0.00]
ICBPER : 5/0.00
SON: SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES Y 28/100 SOLES Otros S/ 0.00
Cargos * / 0.
Otros .
Tributos ’ 5/.0.00 I
Importe |
otal - S/ 74,063.28 !

Esta es una representacion impresa de la factura electrdnica, generada en el Sistemde SUNAT. Puede
verificaria utilizando su clave SOL.

https:/fww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1601939306368
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO-

VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI.

CONSORCIO VIAL LA HUACA

SEPTIEMBRE 2020

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA- 666
“CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI”
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

INFORMES MENSUALES — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO
FASE: Il

INFORME N°002-2020-CVLH/RDMS-RO

1.

INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL SERVICIO : MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA-
CHONTALI.

N° DE CONTRATO : CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A

ENTIDAD CONTRATANTE ~ : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA HUACA
REPRESENTANTE LEGAL  :ING. REYLE CIEZA TORRES
INSPECTOR : ING. SEGUNDO LUIS ORTIZ BARBOZA

PLAZO DE EJECUCION : 475 (Cuatrocientos setenta y cinco dias)
FASE | :20D.C. (PLAN DE TRABAJO)
FASE II: 90 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE lI: 360 D.C. (MANTENIMINETO RUTINARIO)
05 D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

/.2, 338,000.00 (SINIGV) ..o

~

:

MONTO DE CONTRATO T

Ing. Segundo Luis Ortiz Barboza
PTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO  §1.1, 940, 540.00 O TOR D DA
PTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO : §/. 350, 700.00

FECHA DE INICIO : 23 DE SETIEMBRE 2020 (MANT. PERIODIC

.....................

FECHA DE CULMINACION  : 21 DE DICIEMBRE 2020

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE II:
A Continuacion se detalla las actividades que se vienen ejecutando al cierre de este mes

de setiembre:

01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Se realizo la movilizacién de maquinaria pesada via terrestre. A través de un
camion de cama baja el dia 23 de septiembre del 2020.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA- 666
“CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI”

| RICHARD DANY MONTEZA SANCHA
* RESIDENTE DE OBRA
CIP N282457
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MUNI{:IPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL LA HUACA
DE JAEN

01.02 | TRAZOY REPLANTEO

Se realizo el Trazo y replanteo del camino vecinal chunchuquillo- chontali
identificando obras de arte y puntos criticos, abarcando una distancia de 4.03

km.

02 PAVIMENTOS
02.01 | CAPA NIVELANTE E= 0.05

Se realizo la extraccion de material de cantera para luego ser utilizada como capa
nivelante sobre el tramo.

03 TRANSPORTE
03.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 km

Se realizo el transporte de capa granular destinado para la capa nivelante, el traslado se
realiz6 a una distancia n mayor de 1 km.

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 |RECONFORMACION DE CUNETAS

Se realizo la conformacion de la seccion transversal y la pendiente longitudinal de las
cunetas

07 EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

07.01 [EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 w
Se realiz la implementacion del protocolo COVID-19, segtin plan de prevencion |/ /
y control COVID-19 S W ITA [ WAL s
. Segrtﬁ%ﬂlﬂ*s
|NSPECTOR DE OBRA

REG. CIP. 182841

Lf.;.{i ........

3. ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO CONTRATADO - FASE II:

3.1 SITUACION DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES R}CHARDDANYMONTHA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
) cIp N® 82457
Cuadro de actividades ejecutadas y los porcentajes de avance.
EJECUTADO
COSTO
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO s/ RTE
METRADO | TOTALS/. | FISICO
%
01 [ OBRAS PRELIMINARES 42,189.45
01.01 | MOVILIZACION Y glb 100  23,188.78 1.00 [ 23,188.78 |  100%
DESMOVILIZACION DE
EQUIPOS
01.02 | TRAZOY REPLANTEO km 3356  19,000.67 4.03[ 2,280.08 | 12.00%
02 [ PAVIMENTOS 807,627.30
0201 | CAPANIVELANTE E=0.05 m3 | 667240 178286.53| 533.7914,262.92| 8.00%

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA- 666
“CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI”
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

02.02 [MATERIAL GRANULAR DE m3 | 20,017.20| 629,340.77
CANTERA PARA AFIRMADO
E=0.15M
03 | TRANSPORTE 754,887.80
03.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL | m3k | 30,43820| 215502.46| 2435.1(17,240.20| 8.00%
GRANULAR HASTA 1km
03.02 | TRANSPORTE DE MATERIAL | m3k | 159,110.72| 539,385.34
GRANULAR MAYOR A 1KM
04 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 97,083.42
04.01 | RECONFORMACION DE m | 33362.00 97,083.42| 2,835.77| 8,252.09| 8.50%
CUNETAS
05 | SENALIZACION 20,190.08
05.01 | INSTALACION DE POSTES und 33.00 6,679.53
KILOMETRICOS
05.02 | SENALES PREVENTIVAS und 7.00 3,119.41
05.03 | SENALES REGLAMENTARIAS | und 2.00 1,079.26
05.04 | SENALES IMFORMATIVAS und 6.00 9,311.88
06 | IMPACTO AMBIENTAL 2,454.53
06.01 | RECUPERACION AMBIENTAL ha 0.55 2,454.53
DE AREAS OCUPADAS
07 | EMERGENCIA SANITARIA 14,131.69
COVID-19
07.01 | EMERGENCIA SANITARIA glb 1.00 14,131.69 0.08] 1,130.54| 8.00%
COVID-19
Costo Directo 1,738,564.27 66,354.61| 3.82%
Gastos Generales 6.47% 112,439.67 4,291.41| 382%
Utilidad 5.15% 89,536.06 3,417.26 | 3.82%
TOTAL 1,940,540.00 74,063.28 | 3.82%

Cuadro de actividades programadas vs ejecutadas.

l CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -

CHONTALI”
PROGRAMADO EJECUTADO
ITEM MES
AVANCE AVANCE % AVANCE AVANCE %
MENSUAL ACUMULADO | ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO ACUMULADO
01 | SETIEMBRE|  76,250.34 76,250.34 393% | 74,063.28 74,063.28 3.82%
2020 N
2 .
o o ~f '/f
9. Sequndo Luis Ortiz Barboza -
{INSPECTOR DE OBRA . T -
REG. CIP. 182841 RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA- 666
“CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTAL”

CONSORCIO VIAL LA HUACA \
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

3.2 SITUACION DE EJECUCION ADMINISTRATIVA

Retencion de Garantias

CUADRO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Monto total de contrato sin IGV 2,338,000.00

Clausula Sétima del Contrato de Servicios N° 173-

Monto de retencion F.C. sin IGV 233,800.00

Montos del contrato por fases, sin IGV:

2020-MPJ/A

Monto de retencion por fases, sin IGV:

~

Fase | 23,380.00 Fase | 2,338.00
Fase Il 1,940,540.00 Fase Il 194,054.00
Fase
Fase lll 374,080.00 Il 37,408.00
Fase I: Plan de trabajo
Namero total de pagos 1
Retencion en un sola amada
Monto a retener 2,338.00
Fase II: Ejecucion de mantenimiento periodico
Numero total de pagos 4
Retencion en 1ra mitad de pagos 2
Monto a retener 194,054.00
Fase lll: Ejecucion de mantenimiento rutinario
Numero total de pagos 12
Retencion en 1ra mitad de pagos 6
Monto a retener 37,408.00
Monto Monto de
Valorizacién Mes N° Pago valorizado | retencion Ks;y MonthTotaI ACUH;;I'adO S:!;io
S/ S/
FASE |
Valorizacién Gnica | Set-20 1 23,380.00 2,338.00] 0.00 2,338.00| 2,338.00 0.00
FASEII
Valorizacion N° 01 Set-20 1 74,063.28 74,063.28| 0.00| 74,063.28| 74,063.28 | 119,990.72
Valorizacion N°02 | Oct-20 2
Valorizacion N° 03 | Nov-20 3
Valorizacion N° 04 Dic-20 4
NP e : 4)
Jnf Segundo Luis Ortiz Barbozq o W-/
- INSPECTOR DE OBRA RIC DANY HONTEZA Caviniiss
REG, CIP, 182841 ONTEZA SANCHE?
RESIDENTE DE 0BRA

CIP N282457

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA- 666
“CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI”
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MUNI,CIPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL LA HUACA
DE JAEN

Vigencia de las Cartas Fianzas: No se han otorgado cartas fianzas, solo se solicito
la retencion del 10% como garantia de fiel cumplimiento.

Vigencia de los seguros:

Se adjunta los pagos y documentacion que acredita que los trabajadores se
encuentran asegurados.

Penalidades (aplicadas y cobradas).
A la fecha no existen penalidades por ningun concepto.

Relacion de personal que trabajo (profesional, técnicos y obreros).
- 01 ADMINISTRADOR DE OBRA

- 01 RESIDENTE DE OBRA

- 01 ASISTENTE DE RESIDENTE.

-01 TOPOGRAFO

- 02 AYUDANTES DE TOPOGRAFIA

- 01 TENICO ENFERMERA

Relacion de equipos utilizados.

- 01 EXCAVADORA

- 01 MOTONIVELADORA

- 01 RODILLO COMPACTADOR
- 02 VOLQUETES

Seguridad, medio ambiente y emergencia sanitaria.

Se adjunta informe de actividades relacionadas a seguridad, medio ambiente y
emergencia sanitaria.

3.3 EJECUCION FINANCIERA
Cronograma de trabajo valorizado.

A EJECUTADO ACUMULADO SALDO
ITEM | DESCRIPCION | UND. | METR. e
METR. TOJAL AVA‘,;]’CE METR. | TOTALS!. AV‘},;:CE METR. | TOTALSI Avﬁ/t’CE
01 _[OBRAS 2218945
PRELIMINARES
0701 | MOVILIZACIONY | ghb 00| 2318878|  100| 2348878 | 100%| 1.00| 23188.78| 100.00% 0.00 000  0.00%
DESMOVILIZACION
DE EQUIPOS
0102 | TRAZOY km 3356| 1900067 | 403| 228008| 1200%| 403| 2280.08| 1200%| 2953 | 1672059 | 88.00%
REPLANTEO
07 | PAVIMENTOS 807,627.30
0201 |CAPANIVELANTE | m3 | 667240 | 17828653 | 53370 | 1426292 | 800%| 53379| 1426292| 800%| 613861| 16402361 9200%
E=005
0202 | MATERIAL m3 | 2001720 | 62934077 2001720 | 62934077 | 100.00%
GRANULAR DE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA- 666
“CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUAQA- CHONTALI"”
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“~—ng. Sequntlo Lib Oriz Barboza

INSPECTOR DE OBRA
REG. CIP, 182841

ﬁic’ﬁf?i? DANY HONTEZA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

~

CONSORCIO VIAL LA HUACA

CANTERA PARA
AFIRMADO E=0.15M
03 | TRANSPORTE 754,887.80
0301 | TRANSPORTEDE | m3k | 3043820 | 21550246 | 24351 |17,24020| 8.00% | 2435.06 | 1724020 | 8.00% | 28003.14 | 198262.26 | 92.00%
MATERIAL
GRANULAR HASTA
1km
0302 | TRANSPORTEDE | m3k | 159,110.72 | 539,385.34 15911072 | 539385.34 | 100.00%
MATERIAL
GRANULAR MAYOR
A 1KM
04 | OBRAS DE ARTE Y 97,083.42
DRENAJE
0401 | RECONFORMACION | m | 3336200 | 97,08342 |2835.77 | 8,252.00| 8.50% |2835.77 | ©252.09| 8.50% | 3052623 | 8883133 | 91.50%
DE CUNETAS
05 | SENALIZACION 20,190.08
0501 | INSTALACION DE und 3300| 667953 33.00 6679.53 | 100.00%
POSTES
KILOMETRICOS
0502 | SENALES und 700 311941 7.00 3119.41 | 100.00%
PREVENTIVAS
0503 | SENALES und 200 1,079.26 2.00 1079.26 | 100.00%
REGLAMENTARIAS
0504 | SENALES und 600 9,311.88 6.00 9311.88 | 100.00%
IMFORMATIVAS
06 | IMPACTO 2,454.53
AMBIENTAL
0601 | RECUPERACION ha 055| 245453 0.55 2454.53 | 100.00%
AMBIENTAL DE
AREAS OCUPADAS
07 | EMERGENCIA 14,131.69
SANITARIA COVID-
19
07.01 | EMERGENCIA glb 100| 1413169 008| 113054 800%| 0.08 8.00% 092 92.00%
SANITARIA COVID- 1,130.54 13,001.15
19
Costo Directo 1,738,564.27 66,354.61 | 3.82% 66,35461 | 3.82% 1672,209.66 | 96.18%
Gastos Generales 6.47% 112,439.67 4291.41| 382% 429141 382% 108,148.26 | 96.18%
Utilidad 5.15% 89,536.06 3Mm7.26| 382% 341726 | 382% 86,118.80 | 96.18%
TOTAL 1,940,540.00 7406328 | 382% 7406328 | 382% 1,866.476.72 | 96-18%
Curva de Pagos Programados vs Pagos Efectuados.
100.00% P
X 90.00%
O .
; 80.00% g
S 70.00%
=
S 60.00% /
—
< 50.00% y
n
Z  40.00% /
w ’0
= 30.00% :
O - 2
= 20.00% =2 ) )
2 o
Z 10.00% - Seecausectes
Ing. qundo Luis Ortiz Barbpza
0.00% = 3 5 2 s ~INSPECTOR DE OBRA
REG. CIP. 182841
s PROGRAMADO  0.00% 3.93% 37.77% 77.76% 100.00%
EJECUTADO 0.00% 3.82%

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA- 666
“CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALF”

RICHARD DANY MONTEZA SANCHE .

RESIDENTE DE OBRA
CIP N9 82457



MUNI’CIPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL LA HUACA \
DE JAEN

4. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE MENSUAL)
El calculo del monto a cobrar se realizo de acuerdo al avance que presenta la ejecucion
de las actividades programadas siendo un total de S/. 74,063.28 (SETENTA'Y
CUATRO MIL SESENTA'Y TRES CON 28/100 SOLES) por el concepto de : PAGO DE
VALORIZACION MENSUAL N° 01- SETIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI.

5. CONCLUSIONES.
e EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

PROGRAMADAS ESTAN EN UN 3.82 %. AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020.
e ACTUALMENTE EL ESTADO DEL SERVICIO SE ENCUENTRA ATRAZADA
EN UN 0.11% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA EL MES DE
SETIEMBRE.
e EL MONTO VALORIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
ASCIENDE A S/. 74,063.28 ( SETENTA'Y CUATRO MIL SESENTA'Y TRES
CON 28/100 SOLES)

6. ANEXOS

PANEL FOTOGRAFICO

COPIA DE CUADERNO DE OCURRENCIAS

PAGOS DE SEGUROS

INFORME IMPLEMENTACION PROTOCOLO COVID-19
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INFORME DE MANEJO AMBIENTAL

@ S ioNTEdAShe, 11 Sequndo uis Otz Buroza
RESIDENTE DEa(S)gRA {IECTORDEOBR
CIP N2 82

Nombre y Firma. Ing. Residente.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA- 666

“CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI” /
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

ANEXO 02: PANEL FOTOGRAFICO

FOTO N° 01: Cartel de obra de mantenimiento
periédico y rutinario del camino vecinal
chunchuquillo-chontali ubicado al inicio del
tramo progresiva km 0+000

FOTO N° 02: Se puede apreciar las labores de
trazo y replanteo a lo largo del tramo.

FOTO N° 03: Realizacidn de la movilizacion de la
Maquinaria pesada, requerida para hacer
labores de extraccion de material de cantera.
Fecha 23 de septiembre 2020

FOTO N° 04: Realizacion de la movilizacién de
la Maquinaria pesada, requerida para hacer
labores dfz extraccion de material de cantera.

g P

i 5 "2"}’ RICHARD DAY MONTEZA SANCHE:
e e
CIP N2 82 457

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA- 666

“CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALF”
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FOTO N° 05: Labores de extraccion de material FOTO N° 06: Labores de acumulacién del
de la Cantera ubicada en la progresiva KM 17 + material extraido de la cantera.
963.

CIP N2 82457

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA- 666
“CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI” j
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Constancia Formulario - 0601 Fecha: 05/10/2020 04:02:57

Identificacion de la Transaccion:

Numero de Formulario : 0601
Numero de Orden : 945738492
Fecha de presentacion : 05/10/2020

——Datos de la Declaracion:

RUC : 20561152005

Nombre o Razén Social : INTED PERU EIRL
Periodo : 202008

Semana: O

Tipo de Declaracion : Original
Numero de Trabajadores : 3.00
Numero de Pensionistas : 0.00
Personal Cuarta Categoria: 10.00
Personal Modalidad Formativa : 0.00
Terceros : 0.00

Regimenes Especiales : 0.00

—Detalle de Tributos:

T e e R

3042 RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES |

3052 RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES

5210 ESSALUD SEG REGULAR

Total a Pagar

——Detalle de Pago:

Banco : Banco de Crédito

Numero de Operacion : 0326180

Medio de Pago : Cargo en cuenta bancaria (bancos comerciales Tl)
Fecha de Pago : 05/10/2020 16:02:56

— j v
o T feacens S e ares
equiido L Ortiz Barbora i AD ANY HONTELA SAHCHEE
In%se bl C?E:;ENTE DE OBRA
NSPECTOR DE OBRA £ O 08
REG, CIP, 182841 CIP N



Pacifico Salud EPS Pacifico Vida

San Isidro, 07 de Setiembre del 2020

CONSTANCIA N° 3500895

Senores
INTED PERU EIRL

Presente.-

Ref.: SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO — SALUD Y PENSION

Estimados Sefiores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha renovado la cobertura del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Setiembre del 2020 al 30 de Setiembre del 2020

correspondiente a:

CONTRATO N° 102423 en SALUDy,
POLIZA N° 62075441 en PENSION

para la siguiente relacién de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:

N° APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTO INICIO DE COBERTURA
000001 | CARRASCO GUEVARA HENRY 73587791 01 de Setiembre del 2020
000002 | CIEZA TORRES REYLE 43419729 01 de Setiembre del 2020
000003 | CURIHUAMAN ALVA RONAL MANUEL 75701590 01 de Setiembre del 2020
000004 | MONTEZA SANCHEZ RICHARD DANY 40357019 01 de Setiembre del 2020
000005 | MORI FERNANDEZ ANTHONY 47490128 01 de Setiembre del 2020
000006 | OYARCE TAFUR SILVIA KARINA 72487970 01 de Setiembre del 2020
000007 | VALERI CHUQUIZUTA RODNEY 41835262 01 de Setiembre del 2020

Sin otro particular , quedamos de ustedes

Atentamente, -~ ~
&\,,u’\/\/

RICHARD DAKY MONTEZA SANCHE?
"RESIDENTE DE OBRA
CIP N282457

Oficina Principal: Av Juan de Arona 830 San Isidro, Lima 27 Per(i / T: Pacifico EPS 518-4000 - Pacifico Vida 518-4500 / W: www.pacificoseguros.com




Pacifico Salud EPS Pacifico Vida

JORGE GOMEZ MILLA ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE GERENTE
SCTR SEGURO CORPORATIVOS
PACIFICO SALUD PACIFICO VIDA
FACTURA N F02700399851

LIQUIDACION N 9016606

Iny/Se st/ga/ o W\U\N/ ..............
TOR DE OBRA | AICHARD DANY HONTEZA SANCHEZ
REG o 182841 “~—RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457

Oficina Principal: Av Juan de Arona 330 San Isidro, Lima 27 Peri / T: Pacifico EPS 518-4000 - Pacifico Vida 518-4500 / W: wwav.pacificosequros.com




pacifico

seguros

San Isidro, 16 de Setiembre del 2020

CONSTANCIA N°

Sefiores:

INTED PERU EIRL

Presente.-

00126617

Ref.: SEGURO DE VIDA EN GRUPO OBLIGATORIO PARA TRABAJADORES RENOVABLE

: SEGURO DE VIDA EN GRUPO OBLIGATORIO PARA TRABAJADORES RENOVABLE
ANUALMENTE

Estimados Sefores:

24

Por la presente, dejamos constancia que los siguientes trabajadores pertenecientes a la empresa INTED PERU EIRL, se
encuentran amparados bajo las coberturas correspondientes a la péliza de Vida Ley N° 74882 por la vigencia 01 de
Setiembre del 2020 al 30 de Setiembre del 2020.

No. Apellidos y Nombres Documento Inicio Cobertura
1 CIEZA TORRES REYLE 43419729 01/09/2020
2 HUAMAN MARTINO SEGUNDO GERARDO 45815273 01/09/2020
3 YOMONA TRUJILLO NANCY 47668117 01/09/2020

Sin otro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,

ANGEL ARMIJO HIDALGO

GERENTE

Liguidacion de prima: 9021068

RESIDENTE DE OBR
cip N2 8245

Oficina Principal Av. Juan De Arona 830, San Isidro, Lima 27 Pera

ECTOR DE OBRA

REG. CIP. 182841

Central de Informacién y Consultas Clientes: 513-5000 Central Administrativa: 518 - 4000 Web: www.pacifico.com.pe
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL LA HUACA
DE JAEN

INFORME DE IMPLEMENTACION
DEL PROTOCOLO COVID-19

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA- 666
“CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI”




DE JAEN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “
CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI”

INFORME DE PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN
EL TRABAJO

Elaborado por: CONSORCIO VIAL LA HUACA

~

i Segtnd s O B

SETIEMBRE - 2020 ' OR DE OBRA
|N§§§C EIP. 182841

el

RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA- 666
“CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI”

/
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l. INTRODUCCION.

La EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “
CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI”, es ejecutado por el
Consorcio Vial la Huaca por encargo de la Municipalidad Provincial de Jaén.

Ante la emergencia sanitaria mundial generada por la aparicion del virus COVID-19 (SARS-CoV-
2), representando un riesgo biologico genérico, se busca adaptar medidas de prevencion para
combatir la propagacion de dicho virus, considerando que los sitios concurridos como los centros
y lugares de trabajo son una potencial fuente de transmision de esta enfermedad. Dadas las
disposiciones y exigencias de la normativa peruana se adoptan medidas que se integran al
desarrollo de obras de construccion civil haciendo un cambio dentro del Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Obra Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal
“Chunchuquillo — Virgen del Carmen — La Huaca - Chontali” — 34.30 km. En este caso en particular
se ha elaborado el Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID - 19 en el Trabajo para
el CONSORCIO VIAL LA HUACA.

Il OBJETIVO

21.  Objetivo

Informar sobre la implementacion del Plan y desarrollo de los lineamientos para la
vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores en la obra “Ejecucion del
Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal “Chunchuquillo — Virgen del
Carmen — La Huaca - Chontali” — 34.30 km.” frente al riesgo de contagio del SARS Cov-2
(COVID-19).

18 METODOLOGIA

El proceso metodoldgico para la elaboracion del informe del Plan Para la Vigilancia, Prevencion y
Control del Covid-19 en el Trabajo, esté disefiado y adaptado a las caracteristicas del proyecto y
se presenta en el gréfico N°.01

....... ‘.»:I:;‘:._( . 5 Se do Luis fesy
QIS’HARDD uld WWCHEZ g\NSﬁch?iﬁ ‘1352841
RESIDENTE DE 0BRa REG.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA- 666
“CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI”

~
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Grafico N° 01: Metodologia para la elaboracion del informe de Plan para la Vigilancia,
Prevencion y Control del Covid-19 en el Trabajo

Identificacion de las actividades del Plan
ejecutadas en setiembre 2020

Fase de campo Fase de gabinete
1. Generacidn de registro de induccidn, 1. Elaboraciéon de formato de registros y
charlas, capacitacion y otros relacionado al varios.
Plan. 2. Procesamiento de la informacion de
2. Generacion de registros del control campo. ;

X 3. Elaboracion del informe mensual
operacional que se establezca para 4. Revisitn delinforme mensual
prevenir, mitigar y controlar el riesgo de 5. Aprobacién del informe mensual
contagio del Covid-19. 6. Presentacion del informe mensual

Iv. ACTIVIDADES VALORIZABLES EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO.

Las actividades valorizables en la implementacion del plan para la vigilancia, prevencion y control
del Covid-19 en el trabajo, que se presentan en el presupuesto, se especifican a continuacion:

01 Actividades de prevencion del covid 19
01.01  Limpieza y desinfeccion en obra

01.01.01 equipos para limpieza y desinfeccion

01.01.02 limpieza y desinfeccion en oficina

01.01.03 limpieza y desinfeccion en almacén

01.01.04 limpieza y desinfeccion de maquinaria y equipos

01.02  Limpieza y desinfeccion personal

01.02.01 equipos de limpieza y desinfeccion personal ‘
01.02.02 limpieza y desinfeccion personal en oficina - i‘f_ o
01.02.03 limpieza y desinfeccion personal en almacén ///\Lo Luis Oz Barboza
01.03  Evaluacion de la salud del trabajador {_ s CTOR DE OBRA
01.03.01 evaluacion periodica de la condicion del trabajador i
01.04  Equipamiento y personal de seguridad y salud en el trabajo

01.04.01 equipos de proteccion personal de seguridad y salud en oficina

01.04.02 equipos de proteccion personal de seguridad y salud en el area de trabajo

01.06  Medidas preventivas
01.06.01 medidas de prevencion colectiva ,
- J\/

RICHARD DANY MONTEZA SANCHE ¢
——— ——————————————RESIDENTE DE OBRA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMPCEANSEE 457 j

“CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI”
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V. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL

TRABAJO.

51.  LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

Los insumos quimicos y agentes desinfectantes recomendados para la desinfeccion de
superficies y ambientes que vienen siendo utilizados en el proyecto son los siguientes:

SUPERFICIES
CONTACTO APLICABLES

PRODUCTO %C Ll o FORMULACION

LEJIA
AMBIENTES Y
) . 0 . -

gl;:jngcc)l)onto 0.1% 1 minuto Diluible EQUIPOS

629 SUPERFICIES
ALCOHOL ) ° 1 minuto Diluible AMBIENTES
(Etanol) 719 EQUIPOS

° MANOS

*% C: Porcentaje de concentracion

Hipoclorito de Sodio al 0,1 %: El Hipoclorito de Sodio (lejia), viene comercialmente al 5
%. Para poder utilizar como desinfectante en su concentracion adecuada se prepara 1 L
de hipoclorito de Sodio al 0,1% luego se mide 20 ml (cuatro cucharaditas de 5 ml cada
una) de lejia al 5 %; y se enrasa a 1 L de agua.

Solucion de alcohol al 70%: El alcohol viene comercialmente a 2 concentraciones,
Alcohol al 70 % el cual estaria listo para usarse y Alcohol Puro rectificado al 96 %.
Para poder utilizar el alcohol en su concentracion adecuada se viene adquiriendo alcohol

al 70%.

Para la aplicacion de los agentes desinfectantes se viene tomando en cuenta el material) /)
y la superficie con la cual tendra contacto. g,j- e

/Ing. Sequndo Luis Ortiz Barboza
~~INSPECTOR DE OBRA

5.1.1. Equipos para limpieza y desinfeccion )

CONSORCIO VIAL LA HUACA implementara baldes industriales de 18 litros, escobas con
mango de PVC, contenedores de residuos sdlidos, trapeadores industriales y mochilas de
aspersion con la finalidad del uso de estos materiales y equipos para realizar la limpieza
y desinfeccion de todos los ambientes administrativos, operacionales y productivos donde
vienen laborando los trabajadores del Consorcio.

v s . - . ..:ﬁm«:.’.?.( .........
5.1.2. Limpieza y desinfeccion en oficina 2ICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA- 666
“CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI”
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL LA HUACA \
DE JAEN

En el presente mes, tal como indica el Plan Para la Vigilancia, Prevencion y Control del
Covid — 19 en el Trabajo, se realizo la correcta limpieza y desinfeccion en la oficina que
cuenta el CONSORCIO VIAL LA HUACA. Realizando limpieza y desinfeccion del
mobiliario, equipos de computo, materiales de oficina, superficies de apoyo, pasamanos,
piso y paredes de los ambientes.

El personal designado para realizar la limpieza y desinfeccion en oficina utiliza los insumos
quimicos y agentes desinfectantes recomendados para la desinfeccion de superficies y
ambientes tales como Hipoclorito de Sodio (Lejia) y Etanol (Alcohol).

5.1.3. Limpieza y desinfeccion en almacén

En el presente mes, tal como indica el Plan Para la Vigilancia, Prevencion y Control del

Covid — 19 en el Trabajo, se realiz la correcta limpieza y desinfeccion en los almacenes

que cuenta el CONSORCIO VIAL LA HUACA. Realizando limpieza y desinfeccion de
herramientas manuales, equipos, materiales que ingresan al almacén dado a los
requerimientos que se generan en el desarrollo de la obra, pisos y paredes de los
ambientes.

El personal designado para realizar la limpieza y desinfeccion en los almacenes utilizalos
insumos quimicos y agentes desinfectantes recomendados para la desmfeccmn de im &

superficies y ambientes tales como Hipoclorito de Sodio (Lejia) y Etanol (Alcohgl) ____________ g
- begu@w“
5.1.4. Limpieza y desinfeccion de maquinaria y equipos ‘NB%%« P, 182841

En el presente mes, tal como indica el Plan Para la Vigilancia, Prevencion y Control del
Covid — 19 en el Trabajo, se realizo la correcta limpieza y desinfeccion de la maquinaria y
equipos que cuenta el CONSORCIO VIAL LA HUACA. Realizando limpieza y desinfeccion
de:

Magquinarias: La limpieza y desinfeccion en las maquinarias se realizo antes y despues
de cada uso. Los puntos de contacto que se realizaron fueron palancas de cambio,
palancas auxiliares, asiento de la maquinaria, cinturones de seguridad, manija de las
puertas interna y externa, freno de manos, agarraderas de acceso a cabina, peldaiios de
subida a cabina y su exterior de las maquinarias.

Equipos: La limpieza y desinfeccion en los equipos se realizo antes y después de cada

uso y de una forma muy controlada cada vez que los equipos pasan a ser utilizados en
otros frentes de trabajo.

5.2.  LIMPIEZAY DESINFECCION PERSONAL

RICHARD

.........................

DANYHONT EZA SAHCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457

5.2.1. Equipos de limpieza y desinfeccion personal
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2.3.

En cumplimiento al lineamiento de lavado y desinfeccion de manos establecido en la
R.M.N° 448-2020-MINSA el CONSORCIO VIAL LA HUACA promueve el lavado de manos
regular y minucioso de sus trabajadores y terceros que tengan participacion en el proyecto,
siendo la higiene la principal medida de prevencién y control del COVID-19 implemento
los siguientes equipos y materiales:

Dispensador de alcohol en gel a pedal: Este equipo tiene la finalidad de dispensar
alcohol en gel al 70%, accionando con el pie el pedal del dispensador evitando tener
contacto de superficies en los trabajadores, se implementd en lugares de trabajos
estratégicos como en oficina y almacén.

Bandeja de desinfeccion de calzado: Con la finalidad de ingresar a ambientes de
trabajos comunes una forma preventiva que se implementé es que el personal de trabajo
y terceros ingresen previa desinfeccion de sus calzados para cumplir con ese objetivo el
CONSORCIO VIAL LA HUACA implementd bandejas de desinfeccion de calzados en
lugares como oficina y almacén.

Lavatorios portétiles: Se adquirieron lavatorios portétiles los cuales dispensan agua y
jabon a pedal, evitando tener contacto de superficies en los trabajadores. Estos lavatorios
fueron ubicados en oficina, almacén y en puntos estratégicos que puedan servir para
lavarse y desinfectar las manos de los trabajadores y terceros que se involucren en el
proyecto. Estos lavatorios portétiles estan implementados con jabon desmfectante papeL

~

CONSORCIO VIAL LA HUACA

/]

toalla y su contenedor de residuos sélidos.
ag. g Segundo Lutsbrtlzﬁarboza
2 ; - - |NSPECTOR DE OBRA
Limpieza y desinfeccion personal en oficina REG. CIP, 182841

El personal que realiza actividades en oficina, trabajadores o personas involucradas en el
proyecto que llegan a oficina, realizan un procedimiento de limpieza y desinfeccion en
cumplimiento al Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control del Covid-19 en el Trabajo
al momento de ingresar. Se realiza una limpieza y desinfeccion de calzados en la bandeja
de desinfeccion que contiene lejia en su concentracion adecuada, utilizando el
dispensador de alcohol en gel se realiza la desinfeccion de manos y con alcohol al 70 %
se desinfecta mochilas, carteras, cajas y parte baja del pantalon hasta las rodillas por
prevencion. Una vez en oficina el personal desinfecta sus manos en el transcurso de sus
labores, con agua y jabon liquido haciendo uso del lavatorio de manos a pedal
correctamente implementado con papel toalla sanitario.

Limpieza y desinfeccion personal en almacén

El personal que realiza actividades en almacén, trabajadores o personas involucradas en
el proyecto que llegan a los ambientes de almaceén, realizan un procedimiento de limpieza
y desinfeccion en cumplimiento al Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control del Covid-
19 en el Trabajo al momento de ingresar. Se realiza una limpieza y desinfeccion de

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA- 666
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calzados en la bandeja de desinfeccion que contiene lejia en su concentracion adecuada,
utilizando el dispensador de alcohol en gel se realiza la desinfeccion de manos y con
alcohol al 70 % se desinfecta mochilas, carteras, cajas, herramientas y parte baja del
pantalén hasta las rodillas por prevencion. Una vez que el personal esta en el almacen se
desinfecta las manos en el transcurso de sus labores con agua y jabon liquido haciendo
uso del lavatorio de manos a pedal correctamente implementado con papel toalla sanitario.

5.3. EVALUACION DE LA SALUD DEL TRABAJADOR
5.3.1. Evaluacién periodica de la condicion del trabajador

CONSORCIO VIAL LA HUACA ha dispuesto que todos los trabajadores al ingreso a obra
diariamente (personal técnico, obrero y cualquier otra persona involucrada en el proyecto),
pasara por un control de temperatura corporal con un termémetro infrarrojo antes y
después de la jornada laboral, el cual debe registrar una temperatura menor a 38 °C tal
como indica la RM 448-2020 MINSA, quedando estos datos registrados en una ficha de
control diario, del mismo modo se hizo el control de pulsioximetria al inicio de obra, para
determinar la saturacion de oxigeno de los trabajadores.

54. EQUIPAMIENTOY PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
5.4.1. Equipos de proteccion personal de seguridad y salud en oficina

CONSORCIO VIAL LA HUACA garantiza la disponibilidad y entrega de forma obligatoria
a todo su personal de Staff de mascarillas quirdrgicas o textil (R.M. N° 135 — 2020 -
MINSA), guantes quirlrgicos, caretas faciales, protectores visuales, trajes desechables,
guantes de jebe y botas quedando sujeto a evaluacion por puesto de trabajo y labor a
realizar, los cuales son usados de forma obligatoria y son renovados periédicamente de
acuerdo a sus caracteristicas de durabilidad.

5.4.2. Equipos de proteccion personal de seguridad y salud en el area de trabajo

CONSORCIO VIAL LA HUACA garantiza la disponibilidad y entrega de forma obligatoria
a todo su personal de mano de obra calificada y no calificada mascarillas quirdrgicas o
textil (R.M. N° 135 — 2020 — MINSA), guantes quirirgicos, caretas faciales, protectores
visuales, trajes desechables, guantes de jebe y botas quedando sujeto a evaluacion por
puesto de trabajo y labor a realizar, los cuales son usados de forma obligatoria y son

renovados periddicamente de acuerdo a sus caracteristicas de durabilidad. T / (
o ot il Ot ot
2 A A—— 'hgm %ECTORDEOBRA

5.5.1. Medidas de prevencion colectiva

Como medida de proteccion colectiva se coloco sefalizacion en todos los puntos de
limpieza y desinfeccion, oficina, almacén y en &reas comunes de trabajo, con la finalidad

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA- 666
K “CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI” =

£

ICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N282457




MUNIF/PALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL LA HUACA
DE JAEN

de sensibilizar a los trabajadores y personas involucradas en el proyecto sobre la forma
correcta de limpiar y desinfectar las manos, mantener el distanciamiento social, prohibicion
de formar grupos o saludos de contacto, mantener el uso correcto de mascarilla,
obligacion de toma de temperatura entre otros.

< j A
_;."Sé&an@ul; is Ortiz Barboza

/¥ \SPECTOR DE OBRA
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RESIDENTE DE OBRA
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Elaborado por: CONSORCIO VIAL LA HUACA

Setiembre de 2020

/

2ICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N9282457

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA- 666
“CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"” /




~

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL LA HUACA
DE JAEN

L. INTRODUCCION.

La EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL *
CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALLI”, es ejecutado por el Consorcio
Vial la Huaca por encargo de la Municipalidad Provincial de Jaén.

La ejecucion del mencionado proyecto genera diversos peligros y riesgos directos e indirectos, que podrian
afectar la integridad fisica y la salud de los trabajadores y de terceros, asi como a la propiedad
(Maquinarias, equipos, vehiculos, etc.) e instalaciones auxiliares del Consorcio, asi como aspectos e

impactos ambientales y sociales.

En general, la afectacion, estd asociada principalmente a las actividades de movimiento de tierras,
generacion de material excedente, material particulado (polvo), generacion de ruido y generacion de
emisiones de gases y particulas, dada la coyuntura actual la afectacion més significativa se podria generar
por contagio con el Virus Sars — Cov-2 (Covid-19) en la Obra.

La seguridad y salud de los trabajadores es un pilar fundamental en la ejecucion del proyecto; por lo cual
el Consorcio estd comprometido con la identificacion de peligros y riesgos inherentes a sus actividades,
asi como su control de estos cumpliendo con la normativa vigente.

IL. OBJETIVO

21.  Objetivo general

Dar a conocer las actividades realizadas para prevenir, minimizar y/o mitigar los peligros y riesgos que
pudieran resultar de las actividades del proyecto EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALLI” afin de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y de terceros.

2.2.  Objetivos especificos

- Informar sobre la ejecucion de actividades en materia de Seguridad y salud en el trabajo del mes
de setiembre del 2020.

118 METODOLOGIA

El proceso metodologico para la elaboracion del informe de seguridad y salud en el trabajo, est4 diseiado
y adaptado a las caracteristicas del proyecto y se presenta en el gréfico N° 01

/‘ .5
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Grafico N° 01: Metodologia para la elaboracion del informe de seguridad y salud en el trabajo

Identificacion de las actividades del proyecto
ejecutadas en setiembre 2020

Fase de campo

1. Generacion de registro de induccidn,
capacitacion y otros relacionados a la
gestion de la SST

2. Generacion de registros del control
operacional que se establezca para
prevenir, mitigar y controlar peligros y
riesgos.

Fase de gabinete

Elaboracion de formato de registros y
varios.

Procesamiento de la informacion de
campo.

Elaboracién del informe mensual
Revision del informe mensual
Aprobacion del informe mensual
Presentacidn del informe mensual

Iv. ALCANCE.

El alcance temporal comprende las actividades de la etapa constructiva de la obra y por las caracteristicas
de los peligros y riesgos identificados, el alcance espacial comprende el area de influencia directa de la
obra, asi como las instalaciones auxiliares que se han implementado (Almacén, Campamento, entre otros),
la maquinaria, vehiculos que sean usados y que representen fuentes de peligro para el personal y terceros.

V. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

5.1 Equipos de proteccion individual

Uniforme de trabajo

Se realizo la adquisicion de uniformes de trabajo (Polos con cintas reflectivas, cascos, lentes,
cortavientos, guantes, zapatos de seguridad, mascarilla, etc.), para su asignacion al personal de
obra, los mismos se encuentran en stock en el aimacén central.

Se entrego al personal su uniforme de trabajo, segun puesto.
El uniforme de trabajo entregado al personal obrero consistio en:

1. Chaleco drill anaranjado con cintas reflectivas.

Polo manga larga color plomo.
Casco (color segun puesto)
Barbiquejo

Protectores auditivos
Mascarillas (Segun actividad)
Guantes de Nitrilo — Multiflex

® NG A N

Lentes de seguridad (Oscuro o claro segun actividad) /T) /
e /7

' RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457
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10. Zapatos de seguridad punta de acero
11. Botas de Jebe

uniforme de trabajo entregado al personal de staff consistio en:

Chaleco drill beish con cintas reflectivas.
Polo manga larga color plomo.

Casco blanco

Barbiquejo

Lentes de seguridad (Oscuro o claro segun actividad)
Protectores auditivos

Mascarillas (Segn actividad)

Guantes de Nitrilo — Multiflex

Guantes de Jebe

10 Zapatos de seguridad punta de acero
11. Botas de Jebe

© NSO W N S

5.2. Seializacion de instalaciones de oficina.

En la oficina del Consorcio se implementé sefializacion informativa de obligacion de
prohibicién y preventiva como prohibido Uso Correcto de mascarilla correcta, Desinfeccion de
calzados, toma de temperatura, etc.

5.3. Capacitacion en seguridad y salud

5.3.1. Induccién, capacitacion, entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo.

a. Induccion

Se viene realizando las inducciones al personal nuevo que se incorpor6 dando a conocer
lineamientos (Normas, reglamentos, procedimientos e instructivos), en materia de
seguridad y salud en el trabajo y otros temas de interés para los trabajadores enge jfal

o

/ Ing. Segu doLuL&OrﬁzBarboza
qus ECTOR DE OBRA
REG. CIP, 182841

b. Capacitaciones.
Durante el presente mes se vienen capacitando al personal en las actividades que
demandan mayor riesgo de exposicion a sufrir accidentes. Las capacitaciones vienen
siendo dadas respetando la coyuntura actual.

RESIDENTE DE OBRA
CIP N9 82457
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“¢. Charlas diarias.

Se brindé las primeras charlas diarias al personal que se viene incorporando al Consorcio
se dio a conocer normas, reglas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad y
salud en el trabajo y otros temas de interés para los trabajadores en general.

5.4. Senalizacion en frentes de trabajo

El consorcio viene implementando cintas de seguridad, mallas de seguridad, conos de
seguridad con cinta reflectiva, tranqueras y carteles para el desarrollo de sus actividades. .

5.5. Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo

El consorcio viene adquiriendo el equipamiento basico a fin de poder garantizar la atencion
oportuna de emergencias que pudieran presentarse, tanto en los frentes de trabajo como en
las instalaciones auxiliares, durante el tiempo que demande la ejecucion de la obra.

El equipamiento implementado consiste en:

Camilla rigida (De plastico)

Extintor PQS

Linternas de mano (Grandes)

Botiquin de primeros auxilios (Ver contenido minimo)

El contenido del botiquin de primeros auxilios, esta basado en el anexo N° 03 - Equipamiento
basico para un botiquin de primeros auxilios. D.S. N° 011 -2019 - TR.

6.1.2.1. Afiliacion del Personal al SCTR.

Por otro lado, el personal de obra que se viene integrando al proyecto cuenta con el seguro
complementario de trabajo de Riesgo —SCTR. Este seguro tendra una renovacion mensual.

_iuuevanuayasuses .

( Ing. Sequndo Luis

“—NSPECTOR DE OBRA
REG. CIP, 182841
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L INTRODUCCION.

La EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “
CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI” es ejecutado por el
Consorcio Vial la Huaca por encargo de la Municipalidad Provincial de Jaén.

Durante la ejecucion del proyecto se genera impactos ambientales y sociales directos e indirectos;
positivos y negativos en su area de influencia. Aumento de niveles de concentracion de
contaminantes en el aire a nivel del suelo, que es el aire respirado por el ciudadano, incremento
de niveles sonoros, degradacion directa de suelos por movimiento de tierras, compactacion de
suelos por instalacion de campamentos y talleres, alteracion directa de la vegetacion, a causa del
mantenimiento de la via, utilizacion de espacios para servicios, actividades de agricultura
migratoria y uso de canteras y botaderos, ademés, alteracion de la fauna a causa de cambios en
la estructura de la vegetacion, perturbacion de los habitats por el incremento de habitantes y los

problemas asociados al ruido.

Por tal razon, se lleva a cabo la ejecucion de una serie de medidas destinadas a prevenir, mitigar,
restaurar o compensar los impactos ambientales y sociales negativos durante la ejecucion del

proyecto.

I OBJETIVO

21.  Objetivo general

Dar a conocer las actividades realizadas para prevenir, controlar y mitigar los impactos
ambientales negativos que pudieran resultar de las actividades constructivas del proyecto, a fin
de reducir el impacto ambiental en el area de influencia del proyecto.

2.2.  Objetivos especificos

Informar sobre la ejecucion de actividades en materia Ambiental, del mes de septiembre del 2020.

M. METODOLOGIA.

El proceso metodoldgico para la elaboracion del informe Ambiental, se presenta en la figura N°1,
el mismo que esta disefiado y adaptado a las caracteristicas del Proyecto.
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Grafico N° 1: Metodologia para la elaboracion del informe ambiental

Identificacion de actividades del proyecto
ejecutadas en septiembre del 2020

Fase de campo Fase de gabinete

1. Generacion de registro de induccidn, 1. Elaboraci6n de formato de registros
capacitacion y otros varios

2. Generaci6n registros de control operacional 2. Procesamiento de la informacion de
para prevenir, mitigar y controlar impactos campo. .

; 3. Elaboracién del informe mensual

ambientales ., .

5 G én d . d od 4. Revision del informe mensual

< Generacion ae reglsiros de Manejo de 5. Aprobacion del informe mensual

residuos sélidos, monitoreos, entre otros 6. Presentacién del informe mensual

Iv. ALCANCE.

El alcance temporal comprende las actividades de la etapa constructiva del proyecto y por las
caracteristicas de los aspectos ambientales y sociales identificados, el alcance espacial
comprende el area de influencia directa del proyecto, asi como las instalaciones auxiliares que
sean implementadas (Almacenes, campamentos provisionales, entre otros), los equipos, vehiculos
que sean usados y que representen fuentes de posible alteracion de la calidad ambiental del
entorno del proyecto.

5.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

41.1. PLAN DE ACCION PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MITIGACION

- Programa de manejo para el mantenimiento de la via

- Programa de manejo para las areas auxiliares de apoyo temporal \\,_

- Programa de control de erosion y sedimentos l,lg’“s";é}[,ial.' Luis O
{NSPECTOR DE OBRA

- Programas de marllej.o de resnd!Jos solidos REG. CIP, 182841
- Programa de seguimiento ambiental

4.1.2. PLAN DE ABANDONO.

- Abandono de obra m il
....... T ) T
RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ
V. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS "~ RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457

7.1. PLAN DE ACCION PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MITIGACION
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL LA HUACA
DE JAEN

7.1.1. PROGRAMA DE MANEJO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA

En el presente mes se viene organizando las actividades para mitigar los posibles impactos
ambientales potenciales que se presentan a consecuencia de las actividades referidas al
mantenimiento y construccion de la via, estableciendo las medidas especificas identificadas
para cada componente ambiental afectado; cumpliendo con la normatividad ambiental vigente
y con los compromisos contractuales.

71.2. PROGRAMA DE MANEJO PARA LAS AREAS AUXILIARES DE APOYO
TEMPORAL

Dado el inicio de las actividades se vienen incorporando los trabajadores y se presentan las
necesidades de instalar las areas de apoyo temporal, en el presente mes se vienen haciendo
actividades preliminares que no generan posibles impactos socios ambientales identificados
como consecuencia del uso y/o explotacion de las areas auxiliares de apoyo temporal

7.1.3. PROGRAMA DE CONTROL DE EROSION Y SEDIMENTOS

Se prevé evitar y/o minimizar la ocurrencia de los procesos de erosion y sedimentacion,
debido a que estos podrian dar lugar a la afectacion de la calidad del agua de los cursos
superficiales existentes, evitar intensificar los procesos de inestabilidad, como asi también
evitar afectar a las mismas obras durante la etapa constructiva.

Se vienen identificando los sectores que requieren mayor atencion en términos de estabilidad
fisica, las medidas generales de Control de Erosion y Sedimentacion, asi como la descripcion
de las técnicas convencionales que podrian aplicarse en los sectores que lo ameriten de
acuerdo a la evaluacion previa in situ

7.1.4. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

El desarrollo de las actividades de instalacion y traslado de magquinaria al frente de trabajo no
ha generado una cantidad considerable de residuos solidos por lo que se tendra en Qenté

®
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los siguientes lineamientos: Se .

ORD E OBRA
‘NSPECLP 182841

Identificar y clasificar los residuos.

Minimizar la produccion de residuos que deberian ser tratados y/o eliminados.
Definir las alternativas apropiadas para su tratamiento y/o eliminacion.
Documentar los aspectos del proceso de manejo de residuos.

Lograr la adecuada disposicion final de los flujos residuales.

Cumplir con lo dispuesto en la Ley 27314 (Ley General de Residuos Sélidos) y en el
D.S. N° 057-2004-PCM (Reglamento de la Ley General de Residuos Sdlidos).
Cumplir con las Normas Técnicas para la Gestion de Aceites Usados — INDECOPI |
(NTP 900.050-2001, NTP 900.051-2001 y NTP900.052-2002). /. g “,:\_ﬁ:/

RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL LA HUACA
DE JAEN

Entre las medidas generales se establece la gestion de residuos (solidos y liquidos), para lo
cual en primer lugar se efectuara la reduccion (entendida como disminucion de la cantidad)
de residuos que van a disposicion final, y en segundo término la disposicion controlada (sin
causar riesgos para la salud o el medio ambiente), definidas a través de una cadena de
gestion

Se viene implementando contenedores de residuos solidos para hacer una correcta
segregacion de estos y una adecuada disposicion final.

Los contenedores para residuos solidos se ubicarén en las areas de trabajo, campamentos.
Estos contenedores seran distribuidos en zonas estratégicas en las areas de instalaciones
indicadas. Estos contenedores estaran debidamente etiquetados. Asi también se dispondra
de receptaculos portatiles (bolsas plasticas) en todas las areas de trabajo.

Los contenedores seran dispuestos con su respectiva tapa, a fin que los residuos no sean
expuestos a la intemperie (lluvias y sol), lo cual evitara la posible generacion de vectores
infecciosos que atenten contra la salud del personal de obra y/o poblacion local.

Se hara uso de cilindros metélicos (55 galones) pintados con colores diferentes a fin de ser
facilmente identificados. Para este efecto, se considera los siguientes colores:

> Contenedor verde (Residuos organicos): Se dispondrén restos de alimentos (sin
envases plasticos) como cascaras de fruta, cascaras de verduras, servilletas, filtros
de infusiones, café a granel, trapos de algodon, entre otros.

> Contendor azul (residuos inorgénicos no contaminados): Se dispondran residuos de
material sintético como plasticos (bolsas, recipientes, frascos vacios, etc.), envases
tetrapack, vidrios, micas, jebes, lapiceros, cepillos, asi como restos de caucho, vidrio
tecnopor. Todos estos residuos estaran libres de contaminantes como hidrocarburos.

» Contenedor amarillo (papel y cartones): Se dispondran los papeles de oficina, carton,
cajas de embalaje (no plastificadas), entre otros.

> Contenedor plomo (residuos metélicos no contaminados): Se dispondrén residuos
metalicos como chatarra pequefia (candados, herramientas, alambres), latas de
conserva, tarros de leche, tarro de café, entre otros.

Los contenedores se reubicaran al mismo tiempo que la maquinaria, a medida qu @i—/ j/
avancen, no debiendo abandonarse en las areas donde se haya completado el tr{aba_ﬁ'}. B T
Ing. Se
7.1.5. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL ' ,‘xuggé?l?p‘f 182841

El seguimiento ambiental, esta definido por la necesidad de comprobar la eficiencia de las
medidas planteadas; pero a través de observaciones e inspecciones in situ. Es decir, no
requiere de un anélisis de laboratorio.

En sintesis, se sefiala que el Programa de Seguimiento Ambiental permitira la evaluacion
periodica, integrada y permanente de la dindmica de las variables ambientales, siendo su
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objetivo comprobar que las medidas de mitigacion propuestas se cumplan; asi como, facilitar
la evaluacion de la eficiencia de dichas medidas correctivas. A continuacion, se sefialan las
variables y/o componentes ambientales que realizara el seguimiento Ambiental:

> Fauna
» \Vegetacion
> Residuos

Los seguimientos de avance de obras, durante los cuales se realizaran un seguimiento
bioldgico, de manejo de residuos, fauna, vegetacion, erosion. Para esto se requerira de
inspecciones in situ y verificacion de los registros existentes.

7.2. PLAN DE ABANDONO

7.21. PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

Este plan se desarrollara al término de la obra, aplicando a las actividades de Mantenimiento
un instrumento de planificacion que incorpora medidas orientadas a la restauracion ecologica,
morfoldgica y biolégica de los recursos naturales afectados, tratando de devolverle las
condiciones que tenia la zona antes de iniciarse el proyecto, en todo caso mejorarla; una vez
concluida las actividades de mantenimiento y construccion y cierre de operaciones, en la
medida que la factibilidad técnica lo permita, cumpliendo con las exigencias de la normativa

ambiental vigente.

Los componentes sujetos al abandono de la obra estaran constituidos por campamentos,
canteras y depdsitos de material excedente; asimismo para el cierre de las operaciones se
considera el abandono del area que ocupaba dicha via al finalizar su vida dtil y para el caso
eventual de realizar cualquier cambio de trazo (variante), que pudiera originar el abandono
de un sector de la via.

El plan de abandono se iniciard con la inspeccion de toda el area comprometida y la
evaluacion de las obras a ser retiradas, a fin de preparar un programa de trabajo. Por medio
de la recoleccion de informacion y el andlisis de los datos, se determinaran las tareas que se
requieren para retirar del servicio las instalaciones, protegiendo el ambiente, la salud y la
seguridad humana durante los trabajos.

Se evaluara si parte o la totalidad de la infraestructura pasa a poder de terceros, a través de
procesos de venta a otras empresas o a la comunidad. Otra alternativa a considerar es la
entrega en uso o en donacion a alguna institucion publica o privada que requiera dicha

infraestructura. /

. . . : D/
Una vez concluidas las obras se entregaré a las autoridades competentes un lnforr(e:de — ./’ sl

\

evaluacion ambiental, detallando las actividades a desarrollar en el Plan de Abandqg?%;g;@ Tuis Ortiz\Barbo:

NPECTOR DE OBRA
%G, CIP. 182841
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ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO
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“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA £ y -
ECUCION DE h S
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUIL Loy V,i?f;”,’_:‘ﬁ L‘é”{’“éf,?’&é’i - L’i{‘iﬁ}i‘é}. & J

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINAR
: 10 DEL CAMINO VECINAL
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI” - 34.30KM

ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATO DE SERVICIO CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A
FECHA FIRMA DE CONTRATO 25/08/2020
VALOR REFERENCIAL S§/2,923,653.45 (Con IGV)
S/2,477,672.42 (Sin IGV)
MONTO CONTRATADO $/2,338,000.00 (Sin IGV)
SISTEMA DE CONTRATACION SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCION CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (475) DIAS CALENDARIO
FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO)
FASE 2: 90 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE 3:
1. 360 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)
2. 5D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)
CONTRATISTA CONSORCIO VIAL LA HUACA
REPRESENTANTE LEGAL Ing. REYLE CIEZA TORRES
INSPECTOR Ing. SEGUNDO LUIS ORTIZ BARBOZA

Siendo las 15:00 horas del dia 26 de agosto de 2020, se constituyeron en el lugar donde se ejeculara el servicio de:
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO -
VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI” - 34.30KM, por parte de la entidad contratante
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, el Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo de la Gerencia de
Infraestructura Pablica Ing. Euler Becerra Arévalo, identificado con DNT N° 41548698 y el Inspector de obra, Ing.
Segundo Luis Orliz Barboza, identificadd con DNI N° 44487673, y por parte del contratista CONSORCIO VIAL LA
HUACA, surepresentante legal, Ing. Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N° 43419729; con la finalidad de llevar

a cabo el acto de entrega de terreno.

Se procedio a verificar el terreno donde se ejecutara el servicio de mantenimiento periodico y rutinario, iniciando el
recorrido en el centro poblado Chunchuguillo, continuando por el Centro Poblado Virgen del Carmen y La Huaca,
concluyendo en la localidad de Chontali, con una longitud total de 34.30 Km. Se verifico el estado de la via,
verificando que esta redne las condiciones para la realizacion del mantenimiento periodico y rutinario, materia del
CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A, siendo procedente realizar el acto de entrega de terreno por parte
de la Municipalidad Provincial de Jaén al contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA.

En la misma fecha y lugar, siendo las 17:00 horas, los participantes suscriben a continuacion la presente ACTA en
SEIS (06) ejemplares en sefial de conformidad con el acto realizado.

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN:

- )
=/
ng. Sequndo Luis Ortiz Barboza
INSPECTOR DE OBRA
Ing. SEGHHRN d/i5 QRTBBARBOZA
DNI N° 44487673
INSPECTOR DE OBRA

Ing, EULER BECERRA Af}
DNI N° 41548698
COORDINADOR MPJ

POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL LA HUACA:

CONscyo/ VIAL LA HUACA
2, o

O e

w ey
Reylé Ci¢za Torras

ng. REYLE CIEZA TORRES
DNI N° 43419729
REPRESENTANTE LEGAL

Escaneado con CamScanner
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL LA HUACA
DE JAEN

CONTRATO DE SERVICIO N°® 173-
2020-IVIPJ/A
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ﬁ PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 “CONTRA TACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN <

=

vy
DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO 1§ !a <
DEL CAMINO VECINAL- CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA -\ ol |

CHONTALI — 34.30 KM"

CONTRATO DE SERVICIOS N°A12-2020-MPJ/A.
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA - CHONTALI - 34.30 KM”

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI” — 34.30KM, que
celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio legal en Jr. San Martin Nro. 1371
Cercado, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Region Cajamarca, representada por su
ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 42155332, que a su
vez mediante Resolucion de Alcaldia N° 0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al
GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr. WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con
DNI N° 16531706, con domicilio en el Jr. Simon Bolivar 1520 - Jaén, la facultad de suscribir contratos
y de otra parte EL CONSORCIO VIAL LA HUACA, con domicilio legal en Jr. Santa Lucia N°
256 — Chachapoyas - Amazonas, debidamente representado por su Representante Comun
el Sr. REYLE CIEZA TORRES, con DNI N° 43419729, EL CONSORCIO VIAL LA HUACA
esta conformado por la empresa INTED PERU E.LR.L. con RUC: 20561152005 con
domicilio legal en el Jr. Santa Lucia N° 256 — Chachapoyas — Amazonas , inscrita en la
Partida Electronica N° 11025027 Asiento N° AO0001, del Registro de Personas Juridicas de
la Oficina Registral de CHACHAPOYAS, debidamente representado por su Titular Gerente
el Sr. REYLE CIEZA TORRES con DNI: 43419729, con una participacion del 60%en e
presente Consorcio y la empresa CORPORACION AVIR S.AC. con RUC: 20487
con domicilio legal en el Jr. Triunfo N° 1374 — Chachapoyas - Amazonas, inscrita enf

copia fiel dofsu
original quy ha
tonido la)ista

Oficina Registral de CHACHAPOYAS, debidamente representado por su Titular Ge

Sr. RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO con DNI: 42198006, con una participaci@
40% en el presente Consorcio; La facturacion del Consorcio sera a través de la gnyp
INTED PERU E.LR.L. en el CCI N° 011-081-000100007888-79, a quien en adelante

denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

L

!
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CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion, adjudico la buena pro del PROCEDINE!
ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 para la contratacion del servi@oipara O
la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMBINO
VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONEALI” - -
34.30KM, al CONSORCIO VIAL LA HUACA, cuyos detalles e importe constan™en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el servicio para la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA - CHONTALI” - 34.30KM, al CONSORCIO VIAL LA HUACA

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 2,338,000.00 (DOS MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES, que incluye todos los
impuestos de Ley (NO INCLUYE EL IGV).

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio materia del presente contrato.

CIPALIDAD PROVINCIAL JAEN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN ~ LA HUACA —
CHONTALI — 34.30 KM"

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO
UNICO para la FASE |; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Il y lll (con excepcion del

pago por

el inventario de Condicién Vial, que sera en pago Unico), luego de la recepcion

formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. segun el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en
un plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del area usuaria:

ot

DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL
PRESTACION AREA USUARIA PAGOS PARCIALES
FASE I: Aprobacion del Plan de | ,, .
Entrega del Plan de Trabajo. Trabajo 1% del Monto del Contrato Original
FASE II: Conformidad de los
Entrega de Informes | informes mensuales e g\?a;r)ligar:\neinssul:lrgz r;ﬁ::oa(::i'{:g da(:
Mensuales e Informe Final del | informe  Final de la como limite el 831"/ del r'nonto del
servicio de mantenimiento | ejecucion del conirato originl ’ 2. gl
periodico. Mantenimiento Periodico. gina, = 8|2 < g )
! Se paga mensualman pers_gfv\
Conformidad de los P o 2 el= S
FASE Iit: in(f)ormesI mensuales de) | Manicukniento sulinano. % g b ®§ 258
- Entrega  de  Informes | pmantenimiento Rutinario dichos pagos representa =Icd I“ e 3 |9
Mensuales del servicio de " | monto del Contrato origindf 2 Q 3 EC
mantenimiento rutinario. ” ; >3\ 8 2 gV
- Inventario de condicion vial. Aprobac!op' del Inventario 1% del Monto del Contratog-os;;; fal, 2 § N [
de Condicion Vial. B 5 v N 3 3] <
= < - = =
TOTAL 100% del monto del ContraiGOramal | 7 2 S%
;Cz 2 o g b c
B | m— 2/ 1S (L
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguiefles=dy < 3 S U
- : otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las cogggci S 1 ’g’

et establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competefie
v L0 A BN

=29
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a casé Fortuito <
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales cafiforme a
lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171
de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio
efectuarse.

\ CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 475 (cuatrocientos setenta y cinco) dias
calendarios el mismo que se computa desde:

Fase 1: El plazo de la elaboracion del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados
a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: El plazo de ejecucion del mantenimiento periddico sera de 90 (Noventa) dias
calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de la Fase Il se realizara al dia siguiente de la comunicacion
de la aprobacion del Plan de Trabajo.

Fase 3:

El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 01
de enero del 2021

El plazo de la elaboracion del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase Il se realizara de la siguiente

manera:

L LAHUACA

CONSORCIO
In/g.&/c Cieza Terres
SENTANTE LECAL




%iicnéieza Torres
SENTANTE LEGAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATACION
DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA —
CHONTALI ~ 34.30 KM"

-La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase Il.

-La elaboracion del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccién que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: S/ 233,800.00 (DOSCIENTOS TREINTA'Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES), a través de la retencion del 10% solicitado
mediante CARTA N° 002-2020/CVLH-RL, que debe efectuar la ENTIDAD, duraste, la
Primera Mitad del nimero total de pagos a realizarse, de manera prorrateada, congeEyo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo. S 2

=3

TN

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Lg
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periodicos de prestacion de servicig
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato >

‘,}:wl

e
CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION =
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA ng 12
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el lifeia
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

Rraviacia

="
g <
e3
“LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. &

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias calendarios
siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA, acompafriada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendarios
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y la
Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la
contratacién. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la

toido la vista
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penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestacione

S
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mogaQor cad 3 = 5
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula: 32 =23
S g2 2
Penalidad Diaria = 0.10.x monto vigente ERS °*“z T4
F x plazo vigente en dias =35 2 |ED
13 8 3 R0
Donde: 3%\ ¢3 = N [
3 §‘ ; = 3 |8 q
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; :;R : G} 2 E
’ F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias. g‘i; : w 2 D> S
28 - 2%
£z P\ & Sl
A El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente agpbﬁ g ®
}-' e Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica pefalidad, &

: P
P s cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que%l’g’mayov
, < tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion dé¢l#etraso

como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generalesfitcostos -

directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

O Se considera como otras penalidades a la siguientes:

Durante la ejecucion del mantenimiento periddico:

PENALIDAD
CAUSALES (FORMA DE CALCULO) PROCEDIMIENTO DE COBRO

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido i
No presentar oportunamente los informes

o no subsanar las observaciones | Se aplicara 0.25 de una UIT por | Se descontara
efectuadas por el inspector dentro del | cada dia de demora
plazo otorgado

Se aplicara 0.5 de una UIT por

Se descontard en cada pago
cada dia de ausencia del personal

conforme al informe del Inspector

en cada pago
conforme al informe del inspector

Incumplimiento del uso de sefiales de Se

aplicara 2 UIT por el
seguridad para realizar las actividades

Se descontara en cada pago
incumplimiento

H conforme al informe del Inspector
HE
e
) (RS Incumplimiento de uso de implementos de | Se aplicara 0.25 de una UIT por
x* :_@g’i seguridad (mameluco, casco, botas, | cada personal que incumpla el uso f:nf o?;?:;" it:ff ;m:g el :::: a dpago
\ 5 H 3 % guantes, gafas y mascarilias) de implementos de seguridad pecior
IR =
197 | En caso no cuenten con los seguros Se aplicara 0.25 Qe unz UIT por Se descontara en cada pago
L“@ (SCTR y SOAT) cada personal sin SeguioS, 0| cnorme al informe del inspector
: 3‘2 vehiculos sin SOAT

. s - Se aplicara 0.50 de una UIT por
Ausencia del Ing. Residente del servicio cada dia de ausencia

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector

CONSORC.D
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No disponer del nimero minimo de las
maquinarias y equipos establecidos

Se aplicara una (1) UIT por cada
dia de ausencia de nimero minimo
de equipos y maquinarias

Se descontara en cada
conforme al informe del Inspector

pago

cantera

No zarandear el material de afirado en

Se aplicara dos (2) UIT por cada
evento que se detecte

Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspector

videos de

No presentar en los informes fotos y
cada
georreferenciados

dia

fechados Yy

Se aplicara 0.50 de una UIT por
cada informe

Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspector

Durante la ejecucion del mantenimiento rutinario:

ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) PROCEDIMIENTO DE COBRO
Limisieza de Menos de 3| Cuando la cantidad de obstaculos Se descontard en cada pago
ca';; da Km obstaculos en | supera la tolerancia se aplicara 0.25 de conforme al informe  del
1 km. la UIT por cada Km observado Inspector
lr)daeclzss de ;2 Cuando la cantidad de baches supera | Se descontara en cada pago
Bacheo m2 0.50m x 0.50 X ]a tolerancia se aplicara 0.5 de la UIT | conforme al informe  del
: ; or cada Km observado Inspector.
0.15men 1 km. P pec 4.
Cuando Ja cantidad de m3 supera la | Se descontara en cad_% g0
=g
Desquinche m3 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT | conforme al  informg "Sde
por cada Km observado Inspector. g =
Remocién  de Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontara en cad3
demumbes m3 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.5 UIT por cada | conforme  al infovme;»
Km observado Inspector. B
Maximo 25% . B
Limpieza de M del area de la|Cuando el porcentaje supera la (S;:nfgz?‘(;ontaar? e&fgfrga
cunetas seccion tolerancia se aplicara 1 UIT &
transversal Inspecior.
i o ' . ax: K
Limpieza da Zneélx;n::a dzeol/ao Cuando el porcentaje supera la|Se descontara en cadérggo-
alcantarillas Und S6CCION tolerancia se aplicara 0.5de la UIT por | conforme  al inforrnﬁ‘aid!
transrsil cada alcantarilla observada Inspector. oo <
linipieza de Maximo 30% | Cuando el porcentaje supera la|Se descontara en cadag@go
ba é’é - m2 de la | tolerancia se aplicara 0.5de la UIT por | conforme al  informes el
superficie. cada badén observado Inspector. e g
o
Limpieza de Maximo  30% ; Se descontard en cada pago
zanja de | M de la seccion t(z)?;g?l?:iai apﬁggtgjgs Uslyrpera 2 conforme al informe  del
coronacion transversal. P ) Inspector.
Linibieza de Debera En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontara en cada pago
p Und permanecer aplicara 0.25 UIT por cada pontdn conforme al informe del
pontones
siempre limpia | observado Inspector.
i 0,
Encauzamiento 'ﬁngga dio(; Cuando el porcentaje supera la|Se descontard en cada pago
de pequefos | M 9 tolerancia se aplicara una 0.5 UIT por | conforme al informe  del
seccion
cursos de agua fransversal cada curso de agua observado. Inspector.
.| Se descontara en cada pago
Roce y limpieza | m2 Maximo 45 cm. Cuanc?o supera el valor de la tolerancia conforme al informe del
se aplicard 0.25 UIT
Inspector.
Conservagion Incumplimiento | Cuando supera la cantidad de la|Se descontard en cada pago
de las sefales und inferior a 1| tolerancia se aplicara 0.25 de la UIT por | conforme al informe del
sefal por km. | cada sefal observada. Inspector.
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas -
. sin reforestar a | inestables confon¥1e al cronograma se Se descontara en cada pago
Reforestacion | und lo largo del | aplicara 0.25 de la UIT por cada zona ;;onforme al informe del
camino inestable sin reforestar. nspecior.
Vigilancia Ln:umplunrz:n:,(: Cuando supera la cantidad dias de la | Se descontara en cada pago
control Y1 km mavor, A y15 tolerancia se aplicara 0.25 de la UIT por | conforme  al informe  del
diaz cada dia observada. Inspector.
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de seguridad (mameluco, casco, botas,
guantes, gafas y mascarillas)

personal que
implementos de seguridad

Menos de 5 m
R ion d de muro en | En caso de no cumplir ia tolerancia se Se descontara en cada pago
mi?(?;a:;?:gs €| m3 mal estado en | aplicara 0.25 de la UIT por cada muro conforme al informe  del
un (1) km de | observado Inspector.
carretera
Reparacion de Bontones en En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontara en cada pago
63021:3' n und Bieh estado aplicara 0.5 UIT por cada pontén no conforme al informe  del
PQ reparado Inspector.
CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
En caso el contratista incumpla con su 2
.| obligacién de ejecutar la prestacion con el | Se aplicara 0.5 de una UIT por cada dia E:nfifr:?ma; eir:‘focra}g: paé;;
personal acreditado o debidamente de ausencia del personal
s Inspector
sustituido
No presentar oportunamente los informes .
o no subsanar las observaciones | Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia Se descontara 21 cada pago
; conforme al informe del
efectuadas por el inspector dentro del | de demora )
nspector
plazo otorgado
- Se descontara en cada pago
Incumplimiento del uso de sefiales de | g0 anicars 1 UIT por el incumplimiento | conforme  al  informe  del
seguridad para realizar las actividades Inspector
Incumplimiento de uso de implementos Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se descontard en cada pago
incumpla el uso de|conforme al informe del

Inspector

En caso no se implementen los seguros
(SCTR y SOAT)

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada
personal sin seguros, o vehiculos sin
SOAT

Se descontara
conforme  al
Inspector

Ausencia del Ing. Residente del servicio

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia
de ausencia.

Se descontara
conforme  al

Inspector

No usar material seleccionado de cantera

Se aplicara 0.5 de una UIT por cada

Se descontara
conforme  al

¥

RIO

para el Bacheo evento que se detecte.

Inspector.

Se descontara

iroz Ramos

A

CIPALIDAD PROVINCIAL JAEN

No presentar en los informes fotos : ;
i)l/ videgs de cada dia fechados ; ﬁcfeo‘:sgcaré 025 de una UIT por cada| ., fome  al inforretS Sj \S g
georrefgrenciados. : i Inspector. 2"2 '3
0 d ey Se desco n \
::;)ns:toll:tzg rdemp:rls'gidal zr:tf:]:?iireg?rz Se aplicaré 0.25 de una UIT por cada confg(rame ntaarf) emfga "";:?a ‘938
A, herramientas evento que se detecte. Inspector. et L
L Es 3
e £ Q
e ] Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun correspé’_ﬂ"ﬂa; o ‘Wl
\ - si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantiag_f? fiel <
SN cumplimiento. G —
\ Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
\ al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio
\O ejecutarse.
[
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo .
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
3 3 articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
T 5
3 ‘:§ CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
3% Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
n ‘:',i resarcir los dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.
g NS Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
9 Y dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
% £
(&S]
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropigdas para
evitar los referidos actos o practicas. i

ucipa

documento como
copia fiel de su
original que ha

tenido la vist

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO S
Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Es@ad
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial qy :
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Coglig

: (D CE|presents

Teeels!

Lvay

L

=
E
.
vigente, cuando corresponda, y demés normas de derecho privado. 3 %
7L CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS is 3 2
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se Fegnd £
e mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes. 2 g : §
I LI ) ‘)’L“,
L A3) Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolvé' dic sy 33
y C—: 3 4 controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones délEstado ‘€W
= y su Reglamento. 35
e 2 <
R Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro

del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento

\ de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias

k | sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA", para la ejecucion del servicio utilizara personal calificado 'y
: especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
! razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, "EL
CONTRATISTA” debera proponer a “LA ENTIDAD” con Quince (15) dias antes de que se
culmine la relacién contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por lo
que LA ENTIDAD debera aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°

numeral 190.4.

B2

Cualquier solicitud en ese sentido, sera debidamente justificado y los cambios que resulten
no irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD".

CONS.. «




g

g DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Egeavincia b )
_ " de Jaén, Region Cajamarca
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Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA", designa como:

N° CARGO NOMBRE CIP N°
) —ing. RICHARD DANY MONTEZA | .

01 Residente del servicio SANCHEZ N° 82457

02 | Asistente de Residente 'M"‘E‘J'NS'Z‘AN FLORENTINO MENDOZA | \o 475686

“EL CONTRATISTA”, dara por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para "LA ENTIDAD”.

“EL CONTRATISTA”, en el caso de personal profesional, propondra a ‘LA ENTIDAD", el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacion del mismo, transcurrido los quince (15) dias

calendarios y en caso “LA ENTIDAD" no de ninguna respuesta, se considera por gprobado ‘5‘” =
el cambio propuesto. 322 ge83 :
S2 38 3g
Los costos adicionales que demanda la obtencion de reemplazos necesarios, talgs";(; i R
Pasajes, viaticos, gastos de traslado, entre otros; sera de entera responsabilid g_qu
CONTRATISTA". SZE S| o
$E P &3
CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA =3 | =
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriés f}]
todos los gastos que demande esta formalidad. g (5]

4]
Ley N
TE

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJE :
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se

durante la ejecucion del presente contrato: —f
2.

meleo
=
i

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Amazonas

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Jaén a los 25 dias

del mes de agesto de 2620.
; [ UJ U w CONSORGIO VIAL LA
s > PO
iz : ;) s It l : - T Faw.
~—— % .ﬁ?s'u.c.'{"’

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
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