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MUNI’CIPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL LA HUACA
DE JAEN

INFORMES MENSUALES - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO
FASE: Il

INFORME N°004-2020-CVLH/RDMS-RO

1. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL SERVICIO : MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA-
CHONTALL

N° DE CONTRATO : CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A
ENTIDAD CONTRATANTE ~ : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA HUACA

REPRESENTANTE LEGAL  :ING. REYLE CIEZA TORRES

INSPECTOR - ING. SEGUNDO LUIS ORTIZ BARBOZA

PLAZO DE EJECUCION - 475 (Cuatrocientos setenta y cinco dias)
FASE| :20D.C. (PLAN DE TRABAJO)
FASE II: 90 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE I11: 360 D.C. (MANTENIMINETO RUTINARIO)
05D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

MONTO DE CONTRATO . S/. 2, 338,000.00 (SIN IGV)
PTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO . S/.1, 940, 540.00
PTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO : S/, 350, 700.00
FECHA DE INICIO : 23 DE SETIEMBRE 2020 (MANT. PERIODICO)
FECHA DE CULMINACION : 21 DE DICIEMBRE 2020 ///l:;’:_.\::: ..........
( ------ ﬁbbA‘NY MONTEZA SANCHE 4
2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE I RESIDENTEDE O8R4
Ct

A Continuacion, se detalla las actividades que se vienen ejecutando al cierre de este
mes de setiembre:

01.02 | TRAZO Y REPLANTEO

Se realizé el Trazo y replanteo del camino vecinal Chunchuquillo- Virgen del
Carmen- La Huaca- Chontali, desde el KM. 01+00 hasta el KM. 15+00.
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MUNI?IPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL LA HUACA \
DE JAEN

02 PAVIMENTOS
02.01 |CAPA NIVELANTE E= 0.05

Se realizo la extraccion de material de cantera para luego ser utilizada como capa
nivelante sobre el tramo, desde el Km. 19+500 al Km. 26+500

02.02 |MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E= 0.15

Se realiz0 la extraccion de material de cantera para luego ser utilizada como capa
nivelante sobre el tramo.

03 TRANSPORTE
03.01 |[TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 km

Se realizo el transporte de capa granular destinado para la capa nivelante, el traslado se
realiz6 a una distancia hasta 1km y mayor de 1 km.

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01 |RECONFORMACION DE CUNETAS

Se realiz la conformacion de la seccion transversal y la pendiente longitudinal de las
cunetas

07 EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
07.01 | EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

Se realiz6 la implementacion del protocolo COVID-19, segun plan de prevencion
y control COVID-19

RESUMEN DE METRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

EJECUTADO
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO

METRADO | AVANCE %

01 OBRAS PRELIMINARES

01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00
01.02 | TRAZO Y REPLANTEO km 3356 15.10 45.00%
02 PAVIMENTOS
0201 | CAPA NIVELANTE E= 0.05 m3 6,672.40 1,668.10 25.00%
02.02 | MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO m3 20,017.20 2,001.72 10.00%
E=0.15M
03 TRANSPORTE
03.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 km m3k 30,438.20 9,131.46 30.00%
03.02 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM m3k 159,110.72 |  39,777.68 25.00%

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

0401 | RECONFORMACION DE CUNETAS m 3336200| 6,67240 | 20.00%

05 SENALIZACION / ,,7);__“":_' _____
INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS und 33.00 Sheeemast N uoﬁTElA SANCHEZ
SENALES PREVENTIVAS und 7.00 ,:15 RESIDENTE DE OBRA

ol ne 82457
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MUNIFIPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL LA HUACA \
DE JAEN
05.03 | SENALES REGLAMENTARIAS und 2.00
05.04 | SENALES IMFORMATIVAS und 6.00
06 IMPACTO AMBIENTAL
06.01 | RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS ha 0.55

07 EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 glb 1.00 0.35 35.00%

3. ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO CONTRATADO - FASE iI:

3.1 SITUACION DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES
Cuadro de actividades ejecutadas y los porcentajes de avance.

¢ coSsTO VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR EJECUTADO
ITEM DESCRIPCION UND.|METRADO s/
METRADO | TOTAL S/.{AVANCE %|METRADO| TOTALS/. | AVANCE %

01 |OBRAS PRELIMINARES 42,189.45

01.01 [MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE glb 1.00] 23,188.78 1.00 23,188.78 100%|
EQUIPOS

01.02 |TRAZO Y REPLANTEQ km 33.56| 19,000.67 4.03] 9,880.35) 52.00%) 15.10 8,5950.30 45.00%

02 |PAVIMENTOS 807,627.30
02.01 |CAPA NIVELANTE E= 0.05 m3 | 667240 178,286.53 533.79) 67,748.88)  38.00% 1,668.10|  44,571.63] 25.00%

02.02 |MATERIAL GRANULAR DE CANTERAPARA | m3 | 20,017.20 629,34077]  7,206.19[226,562.68]  36.00% 200172 62,934.08 10.00%
AFIRMADO E=0.15M

03 |TRANSPORTE 754,887.80)

03.01 [TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR  [m3k | 30,438.20] 21550246 2435.1/107,751.23]  50.00%| 9,13146| 64,650.74 30.00%
HASTA 1 km

03.02 |TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | m3k | 159,110.72| 539,385.34] 55,688.75(188,784.87]  3500%| 39.777.68] 134,846.34 25.00%)
MAYOR A 1KM

04 |OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 97,083.42

04.01 |RECONFORMACION DE CUNETAS m | 33362000 97,083.42| 2:83577| 42,231.20|  4350%| 667240, 19,416.68 20.00%

05 |[SENALIZACION 20,190.08

05.01 [INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS | und 33.00] 6,679.53

05.02 |SENALES PREVENTIVAS und 700] 311941
05.03 [SENALES REGLAMENTARIAS und 2000  1,07926
05.04 |SENALES IMFORMATIVAS und 6.00] 931188
06 [IMPACTO AMBIENTAL 2,454.53 e o
06.01 [RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS ha 055 245453 = L"/ZA CHEZ
OCUPADAS RiC 2 Kl
RESIDENTE bE 5
07 |EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 14,131.69 c1p N2 p245
07.01 [EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 glb 1.00] 14,131.69 0.08] 607663 43.00% 035  4,946.09 35.00%
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MUNI?IPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL LA HUACA \
DE JAEN
Costo Directo 1,738,564.27 672,224.70|  38.67%j 339,915.86{ 19.55%
Gastos Generales 6.47% 112,439.67| 43,475.37, 38.67% 21,983.67| 19.55%|
Utilidad 5.15% 89,536.06 34,619.57)  38.67% 17,505.67] 19.55%)
TOTAL 1,940,540.00, 750,319.64  38.67% 379,405.20) 19.55%

Cuadro de actividades programadas vs ejecutadas.

CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO -
VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI” - 34.30KM

PRESUPUESTO 1,940,54000
TOTAL
PROGRAMADO EJECUTADO
i MES AVANCE % AVANCE ACGA’MU AVANCE % AVANCE ACU!&/;’JLAD
MENSUAL | AVANCE | ACUMULADO | “C7 | MENSUAL | AVANCE | AcUMULADO | ACUM!

0T | SETIEMBRE 2020 7625034 393%| 7625034 | 393%| 7406300] 382%] 7406300 382%
02 OCTUBRE 2020 65662533 | 33.84% | 73287567| 37.77%| 67625637 485% | 75031937 3B67%
03 | NOVIEMBRE 2020 77606257 | 39.99% | 150893824 | 77.76% | 37940520 | 19.55% | 112872457 58.22%

3.2 SITUACION DE EJECUCION ADMINISTRATIVA

Retencion de Garantias : ya se ejecutaron todas las retenciones del caso,
este mes no se afectara la valorizacion.

CUADRO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Servicio SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI” - 34.30KM

Contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA

Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

Monto total de contrato sin IGV 2,338,000.00
Cléusula Sétima del Contrato de Servicios N° 173-2020-

Monto de retencion F.C. sin IGV 233,800.00 MPJ/A

Montos del contrato por fases, sin IGV: Monto de retencion por fases, sin IGV:
Fase | 23,380.00 Fase! 2,338.00
Fasell  1,940,540.00 Fase Il 194,054.00 /xf” '
] . Faselll  374,080.00 Fase ll 3740800 [ .......omdomeey e ]
<7 N g = ’ cHA DANY HONTELA YA¢
MR et PN ~RESIDENTE DEO
aamoeseeiee essssmere, Barbozd. cip N2 8245
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

Fase I: Plan de trabajo

Namero total de pagos 1
Retencion en un sola armada
Monto a retener 2,338.00

Fase Il: Ejecucion de mantenimiento periodico

Namero total de pagos 4
Retencion en 1ra mitad de pagos 2
Monto a retener 194,054.00

Fase llI: Ejecucion de mantenimiento rutinario

CONSORCIO VIAL LA HUACA \

Namero total de pagos 12
Retencion en 1ra mitad de pagos 6
Monto a retener 37,408.00
Monto Monto de Monto
Valorizacién Mes N° Pago valorizado retencion oy Total Aeumilage. Saldo
S/ S/ S/
S/ S/ S/
FASE |
Valorizacién Unica Set-20 1 23,380.00 2,338.00 000 2,338.00| 2338.00 0.00
FASE lI
119,99
Valorizacion N° 01 Set-20 1 74,063.28 74,063.28 0.00| 74,063.28| 74,063.28 | 0.72
Valorizacion N° 02 | Oct-20 2 676,256.37 119,990.72 0.00 | 119,990.72 | 194,054.00 | 0.00
Valorizacion N° 03 | Nov-20 3 379,405.20 0.00 0.00 0.00
Valorizacion N° 04 Dic-20 4

Vigencia de las Cartas Fianzas: No se han otorgado cartas fianzas, solo se solicit
la retencion del 10% como garantia de fiel cumplimiento.

Vigencia de los seguros:

Se adjunta los pagos y documentacion que acredita que los trabajadores se
encuentran asegurados.

Penalidades (aplicadas y cobradas).
A la fecha no existen penalidades por ningin concepto.

Relacion de personal que trabajo (profesional, técnicos y obreros).
- 01 ADMINISTRADOR DE OBRA

- 01 RESIDENTE DE OBRA

- 01 ASISTENTE DE RESIDENTE.

- 01 TOPOGRAFO

- 02 AYUDANTES DE TOPOGRAFIA
""""" hoze 01 TENICO ENFERMERA

.......

"""""" ANY “()NTEZA SMCHEZ
é‘*ﬁg\oeme DE OBRA
cip N BZA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO-
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=




MUNI(’Z'IPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL LA HUACA \
DE JAEN

- 06 OBREROS.
- 04 VIGIAS

Relacion de equipos utilizados.

- 01 EXCAVADORA

- 01 MOTONIVELADORA

- 01 RODILLO COMPACTADOR
- 09 VOLQUETES

- 01CISTERNA

- 01 RETROEXCAVADORA

Seguridad, medio ambiente y emergencia sanitaria.

Se ejecutaron actividades relacionadas a la Seguridad y prevencion en Obra, a través
de charlas de orientacion, inter diaria. Asi mismo se realizaron actividades
concernientes a lo indicado en el protocolo de bioseguridad contra el COVID-19.

Se adjunta los informes de actividades relacionadas a seguridad, medio ambiente y
emergencia sanitaria.

3.3. EJECUCION FINANCIERA
- Cronograma de trabajo valorizado. il L

.......
----------

"""" SO
WCHAgES\ DENTE DE OBRA
Cip N? 82457
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL LA HUACA

DE JAEN
VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 03- NOVIEMBRE 2020
SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI”
R, "ALOR’Z’;‘,’“'%‘R%:MULADA EJECUTADO ACUMULADO SALDO
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO M
AVANCE i AVANCE
METRADO | TOTALS/. | VX" | METRADO | TOTALS/. | AVANCE®% | METRADO | TOTALS/ o | METRADO | TOTALS. | AVANCE %
071 | OBRAS PRELIMINARES 4218945
01.01_| MOVILIZAGION Y DESMOVILIZAGION BE EQUIPOS ob 00| 2318878 T00|  23,188.78 | 100% T.00 | 23188.780 | 100.00% .00 0.00 0.00%
0702 | TRAZO Y REPLANTED km 3356 | 19,00067 403| 988035 | 5200% 540 8,550.30 15.00% 1913 | 18430.650 | 97.00% 43| 570.02 3.00%
02 | PAVIMENTOS 807,627.30
0207 | CAPA NIVELANTE E= 0.0 m3 | 667240 17628653 | 53379 | 6774888 | 3600% | 186810 | HA57163 35.00% | 220189 | 112320514 | 6300% 447051 65066.02 37.00%
0202 | MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRVADO E=0.1SM | m3 | 2001720 | 62934077 | 7,006.19 | 22655268 | 30.00% | 200772 | G203408 10.00% | 9207.91 | 289496.754 | 46.00% | 10809.29 | 33084403 54.00%
03 TRANSPORTE 754,887.80
0307 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR FASTA Tk m3k | 3043820 | 21550246 | 24351 10775123 | 50.00% | 943146 | 6455074 30.00% | 11566.52 | 172401.968 | 80.00% | 7867168 | 4310049 20,00%
0302 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A TKM m3k | 169,110.72 | 539,085.34 | 55,686.75 | 186,784.67 | 36.00% | 30,7768 | 136634 25.00% | 95466.43 | 323631204 | 60.00% | 6364420 | 1ETEATE 40.00%
04 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 9708342
0407 | RECONFORMAGION DE GUNETAS m | 3336200 | 9708342 28377 | 4223129 | 4350% | 667240 | 194668 2000% | 950817 | 61647.972| 6350% | 2305383 | 3543545 36.50%
05 | SENALIZACION 20,190.08
0501 | INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS und 3300 667953 3300 667953 700.00%
0502 | SENALES PREVENTIVAS und 700 | 311941 7.00 | 3119.47 100.00%
0503 | SENALES REGLAMENTARIAS und 20 | 107926 700| 107926 700.00%
U504 | SENALES IWFORMATIVAS und 500 | 931168 §.00 | 931168 T00,00%
06 [MPACTO AMBIENTAL 245453
06.01 | RECUPERACION AMBIENTAL OE AREAS OCUPADAS ha 05 | 245453 05| 245453 700.00%
07 | EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 1413169
0701 | EMERGENGIA SANITARIA COVID-19 o 00| 1413189 008 | 607663 43.00% 035 494600 3.00% 008 | 11022719 | 7800% i e 22.00%
Costo Directo 1,738,564.27 g72.22470 | 3867% 339,915.86 19.55% 1,012,14055 | 58:22% 726,423.71 41.78%
Gastos Generales 6.47% 112,439.67 4347537 | 36.67% 21,983.67 19.55% 65,459,04 | 28:22% 46,980.63 41.78%
Utilidad 5.15% 89,536.06 3461957 | 38.67% 17,505.67 19.55% 52,125.04 | 9822% 37,410.82 41.78%
TOTAL 1,040,540.00 750,310.64 | 38:67% 379,405.20 19.55% 1129,724.84 | 9822% 810,815.16 41.78%
) _
— ~ ) —
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ”CHUNCHUQUI"I'IEUSe stbm;Barboza / _______________ \j_k__ _________
VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI” _,}NS CTOR DE PBRA \_RICHARD MﬁY MONTEZA SANCHEZ
REG. CIP. 182841 RESIDENTE DE OBRA

CIP N2 82457
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL LA HUACA \
DE JAEN
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4. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE MENSUAL)
El célculo del monto a cobrar, se realiz6 de acuerdo al avance que presenta la gjecucion de las
actividades programadas siendo un total de S/. 379,405.20 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS CINCO CON 20/100 SOLES) por el concepto de: PAGO DE
VALORIZACION MENSUAL N° 03- NOVIEMBRE 2020, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO-
VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALLI.

5. CONCLUSIONES.

e EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ACUMULADAS, ESTAN EN UN 19.55 %. AL 30 DE NOVIEMBRE DEL
2020.

e El AVANCE ESTA VIENDOSE AFECTADO POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA (PRECIPITACIONES), LAS MISMAS QUE SATURAN EL MATERIAL, NO
PUDIENDO EJECTURAR LAS ACTIVIDADES TALES COMO, TRANSPORTE,
CONFORMACION Y COMPACTACION DEL MATERIAL GRANULAR.

e ACTUALMENTE EL ESTADO DEL SERVICIO SE ENCUENTRA ATRAZADA EN UN
19.54% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO ACUMULADO AL MES DE
NOVIEMBRE.

e EL MONTO VALORIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ASCIENDE A
S1.379,405.20 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO CON
20/100 SOLES).

.

RICHARD DANY HONTEZA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA

Nombre y Firma. Ing. Residente.
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VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI”
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL LA HUACA \
DE JAEN

ANEXO 01: PANEL FOTOGRAFICO

FOTO N° 01: SE EVIDENCIA LOS TRABAIOS DE FOTO N° 02: SE EVIDENCIA LOS TRABAJOS DE
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR.

FOTO N° 03: LIMPIEZA DE LA CALZADA, FOTO N° 04: ESCARIFICACION Y LIMPIEZA DE
REALIZADO CON LA MOTONIVELADORA, PARA LA CALZADA, REALIZADO CON LA
LUEGO COLOCAR EL MATERIAL DE AFIRMADO. MOTONIVELADORA, PARA LUEGO COLOCAR

EL MATERIAL DE AFIRMADO.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO-
VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTAL”
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE JAEN

CONSORCIO VIAL LA HUACA \

FOTO N° 05: SE
EVIDENCIA LA
EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES, TALES
COMO EXTRACCION
Y TRANSPORTE DE
MATERIAL

GRANULAR DESDE LA
CANTERA.

FOTO N° 06: SE
APRECIA LOS
TRABAJOS DE
CONFORMACION DE
LA CAPA DE
RODADURA, ESTA

ACTIVIDAD SE
EJECUTA CON AYUDA
DE LA

MOTONIVELADORA.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO-

VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI”
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DE JAEN

FOTO N° 07: SE OBSERVA QUE, DEBIDO A LAS FOTO N° 08: SE APRECIA LA ELIMINACION DEL
LLUVIAS, EL MATERIAL DE CANTERA SE MATERIAL GRANULAR SATURADO, EL MISMO
ENCUENTRA SATURADO, IMPOSIBILITANDO QUE YA NO SIRVE PARA TALES FINES.

QUE SE PUEDA TRANSPORTAR.

FOTO N° 09:
REALIZACION DE
LAS CHARLAS DE
INDUCCION,

ORIENTACION,
SEGURIDAD Y
SALUD EN OBRA,
ASI CoOMO
DINAMICAS  DE
CONCIENTIZACIO
N SOBRE EL
COVID-19.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO-
VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI”
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

CONSORCIO VIAL LA HUACA \

COPIA DE CUADERNO DE
OCURRENCIAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA- 666
“CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"
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DESCRIPCION

BRAS PRELIMINARES

TRAZO Y REPLANTEC

PAVIMENTOS

ICAPA NIVELANTE E= 0.05
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=0 AERA

TRANSPORTE

ITRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1km
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San Isidro, 04 de Noviembre del 2020

CONSTANCIA N°

Seriores:

INTED PERU EIRL

Presente.-

Ref.: SEGURQ DE VIDA EN GRUPO OBLIGATORIO PARA TRABAJADORES RENOVABLE
ANUALMENTE

00136288

Estimados Sefiores:

Por la presente, dejamos constancia que los siguientes trabajadores pertenecientes a la empresa INTED PERU EIRL, se

encuentran amparados bajo las coberturas correspondientes a la pdliza de Vida Ley N° 74882 por la vigencia 01 de

Noviembre del 2020 al 30 de Noviembre del 2020.

No. Apellidos y Nombres Documento Inicio Cobertura
1 ANCAJINA ARNAO JOSE LUIS 47678599 01/11/2020
2 CIEZA TORRES REYLE 43419729 01/11/2020
3 DIAZ FERNANDEZ JOSE ELVIS 48756162 01/11/2020
4 DIAZ REQUEJO VIVIANA BEATRIZ 76075087 01/11/2020
5 FERNANDEZ CHAVEZ NILDA ESTEFANY 71079868 01/11/2020
6 HUAMAN MARTINO SEGUNDO 45815273 01/11/2020
7 JULCA PAJARES LUCIANO 33585831 01/11/2020
8 LLANOS RODRIGUEZ EINER 71079866 01/11/2020
9 MORALES VASQUEZ WILBAN 74652133 01/11/2020
10 PELAEZ GOMEZ VILMA 45668812 01/11/2020
11 SOCOLA JARA JUAN MANUEL 70900206 01/11/2020
12 TARRILLO HEREDIA ADELINA 74661300 01/11/2020
13 VALDIVIA MILIAN ROGER BRANDON 74708312 01/11/2020
14 YOMONA TRUJILLO NANCY 47668117 01/11/2020

Cantral da Ind
Central de in
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pacifico

seguros

Sin otro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,

ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE

Liquidacion de prima: 9064546

Oficina Principal Av. Juan De Arona 830, San Isidro, Lima 27 Perg
Central de Informacion y Consuitas Clientes: 513-5000 Central Administrativa: 518 - 4000 Web: www.pacifico.com.pe



San Isidro, 10 de Noviembre del 2020

CONSTANCIA N°

Sefiores:

INTED PERU EIRL

Presente.-

Hef.: SEGURO DE VIDA EN GRUPO OBLIGATORIO PARA TRABAJADORES RENOVABIE
AHNUALMENTE

Estimados Sefiores:

Por la presente, dejamos constancia que los siguientes trabajadores pertenecientes a la empresa INTED PERU EIRL ,se encuentran
amparados bajo las coberturas correspondientes a la péliza de Vida Ley N° 74882 por la vigencia 01 de Noviembre del 2020 al 30 de
Noviembre del 2020

00139806

No. Apellidos y Nombres D.N.L Inicio Cobertura J
1 ALBERCA MENA IDMAELA 45121667 01/11/2020
2 CORONEL VARGAS YESENIA 76975890 01/11/2020
3 PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL 71079886 01/11/2020
4 SANTOS GARCIA JOSE REIBER 74658337 01/11/2020

Sin otro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,

G

ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE

1%



Pacifico Salud EPS

San Isidro, 04 de Noviembre del 2020

CONSTANCIA N° 3535768

Serfores

INTED PERU EIRL

Presente.-

Ref.:

Pacifico Vida

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO — SALUD Y PENSION

Estimados Sefores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha renovado la cobertura del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Noviembre del 2020 al 30 de Noviembre del 2020
correspondiente a:

CONTRATO N°

POLIZA

102423 en SALUDYy,
N° 62075441 en PENSION

para la siguiente relacién de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:

Ne° APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTO INICIO DE COBERTURA
000001 | ALTAMIRANO ROJAS WALTER 33592189 01 de Noviembre del 2020
000002 | ANCAJINA ARNAO JOSE LUIS 47678599 01 de Noviembre del 2020
000003 | ARIAS ARAUJO EDNER 42095212 01 de Noviembre del 2020
000004 | CURIHUAMAN ALVA RONAL MANUEL 75701590 01 de Noviembre del 2020
000005 | DIAZ FERNANDEZ JOSE ELVIS 48756162 01 de Noviembre del 2020
000006 | DIAZ REQUEJO VIVIANA BEATRIZ 76075087 01 de Noviembre del 2020
000007 | FERNANDEZ CHAVEZ NILDA ESTEFANY 71079868 01 de Noviembre del 2020
000008 | FERNANDEZ MENDOZA NACOR 44538918 01 de Noviembre del 2020
000009 | GUEVARA CARRASCO SANTOS AGUSTIN 40879636 01 de Noviembre del 2020
000010 | JARA DIAZ FERNANDO 70900207 01 de Noviembre del 2020
000011 | JULCA PAJARES LUCIANO 33585831 01 de Noviembre del 2020
000012 | LLANOS RODRIGUEZ EINER 71079866 01 de Noviembre del 2020
000013 | MERA HEREDIA JEANS MARCO 47369691 01 de Noviembre del 2020
000014 | MONTEZA SANCHEZ RICHARD DANY 40357019 01 de Noviembre del 2020
000015 | MORALES VASQUEZ WILBAN 74652133 01 de Noviembre del 2020
000016 | MORI FERNANDEZ ANTHONY 47490128 01 de Noviembre del 2020
000017 | OYARCE TAFUR SILVIA KARINA 72487970 01 de Noviembre del 2020
000018 | PELAEZ GOMEZ VILMA 45668812 01 de Noviembre del 2020

Oficina Principal: Av Juan de Arona 230 Sat iro, Lin

T: Pacifico EPS 512-400(

Pacifico Vida 512-4500 /

W wwaw. pacitice



Pacifico Salud EPS Pacifico Vida
000019 | SOCOLA JARA JUAN MANUEL 70900206 01 de Noviembre del 2020
000020 | TARRILLO HEREDIA ADELINA 74661300 01 de Noviembre del 2020
000021 | VALDIVIA MILIAN ROGER BRANDON 74708312 01 de Noviembre del 2020
000022 | VALERI CHUQUIZUTA RODNEY 41835262 01 de Noviembre del 2020
000023 | VASQUEZ PRADO SEGUNDO EDILBERTO 45850079 01 de Noviembre del 2020
000024 | VASQUEZ TORRES HUMBERTO 45983424 01 de Noviembre del 2020

Sin otro particular , guedamos de ustedes

Atentamente,

JORGE GOMEZ MILLA
GERENTE
SCTR
PACIFICO SALUD

FACTURA N F02700408706
LIQUIDACION N 9064553

Oficina Principal: Av Juan de Arona 830 San lsidro, Lima 27 Per T: Pacifico EPS ¢

ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE
SEGURO CORPORATIVOS
PACIFICO VIDA

Pacifico Vida 518-4500 /

.«(é



Pacifico Salud EPS

San Isidro, 10 de Noviembre del 2020

CONSTANCIA N° 3538786

Sefores

INTED PERU EIRL

Presente.-

Ref.:

?5
Pacifico Vida

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO — SALUD Y PENSION

Estimados Sefiores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Noviembre del 2020 al 30 de Noviembre del 2020
correspondiente a:

CONTRATO N° 102423 en SALUDYy,
N° 62075441 en PENSION

POLIZA

para la siguiente relacién de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:

Ne° APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTO INICIO DE COBERTURA
000001 | ALBERCA MENA IDMAELA 45121667 01 de Noviembre del 2020
000002 | CORONEL VARGAS YESENIA 76975890 01 de Noviembre del 2020
000003 | PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL 71079886 01 de Noviembre del 2020
000004 | PEREZ TARRILLO EDUAR 27751367 01 de Noviembre del 2020
000005 | PORTOCARRERO AGUILAR LENIN 43468708 01 de Noviembre del 2020
000006 | SANTOS GARCIA JOSE REIBER 74658337 01 de Noviembre del 2020
000007 | VELA PUERTA GUILLERMO 46852791 01 de Noviembre del 2020

Sin otro particular , quedamos de ustedes
Atentamente,
Oficina Principal: Av Juan de Arona 830 San Isidro, Lima 27 Peru / T: Pacifico EPS 518-4000 - Pacifico Vida 513-4500 / W: www.pacif



Pacifico Salud EPS

JORGE GOMEZ MILLA
GERENTE
SCTR
PACIFICO SALUD

Oficina Principal: Av juan de Arona 830 San Isidro, Lima 27 Per

T: Pacifico EPS 513-40

Pacifico Vida

ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE
SEGURO CORPORATIVOS
PACIFICO VIDA

00 - Pacifico Vida 518-4500 / W: www.pacificoseguros.com



Pacifico Salud EPS Pacifico Vida

San Isidro, 17 de Noviembre del 2020

CONSTANCIA N° 3542034

Sefores
INTED PERU EIRL

Presente.-

Ref.: SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO — SALUD Y PENSION

Estimados Sefiores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Noviembre del 2020 al 30 de Noviembre del 2020
correspondiente a:

CONTRATO N° 102423 en SALUDYy,
POLIZA N° 62075441 en PENSION

para la siguiente relacion de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:

Ne APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTO | INICIO DE COBERTURA
000001 | GARCIA CAMPOS BRAYAN MICHEL 76641139 01 de Noviembre del 2020
000002 | GARCIA GONZALEZ WILIAN JAVIER 16786406 01 de Noviembre del 2020
000003 | TORRES BECERRA VICTOR MANUEL 77710844 01 de Noviembre del 2020

Sin otro particular , guedamos de ustedes

Atentamente,

JORGE GOMEZ MILLA ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE GERENTE
SCTR SEGURO CORPORATIVOS
PACIFICO SALUD PACIFICO VIDA

Oficina Principal: Av Juan de Arona 330 San Isidro, Lima 27 Pert / T: Pacifico EPS 518-4000 - Pacifico Vida 518-4500 / W www. pacificosequrc

1



Pacifico Salud EPS

San Isidro, 20 de Noviembre del 2020

CONSTANCIA N° 3543515

Senores
INTED PERU EIRL

Presente.-

//{’L
Pacifico Vida

Ref.: SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO — SALUD Y PENSION

Estimados Sefiores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha incluido la cobertura del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Noviembre del 2020 al 30 de Noviembre del 2020

correspondiente a:

CONTRATO N° 102423 en SALUDYy,
POLIZA N° 62075441 en PENSION

para la siguiente relacién de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:

Ne° APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTO INICIO DE COBERTURA
000001 | OBLITAS VASQUEZ CARLOS 33656277 01 de Noviembre del 2020
000002 | RAMOS IDROGO DELVIS 70849254 01 de Noviembre del 2020

Sin otro particular , quedamos de ustedes
Atentamente,
* S
JORGE GOMEZ MILLA ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE GERENTE
SCTR SEGURO CORPORATIVOS
PACIFICO SALUD PACIFICO VIDA
Oficina Principal: Av Juan de Arona 830 San lsidro, Lima 27 P T: Pacifico EPS 518-4000 - Pacifico Vida 513-4500 / W: w
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pacifico

Seguros
PACIFICO SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
Av Juan De Arona Nro 830 San Isidro, Lima, Lima, Peru
R.U.C.: 20431115825
FACTURA ELECTRONICA
F027-00408706

Cliente: INTED PERU EIRL
Direccion:  JR SANTA LUCIA NRO 256 REF CASI ESQ CON JR
LIB

Localidad:  CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS -
RUC. 26584152005

Fecha de Emision: 04/11/2020

Asegurado: INTED PERU EIRL

Asesor: FACHO FLORES GERVE ANTONIO (0304774)

Moneda: SOL

N° Relacién:

Prima: 247.52

Producto:  SCTR

Documento: R-2830718
Péliza/Contrato: 102423

Vigencia: 01/11/2020 - 30/11/2020

AICOB Giro V. Venta
8120414 C-3218397 292.07
Op. Gratuitas 0.00
Op. Exoneradas 0.00
Op. Inafectas 0.00
Op. Gravadas 247.52
Intereses / Otros cargos 0.00
Total Descuento 0.00
IGV 44.55
Importe Total 292.07

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 07/100 SOLES

Autorizado mediante resolucion N°
0180050001200/SUNAT
Representacion impresa de la factura electrénica
Para consultar el documento ingrese a:
www.pacificoseguros.com.pe
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Constancia Formulario - 0601 Fecha: 18/11/2020 03:54:27

——I|dentificacion de la Transaccion:

Numero de Formulario : 0601
Numero de Orden : 951591489
Fecha de presentacion : 18/11/2020

——Datos de la Declaracién:

RUC : 20561152005

Nombre o Razén Social : INTED PERU EIRL
Periodo: 202010

Semana: O

Tipo de Declaracion : Original
Nimero de Trabajadores : 14.00
Numero de Pensionistas : 0.00
Personal Cuarta Categoria :  13.00
Personal Modalidad Formativa : 0.00
Terceros : 0.00

Regimenes Especiales : 0.00

—Detalle de Tributos:

3042 RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES S/. 922 S/. 922
3052 RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES S/. 534 S/. 534
5210 ESSALUD SEG REGULAR S/. 1,667 S/. 1,667
5310 SNP - LEY 19990 S/. 708 S/. 708
Total a Pagar S/. 3,831 S/. 3,831

Detalle de Pago:

Banco : Banco de Crédito

Numero de Operacion : 0230165

Medio de Pago : Cargo en cuenta bancaria (bancos comerciales Tl)
Fecha de Pago: 18/11/2020 15:54:27




b7
Constancia Formulario - 0621 Fecha: 18/11/2020 03:52:30

—ldentificacion de la Transaccion:

Numero de Formulario : 0621
Numero de Orden : 951585969
Fecha de presentacién : 18/11/2020

Datos de la Declaracion:

RUC : 20561152005

Nombre o Razén Social : INTED PERU EIRL
Periodo : 202010

Semana: O

Tipo de Declaracion : Original

——Detalle de Tributos:

1011 IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA S/ 0 S/. 0
3121 RENTA - REGIMEN MYPE S/. 2,634 S/. 0
Total a Pagar S/. 2,634 S/. 0

Sr. Contribuyente por el pago realizado se generaron Boletas




Constancia Formulario - 1662

Fecha:

18/11/2020 03:52:30

— ldentificacién de la Transaccion:

Nimero de Formulario : 1662
Numero de Orden: 951585970

Datos Generales:

RUC: 20561152005

Nombre o Razén Social :  INTED PERU EIRL

Periodo: 202010

Tributo : 3121 - RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO

Cadigo de Declaracion Jurada Asociada :

Numero de Orden de la Declaracion Jurada Asociada: 951585969
Importe Pagado : S/. 2,634

——Detalle de Pago:

Numero de Operacion SUNAT : 1461404511

Medio de Pago : Cargo en cuenta bancaria (bancos comerciales Tl)
Banco : Banco de Crédito

Namero de Operacion : 0229192

Fecha de Pago : 18/11/2020 15:52:30

b‘l



Numero de Formulario:
Numero de Orden:

— ldentificacion de la Transaccion:

Fecha de Presentacion:

Constancia Formulario - 1662

Fecha:

18/11/2020 04:00:00

1662
951599818
18/11/2020 15:59:59

—— Datos Generales:

RUC:

Periodo :

Tipo Pago:
Tributo :

Importe Pagado:

Nombre o Razén Social:

20561152005

INTED PERU EIRL

202010

1 Tributo

3038 IMP.TEMP. A LOS ACTIVOS NETOS
S/. 371

— Detalle de Pago:

Medio de Pago :

Banco :

Numero de Operacion :
Fecha de Pago :

Ndmero de Operacion SUNAT : 1461409128

Cargo en cuenta bancaria (bancos comerciales Tl)
Banco de Crédito

0232891

18/11/2020 16:00:00




POLIZA N° 74882

Vigencia : 01/11/2020

al 01/12/2020
LIQUIDACION DE PRIMA  N° 9064546

Por la presente queda establecido que la cobertura, por |a vigencia indicada, se inicia con el pago de la prima.

Contratante  : INTED PERU EIRL 2208854
Asegurado . INTED PERU EIRL
Direccion . JR. SANTA LUCIA NRO. 256 (CASI ESQ CON JR LIBERTAD)
CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS
Plan - VIDA LEY EMPLEADOS (D.L.688)
Agente - FACHO FLORES GERVE ANTONIO
Cédigo : 11903 Reg. Prod. : N3811
Moneda : SOLES Periodo en meses 1
Inicio : 01/08/2020 Central de emisién : OF. PRINCIPAL
FormaPago : CONTADO Fecha Emision : 04/11/2020
Fecha Vencimiento : 30/11/2020
TOTAL REMUNERACIONES 20,900.00
PRIMA COMERCIAL 71.06
INTERESES Y PENALIDADES 0.00
IMPSTO.GRAL. A VENTAS 12.79
83.85

TOTAL A COBRAR [

El presente documento no constituye un Comprobante de Pago.

¢Cébmo realizar el pago?

. Podré pagar a través de la web de los principales bancos de la siguiente manera:
. Ingresar a la opcion Pago de servicios/Pacifico Seguros
. Seleccionar el producto a pagar segun el banco que corresponda:
BCP: Vida Soles o Délares
CONTINENTAL: Pacifico Seguros - Vida MN o ME
SCOTIABANK: Pacifico Seguros - Vida Soles o Délares
INTERBANK: Vida MN o ME
. Ingresar el niimero de péliza
. Seleccionar la cuota a pagar
Lima 4 Nov'iembreC &e’]ﬂ%%el page

ADMVGWEB1

POLIZA N° 74882

Vigencia : 01/11/2020 al 01/12/2020

LIQUIDACION DE PRIMA  N° 9064546

Por la presente queda establecido que la cobertura, por la vigencia indicada, se inicia con el pago de la prima.

Contratante  : INTED PERU EIRL 2208854
Asegurado . INTED PERU EIRL
Diracdién - JR. SANTA LUCIA NRO. 256 (CASI ESQ CON JR LIBERTAD)
CHACHAPQOYAS CHACHAPOYAS
Plan . VIDA LEY EMPLEADOS (D.L.688)
Agarte . FACHO FLORES GERVE ANTONIO
Codigo : 11903 Reg. Prod. : N3811
Moneda : SOLES Periodo en meses 1
Inicio : 01/08/2020 Central de emision OF. PRINCIPAL
FormaPago : CONTADO Fecha Emision 04/11/2020
Fecha Vencimiento 30/11/2020
TOTAL REMUNERACIONES 20,900.00
PRIMA COMERCIAL 71.06
INTERESES Y PENALIDADES 0.00
IMPSTO.GRAL. A VENTAS 12.79
83.85

TOTAL A COBRAR : SI.

El presente documento no constituye un Comprobante de Pago.

¢ Coémo realizar el pago?
. Podré pagar a través de la web de los principales bancos de la siguiente manera:

. Ingresar a la opcién Pago de servicios/Pacifico Seguros

. Seleccionar el producto a pagar segtn el banco que corresponda:
BCP: Vida Soles o Délares
CONTINENTAL: Pacifico Seguros - Vida MN o ME

SCOTIABANK: Pacifico Seguros - Vida Soles o Délares
INTERBANK: Vida MN o ME
. Ingresar el nimero de péliza

. Seleccionar la cuota a pagar
Lima, 4 Nc‘v'iembreC c?é]“%%e' pago

ADMVGWEB1

99



POLIZAN® 62075441

Vigencia : 01/11/2020 al 01/12/2020
LIQUIDACION DE PRIMA  N° 9064553

Por la presente queda establecido que la cobertura, por la vigencia indicada, se inicia con el pago de la prima.

Contratante  : INTED PERU EIRL 2208854
Asegurado ' INTED PERU EIRL
Direccion . JR. SANTA LUCIANRO. 256 (CASI ESQ CON JR LIBERTAD)
CHACHAPOYAS CHACHAPQYAS
Plan : ACCIDENTES DE TRABAJO (PENSIONES)
Agente - SIN INTERMEDIACION.
Codigo: 300500 Req. Prod. :
Moneda : SOLES Periodo en meses i1
Inicio © 01/08/2020 Central de emision - OF. PRINCIPAL
FormaPago : CONTADO Fecha Emision © 04/11/2020
Fecha Vencimiento + 15/12/2020
TOTAL REMUNERACIONES 36,400.00
PRIMA COMERCIAL 254,95
INTERESES Y PENALIDADES 0.00
IMPSTO.GRAL. A VENTAS 45,89
TOTAL ACOBRAR i 8/ 300.84

El presente documento no constituye un Comprobante de Pago.

¢ Como realizar el pago?
. Podra pagar a fravés de la web de los principales bancos de la siguiente manera:
. Ingresar a la opcién Pago de servicios/Pacifico Seguros
* Seleccionar el producto a pagar seglin el banco que corresponda:
BCP: Vida Soles o Délares
CONTINENTAL: Pacifico Seguros - Vida MN o ME
SCOTIABANK: Pacifico Seguros - Vida Soles o Dolares
INTERBANK: Vida MN o ME
Ingresar el numero de poliza
. Seleccionar la cuota a pagar
Confirmar el pago

Lima, 4  Noviembre del 2,020
ADMISCTRSALUD1

POLIZAN® 62075441
Vigencia :  01/11/2020 al 01/12/2020

LIQUIDACION DE PRIMA N° 9064553

Por la presente queda establecido que la cobertura, por la vigencia indicada, se inicia con el pago de la prima.

Contratante  * INTED PERU EIRL 2208854
Asegurado © INTED PERU EIRL
Direccion © JR. SANTA LUCIA NRO. 256 (CASI ESQ CON JR LIBERTAD
CHACHAPOYAS CHACHAPOYA
Plan . ACCIDENTES DE TRABAJO (PENSIONES)
Agente . SIN INTERMEDIACION.
Codigo: 300500 Reg. Prod. :
Moneda . SOLES Periodo en meses 1
Inicio ' 01/08/2020 Central de emision . OF. PRINCIPAL
FormaPago : CONTADO Fecha Emision . 04/11/2020
Fecha Vencimiento + 15112/2020
TOTAL REMUNERACIONES 36,400.00
PRIMA COMERCIAL 254,95
INTERESES Y PENALIDADES 0.00
IMPSTO.GRAL. A VENTAS 45,89
TOTAL A COBRAR i 8 300.84

El presente documento no constituye un Comprobante de Pago.

¢ Como realizar el pago?
. Podra pagar a través de la web de los principales bancos de la siguiente manera:
Ingresar a la opcion Pago de servicios/Pacifico Seguros
. Seleccionar el producto a pagar seguin el banco que corresponda:
BCP: Vida Soles o Dolares

CONTINENTAL: Pacifico Seguros - Vida MN o ME
SCOTIABANK: Pacifico Seguros - Vida Soles o Délares
INTERBANK: Vida MN o ME

. Ingresar el niimero de poliza
. Seleccionar la cuota a pagar
Confirmar el pago
Lima, 4  Noviembre del 2,020

ADMISCTRSALUD1
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SUNAT

PDT IGV - RENTA MENSUAL

Copia para el contribuyente

(Pag. 1)
DECLARACION PAGO |Ruc 20561152005
Razoén Social INTED PERU EIRL Periodo 202010
0621 Numero de Orden 951585969 Fecha de Presentacion 18/11/2020
Tipo de Declaracion Original Tipo de Moneda Soles
IGV VENTAS IGV CUENTA PROPIA
BASE TRIBUTO
Ventas Netas 100 0.00 101 0.00
« | Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas 102 0.00 103 0.00
'g Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4) 160 161
E Descuentos y devoluciones (ley 27037) 162 163
9 Exportaciones Facturadas en el perioﬁdo 106 0.00
Embarcadas en el periodo 127
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) 105 263,356.00
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) 109 0.00
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento 112
Total 131 0.00 ]
1GV COMPRAS 1GV CUENTA PROPIA
BASE TRIBUTO
8 | Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente 107 0.00 108 0.00
_% Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas 110 0.00 111
2 | Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 113 22,686.00
E Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente 114 0.00 115
g Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas 116 0.00 117
E | Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 119
Compras internas no gravadas 120 92,539.00
Compras importadas no gravadas 122
TOTAL 178 0.00
CREDITO FISCAL ESPECIAL 172
OTROS CREDITOS 169
COEFICIENTE 173 0
IVAP IVAP
BASE TRIBUTO
Ventas Gravadas 340 341
Otros Créditos IVAP 182
RENTA RENTA
BASE TRIBUTO
Ingresos Netos 301 263,356.00 312 2,634.00
Coeficiente 380 0.0000
Porcentaje 315 10

Al



SUNAT

PDT IGV - RENTA MENSUAL

DECLARACION PAGO | Ruc 20561152005 Copia para el contribuyente
Razén Social INTED PERU EIRL Periodo 202010 (Pag. 2)
Numero de Orden 951585969 Fecha de Presentacion 18/11/2020
0621 Tipo de Declaracion | Original Tipo de Moneda Soles
DETERMINACION DE LA DEUDA DETERMINACION DE LA DEUDA
GV VAP RENTA
Impuesto Resultante o Saldo a Favor 140 0.00 353 302 2,634.00
Saldo a Favor del Periodo anterior 145 0.00 351 303 0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor 184 0.00 352 304 2,634.00
Percepciones declaradas en el periodo 171
Saldo de percepciones de periodos anteriores 168
Saldo de percepciones no aplicadas 164 0.00
Retenciones declaradas en el periodo 179
Saldo de retenciones de periodos anteriores 176
Saldo de Retenciones no aplicadas 165 0.00
Retenciones de tercera declaradas en periodo 326
Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores 327
Compensacion Saldo a Favor del Exportador | 347 [ 305
Impuesto Temporal a los Activos Netos 328
Otros Créditos permitidos por Ley 306
Sub Total 681 0.00 683 682 2,634.00
Pagos previos 185 0.00 342 317 0.00
Interés moratorio 187 343 319
Total deuda tributaria 188 0.00 344 324 2,634.00




SUNAT

PAGOS VARIOS
Periodo 007 [202010 Copia para el contribuyente
BOLETA DE PAGO RUC 002 P0561152005 (Pag. 1)
Razén Social NTED PERU EIRL
1662 Numero de Orden 951599818
Tipo de pago 604 1 Tributo
Tributo 600 3038 IMP.TEMP. A LOS ACTIVOS NETOS
Monto pagado 651 S/.371.00
Fecha de presentacion 013 18/11/2020 15:59:59
Banco Banco de Crédito
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DE JAEN

INFORME DE IMPLEMENTACION
DEL PROTOCOLO COVID-19

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA- 666
“CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI”




CONSORCIO VIAL LA HUACA

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL “ CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA
HUACA - CHONTALI” — 34.30 KM

INFORME DE PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL
DE COVID-19 EN EL TRABAJO

Elaborado por: CONSORCIO VIAL LA HUACA

NOVIEMBRE - 2020
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OBRA:
CONSORCIO VIAL LA “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL *
HUACA CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN ~ LA HUACA - CHONTALI” - 34.30 KM”

INFORME DE PLAN COVID-19 — NOVIEMBRE 2020

L INTRODUCCION.

La EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI” - 34.30 KM, es ejecutado por el Consorcio Vial la Huaca por
encargo de la Municipalidad Provincial de Jaén.

Ante la emergencia sanitaria mundial generada por la aparicion del virus COVID-19
(SARS-CoV-2), representando un riesgo biolégico genérico, se busca adaptar medidas de
prevencion para combatir la propagacion de dicho virus, considerando que los sitios
concurridos como los centros y lugares de trabajo son una potencial fuente de transmision
de esta enfermedad. Dadas las disposiciones y exigencias de la normativa peruana se
adoptan medidas que se integran al desarrollo de obras de construccion civil haciendo un
cambio dentro del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra Ejecucion del
Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal “Chunchuquillo — Virgen del
Carmen — La Huaca - Chontali” —34.30 km. En este caso en particular se ha elaborado el
Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID — 19 en el Trabajo para el
CONSORCIO VIAL LA HUACA.

II. OBJETIVO
2.1. Objetivo

Informar sobre la implementacion del Plan y desarrollo de los lineamientos para
la vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores en la obra
“Ejecucion del Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal
“Chunchuquillo — Virgen del Carmen — La Huaca - Chontali” —34.30 km.” frente
al riesgo de contagio del SARS Cov-2 (COVID-19).

. METODOLOGIA
El proceso metodoldgico para la elaboracién del informe del Plan Para la Vigilancia,

Prevencién y Control del Covid-19 en el Trabajo, esta disefiado y adaptado a las
caracteristicas del proyecto y se presenta en el grafico N°.01

%9



OBRA:
CONSORCIO VIAL LA “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
HUACA CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN ~ LA HUACA - CHONTALLI” = 34.30 KM”

INFORME DE PLAN COVID-19 — NOVIEMBRE 2020

Grafico N° 01: Metodologia para la elaboracion del informe de Plan para la
Vigilancia, Prevencion y Control del Covid-19 en el Trabajo

Identificacion de las actividades del Plan
ejecutadas en noviembre 2020

Fase de campo Fase de gabinete
1. Generacion de registro de induccion, 1. Elaboracion de formato de registros y
charlas, capacitacion y otros relacionado al VArios &= - . )
Plan. 2. Procesamiento de la informacion de
campo.

2. Generacion de registros del control
operacional que se establezca para
prevenir, mitigar y controlar el riesgo de
contagio del Covid-19.

Elaboracién del informe mensual
Revision del informe mensual
Aprobacién del informe mensual
Presentacion del informe mensual

Sh s LS

IV. ACTIVIDADES VALORIZABLES EN LA IMPLEMENTACION DEL
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL
COVID-19 EN EL TRABAJO.

Las actividades valorizables en la implementacion del plan para la vigilancia, prevencion
y control del Covid-19 en el trabajo, que se presentan en el presupuesto, se especifican a
continuacion:

01 Actividades de prevencion del covid 19

01.01  Limpieza y desinfeccion en obra

01.01.01 equipos para limpieza y desinfeccion

01.01.02 limpieza y desinfeccion en oficina

01.01.03 limpieza y desinfeccion en almacén

01.01.04 limpieza y desinfeccion de maquinaria y equipos

01.02  Limpieza y desinfeccion personal

01.02.01 equipos de limpieza y desinfeccion personal

01.02.02 limpieza y desinfeccion personal en oficina

01.02.03 limpieza y desinfeccion personal en almacén

01.03  Evaluacion de la salud del trabajador

01.03.01 evaluacion periddica de la condicién del trabajador

01.04  Equipamiento y personal de seguridad y salud en el trabajo

01.04.01 equipos de proteccién personal de seguridad y salud en oficina

01.04.02 equipos de proteccién personal de seguridad y salud en el area de
trabajo s /
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OBRA:
CONSORGIO VIAL LA “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
HUACA CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA - CHONTALP’ ~ 34.30 KM”

INFORME DE PLAN COVID-19 — NOVIEMBRE 2020

01.06  Medidas preventivas

01.06.01 medidas de prevencion colectiva

V. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA
IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO.

5.1. LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA

Los insumos quimicos y agentes desinfectantes recomendados para la
desinfeccion de superficies y ambientes que vienen siendo utilizados en el
proyecto son los siguientes:

Hipoclorito de Sodio al 0,1 %: El Hipoclorito de Sodio (lejia), viene
comercialmente al 5 %. Para poder utilizar como desinfectante en su
concentracién adecuada se prepara 1 L de hipoclorito de Sodio al 0,1% luego se
mide 20 ml (cuatro cucharaditas de 5 ml cada una) de lejia al 5 %; y se enrasa a 1
L de agua.

Solucién de alcohol al 70%: El alcohol viene comercialmente a 2
concentraciones, Alcohol al 70 % el cual estaria listo para usarse y Alcohol Puro
rectificado al 96 %.

Para poder utilizar el alcohol en su concentracion adecuada se viene adquiriendo
alcohol al 70%.

Para la aplicacion de los agentes desinfectantes se viene tomando en cuenta el
material y la superficie con la cual tendra contacto.

PRODUCTO  %C TEMPODE popn i1 ACION

SUPERFICIES

: CONTACTO APLICABLES
LEJIA
) ] AMBIENTES
(Hipoclorito 0.1% 1 minuto Diluible
) Y EQUIPOS
sodico)
SUPERFICIES
62%
ALCOHOL AMBIENTES
- 1 minuto Diluible
(Etanol) EQUIPOS
71%
MANOS

*% C: Porcentaje de coneéntracign

o=




CONSORGIO VIAL LA “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL *

OBRA:

HUACA CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA - CHONTALI” — 34.30 KM

INFORME DE PLAN COVID-19 — NOVIEMBRE 2020

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Equipos para limpieza y desinfeccion

CONSORCIO VIAL LA HUACA implement6 baldes industriales de 18 litros,
escobas con mango de PVC, contenedores de residuos sélidos, trapeadores
industriales y mochilas de aspersion con la finalidad del uso de estos materiales y
equipos para realizar la limpieza y desinfeccion de todos los ambientes
administrativos, operacionales y productivos donde vienen laborando los
trabajadores del Consorcio.

Limpieza y desinfeccion en oficina

En el presente mes, tal como indica el Plan Para la Vigilancia, Prevencion y
Control del Covid — 19 en el Trabajo, se realizé la correcta limpieza y desinfeccion
en la oficina que cuenta el CONSORCIO VIAL LA HUACA. Realizando
limpieza y desinfeccion del mobiliario, equipos de computo, materiales de oficina,
superficies de apoyo, pasamanos, piso y paredes de los ambientes.

El personal designado para realizar la limpieza y desinfeccion en oficina utiliza
los insumos quimicos y agentes desinfectantes recomendados para la desinfeccion
de superficies y ambientes tales como Hipoclorito de Sodio (Lejia) y Etanol
(Alcohol).

Limpieza y desinfeccion de maquinaria y equipos

En el presente mes, tal como indica el Plan Para la Vigilancia, Prevencion y
Control del Covid — 19 en el Trabajo, se realiz6 la correcta limpieza y desinfeccion
de la maquinaria y equipos que cuenta el CONSORCIO VIAL LA HUACA.
Realizando limpieza y desinfeccion de:

Magquinarias: La limpieza y desinfeccion en las maquinarias se realiz6 antes y
después de cada uso. Los puntos de contacto que se realizaron fueron palancas de
cambio, palancas auxiliares, asiento de la maquinaria, cinturones de seguridad,
manija de las puertas interna y externa, freno de manos, agarraderas de acceso a
cabina, peldafios de subida a cabina y su exterior de las maquinarias.

Equipos: La limpieza y desinfeccion en los equipos se realizé antes y después de
cada uso y de una forma muy controlada cada vez que los equipos pasan a ser
utilizados en otros frentes de trabajo.

6!'0
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CONSORCIO VIAL LA “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “
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INFORME DE PLAN COVID-19 — NOVIEMBRE 2020

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

LIMPIEZA Y DESINFECCION PERSONAL
Equipos de limpieza y desinfeccion personal

En cumplimiento al lineamiento de lavado y desinfeccion de manos establecido
en la RM.N° 448-2020-MINSA el CONSORCIO VIAL LA HUACA promueve
el lavado de manos regular y minucioso de sus trabajadores y terceros que tengan
participacion en el proyecto, siendo la higiene la principal medida de prevencion
y control del COVID-19 implement6 los siguientes equipos y materiales:

Limpieza y desinfeccion personal

Los trabajadores o personas involucradas en el proyecto, realizan un
procedimiento de limpieza y desinfeccion en cumplimiento al Plan para la
Vigilancia, Prevencion y Control del Covid-19 en el Trabajo, en el presente mes
el personal fue capacitado sobre la correcta forma y tiempo de duracién de
desinfeccion de manos. El Consorcio Vial La Huaca implemento lugares de
desinfeccién con jabon y papel toalla sanitaria.

Foto N° 01: Lavado y de infeccion de manos
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53. EVALUACION DE LA SALUD DEL TRABAJADOR
5.3.1. Evaluacién periédica de la condicién del trabajador

CONSORCIO VIAL LA HUACA ha dispuesto que todos los trabajadores al
ingreso a obra diariamente (personal técnico, obrero y cualquier otra persona
involucrada en el proyecto), pasara por un control de temperatura corporal con un
termémetro infrarrojo antes y después de la jornada laboral, el cual debe registrar
una temperatura menor a 38 °C tal como indica la RM 448-2020 MINSA,
quedando estos datos registrados en una ficha de control diario, del mismo modo
se hizo el control de pulsioximetria al inicio de obra, para determinar la saturacion
de oxigeno de los trabajadores.

Foto N° 02: Toma de teilévl’*atur” éal

54. EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

5.4.1. Equipos de proteccién personal de seguridad y salud en oficina

CONSORCIO VIAL LA HUACA garantiza la disponibilidad y entrega de forma
obligatoria a todo su personal de Staff de mascarillas quirargicas o textil (R.M.
N° 135 — 2020 — MINSA), guantes quirdrgicos, caretas faciales, protectores
visuales, trajes desechables, guantes de jebe y botas quedando sujeto a evaluacién
por puesto de trabajo y labor a realizar, los cuales son usados de forma obligatoria
y son renovados periédicamente de acuerdo a sus caracteristicas de durabitidad.
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5.4.2. Equipos de proteccién personal de seguridad y salud en el 4rea de trabajo

CONSORCIO VIAL LA HUACA garantiza la disponibilidad y entrega de forma
obligatoria a todo su personal de mano de obra calificada y no calificada
mascarillas quirtrgicas o textil (RM. N° 135 — 2020 — MINSA), guantes
quirtrgicos, caretas faciales, protectores visuales, trajes desechables, guantes de
jebe y botas quedando sujeto a evaluacion por puesto de trabajo y labor a realizar,
los cuales son usados de forma obligatoria y son renovados peridédicamente de
acuerdo a sus caracteristicas de durabilidad.

A

5.5. MEDIDAS PREVENTIVA

5.5.1. Medidas de prevencion colectiva
Como medida de proteccién colectiva se coloco sefializacion en todos los puntos
de limpieza y desinfeccion, oficina y en areas comunes de trabajo, con la finalidad
de sensibilizar a los trabajadores y personas involucradas en el proyecto sobre la
forma correcta de limpiar y desinfectar las manos, mantener el distanciamiento
social, prohibicién de formar grupos o saludos de contacto, mantener el uso
correcto de mascarilla, obligacion de toma de temperatura entre otros.

Foto N° 04: Seiializacion Covid-19 P

RESIDENTE DE OBRA
c1p N2 82457
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V1. ANEXOS

- Control de registro de Temperatura Corporal
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L INTRODUCCION.

La EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL “ CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI” — 34.30 KM, es ejecutado por el Consorcio Vial la Huaca por
encargo de la Municipalidad Provincial de Jaén.

Durante la ejecucién del proyecto se genera impactos ambientales y sociales directos ¢
indirectos; positivos y negativos en su 4rea de influencia. Aumento de niveles de
concentracion de contaminantes en el aire a nivel del suelo, que es el aire respirado por
el ciudadano, incremento de niveles sonoros, degradacién directa de suelos por
movimiento de tierras, compactacion de suelos por instalacion de campamentos y talleres,
alteracion directa de la vegetacién, a causa del mantenimiento de la via, utilizacion de
espacios para servicios, actividades de agricultura migratoria y uso de canteras y
botaderos, ademas, alteracién de la fauna a causa de cambios en la estructura de la
vegetacién, perturbacién de los hébitats por el incremento de habitantes y los problemas
asociados al ruido.

Por tal razén, se lleva a cabo la ejecucion de una serie de medidas destinadas a prevenir,
mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales y sociales negativos durante la
ejecucion del proyecto.

1L OBJETIVO

2.1. Objetivo general

Dar a conocer las actividades realizadas para prevenir, controlar y mitigar los impactos
ambientales negativos que pudieran resultar de las actividades constructivas del proyecto,
a fin de reducir el impacto ambiental en el area de influencia del proyecto.

2.2. Objetivos especificos

Informar sobre la ejecucion de actividades en materia Ambiental, del mes de noviembre
del 2020.

1. METODOLOGIA.

El proceso metodolégico para la elaboracién del informe Ambiental, se presenta en la
figura N°1, el mismo que esta disefiado y adaptado a las caracteristicas del Proyecto.
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Grafico N° 1: Metodologia para la elaboracion del informe ambiental

Identificacion de actividades del proyecto
ejecutadas en noviembre del 2020

Fase de campo Fase de gabinete

1. Generacién de registro de induccion, 1. Elaboracion de formato de registros
capacitacion y otros varios

2. Generacion registros de control operacional 2. Procesamiento de la informacion de
para prevenir, mitigar y controlar impactos campoy .

. 3. Elaboracion del informe mensual

ambientales P, :
G 6nd . d o d 4. Revision del informe mensual

3. efleracwn. . reglstr(?s SR o0 5. Aprobacion del informe mensual
residuos solidos, monitoreos, entre otros 6. Presentacién del informe mensual

IV. ALCANCE.

El alcance temporal comprende las actividades de la etapa constructiva del proyecto y por
las caracteristicas de los aspectos ambientales y sociales identificados, el alcance espacial
comprende el 4rea de influencia directa del proyecto, asi como las instalaciones auxiliares
que sean implementadas (Almacenes, campamentos provisionales, entre otros), los
equipos, vehiculos que sean usados y que representen fuentes de posible alteracion de la

calidad ambiental del entorno del proyecto.

5.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

4.1.1. PLAN DE ACCION PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MITIGACION

- Programa de manejo para el mantenimiento de la via

- Programa de manejo para las areas auxiliares de apoyo temporal
- Programa de control de erosion y sedimentos

- Programas de manejo de residuos solidos

- Programa de seguimiento ambiental

4.1.2. PLAN DE ABANDONO.
- Abandono de obra
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V. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
7.1. PLAN DE ACCION PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MITIGACION

7.1.1. PROGRAMA DE MANEJO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA

En el presente mes se viene realizando movimiento de tierra por lo que se evidencia
una dispersiéon de particulas en el ambiente, para mitigar los posibles impactos

ambientales potenciales que se presentan a consecuencia de las actividades referidas
al mantenimiento y construccién de la via, estableciendo las medidas especificas
identificadas para cada componente ambiental afectado; cumpliendo con la
normatividad ambiental vigente y con los compromisos contractuales se viene
haciendo el regado en la via.
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71.2. PROGRAMA DE MANEJO PARA LAS AREAS AUXILIARES DE
APOYO TEMPORAL

Dado el inicio de las actividades se vienen incorporando los trabajadores y se
presentan las necesidades de instalar las dreas de apoyo temporal, en el presente mes
se vienen haciendo actividades preliminares que no generan posibles impactos socios
ambientales identificados como consecuencia del uso y/o explotacion de las areas
auxiliares de apoyo temporal

7.1.3. PROGRAMA DE CONTROL DE EROSION Y SEDIMENTOS

Se prevé evitar y/o minimizar la ocurrencia de los procesos de erosion y
sedimentacién, debido a que estos podrian dar lugar a la afectacién de la calidad del
agua de los cursos superficiales existentes, evitar intensificar los procesos de
inestabilidad, como asi también evitar afectar a las mismas obras durante la etapa
constructiva.

Se vienen identificando los sectores que requieren mayor atencion en términos de
estabilidad fisica, las medidas generales de Control de Erosion y Sedimentacion, asi
como la descripcién de las técnicas convencionales que podrian aplicarse en los
sectores que lo ameriten de acuerdo a la evaluacién previa in sifu.

Para evitar una erosién y sedimentacién la ejecucion del mantenimiento de la via se
viene realizando de acuerdo a las especificaciones técnicas evitando realizar cortes
excesivos, deforestacion de las riveras de la via y un compactado firme. El personal
del Consorcio Vial La Huaca fue capacitado en temas ambientales para generar una
sensibilizacién y se logre el desarrollo de evitar erosion. Las 4reas que dada la
actividad no se pueda evitar y queden expuestas a erosién seran mitigadas con

sembrio de vegetacion nativa.

Trabajos con precaucion de evitar la erosién

\fif
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7.1.4. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

El desarrollo de las actividades de instalacion y traslado de maquinaria al frente de
trabajo no ha generado una cantidad considerable de residuos sdlidos por lo que se

tendra en cuenta los siguientes lineamientos:

» Identificar y clasificar los residuos.

» Minimizar la produccion de residuos que deberian ser tratados y/o

eliminados.

Definir las alternativas apropiadas para su tratamiento y/o eliminacion.

Documentar los aspectos del proceso de manejo de residuos.

Lograr la adecuada disposicion final de los flujos residuales.

Cumplir con lo dispuesto en la Ley 27314 (Ley General de Residuos Sélidos)

y en el D.S. N° 057-2004-PCM (Reglamento de la Ley General de Residuos

Soélidos).

> Cumplir con las Normas Técnicas para la Gestion de Aceites Usados —
INDECOPI (NTP 900.050-2001, NTP 900.051-2001 y NTP900.052-2002).

YV VY

Entre las medidas generales se establece la gestion de residuos (sélidos y liquidos),
para lo cual en primer lugar se efectuara la reduccion (entendida como disminucion
de la cantidad) de residuos que van a disposicion final, y en segundo término la
disposicién controlada (sin causar riesgos para la salud o el medio ambiente),
definidas a través de una cadena de gestion

Se viene implementando contenedores de residuos sélidos para hacer una correcta
segregacion de estos y una adecuada disposicién final.

Los contenedores para residuos solidos se ubicaran en las areas de trabajo,
campamentos. Estos contenedores seran distribuidos en zonas estratégicas en las
dreas de instalaciones indicadas. Estos contenedores estaran debidamente
etiquetados. Asi también se dispondra de receptaculos portatiles (bolsas plasticas) en
todas las areas de trabajo.

Los contenedores serdn dispuestos con su respectiva tapa, a fin que los residuos no
sean expuestos a la intemperie (lluvias y sol), lo cual evitara la posible generacion de
vectores infecciosos que atenten contra la salud del personal de obra y/o poblacién
local.

Se hara uso de cilindros metalicos (55 galones) pintados con colores diferentes a fin
de ser facilmente identificados. Para este efecto, se considera los siguientes colores:
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» Contenedor verde (Residuos organicos): Se dispondran restos de alimentos
(sin envases plasticos) como cascaras de fruta, cascaras de verduras,
servilletas, filtros de infusiones, café a granel, trapos de algodén, entre otros.

» Contendor azul (residuos inorginicos no contaminados): Se dispondran
residuos de material sintético como plasticos (bolsas, recipientes, frascos
vacios, etc.), envases tetrapack, vidrios, micas, jebes, lapiceros, cepillos, asi
como restos de caucho, vidrio tecnopor. Todos estos residuos estaran libres
de contaminantes como hidrocarburos.

» Contenedor amarillo (papel y cartones): Se dispondran los papeles de oficina,
carton, cajas de embalaje (no plastificadas), entre otros.

» Contenedor plomo (residuos metalicos no contaminados): Se dispondran
residuos metalicos como chatarra pequefla (candados, herramientas,
alambres), latas de conserva, tarros de leche, tarro de café, entre otros.

Los contenedores se reubicaran al mismo tiempo que la maquinaria, a medida que
las obras avancen, no debiendo abandonarse en las areas donde se haya completado
el trabajo.

7.1.5. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

El seguimiento ambiental, esta definido por la necesidad de comprobar la eficiencia
de las medidas planteadas; pero a través de observaciones e inspecciones in situ. Es
decir, no requiere de un analisis de laboratorio.

En sintesis, se sefiala que el Programa de Seguimiento Ambiental permitird la
evaluacion periddica, integrada y permanente de la dinamica de las variables
ambientales, siendo su objetivo comprobar que las medidas de mitigacién propuestas
se cumplan; asi como, facilitar la evaluacién de la eficiencia de dichas medidas
correctivas. A continuacion, se sefialan las variables y/o componentes ambientales
que realizara el seguimiento Ambiental:

> Fauna
» Vegetacion
> Residuos

Los seguimientos de avance de obras, durante los cuales se realizaran un seguimiento
bioldgico, de manejo de residuos, fauna, vegetacion, erosion. Para esto se requerird
de inspecciones in situ y verificacion de los registros existentes.
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7.2. PLAN DE ABANDONO

7.2.1. PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

Este plan se desarrollara al término de la obra, aplicando a las actividades de
Mantenimiento un instrumento de planificacion que incorpora medidas orientadas a
la restauracién ecolégica, morfologica y bioldgica de los recursos naturales
afectados, tratando de devolverle las condiciones que tenia la zona antes de iniciarse
el proyecto, en todo caso mejorarla; una vez concluida las actividades de
mantenimiento y construccion y cierre de operaciones, en la medida que la
factibilidad técnica lo permita, cumpliendo con las exigencias de la normativa
ambiental vigente.

Cuando se deba realizar el abandono de las obras y cierre final de las operaciones, se
ejecutard el presente plan para la proteccién ambiental del entorno del proyecto.

Los componentes sujetos al abandono de la obra estaran constituidos por
campamentos, canteras y depdsitos de material excedente; asimismo para el cierre de
las operaciones se considera el abandono del area que ocupaba dicha via al finalizar
su vida util y para el caso eventual de realizar cualquier cambio de trazo (variante),
que pudiera originar el abandono de un sector de la via.

El plan de abandono se iniciara con la inspeccion de toda el area comprometida y la
evaluacion de las obras a ser retiradas, a fin de preparar un programa de trabajo. Por
medio de la recoleccion de informacion y el andlisis de los datos, se determinaran las
tareas que se requieren para retirar del servicio las instalaciones, protegiendo el
ambiente, la salud y la seguridad humana durante los trabajos.

Se evaluara si parte o la totalidad de la infraestructura pasa a poder de terceros, a
través de procesos de venta a otras empresas o a la comunidad. Otra alternativa a
considerar es la entrega en uso o en donacién a alguna institucion publica o privada
que requiera dicha infraestructura.

7
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L INTRODUCCION.

La EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL “ CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA
- CHONTALY” — 34.30 KM, es ejecutado por el Consorcio Vial la Huaca por encargo de la
Municipalidad Provincial de Jaén.

La ejecucion del mencionado proyecto genera diversos peligros y riesgos directos e indirectos,
que podrian afectar la integridad fisica y la salud de los trabajadores y de terceros, asi como a
la propiedad (Maquinarias, equipos, vehiculos, etc.) e instalaciones auxiliares del Consorcio,
asi como aspectos e impactos ambientales y sociales.

En general, la afectacion, esta asociada principalmente a las actividades de movimiento de
tierras, generacion de material excedente, material particulado (polvo), generacion de ruido y
generacion de emisiones de gases y particulas, dada la coyuntura actual la afectacién mas
significativa se podria generar por contagio con el Virus Sars — Cov-2 (Covid-19) en la Obra.

La seguridad y salud de los trabajadores es un pilar fundamental en la ejecucién del proyecto;
por lo cual el Consorcio estd comprometido con la identificacion de peligros y riesgos
inherentes a sus actividades, asi como su control de estos cumpliendo con la normativa vigente.

II. OBJETIVO
2.1.  Objetivo general

Dar a conocer las actividades realizadas para prevenir, minimizar y/o mitigar los peligros y
riesgos que pudieran resultar de las actividades del proyecto EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA - CHONTALI” — 34.30
KM a fin de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y de terceros.

2.2. Objetivos especificos

- Informar sobre la ejecucion de actividades en materia de Seguridad y salud en el trabajo
del mes de noviembre del 2020.

. METODOLOGIA

El proceso metodoldgico para la elaboracion del informe de seguridad y salud en el trabajo, esta
disefiado y adaptado a las caracteristicas del proyecto y se presenta en el grafico N° 01

3{&
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Grafico N° 01: Metodologia para la elaboracion del informe de seguridad y salud en el

trabajo

Identificacion de las actividades del proyecto
ejecutadas en noviembre 2020

Fase de campo Fase de gabinete

1. Generacion de registro de induccion, 1. Elaboracion de formato de registros y |
capacitacion y otros relacionados a la VATOS, . s,
gestion de la SST 2. Procesamiento de la informacion de

i ; campo.
] t 1 T :

2 Genera.cmn de registros del contro 5 Elaboricion el i seasul
operacional que se establezca para 4. Revisibn del fnforme mensusl
prevenir, mitigar y controlar peligros y 5. Aprobacion del informe mensual
riesgos. 6. Presentacion del informe mensual

IV. ALCANCE.

El alcance temporal comprende las actividades de la etapa constructiva de la obra y por las

caracteristicas de los peligros y riesgos identificados, el alcance espacial comprende el area de
influencia directa de la obra, asi como las instalaciones auxiliares que se han implementado
(Almacén, Campamento, entre otros), la maquinaria, vehiculos que sean usados y que
representen fuentes de peligro para el personal y terceros.

V. RESPONSABLES

Los responsables de la planificacion, implementacion, seguimiento y control de las actividades
relacionados a Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecucion de la obra son:

Cuadro N° 01: Responsabilidades respecto a Ia ejecucion de las actividades en materia de

seguridad y salud en el trabajo.

seguridad o prevencionista

ETAPA RESPONSABLE RESPONSABILIDAD
Ejecucion de las actividades de
Residente de obra partidas o plan de seguridad y salud
en el trabajo
Personal de ahor e Ejec.ucién, seguimiento y control de
Construccion partidas o plan de seguridad y salud

en el trabajo.

Supervisor de obra

el trabajo

Verificar el cumplimiento de
partidas o plan seguridad y salud en
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El personal

Cumplimiento de las actividades de
partidas o plan de seguridad y salud
en el trabajo

Consorcio Vial la Huaca cuenta con un residente y un personal de apoyo, quienes vienen
encargados de la planificacion, implementacion, seguimiento y control de las actividades en
materia de seguridad y salud en el trabajo, durante la ejecucion del proyecto.

VL. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades realizadas durante el mes de noviembre del 2020 se describen a continuacion.

6.1.  Obras preliminares, pavimentos, transporte y obras de arte y drenaje

6.1.1. Letrero o sefializacion en obra

Se hicieron uso de algunas sefiales preventivas, reglamentarias, obligatorias y de
emergencias de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se fueron ejecutando, junto a
los letreros se adicionaron diversos tipos de sefializaciones.

Foto N° 01: Sefializacién restrictivas y preventivas en obra

6.2. Seguridad y salud

6.1.2. Equipos de proteccion individual

Uniforme de trabajo

Se realizé la adquisicién de uniformes de trabajo (Polos con cintas reflectivas, cascos,

lentes, cortavientos, guantes, zapatos de seguridad, mascarilla, etc.), para su asignacion
al personal de obra, los mismos se encuentran en stock en el almacén eentral. '

......
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Se entreg6 al personal su uniforme de trabajo, segun puesto.

El uniforme de trabajo entregado al personal obrero consisti6 en:

oy

VPN e W

Chaleco drill anaranjado con cintas reflectivas.
Polo manga larga color plomo.

Casco (color segin puesto)

Barbiquejo

Lentes de seguridad (Oscuro o claro segin actividad)
Protectores auditivos

Mascarillas (Segtin actividad)

Guantes de Nitrilo — Multiflex

. Guantes de Jebe

10. Zapatos de seguridad punta de acero

11. Botas de Jebe

Uniforme de trabajo entregado al personal de staff consistio en:

Chaleco drill beish con cintas reflectivas.
Polo manga larga color plomo.

Casco blanco

Barbiquejo

Lentes de seguridad (Oscuro o claro seglin actividad)
Protectores auditivos

Mascarillas (Segun actividad)

Guantes de Nitrilo — Multiflex

9. Guantes de Jebe

10. Zapatos de seguridad punta de acero

11. Botas de Jebe

COR IO ST L
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6.1.2.1.Equipo de protecciéon personal

6.1.3.

Se realiz6 la adquisicién de Equipos de Proteccién Personal, para su asignacion al
personal de obra, los mismos se encuentran en stock en el almacén central.

Se hizo entrega al personal del equipo de proteccién personal basico, de acuerdo al
puesto de trabajo, segiin se detalla a continuacidn:

- Proteccion de la cabeza (Casco de seguridad con rachet y barbiquejo), Consorcio
Vial la Huaca ha considerado los colores de casco para los siguientes cargos:

Cargo Casco
Staff profesional Blanco
Maestro de obra Plomo
Operador/Conductor Azul
Ayudante Anaranjado
Visitantes: funcionarios Blanco
Otros. Verde

- Proteccion de los ojos (Lentes de seguridad trasparente y oscuros).

- Proteccién de las vias respiratorias (Respiradores simple y especiales).

- Proteccion de los pies (Zapatos de seguridad y/o botas de jebe con punta de acero).
- Proteccion de oidos (Tapones).

- Proteccion de las manos (Guantes nitrilo, jebe, multipropésito, entre otros).

- Cortaviento para casco.

Se guardé el registro individual, en fisico y digital, de la entrega de los equipos de
proteccion personal de cada trabajador, estos registros forman parte del file personal
de cada trabajador y también forma parte de los documentos de obra.

Seiializacion de instalaciones de oficina.

En la oficina del Consorcio Vial la Huaca se implement6 sefializacién informativa de
obligacion de prohibicion y preventiva como prohibido Uso Correcto de mascarilla
correcta, Desinfeccion de calzados, toma de temperatura, etc.
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6.1.4. Capacitacion en seguridad y salud

6.1.4.1.1. Induccién, capacitaciéon, entrenamiento en seguridad y salud en el

trabajo.

a. Induccién
Se realizé induccidon al personal nuevo que se incorporé dando conocer
lineamientos (Normas, reglamentos, procedimientos e instructivos), en materia de
seguridad y salud en el trabajo y otros temas de interés para los trabajadores en
general.

Grafico N° 01: Resumen de horas en inducciones

ITEM | FECHA | TEMA |EXPOSITOR| DURACIO |4 pricIPACION
N (Horas)
02/11/2020 | Induccion
1 = Hombre 4 3
07/11/2020 Nuevo SST
Induccion
- (ﬁ//llll//zz(())zz%_ e # =
Nuevo SST
Induccion
. 1261//11 11//22(())22(())_ e 4 -
Nuevo SST
Induccién
4 | Sontaomy | Hombre 4 [
Nuevo SST
TOTAL H-H DE CAPACITACION EN INDUCCION = 16

» En el mes de noviembre se acumulé un total de 12 HH de induccion.

b. Charlas diarias de 15 minutos. -Son realizadas diariamente en todos los frentes
de trabajo, al inicio de las labores. Esta a cargo del residente o personal de apoyo
en seguridad, capataces de grupo, jefes de cuadrillas, tienen una duracién minima
de 15 minutos. A continuacioén, se muestran algunas de las charlas brindadas en

el mes. //;; .
[ LSO
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Grafico N° 02: Charlas de seguridad y salud en el trabajo

ON

1 09/11/2020 Mantener control de manejo de maquinaria 15 19
en zonas urbanas

5 30/11/2020 Reglamento interno de seguridad de la 15 15
empresa

6.1.4.2.Inspeccion de Vehiculos y Maquinaria.

Consiste en la revision y verificacion de las condiciones en que se encuentran los vehiculos
y maquinarias del CONSORCIO VIAL LA HUACA; para asegurar su buen estado de
conservacion y funcionamiento con el fin de evitar interrupciones en los trabajos que
puedan ser causas de incidentes y accidentes. También permite determinar si un trabajador

ha realizado una actividades acuerdo a lo establecido en procedimientos, instructivos, etc.
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6.1.5. Afiliacion del Personal al SCTR.

En cumplimiento de las exigencias laborales y como parte responsable, el personal
de obra cuenta con el seguro complementario de trabajo de Riesgo —SCTR.

cobertura de Salud a través de una aseguradora privada.

VII. CONCLUSIONES

® Se ha logrado implementar las partidas o plan de SST mediante las actividades
programadas para el mes de noviembre, obteniendo resultados de cero
incidentes y accidentes en los frentes intervenidos.

e Se ha logrado el compromiso, colaboracién y la participacién de todos los
trabajadores en la prevencién de los riesgos en el trabajo en la solucién de los
problemas de seguridad, mediante la induccion, la capacitacién y las charlas

diarias en todos los frentes de trabajo.

VIII. ANEXOS:

Anexo N° 01: Charlas de seguridad.
Anexo N° 02: Check List de maquinaria.
Anexo N° 03: Analisis de Trabajo Seguro. 2 /
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONSORCIO VIAL LA HUACA \
DE JAEN

ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA- 666
“CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI"




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION NP 001-2020-MP.Y/CS-1

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - R4
CHONTALI - 34.30 KM~ ‘

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI” - 34,30KM

ENTIDAD CONTRATANTE - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATO DE SERVICIO :  CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJA
FECHA FIRMA DE CONTRATO 1 25/08/2020
VALOR REFERENCIAL 1 8/2,923853.45 {Con IGY)
S12,477,672.42 {Sin1GV)
MONTO CONTRATADO : §/2,338,000.00 (SinIGV)
SISTEMA DE CONTRATACION ~ : SUMAALZADA .
PLAZO DE EJECUCION : CUATROCIENTOS SETENTA'Y CINCO (475) DIAS CALENDARIO

FASE 1: 20 D.C. {(PLAN DE TRABAJO)

FASE 2: 90 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE 3;

1. 360 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)

2. 5D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

CONTRATISTA :  CONSORCIO VIAL LA HUACA
REPRESENTANTE LEGAL - : Ing. REYLE CIEZA TORRES
INSPECTOR :  Ing. SEGUNDO LUIS ORTIZ BARBOZA

Siendo las 15:00 horas del dia 26 de agosto de 2020, se constituyeron en el lugar donde se ejecutara el servicio de:
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO -
VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI” - 34.30KM, por parte de la entidad contratante
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, el Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo de la Gerencia de
Infraestructura Plblica Ing. Euler Becerra Arévalo, identificado con DNI N° 41548698 v el Inspector de obra, Ing.
Segundo Luis Ortiz Barboza, identificado con DNI N° 44487673, y por parte del contratista CONSORCIO VIAL LA
HUACA, surepresentante legal, ing, Reyle Cieza Tores, identificado con DNI N° 43419729; con la finalidad de llevar
a cabo el acto de enirega de terreno.

Se procedit a verificar el terreno donde se ejecutara el servicio de mantenimiento peridico y rutinario, iniciando el
recorrido en el centro poblado Chunchugquillo, continuando por el Centro Poblado Virgen del Carmen y La Huaca,
concluyendo en la localidad de Chontali, con una longitud total de 34.30 Km. Se verifico el estado de la via,
verificando que esta retne Ias condiciones para Ia realizacion del mantenimiento periodico y rutinario, materia del
CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A, siendo procedente realizar el acto de entrega de tereno por parte
de la Municipalidad Provincial de Jaén al contratisia CONSORCIO VIAL LA HUACA.

En la misma fecha y lugar, siendo las 17:00 horas, los parficipantes suscriben a continuacion la presente ACTA en
SEIS {06) ejemplares en sefial de conformidad con el acto realizado.

= ”\ ; . SR / ‘
;‘ Vi : :‘,‘#J"*r k\‘M’;“é’
AE INSPECTOR DE OBRA
Ing, EULER BECERRA AR Ing. SECHEDY) Ujis QRHBBARBOZA
DNI N° 41548698 DNI N° 44487873
COORDINADOR MPJ INSPECTOR DE OBRA
{‘f’

POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL LA HUACA: /S

/ ]
/ing. REVLE CIEZA TORRES

/ DN} N° 43419729
|/ REPRESENTANTE LEGAL




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN
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7 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN ~
. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MP.J/CS-1 “‘CONTRATACION hip’dls
w DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO &
DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA —
A P CHONTALI - 34.30 K™

CONTRATO DE SERVICIOS N°./7>.2020-MPJ/A. TR25e"

“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO |~

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA - CHONTALI - 34.30 KW

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - L A HUACA ~ CHONTALI” - 34.30KM, que
celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA

§@}gi ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio legal en Jr. San Martin Nro. 1371

vAB” %\33 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Regién Cajamarca, representada por su
;’ ; ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 421 55332, que asu
Ne, )ﬁ:f vez mediante Resolucion de Alcaldia N° 0348-2019-MP.J/A de fecha 12 de Abril del 201 9, Delega al
‘W GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr. WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con
DNI'N® 165317086, con domicilio en el Jr. Simén Bolivar 1520 — Jaén, la facultad de suscribir contratos
y de ofra parte EL CONSORCIO VIAL LA HUACA, con domicilio legal en Jr. Santa Lucia N°
256 — Chachapoyas - Amazonas, debidamente representado por su Representante Comun
el Sr. REYLE CIEZA TORRES, con DNI N° 43419729, EL CONSORCIO VIAL LA HUACA
esta conformado por la empresa INTED PERU E.LR.L. con RUC: 20561152005 con
domicilio legal en el Jr. Santa Lucia N° 256 — Chachapoyas — Amazonas , inscrita en la
Partida Elecironica N° 11025027 Asiento N° AD0001, del Registro de Personas Juridicas de
la Oficina Registral de CHACHAPOYAS, debidamente representado por su Titular Gerente
el 8r. REYLE CIEZA TORRES con DNI- 43419729, con una participacién del 60% en el
presente Consorcio y la empresa CORPORACION AVIR S.AC. con RUC: 20487592545,
con domicilio legal en el Jr. Triunfo N° 1374 - Chachapoyas - Amazonas, inscrita en ia Partid
Electrénica N° 11020454 Asiento N° C00002, del Registro de Personas Juridicas: de
Oficina Registral de CHACHAPOYAS, debidamente representado por su Titular Gerente el ;
Sr. RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO con DNi:- 421 88008, con una participacion ¢
40% en el presente Consorcio; La facturacién del Consorcio sera a fravés de la ‘emprgsa <
INTED PERU E.LR.L. en ei CCI N° 011-081-000100007888-79, a quien en adelante selle
denominarad EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: )

goR
el
v

? CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

’7 Con fecha 14/08/2020, el comité de seleccién, adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
g ESPECIAL DE SELECCION N° 0041-2020-MP.J/CS-1 para la contratacién del sewicm para -
la_EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO. .
VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALY -
34.30KM, al CONSORCIO VIAL LA HUACA, cuyos detalles e imporie constan’en los -
documentos integranies del presente contrato.

X

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO 3

El presente conirato tiene por objeto el servicio para la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA - CHONTAL}” - 34.30KM, al CONSORCIO VIAL LA HUACA

. CLAUSULA TERCERA: MIONTO CONT. RACTUAL

iy El monto total del presente contrato asciende a S8/ 2,233,000.00 {DOS MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES, que incluye todos los
impuestos de Ley (NO INCLUYE EL iGV).

Este monto comprende el costo del servicio, todos los fributos, segwos, tfransporie,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre Ia ejecucion del
servicio materia del presente contrato.

RESENTANTE LEGAL

REP)
7

K
‘Ing. Rele Cieza Torres

CONSORGIO vyys‘i}« HUACA
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Jng. Regle Cieza Torres

[, PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MP.J/CS-1 “CONTRATACION }
)¢/ DE SERVICIO PARA 1A EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO

MUNICIVALIDAD PROVINCIAL DE JAEN e

By

DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA~
CHONTALI~ 34.30 KM~

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar ia contraprestacion a EL. CONTRATISTA en soles, en PAGO
UNICO para la FASE I; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Il y il {con excepcién del
pago por el inventario de Condicién Vial, que ser en pago Unico), luego de la recepcion
formal y completa de ia documentacion correspondiente, seglin lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. segun el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerio en
un plazo gue no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del area usuaria:

EEMESENTANT‘E LEGAL

o

DESCRIPCICN DE LA CONFORMIDAD DEL
PRESTACION AREA USUARIA PAGOS PARCIALES
FASEL Aprobacion del Plan de e
Entrega del Plan de Trabajo. | Trabajo 1% del Monto del Contrato Original
Ervegs  de informes | pienen menencios " | 5° ba08 mensusiments de acuerdo =
Mensuales e Informe Final det | informe Final de Ia mﬁﬁﬁmm@’ ieme%‘k;
servicio de mantenimiento | ejecucion det | PG 8 o o ot de
periodico. Mantenimiento Periédico, | OPralo oniginal.
‘ Contarmi Se paga mensuaimenie por
FASE 1il: ﬁﬁmﬁgﬁsﬂ;deﬁsug}e&s g mantenimienio rufinario. La suma de
T Eoega  de Informes | yantenimiento Rutinario. | CIOPOS Pagos represenia el 15% del
Mensuales del semvicio de monio del Contralo original
mantenimienio rutinario. e 3
- Inventario de condicion vial. mﬁjﬁgmm 1% del Monto del Contrato Original
TOTAL 100% del monto del Confrato Original

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de ios diez {10) dias calendario siguien?és“ '
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condi
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente:

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba 3 caso ﬁariwt '
o fuerza mayor, EL. CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conformea.
lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en e articuio-174,
de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago® bio

efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE | A PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 475 {cuatrocientos setenta y cinco) dias
calendarios el mismo que se computa desde:

Fase 1: El plazo de la elaboracion del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados
a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: El plazo de ejecucion del mantenimiento periédico sera de 90 (Noventa) dias
calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de Ia Fase Il se realizara al dia siguiente de la comunicacion
de Ia aprobacion del Plan de Trabajo.

Fase 3:

El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario
de enero del 2021

El plazo de la elaboracion del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario,

El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase 1l se realizara de la siguiente
manera:

sera de 360 dias calendario. Desde el 01

!




MUNICIFPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN &

DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — 1A HUACA —
CHONTALI - 34.30 Ki”

-La ejecucién del mantenimienio rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacién de Ias actividades de Ia Fase I1.

-La elaboracién del Inventario de Condicion Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccidén que establezcan
obligaciones para Ias partes.

— CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
/Z°Ty  EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia

;;‘i’ v°2° % incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
{g 4 §§ " 3} requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos Yy vigencias siguientes:
4 X/

_/,.”"{

¢ De fiel cumplimiento dei contrato: S/ 233,800.00 {DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
OCHOCGIENTOS CON 00/100 SOLES), a través de la retencion del 10% solicitado
mediante CARTA N° 002-2020/CVLH-RL, que debe efectuar la ENTIDAD, durante la
Primera Mitad del numero total de pagos a realizarse, de manera prorrateada, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149 4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de coniratos periodicos de prestacién de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento {10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando FL CC!\&TRATIST@@,. las

a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Esta

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato origin

/ EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias caieﬁda
; siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos

:!:, mediante CARTA FIANZA, acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido

dicho plazo no procedera Ia solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez {10) dias cale; éfaries
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.” e 2

N e CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 188 yla
% Decimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
} Confrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por LA GERENCIA DE
! INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA. indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (8)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de Ia complejidad o sofisticaciéon de ia
contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con Ia
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar.

P

CONSORCIO VIAL LA HUACA
P/:‘
L

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada 13 prestacién, aplicandose Ia

k‘ a"" =
Reyle Cieza Torres
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hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en ef iteral = -
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penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad dei servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. '

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo 3 la siguiente formula:

0.70 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta {60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta {60) dias.

Wi PROVIRGIAL JARR,

El retraso se justifica a fravés de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente apreb do.
Adicionalmente, se considera justificado el retrasc y en consecuencia no se aplica penalidad, -

SMICIPE
k
Y

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayo R

tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso Ia calificacion del retraso\«~> - /)

como justificado por parte de L A ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generalesnitostos & = [ 3]
; directos de ningan tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamentodelaley \ {
_J de Contrataciones del Estado. £S5 T\ |
! : ; \\3

Se considera como otras penalidades a la siguientes:

Durante ia ejecucién del mantenimiento periddico:

PENALIDAD

(FORMA DE CALCULO) PRCCEDIMIENTO DE COBRO -

CAUSALES

En caso el contratista incumpia con su
) obiigacion de sjecutar Ia prestacion con el
personal  acreditado o debidamente
sustituido
| No presentar oportunamente los informes
N\ © no subsanar las observacionss
Mi’} efectuadas por el inspecior deniro del
M plazo ctorgado

Se aplicara 05 de una UIT por
cada diz de ausencia del personal

Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspector

Se aplicard 0.25 de una UIT por
cada dia de demora

Se desconiard en cads pago
coniorme al informe del inspector

A(/ LA HUACA
o
pﬁﬁ

CONSORCIO V
Ing. R
"J

fle Cieza Terres
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incumplimiento del uso de sefigles de
seguridad para realizar las actividades

Be aplicard 2 UIT por e
incumplimiento

Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspecior

Incumplimiento de uso de implementos de
seguridad (mameluco, casco, botas,
guantes, gafas y mascarilias)

Se aplicara 0.25 de una UIT por
cada personal que incumpla el uso
de implemenios de seguridad

Se desconiard en cada pago
conforme ai informe del inspecior

En casc no cuenien con jos seguros

Se aplicarz 6.25 de una UIT por
cada personal sin seguros, o©

Se desconiara en cada pago
conforme al informe del Inspeciar

{SCTRy S0AT) vehiculos sin SOAT
N - - Se aplicarad 0.50 de una UIT por| Se descomara  on  oada pago
Austcia del Ing. Beskionte dotsendcio | o0 conforme ai informe del Inspecior

'

7
"/;
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No disponer del namerc minimo de las
maguinarias y equipos establecidos

Se aplicara una (1) UIT por cada
dia de ausencia de niimero minimo
de eguipos y maguinarias

Se descontarda en cada pago
conforme 2l informe del Inspecior

cantera

No zarandear el material de afirnads en

Be aplicara dos {2) UIT por cada
evenio que se detecls

8e descontard en cada pago
conforme al informe del Inspecior

No presentar en los informes fotos y
videos de cada dia fechados vy

| geomeferenciados

Se aplicara 0.50 de una UIT por
cada informe

Se descontard en cada pago
conforme al informe del Inspector |

Durante la ejecucién del mantenimiento rutinario:

V.

Py

2} ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
Lzm:eza & Meﬁgsde36uandc¥awn§daﬁdeemm8em®mméenmdagago
wéda Km chstaculos en | supera fa tolerancia se aplicara 025 de | conforme a1 informe  deal
. Thkm. ia UIT por cada Km observado inspector
Menos de 10 % y 2 ;
A & Cuando Ia cantidad de baches supera | Se descontara en cada pago
Bachso m2 0.50m x 0.50 x | (2 olerancia se aplicara 0.5 de Ia UiT | conforme 2l informe  del
0:15men 1km. por cada Km obseivado inspecior.
Cuando i2 cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pagb
Desquinche m3 1 m3 porkm tolerancia se aplicard 025 de una UiT {conforme  al  informe  de}
por cada Km observado inspector.
Remecion  de Cuando la cantidad de m3 supera Ia | Se descontara en cada pago
Ao m3 1m3 porkm iolerancia se aplicard 0.5 UlT porcada | conforme  al  informe  del
; ¥m observado Inspecior.
Mzxdmo 25% ; S
limpieza de I del area de 13| Cuando &l porcentaje supera la ifnf maa?
cunetas seccién tolerancia se aplicard 1 LT P : :
fransversai DSpeCior
ot D,
Limpieza i m; dzeoé Cuando el porceniagie supera la | Se descontar
alcantariiics Und e iderandase?;a&i:a:a‘n,ﬁdeia Uit por: conforme 2!
= tras g nswe;sa::!_ cada alcaniariila observada inspector.
fmpieza ) e Maximo 30%]Cuando el porcenigie supera Iz ) Se desconiard
Badsn ST im2 de la | tolerancia se aplicard 0.5dela UIT por | conforme  al
7 superficie. cada badén observado inspecior.
; Limg)iez,a de Maximo 3{3% c fo e porcentsie s 1a Be descontara
zanja de M de la seccitn tolerancia o ank ’azswrumla conforme &l
Pl coronacion fransversal. inspecior. .
& ? Limpiezar o Debera En caso de no cumplir Ia tolerancia se | Se descomiara en cadas pago
P psﬁiﬁ o Und permanecer aplicard 0.256 UIT por cada pontén | conforme &l  informe  del
] siempre iimpia | observado inspecior.
frage 57 L MEvim: 9 .|
G 2 e Encauzamiento det ér:a éﬁg Cuando e porcenigje supera la|Se desconiara en cada pago
de peguefios | M e tolerancia se aplicars una 0.5 UIT por | conforme 21 informe  del
cursos de agua troneversal cada cursc de agua observado. inspector.
A ' o ;= | S& descontard en cada pago
Roce v limpieza | m2 iaximo 45 om, | Suando supera el valor delatclomndal o ome =l informe  del
. se aplicara 0.25 UIT
¥ j i 7 Inspector.
i Ponasrriits incumpiimiento | Cuando supera Ia cantidad de la|Se descontara en cada pago
d6 e schialen und infeior a 1 tolerancia se aplicara 0.25 dela UiT por | conforme 2l informe  del
SEla sefalporkm. | cada sefizl observada. inspecior.
Zonas estables | Cuando no se haya reforesiado zonas -
Refo cidn und sin reforestar z | inestables conforme al croncgrama se Se ;dmta:ja e cada pago
& e : lo largo del | aplicars 0.25 de Ja UIT por cada zona | COMOMMe  al  informe  del
3 @ camino inestable sin reforestar. nspecior.
2 s B g
: incumplimie
g Qé Vigiancia  y ;:) m;ﬁ; Cuando supera la cantidad dias de Ja | Se descontars en cada pago
& | control km mayor a 15 ta!eianf;iaseagﬁwéﬂ,zsdelaiﬁ?pﬁr conforme  al  infoome  del |
g\ 39% { dias. | cada dia observada, Inspecior.
o Risg
g Vae
o %y
2 ng AN
(6] = "
o N,
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Menos de 5m
Reparacién de de muro en|En caso de no cumplir i tolerancia se | Se descontard en cada pago
phacisel s | M3 mal estado en | aplicara 0.25 de fa UIT por cada muro | conforme 2l informe  del
- un {1} km de ! observado Inspector.
caneiera
ot ~ En caso de no cumplir 1a tolerancia se | Se descontard en cada pago
Refiamgmn de und ggg‘}s;;dﬁen aplicara 0.5 UIT por cada pontén no | conforme  ai  informe  del
Paiioes reparado Inspecor.
X CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULO} | PROCEDIMIENTC DE COBRO
3./ En caso el contrafista incumpla con su : :
' 3/ obligacion de ejecutar ia prestacion con el | Se aplicars 0.5 de una UIT por cada dia | 5° 98 g B i 4
O/ | personal acreditade © debidamente | de ausencia del personal Srsnoctar :
7 | sustituido pecio , ,
No presentar oportunamente los informes L
© no subsanar las obsewvaciones | Se aplicaré 0.25 de una UIT por cada dia gfmm gt pago
efectuadas por el inspector dentro del! de demora 1 = ’
plazo ctorgado BEpect
o _ _ Se desconiara en cada pago
incumplimiente del uso de sefigles de o I 9 . ok
sequridad para realizar las actividad Se aplicara 1 UIT por el incumplimiento ;;na;nfeme al informe  del
incumplimiento de uso de implemenios | Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se descontarg en cada pago
de seguridad {mameluco, casce, boias, personal que incumpla e uso deconforme &l informe del
guanies, gafas y mascarillas) implementos de seguridad Inspector
i - i Iy Se aplicard 0.25 de una UIT por cada | Se desconiara en cada pago
Ené';sg ?Oie smpiementen los seguros | personal sin seguros, o vehiculos sin | conforme al  informe  dal
{SCTR y SOAT) SOAT Inspector
s o i -, | S descontara en cada pago
Ausencia def ing. Residente del servicio g‘: aphcarg 0.25 de una UIT por cada dia conforme  al informe  del
ausencia. s
No usar material seleccionado de cantera | Se aplicara 0.5 de una UIT por cada ﬁngﬁg”i’f en cads pago
para el Bacheo evento gue se detecie. i 2
spector. )
No preseniar en los informes fotos v e Se descontara
videos de cada dia fechados vy 2?0;"2@’3 025 de una T por cada L O
georreferanciados ] N inspecior,
No utilizar movilidad adecuada para Se aplicara 0.25 de una UIT Se descontara
5 ) 2 0. 3 por cada
transporie de personal (rabajadores) y conforme  al
herramientas ST i fe delecte Inspector.
"“ Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun correspo a;‘b
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si fuera necesario, se cobra del

cumplimiento.

ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de ia penalidad por mora o el monto maximo

para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver e} contrato por

incumplimiento.

Estios dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar
al diez por ciento (10%) del monto del

monto resultante de la ejecucion de la garanti

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
de la Ley de Contraiaciones del Estado, y el articulo 164 de su
caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el

articulo 32 y articulo 36
Reglamento. De darse el

articulo 165 del Reglamento de ia Ley de Conirataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a 3
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de Ia §
Ello no obsta la aplicacién de |
dicho incumplimiento diere luga

as sanciones administrativas, penal
r, en el caso que éstas correspondan.

cada una un monto maximo equi lente
contrato vigente, o de ser el caso, del item que-debid

Igunas de las partes, se debe
ndemnizacién correspondiente.
€S y pecuniarias a gue

{
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacién al contrato,

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante Ia ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas parg
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita e OSCE y demas normativa especial gue resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado. 1 g

CLAUSULA DECINA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante Ia ejecucion del contrato se &
mediante conciliacion o arbitraje, segiin el acuerdo de las partes. =

Cualquiera de las partes tiene derecho 2 iniciar el arbitraje a fin de resosvé dir 1
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones delEsE
y su Reglamenio. e Y

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacié dentro\. . { i
del plazo de caducidad cormespondiente, seguin Io sefialado en el articulo 224 del Reglamento \ 4 <
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se & AT 7l
llegue & un acuerdo entre ambas partes o se llsgue a un acuerdo parcial. Las confroversias (|
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 13
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las paries desde el
momento de su notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de Ia Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

‘EL CONTRATISTA”, para ia egjecucion del servicio utilizara personal calificado y
especificado, de acuerdo 2 su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL
CONTRATISTA” debera proponer a “LA ENTIDAD" con Quince {15) dias antes de gue se
culmine Ja relacion contractual entre EL CONTRATISTA y el personal 3 ser sustituido, per lo
que LA ENTIDAD debera aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°

numeral 190.4.

™, Cualquier solicitud en ese sentido, sera debidamente justificado y los cambios que resulten

0 irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD”.
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Se entiende gque todo personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA", designa como:

N CARGO NOMBRE CIP N°

. ervicio | Ing-  RICHARD DANY MONTEZA | .. ..,
21 R@;sdgﬂie del sgmmo SANCHEZ N° 82457

ing. ALAN FLORENTING MENDOZA

02 Asisien%g d§ Res;denie MU&QZ N° 175686

“ElL. CONTRATISTA”, dara por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD".

“EL CONTRATISTA’, en el caso de personal profesional, propondra a “LA ENTIDAD”, el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacion del mismo, transcurrido los guince {15) dias
calendarios y en caso “LA ENTIDAD” no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
€l cambio propuesto.

Los costos adicionales que demanda la obtencion de reemplazos necesarios, iales como:
Pasgjes, viaticos, gastos de traslado, enire otros; sera de entera responsabilidad de "EL

CONTRATISTA".

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con
todos los gastos que demande esta formaiidad.
CLAUSULA VIGESIM

AUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECHCION
CONTRACTUAL 2 by 4
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen

durante la ejecucién del presente contrato: A 3

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén,é’;ibviﬁ ia '
de Jaén, Regién Cajamarca 0\\

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Amazon

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
ofra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quiﬂce{f(‘{;ﬁ) dias -

calendario. z

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman uplicado en sefial de conformidad en Ia ciudad de Jaén a los 25 dias
del mes de agosto de 2020.

5 s
VU, 4/

s.\4 ")

“LA ENTIDAD”




