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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

Calle Simén Bolfvar N° 1520 - Jaén,
“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

INFORME N° 101 - 2022-MPJ/GIP/RAAA

A : CPC.EDUES MILTON GUERRA ROJAS
SUB GERENTE DE LOGISITICA Y SERVICIOS GENERALES - MPJ

DE : ARQ. RAUL ALFREDO ANCULLE ARENAS
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - MPJ

ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACION DE SERVICIO N°
11- MES DE ENERO.

REFERENCIA : INFORME N° 024 - 2022 - MPJ/ GIP/PMA.

FECHA . Jaén 14 de Febrero del 2022. i

o cestAD
i % '-LS....,A . i id @_ e d
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y al mismo tiémpo \ ;

alcanza el documento de la referencia presentado por el ing. Paclo Mondragon Altamirano
Asistente Técnico de Infraestructura-MPJ, el mismo que da la conformidad de pago de la
VALORIZACION DEL SERVICIO N° 11 DE LA FASE |Il DEL MES DE ENERO 2022, DE LA EJECUCION
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO -
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA CHONTALI (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN -
CAJAMARCA, en conclusion se encuentra con un avance al mes de Enero de 5.92% y un avance
acumulado al mes de Enero de 65.60% se adjunta cuadro de resumen detallado:

FASE I1l: MANTENIMIENTO RUTINARIO
VALORIZACION | FACTURACION | AMORTIZACION | RETENCION DE | PENALIDAD | NETO A
FIEL CANCELAR
CUMPLIMIENTO
Enero 2022 | 5/20,774.72 $/0.0 $/0.0 5/0.00 S/ 20,774.72
Val 11

Asi mismo cabe sefialar que dicha valorizacion No Tiene Penalidad, Siendo el monto a cancelar de
S/ 20,774.72 (Veinte Mil Setecientos Setente y Cuatro con 72/100 Soles), a favor del CONSORCIO
VIAL LA HUACA, segln detalle el documento de referencia. Por lo que esta Gerencia remite la
documentacion para su tramite correspondiente

imiento y fines pertinentes.

E%)M%ymu PROVINCIAL DE JAEN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

INFORME N° 24-2022-MPJ/GIP/PMA

A : Arq. RAUL A. ANCULLE ARENAS
Gerente De Infraestructura Pablica — MPJ 121

DE : Ing. PAOLO MONDRAGON ALTAMIRANO
Asistente Técnico de Infraestructura - MPJ 3 43

ASUNTO : CONFORMIDAD VALORIZACION N° 11 DEL CONTRATISTA.
REF. :a) CARTA N° 003-2022-MPJ/CONSORCIOCC/RC

Servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA — CHONTALI” (34.30 KM).

FECHA : Jaén, 11 de febrero del 2022.

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo comunicarle
que después de haber realizado la revisién del documento alcanzado mediante Carta de la
referencia a), que corresponde a la Valorizacién N° 11 del mes de enero del 2022 del
servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALI” (34.30 KM). Para lo cual podemos resumir:

1. ANALISIS

Segin: CARTA N° 003-2022-MPJ/CONSORCIOCC/RC

1.1. En dicho documento el Sr. Henry Hurtado Collantes Representante Comin del
CONSORCIO CC, alcanza la Valorizacién N° 11 del Contratista aprobada por el
inspector de obra que corresponde al mes de enero del 2022 del servicio de la referencia.
Donde el monto a pagar al contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA asciende a S/
20,774.72 (veinte mil setecientos setenta y cuatro con 72/100 soles), segtin se detalla:

142401

ITEM DESCRIPCION MONTO
1 |VALORIZACION MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (V) S/20,774.72
2 |REAJUSTES (R) S/0.00

DEDUCCIONES DE REINTEGROS

Deduccién del reajuste que no corresponde por Adelanto Directo S/0.00
Deduccién del reajuste que no corresponde por Adelanto de
3 " S/0.00
Materiales |
TOTAL DE DEDUCCIONES @) [\ | S/0.00
VALORIZACION BRUTA ( VB=V+R-D)\/ S/ 20,774.72

/2“;



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
“Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”
AMORTIZACIONES
« Amortizacién por 10% de Adelanto Directo S/0.00
Amortizacién por 20% de Adelanto de Materiales S/0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES (A) S/0.00
5 |VALORIZACION NETA (VN=VB - A) S/20,774.72
MONTO TOTAL A FACTURAR
6 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.= VNx(.18) S/0.00
TOTAL MONTO FACTURADO INCLUIDO 1.G.V. (MF=VN + S/20,774.72
L.G.V)
- RETENCIONES (T)
Retencion por Garantia de Fiel Cumplimiento (10%) §/0.00
8 |PENALIDAD S/0.00
9 [MONTO TOTAL A CANCELAR S/20,774.72

2 CONCLUSIONES
2.1 Se reviso toda la documentacién alcanzada del servicio, donde se concluye en
dar CONFORMIDAD a la Valorizacién N° 11 presentado por el Representante
Comun del CONSORCIO CC.

2.2 El servicio presenta un avance ejecutado al mes de enero del 2022 de 5.92%,

respecto al avance programado de 5.92%, haciendo un acumulado ejecutado de
65.48% respecto al acumulado programado de 65.60%; por lo que la situacion
del servicio al mes de enero del 2022 es ATRAZADA.

2.3 Se aprueba el monto a cancelar al CONSORCIO VIAL LA HUACA la suma
de S/ 20,774.72 (veinte mil setecientos setenta y cuatro con 72/100 soles), por
concepto de valorizacion de servicio correspondiente al mes de enero del 2022.

3 RECOMENDACIONES
3.1 De acuerdo a la revision de la documentacién alcanzada, se recomienda

continuar con el tramite para el Pago de la Valorizacién N° 11 del mes de enero

Es oportuna la ocasion para expresarle mi distinguida con 1¢i6n y estima personal.



CONSORCIO CC

“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional®

CARTA N° 03-2022-MPJ/ICONSORCIOCC/RC

R —

AL - ARQ. RAUL ANCULLE ARENAS A 1R ﬂ o
Gerente de Infraestructura Pablica - MPJ 1 w2 %ﬁj e
erente de Infraestructura Publica - e P NN
DEL - ING. HENRY HURTADO COLLANTES ‘
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CC.
ASUNTO - ALCANZO INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°11, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO DEL 2022 DEL: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL
DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA'

REFERENCIA :a) INFORME N° 03-2022-CCC/RKCC/II
b) CONTRATO N°031-2021-MPJ/GM
FECHA : Jaén, 09 de febrero de 2022.

" Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL — VALORIZACION N°11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 DEL: “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.”, suscrito por el responsable de
la INSPECCION TECNICA al servicio en referencia “a”, luego de la verificacion y evaluacién correspondiente de los
trabajos realizadas por el contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA, quien tiene a su cargo el SERVICIO DE
-MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN - CAJAMARCA.

Atentamente.

CONSGRCIO CC

| Hsggy Hunado‘Collantes

/

RESENTANTE COMUN

1 0 FEB 2022
g
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CONSORCIO CC |

“Afo del Fortalecimiento de la Seberania Nacional

INFORME N° 003-2022-CCC/RKCC/II

AL : CONSORCIO CC
ATENCION : ING. HENRY HURTADO COLLANTES
Representante Comun.
DEL : ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO
INGENIERO INSPECTOR.
ASUNTO : INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL

2022 DEL: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL
DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA."

REFERENCIA : CARTA N°003-2022/CVLH-RL
FECHA . Jaén, 08 de febrero de 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL — VALORIZACION N°®11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 DEL: “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.", alcanzado por el contratista

CONSORCIO VIAL LA HUACA.

Adjunta:
o (2 files (01 original mas 01 copia)

= 01CD.

Atentamente.

A

Remiro/Kobi Coronel Camiro
INGENIERO INSPECTOR
CiP, N2 135617

B



NSORCIO CC D 1€
INFORMACION CONTRACTUAL
a. NOMBRE DEL SERVICIO:
MANTENIMIENTO  RUTINARIO DEL CAMINO  VECINAL:
“‘CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN -
CAJAMARCA.”
b. UBICACION GEOGRAFICA:
LOCALIDADES : CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTAL.
DISTRITO : CHONTALI,
PROVINCIA : JAEN.
REGION. : CAJAMARCA.
ZONA 17

m. NUMERO DE DIAS ALCANZADOS A LA FECHA:

REGION NATURAL : CEJA DE SELVA.
ALTITUD PROMEDIO  : 1500 M.S.N.M.

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

METAS:
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL

CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN -
CAJAMARCA.

CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO VIAL LA HUACA
REYLE CIEZA TORRES

RESIDENTE DEL SERVICO:
ING. JUAN JOSE REGALADO INGA - CIP 123648.

CONTRATISTA INSPECTOR:
CONSORCIO CC

INSPECTOR:
ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO - CIP 135617

SISTEMA DE CONTRATACION:
SUMA ALZADA

FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
19 DE MARZO DE 2021

PLAZO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
360 DIAS CALENDARIOS.

FECHA DE TERMINO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
18 DE MARZO DE 2022.

o
o

320 D.C.
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_ONSORCIO CC G

n. AVANCE FISICO DE LA VALORIZACION N°11 DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
5.92 %.

0. AVANCE FISICO VALORIZADO ACUMULADO:
65.48 %.

p. SITUACION DE LA EJECUCION DE LA VALORIZACION N°011:
Atrasada. Superando el 80% de acuerdo al RCE.

Il. REPORTES DE TRABAJO.

2.1. Certificado de Transitabilidad del Servicio.
El contratista — CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento el siguiente certificado de
transitabilidad, que se anexa en su informe mensual.

2 o Kb ICarIino
2\ Bomiro Kebi Corone

%,A@ INGEWIERO INSPECTOR
ip. N2 135617
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CONSORCIO CC v e
; CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CA MINO
i VECINAL
Gerente de infrasstructura pablica  : Municipalidad distrital de Jagn
Provincia . Jaén
Departamente Cajamarca
CERTIFICA:
Que la empresa “CONSORCIO VIAL LA HUACA™ viene realizando los trabajos de
Mantenimiento Rutinario del camino Vecinal. Tramo Chunchuguillo- Virgen del
Carmen- La Huaca-Chontali de 33.562 km de longitnd, seein e! contrato,
El estado de transitabifidad del camine vecinal en el periodo de 01 de enero del 2022 al
31 de enero del 2022 es:
Esfadﬂ_ ‘,]e Restricciones del Evaluacion
transitabilidad . ,
; caming (marcar con un aspa} |
j Bueno | Ninguna ( 3
_ Regular . Alzunas : (X) |
L Malo Bastantes ()




2.2. Acta de Constatacion de Trabajo

El contratista — CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento la siguiente acta de Constatacion de
Trabajo, que se anexa en su informe mensual.

Gisedsdmdads EslsiLarRELELiEOEEREITELET

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Cantrato de mantenimienta N° 1 CONTRATO DE SERVICIOS WN® 173-2G20-MPMA

Nosabre gel contratista - Consorcio Vial La Huaca

Mombre def servicio : Manienimiento periddice y rutinario del camine vesinal
Chunchuquillo - Virgen del Carmen- La Huaca- Chontali,

Sector de mantenimisto -km 0HQ00 km 334362

Longitud :km 334562

En la localidad de Palo Blanco. Distrito de Pomahuaca, siende las 5:30 horas de la tarde
del diz 31 de encro del 2022, nos reunimos Bl ING. REYLE CIEZA TORRES. Representantc
legal del consorcio Vial la Huaca, El ing. Residents del Servicio Ing, JUAN JOSE REGALADO
INGA, v por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén. En calidad Inspector del Servicio
CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO) con el fin de elahorar ia
presente acta de constatacién de trabajos N°11 correspondiente al mantenimicnta rutinario del
camino vecinal descrito y conforme a las normas de evaluacién y a las penalidades establecidas
en el contrato; el valor de la presente acta de VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CUATRO con 727100 (5/20,774.72) correspondiente a los trabajos realizades durante los dias,
comprendidos entre gl 01 al 31 de enero del 2022

En sefial de conformidad se procede a firmar Ja presente acta,

g~ /

.mg, %g Jgsé Eﬁﬂﬂ!&ﬂa
Ey‘rE DE OBRA

RESIDENTE DEL SE-RV 1C10

u*l Sﬁmelﬂam
SATERG INSPEGTOR
CIp. M2 133517

INSPECTOR
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CONSORCIO CC 522

M. PROGRANIACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1 Programacion del Mes

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.01.2022 al 31.01.2022, el avance
programado del servicio que corresponde a la Fase I1l: Mantenimiento Rutinario es el siguiente.

Avance Programado | % Avance
S/.20,774.72 5.92%

3.2 Avance Programados v Avance Real Ejecutados

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.01.2022 al 31.01.2022, el avance programado y
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase lll: Mantenimiento Rutinario es el siguiente:

Avance Programado | % Avance | Avance Ejecutado | % Avance

S/.20,774.72 5.92% S/.20,774.72 5.92%
i |
3.3 Programacion del Siguiente Mes
Para el periodo de tiempo comprendido entre el 01.02.2022 al 28.02.2022, el avance programado
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase Il Mantenimiento Rutinario es el siguiente:
Avance Programado | % Avance
, S/, 114,710.26 32.71%
|
CURVA S PROGRAMADO VS EJECUTADO
CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO
SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINQ VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI"
TOTAL 350,700.00 I
PROGRAMADO EJECUTADO
iTEm MES AVANCE AVANCE % AVANCE BVANGE %
MENSUAL % AVANCE ACUI‘V;ULAD ACUMULADO MENSUAL % AVANCE ACUN[!JULAD ACUMULADO
o1 Mar-21 9,882.40 28%% 9,862.40 2.82% 9,475.98 270% 9,475.99 2.70%
il 02 Abr-21 23,411.29 6.68% 33,293.68 9.48% 23,411.28 6.68% 32,867.28 9.38%
03 May-21 20,774.72 5.92% 54,068.40 15.42% 20,774.72) 5.92% 5§3,662.00 15,30%
04 Jun-21 25,288.92| 7.21% 79,357.32, 2263% 25,288.92 7.21% 78,950.92 22.51%
03 Jul-21 20,774.72 5.92% 100,132.04 28.55% 20,774.72 5.92% 99,725.64 28.44%
06 Ago-21 21,497.51 6.13% 121,629.55 34.68% 21,497.51 6.13% 121,223.15 34.57%
o7 Set-21 22,6688.49 6.47% 144,318.04 41.15% 22,688.49) 6.47% 143,911.64 41.04%
08 Oct-21 27,688.49 6.47% 167,006.54 47.62% 22,688.49 6.47% 166,600,14 47.51%
08 Nov-21 20,774.72| 5.92% 187,781.25 53.54% 20,774.72 592% 187, 3’."4351 53.43%
10 Die-21 21,497.51 6.13% 187.787.25| 59,67% 21,497.51 6.13% 208.87235] 59.56%
1" Ene-22 20,774.72| 5.92% 230, 053.4B| 65.60% 20,774.72 5.92% 229,647 OB]_ 65.48%
100.00% = i
90.00% :
= 80.00%
Q
3 7o00%
s _
g 60.00% |
2 50.00% i
2 ;
T 40.00% |
= |
W 30.00% - |
| =
S aoo00% // ! /
10.00% // ‘J -,,D.,.u.-,:.

spmooDes

____,.-—"f AN

oo0% g : 3 G Ny 3 : = s HT Bl AN q?,rl?ﬂ‘hﬂ 1 Coronel r"g_mlﬁ(}
; i EROINSPECTOR |

fip. N& 135617

— - PROGRAMADO 0.00% 2.82% 0.45% 15.42% 22.63% 28.55% 34.68% 41.15% 47.62% 53.54% 58.67% 55.60%(35™
sasse+ EJECUTADO 0.00% 2.70% D.38% 15,30% 22.51% 28.44% 34.57% 41.04% 47.51% 53.43% 59.56% 65.48%




[V. RECURSOS UTILIZADOS

4.1 Recursos Humanos

En el presente servicio se cuenta con el siguiente personal profesional clave, empleado en la Fase

II:

Ingeniero Inspector de Servicio

Nombre y Apellidos : Ramiro Kobi Coronel Camino
Numero de CIP : 135617

Teléfono : 976782434

Correo » kobipc15@hotmail.com
Fecha de Contrato : 11 de enero de 2021
Direccion : Calle Atahualpa 303 - Jaén.

4.2 Herramienta y Materiales

La relacién de equipos empleados por el inspector en la Fase [l son los siguientes:

01 camioneta.

01 GPS

01 Winchas de 50 m

01 Laptop

01 Impresora
Herramientas de Oficina

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

- CIP. N2135617

La firma del contrato del Inspector del servicio fue el 11 de enero de 2021.

El inicio del Plazo de la Fase Il - Ejecucion del Mantenimiento Rutinario es desde el 19 de
marzo del 2021 al 18 de marzo del 2022.

El camino Vecinal Chunchuguillo — virgen del Carmen — la Huaca — chontali, se encuentra
en regulares condiciones de transitabilidad, tal como lo indica el CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD.

El Consorcio Vial La Huaca tuvo una Valorizacion segun el siguiente detalle:

Valorizacion Neta S/.20,774.72

Monto a Cancelar al Contratista S/.20,774.72

Se cancelara la suma de S/. 20,774.72 (Veinte Mil Setecientos Setenta y Cuatro con
72/100 soles)

El porcentaje de avance del servicio es el 5.92% y el avance real ejecutado acumulado es
de 65.48%, frente a un avance acumulado programado de 59.60%, por lo que, la ejecucion
del servicio se encuentra ATRASADA con respecto al monto programado, pero supera el
80% de acuerdo a norma.

Esta inspeccion aprueba y da conformidad al presente informe mensual - valorizacion 11 -
enero 2022 remitido por el contratista la cual se adjunta a la presente para que sea
remitido a quien corresponda aprobar el pago respectivo.

5.2 Recomendaciones

Se recomienda a la ENTIDAD tramitar la presente valorizacion N° 11 de la Fase Il
correspondiente a la ejecucion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del plazo,
dicha valorizacion a cancelar al CONTRATISTA asciende a la suma de S/. 20,774.72
(Veinte Mil Setecientos Setenta y Cuatro con 72/100 soles).
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VI. PANEL FOTOGRAFICO

TRAMO: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL | FECHA: 05/01/2022
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 720335.000 NORTE: ‘ 9352821.000

FOTOGRAFIA N° 01

DESCRIPCION:

[ Se realiza los trabajos de bacheo.

Rdmiro Febi Coronel Camind

=




| TRAMO:

CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL | FECHA: 10/01/2022
CARMEN
COORDENADAS
ESTE: 720317.000 NORTE: ’ 9352810.000
FOTOGRAFIA N° 02

DESCRIPCION:

Se realiza

trabajadores.

las charlas de seguridad y salud ocupacional dirigida a los

CiP. N2 135617



TRAMO: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL | FECHA: 15/01/2022
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 720328.000 NORTE: f 9352816.000

FOTOGRAFIA N° 03

DESCRIPCION: [ Se verifica los trabajos de Bacheo.




| TRAMO: CHUNCHUQUILLO ~ VIRGEN DEL | FECHA: 20/01/2022
CARMEN
COORDENADAS
ESTE: 719583.000 NORTE: | 9354568.000
FOTOGRAFIA N° 04

—

| DESCRIPCION: Se verifican los trabajos de Bacheo

A

o Coronel Conino
amiro Kobi wmneiu_ i
! fERD INSPECTOR
c1p. N& 135617




TRAMO: CHUNCHUQUILLO ~ VIRGEN DEL | FECHA: 29/01/2022

CARMEN
COORDENADAS
ESTE: 720561.000 | NORTE: | 9352780.000
FOTOGRAFIA N° 05

DESCRIPCION: Se verifican los trabajos de Roce y Limpieza

4
7

//

=¢‘qa=un==u samsnmeccosenaane

Ram?a obi Coronel Camino
K EHIERO INSPECTOR

CiP. N2 135617
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ANEXO IV
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE A
LA VALORIZACION N°11 - ENERO 2022
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Aifio del fortalecimiento de la soberania Nacional

FECHA: 04/02/2021
CARTA N°003-2022/CVLH-RL
SENOR: CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO)
INSPECTOR DE OBRA

Presente -

ASUNTO: REMITO INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 011 -
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO-
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA- CHONTALI

REFERENCIA: CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A.
De mi especial consideracion,

EI que suscribe, Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N°43419729, en calidad de representante
legal del CONSORCIO VIAL LA HUACA, integrado por INTED PERU EIRL Y
CORPORACION AVIR S.A.C. le hago llegar mi saludo y al mismo tiempo, informarle que
mediante esta carta se estd remitiendo (INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 011 -
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE ENERO DEL 2022) DEL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA — CHONTALI. Para su respectiva
evaluacion y aprobacion y su posterior tramite de pago al contratista.

Sin otro particular y agradeciendo la atencién a la presente, me suscribo de Ud.

Muy atentamente

Adjunto /

- INFORME N°0011-2022-CVLH/JJRI-RO = :
g AN “ngfc}/bz Coronel Caming

NEENIERO INSPECTOR
CiP. N2 135617

=
Mecily ©S/ei/ 2z

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & ) 956306073, ayclezald



42122 17:59 .:: Factura Electronica - Impresion :-.
INTHYPERU Bi FACTURA ELECTRONICA
INTED PERU EX RUC: 20561152005
JR. SANTA LUCIA 256 CASI ESQ CON JR LIBERTAD E001:329
CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

Fecha de Emision : 03/02/2022

Sefior(es) . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
" DE JAEN

RUC : 20201987297

. JR. SAN MARTIN 1371 CERCADO
" CAJAMARCA JAEN JAEN

JR. SANTA LUCIA 256 CASI ESQ
: CON IR LIBERTAD AMAZONAS-
CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS

: SOLES

SERVICIOS PRESTADOS EN LA
: AMAZONIA PARA SER
CONSUMIDIOS EN LA MISMA.

Direccién del Receptor
de la factura

Establecimiento del
Emisor

Tipo de Moneda

Observacién

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripcion

Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD PAGO POR VALORIZACION N° 11 DE EJECUTAR DE 20774.72 0.00
~ MATENIMIENTODE CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO, VIRGEN
DEL CARMEN,LA HUACA CHONTALI.
Sub Total .
VRS - S/ 20,774.72
Valor de Venta de . S/ 0.00 Anticipos : | S/ 0.00
Operaciones Gratuitas ~ ) Descuentos : | S/ 0.00
Valor Venta : | S/ 20,774.72 |
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 0.00
SON: VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 72/100 ICBPER 2 5/, 0.00
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : | S/ 0.00
Monto de |,
redondeo ° 5/-0.00
Importe Total : S/ 20,774.72
} Informacidn del crédito
Monto neto pendiente de pago S/ 20,774.72
| 7=+al| de Cuotas 1
i Iﬂf’ Cuota Fec. Venc. Monto] [N"—' Cuota Fec. Venc. Monto[ N© Cuota Fec. Venc. Montol
28/02/2022 20,774.72

l 1

S0L.

Esta es una representacién impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave

tps:/iww1 .sunat.gob.pelol—ti-itemisionfacturalemitir.do?action=imprimirComprobqn;p&preventCachF1 6439291 1}9362
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|_’ _I LA HUACA
Aiio del fortalecimiento de la soberania Nacional
CARTA N° 02-2022-ING. JJRI
AL : ING. REYLE CIEZA TORRES
Reprecentante Legal (CONSORCIO VIAL LA HUACA)
DEL : ING. JUAN JOSE REGALADO INGA
Ing. Residente de obra
ASUNTO : REMITO INFORME MENSUAL - VALORIZACION ©N°011 -

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA- CHONTALI

REFERENCIA :
Proyecto. “MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA- CHONTALI”
FECHA : Jaén, 02 de febrero 2022

Tengo el agrado de dirijirme a usted para saludarlo y al mismo informarle que mediante esta
carta (CARTA N° 02-2022-ING. JJRI) se estd remitiendo (INFORME MENSUAL -
VALORIZACION N° 011 - CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE ENERO
DEL 2022) DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALIL

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, &) 956306073, B4 = - -
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g DE JAEN o

JE@ 2. ¥ LA HUACA

INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°011

ISERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO-
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — CHONTALI

Z7

CONSORCIO VIAL LA HUACA i g

DENTE DE OBRA

EN ERO CiP: 123648

Jr. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas —amazonas, 956636073



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL e

DE JAEN Iﬁc OLNAS OIE; %JIX g
ANEXO N° 04

INFORMES MENSUALES — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
FASE: III

INFORME N°011-2022CVLH/JJRI-RO

1 Informacion Contractual.

1.INOMBRE DEL SERVICIO : MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO
- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -

CHONTALL

1.2 N° DE CONTRATO : CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A

1.3 ENTIDAD CONTRATANTE  : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
JAEN.

1.4 CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA HUACA

1.5 REPRESENTANTE LEGAL : ING. REYLE CIEZA TORRES

1.6 INSPECTOR : CONSORCIO CC (ING. RAMIRO KOBI
CORONEL CAMINO)

1.7 PLAZO DE EJECUCION :FASE III: 360 D.C. (MANTENIMINETO
RUTINARIO) 05 D.C. (INVENTARIO DE
CONDICION ViAL)

1.8 MONTO DE CONTRATO : S/. 2, 338,000.00 (SIN IGV)

1.9 PTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO : §/. 350, 700.00
1.10 FECHA DE INICIO : 19 DE MARZO 2021 (MANT. UTINARIO)
1.11 FECHA DE CULMINACION  : 18 DE MARZO 2022

1.12 PERIODO DE EJECUCION : 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022

e
e e O

N c“m ohi Coronel Camino
AENIERD INSPECTOR
CiP. N2 135617
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2. REPORTES DE TRABAJO.

2.1 CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD DE SERVICIO.

97/

. P
Ing_Jugn.José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CiPY 123648




000ils

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINQO
VECINAL

Gerente de infraestructura piblica Municipalidad distrital de Jaén

Provincia . Jaén
Departamento . Cajamarca
CERTIFICA:

Que la empresa “CONSORCIO VIAL LA HUACA?” viene realizando los trabajos de
Mantenimiento Rutinario del camino Vecinal. Tramo Chunchuquillo- Virgen del
Carmen- La Huaca-Chontali de 33.562 km de longitud, segan el contrato.

El estado de transitabilidad del camino vecinal en el periodo de 01 de enero del 2022 al
31 de enero del 2022 es:

-
e e .y
Esfado‘(.l Restricciones del Evaluacion
transitabilidad )
camino (marcar con un aspa)
Bueno Ninguna ( )
L Regular Algunas (X)
Malo Bastantes (|
1

ool —

Raul

\(/

E,@Wﬁ'puim renas
|

(=
%RHCIQRAPDBLEA...
|

Sello y Fl/rrj;la del 1'Ge‘ren’ce de Infraestructura

/
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2.2 ACTA DE CONSTATACION DE
TRABAJO.




Fe ] 000117
Nt 2 CONSORCIO VIAL o

Q © LA HUACA Vo
L
CONTRATISTA

.......................................................................................................

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimiento N° : CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A

Nombre del contratista : Consorcio Vial La Huaca

Nombre del servicio : Mantenimiento peri6dico y rutinario del camino vecinal
Chunchugquillo - Virgen del Carmen- La Huaca- Chontali.

Sector de mantenimiento :km 04000 km 33+562

Longitud : km 33+562

En la localidad de Palo Blanco. Distrito de Pomahuaca, siendo las 5:30 horas de Ia tarde
del dia 31 de enero del 2022, nos reunimos El ING. REYLE CIEZA TORRES. Representante
legal del consorcio Vial la Huaca, El ing. Residente del Servicio Ing. JUAN JOSE REGALADO
INGA, y por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén. En calidad Inspector del Servicio
CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO) con el fin de elaborar la
presente acta de constatacion de trabajos N°11 correspondiente al mantenimiento rutinario del
camino vecinal descrito y conforme a las normas de evaluacion y a las penalidades establecidas
en el contrato; el valor de la presente acta de VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CUATRO con 72/100 (S/20,774.72) correspondiente a los trabajos realizados durante los dias,
comprendidos entre el 01 al 31 de enero del 2022.

En sefial de conformidad se procede a firmar la presente acta.

INSPECTOR

Jr. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas — Amazonas, 956636073
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Y S |_$_| LA HUACA
CARGAS DE TRABAJO
METRADO
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO EJECUTADO EJECUTADO
ANTERIOR
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada km 33.562 26.534 2,799
MR-102 [Bacheo -Camino Tipo I- m2 33.562 26.198 2.799
MR-104 |Remocidn de Derrumbes m3 33.562 33.562 0.000
Sec. 305 [|Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 33.562 0.000 0.000
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 |Limpieza de Cunetas ml 33.562 27.957 2.920
MR-202 |Limpieza de Alcantarilla und 33.562 33.562 0.000
MR-203 |Limpieza de Badén m2 33.562 33.562 0.000
3 MR-205 |Limpieza de Pontones und 33.562 33.562 0.000
MR-206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ml 33.562 33.562 0.000
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |Roce y Limpieza m2 33.562 27.957 2.920
MR-400 |SEGURIDAD VIAL
MR-401 |Conservacion de Sefiales und 33.562 33.562 0.000
MR-600 |VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601 |Vigilanciay Control km 33.562 27.622 2.9
RESUMEN //.,»f ,
Ing, W Inga
5 NTE DE OBRA
' HETRADO IP: 123648
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO | EJECUTADO | EJECUTADO | ACUMUALDO SALDO
ANTERIOR
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada km 33.562 26.534 279 29333 4.229
— MR-102  |Bacheo-Camino Tipo I- m2 33.562 26.198 279 23.998 4.564
' MR-104 _[Remocién de Derrumbes m3 33.562 3562 0.000 B 0.000
Sec.305 |Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 33.562 0.000 0.000 0.000 33.562,
MR-200 (LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAIE
MR-201 |Limpieza de Cunetas ull 33.562 27.957 2.920 30.877 2,685
MR-202  |Limpieza de Alcantarilla und 33.562 33.562 0.000 33.562 0.000
MR-203  [Limpieza de Badén m2 33.562 33.562 0.000 33.562 0.000
MR-205 |Limpieza de Pontones und 33.562, 33.562 0.000 33.562 0.000
MR-206 _ |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ml 33.562 33.562 0.000 33.562 0.000
MR-300 _|CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |Roce y Limpieza m? 33.562 27.957, 2.920 30.877 2.685
MR-400 (SEGURIDAD VIAL
MR-401 [Conservacidn de Sefiales und 33.562 33.562 0.000 33.562 0.000
MR-600 |VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601 |Vigilanciay Control km 33.562 27.622 2920 30.541 3.024]

---------------

!\HEJJ it

. Ramiro Kobi Coronel Camino

a"!‘:‘nCTGR
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3 PROGRAMACION DE TRABAJO
MENSUAL
3.1. PROGRAMACION REAL
EJECUTADO
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3.3. PROGRAMACION DEL SIGUIENTE
MES.

! W éRegalado I
nﬁgaesm, NTE n% oaimnga

CIP: 123648



£001083

%IL'TE WNSNAN %
%TL'ZE 9z'0TL'YIT /S [0000 00°00L'0SE /S W10L
%TL'TE 8570°S /S 0000 v9'Te'st /S %ST'S pepijin
%TL'TE T9°CTLTT /S 000°0 85'808'SE /S %96'TT $9|e13U30 S0}5eD
%TL'TE LO'ES6'L6 /S 0000 8L'89t'66C /S 032311 0350)
%0L'8 VE'LYS'L /S 026 90'1SL'98 /S 795°€E uy [oluo) Aepue|iBiA T09-4AI
TVIA TO4LNOD A VIONVIIDIA 009-4AI
%00°0 000/S 0000 19719 /S 795'€€ pun $9[eYDS 3P UQIIRAIFSUO) T0t-4Al
VIA QValN93as 00t-4Al
%0L'8 616 /S 026 L8055 /S 795'€E zw ezajduw i A 00y TOE-HA
NQIJYLID3A 30 T0YLNOD 00€-4N
%000 000 /S 0000 60'Tv2'E /S 795'€E | endy ap s0sin) souanbag ap 0jua|wezneauy 90Z-4N
%000 000 /S 0000 8116 /S 795'€€ pun s3U0ju0d 3p ezaidwi S0Z-4N
%00'0 000/S 0000 96'SSL'T /S 795 €€ Tw uapegq ap ezaldwi £0Z-4N
%000 000 /S 0000 16'9LLT /S 795'€€ pun e[| 1ejued|y ap ezajdw] Z0Z-4N
%0L'8 ST'EVET /S 026 75'8EV'ST /S 79S'€E m sejaun) ap ezaidw TOZ-4N
3rVNIYa 30 SYHE0 3 VZ3aIdAIN 00Z-4IN
%00'00T 8T'ETZ08/S 795 €€ 8T°ETT'08 /S 795'€E Zw ei33ew ap duode uls 3111adNs | ap ope|ijiad SVEEES
%00'0 00'0/S 0000 791587 /S 795 €€ £ saquiniiag ap uoloway HOT-HIN
%bE'S worT'8 /s 66L'T 8'8L9'L6 /S 795'€E Zw -| od1] oujue)- 0aydeg Z0T-4N
%bE'8 6L'80€ /S 661 9S'20L'E /S 799'€E wy epez|e) ap ezaldw|] TOT-4IN
vavyz1vd 3a NOIDVAYISNOD 00T-4IN
% JINVAY '/STVI0L  oavylIw .
TR Ty, /S01502 oavyLIn ann NOQIDdI¥DS3a eI

JTVANOHD - VOV NH V1 - NIAYYD 13a NIDHIA - OTIINDNHINNHI,, TYNIDIA ONIAYI T30 OIYNLLAY A 0J10Q143d OLNIININILNYIN T30 NOIDNJIME V1 vHvd OIAYIS

TVIONINOYHd avarivdiJINNIN

7y 1534 MY
Ry
NIVrIa " cDe

7 bR .
o 0 T



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL o=l
DE JAEN :
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4.1. RECURSOS HUMANOS.

Relacion de personal técnico

APELLIDO | APELLIDO
NOMBRES PATERNO | MATERNO CARGO C1p SEXO

JUAN JOSE REGALADO | INGA Ing. N°123648 M
Residente

alsh MENDOZA | MUNOS Ing. Asistente | N°175686 | M

FLORENTINO -

CONSORCIOCC | CORONEL | CAMINO | Ing. Inspector | N°135617 | M

RAMIRO KOBI
Relacion de personal mano de obra no calificada (peones) I@Wegﬁﬁa Inga
IDENTE DE OBRA
CiP: 123648
N° APELLIDOS NOMBRES CARGO DNI SEXO
JEFE DE
01 | ABAD FLORES GRAHAMBELL CUADRILLA 48081363 M
02 | MELENDEZ VALLEJO JOSE DEMAR PEON 75084565 M
03 | VALLEJO SANTA CRUZ | WILIAM PEON 75065027 M
04 | ALARCON SANTA CRUZ | ELCER PEON 48785586 M
05 | CATON CARRASCO FRONOY PEON 27696172 M
06 | CUBAS VAZQUEZ JOSE MIGUEL PEON 45047036 M
07 | PACHAMORA FRIAS WILMER PEON 27717828 M
08 | CATON PEREZ MIGUEL ANGEL PEON 74658852 M
£

Vi

WO ] : 7 %
& INEY Ramiro K%i Coronel Camino
\E i NiERO INSPECTOR
Cip. M2 135817
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4.2. Herramientas y materiales
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ftem. DESCRIPCION MARCA UNIDAD | CANTIDAD

| 01 |PALANAS RECTAS TRUPER UND 6
02 |PICOS DE FIERRO + MANGOS DE MADERA TRUPER UND 5
03 |BARRETAS DE FIERRO TRUPER UND 5
04 |MACHETES GAVILAN UND 5
05 |BUGGUIES TRUPER UND 2
06 |LIMAS UND 5
07 |CONOS DE FIBRA - UND 2
R 08 |MASCARILLAS PARA PREVENCION COVID 19 NOTEX UND 50
09 |CHALEADORA STHIL UND 02
10 |COMPACTADORA TIPO CANGURO KO}H‘HI]ER 5 I unp |
11 | COMPACTADORA TIPO PLANCHA HONDA UND 01
12 |MOTO CARGERA ZONGSHEN | UND 01
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5.1. Conclusiones.

000104

.oe_l
:'W';CONSORCIOHVlAL
) © LA HUACA

- Se ha cumplido en el periodo enero de 2022, con el objetivo de caracter permanente
de conservar las condiciones de la via, teniendo en cuenta criterios de control de
calidad, protocolos de seguridad y emergencia sanitaria.

- El porcentaje de avance de la ejecucion de las actividades de obra real acumulada estd
en un 65.48%. al 31 de enero del 2022.

- Actualmente el estado del servicio se encuentra atrasada en un 0.11 % con respecto a
lo programado (acumulado programado 65.70%) para el mes de diciembre.

CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI"

TOTAL | 350,700.00 ]
PROGRAMADO EJECUTADO
ITEM MES AVANCE AVANCE
AVANCE % AVANCE %
a,
MENSUAL WAVANCE ACUT)ULAD ACUMULADO] MENSUAL R AYANCE ACU“:)ULAD ACUMULADO
01 Mar-21 9,88240 28%% 9,882.40 28%% 9,475.99 270% 9.475.99 270%
02 Abr-21 23411.9 6.68% 33,293.68 9.49% 2341129 6.68% 32,887.28 9.38%
03 ﬁay—21 20,774.72 5.92% 54,068.40 15.42% 20,774.72 5.9%% 53,662.00 15.30%
04 Jun-21 25,288.92 7.21% 79,357.32) 2263% 25,288.92 7.21% 78,950.92 2251%
05 Jul-21 20,774.72 5.92% 100,132.04 28.55% 20,774.72 5.92% 99,725.64 28.44%
06 Ago-H 21,497.51 6.13% 121,629.55 34.68% 21,497.51 6.13% 121,223.15 34.57%
07 Set-21 22,688.49 6.47% 144,318.04 41.15% 2588.491 6.47% 143,911.64 41.04%
08 Oct-21 22,688.49 6.47% 167,006.54 47.62% 22,688.49 6.47% 166,600.14 47.51%
09 Nov-21 20,774.72 5.92% 187,781.25 53.54% 20,774.72 5.92% 187,374.85 53.43%
10 Dic-H 2149751 6.13% 187,781.25 59.67% 21,497.51 6.13% 208,872.36 59.56%
1" Ene-22 20,774.72 5.92% 230,053 48] 65.60% 2077472, 5.92% 229,647.08 65.48%
100.00%
90.00%
® 50.00%
o)
§ 70.00%
=
60,00
kc'(‘ %
I 50.00% 2
=2
wy
& 40.00%
=
W 30.00%
Z
S 2000%
10.00%
0.00% e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14

PROGRAMADO 0.00% 2.82% 9.49% 15.42% 22.63% 28.55% 34.68% 41.15% 47.62% 53.54% 59.67% 65.60% 98.31% 100.00

EJECUTADO

0.00% 2.70% 9.38% 15.30% 22.51% 28.44% 34.57% 41.04% 47.51% 53.43% 59.56% 65.48%

NIERO INSPECTOR
CiP, N2133¢17
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El monto valorizado correspondiente al mes de noviembre asciende a s/ 20,774.08 (VEINTE
MIL SETECIENTOS SETENTA con 08/100 soles).

5.2. Recomendaciones.

- Realizar el tramite correspondiente de revision, aprobacion y pago del servicio de
mantenimiento rutinario Periodo enmero 2022, a fin de poder cumplir con los
compromisos asumidos con los trabajadores y abastecedores.

- Serecomienda la continuacion de este tipo de proyectos que generan que los pueblos
del pais estén conectados y se desarrollen. A largo de la ejecucion del servicio del
servicio se ha podido apreciar lo fundamental que representa tener los caminos
vecinales transitables, se ha logrado tener comunicados a los pueblos y que el
comercio se desarrolle. En resumen, que el pais progrese.

- Con este tipo de proyecto se protege el patrimonio vial, que es tan importante para una
nacion. Podemos concluir que este tipo de proyectos son muy dinamicos, ya que
requieren una evaluacion constante para tomar las medidas a tiempo y mantener la
transitabilidad de la via y, por ende, el buen servicio de los usuarios.

ceslemmniad

o K651 Coronel Caming
HCEMIERD INSPECTOR
P, Me 135817
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" 714551TmE 9367951mN e
Elevacion: 1208.43+11m -
Precision: 10.1m
Tiempo: 05/01/2022
Nota: chunchuquillo-chontali

FOTO 01
Se esta realizando el compactado en terreno natural.

000101

AR
IUTM: 17M ; e
713736mE 9368479mN ! - i
iElevacion: 1249.2+34 m Do U A
pPrecision: 2.0 m T
- Tiempo: 06/01/2022 13:28 )

b

:Nota: chunchuquillo-chontali

e

FOTO 02
Se encuentra ejecutando la actividad de bacheo

v KAhi Coronel Caming

ARG INGPECTOR
1P Ne 135617

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & J 956306073, [ s
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fUTM: 17M

 713441mE 9368756mN
“Elevacion: 1237.16+20 m
Precision: 14.5m

Tiempo: 07/01/2022

Nota: chunchuquillo-chontali

FOTO 03
Se observa la excavacion de la plataforma para la colocacion de material de cantera para realizar
la actividad de bacheo.

UTM: 17M
71345TmE 9368746mN
Elevacion: 1245.68+18 m
Precision: 12.5m

Tiempo: 07/01/2022

Nata: chunchuquillo-chontali

FOTO 04

Se esta realizando la actividad de bacheo.

el Camino

R0 INGPRECTOR

SR WEIS5617

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & J 956306073, B<] =
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JUTM: 17M

2716801mE 936458TmN

gEIevac n:1138.32¢11m
Precisién: 25.1 m

i Tiempo: 08/01/2022

‘Nota: chunchuquillo-chontali

FOTO 05
Se continua con la actividad de bacheo.

*Precision: 4281.0m
‘Tiempo: 10/01/2022 09:37
:Nota: chunchuquillo-chontali.

Coronel Caming

D INSPECTOR
135617

FOTO 06
Se muestra en la foto la actividad de bacheo.

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, &1 956306073, 541 =
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E,UTM:“ITn'M SR A 3 ;
712826mE 9369160mN

{Elevacion: 1249.82+94 m
iPrecisidn:Q.'l m o
:Tiempo: 11/01/2022 1548 . = -
zNota: chunchuquillo-chontali o2 ©

FOTO 07

Se muestra al personal realizando el relleno con material de cantera.

UTM: 1M
{ 712239mE 9369891mN
«Elevacion: 1239.83426 m
“Precision: 28.5m
Tiempo: 12/01/2022 =
Nota: chunchugquillo-chontali =

FOTO 08
Se esta realizando la actividad de bacheo.

ronel Caming

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, ‘& J 956306073, TEVEis

NEPECTOR
$135617
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UTM: 17M = :
§712193mE 9370504mN ‘ .
sElevacion: 7222.81251 m

iPrecision: 10.3 m

STiempo: 13/01/2022 12:01

¢Nota: chunchuguillo-chontali

FOTO 09
Se humedece el material para luego ser compactado.

1711811mE 9371428mN =
EEleyacidn: 1280.35+68 m

Precision: 12.0m -

¢ liempo: 14/01/2022 15:06

Nota: chunchuguillo-chontali

/.

i Coronel Camino

FOTO 10
Se encuentra realizando la compactacion manual.

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & J 956306073, [ -
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UTM: 17M : -

717223mE 9367664mN . =3

Elevacion: 1111.64253m - A il
Precision: 4.2 m Pttt s = :
Tiempo: 15/01/2022 1203 1 s LA
Nota: chunchuquillo-chontali: g ; : eE

FOTO 11
Se realizo la limpieza de alcantarilla y conformacién de plataforma.

A | s . ;i
iempo: 17/01/2022 11:18 85
Nota: chunchuquil[q—_chont HE

FOTO 12
Se continua con la actividad de bacheo.

FERD INSPECTOR
. N2 135617

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & 1 956306073,
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UTM: 17M

717340mE 93611711mN
Elevacion: 1095.464+12m 2
Precision; 2.0m &
Tiempo; 18/01/2022 10:04
Nota: chunchuquillo-chontah:

FOTO 14
se continda realizando la actividad de bacheo, realizando la compactacion manual.

‘il

FOTO 15
Se contintan con los trabajos de bacheo. / )

7

0obi Coronel Caming
ENIERO INSPECTOR
CiP. N2 135617

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & ) 956306073, <



. 717329mE 9360733mN
:Elevacién: 1095.1329 m
‘Precision: 94.9 m

+Tiempo: 19/01/2022 y
-Nota: chunchuquillo-chontali

FOTO 16
Se esta humedeciendo el material para luego ser compactado.

EUT M: 17M

© 717549mE 9359844mN
+Elevacion: 1079.49+41 m
Precision: 46.5m
'Tiempo: 20/01/2022

FOTO 17
Se realizando la compactacion en diferentes puntos del tramo. /J :
Ramiro Kifb] Coronel Camino

INGBNIERO INSPECTOR
CiP. N2 135617

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & J 956306073, < - ~ = 0=
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iTiempo: 21/01/2022
{Nota: chunchuquille-chonta

FOTO 18
Se continua realizando la actividad de bacheo.

{UTM: 17M - : :
£ 716897mE 9363947mN 3 2 N . TRy 2%
{Elevacion: 1133.25:10m g - e - :

| Precision: 6.7 m ; = A = e
‘Tiempo: 22/01/2022 A e e L By S
Nota: chunchuquillo-chontali . ail - Lt :

FOTO 19
Se contintia realizando los trabajos de relleno con material de cantera, actividad de bacheo .

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & J 956306073, 0 = ==




717728mE 9359277mN r

Elevacion: 1070.63+15m  _ : : = ;
Precision: 3.9 m S e AW L BT S
Tiempo: 24/01/2022 16:40 -~ - = = = - - s
Nota: chunchuquillochontali T : :

900032

FOTO 20
Se muestra en la foto la continuacién de la actividad de bacheo.

kUTM 17M

£ 717718mE 9359220mN
{Elevacion: 1089.99+22 m
‘Precision: 19.8 m
| Tiempo: 25/01/2022
.Nota: chunchuquillo-chonta

FOTO 21

Se continua con la actividad de bacheo.

/

t2ebi Caronel Caming
R INSPECTOR
Cip. N2 135617

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & 1 956306073, 55 =~ =~



UTM: 17M Eiaenel e
71715TmE 9361582mN 2 -~ .
' Elevacion: 1119.51+71m : > : s
Precision: 77.6 m e x S s
Tiempo: 25/01/2022 4 o et L e o e AR -
Nota: chunchuquillo-chontali . = E ‘ e L h /T =

FOTO 22
Se muestra en la foto el trabajo realizando del personal.

UTM: 17M
716348mE 2366632mN
Elevacion: 1209.48+1 m
Precision: 32.3m
Tiempo: 26/01/2022 )

Nota: chunchuquillo-chontali

FOTO 23
Se suspendieron los trabajos por motivo de intensas lluvias.

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & J 956306073, B< 1=

Coronel Camino
£0 INSPECTOR
Ne 135617



UTM: 17M _
720747mE 9352763mN e 2
-Elevacion: 1009.847 m :
Precision: 48.6 m e e D
Tiempo: 27/01/2022 " e e
Nota: chunchugquillo-chontali

.

FOTO 24
Se continua con los trabajos de la actividad de bacheo.

UTM: 17M
719727mE 9353274mN T o - -
!Elevacion: 1018.73+13m =~ : e
Precision: 8.7 m o PR o
“Tiempo: 28/01/2022 SR e LI £
Nota: chunchuquillo-chontali =

FOTO 25
Se hace los rellenos con material de cantera.

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & J 956306073, X4 =
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UTM: 17M

719725mE 9353256mN
Elevacion: 1001.92:20m
Precision: 19.3 m
Tiempo: 28/01/2022
Nota: chunchugquillo-chent

FOTO 26
Se continua con los trabajos de compactacion, bacheo.

UTMm: 17M
719635mE 9354037mN
Elevacion: 1093.564+38 m
Precision: 21.3m

Tiempo: 28/01/2022

Nota: chunchuquillo-chontali

FOTO 27
Se continua con los trabajos de limpieza de cunetas.

o/
A\
hi (e

wtaael Caming

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, &) 956306073, 0 - -~ =
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UTM:17M gz R
716914mE 9363892mN -
:Elevacion: 1142.09£51 m
Precision: 195.4 m

ITiempo: 29/01/2022

‘Nota: chunchuquillo-chontali

FOTO 28
Se continua con los trabajos roce y limpieza.

Tiempo: 31/01/2022
Nota: chunchuquillo-chentali

FOTO 29
Se esta

b .

Ramiro Hobi Coronel Camino
LENIERO INSPECTOR
. 2 135617

realizando la actividad de bacheo.

&
7]
G
;m

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & J 956306073, < -



TUTM: 17M

- 719559mE 9353604mN
'Elevacion: 1024.89£70 m
"Precision: 7.0m

:Tiernpo: 31/01/2022

-Nota: chunchuquillo-chonta

FOTO 30
Se continua con ejecucion de actividad de bacheo.

INGENIERD INSFECTOR
CiP. N2 1335617

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & ) 956306073, < =~ = -
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r_\——l——t MR-301 |Roce y Limpieza m2 2.92
MR-400 SEGUR!DA-D‘ VIAL . — o0
MR-401 |Conservacion de Sefiales
E_L—‘;— MR-600 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL
o - km 2.920
MR-601 |Vigilanciay C_c)'nErpI - 7 T
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8. PUNTOS CRITICOS.

(=7

o

Ing. Juan J 0Inga

RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



- . 000070
PUNTO CRITICO o

* Deslizamiento de tierra de la parte alta.

e Ubicacién en el Km 28+800

COORDENADAS
ESTE : 711637.30

OESTE: 9372494.02

amiro Kobi Corone] Caming
INGENIERO INSPECTOR
CiP. N2 135617
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9. ANEXOS
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9.1: Factura

9.2: Relacion de personal rotativo, socios o trabajador

9.3: Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI

9.4: Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.

9.5: Copia de acta de entrega de terreno.

9.6: Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.

9.7: Copia de seguros del personal y vehiculos utilizados para transporte de personal y

herramientas.

9.8: Declaracion Jurada de No adeudo de los personales de campo y autoridades de la zona
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9.1. FACTURA.
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3/222 17:59

... Factura Electronica - Impresion :..

000066

INTED PERU

INTED PERU EIRL

JR. SANTA LUCIA 256 CASI ESQ CON JR LIBERTAD
CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20561152005
E001-329

Fecha de Emision : 03/02/2022

Sefior(es) . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

RUC : 20201987297

Direccion del Receptor
de la factura

. JR. SAN MARTIN 1371 CERCADO
" CAJAMARCA JAEN JAEN

JR. SANTA LUCIA 256 CASI ESQ
: CON IR LIBERTAD AMAZONAS-
CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS
: SOLES
SERVICIOS PRESTADOS EN LA
: AMAZONIA PARA SER
CONSUMIDIOS EN LA MISMA.

Establecimiento del
Emisor

Tipo de Moneda

Observacién

Forma de pago: Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripciéon

Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD

DEL CARMEN,LA HUACA CHONTALI.

PAGO POR VALORIZACION N°© 11 DE EJECUTAR DE
- MATENIMIENTODE CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO, VIRGEN

20774.72 0.00

Valor de Venta de .

Operaciones Gratuitas - | °-°°

SON: VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 72/100
SOLES

Sub Total .,
Ventas ~

Anticipos :
Descuentos :
Valor Venta :

ISC :

IGV : |

ICBPER :

Otros Cargos :
Otros Tributos :

Monto de
redondeo ~

Importe Total :

S/ 20,774.72

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 20,774.72

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00 |

S/ 0.00 |

S/ 0.00

S/ 20,774.72

Informacion del crédito
Monto neto pendiente de pago S/ 20,774.72
Tatal de Cuotas AN ¢

|

|N° Cuota Fec. Venc. Monto I

[N° Cuota Fec. Venc. Montol

L 1 28/02/2022 20,774.72

N© Cuota Fec. Venc. Monto |

S0L.

Esta es una representacion impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave

gl

CIP: 123648

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1643929148362 11
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9.2. RELACION DE PERSONAL;
ROTATIVO, SOCIOS O TRABAJADOR.
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carg ‘I;/IEL{::J"&ELPAUDAD PROVINCIAL :_-;i 80 0 C %N!: 0[_1; %‘g gAA L
3 Q- . s oy
%JAEN-P;;JV !;' LR ‘:—I
Relacion de personal técnico
APELLIDO APELLIDO
NOMBRES PATERNO MATERNO CARGO CIP SEXO
JUAN JOSE REGALADO | INGA Ing. Residente | N° 123648 M
ALAN FLORENTINO MENDOZA MUNOS Ing. Asistente | N°175686 M
—~| CONSORCIO CC o
| RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO Ing. Inspector | N° 135617 M
Relacion de personal mano de obra no calificada (peones)
N° APELLIDOS NOMBRES CARGO DNI SEXO
JEFE DE
01 | ABAD FLORES GRAHAMBELL CUADRILLA 48081363 M
02 | MELENDEZ VALLEJO JOSE DEMAR PEON 75084565 | M
- 03 | VALLEJO SANTA CRUZ | WILIAM PEON 75065027 M
04 | ALARCON SANTA CRUZ | ELCER PEON 48785586 M
05 | CATON CARRASCO FRONOY PEON 27696172 M
06 | CUBAS VAZQUEZ JOSE MIGUEL PEON 45047036 M
07 | PACHAMORA FRIAS WILMER PEON 27717828 M
08 | CATON PEREZ MIGUEL ANGEL / PEON 74658852 M

P\

miro Kebi Coronel Caming
INGENIZRO INSPECTOR
CIP, N2 135617
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gg@ j ADAEU;ﬁgJ\'IPALIDAD PROVINCIAL :_-%.: CONSORCIO VIAL
*§- -9 7 LA HUACA
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9.3. TAREO MENSUAL DE PERSONAL
CON RESPECTIVA COPIA DE DNL

Lt
Z%
"ﬂgg@%yﬂegm:ngd
RESIDEN

CIf 123608

/
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN DQU-ZE
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECGION N° 001-2020-MPJ/CS-1 - ;.
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALI - 34.30 KM”

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI” - 34.30KM

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATO DE SERVICIO : CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A
FECHA FIRMA DE CONTRATO 1 25/08/2020
VALOR REFERENCIAL : 81292365345 (Con IGV)
S/2,477,672.42 (Sin IGY)
MONTO CONTRATADO : §/2,338,000.00 (Sin IGV)
SISTEMA DE CONTRATACION :  SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCION ¢ CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (475) DIAS CALENDARIO

FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO)

FASE 2: 80 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE 3:

1. 360 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)

2. 5D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

CONTRATISTA :  CONSORCIO VIAL LA HUACA
REPRESENTANTE LEGAL - :  Ing. REYLE CIEZA TORRES
INSPECTOR :  Ing. SEGUNDO LUIS ORTIZ BARBOZA

Siendo las 15:00 horas del dia 26 de agosto de 2020, se constituyeron en el lugar donde se ejecutara el servicio de:
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VEGINAL “CHUNCHUQUILLO -
VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" - 34.30KM, por parte de la entidad contratante
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, el Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo de la Gerencia de
Infraestructura Pdblica Ing. Euler Becerra Arévalo, identificado con DNI N° 41548698 y el Inspector de obra, Ing.
Segundo Luis Ortiz Barboza, identificado con DNI N° 44487673, y por parte del contratista CONSORCIO VIAL LA
HUACA, su representante legal, Ing. Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N° 4341 9729; con Ia finalidad de llevar

a cabo el acto de entrega de terreno.

Se procedio a verificar el terreno donde se ejecutara el servicio de mantenimiento periddico y rutinario, iniciando el
recorrido en el centro poblado Chunchuquillo, continuando por el Centro Poblado Virgen del Carmen y La Huaca,
concluyendo en la localidad de Chontali, con una longitud total de 34.30 Km. Se verific el estado de la via,
verificando que esta reline las condiciones para la realizacién del mantenimiento periodico y rutinario, materia del
CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A, siendo procedente realizar el acto de entrega de terreno por parte
de la Municipalidad Provincial de Jaén al contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA.

En la misma fecha y lugar, siendo las 17:00 horas, los participantes suscriben a continuacion la presente ACTA en
SEIS (06) ejemplares en sefial de conformidad con el acto realizado.

/

LS e f.
[~INGENIERG Tng. Segundo Luis Ortiz Barboza
REG.CIP 115130 INSPECTOR DE OBRA
Ing. EULER BECERRA AREVALO Ing. SEGHKRD LUiFs GREBBARBOZA
DNI N° 41548698 DNI N° 44487673
COORDINADCR MPJ INSPECTOR DE OBRA
POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL LA HUACA: .
CONSORCIO VIAL LA HUACA
(B SOPT &
~""lIng. Reyle Cieza Torres

REPRESENTANTE LEGAL

r §
Ing. REYLE CIEZA TORRES
DNIN® 43419729
REPRESENTANTE LEGAL
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v " g MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN ’
g ", PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPY/CS-1 “CONTRATACION
" J4 DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO

DEL CAMING VECINAL: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA —
. e T CHONTALI ~ 34.30 KM®

CONTRATO DE SERVICIOS N°A 1) -2020-MPJ/A.
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIC DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA - CHONTALI - 34.30 KM”

Conste por el presenie documento, la C_ONTEATAC}ON DEL SERVICIO PARA LA
EJEGUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VEGINAL
CCHUNCHUIHLLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA ~ CHONTALI” - 34.30KM, que
celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio fegal en Jr. San Martin Nro. 1371
Cercado, Distrifo de Jaén, Provincia de Jaén, Region Cajamarca, representada por su
ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA, identificado cor DNI N° 42155332, que a su
vez mediante Resollicion de Alcaidia N° 0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega ai
GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr. WILFREDQ ZARATE AVELLANEDA, identificado con
DNIN® 16531706, con domicilio en el Jr. Simon Bolivar 1520 — Jaén, la facuitad de suscribir contratos
y de ofra parte EL. CONSORCIO VIAL LA HUACA, con domicilio legal en Jr. Santa Lucia N°
256 -~ Chachapoyas - Amazonas, debidamente representado por su Representante Comun
@i Sr. REYLE CIEZA TORRES, con DNI N® 43419729, EL CONSORCIO VIAL LA HUACA
asta conformado por ia empresa INTED PERU E.LR.L. con RUC: 208581152005 con
domicilic legal en el Jr. Santa Lucia N° 256 — Chachapoyas — Amazonas | inscrita en ia
Partida Electronica N® 11025027 Asiento N” AD0001, del Registre de Personas Juridicas de
fa Oficina Registral de CHACHAPOYAS, debidamenie representado por su Titular Gerente
gl 5r. REYLE CIEZA TORRES con DNI- 43419729, con una participacion del 60% en el
presente Consorcio y 12 empresa CORPORACION AVIR S.AC. con RUC: 20487592545
con domicifio legal en el Jr. Triunfo N° 1374 ~ Chachapoyas - Amazonas, inscrita en la Partida
lectronica M” 11020454 Asientc N” C00002, del Regisiro de Personas Juridicas de ia
Oficina Registral de CHACHAPOYAS, debidamente representado por su Titular Gerente 2
Sr. RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO con DNI: 42198006, con una participacion del
40%: en =l presente Consorcio; La facturacion del Consorcio sera a través de la empresa
INTED PERU E.LR.L. en el CCTI N° 011-081-000100007888-79, a guien en adelante se le
denominara EL CONTRATISTA en los iérminos y condiciones siguientes:

- CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion, adjudicd ia buena pro del PROCEDIMIENTS
ESPECIAL DE SELECCION N° 001 -2020-MPJ/CE-1 para la contratacion del servicio para
ia EJECUCION DEL MANTENIMIENTC PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
YECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - GHONTAL} -
34.30KM. al CONSORCIO VIAL LA HUACA, cuyos detalles e importe consian en ios
documentos integrantes del presente contrato.

. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto el servicio para la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA - CHONTALI” - 34.30KM, 2l CONSORCIO VIAL LA HUACA

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

£l monto total del presente contrato asciende a S/ 2,338,000.00 {DOS MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES. gue incluye indos ios
impuestos de Ley {NO INCLUYE EL iGVY).

Este monto comprende el costo del servicio., todos los trioutos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas v, de ser of caso, los costos iaborales conforme 2 la legistacion
vigente, asi como cuaiquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio materia del presente contrato.

Torres
EGAL

CONSORCIO VIAL LA HuACA
eyie Ciers
REPRESENTANTE (,

g Revic
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Reyle Cieza Torres
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
¥ PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 “CONTRA TACION }
"’ DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIOC }
DEL CAMING VECINAL CHUNCHUQUILLO ~ VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA ~

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGD

LA ENTIDAD se obliga a pagar la coniraprestacion 8 EL CONTRATISTA en soles, en PAGD
UNICO para la FASE |; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE il y il {con excepsion del
pago por el mventano de Condicién Vial, gue sera en pago Unico), luego de la recepcion
formal v comnpleia de la documentacion correspondiente, seglin lo establecido en &l articulo
171 dei Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado. segin el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de ia prestacion debera hacerlc en
un plazo aue no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del area usuaria:
| OESCRIPCION DELA | CONFORMIDAD DEL | T

; PRESTACION | AREAUSUARIA | RS PAR?’(“E‘*ESA )

i i

; :ﬁfgﬂ: dei Plan de Trabajo ?rparg;ic i Gor I o 1% del Monto del Contrato Ongmal
Loz _Ja e S b H I 3 B ¥ 1
| Mensuales 2 informe Final del | informe  Final  de  fa | 3;2:1;2:;?3sgfia?iaru;z?or}}:‘rx}enf; }
o servicio  de  mantenimiento | ejecucion dei | CERLEEES BHGIME] e

| periadico. | Mantenimiento Periédico. ol ]
! Se paga mansualmente g)or i

C roni e los
Q;?Sggmii nsuc:}‘es deﬁ | manienimiento rufinario. La suma de :
Mén{enimie i F{u'!in:ari 5 ! dichos pagos representa =l 15% m':l

N ‘ | monto del Conlralo onginal

| FASE lil:

{ - Enrege de  informes
flensuales del servicio de
mantenimiento ruiinano.

- Inventano de condicion vial,

Apegoaaon ael Inventario | 1% del Monto del Contrato Original
| de Condicién Vial. |

TTOTAL o —17100% dei monlo del Contrato Originai_|

LA ENTIDAD debe efectuar el pago deniro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de les servicios, siempre gque se verifiguen las condiciones
astablecidas en el contrato para eilc. bajo responsabitidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD. salvo que se deba a caso foriuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a
io establecido en el articule 39 de ia Ley de Conirataciones del Estado v en el articulo 171
de su Regiamento, los que se computan desde la oportunidad en que e pago debio

efaciyarse

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
i plazo de ejecucion dei presenie contrato es de 475 (cuatrocienios setenta y cinco} dias
calendarios el mismo que se compuia desde:

Fase 1: Bl plazo de |z elaboracion del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados
a parilr del dia sigulente de suscriio el contrato.

Fase 2: Bl plezo de ejecucion del mamtenimiento periodico serd de 90 (Noventa) dias
calendario,

£l inicio del plazo de ejecucion de la Fase 1l se realizar al dia siguiente de la comunicacion
de la aprobacion del Plan de Trabajo.

Fase 3:

El plazo de giecucion del mantenimiento rutinario seré de 360 dias calendario. Desde e 01
de energ del 2021

El plazo de |z elzboracion del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendano.

El inicio del piazo de ejecucion de cada actividad de ia Fase lil se realizaréd de la siguiente
manera;
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La gecucion del mantenimienio rutinario. al dia siguiente de suscrita el acta de
ierminacion de ias actividades de la Fase 1,
-i.a elaboracion del Inventario de Condicidn Vial, al dia siguiente de suscrita el acla de
ferminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
£l presente contrato estd conformado por las bases integradas. la oferta ganadora, asi como

los documentos derivados del procedimiento especial de seleccién que establezcan
obligaciones para las paries.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del confrate la resvectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en & pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos. montos y vigencias siguienies:

=  De fiel cumplimiente del contrato: Sf 233,800.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MiL
QCHOCIENTOS CON 006/100 SOLES), a través de la retencion del 10% solicitado
mediante CARTA N* 002-2020/CVYLH-RL, gue debe efectuar la ENTIDAD, duranie Iz
Primera Mitad del nimero 1otal de pagos a realizarse. de manera prorrateada, con carge
2 ser devuelio a Iz finalizacion del mismao

Al amparo de io dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 145 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Esfado, en el caso de contratos periodicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro sciicita la retencion del diez por cienio (10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumpiimiento de contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar fa ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
nubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Fstado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIOAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias calendarios
siguientes de suscrito el confrato. adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos

mediante CARTA FIANZA. acompaiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
diche plazo no procederd la solicitud,

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10} dias calendarios
siguienties & Ia presentacion de la solicitud del contratista,”

CLAUSUL A DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168y Ia
Decimosegunda  Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad ser2 otorgada por LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA,

Ue existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica a! CONTRATISTA. indicando
claramente el sentido de estas. otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacién de la

5 | . contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese 3 cabalidad con la
5 8 subsanacion. LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
> Qé correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
;i,' .1 % &l vencimiento del plazo para subsanar.
8
E _:§ Este procedimiento no resulte aplicable cuando los servicios manifiestamente no complan
g : 52 con [as caracteristicas y congiciones ofrecidas, en cuyo caso LA EN_T_IDAD no olorga ia
B g;&’ conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la....
5 i |
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penalidad gue corresponda por cada diz de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA deciara bajo juramento gue se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato. bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parie de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos. conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
iz Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

izl plazo maxime de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de Iz
conformidad oiorgada por LA ENTIDAD,

CLAUSULA DECINIA TERCERA: PENALIDADES

" Si EL CONTRATISTA incurre en retrasc injustificado en la gjecucion de las prestacionas
X .\f-.\ shieto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
B ) diz de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

. e 0.10 x monto vigente
Penatidad Diaria = — . e
F x plazo vigente en dias

Donde:

¥ = .25 para piazos mayores 2 sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (80) dias.

Ziretraso se jusiifica a traves de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprabado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL COMNTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, gue el mayor
flempo transcurrido no e resulia imputable. En este Ulimo caso la calificacion del retraso
como justificado por parie de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni coslos

directos de ningln tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Regiamento de 1z Ley
de Contrataciones del Estado.

5S¢ considera como ofras penalidades a la siguientes:

Surante la ejiecucion del mantenimiento perigdico:

e N . PEMAUIDAD |, e v
! e H - {
} CAUSALES . (FORMA DE CALCULO) | PROCED!MIENTQ DE COBRD i

— e}

‘l—-n casa el conlalisla sncumpla con su |

‘obhaac'cm de ejecuter 2 prestacion con eh Se apficara 05 de una UIT por!Se descontard en cada page | I
1 personal  acreditado o :lemaarrrente i czda dia de ausencia del personal l confom’le al informe del Inspecior
= sustiluidoe

f

ot e b S R
| No pre: entar unuxtman‘m\e ios mformes. I i

jo e subsanar  las  observaciones | Se aplicara 025 de una UIT por Se desconiarz en cada opagoe !
Iﬂe('uadaa por el inspecior dentro dei 1caua dia de demora ,caﬁf)rme al informe del ingpecter |
lplam, olorgado

¥
1

mcumplumvn!o -1Pl usn dF' sﬁﬁa!es anSe aplicara 2 UiT por t Se descantara en cada pagoc |
i gu;n:faci para f"“ﬁillZdr las ax:uwdades f incumplimiento i conforme al mfomwe c‘ﬂl Inspector
f lﬂbu.np.lm?enm diz uso de nmp‘.empnmo 'iei Se aplicarg 0.25 de una T ';zcr

1 1
ls‘. guridad (mameluce. casco,  boizs, | cada personal gue incumpla el |.;sf.>.b'P destomas Wl DEdS  pegh

| guantes, gafas y mascariias) | de implermentos de segundad  sanformie Al ok Qukinspuitor

U - aplicacd .26 de una U7 por | T
Fn CAsG 0o cuenien con {05 seguros [ & Se descontara en cada pago |
(SGTR y SGAT) | cada persgnal sin seguros, ©

:
ye=an | Vemcuias sin SOAT ) conforme ai inforrng del Inspecior

G =
Muaen(,m det F-rq Rasidents el serisio { Se aplicara 0 50 de una UIT por ] Se descontard en czda pago !

: conforme al miorme dei inspecior |

=l

I o | cada dia de ausencia
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Se aplicara una (1) UIT por cada |
dia de susencia de nimero minime ;
de : BQUIRDS ¥ Maguinanas

| Se desscontara  en
confmme al informe del Inspector I

cada  pago j

—1

! Nc rarandsar @i maienal de afirmado en | 5;. aplicara dos (2} UIT por cada | i Se desconiard en cada  paygo |
i evento que se detecle

1 canters

[pio presentar an los informes fotos yf

cvideos  de cade
| georelerenciados

dgia fechados

SIS SR e IS

. conforme al m’orme del inspec-tof i_

Se aplicara2 0.50 de una UIT fpor | } Se

i pada informe

descontara en cada pagm

" conforme al informe dat mspsc:mf

Durante la eiecucion del mantenimiento rutinario:

T

S ==

UNIDAD i TOLERANCIA ] PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) |

PROCED’MIENTO DE COBRO I

| Menos de 3|

| shstaculos en 1 supera fa tolerancia se apiicara 0.25 de | ] conforms

M'Cuands

Iz cantidad de obslaculos | Se desconiard en cada pago

del . J

ai  informe :

! I 1km ia el pore cada Km obsenvado i inspaciar 1
BRSNS i =
| H
i ‘g"'a‘*j]‘"j; de gg- Cuands la cantidad de baches superz | Se descontars en cada pago |
| Bacheo I m2 ! i & la toleranciz se aplicara 0.5 de la UiT | conforme 2l informe del)
' 1 0.50m x 0.50 x or cada Km observado I inspector |
i | |G iGmen 1 km P - ekl
| — ‘ KA | M i - N |
I
f [ [ Cuar;do la caniidad de m3 supera iz | Se descoplara en cada pago |
| Desuuinche ‘ md i1 m3 por km lolerancia se aplicard 025 de una UIT f conforme @i mformme detl
i i | por cada Km observado | inspector. i
! RS - ———— = e —————— — — |
| Ramocion -:!ej { Cuando ia canuded de m3 supera la = Se desconlarg en czda pago !
Plieetaie e | tm3porkm | tolerancia se aplicard 0.5 UIT por cada | conforme  al  informe  dei
. i i | Ken observado J‘ Inspeclor. |
—— i — ‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘ —_— — i i
i ! t Mo 25% | Sg descontard en cada pago
| Lnipeza de | W | del ares de fa | Cuands el porcentaje  supera ia 4 sonfamme 4t mfafmz P c?el l
| cunetas i | seccion | tolerancia se aghcara 1 UIT i Insoector !
! i i transversal { j A RSRAROL. |
I I S kv . T i I e
‘. ! ! ’\ m v i
| Limpiaza de | i GA;’(;{; diol/a) Cuando e porcentaje supera la | Se desconiars en cada pagn!
- I 5 i / | tolerancia se aplicara 0.5defa UIT ,m:ari conforme  z2i  nforme  deil
| sicantarilas | seCeIOn i : |
i { transver sai | cada 2leaniarnila observada inspecior. !
J —_— 5 S R W s - . I . = ey e}
3I‘mp--k7:q o | i Maximo " 30% ! Cuando ¢ porcentaje supera la; Se dasconiara en cada pagﬂ]
| BIMPIEEE iEr - ¥, " . = 2
| baden i e | de ia | tolerancia se aplicara 0.5de la UIT por | conforme at informe del
[ ] | superficie cada badén observado lnspecmr |
fl=s. ezl e O g HPSSEP RS
[Limpieza de | Maximo  30% : Se descontard en cada pago |
i o~ | Cuando =2 porcenig ek et
| EanE de 5 i | de iz seccion tolljerarscia e aplicara 0§235 Lj.;.;_pera ¥ conforme  al infomne dell
| caranacion | | ransversal. P =g l Inspector i
LI—H‘I{_}IF—Zc f..li, P Debera En caso de no cumpiir la tolerancia se | Se descomaré &n cada Ta-ago [
[ pm,one‘, [ Lind | permanecar aplicard 025 UIT por cada ponisn | conforme  ai  infomne  del |
R . sempre limpia | sbservado ;: inspector {
] T G
P i | Mawimo 20% . . ) . . ]
| Encauzamisnio } ' del sres de 1o | CUAndo el porcenfaie supers la | Se desconiara en cada pago |
de  peguehos | M | oot | toleranoa se aphcara unz 0.5 UIT por | conforme al wmforme def |
cursos de agua | H transversal cada cursoe de agusa observado, inspector.
1 b & BhE i

| Hote ¥ inmpieza | m2

1 Consgrvacion |

1 Ui
| de las senales | e
; i
e
P Reforestacion | und
; i
| !
t
e
! i
| Vigiiancia v i
| control ! e
i {

‘ -
i Masimo 45 cm.

|

2 ,4~ e

CJando supera €| valor de ia tolerancia

| se aplicara 0.25 UIT

neumplimiento ! Cuzndoc supera iz cantidad de la
\ pe
: tolerancia se aplicara 0.25 de iz U por

i |r§ermr R
! sehal por km,

i c;aaa sefal observada.

Se descontara en cada pago
conforme  al  informe  del]
Inspector

i
‘\
j
1
:
Se desconiard en cada BZ—JGJ
corfarme  al  informe  gsti

| Inspector.

i {
=S SNSRI St

i 7ona=#‘stpbles | Cuands no e haya refarestags zonas

] sin reforestar a | inestables conforme al crenograma se

lJ
! caming
Lin
| no maym
‘ mayor A

iz

i ingstabie sin reforestar.

B

jarge  del i aplicard 0.25 de la UIT por cada zona

| Se descontard en ceda pago |
conforme @l informe  del|
Insgector. i

li
cumplimiento | - 4o supera la cantidad dias de ia

l tolerancia se aplicara 0.25 de fa UIT por

' cada dia observada.

i Inspector. i

P .._...i
Se descontarz en cada pago !
conforme  al  informe  delt
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{ TMenos de 5 m |

! tde  muro  en | En case de no cumplr i3 tolerancia se | w Se descontara en cada gago
| Reparacion  de

1
e et l ma 1 mal estade en | aplicarz 0 25 de la UIT peor cada muro [ iconforme &l informe  del;
[ ITUios SEC0s i Lun (1) km de! chservade lns;}eciar
! o vamelera | I

‘ :

| o i
§ H ! ;
¢ En caso de no cumplir la lolerancia se | Se descontara en cadz pago |

| Repaacion  de | i Pontones en |

TR —— ]

e [ und §isinaniinin { aplicara 0.5 UIT por cads pomén no | cenforme  al  informe  dal
| ponionas [ ‘ buen esiade raparado : ingpector.
C T CAUSALES | PENALIDAD {FORMA DE CALCULG) | PROCEDIMIENTO DE COBRO |

En taso el conlratista incumpla con Su | Lg )
e descontard en cadg pago !
L oidigacion de ejecular ia prestacion con el ; Se apiicars 0.5 de una UIT por cade dia | ; coviorme; gl ;nfarme P ;ul

{ Inspector i

sustituido

...... e ————ee e e PR —

N i .| B2 descontard en cada pago
{0 no  subsanar  as  observaciones | Se aphicara 025 de una WIT por cadz dia | sl il dn pag
' : ; ; N _— . i conforme &l informe  del
| efecivadas por el inspeclor dentro dei ) de demora | Inspector
i_f:’f’i«,‘?iﬁﬂ??ﬁ#A S S S
| | S5 desconiarz en cadz pago |
Se aplicara 1 UIT por &l incumpbmignio

ilnr,umpilmiemc de! uso de senaies oe

: i ; | conforms al  informe  deiy
| sequnidad para realizar las actvidades

1
| Inspector

- - = _ ;
i nmrnn’x"mmm de use de .mp‘c,rr.r'n!cs "Sc apiicars 0.25 de una UIT por cadai‘ 32 desconlard en cadz pago
i da seguridag (mameluco, casco. botas, | personal que  incumpla  ef  usg de.cor‘fcfm“ al nforme del
{
g
|

guantes, galas y mascanlias) - wnpiementos de seguridad inspector P
1 oaso no se mplementen los seguros | | S aphendl 026 de yoa LT por caua= Se desaontara en cada p"gc"

.’ “‘P (‘Ji‘i"l personal sin seguros, o veniculos sin | conforme sl informe dnii
' "’“’ ' . isOAT R o l‘nspeclor -

I'Se descontara en cada nach
conforme  al  informe dei‘
?rﬂspactor

I 5e descrn:ara &n cada arro
‘Nr usal inatenal sele c.r';cnadu (1] r,anie*a Se apiicars 0.5 de una T por cada! : » '

| conforme  &i informe  del |
| para el Baghen | evento que se detecte inspector, ‘
! i :

e s e b bt b et T

Sc apiicara 0.25 de una UIT por cada dia | |
dﬂ ausencia.

Aum_nrw del ing Residente del servicic

| g e et ‘L
| No presentar en os informes fotos ¥ o Se desconiara en cada pago
| ; S it una UIT por ca i

jwilgos  de cadz  diz fechados yi S8 aplican 02 o8 wna aa i conforine  al nforme delj

Finfor
| uenneferenciados il i _ inspecior

!ae descontara en cada | pago.
Se aplicarz 0.25 de una UIT por cads | R R — ael

J evemo que se detecte.  hagestor

UMo  utihzar movilidad  adecuadz parﬂ
Ur, nsporte de personal {trabajadores) ¥
[ herramientas

Estas penzlidades se deducen de los pagos a cuenia o del pago final, segin corresponda. o
si fuera necesario, se cobra del monic resuitante de la gjecucion de ia garantia de fiel
curmiplimienio.

£stos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalents
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigenie, o de ser el casoe, del itern gue debic
gjecitarse.

Cuando se llegue a cubrir i monte maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para olras penalidades, de ser e caso, LA ENTIDAD puede resolver el confrato por
incumplimienio

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL. CONTRATO

Cualguiera de las partes puede resolver el contrato. de conformidad con el numeral 32 3 dal
articulo 32 y articulo 36 de iz Ley de Conirataciones del Estade, y el articule 1684 de su
Reqglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPOMSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir i0s dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.
Eilo no obsta la aplicacion de las sanciones administraiivas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
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Lo sefalado precaedentemnente no exime a ninguna de las partes del cumplimienio de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no naber, directa o indirectamente. ¢ traténdose de
una persona juridica s traveés de sus socios. integrantes de los organos de administracion.
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualauier pago o. en general, cualguier beneficio o incentivo ilegal
en relaciéon al contrato

Asimisma, & CONTRATISTA se obliga a2 conducirse en todo momento, duranie la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad vy de no cometer actos llegales
o de corrupcion. directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, infegrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
izgales, funcionarios. asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas. EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competenies,
de manera directa v opoituna, cualguier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviers
conocimiento, y i) adoptar medidas técnicas, organizafivas y/o de personal apropiadas para
avitar los referidos aclos o praciicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
S6io en lo no previste en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Esiado y su
Reglamento, en las directivas gue emita el OSCE y demas normativa especial que resulie
aplicable, serén de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil
vigente, cuando corresponda. ¥y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias qgue surian entre las partes durante la ejecucién del contrato se resualven
mediante conciliacién o arbifraje, segin el acuerdo de las paries.

Cualquiera de las parles hene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento

Facultativamente. cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefalado en el ariiculo 224 del Reglamenio
de lz Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
flegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

izt Laudo arbitral emitido es inapelable. definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previste en el numeral 45.21 del articulo 45 de fa Ley
de Contrataciones dei Estadao.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

"EL COMTRATISTA". para la ejecucion del servicio utilizard personal calificada v
zspecificado, de acuerdo 2 su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso foriuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto. "EL
CONTRATISTA" debera proponer @ ‘LA ENTIDAD" con Quince (15) dias antes de que se
culmine la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por lg
gue LA ENTIDAD debera aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°
numeral 190.4.

Cualguier solicitud en ese sentido, serd debidamente justificado v los cambios gus resulten
no irroguen gastos adicionales a "LA ENTIDAD",

' 000018
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DEL CAMING VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN ~ LA HUACA -

Se entiende gue lodo personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores
rualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de "EL CONTRATISTA”

“ELCONTRATISTA', designa coma:

e cmao | NDMBRE { CIPN® |
: g1 [ Pﬁsumeme dei SeIVICio i‘-nng CSé%HARD TDANY MIONTEZA | Kl 824‘%’ ‘
T FLOR E B
| 02 irﬁ\:ﬁ%t.nte de Residents | %Ngéhm FLORENTINO ME NDC’Z”‘ N° 175685

‘EL CONTRATISTA”, dara por terminado los servicios de cualguiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para "LA ENTIDAD",

‘EL CONTRATISTA”, en el caso de personal profesional, propondra a “LA ENTIDAD". el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacion del mismo. transcurrido los quince (15) dias
calendarios v en case "LA ENTIDAD" no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
el cambio propugsto.

Los costos adicionales que demanda la obtencion de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, viaticos, gastos de traslado, entre otros. sera de eniera responsabilidad de "EL
CONTRATISTA"

CLAUSULA VIGESINMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con
iodos los gastos gue demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguienie domicilio para efecto de las notificaciones gue se realicen
duranie la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Mariin Nro. 1371 Cercado. Distrito de Jaén, Provincia
de Jaén, Region Cajamarca

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Amazonas

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
ofra parte, formalmente v por escrito, con una anticipacion no menor de guince (15) dias
calendaric.

LJe acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contraic, z2s
partes lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de Jaén a los 25 dias
del mes de agosto de 2020

CONSORCIO VIAL LA HUACA

ing. Reyle Cieca Torres
REPRESENTANTE LEGAL

“T'LA ENTIDAD” . "EL CONTRATISTA"
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CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN LAS ZMPRESAS: INTED PERU E.IR.L. Y
CORPORACION AVIR S.A.C.

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO LA CONSTITUCION DEL CONSORCIO VIAL LA
HUACA, QUE OTORGAN LAS EMPRESAS: INTED PERU E.I.R.L. CON RUC N° 20561152005,
CON DOMICILIO LEGAL EN EL JR. SANTA LUCTA N° 256 - CHACHAPOYAS - AMAZONAS,
DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU TITULAR SERENTE SR. REYLE CIEZA TORRES,
IDENTIFICADO CON DNI N° 43419729 Y LA EMPRESA CORPORACION AVIR S.A.C. CON
RUC N°® 20487592545, CON DOMICILIO LEGAL EN JR. TRIUNFO N° 1374 - CHACHAPOYAS
- CHACHAPOYAS - AMAZONAS, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL
SR. RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO, IDENTIFICADO CON DNI N° 42198006 BATO LOS
TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

LOS OTORGANTES DEL PRESENTE CONTRATO CONVIENEN EN CONSTITUIRSE COMO UN
CONSORCIO DENOMINADO CONSORCIO VIAL LA HUACA, INTEGRADO POR INTED PERU
E.I.LR.L. CON RUC N° 20561152005, ¥ LA EMPRESA CORPORACION AVIR S.A.C. CON RUC
N°® 20487592545, PARA EJECUTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" - 34.30KM, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTCO ESPECIAL DE
SELECCION N° 001- 2020-MPJ/CS-1, CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN - CATAMARCA.

SEGUNDQ.- DENOMINACION Y DURACIO i o as ettt
EN VIRTUD DE LO ANTES DICHO LOS CONSORCIADOS FORMALIZAN EL CONTRATO DE
CONSTITUCION DEL CONSORCIC, EL MISMO QUE TENDRA COMO DENOMINACION
CONSORCIC VIAL LA HUACA, QUE PARA TODO FIN EMPEZARA SUS ACTIVIDADES DESDE
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO VY CULMINARA CON LA LTQUIDACION DEL
SERVICIO.

EL CONSORCIO TIENE POR FINALIDAD UNICA Y EXCLUSIVA EJECUTAR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “"CHUNCHUQUILLO
- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" - 34.30KM, DERIVADO DEL
PROCEDIMIENTO ESPECTAL DE SELECCION N° 001- 2020-MPJ/CS-1. CONVOCADO POR
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - CATAMARCA.

POR LA PRESENTE, QUEDA ESTABLECIDO QUE EL DOMICILIO LEGAL Y FISCAL SERA EN
JR. SANTA LUCIA N° 256 - CHACHAPOYAS- AMAZONAS, CELULAR: 956306073 CCRREO
ELECTRONICO: reycieza@gmail.com.

QUINTO. - REPRESENTACION LEGAL Y FUNCIONES ======z=s==sssssscscossmmzmmooomsooe
LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE LA REPRESENTACION LEGAL DEL CONSORCIO SERA
EJERCIDA POR EL SENOR: REYLE CIEZA TORRES IDENTIFICADO CON DNI N° 43419729,
QUIEN EJERCERA TODAS LAS FACULTADES Y CONTARA CON LOS PODERES SUFICIENTES
PARA EFECTUAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA
EJECUCION DEL SERVICIO, ASI COMO EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE CON LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
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EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAL LA HUACA QUEDA FACULTADO A
REPRESENTAR AL CONSORCIO Y A REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

1. QUEDA FACULTADO A SUSCRIBIR EL CONTRATO DEL SERVICIO. ASI COMO ADEN.DAS,
AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES, DEDUCCIONES, Y LIQUIDACTON FINAL
DEL CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

[h%]

QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION JUDICIAL Y PRCCESAL EN
CUALQUIER PROCESO JUDICIAL SEA ESTE CIVIL, CONSTITUCIONAL, LABORAL,
TRIBUTARIO, ADMINISTRATIVC, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y OTROS EN
LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE INTERVENIR, ACTUANDO COMO DEMANDANTE O
COMC DEMANDADO, COMO TERCERC LEGITIMADO, PUDIENDO APERSONARSE A
CUALQUIER PROCESO TENIENDO LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL
MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74°, 75° ¥ 77° DEL cODIGO PROCESAL
CIVIL.

3. QUEDA FACULTADC A ASUMIR LA REPRESENTACION EN PROCESOS CONCILIADORES
Y ARBITRALES EN LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE INTERVENIR COMO
DEMANDANTE O DEMANDADO, CONFIRIENDOLE AL EFECTO LAS FACULTADES
GENERALES DE REPRESENTACION Y LAS ESPECIALES DE PLANTEAR LA DEMANDA,
CONTESTAR DEMANDAS, DESISTIRSE DEL PROCESO, CONCILIAR, RECUSAR
ARBITROS, SOLICITAR CUALQUIER TIPO DE MEDIDAS CAUTELARES, PLANTEAR
APELACIONES Y PROCESOS DE REVISION Y OTROS RECURSOS IMPUGNATIVOS
PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA CONTRACTUAL.

4. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER
PROCEDIMIENTO LABORAL CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES DE
REPRESENTACION ANTE LAS AUTORIDADES DE  TRABAJO  TANTO
ADMINISTRATIVAS COMO JUDICIALES CON LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL
TEXTO UNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 728, LEY 26636 Y DEMAS
DISPOSICIONES LABORALES QUE LOS SUSTITUYA.

QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER
PROCEDIMIENTO PENAL, Y ANTE CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO ANTE CUALQUIER MINISTERIO, ENTIDAD, ORGANISMO, POLICTA
NACIONAL, SUNAT, TRIBUTARIA, INSTITUCION DEL ESTADO O PRIVADA, EN TODAS
LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES DETALLADAS EN
LOS PUNTOS ANTERIORES QUE LE SEAN DE APLICACION.

w

LOS CONSORCIADOS, ACUERDAN QUE LA CONTABILIDAD DEL CONSORCIO VIAL LA HUACA,
SERA LLEVADA POR LA EMPRESA INTED PERU E.I.R.L CON RUC N° 20561152005, QUIEN
ACTUARA COMO OPERADOR TRIBUTARIO, EN TAL SENTIDO ESTA EMITIRA LAS FACTURAS
QUE CORRESPONDAN A "LA ENTIDAD" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN: Y ESTA A SU
VEZ EMITIRA LOS CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DE
INTED PERU E.IR.L.

EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y FUNCIONES DE CADA CONSORCIADC DENTRC DEL
CONSORCIO, ES LA SIGUIENTE:

-2
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Obligaciones de INTED PERU E.I.R.L._;__ 60%

= EJECUCION DEL SERVICIO

=  ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LOGISTICAS

= LA OBLIGACION DE OBTENER, GESTIONAR Y RECOPILAR LA DOCUMENTACION DEL
PERSONAL PROPUESTO Y DEMAS DOCUMENTACION ES RESPONSABILIDAD
EXCLUSIVA DE INTED PERU EIRL.

Obligaciones de CORPORACION AVIR S.A.C.: 40%

= EJECUCION DEL SERVICIO
= ADMINISTRATIVAS, FINACIERAS Y LOGISTICAS

TOTAL: 100%

OCTAVO. - CONTRIBUCIONES, SASTOS, APORTES. OBLIGACIONES Y ORGANIZACION

8.1 LA ORGANIZACION INTERNA DEL CONSORCIO SERA DETERMINADA CON
CARACTER DEFINITIVO MEDIANTE CONTRATOS Y ACUERDOS SEPARADOS.

8.2. LA OBTENCIONDELA CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO, SERA ASUMIDC POR
INTED PERU EIRL.

8.3. TODOS LOS GASTOS QUE SE REQUIERAN REALIZAR A NOMBRE DEL CONSORCIO
SERAN ASUMIDOS POR INTED PERU E.IRL.

84. LAS UTILIDADES Y/O PERDIDAS QUE SE GENEREN EN LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES DEL OBJETO DEL CONSORCIO SERAN ASUMIDOS POR INTED PERU
EIRL.

8.5. LA VERACIDAD Y AUTENTICACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE PRESENTE A
LA ENTIDAD EN LA ETAPA DE EJECUCION DEL SERVICIO, SERA RESPONSABILIDAD
DE INTED PERUEIRL.

EN TODO LO NO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE SUPLETORIAMENTE
POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y su
REGLAMENTO.,

DE CONFORMIDAD A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTQC, SE

PROCEDE A LA LEGALIZACION DE LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE
INTED PERUEIRL. Y LA EMPRESA CORPORACION AVIR S.AC.

C-HACHAPOYAS, 17 de AGOSTO del 2020

X

REYLE CIEZA TORRES RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO

DNI N° 43419729 DNI N° 42198006
Titular Gerente de Gerente Seneral de

INTED PERU E.I.R.L. CORPORACION AVIR 5.4.C.

tad
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CERTIFICACION NOTARIAL: E presente documento no ha sido redaciado en ests Notariz; y Ia legalizacion de
firmas se efectua de conformidad con el articulo 108 del Decreto Legislativo del Notariado N° 1049. CERTIFICO:
Que las firmas que anteceden cor

responden a: REYLE CIEZA TORRES, identificado con DNI N 43419729 quien
manifiesta ser el Titular Gerente de INTED PERU EiRL, con facultades inscritas en la Partida N° 11025027 del

Registro de Personas Juridicas de Ia Oficina Registral de Chachapoyas y a: RICHARD ALEXANDER TORRES
VIGO, identificado con DNI N°® 42198008

quien manifiesta ser el Gerente General de Corporacion Avir S.A.C, con
facultades inscritas en la Partide N° 11020454 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
Chachapoyas; las mismas que me manifiestan que usan en sus aclos publicos y privados.— SE LEGALIZAN LAS
FIRMAS. — EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO
Chachapoyas, 17 de agosto del 2020,
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Pacifico Salud EPS Pacifico Vida

San Isidro, 26 de Enero del 2022

CONSTANCIA N° 3791777

Senores

INTED PERU EIRL

Presente.-

Ref.: SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO — SALUD Y PENSION

Estimados Sefiores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha renovado la cobertura del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Enero del 2022 al 31 de Enero del 2022

correspondiente a:

CONTRATO Ne° 102423 en SALUD y,
TO0LIZA N° 62075441 en PENSION

para la siguiente relacion de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:

N° APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTOQ INICIO DE COBERTURA
000001 | ABAD FLORES GRAHAMBELL 48081363 01 de Enero del 2022
000002 | ALARCON SANTA CRUZ ELCER 48785586 01 de Enero del 2022
000003 | CATON CARRASCO FRONQY 27696172 01 de Enero del 2022
000004 | CATON PEREZ MIGUEL ANGEL 74658852 01 de Enero del 2022
000005 | CUBAS VASQUEZ JOSE MANUEL 45047036 01 de Enero del 2022
000006 | HUAMAN MARTINO SEGUNDO 45815273 01 de Enero del 2022
000007 | MELENDEZ VALLEJO JOSE DEMAR 75084565 01 de Enero del 2022

_|1 000008 | MORI FERNANDEZ ANTHONY 47490128 01 de Enero del 2022
000009 | PACHAMORA FRIAS WILMER 27717828 01 de Enero del 2022
000010 | QUINDE SAAVEDRA JAVIER ANGEL 44386160 01 de Enero del 2022
000011 | VALERIN CHUQUIZUTA RODNEY 41835262 01 de Enero del 2022
000012 | VALLEJO SANTA CRUZ WILIAM 75065027 01 de Enero del 2022
000013 | ZUTA MENDOZA JORGE JERSON 48269789 01 de Enero del 2022

Sin otro particular , quedamos de ustedes //;/ ,;—:p-z-/—*‘”' e
Atentamente, aee .
el

CIPY 123648
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JORGE GOMEZ MILLA
GERENTE

SCTR
PACIFICO SALUD

FACTURA N F02700547602
LIQUIDACION N 9424521

Pacifico Vida0000089

ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE
SEGURO CORPORATIVOS
PACIFICO VIDA
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pacifico

5eguros
PACIFICO SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
Av Juan De Arona Nro 830 San Isidro, Lima, Lima, Peru
RU.C.: 20431115825
FACTURA ELECTRONICA
F027-00547602

Cliente: INTED PERU EIRL
Direccion:  JR SANTA LUCIA NRO 256 REF CASI ESQ CON JR
Le

Localidad:  CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS -
R.U.C. 26584 152005

Fecha de Emision: 26/01/2022

Asegurado: INTED PERU EIRL

Asesor: FACHO FLORES GERVE ANTONIO (0304774)

Moneda: SOL

N* Relacion:

Prima: 12172
Producto:  SCTR
Documento: R-3133270

Poliza/Contrato: 102423
Vigencia: 01/01/2022 - 31/01/2022

AICOB Giro V. Venta
8508670 C-3573959 14363
Op. Gratuitas 0.00
Op. Exoneradas 0.00
QOp. Inafectas 0.00
Op. Gravadas 121.72
Intereses / Otros cargos 0.00
Total Descuento 0.00
GV 21.91
importe Total 143.63

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES CON 63/100 SOLES

Autorizado mediante resolucion N°
0180050001200/SUNAT
Representacion impresa de la faclura electronica
Para consultar el documento ingrese a:
www.pacificoseguros.com.pe

000008
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San Isidro, 26 de Enero del 2022

CONSTANCIA N° 00250912

Sefiores;
INTED PERU EIRL
Presente.-

Ref.: SEGURO DE VIDA EN GRUPO

Estimados Senores:

Por la presente, dejamos constancia que los siguientes trabajadores
bajo las coberturags correspondientes a la péliza de Vida Ley N°

pertenecientes a la em
74882 por la vigencia 01 de

OBLIGATORIO PARA TRABAJADORES RENOVABLE

AN LMENTE

000006

presa INTED PERU EIRL, se encuentran amparados
Enero del 2022 al 31 de Enero del 2022.

No. Apellidos y Nombres Documento Inicio Coberiura
1.00 CIEZA TORRES REYLE 43419729 01/01/2022
2.00 HUAMAN MARTINO SEGUNDO 45815273 01/01/2022
3.00 YOMONA TRUJILLO NANCY 47668117 01/01/2022

Sin otro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,

P

R o

ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE

Liguidacion de prima: 9424831

T

v

cutlte]

Pocessean.

Ing. Juan o Regaiada e

, Inga
ENTE DE OBRA
CIP: 123648
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REPUBLICA DEL PERU e

SUPERINTENDENCIA NACIONAL OF L.OS REGISTROS PUBLICOS jaane

TARJETA DE IDENTIFICACION YEHICULAR sunarp i

Zona Registrel No. . V Oficina Regisiral - TRUILLO

PlacaNo. TOC-821 Parlida Registral © 50695208

DUADAM : 118-2017-10-403459.1 33
™~

Titulo: 2017-2499479  Fecha del Tilulo: 21172017 -E
b1
Q
(=]

i i Egomom g
Hi 1 e T AT .

Datos de) Vehicujo undadiato

Categona NI Ano deFab- 2017 Cilindros 5

Harea FORD Ano Modelg. 2018 Cilindrada: iz

Modelp  RANGER Veision i P Bruto’ 3200

Color  ROJD Wegansd Kazesus Ejes ? P Nelo 2,108

Moler. SAZOLIDSI2IT Asientos 5 Carga Uil 1091

Combustivle  DILSEL Pasgjeios 4 Longitud 5.351

Form Rodants  4X4 Rusdas 4 Afturz 18438

VIN: SAFARZILZ.L04X:37 Carrocena PICK UP Ancho. 1.86

Serie/Chasis  BAFARZILZLI0AT23/ Polencia 141.00@3000

il
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/12/2020 - 29/12/2021
\RGA/TRANSPORTE - CAMIONETA PICK UP
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ADEUDO DE LOS PERSONALES DE
CAMPO Y AUTORIDADES DE LA ZONA.
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CERTIFICADO DE NO ADEUDO

El juez de paz de la localidad de palo blanco, distrito de Pomahuaca, Provincia de Jaén
y Departamento de Cajamarca que al final suscribe.

CERTIFICA:

Que la empresa “CONSORCIO VIAL LA HUACA” viene realizando los trabajos de
MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL. TRAMO
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA-CHONTALI DE 33.562
KM DE LONGITUD, desde el 19 de marzo 2021 al 31 de enero del 2022 (10 meses y
13 dias), representado por el ING. ING. REYLE CIEZA TORRES. de dicho contratista
no se ha recibido queja alguna por deuda a proveedores de la zona. trabajadores en el
servicio, deudas pendientes a miembros de la comunidad y terceros en la zona por ningtin
concepto, por lo que se Certifica que el contratista NO TIENE DEUDA alguna en la
zona de la influencia y alrededores del servicio mencionado.

Se expide el presente Certificado para los fines consiguientes.

PALO BLANCO 01 FEBRERO DEL 2022

laringIn Gutierrey Opitg!
JUEZ DE FAE (f)

2% Fopor armieifh

Ir. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas —amazonas, 356636073
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