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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN g,
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 S
"CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y g

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - bl
CHONTALI - 34.30 KM” !é,

ACTA DE ENTRECGA DE TERRENO

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI” - 34.30KM

ENTIDAD CONTRATANTE ¢ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATO DE SERVICIO ¢ CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A
FECHA FIRMA DE CONTRATO T 25/08/2020
VALOR REFERENCIAL : §/2,823,65345 {Con IGV)
S/2,477,672.42 (Sin 1GV)
MONTO CONTRATADO o §/2,338,000.00 (Sin IGV)}
SISTEMA DE CONTRATACION I SUMA ALZADA )
PLAZO DE EJECUCION 1 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (475) DIAS CALENDARIO

FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO)

FASE 2: 90 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE 3:

1. 360 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)

2. 5D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

CONTRATISTA :  CONSORCIO VIAL LA HUACA
REPRESENTANTE LEGAL - : Ing. REYLE CIEZA TORRES
INSPECTOR : Ing. SEGUNDO LUIS ORTIZ BARBOZA

Siendo las 15:00 horas del dia 26 de agosto de 2020, se constituyeron en el lugar donde se ejecutara el servicio de:
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VEGINAL “CHUNCHUQUILLO -
VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALP" - 34.30KM, por parte de la entidad contratante
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, el Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo de la Gerencia de
Infraestructura Piiblica Ing. Euler Becerra Arévalo, identificado con DNI N° 41548698 y el Inspector de obra, ing.
Segundo Luis Ortiz Barboza, identificado con DNI N° 44487673, y por parie del contratista CONSORCIO VIAL LA
HUACA, su representante legal, Ing. Reyle Cieza Torres, idenfificado con DNI N°43419729; con la finalidad de llevar
a cabo el acto de entrega de terreno.

Se procedio a verificar el terreno donde se ejecutara el servicio de mantenimiento periGdico y rutinario, iniciando el
recorrido en el centro poblado Chunchuquillo, continuando par el Centro Poblado Virgen del Carmen vy La Huaca,
concluyendo en la localidad de Chontali, con una longitud fotal de 34.30 Km. Se verifico el estado de la via,
verificando que esta reline las condiciones para Ia realizacion del mantenimiento pericdico y rutinario, materia del

CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A, siendo procedente realizar el acio de entrega de terreno por parte

de la Municipalidad Provincial de Jaén al contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA.

En la misma fecha y lugar, siendo las 17:00 horas, los participantes suscriben a continuacién la presente ACTA en
SEIS (06) ejemplares en sefal de conformidad con el acto realizado.

PORLA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN:

F g Doy .
LA b f,}\’/_ul,;_['
[ INSENERG s Tng. Segundo Luis Ortiz Barboza
i W vt INSPECTOR DE OBRA
Ing. EULER BECERRA AREVALO Ing. SEGHKRO kil GRTZBBARBOZA
DNI N° 41548698 DNI N°® 44487673
COORDINADOR MPJ INSPECTOR DE OBRA
POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL LA HUAGA: /-ﬁ

‘P r 4
CONSOREIO VIAL LA HUACA

@ eemdos
" Ins. Reylé Cieza Torres
' Yar ﬂayESENT/e ANTE LEGAL

/ E( 7
/ing. REYLE CIEZA TORRES
: DNIN° 43419729
'/ REPRESENTANTE LEGAL

i
\
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9.6. COPIA DEL CONTRATO Y
CONTRATO DE CONSORCIO EN CASO
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o iy i MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN )
&5 PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATACION
B/ DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO |
DEL CAMING VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA -
CHONTALI — 34.30 KM~

CONTRATO DE SERVICIOS N°| 13 -2020-MPJ/A.
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN ~ LA HUACA - CHONTALI - 34.30 KM”

Conste por el presenie documento, la C_ONTRATACi()N DEL SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA —~ CHONTAL!” — 34.30KM, que
celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio legal en Jr. San Martin Nro. 1371
m “;\ Cercado, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Regién Cajamarca, representada por su
7 o e ’1;\ ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 42155332, que a su
dE 4§ &l vez mediante Resoiucion de Alcaldia N° 0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril cel 2018, Delega al
\Z %W‘-: ¢ &1  GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr. WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con
Noegoam 152 DN N® 16531706, con domicilio en el Jr. Simon Bolivar 1520 — Jaén, ia faculiad de suscribir coniratos
e y de otra parte EL CONSORCIC VIAL LA HUACA, con domicilio legal en Jr. Santa Lucia N
256 — Chachapoyas - Amazonas, debidamente representado por su Representante Comun
2! Sr. REYLE CIEZA TORRES, con DNI N° 43419729, EL CONSORCIO VIAL LA HUACA
esté conformado por la empresa INTED PERU E.LR.L. con RUC: 20561152005 con
domicilic legal en el Jr. Santa Lucia N° 256 — Chachapoyas — Amazonas , inscrita en la
Partida Electrénica N° 11025027 Asiento N° AQ0001, del Regisiro de Personas Juridicas de
la Oficina Registral de CHACHAPOYAS, debidamente representado por su Titular Gerente
el Sr. REYLE CIEZA TORRES con DNI: 43418728, con una participacién del 80% en &l
nresente Consorcio y la empresa CORPORACION AVIR S.AC. con RUC: 20487592545,
con domicilic legal en el Jr. Triunfo N°® 1374 ~ Chachapoyas - Amazonas, inscrita en la Partida
Electrénica N° 11020454 Asiento N° C00002, del Registre de Personas Juridicas de la
Oficina Registral de CHACHAPOYAS, debidamente representado por su Titular Gerente el
Sr. RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO con DNI: 42198006, con una participacion dei
‘ 40% en el presente Consorcio; La facturacion del Consorcio sera a través de la empresa
& INTED PERU E.LR.L. en el CCI N° 011-081-000100007888-79. 2 quien en adelante se le
£ denominara EL. CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

s CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
¥ < : Cen fecha 14/08/2020, el comité de seleccioén. adjudict la buena pro del PROCEDIMIENTO
E ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-MPJ/CS-1 para la contratacion del servicio para

jla EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICC Y RUTINARIO DEL CAMINO

T VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALY -

- 34.30KM, 2l CONSORCIO VIAL LA HUACA, cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente conirato.

. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )

i ¢} El presente contrato tiene por objeto el servicio para la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

= ¥ PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA - CHONTALI” - 34.30KM, af CONSORCIO VIAL L A HUACA

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
Ei monto total del presente coniratoc asciende a S/ 2,338,000.0¢ (DOS MILLONES

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES, gue incluye todos los
impuestos de Ley {NO INCLUYE EL IGV).

Este monto comprende el costo dei servicio, todos los tributos, seguros, transporte,

<
g _Eg inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme 2 Ia legislacion
= §§g vigente, asi como cualguier ofrc concepto que pueda tener incidencia scbre la ejecucin dei
g ,g servicio materia del presente contrato.
™~ N
S iS58
N iy ot
ISR -
& "\. v o
§ - iQ:‘\ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
8 I\ DOCUMENTOAGTENTICADQ
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CONSORCIO VIAL LAHUACA

Cieza Torres

LS

Ing. Reyle
REPRESENTANTE LEGAL

A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
*gé, PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION NP 001-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATACION
f,‘é DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO |
: DEL CAMING VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA~

CHONTALI— 34.30 KM~

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se abliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO
UNICO para la FASE i; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Il y lil (con excepcion deil
pagd por el inventario de Condicidn Vial, gue sera en pago linieo), iuego de iz recepcion
formal v completa de Iz documentacién correspondiente, segin io establecido en el articulo
171 del Reglamanto de la Ley de Contrataciones del Estado. segin el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en
un plazo que no excederz de veinte (20) dias de producida la recepcion.

|_os pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle. pravia conformidad del area usuaria:

DESCRIPCION DE LA

T CONFORMIDAD DEL

i PAGOS PARCIALES

PRESTACION AREA USUARIA
FASE L Aprobacién del Plan de | .., 4. -
| Entrega del Plan de Trabajo. Frabato 1% del Monto del Contrato Criginal
| FASE i Conformidad de les

Se paga mensuzimente de acuerdo al

wiensuales del servicio de
manienimiento rutinario.
! - inventario de condicion vial.

E
| Mantenimiento Rutinario.
}
i

{
Entrega ds informes | informes mensusles € p J i
= i . = .~ | avence mensuai eizcutado, teniendo |
k e 1 . = 2] ' H
nﬁen:sga.¢s e informe i—z_ngl det | n'.tform e Final de iz como fimite e 83% del monto del |
servicic de mantenimiento | sjecucion gei cortrato oRaingt !
perigdico. | Mantenimiento Periédico. ginal. i
{ . Se pasga mensualmenie  por |
i form! =] k L p— |
EASE iil: ’ i?: oe;d:.de n.s,udaies doeg; rantenimiento rutinario. La suma de |
H lii} I ar i
- Entrega de informes dichos pagos represenia el 15% de! |

| monto del Conirato criginal

| Aprobacion dei Inventario
i de Condicion Vial.

! 1% del Monto del Contrato Original

TOTAL

100% ds! monto del Contraic Original

LA ENTIDAD debe efectuar sl pago dentro de los diez (10) dias calendaric siguientes de
otorgada Iz conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen ias condiciones
astablecidas en e contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuilo
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de iniereses legales conforme a
lo establecido en el articulo 38 de la Ley de Contrataciones del Estado v en e articulo 171
de su Reglamento, los gue se computan desde ia oporiunidad en gue el pago debio

efectuarse,

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

E! piazo de ejecucion del presente conirato es de 475 {cuairocienios setenta y cince) dias
calendarios el mismo gue s compuia desde!

Fase 1: El plazo de l2 elaboracion del Pian de Trabajo sera de 20 dias calendario. contados
a partir del dia siguiente de suscrito ef contrato.

Fase 2: Ei plazo de ejecucion del mantenimiento perigdico seré de 80 (MNovente) dias

calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de la Fase Il se realizara al dia siguiente de [z comunicacién
de ta aprobacién gel Plan de Trabaio.

Fase 3:

Ei plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 01

de enerc del 2021

El plazo de ia elaboracion del inventaric de condicion vial ser de 05 dias calendario.
El inicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase lil se realizara de la siguiente

manera;

= 000023

DOCUR

13 AGO 2021

MUNIGIPALIDAD PROVINCIAL DE J

R /
Ee;’feragggwbzwafim—'
FEDATARIO




& MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
7. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATACION
/ DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMING VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA —
CHONTALI — 34.30 KM~

-La ejecucion de! mantenimienio rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de lg Fase H.

-z elaboracion del Inventaric de Condicién Vial, ai dia siguienie de suscrita el acta de
terminacién de las actividades de mantenimiento rutinaric.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

£l presente conirato esta conformado por las bases integradas, ia oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento sspecial de ssleccidn gue establezcan
obligaciones para las paries.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contraio Iz respectiva garantia
incondiciona!l, solidaria, irrevocable, y de realizacidén automatica en el pais al solo
reguerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, mentos y vigencias siguientes:

a De fiel cumplimiento del contrato: S/ 233.800.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MiL
OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES), a través de iz retencion del 10% solicitado
mediante CARTA N° 002-2020/CVLH-RL, que debe efectuar Iz ENTIDAD, durante la
Primera Mitad del nimero total de pagos a realizarse, de maners prorraieada, con cargo
a ser devuelio a la finalizacion del mismo.

Al amparo de lo dispuesto en &l numeral 149.4 del arficulo 148 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Esiado, en el caso de coniratos periddicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%)
del monto dei contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

L& ENTIDAD puede soliciiar |2 gjecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no ias
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiente, conforme a o dispuesto en el literal
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
“L A ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato criginal.

~ EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias calendarios
= siguientes de suscrito el conirato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos

mediante CARTA FIANZA, acompanada de! camprobante de pago correspondiente. Vencido
diche plazo no procedera ia solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar e monto solicitado dentro de Diez {10} dias calendarios
siguientes a |z presentacion de iz solicitud del contratisia.”

—~ CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
- La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesio en el articuio 163 y Ia
Decimosegunda Disposicién Complementaria Finai del Reglamento de ia Ley de
Conirataciones del Estado. La conformidad seré cotorgada por LA GERENCIA BE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

De exisiir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (3)
ni mayor de veinte (20} dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la
coniratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabaiidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA pericdos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del piazo para subsanar.

Cieza Torres

Este procedimisnio no resulta aplicable cuando los servicios manifiestarnente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas. en cuyo caso LA ENTIDAD no oforga la
conformidad, debiendo considerarse comc no ejecuiada la2 prestacion, aplicandose ia
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penalidad gue corresponda por cada dia de airaso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente conirato. bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en case de incumplimiento.

CLAUSULA DUCDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a le dispuesic por los articulos 4G de
iz Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

£l plazo méximo de responsabilidad dei contratista es de un (01) afic centade 2 partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retrase injustificado en la ejecucion de ias prestacionas

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
diz de atraso, de acuerdo 2 la siguiente férmula:

. S 0.10 x monto vigente
Perigidas Diatia= F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayocres a sesenta (80} dias o;
i F = 0.40 para piazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
: Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
! e cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado. que el mayor

—— tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ditimo case la calificacion del retraso
) ’ como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generaies ni costos

directos de ningin tipo, conforme ef numera! 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley
de Coniratacicnes del Estado.

Se considera como ofras penalidades a la siguientes:

Durante ia eiecucién del mantenimiento peridédico:

! PEMNALIDAD
CAUSALES (FORMA DE CALCULO) PROCEDIMIENTO DE COBRO

En caso el contratista incumpla con su
— obligacion de ejecutar Ia prestacion con el | Se aplicard 0.5 de una UIT per|Se descontara en cada pagec
personal  acreditads o debidamente | cada dia de ausencia del personal | conforme 21 informe del Inspector
sustituido i i i
No presentar oportunamente los informes i
o no subsanar s obssrvaciones | Se aplicara 0.25 de una UIT por!{ Se descontara en cadz  page |
efsctuzdas por el inspgecior dentre del | cada dia de demora conforme 2l infonme del inspaclor
plazo otorgado

Incumplimientc del uso de sefiales de [ Se aplicars 2 UIT  por

gi ! Se descontara en cada page =

i seguridad para realizar ias actividades incumplimiento conforme &l informe del inspector
= TR Incumplimiento de uso de implementos de | Se aplicara 0.25 de una UlT pori o : -
3__3- ;aé seguridad (mamelucs, casco, boias, | cada personai que incumpla el uso ﬁn‘oﬁcgritff;:mée&ei ;::1:3 C‘S:‘go
4 ig 2 | guanies, gafas y mascarilas) de implementos de seguridad P e e
z i3 — :
S pi1N% {En caso no cuenten con ios Seguros Se aphicara 0.25 dﬁ una UIT por Se desconiard en cada page
o ey ; cada personal sin seguros, © . s i :
i 33 (SCTR y SOAT) vehicslosein SOAT conforme &l informe del inspecior
T | iRE S licara 0.50 de UIT por| Se descontarz en cada pago
o | 8 | ausencia del Ing. Residente del servicio e apicars L.oses i par OBEa s P23
A § A g cads dia de zusencia | conforme al informe dei Inspector |
S
(&) 1
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Mo disponer de! nimero minimo de fas
maquinarias v equisos estabiecides

de eguipos v maguinariss

1
i

| Se aplicara una {1} UIT por cada 1 Se descontard sn  cada Daucl

diz de susancia de namere minimo | 2
ad i ¢ i conforme al informe del Inspacior

No zarandear el material de afimnado en

Se aplicara des (2} UIT por cada

Se descortara en ceda £2go |

cantera evento que sa2 detecle conforme zi informe del inspecior
No presentar ios informes foiles ¥ T R
iHE0s dr:ia ;’; 5 6;20 ‘ecia do;: ; Se aplicargd 0.50 de unz UIT por | Se descontaré en cads pago
& = L] =2 £ 13 . p"
. | con ] e d ci
georreferenciados cada informe lcc farme 2! info el inspecior

L.

Durante {a ejecucion del mantenimiento rufinaric:

“ REPRESENTANTE LEGAL

s . o
2/ S/ ACTIVIDADES | UMIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) PROCEDIMIENTO DE COBRO
P
| Limpieza  de Menos de 2! Cuando lz cantidad de obstéoulos | Se descontard en cada pago
;2:[22' da Km chetsculos =n | supera la tolerancia se aplicara 0.25 d2 | conforme 2l informe  del
= i1 ki, ia UIT por cada Km observado inspecior
1
| }En:cnhoess de ;g Cuando la cantidad de baches supera : S¢ desconiard en czds pago
3 Bacheo m2 0.50m x 0.50 % Iz tolerancia ce aplicard 0.5 de ia UIT | conforme 2l informe del
! G.15men1km. | P cada Km cbservado f inspactor.
Cuando lz canfidad de m3 supera la | Se descontard en cada pago
Desouinche m3 1 1 m3 por km tclerancia s aplicara 0.25 de una UIT | conforme 2l informe ded |
1 por cada K observado inspactor. i
. i
éRemc"iEm de Cuzndo la cantided de m3 supera lz | Se descontarz en cadz pago
p errun:bes m3 1 m3 porkm tolerancia se aplicard 0.5 UIT por cada | conforme @t informe del
K observado inspector.
i Maximo 25% . ;
Limpieza de | ) del area de iz | Cuandc el porcentzie supera iz ;‘s.?n,‘f;iomag e;f:;c‘lz pag;‘.\l
cunetas i seccidn tolerancia se aplicarz 1 UIT menestor. "
| transversal R
i - N
T | Maxgno 20% Cuando ei porceniaje superz |2 | Se descontss2 en cada pago
Limpieza de del drea de 1z . DECei) 2 s
aicantariiias Und seccion tolerancia se aplicara 0.5dzla UiT por | conforme  al  informe del
! i 3. o . -
n—— cadz alcantariilz cbservada inspector.
fimpieze dn! { Méximo 30% Cuando =l porcentale supem !z | Se desconiarz en cada page
hadén = im2 tde iz | tolerancia se apficars 0.5de la UIT por | conforme @l informe del
; | | superficie. cada badén observado inspector.
i

Limpieza  de Maximo 30% : .. | 82 descontard en cada pago |

zaniz de'h de Iz seccitn g?:;i‘f_{ . :ie agﬁgg‘g’% L;‘.’rpera 21 conforme 3t informe dell

coronacion | transversal. jeE o : Inspector. i

Vimgieza eﬁ Debera £n caso de no cumgii [a toleranciz se | Se desconiara en cada page |

e Und permanecer spiicara 025 UIT por cada pomian | conforme  ai  infarme  del)

* = siemnpre limpia | observado inspacior. i

- . i 09 ; "

Encauzamienic | EMa.x‘.mo 20% Cuando el porcentzje supera fa | Se descontara en cada pago?
! - dei 2rea de la 1 et . i
jde  pegusfies it | cacriAn - iolerancia se aplicara una 0.5 UIT por { conforme  a!  infome  dei |
| curscs de agua t'; ovaicEl cada curso de agua cbsarvado. Inspecior. |

. | Se descontarz =n cadz page

Roce y fimnpleza | m2 Maximo 45 cm. g:znﬁgainge ?56&#1 lor de:ia tolerancia conforme  al  informe del

= . inspector.

Conservacion | Incumpfimiente | Cuando supera Iz cantidad de fa| Se descontard en cadz page |
| de ‘l;s seﬁ:ﬁes und infericr a 1| toleranciase aplicera 0.25defa UlT por | conforme  al  informe del |
| = sefiel por km. | cada sefal observada. Inspector. |
; L | H
| ! Zonas estables | Cuando no se haya referestade zonas !

e — { it sin reforestar a | inestabies conforme al croncgrama se | i?ﬂfiii?ma;lé e;f;i:z "'aj: i

erEsy ; lo largo del | aplicar2 0.25 de la UIT por cada zona | o - ! =
i caming inestable sin reforestar. PECtar. i
Vigilanciz = | l::umpm:::n;? Cuando supera la cantidad dias de la | Se descontara en cada pago';
c{)nitéi ¥ ’ ®m AT a‘ y1: tolerancia se aplicara 0.25 de s UIT por { conferme &l informe  de! i
i di ag. | cada diz observada. ‘[ inspacter. i
i } |
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; [Menos de 5 m
Renaracin. @ i de mure en| En caso de no cumplir i3 tolerancia se | Se descontarz en cada pago
W;??;as‘;%!;s &l m3 mzl estado en | aplicara 0.25 de ls UIT por eada mure | conforme  a!  informe del
' | un (1) km de | observado inspectar. ;
| carretera i
| e ! 1
= En caso de no cumplir Ia tolerancia s2 | Se descontard en cada pago
Ssgirna;;m 981 g Es;’:":f;d oen aplicara 0.5 UIT por cada ponton no | conferme  al  infarma  del
Lt 1I e | reparade inspector. i
CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PRCCEDIMIENTO DE COBRO
En caso el coniratisiz incumpla con su - 5
cbligacion de ejecutar Ia prastacion con e | Se aplicarz 0.5 de una UIT por cada diz Se descontard en cada pago
y 4 5 conforme al  informe  del
¥M1 personal  screditado ©  debidamente | de ausencia del personal h {
~1| sustituido nspector |

‘1 No presentar oportunamente i0s informes | i . |

: N it | f c go |

o no subsanar izs cbservaciones | Se aplicara 0.25 de una UIT por cade dia | o desggrntond :8h e pa,t{i

! . !conforme al informe  del|

efectuvadas por €l inspector dentro del | de demora ! ]

p i | Inspector
plaze otorgado 1

| Se descontard en cada page
Se aplicara 1 UIT gor el incumplimientc | conforme  al  informe del
| | inspector
incumpiimiento de usc de implementos | Se aplicard 0.28 de una \NT por cada | Se desconiaré en cada page
de seguridad {mameluco, casco, bolas, | perscnal que incumplz el uso de conforme & informe  del
guantes, gafas y mascarilias) implementos de seguridad inspector i
e 2 . - Se aplicarz 0.25 de una UFT por cada | Se descontara en cada pago |
ﬁ‘cﬁ.ﬁ'; g%;?r;mplementen los Seg“'ms;persenal sin segures, © vehiculos sin | conforme  al  informe dei |
- : SOAT inspector

I N ._ | Se descontard en cada pago
1 ls] o ! Yol iz | ¢ !
Se aplicarz 0.25 de una UIT por cada diz | conforme &l informe  del |

=} ncia.
!d_ause.ca Inspeclor ;
Se descontard en cada pago |
conforme al  informz  dell

incumplimiente del uso de sefiales de
seguridad para reafizar i2s actividades

Ausencia del ing. Residente del servicio

NG usar material seleccionado de cantera | Se aplicard 0.5 de una UIT por cads

para el Bachec evenio gue se deiecte. Inspector.
No presentar en los informes fotos y P . . Se descontars en cada pago
i videos de cade diz fechados ¥ i?o:f;uara 0.25 de una UIT por cadd| tome  2i  informe  del
georraferenciados T Inspector.
Mo utilizar movilidad adecuada para 20 o Se desconiard en cada page
itranspoﬁe de personal {trabaijadores) v | S‘fe;;;lrm;reasg.é?:tﬂd;euna S o s conforme &l informe  del
g | heramientas { 0g e inspecior.
L - . , . - ;
~— Estas penziidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o

si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalenie
sl diez por ciento (10%) del monto del conirato vigente, o de ser el case, del item que debié
gjecutarse.

Cuando se llegue a cubrir e monto méximo de la penalidad por mora o el monte maximo
para ofras penalidades, de ser el casc, LA ENTIDAD puede resolver i conirato por
incumpiimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las paries puede resolver gl contrato, de conformidad cor &l numerai 32.2 del
articulo 32 y articulo 36 de Iz Ley de Contrataciones del Estado, y e! articulo 184 de su
Reglamente. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a io establecido en &l

3 3 articuio 165 del Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado.

T isd ; .

3 ‘:u‘bj CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

2 i% Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las paries, se debe

Z\ S resarcir ios dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.

g_j 3 “_S;E Elio no obsta la apiicacion de las sanciones administrativas, penales ¥ pecuniarias a gue

2 Y dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

5 5
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I: PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATACION 8=
J,‘g;;f DF SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIOCDICC Y RUTINARIO S8
DEL CAMING VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — i

Lo sefialado precedentements no exime a ninguna de ias partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara vy garantiza no haber. directa o indirectamente, ¢ iratandose de
unz persona juridica & través de sus socios, integranies de los érgancs de administracion,
apoderados, representantes legales. funcionarios, asesaores o personas vinculadas 2 las que
se refiere el articulo 7 del Regiamento de lz Ley de Contratacicnes del Esiado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier page o, en general, cualguier beneficic o incentivo ilegal
en relacion ai conirato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo moemento. durante la gjecucion
dei contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer aclos ilegales
o de corrupcidn, directa o indireciamente o 2 través de sus socics, accionistas,
participacionistas, integrantes de los drganos de administracién, apoderados. representantes
iegales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el arliculo 7 dei
Reglamenio de la Ley de Conirataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar 2 las autoridades compeientes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corfupta de la gue tuviera
conocimiento; v i} 2doptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar ios referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Solo en io no previsio en este contrato, en ia Ley de Contrataciones del Estade y su
Reglamenic, en Ias directivas que emita el OSCE y demas normativa especial gue resulie
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privade.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surian entre ias partes durante la ejecucion del contrato se resueiven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las paries.

Cualguiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resclver dichas
controversias dentro dei plaze de caducidad previsto en iz Ley de Conirataciones de! Estado
¥ su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las paries tiene el derecho & solicitar una conciliacion dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articule 224 del Reglamenio
de la Ley de Contrataciones de! Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso ne se
flegue 2 un acuerdo enire ambas partes ¢ se lisgue 2 un acuerdo parcial. Las coniroversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbiiraje.

Ef Laudo arbitral emitido es inapeiable, definitive y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsio en el numeral 45.21 del articulo 45 de ia Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA", para la gjecucién del servicio utilizard personal calificado v
especificado, de acuerdo a su propuesia iécnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso foriuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecio, "EL
CONTRATISTA" deberd proponer a “LA ENTIDAD" con Quince {15) dias antes de gue se
culmine ia relacion coniractual enire EL CONTRATISTA v el personal a ser sustituido, por io
que LA ENTIDAD debera aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°
numeral 190.4.

Cualguier solicitud en ese sentido. sera debidamenie justificado y los cambios gue resulien
no irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD".
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Se entiende gue todo personal cuyc cambic se proponga, reunird iguales o mejores
cuzlidades gue ios del personal incluido en su propuesta Técnica de "EL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA’, designa como:

L oNe CARGO i NOMBRE

|
. = -
01 | Residente del servicio | Soncieg D D MONTEZA | e 5ous?
|
i

| . i
| 02 1 Asistente de Residente 1 S%NS;IQA N FLORENTINO MENDOZA | | N“ 1755856 I

I
{
|
|
{
!

%)
U
=

°

/\-, r-ﬂ’}}'};\_

“EL CONTRATISTA", dara por ferminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD".

“EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesional, propondra a “LA ENTIDAD, el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacién del mismo, transcurrido ios quince (15) dias
calendarios y en caso “LA ENTIDAD" no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
el cambic propusesto.

Los costos adicionales gue demanda la obiencion de reempiazos necesarios, tales como:
Pasajes, viaticos, gastos de trasiado, entre otros; sera de entera responsabilidad de "EL
CONTRATISTA".

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cuzalquiera de las partes puede elevar el presente contratc g Escritura Publica corriendo con
todos los gastos gue demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE iA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la gjecucién del presenie conirato:

“f—___& ~ DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia
de Jaeén, Region Cajamarca

B DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Amazonas

a variacion del domicilio agui declarado de alguna de las paries debe ser comunicada a la
otra parte, formaimente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
— calendario.

De acuerdo con las bases integradas, |z oferta v las disposiciones del presente contrato, ias
partes o firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Jaén a los 25 dias
del mes de agosto de 2020,

CONSORCIG VIAL LA HUACA

! ing. Reyle. Cicza Tarres
*' i - REPRESGNTANTE LEGAL

“LA ENTIDAD" 7 . “EL CONTRATISTA"
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9.6.1. CONTRATO DE CONSORCIO

PEwesooUenaASenn ..
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Ing. Juan José Regalido Ingg
RESIDENTE DE 0BRA
CIP: 123648



C0G01:

CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN LAS TMPRESAS: INTED PERU E.IR.L. Y
CORPORACION AVIR S A.C.

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO LA CONSTITUCION DEL CONSORCIO VIAL LA
HUACA, QUE OTORGAN LAS EMPRESAS: INTED PERU E.I.R.L. CON RUC N° 20561152005,
CON DOMICILIO LEGAL EN EL JR. SANTA LUCIA N° 256 - CHACHAPOYAS - AMAZONAS,
DERIDAMENTE REPRESENTADO POR SU TITULAR GERENTE SR. REYLE CIEZA TORRES,
IDENTIFICADO CON DNI N° 43419729 ¥ LA EMPRESA CORPORACION AVIR S.A.C. CON
RUC N° 20487592545, CON DOMICILIO LEGAL EN JR. TRIUNFO N° 1374 - CHACHAPOYAS
- CHACHAPOYAS - AMAZONAS, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL
SR. RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO, IDENTIFICADO CON DNI N° 42198006, BAJO LOS
TERMINGS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

LOS OTORGANTES DEL PRESENTE CONTRATO CONVIENEN EN CONSTITUIRSE COMO UN
CONSORCIO DENCMINADC CONSORCIO VIAL LA HUACA, INTEGRADO POR INTED PERU
E.I.R.L. CON RUC N° 20561152005, Y LA EMPRESA CORPORACION AVIR S.A.C. CON RUC
N°® 20487592545, PARA EJECUTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “"CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI® - 34.30KM, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
SELECCION N° 001- 2020-MPJ/CS-1, CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN - CATAMARCA.

SEGUNDC - DENOMINACION Y DURACION —o===ooooooooooooooooSSS=oSISossooIITSTSSSSSSES
EN VIRTUD DE LO ANTES DICHO LOS CONSORCIADOS FORMALIZAN EL CONTRATO DE
CONSTITUCION DEL CONSORCIO, EL MISMO QUE TENDRA COMO DENOMINACION
CONSORCIO VIAL LA HUACA, QUE PARA TODO FIN EMPEZARA SUS ACTIVIDADES DESDE
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CULMINARA CON LA LIQUIDACION DEL
SERVICIO.

TERCERO.- FINALIDAD ============555so0sooossooosoosoosooooossssssssssssSssssoooosscs
EL CONSORCIO TIENE POR FINALIDAD UNICA Y EXCLUSIVA EJECUTAR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO
- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" - 34.30KM, DERIVADO DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N°® 00i- 2020-MPJ/CS-1, CONVOCADO POR
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN -~ CATAMARCA.

CUARTO.~- DOMICILIO LEGAL Y FISCAL ==c-===ss=c=szsswcoommmmmnm=too-ooooo-ceonoomones
POR LA PRESENTE, QUEDA ESTABLECIDO QUE EL DOMICILIO LEGAL Y FISCAL SERA EN
JR. SANTA LUCIA N° 256 - CHACHAPOYAS- AMAZONAS, CELULAR: 956306073 CORREO

ELECTRONICO: reycieza@gmail.com.

QUINTO.- REPRESENTACION LEGAL Y FUNCIONES =====s=========ssooooossooooossssoec
LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE LA REPRESENTACION LEGAL DEL CONSORCIO SERA
EJERCIDA POR EL SENOR: REYLE CIEZA TORRES IDENTIFICADO CON DNI N° 43419729,
QUIEN EJERCERA TODAS LAS FACULTADES Y CONTARA CON LOS PODERES SUFICIENTES
PARA EFECTUAR TODOS LOS ACTOS NECESARICS PARA LA BUENA MARCHA DE LA
EJECUCION DEL SERVICIO, ASI COMO EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE CON LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
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EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAL LA HUACA QUEDA FACULTADO A
REPRESENTAR AL CONSORCIC Y A REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

1. QUEDA FACULTADO A SUSCRIBIREL CONTRATO DEL SERVICIO, AST COMO ADENDAS,
AMPLTACIONES DE PLAZO, ADICIONALES, DEDUCCIONES, Y LIQUIDACION FINAL
DEL CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

2. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION JUDICIAL Y PROCESAL EN
CUALQUTIER PROCESO JUDICIAL SEA ESTE CIVIL, CONSTITUCIONAL, LABORAL,
TRIBUTARIO, ADMINISTRATIVO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y OTROS EN
LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE INTERVENIR, ACTUANDO COMO DEMANDANTE O
COMO DEMANDADO, COMO TERCERO LEGITIMADO, PUDIENDO APERSONARSE A
CUALQUIER PROCESO TENIENDO LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL
MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74°, 75° Y 77° DEL CODIGO PROCESAL
CIVIL.

3. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION EN PROCESOS CONCILIADORES
Y ARBITRALES EN LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE INTERVENIR COMO
DEMANDANTE O DEMANDADO, CONFIRIENDOLE AL EFECTO LAS FACULTADES
GENERALES DE REPRESENTACION Y LAS ESPECIALES DE PLANTEAR LA DEMANDA,
CONTESTAR DEMANDAS, DESISTIRSE DEL PROCESO, CONCILIAR, RECUSAR
ARBITROS, SOLICITAR CUALQUIER TIPO DE MEDIDAS CAUTELARES, PLANTEAR
APELACIONES Y PROCESOS DE REVISION Y OTROS RECURSOS IMPUGNATIVOS
PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA CONTRACTUAL.

4, QUEDAFACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER
PROCEDIMIENTO LABORAL CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES DE
REPRESENTACION ANTE LAS AUTORIDADES DE TRABAJO TANTC
ADMINISTRATIVAS COMO JUDICIALES CON LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL
TEXTO UNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 728, LEY 26636 Y DEMAS
DISPOSICIONES LABORALES QUE LOS SUSTITUYA.

5. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER
PROCEDIMIENTO PENAL, Y ANTE CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO ANTE CUALQUIER MINISTERIO, ENTIDAD, ORGANISMO, POLICIA
NACIONAL, SUNAT, TRIBUTARIA, INSTITUCION DEL ESTADO O PRIVADA, EN TODAS
LAS DIVISIONES £ INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES DETALLADAS EN
LOS PUNTOS ANTERIORES QUE LE SEAN DE APLICACION.

SEXTO. - CONTABILIDAD ¥ TRIBUTACION======z====ssssssssssssssosssssossossssssssss
LOS CONSORCIADOS, ACUERDAN QUE LA CONTABILIDAD DEL CONSORCIO VIAL LA HUACA,
SERA LLEVADA POR LA EMPRESA INTED PERU E.I.R.L CON RUC N° 20561152005, QUIEN
ACTUARA COMO OPERADOR TRIBUTARIO, EN TAL SENTIDO ESTA EMITIRA LAS FACTURAS
QUE CORRESPONDAN A “LA ENTIDAD" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN: Y ESTA A SU
VEZ EMITIRA LOS CHEQUES Y/O TRANSFERENCTAS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DE
INTED PERU E.IR.L.

SEPTIMO. - PORCENTAJE DE PARTICIPACION ==========================================
EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y FUNCIONES DE CADA CONSORCIADO DENTRO DEL
CONSORCIO, ES LA SIGUIENTE:



g0o013

Obligaciones de TNTED PERU E.I.R.L.: 60%

= EJECUCION DEL SERVICIO

=  ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LOGISTICAS

= LA OBLIGACION DE OBTENER, GESTIONAR Y RECOPILAR LA DOCUMENTACION DEL
PERSONAL PROPUESTO Y DEMAS DOCUMENTACION ES RESPONSABILIDAD
EXCLUSIVA DE INTED PERU EIRL.

Obligaciones de CORPORACION AVIR S A.C.: 40%

a  EJECUCION DEL SERVICIO
=  ADMINISTRATIVAS, FINACIERAS Y LOGISTICAS

TOTAL: 100%

OCTAYO. - CONTRIBUCIONES, GASTOS, APORTES, OBLIGACIONES ¥ OQGANIZACIéN
INTERNA DEL CONSORCIO =zzzz=zz=zz========s-—---=---s——m— e —mmmmem e e

81 LA ORGANIZACION INTERNA DEL CONSORCIO SERA DETERMINADA CON
CARACTER DEFINITIVO MEDIANTE CONTRATOS Y ACUERDOS SEPARADOS.

8.2. LA OBTENCIONDELA CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO, SERA ASUMIDO POR
INTED PERU EIRL.

8.3. TODOS LOS GASTOS QUE SE REQUIERAN REALIZAR A NOMBRE DEL CONSORCIO
SERAN ASUMIDOS POR INTED PERU EIRL.

84. LAS UTILIDADES Y/O PERDIDAS QUE SE GENEREN EN LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES DEL OBJETO DEL CONSORCIO SERAN ASUMIDOS POR INTED PERU

EIRL.

8.5. LA VERACIDAD Y AUTENTICACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE PRESENTE A
LA ENTIDAD EN LA ETAPA DE EJECUCION DEL SERVICIQO, SERA RESPONSARBILIDAD
DE INTED PERU E.IR.L.

EN TODO LO NO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE SUPLETORIAMENTE
POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU
REGLAMENTO.

DE CONFORMIDAD A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, SE

PROCEDE A LA LEGALIZACION DE LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE
INTED PERU EILRL. Y LA EMPRESA CORPORACION AVIR S ALC.

CHACHAPOYAS, 17 de AGOSTO del 2020

b

\REYLE CIEZA TORRES RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO

DNI N° 43419729 DNI N° 42198006
Titular Gerente de Gerente General de

INTED PERV E.I.RL. CORPORACION AVIR S_ A C.
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CERTIFICACION NOTARIAL: El presente documento no ha sido redactado en esta Notaria; y la legalizacion de
firmas se efeclia de conformidad con el articulo 108 del Decreto Legislativo del Notariado N° 1049. CERTIFICO:
= Que las firmas que anteceden corresponden a: REYLE CIEZA TORRES, identificado con DNI N* 43419729 quien
manifiesta ser el Titular Gerente de INTED PERU EIRL, con facuitades inscritas en la Partida N° 11025027 del
Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Chachapoyas y a: RICHARD ALEXANDER TORRES
VIGO, identificado con DNI N° 42198006 quien manifiesta ser el Gerente General de Corporacion Avir S.A.C, con
facultades inscritas en lz Partida N° 11020454 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
Chachapoyas; las mismas que me manifiestan que usan en sus actos publicos y privados.— SE LEGALIZAN LAS
FIRMAS. — EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. —
Chachapoyas, 17 de agosto del 2020. ===== ==




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Lae )
DEJA?N A PRONE I_\;“:JCOLNE BSUA
9.7. COPIA DE SEGUROS DEL

PERSONAL Y VEHICULOS UTILIZADOS
PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y
HERRAMIENTAS.

Ing. Judfrosé Regaladd Inga
RESIDENTE DE DBRA
CIP: 123648




Pacifico Salud EPS

San Isidro, 01 de Setiembre del 2021

CONSTANCIA N° 3702463

Sefiores

INTED PERU EIRL

Presente.-

Ref.:

Pacifico Vida

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO — SALUD Y PENSION

Estimados Sefores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha renovado la cobertura del Seguro

Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Setiembre del 2021 al 30 de Setiembre del 2021
correspondiente a:

CONTRATO N°

POLIZA

102423 en SALUDY,
N° 62075441 en PENSION

para la siguiente relacién de trabajadores declarados por vuestra empresa.

0000

Proyecto/Obra:

N° APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTO INICIO DE COBERTURA
000001 | ABAD FLORES GRAHAMBELL 48081363 01 de Setiembre del 2021
000002 | BARTUREN CORONEL GILMER 46883933 01 de Setiembre del 2021
000003 | HUAMAN MARTINO SEGUNDO 45815273 01 de Setiembre del 2021
000004 | MORALES VASQUEZ WILBAN 74652133 01 de Setiembre del 2021
000005 | MORI FERNANDEZ ANTHONY 47490128 01 de Setiembre del 2021
000006 | QUINDE SAAVEDRA JAVIER ANGEL 44386160 01 de Setiembre del 2021
000007 | QUINTANA VASQUEZ NOLVER 74652121 01 de Setiembre del 2021
000008 | RAMIREZ SILVA KEVIN MARLON 70235177 01 de Setiembre del 2021
000008 | ROJAS OCHOA ALEX HEISTEN 42813930 01 de Setiembre del 2021
000010 | ROJAS OCHOA MARLO ELIAS 48169692 01 de Setiembre del 2021
000011 | ROJAS ROJAS ANTONI ESMITH 77229295 01 de Setiembre del 2021
000012 | SANCHEZ GARCIA JOSE MANUEL 71019904 01 de Setiembre del 2021
000013 | ZUTA MENDOZA JORGE JERSON 48269789 01 de Setiembre del 2021

Sin ofro particular , quedamos de ustedes

Atentamente,

Oficina Principal: Av Juan do Arana 259 san ldie, Lima 27 Pe T: Pacifico

2

Ing, Jﬂ’iggsﬁ&ﬁﬁgiﬁ?’nga
RESI TE DE OBRA
1P: 123648



Pacifico Salud EPS

JORGE GOMEZ MILLA
GERENTE
SCTR
PACIFICO SALUD

FACTURA N FO2700495174
LIQUIDACION N 9304516

Oficina Principal: Av luan dir Arona 30 San tdro, Lima

T: Pacifico EPS °

00000¢
Pacifico Vida

i -
%

ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE
SEGURO CORPORATIVOS
PACIFICO VIDA

Ing. Judn José R galado Inga
CIP: 123648 o

LUt - Pacfico Vida 512 4500 7 Wewwavpac |
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pacifico

sequros
PACIFICO SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
Av Juan De Arona Nro 830 San [sidro, Lima, Lima, Peru
R.U.C.: 20431115825

FACTURA ELECTRONICA
F027-00495174
Cliente: INTED PERU EIRL
Direccian: R SANTA LUCIA NRO 256 REF CASI ESQ CON JR

LB
Lecalided:  CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS -
R.ULC. 36841152005

Fecha de Emision: 01/09/2021

Asegurado: INTED PERU EIRL
Asesor: FACHO FLORES GERVE ANTONICO (0304774)

Meoneda: SOoL

N Relacidn:

Prima; 124.44

Producto:  SCTR

Documento: R-3032742
Pdliza/Contrate: 102423

Vigencia: ~ 01/09/2021 - 30/09/2021

AICOB Giro V. Venta
8374794 C-3454348 146.84
Op. Gratuitas 0.00
Op. Exoneradas Q.00
Op. Inafectas .00
Op. Gravadas 124.44
Intereses / Otras cargos 0.00
Total Descuento 0.00
GV 22.40
importe Total 146.84

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 84/100 SOLES

Aulorizade mediante resolucion N°
0180050001200/SUNAT
Representacion impresa de la factura electrénica
Para consultar el documento ingrese a:
www.pacificoseguros.com.pe

CiP: 123648

000004
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San Isidro, 06 de Setiembre del 2021

CONSTANCIA N° 00207300

Sefiores:
INTED PERU EIRL

Presente.-

__ Ref.: SEGURO DE VIDA EN GRUPO OBLIGATORIO PARA TRABAJADORES RENOVABLE
*NUALMENTE

p—

Estimados Sefores:

Por la presente, dejamos constancia que los siguientes frabajadores pertenecientes a la empresa INTED PERU EIRL, se encuentran amparados
bajo las coberiuras correspondientes a la péliza de Vida Ley N° 74882 por la vigencia 01 de Setiembre del 2021 al 30 de Setiembre del 2021.

No. Apeliidos y Nombres Documento Inicio Coberiura
1.00 CIEZA TORRES REYLE 43419729 01/09/2021
2.00 HUAMAN MARTINO SEGUNDO 45815273 01/09/2021
3.00 YOMONA TRUJILLO NANCY 47668117 01/09/2021

Sin ofro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,
Ing. Jian José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA.
ANGEL ARMIJO HIDALGO CiP: 123648

GERENTE

Liquidacion de prima: 9316588

ona 830, San Isidro, Lima 27 Perd

Oficina Principal Av. Juan De Ar
00 Cenirai Administrativa: 518 - 4000 Web: www.pacifico.com.pe

513-5000

Ceniral de informacion y Consulias Clientss:
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CERTIFICADO DE NO ADEUDO

El juez de paz de la localidad de palo blanco, distrito de Pomahuaca, Provincia de Jaén
y Departamento de Cajamarca que al final suscribe.

CERTIFICA:

Que la empresa “CONSORCIO VIAL LA HUACA” viene realizando los trabajos de
MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL. TRAMO
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA-CHONTALI DE 33.562
KM DE LONGITUD, desde el 19 de marzo 2021 al 30 de Setiembre del 2021 (6 meses
y 13 dias), representado por el ING. ING. REYLE CIEZA TORRES, de dicho contratista
no se ha recibido queja alguna por deuda a proveedores de la zona, trabajadores en el
servicio, deudas pendientes a miembros de la comunidad y terceros en la zona por ningtin
concepto, por lo que se Certifica que el contratista NO TIENE DEUDA alguna en la
zona de la influencia y alrededores del servicio mencionado.

Se expide el presente Certificado para los fines consiguientes.

PALO BLANCO 01 OCTUBRE DEL 2021

Jr. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas — amazonas, 956636073

THIth1p]



000!

CONSORCIO VIAL LA HUACA

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo —
Virgen del Carmen ~ La Huaca — Chontali

FECHA 22/09/2021

COORDENADAS
ESTE NORTE
711765.42 9372168.56

FOTOGRAFIA N°e 17

SERVICIO DE

DESCRIPCION

Se muestra en la foto al
personal de campo retirando

la maleza a los costados del

ponton.
—
Ing. Judn.José Regalado Inge:
ng. . : c;;‘ém
Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquifif§12364
BERVACIO DE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali ,'/
FECHA 22/09/2021 ‘ B e BN :
COORDENADAS
ESTE NORTE
711765.42 9372168.56
_ . FOTOGRAFIA Ne 18
DESCRIPCION

Tal como se muestra en la imagen se
viene realizando la actividad
limpieza de pontones, eliminacion de

maleza sobre el ponton.

tobi Coronel Camino

CHP, N2 135617

(<}

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, &) 956306073, B reycieze@omal.com
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CONSORCIO VIAL LA HUACA

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo —
SERVICIO DE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali

e = = == —-

FECHA 23/09/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
711765.42 9372168.56
FOTOGRAFIA N°19

DESCRIPCION

Se continua con la actividad

de limpieza de ponton.

=~y

Ing. Ju é -
__RESIDENTE DE OBRA

s i . 5 ; ., CIP: 123648
SERVICIO DE Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo —

Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali

FECHA 02/09/2021 : ‘ P <R
COORDENADAS S
ESTE NORTE
715617.63 9367033.60

FOTOGRAFIA N° 20

DESCRIPCION

Se continua realizando la

actividad de Rose y Limpieza.

RS . 4
Wzmmcam
NIERO INSPECTQR

CIP. N2 135617

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, &) 956306073, B<1 =iz
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CONSORCIO VIAL LA HUACA

SERVICIO DE

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo —

Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali

FECHA 07/09/2021

COORDENADAS

ESTE NORTE

715459.06 9367111.99

FOTOGRAFIA

N° 21

DESCRIPCION

En la foto se visualiza al

personal en campo eliminando la

|

maleza con la ayuda de las
diferentes herramientas
existentes en el almacén.
Py i,
H?QES*BENTE I:?% OE
Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — Cipz 123648
SERVICIO DE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali
FECHA 15/09/2021 : -
COORDENADAS
ESTE NORTE
714898.79 9367750.09
FOTOGRAFIA Ne 22
DESCRIPCION

Tal como se muestra en la imagen

se hace uso de una chaleadora para

eliminar la maleza a los costados

de la plataforma

1
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CONSORCIO VIAL LA HUACA

SERVICIO DE

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal

chunchuquillo — Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali

FECHA 17/09/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
714677.54 9367896.41
FOTOGRAFIA N°23
DESCRIPCION

Se viene realizando la actividad

de rozey limpieza.

oassnsaNeEBaEnmeEaRAn LAt 8O

José Reaal

cip: 123648

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo —
SERVICTO DE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali
COORDENADAS
ESTE 714084.27 NORTE 9368238.95

FOTOGRAFIA Ne° 24

Descripcion:

28/09/2021

Se visializa en la imagen al personal realizando el trabajo de roce y limpieza con
la ayuda de chaleadora y machete.

7

7 Coronel Can
RO INSPECTC
2135617

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, B8 J 956306073, B3 r=vcizza@amail com
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CONSORCIO VIAL LA HUACA

SERVICIO DE Mantenimiento Vp;;ig;iiggl 3& ;uéil;ﬁi) gzl I—;ﬁ:ﬁ;li \ée}i;{i)rlllatzllghunchuquﬂlo -
FECHA 30/09/2021 ‘
COORDENADAS
ESTE NORTE
713888.35 9368376.51
FOTOGRAFIA N° 25
DESCRIPCION

Tal como se muestra en la imagen la

actividad de roce y limpieza.

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchugquillo — |
HILYILI DE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali

RECORRIDO
)

FOTOGRAFIA José R

¥ o oS

=

Descripcion:

Se realiz6 un recorrido en precencia al supervisor por el tramo (Vigilancia y {/
Control). / d

o
E
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MUNI(?IPAUDAD PROVINCIAL N0 T CONSORCI
DE JAEN -

7. COPIAS DEL CUADERNO DE
MANTENIMIENTO.

Ing.Jilan José-Regaljdotnge——
RESIDENTE DE {JBRA

CiP: 123648
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CUADERNO DE LA OBRA: ./ L2z ez 722, [ < 2o ad v 1 LuTr90N
4 2 1 4 . 1] { i
Propistario: _,/z;wm/f&””c/”ffe‘/r“ff-v/f*g”H/’*g%f/ﬁ”*” ..... Mueir .

Direceién: }ﬂﬂﬂ*ﬂ%LvMucw

/ c dt 7 o ,‘Tﬂ‘[‘[/.r’j(/b
Contratista: ... ANIDALEL MO LELQYGLL oo
FECHA
& Z Aire= S/4 (@&l |Rdsibrina e 22 m T/ G54 2921
&f o c}:ﬁ Ao Y 1 #A pyrsindre| o /’";”/fﬁé’{’w' g Heplipp Cal :
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vecoiidol Zel] Tomb | cdn zlgrholi dbd| de |y VA2 el R &k W) 177, Tl
i I z (, l A7
»’5&571./; gf Ak a2 AL Al® lels b @5 e g 2 Sdéérrfi// Ad_ 1.
“ : ' T 2
Ll d gpleedn |etlivitedn Aeatle | o/ mnis de SGEA7ims€ Wl D247 | o
I 74 P ] r/ - —_ L > =
Lodo o T trelmads i < \mAncker Doy ,Zo.. '/‘7(;' /e 5 f/.-,_ffr/ffn, G- }i i/
S AT 142 5 # (Th /b F
_J__._I_..A_AHH—»-
FEERE DESCRIRCION UND. IETRADO EJECUTADO
MRE-160  |CONSERVACION DE CAIZADA
" MR-101 Limpieza de Calzada km 33.562 2.799
MR-102  [Bacheo -Caming Tigo i- m2 33.562 2.799
| MR-104 _[Remocion de Derrumbes m3 33.562 0.000
Sec. 305 |Perfilado de la superficie sin aporte de materiai m2 33.562 0.000 L
MR-200  |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201  |Limpieza de Cunetas ml 33.562 2.920
MR-202 |Limpieza de Alcantarilia und 33.562 10068y ————
MR-202  [timpieza de Badén m2 33.5382 10.069 -
NR-205 Limpiezs de Pontones und 33.562 10.063
MR-206  |Encauzamiento de Peguenos Cursos de Agua il 33.562 0.000
MR-300 _|CONTROL DE VEGETACION
MR-301  [Rocey Limpieza m2 33.562 2.920 —
MR-200  |SEGURIDAD VIAL .
MR-401  [Conservacién de Sefiales und 33.562 0.000
MR-600 VIGILANCIA ¥ CONTROL VIAL
MR-601  |Vigilancia y Control km 33.562 2920 .
1 1 =T T T 1 17T T 09—
[ T
? S, R L
7
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L
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- Rl T ieto e |
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL o consonc,
DE JAEN I—’ $ oNsoxe:

8. PUNTOS CRITICOS,

RESIDENTE DE QBRA
CIP; 1236

g, mva?éf}fegigw Inga



Ca007

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL r.

: N2t CONSORCIO VIAL
DE JAEN L\fi_, LA HUACA

PUNTOS CRITICOS

Motivos (deslizamiento de tierras de la parte alta de las plataforma)

® Seencuentra en el KM 28+800.

COORDENADAS
e o
711574.00

9372553.00

A

Mbmmwcm
IERC INSPECTOR

CiP. N2 135617

Jr. Santa Lucia N° 256. Chachapoyas — amazonas, 956636073



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

9. ANEXOS

!‘:E”‘;ICONSORCIO VIiAL
Il _l LA HUACA

Ing. Juan.José
RESIDENTE DE OBRA’
CIP; ?2364/&




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL l—., - —]
g g $:CONSORCIO
DE JAEN l—, _l yNsoRcIa
9.1: Factura

9.2: Relacién de personal rotativo, socios o trabajador

9.3: Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI

9.4: Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.

9.5: Copia de acta de entrega de terreno.

9.6: Copia del Contrato ¥ contrato de Consorcio en caso corresponda.

9.7: Copia de seguros del personal y vehiculos utilizados para transporte de personal y

herramientas.

9.8: Declaracién Jurada de No adeudo de los personales de campo y autoridades de la zona

Ing. Juatdose Regaiado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

a7
DE JAEN %

9.1. FACTURA.

I.Juanégsék lado Inga.
ngss egaﬁagg{gg___ﬁ
CIP; 123648




1/10/21 15:40 .. Factura Efectronica - Impresion ::. D U D U 7]

D PERU
INTED PER FACTURA ELECTRONICA
INTED PERU EIRL RUC: 20561152005
JR. SANTA LUCIA 256 CASI ESQ CON JR LIBERTAD : 001-273
CHACHAPGQYAS - CHACHAPQOYAS - AMAZQONAS 00
Fecha de Vencimiento - 31/10/2021
Fecha de Emisién 10171072021
- . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Sefior(es) ' DE JAEN
RUC : 20201987297
JR. SAN MARTIN 1373 -
Direccién de| Cliente - CERCADO CAJAMARCA-JAEN-
JAEN
Tipo de Moneda : SOLES
SERVICIO AL CREDITO.
- . SERVICIOS PRESTADOS EN LA
Observacion " AMAZONIA PARA SER
CONSUMIDOS EN La MISMA.
Cantidad Unidad Medida Descripcién Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD PAGO POR INFORME MENSUAL N 07 CORRESPONDIENTE A LA 22688.49 0.00
FACE 111 MATENIMIENTO RUTINARIC DEL SERVICIO DE MANT
~ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO VIRGEN
] DEL CARMEN LA HUACA CHONTALI.
Sub Total |
Ventas S/ 22,688.49
Valor de Venta de , [ 40 Anticipos : | _ S/ 0.00
Operaciones Gratuitas * [/ 0 Descuentos : [ S/ 0.00
Valor Venta : S/ 22,688.49
ISC : S/ 0.00
IGv : S/ 0.00
o VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO v TCEPER:: ¥ 800
49/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos - S/ 0.00
Monto de |
redondeo * S/ O.C;,
Importe Total : [ s/ 22,688.@[
Esta es una representacién impresa de la factura electrénica, generada en ef Sisterna de SUNAT. Puede verificarla utifizando su
‘ clave SOL. J

) -

Ing. 0sé Regajads inga
RESIDENTE DE/OBFA
CIP; 123648

https:/ivw1 _sunaf_gob.pelo!—ﬁ—itemisionfactumfemitir.do?action=imprimirCompmbante&preventCache= 1633120804249 11



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL N I CONSORCIO ViaL
DE JAEN e

9.2. RELACION DE PERSONAL:
ROTATIVO, SOCIOS O TRABAJADOR.

=

Ing. Jugrrdosé
RESIDENTE DE/OBRA
CIP; 123648




o
MUN:{:/PAUDAD PROVINCIAL & Cco NSORCIO VIAL
DE JIAEN '_9 h_l LA HUACA

Relacién de personal técnico

APELLIDO APELLIDO
NOMBRES PATERNO MATERNO CARGO CIp SEXO

ALANFLORENTINO | MENDOZA MUNOS Ing. Asistente

CONSORCIO cC
RAMIRO KOBI

N° APELLIDOS NOMBRES

ABAD FLORES GRAHAMBELL,
ROJAS OCHOA ALEX HEITEN

— ROJAS ROJAS ANTONY ESMIT OPERADOR 77229295

e e
n ROJAS OCHOA MARLO ELIAS m

7

JEFE DE
CUADRILLA

Rdﬁziro i Coronel Caminp . e e
w5 INGERIERG INSPECTOR Ing, Regoiado Inga
CiP. N€ 135617 RESIDENTE DE O8R4

CIP: 123648



Fogen
MUN!(:‘IPALIDAD PROVINCIAL Rl 9:CONSORCH
DE JAEN I_’ _l LA H U

9.3. TAREO MENSUAL DE PERSONAL
CON RESPECTIVA COPIA DE DNI.

i sé RegaladoInga__—

RA
R e 123648
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T 233864
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
JAEN - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. *

Calle Simén Bolivar N° 1520 — Jaén, AN "}
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 m OSDE lNDEPENDENCIA’ 2

INFORME N° 1099 - 2021-MPJ/GIP/APC.

SENOR : CPC. EDUES MILTON GUERRA ROJAS
SUB. GERENTE DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES -MPJ

ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE LA VALORIZACION DE
SERVICIO N° 07- MES DE SETIEMBRE.

REF : CARTA N° 007- 2021-ING.CASS.

FECHA : Jaén, 28 de Octubre del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente
y al mismo tiempo alcanza el documento de la referencia presentado por el
Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo GIP-MPJ, el mismo que da la
conformidad de pago de la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 07 DE LA FASE llI
DEL MES DE SETIEMBRE 2021 -EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN — LA HUACA CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA., en conclusion se
encuentra con un avance al mes de Setiembre de 6.47% y un avance acumulado
al mes de Setiembre de 41.04% se adjunta cuadro de resumen detallado:

FASE lil: MANTENIMIENTO RUTINARIO

RETENCION DE

VALORIZACION | FACTURACION | AMORTIZACION FIEL PENALIDAD c:rfggL:R
CUMPLIMIENTO
Setiembre- 2021
S/ 22,688.49 S/0.00 S/ 0.00 S/0.00 S/ 22,688.49
Val. 07

Asi mismo cabe sefalar que dicha valorizacion No Tiene
Penalidad. Por lo cual Siendo el monto a cancelar de S/ 22,688.49 (Veintidos
Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con 49/100 Soles), a favor del CONSORCIO
VIAL LA HUACA, segun detalle del informe de referencia. Por lo que esta Gerencia
remite la documentacién para su tramite correspondiente.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y demas
fines pertinentes.

Atentamente,

Adjunto
FOLIOS(152)
Ce.

Archivo
APClsps




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

“Afio del Bicentenario del Perti: 200 afios de Independencia’, -

CARTA N° 007-2021-ING. CASS

, 27 OCT 2021
AL :ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ |
Gerente de Infraestructura Publica - MPJ | HEEN C{ e
s (6108 /50
DEL :ING. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA SUAREZ e . = S
Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo — GIP - MPJ
ASUNTO - REVISION INFORME MENSUAL DE LA FASE Ill - PERIODO SEPTIEMBRE 2021.
REFERENCIA :a) CARTA N° 018-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC
b) Proyecto: "EJECUCICN DEL MANTENIMIENTO PERICDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
‘CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI".
FECHA : Jaén, 26 de octubre 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo manifestarle que la documentacion alcanzada
mediante CARTA N° 018-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC, respecto al Informe de Inspeccién que alcanza el Informe Mensual
de Valorizacién N° 07 correspondiente a septiembre del 2021 para el SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI";
presentado por el Representante Comdn del CONSORCIO CC, Sr. Henry Hurtado Collantes en cumplimiento de la Fase Il de
la ejecucion del servicio, por lo que a continuacion expongo:

VI. DATOS GENERALES:

6.1. DEL CONTRATANTE
ENTIDAD CONTRATANTE
AREA RESPONSABLE
PROFESIONAL ENCARGADO
ASISTENTE TECNICO

(=]
M

. DEL CONTRATISTA
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATO DE SERVICIO
FECHA FIRMA DE CONTRATO
MONTO CONTRATADO
RESIDENTE DEL SERVICIO
ASISTENTE DE RESIDENTE

CIP. 183777

>
Anpusto Saavedra Suire

INGENIERO CIVIL

6.3. DEL INSPECTOR
INSPECTOR DEL SERVICIO
REPRESENTANTE COMUN
CONTRATO DE INSPECTOR
FECHA FIRMA DE INSPECTOR
MONTO CONTRATADO

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

ING. ARTURQ PICHON DE LA CRUZ

ING. CESAR A. SAAVEDRA SUAREZ (CIP N° 183777)

CONSORCIO VIAL LA HUACA

SR. REYLE CIEZA TORRES

CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A
25/08/2020

$/2,338,000.00  (Sin IGY)

ING. JUAN JOSE REGALADO INGA (CIP N° 123648)
ING. ALAN F. MENDOZA MURIOZ (CIP N° 175686)

CONSORCIO CC

SR. HENRY HURTADO COLLANTES

CONTRATO N° 031 - 2021 - MPJ/GM

11/01/2021

§/98,090.83 (Inc. IGV)

ING. RAMIRO K. CORONEL CAMINO (CIP N® 135617)

b ]

Ui



O
A
)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

6.4. DEL SERVICIO
NOMBRE DEL PROYECTO : SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
*CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI"

NIVEL DE INTERVENCION : MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE I1l)
SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA
VALOR REFERENCIAL ; $/2,823,653.45 (Con IGY)
§/2,477,672.42  (SinIGY)
PLAZO DE EJECUCION ; CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (475) D.C.

FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO)
FASE 2: 90 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE 3:
9. 360 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIQ)
— 10. 5 D.C. (INVENTARIQ DE CONDICION VIAL)

FECHA INICIO - FASE Il : 18/03/2021

VIl. ANTECEDENTES:

7.1. Con fecha 04/10/2021, mediante CARTA N°® 016-2021/CVLH-RL el representante legal del CONSORCIO
VIAL LA HUACA alcanza el Informe Mensual — Valorizacion N° 07 (periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021)
al inspector del servicio.

™ 7.2. Con facha 07/10/2021, mediante INFORME N°® 009-2021-CCC/RKCC/I| el ingeniero inspector Ramiro Kobi

/ 2
i % 2 Coronel Camino alcanza el Informe Mensual - Valorizacion N° 07 (periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021) al
9= representante comin del CONSORCIO CC para derivar dicha documentacion a la Entidad contratante.
¥ O
B O%
s '.‘g % 23 7.3, Con fecha 13/10/2021, mediante CARTA N* 019-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC el representante comin
\ s = % del CONSORCIO CC encargada de la inspeccion del servicio, deriva el Informe de Inspeccién (periodo del
By =o
3 S BE ® 01/09/2021 al 30/09/2021) al Gerente de Infraestructura Plblica de la MPJ para la revision y/o evaluacion
“\ A E E correspondiente.
s h ._J'll -
@
§ VL ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS ALCANZADOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS TDR DEL D.U. N° 070-

2020):

8.1. Lainformacion alcanzada contiene documentacion fisica (148 folios — original y 02 copias) y digital (01 CD) en
la que se alcanza el Informe Mensual — Valorizacion N°® 07 correspondiente al periodo del 01/09/2021 al
30/09/2021, tanto del Contratista como de la Inspeccion.

8.2. El Informe del periodo septiembre 2021 alcanzada por el Contratista esta contenida entre los folios 001 al 132.

8.3. El Informe del periodo septiembre 2021 alcanzada por el Inspector del Servicio esta contenida entre los folios
132 al 148. En la cual luego de haber verificado y evaluado el Informe Mensual - Valerizacion N° 07 alcanzada
por la empresa ejecutora “CONSORCIO VIAL LA HUACA” concluye que este cumple con el contenido exigido
par los términos de referencia Anexo N° 04 del D.U. N° 070-2020 dando finalmente su APROBACION Y
CONFORMIDAD al servicio del mantenimiento rutinario ejecutado por el Contratista para el pericdo del
01/09/2021 al 30/09/2021.

8.4. El contratista del servicio ha cumplido con la entrega del Informe Mensual en los plazos establecidos segln el
item 6.3 literal c. de los términos de referencia, el cual indica lo siguiente:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

El contratista tiene un plazo de cinco {05) dias calendario para presentar el informe
mensual contados a partir del dia siguiente de vencido el plazo mensual para realizar
las actividades fisicas del mantenimiento periédico; de no efectuarse la presentacion
en el tiempo previsto se aplicara la penalidad.

8.5. Para el periodo de no se han aplicado penalidades para el Contratista ni para el Inspector del servicio.

IX. DEL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO N° 04

Se verifico el cumplimiento del contenido de los términos de referencia del D.U. N* 070-2020 segin el Anexo 04, a
fin de determinar si la documentacion presentada por el Contratista se declara CONFORME u OBSERVADA. Para
el presente periodo, se ha determinado que la documentacién respecto al Anexo N° 04 de los TDR es CONFORME.

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

>

Y

Debo indicar que dentro de mis funciones como Asistente Técnico y Monitoreo de la MPJ, es revisar que la
documentacion presentada por el contratista las cuales son aprobadas y dadas conformidad por el inspector
del servicio, referente a los informes mensuales y/o valorizaciones; tengan el contenido minimo requerido por
los Anexos correspondientes en cumplimiento de los términos de referencia del D.U. N° 070-2020. De tal
manera que continden los tramites requeridos por el contratista e inspector hacia las instancias
correspondientes de la Municipalidad Provincial de Jaén.

El Informe Mensual - Valorizacion N° 07 para el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021 presentada por el
Contratista del Servicio ha sido aprobada y dada la conformidad por el Inspector del servicio.

El Inspector del Servicio aprueba y da conformidad del avance fisico acumulado al 41.04% del servicio de la
Fase IIl del tramo mencionado en la Carta de la referencia “a”. Ademas, que el pago al CONSORCIO VIAL LA
HUACA asciende a S/ 22,688.49 (Veintidos Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con 49/100 Soles)
correspondiente a la valorizacion N° 07 el cual al mes valorizado es 6.47%. La GFC 10% MC, ha sido retenida

en su totalidad durante la Fase II.

Para la presente valorizacion a la Inspeccion del servicio le corresponde el pago de S/ 8,336.33 (Ocho Mil
Trescientos Treinta y Seis con 33/100 Soles), tal como se detalla a confinuacion:

Monto del periodo septiembre S/ 8,336.33

Monto neto a cancelar al Inspector S/8,336.33

La GFC 10% MC de la Inspeccién, ha sido retenida en su totalidad durante los informes N°01, 02, 03, 04, 05
Y 08.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y determinacion.

Atentamente,

\NGENlERG‘CWiL
c\p. 183777




“Afio del Bicentenario del Perd: 200 afios de Independencia”

CARTA N° 019-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC

i
=

UMICIPALIDAD PROVINCIAL DE JA|
EXP N©

1 !
AL - ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ : % 2 |
Gerente de Infraestructura Publica - MPJ g 4 13 UCT 2021 "o E:Er E
DEL  ING. HENRY HURTADO COLLANTES |3 s rouos L %l
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CC. h Q; P")
ASUNTO ~ : ALCANZO INFORME MENSUAL - VALORIZACION N°07, CORRESPONDIENTE AL MES

SEPTIEMBRE DEL 2021 DEL: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM)
DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA."

REFERENCIA :a) INFORME N° 009-2021-CCC/RKCC/II
b) CONTRATO N°031-2021-MPJ/GM
FECHA : Jaén, 08 de octubre de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL — VALORIZACION N°07, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DEL: “SERVICIO
DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.", suscrito por el responsable de
la INSPECCION TECNICA al servicio en referencia “a", luego de la verificacion y evaluac:lon correspondiente de los
trabajos realizadas por el contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA, quien tiene a su cargo el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.

Atentamente.

?%éz‘ﬂr( 4do Collantes
SENTANTE COMUN




“Afio del Bicentenario del Per: 200 afios de Independencia’

INFORME N° 009-2021-CCC/RKCCIII

AL : CONSORCIO CC

ATENCION - ING. HENRY HURTADO COLLANTES
Representante Comun.

DEL - ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO

INGENIERO INSPECTOR.

ASUNTO - INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°07, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2021 DEL: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL

DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA."
REFERENCIA : CARTA N°016-2021/CVLH-RL
FECHA - Jaén, 07 de octubre de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL — VALORIZACION N°07, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DEL: "SERVICIO
DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALLI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN - CAJAMARCA.", alcanzado por el contratista

CONSORCIO VIAL LA HUACA.
Adjunta:

e 02 files (01 original mas 01 copia)

« (1CD.

Atentamente.

‘t- connanfesmenenenassesss
|

obi Coronel Camino
ENIERO INSPECTOR
cIp, N2 135617



. INFORMACION CONTRACTUAL

a.

NOMBRE DEL SERVICIO:

MANTENIMIENTO ~ RUTINARIO  DEL
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN -

CAJAMARCA."

UBICACION GEOGRAFICA:

LOCALIDADES : CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -

CHONTALI
DISTRITO : CHONTALL.
PROVINCIA : JAEN.
REGION : CAJAMARCA.
ZONA 1 47
REGION NATURAL : CEJA DE SELVA.
ALTITUD PROMEDIO  : 1500 M.S.N.M.

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

METAS:

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN — LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN -

CAJAMARCA.

CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO VIAL LA HUACA
REYLE CIEZA TORRES

RESIDENTE DEL SERVICO:
ING. JUAN JOSE REGALADO INGA ~ CIP 123648.

CONTRATISTA INSPECTOR:
CONSORCIO CC

INSPECTOR:
ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO ~ CIP 135617

SISTEMA DE CONTRATACION:
SUMA ALZADA

FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
19 DE MARZO DE 2021

PLAZO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
353 DIAS CALENDARIOS.

FECHA DE TERMINO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
18 DE MARZO DE 2022.

NUMERO DE DIAS ALCANZADOS A LA FECHA:
197 D.C. '

CAMINO  VECINAL:




n. AVANCE FISICO DE LA VALORIZACION N°06 DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
6.47 %.

0. AVANCE FISICO VALORIZADO ACUMULADO:
41.04 %.

p. SITUACION DE LA EJECUCION DE LA VALORIZACION N°01:
Atrasada. Superando el 80% de acuerdo al RCE.

REPORTES DE TRABAJO.

2.1. Certificado de Transitabilidad del Servicio.
El contratista — CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento el siguiente certificado de

transitabilidad, que se anexa en su informe mensual.

ERO INSPECTOR
CIP. N2135617
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. CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO
| VECINAL |

Gerente de infraestructura piiblica  : Municipalidad distrital de Jaén

Provincia : Jaén
Departamento : Cajamarca 3
CERTIFICA:

Que la empresa “CONSORCIO VIAL LA HUACA” viene realizando los trabajos de
Mantenimiento Rutinario del camino Vecinal. Tramo Chunchuquillo- Virgen del
Carmen- La Huaca-Chontali de 33.562 kan de longitud, segin el contrato.

El estado de transpirabilidad del camine vecinal en el periodo de 01 de setiembre del
2021 al 30 de setiembre del 2021 es:

Erdp e Evaloacién
iranspirabilidad Restricciones del eamino
{(marcar con un aspa)
Bueno Ninguna ( )
Regular Algunas ( X)
Malo Bastantes () ‘

A el R
BE el E R N

-------------------

-----------------

y

V4
Rimi

o Kobi Coronel Caming
INGENIERO INSPECTOR |
CIP. N2 135617




2.2. Acta de Constatacion de Trabajo.

El contratista — CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento la siguiente acta de Constatacion de
Trabajo, que se anexa en su informe mensual.

CONTRATISTA

.......

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimiento N® : CONTRATO DE SERVICIOS N*® 173-2020-MPI/A

Nombre del contratists : Consorcio Vial La Huaca
Nombre del servicio : Mantenimicnto periédico ¥ rutinaric del camino vecinal

Chunchugquillo - Virgen del Carmen- La Huaca- Chontali.

Sector de mantenimignto skm 04000 km 3343562

Longitud : km 33+562

En la lecalidad de Pale Blanco. Distrito de Pomahuaca, siendo las 5:30 horas de la tarde
del dia 30 de setiembre del 2021. nos reunimos El ING. REYLE CIEZA TORRES. Representante
legal del consorcio Vial la Huaca, El ing. Residente del Servicio Ing. JUAN JOSE REGALADO
INGA, y por parte de la Municipalidad Provineial de Jaén. In calidad Inspector del Servicio
CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO) con el fin de elaborar la
presente acta de constatacién de trabajos N°007 correspondiente al mantenimiento rutinario del
camino vecinal deserito y conforme a las normas de evaluacién y a las penalidades establecidas
en el contrato; ¢l valor de la presente acta de VEINTE DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
OCHO con  49/100 ($/22,688.49) correspondientc a los trabajos realizados durante los dias,
comprendidos entre ¢ 01 ai 30 de Sctiembre dei 2021.

En sefial de conformidad se procede a firmar la presente acta.

F
A
A !

/ /
Eaﬁ“‘%’d VAL LA g
)

Fi

."f;; j‘[‘

N ﬁa{'&g obiﬁﬁmnel%{trtgiaw |
@ CIP. n?‘;ljggl';'- / {i ;/

\ oy 2 .
INSPECTOR N RamizoKobi Coronel Caming

¥ <) INGENIERO INSPECTCR
CIP. N2 135617




ENSUAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE III).

2.3. AVANCE M

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/09/2021 al 31/09/2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase Il del Mantenimiento Rutinario es:

METRADO
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO EJECUTADO EJECUTADO
ANTERIOR
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada km 33.562 15.338 2.799
MR-102 |Bacheo -Camino Tipo |- m2 33.562 15.002 2.799
MR-104 |Remocién de Derrumbes m3 33.562 22.375 0.000
Sec. 305 |Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 33.562 0.000 0.000
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 |Limpieza de Cunetas ml 33.562 16.278 2.920
MR-202 |Limpieza de Alcantarilla und 33.562 13.425 10.068
MR-203 |Limpieza de Badén m2 33.562 13.425 10.069
MR-205 |Limpieza de Pontones und 33.562 13.425 10.069
MR-206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ml 33.562 33.562 0.000
MR-300 |CONTROLDE VEGETACION
MR-301 |Rocey Limpieza m2 33.562 16.278 2.920
MR-400 |SEGURIDAD VIAL
MR-401 |Conservacién de Sefales und 33.562 33.562 0.000
MR-600 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL
MR-601 |Vigilanciay Control km 33.562 15.942 2.920

Ill. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1 Programacion del Mes

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.09.2021 al 31.09.2021, el avance
programado del servicio que corresponde a la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario es el siguiente.

Avance Programado | % Avance
S/. 22,688.49 6.47%

3.2 Avance Programados y Avance Real Ejecutados

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.09.2021 al 31.09.2021, el avance programado y
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase IIl: Mantenimiento Rutinario es el siguiente:

Avance Programado | % Avance | Avance Ejecutado | % Avance
S/. 22,688.49 6.47% S/. 22,688.49 6.47%

3.3 Programacion del Siguiente Mes

Para el periodo de tiempo comprendido entre el 01.10.2021 al 31.10.2021, el avance programado
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase IIl: Mantenimiento Rutinario es el siguiente:

Avance Programado | % Avance
S/. 54,000.34 15.40%




CURVA S PROGRAMADO VS EJECUTADO

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI"

ToTAL | 350,700.00 ]
PROGRAMADO EJECUTADO
TEM MES AVANCE ANBNGE % AVANGE ki %
% AVANCE | ACUMULAD % AVANCE | ACUMULAD
MENSUAL | o [ACUMULADO|  MENSUAL ’ - ACUMULADO
70 Mar-21 9,882.40 282% 988240 26%% 947599 270% 9,475.99 270%
7 Abr-21 23,411.29 668%| 33,2968 94% BANA 668%|  32,887.28 8.38%
3 May-21 0,774.72 50%| 5406840 15.4%% 20,774.72 50%| 5366200 15.30%
™M Jun-21 25,2889 72% |  79,357.32 26% 75,286.92 720%|  18950.92 251%
05 Jul-21 077472 597%| 10013204 28.55% 0,774.72 507%| 97564 26.44%
0% Ago-21 21,497.51 5AFh| 12162955 3 66% 21,497 51 613%| 12122315 W5T%h
o7 Set21 2268849 B4T% | 144,318.04 41.15% 2268849 647% | 14391164 #.00%
' s
1
i 100.00% :
90.00% ‘
£ 80.00% ‘
° |
S 70.00% ;
s
D 60.00% [
= |
T 50.00% ‘
| |
v
: & 40.00% :
‘ g |
‘ W 30,00% i 5
| o 2! = |
\ 2 -
‘ Z 2000% % ‘_/f'
-
10.00% . e .
|
\ ,,/ z
0.00% T - = : S . I . .
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |

—_— PﬁOGRAMADYJ 0.00% 2.82% 5.49% 15.42% 22.63% 28.55% 34.68% 41.15% 56.55% 71.40% 86.46% 92.38% 98.31% 100.00 |

«s«: EJECUTADO

IV. RECURSOS UTILIZADOS
4.1 Recursos Humanos

0.00% 2.70% 9.38% 15.30% 22.51% 28.44% 34.57% 41.04%

En el presente servicio se cuenta con el siguiente personal profesional clave, empleado en la Fase

Ingeniero Inspector de Servicio

o Nombre y Apellidos : Ramiro Kobi Coronel Camino

e Numero de CIP 11356817

e Teléfono : 976782434

e Correo : kobipc15@hotmail.com

e Fecha de Contrato : 11 de enero de 2021 //
e Direccién : Calle Atahualpa 303 - Jaén.

Q(m:m Coronel Camino
NIERO INSPECTGR
Cip. N2 135817




4.2 Herramienta y Materiales
La relacion de equipos empleados por el inspector en la Fase Il son los siguientes:

e (1 camicneta,

e 01GPS
e (1 Winchas de 50 m
o (1 Laptop

e 01 Impresora
o Herramientas de Oficina
e Herramientas Manuales

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

o Lafirma del contrato del Inspector del servicio fue el 11 de enero de 2021.

s Elinicio del Plazo de la Fase Il — Ejecucién del Mantenimiento Rutinario es desde el 19 de
marzo del 2021 al 18 de marzo del 2022.

o El camino Vecinal Chunchuquillo — virgen del Carmen - la Huaca - chontali, se encuentra
en regulares condiciones de transitabilidad, tal como lo indica el CERTIFICADO DE

TRANSITABILIDAD.
e ElConsorcio Vial La Huaca tuvo una Valorizacion segun el siguiente detalle:
Valorizacidn Neta S/, 22,688.49
Monto a Cancelar al Contratista S/. 22,688.49
Se cancelara la suma de S/. 22,688.49 (Veintidos Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con
49/100 soles)
& &= « El porcentaje de avance del servicio es el 6.47% y el avance real ejecutado acumulado es
5 §§ de 41.04%, frente a un avance acumulado programado de 41.15%, por lo que, la ejecucion
. \ % % 5 del servicio se encuentra ATRASADA con respecto al monto programado, pero supera el
\ Sge 80% de acuerdo a norma.
E\% = o Estainspeccion aprueba y da conformidad al presente informe mensual - valorizacion 07 -
S é %\U septiembre 2021 remitido por el contratista la cual se adjunta a la presente para que sea
EE"‘:“ remitido a quien corresponda aprobar el pago respectivo.

En la presente valorizacion — septiembre 2021, corresponde abonar al INSPECTOR segun

#
N
ARy
¥ s G
e

lo detallado:
Monto del periodo septiembre 2021 S/. 8,336.33
Monto neto a Cancelar al Inspector S/. 8,336.33
e Se cancelara la suma de SI. 8,336.33 (OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS con
33/100 soles).

5.2 Recomendaciones

e Se recomienda a la ENTIDAD tramitar la presente valorizacion N° 07 de la Fase Il
correspondiente a la ejecucion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del plazo,
dicha valorizacion a cancelar al CONTRATISTA asciende a la suma de S/. 22,688.49
(Veintidos Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con 49/100 soles).

s Asi mismo se recomienda a la ENTIDAD tramitar la presente valorizacion N° 07 de la Fase
Il correspondiente a la inspeccion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del
plazo estipulado en su contrato, dicha valorizacion a cancelar al ISPECTOR asciende a la
suma de S/. /. 8,336.33 (OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y SEIS con 33/100 soles).



VI. PANEL FOTOGRAFICO

TRAMO: | PALO BLANCO — LAS PINAS | FECHA: | 02/09/2021
COORDENADAS

ESTE: 716009.000 NORTE: | 9366708.000
FOTOGRAFIA N° 01

DESCRIPCION:

Se realiza los trabajos de la partida de Roce y Limpieza, bajo la constante
vigilancia del personal técnico. (Residente e Inspector)

1 Coranel Camino
INGENIERO INSPECTCR
CIp. Ne 135617

-0



TRAMO: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL | FECHA: 07/09/2021
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 719437.000 NORTE: ‘ 9353655.000

FOTOGRAFIA N° 02

| DESCRIPCION:

Se realiza los trabajos de la partida de Limpieza de Cunetas, bajo la constante
vigilancia del personal técnico. (Residente e Inspector)

e Ll

P el

obi Coronel Camin
ENIERO INSPECTOR
c1p. N2 135617

Ramir
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TRAMO: PALO BLANCO — LAS PINAS FECHA: [ 10/08/2021
| COORDENADAS

ESTE: 715548.000 NORTE: 9367076.000

FOTOGRAFIA N° 03 FOTOGRAFIA N° 04

DESCRIPCION:

Se realiza los trabajos de la partida de Bacheo, bajo la constante vigilancia del
personal técnico. (Residente e Inspector)

bz Comnel Camuw
ENlERO INSPEcTaR
cip. N2 13561




TRAMO: PALO BLANCO — LAS PINAS | FECHA: | 15/09/2021
COORDENADAS

ESTE: 714608.000 NORTE: | 9367926.000
FOTOGRAFIA N° 05

DESCRIPCION:

Se realiza los trabajos de la partida de Roce y Limpieza, bajo la constante

vigilancia del personal técnico. (Residente e Inspector)

[

momnw, sesessnoaSseESISn
meos

obi Coronel Caming

) Ramig
u@smsao INSPECTOR
CIp. N2 135617
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TRAMO: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL | FECHA: 21/09/2021
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 719869.000 NORTE: ‘ 9352932.000

FOTOGRAFIA N° 06

bl 3

DESCRIPCION:

Se realiza y verifica los trabajos de la partida de Limpieza de Cunetas, bajo la

constante vigilancia del personal técnico. (Residente e Inspectar)

!

N ﬁ{%u obi Corone

| Caming

{ENIERO INSPECTOR
C1p. Ne 135617



TRAMO: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL | FECHA: 29/09/2021
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 713872.000 NORTE: | 9368391.000

FOTOGRAFIA N° 07

DESCRIPCION:

Visita del Ingeniero monitor de Provias,. En conjunto con el Residente y el
Inspector del servicio se verifico y constato los trabajos que el contratista
viene realizando.

-
caceoe aecsoscnepeeneSS
me

aiin obi Coronel Camine
EENIERO INSPECTOR
Cip. Ne 135617



CONSORCIO CC ot D5

ANEXO IV
INFORME MENSUAL C ORRESPONDIENTE A
LA VALORIZACION N°07 — SEPTIEMBRE 2021
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Aiio del Bicentenario del Peri: 200 afios de Independencia

FECHA: 04/10/2021
CARTA N°016-2021/CVLH-RL
SENOR: CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO)
INSPECTOR DE OBRA

Presente -

ASUNTO: REMITO INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 007 -
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2021 DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO-
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA- CHONTALI

REFERENCIA: CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A.
De mi especial consideracién,

El que suscribe, Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N°43419729, en calidad de representante
legal del CONSORCIO VIAL LA HUACA, integrado por INTED PERU EIRL Y
CORPORACION AVIR S.A.C. le hago llegar mi saludo y al mismo tiempo, informarle que mediante
esta carta se estd remitiendo (INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 007-
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2021) DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA — CHONTALL Para su respectiva
evaluacion y aprobacion y su posterior tramite de pago al contratista.

Sin otro particular y agradeciendo la atencién a la presente, me suscribo de Ud.

Muy atentamente

143247/ &P @/

: lﬁ. Reyle Cieza iy

/

Adjunto
- INFORME N°007-2021-CVLH/JJRI-RO

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & J 956306073, I3 revciezz Domzl.com



1/10/21 15:40 .: Factura Electronica - Impresion 3. 0 0 01 3 1

::::g :::3 crnt FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20561152005
JR. SANTA LUCIA 256 CASI ESQ CON JR LIBERTAD E001-273
CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Fecha de Vencimiento : 31/10/2021
Fecha de Emision 0171072021
- . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Sefior(es) ' DE JAEN
RUC : 20201987297
JR. SAN MARTIN 1371 -——-
Direccion del Cliente : CERCADO CAJAMARCA-JAEN-
JAEN
Tipo de Moneda : SOLES
SERVICIO AL CREDITO.
o . SERVICIOS PRESTADOS EN LA
Glservacion " AMAZONIA PARA SER
CONSUMIDOS EN LA MISMA.
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
pa 1.00 UNIDAD PAGO POR INFORME MENSUAL N 07 CORRESPONDIENTE A LA 22688.49 0.00
' FACE IIT MATENIMIENTO RUTINARIO DEL SERVICIO DE MANT
r= RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO VIRGEN
DEL CARMEN LA HUACA CHONTALT.
Sub Total |
Ventss | S/ 22,688.49
Valor de Venta de | S/ 0.00 Anticipos : | _ S/ 0.00
Operaciones Gratuitas * [~/ " Descuentos : | S/ 0.00
Valor Venta : S/ 22,688.49
ISC : S/ 0.00 ||
IGV : S/ 0.00 |
SON: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA YOCHO Y ICBPER ¢ 2/ 0.0% I
497100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de |
redondeo | 5/0.00
Importe Total : | S/ 22,688.49 |
Esta es una representacién impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1633120804249 111
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“ANO BEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

CARTA N° 02-2021-ING. JJRI

AL : ING. REYLE CIEZA TORRES
Reprecentante Legal (CONSORCIO VIAL LA HUACA)

DEL : ING. JUAN JOSE REGALADO INGA
Ing. Residente de obra

ASUNTO : REMITO INFORME MENSUAL - VALORIZACION N°007 -
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2021 DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA- CHONTALI

REFERENCIA :
Proyecto. “MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA- CHONTALI”
FECHA : Jaén, 01 de octubre 2021

Tengo el agrado de dirijirme a usted para saludarlo y al mismo informarle que mediante esta
carta (CARTA N° 02-2021-ING. JJRI) se estdi remitiendo (INFORME MENSUAL -
VALORIZACION N° 007- CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE
SETIEMBRE DEL 2021) DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN - LA

HUACA - CHONTALL

000130
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL I |
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INFORME MENSUAL - VALORIZACION N°007

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO-
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — CHONTALI

CONSORCIO VIALLAHUACA _—
SETIEMBRE T T o Rod

CIP: 123648

Jr. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas — amazonas, 956636073
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ANEXO N° 04

INFORMES MENSUALES — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
FASE: ITI

INFORME N°007-2021CVLH/JJRI-RO

1 Informacion Contractual.

1.INOMBRE DEL SERVICIO : MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO
. - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -

= CHONTALL

1.2 N° DE CONTRATO : CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A

1.3 ENTIDAD CONTRATANTE  : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
JAEN.

1.4 CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA HUACA

1.5 REPRESENTANTE LEGAL  : ING. REYLE CIEZA TORRES

1.6 INSPECTOR : CONSORCIO CC (ING. RAMIRO KOBI
CORONEL CAMINO)

1.7 PLAZO DE EJECUCION :FASE III: 360 D.C. (MANTENIMINETO

RUTINARIO) 05 D.C. (INVENTARIO DE
~ CONDICION VIAL)

1.8 MONTO DE CONTRATO : /. 2, 338,000.00 (SIN IGV)
1.9 PTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO  : S/. 350, 700.00

1.10 FECHA DE INICIO : 19 DE MARZO 2021 (MANT. UTINARIO)
1.11 FECHA DE CULMINACION  : 18 DE MARZO 2022

1.12 PERIODO DE EJECUCION : 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

Ing. OSE. nge-
R ENTE DE OBRA
CIP: 123648

v
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL r‘,, - ,_|C SEORE TS AL
DE JAEN I_q\_| LA HUACA
2. REPORTES DE TRABAJO.

2.1 CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD DE SERVICIO.

Lt

Ing-diian José I
%ﬁﬁﬁggg oamnga
%8

CiP: 123
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& 0. CONSORCIO VIAL
1 LA HUACA
4.2 N

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO
VECINAL

Gerente de infraestructura piiblica : Municipalidad distrital de Jaén

Provincia : Jaén
Departamento : Cajamarca
CERTIFICA:

Que la empresa “CONSORCIO VIAL LA HUACA” viene realizando los trabajos de
Mantenimiento Rutinario del camino Vecinal. Tramo Chunchuquillo- Virgen del
Carmen- La Huaca-Chontali de 33.562 km de longitud, segtin el contrato.

El estado de transpirabilidad del camino vecinal en el periodo de 01 de setiembre del
2021 al 30 de setiembre del 2021 es:

Estade de Evaluacién
transpirabilidad Restricciones del camino amact
(marcar con un aspa)
Bueno Ninguna ( )
Regular Algunas (X)
Malo Bastantes « )

PR oiAL 45N
i AR S TnuCTUR S U= A

Sello y Firma del ernte de Infraestructura
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL sy
- g f\ﬁ:CONSORCIo VIAL
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2.2 ACTA DE CONSTATACION DE
TRABAJO.

a0
SIDENTE DE OBRA
e Cip: 123648
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CONTRATISTA

.......................................................................................................

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimiento N° : CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A
Nombre del contratista : Consorcio Vial La Huaca

Nombre del servicio : Mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal
Chunchuquillo - Virgen del Carmen- La Huaca- Chontali.

Sector de mantenimiento :km 0000 km 33+562

Longitud : km 334562

En la localidad de Palo Blanco. Distrito de Pomahuaca, siendo Ias 5:30 horas de la tarde
del dia 30 de setiembre del 2021, nos reunimos El ING. REYLE CIEZA TORRES. Representante
legal del consorcio Vial la Huaca, El ing. Residente del Servicio Ing. JUAN JOSE REGALADO
INGA, y por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén. En calidad Inspector del Servicio
CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO) con el fin de elaborar la
presente acta de constatacion de trabajos N°007 correspondiente al mantenimiento rutinario del
camino vecinal descrito y conforme a las normas de evaluacioén y a las penalidades establecidas
en el contrato; el valor de la presente acta de VEINTE DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
OCHO con 49/100 (S/22,688.49) correspondiente a los trabajos realizados durante los dias,
comprendidos entre el 01 al 30 de Setiembre del 2021.

En sefial de conformidad se procede a firmar la presente acta.

4
/ /
CONSO CJO VIAL L4 o
///;//e’"(fn red | C

REPRESE«NTW?%E%}:HTMHSTA RESIDENTE BE48ERVICIO

.

\ Rﬁmir thomneICmm
5 A % ? MIERO WSPECTOR
"‘ Cip. N2 135617

INSPECTOR

Jr. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas — Amazonas, 956636073

- 000124
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |“ v —|
DE JAEN : .

2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN.

ing. J%gosé Regg% Inga
cIpP: 123(5.4i




MUNI(’TIPAUDAD PROVINCIAL I_ @0 :I CONSORCIO VIAL
DE JAEN ‘-.g'"_:l LA HUACA
CARGAS DE TRABAJO
METRADO
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO EJECUTADO EJECUTADO
ANTERIOR
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada km 33.562 15.338 2.799
MR-102 |Bacheo -Camino Tipo I- m2 33.562 15.002 2.799
MR-104 |Remocion de Derrumbes m3 33.562 22.375 0.000
Sec. 305 [Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 33.562 0.000 0.000
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAIE
MR-201 |Limpieza de Cunetas ml 33.562 16.278 2.920
MR-202 ilimpieza de Alcantarilla und 33.562 13.425 10.065
MR-203 [Limpieza de Badén m2 33.562 13.425 10.069
MR-205 |Limpieza de Pontones und 33.562 13.425 10.069
. MR-206  [Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ml 33.562 33.562 0.000
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
- MR-301 [Roce y Limpieza m2 33.562 16.278 2.920
MR-400 |SEGURIDAD VIAL
MR-401 |Conservacion de Sefiales und 33.562 33.562 0.000
MR-600 |VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601 |Vigilancia y Control km 33.562 15.942 2.920
RESUMEN
METRADO
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO EJECUTADO EJECUTADO ACUMUALDO SALDO
ANTERIOR
MR-100 |CONSERVACION DE CAIZADA
MR-101 |limpieza de Calzada km 33.562 15.338 279 18.137 15.425
MR-102  |Bacheo -Camino Tipo |- m2 33.562 15.002 2799 17.801 15.761
_ |MR-104 |Remodion de Derrumbes m3 33.562, 22375 0.000 22.375 11.187
_Sec. 305 |Perfilado de la superfidie sin aporte de material m2 33.562 0.000, 0.000 0.000! 33.562
MR-200 [LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAIJE
MR-201 |Limpieza de Cunetas ml 33.562 16.278 2.920 19.197 14,365
MR-202 |Limpieza de Alcantarilla und 33.562 13.425 10.069 23493 10.069
MR-203 |limpieza de Badén m2 33.562 13.425 10.069 23493 10.069
MR-205 |[Limpiezade Pontones und 33.562 13.425 10.069 23.453 10.069)
MR-206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ml 33.562 33.562 0.000 33.562 0.000
MR-300 {CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |Roce y Limpieza m2 33.562 16.278 2920 19.197 14.365;
MR-400 |SEGURIDAD VIAL
MR-401 |Conservacion de Sefiales und 33.562 33.562 0.000 33.562 0.000;
MR-600  [VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601 [Vigilancia y Control - km 33.562 15.942 2.520 18.862 14.700
§

N ;ﬁ obi Coronel Camino

RIERO INSPECTOR I 5 Regplado Inga
CIP. N2 135617 RESIDENTE DE OBRA
CiP: 123648




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL | ey
DE JAEN

3 PROGRAMACION DE TRABAJO
MENSUAL
3.1. PROGRAMACION REAL
EJECUTADO

2/
@m‘r//

—

Ing. Juan José R alqiaf i}
ngaezgé%wr%g_mm
6
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3.2. PROGRAMACION DEL MES.

—/’T—? / —
Ing. Jg gnsé Regg@ Inga
CiP: 12364 E
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3.3. PROGRAMACION DEL SIGUIENTE
MES.

/
w@ —

Ing. Juanaosé Regolado/inga
R ENTE DE OB —
CiP; 123648
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4. RECURSOS UTILIZADOS.
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4.1. RECURSOS HUMANOS.
Relacion de personal técnico
APELLIDO | APELLIDO
NOMBRES PATERNO | MATERNO CARGO CIP SEXO
JUAN JOSE REGALADO | INGA 7 Ing. N°123648 | M
esidente
ALAN % s ]
FLORENTINO MENDOZA MUNOS Ing. Asistente | N°175686 M
CONSORCIO CC . o
RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO Ing. Inspector | N°135617 M
Relacién de personal mano de obra no calificada (peones)
N° APELLIDOS NOMBRES CARGO DNI SEXO
JEFE DE
01 | ABAD FLORES GRAHAMBELL CUADRILLA 48081363 M
02 | ROJAS OCHOA ALEX HEITEN OPERADOR | 42813930 | M
03 | ROJAS ROJAS ANTONY ESMIT OPERADOR | 77229295 | M
04 | QUINTANA VASQUEZ | NOLVER PEON 74652121 M
05 | MORALES VASQUEZ WILBAN PEON 74652133 | M
06 | BARTUREN CORONEL | GILMER PEON 46883933 | M
07 | SANCHEZ GARCIA JOSE MANUEL PEON 71079904 | M
08 | ROJAS OCHOA MARLO ELIAS PEON 48169692 | M

) @g':,im{obi Coronel Caming
: GEMIERO INSPECTOR

CiP. N2 135617

Ing. 5S¢ Ke nga
RESIDENTED \OBRA
CIP; 123648
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4.2. Herramientas y materiales
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
item. DESCRIPCION MARCA UNIDAD | CANTIDAD
01 {PALANAS RECTAS TRUPER UND 6
02 |PICOS DE FIERRO + MANGOS DE MADERA TRUPER UND 5
~ | 03 |BARRETAS DE FIERRO TRUPER UND 5
04 |MACHETES GAVILAN UND 5
05 |BUGGUIES TRUPER UND 2
06 |LIMAS UND 5
07 |CONOS DE FIBRA - UND 2
08 |MASCARILLAS PARA PREVENCION COVID 19 NOTEX UND 50
09 |CHALEADORA STHIL UND 02
10 |COMPACTADORA TIPO CANGURO KOHLER 9.5HP | UND 01
11 |COMPACTADORA TIPO PLANCHA HONDA UND 01
12 |MOTO CARGERA ZONGSHEN UND 02

4\ / %/ = - Z /-‘
Rﬁmim - =] ' 7

IERO INSPECTOR Tna. Ji

CiP. N2 135617 .
! .ESIDENTE DE/OBRA

CiP: 123648
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5. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.
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Ing. ¢ b Inga

RESIDENTE DE OBRA
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5.1. Conclusiones.

Se ha cumplido en el periodo setiembre de 2021, con el objetivo de caracter
permanente de conservar las condiciones de la via, teniendo en cuenta criterios de
control de calidad, protocolos de seguridad y emergencia sanitaria.

El porcentaje de avance de la ejecucion de las actividades de obra real acumulada esta
en un 41.04%. al 30 de setiembre del 2021.

- Actualmente el estado del servicio se encuentra atrasada en un 0.11 % con respecto a
lo programado (acumulado programado 41.15%) para el mes de setiembre.

l CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI"

TOTAL | 350,700.00 ]
PROGRAMADO EJECUTADO
e AVANCE SaNE % AVANCE Rk %
MENguaL | 7 AVANCE ACUT}UU‘D ACUMULADO| MENsUAL | ' AVANCE ACU?}ULAD ACUMULADO
" 01 MarZ1 9,882.40} 28%% 9,83240 28% 947599 270% 9.475.99 270%
02 Abr-21 23,411.29[ 6.66% 33,293.83] 9.49% B4 6.68% 32.&37.231 9.38%
r o, May-21 m,m‘?z{ 597% ) - 54,05&40} 15.4%% 077472 59%% sa,aa?;mi] 15.30%
" w Jun-24 25,288.92] 7.21% ?&35:.32[ 2263% 25,288.92) 721% 78,950.92] 251%
05 Jul-21 20,774.72 59%% 100,13254' 2855% 2077472 5.92% 99,725.64 28.44%
06 Ago-21 21,497.51 6.13% 121.&29.55[ 3A.65% 21,497.51 613%| 1212815 34.57%
Foo7 Set-21 22688.49) 647% 144,31&04! 4115% 258849 64T | 1391154 41.01%
100.00% P
4/
50.00% —
i 50.00% 4
2 7000% “
=
.00%
g oo
2 s0.00%
2
wr
& 40.00% L
= L
& 30.00% e
Z e
2 20.00% /J‘,,-r"
10.00% /.x’"
0.00% "
1 2z 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14

~—+—— PROGRAMADO D.00% 2.82% 9.49% 15.42% 22.63% 28.55% 34.68% 41.15% 55.55% 71.40% B85.46% 92.38% 98.31% 100.00

s++52» EIECUTADO

000% 2.70% 9.38% 15.30% 22.51% 28.44% 34.57% 41.04%

T

]
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- El monto valorizado correspondiente al mes de setiembre asciende a s/ 22,688.49
(VEINTE DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO con 49/100 soles).

5.2. Recomendaciones.

- Realizar el trémite correspondiente de revision, aprobacién ¥y pago del servicio de
mantenimiento rutinario Periodo setiembre 2021, a fin de poder cumplir con los
compromisos asumidos con los trabajadores y abastecedores.

- Serecomienda la continuacién de este tipo de proyectos que generan que los pueblos
del pais estén conectados y se desarrollen. A largo de la gjecucion del servicio del
servicio se ha podido apreciar lo fundamental que representa tener los caminos
vecinales transitables, se ha logrado tener comunicados a los pueblos y que el
comercio se desarrolle. En resumen, que el pais progrese.

- Con este tipo de proyecto se protege el patrimonio vial, que es tan importante para una
nacién. Podemos concluir que este tipo de proyectos son muy dindmicos, ya que
requieren una evaluacion constante para tomar las medidas a tiempo y mantener la
transitabilidad de Ia via y, por ende, el buen servicio de los usuarios.

Ing.

RESIDENTE DE OBRA
CiP: 12364
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6. PANEL FOTOGRAFICO.
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CONSORCIO VIAL LA HUACA

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo —
SERVICIO DE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali

COORDENADAS

ESTE 715092.18 NORTE 9367581.37

FOTOGRAFIA 10/09/2021

Tal como se muestra en la imagen se realizo la limpieza de calzada y se
Descripcion: | encuentra el personal cabando la capa de rodadura para luego realizar el

Bacheo.
Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo —
SERVICIO DE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali
COORDENADAS
ESTE 715002.70 NORTE 9367689.71
FOTOGRAFIA N° 92 FECHA 13/09/2021
7

i A—
v f Ing. Juan José
~INGENIERO INSP RESIDENTE|DE OB
. Cip. Nexassef;m CiPs 125)643
Descdng Se esta realizando la activida de limpieza de calzada, con al ayuda de diferentes
escripcion: ; .
herramientas y equipos por el personal en campo.

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, B 3 956306073, 53 (EviEIArhmTmEY o
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CONSORCIO VIAL LA HUACA

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo —
SERVICIO DE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali

COORDENADAS

ESTE 714695.40 NORTE 9367885.48
FOTOGRAFIA N° 03

17/09/2021

FECHA

Descripcion: Se realiza la compactacién en los puntos donde se esta realizando el Bacheo

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchugquillo —
SERVICIGDE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali

COORDENADAS

ESTE 714237.74 NORTE 9368112.26
FOTOGRAF N° 04

FECHA

=

21/09/2021

Descripcion: Se continua realizando la actividad de BACHEO.

Jr. Santa Lueia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & J 956306073, =yoi
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Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo —
SERVICIO DE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali

COORDENADAS

ESTE 714201.90 NORTE 9368130.65
FOTOGRAFIA N° 05

FECHA 22/09/2021

Se visaliza en la imagen la escabacion de forma regular para realizar un

Descripcion:
P adecuado Bacheo.

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo —
SERVICIOBE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali

COORDENADAS

ESTE 714080.97 NORTE 9368260.28

FOTOG 1A N° 06 FECHA 25/09/2021

“E R

RESIDENTE DE 08RA
CiP; 123643

Descripcion: Se compacta el material que cantera en las areas afectadas de la platafgfma.

INGENIERO INSPECTOR
CIP. N2 135617
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CONSORCIO VIAL LA HUACA

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo —
SERVICIO DE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali
COORDENADAS
ESTE 713943.35 NORTE 9368330.37

30/09/2021

FOTOGRAFIA

Boktuiin Se continua realizando la actividad de BACHEO, compactacion del personal en
escripcion: o

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo —

SERVICIO DE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali

FECHA 03/09/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
719018.30 9353970.31
FOTOGRAFIA N° 08
3 DESCRIPCION

Se esta realizando la limpieza de

cunetas la cual estaba acolmatando.

MGENIERO INSPECTOR

L/

7 hobr Coronet Caming

— . =

i

"0, j
=i

CIP. N® 135617

Ing. J & Regull
RESIDENTE DE PBRA

CiRE323648

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, B8 956306073, 54 = oo 7ol o
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CONSORCIO VIAL LA HUACA

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchugquillo —
SERYICIO I Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali

; FECHA 07/09/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
719404.59 9353988.62
FOTOGRAFIA N° 09
DESCRIPCION

Se esncuentra realizando la actividad de

LIMPIEZA DE CUNETAS.
Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchugquillo —
SERYICIO DE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali
COORDENADAS
ESTE 719570.14 NORTE 9353968.03

FOTOGRAFIA 09/09/2021
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CONSORCIO VIAL LA HUACA

SERVICIODE | Mantenimiento \I;lerzgglgglsé zlt;r;nf fﬁlﬁ{ﬁlﬁi xée]:;z?lal(;hmchuquﬂlo
FECHA 11/09/2021 RS i s, o
COORDENADAS
ESTE NORTE
719640.89 9354060.13
FOTOGRAFIA N° 11
DESCRIPCION

Se visualiza en la imaguen el estado
antiguo de las cunetas, con la ayuda
del personal en campo se vuelve a
pener en su estado optimo para la

sirculacion de aguas pluviales.

soRvicio b, | Mg i bl cmi s chinchugilo—
FECHA 14/09/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
719671.09 9354338.46
FOTOGRAFIA N° 12 i
Descripcion 'gsémﬁﬂieu OBRA

-CIP1 1236

Tal como se muestra en la
imagen la actividad limpieza de

cunetas.

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & J 956306073, reyierARGnEh Lo
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CONSORCIO VIAL LA HUACA

SERVICIO DE

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuguillo —
Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali

]

FECHA 22/09/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
714574.46 9367921.65
FOTOGRAFIA N°13
DESCRIPCION

Se muestra en la foto al personal de

campo limpiando las alcantarias.

SERVICIO DE Mantenimiento ‘?51;231;; j& 1;;211:;113 Szl I;::;::l:i \(r:e]il}?::ilci;hunchuqmﬂo
FECHA 23/09/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
714574.46 9367921.65
FOTOGRAFIA N° 14
Descripcion

Tal como se muestra en la
imagen el personal en campo
hace uso de un palana para

retirar el exeso de material.

obi Coronel Caming
ENIERO INSPECTOR
ClP, N2 135617

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, &1 956306073, 50 o 7o
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CONSORCIO VIAL LA HUACA

ol #

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchugquillo —
SERVICIODE Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali
COORDENADAS
ESTE 715595.56 NORTE 9357421.45
FOTOGRAFIA N° 15 FECHA 22/09/2021

2

Descripcion:

Se encuentra realizando la actividad de Limpieza de Baden, la cual tenia varios
puntos de flujos de agua lo cual se opto por encausar los puntos de agua.

SERVICIO DE Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo —

Virgen del Carmen — La Huaca — Chontali

COORDENADAS

ESTE

711765.42 NORTE 9372168.56

FOTOGRAFIA

Descripceion:

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & 956306073, B< 1= cie

CiP. N2 135617
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