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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL f ;
JAEN - PERU 19y
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. - ===
' Calle Simén Bolivar N° 1520 — Jaén. '

“ARO DEL BICENTENARIO DEL FERU: 20 ANOS DE INDEFENDENCIA” _ oy

INFORME N° 1233 - 2021-MPJ/GIP/APC.

SENOR - CPC. EDUES MILTON GUERRA ROJAS
SUB. GERENTE DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES -MPJ

ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE LA VALORIZACION DE
SERVICIO N° 08— MES DE OCTUBRE.

REF : CARTA N° 020- 2021-ING.CASS.

FECHA : Jaén, 01 de Noviembre del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente
y al mismo tiempo alcanza el documento de la referencia presentado por el
Asistente Técnico de Gestién y Monitoreo GIP-MPJ, el mismo que da la
conformidad de pago de la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 08 DE LA FASE il
DEL MES DE OCTUBRE 2021 -EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN — LA HUACA CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA., en conclusién se
encuentra con un avance al mes de Octubre de 6.47% y un avance acumulado
al mes de Octubre de 47.51% se adjunta cuadro de resumen detallado:

FASE lli: MANTENIMIENTO RUTINARIO

RETENCION DE NETO A
VALORIZACION | FACTURACION | AMORTIZACION FIEL PENALIDAD | ~sNCELAR
CUMPLIMIENTO
Octubre- 2021
S/ 22,688.49 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/ 22,688.49
Val. 08

Asi mismo cabe sefialar que dicha valorizacion No Tiene
Penalidad. Por lo cual Siendo el monto a cancelar de S/ 22,688.49 (Veintidos
Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con 49/100 Soles), a favor del CONSORCIO
VIAL LA HUACA, segun detalle del informe de referencia. Por lo que esta Gerencia
remite la documentacién para su tramite correspondiente.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y demas
fines pertinentes.

Aeuiff SUR. GERENCHR DE LOGISTIGA T
% RECIBIDO

Atentamente,
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

“Afio del Bicentenario del Per(i: 200 afios de Independencia”

CARTA N° 020-2021-ING. CASS

AL - ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ
Gerente de Infraestructura Plblica - MPJ

DEL . ING. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA SUAREZ e R A
buney A48 iolo /3 oD

Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo — GIP - MPJ”

ASUNTO - REVISION INFORME MENSUAL DE LA FASE Ill - PERIODO OCTUBRE 2021.

5 V,_._\‘ Q b

REFERENCIA &) CARTA N° 023-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC * "il s
b) Proyecto: “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL

“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALY".

FECHA - Jaén, 29 de noviembre 2021

Tengo &l agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo manifestarle que la documentacion alcanzada

mediante CARTA N° 023-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC, respecto al Informe de Inspeccion que alcanza el Informe Mensual
de Valorizacién N° 08 correspondiente a octubre del 2021 para el SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOG VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI",
presentado por el Representante Comun del CONSORCIO CC, Sr. Henry Hurtado Collantes en cumplimiento de la Fase Il de

la ejecucion del servicio, por lo que a continuacion expongo:

1. DATOS GENERALES:

1.1. DEL CONTRATANTE o v
ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

AREA RESPONSABLE : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
PROFESIONAL ENCARGADO : ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ
ASISTENTE TECNICO : ING. CESAR A. SAAVEDRA SUAREZ (CIP N® 183777)

1.2. DEL CONTRATISTA

N CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA HUACA
g REPRESENTANTE LEGAL : SR. REYLE CIEZA TORRES
£ S CONTRATO DE SERVICIO ; CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A
B 5 FECHA FIRMA DE CONTRATO ; 25/08/2020
Y MONTO CONTRATADO : §/2,338,000.00  (Sin IGV)
Sz5 RESIDENTE DEL SERVICIO : ING. JUAN JOSE REGALADO INGA (CIP N° 123648)
e ASISTENTE DE RESIDENTE : ING. ALAN F. MENDOZA MUNOZ (CIP N° 175686)

1.3. DEL INSPECTOR

INSPECTOR DEL SERVICIO ; CONSORCIO CC
REPRESENTANTE COMUN : SR. HENRY HURTADO COLLANTES
CONTRATO DE INSPECTOR : CONTRATO N° 031 - 2021 - MPJ/GM
FECHA FIRMA DE INSPECTOR : 11/01/2021

MONTO CONTRATADO ; S/ 98,090.83 (Inc. IGV)

RESPONSABLE DE LA INSPECCION : ING. RAMIRO K. CORONEL CAMINO (CIP N 135617)




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

1.4. DEL SERVICIO
NOMBRE DEL PROYECTQ ; SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI"

NIVEL DE INTERVENCION : MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE IIl)
SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA
VALOR REFERENCIAL g §/2,923,653.45 (Con IGV)
8/ 2,477,67242  (Sin IGV)
PLAZO DE EJECUCION : CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (475) D.C.

FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO)
FASE 2: 90 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE 3: ‘

15. 360 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)

16. 5 D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

FECHA INICIO - FASE Ill 2 19/03/2021

Il. ANTECEDENTES:

21, Confecha 05/11/2021, mediante CARTA N° 018-2021/CVLH-RL el representante legal del CONSORCIO VIAL
LA HUACA alcanza el Informe Mensual — Valorizacion N° 08 (periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021) al

inspector del servicio.

2.2. Con fecha 12/11/2021, mediante INFORME N° 012-2021-CCC/RKCC/II el ingeniero inspector Ramiro Kobi
Coronel Camino alcanza el Informe Mensual - Valorizacion N° 08 (periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021) al
representante comin del CONSORCIO CC para derivar dicha documentacion a la Entidad contratante.

2.3. Con fecha 17/11/2021, mediante CARTA N° 023-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC el representante comun del
CONSORCIO CC encargada de la inspeccion del servicio, deriva el Informe de Inspeccion (periodo del
01/10/2021 al 31/10/2021) al Gerente de Infraestructura Publica de la MPJ para la revision y/o evaluacion

correspondiente.

Ill. ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS ALCANZADOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS TDR DEL D.U. N°® 070-2020):

3.1. Lainformacion alcanzada contiene documentagion fisica (140 folios — original y 02 copias) y digital (01 CD) en
la que se alcanza el Informe Mensual — Valorizacion N° 08 correspondiente al periodo del 01/10/2021 al
31/10/2021, tanto del Contratista come de la Inspeccion.

. El Informe del periodo octubre 2021 alcanzada por el Contratista esté contenida entre los folios 001 al 125.

. El Informe del periodo octubre 2021 alcanzada por el Inspector del Servicio esta contenida entre los folios 126
al 140. En la cual luego de haber verificado y evaluado el Informe Mensual - Valorizacion N* 08 alcanzada per
la empresa ejecutora “CONSORCIO VIAL LA HUACA' concluye que este cumple con el contenido exigido por
los términos de referencia Anexo N° 04 del D.U. N* 070-2020 dando finalmente su APROBACION Y
CONFORMIDAD al servicio del mantenimiento rutinario ejecutado por el Contratista para el periodo del
01/10/2021 al 31/10/2021.

. El contratista del servicio ha cumplido con la entrega del Informe Mensual en los plazos establecidos segln el
item 6.3 literal ¢. de los términos de referencia, el cual indica lo siguiente:




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe
mensual contados a partir del dfa siguiente de vencido el plazo mensual para realizar
las actividades fisicas del mantenimiento periédico; de no efectuarse la presentacion
en el tiempo previsto se aplicara la penalidad.

3.5. Para el periodo de no se han aplicado penalidades para el Contratista ni para el Inspector del servicio.

[V. DEL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO N° 04

Se verifico el cumplimiento del contenido de los términos de referencia del D.U. N° 070-2020 segln el Anexo 04, a
fin de determinar si la documentacion presentada por el Contratista se declara CONFORME u OBSERVADA. Para
el presente periodo, se ha determinado que la documentacion respecto al Anexo N° 04 de los TDR es CONFORME.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

» Debo indicar que dentro de mis funciones como Asistente Técnico y Monitoreo de la MPJ, es revisar que la
documentacion presentada por el contratista las cuales son aprobadas y dadas conformidad por el inspector
del servicio, referente a los informes mensuales y/o valorizaciones; tengan el contenido minimo requerido por
los Anexos correspondientes en cumplimiento de los términos de referencia del D.U. N°® 070-2020. De tal
manera que continiien los tramites requeridos por el contratista e inspector hacia las instancias
correspondientes de la Municipalidad Provincial de Jaén.

» El Informe Mensual - Valorizacion N° 08 para el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021 presentada por el
Contratista del Servicio ha sido aprobada y dada la conformidad por el Inspector del servicio.

> El Inspector del Servicio aprueba y da conformidad del avance fisico acumulado al 47.51% del servicio de la
Fase Il del tramo mencionado en la Carta de la referencia “a". Ademas, que el pago al CONSORCIO VIAL LA
HUACA asciende a S/ 22,688.49 (Veintidés Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con 49/100 Soles)
correspondiente a la valorizacion N° 08 el cual al mes valorizado es 6.47%. La GFC 10% MC, ha sido retenida
en su totalidad durante la Fase Il.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y determinacion.

Atentamente,

) olﬂﬂ,‘ a g g -
iﬁbﬁ INGENIERO CIVIL
2% CIP. 183777



CONSORCIO CC
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CARTA N° 023-2021-MPJ/ICONSORCIOCC/RC |53 MUMCIPALIDAD PRO AVNCIALDE JAEN i
’ s 38 A ) o
T OEHENG. 3_,_}“,25.,__9_9. 2
AL  ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ 3 (7 NOV 2024 & |
N 1"\. Uy UL = 1
Gerente de Inf tura Pablica - MPJ ,
erente de Infraestructura Pablica ,H ‘t - {2 fm _ ] LL’@(%C%;—»P
DEL. . ING. HENRY HURTADO COLLANTES ‘L ‘,ﬁwj - g
il .n,, ) i =¥
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CC. et
ASUNTO - ALCANZO INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°08, CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE DEL 2021 DEL: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN ~ LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM)
DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN - CAJAMARCA."

REFERENCIA :a) INFORME N° 012-2021-CCC/RKCC/II
b) CONTRATO N°031-2021-MPJ/GM
FECHA : Jaén, 12 de noviembre de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL — VALORIZACION N°08, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 DEL: *SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.", suscrito por el responsable de
la INSPECCION TECNICA al servicio en referencia “a”, luego de la verificacion y evaluacion correspondiente de los
trabajos realizadas por el contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA, quien tiene a su cargo el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN - CAJAMARCA-*——-——— e -

wane

Atentamente. E 1 7 NOV 2ﬂ2'i




CONSORCIO CC

“Afio del Bicentenario del Per(i: 200 afios de Independencia”

INFORME N° 012-2021-CCC/RKCCIII

AL : CONSORCIO CC
ATENCION - ING. HENRY HURTADO COLLANTES
Representante Comun.
DEL - ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO
INGENIERO INSPECTOR.
ASUNTO . INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°08, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

DEL 2021 DEL: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL
DISTRITO DE JAEN - JAEN — CAJAMARCA.”

REFERENCIA : CARTA N°018-2021/CVLH-RL
FECHA - Jaén, 12 de noviembre de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL — VALORIZACION N°08, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 DEL: “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN - CAJAMARCA.", alcanzado por el contratista

CONSORCIO VIAL LA HUACA.

Adjunta:
e 02 files (01 original mas 01 copia)

« 01CD.

Atentamente.

/i
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. INFORMACION CONTRACTUAL

a. NOMBRE DEL SERVICIO:
MANTENIMIENTO  RUTINARIO DEL  CAMINO  VECINAL:

"CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN -

CAJAMARCA."
b. UBICACION GEOGRAFICA:
LOCALIDADES . CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALL.
DISTRITO : CHONTALI.
PROVINCIA : JAEN.
REGION : CAJAMARCA.
ZONA 47

REGION NATURAL : CEJA DE SELVA.
ALTITUD PROMEDIO  : 1500 M.S.N.M.

c. ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

d. METAS:
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL

CARMEN — LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN -
CAJAMARCA.

e. CONTRATISTAY REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO VIAL LA HUACA
REYLE CIEZA TORRES

f. RESIDENTE DEL SERVICO:
ING. JUAN JOSE REGALADO INGA - CIP 123648.

g. CONTRATISTA INSPECTOR:
CONSORCIO CC

h. INSPECTOR:
ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO - CIP 135617

i. SISTEMA DE CONTRATACION:
SUMA ALZADA

j.  FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
19 DE MARZO DE 2021

k. PLAZO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
353 DIAS CALENDARIOS.

| FECHA DE TERMINO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO: - // /
18 DE MARZO DE 2022.

N *’ﬁamzmiébz Coronel Camino
R e EiERO INSPECTOR
— Cip, N2 135617

m. NUMERO DE DIAS ALCANZADOS A LA FECHA:
228 D.C.
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n. AVANCE FISICO DE LA VALORIZACION N°08 DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
6.47 %.

0. AVANCE FISICO VALORIZADO ACUMULADO:
47.51 %.

p. SITUACION DE LA EJECUCION DE LA VALORIZACION N°01:
Atrasada. Superando el 80% de acuerdo al RCE.

. REPORTES DE TRABAJO.

2.1. Certificado de Transitabilidad del Servicio.
El contratista — CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento el siguiente certificado de
transitabilidad, que se anexa en su informe mensual.

fﬁl /

AN, Ramivo Fébi Coronel Caming
ey | HIGERIERO INSPECTOR
\_TIP. N2 135617




CONSORCIO CC
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CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAWMINO
i YECINAL

Gerente de infraestructira piblica  : Municipalidad distrital de Jaén

Provincia : Jaén
Departamento : Cajamarca
CERTIFICA:

Que la empresa “CONSORCIC VIAL LA HUACA” viene realizando los trabajos de
Mantenimiento Rutinario del camino Vecinal. Tramo Chunchuquillo- Virgen del
Carmen- La Huaca-Chontali de 33.562 km de longitud, segiin el contrato.

El estado de transpirabilidad del camino vecinal en el periodo de 01 de setiembre del
2021 al 30 de setiembre del 2021 es:
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Estado de Evalnacion
transpirabilidad Restricciones del camino
{marcar con un aspa}
Bueno Ninglma ( )
Regular Algunas (X)
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2.2, Acta de Constatacion de Trabajo.

El contratista — CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento la siguiente acta de Constatacion de
Trabajo, que se anexa en su informe mensual.

CONTRATISTA

LE3ssdanatbabbibadbadasbans

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimicnto N° : CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A

Nombre del contratista - Consorcio Vial La Huaca

Nombre del servicio - Mantenimiento periddice v rutinario del camino vecinal
Chunchuguillo - Virgen del Carmen- La Huaca- Chontali.

Sector de mantenimiento ckm 04000 km 33+362

Longitud : km 334562

En Ia localidad de Palo Blanco. Distrito de Pomahuaca, siendo las 5:30 horas de li tarde
del dia 30 de octubre del 2021, nos reunimos E] ING. REYLE CIEZA TORRES. Representante
legal del consoreio Vial la Huaca, El ing. Residente del Servicio Ing. JUAN JOSE REGALADO
INGA, y por parte de la Municipalidad Provineial de Jaén. En calidad Inspector del Servicio
CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO) con el fin de claborzr la
presente acta de constatacion de trabajos N°008 correspondiente al mantenimiento rutinario del
camino vecinal descrito y conforme a las normas de evaluacion y a las penalidades establecidas
en el contrato; el valor de la presente acta de VEINTE DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y

OCHO con 49/100 (5/22,288.49) correspondiente a los trabajos realizados durante los dias,
comprendidos entre el 01 al 31 de octubre del 2021.

En sefal de conformidad se procede a firmar la presente acta.

// '/ ‘-‘f,r'j-v.._-f d
C’ONburwu 1AL LAﬂUAGA ......
- Ing. JuanJese

P

/ (e e (el L RESIDENTE T EOBRA

——‘..,Lﬂimﬁwmm—_ CIP: 123648
| REFREBENTANTE LEAAL

REPRESENTANTE LEI‘,GAL DEL CONTRATISTA RESIDENTE DEL SERVICIO

A

‘-vlﬁ_D'—\.. B o sl ms------nu---l "
8 I\“Eﬂ ﬁammé Coranel Caming /
Lo ni,ztmm INSPECTOR ‘
7 C|P, N 135617 /
[i/ / f I
e Bt mm -nnnnnm!’.uuqua;u,g..,ts.“!
; F‘\ aniro Hobi Coronel Camin
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2.3.

AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO MANT

ENIMIENTO RUTINARIO (FASE III).

Durante ¢l periodo de tiempo comprendido entre el 01/10/2021 al 31/10/2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase [l del Mantenimiento Rutinario es:

METRADO
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO EJECUTADO EJECUTADO
ANTERIOR
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada km 33.562 18.137 2.799
MR-102 |Bacheo -Camino Tipo I- m?2 33.562 17.801 2.799
MR-104 |Remocién de Derrumbes m3 33.562 22.375 0.000
Sec.305 |Perfilado de lasuperficie sin aporte de material m?2 33.562 0.000 0.000
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAIJE
MR-201 |Limpieza de Cunetas ml 33.562 19.197 2.920
MR-202 |Limpieza de Alcantarilla und 33.562 23.493 10.069
MR-203 |Limpieza de Badén m2 33.562 23.493 10.069
MR-205 |Limpiezade Pontones und 33.562 23.493 10.069
MR-206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ml 33.562 33.562 0.000
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |Roce y Limpieza m2 33.562 19.197 2.920
MR-400 |SEGURIDAD VIAL
MR-401 |Conservacidn de Sefales und 33.562 33.562 0.000
MR-600 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL
MR-601 |Vigilanciay Control km 33.562 18.862 2.920

. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1 Programacion del Mes

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.10.2021 al 31.10.2021, el avance
programado del servicio que corresponde a la Fase |l Mantenimiento Rutinario es el siguiente.

Avance Programado

% Avance

S/.22,688.49

6.47%

3.2 Avance Programados y Avance Real Ejecutados

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.10.2021 al 31.10.2021, el avance programado y
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase IlI: Mantenimiento Rutinario es el siguiente:

Avance Programado

% Avance

Avance Ejecutado

% Avance

6.47%

S/. 22,688.49

S/. 22,688.49

6.47%

3.3 Programacion del Siguiente Mes

Para el

Avance Programado

% Avance

S/.20,774.72

5.92%

periodo de tiempo comprendido entre el 01.11.2021 al 31.11.2021, el avance programado
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase [1I: Mantenimiento Rutinario es el siguiente:

Ramire Kobi Coronel Caming
: k iEEMIERO INSPECTOR
~ cye. Ne 135617



SERVICIO PARA LA EIECUCION DEL MANTENIMIENTO PER

CURVA S PROGRAMADO VS EJECUTADO
CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO

HUACA - CHONTALY”

1&DICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL #CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA

[ TOTAL | 350,700.00 ]
PROGRAMADO EJECUTADO
AVA E
e VS AVANCE | o, pvancE ACUMhiJ?jD * AVANCE % AVANCE Aémim %
MENSUAL | i ACUMULADO|  MENSUAL 5 ACUMULADO
o Mar-21 9,882.40 2.82% 9,882.40 2.8%% 9,475.99 270% 947599 270%
02 Abr-21 23411.29 6.68% 33,293.68 9.49% 234119 6.68% 3288728 9.38%
03 May-21 20,774.72 5.92% 54,068.40 15.42% 20,774.72 5.92% 53,662.00 15.30%
o4 Jun-21 25,288.92 7.21% 78,357.32 22.63% 25,2688,92 7.21% 78,95092 2251%
05 Jul-21 0,774.72 592%| 10013204 28,55% 20,774.72 5.92% 99,725.64 28.44%
05 Ago-21 21,497.51 6.13% | 121,820.55 34.66% 21,497.51 613% | 12122315 W51%
07 Set-21 22,668.49 BAT% | 144,318.04 41.15% 22,688.49 6.47% | 14391164 41.04%
08 oct-21 22,668.49 6.47% |  167,008.54 47.62% 22,688.49 6.47% | 166,600.14 47.51%
100.00% /w-——-'
90.00% el
¥ 80.00% 1 /
(@]
/
§ 70.00% A
=
O 60.00% .
<( &
g‘ 50.00% / .
@ ﬁ,{' o=
=4
40.00% S _ }
s /
W 30.00% e e :
= 2000% /
10.00% / -
0.00% O . . TR : _— .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 13 14

- PROGRAMADO 0.00%

EJECUTADC

IV. RECURSOS UTILIZADOS

0.00% 2.70% 9.38% 15.30% 22.51% 28.44% 34.57% 41.08% 47.51%

2.82% 0.49% 15.42% 22.63% 28.55% 34.68% 41.15% 56.55% 71.40% B86.46% 92.38% 98.31% 100.00

4.1 Recursos Humanos

En el presente servicio se cuenta con el siguiente personal profesional clave, empleado en la Fase

[1:

Ingeniero Inspector de Servicio
e Nombre y Apellidos
e Numero de CIP
e Teléfono
e Correo
« Fecha de Contrato
e Direccion

: Ramiro Kobi Coronel Camino
: 135617

: 976782434
: kobipc15@hotmail.com
: 11 de enero de 2021

+ Calle Atahualpa 303 - Jaén.

VY

/

/

L

CiP. M2 135617

Y Ramiro Bobi Coroiel Caming

o

| INEENIERC INSPECTOR



4.2 Herramienta y Materiales
La relacion de equipos empleados por el inspector en la Fase |Il son los siguientes:

s (1 camioneta.

s« 01GPS
e 01 Winchas de 50 m
e 01 Laptop

e (1 Impresora
e Herramientas de Oficina
e Herramientas Manuales

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

o Lafirma del contrato del Inspector del servicio fue el 11 de enero de 2021,

e Elinicio del Plazo de la Fase Il - Ejecucion del Mantenimiento Rutinario es desde el 19 de
marzo del 2021 al 18 de marzo del 2022.

e E| camino Vecinal Chunchuquillo — virgen del Carmen — la Huaca — chontali, se encuentra
en regulares condiciones de- transitabilidad, tal como lo indica el CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD.

e El Consorcio Vial La Huaca tuvo una Valorizacion segun el siguiente detalle:

Valorizacion Neta S/.22,688.49
Monto a Cancelar al Contratista S/, 22,688.49
Se cancelara la suma de S/. 22,688.49 (Veintidos Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con
49/100 soles)
$2 e El porcentaje de avance del servicio es el 6.47% y el avance real ejecutado acumulado es
iEE~ de 47.51%, frente a un avance acumulado programado de 47.62%, por lo que, la ejecucion
% \ % gﬁ del servicio se encuentra ATRASADA con respecto al monto programado, pero supera €l
(g2 b 80% de acuerdo a norma.
=% e Estainspeccion aprueba y da conformidad al presente informe mensual - valorizacion 08 —
) ’_g“fa&" octubre 2021 remitido por el contratista la cual se adjunta a la presente para que sea

remitido a quien carresponda aprobar el pago respectivo.
e En la presente valorizacion — octubre 2021, corresponde abonar al INSPECTOR segln lo

detallado:
Monto del periodo septiembre 2021 S/. 8,614.21
Monto neto a Cancelar al Inspector S/. 8,614.21
e Se cancelara la suma de . 8,614.21 (OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE con 21/100
soles).

5.2 Recomendaciones

e Se recomienda a la ENTIDAD tramitar la presente valorizacion N° 08 de la Fase lll
correspondiente a la ejecucion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del plazo,
dicha valorizacion a cancelar al CONTRATISTA asciende a la suma de S/. 22,688.49
(Veintidos Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con 48/100 soles).

e Asi mismo se recomienda a la ENTIDAD tramitar la presente valorizacién N° 08 de la Fase
IIl correspondiente a la inspeccion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del
plazo estipulado en su contrato, dicha valorizacion a cancelar al ISPECTOR asciende a la
suma de S/. 8,614.21 (OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE con 21/100 soles).



CONSORCIO CC

VI. PANEL FOTOGRAFICO

TRAMO: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL | FECHA: 02/10/2021
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 718147.000 | NORTE: [ 935616.000

FOTOGRAFIA N° 01

DESCRIPCION: Se realiza los trabajos de la partida Limpieza de cunetas y badenes
formados ante la ausencia de obras de arte.

afconcarcaoossanpeoaaccans

Ramiro Zobi Coronel Camino
{HGENERO INSPECTOR
. _/""'CIF‘. NE 135617



TRAMO: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL | FECHA: 07/10/2021
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 719016.000 NORTE: \ 9353744.000

FOTOGRAFIA N° 02

DESCRIPCION:

vigilancia del personal técnico. (Residente e Inspector)

Se realiza los trabajos de la partida Limpieza de alcantarilla, bajo la constante

/
//
Y
: ﬁ&%ﬁeﬂbﬁi@maeiﬂmﬁt&

&\ INGENIERO INSPECTOR
— Cip. e 135617




TRAMO: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL | FECHA: 12/10/2021
CARMEN

COORDENADAS
ESTE: 717604.000 NORTE: | 9357425.000

FOTOGRAFIA N° 03
V'f p\ ,j'" 7

; 3 FTVIE.
(i Ol " LY

DESCRIPCION: Se realiza y verifica los trabajos de la partida de Limpieza de Cunetas, bajo la
constante vigilancia del personal técnico. (Residente e Inspector)

/

M

nﬂunﬁuusuna--wncﬂ-rn--u

JreRea

g gfb\%:ﬁem ﬂbzwmﬁezéa ming
Y INGENIERD INSSECTOR
N2 \__Cip, Ne 138617




——

TRAMO: PALO BLANCO — LAS | FECHA: 20/10/2021
PINAS

COORDENADAS

ESTE: 716027.179 | NORTE: | 9366700.000

FOTOGRAFIA N° 04 | FOTOGRAFIA N° 05

DESCRIPCION:

Se realiza los trabajos de la partida Limpieza de cunetasy badenes farmados
ante la ausencia de obras de arte.

i

_ /
M
%@amim Jobi Coronel Caming
20\ IHGENIERO SNSPECTOR
~ Cip. M2 138617




TRAMO: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL | FECHA: 28/10/2021
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 719531.000 NORTE: 8354885.000

FOTOGRAFIA N° 06 FOTOGRAFIA N° 07

Se realiza los trabajos de la partida de Bacheo, bajo la constante vigilancia del

DESCRIPCION:
personal técnico. (Residente e Inspector)

u...yéaguungfuo--m-..onnum., ©

2\ Rarmira Bobi Coronel Camino
\Jﬁ (NGEHIERO INSPECTOR
~—"cip. N2 125617




ANEXO IV
INFORME MENSUAL C ORRESPONDIENTE A
LA VALORIZACION N°08 — OCTUBRE 2021
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Afio del Bicentenario del Perii: 200 afios de Independencia
FECHA: 05/11/2021
CARTA N°018-2021/CVLH-RL
SENOR: CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO)
INSPECTOR DE OBRA

Presente -

ASUNTO: REMITO INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 008- CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DEL 2021 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA- CHONTALI

REFERENCIA: CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A.
De mi especial consideracion,

El que suscribe, Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N°43419729, en calidad de representante
legal de] CONSQRCIO VIAL LA HUACA, integrado por INTED PERU E.I.LR.LY CORPORACION AVIR S.A.C.
le hago llegar mi saludo y al mismo tiempo, informarle que mediante esta carta se esta remitiendo
(INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 008- CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2021) DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA — CHONTALI. Para su respectiva
evaluagion y aprochi()n y su posterior tramite de pago al contratista.

Sin otro particular y agradeciendo la atencién a la presente, me suscribo de Ud.

Muy atentamente

Mﬂ VIAL M%u
{ r;'?/_((‘((,f({_ A o

ling. R 2
| /:%.n:rffg?::ms

{

Adjunto -

L"

- INFORME N°008-2021-CVLH/JJRI-RO

- Jr. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas —amazonas, 956636073



112/21 9:57 .:: Factura Electronica - Impresion .

INTED PERU

INTED PERU EIRL

JR. SANTA LUCIA 256 CASI ESQ CON JR LIBERTAD
CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20561152005

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emisién 1 01/12/2021

o . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Sefior(es) ' DE JAEN
RUC : 20201987297
Direccién del Receptor . JR. SAN MARTIN 1371 CERCADO
de la factura " CAJAMARCA JAEN JAEN

JR. SANTA LUCIA 256 CASI ESQ

Establecimiento del . CON JR LIBERTAD AMAZONAS-

Tipo de Transaccion : Crédito

Emisar CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS
Tipo de Moneda : SOLES
SERVICIOS PRESTADOS EN LA
Observacién : AMAZONIA PARA SER
CONSUMIDOS EN LA MISMA.
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
= 1.00 UNIDAD PAGO POR INFORME MENSUAL N° 08 CORRESPONDIENTE A LA 0.00
FACE III MATENIMIENTO RUTINARIO DEL SERVICIO DE MANT
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO VIRGEN DEL
CARMEN LA HUACA CHONTALI.
Sub Total |
Veritss S/ 22,688.49
Valor de Venta de . |5, g oo Anticipos : S/ 0.00
Operaciones Gratuitas ° ’ Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 22,688.49 |
ISC: | S/ 0.00
IGV : S/ 0.00
SON: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 49/100 TCRPER: S/ D.Cm
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00 |
Otros Tributos : | S/ 0.00
Monto de ,
redondeo 5/ 4.00
Importe Total : | S/ 22,688.49 |

Informacién del crédito ;
Monto neto pendiente de pago 1S/ 22688.49
|Total de Cuotas T |

h
—

[N° Cuota Fec. Venc. _ Monto) [N° Cuota Fec. Venc. Monto

N° Cuota Fec. Venc. Monto

1 31/12/2021 22688.49

S0L.

Esta es una representacién impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave

hitps:/iww1 .sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactu ra/emitir.do?action=imprimirComprobanie&preventCache=1638370620289

17
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Elerd

“ANO BEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

CARTA N° 04-2021-ING. JJRI

AL : ING. REYLE CIEZA TORRES
Reprecentante Legal (CONSORCIO VIAL LA HUACA)

DEL : ING. JUAN JOSE REGALADO INGA
Ing. Residente de obra

ASUNTO : REMITO INFORME MENSUAL - VALORIZACION N°008 -
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA- CHONTALI

REFERENCIA :
Proyecto. “MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN —- LA HUACA- CHONTALI”
FECHA : Jaén, 01 de nnoviembre 2021

Tengo el agrado de dirijirme a usted para saludarlo y al mismo informarle que mediante esta
carta (CARTA N° 04-2021-ING. JJRI) se estd remitiendo (INFORME MENSUAL -
VALORIZACION N° 008 - CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE
DEL 2021) DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -

CHONTALIL

CIP; 123648

Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas, & 1 956306073, I reycisza@gmail.com



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN 000122 CONSORCIO VIAL LA HUACA

INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°08

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL
CARMEN — LA HUACA — CHONTALI

I s-Regalado Inge
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO VIAL LA HUACA CF: 123648
OCTUBRE

Jr. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas — amazonas, 956636073
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
< DE JAEN

ANEXO N° 04

INFORMES MENSUALES — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

FASE: 111
INFORME N°008-2021CVLH/JJRI-RO

1 Informaciéon Contractual.

1.INOMBRE DEL SERVICIO : MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO
- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA
CHONTALL

DEL

1.2 N° DE CONTRATO : CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A

1.3 ENTIDAD CONTRATANTE

1.4 CONTRATISTA
1.5 REPRESENTANTE LEGAL

1.6 INSPECTOR

1.7 PLAZO DE EJECUCION

1.8 MONTO DE CONTRATO

'+ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

JAEN.
: CONSORCIO VIAL LA HUACA
: ING. REYLE CIEZA TORRES

: CONSORCIO CC (ING. RAMIRO KOBI
CORONEL CAMINO)

:FASE III: 360 D.C. (MANTENIMINETO
RUTINARIO) 05 D.C. (INVENTARIO DE
CONDICION VIAL)

: 8/.2,338,000.00 (SIN IGV)

1.9 PTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO : §/. 350, 700.00

1.10 FECHA DE INICIO
1.11 FECHA DE CULMINACION

1.12 PERIODO DE EJECUCION

: 19 DE MARZO 2021 (MANT. UTINARIO)

: 18 DE MARZO 2022

: 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

ing.dfaﬁnﬁéﬁegabzdo Ingz
RESIDENTE DE OBRA

CiP: 123648
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Lew )
DE JAEN : :

2. REPORTES DE TRABAJO.

2.1 CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD DE SERVICIO.

@, Ing. Jun José Regalado Inga
a5 \é ; OBRA
CiP: /123648




“CONSORCIO VIAL
g_.d j'% E‘E U i{}i {.' .ﬁ‘?ﬁ

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO
VECINAL

Gerente de infraestructura publica : Municipalidad distrital de Jaén

Provincia : Jaén
Departamento : Cajamarca
CERTIFICA:

Que la empresa “CONSORCIO VIAL LA HUACA” viene realizando los trabajos de
Mantenimiento Rutinario del camino Vecinal. Tramo Chunchuquillo- Virgen del
Carmen- La Huaca-Chontali de 33.562 km de longitud, segun el contrato.

El estado de transpirabilidad del camino vecinal en el periodo de 01 de octubre del 2021
al 31 de setiembre del 2021 es:

Estado de Evaluacién \‘
transpirabilidad Restricciones del camino atuac
(marcar con un aspa)
Bueno Ninguna ( )
Regular Algunas (X)
Malo Bastantes (
L ]

Sello yLFirma c\i

|
b T T A V.
FETT o

sures PublicA

_ Yerente de Infraestructura



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL L ,,_I
. g%‘j;Comsoncxo VIAL
DE JAEN L:: "_.l LA HUACA

2.2 ACTA DE CONSTATACION DE

Cip: 173648



R,
9:CONSORCIO VIAL 000117
-$ W LA HUACA

amg J

CONTRATISTA

.......................................................................................................

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimiento N° : CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A

Nombre del contratista : Consorcio Vial La Huaca

Nombre del servicio : Mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal
Chunchugquillo - Virgen del Carmen- La Huaca- Chontali.

Sector de mantenimiento :km 0+000 km 334562
Longitud : km 33+562

En la localidad de Palo Blanco. Distrito de Pomahuaca, siendo las 5:30 horas de la tarde
del dia 30 de octubre del 2021, nos reunimos El ING. REYLE CIEZA TORRES. Representante
legal del consorcio Vial la Huaca, El ing. Residente del Servicio Ing. JUAN JOSE REGALADO
INGA, y por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén. En calidad Inspector del Servicio
CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO) con el fin de elaborar la
presente acta de constatacion de trabajos N°008 correspondiente al mantenimiento rutinario del
camino vecinal descrito y conforme a las normas de evaluacién y a las penalidades establecidas
en el contrato; el valor de la presente acta de VEINTE DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO con 49/100 (S/22,288.49) correspondiente a los trabajos realizados durante los dias,
comprendidos entre el 01 al 31 de octubre del 2021.

En sefial de conformidad se procede a firmar la presente acta.

S UACA ""M
Ing. JugrrJosé R Inga
P beces, f?} "% E OBR:g
B A CIP: 1§g/ 648

BVIg

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA RESIDENTE DEL SERVICIO

. (‘w ep e

INSPECTOR

Jr. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas — Amazonas, 956636073



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL [ ;" "= _]
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2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL e =l
‘ - g $:CONSORCIO VIAL
DE JAEN v;“h_’ LA HUACA
CARGAS DE TRABAJO
METRADO
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO EJECUTADO | EJECUTADO
ANTERIOR
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 _|Limpieza de Calzada km 33.562 18.137 2.799
MR-102 |Bacheo -Camino Tipo I- m2 33.562 17.801 2.799
MR-104  |Remocidn de Derrumbes m3 33.562 22.375 0.000
Sec. 305 |Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 33.562 0.000 0.000
MR-200 _|LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 [Limpieza de Cunetas mi 33.562 15.197| 2.920
MR-202 |Limpieza de Alcantarilla und 33.562 23.493 10.069
MR-203 |Limpieza de Badén m2 33.562 23.493 10.069
MR-205 |Limpieza de Pontones und 33.562 23.493 10.069
) MR-206 |Encauzamiento de Pequeiios Cursos de Agua ml 33.562 33.562 0.000
{) MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
i MR-301 |Roce y Limpieza m2 33.562 19.197 2.920
MR-400 [SEGURIDAD VIAL
MR-401 |Conservacion de Sefiales und 33.562 33.562 0.000
MR-600 [VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601 |Vigilancia y Control km 33.562 18.862 2.920
RESUMEN
METRADO _
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO | EJECUTADO | EJECUTADO | ACUMUALDO SALDO
ANTERIOR
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada km 33.562 18.137 2.799 20.936 12.626
MR-102 |Bacheo -Camino Tipo |- m2 33.562 17.801 2.799 20.600 12.962
MR-104  |Remocion de Derrumbes m3 33.562| 22.375 0.000 22.375 11.187,
. |Sec.305 |Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 33.562 0.000) 0.000 0.000 33.562
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 |Limpieza de Cunetas mi 33.562 19.197 2.920] 22117 11.445
MR-202 |Limpieza de Alcantarilla und 33.562 23.493 10.069 33.562 0.000
MR-203 |limpieza de Badén m2 33.562 23.493 10.069 33.562 0.000
MR-205 |Limpieza de Pontones und 33.562 23.493 10.069 33.562 0.000,
MR-206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua mi 33.562 33.562 0.000 33.562 0.000,
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |Roce y Limpieza m2 33.562 19.197 2.920 22,117 11.445
MR-400 [SEGURIDAD VIAL -
MR-401 |Conservacion de Sefiales und 33.562 33.562 0.000 33.562 0.000
MR-600 [VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL
MR-601 |Vigilancia y Control km 33.562 18.862 2.920 21.782 11.780

IERO INSPECTOR
CIP. N2 135617
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MUNI(:‘IPALIDAD PROVINCIAL :.', 9 ¢ CONSORCIO VIAL
DE JAEN |_’ _| LA HUACA

3 PROGRAMACION DE TRABAJO
MENSUAL
3.1. PROGRAMACION REAL
EJECUTADO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Y
DE JAEN :'H: CONSORCIO VIAL
.-. - A A

3.2. PROGRAMACION DEL MES.

-

Ing. Juan José Inga
ENTE DE OBRA
ClP: /123648
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3.3. PROGRAMACION DEL SIGUIENTE
MES.
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4. RECURSOS UTILIZADOS.




DE JAEN 3 s
l_’__l LA HUACA

4.1. RECURSOS HUMANOS.

Relacion de personal técnico

NOMBRES B D N aba | CARGO CIP |SEXO
JUAN JOSE REGALADO | INGA Re;?dge;n o | NI23648 | M
_ ?EOA;‘IENTWO MENDOZA | MUNOS Ing. Asistente | N°175686 | M
- gg;\rﬁlf{)ggglﬁc CORONEL | CAMINO | Ing Inspector | N°135617 | M

Relacién de personal mano de obra no calificada (peones)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL =71
e N> CONSORCIO VIAL

Ne APELLIDOS NOMBRES CARGO DNI | SEXO
JEFE DE

01 | ABAD FLORES GRAHAMBELL CUADRILLA | 48081363 | M
02 | PACHAMORA ESTELA | ERNESTO LUZBEL PEON 71079886 | M
03 | PACHAMORA FRIAS WILMER PEON 27717828 | M
04 | QUINTANA VASQUEZ NOLVER PEON 74652121 | M
05 | MORALES VASQUEZ WILBAN PEON 74652133

06 | BARTUREN CORONEL | GILMER PEON 46883933

07 | SANCHEZ GARCIA JOSE MANUEL PEON 71079904 | M
08 | ROJAS OCHOA MARLO ELIAS PEON :}% 169692 | M

.
/ // , Juan José Begalado Inga

{NSPECTOR
CIP. N8 435617




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
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4.2. Herramientas y materiales

.....

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
item. DESCRIPCION MARCA UNIDAD | CANTIDAD
01 |PALANAS RECTAS TRUPER UND 6
02 |PICOS DE FIERRO + MANGOS DE MADERA TRUPER UND 5
03 |BARRETAS DE FIERRO TRUPER UND 5
04 |MACHETES GAVILAN UND 5
05 |BUGGUIES TRUPER UND 2
06 |LIMAS UND 5
07 |CONOS DE FIBRA - UND 2
08 |MASCARILLAS PARA PREVENCION COVID 19 NOTEX UND 50
09 |CHALEADORA STHIL UND 02
10 [ COMPACTADORA TIPO CANGURO KOHII_';R o UND 01
11 |COMPACTADORA TIPO PLANCHA HONDA UND 01
12 |MOTO CARGERA ZONGSHEN UND 01

7

Ifg=duan Jogé Re alado Inga
E DE OBRA

P: 123648
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S. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.

Ing. Jugn JosgRegalndo Inga
E%Arlgsm
,. CIpf 123648
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5.1. Conclusiones.

- Se ha cumplido en el periodo octubre de 2021, con el objetivo de caricter permanente
de conservar las condiciones de la via, teniendo en cuenta criterios de control de
calidad, protocolos de seguridad y emergencia sanitaria.

- Elporcentaje de avance de la ejecucion de las actividades de obra real acumulada esti
en un 47.51%. al 31 de octubre del 2021.

- Actualmente el estado del servicio se encuentra atrasada en un 0.11 % con respecto a
lo programado (acumulado programado 47.62%) para el mes de octubre.

| CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI"

[ TOTAL | 350,700.00 |
PROGRAMADO EJECUTADO
ITEM MES AVANCE | AaNCE % AVANCE AVANGE %
E |A

MENSUAL | * AVANCE ACU!:)ULAD AcumuiADo| mENsuaL | T AVANC cuaguun ACUMULADO
01 a2t 986240 28%% 988240 282% 9475.99 Zi0% 94759 270%
02 Abr-21 3129 G6%| a6 945% B O EEE 9.3%%
03 May-21 20,774.72) 5.92% 54,068.40] 15.42% zo.mn] 59%% 53,662.00 15.30%
o Junzi 25,288.92 72% | 7935732 265% 5289 7.21%|  18,950.97 251%
05 a2 772 5526 10013204 255% ATATR) 592 | W56 284%
06 Ago-Zi 2145751 Rivh|  Eass e 21,4751 B13%| 121,223.15 WET%
07 Set2l 268849 64T%]  W431804 5% Z588.45)] 647% | I39TLE A.04%
F s Oct21 2258849 GATH|  BR0065|  4760% 29.&"8&493 64| 166600 T 1751%

100.00%

90.00%

i 20.00%
2 J000% i
= !
g sooms i
Z 50.00% '
> i

w

S 40.00% f
= z
® 30.00% !
Z |
S 2000 '
z o i
10.00% JL
G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
—=— PROGRAMADO 0.00% 2.82% 9.49% 15.42% 22.63% 28.55% 34,68% 41.15% 56.55% 71.40% 86.46% 92.38% 98.31% 100.00 |
sssese EJECUTADO 0.00% 2.70% 938% 15.30% 22.51% 28.44% 34.57% 41.04% 47.51% !
|

- El monto valorizado correspondiente al mes de octubre asciende a s/ 22,688.49
(VEINTE DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO con 49/100 sol

auessas amme

{pep—— --:----a----o-:-- " , JOS' e Oblga
obi Coronel Camino m&yyﬁ%‘im
NIERO INSPECTOR CIpyY/123648

CIP. N2 135617
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5.2. Recomendaciones.

- Realizar el tramite correspondiente de revision, aprobacion y pago del servicio de
mantenimiento rutinario Periodo octubre 2021, a fin de poder cumplir con los
compromisos asumidos con los trabajadores y abastecedores.

-  Serecomienda la continuacion de este tipo de proyectos que generan que los pueblos
del pais estén conectados y se desarrollen. A largo de la ejecucion del servicio del
servicio se ha podido apreciar lo fundamental que representa tener los caminos
vecinales transitables, se ha logrado tener comunicados a los pueblos y que el
comercio se desarrolle. En resumen, que el pais progrese.

—~ - Con este tipo de proyecto se protege el patrimonio vial, que es tan importante para una
nacién. Podemos concluir que este tipo de proyectos son muy dindmicos, ya que
requieren una evaluacion constante para tomar las medidas a tiempo y mantener la
transitabilidad de la via y, por ende, el buen servicio de los usuarios.

Lo =
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL N 93 CONSORCIO VIAL
DE JAEN |_’ Ay LA HUACA
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6. PANEL FOTOGRAFICO.

,ﬁ/

- /_./———M

IngrJuan José Inga
IDENTE DE OBRA
| CIP: 123648
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UTM: 17M
717990mE 9356664mN
Elevacion: 1091.47:12m
Precision; 10.7 m 4
Tiempo: 02/10/2021
Nota: chunchuquillo-chontali

FOTO N:01
se estd realizando la limpieza de cunetas

FOTO N:02
se estd realizando Ia limpieza de alcantarilla

CIP. N2135817




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

171 339er‘!E 936899}17:
:Elevacion: 1245618 m.
“Precisién. 9.0m 3
“Tiempo: 06/10/2021 .~ .t £
‘Nota: chunchuqutll&ebonfagg NG

FOTO N:03
se estd realizando la limpieza de alcantarilla

rUTM 17M
4 717185mE 9361737mN
Elevacrcn 145 81+30m

-Tiempo: B?I‘luﬂﬁm >
“Nota: chun::huql-"“o-chontah

FOTO N:04
se estd realizando la limpieza de badenes

CIP. N® 135617
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

Tlempo uanmu 4
gNola. chunchuquillo-chonts

FOTO N:05

Tal y como se muestra en la imagen se estd realizando limpieza de cunetas.

uTM: 17M ;
717732mE 9357782mN . , . A S o o -
Elevacion: 1104,8349 m : ; G T e O bl Cied
Precisiéon: 8.3 m . & . i . }
Tiempo: 09/10/2021 AR "
Nota: chunchuguilto-chontali - - it

FOTO N:06

se estd realizando la limpieza de cunetas

Fazes 22
/ Ing. JuartJ Ing
RESIDENJE DE OBRA
/ //, CIPY 123648

ERO INSPECTOR
CIP. N? 135617

(1)
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DE JAEN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

UTM: 17M
717711mE 9358347mN
Elevacion: 1092.35212 m
Precision: 8.6 m
“Tiempo: 12/10/2021 :
Mota: chunchuguillo-chentali;

BB s L

FOTO N:07

Se continua realizando la limpieza de cunetas

UTM; 17M

717697mE 9358940mMN
Elevacién; 1082.75:10m
Precisién: 8.3 m »
Tiempo: 13/10/2021
Nota: chunchuquillo-chontal

FOTO N:08

se estd realizando la limpieza de cunetas

7

ssssoscsseeesew

i Coronel Camino

s 123648
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

FOTO N:09
Se continda realizando la limpieza de cunetas

FOTO N:10
Como se muestra en la imagen se realizé la limpieza de cunetas

A

miro Kébi Coronel Caming
GENIERO INSPECTOR
IP. N® 135617




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

:
¢

fTiempo: 19/ C
{Nota: chunchuquillo-ch

FOTO N:11
Se continua realizando la limpieza de cunetas

1 716699mE 9366059mN _
“Elevacién: 1215.77414 m
fPrecision: 23.2m
¥Tiempo: 20/10/2027
tNota: chunchuquilio-

FOTO N:12
Se estd realizando la limpieza de badenes y conformacion.

LI

bi Coronel Camino

NGENIERO INSPECTOR
CIP, N2 135617




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

FOTO N:13
Se realizo la limpieza de cunetas

- 719637mE 92353362ZmN
‘Elevacion: 995.34:37.m
‘Precision: 23.8 m
:Tiempo: 22/10/2021

N hunchuquiilo-chy

FOTO N:14
Se continta realizando la actividad de bacheo

Ramiro Kobi Coronel Camino

GENIERO INSPECTOR
1P. N2 135617

Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648



DE JAEN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

FOTO N:15

Se estd realizando la actividad de bacheo

CUTM: 17M

' 71943BmE 9353693mN
_Elevacion: 1066.14225m
‘Precision; 17.4 m

‘Tiempo: 24/10/2021 )
Nota: chunchuquillo-chontali-

FOTO N:16

bache.

Se continta realizando la actividad de bacheo, lo cual primero se cava donde se encuentrael

a

iro Kobi Coronel Camino
ERO INSPECTOR
CIP. N® 135617

>
Ing. JuanJ
RESTDENTE DE OBRA
CiPy/123648

2



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

UTM: 17M

719094mE 9353680mN
.Elevacion: 1013.071227 m s
Precisién: 22.0 m .
Tiempo: 25/10/2021 -
‘Nota: chunchuquullochunmli- o

FOTO N:17

Se continda realizando la actividad de bacheo, lo cual primero se cava para luego colocar el
material de cantera y posteriormente ser compactada teniendo en cuenta gue tenga un
contenido de humedad dptima.

b
’UTM‘ WM
. 71 guzme 35

FOTO N:18 .
Se continta realizando la actividad de bacheo. Se esté realizando el cavado adecuado donde

se encuentra el bache.
/ %{ . Ing. Jyan Ji

|ERO INSPECTOR Cip;
CIP. N? 135617

Wi Coronel Camino RESIDENTE/DE OBRA
N



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

719031mE 2353963mN
Elevacién: 1016.57423 m
Precisién: 27.1 m

Tiempo: 27/10/2021

|Mota: chunchuguilio-chontall -

FOTO N:19

Se continda realizando la actividad de bacheo, lo cual primero se cava para luego colocar el
material de cantera y posteriormente ser compactada teniendo en cuenta que tenga un
contenido de humedad dptima.

FOTO N:20

Se estd realizando la actividad de rose y limpieza en puntos donde tapa la visibilidad de los
conductores.
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UTM: 17M
715684mE 9366788mMN
Elevacion: 1207.26:3 m
Precision: 9.4 m

Tiempo: 29/10/2021

Nota: chunchuquillo-chontali .

FOTO N:19
Se estd realizando la actividad de limpieza de pontones.

FOTON:20

Se estd realizando la actividad de limpieza de cunetas.

-..--.-'.T-.&.
IDENTE DE OBRI\lg
CIP: 123648

p // ?ﬁ% J
Qmim bi Coronel Camino

NGENIERO INSPECTOR
CIP, N2135617
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7. COPIAS DEL CUADERNO DE
MANTENIMIENTO.

{ aladolnga
m TE DE OBRA
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8. PUNTOS CRITICOS.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 000 []S 9
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

- NO SE ENCUENTRAN PUNTOS CRITICOS EN EL TRAMO, DURANTE EL
MES DE OCTUBRE (DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021)

Ine- egalado Inga
- RESIDENZE DE OBRA
{ CIPY 123648



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

9. ANEXOS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL l'_ _— =1
] : $: CONSORCIO
DE JAEN [-_’. _.I INpaRcY
9.1: Factura
9.2: Relacion de personal rotativo, socios o trabajador

9.3:

9.4:

9.5:

9.6:

9.7:

9.8:

Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI

Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.

Copia de acta de entrega de terreno.

Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.

Copia de seguros del personal y vehiculos utilizados para transporte de personal y

herramientas.

Declaraci6on Jurada de No adeudo de los personales de campo y autoridades de la zona




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

9.1. FACTURA.

I"Q-%Jasé ﬁegalado Inga
BRA
CIP: 123648
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INTED PERU

INTED PERU EIRL

JR. SANTA LUCIA

CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

256 CASI ESQ CON JR LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20561152005
E001-289

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emision
Sefior(es)
RUC

Direccién del Receptor

de la factura

Establecimiento del

Emisor

Tipo de Moneda

Observacion

:03/11/2021
: GERENCIA SUBREGIONAL JAEN
: 20368807916

. JR. TAHUANTINSUYO 765
" CAJAMARCA JAEN JAEN
JR. SANTA LUCIA 256 CASI ESQ
: CON JR LIBERTAD AMAZONAS-
CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS

: SOLES
SERVICIOS PRESTADOS EN LA

: AMAZONIA PARA SER
CONSUMIDOS EN LA MISMA.

Tipo de Transaccion : Crédito

Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD PAGO POR INFORME MENSUAL N© 08 CORRESPONDIENTE A LA 22688.49 0.00
FACE III MATENIMIENTO RUTINARIO DEL SERVICIO DE MANT
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO VIRGEN DEL
CARMEN LA HUACA CHONTALI. CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE.
Sub Total _ o) -
Ventas S/ 22,688.49
Valor de Venta de . |¢; 5 g9 Anticipos S/ 0.00
Operaciones Gratuitas ~ ) Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 22,688.49
IsC: S/ 0.00
IGV : S/ 0.00
SON: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 49/100 ICBPER : [ e
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de ,
redondeo * 5000
Importe Total : S/ 22,688.49
Informacion del crédito
Monto neto pendiente de pago S/ 22688.49
Total de Cuotas 1
iN“ Cuota Fec. Venc. Monto] |N° Cuota Fec. Venc, Monto! [i" Cuota Fec. Venc. Monto |
] 30/11/2021 22688.49

Esta es una representacion impresa de la factura electrénica,

SOoL.

generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificaria utilizando su clave

Ing. o Inga
RESIDENTE [fE OBRA
CiP: 123648
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F..--..Tl
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL &L 43 CONSORCIO VIAL
DE JAEN I-._’ _| LA HUACA

9.2. RELACION DE PERSONAL;
ROTATIVO, SOCIOS O TRABAJADOR.

IW@WO Inga
RESIDENTE DE OBRA

CIP: 123648



J MUNICIPALIDAD PROVINCIAL (e =
el e Aty oqnsancre vias
V¥ IR
Relacion de personal técnico
APELLIDO APELLIDO
NOMBRES PATERNO MATERNO CARGO CIP SEXO0O
JUAN JOSE REGALADO INGA Ing. Residente | N° 123648
ALAN FLORENTINO MENDOZA MUNOS Ing. Asistente N°175686 M
{7 CONSORCIO CC °
L | RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO Ing. Inspector | N° 133 M

Relacién de personal mano de obra no calificada (peones)

/W

nJosé 0 Inga
Iﬂgﬁ ENTE DE OBRA
CiP:/123648

Ne APELLIDOS NOMBRES CARGO DNI | SEXO
JEFE DE
01 | ABAD FLORES GRAHAMBELL CUADRILLA | 48081363 | M
02 | PACHAMORA ESTELA | ERNESTO LUZBEL PEON 71079886 | M
" | 03 | PACHAMORA FRIAS WILMER PEON 27717828 | M
04 | QUINTANA VASQUEZ | NOLVER PEON | 74652121 | M
05 | MORALES VASQUEZ WILBAN PEON 74652133 | M
06 | BARTUREN CORONEL | GILMER PEON | 46883933 | M
07 | SANCHEZ GARCIA JOSE MANUEL PEON 71079904 | M
08 | ROJAS OCHOA MARLO ELIAS PEON | 48169692 | M

CiP N% 135617



------

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Ice =4
DE JAEN :

9.3. TAREO MENSUAL DE PERSONAL
CON RESPECTIVA COPIA DE DNL

Ing, Juin José 0Inga
E DE OBRA
cip/ 123648
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJCS-1 A
"CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - |
CHONTALS - 34.30 KM~

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONT. ALI” - 34.30KM

ENTIDAD CONTRATANTE :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATO DE SERVICIO :  CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A
FECHA FIRMA DE CONTRATO : 25/08/2020
VALOR REFERENCIAL . 81292365345 (Con IGV)
SI2A77,672.42 (Sin IGV)
MONTO CONTRATADO : §/2,338,000.00 {Sin IGV)
SISTEMA DE CONTRATACION :  SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCION :  CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (475) DIAS CALENDARIO

FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO)
FASE 2: 90 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE 3:

1. 360 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)

2. 5D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA HUACA
REPRESENTANTE LEGAL - :  Ing. REYLE CIEZA TORRES
INSPECTOR :  Ing. SEGUNDO LUIS ORTIZ BARBOZA

Siendo las 15:00 horas del dia 26 de agosto de 2020, se constituyeron en el lugar donde se ejecutara el servicio de:
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO -
VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" - 34.30KM, por parte de la entidad confratante
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, el Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo de la Gerencia de
Infraestructura Pdblica Ing. Euler Becerra Arévalo, identificado con DNI N° 41548698 y el Inspector de obra, Ing.
Segundo Luis Ortiz Barboza, identificado con DNI N° 44487673, y por parte del contrafista CONSORCIO VIAL LA
HUACA, su representante legal, Ing. Reyie Cieza Torres, identificado con DNI N° 4341 §729; con lafinalidad de llevar
a cabo el acto de entrega de terreno.

Se procedio a verificar el terreno donde se ejecutara el servicio de mantenimiento periédico y rutinario, iniciando €l
recorrido en el centro poblado Chunchuquillo, continuando por el Centro Poblado Virgen del Carmen y La Huaca,
concluyendo en fa localidad de Chontali, con una longitud total de 34.30 Km. Se verifict el estado de la via,
verificando que esta refine las condiciones para [a realizacion del mantenimiento periodico y rutinario, materia del
CONTRATO DE SERVICIOSN° 1 73-2020-MPJ/A, siendo procedente realizar el acto de entrega de terreno por parte .
de la Municipalidad Provincial de Jaén al contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA.

En la misma fecha y lugar, siendo las 17:00 horas, los participantes suscriben a confinuacién ia presente ACTA en
SEIS (06) ejemplares en sefial de conformidad con el acto realizado.

=~
Luis Ortiz Barboza
v INSPECTOR DE OBRA
Ing. EULER BECERRA RGEVALO Ing. SEGHNE) Gifts GRTABARBOZA
DNIN° 41548698 DNI N° 44487673
COORDINADOR MPJ INSPECTOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL LA HUACA:

REYLE CIEZA TORRES
DNI N° 43419729
REPRESENTANTE LEGAL
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DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO isai®
DEL GAMING VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA —  \ Sga® /
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CONTRATO DE SERVICIOS N‘D\W?J -2020-MPJ/A.
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA - CHONTALI - 34.30 KM”

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA — CHONTALI” — 34.30KM, que
celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 202019872987, con domicilio legal en Jr. San Martin Nro. 1371
m Cercado, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Region Cajamarca, representada por su

f;v‘ veB® %  ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 42156332, que a su
NE] j =B vez mediante Resolucién de Alcaldia N° 0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al
s, i. ¢ # GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr. WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con
Lrgord 22 DNI N° 16531706, con domicilio en el Jr. Simon Bolivar 1520 - Jaén, la facultad de suscribir contratos

y de otra parte EL CONSORCIO VIAL LA HUACA, con domicilio legal en Jr. Santa Lucia N°
256 — Chachapoyas - Amazonas, debidamente representado por su Representante Comun
el Sr. REYLE CIEZA TORRES, con DNI N° 43419729, EL CONSORCIO VIAL LA HUACA
estd conformado por la empresa INTED PERU E.LR.L. con RUC: 20561152005 con
domicilio legal en el Jr. Santa Lucia N° 256 — Chachapoyas — Amazonas , inscrita en ia
Partida Electrénica N° 11025027 Asiento N° AQ0001, del Registro de Personas Juridicas de
la Oficina Registral de CHACHAPOYAS, debidamente representado por su Titular Gerente
el Sr. REYLE CIEZA TORRES con DNI: 43419729, con una participacion del 60% en el
presente Consorcio y la empresa CORPORACION AVIR S.AC. con RUC: 204875925435,
con domicilio legal en el Jr. Triunfo N° 1374 — Chachapoyas - Amazonas, inscrita en la Partida
Electrénica N° 11020454 Asiento N° C00002, del Registro de Personas Juridicas de la
Oficina Registral de CHACHAPOYAS, debidamente representado por su Titular Gerente el
Sr. RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO con DNI: 42198006, con una participacion del
‘// 40% en el presente Consorcio; La facturacién del Consorcio sera a traves de la empresa

INTED PERU E.LR.L. en el CCI N° 011-081-000100007888-79, a quien en adelante se le
denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

T CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

L : Con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion, adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
s ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 para la contratacion del servicio para
F ja EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
S VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" -
34.30KM, al CONSORCIO VIAL LA HUACA, cuyos detalles e importe constan en los

documentos integrantes del presente contrato.

K CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
Y El presente contrato tiene por objeto el servicio para ia EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

=~ :
\‘ PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA - CHONTALJ” - 34.30KM, al CONSORCIO VIAL LA HUACA

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 2,338,000.00 (DOS MILLONES

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES, que incluye tcdos los
impuestos de Ley (NO INCLUYE EL IGV).

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, segurcs, transporte,

g ,g inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
z & 3 vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
3 g - servicio materia del presente contrato.
i35
i3z
O\ sd
o H ‘ag
§ N MUNIGIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
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CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

| ¢ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

i) i, PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATACION

iM# DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO |

DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA —
CHONTAL! ~ 34.30 KM"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO
UNICO para la FASE I; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE il y Il {con excepcion del
pagé por el inventario de Condicién Vial, que sera en pago Unico), luego de la recepcion
formal y completa de la documentacién correspondiente, segiin lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. segtn el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en
un plazo que no excedera de veinte {20) dias de producida la recepcion.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del érea usuaria:

DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL
PRESTACION AREA USUARIA PAGOS PARCIALES
FASE I Aprobacion del Plan de £
Entrega del Plan de Trabajo. Trabajo 1% del Monto de! Contrato Criginal

FASE II:

Entrega de Informes
Mensuales e Informe Final del
servicic de mantenimiento
pericdico.

Conformidad de los
informes mensuales e
inffome Final de fa

ji ion del
Mantenimiento Peridico.

Se paga mensualmente de acuerdo al
avance mensual ejecuiado, teniendo
como limite el 83% del monto del
contrato original.

FASE fii:
- Entrega de Informes
Mensuales del servicio de

Conformidad de los
informes mensuales del
Mantenimiento Rutinario.

Se paga mensualmente  por
mantenimiento rutinario. La suma de
dichos pagos representa el 15% del
montp del Contrato original

mantenimiento rutinario.
- Inventario de condicién vial.

Aprobacion del Inventario
de Condicion Vial.

1% del Monto del Contrato Original

TGTAL

100% del monto del Contrato Criginal

b

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de

W .. otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
A ~ establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
g: En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito

. o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a
lo establecido en el articule 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articuio 171
de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio
efectuarse.

Loy CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
\LU Ei plazo de ejecucion del presente conirato es de 475 (cuatrocientos setenta y cinco) dias
calendarios el mismo que se computa desde:

Fase 1: El plazo de Iz elaboracién del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados
a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: El plazo de ejecuciéon del mantenimiento periédico sera de 90 (Noventa) dias
calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de la Fase Ii se realizaré al dia siguiente de la comunicacion
de la aprobacion del Plan de Trabajo.

Fase 3:
El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 01

de enero del 2021
£l plazo de la elaboracion del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.
El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de la Fase [ll se realizara de la siguiente

manera:

£ LAHUACA

CONSORCIO
%fe I P
SENTANTE LECAL

TAUNICIPALIOAD PROVINCIAL DE JAER




8
S
X
e

CONSORCIO

7

%

h ing, gcyh Ciera Torres
SENTANTE LEGAL

e

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

% DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO §
CHONTALI - 34.30 KM”

-La ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de

terminacién de las actividades de la Fase .
-La elaboracién del inventario de Condicion Vial, ai dia siguiente de suscrita el acta de

terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccién que establezcan
obligaciones para las panes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregdé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automética en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

s De fiel cumplimiento del contrato: S/ 233,800.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES), a través de la retencién del 10% solicitado
mediante CARTA N° 002-2020/CVLH-RL, que debe efectuar ia ENTIDAD, durante la
Primera Mitad del niamero total de pages a realizarse, de manera prorrateada, con cargo
a ser devuelto a Ia finalizacion del mismo.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periddicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%j
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispueste en el literal
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Oche (08) dias calendarios
siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA, acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentrc de Diez (10) dias calendarios
siguientes a la presentacién de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por io dispuesto en el articuio 168 y la
Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por LA GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la
contratacién. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA pericdos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resuita aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la

DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — S
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penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUCDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Dende:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
/ F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

P El retrasc se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.

o7« Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,

" cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor

tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Gitimo caso la calificacion del retraso

como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos

ot directos de ningUn tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento delaLey
de Contrataciones del Estado.

\ Se considera como otras penalidades a la siguientes:

|
‘;‘b Durante Ia eiecucién del mantenimiento periddico:
PENALIDAD
CAUSALES (FORMA DE C ALCULO) PROCEDIMIENTO DE COBRO

S En caso el contratista incumpla con su
~ obligacién de ejecutar la prestacion con el | Se aplicard 0.5 de una UIT por | Se descontard en cada pago

personal acreditado o debidamente | cada dia de ausencia dei personal conforme al informe del Inspecior

sustituido

No presentar oportunamente los informes
o no subsanar las observaciones | Se aplicara 0.25 de una UIT por | Se descontara en cada pago

efectuadas por el inspector dentro del | cada dia de demora conforme al informe del Inspector
plazo ctorgado

incumplimiento del uso de sefiales de|Se aplicara 2 UIT por el|Se descontara en cada pago
seguridad para realizar las actividades incumplimiento conforme al informe del Inspector

incumplimiento de uso de implementos de | Se aplicara 0.25 de una UIT por g
seguridad (mameluco, casco, botas, | cada personal que incumpla el uso gsnfomwe aln m ?!el mgfgo
guantes, gafas y mascariilas) de impiementos de seguridad
Se aplicara 0.25 de una UIT por

. Se descontard en cada pagoe
cada personal sin segurus, o conforme al informe del Inspector

Sp—t LT}

LA HU

En caso no cuenten con los segurcs

le Cieza Torres
SENTANTE LEGAL

o

o NI (SCTR y SOAT) vehiculos sin SOAT

o] H - . <o Se aplicard 0.50 de una UIT por |Se descontard en cada pago

g ig Ausencia del Ing. Residente del sewvicio | 45 4ia ge ausencia conforme al informe del inspector
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% PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 601-2020-MPJ/CS-1 “CONTRA TACION Tk

/ DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIC |
DEL CAMING VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA— |

CHONTALI - 34.30 KM~

No disponer del nGmero minimo de las
maquinarias y equipos establecidos

Se aplicara una (1) UIT por cada
dia de ausencia de nimero minimo
de equipos y magquinarias

Se

conforme al informe del Inspector

descontara en cada pago

cantera

No zarandear el material de afirmado en

Se aplicard dos (2) UIT por cada | Se

evento que se detecte

conforme al informe del Inspector

descontard en cada pago

videos

MNo presentar en los informes folos y
de cada
georreferenciados

dia

fechados ¥y

Se aplicard 0.50 de una UIT por| Se

cada informe

conforme al informe de) inspector

descontard en cada pago

Durante la ejecucién del mantenimiento rutinario:

l;g,ﬁﬂiyh Cieza Torres
PRESENTANTE LEGAL

ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCuLQ) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
Limpieza de Menos de 3|Cuando la cantidad de obsidculos | Se descontara en cada page
calzada Kmn obstaculos en | supeva la tolerancia se aplicara 0.25de | conforme  al  informe  del
1 km. la UIT por cada Km observado Inspector
Menos de 10 . <
baches A Cuando la cantidad de baches supera { Se descontard en cada pago
Bacheo m2 0.50m x 0.50 x la tolerancia-se aplicara 0.5 de fa UIT | conforme al  informe  del
0:1 S an 1 . | POr cada Km observado inspecicr.
Cuando !a cantidad de m3 supera iz | Se descontaré en cada pago
Desquinche m3 1 m3 per km tolerancia se aplicars 0.25 de una UIT | conforme  al  informe  del
por cada Km observado inspector.
Remocién  de Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontara en cada pago
dafiifbes m3 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.5 UIT porcada | conforme &l informe  del
Km observado Inspector.
Maximo 25%
Limpieza  de |, dei drea de la | Cuando el porcentsie supera la| So dESCOMArS en cada page
cunetas seccitn tolerancia se aplicara 1 UIT ) i
transversal Napector.
Limpieza de demaJl ‘";ma'm dzeoné' Cuando el porcentaje supera |a|Se desconlard en cada pago
alcantarilias Und 2 tolemndasegpﬁmré 05deia UITpor|conforme al informe del
tms . n: m: d rsai. cada aicantariiia observada Inspector.
iniea de Maximc 30%|Cuando el porcentasje supera la|Se descontard en cada pago
bagén m2 de {a { tolerancia se aplicard 0.5dela UIT por | conforme al  inforrne  def
superficie. cada badén observado Inspector.
Limpieza de Maximo 30% Cuando ei porcentaje supera la Se descontara en cada pago
zanja deiM de la seccion tolerancia se aplicara 0.25 UIT conforme al informe  cel
coronacion transversal. : Inspector.
Limpieza dé Debera En caso de no cumplir Ia tolerancia se | Se descontard en cada pago
n?ones Und pemanecer aplicara 025 UIT por cada pontdn | conforme al informe  del
po siempre limpia | observado Inspector.
5 9,
Encauzamiento y:lmé:":a d?eol'aﬁ Cuande el porcentaje supera la|Se descontard en cada pago
de pegueflos | M Cosran tolerancia se aplicaré una 0.5 UIT por | conforme al  informe  del
cursos de agua Hensvensar cada curso de agua observado. Inspector.
. | Se descontard en cada pago
Roce y limpieza | m2 Maximo 45 cm. Cuanqo supera ei valor de a tolerancia conforme at informe  del
se aplicara 0.25 UIT in
spector.
ConSEracEH Incumplimiento | Cuando supera la cantidad de (= | Se descontara en cada pago
de las sefiales und infericr a 1| tolerancia se aplicard 0.25de laUIT por | conforme  al  informe  del
sefial por km. | cada sehal observada. Inspector.
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas ; G
Reforestacién it sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se E:Ifome al e?nfom pad?;
lo large del| aplicara 0.25 de la UIT por cada zona I oF
camine inestable sin reforestar. pecioe.
Vigilanci ::’mmp!k:ﬁiento Cuando supera la cantidad dias de la | Se descontara en cada page
giancia — ¥lum AYOT | 4 oterancia se aplicard 0.25 de la UIT por | conforme &l informe el
control mayor a 15
dias cada dia cbservada. Inspector.
\,
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ/CS-1 *CONTRATACION Ji

%:-\L‘“ -.;" DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO &
i e DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
g = oy CHONTAL! — 34.30 KM”
[ Menos de 5 m
Reparacisn de de muro en|En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard en cada pago
m?:prgs SEEnE m3 mazi estado en | aplicard 0.25 de la UIT por cada muro | conforme  al  informe  del
un (1) km de | observado Inspector.
cametera
g En caso de no cumplir Ia tolerancia se | Se descontard en cada pago
E;E;T;b" % und :::rt\?;?;d oen aplicara 0.5 UIT por cada pomtdn no | conforme al  informe  del
reparade Inspector.
CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) [ PROCEDIMIENTO DE COBRO
En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecatar a prestacion con e | Se apiicara 0.5 de una UIT por cada dia | oo, deseontara en cada pago
personal acreditado o debidamente | de ausencia del personal informa
- /| sustituido inspector
! No preseniar oportunamente los informes
o no subsanar las observaciones | Se apiicars 0.25 de una UIT por cada dia | S° SesouR il e
efectuadas por el inspector dentro del | de demora i e a
lazo ctorgado nspector
5 Se descentara en cada pago
Incumplimiento del uso de sefiales de " . y =
seguridad para realizar las actividades Se aplicara 1 UIT por el incumplimiento ;:enforme al informe del
Incumplimiento de uso de implementos | Se aplicard 0.25 de una UIT por cada | Se descontarg en cada pago
de seguridad (mameluco, casco, botas, | personal que incumpla el uso de|conforme al  informe  del
uantes, gafas y mascarillas) implementos de seguridad Inspector
; Se aplicard 0.25 de una UIT por cada | Se descontara en cada pago
g‘c%s{; g%:&nmplementen los segimos personal sin seguros, o vehiculos sin | conforme al  informe  del
SOAT Inspector
; ;. | Se descontard en cada pago
Ausencia del Ing. Residente del servicio aS:aplu:aré 0.25 de una UIT por cada dia conforme al informe dal
ausencia. Inspecior
No usar material seleccionado de cantera | Se aplicard 0.5 de una UIT por cada | ¢ ﬁm"ma'f e?f?da ngs
para el Bacheo evento que se detecte. Inspector famme
| No presentar en los informes fotos y : Se descontard en cada pago
videos de cada dia fechados y| o 3PFCar8 025 de una UIT por cada| yome a1 informe el
ecmeferenciados ) Inspector.
No utilizar movilidad adecuada para . Se descontard en cada pago
transporie de personal (trabajadores) y Sfe; £ u? sg'gg&feum UIT por cada conforme al  informe  de!
== -, |heramientas 9 : inspector.
& WP,
= ol Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; ¢
N e si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
~— cumplimiento.

,‘ Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente
\ al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio

ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por

incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrate, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y artfculo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articuio 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

< Y

£ i

3 »-§ CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
,z*'é Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
"“§ resarcir los dafios y perjuicics ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.
ey Elio no obsta la aplicacion de las sanciones adminisirativas, penales y pecuniarias a que

dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

CONSORCWD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
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Zle Ciuze Torres

SENTANTE LEGAL

MUNIYIFALIIJAL FROVINGIAL DE JARLN g
PROCED!MIENTO ESFECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MP.J/CS-7 “CONTRATACION S
DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO |

DEL CAMING VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA —
CHONTALI — 34.30 KM”

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de ias partes dei cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o traténdose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de ios drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulc 7 del Reglamento de la Ley de Contratacicnas del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de adminisiracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la gue tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demds normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven

mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Conirataciones del Estado

y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a soiicitar una congcitiacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momenio de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulc 45 de la Ley

de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA", para la ejecucion del servicic utilizara personal calificado y
especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, "EL
CONTRATISTA" debera proponer a “LA ENTIDAD” con Quince (15) dias antes de gue se
culmine la relacién contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por o
que LA ENTIDAD debera aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°

numerai 190.4.

Cualquier solicitud en ese sentido, serd debidamente justificado y los cambios que resulten
no irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD".
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HUNIWAL!DAD PROVINCIAL DE JAEN

DEL CAMING VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA —
CHONTALI - 34.30 KM"®

Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunird iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA", designa como:

N° CARGO NOMBRE CIP N°

7 5 Ing. RICHARD DANY MONTEZA/| ..
01 Residente del servicio SANCHEZ MN° 82457

02 | Asistente de Residente 'ﬂgﬂg’f“ FLORENTINO MENDOZA | \io 475686

“EL CONTRATISTA", dara por terminado los servicios de cuaiquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD",

“EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesional, propondra a “LA ENTIDAD", el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacién del mismo, transcurrido los quince (15) dias
calendarios y en caso “LA ENTIDAD" no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
el cambio propuesto.

Los costocs adicionales que demanda la obtencién de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, viaticos, gastos de trasiado, enire otros; serd de entera responsabilidad de "EL
CONTRATISTA".

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen

durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia

" de Jaén, Regién Cajamarca

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Amazonas

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parie, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias

calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Jaén a los 25 dias

c VIAL LA
_ o CFENE S e pis

e R Ficzs Torres
ANTE LEGAL

“LA ENTIDAD” :‘EL CONTRAﬂSTA”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
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CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN LAS EMPRESAS: INTED PERU E.I.R.L. Y
CORPORACION AVIR S.A.C.

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO LA CONSTITUCION DEL CONSORCIO VIAL LA
HUACA, QUE OTORGAN LAS EMPRESAS: INTED PERU E.I.R.L. CON RUC N° 20561152005,
CON DOMICILIO LEGAL EN EL JR. SANTA LUCIA N° 256 - CHACHAPOYAS - AMAZONAS,
DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU TITULAR GERENTE SR. REYLE CIEZA TORRES,
IDENTIFICADO CON DNI N° 43419729 Y LA EMPRESA CORPORACION AVIR S.A.C. CON
RUC N° 20487592545, CON DOMICILIO LEGAL EN JR. TRIUNFO N° 1374 - CHACHAPOYAS
- CHACHAPOYAS - AMAZONAS, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL
SR. RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO, IDENTIFICADO CON DNI N° 42198006, BATO LOS
TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERO. OBJETO========zz=zs222222350s5s 002255555 SSSS0SSSS S5 SSSSSSosSsSsssssss0as
LOS OTORGANTES DEL PRESENTE CONTRATO CONVIENEN EN CONSTITUIRSE COMO UN

CONSORCIO DENOMINADO CONSORCIO VIAL LA HUACA, INTEGRADO POR INTED PERU
E.I.R.L. CON RUC N° 20561152005, Y LA EMPRESA CORPORACION AVIR S.A.C. CON RUC
N°® 20487592545, PARA EJECUTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" - 34.30KM, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
SELECCION N° 001- 2020-MPJ/CS-1, CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE JAEN - CATAMARCA.

SEGUNDQ.- DENOMINACION Y DURACION =z=zzzszzcsossssssssssssssssssssssssssssssossss
EN VIRTUD DE LO ANTES DICHO LOS CONSORCIADOS FORMALIZAN EL CONTRATO DE

CONSTITUCION DEL CONSORCIO, EL MISMO QUE TENDRA COMO DENOMINACION
CONSORCIO VIAL LA HUACA, QUE PARA TODO FIN EMPEZARA SUS ACTIVIDADES DESDE
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CULMINARA CON LA LIQUIDACION DEL

SERVICIO.

TERCERO.- FINALIDAD ===zzz=zzzzsszsszszzsssssssssssssossssssszssssssssszszssssssssas
EL CONSORCIO TIENE POR FINALIDAD UNICA Y EXCLUSIVA EJECUTAR EL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO
- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" - 34.30KM, DERIVADO DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001- 2020-MPJ/CS-1, CONVOCADO POR
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - CATAMARCA.

CUARTO. - DOMICILIO LEGAL ¥ FISCAL ==csorossrossmrosonsesmeomene s mesmnekomennas s
POR LA PRESENTE, QUEDA ESTABLECIDO QUE EL DOMICILIO LEGAL Y FISCAL SERA EN
JR. SANTA LUCIA N° 256 - CHACHAPOYAS- AMAZONAS, CELULAR: 956306073 CORREO

ELECTRONICO: reycieza@gmail.com.

QUINTO.- REPRESENTACION LEGAL ¥ FUNCIONES ============s=zsssszsszsssssssszoooo
LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE LA REPRESENTACION LEGAL DEL CONSORCIO SERA
EJERCIDA POR EL SENOR: REYLE CIEZA TORRES IDENTIFICADO CON DNI N° 43419729,
QUIEN EJERCERA TODAS LAS FACULTADES Y CONTARA CON LOS PODERES SUFICIENTES
PARA EFECTUAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA
EJECUCION DEL SERVICIO, ASI COMO EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE CON LA

MUNICIPALIDAD PROVI}N'CIAL DE JAEN.
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EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAL LA HUACA QUEDA FACULTADO A
REPRESENTAR AL CONSORCIO Y A REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

L. QUEDA FACULTADO A SUSCRIBIR EL CONTRATO DEL SERVICIO, ASI COMO ADENDAS,
AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES, DEDUCCIONES, Y LIQUIDACION FINAL
DEL CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

2. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION JUDICIAL Y PROCESAL EN
CUALQUIER PROCESO JUDICIAL SEA ESTE CIVIL, CONSTITUCIONAL, LABORAL,
TRIBUTARIO, ADMINISTRATIVO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y OTROS EN
LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE INTERVENIR, ACTUANDO COMO DEMANDANTE O
COMO DEMANDADO, COMO TERCERO LEGITIMADO, PUDIENDO APERSONARSE A
CUALQUIER PROCESO TENIENDO LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECTALES DEL
MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74°, 75° Y 77° DEL CODIGO PROCESAL

CIVIL.

3. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION EN PROCESOS CONCILIADORES
Y ARBITRALES EN LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE INTERVENIR COMO
DEMANDANTE O DEMANDADO, CONFIRIENDOLE AL EFECTO LAS FACULTADES
GENERALES DE REPRESENTACION Y LAS ESPECIALES DE PLANTEAR LA DEMANDA,
CONTESTAR DEMANDAS, DESISTIRSE DEL PROCESO, CONCILIAR, RECUSAR
ARBITROS, SOLICITAR CUALQUIER TIPO DE MEDIDAS CAUTELARES, PLANTEAR
APELACIONES Y PROCESOS DE REVISION Y OTROS RECURSOS IMPUGNATIVOS
PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA CONTRACTUAL.

4. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER
PROCEDIMIENTO LABORAL CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES DE
REPRESENTACION  ANTE LAS  AUTORIDADES DE TRABAJO TANTO
ADMINISTRATIVAS COMO JUDICIALES CON LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL
TEXTO UNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 728, LEY 26636 Y DEMAS
DISPOSICIONES LABORALES QUE LOS SUSTITUYA,

5. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER
PROCEDIMIENTO PENAL, Y ANTE CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO ANTE CUALQUIER MINISTERIO, ENTIDAD, ORGANISMO, POLICTA
NACIONAL, SUNAT, TRIBUTARIA, INSTITUCION DEL ESTADO O PRIVADA, EN TODAS
LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES DETALLADAS EN
LOS PUNTOS ANTERTORES QUE LE SEAN DE APLICACION.

SEXTO. - CONTABILIDAD Y TRIBUTACION===z==z==zzzsszzzs=ssosozsssssss=ssssszoooozos
LOS CONSORCIADOS, ACUERDAN QUE LA CONTABILIDAD DEL CONSORCIC VIAL LA HUACA,
SERA LLEVADA POR LA EMPRESA INTED PERU E.I.R.L CON RUC N° 20561152005, QUIEN
ACTUARA COMO OPERADOR TRIBUTARIO, EN TAL SENTIDO ESTA EMITIRA LAS FACTURAS
QUE CORRESPONDAN A "LA ENTIDAD" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN: Y ESTA A SU
VEZ EMITIRA LOS CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DE

INTED PERUV E.I.R.L.

EL PORCENTAJ‘E DE PARTICIPACION Y FUNCIONES DE CADA CONSORCIADO DENTRO DEL
CONSORCIO, ES LA SIGUIENTE: "
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Obligaciones desINTED PERU E.I.R.L.: 60%

= EJECUCION DEL SERVICIO

*  ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LOGISTICAS

* LA OBLIGACION DE OBTENER, GESTIONAR Y RECOPILAR LA DOCUMENTACION DEL
PERSONAL PROPUESTO Y DEMAS DOCUMENTACION ES RESPONSABILIDAD

EXCLUSIVA DE INTED PERU E.IRL.

Obligaciones de CORPORACION AVIR S.A.C.: 40%

= EJECUCION DEL SERVICIO
* ADMINISTRATIVAS, FINACIERAS Y LOGISTICAS

TOTAL: 100%

OCTAVO. - CONTRIBUCIONES, GASTOS, APORTES, OBLIGACIONES Y ORGANIZACION

o e o e e B e e

INTERNA DEL CONSORCIO =z==z====z===zzzzzzzzzzz=ccozmmmes

8.1. LA ORGANIZACION INTERNA DEL CONSORCIO SERA DETERMINADA CON
CARACTER DEFINITIVO MEDIANTE CONTRATOS Y ACUERDOS SEPARA DOs.

8.2. LA OBTENCIONDE LA CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO, SERA ASUMIDO POR
INTED PERU EIRL.

8.3. TODOS LOS GASTOS QUE SE REQUIERAN REALIZAR A NOMBRE DEL CONSORCIO
SERAN ASUMIDOS POR INTED PERU ETRL.

8.4. LAS UTILIDADES Y/O PERDIDAS QUE SE GENEREN EN LA EJECUCIGON DE LAS
ACTIVIDADES DEL OBJETO DEL CONSORCIO SERAN ASUMIDOS POR INTED PERU

E.I.RL.

85. LA VERACIDAD Y AUTENTICACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE PRESENTE A
LA ENTIDAD EN LA ETAPA DE EJECUCION DEL SERVICIO, SERA RESPONSABILIDAD

DE INTED PERU E.IR.L.

EN TODO LO NO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE SUPLETORIAMENTE
POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU

REGLAMENTO,

DE CONFORMIDAD A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, SE
PROCEDE A LA LEGALIZACION DE LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE
INTED PERU E.LR.L. Y LA EMPRESA CORPORACION AVIR S.ALC

CHACHAPQOYAS, 17 de AGOSTO del 2020

=l
IREYLE CIEZA TORRES RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO
DNI N° 43419729 DNI N° 42198006
Titular Gerente de Gerente General de

INTED PERU E.I.R.L. CORPORACION AVIR S.A.C.

22
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CERTIFICACION NOTARIAL: El presente documento no ha sido redactado en esta Notaria; y la legalizacién de
firmas se efectUa de conformidad con el articulo 108 del Decreto Legislativo del Notariado N° 1049. CERTIFICO:
Que las firmas que anteceden corresponden a: REYLE CIEZA TORRES, identificado con DNI N° 43419729 quien
manifiesta ser el Titular Gerente de INTED PERU EIRL, con facultades inscritas en la Partida N° 11025027 dei
Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Chachapoyas y a: RICHARD ALEXANDER TORRES
VIGO, identificado con DNI N° 42198006 quien manifiesta ser el Gerente General de Corporacion Avir S.A.C, con
facultades inscritas en la Partida N° 11020454 del Registro de Personas Juridicas de Ja Oficina Registral de
Chachapoyas; las mismas que me manifiestan que usan en sus actos publicos y privados.— SE LEGALIZAN LAS
FIRMAS. — EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. —
Chachapoyas, 17 de agosto del 2020, = === ===
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Ing. Juan José Regaidy Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL |'—” - —]
g : $: CONSORCIO VIAL
DE JAEN - : 2

9.7. COPIA DE SEGUROS DEL
PERSONAL Y VEHICULOS UTILIZADOS
PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y
HERRAMIENTAS.

! Ji Ingfz.
RESIDENTE DE OBRA
CIP;: 123548




San Isidro, 01 de

CONSTANCIA N°

Senores:

seguros

Octubre del 2021

00214069

INTED PERU EIRL

Presente.-

g0goio

~Ref.: SEGURO DE VIDA EN GRUPO OBLIGATORIO PARA TRABAJADORES RENOVABLE
. _NUALMENTE

—

Estimados Sefiores:

Por la presente, dejamos constancia que los siguientes trabajadores pertenecientes a la empresa INTED PERU EIRL, se encuentran amparados
bajo las coberturas correspondientes a la péliza de Vida Ley N° 74882 por la vigencia 01 de Octubre del 2021 al 31 de Octubre del 2021,

No. Apellidos y Nombres Documento Inicio Cobertura
1.00 CIEZA TORRES REYLE 43419729 01/10/2021
2.00 HUAMAN MARTINO SEGUNDO 45815273 01/10/2021
3.00 YOMONA TRUJILLO NANCY 47668117 01/10/2021

Sin otro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,

&

/
%ﬁgﬁﬁ

ANGEL ARMIJO HIDALGO

GERENTE

Liguidacion de prima: 9329462

Ing Jﬂﬁg&‘fi’egalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CrP: 123648

Oficina Principal Av. Juan De Arona 830, San Isidro, Lima 27 Perl
Ceniral de Informacion y Consultas Clientes: 513-5000 Central Administrativa: 518 - 4000 Web: www.pacifico.com.pe
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Pacifico Salud EPS Pacifico Vida

San Isidro, 01 de Octubre del 2021

CONSTANCIA N° 3720452

Sefiores

INTED PERU EIRL

Presente.-

Ref.: SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO — SALUD Y PENSION

Estimados Sefiores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha renovado la cobertura del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Octubre del 2021 al 31 de Octubre del 2021

correspondiente a:

CONTRATO N° 102423 en SALUDYy,

POLIZA N° 62075441 en PENSION

para la siguiente relacion de trabajadores declarados por vuestra empresa. ¥ Esm-rgn glg,dau ngga
cfp: 123648

Proyecto/Obra:

N® APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTO INICIO DE COBERTURA
000001 | ABAD FLORES GRAHAMBELL 48081363 01 de Octubre del 2021
000002 | BARTUREN CORONEL GILMER 46883933 01 de Octubre del 2021
000003 | HUAMAN MARTINO SEGUNDO 45815273 01 de Octubre del 2021
000004 | MORALES VASQUEZ WILBAN 74652133 01 de Octubre del 2021
000005 | MORI FERNANDEZ ANTHONY 47490128 01 de Octubre del 2021
000006 | PACHAMORA ESTELA ERNESTO LUZBEL 71079886 01 de Octubre del 2021
000007 | PACHAMORA FRIAS WILMER 27717828 01 de Octubre del 2021
000008 | QUINDE SAAVEDRA JAVIER ANGEL 44386160 01 de Octubre del 2021
000009 | QUINTANA VASQUEZ NOLVER 74652121 01 de Octubre del 2021
000010 | RAMIREZ SILVA KEVIN MARLON 70235177 01 de Octubre del 2021
000011 | ROJAS OCHOA MARLO ELIAS 48169692 01 de Octubre del 2021
000012 | SANCHEZ GARCIA JOSE MANUEL 71019904 01 de Octubre del 2021
000013 | VALERIN CHUQUIZUTA RODNEY 41835262 01 de Octubre del 2021
000014 | ZUTA MENDOZA JORGE JERSON 48269789 01 de Octubre del 2021

Sin otro particular , qguedamos de ustedes

Atentamente,

Oficina Principal: Av Juan de Arona 830 San isidro, Lima 27 Pert: / T: Pacifico EPS 518.4000 - Pacifico Vida 518-4500 /7 W: wivaw. pacificoseguros.com
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Pacifico Salud EPS Pacifico Vida
JORGE GOMEZ MILLA ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE GERENTE
SCTR SEGURO CORPORATIVOS
PACIFICO SALUD PACIFICO VIDA
FACTURA N F02800498475

LIQUIDACION N 9329463

Oficina Principal: Av Juan de Arona 830 San Isidro, Lima 27 Pery / T: Pacifico EPS S18-4000 - Pacifico Vida 518-4500 / W vy, pacifi

coseguros.com



—

o

pacifico

seguros 0000cs

PACIFICO SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
Av Juan De Arona Nro 830 San Isidro, Lima, Lima, Peru
R.U.C.: 20431115825
FACTURA ELECTRONICA
F028-00498475

Cliente: INTED PERU EIRL
Direccién:  JR SANTA LUCIA NRO 256 REF CAS! ESQ CON JR
LB

Localidad:  CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS -
RUC. 26581152005

Fecha de Emision: 01/10/2021

Asegurado: INTED PERU EIRL

Asesor: FACHO FLORES GERVE ANTONIO (0304774)

Moneda: soL
N° Relacién:
Prima: 131.92

Producto:  SCTR

Documento: R-3053216
Péliza/Contrato: 102423

Vigencia:  01/10/2021 - 31/10/2021

AICOB Giro V. Venta
8402380 C-3479033 155.67
Op. Gratuitas 0.00
Op. Exoneradas 0.00
Op. Inafectas 0.00
Op. Gravadas 131.82
Intereses / Otros cargos 0.00
Tatal Descuento 0.00
GV 23.75
Importe Total 15567

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 67/100 SOLES

,&nﬁﬁ(ﬁ‘ egalado Inga
In%esnn TE D‘% OBRA

CIP; 123648

Autorizado mediante resolucion N°
0180050001200/SUNAT
Representacion impresa de la factura electronica
Para consultar el documento ingrese a:
www.pacificoseguros.com.pe
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NTE DE OBRA
P: 123648
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COMPANIA DE SEGUROS 030003
RIMAC SEGUROS |
N° POLIZA-CERTIFICADO
000006605225000000000001

VIGENCIA ANUAL

29/12/2020 - 29/12/2021

LIGENCIA CONTROL PNP | fgf 2
29/12/2020 - 29/12/2021 i
USO - CLASE
CARGA/TRANSPORTE - CAMIONETA PICK UP

TIPO CERTIFICADO
DIGITAL

_N CASO DE
EMERGENCIAS

A1

T LT"'r'T"’T .‘

J APESEG

AcariariAm Dariiana
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL I—..—I
. : 9: CONSORCIO VIAL
DE JAEN |_’ _| LA HUACA

9.8. DECLARACION JURADA DE NO
ADEUDO DE LOS PERSONALES DE
CAMPO Y AUTORIDADES DE LA ZONA.
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CERTIFICADO DE NO ADEUDO

El juez de paz de la localidad de palo blanco, distrito de Pomahuaca, Provincia de Jaén y
Departamento de Cajamarca que al final suscribe.

CERTIFICA:

O Que la empresa “CONSORCIO VIAL LA HUACA” viene realizando los trabajos de
. Mantenimiento Vial Rutinario del camino Vecinal. Tramo Chunchuquillo- Virgen del Carmen-
' La Huaca-Chontali de 33.562 km de longitud, desde el 19 de marzo 2021 al 31 de octubre del
2021 (7 meses y 13 dias), representado por el ING. ING. REYLE CIEZA TORRES, de dicho
Contratista no se ha recibido queja alguna por deuda a proveedores de la zona, trabajadares en el
servicio, deudas pendientes a miembros de la comunidad y terceros en la zona por ningun
concepto, por lo que se Certifica que el contratista NO TIENE DEUDA alguna en la zona de la
influencia y alrededores del servicio mencionado.

Se expide el presente Certificado para los fines consiguientes.

PALO BLANCO 01 NOVIEMBRE DEL 2021
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