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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL f ;
JAEN - PERU 19y
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. - ===
' Calle Simén Bolivar N° 1520 — Jaén. '

“ARO DEL BICENTENARIO DEL FERU: 20 ANOS DE INDEFENDENCIA” _ oy

INFORME N° 1233 - 2021-MPJ/GIP/APC.

SENOR - CPC. EDUES MILTON GUERRA ROJAS
SUB. GERENTE DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES -MPJ

ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE LA VALORIZACION DE
SERVICIO N° 08— MES DE OCTUBRE.

REF : CARTA N° 020- 2021-ING.CASS.

FECHA : Jaén, 01 de Noviembre del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente
y al mismo tiempo alcanza el documento de la referencia presentado por el
Asistente Técnico de Gestién y Monitoreo GIP-MPJ, el mismo que da la
conformidad de pago de la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 08 DE LA FASE il
DEL MES DE OCTUBRE 2021 -EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN — LA HUACA CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA., en conclusién se
encuentra con un avance al mes de Octubre de 6.47% y un avance acumulado
al mes de Octubre de 47.51% se adjunta cuadro de resumen detallado:

FASE lli: MANTENIMIENTO RUTINARIO

RETENCION DE NETO A
VALORIZACION | FACTURACION | AMORTIZACION FIEL PENALIDAD | ~sNCELAR
CUMPLIMIENTO
Octubre- 2021
S/ 22,688.49 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/ 22,688.49
Val. 08

Asi mismo cabe sefialar que dicha valorizacion No Tiene
Penalidad. Por lo cual Siendo el monto a cancelar de S/ 22,688.49 (Veintidos
Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con 49/100 Soles), a favor del CONSORCIO
VIAL LA HUACA, segun detalle del informe de referencia. Por lo que esta Gerencia
remite la documentacién para su tramite correspondiente.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y demas
fines pertinentes.

Aeuiff SUR. GERENCHR DE LOGISTIGA T
% RECIBIDO

Atentamente,
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

“Afio del Bicentenario del Per(i: 200 afios de Independencia”

CARTA N° 020-2021-ING. CASS

AL - ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ
Gerente de Infraestructura Plblica - MPJ

DEL . ING. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA SUAREZ e R A
buney A48 iolo /3 oD

Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo — GIP - MPJ”

ASUNTO - REVISION INFORME MENSUAL DE LA FASE Ill - PERIODO OCTUBRE 2021.

5 V,_._\‘ Q b

REFERENCIA &) CARTA N° 023-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC * "il s
b) Proyecto: “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL

“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALY".

FECHA - Jaén, 29 de noviembre 2021

Tengo &l agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo manifestarle que la documentacion alcanzada

mediante CARTA N° 023-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC, respecto al Informe de Inspeccion que alcanza el Informe Mensual
de Valorizacién N° 08 correspondiente a octubre del 2021 para el SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOG VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI",
presentado por el Representante Comun del CONSORCIO CC, Sr. Henry Hurtado Collantes en cumplimiento de la Fase Il de

la ejecucion del servicio, por lo que a continuacion expongo:

1. DATOS GENERALES:

1.1. DEL CONTRATANTE o v
ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

AREA RESPONSABLE : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
PROFESIONAL ENCARGADO : ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ
ASISTENTE TECNICO : ING. CESAR A. SAAVEDRA SUAREZ (CIP N® 183777)

1.2. DEL CONTRATISTA

N CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA HUACA
g REPRESENTANTE LEGAL : SR. REYLE CIEZA TORRES
£ S CONTRATO DE SERVICIO ; CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A
B 5 FECHA FIRMA DE CONTRATO ; 25/08/2020
Y MONTO CONTRATADO : §/2,338,000.00  (Sin IGV)
Sz5 RESIDENTE DEL SERVICIO : ING. JUAN JOSE REGALADO INGA (CIP N° 123648)
e ASISTENTE DE RESIDENTE : ING. ALAN F. MENDOZA MUNOZ (CIP N° 175686)

1.3. DEL INSPECTOR

INSPECTOR DEL SERVICIO ; CONSORCIO CC
REPRESENTANTE COMUN : SR. HENRY HURTADO COLLANTES
CONTRATO DE INSPECTOR : CONTRATO N° 031 - 2021 - MPJ/GM
FECHA FIRMA DE INSPECTOR : 11/01/2021

MONTO CONTRATADO ; S/ 98,090.83 (Inc. IGV)

RESPONSABLE DE LA INSPECCION : ING. RAMIRO K. CORONEL CAMINO (CIP N 135617)




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

1.4. DEL SERVICIO
NOMBRE DEL PROYECTQ ; SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI"

NIVEL DE INTERVENCION : MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE IIl)
SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA
VALOR REFERENCIAL g §/2,923,653.45 (Con IGV)
8/ 2,477,67242  (Sin IGV)
PLAZO DE EJECUCION : CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (475) D.C.

FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO)
FASE 2: 90 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE 3: ‘

15. 360 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)

16. 5 D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

FECHA INICIO - FASE Ill 2 19/03/2021

Il. ANTECEDENTES:

21, Confecha 05/11/2021, mediante CARTA N° 018-2021/CVLH-RL el representante legal del CONSORCIO VIAL
LA HUACA alcanza el Informe Mensual — Valorizacion N° 08 (periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021) al

inspector del servicio.

2.2. Con fecha 12/11/2021, mediante INFORME N° 012-2021-CCC/RKCC/II el ingeniero inspector Ramiro Kobi
Coronel Camino alcanza el Informe Mensual - Valorizacion N° 08 (periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021) al
representante comin del CONSORCIO CC para derivar dicha documentacion a la Entidad contratante.

2.3. Con fecha 17/11/2021, mediante CARTA N° 023-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC el representante comun del
CONSORCIO CC encargada de la inspeccion del servicio, deriva el Informe de Inspeccion (periodo del
01/10/2021 al 31/10/2021) al Gerente de Infraestructura Publica de la MPJ para la revision y/o evaluacion

correspondiente.

Ill. ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS ALCANZADOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS TDR DEL D.U. N°® 070-2020):

3.1. Lainformacion alcanzada contiene documentagion fisica (140 folios — original y 02 copias) y digital (01 CD) en
la que se alcanza el Informe Mensual — Valorizacion N° 08 correspondiente al periodo del 01/10/2021 al
31/10/2021, tanto del Contratista come de la Inspeccion.

. El Informe del periodo octubre 2021 alcanzada por el Contratista esté contenida entre los folios 001 al 125.

. El Informe del periodo octubre 2021 alcanzada por el Inspector del Servicio esta contenida entre los folios 126
al 140. En la cual luego de haber verificado y evaluado el Informe Mensual - Valorizacion N* 08 alcanzada per
la empresa ejecutora “CONSORCIO VIAL LA HUACA' concluye que este cumple con el contenido exigido por
los términos de referencia Anexo N° 04 del D.U. N* 070-2020 dando finalmente su APROBACION Y
CONFORMIDAD al servicio del mantenimiento rutinario ejecutado por el Contratista para el periodo del
01/10/2021 al 31/10/2021.

. El contratista del servicio ha cumplido con la entrega del Informe Mensual en los plazos establecidos segln el
item 6.3 literal ¢. de los términos de referencia, el cual indica lo siguiente:




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
“GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA”

El contratista tiene un plazo de cinco (05) dias calendario para presentar el informe
mensual contados a partir del dfa siguiente de vencido el plazo mensual para realizar
las actividades fisicas del mantenimiento periédico; de no efectuarse la presentacion
en el tiempo previsto se aplicara la penalidad.

3.5. Para el periodo de no se han aplicado penalidades para el Contratista ni para el Inspector del servicio.

[V. DEL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO N° 04

Se verifico el cumplimiento del contenido de los términos de referencia del D.U. N° 070-2020 segln el Anexo 04, a
fin de determinar si la documentacion presentada por el Contratista se declara CONFORME u OBSERVADA. Para
el presente periodo, se ha determinado que la documentacion respecto al Anexo N° 04 de los TDR es CONFORME.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

» Debo indicar que dentro de mis funciones como Asistente Técnico y Monitoreo de la MPJ, es revisar que la
documentacion presentada por el contratista las cuales son aprobadas y dadas conformidad por el inspector
del servicio, referente a los informes mensuales y/o valorizaciones; tengan el contenido minimo requerido por
los Anexos correspondientes en cumplimiento de los términos de referencia del D.U. N°® 070-2020. De tal
manera que continiien los tramites requeridos por el contratista e inspector hacia las instancias
correspondientes de la Municipalidad Provincial de Jaén.

» El Informe Mensual - Valorizacion N° 08 para el periodo del 01/10/2021 al 31/10/2021 presentada por el
Contratista del Servicio ha sido aprobada y dada la conformidad por el Inspector del servicio.

> El Inspector del Servicio aprueba y da conformidad del avance fisico acumulado al 47.51% del servicio de la
Fase Il del tramo mencionado en la Carta de la referencia “a". Ademas, que el pago al CONSORCIO VIAL LA
HUACA asciende a S/ 22,688.49 (Veintidés Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con 49/100 Soles)
correspondiente a la valorizacion N° 08 el cual al mes valorizado es 6.47%. La GFC 10% MC, ha sido retenida
en su totalidad durante la Fase Il.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y determinacion.

Atentamente,

) olﬂﬂ,‘ a g g -
iﬁbﬁ INGENIERO CIVIL
2% CIP. 183777



CONSORCIO CC
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CARTA N° 023-2021-MPJ/ICONSORCIOCC/RC |53 MUMCIPALIDAD PRO AVNCIALDE JAEN i
’ s 38 A ) o
T OEHENG. 3_,_}“,25.,__9_9. 2
AL  ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ 3 (7 NOV 2024 & |
N 1"\. Uy UL = 1
Gerente de Inf tura Pablica - MPJ ,
erente de Infraestructura Pablica ,H ‘t - {2 fm _ ] LL’@(%C%;—»P
DEL. . ING. HENRY HURTADO COLLANTES ‘L ‘,ﬁwj - g
il .n,, ) i =¥
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CC. et
ASUNTO - ALCANZO INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°08, CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE DEL 2021 DEL: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN ~ LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM)
DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN - CAJAMARCA."

REFERENCIA :a) INFORME N° 012-2021-CCC/RKCC/II
b) CONTRATO N°031-2021-MPJ/GM
FECHA : Jaén, 12 de noviembre de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL — VALORIZACION N°08, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 DEL: *SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.", suscrito por el responsable de
la INSPECCION TECNICA al servicio en referencia “a”, luego de la verificacion y evaluacion correspondiente de los
trabajos realizadas por el contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA, quien tiene a su cargo el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN - CAJAMARCA-*——-——— e -

wane

Atentamente. E 1 7 NOV 2ﬂ2'i




CONSORCIO CC

“Afio del Bicentenario del Per(i: 200 afios de Independencia”

INFORME N° 012-2021-CCC/RKCCIII

AL : CONSORCIO CC
ATENCION - ING. HENRY HURTADO COLLANTES
Representante Comun.
DEL - ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO
INGENIERO INSPECTOR.
ASUNTO . INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°08, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

DEL 2021 DEL: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL
DISTRITO DE JAEN - JAEN — CAJAMARCA.”

REFERENCIA : CARTA N°018-2021/CVLH-RL
FECHA - Jaén, 12 de noviembre de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL — VALORIZACION N°08, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 DEL: “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN - CAJAMARCA.", alcanzado por el contratista

CONSORCIO VIAL LA HUACA.

Adjunta:
e 02 files (01 original mas 01 copia)

« 01CD.

Atentamente.

/i
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. INFORMACION CONTRACTUAL

a. NOMBRE DEL SERVICIO:
MANTENIMIENTO  RUTINARIO DEL  CAMINO  VECINAL:

"CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN -

CAJAMARCA."
b. UBICACION GEOGRAFICA:
LOCALIDADES . CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALL.
DISTRITO : CHONTALI.
PROVINCIA : JAEN.
REGION : CAJAMARCA.
ZONA 47

REGION NATURAL : CEJA DE SELVA.
ALTITUD PROMEDIO  : 1500 M.S.N.M.

c. ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

d. METAS:
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL

CARMEN — LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN -
CAJAMARCA.

e. CONTRATISTAY REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO VIAL LA HUACA
REYLE CIEZA TORRES

f. RESIDENTE DEL SERVICO:
ING. JUAN JOSE REGALADO INGA - CIP 123648.

g. CONTRATISTA INSPECTOR:
CONSORCIO CC

h. INSPECTOR:
ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO - CIP 135617

i. SISTEMA DE CONTRATACION:
SUMA ALZADA

j.  FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
19 DE MARZO DE 2021

k. PLAZO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
353 DIAS CALENDARIOS.

| FECHA DE TERMINO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO: - // /
18 DE MARZO DE 2022.

N *’ﬁamzmiébz Coronel Camino
R e EiERO INSPECTOR
— Cip, N2 135617

m. NUMERO DE DIAS ALCANZADOS A LA FECHA:
228 D.C.
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n. AVANCE FISICO DE LA VALORIZACION N°08 DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
6.47 %.

0. AVANCE FISICO VALORIZADO ACUMULADO:
47.51 %.

p. SITUACION DE LA EJECUCION DE LA VALORIZACION N°01:
Atrasada. Superando el 80% de acuerdo al RCE.

. REPORTES DE TRABAJO.

2.1. Certificado de Transitabilidad del Servicio.
El contratista — CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento el siguiente certificado de
transitabilidad, que se anexa en su informe mensual.

fﬁl /

AN, Ramivo Fébi Coronel Caming
ey | HIGERIERO INSPECTOR
\_TIP. N2 135617




CONSORCIO CC
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CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAWMINO
i YECINAL

Gerente de infraestructira piblica  : Municipalidad distrital de Jaén

Provincia : Jaén
Departamento : Cajamarca
CERTIFICA:

Que la empresa “CONSORCIC VIAL LA HUACA” viene realizando los trabajos de
Mantenimiento Rutinario del camino Vecinal. Tramo Chunchuquillo- Virgen del
Carmen- La Huaca-Chontali de 33.562 km de longitud, segiin el contrato.

El estado de transpirabilidad del camino vecinal en el periodo de 01 de setiembre del
2021 al 30 de setiembre del 2021 es:
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Estado de Evalnacion
transpirabilidad Restricciones del camino
{marcar con un aspa}
Bueno Ninglma ( )
Regular Algunas (X)
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2.2, Acta de Constatacion de Trabajo.

El contratista — CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento la siguiente acta de Constatacion de
Trabajo, que se anexa en su informe mensual.

CONTRATISTA

LE3ssdanatbabbibadbadasbans

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimicnto N° : CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A

Nombre del contratista - Consorcio Vial La Huaca

Nombre del servicio - Mantenimiento periddice v rutinario del camino vecinal
Chunchuguillo - Virgen del Carmen- La Huaca- Chontali.

Sector de mantenimiento ckm 04000 km 33+362

Longitud : km 334562

En Ia localidad de Palo Blanco. Distrito de Pomahuaca, siendo las 5:30 horas de li tarde
del dia 30 de octubre del 2021, nos reunimos E] ING. REYLE CIEZA TORRES. Representante
legal del consoreio Vial la Huaca, El ing. Residente del Servicio Ing. JUAN JOSE REGALADO
INGA, y por parte de la Municipalidad Provineial de Jaén. En calidad Inspector del Servicio
CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO) con el fin de claborzr la
presente acta de constatacion de trabajos N°008 correspondiente al mantenimiento rutinario del
camino vecinal descrito y conforme a las normas de evaluacion y a las penalidades establecidas
en el contrato; el valor de la presente acta de VEINTE DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y

OCHO con 49/100 (5/22,288.49) correspondiente a los trabajos realizados durante los dias,
comprendidos entre el 01 al 31 de octubre del 2021.

En sefal de conformidad se procede a firmar la presente acta.

// '/ ‘-‘f,r'j-v.._-f d
C’ONburwu 1AL LAﬂUAGA ......
- Ing. JuanJese

P

/ (e e (el L RESIDENTE T EOBRA

——‘..,Lﬂimﬁwmm—_ CIP: 123648
| REFREBENTANTE LEAAL

REPRESENTANTE LEI‘,GAL DEL CONTRATISTA RESIDENTE DEL SERVICIO
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2.3.

AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO MANT

ENIMIENTO RUTINARIO (FASE III).

Durante ¢l periodo de tiempo comprendido entre el 01/10/2021 al 31/10/2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase [l del Mantenimiento Rutinario es:

METRADO
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO EJECUTADO EJECUTADO
ANTERIOR
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 |Limpieza de Calzada km 33.562 18.137 2.799
MR-102 |Bacheo -Camino Tipo I- m?2 33.562 17.801 2.799
MR-104 |Remocién de Derrumbes m3 33.562 22.375 0.000
Sec.305 |Perfilado de lasuperficie sin aporte de material m?2 33.562 0.000 0.000
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAIJE
MR-201 |Limpieza de Cunetas ml 33.562 19.197 2.920
MR-202 |Limpieza de Alcantarilla und 33.562 23.493 10.069
MR-203 |Limpieza de Badén m2 33.562 23.493 10.069
MR-205 |Limpiezade Pontones und 33.562 23.493 10.069
MR-206 |Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ml 33.562 33.562 0.000
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION
MR-301 |Roce y Limpieza m2 33.562 19.197 2.920
MR-400 |SEGURIDAD VIAL
MR-401 |Conservacidn de Sefales und 33.562 33.562 0.000
MR-600 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL
MR-601 |Vigilanciay Control km 33.562 18.862 2.920

. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1 Programacion del Mes

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.10.2021 al 31.10.2021, el avance
programado del servicio que corresponde a la Fase |l Mantenimiento Rutinario es el siguiente.

Avance Programado

% Avance

S/.22,688.49

6.47%

3.2 Avance Programados y Avance Real Ejecutados

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.10.2021 al 31.10.2021, el avance programado y
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase IlI: Mantenimiento Rutinario es el siguiente:

Avance Programado

% Avance

Avance Ejecutado

% Avance

6.47%

S/. 22,688.49

S/. 22,688.49

6.47%

3.3 Programacion del Siguiente Mes

Para el

Avance Programado

% Avance

S/.20,774.72

5.92%

periodo de tiempo comprendido entre el 01.11.2021 al 31.11.2021, el avance programado
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase [1I: Mantenimiento Rutinario es el siguiente:

Ramire Kobi Coronel Caming
: k iEEMIERO INSPECTOR
~ cye. Ne 135617



SERVICIO PARA LA EIECUCION DEL MANTENIMIENTO PER

CURVA S PROGRAMADO VS EJECUTADO
CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO

HUACA - CHONTALY”

1&DICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL #CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA

[ TOTAL | 350,700.00 ]
PROGRAMADO EJECUTADO
AVA E
e VS AVANCE | o, pvancE ACUMhiJ?jD * AVANCE % AVANCE Aémim %
MENSUAL | i ACUMULADO|  MENSUAL 5 ACUMULADO
o Mar-21 9,882.40 2.82% 9,882.40 2.8%% 9,475.99 270% 947599 270%
02 Abr-21 23411.29 6.68% 33,293.68 9.49% 234119 6.68% 3288728 9.38%
03 May-21 20,774.72 5.92% 54,068.40 15.42% 20,774.72 5.92% 53,662.00 15.30%
o4 Jun-21 25,288.92 7.21% 78,357.32 22.63% 25,2688,92 7.21% 78,95092 2251%
05 Jul-21 0,774.72 592%| 10013204 28,55% 20,774.72 5.92% 99,725.64 28.44%
05 Ago-21 21,497.51 6.13% | 121,820.55 34.66% 21,497.51 613% | 12122315 W51%
07 Set-21 22,668.49 BAT% | 144,318.04 41.15% 22,688.49 6.47% | 14391164 41.04%
08 oct-21 22,668.49 6.47% |  167,008.54 47.62% 22,688.49 6.47% | 166,600.14 47.51%
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EJECUTADC

IV. RECURSOS UTILIZADOS

0.00% 2.70% 9.38% 15.30% 22.51% 28.44% 34.57% 41.08% 47.51%

2.82% 0.49% 15.42% 22.63% 28.55% 34.68% 41.15% 56.55% 71.40% B86.46% 92.38% 98.31% 100.00

4.1 Recursos Humanos

En el presente servicio se cuenta con el siguiente personal profesional clave, empleado en la Fase

[1:

Ingeniero Inspector de Servicio
e Nombre y Apellidos
e Numero de CIP
e Teléfono
e Correo
« Fecha de Contrato
e Direccion

: Ramiro Kobi Coronel Camino
: 135617

: 976782434
: kobipc15@hotmail.com
: 11 de enero de 2021

+ Calle Atahualpa 303 - Jaén.

VY

/

/

L

CiP. M2 135617

Y Ramiro Bobi Coroiel Caming

o

| INEENIERC INSPECTOR



4.2 Herramienta y Materiales
La relacion de equipos empleados por el inspector en la Fase |Il son los siguientes:

s (1 camioneta.

s« 01GPS
e 01 Winchas de 50 m
e 01 Laptop

e (1 Impresora
e Herramientas de Oficina
e Herramientas Manuales

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

o Lafirma del contrato del Inspector del servicio fue el 11 de enero de 2021,

e Elinicio del Plazo de la Fase Il - Ejecucion del Mantenimiento Rutinario es desde el 19 de
marzo del 2021 al 18 de marzo del 2022.

e E| camino Vecinal Chunchuquillo — virgen del Carmen — la Huaca — chontali, se encuentra
en regulares condiciones de- transitabilidad, tal como lo indica el CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD.

e El Consorcio Vial La Huaca tuvo una Valorizacion segun el siguiente detalle:

Valorizacion Neta S/.22,688.49
Monto a Cancelar al Contratista S/, 22,688.49
Se cancelara la suma de S/. 22,688.49 (Veintidos Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con
49/100 soles)
$2 e El porcentaje de avance del servicio es el 6.47% y el avance real ejecutado acumulado es
iEE~ de 47.51%, frente a un avance acumulado programado de 47.62%, por lo que, la ejecucion
% \ % gﬁ del servicio se encuentra ATRASADA con respecto al monto programado, pero supera €l
(g2 b 80% de acuerdo a norma.
=% e Estainspeccion aprueba y da conformidad al presente informe mensual - valorizacion 08 —
) ’_g“fa&" octubre 2021 remitido por el contratista la cual se adjunta a la presente para que sea

remitido a quien carresponda aprobar el pago respectivo.
e En la presente valorizacion — octubre 2021, corresponde abonar al INSPECTOR segln lo

detallado:
Monto del periodo septiembre 2021 S/. 8,614.21
Monto neto a Cancelar al Inspector S/. 8,614.21
e Se cancelara la suma de . 8,614.21 (OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE con 21/100
soles).

5.2 Recomendaciones

e Se recomienda a la ENTIDAD tramitar la presente valorizacion N° 08 de la Fase lll
correspondiente a la ejecucion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del plazo,
dicha valorizacion a cancelar al CONTRATISTA asciende a la suma de S/. 22,688.49
(Veintidos Mil Seiscientos Ochenta y Ocho con 48/100 soles).

e Asi mismo se recomienda a la ENTIDAD tramitar la presente valorizacién N° 08 de la Fase
IIl correspondiente a la inspeccion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del
plazo estipulado en su contrato, dicha valorizacion a cancelar al ISPECTOR asciende a la
suma de S/. 8,614.21 (OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE con 21/100 soles).



CONSORCIO CC

VI. PANEL FOTOGRAFICO

TRAMO: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL | FECHA: 02/10/2021
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 718147.000 | NORTE: [ 935616.000

FOTOGRAFIA N° 01

DESCRIPCION: Se realiza los trabajos de la partida Limpieza de cunetas y badenes
formados ante la ausencia de obras de arte.

afconcarcaoossanpeoaaccans

Ramiro Zobi Coronel Camino
{HGENERO INSPECTOR
. _/""'CIF‘. NE 135617



TRAMO: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL | FECHA: 07/10/2021
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 719016.000 NORTE: \ 9353744.000

FOTOGRAFIA N° 02

DESCRIPCION:

vigilancia del personal técnico. (Residente e Inspector)

Se realiza los trabajos de la partida Limpieza de alcantarilla, bajo la constante

/
//
Y
: ﬁ&%ﬁeﬂbﬁi@maeiﬂmﬁt&

&\ INGENIERO INSPECTOR
— Cip. e 135617




TRAMO: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL | FECHA: 12/10/2021
CARMEN

COORDENADAS
ESTE: 717604.000 NORTE: | 9357425.000

FOTOGRAFIA N° 03
V'f p\ ,j'" 7

; 3 FTVIE.
(i Ol " LY

DESCRIPCION: Se realiza y verifica los trabajos de la partida de Limpieza de Cunetas, bajo la
constante vigilancia del personal técnico. (Residente e Inspector)

/

M

nﬂunﬁuusuna--wncﬂ-rn--u

JreRea

g gfb\%:ﬁem ﬂbzwmﬁezéa ming
Y INGENIERD INSSECTOR
N2 \__Cip, Ne 138617




——

TRAMO: PALO BLANCO — LAS | FECHA: 20/10/2021
PINAS

COORDENADAS

ESTE: 716027.179 | NORTE: | 9366700.000

FOTOGRAFIA N° 04 | FOTOGRAFIA N° 05

DESCRIPCION:

Se realiza los trabajos de la partida Limpieza de cunetasy badenes farmados
ante la ausencia de obras de arte.

i

_ /
M
%@amim Jobi Coronel Caming
20\ IHGENIERO SNSPECTOR
~ Cip. M2 138617




TRAMO: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL | FECHA: 28/10/2021
CARMEN

COORDENADAS

ESTE: 719531.000 NORTE: 8354885.000

FOTOGRAFIA N° 06 FOTOGRAFIA N° 07

Se realiza los trabajos de la partida de Bacheo, bajo la constante vigilancia del

DESCRIPCION:
personal técnico. (Residente e Inspector)

u...yéaguungfuo--m-..onnum., ©

2\ Rarmira Bobi Coronel Camino
\Jﬁ (NGEHIERO INSPECTOR
~—"cip. N2 125617




ANEXO IV
INFORME MENSUAL C ORRESPONDIENTE A
LA VALORIZACION N°08 — OCTUBRE 2021



036125

Afio del Bicentenario del Perii: 200 afios de Independencia
FECHA: 05/11/2021
CARTA N°018-2021/CVLH-RL
SENOR: CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO)
INSPECTOR DE OBRA

Presente -

ASUNTO: REMITO INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 008- CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DEL 2021 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA- CHONTALI

REFERENCIA: CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A.
De mi especial consideracion,

El que suscribe, Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N°43419729, en calidad de representante
legal de] CONSQRCIO VIAL LA HUACA, integrado por INTED PERU E.I.LR.LY CORPORACION AVIR S.A.C.
le hago llegar mi saludo y al mismo tiempo, informarle que mediante esta carta se esta remitiendo
(INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 008- CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2021) DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA — CHONTALI. Para su respectiva
evaluagion y aprochi()n y su posterior tramite de pago al contratista.

Sin otro particular y agradeciendo la atencién a la presente, me suscribo de Ud.

Muy atentamente

Mﬂ VIAL M%u
{ r;'?/_((‘((,f({_ A o

ling. R 2
| /:%.n:rffg?::ms

{

Adjunto -

L"

- INFORME N°008-2021-CVLH/JJRI-RO

- Jr. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas —amazonas, 956636073



112/21 9:57 .:: Factura Electronica - Impresion .

INTED PERU

INTED PERU EIRL

JR. SANTA LUCIA 256 CASI ESQ CON JR LIBERTAD
CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20561152005

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emisién 1 01/12/2021

o . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Sefior(es) ' DE JAEN
RUC : 20201987297
Direccién del Receptor . JR. SAN MARTIN 1371 CERCADO
de la factura " CAJAMARCA JAEN JAEN

JR. SANTA LUCIA 256 CASI ESQ

Establecimiento del . CON JR LIBERTAD AMAZONAS-

Tipo de Transaccion : Crédito

Emisar CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS
Tipo de Moneda : SOLES
SERVICIOS PRESTADOS EN LA
Observacién : AMAZONIA PARA SER
CONSUMIDOS EN LA MISMA.
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
= 1.00 UNIDAD PAGO POR INFORME MENSUAL N° 08 CORRESPONDIENTE A LA 0.00
FACE III MATENIMIENTO RUTINARIO DEL SERVICIO DE MANT
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO VIRGEN DEL
CARMEN LA HUACA CHONTALI.
Sub Total |
Veritss S/ 22,688.49
Valor de Venta de . |5, g oo Anticipos : S/ 0.00
Operaciones Gratuitas ° ’ Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 22,688.49 |
ISC: | S/ 0.00
IGV : S/ 0.00
SON: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 49/100 TCRPER: S/ D.Cm
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00 |
Otros Tributos : | S/ 0.00
Monto de ,
redondeo 5/ 4.00
Importe Total : | S/ 22,688.49 |

Informacién del crédito ;
Monto neto pendiente de pago 1S/ 22688.49
|Total de Cuotas T |

h
—

[N° Cuota Fec. Venc. _ Monto) [N° Cuota Fec. Venc. Monto

N° Cuota Fec. Venc. Monto

1 31/12/2021 22688.49

S0L.

Esta es una representacién impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave

hitps:/iww1 .sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactu ra/emitir.do?action=imprimirComprobanie&preventCache=1638370620289
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