



GRUPO DE TRABAJO PARA LA GrD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

URGENTE

CARGO

ACTA DE REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA GrD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN N° 003 - 2019

Lugar y Fecha: Centro de Operaciones de Emergencia Jaén ubicado en el Coliseo Cerrado "Señor de Huamantanga", del día 28 de Marzo del 2019 a las 12:00PM.
Agenda a tratar: Seguimiento del Acta de GTGrD-MPJ N° 002-2019 y DS N° 053-2019-PCM

Desarrollo de la Agenda:
 Con la promulgación del DS 053-2019-PCM, donde se declara el ESTADO DE EMERGENCIA en varios distritos de algunas provincias del departamento de Cajamarca, por desastres debido a intensas precipitaciones pluviales, el Grupo de Trabajo para la GrD de la MPJ evaluó las actividades planteadas en la última reunión del día 25/02/19 (Acta Reunión del GTGrD-MPJ N° 002-2019), así mismo tomó los siguientes **ACUERDOS POR UNANIMIDAD:**

1. Culminar las actividades que quedaron pendientes en el Acta de Reunión del GTGrD-MPJ N° 002-2019, correspondiente a los Items detallamos: **Item 2.0.-** Mantenimiento de vías urbanas en el Sector San Camilo - Girasoles; **Item 6.0.-** Con personal obrero (Peones - MONC) se realizará el Mantenimiento y Eliminación de material excedente del Sistema de Drenaje Pluvial ...; **Item 8.0.-** La GIP colocará una alcantarilla de C° A° en la Ex Vía de Evitamiento a la altura de la Ca. Universidad, considerando dentro del diseño, el caudal máximo ...; **Item 10.0.-** La GDUAT, GAF y SGLySG otorgarán la celeridad al trámite de los P/C y P/S para operativizar los equipos mecánicos de propiedad municipal...; **Item 11.0.-** En el Sector Magllanal ...
2. De transferirse recurso financiero por parte de MEF, se evalúa tentativamente su uso en actividades donde se requiera la adquisición de combustible y el servicio de alquiler de maquinaria pesada, en el marco de la normatividad vigente.
3. El Instituto Vial Provincial Jaén remitirá a Provías Descentralizado Cajamarca Fichas Técnicas, solicitando el financiamiento de las mismas con combustible, en todas las trochas carrozables que administra y tenga presencia de daños.
4. La Gerencia de Infraestructura Pública (GIP) hará el seguimiento a las Fichas Técnicas presentadas al GORECAJ - MVCS, subsanando las observaciones para su aprobación y pronta ejecución.
5. La GIP alcanzará a la SGGrd el "Expediente Técnico: Descolmatación del Sistema de Drenaje Pluvial en la Ciudad de Jaén" APROBADO, donde se contemple entre otras partidas la Mano de Obra No Calificada y el Servicio de Alquiler de un Camión Volquete para la eliminación del material excedente; con la finalidad de ser EJECUTADA y vinculada al Programa Pptal N° 068. Plazo máximo de entrega Expediente: 07 días calendarios.
6. La GIP alcanzará a la SGGrd el "Expediente Técnico: Reposición de Muro de Contención de la Vía para el Mantenimiento (Transición) del cauce en el Pte. Pardo Miguel", APROBADO; con la finalidad de ser EJECUTADA y vinculada al Programa Pptal N° 068.
7. La GIP alcanzará a la SGGrd el "Expediente Técnico: Calzadura de los Muros de Contención de C°C° en la Zánora Magllanal y Culminación de las vigas transversales para el control de la erosión", APROBADO; con la finalidad de ser EJECUTADA y vinculada al Programa Pptal N° 068.
8. Las Unidades Orgánicas vinculadas a la administración de equipos mecánicos que pertenecen a la GIP y a la GGDA, optimizarán el uso de la Maquinaria Pesada para ejecutar las actividades programadas en dos turnos (16 horas) por día, debido al ESTADO DE EMERGENCIA, coordinando con el recurso humano (operadores) su cumplimiento, extendiéndose hasta sábados y domingos cuando sea necesario.
9. La Sub Ger. De Limpieza Pública y Residuos (GGDA) emitirá el Informe Técnico respectivo para operativizar el Tractor S/Oruga ubicado en el Botadero Controlado "La Pushura", el cual servirá para la Atención de Emergencias en Vías Carrozables.

Se firma en señal de conformidad.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
 Ing. *[Signature]*
 SUB GER. OPER. DEL RIESGO DESASTRE E
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
 JAÉN
 José Francisco Delgado Rivera
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAÉN
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
 Abel Labrador Hils
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAÉN
 Ing. Eddy Torres Montoya Guzmán
 SUB GERENTE DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAÉN
 GERENTE DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 URBANO RURAL
 GEDUAT

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAÉN
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C.P.C. Rosa Elena Saldarña Carrillo
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAÉN
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
 Ing. L. Miller Rodríguez Trigos
 SUB. GERENTE DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
 SUB GERENTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 Abog. Junior Andrés Chaman Meza

Observación: otro punto fue el de la responsabilidad de cada área con las máquinas que dejó a su cargo.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAÉN
 Ing. Elber José...
 GERENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAÉN
 Mrs. CPC. Percy Romero Mendoza
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAÉN
 Hanis Troyes Delgado
 GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAÉN
 Gerencia de Infraestructura Pública
 Gerente de Infraestructura Pública

URGENTE

Recibido
01/04/19
Hora: 8:00 AM

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Y RURAL Y SERVICIO TERRITORIAL
01 ABR 2019
Reg. N°: _____ Folios: 01
Hora: 09:13 am Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
01 ABR 2019
REG. N° _____ FOLIOS: -01-
FIRMA: [Signature] HORA: 9:15

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAÉN
SALA COMISIÓN DE REGIDORES
RECIBIDO
01 ABR 2019
Reg. N° _____ Folio: 01
Hora: 10:40 am Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
SUB GERENCIA DE OBRAS
01 ABR 2019
EXP. N° _____ FOLIOS: 01
HORA: 8:00 am FIRMA: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
01 ABR 2019
REG. N° _____ FOLIOS: 01
HORA: 09:30 FIRMA: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
GERENCIA MUNICIPAL
01 ABR 2019
Exp. N° _____ Folios: 01
Hora: 9:25 am Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAÉN
SECRETARIA ALCALDIA
01 ABR 2019
REG. N° _____ FIRMA: [Signature]
HORA: 10:15 FOLIOS: 1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
01 ABR 2019
REG. N° _____ FIRMA: [Signature]
HORA: 10:17 FOLIOS: 01

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
01 ABR 2019
Reg. N° _____ Folios: -01-
Hora: 9:27 am Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA PÚBLICA
JAÉN 01 ABR 2019
Reg. N° _____ Folios: -01-
Hora: 10:32 am Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERV. GENERALES
RECIBIDO
JAÉN 01 ABR 2019
EXP. N° _____ FOLIOS: 01
HORA: 09:31 am FIRMA: [Signature]