

CRONOGRAMA DE PLAN DE TRABAJO FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PPRRD DE LA CIUDAD DE JAEN, 2020 - 2022

FASES DEL PPRD	ELABORACION DEL INFORME	PASOS	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABILIDAD	MES																	
						MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6							
						18	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª		
FASE 1: PREPARACION		1. Organización	1.- Sensibilización	Acta de Reunion	EQUIPO TECNICO																		
			2.- Seguimiento de la formación del ET - PPRD 3.- Aprobación del Equipo Técnico. 4.- Capacitación al Equipo Técnico	Resolución Administrativa Personal capacitado para elaboración del PPRD																			
FASE 2: DIAGNOSTICO	CAPITULO I: Aspectos Generales CAPITULO II: Diagnostico de la GRD	2.1. Analisis Institucional	1.1. Marco Legal y Normativo	Capitulo I culminado	EQUIPO TECNICO																		
			1.2. Metodología																				
			1.3. Características del Ámbito de estudio (Ubicación Geográfica, Vías de acceso, Aspecto social, económico, físico, ambiental)																				
			2.1.1. Roles y Funciones Institucionales 2.1.1.1. Roles y Funciones Institucionales 2.1.1.2. Instrumentos de gestión institucional y Territorial. 2.1.1.3. Estrategias en Gestión de Riesgo de Desastres.																				
FASE 3: FORMULACION	CAPITULO III: Formulación del PPRD	3.1. Definición de objetivos (Objetivo General y específico)	2.1.2. Capacidad operativa institucional de la GRD: Análisis de Recursos Humanos, Logísticos, Financieros.	Mapas de Peligros, Mapas de Recurrencia de Eventos, Mapa de Identificación de zonas críticas.	EQUIPO TECNICO																		
			2.2. Analisis de Riesgos de Desastres	Mapas de elementos expuestos, cuadros estadísticos																			
			2.2.1. Identificar de peligros del ámbito, elaborar la cronología de los impactos de los desastres: Identificación de Zonas críticas.	Mapas de elementos expuestos, cuadros estadísticos																			
			2.2.2. Identificación de los elementos expuestos	Mapas de elementos expuestos, cuadros estadísticos																			
FASE 4: VALIDACION	CAPITULO IV: Implementación del Plan	3.2. Articulación del Plan	2.2.3. Analisis de vulnerabilidad	Matriz de parametros y descriptores, mapa de niveles de vulnerabilidad	EQUIPO TECNICO																		
			3.3. Estrategias	Matriz de parametros y descriptores, mapa de niveles de vulnerabilidad																			
			3.4. Programación	Mapa de riesgo																			
			4.1. Financiamiento (Presupuesto anual) 4.2. Seguimiento y Monitoreo 4.3. Evaluación	Mapa de riesgo																			
FASE 5: IMPLEMENTACION N DEL PLAN		Incorporación de medidas en los instrumentos de gestión	Concordar los objetivos con los ejes del PLANAGERD	Capitulo III culminado (Identificación de programas, actividades, proyectos y acciones)	EQUIPO TECNICO																		
			3.3.1. Ejes y prioridades 3.3.2. Implementación de medidas estructurales 3.3.3. Implementación de medidas no estructurales 3.4.1. Matriz de acciones, metas, indicadores, responsables 3.4.2. programación de Inversiones	Capitulo III culminado (Identificación de programas, actividades, proyectos y acciones)																			
FASE 6: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN		Asegurar la implementación del Plan	Asignación de partidas presupuestales para la ejecución de proyectos	Capitulo IV Culinado	EQUIPO TECNICO																		
			Definir indicadores para el monitoreo, seguimiento y evaluación . Asegurar la implementación del Plan	Capitulo IV Culinado																			

FASE 4: VALIDACION	1.- Socialización y recepción de aportes 2.- Elaboración del Informe técnico legal 3.- Difusión del PPRD	Acta de aprobación del Plan	EQUIPO TECNICO
FASE 5: IMPLEMENTACION N DEL PLAN	Incorporación de medidas en los instrumentos de gestión		EQUIPO TECNICO
FASE 6: SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN	Asegurar la implementación del Plan		EQUIPO TECNICO

Ing. Elvira José Bustamante Tamayo
GERENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
Ing. Abel D. Aguilar Cieza
JEFE GER. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y ADMINISTRATIVO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN
GERENTE DE ADMINISTRACION PUBLICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN
ACONCEJAMIENTO TERRITORIAL URBANO Y RURAL
VºB
GERENTE DE ADMINISTRACION PUBLICA
JAEN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN
ING. ZULEMA CORTEZ DELGADO
GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN
Ing. Jairo Pico Diaz
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN
ING. Jairo Pico Diaz
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
GERENCIA DE GESTIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL

JAEN 04 SEP 2019

REG. N° _____ FIRMA: _____

HORA: 11:48 am FOLIOS: 01

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

04 SEP 2019

REG. N° _____ FOLIOS: 1

HORA: 10:51 AM FIRMA: _____

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
GERENCIA MUNICIPAL

04 SEP 2019

Exp. N° _____ Folios: 01

Hora: 10:53 am Firma: _____

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

04 SEP 2019

REG. N° _____ FOLIOS: 1

FIRMA: _____ HORA: 11:49 am

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

04 SEP 2019

Reg. N° _____ Folios: 01

Hora: 11:50 am Firma: _____

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

04 SEP 2019

EXP: 11:55 FOLIOS: 01

HORA: _____ FIRMA: _____

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL

04 SEP 2019

REG. N° _____ FOLIOS: 01

HORA: 11:58 FIRMA: _____