EXP. N° T-18507-2021

MEMORANDO N° 170 -2020-MPJ/A
A : GERENTE MUNICIPAL

Aten. C.P.C. Ronald M, Mifiano Quiliche

ASUNTO : REMITO DOCUMENTACION PARA PUBLICACION EN EL

PORTAL.
REF. : OFICIO N° 285-2021-MPJ/OCI
FECHA : Jaén, 09 de julio del 2021

En atencién al documento indicado en la referencia que se adjunta al presente,
sirvase disponer a quien corresponda realizar la publicacién en el Portal de
Transparencia Estandar de la Municipalidad, el Apéndice n.° 2, conteniendo las
recomendaciones de los informes resultantes de servicio de control posterior
orientadas a mejorar la gestion de la entidad.

Es cuanto se comunica para su cumplimiento, bajo responsabilidad.

Atentamente,

C.C.
Archivo

Firmado digtalmente par:
DELGADD RIVERA Jose
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i LL_/ Y LA CONTRALORIA

——— GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Jaén, 8 de julic de 2021
OFICIO N° 285-2021-MPJ/IOCI

Sefior:

JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA
Alcalde

Municipalidad Provincial de Jaén
Jirén San Martin n.° 1371
CajamarcalJaén/Jaén

ASUNTO : Remite Apéndice n.° 2: “Formato para publicacion de recomendaciones del informe
de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestion de la entidad”, para
su publicacion en el Portal de Transparencia Estandar de la entidad.

REF. : Directiva n.° 014-2020-CG/SESNC “Implementacion de las Recomendaciones de
los Informes de Servicio de Control Posterior, Sequimiento y Publicacion”,
aprobada por Resolucion de Contraloria n.® 343-2020-CG de 23 de noviembre de
2020.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en el marco de la
Directlva citada en la referencia, remitile a su despacho, el Apéndice n.° 2, conteniendo las
recomendaciones de los informes resultantes de servicio de control posterior orientadas a mejorar la
gestion de la entidad, correspondiente al periodo enero - junio de 2021, el mismo que debera remitirlo
a la sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones, para su publicacion en el
Portal de Transparencia Estandar de la Municipalidad.

Al respecto, se precisa que, para efectos de disponer la publicacion de dicho
repor‘ce en el portal de transparencia estandar, se esta remitiendo el mismo en seis (6) folios, de
acuerdo al formato establecido en el apéndice n.° 2 “Formato para publicacion de recomendaciones
del informe de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestion de la entidad” de la citada
Directiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideracion.

Atentamente,
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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Bicentenario del Perii; 200 afios de Independencia”



Apéndice N° 2: FORMATO PARA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA

GESTION DE LA ENTIDAD

009-2021-3-0511

Reporte de
Deficiencias
Significativas

a.Que la Procuraduria Pdblica Municipal, realice un exhaustivo y detallado inventario fisico de todos los procesos legales en los cuales la
Municipalidad Provincial de Jaén, sea Parie Procesal; actualizando la informacion registrada en ef aplicativo web "Demanda Judiciales y Arbitrales en
contra del Estado"; con el fin, de servir de base de informacion para informar a la oficina de contabilidad el registro en el formato OA-2; asi como
permita y facilite a los niveles de control efecttien la evaluacion del estado actual de los procesos.

b.Que, el Alcalde Provincial, en aplicacion de lo establecido en los numerales 16 y 20, del articulo 65, del Reglamento de Organizacion y Funciones
vigente, disponga que la Oficina de Asesoria Juridica, realice de manera semestral, una verificacién aleatoria de los expedientes fisicos, inventarios y
registros en el Formato OA2, de los procesos legales a cargo de la Procuraduria Publica Municipal, y emita opinién respecto a la razonabilidad y
oportunidad de dichos registros y base de datos.

c.Que el Alcalde Provincial disponga que fa Sub Gerencia de Contabilidad y la Procuraduria Pablica Municipal, implementen las normas vigentes
para el tratamienio administrativo, contable y legal de las cuentas por cobrar y por pagar generadas por los procesos legales en los cuales, la
Municipalidad Provincial de Jaén, sea Parte Procesal, a fin de revelar las futuras, posibles y presentes obligaciones en las cuentas de orden,
provisiones y cuentas por pagar respectivamente en los estados financieros de Ja Entidad.

Pendiente

Que el Alcalde Provincial disponga que la Procuraduria Publica Municipal coordine con la Gerencia Municipal y la Sub Gerencia de Contabilidad,
implementen directivas en base a las normas vigentes para el tratamiento administrativo, contable y legal de las cuentas por cobrar y por pagar
generadas por los procesos legales en los cuales, la Municipalidad Provincial de Jaén, sea Parte Procesal, a fin de revelar las futuras, posibles y
presentes obligaciones en las cuentas de orden, provisiones y cuentas por pagar respectivamente en los estados financieros de la Entidad.

Pendiente

El Sefior Alcalde disponga a la Gerencia municipal, que a través de la Gerencia de Administracion y Finanzas ordene a la subgerencia de
Contabilidad (elabore Politicas y Practicas Contables especificas a las peculiaridades de las Municipalidad, Asimismo, un plan de trabajo de
saneamiento contable, a través efectué un andlisis de cuentas con evidencia suficiente y adecuada) y la Unidad de Personal actualice las
necesidades globales de personal de la Municipalidad (Estructurar un adecuado Presupuesto Analitico de Personal (PAP y su acervo
documentario); debiéndose plantear una comision para un adecuado saneamiento contable y financiero, en cumplimiento con las normas y
disposiciones legales vigentes aplicables.

En proceso

Al Alcalde disponga para que la Gerencia Municipal, a través de la Gerencia de Administracion y Finanzas, adopten las acciones necesarias para
que la subgerencia de Control Patrimonial y la subgerencia de Contabilidad, elaboren un plan de trabajo para determinar el estado situacion de todos
los activos fijos de propiedad de la Municipalidad; mediante un inventario fisico; con el fin, de sustentar con evidencias suficientes y pertinentes, los
principios de Integridad, Existencia y Valuacion del Rubro Propiedad Planta y Equipo al cierre de cada ejercicio anual.

Implementada

Municipalidad Provincial de Jaén, contintie actualizando los formatos directrices, y avanzando en la Etapa de Plan de cierre de brechas para la
Implementacion del Sistema de Control Interno y Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo; por parte y en coordinacién con el comité del
Sistema de Control Interno; con el fin, de establecer los planes de acuerdo a lo establecido de la Resolucion de Contraloria N° Directiva N° 006-2019
CG/INTEG ¢ Implementacién del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado;, aprobado con Resolucién de Contraloria General N° 146-
2019-CG.; acorde con lo establecido por la Ley N° 28716, Ley de Contro! Interno de las Entidades del Estado.

Pendiente




Que el sefior alcalde, disponga que la Gerencia Municipal coordine con la Gerencia de Administracidn y Finanzas y Presupuesto, efectuar los ajustes

. ! 9 Pendiente
y subsanacion de la informacion presupuestal.
El Titular de la Entidad, disponga a la Gerencia de Administracion y Finanzas coordine con la Gerencia de Planificacion y Presupuesto, la
elaboracion de un Manual de Procedimientos para la gjecucion Presupuestal y Financiera, de acuerdo a la normatividad vigente en femas
presupuestario. :
Reporte de Pendiente
006-2021-3-0511 Deficiencias Asimismo, disponga que los funcionarios responsables de Presupuesto, Contabilidad y Tesoreria, procedan a efectuar las conciliaciones
Significativas correspondientes, a fin de llevar un control entre la informacion presupuestal y financiera.
Que el titular, disponga que la Gerencia de Administracion y Finanzas y Gerencia de Planificacion y Presupuesto, la elaboracion de un Manual de
Procedimientos para la ejecucion Presupuestal y Financiera, de acuerdo a la normatividad vigente en temas presupuestario.
Pendiente
Asimismo, disponga que los funcionarios responsables de Presupuesto, Contabilidad y Tesoreria, procedan a efectuar las conciliaciones
correspondientes, a fin de llevar un control entre la informacion presupuestal y financiera.
Al Gerente Municipal
Debera disponer que la Sub Gerencia de Contabilidad, realice la congiliacion Financiera Presupuestal, en coordinacion con la Gerencia de Implementada
Reporte de Planificacion y Presupuesto y lo refleje en sus estados financieros, en su respectivo cuadro de congiliacion y anexos.
010-2019-3-0536 Deficiencias Al Gerente Municipal
Significativas Debera disponer que la Sub Gerencia de Contabilidad, realice la conciliacion Financiera Presupuestal, en coordinacion con la Gerencia de mplementada
Planificacion y Presupuesto, como lo indica la directiva de cierre contable; de esta manera advertir las posibles deficiencias que se van generando,
paralelamente ir subsanando, para que de esta manera se reflejen los Estados Financieros con informacion fidedigna y objetiva.
Al Gerente Municipal
Debera disponer que el Sub Gerente de Contabilidad evalué el personal a su cargo y se incorpore al rea contable personal idoneo y capacitado en Implementada
labores de andlisis de cuentas que permita que los saldos mostrados en los Estados Financieros cuenten con el soporte respectivo, asi como
trasmitir al personal la importancia de brindar la informacion oportunamente a las comisiones de Auditoria.
El Gerente Municipal, debe disponer que la Gerencia de Administracion y Finanzas con ella la Sub Gerencia de Contabilidad, con la Gerencia de
Administracion Tributaria, y sus Sub Gerencias, mantengan su informacion actualizada, registrada oportunamente, sincerando, conciliando sus
saldos y mostrando informacion fidedigna en sus estados financieros.
- . T . N implementada
Repgrte fie Por otro lado, debera disponer y llevar a cabo las medidas administrativas necesarias para recuperar los recursos de la Municipalidad a un p
002-2019-3-0536 99ﬂ9'9"9'33 dsterminado tiempo, para ello se fiene que contar con personal calificado para ejercer el cargo. Por otro lado, para desarrollar un buen sistema de
Significativas recaudacion tributaria municipal se tiene que tener calidad del catastro que permita maximizar la recaudacion del impuesto y llevarla a su nivel
potencial.
La Gerencia Municipal ordene a quien corresponda bajo responsabilidad sancionadora, que se realice el inventario y a su vez establecer la
o ‘ Implementada
conciliacién con los saldos contables.
Al Gerente Municipal
Disponer que la Gerencia de Infraestructura Plblica, en coordinacion con la Gerencia de Administracién y Finanzas, realicen un trabajo de Implementada

reconocimiento, conciliando y determinando a donde corresponde cada saldo de cuenta que se muestra en dicho rubro, o en su defecto ser enviado

al gasto respectivamente.




Informe de Auditoria

Disponer que, las unidades organicas competentes, cumplan con efectuar un control eficiente respecto de la rendicion de encargos interos

012-2018-2-0375 de Cumplimiento S otorgados al personal de la Entidad, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable. Implementada
Al Gerente Municipal
Reporte de J - . . . - .
003-2018-3-0536 Deficiencias 9 Debera dlsponfer gue el Sub Gerente de antablhdad evalué el personal a su cargo y se mgorpore al drea contable personal idoneo y .capacn’ado en Implementada
Significativas Iaborgs_ de analisis dg cuentas que permita que los saﬂdos mostrados en los Estafic?s F|nanC|erqs c_uenien con el soporte respectivo, asi como
trasmitir al personal la importancia de brindar la informacién oportunamente a las comisiones de Auditoria.
Debera disponer que el Sub Gerente de Contabilidad evalué el personal a su cargo y se incorpore al area contable personal idoneo y capacitado en
1 labores de andlisis de cuentas que permita que los saldos mostrados en los Estados Financieros cuenten con el soporte respectivo, asi como Implementada
trasmitir al personal la importancia de brindar la informacion oportunamente a las comisiones de Auditoria.
Reporte de Debera disponer un presupuesto para que el Gerente de Administracion y Finanzas nombre oportunamente 'a comision de inventarios la cual debera
002-2018-3-0536 Deficiencias ) elaborar su plan de trabajo otorgandole plazos para poder culminar con dicho inventario y poder realizar la concliacion con los registros contables,
Significativas para lo cual se le debera proporcionar e! apoyo logistico necesario, con esto y reconociendo todo el bien con fos que cuenta la Municipalidad realizar mplementaca
el saneamiento fisico legal pertinente.
La administracion debera reservar la partida presupuestal para efectuar la contratacion de personal que permita cumplir con realizar los analisis de
5 . ) AR Lo . - i Implementada
cuentas contables pendientes al 31/12/2017 y que constituyen la principal limitacion a la auditoria en la informacion financiera al 31/12/2017.
Disponer semestralmente la ejecucién de fiscalizacién posterior, dentro del marco de control interno, a través de sistemas del muestreo, a efecto de
5 verificar la autenticidad de las declaraciones y de la documentacion proporcionada -de conformidad a la normativa de contratacion estatal- por los Implementada
administrados en los distintos procesos de seleccion, teniendo en cuenta el impacto que pueda causar al interés general, a la economia, y que
pueda conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la informacion presentada.
13 Disponer la elaboracion de directivas interas que regulen fa verificacion de la documentacion sustentante que forma parte de las valorizaciones de Implementada
obra presentadas por los contratistas, previo al tramite para el pago correspondiente.
Que en la ejecucion de obras, se supervise el cumplimiento del expediente técnico por los niveles de ejecucion y aprobacion respectivos, a fin de
14 cautelar su ejecucion de acuerdo a lo proyectado y a las normas vigentes aplicables, estableciendo que estos procesos cuenten con la implementada
documentacion sustentante respectiva.
Disponga que en la direccién de infragstructura, se implementen los controles internos, lineamientos e instructivos que permitan:
" Que la revision de los expedientes técnicos de las obras a ejecutar se efectiien conjuntamente con la supervision y paralelamente se desarrolle un
396-2015-1-.430 Informe Administrativo programa de control de calidad.
“Supervision del cumplimiento de que los avances de obra sean anotados diariamente en el cuaderno de obra, por la supervision, haciendo un
resumen semanal y otro mensual que servir para la valorizacion mensual
15 " Realizar visitas periodicas a las obras en gjecucion, con el propdsito de tomar conocimiento del avancs fisico de las mismas. implementada
“Por medio del supervisor de obra se debe dejar constancia en ef cuademo de obra con relacion a las visitas periodicas a las obras.
“Contrastar los avances reportados en las valorizaciones de ejecucion de obra con lo encontrado en las visitas peridicas.
“Exigir que la valorizacién de ejecucion de obra contenga los controles de calidad de los materiales y trabajos ejecutados durante el mes y que estos
cumplan a lo exigido en las especificaciones técnicas del expediente técnico. la presentacion de estos controles es necesaria para dar pase al pago
de la valorizacion.
Que el director de infraestructura y el jefe de la division de supervision y liquidacion, supervisen y elaboren, respectivamente, adecuadamente el
16 expediente técnico de las diversas obras ejecutadas por la entidad; asi como, cautelen el correcto tramite de las valorizaciones a los contratistas, y Implementada

verificar la adecuada formulacion de las liquidaciones de contratos de ejecucion de las obras.




003-2015-2-0375

Informe Administrativo

En el marco de la normativa vigente y de conformidad a sus atribuciones:

Disponer que el area encargada de las contrataciones consolide los requerimientos efectuados por las unidades organicas de la Entidad, que le
permitan realizar los procesos de seleccién que correspondan para la adquisicion de bienes y contratacion de servicios, a fin de fomentar la mas
amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participacion de postores; y evitar efectuar adquisiciones incumpliendo lo establecido en la
norma de contrataciones.

No implementada

Disponer que la Oficina de Asesoria Juridica cumpla con emitir opinién legal respecto de los asuntos que son sometidos a su consideracion, basando
su pronunciamiento en las normativas presupuestales, de tesorerfa y del ordenamiento juridico administrativo.

No implementada

Disponer &l efectivo cumplimiento de las funciones de los funcionarios y servidores plblicos, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
Organizacion y Funciones (ROF) y Manuat de Organizacion y Funciones (MOF) de fa Entidad; asi como, de cualquier otro documento de gestion y
directivas implementadas o a implementarse.

Implementada

001-2012-2-0375

Informe Administrativo

Disponer al Gerente Municipal, coordine con el Gerente de Administracion a fin de que se practiquen los inventarios fisicos valorizados de la cuenta
15.01.08 Construccion de Estructuras, con el propésito de establecer el verdadero patrimonio con que cuenta fa Municipalidad.

No implementada

572-2011-CG/L430

Informe Administrativo

Se adopten los acuerdos de concejo, conducentes a fijar el monto de la dieta por sesion y la remuneracion de alcalde, en funcién de los ingresos
propios y la disponibilidad presupuestal en sujecion a la normativa vigente.

No implementada

Se elaboren directivas internas que dicten lineamientos especificos para la oportuna atencion de solicitudes de ampliacion de plazo y pago de
adicionales de obra, por parte de los contratistas, evaluando dichas solicitudes y emitiendo respuesta considerando su sustento, segin lo establecido
en las clausulas contractuales y la normativa vigente.

Implementada

Que fa gerencia de desarrollo urbano y rural elabore instructivos a ser aplicados por los encargados de la ejecucion y supervision de las obras, en los
que se incluya procedimientos orientados a la constatacion y seguimiento, entre ofros, de los siguientes aspectos: la ejecucion de las partidas
contempladas en el expediente técnico, el plazo de ejecucion, la recepcion y elaboracion de la liquidacion técnica y financiera de las obras; el registro
diario y oportuno del cuademo de obra (avances de obra), documento que debe ser visado por el supervisor dando su conformidad y/o insertar sus
comentarios en el mismo.

Implementada

Que la gerencia municipal, elabore lIneamientos y/o directivas internas orientadas a fortalecer los controles internos en lo que respecta a la ejecucion
de los contratos derivados de los procesos de seleccion, incidiendo en los aspectos siguientes:

a) Que los proveedores cumplan con la entrega de los bienes y sus obligaciones contractuales, segun las estipulaciones técnicas de los bienes y
servicios contratados.

b) La estricta vigilancia de! cumplimiento de los plazos contractuales y la aplicacion de las penalidades, en caso de incumplimiento o retraso en la
entrega del bien, prestacion del servicio y/o la ejecucion de obras, por parte de los proveedores.

¢) Se exiia la entrega de la garantia de fiel cumplimiento por parte de los proveedores.

No implementada

Que, previamente a la ejecucion de las obras, se gestionen todas las autorizaciones que correspondan, tanto de terceros (como el caso de Ia fibre
disponibilidad de terrenos) cuanto de las entidades sectoriales o reguladoras (vertido de efluentes, requisitos y condiciones de funcicnamiento), con
Ja finalidad de evitar que la operacion de la infraestructura se vea imposibilitada o se tome ilegal. Asimismo, se adopten las medidas para regularizar
las causas que originan el estado de insalubridad de! camal municipal, asi como la situacion de informalidad de su funcionamiento; efectuandose las
coordinaciones pertinentes ante las autoridades correspondientes.

Implementada

Que la gerencia de desarrollo urbano y rural, emita las normas y directivas internas que permitan un adecuado monitoreo y control de las obras
sjecutadas por administracion directa, cautelando que las afectaciones de gastos sean concordantes con los presupuestos analiticos, los mismos
que deben obedecer a pardmetros y condiciones técnicas establecidas para el proyecto.

Implementada




001-2011-2-0375

informe
Administrativo

Disponer al Gerente Municipal que en lo sucesivo, los Estados Financieros y Presupuestarios elaborados y presentados por los funcionarios
competentes de la Municipalidad para que sean sometidos a su aprobacion por el Concejo Municipal, éstos se convierten en estados contables
autorizados para su difusién para la entidad y para los 6rganos competentes. De presentarse cualquier ajuste contable que corresponda a un
gjercicio econdmico terminado, éste debe de realizarse en el ejercicio que se detect6 el error y no proceder a la modificacion de Estrados Financieros
que ya han sido aprobados.

Implementada

Disponer al Gerente Municipal, que cuando se preparen Estados Financieros de un ejercicio contable determinado, ef rubro de Cuentas por Cobrar
debera contener un analisis pormenorizado de las deudas pendientes de cobro a esa fecha de los contribuyentes que adeudan a la Municipalidad
por todo concepto, con la finalidad de conciliar el saldo contable que reflejan los libros con la informacion proporcionada por la Gerencia de
Administracion Tributaria, con la finalidad de presentar Estados Financieros fidedignos.

Implementada

Disponer al Gerente Municipal, coordine con el Gerente de Administracion a fin de que se practiquen las liquidaciones técnicas financieras de las
obras que han sido ejecutadas y concluidas, cuyos importes reflejan en las cuentas 15.01.07 Construccion de Edificios No Residenciales y 15.01.08
Construccion de Estructuras de! Balance General, con el proposito de transferirlos a sus cuentas que les corresponden y efectuarles la depreciacion
correspondientes, asi como, 2 Municipalidad pueda conocer el real patrimonio con que cuenta.

No implementada

1

Disponer que el Gerente Municipal, emita directiva para que el Gerente de DesarrolloUrbano Rural, tenga en cuenta que cuando se ejecute obras
por administracion directa éstas deben de cumplirse dentro del plazo establecido en el expediente técnico y en la Resolucion de Alcaldia de
aprobacion de obra, con el propdsito de evitar que generen mayores gastos para cumplir con su culminacion.

Implementada

003-2010-2-0375

Informe
Administrativo

Disponer al Gerente Municipal, coordine con el Director Municipal se realice un inventario fisico valorizado de todos los bienes de la Municipalidad,
incluyendo las obras terminadas y las que se encuentran en construccion, con el proposito de efectuar la depreciacion correspondiente, asi como, la
Municipalidad pueda conocer su verdadero patrimonio.

No implementada

Que la Gerencia Municipal, en coordinacién con el Gerente de Desarrolio Urbano Rural en coordinacién con la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidaciones de Obras, slaboren directivas para que en el expediente técnico original se incluyan los metrados reales y de esta forma evitar
valorizar mayores mefrados.

Implementada

Que el Gerente de Desarrollo Urbano Rural en coordinacion con fa Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones de Obras, establezcan los criterios
y procedimientos necesarios para que se elaboren los Expedientes Técnicos y las liquidaciones técnicas financieras de las obras ejecutadas.

Implementada

001-2009-2-0375

Informe Administrativo

Que, la Oficina de Asesoria Juridica en coordinacion con el drea técnica especifica; emitan los Informes técnico y legal aplicando correctamente las
causales que sefiala la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, necesarios para la aprobacion de exoneraciones a los Procesos de
Seleccion que apruebe el Consejo Municipal.

No implementada




fo

007-2007-2-0375

Informe
Administrativo

Disponer al Gerente Municipal, dicte directivas al Jefe de la Direccion de Administracion, para que en lo sucesivo el inventario fisico valorizado de las
existencias debera ser conciliado con el saldo de los registros contables, con el propdsito de presentar confiablemente el saldo de este rubro en los
Estados Financieros.

No implementada

Disponer al Gerente Municipal, ordene al Director de Administracion para que disponga al drea competente 1a realizacion del analisis del rubro
Gastos Pagados por Anticipados, con el propdsito de identificar a las personas que se beneficiaron con los recursos financieros de la Municipalidad y
exigir la rendicion con la documentacién sustentatoria.

No implementada

Disponer al Gerente Municipal, dicte directivas al Gerente de Administracion y Gerente de Desarrollo Urbano Rural, para que de acuerdo a sus
competencias, realicen la toma de Inventario Fisico Valorizado de todos las obras ejecutadas y terminadas que se encuentren contabilizadas en la
divisionaria Construcciones en Curso, asi como, se practiquen las liquidaciones técnicas financieras de todas las obras ejecutadas y concluidas para
que sean transferidas a sus cuentas contables correspondientes, con el proposito de presentar razonablemente saldos contables en los Estados
Financieros, asi como la Municipalidad conozca su verdadero patrimonio.

No implementada

Disponer que el Gerente Municipal, ordene al Gerente de Desarrollo Urbano Rural, que los proyectos que se programen y se ejecuten por fa
Modalidad de Confrata, tengan una adecuada supervision, con el fin de evitar en el futuro obras que pongan en riesgo su durabilidad.

Implementada

10

Disponer que e! Gerente Municipal ordene al Gerente de Desarrolio Urbano Rural, que los proyectos que se programen y se ejecuten por la
Modalidad de Administracion Directa, se realicen las pruebas y analices necesarios de los agregados, suelos y resistencia de concreto, con la
finalidad de evitar riesgos en su vida Util de la obra.

Implementada

003-2006-2-0375

Informe
Administrativo

Disponer al Gerente Municipal, ordene al Jefe de la Direccién de Administracion dicte directivas para efectuar la toma de inventario fisico de las
existencias, las que deberan ser conciliadas con el saldo de los libros contables, asi como todos los materiales de construccion adquiridos para la
ejecucion de obras deben de ingresar al almacén, con el propdsito de ejercer un control adecuado de tales bienes.

No implementada

Disponer al Gerente Municipal, dicte directivas al Jefe de la Direccion de Administracién para que ordene al Jefe de Coordinacién de Contabilidad
realice el ajuste correspondiente del rubro Deudas a Largo Plazo, con el propdsito de presentar la informacion financiera en forma correcta en los
Estados Financieros.

Implementada

005-2005-2-0375

Informe
Administrativo

Disponer al Gerente Municipal, ordene al Director de Administracion para que disponga al area competente la realizacion del saneamiento fisico y
legal de los inmuebles de la Municipalidad, con la finalidad de acreditar la propiedad legal de estos inmuebles a nombre de la Entidad.

No implementada

Disponer al Gerente Municipal, dicte directivas al Gerente de Desarrollo Urbano Rural para que disponga al Jefe de Obra se efectué en lo sucesivo
una adecuada supervision acorde con los lineamientos contenidos en los expedientes técnicos.

No implementada

001-2004-3-0390

informe
Administrativo

Disponer que el Alcalde, como titular de la entidad, cumpla en el mas breve plazo la implantacion de la totalidad de las recomendaciones formuladas
en el Memorando de Control Intero y en el presente informe y supervise que dichas acciones se cumplan adecuadamente.

Implementada

21

Que la Direccion de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de estricto cumplimiento a los establecido en la Resolucién de Contraloria N° 195-88-
CG que aprueba las normas que regulan la ejecucion de Obras Publicas, y fas Normas Técnicas de Control Interno para el drea de Obras Plblicas,
elaborando los expedientes técnicos que permitan sustentar y programar en el Presupuesto de la Entidad las Obras a ejecutarse por las diferentes
modalidades, debiéndose mantener un archivo de dichos expedientes asi como de los expedientes de Obras correspondientes.

Implementada

22

Que la Direccion de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural incluya como parte de los expedientes de las Obras toda la documentacion que
sustente los procesos de contrataciones para la ejecucion de Obras Publicas por contrata y que de estricto cumplimiento a lo establecido en el
Decreto Supremo N° 012-2001-PCM Texto Unico ordenado de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado y su correspondiente Reglamento
Decreto Supremo N° 013-2001-PCM, debera igualmente cautelarse que e! contratista proceda al levantamiento de todas las observaciones hechas

por la supervision.

Implementada
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