CONSORCIO CC 000115

“Afio del Bicentenario del Per(i: 200 afios de Independencia”

CARTA N° 002-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC

AL - ING. EULER BECERRA AREVALO

Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo — GIP-MPJ

DEL . ING. HENRY HURTADO COLLANTES
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CC.
ASUNTO : ALCANZO INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°01, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO DEL 2021 DEL: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL
DISTRITO DE JAEN - JAEN — CAJAMARCA."

REFERENCIA  :a) INFORME N° 002-2021-CCC/RKCC/II
b) CONTRATO N°031-2021-MPJ/GM
FECHA : Jaén, 05 de abril de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL — VALORIZACION N°01, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 DEL: “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.", suscrito por el responsable de
la INSPECCION TECNICA al servicio en referencia, luego de la verificacion y evaluacion correspondiente de los
trabajos realizadas por el contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA, quien tiene a su cargo el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN — LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.

Atentamente.

Co ciocc

Henry Hurtddo Collantes

REPRESENTANTE COMUN
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“Afio del Bicentenario del Pert: 200 afios de Independencia

INFORME N° 002-2021-CCC/RKCC/II

AL : CONSORCIO CC
ATENCION ' ING. HENRY HURTADO COLLANTES

Representante Comdin,

DEL : ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO
INGENIERO INSPECTOR.
ASUNTO : INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°01, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL

2021 DEL: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
‘CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL
DISTRITO DE JAEN - JAEN — CAJAMARCA."

REFERENCIA : CARTA N°004-2021/CVLH-RL
FECHA - Jaén, 04 de abril de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL — VALORIZACION N°01, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 DEL: “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.", alcanzado por el contratista
CONSORCIO VIAL LA HUACA.

Adjunta:

e 02files (01 original mas 01 copia)

e 01CD.

Atentamente.

lﬂﬁEsfiblliO INSPECTOR
CIP. N2 135617

REPRESENTANTE COMUN

CON37RC cc
Henrgy!adoa;;a ntes
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CONSORCIO CC
I. INFORMACION CONTRACTUAL
a. NOMBRE DEL SERVICIO:
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA -
CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN —
CAJAMARCA.”
b. UBICACION GEOGRAFICA:
LOCALIDADES : CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA —
CHONTALI.
DISTRITO : CHONTALI.
PROVINCIA : JAEN.
REGION : CAJAMARCA.
ZONA 17

REGION NATURAL : CEJA DE SELVA.
ALTITUD PROMEDIO  : 1500 M.S.N.M.

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

METAS:

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN —

CAJAMARCA.

CONTRATISTAY REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO VIAL LA HUACA
REYLE CIEZA TORRES

RESIDENTE DEL SERVICO:
ING. RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ — CIP 82457.

CONTRATISTA INSPECTOR:
CONSORCIO CC

INSPECTOR:
ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO - CIP 135617

SISTEMA DE CONTRATACION:
SUMA ALZADA

FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
19 DE MARZO DE 2021

PLAZO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
353 DIAS CALENDARIOS.

FECHA DE TERMINO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
18 DE MARZO DE 2022.

INGENIERO INSPECTOR
CIP, N2 135617
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CONSORCIO CC

m. NUMERO DE DIAS ALCANZADOS A LA FECHA:
13D.C.

n. AVANCE FISICO DE LA VALORIZACION N°01 DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
2.70 %.

o. AVANCE FISICO VALORIZADO ACUMULADO:
2.70 %.

p. SITUACION DE LA EJECUCION DE LA VALORIZACION N°01:
Atrasada. Superando el 80% de acuerdo al RCE.

Il. REPORTES DE TRABAJO.

2.1. Certificado de Transitabilidad del Servicio.
El contratista— CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento el siguiente certificado de

transitabilidad, que se anexa en su informe mensual.

INGEMIERO INSPECTOR
Cip. M2 135617
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CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

El Alcalde del Distrito de  : laén
Provincia :Jaén
Departamento » Cajamarca

CERTIFICA:

Que la empresa “CONSORCIO VIAL LA HUACA" viene realizando los trabajos de Mantenimiento
Rutinario del camino Vecinal. Tramo Chunchuquillo- Virgen del Carmen- La Huaca-Chontali de

33.562 km de longitud, segtin el contrato.

El estado de transpirabilidad del camino vecinal en el periodo de 19 al 31 de marzo del 2021 es

Estado de transpirabilidad | Restricciones del camino Evaluacién
7 ( marcar con un aspa)
Bueno Ninguna (x)
- Regular Algunas ()
Malo Bastantes ()

......................................... teanareranes

Sello y Firma del Alcalde

i

..........

----------- E2
CITARD DAY MONTELA SANCH
mcmRES‘DEmE it
Cip N B24 57
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2.2. Acta de Constatacion de Trabajo.

El contratista— CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento la siguiente acta de Constatacion de
Trabajo, que se anexa en su informe mensual.

CONTRATISTA

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimiento N°
Nombre def contratista

Nombre del servicio

: CONTRATO DE SERVICIOS N 173-2020-MPJ/A

: Consorcio Vial La Huaca

: Mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal

Chunchuquillo - Virgen del Carmen- La Huaca- Chontali.

tongitud : km 334562

En |a localidad de Palo 8lanco. Distrito de Poma huaca, siendo fas 5:30 horas de |3 tarde del dia
31 de marzo del 2021, nos reunimos El ing. Reyle Cieza Torres. Representante legal del
consorcio Vial ia Huaca, El ing. Residente del Servicio Ing. RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ,
y por parte de la Municipalidad Pravincial de aén. En calidad Inspector del Servicio
CONSORCIO CC {Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINQ) con el fin de elabarar la presente
acta de constatacion de trabajos N°1 correspondiente al mantenimiento rutinario del camino
vecinal descrito y confarme a las normas de evaluacién y a las penalidades establecidas en el
contrato; el valor de la presente acta es NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON
99/100 SOLES  (S5/9,475.99) correspondiente a |os trabajos realizados durante los dias,
comprendidos entre el 19 de Marze al 31 de Marzo del 2021.

En sefal de conformidad se procede a firmar la presente acta.

s

[/

" RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ

\___~"RESIDENTE DE O8RA
eartimrrrate ke s e G PO B RGETrravs rheasssbssosrnres

RESIDENTE DEL SERVICIO

INSPECTCOR
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2.3. AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE Il).

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 19/03/2021 al 31/03/2021, el avance real

gjecutado del servicio que corresponde a la Fase Il del Mantenimiento Rutinario es:

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO EJECUTADO
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de Calzada km 33.562 1.342
MR-102 Bacheo -Camino Tipo I- m?2 33.562 1.007
MR-104 Remocién de Derrumbes m3 33.562 0.000
Sec. 305 Perfilado de |a superficie sin aporte de material [m2 33.562 0.000
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAIJE
MR-201 Limpieza de Cunetas ml 33.562 1.678
MR-202 Limpieza de Alcantarilla und 33.562 3.356
MR-203 Limpieza de Badén m2 33.562 3.356
MR-205 Limpieza de Pontones und 33.562 3.356
MR-206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ml 33.562 0.000
MR-300 CONTROL DE VEGETACION
MR-301 Roce y Limpieza m2 33.562 1.678
MR-400 SEGURIDAD VIAL
MR-401 Conservacidn de Sefiales und 33.562 0.000
MR-600 VIGILANCIAY CONTROL VIAL
MR-601 Vigilancia y Control km 33.562 1.342

PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL

3.1 Programacién del Mes

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 19.03.2021 al 31.03.2021, el avance

programado del servicio que corresponde a la Fase I1l: Mantenimiento Rutinario es el siguiente.

9’882«'40_ bdonvm CRA| FESE

3.2 Avance Programados y Avance Real Ejecutados

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 19.03.2021 al 31,03.2021, el avance programado y

ejecutado del servicio que corresponde ala Fase lll: Mantenimiento Rutinario es el siguiente:

Avance Programado | % Avance | Avance Ejecutado | % Avance

9,882.40 2.82% 9,475.99

2.70%

3.3 Programacion del Siguiente Mes

Para el periodo de tiempo comprendido entre el 01.04.2021 al 30.04.2021, el avance programado
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase III: Mantenimiento Rutinario es el siguiente

Avance Programado | % Avance
23,411.29 6.68%

Nz

Ramiro Xobi Coronel Caming

INGEMIERO INSPECTOR
CIP. N8 135617
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CURVA S PROGRAMADO VS EJECUTADO
CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO -
VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTAL/”

PROGRAMADO EJECUTADO
ITEM MES AVANCE AVANCE [ - ol AVANCE AEEESE
MENSUAL | ACUMULADO |” MENSUAL | ACUMULADO| ©
01 MARZ0 2021 9,882.40 9,882.40 2.82% 9,475.99 9,475.99 2.70%

100.00%

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

AVANCE MENSUAL ACUMULADC %

20.00%

10.00%

0.00% - gu=—"" ,
1 2 3 4 s & 7 8 9 10 1 12 13 1

—o—PROGRAMADO 0.00% 2.82% 9.49% 15.42% 22.63% 28.55% 34.68% 41.15% 56.55% 71.40% 86.46% 92.38% 98.31% 100.00
= EIECUTADO  0.00%  2.70%

IV. RECURSOQOS UTILIZADOS
4.1 Recursos Humanos
En el presente servicio se cuenta con el siguiente personal profesional clave, empleado en la Fase
Il

Ingeniero Inspector de Servicio

e Nombre y Apellidos : Ramiro Kobi Coronel Camino
¢ Numero de CIP 1135617

e Teléfono 1 976782434

e Correo : kobipc15@hotmail.com

e Fecha de Contrato : 11 de enero de 2021

e Direccion : Calle Atahualpa 303 - Jaén.

Coronel
0 INSPECTOR
cip. M2 ‘35‘1’
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4.2 Herramienta y Materiales

La relacion de equipos empleados por el inspector en la Fase Il son los siguientes:
e 01 camioneta.

e 01GPS
e 01 Winchas de 50 m
e 01 Laptop

o (1 Impresora
e Herramientas de Oficina
e Herramientas Manuales

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

e El camino Vecinal Chunchuquillo — virgen del Carmen - la Huaca — chontali, se encuentra
en buenas condiciones de transitabilidad, tal como lo indica el CERTIFICADO DE

TRANSITABILIDAD.
» El Consorcio Vial La Huaca tuvo una Valorizacion segin el siguiente detalle:
Valorizacion Neta 9,475.99
Monto neto a Cancelar al Contratista 9,475.99
Se cancelara la suma de S/. 9,475.99 (Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco con
99/100 soles)

» El porcentaje de avance del servicio es el 2.70% y el avance real ejecutado acumulado es
de 2.70%, frente a un avance acumulado programado de 2.82%, por lo que, la ejecucion
del servicio se encuentra ATRASADA con respecto al monto programado, pero supera el
80% de acuerdo a norma.

o Esta inspeccion aprueba y da conformidad al presente informe mensual - valorizacion 01 —
marzo 2021 remitido por el contratista la cual se adjunta a la presente para que sea
remitido a quien corresponda aprobar el pago respectivo.

e En la presente valorizacion — marzo 2021, corresponde abonar al INSPECTOR segun lo

detallado:

Monto del periodo marzo 2021 3,612.41

Retencion fiel cumplimiento: 10% -1,634.85

Monto neto a Cancelar al Inspector 1,977.56

Se cancelara la suma de S/. 1,977.56 (MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE con
56/100 soles).

5.2 Recomendaciones

e Se recomienda a la ENTIDAD tramitar la presente valorizacion N° 01 de la Fase Il
correspondiente a la ejecucion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del plazo
estipulado en su contrato, dicha valorizacion a cancelar al CONTRATISTA asciende a la
suma de 9,475.99 (Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco con 99/100 soles)

e Asi mismo se recomienda a la ENTIDAD tramitar la presente valorizacion N° 01 de la Fase
IIl correspondiente a la inspeccion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del

plazo estipulado en su contrato, dicha valorizacion a cancelar al ISPECTOR asciende a la
suma de S/. 1,977.56 (MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE con 56/100 soles).

/

i
Ramiro Ko¥i Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
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VI. PANEL FOTOGRAFICO

TRAMO: VIRGEN DEL CARMEN-PALO FECHA: 19/03/2021
BLANCO
COORDENADAS
ESTE: 716887.000 NORTE: l 9363961.000
FOTOGRAFIA N° 01

DESCRIPCION:

Se realiza los trabajos de la partida de Roce y Limpieza, bajo la constante
vigilancia del personal técnico. (Residente e Inspector)

2 %
Ranirg Kobi Coronel Canino

INGEMIERO INSPECTOR
CIP. N® 135617




CONSORCIO CC
TRAMO: VIRGEN DEL CARMEN-PALO FECHA: 23/03/2021
BLANCO
COORDENADAS
ESTE: 717053.000 NORTE: | 9363021.000
FOTOGRAFIA N° 02

DESCRIPCION:

Se realiza los trabajos de la partida de Bacheo, bajo la constante vigilancia
del personal técnico. (Residente e Inspector)

///’

X Tairoobs Coronel Camino

INGEMIERO INSPECTOR
CIP. N2 135617
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CONSORCIO CC
TRAMO: VIRGEN DEL CARMEN—PALO FECHA: 29/03/2021
BLANCO
COORDENADAS
ESTE: 716996.000 NORTE: [ 9362921.000
FOTOGRAFIA N° 03

DESCRIPCION: Se realiza los trabajos de la partida de Limpieza de Cunetas, bajo la
constante vigilancia del personal técnico. (Residente e Inspector)

INGENIERO INSPECTOR
CIP. N? 135617
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ANEXO IV

INFORME MENS UAL CORRESPONDIENTE A
LA VALORIZACION N°04 — JUNIO 2021

A

X5 Ramieo Kobi Coronel Caming
)  INGENIERO INSPECTOR
= CIP. N2 135617
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Afio del Bicentenario del Peri: 200 afios de Independencia

FECHA: 03/04/2021

CARTA N°004-2021/CVLH-RL
SENOR: CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO)
INSPECTOR DE OBRA

Presente -

ASUNTO: REMITO INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 01- CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2021 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA- CHONTALI

REFERENCIA: CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A.
De mi especial consideracion,

El que suscribe, Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N°43419729, en calidad de representante
legal del CONSORCIO VIAL LA HUACA, integrado por INTED PERU E.L.R.LY CORPORACION AVIR S.A.C.
le hago llegar mi saludo y al mismo tiempo, informarle que mediante esta carta se esta remitiendo
INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 01- CORRESPONDIENTE AL 19 AL 31 DE MARZO 2021 )
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA — CHONTALI. Para su respectlva evaluacion y
aprobacién y su posterior tramite de pago al contratista.

Sin otro particular y agradeciendo la atencion a la presente, me suscribo de Ud.

Muy atentamente

Adjunto

- INFORME N°001-2021-CVLH/RDMS-RO

) Raauiro Eobi Corone!Camm

INGENIEROQ INSPECTOR
CIP. N2 135617

Jr. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas — amazonas, 956636073 gecim  03/2%)e02



CONSORCIO VIAL LA HUACA

El que suscribe, Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N°43419729, en
calidad de representante legal del CONSORCIO VIAL LA HUACA, integrado por
INTED PERU E.LRL Y CORPORACION AVIR S.AC. con RUC N°
20561152005; declara bajo juramento y responsabilidad que: la factura
correspondiente a la valorizacion N°01- MARZO 2021, se presentara al momento
de solicitar el pago correspondiente, al contar con la conformidad del evaluador,

el inspector y la entidad.

En fe de lo antes sefalado, suscribo la presente declaracién jurada.

CONSORCIO VIAL L4 JAEN, 02 ABRIL 2021

000 (¢l



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL - D0po roD.
DE JAEN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

INFORME MENSUAL - VALORIZACION N°01

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO-
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — CHONTALI

CONSORCIO VIAL LA HUACA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 0 0 0 07?
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

ANEXO N° 04

INFORMES MENSUALES — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
FASE: IlI

INFORME N°001-2021CVLH/RDMS-RO

1 Informacion Contractual.

1.INOMBRE DEL SERVICIO : MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI.

1.2 N° DE CONTRATO : CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A
1.3 ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
n 1.4 CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA HUACA
1.5 REPRESENTANTE LEGAL :ING. REYLE CIEZA TORRES
1.6 INSPECTOR : CONSORCIO CC

(ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO)

1.7 PLAZO DE EJECUCION :
FASE liI: 360 D.C. (MANTENIMINETO RUTINARIO)
05 D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

1.8 MONTO DE CONTRATO : 5/. 2, 338,000.00 (SIN IGV)

1.9 PTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO  : S/. 350, 700.00

1.10 FECHA DE INICIO : 19 DE MARZO 2021 (MANT. RUTINARIO)
i 1.11 FECHA DE CULMINACION : 18 DE MARZO 2022
1.12 PERIODO DE EJECUCION : 19 DE MARZO AL 31DE MARZO DEL 2021

el

RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ
_ RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457




Yale '
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 0 0 C Q? {?
DE JAEN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

2. REPORTES DE TRABAJO.

2.1 CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE
SERVICIO.

RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457



CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

El Alcalde del Distrito de  :Jaén
Provincia :Jaén
Departamento : Cajamarca

CERTIFICA:

Que la empresa “CONSORCIO VIAL LA HUACA” viene realizando los trabajos de Mantenimiento
Rutinario del camino Vecinal. Tramo Chunchugquillo- Virgen del Carmen- La Huaca-Chontali de

33.562 km de longitud, segtin el contrato.

El estado de transpirabilidad del camino vecinal en el periodo de 19 al 31 de marzo del 2021 es

Evaluacion
( marcar con un aspa)

Estado de transpirabilidad | Restricciones del camino

Bueno Ninguna (X)
Regular Algunas ()
Malo Bastantes ()

Sello y Firma del Alcalde

”

RA
ESIDENTE DE OB
R cp N2 82457

000087



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 0 U Q ‘:) &?6
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

2.2 ACTA DE CONSTATACION DE
TRABAJO.

e

A A
"""""" HEZ
JGHARD DANY MONTEZA SANC
* RESIDENTE DE OBRA
ciP N? 82457
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CONTRATISTA

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimiento N° : CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A

Nombre del contratista : Consorcio Vial La Huaca

Nombre del servicio : Mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal
Chunchuquillo - Virgen del Carmen- La Huaca- Chontali.

Longitud :km 33+562

En la localidad de Palo Blanco. Distrito de Poma huaca, siendo las 5:30 horas de la tarde del dia
31 de marzo del 2021, nos reunimos El ing. Reyle Cieza Torres. Representante legal del
consorcio Vial la Huaca, El ing. Residente del Servicio Ing. RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ,
y por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén. En calidad Inspector del Servicio
CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO) con el fin de elaborar la presente
acta de constatacion de trabajos N°1 correspondiente al mantenimiento rutinario del camino
vecinal descrito y conforme a las normas de evaluacién y a las penalidades establecidas en el
contrato; el valor de la presente acta es NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON
99/100 SOLES  (S/9,475.99) correspondiente a los trabajos realizados durante los dias,
comprendidos entre el 19 de Marzo al 31 de Marzo del 2021.

En sefial de conformidad se procede a firmar la presente acta.

~

o

| RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ

\__—~RESIDENTE DE OBRA
.................... CHP N8 2457 ccnreeranaaainann,

RESIDENTE DEL SERVICIO

A
MERO INSPECTOR
CiP. N2 135617

INSPECTOR



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 0 0 &509%
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 000 0‘? 3
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

Cargas de Trabajo

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO | EJECUTADO

MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de Calzada km 33.562 1.342

MR-102 Bacheo -Camino Tipo |- m2 33.562 1.007

MR-104 Remocion de Derrumbes m3 33.562 0.000

Sec. 305 Perfilado de la superficie sin aporte de material |m2 33.562 0.000

MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

MR-201 Limpieza de Cunetas ml 33.562 1.678

MR-202 Limpieza de Alcantarilla und 33.562 3.356

MR-203 Limpieza de Badén m2 33.562 3.356

MR-205 Limpieza de Pontones und 33.562 3.356
i MR-206 Encauzamiento de Pequeiios Cursos de Agua ml 33.562 0.000

MR-300 CONTROL DE VEGETACION

MR-301 Roce y Limpieza m2 33.562 1.678

MR-400 SEGURIDAD VIAL

MR-401 Conservacion de Sefales und 33.562 0.000

MR-600 VIGILANCIAY CONTROL VIAL

MR-601 Vigilancia y Control km 33.562 1.342

Resumen
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO | EJECUTADO | ACUMUALDO | SALDO

MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de Calzada km 33.562 1.342 1.342 32.220
— MR-102 Bacheo -Camino Tipo |- m2 33.562 1.007 1.007 32.555

VR-104 Remocion de Derrumbes m3 33.562 0.000 0.000 33.562

Sec. 305 Perfilado de la superficie sin aporte de material |m2 33.562 0.000 0.000 33.562,

MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

MR-201 Limpieza de Cunetas ml 33.562 1.678 1.678 31.884

MR-202 Limpieza de Alcantarilla und 33.562 3.356 3.356 30.206

MR-203 Limpieza de Badén m2 33.562 3.356 3.356 30.206

MR-205 Limpieza de Pontones und 33.562 3.356 3.356 30.206)

MR-206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua mi 33.562 0.000 0.000 33.562

MR-300 CONTROL DE VEGETACION

MR-301 Roce y Limpieza m2 33.562 1.678 1.678 31.884|

MR-400 SEGURIDAD VIAL

MR-401 Conservacion de Sefiales und 33.562 0.000 0.000 33.562

MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

MR-601 Vigilancia y Control km 33.562 1.342 1.342 32.220

/

—\-.s\, R
RICHARD DANY MONTEZA SANCHE?
RESIDENTE DE OBRA
CIP N282457

IComnelCmm

t
il‘ m [ERO INSPECTOR
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3 PROGRAMACI()N'DE TRABAJO MENSUAL
3.1. PROGRAMACION REAL EJECUTADO

#

RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
™y CIP N2 82457
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3.2. PROGRAMACION DEL MES.

RESIDENTE DE OBRA
Cip N2 82457
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3.3. PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES.

-------------

TICHARD DANY HONTEZA SANCHEL

IDENTE DE OBRA
RE cip N? 82457
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4. RECURSOS UTILIZADOS.

RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457
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4.1. Recursos Humanos.
Relacién de personal técnico
Nombres Apellido Paterno Apellido CARGO CIP/DNI Sexo
Materno
Richard Dany Monteza Sénchez Ing. Residente | CIP.N° 82457 | M
Alan Florentino Mendoza Mufioz Ing. Asistente | CIP.N°175686 | M
Consorcio cc Coronel Camino Ing. Inspector | CIP.N°135617 | M
Ing. Ramiro Kobi
Relacion de personal mano de obra no calificada (peones)
Nombres Apellido Paterno Apellido CARGO DNI Sexo
Materno
Segundo Huaman Martino Pedn 45815273 M
Antony Mori Fermnandez Pebn 47490128 M
Richard Clay mufioz lliquin Peon 41812964 M
José Américo perla céspedes Pedn 17400115 M
Jorge Jerson zuta Mendoza Pedn 48269789 M
4.2. Herramientas y materiales
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
- Machetes
- Zapapicos
- Barretas
- Carretilla
- Palanas
- Compactador (KOHLER 9.5 HP)
MATERIALES

- Material de cantera (bacheo)
- Agua no potable

RICHARD DANY MONTEZA SANCHE
RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457

amiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N? 135617
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

RESIDENTE DE 0OBRA
CIP N° 82457
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5.1. CONCLUSIONES.

000093

CONSORCIO VIAL LA HUACA

- EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA’EJECUCI(')N DE LAS ACTIVIDADES
DE OBRA REAL ACUMULADA ESTA EN UN 2.70 %. AL 30 DE MARZO

DEL 2021.

- ACTUALMENTE EL ESTADO DEL SERVICIO SE ENCUENTRA ATRASADA
EN UN 0.12 % CON RESPECTO A LO PROGRAMADO (ACULUMADO
PROGRAMADO 2.82%) PARA EL MES DE MARZO.

CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO -

VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALV

PROGRAMADO EJECUTADO
ITEM MES AVANCE AVANCE [ ] AVANCE e E—
MENSUAL | ACUMULADO | MENSUAL | ACUMULADO
o1 MARZ0 2021 9,882.40 9,882.40 282% 9,475.99 947599 2.70%
100.00% _—
90.00% -
&
® 80.00% /
Q éfl"
g 70.00% v
= J/
o 60.00% /S
- /
Z  50.00% /
= y 4
(7] i/
Z 40.00% Y
s o
W 30.00% ~
= ~
b= >
Z 20.00% 7~
y -~
10.00% —~
& P
0.00% o=
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 b 12 13 14

=== PROGRAMADO 0.00% 2.82% 9.49% 15.42% 22.63% 28.55% 34.68% 41.15% 56.55% 71.40% 86.46% 92.38% 98.31% 100.00

==g== EJECUTADO 0.00% 2.70%

RESIDENTE DE OBRA

VICHAF&? DIANY HONTEZA SANCHEZ

CiP N2 82457
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- EL MONTO VALORIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
ASCIENDE A S/9,475.99 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 99/100 SOLES

5.2. RECOMENDACIONES.

- Realizar el tramite correspondiente de revision, aprobacion y pago del servicio
de mantenimiento rutinario Periodo marzo 2021, a fin de poder cumplir con
los compromisos asumidos con los trabajadores y abastecedores.

- Se recomienda la continuacion de este tipo de proyectos que generan que
los pueblos del pais estén conectados y se desarrollen. A largo de la ejecucion
del servicio del servicio se ha podido apreciar lo fundamental que representa
tener los caminos vecinales transitables, se ha logrado tener comunicados a
los pueblos y que el comercio se desarrolle. En resumen, que el pais

. progrese.

- Con este tipo de proyecto se protege el patrimonio vial, que es tan importante
para una nacion. Podemos concluir que este tipo de proyectos son muy
dinamicos, ya que requieren una evaluacion constante para tomar las
medidas a tiempo y mantener la transitabilidad de la via y, por ende, el buen
servicio de los usuarios.

RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CIP N282457
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6. PANEL FOTOGRAFICO.

RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
ClP N2 82457
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Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — virgen

SERVICIO DE del carmen — la huaca — chontali
FECHA | 19/03/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
716740.97 9364826.85
FOTOGRAFIA N° 01
Descripcion

Se esta realizando la limpieza de

calzada

SERVICIO DE Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesmal. chunchugquillo — virgen
del carmen — la huaca — chontali

FECHA | 25/03/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
716740.80 9364838.64
FOTOGRAFIA N°02
DESCRIPCION
Se realiza el bacheo o
encalaminado en las partes

afectadas del tramo

RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ |

Raniiro Kobi Coronel Caming

NIERO INSPECTOR
msgw. Ne 135617

RESIDENTE DE OBRA
CiF N% B2457
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Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — virgen

SERVICIO DE del carmen — la huaca — chontali

FECHA | 25/03/2021

COORDENADAS

ESTE NORTE

716743.32 9364822.48

FOTOGRAFIA N° 03

Descripcion

Se continua con los trabajos de bacheo
haciendo uso de material de cantera —
agua 'y un compactador

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo

SEREICIO DE — virgen del carmen — la huaca — chontali
= ' FECHA |  20/03/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
916775.80 9364654.17
FOTOGRAFIA N°04
DESCRIPCION

Se realiza la limpieza de cunetas

T

b RESIDENTE DE 0OBRA
CIP N2 82457

RS Ramkg‘o&Coronel Caming
39 \NGENIERO INSPECTOR

CiP. N2 135617
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Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — virgen

SERVICIO DE del carmen — la huaca — chontali

FECHA | 23/03/2021

COORDENADAS

ESTE NORTE

716875.67 9364376.75

FOTOGRAFIA N° 05

Descripcion

Se realizé la limpieza de cunetas,
limpieza de calzada, roce y limpieza

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — virgen

SERVICIO DE del carmen — la huaca — chontali
FECHA | 30/03/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
717041.28 93633320.18
FOTOGRAFIA N°06
DESCRIPCION

Se realiz6 la limpieza de cunetas,

limpieza de calzada, roce y limpieza

PICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457

.

b! Coronel Camino

lNGENlERO INSPECTOR
CiP. N2 135617
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Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — virgen

PERVICHMNDE del carmen — la huaca — chontali
FECHA | 25/03/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
716972.00 9363604.00
FOTOGRAFIA Ne 07
Descripcion

Se realizé la limpieza de

alcantarillas.

SERVICIO DE

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo
— virgen del carmen — la huaca — chontali

FECHA | 25/03/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
716978.37 9363487.93
FOTOGRAFIA N°08
DESCRIPCION

alcantarillas

Se realiz6 la limpieza de

RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N282457

INGENIERO INSPECTOR
CIP. N2 135617



000078

SERVICIO DE Mantenimiento periodico y rutinario del camino Vesmal- chunchuquillo — virgen
del carmen — la huaca — chontali

FECHA 26/03/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE

717217.46 9361998.69
FOTOGRAFIA N° 09

Descripcion

Se realizé la limpieza de
alcantarillas

SERVICIO DE Mantenum-ento periodico y rutinario del camino vesinal
chunchuquillo — virgen del carmen — la huaca — chontali

FECHA | 25/03/2021
COORDENADAS

ESTE NORTE
717044.756 | 9363308.195
FOTOGRAFIA N°10
DESCRIPCION

Se realiz6 la limpieza
badenes y conformacion

ACKARD DANY HONTEZA SANGHE

RESIDENTE DE OBRA
CI¥ N® 82457

R Ra&géuﬂiComnelCamino
59 |NGENIERO INSPECTOR
= CIP. N2 135617
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SERVICIO DE Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesma! chunchuquillo — virgen
del carmen — la huaca — chontali

| G o Tl TR T e e,

FECHA 26/03/2021
COORDENADAS

ESTE NORTE
717001.770 9362625.494
FOTOGRAFIA Ne11

Descripceion

Se realiz6 la limpieza badenes y

conformacion de terreno natural.

SERVICIO DE Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesmalv chunchuquillo — virgen
del carmen — la huaca — chontali

FECHA | 19/03/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
716740.28 9364812.78
FOTOGRAFIA N°12
DESCRIPCION

Se inicia las labores de roce y
limpieza de vegetacion de los

extremos de la calzada.

PICHARD DANY MONTEZA SANCHE?
~ RESIDENTE DE OBRA

CIF N2 82457

Ra roKo bi/Coronel Camino
0 INSPECTOR
cu . N2 135617
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SERVICIO DE Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — virgen

del carmen — la huaca — chontali

FECHA

|

26/03/2021

COORDENADAS

ESTE

NORTE

716953.91

9363870.61

FOTOGRAFIA

N° 13

Descripcion

Se realiza roce y limpieza de

vegetacion de los extremos de la

calzada.

SERVICIO DE

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo

— virgen del carmen — la huaca — chontali

FECHA | 29/03/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
717035.22 9363332.09
FOTOGRAFIA N°12
DESCRIPCION

Se realiza roce y limpieza de
vegetacion de los extremos de

la calzada.

RICHARD DANY HONTEZA SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CIP N282457

_ /4(.
,\ o . )
b5 AN+ Rantiro Kobi/Coronel Camino
.' INGENIERO INSPECTOR

. N2135617
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Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — virgen
del carmen — la huaca — chontali

SERVICIO DE
FECHA | 31/03/2021
RECORRIDO

FOTOGRAFIA N° 15

Descripcion

Evidencia de los trabajos
realizados del mantenimiento

rutinario..

SERVICIO DE

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — virgen
del carmen — la huaca — chontali

| 31/03/2021

FECHA

RECORRIDO

FOTOGRAFIA

N°16

DESCRIPCION

ejecutando

Evidencia de los trabajos realizados
del mantenimiento rutinario, la cual
todas las actividades mencionadas en

el plan de trabajo se vienen

INGENIERO INSPECTOR
CIP. N2 135617

RESICLITE DE OBRA
C1¥ N2 82457
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ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES DE LA FASE |l DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI

1 UBICACION
| DISTRITOS : CHONTALI
PROVINCIA : JAEN
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
AN ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
3 CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA HUACA
REPRESENTANTE LEGAL : ING. REYLE CIEZA TORRES
RESIDENTE DE OBRA : RICHARD DANY MIONTESA SANCHEZ
4 INSPECTOR : CONSORCIO CC.
(ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO)
5 SISTEMA DE CONTRATACION : ASUMA ALZADA
6 PRESUPUESTADO CONTRATADO :S/ SI. 350, 700.00(No Incluye 1.G.V)
7 FECHA DE INICIO ' : 19/0%/2021
8 PLAZO DE EJECUCION- FASE Il : 365 DIAS CALENDARIOS
- 9 FECHA DE CULMINACION DE OBRA : 18 DE MARZO DEL 2022

En la localidad de Palo Blanco. Distrito de Pomahuaca, siendo las 7:30 horas de la mafiana del
dia 19 de marzo del 2021, nos reunimos El ing. Reyle Cieza Torres. Representante legal del
consorcio Vial la Huaca, El ing. Residente del Servicio Ing. RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ,
y por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén. En calidad Inspector del Servicio CONSORCIO
CC. (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO). Con la finalidad de dar inicio de actividades de
FASE Hll mantenimiento rutinario del servicio MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DELCARMEN — LA HUACA — CHONTALI.

Por lo que en sefial de conformidad firman el acta los presentes, siendo las 9:00 horas del mismo
“dfay mes y afio.

PALO BLANCO. 19 DE MARZO DEL 2021
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8. PUNTOS CRITICOS.

RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457




VB
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 000042
DE JAEN CONSORCIO VIAL L4 HUACA

- NO SE ENCUENTRAN PUNTOS CRITICOS EN EL TRAMO, DURANTE EL
MES DE MARZO (19 AL 31 DE MARZO 2021)

RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457
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9. ANEXOS

Ty RICHARD DANY MONTEZA SINCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN CONSORCI

9.1: Factura

9.2: Relacion de personal rotativo, socios o trabajador

9.3: Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI

9.4: Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.

9.5: Copia de acta de entrega de terreno.

9.6: Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.

9.7: Copia de seguros del personal y vehiculos utilizados para transporte de

personal y herramientas.

9.8: Declaracion Jurada de No adeudo de los personales de campo y autoridades

de la zona

RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.1. FACTURA.

RICHERD DANY MONTEZA SANCHEZ
RESIDEMTE DE OBRA
CH N2 82457
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CONSORCIO VIAL LA HUACA

El que suscribe, Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N°43419729, en
calidad de representante legal del CONSORCIO VIAL LA HUACA, integrado por
INTED PERU E.LRL Y CORPORACION AVIR SAC. con RUC N°
20561152005; declara bajo juramento y responsabilidad que: la factura
correspondiente a la valorizacion N°01- MARZO 2021, se presentara al momento
de solicitar el pago correspondiente, al contar con la conformidad del evaluador,

el inspector y la entidad.

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracién jurada.

JAEN, 02 ABRIL 2021




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 00005

DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.2. RELACION DE PERSONAL; ROTATIVO,
SOCIOS O TRABAJADOR.

RICHARD DANY HONTEZA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457



CONSORCIO VIAL LA HUACA
Relacion de personal técnico
Nombres Apellido Paterno Apellido CARGO CIP/DNI Sexo
Materno
Richard Dany Monteza Sanchez Ing. Residente | CIP.N° 82457 | M
Alan Florentino Mendoza Mufioz Ing. Asistente | CIP.N°175686 | M
Consorcio cc Coronel Camino Ing. Inspector | CIP.N°135617 | M
Ing. Ramiro Kobi
Relacion de personal mano de obra no calificada (peones)
Nombres Apellido Paterno Apellido CARGO DNI Sexo
Materno
Segundo Huaman Martino Pebn 45815273 M
- Antony Mori Fernandez Peo6n 47490128 M
Richard Clay mufioz lliquin Peodn 41812964 M
José Américo perla céspedes Pebn 17400115 M
Jorge Jerson zuta Mendoza Peo6n 48269789 M

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

_/

RICHRD DANY MONTEZA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457

J

5%

s /
& INR Rahiro obi Coronel Camino
"¥e 9/ INGENIERO INSPECTOR

. CIP. N2 135617
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DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.3. TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON
RESPECTIVA COPIA DE DNI.

RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE JAEN CONSORQ(Q\QQ %HUACA

9.4. PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE
PERSONAL DEL MES ANTERIOR.

RICHARD DANY HONTEZA SANCHE:

RESIDENTE DE OBRA
CIP Ne 82457
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 0 0 Q‘@ 3 5
DE JAEN

&
g
[(

CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.5. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE
TERRENO.

RICHARD DANY HONTEZA SARCHE
RESIDENTE DE OBRA
CIP N282457



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1
"CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIGDICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALI - 34.30 K"

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALJ” - 34.30KM

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATO DE SERVICIO :  CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A
FECHA FIRMA DE CONTRATO 1 25/08/2020
VALOR REFERENCIAL : §/2923,653.45 (Con IGV)
S/2,477,672.42 (Sin IGV)
MONTO CONTRATADO 1 8/2,338,000.00 (Sin IGV)
SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCION :  CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (475) DIAS CALENDARIO

FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO) )

FASE 2: 90 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE 3:

1. 360 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)

2. 5D.C.(INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

CONTRATISTA :  CONSORCIO VIAL LA HUACA
REPRESENTANTE LEGAL - :  Ing. REYLE CIEZA TORRES
INSPECTOR ¢ Ing. SEGUNDO LUIS ORTIZ BARBOZA

Siendo las 15:00 horas del dia 26 de agosto de 2020, se constituyeron en el lugar donde se ejecutara el servicio de:
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO -
VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI® - 34.30KM, por parte de la entidad contratante
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, el Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo de la Gerencia de
Infraestructura Pablica Ing. Euler Becerra Arévalo, identificado con DNF N° 41548698 y el Inspector de obra, Ing.
Segundo Luis Ortiz Barboza, identificado con DNI N° 44487673, y por parte del contratista CONSORCIO VIAL LA
HUACA, su representante legal, Ing. Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N°4341 8729; con la finalidad de llevar
a cabo el acto de entrega de terreno.

Se procedi6 a verificar el terreno donde se ejecutara el servicio de mantenimiento periddico y rutinario, iniciando el
recorrido en el centro poblado Chunchuquillo, continuando por el Centro Poblado Virgen del Carmen y La Huaca,
concluyendo en la localidad de Chontali, con una longitud total de 34.30 Km. Se verific el estado de Ia via,
verificando que esta retne las condiciones para la realizacion del mantenimiento periddico y rutinario, materia del
CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A, siendo procedente realizar el acto de entrega de terreno por parte
de la Municipalidad Provincial de Jaén al contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA.

En la misma fecha y lugar, siendo las 17:00 horas, los participantes suscriben a continuacion la presente ACTA en
SEIS (06) ejemplares en sefial de conformidad con el acto realizado.

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN:

_ Tng. Segunldo Luis Ortiz Barboza
INSPECTOR DE OBRA

Ing. EULER BECERRA A Ing. SEGHKBY Iifs GREIZBARBOZA

DNI N° 41548698 DNI N° 44487673

COORDINADOR MPJ INSPECTOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL LA HUACA:

DNIN° 43419729
REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 000633
DE JAEN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.6. COPIA DEL CONTRATO Y CONTRATO
DE CONSORCIO EN CASO CORRESPONDA.

RICHARD DANY HONTEZA SENCHE:
RESIDENTE DE OBRA
CIP N282457
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Se entiende que todo personal Cuyo cambio se proponga, reunira iguales o majores
cualidades que los de} personal incluido en su propuesta Téchica de "EL CONTRATISTA".

‘EL CONTRATISTA”, designa como:

N° CARGO NOMBRE CIiP ﬁ“

. - ing. RICHARD DANY MONTEZA o
01 Residente del servicio SANCHEZ N° 82457

02 | Asistente de Residente :gﬁ'ﬁgf‘:’*” FLORENTING MENDOZA | .-

“EL CONTRATISTA”, dars por terminado los servicios de Cualquiera de sus trabajadores
Cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para "LA ENTIDAD".

“EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesional, propondra a “LA ENTIDAD”, el
cambio respectivo a fin de obtener Ia aprobacién del mismo, transcurrido los quince (15) dias

— calendarios y en caso “LA ENTIDAD® no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
N el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demanda la obtencién de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, viaticos, gastos de traslado, enire otros; sera de entera responsabilidad de “EL

CONTRATISTA”.

CLAUSULA VIGESIMA: FACUL TAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente confrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
=LAUSULA VIGESIMA PRIMERA:

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen

durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia
de Jaén, Region Cajamarca

9’ DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Amazonas

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las paries debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente Y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias
calendario.

e o De acuerdo con las bases integradas, Ia oferta y las disposiciones del presente contrato, jas
partes lo firman uplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Jaén a los 25 dias
del mes de a__geéteo de 2020.

Ll 4 CONSORCIQVIAL LAHUAGA
S~ D MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN | F—Tnohois Zcrs Torres
“LA ENTIDAD® AUTERTICADO 7 ﬁ%&éoim’ TRATISTA”

RICHARD DANY MONTEZA SENCHE
RESIDENTE DE OBRA
CiP N2 82457
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATACION } R

DE SERVICIO PARA [ A EJFCUGION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO 1

DEL CAMING VECINAL - CHUNCHUQUHB 1O — VIRGEN DEI. CARMEN — LA HUACA —
CHONTALf—-24.30 KM

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPGION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
Se refiere el articulo 7 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacién al contrato.

0 de cortupcion, direciz o indirectamente o a traves de sus socios, accionisias,
participacionistas, integrantes de los organos de administracion, apoderados, represeniantes
legales, funcionarios, asesores Y personas vinculadas a las que se refiere e} articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL. CONTRATISTA se compromete a i} comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conacimiento; y 1i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL GONTRATO
Sdlo en Io no previs_to en este ccnt::ato, en la Lay de Contratagiones def Estado y su

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la gjecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segtin el acuerdo de [as partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
¥ su Reglamento.

gue a un acuerdo parcial. Las controversias
etidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segiin Io previsto en el numeral 4521 del articulo 45 d
de Contrataciones del Estado.

CIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN £

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA
= LA NUVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, "EL
CONTRATISTA” debers proponer a “LA ENTIDAD" con Quince (15) dias antes de que se
culmine Ia relacién contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por lo
que LA ENTIDAD debera aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°
numeral 190.4.

; 3\ Cualquier solicitud en ese sentido, sera debidamente justificado y los cambios que resuiten

N0 irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD".

RICHARD DANY HONTEZA SANCHE ™
RESIDENTE DE QBRA
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J/ DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ ruTINARIO et 0000 70
DEL CAMING VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — 1 A FHUACA — ‘@ l

CHONTALI— 34.30 K\WF st

Menos de 5 m
Reparacion de de muro ean|En €aso de no cumplir fa tolerancia sz | Se descontara en eada pago
ITILFOS Secos m3 mal estado en | aplicara 025 de {2 UIT por cada muro | conforme  al  mforme del
un (1} km de | observado Inspector.
camrelera

En caso de no cumplir Iz iolerancia se | Se descontara en cada pago

i6 . - :
5;?;’:; n g8 ng Eggf’;‘:;doe" aplicar& 0.5 UIT por cada ponton no | conforme &l informe  del
reparado Inspecior.
1N CAUSALES PENALIDAD (FORMIA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
%3] En caso el contratistz incumpla con su _
| obligacion de ejecutar a prestacion con el | Se aplicaré 0.5 de una UIT por cada dia | S eneaiin o Mo R
;71 personal  acreditade o  debidamente | de ausencia del personat I
susfituido gLy
No presentar oporiunamente los informes =
0 no subsanar las observaciones | Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia ifnfgfn?“m;? e;:ﬁg:;l: p?e‘;
efectuadas por el inspector dentro del | de demora p o
plazo otorgado nepect

oo s _ Se desconfard en cada pago
Incumplimiento del usoc de sefiales de 5 . . 5
uridad para realizar las acividad Se aplicara 1 UIT por el incumplimiento ;:re‘asnfonn? al informe del

lncumplimienio de uso de implementos | Se aplicard 025 de una UIT por cada | Se descontara en cada pago

de seguridad (mameluco, casco, boias, personal que Wcumple el usc de{conforme al informe  del

guantes, gafas y mascarillas) implementos de seguridad Inspector

. Se aplicard 025 de una UIT por cada | Se descontara en cada pago

}Esnccrasgg%i%mmementen los seguros personal sin seguros, o vehiculos sin | conforme al  informe  del
SOAT Inspector

: - | Se descontara en cada pago

f:ma? 25 de una UIT por cada dia conforme al informe del
Inspector

" - = Se descontarz en cada pago
No usar material seleccionado de cantera | Se aplicara 0.5 de una UIT por cada conforme al informe  del

Ausencia del ing. Residente det servicio

para e} Bacheo evento que se defecte. tnspector.
No presentar en los informes fotos y 5 Se descontard en cada pago
videos de cada dia fechados y .':;D:gg@'a 025 de una WEE por CAM) o pome. of  MBms ool
georreferenciados - Inspector.
No ufilizar movilidad adecuada parz - Se desconfara en cada pago
transporie de personal (irabajadores) y esfe:g“"flfsgﬁ de una UIT por G302 | cortome ol informe | del
herramientas 9 Inspector.
Lo i !
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda; o

si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la gjecucion de la garantfa de fiel
cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maxime equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

LB Cuando se liegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para ofras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por

incumplimiento.

\ CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOI UCION DEL CONTRATO
B Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Conirataciones del Estado, y el articulo 164

Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecidd en
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

R
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¢ g CLAUSUL A DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES | RCHARD SENTE BE 513“&
2 %g Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partesfse g NY pids
§ "8 resarcrr los darios y perjuicios ocasionados, a fravés de la indemnizacion correspondiente.
SRLE Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
;\ f’,g dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
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’ L ZICHARD DANY HONTEZA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA

1P N? 82457
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‘CONTRATACION B

No disponer del nimero minimo de fas
maguinarias y equipos establecidos

No zarandear el materal de affimado en

de eguipos y maguinarias

canfera evento que se detecte

No presentar en los informes fotos ¥ -

; : Se aplicard 0.50 de una
videos de cada dia fechados y e in

geomrreferenciados

Se aplicard una {1} UIT por cada
dia de gusencia de ngmero minimo

Se aplicara dos (2) UIT por cada

Se descontars en cada pago
conforme 2l informe del Inspector

Se descontard en cada pago
caonforme al informe del Inspector

Se descontara en cada Ppago
corforme al nforme dal inspecior

UIT gor

Durante I= ejecucién dej mantenimiento rutinario:

?.QPRO.V/,V
S ?‘. = . T _ y
2 h . ZIACTVIDADES | UNIDAD | ToLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE AL cut o) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
o S S s Menos de 3|Cuande Ia cantidad de obsticulos | S¢ descontars en
\~«;‘,¢‘SG/R‘§h ¥ o Km cbstaculos en | supera la tolerancia se aplicara 025de
RIS | caka 1 km. & UIT por cada Km observado
gz;z e éeo Guando Iz cantidad de baches supera 3 en cada pago
Bacheo m2 0.50m x 0.50 x | 1@ Iolerancia se aplicara 0.5 de fa UIT conforme  al  infomme del
0.15men 1 ken. | POT cada Km observado Inspector.
""_ Cuando Iz cantidad de m3 Stupera 1z | Se descontard en cada pago
N Desquinche m3 1 m3 porkm tolerancia se aplicars 0.25 de unz UIT | conforme informe  del
por cada Km observado Inspecior.
Remocien  de Cuando a cantidad de m3 supera Iz | Se descontars en cada pago
derrumbes m3 1 m3 porkm tolerancia se apficars 0.5 UTT por eadz | conforme al  informe del
: Km observado inspecior.
\"...
s Méximo 25% .
o Limpieza  de |, del drea de ta | Cuando of porcentaie supera I f:nfges“m:"i'? ey T
i cunetas seccion tolerancie se aplicara 1 UIT {
R transversal nspector.
"“{A'E? S s 0,
T ggn'mo diulg Cuando el porcentaje supera Iz | se descontard en cada pago
alcentanpas Und a__nea Iolerancia se apficara 0.5 de Ia UiT por | conforme  al mforme  det
&asecnuo al cada alcantarilla observada Inspector.
Maximo  30% | Cuando el  porcentgje Supera Ia | Se descontars en cada pago
de i Ia tolerancia se aplicara 0.5 de Iz Ul por | conforme ~ a informe  dej
Superiicie. cada badén obsenado Inspecior.
Limpieza  de Mximo 30% Cuanda el porcentsje supera 1a | S€ descontars ep cada pago
Zapja de M ds fa seccién toleranc aplicara 0.25 UfT conforme  al  informe  del
coronacion transversal. Ci2 se aplicara Inspecior.
Limpieza  de Debera En caso de no cumplir Iz tolerancia se | Se desconfard en cada pago
P pontones Und p_ennanecer_ aplicard 025 uIT por cada ponidn | confonme al informe del
PR Siempre limpia | o [o] inspector.

Cren "\v _ o,

. Encauzamiento dema"’" e dioé‘ Cuando el porcentale supera fa|se descontard en cada pago
de  pequefios i cca:féean tolerancia se aphiicars una 0.5 UIT por { conforme = aj informe  de}
cursos de agua r L cada curso de agua observads. Inspector.

: ) i | S€¢ descontars ep Gada pago
=,; Roce y fimpiezza | m2 Maximo 45 om. SC: Zgg;srgpoeg%gralorde fa tolerancia confome  al  informe  del
\] } ) | inspector.
I\
Conservacian Incumplimiento | Cuando Supera la canfidad de o Se descontars en cada pago
de Ias sefales | Und inferior a 1 toﬁasanciaseapﬁmréOZSdelaUlT porjconforme al  informe  del
sefalporkm. | cada sefiar cbservada. Inspactor.
Zonas estables | Cuando 10 se haya reforestado zonas en cada pago
= o sin reforestar a | inestables conforme al croncgrama se .
Relorestacién | ung Io largo del| apicars 025 de ta UIT por cada zong Ic.;nfoeg!ne al  informe  def
“ camino inestable sin reforestar. nepoctor.
B
=~ -
S3 [ i | Supera Ia cantidad dias de fa | Se descontara en caga pago
% | Vigilancia y no mayor 4 % ”
T it km mayor a 45 taleranc:aseapﬁcame.%de!aun'por conforme  al  jnforme del
\ ;;1: é dias, Gada dia observada. Inspecior.
Nied
SNy
JL S ! HURICIPALIDAD PROVINGIAL DE JaE
}§ \ ‘ I CUBENT@AUTERW
e e
\\ i DANY HONTEZA SANCHEZ?
N RESIDENTE DE OBRA
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penalidad que carresponda por cada dia de atraso.

E
CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad dej Servicio por parfe de LA ENTIDAD no enerva Su dereche a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme z lo dispuesto por [os articulos 40 da

la Ley de Contrataciones dej Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad dej Coniratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. )

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL GONTRATISTA incu fraso injustificado en Ia ejecucion de ias prestaciones
I

fre en re
objeto dej confrato, LA ENTIDAD |e aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a Ia siguiente formula:

~ Penalidad Diaria = _%%%%;wmmm PROVINCIAL DE JAEN
DOCUMENTO AUTENTI

Donde:

F=0.23 para piazos mayores 3 Sesenta (60) dias o;
F =0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica o través de Ia solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente Se considera justificado e} refrasoyen consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente Sustentado, que ¢l mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En esie (ltimo caso Ia calificacion del retraso
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningan tipo, coniorme el numeraf 1 62.5 del articulo 162 del Reglamento de Ia Ley
de Confrataciones dej Estado.

En caso & coniratista in
obligacion de ejecutar Ia prestacion con el
personal  acredifiado o debidamenta
sustituido
No presentar oportunamente los informes
8 no  subsanar jas iones
efectuadas por g} inspector denfro def
plazo atorgado
Incumplimiento del usg de senales 2 UIT por el
seguridad para reafizar jas achtividades incumplimiento conforme al informe def

incumplimiento de Uso de implementos de | Se aplicard 0.25 de ung UIT por
Seguridad  (mameluco, casco, botas, | cadg personal que incumpla of uso
Quanies, gafas y mascarilias) de implementos da Seguridad

Se aplicara 0.25 do una UIT por
cada personal sin Seguros, 0{
vehiculos sin SOAT
Se aplicara 0.50 de una UIT por

$2da dia de ausencig

en cada pago
conforme al informe det Inspector

Se aplicars 025 ga una UIT por}Se descontard en  cada pago
cada dia de demora conforme al informe del inspecior

cada pago
Inspecior

Se descontard en cada pago
canforme al informe dej Inspecior

Se descontarz en cada pago
conforme al inforne del Inspectar

en cada Pago
Tme dei inspecior

En caso no cuenten con los seguros
(SCTRy SOAT)

LA R L R IV T (97 )
res

SENTANTE LEGAL

le Cieza Teor

el
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RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457
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-La ejecucion del mantenimiento rufinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades dela Fase iI.

-La elaboracion del inventario de Condicion Vial, af dig siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario,

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presenta eontrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadera, asi eomo

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
PN EL CONT RATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato Ja respectiva garantia

-\}V°B° 1'(\1 in = 5 -y . < s .. i3
%% Incondicional, solidaria, irevocable, y de realizacion automatica en el pafs al solo

g4 - 3l requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:;

Ry

e T\ S
<€§Q4:\‘3' *  De fiel cumplimiento dej contrato: S/ 233,800.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
" OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES), 2 través de Ia retencion del 10% solicitado
mediante CARTA N° 002~2020/CVLH—RL, que debe efectuar Iz ENTIDAD, durante Ja

Primera Mitad del ntimero Total de pagos a realizarse, de manera prorrateada, con cargo

- a ser devuelto a ja finalizacion dei mismo.

.,
IR,

=)

._.a

% TNUNi

Al amparo de jo dispuesto en el numerai 149.4 del articulo 149 de| Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periddicos de prestacién de servicios en
general, si el postor ganador de Ia buena pro solicita Ia retencién del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar Ia gjecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las

hubiere renovado antes de g fecha de su vencimiento, conforme 3 Io dispuesto en ¢ literal
a) del numeral 155.1 de} articulo 155 del Reglamento delaleyde Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
e T AUELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias calendarios
siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a Su solicitud la garantia por adelantos

%
- B3
,.__....._L LA ENTIDAD debe enfregar el monto solicitadg dentro de Diez (1 0) dias calendarios
PN _ . Siguientes a la presentacién de ja solicitud del contratista.”
S GLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
e La conformidad de la prestacion de servicio se regula por lo dispuesto on of articulo 168 y a

Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamenio de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

S

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica af CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandoie un plazo para subsanar ng menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacién de ia
contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con Ig
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este Supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas Y condiciones ofrecidas, e Cuyo caso LA ENTIDAD no ctorga la

REPRESENTANTE LEGAL

l'/

G -
fag. Reyle Cieza Torres

J

RICHARD DANY NONTEZA SANCHE!
RESIDENTE DE 0884
P M2 82457

CONSORCIOVIAL LA HUACA
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DEL CAMING VEGINAL - CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA -
CHONTALI— 34.30 kip~

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGD

LA ENTIDAD se obliga a pagar Ia contraprestacién a EL CONTRATISTA en soles, en PAGD
UNICO para Ia FASE I; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE i y 1l (con excepcion dej
Pago por el inventario de Condicion Vial, fue sera en pago Unico), luego de Ia recepcicn
formal y completa de g documentacién correspondiente, segiin lo establecido en e} articulo
171 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado. segdn el cuadro siguiente:

Para tal efecto, e} reésponsable de otorgar Ia conformidad de Ia prestacion debera hacerlo en
un plazo que no exceders de veinte (20) dias de producidz Ia recepcién.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del area usuaria:

DESCRIPCION DE LA

CONFORMIDAD DEL
PRESTACION A PAGOS PARCIALES

AREA USUARIA
pracion 4dl P da | Monto def Gontrato Original

Conformidad de [os
informes  mensuales o Se paga mensualmente de acuerdo al

s avance mensual ejecutado, teniendo
forme  Final de a | 2N limite el 83% del monto de]
Seaition 0 | tbeinodeas
Martenimiento Periddico. g
idad Se paga mensuaimenta por
Heniing de los mantenimiento rufinario. 1o suma de
informes mensuales del &
Mantenimiento Rutinario dichos pagos fepresenia el 15% del
" | monio del Contrato original

FASE |-
Enirega del Plan de Trabagjo.
FASE IE

Entrega de Informes
Mensuales e Informe Final del
Servicic de mantenimiento
periddico.

FASE il

- Enfrega de informes
Mensuales del servicio de
mantenimiento rutinario.

- Inventario de condicion vial.

Aprobacian del Inventario

de Condicién Vial. 1% del Montto del Contrato Origina

100% del monto del Conirato Original

LA ENTIDAD debe efectuar el pago deniro de los diez (10) dias calendario siguientes de
oforgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion dal presente conirato es de 475 (cuatrocientas setenta Y cinco) dias

ealendarios el mismo Gue se computa desde:

Fase 1: El plazo de Ia elaboracion del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados

& partir del dia siguiente de suserito of contrato.
Fase 2: El plazo de ejecucion del mantenimiento periddico sers de 90 (Noventa) dfas
‘ ;\g} calendario.
El inicio del plazo de ejecucion de la Fase [ se realizara al da siguiente de Ia comunicacion
de la aprobacion del Plan de Trabajo.
<
& {3 Fase3:
F Eg El plazo de sjecucisn dej mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desda el 01
NS %2 deenero del 2021
2 33 Elplazo de la elaboracion del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.
g\:% El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de Ia Fase Iif ce realizara de I siguiente
S ¥ manera:
€ ViSE MUNICIPALIBAD PROVINCIAL DE JAEN
2 (2™, DOCUMENTO AUTENTICADO
8 i

PICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CIP N282457

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN RO
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ser Eccion e 007-2020-MPU/CS-1 “CONTRATACION Ry 24
O oo RVICIO PARA LA EJECUGION DEL MANTENIMIENTO Prrtyes Y RUTINARIO ‘Ei:t‘
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN &

DEL CAMING VECINAL- CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUAGA —
CHONTALI —34.30 KM~

CONTRATO DE SERVICIOS N°/73.2020-MPJ/A,
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL GAMINO VEGINAL CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA - CHONTALI - 34.30 KNP”

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“GHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA — CHONTALF - 34.30KM, que
celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio legal en Jr. San Martin Nro. 1371
Cercado, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Region Cajamarca, representada por su
ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADC RIVERA, identificado con DNI N° 421 55332, que a su
vez mediante Resolucion de Alcaldia N° 0348-2018-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2018, Delega al
GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr. WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con
DNI N° 16531706, con domicilio en el Jr. Simén Bolivar 1520 — Jaén, la facultad de suscribir contratos
y de ofra parte EL. CONSORCIO VIAL LA HUACA, con domicilio legal en Jr. Santa Lucia N°
256 — Chachapoyas - Amazonas, debidamente representado por su Representante Comuin
el Sr. REYLE CIEZA TORRES, con DNI N° 43419729, EL. CONSORCIO VIAL | A HUACA
esta conformado por la empresa INTED PERU E.LRL. con RUC: 20561152005 con
domicilio legal en el Jr. Santa Lucia N° 256 — Chachapoyas — Amazonas , inscrita en Iz
Partida Electrénica N° 11025027 Asiento N° A00001, del Registro de Personas Juridicas de
la Oficina Registral de CHACHAPOYAS, debidamente representado por su Titular Gerente
el Sr. REYLE CIEZA TORRES con DN 43419729, con una participacion del 60% en el
presente Consorcio y Ia empresa CORPORACION AVIR S.AC. con RUG: 20487592545,
con domicilio legal en el Jr. Triunfo N° 1374 — Chachapoyas - Amazonas, inserita en Ia Partida
Electronica N° 11020454 Asiento N° C00002, del Registro de Personas Juridicas de la
Oficina Registral de CHACHAPOYAS, debidamente representado por su Titular Gerente el
Sr. RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO con DNI: 42198006, con una participacion del
40% en el presente Consorcio; La facturacion del Consarcio sera a fravés de ia empresa
INTED PERU E.LR.L. en el CCI N° 011-081-000100007888-78, a quicn en adelante se le
denominara EL. CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes;

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 14/08/2020, et comité de seleccion, adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELEGCION N° 001 -2020-MPJJCS-1 para la contratacion del servicio para
la_EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIOC DEL CAMINO
VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALJ” -

34.30KM, al CONSORCIO VIAL LA HUACA, cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato. f

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO . ._
El presente contrato tiene por objeto el servicio para la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA - CHONTALJ” - 34.30KM, al CONSORCIO VIAL LA HUACA

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONT. RACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 2,338,000.00 (DOS MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA ¥ OCHO MH. CON 007100 SOLES, que inclqye odos [os
impuestos de Ley (NC INCLUYE EL IGV). i

b

Este monto comprende el cosic del servicio, todos los ftributos, segurc:is, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme aila legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre g gjecucion del
servicio materia del presente conirato. |

MUNICIPALIDAD PROVINGCIAL DE JAER
BOCUMENTO AUTENTICADO

.

FEDATA

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 ‘CONTRATAGION } A 0dd
DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO S-i%4

_________
’’’’’



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ZL/
DE JAEN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.6.1 CONTRATO DE CONSORCIO
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CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN LAS EMPRESAS: INTED PERUV E.I.R.L. ¥
CORPORACION AVIR S.A.C.

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO LA CONSTITUCION DEL CONSORCIO VIAL LA
HUACA, QUE OTORGAN LAS EMPRESAS: INTED PERU E.I.R.L. CON RUC N° 20561152005,
CON DOMICILIO LEGAL EN EL JR. SANTA LUCIA N° 256 - CHACHAPOYAS - AMAZONAS,
DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU TITULAR GERENTE SR. REYLE CIEZA TORRES,
IDENTIFICADO CON DNI N° 43419729 Y LA EMPRESA CORPORACION AVIR S.A.C. CON
RUC N° 20487592545, CON DOMICILIO LEGAL EN JR. TRIUNFO N° 1374 - CHACHAPOYAS
- CHACHAPOYAS - AMAZONAS, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL
SR. RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO, IDENTIFICADO CON DNI N° 42198006, BATO LOS
TERMINOS Y CONDICIONES STGUIENTES:

LOS OTORGANTES DEL PRESENTE CONTRATO CONVIENEN EN CONSTITUIRSE COMO UN
CONSORCIO DENOMINADO CONSORCIO VIAL LA HUACA, INTEGRADO POR INTED PERU
E.L.R.L. CON RUC N° 20561152005, Y LA EMPRESA CORPORACION AVIR S.A.C. CON RUC
N°® 20487592545, PARA EJECUTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI” - 34.30KM, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
SELECCION N° 001- 2020-MPJ/CS-1, CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE JAEN - CATAMARCA.

SEGUNDO - DENOMINACION Y DURACION ===zzz=zszzzzczzzsszzmssssmcoocccoooocooooeoos
EN VIRTUD DE LO ANTES DICHO LOS CONSORCIADOS FORMALIZAN EL CONTRATO DE
CONSTITUCION DEL CONSORCIO, EL MISMO QUE TENDRA COMO DENOMINACION
CONSORCIO VIAL LA HUACA, QUE PARA TODO FIN EMPEZARA SUS ACTIVIDADES DESDE
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CULMINARA CON LA LIQUIDACION DEL

SERVICIO.

TERCERO.- FINALIDAD SRS SINENSSIISSIITSNISSSIICIICCooIIIoooosmoomsmmmmsoo———oo
EL CONSORCIO TIENE POR FINALIDAD UNICA Y EXCLUSIVA EJECUTAR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO
- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" - 34.30KM, DERIVADO DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001- 2020-MPJ/CS-1, CONVOCADO POR
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - CATAMARCA.

POR LA PRESENTE, QUEDA ESTABLECIDO QUE EL DOMICILIO LEGAL Y FISCAL SERA EN
JR. SANTA LUCIA N° 256 ~ CHACHAPOYAS- AMAZONAS, CELULAR: 956306073 CORREO

ELECTRONICO: reycieza@gmail.com.

LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE LA REPRESENTACION LEGAL DEL CONSORCIO SERA
EJERCIDA POR EL SENOR: REYLE CIEZA TORRES IDENTIFICADO CON DNI N° 43419729,
QUIEN EJERCERA TODAS LAS FACULTADES Y CONTARA CON LOS PODERES SUFICIENTES
PARA EFECTUAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA
EVECUCION DEL SERVICIO, ASI COMO EJERCER LOS DERECHOS VY CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES QUE s DERIVEN DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE CON LA
MUNICIPALIDAD PROVIMCIAL DE JAEN.




77

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAL LA HUACA QUEDA FACULTADO A
REPRESENTAR AL CONSORCIO Y A REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

5
POV y»

K
£01
& ;é fg 1. QUEDA FACULTADO A SUSCRIBIREL CONTRATO DEL SERVICIO, ASI COMO ADENDAS,
| § & AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES, DEDUCCIONES, Y LIQUIDACIéN FINAL

DEL CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

2. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION JUDICIAL Y PROCESAL EN
CUALQUIER PROCESO JUDICIAL SEA ESTE CIVIL, CONSTITUCIONAL, LABORAL,
TRIBUTARIO, ADMINISTRATIVO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y OTROS EN
LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE INTERVENIR, ACTUANDO COMO DEMANDANTE O
COMO DEMANDADO, COMO TERCERO LEGITIMADO, PUDIENDO APERSONARSE A
CUALQUIER PROCESO TENIENDO LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECTALES DEL
MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74°, 75° Y 77° DEL CODIGO PROCESAL

CIVIL.

3. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION EN PROCESOS CONCILIADORES
—_ Y ARBITRALES EN LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE INTERVENIR COMO
DEMANDANTE O DEMANDADO, CONFIRIENDOLE AL EFECTO LAS FACULTADES
GENERALES DE REPRESENTACION Y LAS ESPECIALES DE PLANTEAR LA DEMANDA,
CONTESTAR DEMANDAS, DESISTIRSE DEL PROCESO, CONCILIAR, RECUSAR
ARBITROS, SOLICITAR CUALQUIER TIPO DE MEDIDAS CAUTELARES, PLANTEAR
APELACIONES Y PROCESOS DE REVISION Y OTROS RECURSOS IMPUGNATIVOS
PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERTIA CONTRACTUAL.

4. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER
PROCEDIMIENTO LABORAL CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES DE
REPRESENTACION  ANTE  LAS AUTORIDADES DE TRABAJO TANTO
ADMINISTRATIVAS COMO JUDICIALES CON LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL
TEXTO UNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 728, LEY 26636 Y DEMAS
DISPOSICIONES LABORALES QUE LOS SUSTITUYA.

5. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER
— PROCEDIMIENTO PENAL, Y ANTE CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO ANTE CUALQUIER MINISTERIO, ENTIDAD, ORGA NISMO, POLICIA
NACTONAL, SUNAT, TRIBUTARIA, INSTITUCION DEL ESTADO O PRIVADA, EN TODAS
LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES DETALLADAS EN
LOS PUNTOS ANTERIORES QUE LE SEAN DE APLICACION.

SEXTO. - CONTABILIDAD Y TRIBUTACION___....::____::::..____..__::::::::::::::::::::::
LOS CONSORCIADOS, ACUERDAN QUE LA CONTABILIDAD DEL CONSORCIO VIAL LA HUACA,
SERA LLEVADA POR LA EMPRESA INTED PERU E.I.R.L CON RUC N° 20561152005, QUIEN
ACTUARA COMO OPERADOR TRIBUTARIO, EN TAL SENTIDO ESTA EMITIRA LAS FACTURAS
QUE CORRESPONDAN A "LA ENTIDAD" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN: Y ESTA A SU
VEZ EMITIRA LOS CHEQUES Y/O TRANSFERENCTAS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DE
INTED PERU E.I.R.L.

SEPTIMO. - PORCENTAJE DE PARTICIPACION B .
EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y FUNCIONES DE CADA CONSORCIADO DENTRO DEL
CONSORCIO, ES LA SIGUIENTE:

it i
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60%

= EJECUCION DEL SERVICIO

* ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LOGISTICAS

* LA OBLIGACION DE OBTENER, GESTIONAR Y RECOPILAR LA DOCUMENTACION DEL
PERSONAL PROPUESTO Y DEMAS DOCUMENTACION ES RESPONSABILIDAD
EXCLUSIVA DE INTED PERU EIRL.

Obligaciones de CORPORACION AVIR S.A.C.: 40%

=  EJECUCION DEL SERVICTO
*  ADMINISTRATIVAS, FINACIERAS Y LOGISTICAS

TOTAL: 100%

OCTAVO. - CONTRIBUCIONES. GASTOS, APORTES, OBLIGACIONES Y ORGANIZACION
INTERNA DEL CONSORCIO B S S=oomzooooos

8.1 LA ORGANIZACION INTERNA DEL CONSORCIO SERA DETERMINADA CON
CARACTER DEFINITIVO MEDIANTE CONTRATOS Y ACUERDOS SEPARADOS.

8.2. LA OBTENCION DE LA CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO, SERA ASUMIDO POR
INTED PERU EIRL.

8.3. TODOS LOS GASTOS QUE SE REQUIERAN REALIZAR A NOMBRE DEL CONSORCIO
SERAN ASUMIDOS POR INTED PERU ET.RL.

8.4. LAS UTILIDADES Y/O PERDIDAS QUE SE GENEREN EN LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES DEL OBJETO DEL CONSORCIO SERAN ASUMIDOS POR INTED PERU
ELRL.

8.5. LA VERACIDAD Y AUTENTICACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE PRESENTE A
LA ENTIDAD ENLA ETAPA DE ETECUCION DEL SERVICIO, SERA RESPONSABILIDAD
DE INTED PERU E.IRL.

EN TODO LO NO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE SUPLETORIAMENTE
POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU
REGLAMENTO.

DE CONFORMIDAD A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, SE

PROCEDE A LA LEGALIZACION DE LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE
INTED PERU E.LRL. Y LA EMPRESA CORPORACION AVIRS.AC.

CHACHAPOYAS, 17 de AGOSTO del 2020

C /"._ £ Vi e Vel P

- / " -
REYLE CIEZA TORRES RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO
T N° 43419729 DNI N° 42198006
Titular Gerente de Gerente General de
INTED PERV E.I.R.L. CORPORACION AVIR S.A.C.
[NOTARANOR: .. . R roaCiE NOTARIAL AL REVERSO
e CERTIFICAGIGIV NOTARIAL AL REVERSO | ﬁ
EQTE NOY L M=NTN . 2
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[}

TADO EN ESTANOTARIA |

CERTIFICACION NOTARIAL: El presente documento no ha sido redactado en esta Notaria; y la legalizacion de
firmas se efectlia de conformidad con el articulo 108 del Decreto Legislativo del Notariado N° 1049. CERTIFICO:
Que las firmas que anteceden corresponden a: REYLE CIEZA TORRES, identificado con DNI N° 43419729 quien
manifiesta ser el Titular Gerente de INTED PERU EIRL, con facultades inscritas en la Partida N° 11025027 del
Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Chachapoyas y a: RICHARD ALEXANDER TORRES
VIGO, identificado con DNI N° 42198006 quien manifiesta ser el Gerente General de Corporacion Avir S.A.C, con
facultades inscritas en la Partida N° 11020454 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
Chachapoyas; las mismas que me manifiestan que usan en sus actos publicos y privados.— SE LEGALIZAN LAS
FIRMAS. — EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. —

Chachapoyas, 17 de agosto del 2020. P
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL O OG 0 1 q
DEJAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.7. COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y
VEHICULOS UTILIZADOS PARA
TRANSPORTE DE PERSONAL Y
HERRAMIENTAS.

o

O den”

RICHARD DAKY HONTEZA SANCHEZ-’
RESIDENTE DE OBRA
CiP N° 82457
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pacifico

Seguros

San Isidro, 04 de Marzo del 2021

CONSTANCIA N° 00162863

Senores:
INTED PERU EIRL

Presente.-

Ref.: SEGURO DE VIDA EN GRUPO OBLIGATORIO PARA TRABAJADORES RE NOVABLE
ANUALMENTE
R

Estimados Sefiores:

Por la presente, dejamos constancia que los siguientes trabajadores pertenecientes a la empresa INTED PERU EIRL, se encuentran amparados
bajo las coberturas correspondientes a la poliza de Vida Ley N° 74882 por la vigencia 01 de Marzo del 2021 al 31 de Marzo del 2021.

No. Apellidos y Nombres Documento Inicio Cobertura
1.00 CIEZA TORRES REYLE 43419729 01/03/2021
2.00 HUAMAN MARTINO SEGUNDO 45815273 01/03/2021
3.00 YOMONA TRUJILLO NANCY 47668117 01/03/2021

Sin ofro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,

S~ Vd

AR DAY HONTEE SACHE

RICHARD DANY HION
ENTE DE OBRA

RF.S(E\DP ne 82457

ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE

Liquidacion de prima: 9157562

Oficina Principal Av. Juan De Arona 830, San Isidro, Lima 27 Perii
Central de Informacion y Consultas Clientes: 513-5000 Central Administrativa: 518 - 4000 Weh: www.pacifico.com.pe
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SUNAT PDT IGV - RENTA MENSUAL Copia “’fp‘;‘gﬂ")’ﬁﬂ
DECLARACION PAGO | Rruc 20561152005
Razén Social INTED PERU EIRL Periodo 202103
0621 Nimero de Orden 965632582 Fecha de Presentacién 21/04/2021
Tipo de Declaracion Original Tipo de Moneda Soles
IGV VENTAS IGV CUENTA PROPIA
BASE TRIBUTO
Ventas Nelas 100 0.00 101 0.00
| D Cc S y/o devoluci de Ventas 102 0.00 103 0.00
’g Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1,12.1, 12.3y 12.4) 160 161
E Descuentos y devoluciones (ley 27037) 162 163
© - Facturadas en el periodo 106 0.00
i._wu. Embarcadas en el periodo 127
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) 105 171,511.00
Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) 109 0.00
Otras ventas (inciso ii), 6.2 - art. 6 del R 112
Total 131 0.00 ]
IGV COMPRAS IGV CUENTA PROPIA
BASE TRIBUTO
é Compras netas d a ventas 1 | 107 0.00 108 0.00
_§ Compras netas d a ventas yno 110 0.00 111
2 | Compras netas d a ventas no I 113 31,055.00
8 | Compras netas di da a ventas 114 0.00 115
E Compras netas destinada a ventas gravadas y no ¢ 116 0.00 117 :]
é Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 119
Compras intemas no gravadas 120 108,929.00
Compras importadas no gravadas 122
TOTAL 178 0.00
REDITO FISCAL ESPECIAL 172
[oTroS crEDITOS 169 ]
|coEFICIENTE | 17 0
IVAP [ IVAP
BASE TRIBUTO
[Ventas Gravadas 340 341
|otros Creditos VAP | 182 | B
RENTA RENTA
BASE TRIBUTO —’
Ingresos Netos 301 171,511.00 312 1,715.00
Coeficiente 380 0.0000
Porcentaje 315 1.0

RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457



SUNAT

PDT IGV - RENTA MENSUAL

pBBoLsS

DECLARACION PAGO |Ruc 20561152005 Copia para el contribuyente
Razén Social INTED PERU EIRL Periodo 202103 (Pag. 2)
Numero de Orden 965632582 Fecha de Presentacion 21/04/2021
0621 Tipo de Decl: 6n | Original Tipo de Moneda Soles
DETERMINACION DE LA DEUDA DETERMINACION DE LA DEUDA
IGV IVAP RENTA
Impuesto Resultante o Saldo a Favor 140 0.00 353 302 1,715.00
Saldo a Favor del Periodo anterior 145 0.00 351 303 0.00
Tributo a Pagar o Saldo a Favor 184 0.00 352 304 4,745.00
Percepciones declaradas en el periodo 171
Saldo de percepciones de periodos anteriores 168
Saldo de percepciones no aplicadas 164 0.00
Retenciones declaradas en el periodo 179
Saldo de de periad teri 176
Saldo de Retenciones no aplicadas 165 0.00
Retenciones de tercera declaradas en periodo 326
Retenciones de tercera declaradas en peri 327
Compensacion Saldo a Favor del Exportador | 347 ' 305
Impuesto Temporal a los Activos Netos 328
Sub Total 681 0.00 683 682 1,715.00
Pagos previos 185 0.00 342 317 0.00
Interés moratorio 187 343 319
Total deuda tributaria 188 0.00 344 324 1,715.00

Cip N2 82457

ARD DANY NONTEZA SANC
e RESIDENTE DE OBRA



Pacifico Salud EPS

San Isidro, 04 de Marzo del 2021

CONSTANCIA N° 3603999

Sefiores

INTED PERU EIRL

Presente.-

Ref.:

Pacifico Viaéﬁﬂgﬁw

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO — SALUD Y PENSION

Estimados Sefiores:

Por medio del presente dejamos constancia
Complementario de Trabajo de Riesgo para

correspondiente a:

CONTRATO N° 102423 en SALUD Yy,
N° 62075441 en PENSION

POLIZA
By

que su representada ha renovado la cobertura del Seguro
el periodo 01 de Marzo del 2021 al 31 de Marzo del 2021

para la siguiente relacién de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:

Ne° APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTO INICIO DE COBERTURA
000001 | HUAMAN MARTINO SEGUNDO 45815273 01 de Marzo del 2021
000002 | MORI FERNANDEZ ANTHONY 47490128 01 de Marzo del 2021
000003 | MUNOZ ILIQUIN RICHARD CLAY 41812964 01 de Marzo del 2021
000004 | PERLA CESPEDES JOSE AMERICO 17400115 01 de Marzo del 2021
000005 | ZUTA MENDOZA JORGE JERSON 48269789 01 de Marzo del 2021

Sin otro particular , quedamos de ustedes

— Atentamente,

Oficina Principal: Av Juan de Arona 330 San Isi

JORGE GOMEZ MILLA ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE GERENTE
SCTR SEGURO CORPORATIVOS
PACIFICO SALUD PACIFICO VIDA
dro, tima 27 Per / T: Pacifico EPS 518-4000 - Pacifico Vida 518-4500 7 W: wwaw. pacificoseguros.com

P

RICHARD DANY HONTEZA SANCHE

RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457




00003
Pacifico Salud EPS Pacifico Vida

FACTURA N F02700452021
LIQUIDACION N 9157556

RICHARD DANY MONTEZA SANCHE:

RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457

Oficina Principal: Av Juan de Arona 830 San Isidro, Lima 27 Peri / T: Pacifico EPS 518-4000 - Pacifico Vida 513-4500 / W: wvaw.pacificosequros.com
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pacifico

Seguros

PACIFICO SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

Av Juan De Arona Nro 830 San Isidro, Lima, Lima, Peru
R.U.C:: 20431115825
FACTURA ELECTRONICA
F027-00452021

Cliente: INTED PERU EIRL

Direccién:  JR SANTA LUCIA NRO 256 REF CASI ESQ CON JR

LB

Localidad:  CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS -

RUC. 26584152005
Fecha de Emisién: 04/03/2021
Asegurado: INTED PERU EIRL

Asesor: FACHO FLORES GERVE ANTONIO (0304774)

Moneda: SOL

N° Relacion:

Prima: 100.00

Producto:  SCTR

Documento: R-2918746
Péliza/Contrato: 102423

Vigencia:  01/03/2021 - 31/03/2021

A/COB Giro V. Venta
8229431 C-3320006 118.00
Op. Gratuitas 0.00
Op. Exoneradas 0.00
Op. Inafectas 0.00
Op. Gravadas 100.00
Intereses / Otros cargos 0.00
Total Descuento 0.00
GV 18.00
Importe Total 118.00

SON: CIENTO DIEZ Y OCHO CON 00/100 SOLES

Autorizado mediante resolucion N°
0180050001200/SUNAT

Representacion impresa de la factura electrénica

Para consultar el documento ingrese a:
www.pacificoseguros.com.pe

RICHARD DANY MONTEZA SANCHES
RESIDENTE DE OBR A&

CIP NS¢ &2457

000041



Constancia Formulario - 0601 Fecha: 21/04/2021 04:26:16

—— Identificacion de la Transaccion: D_O_Q O l g '

Nuamero de Formulario : 0601
Namero de Orden : 965632943
Fecha de presentacién : 21/04/2021

——Datos de la Declaracion:

RUC : 20561152005

Nombre o Razon Social : INTED PERU EIRL
Periodo: 202103

Semana: 0

Tipo de Declaracion : Original
Namero de Trabajadores : 3.00
Numero de Pensionistas : 0.00
Personal Cuarta Categoria: 11.00
Personal Modalidad Formativa : 0.00
Terceros : 0.00

Regimenes Especiales : 0.00

——Detalle de Tributos:

En oF B B

3042 RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES S/. 2,887 S/. 2,887

3052 RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES S/. 523 S/. 523
5210 ESSALUD SEG REGULAR S/. 707 S/. 707
Total a Pagar S/. 4,11 S/. 4,117

—Detalle de Pago:

Banco: Banco de Crédito

Numero de Operacion : 0285495

Medio de Pago: Cargo en cuenta bancaria (bancos comerciales TI)
Fecha de Pago : 21/04/2021 16:26:15

RICHARD DANY MIONTEZA SANCHE!

RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457




Constancia Formulario - 0621

Fecha:

21/04/2021 04:24:57

Identificacion de la Transaccion:

Nuimero de Formulario : 0621
Numero de Orden : 965632582
Fecha de presentacion : 21/04/2021

000052

——Datos de la Declaracion:

RUC : 20561152005

Nombre o Raz6n Social : INTED PERU EIRL
Periodo : 202103

Semana: 0

Tipo de Declaracion : Original

Detalle de Tributos:

IG _INT.- CTA. PROPIA

3121 RENTA - REGIMEN MYPE

S 1,715

Total a Pagar

S/.1,71

Sr. Contribuyente por el pago realizado se generaron Boletas

RICHARD DAKY RMONTEZA SANCHEL
RESIDEMTE DE DBRA
CiP N2 82457




000023

(@) R.U.C. 20332970411
pacifico

PACIFICO COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

FACTURA ELECTRONICA

Av. Juan de Arona 830 - San Isidro - Lima - Lima Peru

FOS0 N° 00743737

Telef. 513 5000

CONTRATANTE: INTED PERU EIRL FECHA DE EMISION = 09/04/2021

DIRECCION : JR. SANTA LUCIA NRO. 256 (CASI ESQ CON JR LIBERTAD) ASEGURADO : (2208854) INTED PERU EIRL

LOCALIDAD  : CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS AMAZONAS ASESOR/AGENTE : (300500) SIN INTERMEDIACION, .

RUC N° : 20561152005 MONEDA : SOL

N°RELACION : R.I. 4534371 COD. CONT - 2208854 PRIMA : 103.00

S A T e — 1
L RAMO DOCUMENTO POLIZA GIRO VIGENCIA PRIMA TOTAL

62 - Acc. de Trabajo 9157556 62075441 620 01/03/2021 31/03/2021 121.54

RICHARD DANY HONTEZA SANCHEL
RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457

r OP. GRATUITAS s/
OP. EXONERADA S/
OP. INAFECTA S/
OP. GRAVADA S/
TOT. DSCTO. S/
LGV. S/

IMPORTE TOTAL S/

SON: CIENTO VEINTIUNO CON 54/100 SOLES

Bt
Autorizado mediante resolucion N° 0/SUNAT
Representacion impresa de la Factura electronica
Documento emitido de acuerdo al inciso b) del numeral 6.1 del articulo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago

%,
Powered %%
by % Paperless



&

pacifico
PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD
AV JUAN DE ARONA NRO 830 - LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

000007

R.U.C. 20431115825

FACTURA ELECTRONICA

F027 N° 00452021

CLIENTE ¢ INTED PERU EIRL FECHADE EMISION  : 04/03/2021 ~_
DIRECCION : JR SANTA LUCIA NRO 256 REF CASI ESQ CON JR LIBERTAD ASEGURADO
LOCALIDAD ASESOR = FACHO FLORES GERVE ANTONIO
RUC N® : 20561152005 MONEDA : SOL
N°RELAGION : PRIMA
PRODUCTO AICOB DOCUMENT POLIZA GIRO VIGENCIA VALOR VENTA ]
SCTR 8229431 R-2918746 102423 C-3320006 01/03/2021 - 31/03/2021 118.00
RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N2 82457
[ OP.GRATUITAS &/ cm
OP.EXONERADA &/ 0.00
OP.INAFECTA s/ 0.00
OP.GRAVADA &/ 100.00
TOT. DSCTO. st 0.00
[RAVAN Y] 18.00
IMPORTE TOTAL S/ 118.00
SON: CIENTO DIEZ Y OCHO CON 00/100 SOLES
W Powered ,,‘t:?f
-] by ¥ Paperless

Autorizado mediante resolucién N° 0180050001200/SUNAT
Representacion impresa de la factura elecirénica




00000%

5
pacifico
PACIFICO COMPARNIA DE SEGUROS Y REASEGUROS F ACTU RA ELECTRON I CA
Av. Juan de Arona 830 - San Isidro - Lima - Lima Peru
o
P F050 N° 00743740 |
CONTRATANTE: INTED PERU EIRL FECHA DE EMISION = 09/04/2021
DIRECCION : JR. SANTA LUCIA NRO. 256 (CASI ESQ CON JR LIBERTAD) ASEGURADO : (2208854) INTED PERU EIRL
LOCALIDAD : CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS AMAZONAS ASESOR/AGENTE : (11903) FACHO FLORES GERVE ANTONIO
RUC N° : 20561152005 MONEDA : SOL
N°RELACION : Rl 4534373 COD. CONT.: 2208854 PRIMA : 2067
RAMO DOCUMENTO POLIZA GIRO VIGENCIA PRIMA TOTAL
]
52 - Vida Ley 9157562 74882 110 01/03/2021 31/03/2021 35.01
RICHARD DANY MONTEZA SANCHE:
RESIDENTE DE OBRA
CIP N282457

OP. GRATUITAS S/
OP. EXONERADA S/
OP. INAFECTA S/
OP. GRAVADA S/
TOT. DSCTO. S/
LGV. S/

IMPORTE TOTAL S/

0.00
0.00
0.00
2967
0.00
534
35.01

SON: TREINTA Y CINCO CON 01/100 SOLES

Autorizado mediante resolucién N° 0/SUNAT
Representacion impresa de la Factura electronica

Powered ij‘/
by “¥%

Documento emitido de acuerdo al inciso b) del numeral 6.1 del articulo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago

Paperless
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ok : Mh‘;:ﬂ&‘:o S
5 de Transport
ﬁ Al y Comunicaciones S O A "'

Certificade Electronico :
D;crem Supramo 015 - 2016 MTC DIGITAL

COMPANIA DE SEGUROS EN CASO DE EMERGENCIAS

4411111

X\\\\\\\\\X’\‘{\‘q\‘,\\\\\\\\\,\\\\\\\’s\\\\\\\\’\\\\\\\.\\\\\\\‘\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘\\\\\\\\\
VIGENCIA DE LA POLIZA CERTIFICADO SOAT

N° Poliza — Certificado CONTROL POLICIAL
000006605225000000000001
Desde Desde Vigencia
29/12/2020 29/12/2020 it
Hasta Hasta ﬁ?ﬁrﬁf
29/12/2021 29/12/2021 | potee
VEHICULO ASEGURADO CONTRATANTE / ASEGURADO
Placa INTED PERU EIRL
T9C821
Categoria / Clase importe de ia prima
CAMIONETA PICKUP 4X4 S/ 160
Uso Fecha
CARGA/TRANSPORTE 12/11/2020
Vin / N° de serie Hora de emisidn
8AFAR23L2JJ043237 12:40:30

Los establecimientos de salud pablicos y privados estan obligados a
prestar atencién médico quirirgica de emergencia en caso de 1a ocurrencia
de un accidente de {ransito conforme en ia Ley N° 26842, Ley General de
Salud y su Regiamento.

La informacidn sobre las obligaciones y derechos del
conlratante/asegurado, coberiuras y exclusiones. las podras encontrar
ingresando a www.apeseg.org.pe/soat o solicitando tu cardilla informativa en

Ias oficinas de fu compaiia de sequros. :

000004




)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 0 0 0 903
DE JAEN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.8. DECLARACION JURADA DE NO

ADEUDO DE LOS PERSONALES DE CAMPO
Y AUTORIDADES DE LA ZONA.

...........

'RICHARD DANY HONTE 24 SANCHE
RESIDENTE DE OBRA
CiP N2 82457



000002

CERTIFICADO DE NO ADEUDO

El juez de paz de la localidad de palo blanco, distrito de pomahuaca, provincia de Jaén,
region de Cajamarca

CERTIFICA:

Que la empresa “CONSORCIO VIAL LA HUACA” viene realizando los trabajos de
mantenimiento rutinario del camino vecinal. Tramo “CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL
CARMEN- LA HUACA- CHONTALLI” de 33.562 km de longitud, desde el 19 al 31 de marzo
del 2021, representado por el ING. REYLE CIEZA TORRES, de dicho contratista no se ha
recibido queja alguna por deuda a proveedores de la zona, trabajadores en el servicio,
deudas pendientes a los miembros de la comunidad y terceros en la zona por ningin
concepto, por lo se certifica que el contratista NO TIENE DEUDA alguna en la zona de la
influencia y alrededores del servicio mencionado.

Se expide el presente certificado para los fines consiguientes
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A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 000004
SUPE  DEMEN CONSORCIO VIAL LA HUACA
e

ombre y Firma del Ing. Residente. "
Nota: Todas las hojas (folios) deben estar selladas y firmadas por el Ing.

Residente. Este documento debe ser presentado formalmente al Inspector de Ia
Entidad por el Contratista.



