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CONSORCIO CC 00130

“Afo del Bicentenario del Pert: 200 afios de Independencia”

CARTA N° 004-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC

AL : ING. EULER BECERRA AREVALO

Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo — GIP-MPJ

DEL . ING. HENRY HURTADO COLLANTES
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CC.
ASUNTO : ALCANZO INFORME MENSUAL - VALORIZACION N°03, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DEL 2021 DEL: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
‘CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL
DISTRITO DE JAEN - JAEN — CAJAMARCA.”

REFERENCIA : a) INFORME N° 005-2021-CCC/RKCC/II
b) CONTRATO N°031-2021-MPJ/GM
FECHA : Jaén, 05 de junio de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL - VALORIZACION N°03, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOL DE 2021 DEL: “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.”, suscrito por el responsable de
la INSPECCION TECNICA al servicio en referencia, luego de la verificacion y evaluacion correspondiente de los
trabajos realizadas por el contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA, quien tiene a su cargo el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.

Atentamente.
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CONSORCIO CC

‘Ao del Bicentenario del Pert: 200 afios de Independencia

INFORME N° 005-2021-CCC/RKCC/II

AL : CONSORCIO CC

ATENCION : ING. HENRY HURTADO COLLANTES
Representante Comdin.

DEL . ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO
INGENIERO INSPECTOR.

ASUNTO : INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°03, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2021 DEL: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL

DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA."

REFERENCIA : CARTA N°006-2021/CVLH-RL
FECHA : Jaén, 04 de junio de 2021.

Tengo el agrado de dirigitme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL - VALORIZACION N°03, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 DEL: "SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.", alcanzado por el contratista

CONSORCIO VIAL LA HUACA.

Adjunta:
o 02 files (01 original mas 01 copia)

o 01CD.

Ramirs Xobi Coronel Caming
(1" RO INSPECTOR
CIP. N2 135617

Atentamente.

CONSO, cc

»

Henry Hurtddo Collantes
REPRESENTANTE COMUN




CONSORCIO CC
. INFORMACION CONTRACTUAL
a. NOMBRE DEL SERVICIO:
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA -
CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN -
CAJAMARCA.”
b. UBICACION GEOGRAFICA:
LOCALIDADES : CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALI.
DISTRITO : CHONTALI.
PROVINCIA : JAEN.
REGION : CAJAMARCA.
ZONA 17

REGION NATURAL : CEJA DE SELVA.
ALTITUD PROMEDIO  : 1500 M.S.N.M.

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

METAS:

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN -
CAJAMARCA.

CONTRATISTAY REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO VIAL LA HUACA
REYLE CIEZA TORRES

RESIDENTE DEL SERVICO:
ING. JUAN JOSE REGALADO INGA - CIP 123648.

CONTRATISTA INSPECTOR:
CONSORCIO CC

INSPECTOR:
ING: RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO ~CIP 135617

SISTEMA DE CONTRATACION:
SUMA ALZADA

FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
19 DE MARZO DE 2021

PLAZO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:

353 DIAS CALENDARIOS.
FECHA DE TERMINO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO: . %/

18 DE MARZO DE 2022.

) Ramiro Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N2 135617
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m. NUMERO DE DIAS ALCANZADOS A LA FECHA:
74D.C.

n. AVANCE FISICO DE LA VALORIZACION N°03 DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
5.92 %.

0. AVANCE FISICO VALORIZADO ACUMULADO:
15.30 %.

p. SITUACION DE LA EJECUCION DE LA VALORIZACION N°03:
Atrasada. Superando el 80% de acuerdo al RCE.

Il. REPORTES DE TRABAJO.

2.1. Certificado de Transitabilidad del Servicio.
El contratista— CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento el siguiente certificado de
transitabilidad, que se anexa en su informe mensual.

R ohComndCamo
msnomsrscroa
CIP. N2 135617
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CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

Gerente de Infraestructura Publica : Municipalidad Distrital de Jaén
Provincia :Jaén
Departamento : Cajamarca

CERTIFICA:

Que la empresa “CONSORCIO VIAL LA HUACA” viene realizando los trabajos de Mantenimiento
Rutinario del camino Vecinal. Tramo Chunchuquillo- Virgen del Carmen- La Huaca-Chontali de

34.30 km de longitud, segtin el contrato.

El estado de transpirabilidad del camino vecinal en el periodo de 01 al 31 de mayo del 2021 es

Estado de transpirabilidad | Restricciones del camino Evaluacion
( marcar con un aspa)
Bueno Ninguna ()
Regular Algunas (X))
Malo Bastantes ()

Se expide el presente CERTIFICADO para los fines consiguientes a los 31 dias del mes de mayo
de 2021

Sello y Firma del Gerente de Infraestructura

Raniro Jobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N3 135617
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2.2. Acta de Constatacion de Trabajo.

El contratista — CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento la siguiente acta de Constatacion de
Trabajo, que se anexa en su informe mensual.

CONTRATISTA

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Conirato de mantenimiento N° : CONTRATO DE SERVICIOS N¢ 173-2020-MPJ/A
Nombre del contratista : Consoreio Vial La Huaca

Nombre del servicio : Mantenimiento periédico v rutinario del camina vecinal
Chunchuquillo - Virgen del Carmen- La [Tuaca- Chontali.

Sector de mantenimiento km 5000 km  33+562
Longitud : km 334562

En la localidad de Palo Blanca. Distrito de Pomahuaca, siendo las 5:30 horas de la tarde del dia
31 de Mayo del 2021, nos reunimos El ING. REYLE CIEZA TORRES. Representante legal del
consorcio Vial la Huaca, El ing. Residente del Servicio Ing. JUAN JOSE REGALADO INGA, ¥
por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén. En calidad Inspectar del Servicio CONSORCIO
CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO) con ¢l fin de claborar la presente acta de
constatacién de trabajos N°3 correspondiente al mantenimiento rutinario del camino vecinal
descrito y conforme a las normas de evaluacién y a las penalidades establecidas en ¢l contrato; el
valor de la presente acta de VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 72/100
{20,774.72) correspondiente a los trabajos realizados durante los dias, comprendidos enire ¢l 01 al
31 de Mayo del 2021.

En seiial de conformidad se procede a firmar la presente acta.

7
; 705%:!0 VIAL LA u/ué
CiaZa 7
\ o ..m.;“ Ing. &mmkegammruga
\ a1 IDENTE DE OBRA
' Cip: 123648
REPRESENTY «N&n: LEGAL DEL CONTRATISTA RESIDENTE DEL SERVICIO

INGENIERO INSPECTOR
CIP. N2 135617
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2.3. AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE IIl).

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/05/2021 al 31/05/2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase Il del Mantenimiento Rutinario es:

METRADO
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO EJECUTADO EJECUTADO
ANTERIOR
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de Calzada km 33.562 4.142 2.799
MR-102 Bacheo -Camino Tipo I- m2 33.562 3.806 2.799
MR-104 Remocidn de Derrumbes m3 33.562 11.187 0.000
Sec. 305 Perfilado de la superficie sin aporte de material |m2 33.562 0.000 0.000
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 Limpieza de Cunetas ml - 33.562 4.598 2.920
MR-202 Limpieza de Alcantarilla und 33.562 13.425 0.000
MR-203 Limpieza de Badén m2 © 33.562 13.425 0.000
MR-205 Limpieza de Pontones und 33.562 13.425 0.000
MR-206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ml 33.562 0.000 0.000
MR-300 CONTROL DE VEGETACION
MR-301 Roce y Limpieza m2 33.562 4.598 2.920
MR-400 SEGURIDAD VIAL
MR-401 Conservacion de Sefiales und 33.562 0.000 0.000
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601 Vigilanciay Control km 33.562 4.262 2.920

lll. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1 Programacion del Mes

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.05.2021 al 31.05.2021, el avance
programado del servicio que corresponde a la Fase I1I: Mantenimiento Rutinario es el siguiente.

3.2 Avance Programados y Avance Real Ejecutados

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.04.2021 al 30.04.2021, el avance programado y
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase Ill; Mantenimiento Rutinario es el siguiente:

| Avance Programado | % Avance | Avance Ejecutado | % Avance
20,774.72 5.92% 20,774.72 5.92%

3.3 Programacion del Siquiente Mes

Para el periodo de tiempo comprendido entre el 01.04.2021 al 30.04.2021, el avance programado
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase IIl: Mantenimiento Rutinario es el siguiente:

_Avance Programado |
25,288.92

INGENIERO INSPECTOR
CIP. N2 135617
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CURVA S PROGRAMADO VS EJECUTADO
CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO

SERVICIO PARA LA EIECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALF

0001723

TOTAL | 350,700.00 |
PROGRAMADO EJECUTADO
ITEM MES AVANCE VAN % AVANCE RYRES,
VANCE | ACUMULAD % AVANCE | ACUMULAD |9 ULA
MENSUAL | AVA OU acumutapo| MensuaL | CU'OU S
of Mar-21 9,882.40 2.82% 988240 2.8%% 947599 2.70% 9475.99 270%
02 Abr-21 BA41.9 668%| 3320368 9.49% 2341129 6.66%|  32,887.08 9.38%
03 May-21 077472 59%%|  54,008.40 15.4% 0,774.72 59%| 53,6200 15.30%
100.00%
90.00% -
R 80.00% -
g
3 70.00%
2
60.00%
2
I 50.00%
=
wvy
& 40.00%
s
W 30,00%
g
2 2000%
10.00%
0.00%

1 2 3
+evss+ EIECUTADO

IV. RECURSOQS UTILIZADOS
4.1 Recursos Humanos

En el presente servicio se cuenta con el siguiente personal profesional clave, empleado en la Fase

Ingeniero Inspector de Servicio
e Nombre y Apellidos

4 5 6 7

e Numero de CIP 1 135617
e Teléfono : 976782434
e Correo : kobipc15@hotmail.com

e Fecha de Contrato

: 11 de enero de 2021

8 9

: Ramiro Kobi Coronel Camino

e Direccion

: Calle Atahualpa 303 - Jaén.

10 1

2

13
~—— PROGRAMADO 0.00% 2.82% 9.49% 15.42% 22.63% 28.55% 34.68% 41.15% 56.55% 71.40% 86.46% 92.38% 98.31% 100.00
0.00% 2.70% 9.38% 15.30%

14

INGENIERO INSPECTOR
CIP. N? 135617
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4.2 Herramienta y Materiales

La relacion de equipos empleados por el inspector en la Fase IIl son los siguientes:
e (1 camioneta.

e 01GPS
o (01 Winchas de 50 m
e (1 Laptop

e 01 Impresora
e Herramientas de Oficina
e Herramientas Manuales

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones
e El camino Vecinal Chunchuquillo - virgen del Carmen — la Huaca — chontali, se encuentra
en regulares condiciones de transitabilidad, tal como lo indica el CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD.
e El Consorcio Vial La Huaca tuvo una Valorizacion segun el siguiente detalle:
Valorizacion Neta 20,744.72
Monto a Cancelar al Contratista 20,744.72

Se cancelara la suma de S/. 20,744.72 (Veinte Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro con
72/100 soles).

e El porcentaje de avance del servicio es el 5.92% y el avance real ejecutado acumulado es
de 15.30%, frente a un avance acumulado programado de 15.42%, por lo que, la ejecucion
del servicio se encuentra ATRASADA con respecto al monto programado, pero supera el
80% de acuerdo a norma.

o Esta inspeccion aprueba y da conformidad al presente informe mensual - valorizacion 03 —
mayo 2021 remitido por el contratista la cual se adjunta a la presente para que sea remitido
a quien corresponda aprobar el pago respectivo.

e En la presente valorizacion — mayo 2021, corresponde abonar al INSPECTOR segin lo

detallado:

Monto del periodo mayo 2021 8,614.21

Retencién fiel cumplimiento: 10% -1,634.85

Monto neto a Cancelar al Inspector 6,979.36

Se cancelara la suma de S/. 6,979.36 (SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE con
36/100 soles).

5.2 Recomendaciones

e Se recomienda a la ENTIDAD tramitar la presente valorizacion N° 03 de la Fase Il
correspondiente a la ejecucion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del plazo,
dicha valorizacion a cancelar al CONTRATISTA asciende a la suma de S/. 20,744.72
(Veinte Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro con 72/100 soles).

e Asi mismo se recomienda a la ENTIDAD tramitar la presente valorizacion N° 03 de la Fase
Il correspondiente a la inspeccion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del
plazo estipulado en su contrato, dicha valorizacién a cancelar al ISPECTOR asciende a la

suma de S/. 6,979.36 (SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE con 36/100 377

.
s Rav@ybi Coronel Camino
20" INGENIERO INSPECTOR

cap Mo 135617
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VI. PANEL FOTOGRAFICO

TRAMO: VIRGEN DEL CARMEN-PALO FECHA: 05/05/2021
BLANCO
COORDENADAS
ESTE: 717461.000 NORTE: | 9360473.000
FOTOGRAFIA N° 01

DESCRIPCION: Se realiza los trabajos de la partida de Bacheo, bajo la constante
vigilancia del personal técnico. (Residente e Inspector)

J

" Rorliro Kobi Coronel Caino
J  IGENIERO INSPECTOR
ciP, N2 135617




Y
CONSORCIO CC
TRAMO: VIRGEN DEL CARMEN-PALO FECHA: 11/05/2021
BLANCO
COORDENADAS
ESTE: 717554.000 NORTE: [ 9359909.000
FOTOGRAFIA N° 02

DESCRIPCION:

Se verifica los trabajos de la partida de Bacheo, corroborando el correcto
trabajo que se viene realizando.

78

rd

Ranito ¥obi Coronel Camino

NIERO INSPECTOR
CIP. N2 135617
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CONSORCIO CC
TRAMO: VIRGEN DEL CARMEN-PALO FECHA: 23/04/2021
BLANCO
COORDENADAS
ESTE: 717247.000 NORTE: I 9361350.000
FOTOGRAFIA N° 03

DESCRIPCION:

Se verifica el material de cantera utilizado en los trabajos de la partida de
Bacheo.

£

£
IERO INSPECTOR
CIP. N2 135617
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TRAMO: VIRGEN DEL CARMEN—-PALO FECHA: 28/04/2021
BLANCO
COORDENADAS
ESTE: 717291.000 NORTE: ’ 9361265.000
FOTOGRAFIA N° 04

DESCRIPCION:

Se realiza los trabajos de la partida de Roce y Limpieza, bajo la constante
vigilancia del personal técnico. (Residente e Inspector).

A

Ramito Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
CIP. N? 135617
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ANEXO IV
INFORME MENS UAL CORRESPONDIENTE A
LA VALORIZACION N°04 — JUNIO 2021

Yo/ INGEMIERO INSPECTOR
R CIP. N2 135617
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5’.'\?‘@":Comsoncxo ViaL
-9 o LA HUACA

Rt

Aiio del Bicentenario del Peru: 200 afios de Independencia
FECHA: 03/06/2021
CARTA N°006-2021/CVLH-RL

SENOR: CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO)

. INSPECTOR DE OBRA

Presente -

ASUNTO: REMITO INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 03- CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2021 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA- CHONTALI

REFERENCIA: CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A.
De mi especial consideracion,

El que suscribe, Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N°43419729, en calidad de representante
legal del CONSORCIO VIAL LA HUACA, integrado por INTED PERU E.I.R.L Y CORPORACION AVIR S.A.C
le hago llegar mi saludo y al mismo tiempo, informarle que mediante esta carta se estd remitiendo
INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 03- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021) DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO-
VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA — CHONTALI. Para su respectiva evaluacién y aprobacion y su
posterior tramite de pago al contratista.

Sin otro particular y agradeciendo la atencién a la presente, me suscribo de Ud.

Muy atentamente

Adjunto

- INFORME N°003-2021-CVLH/RDMS-RO

miro Kobi Coronel Camino

INGENIERO INSPECTOR
CIP. N2 135617

RECIBI p 3 /@K/@DZ/
Jr. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas — amazonas, 956636073



CONSORCIO VIAL LA HUACA

El que suscribe, Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N°43419729, en
calidad de representante legal del CONSORCIO VIAL LA HUACA, integrado por
INTED PERU E.LRL Y CORPORACION AVIR S.AC. con RUC N°
20561152005; declara bajo juramento y responsabilidad que: la factura
correspondiente a la valorizacién N°03- MAYO 2021, se presentara al momento
de solicitar el pago correspondiente, al contar con la conformidad del evaluador,

el inspector y la entidad.

En fe de lo antes sefalado, suscribo la presente declaracion jurada.

JAEN, 02 JUNIO 2021

Doo (15
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°03

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO-
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — CHONTALI

CONSORCIO VIAL LA HUACA

MAYO

Ing. Juan Jolé Regaiado Tnga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

ANEXO N° 04

INFORMES MENSUALES — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
FASE: 111

INFORME N°003-2021CVLH/RDMS-RO

1 Informacién Contractual.

1.INOMBRE DEL SERVICIO :MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
~ DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO-
VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI.

1.2 N° DE CONTRATO : CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A

1.3 ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
JAEN.

1.4 CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA HUACA

1.5 REPRESENTANTE LEGAL : ING. REYLE CIEZA TORRES

1.6 INSPECTOR : CONSORCIO CC (ING. RAMIRO KOBI
CORONEL CAMINO)

1.7 PLAZO DE EJECUCION  :FASE III: 360 D.C. MANTENIMINETO
RUTINARIO) 05 D.C. (INVENTARIO DE
~ CONDICION VIAL)
1.8 MONTO DE CONTRATO : §/. 2, 338,000.00 (SIN IGV)
1.9 PTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO  : S/. 350, 700.00
1.10 FECHA DE INICIO : 19 DE MARZO 2021 (MANT. UTINARIO)
1.11 FECHA DE CULMINACION  : 18 DE MARZO 2022

1.12 PERIODO DE EJECUCION : 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2021

/ -
1. Juan José Regaiado inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

2. REPORTES DE TRABAJO.

2.1 CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD DE SERVICIO.

i |

el Tosé Regalado Inga
Ing.Juan E OBRA
RESIDENT 3648
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CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

Gerente de Infraestructura Publica : Municipalidad Distrital de Jaén
Provincia :Jaén
Departamento : Cajamarca

CERTIFICA:

Que la empresa “CONSORCIO VIAL LA HUACA” viene realizando los trabajos de Mantenimiento
Rutinario del camino Vecinal. Tramo Chunchuquillo- Virgen del Carmen- La Huaca-Chontali de
34.30 km de longitud, segtn el contrato.

El estado de transpirabilidad del camino vecinal en el periodo de 01 al 31 de mayo del 2021 es

Estado de transpirabilidad | Restricciones del camino Evaluacién
( marcar con un aspa)
Bueno Ninguna ()
Regular Algunas (X))
Malo Bastantes ( )

Se expide el presente CERTIFICADO para los fines consiguientes a los 31 dias del mes de mayo
de 2021

PROVINGIAL JAEN
TRUCTURA PUBLICA

Sello y Firma Elel Gerente de Infraestructura
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

2.2 ACTA DE CONSTATACION DE
TRABAJO.

e

o José Regalado Inga
IngRgg?gENTE ggEa[gﬁORAnga
CIP: 123648




CONTRATISTA

.......................................................................................................

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimiento N° : CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A
Nombre del contratista : Consorcio Vial La Huaca

Nombre del servicio : Mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal
Chunchugquillo - Virgen del Carmen- La Huaca- Chontali.

Sector de mantenimiento :km 0+000 km 33+562
Longitud : km 334562

En la Jocalidad de Palo Blanco. Distrito de Pomahuaca, siendo las 5:30 horas de la tarde del dia
31 de Mayo del 2021, nos reunimos El ING. REYLE CIEZA TORRES. Representante legal del
consorcio Vial la Huaca, El ing. Residente del Servicio Ing. JUAN JOSE REGALADO INGA, y
por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén. En calidad Inspector del Servicio CONSORCIO
CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO) con el fin de elaborar la presente acta de
constatacién de trabajos N°3 correspondiente al mantenimiento rutinario del camino vecinal
descrito y conforme a las normas de evaluacion y a las penalidades establecidas en el contrato; el
valor de la presente acta de VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 72/100
(20,774.72) correspondiente a los trabajos realizados durante los dias, comprendidos entre el 01 al
31 de Mayo del 2021.

En sefial de conformidad se procede a firmar la presente acta.

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP; 123648

REPRESENTAN\:E LEGAL DEL CONTRATISTA RESIDENTE DEL SERVICIO

Coronel Camino
spscy,oa
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2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN.

—

Ing. Juan José fegalado Inga
REleENT DE OBRA
CIP: 123648
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Cargas de Trabajo

METRADO
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO EJECUTADO EJECUTADO
ANTERIOR

MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de Calzada km 33.562 4.142 2.799

MR-102 Bacheo -Camino Tipo I- m2 33.562 3.806 2.799

MR-104 Remocion de Derrumbes m3 33.562 11.187 0.000

Sec. 305 Perfilado de la superficie sin aporte de material {m2 33.562 0.000 0.000

MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

MR-201 Limpieza de Cunetas ml 33.562 4.598 2.920

MR-202 Limpieza de Alcantarilla und 33.562 13.425 0.000

MR-203 Limpieza de Badén m2 33.562 13.425 0.000

MR-205 Limpieza de Pontones und 33.562 13.425 0.000

MR-206 Encauzamiento de Pequeiios Cursos de Agua ml 33.562 0.000 0.000

MR-300 CONTROL DE VEGETACION

MR-301 Roce y Limpieza m2 33.562 4.598 2.920

MR-400 SEGURIDAD VIAL

MR-401 Conservacion de Sefiales und 33.562 0.000 0.000]

MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

MR-601 Vigilancia y Control : km 33.562 4.262 2.920

RESUMEN

METRADO
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO EJECUTADO EJECUTADO | ACUMUALDO SALDO
ANTERIOR

MR-100 CONSERVACION DE CALZADA

MR-101 Limpieza de Calzada km 33.562 4.142] 2.799 6.941 26.621}
T MR-102 Bacheo -Camino Tipo |- m2 33.562| 3.806] 2.799) 6.605 26.957]

MR-104 Remoddn de Derrumbes m3 33.562, 11.187| 0.000 11.187| 22.375

Sec. 305 Perfilado de la superfide sin aporte de material |m2 33.562| 0.000) 0.000| 0.000 0.000]

MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAIE

MR-201 Limpieza de Cunetas ml 33.562{ 4.598] 2.920 7.518) 26.044

MR-202 Limpieza de Alcantarilla und 33.562, 13.425 0.000) 13.425 20.137|

MR-203 Limpieza de Badén m2 33.562, 13.425 0.000] 13.425 20.137]

MR-205 Limpieza de Pontones und 33.562, 13.425 0.000] 13.425 20.137|

MR-206 Encauzamiento de Pequeiios Cursos de Agua mi 33.562| 0.000) 0.000 0.000| 0.000]

MR-300 CONTROL DE VEGETACION

MR-301 Roce y Limpieza m2 33.562) 4.598| 2.920 7.518 26.044]

MR-400 SEGURIDAD VIAL

MR-401 Conservacion de Senales und 33.562 0.000 0.000 0.000 0.000!

MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

MR-601 Vigilancia y Control km 33.562| 4.262 2.920) 7.182| 26.380)

1.

ronei Cﬂmim ‘“4 __________________ ougenen
m meaomswzcwn “Tna. Juan José Re galadomga
ciP. N2 135‘11 E.QESIDENTE DE OBRA

Cip: 123648
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3 PROGRAMACION DE TRABAJO
MENSUAL
3.1. PROGRAMACION REAL
EJECUTADO

ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

3.2. PROGRAMACION DEL MES.

F ,
ing, Juan José Regalado Ingo.
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

3.3. PROGRAMACION DEL SIGUIENTE
MES.

/ -
g, Juan José Régalado Inga

ESIDENTE DE OBRA
B CIP; 123648
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4. RECURSOS UTILIZADOS.

e

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL , !
DE JAEN 000099
CONSORCIO VIAL LA HUACA
4.1. RECURSOS HUMANOS.

Relacién de personal técnico

Nombres Apellido Apellido CARGO DNI Sexo
Paterno Materno
Juan José Regalado Inga Ing. Residente | CIP. N 123648 | M
Alan florentino Mendoza Mufioz Ing. Asistente | CIP.N°175686 | M
Consorcio cc Coronel Camino Ing. Inspector | CIP. N° 135617 | M
Ing. Ramiro Kobi
) Relacién de personal mano de obra no calificada (peones)
Nombres Apellido Apellido Cargo DNI Sexo
Paterno Materno
Segundo Huaman Martino Pedn 45815273 M
Antony Mori Fernandez Peébn 47490128 M
Jorge Jerson Zuta Mendoza Pedn 48269789 M
Mao Cieza Torres Pedn 17400115 M
Diario Herman Rojas Loja Peodn 48269789 M
Elmer Mendoza Poquiona Pedn 70314630 M
S\
g, ¢ Regalado Inga
SIDENTE DE OBRA
CiR: 123648

4&

Kobt Coronel Camine
nomspecros
C‘P N2 135617




000048

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

4.2. Herramientas y materiales

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

1 item. DESCRIPCION MARCA UNIDAD | CANTIDAD
01 | PALANAS RECTAS TRUPER UND 5
02 |PICOS DE FIERRO + MANGOS DE MADERA TRUPER UND 5
03 | BARRETAS DE FIERRO TRUPER UND 5
. 04 | MACHETES GAVILAN UND 5
05 |BUGGUIES TRUPER UND 2
06 |LIMAS UND 5
07 | CONOQS DE FIBRA - UND 2
08 | MASCARILLAS PARA PREVENCION COVID 19 NOTEX UND 50
09 |CHALEADORA STHIL UND 01
10 | COMPACTADORA KOHLER 9.5 HP 01
11 | MOTO CARGERA ZONGSHEN UND 01

/ I .
Ing&E DE osmnga
CIP: 123648
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S. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.

i,
ing. uan José egalado Inga
RESlDENT DE OBRA
Cip: 123648
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5.1. Conclusiones.

- Se ha cumplido en el periodo mayo de 2021, con el objetivo de caracter
permanente de conservar las condiciones de la via, teniendo en cuenta
criterios de control de calidad, protocoles de seguridad y emergencia
sanitaria.

- El porcentaje de avance de la ejecucion de las actividades de obra real
acumulada esta en un 15.30%. al 31 de mayo del 2021.

- Actualmente el estado del servicio se encuentra atrasada en un 0.12 % con

~~
\ respecto a lo programado (acumulado programado 15.42%) para el mes de
mayo.
CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO
SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI”
TOTAL | 350,700.00 ]
PROGRAMADO EJECUTADO
ITEM MES AVANCE AVANCE
AVANCE % AVANCE
AVANCE UMULAD % AVANCE 9
et AC ou CUMULAROR e | AN ACUN(I)ULAD % ACUMULADO
o1 Wa-Z1 9.862.40 26%% 9,88240 262% 947599 270% 94759 210%
02 Abr-21 2B411.%] 6.68%|  33,29368 9.49% 23411.3] 6.60%| 3288728 9.36%
" 03 May-2 20,774.@ 5.92% 54,06&40] 15.42% 20.774.72] 5.92% 53.662001 15.30%
100.00%
90.00%
s ® 80.00%
(o] /
2 70.00% ¥4
s 7
o 60.00% 4
2 ;
I 50.00%
=2
17%2]
& 40.00%
=
™ 30.00%
S
Z 20.00%
10.00%
oo
1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12 13 14
~—»—— PROGRAMADO 0.00% 2.82% 9.49% 15.42% 22.63% 28.55% 34.68% 41.15% 56.55% 71.40% 86.46% 92.38% 98.31% 100.00
------ EJECUTADO 0.00% 2.70% 9.38% 15.30%
Z

; Regalado Inge
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648
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- El monto valorizado correspondiente al mes de mayo asciende a s/
20,774.72 (veinte mil setecientos setenta y cuatro con 72/100 soles

5.2. Recomendaciones.

- Realizar el tramite correspondiente de revision, aprobacién y pago del servicio
de mantenimiento rutinario Periodo mayo 2021, a fin de poder cumplir con los
compromisos asumidos con los trabajadores y abastecedores.

- Se recomienda la continuacion de este tipo de proyectos que generan que
los pueblos del pais estén conectados y se desarrollen. A largo de la ejecucion
del servicio del servicio se ha podido apreciar lo fundamental que representa
tener los caminos vecinales transitables, se ha logrado tener comunicados a
los pueblos y que el comercio se desarrolle. En resumen, que el pais
progrese.

- Con este tipo de proyecto se protege el patrimonio vial, que es tan importante
para una nacién. Podemos concluir que este tipo de proyectos son muy
dinamicos, ya que requieren una evaluacion constante para tomar las
medidas a tiempo y mantener la transitabilidad de la via y, por ende, el buen
servicio de los usuarios.
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6. PANEL FOTOGRAFICO.
) g@ffﬁ”ﬁ?ﬁ“ﬂ”

CIP: 123648
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Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo —

SEVRICIODE virgen del carmen — la huaca — chontali
COORDENADAS
ESTE 717299.40 NORTE 9361226.03
FOTOGRAFIA N°01 FECHA 03/05/2021

Se esta realizando la actividade limpieza de calzada. En la imagcn\ se

Descripeion: muestra que ya esta lista para la colocacion de material de cantera.
SERVICIO DE Mantenimiento pe.riodico y rutinario del camino Vesinal. chunchuquillo —
virgen del carmen — la huaca — chontali
COORDENADAS
ESTE 717348.70 NORTE 9361089.17
FOTOGRAFIA

Descripcion:

) Se esta reahzando la actlwdaddehmplezade bac se estra el

N°02 FECHA 05/05/2021

precedimiento para colocacion de material de canter.

ERO INSPECTOR
CIP N2 135617

[ 4/ R
Ra iro Kolf Coronel Camino RESIDENTE 2es8
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SERVICIO DE Mantenimiento pe.nodlco y rutinario del camino vesmal. chunchuquillo —
virgen del carmen — la huaca — chontali
COORDENADAS
ESTE 717454.49 NORTE 9360362.85
FOTOGRAFIA N°03 FECHA 12/05/2021

Se esta reando la actividad de bacheo en los lgares de la

Deseripelon: plataforma dafiada.
SERVICIO DE Mantenimiento pc.nodlco y rutinario del camino vesmal. chunchuquillo —
virgen del carmen — la huaca — chontali
COORDENADAS
ESTE 717540.39 NORTE 9360061.97

FOTOGRAFI N°04 FECHA 13/05/2021

Se muestra que se esta colocando el material de cantera con las

Descripcion: . .
P magquinarias, herramientas y personal de mano de obrag~ )

///, =l

R Inga
Ing. Jugn-Jo egalggoaxg

R Coronel Camino R
b INE) Ramiro Kobl Corone \ o
INGEVIERO INSPECTOR CIP: /1236
= CIP. N2 135617
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SERVICIO DE Mantenimiento pe.riodico y rutinario del camino vesinal_ chunchuquillo —
virgen del carmen — la huaca — chontali
COORDENADAS
ESTE 717573.20 NORTE 9359768.57

FOTOGRAFIA N°05 FECHA 15/05/2021

Se muestra que se esta colocando el material de cantera con las maquinarias,

Descripcion: ‘
P herramientas y personal de mano de obra.

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — virgen

SERVICIO DE del carmen — la huaca — chontali

FECHA | 20/05/2021
COORDENADAS

ESTE NORTE
717706.24 9358319.03
FOTOGRAFIA N° 06

Descripcion

Se visualiza en la imagen que se esta
realizando el trabajo de bacheo con el

apoyo de la compactadora tipo

canguro.

A N

RN Rairo Kdbi Coronel Camino
MRO INSPECTOR
4 CIp. N2 135617




000090

SERVICIO DE Mantenimiento pe.riodico y rutinario del camino Vesinal' chunchuquillo —
virgen del carmen — la huaca — chontali
COORDENADAS
RECORRIDO

FOTOGRAFIA N°07 FECHA 31/05/2021

Se obserba en agn el o de comactaio de os huecos de la
plataforma afectada.

Deseripcion:

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — virgen

SERVICIO DE del carmen — la huaca — chontali

FECHA | 03/05/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
717523.98 9360174.23
FOTOGRAFIA N°08
DESCRIPCION

Se esta realizando la actividad de

limpieza de cunetas.

Wi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
C1P. N2 135617
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Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — virgen

SERVICIYRE del carmen — la huaca — chontali
FECHA | 14/05/2021 el o
COORDENADAS
ESTE NORTE
717718.48 0359207.82
FOTOGRAFIA N° 09
Descripcion

Se continua con las actividades de
limpieza de cunetas, roce y limpieza
con la disponibilidad de maquinarias,

herramientas y personal en campo

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal
SERVICIO DX chunchuquillo — virgen del carmen — la huaca — chontali

FECHA | 05/05/2021

COORDENADAS

ESTE NORTE

717524.20 9360110.84

FOTOGRAFIA N°10

DESCRIPCION

Se observa al personal en
campo la actividad de roce
y limpieza con la ayuda

una maquina chaeadora.

~,

/

4 : ino
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Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — virgen

SERVICIODE del carmen — la huaca — chontali
FECHA | 20/05/2021 B
COORDENADAS
ESTE NORTE
717713.35 0358312.93
FOTOGRAFIA N°11
Descripcion

Se contintia realizando la actividad de
Roce y Limpieza e eliminacién de

maleza a los costado via.

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — virgen

SERVICIO DE del carmen — la huaca — chontali

FECHA | 31/05/2021

RECORRIDO

FOTOGRAFIA Ne12
DESCRIPCION

Como se observa en la imagen se viene
realizando  las  actividades  de
mantenimiento rutinario, se realiza el
recorrido del tramo (Vigilancia y

Control)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEJAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

7. COPIAS DEL CUADERNO DE
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEJAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

8. PUNTOS CRITICOS.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEJAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

- NO SE ENCUENTRAN PUNTOS CRITICOS EN EL TRAMO, DURANTE EL
MES DE MAYO (DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021)

R
RA
|DENTE DE OB
REscwz 123648

T Jom
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9. ANEXOS

~eS|DENTE D
Ras‘gwx 123648
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.1: Factura

9.2: Relaci6n de personal rotativo, socios o trabajador

9.3: Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI

9.4: Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.

9.5: Copia de acta de entrega de terreno.

9.6: Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.

9.7: Copia de seguros del personal y vehiculos utilizados para transporte de personal y

herramientas.

9.8: Declaracion Jurada de No adeudo de los personales de campo y autoridades de la zona

Juan José Regalado Iﬂga
frg ssmsmj gge OBRA
CIp: 123648



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

9.1. FACTURA.

g

ng, Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648
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CONSORCIO VIAL LA HUACA



CONSORCIO VIAL LA HUACA

El que suscribe, Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N°43419729, en
calidad de representante legal del CONSORCIO VIAL LA HUACA, integrado por
INTED PERU E.LRL Y CORPORACION AVIR SAC. con RUC N°
20561152005: declara bajo juramento y responsabilidad que: la factura
correspondiente a la valorizacion N°03- MAYO 2021, se presentara al momento
de solicitar el pago correspondiente, al contar con la conformidad del evaluador,

el inspector y la entidad.

En fe de lo antes senalado, suscribo la presente declaracion jurada.

JAEN, 02 JUNIO 2021

Ci0 VIAL LAHUACA

ccecct/ee 6

Y.’Rﬂn Tomes
EPRESENTANTE LAGAL
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.2. RELACION DE PERSONAL;
ROTATIVO, SOCIOS O TRABAJADOR.

om=w ”-.j(-)Sé
Még‘;‘:“owg DE OBRA
CiIP1 123648



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

IpoobH

DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA
Relacién de personal técnico
Nombres Apellido Apellido CARGO DNI Sexo
Paterno Materno
Juan José Regalado Inga Ing. Residente | CIP.N 123648 | M
Alan Florentino | Mendoza Munoz Ing. Asistente | CIP.N°175686 | M
Consorcio CC Coronel Camino Ing. Inspector | CIP.N° 135617 | M
Ing. Ramiro Kobi
Relacién de personal mano de obra no calificada (peones)
Nombres Apellido Apellido Cargo DNI Sexo
Paterno Materno
Segundo Huaman Martino Pedn 45815273 M
Antony Mori Fernandez Peédn 47490128 M
Jorge Jerson Zuta Mendoza Pebn 48269789 M
Mao Cieza Torres Pebn 17400115 M
Diario Herman Rojas Loja Pebn 48269789 M
Elmer Mendoza Poquiona Pedn 70314630 M
oy
Inge

ém 123648 i
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.3. TAREO MENSUAL DE PERSONAL
CON RESPECTIVA COPIA DE DNL

o

ng. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648
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ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEJAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.4. PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE
PERSONAL DEL MES ANTERIOR.

=

y4
. Juan José Regglado Inga
’"%E‘ﬁs/mem DE OBRA
CiP: 123648




000031

gp9ET} :dID
V80 30 AINIQISIY

4V9SET 3N "d1D
Y0LIIGSNI OYIINIONI

_aaa 55

/)

-vu

1) [ PO I A I % P VO VR T P I I 0£97TE0L NO3d HIW1I YWOINDOd VYZOANIW 9

L bbb [ VO I I 7 I A } T6LTTLEL NQ3d ONMVANYNY3IH VIOl Svrod g

Ll [ A I A [ O O O O R I l €THZ0ITY NO3d OVIA SIY¥YOL vZIaID 12

b b b} [0 VO I O 7 I A } 68£6978% NOQ3d NOSHY3f I940r YVZOANIW V.LNZ €

L [ I I A I Pib BB ) 8TTO6VLY NQ3d ANOINY ZIANVYNHIH [HOW 4

L I I [0 O R O O I P I b €/79T8GY NQ3d OANND3S ONILYVIA NYINVYNH L

e ] T 0 T i o e e o o o 7
soavrvavil FiWfwi1jajsjA|rjwjwjtrjajsijA ; N3QHO
SOaYLOL ony INC YNODALYD STHAWON A SOAIT13dY g

1202 190 T1¥aY 30 §) TV 10 730 0aoJ¥3d
(I TYLNOHO “YOVNH Y1 -NIWYHYO T30 NIDHIA -0TTINDAHONNHI » TYNIDIA ONIINY T30 ORIYNILNY A 0OI0INId OLNIININILNYI VY80

O34V.L 20N V1TINVId

« YOVNH V7 TVIA OIOHOSNOD.,




0

00003

LT9SET 8N "d1D
YOLD3SNI O¥IINIONI

Eea E%

b Bl b bl 200 T PO T P I VO O PO B Ll 0€9YTE0L NOd 4373 YINOINDOd YZOANIN 9
b [ A A [ T PO O O P L T6LTTLEL NO3d OMYd NVNY3H VIO SYroY g
1 L A T T 2 I 7 O O I O Vil ETVe0TIY NO3id OVIN STYHOLVZIID 14
1 [ I I N I RN N} 68£6978% NO3d NOSY3r31940r YZOANIN vinZ £
b bl= | bbb N b 8CT06YLY NO3d ANOLNV ZIANYNY3d [HOW [4
b Bl= bbb Vbbb ]- bl €LT4185Y NQ3d 0AaNNB3S ONILYVYIA NVINVAH }
08 (62 | 82| 42 |9 | G2 |we|g2 |2z | e |02 6L |8k L |3k
soavrvavyl Al iWw iwlTlalsiAajPr|iWiniIlals|A | N3O
SVid TVLOL ony ING ViH093Lv0 SIUFINON A SOAIT1adY 20N
1202 130 7¥aY 3a 0¢ v 91 73d Oaopad
« TYLNOHO -YOVNH V1 -NIWYYD 130 NIDYHIA -OT1TINONHINAHD 4, TYNIOIA ONIWNYO 130 OIMVYNILNY A 021A0M3d OLNIININTINYIN - Yd80
OZ™V.L €0 N VTTINVId « VOVNH Y1 TVIA OIQHOSNOD.:




000027

ATISET 3N 41>

HOLIISSNI OYiNIONI
o) JoU00) 1 o
8p9ET L 1dID pcom %l . m
vy80 30 31N3AIS3Y
——ofu poyobiy)asop wong
000099 '/S 000 /s 00009'9*/s vLOL
k‘\\\ % 00'00T'T'/S 00°0'/s 00°00T'T/S 0s 44 X oesyLE0L NO3d ¥IW13 YWOINDOd YZOANIW 9
%& / 00'00T'T'/S 00'0'/s 00'00TT'/S 0s (44 X L6LZlLEL NQ3d Ol¥va NVYNY3H vrol Svrod s
\. b 00°00T'T'/S 00'0'/s 00°001'T/S 0s [44 X ELYZOLLY NQ3d OV S3HYOL vZ3i0 v
)
00°00T'T'/S 00°0°/S 00°001'T'/S 0s w X 68,6928 NO3d NOSHIM IDHOF YZOANIIN V.LNZ £
00°00T'T'/S 000'/S 00'00T'T'/S 0s (44 X 82ZL06bLy NQ3d ANOLNY ZIANYNYIS IHOW z
00°00T'T'/S 00'0'/S 00°00T‘T'/S 0s (44 X €425185% NQ3d OGNND3S ONILYVN NYIWVNH T
Vi {*/s) 4¥9Vd V W10L NOIsNa (/s)seBeqejeroy | L/S) |sopeloe : " PEpRUSHl epodae) serquio A sopjiedy uBpIO 3P N
HOd OLN3NJ$3a |ewlor se|p OHINID ap ojuawnmeq °
TZ0Z 130 7148V 3d OE 1V 10730 — VHOad 0daojuad
TYINOHD “VI¥NH V1 -NIWHYD 130 NIDYIA -OTIINDNHINAHD , TYNIDIA ONIINYI 130 OIYYNILNY A 0JIA0I¥d OLNIIWINILNYN 1y¥80

(vavoldivo ON V80 3a ONVIN) 09Vd - SOLSYD 3a OLSIIINVIN €0 -20 N VTIINV1d




000028

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.5. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE
TERRENO.

<
Ing.fﬁan.lg Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP{ 123648
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN P
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 —
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y } T G

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - <ok
CHONTALI - 34.30 K" \ S

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI” - 34.30KM

ENTIDAD CONTRATANTE :  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATO DE SERVICIO 1 CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A
FECHA FIRMA DE CONTRATO : 25/08/2020
VALOR REFERENCIAL : §/2,923,653.45 {Con IGV)
812,4717,672.42 (8in IGV)
MONTO CONTRATADO . 8/2,338,000.00 (8in 1GV)
SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCION :  CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (475) DIAS CALENDARIO

FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO)

FASE 2: 90 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE 3:

1. 360 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)

2. 5D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

CONTRATISTA :  CONSORCIO VIAL LA HUACA
REPRESENTANTE LEGAL :  Ing. REYLE CIEZA TORRES
INSPECTOR :  Ing. SEGUNDQ LUIS ORTIZ BARBOZA

Siendo las 15:00 horas del dia 26 de agosto de 2020, se constituyeron en el lugar donde se ejecutara el servicio de:
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO -
VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALIP” - 34.30KM, por parte de la entidad contratante
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, el Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo de la Gerencia de
Infraestructura Pablica Ing. Euler Becerra Arévalo, identificado con DNI N° 41548698 y el Inspector de obra, Ing.
Segundo Luis Ortiz Barboza, identificado con DNI N° 44487673, y por parte del contratista CONSORCIO VIAL LA
HUACA, su representante legal, Ing. Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N° 4341 9729; con la finalidad de llevar
a cabo ¢l acto de entrega de terreno.

Se procedio a verificar el terreno donde se ejecutara el servicio de mantenimiento periédico y rutinario, iniciando el
recorrido en el centro poblado Chunchuquillo, continuando por el Centro Poblado Virgen del Carmen y La Huaca,
concluyendo en Ia localidad de Chontali, con una longitud total de 34.30 Km. Se verifico el estado de Ia via,
verificando que esta redne las condiciones para la realizacion del mantenimiento periodico y rutinario, materia del
CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A, siendo procedente realizar el acto de entrega de terreno por parte
de fa Municipalidad Provincial de Jaén al contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA.

En la misma fecha y lugar, siendo las 17:00 horas, los participantes suscriben a continuacién Ia presente ACTA en
SEIS (06) ejemplares en sefial de conformidad con el acto realizado.

3 Vi
el
‘Ing. Segunido Luis Ortiz Barboza
INSPECTOR DE OBRA
AR Ing. SEGHNRN clils QRIBBARBOZA
DNI N° 41548698 DNI N° 44487673
COORDINADOR MPJ INSPECTOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL LA HUACA:

CONSOREIO VIAL LAHUACA

A1 A £
Ing. Reylé Ci¢za Torres

REP! 4&«5 LEGAL
ng. RE4.E IEZA TORRES

DNI N° 43419729
REPRESENTANTE LEGAL
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9.6. COPIA DEL CONTRATO Y
CONTRATO DE CONSORCIO EN CASO
CORRESPONDA.

e

Ing. Juan José[Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648
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, PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION NP 007-2020-MP.J/CS-1 “CONTRATACION 3&% o

DE SERVICIO PARA L A EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO oot
DEL CAMING VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL C, — LA HUAGA~

CHONTALI— 34.30 KM~

CONTRATO DE SERVICIos N2/73 2620.mp yia,
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL GAMINO VEGINAL CHUNCHUGUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA - CHONTALI - 34.30 KNP

Congta por al presante documento, Ia CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA —~ CHONTALYP - 34.30KM, que
celebra de una parie la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio legal en Jr. San Martin Nro. 1371
Cercado, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Regién Cajamarca, representada por su
ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 42155332, que a su
vez mediante Resolucion de Alcaldia N° 0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al
GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr. WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con
DNI N°® 16531706, con domicilic en el Jr. Simén Bolivar 1520 - Jaén, ia facultad de suscribir contratos
y de otra parte EL. CONSORCIO VIAL LA HUACA, con domicilio legal en Jr. Santa Lucia N°
256 — Chachapoyas - Amazonas, debidamente representado por su Representante Comun
el Sr. REYLE CIEZA TORRES, con DN N° 43419729, EL. CONSORCIO VIAL LA HUACA
esta conformado por la empresa INTED PERU E.LRL. con RUC: 20561152005 con
domicilio legal en el Jr. Santa Lucia N° 256 — Chachapoyas — Amazonas , inscrita en Ia
Partida Electronica N° 11025027 Asiento N° AO0001, del Registro de Personas Juridicas de
la Oficina Registral de CHACHAPOYAS, debidamente representado por su Titular Gerente
el Sr. REYLE CIEZA TORRES con DN 43418729, con una participacion del 60% en el
presente Consorcio y la empresa CORPORACION AVIR S.AC. con RUG: 20487592545,
con domicilio legal en el Jr. Triunfo N° 1374 —Chachapoyas - Amazonas, inscritaen ia Partida
Electrénica N° 11020454 Asienio N° C00002, del Registro de Personas Juridicas de la

40% en el presente Consorcio; La facturacién del Consorcio sera a través de Ia empresa

INTED PERU E.LR.L. en el CCI N° 011-081-000100007888-79, =z quien en adelante se le
denominard EL CONTRATISTA en los férminos Yy condiciones siguientes;

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion, adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 001—2020-MPJICS_-1 para la contratacion del servicio para
la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL “CHUNCHUQUN.1LO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALJ” -

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ) 5
El presente contrato tiene por objeto el servicio para la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “GHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA - CHONTALJ” - 34.30KM, al CONSORCIO ViAL LA HUACA

CLAUSUL A TERCERA: MONTO CONTRACTUAL |

El monto total del presenie conirato asciende a &F 2,338,000.00 (DOS NMILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES, que inCllf;lye todos los
impuestos de Ley (NG INCLUYE EL IGV). .

Este monto comprende el costo del servicio, fodos los tributos, segurofs, transporte,

inspecciones, pruebas v, de ser el ¢aso, los costos laborales conforme a|la legislacion
vigente, asf como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre 1a ejecucion del

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
DOCUMENTO AUTENTICADO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN )
SELECCION N° 001-2020-MP.J/CS-1 “CONTRATACION }
@g ' DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO

DEL CAMINO VEGINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA —

CHONTAL] — 34.30 K~

CLAUSUL A CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contrap
gnNico para la FASE |; PAGOS MENSUALES PARA
pagé por el inventario de Condicion Vial, que sera e
formal y completa de la documentacion correspondie
171 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del

Para tal efecto, el responsable de otorga
un plazo que no excedera de veinte {2

restacién a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO
LA FASE I y It (con excepcion del
n pago Unico), luego de la recepcion
nte, seglin lo establecido en el articulo
Estado. segun el cuadro siguiente;

r ia conformidad de la prestacion debera hacerlo en
0) dias de producida Ia recepcién.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del area usuaria:

o
o/

Mensuales del servicio de

DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL
PRESTACION AREA USUARIA PAGOS PARCIALES

FASEL: Aprobacion del Plan de -
Enirega del Plan de Trabsijo. Trabsjo 1% del Monto del Gonirato Original
o de  itorten | G B | o g ettt mamtion
Mensuales e Informe Final del | informe Final de 1a avancer:::ns:!alsggm;a?o, temen;c;
senvicio de mantenimiento | gjecucion dej | SOB0 Huwio: : o del monto de
periédico. Martenimiento Periddico. | CONUato ofiginal.

" Se paga mensualmenie por
FASE iil: i‘;’;o";;g"s'd;%mu‘;?es o | mantenimiento muinario. 12 suma de
- Entrega de informes Mantenimiento Riginario, dichos pagos represents el 15% del

monio del Contralo criginal

marienimiento rutinario.
- inventario de condicion vial.

Aprobacién del Inventario
de Condicitn Vial.

1% del Monto del Contrato Original

TOTAL

100% del montto del Contrato Original

LA ENTIDAD debe efectuar el

pago dentro de los diez {10) dias calendario siguientes de

oforgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de refraso en el

o fuerza mayor, EL. CONTRATISTA fend

pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito
ra derecho al pago de intereses legales conforme a

lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171

de su Reglamento, los que se comp

efectuarse.

CLAUSULA QUINTA:

utan desde la oportunidad en que el pago debio

DEL PLAZO DE LA EJECUCIGNDE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente conirato es de 475 (cuatrocientos setenta ¥ cinceo) dias
calendarios el mismo que se computa desde:

Fase 1: El plazo de la elaboracién del Plan

a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: El plazo de
calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de la

de la aprobacién del Plan de Trabajo.

7

de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados

ejecucion del mantenimiento periddico sers de 90 (Noventa) dias

Fase Il se realizara al dia siguiente de Ia comunicacion

ento rutinario sera de 360 dias calendario. Desda el 01

rio de condicion vial sera de 05 dias calendario.
cada actividad de Ia Fase il se realizara de |a siguiente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
DOCUMENTO AUTERTICADO
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4 PROCEDIMIENTO ESPEGIAL DE SELECCION N° 001-2020-MP/CS-1 ‘CONTRATACION kb =

DE SERVICIO PARA 1A EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO 66
DEL CAMING VEGINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA —

CHONTALI— 34.30 xu"

imiento rutinario, al diag siguiente de suscritla ef acta de

terminacion de las actividades de Ia Fase i,
-ta elaboracién del inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El praeente contrato est conformado por las bases integradas, 1a oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccion que esiablezcan

obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA- GARANTIAS

EL CONTRATISTA enfrego

al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia

% incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacidon automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

® De fiel cumplimiento del contrato: Sf 233,800.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CON 001090 SOLES), a través de ia retencién del 10% solicitado
mediante CARTA N° 002-2020/CVLH-RL, que debe efectuar Ia ENTIDAD, durante la

Total de pagos a realizarse, de manera prorrateada, con cargo

'S ‘,»25}5 5
\‘.\a b é’i
A
D T
Primera Mitad del numero
— o~ a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en

el caso de contratos periddicos de prestacion de servicios en

general, si el postor ganador de la buena pro solicita Ia retencion del diez por ciento (10%)

del monto del contrato original

como garantia de flel cumplimiento de contraio

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a Io dispuesto en el litera)
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
= NV YENA: AVELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

LA ENTIDAD debe eniregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendarios

siguientes a la presentacién de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERYICIO

| 2 conformidad de Ia prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 yla

Decimosegunda Disposicion

Complementaria Final del Reglamento de Ia Ley de

Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)

ni mayor de veinte (20) di

as, dependiendo de g complejidad o sofisticacién de ia

contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL. CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con Ia
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este sSupuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar,

Este procedimiento no resuita aplicable cuando los servicios maniflestamente no cumplan

con las caracteristicas y condi
conformidad, debiendo consid

o
F

ciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
Elarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la

=
=1 %




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

& PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATACION RSy
DE SERVICIO PARA 1 A EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMING VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN— LA HUACA -
CHONTALI— 34.30 Kif”

penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento,

CLAUSULA DUODECIMA_: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defecios o vicios ocultos, conforme 3 lo dispuesto por los articulos 40 de

@% 1a Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
Ié;' ve Be (';‘_, 4
‘g’ A - %)}l El plazo méaximo de responsabilidad del coniratista es de un (01) afio contado a partir de la
\?{- ¥ ‘%"! conformidad otorgada por LA ENTIDAD. ’
\f"’:“s i 5
e CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en refraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto dei confrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:
T | A
, o 0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria = Fx plazo vigente en dias | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
DOCUMENTO AUTENTICADO
Donde: . .
JAEN 2021
F = 0.28 para plazos mayores a sesenta {60) dias o; %
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta {60) dias. e
gu Guevara
FEDATARIO

El retraso se justifica a través de Ia solicitud de ampliaci6n de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso Y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando El. CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este tlimo caso la calificacion del retraso
como justificado por parte de LA ENTIDAD no dz lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ning(n tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Se considera como ofras penalidades a ja siguientes:

R Burante ia ejecucion del mantenimiento peridodico:
P i W& i

s ) - PENALIDAD ; ;
B CAUSALES (FORMA DE CALcuLO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
- “_. | En caso el contratista incumpla con su
e obligacitn de ejecutar Ia prestacion con el | Se aplicard 0.5 de una UIT por{Se descontars en cada pago
personal acreditade © debidamente | cada dia de ausencia del personal | conforme al informe del inspecior
sustituido

No presentar oportunamente los informes
% 0 ne subsapar Jas observaciones | Se aplicard 0.25 de una UIT poriSe descontard en ecada pago

i) efectuadas por el inspector dentro de! | cada dia de demora conforme al informe def Inspector
\'i/ plazo otorgado
Incumplimiento del uso de sefiales de| Se aplicara 2 UIT por el{Se descontara en cada pago
seguridad para realizar ias achvidades incumplimienio conforme al informe def inspecior

Incumplimiento de uso de implementos de | Se aplicara 0.25 de una UIT por
seguidad (mameluco, casco, botas, | cada personal que incumpla e uso
guantes, gafas y mascariias) de implementos de seguridad

Se aplicard 025 de una UIT por
cada personal sin seguros, o

Se desconfard en cada pago
cariorme at informe del Inspector

En casc no cuenten con los Seguros Se desconiara en cada pago

le Cieza Teorres

RESENTANTE LEGAL

Ing, Rpp'y
/ns

(SCTR y SOAT) vehiculos sin SOAT conforme al informe def Inspector
R - - Se aplicard 0.50 de unma UIT por{Se descontard en cada pago
WY Ausencia del Ing. Residente del servicio cada dia de ausencia conforme al informe del Inspec{gr ’

A0 VIAL LA HUATA
//

C
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SF1ECCION AP 001-2020-MEJ/CS-1 “CONTRATACION »;{@
DE SERVICIO PARA 1 A EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO B

DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA —

No disponer del nimero minimo de ias
maquinarias y equipos establacidos

Se aplicard una (1) UIT por cada
dia de ausencia de nivners minimo

Se descontara en cada pago
conforme 2l informe del Inspector

de equipcs y maguinarias
No zarandear e material de afirnado en | Se apficars dos (?) UIT por cada | Se descontard en cada pago
cantera evento gque se detecte conforme al informe del Inspecior

geoneferenciados

No presentar en los informes fotos ¥y
videos de cada dia

fachados vy

oe aplicara 0.50 de una UIT por
cada inforne

Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspactor

Durante la ejecucién del mantenimiento rutinario:

Af° : ] -
§2§3 . FACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COERO
o =S Sinmben o Menos de 3|Cuando Ia cantidad de obstdculos | Se descontard en cada pago
ossd o 52 ca[zz o Km obsticulos en | supera latolerancia se aplicara 025 de | conforme = al  informe  del
R 1 km. ta UIT por cada Km ghservado inspector
gﬂ:é‘h‘: ds ;2 Cuando Ia cantidad de baches supera | Se descontara en cada pago
Bachea m2 0.50m x 0.50 x | '@ olerancia se aplicara 0.5 de Ia UIT { conforme  al  informe  del
0.15men 1 km. | PO7 cada Km observado inspector.
A N
Cuando la cantidad de m3 superz Iz { Se descontars en cada pago
Desquinche m3 i m3 porkm tolerancia se aplicard 0.25 de una UIT { conforme  al  inforne  del
por cada K observado Inspector.
R 52 d Cuando la cantidad de m3 supera Iz | Se descontars en cada pago
d;'r“u""‘f’;é’s €l m3 1m3porkm | tolerancia se aplicara 0.5 UIT por cada | conforme  al  informe . del
Km observado Inspector.
Nig&dmo 25% "
i impiaza des W del drea de la{ Cuando ef porcentaje superm Ia ggnfgemscnnta: em’: nge‘;
cuneias seccion tolerancia se aplicard 1 UIT {nspector
transversal 2
I, gﬂea;xi_mo dio‘;/; Cuando el porcentaje supera la|Se descontard en cada pago
a1 P dllas Und z_énea olerancia se aplicara 0.5dela UiTpor{conforme al  mnforme del
aea ﬁasec mr:: L c3ada aicantarilla observada inspector.
fimpieza de Maxmo 30% { Cuando e} porcentale supera Iz | Se descontard en cada pago
ldén m2 de la | tolerancia se aplicara 0.5dela UIT por{conforme al informe dal
superficie. cada badén cbservado Inspector.
Limpieza de Maximo 30% . Se descontarad en cada pago
zanja de | M de la seccion gmaiapgggtgf;s Sfrpera I conforme al informe  del
coronacion fransversal P Inspecior.
T Binpies o Debera E£n caso de no cumplir Ia tolerancia se | Se descontara en cada pago
P nitones Und pemmanecer aplicard 025 UIT por cada poni6n |conforme al informe  del
; Po siempre fimpia | observado Inspecior,
Trage -'_‘ S . aka'n‘m v/ . 2
il Encauzamiento del ér:a dzeoil: Cuando el porcentaje super@ fa|Se descontard en cada pago
de pequefios | M seccion tolerancia se apiicara una 0.5 UIT poriconforme al informe del
cursos de agua transversal. cada curse de agua gbservado, inspector.
i | € descontard en cada pago
A Roce y limpieza | m2 MAximo 45 em. Cuanc§o supera el valor de 1a tolerancia conforme  al  informe | del
| se aplicara .25 UIT s
U ; PEGIOT.
o Consenacian Incumplimiento | Cuando supera Ja cantidad de la|Se descontard en cada pago
de las sefales und inferior a 1| folerancia se aplicar3 025 dela UiT por | conforme al  informe  deil
sefial porkm. | cada senal observada. Inspector.
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas 5
Refosstcn | sin reforestar 2 | inestables conforme al cronograma se | ~° nfdm"ta'ala e f:"da padgsz
. lo largo del| aplicara 0.25 de la UIT por cada zona ;]os om;? Hioine z
§ 5. camino inestable sin reforestar. s
] & s
r < incumplimiento - o . A
{ \33 Vigilncia y 4 i mayor Cuando supera Ia cantidad dias de fa | Se descontars en cada pago
SE | control &m mayor a 15 toleranciaseaplicard 0.25defa UlT por | conforme  al informe  del
2 H di ag 3 cada dia observada. Inspecior.
[ -
¢ Vst MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
3 g?\ DOCUMENTO AUTENTICADG
3 Y
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Menos de 5 m ]
R ién d de murc en|En caso de no cumplir ia tolerancia se | Se descontard en cada pago
c‘a]parao:ecégs ® ! m3 mal estado en | aplicara 0.25 de {a UIT por cada muro | conforme &l informe  del
TMOS S un {1} km de | observado Inspector.
caretera
5z En caso de no cumplir ia tolerancia se | Se desconiard en cada pago
Reparacidn de|qq | Ponlones  en| jpuccs o5 UIT por cada pomion o | conforme. @ fnforme el
peniones bueneetado | T "0 Jispecton
, CAUSALES . PENALIDAD {FORMA DE CALCULD) | PROCEDIMIENTO DE COBRD
\:} En caso el contratisia incumpla con sy ”
P ’ __',’ abligacion de ejecutar la prestacion con el | Se aplicarad 0.5 de una UIT por cada dia g:nfgems ecuma: ei':;foczgz padgeo!
L R .7l personal acreditadc o debidamente | de ausencia del personal I
:‘{953:‘??:,@'3*‘,}}" sustituido nspector
S No presentar oportunamente los informes y
0 no subsanar las observaciones | Se aplicars 0.25 de una UIT por cada dia | O¢ USSCORIard en cada pago
& . conforme al  informe  del
efectuadas por el inspector dentro del | de demora Inspector
plazo ciorgado s .
= = e descontard en cada pago
Incumplmiento del uso de sefiales de ” % % 5
seguridad para realizar las acividades Se aplicara 1 UIT por el incumplimienio ’c;r;f;cn;r;er al informe del
pa AN Incumplimiento de uso de implemenios | Se aplicard 025 de upa UIT por cada | Se descontara en cada pago
de seguridad (mameluco, casco, botas, ; personal que icumpla el use delconforme al  informe del
guanies, gafas y mascariilas) implementos de seguridad Inspector
2 Se aplicara 0.25 de una UIT por cada | Se descontard en cada pago
£0 caso nio 26 implementsn los seguros personal sin segurcs, o vehiculos sinj conforme al  informe  del
(SCTR y SUAT) SOAT Inspector
i - | & descontara en cada pago
Ausencia del ing. Residente de! servicio ?e apl.:ax? 025 de una UIT por cada dia conforme al informe  del
e ausengia. Inspecior
No usar material seleccionado de cantera | Se aplicard 0.5 de una UIT por cada Se descontar o cada pago
conforme al informe  del
para el Bacheo evenio que se detecte. HSpaCtor.
No presentar en los informes fotos v - Se descontara en cada pago
videos de cada dia fechados vy g;]:ggm 025 de una UIT por cada conforme al informe del
eomeferenciados Inspecior.
No ulilizar movilidad adecuada para - = Se desconfara en cada pago
transporie de personal {irabajadores) y ife,;grmfsg‘gst de!euna UIT por cada conforme al informe  del
herramientas au B Inspector.
“IL’ Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtin corresponda; o
/ si fuera necesario, se cobra del monto resultante de Ia ejecucion de Ia garantia de fiel

cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un manto maximo equivalente

LTt : al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ftem que debi6
°Y it ejecutarse.
i Cuando se llegue a cubrir el monto méaxime de ia penalidad por mora ¢ el monto maximo
para oiras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.
% CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
e Cualquiera de las partes puede resoiver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Esiado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD proceders de acuerdo 2 jo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
< . m{“ﬂ‘ﬁ s =
g 3 CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES o i °: T
z ég Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las paries, se d“é%ﬁu wer *
3 <@  resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.
\g 3% Ello no obsta la aplicacion de las sanciones adminisirativas, penales y pecuniarias a que
Q\:“\“é dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
2
2
g FN0
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¥/ DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO

. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN F oW
¢ PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MP.J/CS-1 “CONTRATACION &8

DEL CAMINO VECINAL - CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — 1 A HUACA —
CHONTALI— 34.30 KM

Lo sefialado precedentemenie no exime a ninguna de las partes del cumplimienio de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratéandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de adminisiracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las gue
se refiere el articulo 7 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
0 de corrupcion, direcia o indirectamente o0 a Haves de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de adminisiracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATC

Sdlo en io no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las coniroversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segiin el acuerdo de las paries.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

Facultativamente, cuaiquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las confroversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde e}
momento de su notificacién, segiin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

2.
%z

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA T

“EL CONTRATISTA", para la ejecucion del servicio utilizara personal calificado vy -
especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso foriuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL
CONTRATISTA" debera proponer a “LA ENTIDAD” con Quince (15) dias antes de que se
culmine Ja relacion contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por lo
que LA ENTIDAD debera aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°
numerzl 190.4.

g\'(];ualquier solicitud en ese sentido, sera debidamente justificado y los cambios que resulten

0o irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD".

001‘1
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DEL CAMINO VECINAL- CHUNGHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA —
CHONTALS — 34.30 K™

Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales 0 mejores
cualidades que los del personal incluido en Su propuesta Téchica de "EL CONTRATISTA”

‘EL CONTRATISTA", designa como:

N° CARGQO NORMBRE CIP N°

. - ing. RICHARD DANY MONTEZA | ..o
01 Residenie de] servicio SANCHEZ N° 82457

. . Ing. ALAN FLORENTINO MENDOZA =
02 | Asistente de Residente MUNOZ N° 175686 —}

‘EL CONTRATISTA’, dara por terminado Ios servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD”.

“EL CONTRATISTA", en el caso de perscnal profesional, propondra a “LA ENTIDAD”, el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacién del mismo, transcurrido los quince (15) dias
calendarios y en caso “LA ENTIDAD® no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demanda la obtencién de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, vidticos, gastos de traslado, entre otros; sera de entera responsabilidad de "EL

CONTRATISTA”.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PURLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecio de las notificaciones que se realicen
durante ia ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia
de Jaén, Regién Cajamarca

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Amazonas

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de ias paries debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias
calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

&

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN <8
) e DIMIENTO ESPECIAL DI SELECCION N° 001-2020-MPJCS-1 ‘CONTRATAGION RS
) DESERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO Fari@mice » meacioN B3S2d

partes o ﬁrmaon/g.m@;gicado en sefal de conformidad en Ia ciudad de Jaén a los 25 dias
Sto de g

del mes de ag )20.

:
Y X
L} .

D

o

GONSORCIQVIAL LA HTAGA

~— D HUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN
 “LAENTIDAD® WmmAmchno

vvvvvvvvv



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL o00p ! pr
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

N

9.6.1 CONTRATO DE CONSORCIO



A
|

Y

RI TUESTA |
NTO KO A SIDO

1Y)

3

>

-

ADO EN ESTANOTARIA

£ DOCUME]

OTAF
S V)
DACT/

f N
e
) 2

pooOLE

CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN LAS EMPRESAS: INTED PERU E.T.R.L. Y
CORPORACION AVIR S.A.C.

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO LA CONSTITUCION DEL CONSORCIO VIAL LA
HUACA, QUE OTORGAN LAS EMPRESAS: INTED PERU E.I.R.L. CON RUC N° 20561152005,
CON DOMICILIO LEGAL EN EL JR. SANTA LUCIA N° 256 - CHACHAPOYAS ~ AMAZONAS,
DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU TITULAR GERENTE SR. REYLE CIEZA TORRES,
IDENTIFICADO CON DNI N° 43419729 Y LA EMPRESA CORPORACION AVIR S.A.C. CON
RUC N° 20487592545, CON DOMICILIO LEGAL EN JR. TRIUNFO N° 1374 - CHACHAPOYAS
- CHACHAPOYAS - AMAZONAS, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL
SR. RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO, IDENTIFICADO CON DNI N° 42198006, BATOLOS

TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERQ. OBJETO=zzzzzzzzoososoozssssooooooooooooooooooosossoosoooooos—=oooosooom-=———o=
LOS OTORGANTES DEL PRESENTE CONTRATO CONVIENEN EN CONSTITUIRSE COMO UN
CONSORCIO DENOMINADO CONSORCIO VIAL LA HUACA, INTEGRADO POR INTED PERU
E.I.R.L. CON RUC N° 20561152005, Y LA EMPRESA CORPORACION AVIR S.A.C. CON RUC
N°® 20487592545, PARA EJECUTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" - 34.30KM, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
SELECCION N° 001- 2020-MPJ/€S-1, CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE JAEN - CATAMARCA.

SEGUNDQ.- DENOMINACION Y DURACION zzzz=z=zzzssz=sssc=sommomsoosmm-mmmoemmooocomeoe
EN VIRTUD DE LO ANTES DICHO LOS CONSORCIADOS FORMALIZAN EL CONTRATO DE
CONSTITUCION DEL CONSORCIO, EL MISMO QUE TENDRA COMO DENOMINACION
CONSORCIO VIAL LA HUACA, QUE PARA TODO FIN EMPEZARA SUS ACTIVIDADES DESDE
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CULMINARA CON LA LIQUIDACION DEL

SERVICIO.

TERCERQ.- FINALIDAD ==zzzz=zzcsszsozsmzooooossssoosossssoooomsosscomss——oo—c—mmmm—o—oo
EL CONSORCIO TIENE POR FINALIDAD UNICA Y EXCLUSIVA EJECUTAR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO
- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI” - 34.30KM, DERIVADO DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001- 2020-MPJ/CS-1, CONVOCADO POR
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - CATAMARCA.

CUARTO. - DOMICILIO LEGAL Y FISCAL ========zcczsszosszssooomssoooosssssooooommm—mo-
POR LA PRESENTE, QUEDA ESTABLECIDO QUE EL DOMICILIO LEGAL Y FISCAL SERA EN
JR. SANTA LUCIA N° 256 - CHACHAPOYAS- AMAZONAS, CELULAR: 956306073 CORREO

ELECTRONICO: reycieza@gmail.com,

QUINTO. - REPRESENTACION LEGAL Y FUNCIONES ===z==zzzzzz=--z-=----mmmmmom—o—m—oooe
LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE LA REPRESENTACION LEGAL DEL CONSORCTO SERA
EJERCIDA POR EL SENOR: REYLE CIEZA TORRES IDENTIFICADO CON DNI N° 43419729,
QUIEN EJERCERA TODAS LAS FACULTADES Y CONTARA CON LOS PODERES SUFICIENTES
PARA EFECTUAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA
EJECUCION DEL SERVICIO, ASI COMO EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE CON LA
MUNICIPALIDAD PROVINMCIAL DE JAEN.
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EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAL LA HUACA QUEDA FACULTADO A
REPRESENTAR AL CONSORCIO Y A REALIZAR LAS STGUIENTES FUNCIONES:

Y
(753 1. QUEDAFACULTADO A SUSCRIBIR EL CONTRATO DEL SERVICIO, AST COMO ADENDAS,
(e 6% AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES, DEDUCCIONES, ¥ LIQUIDACION FINAL

DEL CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN,

2. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION JUDICIAL Y PROCESAL EN
CUALQUIER PROCESO JUDICIAL SEA ESTE CIVIL, CONSTITUCIONAL, LABORAL,
TRIBUTARIO, ADMINISTRATIVO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y OTROS EN
LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE INTERVENIR, ACTUANDO COMO DEMANDANTE O
COMO DEMANDADO, COMO TERCERO LEGITIMADO, PUDIENDO APERSONARSE A
CUALQUIER PROCESO TENIENDO LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL
MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74°, 75° Y 77° DEL CODIGO PROCESAL

CIVIL.

3. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION EN PROCESOS CONCILIADORES

Y ARBITRALES EN LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE INTERVENIR COMO

ik DEMANDANTE O DEMANDADO, CONFIRIéNDOLE AL EFECTO LAS FACULTADES
GENERALES DE REPRESENTACION Y LAS ESPECIALES DE PLANTEAR LA DEMANDA,
CONTESTAR DEMANDAS, DESISTIRSE DEL PROCESO, CONCILIAR, RECUSAR

ARBITROS, SOLICITAR CUALQUIER TIPO DE MEDIDAS CAUTELARES, PLANTEAR
APELACIONES Y PROCESOS DE REVISION Y OTROS RECURSOS IMPUGNATIVOS

PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA CONTRACTUAL.

4. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER
PROCEDIMIENTO LABORAL CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES DE
REPRESENTACION  ANTE LAS  AUTORIDADES DE  TRABAJO  TANTO
ADMINISTRATIVAS COMO JUDICIALES CON LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL
TEXTO UNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 728, LEY 26636 Y DEMAS
DISPOSICIONES LABORALES QUE LOS SUSTITUYA.

5. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER
PROCEDIMIENTO PENAL, Y ANTE CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO
A~ ADMINISTRATIVO ANTE CUALQUIER MINISTERIO, ENTIDAD, ORGANISMO, POLICTA
NACIONAL, SUNAT, TRIBUTARIA, INSTITUCION DEL ESTADO O PRIVADA, EN TODAS
LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES DETALLADAS EN

LOS PUNTOS ANTERIORES QUE LE SEAN DE APLICACION.

SEXTO. - CONTABILIDAD Y TRIBUTACION===zz==z==zzz-ozzzzooomsssmossozo—ommmo——=m=—o—oo
LOS CONSORCIADOS, ACUERDAN QUE LA CONTABILIDAD DEL CONSORCIO VIAL LA HUACA,
SERA LLEVADA POR LA EMPRESA INTED PERU E.I.R.L CON RUC N° 20561152005, QUIEN
ACTUARA COMO OPERADOR TRIBUTARIO, EN TAL SENTIDO ESTA EMITIRA LAS FACTURAS
QUE CORRESPONDAN A "LA ENTIDAD" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN: Y ESTA A SU
VEZ EMITIRA LOS CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DE

INTED PERU E.I.R.L.

SEPTIMO. - PORCENTAJE DE PARTICIPACION SSSESSooTIITIIIoISISSoorssoooooooooomosmss
EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y FUNCIONES DE CADA CONSORCIADO DENTRO DEL
CONSORCIO, ES LA SIGUIENTE:
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Obligacione? TED PERU E.I.R.L.: 60%

= EJECUCION DEL SERVICIO

»  ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LOGISTICAS

= LA OBLIGACION DE OBTENER, GESTIONAR Y RECOPILAR LA DOCUMENTACION DEL
PERSONAL PROPUESTO Y DEMAS DOCUMENTACION ES RESPONSARILIDAD
EXCLUSIVA DE INTED PERU E.IRL.

Obligaciones de CORPORACION AVIR S.A.C.: 40%

=  EJECUCION DEL SERVICTIO
=  ADMINISTRATIVAS, FINACIERAS Y LOGISTICAS

TOTAL: 100%

OCTAVO. - CONTRIBUCIONES, GASTOS. APORTES, OBLIGACIONES Y ORGANIZACION
INTERNA DEL CONSORCIO R e e e

8.1 LA ORGANIZACION INTERNA DEL CONSORCIO SERA DETERMINADA CON
CARACTER DEFINITIVO MEDIANTE CONTRATOS Y ACUERDOS SEPARADOS.

8.2. LA OBTENCION DE LA CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO, SERA ASUMIDO POR
INTED PERU E.IR.L.

8.3. TODOS LOS GASTOS QUE SE REQUIERAN REALIZAR A NOMBRE DEL CONSORCIO
SERAN ASUMIDOS POR INTED PERU EIRL.

8.4. LAS UTILIDADES Y/O PERDIDAS QUE SE GENEREN EN LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES DEL OBJETO DEL CONSORCIO SERAN ASUMIDOS POR INTED PERU

EIR.L;

8.5. LA VERACIDAD Y AUTENTICACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE PRESENTE A
LA ENTIDAD EN LA ETAPA DE EJTECUCION DEL SERVICIO, SERA RESPONSABILIDAD
DE INTED PERU E.IRLL.

EN TODO LO NO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE SUPLETORIAMENTE
POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU
REGLAMENTO.

DE CONFORMIDAD A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, SE

PROCEDE A LA LEGALIZACION DE LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE
INTED PERU E.IRL. Y LA EMPRESA CORPORACION AVIR S.AC.

CHACHAPOYAS, 17 de AGOSTO del 2020

REYLE CIEZA TORRES RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO0
I N° 43419729 DNI N° 42198006
itular Gerente de Gerente General de
INTED PERV E.I.R.L. CORPORACION AVIR S.A.C.
fA a2 s nges ‘_:____w.,_.-.va-‘--—~-'-'-"—~'-"“n
DR A kil | CERTIFICAGIG NOTARIAL AL REVERSO | ﬁ
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CERTIFICACION NOTARIAL: El presente documento no ha sido redactado en esta Notaria; y la legalizacion de
firmas se efectGa de conformidad con el articulo 108 del Decreto Legislativo del Notariado N° 1049. CERTIFICO:
Que las firmas que anteceden corresponden a: REYLE CIEZA TORRES, identificado con DNI N° 43419729 quien
manifiesta ser el Titular Gerente de INTED PERU EIRL, con facultades inscritas en la Partida N° 11025027 del
Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Chachapoyas y a: RICHARD ALEXANDER TORRES
VIGO, identificado con DNI N° 42198006 quien manifiesta ser el Gerente General de Corporacion Avir S.A.C, con
facultades inscritas en la Partida N° 11020454 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
Chachapoyas; las mismas que me manifiestan que usan en sus actos publicos y privados.— SE LEGALIZAN LAS
FIRMAS. — EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. —
Chachapoyas, 17 de agosto del 2020. ===
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.7. COPIA DE SEGUROS DEL
PERSONAL Y VEHICULOS UTILIZADOS
PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y
HERRAMIENTAS.

=t

Ing. Juan José Regalado nga
RESIDENTE DE OBRA
CiP: 123648
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Pacifico Salud EPS Pacifico Vida

San Isidro, 30 de Abril del 2021

CONSTANCIA N° 3632851

Senores

INTED PERU EIRL
Presente.-

Ref. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO — SALUD Y PENSION

Estimados Sefores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha renovado la cobertura del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Mayo del 2021 al 31 de Mayo del 2021
correspondiente a:

CONTRATO N° 102423 en SALUDYy,
POLIZA N° 62075441 en PENSION

para la siguiente relacién de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:

N° APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTO INICIO DE COBERTURA
000001 | HUAMAN MARTINO SEGUNDO 45815273 01 de Mayo del 2021
000002 | MORI FERNANDEZ ANTHONY 47490128 01 de Mayo del 2021
000003 | ZUTA MENDOZA JORGE JERSON 48269789 01 de Mayo del 2021
000004 | CIEZA TORRES MAO 41102413 01 de Mayo del 2021
000005 | ROJAS LOJA HERNAN DARIO 73712791 01 de Mayo del 2021
000006 | MENDOZA POQUIOMA ELMER 60314630 01 de Mayo del 2021

Sin otro particular , quedamos de ustedes

Atentamente,
JORGE GOMEZ MILLA ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE GERENTE
SCTR SEGURO CORPORATIVOS
PACIFICO SALUD PACIFICO VIDA
FACTURA N F02800461876

LIQUIDACION N 9202056

Oficina Principal: Av Juan de Arona 230 San Isidro, Lirna 27 Peru / T: Pacifico EPS 518-4000 - Pacifico Vida ‘2455
7

Ing. Juan José R Ingo
ESIDENTE DE OBRA
CiP: 123648
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pacifico
Seguros

San Isidro, 30 de Abril del 2021

CONSTANCIA N° 00175973

Sefiores:
INTED PERU EIRL

Presente.-

/\Ref.: SEGURO DE VIDA EN GRUPO OBLIGATORIO PARA TRABAJADORES RENOVABLE
\WNUALMENTE

Estimados Sefiores:

Por la presente, dejamos constancia que los siguientes frabajadores pertenecientes a la empresa INTED PERU EIRL, se encuentran amparados
bajo las coberturas correspondientes a la pdliza de Vida Ley N° 74882 por la vigencia 01 de Mayo del 2021 al 31 de Mayo del 2021.

No. Apellidos y Nombres Documento Inicio Cobertura

1.00 CIEZA TORRES REYLE 43419729 01/05/2021

2.00 HUAMAN MARTINO SEGUNDO 45815273 01/05/2021

3.00 YOMONA TRUJILLO NANCY 47668117 01/05/2021

4.00 HUAMAN MARTINO SEGUNDO 45815273 01/05/2021

5.00 MORI FERNANDEZ ANTHONY 47490128 01/05/2021

6.00 ZUTA MENDOZA JORGE JERSON 48269789 01/05/2021

7.00 CIEZA TORRES MAO 41102413 01/05/2021

) 8.00 ROJAS LOJA HERNAN DARIO 73712791 01/05/2021
[ 9.00 MENDOZA POQUIOMA ELMER 60314630 01/05/2021

Sin otro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,
.-_‘}" /
£ 4 4,1,—7
o SRS S— ansgsceseassan
" F Ing. Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
ANGEL ARMIJO HIDALGO CiP: 123648
GERENTE

Liquidacion de prima: 9202093

Oficina Principal Av. Juan De Arona 830, San Isidro, Lima 27 Perti
Central de Informacion y Consultas Clientes: 513-5000 Central Administrativa: 518 - 4000 Web: www.pacifico.com.pe



Numero de Formulario:
Namero de Orden:

—— |dentificacion de la Transaccion:

Fecha de Presentacion:

Constancia Formulario - 1662

Fecha: 0 0 g/glzooj 04:04:36

1662
966791243
05/05/2021 16:04:34

——— Datos Generales:
RUC:

Periodo :

Tipo Pago:

Tributo :

Importe Pagado:

Nombre o Razén Social:

Nimero de Documento :

20561152005

INTED PERU EIRL

202105

4 Fraccionamiento

8021 TESORO - FRACC. ART. 36 - C.T.
1830320038269

S/. 901

—— Detalle de Pago:

Medio de Pago :
Banco :

Numero de Operacion :
Fecha de Pago :

Namero de Operacién SUNAT : 1493529112

Cargo en cuenta bancaria (bancos comerciales Tl)
Banco de Crédito

0292549

05/05/2021 16:04:35

ing. Jian José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA

CIP: 123648
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pacifico

PACIFICO COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

FACTURA ELECTRONICA

Av. Juan de Arona 830 - San Isidro - Lima - Lima Peru

FO50 N° 00754317

Telef. 513 5000

CONTRATANTE: INTED PERU EIRL FECHA DE EMISION  : 03/05/2021

DIRECCION : JR. SANTA LUCIA NRO. 256 (CASI ESQ CON JR LIBERTAD) ASEGURADO - (2208854) INTED PERU EIRL

LOCALIDAD  : CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS AMAZONAS ASESOR/AGENTE : (300500) SIN INTERMEDIACION, .
RUC N° : 20561152005 MONEDA : SOL
N°RELACION : R.I. 4563700 COD. CONT.: 2208854 PRIMA : 103.00

RAMO DOCUMENTO POLIZA GIRO VIGENCIA PRIMA TOTAL
62 - Acc. de Trabajo 9202056 62075441 620 01/05/2621 31/05/2021 121.54

Ing. Juan José Regalido Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

—

OP. GRATUITAS S/ 0.00
OP. EXONERADA Si 0.00
OP. INAFECTA S/ 0.00
OP. GRAVADA S/ 103.00
TOT. DSCTO. S/ 0.00
LG.V. S/ 18.54

IMPORTE TOTAL S/ 121.54

SON: CIENTO VEINTIUNO CON 54/100 SOLES

Powered .,zf,'r P |
Representacion impresa de la Factura electrénica by aperless
Documento emitido de acuerdo al inciso b) del numeral 6.1 del articulo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago
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pacifico
PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD

AV JUAN DE ARONA NRO 830 - LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

000007

FACTURA ELECTRONICA

R.U.C. 20431115825

F028 N° 00461876

Autorizado mediante resolucién N° 0180050001200/SUNAT
Representacion impresa de la factura electronica

_
CLIENTE : INTED PERU EIRL FECHA DE EMISION  : 30/04/2021
DIRECCION : JR SANTA LUCIA NRO 256 REF CASI ESQ CON JR LIBERTAD ASEGURADO
LOCALIDAD ASESOR : FACHO FLORES GERVE ANTONIO
RUC N° : 20561152005 MONEDA : SOL
N°RELACION : PRIMA
PRODUCTO AICOB DOCUMENT POLIZA GIRO VIGENCIA VALOR VENTA
SCTR 8261889 R-2947579 102423 C-3349685 01/05/2021 - 31/05/2021 118.00
P
ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648
OP. GRATUITAS S/ 0.00
OP. EXONERADA S/ 0.00
OP. INAFECTA S/ 0.00
OP.GRAVADA S/ 100.00
TOT. DSCTO. s/ 0.00
LGV. S/ 18.00
IMPORTE TOTAL St 118.00
SON: CIENTO DIEZ Y OCHO CON 00/100 SOLES
EFl7iEE
Powered ,"f;"
by ¢ Paperless
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PACIFICO COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

FACTURA ELECTRONICA

Av. Juan de Arona 830 - San Isidro - Lima- Lima Peru

FO50 N° 00754314

Telef. 513 5000

CONTRATANTE: INTED PERU EIRL FECHA DE EMISION  : 03/05/2021
DIRECCION : JR. SANTA LUCIA NRO. 256 (CASI ESQ CON JR LIBERTAD) ASEGURADO : (2208854) INTED PERU EIRL
LOCALIDAD  : CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS AMAZONAS ASESOR/AGENTE : (11903) FACHO FLORES GERVE ANTONIO
RUC N° : 20561152005 MONEDA : SOL
N° RELACION : R.l. 4563694 COD. CONT.: 2208854 PRIMA : 2067

RAMO DOCUMENTO POLIZA GIRO VIGENCIA PRIMA TOTAL
52 - vida Ley 9202093 74882 110 ©91/05/2621 31/05/2021 35.01

Ing. Juan José I{egalado Inga
RESIDENTE|DE OBRA
CIP: 123648

OP. GRATUITAS s/ 0.00
OP. EXONERADA S/ 0.00
OP. INAFECTA S/ 0.00
OP. GRAVADA s/ 2967
TOT. DSCTO. S/ 0.00
LGV. S/ 534

IMPORTE TOTAL S/ 35.01

SON: TREINTA Y CINCO CON 01/100 SOLES

Heccd -
Autorizado mediante resolucion N° 0/SUNAT Powered %%
Representacién impresa de la Factura electronica by 3 Pa periess

Documento emitido de acuerdo al inciso b) del numeral 6.1 del articulo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago
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ing Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CiP; 123648
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-~ I Mir;xm"m £
P
& [ s SOAT

Certificado Electronico
Decreto Supremo 015 - 2046 MTC DIGITAL

| 4l SURCS EN CASO DE EMERGENCIAS
COMPANIA DE SEGURCS EN CASO DE EMERG

411 17111

FTELIFEETREEAARAN f\‘s’ REEUIMETTAAEHTRATATTRAAA W

VIGENCIA DE LA POLIZA CERTIFICADO SOAT
N° Poliza — Centificado CONTROL POLICIAL

000008805225000000000001
Desde Desde Vigencia
29/12/2020 29/12/2020 |02,
Hasta Hasta ggﬁrj;
29/12/2021 29/12/2021 | poten!
VEHICULC ASEGURADD ‘CONTRATANTE / ASEGURADO
Placa INTED PERU EIRL
ToC821
Categoria / Clase Importe de la prima
CAMIONETA PICK UP 4X4 S/, 160
Uso Fecha
CARGA/TRANSPORTE 12/11/2020
Vin / N° de serie Hora de emisién 'Ing.ghanoséRe’gI;aIadoInga
BAFAR23L2..J043237 12:40:30 i ol

Los establecimientos de salud piblicos y privados estén obligados a
prestar alencidn médico quirurgica de emergencia en caso de la ocurrencia
de un accidente de transito conforme en ia Ley N° 26842, Ley General de
Salud y su Reglamento. :

La informacion sobre las obligaciones y derechios del
conlratante/asegurado, coberturas y exclusiones, las podras enconfrar

ingresando a www.apeseg.org pe/soat o solicitando tu cadilla mformatwa en
fas oficinas de tu compama de seguros
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.8. DECLARACION JURADA DE NO
ADEUDO DE LOS PERSONALES DE
CAMPO Y AUTORIDADES DE LA ZONA.

ameo
----------------

" i dosé Regalado
ENTE DE OB
Rssgm 3648
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CERTIFICADO DE NO ADEUDO

El juez de paz de la localidad de palo blanco, distrito de Pomahuaca, Provincia de Jaén y
Departamento de Cajamarca que al final suscribe.

CERTIFICA.

Que la empresa “CONSORCIO VIAL LA HUACA” viene realizando los trabajos de
Mantenimiento Vial Rutinario del camino Vecinal. Tramo Chunchuquillo- Virgen del Carmen-
La Huaca-Chontali de 33.562 km de longitud, desde el 19 de marzo 2021 al 31 de mayo del 2021
(2meses y 13 dias), representado por el ING. ING. REYLE CIEZA TORRES, de dicho Contratista
no se ha recibido queja alguna por deuda a proveedores de la zona, trabajadores en el servicio,
deudas pendientes a miembros de la comunidad y terceros en la zona por ningun concepto, por lo
que se Certifica que el contratista NO TIENE DEUDA alguna en la zona de la influencia y
alrededores del servicio mencionado.

Se expide el presente Certificado para los fines consiguientes.

PALO BLANCO 01 JUNIO DEL 2021




