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Jaén, 05 de Julio del 2,021
CARTA N° 020-2021/-CCH. 5 HUNICIPALIGAD PROV
PARA: ING. ARTURO PICHON DE LA CRUZ T oExpN A2
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA. ; '

o Jsp|“

?/ -_ 'O
ATENCION ING. ASISTENTE MONITORISTA DEL AREA DE GERENCIA F'UBLI'C&/ - _)

DE: DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA

ASUNTO: ALCANZO - VALORIZACION DE OBRA N°06 DE EJECUCION DE OBRA.

REFERENCIA: - Obra: "Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama - Altamisa — México de
Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N
Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

INFORME N°001-2021-CCH/FJM

La presente tiene por finalidad dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y al
mismo tiempo mencionarle que estoy alcanzando el informe de la valorizacién N°06,
correspondiente del 01 de Julio al 31 de Julio del 2021 de ejecucion de obra, de la Fase
11T del Mantenimiento Rutinario del Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario

del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de

Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de
Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

Esperando la atencion correspondiente, me suscribo de usted

no sin antes reiterarle mis sentimientos de consideracion y estima personal.

Atentamente
- CONSORCIO CHINGAMA
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CONSORCIO CHINGAMA

INFORME N°001-2021-CCH/FJM

A : DARBWIN YOEL HERRERA VASQUEZ
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CHINGAMA

DE : Ing. Frank Jaramillo Mondragén
INSPECTOR DE OBRA
ASUNTO : ALCANZO EL INFORME DE SERVICIO DE OBRA- VALORIZACION DE OBRA N°06 DE LA FASE Il DE

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INSPECCION DE OBRA.

REF. a) Obra: “Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario

de Chingama — Altamisa — México de Chingama - Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp.
PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca.

FECHA : 05 de Agosto del 2021

MEDIANTE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA SALUDARLO CORDIALMENTE Y A LA VEZ
HACERLE LLEGAR EL INFORME DE SERVICIO DE OBRA - VALORIZACION DE OBRA N°06, DE LA OBRA INDICADA
EN LA REFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
2021). De la FASE Il del Mantenimiento Rutinario.

ATENTAMENTE.
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1.1 GENERALIDADES.
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—

: “Servicio de Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-

SN — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —

Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de

Servicio

Jaén - Cajamarca’
Distrito : Bellavista.
Provincia - Jaén.
Departamento : Cajamarca.
Region : Cajamarca.

1.2 DATOS GENERALES
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PERIODO

APROBACION PLAN DE TRABAJO
CONTRATO DE SERVICIOS :
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJECUTOR DEL SERVICIO

INSPECTOR DEL SERVICIO FASE IlI
INSPECTOR

RESIDENTE

MODALIDAD DE EJECUCION

SISTEMA DE CONTRATACION
ADJUDICACION

VALOR REFERENCIAL FASE Ill (INC/IGV)

PRESUPUESTO CONTRATO FASE III(INC/IGV):

FACTOR DE RELACCION

PLAZO D EJECUCION

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

FECHA DE INICIO DE SERVICIO: FASE IlI
FECHA DE INICIO PLAZO CONTRACTUAL
FECHA DE TERMINO PLAZO CONTRACTUAL:
FECHA DE TERMINO REAL

ASPECTOS TECNICOS
Situacién de la obra al 30/06/2021:

Avance programado

Avanca aiamiitada

01/06/21-30/06/2021

18-08-2020

N° 178-2020-MPJ/GM

21 AGOSTO 2020

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN
CONSORCIO VIVA

CONSORCIO CHINGAMA

Ing” DIEGO E. OBREGON GALLARDO
Ing® OSCAR G. GARCIA IDROGO
POR CONTRATA

A SUMA ALZADA

PES N°008-2020-MPJ/CS.

S/. 645,675.65

S/. 645,546.51

1.00

360 DIAS CALENDARIO

26 DE AGOSTO DE 2020

01 DE ENERO DE 2021

30 DE ENERO DE 2021

24 DE ENERO DE 2022
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Avance acumulado programado

Avance acumulado ejecutado

2 Partidas ejecutadas:

00015%

—_—

50.00 %

50.00 %

Durante el periodo: 01/06 al 30/06/2021, se ha realizado las partidas siguientes:

01 CONSERVACION DE CALZADA
LIMPIEZA DE CALZADA
BACHEO - CAMINO TIPO |
BACHEO - CAMINO TIPO [l
DESQUINCHE
REMOCION DE DERRUMBES

- PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
- LIMPIEZA DE CUNETAS
- LIMPIEZA DE BADEN

03 CONTROL DE VEGETACION
- ROCEY LIMPIEZA

04 SEGURIDAD VIAL
- CONSERVACION DE SENALES

05 MEDIO AMBIENTE
-  REFORESTACION

06 VIGILANCIAY CONTROL VIAL
VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL

ASPECTO ECONOMICO: Se esta determinando en base a la Valorizacion de Servicio N° 05:

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUB TOTAL

IGV (18%)

FACTOR DE RELACION

VALORIZACION DE SERVICIO N°01
ADELANTO DIRECTO

VALORIZACION CONTRACTUAL(SIN IGV)
10 REAJUSTE

W 0w N OO O hA W N =

: 8/. 37,677.30
1S/, 4,897.96
:S/. 3,014.18
. Sl. 45,589.44
- S/. 8,206.10

1.00

oo gr

NG FRANK JARAHILLGMONORAGON
I PN 32320

- 81.53,795.54
'Sl 0.00
- S/. 45,589.44
S8l 0.00
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12 TOTAL DESCUENTOS : S/. 0.00
13 TOTAL NETO : S/. 45,589.44
141GV (18%) :S/. 8,206.10
15 MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA : S/. 53,795.54
16 MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA : 8/. 53,795.54

1.3 MEMORIA DESCRIPTIVA

000154

1.3.1 BJETIVOS.
El proyecto presenta los siguientes objetivos principales:

» Dotar de un mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal para un
adecuado transito vehicular y peatonal.

» Contribuir con el embellecimiento urbano.

» Promover el desarrollo de la localidad, mediante la ejecucion del mantenimiento

periodico y rutinario.

Elevar el nivel de vida de la poblacion.

» Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Provincial de Jaén, trabajar para el
beneficio de la localidad.

e ‘.7

1.3.2 ANTECEDENTES DEL PRQYECTO

Conforme a lo establecido en la Constitucion Politica del Pery, las municipalidades provinciales vy
distritales son los organos de gobierno local. Tienen autonomia politica, econdmica vy
administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales promueven el desarrollo y
la economia local, y la prestacién de los servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con
las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar la
competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucién de proyectos y obras de
infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales, dentro

del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover, apoyar y
ejecutar proyectos de inversion y servicios publicos municipales.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dicto medidas destinadas a generar empleo para la
ejecucion de trabajos de mantenimiento en |a red vial nacional, departamental y vecinal a efectos
de establecer medidas necesarias, en materia econdémica y financiera, que permitan a las entidades
del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco
de sus competencias, la ejecucion de acciones oportunas para la reactivacion de la actividad
econdmica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no
especializada en el mantenimiento periddico y rutinario de las vias nacionales, departamentales y
vecinales. Los trabajos de mantenimiento proyectado facilitan el traslado de los productos
agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el
abastecimiento de los productos a consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote

del Coronavirus (COVID-19).
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CONSORCIO CHINGAMA
DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El Proyecto Contempla El “Servicio De Mantenimiento Peridodico Y Rutinario Del Camino Vecinal:

Emp. PE-5N — Rosario De Chingama — Altamisa — México De Chingama — Miraflores —

Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca,

cuyas metas principales se detallan en el siguiente cuadro:

PART DESCRIPCION UNID MET
01 CONSERVACION DE CALZADA

01.01 _ [LIMPIEZA DE CALZADA KM 58.80

01.02 |BACHEO

01.02.01 |BACHEO - CAMINO TIPO | M2 8400.00
01.02.02 [BACHEO - CAMINO TIPO IlI M2 11760.00

'01.03 |DESQUINCHE M3 120.00

‘01.04 |REMOCION DE DERRUMBES M3 648.00

‘01.05 |PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL M2 97200.00
02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAIJE

'02.01 |LIMPIEZA DE CUNETAS M 108000.00

‘02.02 |LIMPIEZA DE BADEN M2 1392.54
03 CONTROL DE VEGETACION

03.01 ROCEY LIMPIEZA M2 403200.00
04 SEGURIDAD VIAL

04.01 CONSERVACION DE SENALES UND 156.00
05 MEDIO AMBIENTE

05.01 REFORESTACION UND 10800.00
06 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

06.01 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL KM 2592.00

couaowjrggm)

ING. FRANK GON
|
cl 182320




“FRANK JARAMILLO MONDRAGON”

ING. CIVIL
INPECTOR DE OBRA
CONSORCIO CHINGAMA

1.4. CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

000152

CONSORCIO VIVA
FORMATO N° 02
RESUMEN MENSUAL DE CARGAS DE TRABAJO
U AMING [Rosaric de Chngsme - Altamss - Moo de Chingama - Mirallores VBIGED | |
LONMGITID [50.50¢ B ] IFEPARTAMENTO <[ CAJAMARCA |
CONTRATISTA ¢ | [EoRSRGT VA | rmoviscia [T ]
NUMRO TRABAL: | [ | DISTRIT FTLAVETA
L' T | AR [ W0
ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO RUTINARICHTRADICIONALES)
STLANAS DE. | LNCTEADR o romme[macie of nesqupy | ERUEcthine APEHADE | ROCEYIMTIEA | ¢ CON | aeonmtacsy | MEEANCORY
DERA 3 HALER ] TRTI
TRARAKY | CALZAIM PERFILALY
(AY] L L o 3] L ETo) M 14 Arh 1NE (50}
O000)  000f 000 0.00 000 3.600.00 0.00) 0.0 000 .00 000 43 200
1.200] 218.10{ 452.70 0.00 0.00( 3,60000 0.00 4000 4,800.00 .00} 00000  43.200
1.600| 218.70) 26027 0.00 1200 1,20000 4.500.00) 40,00/ 800000 .00} 200.00 43.200
1.600] 14370 &7 90| 500 36,000 60000 3,000.00 000 12,000 00 13.00 30000 43200
0.5000 117 30 179.13 3.00 6,00 (100 600 00) 1603 §,800 00 000 20000{ 43.200
TOTAL 4.900 70000 m.l]l}l 10.00 3400/ 9.000.00 8100000 11608  33.600.00 13,00 900.000 216,00
CONSORCIO VIVA
FORMATO N*03.01
T
PROGRAMACION - REAL EJECUTADO - 2021
N DE TRABAJADORES I
CONTRATISTA COMSORCIO VIVA
[TRAND :Bisario de Chingama - Altamisa - Méaco de Chingama - Miraflores - Buenos Aires - San Lovenzo LONGITUD : 84500 Em KOM: 011200 AL 301
oRsVECNAL DEPARTAMENTA]
Hefe de Mant. g, Oscar Gemaro Garca bogo CUADRILLA 0
MES: JUL0 2021
RIND B TATEREY JPSEMANA A*SEMINY S EMAKA
¥ oCon ACTIVIDADES i |80 - -
L I N L SEAN RN Ml wa]v]s NEEENENR Vs | mm
nin|lw Blw|n|lnw|n nlulslwln Blw|n|nly Wi
(] Lirprezs de Calesds 02 kM 040 | &40 4 e 04 040 | a4 | of L] 4914
o (I |l e 70| 1 ol nn n4 n¥ RS 1
Slorozar  fRacen I (kB BLTH] 14 L] i | 14] i LR
A0 |Dsqete 11 1000
P IRemocin de Dernmes 1w 1 1 S0
6 (0005 |Pefido del Supefivest aporteded  150{ M2 150 | 300 S 8.100.00
T Ly deCinds 0| w0 {120 1200 | 1200 1200 1200 %0 1 ) 300,00
§0 |LopendeBudn o] 2 ! » 11605
T [Reey L A0) A0 1600 | 160 1660 | 1660 | 1600 1680 1600 | 2400 | 2400 | 1600 | 1600 2400 240 | 3360000
{0401 (onservaciin de Sefakes 10 k! 13,00
1l Relitestaan 1001 UKD bl i o 0
12l Viglanaa y Contrl I M £510 4N
1.6. PROGRAMACION DEL MES b

e
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CONTRATETA

CONSORCIO VIVA

PROGRAMACION - DEL MES DE JULIO- 2021

CONSORCID VIVA

FORMATO A 0300

' DE TRADAADORES

——

[TRAN Fnsario d Chingama - Allamise - Mivico do Chingama - Miraflores - Brencs Aires - San Loverua LONGITUD: %.48kx KB 60040 A, =400
il VECINAL DEPARTAMENTAL ==
Defe de Mant g Discar G Gt o CULADRILLAY
MES: JULI 301
w| cop pram ] s TREMANY FaEMasa RN
: . | Fl v N ' 4 1 L 1. L] L ¥ a i 5 L TOTAL
[} (] " L i L] [} [H 13 H " 1" n " n
[ (LT (e ) 03 5 ol e '] 14 4 | na 4,000
sl |Batenl 1f B i} nu m bt} Wy iR M
bloiezet |Bahenill 15| Mz 066 | 106 100 106 b 100 6. k] 1 R0
e (e 15 s § 100
$[0H | Renoden de Dammbes A (+ H 3400
foe I snpmeded 70| M2 15 W [ 100,00
TleM fLipicn e Cmas 10 8 f | (o0 0 12w M) 1w 5000, 1K
e Limpézza e Baden of At | 2 3 » n L 11605
Dle fRoey Limpiees ) e 1w | 1600 L] oo | e | e | i l 1 4w Jidn) J360001
WIHH Comeracon de Sefdes i 13,1
[0 (] Relorestican 10 gy | it i b
1fe |y Coml 3| B | T} 5] a2 x| 2160
CONSORCIO VIVA
FORMATO ¥ 03,03
NP DE TRABAADORES
CONTRATSTA  CONSORCIO VIV
[T +Rasano de Chingama - Altamosa - bivien de Chingama - Mirallores - Baencs Aives.- San Loverao LONGITLD; 50380 £ KM 004000 AL S4500
st VEINL [ ] DEPARTAMENTAL =]
Hee de Mant,  Ing Oscar Geraro Circa g CUADRILLA W E
MES; AGOSTO 2021
. ) il 1SRN PSRN
A L A N NODDOE BRI REEEE [ LA 2 (KL oL
nijn| s w| n o luwlnlnlo]u Wl u|ls|w| 0

0 {Lmpensde Caaty 02 1 ] 05 o | 04 04 | 04 140] o8 I 4500
LI |Badheol 100] 32 n | m ik .\:I-m] TH.0

1
s (Raeoll | e 1 | 1o 066 | 10068 [0 s LTI
A0 |Degunde 4w 10,000
Sfol0s |Remocin de Demumbes i 3 1 nln S0
0 {05 |Pecfladode b Sperfice smaporie e 790 M2 0 | A [ 8000
Tl (Lmpemde Cunts 120] W | | m 0 |1 10 rr.«! 00,00
B0 (Lorgeea de Baden 0f w 0 - b b i 1605 116,80

1
Gl Ry Ligen 0f 1600 | 1940 | 3200 W0 | 160 1660 1o | 160 | 1 1600 | 00| 2400 | 1600) 1600 | 2430 o | 33 400000
10401 |Conservaicnde el g6 n 13000
16501 [Refoestaenn 100 U [ 200 o ) .00
12800 |Vighoeisy Cortol 15 KM 3 L 21640

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1

» Elavance del servicio para el presente mes de 31 dias calendari

» Flavanre del carvirin nara al mac da inilin tiana 11n nArra

CONCLUSIONES
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5.2 RECOMENDACIONES

» Se recomienda a la entidad candar tramite a la presente valorizacion a fin de poder
cumplir con las obligaciones del personal y proveedores.

cossoacéw
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Al FROCEDIMIENTO ESPECIAL DE N* 008-2020- MAUICS FLAZO DE EJECLCION - EMoses
FROY ECTO SERVICIO FARA LA EJECUCION DE MANTENMIENTO PEROOICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECNAL:
“BMP. PE-5N-ROSARIO DE CHINGA MA-A LTAMISA- MEXICO DE CHINGA MA-MIRA FLORES-BUENOS ARES-

BAN BMP FE- LAVISTA PROVINCIA DEJAEN - CAJAMARCA”
ENTDAD {MUNICIFA LIDAD PROVINGIAL DE JAEN-CAJAMARCA VALOR REFERENCIAL = 430450436  nawv
UBICA CION : CAJAMARCA - JAEN - BELLAVISTA MONTOOFERTADO -] 430450446 ooy
TSTA VIVA FECHA BASE Ago-20
INSPECTOR  ING" FRANK JARAMILLO MONDRAGON FACTOR DEREIACION 1.00
|RESIDENTE : ING® OSCAR GENARO GARCHA IDROGO
GRAFICO AVANCE FISICO PROGRAMADO VS AVANCE FISICO EJECUTADO(MANTENIMIENTO RUTINARIO) "
100%
Ll 91.67T%
oH |- -1 /
_box ﬁw/
t'm !;.l} _./‘
- 41.67% ﬂh/ ;
b
50%
A J ............ -
gm 25-00%
gm 16.67%
10% P
H
Lt e S R T L st e TR SO NS NS "
30Efe-21 28F¢h21  M-Mh21  0AR-21  ItMey21  0Jdn-21 21 A2 30SW-21 MOH-21 30N 31-Dk.21
=0%
PLAZO DE EJECUCION (12 Meses)
e LACEATAII
= MONTOS VALORIZA DOS EJECUTADOS
_PORCENTAJES — | MoNTOS noiov) | PORCENTAJES
e T e - gl LIS 5 = |
| 0.00% 0.00% 20-Ene-21 0.00 000 0.00% 0.00%
28.Fab-21 5379654 | 5378554 | (%13 233% 0| 28-Feb21 5379554 5378654 | 833% 8.33%
A1-Mar21 5379654 | 10750108 [ 8.39% 16.67% 3| 3-Mar21 53,795.5¢ 10750108 | 233% 1667%
20-Abr-21 sa7Te654 | 1edeem [ 8.39% 25.00% 0|  WAN21 53,785.54 16138882 | BIT% 25.00%
31-May-21 5379654 | 21518218 | B33% 3339% | M-May-21 5379554 21518218 | 23%% 3133%
30 dun-21 53, TRS54 | 288 977.70 i B33% A1 ET% 30| A0-Jun-21 53,795.54 2B89TT.TO i 833% NE%
321 537664 | 3277324 [ 8.39% 50.00% 3| I 53,795.54 277324 [ 837% 50.00%
3.Ago-21 53,796.54 amsese [ A% 58.33% 31| 31-Ago21
30-Sat.21 B3 7BE 54 | 430,364 3 d 3% BEET% 30| 30-Gel-21
31-0ct-21 5379654 | 4saseme | 8.33% 75.00% | ;o2 .
30-Now-21 5378654 | 537,955 40 r 3% BN 30 30-Now-21 |
31-Oic-21 S379654 | 50175084 [ 833% 91.67% 3| e |
24-Ene-22 53, 79656 | 845 548 51 an% 100.00% 24 24-Ene-22 |
TOTAL G454, 546,51 100.00% 360 | TOTAL 32 TTAM | S0.00%
cousolﬁl};?ﬂgmm—;
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“FRANK JARAMILLO MONDRAGON”

ING. CIVIL
INPECTOR DE OBRA
CONSORCIO CHINGAMA

1.1. RESUMEN DE LA VALORIZACION.

servicio  SERVICIO PARA LAEJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“EMP, PE-5N-ROSARIO DE CHINGAMA-ALTAMISA-MEXICO DE CHINGAMA-MIRAFLORES-BUENOS AIRES-
SAN LORENZO-EMP.PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTAPROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”

ENTIDAD  :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN-CAJAMARCA

uBicaciON : CAJAMARCA - JAEN - BELLAVISTA

Contratiste :CONSORCIO VIVA

Inspector : ING* FRANK JARAMILLO MONDRAGON

Residente : ING® OSCAR GENARO GARCIA IDROGO

MONTO CONTRATADO S/. 4,303,643.46 Incluye IGV. VALOR REFERENCIAL S/. 4,303,643 46 Incluye IGV
MONTO CONTRATADO S/. 3,647,155.48 Sin IGV. VALOR REFERENCIAL S/. 3,647,155.48 Sin IGV.

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N°06 (MANT. RUTINARIO)
01 JULIO AL 31 JULIO 2021

iTEM CONCEPTO PARCIAL TOTAL

1.0.0 [Valorizacién Contractual N°06 - JULIO 2021
1.0.1 |Valorizacion Contractual 45.589.44

1.1.0 |Reintegros
1.1.1 |Reajuste reconocido
1.1.2 |Reintegro por Reajuste

TOTAL MONTO BRUTO (A) 45,589.44

2.0.0 |DESCUENTOS

2.1.0 |Amortizaciéon del Adelanto Directo
2.1.1 |Amortizacién del Adelanto Directo 0.00

2.2.0 |Amortizacion Adelanto de Materiales
2.2.1 |Amortizacion del Adelanto de Materiales 0.00

2.3.0 |Deduccion que no corresponde Adelanto Directo
2.3.1 |Deduccién gue no corresponde Adelanto Directo 0.00

2.4.0 |Deduccion que no corresponde Adelanto Materiales

2.4.1 |Deduccién que no corresponde Adelanto Materiales 0.00
TOTAL DESCUENTOS (B) 45,589.44
TOTAL NETO ( A-B) 45,589.44
L.G.V. 18.00% 8,206.10
MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA 53,795.54

GARANTIA DE AIEL CUMPLIMIENTO 10%

MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA S/, 53,795.54

SON: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 54/100 SOLES

CONSO INGAMA
_,—'-"'"_'_'_'_'_
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“FRANK JARAMILLO MONDRAGON”

ING. CIVIL
INPECTOR DE OBRA
CONSORCIO CHINGAMA

CONCLUSIONES:

AVANCE EJECUTADO . 8.33%

PARCIAL DEL MES : 8.33%

AVANCE EJECUTADO

ACUMULADO : 50.00%
ESTADO DE LA OBRA : NORMAL

- SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD CANCELAR OPORTUNAMENTE AL
CONTRATISTA A FIN DE CUMPLIR CON EL SERVICIO DE EJECUCION
PRESTADO, AFIN DE QUE PUEDA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

SE APRUEBA LA VALORIZACION N°06 DEL MES DE JULIO DEL 2021

CONSORGIO GHINGAMA

e
ciP 2320
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CONSORCIO ViIVA

CaALLE PARDO MIGUEL N°742, PI1SO 2, JAEN — CAJAMARCA.
TELEFOND: MOV 984 979530,
EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL.COM.

Jaén, 02 de julio de 2021.

CARTA N°012-2021-C. VIVA/INSP-JWNC. 0 g UJ

SENORES: ING® DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO.
INSPECTOR DEL SERVICIO

ASUNTO: ENTREGA DE LA VALORIZACION N° 06: MANTENIMIENTO RUTINARIO.
REFERENCIA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL EMP. PE - 5N-ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO DE

CHINGAMA — MIRAFLORES — BUENOS AIRES — SAN LORENZO - EMP. PE — N5
DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN — CAJAMARCA”.

De mi especial consideracién:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente, y
hacerle llegar la VALORIZACION N° 06: MANTENIMIENTO RUTINARIO,
correspondiente a la fase III del servicio de la referencia, para su revisién y aprobacion.

Por su atencion a la presente, me suscribo de usted reiterandole mi mas cordial
estima.

Atentamente:

ING. OSCAR G. 0
RESIDENTE DEL SERVICIO
CIP N° 50320

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE - 5N-ROSARIO DE

CHTINGAMA _ AI TAMTCA __ MEVTAA mr ~isvarmanes -—— — -

L
49
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JAEN - PERU

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

INFORME DE VALORIZACION N°06

PERIODO: 01/07/21 = 31/07/21
JULIO - 2021




CONSORCIO VIVA
ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELETONO: MOV 984979530,

IMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM U CUl A J

1.- INFORMACION
CONTRACTUAL

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama ~ Altamisa — México de Chingama —
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUFL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMAIL: GYCSRL@HOTMALL. COM

INFORME N° 011-2021-MPJ/INSP-OGGI

A : Ing® Diego Enrique Obregén Gallardo
INSPECTOR DE SERVICIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN-CAJ.

DE . Ing® Oscar G, Garcia Idrogo
RESIDENTE DE SERVICIO

ASUNTO - INFORME DE RESIDENTE N°06(VALORIZACION DE SERVICIO N°06 FASE IiI)

REFERENCIA : “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N - ROSARIO DE CHINGAMA -
ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA - MIRAFLORES - BUENOS AIRES
— SAN LORENZO - EMP. PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA
DE JAEN - CAJAMARCA”

FECHA . Jaén, 31 de Julio de 2021.

Por el presente tengo a bien de dirigirme a Ud. Para expresarle mi cordial saludo y a la vez
alcanzarle la Valorizacion de Servicio N°06 Fase |ll: Mantenimiento Rutinario, del servicio de la
Referencia, en la cual se indica las metas logradas, durante el periodo de ejecucién del 01 de Julio
al 31 de Julio de 2021.

El Residente quien representa al Confratista, conjuntamente con el Inspector quien
representa a la Entidad, han verificado y solucionado, en forma coordinada y oportuna las leves
discrepancias existentes en los planos con la realidad y que es la base para la ejecucién de las
actividades en lo que respecta principalmente a las Partidas del Mantenimiento Rutinario, medidas,
canteras, etc; asi mismo se ha elaborado la Valorizacién de Servicio N°06; la misma que se esta
alcanzando.

Referente al avance del servicio de Mantenimiento Rutinario, en este periodo de ejecucion
se ha logrado 8.33%, obteniendo un acumulado de 50.00% siendo el programado mensual de 8.33%
y el acumulado de 50.00%,; por lo que la ejecucién del servicio de la Referencia se encuentra normal
respecto a la Ejecucién del Mantenimiento del Camino Vecinal en su FASE Ill: Mantenimiento
Rutinario. Cabe indicar que el servicio se ha ejecutado de acuerdo a la Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Presupuesto y Planos del Plan de Trabajo aprobado y de acuerdo a las
indicaciones y recomendaciones del Inspector. La forma de lograr el objetivo fue colocando dos
frentes de trabajo en forma independiente y que van en sentido inverso; partiendo el primer frente

desde el Inicio y el segundo frente desde el final del tramo a mantener, para luego lograr que se
encontraran a la altura del Caserio México de Chingama.

PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingoma — Altamisa
~ México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén ~ Cajamarca.
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530
EMATL: GVCSRLGIOTMAIL. COM

1. INFORME CONTRACTUAL
1.1. NOMBRE DEL SERVICIO

Servicio : “Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal:
Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de
Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca”

Ubicacion
Distrito : Bellavista
Provincia : Jaen
Region : Cajamarca
1.2. Contrato : N° 178-2020-MPj/GM
1.3. Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
1.4. Contratista : CONSORCIO VIVA
1.5. Inspector :ING. DIEGO E. OBREGON GALLARDO

1.6. PLAZO DE EJECUCION

1. Fecha de entrega de terreno : 26 AGOSTO DEL 2020

2. Termino de plazo : 29 ENERO DEL 2022
3. Plan de Trabajo
Presupuesto : S/, 43,036.43 I/IGV

Fecha de culminaciéon : 18 DE SETIEMBRE DEL 2020
4. Mantenimiento Periddico

Presupuesto . S/. 3,572,024.07 I/IGV
Plazo de ejecucion : 90 DIAS CALENDARIOS
Fecha de inicio : 19 DE SETIEMBRE DEL 2020

Fecha de culminacion : 17 DE DICIEMBRE DEL 2020
Suspension de Plazo de Obra: 10 DE DICIEMBRE DEL 2020
Reinicio de Plazo N°01: 18 DE DICIEMBRE DEL 2020
Primera Fecha de culminacion: 24 DE DICIEMBRE DEL 2020
Ampliacidn de plazo N°01: 18 Dias Calendarios

Segunda Fecha de culminacién: 11 DE ENERO DEL 2021
Suspension de Plazo N°02: 23 DE DICIEMBRE DEL 2020

Fecha de culminacion: 29 DE ENERO DEL 2021

5. Mantenimiento Rutinario

Presupuesto :S/. 645,546.51 I/IGV
Plazo de ejecucién : 360 DIAS CALENDARIOS
Fecha de inicio : 30 DE ENERO DEL 2021

Fecha de culminacion : 24 DE ENERO DEL 2022
6. Inventario

Presupuesto : S/. 43,036.43 I/IGV
Plazo de ejecucion : 05 DIAS CALENDARIOS
Fecha de inicio : 25 DE ENERO DEL 2022

Fecha de culminacién : 29 DE ENERO DEL 2022

PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camine Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingema — Altamisa
- México de Chingama - Miraflores - Buenos Aires - San Lorenzo - Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén - Cajamarca.



CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.

TELEFONO: MOV 984979530.
EMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

1.7 MONTO DE CONTRATO

1. Sistema de contratacion
2. Valor referencial
3. Monto contratado

1.8 PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

0001 "1
CONSORCIO VIVA

:5/.4,303,643.46 |/IGV

: CONTRATA-SUMA ALZADA
:S/. 4,303,643.36 I/1GV
:S/. 4,303,643.46 1/IGV

:S/. 645,546.51 I/IGV

1.9 DATOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Razon social
Residente de obra

ASPECTOS TECNICOS

: CONSORCIO VIVA
: ING. OSCAR GENARO GARCIA IDROGO

1 Situacion de la obra al 31/07/2021:

- Avance programado
- Avance ejecutado

- Avance acumulado programado
- Avance acumulado ejecutado

- Situacion actual

2 Partidas ejecutadas:

833 %
8.33 %
50.00 %
50.00 %
Normal

Durante el periodo: 01/07 al 31/07/2021, se ha realizado las partidas siguientes:
01 CONSERVACION DE CALZADA

- LIMPIEZA DE CALZADA

- BACHEO - CAMINO TIPO |

- BACHEO — CAMINO TIPO I

- DESQUINCHE

- REMOCION DE DERRUMBES
- PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

- LIMPIEZA DE CUNETAS
- LIMPIEZA DE BADEN

-  ROCEY LIMPIEZA

LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

CONTROL DE VEGETACION

04 SEGURIDAD VIAL )

- CONSERVACION DE SENALES

05 MEDIO AMBIENTE JARDIA

- REFORESTACION BNIER® CIVIL
REG. CIP. N* 50320

06 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL

- VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL

PROYECTO:

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingoma — Altamisa

= México de Chingoma - Miraflores - Buenos Aires - San Lorenzo = Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de

Jaén - Cajamarca.



CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN -

TELEFONO: MOV 984979530,
EMAIL: GYCSRL@HOTMAIL. COM

ASPECTO ECONOMICO: Se esta determinando en base a la Valorizacién de Servicio N° 06:
COSTO DIRECTO

OoOo~-~0Oohkwh =

1.10

1.10.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

PROYECTO:

CAJAMARCA.

GASTOS GENERALES

UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV (18%)

FACTOR DE RELACION

VALORIZACION DE SERVICIO N°01

ADELANTO DIRECTO

VALORIZACION CONTRACTUAL(SIN IGV)

REAJUSTE

TOTAL MONTO BRUTO
TOTAL DESCUENTOS

TOTAL NETO
IGV (18%)

MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA

El proyecto presenta los siguientes objetivos principales:

MEMORIA DESCRIPTIVA
1.10.10BJETIVOS.

. SI. 37,677.30
: 8. 4,897.96
:Sl. 3,014.18
. S/. 45,589.44
: S/, 8,208.10

1.00

: 8/. 53,795.54
: 8L 0.00
: SI. 45,589.44
: Sl 0.00
. SI. 53,795.54
28 0.00
: S/, 45,589.44
. S/, 8,206.10
: S/. 53,795.54
: 8/, 53,795.54

0001239

CONSORCIO VIVA

» Dotar de un mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal para un

adecuado transito vehicular y peatonal.

R

Contribuir con el embellecimiento urbano.

» Promover el desarrollo de |a localidad, mediante la ejecucién del mantenimiento

periddico y rutinario.

7 Y

Elevar el nivel de vida de la poblacion.

» Cumplir con el objetivo de la Municipalidad Provincial de Jaen, trabajar para el

beneficio de la localidad.

provinciales y distritales son los érganos de gobierno local. T|enen auton

i EEB& CiVIL

G- Selfs 1Y) 50320

econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales
promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacién de los servicios publicos de su

responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para

la ejecucion de proyectos y obras de infraestructura local.

La Ley Orgénica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para

promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servicios publicos municipales.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dictd medidas destinadas a generar empleo para la
ejecucion de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingoma - Altamisa

— México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenze — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén - Cajamarca.



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530.

EMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. (

OM

000178

efectos de establecer medidas necesarias, en materia econédmica y financiera, que permitan

a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales,
implementar en el marco de sus competencias, la ejecucién de acciones oportunas para la
reactivacion de la actividad econdmica, fomentando el trabajo local a través del empleo de

la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periddico y rutinario
de las vias nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de mantenimiento

proyectado facilitan el traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir,

hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a

consecuencia de |la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus (COVID-19).

1.10.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto contempla el “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino

Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores —

Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-SN Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén —

Cajamarca, cuyas metas principales se detallan en el siguiente cuadro:

PART DESCRIPCION UNID MET
01 CONSERVACION DE CALZADA

01.01 |LIMPIEZA DE CALZADA KM 58.80

01.02 |BACHEO

01.02.01 [BACHEO - CAMINO TIPO | M2 8400.00
01.02.02 |BACHEO - CAMINO TIPO lil M2 11760.00

'01.03 |DESQUINCHE M3 120.00

'01.04 |REMOCION DE DERRUMBES M3 648.00

‘01.05 |PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL M2 97200.00

[ oz LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAIJE

‘02.01 |[LIMPIEZA DE CUNETAS M 108000.00

'02.02 |LIMPIEZA DE BADEN M2 1392.54
03 CONTROL DE VEGETACION

03.01 |ROCEY LIMPIEZA M2 403200.00
04 SEGURIDAD VIAL

04.01 |[CONSERVACION DE SENALES UND 156.00
05 MEDIO AMBIENTE

05.01 |REFORESTACION UND 10800.00

F 06 VIGILANCIA'Y CONTROL VIAL
06.01 [VIGILANCIAY CONTROL VIAL KM 2592.00
PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa

~ México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincio de

Jaén - Cajamarca.




CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN -

TELEFONO: MOV 984979530.
EMATL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

CONSORCIO VIVA

CAJAMARCA.

2 REPORTES DE TRABAJO
2.1 CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE SERVICIO

]

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTUTRA PUBLICA

000137

@

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL
CAMINO VECINAL

El Responsable del Area Usuaria de la Municipalidad Provincial de Jaén: El Tng NILTON
CESAR MONTOYA GUZMAN ldentificado con CIP N® 115195,

CERTIFICA:

Que, el Contratista CONSORCIO VIVA viene realizando los trabajos de Mantenimiento
Vial Rutinario del Camino Vecinal, Tramo: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama -
Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp.
PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca”, de 50,500 Km de
longitud, segin el contrato suscrito con la Municipalidad Provincial de Jaén.

El estado de transitabilidad del camino vecinal en el periodo del 30 de enero al 31 de julio
del 2021,

PROYECTO:

| Estado de Transitabilidad

Restricciones del Camino

Evaluacion |
(marcar con un aspa)

| Bueno Ninguna &)
a Regular Algunas | {7
~ Malo Bastantes ()

Se expide el presente CERTIFICADO para los fines consiguientes a los 31 dias del mes de

julio del 2021.

l'ﬂilton Cesar Montoya Guzmén

CIP N° 115195

7 ING leocwu
REG.OIRN‘W

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camineo Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa

— México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de

Jaén - Cajamarca.



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
EMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

0C017n
2.2 ACTA DE CONSTACION DE TRABAIO £

CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° T42, PISD 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFOND: MOV 984979530,
EMATL:

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimiento N* : N® 178 -2020-MPJ/IGM

Nombre del Contratista : CONSORCIO VIVA

Tramo - EMP. PE-5N — ROSARIO DE CHINGAMA -
ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA -
MIRAFLORES - BUENOS AIRES - SAN
LORENZO — EMP. PE-5N

Sector Mantenimiento : Km. 00+000 - Km. 50+500

Longitud : 50.500 km.

En el Caserio Rosario de Chingama, a los 31 dias del mes de julio del 2021, se
reunieron el inspector en Representacion de la Municipalidad Provincial de Jaen, Ing.
DIEGO E. OBREGON GALLARDO, y el Residente del Servicio del Contratista
CONSORCIO VIVA, el Ing. OSCAR G. GARCIA IDROGO, con el fin de elaborar la
presente Acta de Constatacién de Trabajos N'06 correspondiente al sector de
mantenimiento rutinario del camino descrito y conforme a las normas de evaluacion y
a las penalidades establecidas en el contrato; el valor de la presente acta es de S/
53,795 54(Cincuenta y tres mil Setecientos noventa y cinco con 54/100 nuevos
soles), correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de julio,
comprendidos entre el 01 al 31 de julio del 2021.

En sefal de conformidad se procede a firmar la presente acta.

Ing. Diego E. Obreg6n Gallardo
Inspector

INFORME MENSUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTD VIAL RUTINARIO

PROYECTO: “Servicio de M iento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa
- México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén — Cajomarca.



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDD MIGUFL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
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2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

CONSORCIO VIVA
FORMATO ¥ 02

RESUMEN MENSUAL DE CARGAS DE TRABAJO
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3 PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1. PROGRAMACION REAL EJECUTADO
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3.2. PROGRAMACION DEL MES

CONSORCIO VIVA
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4. RECURSOS UTILIZADOS
4.1 RECURSOS HUMANOS
» Residente del Servicio
» Jefe de Cuadrilla
» Pedn

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Herramientas:

» Pico

» Palana
Barreta

» Machete

» Carretilla
Equipos:

» Plancha compactadora vibratorio tipo plancha 7HP

» Camara fotografica
Maquinarias:

» Rodillo
Motoniveladora
Cargador
Volquetes
Camioneta
Tractor de oruga
Retroexcavadora

Y

VVVYYVY

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES

v

El avance del servicio para el presente mes de 31 dias calendarios.

‘j

El avance del servicio para el mes de julio tiene un porcentaje 8.33%.

» Elmonto correspondiente a la presente valorizacién es de S/. 53,795.54 (Cincuenta y tres
mil setecientos noventa y cinco con 54/100 nuevos soles).

5.2 RECOMENDACIONES

» Se recomienda a la entidad candar tramite a la presente valorizacion a fin de poder
cumplir con las obligaciones del personal y proveedores.
» Serecomienda a la entidad dar mayor celeridad a la documentacion presentada.

.............................................................................................

Oscar G. Garcia Idrogo
Residente del Servicio

PROYECTO: “Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa
— México de Chingama - Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp. PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de
Jaén - Cajamarca.
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2.1- CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD DE
SERVICIO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTUTRA PUBLICA
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CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL
CAMINO VECINAL

El Responsable del Area Usuaria de la Municipalidad Provincial de Jaén: El Ing. NILTON
CESAR MONTOYA GUZMAN Identificado con CIP N° 115195,

CERTIFICA:

Que, el Contratista CONSORCIO VIVA viene realizando los trabajos de Mantenimiento
Vial Rutinario del Camino Vecinal, Tramo: Emp. PE-SN — Rosario de Chingama —
Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo — Emp.
PE-5N Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca”, de 50.500 Km de
longitud, segiin el contrato suscrito con la Municipalidad Provincial de Jaén.

El estado de transitabilidad del camino vecinal en el periodo del 30 de enero al 31 de julio
del 2021,

Estado de Transitabilidad Restricciones del Camino Evaluacion
] (marcar con un aspa)
Bueno Ninguna ()
Regular Algunas x)
Malo Bastantes ()

Se expide el presente CERTIFICADO para los fines consiguientes a los 31 dias del mes de

julio del 2021.

CIP N° 115195

ontoya Guzman
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.

TELEFONO: MOV 984979530,
MATL. CON

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimiento N : N° 178 -2020-MPJ/GM
Nombre del Contratista 1 CONSORCIO VIVA
Tramo . EMP. PE-5N — ROSARIO DE CHINGAMA -

ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA -
MIRAFLORES - BUENOS AIRES - SAN
LORENZO - EMP. PE-5N

Sector Mantenimiento : Km. 00+000 - Km. 50+500

Longitud : 50.500 km.

En el Caserio Rosario de Chingama, a los 31 dias del mes de julio del 2021, se
reunieron el Inspector en Representacion de la Municipalidad Provincial de Jaén, Ing.
DIEGO E. OBREGON GALLARDO, y el Residente del Servicio del Contratista
CONSORCIO VIVA, el Ing. OSCAR G. GARCIA IDROGO, con el fin de elaborar la
presente Acta de Constatacion de Trabajos N’06 correspondiente al sector de
mantenimiento rutinario del camino descrito y conforme a las normas de evaluacion y
a las penalidades establecidas en el contrato; el valor de la presente acta es de S/
53,795.54(Cincuenta y tres mil Setecientos noventa y cinco con 54/100 nuevos
soles), correspondiente a los ftrabajos realizados durante el mes de julio,
comprendidos entre el 01 al 31 de julio del 2021.

En sefial de conformidad se procede a firmar la presente acta.

- ——
P et (ATa} | 54

Ing. Diego E. Obregén Gallardo 16k
Inspector

INFORME MENSUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO
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CONSORCIO VIVA

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
(CARGAS DE TRABAJO EJECUTADOS)

SERVICIO : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL
TRAMO . Rosario de Chingama — Aitamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires

* — 8an Lorenzo.
LONGITUD : 50.500 KM
SECTOR . Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Mirafiores — Buenos Aires

" —8an Lorenzo. (Km 00+000 - Km 50+500)
UBICACION 2 DISTRITO . BELLAVISTA

PROVINCIA . JAEN
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
CONTRATISTA : CONSORCIO VIVA
N° DE CONTRATO : N° 178-2020-MPJ/GM
MONTO
REFERENCIAL : S/. 645,675.65
FASF Il
MONTO DE LA
FASE Il : S/. 645,675.65
INSPECTOR : ING. DIEGO E. OBREGON GALLARDO
FECHA + Julio-2021
Item Descripcion Und. Metrado
01 CONSERVACION DE CALZADA
01.01 LIMPIEZA DE CALZADA KM 4.900
01.02 BACHEO
01.02.01 BACHEO | M2 700.00
01.02.02 BACHEO I M2 980.00
01.03 DESQUINCHE M3 10.00
01.04 REMOCION DE DERRUMBES M3 54.00
01.05 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTEDE M2 8,100.00
02 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
02.01 LIMPIEZA DE CUNETAS M 9,000.00
02.02 LIMPIEZA DE BADEN M2 116.05
03 CONTROL DE VEGETACION
03.01 ROCE Y LIMPIEZA M2 33,600.00
04 SEGURIDAD VIAL
04.01 CONSERVACION DE SENALES UND 13.00
05 MEDIO AMBIENTE
05.01 REFORESTACION UND 900.00
06 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
06.01 VIGILANCIA Y CONTROL KM 216.000
me
ING. FRANK JARA BAGON

OBRA
182320

INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N°* 50320



: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECIMAL

CONSORCIO VIVA

SERVICIO
TRAMO i Rosane de Chingama — Altamisa — México de Chingama - Mirafiores — Buenos Alres - San Lorenzo.
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA + Julie-2024
01.01 : LIM CALZADA
Fecha — Descripeion
Hm 124280 - Kmi2+480) .
SO | im 384250~ Ken 28v0sp] e de Caizade
08072021 Km 12+450 - Km 12*@_ Limpieza de Cal
Kin 38+050 - Km 37+850
{ [HmIZE50 - Km A0\, sy do Calzada
Km 374850 - Km 37+650
4 | Km12+850 - Km 13+050 ;
12071202 s Limpieza de Calzada
130772001 | KM 134050 = Kim 134250}, 105 do Caizada
Km 37+450 - Km 37+250
1 21 _El_nﬁ*ﬁﬁ' Km 13+450 LirnpsazadaC i
Km 374250 - Km 37+050
Km 13+450 - Km 13+650]
170772021 i BT = Ko S Limpieza de Catzada
1900772021 | KM120850 © Km 134850, o g Calzada
Km 36+850 - Km 36+650
4 |LKm 134850 - Km 144080 "
20077202 i i e Limpieza de Calzada
Km 14+050 - Km 14+450]
Y [ eeams  Kom 3. 050 | P8 de Caizada
Km 14+450 - Km 14+700 ] .
w2t - 1050 K a5es0q | MPIea de Calzada
01 : BACHEO | T
echa S Descripcion Unidad
Bacheo m2
Hueco N* 01 m2 | 400 | 180 :
Hueco N* 02 m2 | 350 | 080 280
- Hueea N’ 03 m2 | 250 | 1.00 250
| Hueco N° 04 m2 | 190 | 0% 171
Hueco N° 05 m2 | 180 | 070 126
Hueco N° 08 m2 | 100 | oso 0.80
= Hueco N* 07 m2 |20 100 | 25
o772 Kim 20+700 | - Km 40+350 HUOQO N° 08 "—Q 350 1.00 .50
Hueco N* 08 ma 150 0.70 1.05 3782
[ Hueco N 10 m2 | 300 | 080 PR
Husco N° 11 m2 | 150 | 080 136
Hueco N° 12 m2 | 200 150 3.00
Hugco N* 13 m2 250 | 080 225
Hueco N* 14 m2 250 | 100 250
Hueco N° 15 m2 | 150 | 070 | 1.08
Hueco N 17 mz2 | 150 | 080 135
Hueco N° 18 m2 | 150 | 100 1.50
|Baches _m2
Hueco N 01 m2 | 080 | 080 072
Hueco N° 02 m2 | 300] 100 300
Hueco N" 03 ma 150 | 1.00 1.50
fo Hueco N° 04 m2 | 200 150 200
Husco N° 05 m2 | 280 | 090 252
Hueco N 06 mz | 300 100 300
OTAT2021 | Km 404350 - Kim 404000 Hoeco N 07 BT R Tio | 2038
Hueco N* 08 m2 | 300 | 080 270
S Husco N* 09 mz_| 350 | 100 350 |
-~ Huaco N° 10 m2 | 280 | 020 234
Hueco N° 11 m2 | 200 150 3.00
Hueco N* 12 m2 | 350 | 080 315 |
i Husco N° 13 m2 | 350 | 080 315
IEM m2
Hueco N° 01 m2 250 | 080 225
| HumecoN'D2 m2 | 070 | 070 045
Fueco N- 03 m2 | 100 | 1.00 1.00
Husco N 04 m2 1.50 | 1.00 1.50
Hueco N' 05 m2 | 100 | 100 100 |
Hueco N° 06 m2 3.00
Hueco N* 07 m2 150
08072021 | Km 404000 |- Km 30+700 Hueco N° 08 m2 3.00 2444
Hueco N° 09 m2 252
Hueco N° 10 m2 300
Hueco N 11 m2 1.60
Hueco N° 12 m2 242
Hueco N° 13 m2 350
Hueco N° 14 m2 285 |
Huseo N* 15 m2 200
Husco N 16 m2 1.80

000125




CONSORGIO VIVA 0001“4

SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMIND VECINAL

TRAMO + Rosano de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Mirafiores - Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : COMSERVACION DE CALZADA
FECHA : Julio-2021
Bacheo m2
Fieco N° 01 m2 | 200 | 080 180 |
Hueco N° 02 m2 | 180 | 100 1.80
Huece N° 08 mz | 150 | 1.00 150
Hueco N* 04 m2 | 200 ] 150 300
Hueco N" 05 m2 2.80 0.90 2562
Hueco N° 06 mz | 250 | 100 250
Hueco N 07 m2 200 | 150 300
Husco N° 08 m2 | 250 | 1.00 250
Hueco N* 08 m2 250 | 1.00 250
CROTIZY | Km 394700 - Km 354350 it w2 100 050 250 | %0.06
Hueco N° 11 m2 180 | 080 1.70
Hueco N° 12 m2 200 | 080 1,60
Hueco N° 13 m2 250 | 100 250
Hueco N* 14 m2 | 200 | 100 200
Hueco N* 15 m2 200 | 075 1.50
Hueco N" 16 m2 200 | 100 200
Hueco N° 17 m2 270 | 080 243
Hueeo N* 18 m2 | 150 | oo4 1.41
Hueco N° 13 m2 | 200 | 1.00 200
Hueco N° 01 ﬁ 680 | 070 083 |
Hueea N' 02 m2 | 290 | 1.00 250
; Hueco N° 03 m2 140 | 120 1.88
= Huwco N° 04 m2 | 170 | 150 255
A Hueco N* 05 m2 280 | 1.00 280
Hueco N° 06 mz2 310 110 L
Hueco N° 07 mz | 210 | 160 338
100712021 | Km 394350 | - Km 394000 | Hueco N° 08 m2 | 200 | 1.00 200 3780
Hueco N° 08 m2 340 | 120 408 3
Hueco N* 10 ma 120 | 080 0.96
Hueco N* 11 m2 200 | 070 1.40
Hueco N* 12 m2 | 200 | 082 164
Hueco N° 13 m2 250 | 100 250
| HuecoN'14 m2 | 300 | 100 3.00
Hueco N* 15 m2 250 | 120 300
Hueco N* 16 m2 200 | 0.80 159
m2_
Huseco N° D1 __m2 200 | 080 160
Husea N° 02 m2 | 100 | 083 1.57
Husco N° 03 mz | 150 | 100 | | 180
Hueeo N° 04 m2 200 | 150 300
Husco N° 05 m2 | 280 | 090 252
Hueoo N 08 m2 | 150 | 080 120
Hueco N° 07 m2 | 200 | 150 300
Huego N° 08 m2 340 | 1.00 340
B o o Husco N’ 09 m2_ | 280 | 094 283 | 380
Hueco N* 10 m2 | 180 | 085 (K2
Hueco N° 11 m2 | 180 | 0.90 162 |
Hueco N* 12 m2 200 | 080 1.60
Husco N° 13 m2 | 250 | 1.00 250
Hueco N° 14 m2 200 | 080 1.60
Hueco N* 15 m2 200 | 070 1.40
Hueco N° 16 mz2 | 270 | 1.00 270 |
Hueco N™ 17 m2 250 | 080 225
[Baches m2 X
- Hueco N° 01 m2 | 080 | 1.00 0.90
! Hueco N° 02 m2 200 | 1.00 200
Hueco N* 03 m2 250 | 100 250
Hueco N” 04 m2 280 | 1.20 336
Hueco N* 05 m2 250 | 120 3.00
Husco N° 06 mz2 | 080 | 0%0 o072 |
Hueca N° 07 m2 | 200 100} 200 |
Huscs N 08 m2 | 200 | 090 180
AR P RSN = KRG Hueco N 08 m2 | 200 | 150 300 | 3815
Husco N° 10 m2 | 310 | 095 295
Hueco N* 11 m2 300 | 118 357
Hueco N™ 12 m2 100 | 080 080
Hueco N° 13 m2 | 200| 100 | 200 |
il Hueco N 14 m2 | 180 | 100 =
Hueco N° 15 ma2 260 | 100 260
Husco N* 18 m2 | 250 | 080 228 |
Hueeo N* 17 m2 280 | 1.00 280
" [Bachen mZ
Hueco N* 01 m2 250 | 150 375
Hueco N° 02 ma2 350 | 080 280
Hueco N* 03 m2 380 | 100 380
Hueco N* 04 m2 224 | 080 202
Hueco N” 05 m2 250 | 080 235
Husco N° 06 m2 200 | 080 1.80
1207/2021 | Km 384350 |- Kim 38+000 Husco N° 07 m2 | 260 | 100 20 | i
Hueco N° 08 ma 350 | 1.00 _| 350
Hueco N* 08 m2 150 | 080 1.35
Hueco N° 10 m2 257 | 100 257
Hueco N* 11 m2 | 260 | 080 234
Hueco N° 12 m2 | 250 | 150 375
Hueco N° 13 m2 | 280 | 080 224
Hueco N* 16 m2 150 | 085 1.28




CONSORCIO VIVA
SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIC DE CAMING VECINAL
TRAMO : Rosaro de Chingama - Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Ares — San Lorenzo,
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA : Julio-2021
[Bacheo mZ
Hueco N" 01 m2 180 | 080 1.62
Husco N° 02 m2 | 300 100 300
Huseo N* 03 m2 150 | 1.00 1.50
Hueco N* 04 me | 200 | 150 3.00
Hueco N° 05 m2 | 280 | 080 252
Hueco N' 08 m2 | 200 | 100 200
1400772021 | Km 38+000 - Km 274700 [ Hueca N 07 mz | 350 | 102 35 | cros
Hueco N' 08 m2 | 300 | 060 270
Husco N° 08 m2 | 260 | 1.00 2.80
Huaco N° 10 m2 | 260 | 080 234
Fuses N° 11 m2 | 400 | 150 600
Huaco N° 12 mz | 200 | 080 1.60
Hueco N* 13 m2 | 300 | 100 300
Hueco N° 14 m2 | 200 | 080 160 |
[Bagheo m2_| 3555
. Hueco N° 01 m2 | 250 | 090 225
~ Hueco N* 02 m2 | 170 | 090 153
Hueco N° 03 m2 | 100 | 100 1.00
Hueco N° 04 = m2 150 | 1.00 150
Husco N° 05 m2 | 150 | 100 150
¥ Hueco N° D6 m2 | 280 | 100 280
Hueoo N° 07 m2 | 200 | 100 200
1400712021 | Km 374700 - Km 374350 it e B g T
HuecoN° 08 m2 | 280 | 089 249
- Hueco N° 10 m2 | 300 100 300
Hueoo N* 11 mz |200] 100 ] 200 |
Hueco N° 12 m2 | 380 | 090 142
i Huseo N7 13 m2 | 360 | 100 350
Hueco N° 14 mz | 260 | 110 286
Hueca N* 15 m2 | 300 080 270
" |Bacheo m2_ =
Hueco N* 01 m2 | 200 | 080 160
Hueco N° 02 mz | 190 | 100 190
Hueco N° 03 m2 | 150 | 1.00 1.50
Hueco N° 04 m2 | 200 | 150 3.00
i Hueco N° 05 m2 | 280 | 0%0 282
Husca N’ DB m2 | 250 | 100 250
Hueco N° 07 m2 | 200 | 150 300
Hueco N° 08 m2 340 | 100 340
1710772021 | Km 374350 - Km 37+000 i S o g iy
Hueca N° 10 m2 | 100 | 0%0 0.90
Hueca N° 11 m2 | 180 | 090 161
Hueco N* 12 m2 180 | 080 1.44
Hueco N* 13 m2 | 200 | 1.00 200
Husco N* 14 m2 | 200 | oeo 1.80
Hueco N 15 m2 | zo0 | 077 153
Hueco N* 18 m2 | 250 | 100 250
Huego N* 17 m2 2,00 0.90 1.80
m2
— Fueco - 01 mZ_| 090 | 0.90 081
Hueco N° 02 m2 1200} 100 | 290 |
Hueco N7 03 m2 | 140 | 090 1.26
Hueeo N° 04 m2 170 | 1.00 1.70
Hueco N* 05 m2_| 290 | 100 280
Hueco N° 06 m2 | 310 | 1.10 241
. Hueco N° 07 m2 | 210 | 158 334
oLl FRmETI0y. - Kn tang Hueco ' 08 m2 | 200 | 100 200 | %40
Hueco N° 08 m2 | 340 | 120 408
Husco N° 10 m2 | 120 | 1.00 120
Hueco N° 11 m2 | 250 | 1.00 250
Hueco N° 12 mz | 250 | 080 225
0L Hueco N° 13 m2 | 250] 104 260
HuecoN°14 | m2 | 300 | 098 295
Hueeo N° 15 m2 | 250 | 1.00 250
[Bacheo mz
Hueca N 01 m 200 | 080 2
Hueco N’ 02 m2 | 180 | 08D 152
Hueco N° 03 m2 150 | 1.00 1.50
Hueco N° 04 m2 200 | 1% 3.00
Hueco N' 05 m2 | 280 | 0s0 25
Husco N* 06 m2 | 150 | 080 120
Husco N° 07 m2 | 200 | 150 300
Hueco N° 08 mz | 340 | 100 3.40
IMNHI2021 | | M 30200, 3 K 0 Hueco N* 08 m2 | 280 | 084 263 | 3887
Hueco N° 10 m2 | 180 | 081 163
Hueco N° 11 m2 | 180 | os0 162
Hueco N° 12 m2 200 | 080 1.60
Hueco N* 13 m2 | 250 ] 100 250
Husco N° 14 m2 | 200 080 1.80
Hueco N* 15 mz | 300 | 070 210_|
Hueco N 16 m2 | 300 | 100 3.00
Hueco N° 17 m2 | 250 | os0 225
|Bachen mZ =
Hueco N° 01 m2 | 080 | 1.00 0.90
Hueco N° 02 m2 | 200 | 100 200
Hueco N” 03 mz | 250 | 1.00 250
Hueco N* 04 m2 | 280 | 1.20 336
Hueco N* 05 mz | 250 | 120 300
Hueco N° 08 mz | 080 | 082 074
B Hueco N° 07 mz2 | 200 | 100 200
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BERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL
TRAMO : Rosario de Chingama — Altemisa — Méxice de Chingama — Mirafiones ~ Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA

FECHA + Julio-2021

19/07/2021 | Km 38+350 - Km 26+000 Hueco N° 08 m2 200 | 080 1.80 %573
Hueco N* 09 mz2 200 | 1.50 3o | T
Hueco N° 10 m2 | 310 | 087 1 300
Huaco N° 11 m2 300 | 120 360
. Hueco N° 12 m2 106 | 080 0.95
iE Hueco N* 13 m2 | 200 100 200
Hueco N° 14 m2 180 | 1.00 1.80
Hueco N* 15 m2 300 080 270
Hueco N° 16 mz | 260 | 085 238
]Bnclm m2 ﬁ'
Hueca N° 01 m. 400 | 080 160
Hueco N* 02 m2 | 490 | 100 1.80
Hueco N° 03 m2 | 150 | 1.00 1.50
® Hueco N° 04 | m2 J200] 150 300
Hueco N* 05 m2 280 | 090 252
Hueco N° 06 mz_| 250 | 100 250
Huseo N* 07 m2 200 | 150 3.00
ZUOTIZ0Z1 | Km 264000 - Km 354700 Hueco N° 08 m2 340 | 100 340 w7
Hueco N° 08 mz | 280 | 1.00 280 |
i Huegeo N° 10 m2 100 | 080 0.80
| Husco N° 11 m2 | 180 | 080 170
B HuecoN"12 m2 | 200 | 080 | 160
- Hueco N* 13 m2 250 | 100 250
Hueco N° 14 m2 200 | 1.00 200
Hueco N* 15 m2 170 ] 160 | 255
- Hueco N* 18 m2_| 260 | 100 290
[Baches m2 369
Hueco N° 01 m2_ | 080 | 100 080
Hueco N° 02 m2 2980 | 1.00 280
Hueco N° 03 m2 140 | 1.20 1.68
Hueco N' 04 m2 | 170 | 150 255
Hueco N° 05 m2 280 | 1.00 280
Hueco N° 08 m2 | 310 110 ¥ EX
Hueco N° 07 m2 210 | 160 336
FARIAAY | Tm SEETO0 | of T 51300 Husco N* 08 m2 | 200 ] 100 | 200 | 693
Hueco N° 09 m2 | 340|120 408 |
Huaco N° 10 m2 | 120 | 090 1.08
Hueco N* 11 m2 200 | 080 1.80
- Husco N* 12 m2 | 200 | 090 180 |
Hueca N* 13 m2 | 250 | 104 260_|
Hueco N° 14 m2 200 | 1.50 3.00
Hueco N° 16 m2 | 310 088 287 _|
Bacheo m2 40|
Hueco N* 01 m2 | 400 | 200 800
Husco N* m2 350 | 080 280
Hueco N* m2 250 | 1.00 250
Hueco N* 04 m2 1.80 | 080 M
Hueco N° 05 m2 | 180 | 070 1.28
Hueco N° 08 m2 1.00 | 080 0.80
Hueco N° 07 m2 250 | 100 250
Hueco N° 08 m2 | 350 | 1.00 350
Hueco N' 08 mz 150 | 080 135
el et e Hueco N° 10 m2 300 | 080 270 4680
Hueco N° 11 m2 150 | 080 1.35
Hueco N° 12 m2 | 200 150 3.00
[t Hueco N¥ 13 m2_| 280 | 080 252
- Hueco N 14 mz | 300 | 1.00 300 |
Hueco ° 15 m2_| 250 | 090 2% |
Hueen N° 18 m2 | 150 | 1.04 1.56
Hueco N* 17 m2 | 200 | 0S80 1.80
Hueco N* 18 m2 250 | 1.00 | 250
Hueco N* 18 m2 200 | 080 1.80
Bacheo m2 3338
Hueco N* 01 m2 080 | 090 072
Hueco N* 02 m2 300 | 100 3.00
Husco N° 03 m2 | 150 | 100 | 150 |
Hueco N° 04 m2 | 200] 150 300
Hueco N* 05 m2 280 | 080 252
31072021 | Km 354000 - K 344700 Husco N 06 m2 | 300 | 1.00 200 b
Hueco N° 07 m2 | 200 | 0.80 1.80 | 3338
Hueco N° 08 m2 300 | 080 270
| Husco N° 09 m2 350 | 100 3.50
Hueco N° 10 m2 260 | 080 34
Hueco N* 11 ma 200 | 150 300 |
Hueco N* 12 m. 350 | 080 315 |
Hueco N* 13 M2 350 | 080 3.15
IBaehou m2
Hueco N° 01 m2 250 | D80 225
Hueco N" 02 m2 070 | 070 0.48
EN Hueco N* 03 m2 | 100 100 1.00
Hueco N 04 m2 150 | 100 1.50
Husco N° 05 m2 | 100] 100 1.00
Hueco N° 06 m2 300 | 1.00 3.00
Hueco N° 07 m2 150 | 1.00 150
0772021 | Km 349700 |- Kim 344350 Fusio 18 me | 200§ 1% 300
Hueco N' 09 m2 | 280 | 090 252 | T2
Hueco N° 10 m2 300 | 100 3.00
Hueco N° 11 m2 | 200 | 080 160_|
Hueco N° 12 m2 | 380 [ 080 342
Hueco N° 13 m2 350 | 1.00 350
b Hueco N* 14 m2 260 | 1.10 286
Hueco N* 15 m2 200 | 100 200




CONSORCIO VIVA

SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECIMAL

TRAMO : Rosano de Cningama — Altamisa - México de Chingama — Mirafiores — Buenos Aires — San Lomenzo
ACTMDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA + Julio-2021
01.0202 : BACHEO Il Total:  920.00
e e e o
m2
Hueco N° 01 m2 | 400 | 150 500
Hueco N° 02 m2 | 350 | 080 280
Hueco N° 03 m2 | 250 | 1.00 250
N Hueco N° 04 m2 | 190 | 090 17
Hueco N° 05 m2 | 180 | a70 128
T Hueco N° 08 mz | 100 | 080 080 |
Hueco N° 07 m2 | 250 | 100 250
Hueco N° 08 m2 | 350 | 1.00 350
Hueco N° 08 m2 1.50 | 0.70 1.05
HuecoN* 10 m2 | 300 100 300
Hueco N° 11 m2 | 150 | 090 135
Hueco N* 12 m2 | 200 | 150 300 |
Q772021 | Km 114000 |- Km 11+350 o Husco N° 13 m2 | 280 | 090 252 | eneo
Hueco N" 14 m2 00 1.00 3.00
Hueco N° 15 m2 | 150 | o070 105 |
| HuecoN°16 m2 | 200 | 080 1.80
= Hueco N° 17 m2 | 250 | 100 250
i Hueco N° 18 m2_| 200 | 080 160
Hueco N°* 19 m2 | 380 | 080 142
. = Hueco N° 20 mz | 350 | 100 350
| Hueeo N° 21 m2 | 250 | 080 225
Hueco N* 22 m2 | 150 | 070 1.05
Husco N° 23 m2 | 200 | os0 1.80
Hueco N° 24 m2 250 | 1.00 2.50
Hueco N' 25 mz | 200 [ 1.00 200
Hueco N° 26 m2 {300 o078 234
Hueco N' 01 m2 | 080 | 070 056
Hueco N" 02 m2 | 300 100 300
Huseo N° 03 m2 | 150 ]| 100 1.50
| HuscoN°04 mz | 200] 15 300 |
Hueco N° 05 m2 | 280 | 080 252
Hueco N 06 m2 | 300 | 100 | 300
Hueco N° 07 m2 | 200 | 1.00 200 |
| Hueco N” 08 m2 | 300 | 080 270
Hueco N° 08 m2 | 350 | 1.00 350 |
Hueca N* 10 m2 | 260 | 080 234
Hueco N° 11 m2 200 | 150 300
| Hueco N° 12 m2 | 350 | 0.80 280
77021 | Km 194380 - Km 114700 Husea ' 13 e 3 3% ) 1 A
Huaco N* 14 mz | 200 | 080 180 | 6070
Hueco N° 15 mz2 | 250 | 080 225
Hugco N° 16 m2 200 | 080 180
Hueco N° 17 m2 | 180 ] 100 1.80
Hueco N- 18 mz2 | 150 | 102 ] 158
Husco N° 19 m2 | 180 | 080 1.44
i Hueco N* 20 m2 | 100 | 080 0.90
Hueco N° 21 mz | 150 | 080 _120_|
B Hueco N’ 22 m2 | 300 | 100 100
Hueco N° 23 m2 | 150 | 070 1.05
pi— - Hueco N* 24 m2 200 | 150 .00
Hueco N* 25 m2 300 | 100 | 300
Hueco N° 26 m2 | 150 | 100 150 |
Huseo N° 27 m2 | 200 150 300
" |Baches m2 | | 6125
Hueco N* 01 m2 | 250 | 080 2.25
Huesco N* 02 m2 | 100 | oeo 0.80
Hueco N° 03 m2 | 100 | 1.00 1.00
Hueco N* 04 m2 | 150 | 1.00 1.50
Hueeo N* 05 m2 | o0s0| 100 090
Hueco N° 06 m2 | 300 100 300
§ Hueca N° 07 m2 | 150 | 1.00 150
Hueco N° 08 m2 220 | 180 3.30
Hueco N’ 09 mz | 280 | 0%0 252
Hueco N° 10 m2 | 300 100 300 | 6125
Huego N* 11 m2z | 200 | o080 160
Husco N* 12 m2 | 380 | 080 342
OTOTI2021 | Km 114700 - Km 12+000 Hueco N' 13 m2 | 350 1.00 350
Hueco N* 14 m2 | 260 | 110 286
Hueco N° 15 m2 | 200 | 080 1.60
Husco N° 16 m2 | 231 | oso 184
s Hueco N* 17 m2 | 250 | 100 250
Hueco N° 18 m2 | 270 | 100 270
I Hueca N” 18 m2 | 200 | 063 1.26
Hueco N° 20 m2 | 200] 150 300
Hueco N° 21 m2 | 280 | 080 | 22
Hueco N* 22 m2 | 300 100 300
Hueco N° 23 m2 | 200 | 090 1.80
Hueco N” 24 m2 | 380 | o0s0 342
= Hueco N* 25 m2 | 350 | 100 350
Hueco N° 26 m2 | 260 | 110 288

000171




CONSORCIO VIVA
SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL
TRAMO : Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo,
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA : Julio-2021
|Bacheo m2 m
Hueco N° 01 m2 | 2001 080 1.80
Hueco N" 02 m2 180 | 1.00 1.80
Hueco N° 03 m2 | 150 | 100 1.50
Hueco N* 04 m2 | 200 | 160 300 |
Hueoo N° 05 mz2 | 280 | 080 25 |
Hueco N° 06 m2 | 2501 100 | 250
Hueco N° 07 m2 | 200 150 200 |
Hueco N 08 m2 | 340} 100 { 340
Husco N° 08 m2 | 280 | 100 280
Hueco N* 10 m2 | 100] 070 0.70
Hueco N° 11 m2 | 190 ] 0s0 T S
Hueco N” 12 m2 | 200 ] os0 1.80 i
Husco N° 13 m2 |25 100 250
G001 | Km:24000; < K 424060 Hueco N* 14 m2 | 200 | 100 200
Hueco N* 15 m2 | 200] 100 2.00
Hueco N* 16 m2 | 300 | 1.00 3.00
Hueco N° 17 m2 | 250 | 090 225
Hueco N 18 mz | 150 | 050 0.75
Hueco N° 19 m2 | 150 | 1.00 150
== Hueco N° 20 m2 | 200 | 080 1.60
Hueco N° 21 mz | 200 | 100 200
Husco N* 22 m2 | 350 | 095 333
Hueco N* 23 m2 | 200 | 150 300
Hueco N° 24 m2 | 280 | 089 243
i, Hueco N° 25 m2 | 250 | 100 250
Hueco N* 26 m2 | 200 | 150 3.00
Hueeo N° 27 m2 | 340 | 080 308
[Bacheo m2_| XD
Hueco N° 01 m2 | 080 ]| 070 083
Hueco N° 02 ma2 290 | 1.00 2.90
Hueco N 03 mz | 140 [ 120 168
- Hueco N° 04 m2 | 170 | 150 255 |
Hueeo N* 05 m2 | 290 | 100 290
Husco N° 08 m2 | 310 110 341
Hueco N* 07 m2 | 210 [ 160 33
Hueco N° 08 mz | 200 | 1.00 200 |
Hueco N° 08 m2 | 340 [ 120 408
Hueco N* 10 mz2 | 120 [ 100 120 | o4a
Hueco N° 11 m2 | 200 | 080 180
Huego N° 12 m2 | 200 | oso 1.80
0B/OTIZOZ1 | Km 12+350 - Km 124700 Husca N° 13 mZ | 250 | 100 250 |
Hueco N° 14 m2 | 300 [ 100 300
Hueco N” 15 m2 | 250 | 1.20 3,00
i Husoo N° 16 m2 | 200 | 100 200
s Hueto N° 17 m2 | 200 1.00 200
18 Hueco N' 18 mz2 | 150 | 1.00 1.50 |
Hueco N 19 mz | 220 | 080 188
Hueco N* 20 m2 | 300 110 3.30
Hueco N* 21 mz 250 | 085 | 238
Hueco N 22 mz | 300 | 089 296
Huaco N° 23 m2 | 250 | 1.00 250
Hueoo N’ 24 m2 | 200 110 220 |
1o Hueco N' 25 m2 | 200 100 2.00
Hueco N" 26 m2 | 150 | 100 150
Y Hueco M- 01 % 300 | 080 1.@_3
Hueco N° 02 mz2 | 190 | 080 152 |
Hueco N° 03 mz | 150 [ 100 1.50
Hueeo N° 04 m2 | 200 150 300 |
Husco N° 05 m2 | 280 | 080 252
Hueco N* 08 mz | 150 | os0 1.20
Hueco N° 07 m2_ | 200 | 150 300
Husco N° 08 m2 | 340 | 1.00 3.40
Hueco N* 09 m2 | 280 | 004 283
Hueco N° 10 m2 | 180 | 091 1.63
Hueoo N* 11 m2 | 180 | 080 162 |
Hueco N° 12 m2 | 200] 100 200 | o000
Hueco N* 13 m2 | 250 | aso 225
Hueco N* 14 m2 | 200 | 075 1.50
(ARRRRG! JIMAZTOOS KiREATO00 YT Hueoo N° 15 m2 | 200 | 072 143
Hueco N° 16 m2 | 300 100 300
Hueco N* 17 m2 250 | 080 225
Hueco N° 18 m2 | 070 | 080 0.63
Hueco N* 1§ m2 | 200 | 080 180
Hueco N° 20 m2 | 150 | 090 1.35
Hueco N° 21 m2 | 200 | 080 160
Hueco N° 22 m2 | 200 | 080 180
Hueco N* 23 m2 350 | 0.80 315
Hueco N* 24 m2 | 260 | 089 232
Hueco N° 25 m2 | 200 | 1.00 200
Hueco N° 26 m2 | 280 | 080 252
| Hueco N* 27 m2 | 150 | 1.00 150
e Husco N° 28 mz2 | 200 | 150 300
Hueoo N° 28 m2 | 340 | 100 3.40
[Bacheo ma |
Hueco N° 01 mz | 080 [ 100 080
Hueco N* 02 m2 | 200 | 1.00 200
Rueco N° 03 m2 | 250 | 100 250
Hueco N° 04 m2 [280] 120 | 33

00019
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T MANT O RUTINARIO DE CAMING VECINAL

TRAMO : Rosario de Chingama - Altamisa - México de Chingama - Mirafiores — Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA

FECHA o Julic-2021
Hueco N° 05 m2 | 250 | 1.20 3.00
Hueco N° 06 m2 080 | 080 0.72
Hueco N° 07 m2 | 200 | 100 200
Hueco N° 08 m2 | 200 | 080 180
Hueco N° 08 m2 | 200 | 150 3.00
Hueco N° 10 m2 | 310 | 1.00 310
Hueco N° 11 m2 | 300 | 120 380
Hueco N° 12 m2 | 1.00 | 0.0 090
Hueco N° 13 m2_| 200 | 1.00 200 |
Hueco N° 14 m2 | 180 | 100 180
Huseco N* 15 m2 250 1.00 250
Hueco N” 16 m2 | 260 | 081 | 237
Husco N° 17 m2 | 170 | 150 255
1072021 | Km 134000 - Km 13+500 Husco N° 18 mz 290 100 280 8630
Hueco N° 19 m2 | 310 ] 120 an
Hueco N° 20 m2 210 160 338
Husco N° 21 mz2 200 1.00 200
Hueco N° 22 m2 | 340 | 120 408
Hueco N* 23 m2 3.00 1.00 3.00
Hueco N° 24 m2 | 290 | 080 261
Hueco N° 25 m2 | 201 | 150 ] 302
Hueco N° 26 m2 280 | 080 252
Hueco N* 27 m2 | 150 | 1.00 1.50
Husco N° 28 m2 | 200 | 150 300
Hueco N° 29 m2 340 1.05 358
- Hueco N° 30 m2 | 280 | 085 268
Hueco N° 31 m2 | 180 | 083 167
[ Hueco N° 32 m2 | 260 | 100 250
Hueco N° 33 m2 | 300 | 0.70 210
Hueco N* 34 mz2 | 260 | 080
Hueco N' 35 m2 [ 270 | o7
"~ [Baches
Husco N° 01 m2 | 250 | 150
Hueco N° 02 m2 | 380 | 080
Husca N° 03 m2 380 | 1.00
Hueco N° 04 m2 | 224 | 080
Hueco N° 05 m2 | 250 | 080
Hueco N° 06 m2 | 200 | 080
Husco N° 07 m2_| 250 | 1.00
Hueco N’ 08 m2 | 350 | 1.00
Husco N° 09 m2 150 | 090
Hueco N 10 m2 | 300 | 100
Hueco N° 11 m2 | 250 | 0.80
Hueco N’ 12 m2 | 200 | 150
Hueco N° 13 m2 | 280 | 080
Hueco N' 14 m2 | 400 | 1.00
Hueco N° 15 ma2 250 | 090
Hueco N 16 m2 | 170 | 080
Huaco N° 17 m2 200 | 070
120772021 | Km 134500 - Km 144000 Psco N 18 mz | 307 700
T Hueco N° 18 m2 | 180 | 1.00
13 Hueco N° 20 m2 200 | 080
Hueco N 21 m2 | 300 | 100
Husco N' 22 m2_| 300 | o0& 240
Husco N° 23 m2 | 250 | 086 215
1™ = Fueco N 24 m2 | 200 | 150 300 |
Husco N* 25 m2 280 | 080 252
Fusco N 28 m2 | 280 | 0.80 282
Hueco N° 27 m2 | 150 | 100 150
Hueco N° 28 m2 | 200 | 150 .00
Husco N° 28 m2 300 1.05 314
Hueco N° 30 m2 | 280 | 085 266
Huece N™ 31 m2 200 | 080 1.80
Hueco N* 32 m2 | 240 | 1.00 240
Hueco N° 33 m2 | 300 | 070 210
Hueco N° 34 m2 | 280 | 080 224
Hueco N° 35 | m2 | 270 [ 080 243
IBICM
Hugco N' 01 m2 | 1.80 | 050 162
Hueco N° 02 m2 | 300 | 100 300
Husca N° 03 m2 | 150 | 100 150
Hueco N' 04 m2_ | 200 | 150 100
Husco N' 05 m2 | 280 | 090 252
Hueco N" 06 ma2 2.00 1.00 200
Hueco N° 07 m2 | 380 | 102 357
Hueco N° 08 m2 | 300 | 080 270
m Hueco N° 09 m2_ | 260 | 100 260
Hueco N 10 m2 | 260 | 090 234 |
Hueco N* 11 m2 400 | 150 6.00
Hueco N 12 m2 | 200 | 086 172
Husco N° 13 m2 | 350 | 100 350
Hueco N 14 m2 | 200 | 080 1.80
Hueco N° 15 m2 250 0.80 200
Hueco N* 16 m2 200 | 070D 1.40
HuecaN° 17 m2 | 180 | 0.90 162
TREED |t Kminie Hueco N 18 m2 | 180 | 080 162 | 8571
Hueco N° 19 m2 | 150 | 085 143
| Fuecon 2 mz | 200 | 080 180 |
Hueco N* 21 m2 | 350 | 095 EES)
Husco N° 22 m2 | 260 | 0.8 228
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SERVICIO - MANTEMNIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL

TRAMC : Resatio de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Mirafiores — Buenos Aires - San Lorenzo.
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA + Julio-2021
Hueco N° 23 m2 200 1.50 .00
Hueco N° 24 mz | 280 080 | 252 |
Hueco N° 25 m2 150 | 1.00 150 |
&= Hueco N° 26 m2 | 200 150 200
Husco N° 27 m2 200 | 085 1.90
HuscoN"28 m2 | 380 | 080 342
Hueco N° 28 m2 | 350 | 100 380
Hueco N° 30 - m2 | 250 | 080 225
[ Huaos N* 31 m2 150 | 080 188
Hueco N° 32 m2 | 200 | 0850 1.80
Hueco N° 33 mz2 | 250 | 100 250
Hueco N* 34 ma2 200 1.00 200
Hueco N° 35 m2 | 380 | 085 361
[Bachiea _m2
Hueco N* 01 m2 | 250 | 085 213
Hueco N° 02 m2 | 170|085 | | 145 |
Hueco N° 03 m2 | 100 | 100 1.00
Hueco N* 04 mz | 150 | 1.00 150
Hueco N° 05 m2 | 080 1.00 080
Hueco N* 08 m2 300 1.00 3.00
Husco N° 07 m2 | 190 | 100 1.90
i Hueco N° 08 m2 | 200 | 150 3.00
Hueco N° 08 m2 | 300 | 0%0 270
Hueco N° 10 mz | 300 | 1.00 [
Hueca N° 11 m2 | 200 | 100 200
vatn, HuecoN"12 | m2 | 380 | 1.50 70
Hueco N" 13 m2 | 350 | 1.00 50
Hueoo N° 14 m2 | 280 110 286
Hueco N" 15 m2 300 1.00 3.00
Hueco N° 16 m2 | 300 110 3.30
Huaco N° 17 m2 250 1.10 275
T et el Hueco N* 18 m2 270 1.15 mn B7.18
Hueco N° 19 m2 | 201 [ 150 i
Hueco N* 20 m2 | 280 0s0 252
Hueco N° 21 m2 | 150 | 0%0 1.35
Hueco N° 22 m2 | 200 | 150 3.00
Hueco N" 23 m2 3.40 1.00 340
Hueco N° 24 m2 | 280 | 085 | | 266 |
Husco N* 25 m2 | 180 | om 165
Hueco N* 26 m2 | 150 | 102 154
Hueco N° 27 m2 | 180 | 080 144
Husco N° 28 m2 | 100 | 090 050
Hueco N* 29 mz | 150 | 080 1.20
Hueco N° 30 m2 | 300 | 100 300
Hueco N° 31 m2 | 150 | 130 185
Hueco N° 32 m2 | 200 | 150 300
Husco N* 33 m2 3.00 1.50 450
Hueco N* 34 m2 | 150 | 150 225
Husco N° 35 ::é 200 | 150 3.00 __m
Fueco N° 01 m2 | 200 | 0.80 180
Hueco N° 02 m2 1.90 1.00 1.80
Hueco N° 03 m2 | 150 | 100 1.50
Hueco N° 04 m2 | 200 150 300
Hueco N° 05 m2 | 280 | 090 252
Hueco N* 06 ma 250 1.00 250
Y Hueco N- 07 m2 | 200 | 150 300
Hueco N’ 08 m2 | 340 | 100 340
Huaco N° 08 m2 | 280 | 100 280
Hueco N° 10 m2 | 1.00 | 030 0.80
Fueeo N° 11 m2 | 190 | 080 170
Hueco N* 12 m2 200 | 080 | 1.60
Huaeco k* 13 m2 250 1.00 250
) Hueco N” 14 m2 | 200 | 1.00 2,00
B Hueco N 15 m2 | 200 070 140
Hueco N° 18 m2 | 300 | 100 3.00
Hueco N 17 m2 | 250 | 080 225
Hueco N 18 m2 |2 0sa | | 158 |
1072021 | Km 164000 Km 15+500 Hueco N* 18 m2 150 1.00 50 8790
Huseo N 20 m2 | 300 | 080 240 :
Hueco N° 21 m2 | 300 | 100 300
Hueco N° 22 m2 | 250 | 085 238
Hueco N’ 22 m2 | 350 | 080 280
Hueco N' 23 m2 | 380 | 100 380
Hueco N° 24 m2 | 224 | os0 202
= Hueco N' 25 m2 | 250 | 080 225 :‘ S
Hueso N° 26 m2 | 200 | 080 1.80 -
i Hueco N° 27 mz | 200 | 1.00 200 N mp IDROGO
Hueco N° 28 m2 | 23t | 080 1.84 7 INGENIEROQ C|vu.
Hueco N° 28 m2 | 250 | 1.00 250
Huece N° 30 m2 | 270 | 080 243 REG. c’: N® m
Hueco N’ 31 m2 | 200 | os8 196
Hueco N° 22 m2 | 200 | 120 241
Hueco N* 33 m2 | 280 | 070 1.95
B Hueco N° 34 m2 | 300] 100 300
Hueco N° 35 m2 | 200 | 0g0 1.80
Hueco N° 36 m2 | 300 | 130 380
i Hueco N° 37 mz | 200 | 1.00 300




SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIC DE CAMING VECINAL

CONSORCIO VIVA

i Rosaro de Chingama ~ Altamisa - México de Chingama - Mirafiores — Buenos Aires - San Lorenzo.
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA

FECHA s Julie-2021
TBacheo
Huego N’ 01 ﬁ 080 | 0.80
Huseo N° 02 m2 | 280 | 1.00
Hueco N° 03 m2 140 | 130
Hueco N' 04 m2 170 | 150
Hueco N* 08 mz | 280 100 |
Hueco N° 06 mz | 310] 110 i
Mueco N* 07 m2 210 | 160
Hueco N* 08 m2 1.00
Hueoo N° 08 mz2 120
Hueco N 10 m2 0.80
Hueco N* 11 m2 1.00
Hueco N* 12 m2 0.90
Hueeo N 13 m2 1.10
Hueca N* 14 m2 1.00
_ Hueco N* 15 m2 120 |
Hueeco N° 16 m2 1.00
Hueco N° 17 m2 1.00
Husco N* 18 m2 1.00
072021 | Km 154500 - Km 164000 Hueos N* 10 o7 100
Hueco N° 20 m2 150
Hueco N° 21 m2 1.00
Hueco N* 22 m2 1.00
| HuscoN'Z8 m2 [ 110
bE Hueco N° 24 m2 0.90
- | Huecon'25 m2 088
Hueoo N* 26 m2 1.00
Hueco N* 27 ma 0.90
Hueco N* 28 m2 050
Hueco N* 28 m2 1.00
Husco N* 30 m2 0.80
| HuecoN"31 ma_ 100
Hueca N° 32 m2 0.95
Husco N* 33 ma 1.50
Hueca N’ 34 m2 085
Hueco N° 35 m2 1.00
Hueco N° 36 m2 1.50
Husco N° 37 m2 0.90
[Baches = m2
Hueco N° 01 m2 | 200 | 0.80
_____ Hueco N° 02 m2 | 180 | 0.80
Hueeo N* 03 m2 150 | 1.00
Hueca N° 04 mz | 200 150
 HuecoN'D5 m2 | 280 | 080
Hugco N° 08 m2 150 | 080
Hueco N° 07 m2 200 | 1.50
Hueco N° 08 m2 | 340 | 100
Husoo N° 0% m2 280 0.4
Hueco N° 10 m2 180 | 081
Husco N° 11 m2 180 | 080
Hueco N° 12 m2 200 | 080
Hueca N° 13 m2 | 250 | 1.00
T Hueco N 14 m2 | 200 | 080
Hueco N* 15 m2 300 | 085
Hueco N" 16 m2 300 | 100
Hueco N° 17 m2 | 250 | 090
Hueco N° 18 m2 | 170 | 090
2021 | Wm 184000 Km 164500 Hueco N° 19 m2 | 200 | 080
Hueco N* 20 m2 300 | 100
Hueco N° 21 m2 350 | 080
Hueco N° 22 m2 280 | 087
Hueca N° 23 m2 250 | 081
Huaco N° 24 m2 | 150 | 100
| HuecoN'25 mz2 | 200 | 080
_ HuecoN°26 m2 | 350 | 080
Hueco N° 27 m2 260 | 088
B Hueco N” 28 m2 | 300 | 100
J Husco N° 29 m2 | 350 o78
Husco N° 30 m2 | 260 | 089
Hueco N° 31 m2 | 250 | 081
B Hueco N* 32 m2 | 350 | 098
_ HuecoN"33 m2 | 260 | 050
Hueco N° 34 m2 | 200 | 140
__ Hueco N° 35 mz | 280 | 088
e Hueco N* 36 m2 250 | 110
Huaco N* 37 m2 200 | 130
Hueco N° 38 m2 340 | 080
0103 : DESQUINCHE
K 126400 - Kim 120410 Desqunche m | 500
, |Jem3g+a23 |- Km 36+833 Desquinche m3 15.00
Hm 144180 - Km 14+200 uinche ma3 15.00
Km 34+730 - Km 34+740 Desquinche m3 1500
| Km 164350 _ Km 16+380 Desquinche m3 15.00
¢ |Km32+810 - Km 324620 Desquinche m3 15.00
m 184630 - Km 18+640 Desguinche ma 1500
Km 30+325 . Km 30+336 i m3 1500 |
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CONSORCIO VIVA

SERVICIO : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL
TRAMO : Rosaro de Chingama — Altamiea — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo
ACTIVIDAD : CONSERVACION DE CALZADA
FECHA : Julio-2021
01.04 : REMOCION DE DERRUMBES Total: 00 M3
Facha S Descripcion Unidad| N° Carretilla | m3Carretilla | Parcial
Km 14+170 - Km 14+180 dermumbe m3 18.00 1200 1.50
Km 144320 - Km 14+330 dermumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 154070 - Km 154080 darmumbe m3 18.00 12.00 1.50
| Km 154620 - Km 15+630 m3 18.00 1200 150
" [Km37+70  Kem 37+030 detrumbe m 18.00 1200 150
Km 374330 Km 374320 demumbe m3 18,00 12.00 1.50
Kim 364080 Km 384040 derrumbe ma 18.00 1200 1.50
Km 36+120 Km 36+110 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 16+270 - Km 16+280 dermumbe m3 18.00 1200 1.50
Km 16+720 - Km 164730 dermumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 17+#320 - Km 174330 demmumbe m3 18.00 1200 1.50
Km 17+830 - Km 17+340 demsmbe m3 18.00 12.00 1.50
" [Wmaeize  Kmaseris denmumoe ma 18.00 1200 150
Km 354076 Km 35+065 derrumbe mi 18.00 12.00 150
Km 344838 Km 34+828 derumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 344235  Km 344226 darumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 18+170 - Km 18+180 derrumbe ™ 1800 1200 150 |
Km 184820 - Km 18+830 o m3 18.00 12.00 1.50
Km 184325 - Km 18+335 dermumbe m3 18.00 12.00 1.50
ayormozy KM 181728 - Kim 19473 m3 16,00 1200 1.50
Km 334830  Km 33+820 demumbe m3 1800 1200 150
Km 334170 Km 33+160 m3 18.00 1200 150
Km 324840 K 32+630 derrumbe m3 18.00 1200 1.50
Km 32+035  Km 32+025 dermumie m3 18.00 1200 1.50
Km 204215 - Km 204225 dermumbe m3 18.00 1200 1.50
Km 20+680 - Km 20+650 dermumbe ma 18.00 12.00 1.50
Km 214310 - Km 214320 darrumbe m2 18.00 1200 1.50
Km 214840 - Km 214850 derrumbe m3 18.00 12.00 1.50
" [kmatera0 Kmaierz dermumbe m3 18.00 1200 150 |
Km 314380  Km 31+370 demumbe m3 18.00 12.00 1.50
Km 30+930  Km 30+520 derrumpe m3 1800 1200 150
Km 30+480  Km 304470 ch m3 18.00 12.00 1.50
Km 22+020 - Km 22+030 defrumbe ma 18.00 12.00 1.50
Km 224560 - Km 22+570 m3 18.00 1200 1.50
' [Km29630  Km 20+620 derrumbe ma 18.00 1200 150
Km 294330 Km 204320 defrumbe m3 18.00 1200 1.50
01.05 : PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL Total: __§100.00 M2
Fecha i . Descripcion Unidad
yai7rapzy | KM 19+000| Km 18+500 PERFILADO m2 | 1875] 400 750
Km 27+000] Km 26+500 PERFILADO m2 | 187.5] 400 750
KM 19+500| Kim 204000 PERFILADO m2 | 1875] 400 750 |
150772021 Km 01+000] Km 01+500 ;PERFILADO m2 187.5| 4.00 7_50_
Km 26+500] Km 26+000 PERFILADG m2 | 1875] 400 | 0 |
Krn 50+000] Km 48+500 PERFILADD m2 | 1875| 400 750 8100
Km 01+500] Km 024000 PERFILADO m2 | 187.5] 400 750
et Km 03+000] Km 03+800 PERFILADO m2 1875 400 750
Kim 45+500] Rm 89+000 PERFILADO m2 | 1875 400 750
Kim 48+000| Km 474500 PERFILADO m2 | 1875| 400 750
O oas | K G3+500] K 0&+000 PERFILADO m2 | 750 | 400 300
Km 47+500] Km 47+000 PERFILADO m2 | 750 | 400 300
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CONSORCIO VIVA

SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMING VECINAL

TRAMO : Rosario de Chingama — Atamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo,
ACTMDAD : LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
FECHA : Julio-2021
02.01 : LIMPIEZA DE CUNETAS Total: 9,000.00 M
Fecha = Descripcion Unidad mmii Parcial Total
PP — T3 -_Km 234100 |Limpieza de Cunetas ML 800,00 600 00
Km 284000 - Km 27+400 |Limpieza de Cunetas ML 600,00 500,00
02072021 | KM 23+100 - Km 23+700 |Limpieza de Cunetas ML_| 60000 ]
Km 274400 - K 26+800 [Limpieza de Cunetas ML 600.00
Km23+700 - Km 24+300 [Limpieza de Cunetas ML 600 00
e R 26+800 - Km 26+200 [Limpieza de Cunétas ML B600.00
050772021 | KON 24300 - Wim 24+300 | Limpieza de Cunetas ML | 800.00
Km 264200 - Km 25+600 | Limpieza de Cunetas ML 600 00
OBm72021 |M24:900 - Km 00+250 |Limpieza de Cunetas ML 600.00
Km 25+600 - Km 50+250 | Limpieza de Cunetas ML 600.00
oan7R0zy | KMO0H2S0 - Km00+850 | Limpieza de Cunetas ML_| 600,00
Km 50+250 - Kim 49+650 |Limpieza de Cunetas ML 600.00
1607021 | KMOG+850 - Km 01+450 | Limpieza de Cunstas ML_| 60000
Kim 494650 - Km 49+020 [ impieza de Cunetas ML 500.00
2072071 |05 - Wm 014750 |Limpieza de Cunetas ML 30000 |
Km 434050 - Km 48+750 |Limpieza de Cunetas ML 300.00
02.02 : LIMPIEZA DE BADEN 116.05 M2
Fecha . = Descripeion wm% Parcial Total
Km 00+480 -| Km D0+480 M2 00 .35 1,75
Km 00+650 -] Km 00+850 M2 .00 3
¥en 01+500__| Km 01500 ['H .00 35
Km 024180 -] Km 02+190 M2 .00 .35
Km 024325 -] Km02+325 M2 00 35
0Tm7R021 [KMOSOTO - Kin 03:070 Limpieza de Badén M2 201 035
Km 034225 | Km 03+225 M2 .00 0.35
K 04+110 -] Km 044110 MZ 00 0.35
Km D4+350 -| Km D4+350 M2 .00 0.35
K 04+640_-| Kim D4+640 MZ .00 0.35
Km 0§+070_-] Km 05+070 M2 .00 0.35
Km 124005 -] K 124008 M2 14 35
Km 1 -| K 12+005 M2 86| 035
¥m 12+585 _| Km 124685 W2 70 35
Km 19+865 -| Km 15+865 M2 .00 .35
Km 28+450 - | Km 28+450 MZ 10 035
Krm 00+480 | Kam D0+480 M2 gg D35
Kim 0G+850 - | Kin DO0+650 . [TF] 035
R |G rea00 | K 074500 e A w2 00| 035
¥m 02+190 -] Km 02+190 M: 00 .35
Km02+235 | Km 02+235 M3 .00 35
Km 03+070__ | Kim 03+070 [IE 00 35
Km 034228 | Km 03+225 M2 .00 35
K 04+110__| Km 045110 M2 85 | 03
Kim 04+110 -] Km 04+110 M2 15 0.35
Km 04+350 -] Km 04+350 M2 00 035
Km 044640 -] Km D4+640 M2 .00 0.35
Km 054070 -] Kim 054070 W2 00| 035
Km 124005 _-| Km 124006 w2 .00 0.35
Km 124585 __| Km 124585 M2 [¥3] 0.35
12072021 | ¥m 18+865 | Km 154865 Limpieza de Badén [TF] .00 135
Km 28+450_-| Km 28+450 M2 428 35
Km 00+480 -] Km 00+480 M2 .00 35
Km 014500 - | Km 014500 M2 .00 135
Km 02+180 -| Km 024150 M2 00 | 035
Km 02+325 | Wm 02+328 N2 70 0.35
Km 024325 -| Km 024325 M2 428 035
Km 034070 -] Km 034070 M2 .00 0.35
Km02+225 _| Km 034225 M2 00| 035
Km 04+110 | Km D4+110 [ wmz .00 0.35
Kin 04+350_-| Km D4+350 M2 00 0.35
Km 04+640 -] Kn D4+640 " MZ .00 35
1TRTR021 T R T Limpieza de Badén — 0 S
Km 12+008_-| K 12+005 M2 .00 0 g
Km 124585 -] Km 124535 M2 .00 .
Km 19+865 | K 19+865 MZ 00 035
Km 28+450 -] Km 28+450 ['F 100 035
Km - | Fm 00+480 7] 85 035
Km 00+480 | Km 00+480 M2 15 035
Km00+650 -| Km 004650 M2 00| 035
Km 014500 -] Km 014500 M2 .00 0.35
Km 024190 -| Km 024190 M2 .00 35
Km 02+325__| Km 024325 M2 .00 35
¥im 03+070 | Wm 03+070 : M2 .00 35
zamTre2 ¥moaezs | Kmosrsos] Limpieza de Badén e ) T
Km 04+110_-| Km 04+110 A 00| 035
Km 04+350 - | Km 04+350 M2 00 035
Km D4+640 - | Km 044540 M2 00 0.35
Km 05+070 _-| Kem 054070 MZ .00 035 ;
Km 124005 | Km 12005 MZ 00 | 035 75
Km 124585 -| Km 12+585 [[F] .00 35 i
Km 194865 -| Km 15+865 M2 00 35 75
Fim 26+450 | Hin 28+450 M2 00| 035 7
Kim D0+480 -] Km 00+480 M2 % c.:: 7
K D0+B50 - | Kim DO+E50 3 : W2 Y 0. 17
201021 oot | K bhEs Himoeica B M2 60| 035 7
Km 024190 -] Km 02+190 [H 00 0.35 7
Km 02+328 | Km 02+325 M2 .00 35 i
W 033070 -] Km 035070 | w2 00 35 75
Km 03+225 -] Km 03+225 M2 0.85 .35 .30
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CONSORCIO VIVA

(CARGAS DE TRABAJO EJECUTADAS)
SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL
TRAMO ¢ Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo,
ACTIVIDAD : SEGURIDAD VIAL
FECHA : Julie-2021
03 : CONTROL DE VEGETACION Total: 33,600.00 M2
Progresiva Dimension
Fecha o Descripcion Unidad (— Ancho | Altura| " ¢ ados|  Parcial Total
07/07/2021 | KM 16+500 - Km 16+900|Roce y limpieza _ M2 | 400.00 | 1.00 2.00 800.00
Km 33+500 - Km 33+100|Roce y limpieza M2 40000 1.00 2.00 800.00
08/07/2021 | KM 164800 - Km 17+300|Roce y limpieza M2 400.00 :I.OU 2.00 80000_
Km 33+100 - Km 32+700|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
10/07/2021 | KM 174300 - Km 174700[Roce y limpieza _ M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
Km 32+700 - Km 32+300|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
12072021 | KM 17+700 - Km 18+100[Roce y limpieza M2 | 400.00 | 1.00 200 | 800.00 |
Km 32+300 - Km 31+900|Roce y limpieza M2 40000 | 1.00 2.00 800.00
1300772021 | Km 18+100 - Km 18+500|Roce y impieza M2 | 400.00 [ 1.00 200 800.00
Km 314900 - Km 31+500|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
140712021 | Km 18+500 - Km 18+900[Roce y limpieza M2 | 40000 | 1.00 | 200 800.00
Km 31+500 - Km 31+100|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
1507/2021 |Km 184800 - Km 19+300|Roce y limp ity M2 400.00 | 1.00 200 800.00
Km 31+100 -  Km 30+700|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
17/07/2021 | KM 19+300 - Km 19+700]Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
Km 30+700 - Km 30+300|Roce y limpieza M2 40000 | 1.00 2.00 800.00
19/07/2021 | KM 19+700 - Km 20+100|Roce y limpieza | M2 40000 | 100 [ 2.00 800.00 |
Km 30+300 - Km 29+800|Roce y limpieza M2 | 400.00 1.00 2.00 800.00 33,600.00
200072021 |-KM 204100 - Km 20+700|Race y limpieza M2 600.00 [ 1.00 2.00 1,200.00
Km 29+900 -  Km 29+300|Roce y limpieza M2 600.00 | 1.00 2.00 1,200.00
21/07/2021 | KM 204700 - Km 21+300|Roce y limpieza M2 | 600.00 [ 1.00 200 1,200.00
Km 28+300 - Km 28+700 Roce y limpieza M2 600.00 1.00 2.00 1,200.00
220072021 |- Km 21+300 - Km 214700|Roce y limpieza M2 40000 1.00 2.00 800.00
Km 28+700 - Km 28+300|Roce y limpieza M2 400.00 1.00 2.00 800.00
23070001 | KM 214700 - Km 22+100|Roce y limpieza M2 | 400.00 | 1.00 2.00 800.00
Km 284300 - Km 27+900|Roce y limp M2 | 400.00 | 1.00 2.00 800.00
24/07/2021 | Km22+100 - Km 224700| Roce y limpleza i M2 600.00 | 1.00 200 1,200.00
Km 274900 - Km 27+300|Roce y limpieza M2 600.00 | 1.00 2.00 1,200.00
26/07/2001 | KM 22+700 - Km 23+300|Roce y limpieza —— M2 80000 | 100 | 200 1,200.00
Km 274300 - Km 26+700|Roce y limpieza M2 600.00 | 1.00 200 1,200.00
271072021 |19 23+300 - "Km 23+700|Roce y impieza M2 | 400.00 | 1.00 2.00 800.00
Km 26+700 - Km 26+300|Roce y limpieza M2 400.00 | 1.00 2.00 800.00
30/07/2027 | KM 234700 - Km 24+300|Roce y limpieza M2 600.00 | 1.00 2.00 1,200.00 |
Km 26+300 - Km 25+700|Roce y limp M2 600.00 | 1.00 2.00 1,200.00
31072021 | KM 24+300 - Km 24+900[Roce y impieza M2 | 600.00 | 1.00 2.00 1,200.00 |
Km 25+700 - Km 25+100{Roce y limpieza m2 600.00 | 1.00 2.00 1,200.00
GHINGAMA
GONSOR
NG FRANK AR
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CONSORCIO VIVA

(CARGAS DE TRABAJO EJECUTADAS)
SERVICIO  : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL
TRAMO : Rosario de Chingama ~ Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenes Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : SEGURIDAD VIAL
FECHA : Julio-2021
04.01 : CONSERVACION DE SENALES Total: 13.00 UND
Fecha | —__Progresiva__ Descripcion Unidad |y aension v | parcial | Tota
Km 18+450 -] Km 18+450 Und. o= 1.00 1.00
Km 194000 -| Km 19+000 Und. P 1.00 1.00
Km 194600 -| Km 19+600 Und. P S 1.00 1.00
Km 194750 -| Km 19+750 Und. sy o= 1.00 1.00
Km 20+000 -| Km 20+000 Und. vl 1.00 1.00
Km 204750 -| Km 204750, LS S e 1.00 1.00
22072021 Km 204850 -| Km 20+850 Conservacion de Sefiales Und. _ 1.00 1.00 13.00
Km 37+000 -| Km 37+000 -1 1 1.00 1.00
Km 36+500 -| Km 36+500 Und. S [ 1.00 1.00
Km 36+000 -| Km 36+000 Und. £ [ | 100 1.00
Km 354800 -| Km 35800 Und. i s 1.00 1.00
Km 35+000 -| Km 35+000 ued | 1 1.00 1.00
Km 344900 -| Km 344900 Und, 1.00 1.00
cOoN CHI
NG FRANK D&

CIA IDROGO
INGENIER® ClvIL,
REG. CiP. N° 50320
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CONSORCIO VIVA

SUSTENTO DE ACTIVIDADES EJECUTm

(CARGAS DE TRABAJO EJECUTADAS)

SERVICIO : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL
TRAMO : Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : REFORESTACION
FECHA : Julio-2021
05.01 : REFORESTACION Total: 900.00 UND
Fecha mg;"’ﬂ‘:e""%w Descripcion Unidad |-— s e "‘"‘::s Parcial | Total
0810712021 Km 00+000|- Km 01+000| Reforestacion Und. 100.00 100.00
Km 30+4000{- Km 29+000|Reforestacion Und. 100.00 100.00
15/07/2021 Km 01+000|-  Km 02+000 Reforestac'!én Und. 100.00 100.00
Km 29+000|- Km 28+000| Reforestacion Und. 100.00 100.00 900.00
2010712021 Km 02+000{- Km 03+500| Reforestacion Und. 150.00 150.00 '
Km 28+000|-  Km 26+500| Reforestacién Und. 150.00 150.00
200712021 Km 03+500]- _Km 04+500] Reforestacién Und. 100.00 100.00
Km 26+500{- Km 25+500| Reforestacion Und. 100.00 100.00

IERQ Civi
REG cip, msosaLo
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CONSORCIO VIVA
SUSTENTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

SERVICIO : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL
TRAMO : Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama — Miraflores — Buenos Aires — San Lorenzo.
ACTIVIDAD : VIGILANCIAY CONTROL VIAL
FECHA : Julio-2021
06.01 : VIGILANCIA 'Y CONTROL Total: 216.000 KM
Progresiva_ ST : Dimension 3
Fecha e s Descripcion Unidad Largo] Ancho| Aftura Parcial Total
03/07/2021 KM 03+000 - Km 21+500 Vigilancia y Control Km |18.500 18.500
Km 214500 - Km 46+200 |Vigilancia y Control o Km |24700 o 24700
10/07/2021 KM 03+000 - Km 21+500 |Vigilancia y Control | Km |18.500 = 18.500
Km 21+500 - Km 46+200 |Vigilancia y Control Km [24.700 24.700
17/07/2021 |KM03+000 - Km 21+500 | Vigilancia y Control Km |18.500 18.500 | 216.000
Km 214500 - Km 46+200 |Vigilancia y Control Km_ |24.700 24.700
240710001 |-Km 03+000 - Km 21+500 |Vigilancia y Control _ ~ Km |18.500{ 18.500
Km 214500 - Km 46+200 |Vigilancia y Control Km [24.700 24.700
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CONSORCIO VIVA
CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.

[ELEFONO: MOV 984979530, 0 D U [1 ,; 7
IMAIL: GYCSRLGHOTMAILL. COM 44

2.3.1.- RESUMEN GENERAL
DE VALORIZACION

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —



000096

SERVICIO SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“EMP. PE-5N-ROSARIO DE CHINGAMA-ALTAMISA-MEXICO DE CHINGAMA-MIRAFLORES-BUENOS AIRES-
SAN LORENZO-EMP.PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”

ENTIDAD ‘MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN-CAJAMARCA

UBICACION  : CAJAMARCA - JAEN - BELLAVISTA

Contratista :CONSORCIO VIVA

Inspector  : ING® DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO

Residente :ING® OSCAR GENARO GARCIA IDROGO

MONTO CONTRATADOQ S/. 4,303,643.46 Incluye IGV. VALOR REFERENCIAL S/. 4303,643.46 Incluye IGV.
MONTO CONTRATADO S/.3,647,155.48 Sin IGV. VALOR REFERENCIAL S/. 3)647,155.48 Sin IGV

RESUMEN GENERAL DE LA VALORIZACION N°06 (MANT. RUTINARIO)
01 JULIO AL 31 JULIO 2021

ITEM CONCEPTO PARCIAL TOTAL
1.0.0 |Valorizacién Contractual N°06 - JULIO 2021

1.0.1 [Valorizacién Contractual 45,589.44

1.1.0 |Reintegros

1.1.1 |Reajuste reconocido

1.1.2 |Reintegro por Reajuste

TOTAL MONTO BRUTO (A) 45,589.44

2.0.0 |DESCUENTOS

2.1.0 |Amortizacién del Adelanto Directo
2.1.1 |Amortizacion del Adelanto Directo 0.00

2.2.0 |Amortizacién Adelanto de Materiales
221 |Amortizacién del Adelanto de Materiales 0.00

2.3.0 |Deduccién que no corresponde Adelanto Directo
2.3.1 |Deduccién que no corresponde Adelanto Directo 0.00

2.4.0 |Deduccién que no corresponde Adelanto Materiales

2.4.1 |Deduccién que no corresponde Adelanto Materiales 0.00
TOTAL DESCUENTOS (B) 45,589.44
TOTAL NETO ( A-B) 45,589.44
L.G.V. 18.00% 8,206.10
MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA 53,795.54

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10%

MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA Si. 53,795.54

SON: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 54/100 SOLES

CON
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“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama - Altamisa ~ México de Chingama —
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530,
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3. PROGRAMACION DE
TRABAJO MENSUAL

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama -



CONSORCIO VIVA

Limpieza de Calzada

01.02.01

01.02.02 |Bacheo Il

Desquinche

Remocion de Derrumbes

Perfilado de la Superficie sin aporte 8,100.00] 8,100.00f 100.00%

Limpieza de Cunetas 9,000.00f 9,000.00

Limpieza de Baden : : 100.00%

Roce y Limpieza M2 | 33,600.00] 33,600.00f 100.00%

0000837
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Conservacion de Senales

Reforestacion

Vigilancia y Controi




CONSORCIO VIVA

1.00 |CONSERVACION DE CALZADA
- 01.01 L|mp|eza de Calzada KM 4.900 4.900| 100.00%
 1.02 [BACHEO N e A
01.02.01 |Bacheo | M2 700.00 700.00| 100.00%
| 01.02.02 |Bacheo il | M2 980.00 980.00| 100.00%
01.03 |[Desquinche . M3 10.00 10.00] 100.00%
01.04 |Remocion de Derrumbes M3 54.00 54.00| 100.00%
01.05 |Perfilado de la Superficie sin aporte | M2 8,100.00| 8,100.00| 100.00%
~ 200 |[LIMPIEZADEOBRASDEDRENAJE | | |
02.01 |Limpieza de Cunetas M 9,000.00] 9.000.00| 100.00%
02.02 |Limpieza de Baden M2 116.05 116.05] 100.00%
3.00 [CONTROL DE VEGETACION
03.01 |Roce y Limpieza M2 | 33,600.00| 33,600.00{ 100.00%
4.00 [SEGURIDAD VIAL
04.01 |Conservacion de Senales UND 13.00 13.00| 100.00%
5.00 |MEDIO AMBIENTE _ =
05.01 |Reforestacion UND|  900.00]  900.00{ 100.00%
6.00 |VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
06.01 | Vigilancia y Control KM 216.00 216.00] 100.00%

000085
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CONSORCIO VIVA
CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530,

IMAIL: GYCSRL@HOTMAIL. COM DGD 082

3.1- PROGRAMACION REAL
EJECUTADO

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa —~ México de Chingama -
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CONSORCIO VIVA

ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530.

MAIL: GYCSRLBHOTMAIL. COM 0 G [] D 8 O

3.2.- PROGRAMACION DEL
MES

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama ~ Altamisa -~ México de Chingama ~
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CONSORCIO VIVA

ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530,

MATL: GYCSRLE@HOTMAIL. COM U D U 0?8

3.3- PROGRAMACION DEL
SIGUIENTE MES

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
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CONSORCIO VIVA

JALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[CLEFONO: MOV 984979530,

=
MAIL: GYCSRLGHOTMAIL. COM 0 U U UT b

4. RECURSOS UTILIZADOS
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.at__rv - - —_— -



CONSORCIO VIVA

JALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530. O D U 0 T =
L

MAIL: GYCSRLE@HOTMAIL. COM

4.1 RECURSOS HUMANOS
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CONSORCIO VIVA

JALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530,

IMATL: GYCSRLBHOTMAIL. COM 0000?"1

Rl
4.1 RECURSOS HUMANOS

» Residente del Servicio

» Jefe de Cuadrilla

» Pedn
~ IE

{GENIERO C
REG. CIP. N° 59320

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELETONO: MOV 984979530,
IMAIL: GYCSRLEHOTMAIL, COM

000073

4.2 HERRAMIENTAS Y
MATERIALES

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —



CONSORCIO VIVA

ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530.

MAIL: GYCSRLGHOTMALL. COM 00 0 0 12

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Herramientas:

» Pico

» Palana

» Barreta

» Machete

» Carretilla

Equipos:

» Plancha compactadora vibratorio tipo plancha 7HP

» Camara fotografica
-~ Magquinarias:
Rodillo
Motoniveladora
Cargador
Volquetes
Camioneta
Tractor de oruga
Retroexcavadora

VVVVVVYY

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —



CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN CAJAMARCA.
[CLEFONO: MOV 984979530,

IMAIL: GYCSRLBHOTMAILL. COM D U 0 Ul1 1

5. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CONSORCIO VIVA
ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA. _T
[TLEFONO: MOV 984979530, 0000 0

MAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

5.1 CONCLUSIONES
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530,

IMAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM U D 0 O 6 '?

5.1 CONCLUSIONES
» Elavance del servicio para el presente mes de 31 dias calendarios.
» Elavance del servicio para el mes de julio tiene un porcentaje 8.33%.
» El monto correspondiente a la presente valorizacion es de S/. 53,795.54
(Cincuenta y tres mil setecientos noventa y cinco con 54/100 nuevos soles).

Y
GENARD
. ' ':DROGO
0 CiviL
REG. CIP. N* 50320
r Y

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
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CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530
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5.2 RECOMENDACIONES
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CONSORCIO VIVA

-ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
ELEFONO: MOV 984979530,

MATL: GYCSRLHOTHALL, COM 000067

5.2 RECOMENDACIONES

» Se recomienda a la entidad candar tramite 2 la presente valorizacién a fin de
poder cumplir con las obligaciones del personal y proveedores.

> Se recomienda a la entidad dar mayor celeridad a la documentacidn
presentada.

“Servicio de Mantenimiento Periédico ¥ Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama - Altamisa — México de Chingama -
Miraflores — Buenos Aires —San lorensn — Emn DE EAt Ricscte - m-tr = o =+ .



CONSORCIO VIVA

ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
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6. PANEL FOTOGRAFICO
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“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO D

EL CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N - ROSARIO DE
CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES - BUENOS AIRES - SAN LORENZO — EMP. PE-5N
DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA"

SUSTENTO
FOTOGCRAFICO

VALORIZACION N5
JULIO 2021

PROYECTQ: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL -

EMP. PE-5N — ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORE$ =
BUENOS AIRES - SAN LORENZO — EMP. PE-5N DISTRITO DE BELLA VISTA, PROVINCIA DE JAEN -
CAJAMARCA”

consopgcmonmlULIO_2011 ~ .



“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N - ROSARIO DE
CHINGAMA - ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES - BUENOS AIRES — SAN LORENZO - EMP. PE-5N
DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA"

e
IMAGEN N°01 IMAGEN N°02
N:9387152.935 E:733857.965 N:9388006.124 E:740064.875
ACTIVIDAD Limpieza de cunetas.
-

IMAGEN N° 03 IMAGEN N° 04
N:9389615.245 E:733983.025 N:9386362.856 E:734337.783
ACTIVIDAD Personal con epps y mascarilla

GONSO# HINGAMA
ING. FRANK N



“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N - ROSARIO DE

CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA - MIRAFLORES - BUENOS AIRES —~ SAN LORENZO - EMP. PE-5N
DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA"

-
IMAGEN N° 05 IMAGEN N° 06
N:9388746.570 E:733762.373 N:9387024.321 E:733827.981
ACTIVIDAD Roce y limpieza
-

IMAGEN N° 07 ' IMAGEN N° 08
N:9386362.432 E:734337.744 N:9388985.689 E:733547.235
ACTIVIDAD Limpieza de calzada

e =3y




"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N — ROSARIO DE
CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES - BUENOS AIRES - SAN LO

| RENZO - EMP. PE-5N
e DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA®
U

IMAGEN N° 09 IMAGEN N° 10
N:9389024.325 E:733087.529 N:9389214 E:733924.974
ACTIVIDAD Conservacion de sefales y visita de campo

IMAGEN N° 11 IMAGEN N° 12
N:9389015.342 E:733098.108 N:9386360.867 E:734298.415

ACTIVIDAD Inspeccion de los trabajos ejecutados




‘SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUT, INARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP, PE-5N — ROSARIO DE

CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA ~ MIRAFLORES ~ BUENOS AIRES — SAN LORENZO — EMP. PE-5N

DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA"

i,
IMAGEN N° 13 IMAGEN N° 14
N:9388945.728 E:734524.405 N:9387545.126 E:739879.235
ACTIVIDAD Inspeccion de la Monitora de Provias y MPJ.
E

IMAGEN N° 15 ' IMAGEN N° 16

N:9386425.728 E:734725.405

' N:9389275.512 E:733127.435
ACTIVIDAD

Trabajos de remocion de derrumbes y bacheo

AmsiamBrIn CHINGAMA /‘-\ﬂ i ﬂ f
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ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[FLEFONO: MOV 984979530,
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7. COPIAS DEL CUADERNO DE
MANTENIMIENTO
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.

[ELEFONO: MOV 984979530. 00{3’)
MAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM QQuue

8. PUNTOS CRITICOS

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama -



CONSORCIO VIPRQQOH1

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[TLEFONO: MOV 984979530.
MAIL: GYCSRLEHOTMALL. COM

8. PUNTOS CRTICOS:

v En este mes de julio no se tuvo puntos criticos en el tramo.

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama ~ Altamisa — México de Chingama -

———— e - 17 NS R AR il M -
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
TELEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRL@HOTMALL. COM

9. ANEXOS

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama -
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CONSORCIO VIVA

CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

9.1 FACTURA

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —



CORPORACION G Y C SRL

JR. SILVA SANTISTEBAN 733 BR SAN SEBASTIAN
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20495660771
E001-22

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emision . 23/08/2021

Sefor(es)  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
PR ' DE JAEN

RUC : 20201987297

JR. SAN MARTIN 1371 ----

Direccien del Cliente

Tipo de Moneda
Ohsearvacion

: CERCADO CAJAMARCA-JAEN-
JAEN

: SOLES

Cantidad Unidad Medida

Descripcion

Valor Unitario ICBPER

1,00 UNIDAD PAGO DE VALORIZACION NR D6 DE LA FASE 111 DEL MES DE 45589.44 0.00
JULIO 2021, DEL MANTENIMIENTO PERIODICC Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL: EMP.PE-5N-ROSARIO DE CHINGAMA-
ALTAMISA-MEXICO DE CHINGAMA- MIRAFLORES-BUENOS
AIRES-SAN LORENZO-EMP-PE.5N DSTO DE BLLVISTA PR
. Sub Total
; 4 4
Ventas S A%00.44
Valor de Venta de | S/ 0.00 Anticipos : S/ 0.00
Operaciones Gratuitas ~ C Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 45,589.44
1802 S/ 0.00
IGV : S/ 8,206.10
SON: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y IEBRER - 5/ 0.00
CINCO Y 54/100 SOLES Otros Cargos ! S/ 0.00 ]
Otros Tributos : 5/ 0.00 |
Monto de |
redondeo - g

Importe Total :

.

S/ 53,795.54 |

Esta es una representacion impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su

clave SOL.
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JALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[CLEFONO: MOV 584979530,
IMAIL: GYCSRL@HOTMAIL, COM

9.2 RELACION DE PERSONAL

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama -
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TALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLGHOTMAIL. COM

9.3 TAREO MENSUAL DE
PERSONAL

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
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CONSORCTO VIVA

ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[CLEFONO: MOV 984979530.

9.4 COPIA DE ACTA DE
ENTREGA DE TERRENO

“Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN ~ JAEN ~ CAJAMARCA.

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

En la localidad de Rosario de Chingama, Distrito de Bellavista, Provincia de Jaen, Departamento de
Cajamarca, siendo las 8:30 am del dia 26 de Agosto del 2020, reunidos los funcionarios de la Municipalidad
Provincial de Jaén y los representante Comn del “CONSORCIO VIVA’, para el desarrollo de entrega de
terreno para la ejecucién del servicio del “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL EMP. PE-5N-ROSARIO DE CHINGAMA-ALTAMISA-MEXICO DE CHINGAMA-
MIRAFLORES-BUENOS AIRES-SAN LORENZO-EMP.PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINC A
DE JAEN - CAJAMARCA. (50.50 KM)”

Asi mismo se verifico que el terreno es compatible con los alcances del servicio y cormespende a los datos
sefalados en los Términos de Referencia,

En sefial de conformidad con los terminos de la presente Acta, proceden a suscribiria;

Representantes del Organismo que entrega el Terreno

—-"’/ ‘ 3
_IHETFRANK JARAMILLO MONDRAGON
St ASITENTE TECNICO

/ CIP N* 182320

Representantes del Organismo Que Recibe en Terreno N

f h !
ING. MARCO A. GARGIA ORTIZ ING. OSCAR GENARO GARCIA HIDROGO ING, JOSE WILLIAMS NUREZ CERC ADC
REPRESENTANTE COMUN RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE OBRA

DNI: 26728987 CIP: 50320 CIP: 95538

O
S
INGENIERO CIVIL

REG. CIP. N* 50320



CONSORCIO VIVA
CALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA. "
[ELEFONO: MOV 984979530 0 U U G 3 U

MAIL: GYCSRLEHOTMATIL. COM

9.5 COPIA DEL CONTRATO

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 2 E?
‘CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO (St i

-

CONTRATO DE SERVICIOS N°/ ~2020-MPJ/GM.
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMI
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP, PE - SN-ROSARIO DE
CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA ~ MIRAFLORES - BU

= SAN LORENZO - EMP. PE - N5 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE
CAJAMARCA - 50,5 KM" 3
Conste por el presente documento, la contratacién del servicio para la EJECUCION %

ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA - MIRAFLORE

PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA - 505 KM, que celebra de una parte _r
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20201987297, con domicilio legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén,
Provincia de Jaén, Regién Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO
DELGADO RIVERA, identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucién de Alcaldia N°
0348-2019-MPJ/A de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr.
WILFREDO ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N° 16531706, con domicilio en el Jr. Simén
Bolivar 1520 - Jaén, la facultad de suscribir contratos y de otra parte EL CONSORCIO VIVA, con
domigilio legal en, calle Pardo Miguel N°742 Jaén — Cajamarca, debidamente representado
por su Representante Comin el Sr. MARCO ANTONIO GARCIA ORTIZ, con DNI N°
26729987, EL. CONSORCIO VIVA esta conformado por las empresas VITER CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L., con RUC N° 20416977179, debidamente fepresentada por su Gerente el
sefior CARLOS EMILIO REYES LOPEZ, identificado con DNI N° 08373526 con poderes inscritos
en la partida electrénica N° 11046836 del registro de personas juridicas de los registros
publicos de Lima. Sefialando como domicilio legal en Av. Arenales N°2250, Oficina 07, Distrito
\ de Lince, provincia de Lima, departamento de Lima. Con una participacién del 20% en el
) Presente Consorcio, CORPORACION GYC S.R.L., con RUC N° 20495660771, debidamente
representada por su Gerente el sefior MARCO ANTONIO GARCIA ORTIZ, identificado con DNI
N° 26729987 con poderes inscritos en la partida electronica N° 11038395 del registro de
personas juridicas de los registros publicos de Cajamarca. Sefialando como domicilio legal en Jr.
Silva Santisteban N°733, Distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamentocONSORC
- - Cajamarca. con una participacion del 60% en el presente Consorcio, VARGAS LINARES JOSUE _ 5
-y , ERNESTO,, persona natural identificado con DNI N°26621551, con RUC N°10266215512, wern -
“7 .« domicilio real en el Jr. Mimani N°210, Distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca,
departamento de Cajamar » CONn una participacién del 20% en el presente Consorcio; La
facturacién del Consorcio ser4 a través de la empresa CORPORACION GYC S.R. L.conel C
N° 038-640-107000448369-91, 2 quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en
-~ o los términos y condiciones siguientes:

g QVAINEOINGS

IMERA: ANTECEDENT o o, Q)
Con fecha 20/08/2020, el comits de seleccion, adjudicé la buena pro del PROCED!I_&W‘ b |
ESPECIAL DE SELECCION N° 008-2020-MPJ/CS -1 para la contratacién del servicio para; "2

la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL ‘c'Ag%q

A\

mn
i .
IR

N3

CHINGAMA - MIRAFLORES - BUENOS AIRES - SAN LORENZO - EMP. PE o NS
DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA - 50.5 KM, al .~ &
CONSORCIO VIVA, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes def’, <
presente contrato. At

P

N

L L 2
El presente contrato tiene por objeto el servicio para la EJECUCION DEL
q o MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “EMP. PE - 5N-
b3S ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA - MIRAFLORES -

A BUENOS AIRES - SAN LORENZO - EMP. PE - N5 DISTRITO DE BELLAVISTA
5 TL, - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA ~ 50.5 KM, por el CONSORCIO VIVA.
S _
- 1 ¥

Il,I L

El monto total del presente contrato asciende a S/ 4,303,643.48 (CUATRO MILLONES

0y



i “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO 15

IPAL A,
P.-\th./

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO -
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — CHONTAL! - 34.30 K"

TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 46
incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, Seguros, transSpoR

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legisagidRs.
vigente, asf como cualquier otro concepte que pueda tener incidencia sobre Ia ejecucién®
servicio materia del presente contrato.

: 4 _,E"‘% 0°
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en solesenf ;7 £C
PAGO UNICO para la FASE I; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE II y i (co F
excepcion del pagé por el inventario de Condicién Vial, que seré en pago Unico),

luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo

establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

segun el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debersd hacerlo
en un plazo que no exceder4 de veinte (20) dias de producida la recepcion.

Los pagos se efectuaran de acuerdo al sigulente detalle, previa conformidad del 4rea
usuaria:

DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL

PRESTACION AREA USUARIA PAGOS PARCIALES
FASE I Aprobacién del Plan de .
Entrega del Plan de Trabaio. Trabaio 1% del Monto del Contrato Original
FASE Ii: Conformidad de los
Entrega de Informes | informes mensuales e | S Paga mensualmente de acuerdo al
avance mensual ejecutado, teniendo
Mensuales e Informe Final del | informe  Final de Ia como limite el 83% del monto del
servicio de mantenimiento | ejecucién del contrato original
riddico. Mantenimiento Periddico. .

Se paga mensualmente
g?onrz?g:idrﬁn su:Jee . :;: mantenimiento rutinario. La su@

; dichos pagos representa el 15
Mantenimiento Rutinario. monto del Contrato original

FASE Ili:

- Entrega  de Informes
Mensuales del servicio de
mantenimiento rutinario,

- Inventario de condicion vial.

Aprobacién del Inventario :
de Condicién Vial, 1% del Monto del Contrato Original

TOTAL 100% del monto del Contrato Opfe

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguigntes ‘de’ .

otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones )

establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario compatame— ;,; v ?“%
) =

T

= A Bl {"d

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba agqé’_b :ﬁw i

o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendr4 derecho al pago de intereses lagales col o IV

a lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en G*-‘W&*\‘

171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que %PGQO-QP%
*__ 5 ] ﬂ.v‘!i'.\_. W e

r

efectuarse. i

s INTA: DEL PLAZO DE CUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de 475 (cuatrocientos setenta y cinco)
dias calendarios el mismo que se computa desde:

Fase 1: EI plazo de la elaboracion del Plan de Trabajo serd de 20 dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: El plazo de ejecucién del mantenimiento periédico seré de 80 (Noventa) dias
calendario.

El inicio del plazo de ejecucién de la Fase Il se realizaré al dfa siguiente de la comunicacién

de la aprobacién del Plan de Trabajo.



000027

P
0C
QcC
5
a5
Fase 3: .. ¢
El plazo de ejecucidn de| mantenimiento rutinario serg de 360 dias calendario.- o B
de enero del 2021 . \

ANG

NG 7

El plazo de Ia elaboracion del inventario de condicidn vial ser4 de 05 dias calendario.™
El inicio del plazo de

>
-La ejecucién del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acggde "
terminacién de las actividades de la Fase I. >

-La elaboracién dej Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta ¢ '§E
terminacién de |ag actividades de mantenimiento rutinario.

como los documentos derivados del procedimiento especial de seleccién que establezcan
obligaciones para las partes.

Ti,

: GA
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automética en el pals al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: S/ 430,

LA 'ENTIDAD pue itr Iaeju las garantias Cuando EL CQ MI@?
las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo @ ISpues! G @r

literal a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Cont ata
Estado. e

cLAuSUL : - End
“LA ENTIDAD otorgaré un adelanto directs Por el 30% del monto del contrato or_igi\inﬁli g

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dfas"'qp{ ndarios o,
siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a Su solicitud la garantia por, adelantos " -
mediante CARTA FIANZA, acompafiada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dfas calendarios
siguientes a la presentacién de la solicitud del contratista.”

De existir observaciones, A ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgéndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de [a complejidad o sofisticacién de la

NIy




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1
"‘CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO K&k
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: CHUNCHUQUILLO —
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — CHONTAL/ — 34.30 KM”

contratacién. Si pese al plazo otorgado, EL. CONTRATISTA no cumpliese ‘a3

la subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicions
las correcciones pertinentes. En este Supuesto corresponde aplicar la penalidad par-Mors
desde el vencimiento del plazo para subsanar, "

A : T
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

e 44 o 44 | \ VA, MES =Ta A LS AL J I | WL |\

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40
-_ de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAU k
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora pori
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

e s 0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria = F x plazo vigents en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

. Elretraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debida
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuen
penalidad, cuando EL CONTRA

Se considera como otras penalidades a la siguientes:

¢ién del manteni ri :
PENALIDAD
CAUSALES (FORMA DE CALCULO)
En caso el contratista incumpla con su

obligacién de ejecutar la prestacién con el Se aplicaré 0.5 de una UIT por
personal  acreditado o debidamente | cada dia de ausencia del personal
Sustituido

No presentar oportunamente Jos informes
O no subsanar las observaciones Se aplicard 0.25 de una UIT por [ Se descontard /en cada pago

Aoy efectuadas por el inspector dentro del cada dia de demora conforme al informe del Inspector
g lazo otorgado

L Incumplimiento del uso de sefiales de | Se aplicara 2 UIT por el|Se descontard en cada pago

= 1 ¥ seguridad para realizar las actividades incumplimiento conforme al informe del Inspector
71

Incumplimiento de uso de implementos de | Se aplicard 0.25 de una UIT por
jio. o |seguridad (mameluco, casco, botas, | cada personal que incumpla el uso (?:mog: :ca,o' lltr?f:fmma:el ,2:3:0,(0?& 9o
'S Rt guantes, gafas y mascarillas) de implementos de seguridad




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 Vg
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO [kl
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO - >
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — CHONTALI — 34.30 KM”

Se descontard~~en ca 3390 =
conforme al inforr?:mﬁp@m oz
. g

Se aplicara 0.25 de una UIT por
cada personal sin seguros, o
vehiculos sin SOAT

Se aplicara 0.50 de una UIT por
cada dia de ausencia

Se aplicard una (1) UIT por cada
dia de ausencia de nimero minimo
de equipos y maquinarias

Se aplicara dos (2) UIT por cada
evenio que se detecte

En caso no cuenten con los seguros
(SCTR y SOAT)

Se descontara en

Ausencia del Ing. Residente del servicio cnfonme aling el i

,,
G 3G YO INE0ANCD
v Vid0D

No disponer del nimero minima de las
magquinarias y equipos establecidos

No zarandear el material de afirmado en
cantera

No presentar en los informes folos y

Se descontard en caﬁa AR,
conforme al informe del Inspecto F 4 §

Se aplicard 0.50 de una UIT por|Se descontarde en cada pago -
;me"m,er::mdoms dia  fechados Y| coda informe conforme al informe del Inspector ="
Durante ia elecucién del ni rio:
ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
Umplezs:  de MenosdaSCuandolncanﬂdaddaobaﬁcdoeSadommardencadapago
e Km obstaculos en | supera la tolerancia se aplicard 0.25 de | conforme  al  informe  del
1 km, la UIT por cada Km observado Inspector .
-~ Menos de 10
baches de | Cuando la cantidad de baches supera | Se descontard en cada pago
Bacheo m2 0.50m x 0.50 x | Ia tolerancla se aplicard 0.5 de la UIT | conforme al informe  del
0.16m en 1| por cada Km observado Inspector,
k.
Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontars en cada pago
Desquinche m3 1 m3 por km tolerancia se aplicaré 0.26 de una UIT | conforme al  informe  del
por cada Km observado inspector.
Remocién  de Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontard en cada pago
derrumbes m3 1 m3 por km tolerancia se aplicard 0.5 UIT por cada | conforme al  informe  del
Km observado Inspector.
Maximo 25%
lLimpieza ~ de |, del &rea de la | Cuando sl porcentale supera Ia | So descontard en cada pago
cunetas seccion tolerancia se aplicaré 1 UIT f:"' m"""':
transversal » E
Umpieza  de wg;& ;0?: Cuando el porcentaje supera la|Se descontard en cada pago
alcantarilias Und pestoyas tolerancia se aplicard 0.5 de la UIT | conforme al informe del
traneversal por cada alcantarilla observada Inspecter.
limpieza de Maximo 30% |Cuando el porcentasje supera la| Se descontard en cada pago|
badén m2 de la | tolerancia se aplicara 0.5 de la UIT [conforme - al informe  deltuet
superficie. por cada badén observado Inspector. . A g
Limpieza  de Maximo  30% Se de “end 4E,
zanja de | M de la seccion|Cuando el porcentaje supera fa o R O
coronacion transversal. tolerancia se aplicara 0.25 UIT Inspector. ;
P—— Debera En caso de no cumplir a tolerancia s6 | Se_descontard: oniL ¢
| pon?ms Und permanecer | aplicarda 0.25 UIT por cada pontén | conforme  al .
siempre limpia | observado Inspector. ;
Encauzamiento g:’"g:a dﬁo?: Cuando el porcentaje supera la|Se descontard en cada'b go~
de  pequefios | M et tolerancia se aplicara una 0.5 UIT por | conforme al informe de 3-;9\3}\
cursos de agua transversal, | ©@da ourso de agua observado. Inspector. " gt N
Se descontard en cada pago
Roce y limpieza | m2 Méximo 45 cm, | Cuando supera el valor de la tolerancia | -~ " al informe  del
se aplicara 0.25 UIT
Inspector,
Conservacién Incumplimiento | Cuando supera la cantidad de la|Se desoontard en cada pago
de iae ssfales und inferior a 1| tolerancia se aplicard 0.25 de la UIT conforme al informe del
sefal por km. | por cada sefial observada. Inspector.
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas
Helolsimbn Lt sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se Semgo;nsn;ontaéé egﬂ::anc]!: g
lo largo del | aplicara 0.25 de la UIT por cada zona f"‘ o
camino inestable sin reforestar, P

————k i

et T



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

PROGEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 i
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO &
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO —

OO

VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA ~ CHONTALI — 34.30 KM" ol

w X

9>z

cE IOUMPRTIONS | andio supern i camiiad dias s )
s ¥l mavor o 2pe | tolerancia S aplcard 025 de ' UIT - gn o
dfaz. . por cada dia observada. = 3 Ej -

Menos de 5 m on%

R wo— de muro en | En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard ; \e\’ s
s ma mal estado en | apiicara 0.25 de la UIT por cada muro | conforme &l inioéme : : iy

Mikoe soooe un (1) km de | observado Inspector. 3 b
carretara D o) ’:
0 v ] s
: En caso ds no cumplir la tolerancia se | Se descontara en = o\
neﬂr’::" de und EMDnets a4 = aplicara 0.5 UIT pc?rﬁ cada pontén no | conforme  al irm" i o ‘.‘2
ponton uean esla ad i actor. i §£ %C >
==

;
is— H } r:"'
CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE WLOI PROCEDIMIENTO DE OOBEO ]

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacién con el | Se aplicard 0.5 de una UIT por cada dia gnma;f e?nf::‘rﬁ: g
4 personal acreditado o debidamente | de ausencia del personal Inspector

sustituido

No presentar oportunaments los informes

0 no subsanar las obeervaciones Se aplicard 0.25 de una UIT por cada dia {S;:md‘m":"!': e?mcma:la pag;
efectuadas por el inspector dentro del de demora

plazo otorgado Inspector

Se descontara en cada pago
Incumplimiento del uso de sefales de
seguridad para realizar las actividad Se aplicara 1 UIT por al incumplimiento f:anfmner al  informe del

Incumplimiento de uso de implementos | Se aplicard 0.25 de una UIT por cada | Se descontard en cada pago
de seguridad (mameluco, casco, botas, | personal que incumpla el uso de conforme al informe del

guantes, gafas y mascarilias) implementos de seguridad Inspector
Seaﬂimo.zsdeumuﬁpmcada Se descontard en cada pago
(ESHC%SO go se Implementen los seguros personal sin seguros, o vehiculos sin |conforme &l informe del

o et SOAT Inspector :
’\

0 ,_n*"&‘ ; Se descontard en cada pago
f{ﬁ‘: R ?ﬂ}ﬁemia del ing. Residente del senvicio | 3¢ 8plicard 0.25 de una UIT por cada dfa | .o CRS00MIErR en cada pago

2 g A 3 _Inspector
\% ceReNCIh nS! : Se descontard en cada pago

% by ND Lisar material seleccionado de cantera | Se aplicard 0.5 de una UIT por cada

\,ML: g ol B evento que se detecte. conforme al informe da!

= I ar.

No presentar en los informes folos v Se descontard en cada pago
videos de cada dia fechados y ?‘?o:“pfsicara 0.25 de una UIT por cada conforme - al  informe  del
georreferenciados ] Inspector. A
No utllizar movilidad adecuada para Se descontard en cada
~—(lransporte de personal (trabajadores) y Se aplicard 0.25 de una UIT por cada

conforme  al  informe'!
&7 | herramientas evento que se detecte. inspector. o ~>jr C
— N =

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segt'm'cq{ Sp
0 si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia -‘_de

cumplimiento, \ Eﬁy
* fet L' W

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo::

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del__.,,_ .

item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo

para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento,

IMA CUARTA: T

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3
del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su

= |4 C Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
5 1155 articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

' USULA DECIMA QUINTA: I
&3 (7= 2L Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
5 il resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente.

comonpg et~ ) 4



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
FROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N°001-2020-MPJ/CS-1 B,
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO &8
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO -
VIRGEN DEL CARMEN ~ [ A HUACA — CHONTALI - 34.30 KM~

Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y p&si
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento &
demds obligaciones previstas en el presents contrato. .

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber,

directa o indirectamente, o tratand de P
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administ E O
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a*‘lagg =
que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esta%e, =
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacién al contrato.

P

Asimismo, @] CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer
actos. ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores Y personas vinculadas a las que se refiere el
articulo 7 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

ECI IMA: ATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil

wLAUSULA IAVA: SOL UN D N
Las controversias que surjan entre las partes durante la sjecu
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

L

EA i;‘i VE
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacié }.‘;’
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224"‘d§f1‘~ DI F/
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en: eﬁ‘;“-t,::\\yﬁ&

caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las "
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

N

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

A D A NOVENA: P D 1
‘EL CONTRATISTA", para la ejecucion del servicio utilizara personal calificado y
especificado, de acuerdo a su Propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto,
= | ;= -  'EL CONTRATISTA" deberé proponer a “LA ENTIDAD" con Quince (15) dias antes de que
~ opd =t se culmine la relacién contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido,
5 U/ por lo que LA ENTIDAD debers aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al
AT EE Art. 190° numeral 190.4.

S o L)




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
: PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 bR
/ “CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO &5
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CHUNCHUQUILLO -
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — CHONTAL! - 34.30 KM"

Cualquier solicitud en ese sentido, sera debidamente justificado y los cambios que resulten
no irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD”.

Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunird iguales o mejores
cualidades que los del personal incluide en su propuesta Técnica de “EL CONTRATISTA",

“EL CONTRATISTA", designa como:

N° CARGO NOMBRE CIP N°
: L ing. OSCAR GENARO GARCIA | ...

01 | Residente del servicio IDROGO N° 50320
Asistente de [ Ing. CARLOS MANUEL GARCIA |,

02 | Residents ROMERO N° 218176

“EL CONTHA‘ﬁSTA", dard por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD".

“EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesiondl, propondré a “LA ENTIDAD", el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacién del mismo, transcurrido los quince (15)

dias calendarios y en caso “LA ENTIDAD” no de ninguna respuesta, se considera por
aprobado el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demanda la obtencién de reemplazos necesarios, tales como:

Pasajes, vidticos, gastos de traslado, entre otros; serd de entera responsabilidad de “EL
CONTRATISTA".

» -

Hl VAR A R _
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las nntiﬁcadiona:q
durante la ejecucién del presente contrato: gk SRS

<"y DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Disi_"- & f"".;a
- . de Jaén, Regién Cajamarca iy

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Pardo Miguel N°742 Jaén — Cajamarca.

‘\ ?_(' ' ‘ 'J
e (S § :

La variacion del domicilio aqul declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la~ 1@\

otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
calendario. .

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato,
las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Jaén a los 21
dias del mes de agosto de 2020.

QUE LA PRESENTE “EL CONTRATISTA"

1A, GUARDA ABSOLUTA
ONFORMIDAD CRITELORIGINAL.

i _*;nmu
o &) LY PERY K ]
7 b o
Fih './". G VIGo SALDAM“- y
MOTARIO DE CAJAMARCA
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CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el contrato de CONSORCIO, denominado "CONSORCIO VIVA"
que celebran las siguientes personas:

Juridicas de los registros publicos de Lima. Sefialando como domicilio legal en Av. Arenales N°2250,
Oficina 07, Distrito de Lince, provincia de Lima, departamento de Lima.
CORPORACION GYC S\R.L., con RUC N° 20495660771, debidamente representada por su Gerente
; el sefior MARCO ANT ONIO GARCIA ORTIZ, identificado con DNI N° 26729987 con paderes inscritos
en la partida electrénica N° 11038395 del registro de personas juridicas de los registros publicos de
Cajamarca. Sefialando como domicilio legal en Jr. Silva Santisteban N°733, Distrito de Cajamarca
. provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca.
’( VARGAS LINARES JOSUE ERNESTO., persona natural identificado con DNI N°®26621551, con
= Ul l RUC N°10266215512, con domicllio real en el Jr, Ilimani N°210, Distrito de Cajamarca, provincia de
PN Cajamarca, departamento de Cajamarca., a quienes en adelante se les denominara "LOS
CONSORCIADOS", en los términos contenidos en las clausulas siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS son dos personas juridicas de derecho privado constituidas
bajo el régimen de sociedades Y una persona natural, las mismas que tienen por objeto social

TERCERA.- El negocio a desarrollarse por LOS CONSORCIADOS consiste en la prestacion del
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP,

CARACTERES Y DURACION DEL CONTRATO

CUARTA.- £l presente contrato de consorcio es de duracién determinada. En ese sentido, el periodo
de duracién del presente contrato es de aproximado 475 dias calendario que corresponden al plazo
de la ejecuddn del servicio, contado a partir de la suscripcién del contrato con Ia Municipalidad

mencialdeJaényhastalaenmega mtalde!sen'idoconsurespecuvanquldadén y conformidacd
de servicio,

CONSORCIO VIVA

(‘\ﬂ " ﬂ ¢ Piginaldes
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QUINTA.- En armonia con lo establecido por el articulo 445 de la Ley General de Sociedades, LOS

CONSORCIADOS dejan €expresa constancia de que el presente contrato no genera la creacion de

una persona juridica y tampoco tiene razén social ni denominacion alguna para efectos tributarios,

Sin embargo le otorgan la denominacién de CONSORCIO VIVA estableciendo su domicilio Legal

Comiin en la Calle Pardo Miguel N°742 Jaén - Cajamarca. En consecuencia, las partes mantendran

independientemente su propia autonomia realizando cada una de ellas las actividades del negocio
g, QUE S€ comprometen a realizar en este documento Y las que le sean encargadas por posterior
*iacuerdo de ios contratantes.

"N CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES

SEXTA.- Cada CONSORCIADO, a efectos de cumplir con la ejecucién del servicio y realizar el
(K tramo del negodoqueseieenmmiendaseobllgaa hacer uso de su infraestructura empresarial, su
l/’ personal y demds elementos de produccion.
Ol {

Of{ SETIMA.- Queda establecido que LOS CONSORCIADOS asumirén el siguiente porcentaje de
'\~ participacién en el Consorcio:

- 01~ VITER CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 20% de participacion
02.- CORPORACION GYC S.R.L. 60% de participacion
03.- JOSUE ERNESTO VARGAS LINARES 20% de participacién

REPRESENTACION

26729987, quien asumirs todas las funciones de representacion del consorcio ante la Municipalidad
Provincial de Jaén y las funciones de convocatoria y direccién de las juntas descritas en la clausula
siguiente. Asimismo, se nombra como APODERADO del consorcio al Sr. Carlos Manuel Garcia

Romero, identificado con D.N.I N° 72182044, quien tendré las mismas atribuciones del
Representante Comuin del Consorcio:

Funciones del Representante Comin del CONSORCIO son las siguientes:

Ceiebraddnyejecucpdndecontramyadendas, con la Entidad

Representacion legal, administrativa y financiera del consorcio.

Coordinaciones técnicas para el objeto del contrato de consorcio.

Recepcidn y trémite de reclamos o discrepancias con la entidad contratante.

. Otras que tengan relacién directa con Ia existencia y el funcionamiento del consorcio como:

- A FIRMAR EL CONTRATO, ADENDAS, AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES DE SERVICIO,
DEDUCCIONES Y LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN.
SUSCRIBIR CON PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS, SUB CONTRATOS DE OBRA, CON
CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD.

- OTORGAR PODERES DE REPRESENTACION ANTE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN,
ANTE ENTIDADES DEL EST, ADO, AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DFE SER FL
CASO.

TS o
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GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74°, 75° Y 77° DEL
CODIGO PROCESAL CIVIL.

ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO LABORAL
CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES DE REPRESENTACION ANTE LAS AUTORIDADES DE
ISTRATIVAS COMO JUDICIALES CON LAS FACULTADES CONTENIDAS

ADMINISTRACION

NOVENA.- Asimismo, el Representante Comn, Sr. Marco Antonio Garcia Ortiz, identificado con
D.N.I. N° 26729987 es el responsable de la direccién técnica, administrativa Y econdmica de la obra;
por lo que queda facultados a sola firma a realizar las operaciones bancarias y financieras del
CONSORCIO VIVA, para lo cual se les faculta a:

A= APERTURAR Y CERRAR: CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZOS Y CUENTAS DE
AHORROS DEL CONSORCIO; ASi COMO GIRAR Y COBRAR CHEQUES A NOMBRE DEL
MISMO.

HACER RETIROS DE FONDOS O EFECTIVO DE CUENTAS CORRIENTE

MANEJO DE LA CUENTA POR BANCA POR INTERNET

DISPONER DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE

MANEJO DE DISPOSITIVO TOQUEN

SOLICITAR CARTAS FIANZAS Y ACEPTAR PAGARES,

COBRAR Y ENDOSAR CHEQUES.

EMITIR, COBRAR Y CANCELAR FACTURAS.

COBRAR GIROS Y TRANSFERENCIAS.

Y OTROS DE CARACTER BANCARIO.

1

celebracion de la junta.

DECIMA PRIMERA.- Las Juntas del negocio, convocadas conforme a la déusula anterior,
constituirdn el méximo drgano de decisién del contrato. En las juntas, cada CONSORCIADO tendrs
derecho a voz vy a voto, correspondiéndole a cada CONSORCIADO un voto. Las decisiones se
adoptaran por mayoria simple de votos de a acuerdo al porcentaje de participacion en el consorcio.

DECIMO SEGUNDA.- LOS CONSORCIADOS habiendo tenido como antecedente que la
Municipalidad Provincial de Jaén a haberles otorgado al CONSORCIO VIVA la buena pro del

CONSORCIO T —— f"\ﬂlﬁ ” : PaqmaB g
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N°008-2020-MPJ/CS, cuyo objeto es el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE - 5N-
ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA — MIRAFLORES —
BUENOS AIRES — SAN LORENZO — EMP. PE - N5 DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA
DE JAEN — CAJAMARCA, los Integrantes del consorcio que se unieron para poder emplear sus
Capacidades en el presente contrato por lo que se acuerda al régimen de utilidades o pérdidas, de
acuerdo a lo descrito en la clusula décimo cuarta, porcentaie de participacion.

) ! ECIMO TERCERA.- Se acuerda que las utilidades o pérdidas serdn administradas por el
7 tante Comun del Consorcio Sr. Marco Antonio Gareia Ortiz con DNI N© 26729587,

/' OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LAS PARTES

1 " DECIMO CUARTA.- Las partes declaran expresamente que corresponde a cada CONSORCIADO
.{ la gestidn, administracion y realizacion del negocio materia del presente contrato, por lo que deberan
57 proceder con la diligencia, prudencia, buena fe y lealtad de un ordenado empresario. En ese sentido,

el les correspondera las siguientes obligaciones:
- Consorciado: VITER CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., con RUC N°20416977179
e i % de |
W i
iTe RESPONSABILIDAD participacién |
a) | Ejecudién del Servicio a0 }
b) | Administracion del Servicio N
Consorciado: CORPORACION GYC S.R.L., con RUC N°20495660771
i %de |
 frem RESPONSABILIDAD SNnckin !
a) | Ejecucion del Servicio |
. |___Db) | Administracién del Servicio 60 |
¢) | Operador tributario |
Consorciado: VARGAS LINARES JOSUE ERNESTO., con RUC N°10266215512
% de
fTEM RESPONSABILIDAD participacion
a) | Ejecucién del Servicio 20
b) | Administracion dei Servicio
TOTAL PORCENTAJE DE PARTICIPACION 100

Asimismo, se acuerda que el consorciado CORPORACION GYC S.R.L., es e responsable de Ia
elaboracién de la propuesta técnica de la presente licitacion, los demés consorciados no podran ser
responsabilizados por la documentacién presentada en la propuesta técnica salvo por su propia

CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

DECIMO QUINTA.- LOS CONSORCIADOS, acuerdan de manera expresa que el consorciado
CORPORACION GYC S.R.L. identificado con RUC N° 20495660771, con domicilio Legal en el Jr. Silva
Santisteban N°733, distrito, provincia y departamento de Cajamarca, a través de su Representante
Legal &l Sr. Marco Antonio Garcia Ortiz, sera el encargado de llevar Ia contabilidad asi como el pago
de tributos, pago de seguros y facturacién, dejéndose constancia que también se encargara de
_— recepcionar todo pago o suma de dinero que como consecuencia de la ejecucion del servicio se gire
Q \ a favor del consorcio ya sea por: (Valorizaciones, Adicionales, Pagos y/o cobros). -

e . = (/j?dff ARG 4
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Con referencia a los pagos de valorizaciones mensuales por avances de servicio, las partes acuerdan

expresamente que estos montos seran destinados exclusivamente para la ejecucidn del servicio en
su conjunto sin que estos sean destinados a otros fines. En tal sentido reconocen que dichos fondos,

en tanto no se haya concluido con la ejecucién total y liquidacion final del servicio, constituye dinero
de! estado, los mismos que no son de libre disposicién del CONSORCIO VIVA ni de sus socios
comerciales, debiendo ser destinado exclusivamente a la ejecucién del servicio y cumplimientos del
contrato con la Municipalidad Provincial de Jaén.

CLAUSULA RESOLUTORIA EXPRESA

DECIMO SEXTA.- El incumplimiento de lo previsto en el presente contrato, constituird, con respecio
a la parte incumpliente, causal de resolucién del presente contrato, al amparo del articulo 1430 del
Codigo Cwvil. En consecuencia, la resolucién se producird de pleno derecho cuando las partes
perjudicadas comuniquen, por carta notarial, a la otra que quiere valerse de esta cldusula. En todo
caso, las partes perjudicadas podrén proseguir con el negocio materia de! presente contrato.

APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY

DECIMO SETIMA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten

a lo establecido por las normas de la Ley General de Sociedades, el Codigo Civil y demds del sistema
juridico que resulten aplicables.

COMPETENCIA ARBITRAL

DECIMO OCTAVA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente contrato, serdn
sometidas a conciliacién y/o arbitraje de la Universidad Catdlica del Perti en Lima, mediante un
Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, designados por cada ung de ellos. El
presidente del Tribunal debera ser designado por los dos drbitros nombrados por las partes. Si en el
plazo de 90 dias de producida la controversia, no se acuerda el nombramiento del presidente del
Tribunai Arbitral, éste debera ser designado por el consorciado que tenga la mayor participacion en
el consorcio, cuyas reglas serén aplicables al arbitraje. El laudo del Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable, asi como de obligatorio cumplimiento y ejecucién para las partes y, en su caso, para la
sociedad.

En sefial de conformidad las partes suscriben este documento en fa ciudad donde se encuentran
domiciliados individualmente a los 21 dfas del mes de agosto del 2020.

DNI N° 08373
GERENTE GENERAL
VITER CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

GARCIA ORTIZ

DNI N°® 26729987
GERENTE GENERAL

CORPORACION GYC S.R.L.

CONSORCIOVIVA R _ N lﬂ . 0 WRELRES. W Péginas e
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CONSORCIO VIVAUUD

ALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELERONO: MOV 984979530.

MAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

9.6 COPIA DE SEGUROS DEL
PERSONAL

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N — Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —
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La Positiva La Positiva
Vida EPS
\‘_ e
Cajamarca, 23 de julio del 2021 T.P:/T.S:
CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

CORPORACION GY C SRL
VIGENCIA: 05/07/2021 AL 05/08/2021
ACTIVIDAD: CONTRATACION DEL SERV PARA LA EJEC DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.PE-5N-ROSARIO DE CHINGAMA-ALTAMISA-MEXICO DE
CHINGAMA-MIRAFLORES- BUENOS AIRES SAN LORENZO-EMP.PE-N5 DIST DE BELLAVISTA PROV
DE JAEN-CAJAMARCA-50.5 KM

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados lineas abajo, conforme al Decreto Supremo
003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de pension y salud.

'-"l SCTR PENSIONES Pdliza 5638992 SCTR SALUD Contrato 5610535

PERSONAL ASEGURADO

SEDE: DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN-CAJAMARCA

Nro NOMBRES PATERNO MATERNO TIPODOC NRODOC
1 YERSON FRANCIS DIAZ HERRERA DNI 48750909
2 NEPTALI GARCIA JIMENEZ DNI 75316787
3 NILSON ALFREDO GARCIA MONTALVAN DNI 75321507
4 OSCAR GARCIA SOLIS DNI 27715053
5 SEGUNDO HIPOLITO GARCIA SOLIS DNI 42138325
6 ANGEL GERRERO JIMENEZ DNI 40378329
7 ELDER GUERRERO VILCHEZ DNI 75161513
8 JOSE ANTQ\I_IO JIMENEZ VICENTE DNI 42604403
9 DIXON SMITH LOPEZ PEREZ DNI 60234502
10 BETO PEREZ CORDOVA DNI 80629481
11 RONALD FILIBERTO PEREZ CORDOVA DNI 44151955
12 OSCAR SAMANIEGO MORALES DNI 44321675

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente: CORPORACION G Y C SRL

Francisco Noya Bao
Gerente Comercial
La Positiva Vida Seguros y Reaseg

Director Comercial
Nota. INGEN! .Rgﬁf La Positiva EPS S.A. CONSORZ

mu"’..ﬂ."’ ----- a‘o-ﬂ
Nota: REG. CIP. N° 50320 R e

El presente documento esta sujeto a la politica de suscripcion de la Compania y queda sin efecto en caso que el cliente
mantenga obligaciones pendientes a favor de la compaiiia por este concepto.

Asi mismo, esta constancia carecera de validez respecto de aquellos asegurados sobre los que, con anterioridad a la

ferha de emiciAn de acte dnriimantn ca haua nradiicida 1in cinicetra (fallarimionta vn arsidanta Ada trakhais)



de este seguro, debido a la inexistencia del riesgo. 000 014

Tratandose de configuracion de invalidez, se aplicara la politica de delimitacion del riesgo de la Compaiiia, en caso
corresponda. Le recordamos cumplir con las medidas de prevencion y salud ocupacional establecidas en Mineria, DS
024-2016-EM y normas modificatorias (en caso de actividad minera), o en las normas del sector donde se realice la

actividad de riesgo, y, poner a disposicion de la Compariia, cuando ésta la requiera, las Evaluaciones Médicas
Ocupacionales de los asegurados.

Clausula Garantia (SCTR Pensi6n)

La presente péliza cubre actividades y servicios que se prestan dentro dela concesion minera en las sedes
administrativas y/o en superficie. No cubre las actividades de exploracion, explotacion y extraccion de mina realizada en
SUPERFICIE y/o en SOCAVON o cualquier otra actividad realizada en socavon de una mina. En ese sentido, La
Positiva no se hara responsable de atender los siniestros ocasionados de las actividades mencionadas anteriormente.

MIGVERA

MERO CIViL
. CIP. N® 50320




La Positiva Poliza 5638902 000013
; Vida (Fecha  :05/07/2021 H
N — | CORPORAGION G Y C SRL |

Endoso de Declaracion N° 5638992 de Fecha 05/07/2021

Por medio del presente endoso y de acuerdo a lo solicitado por la Entidad Empleadora con documento indicado en la seccion
Observaciones y Comentarios, esta poliza queda facturada segun el siguiente detalle:

| Péliza N° © 5638092 Ramo : SCTR PENSION |
! Vigencia desde . 06/07/2021 Hasta . 05/08/2021 |
Sede(s) . Detallada(s) en Anexo de la Pdliza |
Contratante : CORPORACION G Y C SRL .
Direccion : SILVA SANTISTEBAN NRO. 733 BR SAN SEBASTIAN |
Cadigo SBS : MveoyeetO27 000000000
Observaciones y Comentarios:

A e =: . ey i i
Se hace constar por medio del presente endoso que se procede a efectuar la liquidacién de prima correspondiente al period(T
05/07/2021 al 05/08/2021 de acuerdo al siguiente detalle.

Sede Actividad ~ Clase Trab _[Cant. |Planila  [Tasa [Mes [Afio |
SUCURSAL CONSTRUCCION 'MEDIANORIESGO12 | 10,315.44 [1.00% |7 i2021 |
Prima Comercial (Incluye 3% de Costos de Emision): S/ 108.20

Prima Comercial + IGV:  §/ 12768 |

Asimismo, por el presente documento, declaro conocer y manifiesto mi consentimiento para que se remita alterativamente por
los medios electronicos que correspondan, toda comunicacion o documentacion relativa a mis pélizas de seguro, asf como sus
endosos y/o renovaciones, pudiendo incluso haber sido contratadas con anterioridad o en el futuro; incluyendo adicionalmente,

comprobantes de pago electronicos y las comunicaciones de cobranza que correspondan.

Declaro también actualizar ante algin cambio los referidos medios electrdnicos a fin de que se efectiien las referidas
comunicaciones.

El presente endoso queda adherido y forma parte integrante de la péliza arriba mencionada. Todos los términos y condiciones

M de la pdliza a excepcion de los expresamente variados por el presente endoso quedan en todo su vigor. Queda asentado en los
Registros de La Positiva Vida.

La Entidad Empleadora debera firmar y devolver una copia de este endoso en sefial de conformidad, segtin lo dispuesto en el
Art. 341 de la Ley 26702.

Clausula Garantia (SCTR Pensi6n)

La presente péliza cubre actividades y servicios que se prestan dentro de la concesion minera en las sedes administrativas ylo
en superficie. No cubre las actividades de exploracion, explotacion y extraccion de mina realizada en SUPERFICIE y/o en
SOCAVON o cualquier otra actividad realizada en socavon de una mina. En ese sentido, La Positiva no se hara responsable de
atender los siniestros ocasionados de las actividades mencionadas anteriormente.

FAdion CSRC VIINTTTIANTT  DAlian mdecimde = la | o BIBAAA SR o0 ceoe e oo o b
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CAJAMARCA, 5 de Julio del 2021

La Positiva Vida Seguros y Reaseguros Entidad Empleadora




La Positiva
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Poliza  :5638992 |
| Fecha : 05/07/2021 0 U U Ul 1{
CORPORACION G Y C SRL |

Anexo a la Poliza N° 5638992
Vigencia desde: 05/07/2021 Hasta: 05/08/2021

Detalle Actividad: CONTRATACION DEL SERV PARA LA EJEC DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL :
CAMINO VECINAL: EMP.PE-5N-ROSARIO DE CHINGAMA-ALTAMISA-MEXICO DE CHINGAMA-MIRAFLORES- BUENOS |
AIRES SAN LORENZO-EMP.PE-N5 DIST DE BELLAVISTA PROV DE JAEN-CAJAMARCA-50.5 KM

Sede: DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN-CAJAMARCA

Relacion de Aséguﬁdos
N° NOMBRE

MEDIANO RIESGO
1 YERSON FRANCIS DIAZ HERRERA

NEPTALI GARCIA JIMENEZ

NILSON ALFREDO GARCIA MONTALVAN
OSCAR GARCIA SOLIS

SEGUNDO HIPOLITO GARCIA SOLIS
ANGEL GERRERO JIMENEZ

ELDER GUERRERO VILCHEZ

JOSE ANTONIO JIMENEZ VICENTE

9 DIXON SMITH LOPEZ PEREZ

10 BETO PEREZ CORDOVA

11 RONALD FILIBERTO PEREZ CORDOVA
12 OSCAR SAMANIEGO MORALES

T.OMIGVERA

o ~ ®h Ul WM

N° Documento

48750909 |
75316787
75321507
27715053 i
42138325
40378329
75161513 ;
42604403 |
60234592 =
80629481
44151955 :
44321675 |




La Positiva
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000010

Proforma de Cobertura (Cobro)

Numero de Proforma

: 271859736 Emision 23/07/2021
R.U.C. . 20495660771 Nro. Tramite : 0
- DATOS DEL RECIBO i . -
Oficina Cajamarca Moneda  : Soles
Pdliza Nro 5638992 Ramo : SCTR PENSION
Vigencia Desde : 05/07/2021 Hasta : 05/08/2021
Contratante CORPORACION G Y C SRL
Asegurado TRABAJADORES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Direccion SILVA SANTISTEBAN NRO. 733 BR SAN
Distrito CAJAMARCA (CAJAMARCA) Localidad : CAJAMARCA
Teléfonos 941977513 Sede(s)  : Detallada(s) en Anexo de la Péliza
Intermediario : DIRECTOS
-~ s e e =
CONCEPTOS DE FACTURACION

Descripcion i Sl i< i __Importes N
Sobrevivencia '8/ 103.20
Costos de Emision i S/ 5.00
Impuesto General alasVentas - |8 S/ 1948

Prima Comercial + IGV |81 127.68
Referencia: o i e DL

Girar cheque ala orden de: LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS:
MUY IMPORTANTE
Estimado(s) Cliente(s):

La cancelacion de esta Proforma deber efectuarse en un plazo maximo de 15 dias, contados desde la fecha de recepcion del

presente documento y de acuerdo a las condiciones estipuladas en el "Convenio de Pago de Primas de Seguros"
correspondiente.

-

CLIENTE

SAEENARD
"r- c IDROGO
N




LaPosiq;@ 000009

Proforma de Cobertura (Cobro)
Numero de Proforma : 271859736 Emision : 23/07/2021
R.U.C. : 20495660771 Nro. Tramite : 0
- . DATOSDELRECIBO 28
Oficina . Cajamarca Moneda . Soles
Poliza Nro . 5638992 Ramo : SCTR PENSION
Vigencia Desde : 05/07/2021 Hasta . 05/08/2021
Contratante : CORPORACIONGY C SRL
Asegurado :  TRABAJADORES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Direccion : SILVA SANTISTEBAN NRO. 733 BR SAN
Distrito . CAJAMARCA (CAJAMARCA) Localidad : CAJAMARCA
Teléfonos 941977513 Sede(s)  : Detallada(s) en Anexo de la Péliza
Intermediario . DIRECTOS
—. ; » = ey o S S o = =
CONCEPTOS DE FACTURACION

Descripcion _ Importes
Sobrevivencia | S/ 103.20
Costos de Emision S/ 5.00
Impuesto General a las Ventas . : ™. . 19.48

Prima Comercial + IGV 8/ 127.68
Referencia; i

|

Girar cheque a la orden de: LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS:

MUY IMPORTANTE

Estimado(s) Cliente(s):

La cancelacion de esta Proforma debera efectuarse en un plazo méaximo de 15 dias, contados desde la fecha de recepcion del

presente documento y de acuerdo a las condiciones estipuladas en el "Convenio de Pago de Primas de Seguros"
correspondiente.

a_—

BROKER




L P -,'V Contrato ~ : _ 00000
.¢7 oS/l EP? 'Eed:at :32:57513321 00000:B

S ~— CORPORACION G Y C SRL |

Endoso de Renovacion N° 5610535 de Fecha 05/07/2021

Por medio del presente endoso y de acuerdo a lo solicitado por la Entidad Empleadora con documento indicado en la seccion
Observaciones y Comentarios, este Contrato queda facturado segun el siguiente detalle:

Contrato No. : 5610535 Ramo: SCTR SALUD
Vigencia desde : 05/07/2021 Hasta: 05/08/2021
Sede(s) : Detallada(s) en Anexo del Contrato

Contratante : CORPORACION G Y C SRL

Direccion : SILVA SANTISTEBAN NRO. 733 BR SAN

Observaciones y Comentarios

- Se hace constar por medio del presente endoso que se procede a efectuar la liquidacion de prima correspondiente al periodoi
105/07/2021 al 05/08/2021 de acuerdo al siguiente detalle. J - ]
Sede 'Actividad | ~ [ClaseTrab Cant. [Planila  [Tasa |Mes |Afio |
SUCURSAL 12285 CONSTRUCCION IMEDIANORIESGO |12 (1031544 [1.00 |7 2021 |

Prima Neta . 8! 103.20 |
L.G.V. : S/ 18.58
: Total i e Aotigm |

Asimismo, por el presente documento, declaro conocer y manifiesto mi consentimiento para que se remita alternativamente por
los medios electronicos que correspondan, toda comunicacion o documentacion relativa a mis pélizas de seguro, asi como sus
endosos ylo renovaciones, pudiendo incluso haber sido contratadas con anterioridad o en el futuro; incluyendo adicionalmente,
comprobantes de pago electronicos y las comunicaciones de cobranza que correspondan.

Declaro también actualizar ante algun cambio los referidos medios electrénicos a fin de que se efectlen las referidas
comunicaciones.

El presente endoso queda adherido y forma parte integrante del Contrato arriba mencionado. Todos los términos y condiciones
del Contrato a excepcion de los expresamente variados por el presente endoso quedan en todo su vigor. Queda asentado en
los Registros de La Positiva EPS.

CAJAMARCA, 23 de Julio del 2021

WD ol

La Positiva EPS Entidad Empleadora

La Positiva S.A Entidad Prestadora de Salud

I Palla Conmalana Moo RO AR A~ 0 41



La Positiva Contrato  : 5610535 000007
EPS Fecha - 05/07/2021
P -~ CORPORACION G Y C SRL |

Anexo a el Contrato N” 5610535

Vigencia desde: 05/07/2021 Hasta: 05/08/2021

Detalle Actividad: CONTRATACION DEL SERV PARA LA EJEC DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: EMP.PE-5N-ROSARIO DE CHINGAMA-ALTAMISA-MEXICO DE CHINGAMA-MIRAFLORES- BUENOS
AIRES SAN LORENZO-EMP.PE-N5 DIST DE BELLAVISTA PROV DE JAEN-CAJAMARCA-50.5 KM

Sede: DISTRITO DE BELLAVISTA PROVINCIA DE JAEN-CAJAMARCA

Relacion de Asegurados

N° NOMBRE N° Documento
MEDIANO RIESGO

1 YERSON FRANCIS DIAZ HERRERA 48750908
2 NEPTALI GARCIA JIMENEZ 75316787
3 NILSON ALFREDO GARCIA MONTALVAN 75321507
4 OSCAR GARCIA SOLIS 27715053
5 SEGUNDO HIPOLITO GARCIA SOLIS 42138325
6 ANGEL GERRERO JIMENEZ 40378329
7 ELDER GUERRERO VILCHEZ 75161513
8 JOSE ANTONIO JIMENEZ VICENTE 42604403
9 DIXON SMITH LOPEZ PEREZ 60234592
10 BETO PEREZ CORDOVA 80629481
11 RONALD FILIBERTO PEREZ CORDOVA 44151955
12 OSCAR SAMANIEGO MORALES 44321675
T.0/ MIGVERA

: ROGO
INGENIERD CiviL

REG, CIP. N* 50320

| " LaPositiva S.A Entidad Prestadora de Salud



0000C5

La Positiva
EPS
PROFORMA DE PAGO
Numero de Proforma : 803568203 Emision : 23/07/2021
RU.C. . 20495660771 Nro. Tramite : 0
DATOS DEL RECIBO

Oficina . Cajamarca Moneda  :Soles

Contrato Nro . 5610535 Ramo : SCTR Salud

Vigencia Desde : 05/07/2021 Hasta : 05/08/2021

Contratante : CORPORACION GY C SRL

Asegurado :  TRABAJADORES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Direccion : SILVA SANTISTEBAN NRO. 733 BR SAN

Distrito . CAJAMARCA (CAJAMARCA) Localidad : CAJAMARCA

Teléfonos : Sede(s) : Detallada(s) en Anexo del Contrato
Asesor . DIRECTOS

CONCEPTOS DE FACTURACION
'De_scrigciéh ' TESLT e : '"Im_pone'si - '
SCTR SALUD |8/ 103.20 |
Impuesto General alas Ventas - | S/ - 1858
Prima Total | S/ 12178 |

Referencia:

Vencimiento: 05/08/2021

Puede efectuar sus pagos, via web o en las ventanillas, en los bancos Continental, Scotiabank, Banco de Crédito e Interbank
identificandose con su N° de RUC/DNI o en nuestra red de oficinas. Asimismo, podra afiliarse al servicio de Débito Automatico a
través de Tarjetas de Crédito y/o girar cheque a la Orden de : LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

MUY IMPORTANTE

Estimado(s) Cliente(s):

La cancelacion de esta Proforma debera efectuarse dentro del plazo de vencimiento establecido en el presente documento o de
acuerdo a las condiciones estipuladas en el "Convenio de Pago de Primas" correspondiente.

CLIENTE

.nDROGO
VIERO Ci
REG. CIP N+ S0

[ o La Positiva S.A Entidad Prestadora de Salud _ ==
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CONSORCIO VivAa

CALLE PARDO MIGUEL N°742, Piso 2, JAEN — CAJAMARCA.
TeELEFoOND: MOV 984 979530.
EmMaiL: EYCSRL@HDTMAIL.GDM.

DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

Sefiores: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN — CAJAMARCA

Presente.-

El que suscribe, Oscar G. Garcia Idrogo, con DNI N° 26632717, en calidad de Residente del Servicio:
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-5N -
ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA - MIRAFLORES - BUENOS AIRES -
SAN LORENZO - EMP. PE-5N DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”,
Declaro Bajo Juramento que a la fecha no se adeuda a los personales de campo, empleados en la
ejecucion del Mantenimiento Rutinario, ni a las autoridades de la zona.

Jaén, 31 de Julio de 2021




consorcto viva00CC:

SALLE PARDO MIGUEL N° 742, PISO 2, JAEN - CAJAMARCA.
[ELEFONO: MOV 984979530,
MAIL: GYCSRLEHOTMAIL. COM

9.8 ACTA DE INICIO DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO

“Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp. PE-5N - Rosario de Chingama — Altamisa — México de Chingama —



000201

“Ano del Bicentenario del Perd: 200 Afios de Independencia”
ACTA DE INICIO DE EJECUCION DEL SERVICIO FASE ll:
e e e BRI DL SERVICIO FASE

MANTENIMIENTO RUTINARIO

SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
EMP.PE - 5N - ROSARIO DE CHINGAMA — ALTAMISA — MEXICO DE CHINGAMA —
MIRAFLORES ~ BUENOS AIRES ~ SAN LORENZO - EMP.PE - 5N, Distrito de
Bellavista, Provincia de Jaén — Cajamarca” (L=50.5 Km.)

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
SISTEMA DE CONTRATACION  : SUMA ALZADA
PROCESO DE CONVOCATORIA RES-PROC-08-2020-MPJ/CS-1

INSPECCION DEL SERVICIO : CONSORCIO CHINGAMA

INSPECTOR DEL SERVICIO : DIEGO ENRIQUE OBREGON GALLARDO

EJECUCION DEL SERVICIO : CONSORCIO VIVA

REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO VIVA: MARCO ANTONIO GARCIA ORTIZ
RESIDENTE DEL SERVICIO : OSCAR GENARO GARCIA IDROGO

MONTO CONTRATADO - 8/. 4°303,643.46

MONTO CONTRATADO FASE lil : MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/. 645,5486.51

PLAZO DE EJECUCION FASE IIl : 360 DIAS CALENDARIO cmz{

FECHA DE INICIO - 30/01/2021 WO WONDRAGOR

Siendo las 08:00 horas del dia 30 de enero de 2021, se constituyeron al lugar del Saecss
parte de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, el CONSORCIO CHINGAMA,
Representado por el Ing® Diego Enrique Obregén Gallardo, IdentificadeCon Reg. CIP N°
44579, en calidad de Inspector del Servicio; por parte del contratista CONSORCIO VIVA,

Representado por el Ing® Oscar Genaro Garcia Idrogo, Identificadocon Reg. CIP N° 50320,
en calidad de Residente del Servicio; con la finalidad de llevar a cabo el Inicio de la ejecucién
del servicio “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
= EMP.PE - 5N - ROSARIO DE CHINGAMA - ALTAMISA - MEXICO DE CHINGAMA -
MIRAFLORES - BUENOS AIRES — SAN LORENZO — EMP.PE - 5N, Distrito de Bellavista,

Provincia de Jaén - Cajamarca” (L=50.5 Km.), en su FASE IlI: MANTENIMIENTO
RUTINARIO.

No habiendo inconvenientes se procedié a formalizar la presente Acta, acordando dar Inicio

a la ejecucién del servicio en su FASE [ll: MANTENIMIENTO RUTINARIO, el dia de hoy
sabado 30 de Enero de 2021.

Al término del acto y en sefal de CONFORMIDAD con lo expresado en la presente, firman los

participantes en 05 Originales en el Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén - Cajamarca,
siendo las 09:00 horas del mismo dia, mes y afio.

}4‘;\'

N Y Y
e A
£ M OSCAR BENARO Dicgo E. Obregin\Gallardo
Eéﬁi;- GARCIADROGO ENIERO CWIL
?i 3 INGENIERD CIVIL .NGCII: 44579
oo GE} Vi . ;
7 REG. Q1P N° 50320 = CIVI_k SUPERVISOR
POR EL RESIDENTE DEL SERVICIO A POR EL INSPECTOR DEL SERVICIO

Ing. Oscar Genaro Garcia ldrogo Ing. Diego Enrique Obregén Gallardo
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