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CONSORCIO VIAL CATALAN i

VALORIZACION N° 01
SETIEMBRE 2020.

OBRA:

"EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY"
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.2 Factura Electronica - Impresion ::.

s NTIY
FACTURA ELECTRONI "
CONSORCIO VIAL CATALAN RUC: 206062 20(6’43CA
AV. MARISCAL CASTILLA 776 SEC. JAEN ’ E001-2
JAEN - JAEN - CAJAMARCA -
Fecha de Vencimiento
Fecha de Emisidn :05/10/2020
= . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Senor(es) " DE JAEN
RUC : 20201987297
JR. SAN MARTIN 1371 ----
Direccion del Cliente : CERCADO CAJAMARCA-JAEN-
JAEN
Tipo de Moneda : SOLES
BIENES Y/0O SERVICIOS
i3 . PRESTADOS EN LA AMAZONIA
SEErvalon " PARA SER CONSUMIDOS EN LA
MISMA
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD POR VALORIZACION N° 01 DE LA EJECUCION DEL SERVICIO 137207.81 0.00
DE MANTENIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL
L VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA
Sub Total |,
Ventas °| S/ 137,207.5,
Valor de Venta de Operaciones :|s/ 0.00 Anticipos : S/ O'W
Gratuitas * : Descuentos : S/ O.W
Valor Venta : S/ 137,207.81 |
ISC : S/ 0.00]
IGV : S/ 0.00 |
ICBPER : S/ 0.00 |
SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE Y 81/100
SOLES Otros . s/ o.oq
Cargos
Otros
Tributos * S/ O'EI
Importe |
Total ° S/ 137,207.5'

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

Reg CiP 51189
RESIDENTE DE SERVICIO

%‘L
LAIA. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP. 102542

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfa cturalemitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1 601940157152
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CONSORCIO VIAL CATALAN

INGENIERIA VIA

INFORME: VALORIZACION 01
CONTENIDO

1.- INFORMACION CONTRACTUAL.

2.- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE I,
3.- ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO CONTRATADO - FASE I,
4. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE MENSUAL).

5.- CONCLUSIONES.

6.- ANEXOS.

e S
LAFA. CAISAN GUEVARA

ING CIVIL
R.CIP 102542
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CONSORCIO VIAL CATALAN

1.- INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del servicio - EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
‘PLAYA AZUL — COLASAY".

Numero de contrato : N° 179-2020-MPJ/GM.

Entidad Contratante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
Contratista : CONSORCIO VIAL CATALAN.

Inspector de Obra - Ing. LAl ARMANDO CAISAN GUEVARA
Plazo de Ejecucién : 445 DIAS CALENDARIO.

Monto de Contrato :S/. 1 162,989.09

Presupuesto de Mantenimiento Periddico: S/. 979,551.62

Plazo de ejecucién : 60 DIAS CALENDARIO
Fecha de inicio : 19 DE SETIEMBRE DEL 2020.
Fecha de culminacién : 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020
co
Presupuesto de Mantenimiento Rutinario: S/. 167,337.40 “JosiA :“ o e
Plazo de ejecucion - 360 DIAS CALENDARIO ResIpENTE GESERIED
Fecha de inicio : 01 DE ENERO DEL 2021
Fecha de culminacién : 26 DE DICIEMBRE DEL 2021

%30,

LAJWA. CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL
R.CIP. 102542
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CONSORCIO VIAL CATALAN

2.- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE II.
L9 RIPLIVN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADA ASI

2.1.- Las actividades ejecutadas hasta la fecha 30 de setiembre son:
v" MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Con fecha 19 de Setiembre se realizé la movilizacién de la maquinaria EXCAVADORA
SOBRE LLANTAS 200-250HP, RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-
100HP, MOTONIVELADORA DE 125 HP , DOS CAMIONES VOLQUETES DE 15 M3,
UN CAMION CISTERNA DE 4 X2 DE 122HP Y UNA CAMIONETA PICK UP DE 4X2 90
HP.

v" TRAZO Y REPLANTEO

El dia 31 de agosto se inici6 con los trabajos de trazo y replanteo por parte de 01
TOPOGRAFO Y 04 AYUDANTES, los equipos y herramientas utilizados han sido 01
ESTACION TOTAL, 03 PRIMAS, 4 RADIOS Y 01 MACHETE.

Esta partida tuvo un periodo de duracién de 14 dias donde se realizé la ubicacién de
BM'S, PT, PC, PI, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EXISTENTES Y EL ESTACADO DEL
CAMINO MARCADO CON PINTURA ESMALTE ROJO CADA 20 METROS EN LINEA
TANGENTE Y 10 METROS EN CURVA.

v" CAPA NIVELANTE E=0.05M

El dia 21 de setiembre se inicia con los trabajos de nivelacion en la superficie por parte
de la MOTONIVELADORA, RODILLO Y UNA CAMION CISTERNA, asi sellando la
parte de los baches, partes erosionadas, etc con material extraido de cantera PENA
BLANCA.

El trabajo inicia el tramo final (COLASAY) y se contintia en sentido hacia PLAYA AZUL,
este consiste en colocar el material en las partes dafiadas del camino, luego conformar
y compactar como nueva subrasante.

v" TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM

Se transport6é material de cantera PENA BLANCA para la CAPA NIVELANTE con ayuda
de 02 VOLQUETES y 01 EXCAVADORA a una distancia menor a 01 KM.

v" TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM

ﬁ_ CONgb
{sfh .

LAYA. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP. 102542

Reg CIP/ 57189
RESID!GNTE E SERVICIO
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CONSORCIO VIAL CATALAN

Se transporté material de cantera PENA BLANCA para la CAPA NIVELANTE con ayuda
de 02 VOLQUETES y 01 EXCAVADORA hacia el lugar de colocacién es mayor a 01
KM.

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM

Se eliminé material excedente cuando se ejecutd la limpieza y raspado
(MOTONIVELADORA) del camino vecinal por parte de los 02 VOLQUETES hacia los
DME ubicados hasta una distancia menor a 01 KM.

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM

Se eliminé material excedente cuando se ejecutd la limpieza y raspado
(MOTONIVELADORA) del camino vecinal por parte de los 02 VOLQUETES hacia los
DME ubicados hasta una distancia mayor a 01 KM.

EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

Se contraté una ENFERMERA del distrito de Colasay para tener el control de
temperatura y sintomatologia del personal de obra, esto se realiza antes del inicio de
obra siguiendo con los protocolos de salud y seguridad en la obra.

2.2.- Lo controles de calidad efectuada a la fecha es el ENSAYO DE CONTROL DE
COMPACTACION IN SITU ASTM D 1556 a nivel de subrasante, estos ensayo se han
hecho cada 1000 metros iniciando de la progresiva 0+500 KM y terminando en la
progresiva 16+500 KM.

SE ANEXA LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO:

LA A. CAISAN GUEVARA

NG. CIVIL
R. (|'ll’- 102542
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: CONSORCIO VIAL CATALAN
~—' OBRA : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
UBICACION : DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
FECHA : 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
[ CONTROL DE COMPACTACION IN SITU ASTM D 1556
MATERIAL : SUB RASANTE
Ubicacién CENTRO DERECHA IZQUIERDA
Progreiva 2+500 1+500 0+500
Ensayo N° 15 16 17
Capa SUB RASANTE SUB RASANTE SUB RASANTE
Fecha de Ensayo 30-09-20 30-09-20 30-09-20
1 |Peso de material + Tara ar 4501 4671 4541
2 |Peso de la tara ar 10 10 10
3 |Peso neto del suelo + grava (1-2) ar 4491 4661 4531
4 |Peso de frasco + arena (antes) ar 8802 8622 8702
5 |Peso de frasco + arena (despues) ar 4567 4360 4495
6 |Peso de la arena del embudo ar 1675 1675 1675
7 |Peso neto de la arena empleada (4-5-6) ar 2560 2587 2532
8 |Densidad de la arena gr/icm? 1.40 1.40 1.40
9 |Volumen del hueco (7/8) cm® 1829 1848 1809
10 |Peso de la grava seca al aire (retenido malla 3/4") ar 522 547 547
11 |Densidad de la grava gricm?® 2.70 2.70 2.70
12 |Volimen de la grava (10/11) cm? 193 203 203
13 |Peso del suelo (3-10) ar 3969 4114 3984
14 [Volumen del suelo (9-12) cm?® 1635 1645 1606
15 |Densidad del suelo hiimedo (13 / 14) gricm?® 2.43 2.50 2.48
16 |Humedad contenida en el suelo % 6.20 6.00 6.00
17 |Densidad del suelo seco 15/ (1 + 16/100) r/cm?® 2.29 2.36 2.34
| PORCENTAJE DE COMPACTACION [ % | 98.2 | 18 | s
CONTENIDO DE HUMEDAD
L1 _[Porcentaje de Humedad corregida | 6.20 | 6.00 | 6.00
| ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO ASTM D 1557 (C)
MAXIMA DENSIDAD SECA gr/em® 2.328
OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD % 7.30

EOTECNIA DEL PERU 8.A €,

arlos Sanche
INGENIERO CIVIL
CIP, 18485

e ol

~ Oficina: Jr. Madre de Dios N° 400 / Lab.: Jr. Madre de Dios N° 340

E-mail: geotecniadelperusac@hotmail.com

Teléfono: #971138046

R A A R R B TSIl

WOPSPTR CPLEas e

P S I



)1

(__SOLICITA
— OBRA

Ge0s CNia

Deuw PFeru

S.a.C.

: CONSORCIO VIAL CATALAN
: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

UBICACION : DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
FECHA : 30 DE SETIEMBRE DEL 2020
S0 —————
| CONTROL DE COMPACTACION IN SITU ASTM D 1556 |
MATERIAL : SUB RASANTE
Ubicacion CENTRO DERECHA IZQUIERDA
Progreiva 5+500 4+500 3+500
Ensayo N° 12 13 14
Capa SUB RASANTE SUB RASANTE SUB RASANTE !
Fecha de Ensayo 30-09-20 30-09-20 30-09-20 i
1 |Peso de material + Tara ar 4478 4758 4487 ;
2 |Peso de la tara gr 10 10 10
3 |Peso neto del suelo + grava (1-2) ar 4468 4748 4477 i
4 |Peso de frasco + arena (antes) ar 8755 8732 8844
5 |Peso de frasco + arena (despues) gr 4567 4411 4695 1
6 |Peso de la arena del embudo ar 1675 1675 1675 ]
7 |Peso neto de la arena empleada (4-5-6) ar 2513 2646 2474 \
8 |[Densidad de la arena gr/cm?® 1.40 1.40 1.40 3
9 |Volimen del hueco (7/8) cm?® 1795 1890 1767
10 |Peso de la grava seca al aire (retenido malla 3/4") ar 478 511 588
11 [Densidad de la grava gr/cm?® 2.70 2.70 2.70 i
12 |Volimen de la grava (10/11) cm?® 1l 189 218
13 |Peso del suelo (3-10) ar 3990 4237 3889
14 |Volumen del suelo (9-12) cm?® 1618 1701 1549
15 |Densidad del suelo hiumedo (13 / 14) gr/cm?® 2.47 2.49 201
16 |Humedad contenida en el suelo % 6.00 6.80 6.40
17 |Densidad del suelo seco 15/ (1 + 16/100) r/cm? 2.33 2.33 2.36 !
| PORCENTAJE DE COMPACTACION | % | 99.9 | 1ms | f@a | :
CONTENIDO DE HUMEDAD !
L |Porcenta'|e de Humedad corregida | R 6.00 | 6.80 | 6.40 |
| ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO ASTM D 1557 (C) |
MAXIMA DENSIDAD SECA gr/em® 2.328
OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD % 7.30

INGENIERO CIVIL
CIP. 184865

Oficina: Jr. Madre de Dios N° 400 / Lab.: Jr. Madre de Dios N° 340
E-mail: geotecniadelperusac@hotmail.com
Teléfono: #971138046
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: CONSORCIO VIAL CATALAN
: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

*90

UBICACION : DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
FECHA : 29 DE SETIEMBRE DEL 2020
| CONTROL DE COMPACTACION IN SITU ASTM D 1556
MATERIAL : SUB RASANTE
Ubicacién DERECHA CENTRO IZQUIERDA
Progreiva 8+500 7+500 6+500
Ensayo N° 09 10 11
Capa SUB RASANTE | SUB RASANTE SUB RASANTE
Fecha de Ensayo 29-09-20 29-09-20 29-09-20
1 |Peso de material + Tara ar 4474 4511 4478
2 |Peso de la tara ar 10 10 10
3 |Peso neto del suelo + grava (1-2) ar 4464 4501 4468
4 |Peso de frasco + arena (antes) ar 8810 8752 8720
5 |Peso de frasco + arena (despues) ar 4525 4425 4408
6 |Peso de la arena del embudo ar 1675 1675 1675
7 |Peso neto de la arena empleada (4-5-6) ar 2610 2652 2637
8 |Densidad de la arena gr/cm?® 1.40 1.40 1.40
9 |Volimen del hueco (7/8) cm? 1864 1894 1884
10 [Peso de la grava seca al aire (retenido malla 3/4") ar 387 541 477
11 |Densidad de la grava gr/cm? 2.70 2.70 2.70
12 |Volimen de la grava (10/11) cm? 143 200 177
13 |Peso del suelo (3-10) ar 4077 3960 3991
14 |Volumen del suelo (9-12) cm® 1721 1694 1707
15 |Densidad del suelo hiumedo (13 / 14) gr/cm?® 2.37 2.34 2.34
16 |[Humedad contenida en el suelo % 7.20 7.20 7.00
17 |Densidad del suelo seco 15/ (1 + 16/100) gricm? 2.23 2.18 2.19
| PORCENTAJE DE COMPACTACION | % B e 99.6 | 99.8
CONTENIDO DE HUMEDAD
| 1 [Porcentaje de Humedad corregida | % | 7.20 | 7.20 | 7.00

1EﬁSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO ASTM D 1557 (C)

MAXIMA DENSIDAD SECA

2.189

OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD

8.00

CIP. 164865

arlos Sdnc
INGENIERO CIVIL

Oficina: Jr. Madre de Dios N° 400 / Lab.: Jr. Madre de Dios N° 340

E-mail: geotecniadelperusac@hotmail.com

Teléfono: #971138046
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: CONSORCIO VIAL CATALAN

PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA

: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

UBICACION : DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
FECHA : 29 DE SETIEMBRE DEL 2020
| CONTROL DE COMPACTACION IN SITU ASTM D 1556
MATERIAL : SUB RASANTE
Ubicacién DERECHA CENTRO IZQUIERDA
Progreiva 11+500 10+500 9+500
Ensayo N° 06 07 08
Capa SUB RASANTE SUB RASANTE SUB RASANTE
Fecha de Ensayo 29-09-20 29-09-20 29-09-20
1 |Peso de material + Tara ar 4480 4474 4787
2 |Peso de la tara ar 10 10 10
3 |Peso neto del suelo + grava (1-2) ar 4470 4464 4777
4 |Peso de frasco + arena (antes) ar 8740 8735 8721
5 |Peso de frasco + arena (despues) ar 4566 4551 4405
6 |Peso de la arena del embudo ar 1675 1675 1675
7 |Peso neto de la arena empleada (4-5-6) ar 2499 2509 2641
8 |Densidad de la arena gr/cm?® 1.40 1.40 1.40
9 |Volumen del hueco (7/8) cm?® 1785 1792 1886
10 [Peso de la grava seca al aire (retenido malla 3/4") gr 411 385 332
11 |Densidad de la grava gr/cm?® 2.70 2.70 2.70
12 |Volimen de la grava (10/11) cm?® 152 143 123
13 |Peso del suelo (3-10) ar 4059 4079 4445
14 |Volumen del suelo (9-12) cm? 1633 1650 1763
15 |Densidad del suelo humedo (13 / 14) gricm?® 2.49 2.47 2.52
16 |[Humedad contenida en el suelo % 5.80 6.00 5.80
17 |Densidad del suelo seco 15/ (1 + 16/100) r/cm?| 2.35 2.33 2.38
| PORCENTAJE DE COMPACTACION | » | 7008 | (02 | i3
CONTENIDO DE HUMEDAD
| 1 [Porcentaje de Humedad corregida | % | 5.80 | 6.00 | 5.80
L ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO ASTM D 1557 (C)
MAXIMA DENSIDAD SECA gricm’ 2.328
OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD % 7.30
GEQIECNIA DEL PERU S.A.C. GEOTECNIA El. U $,A.C.
% A
Bsssaisesssdesasies B oot Sotttd
arlos Sanchez Di Wi alago Cueva

INGENIERO CIVIL
CIP, 164865

BORA OR"TA

SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO

Oficina: Jr. Madre de Dios N° 400 / Lab.: Jr. Madre de Dios N° 340

E-mail: geotecniadelperusac@hotmail.com

Teléfono: #971138046
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_) / z_‘_}_:soucm : CONSORCIO VIAL CATALAN
' OBRA : SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
UBICACION : DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
FECHA : 29 DE SETIEMBRE DEL 2020
| CONTROL DE COMPACTACION IN SITU ASTM D 1556
MATERIAL :SUB RASANTE
Ubicacion DERECHA CENTRO IZQUIERDA
Progreiva 14+500 13+500 12+500
Ensayo N° 03 04 05
Capa SUB RASANTE SUB RASANTE | SUB RASANTE
Fecha de Ensayo 29-09-20 29-09-20 29-09-20
1 |Peso de material + Tara ar 4550 4420 4587
2 |Peso de la tara ar 10 10 10
3 |Peso neto del suelo + grava (1-2) ar 4540 4410 4577
4 |Peso de frasco + arena (antes) gr 8550 8500 8774
5 |Peso de frasco + arena (despues) ar 4324 4325 4490
6 |Peso de la arena del embudo ar 1675 1675 1675
7 |Peso neto de la arena empleada (4-5-6) ar 2551 2500 2609
8 |Densidad de la arena gr/cm?® 1.40 1.40 1.40
9 |Volimen del hueco (7/8) cm? 11822 1786 1864
10 |Peso de la grava seca al aire (retenido malla 3/4") ar 450 410 350
11 |Densidad de la grava gr/cm?® 2.70 2.70 2100
12 |Volumen de la grava (10/11) cm?® 167 152 130
13 |Peso del suelo (3-10) ar 4090 4000 4227
14 |Volumen del suelo (9-12) cm?® 1655 1634 1734
15 |Densidad del suelo humedo (13 / 14) gr/cm?® 2.47 2.45 2.44
16 |Humedad contenida en el suelo % 6.00 6.40 6.20
17 |Densidad del suelo seco 15/ (1 + 16/100) gricm® 2.33 2.30 2.30
| PORCENTAJE DE COMPACTACION | % B e 98.8 | 98.6
CONTENIDO DE HUMEDAD
| 1 |Porcentaje de Humedad corregida | % | 6.00 | 6.40 | 6.20
————————————————————————————————————————————————————————
| ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO ASTM D 1557 (C)
MAXIMA DENSIDAD SECA gr/iem?® 2.328
OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD % 7.30

7’
05 anc

INGENIERO CIVIL
CIP. 1R4RRS

GEOTECNIA PE

" Oficina: Jr. Madre de Dios N° 400 / Lab.: Jr. Madre de Dios N° 340

E-mail: geotecniadelperusac@hotmail.com

Teléfono: #971138046
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PLAYA AZUL - DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
UBICACION : DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
FECHA : 29 DE SETIEMBRE DEL 2020
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5.a.C.

: CONSORCIO VIAL CATALAN

: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

CONTROL DE COMPACTACION IN SITU ASTM D 1556

vt rida 3 RSN PR R AN
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b
MATERIAL : SUB RASANTE 3
Ubicacién DERECHA IZQUIERDA
Progreiva 16+500 15+500 ]
Ensayo N° 01 02 ;
Capa SUB RASANTE SUB RASANTE
Fecha de Ensayo 29-09-20 29-09-20 i
1 |Peso de material + Tara ar 4470 4475 3
2 |Peso de la tara ar 10 10 i
3 [Peso neto del suelo + grava (1-2) ar 4460 4465 §
4 |Peso de frasco + arena (antes) gr 9070 8850 q
5 |Peso de frasco + arena (despues) ar 4824 4650 §
6 |Peso de la arena del embudo gr 1675 1675 3
7 |Peso neto de la arena empleada (4-5-6) ar 2571 2525 !
8 |Densidad de la arena gr/cm?® 1.40 1.40 :
9 |Volumen del hueco (7/8) cm?® " 1836 1804
10 [Peso de la grava seca al aire (retenido malla 3/4") ar 300 350
11 |Densidad de la grava gr/cm? 2.70 2.70 :
12 |Volumen de la grava (10/11) cm?® 111 130 3
13 |Peso del suelo (3-10) gr 4160 4115 :
14 |Volumen del suelo (9-12) cm?® 1725 1674 i
15 |Densidad del suelo hiumedo (13 / 14) gr/icm?® 2.41 2.46 ;
16 |Humedad contenida en el suelo % 5.60 5.80
17 |Densidad del suelo seco 15/ (1 + 16/100) r/cm?® 2.28 2.32

| PORCENTAJE DE COMPACTACION | % | 99.7 | | 1ovs |

CONTENIDO DE HUMEDAD
L1_[Porcentaje de Humedad corregida 5.60 | | 5.80 |
| ENSAYO DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO ASTM D 1557 (C) |
MAXIMA DENSIDAD SECA gr/icm’ 2.290
OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD % 6.60

INGENIERO CIVIL

CIP. 164865

* Oficina: Jr. Madre de Dios N° 400 / Lab.: Jr. Madre de Dios N° 340
E-mail: geotecniadelperusac@hotmail.com
Teléfono: #971138046
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CONSORCIO VIAL CATALAN |

3.- ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO CONTRATADO - FASE II.
3.1.- SITUACION DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES

» MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Su situacion actual de esta partida esta el avance al 50% del metrado.
TRAZO Y REPLANTEO
Con respecto a esta partida tenemos concluida al 75% del metrado.
» CAPA NIVELANTE E=0.05M

‘7’

Con un 100% de avance del metrado programado.
» TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM
En esta partida se tiene un avance del 14.8 % de lo programado.
» TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM
Tenemos un avance del 7.8% de lo programado.
» TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM
Tenemos un avance del 100% de lo programado.
» TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM
Tenemos un avance del 100% de lo programado.
» EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
Se presenta un porcentaje de 20 % del programado.
CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS

3

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % PROG. ACTIVIDADES EJECUTADAS

% EJEC.

OBRAS PRELIMINARES OBRAS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (50%) MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

(50%)

(75%)
TRAZO Y REPLANTEO TRAZO Y REPLANTEO

(75%)

PAVIMENTOS PAVIMENTOS

CAPA NIVELANTE E=0.05M (24.99%) CAPA NIVELANTE E=0.05M

(100%)

MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO (0%) MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO
E=0.15M E=0.15M

(0%)

TRANSPORTE TRANSPORTE

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM (8.33%) TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM

(14.8%)

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM (8.33%) TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM

(7.8%)

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM (60%) TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KM

(100%)

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM (60%) TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM

(100%)

3.2.- SITUACION DE ADMINISTRATIVA. .
RETENCION DE GARANTIA "ot

= fng
NTE
. e -
M. CAISAN GUEVAR
g ING. CIVIL

R.CIP. 102542
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CONSORCIO VIAL CATALA
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SOLICITUD DE RETENCION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL
CONTRATO COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

Sefiores:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS

Presente.-

Mediante la presente el suscrito, representante legal del CONSORCIO VIAL
CATALAN con RUC N.° 20606220643, y respecto a la contratacién del servicio
denominado: CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL
VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA, me acojo a la
retencion del diez por ciento (10%) del monto total del contrato como garantia

de fiel cumplimiento, conforme a lo establecido en el Articulo 21 de la Ley N.°
28015, Ley de Promocién y Formalizacion de la Micro y Pequefia Empresa.

Estoy de acuerdo que se efectué esta retencién durante la primera mitad
del nimero de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto
a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento, debido a que mi Representada se encuentra conformada
por las empresas CATALAN CONSTRUCTORES SRLL. y SETEGER
CONSTRUCCIONES E.I.R.L. las mismas que se encuentran inscritas en el
registro de Micro y Pequefia Empresa, para lo cual adjunto a la presente el
certificado de inscripcién en el REMYPE.

Jaén, 21 de Agosto del 2020.

Atentamente;

CONSORCIO viA
L CAJ;A:LAN

Os o
/uer;geoozzo
EJ‘@'E% :
NIPRE:?N'TE‘N"TK

LAV, CAISAN GUEVARA

NG. CIVIL
R. t“ll’- 1025SR¥RCUCION DE OBRAS / SERVICIOS DE INGENIERIA
OFICINA PRINCIPAL:
Av. Mariscal Castilla N° 776 - Jaén —
Cajamarca.

E-mail : armu.n-zu::u.almmirlw-‘yah(x).<:0m.pe
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' el Sr. JOSE OSCAR SILVA GUEVARA con DNI: 27734144, con una participacién @g:)% 3
C:

‘CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL LA RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY —
JAEN - CAJAMARCA”

CONTRATO DE SERVICIOS N°/7 9-2020-MPJ/GM.
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY — JAEN -
CAJAMARCA”

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio para la EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL PLAYA AZUL -
COLASAY - JAEN - CAJAMARCA, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE JAEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20201987297, con domicilio
legal en Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Regién
Cajamarca, representada por su ALCALDE Sr. JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA,
identificado con DNI N° 42155332, que a su vez mediante Resolucion de Alcaldia N° 0348-2019-MPJ/A
de fecha 12 de Abril del 2019, Delega al GERENTE MUNICIPAL DE LA COMUNA Dr. WILFREDO
ZARATE AVELLANEDA, identificado con DNI N® 16531706, con domicilio en el Jr. Simén Bolivar 1520
- Jaén, la facultad de suscribir contratos y de otra parte EL CONSORCIO VIAL CATALAN, con
RUC N.° 20606220643, con domicilio legal en Calle Mariscal Castilla N° 776 — Jaén -
Cajamarca, debidamente representado por su Representante Comun el Sr. JOSE OSCAR
SILVA GUEVARA, con DNI N° 27734144, EL CONSORCIO VIAL CATALAN ests
conformado por la empresa CATALAN CONSTRUCTORES S.R.L. con RUC:
20601129834, con domicilio legal en Ia Calle Mariscal Castilla N.° 776 — Jaén - Cajamarca

_ inscrita en la Partida Electrénica N° 1 1049516, Asiento N° AO0001, del Registro de Personas

Juridicas de la Oficina Registral de JAEN, debidamente representado por su Gerente General

en el presente Consorcio y la empresa SETEGER CONSTRUCCIONES E.LR.L. coi
20392368427, con domicilio legal en el Avenida San Pedro N.° 1225 Cent. Cumba (%ﬁda
Lonya Grande) — Cumba — Utcubamba - Amazonas, inscrita en la Partida EIectréﬁi@
11000274 Asiento N° D00002, del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registrgl
BAGUA, debidamente representado por su Titular Gerente el Sr. MAYCOL IVAN ZU: ¥
PEREYRA con DNI: 44302447, con una participacion del 20% en el presente Consarait
quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condp%ﬁ
siguientes: -

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES :

Con fecha 20/08/2020, el comité de seleccion, adjudicé la buena pro del PROCEDI HEENTO
ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPJ/CS para la contratacién del servicio paga la
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED CINAL
PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA al CONSORCIO VIAL CATALAN,
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CV 1 wd PIVLEEs

e Jaén Ley N°
AUT

CLA : OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VECINAL
PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA

cu&gggg TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 1°162,989.09 (UN MILLON CIENTO
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 09/100 SOLES, que
incluye todos los impuestos de Ley (NO INCLUYE EL IGV).

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio materia del presente contrato.

Cc A CUARTA: DEL P “sede
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, e

UNICO para la FASE I; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE Il y Il (con excepciGReELRSNTE OF SERVICIO

pago por el inventario de Condicién Vial, que sera en pago Unico), luego de la recepcion

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN VAR,
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N.° 006-2020-MP.J/CS @
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N.° 006-2020-MPJ/CS
4| ‘CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
e PERIODICO Y RUTINARIO DEL LA RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY —
JAEN - CAJAMARCA”

formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. segun el cuadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en
un plazo que no excederé de veinte (20) dias de producida la recepcion.

ra
GAL

<
=3 o
§3 § Lospagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del &rea usuaria;
831lss
£ DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL
.?g PRESTACION AREA USUARIA PAROS PARGIALES
guiigy FASE I: Aprobacién del Plan de oy
I\ \igw
2 i 6’5 Entrega del Plan de Trabajo. Trabajo 1% del Monto del Contrato Original
o N FASE II: Conformidad de los
Entrega de Informes | informes mensuales e 2: zaga menst;Tlr:emet:: ac.;uerdo dm
Mensuales e Informe Final del | informe Final de Ia - cel m; nsu' Bs‘;cu dal » en;uendcz
servicio de mantenimiento | ejecucién del °°$?at i .e.ne l € AP .
|_periédico. Mantenimiento Periédico. | ©© e iy
; Se paga mensualmente por
FASE Ili: ﬁ:gg’;z'd;i - u:Te " g’:; n}antenimiento rutinario. La suma de
- Entrega de Informes | y1a ntenimiento Rutinario dichos pagos representa el 15% del
Mensuales del servicio de ~_| monto del Contrato original
mantenimiento rutinario. ; .
- Inventario de condicion vial. :"; g::;g%::z::vemano 1% del Monto del Contrato Original
TOTAL 100% del monto del Contrato Original

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguienéc:
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condigjopies

3

establecidas en el contrato para ellg, bajo responsabilidad del funcionario competenteg
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a casof§
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conf 7
lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articup,
de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago ‘;a@b

efectuarse iy
>

La facturacién sera a través del CONSORCIO VIAL CATALAN con el CCI Ng ;‘90{

395008141638063 22. 3 l;’

CLA LA QUINTA: DEL LA EJECUCION DE LA PRESTACION ’3 2

El plazo de ejecucién del presente contrato es de 445 (cuatrocientos cuarenta y cifico)

dias calendarios el mismo que se computa desde:

JFase 1: El plazo de la elaboracién del Plan de Trabajo seré de 20 dias calendario, contados
aL<" /a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

Fase 2: El plazo de ejecucién del mantenimiento periédico sera de 60 (sesenta) dias
calendario.

El inicio del plazo de ejecucion de la Fase Il se realizara al dia siguiente de la comunfe8
de la aprobacion del Plan de Trabajo. -§
Fase 3: Resioen
El plazo de ejecucién del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde el 01
de enero del 2021
El plazo de la elaboracion del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.
El inicio del plazo de ejecucién de cada actividad de la Fase lll se realizara de la siguiente
manera:
-La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de la Fase |I.
-La elaboracién del Inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN £
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN o,
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N.° 006-2020-MPJ/CS
‘CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL LA RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY —
JAEN - CAJAMARCA”

r, ™
Su
terminacion de las actividades de mantenimiento rutinario.

CLA LA TA: PARTES INTEGRANT! RAT f
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccién que establezcan
obligaciones para las partes.

CLA ETIMA: NTIA

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato |a respectiva garantia
incondicional, solidaria, irevocable, y de realizacion automética en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: §/ 116,298.91 (CIENTO DIECISEIS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 91/100 SOLES), a través de la retencién del
10% solicitado mediante SOLICITUD S/N, que debe efectuar la ENTIDAD, durante la
Primera Mitad del nimero total de pagos arealizarse, de manera prorrateada, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149 4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periddicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

CLA CTAVA: EJECUCION IAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el Iiie'gpl
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

r~
o9

[~}
=
=
=
<<

3
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias wlendéﬁas;t-

LWv i WG i

siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelénﬁ%_.
mediante CARTA FIANZA, acompaiada del comprobante de pago correspondiente. Venciio

g AUNILIFALILAL FRUVINCIAL JAEN

dicho plazo no proceders la solicitud. - ;-':
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendé@s ﬁ
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.” '3 <
c IMA: CONFORMIDAD P TA EL SERVICIO
//DTD",; i La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 yla
S ;

Lo ToN Decimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
e iz\ Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por LA GERENCIA DE
% cerkgdn O INFRAESTRUCTURA PUBLICA. »
2 MUNIDMAL X
/y
4 De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacién de la
contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar.

B

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la
penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

s



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N.° 006-2020-MPJ/CS
‘CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL LA RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY —
JAEN - CAJAMARCA”

CLAUSULA UNDECIMA: CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULT S
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la

P ol ¥

conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

c LA DECIM RC

e P IDAD

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en Ia ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria =

Donde:

0.10 x monto vigente

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de laisy :

F x plazo vigente en dias

palioe

NE EXVIE8C)

de Contrataciones del Estado. £ d
@

3=

Se considera como otras penalidades a la siguientes: 3 §
urante la ej i6n del mantenimiento periédico: 51 1—3?
PENALIDAD B

CAUSALES (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente
sustituido

Se aplicard 0.5 de una UIT por
cada dfa de ausencia del personal

Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspector

No presentar oportunamente los informes
o no subsanar las observaciones
efectuadas por el inspector dentro del

plazo otorgado

Se aplicara 0.25 de una UIT por
cada dia de demora

Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspector

Incumplimiento del uso de sefiales de
seguridad para realizar las actividades

Se aplicara 2 UIT por el
incumplimiento

conforme al informe del Inspector

Se descontara en cada pago

Incumplimiento de uso de implementos de
seguridad (mameluco, casco, botas,
guantes, gafas y mascarillas)

Se aplicara 0.25 de una UIT por
cada personal que incumpla el uso
de implementos de seguridad

Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspector

En caso no cuenten con los seguros
(SCTR y SOAT)

Se aplicara 0.25 de una UIT por
cada personal sin seguros, o
vehiculos sin SOAT

Se descontarda en cada pago
conforme al informe del Inspector

Ausencia del Ing. Residente del servicio

Se aplicara 0.50 de una UIT por
cada dia de ausencia

Se descontarda en cada pago
conforme al informe del Inspector

No disponer del nimero minimo de las
maquinarias y equipos establecidos

Se aplicara una (1) UIT por cada
dia de ausencia de nimero minimo
de equipos y maquinarias

Se descontara en cada pago
conforme al informe del Inspector 7

06 SFP 2020
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN £
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N.° 006-2020-MPJ/CS
‘CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL LA RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY —

JAEN - CAJAMARCA”

o

"

No zarandear el material de afirmado en | Se aplicara dos (2) UIT por cada
cantera evento que se detecte

Se descontards en cada pago
conforme al informe del Inspector

No presentar en los informes fotos y
videos de cada dia fechados y
georreferenciados

Durante la ejecucioén del mantenimiento rutinario:

Se aplicara 0.50 de una UIT por [ Se descontara en cada pago
cada informe conforme al informe del Inspector

ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) | PROCEDIMIENTO DE COBRO
Limpiazs PR Menos de 3|Cuando la cantidad de obsticulos | Se descontard en cada pago
calz‘;da Km obstaculos en supera la tolerancia se aplicara 0.25 de | conforme al informe  del
1 km. la UIT por cada Km observado Inspector
ram de ;2 Cuando la cantidad de baches supera | Se descontara en cada pago
Bacheo m2 la tolerancia se aplicara 0.5 de la UIT conforme al informe del
0.50m x 0.50 x
0.15m eni km. | Por cada Km observado Inspector.
Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontara en cada pago
Desquinche m3 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT conforme al informe del
por cada Km observado Inspector.
Remocién  de Cuando la cantidad de m3 supera la | Se descontara en cada pago
demumbes m3 1 m3 por km tolerancia se aplicara 0.5 UIT por cada | conforme al informe  del
Km observado Inspector.
Méximo 25%
Limpieza  de del 4rea de la | Cuando el porcentaje supera la Se descontara en cada pago
M conforme al informe del
cunetas seccion tolerancia se aplicara 1 UIT Inspacior
transversal paamar
3, Limpleza i chineélx::‘:a diot Cuando el porcentaje supera la | Se descontard en cada
:‘-\«2_,‘ e alca‘:warillas Und sdcoide: tolerancia se aplicara 0.5 de la UIT por | conforme  al  informe P rg\
S Farovenial cada alcantarilla observada Inspector. ES O
G ) 2 g
Egleza da Maxime 30% | Cuando el porcentaje supera la | Se descontard en cada ) § fE
. br:Sén m2 de la | tolerancia se aplicara 0.5 de la UIT por | conforme  al  informe 2|S q
E ?:"‘70\.73 superficie. cada badén observado Inspector. 2 =
'3 =
N . S"Q‘m
Limpieza  de Méaximo 30% Cuando el porcentaje supera I Se descontara en cada g 20
Zanja de|M de la seccion tolerancla se aplicard 0.25 UIT conforme al informe 3/ ISk
; oronacién transversal. P ’ Inspector. 3 5 H-‘
%ﬂ jeza de Debera En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontara en cada p_ig ]
- P Und permanecer aplicara 0.25 UIT por cada pontén | conforme al informe ded Q
pontones
siempre limpia | observado Inspector. 22
N >
Encauzamiento mx:?:a dio‘l,ﬁ Cuando el porcentaje supera la | Se descontara en cada p‘;gg ﬁ
de  pequefios secoion tolerancia se aplicara una 0.5 UIT por | conforme al informe del
cursos de agua transversal cada curso de agua observado. Inspector.
ia | S€ descontara en cada pago
oo ; Cuando supera el valor de la tolerancia .
Roce y limpieza Maximo 45 cm. se aplicaré 0.25 UIT Ieonforme al informe  del
nspector.
Conservacion Incumplimiento | Cuando supera la cantidad de la | Se descontara en cada pago
de las sefiales inferior a 1 tolerancia se aplicara 0.25 delaUlT por | conforme al informe  del
sefial por km. | cada sefial observada. Inspector.
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas
Reforestacion sin reforestar a | inestables conforme al cronograma se g:nfg:;? nta;lé eir:‘fg:nd: P adg;
lo largo del aplicara 0.25 de la UIT por cada zona neDsctonr
camino inestable sin reforestar, i .
Vigilancia ::;:ump"rrn\'l:nto Cuando supera la cantidad dias de la Se descontara en cada pago
co?:trol Y i ph y105r tolerancia se aplicara 0.25 de la UlTpor | conforme  al informe  del
dlazor cada dia observada. Inspector.
Menos de 5 m
Reparacion de de muro en|En caso de no cumplir la tolerancia se | Se descontard en cada pago
? i mal estado en | aplicaré 0.25 de la UIT por cada muro conforme al i : ‘\'A\-““
T un (1) km de | observado Inspector. y : o
carretera B w1 ™)
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; En caso de no cumplir la tolerancia se Se descontard en cada pago
:omwmo:::" e und ::::‘oz:t:doen aplicara 0.5 UIT por cada pontén no | conforme al informe  del
reparado Inspector.
CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) PROCEDIMIENTO DE COBRO
En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el Se aplicara 0.5 de una UIT por cada dia Se ﬁdes?m;? ema P adg;:
personal acreditado o debidamente de ausencia del personal ) Sl d
sustituido s mot
No presentar oportunamente los informes
0 no subsanar las observaciones Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia Sem:mszontaar;i ei’;f:rat:: padg;
efectuadas por el inspector dentro del | de demora lco
plazo otorgado FinpaoNor
e Se descontara en cada pago
xg‘m:’;";": f::h“:‘l’a::msde Se aplicaré 1 UIT por el incumplimiento conforme " al nforme - de
Incumplimiento de uso de implementos | Se aplicard 0.25 de una UIT por cada | Se descontard en cada pago
de seguridad (mameluco, casco, botas, | personal que incumpla el uso de |conforme al informe  del
antes, gafas y mascarillas) implementos de seguridad Inspector
g Se aplicard 0.25 de una UIT por cada | Se descontara en cada pago
(Es"c‘.:rakw g%:enunplemeMen los seguros personal sin seguros, o vehiculos sin conforme al informe del
y SOAT Inspector
Se descontara en cada pago
Ausencia del Ing. Residente del servicio ds: aplicara 0.25 de una UIT por cada dia conforme al informe del
ausencia. Inspector
No usar material seleccionado de cantera Se aplicara 0.5 de una UIT por cada g:nf:::l? "a;:i e;‘fm pag;
para el Bacheo evento que se detecte. Inspector
"4 | No presentar en los informes fotos y Se descontard en cada pago
*, |videos de cada dia fechados y i?:o::‘)‘l:caré 025 de una UIT por cada conforme  al informe .S de
eferenciados : Inspector. =
<|No utilizar movilidad adecuada para ; Se descontard en cada
~/ | transporte de personal (trabajadores) y Se aplicara 0.25 de una UIT por cads conforme al informe
herramientas evento que se detecte. Inspector.

Estas penalidades se deducen de los pa
si fuera necesario, se cobra del mo

cumplimiento.
| Estos dos (2) tipos de

ejecutarse.

incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA C

LAUSULA DECIMA

Cuando se llegue a cubrir el monto maxim
para otras penalidades, de ser el caso,

TA: RE

penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equiva
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

(%

gos a cuenta o del pago final, segln correspondas
nto resultante de la ejecucién de la garantia d %

0 de la penalidad por mora o el monto mé'.
LA ENTIDAD puede resolver el contrato

DEL CONTRAT!

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de Ia Ley de Contratac
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de Ia Ley de Contrat

1CO

Ue i

comauus

S plul
ey N°

L

%‘.E”

Bvincial d
o

e
)
3
)
X

p

iones del Estado, y el articulo 164 de su
aciones del Estado.

NTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTE

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente.

Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas,
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas corres

Lo sefialado precedentemente no ex

demés obligaciones previstas en el presente contrato.

penales y pecuniarias a que
pondan.

ime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
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& ‘CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL LA RED VECINAL PLAYA AZUL -COLASAY —

S JAEN - CAJAMARCA”

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de

e O

0 de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas
participacionistas, integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Regiamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o précticas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MA E EL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, serén de aplicacion Supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

palida.
Inciso 2°

c LA DECIMA OCTAVA: SOLUCION D NTROVERSIA
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se re
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

£l prasonts
documento
copia tiel do
original que §a
tonido la vi

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del
y su Reglamento. '

s de 1a i

/

Ui

SFP 2020
WILIPALILAD PKUVINCIAL JAEN

plune

roz Ramos

5 Ot
A

FED

1 .ilu

llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las eontro%eééias ~5

sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. E 3 <
T Q.

ﬁ

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

‘EL CONTRATISTA", para la ejecucion del servicio utilizara personal calificado y
especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo
razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto, “EL
CONTRATISTA” debera proponer a ‘LA ENTIDAD” con Quince (15) dias antes de que se
culmine la relacién contractual entre EL CONTRATISTA y el personal a ser sustituido, por lo
que LA ENTIDAD deberé aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°
numeral 190.4.

Cualquier solicitud en ese sentido, sera debidamente justificado y los cambios que resulten
no irroguen gastos adicionales a “LA ENTIDAD”.

Se entiende que todo personal cuyo cambio se proponga, reunird iguales mejer
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de “EL CONTRS Pl

Delfer José
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1

C

“EL CONTRATISTA", designa como:

N° CARGO NOMBRE CIP N°
01 | Residente del servicio | Ing. JOSE RAMON JIMENEZ TORREJON | N° 51189
02 | Asistente de Residente | Ing. NEYSER ALVAREZ SANCHEZ N° 178826

‘EL CONTRATISTA”, dara por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD".

‘EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesional, propondra a “LA ENTIDAD”, el
cambio respectivo a fin de obtener la aprobacién del mismo, transcurrido los quince (15) dias
calendarios y en caso “LA ENTIDAD” no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demanda la obtencién de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, viaticos, gastos de traslado, entre otros; sera de entera responsabilidad de “EL
CONTRATISTA".

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA P(
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA =
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se

= 2
durante la ejecucion del presente contrato: b ES E\O
3 g — 2 3
m DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Pyl b~ $ |NK
22\ de Jaén, Region Caj 2 |E
°CDB° 2 de Jaén, Regién Cajamarca i 8: é\ 3 E
g mi 2 B o) wir o
ig ;j -/ DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Mariscal Castilla N.° 776 — Jaén — Cajamarca. = il %ﬁk
== &_f 32 w 2 S m
%esoRin 357 g;,f -~ b gu,
La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comuni adg a | I

otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (Esgdias
calendario. »

PI:)V
JA

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Jaén a los 21 dias
del mes de agosto de 2020.

“LA ENTIDAD”
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PROTECTA security

COMPARIA DE SEGUROS

Sanitas
CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION Y SALUD

CONSORCIO VIAL CATALAN

VIGENCIA: 21/09/2020 17:20 al 20/10/2020
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

Por medio del presente dejamos constancia
al Decreto Supremo 003-98
riesgo y pension del Seguro Complementariode T

-SA, se encuentran am

que los asegurados detallados lineas abajo, conforme
parados bajo la cobertura de salud de trabajo de
rabajo de Riesgo*.

Contrato SCTR - Salud N°: 314671

| Péliza SCTR - Pensién N°: 1000063839

Sede : CONTRAT. DE SERV.PARA LA EJECUCION DEL

RED VECINAL PLAYA AZUL-COLASAY-JAEN-CAJ

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA

Nro. Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Nro. Documento
1 NEYSER ALVAREZ SANCHEZ DNI - 45735217
2 REYDER CALDERON RAMIREZ DNI-70154318
3 JOSE CALDERON GUEVARA DNI - 27749056
4 OSMAR ENRIQUE DAVILA DAVILA DNI - 27730159
9 VIOLETA DIAZ SANCHEZ DNI - 27749157
6 ELCIRA DIAZ DIAZ DNI - 80314937
7 NARCES FERNANDEZ ASTONITAS DNI - 27683318
8 JUAN CEFERINO LEONARDO POMACHARI DNI - 72272608
9 DEMETRIO LOZANO CAMIZAN DNI - 45185697
10 ALFREDO OLANO CHILCON DNI - 27691001
11 GILMER RACHO FLORES DNI - 48409650
12 EDER WILLIAM SANTA CRUZ CUBAS DNI - 46844721
13 JOSE ADELMO SILVA GUEVARA DNI - 10277461
14 JANER GUILLERMO VIDALES RUIZ DNI - 05356576

Extendemos la presente constancia a solicitud de nuestro cliente CONSORCIO VIAL CATALAN para
los fines que considere pertinentes.

Lima, 21 de septiembre de 2020

LaTA. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP 102542

*No se brindara cobertura de pension a los accidentes ocurridos en explotaciones de minas y
canteras a menos que se consigne esta actividad en las Condiciones Particulares de la Pdliza.




* Sanitas

PROTECTA security
COMPARIA DE SEGUROS

e

o —

PROTECTA S.A. COMPANIA DE SEGUROS

SANITAS PERU S.A. - EPS

S
TAYA. CAISAN GUEVARA

_CIVIL
- L“."S._ 102542

*No se brindara cobertura de pension a los accidentes ocurridos en explotaciones de minas y
canteras a menos que se consigne esta actividad en las Condiciones Particulares de la Péliza.




CONSORCIO VIAL CATAI;:AQ"
RELACION DE PERSONAL

El contratista conté durante el presente mes con el siguiente personal.
1.- Residente de Obra (01).
2.- Asistentes de Residente de Obra (01).
3.-Topografo (01)
4.- Operarios (06)
5.- Ayudantes de topografia (04)
6.- Peones (06)
7.- Guardianes (02)
8.- Paleteras (02)
9.-Almacenero (01)

10.- Administrador (01)

RELACION DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS UTILIZADOS

Asi mismo para la ejecucién de los trabajos utilizo los siguientes equipos y/o
magquinarias:

1.- Rodillo liso vibratorio autopropulsado de 10.5 TN (01)
2.- Excavadora sobre llantas 200-250 HP (02)

3.- Motoniveladora de 125HP (01)

4.- Volquetes de 15 m3 (02)

6.-Camion cisterna 4x2 (agua) 122HP 2,000 gl (01)

7.- Camioneta 4x4 (01 und)

8.- Estacion total topcon (01)

- - - -
ménez Torvejon
Reg CIP 61189
RESIDENTE DE SERVICIO

ﬁ S

LATA. CAISAN GUEVARA
G. CIViL
R. (‘Nll’. 102542
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CONSORCIO VIAL CATALAN

3.3.- EJECUCION FINANCIERA

%{’%

LAMA. CAISAN GUEVARA

ING CiVIL
R.CIP. 102542




cve

CONSORCIO VIAL CATALAN

VALORIZACION N°1 - SETIEMBRE

A.CAISAN GUEVARA

G CIVIL
R. ("?‘”,_ 102542
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CONSORCIO VIAL CATALAN
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EJECUCION DE OBRA: "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY"

UBICACION: DEP.. CAJAMARCA PROV.: JAEN DIST.: COLASAY

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN ]
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CATALAN

RESIDENTE: ING. JOSE RAMON JIMENEZ TORREJON

INSPECTOR: ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

PPTO. FASE Ii: S/ 979,551.62 | (INC. IGV) FECHA DE PPTO. BASE: - JUL - 2020

PPTO.CONTRATADO: | S/ 1,162,989.09
FECHA INICIO DE 19/09/2020

MONTO VALORIZACION % DE AVANCE SALDO POR
DESCRIPCION CONTRATADO| ANTERIOR | ACTUAL [AcumuLADO VALORIZAR
ACUMULADO
SIN IGV (81.) (SL.) (S1.) (SL.) (81)
VALORIZACION (V) 979,551.62 0.00 137,207.81 | 137,207.82 14.01% 842,343.80
TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje 0.00% 14.01% 14.01%
REAJUSTES (R) 0.00 0.00 0.00 Los reajustes seran cancelados en la

liquidacién de la obra
DEDUCCIONES (D |

POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00| 000 000 [Los deducciones seran canceladas en
POR ADELANTO PARA MATERIALES 000 000 0.00 la liquidacién de la obra
TOTAL DEDUCCIONES 0.00

VALORIZACION BRUTA (VB = V + R - D) 137,207.81

AMORTIZACIONES (A)

AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (A) 0.00
VALORIZACION NETA (VN =VB -A) 137,207.81
RETENCIONES (C)

FONDOS DE GARANTIA (5% Monto Contratado) 48,977.58

GASTOS DE LICITACION 0.00

MULTA POR ATRASO DE OBRA 0.00

TOTAL 48,977.58

MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA

EN EFECTIVO (VN-C) 88,230.23

MONTO POR I.G.V. (VN x 18.00) 0.00

MONTO TOTAL CON L.G.V. 88,230.23

TOTAL COMPROMISO DE PAGO>>>>>>>>>>>>>>>> | S1. 88,230.23 |

' ING. CIVIL
R.CIP 102542
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CONSORCIO VIAL CATALAN nwg

FICHA TECNICA
VALORIZACION N° 01 - SEPTIEMBRE 2020

1 Obra: : "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY"

2 Ubicacioén : Departamento : CAJAMARCA
Provincia . JAEN
Distrito : COLASAY
Area Geografica segtin I.N.E.. 6
3 Proyectista
4 Resolucién aprueba el Expediente Técnico
5 Contratista : CONSORCIO VIAL CATALAN
6 Representante Legal de la Contratista . JOSE OSCAR SILVA GUEVARA
7 Ingeniero Residente : ING. JOSE RAMON JIMENEZ TORREJON
8 Inspector de Obra : ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA
11 Entidad : Municipalidad Provincial de Jaén
12 Financiamiento : Recursos Ordinarios
13 Procedimiento de seleccién . Procedimiento especiaqgl de seleccién N° 006-2020-MPJ/CS
14  Sistema de Contratacion : Suma alzada
15 Presupuesto Base (sin IGV) y Fecha :81.1,162,989.09 JULIO - 2020
16  Contrato de Ejecucion de Obra N° y fecha © N° 179-2020-MPJ/GM 21/08/2020
17  Designacion de Inspector de obra y fecha : Fecha de notificacion al contratista
19  Presupuesto Contratado (sin IGV) : SL 1,162,989.0§
Presupuesto FASE I : 8/.979,551.62
28 Plazo de ejecucion, en d.c. . 60dias
29 Entrega del Plan de trabajo
30 Entrega del terreno . 7111/2018 RCIO YIA CATALAN
31  Solicitud del Adelanto Directo © 26/10/2018 y ameemms

32 Monto de Adelanto Directo © No Solicitado Reh CIf 51189
33 Inicio oficial del plazo © 19/09/2020 RESIDENTE DE SERVICIO
34 Adelanto para materiales : No Solicitado

36 Término original programado de obra ©17/11/2020

37  Término programado de obra inicial : 17111/2020

49  Numero de dias alcanzados a la fecha : 11 dias 30/09/2020
52  Avance fisico valorizado del mes : 14.01%

53  Avance fisico valorizado acumulado © 14.01%

54  Avance fisico programado del mes . 8.65%

55  Avance fisico programado acumulado : 8.65%

56 Estado de la obra . ADELANTADA

LALACCAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP. 102542
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CONSORCIO VIAL CATALAN n6l

|E JECUCION DE OBRA: "EJECUCION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO Pemomccz Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA
AZUL - COLASAY'

UBICACION: DEP.. CAJAMARCA PROV.: JAEN DIs1

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CATALAN

RESIDENTE: ING. JOSE RAMON JIMENEZ TORREJON

|INSPECTOR: ING. ARMANDO CAISAN GUEVARA

|PPTO.CONTRATADO: s/ 1,162,989.09 |(SIN IGV)

PPTO. FASE II: ] 979,551.62

FECHA INICIO DE OBRA: 19/09/2020

CURVA "S" (COMPARATIVO PROG. VS. EJECUTADO) - VAL 01 - SEPTIEMBRE 2020

nmen
CURVA "S" - VAL. 01 - SEPTIEMBRE 2020
120000000 |
1,000,000.00 100% |
800,000.00 -
57.45%
600,000.00
(72]
i
|
(@]
(73]
400,000.00
| co LRATALAN
&z Torrejon
Reg/CIP 51189
RESIDENTE DE SERVICIO
200,00000
L1 )
0.00 £ ///@?4\__
i 30-Set-20 31-0ct-20 17-Nov-2] 5| A CAISAN GUEVARA
. Val. 1 Val. 2 Val. 3 ING. CIVIL )
——APA 84.766.12 64752952 o7956161 K. CIP. 1294
—m=ARA 137,207.81 -
——MIN. 80% A PA 67,812.90 518,023.62 | 7meae
AP.A. : AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO.
ARA. : AVANCE REAL ACUMULADO.
MIN. 80% A.P.A. : MONTO MINIMO A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA A FIN DE EVITAR REPROGRAMACION DE
OBRA Y/O INTERVENCION ECONOMICA Y/O RESOLUCION DE CONTRATO.
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SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% DE
AVANCE MENSUAL)

-z
LATA. CAISAN GUEVARA
R.CIP. 102542

CONSOREIO YIAL CATALAN
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CONSORCIO VIAL CATALAN

4.- SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (%o AVANCE MENSUAL)

Con relacién al pago de servicio el Contratista presenta al Ingeniero Inspector |a
Valorizacion N°1 que corresponde al periodo de setiembre 2020, por un monto de S/.
137,207.81 (Ciento Treinta y Siete Mil Doscientos Siete con 81/100 Soles), de la cual la
Valorizacién Neta, que es el Monto de Facturacién, a ello se debe descontar la retencién
de Fondo de garantia que equivale a 48,977.58 (Cuarenta y Ocho Mil Novecientos
Setenta y Siete con 58/100 Soles), solicitado por el contratista para la firma de contrato,
lo cual hace un monto de S/. 88,230.23 (Ochenta y Ocho mil Doscientos Treinta con
23/100 Soles), siendo este ultimo el monto autorizado a cancelar al contratista.

N

LATA. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP. 102542
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CONSORCIO VIAL CATALAN |

5.- CONCLUSIONES

e Elavance de avance del servicio es 14.01% al mes de setiembre.

» El estado de servicio de la obra se encuentra ADELANTADA ya que el avance
fisico programado es de 8.65%.

* El monto de pago solicitado es de S/. 88,230.23 (Ochenta y Ocho mil Doscientos
Treinta con 23/100 Soles).

e Se recomienda la revisién del presente informe mensual N° 01 y la Valorizacién
correspondiente a fin de que se realice el pago al contratista dentro de los plazos
establecidos por la ley, ya que se tiene que cumplir con pagos de personal,
materiales y maquinarias.

g CIP/ 61189
RESIDENTE DE SERVICIO

LAV, CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL
R.CIP. 102542
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CONSORCIO VIAL CATALAN

6.- ANEXOS

6.1.- COPIAS DE CUADERNO DE OBRA. -

Las anotaciones registradas por la Residencia e Inspeccién del desarrollo del

Contratista en Obra, se anexan al presente informe en el anexo de Copias de cuaderno
de Obra.

GONSEREIO VIAL GAT,
Jod hey E1F “"?Smjdn

RESIDENTE DE SERVICIO
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LAJVA. CAISAN GUEVARA

/ ING. CIVIL
R. CIP. 102542




CUADERNO DE OCURRENCIAS

CTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”

INANCIA

JECUTA N® 000001

A

+ INOTARIA

BUSTAMANTE

ELMER BUSTAMANTE DAZA
NOTARIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE JAEN
CALLE MARISCAL URETA N2 1120 -
CNL N239

ERTATRTRTRTTRT TR ROR S S T T TR D L L S

CERTIFICACION DE APERTURA DE LIBROS U HOJAS
SUELTAS.

EN LA CIUDAD DE JAEN, EL DiA DOCE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS
MIL VEINTE. =========
geames (G DE CONFORMIDAD CON LOS ARTS. 112 A 116 DEL D. LEG. 1049, LEY DEL
NOTARIADO. == = = ==
CERTIFICO LA APERTURA DE (L) (LAS) LIBRO N° 01 DE OBJETO O
DENOMINACION CUADERNO DE OCURRENCIAS DE 60 FOLIOS
CUADRUPLICADO. == ======= =====z==== ==

CORRESPONDIENTE A “CONSORCIO VIAL CATALAN.” CON RUC N°
20606220643, DOMICILIO EN AV. MARISCAL CASTILLA N° 776 - JAEN. ======

REGISTRADO BAJO EL N° 1547 - 2020 EN Mi REGISTRO CRONOLOGICO DE
LIBROS Y HOJAS SUELTAS CORRESPONDIENTE AL ANO 2020. Mpg ===========

e i . .
%;’fi?&:ﬂh ii\x
N : AERY,

fj;-_;’f X;}} &

r'&

(T cNLaMe E \'IM fa,?
= Reg NO3¥ LLMER-BHSTAMANTE DAZA %: :

-

NOTARIO DE JAEN,
CNLAMB N° 3%

HHIIIHH

RESIDENTE DEL SERVICIO INSPECTOR DE OBRA




CUADERNO DE OCURRENCIAS ~51

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN_PER!ODICO Y RUTINARIO DE

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAE
EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN

" N° 000002
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CUADERNO DE OCURRENCIAS 0

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DE
- LARED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY - JAEN - CAJAMARCA”
2

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAE
: CONSORCIO VIAL CATALAN

FINANCIA
EJECUTA

N° 000003
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CUADERNO DE OCURRENCIAS

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE

" FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAHN
" EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
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CUADERNO DE OCURRENCIAS

ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIE PERIODICO Y RUTINARIO DE s
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - CO JAEN - CAJAMARCA”
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" EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN
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ACTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE
LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - CO

FINANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JA
EJECUTA : CONSORCIO VIAL CATALAN

Asiono N2 LY voc Zrrpecran 2¢/Ha /2o to

- 58 YFUFiRA  P2A Rl frha LD40%¥P o/ x;?oa o5
TREIQTos DI L AaliGRRy TOHAYPD )/ CoB4TN __Acofein
LA Goipopn2 Al Y GleltdWAA A YDLQUBTES,

~ LA BrwcRAPORA  Cowzived Cou 2R (Gu 7RA4cCcconw P
AL ZI A0 Br  CANTOg9  PIi4 Blonca  Ffer A< 2o

~ LA Koroauuyl2d @od A # RoPiCLs o Coriin a4 C oy TIieos
RASPAQo Y Cou Fopcod D& Tl Lo AL FRIERES y Af
L{F*CEC e Z » S0

-5 VE2reFecyp <N AR 71 Cc PAC<OO8  DEF O% PFOVES 5
O% OPCRApoQZF Ve fZ48. + Q02 pPAcrepas  pa OBaj,

-~ S& VB~ A L2 Gda/TRog Coved Ac  Prrsorpc Lo

TEcnvtas D& AR SRwO 2 - Lodaspy , e
=7
LAYA. CAISAN GUEVARA
R.CIP. 102542
ASENTS N2 1S5  PrL pesy penTE Z? o /Z =
L SE LONTINUA oY ol 1RABATES  LDEwmeal AL ASienro M2
A3 .

= NP SE [RESENTAN CASPS (o WiD~9  EN £l LPERSoN AL
- FlL INFPE~THIZ VeriFica 28 TpARATor REALIA Pos A LA
Féeun , Ynpp LA anForMoapr D (A pdspa

e triby
,3 u.:llweuo

LEA. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP. 102842

RESIDENTE DEL SERVICIO INSPECTOR DE OBRA




ANCIA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JA}

CUADERNO DE OCURRENCIAS
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CUADERNO DE OCURRENCIAS ~19

TIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMENIARERIODICO Y RUTINARIO DE
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CUADERNO DE OCURRENCIAS

ICTIVIDAD : "EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE

LA RED VIAL VECINAL PLAYA AZUL - COWAEN - CAJAMARCA”
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CONSORCIO VIAL CATALAN

6.2. PANEL FOTOGRAFICO

MONTO DEL CONTRATO : S/ 1162.989.09

LONGITUD I T (| T
CONTRATISTA : CONSORCIO ViAL EATAI.III
-INSFECTOR :  Ing. ARMANRO CRISAN GUEVRGA

PLAZO DEEJECUCION : 445 DIAS CALENDARIO
EGIIIISIIS SJRSOS ORDINARIOS

FOTO 01: Instalacion de cartel de obra al tramo de inicio en Playa Azul - 19/09/2020

Reg CIP 51189
RESIDENTE DE SERVICIO

oy

/é’f’\,

[. CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL
R. CIP. 102542

FOTO 02: Movilizacién de maquinaria (rodillo) para ejecucion de obra — 19/09/2020.
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CONSORCIO VIAL CATALAN

FOTO 03: Movilizacion de maquinaria

motoniveladora) para ejecucion de obra ~ 19/09/2020.
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LAYA. CAISAN GUEVARA

ING CIVIL
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CONSORCIO VIAL CATALAN A0 ¢

FOTO 05: Charlas de seguridad a cargo del Ingeniero Residente e Inspector, las cuales son dadas todos los dias
juntamente con charlas motivacionales — 21/09/2020. ‘

FOTO 06: Toma de medida de temperatura y sintomato al de obra a cargo del especiélé‘) ‘ ATALAN
se dan todos los dias - 21/09/2020. = = / J—
LAYA. CAISAN GUEVARA “Jostagion|iménez Torején
ING. C|V|L RESID.EONTE DE SERVICIO
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CONSORCIO VIAL CATALAN

FOTO 07: Apilamiento de material para Capa Nivelante en cantera Pefia Blanca 2 y transporte del mismo
21/09/2020.

FOTO 08: Colocacion de material para la Capa Nivelante en el KM 16+600 - 21/09/2020.
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CONSORCIO VIAL CATALAN :

FOTO 09: Formacion de Capa Nivelante por parte de la maquinaria (Rodillo, Cisterna y Motoniveladora) —
21/09/2020 - 30/09/2020.

FOTO 10: Personal en obra (paletera) haciendo cumplir con la buena circulacion de tréfico en el camino vecinal —

21/09/2020 - 30/09/2020. Al
%( L = ) 51189 i
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FOTO 11: Personal en obra haciendo limpieza (chaleo) en el camino - 21/09/2020 - 30/09/2020.

FOTO 12: Cisterna regando la Subrasante en el KM 07+500 para luego % rodillo - 23/09/2020. CUNY!

s Reg CIP 61189
LAYA. CAISAN GUEVARA LR
ING. CIVIL
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CONSORCIO VIAL CATALAN

FOTO 14: Extension de material de cantera y compactacion para Capa Nivelante — 28/09/2020.
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FOTO 15: Control topografico en disefio geométrico a nivel de sub rasante 15/09/2020.
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FOTO 16: Control de compactacion in situ por los especialistas - 30/09/2020,
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CONSORCIO VIAL CATALAN

CERTIFICADOS DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA

cATALAN
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SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
i PESADA - VENTA DE REPUESTOS Y OTROS

“NOR DIESEL” E.LR.L.

RUC:20529698857

AV. mesmwmceaeswm LOSPORTALES
CEL. 855 BOB 706 ~ RPM 2055

-~ <4
EL vﬁﬂt‘ i, oty 2

L2l INFORME DE SERVICIO DE CAMPO
Cliente Cale(er Constandioce, < Pl

Fecha: OY | 091 20 20

Reparacion Ne/seg_ Lugar Cace
Equipo: Sxcotode za Codigo
modelo | N° de arreglo | especifi.| horémetro | potencia aplicacion| generador| NP Kw
serie
maquina | 200¢ frpaéoN 1925, 4 mod. N/S | Am
motor Vv A Hz
modelo | n° serie| arreglo | n° parte ¢ servicio solicité elcl nte?
Caja marina &zﬁlfémww ey & 250 Moo
turbo '
f=~nsmision
"« _avertidor .
acc. de corte ) ¢Realizomuestreodeaceite? | fecha de servicio
ripper

Si[] No ] inicio: Q¥/0F 12020
“V°B"Recepeion | Fin: ©3 1o | 2000

¢ Como encontrd la maquina/motor?: Operativo (o) [Jinoperativo (o) [“Jproceso reparacién xterceros [[JReparado X terceros
¢Dénde encontré la maquina/motor?: [ITaller del cliente [Jralierdeterceros. [JCampo

¢Qué problemas y/o fallas encontré? //% e Ay oo e [Pl

<,Q1Zaba osreahzo y/o como corr. jno lafalla? sz&a o& Qcee /e’ (é /ﬂ@(ﬂ éﬂ’d/é(a ole
G LA ;4/2* Gl e
Al e A(/?d?ﬂé’a’eﬁ b é;gza il @ eele gl e o o j s% de_peite

¢,Su Oplmon a que atribuye la falla?

Al término del servicio el equipo queda:

[_Jinoperativo [X]Operativo [ ]Operativo conobservaciones
[ ]servicio en proceso por: []Servicio terminado: LAIA. (",{JXQAN GUEVARA
CIVIL
€ ll . lTrL‘;42
¢Conquiéntrato? Sr./ing. Cargo: Teléfono: ,
%09@ Qo SIva Cpepota Oeqs i T 76 605412
definicion

[JEntrega [JReclamo garantia [JReclamo servicio [JEvaluacién KMantenimieptd [Realizar ajustes [TJotros




SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
PESADA - VENTA DE REPUESTOS Y OTROS

“NOR DIESEL” E.LR.L.
RUCM
' AV.ANDRES AVELINO CACERES SIN URE. LOS PORTALES
CEL 855 B0S 709 - RPM #355 604 799

CORREO ELECTRONICO: neftset serincinuas covm
i ~30
P X0 INFO DE SERVICIO DE CAMPO
Cliente S ~7& Jau Cevrplnte Zpzs S B7
Fecha: /7 1051 2p20
Reparacion Nelseg_— , Lugar J,/Zb«?%/ - /};u{
Equipo: O witlodpze. Codigo -
modelo | N° de arreglo | especifi.| horémetro potencia | aplicacién| generador| NP Kw
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SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

PESADA - VENTA DE REPUESTOS Y OTROS
“ “NOR DIESEL” E.LR.L.
_ RUC:20529698837
AV.MESAVEUODC‘CERESM“.R! LOS PORTALES
CEL. 955 806 789 - RPM #9055 808 709
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS AUTOMOTORES VENTA DE REPUESTOS Y OTROS.” :
RUC N.° 20603938462

Calle Hermégenes Mejia Solf No 425 Urb. Villa Maria - Jaén
Celular: 9957383619

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y
OPERATIVIDAD

Seiior:
JOSE OSCAR SILVA GUEVARA
De mi especial consideracion:

Por medio de la presente certificamos que el vehiculo con las caracteristicas
siguientes:

MARCA: TOYOTA
MODELO: HILUX
CATEGORIA: N1

SERIE: MROFZ29G3D1694194
CARROCERIA: PICK UP
PLACA: Z4T-793

De operacion se realizo el mantenimiento del sistema de freno, mantenimiento y engrase
al sistema de rodamiento, sistema de direccién, cambio de filtros, cambio de aceite,
afinamiento de motor, por lo que certificamos:

SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES TECNICAS DE OPERATIVIDAD

Por lo tanto, cumplimos a Ud. con emitir el presente certificado para los fines que crean
conveniente.

Jaén, 31 de Agosto del 2020

RESID NTE DE SERVICIO

ﬁ{éc\

LATA. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP 102542

MOTOR’S DIESEL EL CHAPO E.LR.L. roo @ ™




MOTOR'’S DIESEL EL CHAPO E.LR.L.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE e
VEHICULOS AUTOMOTORES VENTA DE REPUESTOS Y OTROS.”

RUC N.° 20603938462 ¥
Calle Hermégenes Mejia Solf No 425 Urb. Villa Maria - Jaén
Celular: 9957383619

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y
OPERATIVIDAD

Sefiores:
DEEREBENZ OBRAS S.A.C.
De mi especial consideracién:

Por medio de la presente certificamos que los vehiculos con las caracteristicas
siguientes:

MARCA: MERCEDES BENZ
MODELO: ACTROS 3344K

MARCA: MERCEDES BENZ
MODELO: ACTROS 3341K

CLASE: N3-CAMION
SERIE: WD3KHAAAXCL639756
CARROCERIA: VOLQUETE

CLASE: N3
SERIE: WD3KHAAABL525640
CARROCERIA: VOLQUETE

PLACA: D8J-756 PLACA: T3M-902

De operacion se realizé el mantenimiento del sistema de freno, mantenimiento y engrase
al sistema de rodamiento, revision y reparacion de terminales y direccion, afinamiento de
motor, revision y mantenimiento del Contometro de combustible, por lo que certificamos:

SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES TECNICAS DE OPERATIVIDAD

Por lo tanto, cumplimos a Ud. con emitir el presente certificado para los fines que crean
conveniente.

Jaén, 15 de Septiembre del 2020

Atentamente.
Moroa';s mrs;LG HAPO E.1.R.L.
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LALA CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP. 102542




MOTOR'’S DIESEL EL CHAPO E.LR.L.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE o
VEHICULOS AUTOMOTORES VENTA DE REPUESTOS Y OTROS." g
RUC N.” 20603938462 ,

Calle Hermégenes Mejia Solf No 425 Urb. Villa Maria - Jaén
Celular: 9957383619

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y
OPERATIVIDAD

Sefior:
FLAVIO GARCIA GUERRERQO
De mi especial consideracién:

Por medio de la presente certificamos que el vehiculo con las caracteristicas
siguientes:

MARCA: VOLVO
MODELO: N12(6X4) 54
CLASE: N3-CAMION
SERIE: 9BVN21D0JG61569
CARROCERIA: CISTERNA
PLACA: M3C-828

De operacion se realizé el mantenimiento del sistema de freno, mantenimiento y engrase
al sistema de rodamiento, revision y reparacion de direccion, afinamiento de motor,
revision y mantenimiento del Contometro de combustible, por lo que certificamos:

SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES TECNICAS DE OPERATIVIDAD

Por lo tanto, cumplimos a Ud. con emitir el presente certificado para los fines que crean
conveniente.

Jaén, 03 de Septiembre del 2020

Atentamente.
MCTOR'S DIESEL £r ¢
R.U.C. 20, 845

LAI A XAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP. 102542
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ONSORCIO VIAL CATALAN

CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA Y
SINTOMATOLOGIA - COVID 19

LAVA CAISAN GUEVARA
ING. CIVIL
R.CIP. 102542
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SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL, "PLAYA AZUL- COLASAY"

-~

n/

. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP. 102542

1
FORMATO DE CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA Y
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SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL, "PLAYA AZUL- COLASAY"

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA Y
CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD
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SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL, "PLAYA AZUL- COLASAY"

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA Y
CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD
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SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL, "PLAYA AZUL- COLASAY"
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SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL, "PLAYA AZUL- COLASAY"

~ 2 8
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SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL, "PLAYA AZUL- COLASAY"
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SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL, "PLAYA AZUL- COLASAY"
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CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD

& :  [RECOVID-19-07
N°REVISION
L 28/0¢ [20
CON SINTOMA
CONTROL DIARIO DEL ESTADO DE SALUD T
FECHA Hatenido SINTOMAS
contacto
con g . o
s BlE> % | 8 |soL0siPREsENTA
“SERVICIO PARA LA EJECUCION | _ | enfermas 2515 | 3|5 [sinromasioia
DE MANTENIMIENTO g | porCOVID- B leapi |8 e
PERIODICO Y RUTINARIO DEL g | 19(marca § E : §§ 3 § TRANSPORTE | FIRMA
CAMINO VECINAL, PLAYA E con unaX 2|8 g8 4
AZUL- COLASAY" £ | segin 519 |5 g‘ =
S | correspond c |8 |E z
= a 8 >
=|0|2|w
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI sl | NO § g S1S]&f
4z < N
4 L2200 Guevore. ‘]z;;gfj . 1#803¢s| 36- \( AL X X
Z |Di4e Sancher ViskTo 0-77Y9/12| 34 Y X AOIX x| [X X
3 Yul Diws Efgio 209/449)| 36 5 XXX ] X
\ Jd/a@orz lamirer ﬂgp(a S8 96-6 X X XX XX
S Bantalnez Cubas Willpm |yieriy 764 X1 XXX Nl AN
¢ Yeorwidlo Brsdi Tan l1zd343 || X x| Ix .
? Wenandor fstonstas Lorces Drs8yug| 264 S| X X [X] ‘{"
8 |Lozano Camigan Demetres Wygsioa 36-9 X1 XX X[ X
i 9«»’(1//7» }AV.)/u Dimeoq _s3osq| 36-3 X X x| (X [N |X
10 | Ofano Samame CrsAon Berizon| 345 AL DX XL (X I I
W Forda/ Secara Miffhor |ppoessh 2671 X | x| X X IX
(2 | Burgos Mebia hraw Uts/7| 365 XXX X XX
03 | ok Guomeo Flavio Dime3) 203 | X I X Ix X
Y 1Silva Gvevaro T Nozaten|o-5 x| XX IX] I I
(7| Alvae, Sancher Neyge |26c05743¢-3 XTI X 1 x Ry
(6 |Cairan Guevaro frpanco [yzr88)]7 6.4 L ofect: w:“
s
4+

S

TAYA, CAISAN GUEVARA

G. CIVIL
R. L‘Nll’. 102542




SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO

VECINAL, "PLAYA AZUL- COLASAY"

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA Y

CONTROL DIARIO DEL ESTADO DE SALUD

RECOVID-19-07

| X |SIN SINTOMA

29 04q/20
CON SINTOMA

FECHA

“SERVICIO PARA LA EJECUCION

DE MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL, PLAYA

AZUL- COLASAY"

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

TEMPERATURA(°C)

Hatenido
contacto
con
personas
enfermas

por COVID-

19(marca
conunaX
segun

correspond

SOLO SI PRESENTA
SINTOMAS,INDIQ
UE MEDIO DE

TRANSPORTE | FIRMA

DIFICULTAD RESPIRATORIA
DOLOR DE GARGANTA
PERDIDA DE OLFATO Y/O
GUSTO
DOLOR MUSCULAR
NAUSEAS/VOMITOS

S|

=
o

BUS
TAXI

AUTO

Ferrandy i 4%0/:7/4  Mrces

02an0_LamiZan Dersctrio

2288738
/(18 56972

4.3

BIC./M
A PIE

77

Dic2 Sancher |ioleTo

23746(5

363

Diax D2 E/ rs

Iy 997

76-Y

wrgos Ml Opon

AILEL,

-5

éQUZg ne (Mg&,ﬁue/ A .

250863 ¢ 51

245

(olderovy Loamies [lafe,

DGMINV\Q\JN*

S8

26-9

LR P4
:Da:/«‘/o- %\w/a Gerpar

Hoi5q

265

S [P PP

P

Sante Gug Gubay Wilfocn

765

T orm

ewmz;lff 97 141074 Tuen

REBIDENTE QE SERVICIO

Lud Guovnero Flavwo

2770700

L

Olaws Stmame (richian

22294}

/3

5/‘/1(0. JU&VN’M Jch’

1020344

4

&lﬁan Guevato z(rmoncla

¥13422 83

I

Alvarer Surche, Negger

2666 653 |2

XXX <P x| > X< XX < X<

/6

Vordal Sogrer Milion

974783

< [ |5 P[] X e o] sl < e | >l

AX K P XX X IR
XXX PP T D )] X% X< e TP

X A XX XX IR XX P X B

S XX

N"“

=

o

AN

on

LALX CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL

R.CIP. 102542




SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO ~a 8
VECINAL, "PLAYA AZUL- COLASAY"

FORMATO DE CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA Y

5

. "2( i '»3,@;&%(

CONTROL DIARIO DEL ESTADO DE SAL

A

:

ub

CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD

0DIGO:  |RECOVID-19-07

FEcHa: | 32/0q/20
CONSINTOMA

SIN SINTOMA
FECHA Ha tenido SINTOMAS
contacto
con g " o)
i 215 (> | %8 |sowseresem
“SERVICIO PARA LA EJECUCION | __ | enfermas gl 8IE | 315 |ouoms INDIQ
DE MANTENIMIENTO g [porCOVID-| ¢ | g Eg 219 SENRDNTE
PERIODICO Y RUTINARIODEL | & | 19(marca | O - g: 5 § TRANSPORTE | FIRMA
CAMINO VECINAL, PLAYA g conunaX L 2 s 50
AZUL- COLASAY" £ | segin 31815 |8]%
§ correspond g g i %
e a 2 -
=02 w
N°|  APELLDOSYNOMBRES | DNI st | NO 3| & 5 g -
{ \Burgos Maliea Onan _ BHy9| 264 x| Ix X
2 |FZndnter Aitnrtos Narcesloasgous| 364 N XX XXX
I _Yozano frevare- Tose A, li58a1s] 26.3 s I I I XTI
Y |Lozano Guevano Dometes Yi18769) 34-5 X I IXE I Ix] X
S Vliug Sanches V/o/c/;\ 2Hns) [36- 1 X Xl K] Xl X X
€ Wicy Divr Elelro Go3(4174 3¢ -2 X | |X X X ¥ X
oA Fieomn/o Pomadhoqi T (7222 26% 365 XXX XX
8 | Dlane Samame Cristiom 1332374 26-4 XXX X
7 ﬁa;///& p:u’)-/o- Ofmay 23770;14 26> X X X )( X P 5
P | Gonun Guevers Flavios 299099) 364 X x| x| Ix] X Vi 4 _
V| Calderon Parnican (olen  Poseris| 34.< X1 X X X X “Jos n Jménez Torvejoh
(2 Pers Sawced- ,ZLM Y3070 74| 264 X1 XXX XK A desiggidoe genvicio
3 S@uts. Gus fiubes Willo |Wisgin] 20y X | IXI IX] ] XX
44 A/V’AV&L jg?hJ/eL /‘./v‘/—"‘/‘ 260094543°%-5 X | X X[ IX] [X X
e /af':fq’l é&cla}a /‘/f‘;hérlclu Y137238p 26.57 X % x X X )(
(6 forld Sunzer MiHhon  Yrmrered 35| X XTI [X] X[
(215 v bvevors. Tose P20M6) F4-Y >( X X X x| X
b 3

%«

TafA. CAISAN GUEVARA

G. CIVIL
5. Np. 102542




CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CONTROL DE CHARLAS SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO VIAL ATALAN
R /.:’: ‘.‘f‘l cmmac
Jol Ggmbieitfiuc Torren

999999
EEEEEEEEEEEEEEE

LAYA. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP. 102542



SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "PLAYA AZUL- COLASAY"

o~

cwvc 2 REPORTE DE CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
comokclq VlAl.ch?'Al-A"<t
DATOS DEL EMPLEADOR
Razén Social 0 Denominacién Social CONSORCIO VIAL CATALAN
RUC | DOMICILIO |
DATOS DE LA INSTRUCCION

lNombre del Instructor: lFechn: 21/0 1 / 7,02 0
!Secdbn: 7 1

OBRA: SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL,
"PLAYA AZUL- COLASAY", DISTRITO COLASAY - PROVINCIA JAEN - CAJAMARCA.

|Desde: Induccién Reunién de SST Seguridad en el trabajo
Procedimientos Sensibilizacién » Salud Ocupaacional
Duracién g Curso Charla de 5 minutos g Medio ambiente
o Reunién semanal otros L) Calidad
Otros
Tema:
N° Nombres y Apellidos DNI Participacion Firma Observacién

A

l <7(9/a/7 Zé’o)’}ﬁfo{o Qammo[w/u' F22176 08" ©leRAp (0 %
| Caldonon Ramire feylen | VATY 8| SwrrPian W

g A , ’
Fernander Astonttas Narces |2968328| Peons

) 0/4?770 Samam€  Criftiag 7023 201?| € YARDIAN,
- . o - ZNG,
jﬁzmez, wam \ &m o 26609 S3 | RES mwen7E] ,@gg
i Ine. L "
‘ &ai‘a » é’z/m < // rmando H(77428 8+ /NSFPECTORL 7~ _9 =

v

' BUlqof /{'/u.é/a\ 0)7&/4 28317/ P-Een %
& v/

Zo?,a no (amizan ﬁemef”é Ypras69? pPEor C:;%%

Ve

9 Pe»rfa.// .ﬁ‘/ﬁl/.’QL M/’///évm y/q)g,;g] ASISTENTE .
’ _§ ra &/WML{ Jor rg 102034 ¢ ( CoNrrpiisTA

! Zozzma Juwa.faa j;fe; ,4 F508L341| FEOAN 0

.
| pias 5 anches \lio(elo~ WY Y s | PACETERA

i Q,/—L D52 E/a:}’o\. 803) Y93} PaeTERALZA AL ';

14

* co

- Reg CIP 5118
RESIDENTE DE SERYV CI10

%~

LATA. CAISAN GUEVARA

ING. CIVIL
R.CIP. 102542

FIRMA DEL INSTRUCTOR




SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "PLAYA AZUL- COLASAY"

|
"

- "\
cwve Neo

CONSORCIO VIAL CATALAN |

REPORTE DE CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADOR
Razén Social 0 Denominacién Social CONSORCIO VIAL CATALAN
RUC | DOMICILIO
DATOS DE LA INSTRUCCION
Nombre del Instructor: IFccha: 7/2/ OQ[Z glo
Seccidn: +
OBRA: SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL,|
"PLAYA AZUL- COLASAY", DISTRITO COLASAY - PROVINCIA JAEN - CAJAMARCA.
Desde: Induccién Reunion de SST Seguridad en el trabajo
° Procedimientos Sensibilizacién ) Salud Ocupaacional
Duracién B Curso Charla de 5 minutos g Medio ambiente
- Reunién semanal otros = Calidad
Otros
Tema:
Ne Nombres y Apellidos DNI Participacion Firma Observacion
B B )

/
l ﬁ/awv Samame  Criction 909330/ )- éu/f/szN(\%

| Caldevsa Romireg flowier  |30r:8 | 6peaan m

’ ,Zgg)z,Mdo Zma chord jW 2222609 | 0Perzarsio ‘?

) Wﬁam«;a Comiaoun @e/ne//»'b 95187697 JPEOHN

: ﬁ,/wmla ﬂr/om"fa; SNVarces (2683318 feory

>

‘ p{afzz, 9//((2 & leiro-

Be7/Yq )7 | PAce7E A M—'

"~
| Terano frowaso. Jore A. D308030y | Peow

$l dlns  Sdad )

l//'o /e;/b, LIMY r7 | FAcerzren

’ Bw’qw Malce  Onan 958303 19 FE oY _
- ) i JNE.
“| Alvarer Nowalies /\/u}mi 2660953 | o 59 1] /I@éé

. , ] P
" Cagan  fuerane. drmando  W12325 89 |zispecro ApEHT

Inlé .

| Vortl _Later Mithhon - \o06103| rozsirenmb CHEF

IV - AS)

U Sitve bverare Jﬂofe’. /01-'3')76/“’VMWWA'g@Z

14

19
CON CATALAN
20
3¢ Jamdat
Reg CIP 61189
FIRMA DEL INSTRUCTOR RESIDENTE DE SERVICIO

“CAISAN GUEVARA

.CIVIL
R. ('Nlcl;, 102542




SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "PLAYA AZUL- COLASAY"

012

cvec e REPORTE DE CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
: : DATOS DEL EMPLEADOR
Razon Social 0 Denominacién Social CONSORCIO VIAL CATALAN
RUC | DOMICILIO |
DATOS DE LA INSTRUCCION
Nombre del Instructor: lFetha: 2,3 / 09 / oz 0
WSeccién: 7
OBRA: SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL,|
"PLAYA AZUL- COLASAY", DISTRITO COLASAY - PROVINCIA JAEN - CAJAMARCA.
Desde: Induccién Reunién de SST Seguridad en el trabajo
° Procedimientos Sensibilizacion ] Salud Ocupaacional
Duracién E Curso Charla de 5 minutos g Medio ambiente
Reuni6n semanal otros = Calidad
Otros
Tema:
Ne Nombres y Apellidos DNI Participacion Firma Observacion
5 o
ﬂ/tmo ,famam e ( ,,‘f// an 4272301 CUARD /AN
2 . N
eonardo chhan Twan 212 08| 02en00é0
3 2 - .
(ja 2ane_Glevva  Jose A 750863 ¢ 5 Y& on
4 |, -~ A ik
Va2 Dra 2 El o 893| 1937 | PALETERA
q
5 , .
Fernander Asonidos Nasces  Pieég s Pron |
6 N N
Lorano Camizan Demetrs  |18599 | prow
5
(aldror famder  fogder 110150018 | ¢unrojan
[
8 > . -
Ofane Jamarae C i) an 209% 3017 édAQD/ANC
INe.
9
A/y ary S ancher /\/f,vfef %Us07¢53 | pesivenTe M
. ING. W
(M)"a-'rl Gupvaa’v\ /(rmam(o 71312889 | InspecteR {24 SN
| Boges Moo Onan  |omnir | ven | BERE)
- )
. /))/; Y3 S-an(/hgz, \/, 0({’/0\ Q7Y+ | PALETE /A w“}——
FN¢. L
3| ! 5 o 5 o NTE >
' Pm‘/a( Saaie; /V Hhon |4 196783 Bos e M ///
i BT R SR, Y. (01°9y ¢( | Covirausmy ; . LATA. LAISAN GUEVAR
ING. CIVIL
19 R.CIP 1025842
20

FIRMA DEL INSTRUCTOR




SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "PLAYA AZUL- COLASAY"

11

FIRMA DEL INSTRUCTOR

5118¢
DENTE DE SERVIGIO

cvec ﬂr% REPORTE DE CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
: ‘ DATOS DEL EMPLEADOR
Razon Social o Denominacién Social CONSORCIO VIAL CATALAN
RUC | DOMICILIO |
DATOS DE LA INSTRUCCION
[Nombre del Instructor: [Fecha: 2o/ >3/ Q020
|Seccién:
OBRA: SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL,|
"PLAYA AZUL- COLASAY", DISTRITO COLASAY - PROVINCIA JAEN - CAJAMARCA.
Desde: Induccion Reunién de SST Seguridad en el trabajo
Procedimientos Sensibilizacién » Salud Ocupaacional
{Duracién g Curso Charla de 5 minutos g Medio ambiente
- Reunién semanal otros = Calidad
Otros
Tema:
Ne Nombres y Apellidos DNI Participacion Firma Observacién
i
1 2N > N _
%Z&mo Camizay )(m('//(&’ Y1) Feon
2 ; ’ 5 .
Z/al 2,8 £ /ciro G194 | PALETERD
3
Burqgos el Onan weIpg | pron
o4 -
| 3 ; 3
,/;724/:0 Goevota  Tas€ A | |ysogesus Peon f@
: | 7
/?(VZFA f,}u,xdc) /4%%@// Y732317(] opFpnaco Mﬁ
P i 7
6 . .
ZZ&&;On %mwz Wm A01543/2 | gunrprav m%
&/0(’10 famame C/’U‘%dﬂ Joiﬂ}’o)l 60&0.9/4“\/ e
. e A6
P
Alvarer  Sancher /v(’y;extr 26907653 REYPENTE ,%
9 ’
Foonards Pomachar: Tvan _ \1pg s overpens %
10
};’/ﬁ@lc{m, A‘fonbéd / \/arceJ‘ 07683312 Peow 4ﬁ
1 A INe. >/ 2~
[&/}an ﬂrel/uﬂ\ ymando  {(/3*28g3 [ NsCE croe T 20 - 5
P I NE. - @
12 o~
Y or 74 Svarey Mi /'7,40 h 7392783 | Asas7. PesSwE| L /" & 7
. [ "
: \ o~
Y 5’/ /l/m Jvértk"bo- :ﬁfé/ 1020 YUY 4 ) |Conmentisa (T B
‘ | LAVA. CAISAN GUEVA
14 2 7 f @ . / % /bw ING. CIVIL
el an(lﬁe’z rolede.  |1729 Y45y |Ubereh I | R. (P 102342
’ f
19
20




SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "PLAYA AZUL- COLASAY"

710

FIRMA DEL INSTRUCTOR

<

Reg/ C1P 61189
RESIDENTE DR SEAVICIO

cwvcH 5 REPORTE DE CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
: DATOS DEL EMPLEADOR
Razén Social 0 Denominacién Social CONSORCIO VIAL CATALAN
RUC | DOMICILIO |
DATOS DE LA INSTRUCCION
Nombre del Instructor: I Fecha: 25/ 09 l 202 O
Seccién: T +
OBRA: SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL,|
"PLAYA AZUL- COLASAY", DISTRITO COLASAY - PROVINCIA JAEN - CAJAMARCA.
Desde: Induccién Reunién de SST Seguridad en el trabajo
Procedimientos Sensibilizacién » Salud Ocupaacional
Duracién g Curso Charla de 5 minutos g Medio ambiente
- Reunién semanal otros = Calidad
Otros
Tema
Ne Nombres y Apellidos DNI Participacién Firma Observacion
1
%ﬂaﬁo éch%ﬂ jare/ /4 - 750888451 VEOly /
il
2 . .
,%Zaﬂﬂ ém//‘an j%mﬂz'}a 17785 92 Peon
3 7 ~ 7
Q/a& Sanche? l//‘ofc 7(; 21390 PALETERA |
4 i . o
/w/oqu{o ,%mac}iau _ﬁaﬂ 7224 9.0 8| o penfeto
5 P <o, . :
VYar D ,éﬂznr 823lyes#| Paereen
6 b .
HNano Samame  Crstan FoM301* | E)ARDIAV
5 ;
ST/WL Ju&vma Tose (ool [convTrAaT/SIA -,
%
8 L A
Qaw'/os QU\V/ (o Osman 7130179 |0PERARD & (7S
9 . : .
jan/kc‘nq (ebas W lan Y84 1+2) pEN M
w|
Colderon Jomireg ey cles Yo 15431¢ | ftaeosan @Qg@ﬂ?g
11 . > »
Bagss tola  pron ooy | peon | Alel1
</
12 . :
baria_Lyerreca  Flovio 21709238 ot rpace %‘i
N
% / » ZNC.
Pl Avarer Janches  Ne ySer Lo 78S | ppsipg noe W e N
- ANE. 4 / } S~
14 N v i e
Caisan 6{/6 vartos 1470104 Ao %I93 2824 Ins pecTDi- —— LALA. JAISAN GUEVARAC
: ‘]NG‘ C“{'sz 2
19 ’ . 4 P rR. Q1P 1¢
Fernanz/u, %’—)ﬁmﬁu /Vang 724832318 feon % ‘
INE-
20 7 4 o} é'rlﬁ.
/2/%&/ Soaves M, /}/)o v 936783 | posivenTt




SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "PLAYA AZUL- COLASAY"

m*"\g

cve REPORTE DE CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
: - DATOS DEL EMPLEADOR
{Razén Social 0 Denominacién Social CONSORCIO VIAL CATALAN
RUC | DOMICILIO |
DATOS DE LA INSTRUCCION
Nombre del Instructor: lFechn: u/k) q/l 2o
Seccién:
OBRA: SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL,
"PLAYA AZUL- COLASAY", DISTRITO COLASAY - PROVINCIA JAEN - CAJAMARCA.
Desde: Induccién Reunién de SST Seguridad en el trabajo
° Procedimientos Sensibilizacién ] Salud Ocupaacional
|Duracién & Curso Charla de 5 minutos g Medio ambiente
S [Rounién somanal otros & [ [Catidaa
Otros
Tema:
Ne Nombres y Apellidos DNI Participacion Firma Observacion
. v &
:’D&ﬁz (u E/a‘rq 903}‘{954 tacisen YL1ta 1
2 ' '
Olano Samane _ Cvishian  lgmazon | coavaia
3 g -
ZOZQWO é‘ e vYaos jaJe /Aﬂ%/?rwe 5080 45§ Peon
4 4 . A
/fc’/ﬂﬂ(fl«féf— /4571011//3-) /l/dfce)’ 2368%3 1% peoN ,'/11‘ @
5 1) (] 1 v
Loseno famdan _ Bmedrio  |ussssnr| peow
6 la) : s . /A
Jartw\ g{jerrezo ;]a\wo 91290322 | 0 pe phd M
U
7 .
Copareo IOamanw juaM 32240 ¢ 88| oPERARIO %
8 |, oy / r,
Pavlle Davile.  Osenan 192305 9 | opErRAR O 'D//__,
9 Al
Qantacraz, Gubas Wi lfan 9é3993|  Peon | u[,ﬁ[('/
10
[a/d?em Pam‘yez. /?eyo(u Fois421e | G0ARepN @
NG,
1 . s ;
Alvarer Soncher /Vey.?er Ab7CT3 | pesivens
12 Zhe. 2 )
Caisan  (uevono /4ymaf‘l([0 M13)28 63| 1NseEcto z
13 . INE P57
Vortal Svavea  Mibhon 1926283 | pesipentt
" 5,"/(/& é(/(ycﬂc\ jaf€ {OZOQ‘(é ( €O NTRDTIS7A
19 p
ﬂy/‘lq’s /‘40{:0" Onan 718)13/9 fzon
20 ’ 4
@1«11 fdﬂC/N’z Viv ?fo- 24)9‘[7/;',1 PALE 7€ 2n

FIRMA DEL INSTRUCTOR




SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "PLAYA AZUL- COLASAY"

~ ™

(%29

s

‘AISAN GUEVARA

1P 102542

cvc! ] REPORTE DE CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DATOS DEL EMPLEADOR
Razon Social o Denominacién Social CONSORCIO VIAL CATALAN
RUC | DOMICILIO |
DATOS DE LA INSTRUCCION
|Nombre del Instructor: IFecha: A ] /O ‘7/ 2020
Seccion: '
1 OBRA: SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL,|
"PLAYA AZUL- COLASAY", DISTRITO COLASAY - PROVINCIA JAEN - CAJAMARCA.
Desde: Induccién Reunién de SST Seguridad en el trabajo
Procedimientos Sensibilizacién ] Salud Ocupaacional
Duracién g Curso Charla de 5 minutos g Medio ambiente
= Reunién semanal otros L] Calidad
Otros
Tema:
Ne Nombres y Apellidos DNI Participacion Firma Observacién
1 =
o2ane Guewe. Tae A 150363y 5 Veory ZQ@Q
2 P ) A "
—Qzaz M«, Z ol L4321 | Ireetenn Vwa.@m@é
3 2 ; y; - 5
Deidr D1 Fliro 80319 37 | PALETEE@A %
=
4 o
Cedfleron  Herirer  fegden 205318 Gu A AN
5 . y A
SantnGroz _cubas (W un Y4844U Peow |
6 - /'
rf;unqn/o /Oomfa/mrt j;owv HINE8 |opeepkeo /{4{/1
7| 7 . y = 7
Fermender /75 FoniSor Norces L8502 peor %
8 A
/JZMD (@mi2an p(mr'/’rlu 85697 {eon
9 ‘7, 2 s
Paw /"‘- CDQVI/D— O¢maw 2}1300 59 oPERpQ o
10 5
O/qno jém anme. Cristian 20173013 Gunep, AN
JNE. pSIST -
11 , s
2’/'7[6—/ /Qoar(L //(’(///A 047 Y¥)974323 | pegipen1E
12
./?urq 2 Malea  Onan 45833149 Yeor
74
13 . . )
é Qreen g)ﬂmro Flayio 2-Ho 03] |oPecerero
7 ) ) /
SHa Guerme Fus 122094 £ ) |ConTanigre cy@
- rwC.
19 ’ . S A
g;‘/*l'mtl J “7;"&/'074' ' ;éormod 2602653 | pesipenTe
20 “ ZN6-
Caisan  Guevarn Aopando  |13123s% (NsPE croR |7
7z

FIRMA DEL INSTRUCTOR

G. CIVIL




SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "PLAYA AZUL- COLASAY"

5\*7

cwve

5 REPORTE DE CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
: DATOS DEL EMPLEADOR
Razon Social o Denominacién Social CONSORCIO VIAL CATALAN
RUC | DOMICILIO |
DATOS DE LA INSTRUCCION
Nombre del Instructor: lFechn: L7 q/o o / 20 20
Seccién: ) °
OBRA: SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL,|
"PLAYA AZUL- COLASAY", DISTRITO COLASAY - PROVINCIA JAEN - CAJAMARCA.
Desde: Induccién Reunién de SST Seguridad en el trabajo
Procedimientos Sensibilizacion 2] Salud Ocupaacional
Duracién g Curso Charla de 5 minutos g Medio ambiente
[ [Reunion semanal otros & [ [Calidaa
Otros
Tema:
N° Nombres y Apellidos DNI Participacién Firma Observacién
1 " / _
7f(r nand e ,45’/?/2/ 7os /Varecs 2€8 33 Pzowv %
2
ZOM?O /wm“ 20/ }eﬁc*;rfo VS/SJ'(‘/} Pgon m
|
3 P , ) .
Ipzaz, Sancher l/)a/e’fa W1 493- | PALETERA (/\/UW(M—
4| & 5 8 ) .
Dia ?w(z, me 90319933 | pALerenn }@
5 / i
gw‘q-as Malio, Onav a5¢3 /39| peon .
4
6 7
/0}404 ﬁt/ek/a’l»u ‘_7»:7_(( A- FSog Ay peony
1
7 / :
C a/flemn /?arn/rez pcy»c/c’r 2003Y9/8 | évpnripn QRHD@
8 p v 4
fpaw'/oh pav/ /a~ 65)77 a’s 21333 59| 0pe2a2es
9
ganfacrvg &4( aS (/V",/an ng‘-ﬂ-}l( FEory 7
[ 724
10 . Z
‘fcanarc/o gmu/a,w j/qﬂ 124 2608 | OFEtnrce %—'
1 . \
g&/zw; é/errerv ’:/cuuo 13399031, ofERAMRIY
O/ano 5;")7407 e Ciistian F09%30 13 Graroww @
" ﬁ'/VJ. 6 vevare JeSe (020 2y/| |ceNTRATISTD S{Xlﬁ 42%4
TN, 72 LALZ, CAISAN GUEVARA
N [a :_};zn éU( van A"m asd o Y1332 @3 4 Nspecton— |\ FES = ING. CIVIL
s o % 4 P ’ —CHP. 102542
© / ) FWNe6.
Alvayer Sancher  Neysen 246 92¢S 3| leer/oenTE M
(a7 ,
N6, AstsT
20( J % : . =
Portal _Svaver Mitphn | @r0208f wormmors | (O,

FIRMA DEL INSTRUCTOR

epoam
¢2 Torrejon
Rog /CIP 61189
RESIDENTE DE SERVICIO




SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, "PLAYA AZUL- COLASAY"

an 6

cve

ey REPORTE DE CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DATOS DEL EMPLEADOR
|Razén Social 0 Denominacién Social CONSORCIO VIAL CATALAN
RUC | DOMICILIO |
DATOS DE LA INSTRUCCION
[Nombre del Instructor: [Fecha: 3O/ 0g /2020
[Seccién: vj
OBRA: SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL,|
"PLAYA AZUL- COLASAY", DISTRITO COLASAY - PROVINCIA JAEN - CAJAMARCA.
Desde: Induccién Reunién de SST Seguridad en el trabajo
Procedimientos Sensibilizacion » Salud Ocupaacional
Duraciéon E Curso Charla de 5 minutos g Medio ambiente
Reunién semanal otros = Calidad
Otros
Tema:
Ne Nombres y Apellidos DNI Participacién Firma Observacién
‘ . «
?uﬂ;os /"/ Aa  Onan 993/3,9 | Peon ggéj
<~ 5
2 f ’ / |
Fermomn dez ,4'/04 ) Fas Norces  |vis8 23/2|  Peon %\
3 p—
ozano  bLveware. Tase A. 752803 ¢ ¢
4 g 3 .
/ozzmo Lamizan Prometrrs  |Ysi85¢92
5 7/
Diar _Sanche) Vf?’ leT W g
6 l / . . ;
Prar D/a:t— Z/@)’a 2oy 7}F | P ALeT ERR .DW
7
jéunuclo /21/7746/7 L :%an 1213 2(~8| of ERR LY W
8
Qano jc;m ame  (Criray 309230 (| CUARDIAN @
/
APV P
Davilee Pavife.  mar  |a1goit | operanee (ﬁﬁ‘@/
10 - A 2 .
éan¢o~ guerruo F/wmo 22709037 | OPE £ARLO @%
11 . )
MUOM Qamwa pwdw FolSs (g | 6UARIMN @m
-
12 A N
/QVmM /’LM )11 | oPErRPO %
d / )
13 i -
Santo. oz, Cubas  Wr (| an 1484 430 eaN (‘S”{ s RA
- o , R FNC. i \hr\NGUE\IA
Tirenez Tomedn Rawon  [2660%S7 | prpentre ) iq(i, C,‘:I)\;:mz
o - : - ey
FN 6. ./; Z;{, /.
eran é\/eyml,, Arm(,n (,l() ((’3‘}29 8 INSPEcTbr | 7% 4 S~
3 NEAS 2S¢ D]
| Ported  CGarey Mijthow  [PPE8 224
il B9 /TN Guerare Jg o 10204y € Ulgo v7rpris 78 SH#RER

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Reg P
RESIDENTEDE S

51189

ERVICIO




Q
£
Q

CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL




61
81
L1
8811 un.w w.az_m 91
T 1= .e 51
NFHHYS
LVJ v &
€1
Zl
VWAV, /! N, AU |22 d 1@ 30N e "
sl 1 A0 A i PPS— C PPN o
VARV, /A s\ 20| ez e L E
\ v A yiVaVi A InF 127 9| wolapre/ wanim.ma .uoEcW\ g
y, / \A / yivavi \ NG Z4 :3,\2@ oupvzZo7/ omi\hmﬁv&. §
L2

: Ar024 Y2 Sobsn uoy
S/ /A VAVARAV 0% 2 SQ 9
VavaY /N P N |/ "11s22-5U 9N 2aypubS  aaall  AeShap i
AN |/ A | A 1|/ rov /a2yl Qupwd s o:a\\Q WoLLS U .
YRV A /! Alala|A| wvezd Hd\,“:o*\w Ne\owuswfv\ SauvpN/ "
I N PPz VA WA 22wy vaxap o) 5.\:3@ g
\ RV, / A Al 717 ardY234 D chud:po@ Qﬁgo‘l woa ~

8 FloB| D & lsalz8] 2glgs >
VIIL Na g5 1mmmaw m mmnmaman m 23 5 VINOOELYD SOAITTAAY A STHENON
E|>5|gR|® ﬂmlmmﬂlm Vm oN
g| 2[73| 8| % |3”|=8| #/58|%| §
: TVNOSUEd NOIDDALONU 4d SOJINOE Ad ISITIDTHD

oZaY [ bo/17T yhd3d :0poLIDg
any
NVIVLVO ‘TVIA OIDYOSNOD sesaaduryg
N ANVSYI0? - 02V 4\,44&: . owWval :81qO UQIBIq)
VOAVIAVIVO -NAVI VIONIAOY¥A - AVSVI0D 30 OLRLLSIA WAVSYI00 “1INZV VAV Id “TYNIOHA ONDAVO T4 ORIVNLLOY A OJIAORIEd OLNAININALNYIN 30 NOIDNDAH V1 VIVd OIDIANAS ‘BIqO
M.JE._E%S!S

ddd 3d LSI'T MOdHD

@




(443 . )
JWMV.M .M-,u s i

61

81

Ll

91

tHE
Q

ST

4!

€l

01914438 3 3LN3QISIY

!

-pLoL B 1

NY VLYY Tw(k 010 \&\oo

01

@%\fbam% p
i

g / VAVAPY, évV\ w@ﬂﬁ 41@65& o S,\Nm“ g
R N R R
VIILE NG g3e ammv m 2P 5% E|=3 VRIOOELYD SOGITTAAY A STUENON
¢ E[®8| 73| B 37|88 5 54| B g 8 -
= 2 - =gl g|°g
TTVNOSHEd NOIDDALOUd Ad SOJINOA Ad ISI'TIDTHD
o202 /bo/E2 YHIZA :0poLIdg
oy
) NVIVLVD TVIA OIDYOSNOD sesaadwy
() AYSTIQD — 2907y Q\\f\v\\\ e F :BIQO UQIEIq )
VOAVIAVIVO -NEV[ VIDNIAO¥A - AVSY 10D 40 OLRLLSIA L AVSYI00 ~1NZV VAV Id. “TVNIDHA ONINVD T30 ORIVNLLOY A OJIAORIAd OINAININALNVIN 40 NOIDNOHAH VI VIVd OIDIAYES ‘BIqO
an;hco;o.og
ddd 4d LSI'TMDAHD




61

NVVN°~ I o

o
A o T
YIVAINA ppgpen .

YVITV,)
4} o1

~
== m_

4!

€l

DI9IAYIS 30 JNFdIdS: z
| esiho gig el

NVIVLYD I droygsKo

O

0l

\ \\NA&}%V\‘ A N A Va) N N 7 \N Yﬁ\\_\s @3 \N\IV«V\,QGM 5
: S ST, ITIAo
R VIR / AVARAK Q  ©INa SRea |
8 Zlo3| 35 |salzg gl=glz] 8|0
ESI-B|Z8|gR| 2 |5g|SEleElzz] 8 (22 2
VIR Na Shs8IE3|82| 2 |28 mmaumm g |23 m VRIODELVD SOQITTAAY A STIHINON .
= =
s| E|™8| 3| |2¥|25| 3|58 % &
- TVNOSHEd NOIDDALOU 4d SOJIN0H dd ISI'T MDTHD
o?2q2 [lb O/S 2 :0pOLIg
ony
NVIVLVD TVIA OIOYOSNOD sesaaduryg
NAVYSYT700 — m2Y A q\u\b NI A ‘BIqO UODENq)
VOAVIAVIVO -NAVI VIONIAOYU - AVSVI00 30 OLRILSIA WAVSY IO ~1NZY VAV Id “TVNIOFA ONIAVD TAA ORIVNLLNY A OJIAORIEd OLNATNINAINYIN 30 NOIDNDHIA VI1VIVd OIDIAYES ‘BIqO

| NVIVLVO TVIA O19¥OSNOD

ddd 4d LSI'TMDAHD




01

61

<PS2T01

TIAID o

dID 'y

81

VIVRINO NYS1V) v 17 .
e ——

e

91

e

SI

01o1hy3s 3 E%Tmmx

4}

“m'ed § 4 s

€1

WYY 4 o1

4!

01

L /L

Vil
b 2
- R R
VILE NG E2s8|23|82| 2 |128|a2|g2|s2| E |25 VINOOELYD SOAITTAAV A STITNON
@ o = = >
= & 3| = mu Bl = m 4 oN
g m 3] & @ =zl 2|°8% )
= TIVNOSHUd NOIDDALOUd Id SOJINOT 4d ILSI'TIDTHD
O70Z/ O /Og :+vHI3F :0poLIDg
any
NVTVLVD TVIA OIO¥OSNOD sesaudury

nAISYI10> — 09 YAvr] | TonedF

1BIQO UQLBIIqQ)

VOAVINVIVO “NEV( VIONIAO¥d - AVSV'I0D 0 OLRLLSIA “WAVSYI00 “1NZV VAV 1da “IVNIDHA ONINVO T4d ORIVNLLAY A OJIAORIAd OLNAININALNYIN HA NOIDNOArI VI VIV OIDIAYHS

1q0

ddd d4d LSI'TMIDAHD

| NVIVLYD TVIA OIO¥OSNOD




