CONSORCIO CC 000 (50

“Afio del Bicentenario del Pert: 200 afios de Independencia”

CARTA N° 003-2021-MPJ/CONSORCIOCC/RC

AL - ING. EULER BECERRA AREVALO

Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo — GIP-MPJ

DEL - ING. HENRY HURTADO COLLANTES
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO CC.
ASUNTO - ALCANZO INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°02, CORRESPONDIENTE AL MES DE

ABRIL DEL 2021 DEL: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL
DISTRITO DE JAEN - JAEN — CAJAMARCA.”

REFERENCIA  :a) INFORME N° 003-2021-CCC/RKCC/II
b) CONTRATO N°031-2021-MPJ/GM
FECHA - Jaén, 05 de mayo de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL — VALORIZACION N°02, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 DEL: “SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.", suscrito por el responsable de
la INSPECCION TECNICA al servicio en referencia, luego de la verificacion y evaluacion correspondiente de los
trabajos realizadas por el contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA, quien tiene a su cargo el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUAGA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.

Atentamente.
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AL
ATENCION

DEL

ASUNTO

REFERENCIA
FECHA

“Afio del Bicentenario del Per(: 200 afios de Independencia’

INFORME N° 003-2021-CCC/RKCCI/II

: CONSORCIO CC

:ING. HENRY HURTADO COLLANTES
Representante Coman.

' ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO
INGENIERO INSPECTOR.

. INFORME MENSUAL - VALORIZACION N°02, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
2021 DEL: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL

DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA."
: CARTA N°005-2021/CVLH-RL
. Jaén, 05 de mayo de 2021.

Adjunta:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
MENSUAL — VALORIZACION N°02, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 DEL: "SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN — CAJAMARCA.”, alcanzado por el contratista
CONSORCIO VIAL LA HUACA.

e 02 files (01 original mas 01 copia)

e (01CD.

Atentamente.

INGEWIERO INSPECTOR
cip. N2 135617
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CONSORCIO CC

. INFORMACION CONTRACTUAL

a. NOMBRE DEL SERVICIO:
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA -
CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN — JAEN —

CAJAMARCA'
b. UBICACION GEOGRAFICA:
LOCALIDADES : CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN ~ LA HUACA -
CHONTALL.
DISTRITO : CHONTALI.
PROVINCIA : JAEN.
REGION : CAJAMARCA.

ZONA 217
REGION NATURAL : CEJA DE SELVA.
ALTITUD PROMEDIO  : 1500 M.S.N.M.

c. ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

d. METAS:
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA - CHONTALI" (34.30 KM) DEL DISTRITO DE JAEN - JAEN -
CAJAMARCA.

e. CONTRATISTAY REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO VIAL LA HUACA
REYLE CIEZA TORRES

f. RESIDENTE DEL SERVICO:
ING. RICHARD DANY MONTEZA SANCHEZ — CIP 82457, (hasta el 19/04/2021)
ING. JUAN JOSE REGALADO INGA — CIP 123648 (ASUME EL CARGO DE ING. RESIDENTE
DEL SERVICIO A PARTIR DEL 20/04/2021 MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N°245-
2021-MPJ/A)

g. CONTRATISTA INSPECTOR:
CONSORCIO CC

h. INSPECTOR:
ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO - CIP 135617

i. SISTEMA DE CONTRATACION:
SUMA ALZADA

j FECHA DE INICIO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:

19 DE MARZO DE 2021
k. PLAZO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO: 7 % ,
353 DIAS CALENDARIOS. o . o
7IN8) Ratiro Kob Coronel Canino

INGEMIERO INSPECTOR
CIP, N® 135617
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. FECHA DE TERMINO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:
18 DE MARZO DE 2022.

m. NUMERO DE DIAS ALCANZADOS A LA FECHA:
43D.C.

n. AVANCE FISICO DE LA VALORIZACION N°02 DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO:

6.68 %.

0. AVANCE FISICO VALORIZADO ACUMULADO:
9.38 %.

p. SITUACION DE LA EJECUCION DE LA VALORIZACION N°01:
Atrasada. Superando el 80% de acuerdo al RCE.

Il. REPORTES DE TRABAJO.

2.1. Certificado de Transitabilidad del Servicio.

El contratista— CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento el siguiente certificado de

transitabilidad, que se anexa en su informe mensual.

A

RO INSPECTOR
CIP. N® 135617
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CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

Gerente de Infraestructura Publica : Municipalidad Distrital de Jaén

Provincia :Jaén
Departamento : Cajamarca
CERTIFICA:

Que la empresa “CONSORCIO VIAL LA HUACA” viene realizando los trabajos de Mantenimiento
Rutinario del camino Vecinal. Tramo Chunchugquillo- Virgen del Carmen- La Huaca-Chontali de
34.30 km de longitud, segun el contrato.

El estado de transpirabilidad del camino vecinal en el periodo de 01 al 30 de abril del 2021 es

Evaluacion
( marcar con un aspa)

Estado de transpirabilidad | Restricciones del camino

Bueno Ninguna { )
Regular Algunas (X)
Malo Bastantes ()

Se expide el presente CERTIFICADO para los fines consiguientes a los 30 dias del mes de abril

de 2021

Sello y Firma del Ge

rehte de Infraestructura

.

) Ramiro Kobi Coronel Camino

INGEMIERO INSPECTOR
CiP. N2 135617



CONSORCIO CC

2.2. Acta de Constatacion de Trabajo.

El contratista— CONSORCIO VIAL LA HUACA, presento la siguiente acta de Constatacion de
Trabajo, que se anexa en su informe mensual.

CONTRATISTA

e v+ veree- riwevseveevverwmbTTETIEL rresesemezoee =y

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS
Contrate de mantenimiento N°  : CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A

Nombre del contratista : Cansordio Vial La Huaca

Nombre del servicio : Mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal
Chunchuquillo - Virgen del Carmen- La Huaca- Chontali.

Sectar de mantenimiento +km 0+000 ke 33+562
Longitud : km 33+562

En la localidad de Palo Blanco. Distrito de Poma huaca, siendo las 6:00 horas de la tarde del dis
30 de ABRIL del 2021, nos reunimos El ING. REYLE CIEZA TORRES. Representante legal del
consorcio Vial la Huaca, El ing. Residente del Servicio ING. JUAN JOSE REGALADO INGA, y par
parte de la Municipalidad Provincial de Jaén. En calidad Inspector del Servicioc CONSORCIO CC
(Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINQO) con e! fin de elaborar la presente acta de
constatacién de trabajos N°2 correspondiente al mantenimiento rutinario del camino vecinal
descrito y conforme a las normas de evaluacion y a las penalidades establecidas en el contrato;
el valor de |a presente acta de VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 29/100
(23,411.29) correspondiente a los trabajos realizados durante los dias, comprendidos entre el
01 al 30 de Abril del 2021.

En sefial de conformidad se procede a firmar la presente acta.

+
R%SENTANTE EGAL DEL CONTRATISTA RESIDENTE DEL SERVICIO

K4

INGENIERO INSPECTOR
CIP. N2 135617




anntn M -
Uuul A~
CONSORCIO CC
2.3. AVANCE MENSUAL DEL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE Ill).
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/04/2021 al 30/04/2021, el avance real
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase Ill del Mantenimiento Rutinario es:
METRADO
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO EJECUTADO EJECUTADO
ANTERIOR
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de Calzada km 33.562 1.342 2.799
MR-102 Bacheo -Camino Tipo I- m?2 33.562 1.007 2.799
MR-104 Remocion de Derrumbes m3 33.562 0.000 11.187
Sec. 305 Perfilado de la superficie sin aporte de material [m2 33.562 0.000 0.000
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 Limpieza de Cunetas ml 33.562 1.678 2.920
MR-202 Limpieza de Alcantarilla und 33.562 3.356 10.069
MR-203 Limpieza de Badén m2 33.562 3.356 10.069
MR-205 Limpieza de Pontones und 33.562 3.356 10.069
MR-206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ml 33.562 0.000 0.000
MR-300 CONTROL DE VEGETACION
MR-301 Roce y Limpieza m2 33.562 1.678 2.920
MR-400 SEGURIDAD VIAL
MR-401 Conservacién de Sefiales und 33.562 0.000 0.000
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL
MR-601 Vigilancia y Control km 33.562 1.342 2.920
ll. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1 Programacion del Mes
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.04.2021 al 30.04.2021, el avance
programado del servicio que corresponde a la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario es el siguiente.
23,411.29
3.2 Avance Programados y Avance Real Ejecutados
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01.04.2021 al:30.04.2021, el avance programado'y
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario es el siguiente:
Avance Programado | % Avance | Avance Ejecutado | % Avance
23,411.29 6.68% 23,411.29 6.68%
3.3 Programacién del Siguiente Mes
Para el periodo de tiempo comprendido entre el 01.05.2021 al 31.05.2021, el avance programado
ejecutado del servicio que corresponde a la Fase Ill: Mantenimiento Rutinario es el siguiente:
Avance Programado | % Avance
20,774.72 5.92% %/
Ramigy/Kobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR

CIP. N2 235617
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CONSORCIO CC

CURVA S PROGRAMADO VS EJECUTADO

CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO

SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI”

TOTAL | 350,700.00 |
PROGRAMADO EJECUTADO
ITEM MES AVANCE AVANCE
AVANCE |, % AVANCE
% AVANCE [ ACUMULAD % AVANCE |ACUMULAD | % ACUMULADO
MENSUAL | " 5 ACUMULADO| MENSUAL | ° - -
01 mar-21 9,882.40 2.82% 9,882.40 2.82% 9,475.99 2.70% 9,475.99 2.70%
02 abr-21 23,411.29 6.68% 3,203.68 9.49% 23,411.29 6.68%|  32.887.28 9.38%
100.00%
390.00%
R 80.00%
Q
g 70.00%
=
3 60.00%
I
I 50.00%
3
[72]
£ 40.00%
s
& 30.00%
Z
<>t 20.00%
10.00%
0.00% ’ S—— -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
—e— PROGRAMADO 0.00% 2.82% 9.49% 15.42% 22.63% 28.55% 34.68%.41.15% 56.55% 71.40% 86.46% 92.38% 98.31% 100.00
«eenee EECUTADO  0.00% 3.82% 9.38%

IV. RECURSOS UTILIZADOS
4.1 Recursos Humanos
En el presente servicio se cuenta con el siguiente personal profesional clave, empleado en la Fase
ik

Ingeniero Inspector de Servicio

¢ Nombrey Apellidos : Ramiro Kobi Coronel Camino
e Numero de CIP . 135617

o Teléfono 1976782434

s Correo : kobipc15@hotmail.com

e Fecha de Contrato : 11 de enero de 2021

e Direccion : Calle Atahualpa 303 - Jaén.

!

M R * lc lc .
y N RO INSPECYOR
CIP, N8 135617
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4.2 Herramienta y Materiales

La relacion de equipos empleados por el inspector en la Fase 1l son los siguientes:

e (1 camioneta.

e 01GPS
e 01 Winchas de 50 m
e (1 Laptop

e 01 Impresora
e Herramientas de Oficina
e Herramientas Manuales

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

e El camino Vecinal Chunchuguillo — virgen del Carmen - la Huaca — chontali, se encuentra
en regulares condiciones de transitabilidad, tal como lo indica el CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD.

« FEl Consorcio Vial La Huaca tuvo una penalidad de 0.25 de una UIT por la causal:
Ausencia del Ingeniero Residente del servicio. Segin CLAUSULA DECIMA
TERCERA: PENALIDADES, estipulados en su contrato. La cual se tiene constancia en el

cuaderno de obra.

« El Consorcio Vial La Huaca tuvo una Valorizacion segun el siguiente detalle:
Valorizacion Neta 23,411.29
Penalidad: 0.25 UIT -1,075.00
Monto a Cancelar al Contratista 22,336.29

Se cancelara la suma de S/. 22,336.29 (Veintidos Mil Trescientos Treinta y Seis con
29/100 soles)

o El porcentaje de avance del servicio es el 6.98% y el avance real ejecutado acumulado es
de 9.38%, frente a un avance acumulado programado de 9.49%, por lo que, la ejecucion
del servicio se encuentra ATRASADA con respecto al monto programado, pero supera el
80% de acuerdo a norma.

o Estainspeccion aprueba y da conformidad al presente informe mensual - valorizacion 02 —
abril 2021 remitido por el contratista la cual se adjunta a la presente para que sea remitido
a quien cofresponda aprobar el pago respectivo. '

o En la presente valorizacion ~ abril-2021, corresponde abonar al INSPECTOR segun lo

detallado:

Monto del periodo abril 2021 8,336.33
Retencién fiel cumplimiento: 10% -1,634.85
Monto neto a Cancelar al Inspector 6,701.48

Se cancelara la suma de S/. 6,701.48 (SEIS MIL SETECIENTOS UNO con 48/100 soles).

/

P
RaQ"\im i Coronel Camino
| IERO INSPECTOR
CIP. N2 135617
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5.2 Recomendaciones

e Se recomienda a la ENTIDAD tramitar la presente valorizacion N° 02 de la Fase li
correspondiente a la ejecucion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del plazo,
dicha valorizacion a cancelar al CONTRATISTA asciende a la suma de S/. 22,336.29
(Veintidos Mil Trescientos Treinta y Seis con 29/100 soles)

e Asi mismo se recomienda a la ENTIDAD tramitar la presente valorizacion N° 02 de la Fase
lll correspondiente a la inspeccion del Mantenimiento Rutinario del servicio dentro del
plazo estipulado en su contrato, dicha valorizacion a cancelar al ISPECTOR asciende a la
suma de SI. 6,701.48 (SEIS MIL SETECIENTOS UNO con 48/100 soles).
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VI. PANEL FOTOGRAFICO

TRAMO: VIRGEN DEL CARMEN-PALO FECHA: 07/04/2021
BLANCO
COORDENADAS
ESTE: 717184.000 NORTE: [ 9361488.000
FOTOGRAFIA N° 01

DESCRIPCION:

Se verifica los trabajos realizados de la partida de Limpieza de calzada,
corroborando el correcto mantenimiento de la calzada.

— A
Ramiro Ksbi Coronel Camino

5/  INGENIERO INSPECTOR
CIP. N2 135617
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TRAMO: VIRGEN DEL CARMEN-PALO FECHA: 13/04/2021
BLANCO
COORDENADAS
ESTE: 717208.000 NORTE: I 9361460.000
FOTOGRAFIA N° 02

DESCRIPCION:

Se realiza los trabajos de |a partida de Bacheo, bajo la constante vigilancia
del personal técnico. (Residente e Inspector)

) RairgKobi Coronel Camino
7 INGENIERO INSPECTOR
CIP. N2 135617




CONSORCIO CC

8001 (%

TRAMO: VIRGEN DEL CARMEN—PALO FECHA: 23/04/2021
BLANCO
COORDENADAS
ESTE: 717247.000 NORTE: | 9361350.000
FOTOGRAFIA N° 03

i+

DESCRIPCION:

Se realiza las Charlas de Seguridad y Salud Ocupacional dirigido a los

trabajadores.

iro Kobi Coronel Camino
INGEMIERO INSPECTOR
CIP. N? 135617
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TRAMO: VIRGEN DEL CARMEN-PALO FECHA: 28/04/2021
BLANCO
COORDENADAS
ESTE: 717291.000 | NORTE: [ 9361265.000
FOTOGRAFIA N° 04

DESCRIPCION:

Se realiza la inspeccién de los trabajos que viene realizando el contratista
con la presencia del Ing. Monitor del servicio por parte de la entidad, el
Residente e Inspector.

gl

N oo Gorone Camino
7/  INGENIERO INSPECTOR
CIP. N2 135617
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ANEXO IV
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE A
LA VALORIZACION N°04 — JUNIO 2021

U

G NS Ramiro E6bi Coronel Camino
\ 29/ |NGENIERO INSPECTOR
F CIP. N2 135617
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CONSORCIO VIAL LA HUACA

Aiio del Bicentenario del Perti: 200 afios de Independencia
FECHA: 03/05/2021
CARTA N°005-2021/CVLH-RL
SENOR: CONSORCIO CC (Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO)
INSPECTOR DE OBRA

Presente -

ASUNTO: REMITO INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 02- CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL 2021 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA- CHONTALI

REFERENCIA: CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A.

De mi especial consideracion,

El que suscribe, REYLE CIEZA TORRES, identificado con DNI N°43419729, en calidad de representante
legal del CONSORCIO VIAL LA HUACA, integrado por INTED PERU E.I.R.LY CORPORACION AVIR S.A.C.
le hago llegar mi saludo y al mismo tiempo, informarle que mediante esta carta se esta remitiendo
INFORME MENSUAL - VALORIZACION N° 02- CORRESPONDIENTE AL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL
2021) DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA — CHONTALI. Para su respectiva evaluacién y
aprobacidn y su posterior tramite de pago al contratista.

Sin otro particular y agradeciendo la atencién a la presente, me suscribo de Ud.

Muy atentamente

Adjunto

- INFORME N°002-2021-CVLH/RDMS-RO

\ Rartiro Kobi Coronel Camine
\ERO INSPECTOR
moce:'?.em 135617

ZEcipy O‘r’/’og/zc a

Jr. Santa Lucia N° 256- Chachapoyas — amazonas, 956636073
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CONSORCIO VIAL LA HUACA

El que suscribe, Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N°43419729, en
calidad de representante legal del CONSORCIO VIAL LA HUACA, integrado por
INTED PERU E.LRL Y CORPORACION AVIR SAC. con RUC N°
20561152005; declara bajo juramento y responsabilidad que: la factura
correspondiente a la valorizacion N°02- ABRIL 2021, se presentara al momento

de solicitar el pago correspondiente, al contar con la conformidad del evaluador,

el inspector y la entidad.

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracién jurada.

JAEN, 02 MAYO 2021
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CONSORCIO VIAL LA HUAG

INFORME MENSUAL — VALORIZACION N°02

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO-
VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — CHONTAL]

CONSORCIO VIAL LA HUACA
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DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

ANEXO N° 04

INFORMES MENSUALES — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
FASE: IlI

INFORME N°002-2021CVLH/RDMS-RO

1 Informacién Contractual.

1.1{NOMBRE DEL SERVICIO : MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO- VIRGEN DEL CARMEN- LA HUACA- CHONTALI.

1.2 N° DE CONTRATO : CONTRATO DE SERVICIO N° 173-2020-MPJ/A
1.3 ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
e 1.4 CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL LA HUACA
1.5 REPRESENTANTE LEGAL :ING. REYLE CIEZA TORRES
1.6 INSPECTOR : CONSORCIO CC

(ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO)

1.7 PLAZO DE EJECUCION
FASE I1l: 360 D.C. (MANTENIMINETO RUTINARIO)

05D.C. (INVENTARIO DE CONDICION ViAL)
1.8 MONTO DE CONTRATO : §/. 2, 338,000.00 (SIN IGV)

1.9 PTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO  : S/. 350, 700.00

. 1.10 FECHA DE INICIO : 19 DE MARZO 2021 (MANT. RUTINARIO)
1.11 FECHA DE CULMINACION : 18 DE MARZO 2022
1.12 PERIODO DE EJECUCION : 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2021

i i Jo% Rl g
OBRA
resgane e
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

2. REPORTES DE TRABAJO.

2.1 CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE
SERVICIO.

i —

ing.Jiar{osk Regatado nga

RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648
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CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL

Gerente de Infraestructura Publica

Provincia

Departamento

:Jaén

: Cajamarca

CERTIFICA:

: Municipalidad Distrital de Jaén

Que la empresa “CONSORCIO VIAL LA HUACA” viene realizando los trabajos de Mantenimiento
Rutinario del camino Vecinal. Tramo Chunchugquillo- Virgen del Carmen- La Huaca-Chontali de
34.30 km de longitud, segun el contrato.

El estado de transpirabilidad del camino vecinal en el periodo de 01 al 30 de abril del 2021 es

Estado de transpirabilidad

Restricciones del camino

Evaluacion
( marcar con un aspa)

Bueno Ninguna ( )
Regular Algunas (x)
Malo Bastantes ( )

Se expide el presente CERTIFICADO para los fines consiguientes a los 30 dias del mes de abril

de 2021




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 0 0 0 1&961
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CONSORCIO VIAL LA HUACA

2.2 ACTA DE CONSTATACION DE
TRABAJO.

;  Juan José Regalado
EBIDENTE DE oag,iw
€ie; 123548
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CONTRATISTA

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

Contrato de mantenimiento N° : CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A

Nombre del contratista : Consorcio Vial La Huaca

Nombre del servicio : Mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal
Chunchuquillo - Virgen del Carmen- La Huaca- Chontali.

Sector de mantenimiento : km 0+000 km 33+562
Longitud : km 33+562

En la localidad de Palo Blanco. Distrito de Poma huaca, siendo las 6:00 horas de la tarde del dia
30 de ABRIL del 2021, nos reunimos El ING. REYLE CIEZA TORRES. Representante legal del
consorcio Vial la Huaca, El ing. Residente del Servicio ING. JUAN JOSE REGALADO INGA, y por
parte de la Municipalidad Provincial de Jaén. En calidad Inspector del Servicio CONSORCIO CC
(Ing. ING. RAMIRO KOBI CORONEL CAMINO) con el fin de elaborar la presente acta de
constatacion de trabajos N°2 correspondiente al mantenimiento rutinario del camino vecinal
descrito y conforme a las normas de evaluacién y a las penalidades establecidas en el contrato;
el valor de la presente acta de VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 29/100
(23,411.29) correspondiente a los trabajos realizados durante los dias, comprendidos entre el
01 al 30 de Abril del 2021.

En sefial de conformidad se procede a firmar la presente acta.

CONSORCIO VIAL LA

/ ',,Rgé‘" Torres - 0sé egalado
................... FR7 I“gREJ‘f"‘“;,;:-{mam—:OBRA

- CIP: 123648
RiE ESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA RESIDENTE DEL SERVICIO

(i 1
INGENIERO INSPECTOR
e cencrefens C ";.N-'--las-‘-l-,-...

INSPECTOR
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2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN.

...... T Ingo:
'"’.iﬂ.‘gem Dg:kc:iom
CIP: 123648
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Cargas de Trabajo
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CONSORCIO VIAL LA HUACA

METRADO
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO EJECUTADO EJECUTADO
ANTERIOR
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de Calzada km 33.562 1.342 2.799
MR-102 Bacheo -Camino Tipo I- m2 33.562 1.007 2.799
MR-104 Remocién de Derrumbes m3 33.562 0.000 11.187
Sec. 305 Perfilado de la superficie sin aporte de material |m2 33.562 0.000 0.000
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAIE
MR-201 Limpieza de Cunetas ml 33.562 1.678 2.920
MR-202 Limpieza de Alcantarilla und 33.562 3.356 10.069
MR-203 Limpieza de Badén m?2 33.562 3.356 10.069
MR-205 Limpieza de Pontones und 33.562 3.356 10.069
MR-206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ml 33.562 0.000 0.000
MR-300 CONTROL DE VEGETACION
MR-301 Roce y Limpieza m2 33.562 1.678 2.920
MR-400 SEGURIDAD VIAL
MR-401 Conservacion de Sefiales und 33.562 0.000 0.000
MR-600 VIGILANCIAY CONTROL VIAL
MR-601 Vigilancia y Control km 33.562 1.342 2.920
Resumen
METRADO
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO EJECUTADO EJECUTADO | ACUMUALDO SALDO
ANTERIOR
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA
MR-101 Limpieza de Calzada km 33.562 1.342 2.799 4142 29.420
MR-102 Bacheo -Camino Tipo |- m2 33.562 1.007 2.799 3.806] 29.756)
MR-104 Remocion de Derrumbes m3 33.562 0.000 11.187 11.187 22.375
Sec. 305 perfilado de la superficie sin aporte de material |m2 33.562 0.000 0.000 0.000 0.000
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 Limpieza de Cunetas mi 33.562 1.678 2.920 4.598 28.964
MR-202 Limpieza de Alcantarilla und 33.562 3.356 10.069 13.425 20.137
MR-203 Limpieza de Badén m2 33.562 3.356 10.069 13.425 20.137
MR-205 Limpieza de Pontones und 33.562 3.356 10.069 13.425 20.137
MR-206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua  |ml 33.562 0.000 0.000 0.000 0.000
MR-300 CONTROL DE VEGETACION
MR-301 Roce y Limpieza m2 33.562 1.678 2.920 4,598 28.964
MR-400 SEGURIDAD VIAL
MR-401 Conservacion de Sefiales und 33.562 0.000 0.000 0.000 0.000
MR-600 VIGILANCIAY CONTROL VIAL
MR-601 Vigilancia y Control 7 km 33.562 1.342 2820 4.262 29.300

A

Rairo Kobi Coronel Canin
\ 29) " |NGENIERO INSPECTOR
S CiP. M2 135617

Gz

ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648
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3 PROGRAMACI(')N,DE TRABAJO MENSUAL
3.1. PROGRAMACION REAL EJECUTADO

: =t

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648
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3.2. PROGRAMACION DEL MES.
B i T

CIP: 123648
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3.3. PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES.

Cip: 123648
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4. RECURSOS UTILIZADOS.

— P
) g, Juan José Regalado Inge
RESIDENTE DE OBRA
CIP; 123648



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

000099

CONSORCIO VIAL LA HUACA
4.1 Recursos humanos
Relacion de personal técnico
Nombres Apellido Paterno Apellido CARGO CIP/DNI Sexo
Materno
Richard Dany Monteza Sanchez Ing. Residente | CIP.N°82457 M
Juan José Regalado Inga Ing. Residente | CIP.N°123648 M
Alan florentino Mendoza Mufios Ing. Asistente | CIP.N°175686 | M
Consorcio cc Coronel Camino Ing. Inspector | CIP.N°135617 M
Ing. Ramiro Kobi

Se realiz6 el cambio de residente con resolucion N°245. el Ing. juan José
regalado inga a partir de 23 de abril del 2021.

Relacion de personal mano de obra no calificada (peones)

Nombres Apellido Paterno Apellido CARGO DNI Sexo
Materno
Segundo Huaman Martino Peon 45815273 M
An tony Mori Fermnandez Pedn 47490128 M
Jorge Jerson 2uta Mendoza Pedn 48269789 | M
Mao Cieza Torres Peon 17400115 M
Dario Heman Rojas Loja Peon 48269789 M
Elmer Mendoza Poquiona Pebn 70314630 M
7 /)
i Coronel Camina

) Ranizo Jih
o INGENIERO INSPECTAR
CIP. N2 135617
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4.2. Herramientas y materiales
Equipos Y Herramientas
ITEN DESCRIPCION MARCA UNIDAD | CANTIDAD
1 | PALANAS RECTAS TRUPER UND 5
> | PICOS DE FIERRO + MANGOS DE MADERA TRUPER UND 5
5 BARRETAS DE FIERRO TRUPER UND 5
4 | MACHETES GAVILAN UND 5
5 |BUGGUIES TRUPER UND 2
6 |LIMAS UND 5
7 | CONOS DE FIBRA UND 2
g | MASCARILLAS PARA PREVENCION COVID 19 NOTEX UND 50
9 |CHALEADORA STHIL UND 01
10 | MOTO CARGERA ZONGSHEN UND 01
11 | COMPACTADORA KOHLER 9.5 HP | UND 01
i Coronel Camino Ing. Juan élastRDegaladoE ud RIAnga
CTOR RESID
INGENIERQ INSPE CIP: 123648

CIP. N2 135617
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CONSORCIO VIAL LA HUACA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

5.1. Conclusiones.

- Se ha cumplido en el periodo abril de 2021, con el objetivo de caracter
permanente de conservar las condiciones de la via, teniendo en cuenta
criterios de control de calidad, protocoles de seguridad y emergencia
sanitaria.

- El porcentaje de avance de la ejecucion de las actividades de obra real
acumulada esta en un 9.38 %. al 30 de abril del 2021.

- Actualmente el estado del servicio se encuentra atrasada en un 0.11 % con
respecto a lo programado (acumulado programado 9.49) para el mes de
abril.

CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO
SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI”
TotaL | 350,700.00 |
PROGRAMADO EJECUTADO
ITEM MES AVANCE AVANCE
AVANCE % AVANCE
% AVANCE | ACUMULA % AV 9
MENSUAL % A (& CuU 0U D acumuLaDol MENSUAL % AVANCE ACUr\:)ULAD % ACUMULADO
01 mar-21 9,882.40 2.82% 9,882.40 2.82% 9,475.99 2.70% 9,475.99 2.70%
02 abr-21 23,411.29 6.68% 33,293.68 9.49% 23,411.29 6.68% 32,887.28 9.38%
100.00%
90.00%
R 80.00%
3
= 70.00%
= /
O 60.00%
Ee i
Z 50.00%
=)
[ 4
Z  40.00%
=
g 30.00% -
< P il
= 2000% ;
10.00%
0.00% e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
—+— PROGRAMADO 0.00% 2.82% 9.49% 15.42% 22.63% 28.55% 34.68% 41.15% 56.55% 71.40% 86.46% 92.38% 98.31% 100.00
. EJECUTADO  0.00% 3.82% 9.38%

4
ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648
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- El monto valorizado correspondiente al mes de abril asciende a s/ 23,411.29
(veinte y tres mil cuatrocientos once con 29/100 soles

5.2. Recomendaciones.

- Realizar el tramite correspondiente de revision, aprobacién y pago del servicio
de mantenimiento rutinario Periodo abril 2021, a fin de poder cumplir con los
compromisos asumidos con los trabajadores y abastecedores.

- Se recomienda la continuacion de este tipo de proyectos que generan que
los pueblos del pais estén conectados y se desarrollen. A largo de la ejecucion
del servicio del servicio se ha podido apreciar lo fundamental que representa
tener los caminos vecinales transitables, se ha logrado tener comunicados a
los pueblos y que el comercio se desarrolle. En resumen, que el pais
progrese.

- Con este tipo de proyecto se protege el patrimonio vial, que es tan importante
para una nacién. Podemos concluir que este tipo de proyectos son muy
dinamicos, ya que requieren una evaluacion constante para tomar las
medidas a tiempo y mantener la transitabilidad de la via y, por ende, el buen
servicio de los usuarios.

- Se recomienda que los trabajos sean constantes para mantener la via
transitable.

iz ’ - Tnaa
éng_;, Juaé José RggglgiORxg
o IP; 123648
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6. PANEL FOTOGRAFICO.

o

o
. Ing. Juan José ?alado Inga
RESIDENTE PE OBRA

CIP: 123648
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SERVICIO DE Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — virgen

del carmen — la huaca — chontali

FECHA | 03/04/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
716983.09 9362892.00
FOTOGRAFIA Ne 01
Descripcion

Se inicio los trabajos de bacheo el

mes de Abril.

SERVICIO DE Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — virgen

del carmen — la huaca — chontali

FECHA | 08/04/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
717225.52 9361978.59
FOTOGRAFIA N°02
DESCRIPCION

Se realiza el bacheo o encalaminado
en las partes afectadas del tramo

utilizando un compactador.

Ramifo §ebi Coronel Camino

ENIERO INSPECTOR
msc";. N2 135617
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Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — virgen

RERFICIO DE del carmen — la huaca — chontali
FECHA | 24/04/2021 : >
COORDENADAS
ESTE NORTE
717343.98 9361080.34
FOTOGRAFIA N° 03
Descripcion

Se realizo la actividad de calzada y
bacheo con material de cantera
propiamente adecuado para la
plataforma con la  previa
compactacion.

FECHA | 08/04/2021
COORDENADAS

ESTE NORTE
716940.52 9362795.52
FOTOGRAFIA N°04
DESCRIPCION

SERVICIO DE Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal. chunchuquillo — virgen
del carmen — la huaca — chontali

Se encuentra realiznado la
actividad de rozo y limpieza a los

costados de la plataforma

Ing.
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

.

X Rdmiro Xobi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR
7 CIP. N2 135617
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SERVICIO DE Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — virgen

del carmen — la huaca — chontali

FECHA | 24/04/2021

COORDENADAS

ESTE NORTE

717345.49 9361096.38

FOTOGRAFIA N° 05

Descripcion

Se realiza la limpieza de cunetas e

eliminacion de maleza

SERVICIO DE Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — virgen

del carmen — la huaca — chontali

FECHA | 12/04/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
717198.48 9361743.42
FOTOGRAFIA N°06
DESCRIPCION

7

Se realizo la limpieza de cunetasy e
eliminacion de material de deslizado

de la parte alta.

I José Regalado Inga

Raniro 46bi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR

Cip. N2 135617

TE DE OBRA
IP; 123648
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SERVICIO DE Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — virgen
del carmen — la huaca — chontali

FECHA | 27/04/2021
COORDENADAS

ESTE NORTE
717448.62 9360342.51
FOTOGRAFIA N° 07

Descripcion

Como de muestra en la imagen se
realizo las actividades de limpieza
de cunetas, bacheo, roce y limpieza
de calzada.

SERVICIO DE Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesmal' chunchuquillo — virgen
del carmen — la huaca — chontali

FECHA | 30/04/2021

RECORRIDO

FOTOGRAFIA N°08
DESCRIPCION

Se realiza el bacheo o encalaminado
en las partes afectadas del tramo

utilizando un compactador

ro obi Coronel Camino
NIERO INSPECTOR
cw. N2 135617




000088

SEVRICIO DE Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal. chunchuquillo —
virgen del carmen — la huaca — chontali

COORDENADAS

ESTE 717506.72 NORTE 9360155.66

FOTOGRAF N° 09

A el S B L i S L AR E S WNGHRNS

Descripcion: | Material de cantera para el bacheo que se encuentra ubicado en el KM-12

SEVRICIO DE Mantenimiento pe.nodlco y rutinario del camino vesmalo chunchuquillo —
virgen del carmen — la huaca — chontali

COORDENADAS

ESTE 717989.05 NORTE 9356618.12

FOTOGRAFIA N°10 FECHA

O T T §erT, [ TR

14/04/2021

i

Se encuentra realizando la actividad de limpieza de baden e eliminacién de

Descripcion: : i :
p material de erosién de aguas arriba

Il —
///}. s ces.

3N Rankro bi Coronel Camino
N Ramir {IERO INSPECTOR
NSV CiP, N2 135617
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Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo — virgen

del carmen — la huaca — chontali

SERVICIO DE
FECHA } 14/04/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE
718147.44 9356167.85
FOTOGRAFIA Ne 11
Descripcion

Limpieza y conformacién de baden

de terreno natural.

SERVICIO DE

Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal
chunchuquillo — virgen del carmen — la huaca — chontali

FECHA

| 15/04/2021

COORDENADAS

ESTE

NORTE

717955.60

9356708.20

FOTOGRAFIA

N°12

DESCRIPCION

Se realiz6 la limpieza de
cunetas y e eliminacion de
material de deslizado de la

parte alta.

fi

Clp. N2 135617

o~ f
RPA) - .

0 Kabi Coronel Camino
£ Rﬁmzmzo INSPECTOR

CIP; 123648
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Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesinal chunchuquillo —

SERVICIO DE virgen del carmen — la huaca — chontali
FECHA | 16/04/2021
COORDENADAS
ESTE NORTE |Eoa
718949.98 9353810.20 :
FOTOGRAFIA N° 13
Descripcion

Se esta realizando la actividad de
limpieza en alcantarillas y la
eliminacion de material producto
de erosion de aguas arriba

SEVRICIO DE Mantenimiento pc-:.nodlco y rutinario del camino vesinal. chunchuquillo —
virgen del carmen — la huaca — chontali
COORDENADAS
ESTE 718912.94 NORTE 3553888.05
14/04/2021

FOTOGRAFIA N°14 FECHA

Descripcion: Se esta realizando la actividad de limpieza de pontones, ubic?io?n eliM 3+900
=]
i José Regalado Inga
DE OBRA

IP: 123648
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— e

SEVRICIO DE Mantenimiento pe.riodico y rutinario del camino Vesinal. chunchuquillo —
virgen del carmen — la huaca — chontali
COORDENADAS
ESTE 711637.30 NORTE 9372494.02
FOTOGRAFIA N°15 FECHA 13/04/2021

Descripcion: Se esta iniciando la actividad de Remocién de Derrumbes, ubicado en el KM 29.

SERVICIO DE Mantenimiento periodico y rutinario del camino vesmal. chunchuquillo —
virgen del carmen — la huaca — chontali

RECORRIDO
FOTOGRAFIA N°16
DESCRIPCION

Se realizo la actividad Vigilancia y
control (recorrido) con la disponibilidad
de una moto lineal.

/7 I
Ramiro Kebi Coronel Camino
INGENIERO INSPECTOR

CIP. N2 135617
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

7. COPIAS DEL CUADERNO DE
MANTENIMIENTO.

ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP; 123648
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Propietario: .
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Contratista:
FECHA
ITEM DESCRIPCION UND. | METRADO |EJECUTADO
MR-100 CONSERVACION DE CALZADA ’”
MR-101 Limpieza de Calzada km 33.562 2.799
MR-102 Bacheo -Camino Tipo I- m?2 33.562 2.799
B
MR-104 Remocion de Derrumbes m3 33.562 11.187
Perfilado de la superficie sin aporte
Sec. 305 de material m2 33.562 0.000
MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE
MR-201 Limpieza de Cunetas ml 33.562 2.920
= MR-202 Limpieza de Alcantarilla und 33.562 10.069
| MR-203 Limpieza de Badén m2 33.562 10.069 —
MR-205 Limpieza de Pontones und 33.562 10.069
Encauzamiento de Pequefios Cursos
MR-206 de Agua ml 33.562 0.000
MR-300 CONTROL DE VEGETACION
MR-301 Roce y Limpieza m2 33.562 2.920
MR-400 SEGURIDAD VIAL
MR-401 Conservacion de Sefiales und 33.562 0.000
MR-600 VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 72T o
—_— MR-601 Vigilancia y Control L kk 33562 |  2.920
\ P/
\=yR T
Ing. Juan José Regalado Inga
’ 3 123648
!
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DE JAEN

CONSORCIO VIAL LA HUACA

8. PUNTOS CRITICOS.

~ESIDENTE DE OBRA
RE ciP: 123648



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 000068
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

PUNTO CRITICOS

COORDENADAS
ESTE: 719470.18

~ NORTE: 9354945.09 e
- FOTO N°1 deslizamiento de roca de la parte alta

- KM5

COORDENADAS
ESTE:711637.30
NORTE:9372494.02

- FOTO N° 02. deslizamiento de tierras.
- KM 29

I

I dm;?ﬁim galado
e siofnTe DE e
P: 123648
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DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9. ANEXOS




000061
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.1: Factura

9.2: Relacion de personal rotativo, socios o trabajador

9.3: Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI

9.4: Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.

9.5: Copia de acta de entrega de terreno.

9.6: Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.

9.7: Copia de seguros del personal y vehiculos utilizados para transporte de
personal y herramientas.

9.8: Declaracién Jurada de No adeudo de los personales de campo y autoridades

de la zona
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN : CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.1. FACTURA.

P4
. Juan José Inga
RESIDENTE DE GBRA
Ci1P: 123648



00006%

CONSORCIO VIAL LA HUACA

El que suscribe, Reyle Cieza Torres, identificado con DNI N°43419729, en
calidad de representante legal del CONSORCIO VIAL LA HUACA, integrado por
INTED PERU E.LRL Y CORPORACION AVIR SAC. con RUC N°
20561152005; declara bajo juramento y responsabilidad que: la factura
correspondiente a la valorizacién N°02- ABRIL 2021, se presentara al momento
de solicitar el pago correspondiente, al contar con la conformidad del evaluador,
el inspector y la entidad.

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracién jurada.

JAEN, 02 MAYO 2021




-
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 0 0 0 0 6 '{
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.2. RELACION DE PERSONAL; ROTATIVO,
SOCIOS O TRABAJADOR.

e

ng. W g
DENTE DE OB
REs‘f.'.lP: 123648




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE JAEN

Relacién de personal técnico

000069

CONSORCIO VIAL LA HUACA

Nombres Apellido Paterno Apellido CARGO CIP/DN! Sexo
Materno
Richard Dany Monteza Sanchez Ing. Residente | CIP.N°82457 M
Juan José Regalado Inga Ing. Residente | CIP.N°123648 M
Alan florentino Mendoza Mufios Ing. Asistente | CIP.N°175686 | M
Consorcio cc Coronel Camino Ing. Inspector | CIP.N°135617 M
Ing. Ramiro Kobi
- Se realiz6 el cambio de residente con resolucion N°245. el Ing. juan José
regalado inga a partir de 23 de abril del 2021.
Relacién de personal mano de obra no calificada (peones)
Nombres Apellido Paterno Apellido CARGO DNI Sexo
Materno
Segundo Huamén Martino Pebn 45815273 M
Antony Mori Fernandez Pebn 47490128 M
Jorge Jerson zuta Mendoza Peon 48269789 M
Mao Cieza Torres Peon 17400115 M
Dario Hernan Rojas Loja Peon 48269789 M
Elmer Mendoza Poquiona Pebn 70314630 M

pT s‘ e comnelcam“w
E IERO |NSPECTQR

4)

ciP. N® 135




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 0000%4
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.3. TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON
RESPECTIVA COPIA DE DNI.

B = %Z .

oo Taan Jooh Regapo g
ing. Juan José R
DE/OBRA
RESE?:‘E?J 48
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DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.4. PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE
PERSONAL DEL MES ANTERIOR.
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CONSORCIO VIAL LA HUACA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JAEN

9.5. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE
TERRENO.

=

Ing. Juan José Regalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN e,
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECGION N° 001-2020-MPJ/CS-1 ) —
"CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y i R

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL- CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA -
CHONTALI - 34.30 KM”

-

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
“CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALY” - 34.30KNM

ENTIDAD CONTRATANTE ¢ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
CONTRATO DE SERVICIO : CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A
FECHA FIRMA DE CONTRATO : 25/08/2020
VALOR REFERENCIAL 1 8/2923,653.45 (Con iGV)
S/2,A77,672.42 (Sin IGV)
MONTO CONTRATADO T $/2,338,000.00 (Sin1GV)
SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA )
PLAZO DE EJECUCION : CUATROGIENTOS SETENTA Y CINCO (475) DIAS CALENDARIO

FASE 1: 20 D.C. (PLAN DE TRABAJO)

FASE 2: 90 D.C. (MANTENIMIENTO PERIODICO)
FASE 3:

1. 360 D.C. (MANTENIMIENTO RUTINARIO)

2. 5D.C. (INVENTARIO DE CONDICION VIAL)

CONTRATISTA 1 CONSORCIO VIAL LA HUACA
REPRESENTANTE LEGAL : Ing. REYLE CIEZA TORRES
INSPECTOR : Ing. SEGUNDO LUIS ORTIZ BARBOZA

Siendo las 15:00 horas del dia 26 de agosto de 2020, se constituyeron en el lugar donde se ejecutara el servicio de:
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “CHUNCHUQUILLO -
VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALYP” - 34.30KM, por parte de la entidad contratante
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, el Asistente Técnico de Gestion y Monitoreo de la Gerencia de
Infraestructura Pablica Ing. Euler Becerra Arévalo, identificado con DNI N° 41548698 y el Inspector de obra, Ing.
Segundo Luis Ortiz Barboza, identificado con DNI N° 44487673, y por parte del contratista CONSORCIO VIAL LA
HUACA, su representante legal, Ing. Reyle Cieza Torres, identificado con DN N° 43419729; con la finalidad de llevar
a cabo el acto de entrega de terreno.

Se procedi6 a verificar el terreno donde se ejecutara el servicio de mantenimiento periodico y rutinario, iniciando el
orrido en el centro qulado Chunchuq‘uillo, continuando por el Centro Poblado Virgen del Carmen y La Huaca,

verificando que esta retine las condiciones para Ia realizacion del mantenimiento periddico y rutinario, materia del
CONTRATO DE SERVICIOS N° 173-2020-MPJ/A, siendo procedente realizar el acto de entrega de terreno por parte
de la Municipalidad Provincial de Jaén al contratista CONSORCIO VIAL LA HUACA.

En la misma fecha v lugar, siendo las 17:00 horas, los participantes suscriben a continuagion la presente ACTA en
SEIS (06) ejemplares en sefial de conformidad con el acto realizado.

POR LA MUNICIPAAD PROVINCIAL DE JAEN:

' I/,

‘g Sequido Luis Orfiz Barhoza
PGP ABE INSPECTOR DE OBRA
Ing. EULER BECERRA AREVALO Ing. SEGHNEN Giffs QREBBARBOZA

DNI N° 41548698 DNI N° 44487673

COORDINADOR MPJ INSPECTOR DE OBRA
POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL LA HUACA- ’J

consomz( VIAL
2. &

Ing. Reyld Cidza Torres
naw%}lm LEGAL
ng. RE(LE {EZA TORRES
DNIN° 43419729
R

EPRESENTANTE LEGAL




o o T
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL T Q Bﬁﬂ 2’?’)
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.6. COPIA DEL CONTRATO Y CONTRATO
DE CONSORCIO EN CASO CORRESPONDA.

Ing. Juan José Inga
RESIDENTE/DE OBRA
CIP: 123648




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN i
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 607-2020-MPICS-1 "CONTRATACION he 24
DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL. MANTENIFIENTO PERICDICO ¥ RUTINARIO {&i ‘_;?3* =
DEL CAMING VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA —
CHONTALI— 34.30 K™

CONTRATO DE SERVICIOS N2/73 2020 mpysa.
“CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUH1 O — VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA - CHONTALI - 34.30 K™

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

Yy de otra parte EL. CONSORCIO VIAL LA HUACA, con domicilio legal en Jr. Santa Lucia N°

258 — Chachapoyas - Amazonas, debidamente representado por su Representante Comiin

el Sr. REYLE CIEZA TORRES, con DNJj N° 43419729, EL. CONSORCIO VIAL LA HUACA

s esta conformado por Ia empresa INTED PERU EIRL. con RUC: 20561152005 con
N domicilio fegal en el Jr. Santa Lucia N° 258 — Chachapoyas — Amazonas , inscrita en la
Partida Electronica N° 11025027 Asiento N° A00001, del Registro de Personas Juridicas de

la Oficina Registral de CHACHAPOYAS, debidamente representado por su Titular Gerente

presente Consorcio y Ia empresa CORPORACION AVIR S.AC. con RUC: 20487592545,
con domicilio legal en el Jr. Triunfo N° 1374 —Chachapoyas - Amazonas, inscrita en la Partida
Electrénica N° 11020454 Asienio N° C00002, del Registro de Personas Juridicas de |a
Oficina Regisiral de CHACHAPOYAS, debidamente fepresentado por su Titular Gerente el
Sr. RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO con DNi: 421980086, con una pariicipacion del
40% en el presente Consorcio; La facturacion del Consorcio sera a través de Ia empresa
INTED PERU E.LR.L. en el CClI N° 011-081-000100007888—79, a quien en adelante se e

denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:;

SOHEM 7
YN 2

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

i
e
/ Con fecha 14/08/2020, el comité de seleccion, adjudics la buena pro del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SELECCION Ne 001-2020-MPJ/CS-1 parz Ia contratacicn del servicio para
la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
ot 5%, VECINAL “CHUNCHUQUR 1O - VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALJ” -
e G 34.30KM, al CONSORGCIC VIAL LA HUACA, Cuyos defalles e imporie constan en los
" 6‘ G documentos integrantes del presente contrato.
BT B CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

SEs R’ B e contrato tiene por objeto ef servicio para la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “GHUNCHUQUILLO -/VIRGEN DEL
CARMEN - LA HUACA - CHONTALI” - 34.30KWM, al CONSORCIO ViAL LA HUACA

e i CLAUSULA TERCERA:- MONTO CONTRACTUAL

w7 El monto total del presente contrato asciende a S 2,338,000.00 (DOS MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES, que incliye todos los
impuestos de Ley (NO INCLUYE EL IGV).

Este monto comprende el costo del servicio, todos jos tributos, segurcis, transporte,

-8
o W
é £, inspecciones, pruebas ¥, de ser el caso, los costos laborales conforme a|la legislacion
N &é vigente, asf como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre Ia ejecucién del
S# servicio materia del presente contrato.
S "\‘w‘ gé
o ez MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN
g ~ ;Eﬁé’ DOCUMENTO AUTENTICADO
AN =
o L
= ~ “', £ g pes gy R %A
8 F ——— : JAEN 15 EEB 200
A ) - : . % . / e
. : més Cu ugvara '
FED, TA&IO




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN T
: PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 “CONTRATACION 3G
DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO 1
DEL CAMING VECINAL: CHUNCHUQUILLO — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA -
CHONTALI~ 34.30 K~

CLAUSUI A CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO
UNICO para la FASE I; PAGOS MENSUALES PARA LA FASE I y lii {con excepcion del
pago por el inventario de Condicidn Vial, que sera en pago Unico), luego de la recepcién
formal y completa de Ia documentacién correspondiente, segiin lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de Ia Ley de Conirataciones del Estado. segun el guadro siguiente:

Para tal efecto, el responsable de otorgar Ia conformidad de Ja prestacién debera hacerio en
un plazo que no excedera de veinte {20) dias de producida ia recepcion.

m Los pagos se efectuaran de acuerdo al siguiente detalle, previa conformidad del area usuaria:
el Oy
Vs = DESCRIPCION DE LA CONFORMIDAD DEL
£ g} PRESTACION AREA USUARIA PAGOS PARCIALES |
2 BE & 7t - e oo
\E‘SSGI‘\_,}_’/LF%\?/ g‘:ii’:-g; del Plan de Trabsjo _]ﬁfarg;;cxon ael Plan de 1% del Monio del Gantrato Original
FASE II: Conformidad de los s diiciite & do al
Entrega de Informes | informes mensuales e | 2C PAga mensuz.;. o .;3 ariue{ q
Mensuales e Informe Final del | inforne  Final de  Ia avancern'n_ens;‘a 8?Vecudtal 0, ertnendos
servicio de mantenimients | ejecucion de} | oMo limite g 1 e Bame e
rY eriédico. Meantenimiento Perigdico, | CoNtrato orginal.
7 . Se paga mensualimentie por
FASE iii: xﬁ%m'd;insﬁes jgc:[ mantenimiento nutinario. La suma de
- Enirega de informes Mantenimiento Rutinario. | 9IC10S pagos Fepresenta el 15% del
Mensuales del servicio de monto del Contrato original
mantenimiento rutinario. .. .
- Inventario de condicion vial. Qgrggralgxgég;l[gvenmm 1% del Monio del Contrato QOriginal
TOTAL 100% del monte del Contrato Original

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
oforgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para elio, bajo responsabilidad del funcionario competente.

/:" En caso de refraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito

vyl 0 fuerza mayor, EL. CONTRATISTA tendra derecho at pago de intereses legales conforme a

: lo estabiecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones dej Estado y en el articulo 171
de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6
efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 475 {cuatrocientos setenta y cinco) dias
calendarios el mismo que se computa desde:

Fase 1: El plazo de la elaboracion del Plan de Trabajo sera de 20 dias calendario, contados

S

a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.
Fase 2: El plazo de ejecucion del mantenimiento periédico sera de 90 (Noventa) dias
i calendario.
WAS
El inicio del plazo de ejecucion de Ia Fase If se realizara al dfa siguiente de la comunicacion
de la aprobacién del Plan de Trabajo.
<
2 i g Fase3:
- \'3"3 El plazo de ejecucion del mantenimiento rutinario sera de 360 dias calendario. Desde e} 01
N3 i3 de enero del 2021
g\ i82 El plazo de la elaboracion del inventario de condicion vial sera de 05 dias calendario.
. \3"5; El inicio del plazo de ejecucion de cada actividad de i3 Fase il se realizar4 de la siguiente
s 5 IS¥ manera: A
g Vidg HUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN
: N DOCUMENTO AUTENTICADG

e
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-La ejecucion del mantenimiento rutinario, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacion de las actividades de Ia Fase i

-La elaboracién del inventario de Condicién Vial, al dia siguiente de suscrita el acta de
terminacidn de las actividades de mantenimienio rutinario.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presenta contrato acta conformado por las bases integradas, 12 oferia ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSUL A SETIMA: GARANTIAS
) EL CONTRATISTA eniregé al perfeccionamienio del contrato la respectiva garantia
v°B® L\ incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pals al solo
¥ 3y requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:
if

S

&%

%
2
2\
'l
\,’iﬂ

ey

; p.L\UNI

N2+ De fiel cumplimiento del contrato: S/ 233,800.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
— OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES), a través de Ia retencion del 10% solicitado
mediante CARTA N° 002-2020/CVLH-RL, que debe efectuar Ia ENTIDAD, durante Ia

Primera Mitad del nimero fotal de pagos a realizarse, de manera prorrateada, con cargo
-~ a ser devuelto a ia finalizacion del mismo.

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de Ia Ley de
Conirataciones del Estado, en el caso de contratos periddicos de prestacion de servicios en
general, si el postor ganador de la buena pro solicita ja retencion del diez por ciento ( 10%)
del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la gjecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de sy vencimiento, conforme a o dispuesto en el fiteral
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
~LOYoLLA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por ef 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) dias calendarios
siguienies de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud Ia garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA, acompanada del comprobante de Pago correspondiente. Vencido
dicho piazo no procedera la solicitud.

T

: —+ LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de Diez (10) dias calendarios
7% .7, siguientes a la presentacién de I soficiud del contratista.”

et - CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
Pl La conformidad de Ia prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articuio 168y la

Decimose_gunda Disposicion Complementaria Fm;a! del Reglamento de Ia Ley de

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)

< subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las

2 3 correcciones pertinentes. En este Supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde

E2 S2 e vencimiento del plazo para subsanar.

4 .s
-3 N2 Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan

3\‘\:’,?} con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo Gase LA ENTIDAD no otorga la

© “ia¢ conformidad, debiendo considerarse COmo no ejecutada la prestacién, aplicindose Ia s
(o] \ME\\ 4

Q S 3 . =

o =Y )
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penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parie de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado ¥ 173 de su Reglamenio.

El plazo maximo de responsabilidad del coniratista es de un (01) afio contado a partir de Ia
conformidad oforgada por LA ENTIDAD. ’

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en refraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto dei contrato, LA ENTIDAD je aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

N 0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = : : q AEN
Fx plazo vigente en dias UNICIPALIDAD PROVINCIAL BE J.
BO AUTERTICADO
Donde: . s
JAEN 1 B 3021
F = 0.28 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; % j
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias. - e
TEERATARIE

El retraso se justifica a través de ia solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso ¥ en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetiv_amente susteni:ado, que el mayor

Se considera como otras penalidades a la siguientes:

= "7 :\\ - - - - - - -
e A Durante Ia sjecucidn del mantenimiento periddico:

et PENALIDAD | 7
- # ‘ CAUSALES (FORMA DE CALCULO) PROCEDIMIENTO DE QOBRO
e T s En caso el contratista incumpla con su ’
e obligacion de ejecutar Ia prestacian con e | Se aplicard 05 de wnz UIT por| Se desconiard en cada pago

personal acreditado o debidamente | cada dia de ausencia del personal conforme al informe del inspecior
sustituido

No presentar oporiunamente los informes
% © no subsanar Jas observaciones | Se aplicara 0.25 de una UIT por{Se descontard en cada pago

't) efeciuadas por el inspector denfro del cada dia de demora conforme al informe del Inspecior
\'L plazo otorgado
Incumplimiento del uso de sefales de|Se aplicara 2 wT por el|{Se descontara en cada pago
seguridad para realizar ias actividades incumplimienic confomme al informe daj Inspecior

Incumplimiento de uso de implementos de | Se aplicard 0.25 de una UIT por =
seguridad (mameluco, casco, botas, cada personal que incumpla &l uso | S° foﬁnesecaoir{n?gm:gel ;gdaago
Guantes, gafas y mascariias) de implementos de seguridad

En caso no cuenten con los seguros f:d:pr:::rrséor?ai;s s?: e iig P ':: Se descontard en cada pago
ESC'!R ¥ SOAT) vehiculos sin SOAT gures, canforme al informe def Inspector

Cieza Torres

T
(v
ﬁggéNTANTE LEGAL

LVINOUWUMNLIL v
lng, Reg

/ML. LAMUALAR
¢

Se aplicara 050 de una UIT pPor | Se descontard en cada pago

Ausencia del Ing. Residente del servicio <¢=ada dia de ausencia <enfesmic al informs dei Inspecior

4
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Se aplicara una (1) UIT por cada Se d niard en cada pago

i 1 nii init = " _ i
No disponer del nitmero minfino de ias diade = cia de 5

magquinarias y equipos establecidos de equipos y maguinarias conforme 2l informe del Inspector

No zarandear el material de afimado en | Se aplicara dos (2) UIT por cada | Se descontard en cada pago

caniera evento gue se defecie conforme al informe dei Inspector

No presentar los informes o .

i P g c::i & d.mf" ot adﬁ’m ¥ Se aplicara 0.50 de una UIT por|Se descontard en cada pago
€0s e . ‘a 12 05 y cada informe conforme al informe del inspector

georreferenciados

Durante a2 sjecucién del mantenimiento ruiinario:

e Eo (,;? - s
Z§3 - TACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCUL0) | PROCEDIMIENTO DE GOBRO
2 S Limpieza  de Menos de 3|Cuando la camiidad de obsticulos | Se descontara en cada pago
"'c‘s:!;&s, W mlzgda Km obsticulos en | supera Ia tolerancia se aplicara 025 de | conforme @l informe del
R = 1km. k2 UIT por cada Km observado Inspector

gec';‘:i de ;g Cuando i2 cantidad de baches supera | Se descontara en cada pago
ia tolerancia se aplicara 0.5 de la UIT | conforme 2l informe  del

Bachea m2
.50
g‘?g: :no‘!skm)f por cada Km observado inspector.
B N\ Cuando la cantidad de m3 superz iz | Se descontaid en cada paga
Desquinche m3 1 m3 porkm tolerancia se aplicard 0.25 de unz UIT | conforme  af informe  del
por cada Km observade inspecior.
Re " d Cuando {2 cantidad de m3 supera la | Se desconiars en cada pago
. "‘°°'tg’s ®im3 1m3porkm | tolerancia se aplicara 0.5 UIT por cada | conforme 21 informe  del
S Km observado inspector.
Maximo 25% s
Limpieza da M del area de la{Cuando el porceniaie supera Ia iﬁngmesceuntzr‘a ei':‘f:::: ng;;
cuneias seccion tolerancia se aplicarg 1 UIT inspector.
ransversal ”
S 0,
s 4 gﬂe’am_mo diOI/; Cuando el porcentaje supera Iz | Se descontara en cada pago
ajuca"pm dllas Und ax__nsa iolerancia se aplicara 0.5 de iz UiTpor{confomme al informe  del
fransversal cada alcantarilla observada Inspecior.
limpieza de Maxdmo 30%{Cuando ef porcentaje supera Ia | Se descontard en cada pago
b adpén m2 de la | folerancia se aplicara 0.5dela UIT por { conforme  al  informe del
superficie. cada badén obsenrado inspector.
Limpieza de Maximo 30% _ Se descontard en cada pago
zanja de | M de Iz seccidn Cuando_ al parwgta}e Supem Ia comiorme al  informe  del
coronacion fransversal tolerancia se aplicara 0.25 UIT inspecior.
Ry s da Debera En caso de no cumplr Iz tolerancia se | Se desconiara en cada pago
== ! = L'“n"'bn% Und permanecer | aplicara 0.25 UIT por cada ponion | conforme al  informe  del
».] po siempre limpia | observado Inspecior.
=" | Encauzamiento dﬂ‘e‘a’“’! i dio;ﬁ Cuando el porcentaje supera fa|Se desconfard en cada pago
de pequefios | M secca'idean tolerancia se apiicara una 0.5 UIT por | conforme  al informe  del
cursas de agua fr ersal cada curso de agua observado. Inspector.
-, | 5S¢ descontara en cada pago
; Roce y fimpieza | m2 Migximo 45 cm. | CUando supera el valor de la tolerancia conforme  al  informe  del
.. 3 se aplicara 0.25 UIT I
U ; nspector.
v 5 5 &
Consesvacion Incumplimienio | Cuando supera Ja cantidad de la|Se descontard en cada pago
de las sefial und inferior a 1 tolerancia se aplicara 025 de la UIT porjconforme al informe del
senales sanal por km. cada sefial observada. inspector.
—t
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zZonas 2
Reforestacién | und sin reforestar 2 | inestables conforme al cronograma se f: nfgesmma: e."nf:ada ng‘;
lo largo del| aplicard 025 de 1a UIT por cada zona 1 o inronme e
a camino inestable sin reforestar. nspector.
B
s incumplimie; . = . 5
y;’g Viglancla  y = m a;z; Cuando supera la cantidad dias de fa | Se descontard en cada pago
SE | control &m mayor a 15 tolerancia se aplicara 0.25 de la UlT por { conforme  al informe  del
KE di cada dia observada. Inspecior.
SE 13s.
NS O
D
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bopp(9

Menos de 5 m
Reparacién de de muro en|En caso de no cumplir ia folerancia se | Se descontard en cada pago
mu‘rzos il m3 mal estado en | aplicara 0.25 de Ja UIT por cada mwuro | conforme  al  informe del
un {1) km de| observadg inspector.

caneiera

En caso de no cumplir Ia tolerancia se | Se descontard en cada pago

Renpma’am" g8 ng Eon;one; d M| aplicara 0.5 UIT por cada ponion no | conforme. 20 informe.  del
poniones uen esiado reparado Inspecior.
CAUSALES . PENALIDAD (FORMA DE CALCUI O) | PROCEDIMIENTG DE COBRO
;! En caso el contralista incumpla con su -
1| obligacion de ejecutar ia prestacion con el | Se aplicar 0.5 de una UIT por cada dia f:mgffn?ma; P o
:¢{personal acreditadc o debidamente | de ausencia del personal Ispecior
2 R R sustituido
= No presantar oponunamente los informes <
0 no subsanar las observaciones | Se aplicard 0.25 de una UIT por cada dia gfnfgfn‘:’ma: e;,ff"g: pa:?:l
efectuadas por el inspector dentra del | de demora Inspector
plazo olorgado
o _ Se descontard en cada pago
Incumplimiento del usc de sefiales de % n 5 -
seguridad para realizar las achvidades Se zplicar3 1 U por el incurnplimiento ;::snfolrr;? al informe del
Se aplicard 025 de una UIT por cada | Se descontard en cada pago

Incumplimiento de uso de implementos
de seguridad (mameluco, casco, botas,
uanfes, gafas y mascariilas)

personal que incumpla el use de
impiementos de seguridad

conforme  al
inspector

funforme  del

Se aplicard 0.25 de una UIT por cada

Se descontara

en cada pago

Esncc_ragc gooie implementen los seguros personal sin seguros, o vehiculos sin | conforme al  informe del
¢ ySORD SOAT Inspector
Se descontard en cada pago

Se aplicar 0.25 de una UIT por cada dia

Ausencia def ing. Residente del servicio e gk conforme al informe del
3 Inspector

No usar material seleccionado de cantera | Se aplicara 0.5 de una UIT por cada f;,fgﬁfma; ei?;fucﬁgg pa;;

para el Bacheo gvento que se defecte. inspecior.

No presenter en los infonnes fotos y 5 Se descontara en cada pago

videos de cada dia fechados y i?;o;gg"a‘a 025 de pns UIT por-osdaf o oreme a1 Sl | i

geoneferenciados s Inspecior.

No ufilizar moviiidad adecuada parz i Se desconfard en cada pago

transporie de personai {irabajadores) ¥ gfe;gﬁcﬁr:sg'gs: dei una UIT por cada conforme al informe  del

herramientas q Inspector.

Estas penalidades se deducen de los
si fuera necesario, se cobra del mo

cumplimienio.

Estos dos (2) tipos de penalidades

ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir e monto maximo de la
para otras penalidades, de ser el caso, LA E

incumplimiento.

CLAUSULA DECINMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el co

pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda; o
nto resultante de la sjecucién de la garantia de fiel

pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalenie
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié

penalidad por mora o el monto maximo
NTIDAD puede resolver el contrato por

ntrato, de conformidad con el numeral 32.3 del

articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Esiadg, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a o establecido en el

articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. s
pEpamecown TS ANIAIET L

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE L AS PARTES T T

Cuando se resuelva el conirato por causas imputables a algunas de ias partes, se &E%E&i’ ar ot

resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a fravés de la indemnizacion correspondiente.

Efio no obsta Ia aplicacién de las sancionas adminisirativas, penales y pecuniarias a que

dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

3

Gyle Cleza Torres
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f‘./

T

—m—m v




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN <

}/' DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO Rk
DEL CAMING VECINAL- CHUNCHUQUILL O — VIRGEN DEL CARMEN — LA HUACA — =

CHONTALI — 34.30 KM®

Lo senalado precedentemenie no exime a ninguna de las paries de] cumplimiento de las
demds obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de

una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las gue
se refiere el articulo 7 del Reglamenio de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal

m en relacién al contrato.
v ‘; %

veEB° O\ . . : . 2 .
Sy g\} Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
1% s delcontrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales

Y/ o de corrupcién, directa o indirectamente o a traves de sus socios, accionisias,

et participacionistas, integrantes de los 6rganos de adminisiracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vincuiadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado.

- Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,

i) . de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
\‘ ) conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
i evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulfe
aplicable, serén de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Coédige Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre Ias partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

mediante conciliacién o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
/ y su Reglamento.

/ Facultativamente, cuaiquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro

del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
b da la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
%, llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
’ sobre nulidad del conirato solo pueden ser sometidas a arbiiraje.

o oo El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
™ momento de su notificacion, segtin io previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

&, PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001-2020-MPJ/CS-1 “CONTRA TACION } g;% :.

\He/

CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

“EL. CONTRATISTA", para la ejecucion del servicio utilizara personal calificado y
especificado, de acuerdo a su propuesta técnica, no estando permitido cambios, saivo
razones de caso foriuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para estie efecto, "EL
CONTRATISTA" debera proponer a “LA ENTIDAD” con Quince (15) dias antes de que se
culmine la relacion contractual entre EL CONTRATISTA y €l personal a ser susiituido, por lo
que LA ENTIDAD deberéa aprobar dentro los Ocho (8) dias siguientes, conforme al Art. 190°

numeral 190.4.

¥y

?’ LM PIvMmwLMm
e Cieza Torres
SENTANTE LEGAL
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é\guaiquier solicitud en ese sentido, sera debidamente justificado y los cambics que resulten
0 irroguen gastos adicionales a "LA ENTIDAD".
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Se entiende que fodo personal cuyo cambio se proponga, reunird iguales o mejores
cualidades que los del personal incluido en su propuesta Técnica de "EL. CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA", designa como:

N° CARGO NOMBRE CIP N°
) icio | 0. RICHARD DANY MONTEZA | .

01 Residenie del servicio SANCHEZ N° 82457

02 | Asistente de Residente ggﬂgg‘“ FLORENTING MENDOZA | 1o oo

SN <.} “EL CONTRATISTA®, dara por terminado los servicios de cualquiera de sus trabajadores
& //  Cuya labor o comportamiento no sean satisfactorias para “LA ENTIDAD”.

o “EL CONTRATISTA", en el caso de personal profesional, propondra a “LA ENTIDAD”, el

cambio respectivo a fin de obtener la aprobacién del mismo, transcurrido los quince (15) dias

~ calendarios y en caso “LA ENTIDAD" no de ninguna respuesta, se considera por aprobado
el cambio propuesto.

Los costos adicicnales que demanda Ia obtencién de reemplazos necesarios, tales como:
Pasajes, vidticos, gastos de trasiado, enire otros; sera de entera responsabilidad de "EL
CONTRATISTA".

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecio de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Martin Nro. 1371 Cercado, Distrito de Jaén, Provincia
de Jaén, Regién Cajamarca

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Santa Lucia N° 256 - Chachapoyas - Amazonas

- La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
’:"i;“ ofra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
——":*  calendario.

g De acuerdo con ias bases integradas, Ia oferia y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo ﬁnnaon/gu@zplicado en senal de conformidad en Ia ciudad de Jaén a los 25 dias
del mes de agosto de 2020. -

3

i > BUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE JAEN
“TA ENTIDAD" AUTENTI




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL oo0|
DEMEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.6.1 CONTRATO DE CONSORCIO
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CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN LAS EMPRESAS: INTED PERU E.T.R.L. Y
CORPORACION AVIR S.A.C.

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO LA CONSTITUCION DEL CONSORCIO VIAL LA
HUACA, QUE OTORGAN LAS EMPRESAS: INTED PERU E.I.R.L. CON RUC N° 20561152005
CON DOMICILIO LEGAL EN EL JR. SANTA LUCIA N° 256 - CHACHAPOYAS - AMAZONAS,
DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU TITULAR GERENTE SR. REYLE CIEZA TORRES,
IDENTIFICADO CON DNI N° 43419729 Y LA EMPRESA CORPORACION AVIR S.A.C. CON
RUC N° 20487592545, CON DOMICILIO LEGAL EN JR. TRIUNFO N° 1374 - CHACHAPOYAS
- CHACHAPOYAS - AMAZONAS, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL
SR. RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO, IDENTIFICADO CON DNI N° 42198006, BAJTO LOS
TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERQ, OBJETO=zzzz=zzzozzszo====zooooooososoooomosossmossmmsmoooo—ocmssso—oo—oo——ooo
LOS OTORGANTES DEL PRESENTE CONTRATO CONVIENEN EN CONSTITUIRSE COMO UN
CONSORCIO DENOMINADO CONSORCIO VIAL LA HUACA, INTEGRADO POR INTED PERU
E.I.R.L. CON RUC N° 20561152005, Y LA EMPRESA CORPORACION AVIR S.A.C. CON RUC
N°® 20487592545, PARA EJECUTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “"CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN - LA
HUACA - CHONTALI” - 34.30KM, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
SELECCION N° 001- 2020-MPJ/CS-1, CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE JAEN - CATAMARCA,

SEGUNDO.- DENOMINACION Y DURACION zzz==zzzz-ss==s====c--mm-ooosoooos—m—m—co———oeo
EN VIRTUD DE LO ANTES DICHO LOS CONSORCIADOS FORMALIZAN EL CONTRATO DE
CONSTITUCION DEL CONSORCIO, EL MISMO QUE TENDRA COMO DENOMINACION
CONSORCIO VIAL LA HUACA, QUE PARA TODO FIN EMPEZARA SUS ACTIVIDADES DESDE
LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CULMINARA CON LA LTQUIDACION DEL

SERVICIO,

TERCERO.- FINALIDAD e e S e e e e e e e
EL CONSORCIO TIENE POR FINALIDAD UNICA Y EXCLUSIVA EJECUTAR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "CHUNCHUQUILLO
- VIRGEN DEL CARMEN - LA HUACA - CHONTALI” - 34.30KM, DERIVADO DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 001- 2020-MPJ/CS-1, CONVOCADO POR
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN - CATAMARCA.

CUARTO.- DOMICILIO LEGAL Y FISCAL ======z=zz=zzs--=-soo=soomososooooosssss—s—————mmo
POR LA PRESENTE, QUEDA ESTABLECIDO QUE EL DOMICILIO LEGAL Y FISCAL SFRA EN
JR. SANTA LUCIA N° 256 -~ CHACHAPOYAS- AMAZONAS, CELULAR: 956306073 CORRFO

ELECTRONICO: reycieza@gmail.com.

QUINTO. - REPRESENTACION LEGAL Y FUNCIONES ===zzzzzzzzzz=szzzsoomoomzzsssoooas
LOS CONSORCTIADOS ACUERDAN QUE LA REPRESENTACION LEGAL DEL CONSORCTIO SERA
EJERCIDA POR EL SENOR: REYLE CIEZA TORRES IDENTIFICADO CON DNI NP 43419729
QUIEN EJERCERA TODAS LAS FACULTADES Y CONTARA CON LOS PODERES SUFICIENTES
PARA EFECTUAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA
EJECUCION DEL SERVICIO, ASI COMO EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES QUE s DERIVEN DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE CON LA
MUNICIPALIDAD PROVINMCIAL DE JAEN,




OO0 0

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAL LA HUACA QUEDA FACULTADO A
REPRESENTAR AL CONSORCIO Y A REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

28
£:3
{ Er é- f's?i 1. QUEDAFACULTADO A SUSCRIBIREL CONTRATO DEL SERVICIO, AST COMO /}DENDAS,
gg §E‘ ' AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES, DEDUCCIONES, Y LIQUIDACION FINAL
= ] DEL CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.

2. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION JUDICIAL Y PROCESAL EN
CUALQUIER PROCESO JUDICIAL SEA ESTE CIVIL, CONSTITUCIONAL, LABORAL,
TRIBUTARIO, ADMINISTRATIVO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ¥ OTROS EN
LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE INTERVENIR, ACTUANDO COMO DEMANDANTE O
COMO DEMANDADO, COMO TERCERO LEGITIMADO, PUDIENDO APERSONARSE A
CUALQUIER PROCESO TENIENDO LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL
MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74°, 75° Y 77° DEL CODIGO PROCESAL

CIVIL.

3. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION EN PROCESOS CONCILIADORES
ey Y ARBITRALES EN LOS QUE EL CONSORCIO HAYA DE INTERVENIR COMO
DEMANDANTE O DEMANDADO, CONFIRIENDOLE AL EFECTO LAS FACULTADES
GENERALES DE REPRESENTACION Y LAS ESPECIALES DE PLANTEAR LA DEMANDA,
CONTESTAR DEMANDAS, DESISTIRSE DEL PROCESO, CONCILIAR, RECUSAR
ARBITROS, SOLICITAR CUALQUIER TIPO DE MEDIDAS CAUTELARES, PLANTEAR
APELACIONES Y PROCESOS DE REVISION Y OTROS RECURSOS IMPUGNATIVOS

PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA CONTRACTUAL.

4. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER
PROCEDIMIENTO LABORAL CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES DE
REPRESENTACION  ANTE LAS  AUTORIDADES DE TRABAJO  TANTO
ADMINISTRATIVAS COMO JUDICIALES CON LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL
TEXTO UNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 728, LEY 26636 Y DEMAS
DISPOSICIONES LABORALES QUE LOS SUSTITUYA.

5. QUEDA FACULTADO A ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER
PROCEDIMIENTO PENAL, Y ANTE CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO ANTE CUALQUIER MINISTERIO, ENTIDAD, ORGANISMO, POLICIA
NACIONAL, SUNAT, TRIBUTARIA, INSTITUCION DEL ESTADO O PRIVADA, EN TODAS
LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES DETALLADAS EN
LOS PUNTOS ANTERIORES QUE LE SEAN DE APLICACION.

SEXTO. - CONTABILIDAD Y TRIBUTACION=======z===========-=-oo--o=oooooo=ss-sSsossoo==s
LOS CONSORCIADOS, ACUERDAN QUE LA CONTABILIDAD DEL CONSORCIO VIAL LA HUACA,
SERA LLEVADA POR LA EMPRESA INTED PERU E.I.R.L CON RUC N° 20561152005, QUIEN
ACTUARA COMO OPERADOR TRIBUTARIO, EN TAL SENTIDO ESTA EMITIRA LAS FACTURAS
QUE CORRESPONDAN A "LA ENTIDAD" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN: Y ESTA A SU
VEZ EMITIRA LOS CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DE

INTED PERU E.I.R.L.

SEPTIMO. - PORCENTAJE DE PARTICIPACION =====zs3==cs====sosSsssssssIssSssosssssssss
EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y FUNCIONES DE CADA CONSORCIADO DENTRO DEL

CONSORCIO, ES LA STGUIENTE;

‘ )/‘{”1
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Obugam?mlmo PERU E.IR.L.: 60%

= EJECUCION DEL SERVICIO

»  ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LOGISTICAS

* LA OBLIGACION DE OBTENER, GESTIONAR Y RECOPILAR LA DOCUMENTACION DEL
PERSONAL PROPUESTO Y DEMAS DOCUMENTACION ES RESPONSABILIDAD

EXCLUSIVA DE INTED PERU E.IR.L.

Obligaciones de CORPORACION AVIR S5.A.C.: 40%

= EJECUCION DEL SERVICIO
»  ADMINISTRATIVAS, FINACIERAS Y LOGISTICAS

TOTAL: 100%

OCTAVQO. - CONTRIBUCIONES, GASTOS, APORTES, OBLIGACIONES Y ORGANIZACION

8.1. LA ORGANIZACION INTERNA DEL CONSORCIO SERA DETERMINADA CON
CARACTER DEFINITIVO MEDIANTE CONTRATOS Y ACUERDOS SEPARADOS.

8.2. LA OBTENCION DELA CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO, SERA ASUMIDO POR
INTED PERU E.IRL.

8.3. TODOS LOS 6ASTOS QUE SE REQUIERAN REALIZAR A NOMBRE DEL CONSORCIO
SERAN ASUMIDOS POR INTED PERU E.IRL.

8.4. LAS UTILIDADES Y/O PERDIDAS QUE SE GENEREN EN LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES DEL OBJETO DEL CONSORCIO SERAN ASUMIDOS POR INTED PERU

E.LRL:

8.5. LA VERACIDAD Y AUTENTICACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE PRESENTE A
LA ENTIDAD ENLA ETAPA DE ETECUCION DEL SERVICIO, SERA RESPONSARILIDAD
DE INTED PERU E.IR.L.

EN TODO LO NO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE SUPLETORIAMENTE
POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU
REGLAMENTO.

DE CONFORMIDAD A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, SE
PROCEDE A LA LEGALIZACION DE LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE
INTED PERU EIRL.Y LA EMPRESA CORPORACION AVIR S.ALC.

CHACHAPQOYAS, 17 de AGOSTO del 2020

REYLE CIEZA TORRES RICHARD ALEXANDER TORRES VIGO
DNI N°® 43419729 DNI N° 42198006
itular Gerente de Gerente General de
INTED PERU E.I.R.L. CORPORACION AVIR S.A.C.
i A RACSIS ‘ fommme——— : "“"""’:’a—
NEPARAMORI - o651 CERTIFICAGIGY HOTARIAL AL REVERSOD | ﬁ
FOTE DO IM=AITOIL 3




~ {
1
i

H

STANOTARIA |

st
il

~ .

VA _
ESTE DOCUMENTO MO 1 5
| REDACTADO EN

-y

E

B

{
5

)
7o

sy, -,
ey \lmo,"'

0001%

CERTIFICACION NOTARIAL: El presente documento no ha sido redactado en esta Notaria; y la legalizacion de
firmas se efectUa de conformidad con el articulo 108 del Decreto Legislativo del Notariado N° 1049. CERTIFICO:
Que las firmas que anteceden corresponden a: REYLE CIEZA TORRES, identificado con DNI N° 43419729 quien
manifiesta ser el Titular Gerente de INTED PERU EIRL, con facultades inscritas en la Partida N° 11025027 del
Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Chachapoyas y a: RICHARD ALEXANDER TORRES
VIGO, identificado con DN} N° 42198006 quien manifiesta ser el Gerente General de Corporacion Avir S.A.C, con
facultades inscritas en la Partida N° 11020454 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
Chachapoyas; las mismas que me manifiestan que usan en sus actos publicos y privados.— SE LEGALIZAN LAS
FIRMAS. — EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. —

Chachapoyas, 17 de agosto del 2020.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL | 0 0 0 U 4 ,_4
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.7. COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y
VEHICULOS UTILIZADOS PARA
TRANSPORTE DE PERSONAL Y
HERRAMIENTAS.

Tng. Juan José fegalado Inga
RESIDENTE DE OBRA
CIP; 123648



Pacifico Salud EPS

San Isidro, 09 de Abril del 2021

CONSTANCIA N° 3622758

Sefiores

INTED PERU EIRL

Presente.-

Ref.:

popon1o
Pacifico Vida

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO — SALUD Y PENSION

Estimados Sefiores:

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha renovado la cobertura del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de Abril del 2021 al 30 de Abril del 2021
correspondiente a:

CONTRATO N° 102423 en SALUDYy,

—~, POLIZA

Ne° 62075441 en PENSION

para la siguiente relacion de trabajadores declarados por vuestra empresa.

Proyecto/Obra:

N° APELLIDOS Y NOMBRES NRO. DOCUMENTO INICIO DE COBERTURA
000001 | HUAMAN MARTINO SEGUNDO 45815273 01 de Abril del 2021
000002 | MORI FERNANDEZ ANTHONY 47490128 01 de Abril del 2021
000003 | ZUTA MENDOZA JORGE JERSON 48269789 01 de Abril del 2021
000004 | CIEZA TORRES MAO 41102413 01 de Abril del 2021
000005 | ROJAS LOJA HERNAN DARIO 73712791 01 de Abril del 2021
000006 | MENDOZA POQUIOMA ELMER 70314630 01 de Abril del 2021

Sin otro particular , quedamos de ustedes

Atentamente,
JORGE GOMEZ MILLA
GERENTE
SCTR
PACIFICO SALUD
FACTURA N F02800456194

LIQUIDACION N 9193597

Oficina Principal: Av luan de Arona 830 San Isidro, Lima 27 Perds / T: Pacifico EPS 518-4000 - Pacifi .
IW’

i Fuam Joe Regaiodo g

%
¢

ANGEL ARMIJO HIDALGO
GERENTE
SEGURO CORPORATIVOS
PACIFICO VIDA

pacificoseguros.com

RA
ESIDENTE DE OB
R CIP: 123648



pacifico

seguros

San Isidro, 09 de Abril del 2021

CONSTANCIA N°

Sefiores:

00171289

INTED PERU EIRL

Presente.-

Ref.: SEGURO DE VIDA EN GRUPO OBLIGATORIO PARA TRABAJADORES RENOVABLE

PNUALMENTE

Estimados Sefiores:

00009

Por la presente, dejamos constancia que los siguientes trabajadores pertenecientes a la empresa INTED PERU EIRL, se encuentran amparados

bajo las coberturas correspondientes a la péliza de Vida Ley N° 74882 por la vigencia 01 de Abril del 2021 al 30 de Abril del 2021.

No. Apellidos y Nombres Documento Inicio Cobertura
1.00 CIEZA TORRES REYLE 43419729 01/04/2021
2.00 HUAMAN MARTINO SEGUNDO 45815273 01/04/2021
3.00 YOMONA TRUJILLO NANCY 47668117 01/04/2021
4.00 HUAMAN MARTINO SEGUNDO 45815273 | 01/04/2021
500 | MORIFERNANDEZ ANTHONY 47490128 | 01/04/2021
6.00 | ZUTA MENDOZA JORGE JERSON 48269789 |  01/04/2021
[ 700 | CIEZA TORRES MAO 41102413 | 01/04/2021
|~ 800 | ROJAS LOJA HERNAN DARIO 73712791 [ 01/04/2021
| 900 | MENDOZA POQUIOMA ELMER 60314630 | 01/04/2021

Sin otro particular, quedamos de ustedes

Atentamente,

ANGEL ARMIJO HIDALGO

GERENTE

Liquidacion de prima: 9193601

2
ing. Juan Jos¢ Regalado Inga

RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

Oficina Principal Av. Juan De Arona 830, San Isidro, Lima 27 Pert

Central de Informacion y Consultas Clientes: 513-5000 Central Administrativa; 518 - 4000 Web: www.pacifico.com.pe
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pacifico

Seguros
PACIFICO SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
Av Juan De Arona Nro 830 San Isidro, Lima, Lima, Peru
R.U.C.: 20431115825
FACTURA ELECTRONICA
F028-00456194

Cliente: INTED PERU EIRL
Direccién:  JR SANTA LUCIA NRO 256 REF CAS| ESQ CON JR
LiB

Localidad:  CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS -
R.UC. 306581152005

Fecha de Emisién: 09/04/2021
Asegurado: INTED PERU EIRL
Asesor: FACHO FLORES GERVE ANTONIO (0304774)

Moneda: SoL

N° Relacion:

Prima: 100.00

Producto:  SCTR

Documento: R-2939884
Pdliza/Contrato: 102423

Vigencia:  01/04/2021 - 30/04/2021

A/COB Giro V. Venta
8253018 C-3341998 118.00
Op. Gratuitas 0.00
Op. Exoneradas 0.00
Op. Inafectas 0.00
Op. Gravadas 100.00
Intereses / Otros cargos 0.00
Total Descuento 0.00
GV 18.00
Importe Total 118.00

SON: CIENTO DIEZ Y OCHO CON 00/100 SOLES

Autorizado mediante resolucion N°
0180050001200/SUNAT
Representacion impresa de la factura electronica
Para consultar el documento ingrese a:
www.pacificoseguros.com.pe

Pt
ing. Juan José Regalado Inga
E OBRA
RS P: 123648

000009
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pacifico

PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD
AV JUAN DE ARONA NRO 830 - LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

0000037

R.U.C. 20431115825
FACTURA ELECTRONICA

F028 N° 00456194

FECHA DE EMISION  : 09/04/2021

CLIENTE : INTED PERU EIRL
DIRECCION : JR SANTA LUCIA NRO 256 REF CASI ESQ CON JR LIBERTAD ASEGURADO
LOCALIDAD ASESOR : FACHO FLORES GERVE ANTONIO
RUC N° 1 20561152005 MONEDA : SOL
N° RELACION : PRIMA
PRODUCTO AICOB DOCUMENT POLIZA GIRO VIGENCIA VALOR VENTA
SCTR 8253018 R-2939884 102423 C-3341998 01/04/2021 - 30/04/2021 118.00
/
. Juan José Regalado Inga.
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648
OP.GRATUITAS &/ 0.00
OP.EXONERADA  §/ 0.00
OP. INAFECTA Sf 0.00
OP. GRAVADA St 100.00
TOT. DSCTO. S/ 0.00
LG.V. S/ 18.00
IMPORTE TOTAL S/ 118.00
S—
SON: CIENTO DIEZY OCHO CON 00/100 SOLES
Powered &:’r
by ¥ Paperless

Representacion impresa de la factura electrénica



pacifico
PACIFICO COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Av. Juan de Arona 830 - San Isidro - Lima - Lima Peru

Telef. 513 5000

00000%

R.U.C. 20332970411
FACTURA ELECTRONICA

FO50 N° 00754233

CONTRATANTE: INTED PERU EIRL FECHA DE EMISION : 03/05/2021
DIRECCION : JR. SANTA LUCIA NRO. 256 (CASI ESQ CON JR LIBERTAD) ASEGURADO : (2208854) INTED PERU EIRL
LOCALIDAD : CHACHAPOYAS CHACHAPQOYAS AMAZONAS ASESOR/AGENTE : (11903) FACHO FLORES GERVE ANTONIO
RUC N°® : 20561152005 MONEDA : SOL
N° RELACION : R.lL 4563589 COD. CONT.: 2208854 PRIMA : 29.67
RAMO DOCUMENTC POLIZA GIRO VIGENCIA PRIMA TOTAL
52 - Vida Ley 9193601 74882 110 01/04/2021 308/04/2021 35.01
A
.
Ing. Juan José R
RESIDENTE DE OBRA
CiP: 123648
/—\\
-
OP. GRATUITAS S/ 0.00
OP. EXONERADA S/ 0.00
OP. INAFECTA  §f 0.00
OP.GRAVADA &/ 2967
TOT.DSCTO. &/ 0.00
LGV. S/ 534
IMPORTE TOTAL St 35.01
SON: TREINTA Y CINCO CON 01/100 SOLES
Autorizado mediante resolucion N° 0/SUNAT Powered ¢
by ¥ Paperless

Representacion impresa de la Factura electronica

Documento emitido de acuerdo al inciso b) del numeral 6.1 del articulo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago




pacifico
PACIFICO COMPARNIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Av. Juan de Arona 830 - San Isidro - Lima- Lima Peru

Telef. 513 5000

000003

R.U.C. 20332970411

FACTURA ELECTRONICA

FO50 N° 00754221

CONTRATANTE: INTED PERU EIRL FECHA DE EMISION = 03/05/2021
DIRECCION : JR. SANTA LUCIA NRQ. 256 (CASI ESQ CON JR LIBERTAD) ASEGURADO : (2208854) INTED PERU EIRL
LOCALIDAD  : CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS AMAZONAS ASESOR/AGENTE : (300500) SIN INTERMEDIACION, .
RUC N° : 20561152005 MONEDA : SOL
N° RELACION : R.l. 4563566 COD. CONT.: 2208854 PRIMA : 103.00
RAMO DOCUMENTO POLIZA GIRO VIGENCIA PRIMA TOTAL
62 - Acc. de Trabajo 9193597 62075441 620 01/04/2021 30/04/2021 121.54

L i

ing. Juan José Regalado nga
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648

OP. GRATUITAS S/ 0.00
OP. EXONERADA S/ 0.00
OP. INAFECTA S/ 0.00
OP. GRAVADA s/ 103.00
TOT. DSCTO. Si 0.00
LG.V. S/ 18.54

IMPORTE TOTAL S/ 12154

SON: CIENTO VEINTIUNO CON 54/100 SOLES

Autorizado mediante resolucion N° 0/SUNAT
Representacion impresa de fa Factura electronica

Powered &£
by % Paperless

Documento emitido de acuerdo al inciso b) del numeral 6.1 del articulo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago




del Vehiculo

 Juan José
ESIDENTE DE OB
CIP: 123648

Regalado Inga
RA

000004



ol 1 Ministerio .
= de Transpor?
% e y Comunicadiones : ;OA l
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COMPANIA DE SEGUROS EN CASO DE EMERGENCIAS
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VIGENCIA DE LA POLIZA CERTIFICADO SOAT

N® Poliza — Centificado CONTROL POLICIAL
000008505225000000000001
Desde Desde Vigencia
29/12/2020 29/12/2020 dausor
Hasta Hasta e
29/12/2021 29/12/2021 | eoticial
VEHICULD ASEGURADC CONTRATANTE / ASEGURADO
Placa INTED PERU EIRL
T9C821
Categoria / Clase importe de la prima
CAMIONETA PICK UP 4X4 S/. 180
Uso Fecha
CARGA/TRANSPORTE 12/11/2020
Vin / N° de serie Hora de emisidn
8AFAR23L2.JJ043237 12:40:30

Los establecimientos de salud publicos y privados estan obligados a
presfar atencion médico quirirgica de emergencia en caso de la ocurrencia
de un accidente de transito conforme enla | ey N° 26842, Ley General de
Salud y su Reglamento.

La informacion sobre las obligaciones ¥ derechos del
contratante/asegurado, coberturas y exclusiones. las podras encontrar

ingresando a www.apeseg.org.pe/soat o solicitando tu carilla informativa en
las oficinas de fu comparnia de seguros -

000004




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 0 0 0 D 0 ?J
DE JAEN CONSORCIO VIAL LA HUACA

9.8. DECLARACION JURADA DE NO
ADEUDO DE LOS PERSONALES DE CAMPO
Y AUTORIDADES DE LA ZONA.

=/
Ing. Juan José Regalado Inga

RESIDENTE DE OBRA
CIP: 123648




CERTIFICADO DE NO ADEUDO

El juez de paz de la localidad de palo blanco, distrito de pomahuaca, Provincia de Jaény
Departamento de Cajamarca que al final suscribe.

CERTIFICA:

Que la empresa “CONSORCIO VIAL LA HUACA” viene realizando los trabajos de Mantenimiento
Vial Rutinario del camino Vecinal. Tramo Chunchuquillo- Virgen del Carmen- La Huaca-Chontali
de 33.562 km de longitud, desde el 19 de marzo 2021 al 30 de abril del 2021 ( 1mes y 13 dias),
representado por el ING. ING. REYLE CIEZA TORRES, de dicho Contratista no se ha recibido queja
alguna por deuda a proveedores de la zona, trabajadores en el servicio, deudas pendientes a
miembros de la comunidad y terceros en la zona por ningin concepto, por lo que se Certifica
que el contratista NO TIENE DEUDA alguna en la zona de la influencia y alrededores del servicio

mencionado.

Se expide el presente Certificado para los fines consiguientes.

PALO BLANCO 01 MAYO DEL 2021
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